infraestructures.cat

INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU

Plec de clausules administratives particulars

CONTRACTE D’EXECUCIO DE LES OBRES DEL CONJUNT FORMAT
DEL PROJECTE BASE MES L’ANNEX D’ACTUALITZACIO 2 DE LES
OBRES DE LA MILLORA GENERAL. NOU VIAL D’ACCES AL
POLIGON INDUSTRIAL LES VIVES. SANT VICENG DE CASTELLET.

CLAU: XB-13018 | XB-1318.AA2
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QUADRE DE CARACTERISTIQUES DE LA LICITACIO

CONTRACTE D’EXECUCIO DE LES OBRES DEL CONJUNT FORMAT DEL PROJECTE
BASE MES L’ANNEX D’ACTUALITZACIO 2 DE LES OBRES DE LA MILLORA GENERAL.
NOU VIAL D’ACCES AL POLIGON INDUSTRIAL LES VIVES. SANT VICENG DE
CASTELLET. CLAU: XB-13018 | XB-1318.AA2

1.- OBJECTE:

Descripcié: contracte d'execucid de les obres corresponents al Projecte: Execucié de les
obres del conjunt format del projecte base més 'annex d’actualitzacié 2 de les obres de la
millora general. Nou vial d’accés al Poligon industrial les Vives. Sant Viceng de Castellet. Clau:
XB-13018 i XB-1318.AA2, aprovat pel Departament de Territori, Habitatge i Transicio
Ecoldgica en data 18 de desembre de 2025.

INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (en endavant
Infraestructures.cat), actua en I'esmentat contracte com a mitja propi personificat del titular
objecte del contracte que ostenta I’Administracié de la Generalitat en virtut de I'encarrec rebut
per Infraestructures.cat en data 29 de gener de 2026, per a gestionar el procés de licitacio,
adjudicar i formalitzar el contracte descrit amb I'Adjudicatari i gestionar el seguiment i
supervisio integral la seva execucid, amb I'adopcio de les decisions i instruccions necessaries
per assegurar-ne la correcta execucio.

Codi CPV: 45233120-6
2.- DADES ECONOMIQUES:

PRESSUPOST DE LICITACIO: 1.360.399,25 euros (IVA inclos), 1.124.296,90 euros (IVA no
inclos)

El pressupost de licitacio es desglossa en els seglients Lots:

Lot Descripcio Pressupost euros (IVA | TOTAL euros (IVA no
inclos) inclos)
1 Obra Civil 1.227.924,14 euros 1.014.813,34 euros
Seguretat Vial i Enllumenat 132.475,11 euros 109.483,56 euros
Public

VALOR GLOBAL ESTIMAT (inclou en el seu cas tots els Lots): 1.124.296,90 euros (IVA no
inclos).

Justificacio: I'import d’execucié de les obres és el previst en el pressupost del projecte
constructiu corresponent, redactat per a portar a terme aquestes obres.

3.- TERMINI D'EXECUCIO DEL CONTRACTE:

Lot Termini (mesos)
1 6 mesos
2 2 mesos

Possibilitat d’ampliacions de termini: segons el previst en la clausula 23 del Plec relativa al
Compliment del termini d’execucio de les obres.

4.- EXISTENCIA DE CREDIT:

Partida pressupostaria: el preu del contracte objecte d’aquesta licitacié s’abonara a carrec de
la partida pressupostaria D/660.0002 — Programa 521 del pressupost d’Infraestructures.cat.
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5.- SUBJECTE AL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIO: S|

6.- GARANTIA PROVISIONAL: NO

7.- GARANTIA DEFINITIVA: 5% del preu d’adjudicacio (IVA no inclds), mitjangant retencio
del preu, sense perjudici que els licitadors la puguin presentar per qualsevol dels mitjans
previstos en l'article 108 de la LCSP si ho sol-liciten a Infraestructures.cat.

8.- PERIODE DE GARANTIA: DOS ANYS.

9.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS: els previstos en la clausula 7 del Plec.
SOLVENCIA/CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA:

Per aquells lots amb valor estimat igual o superior a 500.000€ (IVA no inclos), la classificacio
que consta al quadre seguent és de caracter obligatori.

Per aquells lots amb valor estimat inferior a 500.000€ (IVA no inclos), la classificacié que
consta al quadre seguent és alternativa a I'acreditacié dels requisits minims de solvéncia
previstos a la clausula anteriorment citada.

Grup  Subgrup Categoria contracte
Lot1 A 1 3
Lot1 G 4 2
Lot2 G 5 1

(Des del dia 1 de gener de 2022, per haver perdut la seva vigéncia, no s’admeten les
classificacions amb categories indicades en lletres, atorgades abans de I'entrada en vigor
del Reial decret 773/2015, de 28 d'agost, pel qual es van modificar determinats preceptes
del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques. En
consequeéncia les empreses no poden aportar aquestes classificacions per participar en els
procediments de contractacioé publica i, en cas que ho facin, no seran acceptades per I'Organ
de Contractacio).

10.- TRAMITACIO: ordinaria
PROCEDIMENT:

Licitacié de contracte d’'obres no subjecte a regulacié harmonitzada, atés que el valor
estimat del contracte, d’acord amb alld establert per I'article 19 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Public, per la que es transposen a I'ordenament
juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP), no supera el llindar previst
en larticle 20 de 'esmentada Llei; tramitada mitjangant procediment obert simplificat
d'acord amb alld establert pels articles 131, 159 318 de la LCSP, atés que tot empresari
interessat podra presentar una oferta restant exclosa tota negociacié dels termes del
contracte amb els licitadors.

D’acord amb l'article 159.4 a) de la LCSP és obligatori que els licitadors que es presentin
al present procediment simplificat estiguin inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades del Sector Public (ROLECE) o en el Registre d’Empreses
Licitadores i Classificades de Catalunya (RELIC) a la data final de presentacié de les
ofertes. Infraestructures.cat verificara d’ofici que es compleixi aquest requisit. A aquests
efectes, també es considerara admissible la proposicié del licitador que acrediti haver
presentat la sol-licitud d'inscripci6 en el corresponent Registre juntament amb la
documentacioé preceptiva per aixd, sempre que tal sol-licitud sigui de data anterior a la
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data final de presentacié de les ofertes. L'acreditacioé d'aquesta circumstancia tindra lloc
mitjangant I'aportacié del justificant de recepci6 de la sol-licitud emés pel corresponent
Registre i d'una declaracio responsable d'haver aportat la documentacié preceptiva i de
no haver rebut requeriment d'esmena.

PARTICIPACIO A LA LICITACIO DELS LOTS | LIMITACIO DEL NOMBRE D’ADJUDICACIO
DE LOTS:

Els licitadors podran participar en la licitacié de tots els Lots en que es divideix el seu objecte,
ofertant per a un o varis Lots, perd una mateixa empresa no podra resultar adjudicataria
de més d’un Lot.

Si un licitador presenta oferta per a més d’un Lot haura d’indicar en la seva oferta I'ordre de
preferéncia en relacio als lots als que oferta, és a dir, presentara la relacié ordenada per ordre
de major a menor preferéncia de lots als que licita. Les adjudicacions dels Lots es faran en
funcié de la puntuacio obtinguda i segons I'ordre de preferéncia expressat.

La limitacié assenyalada s’aplicara d’acord amb les condicions segiients:

- La limitacié s’estén a les empreses que concorren en UTE, que només podran
concorrer a la licitacio, independentment dels Lots en els que participin, mitjangant la
mateixa composicié de membres que composen la UTE.

D’aquesta forma, una empresa pot optar a ser adjudicataria de com a maxim un Lot,
ja sigui concorrent en forma individual o en UTE.

- Els licitadors hauran de declarar en quins Lots participen i, en cas que participin en
més d’un Lot, la seva preferéncia en 'adjudicacio en cas que la seva oferta sigui la
millor puntuada en més d’un Lot.

- En cas que les ofertes millor classificades dels diferents Lots corresponguin a
licitadors que concorrin (i) de forma individual o (ii) constituint UTE , entre els quals
no estiguin definides les preferéncies, la proposta d’adjudicacié dels diferents Lots es
realitzara per ordre decreixent d’'import de licitacié dels Lots.

- En cas que una empresa sigui I'tinica licitadora admesa en més d’'un Lot, no se li
aplicara el limit establert i podra ser adjudicataria de tots els lots en els que hagi estat
admesa com a Unica licitadora, sempre que la seva oferta compleixi amb tots els
requisits establerts en aquest Plec. En cas contrari, el Lot quedara desert.

- En cas que una empresa resulti la millor classificada en més d'un Lot i en algun
d’aquests Lots sigui I'inica admesa, el Lot/s en els que sigui I'inica oferta admesa no
es tindran en compte als efectes del recompte del nombre de Lots adjudicats, sempre
que la seva oferta compleixi amb tots els requisits establerts en aquest Plec. En cas
contrari, el Lot quedara desert.

COMPROMIS OPCIONAL D’EXECUCIO DE LOT/S QUE PUGUI/N QUEDAR DESERTS

En el supdsit que els licitadors no hagin participat en tots els Lots de la licitacio, aquests
podran presentar, amb caracter opcional, un compromis d’execucié del/s Lot/s al/s qualls
no ha presentat oferta en el sentit de que, si aquest/s anés/sin a quedar desert/s, i el licitador
resultés adjudicatari d’algun/s Lot/s, es compromet a executar-lo/s en les condicions
previstes en la licitacio i pel pressupost i termini d’execucio de licitacio. Consta a I’'annex 3
el model de compromis que formara part de I'oferta del licitador.

En aquest supdsit el licitador haura de disposar de la solvéncia / classificacié requerida per
al/s Lot/s que pugui/in quedar desert/s. En aquest cas, el requisit de compatibilitat del Cap
d’Obra es considerara complert si aquest es compleix en el/s Lot/s del/s qual/s ha resultat
adjudicatari.
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Si pel nombre de Lots en que es divideix el contracte, hi hagués més d’'un adjudicatari, tindra
preferéncia en l'adjudicacié del/s Lot/s que pugui/n quedar desert/s el licitador que hagi
resultat adjudicatari del Lot amb major pressupost de licitacio.

Aquest compromis no operara respecte de licitadors que I’hagin formulat i no hagin resultat
adjudicataris de cap Lot/s i en cas que l'adjudicataria hagués estat una UTE operara
respecte de tots els membres de la UTE, no respecte d’algun/s d’aquesta.

TRAMITACIO ELECTRONICA DEL PROCEDIMENT: mitjangant l'eina d”Oferta
Telematica” accessible a l'espai virtual d’aquesta licitacio, a I'adrega web seguent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures.

11.- VARIANTS: NO s’accepten
12.- PRESENTACIO DE PROPOSTES:
La presentaci6 es fara electronicament mitjangant I'eina d”Oferta Telematica”

accessible a [l'espai virtual daquesta licitaci6, a l'adreca web seglent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures.

Data: 21/04/2026 Hora: 13:00:00 hores

Les ofertes rebudes amb posterioritat (és a dir, a les 13:00:01 hores en endavant) es
consideraran extemporanies.

- Les ofertes tindran una validesa minima obligatoria de 4 mesos a partir de la data
d’obertura de I'oferta.

13.- OBERTURA D’OFERTES (interna): 23/04/2026

14.- MESA DE CONTRACTACIO: integrada pels membres que figuren en I'annex 5 del
Plec.

COMISSIO TECNICA: integrada pels membres que figuren en I'annex 5 del Plec.

15.- CRITERIS D’ADJUDICACIO: els previstos en I'annex 6 del Plec, tenint en compte el
quadre d’apartats d’aplicacié recollit a [I'Apartat 18 del present quadre de
caracteristiques.

16.- CRITERIS PER A LA DETERMINACIO DE L’EXISTENCIA D’OFERTES
ANORMALMENT BAIXES: els previstos en la clausula 11 del Plec.

17.- DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS:

“[Els Manuals, Guies i Plecs de Prescripcions Tecniques es trobaran publicats de
manera permanent a I’Apartat d’”Altra documentacio” del Perfil del Contractant
d’Infraestructures.cat accessible a través del seguent enllac:
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/203633?categoria=0)"

- Aquest Plec de Clausules Administratives.

- Projecte de I'obra.

- Plec de prescripcions per a I'elaboracio del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Saluti el
Pla d’Assegurament de la Qualitat i Medi Ambient de I'obra.

- Suport informatic amb el pressupost del projecte i de I'estudi de seguretat i salut (format
TCQ2000).
Aquesta eina informatica compleix amb tots els requisits previstos a la Disposicio
Addicional setzena de la LCSP pel que fa a I'is de mitjans informatics.
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Els licitadors podran disposar d’una versié gratuita del programa TCQ2000 per
confeccionar les seves ofertes, adrecant-se a I'Instituto de Tecnologia de la Construccion
de Catalunya, amb telf. de contacte 933 093 404.

- Guia i Manual BIM de Gestio d’obres.

- Document d’altres especificitats técniques particulars, que s’adjunta com annex 8 al Plec
de Clausules Administratives.

18.- DOCUMENTACIO A PRESENTAR PER LES EMPRESES LICITADORES:

- L’oferta haura d’incloure la documentacié detallada en la clausula 8 del Plec, i amb
caracter opcional, en cas que la licitacio inclogui Lots, el Compromis d’execucié de
Lot/s que pugui/n quedar desert/s, d’acord amb les particularitats seguents:

- QUADRE D'APARTATS D’APLICACIO

Lot 1 Lot 2
8.3 PROPOSTA ECONOMICA Aplica Aplica
8.4. APLICACIO DE METODOLOGIA BIM Aplica Aplica
8.5. COMPROMIS SOBRE ELS NIVELLS No aplica No aplica
DE SUBCONTRACTACIO
8.6. COMPROMIS SOBRE EMISSIONS DE Aplica Aplica
CO2eq EN TRANSPORT DE MATERIALS
8.7. COMPROMIS SOBRE Aplica Aplica
DECLARACIONS AMBIENTALS DE
PRODUCTE
8.8. COMPROMIS D’UTILITZACIO DE No aplica No aplica
FUSTA CERTIFICADA
8.9. COMPROMIS D’UTILITZACIO DE No aplica No aplica
PINTURES AMB ETIQUETA ECOLOGICA
8.10. COMPROMIS SOCIAL Aplica Aplica
8.11. COMPROMIS D’APORTACIO DE Aplica Aplica
DISPOSITIUS DE DETECCIO DE SERVEIS
AFECTATS
8.12. COMPROMISOS DURANT EL Aplica Aplica
PERIODE DE GARANTIA
8.13. COMPROMIS RELATIU AL PLA DE Aplica Aplica
TREBALLS

PROJECTE REALITZAT AMB METODOLOGIA BIM: NO

“OBRES SIMILARS”: tenen consideracié d’obres similars en relacié a
I'experiéncia dels técnics sobre els que recau el compromis d’adscripcié previst
en la clausula 8.1 del Plec, la/les seguent/s:

Lot 1:

Tipologia: Obres de carreteres.
Import minim: 600.000,00 euros (import PEC final d’obra, IVA exclos)

Lot 2:

Tipologia: Obres de carreteres.
Import minim: 60.000,00 euros (import PEC final d’obra, IVA exclos)

COMPROMIS SOBRE EMISSIONS DE CO2EQ EN TRANSPORTS DE
MATERIALS:
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19.-

Els materials considerats relatius a les emissions de CO2eq en transports de
materials, i les dades associats a ells, son els seguents:

Lot 1
Material 1:

- Descripcié Material 1: Material granular.

- Tones del Material 1 a transportar (tM1): 6.427,69

- Emissions de CO2eq de referéncia en el transport del Material 1, per
tona transportada Eref1= 0,16 * Dref1, on Dref1 = 150 km

Material 2:

- Descripcié Material 2: Mescla bituminosa.

- Tones del Material i a transportar (tM2): 1.480,09

- Emissions de CO2eq de referéncia en el transport del Material 2, per
tona transportada Eref2= 0,16 * Dref2, on Dref2 = 150 km

Material 3:

- Descripcié Material 3: Formigo.

- Tones del Material 3 a transportar (tM3): 1.224,43

- Emissions de CO2eq de referéncia en el transport del Material 3, per
tona transportada Eref3= 0,16 * Dref3, on Dref3 = 150 km

Lot 2
Material 1:

- Descripcié Material 1: Arids per a subbases.

- Tones del Material 1 a transportar (tM1): 56,25

- Emissions de CO2eq de referéncia en el transport del Material 1, per
tona transportada Eref1= 0,16 * Dref1, on Dref1 = 150 km

Material 2:

- Descripcié Material 2: Formigo.

- Tones del Material 2 a transportar (tM2): 51,96

- Emissions de CO2eq de referéncia en el transport del Material 2, per
tona transportada Eref2= 0,16 * Dref2, on Dref2 = 150 km

Material 3:

- Descripcioé Material 3: Barrera de seguretat metal-lica.

- Tones del Material 3 a transportar (tM3): 4,09

- Emissions de CO2eq de referéncia en el transport del Material 3, per
tona transportada Eref3= 0,16 * Dref3, on Dref3 = 150 km

CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO / OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL

CONTRACTE: SI

Es condicié especial d’execucié del contracte:

El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista i als seus
subcontractistes, sense perjudici de les millores que pugui establir.

El compliment dels Principis étics i regles de conducta previstos en la clausula 15
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del Plec.

c) Les obligacions d’informaci6 del contractista previstes en la clausula 38 del Plec,
a efectes de comprovacid6 de pagaments per part del Contractista als
subcontractistes:

o0 Aplicable al contracte si 'import de subcontractacio és igual o superior al 30%
del preu del contracte

- Té caracter d’obligacié essencial del contracte:

a) La condici6 especial esmentada de compliment del Conveni Sectorial i territorial
aplicable al Contractista i als seus subcontractistes i el pagament durant
I'execucié del contracte dels salaris per part del Contractista als treballadors
adscrits als contracte.

b) El compromis d’adscripcié dels mitjans personals previstos en la clausula 8.1 del
Plec, d’acord amb l'article 76 de la LCSP.

c) El compliment de la normativa de competéncia.
20.- SUBCONTRACTACIO:
Limitacio de partides que no es podran subcontractar: NO
21.- REVISIO DE PREUS: NO
22.- PAGAMENT DE LES CERTIFICACIONS:
Pagament de certificacions en els terminis establerts per I'article 198.4 de la LCSP.

23.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIO D’OBRES SUBJECTES A LA RESERVA DE L'1,5%
CULTURAL: SI

24.- ALTRES ESPECIFICITATS | CONDICIONS DEL CONTRACTE:

- Projecte subjecte a monitoratge: NO

- Inspeccié d’edificis: NO

- Assisténcia Técnica Mediambiental: SI

- Seguiment i control d’execucié de tunels urbans: NO

- Anunci sobre I'inici i finalitzacio de les obres i altres actuacions de comunicacio i
informacio als ciutadans: NO

- Les factures de les certificacions d’obra tindran assignat el num. d’expedient que es
facilitara a I'adjudicatari i s’adrecaran a: “Generalitat de Catalunya, NIF: S-0811001-
G, gestionada mitjangant INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, SAU, en la seva condicid de mitja propi personificat.

25.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE PREVISTA: NO

26.- RECURSOS: licitacio no susceptible de recurs especial en matéria de contractacio, sense
perjudici de la possibilitat d’interposar recurs administratiu d’acord amb clausula 18 del Plec.

27.- NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE:

- Llei 3/2007 de 4 d’octubre, de I'obra publica

- Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes
de seguretat i de salut en les obres de construccié

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencio de riscos laborals.
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Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa I'article 24 de la Llei
31/1995, de 8 de novembre, de prevencid de riscos laborals, en matéria de
coordinaci6 d’activitats empresarials.
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PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES
DE LA LICITACIO PER A L'ADJUDICACIO DEL CONTRACTE
D'EXECUCIO DE LES OBRES DEL CONJUNT FORMAT DEL PROJECTE BASE MES
L’ANNEX D’ACTUALITZACIO 2 DE LES OBRES DE LA MILLORA GENERAL. NOU
VIAL D’ACCES AL POLIGON INDUSTRIAL LES VIVES. SANT VICENG DE CASTELLET.
CLAU: XB-13018 | XB-1318.AA2

l.- DISPOSICIONS GENERALS

1.- OBJECTE

1.1.- L'objecte del contracte és la realitzacié de les obres compreses en el projecte
degudament aprovat que descriu I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques.

En cas que el contracte es divideixi en Lots aquests s’identificaran en I’Apartat 2 del quadre
de caracteristiques.

1.2.- L’expressié de la codificacié corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comu de
contractes (CPV) és la que consta a I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques.

2.- DADES ECONOMIQUES DEL CONTRACTE | EXISTENCIA DE CREDIT

2.1.- El pressupost d’aquesta licitaci6 és el que consta a I’Apartat 2 del quadre de
caracteristiques, i s’ha calculat d’'acord amb el detall del pressupost del projecte constructiu
que forma part de la documentacié que s’integra en aquesta licitacio.

2.2.- El valor global estimat del contracte/Lots és el que consta a I’Apartat 2 del quadre de
caracteristiques, i s’ha calculat d’acord amb alld indicat en dit Apartat .

2.3.- El preu de contracte/Lots objecte d’aquesta licitacié s’abonara a carrec de la partida
pressupostaria detallada en I’Apartat 4 del quadre de caracteristiques.

2.4 - El preu del contracte/Lots és el d’adjudicacio, d’acord amb I'oferta econdmica efectuada
pel licitador que resulti adjudicatari, al que s’afegira I''VA corresponent, en cas de no
correspondre legalment 'exempcié d’aquest impost.

Malgrat aquest preu inicial, el preu de I'obra contractada no sera per ajustament o per tant
alcat, essent el seu preu final el que resulti d’aplicar a les unitats d’obra realment executades
segons el Projecte, els preus establerts per a cadascuna en el quadre de preus unitaris que
corresponguin. Aquest preu final inclou un 13%, en concepte de despeses generals i
d’empresa del Contractista, i també en un 6%, en concepte de benefici industrial del
Contractista.

2.5.- En el preu inicial del contracte/Lots i en els preus unitaris del document de
desglossament i detall s’entendran inclosos els tributs, les taxes, els canons de qualsevol
tipus que siguin d’aplicacio, aixi com totes les despeses que s’originin com a consequeéncia
de les obligacions establertes en la clausula 22 del Plec.

2.6.- SiI’Apartat 23 del quadre de caracteristiques preveiés que I'expedient de contractacio

d’obres resta subjecte a la reserva de I'1,5% cultural, la quantitat esmentada s’ha de destinar
al compliment d’aquesta obligacio, la qual s’aplica a I'import d’adjudicacié del contracte.

3.- DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS
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3.1.- A partir de la data de publicacié de I'anunci de licitacié els interessats tindran accés lliure,
directe, complet i gratuit a aquest Plec i a la documentacié que regeix la licitacié al perfil
d’Infraestructures.cat residenciat a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la
Generalitat de Catalunya (https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures), en
endavant PSCP.

3.2.- La documentacié que es facilitara als licitadors és la detallada I’Apartat 17 del quadre
de caracteristiques.

3.3.- Les persones interessades en el procediment de licitacié podran sol-licitar a 'd0rgan de
contractacié informacié addicional sobre els plecs i demés documentacié complementaria, el
qual la facilitara almenys 6 dies abans de qué finalitzi el termini fixat per a la presentacio
d’ofertes, sempre que I'hagin demanat almenys 12 dies abans del transcurs del termini de
presentacio de les proposicions.

Les persones interessades en el procediment de licitacié també poden dirigir-se a I'organ de
contractaciéo per sollicitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de
documentacid, a través de l'apartat de “enviar_prequnta” del tauler d’avisos de I'espai
virtual de la licitacié. Aquests “preguntes i respostes” seran publiques i accessibles a través
del tauler d’avisos esmentat, residenciat en el perfil de contractant d’Infraestructures.cat
(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures).

3.4.- Cas que es realitzin aclariments a allo disposat al Plec i/o a la documentacio integrant
de la licitacid, les respostes tindran caracter vinculant i es faran publiques a la PSCP.

4.- TERMINI D'EXECUCIO DE LES OBRES OBJECTE DEL CONTRACTE

4.1.- El termini maxim per a I'execucié de les obres o en el seu cas de cadascun dels Lots és
el previst en I’Apartat 3 del quadre de caracteristiques.

4.2.- El comput d’aquest termini comengara I'endema de la formalitzacid6 de I'Acta de
replanteig de les obres, o en el seu cas de cadascun dels Lots, amb les excepcions que es
puguin recollir a aquesta acta.

4.3.- Quedaran excloses de la licitacié aquelles ofertes que presentin un termini superior al
d’execucio del contracte, o en el seu cas per cadascun dels Lots.

5.- OFERTES: NORMES GENERALS

5.1.- Les ofertes es referiran al conjunt de les obres del contracte, o en el seu cas pertanyents
a cadascun dels Lots del Projecte i no s'admetran ofertes parcials o d'execucié de partides
del pressupost.

5.2.- Les ofertes es podran presentar fins a les 13:00:00 hores del dia que s’indiqui en I'anunci
de licitacid publicat a la PSCP. La presentacié de les ofertes es fara electronicament,
mitjangant I'aplicacié de “Presentacié Telematica d’Ofertes”.

5.3.- Tots els licitadors han d'assenyalar en el moment de presentar llurs ofertes un domicili,
un teléfon i una adreca de correu electronic habilitada per a les notificacions, comunicacions
i relacions que en general es derivin de la licitacio o que de qualsevulla manera puguin afectar
al licitador.

5.4.- Les ofertes tindran una validesa minima obligatoria de 4 mesos comptats a partir de la
data d'obertura de l'oferta, que tindra lloc el dia assenyalat en I’Apartat 13 del quadre de
caracteristiques. Passat aquest termini de validesa, o aquell superior indicat per cada
licitador en la seva oferta, sense que Infraestructures.cat hagi acordat |'adjudicacié del
contracte o la resolucié de la licitacié en un altre sentit, els licitadors admesos a la licitacié
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tindran dret a retirar la seva oferta. Les ofertes que no siguin retirades s'entendran valides i
vinculants per al licitador a tots els efectes previstos a aquest Plec de Clausules.

5.5.- Les ofertes constaran d’un Unic sobre, segons allo assenyalat a I’Apartat 18 del quadre
de caracteristiques, signat electronicament pel licitador cas d’ésser persona natural, o per la
persona que el representi, cas de persona juridica.

Les empreses estrangeres que contractin a Espanya presentaran la documentacié traduida
de forma oficial al catala o al castella.

Les ofertes es presentaran escrites a maquina o d’altres tipus d'impressié mecanica o
informatica i no s'acceptara cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes
que no permetin conéixer clarament les condicions per valorar I'oferta.

5.6.- L’Organ de Contractacié no podra divulgar la informacié facilitada pels empresaris que
aquests hagin designat com a confidencial en el moment de presentar la seva oferta. Els
documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caracter confidencial
si inclouen secrets industrials, técnics o comercials i/o drets de propietat intel-lectual, i quan
la seva difusio a terceres persones pugui ser contraria als seus interessos comercials legitims
i/o perjudicar la competéncia lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament
pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matéria de proteccié de dades de
caracter personal, o qualsevol altra informacio el contingut de la qual pugui ser utilitzat per a
falsejar la competéncia, ja sigui en aquest procediment de contractacié o en daltres
posteriors.

Si escau, els licitadors han de presentar una declaracio de confidencialitat, dintre de I'oferta,
que ha de ser necessaria i proporcional a la finalitat o interés que es vol protegir i ha de
determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que
considerin confidencials. No s’admeten declaracions genériques o no justificades del caracter
confidencial. La manca de presentacio de I'esmentada declaracid de confidencialitat
s’entendra com a declaracio per part del licitador de no confidencialitat de la informacié
continguda en l'oferta.

Sens perjudici de la declaracié de confidencialitat dels licitadors, davant d’'una peticio
d’informacié correspon a I'Organ de Contractacié valorar si aquesta qualificacié és correcta,
d’acord amb els principis de publicitat i de transparéncia, i corregir-la si s’escau, prévia
audiencia dels licitadors.

En cap cas te caracter confidencial la proposta quantificable amb criteris objectius continguda
en l'oferta ni les dades que consten a registres publics.

5.7.- En cas que el licitador tingui vincles privilegiats per conflicte d’interessos, personals,
familiars, professionals, econodmics, politics o qualssevol altres amb membres de I'Organ de
Contractacio, directius, comandaments, carrecs administratius o0 empleats
d’Infraestructures.cat, caldra que ho indiqui en la Declaracié Responsable amb la concrecio
d’aquests vincles. La manca de comunicacioé s’entendra com a declaracio per part del licitador
conforme no es troba incurs en conflicte d’interessos.

5.8.- Els licitadors que vulguin presentar oferta a la present licitacié6 hauran d’estar
inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public
(ROLECE) o en el Registre Oficial d’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de
Contractacio Publica de Catalunya (RELIC) a la data final de presentacié d’ofertes o
constar en una base de dades nacional d'un Estat membre de la Unié Europea, com un
expedient virtual de 'empresa, un sistema d’emmagatzematge electronic de documents o un
sistema de precalificacié. Infraestructures.cat verificara d’ofici que es compleixi el citat requisit
d’inscripcio al RELIC o al ROLECE
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5.9.- Les condicions de participacio als diferents Lots de la licitaci6 i de limitacio, en el seu
cas, del nombre d’adjudicacions de Lots sén les previstes en I’Apartat 10 del quadre de
caracteristiques.

Cada licitador podra presentar una oferta per cada Lot al que opti.

Cap licitador podra presentar més d’una oferta per contracte/Lot ni subscriure cap oferta en
unié temporal amb d’altres si ho ha fet individualment ni figurar en més d’'una unié temporal.

En cas de fer-ho sera causa de la no admissio de totes les propostes subscrites per aquest.

5.10.- No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones a les quals concorri
alguna de les circumstancies previstes a I'article 71 de la LCSP.

5.11.- L'Organ de Contractacié prendra les mesures necessaries per a garantir que la
participacio en la licitacio de les empreses que haguessin participat préviament en I'elaboracié
de les especificacions técniques o dels documents preparatoris del contracte o haguessin
assessorat a 'Organ de Contractacié durant la preparacié del procediment de contractacio,
no falseja la competéncia.

Entre les mesures per a garantir la participacio es troba la comunicacio a la resta de licitadors
de la informacio intercanviada en el marc de la participacio en la preparacioé del procediment
de contractacioé o com a resultat d’ella i I'establiment de terminis adequats per a la presentacio
d’ofertes.

No obstant I'anterior, quan no hi ha hagi cap altre mitja per a garantir el compliment del principi
d’igualtat de tracte no seran admeses les ofertes presentades pels licitadors en el suposit
abans esmentat.

En tot cas, i abans de procedir a I'exclusié del licitador que hagi participat en la preparacié del
contracte, se li atorgara un termini d’audiéncia per a que justifiqui que la seva participacié en
la fase preparatoria no pot tenir I'efecte de falsejar la competéncia o de dispensar-li un tracte
privilegiat respecte de la resta de licitadors.

5.12.- Les ofertes seran secretes i hauran d’ajustar-se a alld previst en aquest Plec i la
documentacio relacionada a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques. La presentacié de
proposicions implica I'acceptacié incondicionada pels licitadors del contingut del Plec i de les
condicions de la citada documentacid, sense cap excepcio ni reserva, aixi com l'autoritzacié
a la Mesa de Contractacié i Organ de Contractacié per a consultar les dades recollides al
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public, Registre Oficial
d’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de Contractacid6 Publica de Catalunya,
Registre d’Empreses Licitadores i Classificades de Catalunya i Plataforma d’Integracié i
Col‘laboracié Administrativa de la Generalitat de Catalunya (PICA) o en les llistes oficials
d’operadors econdmics d’un Estat membre de la Uni6é Europea.

5.13.- Si durant la tramitacio del present procediment i abans de la formalitzacié del contracte
es produis I'extincié de la personalitat juridica de I'empresa licitadora per fusio, escissio,
transmissié del seu patrimoni empresarial o d’'una branca d’activitat, la succeira en la seva
posicio en el procediment la societat absorbent, la resultant de la fusid, la beneficiaria de
I'escissid o I'adquirent del patrimoni o de la corresponent branca d’activitat, sempre que
reuneixi les condicions de capacitat i abséncia de prohibicions de contractar i acrediti la seva
solvéncia i classificacio, quan aquesta sigui exigible, en les condicions exigides al present
Plec per a poder participar en el procediment d’adjudicacid.

6.- US DE MITJANS ELECTRONICS

6.1.- D’acord amb la Disposicié addicional quinzena de la LCSP, la tramitacié d’aquesta
licitaci6 comporta la practica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans
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exclusivament electronics a través del sistema de notificaciéo e-NOTUM, d’acord amb la LCSP,
la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del procediment administratiu comu de les administracions
publiques i 'Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de
notificacions electroniques de I’Administracioé de la Generalitat de Catalunya i del seu sector
public. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposicié de les notificacions
i les comunicacions a les adreces de correu electronic i als teléfons mobils que les empreses
hagin facilitat a aquest efecte en la declaracié responsable. Un cop rebuts el correu o correus
electronics i, en el cas que s’hagin facilitat també telefons mobils, els SMS, que indiquin que
la notificacié corresponent s’ha posat a disposicié a I'e-NOTUM, la persona o persones
designades hauran d’accedir-hi mitjangant I'enllag que s’enviara a aquest efecte. En I'espai
virtual on esta dipositada la notificacid, es permet accedir a aquesta notificacié amb certificat
digital o amb contrasenya.

No obstant aix0, es podra utilitzar la comunicacié oral per a comunicacions diferents de les
relatives als elements essencials, aixd és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la
comunicacié oral documentat degudament, per exemple, mitjancant els arxius o resums
escrits 0 sonors dels principals elements de la comunicacié

6.2.- Presentacio de les ofertes electronicament mitjancant I’eina d’Oferta telematica”

Les especificacions técniques necessaries per a la presentacié electronica d’ofertes es troben
disponibles a 'apartat de “Licitacié electronica” de la Plataforma de Serveis de Contractacio
Pudblica, a 'adrega web seglent:

https://www.aoc.cat/wp-content/uploads/2018/03/guia-presentacio-telematica-ofertes

Les ofertes es presentaran electronicament mitjancant I'eina d”’Oferta telematica” accessible
a I'espai virtual d’aquesta licitacio, a 'adreca web seglent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures.

Des d’aquesta adreca, s’accedeix a I'espai web que permet a les empreses licitadores la
preparacio i presentacié d’ofertes, mitjangant I'eina I'eina d”’Oferta telematica”, seguint els
passos seguents:

En primer lloc, els licitadors hauran d’emplenar un formulari per donar-se d’'alta al’eina
acontinuacio, rebran un missatge, al correu o correus electronics indicats en aquest formulari
d’alta, d’activacié de I'oferta.

Les adreces electroniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripcié de
'eina de Presentacié Telematica d’Ofertes, que seran les emprades per enviar correus
electronics relacionats amb I'Us de I'eina de Presentacié Telematica d’Ofertes, han de ser les
mateixes que les que designin en la seva Declaracié Responsable per a rebre els avisos de
notificacions i comunicacions mitjangant les notificacions electroniques.

Els licitadors han de conservar el correu electronic d’activacio de I'oferta, atés que I'enllag que
hi ha al missatge d’activacié és I'accés exclusiu de qué disposaran per presentar les seves
ofertes a través de I'eina d’Oferta telematica.

Per poder iniciar la tramesa de la documentacid, I'eina requerira a les empreses licitadores
que introdueixin una paraula clau per accedir a I'espai de preparacié de I'oferta. Aquesta
paraula clau no xifra la documentacié, només securitza I'espai de preparacié de I'oferta per
tal que les empreses licitadores hi puguin accedir en moments diferents o des de diferents
dispositius per preparar la seva oferta.

Una vegada es disposi de tota la documentacié de I'oferta i s’hagin adjuntat els documents
que la conformen, es fara la presentacié propiament dita de I'oferta, la qual no es considera
presentada fins que no ha estat registrada, amb I'apunt d’entrada corresponent, a través de
I'eina. A partir del moment en qué s’hagi presentat, ja no es podra modificar la documentacié
tramesa.
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A través de I'eina d’Oferta telematica les empreses hauran de signar el document “resum” de
les seves ofertes, amb signatura electronica avangada basada en un certificat qualificat, amb
la signatura del qual s’entén signada la totalitat de I'oferta, atés que aquest document conté
les empremtes electroniques de tots els documents que la componen.

D’acord amb el que disposa I'apartat 1.h de la Disposicié addicional setzena de la LCSP,
I'enviament de les ofertes mitjangant I'eina d’Oferta telematica es podra fer en dues fases,
transmetent primer 'empremta electronica de la documentacié de I'oferta, dins del termini de
presentacio d’ofertes, amb la recepcié de la qual es considerara efectuada la seva presentacié
a tots els efectes, i després fent 'enviament de la documentacié de I'oferta propiament dita,
en un termini maxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissié en el
termini de 24 hores, es considerara que I'oferta ha estat retirada.

Si es fa Us d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentacio tramesa en aquesta
segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat 'empremta
digital previament, de manera que no es pot produir cap modificacié dels fitxers electronics
que configuren la documentacié de I'oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importancia de
no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne copies, encara que siguin de contingut
identic) per tal de no variar-ne I'empremta electronica, que és la que es comprovara per
assegurar la coincidéncia de documents en les ofertes trameses en dues fases.

Cal tenir en compte que I'eina d’Oferta telematica no permet suprimir o modificar les ofertes
un cop presentades; si és possible en qualsevol moment anterior a 'enviament de I'oferta. En
cas que una empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix Lot/contracte dins
del termini de presentacié d’ofertes, pretenent que I'Gltima substitueixi a una o unes ofertes
anteriors, ha d’informar-ho aixi fefaentment a I'Organ de contractacié mitjangant el Canal de
contacte amb I'6rgan de contractacioé i aquest o, en el seu cas, la Mesa de Contractacio,
valorara el que procedeixi respecte d’aquestes ofertes. A la pestanya d”’Oferta Presentada”
caldra clicar a “Contacte amb I'6rgan de contractacioé” i emplenar la finestra emergent per
escriure el motiu pel qual es vol contactar amb I’drgan (en aquest cas seria per presentar una
oferta en substitucid de I'anteriorment presentada). A continuacié, I'érgan de contractacio
obrira una petici6 per enviar la documentacio. La documentacié es podra enviar des de I'enllag
que es rebra per correu electronic .

Els licitadors podran fer una copia de seguretat dels documents electronics presentats que,
en cas de necessitat, Infraestructures.cat sol-licitara als licitadors en suport fisic electronic o
per ser tramés per mitja de correu electronic a I'adreca licitacio@infraestructures.cat, per tal
de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. Aquesta copia
haura de contenir una copia de I'oferta amb exactament els mateixos documents —amb les
mateixes empremtes digitals— que els aportats en I'oferta mitjangant I'eina de Presentacié
Telematica d’Ofertes. Per tant, aquests arxius no poden manipular-se per tal de no variar-ne
'empremta electronica, que és la que es comprovara per assegurar la coincidéncia dels
documents de la copia de seguretat, tramesos en suport fisic electronic, i dels tramesos en
I'oferta, a través de I'eina de Presentacié Telematica d’Ofertes. Si la copia no compleix amb
aquests requisits no sera admesa. Aixi mateix, cal tenir en compte que aquesta copia no podra
ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a través de I'eina de Presentacié
Telematica d’Ofertes, atesa la impossibilitat técnica en aquests casos de poder fer la
comparacié de les empremtes electroniques i, per tant, de poder garantir la no modificacié de
les ofertes un cop finalitzat el termini de presentacio.

En cas de fallida técnica que impossibiliti I'is de I'eina de Presentacié Telematica d’Ofertes el
darrer dia de presentacio de les proposicions, Infraestructures.cat ampliara el termini de
presentacié de les mateixes el temps que es consideri imprescindible. A tal efecte, es
modificara el termini de presentacio d’ofertes que es publicara a la PSCP via esmena.

L’eina d’Oferta telematica no permet la presentacié d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per

aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en
diverses parts. La particioé s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip
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o winrar de partici6 automatica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius
resultants de la particié s’incorporen en I'apartat d’altra documentacié numerats (part 1 de 2,
part 2 de 2).

Els licitadors poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjangant I'eina
de d'Oferta telematica a I'apartat de “Material d'ajuda per a persones usuaries” en el
desplegable de “suport” de la Plataforma de serveis de contractacié publica:
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari

6.3.- Especificitats aplicables a I’obertura digital amb “Oferta telematica”

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informatics i de qualsevol tipus de
programa o codi nociu. En cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb
les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Aixi, és obligacié de les empreses
contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves
ofertes amb virus, sera responsabilitat d’elles que Infraestructures.cat no pugui accedir al
contingut d’aquests.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmes, en blanc
o sigui il-legible o estigui afectat per algun virus informatic, la Mesa de Contractacié valorara,
en funcié de quina sigui la documentacio afectada, les conseqiiéncies juridiques respecte de
la participacié d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat
d’accedir o coneixer el contingut d’algun dels documents que composen una proposicio, fins
al punt que la Mesa de Contractacié pot optar per excloure 'empresa d’aquesta licitacio, en
cas de tractar-se de documents imprescindibles per conéixer i valorar I'oferta.

6.4.- Certificats digitals

D’acord amb la disposicié addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de
mesures urgents en matéria de contractacié publica, sera suficient I'is de la signatura
electronica avangada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica
en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del
Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificacié electronica i els serveis de confianga
per a les transaccions electroniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva
1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat minim necessari del certificat de
signatura electronica admesa per a la signatura de I'oferta.

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a
qualsevol pais de la Unié Europea d’acord amb I'article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE
sobre identificacié electronica i serveis de confianga, esmentat, el qual disposa que “una
signatura electronica qualificada basada en un certificat qualificat emés a un Estat membre
sera reconeguda com a signatura electronica qualificada a la resta dels Estats membres.

6.5.- Adreca de correu electronic a efectes de notificacions

Els licitadors han d’indicar una adrega de correu electronic i, addicionalment, un nimero
de teléfon mobil, on rebre els avisos de la posada a disposicié de la notificacié i designar la/les
persona/es autoritzada/es a accedir a les notificacions (d’acord amb la clausula 6.2 d’aquest
plec). Per tal de garantir la recepcid de les notificacions electroniques, es recomana designar
més d’una persona autoritzada a rebre-les, aixi com diverses adreces de correu electronic i
teléfons mobils on rebre els avisos de les posades a disposicio.

Les sol‘licituds d’esmenes o aclariments d’ofertes trameses als licitadors o qualsevol
requeriment tramés en el marc de la licitacio es duran a terme a través de la funcionalitat que
a aquest efecte té I'eina de Presentacio Telematica d’Ofertes, mitjangant la qual s’adrecara
un correu electronic a 'adrega o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el
formulari d’inscripcid, amb I'enllag per a qué accedeixin a I'espai de I'eina en quée han d’aportar
la documentacié corresponent.
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Els terminis a comptar des de la notificacié es computaran des de la data d’enviament de
I'avis de notificacid, si I'acte objecte de notificacié s’ha publicat el mateix dia en la PSCP. En
cas contrari, els terminis es computaran des de la recepcié de la notificacié per part de
'empresa a qui s’adreca.

6.6.- Tauler d’avisos

Per tal de rebre tota la informacié relativa a aquesta licitacid, les empreses que ho vulguin i,
en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta
licitacio, a través del servei de subscripcié a les novetats de I'espai virtual de licitacié que a
tal efecte es posa a disposicié a I'adreca web del perfil de contractant d’Infraestructures.cat
accessible a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat: https://
contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures.

Els licitadors que activin l'oferta amb les eines e-Licita s’inscriuran a la licitacio
automaticament

Aquesta subscripcié permetra rebre avis de manera immediata a les adreces electroniques
de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicacié o avis relacionat amb aquesta
licitacio.

Aixi mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasi6 o com a
consequéncia del procediment de licitacio i d’adjudicacio del present contracte es realitzaran
mitjancant el tauler d’anuncis associat a I'espai virtual de licitacié d’aquesta licitacié de la
Plataforma de Serveis de Contractaciéo Publica. En aquest tauler d’anuncis electronic, que
deixa constancia fefaent de l'autenticitat, la integritat i la data i hora de publicacié de la
informacié publicada, també es publicara informacié relativa tant a la licitacié, com al
contracte.

6.7.- Formalitzacio del contracte en format electronic

La formalitzacié del contracte es realitzara en format electronic. La formalitzacié en format
electronic requerira la utilitzacié de signatura electronica avangada basada en un certificat
qualificat de signatura electronica. El contracte (incloent tots els seus documents annexos)
signat electronicament sera conservat per ambdues parts en el mateix format en el que hagi
estat signat el qual garantira la reproduccié exacta de la informacié continguda en els
corresponents fitxers.

7.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS

7.1.- Capacitat, representacio i solvéncia dels licitadors

Estan facultades per a participar en aquesta licitacié les persones juridiques o naturals
espanyoles o estrangeres amb personalitat juridica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el
que preveu l'article 65 de la LCSP.

Els licitadors hauran de tenir I'aptitud necessaria per contractar en relacioé al contracte o en el
seu cas, en relacio al/s Lot/s a que optin, d’acord amb el que s’indica en la present clausula
que s’acreditara, com a prova preliminar amb caracter previ amb la presentacié d’'una
Declaracié Responsable incorporada a I'oferta.

L’acreditacié de la disposicié dels requisits d’aptitud per contractar d’acord amb els termes
declarats en la Declaracié Responsable, es dura a terme per part dels licitadors que, un cop
valorades les ofertes, resultin com a millor classificats del contracte/Lots corresponents,, sens
perjudici de la facultat d’'Infraestructures.cat de requerir total o parcialment dita acreditacio en
qualsevol moment de la licitacid quan consideri que existeixen dubtes raonables sobre la
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vigéncia o fiabilitat de la informacié o quan aixi ho consideri oportu per a garantir el bon
desenvolupament de la licitacié.

Les condicions de capacitat, representacié i solvéncia dels licitadors exigides en aquesta

clausula, hauran de concoérrer a la data final de presentacié d’ofertes i subsistir fins el moment
de formalitzacié del contracte.

7.2.- Requisits:

A) Capacitat i representacié dels licitadors.

Persona juridica espanyola.- La capacitat d’obrar s’acreditara mitjangant la disposicié de
I'escriptura o document de constitucid, estatuts o acta fundacional, en els quals consti el seu
objecte social o activitat aixi com les normes per les quals es regeix dita persona juridica i,
tanmateix, qualsevol modificacié de tals documents, degudament inscrits, en el seu cas, en el
registre public que correspongui, segons el tipus de persona juridica de qué es tracti, i la
targeta del numero d’identificacio fiscal.

A més, les persones juridiques han de tenir una finalitat, objecte o ambit d’activitat, segons
els seus estatuts o normes fundacionals, relacionades amb I'objecte del contracte. Aixi mateix,
hauran de disposar de I'habilitacié6 empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible
per a la realitzacié de I'activitat segons la normativa vigent.

Persona natural espanyola.- La capacitat d’obrar s’acreditara mitjangant la disposicié de la
targeta del numero d’identificacié fiscal. També sera necessaria I'acreditacio, si és el cas, del
nom comercial amb el que opera al trafic mercantil.

A més les persones naturals han de disposar de I'habilitacié empresarial o professional que,
si s’escau, sigui exigible per a la realitzacio de I'activitat segons la normativa vigent.

Empreses comunitaries o d’Estats membres de I'Espai Econdmic Europeu.- Tindran capacitat
per a contractar amb Infraestructures.cat les persones juridiques o naturals no espanyoles
d’Estats membres de la Uni6é Europea o d’Estats signataris de I'Acord de I'Espai Econdmic
Europeu les quals, de conformitat amb la legislacio de I'Estat en el que estiguin establertes,
es trobin habilitades per a realitzar la prestacié de qué es tracti.

Aquestes empreses hauran d’estar inscrites en el registre procedent d’acord amb la legislacio
de I'Estat on estiguin establertes, o mitjangant la presentacié d’una declaracio jurada o d’'una
certificacié, a que fa referencia I'apartat 1 de I'annex | del Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre.

Quan la legislacié de I'Estat en que es trobin establertes aquestes empreses exigeixi una
autoritzacio especial o la pertinenga a una determinada organitzacié per a poder prestar en
aquell el servei de qué es ftracti, els licitadors hauran de complir i acreditar quan se’ls
requereixi aquest requisit.

Altres empresaris estrangers.- Les persones naturals o juridiques d’Estats no pertanyents a
la Unié Europea o d’Estats no signataris de I’Acord sobre I'Espai Econdmic Europeu hauran
de disposar de I'informe de la respectiva Missié Diplomatica Permanent espanyola en 'Estat
corresponent o de l'oficina consular en I'ambit territorial en el qual radiqui el domicili de
'empresari, que figuren inscrites en el Registre local professional, comercial o analeg, o bé
que actuen de forma habitual en el trafic local dins I'ambit d’activitat a les quals s’estén
'objecte del contracte. Aixi mateix, han de disposar de linforme conforme I'Estat de
procedéncia de I'empresa estrangera admet la participacié d’empreses espanyoles en la
contractacié amb I’Administracio i ens, organismes o entitats del sector public assimilables als
relacionats a l'article 3 de la LCSP, en forma substancialment analoga, de conformitat al
disposat en l'article 68 de I'esmentada norma. Aquest informe no sera necessari en cas
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d’empreses pertanyents a Estats signataris de I'acord sobre contractacié publica de
I'Organitzacié Mundial del Comerg.

Signatari de I'oferta.- També s’haura de disposar i acreditar quan se’l requereixi el document
o documents que acreditin la legitima i suficient representacié del signant de I'oferta.

B) Solvéncia dels licitadors.

B.1) Cas que, d’acord amb l'establert a I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques, pel
contracte/s Lot/s al/s que s’opti sigui exigible la classificacié empresarial, el licitador haura de
disposar, i acreditar quan se’l requereixi 'esmentada classificacié atorgada per les comissions
classificadores de la Junta Consultiva de Contractacié de I'Estat o pels 6rgans equivalents de
les comunitats autbnomes, acompanyat d’'una declaracié responsable del licitador per la que
es manifesti que les circumstancies reflectides en el corresponent certificat no han
experimentat variacio.

Els certificats comunitaris d’inscripcié o documents similars que acreditin la inscripcio en llistes
oficials d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referéncia l'article 97 de la LCSP
constitueixen una presumpcio d’aptitud en relacié amb els requisits de seleccié qualitativa que
figurin en aquests. Aquests certificats hauran d'anar acompanyats d'una declaracio
responsable del licitador en la que manifesti que les circumstancies reflectides en el
corresponent certificat no han experimentat variacio.

El licitador haura de disposar de la classificacié requerida respecte del contracte o Lot
al que opti.

Les declaracions responsables referides en els paragrafs anteriors hauran de reiterar-se en
el document en que es formalitzi el contracte, sens perjudici de que I'Organ de Contractacio
pugui, si ho considera convenient, efectuar una consulta als esmentats Registres Oficials.

Si I'empresa estigués pendent de classificacio, haura de disposar del document acreditatiu
d’haver presentat la corresponent sol-licitud per a la seva obtencié. En qualsevol cas haura
de poder justificar que a la data limit de presentaci6 d’ofertes, 'empresa es trobava en plena
disposicio de la classificacio exigida.

B.2) La solvéncia econdmica i financera s’acreditara de la seguent manera:

En cas que, d’acord amb l'establert a I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques, pel/
contractes Lot/s al/s que s’opti, no sigui exigible la classificacid, o en cas d’un licitador no
espanyol d'un Estat Membre de la Unié Europea o d’un Estat signatari de I'’Acord sobre I'Espai
Economic Europeu no classificat o amb la classificacié suspesa o anul-lada, s’assolira i
acreditara quan sigui requerida mitjancant la disposicié d’una xifra de negocis anual, en
I’ambit del contracte, referida al millor exercici d’entre els tres darrers disponibles en
funcié de la data de presentacié de les ofertes, d’import igual o superior a:

- Si el contracte no es divideix en Lots; una vegada i mitja el valor estimat del
contracte quan la seva durada no sigui superior a un any, o almenys una vegada i
mitja el valor anual mig del contracte si el seu termini supera I’any.

- Si el contracte es divideix en Lots: una vegada i mitja el valor estimat del Lot al que
opti quan la seva durada no sigui superior a un any, o almenys una vegada i mitja
el valor anual mig del Lot al que opti si el seu termini supera I’any.

Per computar els darrers tres exercicis es tindran en compte els tres anteriors al darrer dia 1
de juliol de I'any en curs o del precedent si la data d’acreditacio de la solvéncia fos anterior a
I'1 de juliol en I'any en curs.

L’acreditacié documental de la suficiencia economica i financera de I'empresa s’efectuara
mitjancant (i) comptes anuals aprovats i inscrits al Registre Mercantil si I'empresa estigués
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inscrita en dit registre i, en cas contrari, pels dipositats en el Registre oficial en que hagi d’estar
inscrita, en cas de tractar-se de persones juridiques, o (ii) la declaracié de I'empresari indicant
el volum de negocis global de 'empresa, en cas de tractar-se de persones naturals.

B.3) La solvéncia técnica o professional s’assolira i acreditara quan sigui requerida pel mitja
seguent:

En cas que, d’acord amb I'establert a I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques, pel
contracte/lot/s al/s que s’opti, no sigui exigible la classificacidé, o en cas d’'un licitador no
espanyol d’'un Estat Membre de la Uni6 Europea o d’un Estat signatari de I'Acord sobre I'Espai
Economic Europeu no classificat o amb la classificacié suspesa o anul-lada, s’assolira i
acreditara quan sigui requerida mitjangant la relacié de les obres executades en el curs
dels ultims deu anys de tipologia similar a les que sén objecte de la licitacio,
corresponents al mateix grup i subgrup de classificacié indicat en I’Apartat 9 del quadre
de caracteristiques de la licitacio.

A aquests efectes, les obres executades per una societat estrangera filial del contractista
d’obres, tindran la mateixa consideracio que les directament executades pel propi contractista,
sempre que aquest Ultim ostenti directa o indirectament el seu control en els termes establerts
a l'article 42 del Codi de Comerg. En cas que no es compleixi aquesta condicié, només es
reconeixera com experiéncia atribuible al contractista I'obra executada per la societat
participada en la proporcié de la participacié d’aquest en el seu capital social.

Sera requisit necessari que els licitadors hagin finalitzat en els Gltims deu anys com a
minim un contracte d’una tipologia similar (atenent al mateix grup i subgrup de
classificacid) i import igual o superior al del pressupost de licitacié del contracte/Lot al
que opti.

L’acreditacio de les actuacions realitzades es dura a terme mitjangant certificat expedit o visat
per I'érgan competent en cas de destinatari public o, en cas de destinatari privat, mitjangant
certificat o declaracié de I'empresari 0, a manca d’aquest, mitjangant una declaracié de
I'empresari acompanyada dels documents que constin al seu poder que acreditin la realitzacié
de la prestacid. Aquests certificats o declaracions hauran d’indicar I'import, les dates i el lloc
d’execucio de les obres i es precisara si es realitzaren segons les regles per les que es regeix
la professié i si es dugueren a terme normalment a bon terme.

En cas que, d’acord amb l'establert a I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques, pel/
contracte/Lot/s al/s que s’opti, el seu valor estimat sigui inferior a 500.000 euros, quan el
contractista sigui una empresa de nova creacid, entenent per aquesta aquella que tingui una
antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvéncia técnica o professional s’acreditara per tots els
mitjans seguents:

- Declaraci6 del personal técnic o organismes técnics integrats o no a I'empresa que el
licitador posara a disposicié en I'execucio del contracte. Com a requisit minim es requereix
la disposicié d’un titulat de grau en una especialitat adequada a la tipologia d’obra objecte
de la licitacié.

- Declaraci6 indicant la maquinaria, material o equip técnic que posara a disposicié per a
I'execucio de les obres. Com a requisit minim el licitador haura de disposar d’'una maquina
compatible i utilitzable en I'obra objecte de licitacio.

Els licitador haura d’adjuntar la documentacié acreditativa pertinent en el moment que se’l
requereixi a efectes d’acreditacio.

B.4) Integraci6 de la solvéncia amb mitjans externs.
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S’admetra el recurs a la solvéncia econdmica i financera i técnica i professional d’altres
operadors economics en els termes de I'article 75 de la LCSP. En aquest cas, el licitador
indicara dita circumstancia en la Declaracié Responsable incorporada a I'oferta.

El licitador que hagi presentat la millor oferta haura de demostrar davant d’Infraestructures.cat
quan sigui requerit que disposara de la solvéncia i recursos necessaris del tercer operador
durant tota la durada del contracte mitjangant un compromis per escrit d’aquest ultim, sens
perjudici de la potestat d’'Infraestructures.cat de sol-licitar als licitadors la presentacié de la
totalitat o d'una part dels documents justificatius, quan consideri que existeixen dubtes
raonables sobre la vigéncia o viabilitat d’allo declarat o quan resulti necessari pel bon
desenvolupament del procediment. L'operador que presti la seva solvéncia econodmica i
financera sera solidariament responsable de I'execucié del contracte.

C) No incérrer en prohibicions de contractar

No seran admeses a la licitacié les empreses inhabilitades o incurses en alguna de les
circumstancies de prohibicid de contractar recollides en l'article 71 de la LCSP o en altra
normativa sectorial, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en
I'article 85 de la LCSP.

D) Mitjans per acreditar la capacitat, la representacio i la solvencia dels licitadors.

Els mitjans per acreditar I'aptitud dels licitadors en els termes previstos en aquesta clausula,
quan aixi ho requereixi Infraestructures.cat i, en qualsevol cas, amb caracter previ a
I'adjudicacié del contracte o cadascun dels Lots, sén els que s’indiquen a continuacié.
L’aportacio de la documentacié requerida que no estigui inscrita en aquests Registres també
s’haura d’aportar amb caracter previ a I'adjudicacio dels Lots.

D.1) Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public.

La inscripcié en el citat registre acreditara les condicions d’aptitud de I'empresari en quant a
la seva personalitat i capacitat d’obrar, representacio, habilitacié professional o empresarial,
solvéncia econodmica i financera i técnica o professional, classificacié i la resta de
circumstancies inscrites, aixi com la concurréncia o no concurréncia de les prohibicions de
contractar que hagin de constar en el mateix.

D.2) Registre Oficial d’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de Contractacié Publica
de Catalunya.

La inscripcio en el citat registre acreditara la classificacio del licitador.

D.3) Registre d’'Empreses Licitadores i Classificades de Catalunya.

De conformitat amb el que estableix I'article 7.1 de del Decret 107/2005, de 31 de maig, de
creacié del Registre d’Empreses Licitadores i Classificades de Catalunya (Departament
d’Economia i Finances - http://reli.gencat.cat/), la inscripcio en el citat registre acreditara les
condicions d’aptitud de 'empresari en quant a la personalitat juridica; la capacitat d’obrar i la
representacio; I'habilitacié professional o empresarial; la solvéncia econdmica i financera; i
técnica o professional, i la classificaci6 empresarial; la concurréncia o no concurréncia de
prohibicions de contractar; 'alta en I'impost d’activitats econdmiques, i el rebut del darrer
pagament o, si escau, la declaracié d’exempcio; i la resta de circumstancies inscrites.

Les empreses inscrites en els Registres esmentats en els apartats D.1, D.2 i D.3, no han
d’aportar els documents i les dades que figurin en els registres atés que I'Organ de
Contractacio ha de consultar d’ofici, en la fase procedimental que correspongui, la informacié
registral de les empreses que liciten al procediment d’adjudicacio en curs.

Aixi mateix, es dispensa I'empresa inscrita d’acreditar que no es troba en cap de les
circumstancies que donen lloc a la prohibicié de contractar que estableix l'article 71 de la
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LCSP, que no s’ha donat de baixa a la matricula de I'impost d’activitats economiques i,
especialment, que esta al corrent en el compliment tant de les obligacions tributaries com de
les relatives a la Seguretat Social.

Els certificats d’inscripcié als Registres hauran d’anar acompanyats d’'una declaracio
responsable del licitador en la que manifesti que les circumstancies reflectides en el
corresponent certificat no han experimentat variacio.

Les declaracions responsables referides en el paragraf anterior hauran de reiterar-se en el
moment en que es formalitzi el contracte, sens perjudici que 'Organ de Contractacié pugui, si
ho considera convenient, efectuar una consulta als esmentats Registres Oficials.

7.3.- Unions Temporals d’Empreses

Podran presentar-se ofertes per unions d’empreses que es constitueixin temporalment a
I'efecte, sense que calgui la seva formalitzacioé en escriptura publica fins que s’hagi efectuat
I'adjudicacio al seu favor. En aquest cas s'indicara dita circumstancia en la Declaracio
Responsable incorporada a l'oferta, i cada empresa haura de formalitzar a seva propia
Declaracié Responsable.

La classificacié en cas de les unions temporals d’empreses s’assolira i s’acreditara, quan sigui
requerida, mitjangant 'acumulacié de les caracteristiques de cadascun dels integrants de la
unié expressades en llurs respectives classificacions o mitjangant I'acumulacié de les
classificacions i els mitjans alternatius de solvéncia dels apartats B.2) i B.3) o 'acumulaci6
d’aquests mitjans alternatius, essent requisit basic per a 'acumulacié de classificacions que
totes les empreses que concorrin a la unié temporal hagin obtingut préviament classificacio
com empreses d’obres en relacid amb el contracte al que opten. Quan concorrin en la unié
empresaris nacionals, estrangers que no siguin nacionals d’un Estat membre de la Unio
Europea ni d’un Estat signatari de I'’Acord sobre I'Espai Economic Europeu i estrangers que
siguin nacionals d’'un Estat membre de la Uni6é Europea o d’un Estat signatari de I'’Acord sobre
I'Espai Economic Europeu, els que pertanyin als dos primers grups han d’acreditar la seva
classificacio, i aquests ultims la seva solvéncia econdmica, financera i técnica o professional.

Aquestes empreses restaran obligades solidariament davant Infraestructures.cat. Les ofertes
presentades per una Unié Temporal d’Empreses han de ser signades pels representants de
totes les empreses que la composen i en les mateixes s’haura de nomenar un representant o
apoderat de la uni6 amb facultats suficients per exercitar els drets i complir amb les
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extincid, sens perjudici de I'existéncia
de poders mancomunats que puguin atorgar per a cobraments i pagaments i quantia
significativa.

Cadascun dels components de la unié temporal acreditara la seva capacitat i solvéncia de
conformitat amb alld demanat en la present clausula.

Si durant la tramitacié del procediment de licitacié i abans de la formalitzacié del contracte es
produis la modificacié de la composicio de la Unié Temporal d’Empreses, aquesta quedara
exclosa de la licitacid, i per tant, en cas d’haver resultat adjudicataria, es deixara sense efecte
I'adjudicacié del contracte a la Unié Temporal d’Empreses. No tindra la consideracié de
modificacié de la composicié l'alteracid de la participacié de les empreses sempre que es
mantingui la mateixa classificacid. També quedara exclosa de la licitacié la Unié Temporal
d’Empreses quan algun dels seus membres quedés incurs en prohibicio per a contractar.

Una vegada formalitzat el contracte, quan la modificacié de la Unié Temporal d’Empreses
suposi un augment del nimero d’empreses, la disminucié de les mateixes, o la substitucio
d’una o varies per unales altra/es, es precisara I'autoritzacié prévia i expressa de 'Organ de
Contractacio, essent requisit que s’hagi executat al menys un 20% de I'import del contracte.
En tot cas, sera necessari que es mantingui la solvéncia o classificacié exigida en la licitacio
i que els nous membres de la Unié Temporal d’Empreses tinguin plena capacitat d’obrar i no
estiguin incurses en prohibicié de contractar.
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8.- OFERTES: DOCUMENTACIO

Les ofertes constaran d’'un UNIC SOBRE en format digital, signat pel licitador, cas d’ésser
persona fisica, o per la persona que el representi, cas de persona juridica, quin contingut sera
el seguent:

8.1.- Declaracié Responsable com a prova preliminar de la capacitat, representacio i
solvéncia dels licitadors

Els licitadors presentaran com a prova preliminar del compliment de les condicions de
capacitat i solvéncia requerides en la clausula 7 del Plec la Declaracié Responsable
formulada d’acord amb I’annex 0 del Plec, que haura de signar-se pel licitador persona
natural o representant de la persona juridica.

En el cas d’'empreses que concorrin a la licitacié6 de manera conjunta en UTE, cadascuna ha
d’acreditar la seva personalitat, capacitat i solvencia, i presentar una Declaracié Responsable
separada.

La Declaracié Responsable haura d’incloure els termes segients:

a) Declaracié del licitador conforme esta facultat per contractar amb Infraestructures.cat,
atés que compleix els requisits d’aptitud previstos en la clausula 7 del Plec.

b) En el cas que, de conformitat amb allo previst a l'article 75 de la LCSP, el licitador
basi la seva solvéncia en un tercer operador o tingui la intencié de subscriure
subcontractes, s’ha d’indicar aquesta circumstancia en la Declaracié Responsable i
s’ha de pronunciar sobre I'existéncia del compromis de disposar d’aquests mitjans.

c) Compromis d’adscripcio a I'execucio del contracte dels mitjans personals i materials
per a I'execucié de I'obra amb caracter d’obligacié essencial del contracte, d’acord
amb I’Apartat 19 del quadre de caracteristiques:

o Declaracioé per la qual el licitador es compromet a adscriure, mantenir i, en el
seu cas, incorporar quan aixi ho requereixi la direcci6 facultativa, els mitjans
personals o materials necessaris i adequats per a la correcta execucié de les
obres del contracte/ Lots als quals opti.

0 Compromis adscripcid6 no nominatiu del mitjans personals previstos a
continuacio, d’acord amb allo previst en l'article 76.2 de la LCSP:

Els técnics als quals s’obliga el licitador a assignar a I'obra son els seglents:

- Delegat d’obra
- Cap d’obra
- Responsable de Seguretat i Salut

L’esmentat compromis es recull en el model de Declaracié responsable.

Els tecnics titulats hauran d’estar col-legiats quan per a I'exercici de la seva professié
la col-legiacié sigui obligatoria.

Per als tres técnics, sera requisit necessari disposar i acreditar quan sigui requerit,
haver participat en els carrecs indicats, com a minim, en una “Obra similar” a la de
I'objecte de la licitacié segons la definicié establerta en I’Apartat 18 del quadre de
caracteristiques finalitzada en el curs dels ultims 10 anys a la data de publicacié de
la licitacié (inclou I'any en curs). En el cas del Cap d’obra, s’acceptara la participacio
com a Ajudant al Cap d’obra o com a Cap de Producci6.
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El comput d’anys indicat és aplicable a totes les referéncies del Plec del present
apartat i annexos.

Tanmateix,

a) en cas que el contracte/Lot/s als que optin els licitadors tinguin un import de
licitacio igual o superior a 500.000 euros (IVA no inclos), d’acord amb I’Apartat 2
del quadre de caracteristiques, el Cap d’Obra i Responsable de Seguretat i
Salut, hauran de recaure necessariament en técnics diferents.

b) En cas que el contracte/Lot/s als que optin els licitadors tinguin un import de
licitacié inferior a 500.000 euros (IVA no inclds), d’acord amb I’Apartat 2 del
quadre de caracteristiques, el Cap d’Obra i el Responsable de Seguretat i Salut
podran coincidir en la mateix persona.

Com a requisit de compatibilitat es requereix i que el Cap d’Obra que es designi no
intervingui en més de dos contractes d’obra, vigents amb Infraestructures.cat, a banda
del que és objecte de licitacio, a efectes de compatibilitzar-lo amb aquest. No es
tindran en compte els contractes vigents amb Infraestructures.cat que, a la data del
requeriment d’Infraestructures.cat de I'acreditacié del Cap d’Obra al licitador que hagi
presentat la millor oferta o aquells que s’hagi considerat convenient per el bon
funcionament del procediment, amb caracter previ a I'aprovacié de proposta de
classificacié d’ofertes, d’acord amb alld previst en la clausula 10.2 del Plec.

- L’inici d’obres (Acta de replanteig) no estigui prevista abans de 4 mesos.
- Que es trobin en la seva fase final (10% o menys del preu del contracte d’obra
pendent d’execucio incloses les eventuals modificacions contractuals)

Aguest requisit de compatibilitat no sera d’aplicacid_en el contracte/Lot/s que,
segons la planificacié del projecte d’obres, tinqui/n previst el seu inici 4 mesos més
tard al del Lot que inicii primer les obres.

Tanmateix, en les licitacions quin objecte ho requereixi, i si aixi es preveu en I’Apartat
19 del quadre de caracteristiques es podra requerir exclusivitat de tots o algun dels
técnics quin compromis d’adscripcid es requereixi per a 'execucio del contracte.

Si d’acord amb els requisits anteriors resultés que el Cap d’Obra designat no és
compatible per a I'execucié de contracte, la Mesa de Contractacié acordara I’exclusio
de l'oferta.

L’acreditacié dels requisits indicats podra requerir-se en qualsevol moment de la
licitacié quan existeixin dubtes raonables sobre dit compromis o quan resulti necessari
pel bon funcionament del procediment, i en qualsevol cas, els licitadors que hagin
presentat la millor oferta d’acord amb la clausula 10.2 del Plec, ho hauran d’acreditar
en el moment que se’ls requereix la documentacio justificativa de compliment dels
requisits d’aptitud de la licitaci6. L’annex 1A, 1B i 1C inclou el model de designacio.

L’acreditacié de les actuacions realitzades es dura a terme mitjangant certificat
nominatiu respecte de cadascun dels tecnics, expedit o visat per I'organ competent
en cas de destinatari public o, en cas de destinatari privat, mitjangant certificat o
declaracio de I'empresari acompanyada dels documents obrants en el seu poder que
acreditin la realitzacid de la prestacié. Aquests certificats o declaracions hauran
d’indicar la descripcié de I'obra, el carrec desenvolupat, I'import, les dates d’inici i final
i el lloc d’execucio de les obres i es precisara si es realitzaren segons les regles per
les que es regeix la professio i si es dugueren normalment a bon terme.

L’acreditacié de les actuacions realitzades pel Cap d’Obra i el Responsable de
Seguretat i Salut es podra realitzar a més, per mitjans alternatius d’acreditacié que
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d)

e)

f)

permetin assegurar de manera fefaent, la preséncia del técnic a I'obra corresponent,
ocupant el carrec concret: per exemple, en el cas que es presenti per al lloc de Cap
d’Obra un Ajudant al Cap d’obra o Cap de Produccié la seva participacié en obres
similars es podra acreditar mitjangat certificat o declaracié responsable emesa pel
Cap d’Obra o Delegat d’'obra d’aquella actuacio. Complementariament es requerira
una acreditacio per a aquest Cap d’Obra o Delegat d’obra, mitjangant certificat en les
condicions descrites en l'apartat anterior. També es podran acceptar certificat o
declaracio emesa pel Director de I'Obra corresponent, sempre que aquest acrediti
préviament la seva participacio.

Si no fos possible I'acreditacié pels mitjans anteriors, s’acceptara una declaracié de
I'empresari que va adscriure el técnic (sota régim laboral o professional) en 'actuacio
concreta, acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la
realitzacio de la prestacio del técnic amb el carrec concret.

Altres mitjans alternatius d’acreditacié podran ser admesos sempre que permetin
assegurar, la preséncia del técnic a I'obra corresponent, ocupant el carrec concret i
s’acompanyi de la documentacio que acreditin la realitzacié de la prestacio. Aquest
compromis té caracter de condicié essencial del contracte, d’acord amb I’Apartat 19
del quadre de caracteristiques.

La designacié del nom, cognom i NIF de la persona o les persones autoritzades
per accedir a les notificacions electroniques, aixi com les adreces de correu
electroniques i, addicionalment, els niumeros de telefon mobil on rebre els
avisos de les notificacions. Per tal de garantir la recepcié de les notificacions
electroniques, es recomana designar més d’'una persona autoritzada a rebre-les, aixi
com diverses adreces de correu electronic i teléfons mobils on rebre els avisos de les
posades a disposicio.

Declaracié sobre grup empresarial

Quan empreses del mateix grup, entenent-se per tals les que es trobin en algun dels
suposits de larticle 42.1 del Codi de Comerg, concorrin a una mateixa licitacio
(individualment o en UTE), hauran de complimentar I'apartat corresponent del model
de Declaracié responsable, fent constar les denominacions socials de les esmentades
empreses, als efectes del que es disposa a l'article 149.3 de la LCSP. La manca de
presentacié d’aquesta declaracié s’entendra com a declaracio per part del licitador
que no concorre aquesta circumstancia.

Submissio jurisdiccional de les empreses estrangeres

En cas d’empreses estrangeres, hauran de complimentar I'apartat corresponent del
model de Declaracié responsable, fent constar que es sotmetran a la jurisdiccio dels
jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidéncies que
directament o indirectament es derivessin del contracte, amb renuncia, si escau, al fur
jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador, tot aixd sense perjudici
de la submissié a arbitratge prevista en la clausula 20.2 del Plec.

En cas d’Unié Temporal d’Empreses
En cas que el licitador es presenti mitiangant Unié Temporal d’Empreses, es fara
constar a [lapartat corresponent del model de Declaracid6 responsable i

addicionalment s’aportara la documentacié seguent:

(1) un compromis subscrit per les empreses de constituir-se formalment en uni6
temporal d’empreses cas de resultar adjudicataries.

(2) el nom i circumstancies de les empreses que volen constituir la unié
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(3) el percentatge en que cada una participara a la unié temporal d’empreses.

(4) En el suposit que d’acord amb I’Apartat 27 del quadre de caracteristiques,
I'obra estigui subjecta a la Llei 3/2007, de 4 d’octubre, de 'obra publica, el licitador
aportara una memoria en la que s’indiqui:

- els mitjans concrets que cadascuna de les empreses té previst destinar a I'execucio
del contracte.

- Les raons econdmiques, empresarials o d’especialitzacio técnica o tecnologica que
justifiquen la constitucié de la Unié temporal d’empreses.

Compromis de compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al
Contractista i als seus subcontractistes

Els licitadors hauran de complimentar I'apartat corresponent del model de Declaracié
responsable, amb el compromis de compliment del Conveni Sectorial i Territorial
aplicable al Contractista i als seus subcontractistes.

El compliment d’aquest compromis respecte dels treballadors propis dels licitadors
que hagin presentat la millor oferta, d’acord amb la clausula 10.2 del Plec, ho hauran
d’acreditar en el moment que se’ls requereix la documentacid justificativa de
compliment dels requisits d’aptitud de la licitacio.

En cas que algun dels mitjans personals compromesos d’acord amb la lletra c)
d’aquesta clausula no sigui propi del licitador, el compliment del Conveni Sectorial i
Territorial d’aquests técnics, també s’haura d’acreditar en 'esmentat moment.

Aquest compromis té caracter de condicié essencial del contracte, d’acord amb
I’Apartat 19 del quadre de caracteristiques.

Compliment de la quota de reserva de llocs de treball del 2 per cent per a
persones amb discapacitat i de I'obligacié de comptar amb un pla d'igualtat al
efectes del previst en I'art. 71.1.d) LCSP.

Els licitadors hauran de complimentar I'apartat corresponent del model de Declaracio
responsable, sobre el compliment de quota de reserva de llocs de treball del 2 per
cent per a persones amb discapacitat i de l'obligacié de comptar amb un pla d'igualtat
d’acord amb la normativa vigent.

Declaracio de l'ordre de preferéncia dels Lots (en cas que el contracte es
divideixi en Lots)

Només en el supodsit que a I’Apartat 10 del quadre de caracteristiques s’hagi previst
limitacié al nombre d’adjudicacié de Lots, els licitadors hauran de declarar en quin/s
Lot/s participen i, en cas que participin en més d’'un Lot, la seva preferéncia en
'adjudicacié en cas que la seva oferta sigui la millor puntuada en més d’'un Lot.
Aquesta declaracié s’haura de redactar indicant la relacié ordenada per ordre de
major a menor preferéncia en I'adjudicacié, complimentant I'apartat corresponent de
la Declaracié Responsable-

Prioritat 1:
Prioritat 2:
Prioritat n

Les adjudicacions dels Lots es faran en funci6é de la puntuacié obtinguda i segons
I'ordre de preferéncia expressat.
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k) Declaracié responsable del Compliment de les obligacions en matéria de
proteccié de dades personals

Els licitadors hauran de complimentar I'apartat corresponent del model de Declaracié
responsable relatiu al compliment de les obligacions en matéria de proteccié de
dades personals, d’acord als termes previstos en la clausula 14 del Plec.

Infraestructures.cat podra exigir en qualsevol moment als licitadors que presentin la totalitat o
una part dels documents justificatius de les declaracions contingudes en la Declaracié
Responsable quan consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigéncia o fiabilitat de
les mateixes i quan resulti necessari pel bon desenvolupament del procediment.

En qualsevol cas, I'acreditacié de la disposicio de dits requisits, en els termes previstos en la
clausula 7, es dura a terme amb caracter previ a I'adjudicacio del contracte, tal com es preveu
en la clausula 10.2 del present Plec.

Es causa de prohibicié de contractar haver incorregut en falsedat en les dades que
facin constar a la Declaracié Responsable els licitadors, en aplicacié de I'article 71.1 e)
de la LCSP, quina apreciacié podra comportar I'inici d’expedient per declarar, si
s’escau, la prohibicié de contractar del licitador incurs en dita circumstancia.

8.2.- Compromis d’execucié de Lot/s que pugui/n quedar desert/s (en cas que el
contracte es divideixi en Lots)

D’acord amb el previst en I’Apartat 10 del quadre de caracteristiques, en el suposit que
els licitadors no hagin participat en tots els Lots de la licitacié, aquests podran, amb caracter
opcional, presentar un compromis d’execucio del/s Lot/s al/s qual/s no ha/n presentat oferta
en el sentit que, si aquest/s anés/ssin a quedar desert/s, i el licitador resultés adjudicatari
d’algun/s Lot/s, es compromet a executar-lo/s en les condicions previstes en la licitacio i pel
pressupost i termini d’execucio de licitacié. L’annex 3 del Plec inclou el model de compromis
que forma part de I'oferta.

8.3.- Proposta economica
Contingut:
- Proposta econdmica de l'oferta del contracte o de cadascun dels Lots als que es

presenti, formulada a partir del formulari de proposta econdmica facilitat per
Infraestructures.cat en la configuracio de I'eina de Presentacié Telematica d’Ofertes.

Un cop el licitador es descarregui aquest formulari, haura d’introduir les dades de la
seva oferta econdomica. Un cop introduides les dades de I'oferta s’haura d’executar la
tasca de “validar i guardar”, i des del propi formulari es generara el document de la
proposta econdmica a presentar.

Els licitadors no podran manipular el document de la proposta econdmica generat i,
en concret, no s’ha d’'incorporar la signatura del representant del licitador atés que la
proposta econdmica, un cop incorporada a I'oferta, queda signada juntament amb la
resta de la documentacié presentada mitjancant I'eina de Presentacié Telematica
d’'Ofertes.

- Pressupost (TCQ 2000) en suport informatic amb els preus unitaris ofertats pel
licitador pel contracte o per cadascun dels Lots als que presenti oferta. Els imports
que figuren a la proposta economica i al suport informatic han de ser coincidents. En
cas de discrepancia entre els imports d’ambddés documents (formulari d’oferta
econOmica i import del TCQ) prevaldra l'import del TCQ.

Seran excloses de la licitacié, per considerar-se I'oferta com incomplerta, les
empreses que no presentin el Pressupost en suport informatic realitzat amb el
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programa TCQ2000 v. 5.1 o posterior encara que amb la documentacié presentada
es pugui deduir I'oferta econdmica del licitador. La possibilitat de disposar d’'una versio
gratuita del programa consta referenciada en I’Apartat 17 del Quadre de
caracteristiques.

En cas que el projecte d’'obra disposi d’'un estudi de Seguretat i Salut, i en
consequencia, s’hagi subministrat un pressupost de detall de Seguretat i Salut,
Pressupost de Seguretat i Salut (TCQ 2000) en suport informatic i el llistat inclos en
el document “Resum de pressupost”.

Dins dels preus ofertats del contracte o de cada Lot estaran incloses totes les
despeses indicades a la clausula 22 del Plec, i en especial les despeses generals i
d'empresa del Contractista, el seu benefici industrial i tota mena de despeses, arbitris
o taxes que s'originin per motiu del contracte i de I'execucié de I'obra, aixi com totes
les despeses en concepte de control de qualitat, per la qual cosa no sera d'abonament
cap partida de control de qualitat, encara que estigui especificament assenyalada al
projecte.

Infraestructures.cat subministrara amb suport informatic els quadres de preus i
pressupost del projecte o de cada Lot del projecte, i en el cas que el projecte d’obra
disposi d’'un estudi de Seguretat i Salut, el pressupost de Seguretat i Salut on es
detalla I'import de la partida algada que, en aquests casos, s’incorpora al pressupost
de I'obra per aquest concepte. Els licitadors hauran d'ofertar, sobre el pressupost de
'obra, els preus unitaris, sense poder fer variacions en la codificacié i descripcio
d’aquests preus, ni en els materials de les justificacions de preus, ni en els
amidaments i estructura del pressupost. El licitador tampoc no podra modificar, en
cap cas, I'import de les partides algades a justificar, amb excepcid de la corresponent
a Seguretat i Salut (on estigui detallada), d’acord al que s’indica al paragraf segiient.
Qualsevol modificacié en algun dels aspectes indicats sera causa d’exclusié de
I'oferta o en el seu cas d’aquell Lot. El licitador assumeix com a propis tots els preus
unitaris ofertats, tot i que mantingui els preus del projecte subministrats per
Infraestructures.cat.

En relacié amb la Seguretat i Salut (en el cas que el projecte d’obra o del Lot disposi
d’un estudi de Seguretat i Salut), els licitadors hauran de mantenir coheréncia entre
limport de la partida algada del pressupost d’obra del Lot i el del pressupost detallat
de Seguretat i Salut. Si 'import ofertat en el pressupost de seguretat i salut resulta
incoherent amb I'import presentat per aquesta partida en el pressupost complet de
I'obra o del Lot o inclou un import de seguretat per sota de I'establert a la base de la
licitacid6 del contracte o Lot, I'oferta sera exclosa. Si el licitador vol modificar el
contingut del pressupost de Seguretat i Salut, ho fara sempre afegint un capitol nou
al pressupost de detall, anomenat “Mesures de seguretat addicionals”. En aquest nou
capitol pot incloure unitats existents al pressupost base de seguretat i salut mantenint
el preu unitari inicial, o noves partides no considerades inicialment, amb el preu que
vulgui ofertar. Quan hagi acabat d’ajustar el pressupost detallat, haura de traslladar
I'import d’execucié material a la partida algada inclosa al pressupost de I'obra, per tal
de mantenir la coheréncia.

Pels casos on el projecte no disposi d’estudi de seguretat i salut, les despeses de les
mesures de seguretat s’hauran de repercutir en els preus unitaris ofertats.

Per modificar el pressupost del projecte o Lot del projecte subministrat per
Infraestructures.cat i confeccionar I'oferta, el licitador haura d'utilitzar el programa
informatic TCQ 2000 (versi6é 5.1 o superior). L’opcio “Homogeneitzacié / Assistent de
validaci6 de l'oferta” permet comprovar que no s’ha incomplert cap de les
circumstancies indicades en aquest apartat. Com a resultat de I'aplicacié d’aquesta
opcio, es genera el “Certificat de Validesa”, on a les versions del programa TCQ 2000
a partir de la v. 5.1, es podra comprovar, quan sigui el cas, que I'import de Seguretat
i Salut de I'oferta del contracte o Lot no sigui inferior al de la base de licitacié. Tot i
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que aquesta opciod pugui corregir automaticament I'import de la partida algada, caldra
assegurar-se de que es manté la coheréncia amb el pressupost de detall de Seguretat
i Salut que s’adjunta.

Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra del projecte o Lot del projecte,
inclouen els costos i despeses necessaris per complimentar els corresponents
treballs, de total conformitat amb allo establert al projecte de I'obra i en la clausula 22
d’aquest Plec.

Els preus unitaris, llur descomposici6 i justificacio, aixi com els preus basics i els
rendiments que figuren al projecte o Lot del projecte licitacié de I'obra figuren tan sols
a efectes informatius. D’acord amb la definicio dels preus unitaris i d’allo establert als
documents del projecte o Lot del projecte, el licitador haura d’establir la seva millor
oferta.

La descomposicid i justificacio dels preus unitaris, aixi com els rendiments i els preus
basics que figurin a les ofertes dels licitadors, seran a llur risc i ventura i no tindran
una altra finalitat contractual que llur possible utilitzacid en el calcul de preus
contradictoris o treballs per a administracié pel que fa als preus basics i rendiments,
mentre que la descomposicio i justificacié dels preus unitaris s’emprara unicament per
determinar el preu d’unitats incompletes en cas de penalitzacié o rescissié de I'obra.

El Pressupost d'Execucid per contracte/Lot s'obtindra afegint al Pressupost
d'Execucié Material, que sera la suma dels imports de totes les unitats d'obra pels
amidaments respectius del pressupost del Projecte, més I'1,5% d’accié cultural (si
s’escau), els coeficients del 13% de Despeses Generals i del 6% de Benefici
Industrial, i I''VA corresponent.

8.4.- Aplicacié de la metodologia BIM

Cas que a l'apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la
metodologia BIM, la documentacié a presentar sera I’annex nam. 2 del Plec de compromis
de metodologia BIM, que s’haura de complimentar de la manera seglent:

En cas que el projecte d’obres objecte de licitacio estigui realitzat en BIM, el licitador
haura de comprometre’s a una de les quatre opcions possibles:

1.- Presentar complimentat 'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i ofertar
més de dues propostes d’Accid BIM corresponents a qualsevol objectiu BIM
addicionals a les indicades per Infraestructures.cat.

2.- Presentar complimentat I'annex d’objectius basics i propostes d’accio BIM i ofertar
dues propostes d’Accié BIM corresponents a qualsevol objectiu BIM addicionals a les
indicades per Infraestructures.cat.

3.- Presentar complimentat I'annex d’objectius basics i propostes d’accio BIM i ofertar
una proposta d’Accié BIM corresponent a qualsevol objectiu BIM addicional a les
indicades per Infraestructures.cat.

4.- Presentar complimentat 'annex d’objectius basics i propostes d’accio BIM.

En qualsevol cas, quan el projecte d’obres objecte de licitacié estigui realitzat en BIM
la presentacio d’oferta suposa I'assumpcié per part del licitador del compromis dels
objectius basics i propostes d’acci6 BIM indicats per Infraestructures.cat,
independentment que el licitador no presenti I’annex 2 en la seva oferta a efectes de
valoracié o el presenti sense complimentar els objectius basics i propostes BIM
indicats per Infraestructures.cat.
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En cas que el projecte d’obres objecte de licitacidé no estigui realitzat en BIM, el
licitador haura de comprometre’s a una de les cinc opcions possibles:

1.- Fer una modelitzaci6 completa en BIM de I'obra objecte de la licitacio,
complimentant 'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i comprometre’s a
desenvolupar més de dues propostes d’Accio BIM corresponents a qualsevol objectiu
BIM, addicionals a les indicades per Infraestructures.cat.

2.- Fer una modelitzaci6 completa en BIM de I'obra objecte de la licitacio,
complimentant 'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i comprometre’s a
desenvolupar dues propostes d’Accié BIM corresponents a qualsevol objectiu BIM,
addicionals a les indicades per Infraestructures.cat.

3.- Fer una modelitzaci6 completa en BIM de I'obra objecte de la licitacio,
complimentant 'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i comprometre’s a
desenvolupar una proposta d’Accié BIM corresponent a qualsevol objectiu BIM,
addicional a les indicades per Infraestructures.cat.

4.- Fer una modelitzaci6 completa en BIM de l'obra objecte de la licitacid,
complimentant I'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i comprometre’s a
desenvolupar els objectius i propostes dacci6 de BIM indicats per
Infraestructures.cat.

5.- No comprometre’s a fer una modelitzacié completa en BIM de I'obra objecte de la
licitacio.

Els objectius i usos referenciats estan indicats, de manera general, en la “Guia BIM per a la
Gestié de Projectes i Obres” i concretats en el “Manual BIM per a la Gestié de Projectes i
Obres”, publicats a la web d’Infraestructures.cat i a la PSCP.

Aquest compromis es concretara dintre del “Pla d’Execucié BIM”, PEB, que sera un document
contractual, a proposta pel Responsable BIM de I'adjudicatari acordat amb la Direcci6 d’Obra
i finalment, aprovat, pel responsable del contracte per part d’Infraestructures.cat.

8.5.- Compromis sobre els nivells de subcontractacié en I’execucié del contracte

Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la valoracio
del compromis sobre el nivell maxim de subcontractacio, el licitador haura d’indicar el nivell al
que es compromet, entenent que “nivell 1” vol dir que els subcontractistes que pugui
contractar, executaran totes les tasques assignades amb mitjans propis; “nivell 2” que els
subcontractistes que puguin contractar alhora el/s subcontractista/es directament contractat/s
pel contractista principal, executaran totes les tasques assignades amb mitjans propis.

El licitador podra indicar si es compromet a subcontractar I'activitat corresponent a la neteja
final de 'obra a través de Centres especials de treball d’iniciativa social i/o empreses d’insercio
per afavorir a la integracié de persones amb discapacitats i la insercié social de col-lectius
desafavorits.

Si el licitador no es pot comprometre a un nivell 1 o 2, i tampoc a 'esmentat compromis sobre
I'activitat de neteja, no caldra que inclogui cap compromis.

S’inclou com annex 4A el model de compromis.

8.6.- Compromis sobre emissions de CO2eq en transport de materials

Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la valoracio
del compromis sobre emissions de CO2eq en transport de materials, el licitador, per a

cadascun dels materials indicats en I'esmentat apartat, haura d’indicar les corresponents
distancies de transport:
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Distancies Material 1 a n):

- Ladistancia D1 (en km) de transport per carretera

- Ladistancia D2 (en km) de transport en tren

- Ladistancia D3 (en km) de transport en vaixell fluvial

- Ladistancia D4 (en km) de transport en vaixell maritim (*)
- Ladistancia D5 (en km) de transport en vaixell oceanic (**)

(*) El transport maritim, és refereix al transport de mercaderies a distancies per mar entre
ports europeus, i entre ports no europeus dins de I'Europa geografica, de la Mediterrania i del
Mar Negre.

(**) El transport oceanic es refereix al transport maritim de mercaderies en rutes
intercontinentals, creuant oceans.

La suma de les distancies anteriors (D1+D2+D3+D4+D5) haura de correspondre a la distancia
de transport entre el centre de fabricacio (o lloc del préstec exterior a I'obra, en cas de terres
de préstec) i I'obra. En el cas de terres sobrants o residus, es considerara el transport entre
I'obra d’'una banda, i I'abocador, centre de gestid de residus o lloc d’Us exterior a I'obra, de
l'altra.

En cas que el material ofertat tingui diversos origens (per exemple, terres provinent de
diversos préstecs), s’adoptara com a distancies D1, D2, D3, D4 i D5 les corresponents a
I'origen que tingui associada la major distancia D1.

S’admetra que durant I'eventual execucio de les obres, cadascuna de les 5 distancies D1, D2,
D3 D4 i D5 ofertades pel licitador es pugui superar en un 10%, com a maxim.

Caracteristiques del transport per carretera

Per al cas del transport per carretera, el corresponent a la distancia D1, el licitador haura
d’indicar, addicionalment:

- El tipus de combustible del camié de transport: Diésel, Gas Natural, Hibrid o 100%
eléctric.

- La MMA (massa maxima autoritzada) del cami6 de transport: de 3,5t a 7,5t (MMA1);
més de 7,5t a 16t (MMAZ2); més de 16t a 32 t (MMA3); o més de 32 t (MMA4).

S’admetra que durant I'eventual execucio de les obres, el licitador utilitzi un camié de transport
per carretera amb un combustible pitjor, des del punt de vista de les emissions de CO2eq, en,
com a maxim, el 10% del transport del pes total del material.

S’admetra que durant I'eventual execucié de les obres, el licitador utilitzi un camié de transport
per carretera amb una MMA inferior a I'ofertada en, com a maxim, el 10% del transport del
pes total del material.

S’inclou com annex 4B el model de compromis.

Si el licitador no pot adquirir cap compromis, no caldra que adjunti I'annex esmentat i per tant,
no sera valorat el compromis concret.

8.7.- Compromis sobre Declaracions Ambientals de Producte
Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la valoracié

de compromisos d’aportacions de DAPs (Declaracions Ambientals de Producte), el licitador
haura d’indicar si es compromet a:
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subministrar dos materials prescrits en projecte que disposin de DAP. (El transport
d'un d’ells, com a minim, ha de ser objecte de puntuaci6 ambiental en aquesta
licitacio, en cas que no sigui aixi no es podra oferir aquest compromis) o,

- a que un dels materials el transport del qual és objecte de puntuacié ambiental en
aquesta licitacio disposi de DAP.

Requisits necessaris de les DAPs

- La DAP ha d’haver estat verificada per un tercer independent al Sistema de Gestié de
la Declaracié Ambiental de Producte.

- La DAP haura d’estar vigent quan es fabriqui el producte adquirit pel licitador.

- L’Administrador del Sistema ha de formar part de I’Associacié ECO Platform.

- La DAP ha de ser conforme a la Norma Europea EN 15804.

- La DAP haura de referir-se a un producte prescrit en projecte que subministrara el
licitador, i al centre de produccié des del qual es subministrara a I'obra.

S’inclou com annex 4C el model de compromis.

Si el licitador no pot adquirir cap compromis, no caldra que adjunti 'annex esmentat i per tant,
no sera valorat el compromis concret.

8.8.- Compromis d’utilitzacié de fusta certificada

Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la valoracié
de compromisos relatius a la utilitzacié de fusta certificada, el licitador haura d’indicar si es
compromet a incorporar en els productes utilitzats en I'execucié de I'edifici, fusta i productes
derivats d’aquests, fusta amb una certificacié Forestal Sostenible que garanteixi la cadena de
custodia o similar. Aquesta certificacié caldra que estigui reconeguda per un sistema estatal
o europeu d’eco etiquetatge.

El compromis sera respecte el percentatge d'utilitzacié de fusta certificada de,
- Com a minim en el 50% del volum total utilitzat per a I'execucié de I'edifici.
- Com a minim en el 75% del volum total utilitzat per a I'execucié de I'edifici.
S’inclou com annex 4D el model de compromis.

Si el licitador no pot adquirir cap compromis, no caldra que adjunti I'annex esmentat i per tant,
no sera valorat el compromis concret.

8.9.- Compromis d’utilitzacio de pintures amb etiqueta ecologica

Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la valoracié
de compromisos relatius a la utilitzacio de pintures amb etiqueta ecoldgica, el licitador haura
d’indicar si es compromet:

- aque el 100% de les pintures utilitzades a 'obra, i que estiguin en contacte amb un
espai interior, disposi d’'una ecoetiqueta ecologica que garanteixi les baixes emissions
en un producte, com poden ser I'etiqueta ecologica de la UE (Ecolabel), EMICODE,
GUT, Blue Angel, Nordic Swan i la Indoor Air Comfort Gold o similar.

- Aque, comaminim el 50% del volum de les pintures utilitzades a I'obra, i que estiguin
en contacte amb un espai interior, disposi d’'una ecoetiqueta ecologica que garanteixi
les baixes emissions en un producte, com poden ser I'etiqueta ecologica de la UE
(Ecolabel), EMICODE, GUT, Blue Angel, Nordic Swan i la Indoor Air Comfort Gold o
similar
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S’inclou com annex 4E el model de compromis.

Si el licitador no pot adquirir cap compromis, no caldra que adjunti 'annex esmentat i per tant,
no sera valorat el compromis concret.

8.10.- Compromis social

Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la valoracié
de compromisos socials, el licitador haura d’indicar si es compromet a executar una, dues, o0
més de dues tasques del contracte mitjangant la subcontractacié amb Centres especials de
treball o empreses d’inserciéd sociolaboral, inscrits en els corresponents registres del
departament competent en la matéria, i/o amb entitats sense anim de lucre per a la integracio
de persones amb risc d’exclusio.

En cas de compromis d’execucié de més d’'una tasca del contracte, les diverses tasques no
podran referir-se a un mateix tipus d’activitat (per exemple neteja de la planta 1 i neteja de la
planta de 2), sind que hauran de correspondre a activitats diferenciades (neteja, jardineria,
gestid de residus, etc.).

S’inclou com annex 4F el model de compromis.

Junt amb el compromis del licitador, per a cada tasca, el licitador haura de presentar una
declaracio responsable signada per ell mateix i pel legal representant del Centre Especial de
Treball, Empresa d’Insercid, o entitat sense anim de lucre, amb el compromis mutu de
col-laboracié _en l'execucié de l'actuacid que es detalli en aquesta darrera declaracio
responsable.

Si el licitador no pot adquirir cap compromis, no caldra que adjunti I'annex esmentat i per tant,
no sera valorat el compromis concret.

8.11.- Compromis d’aportacio de dispositius de deteccio de serveis afectats

Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la valoracié
del compromis d’aportacié de deteccié de serveis afectats, el licitador haura d’indicar si es
compromet a 'esmentada aportacio.

S’inclou com annex 4G el model de compromis.

Si el licitador no pot adquirir el compromis, no caldra que adjunti I'annex esmentat i per tant,
no sera valorat el compromis concret.

8.12.- Compromisos durant el periode de garantia

Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la valoracié
de compromisos durant el periode de garantia, el licitador haura d’indicar si es compromet a,

- emetre informes d’avaluacié d’incidéncies durant el periode de garantia en menys de
5 dies naturals, 3 dies naturals, o 24 hores, des del moment en que en tingui
coneixement.

- Intervenir en horari nocturn o en dies festius en el cas d’incidéncies urgents durant el
periode de garantia de les obres.

S’inclou com annex 4H el model de compromis.

Si el licitador no pot adquirir cap compromis, no caldra que adjunti 'annex esmentat i per tant,
no sera valorat el compromis concret.

8.13.- Compromis relatiu al Pla de treballs
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Cas que a ’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la valoraci6 del
compromis relatiu al Pla de treballs, el licitador haura d’indicar si es compromet a presentar un Pla
de Treballs, desenvolupant el contingut presentat a I'oferta i seguint les indicacions establertes en el
“Plec de prescripcions per a I'elaboracié del Pla de Treballs”, amb un fus de previsié de certificacions
associat on, durant més del 50% del termini d’execucié de I'obra, es compleixi la condicid seglient:

- Certificacié maxima a origen — certificacié minima a origen >= 10 % certificacié final a origen
S’inclou com annex 4l el model de compromis.

Si el licitador no pot adquirir el compromis, no caldra que adjunti 'annex esmentat i per tant,
no sera valorat el compromis concret.

8.14.- Qualssevol dades o informes que s'estimin d'interés per a una adequada apreciacié de
la proposta.

Il.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’'OBERTURA | VALORACIO D’OFERTES,
ADJUDICACIO | FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

9.- MESA DE CONTRACTACIO | COMISSIO TECNICA

9.1.- La Mesa de Contractacio d’aquesta licitacio esta integrada pels membres que figuren en
I’annex 5 del Plec.

9.2.- La Comissio Técnica esta integrada pels membres que figuren en I’annex 5 del Plec, i
sera I'encarregada d’assistir técnicament a la Mesa de Contractacio, valorant les propostes
d’acord amb els criteris de valoracio previstos en el Plec.

10.- OBERTURA, EXAMEN | VALORACIO DE LES OFERTES, CLASSIFICACIO
D’'OFERTES | ADJUDICACIO

10.1.- En la data indicada en I'anunci corresponent i en P’Apartat 12 del quadre de
caracteristiques, en acte intern, la Mesa de Contractacié procedira a 'obertura de les ofertes,
que han de contenir la documentacié indicada a la clausula 8 del Plec, i a llegir el resum de
les propostes econdomiques. Les ofertes presentades per aquells licitadors que no estiguin
inscrits en el RELIC o el ROLECE a la data limit de presentacié d’'ofertes, quedaran excloses
de la licitacié. Si d’acord amb el previst a I'art. 159.4.a) LCSP i a I’Apartat 10 del quadre de
caracteristiques, el licitador hagués fet Us de la facultat d'acreditar la presentacio de la
sol-licitud de inscripcio al corresponent Registre, la Mesa requerira el licitador perqué justifiqui
documentalment tots els extrems referents a la seva aptitud per contractar enunciats a I'art.
159.4.f) 3er (que 'empresa esta degudament constituida, el signant de la proposicio té poder
suficient per formular l'oferta, ostenta la solvéncia econdmica, financera i técnica o, si escau,
la classificacio corresponent i no esta sotmesa a cap prohibicié per contractar).

En la mateixa sessio, la Mesa de Contractacié examinara i qualificara la validesa formal dels
documents continguts a l'oferta, aixi com també si contenen tota la documentacio exigida en
aquest Plec de Clausules, i acordara de forma motivada els licitadors admesos, els exclosos
i la causa d’exclusio de la licitacio, i si s’escau, les esmenes a sol-licitar.

A aquests efectes es comunicara als licitadors I'existencia de defectes o omissions
esmenables mitjangant publicacié a la PSCP i enviament de la corresponent notificacié als
licitadors afectats, atorgant-se un termini de tres dies naturals per a que els licitadors puguin
presentar 'oportuna esmena.

A continuacio, la Mesa de Contractacio, i si fos possible en la mateixa sessio,
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a) comprovara les propostes admeses als efectes de verificar que compleixen els
requeriments de les clausules 8.3 a 8.14 (ambdues incloses) abans de realitzar els
calculs per a l'apreciacié del caracter anormalment baix de les ofertes i abans de ser
puntuades per la Mesa de Contractacid6 de conformitat amb els criteris que es
relacionen a I’'annex 6.

La comprovaci6 consisteix en verificar que el pressupost no conté errors, per exemple
amidaments canviats, partides alcades diferents, defectes d’aplicacié de I'accio
cultural, pressupost total de I'apartat de Seguretat i Salut inferior al pressupost de
I'Estudi de Seguretat i Salut del projecte o incoherencia entre I'import de la partida de
Seguretat i Salut del pressupost de l'oferta i el pressupost de detall del mateix
concepte. Quedaran excloses de la licitacio les propostes que continguin errades en
la confeccio del pressupost. Com a consequiéncia d’aquest procés de comprovacio,
es podra iniciar un expedient de prohibicié de contractar als licitadors que es detecti
que han incorregut en falsedat/manipulacié en el document “Certificat de validesa”.

b) Estudiara, puntuara i classificara les ofertes admeses i no considerades anormalment
baixes per ordre decreixent de puntuacié d’acord amb allo previst a la clausula 11 i
de conformitat amb tot alld que s’esmenta en I'annex 6 amb I'assisténcia de la
Comissio Téecnica i amb la peticio dels informes que estimi oportu sol-licitar.

La Mesa de Contractacié podra sol-licitar i admetre I'aclariment o 'esmena d’errors en les
ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conéixer el
sentit de I'oferta. Unicament es permetra I'aclariment o I'esmena d’errors en les ofertes
sempre que no comportin una modificacié o concrecié de I'oferta, amb la finalitat de garantir
el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.

Seran excloses de la licitacid, mitjangant resolucié motivada, les empreses que no presentin
el Pressupost en suport informatic realitzat amb el programa TCQ2000 v. 5.1 o posterior
encara que amb la documentacié presentada es pugui deduir I'oferta econdmica del licitador.

Addicionalment, quedaran excloses les proposicions de les quals no concordin amb la
documentacié examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost de licitacid, presentin
un termini superior al de licitacié, modifiquin substancialment el model de Declaracié
Responsable, comportin un error manifest en I'import de la proposicidé que impedeixi
determinar amb caracter cert quin és el preu realment ofert per les empreses, i aquelles en
les quals 'empresa licitadora reconegui I'existéncia d’error o inconsisténcia que la fa inviable.

Tanmateix quedaran excloses de la licitacid les propostes incompletes per manca d’alguna
de les dades que s’han d’ofertar i aquelles ofertes que presentin un import de Seguretat i Salut
inferior al de la base de licitacié o incoherent amb el pressupost de detall d’aquest concepte.

De tot l'anterior, la Mesa de Contractacio aixecara Acta i acordara de forma motivada els
licitadors admesos i la puntuacié assignada als mateixos, els exclosos i la causa d’exclusié
de la licitacid, notificant-ho als licitadors afectats i publicant-ho a la PSCP.

10.2- D’acord amb la classificacié d’ofertes, i tenint en compte, si aixi es preveu a I’Apartat
10 del quadre de caracteristiques, les condicions de limitacié del nombre d’adjudicacions
de Lots i les preferéncies declarades pels licitadors respecte dels Lots als que optin, la Mesa
de Contractacié comprovara que I'empresa que ha presentat I'oferta millor puntuada de cada
Lot esta degudament constituida, que el signant de la proposicio té poders suficients per a
formular I'oferta, que disposa de la solvéncia requerida i que no esta incursa en cap prohibicio
per a contractar, consultant les dades en el ROLECE/RELIC.

A continuacio, la Mesa de Contractacid, requerira als licitadors que consideri convenient pel
bon funcionament del procediment, i en tot cas al que hagi presentat la millor oferta del
contracte/Lots, per a que en el termini de 7 dies habils, a comptar a partir del seglient a aquell
en que s’hagués rebut el requeriment, aportin:
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(i)

(ii)

El compromis que el licitador disposara dels recursos necessaris per a 'execucio del
contracte, cas que hagi recorregut a la integracié de la seva solvéncia amb mitjans
externs, en els termes previstos a l'article 75.2 de la LCSP.

Acreditacio dels mitjans personals compromesos pel licitador, d’acord amb la clausula
8.1 del Plec, que s’assignaran a I'obra, amb els seglients termes:

a) Designacié del tecnic proposat amb nom i cognoms, NIF, titulaci6 amb
I'acreditacio de la corresponent col-legiacié quan aquesta sigui obligatoria per
a I'exercici de la seva professid, any d’'obtencio de la mateixa i 'empresa a la
que pertany, concretant també el tipus de contracte que el lliga (indefinit,
temporal, temps complet, dedicacié parcial o altre).

b) Acreditacid, d’acord amb els requisits i mitjans previstos en la clausula 8.1,
d’haver participat en una “Obra similar” a la de I'objecte de la licitacio, segons
la definiciéd establerta en I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques,
finalitzada en els darrers 10 anys.

Caldra complimentar a I'efecte el model de designacié de I’annex 1A, 1B i 1C.

Infraestructures.cat verificara en aquest moment que el Cap d’Obra designat compleix
el requisit de compatibilitat previst en la clausula 8.1 del Plec.

(iii) Acreditacio del compliment del Conveni del Conveni Sectorial i Territorial aplicable

respecte del personal propi del licitador que destinara a I'execucié del contracte i dels
mitjans personals, en els termes indicats en la clausula 8.1 del Plec.

(iv) La relacio del personal que adscriura al contracte, indicant el seu nom i cognoms, DNI

(v)

i numero d’afiliacié a la Seguretat Social, i el document acreditatiu conforme esta
donat d’alta i afiliat a la Seguretat Social. Aquesta acreditacio es realitzara mitjangant
la presentaci6 del document RNT (Relaci®6 Nominal de Treballadors).
Complementariament, i en el seu cas, declaracié responsable per part de 'empresa
en que es declari els llocs de treball que encara no té contractats que s’ocuparan en
I'execucio del contracte i que acreditara I'afiliacié i alta de tots quan els hagi contractat
i sempre amb caracter previ a l'inici de I'activitat contractada.

Cas que el licitador vulgui presentar la garantia definitiva per algun dels mitjans que
preveu I'art. 108 de la LCSP diferents a la retencié del preu, ho haura de sol-licitar a
Infraestructures.cat als efectes que aquesta li faciliti el model de garantia, en cas que
aquesta es vulgui prestar mitjiancant aval bancari o asseguranca de caucio.

L’'esmentada garantia que haura de ser acreditada mitjangant la documentacio
acreditativa de la seva constitucid, podra ser constituida:

a) Mitjangant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de
Crédit, Establiments Financers de Crédit i Societats de garantia Reciproca autoritzats
per operar a Espanya.

El citat aval s’haura de dipositar en algun dels establiments esmentats en I'apartat c).

b) Mitjangant asseguranga de caucid, que s’haura de dipositar en algun dels
establiments esmentats en I'apartat c).

c) En metal-lic o en valors de deute public. El metal-lic, els valors o els certificats
corresponents es dipositaran a la Caixa General de Diposits de la Tresoreria General
de la Generalitat de Catalunya o a les Caixes Territorials dels Diposits de Girona,
Tarragona i Lleida d’acord amb el que disposa l'article 61.1. a) del Reial Decret
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1098/2001, de 12 d’octubre. L’acreditacié s’efectuara mitjang¢ant el lliurament del
resguard emeés.

La garantia constituida en valors s’ha d’'ajustar al que disposa l'article 55 del Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre i als models que figuren a I'’Annex Il i IV de
I'esmentada norma.

En el cas d’'Unié Temporal d’Empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una
o varies de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia
requerida i garanteixi solidariament a totes les empreses integrants de la Unio
Temporal.

(vi) Qualsevol altra documentacié requerida en el Plec que no estigui inscrita en el
ROLECE/RELIC. En aquest suposit respecte el poder per comparéixer o signar
proposicions en nom d’'un altre i el document nacional d’identitat o el passaport
d’aquest, els licitadors podran acreditar-los mitjangant la inscripcié al registre

Representa.

Cas que la documentacié presentada pel licitador presenti defectes o omissions esmenables,
se li atorgara un termini per a presentar I'oportuna esmena que no podra ésser en cap cas
superior a tres dies naturals des de la data de comunicacid.

De no complimentar-se adequadament el requeriment d’aportacié de documentacio en el
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar, s’entendra que el licitador ha retirat la seva
oferta, i es procedira a exigir-li 'import del 3% del pressupost de licitacio, IVA exclos, en
concepte de penalitat. L’abonament d’aquesta penalitat, a quin efecte Infraestructures.cat
emetra la corresponent factura, s’haura de fer efectiu per 'esmentat licitador en el mateix
termini que el fixat a la clausula 48.3 del present Plec. La manca de pagament en el termini
establert facultara a Infraestructures.cat per a fer efectiva dita penalitzacié mitjangant
compensacido de credits que pogués ostentar el licitador front Infraestructures.cat.
Posteriorment es requerira la mateixa documentacié al licitador segiient per l'ordre de
classificacio de les ofertes.

10.3.- Una vegada els licitadors amb la millor oferta de cadascun dels Lots, o successius si
fos el cas, tenint en compte la compatibilitat del Cap d’obra, hagin aportat la documentacio
requerida, la Mesa de Contractaci6 elevara a 'Organ de Contractacié d’Infraestructures.cat la
corresponent proposta raonada de classificacio de les ofertes i d’adjudicacié del contracte de
cada Lot, 0, en el seu cas, la de declarar deserta la licitacié del contracte d’'un o diversos Lots,
quan no existeixi cap oferta que sigui admissible.

La proposta d'adjudicacio de la Mesa de Contractacié no crea cap dret a favor del licitador
millor classificat atés que I'Organ de Contractacié podra apartar-se’n sempre que motivi la
seva decisio.

10.4.- A banda dels motius d’exclusié assenyalats en els apartats precedents, durant tot el
procediment de licitacié podra ser objecte d’exclusi, el licitador que amb anterioritat o durant
la tramitacié del procediment incorri en alguna de les causes de prohibicié de contractar
previstes a l'article 71 de la LCSP.

10.5.- El Consell d’Administracié d’Infraestructures.cat, que és 'Organ de Contractacio de la
societat, vista la proposta de classificacio de les ofertes i d’adjudicacio del contracte efectuada
per la Mesa de Contractacio, aprovara dita classificacié per ordre decreixent de les ofertes
admeses i no considerades anormalment baixes i acordara I'adjudicacioé del contracte, si bé
podra aprovar un altre ordre de classificacié al proposat per la Mesa de Contractacié motivant
la seva decisio i acordara l'adjudicacié del contracte/Lots. Llevat que els acords de
classificacio i adjudicacio siguin contradictoris amb la proposta de la Mesa de Contractacio o
es basin en consideracions diferents, s’entendra que adopten els motius continguts a la
proposta de la Mesa de Contractacio.
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10.6.- L’adjudicacié del contracte/Lot/ es produira dins els 5 dies naturals seguents a la
recepcio de la documentacié indicada a la clausula 10.2.

10.7.- L’adjudicacié de contracte/Lots una vegada acordada sera notificada als licitadors
presentats a la licitacio i publicada a la PSCP en el termini de 15 dies.

10.8.- Adjudicacio del/s Lot/s que pugui/n quedar desert/s a I'adjudicatari d’algun/s Lot/s que
s’hagi compromés a executar-lo/s (en cas que el contracte estiqui dividit en Lots).

En cas que algun/s del/s Lot/s de la licitacié pugui/n quedar desert/s, Infraestructures.cat
podra adjudicar aquest/s Lot/s a I'adjudicatari d’algun/s Lot/s que s’hagi compromés a
executar-lo/s en les condicions previstes en la licitacio i pel pressupost i termini d’execucié de
licitacio. Aquesta facultat no operara respecte de compromisos oferts per algun/s licitador/s
que no hagi/n resultat adjudicatari/s d’altra/es Lot/s, i en cas que I'adjudicataria hagués estat
una UTE operara respecte de tots els membres de la UTE, no respecte d’algun/s d’aquesta.

En el suposit que, pel nombre de Lots en que es divideix el contracte, hi hagi més d’'un
adjudicatari, tindra preferéncia en I'adjudicacié d’aquest/s Lot/s el licitador que hagi resultat
adjudicatari del Lot amb major pressupost de licitacio.

D’acord amb I'anterior, la Mesa de Contractacié requerira a I'adjudicatari preferent que hagués
presentat el compromis per a que en el termini de 7 dies habils, a comptar a partir del seguient
a aquell en que s’hagués rebut el requeriment, aporti la documentacié prevista en la clausula
10.2 precedent amb les segients particularitats:

- L’acreditacio dels requisits de solvéncia / classificacid requerits per al/s Lot/s que
pugui/n quedar desert/s, llevat que dita solvencia / classificacié quedés convalidada per
aquella acreditada del Lot/s del que hagués resultat adjudicatari, en quin suposit es
deixara constancia a I'expedient.

- Declaracié conforme els mitjans personals designats d’acord amb la clausula 8.1 del
Plec respecte del/s Lot/s del/s que hagués resultat adjudicatari seran els mateixos que
adscriura per a I'execucié del Lot/s compromés, aquest requisit esdevé necessari. En
aquest cas el requisit de compatibilitat del Cap d’Obra es considera complert si aquest
es compleix en el/s Lot/s del/s qual/s ha resultat adjudicatari.

A continuacio, la Mesa de Contractacié elevara I'adjudicacié del Lot/s corresponent/s al
Consell d’Administracio per a la seva adjudicacio.

Una eventual renuncia al compromis declarat, s’entendra com una retirada de I'oferta respecte
del/s Lot/s que pugui/n quedar desert/s, en quin suposit Infraestructures.cat exigira al licitador
el 3% del pressupost de licitacio, IVA exclos, del/s esmentat/s Lot/s en concepte de penalitat,
en els termes de la clausula 10.2 precedent.

11.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIO | PER A L’APRECIACIO DEL CARACTER
ANORMALMENT BAIX D'UNA OFERTA

11.1.- L'adjudicaci6 del contracte o de cadascun dels Lots es fara a I'oferta amb més puntuacio
(arrodonides les puntuacions a dos decimals) segons I'establert en I’'annex 6 d’entre totes
aquelles ofertes admeses a la licitacio, i tenint en compte, si aixi es preveu a I’Apartat 10 del
quadre de caracteristiques, les condicions de limitacié del nombre d’adjudicacions de Lots
i les preferéncies declarades pels licitadors respecte dels Lots als que optin.

En cas que dues o més propostes obtinguin la mateixa puntuacio, la preferéncia en

I'adjudicacio s’atorgara aplicant els segients criteris successius i que tenen caracter excloent
i eliminatori:
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- En primer lloc, tindra preferéncia la proposicioé presentada per aquelles empreses que,
al venciment del termini de presentacio d’'ofertes, disposin en la seva plantilla d’'un major
percentatge de treballadors amb discapacitat sobre els que els obligui la normativa,
prenent com a referéncia als efectes de determinar el percentatge la plantilla mitjana
dels 12 mesos previs a la data de finalitzacié del termini de presentacié d’ofertes.

En cas que el licitador acrediti el compliment de la quota de reserva de llocs de treball
per persones amb discapacitat mitjangcant mesures excepcionals alternatives, de
conformitat amb I'art. 42 del Reial decret llei 1/2013, no es tindran en compte a efectes
del criteri de desempat atés que només acrediten el compliment de 'obligacié legal.

En cas de licitadors que tinguin la condicié d’'UTE, se sumara el percentatge que acrediti
cada membre de la UTE tenint en compte el percentatge que cadascun d’ells tingui en
la UTE i s’obtindra la mitjana aritmética.

- En segon lloc tindra preferéncia en I'adjudicacio del contracte I'oferta presentada pel
licitador que acrediti disposar en el moment de venciment del termini de presentacié de
les ofertes, d’'un major percentatge de treballadors fixes amb discapacitat a la seva
plantilla. Per al comput d’aquest percentatge es tindra en compte:

= Per treballadors “fixes” s’entén, exclusivament, els contractats amb caracter
indefinit.

= En cas de licitadors que tinguin la condici6 d’'UTE, se sumara el nombre de
treballadors que acrediti cada membre de la UTE i s’obtindra la mitjana aritmética.

- En darrer lloc, si aplicant els criteris anteriors es manté I'empat, aquesta es resoldra
mitjangant sorteig, seguint les regles seglents:

L] Si 'empat s’ha donat entre dues propostes s'utilitzara el sorteig public de loteria
anomenat “Loto 6/49”, organitzat per Loteries de Catalunya, Entitat Autbnoma de
Jocs i Apostes de la Generalitat. Es prendra com a referéncia el sorteig que se
celebri posteriorment a I'acta de la mesa que determini el manteniment de 'empat
després d’haver aplicat els criteris de desempat precedents. En la mateixa acta es
concretara el dia del sorteig que servira de referéncia.

L] S’ordenaran per ordre alfabétic de la denominacié social de les empreses
empatades (per les denominacions que comencin amb nimeros es tindra en compte
la primera lletra), corresponent a la primera els numeros senars i a la segona els
parells (incloent el zero). En funcié de la qualitat, senar o parell, del nimero que
surti com a “reintegrament”, quedara automaticament determinada la preferéncia en
I'adjudicacio a favor d’'una o altra empresa licitadora.

Ll Si 'empat s’ha donat entre tres 0 més propostes, 0 en cas que el sistema de
sorteig establert esdevingués inaplicable, la mesa de contractacié acordara la
utilitzacié d’un sistema de sorteig similar.

La documentaci6 acreditativa dels criteris de desempat sera aportada pels licitadors en el
moment en que es produeixi 'empat, a requeriment d’Infraestructures.cat i en un termini
maxim de 3 dies habils, a comptar a partir del segiient a aquell en que s’hagués efectuat el
requeriment.

11.2.- D’acord amb el que disposa l'article 149 de la LCSP, la identificacio de les ofertes
incurses en presumpcié d’anormalitat es referiran a 'oferta considerada en el seu conjunt.

Aixi mateix, d’acord amb el previst a l'article 149.3 de la LCSP, en cas que s’haguessin
presentat ofertes pertanyents a un mateix grup empresarial, en els termes de l'article 42.1 del
Codi de comerg, uUnicament es tindra en consideracio, aquella que fos més baixa
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econOmicament, amb independéncia de que es presenti individualment o conjuntament amb
una altra empresa o amb empreses alienes al grup amb les quals concorre en UTE.

Els parametres objectius en funcidé dels quals s’apreciara I'esmentat caracter anormal
s’especifiquen seguidament:

En tot aquest apartat, “n” es refereix al nombre d’ofertes que s’han de considerar per al calcul
del limit de la presumpta baixa anormal i, atés el tractament de les ofertes corresponents a
empreses d’'un mateix grup empresarial, pot no coincidir amb el nombre d’ofertes admeses a
la licitacio.

El resultat de cadascun dels calculs matematics previstos en el present apartat s’arrodonira
sempre a dos decimals seguint I'ordre establert en el procediment. Aixo vol dir, per exemple,
que els valors de BOi que intervenen a la formula de BM ja estan arrodonits a 2 decimals, i

de la mateixa manera, ho esta BM quan intervé a la férmula de G.
11.2.1.- Obtenci6 de la baixa economica limit BLIM

En aquesta fase del calcul no intervenen les ofertes variants.
Es calcula el percentatge de baixa de cada oferta econdmica i BO:i:

BOi = 100 (1 - Ofi/PC)

Ofi = Import de I'oferta admesa, en el seu cas del Lot corresponent.
PC = Pressupost de licitacié del contracte o en el seu cas del Lot corresponent.
Es calcula la mitjana (BM) d’aquest percentatge de baixes (BOi):

ZHBOi
BM = ==
n

Després es calcula la desviacio estandard (o)

Zn (BOI-BM)”

n

Entre les n ofertes considerades s’escolliran aquelles n’ ofertes, que, a més, compleixin la
condicié:

BOi—-BM| =@
El conjunt d’ofertes n’ s’obté unicament amb la finalitat d’obtenir la baixa de referéncia (BR)

El percentatge de baixa respecte del pressupost del contracte o del Lot corresponent, que
defineix el limit de I'oferta anormalment baixa es calcula segons el segiient procediment:

En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a 10 (n>10)

- Sin’ és igual o superior a 5, caldra obtenir el valor BR (Baixa de referéncia) per determinar
el limit inicial de la presumpcié de valors anormals:
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BOi
BR= ——

r

n

La baixa econdmica limit inicial a considerar és BLIM = BR + 2

- Sin’ és inferior a 5:

La baixa econdmica limit inicial a considerar és BLIM = BM + 2

En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a 2 i no superior a 10 (n>
2i<=10)

La baixa econdmica limit a considerar sera el valor maxim dels segients:

- La condicié del cas n>10 (BLIM = (BR o BM) + 2)
- BLIM=10,00
- BLIM=BM+oc

En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui igual a 2 (n=2)
La baixa econdmica limit a considerar sera el valor maxim dels segulents:

- BLIM=BM+2
- BLIM=10,00

11.2.2.- Determinaci6 de la presumpcié de les ofertes anormalment baixes de les ofertes
base:

a) Cas que a I’apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable algun
altre criteri de valoracié objectiva addicional a I'oferta economica, es considerara una
oferta com anormalment baixa quan la seva baixa econdmica BOi compleixi la condicio:

BOi > BLIM

sempre que la puntuacié ponderada final (sumatori de tots els criteris de valoracié objectius)
d’aquesta oferta (Pi), compleixi;

Pi > PM

PM: Puntuacié final ponderada mitjana de les ofertes base considerades per al calcul del limit
de presumpta desproporcié (en el cas d'ofertes d’'un mateix grup empresarial, segueix
considerant-se unicament I'oferta més baixa economicament, d’acord amb la clausula 11.2):

$o

PM =

n

Per a la resta d’ofertes, és a dir, les que han obtingut una puntuacié final Pi tal que
Pi <= PM

s’aplicara un limit d’anormalitat (BLIMi) depenent de la propia puntuacio final, segons la
férmula seglent:

BLIMi = BLIM + 0,3 * (PM — Pi)

i, en consequéncia, es considerara presumptament anormalment baixa si la baixa econdomica
ofertada (BOi) compleix:

BOi > BLIMi
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MODIFICACIO DEL LIMIT DE BAIXA ECONOMICA EN FUNCIO DE LA
PUNTUACIO FINAL PONDERADA OBTINGUDA PELS LICITADORS

Baixa limit

BLIMi

BLIM

PM pi

BLIM : Limit de baixa obtingut amb criteris econdmics

b) Cas que d’acord amb I’apartat 18 del quadre de caracteristiques I’oferta economica
sigui I'unic criteri de valoracié objectiva de I'oferta, es considerara una oferta com
anormalment baixa quan la seva baixa econdmica BOi compleixi la condicié:

BOi > BLIM

11.2.3.- Determinacié de la presumpcié de les ofertes anormalment baixes per ofertes
variants.

La presumpta baixa anormal d’una oferta variant es valora mitjangant la desproporcioé de
I'oferta base corresponent, amb la que, necessariament, comparteix preus unitaris comuns.
L’oferta variant es considera presumptament desproporcionada si:
a) L’oferta base és presumptament anormalment baixa.
o}
b) Compleix la condicié
BOi (base) > BLIM  si PVi>PM
BOi (base) > BLIM + 0,3 * (PM - PVi) si PVi<=PM

BOi (base) : baixa de I'oferta base corresponent
PVi : puntuacio6 final de I'oferta variant

11.2.4.- Si de laplicaci6 d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a
presumptament anormalment baixa, la Mesa de Contractacio sol-licitara als licitadors afectats
mitjangant tramesa de comunicacio i publicacié a la PSCP, la informacio i les justificacions
que consideri oportunes en relacioé als diferents components de la seva oferta, justificacions
que hauran de complimentar davant la Mesa de Contractacié en el termini que s’atorgui a tal
efecte. En concret requerira al licitador que I'hagi presentada a fi que:
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a) Justifiqui la valoraci6 de I'oferta i precisi les condicions de la mateixa en particular alld
que es refereixi als segients aspectes de I'oferta:

- Estalvi que permeti el procediment d’execucioé del contracte.

- Les solucions técniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de
que disposi per a executar la prestacio.

- Lainnovacié i originalitat de les prestacions proposades.

- El compliment de les obligacions que per disposici6 normativa nacional o
comunitaria s’estableixen en matéria mediambiental, social i laboral i de
subcontractacié, no essent justificables preus per sota de mercat o que
incompleixin allo disposat a I'article 201 de la LCSP.

- La possible obtencié d’ajudes publiques, acreditant llur concessid sense
contravenir les disposicions comunitaries.

b) Presenti un informe acreditatiu que l'oferta no va en detriment del compliment
escrupolds dels requeriments tecnics i de seguretat del projecte.

Tanmateix es sol-licitara I'assessorament técnic del servei corresponent.

Un cop rebuda la informacié i les justificacions sol-licitades, aixi com els informes técnics que
s’hagin sol-licitat, la Mesa de Contractacié la valorara i proposara a 'Organ de Contractacié
sobre 'apreciacioé o no del caracter anormalment baix de I'oferta als efectes de considerar-la
0 no en la classificaci6 com a possible adjudicataria del contracte/Lot. En el suposit que es
comprovi que l'oferta és anormalment baixa per no complir el licitador les obligacions en
matéria mediambiental, social o laboral nacional o internacional, incloent 'incompliment dels
convenis col-lectius sectorials vigents, en aplicacié de I'article 201 de la LCSP, I'Organ de
Contractacio rebutjara la corresponent oferta. Tanmateix, la Mesa de Contractacio rebutjara
aquelles ofertes incurses en presumpcié d’anormalitat si es basen en hipotesi o practiques
inadequades des d’'una vessant técnica, econdmica o juridica.

Una vegada conclos tot el procés d’apreciacié del caracter anormalment baix de les ofertes
regulat en aquesta clausula, el resultat del mateix no donara lloc a un recalcul de puntuacions
respecte de la resta d’ofertes no apreciades com anormalment baixes.

A les ofertes que havent incorregut en presumpcié d’anormalitat resultin adjudicataries del
contracte o d’algun Lot per apreciar la Mesa de Contractacio justificada la seva viabilitat
d’acord amb la informacié i raonaments presentats pel licitador, se’ls exigira una garantia
complementaria d’'un 5% del preu d’adjudicacio. Per tant, la garantia definitiva per aquest
licitador quina oferta, d’acord amb la classificacié aprovada ha resultat la millor segons allo
establert en la clausula 10.2, sera d’'una quantia del 10% del preu d’adjudicacio6 del contracte
o del Lot corresponent.

12.- DECISIO DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRACTE | DESISTIMENT DEL
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO

L’Organ de Contractacié podra adoptar la decisié de no adjudicar o celebrar el contracte, per
raons d’interés public degudament justificades, abans de la formalitzacié del contracte. També
podra desistir del procediment, abans de la formalitzacié del contracte, quan s’aprecii una
infraccid no esmenable de les normes de preparacioé del contracte o de les reguladores del
procediment d’adjudicacio.

13.- FORMALITZACIO, PERFECCIONAMENT | PUBLICITAT DEL CONTRACTE
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13.1.- DOCUMENTACIO A LLIURAR AMB CARACTER PREVI A LA FORMALITZACIO
Amb caracter previ a la formalitzacié del/s contracte/s, en el seu cas del/s Lot/s
corresponents,, i en la data que Infraestructures.cat assenyali, I'adjudicatari restara obligat a
complimentar i lliurar a Infraestructures.cat la documentacié que es relaciona a continuacio.
La remissié d’aquesta documentacié es dura a terme mitjangant I'eina de Presentacio
Telematica d’Ofertes. A dit efecte, s’enviara una notificacié per correu electronic requerint a
I'adjudicatari que accedeixi a I'eina web de Presentacié Telematica d'Ofertes per tal que
presenti a través d’aquesta eina els documents sol-licitats.

- El document o documents probatoris de la personalitat i representacié de
I'adjudicatari, si s’escau en cas de modificacio respecte els referits en la Declaracio
Responsable, que no afecti a les condicions d’aptitud de I'adjudicatari, hauran de ser
presentats a Infraestructures.cat i validats per aquesta, abans de formalitzar el
contracte.

- En cas que les obres fossin adjudicades a una Unié Temporal d’Empreses, en
qualsevol regim juridic legalment admeés, aquestes hauran d’acreditar, dins del termini
atorgat per a la formalitzacié del contracte, llur constitucid en escriptura publica, en
la qual consti el nomenament de la persona representant o de la persona apoderada
Unica de la unié amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions
que es derivin del contracte fins a la seva extinci6 i el NIF assignat a la unié.

- La seguent documentacio:

- ElIPlade Seguretati Salut, elaborat seguint les indicacions establertes en el “Plec
de prescripcions per a I'elaboracié del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut
i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de I'Obra”, i que haura
de ser aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut designat per
Infraestructures.cat.

- Copia de la comunicacié d’obertura del centre de treball a I'autoritat laboral
competent amb el segell d’entrada estampat per aquesta darrera.

- El Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient, elaborat seguint les
indicacions establertes en el “Plec de prescripcions per a I'elaboracié del Pla de
Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el
Medi Ambient de I'Obra”, i que haura de ser aprovat pel Director d’Obra designat
per Infraestructures.cat.

- El Pla de Treballs, desenvolupant el contingut presentat a I'oferta i seguint les
indicacions establertes en el “Plec de prescripcions per a I'elaboracié del Pla de
Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el
Medi Ambient de I'Obra”, i que haura de ser aprovat pel Director d'Obra designat
per Infraestructures.cat, i el Protocol d’emergéncies a 'obra.

- L’assegurancga de béns i 'asseguranca de responsabilitat civil que acompleixin
satisfactdriament els requisits i cobertures minimes que es determinen a I’annex
TA.

A les polisses d’'asseguranca figuraran com a assegurats addicionals
Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya i el tercer per compte del qual
es fa l'actuacié o de qui Infraestructures.cat és mitja propi personificat si aixi
s’hagués establert en PApartat 1 del quadre de caracteristiques de la
licitacié. Infraestructures.cat comprovara els termes concrets de les
assegurances, les quals hauran d’estar vigents fins a la finalitzacié de les obres
-la data d’acabament de I'obra sera la que declari la Direccié d’obra/Direccid
Facultativa- i durant el termini de garantia fins a I'aprovacié de 'acta del certificat
de la fi del periode de garantia. Per tal d’acreditar davant Infraestructures.cat la
contractaci6 de les assegurances requerides, l'adjudicatari aportara els
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certificats, emesos per la companyia asseguradora o pel corredor que les hagi
intermediat, que s’hauran de complimentar seguint els models dels annexos 7B
i 7C. Infraestructures.cat tindra la facultat de demanar que l'adjudicatari li
exhibeixi la documentacié corresponent a les assegurances anteriorment
referides, o que se li lliuri copia de les polisses.

- En l'eventual suposit de necessitat de canvi sobrevingut d’algun dels mitjans
personals previstos en la clausula 8.1 del present Plec, designats per
I’Adjudicatari amb caracter previ a I'adjudicacio del contracte, I'Adjudicatari podra
proposar en aquest moment la substitucié del/s técnic/s inicialment designats per
un/s altre/s sempre que aquests compleixin els requisits establerts en
I'esmentada clausula 8.1 del Plec.

Nomeés si es dona compliment a les condicions indicades sera admés un eventual
canvi dels técnics esmentats amb caracter previ a la formalitzacié del contracte.
En cas contrari, es deixara sense efecte I'adjudicacié del contracte amb les
consequéncies previstes en la present clausula i, la seguent en relaciéo a
I'exigéncia de I'import de 3% del pressupost de licitacié del contracte o Lot
corresponent, (IVA no inclds),, en concepte de penalitat.

- Cas que es conegui els subcontractistes que intervindran en el contracte, la
relacié de subcontractistes que I'adjudicataria té intencié de subcontractar,
indicant la part de la prestacié que es subcontractara i la identitat i dades de
contacte i representant de cada subcontractista amb la justificacié suficient de
I'aptitud d’aquests per a executar la part del contracte per referéncia als seus
elements técnics i humans de que disposa i a la seva experiéncia, amb
I'acreditacié de que no es troba incurs en prohibicié de contractar d’acord amb
I'article 71 LCSP.

Si 'empresa subcontractista té la classificacié adequada per realitzar la part del
contracte objecte de la subcontractacid, la comunicacié d’aquesta circumstancia
és suficient per acreditar la seva aptitud.

S’adjunta com annex 9 el model de comunicacio.

Es considerara que els documents no han estat aprovats per causa imputable a I'adjudicatari
en qualsevol dels seguents casos:

a. Quan I'adjudicatari no hagi presentat els documents al responsable de la seva
aprovacié amb 'antelacié suficient a la data de formalitzacié del contracte.

b. Quan l'adjudicatari no hagi esmenat els documents d'acord amb les
indicacions del responsable de la seva aprovacio.

Infraestructures.cat comunicara per escrit a I'adjudicatari la data de formalitzacié del contracte
amb una antelacié de com a maxim 5 dies naturals.

L’incompliment de les obligacions referides en aquesta clausula deixara sense efecte
'adjudicacié del contracte o del Lot corresponent. En dit suposit Infraestructures.cat
adjudicara el contracte del Lot al segiient licitador que hagi presentat la segiient millor oferta
d’acord amb l'ordre en que hagin quedat classificades les ofertes, i tenint en compte, si aixi
es preveu a I’Apartat 10 del quadre de caracteristiques, les condicions de limitacié del
nombre d’adjudicacions de Lots; previ compliment de les obligacions previstes en la clausula
10.2. En cas que no existeix cap oferta admissible Infraestructures.cat convocara una nova
licitaciod del contracte o del Lot afectat.

13.2.- FORMALITZACIO | PERFECCIONAMENT DEL CONTRACTE
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El/s contracte/s es formalitzara/aran dintre dels 15 dies habils seglents des que es remeti la
notificacié de I'adjudicacio als licitadors.

La presentacio a la present licitacio comporta I'acceptacié per part de I'adjudicatari de totes
les clausules i de tots els drets i obligacions que resulten del present Plec de Clausules
Administratives i de la documentacié que la integra.

El/s contracte/s es perfeccionara/aran amb la seva formalitzacié i aquest sera requisit
necessari per a iniciar-se la seva execucio.

El contracte es formalitzara en document privat. No obstant, 'empresa adjudicataria podra
sol-licitar que el contracte s’elevi a escriptura publica essent al seu carrec les despeses
corresponents.

Si per causa imputable a l'adjudicatari del contracte o Lot corresponent no s’hagués
formalitzat el contracte dintre del termini indicat, se li exigira I'import de 3% del pressupost de
licitacié del contracte o Lot, (IVA no inclds), en concepte de penalitat, que es fara efectiu en
primer lloc contra la garantia definitiva si I'hagués constituit, i sense perjudici d’incérrer en
causa de prohibicié de contractar, d’acord amb I'article 71.2 b) de la LCSP.

13.3.- PUBLICITAT DE LA FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

La formalitzacié del/s contracte/s es publicara a la PSCP en un termini no superior a 15 dies
des de la formalitzacié del/s contracte/s.

La formalitzacié del/s contracte/s, sera comunicada al Registre Public de contractes i, si
procedeix, a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya via 'esmentat registre.
Les dades contractuals comunicades al Registre Public de contractes seran d’accés public,
amb les limitacions que imposen les normes sobre protecci6 de dades, sempre que no tinguin
caracter de confidencials.

ll.- ALTRES DISPOSICIONS APLICABLES A LA LICITACIO | A L’EXECUCIO DEL
CONTRACTE

14.- PROTECCIO DE DADES

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016,
relatiu a la proteccio de les persones fisiques, pel que fa al tractament de dades personals i a
la lliure circulacié d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament
general de proteccié de dades o RGPD) i la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre de
Proteccié de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD), Infraestructures.cat en
tant que Responsable del tractament de les dades personals facilitades pels
licitadors/adjudicatari/s es compromet a aplicar la diligéncia i confidencialitat exigides en el
tractament de les dades que li siguin comunicades per part del licitador com a consequéncia
de la gesti6 del procés de licitacid, adjudicacio i execucié del contracte, amb I'inica finalitat
de complir les obligacions legals de comprovacio, control i vigilancia que puguin derivar de la
contractacio.

Per la seva part, els licitadors i I'Adjudicatari del contracte es comprometen a complir,
mitjangant la Declaracié Responsable que consta a I'apartat corresponent del model de
Declaracié responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat, les obligacions en
matéria de proteccié de dades del RGPD i LOPD vigents.
D’acord amb l'anterior, es deixa constancia de que,
- La documentacié requerida per a licitar en el present procediment que contingui
dades de caracter personal és necessaria per a la participacio en el mateix.
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- En relaci6 amb la documentacié presentada pels licitadors que contingui dades de
caracter personal de persones fisiques (treballadors, personal técnic, col-laboradors,
etc.), el licitador garanteix que ha obtingut préviament el consentiment de les
persones interessades / afectades per a facilitar la referida informacié a
Infraestructures.cat amb la finalitat de licitar en el present procediment.

- La presentaci6 de loferta i la documentacié sollicitada implica que els
licitadors/adjudicatari/s autoritzen a Infraestructures.cat a tractar la referida
informacié en els termes informats i, en cas que resulti adjudicatari, en el marc de
I'execucio del contracte. Aixi mateix, autoritzen a que aquesta informacié pugui ser
tractada per el titular de I'objecte del contracte identificat en I’Apartat 1 del quadre
de caracteristiques, en tant que Infraestructures.cat és mitja propi d’aquest.

- Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificacio, supressio,
oposicio i limitacié del tractament dirigint-se al Delegat de Protecci6 de Dades
d’Infraestructures.cat a la seguent adreca electronica
delegatprotecciodades@infraestructures.cat o adrega postal: C. Dels Vergos, 36-
42, 08017 Barcelona.

15.- PRINCIPIS ETICS | REGLES DE CONDUCTA

15.1.- Els alts carrecs, personal directiu, carrecs de comandament, carrecs administratius i
personal al servei de I'Administracié publica i del seu sector public, que intervenen,
directament o indirectament, en el procediment de contractacié publica estan subjectes al
Codi de principis i conductes recomanables en la contractacié publica i se’ls aplicaran les
seves disposicions de forma transversal a tota actuacié que formi part de qualsevol fase del
procediment de contractacié d’acord amb el grau d’intervencié i de responsabilitat en els
procediments contractuals.

15.2.- La presentacié de I'oferta per part dels licitadors suposara la seva adhesi6 al Codi de
principis i conductes recomanables en la contractacié publica d’acord amb els compromisos
etics i d’integritat que formen part de la relacié contractual.

15.2.1.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions seguents:

a) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interés public en 'ambit del contracte o de les
prestacions a licitar.

¢) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractacio publica o durant 'execucié dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte
d’'impedir, restringir o falsejar la competéncia com per exemple els comportaments
col-lusoris o de competéncia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes,
assignacio de mercats, rotacio d’ofertes, etc.).

e) En el moment de presentar I'oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situacio de
possible conflicte d’interes, als efectes del que disposa I'article 64 de la LCSP, o relacié
equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant I'execucio del
contracte es produis una situacid d'aquestes caracteristiques el contractista o
subcontractista esta obligat a posar-ho en coneixement de 'Organ de Contractacio.

f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
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g) A més, el contractista haura de col-laborar amb I'Organ de Contractacié en les
actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o I'avaluacié del compliment del
contracte, particularment facilitant la informacié que li sigui sol-licitada per a aquestes
finalitats i que la legislacié de transparéncia i la normativa de contractes del sector
public imposen als contractistes en relacié amb I’Administracié o administracions de
referéncia i el seu sector public, sens perjudici del compliment de les obligacions de
transparéncia que els pertoquin de forma directa per previsié legal.

15.2.2.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es
comprometen a complir rigorosament la legislacié tributaria, laboral i de seguretat social i,
especificament, a no fer operacions financeres contraries a la normativa tributaria en paisos
que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la
Uni6 Europea.

15.2.3.- Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideracié de condicions
especials d’execucio del contracte.

15.3.- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de I'apartat 15.2.1 I'Organ de
Contractacido donara coneixement dels fets a les autoritats competents en matéria de
competeéncia.

En el cas d’incompliment del que preveu la lletra ) de 'apartat 15.2.1 'Organ de Contractacio
ho posara en coneixement de la Comissié d’Etica en la Contractacié Publica de la Generalitat
de Catalunya perqué emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es
puguin establir.

En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, 'Organ de Contractaci6 els posara en
coneixement de I'Oficina Antifrau de Catalunya o dels organs de control i fiscalitzacié que
siguin competents per raé de la matéria.

15.4.- Infraestructures.cat disposa d’un Espai Etic disponible a la web de Transparéncia de la
societat,
https://infraestructures.gencat.cat/transparencia/?seccio=organitzacio&id=espai_etic.

Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen la obligacié de cong&ixer i acceptar
el Codi Etic i de Conducta d'Infraestructures.cat disponible a I'esmentat Espai Etic, i es
comprometen a comunicar qualsevol risc, conducta, situacié irregular o incompliment del que
tinguin coneixement a través del Canal de denuncies habilitat a 'Espai Etic de la web de
Transparéncia d’Infraestructures.cat: _https://infraestructures.gencat.cat/compliance2/.

Aixi mateix, es comprometen a informar als empleats que estiguin relacionats amb I'objecte
del contracte, de I'existéncia del Codi Etic i de Conducta d'Infraestructures.cat aixi com la
disponibilitat de I'Espai Etic esmentat per comunicar qualsevol risc o incompliment del que
tingui coneixement durant la vigéncia del contracte.

15.5.- L'incompliment d'aquestes obligacions podra, en els suposits contemplats a la legislacio
vigent, constituir causa de prohibicié de contractar.

16.- CONFIDENCIALITAT

16.1- Els licitadors i el Contractista adjudicatari es comprometran a guardar la maxima reserva
i confidencialitat, respecte del “know-how”, coneixements, dades i informacions facilitades per
Infraestructures.cat, per la Generalitat de Catalunya, el seu sector public o per terceres
persones o entitats en les que participi Infraestructures.cat, amb independéncia de la forma
en que aquesta informacio hagi estat facilitada als efectes de participar en la licitacio i per a
I'execucio del contracte en el cas del Contractista.
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Aixi mateix, el Contractista es comprometra a que la informacié de caracter confidencial no
s'utilitzi per a una finalitat diferent de I'execucié de les obres encarregades.

Als efectes de l'establert en la present clausula sera considerada com "Informacio
Confidencial", en especial i sense voluntat d’esgotar altres conceptes, tota aquella informacio,
ja sigui técnica, financera, comercial o de qualsevol altre indole, subministrada i divulgada per
Infraestructures.cat als licitadors o al Contractista en la presentacié de I'oferta i en I'execucio
del contracte licitat, mitjangant qualsevol tipus de suport (paper, informatic, etc.) o de forma
verbal i, en particular, els projectes en els que participi Infraestructures.cat i qualsevol altra
documentacié, dada o material de recolzament derivada d’aquests treballs, aixi com la
informacid de la propia Infraestructures.cat a la que el Contractista tingui accés durant el
desenvolupament de les seves tasques.

Per tot I'anterior, els licitadors i el Contractista ja sigui durant la vigéncia del contracte
formalitzat amb Infraestructures.cat o una vegada finalitzat aquest, no podran divulgar,
proporcionar o facilitar 'accés a cap persona fisica o juridica o qualsevol altra entitat,
informacié que sigui propietat d’Infraestructures.cat o que, sense que ho sigui, tingui la
consideracio d’Informacié Confidencial en el sentit estipulat en aquest pacte. Els licitadors i el
Contractista acceptaran que tots aquests documents i informacions s’han de mantenir en
estricta i absoluta confidencialitat.

D’acord amb I'anterior, els licitadors i el Contractista es comprometen a:

a) Permetre I'accés a la informacié confidencial Unica i exclusivament a aquells
empleats, subcontractistes i/o proveidors que resulti estrictament necessari atesa
la seva participacio en la realitzacié de I'objecte contractual informant a aquestes
persones i empreses de la naturalesa confidencial de dita informacié aixi com del
compromis de confidencialitat adquirit per aquesta empresa. Qualsevol treballador
o professional que pugui participar de forma directa en I'execucié del contracte
licitat subscrigui un document o un compromis de total confidencialitat en les
termes estipulats en la present clausula i, en especial, respecte dels resultats
obtinguts en I'execucio del present contracte licitat.

b) Realitzar les copies estrictament necessaries sempre i quan aixi ho requereixi
I'execucio del contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les copies
que es realitzin de la Informacio confidencial.

C) Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud
possible des del moment en que es tingui coneixement, de la publicacié o
circulacio no autoritzada de la informacié confidencial.

d) A respondre davant d’Infraestructures.cat del compliment de les obligacions
resultants del present compromis per part dels seus empleats, subcontractistes i/o
proveidors.

En cas que els licitadors haguessin tingut accés a informacié confidencial o una vegada
extingida la relacié contractual per part del Contractista, independentment del moment, la
forma i els motius de la finalitzacié, s’obliguen a:

a) Lliurar a Infraestructures.cat tots els documents, arxius, llistats, llibres,
registres, memorandums i dades de qualsevol tipus relacionades amb la
informacié que hagi obtingut durant la licitacié o la vigéncia el contracte i, en
general, qualsevol material que hagi generat en el marc del mateix.

b) Destruir les copies d’aquest material al que tingui accés en el seu lloc de treball
o fora d’'aquest.
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C) No utilitzar, reproduir, transformar, distribuir, ni realitzar cap accié que vulneri
els drets de propietat intel-lectual i/o industrial o qualsevol altre dret del que sigui
titular Infraestructures.cat.

16.2.- Els termes i condicions del contracte es mantindran igualment confidencials, i el
Contractista haura d’abstenir-se de revelar-los a tercers sense comptar amb I'acord previ i
exprés d’ Infraestructures.cat.

16.3.- Les obligacions estipulades en la present clausula seran d’aplicacié en qualsevol part
del mon, obligant-se el Contractista respecte aquesta informacié confidencial a que tingui
accés durant I'execucio del contracte a mantenir el compromis de confidencialitat previst a la
present clausula per un termini de 5 anys des del coneixement de dita informacio.

16.4.- Els licitadors i el Contractista reconeixen que l'incompliment d’aquesta clausula de
confidencialitat podra ocasionar greus danys i perjudicis a Infraestructures.cat, pel que
aquests reconeixen i accepten que Infraestructures.cat a part de sol-licitar la corresponent
indemnitzacié pels danys i perjudicis causats, podra adoptar les mesures judicials i
extrajudicials que consideri oportunes per impedir que els licitadors o el Contractista
incompleixin o continuin incomplint la present clausula. A dit efecte els licitadors i el
Contractista accepten que la garantia definitiva quedi afecta al compliment de les obligacions
contretes en aquesta clausula.

16.5.- Les obligacions de confidencialitat establertes en la present clausula no s’aplicaran:

a) A aquelles parts de la Informacié Confidencial que siguin de domini public
sempre que aquest fet no es derivi d’un acte o omissié indeguda dels licitadors o
el Contractista.

b) De forma que impedeixi al Contractista exercir els drets adquirits en virtut del

contracte.

IV.- REGIM JURIDIC, RECURS ADMINISTRATIU, REGIM D’INVALIDESA DEL
CONTRACTE | JURISDICCIO COMPETENT | ARBITRATGE

17.- REGIM JURIDIC

17.1.- La preparacio6 i adjudicacié del contracte objecte de la present licitacio resta subjecta a
allo previst a la seccio 2na del Capitol | del Titol | del Llibre Il de la LCSP, al Decret Llei 3/2016,
de 31 de maig, de mesures urgents en matéria de contractacié publica, al Reial Decret
817/2009, de 8 de maig de desenvolupament de I'antiga LCSP (Llei 30/2007, de 30 d’octubre)
i al Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei
de Contractes de les Administracions Publiques, en tot allb que no s’oposi a la nova LCSP,
aixi com per la Llei 3/2007 de 4 de juliol, de I'obra publica en alld que els complementi, si
aquesta fos d’aplicacio a 'obra.

El desconeixement de les clausules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que
resultin d’aplicacio en I'execuci6 de la cosa pactada, no eximeix 'empresa adjudicataria de
I'obligacié de complir-les.

17.2.- D’acord amb l'article 26 de la LCSP, el contracte te consideracié de contracte privat. En
consequeéncia, els efectes i extincid del contracte es regiran per les normes del dret privat i
d’acord amb Tl'article 319 de la LCSP, es regiran per [l'article 201 d’obligacions en matéria
mediambiental, social o laboral, I'article 202 sobre condicions especials d’execucid, els
articles 203 a 205 sobre suposits de modificacié del contracte, els articles 214 a 217 sobre
cessi6 i subcontractacio, 'article 198.4 sobre condicions de pagament, I'article 210.4 sobre
compliment del contracte, l'article 243 sobre recepcié i termini de garantia del contracte
d’obres.
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Tanmateix, d’acord amb l'article 319 de la LCSP, operara en tot cas la causa de resolucio del
contracte per, la impossibilitat d’executar la prestacio en els termes inicialment pactats, quan
no sigui possible modificar el contracte de conformitat amb els articles 204 i 205 de la LCSP;
aixi com la causa de resolucio del contracte per 'impagament durant I'execucio del contracte,
dels salaris per part del Contractista als treballadors que estiguin participant en la mateixa, o
I'incompliment de les condicions establerts en els Convenis Col-lectius sectorials i territorials
d’aplicacio d’acord amb l'article 211 i) de la LCSP..

Sense perjudici de I'anterior, en les matéries relatives a I'execucio del contracte es prendran
en consideracid, quan la seva aplicacié sigui possible, i en tot alld en qué no quedin regulades
per la legislacio civil i mercantil ni pel contracte, les normes que regeixen per I'execucio de
contractes del sector public i I'execucié d’obres publiques a Catalunya i a Espanya.

18.- RECURS ADMINISTRATIU

Els actes que es dictin en el present procediment de licitacid, aixi com les modificacions
basades en I'incompliment d’alld establert als articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que
la modificacié hagués hagut de ser objecte d’'una nova adjudicacio, atés que el contracte no
reuneix els requisits de l'article 44.1 de la LCSP als efectes d’interposicié de recurs especial,
podran impugnar-se en via administrativa de conformitat amb el que disposa, la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comu de les Administracions Publiques davant
de la persona titular de la Conselleria del Departament de Territori, Habitatge i Transicio
Ecolodgica, al qual esta adscrit Infraestructures.cat, d’acord amb el previst per I'article 44.6 de
la LCSP.

19.- REGIM D’'INVALIDESA DEL CONTRACTE

El/s contracte/s esta/an sotmés/esos al régim general d’'invalidesa previst en els articles 38 a
43 de la LCSP aplicables als poders adjudicadors.

20.- JURISDICCIO COMPETENT | ARBITRATGE

20.1.- JURISDICCIO COMPETENT

D’acord amb I'article 27.1c) de la LCSP I'ordre jurisdiccional contenciés-administratiu sera el
competent per al coneixement i resolucié de les questions que es suscitin en relacié a la
preparacid, adjudicacié i modificacions contractuals, quan la impugnacié d’aquestes darreres
es basi en 'incompliment d’alld establert als articles 204 i 205 de la LCSP quan s’entengui
que dita modificacié hagués hagut de ser objecte d’'una nova adjudicacié del contracte objecte
d’aquesta licitacio.,

Sens perjudici del conveni arbitral que s’esmenta a continuacio, I'ordre jurisdiccional civil sera
competent per a resoldre les controveérsies entre les parts en relacio als efectes i extincié del
contracte objecte d’aquesta licitaci6, a excepcidé de les modificacions contractuals
esmentades, d’'acord amb allo previst a I'article 27.2.a) de la LCSP. Les parts se sotmetran
expressament a la jurisdiccio i competéncia dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona,
amb renuncia a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

20.2.- ARBITRATGE
Qualsevol questid, disputa o diferéncia que pogués sorgir entre les parts en execucio del

contracte, es resoldra, amb I'excepcié que s’estableix més endavant, i respecte matéries en
que no sigui competent I'ordre jurisdiccional contenciés-administratiu, mitjangant I'arbitratge
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que preveu Llei 60/2003, de 23 de desembre, sense perjudici de la plena efectivitat dels
compromisos contractuals aixi expressats en el present document que, malgrat aixd, hauran
d’acomodar-se a la decisié de I'arbitratge.

Per a la resolucio d'aquest tipus de controvérsies, les parts se sotmetran a l'arbitratge
institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, a qui se li encarrega la designacio de I'Arbitre
o Arbitres i 'administracié de I'arbitratge, obligant-se des d’ara al compliment de la decisio
arbitral.

L’arbitratge sera de dret, llevat de les controvérsies técniques que s’indiquen en aquesta
clausula. El termini per dictar el laude sera de 180 dies des de I'acceptacié de I'arbitratge. La
seva regulacio i el procediment aplicable quedara sotmés a I'esmentada Llei o posterior que
la substitueixi i al Reglament del Tribunal Arbitral de Barcelona.

Quan la questié sotmesa a arbitratge es refereixi exclusivament a la resolucio de controversies
de caracter técnic sobre I'execucio del projecte i es suscitin a peu d'obra relatives a la
interpretacio de les clausules técniques o sobre la qualitat dels materials, les parts es
sotmetran a I'arbitratge d’equitat del procediment especific de la concordia d’Obra del Tribunal
Arbitral Técnic de Catalunya (TATC) de la Fundacié Privada Catalana per a I'Arbitratge
Técnic, a qui se li encomanara la tutela i administracié de I'arbitratge.

El sotmetiment a dit procediment en cap cas comportara la suspensié de I'execucio de les
obres.

Les parts, de comu acord, deleguen la designacié de larbitre al TATC, qui la fara de
conformitat amb les disposicions contingudes al seu reglament de funcionament i d’acord a la
titulaci6 i especialitat que sigui necessaria per la resolucié de la controvérsia que es susciti,
amb un minim d’experiéncia professional de quinze anys en el tipus d’obra publica de que es
tracti.

Els procediments arbitrals a qué es recorri, amb inclusié de les despeses i honoraris d’Arbitres
i Lletrats, encara que la intervencio d’algun d’ells no fos preceptiva, es distribuiran en el seu
cost segons el que determini el laude arbitral o el pronunciament judicial.

El laude determinara els respectius percentatges del cost del laude arbitral i, en el seu cas,
proves necessaries, a pagar per cada una de les parts contractants en funcié del grau de
racionalitat dels respectius arguments.

Restaran excloses de I'arbitratge convingut, les controvérsies entre les parts que es refereixin
a la resolucio del contracte, a la valoracié de les obres i al seu abonament.

No restaran excloses de I'arbitratge les controvérsies respecte el compliment o incompliment
de I'especifica obligacié d’abandonament de lI'obra pel Contractista en cas de resolucio
contractual decidida per qualsevulla de les parts. En aquest suposit, el laude haura de dictar-
se en un termini maxim de 60 dies des de 'acceptacié de I'arbitratge.

Resta entés que en cap cas podra el Contractista suspendre ni endarrerir les obres, ni tan
sols sota fonament o al-legacié de tenir pendents reclamacions, diferéncies o reserves de
qualsevol naturalesa o entitat, i hagin aquestes donat lloc o no a procediments arbitrals,
judicials o contencids de qualsevol indole, sempre i quan el contracte no s’hagués resolt. Per
la seva part Infraestructures.cat, en aquests casos, no podra deixar d’emetre les certificacions
d’obra. El dret del Contractista a la seva retribucié no origina cap dret de retencié sobre les
obres.

V.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIO DEL CONTRACTE
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21.- CONDICIONS ESPECIALS DEXECUCIO | OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL
CONTRACTE

Les condicions especials d’execuci6é del contracte i les obligacions_ essencials del contracte
d’obligat compliment per part de Contractista son les previstes en I’Apartat 19 del quadre de
caracteristiques.

En relacié al compromis d’adscripcié dels mitjans personals previstos en la clausula 8.1 del
Plec, d’acord amb l'article 76 de la LCSP suposara que, en I'eventual suposit de necessitat
de canvi sobrevingut d’algun dels mitjans personals previstos en 'esmentada clausula 8.1
proposats pel Contractista per a I'execucioé del contracte, per causa no imputable al mateix,
Infraestructures.cat requerira la substitucié del mateix d’acord als requisits establerts en dita
clausula 8.1.

22.- DESPESES A CARREC DEL CONTRACTISTA, INCLOSES EN EL PREU DEL
CONTRACTE. REGULACIO DELS PREUS UNITARIS | PREUS CONTRADICTORIS.
REVISIO DE PREUS

22.1.- DESPESES A CARREC DEL CONTRACTISTA

22.1.1.- En el preu inicial o pressupost del contracte adjudicat i en els preus unitaris que
lintegren s’entendran inclosos sense que la relacié que segueix sigui limitativa, siné
merament enunciativa:

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte i de I'execuci6 de I'obra,
amb excepcié de I'lVA, en cas d’'ésser procedent, i de les corresponents a les
llicencies d’obra.

- Despeses que originin al Contractista el replanteig, programacié, Projecte constructiu,
de reconeixements i assaigs, control de materials, control d’execucid, proves,
recepcid i liquidacio de I'obra.

Rétols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions del Departament o 6rgan

del sector public competent, fins a un maxim de dos i despeses de publicacié en un
diari de gran circulacid I'anunci sobre l'inici i finalitzaci6 de les obres, d’acord amb els
criteris establerts per Infraestructures.cat, en el seu cas, despeses d’informacio6 a la
ciutadania derivades d’incidéncies en l'obra que [l'afectés en el cas que
Infraestructures.cat o el Departament competent aixi ho requereixi. | el cost d’altres
mesures d’informacié a la ciutadania i a les persones usuaries que es puguin
concretar en les condicions d’execucié del contracte.

- Despeses de compliment del Manual de senyalitzacié d’obres del Departament que li
sigui d’aplicacio.

- Despeses de permisos o llicéncies propis del Contractista necessaris per a I'execucié
de les obres, a excepcio feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats.

- Conservacio de I'obra durant la seva execucio6 i durant el periode de garantia.

- Despeses corresponents a plantes, instal-lacions i mitjans auxiliars i equips de
maquinaria.

- Despeses d'instal-lacio i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes,
instal-lacions i eines.

- Despeses de lloguer o adquisicié de terrenys per a diposits de maquinaria i materials.
- Despeses de proteccié d’abassegament i de la propia obra contra tota mena de

deteriorament.
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Despeses de muntatge, conservacio i retirada d’instal-lacions per al subministrament
d’aigua i d’energia eléctrica, necessaris per a I'execucié de 'obra, aixi com drets,
taxes o imports de presa de corrent, comptadors i altres elements.

Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents
a les necessaries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del Projecte.

Despeses d’explotacié i utilitzacié de préstecs, pedreres, cabals i abocadors.

Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacio de restes, neteja general de
I'obra i zones limitrofes afectades per les obres.

Execucio, remocid, reposicio i retirada de tota classe de construccions auxiliars,
incloent-hi camins d’accés i desviacions d’aigles i la neteja i arranjament de la zona
d’obres, compreses zones d’instal-lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments,
després de I'acabament de I'obra.

Adquisicio o lloguer de terrenys per a instal-lacions, preses de corrent, abocaments i
préstecs.

Despeses de reparacié i reposicié de camins i serveis que afectin al Contractista per
a la realitzacioé dels treballs.

Conservacié i policia de la zona d’obres durant I'execucid; el subministrament,
col-locacié i conservacié de senyals i elements de seguretat dins de 'obra i de les
zones de tercers i en les zones d’inici i final de I'obra; la guarda de 'obra i la vigilancia
d’afeccions a tercers, amb especial atenci6 al transit.

Despeses derivades de la tanca d’obres i proteccid en relacié a la perillositat i
molésties produides per les obres.

Danys a tercers per motiu de la forma d’execucié de I'obra.

Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius
d’electricitat, aigua, gas, teléfon i xarxes de comunicacié per a la correcta explotacié
de les obres objecte del contracte, d’acord amb les poténcies, consums i
caracteristiques definides en el projecte. Aquestes despeses fan referéncia als drets
de connexi6o de les companyies subministradores i a les obres i instal-lacions
necessaries per la seva materialitzacio.

Despeses derivades de la legalitzacio de totes les instal-lacions definides en el
projecte.

Despeses derivades de la redaccio i visat, en cas que sigui preceptiu dels projectes
eléctrics, dels projectes de recipients a pressio, etc.

Despeses derivades de la redaccid de les instruccions de funcionament i
manteniment dels equips electromecanics, del manual técnic d’obra civil i edificacio i
d’altres documents de caracter técnic vinculats a I'execucié de les obres.

Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aiglies a la xarxa de clavegueram
existent.

Despeses derivades de la proteccioé de les obres per fer front a fenomens naturals
normals (inundacions, etc.).

Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs
nocturns, en hores extraordinaries o dies festius, necessaris per a complir el Pla de
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22.1.2.-

a)

b)

Treballs i el termini acordats, llevat que I'adopcié de les esmentades mesures es
produeixi a peticié de Infraestructures.cat i sigui motivada per retards no imputables
al Contractista.

Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs
nocturns, en hores extraordinaries, dies festius o per baix rendiment, per necessitat
de tercers, especialment pel transit.

Les despeses d’elaboracid, aplicacio i execucio del Pla de Seguretat i Salut en els
termes que resulten de la clausula 29.6 del Plec.

Les despeses d'elaboracid, aplicacié i execucio del Pla d’Assegurament de la Qualitat
i el Medi Ambient i del Pla d’Assaigs de I'obra que conté.

Les despeses d’elaboracié de la Memodria Final de I'obra, prevista en la Llei 3/2007
de 4 de juliol, de I'Obra Publica, si s’escau.

Les despeses d’elaboracid, aplicacid i execucioé del Pla de Monitoratge, si I’Apartat
24 del quadre de caracteristiques, preveu la implantacié d’'un Pla de Monitoratge.

Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs
nocturns, en hores extraordinaries, dies festius o per baix rendiment, per necessitat
de I'explotacioé comercial del ferrocarril i per la conservacié de les seves instal-lacions.

Despeses derivades de la formacio i dedicacié dels pilots (agents protectors) de via,
mitja tensié i electrificacid, en el nombre necessari pel desenvolupament dels
diferents treballs, i homologats per la companyia explotadora del ferrocarril.

Despeses derivades de les descarregues (eléctriques) de la catenaria realitzada amb
personal especialitzat designat per la companyia explotadora del ferrocarril.

Totes les despeses incloses a la clausula 22.1.2 del Plec que Infraestructures.cat
refacturara al Contractista pels conceptes i en els termes indicats a la mateixa.

Totes les despeses generals, d’empresa i el benefici industrial del Contractista
estaran incloses en els percentatges citats en la clausula 2.4 del Plec

Seran a carrec del Contractista:

Si I’Apartat 24 del quadre de caracteristiques preveu la realitzacié d’'un anunci en
el mitja que es consideri adient en funcié de I'ambit territorial afectat per les obres
sobre I'inici i finalitzacié d’aquestes i d’altres actuacions de comunicacio i d’informacio
als ciutadans i usuaris (article 40142 g de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, d’Obra Publica,
si s’escau), d’entre les previstes a la clausula 40 del Plec, en relaciéo amb linici i la
finalitzacié de les obres, les caracteristiques del projecte i de les obres que s’estan
executant i en relacié a qualsevol incidéncia ocasionada per I'execucioé de les obres
aixi com informar a la ciutadania de la posada en servei d’aquestes; el conjunt de
despeses referents a actuacions de comunicacio i informacié exigibles al contractista
seran per l'import estimat previst en I'esmentat Apartat 24 del quadre de
caracteristiques. Infraestructures.cat facturara trimestralment al Contractista
aquestes despeses

En cas de ser necessaries correccions o reparacions de les obres executades durant
el seu periode de garantia, les despeses derivades de treballs facultatius de
Coordinacioé de Seguretat i Salut, de direccio, de control de qualitat de les obres, etc.
Aquests treballs es duran a terme sota la direccié d’Infraestructures.cat i seran
executats directament per personal d’Infraestructures.cat o mitjangant la contractacié
de serveis a tercers. Infraestructures.cat facturara al Contractista l'import
corresponent a les factures acreditatives dels treballs realitzats.
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c) Les despeses derivades de la sol-licitud d’autoritzacions, permisos i llicéncies que
Infraestructures.cat hagi pogut avancar, d’acord amb allo previst a les clausules 27.1
i 27.2, amb la finalitat d’accelerar llur concessioé.

d) SilApartat 23 del quadre de caracteristiques de la licitacié preveu que el projecte
esta subjecte a la reserva de I'1,5% cultural, en cas que el Projecte prevegi una
partida a justificar d’accié cultural”, el Contractista es fara carrec, si és el cas, de les
despeses de caire cultural relacionades amb I'obra, que s’abonaran contra aquesta
partida d’acord als justificants visats per la Direccié d’Obra, prévia aprovacio del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i autoritzacié de la Secretaria
General del Departament de Territori, Habitatge i Transicio Ecoldgica de la Generalitat
de Catalunya o I'drgan competent del seu sector o titular de I'objecte del contracte
quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat d’acord amb el previst
en I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques.

e) El Contractista també es fara carrec, si és el cas, de les despeses derivades de
I'execucio dels desviaments dels serveis afectats, directament o a través de tercers.
Les despeses s’abonaran contra la partida corresponent prevista en el projecte i en
cas que I'execucio es realitzés mitjangant tercers s’adjuntaran els justificants de
pagament a 'empresa que hagi realitzat els treballs, que hauran d’estar visats per la
Direccié d’Obra. L'import d’aquesta partida s’ajustara al cost real d’execucio dels
desviaments dels serveis afectats que requereixin les obres.

L’abonament a Infraestructures.cat de les factures emeses pels conceptes esmentats als
apartats anteriors s’efectuara en els mateixos terminis fixats a la clausula 48.3 del Plec.

22.1.3.- No es certificara a compte d’abassegaments de materials ni de despeses de primera
instal-lacid.

22.2.- REGULACIO DELS PREUS UNITARIS | PREUS CONTRADICTORIS

22.2.1.- Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra incloses en el Quadre de preus,
ofertat pel Contractista, i que inclou el capitol de Seguretat i Salut, es consideraran en el
contracte com a preus tancats a tots els efectes, excepte per a la revisié de preus si I’Apartat
21 del quadre de caracteristiques preveiés que el contracte resta subjecte a revisié de
preus.

Tanmateix, aquests preus unitaris , tindran incorporats tots el costos i despeses, necessaris
per complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb allo establert en aquesta
clausula, el contracte que es formalitzi, els seus annexos, i molt singularment amb el Plec de
Prescripcions Técniques Particulars.

La descomposici6 i justificacié dels preus unitaris contractuals, aixi com els rendiments i els
preus basics, seran a risc i ventura del Contractista i figuraran en el contracte unicament a
efectes d’emprar-los en el calcul dels preus contradictoris i dels treballs per administracio pel
que fa als preus basics i rendiments, mentre que la descomposicio i justificacio dels preus
unitaris s’emprara unicament per determinar el preu d’unitats incompletes en el cas de
paralitzacio o resolucié de 'obra.

22.2.2.- En cas que en el desenvolupament de les obres s’esdevingués la necessitat
d’executar alguna unitat d’obra no prevista en el Quadre de preus ofertat pel Contractista, es
formulara conjuntament per Infraestructures.cat i el Contractista, el corresponent preu
contradictori de la nova unitat d’obra, procedint de la seglent forma:

a) Les propostes d’execucidé d’'unitats d’obra subjectes a preus contradictoris que es

formulin entre la Direccié d’Obra i el Contractista, se sotmetran a I'aprovacio expressa
d’Infraestructures.cat mitjangant els seus representants.
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b) Les bases per a la composicié dels preus de les esmentades unitats d’obra no
previstes, seran les seguents:

b.1) Taula A de preus basics, que comprendra tots els preus dels materials basics,
magquinaria i ma d’obra per unitat de temps, segons el desenvolupament del
treball previst en I'execucié de la unitat d’obra.

b.2)  Taula de rendiments, que comprendra el calcul dels rendiments per justificar
la taula B a partir de la taula A.

b.3) Taula B de descomposicié del preu contradictori de la unitat d’obra, que
comprendra amb descomposicié referida a la taula A, tots els preus de les
unitats basiques que comprengui 'esmentada unitat d’obra, com a resultat de
multiplicar els preus basics pels rendiments corresponents.

c) En cas que en el Quadre de preus ofertat pel Contractista no existissin els preus
basics i/o no resultessin els rendiments aplicables a la unitat d’'obra objecte del cas,
es fixaran aquests contradictoriament entre Infraestructures.cat i el Contractista. En
aquest suposit, els preus i els rendiments contradictoris es deduiran (per extrapolacid,
interpolacié o proporcionalitat) de les dades contingudes en el contracte, sempre que
sigui possible. En cas de discrepancies es recorrera a I'Arbitratge previst en la
clausula 20.2 aquest Plec.

d) En cas que la unitat d’obra objecte del preu contradictori s’executés abans de I'acord
mutu sobre I'esmentat preu, es certificara en aquell mes segons el preu proposat per
Infraestructures.cat; una vegada resolt I'Arbitratge, Infraestructures.cat abonara la
diferéncia si en resultés de la resolucio de I'Arbitratge.

e) El Contractista estara obligat a executar les unitats d’obra no previstes que li ordeni
expressament Infraestructures.cat, segons el que esta previst en I'apartat a) de la
present clausula, adhuc en el cas de desacord sobre I'import del preu contradictori
d’aquesta unitat, i sempre que aquestes no excedeixen en més o menys el 20% de
'import del contracte inicial.

f) En tots els casos, els preus contradictoris es referiran a la data de formalitzacié del
contracte i si d’'acord amb I’Apartat 21 del quadre de caracteristiques el contracte
estigues sotmeés a revisio de preus seran d’aplicacié a les revisions de preus que
s’efectuin les mateixes condicions que les previstes pels altres preus unitaris.

22.2.3.- En el suposit que dintre dels preus unitaris del projecte s’inclogui una unitat de preu
d’abonament integre I'import integre d’aquesta unitat sera a tots els efectes tancat respecte
els conceptes i ambit d’actuacio definit en el projecte. En conseqliéncia, el preu ofert en el
Quadre de preus del Contractista per aquesta unitat sera un preu tancat per a totes les
actuacions incloses en aquesta unitat sense possibilitat de modificar aquest preu per excés
d’amidament, preus contradictoris o0 modificacié del contracte/projecte.

22.3.- REVISIO DE PREUS

Si d’acord amb I’Apartat 21 del quadre de caracteristiques el contracte esta subjecte a
revisié de preus d’acord amb l'article 103 i ss LCSP, procedira la revisioé de preus convinguts
per a I'execucio de les obres només en el cas que, segons resulti de les relacions valorades
expedides, s'hagi executat, qualsevol que sigui 'oscil-lacio dels costos, un 20% del preu inicial
o pressupost de I'obra i hagi transcorregut un any des de la formalitzacié del contracte; sense
que, per altra part, sigui susceptible de revisié en cap cas el 20% del total de liquidacié de
I'obra ni 'obra executada durant el primer any comptador des de la data de formalitzacio del
contracte.
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El coeficient resultant de l'aplicacié a la férmula polindmica que s’estableix dels indexs de
preus oficialment aprovats s’aplicara sobre la part d’obra del mes corresponent.

La valoracio de la revisié de preus es fara mensualment fins a la data en que ho permetin els
indexs oficials de preus publicats i formara part, com a annex, de la relacié valorada del mes
corresponent.

La férmula polindmica aplicable a I'obra, a efectes de revisié de preus sera la Féormula
prevista en I’Apartat 21 del quadre de caracteristiques, de les contingudes en el Reial
Decret 1359/2011, de 7 d’octubre. El significat dels simbols emprats en aquesta féormula sera
el que s’indica en 'esmentada disposicié.

Els indexs oficials de preus que es prendran per a la seva aplicacid6 a les formules
polinomiques esmentades, seran els publicats en el Butlleti Oficial de I'Estat prenent-se com
a index de sortida el del mes de I'adjudicacié de I'obra si aquesta es produeix en el termini
dels tres mesos posteriors a la data limit de presentacio de les ofertes, o el del mes en que
finalitzi 'esmentat termini de tres mesos si I'adjudicacié es produeix amb posterioritat.

Els indexs seran els corresponents al mes en el qual estava prevista 'obra en el Pla de
Treballs o en la revisié en el seu cas. Quan es procedeixi a revisar el Pla de Treballs contingut
en el contracte, es distingiran les activitats amb endarreriments per causes imputables al
Contractista i les que no; en el primer cas, els indexs de revisi6 a aplicar a les unitats d’obra
d’aquestes activitats seran els corresponents al mes previst en el pla inicial o ultim revisat
amb endarreriments no imputables al Contractista i no al que resulti de 'execucié de I'activitat
en el moment previst en el nou pla, no procedint aixi en el segon cas.

Si el coeficient resultant per haver baixat tots o alguns dels indexs, fos inferior en el mes en
qué realment s’hagi executat I'obra endarrerida al previst en el Pla de Treballs, s’aplicara
aquell.

Els indexs seran els corresponents a la Peninsula i a les llles Balears.

23.- COMPLIMENT DEL TERMINI D’EXECUCIO

23.1.- El termini d’execucié de les obres dins del qual hauran de quedar totalment finalitzades,
en forma que es pugui procedir a la seva recepcio, sera el termini ofertat per el Contractista.
El Contractista restara obligat a més a complir estrictament els terminis parcials que es derivin
del Pla de Treballs de la seva oferta, tant pel que fa referéncia a I'import o percentatge d’obra
executada en determinades dates com pel que fa a la finalitzacié d’unitats d’obra en terminis
fixos.

23.2.- Els endarreriments produits per motius no imputables al Contractista donaran dret a
aquest, sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjangant ampliacio del temps que
tingués assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que
sera aplicable solament a la part d’obra afectada.

24.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE

Amb independéncia de la Unitat encarregada de la gesti6 i seguiment i supervisio ordinaria
del contracte per part d’Infraestructures.cat, d’acord amb I'article 62.2 de la LCSP, la Direcci6
d’'Obra sera la figura responsable del contracte amb les funcions de:

- supervisar la seva execucid i adoptar les decisions i dictar les instruccions

necessaries per tal d’assegurar la correcta execucié de la prestacio, d’acord amb la
regulacio prevista en la clausula 27.
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Adoptar la proposta sobre la imposicié de penalitats relacionades amb les seves de
Direcci6 de 'Obra.

- Emetre un informe on determini si el retard en I'execucié és produit per motius
imputables al Contractista.

Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les obligacions
d’execucié del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs.

25.- SUPERVISIO | INSPECCIO DE LES OBRES

Infraestructures.cat supervisara i podra inspeccionar en tot moment les obres objecte del
contracte, sense perjudici de les actuacions de supervisio i inspeccié que pugui efectuar
I’Administracié actuant o qualsevol altre organisme que tingui competéncia, a banda dels
agents facultatius intervinents a I'obra.

26.- PERMISOS | LLICENCIES

26.1.- Amb I'antelacio necessaria perquée no se’n derivin dificultats pel compliment del Pla de
Treballs, el Contractista haura de sol-licitar dels organismes, administracions i empreses que
correspongui les corresponents autoritzacions o permisos que requereixi I'ocupacio,
manteniment o reposicid de vies de comunicacio, serveis afectats o qualsevol altra actuacié
similar que comporti 'execucid de I'obra i que per llei hagi d’assumir el Contractista.

26.2.- Infraestructures.cat podra haver avancat la sol-licitud d’autoritzacions, permisos i
llicencies que requereixi I'execucié de l'obra (incloses les indicades al paragraf anterior),
especialment els que es refereixen a vies de comunicacio, serveis afectats o altres actuacions,
amb la finalitat d’accelerar llur concessié. En aquest cas, Infraestructures.cat facilitara al
Contractista tota la informacié i documentacio referent a les esmentades sol-licituds, tan bon
punt s’hagi signat el contracte d’adjudicacié de I'obra, fent-se carrec el Contractista, si s’escau,
del seguiment dels tramits necessaris per a l'obtencié de les autoritzacions, permisos i
llicencies i, en tot cas, de les despeses, taxes i preus publics que comportin.

26.3.- Seran a carrec del Contractista la realitzacid de tot tipus de gestions, projectes,
escomeses provisionals d’obra, etc. (i els pagaments que comportin a excepcié dels drets
d’escomesa) necessaris per a la obtencié6 de [lalta/permis/legalitzaci6 de totes les
instal-lacions.

27.- DIRECCIO D’'OBRA

27.1.- La direccio i control de les obres estaran a carrec i es desenvoluparan sota la
responsabilitat exclusiva de I'adjudicatari d’aquests serveis, sense perjudici de les funcions
de direccié i control de I'execucié del projecte i de tot el procés de construccioé que correspon,
amb caracter general, a la Direccié d’Obra.

27.2.- Per a poder complir amb la maxima efectivitat la missié que li ha estat encomanada, la
Direccidé d'Obra gaudira de les més amplies facultats dins del marc del Projecte adjudicat.
Qualsevol decisioé que impliqui una modificacid del Projecte, en qualitat, en cost o en termini,
haura de ser aprovada per Infraestructures.cat.

La Direccié d’'Obra haura de conéixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions
que dugui a terme el Contractista, entre les que s’assenyala, sense que la relacié tingui
caracter limitatiu, les relacionades amb:

a) Replanteig de detall.
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b) Maquinaria aportada a I'obra.

c) Projecte, muntatge i funcionament d’instal-lacions, plantes de produccié d’arids,
aglomerats asfaltics i formigons, camins d’accés, desviacions d’aigues i altres, si és
el cas.

d) Plans de detall per als diferents talls de treball, incloent-hi métodes i mitjans
d’execucio.

e) ldoneitat dels materials a utilitzar i utilitzats en les obres. Aquests s’hauran presentat
a la Direcci6 d’Obra per poder acreditar 'esmentada idoneitat.

f) Idoneitat de les zones d’abassegament, abocaments, abocadors i préstecs.

g) Terminis i mitjans per recepcio, preses d’abassegament i emmagatzematge de
materials a I'obra.

h) Sistemes i detalls d’encofrat, préviament a la seva adquisicio, en el seu cas.

i) Tipus d’acer i sistemes de pretesat.

j) Sistemes i mitjans de produccio d’arids, inclos pedreres.

k) Plans i mitjans de muntatge d’elements i estructures metal-liques o prefabricats de
formigo.

I) Acabat de tot tipus.

m) El Monitoratge de l'obra, si s’escau, en cas que I’Apartat 24 del quadre de
caracteristiques prevegi que el projecte esta subjecte a monitoratge.

27.3.- El Contractista haura d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementaries
que li siguin dictades per la Direccié d’Obra per a la regulacio de les relacions entre ambdues
parts en el que es refereix a les operacions de control, amidament, valoracié i d’'informacié
relacionades amb I'execucié de les obres.

27 4.- Infraestructures.cat i/o la Direccié d’Obra podra detenir qualsevol dels treballs en curs
de realitzacid, que no s’executin d’acord amb les prescripcions contingudes a la documentacio
definitoria de les obres.

27.5.- Les instruccions de la Direccié d’Obra al Contractista s’emetran per escrit i quedaran
recollides en el corresponent Llibre d’Ordres, que haura d'ésser degudament diligenciat a
I'inici dels treballs. ElI Contractista estara obligat a signar el coneixement de les esmentades
ordres.

Les ordres de la Direccié d’Obra seran vinculants per a 'empresa constructora i hauran de
quedar degudament reflectides en un suport documental que impedeixi alteracions o
manipulacions posteriors. Infraestructures.cat, '’Administracié actuant o qualsevol altre
organisme competent tindran accés puntual al contingut d’aquest suport documental.

27.6.- El contracte identificara (i) 'empresa i el professional que assumira la Direccio d'Obra,
aixi com la titulacio professional d’aquest segon, (ii) 'empresa i el professional que assumira
la Coordinacié de Seguretat i Salut aixi com la titulacié professional d’aquest segon.
Cadascuna de les esmentades persones hauran d’actuar d’acord amb les atribucions que en
cada cas els pertoquin segons la llei.

28.- PROJECTE

28.1.- S’entén que les obres a realitzar pel Contractista venen definides en el Projecte d’obra,
en el present Plec i tota la documentacié facilitada en la licitacié d’acord amb la documentacio
detallada a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques, aixi com la documentacié integrant
de I'oferta del Contractista; tant pel que fa referéncia a les seves dimensions, materials que
les componen i les seves condicions, com a la forma en qué ha de dur-se a terme I'execucio,
condicions que haura de reunir I'obra executada, proves de qualitat i mesures de seguretat i
salut que el Contractista desenvolupara d’acord amb el previst a la clausula 29; la informacio
obtinguda en els restants documents que formen part del Projecte lliurat als licitadors, tal com
estudis geotécnics, hidrologics i urbanistics, amidaments i d’altres, tindran un caracter
merament il-lustratiu.
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28.2.- Una vegada efectuats els replanteigs de detall i els treballs necessaris per a un perfecte
coneixement de la forma i caracteristiques del terreny i materials, el Contractista formulara els
planols detallats d'execuci6 que la Direcci6 d’Obra estimi convenients, justificant
adequadament les disposicions i dimensions que figurin en aquests a rad dels planols del
Projecte Constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els Plecs de
Prescripcions Técniques Particulars, i els reglaments vigents.

Aquests planols hauran de formular-se amb suficient antelacio, que fixara la Direccié d’Obra,
a la data programada per a I'execuci6 de la part d’'obra a qué es refereix i hauran d’ésser
aprovats per la Direcci6 d’Obra.

28.3.- En concordanga amb el fet que el Contractista adquireix el compromis i deure del
reconeixement suficient dels llocs on haura d’executar els treballs, prenent les mides i dades
necessaries, aixi com el seu compromis i deure d’estudiar detingudament la documentacié
definitoria de les obres, per a I'execucié d’aquestes, el Contractista restara obligat, quan la
Direccié d’'Obra ho consideri convenient, a introduir les modificacions necessaries perqué es
mantinguin totes les condicions d’estabilitat, viabilitat, seguretat i qualitat previstes en el
Projecte.

Aixi mateix, el Contractista restara obligat, quan el Coordinador de Seguretat i Salut ho
consideri convenient, a introduir les modificacions en el Pla de Seguretat i Salut precises per
a que es garanteixin les condicions de seguretat i salut previstes en la normativa de prevencio
de riscos laborals i en 'Estudi de Seguretat i Salut. La interpretacio i definicié d’aquestes
condicions correspondra al Coordinador de Seguretat i Salut.

Si d’'acord amb I’Apartat 24 del quadre de caracteristiques el projecte esta subjecte a
monitoratge, el Contractista també restara obligat quan el Director d'Obra ho consideri
convenient, a introduir les modificacions necessaries en el Pla de Monitoratge per tal de
garantir les condicions de seguiment previstes al projecte en funcié del procés d’execucio de
I'obra, de I'evolucié dels treballs o de les possibles incidéncies o modificacions que puguin
sorgir al llarg de I'obra. Aquestes modificacions requeriran I'aprovacié expressa del Director
d’Obra.

28.4.- Per la seva part, el Contractista podra proposar també modificacions degudament
justificades sobre I'obra projectada i d’acord amb les circumstancies regulades en clausula 46
d'aquest Plec, a la Direcci6 d'Obra, que lelevara amb la seva conformitat a
Infraestructures.cat per a I'adopcioé de I'acord que procedeixi. Tal peticié per si mateixa no
donara dret al Contractista a fer cap modificacié sobre el Pla de Treballs.

28.5.- Al cursar la proposta esmentada en l'apartat precedent, el Contractista haura
d’assenyalar el termini dintre del que necessitara rebre la contestacié per tal que no es vegi
afectat el Pla de Treballs. La manca de contestacio dins de 'esmentat termini, s’entendra en
tot cas com a denegacio de la peticié formulada.

29.- SEGURETAT | SALUT DURANT L’'EXECUCIO DE L’'OBRA

29.1.- El Coordinador en matéria de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra gaudira de
les més amplies facultats per a poder complir amb la maxima efectivitat les funcions
relacionades al Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions
minimes de seguretat i salut en les obres de construccio. Per tant, el Contractista haura de
donar-li coneixement i informar-lo de totes aquelles previsions o actuacions que dugui a terme
que afectin o puguin afectar al seu ambit de responsabilitats, en especial, aquelles
relacionades amb la funcié d’organitzar la coordinacié d’activitats empresarials prevista en
I'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencio de Riscos Laborals.

El Contractista haura d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementaries que li

siguin dictades pel Coordinador de Seguretat i Salut per a la regulacio de les relacions entre
ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, supervisié i en general,
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d’'informacié, relacionades amb I'aplicacié i execucié del Pla de Seguretat i Salut, elaborat
d’acord amb el “Plec de prescripcions per a I'’elaboracio6 del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat
i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de I'obra”, i el compliment de
la normativa de prevencié de riscos laborals. En concret, el Contractista subministrara al
Coordinador de Seguretat i Salut la informacié necessaria per a complir el Reial Decret
1627/1997.

Si el Coordinador de Seguretat i Salut o qualsevol altra persona integrada en la Direccio
d’Obra de l'obra observés l'incompliment de les mesures de seguretat i salut, advertira
d’aquesta circumstancia al Contractista, quedant facultat per a suspendre I'execucié de
treballs determinats o de la totalitat de I'obra quan considerés que concorren circumstancies
de risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors.

29.2.- El Pla de Seguretat i Salut podra ser modificat pel Contractista en funcié del procés
d’execuci6 de 'obra, de I'evolucio dels treballs, de la contractacio de tercers contractistes i de
les possibles incidéncies o modificacions que puguin sorgir al llarg de I'obra. Aquestes
modificacions requeriran I'aprovacié expressa del Coordinador de Seguretat i Salut.

29.3.- Els intervinents en l'execucié de l'obra, aixi com les persones u organs amb
responsabilitats en matéria de prevencioé de riscos laborals en les empreses intervinents i els
representants dels treballadors en sentit ampli, podran presentar al Coordinador de Seguretat
i Salut, per escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que considerin oportunes.
A aquests efectes, el Pla de Seguretat i Salut estara a disposicid permanent de les
esmentades persones i 0rgans aixi com de la Direcci6 d’Obra de I'Obra.

29.4 - El Pla de Seguretat i Salut estara a disposicié permanent de la Inspeccié de Treball i
Seguretat Social i dels técnics dels organs especialitzats en matéria de Seguretat i Salut de
I’Administracié Publica competent.

29.5.- En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable de la correcta aplicacio i
execucié del Pla de Seguretat i Salut en el Treball tant pel seu propi personal com pel dels
seus subcontractistes.

29.6.- El Contractista certificara les despeses d’execucié del Pla de Seguretat i Salut per
aplicacioé dels preus unitaris definits en el Quadre de preus de la seva oferta sobre els
amidaments reals, de la mateixa manera que la certificacié de la resta d’obra. La relacié
valorada corresponent a aquest capitol haura de ser validada pel coordinador de seguretat i
salut.

29.7.- El coordinador de Seguretat i Salut tindra al seu carrec el llibre d’'incidéncies i el
gestionara d’acord amb el disposat per I'art. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel
que s’estableixen disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres de construccio.

29.8.- El Contractista té atribuides responsabilitats especifiques i independents de les que

corresponen al coordinador de Seguretat i Salut de conformitat amb les competéncies propies
assignades per llei 0 normativa.

30.- PLA DE TREBALLS

30.1.- El Pla de treballs detallara la programacié de les obres d’acord amb l'oferta del
Contractista, a la que s’haura de subjectar I'evolucié de les obres, i que donara com a resultat
el termini total d’execucié del contracte.

L’esmentat Pla haura estat elaborat d’acord amb el “Plec de prescripcions per a I'elaboracio
del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi
ambient de I'obra”, amb el programa TCQ 2000 tenint en compte els rendiments aplicables a
cada unitat d’obra, el compliment dels quals sera responsabilitat plena del Contractista.
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En el Pla de Treballs es reflectiran les dades d’inici i final de les diverses activitats en les que
es descompondra I'obra, aixi com les obres elementals subjectes a terminis parcials
d’acabament.

30.2.- Sota requeriment d’Infraestructures.cat, el Contractista actualitzara el Pla de Treballs,
seguint les normes i instruccions que a tal efecte li dicti Infraestructures.cat o la Direccio
d’'Obra, i desenvolupant el format i model de contingut en el Pla de treballs del contracte.

30.3.- Quan en funcié d’allo previst en la clausula 46, Infraestructures.cat modifiqui, augmenti
o disminueixi les obres objecte del contracte, es procedira a la reprogramacio de I'obra,
obtenint-se un nou Pla de Treballs que es desenvolupara segons el format i model del
contracte d’acord a I'oferta del Contractista.

Per dur a terme I'esmentada actualitzacid, a les unitats d’obra que es modifiquin, augmentin
o disminueixin, se’ls aplicara els rendiments del contracte d’acord amb I'oferta del contractista
del Quadre de preus de I'obra. Si d’aquests no es poguessin deduir els oportuns rendiments
(per extrapolacid, interpolacio o proporcionalitat), aquests s’establiran de forma contradictoria.

Mentre el volum de les modificacions, augment o disminucié de les obres objecte del
contracte que Infraestructures.cat determini, es mantingui dins dels limits previstos en la
clausula 46, el Contractista vindra obligat a mantenir els preus unitaris i els rendiments
concretats en el contracte. En conseqiiéncia, el Contractista es comprometra a disposar dels
mitjans necessaris per fer front -en el seu cas- a les modificacions, augments o disminucions
de les obres contractades, dins dels limits convinguts.

L’actualitzacio del termini total s’establira com a conseqléncia de I'actualitzacio del Pla de
Treballs, i aquest sofrira un retard quant a la data vigent, si com a consequéncia de la
modificacié, augment o disminucié de les obres contractades resultés necessari alterar el
cami critic del Pla de Treballs, i amb aix0 retardar la data final de les obres.

30.4.- El Pla de Treballs s’elaborara tenint en compte les dates previstes d’ocupacio de
terrenys i de reposicio de serveis.

Si per causa no imputable al Contractista, s’alterés el Pla de Treballs o els rendiments
previstos, s’establiran de forma contradictoria els sobrecostos en els que incorregués el
Contractista, i un nou Pla de Treballs, amb reconeixement dels retards produits i augment del
termini total d’execuci6 de l'obra, si aquests afectessin al cami critic. En el cas que malgrat
les alteracions, es pogués establir un nou Pla de Treballs, el cami critic del qual no
incrementés el termini total de les obres en més de 30 dies, el Contractista no podra reclamar
cap tipus d’extracost o compensacié economica. En el cas que l'increment superi els 30 dies,
els sobrecostos associats als primers 30 dies d’increment no podran ser objecte de
reclamacié. La quantificacio, si escau, dels sobrecostos abans esmentats no podra excedir,
per cada un dels mesos d’aplicacié (sense incloure els 30 primers dies d’increment de termini),
la quantitat de (Pressupost d’Execucioé per Contracte x 6% / termini contractual de I'obra)
euros.

Aquests sobrecostos seran Unicament pels conceptes indemnitzatoris a que fa referéncia la
clausula 49.1 del Plec.

30.5.- L’alteracio del Pla de Treballs o dels rendiments previstos en el contracte per causa de
l'incompliment de les mesures de seguretat i salut determinara I'aplicacio de les penalitzacions
previstes en els apartats 3 i 4 de la clausula 50 del Plec.

30.6. Cas que es produissin situacions d’emergéncia en el decurs de I'execucio de les obres,
el Contractista haura de donar compliment al protocol d’emergéncies del contracte.

31.- PLA D’ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT | EL MEDI AMBIENT
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31.1.- Infraestructures.cat i la Direccié d’'Obra de I'Obra realitzaran tots els reconeixements,
comprovacions i assaigs que creguin oportuns en qualsevol moment en preséncia del
Contractista, el qual haura de facilitar al maxim llur execucid, posant a disposicié els mitjans
auxiliars i el personal que sigui necessari. El Contractista no podra en cap cas reclamar el
pagament d’interrupcions de les obres derivades d’aquests conceptes.

Aixi mateix Infraestructures.cat directament o mitjangant un tercer podra auditar en qualsevol
moment el contingut, desenvolupament, i seguiment que el Contractista efectui del Pla
d’Assegurament de de la Qualitat i el Medi Ambient (PAQMA) elaborat d’acord amb el “Plec
de prescripcions per a l'elaboracié del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla
d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de I'obra” com a consequéncia del
compliment de la norma ISO 9001 i ISO 14001. Aquesta auditoria s’efectuara en preséncia
del Contractista, el qual haura de facilitar al maxim llur execucio.

31.2.- El Contractista haura de facilitar l'accés a I'obra de la Direccid6 d’Obra,
Infraestructures.cat i/o I'assisténcia técnica del control de qualitat, amb motiu de contrastar
qualsevol aspecte de la qualitat de I'obra.

31.3.- El cost dels assaigs del control de qualitat realitzats per Infraestructures.cat i/o la
Direccié d’Obra, que siguin repeticié d’altres que hagin donat resultats defectuosos, podran
ser repercutits integrament al Contractista.

31.4.- Independentment del control de qualitat que duguin a terme -directament o
indirectament- Infraestructures.cat i la Direccié d’Obra de I'Obra, el Contractista haura de dur
a terme el control de qualitat necessari sobre I'execucié de I'obra (Pla d’Assaigs), per tal de
garantir el compliment de les condicions establertes en el Plec de Prescripcions Técniques
Particulars, i/o les que calguin, definides en qualsevol cas per la Direccié d’'Obra de I'Obra o
per Infraestructures.cat, per assolir el comportament adequat de l'obra. Dins d’aquestes
actuacions s’incloura la complimentacioé dels documents de recepcié de materials i constancia
de la bona execucioé de I'obra (PPI i fitxes de recepcié de materials), previstos en el Pla
d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient, amb la freqiiéncia que s’estableixi juntament
amb la Direccié d’'Obra de I'obra, abans de linici dels treballs. Aquestes actuacions no
suposaran cap increment en els preus unitaris establerts. Els assaigs corresponents a aquest
control realitzat pel Contractista hauran d’ésser efectuats per un laboratori acreditat i acceptat
per Infraestructures.cat.

31.5.- En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable de la qualitat de I'obra
que executi, i d’acord amb alld establert amb la documentacié facilitada en la licitacié d’acord
amb la relacionada a I’apartat 17 del quadre de caracteristiques, aixi com la documentacio
integrant de I'oferta del Contractista i del contracte.

32.- PLA DE MONITORATGE

En cas que I’Apartat 24 del quadre de caracteristiques, prevegi que el projecte esta
subjecte a monitoratge, el Contractista haura d’elaborar un Pla de Monitoratge de I'obra
seguint les indicacions establertes en el “Plec de prescripcions per a 'elaboracié del Pla de
Monitoratge”, i 'haura de lliurar a la Direccié d’Obra amb I'antelacié suficient per tal que
aquesta el pugui aprovar abans de la instal-lacié dels equips d’instrumentacio i l'inici dels
treballs d’auscultacié segons I'establert al Pla de Treballs de 'obra.

Es considerara que el document no ha estat aprovat per causa imputable al Contractista quan
no I'hagi presentat a la Direccié d’'Obra amb antelacié suficient per a la seva aprovacié en
termini o quan no I'hagi esmenat d’acord amb les indicacions de la Direccié d'Obra.

El Contractista certificara les despeses d’execucio del Pla de Monitoratge per aplicacié dels

preus unitaris definits en els annexos del contracte formalitzat amb Infraestructures.cat sobre
els amidaments reals, de la mateixa manera que la certificacié de la resta d’obra.
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33.- MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L'EXECUCIO DELS TREBALLS

33.1.- El Contractista estara obligat a tenir en I'obra I'equip de personal directiu, técnic, auxiliar
i operari qualificat que resultara de la documentacié de I'adjudicacio i restara establert en el
Pla de Treballs. Aixi mateix, designara les persones que assumeixin per la seva part la
direccio dels treballs que hauran de tenir facultats per a resoldre quantes gestions depenguin
de la Direccié d’Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per poder absentar-se de
la zona de l'obra.

33.2.- Tant la idoneitat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva
organitzacio jerarquica i especificacio de funcions, sera lliurement apreciada per la Direccio
d’Obra que tindra en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la substitucié, per causa
justificada, de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligacié de
respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar-li I'exercici d’aquella facultat.
No obstant, el Contractista respondra de la capacitat i de la disciplina de tot el personal
assignat a I'obra i de la seva qualificacid i especialitzacio.

Aixi mateix la Direccié d’Obra tindra en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la
substitucio, en els termes de I'apartat anterior, d’aquell personal auxiliar i operari al servei del
Contractista o del tercer i successius contractistes que consideri no qualificats per dur a terme
els treballs.

33.3.- El Contractista no podra disposar per a I'execucié d’altres treballs, de la maquinaria que
d’acord amb el Pla de Treballs s’hagi compromés a tenir a I'obra, ni retirar-la de la zona
d’obres, llevat I'expressa autoritzacié de la Direccié d’Obra. Aixi mateix, si d’acord amb
I’Apartat 24 del quadre de caracteristiques el projecte conté monitoratge, el Contractista
haura de tenir disponible per a I'obra en tot moment els materials compromesos en el Pla de
Monitoratge.

33.4.- A més del compliment de tots els reglaments i disposicions legals vigents, tals com I'is
d’explosius (si és el cas), el d’instal-lacions eléctriques, el d’'abocaments controlats i altres
d’aplicacio, el Contractista adoptara sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilancia, totes
les mesures necessaries per a garantir la més absoluta seguretat del personal de I'obra i de
tercers.

El Contractista, d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i el seu propi
criteri professional adoptara les mesures necessaries per tal de garantir I'estricte compliment
de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencié de Riscos Laborals i qualsevol altra
normativa que la desenvolupi o sigui d’aplicacio.

33.5.- L'organitzacié dels treballs haura de garantir un escrupolés respecte als valors
paisatgistics i ecologics de I'entorn.

33.6.- El Contractista disposara dels mitjans, instal-lacions i serveis auxiliars i de recolzament,
previstos en la seva oferta i que s’adjuntaran com annex al contracte.

34.- INFORMACIO A PREPARAR PEL CONTRACTISTA

34.1.- El Contractista trametra a la Direccié d’Obra un comunicat mensual de la tasca
executada en el mes i a 'origen, amb les seves valoracions, i en el que es reflectiran les
incidéncies d’obra més importants. La Direccié d’'Obra o Infraestructures.cat podran definir
amb major detall el contingut de I'esmentat comunicat.

En referéncia al control de qualitat, el Contractista s’obligara a comunicar setmanalment

(darrer dia de la setmana) el seu pla de treballs diari de la setmana segtent a la Direccié
d’Obra. Aixi mateix, restara obligat a trametre, a la Direcci6 d’Obra, la informacid dels resultats
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dels assaigs previs de materials dins dels terminis previstos al Pla d’Assaigs de I'obra, 0 en
les dates que fixi la Direccié d’Obra.

Complementariament la Direccié d’Obra o Infraestructures.cat podra demanar al Contractista
el lliurament d’'un comunicat especial (diari, setmanal o amb la periodicitat que s’estableixi)
amb el contingut que es determini.

Si d’'acord amb I’Apartat 24 del quadre de caracteristiques el projecte conté monitoratge
en referéncia a aquest, el Contractista trametra a la Direccié d’Obra informes amb el contingut
i la periodicitat que estableixi el Pla de Monitoratge aprovat.

34.2.- El comunicat mensual es rebra abans del dia 10 del mes seglent; els comunicats
especials es rebran en el termini que s’especifiqui. La manca d’informacié o endarreriment en
la seva tramesa seran causa de penalitzacio segons s’especifica a la clausula 50.2 del Plec.

34.3.- Aixi mateix, sera obligacié del Contractista deixar constancia formal de les dades
basiques de la forma del terreny que obligatoriament haura hagut de prendre abans de I'inici
de les obres aixi com la definici6 d’aquelles activitats o parts d’'obra que hagin de restar
ocultes. Aixo ultim, a més, haura d’ésser degudament comprovat i avalat per la Direccio
d’'Obra, préviament a la seva ocultacié. A més, el Contractista esta obligat a facilitar a la
Direccié d’Obra qualsevol tipus d’'informacioé que li sigui requerida, referent a 'execucié de les
obres.

34.4.- Infraestructures.cat no es fara responsable de I'abonament d’activitats o obres
elementals per les que no existeixi comprovacio formal de I'obra oculta i en tot cas, es reserva
el dret de qué qualsevol despesa que comportés la comprovacié d’haver estat executades
aquestes obres, sigui a carrec del Contractista. Als efectes d’evitar la comprovacio, el
Contractista, comunicara amb suficient antelacié a Infraestructures.cat la realitzacié d’aquest
tipus de treballs.

34.5.- Abans dels tres dies segtients a la signatura d’aquest contracte, el Contractista s’obliga
a facilitar al Gerent d’Obra d’Infraestructures.cat responsable de la supervisié del contracte,
el teléfon de localitzacié del Cap d’obra durant les 24 hores del dia per a eventuals incidents
greus a l'obra.

35.- LLENGUA DE TREBALL EN L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

L’empresa Contractista ha d’emprar el catala en les seves relacions amb I’Administracioé de la
Generalitat i Infraestructures.cat derivades de I'execucié del contracte. Aixi mateix, 'empresa
Contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el catala en
els retols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caracter general que
derivin de I'execucié de les prestacions objecte del contracte.

En particular, 'empresa Contractista ha de lliurar tota la documentacié técnica requerida per
al compliment de I'objecte del contracte almenys en llengua catalana. Especificament, ha de
redactar, almenys, en llengua catalana els documents del programa de treball de les obres,
el pla de seguretat i salut -si escau-, els rétols informatius de I'obra, els rétols de senyalitzacio,
i tota la resta de documents relatius a informes i annexos técnics de les incidéncies d’execucid
segons les determinacions del clausulat especific del Plec de prescripcions técniques
particulars.

En tot cas, 'empresa Contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden
subjectes en I'execucié del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de
gener, de politica linguistica i de les disposicions que la desenvolupen. En I'ambit territorial de
la Vall d’Aran, les empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han
d’emprar I'aranés d’acord amb la Llei 35/2010, d'1 d'octubre, de l'occita, aranés a I'Aran, i amb
la normativa propia del Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi.
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36.- APROFITAMENT DE MATERIAL, BROLLADORS | OBJECTES TROBATS DURANT
L'EXECUCIO DE LES OBRES

36.1.- El Contractista no gaudira de cap dret sobre les aiglies que brollessin com a
consequeéncia de les obres, si bé, se’n podra servir per a les seves necessitats, abandonant
la resta que sota cap concepte podra explotar separadament, per ésser béns de domini public.

El Contractista tampoc no podra exigir el dret d’explotacioé de les mines o materials que com
a consequencia de les obres apareguessin.

No obstant aix0, el Contractista podra servir-se d’aquells minerals o roques -d’acord amb la
nomenclatura de la Llei de Mines- que directament concorrin a satisfer les necessitats de la
construccio de I'obra, sempre que es trobin en terrenys de domini public.

36.2.- El Contractista tindra I'obligacié de fer servir, per extreure les antiguitats i objectes d’art
que poguessin trobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el seu dret
a ser indemnitzat per I'excés de despeses que aquests treballs li ocasionessin i/o a la
corresponent ampliacié del termini d’execucié de I'obra, en el seu cas. Tot aixd sense perjudici
de complir amb les disposicions legals especials vigents sobre tals treballs.

36.3.- El Contractista no tindra dret sobre la terra vegetal extreta durant I'execucié de les

obres, que quedara en propietat d’Infraestructures.cat, llevat que -a judici de la Direccio
d’Obra- sigui necessari per a I'obra.

37.- TREBALLS PER ADMINISTRACIO

En cas que per alguna circumstancia atipica i extraordinaria, fos necessari realitzar treballs
per administracio, aquests en cap cas podran iniciar-se sense I'aprovacio per escrit, expressa
i concreta d’Infraestructures.cat a través dels seus legals representants.

Els treballs per administraci6 que s’encarreguin es pressupostaran i certificaran
descomponent-los en les unitats d’obra corresponents, segons el que esta previst en la
clausula 22.2.2.

Els documents que generin aquests treballs per administracié, hauran d’ésser visats
diariament per la Direcci6 d'Obra, i el resum setmanal pel legal representant
d’Infraestructures.cat.

38.- SUBCONTRACTACIO

38.1.- El Contractista podra subcontractar parcialment les obres objecte del present contracte
amb tercers d’acord amb els requisits de l'article 215 i 216 de la LCSP, i la Llei 32/2006, de
18 d’octubre, reguladora de la subcontractacié en el sector de la construccio, i a la seva
normativa de desplegament.

Caldra que el Contractista es responsabilitzi solidariament de les obligacions dels tercers
contractistes pel que fa a I'execucid dels treballs subcontractats i de la qualificacio i
especialitzacié del personal dels tercers contractistes. Infraestructures.cat restara sempre
aliena i al marge de les relacions entre el Contractista i el subcontractista, no essent
responsable en cap cas per les consequiencies derivades del contracte que celebri aquell amb
el segon; i continuara, per tant, relacionant-se exclusivament amb el Contractista a tots els
efectes.

38.2.- El Contractista haura de comunicar a Infraestructures.cat per escrit, una vegada
adjudicat el contracte i com a molt tard, abans de l'inici de la seva execucio la informacio
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seguent en relacié als subcontractes que té intencio realitzar, per tal que Infraestructures.cat
doni la seva conformitat:

- ldentificacié de la part del contracte que pretén subcontractar i la seva entitat.
- Dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista.

- Justificacié suficient de I'aptitud del subcontractista per referencia als mitjans técnics
i humans de que disposa i a la seva experiéncia. En el cas que el subcontractista
tingués la classificacié adequada per realitzar la part del contracte objecte de
subcontractacio, i/o en el cas que la seva solvéncia técnica i professional hagués
quedat acreditada a I'oferta presentada pel contractista, la comunicacié d’aquestes
circumstancies eximira al Contractista de la necessitat de justificar I'aptitud d’aquell,
si bé en aquest suposit es requerira I'aportacié d’'una declaracié responsable del
subcontractista donant fe que no esta incurs en suspensié de classificacio, i que no
esta inhabilitat per a contractar.

- Acreditacié conforme els subcontractistes no incorren en prohibicié per a contractar
d’acord amb [larticle 71 de la LCSP, mitjangcant declaracié responsable del
subcontractista on es fara constar també que compleix la normativa en matéria de
prevencio de riscos laborals i de llibertat sindical.

- Certificacions administratives, expedides per organisme competent, acreditant que
'empresa no ha deixat de complir les obligacions tributaries i de Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als articles
13 i 14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre.

A l'efecte I'Adjudicatari presentara la declaraci6 complimentada de I'annex 9 junt amb Ia
documentacié que s’escaigui.

Les dades identificatives dels subcontractistes també hauran de ser informades al
Coordinador de Seguretat i Salut als efectes previstos en I'article 24 de la Llei de Prevencié
de Riscs Laborals.

Els subcontractes que es proposin celebrar amb empresaris diferents als inicialment
comunicats pel Contractista hauran de comptar amb la prévia conformitat
d’Infraestructures.cat que podra donar-la o denegar-la al seu criteri dintre dels vint dies
naturals seglents a la recepcié de la notificacié de la proposta de canvi per part del
contractista. Cas de denegar-se expressament dita conformitat o no donar-se expressament
durant I'esmentat termini, el Contractista restara obligat a mantenir la subcontractacié inicial.
A l'escrit dirigit a Infraestructures.cat s’adjuntara la informacioé precedent prevista en el present
apartat.

38.3.- El Contractista en cap cas podra subcontractar amb persones o empreses incurses en
suspensié de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels
suposits que determinen la prohibicié d’intervenir com a subcontractista en els termes
establerts per la LCSP. Si Infraestructures.cat comprova que les empresa subcontractistes es
troben incurses en dits suposits el Contractista haura de substituir-les.

38.4.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del Contractista
que assumeix la total responsabilitat de I'execucioé del contracte enfront d’Infraestructures.cat,
d’acord amb el contracte signat per ambdues entitats, inclos el compliment de les obligacions
mediambientals, socials o laborals, aixi com el sotmetiment a la normativa nacional i de la
Unié Europea en materia de proteccio de dades.

El coneixement que Infraestructures.cat tingui dels subcontractes celebrats en virtut de la

comunicacié prevista en aquesta clausula no alterara la responsabilitat exclusiva del
Contractista.
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38.5.- Previ a linici dels treballs per part del subcontractista el Contractista s’obligara a
disposar de I'acceptacio expressa i per escrit per part d’aquell del Pla de Seguretat i Salut
aprovat, de la que en donara trasllat al Coordinador de Seguretat i Salut. El Contractista
introduira modificacions al Pla de Seguretat i Salut en cas que el subcontractista ho consideri
adient, amb I'expressa aprovacio del Coordinador de Seguretat i Salut.

L’acceptacio expressa i per escrit del Pla de Seguretat i Salut sera obligatoria per al tercer
Contractista i successius contractistes d’aquest, sense la qual no es podra donar inici als
corresponents treballs.

38.5.- El Contractista sera el responsable de la coordinacié dels diferents subcontractistes
que participin en I'obra. Al respecte, una relacié de funcions que li correspondran és la seglient
(relacié no limitativa):

- Encaix dels terminis parcials dels industrials intervinents, suplint, a més, les
mancances de tot tipus de qualsevol subcontractista, com a Unic responsable enfront
Infraestructures.cat i la Direccio d’Obra de la totalitat dels treballs.

- Organitzacié de 'abassegament i emmagatzematge dels materials.
- Organitzacio de les infraestructures de suport (vestuaris, accessos, tancaments, etc.)
- Compliment de les mesures de Seguretat i Higiene.

- Subministrament de les dades requerides per la Direcci6 d’'Obra dels industrials
subcontractistes; entre d’altres les relatives a control de qualitat.

- Vigilancia de I'execucié dels treballs dels industrials i resolucié de les possibles
interferéncies entre ells.

38.7.- Sera una obligacié del Contractista, quan subcontracti amb altres, comprovar amb
caracter previ a l'inici de I'activitat subcontractada, I'afiliacié i alta en la Seguretat Social dels
treballadors de les empreses amb les quals subcontracti, aixi com notificar el compliment
d’aquesta obligacié a Infraestructures.cat. Tanmateix el Contractista haura d’informar a qui
exerceix la representacio de les persones treballadores de la subcontractacio, d’acord amb la
legislacio laboral.

38.8.- El Contractista ha de notificar per escrit a Infraestructures.cat qualsevol modificacié en
aquesta informacié durant I'execucié del contracte i tota la informacié necessaria sobre els
nous subcontractes.

38.9.- Lainfraccié de les condicions establertes en I'article 215 de la LCSP, per procedir a la
subcontractacio, aixi com la falta d’acreditacio de I'aptitud de 'empresa subcontractista o de
les circumstancies determinants de la situaci6 d’emergéncia o de les que fan urgent la
subcontractacio, poden donar lloc a la imposicié a 'empresa contractista d’'una penalitat de
fins un 50% de l'import del subcontracte.

38.10.- Quan aixi es determini en I’Apartat 20 del quadre de caracteristiques, les tasques
critiques, en el seu cas identificades en I'esmentat apartat, no podran ser objecte de
subcontractacio i, per tant, hauran de ser directament executades pel Contractista, d’acord
amb els termes de l'article 215.2 e) de la LCSP.

38.11.- El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es
regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.

D’acord amb l'article 216 de la LCSP, el Contractista s’obligara a satisfer als subcontractistes
i les empreses subministradores el pagament del preu pactat en els terminis i condicions que
no siguin més desfavorables que els terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, i
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es computaran des de la data en que tinguin lloc 'acceptacid o verificacié de les prestacions
o dels bens per el Contractista, sempre que el subcontractista o el subministrador hagin lliurat
la factura en els terminis legalment establerts.

L’acceptacio s’haura d’efectuar per part del Contractista en el termini de 30 dies des del
lliurament dels bens o de la prestacid. Dintre d’aquest termini hauran de formular-se, en el
seu cas, els motius d’una eventual disconformitat. En el cas de no realitzar-se en dit termini,
s’entendran acceptats els bens o verificada la conformitat de la prestacid.

D’acord amb larticle 217.2 de la LCSP, Infraestructures.cat esta obligada a comprovar el
pagament per part del Contractista als subcontractistes o subministradors si d’acord amb
I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques, el valor estimat del contracte del Lot supera els
5.000.000 d’euros o si I'import de la subcontractacié és igual o superior al 30 per cent del
preu del contracte, en relacié als pagaments a subcontractistes que hagin assumit
contractualment amb el Contractista principal el compromis a realitzar determinades partides
o unitats d’obra.

A tal efecte, el Contractista haura de remetre a Infraestructures.cat quan ho sol-liciti, la relacio
detallada dels subcontractistes i subministradors que participen en el contracte en el moment
que es perfeccioni aquesta participacid, amb les condicions de subcontractacié o
subministrament relacionades amb el termini de pagament. Aixi mateix, el Contractista haura
d’aportar a peticioé d’Infraestructures.cat el justificant de compliment dels pagament dintre del
termini de pagament de 30 dies previst en I'article 216 de la LCSP.

Procedira la imposicié de la penalitat prevista en la clausula 50.11 del Plec al Contractista
quan, mitjangant resolucié judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la
subministradora a Infraestructures.cat quedi acreditada la manca de pagament en termini per
la contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a I'execucié del contracte, i
sempre que aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna
de les obligacions contractuals assumides per la subcontractista o subministradora en
I'execucié de la prestacio.

D’acord amb la disposicié addicional cinquantena primera de la LCSP, en el seu cas, les
empreses subcontractistes podran reclamar el pagament directe a Infraestructures.cat, si
s’escau, que el podra realitzar sempre que es compleixin les condicions previstes en I'article
215 de laLCSP i es disposi de la conformitat del Contractista. Aquests pagaments s’entendran
realitzats per compte del Contractista i en cap cas sera imputable a Infraestructures.cat, el
retard en el pagament derivat de la manca de conformitat del contractista principal a la factura
presentada per el subcontractista. A efectes de dur a terme el pagament la factura es
realitzara d’acord amb les condicions establertes en la clausula 47 del Plec.

A la finalitzacié de I'obra, el Contractista haura d’informar a Infraestructures.cat dels serveis

prestats pels subcontractistes per a que dita informacié quedi reflectida en el memoria final
de l'obra, en aplicacié de l'article 35 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, d’Obra Publica.

39.- OBLIGACIONS DE CARACTER SOCIAL

39.1.- El Contractista amb 50 treballadors o més estara obligat a complir el requisit de que
almenys el 2 per cent dels seus treballadors siguin persones amb discapacitat d’acord amb el
previst en l'article 42 del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per el que
s’aprova el Text refés de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la
seva inclusio social, en les condicions que reglamentariament es determinin.

39.2.- L'Adjudicatari amb 50 treballadors o més estara obligat a disposar d’'un pla d’igualtat
conforme amb el que disposa I'article 45 de la Llei organica 3/2007, de 22 de marg, per a la
igualtat de dones i homes.
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39.3.- Infraestructures.cat podra en qualsevol moment demanar al Contractista la justificacio
del compliment de les anteriors condicions de caracter social.

39.4.- El Contractista es responsabilitzara de garantir I'observanga de les condicions de
caracter social per part dels subcontractistes.

40.- ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

40.1.- El Contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al
corrent en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matéria fiscal,
laboral, de Seguretat Social, sindical, i de prevencio de riscos laborals i Seguretat i Salut en
el treball, essent estricta i rigorosament responsable amb caracter exclusiu i amb tota
indemnitat d’Infraestructures.cat del compliment de qualsevol de tals obligacions.

Als efectes de control per part d’Infraestructures.cat, sense que aixd impliqui no obstant cap
obligacio per aquesta ultima, el Contractista haura d’acreditar sempre que li sigui requerit per
Infraestructures.cat, tenir complides totes les obligacions esmentades en el paragraf anterior,
posant a disposicié d’Infraestructures.cat, en tot moment, els documents i comprovants que
facin referéncia a tals obligacions.

Aixi mateix, haura de posar en coneixement d’Infraestructures.cat les contractacions de nou
personal que hagi d’adscriure’s a I'execucio del contracte i acreditar la seva afiliacié i alta en
la Seguretat Social, mitjangant la presentacié del document RNT (Relaci6 Nominal de
Treballadors). Es designara al Coordinador de Seguretat i Salut contractat per
Infraestructures.cat com a persona responsable de vetllar pel compliment de I'obligacié del
Contractista de que els treballadors destinats a I'execucié del contracte estiguin afiliats i
donats d’alta en la Seguretat Social.

En qualsevol cas, el Contractista esta obligat en I'execucié del contracte al compliment de les
obligacions aplicables en matéria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de
la Uni6 Europea, el dret nacional, els convenis col-lectius o les disposicions de dret
internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a I'Estat, i en particular les que
estableix 'annex V de la LCSP.

Els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o I'aplicacié de condicions
salarials inferiors a les derivades dels convenis col-lectius, tenint en compte les categories
professionals que pertoquen als treballadors, que sigui greu o dolosa, donara lloc a la
imposicié de penalitats previstes per 'incompliment de les condicions essencials del contracte
de la clausula 50.9 del Plec. A aquest efecte, el Contractista haura de remetre la justificacio
de la realitzacié efectiva d’aquests pagaments a Infraestructures.cat quan aquesta li ho
sol-liciti.

40.2.- Seran a carrec exclusiu del Contractista totes les despeses i impostos que s’originin
per rad de la constitucié de fiances dimanants d’aquest i, en el seu cas, els que es causin per
la subcontractacio de les obres objecte d’aquell i de les seves revisions.

40.3.- El Contractista sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal de
I'obra o a terceres persones com a consequéncia de la realitzacié dels treballs encomanats,
sense perjudici de les demés responsabilitats que la legislacié vigent estableixi amb caracter
preceptiu.

40.4.- El Contractista es responsabilitzara plenament de qualsevol infraccié als reglaments de
seguretat en la que es pugui incérrer durant la realitzacié dels treballs contractats, sense
perjudici de les demés responsabilitats que la legislacié vigent estableixi amb caracter
preceptiu.

40.5.- El Contractista tindra especial interés en la proteccié i conservacié del terreny,
edificacions, entorn, i tots aquells elements que puguin veure’s afectats pel desenvolupament
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del contracte. Tanmateix haura de complir tota la normativa mediambiental que sigui
d’aplicaci6 a la zona de les obres, i si s’escau, el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi
Ambient aprovat per la Direcci6 d'Obra.

Si com a consequiéncia d’actuacions imputables a I'execucié de les obres, aquestes fossin
aturades o suspeses per I'aplicacié de la normativa mediambiental, del Pla d’Assegurament
de la Qualitat i el Medi Ambient, el Contractista no tindra dret a cap tipus de reclamacio
econOmica ni de termini; sense perjudici de les accions que Infraestructures.cat pugui prendre
al respecte.

40.6.- El Contractista, com a minim vuit dies abans de la data d’inici de les obres, estara
obligat a instal-lar pel seu compte, prévia la conformitat d’Infraestructures.cat, la tanca
publicitaria que informi sobre l'inici i finalitzacié de les obres a qué fa referéncia la clausula
22.1.

També restara obligat a complir el Manual de senyalitzacié d'obres del Departament promotor
de I'obra que li sigui d’aplicacio. A tal efecte, el Contractista haura de presentar una proposta
de senyalitzacio de les obres que contempli com a minim les especificacions contemplades
en el projecte que haura de ser validada per Infraestructures.cat.

40.7.- Si ’Apartat 24 del quadre de caracteristiques de la licitacié preveu la realitzacio
d’'un anunci en el mitja que es consideri adient en funcié de I'ambit territorial afectat per les
obres sobre l'inici i finalitzacio d’aquestes i d’altres actuacions de comunicacié i d’'informacio
als ciutadans i usuaris, el Contractista resta obligat a facilitar a Infraestructures.cat, amb temps
suficient per poder elaborar els anuncis i els materials d’informacié al ciutada, tota la
informacié referent a les afectacions previstes a I'entorn de I'obra, les condicions, les
caracteristiques, i la duraci®6 que comportin aquestes afeccions i a comunicar a
Infraestructures.cat, mitjangant la Direccié d’obra, les incidéncies que puguin sorgir en
I'execucio de I'obra a I'efecte de I'oportuna informacio als ciutadans i administracions afectats
i a realitzar les actuacions d’'informacio i comunicacio als ciutadans de I'obra en el cas que
Infraestructures.cat aixi ho requereixi.

La produccié dels elements d’anunci, d’'informacio, d’avis, de comunicacid, expositius,
publicacions, multimédia i les actuacions per a la millora de les condicions de I'entorn de I'obra
es duran a terme sota la direccié d’Infraestructures.cat i seran executades per les empreses
que Infraestructures.cat designi.

41.- RISC DE L'OBRA

41.1.- L'execuci6 del contracte es realitzara a risc i ventura del Contractista.

41.2.- En conseqliéncia les obres s’executaran quant al seu cost, terminis d’execucié i art de
construccio, a risc i ventura del Contractista, excepte en els seglents suposits de forga major,
i sempre que no existeixi actuacio imprudent per part del Contractista:

- Incendis causats per electricitat atmosférica.

- Els fendmens naturals d’efectes catastrofics, com sismes submarins, terratrémols,
erupcions volcaniques, moviments del terreny, temporals maritims, inundacions i
altres similars.

- Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o
alteracions greus de I'ordre public.

41.3.- La sola presentacié d’oferta implicara la declaracié per part del Contractista d’haver
complert amb la seva obligacio de reconéixer tots els llocs en qué han d’executar-se obres i
tenir coneixement de les seves condicions, inclosos els préstecs i abocaments, d’haver
estudiat detingudament els documents del Projecte base de I'oferta, que considera suficients
tant per a responsabilitzar-se de la seva oferta com per a posterior desenvolupament dels
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treballs i, en consequéncia, que es responsabilitzara de I'execucié de I'obra fins al seu
lliurament en perfectes condicions d’Us i en la forma i condicions convingudes.

41.4.- Sera obligacio del Contractista realitzar les obres de manera que es procuri evitar
qualsevol dany i perjudici als béns publics i privats, essent del seu compte i carrec, en tot cas,
les indemnitzacions a les que hi donés lloc i es derivessin de I'execucio de les obres alliberant
a Infraestructures.cat de tota responsabilitat o reclamacié que li fos exigida al respecte.

Sera responsable entre d’altres, dels danys i perjudicis soferts pels béns situats sota els ponts
i aigles avall, edificis adjacents, i els talussos de les obres, en tots els casos en qué aquests
danys i perjudicis hagin d’ésser indemnitzats.

41.5.- El Contractista no solament respondra dels actes propis, sind també dels
subcontractistes, en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres
persones per qui hagi de respondre, d’acord amb la legislacié vigent.

41.6.- El Contractista respondra igualment de tots els danys causats a I'obra per tercers,
abans de la seva recepcio.

El Contractista respondra aixi mateix, dels danys i perjudicis causats a tercers, que li siguin
imputables.

Si descuidés la policia de I'obra o la reparacio dels danys causats, Infraestructures.cat podra
prendre, a carrec del Contractista les mesures necessaries per evitar o reparar tals danys per
manca de vigilancia.

41.7 .- El Contractista sera responsable de quants perjudicis es derivin de les pertorbacions
que es causin a les vies de comunicacions, xarxa viaria de tot tipus i serveis de qualsevol
classe, havent de tenir previstos els mitjans precisos d’investigacio prévia dels que puguin
quedar afectats, a fi de limitar I'afectacio a allo indispensable i projectar i programar I'oportuna
substitucio en el seu cas.

41.8.- D’acord amb l'article 244 de la LCSP, si I'obra s’arruinés totalment o parcialment amb
posterioritat al termini d’expiracié de la garantia per vicis ocults de la construccid, degut a
incompliment contractual per part del Contractista, aquest respondra dels danys i perjudicis
durant el termini de 15 anys a partir de la data de la recepcid. Aixi mateix, el Contractista
respondra en I'esmentat termini dels danys materials causats en 'obra per vicis o defectes
que afectin a la cimentacio, els suports, les bigues, els forjats, murs de carrega o altres
elements estructurals i que comprometin directament la resisténcia mecanica i estabilitat de
la construccid, comptats des de la data de recepcié de I'obra sense reserves o des de
'esmena d’aquestes. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi posat de manifest cap
dany ni perjudici, la responsabilitat del Contractista restara extingida totalment.

42.- ASSEGURANCA VIGENT DURANT LES OBRES

Es a carrec del Contractista la subscripcié de les polisses d’asseguranga de béns i de
responsabilitat civil, amb les cobertures minimes i requisits previstes en I’annex 7A que haura
d’acreditar d’acord amb I'establert a la clausula 13.1 del Plec i, sense perjudici del risc i ventura
del Contractista respecte dels riscos no coberts més enlla de les cobertures minimes
establertes. Infraestructures.cat tindra la facultat de demanar al Contractista que li exhibeixi
en qualsevol moment la documentacié corresponent a les assegurances anteriorment
referides, o que se li lliuri copia de les polisses.

Aquestes assegurances hauran d’estar vigents fins a 'acabament de les obres -la data

d’acabament sera la declarada per la Direccié d’obra/Direccio facultativa i durant el termini de
garantia fins a I'aprovacio de I'acta del certificat de la fi del periode de garantia.
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En el suposit que s'incrementés I'import de I'obra contractada, també s’haura d’incrementar
'import de I'obra assegurada.

En cas d’incompliment de qualsevol d’aquests termes, el Contractista sera plenament i
integrament responsable dels riscos no assegurats, i Infraestructures.cat podra subscriure
directament I'oportd contracte d’asseguranca i repercutir la prima o primes corresponents al
Contractista i esta facultada per deduir de les primeres certificacions d’obres la factura o
factures que generi aquesta repercussio.

43.- REGIM DE LA GARANTIA DEFINITIVA

43.1.- La garantia definitiva constituida pel Contractista fiangara I'exacte compliment per part
del Contractista de totes i cadascuna de les obligacions que li pertoquin com a conseqiéncia
de la formalitzacié del contracte, sense distincié entre les obligacions principals relacionades
amb I'execucio de 'obra i les accessories al contracte, i estara vigent fins a la fi del periode
de garantia.

En el supodsit que d’acord amb el previst en la clausula 46, s'incrementés I'import de I'obra
contractada s’haura també d’incrementar I'import de la garantia.

No es consideraran les variacions de preu que es produeixin com a una consequéncia d’'una
revisio del preu si aixi ho preveiés el Plec.

Tanmateix, quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles
al Contractista en el marc del contracte, aquest haura de reposar o ampliar la garantia, en la
quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de I'execucio. En el cas que la
garantia no es reposi en els suposits esmentats en I'apartat anterior, Infraestructures.cat
podra resoldre el contracte.

En I'eventual suposit que es produeixi la successio del contractista d’acord amb el previst en
la clausula 45, la garantia definitiva podra ser a criteri dinfraestructures.cat renovada o
reemplagada per una nova garantia que constitueixi la nova entitat, tenint en compte les
especials caracteristiques del risc que constitueixi aquesta ultima. En aquest cas, 'antiga
garantia conservara la seva vigéncia fins que estigui constituida la nova garantia.

43.2.- La garantia constituida respondra de tots els deutes del Contractista dimanants del
contracte, de la seva execucié o de la seva eventual resolucio, del reintegrament de les
quantitats que en el seu cas podria haver abonat Infraestructures.cat en excés al temps de la
liquidacio, del rescabalament de qualsevol dels danys i perjudicis dimanants de I'incompliment
de les obligacions del Contractista, inclosos els que com a conseqiiéncia de I'esmentat
incompliment podrien exigir-se a Infraestructures.cat per I'’Administracié o qualsevol altre
organisme competent i, amb caracter general, del compliment de totes les obligacions que
pertoquen al Contractista.

43.3.- En qualsevol dels supodsits previstos en I'apartat anterior, Infraestructures.cat podra
procedir lliurement, i per la seva exclusiva determinacié, contra la garantia constituida i
disposar, en conseqiéncia, de les quantitats a qué arribi, tot aixd sense perjudici de les
accions, reclamacions o recursos dels que el Contractista es cregui assistit, els quals malgrat
tot, no suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de la garantia per Infraestructures.cat,
I'dnica obligacié de la qual sera la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades si aixi
resultés procedent.

43 .4.- La garantia sera tornada al Contractista per a la seva cancel-laci6 a la fi del periode de
garantia de I'obra, i un cop ambdues parts aprovin totalment la liquidacio de I'obra.

La cancel-laci6 o devolucio de la garantia no obstara a que subsisteixi la responsabilitat legal
del Contractista per vicis de la construccid, o per faltar a les condicions d’aquest contracte,
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durant el termini de 15 anys previst per I'article 244 de la LCSP comptat des de la recepcié de
les obres.

44.- CESSIO DEL CONTRACTE

Els drets i obligacions relatius al contracte poden ésser cedits pel Contractista a un tercer,
sempre que les qualitats técniques o personals de qui cedeix no hagin estat rad determinant
de l'adjudicacio del contracte i prévia autoritzacié d’Infraestructures.cat, quan es compleixin
els requisits establerts en l'article 214 de la LCSP, i de la cessio no resulti una restriccio
efectiva de la competéncia en el mercat.

No es pot autoritzar la cessié a una tercera persona quan la cessid suposi una alteracio
substancial de les caracteristiques de 'empresa Contractista si aquestes constitueixen un
element essencial del contracte.

Tanmateix, s’haura de donar compliment als requisits establerts a continuacio:

- Que I'Organ de Contractaci6 autoritzi, de forma prévia i expressa, la cessié. La
sol-licitud de cessié haura de ser per escrit signada pel cedent i el cessionari en
la qual s’indicaran els motius de la mateixa.

- Que el contracte s’hagi executat per part del cedent en almenys un 20% de
limport del mateix. No sera d’aplicacié aquest requisit quan el Contractista es
trobi en concurs de creditors, encara que s’hagi obert la fase de liquidacié, o hagi
posat en coneixement del jutjat competent per a la declaracié del concurs, que ha
iniciat negociacions per arribar a un acord de refinangament, o per obtenir
adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els termes previstos en la
legislacié concursal.

- Que el cessionari tingui la capacitat necessaria per a contractar amb
Infraestructures.cat i acrediti la solvencia que sigui exigible en funcié de la fase
d’execucio del contracte, havent d’estar degudament classificat si aquest requisit
ha estat exigit al cedent, a més de que no incorri en cap causa de prohibicio per
a contractar.

- Que el cedent i el cessionari presentin sengles declaracions responsables fent
constar que no existeixen contractes amb tercers que puguin impedir la plena
efectivitat de la cessidé a dur a terme.

- Que el cessionari presenti una garantia definitiva, per tal de substituir la
presentada pel cedent, la qual li sera retornada quan Infraestructures.cat disposi
de la garantia constituida pel cessionari.

- Que la cessié es formalitzi entre el Contractista i el cessionari en escriptura
publica.

El termini per a notificar la resolucié sobre la sol-licitud d’autoritzacié sera de dos mesos,
transcorregut el qual s’entendra atorgada per silenci.

Obtinguda l'autoritzacio, i amb independéncia a la cessio formalitzada mitjangant escriptura
publica entre el Contractista i el cessionari, es procedira també a la seva formalitzacié
documental entre Infraestructures.cat, el cedent i el cessionari. El document definira les
relacions amb el nou Contractista que requereixi la cessié del contracte i aquells extrems que
es considerin adients ateses les caracteristiques del contracte i de la seva execucio parcial,
fent constar, en tot cas, que el cessionari quedara subrogat en la posicié del cedent des de la
data en que es formalitzi la cessio en tots els drets i obligacions que correspondrien al cedent.
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Amb caracter previ a la formalitzacié del document de cessié indicat a I'apartat anterior, i en
la data que Infraestructures.cat assenyali, el cessionari restara obligat a lliurar a
Infraestructures.cat la garantia definitiva, lliurament al qual restara supeditada 'autoritzacio
de la cessio del contracte. En cas que les parts convinguin que el mitja de garantia definitiva
sigui mitjangant retencio, aquesta es fara efectiva de la primera factura que es meriti en el
contracte cedit. En aquest suposit la devolucio de la garantia al cedent no es fara efectiva fins
que s’hagi aplicat la retenci6 indicada al cessionari.

45.- SUPOSITS DE SUCCESSIO DEL CONTRACTISTA

En el cas de fusié d’empreses en els que hi participi la societat Contractista, el contracte
continuara vigent amb I'entitat absorbent o amb la resultant de la fusi6é, que quedara
subrogada en tots els drets i obligacions dimanants del mateix.

Igualment, en els suposits d’escissid, aportacidé o transmissid d’empreses o branques
d’activitat de les mateixes, el contracte continuara amb I'entitat a la que se li atribueixi el
contracte, que quedara subrogada en els drets i obligacions dimanants del mateix, sempre
que reuneixi les condicions de capacitat, absencia de prohibicié de contractar i la solvéncia
exigida en la licitacié o que les diverses societats beneficiaries de les citades operacions, i en
cas de subsistir, la societat de la que provingui el patrimoni, empreses o branques
segregades, es responsabilitzin solidariament amb aquella de I'execuci6 del contracte. Si no
es pogués produir-se la subrogacié per no reunir I'entitat, a la que s’atribueixi el contracte les
condicions de solvéncia necessaries, es resoldra el contracte, considerant-se a tots els
efectes com un supdsit de resolucié per culpa de I'adjudicatari.

En cas que el Contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes
empreses integrants de la unié temporal operacions de fusio, escissié o transmissié de branca
d’activitat, continuara I'execucio del contracte amb la unié temporal adjudicataria. En cas que
la societat absorbent, la resultant de la fusio, la beneficiaria de I'escissié o I'adquirent de la
branca d’activitat, no siguin empreses integrants de la unié temporal, sera necessari que
tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibicié de contractar i que es
mantingui la solvéncia o classificacié exigides, essent d’aplicacio el previst a la clausula 7.3
del Plec.

Els supdsits anteriors hauran de comunicar-se a Infraestructures.cat als efectes oportuns.

46.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE

46.1.- Sense perjudici dels suposits de successid en la persona Contractista, cessio del
contracte, revisio de preus (si fos d’aplicacié al contracte), i ampliacié del termini d’execucio,
el contracte només podra ser modificat per raons d’interés public en els suposits i forma
prevista en la present clausula, i les modificacions previstes en I’Apartat 25 del quadre de
caracteristiques si aixi s’hagués previst.

Les modificacions del contracte que es duguin a terme derivades de 'aplicacié de mesures
d’estabilitat pressupostaria, s’entendran fetes per raons d’interés public.

46.2.- Llevat dels suposits anteriors, les modificacions del contracte no previstes en aquest
Plec, només podran produir-se quan la modificacié en questi6 compleixi els seguents
requisits:

a) Que es trobi justificada en algun dels suposits que es relacionen en I'apartat segient
d’aquesta clausula.

b) Que es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables per a respondre a la
causa objectiva que la faci necessaria.
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46.3.- Els suposits que eventualment podrien justificar una modificacié no prevista, sempre i
quan es compleixin tots els requisits recollits a 'apartat anterior, sén els seglents:

a)

b)

c)

Una

Quan fos necessari afegir obres addicionals a les inicialment contactades, sempre i
quan es donin els seglents requisits:

1r. Que el canvi de Contractista no fos possible per raons de tipus econdmic o técnic,
per exemple que obligués a I'Organ de Contractacié a adquirir obres amb
caracteristiques técniques diferents a les inicialment contractades, quan aquestes
diferéencies donin lloc a incompatibilitats o a dificultats técniques d'is o de
manteniment que resultin desproporcionades; i aixi mateix que canvi de Contractista
generés inconvenients significatius o un augment substancial de costos per a 'Organ
de Contractacio.

En cap cas es considerara un inconvenient significatiu la necessitat de celebrar una
nova licitacio per a permetre el canvi de Contractista.

2n. Que la modificacié del contracte impliqui una alteracié en la seva quantia que no
excedeixi ailladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat
amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclos.

Quan la necessitat de modificar un contracte vigent es derivi de circumstancies
sobrevingudes i que fossin imprevisibles en el moment en que va tenir lloc la licitacié
del contracte, sempre i quan es compleixin les tres condicions seguents:

Que la necessitat de la modificaci6 es derivi de circumstancies que
Infraestructures.cat no hagués pogut preveure de forma diligent.

Que la modificacié no alteri la naturalesa global del contracte.

Que la modificacié del contracte impliqui una alteracio en la seva quantia que no
excedeixi ailladament o conjunta amb altres modificacions acordades de
conformitat amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclos.

Quan les modificacions no siguin substancials. En aquest cas s’haura de justificar
especialment la necessitat de les mateixes, indicant les raons per les quals aquestes
prestacions no es van incloure al contracte inicial.

modificacié d'un contracte es considera substancial quan tingui com a resultat un

contracte de naturalesa materialment diferent a aquell celebrat en un principi. En qualsevol

cas,

una modificacié es considerara substancial quan es compleixin una o varies de les

condicions seguents:

1a)

2a)

3a)

Que la modificacio introdueixi condicions que, d’haver figurat en el procediment de
contractacio inicial, haguessin permés la selecci6 de candidats diferents als
seleccionats inicialment o I'acceptacié d’'una oferta diferent a 'acceptada inicialment
0 hagués atret a més participants en el procediment de contractacio.

Que la modificacio alteri I'equilibri econdmic del contracte en benefici del
Contractista d’'una manera que no estava prevista en el contracte inicial.

En tot cas es considerara que es dona el suposit previst en el paragraf anterior quan,
com a conseqliéncia de la modificacié que es pretén realitzar, s’introduirien unitats
d’obres noves lI'import de les quals representaria més del 50 per cent del pressupost
inicial del contracte.

Que la modificacidé amplii de forma important 'ambit del contracte. En tot cas es
considerara que es dona aquest suposit quan el valor de la modificacié suposi una
alteraci6 en la quantia del contracte que excedeixi, ailladament o conjunta, del 15 per
cent, IVA exclds, o bé que se superi el llindar previst a l'article 20 de la LCSP per a
considerar que es tracta d’'un contracte subjecte a regulacié harmonitzada
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Les modificacions acordades per Infraestructures.cat recollides en aquesta clausula, seran
obligatdries pel Contractista quan impliquin, aillada o conjuntament, una alteracié de la
quantia que no excedeixi del 20% del preu inicial del contracte IVA, exclds. En cas que la
modificacié suposi una supressié o reduccié d’unitats d’obra el Contractista no tindra dret a
reclamar cap indemnitzacio.

Tanmateix, quan la modificacié no resulti obligatoria pel Contractista d’acord amb I'apartat
anterior, i aquest no doni la seva conformitat a la modificacié del contracte, tot i donar-se les
circumstancies de modificacié contractual previstes en aquesta clausula, aquest fet sera
causa de resolucio del contracte.

46.4. Abans de procedir a la modificacié del contracte, si Infraestructures.cat ho considerés
adient, donara audiéncia al redactor del projecte o de les especificacions técniques d’aquest,
sempre que aquests documents s’haguessin preparat per un tercer ali¢ a I'Organ de
Contractacio, a fi que formuli les consideracions que consideri convenients en un termini no
inferior a 3 dies naturals.

Els augments o reduccions dels amidaments de les obres inicialment projectades, es
valoraran d’acord amb els preus de les corresponents unitats d’obra del Quadre de preus de
I'oferta del Contractista.

Si la modificacié implica I'execucié d’'una nova unitat d’'obra no prevista en el Quadre de preus
de l'oferta del Contractista, ni deduible d’aquest, el preu de 'esmentada nova unitat d’'obra es
fixara contradictoriament d’acord amb allo especificat a la clausula 23.2 del Plec.

Les modificacions consistents en una substitucié d’'unitats d’obra es valoraran de conformitat
amb els paragrafs anteriors, descomponent-les en la corresponent reduccidé i augment
d’obres.

46.5.- No tindran consideracié de modificacions:

a) L’excés d’amidaments, entenent per tal, la variacié que durant I'execucio de I'obra es
produeixi exclusivament en el numero d’unitats realment executades sobre les
previstes en el projecte, sempre que el global no representin un increment de la
despesa superior al 10% del preu inicial del contracte. Aquest excés d’amidaments
sera recollit en la certificacio final de I'obra.

b) La inclusid6 de nous preus, fixats contradictoriament sempre que no suposin un

increment global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi
del 3% del preu inicial.

47.- VALORACIO DE LES OBRES

47 .1.- La Direcci6é d’Obra preparara mensualment, a la data del dia 15 de cada mes, la relacié
valorada en la que hi constin els amidaments parcials i a I'origen del treball realitzat en funcié
de totes i cadascuna de les activitats i unitats d’obra.

La valoracio de les obres es realitzara aplicant a les unitats d’'obra executades els preus
unitaris del contracte. El producte resultant sera incrementat pels percentatges del 13 i del 6
per cent, que es detallen a la clausula 2.4.

47.2.- El Contractista disposara de 4 dies habils per donar la seva conformitat a 'esmentada
relacié valorada o, en cas contrari, per emetre informe raonat de les causes de la seva
disconformitat del qual haura de donar trasllat a la Direccié d’Obra de I'obra. Aquesta, en un
termini maxim de 4 dies habils haura d’emetre el seu informe argumentant els punts de
disconformitat per tal que Infraestructures.cat, en un termini maxim de 8 dies habils comptats
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des de la data de presentacié de les reclamacions per part del contractista, pugui contestar a
aquest a les reclamacions que hagin estat formulades.

Infraestructures.cat emetra la conformitat de la certificacié mensual a partir de la certificacio i
relacio valorada confeccionada per la Direccido d’'Obra de I'Obra, quin pagament tindra el
caracter d’'abonament a compte del preu del contracte.

47.3.- La valoracié d'obres afegides o detraigudes conseqiiéncia d’'una modificacié del
contracte es realitzara aplicant a les unitats d’'obra executades, els preus unitaris que per tals
obres figurin en el contracte arran de la modificacié contractual.

47 4.- No sera objecte de valoracié qualsevol augment d’obra sobre el previst en els planols i
Plec de Prescripcions Técniques Particulars degut a la forma i condicions de I'execucié per
part del Contractista. Aixi mateix si el Contractista executés obres de dimensions més grans
de les previstes en el Projecte, o executés, sense prévia autoritzacid, obres no previstes en
el Projecte -amb independéncia de la facultat de la Direccié6 d’'Obra de poder optar entre
obligar-li a efectuar les correccions que procedeixin o admetre el construit tal com hagi estat
executat- no tindra dret a que se li aboni cap quantitat pels excessos que per tals motius
resultessin executats.

47.5.- Quan per causa de modificacio, suspensié o resolucié del contracte, el Contractista
hagués executat de forma incompleta obres incloses en el contracte, i dins del Pla de Treballs
establert, li sera d’abonament la part executada, prenent-se com a base Unica per a la
valoracio de les obres elementals incompletes, els preus que figurin en el Quadre de preus
del contracte.

48.- ABONAMENT DE LES CERTIFICACIONS

48.1.- Infraestructures.cat estendra la conformitat de la certificacié del mes amb data de I'ultim
dia d’aquest i dintre dels tres dies naturals del mes seglient, a partir de la relacié valorada
confeccionada per la Direccié d’'Obra. La certificacié no conformada no generara cap dret de
cobrament front d’Infraestructures.cat.

48.2.- Abans del dia 10 del mes segient al de la certificacié de les obres, el Contractista
enviara a Infraestructures.cat les corresponents factures que aniran adregades al destinatari
que consta a I’Apartat 24 del quadre de caracteristiques, i tindra la mateixa data que la
corresponent certificacioé d’obres.

Les factures que, d’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’'impuls
de la factura electronica i creacio del registre comptable de factures en el sector public, s’hagin
d’emetre en format electronic, s’hauran d’enviar a la plataforma e.FACT, la qual, segons
ACORD GOV/151/2014, d'11 de novembre, és el punt general d'entrada de factures
electroniques de I'’Administracié de la Generalitat de Catalunya i del seu sector public. Les
factures s’han de signar amb signatura avangada basada en un certificat reconegut i han
d’incloure les dades que s’indiquen al model de factura adjunt a la carta d’adjudicacié del
contracte. El seguiment de I'estat de les factures es pot consultar al web del Departament
d’Economia i Finances a I'apartat de Tresoreria i Pagaments a partir de 'endema del registre
de la factura.

El format de la factura electronica i signatura s’haura d’ajustar al que disposa I'annex 1 de
I'Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitacié
i anotacié de les factures en el Registre comptable de factures en I'ambit de 'administracio de
la Generalitat de Catalunya i el sector public que en depen.

Als efectes previstos a la Disposicié Addicional 32a de la LCSP, el Contractista haura de fer
constar en les factures com a organ en matéria de comptabilitat publica a la Intervencio
General de la Generalitat de Catalunya, i com a Organ de Contractacié al Consell
d’Administracié d’Infraestructures.cat.
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48.3.- L’abonament de les factures s’efectuara transcorreguts 30 dies des la data d’expedicio
de la factura, d’acord amb el que s’estableix en I'article 198.4 de la LCSP. Cas que el dia
d’abonament de les factures fos inhabil, llur pagament s’efectuara el segiient dia habil.

En cas que Infraestructures.cat rebi la factura fora del termini indicat a la clausula 48.2, es
considerara com a data als efectes del comput dels terminis indicats en la present clausula,
la de I'tItim dia del mes de llur recepcid, sense que en cap cas es pugui considerar aquest
canvi de data d’abonament de les factures com una demora en el pagament.

48.4.- La cessid de qualsevol certificaci6 conformada haura de ser notificada a
Infraestructures.cat, amb un preavis minim de 15 dies abans de la data d’abonament de la
corresponent factura. Per a fer-se efectiva la cessio de certificacions es requerira el pagament
previ per part del Contractista de les factures vengudes per les despeses al seu carrec
previstes a la clausula 22 d’aquest Plec.

48.5.- A efectes del que disposa l'article 43.1. f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributaria, el Contractista estara obligat, durant tot el periode de durada del contracte,
a renovar i aportar a Infraestructures.cat el Certificat de Contractistes, emes per
I’Administracio Tributaria, cada dotze mesos des de I'emissié de I'anterior Certificat.

49.- SUSPENSIO TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS

49.1.- Infraestructures.cat podra ordenar en qualsevol moment, la suspensié d'una
determinada part o del conjunt dels treballs, formalitzant-se una Acta de suspensid i efectuant-
se el corresponent reajustament de Pla de Treballs. L’esmentada Acta es signara per
Infraestructures.cat, el Contractista i la Direccié d’Obra.

La suspensio, total o parcial, procedira sempre en el cas de modificacions, llevat del previst
en l'article 48.2 de la Llei 3/2007 de 4 de juliol, de I'Obra Publica.

En el cas de suspensio dels treballs, per causa no imputable al Contractista, s’establiran de
forma contradictoria els possibles perjudicis econdmics derivats de 'esmentada suspensio,
llevat del cas en qué es pugui establir un nou Pla de Treballs, el cami critic del qual no
incrementi el termini total de les obres en més de 30 dies, casos en els que el Contractista no
podra reclamar cap tipus d’extracost o compensacid econdmica. En qualsevol cas, la
suspensié donara lloc a I'establiment d’'un nou Pla de Treballs, amb reconeixement dels
retards produits i augment del termini total d’execucié d’obra, si aquests afecten el cami critic
de les obres. Els primers 30 dies d’'increment del termini total d’execucié d’obra no tindran dret
a indemnitzacio.

La quantificacid, si s’escau, dels perjudicis econdmics abans esmentats no podra excedir, per
cada un dels tres primers mesos d’aplicacio (sense incloure els 30 primes dies d’increment
de termini), la quantitat de (Pressupost d’Execucié per Contracte x 6% / termini contractual de
I'obra) euros, ni la quantitat de (Pressupost d’Execucié per Contracte x 2% / termini contractual
de I'obra) euros per cada un dels mesos seguents i unicament pels conceptes segients:

- Despeses de manteniment de la garantia definitiva.

- Indemnitzacions per extinci6 o suspensido de contractes de treball que el
Contractista tingués concertats per a I'execucio del contracte al temps d’iniciar-se
la suspensio.

- Despeses salarials del personal que necessariament hagi de quedar adscrit al
contracte durant el periode de suspensio.

- Despeses de lloguers o de manteniment de la maquinaria, instal-lacions i equips
sempre que el Contractista acrediti que aquests mitjans no varen poder ser
emprats per a altres fins diferents a I'execucié del contracte suspés.

- Les despeses d’assegurances contractades per el Contractista exigides per a
'execucié del contracte exigides en aquest Plec.
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En cas que la suspensié de I'obra fos parcial els danys i perjudicis a abonar seran els
corresponents a la part del contracte suspesa.

El dret a reclamar la indemnitzacié prescriura en el termini d’'un any des de que el Contractista
rebi 'ordre de reanudar I'execucio.

49.2.- Sila suspensio fos total, transcorregut un termini de vuit mesos, el Contractista tindra
dret a la resoluci6 del contracte i a una indemnitzacioé en els termes de la clausula 53.4 del
Plec, de la que es deduiran, per no ser acumulable a les mateixes, les quantitats que el
Contractista, en el seu cas, hagués rebut per aplicacié d’alld establert a les Clausules 30.4 i
49.1 del present Plec en els mateixos periodes de temps a que es refereix aquesta clausula.

50.- REGIM DE PENALITZACIONS

Sense perjudici d’aplicar quan sigui escaient la facultat d’'Infraestructures.cat de resoldre el
contracte d’acord amb la clausula 54 del Plec, aquesta tindra dret a aplicar i percebre
penalitzacions per les seglients causes:

- Defecte de qualitat de I'obra executada.

- Deficiencia i/o endarreriments en la informacié o incompliment del protocol d’emergéncies.
- Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables al Contractista.

- Incompliment d’ordres de la Direccié d’Obra.

- Incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut.

- Incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos o llicéncies
atorgades pels organismes competents.

- Talls o restriccions de transit total o parcial com a consequéncia d’'un incident o sinistre
imputable al Contractista.

- Incompliment de les condicions especials d’execucié i de les obligacions essencials del
contracte.

- Incompliment de criteris d’adjudicacio del contracte.
- Incompliment de les obligacions en matéria de subcontractacio.

Infraestructures.cat podra aplicar les penalitzacions sense perjudici d’exigir el compliment de
les obligacions dimanants del contracte.

50.1.- Penalitzacio per defecte de qualitat de I'obra executada

Els defectes de qualitat en I'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les
instruccions emeses pel personal facultatiu d’Infraestructures.cat, donaran lloc a la seva
demolicié. Excepcionalment, de poder-se acceptar, podran donar lloc a rebaixes percentuals
de fins el 50% de cada unitat d’obra parcialment mal executada.

Igualment, quan els defectes de qualitat en I'obra realitzada siguin imputables al Contractista,
Infraestructures.cat podra imposar, motivadament, penalitzacions econdomiques, no
substitutives de danys i perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia
sera, respectivament, d’'un 1%, d’'un 5% o d’'un 10% del pressupost del contracte.
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Es considerara que I'incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les seguents
situacions:

a) Que afecti a una part de I'obra que representi fins a un 5% del pressupost
d’execucio de l'obra.

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic lleu.

¢) Quan produeixin un retard en I'execucio de I'obra que representi fins a un 5% del
termini d’execucio de I'obra.

- Es considerara que I'incompliment és greu quan es produeixi alguna de les seguients
situacions:

a) Quan afecti a una part de 'obra que representi més d’'un 5% i fins a un 20% del
pressupost d’execucié de I'obra.

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic greu.

c) Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi més del 5% i fins
a un 15% del termini d’execucié de I'obra.

- Es considerara que l'incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les
seglients situacions:

a) Quan afecti a una part de I'obra que representi més del 20% del pressupost
d’execucié de I'obra.

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic molt greu o mortals.

¢) Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi més del 15% del
termini d’execuci6 de I'obra.

Aquestes penalitzacions s’imposaran al Contractista amb independéncia de la seva obligacio
contractual de reparar els defectes i d’'altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord
amb el contracte i la normativa vigent aplicable.

50.2.- Penalitzacions per deficiéncies i/o endarreriments en la informacié o per incompliment
del protocol d’emergéncies

En cas d'incompliment de I'establert en el Protocol d’emergéncies, Infraestructures.cat podra
aplicar una penalitzacié fins una quantia maxima per cada incompliment de 3.000 euros, que
es fara efectiva en la certificaci6 mensual del mes en curs.

Aixi mateix, cas que per deficiencies o endarreriments en la informacié o per incompliment
del protocol d’'emergéncies, fora necessaria la realitzacié de treballs suplementaris o es donés
lloc a costos no previstos, segons criteris de la Direccié d’'Obra, el major cost anira a carrec
del Contractista.

50.3.- Penalitzacié per manca de compliment del termini total

En cas de sobrepassar en més de 30 dies el termini contractual per a la completa execucio
de I'obra (detallat a la clausula 3), el Contractista podra ser objecte de penalitzacié consistent
en la deduccié mensual de la quantitat de (Pressupost d’Execucié per Contracte x 6% / termini
contractual de I'obra) euros, en cadascun dels mesos (o fraccid) que s’allargui 'execucid, més
enlla dels 30 dies assenyalats, sens perjudici que Infraestructures.cat pugui repercutir-li
alguna despesa justificada i relacionada amb aquest endarreriment, no vinculada a les propies
assisténcies a l'obra.

En cas de forga major o causes imputables a Infraestructures.cat, es confeccionara un nou
Pla de Treballs que haura d’aprovar Infraestructures.cat.

50.4.- Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla de Treballs
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D’acord amb el Pla de Treballs del contracte es podra aplicar una penalitzacié per
incompliment dels terminis parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que
segons el Pla de Treballs vigent s’haguessin hagut de certificar cada trimestre natural.

Aquesta penalitzacié consistira en una retencié d'un 10% de la diferencia entre I'import
acumulat a origen que s’hagués hagut de certificar segons el Pla de Treballs vigent en el
moment de practicar la penalitzacio i I'import real certificat. Aquesta penalitzacié es deduira
de l'import de la certificacié del mes en el que es calculi.

Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons I'evolucié de I'obra,
incrementant l'import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de I'obra
s’aplicara a la liquidacié de la penalitzacié per incompliment del termini total, si aquest fos el
cas.

50.5.- Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direccié d’Obra

En cas de que el Delegat d’Obra o el cap d’obra incompleixi les ordres de la Direccié d’Obra,
de manera que la propia Direccié d’Obra consideri que es perjudica greument el correcte
desenvolupament de les obres, la Direccié d’Obra podra proposar a Infraestructures.cat una
penalitzacié economica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus.
Rebuda la proposta de penalitzacio, Infraestructures.cat ho comunicara al Contractista per tal
de que solucioni 'incompliment de forma immediata. De no produir-se I'oportuna reparacio,
Infraestructures.cat podra aplicar la penalitzacié proposada per la Direccié d’Obra fins una
quantia maxima, per cada penalitzacio, de 6.000 euros, que es fara efectiva en la certificacié
mensual del mes en curs. En el supdsit que I'esmentat incompliment tingui com a
consequéncia un resultat sense possibilitat d’esmena o reparacié, 'esmentada penalitzacié
sera aplicable en la certificacié6 mensual en curs a proposta de la Direccié d’Obra.

L’aplicacié de tres penalitzacions d’aquest tipus comportara I'obligacié del Contractista de
substituir al Delegat o al cap d’Obra.

50.6.- Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut o del Pla
de Sequretat i Salut.

Cas de que el Contractista, el Delegat d’Obra, el Cap d’obra o el Responsable de Seguretat i
Salut incompleixin les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi
Coordinador de Seguretat i Salut consideri que es perjudica la correcta aplicacié o es produeixi
un incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el Coordinador de Seguretat i Salut
podra proposar a Infraestructures.cat una penalitzacid economica cada vegada que es
produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalitzacio,
Infraestructures.cat ho comunicara al Contractista per tal de que esmeni 'incompliment de
forma immediata. De no produir-se I'oportuna esmena, Infraestructures.cat podra aplicar la
penalitzacié proposada pel Coordinador de Seguretat i Salut, fins una quantia maxima, per
cada penalitzacio, de 6.000 euros, que es fara efectiva en la certificaci6 mensual del mes en
curs. En el suposit que 'esmentat incompliment tingui com a consequéncia un resultat sense
possibilitat d’'esmena o reparacio, 'esmentada penalitzacié sera aplicable en la certificacié
mensual en curs a proposta del Coordinador de Seguretat i Salut.

L’aplicacié de tres penalitzacions d’aquest tipus comportara I'obligacié del Contractista de
substituir el Delegat d’Obra o al Cap d’'obra o al Responsable de Seguretat i Salut, atenent a
qui hagi incomplert les ordres.

50.7.- Penalitzacions per incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions,
permisos o llicéncies atorgades pels organismes competents.

Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacié d’'una quantia maxima de sis mil euros
davant I'incompliment, per part del Contractista, de qualsevulla condicié a la s’hagi subjectat
I'atorgament d’autoritzacions, permisos o llicéncies, sens perjudici, en el seu cas, de les
sancions administratives a les que dit incompliment pogués donar lloc.
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Per al cas concret d'incompliment de I'’horari autoritzat per a efectuar restriccions de transit,
Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacié de fins a 3.000 euros per quart d’hora o
fraccio de temps en excés sobre I'horari autoritzat.

50.8.- Penalitzacions per talls o restriccions de transit total o parcial, inclos del transit del servei
ferroviari en horari de servei o de manteniment, com a consequéncia d'una manca de
diligéncia de les prestacions per part del Contractista, d’un incident o sinistre imputable al
Contractista

Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacié de fins a 3.000 euros per quart d’hora o
fraccio de temps durant el temps que es mantingui el tall o la restriccié de transit consequiéncia
d’un incident o sinistre imputable al Contractista.

50.9.- Penalitzacions per incompliment de les condicions especials d’execucid i obligacions
essencials del contracte

L’incompliment de les condicions especials d’execucid i obligacions essencials del contracte
previstes en I’Apartat 19 del quadre de caracteristiques, i allo previst en la clausula 21 del
Plec, donara lloc a la imposicio al Contractista de les seglients penalitats:

- En relacié als mitjans personals previstos en la clausula 8.1 del Plec que tenen la
consideracié d’obligacié essencial del contracte, una eventual substitucid dels
mateixos requerira necessariament el compliment dels requisits previstos en la
clausula 8.1 del Plec, i en cas contrari, sera causa de resoluci6 del contracte.

- En relaci6 a lincompliment de la resta de condicions especials d’execucio i
obligacions essencials del contracte, com a regla general s’aplicara la quantia d’'un
1% del pressupost del contracte, llevat que I'incompliment sigui greu o molt greu, en
quin suposit la penalitat sera d’'un 5% o d’'un 10% respectivament.

Tres incompliments reiterats es considerara un incompliment greu i fins a cinc
incompliments reiterats es considerara un incompliment molt greu.

En cas de concorrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de
resolucié del contracte.

- Lincompliment del dret de la competéncia en una resolucié ferma de I'Autoritat de la
competéncia donara lloc a una penalitat del 10% del preu del contracte, sense
perjudici sigui a més causa de resolucié del contracte pel seu caracter d’obligacio
essencial.

També atés el caracter d’obligacié contractual essencial aquest incompliment sera
causa de resolucio del contracte.

Aixi mateix, Infraestructures.cat o en el seu cas, '’Administracié de Generalitat o el
titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi
personificat o per compte de tercers, d’acord amb el previst en I’Apartat 1 del quadre
de caracteristiques, podran iniciar una reclamacié per danys i perjudicis provocats
per les practiques restrictives de la competéncia, de conformitat amb el Reial Decret
Llei 9/2017, de 26 de maig.

50.10.- Penalitzacions per incompliment de criteris d’adjudicacié del contracte

L’incompliment d’algun o alguns dels compromisos assumits pel Contractista en la seva oferta
i en el contracte, per causes imputables al Contractista, sempre que haguessin estat rellevants
per a I'adjudicacié del contracte, donara lloc a I'aplicacié del seguent régim i penalitzacions:
1% del pressupost del contracte amb caracter general i 5% en cas d'incompliment greu.

L’incompliment es considerara greu si, al descomptar-se el 100% de la puntuacié obtinguda
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pel Contractista en el criteri (o criteris) d’adjudicacié incomplert/s, resulta que la seva oferta
no hauria estat la millor valorada. També és considerara com a greu més de dos
incompliments reiterats.

En cas de concorrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de resolucié
del contracte.

50.11.- Penalitzacions per incompliment de les obligacions en matéria de subcontractacid

Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacid6 de fins els 50% de Ilimport del
subcontracte, amb el limit del 10% del preu del contracte adjudicat al Contractista, en el cas
d’infraccié per part del Contractista de les condicions previstes en I'article 215.2 de la LCSP i
en la clausula 38 del Plec.

En cas de concorrer més de cinc incompliments reiterats dit supdsit sera causa de resolucio
del contracte.

En cas de resolucid judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la
subministradora a Infraestructures.cat que acrediti la manca de pagament en termini per la
contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a I'execucié del contracte, i
que aquesta demora en el pagament no estigui motivada per I'incompliment d'alguna de les
obligacions contractuals assumides per la subcontractista o subministradora en l'execucié de
la prestacid, s'imposaran, en tot cas, les penalitats a la contractista, de les quals respondra la
garantia definitiva, seglient: 100 euros per cada dia de retard en el pagament de cada factura.
Aquesta penalitat podra reiterar-se cada mes mentre persisteixi I'impagament.

50.12.- Quan algun dels incompliments penalitzats en els apartats 50.2, 50.5, 50.6 i 50.7 tingui
com a conseqiiencia un incident o sinistre, les penalitzacions previstes en les referides
clausules s’augmentaran al doble del seu import i, en el cas de les penalitzacions dels apartats
50.51i50.6, s’aplicaran de forma immediata.

50.13.- La suma de les penalitzacions acumulades previstes en aquesta clausula, tindra com
a limit maxim quantitatiu el 50% del preu final del contracte.

50.14.- Aquestes penalitzacions seran aplicades per Infraestructures.cat al Contractista en el
mes en el que es calculin. Cas d'incompliment per part del Contractista de la seva obligacié
d'abonament de la penalitzacio, Infraestructures.cat podra executar, per aquest import, la
garantia constituida.

50.15.- Les penalitzacions previstes en la present clausula son independents al dret a
reclamar indemnitzacié per els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a
Infraestructures.cat, a I’Administracié de Generalitat, o el titular de I'objecte del contracte quan
Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o per compte de tercers o tercers com
a consequeéncia de I'actuacio penalitzada del Contractista.

51.- RECEPCIO | LIQUIDACIO DE LES OBRES

51.1.- Almenys trenta dies abans de la completa finalitzacié de les obres, el Contractista
informara a Infraestructures.cat de la data concreta de la seva finalitzacid, interessant-se
perqué es dugui a terme la recepcié d’aquesta.

S’entendra que pot fer-se la recepcié de l'obra, si estan completament finalitzats tots els
treballs encomanats al Contractista com a consequéncia del present contracte, i de
conformitat amb el que en aquest s’especifica.

Infraestructures.cat fixara la data d’inspeccié conjunta de les obres, prévia a la seva recepcio,

dins del mes seguient al seu acabament. En aquest acte, si les obres resulten aptes per a la
seva recepcio, es donara I'obra per rebuda amb la formalitzacié de I'Acta de recepcid, moment

86



infraestructures.cat

a partir del qual comengara el termini de garantia previst en I’Apartat 8 del quadre de
caracteristiques.

Per a la recepcié seran considerats també les dades i informes establertes durant I'execucio
de l'obra, les proves efectuades per la Direccié d’Obra i la inspeccio directa de les obres
executades.

51.2.- Quan com a resultat de 'esmentada inspeccid conjunta de les obres i de les dades i
informes complementaris d’aquesta, les obres no resultessin aptes per a la recepcid
s’aixecara una acta on es faran constar totes les circumstancies que es considerin adients en
relacié amb les obres executades d’acord amb el projecte aprovat i els termes contractuals, i
si és el cas, les actuacions a realitzar pel Contractista per esmenar els defectes observats,
atorgant-li un termini maxim per a la seva execucio.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes,
Infraestructures.cat procedira a la finalitzacio i reparacié en la forma que estimi oportuna, a
compte i risc del Contractista. En tal suposit, i als efectes de les responsabilitats del
Contractista per incompliment del termini i quants d’altres siguin procedents, s’estimara com
a data de conclusio de les obres la que resulti d’addicionar al dia en qué Infraestructures.cat
es faci carrec de les obres per a la seva deguda finalitzacio, un termini igual al que d’acord
amb el paragraf precedent, hagués concedit al Contractista per a reparar els defectes
observats.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres es considerés que les mateixes
es troben aptes per a la seva recepcid es formalitzara I'’Acta de recepcio corresponent. Es
considerara com a data de conclusié de les obres, als efectes de les responsabilitats del
Contractista per incompliment del termini, penalitzacions i quants altres siguin procedents, la
que resulti d’addicionar a la data indicada pel Contractista d’acord amb alld previst a la
clausula 51.1 el termini emprat per aquest per a esmenar els defectes observats.

51.3.- Efectuada la recepcié de les obres es procedira seguidament a la determinacié dels
amidaments definitius i del valor de I'obra i la seva liquidacié conforme a les condicions
econOmiques i de pagament previstes en el Plec i el contracte, en un termini maxim de tres
mesos.

51.4 .- De 'esmentat valor de la liquidaci6 es donara trasllat al Contractista per un termini de
quinze dies a fi que pugui examinar-lo i tornar-lo amb la seva conformitat o amb les
observacions que estimi oportunes.

Si expirat el termini de quinze dies el Contractista no hagués formulat cap observacio, se’l
considerara conforme establint-se d’acord amb el valor determinat, la corresponent liquidacio.
Si el Contractista hagués fet alguna observacio, Infraestructures.cat determinara si és
atendible total o parcialment per a I'establiment de la liquidacio, sense perjudici del dret del
Contractista a sotmetre la determinacié presa a 'arbitratge previst en aquest contracte per la
resolucioé de conflictes.

51.5.- Al menys 60 dies abans d’expirar el periode de garantia, Infraestructures.cat notificara
aquest fet al Contractista i en el termini maxim d’'un mes des de la finalitzacié de dit periode,
si les obres es troben en bon estat sense cap correccio o reparacié necessaria atribuible a la
garantia de l'obra, previ informe favorable de la Direcci6 d’Obra, s’aixecara Acta de
Certificacio del fi periode de garantia.

En el suposit que es detectessin deficiéncies i per tant, 'obra no fos apta per a formalitzar
I’Acta de la fi periode de garantia, s’aixecara igualment acta en la que es fara constar quantes
deficiencies s’apreciessin, i Infraestructures.cat assenyalara al Contractista un termini per
acabar-les esmentant els defectes observats, donant-li instruccions precises i detallades a
I'efecte, aixi com el termini maxim per a la seva execucio.
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Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes,
Infraestructures.cat procedira a la finalitzacié i reparacid en la forma que estimi oportuna, a
compte i risc del Contractista.

Realitzades les actuacions de reparacié oportunes, si reconegudes de nou les obres es
considerés que les mateixes es troben en perfecte estat, es procedira a la formalitzacié de
I’Acta de la fi periode de garantia.

51.6.- Acabat el periode de garantia es fara una eventual liquidacié complementaria pel valor
de les despeses generades per I'explotacid6 de lI'obra en qué hagi pogut incorrer el
Contractista, imputables a Infraestructures.cat o al titular de les obres que excedeixin del
deure de conservacio i garantia del Contractista, més I'ajust definitiu de I'import corresponent
a les revisions de preus (si s’escau), per aplicacié dels indexs definitius i que no haguessin
estat contemplats en el moment de la recepcid i liquidacié de I'obra.

51.7.- A lainspecci6 préevia i recepcio de I'obra i Certificacio del fi del periode de garantia hi
assistira un representant del Contractista amb plens poders, un representant
d’Infraestructures.cat, un representant de la Direccié d’'Obra, i en cas que Infraestructures.cat
actui com a mitja propi personificat, d’acord amb alld previst en I’Apartat 1 del quadre de
caracteristiques, un representant del departament, organisme o entitat del sector public de
la Generalitat o tercer que hagi realitzat 'encarrec. També podra assistir potestativament la
Intervencio General a la inspeccio prévia i recepcié de I'obra.

La recepcio de les obres s’entendra feta i adquirida per el titular de les obres, d’acord amb
allo previst en I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques. Quan Infraestructures.cat actui
com a mitja propi personificat el titular de les obres sera I’Administracio de la Generalitat de
Catalunya o el seu sector public que hagi encarregat 'actuacio.

51.8.- Cas que transcorreguts tres mesos des de la data a que fa referencia la clausula 51.1.
no s’hagués produit la recepcié de les obres per causa no imputable al Contractista, aquest
podra interessar d’Infraestructures.cat que comenci a comptar el periode de garantia.
L’adopcié de les anteriors mesures no suposara en cap cas la recepcio de les obres ni eximira
al Contractista del compliment de les obligacions que, d’acord amb el previst en els apartats
de la present clausula, resultin de la inspeccié conjunta de les obres que en el seu moment
es practiqui.

51.9.- Podran ser objecte de recepcid parcial aquelles parts de I'obra que puguin ser
executades per fases i ser lliurades a I'is public.

Aixi mateix, sempre que per raons excepcionals i d’interés public degudament motivades
s’acordi I'ocupacio de les obres o la seva posada en servei per a I'Us public, ja sigui d’'una part
o de la totalitat de I'obra, amb la formalitzacié de la corresponent Acta d’ocupacié o posada
en servei, aquesta produira els mateixos efectes que I'acte de recepcio de les obres.

L’adopcié de les anteriors mesures no eximira al Contractista del compliment de les
obligacions que resultin de la inspeccié conjunta de les obres que en el seu moment es
practiqui amb caracter previ a la recepci6 parcial o la posada en servei per a I'is public de les
obres.

Seran d’aplicacio6 al regim especific del present apartat, les condicions de recepcio i liquidacio
de les obres previstes en aquesta clausula 51.

52.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL PERIODE DE GARANTIA

El periode de garantia es correspon amb el periode previst en I’Apartat 8 del quadre de
caracteristiques, a comptar des de la recepcié de les obres. Durant aquest termini, el
Contractista sera responsable d’executar en I'obra tota classe de correccions i reparacions
que Infraestructures.cat consideri necessaries per a que aquestes obres compleixin totalment
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a la fi del periode de garantia les condicions del projecte i execucié. Sera a més responsable
de la conservacio de les obres i instal-lacions, llevat en allo referent a I'explotacié normal de
I'obra.

El Contractista podra disposar d’una organitzacié especifica per a dur a terme els esmentats
treballs en les condicions indicades, o bé encarregar-los, si ja estiguessin en funcionament,
als serveis ordinaris de conservacio d’Infraestructures.cat, del Departament competent de la
Generalitat de Catalunya, sector public o tercer titular de les obres.. En el primer sup0osit, si el
Contractista no complis els terminis i condicions assenyalats per la conservacio i
funcionament, Infraestructures.cat o 'esmentat Departament, sector public o tercer titular de
les obres, prévia comunicacié per escrit al Contractista, podran encarregar directament
aquells treballs als seus serveis de conservacié o a altres empreses. En qualsevol cas, la
responsabilitat i I'import dels treballs executats, directament pel Contractista, o pels serveis
ordinaris de conservacié o per altra empresa, seran sempre a carrec del Contractista amb
I'inica excepci6 de I'import dels materials consumits per a I'explotacid, tals com els carburants
i de les reparacions que hagin hagut de realitzar-se com a consequéncia de danys causats
per tercers, sempre que pugui acreditar-se degudament la causa d’aquests danys.

Aixi mateix, també seran a carrec del Contractista els treballs facultatius de Coordinacié de
Seguretat i Salut, de direccio, de control de qualitat de les obres, etc., en cas de ser aquests
necessaris durant el periode de garantia derivats de les obligacions del Contractista durant
aquest periode.

Les citades despeses seran facturades al Contractista per part d’'Infraestructures.cat d’acord
amb allo indicat a la clausula 22.1.2 del Plec.

53.- CAUSES DE RESOLUCIO DEL CONTRACTE

53.1.- Sén causes de resolucié del contracte les seguents:

- La mort o incapacitat sobrevinguda del Contractista individual o la dissolucioé o extincié
de la societat adjudicataria qualsevol que siguin les causes de tals suposits.

- En cas de successié d’empreses, la no possibilitat de subrogar-se la nova entitat per
no reunir les condicions de solvéncia necessaries, d’acord amb alld previst en la
clausula 45, entenent-se com un supodsit de resolucié per culpa del Contractista.

- La dissolucio o extincié d’Infraestructures.cat, sense perjudici dels drets i obligacions
que puguin derivar-se front I’Administracid/sector public o tercer actuant, llevat que
aquests Ultims o altra empresa o entitat del sector public de '’Administracio de la
Generalitat de Catalunya es subrogui en la posicio juridica d’Infraestructures.cat.

- La impossibilitat d’executar la prestacié en els termes inicialment pactats o la
possibilitat certa de produccié d’'una lesié greu a linterés public de continuar-se
executant la prestacié en aquests termes, (i) quan no sigui possible modificar el
contracte d’acord amb les circumstancies previstes a la clausula 46 del Plec, (i) no
sigui possible modificar el contracte d’acord amb les modificacions previstes en el
Plec si aixi s’hagués previst en I’Apartat 25 del quadre de caracteristiques o (iii)
quan concurrent les circumstancies de modificacié contractual previstes en la clausula
47 del Plec, aquestes impliquin aillada o conjuntament, alteracions, en quantia
superior en més o en menys al 20% del preu inicial del contracte i el Contractista no
doni la seva conformitat.

- L’abandonament de I'obra per causes imputables al Contractista. S'entendra per
abandonament de I'obra la retirada per part del Contractista dels mitjans humans i
materials de l'obra, sens perjudici que es mantinguin les mesures de seguretat i
vigilancia d'aquesta.
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Que el Contractista hagués estat incurs, en el moment de I'adjudicacié del contracte,
en algun dels motius d’exclusié de la licitacio.

Que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar al Contractista per existéncia d’un
incompliment greu de les obligacions establertes en els Tractats i a la LCSP, declarat
pel Tribunal de Justicia de la Unié Europea en un procediment seguit conforme a
I'article 258 del Tractat de Funcionament de la Unié Europea (TFUE).

El mutu acord amb I’Adjudicatari, sempre que no concorri causa de resolucio
imputable al Contractista.

53.2.- Infraestructures.cat podra acordar la resolucié del contracte cas que es produeixin els
seguents suposits:

La declaracié d’insolvencia de la societat adjudicataria en qualsevol procediment o la
declaracio de concurs de creditors.

L’'incompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d’execucio6 de
les obres, sempre que la demora excedeixi de (1/6 del termini d’execucié contractual
de l'obra) mesos, o I'incompliment dels terminis parcials, quan en els successius
reajustaments del Pla de Treballs s’evidencii la impossibilitat de finalitzar I'obra dins
del termini total assenyalat anteriorment.

Greus deficiéncies en el compliment de les prescripcions técniques i les condicions
facultatives que regeixen I'execucié de les obres. Es qualificaran com a deficiéncies
greus totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la duracié de les
obres.

L’'incompliment de I'article 215 de la LCSP en matéria de subcontractacié i del previst
en la clausula 38 del Plec, aixi com del que disposa la Llei Reguladora de la
Subcontractacié en el Sector de la Construccio, I'incompliment de l'obligacié de
comprovar amb caracter previ a I'inici de I'activitat subcontractada I'afiliacié i alta a la
Seguretat Social dels treballadors de les empreses que subcontracti, I'incompliment
per part de 'empresari de subcontractar I'execucié de la part de 'obra amb altres
empresaris que disposin d’habilitacié i, si s’escau, classificacié necessaria a la que
s’havia compromes en la seva oferta, o la subcontractacié amb empresaris diferents
als compromesos a la seva oferta sense la prévia conformitat d’Infraestructures.cat,
quan concorri la causa de resolucié tipificada en la clausula 50.11 del Plec.

L’incompliment de I'obligacio per part del Contractista del deure d’afiliacié i alta en la
Seguretat Social del personal que ocupi en I'execucio del contracte.

L’'incompliment de les condicions especials d’execucio i obligacions essencials del
contracte previstes en I’Apartat 19 del quadre de caracteristiques, i a clausula 22
del Plec, i en qualsevol cas, les corresponents al (i) compliment del Conveni sectorials
i territorials aplicables al personal del Contractista adscrit al contracte i la manca de
pagament durant I'execucié del contracte dels salaris per part del Contractista a
'esmentat personal (ii) al compliment de compromis d’adscripcié dels mitjans
personals quan concorrin les causes de resolucio tipificades en la clausula 50.9 del
Plec.

L’incompliment dels criteris d’adjudicacio del contracte quan concorri la causa de
resolucié tipificada en la clausula 50.10 del Plec.

L’'incompliment de les obligacions de caracter étic i regles de conducta durant
I'execuci6 del contracte.

L’'incompliment de les obligacions previstes amb relacié a I'is del catala i, en general,
lincompliment de qualsevol de les obligacions relatives a I'Us del catala que es deriven
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de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica linguistica i de les
disposicions que la desenvolupen.

- L’aplicacié de mesures d’estabilitat pressupostaria fetes per raons d’interés public o
quan per raons d’interés public facin innecessaria o inconvenient la permanéncia del
contracte.

53.3.- El Contractista podra instar la resolucié del contracte cas que es produeixin els
seglients suposits:

- Lademora en la formalitzacié de I'acta de replanteig o la suspensi6 del comengament
de les obres una vegada formalitzat el contracte, en ambdds casos per termini
superior a sis mesos, per part d’Infraestructures.cat.

- La suspensio6 total de les obres una vegada iniciades per un termini superior a vuit
mesos, acordada per Infraestructures.cat.

- La demora en el pagament de les certificacions en un termini superior a sis mesos,
respecte del termini previst en l'article 198.4 LCSP.

53.4.- Laresoluci6 del contracte per incompliment culpable del Contractista tindra com efectes
la incautacié de la garantia definitiva al Contractista, i a més aquest haura d'indemnitzar a
Infraestructures.cat, Administracio de la Generalitat, sector public o tercer que hagi encarregat
l'actuacié en alld que excedeixi I'import de la garantia incautada. En la resta de casos,
Infraestructures.cat haura de tornar al Contractista la garantia dins del termini maxim de trenta
dies des de la resolucié del contracte, llevat que existissin causes contractuals justificades per
denegar aquesta devolucio.

La resolucio del contracte per impagament de salaris per part del Contractista, només
s’acordara, amb caracter general a instancia dels representants dels treballadors de 'empresa
contractista, llevat que els treballadors afectats per 'impagament de salaris siguin en els que
procedeixi la subrogacié de conformitat amb I'article 130 LCSP i I'import dels salaris endeutats
per el Contractista superi el 5% del preu d’adjudicacié del contracte en quin supdsit la
resolucié podra ser acordada per Infraestructures.cat.

Quan el contracte es resolgui per la concurréncia del suposit previst al quart apartat de la
clausula 53.1, el Contractista tindra dret a una indemnitzacié del 3% de l'import de la prestacié
deixada de realitzar, IVA exclos, llevat que la causa sigui imputable al Contractista.

Quan el contracte es resolgui per raons d’interés public a instancia d’Infraestructures.cat o a
instancia del Contractista per les causes previstes en la clausula 53.3, tindra dret a la seguent
indemnitzacié sobre el Pressupost d’Execucié Material contractat, IVA exclos, que resulti per
I'obra pendent d'execucioé al temps de declarar la resolucio:

- Per causa de demora en la formalitzacié de I'acta de replanteig o la suspensi6 del
comengament de les obres, en ambdds casos per termini superior a sis mesos o per
interés public sense haver-se comencat les obres: 2%.

- Per causa de suspensio total de les obres per un termini superior a vuit mesos o
demora de sis mesos en el pagament o per interés public :

a) Cas d’haver-se executat fins el 20% de I'obra en el moment de la resolucio del
contacte: 3%.

b) Cas d’haver-se executat més del 20% de I'obra en el moment de la resolucié del
contracte: 6%.

D’aquesta indemnitzacié es deduiran, per no ser acumulable a les mateixes, les

quantitats que el Contractista, en el seu cas, hagués rebut per aplicacié d’allo establert
a les Clausules 30.4 i 49.1 del present Plec.

91



infraestructures.cat

Quan el contracte es resolgui per mutu acord de les parts, s’estara als termes pactats.

53.5.- La concurréncia de qualssevulla de les causes de resolucié del contracte tindra efectes
immediats des de la seva comunicaci6 per una de les parts, sense perjudici de les accions,
reclamacions o recursos de qué es cregui assistida l'altra part i d’alld pactat en cas de
resolucié per mutu acord de les parts.

La resolucioé del contracte donara lloc a la comprovacio, mesurament i liquidacié de les obres
realitzades de conformitat amb contracte descomptant, en el seu cas les eventuals
penalitzacions i/o despeses derivades de la resolucié del contracte. Com a consequéncia
d’aix0, es procedira a una liquidacié sumaria de les obres executades per el Contractista amb
les particularitats de les clausules seguents.

El Contractista estara obligat, en la forma i amb I'abast que determini Infraestructures.cat, a
adoptar les mesures necessaries per raons de seguretat o indispensables per a evitar greu
trastorns al servei public o la ruina del construit o fabricat.

53.6.- La resolucié del contracte per incompliment o causes imputables al Contractista
produira els seguients efectes:

Es procedira a una liquidacié sumaria de les obres realitzades que inclouran el treball realitzat
pendent de certificar que es consideri aprofitable, independentment de les rebaixes
percentuals a qué donés lloc I'aplicacié de la clausula 50.4 d’aquest contracte i de les
condicions de pagament acordades.

El Contractista estara obligat a abandonar I'obra en un termini no superior a un mes des de la
notificacié de la resolucié o el termini que s’estableixi a I'efecte, sense que ni la discrepancia
sobre les causes de la resolucié ni I'oposicié a la resolucié acordada per Infraestructures.cat,
ni I'existéncia de questions economiques per resoldre ni la manca de liquidacié de I'obra
puguin ésser al-legats per no abandonar-la en aquest termini. Transcorregut I'esmentat
termini, Infraestructures.cat podra continuar les obres immediatament pel procediment que
estimi més convenient.

Infraestructures.cat tindra dret a disposar de les instal-lacions i obres auxiliars instal-lades pel
Contractista amb obligacié6 de lliurament per aquest, i en tot cas, facultant a
Infraestructures.cat per prendre per si mateixa possessié de les mateixes, sempre que -en tot
0 en part- li convingui per a la continuacié de les obres. Aquesta disponibilitat es formalitzara,
llevat d’altre acord entre les parts, a titol d’arrendament amb facultat per subarrendar-lo o
dipositar-lo a mans de la constructora que continués les obres. El preu i condicions de
I'arrendament es fixara entre les parts, amb valoracié contradictoria; a falta d’acord, les parts
podran recorrer al procediment arbitral previst en aquest Plec en defensa dels seus drets,
sense perjudici de I'aplicacié provisional del preu i altres condicions proposades per
Infraestructures.cat en tant no es resolguin definitivament les discrepancies.

La liquidacié sumaria podra ser retinguda cautelarment a compte de la valoracié del danys i
perjudicis imputables al Contractista per la resolucié del contracte, sense detriment del dret
d’'Infraestructures.cat de reclamar al Contractista I'excés que eventualment no restés cobert
per 'import d’aquella garantia definitiva, i sense perjudici del dret del Contractista a exercir les
accions, reclamacions i recursos que estimi que li assisteixen contra la liquidacié comunicada
per Infraestructures.cat.

53.7.- La resolucié pel Contractista per qualsevol de les causes mencionades a la clausula
53.3 sera comunicada per escrit a Infraestructures.cat. EI Contractista vindra obligat a
abandonar I'obra en un termini no superior a un mes. La liquidacié de les obres, si s’escau,
es realitzara conforme al que esta disposat en la clausula 53.6. En cas de desacord en la
valoracié de la liquidacié l'ordre jurisdiccional civil sera el competent per resoldre les
discrepancies, d’acord amb alld disposat a la clausula 20.1.
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53.8.- Infraestructures.cat podra, en qualsevol moment, resoldre el contracte per la seva lliure
determinacio, mitjancant 'abonament al Contractista de I'import de I'obra executada i dels
materials aplegats, el valor residual de les instal-lacions que quedin en I'obra i, a més, una
indemnitzacio per tots els conceptes calculada en el percentatge que s’indica a continuacio
sobre el Pressupost d’Execucié Material contractat, IVA exclos, que resulti per I'obra pendent
d'execucié al temps de declarar la resolucio:

- Cas de no haver-se signat I'acta de replanteig: 2%.

- Cas d’haver-se executat fins el 20% de I'obra en el moment de la resolucié del
contacte: 3%.

- Cas d’haver-se executat més del 20% de I'obra en el moment de la resolucié del
contracte: 6%.

D’aquesta indemnitzacié es deduiran, per no ser acumulable a les mateixes, les quantitats
que el Contractista, en el seu cas, hagués rebut per aplicacié d’alld establert a les Clausules
30.4 i1 49.1 del present Plec. En cas de no haver-hi acord en la valoracié d’aquesta liquidacio,
I'ordre jurisdiccional civil sera el competent per resoldre les discrepancies, d’acord amb allo
que disposa la clausula 20.1.

Aixi mateix, en aquest supodsit de resolucid unilateral del contracte per part
d’Infraestructures.cat, haura de tornar-se al Contractista la garantia dins del termini maxim de
trenta dies des de la data de resolucid, llevat que existeixin causes contractuals justificades
per a denegar aquesta devolucio.

53.9.- El Contractista no tindra dret a reclamar cap altra quantitat per resolucié del contracte
respecte de les previstes en aquest Plec.
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ANNEX NUM. 0
MODEL DE DECLARACIO RESPONSABLE
El sotasignat, .......ooovrimiiiiceee , en qualitat de representant de
'empresa licitadora del contracte.............cccccoeeii, Clau:....coouveeeeee...
DECLARA:

Que I'empresa a la que represento concorre en UTE

S O
NO []

(En cas de concorrer en UTE, cada membre omplira la seva propia declaracio. Aixi mateix
caldra adjuntar la documentacié especifica requerida en el Plec de Clausules Administratives
en cas de concorrer en UTE)

Aixi mateix, DECLARA sota la seva responsabilitat, en relaci6 amb la licitacié del
contracte ,

a. Declaracio de disposicié d’aptitud per contractar

Que esta facultat/ada per contractar amb Infraestructures.cat, atés que té la capacitat
d'obrar i la solvéncia requerida i no es troba incursa en cap de les circumstancies de
prohibicié per contractar establertes en l'article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector public.

b. Integracio de la solvéncia amb tercers (Si s'escau)

Que integra la solvéncia amb mitjans d'altra/es empresa/es, amb el compromis de
disposicié d’aquests mitjans. En concret:

(identificar empresari i la solvéncia i/o mitjans en els que es basa per a I'execucié del
contracte)

Aquest tercer operador compleix les condicions d'aptitud previstes en el Plec de Clausules
Administratives i en cas de resultar adjudicatari sera responsable solidari de I'execucio del
contracte.

c. Compromis adscripcié de mitjans personals i materials

Que es compromet a adscriure, mantenir i, en el seu cas, incorporar quan aixi ho requereixi
la Direccio Facultativa, els mitjans personals o materials necessaris i adequats per a la
correcta execucio de les obres i en el seu cas, del/s Lot/s als quals opti.

Que de conformitat amb el que preveu el Plec de Clausules Administratives es compromet
a adscriure al contracte els seguents mitjans personals requerits amb caracter d’obligacié
essencial del contracte:

- Delegat d’obra
- Capdobra

- Responsable de Seguretat i Salut
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o

Aquest personal complira el requisit d'experiéncia, compatibilitat i si escau, exclusivitat
requerida en el Plec de Clausules Administratives Particulars.

Dades contacte comunicacions electroniques

Que les dades on rebre els avisos de les posades a disposicid de les notificacions i
comunicacions electroniques mitjancant el servei e-NOTUM sén les seguents:

Nom persona autoritzada:

Primer cognom persona autoritzada:
Segon cognom persona autoritzada:
DNI persona autoritzada:

Teléfon mobil:

Adreca de correu electronic:

Adrecga de correu electronic alternativa

(opcional)

Declaracio de grup empresarial (En el cas que formulin ofertes d'empreses vinculades)

Que el grup empresarial a qué pertanyen és:

(Indicar la denominacié social de les empreses que composen el Grup empresarial als
efectes del que es disposa a l'article 149.3 de la LCSP. La manca de presentacié d'aquesta
declaracié s'entendra com a declaracié per part del licitador que no concorre aquesta
circumstancia)

Submissio jurisdiccional de les empreses estrangeres (Si s’escau)

Que, essent una empresa/persona natural estrangera, es sotmetra a la jurisdiccié dels
jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidéncies que puguin sorgir
del contracte, amb renuncia expressa del fur propi. Aixd sense perjudici de la submissio a
arbitratge prevista en el Plec de Clausules Administratives.

Declaracié i compromis de compliment de Conveni

Que en cas de resultar adjudicatari del contracte d’obres objecte de la present licitacio
S'OBLIGA com a com a condicié especial d’execucio i obligacié essencial del contracte a
donar compliment al Conveni del Sector de
la provincia aplicable, als treballadors propis que s'assignara
per a I'execucio del contracte de serveis. Als efectes oportuns es fa constar que el Conveni

aplicable és el (indicar nim.)

Tanmateix, s'OBLIGA a que els subcontractistes que intervinguin al servei, donin efectiu
compliment al Conveni Sectorial i territorial d'aplicacio.

(En cas que s'hagi acreditat l'adscripci6 del Conveni en una altra licitacio

d'Infraestructures.cat indicar la identificacié de I'objecte del contracte i Clau per a la seva
revisié d'ofici)
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Que l'acreditaci6 del Conveni indicat fou acreditat en la licitaci6 del
contracte: i és manté vigent en els termes acreditats.

Compliment de la quota de reserva de llocs de treball del 2 per cent per a persones amb
discapacitat i de I'obligacié de comptar amb un pla d'igualtat (s’ha de marcar I'apartat que

correspongui)

Que I'empresa a la que represento té 50 treballadors o més i compleix el requisit de que
almenys el 2 per cent dels seus treballadors sén persones amb discapacitat, d’acord amb
el previst en l'article 42 del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per el que
s’aprova el Text refos de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la
seva inclusio social o disposa de mesures excepcionals alternatives, de conformitat amb
l'art. 42 de I'esmentat Reial decret llei 1/2013

O

Que I'empresa a la que represento té 50 treballadors o més i disposa d'un pla d’igualtat
conforme amb el que disposa l'article 45 de la Llei organica 3/2007, de 22 de marg, per a la
igualtat de dones i homes.

O

Que 'empresa a la que represento / sent persona fisica amb treballadors, té/tinc menys de 50
treballadors i per tant, no es té obligacié de compliment de la quota de reserva de llocs de treball
del 2 per cent per a persones amb discapacitat i de I'obligaci6 de comptar amb un pla
d'igualtat. O

Ordre de preferencia de Lots (En cas de licitacid per Lots amb limitacié al nombre
d'adjudicacio de Lots):

Que l'ordre de preferencia en I'adjudicacio dels Lots en els que participa, en cas que la
seva oferta sigui millor puntuada en més d’un Lot, per ordre de major a menor preferéncia
en l'adjudicacio, és el seglient:

Ordre preferéncia de lots:

Prioritat 1:

Prioritat 2:

Compliment en matéria de proteccié de dades personals

Que coneix i s'obliga a complir totes les obligacions relatives al tractament de dades de
caracter personal, especialment les que deriven del Reglament (UE) 2016/679 del
Parlamentidel Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la proteccio de les persones fisiques
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulacié d'aquestes dades i pel
qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de proteccié de dades o RGPD)
i de la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de dades personals i garantia
dels drets digitals (LOPD). Tots els tractaments de dades que afectin a aquest procés
d'adjudicacio, licitacié i execucié de contracte han estat degudament legitimats mitjangant
consentiment o per qualsevol altra causa de legitimacio; les cessions de dades han estat
degudament legitimades i informades, i s'ha proporcionat als interessats la informacio
corresponent a l'article 13 del RGPD i 11 de la LOPD, per a I'exercici dels quals s'ha posat
a la seva disposicid les dades de contacte pertinents. De la mateixa manera, em
comprometo a sol-licitar i signar un contracte d'encarrec de tractament, si la prestacié dels
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serveis contractats o l'activitat derivada de I'execucié del contracte impliqués en algun
moment un accés a dades de caracter personal.

Que es compromet a donar compliment a les obligacions que preveu la clausula 14 del
Plec en matéria de tractament de dades de caracter personal i déna el seu consentiment
exprés al tractament de dades personals que pugui contenir I'oferta i aquelles que es derivin de
I'execucid del contracte, en cas de resultar adjudicatari, tant a Infraestructures.cat com en el
seu cas, al titular del contracte identificat en I’Apartat 1 del Quadre de caracterisques,
en cas que Infraestructures.cat sigui mitja propi d’aquest.

k. Que com a signatari d'aquesta declaracio tinc capacitat suficient, en la representacié amb
la qual actuo, per compareixer i signar aquesta declaracio.

| per qué consti, signo la present declaracié responsable.

97



infraestructures.cat

ANNEX NUM. 1A

DESIGNACIO | ACREDITACIO DEL CAP D'OBRA
(Aquest document sera complimentat i acreditat quan es requereixi per
Infraestructures.cat, no s’ha d’adjuntar en I'oferta)

Dades de I’obra i del licitador

| Obra: |

| Licitador : |

() Si es tracta d’'una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaracio6 del licitador i dades del Cap d'obra

El sotasignat , ....cooveieiee i , en qualitat de representant de 'empresa licitadora de
I'obra:

es compromet a tenir com a Cap d'obra al técnic indicat en el quadre segient:

Data obtencid | Numero de col-legiat i
titol (en el seu | col-legi professional Empresa a la que
cas) (en el seu cas) pertany

Titulacié (en

Nom i cognoms NIF
el seu cas)

i declara que ha participat durant els darrers 10 anys en I'obres acabada indicada en el quadre segiient:

Descripcio de I'obra de . Carrec ?EC final Data final
o N Client d’obra (IVA .
caracteristiques similars: desenvolupat AR d'obra
no inclos)
|1

S’adjunta documentacié acreditativa en els termes requerits en la clausula 8.1 del Plec junt amb la presentacio
d’aquest annex.

Signatura del licitador / representant Signatura del Cap d’obra:
de I'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 1B

DESIGNACIO | ACREDITACIO DEL DELEGAT D'OBRA
(Aguest document sera complimentat i acreditat quan es requereixi per Infraestructures.cat, no s’ha
d’adjuntar en I'oferta)

Dades de I'obra i del licitador

| Obra: |

| Licitador ™: |

(@ Si es tracta d’'una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d'elles.

Declaracié del licitador i dades del Delegat d’Obra

El sotasignat , ..o , en qualitat de representant de I'empresa licitadora de
l'obra:
......................................................................................................................................... Clau: ........
es compromet a tenir com a Delegat d'obra al técnic indicat en el quadre seguent:
s Numero de
Nom i Titulacié (en I?ata obtencio col-legiat i Empresa a la Tipus Data inici
NIF titol (en el seu e S
cognoms el seu cas) col-legi que pertany | contracte vigéencia

cas) professional

i declara que ha participat durant els darrers 10 anys en I'obra acabada indicada en el quadre seglent:

L , \ PEC final )
Descnp’cm.) de Iol_)ra} de. Client Carrec d'obra (IVA no Da:[a final
caracteristiques similars: desenvolupat AR d'obra
inclos)
[ 1

S’adjunta documentacié acreditativa en els termes requerits en la clausula 8.1 del Plec junt amb la presentacio
d’aquest annex.

Signatura del licitador / representant Signatura del Delegat d’obra:
de 'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 1C

DESIGNACIO | ACREDITACIO DEL RESPONSABLE DE SEGURETAT | SALUT
(Aguest document sera complimentat i acreditat quan es requereixi per Infraestructures.cat, no s’ha
d’adjuntar en I'oferta)

Dades del projecte i del licitador

| Projecte: | |

| Licitador ™: | |

(@ Si es tracta d’'una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d'elles.

Declaracié del licitador i dades del Responsable de Seguretat i Salut

El sotasignat , ..o , en qualitat de representant de I'empresa licitadora de
I'obra:

es compromet a tenir com a Responsable de SiS al titulat indicat en el quadre segtient:

Numero de
. Data col-legiat i . L
Nom i NIF | Titulacié | obtencié | collegi | EMPresaala | Tipus Data inici
cognoms ; . que pertany | contracte vigencia
titol professional

i declara que ha participat durant els darrers 10 anys en 'obra acabada indicada en el quadre seglent:

Descripcio de I'obra de . Carrec PEC final d’obra ' ,
e o . Client L Data final d'obra
caracteristiques similars: desenvolupat (IVA no inclos)

S’adjunta documentacié acreditativa en els termes requerits en la clausula 8.1 del Plec junt amb la presentacio
d’aquest annex.

Signatura del licitador / representant Signatura del Responsable de SiS:
de 'empresa licitadora: e
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ANNEX NUM. 2

OBJECTIUS BASICS | PROPOSTES D’ACCIO BIM

A.- Equip de treball:

Els equips desenvoluparan com a minim els seglents rols:
Rols Nom del Técnic
Responsable BIM del contracte
Responsable de I'espai de treball (CDE)
Responsable Disciplina 1
Responsable Disciplina n
Responsable de I'assegurament de la Qualitat del model

(*) Aquesta taula defineix els rols que ha de tenir I'equip, perd un técnic pot tenir assignat més d’un rol.
Aquesta assignacio ha de ser nominativa.

B.- Breu descripcié de I’'aplicacié de la metodologia BIM que aplicara en aquest contracte:
En aquest apartat i de forma breu s’explicara I'organitzacié dels equips i I'estratégia de la gestié del
model.

C.- Objectius, usos i propostes d’accid

1.- Visualitzar la solucié per facilitar la interpretacié i comunicacio del projecte

1.1 | Generar planols més coherents

Lliurament d'informacio de qualitat

que faciliti 12 Analitzar els punts critics (incidéncies) del

projecte

1.3 | Millorar la integracié en I'entorn

- la comprensio de la solucid per part - : - —
P per p 1.4 | Analitzar les visuals internes de la solucio

del gestor i del client final del projecte 15 Analitzar el compliment de requeriments

- la seva comunicacio als futurs espacials (programa funcional)

usuaris. 16 Identificar i ubicar elements/materials dins de X

I'edifici/infraestructura per a prendre decisions

2. - Garantir la coordinacié entre disciplines del procés constructiu

Coordinar la distribucié de tasques entre els
21 |~ X
diversos responsables

Assegurar la compatibilitat entre les 29 Detectar els problemes potencials de forma
solucions de diferents disciplines des "~ | anticipada

de les fases inicials del projecte 23 Resolucié de problemes de coordinacié entre
"~ | disciplines, lots i/o oficis

2.4 | Planificacié detallada del procés de construccio

3.- Facilitar la tragabilitat de I’avang del projecte

3.1 | Seguiment del desenvolupament del projecte X
Avaluar I'evolucié de la solucié en 3.2 | Avaluar la correcte definicio de la proposta
base a informacio fiable i de qualitat, 3.3 |Analitzar les propostes de canvi, identificant
registrant la presa de decisions. : clarament la zona afectada

3.4 | Millorar la tragabilitat de les decisions de canvi
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35 Gestionar I'arxiu de documents del projecte,
) relacionant-los entre si

4.- Controlar I'estimacié de pressupost durant tot el procés

4.1 Verificar els amidaments en les diferents fases

Comprovacio eficient i rapida de les del projecte

quantitats d'unitats de projecte i, en la 4.2 Analitzar les propostes de canvi, realitzant
gestio de canvis, comparar-les amb "~ | comparatius

les d'obra. 43 Estimar els costos de manteniment de

I'edifici/infraestructura acabada

5.- Facilitar la gesti6 de I'edifici/infraestructura acabada

5.1 Identificar i ubicar elements/materials dins de X
) I'edifici/infraestructura

Assegurar el lliurament d'informacié
certa i fiable adequada a les
necessitats de la fase de

59 Facilitar la transferéncia d'informacié de projecte X
"~ |al'usuari final

Establir les necessitat de manteniment de
5.3 | I'edifici/infraestructura d'acord amb els
requeriments establerts

manteniment

INSTRUCCIONS:

Quan el projecte s’hagi realitzat amb metodologia BIM:

Em comprometo a realitzar una modelitzacié completa (entenent com a completa la totalitat de les obres
objecte de la present licitacio), presentant el model paramétric final de I'obra acabada. Tanmateix, em
comprometo a desenvolupar tots els objectius i propostes dacci6 de BIM indicats per
Infraestructures.cat en aquest annex a I'apartat “C. Objectius, usos i propostes d'accio”:

El licitador marcara amb una creu, si és el cas, les Propostes d’Acci6 BIM addicionals a les
proposades per Infraestructures.cat. El licitador sera responsable d’adaptar el model per aconseguir
les Propostes d’Accio de BIM ofertades, d’acord amb els lliurables indicats en 'annex A2-5 del manual
BIM d’Infraestructures.cat.

Quan el projecte NO s’hagi realitzat amb metodologia BIM

Em comprometo a realitzar una modelitzacié completa (entenent com a completa la totalitat de les obres
objecte de la present licitacio), presentant el model paramétric final de I'obra acabada. Tanmateix, em
comprometo a desenvolupar tots els objectius i propostes d'acci6 de BIM indicats per
Infraestructures.cat en aquest annex a I'apartat “C. Objectius, usos i propostes d'accio”;

SI
NO

El licitador marcara amb una creu, si és el cas, les Propostes d’Acci6 BIM addicionals a les
proposades per Infraestructures.cat. El licitador sera responsable d’adaptar el model per aconseguir
les Propostes d’Accié de BIM, ofertades, d’acord amb els lliurables indicats en I'annex A2-5 del manual
BIM d’Infraestructures.cat.

Signatura del licitador / representant
de I'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 3

COMPROMIS D’EXECUCIO DE LOT/S QUE PUGUI/N QUEDAR DESERT/S

ElSENYOr/a .....ccooeeeeeee e ,amb DNInum. ................ , €N nom propi
/ en nom i representacio de ........ amb NIF nim. .......

MANIFESTA:
Que en relacié al/s Lot/s seglients als quals no ha presentat oferta:

Lot 1
Lot 2

Lotn

en el suposit que aquest/s pugui/n quedar desert/s, ES COMPROMET a executar-lo/s en
les condicions previstes en la licitacié i pel pressupost i termini de licitacio.

Aquest compromis té caracter d’oferta.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

(lloc i data)
Signatura
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ANNEX NUM. 4A

COMPROMIS SOBRE ELS NIVELLS DE SUBCONTRACTACIO EN L’EXECUCIO DEL
CONTRACTE

ElSENYOr/a .....ccooeeeeeee e ,amb DNInum. ................ , €N nom propi
/ en nom i representacio de ........ amb NIF nim. .......

MANIFESTA:
Que per a I'execucid del contracte, i d’acord amb els requisits i obligacions previstes en el

Plec de Clausules Administratives de la licitacio ES COMPROMET al nivell de subcontractacio
seguent:

(]

Nivell 1: El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb
mitjans propis 0 amb un unic nivell de subcontractacié com a maxim, és a dir,
que els subcontractistes que contracti executaran les tasques assignades
amb mitjans propis.

Nivell 2: El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb
com a maxim 2 nivells de subcontractacié.

(*) s’indica amb una “X" I'opcié escollida

Si no s’indica cap compromis, aquest es considerara no ofert.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

Signatura
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ANNEX NUM. 4B

COMPROMIS SOBRE EMISSIONS CO2eq EN TRANSPORT DE MATERIALS

ElSENYOI/a .....ooeiiiiiiiiie e ,ambDNInum. ................. , €n nom propi
/ en nom i representacio de ........ amb NIF nim. .......

MANIFESTA (*) :

Que en relaci6 al transport del material indicat a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques
i d’acord amb els requisits i obligacions previstes en el Plec de Clausules Administratives de
la licitaci6 ES COMPROMET a que les distancies de transport a I'obra per seran les seguents:

Material 1:

- Distancia D1 (en km) de transport per carretera

- Distancia D2 (en km) de transport en tren

- Distancia D3 (en km) de transport en vaixell fluvial

- Distancia D4 (en km) de transport en vaixell maritim (*)
- Distancia D5 (en km) de transport en vaixell oceanic (**)

Material n):

- Distancia D1 (en km) de transport per carretera

- Distancia D2 (en km) de transport en tren

- Distancia D3 (en km) de transport en vaixell fluvial

- Distancia D4 (en km) de transport en vaixell maritim (*)
- Distancia D5 (en km) de transport en vaixell oceanic (**)

(*) El transport maritim, és refereix al transport de mercaderies a distancies per mar entre
ports europeus, i entre ports no europeus dins de I'Europa geografica, de la Mediterrania i del
Mar Negre.

(**) El transport oceanic es refereix al transport maritim de mercaderies en rutes
intercontinentals, creuant oceans.

La suma de les distancies anteriors (D1+D2+D3+D4+D5) haura de correspondre a la distancia
de transport entre el centre de fabricacio (o lloc del préstec exterior a I'obra, en cas de terres
de préstec) i I'obra. En el cas de terres sobrants o residus, es considerara el transport entre
I'obra d’una banda, i I'abocador, centre de gestié de residus o lloc d'Us exterior a I'obra, de
I'altra.

En cas que el material ofertat tingui diversos origens (per exemple, terres provinent de
diversos préstecs), s'adoptara com a distancies D1, D2, D3, D4 i D5 les corresponents a
I'origen que tingui associada la major distancia D1.

I, pel que fa al transport per carretera de 'esmentat material, els camions que s'utilitzaran
tindran les seglents caracteristiques:

Material 1:

- Tipus de combustible (Diésel, Gas Natural, Hibrid o0 100% eléctric) (**) =
- MMA (massa maxima autoritzada) (MMA1, MMA2, MMA3 o0 MMA4 (**) =

Material n:
(*) Cal fer oferta per al transport de cada un dels materials previstos a I’Apartat 18 del

quadre de caracteristiques
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(**) Indicar només una de les 4 opcions entre paréntesi.
Si no s’indica cap compromis, aquest es considerara no ofert.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

Signatura
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ANNEX NUM. 4C
COMPROMiS SOBRE DECLARACIONS AMBIENTALS DE PRODUCTE
ElSeNYOr/a .....oooooieeeeee e ,amb DNIndam. ................. , €n nom propi
/ en nom i representacio de ........ amb NIF num. .......
MANIFESTA:

Que en relacié a materials amb Declaracié ambiental de Producte (DAP) que destinara per a
I'execucio del contracte i d’acord amb els requisits i obligacions previstes en el Plec de
Clausules Administratives de la licitaci6 ES COMPROMET a:

(W}

Subministrar dos materials prescrits en projecte que disposin de DAP.

(El transport d'un d’ells, com a minim, ha de ser objecte de puntuacid
ambiental en aquesta licitacié, en cas que no sigui aixi no es podra oferir
aguest compromis)

A que un dels materials el transport del qual és objecte de puntuacié ambiental
en aquesta licitacié disposi de DAP

(*) s’indica amb una “X"” I'opcié escollida.
Si no s’indica cap compromis, aquest es considerara no ofert.

Requisits necessaris de les DAPs

- La DAP ha d’haver estat verificada per un tercer independent al Sistema de Gestid de
la Declaraci6 Ambiental de Producte.

- La DAP haura d'estar vigent quan es fabriqui el producte adquirit pel licitador.

- L’Administrador del Sistema ha de formar part de I'’Associacié ECO Platform.

- La DAP ha de ser conforme a la Norma Europea EN 15804.

- La DAP haura de referir-se a un producte prescrit en projecte que subministrara el
licitador, i al centre de produccié des del qual es subministrara a I'obra.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

Signatura
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ANNEX NUM. 4D
COMPROMIS D’UTILITZACIO DE FUSTA CERTIFICADA
ElSeNYor/a .....oooooieeeeee e ,amb DNIndam. ................. , en nom propi
/ en nom i representacio de ........ amb NIF num. .......
MANIFESTA:

Que en relacié a la fusta que destinara per a I'execucié del contracte, i d’acord amb els
requisits i obligacions previstes en el Plec de Clausules Administratives de la licitacié , ES
COMPROMET:

(]

A incorporar en els productes utilitzats en I'execuci6 de I'edifici, fusta
i productes derivats d’aquests, fusta amb una certificacié Forestal
Sostenible que garanteixi la cadena de custodia o similar de com a
minim en el 75% del volum total utilitzat per a I’execucié de
Iedifici

Aquesta certificacié caldra que estigui reconeguda per un sistema
estatal o europeu d’eco etiquetatge.

Aincorporar en els productes utilitzats en I'execuci6 de I'edifici, fusta
i productes derivats d’aquests, fusta amb una certificacié Forestal
Sostenible que garanteixi la cadena de custodia o similar de com a
minim en el 50% del volum total utilitzat per a I’execucié de
I'edifici.

Aquesta certificacio caldra que estigui reconeguda per un sistema
estatal o europeu d’eco etiquetatge.

(*) s’indica amb una “X” I'opcié escollida.
Si no s’indica cap compromis, aquest es considerara no ofert.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

Signatura
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ANNEX NUM. 4E

COMPROMIS D’UTILITZACIO DE PINTURES AMB ETIQUETA ECOLOGICA

ElSeNYOr/a .....oooooieeeeee e ,amb DNIndam. ................. , €n nom propi
/ en nom i representacio de ........ amb NIF num. .......

MANIFESTA:

Que enrelacio a la utilitzacio de pintures amb etiqueta ecologica per a I'execucié del contracte,
i d’acord amb els requisits i obligacions previstes en el Plec de Clausules Administratives de
la licitacio, ES COMPROMET a:

(W}

Que el 100% de les pintures utilitzades a 'obra, i que estiguin en contacte
amb un espai interior, disposi d’'una ecoetiqueta ecolbdgica que garanteixi les
baixes emissions en un producte, com poden ser I'etiqueta ecologica de la UE
(Ecolabel), EMICODE, GUT, Blue Angel, Nordic Swan i la Indoor Air Comfort
Gold o similar

Que, com a minim el 50% del volum de les pintures utilitzades a I'obra, i que
estiguin en contacte amb un espai interior, disposi d’una ecoetiqueta
ecologica que garanteixi les baixes emissions en un producte, com poden ser
I'etiqueta ecologica de la UE (Ecolabel), EMICODE, GUT, Blue Angel, Nordic
Swan i la Indoor Air Comfort Gold o similar

(*) s’indica amb una “X” I'opcié escollida.
Si no s’indica cap compromis, aquest es considerara no ofert.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

Signatura
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ANNEX NUM. 4F
COMPROMIS SOCIAL
ElSeNYOr/a .....oooooieeeeee e ,amb DNIndam. ................. , €n nom propi
/ en nom i representacio de ........ amb NIF num. .......
MANIFESTA:

Que per a I'execucio del contracte, i d’acord amb els requisits i obligacions previstes en el
Plec de Clausules Administratives de la licitacio, ES COMPROMET a:

(W}

L'execuci6 de més de dues tasques del contracte mitjangant la
subcontractaci6 amb Centres especials de treball o empreses d’insercié
sociolaboral, inscrits en els corresponents registres del departament
competent en la mateéria, i/o amb entitats sense anim de lucre per a la
integracioé de persones amb d’exclusid

L'execucio de dues tasques del contracte mitjangant la subcontractacié amb
Centres especials de treball o empreses d’insercio sociolaboral, inscrits en els
corresponents registres del departament competent en la matéria, i/o amb
entitats sense anim de lucre per a la integraci6 de persones amb risc
d’exclusio

L'execuci6 d’una tasca del contracte mitjangant la subcontractacié amb
Centres especials de treball o empreses d’insercio sociolaboral, inscrits en els
corresponents registres del departament competent en la matéria, i/o amb
entitats sense anim de lucre per a la integraci6 de persones amb risc
d’exclusio

(*) s’indica amb una “ X" I'opcié escollida

Si no s’indica cap compromis, aquest es considerara no ofert.

Junt amb aquest compromis, per a cada tasca, adjunto una declaracié responsable signada
per mi mateix i pel legal representant del Centre Especial de Treball, Empresa d’Insercio, o
entitat sense anim de lucre, amb el compromis mutu de col-laboracié en I'execucié de la tasca
concreta detallada en la declaracio responsable.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

Signatura
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ANNEX NUM. 4G

COMPROMIS D’APORTACIO DE DISPOSITIUS DE DETECCIO DE SERVEIS AFECTATS

ElSENYOr/a .....ooviiiiiiiiie e ,ambDNInum. ................, €n nom propi
/ en nom i representacio de ........ amb NIF nim. .......

MANIFESTA:

Que per a I'execucid del contracte, i d’acord amb els requisits i obligacions previstes en el
Plec de Clausules Administratives de la licitacio , ES COMPROMET a:

(W}

Emprar dispositius de deteccié de serveis afectats durant I'execucié de les
obres

(*) s’indica amb una “X" I'opcié escollida)

Si no s’indica cap compromis, aquest es considerara no ofert.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

Signatura
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ANNEX NUM. 4H
COMPROMIiSOS DURANT EL PERIODE DE GARANTIA
ElSENYOr/a .....ooviiiiiiiiie e ,amb DNInum. ................. , €n nom propi
/ en nom i representacio de ........ amb NIF nim. .......
MANIFESTA:

Que durant el periode de garantia de les obres, i d’acord amb els requisits i obligacions
previstes en el Plec de Clausules Administratives de la licitacio, ES COMPROMET a:

(W}

Emetre informes d’avaluacié d’incidéncies durant el periode de garantia en
menys de 5 dies naturals des del moment en que en tingui coneixement

Emetre informes d’avaluacié d’'incidéncies durant el periode de garantia en
menys de 3 dies naturals des del moment en que en tingui coneixement

Emetre informes d’avaluacié d’incidéncies durant el periode de garantia en
menys de 24 hores des del moment en qué en tingui coneixement

Intervenir en horari nocturn o en dies festius en el cas d’incidéncies urgents
durant el periode de garantia de les obres

(*)s’indicaamb una “X” I'opcié escollida). Hi hala possibilitat d'indicar alhora dos compromisos:
un dels tres primers (relatius a emissié d’'informes) + el darrer (relatiu a intervencions nocturnes

o en festius).

Sino s’indica cap compromis, aquest es considerara no ofert.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

Signatura
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ANNEX NUM. 4l
COMPROMIS RELATIU AL PLA DE TREBALLS
ElSeNYOr/a .....oooooieeeeee e ,amb DNIndam. ................. , €n nom propi
/ en nom i representacio de ........ amb NIF num. .......
MANIFESTA:

Que en relacio al Pla de treball de I'execucié del contracte, i d’acord amb els requisits i
obligacions previstes en el Plec de Clausules Administratives de la licitacio, ES COMPROMET
a:

(W}

Presentar un Pla de Treballs, desenvolupant el contingut presentat a I'oferta i
seguint les indicacions establertes en el “Plec de prescripcions per a
I'elaboracio del Pla de Treballs”, amb un fus de previsid de certificacions
associat on, durant més del 50% del termini d’execucié de I'obra, es compleixi
la condicié seguent :

Certificacio maxima a origen — certificacié minima a origen >= 10 % certificacio
final a origen

(*) s’indica amb una “X"” I'opcid)

Si no s’'indica el compromis, aguest es considerara no ofert.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

Signatura
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COMPOSICIO DE LA MESA DE CONTRACTACIO | DE LA COMISSIO TECNICA

ANNEX NUM. 5

PRESIDENCIA:

VOCALIA:

VOCALIA:

VOCALIA:

VOCALIA:

SECRETARIA:

PRESIDENCIA:

VOCALIA:

SECRETARIA:

Sra. Virginia de Ledn Gojin, Directora de Contractacio
d’Infraestructures.cat (Presidentes suplents: Sra. Carla de Brauwer
Fontanals, Cap de la Geréncia de Licitacié 1 d’'Infraestructures.cat,
Sra. Asuncién Aspas i Blasco, Técnica de la Geréncia de Licitacio 1
d’Infraestructures.cat)

Sr. Josep Farré i Canal, Cap de la Divisi6 d’Edificacio
d’'Infraestructures.cat (Vocals suplents: Sr. Joaquim Bosch i
Albareda, Cap de la Geréncia d’Ambit Sectorial d’Edificacio; Sr.
Xavier Vall-llossera i Ferran, Cap de la Divisié d'Obres Hidrauliques
i Infraestructures Digitals d’Infraestructures.cat)

Sr. August Valera i Nolla, Cap de la Divisié de Planificacié, Medi
Ambient i Prevencié de Riscos Laborals d’Infraestructures.cat
(Vocals suplents: Sr. Alejandro Mafas Estrader, Cap de la Geréncia
d'Infraestructures Digitals; Sr. Pere Blasco i Giménez, Cap de la
Unitat de Planificacié d’Infraestructures.cat)

Sra. Sonia Mateo i Corbi, Cap de [I'Assessoria Juridica
d’Infraestructures.cat

(Vocal suplent: Sr. Jose Luis Vega Castro, Cap de la Unitat
d’Assessoria Juridica d’Infraestructures.cat)

Sr. Pere Gonzalez i Bernal, Titular de I'Organ de Control
Economicofinancer Intern d’Infraestructures.cat

(Vocals suplents: Sra. Sandra Rosillo i Zafra, Cap d'Unitat
d’Auditoria Interna; Sra. Vanessa Martinez Garcia, Técnica de la
Unitat d’Auditoria Interna d’Infraestructures.cat; Sra. Maria Penalva i
Garcia, Técnica de la Unitat  d’Auditoria Interna
d’Infraestructures.cat)

Sr. Eduard Gonzalez-Sala i Fort, Cap de la Geréncia Transversal de
Contractacio d’Infraestructures.cat

(Secretaria suplent: Sr. Xavier Fernandez i Urban, Técnic de la
Geréncia de Licitacid 1 d’Infraestructures.cat; Sra. Mireia Nufiez
Belver, Tecnica de la Geréncia Transversal de Contractacio
d’Infraestructures.cat)

COMPOSICIO DE LA COMISSIO TECNICA

Sr. Carles Vaccaro i Garcia, Cap de Divisié6 Obra Civil, Mobilitat
Sostenibilitat i Descarbonitzacio d’Infraestructures.cat

Sr. Albert Corominas Salvador, Cap de la Geréncia de Carreteres i
Descarbonitzacié d’'Infraestructures.cat

Sr. Jofre Pijoan Cambronero, Técnic de la Geréncia de Carreteres i
Descarbonitzacié d’Infraestructures.cat
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ANNEX NUM. 6

CRITERIS PER A L’ADJUDICACIO

Els sistemes emprats per a la puntuacié de cadascun dels criteris d’adjudicacio seran
els segiients:

Criteris de valoracid objectius ... ———— 0a100

Cas que d’acord amb I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques, alqun criteri
d’adjudicaciéo_no_sigui_d’aplicacié a I'obra concreta, s’aplicara un factor corrector
multiplicador de 100/Pmax _sobre la puntuacié obtinguda, essent Pmax, la puntuacié
teorica maxima dels apartats que sén valorables a I’obra concreta.

1.1.0ferta @CONOMICA ......ccceivieriiiiriir s 0a35
PEi=35%*(1-(0i—Omin)/IL)
On
PEi = Puntuaci6é econdmica de 'oferta i

Oi = Import de I'oferta i corresponent a I'execucio de les obres o Lot (expressat en
euros (IVA no inclos) i arrodonit a 2 decimals)

Omin = Import de I'oferta més econdmica corresponent a I'execucié de les obres o
Lot (expressat en euros (IVA no inclos) i arrodonit a 2 decimals)

IL = Import de licitacié corresponent a I'execucié de les obres o Lot (expressat en
euros (IVA no inclos) i arrodonit a 2 decimals)

Per a determinar I'oferta més economica (Omin) i assignar la puntuacié econdmica de les
ofertes es consideraran totes les ofertes admeses en la licitacié que concorren en dit moment,
sense perjudici que posteriorment alguna de les ofertes pugui ser considerada anormalment
baixa en el seu conjunt d’acord amb el previst en la clausula 11 del Plec.

1.2. Aplicacié de la metodologia BIM ...........ccccmiiniimmmminiess e 0a15

Projecte realitzat amb BIM

El licitador presenta complimentat I'annex d’Objectius basics i propostes d’accié BIM, on es
compromet a desenvolupar els objectius i propostes d’acci6 de BIM indicats per
Infraestructures.cat, i a més oferta addicionalment més de dues Propostes d’Accié de BIM
corresponents a qualsevol Objectiu BIM, descrit en el Manual BIM d’Infraestructures.cat.
..................................................................................................................................... 15

El licitador presenta complimentat 'annex d’Objectius basics i propostes d’accié BIM, on es
compromet a desenvolupar els objectius i propostes d’acci6 de BIM indicats per
Infraestructures.cat, i a més, oferta addicionalment dues Propostes d’Acci6 de BIM
corresponents a qualsevol Objectiu  BIM, descrit en el Manual BIM
AINfraestrUCIUreS.Cat..........oooee e 12

El licitador presenta complimentat I'annex d’Objectius basics i propostes d’accié BIM, on es
compromet a desenvolupar els objectius i propostes d’acci6 de BIM indicats per
Infraestructures.cat, i a més, oferta addicionalment una Proposta d’Accié de BIM corresponent
a qualsevol Objectiu BIM, descrit en el Manual BIM
A INfra@StrUCIUIrES.CaL.....uvueiie e 7,5
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El licitador presenta complimentat I'annex d’Objectiu basics i propostes d’accié BIM, on es
compromet a desenvolupar els objectius i propostes d’acci6 de BIM indicats per
Infraestructures.cat o] no presenta 'annex

Projecte no realitzat amb BIM

El licitador presenta el compromis de fer una modelitzaci6 completa en BIM i presenta
complimentat I'annex d’Objectius basics i propostes d’acci6 BIM on es compromet a
desenvolupar els objectius i propostes d’accié de BIM indicats per Infraestructures.cat, i a
més, oferta addicionalment més de dues Propostes d’Accié de BIM corresponents a qualsevol
Objectiu BIM, descrit en el Manual BIM d’'Infraestructures.cat
...................................................................................................................................... 15

El licitador presenta el compromis de fer una modelitzacié completa en BIM i presenta
complimentat I'annex d'Objectius basics i propostes d’acci6 BIM on es compromet a
desenvolupar els objectius i propostes d’accié de BIM indicats per Infraestructures.cat, i a
més, oferta addicionalment dues Propostes d'Accié de BIM corresponents a qualsevol
Objectiu BIM, descrit en el Manual BIM d’Infraestructures.cat
...................................................................................................................................... 12

El licitador presenta el compromis de fer una modelitzaci6 completa en BIM i presenta
complimentat I'annex d’Objectius basics i propostes d’acci6 BIM on es compromet a
desenvolupar els objectius i propostes d’accié de BIM indicats per Infraestructures.cat, i a
més, oferta addicionalment una Proposta d’Acci6é de BIM corresponent a qualsevol Objectiu
BIM, descrit en el Manual BIM d’Infraestructures.cat
...................................................................................................................................... 7,5

El licitador presenta el compromis de fer una modelitzacié completa en BIM i presenta
complimentat I'annex d’Objectius basics i propostes d’acci6 BIM on es compromet a
desenvolupar els objectius i propostes d’accid6 de BIM indicats per Infraestructures.cat.

1.3. Compromis sobre els nivells de subcontractacié en I’execucié del contracte
......................................................................................................................................... 0a4d

El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb mitjans propis o amb un
unic nivell de subcontractacio (Nivell 1) com a maxim, és a dir, que els subcontractistes que
contracti executaran les tasques assignades amb mitjans
10 1= TP PUPPRRRN 4

El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb com a maxim 2 nivells de
subcontractacio (NIVEIl 2) ... ... 3

El licitador no presenta el compromis o no es compromet a cap nivell maxim de
subcontractacié

=1 (=T T PR RPP 0

1.4. Compromis sobre emissions CO2eq en transport de materials ........................ 0a8
El licitador es compromet sobre les emissions de CO2eq en el transport de material.
S’assignara una puntuacio a les emissions de CO2eq associades al transport ofert per a
cadascun dels materials indicats a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques.
Concretament, a cada Material i , se li assignara la seguent puntuacioé Pi, amb valor minim 0

i maxim 8:
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Pi=5,5+0,15625 * (Erefi — Ei)
0=<Pi<=8
On:

Erefi = emissions de CO2eq de referéncia en el transport del Material i, per tona transportada,
segons allo indicat a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques.

Ei = emissions de CO2eq corresponents a I'oferta del licitador, en el transport del Material i,
per tona transportada.

Ei es calcula com:
Ei = D1*Ec + D2*0,0387 + D3*0,0348 + D4*0,0111 + D5*0,0058
On:

D1 = distancia ofertada de transport del Material i per carretera (en km)

D2 = distancia ofertada de transport del Material i amb tren (en km)

D3 = distancia ofertada de transport del Material i amb vaixell fluvial (en km)

D4 = distancia ofertada de transport del Material i amb vaixell maritim (*) (en km)

D5 = distancia ofertada de transport del Material i amb vaixell oceanic (**) (en km)

Ec = emissions de CO2eq corresponents al transport per carretera ofertat, per tona de Material
i i km transportat.

(*) El transport maritim, és el transport de mercaderies, per mar entre ports europeus, i entre
ports no europeus dins de I'Europa geografica, de la Mediterrania i del Mar Negre.

(**) El transport oceanic es refereix al transport maritim de mercaderies en rutes
intercontinentals, creuant oceans.

Ec resulta de la taula segient:

Emissions MMA1 MMA2 MMA3 MMA4
Carretera Ec

(kg CO2eq /

t*km)

Diésel 0,51 0,21 0,16 0,09
Gas Natural 0,47 0,20 0,15 0,08
Hibrid 0,33 0,16 0,10 0,06
100 % Eleéctric 0,07 0,04 0,02 0,01

On Diésel, Gas Natural, Hibrid, i 100% Eléctric es refereixen al combustible del camié de
transport ofertat i MMAX a la categoria de la seva Massa Maxima Autoritzada. Concretament:

MMA1: de 3,5t a 7,5t
MMA2: més de 7,5t a 16t
MMA3: més de 16ta 32 t
MMA4: més de 32 t

Finalment, la puntuacié P d’aquest criteri de valoracié, amb valor minim 0 i maxim 8, relativa
les emissions de CO2eq corresponents al transport de la totalitat dels materials indicats a
I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques, resulta de la formula:

P = (tM1* P1 + ...+ tMn*Pn) / (tM1 +....+ tMn)
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0=<P<=8
On:

P = puntuacio relativa a les emissions de CO2eq corresponents als transports ofertats de
materials

Pi = puntuacio6 relativa a les emissions de CO2eq corresponents al transport ofertat per al
Material i

tMi = tones del Material i a transportar

Si el licitador no presenta el compromis 0 no adquireix cap COMPromMIs ..........cccceeeevicveeeennne 0
1.5. Compromis sobre Declaracions Ambientals de Producte (DAP) ........ccccceiiiineenn 0
a2

El licitador es compromet a subministrar dos materials prescrits en projecte que disposin de
DAP . El transport d’'un d’ells, com a minim, ha de ser objecte de puntuacié ambiental en
b= Lo {1153 = T [T 1 2= Lo (o T PP PUPPPRRRRN 2

El licitador es compromet a que un dels materials el transport del qual és objecte de puntuacio
ambiental en aquesta licitacio disposi de

El licitador no presenta el compromis o0 no adquireix cap compromis

Requisits necessaris de les DAPs

- La DAP ha d’haver estat verificada per un tercer independent al Sistema de Gestié de la
Declaraci6 Ambiental de Producte.

- La DAP haura d’estar vigent quan es fabriqui el producte adquirit pel licitador.

- L’Administrador del Sistema ha de formar part de I'’Associaciéo ECO Platform.

- La DAP ha de ser conforme a la Norma Europea EN 15804.

- La DAP haura de referir-se a un producte prescrit en projecte que subministrara el
licitador, i al centre de produccié des del qual es subministrara a I'obra.

1.6. Compromis d’utilitzacio de fusta certificada ... 0a1,5

En cas d'utilitzar fusta, el licitador es compromet a incorporar en els productes utilitzats en
I'execucio de I'obra, fusta i productes derivats d’aquests, fusta amb una certificacié Forestal
Sostenible que garanteixi la cadena de custodia o similar. Aquesta certificacié caldra que
estigui reconeguda per un sistema estatal o europeu d’eco etiquetatge. Com a minim en el
75% del volum total utilitzat per a I'execucio de

En cas d'utilitzar fusta, el licitador es compromet a incorporar en els productes utilitzats en
I'execucio de I'obra, fusta i productes derivats d’aquests, fusta amb una certificacié Forestal
Sostenible que garanteixi la cadena de custodia o similar. Aquesta certificacié caldra que
estigui reconeguda per un sistema estatal o europeu d’eco etiquetatge. Com a minim en el

50% del volum total utilitzat per a I'execucio de I'obra..........ccccoociviieeiiie e, 1
El licitador no presenta el compromis 0 no adquireix cap COMpromis .............cccevvveennn. 0
1.7. Compromis d’utilitzacio de pintures amb etiqueta ecologica ........cccccereeennnn. 0a1,5

El licitador es compromet a que el 100% de les pintures utilitzades a I'obra, i que estiguin en
contacte amb un espai interior, disposi d’'una ecoetiqueta ecoldgica que garanteixi les baixes
emissions en un producte, com poden ser I'etiqueta ecologica de la UE (Ecolabel), EMICODE,
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GUT, Blue Angel, Nordic Swan i la Indoor Air Comfort Gold o
SIMUIAT . e e e e e e e e e e e e ————————————————— 1,5

El licitador es compromet a que, com a minim el 50% del volum de les pintures utilitzades a
I'obra, i que estiguin en contacte amb un espai interior, disposi d’una ecoetiqueta ecologica
que garanteixi les baixes emissions en un producte, com poden ser I'etiqueta ecologica de la
UE (Ecolabel), EMICODE, GUT, Blue Angel, Nordic Swan i la Indoor Air Comfort Gold o

][0 411 = TSP P UP PP PPPPRPI 1
El licitador no presenta el compromis o no adquireix cap COMPromis .........ccccceecvveeeenne 0
1.8. COMPromis SOCIAL......cciuirimiriiiiiiir i ———— 0a3

El licitador es compromet a I'execucié de més de dues tasques del contracte mitjancant la
subcontractacié amb Centres especials de treball o empreses d’insercié sociolaboral, inscrits
en els corresponents registres del departament competent en la matéria, i/o amb entitats
sense anim de lucre per a la integracio de persones amb
Lo 1= (e L] (o TR OO URRTT 3

El licitador es compromet a l'execucié de dues tasques del contracte mitjangant la
subcontractacio amb Centres especials de treball 0 empreses d’insercié sociolaboral, inscrits
en els corresponents registres del departament competent en la matéria, /o amb entitats
sense anim de lucre per a la integraci6 de persones amb risc
Lo (o 11 ] o SO 2

El licitador es compromet a I'execucio una tasca del contracte mitjangant la subcontractacio
amb Centres especials de treball o empreses d’insercié sociolaboral, inscrits en els
corresponents registres del departament competent en la matéria, i/o amb entitats sense anim

de lucre per a la integracio de persones amb risc
Lo =3 (o1 013 o T SRR 1
El licitador no presenta el compromis o no adquireix cap compromis ..............ccee...... 0

(Requisit necessari en cas de compromis de més d’una tasca de I'obra:

En cas de compromis d’execucié de més d’'una tasca del contracte, les diverses tasques no
podran referir-se a un mateix tipus d’activitat (per exemple neteja de la planta 1 i neteja de la
planta de 2), sind que hauran de correspondre a activitats diferenciades (neteja, jardineria,
gestid de residus, etc.)).

1.9. Compromis d’aportaci6 de dispositius de detecci6 de serveis
=Y =T o = 1 0aé6

El licitador es compromet a emprar dispositius de deteccid de serveis afectats durant

EXECUCIO AE 1E€S ODIES.....ie i e e e e e e e e e 6
El licitador no presenta el compromis o no adquireix cap COMPromis ..........cccceeeuvveenen. 0
1.10. Compromisos durant el periode de garantia..............cocceeiiiiimmrinccccccees 0a18

El licitador es compromet a emetre informes d’avaluacié d’incidéncies durant el periode de
garantia en menys de 5 dies naturals des del moment en que en tingui
o7 ] 01T ) =T 0 1Y o | TP UPPRRPTPRR 3

El licitador es compromet a emetre informes d’avaluacié d’incidéncies durant el periode de

garantia en menys de 3 dies naturals des del moment en que en tingui
(oTo LT DT 101 o | SO SRR 6
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El licitador es compromet a emetre informes d’avaluacié d’incidéncies durant el periode de
garantia en menys de 24 hores des del moment en qué en tingui coneixement

....................................................................................................................................... 12

El licitador es compromet a intervenir en horari nocturn o en dies festius en el cas d’incidéncies
urgents durant el periode de garantia de les
(o] o] = ST +6

El licitador no presenta el compromis o0 no adquireix cap compromis ..............cccveeeee... 0
1.11.Compromis relatiu al pla de treballs ..........ccoocmriiiiiii e, 0aéb

El licitador es compromet a presentar un Pla de Treballs, desenvolupant el contingut presentat
a 'oferta i seguint les indicacions establertes en el “Plec de prescripcions per a I'elaboraci6
del Pla de Treballs”, amb un fus de previsié de certificacions associat on, durant més del 50%
del termini d’execucié de I'obra, es compleixi la condicié seglent :

Certificacid maxima a origen — certificacid6 minima a origen >= 10 % certificacio final a
Lo T4 To =1 o PP RR R 6

El licitador no presenta el compromis o no adquireix cap compromis
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ANNEX NUM. 7A

CONTRACTE D’ASSEGURANCA: REQUISITS FONAMENTALS

L’adjudicatari contractara i mantindra a carrec seu les polisses d'asseguranga de béns i de
responsabilitat civil que acompleixin satisfactoriament els requisits que es determinen a
continuacié. Qualsevol excepcid requerira la prévia acceptacid expressa per part
d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU.

A. REQUISITS GENERALS:

1.- A les polisses d’assegurances figurara com a prenedor i/o assegurat de I'asseguranca el
Contractista adjudicatari d’aquesta licitacio.

2.- Figuraran com a assegurats addicionals de les pdlisses '’Administracio de la Generalitat
de Catalunya (inclos el seu sector public quan Infrestructures.cat actui com a mitja propi
d’aquest), i Infraestructures.cat o tercer que hagués encarregat I'actuacio.

3.- A més del Contractista hauran d’estar emparats sota les garanties de les polisses els
subcontractistes que poguessin actuar a I'obra.

4.- Les polisses hauran d’'ésser contractades amb companyies d’assegurances amb seu dins
I'Estat Espanyol, de reconeguda capacitat i solvéncia acreditada.

5.- S’admetran les exclusions de riscos i franquicies normalment acceptades pels usos
mercantils en aquest tipus d’assegurances. No obstant aix0, I'import de les franquicies que
es puguin donar, en cas de sinistre, seran a carrec del Contractista adjudicatari d’aquesta
licitacio.

B. REQUISITS ASSEGURANGA DE BENS:

1.- L'asseguranca haura d’ésser del tipus "Tot risc construcci¢” i contractada especialment pel
cobriment dels riscos de I'obra adjudicada.

2.- Figuraran com a beneficiaris de I’Administracié de la Generalitat de Catalunya (inclos el
seu sector public quan Infrastructures.cat actui com a mitja propi d’aquest), i
Infraestructures.cat o tercer que hagués encarregat I'actuacio.

3.- La durada de la polissa sera des de l'inici de I'obra fins 'acabament de 'obra adjudicada.
La data d’acabament de I'obra sera la declarada per la Direccié d’obra/Direccié Facultativa.

4.- Els capitals assegurats hauran de ser iguals al valor de I'obra a executar. En el suposit
que s’incrementés l'import de I'obra a executar, el prenedor de l'asseguranca haura
d’'incrementar, en la mateixa quantia, els capitals assegurats.

5.- En les condicions particulars d’aquesta polissa es fara constar que sera obligacié del
prenedor de I'asseguranga comunicar a I'assegurador qualsevol modificacié o variacio que
pugui haver o afectar el projecte constructiu.

6.- L’assegurancga de béns cobrira la indemnitzacié per danys i pérdues materials ocorreguts
a:

a) Treballs d’obra civil i instal-lacions (cost de material i de ma d’obra) realitzats i en curs
de realitzacio, inclosos abassegaments: 100% del valor de I'obra.

b) Riscs de la natura.

c) Robatori.

d) Vaga, Moti, Commocié Civil.

e) Terrorisme.

f) Consequéncies del error de disseny: Inclos.

g) Propi Error de Disseny.

h) Despeses de desenrunament i demolicio.

i) Despeses d’extincio i salvament o mesures de 'autoritat.

j) Hores extraordinaries i treballs urgents.

k) Reposicio de planols.

I) Honoraris professionals.

m) Bens emmagatzemats fora del lloc de 'obra.

n) Equips de construccid: a primer risc.

0) Prevenci6 i disminucio de la pérdua imminent.

121



infraestructures.cat

C——

—

[}

p) Clausula de transports 50/50.

q) Despeses d’obtencié de permisos i llicéncies.

r) Cobertura automatica de la suma assegurada: 20%.

s) Clausula 72 hores.

t) Despeses addicionals de construccio i proteccié contra la inflacio.

u) Manteniment ampli: durant el periode de garantia de les obres fixat en el contracte.

Béns preexistents: en cas d’obres de rehabilitacié i/o reforma.
C. REQUISITS ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL:

1.- L’assegurancga de responsabilitat civil extracontractual cobrira:

a) Responsabilitat Civil d’Explotacio: les indemnitzacions que I'assegurat hagués de
satisfer a tercers com a civilment responsable per danys causats a aquests en les seves
persones o béns, per acci6 o omissio, ja sigui aquesta responsabilitat directa o
subsidiaria, com a conseqliéncia d’accidents relacionats amb I'execucié de I'obra, aixi
com qualsevol reclamacio contra Infraestructures.cat que tingui el seu origen en els

propis treballs assegurats i de la que 'assegurat sigui responsable.
Responsabilitat Civil Patronal.
Responsabilitat Civil Creuada
Responsabilitat Civil Subsidiaria de subcontractistes
Responsabilitat Civil per contaminacié accidental

Responsabilitat Civil dels Técnics i Titulats en plantilla de les empreses assegurades.

Als efectes d’aquesta cobertura es consideraran inclosos els Técnics de plantilla
d’Infraestructures.cat que tinguin relacié directa amb I'execucié de les obres

assegurades.

Responsabilitat Civil en Visites: inclou la responsabilitat civil dels assegurats derivada

de l'organitzacid de visites a les obres, ostentant tots els visitants acreditats la

consideracio de tercers, a efectes d’aquesta polissa.
Despeses de defensa Civil i Penal

) Fiances judicials per cobriment de responsabilitats.
i) Alliberament de despeses.

Responsabilitat Civil Post-treballs.

L’Administraci6 de la Generalitat de Catalunya (incldos el seu sector public quan
Infrastructures.cat actui com a mitja propi d’aquest), i Infraestructures.cat o tercer que
hagués encarregat I'actuaci6 figuraran com a assegurats addicionals sense perdre la

condicio de tercers.

2.- La durada de la polissa sera fins 'acabament de I'obra adjudicada. La data d’acabament

de I'obra sera la declarada per la Direccié d’obra/Direccié Facultativa.

3.- Els limits de cobertura pel que fa a les garanties de Responsabilitat Civil d’Explotacié i

Patronal hauran de ser com a minim els seguents:

Valor Inferior a De De De De 12.000.001 € Superior a
d’obra 600.000 € 600.001€a | 3.000.001€a |6.000.001€a| a25.000.000€ | 25.000.0000 €
3.000.000 € 6.000.000 € | 12.000.000 €
Capital 1.000.000 € | 2.000.000 € 3.000.000 € 6.000.000 € 10.000.000 € A determinar
assegurat segons
tipologia d’obra

En qualsevol cas, el sublimit per victima no podra ser inferior a 600.000 €

4.- La polissa de Responsabilitat Civil del Contractista sera acceptada sempre i quan
compleixi amb tots els requisits indicats en el present apartat C i en I'apartat A.
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ANNEX NUM. 7B
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CERTIFICAT D’ASSEGURANCA TOT RISC CONSTRUCCIO
El Sr./La Sra....cccccceeeeennnn. (indicar nom i carrec de la persona que signa)............... en
representaci6 de ... (indicar nom de la Companyia asseguradora o
corredor)..........ccc... en la seva qualitat de ............. (companyia asseguradora o Assessor

d’Assegurances)...............

CERTIFICA QUE:

L’empresa constructora adjudicataria del contracte d’obres
disposa d’una podlissa de tot risc de construccié amb el
n°® contractada amb I'entitat asseguradora que

cobreix els danys a I'obra:

Denominacio:

Clau d’obra:

Pressupost d’obra: €
Data inici cobertura:

Data de finalitzacié de la obra:

Prenedor de 'asseguranca:
Assegurats addicionals (hauran de figurar I’Administracié de la Generalitat de Catalunya
(inclos el seu sector public quan Infrestructures.cat actui com a mitja propi d’aquest), i
Infraestructures.cat o tercer que hagués encarregat I'actuacio):

L’'asseguranga compleix amb els requisits d'assegurament establerts per
INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU per a I'execucio de
les obres a dalt indicades consistents en:

1. Els capitals assegurats hauran de ser iguals al valor de 'obra a executar. En el suposit
que s’incrementés I'import de 'obra a executar, el prenedor de I'asseguranga haura
d’'incrementar, en la mateixa quantia, els capitals assegurats.

2. En les condicions particulars d’aquesta polissa es fara constar que sera obligacié del
prenedor de l'assegurangca comunicar a l'assegurador qualsevol modificacié o
variacié que pugui haver o afectar el projecte constructiu.

3. L’asseguranca de béns cobrira la indemnitzacié per danys i pérdues materials
ocorreguts a:

a) Treballs d’obra civil i instal-lacions (cost de material i de ma d’obra) realitzats i en
curs de realitzacio, inclosos abassegaments: 100% del valor de I'obra.

b) Riscs de la natura.

c) Robatori.

d) Vaga, Moti, Commocié Civil.

e) Terrorisme.

f) Conseqiéncies del error de disseny: Inclos.

g) Propi Error de Disseny.

h) Despeses de desenrunament i demolicio.

i) Despeses d’extincio i salvament o mesures de 'autoritat.

j) Hores extraordinaries i treballs urgents.

k) Reposicié de planols.

[) Honoraris professionals.

m) Bens emmagatzemats fora del lloc de I'obra.

n) Equips de construccid: a primer risc.

0) Prevenci6 i disminucio de la pérdua imminent.

p) Clausula de transports 50/50.

q) Despeses d’obtencié de permisos i llicéncies.

r) Cobertura automatica de la suma assegurada: 20%.
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s) Clausula 72 hores.
t) Despeses addicionals de construccio i proteccid contra la inflacio.
u) Manteniment ampli: durant el periode de garantia de les obres fixat en el
contracte.
v) Béns preexistents: en cas d'obres de rehabilitacio i/o reforma.
| per a que consti als efectes oportuns, s’emet el present document a ........ccccceeeeeeeiinnne. a
de .. oo de 20.....

(Nom de la persona que signa)
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ANNEX NUM. 7C
CERTIFICAT D’ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL
El Sr./La Sra.....ccccceeeeennnn. (indicar nom i carrec de la persona que signa)............... en
representaci6 de ... (indicar nom de la Companyia asseguradora o
corredor).........ccc... en la seva qualitat de ............. (companyia asseguradora o Assessor

d’Assegurances)...............

CERTIFICA QUE:

L’empresa constructora adjudicataria disposa d’una
polissa de Responsabilitat Civil amb el n° contractada amb I'entitat
asseguradora que cobreix els danys a tercers que es puguin produir

com a consequiéencia de I'execucié de I'obra:

Denominacio:

Clau d’obra:

Pressupost d’obra: €
Data inici cobertura:

Data de finalitzacié de la obra:

Prenedor de 'asseguranca:
Assegurats addicionals L’Administracid de la Generalitat de Catalunya (inclos el seu sector
public quan Infrastructures.cat actui com a mitja propi d’aquest), i Infraestructures.cat o tercer
que hagués encarregat I'actuacié figuraran com a assegurats addicionals sense perdre la
condicié de tercers.

Limits de suma L'asseguranca és valida per al conjunt de danys corporals,

assegurada: materials i perjudicis econdomics consecutius, fins a les sumes

(expressat en Euros) assegurades que per a cadascun dels riscos s'indiquen tot
seguit:

Risc assegurat lerg per Limit per L|n)|t_per Franquicia
sinistre anualitat victima
Explotacio

Patronal

Periode de vigéncia de S'inicia el dia: i finalitza el dia:
I'asseguranca:

L'asseguranca compleix amb els requisits d’assegurament establerts per

INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU per a I'execucié de
les obres a dalt indicades consistents en:

1.- L’assegurancga de responsabilitat civil extracontractual cobrira:

a) Responsabilitat Civil d’Explotacio: Les indemnitzacions que I'assegurat hagués de
satisfer a tercers com a civilment responsable per danys causats a aquests en les seves
persones o béns, per acci6 o omissio, ja sigui aquesta responsabilitat directa o
subsidiaria, com a conseqliéncia d’accidents relacionats amb I'execucié de I'obra, aixi
com qualsevol reclamacio contra Infraestructures.cat que tingui el seu origen en els
propis treballs assegurats i de la que I'assegurat sigui responsable.

d) Responsabilitat Civil Patronal.

e) Responsabilitat Civil Creuada

I) Responsabilitat Civil Subsidiaria de subcontractistes
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m) Responsabilitat Civil per contaminacié accidental

n) Responsabilitat Civil dels Técnics i Titulats en plantilla de les empreses assegurades.
Als efectes d’aquesta cobertura es consideraran inclosos els Técnics de plantilla
d’Infraestructures.cat que tinguin relacid directa amb I'execucid6 de les obres
assegurades.

0) Responsabilitat Civil en Visites: inclou la responsabilitat civil dels assegurats derivada
de l'organitzacié de visites a les obres, ostentant tots els visitants acreditats la
consideracio de tercers, a efectes d’aquesta polissa.

p) Despeses de defensa Civil i Penal

q) Fiances judicials per cobriment de responsabilitats.

r) Alliberament de despeses.

s) Responsabilitat Civil Post-treballs.

| per a que consti als efectes oportuns, s’emet el present document a ..........ccccc..ccoonnn. a ..
de .. e de 20....

(Nom de la persona que signa)
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ANNEX NUM. 8

DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TECNIQUES PARTICULARS

Obra: “Millora general. Nou vial d’accés al Poligon industrial les Vives. Sant Viceng de
Castellet’

Clau: XB-13018 i XB-1318.AA2

L’execucié de les obres es desenvolupara seguint el Sistema Integrat de Gesti6 Qualitat
— Medi Ambient (SIG) d’ Infraestructures.cat.

En conseqiiéncia, caldra elaborar el Pla de Qualitat i Medi Ambient (PAQMA) establert
pel SIG, malgrat que no es disposi, al projecte, d'annex de Qualitat i Medi Ambient.

El PAQMA sera elaborat en base a I'establert al Plec de Prescripcions per a
I'elaboracié del Pla

de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla de Qualitat i Medi Ambient de I'obra (PLP-
55).

A efectes de I'estudi i la contractacio de I'obra, el licitador haura de considerar el contingut
d’aquest ANNEX com a integrant del Plec de Clausules Administratives per a I'adjudicacié de
I'obra; i la seglent documentacié que s’adjunta, que substitueix o complementa a la del
Projecte original:

- Pressupost en suport informatic.
- Pressupost de Seguretat i Salut en suport informatic.

En cas de discrepancia entre 'esmentat en el present ANNEX i qualsevol document del
Projecte original, es fara prevaler 'indicat en el present ANNEX.

1. PRESSUPOST.

1.1.- En cas que el licitador modifiqui el contingut del pressupost de de detall de Seguretat i
Salut de I'obra, sempre en les condicions que s’indiquen a l'apartat 1.5, haura de traslladar
import resultant al preu de la partida algada inclosa al pressupost d’obra. Sera causa
d’exclusio el fet que els dos imports no siguin coincidents.

1.2.- El suport informatic lliurat per a la presentacio de les ofertes (extensié LCT, compatible
amb la versio6 4.2 i superiors del TCQ-2000), permet verificar el compliment dels requeriments
establerts al Plec de Clausules Administratives i al present annex. Un cop verificada I'oferta,
cal llistar I'anomenat "certificat de validesa", que un cop signat, s’adjuntara al sobre unic,
juntament al suport informatic corresponent, amb el pressupost de I'obra i el de Seguretat i
Salut, i a la resta dels documents indicats al Plec de Clausules Administratives. No adjuntar
el certificat de validesa és motiu d’exclusié.

Els imports que figuren a la proposta economica, el certificat de validesa i I'tltim full han de
ser coincidents. No complir aquest requeriment és motiu d’exclusié. En conseqiiéncia, queda
sense efecte el paragraf “En cas de que I'import que figura a I'oferta econdmica no
coincideixi amb l'indicat aqui, s'entendra que els preus unitaris ofertats resulten
de I'aplicacié d'un coeficient lineal d'ajust entre els dos imports, respectant les
condicions particulars de les partides alcades a justificar i altres criteris especials”;
que surt a la part final del certificat de validesa.
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Tot i haver passat correctament la comprovacio del certificat de validesa, sempre s’haura de
comprovar que l'import del pressupost de detall de Seguretat i Salut i 'import de la partida
corresponent del pressupost de I'obra sén coincidents. El procés d’homogeneitzacio i el
certificat de validesa tant sols asseguren que I'import de la partida de Seguretat i Salut del
pressupost de I'obra sigui major o igual al de licitacid, perod no controla que coincideixi amb el
del pressupost de detall.

1.3.- Aclariments a les unitats d’obra del suport informatic.

En cas d’haver disconformitat entre els amidaments del projecte i els del suport informatic, es
faran prevaler aquests darrers. De la mateixa manera, en el cas de donar-se qualsevol
discrepancia entre els elements del pressupost de projecte i els que formen el suport
informatic, es fara prevaler aquest ultim.

14.- Marques comercials i models concrets

En cas que el projecte indiqui marques o models concrets, cal entendre que sén referéncies
del nivell de qualitat del producte i/o de les seves prestacions, i que els productes afectats
poden ser substituits per altres, d'altres marques o models, el nivell de qualitat i/o de
prestacions dels quals sigui equivalent o superior.

1.5.- Suport informatic. Instruccions.
Referides al pressupost de I'obra:

- No es podran modificar ni els amidaments, ni els codis, ni les descripcions, ni els materials
de les justificacions de preus, ni I'estructura del pressupost.

- El licitador tampoc podra modificar en cap cas els imports de les partides algades a
justificar. Per altra banda les partides alcades a justificar no seran d’abonament si
préviament no han estat autoritzades les unitats d’obra corresponents per la Direccié
Facultativa; fent-se I'abonament per 'aplicacié als amidaments dels preus unitaris que
corresponguin.

- Limport de la partida algada de Seguretat i Salut ha de coincidir amb el total del
pressupost independent de detall d’aquest concepte .

- S’ha de retornar omplert el suport informatic del pressupost de I'obra (en format TCQ
2000) dins el sobre unic, juntament amb el llistat del resum del pressupost, de I'tltim full i
del certificat de validesa, tots ells signats.

- L’import del llistat i 'oferta econdmica feta estaran d’acord amb el suport informatic.

- Els preus unitaris inclouran 'autocontrol de qualitat del contractista, per la qual cosa no
figurara a I'oferta cap partida per aquest concepte.

- La partida algada a justificar d’accié cultural figurara en el pressupost quan correspongui.
Aquesta partida és calculada automaticament pel modul de pressupost del programa TCQ
2000.

- Quan es tingui el pressupost d’execucié material de I'obra, s’afegira el 13% en concepte
de despeses generals i el 6% en concepte de benefici industrial com tradicionalment es
fa. Al resultat se li afegira el 21% en concepte d’IVA per obtenir el pressupost d’execucio
per contracta.
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- Tot el suport informatic estara perfectament identificat (“Pressupost de I'Obra”, nom de
I'empresa ofertant, clau de I'obra, etc.)

1.6.- LOT 1: Pressupost de Seguretat i Salut: s'han recodificat els segiients:

CODI PROJECTE _ CODI “SUPORT INFORMATIC”
BO6NI4H8 BO6N14X8

1.7.- LOT 1: Capitol 01.02.02. : s’han eliminat tots els subcapitols i en el seu lloc s’ha posat
una partida amb codi HOO0SSL 1, descripcidé “Mesures de Seguretat i Salut a aplicar a I'obra.”
i preu directe de 7.933,35 €.

1.8.- LOT 2: Capitol 01.02.02 : s’han eliminat tots els subcapitols i en el seu lloc s’ha posat
una partida amb codi HOO0SSL2, descripcidé “Mesures de Seguretat i Salut a aplicar a I'obra.”
i preu directe de 2.016,75 €.

1.9.- LOT 2: S’han recodificat les seglents partides:

CODI PROJECTE  CODI “SUPORT INFORMATIC”
XPA10003 PPAUO003

1.10.- LOT 2: Partida PPAUOOO03: s’ha afegit a l'inici de la descripcié “Partida algada de
cobrament integre per a...”.

2.- CONDICIONS ADDICIONALS AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES, QUADRES
DE PREUS | PREUS DEL PROJECTE.

A continuacié es recullen les prescripcions que substitueixen, modifiquen parcialment o
completen els corresponents articles dels diferents capitols del Plec de Condicions del
Projecte.

Totes les prescripcions addicionals que a continuacié es palesen s’hauran de considerar
incloses en els preus ofertats.

2.1.- Replanteig.

Tots els replanteigs que facin falta per tal d’assegurar la correcta execucio de les unitats d’obra
es consideraran inclosos als preus corresponents i, per tant, no seran objecte d’abonament
independent.

2.2.- Transports.

Tots els transports interns i externs, les carregues i descarregues necessaries (inclos els
produits per aplecs) del material de tot tipus, tant nou com el que s’hagi de retirar i/o

transportar a I'abocador estan inclosos en els preus unitaris del projecte i, per tant, no seran
objecte d’abonament independent.
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Els preus d’excavacio i terraplé inclouen el lloguer dels terrenys per al seu abassegament, si
s’escau, i tots els seus transports, carregues i descarregues, aixi com la restitucié dels
terrenys d’abassegament a la seva situacié inicial.

Tots els desplagaments de maquinaria es consideraran inclosos en els preus unitaris,
expressament els necessaris per a la realitzacio de les diverses fases d’obra i els necessaris
per a la posada en servei dels desviaments de transit.

Tots els accessos als talls de treball en Us des de carreteres en servei, estaran en perfecte
estat de transit i disposaran de senyalista o senyalistes degudament formats, considerant-se
tot inclos en els preus unitaris i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.

2.3.- Desviaments de transit.

El licitador tindra en consideracié en la seva oferta que I'obra es desenvolupa total o
parcialment en carreteres en servei. Aquest fet implicara que, en funcioé de les condicions dels
permisos que aconsegueixi de les administracions competents en cada cas, algunes activitats
s’hauran d’executar en horari nocturn i/o amb talls de transit, i que les feines que pugui dur a
terme en horari dilirn es duran a terme amb circulacié de transit, sigui amb o sense restriccions
del mateix.

Aixi mateix totes les actuacions previstes a les vies adjacents hauran de ser compatibles amb
el punt anterior i garantir les entrades i/o sortides dels veins.

Aixi mateix, caldra tenir present en I'oferta les condicions de restitucié de la via que soén
habituals en els requisits dels permisos de les administracions competents en relacié als trams
per on s’han de desenvolupar els desviaments de transit. Per tant, els sobrecostos que es
puguin derivar d’aquestes

limitacions, condicionants i requisits, hauran estat tinguts en consideracioé en els preus unitaris
de la seva oferta, i no donaran lloc a cap increment de I'import de la certificacio.

Igualment, I'enllumenat i altres mitjans necessaris per al desenvolupament de les activitats
esmentades al paragraf anterior es consideraran mitjans auxiliars i, per tant, inclosos en els
preus unitaris.

Els desviaments de transit hauran de ser muntats, mantinguts i desmuntats per equips, propis
o externs, amb experiéncia contrastada.

2.4. Defenses.

Tots els elements dels sistemes de contencié de vehicles, inclosos els ampits dels ponts i
estructures, compliran la normativa vigent de recomanacions sobre sistemes de contenci6 de
vehicles, en particular en allo referent a la seva homologacié (marcatge CE, quan s’escaigui),
la qual cosa haura de ser tinguda en consideracié en els preus unitaris ofertats, ja que no
donara lloc a cap increment de I'import de la certificacié.

2.5.- Neteja.

Al finalitzar I'obra, es realitzara una neteja acurada que es considerara inclosa en els preus

unitaris i per tant no sera objecte d’abonament independent.

2.6.- Partides algades a justificar.
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Per 'abonament de factures relatives a les Partides Algcades a Justificar, és considerara
import corresponent de la factura, presentada i aprovada per la Direccié d’Obra, exclos I'lVA
com a import d’Execucié Material. Aquestes actuacions i corresponents factures, hauran
d’estar autoritzades per Infraestructures.cat. També poden valorar-se les unitats amb preus
del quadre de preus num. 1.

2.7.- Control de qualitat.

Els preus unitaris inclouen tots els treballs de senyalitzacié i ajuts amb maquinaria necessaris
per a I'execucio de les tasques de control de qualitat per part del laboratori homologat, i fins
a la recepci6 de I'obra.

2.8.- Gestio6 de residus.

El pressupost del projecte inclou preus unitaris que inclouen la gesti6 de residus. En aquests
casos, el preu unitari s’ha de considerar que inclou la seleccio, el transport, la gestio, la
deposicid, canon i qualsevol despesa associada la gestio del residu que generi I'activitat.
Per tant, els residus d’aquestes activitats no donaran lloc a cap abonament addicional per
aplicacio dels preus inclosos en el capitol de “Gestié de Residus”.

2.9. Metodologia BIM:

Infraestructures.cat utilitza metodologies de BIM de construccio virtual per tal d’assolir millores
en el procés constructiu i assegurar la qualitat del producte final. s intencié d’Infraestructures
de la Generalitat de Catalunya, SAU que la gestio i seguiment de la construccié d’aquest
equipament es faci amb metodologia BIM.

Els adjudicataris hauran de realitzar una modelitzacié completa de I'obra amb metodologia

BIM (entenent com a completa la totalitat de les obres objecte del seu contracte), presentant
el model paramétric final de I'obra acabada.

En paral-lel els adjudicataris es comprometen a desenvolupar tots els objectius i propostes
d’accié de BIM indicats per Infraestructures.cat en I'annex 2 corresponent en del Plec de
Clausules Administratives i aixi com aquells objectius o propostes d’accié que hagi pogut
afegir en a la seva oferta.

Lot 1: el contractista d’aquest lot haura de realitzar el model BIM, sobre el qual es basara
I'obra dels dos lots.

Lot 2: el contractista d’aquest lot haura de realitzar el seu model BIM a partir de la base
realitzada pel contractista del lot 1.

Aquests treballs hauran d'ésser comptabilitzats alhora d’elaborar I'oferta i no podran ésser
objecte d’abonament independent.

3.- ADMISSIBILITAT DE VARIANTS.

En el cas que siguin admissibles ofertes variants, aquestes s’ajustaran al que tot seguit s’indica:

3.1.- Condicions generals.

- Definicio dels canvis amb suficient nivell de detall.

132



infraestructures.cat

- El canvi d’un element que comporti canvis en altres elements ha de contemplar aquests altres
canvis.

Els errors o omissions de les variants que suposin un increment de cost respecte a allo
ofertat a les variants aniran a carrec del licitador.

Cas que els canvis suposin una variacioé dels terrenys a expropiar, aquesta haura de ser
compatible amb els terminis previstos per a I'execucio de les obres.

- Es respectaran o milloraran els nivells d’acabats, funcionalitats, comportaments
mecanics, condicionants, etc. , previstos en projecte.

- Les despeses de redaccio del modificat O aniran a carrec del licitador.
- No es modificaran els condicionats de I'ordre d’estudi, en cas que existeixi.

- No s’admeten canvis de tragat.

3.2.- Elements autoritzats.

Canvi de materials per altres de caracteristiques superiors a les definides en el projecte.

4.- SEGURETAT | SALUT.

4.1.- Tot operador de grua mobil haurd d’estar en possessio del carnet de gruista segons 1’Instruccio
Teécnica Complementaria “MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit pel organ competent o en
el seu defecte certificat de formacié com a operador de grua de I’Institut Gaudi de la Construccid o
entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui
garantir el maxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.

El delegat del contractista haura de certificar que tot operador de grua mobil es troba en possessio del
carnet de gruista segons especificacions del paragraf anterior, aixi mateix haura de certificar que totes
les grues mobils que s’utilitzin a I’obra compleixen totes i cadascunes de les especificacions establertes
a'ITC “MIE-AEM-4”.

4.2.- Es obligaci6 del Contractista el compliment de tota la normativa que faci referéncia a la
prevencio de riscos laborals i a la Seguretat i Salut en la construccio, en concret, de la Llei
31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97).

D’acord amb l'article 7 de 'esmentat Reial Decret el Contractista haura d’elaborar un “Pla de
Seguretat i Salut” en el qual desenvolupi 'Estudi de Seguretat i Salut contingut al projecte i
I'adapti a les circumstancies fisiques, de mitjans i métodes en qué desenvolupi els treballs.
Aquest Pla haura de ser aprovat pel coordinador de Seguretat i Salut abans de I’inici de les obres.
4.3.- L'import total de I'apartat de Seguretat i Salut ofertat pel licitador no pot ser inferior a

I'import del pressupost de I'Estudi del projecte i que coincideix amb I'import del pressupost de
Seguretat lliurat.

133



infraestructures.cat

4.4.- Podra suspendre’s 'abonament del pressupost de Seguretat i Salut d’adjudicacié en cas
d’'incompliment del Pla de Seguretat i Salut, previ informe del Coordinador de Seguretat i
Salut/Direccié d’Obra.
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ANNEX 9

MODEL DE COMUNICACIO DE SUBCONTRACTACIO

(Caldra complimentar un annex per a cadascun dels subcontractes encara que duguin a
terme diferents prestacions)

......... Dades del representant de I'empresa adjudicataria.... actuant en nom i representacio
de..... empresa...., MANIFESTA que en relacio al contracte......................... , té la intenci6 de
subcontractar les prestacions que a continuacio es concreten:

Condicions de SUBCONTRACTACIO per a la realitzacié parcial de la prestacio:

Prestaci6 parcial del contracte | % de la prestacio Habilitacioé professional o en el
respecte el contracte seu cas, classificacio
empresarial

1.- Que les dades de I'empresa subcontractista son les seglents:

a) NIF del subcontractista:
b) Nom o raé social
c) Domicili fiscal

2.- Que als efectes de justificar I'aptitud de 'empresa subcontractista es comunica que

a) Aquest posara a disposicio dels segiients mitjans técnics i/o humans: (concrecio dels
mitjans técnics i/o0 humans que es posara a disposicié per executar el contracte)

b) Que I'experiéncia de 'empra subcontractista i/o dels mitjans humans que es posaran
a disposicio és la seglient: .........ccceeeeeeeen...

(si fos necessari s’adjuntara la informacié mitjancant annex a la declaraci6)

3.- Que mitjangant la present EL SUBCONTRACTISTA DECLARA que no incorre en
prohibicié per a contractar d’acord amb l'article 71 de la LCSP i que compleix la normativa en
materia de prevencio de riscos laborals i de llibertat sindical.

4.- Que s’adjunten a la present Certificacions administratives, expedides per organisme
competent, acreditant que I'empresa no ha deixat de complir les obligacions tributaries i de

Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als
articles 13 i 14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre.

Signatura del licitador / Adjudicatari Signatura de 'empresa subcontractista
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