
ÀREA D’ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ  
SERVEI D’OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS 

 
PROJECTE D’OBRES D’ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL 

 
 

PROJECTE D’OBRES D’ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYAL ITZACIÓ 
EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL 

 
A. MEMÒRIA  

Document 1 de 7 



 
 
Àrea d’Espai Urbà, Acció Territorial i Participació 
Servei d’Obres Públiques, Parcs i Jardins 

 

PROJECTE D’OBRES D’ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL 

Memòria   - 1-  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Àrea d’Espai Urbà, Acció Territorial i Participació 
 
 
 
 
 

 
SERVEI D’OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS 

 

 
JULIOL 2025 

 
 

PROJECTE D’OBRES D’ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ 
EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL 

 
 

 DOCUMENT A 
 
 

MEMÒRIA 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
Àrea d’Espai Urbà, Acció Territorial i Participació 
Servei d’Obres Públiques, Parcs i Jardins 
 

PROJECTE D’OBRES D’ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL 

Memòria   - 2-  

 

 

 
  



 
 
Àrea d’Espai Urbà, Acció Territorial i Participació 
Servei d’Obres Públiques, Parcs i Jardins 
 

PROJECTE D’OBRES D’ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL 

Memòria   - 3-  

 

ÍNDEX 
 

1. OBJECTE I PROMOTOR ...................................................................................... 5 

2. ANTECEDENTS I ESTAT ACTUAL ...................................................................... 5 

3. CONDICIONAMENTS CONSIDERATS I DIVISIÓ PER LOTS .............................. 5 

4. SITUACIÓ, EMPLAÇAMENT I INFORMACIÓ URBANÍSTICA ............................. 6 

5. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA ....................................................... 8 

6. BARRERES ARQUITECTÒNIQUES ................................................................... 19 

7. PROGRAMA DE TREBALL DEL PROJECTE .................................................... 20 

8. TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA DE LES OBRES ...................................... 22 

9. GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ................................. 23 

10. CONTROL DE QUALITAT .................................................................................. 23 

11. SEGURETAT I SALUT ........................................................................................ 25 

12. SERVEIS AFECTATS ......................................................................................... 25 

13. CLASSIFICACIÓ CONTRACTISTES .................................................................. 26 

14. SEGUIMENT I CONTROL DE LES OBRES ........................................................ 26 

15. ALTRES ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN LA CONTRACTACIÓ DE LES 
OBRES ................................................................................................................ 27 

16. DEFINICIÓ DE PREUS CONTRADICTORIS ....................................................... 27 

17. JUSTIFICACIÓ DE PREUS ................................................................................. 28 

18. PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ ....................... 28 

19. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PRESENT PROJECTE ............................... 29 

20. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA ................................................................. 30 

 

 

 

  

 
 
Àrea d’Espai Urbà, Acció Territorial i Participació 
Servei d’Obres Públiques, Parcs i Jardins 
 

PROJECTE D’OBRES D’ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL 

Memòria   - 4-  

 

  



 
 
Àrea d’Espai Urbà, Acció Territorial i Participació 
Servei d’Obres Públiques, Parcs i Jardins 
 

PROJECTE D’OBRES D’ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL 

Memòria   - 5-  

 

1. OBJECTE I PROMOTOR 
 

L’objecte del present projecte és definir i valorar el conjunt d’ actuacions necessàries per a 
aconseguir una millor seguretat i senyalització en diversos vials de titularitat municipal de la ciutat 
de Sabadell, que es relacionen en el punt número 4. 

El promotor del projecte de “Projecte d’obres d’actuacions de seguretat i senyalització en 

diferents carrers de Sabadell”,  és l’Ajuntament de Sabadell. 

 

2. ANTECEDENTS I ESTAT ACTUAL 
 

Des del punt de vista de la seguretat del vianant, envers el transport rodat, i de a seva 
accessibilitat, existeix un gran nombre de carrers a la ciutat de Sabadell en els quals l’Ajuntament 
de Sabadell ha decidit actuar, per tal de poder millorar-ne la seguretat i l’accessibilitat per al 
vianant. 

La casuística d’aquests carrers és molt diversa: carrers amb elements de reducció de velocitat 
(bandes reductores de velocitat) que s’han de modificar; carrers on es fa necessària l’execució 
d’elements de reducció de velocitat; guals de vianants no adaptats, ...    

En base a la informació obtinguda, de l’estat dels carrers i dels elements de reducció de velocitat 
existents a la ciutat, s’ha confeccionat un llistat dels carrers en els que és més prioritari actuar-hi 
des del punt de vista de la seguretat. En el llistat s’inclouen carrers ubicats en els diferents 
districtes de la ciutat.  

 

3. CONDICIONAMENTS CONSIDERATS I DIVISIÓ PER LOTS 
 

Atesa la gran quantitat de carrers sobre els que s’ha previst actuar en el present projecte, s’ha 
optat per agrupar els àmbits d’actuació en diferents districtes, de tal forma que es puguin 
optimitzar els recursos. Segons es detallarà més endavant, s’ha agrupat les actuacions en 7 
districtes, essent el criteri d’agrupació el de situació geogràfica. 

L’objectiu de l’agrupació, obeeix a la voluntat, com s’ha expressat anteriorment, d’optimitzar els 
recursos i minimitzar les afectacions a la ciutat, de tal forma que es pugui establir una planificació 
que permeti que les afectacions per a la ciutadania sigui mínima. 

En general, es podran adjudicar per separat i recepcionar per separat cada un dels dos 
LOTS, i en particular, d’acord amb l’article 243.5 de la llei 9/2017 de contractes del sector 
públic, es podran recepcionar parcialment totes aquelles parts de l’obra que haguessin 
pogut ser executades per fases, on l’execució hagi finalitzat, es puguin donar les obres 
per acabades i puguin ser lliurades a l´ús públic a criteri de la direcció facultativa i d’acord 
amb les prescripcions del contracte.  
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4. SITUACIÓ, EMPLAÇAMENT I INFORMACIÓ URBANÍSTICA 
 

El municipi de Sabadell està situat al centre de la comarca del Vallès Occidental, junt al riu Ripoll. 
Limita al nord amb els municipis de Castellar del Vallès i Sentmenat, a l’oest amb Terrassa i Sant 
Quirze del Vallès, a l’est amb Polinyà i Santa Perpetua de Moguda, i al sud amb Barberà del 
Vallès, Badia del Vallès i Cerdanyola del Vallès. 

El terme municipal de Sabadell ocupa una superfície de 37,53 km2. La altitud de la ciutat varia 
de 150 a 270 metres sobre el nivell del mar. La població actual, amb dades de finals de l’any 
2024, està al voltant de 221.564 habitants. 

Els àmbits d’actuació en els que es preveu actuar corresponen al sistema viari de la ciutat, essent 
la totalitat de les zones d’actuació de titularitat municipal. En els quadres que es mostren a 
continuació, es relacionen, agrupats per cadascun dels Lots, els carrers en els que es preveu 
actuar, indicant el seu codi a l’aplicació GPA, de gestió del patrimoni municipal de bens. 

 

ÀMBITS LOT 1:  

 

 
El Lot 1 inclou un total de 14 àmbits, distribuïts en el Districte 1, Districte 2, Districte 3 i Districte 
7 de la ciutat de Sabadell. 

 

 

 

 

 

LOT ID NOM CARRER DISTRICTE CODI GPA

D1 01 c. de la Creueta 1 29551

D1 02

c. de Sant Josep  

c. de Sant Llorenç

c. de l'illa

c. del Carme

1

28559 

37028 

26157 

36624

D1 03 c. de les Planes 1 28698

D1 04 C. de Balmes 1 36579

D2 01 C. de Llum de la Selva 2 36844

D2 02 C.de Las Navas 2 28502

D2 03 c. d'Antoni Forrellad 2 28425

D3 01 c. del Bosc 3 28397

D3 02 c. de l'Himàlaia 3 36797

D3 03 c. del Vinhamala 3 28667

D3 04 pg. de Sant Bernat 3 28646

D7 01 c. de Luján 7 28605

D7 02 c. de Ca n'Alzina 7 29438

D7 03 av. de Can Bordoll 7 28450

LO
T

 1
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ÀMBITS LOT 2: Districte 4, Districte 5 i Districte 6 

 

 
El Lot 2 inclou un total de 21 àmbits, distribuïts en el Districte 4, Districte 5 i Districte 6 de la ciutat 
de Sabadell. 

 

  

LOT ID NOM CARRER DISTRICTE CODI GPA

D4 01
c. de Lluís Vives

c. de Muntaner
4

36843 

36904

D4 02 pg. de Fleming 4 36726

D4 03 c. de la Lusitània 4 28606

D4 04
via Aurèlia 

c. de Muntaner
4

28431 

36904

D4 05 c. de Mauritània 4 31813

D4 06 c. de la Serra d'en Camaró 4 30627

D4 07 c. de Juvenal 4 36827

D4 08 c. de Sant Isidor 4 28518

D4 09 av. de Lluís Companys 4 28508

D4 10 c. de Juli Garreta 4 28786

D4 11 c. de Gustavo Adolfo Bécquer 4 31568

D4 12 c. Manuel de Falla 4 28610

D5 01 c. de la Serralada 5 28742

D5 02 rda. de Jean Monnet 5 28498

D5 03 pg. del Regne Unit 5 29981

D5 04
c. de Jacquard

c. de Caresmar
5

31464 

36621

D5 05 c. de  Martínez de la Rosa 5 31467

D6 01 c. de Fontanella 6 36732

D6 02 c. dels Reis Catòlics 6 28768

D6 03 c. de Goya 6 28492

D6 04 c. de Leonardo da Vinci 6 19195

LO
T

 2
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5. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 

La solució adoptada en cadascun dels àmbits és diferent en funció de les necessitats de 
seguretat que requereix cada àmbit. Tenint en compte que les solucions són diverses, a 
continuació es detallen quines són les intervencions necessàries per a cada tipus d’actuació. 

 

5.1 ESQUENA D’ASE  

L’esquena d’ase és un element reductor de velocitat que presenta un perfil transversal en forma 
de llom i amb pendent a banda i banda. La seva longitud és de 4m. (2m. ascendents i 2m. 
descendents), l’amplada és variable en funció de l’amplada del vial de circulació, tenint en 
compte que l’esquena d’ase no arriba fins a la vorada, deixant lliure l’espai ocupat per la rigola. 

En aquest cas, el procés constructiu, de forma resumida, seria el següent: 

- Fresat de la superfície total de l’esquena d’ase, amb un espessor màxim de 5cm.  
- Reg d’adherència. 
- Capa de mescla bituminosa en calent tipus AC16 surf B50/70, amb àrid granític. 5 cm 

d’espessor en el perímetre enrasat amb l’asfalt existent, en la zona central un gruix 
màxim de 15cm (5cm + 10cm).  

- Senyalització horitzontal i vertical 

Les esquenes d’ase s’executaran en base al detall adjunt en els plànols: Tipus A  

 

5.2 PAS DE VIANANTS ELEVAT 

El pas de vinants elevat és un element que combina funcions de reductor de velocitat i de millor 
de l’accessibilitat dels vianants. Es tracta d’un element la secció del qual té forma trapezoidal, 
amb uns plans inclinats (rampes accés i sortida) i un pla horitzontal que es correspon amb la 
ubicació del pas de vianants i que es troba a la mateixa cota que la vorera que el limita. 

De manera genèrica les dimensions d’un pas de vianants elevat són: 

- Pla inclinat (rampes) amb un inclinació màxima del 10%, la seva longitud dependrà de 
l’altura de la vorera existent. 

- Pla horitzontal, una longitud de 4m. En el cas que pel pas elevat hi circuli una línia 
d’autobús urbà, la longitud del pla horitzontal no pot ser inferior a 6,2m. 

En el cas que l’actuació abasti una cruïlla, les dimensions anteriorment indicades s’adaptaran 
l’àmbit de l’actuació en base a l’indicat en els plànols corresponents. 

Els passos de vinants elevats s’executaran en base al detall adjunt en els plànols: Tipus B, amb 
les variants anteriorment indicades.  

El procés constructiu, de forma resumida, seria la següent: 

- Enderroc de voreres perimetrals, inclòs vorada i rigola. 
- Enderroc i/o fresat d’asfalt. 
- Execució de nous embornals i connexions a clavegueram. 
- Repàs i piconatge de caixa de l’àmbit de les voreres 
- Execució de les noves voreres a la cota corresponent, inclòs: bases de formigó, vorada 

i paviments. 
- Reg d’imprimació i/o d’adherència 
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- Capa de mescla bituminosa en calent tipus AC16 surf B50/70, amb àrid granític, del 
gruix necessari fins assolir la nova cota de les voreres. En cas que sigui necessari, la 
capa de mescla bituminosa es farà en diferents capes amb un gruix màxim de 8cm, 
d’espessor cada capa. 

- Segellat perimetral de l’àmbit d’actuació d’asfalt. 
- Senyalització horitzontal i vertical 
- Col·locació d’elements de mobiliari urbà 

El detall dels diferents capítols del procés constructiu és el següent: 

· Enderrocs 

Els enderrocs previstos, són els de voreres, per tal de poder col·locar nous paviments. 
En el cas d’aglomerat asfàltic es durà a terme el fresat o enderroc en els següents casos: 
per l’execució de noves vorers, per encontres amb l’asfalt existent, per ajustar la rasant 
del l’asfalt existent. 

· Replanteig General. Topografia 

Serà necessari el marcatge topogràfic als àmbits definits per la DF. 

· Moviment de terres 

El moviment de terres serà pràcticament el corresponent a l’excavació de terres per la 
caixa de paviment, així com l’execució de noves rases. No obstant, la incidència de portar 
terres a l’abocador serà mínima, ja que la majoria de les terres podran quedar-se en obra. 

· Traçat 

Per tal de fer un traçat òptim, els pendents transversals no seran superiors a un 2% en 
voreres i camins per a vianants i els longitudinals (cas del carril bici mixte) no seran 
superiors al 6 %. S’evitaran els punts baixos absoluts. Les aigües de la pluja, sempre 
hauran  de circular per gravetat. 

· Vialitat: Afermat i pavimentació 

Els elements de pavimentació contemplats en projecte, són elements bàsics, la majoria 
de reposició del paviment existent modificant-ne la rasant final, ja sigui en vorera o en 
calçada. 

 Aquests elements serien: 

- Peces de vorada de formigó, per conformar, passos de vianants i voreres: 

Es defineix com a vorada l’element resistent prefabricat que, col·locat sobre una base de 
formigó en massa, delimita la superfície d’una calçada o una vorera. 

Es defineix com a gual, les peces intercalades en les vorades, que mantenen la mateixa 
alineació i rasant, per facilitar l'accés de vehicles, amb peces especials de rampes al 
centre, i peces de lliurament a la vorada recta en els dos extrems. També és defineix 
com a gual, les peces intercalades en les vorades, que mantenen la mateixa alineació 
però modificant la rasant per a la formació de passos de vianants, ja sigui amb peces 
especials o rampes, segons geometria i/o detall de projecte. 

Les vorades de formigó prefabricat amb secció normalitzada de calçada C2 (tipus T-5) 
de 30 cm d’alçada per 22 cm d’amplada formada per peça prefabricada de formigó no 
armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal adequada a les 
superfícies exteriors a les que delimita. 
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En funció de la seva estructura, poden ser: 

¾ Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó. 
¾ Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en 

la seva capa superficial. 

En funció de la geometria de la peça, poden ser: 

¾ Recta. 
¾ Corba. 
¾ Especials. 

Han de complir: 

¾ Les vorades procediran de fabricació mecànica en taller. 
¾ La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
¾ La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
¾ Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 
¾ El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats,. 
¾ No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
¾ La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de 

qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 
¾ En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes. 
¾ En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
¾ La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària. 
¾ Gruix de la capa vista: >= 4 mm. 

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma. 

El projecte ha de definir la classe de peça a utilitzar. 

Classes en funció de la resistència climàtica: 

¾ Classe 1 (marcat A): sense mesura del % d'absorció d'aigua. 
¾ Classe 2 (marcat B): <= 6% d'absorció d'aigua. 
¾ Classe 3 (marcat D): valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l'assaig 

glaç-desglaç; cap valor unitari > 1,5 
¾ Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió: 
¾ Classe 1 (marcat F): sense mesura d'aquesta característica. 
¾ Classe 3 (marcat H): <= 23 mm. 
¾ Classe 4 (marcat I): <= 20 mm. 
¾ Classes en funció de la resistència a flexió: 
¾ Classe 1 (marcat S): valor mitjà: >= 3,5 MPa; valor unitari: >= 2,8 Mpa. 
¾ Classe 2 (marcat T): valor mitjà: >= 5,0 MPa; valor unitari: >= 4,0 Mpa. 
¾ Classe 3 (marcat U): valor mitjà: >= 6,0 MPa; valor unitari: >= 4,8 Mpa. 
¾ Toleràncies: 
¾ Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: ± 1% al mm més pròxim, 

>= 4 mm, <= 10 mm 
¾ Desviació d’altres dimensions, excepte el radi: 
¾ Cares vistes: ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm 
¾ Altres parts: ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm 
¾ Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells 

rectes: 
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¾ Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: ± 1,5 mm 
¾ Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: ± 2 mm 
¾ Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: ±2,5 mm 
¾ Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: ± 4 mm 

 
 
- Peces de vorada de pedra granítica, per conformar, passos de vianants i voreres: 

Es defineix com a vorada de pedra granítica, l'element resistent que, col·locat sobre una 
base de formigó en massa H-20, delimita la superfície d'una calçada o una vorera. 

Es defineix com a gual de pedra granítica, les peces intercalades en les vorades, que 
mantenen la mateixa alineació i rasant, per facilitar l'accés de vehicles, amb peces 
especials de rampes al centre, i peces de lliurament a la vorada recta en els dos extrems. 

Les vorades seran rectes de pedra granítica asserrada mecànicament i flamejada a dues 
cares de 20 cm d’amplada per 25 cm d’alçada, sobre llit de formigó hm-20 de 15 a 30 cm 
gruix i han de complir les condicions següents: 

¾ Estar tallades amb serra mecànica. 
¾ Ser homogènies, de gra fi i uniforme, de textura compacta. 
¾ No tindrà forats, esquerdes i restes orgàniques. 
¾ Faran un soroll clar en colpejar-les amb un martell. 
¾ Tindrà adherència als morters. 
¾ Les normes de qualitat que han de complir són: 
¾ Resistència mecànica a compressió superior a 900 kg/cm2. 
¾ Desgast per fregament inferior a 0,07 mm. 
¾ Resistència a flexo-compressió superior a 150 Kg/cm2. 
¾ Densitat de la pedra granítica superior a 2,65 gr/cm2. 

Les cares vistes de les vorades no presentaran cap defecte ni irregularitat, mantindran 
la textura i el color uniforme, i es rebutjaran les peces que estiguin deteriorades o 
escantonades, encara que sigui degut al transport. 

Les dimensions de les peces són, per al Tipus T-5: 

¾ Llargada mínima 100 cm. 
¾ Amplada en la base de la secció transversal, 20 cm. 
¾ Alçària de la secció transversal, 24 cm. 
¾ Plint de la peça. Segons Direcció Facultativa. 

No seran rebudes les vorades la secció de les quals no s'adapti a les dimensions 
assenyalades, amb una tolerància màxima de més menys mig (0,5) centímetres. 

L'aresta que forma el pla superior i el pla inclinat lateral serà arrodonida. 

Les vorades seran rectes sense presentar desviacions en el sentit longitudinal, a 
excepció de les destinades a corbes. 

Les corbes de radi d<8 m no es podran compondre amb peces ni semi-peces rectes sinó 
que caldrà realitzar-les amb peces del radi corresponent. 

La manipulació de les peces es farà amb els mitjans adients, per evitar descantonaments. 

Per a finalitats especials, per exemple guals, s'utilitzaran les vorades que es defineixen 
per a aquests casos en el Projecte o les que en cada cas designi la Direcció Facultativa. 
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L'execució de les obres es realitzarà de la manera següent: 

¾ Les peces s'assentaran sobre un llit de formigó i es col·locaran directament sobre el 
formigó abans que s'adormi. 

¾ Les juntes entre les vorades seran d'un centímetre (1cm) i s'ompliran amb morter 
de ciment portland M-40a (1:6), deixant-les rebutjades a mitja canya, sense 
embrutar les vorades. 

¾ Els canvis de direcció a 90° es faran amb peces pre fabricades especials d'escaire 
còncau o convex. 

¾ Quan una peça s'hagi de tallar, es farà un pretall amb disc de diamant de manera 
que el perfil resultant sigui net i regular. 

¾ Mai no es col·locaran peces de mida inferior a mitja peça. 
¾ Les vorades corbes només es certificaran com a tal quan estigui format per peces 

corbes. 
¾ La cara de “plinto” tindrà sempre la mateixa inclinació tant en peces rectes com 

corbes. 
¾ El preu inclou tant la preparació de la base, la neteja de les peces, de brutícia, 

beurades, i tots els elements necessaris per a deixar la unitat d’obra totalment 
acabada. 

 
- Peces de vorada per creació de nous escocells d’arbres 

Les vorades prefabricades de formigó són les col·locades sobre una solera de formigó 
en massa H-20 de 15 cm de gruix, que serveixen per delimitar les zones de vianants de 
les zones enjardinades i/o de sauló. 

Les vorades seran prefabricades de formigó de 8 cm d’ample i 20 cm d’alçada, bisellada 
tipus 'fiol'. Ha de complir les mateixes condicions que les vorades prefabricades de 
formigó del capítol 571. 

Les obres s'han d'executar de la manera següent: 

- Cal assentar les peces sobre un llit de formigó i es poden col·locar directament sobre 
el formigó mentre s'adormi. 

- Cal reomplir les juntes amb beurada de ciment portland M-40a (1:6). 
- Paviment de panot o paviment de peces prefabricades de formigó: 

Peces de 20 x 20 x 4 cm i la cara superior amb un dibuix de 4 pastilles (panot), color gris 

o color vermell, col·locat a l’estesa sobre base de morter en sec. 

Estarà constituït per una cara superior de desgast de dotze mil·límetres (12 mm) de gruix 
sobre una cara inferior de base. En tot cas, la capa de desgast serà d'un mínim de deu 
mil·límetres (10 mm) a tota la peça. 

Compliran les especificacions que estableix la Norma UNE 127.001-90 per a ús exterior 
en tot allò que no sigui modificat expressament per aquest Plec Particular i, a més, han 
de complir: 

¾ Desgast per fregament, en un recorregut de dos-cents cinquanta metres (250 m), 
una pressió de sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6 kg/cm2) i abrasiu de 
carborundum  er via humida, el desgast mitjà en pèrdua d'altura serà inferior a u 
amb cinc mil·límetres (1,5 mm). 

¾ La variació màxima admissible en els angles serà de quatre dècimes de mil·límetre 
(0,4 mm). 

¾ La rectitud de les arestes serà més gran de l'u per mil (0,001%).  
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¾ La separació d'un vèrtex qualsevol, respecte al pla format pels altres tres no serà 
més gran de cinc dècimes de mil·límetre (0,5 mm).  

¾ La fletxa màxima de la diagonal no serà més gran de dos mil·límetres (2 mm). 

Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 

Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les 
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres 
elements: 

¾ Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
¾ Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no 

excedeixi del 25%. 
¾ En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats 

pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre. 
¾ Pendent transversal: >= 2% 
¾ Toleràncies d'execució: 
¾ Nivell: ± 10 mm 
¾ Planor: ± 4 mm/2 m 
¾ Rectitud dels junts: ± 3 mm/2 m 
¾ Replanteig: ± 10 mm 

 
- Paviment de peces prefabricades de formigó: 

Es defineix com a paviment de llambordes de formigó el format per peces prefabricades 
sobre una base de formigó o bé de sorra, que constitueixi un paviment de calçada o de 
vorera. 

Compliran les mateixes condicions que les vorades prefabricades de formigó. 

Les mesures són de vint centímetres (20 cm) de llargada, quaranta centímetres (40 cm) 
d'amplada i vuit centímetres (6 cm) de gruix, o les definides en projecte, i tindran les 
quatre arestes bisellades. 

L'execució de les obres es realitzarà de la manera següent: es poden col·locar de dues 
formes: a) sobre una base de formigó i b) sobre una base de sorra. 

a) Primer es prepararà la sub-base, regularitzant la superfície, col·locant sobre 
d'aquesta una capa de formigó H-150 consistència seca del gruix indicat al Projecte, 
una capa de morter pastat de dos centímetres (2 cm) de gruix, posant les llambordes, 
abans que aquest s'adormi, colpejant-les amb un martell fins que quedin ben 
assentades i la seva cara de trànsit estigui en la rasant prevista, una vegada 
assentades es piconarà amb una piconadora, i es reompliran les juntes amb una 
beurada de ciment pòrtland que es retirarà de la cara vista de les llambordes abans 
que s'endureixi. 

b) Primer es prepararà la sub-base, regularitzant la superfície, col·locant sobre 
d'aquesta, una capa de sorra de tres centímetres (3 cm), posant les llambordes 
damunt d'aquesta i colpejant-les amb un martell fins que quedin assentades i la seva 
capa de trànsit estigui en la rasant prevista, una vegada assentades es piconaran 
amb una piconadora i es reompliran les juntes amb sorra. 

La direcció facultativa és qui en determinarà el tipus de col·locació. 

- Base de formigó reciclat: 
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La totalitat de les base de formigó previstes per a paviments, seran executades amb formigó 
reciclat HRM-20, amb àrid 100% reciclat, amb acabat reglejat. 

 
· Clavegueram 

No es preveuen treballs que modifiquin la xarxa principal de clavegueram. Els únics 
treballs previstos en l’àmbit del clavegueram són les connexions de nous embornals 

En els àmbits d’actuació en els quals s’hagi de construir nous embornals o modificar els 
existents les reixes dels embornals hauran de tenir les següents característiques: 

Reixa abatible de fosa de grafit esferoïdal de dimensions de la reixa 750x300mm i 
100mm d’alçada, classe C-250, i amb longitud 750x350mm incloent el marc, que permet 
obertura de 113º, amb certificació AENOR, model tipus GC-075027A de Norinco o similar 

S’ha previst la substitució de totes les tapes dels pous de registre de la xarxa de 
clavegueram en els trams en els que es preveu actuar. Aquestes tapes seran de diàmetre 
60 cms, tipus D400, segons norma EN-124, abatibles amb frontissa i tancament per pes 
sense tancament mecànic, amb pes de la tapa de més de 50 kg i amb inscripció 
“CLAVEGUERAM” a la tapa. 

 
· Senyalització horitzontal i vertical 

Posteriorment a l’actuació prevista en cada carrer, s’ha previst la reposició de la 
senyalització horitzontal. Aquesta previsió s’ha realitzat a partir de la senyalització 
existent en el moment de redactar aquest projecte, pel que podria ser que en el moment 
de portar a terme les obres, podria haver estat modificada. En aquests casos es reposarà 
la senyalització atenent a les instruccions del Servei de Mobilitat, Trànsit i Transports. 

Com a norma general es farà servir pintura de dos components amb aplicació manual en 
senyals viaries, senyalització de zones especials, passos de vianants, línies de detenció, 
línies de separació de carrils de circulació, del color necessari en cada cas. Aquesta 
pintura incorporarà microesferes de vidre. Per a les línies continues i discontinues dels 
estacionaments, la pintura serà acrílica del color necessari en cada cas, i especial per a 
l’aplicació en paviments de mescles bituminoses i/o de formigó i amb incorporació de 
microesferes de vidre. 

La pintura viaria es reposarà el més aviat possible, i sempre i quan la temperatura de les 
capes d’aglomerat asfàltic ho permetin per garantir la correcta aplicació, i en cap cas, 
més enllà del dia següent a la estesa de la capa de rodadura de cada carrer. Aquest fet 
comportarà diversos desplaçaments dels equips i maquinaria de pintura, que es 
consideren inclosos en els preus establerts. En el cas d’afectar-se parcialment un pas de 
vianants, línia de detenció i/o senyal de trànsit, aquesta es reposarà íntegrament. 

Pel que fa a la senyalització vertical, s’indica el següent: 

- Els senyals de trànsit, quan es pugi, aniran fixades a elements urbans, als fanals 
amb cèrcols d’acer inoxidable i amb mènsules als semàfors.     

- Els suports pels senyals, seran circulars de 60 mm. de diàmetre amb un gruix mínim 
de 3 mm. i aniran preferentment a 60 cm. de la vorada i com a mínim 45 cm. 

- Quan la distancia entre la façana i el muntants sigui inferior a 1,20 m es col·locarà el 
muntant adossat a la façana i el senyal, es fixarà amb una banderola.    

- L’alçaria mínima lliure entre el senyal i el terra serà de 2,20 m. 
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- Senyals seran de xapa pintada al foc o d’alumini, amb relleu i sense arestes vives 
- Les senyals d’obligació i prohibició seran  reflectans nivell 1 de 60 cm. de diàmetre, 

(excepte les de prohibit aparcar que podran ser refectans o no). 
- Les senyals de perill seran triangulars reflectans nivell 1 de 90 cm costat. 

 

· Mobiliari urbà 

La descripció del mobiliari urbà que es contempla en el projecte són el muntatge de 
bancs, papereres i pilones segons el pressupost annexat: 

La seva ubicació és segons plànols de detall 
 
 
 
 

· Afectacions al trànsit 

Durant l’execució de les obres, i tenint en compte els diferents tipus d’actuacions que 
s’inclouen en el projecte, en alguns dels àmbits existiran afectacions en el trànsit, ja 
siguin afectacions parcials o bé talls puntuals de carrers. 

El pla de seguretat haurà de tenir en compte la gestió de les afectacions de trànsit, i 
caldrà respectar en tot moment les mesures que s’hi descriguin.  

Pel que fa als talls de trànsit, en trams amb diversos carrils per sentit, s’haurà de tallar el 
trànsit només al carril afectat pels treballs i mantenir la circulació a la resta de carrils.  

En trams on s’actua i hi ha un sol carril per sentit, caldrà coordinar amb els serveis de 
l’Ajuntament els desviaments de trànsit. 

En qualsevol cas, abans d’iniciar les obres, tots els treballs s’hauran de programar amb 
antelació suficient i d’acord amb els serveis pertinents de l’Ajuntament de Sabadell, així 
com els cartells a col·locar (d’obra i de desviament de trànsit) i la informació a donar als 
veïns i usuaris dels trams afectats. 

Un cop feta la programació, totes les afectacions a la via pública, tant si afecta vianants 
com vehicles, l’empresa les confirmarà i comunicarà amb mínim una setmana d’antelació 
a la Direcció Facultativa. 

En cas d’existència de zones d’estacionament vehicles en el tram de carrer afectat per 
les obres i aquestes s’hagin d’alliberar, caldrà seguir el protocol establert per Policia 
Municipal de Sabadell, consistent en senyalitzar la zona amb un mínim de 72 hores 
d’antelació i fotografiar el carrer amb la senyalització col·locada (senyals de prohibit 
estacionar amb indicació de la data i hora d’inici de l‘actuació). Les fotografies han de 
tenir la data, i es recomana fer el màxim de fotos possible per si hi ha alguna reclamació. 
Es confeccionarà un llistat amb els vehicles estacionats en el moment de la col·locació 
de la senyalització, indicant marca, model i matricula, i conjuntament amb les fotografies 
realitzades, es lliurarà un informe a la Policia Municipal, indicant el dia i hora en el que 
s’ha col·locat la senyalització. 

Si en el moment d’iniciar l’actuació, hi ha vehicles estacionats, s’ha d’avisar a la Policia 
Municipal, per tal de què intentin localitzar el propietari amb la matrícula per tal que el 
pugui treure de la zona afectada per les obres. Si no els hi fos possible localitzar el 
propietari del vehicle, procedirien a la seva retirada. 
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Totes les partides es considera que inclouen els desplaçaments de maquinària necessaris 
per executar tots els treballs i la senyalització necessària, tant d’obres com de desviament 
del trànsit. 

 

5.3 DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 

A continuació és fa una breu descripció de la proposta en cadascun dels àmbits agrupats per 
pels diferents Lots: 

5.3.1 ÀMBITS LOT 1:  

En el Lot 1 s’inclouen un total de 14 àmbits d’actuació, ubicats en el Districte 1, Districte 2, 
Districte 3 i Districte 7. La superfície total del 14 àmbits és 2.439m². A continuació és fa una 
breu descripció de les actuacions previstes en cadascun dels diferents àmbits. 

· Districte 1 
- Carrer de la Creueta:  

Execució d’una esquena d'ase en substitució de bandes de reducció de velocitat.  
- Cruïlla c. de Sant Josep, c. de Sant Llorenç, c. de l’Illa i c. del Carme:  

Cruïlla elevada, el vial i la vorera al mateix nivell, millorant l’accessibilitat per als vianants 
i afavorit la reducció de velocitat dels vehicles. 

- Carrer de les Planes:  
Execució d’una esquena d'ase. 

- Carrer de Balmes:  
Execució de dues esquenes d'ase. 
 

· Districte 2 
- Carrer de Llum de la Selva:  

Execució d’una esquena d'ase en substitució de bandes de reducció de velocitat. 
- Carrer de las Navas:  

Execució d’una esquena d'ase en substitució de bandes de reducció de velocitat. 
- Carrer d’Antoni Forrellat:  

Execució d’una esquena d'ase en substitució de bandes de reducció de velocitat. 
 

· Districte 3 
- Carrer del Bosc:  

Execució d’un pas de vianants elevat, millorant l’accessibilitat per als vianants i afavorit la 
reducció de velocitat dels vehicles.  

- Carrer de l’Himàlaia:  
Execució de dos passos elevats, millorant l’accessibilitat per als vianants i afavorit la 
reducció de velocitat dels vehicles. Un pas elevat es correspon amb el pas de vinants 
ubicat en el carrer de l’Himàlaia, 108; l’altre pas elevat s’ubica en la cantonada del c. de 
l’Himàlaia i el c. dels Andes, elevant les voreres i el carril de circulació.  

- Carrer del Vinhamala:  
Execució de dues esquenes d'ase en substitució de bandes de reducció de velocitat. 

- Passeig de Sant Bernat:  
Aquesta àmbit inclou diferents tipus d’actuacions: 

- Adequació de guals de vianants per a millorar-ne la seva accessibilitat 
- Continuïtat de la vorera en la Plaça de Principat i en el c. Duc de Gandia 
- Pas elevat en el passeig de Sant Bernat, millorant l’accessibilitat per als 

vianants i afavorit la reducció de velocitat dels vehicles.  
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· Districte 7 

- Carrer de Luján:  
Execució d’una esquena d'ase en substitució de bandes de reducció de velocitat. 

- Carrer de Ca n’Alzina:  
Execució d’una esquena d'ase.  

- Avinguda de Can Bordoll:  
Execució de dues esquenes d'ase.  

El quadre resum de les actuacions previstes en el Lot 1 és el següent: 

 

 

5.3.2 ÀMBITS LOT 2:  

En el Lot 2 s’inclouen un total de 21 àmbits d’actuació, ubicats en el Districte 4, Districte 5 i 
Districte 6. La superfície total del 21 àmbits és 3.848m². A continuació és fa una breu descripció 
de les actuacions previstes en cadascun dels diferents àmbits. 

· Districte 4 
- Cruïlla c. de Lluis Vives, c. de Muntaner:  

Cruïlla elevada, el vial i la vorera al mateix nivell, millorant l’accessibilitat per als vianants 
i afavorit la reducció de velocitat dels vehicles. 

- Passeig de Flemming: :  
Consolidació de la vorera adjacent a l’ampliació del CAP Concòria renovació de tres 
guals de vianants de la cuïlla pg. De Flemming amb plaça de Sant agustí. Aqusta 
actuació millorarà l’accessibilitat del vianant en aquesta cruïlla. 

- Carrer de la Lusitània:  
Execució d’una esquena d'ase en substitució de bandes de reducció de velocitat. 

- Cruïlla c. de Lluis Vives, c. de Muntaner:  
Cruïlla elevada, el vial i la vorera al mateix nivell, millorant l’accessibilitat per als vianants 
i afavorit la reducció de velocitat dels vehicles. 

- Cruïlla via Aurèlia i c. de Muntaner:  
Cruïlla elevada, el vial i la vorera al mateix nivell, millorant l’accessibilitat per als vianants 
i afavorit la reducció de velocitat dels vehicles. 
 
 

ID NOM CARRER DISTRICTE TIPUS ACTUACIÓ

D1 01 c. de la Creueta 1 8,80 m² Una esquena d'ase, en substitució de bandes de 

D1 02

c. de Sant Josep  

c. de Sant Llorenç

c. de l'illa

c. del Carme

1 415,40 m²

Cruïlla de carrers elevada. Vial i vorera el mateix 

nivell en la cantonda dels quatre carrers.

D1 03 c. de les Planes 1 10,20 m² Una esquena d'ase.

D1 04 C. de Balmes 1 74,60 m² Dues esquenes d'ase.

D2 01 C. de Llum de la Selva 2 30,30 m² Una esquena d'ase, en substitució de bandes de 

D2 02 C.de Las Navas 2 24,00 m² Execució d'una esquena d'ase, en substitució de 

D2 03 c. d'Antoni Forrellad 2 15,40 m² Una esquena d'ase, en substitució de bandes de 

D3 01 c. del Bosc 3 82,00 m² Pas de vianants elevat.

D3 02 c. de l'Himàlaia 3 470,70 m² Dos passos elevants, a la cantonada amb el c. 

D3 03 c. del Vinhamala 3 62,00 m² Dues esquenes d'ase, en substitució de bandes 

D3 04 pg. de Sant Bernat 3 1.094,00 m² Adaptació de nou guals de vianants. Un pas 

D7 01 c. de Luján 7 26,00 m² Execució d'una esquena d'ase, en substitució de 

D7 02 c. de Ca n'Alzina 7 37,20 m² Execució d'una esquena d'ase.

D7 03 av. de Can Bordoll 7 88,80 m² Execució de dues esquenes d'ase.

SUPERFÍCIE
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- Carrer de Mauritània:  
Execució d’un pas de vianants elevat, millorant l’accessibilitat per als vianants i afavorit la 
reducció de velocitat dels vehicles.  

- Carrer de la Serra d’en Camaró:  
Execució d’un pas de vianants elevat, millorant l’accessibilitat per als vianants i afavorit la 
reducció de velocitat dels vehicles.  

- Cruïlla c. de Juvenal i c. de Domòstenes:  
Cruïlla elevada, el vial i la vorera al mateix nivell, millorant l’accessibilitat per als vianants 
i afavorit la reducció de velocitat dels vehicles. Renovació de la tanca d’accés a l’institut. 
S’augmenta la seguretat en l’accés a l’Institut Sabadell  

- Carrer de Sant Isidor:  
Execució d’un pas de vianants elevat, millorant l’accessibilitat per als vianants i afavorit la 
reducció de velocitat dels vehicles.  

- Avinguda de Lluis Companys:  
Execució d’un pas de vianants elevat, millorant l’accessibilitat per als vianants i afavorit la 
reducció de velocitat dels vehicles.  

- Carrer de Juli Garreta:  
Execució de dues esquenes d'ase en substitució de bandes de reducció de velocitat. 
 

· Districte 5 
- Carrer de la Serralada:  

Execució d’una esquena d'ase.  
- Ronda de Jean Monnet:  

Execució de dues esquenes d'ase.  
- Passeig del Regne Unit:  

Execució d’una esquena d'ase.  
- Cruïlla c. de Jaquart i c. de Caresmar:  

Cruïlla elevada, el vial i la vorera al mateix nivell, millorant l’accessibilitat per als vianants 
i afavorit la reducció de velocitat dels vehicles. 

- Carrer de Martínez de la Rosa:  
Ampliació de voreres coincidint amb el pas de vianants, per millorar la visibilitat del 
vianant, execució d’una esquena d’ase per reduir la velocitat dels vehicles, canvi de 
sentit de circulació dels carrers perimetrals per reduir el trànsit rodat en el c. de Martínez 
de la Rosa.  

 
· Districte 6 

- Carrer de Fontanella:  
Execució d’un pas de vianants elevat, millorant l’accessibilitat per als vianants i afavorit la 
reducció de velocitat dels vehicles.  

- Carrer dels Reis Catòlics:  
Execució de dos passos de vianants elevats, millorant l’accessibilitat per als vianants i 
afavorit la reducció de velocitat dels vehicles.  

- Carrer de Goya:  
Execució d’una esquena d'ase en substitució d’elements de reducció de velocitat. 

- Carrer de Leonardo da Vinci:  
Execució d’una esquena d'ase en substitució de bandes de reducció de velocitat. 
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El quadre resum de les actuacions previstes en el Lot 2 és el següent: 

 

 

6. BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 
 

Aquest projecte dona compliment en matèria d’accessibilitat a: 

· Llei 13/2014, d'accessibilitat.  
(DOGC núm. 6742 de 04/11/2014) 

· Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya 
(DOGC núm. 9052 de 30/11/2023) 

· Real Decreto 505/2007,  pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat  
i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais  
públics urbanitzats i edificacions. 
(BOE 11/05/2007) 

· Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de 
los espacios públicos urbanizados 
(BOE 06/08/2021)  

 

 

 

 

ID NOM CARRER DISTRICTE TIPUS ACTUACIÓ

D4 01
c. de Lluís Vives

c. de Muntaner
4 268,60 m²

Cruïlla de carrers elevada. Pas elevat.

D4 02 pg. de Fleming 4 268,70 m² Ampliació de vorera. Adaptació tres guals de 

D4 03 c. de la Lusitània 4 28,80 m² Execució d'una esquena d'ase, en substitució de 

D4 04
via Aurèlia 

c. de Muntaner
4 512,00 m²

Cruïlla de carrers elevada. Passos de vinants 

elevats.

D4 05 c. de Mauritània 4 152,50 m² Pas de vianants elevat.

D4 06 c. de la Serra d'en Camaró 4 175,43 m² Pas de vianants elevat.

D4 07 c. de Juvenal 4 258,70 m² Cruïlla de carrers elevada. Passos de vinants 

D4 08 c. de Sant Isidor 4 167,00 m² Pas de vianants elevat.

D4 09 av. de Lluís Companys 4 193,30 m² Pas de vianants elevat.

D4 10 c. de Juli Garreta 4 51,00 m² Dues esquenes d'ase, en substitució de bandes 

D4 11 c. de Gustavo Adolfo Bécquer 4 95,00 m² Tres esquenes d'ase, en substitució de bandes 

D4 12 c. Manuel de Falla 4 518,00 m² Quatre passso de vianants elevats

D5 01 c. de la Serralada 5 13,20 m² Una esquena d'ase.

D5 02 rda. de Jean Monnet 5 48,20 m² Dues esquenes d'ase.

D5 03 pg. del Regne Unit 5 47,30 m² Una esquena d'ase.

D5 04
c. de Jacquard

c. de Caresmar
5 248,70 m²

Cruïlla de carrers elevada. Passos de vinants 

elevats.

D5 05 c. de  Martínez de la Rosa 5 261,40 m² Ampliació voreres en el pas de vianants. Una 

D6 01 c. de Fontanella 6 209,80 m² Cruïlla de carrers elevada. Pas de vinants elevat. 

D6 02 c. dels Reis Catòlics 6 257,40 m² Dos passod de vianants elevats.

D6 03 c. de Goya 6 27,20 m² Execució d'una esquena d'ase, en substitució de 

D6 04 c. de Leonardo da Vinci 6 45,50 m² Execució d'una esquena d'ase, en substitució de 

SUPERFÍCIE
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7. PROGRAMA DE TREBALL DEL PROJECTE 
 

Cal tenir en compte a l’hora de planificar el diagrama de les tasques d’execució, l’obligatorietat de 
garantir els accessos als veïns, comerços, centres educatius i equipaments, que els seus accessos 
es trobin afectats per l’execució de les obres.  

A continuació s’indica una estimació del Programa de treball per executar les obres previstes en els 
diferents àmbits dels diferents lots inclosos en el projecte. 

 

 

SETMANA 5 SETMANA 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

D1 01 c. de la Creueta

D1 02 c. de Sant Josep

D1 03 c. de les Planes

D1 04 C. de Balmes

D201 C. de Llum de la Selva

D202 C.de Las Navas

D203 c. d'Antoni Forrellad

D301 c. del Bosc

D302 c. de l'Himàlaia 

D303 c. del Vinhamala 

D304 pg. de Sant Bernat

D701 c. de Luján 

D702 c. de Ca n'Alzina 

D703 av. de Can Bordoll 

D401 c. de Lluís Vives c. de Muntaner

D402 pg. de Fleming

D403 c. de la Lusitània

D404 via Aurèlia c. de Muntaner

D405 c. de Mauritània

D406 c. de la Serra d'en Camaró

D407 c. de Juvenal

D408 c. de Sant Isidor

D409 av. de Lluís Companys

D410 c. de Juli Garreta

D411 c. de Gustavo Adolfo Bécquer

D412 c. Manuel de Falla

D501 c. de la Serralada

D502 rda. de Jean Monnet

D503 pg. del Regne Unit

D504 c. de Jacquard c. de Caresmar

D505 c. de  Martínez de la Rosa

D601 c. de Fontanella

D602 c. dels Reis Catòlics

D603 c. de Goya

D604 c. de Leonardo da Vinci

MES 1 MES 2

LOT ID
SETMANA 6 SETMANA 7

CARRER
SETMANA 1 SETMANA 2 SETMANA 3 SETMANA 4

PROGRAMA DE TREBALL DE LES OBRES

SETMANA 8

Seguretat i Salut

LOT 1

Seguretat i Salut

LOT 2

SETMANA 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

D1 01 c. de la Creueta

D1 02 c. de Sant Josep

D1 03 c. de les Planes

D1 04 C. de Balmes

D201 C. de Llum de la Selva

D202 C.de Las Navas

D203 c. d'Antoni Forrellad

D301 c. del Bosc

D302 c. de l'Himàlaia 

D303 c. del Vinhamala 

D304 pg. de Sant Bernat

D701 c. de Luján 

D702 c. de Ca n'Alzina 

D703 av. de Can Bordoll 

D401 c. de Lluís Vives c. de Muntaner

D402 pg. de Fleming

D403 c. de la Lusitània

D404 via Aurèlia -  c. de Muntaner

D405 c. de Mauritània

D406 c. de la Serra d'en Camaró

D407 c. de Juvenal

D408 c. de Sant Isidor

D409 av. de Lluís Companys

D410 c. de Juli Garreta

D411 c. de Gustavo Adolfo Bécquer

D412 c. Manuel de Falla

D501 c. de la Serralada

D502 rda. de Jean Monnet

D503 pg. del Regne Unit

D504 c. de Jacquard c. de Caresmar

D505 c. de  Martínez de la Rosa

D601 c. de Fontanella

D602 c. dels Reis Catòlics

D603 c. de Goya

D604 c. de Leonardo da Vinci

LOT ID
SETMANA 12 SETMANA 13 SETMANA 14 SETMANA 15 SETMANA 16 SETMANA 17

CARRER

PROGRAMA DE TREBALL DE LES OBRES

MES 3 MES 4

SETMANA 10 SETMANA 11

Seguretat i Salut

LOT 1

Seguretat i Salut

LOT 2
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SETMANA 18 SETMANA 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

D1 01 c. de la Creueta

D1 02 c. de Sant Josep

D1 03 c. de les Planes

D1 04 C. de Balmes

D201 C. de Llum de la Selva

D202 C.de Las Navas

D203 c. d'Antoni Forrellad

D301 c. del Bosc

D302 c. de l'Himàlaia 

D303 c. del Vinhamala 

D304 pg. de Sant Bernat

D701 c. de Luján 

D702 c. de Ca n'Alzina 

D703 av. de Can Bordoll 

D401 c. de Lluís Vives c. de Muntaner

D402 pg. de Fleming

D403 c. de la Lusitània

D404 via Aurèlia c. de Muntaner

D405 c. de Mauritània

D406 c. de la Serra d'en Camaró

D407 c. de Juvenal

D408 c. de Sant Isidor

D409 av. de Lluís Companys

D410 c. de Juli Garreta

D411 c. de Gustavo Adolfo Bécquer

D412 c. Manuel de Falla

D501 c. de la Serralada

D502 rda. de Jean Monnet

D503 pg. del Regne Unit

D504 c. de Jacquard c. de Caresmar

D505 c. de  Martínez de la Rosa

D601 c. de Fontanella

D602 c. dels Reis Catòlics

D603 c. de Goya

D604 c. de Leonardo da Vinci

SETMANA 23 SETMANA 24 SETMANA 24
LOT ID

PROGRAMA DE TREBALL DE LES OBRES

MES 5 MES 6

CARRER
SETMANA 19 SETMANA 20 SETMANA 21 SETMANA 22

Seguretat i Salut

LOT 1

LOT 2

Seguretat i Salut

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

D1 01 c. de la Creueta

D1 02 c. de Sant Josep

D1 03 c. de les Planes

D1 04 C. de Balmes

D201 C. de Llum de la Selva

D202 C.de Las Navas

D203 c. d'Antoni Forrellad

D301 c. del Bosc

D302 c. de l'Himàlaia 

D303 c. del Vinhamala 

D304 pg. de Sant Bernat

D701 c. de Luján 

D702 c. de Ca n'Alzina 

D703 av. de Can Bordoll 

D401 c. de Lluís Vives c. de Muntaner

D402 pg. de Fleming

D403 c. de la Lusitània

D404 via Aurèlia c. de Muntaner

D405 c. de Mauritània

D406 c. de la Serra d'en Camaró

D407 c. de Juvenal

D408 c. de Sant Isidor

D409 av. de Lluís Companys

D410 c. de Juli Garreta

D411 c. de Gustavo Adolfo Bécquer

D412 c. Manuel de Falla

D501 c. de la Serralada

D502 rda. de Jean Monnet

D503 pg. del Regne Unit

D504 c. de Jacquard c. de Caresmar

D505 c. de  Martínez de la Rosa

D601 c. de Fontanella

D602 c. dels Reis Catòlics

D603 c. de Goya

D604 c. de Leonardo da Vinci

MES 8

SETMANA 26 SETMANA 27 SETMANA 28 SETMANA 29 SETMANA 30 SETMANA 31 SETMANA 32 SETMANA 33

PROGRAMA DE TREBALL DE LES OBRES

MES 7

LOT ID CARRER

Seguretat i Salut

LOT 1

LOT 2

Seguretat i Salut
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8. TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA DE LES OBRES 
 

El termini d’execució per cadascun dels lots definits és el que s’estableix en llistat que es mostra 
a continuació, tot i que s’estableix un encavalcament en les planificacions, de tal forma que el 
termini total previst és de 16 mesos. En el punt 7. Programa de treballs del projecte es detalla la 
durada estimada per a cadascuna de les actuacions. 

- LOT 1: 5 mesos 
- LOT 2: 11 mesos 

Es fixa un període de garantia mínima d’un (1) any des de la recepció de les obres acabades. 
Durant el període de garantia, el contractista serà responsable d'executar totes aquelles 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

D1 01 c. de la Creueta

D1 02 c. de Sant Josep

D1 03 c. de les Planes

D1 04 C. de Balmes

D201 C. de Llum de la Selva

D202 C.de Las Navas

D203 c. d'Antoni Forrellad

D301 c. del Bosc

D302 c. de l'Himàlaia 

D303 c. del Vinhamala 

D304 pg. de Sant Bernat

D701 c. de Luján 

D702 c. de Ca n'Alzina 

D703 av. de Can Bordoll 

D401 c. de Lluís Vives c. de Muntaner

D402 pg. de Fleming

D403 c. de la Lusitània

D404 via Aurèlia c. de Muntaner

D405 c. de Mauritània

D406 c. de la Serra d'en Camaró

D407 c. de Juvenal

D408 c. de Sant Isidor

D409 av. de Lluís Companys

D410 c. de Juli Garreta

D411 c. de Gustavo Adolfo Bécquer

D412 c. Manuel de Falla

D501 c. de la Serralada

D502 rda. de Jean Monnet

D503 pg. del Regne Unit

D504 c. de Jacquard c. de Caresmar

D505 c. de  Martínez de la Rosa

D601 c. de Fontanella

D602 c. dels Reis Catòlics

D603 c. de Goya

D604 c. de Leonardo da Vinci

SETMANA 40 SETMANA 41 SETMANA 42

PROGRAMA DE TREBALL DE LES OBRES

MES 9 MES 10

CARRER
SETMANA 35 SETMANA 36 SETMANA 37 SETMANA 39

LOT
SETMANA 34 SETMANA 38

ID

Seguretat i Salut

LOT 1

Seguretat i Salut

LOT 2

SETMANA 47

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

D1 01 c. de la Creueta

D1 02 c. de Sant Josep

D1 03 c. de les Planes

D1 04 C. de Balmes

D201 C. de Llum de la Selva

D202 C.de Las Navas

D203 c. d'Antoni Forrellad

D301 c. del Bosc

D302 c. de l'Himàlaia 

D303 c. del Vinhamala 

D304 pg. de Sant Bernat

D701 c. de Luján 

D702 c. de Ca n'Alzina 

D703 av. de Can Bordoll 

D401 c. de Lluís Vives c. de Muntaner

D402 pg. de Fleming

D403 c. de la Lusitània

D404 via Aurèlia c. de Muntaner

D405 c. de Mauritània

D406 c. de la Serra d'en Camaró

D407 c. de Juvenal

D408 c. de Sant Isidor

D409 av. de Lluís Companys

D410 c. de Juli Garreta

D411 c. de Gustavo Adolfo Bécquer

D412 c. Manuel de Falla

D501 c. de la Serralada

D502 rda. de Jean Monnet

D503 pg. del Regne Unit

D504 c. de Jacquard c. de Caresmar

D505 c. de  Martínez de la Rosa

D601 c. de Fontanella

D602 c. dels Reis Catòlics

D603 c. de Goya

D604 c. de Leonardo da Vinci

PROGRAMA DE TREBALL DE LES OBRES

MES 11 MES 12

LOT ID CARRER
SETMANA 50SETMANA 43 SETMANA 44 SETMANA 45 SETMANA 46 SETMANA 48 SETMANA 49

Seguretat i Salut

Seguretat i Salut

LOT 1

LOT 2
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correccions i reparacions considerades necessàries per tal que les obres compleixin totalment, 
al mateix temps de l'expedició del certificat de final de període de garantia, les condicions del 
Projecte i de la seva execució. 

Aquest període de garantia mínima d’un (1) any, podrà ser ampliat fins a un (1) any més per 
l’adjudicatari en la seva oferta, amb un període màxima de dos (2) anys. 

 

9. GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 
 

En compliment  del "Real decreto 210/2018,  de aprobación del Programa de prevención y gestión 
de residuos y recursos de Catalunya (PRECAT20)" , del "Real Decreto 105/2008 , regulador de 
la producción y gestión de residuos de construcción y demolición", d'àmbit estatal i al decret de 
la Generalitat:   21/2006 , d'Ecoeficiència, al Document G del present projecte s’incorpora l’estudi 
de gestió de residus de construcció i demolició. És responsabilitat del contractista l’elaboració del 
pla de gestió de residus definitiu. 

 

10. CONTROL DE QUALITAT 
 

Els assajos seran realitzats per un laboratori acreditat de Control de Qualitat i abonats pel 
contractista, fins a un cost equivalent a l'1,0% del pressupost d’Execució Material. 

El assajos seran els establert per Direcció Facultativa en base als establerts en el següent llistat:  

1.- MOVIMENT DE TERRES  
1.1.TERRAPLÈ DE TERRES (DE LA PRòPIA OBRA) - ----- m3.  
Assaig de piconatge pel mètode del Próctor Modificat  
Anàlisi Granulomètrica per tamisatge  
Determinació del contingut de Matèria Orgànica  
Determinació dels límits d'Atterberg  
Determinació de l'índex CBR en laboratori, a tres punts  
Determinació de la densitat "in situ"  
1.2. TERRAPLÈ DE TERRES (DE PRéSTEC) - ----- m3.  
Assaig de piconatge pel mètode del Próctor Modificat  
Anàlisi Granulomètrica per tamisatge  
Determinació del contingut de Matèria Orgànica  
Determinació dels límits d'Atterberg  
Determinació de l'índex CBR en laboratori, a tres punts  
Determinació de la densitat "in situ"  
1.3 TERRAPLÈ DE RASES (DE LA PRòPIA OBRA) - ----- m3.  
Assaig de piconatge pel mètode del Próctor Modificat  
Anàlisi Granulomètrica per tamisatge  
Determinació del contingut de Matèria Orgànica  
Determinació dels límits d'Atterberg  
Determinació de l'índex CBR en laboratori, a tres punts  
Determinació de la densitat "in situ"  
1.4. TERRAPLÈ DE RASES (DE PRÉSTEC) - ----- m3.  
Assaig de piconatge pel mètode del Próctor Modificat 

Anàlisi Granulomètrica per tamisatge  
Determinació del contingut de Matèria Orgànica  
Determinació dels límits d'Atterberg  
Determinació de l'índex CBR en laboratori, a tres punts  
Determinació de la densitat "in situ"  
2.- PAVIMENTS  
2.1 SUB-BASE DE TOT-Ú NATURAL (ZN-40) - ----- m3.  
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Assaig de piconatge pel mètode del Próctor Modificat  
Anàlisi Granulomètrica per tamisatge  
Determinació de l'equivalent de sorra  
Determinació dels límits d'Atterberg  
Determinació de l'índex CBR en laboratori, a tres punts  
Determinació de la resistència al desgast (Los Angeles)  
Determinació de la densitat "in situ"  
2.2. SUB-BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL (ZA-40) - ----- m3.  
Assaig de piconatge pel mètode del Próctor Modificat  
Anàlisi Granulomètrica per tamisatge  
Determinació de l'equivalent de sorra  
Determinació dels límits d'Atterberg  
Determinació de l'índex CBR en laboratori, a tres punts  
Determinació de la resistència al desgast (Los Angeles)  
Determinació de la densitat "in situ"  
2.3. AGLOMERATS ASFÀLTICS (G-20,D-12 I TAPISSABLE VERMELL) - ----- m3.  
Presa de mostres  
Presa, confecció de tres provetes cilíndriques , determinació de la densitat, estabilitat i fluència 
(Assaig Marshall)  
Determinació del contingut de lligant  
Anàlisi Granulomètrica del granulat recuperat  
Extracció de testimoni amb sonda rotativa i reblert  
Determinació del gruix i de la densitat  
3.- CONTROL DE FORMIGONS  
3.1. FORMIGONS PER A FONAMENTS I MURS m3  
Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a 
compressió d'una sèrie de quatre provetes cilíndriques de 15x30 cm. (1 a 7 dies i 3 a 28 dies)  
3.2. FORMIGONS PER A BASES, PAVIMENTS I RIGOLES - ----- m3.  
Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a 
compressió d'una sèrie de quatre provetes cilíndriques de 15x30 cm. (1 a 7 dies i 3 a 28 dies)  
4.- SANEJAMENT  
4.1. TUBERIA DE SANEJAMENT - ----- m.  
Assaig de flexió longitudinal i tolerància dimensional d'un tub de formigó fins a 500 mm. de 
diàmetre  
Assaig de flexió transversal o aixafament d'un tub de formigó fins a 500 mm. de diàmetre  
(nota: en els dos casos, s'ha de preveure el transport al laboratori)  
5.- PREFABRICATS  
5.1. VORADES - ----- m.  
Determinació de la resistència a la compressió  
Determinació del desgast per fregament  
5.2. PANOT (20x20x4 cm.) - ----- m2.  
Assaig de mesura i tolerància dimensional  
Determinació de la resistència a flexió  
Determinació de l'absorció d'aigua  
Determinació del desgast per fregament  
Assaig de resistència a la gelada  
5.3. LLAMBORDA DE FORMIGO (20x10x8 cm.) - ----- m2.  
Assaig de mesura i tolerància dimensionalDeterminació de la resistència a flexió  
Determinació de l'absorció d'aigua  
Determinació del desgast per fregament  
Assaig de resistència a la gelada  
5.4. PEÇA DE FORMIGO (40x20x4 cm.) - ----- m2.  
Assaig de mesura i tolerància dimensional  
Determinació de la resistència a flexió  
Determinació de l'absorció d'aigua  
Determinació del desgast per fregament  
Assaig de resistència a la gelada  
5.5. PEÇA DE FORMIGO (60x40x7 cm.) - ----- m2.  
Assaig de mesura i tolerància dimensional  
Determinació de la resistència a flexió  
Determinació de l'absorció d'aigua  
Determinació del desgast per fregament  
Assaig de resistència a la gelada  
5.6. LLAMBORDí CERàMIC (20x10x6 cm.) - ----- m2.  
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Assaig de mesura i tolerància dimensional  
Determinació de la resistència a la compressió  
Determinació de l'absorció d'aigua  
Determinació del desgast per fregament  
Assaig de resistència a la gelada  
Eflorescència 
 

 

11. SEGURETAT I SALUT 
 

En compliment del Reial Decret 604/2006 del 19 de maig, pel que es modifica el Reial Decret 
39/1997, del 17 de gener, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, el Reial 
Decret 1627/1997 del 24 d’octubre pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
de salut a les obres de construcció, a la Llei 54/2003, al RD 171/2004, al RD 2177/2004 i a les 
recomanacions establertes a la "Guía Técnica" publicada pel INSH, resulta preceptiu per a les 
obres del present projecte, la redacció d’un estudi de seguretat i salut, el qual s’adjunta al 
Document F del present projecte. 

Per a la implementació de les mesures de seguretat i salut de l’obra definides en aquest estudi, 
s’ha previst els imports d’execució material que ha continuació es relacionen, el quals quedaran 
incorporats en les partides d’obra del pressupost. 

- IMPORT PEM LOT 1:  5.456,42 € 
- IMPORT PEM LOT 2:  8.552,28 € 

Segons l'article 4 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, s'indica l'obligatorietat, per part del 
promotor, per a què es realitzi un Estudi de Seguretat i Salut en els projectes per a les obres de 
construcció sempre que es compleixin algun dels supòsits següents: 

Aquest Estudi servirà per a donar unes directrius bàsiques a cada empresa constructora per què 
redacti el Pla de Seguretat i Salut en el Treball i portar a terme les seves obligacions al camp de 
la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el control de la 
Direcció Facultativa, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'Octubre. 

El contractista haurà de lliurar el Pla de Seguretat i Salut en el treball a l’Ajuntament, per tal que 
aquest procedeixi a la seva aprovació. Els treballs no es podran iniciar fins que no estigui aprovat 
el Pla de Seguretat i Salut. 

 

12. SERVEIS AFECTATS 
 

No es preveu l’afecció de serveis atès que els treballs que es duen a terme corresponen a la 
renovació de la capa superficials de paviments, el que representa una demolició i excavació 
màxima sobre la rasant existent de 50 cm. 

Tot i que no es preveuen afeccions a serveis en qualsevol cas l’adjudicatari haurà de sol·licitar a 
les companyies de serveis els plànols de situació de les seves instal·lacions i xarxes, localitzant 
els serveis existents, amb els mitjans que siguin necessaris com poden ser cates i georadars per 
tal de constatar que no es produeixen afeccions a serveis . Aquesta localització s’haurà de fer a 
càrrec de l’adjudicatari. 
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13. CLASSIFICACIÓ CONTRACTISTES 
 

D’acord al que s’especifica en la Llei /2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
i en concret en l’apartat “a” del seu article 77, a on s’especifica que per als contractes d’obres, 
dels que el seu valor estimat sigui igual o superior a 500.000 euros, serà requisit indispensable 
que l’empresari es trobi degudament classificat com a contractista d’obres dels poders 
adjudicadors. 

Per tant, d'acord amb la norma anteriorment esmentada, la classificació de contractistes exigible 
és la següent, per a cada un dels lots definits susceptibles de ser licitats independentment: 

LOT 1: VALOR PEM ESTIMAT SENSE IVA: 222.931,25 € 

 

LOT 2: VALOR PEM ESTIMAT SENSE IVA: 350.643,36 € 

 

 

14. SEGUIMENT I CONTROL DE LES OBRES 
 

La gestió, el seguiment, el control i l’acceptació dels treballs corresponen als serveis tècnics de 
l’Ajuntament de Sabadell. Per poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal 
tècnic del Servei d’Obres Públiques, Parcs i Jardins, tindrà accés, en qualsevol moment, a l’obra, 
sigui quin sigui l’estat de desenvolupament en què es trobin. A aquests efectes, l’adjudicatari 
facilitarà la revisió dels treballs en curs als tècnics designats per l’Ajuntament de Sabadell. 

Cada empresa adjudicatària designarà a peu d’obra, un tècnic amb suficient qualificació per a 
desenvolupar les tasques assignades i amb dedicació suficient per a la bona i correcta execució 
de l’obra. 

Tanmateix, aquest tècnic ha d’estar localitzable en tot moment. En el cas de no complir-se 
aquests requisits, la Direcció Facultativa pot rebutjar-lo i sol·licitar-ne un de nou. 

 

 

PRESSUPOST 
D'EXECUCIÓ PER 

CONTRACTA       
(sense IVA)

PRESSUPOST 
D'EXECUCIÓ PER 

CONTRACTA

DURACIÓ 
CONTRACTE 

(mesos)
ANUALITAT    
MITJANA GRUP SUBGRUP CATEGORIA

222.931,25 269.746,81 5 G                         
(Viales i pistas)

6                                                                
(Obras viales sin cualificación 

específica)

categoria 2

PRESSUPOST 
D'EXECUCIÓ PER 

CONTRACTA       
(sense IVA)

PRESSUPOST 
D'EXECUCIÓ PER 

CONTRACTA

DURACIÓ 
CONTRACTE 

(mesos)
ANUALITAT    
MITJANA GRUP SUBGRUP CATEGORIA

350.643,36 424.278,47 11 G                         
(Viales i pistas)

6                                                                
(Obras viales sin cualificación 

específica)

categoria 2
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15. ALTRES ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES 
 

Aniran a càrrec del contractista, sense cap cost addicional els següents aspectes: 

- El subministrament, col·locació, manteniment i retirada dels elements d’informació i 
senyalització necessaris per als desviaments de trànsit originats durant l’execució de 
l’obra (tanques metàl·liques, new-jerseys, rètols informatius, ...), les vegades que 
siguin necessàries per minimitzar l’impacte en la seguretat, mobilitat i accessibilitat 
en l’entorn de l’obra, dirigida a vianants i trànsit rodat. 
 

- Les actuacions incloses en aquest projecte s’executaran amb el període més breu 
possible, essent obligatori iniciar i finalitzar cada actuació en el mínim termini per a 
reduir les afeccions als veïns i al trànsit. 
 

- El repartiment de fulletons i avisos als usuaris afectats pels desviaments de trànsit, 
que es puguin derivar de les obres. 
 

- Els costos d’un anunci a un mitjà de comunicació informant de l’inici de les obres i de 
les afeccions que se’n puguin derivar, com també dels cartells anunciadors de l’obra 
i/o lones publicitàries objecte de la present licitació. 
 

- S’inclouen els transports i desplaçaments de materials i maquinària d’obra entre les 
diferents actuacions definides en cadascun dels lots. 
 

- També s’inclouen els desplaçaments de l’equip i maquinaria de senyalització 
horitzontal per a cada actuació. 
 

- El segellat perimetral de totes les zones d’actuació. 
 

- La localització de xarxes de serveis existents. Aquesta localització s’haurà de fer, a 
càrrec de l’Adjudicatari, amb els mitjans que siguin necessaris (cates o georradar). 
 

- Hauran d’entregar els plànols as-built, en format digital, de l’obra a la Direcció 
Facultativa, situant i acotant totes actuacions i apedaçats de saneig executats, 
grafiant la superfície executada, així com els diferents gruixos i materials utilitzats. 
També s’inclourà la pintura executada. 
 
 

16. DEFINICIÓ DE PREUS CONTRADICTORIS 
 

Per a la realització, si s’escau, d’actes de preus contradictoris de partides o treballs no previstos 
en aquest Projecte, es realitzaran seguint els criteris de la descomposició i quadres de preus 
simples i compostos de projecte, i en el seu defecte, seguint les determinacions en rendiments i 
preus establerts per l’Institut de Tecnologia de Catalunya (ITEC), per l’any en el qual es formalitzi 
el contracte. En tot cas, aquests preus vindran afectats per la baixa de la licitació i amb l’aplicació 
dels mateixos percentatges inclosos en el projecte i relatius als conceptes de despeses auxiliars, 
del Benefici Industrial i Despeses Generals, essent obligatòria la seva execució per a 
l’adjudicatari, mentre no superi el 10% de l’import d’adjudicació. 
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17. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 

La justificació de preus d’aquesta Projecte es basa en el banc de preus de BEDEC de l’Institut 
de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC) de l’any 2025, realitzat amb els costos de 
mà d’obra, maquinària i materials de mercat. Els preus es troben degudament justificats en el 
Document D d’aquest projecte. 

 

18. PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 

Al Document nº 4.- Pressupost s’inclouen els amidaments i quadres de preus de les distintes 
unitats d’obra, conformant els corresponents pressupostos. Aplicant a les diferents unitats d’obra 
que s’indiquen als amidaments, els preus del quadre de preus nº1, s’obté el Pressupost 
d’Execució Material (PEM) de les obres de cadascun dels DOS LOTS, en els que s’ha definit 
aquest projecte. 

LOT 1 – Districte 1, Districte 2, Districte 3 i Districte 7 
Pressupost d’Execució Material del LOT 1 187.337,19 € 
Despeses General (13 %) 24.353,83 € 
Benefici Industrial (6 %) 11.240,23 € 
Pressupost d’Execució per Contracte LOT1 222.931,25 € 
IVA (21%) 46.815,56 € 
Pressupost per a coneixement de l’Administració del LOT1 269.746,81 € 

 

LOT 2 - Districte 4, Districte 5 i Districte 6 
Pressupost d’Execució Material del LOT 2 294.658,28 € 
Despeses General (13 %) 38.305,58 € 
Benefici Industrial (6 %) 17.679,50 € 
Pressupost d’Execució per Contracte LOT2 350.643,36 € 
IVA (21%) 73.635,11 € 
Pressupost per a coneixement de l’Administració del LOT2 424.278,47 € 

 

LOT 1   LOT 2  

Pressupost d’execució 
material 

187.337,19  Pressupost d’execució 
material 

294.658,28 

Pressupost d’execució per 
contracta 

269.746,81  Pressupost d’execució per 
contracta 

424.278,47 

Repercussió €/m2 110,58 € /m2  Repercussió €/m2 110,27€ /m2 

 

La suma dels pressupostos d'execució material dels dos lots ascendeix a un PEM total de 
QUATRE-CENTS VUITANTA-UN MIL NOU-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB 
QUARANTA-SET CÈNTIMS (481.995,47 euros). 

Afegint al pressupost d’execució material de l’obra els conceptes de Despeses Generals, amb 
un percentatge del 13 % del pressupost d’execució material i de Benefici Industrial, amb un 
percentatge del 6 % del pressupost d’execució material, s’obté un import de CINC-CENTS 
SETANTA-TRES MIL CINC-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN 
CÈNTIMS (573.574,61 euros). 
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Aplicant l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) del 21% s’obté el Pressupost d’Execució per 
Contracte de l’obra, que ascendeix a la quantitat de SIS-CENTS NORANTA-QUATRE MIL VINT-
I-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS (694.025,28 euros) 

Les actuacions de serveis afectats, mesures correctores ambientals, ocupacions temporals i 
control de qualitat es troben incloses al propi pressupost de les obres, sense que siguin objecte 
de valoració addicional, per la qual cosa el Pressupost per a Coneixement de l’Administració 
ascendeix a la quantitat de SIS-CENTS NORANTA-QUATRE MIL VINT-I-CINC EUROS AMB 
VINT-I-VUIT CÈNTIMS (694.025,28 euros) 

 

19. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PRESENT PROJECTE 
 

DOCUMENT A: MEMÒRIA  

DOCUMENT B: ANNEXES 

ANNEX NÚM. 1. Fitxes tècniques Obres Públiques 

ANNEX NÚM. 2. Informació de xarxa de Serveis 

DOCUMENT C: PLEC DE CONDICIONS  

DOCUMENT D: PRESSUPOST 

1. Quadre de preus núm. 1 

2. Quadre de preus núm. 2 

3. Justificació de preus 

4. Amidaments 

5. Pressupost 

6. Resum de pressupost 

7. Últim full. Pressupost base licitació 

DOCUMENT E: PLÀNOLS 

DOCUMENT F: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

DOCUMENT G: ESTUDI GESTIÓ DE RESIDUS 

  

 
 
Àrea d’Espai Urbà, Acció Territorial i Participació 
Servei d’Obres Públiques, Parcs i Jardins 
 

PROJECTE D’OBRES D’ACTUACIONS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ EN DIFERENTS CARRERS DE SABADELL 

Memòria   - 30-  

 

20. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 
 

D’acord amb els articles 13 i 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, de Contractes del 
Sector Públic i de l’article 127 del Reglament general de la Llei de contractes de l’Administració 
Pública, aprovat pel Reial Decret 1098/2001 del 12 d’octubre de 2.001, es manifesta que aquest 
Projecte compren una obra completa en el sentit exigit en l’article 125 del Reglament, ja que 
conté tots i cadascun dels elements que són precisos per valorar, executar i lliurar l’obra a l’ús 
general. 

Amb tot l’exposat en aquesta memòria i a la resta de documents integrants del Projecte, es lliura 
el “Projecte d’obres d’actuacions de seguretat i senyalització en diferents carrers de 

Sabadell” per a procedir a la seva aprovació, si procedeix, per part dels òrgans competents. 

 

Sabadell, a data de signatura,  

El tècnic redactor del projecte, 

 

 

 

Josep Solé Mateu 
Arquitecte 
Servei d’Obres Públiques, Parc i Jardins 
Ajuntament de Sabadell 

 


