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Annex de plec de prescripcions tècniques particulars de la licitació d’obres 

d’urbanització d’espais exteriors: pati interior de la FME al Campus Diagonal Sud 

de Barcelona (lot 1) i pati de l’edifici VG1 del Campus de Vilanova. 

 

1. Objecte de l’Annex 

El present Annex té per objecte establir aquelles prescripcions tècniques particulars no 

recollides al plec tècnic que consta al projecte.  

S’estableixen les següents prescripcions tècniques, a més de totes les establertes al 

projecte que es licita, per tal d’assegurar la correcta execució de l’obra dins de l’àmbit 

d’un edifici de la UPC, i de minimitzar les molèsties als usuaris: 

1.1 Personal 

L’empresa adjudicatària aportarà a l’inici dels treballs una relació dels treballadors, tant 

de plantilla com de les subcontractes que tingui previst efectuar. Aquest llistat caldrà 

actualitzar-lo cada vegada que es produeixin modificacions.  

Els treballadors han d’estar identificats en tot moment mentre duri la seva jornada de 

treball dintre dels edificis de la UPC. 

1.2 Relació amb l’empresa adjudicatària 

L’empresa contractista ha de designar una persona responsable a qui encarregar la 

gestió de l’execució del contracte i que haurà de garantir la qualitat de la prestació 

objecte del contracte, tractant directament les qüestions relacionades amb el 

desenvolupament normal de les tasques indicades en el projecte amb la persona 

interlocutora designada per l’òrgan de contractació. 

S’establirà una visita d’obra setmanal a la que acudiran, com a mínim, el responsable 

dels treballs per part de l’empresa adjudicatària, la direcció facultativa i els serveis 

tècnics de la UPC. També podran assistir-hi els responsables d’altres empreses que 

realitzin altres feines en la mateixa franja temporal i amb els que sigui necessari 

coordinar-se.  

Al llarg del desenvolupament de les obres, es podrà incrementar el número de 

reunions a petició de qualsevol dels implicats si així ho exigeixen el seguiment dels 

treballs en curs i l’acompliment dels terminis establerts. 

1.3 Programa d’actuacions 

L’empresa adjudicatària aportarà a l’inici de l’obra el programa d’actuacions revisat en 

el que es reflectiran amb detall els treballs a executar fins a la finalització i entrega de 

l’obra. Aquest programa es consensuarà amb la direcció facultativa i amb els tècnics 

responsables de la UPC.  

A més, a la reunió d’obra setmanal s’entregarà una relació de feines a executar al llarg 

de la setmana següent a la de la reunió, fent especial incidència en les feines que 

impliquin soroll o les que sigui necessari efectuar fora de l’àmbit estricte de l’obra, per 

tal que la seva planificació pugui ser consensuada amb la direcció del centre. 
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1.4 Simultaneïtat amb altres obres 

Si durant el transcurs de l’obra es determinés que s’han d’executar altres obres, per 

altres empreses i en paral·lel a les obres objecte d’aquesta licitació, i això interferís 

amb l’àmbit definit al projecte, el contractista haurà de permetre la seva execució. Si 

fos necessari, el contractista, haurà de reorganitzar les tasques, i modificar la seva 

planificació, previ acord de la Direcció d’obra i/o la UPC, sense que aquests canvis 

hagin de suposar un retard en el termini global de l’obra. El contractista prendrà 

qualsevol mesura addicional (ja sigui tècnica o de seguretat) que sigui necessària per 

la correcta execució de les obres simultànies. 

 

La responsable del contracte 

 

M. Pau Calleja Battaner  

Barcelona, a la data de la signatura electrònica  
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