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1. OBJECTE DEL CONCURS 

1.1. OBJECTE DEL CONTRACTE 

El present Plec de Prescripcions Tècniques (d’ara endavant, PPT) té per objecte establir 
les condicions tècniques que han de regir la contractació, per part del Consorci d’Aigües 
de Tarragona (CAT), de la redacció del projecte executiu i l’execució de les obres 
necessàries per a la substitució de les cabines de distribució a 25 kV (mitja tensió, MT) 
de l’estació de bombament EB-14, situada al terme municipal de Vallmoll (referència 
interna CAT: AC26P). 

L’abast del projecte objecte del contracte correspon a les Fase inicial i a la Fase 1 del 
projecte executiu global “Memòria CAT-AC26P-MT - EB14 Vallmoll”, integrat en 
l’expedient de contractació com a Annex 2, que estableix les prescripcions tècniques 
mínimes i les solucions de referència. Queda expressament exclosa del present 
contracte la Fase 2 del projecte executiu global, corresponent a la substitució de cel·les 
propietat de la distribuïdora E-DISTRIBUCIÓN Redes Digitales, SLU (EDRD). 

No obstant això, el contractista haurà de coordinar-se amb EDRD en tots aquells 
aspectes necessaris per a: 

• La planificació de descàrrecs i maniobres associades a la Fase 1. 

• El compliment dels requisits d’interfície tècnica i de seguretat derivats de la 
condició de centre de distribució compartit.. 

1.2. ABAST DE LES PRESTACIONS 

En particular, i sense caràcter limitatiu, les prestacions a contractar inclouen: 

• Redacció del projecte executiu de la Fase inicial i Fase 1 del projecte executiu 
global (incloent memòria, càlculs, plànols d’execució, amidaments i pressupost, 
i qualsevol document complementari necessari per a l’execució i legalització). 

• Planificació detallada de les fases d’obra i coordinació de l’obra amb el CAT i 
amb EDRD (descàrrecs, maniobres, restriccions d’accés i autoritzacions). 

• Contractació, transport, instal·lació i connexió d’un grup electrogen de 1.250 kVA 
per garantir la continuïtat de servei durant les operacions previstes (segons 
projecte), així com el gasoil associat al funcionament. 

• Desmuntatge i retirada de les instal·lacions existents (cel·les Ormazabal CB-30 
del CAT, ponts de MT i elements associats), amb gestió de residus i traçabilitat. 

• Subministrament i instal·lació de les noves cel·les de mitja tensió Ormazabal 
CGM.3 (aïllament integral i tall en sulfur hexafluorur, d’ara endavant SF6, o 
tecnologia que la substitueixi) i equips associats, amb els ponts de MT 
corresponents. 
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• Subministrament, muntatge i configuració del sistema de protecció, control i 
telecomandament (armari/RTU tipus ekor.uct i components associats), i 
integració amb els sistemes del CAT. 

• Adequació de serveis auxiliars elèctrics associats (inclosa modificació de 
l’enllumenat interior amb tecnologia LED i enllumenat d’emergència, segons 
especificacions CAT). 

• Proves, verificacions, posada en servei, formació bàsica d’operació i lliurament 
de documentació final (as-built). 

• Legalització de la instal·lació resultant amb el transformador existent de 1.250 
kVA i tramitacions que siguin d’aplicació d’acord amb la normativa vigent. 

• Gestió de residus i compliment de requisits ambientals i de seguretat. 

Queden incloses en el preu ofertat totes les despeses necessàries per a la correcta 
execució dels treballs, incloses les derivades de mitjans humans i materials, transports, 
equips de mesura i proves, senyalització, proteccions col·lectives, equips de protecció 
individual (EPI), gestió de residus, i qualsevol altra prestació auxiliar, fins al lliurament i 
acceptació final de l’obra. 

Queden excloses de l’abast:  

(i) el subministrament i muntatge de les cel·les propietat d’EDRD i les seves 
maniobres de connexió a la xarxa de distribució dins la FASE 2;  

(ii) qualsevol actuació fora del recinte del CAT o fora del Centre de Mesura (CM) i 
dependències adjacents, excepte les estrictament necessàries per al 
posicionament temporal del grup electrogen i el seu cablejat/connexió, d’acord 
amb el projecte i sempre dins del recinte del CAT. 

1.3. INSTAL·LACIONS OBJECTE DE LA CONTRACTACIÓ 

Les instal·lacions objecte del contracte corresponen a les instal·lacions elèctriques de 
25 kV de l’estació de bombament EB-14, situada al dipòsit regulador 195 I i urbanització 
Bogatell, al terme municipal de Vallmoll. 

L’actuació es realitza al Centre de Mesura i Transformació (d’ara endavant CM) modular 
Ormazabal PF-303 (CM.21907 nomenclatura Enel), instal·lació existent i legalitzada 
amb número de registre d’alta tensió (d’ara endavant RAT) AT-43-015202, i al seu 
entorn immediat (sales adjacents de l’EB-14) dins del recinte del CAT. 

La xarxa d’alimentació del Centre de Mesura és subterrània a 25 kV i 50 Hz, propietat 
compartida amb d’EDRD. Segons les dades facilitades per la companyia distribuïdora al 
projecte, la potència de curtcircuit al punt d’escomesa és de 500 MVA, equivalent a una 
corrent de curtcircuit de 11,50 kA eficaços. El contractista haurà de verificar 
expressament la compatibilitat del poder de tall, característiques dielèctriques i 
classificació d’arc intern de l’aparellatge proposat amb la corrent de curtcircuit indicada 
i amb possibles increments futurs derivats de modificacions de la xarxa de distribució. 



 

REDACCIÓ PROJECTE I EXECUCIÓ OBRA DE LA SUBSTITUCIÓ DE 
CABINES DISTRIBUCIÓ A 25 KV A EB-14, AL TM DE VALLMOLL (AC26P) EXP. 37/2026 

 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS  TÈCNIQUES  6 
 

2. DURADA DEL CONTRACTE 

2.1. DURADA INICIAL 

El termini màxim per a l’execució de la totalitat de les prestacions (redacció del projecte 
executiu, execució de l’obra, posada en servei i lliurament final) serà de sis (6) mesos. 

Les dates concretes per iniciar els treballs i procedir a efectuar les connexions i 
maniobres (descàrrecs) seran determinades pels Serveis Tècnics del CAT en funció de 
la disponibilitat, consums, dia de la setmana i altres condicionants operatius, i s’hauran 
d’acordar amb EDRD quan sigui necessari. 

2.2. PRÒRROGUES 

No es preveuen pròrrogues. Qualsevol ampliació de termini haurà de tramitar-se, si 
escau, d’acord amb el que estableixi el Plec de Clàusules Administratives Particulars 
(d’ara endavant PCAP) i la normativa aplicable. 

3. CONDICIONS GENERALS DE LA PRESTACIÓ 

3.1. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ 

L’objecte tècnic principal és l’actualització del sistema de recepció, protecció i mesura 
de la instal·lació de 25 kV de l’EB-14 mitjançant la substitució de les cabines existents 
del CAT (Ormazabal CB-30) per noves cel·les de mitja tensió amb tecnologia Ormazabal 
CGM.3 amb aïllament integral i tall en SF6, així com l’adequació dels ponts de mitja 
tensió cap al transformador existent de 1.250 kVA i cap a la cabina de línia d’entrega 
d’EDRD. 

Les característiques tècniques mínimes i les solucions de referència dels equips, 
materials, cablejat i sistemes de protecció i telecomandament s’estableixen al projecte 
constructiu adjunt (Memòria i annexos, Plecs de prescripcions i especificacions 
tècniques del CAT). En cas de discrepància, prevaldrà la solució que asseguri el 
compliment normatiu, la compatibilitat amb l’existent i l’acceptació per part del CAT, i, 
quan correspongui, d’EDRD. 

Es realitzaran, com a mínim, les actuacions següents, estructurades per fases 
d’execució d’acord amb el projecte: 

 

Fase Objectiu Treballs inclosos en el contracte  Treballs 
exclosos 

Fase incial 

Preparació del 
subministrament 

temporal i verificació 
prèvia 

Contractació i connexió provisional del 
grup electrogen de 1.250 kVA, proves 
de funcionament i verificació del sentit 

de gir de motors (amb CAT). 

- 



 

REDACCIÓ PROJECTE I EXECUCIÓ OBRA DE LA SUBSTITUCIÓ DE 
CABINES DISTRIBUCIÓ A 25 KV A EB-14, AL TM DE VALLMOLL (AC26P) EXP. 37/2026 

 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS  TÈCNIQUES  7 
 

Fase 1 
Substitució de cabines 
del CAT i posada en 

servei 

Descàrrec coordinat amb EDRD; 
desmuntatge de cabines CB-30 del 

CAT; subministrament i instal·lació de 
cel·les CGM.3 (RC, V, M i L), ponts de 
MT, proteccions, telecomandament i 
posada a terra; adequacions auxiliars 
(il·luminació, PLC/SCADA); proves, 

posada en servei i legalització. 

Substitució de 
cabines propietat 
d’EDRD (FASE 2 

del projecte). 

 
El contractista haurà de garantir que els treballs s’executen assegurant la continuïtat de 
servei de l’estació de bombament, minimitzant el temps d’interrupció i complint 
estrictament els procediments de treball en alta tensió i les instruccions de seguretat del 
CAT i d’EDRD. 

3.2. GENERALITATS 

Els treballs s’executaran a risc i ventura del contractista, qui assumirà la plena 
responsabilitat de l’organització, planificació, coordinació i execució de les obres, sense 
perjudici de les funcions de supervisió i control del CAT i, si escau, d’EDRD. 

El contractista haurà de verificar in situ l’estat real de les instal·lacions existents, 
dimensions, recorreguts de cablejat, interfícies i condicionants d’implantació abans de 
redactar el projecte executiu i abans de procedir al subministrament d’equips, assumint 
l’adaptació de l’execució a les condicions reals de camp. 

En el moment d’execució de les obres, el contractista reiterarà la petició d’informació de 
serveis afectats a les diferents companyies/agents implicats a fi de contemplar possibles 
canvis succeïts des de la data del projecte, i coordinarà amb el CAT qualsevol restricció 
d’accés, horaris, i condicions d’operació de l’EB-14. 

Les obres es desenvolupen íntegrament en el recinte del CAT; per tant, no afecten sòl 
urbà ni l’exterior de les instal·lacions del CAT, i no es preveuen afectacions a altres 
serveis fora de les instal·lacions pròpies que es modifiquen. 

En cas de contradicció entre els documents contractuals, prevaldrà l’ordre següent: 

1. Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP). 

2. Plec de Prescripcions Tècniques (PPT). 

3. Projecte executiu global (Memòria CAT-AC26P). 

Qualsevol discrepància detectada haurà de comunicar-se immediatament al CAT. 

3.3. TREBALLS A EXECUTAR 

3.3.1. Redacció del projecte executiu 

El contractista redactarà, signarà i lliurarà al CAT el projecte executiu de l’actuació, amb 
el nivell de definició necessari per a l’execució i per a la legalització, prenent com a base 
el projecte executiu global i incorporant els ajustos que siguin necessaris segons visites 
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d’obra, criteris del CAT i requisits d’EDRD. 

El projecte abastarà la Fase inicial i Fase 1 del projecte executiu global, i com a mínim, 
inclourà: 

• Memòria descriptiva i justificativa, amb definició de fases i procediment 
d’execució i posada en servei. 

• Càlculs elèctrics i verificacions (curtcircuit, seccions, caigudes, posada a terra, 
compatibilitat d’aparellatge, etc.), i parametrització de proteccions. 

• Plànols d’estat previst i detalls constructius d’execució, inclosa implantació del 
grup electrogen i connexions. 

• Plec de prescripcions tècniques i especificacions (quan correspongui), alineat 
amb les ETE-IE i PPTP-IE del CAT. 

• Amidaments i pressupost d’execució, amb quadres de preus i descomposicions 
d’unitats. 

• Documentació de seguretat i salut i de gestió de residus (com a mínim, 
desenvolupament del que s’estableix als annexos del projecte constructiu). 

• Pla de treball i planificació detallada per fases, incloent finestres de descàrrec i 
operacions crítiques coordinades amb CAT i EDRD. 

La Fase 2 del projecte (substitució de cel·les propietat de la companyia distribuïdora) 
recau sobre la distribuïdora EDRD i queda expressament fora de l’abast del projecte a 
redactar. 

El contractista serà l’únic responsable de la correcció tècnica del projecte executiu 
redactat, així com de l’adequació de les solucions adoptades a la normativa vigent, fins 
i tot quan aquestes es basin en documentació facilitada pel CAT o en el projecte executiu 
global de referència. 

3.3.2. Execució de l’obra  

El contractista executarà les obres i subministrarà tots els equips i materials necessaris 
per assolir la funcionalitat prevista. 

A títol enunciatiu, les actuacions mínimes inclouen: 

• Fase inicial (preparació del grup electrogen i proves prèvies) 

o Contractació d’un grup electrogen de 1.250 kVA (es preveu l’ús per 1 
setmana) i de tots els elements auxiliars necessaris (quadres, 
proteccions, cables, connectors, combustible i logística). 

o Descàrrec i maniobres prèvies a la cabina d’alimentació del 
transformador, segons instruccions del CAT. 

o Desconnexió del Qbaixa tensió (d’ara endavant BT) i connexió del grup 
electrogen al pont corresponent, per tal de permetre el descàrrec amb 
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mínima interrupció del servei. Es preveu un funcionament mitjà de 14 h 
diàries (segons projecte). 

o Proves, conjuntament amb el CAT, del correcte funcionament del grup i 
del sentit de gir dels motors, dos o tres dies abans del descàrrec de la 
Fase 1. 

o Un cop realitzades les proves necessàries pel CAT, reconexió provisional 
de la instal·lació (BT i MT) fins a l’inici del descàrrec programat. 

• Fase 1 (substitució de cabines del CAT, connexions i posada en servei) 

o Coordinació amb EDRD per a la realització del descàrrec de la línia i 
desconnexió de la cel·la de línia de la xarxa d’alimentació. 

o Connexió del grup electrogen de 1.250 kVA al QGBT (Quadre General 
de Baixa Tensió, d’ara endavant QGBT) interior per mantenir servei 
durant el descàrrec i l’execució de treballs. 

o Desconnexió i retirada del pont de MT entre la cabina de protecció i el 
transformador. 

o Desmuntatge de les cabines existents Ormazabal CB-30 del CAT 
(recepció de línia, interruptor automàtic de protecció, mesura i protecció 
del transformador). 

o Subministrament i instal·lació de les noves cel·les Ormazabal CGM.3 
SF6:  

- (i) cel·la remuntada CGM.3-RC;  

- (ii) cel·la de protecció general amb interruptor automàtic CGM.3-
V amb comandament motor i relé ekor.rpa-120-v amb TI 
(transformadors d’intensitat, d’ara endavant TI) 300/1A;  

- (iii) cel·la de mesura CGM.3-M. 

o Execució dels ponts d’alta tensió amb cable N2XSY 18/30 kV, 3x1x95 
mm² Cu per a: connexió a la nova cel·la de recepció de línia; 
interconnexió protecció–mesura; connexió mesura–transformador 
existent; i connexió de la cel·la de línia amb el transformador, segons 
configuració del projecte. 

o Connexió de les parts metàl·liques de les cel·les a l’anella de terres 
existent i connexió de pantalles de cables al col·lector de terres de 
protecció. 

o Subministrament i muntatge d’armari de telecomandament sobre cel·les 
(tipus ekor.uct) amb carregador i bateria (18 Ah), remota ekor.ccp amb 
pantalla i elements de comunicació i programació per al 
telecomandament. 

o Revisió de l’equip de mesura i protecció i ajustos de relés, incloent el 
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suport a les comprovacions durant el descàrrec amb una parella d’oficial 
de 1a electricista i ajudant, si escau, d’acord amb la planificació 
coordinada amb EDRD. 

o Restabliment del servei un cop completades les comprovacions i, si 
escau, maniobres de reenergització per part d’EDRD. 

o Retirada del grup electrogen i reconexió de la instal·lació al transformador 
del Centre de Mesura, un cop restablert el servei. 

o Substitució de l’enllumenat interior del Centre de Mesura per noves 
pantalles LED i adequació de l’enllumenat d’emergència, segons 
especificacions CAT i amb aprovació del responsable elèctric del CAT. 

o El contractista executarà la modificació i configuració del PLC Mitsubishi 
i la integració amb el sistema SCADA del CAT, incloent la incorporació 
de targeta de comunicació Modbus-TCP Sèrie R i la parametrització del 
nou sistema de telecomandament. 

Es lliurarà al CAT: 

- Còpia del codi font actualitzat. 

- Configuracions i parametritzacions completes. 

- Documentació funcional de les modificacions. 

- Esquemes de comunicacions i mapatge de variable 

o Retirada i lliurament al CAT de l’armari de relés de protecció retirat, en el 
lloc que indiquin els tècnics del CAT. 

o Comprovació final del correcte funcionament de tota la instal·lació. 

El contractista haurà de garantir la continuïtat del servei de l’estació de bombament, 
minimitzant el temps d’interrupció i complint estrictament els procediments de treball en 
instal·lacions d’alta tensió. 

Qualsevol interrupció no planificada del servei imputable al contractista podrà donar lloc 
a l’aplicació de penalitats d’acord amb el que estableixi el PCAP i la normativa de 
contractació pública aplicable. 

Les cel·les de mitja tensió i la resta d’equipament principal subministrat hauran d’haver 
estat fabricats durant l’any en curs de la licitació o, com a màxim, dins del mateix any 
natural de formalització del contracte. No s’admetran equips fabricats en exercicis 
anteriors. 

El contractista haurà d’acreditar la data de fabricació mitjançant certificat del fabricant o 
document equivalent on consti el número de sèrie i l’any de fabricació. 

3.3.2.1. Subministrament de materials, equips i qualitat 

Tots els equips i materials subministrats hauran de ser nous, no recondicionats, i 
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adequats per a 25 kV, 50 Hz, amb característiques elèctriques i de tall compatibles amb 
la xarxa (corrent de curtcircuit de referència 11,50 kA al punt d’escomesa). 

Les cel·les i equips de MT hauran de complir, com a mínim, les especificacions del 
projecte i les normes aplicables (IEC/UNE-EN vigents), inclosa la classificació d’arc 
intern que correspongui i els enclavaments mecànics i elèctrics necessaris per garantir 
la seguretat d’operació. 

En cas d’ús de gas SF6 en l’aparellatge, el contractista haurà de complir totes les 
obligacions legals relatives a gasos fluorats (recuperació, manipulació, certificació de 
personal i traçabilitat), i facilitar al CAT la documentació acreditativa corresponent. 

3.3.2.2. Legalització i documentació final 

El contractista serà responsable de lliurar al CAT tota la documentació final d’obra, com 
a mínim: 

• Projecte executiu ‘as-built’, incorporant totes les modificacions realment 
executades. 

• Certificats de conformitat i fulls de característiques dels equips i materials 
subministrats (cel·les, relés, TI/TT, cables, terminals, etc.). 

• Protocols i resultats d’assaigs i verificacions (continuïtat i aïllament, proves 
funcionals de proteccions, telecomandament i comunicacions, verificacions de 
posada a terra, etc.). 

• Manuals d’operació i manteniment, incloent instruccions de maniobra i de 
seguretat, i cartelleria/instruccions a disposar al Centre de Mesura. 

• Documentació de legalització i registre davant l’organisme competent, incloent 
inspeccions i certificats que siguin exigibles. 

• Documentació de residus generats i gestió realitzada (traçabilitat), d’acord amb 
el Pla de gestió de residus. 

El termini de garantia serà de tres (3) anys a partir del dia següent al de la signatura de 
l’Acta de Recepció, per a la totalitat de la instal·lació. 

La garantia inclourà defectes de materials, execució, parametrització de proteccions, 
sistemes de telecomandament, integració PLC/SCADA i qualsevol disfunció imputable 
al contractista. 

3.3.2.3. Adequacions d’obra civil, serveis auxiliars i seguretat 

A més de les actuacions de substitució de cel·les i ponts de MT, el contractista executarà 
totes les adequacions auxiliars necessàries dins del Centre de Mesura i sales adjacents, 
d’acord amb el projecte i amb els criteris del CAT. 

Com a mínim, s’executaran les actuacions següents (segons projecte): 

• Enllumenat: substitució de les pantalles actuals per pantalles LED de les 
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mateixes dimensions, i adequació de l’enllumenat d’emergència (instal·lació 
segons criteris i especificacions del CAT, i aprovació del responsable elèctric del 
CAT). 

• Ventilació: manteniment i/o adequació de la ventilació existent (natural o 
forçada, segons el cas) per garantir condicions de funcionament dels equips i 
l’evacuació de calor, sense obstruir reixetes ni recorreguts d’aire. 

• Senyalització i material de seguretat: reposició/implantació de senyalització 
de risc elèctric, senyalització de prohibicions i d’emergència, i disponibilitat de 
material de primera intervenció (extintors i altres elements segons ITC-RAT 
aplicable) i del material específic de seguretat requerit pel CAT. 

• Posada a terra: La resistència de posada a terra de servei haurà de ser inferior 
a 37 Ω. En tot cas, el sistema de posada a terra haurà de complir els criteris 
establerts a les ITC-RAT 13 i 14 pel que fa a tensions de pas i contacte 
admissibles, amb independència del valor resistiu final obtingut. Si no 
s’assoleixen els valors exigibles, el contractista haurà d’executar les actuacions 
correctores necessàries sense cost addicional per al CAT. 

• Obra civil menor: reparacions, segellats, suportacions, passacables, 
canalitzacions i elements de fixació necessaris per a la correcta implantació de 
les noves cel·les, ponts de MT i equips auxiliars, garantint la resistència al foc i 
la compartimentació exigible. 

3.3.2.4. Gestió de residus i afeccions ambientals 

El contractista aplicarà el que estableixen l’estudi de gestió de residus (Annex núm. 5 
del projecte) i l’estudi medi ambiental (Annex núm. 6), elaborant el corresponent Pla de 
Gestió de Residus i Pla Medi Ambiental adaptats al seu sistema d’execució, i garantint 
la traçabilitat dels residus fins a gestor autoritzat. 

3.3.2.5. Permisos, serveis afectats i disponibilitat 

Les instal·lacions objecte d’actuació es troben íntegrament al recinte del CAT i a l’interior 
del Centre de Mesura (CM) i sales adjacents de l’EB-14; per tant, no s’afecten propietaris 
particulars ni es preveuen expropiacions. Els serveis afectats són les pròpies 
instal·lacions que es modifiquen i on es fan les connexions, que seran identificades 
prèviament amb mitjans adequats i amb la supervisió dels Serveis Tècnics del CAT. 

3.4. PLA DE TREBALL 

Atesa la naturalesa d’obra, aquest apartat s’entén com a planificació i seqüència 
d’execució. El contractista inclourà a la Memòria tècnica, detallada a l’apartat 5.1 del 
PPT, un pla de treball detallat (cronograma), que contempli com a mínim les fases, fites 
i recursos següents: 

• Fites de lliurament i aprovació del projecte executiu. 
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• Planificació de subministraments d’equipament de MT i elements crítics. 

• Planificació de la Fase inicial (instal·lació i proves del grup electrogen). El grup 
electrogen haurà de disposar proteccions contra sobrecàrrega i curtcircuit, 
sistema de protecció diferencial si escau, esquema de neutre compatible amb la 
instal·lació existent; coordinació amb el sistema de posada a terra del Centre de 
Mesura. 

• Planificació de la finestra de descàrrec i execució de la Fase 1, incloent temps 
estimats d’interrupció i seqüència de maniobres. 

• Planificació de proves, posada en servei, configuració PLC/SCADA i lliurament 
documental. 

• Identificació de riscos de planificació (terminis de fabricació, disponibilitat de 
descàrrecs, etc.) i mesures de mitigació. 

3.5. MITJANS HUMANS 

El Contractista adjudicatari haurà de disposar, per realitzar els treballs encomanats en 
aquest contracte (redacció del projecte executiu i execució de l’obra en instal·lacions de 
mitja tensió i alta tensió —d’ara endavant MT i AT, respectivament—), dels següents 
mitjans personals mínims: 

• Tècnic redactor i signant del projecte executiu (direcció tècnica d’enginyeria) 

• Cap d’obra / Cap d’equip 

• Tècnic especialista en AT/MT 

• Operari electricista qualificat en AT/MT 

Els requisits mínims de formació i experiència, responsabilitats i abast de cadascun dels 
perfils es detallen en el present apartat. El Contractista haurà d’assegurar la disponibilitat 
efectiva d’aquests recursos durant tota la durada del contracte i en les fites crítiques 
(incloent-hi, especialment, les maniobres, descàrrecs, connexions i proves). 

El CAT podrà requerir, en qualsevol moment, l’acreditació documental de la qualificació, 
experiència i formació del personal assignat, així com la seva adscripció efectiva al 
servei. 

El Contractista està obligat a separar del servei aquell personal que, a judici del CAT, 
no compleixi les seves obligacions en quantitat, qualitat, respecte al medi ambient i 
seguretat i salut en el treball, de la forma deguda, sense que això suposi cap modificació 
del preu ni del termini del contracte. 

El personal portarà en tot moment roba de treball adequada a la seva feina i a l’estació 
de l’any en què es trobin, amb anagrama ben visible de l’empresa contractista. Aquest 
personal tindrà cura de l’estat de conservació d’aquest vestuari i de la seva neteja, donat 
que per al CAT, la imatge dels seus contractistes és tan important com la del seu propi 
personal. 
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3.5.1. Tècnic redactor i signant del projecte executiu (direcció tècnica d’enginyeria) 

El licitador haurà de proposar un Tècnic redactor i signant del projecte executiu que 
haurà de complir, com a mínim, amb els següents requisits: 

• Titulació habilitant: Enginyer/a Industrial, Enginyer/a Tècnic/a Industrial o 
Grau/Màster equivalent amb atribucions professionals en l’àmbit elèctric, o 
titulació equivalent legalment habilitant per a la redacció i signatura del projecte 
executiu. 

• Experiència: mínim 3 anys d’experiència en redacció de projectes i/o direcció 
tècnica d’actuacions en instal·lacions de MT (15–30 kV) i/o centres de 
transformació/distribució. 

• Coneixement normatiu i documental: capacitat demostrable per redactar 
documentació executiva completa (memòria, annexos, plànols, amidaments i 
pressupost), i integrar els requisits de coordinació amb el CAT i la interfície amb 
la distribuïdora. 

El Tècnic redactor i signant del projecte executiu serà el responsable de: 

• La redacció, coherència tècnica i signatura del projecte executiu, incloent 
l’atenció d’observacions fins a la conformitat/aprovació del CAT. 

• L’establiment de criteris tècnics i de seguretat aplicables a l’actuació 
(procediments, proves i posada en servei). 

• L’assessorament tècnic al Cap d’obra/Cap d’equip en aspectes de definició i 
criteris del projecte, i el suport documental necessari durant l’inici d’obra. 

3.5.2. Cap d’obra / Cap d’equip 

El licitador haurà de presentar un Cap d’obra/Cap d’equip que haurà de complir, com a 
mínim, amb els següents requisits: 

• Titulació habilitant: Enginyer/a tècnic/a o de grau (especialitat elèctrica, 
electrònica o similar), o Formació Professional de grau superior o mitjà 
relacionada (elèctrica, electrònica o similar), o més de 10 anys d’experiència en 
treballs similars. 

• Experiència: Més de 3 anys d’experiència en obres de centres de 
transformació/distribució i actuacions en MT/AT (maniobres, connexions, proves 
i posada en servei). Experiència en planificació d’obra per fases i gestió de 
finestres de descàrrec/indisponibilitat. 

El Cap d’obra/Cap d’equip serà el responsable únic enfront del CAT de la totalitat de la 
feina realitzada pel Contractista. L’abast de les funcions d’aquesta figura són: 

• Coordinar tots els treballs i activitats (projecte + obra), incloent planificació, 
recursos i seqüències d’execució. 
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• Gestió i direcció de l’equip de treball i dels subcontractistes (si escau), garantint 
el compliment dels procediments de seguretat i qualitat. 

• Interlocució directa amb el Responsable del contracte del CAT i coordinació 
operativa en l’organització de la finestra de descàrrec i maniobres. 

• Verificar la disponibilitat de mitjans personals i materials, i assegurar l’execució 
conforme al projecte executiu aprovat i al present PPT. 

3.5.3. Tècnic especialista en AT/MT 

El licitador haurà de presentar, com a mínim, un Tècnic especialista en AT/MT, que 
haurà de complir amb els següents requisits: 

• Titulació habilitant: Enginyer/a tècnic/a o de grau (especialitat elèctrica, 
electrònica o similar), FP grau superior o mitjà relacionada (elèctrica, electrònica 
o similar) o més de 10 anys d’experiència en treballs similars. Formació 
específica demostrable en risc elèctric i treballs en instal·lacions AT/MT, incloent 
procediments de consignació, verificació d’absència de tensió, posada a terra i 
curtcircuit, i maniobres (segons requeriments del CAT i normativa aplicable).  

• Experiència: Més d’1 any d’experiència en treballs similars (centres de 
transformació/distribució, cabines MT, aparellatge i proves). 

L’abast de les funcions d’aquesta figura són 

• Coordinació tècnica dels operaris electricistes i suport al Cap d’obra/Cap d’equip 
en l’execució d’activitats crítiques (maniobres, connexions, proves). 

• Execució i supervisió de les tasques d’instal·lació, verificació i proves associades 
a la substitució/adequació d’equips de MT, d’acord amb el projecte executiu i els 
protocols de recepció. 

• Elaboració i lliurament de registres de proves, checklists, certificats i evidències 
documentals de posada en servei. 

3.5.4. Operari electricista qualificat en AT/MT  

El licitador haurà de presentar, com a mínim, un operari electricista qualificat, que haurà 
de complir amb els següents requisits: 

• Titulació habilitant: FP grau mitjà relacionada (elèctrica, electrònica o similar).  
Formació específica demostrable en risc elèctric i treballs mecànics associats, 
així com en espais confinats i treballs en alçada si l’actuació ho requereix, 
manipulació de càrregues i ús d’eines manuals i elèctriques. 

• Experiència: Més de 2 any d’experiència en treballs similars en entorns de 
MT/AT (centres de transformació/distribució, cabines MT, maniobres 
supervisades, muntatges i connexions). 
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• Requisit específic – Gasos fluorats (SF6): Quan les tasques afectin equips 
que puguin contenir hexafluorur de sofre (d’ara endavant SF6) o altres gasos 
fluorats, el personal operari electricista que hi intervingui haurà d’acreditar: 

o Formació específica en manipulació segura, recuperació i bones 
pràctiques associades a gasos fluorats en aparellatge elèctric, i 
coneixement dels procediments de minimització d’emissions i actuació 
davant incidències. 

o Certificació/habilitació vigent (persona i, si escau, empresa) per a 
actuacions relacionades amb gasos fluorats d’efecte hivernacle, en els 
termes que estableixi la normativa aplicable i la que la substitueixi 
(incloent el marc de certificació corresponent). 

o El compliment normatiu inclourà el que estableix el Reglament (UE) 
2024/573 relatiu als gasos fluorats d’efecte hivernacle, així com la 
normativa estatal que el desenvolupi o substitueixi. 

L’abast de les funcions d’aquesta figura són: 

• Execució dels treballs d’instal·lació elèctrica i mecànica associats, 
muntatge/desmuntatge d’equips, connexions, verificacions i suport a proves. 

• Compliment estricte de procediments de seguretat en AT/MT i suport a la 
consignació, delimitació i senyalització de zones de treball. 

• Participació en proves i verificacions, aportant registres de camp i evidències 
segons els protocols establerts. 

3.6. MITJANS MATERIALS 

El contractista aportarà tots els mitjans materials i equips necessaris, incloent com a 
mínim: 

• Grup electrogen de 1.250 kVA i equipament auxiliar de connexió i protecció. 

• Eines i equips de connexió de cables de MT (terminacions endollables, eines de 
muntatge i verificació). 

• Equipament de mesura i proves: mesura d’aïllament, proves de relés i 
proteccions, comprovació de detectors de tensió, mesura de resistència de 
posada a terra quan correspongui, verificació funcional de telecomandament i 
comunicacions. 

• Mitjans d’elevació i moviment de càrregues per a retirada i instal·lació de cel·les 
dins del Centre de Mesura, amb compliment de càrregues admissibles i 
condicions d’accés. 

• Senyalització, abalisament, proteccions col·lectives i EPI específics per a AT i 
treballs en recinte elèctric. 
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• Elements per a neteja i ordre final de l’obra, i contenidors/mitjans de segregació 
de residus. 

3.7. HORARI 

L’horari ordinari de treball serà el que estableixi el CAT per a obres dins el recinte. No 
obstant això, per condicionants operatius i per minimitzar afectacions al servei, les 
maniobres, connexions i treballs associats als descàrrecs podran requerir execució en 
horaris especials (caps de setmana o nocturns), prèvia coordinació i autorització del 
CAT i, si escau, d’EDRD. 

3.8. NORMATIVA I PLA DE SEGURETAT 

El contractista haurà de complir tota la normativa vigent d’aplicació a l’obra, i 
especialment (llistat no exhaustiu): 

• Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions 
elèctriques d’alta tensió (RAT) i ITC-RAT (RD 337/2014). 

• Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies 
elèctriques d’alta tensió i ITC-LAT (RD 223/2008), en allò que sigui aplicable a 
escomeses i connexions. 

• Reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT) i ITC-BT (RD 842/2002), per 
a serveis auxiliars i enllumenat. 

• Disposicions mínimes per a la protecció de la seguretat i salut dels treballadors 
davant el risc elèctric (RD 614/2001). 

• Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (RD 
1627/1997). 

• Codi Tècnic de l’Edificació, DB-SI (protecció contra incendis), i ITC-RAT 14, en 
allò aplicable als centres de transformació i distribució. 

• Normativa i instruccions particulars del CAT i d’EDRD aplicables (procediments 
de descàrrec, estàndards de materials i documents d’estandardització de xarxa, 
etc.). 

• Normativa vigent aplicable a gasos fluorats (SF6) i al seu maneig, recuperació i 
traçabilitat. 

Abans de l’inici de l’obra, el contractista haurà d’elaborar i lliurar al CAT, per a la seva 
aprovació, el Pla de Seguretat i Salut (o el document que correspongui segons el règim 
aplicable), així com els procediments de treball per a operacions crítiques (treballs en 
AT, connexió/desconnexió de grup electrogen, maniobres, etc.). 
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3.9. SEGURETAT EN EL TREBALL 

Dins de les línies estratègiques del CAT, s’estableix l’objectiu de zero accidents amb 
baixa dels seus treballadors i contractistes. Per tant, el contractista seguirà com a mínim 
els estàndards del CAT respecte a la seguretat durant l’execució dels treballs. 

Per a cada feina específica, el contractista elaborarà l’anàlisi de riscos específics segons 
necessitats i legislació existent, el qual s’avaluarà per part de la secció de prevenció de 
riscos laborals del CAT. 

En treballs en alta tensió, s’aplicaran estrictament els procediments de treball sense 
tensió (les ‘cinc regles d’or’), amb consignacions, verificació d’absència de tensió i 
posada a terra, enclavaments i senyalització, i sota la coordinació del responsable 
designat pel CAT per a l’explotació de la instal·lació. 

En finalitzar les feines totals o parcials, el contractista deixarà la zona lliure 
d’escombraries, eines, material sobrant i destorbs, i procedirà a la neteja total del 
conjunt, portant els residus originats a les seves dependències o al gestor autoritzat 
corresponent per a la seva selecció i tractament. 

3.10. INNOCUÏTAT DE L’AIGUA 

No aplica de manera directa, atesa la naturalesa elèctrica de l’actuació. No obstant això, 
el contractista haurà de garantir que l’execució dels treballs no compromet la continuïtat 
i la qualitat del servei d’abastament, i adoptarà mesures per evitar qualsevol incidència 
operativa sobre els equips de bombament i instal·lacions associades. 

3.11. SUBCONTRACTACIÓ 

Si es preveu subcontractació del present contracte, d’acord amb l’article 215 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) i les especificacions 
del PCAP, caldrà prèvia notificació i acceptació per part del CAT. El contractista principal 
mantindrà la responsabilitat íntegra davant el CAT. 

3.12. SUBROGACIÓ DE PERSONAL 

No n’hi ha. 

3.13. FACTURACIÓ I PAGAMENT 

S’estableix el següent esquema de pagament per fites, atès que el contracte inclou la 
redacció del projecte executiu i l’execució de l’obra (Fase inicial + Fase 1): 

A) Pagament 1 – Redacció del projecte executiu  

El contractista podrà emetre una factura parcial per l’import adjudicat corresponent a la 
prestació de redacció del projecte executiu (import “proporcional” segons el 
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desglossament de l’oferta). 

Condicions necessàries per a la tramitació del pagament: 

• Lliurament complet del projecte executiu i la documentació tècnica exigida al PPT 
(memòria, plànols, amidaments, pressupost, estudis i annexos que 
corresponguin). 

• Informe de conformitat i/o aprovació tècnica del projecte per part del Consorci 
d’Aigües de Tarragona (d’ara endavant CAT), incloent-hi, si escau, l’esmena 
d’observacions. 

El pagament es realitzarà dins el termini previst a l’art. 198.4 LCSP, a comptar des de 
l’aprovació del document de conformitat esmentat.  

B) Pagament 2 – Execució de l’obra  

La resta del preu del contracte (execució de l’obra) es facturarà en una única factura 
final, un cop executada l’obra. 

Condicions necessàries per a la tramitació del pagament: 

• Acta de finalització/recepció de l’obra signada per les parts (i, si escau, acta de 
comprovació del replanteig i documentació d’obra). 

• Certificació final d’obra i aprovació corresponent per part del CAT. 

• Lliurament de la documentació “as built”, certificats, protocols de proves/posada 
en servei, legalitzacions que corresponguin, i la resta de documentació final 
exigida al PPT. 

El pagament es realitzarà dins el termini previst a l’art. 198.4 LCSP, a comptar des de 
l’aprovació de la certificació/document de conformitat final.  

Condicions addicionals: 

a) No es tramitarà cap pagament mentre existeixin deficiències pendents d’esmena 
en el projecte o en l’obra, o mentre no s’hagi aportat la documentació requerida 
per a cada fita. 

b) El CAT podrà practicar, si escau, les deduccions que corresponguin per 
penalitats, danys i perjudicis o altres conceptes previstos al PCAP/contracte. 

c) No es preveuen certificacions parcials d’obra diferents de les indicades en aquest 
apartat, excepte autorització expressa i formal del CAT (quan resulti necessari 
per raons justificades i d’acord amb el PCAP). 

4. TERMINIS D’EXECUCIÓ 

A més de la durada del contracte establerta a l’apartat 2, els terminis de resposta i 
lliurament es regeixen per les fites aprovades al pla de treball. 

Sense perjudici de l’anterior, es consideren fites mínimes del contracte: 
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• Lliurament del projecte executiu i del pla de treball detallat per a la seva 
aprovació pel CAT en un termini màxim d’un (1) mes des de la signatura del 
contracte. 

• Execució material de l’obra des de l’acta de comprovació del replanteig en un 
termini màxim de quatre (4) mesos. 

• L’incompliment de les fites parcials establertes al pla de treball aprovat podrà 
comportar l’aplicació de penalitats en els termes previstos al PCAP. 

5. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A PRESENTAR EN FASE DE LICITACIÓ 

5.1. DOCUMENTACIÓ AVALUABLE SEGONS CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VA-
LOR: 

Els licitadors hauran de presentar, com a mínim, una Memòria tècnica (max. 25 pàgines) 
que inclourà: 

• Metodologia de treball i coordinació, descrivint com s’afrontaran la redacció 
del projecte executiu, l’execució de les obres i la coordinació amb el CAT i 
l’empresa distribuïdora EDRD. 

• Pla de treball preliminar i gestió de la finestra de descàrrec, incloent 
cronograma amb identificació de fites, terminis i recursos, incloent la gestió de la 
finestra de descàrrec. 

• Organigrama i mitjans personals proposats (perfils, acreditacions en AT, 
experiència en centres de transformació/distribució).  

• Proposta d’assegurament de la qualitat i controls/assaigs previstos. 

Els licitadors hauran d’assegurar-se que aquesta documentació no inclou informació que 
pugui revelar aspectes relatius a la proposta econòmica o avaluable mitjançant fórmules, 
d’acord amb el que estableixi el PCAP. 

Aquesta Memòria serà valorada pels tècnics del CAT segons el desglossament de 
puntuació definit a l’apartat 11.2 de l’informe de necessitats. 

5.2. DOCUMENTACIÓ AVALUABLE SEGONS CRITERIS AUTOMÀTICS: 

D’acord amb el PCAP, els licitadors presentaran l’oferta econòmica d’acord a l’Annex 1 
– Oferta econòmica (37-2026). 

6. PRESSUPOST 

6.1. DETERMINACIÓ DEL PREU 

Atès que el present contracte inclou, d’una banda, la redacció del projecte executiu 
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(prestació addicional independent del projecte executiu global) i, d’altra banda, 
l’execució de l’obra conforme a les fases definides al projecte executiu global (fase inicial 
+ fase 1), el preu del contracte es desglossa obligatòriament en dues partides 
diferenciades i vinculants (desglossament que haurà de constar a l’oferta econòmica i 
que s’utilitzarà a efectes de facturació i pagament). 

Partida A – Redacció del projecte executiu  

La Partida A es retribueix com a preu a tant alçat, i inclou, com a mínim: 

• Redacció del projecte executiu complet (memòria, annexos, plànols, 
amidaments, pressupost, plecs/condicions tècniques del projecte si escau, 
estudis i documentació tècnica necessària segons normativa aplicable). 

• Visites, reunions de coordinació i incorporació d’esmenes fins a obtenir la 
conformitat/aprovació tècnica del CAT. 

• Preparació de la documentació necessària per a l’inici de l’obra i suport tècnic 
associat a la fase inicial. 

Partida Concepte Import 
(sense IVA) 

IVA 
(21%) 

Import 
(amb IVA) 

A Redacció del projecte 
executiu  22.500,00 € 4.725,00 € 27.225,00 € 

Partida B – Execució de l’obra (Fase inicial + Fase 1) 

La Partida B correspon a l’execució material de l’obra definida al projecte executiu 
global, limitada estrictament a l’abast CAT (Fase inicial + Fase 1). 

El projecte executiu global presenta un pressupost global d’obra (pressupost per 
contracta sense IVA) que inclou actuacions corresponents a la distribuïdora 
(EDRD/Endesa) en Fase 2, la qual resta exclosa de la licitació del CAT. Per aquest 
motiu, l’import de la Partida B s’ha determinat segregant la part d’execució atribuïble al 
CAT (Fase inicial + Fase 1) i separant la part atribuïble a EDRD (Fase 2). 

Dades globals del projecte: 

Concepte (global projecte) Dada / Import 

Pressupost d’Execució Material (PEM) 137.045,18 € 

13,00 % Despeses generals 17.815,87 € 

6,00 % Benefici industrial 8.222,71 € 

Pressupost obra (abans d’IVA) 163.083,76 € 

21,00 % IVA 34.247,59 € 

Pressupost obra (després d’IVA) 197.331,35 € 
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Segregació econòmica (CAT vs EDRD) i coherència amb el total global: 

Part PEM DG+BI (19%) Pressupost obra 
(sense IVA) 

CAT (Fase inicial + Fase 1) 125.875,75 € 23.916,39 € 149.792,14 € 

EDRD (Fase 2 – exclosa) 11.169,43 € 2.122,19 € 13.291,62 € 

TOTAL global projecte 137.045,18 € 26.038,58 € 163.083,76 € 
 

Per tant, l’import de la Partida B (Execució de l’obra a licitar pel CAT: Fase inicial + Fase 1) 
és: 

Partida Concepte Import 
(sense IVA) IVA (21%) Import (amb 

IVA) 
B Execució de l’obra (Fase 

inicial + Fase 1) 149.792,14 € 31.456,35 € 181.248,49 € 

 

La Fase 2 del projecte executiu global, que recau sobre la distribuïdora (EDRD), queda 
expressament exclosa del present contracte i no forma part ni del pressupost de la Partida B 
ni del VEC. A efectes informatius, el cost d’execució atribuïble (segons estimació projecte 
executiu global) a EDRD és 13.291,62 € (IVA exclòs). 

6.2. PRESSUPOST I VEC DEL CONTRACTE 

6.2.1. DESGLOSSAMENT PRESSUPOST  

El Pressupost Base de Licitació (PBL) del contracte queda determinat pel següent 
desglossament per partides: 

Partida Concepte Import 
(sense IVA) 

IVA 
(21%) 

Import 
(amb IVA) 

A Redacció del projecte 
executiu  22.500,00 € 4.725,00 € 27.225,00 € 

B Execució de l’obra  
(Fase inicial + Fase 1) 149.792,14 € 31.456,35 € 181.248,49 € 

TOTAL PBL 172.292,14 € 36.181,35 € 208.473,49 € 
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6.2.2. CÀLCUL VEC 

Servei 
Pressupost 

base  
(abans 
d'IVA) 

Pressupost 
base  

(després 
d'IVA) 

Pròrrogues 
(abans 
d'IVA) 

Modificats  
(abans 
d'IVA) 

VEC  
(abans 
d'IVA) 

Redacció projecte executiu i 
execució obra de la substitució 
de cabines distribució a 25kV a 

EB-14, al TM de Vallmoll 
(AC26P) 

172.292,14 € 208.473,49 € 0,00 € 0,00 € 172.292,14 € 

 

No es preveuen pròrrogues ni modificats inicialment. Qualsevol modificació contractual es 
tramitarà d’acord amb el que estableix l’article 205 de la Llei 9/2017, de Contractes del 
Sector Públic. 
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ANNEXOS 

• Annex 1 – Oferta econòmica (37-2026) 

• Annex 2 - Projecte executiu global - Memòria CAT-AC26P 
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