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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA CONTRACTACIÓ DE L’EXECUCIÓ DEL  

PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ I MILLORA DE L’ENLLUMENAT 

PÚBLIC EXTERIOR DE BANYOLES 

 

Expedients relacionats: 

 

-Ajuntament de Banyoles 

X2025002063 - Sol·licitud de préstec IDAE 

X2025002762 - Contractació de la redacció de projectes d’eficiència 

X2025010888 - MS Projecte 

X2026004392 – Desistiment licitació  

 

-Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) 

FN-PSAMII-2025-000165 

 

 

INTRODUCCIÓ 

 

Aquesta memòria justificativa s'emet a efectes del que disposen els articles 28 de la 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic; 73.2 del Reial decret 

1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de 

contractes de les administracions públiques (RGLCAP) i 35 de la Llei 39/2015, d'1 

d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

 

L’origen d’aquesta actuació es basa en; 

-Segons consta en expedient X2025002063, el Ple de l'Ajuntament, en sessió 

extraordinària del dia 17/03/2025, prèvia convocatòria i amb l'assistència i 

quòrum legalment establert per a la seva constitució, va adoptar, entre d'altres, 

l'acord d'aprovació de sol·licitud d’un ajut de préstec reemborsable per a 

Projectes Singulars de renovació de les instal·lacions d’enllumenat exterior 

municipal, per import de 2.701.560,46 (IVA inclòs), segons: 

-Resolució de 19 de desembre del 2024, del Consell d'Administració 

d'E.P.E. Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), M.P. 

per la qual s'estableix la segona convocatòria del programa d'ajuts per a 

projectes singulars de renovació de les instal·lacions d'enllumenat exterior 

municipal (Projectes Singulars Enllumenat Municipal) 

-Ordre TED/388/2023, de 29 de març, per la qual s'aproven les bases 

reguladores del programa d'ajuts per a projectes singulars de renovació 

de les instal·lacions d'enllumenat exterior municipal, Projectes Singulars 

Enllumenat Municipal. 

-Ordre TED/674/2023, de 12 de juny, per la qual es corregeixen errors a 

l'Ordre TED/388/2023, de 29 de març, per la qual s'aproven les bases 

reguladores del programa d'ajudes per a projectes singulars de renovació 

de les instal·lacions d'enllumenat exterior municipal, projectes singulars 

enllumenat municipal. 

-Resolució definitiva de la sol·licitud d'ajuda, formulada per l'òrgan instructor 

del procediment de tramitació i publicada en data 15/05/2025 a la seu 
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electrònica de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE en 

endavant). 

-Posterior tramitació, en data 17/07/2025, on el representant legal de 

l'Ajuntament NOTIFICA a IDAE l'ACCEPTACIÓ de l'ajut per import de la quantia 

reflectida en la proposta de resolució corresponent al projecte objecte de 

l'expedient núm. resolució, així com la resta dels termes establerts a l'Ordre 

TED/388/2023. 

-Resolució definitiva, de data 20/08/2025, emesa pel Secretari d'Estat 

d'Energia i President de l'E.P.E. Institut per a la Diversificació i Estalvi de 

l'Energia (IDAE), M.P., per la qual s'aprova la concessió d’ajudes corresponents 

a la “Segunda Convocatoria del Programa de ayudas para proyectos singulares 

de renovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal”, amb 

càrrec al Fons Nacional d'Eficiència Energètica, les bases reguladores del qual 

van ser establertes mitjançant la “Ordre TED/388/2023, de 29 de març del 

Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic” (B.O.E. núm. 95, 

de 21 d'abril). 

 

NOTA: Segons es desprèn de la sol·licitud d’ajuda IDAE, l’import 2.701.560,46 €, te 

el següent desglossament: 

 
Capítol Sol·licitud Projecte Executiu Direcció Facultativa del 

Projecte 

Total a nivell PEM 1.876.213,95  1.842.593,95  33.620,00  

Despeses Generales (13%)  243.907,81  239.537,21  4.370,60  

Benefici Industrial (6%)  112.572,83  110.555,64  2.017,19  

Pressupost abans de IVA, PEC s/ IVA 2.232.694,59  2.192.686,80  40.007,79  

IVA (21%)  468.865,87  460.464,23  8.401,64  

Pressupost amb IVA, PEC a/ IVA 2.701.560,46  2.653.151,03  48.409,43  

 

L’import de la Direcció Facultativa del Projecte singular no s’inclou dins el pressupost 

del Projecte. 

 

 

PRIMER.-MOTIVACIÓ DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE 

 

La naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir amb la contractació 

de les obres de referència així com a idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-

les, venen determinades per la necessitat de realitzar l’execució del  “Projecte 

executiu per la renovació i millora de l’enllumenat públic exterior de Banyoles”. 

 

Aquesta contractació es justifica per la manca de mitjans generals propis suficients i 

adequats per dur a terme aquestes prestacions. 

 

El contractista executarà les obres d’acord amb el que s’estableix en l’esmentat 

projecte i la resta de documents que formin part del contracte.  

 

El contingut del contracte s’establirà en les clàusules del plec de clàusules 

administratives particulars i en el projecte. 
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SEGON.-OBJECTE DEL CONTRACTE 

 

Les característiques de les obres que es proposen de realitzar, es troben detallades 

al “Projecte executiu per la renovació i millora de l’enllumenat públic exterior de 

Banyoles”. 

 

Aquest projecte (Expedient X2025002762”, ha estat redactat per l’empresa “Gestió 

d'enginyeria, serveis i arquitectura, s.l.” (Gesa), amb NIF B 60566627, representada 

pel facultatiu nº 16.134 COEIC. 

 

Aquest projecte es va aprovar definitivament per la Junta de Govern Local, en sessió 

ordinària del dia 22/10/2025. 

 

DIVISIO EN LOTS 

 

En aquest contracte no es preveu la divisió en lots, atès que la realització independent 

de les prestacions compreses en el contracte,  dificulta l’execució correcta del mateix 

des del punt de vista tècnic, pels següents motius : 

 

- Sectorització. L’àmbit del projecte fa que la seva zonificació en diferents 

sectors no sigui operativa ni tècnicament ni econòmicament pel fet que els 

adjudicataris disposin de diferents actius (maquinària, vehicles, personal,...). 

- Optimització del personal. El contracte, tot i ser d’un volum econòmic 

important, implica la gestió de personal altament qualificat a nivell d’execució. 

La divisió en lots, comporta tenir destinats al servei més personal en suma, 

però disgregat, augmentant el número d’especialistes tècnics necessaris. 

- Gestió unificada del contracte. La divisió del contracte comportaria moltes 

possibles interferències tècniques entre diferents operadors, amb un elevat 

risc d’incidències i dilució de responsabilitats entre els diferents contractistes. 

L’execució de les prestacions de forma separada comporta menyscabament o 

detriment dels recursos tècnics , essent més eficient la seva execució unitària. 

Per aquests motius es considera necessari i convenient tenir un únic 

responsable i operador, en tant que la coordinació de més d’un responsable, 

complicaria el funcionament per part de l'Ajuntament a l’hora de coordinar la 

gestió, execució i seguiment del contracte, resultant més ineficient. 

 

Un únic contractista aporta múltiples sinèrgies al gestionar el contracte de manera 

integral, posant-se de manifest les mateixes en els àmbits tècnic, econòmic, 

organitzatiu, de coordinació i de relació amb l’administració. 

 

CODIS DE CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

 

Els codis del Vocabulari Comú de Contractes Públics (CPV) Reglament (CE) 213/2008, 

de la Comissió, de 28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament 

2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell pel qual s'aprova el Vocabulari comú 

de contractes públics (CPV), i les Directives 2014/23/CE i 2014/24/CE del Parlament 
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Europeu i del Consell sobre procediments dels contractes públics, en allò referent a 

la revisió del CPV aplicables a la contractació de les esmentades prestacions són: 

 

45316000-5 Treballs d’instal·lació de sistemes d’enllumenat i senyalització 

45316100-6 Instal·lació d’aparells d’enllumenat exterior 

 

TERCER.-DURADA DEL CONTRACTE I PRORROGUES 

 

DURADA: 

Tal i com figura al redactat del projecte, Annex12. Programa de les obres, contingut 

al Document número 1 Memòria i Annexos, l’estimació de la durada de les obres es 

de 215 dies laborables.  

 

Partint de la base que les empreses licitadores poden estar inscrites a diferents 

convenis sectorials i/o propis, es realitza l’equivalència de 215 dies laborables a un 

any natural. 

 

Per tant, s’estableix la durada del contracte en 1 any, a partir de la signatura de 

l’acta de comprovació del replanteig. 

 

PRÒRROGUES: 

No es preveu cap pròrroga, excepte art.19.3 de l’Ordre TED/388/202 que haurà de 

ser aprovada per IDAE. 

 

QUART.-DADES ECONOMIQUES DEL CONTRACTE 

 

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 

 

D’acord amb la previsió de l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de licitació 

PBL és de 2.653.151,03€ IVA inclòs, acord amb el projecte executiu que consta a 

l’expedient. 

 

El pressupost de l’actuació s’ha obtingut a partir dels costos inclosos en el diferents 

capítols del pressupost del projecte, a partir de la valoració detallada de les unitats 

d’obra. 

 

A continuació es reprodueix el desglossament dels principals capítols  del pressupost: 

 

Pressupost d’Execució d’obra: 

 
Cap. Descripció Import € 

1 Canvi de lluminàries  772.609,38 

2 Canvi en quadres  428.818,24 

3 Sistema Tele gestió  285.995,66 

4 Canvi de suports  105.762,89 

5 Obra Civil, Moviments de Terres, Instal·lacions i Actuacions a escomeses 100.742,63 

6 Partides Complementaries  148.665,15 

 Pressupost d’Execució Material, PEM 1.842.593,95 

 Despeses Generals (13%)  239.537,21 

 Benefici Industrial (6%)  110.555,64 

 Pressupost abans de IVA, PEC sense IVA 2.192.686,80 



 

 

 

 

-5- 

 

Cap. Descripció Import € 

 IVA (21%) 460.464,23 

 Pressupost amb IVA, PEC amb IVA 2.653.151,03 

 

Aquest import del pressupost net constitueix la xifra màxima de preu o cost que 

poden oferir les empreses licitadores. Els licitadors podran  igualar o disminuir el 

pressupost base de licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. 

Les ofertes que excedeixin de la quantia del pressupost net seran excloses de la 

licitació. 

 

Aquest pressupost s‘ha d’entendre comprensiu de la totalitat dels costos derivats de 

l’execució del contracte i porta implícits tots els conceptes previstos a l’article 100 i 

cc de la LCSP.  

 

CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

 

Aquesta actuació anirà amb càrrec a la següent aplicació pressupostària: 

 

 

 

 

 

 

Contractació anticipada: 

La tramitació del present expedient té caràcter de contractació anticipada, atès que 

el seu finançament prové d’ajuts de l’IDAE, en el marc de l’Ordre TED/388/2023. 

 

L’adjudicació del contracte restarà condicionada a l’efectiva consolidació dels recursos 

que el financen. 

 

En cas que els recursos previstos no es materialitzin, l’Ajuntament podrà deixar sense 

efecte el procediment, sense que es generi dret a indemnització per part dels 

licitadors. 

 

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 

 

El valor estimat del contracte VEC, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i 

concordants de la LCSP, és de 2.631.224,16 €, sense incloure l’IVA. 

 

Es calcula com a modificació prevista el 20% sobre el pressupost base de licitació del 

contracte: 

 
Any VE Prestació VE eventuals pròrrogues VE modif. Previstes 

(20%) 

Suma 

     

TOTAL 2.192.686,80 0,00 438.537,36  2.631.224,16 

 
Límit de modificacions: 
20% sobre PBL sense IVA 

438.537,36 

Org. Prog. Econ. Concepte 

22 16500 61905 

VIES PÚBLIQUES. Enllumenat públic.  

Altres inversions de reposició en infraestructures i béns.  

Projecte singular enllumenat municipal. 
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CINQUÈ.-JUSTIFICACIO DEL PROCEDIMENT 

 

El present contracte és un contracte d’obres, segons l’article 13 de la LCSP,  i és de 

naturalesa administrativa, ja que s’emmarca dins l’article 25 de la LCSP. 

 

L’expedient de contractació es tramitarà pel procediment d’urgència, d’acord el 

que disposa l’article 119 de la LCSP. Es justifica la tramitació pel procediment 

d’urgència, pels terminis tan ajustats de que es disposa i donar compliment als 

terminis de l’ajut concedit per Resolució de 31 de juliol de 2025 del Secretari d’Estat 

d’energia i President del E.P.E. Institut per a la Diversificació i Estalvi d’energia 

(IDAE), M.P. corresponent a la segona convocatòria de projectes singulars 

d’enllumenat municipal. 

 

La licitació del contracte no està subjecte a regulació harmonitzada perquè el seu 

valor estimat (VEC) no supera el llindar establert a l’article 20.1 de la LCSP i es 

tramitarà mitjançant procediment obert en el que tota empresa interessada i 

capacitada podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels 

termes del contracte amb les empreses licitadores de conformitat amb el que 

disposen els articles 156 i següents de la LCSP. 

 

SISÈ.-CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL 

 

Per participar en la licitació de contractes d’obra de valor estimat igual o superior a 

500.000 euros, IVA exclòs, les empreses han d’acreditar el compliment dels requisits 

mínims de solvència mitjançant l’aportació de la classificació empresarial (atorgada 

per la comissions classificadores de la Junta Consultiva de Contractació Pública de 

l'Estat o pels òrgans equivalents de les comunitats autònomes). 

 

La classificació requerida en aquest contracte és la següent: 

 
Acreditació Nivell Descripció 

Grup I Instal·lacions Elèctriques 

Subgrup 1 Enllumenats, il·luminacions i abalisaments lluminosos 

Categoria 4 Sup. a 840.000 € (específic per grups I, J, K) 

 

SOLVÈNCIA PER EMPRESES NO ESPANYOLES 

 

No serà exigible la classificació als empresaris no espanyols d’estats membres de la 

UE o d’estats signataris de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, que es presentin 

individualment o formant part d’una UTE, però sí hauran d’acreditar la solvència 

següent: 

 

Criteris de solvència econòmica i financera: 

 

El volum anual de negocis en l’àmbit d’aquest contracte referit al millor dels tres 

últims exercicis conclosos anteriors a la data de presentació de les proposicions o en 

funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresa ha de tenir un 
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valor igual o superior a 2.631.224,16 € ( 1 vegada el VEC ). En el cas de què la data 

de constitució de l’empresa o d’inici d’activitat sigui inferior a un any comptat des de 

la data final de presentació de proposicions, el requeriment s’entendrà proporcional 

al període. 

 

Justificació: 

Requerir als licitadors una solvència econòmica i financera de 1 vegada el VEC és un 

criteri moderadament exigent però no restrictiu, ja que no excedeix el límit (1,5) i 

garanteix la concurrència de licitadors solvents. Es tracta d’una mesura preventiva 

per reduir riscos d’incompliment, retards o abandonament del contracte per 

manca de recursos financers. 

 

La Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya i també la JCCPE (a nivell 

estatal) han acceptat com a proporcional aquest tipus d’exigència quan es vincula a 

la magnitud i risc del contracte. 

 

Acreditació: 

S’acreditarà mitjançant els comptes anuals dels tres últims exercicis aprovats i 

dipositats en el Registre que correspongui. 

 

Criteris de solvència tècnica o professional 

 

1.- Les empreses licitadores hauran d’haver realitzat un mínim de 1 obra similar al 

de l’objecte del contracte en els darrers 3 anys. S’entén per obres similars els 

contractes de renovació d’enllumenat exterior (públic/privat) de més de 2.500 punts 

de llum, amb un import d’execució d’un mínim 1.850.000 € (equivalent 

aproximadament a 0,70 vegades el VEC) 

 

Justificació: 

El projecte proposa la renovació i millora d’una quantitat de punts de llums similar a 

la requerida en aquest apartat de solvència tècnica o professional, sent necessari que 

les licitadores avalin una experiència de bona execució en contractes similars. 

 

Acreditació: 

S’acreditarà mitjançant la presentació d’una/es obra/es d'igual o similar naturalesa 

que les que constitueixen l'objecte del contracte, indicant l'import, data i el 

destinatari, públic o privat, acompanyada de certificats de bona execució expedits o 

visats per l’òrgan competent quan el destinatari sigui una entitat del sector públic, i 

quan el destinatari sigui un subjecte privat mitjançant un certificat expedit o visat 

per aquest. 

 

 

HABILITACIÓ PER TOTES LES EMPRESES (CLASSIFICADES i EMPRESES NO 

ESPANYOLES) 

 

1.- Les empreses licitadores hauran d’estar inscrites en el Registre d’Agents de la 

Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC) o registre autoritzat equivalent en 

l’activitat d’empresa instal·ladora de baixa tensió, en la categoria d’especialista. 

 

Justificació: 
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Per a la realització del contracte es imprescindible que l’empresa estigui inscrita, ja 

que haurà de realitzar treballs en baixa tensió. 

 

Acreditació: 

S’acreditarà mitjançant el corresponent certificat.  

 

 

SOLVÈNCIA ADDICIONAL PER EMPRESES CLASSIFICADES i EMPRESES NO 

ESPANYOLES 

 

1.- Les empreses licitadores acreditaran, mitjançant certificats en vigor expedits per 

organismes independents, que els disposen dels sistemes de garantia de qualitat 

UNE-EN-ISO 9001 i gestió ambiental UNE-EN ISO 14001 i Certificat de la empresa 

d’adhesió a un sistema integrat de gestió de residus (SIG) s’acceptaran certificats 

expedits per organismes d’altres Estats membres de la UE o mitjans de prova 

equivalents (conforme als arts. 93 i 94 de la LCSP). 

 

Justificació:  

Els Certificats UNE-EN-ISO 9001 i UNE-EN ISO 14001 i Certificat de la empresa 

d’adhesió a un sistema integrat de gestió de residus (SIG), son d’obligat compliment 

al art.5 apartats g) h) del ANEXO I Descripción de las actuaciones elegibles de l’ordre 

TED Ordre TED/388/2023, de 29 de març, per la qual s'aproven les bases 

reguladores. 

 

Acreditació: 

S’acreditarà mitjançant els corresponents certificats vigents. 

 

SETÈ.-CRITERIS D’AVAULACIÓ DE LES OFERTES  

 

L’adjudicació del contracte s’efectuarà utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació 

sobre la base de la millor relació qualitat-preu, d’acord amb el que disposen els 

articles 145 i 146, de la LCSP.  

 

Els criteris a tenir en compte per considerar quina és la millor proposició en relació a 

la qualitat-preu seran els indicats a continuació, d’acord amb la ponderació que es 

detalla per a cadascun d’ells, amb una puntuació màxima de 100 punts. 

 

1.-CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR  

(fins a un màxim de 10 punts) 

 

Es valoraran les propostes dels licitadors respecte de l’organització i de la planificació 

proposada per executar el projecte, mitjançant l’avaluació d’una memòria tècnica, 

segons les estipulacions fixades a continuació: 

 

Ordre i contingut de la Memòria i de l’Annex 

El contingut d’aquesta memòria ha de seguir l’ordre que s’indica tot seguit i no pot 

superar les limitacions d’espai que es fixen. No seran objecte de valoració les 

Memòries tècniques i/o Annexes que no respectin de manera rigorosa l’índex 

establert, aquelles que siguin genèriques, corresponguin a instal·lacions d’altres 
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administracions i/o que no s’ajustin a les característiques tècniques i exigències 

funcionals de l’objecte d’aquest contracte. La redacció de la memòria serà clara, 

objectivable i alineada amb el que s’avalua a cada secció. 

 

Així mateix, l’increment del número de pàgines sobre el límit establert no es tindrà 

en consideració, per tant, tota aquella informació que excedeixi l’extensió màxima no 

serà objecte de valoració ni puntuació. 

 

Els procediments que els licitadors descriguin, així com dels mitjans que proposin, 

seran d’execució obligatòria durant la durada de la contracte. 

 

Les limitacions d’espai que es prescriuen tenen com a objectiu, obligar als licitadors 

a ser concisos i a exposar l’essència dels que es demana. També és una forma 

d’harmonitzar les presentacions per garantir la igualtat d’oportunitats. Cada cop que 

en aquest apartat s’utilitzi la paraula full o fulls,  sense cap altre consideració, es fa 

referència: 

 

-A la memòria Tècnica:  

-Un full DIN A4 per una cara 

-Els fulls estaran enumerats 

-Tipografia:  

-Estil “Verdana” . 

-Cos mínim 10 punts. 

-interlineat senzill (1,15). 

-Si en el full consten quadres, figures i/o taules amb informació en format text 

(Diagrama de flux, infografies...), han de ser llegibles, en cas contrari no seran 

objecte de valoració. 

 

-A l’Annex:  

-Un full DIN A4 per una cara 

-Els fulls estaran enumerats 

-En cas d'incorporar documentació emesa per tercers, aquesta s'haurà de 

reproduir de manera que se'n garanteixi la comprensió; en cas contrari, no es 

tindrà en compte en el procés de valoració. 

-En el cas d’incorporar documentació emesa per la pròpia licitadora aquesta 

complirà amb: 

-Tipografia:  

-Estil “Verdana” . 

-Cos mínim 10 punts. 

-interlineat senzill (1,15). 

-Si en el full consten quadres, figures i/o taules amb informació en format 

text (Diagrama de flux, infografies...), han de ser llegibles, en cas contrari 

no seran objecte de valoració. 

 

La quantitat de fulls màxima es de: 

-Memòria Tècnica : 10 fulls, sent optatiu pels licitadors el seu repartiment entre 

els diferents capítols i seccions. La portada i el índex no computaran en el nombre 

de fulls que s’estableix. 



 

 

 

 

-10- 

 

-Annex : 10 fulls La portada i el índex no computaran en el nombre de fulls que 

s’estableix. 

 

Forma de valorar la Memòria Tècnica 

Es valorarà la concreció, la claredat, la coherència i l’alineació amb bones pràctiques 

de gestió de projectes específics de l’obra licitada. Es desaconsellen descripcions 

genèriques o informació obtinguda d’altres ofertes.  

 

Per cada secció, s’avaluarà la coherència global de l’oferta amb el projecte executiu, 

tenint en compte  la descripció de l’aspecte relacionat i el grau de detall, així com la 

idoneïtat i efectivitat de la solució plantejada.  

 

En referència a la descripció i grau de detall de les propostes es valorarà : 

- Coneixement dels aspectes que es demanen en cada capítol/secció. 

- Identificació clara de les necessitats i objectius a assolir. 

- Planificació dels aspectes sol·licitats amb visió global, ajustada a la realitat, al 

territori i a les especificitats de les instal·lacions que constitueixen l’objecte 

del contracte. 

 

En referència a la idoneïtat i efectivitat de les propostes es valorarà la qualitat, 

quantitat i disponibilitat dels recursos, així com la metodologia de treball, que aportin 

elements que assegurin/millorin la projectada, de manera que reverteixin en una 

òptima qualitat, aportant un valor afegit addicional en ordre a l’execució del 

contracte.  

 

Forma de valorar l’Annex 

Dins l’annex es valorarà exclusivament les evidències verificables emeses per tercers 

o per la mateixa licitadora, que recolzin la memòria tècnica, com per exemple i 

de forma no exhaustiva: Certificats, cronogrames, esquemes, organigrames, 

protocols, cartes de compromís de subministrador, plànols, ... En cap cas es 

valoraran propostes i/o informacions addicionals a les contingudes a la Memòria 

Tècnica. 

 

Contaminació en el procediment d’avaluació 

Cal tenir en compte que en la Memòria Tècnica i/o Annex no es podrà avançar cap 

informació que sigui avaluable amb criteris automàtics i, en conseqüència amb 

posterioritat a la valoració dels criteris subjectes a judici de valor.  

 

DISTRIBUCIÓ DELS CRITERIS I SUBCRITERIS DE VALORACIÓ SUBJECTIVA: 

 

CAPÍTOL 1.- PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ DEL CONTRACTE, fins a 7 punts. 

El licitador detallarà com planificarà i executarà les tasques contemplades al projecte 

executiu, incloent la metodologia de treball, la programació temporal i les mesures 

per garantir el compliment dels terminis i la continuïtat de l’obra davant incidències. 

 

SECCIÓ 1.a.- Metodologia d’execució, cronograma i mesures per assegurar i/o reduir 

el termini, fins a 5 punts. 

El licitador presentarà de forma integrada: 
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-Les mesures concretes per assegurar o reduir el termini d’execució (increment 

de mitjans en fases crítiques, simultaneïtat de treballs, metodologia fast-track, 

torns addicionals, etc.) 

-La seqüència lògica d’execució de tasques amb assignació clara de 

responsables i mecanismes de coordinació interna (taules RACI o similars);  

-Un cronograma complet estructurat en fases setmanals o mensuals, amb 

percentatges acumulats, previsió de mitjans i actuacions simultànies;  

-Les eines de planificació emprades (Gantt, MS Project, Primavera o 

equivalents) i la disponibilitat d’actualitzacions periòdiques sense cost per a 

l’Ajuntament. 

 

Justificació: Una planificació detallada, amb seqüència lògica de tasques i 

responsables definits, és essencial per garantir el compliment del termini i la correcta 

justificació de l’ajuda de l’IDAE. La fusió de metodologia, cronograma i mesures de 

termini en una sola secció respon a la seva interrelació intrínseca: mesures de 

reducció de termini només són creïbles si es reflecteixen en un cronograma coherent 

amb els recursos assignats. No es tracta d’un criteri de mera reducció temporal, sinó 

una valoració qualitativa de la metodologia global. 

 

Avaluació: S’avaluarà la coherència entre mesures proposades, cronograma i 

distribució de recursos; la concreció i el realisme de les propostes en relació a l’obra 

i la viabilitat de les eines de planificació i actualització ofertes. 

 

Evidències recomanables en annexes: 

Diagrama de Gantt o equivalent (MS Project, Primavera...). Taules RACI o matrius 

d’assignació de responsabilitats. Fitxes de maquinària o recursos disponibles que 

justifiquin les mesures de termini. 

 

SECCIÓ 1.b.- Pla de contingència, gestió d’incidències, tasques no crítiques i 

mecanismes de seguiment , fins a 2 punts. 

El licitador descriurà de forma integrada: 

-Les mesures preventives i correctores davant possibles incidències en punts 

crítics (retards de subministrament, meteorologia adversa, afectacions en 

trànsit, imprevistos tècnics), incloent protocols d’actuació i responsables 

designats per a la seva activació immediata;  

-La forma de dur a terme les tasques no crítiques (obra civil, legalització, gestió 

de residus, etc.), per mitjans propis o subcontractats, especificant disponibilitat 

i sistema de coordinació.  

-Mecanismes de seguiment i control del correcte funcionament de les 

instal·lacions, amb la finalitat de garantir que, en el moment de la recepció 

final, tots els sistemes es trobin en condicions òptimes d’operativitat. 

 

Recordatori: la instal·lació i muntatge de llumeneres i quadres (tasques crítiques) no 

podran ser subcontractades (punt TRETZÈ del plec). 

 

Justificació: La previsió de riscos i la definició de mesures alternatives asseguren la 

continuïtat dels treballs davant incidències, minimitzant l’impacte en cost i termini. 

La integració de les tasques no crítiques respon al fet que ambdues matèries afecten 

la fluïdesa global de l’execució.  
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La inclusió dels mecanismes de seguiment i de control del correcte funcionament de 

les instal·lacions té per finalitat garantir que, en el moment de la recepció de les 

actuacions, tots els elements instal·lats i sistemes implementats compleixin amb les 

prestacions previstes en el projecte i es trobin plenament operatius, evitant 

incidències derivades del període transcorregut entre l’execució de les diferents fases 

de l’actuació i la seva recepció administrativa. 

 

Avaluació: Es valorarà el grau de concreció i el realisme dels protocols previstos per 

a la gestió d’incidències específiques durant l’execució de les obres; la claredat en la 

definició dels responsables i dels temps de resposta previstos; la coherència i solidesa 

de l’organització proposada per a la gestió de les tasques no crítiques; i, 

especialment, els mecanismes previstos per al seguiment i control del correcte 

funcionament de les instal·lacions ja executades, així com la disponibilitat de mitjans 

tècnics i humans per atendre eventuals intervencions d’urgència fins al moment de 

la recepció administrativa final de les actuacions. 

 

Evidències recomanables en annexes: 

Fitxes de protocol de contingència (subministrament, meteorologia, trànsit). Acords 

preliminars o cartes de compromís amb sub-contractistes per a tasques no crítiques. 

Pla de manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions ja executades: calendari 

d’inspeccions, protocols de detecció de fallades via tele gestió, fitxa de temps de 

resposta davant avaries i relació de mitjans disponibles. 

 

CAPÍTOL 2.- LOGÍSTICA, QUALITAT I MEDI AMBIENT, fins a 3 punts. 

El licitador descriurà de forma integrada com garanteix la disponibilitat dels materials, 

la qualitat de l’execució en cadascuna de les seves fases, la gestió responsable dels 

residus generats i la comunicació fluida amb l’Ajuntament. 

 

SECCIÓ 2.a.- Subministraments, qualitat per fases, gestió de RAEE i coordinació 

municipal, fins a 3 punts. 

El licitador descriurà de forma integrada:  

-Els compromisos de subministrament dels fabricants de llumeneres, quadres 

de control i petit material elèctric, incloent terminis de fabricació, transport i 

disponibilitat d’estoc que assegurin la no interrupció de l’obra, i el pla de 

lliuraments a obra (freqüència, responsables, optimització de rutes);  

-Els procediments de control de qualitat per a cada fase del projecte 

(aprovisionament, muntatge, legalització i etiqueta mediambiental). 

-La planificació de la gestió de residus (RAEE, ferralla, embalatges, terres 

sobrants) amb traçabilitat acreditada i gestor autoritzat, incloses les mesures 

de reducció i reutilització d’embalatges;  

-Els canals de comunicació amb l’Ajuntament: informes periòdics, reunions de 

coordinació, designació d’un interlocutor únic i, si escau, eines digitals 

compartides per a la traçabilitat del progrés de l’obra en temps real. 

 

Justificació: La disponibilitat garantida dels elements crítics és determinant per al 

compliment del termini i la justificació de l’ajuda de l’IDAE. El control de qualitat per 

fases garanteix la conformitat tècnica dels elements instal·lats. La gestió responsable 

de RAEE i embalatges reforça el compromís municipal amb la sostenibilitat.  
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La integració d’aquests aspectes en una sola secció respon al fet que configuren el 

flux complet de materials i informació del contracte: des de l’aprovisionament fins a 

la justificació final davant l’IDAE.  

Els sistemes de comunicació garanteixen la transparència i la traçabilitat institucional 

durant tota l’execució. 

 

Avaluació: S’avaluarà la solidesa dels compromisos de subministrament (cartes de 

fabricant, preacords, disponibilitat d’estoc); la concreció dels procediments de control 

de qualitat per fase i els responsables assignats; l’adequació del protocol de gestió 

de RAEE (gestor autoritzat, traçabilitat documental) i les mesures de reducció 

d’embalatges; i la concreció i utilitat dels canals de comunicació proposats amb 

l’Ajuntament. 

 

Evidències recomanables en annexes: 

Cartes de compromís signades pels fabricants. Cronograma de lliuraments coordinat 

amb el Gantt d’obra. Fitxes de control de qualitat per fase. Preacords o contractes 

amb gestor/s RAEE autoritzat/s. Protocol intern de reciclatge i minimització de 

residus. Exemple d’informe de seguiment i proposta de calendari de reunions amb 

l’Ajuntament. 

 

SISTEMA DE PUNTUACIÓ DELS CRITERIS d’ADJUDICACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT 

JUDICI DE VALOR 

 

Per a cadascun dels criteris repartits entre les anteriors seccions, la puntuació 

s’atorgarà segons el següent barem. S’assignarà per a cada secció el nivell que millor 

descrigui la proposta presentada, aplicant el percentatge de ponderació corresponent 

sobre la puntuació màxima de la secció.  

 

Es valorarà la concreció i l’alineació amb l’objecte real del contracte (renovació de 

l’enllumenat públic exterior de Banyoles), i no la mera descripció genèrica de 

metodologies: 

-Multiplicació del percentatge de ponderació (Ponderació %), per la màxima 

puntuació de la secció valorada. 

 

 

Criteri del Judici de Valor Ponderació (%) 

EXCEL·LENT:  La proposta respon de manera molt precisa i específica als requeriments de cada 
secció, identificant les particularitats del projecte (48 quadres de capçalera, diversitat de vials i 
veïnats separats, sistema de tele gestió...) i aportant solucions diferenciades. Demostra 
coneixement profund del projecte executiu i aporta valor afegit objectivable en qualitat, termini, 
seguretat o sostenibilitat.  

100% 

SUFICIENT:  La proposta aborda correctament els aspectes sol·licitats, demostra coneixement 
general de l’objecte del contracte i descriu metodologies i recursos adequats per a la correcta 
execució. Respon als requeriments de cada secció amb un grau de concreció acceptable. Garanteix 

l’execució dins dels paràmetres establerts 

60% 

INSUFICIENT / NO VALORABLE:  La proposta aborda parcialment o no aborda els aspectes 
demanats. Presenta mancances significatives en la concreció, en la vinculació a l’objecte real del 
contracte o en la idoneïtat de les solucions. La descripció és genèrica o no acredita una comprensió 
suficient de les especificitats del projecte. S’inclou en aquest nivell qualsevol secció absent, en 
blanc o amb contingut totalment irrellevant. 

0% 
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RESUM DELS CRITERIS d’ADJUDICACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE 

VALOR 

 

A la següent taula es mostra un resum de la puntuació dels criteris d’adjudicació 

mitjançant judici de valor: 

 

 

2.-CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT (fins a un 

màxim de 90 punts) 

 

2.1.-CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT. 

MILLORES. fins a 31 punts. 

 

En cas que els licitadors ofereixin la totalitat de les millores que es descriuen a 

continuació, el percentatge respecte del import del contracte es de: 

 
Criteri Percentatge respecte del contracte 

  

Hosting del sistema d’enllumenat 1,90% 

Substitució complerta de balises amb nova fonamentació 0,92% 

Sensors ambientals i de seguretat en els quadres de capçalera 0,51% 

  

TOTAL 3,33% 

 

2.1.a.-Hosting del sistema d’enllumenat. Fins a 16 punts. 

 

Tal i com estipulat en el projecte executiu, s’estableix el pagament d’un contracte 

d’allotjament de dades (data hosting) i sustentació de les comunicacions als quadres 

de capçalera per un període de 6 anys, amb inici a partir de la recepció administrativa 

de l’obra. 

 

Els licitadors podran oferir com a millora, l’increment del termini del hosting de dades 

i sustentació de les comunicacions establert en 6 anys, fins a un màxim de 13 anys  

(6+7). 

 

En cas d’oferiment, sense cost addicional per l’Ajuntament, es puntuarà segons la 

taula que es relaciona a continuació: 

 

Capítol Secció Puntuació  
màxima 

  

1. Planificació i execució del contracte 7,00 

 1.a. Metodologia, cronograma i mesures de termini 5,00 

 1.b. Pla de contingència, gestió d’incidències, tasques no crítiques i 
mecanismes de seguiment 

2,00 

  

2. Logística, qualitat i medi ambient 3,00 

 2.a. Subministraments, qualitat per fases, RAEE i coordinació municipal 3,00 

  

TOTAL AVALUABLE JUDICI DE VALOR 10,00 
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Anys Totals 
 Sistema de Gestió de l’enllumenat 

Puntuació Estimació del cost de l’oferta (€) 

6 0 0 

6 + 1 0,5 +150*1*48 = 7.200 

6 + 2 1,0 +150*2*48 = 14.400 

6 + 3 1,5 +150*3*48 = 21.600 

6 + 4 2,0 +150*4*48 = 28.800 

6 + 5 4,0 +150*5*48 = 36.000 

6 + 6 8,0 +150*6*48 = 43.200 

6 + 7 16,0 +150*7*48 = 50.400 

 

NOTA: 

L’estimació del cost del possible oferiment dels licitadors s’ha efectuat a raó de 150 

€ iva inclòs per quadre de capçalera i any. El total de quadres de capçalera inclosos 

en el projecte es de 48 unitats. 

En cas que l’oferta del licitador assumeixi el cost del període de 7 anys addicionals, 

l’estimació del percentatge respecte el total del projecte es de 50.400 / 2.653.151,03 

= 1,90%. 

 

Justificació: 

La cobertura del sistema de hosting, incloent les comunicacions de la tele gestió està 

directament relacionada amb l’eficiència, funcionalitat i control dels nous quadres 

d’enllumenat públic. Ampliar el termini durant el qual l’adjudicatari assumeix aquest 

cost garanteix un ús més eficient del sistema. El criteri és totalment objectivable, ja 

que es mesura en anys de cobertura i es tradueix en una puntuació mitjançant una 

forma de puntuar clara, eliminant qualsevol marge de discrecionalitat. 

 

Acreditació: 

L’empresa proposada com a adjudicatària haurà de justificar documentalment el 

compliment efectiu del compromís relatiu al sistema de hosting i sustentació de les 

comunicacions durant el període addicional ofert. 

 

Aquesta acreditació no es limita a la presentació d’una declaració responsable, sinó 

que requereix aportar la documentació justificativa següent, abans de l’emissió del 

certificat final d’obra, consistent en: 

-Contracte o acord formal amb el proveïdor del sistema de hosting i/o plataforma 

de comunicacions, que n’acrediti la cobertura durant el període total ofert (___ 

anys, 6 + ___). 

-Justificant del pagament o reserva econòmica corresponent al període 

compromès, o bé document de garantia de funcionament sense cost addicional 

per a l’Ajuntament. 

-Certificat tècnic o comercial que acrediti la vigència del servei, la seva ubicació 

en entorns de hosting segurs (ISO 27001 o equivalents) i el manteniment de les 

condicions tècniques i de seguretat establertes al projecte executiu. 

 

2.1.b.-Substitució complerta de balises amb nova fonamentació. 10,0 punts. 

 

Aquesta millora comprèn el subministrament i muntatge de noves balises 

metàl·liques, així com l’execució completa de la fonamentació, connexions 

elèctriques, proves i posada en servei. 
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Es valorarà com a millora, sense cost addicional per l’Ajuntament, l’oferta que 

inclogui la substitució integral del cos de les balises existents (20 unitats), mantenint 

o millorant les característiques dels equips LED, drivers, cablejat i proteccions 

previstos en el projecte, i incorporant la realització de nova fonamentació per garantir 

la seguretat, durabilitat i uniformitat de la instal·lació. 

 

La ubicació d’aquestes 20 balises es a: 

 
Ubicació balises Unitats 

Puigpalter de Baix 4 

Carrer de Mata 11 

Plaça de Mare de Déu del Mont 2 

Carretera de Figueroles 3 

TOTAL 20 

 

En cas d’oferiment, la puntuació atorgada serà de: 

 
Descripció Punts Estimació del cost de l’oferta (€) 

Substitució complerta de balises amb nova fonamentació 10,0 1.223,92 x 20 = 24.478,40 

 

NOTA: 

L’abast tècnic i el cost unitari estimat d’aquesta millora es: 
 

Concepte Cost unitari (€) 

Substitució del cos de les lluminàries. Substitució completa del cos de la balisa, 
excloent el mòdul LED, driver, cablejat i proteccions (ja pressupostats en projecte). 
Balisa d’alçada 0,7–0,9 m, diàmetre 0,18–0,22 m, gruix de paret ≥ 3 mm, difusor 
360º, grau de protecció IP65 / IK08, acabat gris RAL 9006 o antracita. Inclou 
desmuntatge, neteja i retirada de la balisa existent, muntatge del nou cos, proves 
funcionals i comprovacions d’aïllament. 

240,00 

Enderroc i excavació. Retirada de la base existent, excavació manual o mecànica per a 
fonamentació de 40 × 40 × 60 cm, incloent càrrega, transport i evacuació de runa a 
abocador autoritzat. 

70,00 

Fonamentació. Execució de fonamentació de 40 × 40 × 60 cm amb formigó HM-20 
(C16/20) o superior, amb perns d’ancoratge embeguts per a fixació de la balisa. 
Inclou subministrament de materials, armadura mínima B500S, vibrat i anivellació. 

500,00 

Petit material elèctric addicional i connexions. Subministrament i muntatge de tubs 
corrugats Ø63 mm, terminals, borns, premsaestopes, cintres i petits materials per a la 
reconnexió elèctrica de la balisa. Inclou mà d’obra, verificació de polaritats i proves de 
funcionament. 

40,00 

  

Preu Execució Material PEM 850,00 

  

Despeses Generals 13% 110,50 

Benefici Industrial 6% 51,00 

  

Preu Execució de contracte sense IVA PEC s/IVA 1.011,50 

  

Iva 21% 212,42 

  

Preu Execució de contracte amb IVA PEC a/IVA 1.223,92 

 

En cas que l’oferta del licitador assumeixi el cost d’aquest apartat, l’estimació del 

percentatge del cost respecte el total del projecte es de 24.478,40 / 2.653.151,03 = 

0,92%. Cost total 1.223,92 x 20 = 24.478,40 € IVA inclòs. 
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Justificació: 

Aquesta millora té com a objectiu: 

-Garantir la seguretat estructural i la resistència mecànica de les noves balises 

davant accions de vent, cops o vibracions. 

-Unificar l’estètica i la durabilitat del mobiliari urbà, millorant la imatge urbana 

i reduint el manteniment futur. 

-Assegurar la protecció elèctrica i l’estanquitat de la instal·lació amb 

fonamentacions noves, drenades i adequadament ancorades. 

-Reduir el risc d’avaries futures i minimitzar costos de manteniment per 

oxidació, deformacions o desgast de fonamentacions antigues. 

 

Aquesta millora representa una actuació de valor afegit per al municipi, alineada amb 

els criteris d’eficiència, seguretat i sostenibilitat en l’enllumenat públic, sense 

incrementar la despesa energètica ni alterar el projecte lumínic existent. 

 

2.1.c.-Sensors ambientals i de seguretat en els quadres de capçalera. 5 

punts. 

 

Aquesta millora proposa la incorporació, a cadascun dels quadres de control de 

l’enllumenat públic d’àmbit del projecte (48), d’un sistema de monitorització 

ambiental i de seguretat que permeti millorar la gestió preventiva i la protecció de 

les instal·lacions. El Kit estarà proposat està format per: 

-Sensor d’humitat relativa (%HR) amb rang de mesura mínim de 0–100% i 

precisió ±3% HR. 

-Sensor de temperatura (°C) amb rang de -20 °C a +80 °C i precisió ±0,5 °C. 

-Sensor d’estat de porta de quadre (alarma) mitjançant contacte magnètic o 

microinterruptor de seguretat, que permeti registrar i notificar l’obertura no 

autoritzada. 

Amb les següents característiques: 

-La interfície de comunicació ha de ser compatible amb el sistema de telegestió 

existent (tecnologia Raspberry Pi / Modbus TCP-IP o RS-485), per a la 

transmissió de dades en temps real al centre de control. 

-Període entre lectures d’un màxim de 15 minuts. 

-Alimentació a 12/24 VDC o 230 VAC, amb protecció contra sobretensions. 

-Visualització de les dades a temps real, i manteniment d’històric suportat pel 

sistema de gestió de l’enllumenat. 

 

En cas d’oferiment per part dels licitadors, sense càrrec per l’Ajuntament, del 

subministrament, instal·lació, configuració, proves i integració al sistema de gestió 

de l’enllumenat de 48 kits segons les estipulacions del paràgraf anterior, la puntuació 

atorgada serà de: 

 
Descripció Punts Estimació del cost de l’oferta (€) 

Subministrament, instal·lació, configuració, proves i integració 
al sistema de gestió de l’enllumenat de 48 kits 

5,0 48 x 280,70 = 13.477,44 

 

NOTA: 

L’estimació detallada del cost d’un kit complert es: 
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Descripció Cost (€) 

Sensor de temperatura i humitat combinat (rang -20 ºC a +80 ºC, 0–100% HR, precisió ±0,5 ºC i 
±3% HR, interfície Modbus/RS485 

60,00  

Sensor/alarma d’obertura de porta (contacte magnètic o microinterruptor de seguretat, IP65 15,00  

Mòdul d’adaptació / comunicació per integració amb sistema de telegestió (Raspberry Pi, Modbus TCP-
IP 

40,00  

Caixa/accessoris de muntatge i cablejat (guies, connectors, fixacions, proteccions 20,00  

Mà d’obra de muntatge i posada en servei (instal·lació, configuració, proves, integració al sistema) 60,00  

  

Preu d’execució material PEM 195,00  

  

Benefici Industrial 6% 11,70  

Despeses Generals 13% 25,35  

  

Preu d'execució per contracte s/IVA PEC s/IVA 232,05  

  

IVA 21% 48,73  

  

Preu d'execució per contracte a/IVA PEC a/IVA 280,78  

 

En cas que l’oferta del licitador assumeixi el cost d’aquest apartat, l’estimació del 

percentatge del cost respecte el total del projecte es de 13.477,44/ 2.653.151,03 = 

0,51%. 

 

Justificació: 

La incorporació d’aquests sensors permet: 

-Detectar condicions d’humitat o temperatura extremes que podrien afectar els 

equips elèctrics/electrònics del quadre, evitant avaries i allargant la vida útil. 

-Incrementa la seguretat davant manipulacions no autoritzades mitjançant 

alarma d’obertura de porta. 

-Facilita la gestió preventiva i predictiva, integrant-se amb els sistemes de tele 

gestió existents i aportant dades útils per al manteniment. 

-Millora la resiliència de la instal·lació, alineant-se amb criteris de seguretat, 

eficiència i manteniment intel·ligent. 

 

2.2.-OFERTA ECONÒMICA DEL PREU DEL CONTRACTE. FINS A 59 PUNTS. 

 

Els licitadors oferiran el seu millor import respecte del preu base de licitació, PBL 

s/iva, xifrat en 2.192.686,80 €. 

 

Es valorarà l’oferta respecte del pressupost base de licitació, exclòs l’IVA i s’atorgarà 

la màxima puntuació a la licitadora que representi el preu més baix. 

 

Fórmula lineal equilibrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑃𝑖 = 𝑃 𝑥 ⌈ 1 − (
𝑂𝑖−𝑂𝑚

𝐼𝑙
) ⌉  

 

𝑃𝑖 =   Punts de l’oferta i 

𝑃 =   Punts del criteri preu  

𝑂𝑖 =   Import de l’Oferta i  

𝑂𝑚 =  Import de l’Oferta Millor 

Il  =  Import licitació  
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Amb aplicació de les següents particularitats: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta fórmula està pensada per establir-se en licitacions on les característiques 

del contracte permeten la introducció de paràmetres de qualitat en la seva prestació 

i es vol incentivar de forma relativa la competitivitat entre els licitadors en el criteri 

preu. La fórmula atorga la màxima puntuació a la millor oferta i estableix que la 

diferència de punts atorgats a dues ofertes és proporcional a la diferència de les seves 

baixes.  

 

Per exemple, si una oferta iguala l’import de licitació, tindrà una penalització en % 

de punts igual al percentatge de baixa de la millor oferta respecte el preu de licitació. 

 

 

RESUM DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT 

 

A la següent taula es mostra un resum de la puntuació dels criteris d’adjudicació 

avaluables automàticament: 

 

 

Capítol Secció Puntuació  
màxima 

  

2.1-Criteris d'adjudicació avaluables automàticament. Millores 31,0 

 2.1.a.-Hosting del sistema d'enllumenat 16,0 

 2.1.b.-Substitució complerta de balises amb nova fonamentació 10,0 

 2.1.c.-Sensors ambientals i de seguretat en els quadres de capçalera 5,0 

  

2.2-Criteris d'adjudicació avaluables automàticament. Econòmic 59,0 

 2.2.-Oferta Econòmica del preu del contracte 59,0 

  

TOTAL AVALUABLE AUTOMÀTICAMENT 90,0 

𝑃𝑖 = 59 𝑥 ⌈ 1 − (
𝑂𝑖−𝑂𝑚

2.192.686,80
)⌉  
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VUITÉ.-CONSTITUCIÓ DE GARANTIES 

 

GARANTIA PROVISIONAL 

Com que l’exigència de garantia provisional, conforme el que disposa l’article 106.1 

de la LCSP, és potestativa, no es creu necessari en aquest procediment exigir-ne. 

 

GARANTIA DEFINITIVA 

Quant a la garantia definitiva, segons la normativa de contractació, la millor oferta 

haurà de constituir una garantia. En el supòsit que l’oferta de l’adjudicatari hagi 

incorregut en presumpció d’anormalitat, es considera convenient preveure’n una 

de complementària del 5 % (IVA exclòs) de l’import d’adjudicació. 

 

TERMINI DE GARANTIA DEL CONTRACTE 

El període de garantia de les obres i dels subministraments executats en contractes 

del sector públic es regula per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 

Sector Públic (LCSP). 

 

Atesa la naturalesa de l’actuació —renovació d’instal·lacions d’enllumenat públic amb 

subministrament i instal·lació d’equips electrònics—, s’estableix un Termini de 

garantia de: 10 anys des de la recepció administrativa, tal i com figura al 

Projecte Executiu. 

 

Normativa aplicable: Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió RD 842/2002,  i en 

especial ITC-BT-09 i BT-40. Art. 17.1 Ordre TED/388/2023 i apartat 3.10 Document 

Tècnic IDAE. Normes UNE-EN 60598, UNE-EN 13201 i UNE-EN 62717. 

 

Justificació: Aquest termini cobreix defectes constructius i assegura l’estabilitat i 

seguretat de la instal·lació pels elements d’obra fixa, tan civil com de les instal·lacions 

elèctriques amb comportament immediatament verificable.  

 

La durada de la garantia assegura la fiabilitat, eficiència, durabilitat, qualitat i 

rendiment dels components electrònics, lluminàries i sistemes de control; el període 

reforça la sostenibilitat i redueix el cost de manteniment municipal. 

 

NOVÈ.-OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE 

 

Es consideren com a obligacions essencials del contracte, als efectes de resolució 

d’aquest, tal i com es disposa a l’art. 211.1 f) de la LCSP: 

 

- El compliment de l’oferta presentada en tots els seus termes. 

- El contractista assumirà la direcció tècnica del personal que aporti per 

l’execució del projecte. 

- El compromís de dedicar els mitjans personals i materials suficients a 

l’execució del contracte. 

- L’emissió de la documentació justificativa adreçada a l’IDAE (Instituto 

para la Diversificación y Ahorro de la Energía), la qual s’haurà de redactar 

en llengua castellana, conforme a les instruccions i models oficials 

establerts per aquest organisme.  
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PUBLICITAT:  

El projecte està acollit al Programa d’ajuts per a projectes singulars de renovació 

d’instal·lacions d’enllumenat exterior municipal, regulat per l’Ordre 

TED/388/2023, de 29 de març, i cofinançat pel Fons Nacional d’Eficiència 

Energètica (FNEE), gestionat per l’Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 

Energía (IDAE). 

 

L’article 21.2 d’aquesta Ordre estableix expressament l’obligació de visibilitat 

pública de les actuacions subvencionades:  

 

“Asimismo se deberá instalar y mantener un cartel en un lugar visible para el 

público general, de tamaño suficiente para que sea perfectamente visible y 

legible en el que conste claramente el título del proyecto y la denominación e 

imagen del Programa, y que mencione, en su caso, la ayuda económica 

otorgada por el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, cuyo cartel deberá 

estar instalado hasta finales de 2027, todo ello tal como establece el artículo 

18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. El diseño gráfico del cartel y 

soportes de difusión que se realicen, cumplirán con los requisitos que 

establezca el IDAE y que estarán disponibles en el Manual de Imagen de 

Programa en la dirección de Internet del IDAE (www.idae.es) “ 

 

Aquest anterior paràgraf es complementa amb el que disposa l’article 18.4 de 

la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que estableix 

que: 

 

“En los programas de ayudas públicas deberá darse adecuada publicidad del 

carácter público de la financiación de las actuaciones subvencionadas.” 

 

Per tant, la publicitat del projecte no és una acció voluntària, sinó una obligació 

legal derivada de la condició de beneficiari d’ajuts finançats amb fons públics 

d’eficiència energètica. 

 

L’obligació de publicitat té com a objectiu garantir la transparència de les 

actuacions finançades amb fons públics, assegurant que la ciutadania coneix el 

caràcter públic i finalitat energètica del projecte. 

 

En compliment d’això, l’empresa contractista assumirà la gestió, execució 

i finançament dels elements de comunicació exigits, sota la supervisió de la 

Direcció facultativa del projecte, d’acord amb el següent detall: 

 

A. Cartell principal de publicitat institucional 

- Ubicació: zona visible i de trànsit intens, preferiblement a una de les 

rotondes principals d’accés a Banyoles. 

- Mida orientativa: doble A0 (aprox. 1,20 × 1,70 m). 

- Durada mínima d’instal·lació: fins a finals de 2027, d’acord amb l’article 

21.2 de l’Ordre TED/388/2023. 

- Disseny i contingut: s’ajustarà estrictament al Manual d’Imatge del 

Programa IDAE, incloent: 

Títol complet del projecte. 

http://www.idae.es/
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Referència al Programa d’Ajuts de Renovació de l’Enllumenat 

Exterior Municipal. 

Logotips oficials del MITECO, IDAE i Fons Nacional d’Eficiència 

Energètica. 

Menció explícita al finançament públic. 

- Execució: la seva col·locació requerirà fonamentació i estructura pròpia 

d’ancoratge. 

 

B. Cartells complementaris en els quadres de capçalera 

- Nombre: 48 unitats, un per cada quadre de comandament i control 

d’enllumenat inclòs en el projecte, per ubicar a l’evolvent del propi 

quadre de comandament i control. 

- Format: mida A4 en suport resistent (metacrilat, alumini o similar), amb 

la mateixa imatge i contingut institucional. 

- Funció: identificar els punts d’actuació del projecte i donar visibilitat del 

finançament públic a escala local. 

 

Justificació: 

El compliment d’aquesta obligació constitueix una condició indispensable per al 

reconeixement i la justificació final de l’ajuda davant l’IDAE, d’acord amb el que 

estableix l’article 30 de l’Ordre TED/388/2023, de 29 de març. 

 

Addicionalment, la instal·lació de cartells complementaris en els diferents punts 

d’actuació es una pràctica recomanada per l’IDAE en projectes d’àmplia 

extensió territorial, com és el cas present, amb un àmbit d’actuació aproximat 

de 237 hectàrees i amb afectació a tots els  diversos veïnats separats del nucli 

principal (Mas Usall, Els Pins, Puigpalter de Dalt, Puigpalter de Baix, ...). 

 

Aquesta mesura reforça la transparència i la visibilitat pública de la inversió, 

assegura la correcta identificació de les actuacions subvencionades i facilita la 

validació documental de la justificació final de l’ajuda davant l’organisme 

gestor. 

 

L’incompliment d’aquestes condicions podrà ser objecte de penalització amb 

imposició de la corresponent penalització econòmica o causa l’extinció del contracte, 

d’acord amb la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic. 

 

DESÈ.-CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

 

D’acord amb l’article 202 de la LCSP, s’estableixen les següents condicions especials 

d’execució: 

 

SOCIAL: 

- L’empresa contractista haurà de garantir la seguretat i la protecció de 

la salut en el lloc de treball i el compliment dels convenis col·lectius 

sectorials i territorials aplicables, durant la vigència del contracte, per 

les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte 

 

PRINCIPIS ÈTICS i REGLES DE CONDUCTA: 
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- L’empresa contractista ajustarà la seva activitat als principis ètics i 

regles de conducta del sector públic, amb l’objectiu de garantir la 

integritat, la transparència i la prevenció de conflictes d’interessos 

durant tota la vigència del contracte. 

 

MEDIAMBIENTALS: 

- L’empresa contractista realitzarà una gestió integral i sostenible de 

l’obra, subjecta a l’estudi de gestió de residus inclòs en el projecte. 

 

ALTRES: 

- Obligació de l’empresa contractista de remetre, quan així se li sol·liciti, 

la relació detallada de subcontractistes o subministradors amb 

especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament 

i el justificant de compliment dels pagaments dins els terminis 

legalment establerts en l’art. 216 de la LCSP i en la Llei 3/2004 de 29 

de desembre per la que s’estableixen mesures de lluita contra la 

morositat a les operacions comercials. 

 

ONZÈ.-MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

 

MODIFICACIONS PREVISTES:  

 

El contracte només podrà ser modificat per raons d’interès públic en els casos i en la 

forma que s’especifiquen en aquest punt i de conformitat amb el que preveuen els 

articles 203 a 207 de la LCSP.  

 

Es preveu la modificació de fins a un 20% del preu inicial del contracte, d’acord amb 

el que estableix l’article 204 de la LCSP, en els supòsits, condicions, abast i límits que 

es detallen a continuació: 

- El projecte proposa causes previsibles de modificació: 

-Possible presència de roca a l'àmbit de les obres. 

-Aparició de serveis afectats no detectats a la fase de projecte. 

-I addicionalment: 

-Degradació superior a la inventariada dels diferents elements inclosos a 

l’àmbit del projecte (A títol merament enunciatiu: Columnes, bàculs, 

arquetes, cablejat,...) 

-Per l’entrada en vigor de normativa sectorial d’aplicació, abans no estiguin 

finalitzades les obres, que estableixi noves prestacions obligatòries a 

l’enllumenat públic exterior i no previstes en el projecte. 

 

Les modificacions no previstes només es podran acordar quan es compleixin els 

requisits i concorrin els supòsits previstos a l’article 205 de la LCSP.  

 

DOTZÈ.-RÈGIM DE PAGAMENTS 

 

El règim de pagaments s’efectuarà a partir de les certificacions d’obra, que seran de 

periodicitat mensual, emeses per la Direcció facultativa de l’obra i acceptades pel 
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contractista. Aquestes certificacions s’emetran a mes vençut i dins els primers 10 

dies del mes següent, d’acord amb el que preveu l’art 240 LCSP. El pagament 

s’efectuarà a partir de la presentació telemàtica de la corresponen factura, s/ art. 

198 LCSP. 

 

Tota la documentació contindrà la publicitat establerta a l’article 23 de l’ordre 

TED/388/2023, i complementada al “Manual de Comunicació i Publicitat de Projectes 

Cofinançats pel FN de Eficiència Energètica” publicat per IDAE i disponible a la seva 

pàgina web. 

 

TRETZÈ.-SUBCONTRACTACIÓ 

 

L’empresa contractista podrà subcontractar la realització parcial de les prestacions 

objecte del contracte amb el compliment dels requisits i obligacions establerts a la 

LCSP.  

 

No obstant això, no podrà subcontractar la instal·lació i muntatge de les llumeneres 

i els quadres de control i maniobra al ser considerada una tasca crítica de l’objecte 

del contracte, i la seva subcontractació provocaria interferències entre les diferents 

empreses intervinents, segons apartat e) de l’art. 215 de la LCSP. 

 

Justificació: 

D’acord amb la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic (LCSP), l’òrgan de 

contractació pot determinar, de manera motivada, les parts o tasques essencials de 

l’execució que no poden ser objecte de subcontractació, quan la seva naturalesa 

requereixi el control directe del contractista principal per garantir la correcta 

execució, seguretat i qualitat de l’obra. 

 

En el present contracte, la instal·lació i muntatge de les lluminàries i dels 

quadres de control i maniobra constitueixen tasques crítiques per les raons 

següents: 

 

-Responsabilitat directa en la seguretat elèctrica de la instal·lació. 

Aquestes operacions impliquen connexions, configuracions i verificacions sobre 

elements sotmesos al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (Reial decret 

842/2002), especialment les ITC-BT-09 i ITC-BT-40 relatives a enllumenat 

exterior i proteccions. 

 

El muntatge incorrecte d’aquests elements podria comprometre la seguretat de 

persones i béns, essent obligatori que el personal executor estigui autoritzat com 

a instal·lador elèctric i sota la supervisió tècnica directa de l’empresa adjudicatària. 

 

-Interdependència entre sistemes i coherència del muntatge. 

Les lluminàries estan integrades en un sistema de telegestió i control centralitzat, 

que requereix una programació, adreçament i verificació seqüencial a nivell de 

quadre i punt de llum. 
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La subcontractació parcial d’aquestes tasques podria fragmentar la responsabilitat 

tècnica, generant interferències o descoordinació entre equips i dificultant la 

traçabilitat de les proves i posada en servei. 

 

-Necessitat de control unitari de qualitat i traçabilitat. 

El contractista principal és el titular de la garantia global del projecte, incloent el 

correcte funcionament dels quadres i la il·luminació. 

 

Permetre la subcontractació d’aquestes fases crítiques dificultaria la verificació de 

la conformitat CE, la validació de les proves d’aïllament i continuïtat i l’emissió del 

certificat final d’instal·lació. 

 

-Coordinació de seguretat i salut. 

Segons el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes 

de seguretat i salut a les obres de construcció, la presència de diferents empreses 

concurrentment en tasques d’instal·lació elèctrica augmenta el risc d’interferències 

laborals i obliga a una coordinació addicional. 

 

Limitar la subcontractació d’aquestes tasques redueix riscos i millora la traçabilitat 

preventiva dins el pla de seguretat i salut aprovat. 

 

-Naturalesa essencial per a l’objecte del contracte. 

La instal·lació i posada en funcionament de lluminàries i quadres constitueix la 

finalitat principal i visible del projecte d’enllumenat; per tant, és una tasca nuclear 

que defineix l’objecte del contracte (art. 215.e LCSP). 

 

La seva correcta execució determina directament la recepció, el rendiment 

energètic i la garantia final de l’obra. 

 

Per tot això, aquestes tasques es declaren no subcontractables, considerant-se 

crítiques per a la seguretat, coherència tècnica i qualitat final del projecte, i 

d’acord amb la potestat prevista al art. 215.e) de la LCSP. 

 

CARTORZÈ.- DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA D’ELEMENTS EQUIVALENTS 

 

Les definicions i prescripcions tècniques contingudes en el projecte respecte de les 

característiques del productes es consideren referències descriptives que defineixen 

i precisen aquests elements, donat que no es possible realitzar d’altra manera una 

descripció suficientment precisa i intel·ligible de les característiques concretes dels 

elements referenciats, per aquest motiu la descripció de les referències comercials 

van acompanyades del literal “o equivalents”. 

 

El marc de la contractació pública, la LCSP 9/2017 estableix el principi de lliure 

concurrència i reconeix el dret dels licitadors a oferir productes equivalents als 

descrits en el projecte executiu apartat del plec de prescripcions tècniques (art. 
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126.5.b. LCSP). No obstant això, quan el licitador proposa una lluminària o 

component diferent del model de referència indicat, l’òrgan de contractació té 

l’obligació de verificar objectivament l’equivalència tècnica i funcional. 

 

Per aquest motiu, és imprescindible requerir al licitador proposat com 

adjudicatari que presenti, abans de l’adjudicació del contracte, documentació 

tècnica addicional que acrediti que els equips oferts, en cas de ser equivalents, 

compleixen els requisits mínims establerts al plec, garanteixen la compatibilitat amb 

el sistema de telegestió i quadres existents, i assegurin els estàndards de seguretat, 

eficiència i durabilitat exigits pel programa d’ajuts IDAE, Proyectos singulares. 

 

D’aquesta manera, es garanteix que l’oferta no desvirtua els objectius de l’expedient 

(estalvi energètic, reducció d’emissions i qualitat de servei), alhora que es preserva 

la igualtat de tracte entre licitadors i la transparència del procediment. 

 

Tal i com s’ha redactat anteriorment, l’origen del finançament d’aquesta actuació es 

l’ajuda atorgada per IDAE, de forma que cal complir les bases reguladores, en 

especial: 

 

“Orden TED/388/2023, de 29 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras 

del programa de ayudas para proyectos singulares de renovación de las instalaciones 

de alumbrado exterior municipal, Proyectos Singulares Alumbrado Municipal. 

… 

ANEXO I 

Descripción de las actuaciones elegibles 

Medida. Renovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal 

.... 

5. Fomento de la investigación e innovación científica y técnica. 

... 

g) La reforma de instalaciones de alumbrado exterior deberá cumplir con lo 

establecido en el documento «Requisitos técnicos exigibles para luminarias con 

tecnología LED de alumbrado exterior» elaborado por el IDAE y el Comité Español de 

Iluminación (CEI) y publicado en la página web del IDAE” 

 

Serà l’empresa proposada com a adjudicatària qui haurà d’acreditar el 

compromís, en cas d’oferir elements equivalents, de funcionament del sistema de 

telegestió, de la garantia lumínica, de qualitat i d’estalvi econòmic projectat, amb 

aplicació de les prescripcions bàsiques que figuren a continuació: 

 

Normativa general d’aplicació: 

 

a) Les instal·lacions renovades han de complir els preceptes establerts en el 

Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior, 

aprovat pel Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, modificat recentment 

pel Reial decret llei 18/2022, 18/2022, de 18 d'energia, pel qual s'aproven 

mesures de la reducció del consum de gas natural en aplicació del Pla + 

seguretat per a la teva energia (+SE), així com mesures en matèria de 
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retribucions del personal al servei del sector públic i de protecció de les 

persones treballadores agràries eventuals afectades per la sequera, que a 

l'article 20 ha actualitzat la instrucció tècnica complementària EA-01 d'Eficiència 

energètica. 

b) Les instal·lacions renovades han de complir els preceptes del Reglament 

electrotècnic per a baixa tensió, aprovat pel Reial decret 842/2002, de 2 

d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió. Més 

concretament, la instal·lació sobre la qual s'actuï ha de quedar íntegrament 

actualitzada al reglament vigent (centre de comandament, cablejat, 

conduccions, lluminàries, així com qualsevol element necessari). 

 

Requisits de compliment de l’ajuda IDAE son: 

 

a) Reduir el consum d'energia elèctrica de l'enllumenat almenys en un 45% 

respecte a la situació de partida. 

b) Tots els punts de llum a emprar a l'enllumenat exterior i il·luminació d'espais 

de vianants, artístics o monumentals seran amb tecnologia LED i estaran 

equipats amb lluminàries que controlin l'emissió de llum a l'hemisferi superior i 

augmentin el factor d'utilització a l'hemisferi inferior. 

c) Tota reforma d'instal·lació d'enllumenat exterior quedarà regulada i controlada 

per un sistema de telegestió centralitzada que permeti a l'entitat local disposar 

de la informació sobre consums, funcionament i programació de la instal·lació, 

i que permeti automatitzar, monitoritzar i controlar un flux de la informació cap 

a tercers que puguin ajudar, en temps real, a l'execució immediata de les 

accions que siguin procedents. Així mateix, permetrà regular els nivells 

d'il·luminació segons diferents horaris nocturns i tipus de vies, ajustant-se a les 

necessitats dels habitants. 

d) En instal·lacions d'enllumenat exterior, la instal·lació reformada tindrà una 

qualificació energètica A o B i haurà de complir els requeriments d'il·luminació, 

qualitat i confort visual reglamentats. 

e) La temperatura de color en enllumenat exterior serà com a màxim la estipulada 

al projecte executiu (1800 / 2700 K) per a les fonts de llum. El flux hemisfèric 

superior instal·lat o emissió directa per sobre de l'horitzontal de les lluminàries 

a implantar a les instal·lacions d'enllumenat exterior viari i de serveis no 

superarà l’estipulat en el projecte executiu del 1% a fi de reduir les emissions 

lluminoses cap al cel.  

f) Els sistemes de regulació de flux en instal·lacions d'enllumenat exterior 

permetran reduir els nivells d'il·luminació, segons els percentatges mínims pel 

que fa al valor del servei normal que estableixi en cada cas la reglamentació 

vigent; fins i tot permetent l'apagat total per a zones de poca o nul·la activitat 

nocturna com són instal·lacions esportives, carrils bici, etc. sempre que es torni 

a activar automàticament pel trànsit de persones i vehicles.  

g) La reforma d'instal·lacions d'enllumenat exterior haurà de complir amb allò 

establert al document «Requisits tècnics exigibles per a lluminàries amb 

tecnologia LED d'enllumenat exterior» elaborat per l'IDAE i el Comitè Espanyol 

d'Il·luminació (CEI) i publicat a la pàgina web de l'IDAE.  

h) El projecte executiu no contempla la reactualització de lluminàries mitjançant 

equips retrofit. 
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Les lluminàries o blocs òptics LED han de disposar dels certificats emesos per 

Organisme d'Avaluació de la Conformitat (OEC) acreditat per ENAC (Entitat Nacional 

d'Acreditació) o equivalent europeu, indicats al punt «Informes de proves i certificats 

emesos per OEC sobre la lluminària» de l'esmentat document «Requerimientos 

técnicos exigibles para luminarias con tecnología led de alumbrado exterior» elaborat 

per l'IDAE i el Comitè Espanyol d'Il·luminació (CEI), pel que fa a requisits de 

seguretat, compatibilitat electromagnètica, components de les lluminàries i materials 

de les lluminàries i materials document. Aquests certificats podran ser requerits per 

IDAE en qualsevol moment un cop s'hagi produït la contractació del 

subministrament de les lluminàries. 

 

Aquest compromís de funcionament del sistema de telegestió, garantia lumínica, 

qualitat i estalvi econòmic projectat serà avaluat amb caràcter previ a l’adjudicació 

del contracte pels serveis tècnics municipals, amb els termes estipulats a continuació: 

 

A.- Sistema de Telegestió.  

 

En cas que l’empresa proposada com a adjudicatària proposi l’execució del 

contracte mitjançant el subministrament, muntatge i plataforma de gestió d’un 

sistema de telegestió equivalent al descrit en el Projecte, haurà de justificar-ho 

abans de l’adjudicació del contracte, mitjançant una memòria tècnica, amb 

equivalència dels següents extrems:  

 

Plataforma de gestió: 

-Gestió amb assistent remot i grafismes de les principals dades elèctriques i 

energètiques 

-Predicció meteorològica associada a l’encesa i apagada de l’enllumenat 

-Manteniment predictiu 

-Sensors associats a la reducció o increment del flux en temps real 

-Sensors funcionals i ambientals  

-Sistemes de captació de dades i computació perifèrica 

-Rearmat de les proteccions en remot i en temps real 

-Detecció de porta oberta 

-Gestió remota de reducció del flux 

-Representació gràfica mitjançant sistema georeferenciat 

 

Controlador del sistema de gestió: 

-Apte per gestionar els protocols “U6me2” i “Coded Mains”. 

-PLC Industrial basat en tecnologia d’ordenador monoplaca SBC, arquitectura ARM a 

64 bit, (Raspberry Pi o equivalent), i sistema operatiu de codi obert de distribucions 

Linux, amb les següents característiques mínimes: 

CPU d’un mínim de 4 nuclis a una freqüència mínima de 2,0 GHz 

GPU integrada amb capacitat per a sortida gràfica 4K a 60 fps 

2GB memòria RAM integrada LPDDR4 

Ranura per a targeta amb targeta SD extraïble 8GB 

1 x port ethernet gigabit (10/100/1000 Mbps) 

1 x port modbus RS485 

8 x sortides a relé 

5 x entrades digitals 
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1 x entrada analògica 4-20mA 

1 x entrada analògica 0-10V 

Connexió USB, mínim 2 ports USB 3.0 i 1 port USB 2.0 

Connectivitat sense fils integrada: Wi-Fi 802.11ac (2,4 GHz i 5 GHz)  

Connectivitat integrada Bluetooth 5.0 o superior 

Connexió HDMI 

Format reduït, apte para muntatge en carril DIN 

Permetrà l’expansió mitjançant mòduls I/O amb connexió via RS485 

Pila interna 

Sistema de refrigeració inclòs, preferentment passiu 

-Comunicacions  

Router 4G GPRS, amb possibilitat d’actualització a tecnologia 5G 

Antena anti-vandàlica exterior a l’envolupant del quadre de control 

Apte per muntatge a carril DIN  

Bluetooth 5.0 o superior 

-Font d’alimentació AC/DC 

Tensió d’entrada 85...264V DC 

Tensió de sortida 21,6 - 26,4V DC 

Intensitat de sortida mínima 2,5A 

 

Sensors i actuadors incorporats: 

Mesurador energètic 

Analitzador de xarxes modular d'1 mòdul DIN d'amplada 

Per muntatge en instal·lació trifàsica 400/230V AC 

Freqüència de treball 50Hz 

Transformadors d'intensitat de nucli tancat 

Connexió modbus RS485 

2 entrades digitals auxiliars + 1 sortida a relé 

Sensor de temperatura i humitat interior 

Connexió modbus RS485 

Mesurament de Tª; HR% 

Relé diferencial autorearmable amb mesurament de fuites 

Mesurament en TRMS d'intensitat de fuga 

Connexió modbus RS485 

Ajust de tret entre 80% - 100% IΔn 

Capacitat per controlar 4 sortides independents 

Capacitat de rearmament remot 

 

Justificació: 

L’Ajuntament ja te implantat en diversos quadres d’enllumenat un sistema de 

telegestió basat en la tecnologia descrita en el projecte, per garantir la compatibilitat, 

interoperabilitat i uniformitat del sistema global d’enllumenat públic, es 

imprescindible que les noves instal·lacions s’adaptin a la mateixa tecnologia o una 

d’equivalent. 

 

Acreditació: 

S’efectuarà l’acreditació mitjançant una memòria Tècnica. 
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Llindar de Qualitat: 

El sistema de telegestió definit en el projecte executiu es la base objectiva sobre la 

qual es va obtenir l`ajuda de IDAE, la proposta equivalent definida per la licitadora 

serà informada per verificar la admissibilitat de la licitadora proposada com a 

adjudicatària. En cas d’inadmissibilitat la licitadora quedarà exclosa de la licitació. 

 

B.-Requeriments lumínics.  

 

En cas que l’empresa proposada com a adjudicatària proposi l’execució del 

contracte mitjançant el subministrament i muntatge de models equivalents als 

tipus de lluminàries de referència (es a dir lluminàries alternatives a les del Projecte) 

haurà de realitzar, abans de l’adjudicació del contracte: 

-TOTS els estudis lumínics (amb les mateixes seccions, paràmetres dels vials, alçades 

definits, factors de manteniment,... que consten en la memòria del Projecte) pels 

diferents tipus de models de lluminària que proposin.  

-Adjuntarà els arxius complerts en Dialux (Format Nadiu), per la seva comprovació, 

així com els seus corresponents informes en format PDF. 

-Traslladarà els resultats obtinguts als estudis lumínics a una taula resum 

estructurada com la TAULA 1 en format excel obert.  

 

Per tots els models de lluminàries equivalents que proposi el licitador, haurà de 

respectar: 

- El rendiment lumínic lm/W haurà de ser igual o superior al del Projecte. 

- La il·luminació mitjana serà igual o superior a la del Projecte. 

- La uniformitat resultant serà igual o superior a la del Projecte. 

 

Els valors de referència dels estudis luminotècnics que figuren en el projecte són els 

següents: 

 

 

 
Taula 1  

  Em (il·luminació mitjana)   
(lux)  

Uniformitat mitjana  
(Emin / Em)  

ESTUDI  LLUMINÀRIA  
FLUX 

LLUMINÀRIA 

(lm) 

POTÈNCIA 

(W) 

CARRIL 

VIANANTS 

1  
CALÇADA  

CARRIL 

VIANANTS 

2  

CARRIL 

VIANANTS 

1  
CALÇADA  

CARRIL 

VIANANTS 

2  

1 Parc de la Draga Em (lux)   (Emin/Em)   

1 KIRO LIRA 4352 31 8,64   0,3   

2 Passatge de Pere Coll Em (lux)   (Emin/Em)   

2 KIRO LIRA 1266 10 7,62   0,46   

3 Carrer de les Roques  Em (lux)   (Emin/Em)  

3 KIRO LIRA 1922 13  8,69   0,41  

4 Carrer d'Antoni M. Rigau i Rigau  Em (lux)   (Emin/Em)  

4 KIRO LIRA 3052 22  9,17   0,25  

5 Passeig del Mas Riera Em (lux)   (Emin/Em)   

5 KIRO LIRA 3235 22 8,9   0,41   

6 Passeig de Darder Em (lux)   (Emin/Em)   
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Taula 1  

  Em (il·luminació mitjana)   
(lux)  

Uniformitat mitjana  
(Emin / Em)  

ESTUDI  LLUMINÀRIA  
FLUX 

LLUMINÀRIA 

(lm) 

POTÈNCIA 

(W) 

CARRIL 

VIANANTS 

1  
CALÇADA  

CARRIL 

VIANANTS 

2  

CARRIL 

VIANANTS 

1  
CALÇADA  

CARRIL 

VIANANTS 

2  

6 
KIRO 

STREET 
1401 11 9,12   0,41   

7 Passeig de Darder Em (lux) Em (lux) Em (lux) (Emin/Em) (Emin/Em) (Emin/Em) 

7 
KIRO 

STREET 
4128 40 9,12 10,81 7,91 0,36 0,73 0,77 

8 Carrer del Doctor Mascaró  Em (lux)   (Emin/Em)  

8 
KIRO 

STREET 
1922 13  9,36   0,43  

9 Avinguda de la Farga  Em (lux)   (Emin/Em)  

9 NIX 10737 80,1  18,45   0,51  

10 Carrer de Mata  Em (lux)   (Emin/Em)  

10 NIX 6103 44  16,82   0,8  

11 Passeig de la Puda  Em (lux)   (Emin/Em)  

11 NIX 3052 22  17,03   0,42  

12 Passeig de la Font Pudosa Em (lux) Em (lux) Em (lux) (Emin/Em) (Emin/Em) (Emin/Em) 

12 NIX 5669 53 7,59 19,3 7,59 0,40 0,64 0,40 

13 Passeig de Porqueres Em (lux) Em (lux) Em (lux) (Emin/Em) (Emin/Em) (Emin/Em) 

13 NIX 8165 62 8,63 18,61 8,62 0,40 0,43 0,40 

14 Passeig de Mossèn Lluís Constans  Em (lux)   (Emin/Em)  

14 NIX 7158 53,4  16,26   0,52  

15 Passeig de Mossèn Lluís Constans  Em (lux)   (Emin/Em)  

15 NIX 9155 66  16,23   0,51  

16 Avinguda de Catalunya  Em (lux)   (Emin/Em)  

16 NIX 2491 17,6  9,54   0,67  

17 Carrer d'Esponellà  Em (lux)   (Emin/Em)  

17 NIX 3594 31  8,12   0,46  

18 Carrer del Guerriller Frigola  Em (lux)   (Emin/Em)  

18 NIX 3579 26,7  8,76   0,58  

19 Passeig de Porqueres Em (lux) Em (lux) Em (lux) (Emin/Em) (Emin/Em) (Emin/Em) 

19 NIX 1867 11 8,63 18,61 8,62 0,40 0,43 0,40 

20 GIP-5121  Em (lux)   (Emin/Em)  

20 NIX 9450 80  20   0,45  

21 Avinguda de la Farga  Em (lux)   (Emin/Em)  

21 NIX 16000 120  40   0,5  

22 Plaça dels Països Catalans  Em (lux)   (Emin/Em)  

22 NIX 16000 120  40   0,5  

23 Carrer de Cervantes  Em (lux)   (Emin/Em)  

23 NIX 4162 31  11   0,44  
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Taula 1  

  Em (il·luminació mitjana)   
(lux)  

Uniformitat mitjana  
(Emin / Em)  

ESTUDI  LLUMINÀRIA  
FLUX 

LLUMINÀRIA 

(lm) 

POTÈNCIA 

(W) 

CARRIL 

VIANANTS 

1  
CALÇADA  

CARRIL 

VIANANTS 

2  

CARRIL 

VIANANTS 

1  
CALÇADA  

CARRIL 

VIANANTS 

2  

24 
Carrer de la Concòrdia de les Aigues de 

l'Estany 
 Em (lux)   (Emin/Em)  

24 NIX 5435 46  10   0,41  

25 Carretera de Figueres Em (lux) Em (lux)  (Emin/Em) (Emin/Em)  

25 NIX 4855 43 9,75 15,79  0,48 0,71  

26 Carretera de Camós  Em (lux)   (Emin/Em)  

26 NIX 6103 44  17,33   0,58  

27 Carrer de Mata  Em (lux)   (Emin/Em)  

27 NIX 7158 53,4  15,43   0,63  

28 Carretera de Banyoles  Em (lux)   (Emin/Em)  

28 NIX 10737 80,1  16,53   0,44  

29 Camí de Puigpalterde Dalt  Em (lux)   (Emin/Em)  

29 NIX 2862 22  8,35   0,4  

30 Carrer del Rost  Em (lux)   (Emin/Em)  

30 NIX 2491 17  8,92   0,6  

31 Carrer de Francesc Macià  Em (lux)   (Emin/Em)  

31 NIX 2209 15  7,5   0,65  

32 
C. del Doctor Josep M. Corominas i 

Planellas 
 Em (lux)   (Emin/Em)  

32 NIX 3052 22  9,4   0,52  

33 Carrer del Pintor Solives  Em (lux)   (Emin/Em)  

33 NIX 3052 22  7,9   0,51  

34 Carrer de Ponent  Em (lux)   (Emin/Em)  

34 NIX 3529 26,7  7,51   0,49  

35 Carrer de Jacint Masgrau  Em (lux)   (Emin/Em)  

35 NIX 3579 26,7  7,76   0,42  

36 Passeig de Lluís Puig de la Bellacasa  Em (lux)   (Emin/Em)  

36 NIX 4083 31,5  7,96   0,41  

37 Carrer dels Cairuts i dels Rodons  Em (lux)   (Emin/Em)  

37 NIX 3052 22  9,13   0,8  

38 Carrer del Camí del Prat de la Dàlia  Em (lux)   (Emin/Em)  

38 NIX 3594 31  7,53   0,61  

39 Carrer de Badalona  Em (lux)   (Emin/Em)  

39 NIX 4083 31,5  8,25   0,54  

40 
Carrer de la Concòrdia de les Aigues de 

l'Estany 
 Em (lux)   (Emin/Em)  

40 NIX 6103 44  8,83   0,42  

41 Carrer de Puigpalter  Em (lux)   (Emin/Em)  
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Taula 1  

  Em (il·luminació mitjana)   
(lux)  

Uniformitat mitjana  
(Emin / Em)  

ESTUDI  LLUMINÀRIA  
FLUX 

LLUMINÀRIA 

(lm) 

POTÈNCIA 

(W) 

CARRIL 

VIANANTS 

1  
CALÇADA  

CARRIL 

VIANANTS 

2  

CARRIL 

VIANANTS 

1  
CALÇADA  

CARRIL 

VIANANTS 

2  

41 NIX 6070 44  9,34   0,44  

42 Passeig de Mossèn Lluís Constans Em (lux)   (Emin/Em)   

42 P. MILAN S 3430 27 20,4   0,44   

43 Carrer de la Muralla Em (lux)   (Emin/Em)   

43 P.MILAN S 1924 15 8,01   0,43   

43 Pl. de Rafael Vilarrubias Em (lux)   (Emin/Em)   

43 
AGO-

LRA901 
3016 27 10   0,16   

 

 

Justificació: 

D’acord amb la Resolució de 19 de desembre de 2024 i les Ordres TED/388/2023 i 

TED/674/2023, els projectes singulars d’enllumenat exterior municipal han de 

garantir uns nivells lumínics adequats segons la normativa vigent, i assolir una 

reducció significativa del consum energètic respecte la instal·lació actual. 

 

En conseqüència, el requeriment lumínic definit en el projecte executiu constitueix la 

base de la sol·licitud d’ajuda a l’IDAE, atès que: 

-Permet acreditar el compliment de la reglamentació tècnica (RD 1890/2008 i 

ITC corresponents), 

-Estableix els valors de referència necessaris per calcular l’estalvi energètic i 

les emissions evitades, 

-Garanteix l’adequació del servei públic d’enllumenat a uns nivells de qualitat, 

seguretat i eficiència compatibles amb els objectius del programa. 

 

Acreditació: 

S’efectuarà l’acreditació mitjançant l’entrega de: 

-Arxius complerts en Dialux (Format Nadiu), per la seva comprovació, així com els 

seus corresponents informes en format PD, i ordenats segons la TAULA 1. 

-Taula resum estructurada com la TAULA 1 que figura en aquest apartat en format 

excel obert. 

 

Llindar de Qualitat: 

Els requeriments lumínics definits en el projecte executiu són la base objectiva sobre 

la qual es va obtenir l’ajuda de IDAE, la proposta equivalent, que es presentarà 

respectant de forma estricta l’ordre i contingut d’aquesta TAULA 1, serà informada 

per verificar la admissibilitat de la licitadora proposada com a adjudicatària. 

En cas d’inadmissibilitat, la licitadora quedarà exclosa de la licitació. 

 

C.-Requeriments qualitatius. 

 

En cas que l’empresa proposada com a adjudicatària proposi l’execució del 

contracte mitjançant el subministrament i muntatge de models equivalents als 

tipus de lluminàries de referència (es a dir lluminàries alternatives a les del Projecte) 
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haurà d’entregar abans de l’adjudicació del contracte, la documentació que es 

relaciona a continuació: 

 

Documents i Certificats a nivell empresarial: 

 
Del Fabricant de la lluminària LED 

Certificat UNE-EN ISO 9001 

Certificat UNE-EN ISO 14001 

Catàleg digital publicat del Producte 

ANNEX. Documentació relativa a les lluminàries 

Certificat de l'empresa d'adhesió a un sistema integrat de gestió de residus (SIG) 

 

Del Distribuïdor de la lluminària LED (Si es dona el cas) 

Catàleg digital publicat del Producte 

ANNEX. Documentació relativa a les lluminàries 

Certificat de l'empresa d'adhesió a un sistema integrat de gestió de residus (SIG) 

 

De l’Instal·lador 

Certificat d'instal·lador autoritzat en Baixa Tensió 

Certificat de l'empresa d'adhesió a un sistema integrat de gestió de residus (SIG) 

 

Documentació relativa a les lluminàries 

 
Documentació relativa a les lluminàries, per cada model de lluminària 

Fitxa tècnica 

Marcatge CE del conjunt 

Corbes fotomètriques i d’utilització de la lluminària 

Fitxa tècnica del LED utilitzat en la lluminària i Marcatge CE 

Fitxa tècnica del Driver i Marcatge CE 

Fitxa tècnica d’altres dispositius (equips electrònics, etc) i Marcatge CE 

 

 
Certificats emesos per OEC acreditada, per cada model de lluminària 

Requisits de Seguretat 

UNE-EN IEC 60598-1 Luminarias. Requisitos generales y ensayos 

UNE-EN 60598-2-3 

o 

UNE-EN 60598-2-5 

Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado 

público. 

Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Proyectores para alumbrado 

público. 

UNE-EN IEC 62471 Seguridad fotobiológica de lámparas y de los aparatos que utilizan lámparas 

UNE-EN 62504 Iluminación general. Productos de diodos electroluminiscentes (LED) y equipos 

relacionados. Términos y definiciones. 

Compatibilitat Electromagnètica 

UNE-EN IEC 61000-3-2 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Límites. Límites para las 

emisiones de corriente armónica (equipos con corriente de entrada <= 16 A por 

fase) 

UNE-EN 61000-3-3 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-3: Límites. Limitación de las 

variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión y flicker en las redes públicas 

de suministro de baja tensión para equipos con corriente asignada <= 16 A por 

fase y no sujetos a una conexión condicional 

UNE-EN 61547 Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de inmunidad CEM. 

UNE-EN IEC 55015 Límites y métodos de medida de las características relativas a las perturbaciones 

radioeléctricas de los equipos de iluminación y similares. 

Components de les lluminàries 
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Certificats emesos per OEC acreditada, per cada model de lluminària 

UNE-EN IEC 62031 Módulos LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad. (o por defecto 

incluido en UNE-EN IEC 60598-1) 

UNE-EN 61347-2-13 Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13: Requisitos particulares para 

dispositivos de control electrónicos alimentados con corriente continua o 

corriente alterna para módulos LED. 

UNE-EN IEC 62384 Dispositivos de control electrónicos alim 

entados en corriente continua o corriente alterna para módulos LED. Requisitos 

de funcionamiento. 

UNE-EN 62717 Módulos LED para iluminación general. Requisitos de funcionamiento. 

Components de les lluminàries. Requisits fotomètrics i colorimètrics 

UNE-EN IEC 62722-1 Prestaciones de las luminarias. Parte 1: Requisitos generales  

UNE-EN IEC 62722-2-1 Prestaciones de las luminarias. Parte 2-1: Requisitos particulares. Luminarias de 

LED 

Requisits de protecció 

UNE-EN 60529 Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP, o por 

defecto incluido en UNE-EN IEC 60598-1) 

UNE-EN 62262 Grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales 

eléctricos contra los impactos mecánicos externos (código IK, o por defecto 

incluido en UNE-EN IEC 60598-1). 

Mesuraments i assajos 

UNE-EN 13032-1 Luz y alumbrado. Medición y presentación de datos fotométricos de lámparas y 

luminarias. Parte 1: Medición y formato de fichero. 

UNE-EN 13032-4 Luz y alumbrado. Medición y presentación de datos fotométricos de lámparas y 

luminarias. Parte 4: Lámparas LED, módulos y luminarias. 

  

 
Càlculs luminotècnics. Seccions Tipus 

Memòria tècnica que avali la correspondència entre el càlcul luminotècnic projectat i la mesura obtinguda 

amb posterioritat a l’actuació 

Fitxa tècnica 

Marcatge CE del conjunt 

Corbes fotomètriques i d’utilització de la lluminària 

Fitxa tècnica del LED utilitzat en la lluminària i Marcatge CE 

Fitxa tècnica del Driver i Marcatge CE 

Fitxa tècnica d’altres dispositius (equips electrònics, etc) i Marcatge CE 

 

Justificació: 

D’acord amb la Resolució de 19 de desembre de 2024 i les Ordres TED/388/2023 i 

TED/674/2023, i la referència inclosa a aquestes ordres de “Requerimientos técnicos 

exigibles para luminarias con tecnología led de alumbrado exterior” (Rev. 4-120815), 

publicat pel “Comité Español de Iluminación” i “IDEA”, les lluminàries proposades han 

de complir els requeriments i disposar dels certificats que s’esmenten en aquest 

apartat. 

 

Acreditació: 

S’efectuarà l’acreditació mitjançant l’entrega de la documentació relacionada en 

aquest apartat. La documentació es presentarà de forma ordenada, jerarquitzada per 

lluminàries equivalents seguit de les certificacions afectes. 

 

Llindar de Qualitat: 

Els requeriments qualitatius de les lluminàries que composen  el projecte executiu 

són la base objectiva sobre la qual es va obtenir aquesta ajuda de IDAE, la proposta 

equivalent serà informada per verificar la admissibilitat de la licitadora proposada 
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com a adjudicatària. En cas d’inadmissibilitat, la licitadora quedarà exclosa de la 

licitació. 

 

QUINZÈ.- OFERTES ANORMALMENT BAIXES 

 

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de 

dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació:  

 

a.-Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que 

compleixi els dos criteris següents:  

1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.  

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació 

diferents del preu sigui superior al 90% de la puntuació total establerta en el 

plec de clàusules administratives particulars.  

 

b.-Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta 

que compleixi els dos criteris següents:  

1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en 

més d’un 20% a la de l’altra oferta. 

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació 

diferents del preu sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa.  

 

c.-Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa 

l’oferta que compleixi els dos criteris següents:  

1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en 

més d’un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes 

econòmiques presentades.  

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació 

diferents del preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les 

puntuacions de les ofertes i la desviació mitjana d’aquestes puntuacions.  

 

Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el 

valor absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les 

puntuacions de totes les ofertes.  

 

La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la mitjana aritmètica d’aquests 

valors absoluts.  

 

DISETÈ.- ALTRES  

 

VARIANTS 

No s’admeten variants. 

 

ASSEGURANÇA 

El contractista ha de contractar i mantenir actualitzada durant la vigència del 

contracte, d’una pòlissa de responsabilitat civil, que cobreixi les activitats realitzades 
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per l’empresa contractista, amb un capital assegurat mínim 600.000 € per sinistre i 

any. 

 

 

 

 

I perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signem la present memòria 

que ha estat supervisada per l’àrea de contractació municipal: 

 

Albert Cano Casadevall, com a Enginyer Municipal, i 

Miquel Noguer Planas, com a Òrgan de Contractació. 


