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1. DADES GENERALS DEL CONTRACTE

Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia,
Finangat per la Unié Europea — Next Generation EU

1.1.0BJECTE DEL CONTRACTE.

DESCRIPCIO:

L'objecte d’aquest contracte consisteix en |I'execucié de les obres de reforma integral,
adequacio i rehabilitacio energetica de |’edifici "Mobles Tarradas”. Les caracteristiques
de les obres que es proposen de realitzar, es troben detallades al “Projecte basic i
executiu d’adequacié i rehabilitacié energetica de |'edifici - Mobles Tarradas-".

Aquest projecte -Expedient X2025009669-, ha estat redactat per la mercantil TDA

ARQUITECTURA Y URBANISMO 2002 SLP B35448125, i te com autors els arquitectes
col-legiats 55375-1 i 18569-8.

FITES I OBJECTIUS:

Instrument Europeu de | Next Generation EU
Recuperacio
Programa Next Generation EU | Mecanisme de Recuperacié i Resiliéncia
(MRR)

Pla del Govern Espanyol Pla de Recuperacid, Transformacio i
Resilieéncia (PRTR)

R I. Agenda Urbana vy rural, lluita contra

la despoblacié i desenvolupament de
I'agricultura

Component 2. Implementaci6 de I’Agenda Urbana
Espafiola: Pla de Rehabilitacié i regeneracio
urbana.

Mesura Inversi6 5. Programa d'Impuls a |la
Rehabilitacié d’edificis publics (PIREP).

Convocatoria PIREP 2022

Ens Local Ajuntament de Banyoles

Nom del Projecte Rehabilitacio Edifici Can Tarradas

Aguesta resolucido comporta I'obligat compliment de:

e Objectiu nim. 36 del CID: Finalitzacié de les renovacions d’edificis
publics amb un estalvi mig de com a minim un 30% d’energia primaria
(com a minim 290.000 m?Z,
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e Objectiu niam. 37 del CID: Finalitzacio de les renovacions d’edificis publics
amb un estalvi mig de com a minim un 30% d’energia primaria (com a
minim 1.230.000 mZ.

Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia,
Finangat per la Unié Europea — Next Generation EU

Aguestes fites i objectius son finalitats a assolir i per poder mesurar el seu
progrés i la determinaci6 del compliment corresponent, l‘ajuntament de
Banyoles fa el seguiment dels requeriments basics segons el qliestionar de
comprovacio fixat als Annex I1.B.3 i I’Annex III.A de I'Ordre HFP/1030/2021. Per
aquest motiu, I'empresa contractista té I'obligacié de facilitar la informacié que
li sigui requerida per acreditar el compliment de les fites i objectius del
programa.

S’inclou el compliment de les condicions especifiques assignades previstes al
Component 2, aixi com a la Inversié 5en la que s’'emmarca aquest projecte, tant el
gue sigui referent al principi DNSH, com |’etiquetatge climatic i digital, i especialment
les recollides als apartats, 3, 6 i 8 del document de la Component del Pla.

Etiquetatge verd i etiquetatge digital (Article 4 de I'Ordre HFP/1030/2021, de 29
de setembre, mitjangant la qual es configura el sistema de gestié del Pla de
Recuperacié, Transformacio i Resiliéncia):

Camp d'Intervencié (etiqueta climatica/mediambiental) de I’Annex VI del Reglament
(UE) 2021/241 assignat a cada mesura:

Identificador de la Mesura: C2.15a

Nom: Rehabilitacié energética d’edificis amb un estalvi mitja d’energia primaria
d'almenys un 30%

Camp d'intervencio (etiqueta): 026bis

Coeficient Clima: 100% - Percentatge de contribucié a objectius climatics

Coeficient mediambient: 40% - Percentatge de contribuci6 a objectius
mediambientals

L'empresa seleccionada haura d'adaptar els documents i procediments descrits en
aquest plec a les noves instruccions que puguin apareixer en relacié amb la subvencié
atorgada.

DIVISIO EN LOTS:

En aquest contracte no es preveu la divisié en lots, pel motiu que la realitzacié
independent de les diverses prestacions compreses en l'objecte del contracte
dificultaria la correcta execucio del mateix des del punt de vista técnic.

La justificacio de la no divisié en lots consta en la memoria justificativa de la
contractacié.
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CODIS DE CLASSIFICACIO DEL CONTRACTE

Els codis del Vocabulari Comu de Contractes Publics (CPV) Reglament (CE) 213/2008,
de la Comissio, de 28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament
2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell pel qual s'aprova el Vocabulari comu
de contractes publics (CPV), i les Directives 2014/24/UE i 2014/23/UE del Parlament
Europeu i del Consell sobre procediments dels contractes publics, en allo referent a
la revisio del CPV aplicables a la contractacié de les esmentades obres sén:

45400000 Acabats d’edificis
45300000 Treballs d’instal:-lacions en edificis

1.2. NECESSITATS A SATISFER I IDONEITAT DEL CONTRACTE.

Aguesta actuacié s'emmarca dins el Programa d’impuls a la Rehabilitacid d’edificis
publics (PIREP), i forma part del component 2 Implementacié de I’Agenda Urbana
Espafiola: Pla de Rehabilitacid i regeneracio urbana, Inversié 5 Programa d’Impuls a
la Rehabilitacié d’edificis publics (PIREP).

Aguesta subvencido prové de fons Next Generation, i s'emmarca en el pla de
recuperacio, transformacid i resiliencia , dins del programa d'impuls a la rehabilitacio
d'edificis publics PIREP.

Aquest projecte preveu la rehabilitacié integral de |'edifici per transformar els seus
1.700 m2 aprox. en dependéncies municipals i espai expositiu a PB. L'eix central de
la intervencid és la millora de I'eficiéencia energética mitjancant sistemes
d’aerotérmica i nous aillaments per assolir una qualificacié "A", a més de contemplar
el reforg estructural i la garantia d’accessibilitat universal.

El contractista executara les obres d’acord amb el que s’estableix en I'esmentat
projecte i la resta de documents que formin part del contracte.

El contingut del contracte s’establira en les clausules del Plec de Clausules
Administratives Particulars i en el projecte.

La idoneitat de I'objecte del contracte, la justificacié del procediment d’adjudicacio,

dels criteris d’adjudicacid i de la resta de requeriments recollits a la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector PUblic (LCSP) estan acreditats a I'expedient.

1.3.NATURALESA I REGIM JURIDIC DEL CONTRACTE.

Aquest contracte, de conformitat amb el que determina l'article 25.1 de la LCSP té
naturalesa administrativa, i es qualifica com a contracte d’obres d’acord amb |'art.13
de la LCSP.
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Els planols, el projecte, en els aspectes assenyalats en l'article 128 del Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions publiques, aprovat pel Reial
decret 1098/2001, de 12 d’octubre (d’ara endavant, RGLCAP), i els quadres de preus
del projecte aprovat tenen caracter contractual i regeixen I'adjudicacid i I'execucio
del contracte d'obres.

Tindran caracter contractual:

- El plec de clausules administratives particulars (PCAP).

- El projecte aprovat.

- L'oferta subscrita per |'adjudicatari del contracte, aixi com, si s’escau, els
aclariments realitzats per aquest a sol-licitud de la Mesa de contractacié
recollits en la corresponent acta de la Mesa.

En tot el no previst en els plecs regiran les seglients normes:

- Real decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures
urgents per a la modernitzacio de I’Administracid publica i per a I'execucié del
Pla de recuperacio, transformacio i resiliéncia.

- Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema
de gestio del Pla de recuperacio, transformacio i resiliéncia.

- Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el
procediment i format de la informacio a proporcionar per les entitats del sector
public estatal, autonomic i local per al seguiment del compliment de les fites
i objectius i d’execucid pressupostaria i comptable de les mesures dels
components del Pla de recuperacid, transformacio i resiliéncia.

- Ordre HFP 55/2023 de 24 de gener, relativa a I'analisi sistematica del risc de
conflicte d’interés en els procediments que executen el Pla de Recuperacio,
Transformacio i Resiliéncia.

D'altra banda, cal aplicar a aquest contracte el pla de mesures antifrau i
anticorrupcié -incloent-hi el conflicte d’interessos- aprovat per aquesta
entitat.

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es
transposen a l‘ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014
(LCSP).

- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector public.

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions publiques (RGLCAP) en
tot alld no modificat ni derogar per les disposicions anteriorment esmentades.

- Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de dades personals i
garantia dels drets digitals.

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril
de 2016, relatiu a la proteccio de les persones fisiques pel que fa al tractament
de dades personals i a la lliure circulacié d'aquestes dades i pel qual es deroga
la Directiva 95/46/CE.
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- Reial decret 203/2021, de 30 de marg, pel qual s'aprova el Reglament
d’actuacié i funcionament del sector public per mitjans electronics.

- Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats
preceptes del RGLCAP, aprovat per RD 1098/2001, de 12 d’octubre.

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals.

Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia,
Finangat per la Unié Europea — Next Generation EU

Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector
public en I'ambit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicacio
Supletoriament al contracte li resulten d’aplicacié les normes de dret administratiu i,
en el seu defecte, les normes de dret privat.

D’altra banda, cal aplicar a aquest contracte el pla de mesures antifrau i anticorrupcio
- incloent-hi el conflicte d’interessos— aprovat per aquesta entitat.

El contractista també esta obligat a complir les ordenances i els reglaments
municipals, aixi com les instruccions i les ordres que rebi de I’Ajuntament.

El desconeixement de les clausules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres
normes que resultin d’aplicacié en I'execucié de la cosa pactada, no eximeix I'empresa
adjudicataria de I'obligacié de complir-les.

1.4.PRERROGATIVES DE L'ORGAN DE CONTRACTACIO.

Dins dels limits i amb subjeccié als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, I'drgan
de contractacié ostenta la prerrogativa d’interpretar els contractes, resoldre els
dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-los per raons d’interés public,
declarar la responsabilitat imputable al contractista arran de la seva execucid,
suspendre’n l’'execucié, acordar-ne la seva resolucié i determinar-ne els efectes
d’aquesta.

L'0Organ de contractacié també té les facultats d’inspeccié de les activitats
desenvolupades pel contractista durant I’execucio del contracte, en els termes i amb
els limits que estableix la LCSP.

De conformitat amb el que disposa l'article 191 de la LCSP en la instruccié de
procediments per a d'adopcié d'acords d’exercici de les prerrogatives de |’0rgan de
contractacido haura de donar-se audiéncia al contractista. Els acords que adopti
I’6rgan de contractacié en l'exercici de les esmentades prerrogatives exhaureixen la
via administrativa i s6n immediatament executius.

1.5.O0RGAN DE CONTRACTACIO.

L'0rgan de contractacio és I’Alcalde en virtut del decret 1885/2026 de data 5 d’abril
de 2026, d’avocacié de les competéncies delegades a la Junta de Govern Local,
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mitjancant Decret d'Alcaldia 2023DECR003048, de data 20 de juny de 2023, que va
ser publicat al Butlleti Oficial de la Provincia de Girona de data 6 de juliol de 2023.

Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia,
Finangat per la Unié Europea — Next Generation EU

1.6.PERFIL DEL CONTRACTANT.

L'accés public al perfil del contractant propi de I’0rgan de contractacié es realitzara a
través de la seu electronica: https://seu.banyoles.cat o directament a través de la
Plataforma de Serveis de Contractacié publica de la Generalitat de Catalunya:

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/1087578?categoria=0

1.7.DADES ECONOMIQUES

FINANCAMENT

El contracte estara financat amb els fons procedents del Pla de recuperacio,
transformacio i resiliéncia, i esta subjecte als controls de la Comissié Europea,
I’Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al
dret d'aquests organs a l'accés a la informacié sobre el contracte, aixi com a les
normes sobre conservacio de la documentacid, d’acord amb el que disposa |'article
132 del Reglament financer.

PRESSUPOST DE LICITACIO.

D’acord amb la previsio de I'article 100 de la LCSP, el pressupost base de licitacio és
amb IVA inclos de 1.699.022,81 € IVA inclos amb el seglient desglossament:

1.404.151,08 €, pressupost net.
294.871,73 €, en concepte de I'Impost sobre el Valor afegit (IVA), al tipus del 21 %.

El pressupost d’execuci6 material del projecte s’ha obtingut a partir dels costos
inclosos en el diferents capitols del pressupost del projecte, a partir de la valoracid
detallada de les unitats d’obra.

El pressupost per contracte resulta d'incrementar el PEM en el 13% en concepte de
despeses generals d’estructura i 6% en concepte de benefici industrial, i afegint el
21% d'IVA.

La quantitat indicada en el paragraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra
maxima de preu o cost que poden oferir les empreses licitadores. Els licitadors podran
igualar o disminuir el pressupost base de licitacid, indicant I'IVA a aplicar mitjancant
partida independent. Les ofertes que excedeixin de la quantia del pressupost net
seran excloses.
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PREU DEL CONTRACTE

Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia,
Finangat per la Unié Europea — Next Generation EU

El preu del contracte és el d'adjudicacié i ha d’incloure, com a partida independent,
I'Impost sobre el Valor Afegit.

En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els canons de qualsevol
tipus que siguin d‘aplicacid, aixi com totes les despeses que s’originin com a
conseqlieéncia de les obligacions establertes en aquest plec que s’han de complir
durant I’execucio del contracte.

EXISTENCIA DE CREDIT.

La despesa derivada d’aquest contracte s’ha d’entendre comprensiva de la totalitat
de tots els costos de |'execucié de l'‘objecte del contracte i anira amb carrec al
pressupost i |'aplicacié pressupostaria 2026.01.17901.63200. ROM23 FMRR02105
Eficiencia energética. Rehab. Can Tarradas.

En tractar-se d‘una expedient de tramitacié anticipada, sotmesa a condicid
suspensiva de disposar del finangament provinent de subvencid, |'adjudicacid i
formalitzacié del contracte quedara sotmesa a |'esmentada condicié suspensiva
d’existéncia de crédit adequat i suficient.

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE.

El valor estimat del contracte és de 1.684.981,29 € IVA exclos. Aquesta xifra inclou
I'import total que podria ser retribuit a I'empresa contractista, incloent possibles
prorrogues i modificacions, entre d’altres conceptes, tot d’acord amb el que preveu
I'article 101 de la LCSP.

VE prestacio VE modificacions previstes (20%) | Total VEC
1.404.151,08 €|280.830,21 € 1.684.981,29 €

1.8.TERMINI D’EXECUCIO DEL CONTRACTE.

El termini d’execucié és de 8 mesos a comptar des del seglient dia habil al de la
signatura de I'acta de comprovacio del replanteig de I'obra.

L'acta de comprovacié del replanteig s’ha d’estendre en el termini maxim de 10 dies
a comptar des de la formalitzacio del contracte, d’acord amb el que disposa l'article
237 de la LCSP, que possibilita la modificacié d’aquet termini en casos excepcionals
justificats. La justificacid d’aquest termini consta a la memoria justificativa de la
licitacio del contracte.

L'acta de comprovacié del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en

aprovar el programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen
integrants del contracte i, per tant, sén exigibles.
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PRORROGUES

No es preveuen prorrogues del contracte.

2. DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIO I D'ADJUDICACIO DEL
CONTRACTE

2.1.TRAMITACIO _DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIO I PROCEDIMENT
D'ADJUDICACIO.

Aguest contracte administratiu esta financat amb fons procedents del Pla de
Recuperacié, Transformacio i Resiliéncia.

L'expedient de contractacié es tramitara de forma urgent d’acord amb el que preveu
I'art. 119 de la LCSP, mitjancant el procediment obert simplificat, de conformitat amb
el que disposa l'article 159 de la LCSP, tal i com estableix I'article 52 del Real Decret
llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la
modernitzacié de I’Administracié publica i per a I'execucié del Pla de recuperacio,
transformacio i resiliencia.

La licitacid del contracte no esta subjecte a regulacié harmonitzada en no donar-se
els suposits establerts als articles 19 i 20 de la LCSP i es tramitara mitjancant el
procediment obert simplificat, de conformitat amb el que disposa |'article 159 de la
LCSP.

L'adjudicacio del contracte s’efectuara utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicacié

sobre la base de la millor relacié qualitat-preu, d’acord amb el que disposen els
articles 145 i 146, de la LCSP.

2.2.REQUISITS DE CAPACITAT I CLASSIFICACIO O SOLVENCIA.

2.2.1 CAPACITAT:

Estan facultades per participar en aquesta licitacid i subscriure, si escau, el contracte
corresponent les persones naturals o juridiques, espanyoles o estrangeres, que
reuneixin les condicions seglents:

- Tenir personalitat juridica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu
I'article 65 de la LCSP;

- No estar incurses en alguna de les circumstancies de prohibici6 de contractar
recollides en l'article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels
mitjans establerts en l'article 85 de la LCSP;
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- Acreditar la classificacié o, si s’escau, la solveéncia requerida, en els termes
establerts en la clausula 2.2.2 d’aquest plec;

- Tenir I’'habilitacié empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur
a terme la prestacidé que constitueixi I'objecte del contracte;

- A més, quan, per aixi determinar-ho la normativa aplicable, se |li requereixin a
I'empresa determinats requisits relatius a la seva organitzacio, destinacié dels seus
beneficis, sistema de financament o altres per poder participar en el procediment
d'adjudicacio, aquests s’han d’acreditar per les empreses licitadores.

Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia,
Finangat per la Unié Europea — Next Generation EU

Aixi mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins
de les finalitats, objecte o ambit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti
dels seus estatuts o de les seves regles fundacionals.

La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones juridiques s’acredita
mitjancant |'escriptura de constitucié o modificacié inscrita en el Registre Mercantil,
quan sigui exigible conforme a la legislacid mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita
mitjancant I'escriptura o document de constitucié, estatuts o acta fundacional, en
gué constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el
corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF de I'empresa.

La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones fisiques s’acredita amb la
presentacié del NIF.

La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unié
Europea o signataris de I’Acord sobre Espai Economic Europeu s’ha d’acreditar
mitjancant la inscripcidé en els registres professionals o mercantils adients del seu
Estat membre d’establiment o la presentacié d’'una declaracié jurada o una de les
certificacions que s’indiquen en I'annex XI de la Directiva 2014/24/UE.

La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unid
Europea ni signataris de I’Acord sobre Espai Econdmic Europeu s’acredita amb
|'aportacié d’un informe emés per la missié diplomatica permanent o per |'oficina
consular d’Espanya del lloc del domicili de I'empresa, en el qual consti, prévia
acreditacié per I'empresa, que figuren inscrites en el registre local professional,
comercial o analeg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el trafic local
dins I'ambit de les activitats que abasta I'objecte del contracte. També han d’aportar
I'informe de reciprocitat al que fa referéencia l'article 68 de la LCSP.

També poden participar en aquesta licitacio les unions d’empreses que es
constitueixin temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessaria
formalitzar-les en escriptura publica fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte.
Aguestes empreses queden obligades solidariament davant I’Administracio i han de
nomenar una persona representant o apoderada Unica amb poders suficients per
exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva
extincio.

La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva
extincio.
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De conformitat amb I'article 159.4 a) LCSP, tots els licitadors que es presentin a
licitacions realitzades a través d’aquest procediment obert simplificat hauran d'estar
inscrits en el Registre electronic d’empreses licitadores (RELI) o bé al Registre Oficial
de licitadors i empreses classificades del sector public (ROLECE) o bé al registre
equivalent dels estats membres de la Unié Europea, en la data final de presentacio
d'ofertes, sempre que no es vegi limitada la concurréencia.

2.2.2 CLASSIFICACIO EMPRESARIAL:

Per participar en la licitaci6 d’aquest contracte, les empreses han d‘acreditar la
classificacié seglent:

Acreditacid Nivell Descripcio
Grup C Edificacions
Subgrup Qualsevol dels | Demolicions - Estructures de fabrica o formigd -
seglients: 1, 2, | Estructures metal-liques - Feines de paleta, arrebossats i
3,4,6,7,9 revestits - Paviments, paviments i enrajolats - Aillaments
i impermeabilitzacions- Fusteria metal-lica.
Categoria 4 Sup. a 840.000 € i inferior o igual a 2.400.000 €

La classificacio s’acreditara mitjangant certificat expedit per la Junta Consultiva de
Contractacié Administrativa del Ministeri d’Economia i Hisenda, o per la Junta
Consultiva de Contractacié Administrativa de la Generalitat de Catalunya, que acrediti
que I'empresa es troba classificada en el Registre Oficial d'Empreses Classificades en
els grups, subgrups i categoria esmentats.

Totes les empreses que concorrin agrupades en unions temporals han d’estar
classificades com a contractistes d’obres i resultara d’aplicacio el regim d’acumulacié
previst en l'article 52 del RGLCAP per determinar si la unié reuneix els grups i
subgrups indicats en el quadre anterior. En tot cas, és necessari, per procedir a
aquesta acumulacié, que totes les empreses hagin obtingut préviament la
classificacid6 com a empresa d’obres, sense perjudici del que s’estableix per als
empresaris no espanyols d’estats membres de la Unid Europea i d’estats signataris
de I’Acord sobre |I'Espai Economic Europeu.

Per als casos en qué sigui exigible la classificacié i concorrin en la unié empresaris
nacionals, estrangers que no siguin nacionals d’'un Estat membre de la Unid Europea
ni d'un Estat signatari de I’Acord sobre I’'Espai Economic Europeu i estrangers que
siguin nacionals d'un Estat membre

de la Unié Europea o d'un Estat signatari de I’Acord sobre I’Espai Economic Europeu,
els que pertanyin als dos primers grups han d’acreditar la seva classificacid, i aquests
Ultims la seva solvéncia economica, financera i técnica o professional.

- £ ey ._-I... ‘ ' Plan de Recuperacicn, \
o T R S m e W Transformacién ¥ Resiliencia
- D ' o o PIREP

13




_____

Ajuntament de Banyoles

Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia,
Finangat per la Unié Europea — Next Generation EU

2.2.3 SOLVENCIA PER EMPRESES NO ESPANYOLES:

No sera exigible la classificacidé als empresaris no espanyols d’estats membres de la
UE o d’estats signataris de I'acord sobre I'Espai Economic Europeu, que es presentin
individualment o formant part d’una UTE, pero si hauran d’acreditar la solvéncia
seguent:

A) SOLVENCIA ECONOMICA I FINANCERA:

El volum anual de negocis en I'ambit d’aquest contracte referit al millor exercici dels
tres ultims disponibles en funcié de les dates de constitucié o d’inici d’activitats de
I'empresa.

Import minim: Ha de tenir un valor igual o superior a 1.684.981,29 € (1 vegada el
VEC).

Mitja d’acreditacié: El volum anual de negocis del licitador s’ha d’acreditar mitjancant
els seus comptes anuals, aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si I'empresari
esta inscrit al Registre i, en cas contrari, pels que disposi el registre oficial en qué
hagi d’estar inscrit si és el cas.

Els empresaris individuals no inscrits acreditaran el seu volum de negocis mitjangant
els llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzades pel registre Mercantil.

En el cas que la data de creacié o d’inici de les activitats de I'empresa licitadora o
contractista individual sigui inferior a tres anys, el requeriment d’acreditacié del
volum anual de negocis es podra referir al periode efectiu d’activitat de I'empresa.
En el cas que aquesta data sigui inferior a un any el requeriment podra ser
proporcional

A les empreses que, per una rad valida, no estiguin en condicions de presentar les
referéncies sol-licitades en |‘apartat anterior per acreditar la seva solvéncia
economica i financera, se les autoritzara a acreditar-la per mitja de qualsevol altre
document que I'drgan de contractacié consideri apropiat.

B) SOLVENCIA TECNICA O PROFESSIONAL:

1.- Les empreses licitadores hauran d’haver realitzat un minim de 1 obra similar al
de lI'objecte del contracte en els darrers 5 anys.

S’entén per obra similar aquella que consisteixi en la rehabilitacié integral d’edificis
existents per a Us administratiu, cultural o docent i que hagin inclos actuacions
significatives de millora d’eficiéncia energética per aconseguir la qualificacio
energetica “A".
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L'import minim d’execucié de |I'obra haura de ser igual o superior 1.150.000 € (iva
exclos), equivalent aproximadament al 70% del valor estimat d’aquest contracte
(VEC).

Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia,
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Acreditacio

S’acreditara mitjancant la presentacié d’una obra d'igual o de similar naturalesa que
les que constitueixen |'objecte del contracte, indicant I'import, objecte, qualificacié
energeética, data i el destinatari, public o privat, acompanyada de certificats de bona
execucié expedits o visats per I'0rgan competent quan el destinatari sigui una entitat
del sector public, i quan el destinatari sigui un subjecte privat mitjancant un certificat
expedit o visat per aquest.

En cas que els treballs s’hagin realitzat per una UTE caldra que els certificats
especifiquin el % de cada una de les empreses que formen la UTE.

Aixi mateix, en cas de treballs realitzats durant més d’una anualitat, caldra que els
certificats especifiquin I'import executat corresponent a cada una de les anualitats.

2.2.4 INTEGRACIO DE LA SOLVENCIA AMB MITJANS EXTERNS:

Per acreditar la solvéncia econdmica i financera i técnica o professional necessaria
per subscriure un contracte determinat, les empreses licitadores podran basar-se en
la solvéncia i mitjans d'altres entitats, amb independéncia de la naturalesa juridica
dels vincles que tinguin amb elles, sempre que aquestes entitats no estiguin incurses
en prohibicié de contractar i que les empreses licitadores demostrin que durant tota
la durada de l'execucido del contracte disposaran efectivament dels recursos
necessaris mitjangant la presentacié a tal efecte del compromis per escrit de les
entitats esmentades, d’acord amb el que disposa l'article 75 de la LCSP.

Si es fa Us de mitjans externs per acreditar la solvéncia economica i financera, el
compromis ha de reflectir expressament la responsabilitat solidaria d'ambdues
empreses en els riscos derivats de I'execucid del contracte.

Aquestes mateixes exigéncies s'hauran d'acreditar en el suposit de persones
juridiques pertanyents a un grup de societats quan es vulgui acreditar la valoracié
de la seva solvéncia econdmica, financera i técnica mitjancant els recursos de les
societats pertanyents al grup.

En les mateixes condicions, les UTE poden recérrer a les capacitats dels participants
en la unié o d'altres entitats.

El compromis per escrit es presentara pel licitador que hagi presentat la millor oferta,
juntament amb la documentacioé pertinent per I’'adjudicacid.
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D’acord amb el que disposa |'article 140.4 de la LCSP, les circumstancies relatives a
la capacitat, solvencia i absencia de prohibicions de contractar a qué es refereixen
els apartats anteriors han de concérrer en la data final de presentacié d’ofertes i
subsistir en el moment de perfeccié del contracte.

Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia,
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L'empresa licitadora que resulti classificada en primer lloc haura d’acreditar davant
I’0rgan de contractacid, préviament a l'adjudicacié del contracte, la possessié i
validesa dels documents que acreditin, a data de finalitzacid6 del termini de
presentacié de les proposicions, la seva aptitud, capacitat i la solvéncia requerida en
aquesta clausula.

En tot cas, la inscripcid en el RELI o ROLECE acreditara les condicions de solvéncia
economica i financera i técnica o professional, excepte que la informacié continguda
en lI'esmentat registre no consti vigent o actualitzada.

Les Unions temporals d’empreses (UTE) han d’acreditar la classificacio o la solvéncia
exigida en aquesta clausula conforme a les prescripcions legals i reglamentaries
vigents, tot d’acord amb la previsié de |'article 69 LCSP. Per tal de determinar la
solvéncia de la unié temporal, s'acumula l'acreditada per cadascuna de les seves
integrants.

2.3.PRESENTACIO DE PROPOSICIONS.

De conformitat amb el que estableix la disposicié addicional setzena de la LCSP, en
aquesta licitacié sera obligatori I'is de mitjans electronics, informatics o telematics
per desenvolupar totes les fases del procediment de contractacio, incloses les que
corresponen realitzar a les empreses licitadores, entre d’altres la presentacid de les
de les ofertes.

Les ofertes que no es presentin per mitjans electronics, en la forma que determina
aquest plec, seran excloses.

D’'acord amb l'article 159 LCSP i I'art. 50.1 b) del Reial Decret Llei 36/2020 de 30 de
desembre pel que s’aproven mesures urgents per a la modernitzacio de
I’Administracido Publica i per l'execucié del pla de Recuperacio, Transformacid i
Resiliencia, les proposicions es presentaran en el termini de 15 dies naturals a
comptar des del seglient a la publicacié de l'anunci de licitacié en el perfil del
contractant. L'anunci en el perfil de contractant indicara la data final del termini de
presentacié de proposicions.

Les proposicions s’hauran de presentar mitjancant I'eina de Sobre Digital, integrada
en la Plataforma de Serveis de Contractacio Publica, accessible a I’'adrega segiient:

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/1087578?categoria=0

Un cop accedeixin a través d’aquest enllag a I'eina web de sobre Digital, les empreses
licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a I’eina i, a continuacio,
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rebran un missatge, al/s correu/s electronic/s indicat/s en aquest formulari d'alta,
d’activacio de |'oferta.

Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia,
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Les adreces electroniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari
d’inscripcié de l'eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus
electronics relacionats amb I'Us de I'eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes
gue les que designin en la seva declaracié responsable per a rebre els avisos de
notificacions i comunicacions mitjangant I'e-NOTUM, d’acord amb la clausula 3.15
d’aquest plec.

Les empreses licitadores han de conservar el correu electronic d’activacié de I'oferta,
atés que l'enllac que es conté en el missatge d’activacié és |'accés exclusiu de quée
disposaran per presentar les seves ofertes a través de |’'eina de Sobre Digital.

Una vegada complimentada tota la documentacié de l'oferta i adjuntats els
documents que la conformen, es fara la presentacid propiament dita de I'oferta, la
qual no es considera presentada fins que no ha estat registrada, amb I‘apunt
d’entrada corresponent, a través de l'eina.

Per poder iniciar la tramesa de la documentacio, |I'eina requerira a les empreses
licitadores que introdueixin la paraula clau per al sobre digital.

Amb aquesta paraula clau es xifrara, en el moment de I'enviament de les ofertes, la
documentacié.

Per tant, aquest procés de xifrat el duu a terme |'eina de Sobre Digital, de manera
gue les empreses licitadores NO han de xifrar préviament els arxius mitjancant una
altra eina.

Aixi mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjancant la
mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en
compte la importancia de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden
ser la mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les
empreses licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les
contrasenyes introduides) i sén imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per
tant, per I'accés al seu contingut.

Es demanara a les empreses licitadores, mitjancant el correu electronic assenyalat
en el formulari d’inscripcio a I'oferta de I’'eina de Sobre Digital, que accedeixin a I'eina
web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que
correspongui.

Una vegada complimentada tota la documentacié de l'oferta i adjuntats els
documents que la conformen, es fara la presentacié propiament dita de l'oferta, la
qual no es considera presentada fins que no ha estat registrada, amb I'apunt
d’entrada corresponent, a través de I|'eina.

A partir del moment en qué l'oferta s’hagi presentat, ja no es podra modificar la
documentacié tramesa.
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Cal tenir en compte que I'eina de Sobre Digital no permet suprimir o modificar les
ofertes un cop presentades; si és possible en qualsevol moment anterior a
I'enviament de l'oferta.

Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta documentaciéo de forma
esglaonada, abans de fer la presentacié de |'oferta.

D’acord amb el que disposa |'apartat 1.h de la Disposicié addicional setzena de la
LCSP, I'enviament de les ofertes mitjancant I'eina de sobre Digital es podra fer en
dues fases, transmetent primer l'empremta electronica de la documentacié de
I'oferta, dins del termini de presentacié d'ofertes, amb la recepcié de la qual es
considerara efectuada la seva presentacid a tots els efectes, i després fent
I'enviament de la documentacio de I'oferta propiament dita, en un termini maxim de
24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissio en el termini de 24
hores, es considerara que |'oferta ha estat retirada.

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informatics i de qualsevol tipus
de programa o codi nociu. En cas que algun document presentat per les empreses
licitadores estigui malmes, en blanc o sigui il-legible o estigui afectat per algun virus
informatic, la Mesa de contractacioé valorara, en funcié de quina sigui la documentacio
afectada, les consequliéncies juridiques respecte de la participacido d’aquesta empresa
en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut
d'algun dels documents de l'oferta. En cas de tractar-se de documents
imprescindibles per coneixer o valorar I'oferta, el servei de contractacié podra acordar
I’exclusié de I'empresa.

Aixi, és obligacio de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus
i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, sera responsabilitat
d’elles que I’Administracié no pugui accedir al contingut d’aquests.

L'eina de Sobre Digital no permet la presentacio d’arxius de mida superior a 25 Mb.
Per aquest motiu, els arxius de les ofertes d'aquesta mida s’han de comprimir o
fragmentar en diverses parts. La particio s’ha de realitzar manualment (sense
utilitzar eines del tipus winzip o winrar de particié automatica) i sense incorporar cap
tipus de contrasenya. Els arxius resultants de la particié s’‘incorporen en |'apartat
d’altra documentacié numerats (part 1 de 2, part 2 de 2).

D’acord amb Il'article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la
documentacid traduida de forma oficial al catala i/o al castella.

Les persones interessades en el procediment de licitacié també poden dirigir-se a
I’6rgan de contractacio per sol-licitar aclariments del que estableixen els plecs o la
resta de documentacid, a través de l'apartat de preguntes i respostes del tauler
d’avisos de l'espai virtual de la licitacido. Aquestes preguntes i respostes seran
publigues i accessibles a través del tauler esmentat del perfil del contractant, a
I'adreca
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Les proposicions sén secretes i la seva presentacid6 suposa |'acceptacié
incondicionada per part de I'empresa licitadora del contingut del present plec, aixi
com del projecte i de l'autoritzacié a I'0rgan de contractacié per consultar les dades
gue recullen el Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de
Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector public,
o a les llistes oficials d’operadors economics d‘un Estat membre de la Unié Europea.

En cas de fallida técnica que impossibiliti 1'Us de I’eina de Sobre Digital el darrer dia
de presentacié de les proposicions, el termini de presentacié s'ampliara en 1 dia a
partir del moment en qué l'eina torni a funcionar, modificant aixi el termini de
presentacié d’ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica
I'esmena corresponent; i, addicionalment, comunicant el canvi de data a totes les
empreses que haguessin activat oferta.

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap pretext.
Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjancant I'eina de
sobre digital a l'apartat de “Licitacié electronica” de la Plataforma de Serveis de

Contractacio Publica:

https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari

Tota la documentacié continguda en cada un dels sobres haura de venir signada
electronicament per I'apoderat o representant legal de I'empresa licitadora.

La presentacié de proposicions pressuposa |'acceptacié incondicionada per part del
licitador de totes i cadascuna de les clausules d’aquest plec. L'expressio de reserves
o condicions al contingut del plec constituira causa d’exclusio del licitador.

En aquesta licitacio, tota la documentacio a presentar pels licitadors s’incloura en un
UNIC SOBRE DIGITAL, i haura de venir signada electronicament per 'apoderat o
representant legal de I'empresa licitadora

CONTINGUT DEL SOBRE:

Cal tenir en compte que les dades personals de les empreses licitadores, obtingudes
per I’Administracido en aquest procediment de contractacid, seran tractades per la
unitat responsable de l'activitat de tractament amb la finalitat o les finalitats
identificades en I'annex 5.4, relatiu a la Informacio basica sobre proteccié de dades
de caracter personal dels licitadors.

Aixi mateix, cal recordar, en cas que amb ocasié de la participacio en aquesta licitacio
les empreses hagin de comunicar dades personals, tant per incorporar-les en les
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seves ofertes, com per acreditar el compliment dels requisits previs a I'adjudicacid,
el que preveuen els articles 6 i 11 de la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de
proteccié de dades personals i garantia dels drets digitals, respecte del consentiment
informat previ de les persones afectades

Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia,
Finangat per la Unié Europea — Next Generation EU

Aquest sobre identificat com sobre digital UNIC ha de contenir, de conformitat amb
el que disposa l'art. 159.4 c) de la LCSP:

1. Declaracid responsable de compliment de les condicions establertes legalment per
a contractar amb I’Administracio, d’acord amb el model que consta com a annex 5.1
al PCAP.

En el cas que |'empresa licitadora recorri a capacitats d’altres empreses per acreditar
la solvéncia economica i/o técnica, de conformitat amb el que preveu |'article 75 i
140.1.c) LCSP, ha d’indicar aguesta circumstancia en la declaracié responsable i
presentar altra declaracié responsable separada per cadascuna de les empreses.

En el cas d’empreses que concorrin a la licitacié amb el compromis d’agrupar-se en
una uni6 temporal si resulten adjudicataries del contracte, cadascuna ha d’acreditar
la seva personalitat, capacitat i solvéncia, i presentar una Declaracio responsable per
separat. A més, han d’aportar un document on consti el compromis de constituir-se
formalment en unié temporal en cas de resultar adjudicataries del contracte.

D’acord amb ['article 71.1 d) de la LCSP, |'acreditacié del compliment de la guota de
reserva de llocs de treball i de |'obligacié de disposar d’un pla d’igualtat s’ha de fer
mitjancant la presentacié de la Declaracié responsable, amb caracter previ a

|'adjudicacid.

Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la
finalitzacié del termini de presentacié de proposicions i subsistir en el moment de la
perfeccio del contracte, d’acord amb |'article 140.4 LCSP.

L'aportacié de la documentacio justificativa del compliment dels requisits exigits en
aquest plec el compliment dels quals s’ha indicat en la declaracié, I’'haura d’efectuar
I'empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicacido per haver presentat
I'oferta més avantatjosa, amb caracter previ a I'adjudicacié.

Tanmateix, 1'0rgan de contractacié o la mesa de contractacié podra demanar a les
empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentacio
justificativa del compliment dels requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes
raonables sobre la vigéncia o fiabilitat de la declaracié responsable o quan sigui
necessari per al bon desenvolupament del procediment. No obstant aix0, I'empresa
licitadora que estigui inscrita en el RELI o en el Registre oficial de licitadors i empreses
classificades del sector public o que figuri en una base de dades nacional d’un Estat
membre de la Unié Europea d'accés gratuit, no esta obligada a presentar els
documents justificatius o altra prova documental de les dades inscrites en aquests
registres.
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2. Proposicio relativa als criteris avaluables de forma automatica, signada per
I'empresari o el representant de I'empresa licitadora, que es presentara d'acord amb
el model que figura a I'annex 5.2. del PCAP, que ha de servir per ponderar els criteris
establerts a la clausula 2.6.

3. Compromis de constitucié formal en Unié Temporal d’Empreses (si és el cas):

En el cas d’empreses que concorrin a la licitaci6 de manera conjunta hauran de
presentar, a banda de la declaracié responsable per a cadascuna de les empreses,
un document on ha de constar el compromis de constituir-se formalment en unio
temporal en cas de resultar adjudicataries del contracte. (Annex 5.3).

4.Declaraci6 _abséncia de conflictes d’interes de |'empresa contractista
subcontractistes, d’acord amb I'annex 5.5

5. Declaracié de cessid i tractament de dades en relacié amb |'execucié d'actuacions
del pla de recuperacio, transformacio i resiliéncia (PRTR), d’acord amb l'annex 5.7

6.Declaracié _de compromis en relacié amb I'execucié d'actuacions del pla de
recuperacio, transformacio i resiliencia (PRTR), d'acord amb 'annex 5.8.

7.Declaracié responsable sobre el compliment del principi de no causar perjudici
significatiu als sis objectius mediambientals en el sentit de |'article 17 del Reglament
(UE) 2020/852, d’acord amb l'annex 5.9.

La Mesa de Contractacid qualificara la declaracio responsable i la documentacio
acreditativa del compliment dels requisits previs (Arts.141.2 i 326 LCSP).

No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no
permetin conéixer clarament alld que es considera fonamental per valorar-les.

A través de l'eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document
“resum” de les seves ofertes, amb signatura electronica avancada basada en un
certificat qualificat o reconegut, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat
de l'oferta, atés que aquest document conté les empremtes electroniques de tots els
documents que la composen.

Les proposicions s’han de signar pel representant legal de I'empresa licitadora, i en
cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromis de constituir-se en
UTE si resulten adjudicataries, s'han de signar pels representants de totes les
empreses que la composen.

La persona o persones que signin el *
la declaracié responsable.

resum”, ha de ser la/es mateixa/es signants de

DECLARACIO DE CONFIDENCIALITAT
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Les empreses licitadores podran assenyalar, de cada document respecte del qual
s’hagi assenyalat en I'eina de Sobre Digital que poden declarar que conté informacié
confidencial, si conté informacié d’aquest tipus.

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre
digital es poden considerar de caracter confidencial si inclouen secrets industrials,
técnics o comercials i/o drets de propietat intel-lectual i la seva difusié a terceres
persones pugui ser contraria als seus interessos comercials legitims, perjudicar la
competéncia lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui
ser contrari a les previsions de la normativa en matéria de protecciéo de dades de
caracter personal.

Aixi mateix, el caracter confidencial afecta a qualsevol altre informacié amb un
contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competéncia, ja sigui en aquest
procediment de licitacié o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caracter confidencial I'oferta economica de I'empresa, ni les
dades incloses en el DEUC o declaracié responsable.

La declaracié de confidencialitat de les empreses licitadores ha de ser necessaria i
proporcional a la finalitat o interés que es vol protegir i ha de determinar de forma
expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin
confidencials. No s’'admeten declaracions genériques o no justificades del caracter
confidencial.

En el cas de manca d’indicacid, s’entendra que la documentacié facilitada per les
empreses licitadores no té caracter confidencial.

En tot cas, correspon a l'0rgan de contractacié valorar si la qualificacio de
confidencial de determinada documentacid és adequada i, en conseqliéncia, decidir
sobre la possibilitat d’accés o de vista de dita documentacid, prévia audiéncia de
I'empresa o les empreses licitadores afectades.

La presentacié d’‘ofertes comporta que lI'0rgan de contractacié pugui consultar o
obtenir en qualsevol moment del procediment contractual informacié sobre tot allo
declarat per les empreses licitadores o contractistes, excepte que s’hi oposin
expressament.

2.4.VARIANTS

En aquesta licitacié les empreses no podran presentar variants.

2.5. MESA DE CONTRACTACIO.

La Mesa de contractacio esta integrada pels membres seglents:
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Titulars Suplents
Sr._ Jordi (,Iongosft Gems._ Sr. Miquel Cuenca Vallmajo.
. Regidor d’'urbanisme i . ) :
President 2 . .| Regidor de cultura, patrimoni
activitats, Habitatge, Esports i .
) cultural i festes.
Consells de barri.
Vocals Sra. Rosa Maria Melero Agea, |Sra. Cristina Palomino Pellicer,
Secretaria de la Corporacié Cap de Serveis Juridics
Sra. Anna Puig Puigcorbé, |Sra. Ester Girones Alabau,
Interventora de la Corporacid | Técnica de serveis econdmics
Sra. Cristina Sabria Pacreu.|Sr. Albert Cano Casadevall.
Cap d’urbanisme. Enginyer municipal.
Secretaria |Sra. Elisabeth Obiols Alvarez, |Sr. Diego Silva Galdn. Técnic
de la Mesa | Técnica de contractacid d’informatica.

Els membres de la mesa de contractacié han de formalitzar la declaracié d’abséncia
de conflicte d’interés prevista en I'annex 5.6 d’aquest plec, una sola vegada i a l'inici
de la primera reunid, i deixar-ne constancia en acta.

Per a I'adequada composicié de la Mesa de contractacio hauran d’assistir la majoria
absoluta dels seus membres, i en tot cas sera preceptiva la presencia del President i
la Secretaria i la Interventora de la Corporacid o dels seus suplents.

D’acord amb el que disposa l'article 326.5 de la LCSP, la Mesa de contractacié podra
demanar l'assessorament de técnics o d’experts independents amb coneixements
acreditats en les matéries relacionades amb |'objecte del contracte.

2.6. CRITERIS D’ADJUDICACIO.

La seleccié de la millor oferta es determinara tenint en compte la millor relacio
gualitat-preu, segons alld previst a l'article 145 de la LCSP.

Per a determinar la proposicid6 més avantatjosa amb |'‘objectiu d’obtenir I'oferta de
millor qualitat, es considera convenient aplicar els seglients criteris de valoracié sobre
un total maxim de 100 punts, tots ells de valoracié automatica:

1. Oferta economica: Fins a un maxim de 65 punts.
S’atorgara la maxima puntuacio a la millor oferta respecte del pressupost maxim de

licitacid, exclos I'IVA. La férmula per obtenir la puntuacié sera la formula lineal
equilibrada:

Plan de Recuperacicn, |
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P; = punts de l'oferta i

P = punts del criteri preu

0, = preu de |'oferta i

0,, = preu de la millor oferta
IL = import de licitacio

2.- Millores:

Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia,
Finangat per la Unié Europea — Next Generation EU

2.1 Millores tecnologiques i d’equipament TIC. Fins a 20 punts.

Es valorara que els licitadors realitzin el subministrament i la instal-lacié dels
elements descrits en l'informe del servei TIC del dia 24/03/2026, que s'adjunta a

aquesta licitacid, on s’inclou:

1.-Instal-lacié de Switch Troncal de Fibra

Objectiu: Gestionar la connexié directa amb la xarxa municipal de fibra.

Requisit tecnic: Es demana especificament un switch Alcatel-Lucent 0S6870-24 o
equivalent amb el seu kit de muntatge i font d'alimentacio.

2.-Instal-lacié de Sistema Antiintrusié

Objectiu: Protecci6 fisica de I'edifici davant d'accessos no autoritzats.

Requisit técnic: Un sistema d'alarma complert, preparat per una connexid directa
a una central receptora d’alarmes, composat per: 1 teclat de control
d'armat/desarmat, 5 sensors de moviment d’‘infrarojos (PIR), 4 contactes
magneétics en accessos i 4 detectors de trencament de vidres, incloent avisador
acustic (sirena interior i exterior) i lluminds (flaix exterior).

3.-Instal-lacio de Videovigilancia

Objectiu: Controlar visualment les entrades de I'edifici.

Requisit técnic: Es detallen 3 cameres IP de 4Mpx com a minim, amb lent varifocal
(2.9-12 mm) i il-luminacid infraroja (IR) de 20 metres d'abast.

Software: Les cameres han de ser compatibles amb el servidor de I'Ajuntament
(Milestone XProtect), requerint-se també les 3 llicéncies corresponents.

4.-Instal-lacié de Switchs de Xarxa (Distribucio)

Objectiu: Permetre la connexid final de dispositius com ordinadors, teléfons IP i
antenes.

Configuracié:4 switchs POE (Alcatel-Lucent 0S6360-P24) o equivalent per a
teléfons, antenes i cameres.2 switchs estandard (Alcatel-Lucent 0S6360-24) o
equivalent per a ordinadors.
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Accessoris: Inclou cables d'interconnexié de 10Gbps i 6 transceivers SFP+.

Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia,
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5. Instal-lacié de Punts d'Accés WIFI

Objectiu: Donar cobertura sense fils a tot I'edifici aprofitant els punts de xarxa ja
previstos al projecte.

Requisit técnic: 16 antenes UNIFI U6 o equivalent + o superiors.

6. Instal-lacié de Sistemes de Videoconferéncia

Objectiu: Equipar 3 de les 5 sales de reunions previstes per a presentacions i
reunions remotes.

Equipament: 2 televisors de 65 polzades i 1 de 85 polzades. 3 barres de
videoconferencia.

Compatibilitat: El sistema ha d'estar certificat per a Microsoft Teams.

Régim d’execuci6 de les millores: Les millores ofertes pel licitador no tindran cap cost
addicional per a I'Ajuntament de Banyoles i s'entendran incloses en I'oferta economica
global. L'adjudicatari es compromet a realitzar la instal-lacié i configuracidé de tot el
material d'acord amb les directrius del servei TIC municipal.

Criteris de Puntuacid: L'avaluacié de les millores proposades es realitzara segons el
grau d'implantacié d'aquestes, amb un sistema que incentiva |'oferta de la solucié
integral:

A.- Oferta parcial de millores
Si el licitador ofereix només una part de les millores, la puntuacié s'assignara de
forma atomitzada per cada element, d'acord amb la segilent taula:

Concepte Descripcio Tecnica Punts
1. Switch Troncal Alcatel-Lucent 0S6870-24 + Font 250W 2,35
2. Alarma Sistema antiintrusié + Connexié Central 1,38
3. Videovigilancia Cameres IP 4Mpx Varifocals 0,70
Llicencies Milestone XProtect 0,19
4. Switchs Xarxa Alcatel 0S6360-P24 (POE) 2,92
Alcatel 0S6360-24 (Dades) 0,94
Transceivers i cables 10Gbps 0,63
5. WIFI Antenes Ubiquiti UniFi U6+ 1,34
6. Videoconferéncia Televisors 65" (Gamma Professional) 1,15
Televisor 85" (Gamma Professional) 1,36
Barres de videoconferéncia (Cert. Teams) 2,04

B.-Oferta de la totalitat de les millores

Com a incentiu per a la integracié completa dels sistemes, si el licitador ofereix la
totalitat dels conceptes (de I'1 al 6) descrits anteriorment, s’assignara la puntuacié
seguent:

| Concepte | Descripci6 Técnica | Punts
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La totalitat de I'equipament descrit. 20,0
Conceptes del 1 al 6.

2.2.-Infraestructura de Telecomunicacions redundant. Fins a 5 punts

Es valorara I’'execucié integral de la infraestructura de connectivitat digital, garantint
la redundancia fisica i logica de I'edifici de Can Tarradas amb la seu de I’Ajuntament
i I'Espai Jove.

Aguesta actuacio inclou:
-Execucié d'enllacos: Instal-laci6 de fibra oOptica monomode de 12 fibres
(estandard G.652.D o superior) fins al servidor central de I’Ajuntament ubicat
al carrer Pere Alsiu i Torrent, 11.
-Obra Civil: Creuament de l'arqueta del carrer Jacint Verdaguer a la vorera
oposada (aprox 5 m) i connexié de l'arqueta de Divina Pastora amb la
canalitzacid del carrer Doctor Hysern (aprox. 25-30 m).
-Tracats Diferenciats: Implementacié d'itineraris fisics independents pels
carrers Jacint Verdaguer i Divina Pastora per evitar punts Unics de fallada.
-Certificacio: Lliurament, abans de la recepcid, d’un certificat de xarxa i informe
tecnic oficial segons els estandards de qualitat vigents.

Criteris de Puntuacio:
En cas d'oferiment de l'actuacido exposada en el paragraf anterior la puntuacié
atorgada sera de:

Concepte Punts
Infraestructura de Telecomunicacions | 5,00
redundant

2.3.- Millora del termini de garantia del contracte. Fins a 10 punts

La garantia minima legal per als contractes d'obres és d’un any (art. 210.1.a de la
LCSP), i qualsevol ampliacié voluntaria d'aquest termini pot constituir un criteri
d’adjudicacio, sempre que sigui proporcional, raonable i vinculada a l'objecte del
contracte.

Es valorara el compromis del licitador d’ampliar el termini de garantia legal establert
a l'article 210.1.a) de la LCSP (1 any), segons |'escala seglient:

Garantia Global Puntuacio
(anys) (punts)
1 0
1+1 2
142 4
1+3 6
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1+4 8
1+5 10
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2.7 CRITERIS DE DESEMPAT.

En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses
licitadores, es seguira el que diu l'art. 147 de la LCSP.

Les empreses licitadores han d’aportar la documentacio acreditativa dels criteris de
desempat en el moment en qué es produeixi I'empat.

2.8 OFERTES ANORMALMENT BAIXES.

En cas que tots els licitadors ofereixin les millores de la mateixa forma, obtenint aixi
la mateixa puntuacio, per determinar si les ofertes contenen valors anormals o
desproporcionats, s‘aplicaran els parametres objectius previstos en l'article 85 del
Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de
la Llei de Contractes de les Administracions Publiques.

En altre cas, la determinacié de les ofertes que presentin uns valors anormals o
temeraris s’ha de dur a terme en funcid dels limits i els parametres objectius
establerts a continuacio:

a. Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l'oferta que
compleixi els dos criteris seglients:
1. Que l'oferta econdmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitacio.
2. Que la puntuaciéo que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicacio
diferents del preu sigui superior al 90% de la puntuacié total establerta en el
plec de clausules administratives particulars.

b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa I'oferta
que compleixi els dos criteris segients:
1. Que la puntuacié que li correspongui en l'oferta econdmica sigui superior en
més d'un 20% a la de l'altra oferta.
2. Que la puntuacié que li correspongui en la resta de criteris d’'adjudicacié
diferents del preu sigui superior en més d'un 20% a la puntuacié més baixa.

c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa

I'oferta que compleixi els dos criteris segient:

1. Que la puntuacié que li correspongui en |'oferta econdmica sigui superior en
més d'un 10% a la mitjana aritmeética de les puntuacions de totes les ofertes
economiques presentades.

2. Que la puntuaciéo que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicacié
diferents del preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmeética de les
puntuacions de les ofertes i la desviacié mitjana d’aquestes puntuacions.

- £ ey ._-I... ‘ ' Plan de Recuperacicn, \
o T R S m e W Transformacién ¥ Resiliencia
Ll Iy T i B . : g PIREP



_____

$ Ajuntament de Banyoles

Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia,
Finangat per la Unié Europea — Next Generation EU

Per calcular la desviacié mitjana de les puntuacions s’obtindra, per a cada oferta, el
valor absolut de la diferéncia entre la seva puntuacio i la mitjana aritmetica de les
puntuacions de totes les ofertes. La desviacié mitjana de les puntuacions és igual a
la mitjana aritmetica d’aquests valors absoluts.

En el suposit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpcio
d’ anormalitat, la unitat de contractacié requerira a |’/les empresa/es licitadora/es
que |'/les hagi/n presentat perqué les justifiquin i desglossin raonadament i
detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre parametre sobre
la base del qual s’hagi definit la anormalitat de I'oferta. Per aquest motiu, la Mesa de
contractacié o els serveis de contractacié requeriran a I’/les empresa/es licitadora/es,
les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de |'oferta i les pertinents
justificacions.

L'empresa licitadora disposara d’un termini de 5 dies habils a comptar de la data
d’enviament del requeriment, per presentar la informacio i els documents que siguin
pertinents a aquests efectes.

Transcorregut aquest termini, si la unitat de contractacié no rep la informacié i la
documentacid justificativa sol-licitada, considerara que la proposicié no podra ser
complerta, quedant I'empresa licitadora exclosa del procediment.

Si el licitador presenta la informacié i la documentacio justificativa sol:licitada dins de
termini, la unitat de contractacié proposara a |'0Organ de contractacié, previ
I'assessorament técnic del servei corresponent, o bé |'acceptacio de |'oferta, perquée
considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.

L'0rgan de contractacio rebutjara les ofertes incurses en presumpcié de anormalitat
si es basen en hipotesis o practiques inadequades des d’una perspectiva técnica,
econdmica o juridica. Aixi mateix, rebutjara les ofertes si comprova que sén
anormalment baixes perque vulneren la normativa sobre subcontractacié o no
compleixen les obligacions aplicables en matéria mediambiental, social o laboral,
nacional o internacional, inclos l'incompliment dels convenis col-lectius sectorials
vigents, en aplicacié del que estableix |'article 201 de la LCSP.

2.9 OBERTURA D'OFERTES I PROPOSTA D'ADJUDICACIO.

De conformitat amb els articles 4.2 i 7.3 de I'Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener,
relativa a I'analisi sistematica del risc de conflicte d’interés en els procediments que
executin el Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia, amb caracter previ a la
valoracié de les ofertes, I'6rgan de contractacido ha d’iniciar, a través de l'eina
informatica amb seu a I'’Agéncia Estatal d’Administracié Tributaria (AEAT), el
procediment d’analisi ex ante de conflicte d’interés consistent en la introduccio de les
dades de les persones fisiques o juridiques licitadores i dels organs decisors de
I'operacid. En el suposit que I'’AEAT no disposi de la informacid de titularitats reals de
I'empresa objecte de consulta i aixi li hagi indicat mitjancant la corresponent bandera
negra a l'0Organ de contractacid, aquest sol-licitara a les empreses licitadores la
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informacié de la seva titularitat real, que li hauran d‘aportar en el termini de 5 dies
habils des de la sol:licitud. En cas que no s’entregui la informacidé sol:licitada en
aguest termini, I'empresa licitadora sera exclosa del procediment.
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Un cop transcorregudes 24 hores des de la finalitzacié del termini per la presentacié
d’ofertes, es demanara a les empreses licitadores, mitjancant el correu electronic
assenyalat en el formulari d’inscripcié a |'oferta de |’eina de Sobre Digital, que
accedeixin a lI'eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el
moment que correspongui.

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciara el procés de
desxifrat de la documentacio, que es trobara guardada en un espai virtual securitzat
gue garanteix la inaccessibilitat a la documentacié abans, en el seu cas, de la
constitucio de la Mesa i de I'acte d’obertura del sobre, en la data i I'hora establertes.

Les empreses licitadores han d‘introduir en tot cas la paraula clau abans de |I'obertura
del primer sobre xifrat.

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podra
accedir al contingut del sobre xifrat. La presentacié d'ofertes a través de l'eina de
Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentacié i requereix necessariament
la introduccié per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que
nomeés elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels
sobres.

Si I'empresa no introdueix la paraula clau, no es podra efectuar la valoracié de la
documentacié de la seva oferta que no es pugui desxifrar i per tant, quedara-exclosa
del procediment.

El no introduir el codi per causes imputables al licitador que tingués com efecte
Iimpediment de l'obertura per part de la unitat de Contractacid, que obligués a la
suspensidé de l'acte d'obertura o a la suspensié del procediment de licitacid,
determinara la responsabilitat d’aquest, i en funcid6 de les circumstancies,
I’Ajuntament podria tenir per retirada la seva oferta amb els efectes legals que se'n
poguessin derivar.

OBERTURA SOBRE UNIC

Finalitzat el termini de presentacié d’ofertes, en el dia, lloc i hora indicats en I'anunci
de la licitacio tindra lloc l'acte public d'obertura dels sobres presentats per les
empreses licitadores per part de la Mesa de contractacio.

Després de I'acte esmentat, en la mateixa sessio, la Mesa de contractacio qualificara
la declaracié responsable i la resta de documentacié continguda en els sobres i
determinara les empreses admeses a la licitacio i les excloses, aixi com, en el seu
cas, les causes d’exclusio. Sense perjudici de la comunicacidé a les persones
interessades, es faran publiques aquestes circumstancies mitjancant el seu perfil de
contractant.
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Posteriorment, la Mesa de contractacié procedira a avaluar i classificar les ofertes de
les empreses admeses i, tot seguit, realitzara la proposta d‘adjudicacié a favor
d’aquella empresa que hagi obtingut la millor puntuacid, la qual la remetra a I’6rgan
de contractacid. Per realitzar aquesta classificacid, la mesa tindra en compte el criteri
d’adjudicacio assenyalat en la clausula 2.6 d’aquest plec.
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La Mesa de contractacié podra sol-licitar i admetre I'aclariment o I'esmena d’errors
en les ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin
coneixer el sentit de |'oferta.

Unicament es permetra I'aclariment o I’'esmena d’errors en les ofertes sempre que no
comportin una modificacié o concrecié de l'oferta, amb la finalitat de garantir el
principi d'igualtat de tracte entre empreses licitadores.

Seran excloses de la licitacié, mitjancant resoluci6 motivada, les empreses les
proposicions de les quals no concordin amb la documentaciéo examinada i admesa,
les que excedeixin del pressupost base de licitacid, modifiquin substancialment els
models de proposicid establerts en aquest plec, comportin un error manifest en
Iimport de la proposicié i aquelles en les quals I'empresa licitadora reconegui
I’existéncia d’error o inconsisténcia que la fa inviable.

L'existéncia d’errors en les proposicions economiques de les empreses licitadores
implicara I'exclusié d'aquestes del procediment de contractacid, quan pugui resultar
afectat el principi d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb
caracter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin
realitzar la valoracidé de les ofertes.

La Mesa podra sol-licitar als licitadors que presentin la totalitat o una part dels
documents justificatius quan consideri que existeixen dubtes raonables sobre la seva
vigéncia o fiabilitat. A aquests efectes atorgara un termini de 3 dies naturals.
Tanmateix podra sol-licitar aquests informes quan consideri necessari verificar que
les ofertes compleixen amb les especificacions técniques dels plecs. Les proposicions
que no compleixin dites prescripcions no seran objecte de valoracid.

Els actes d’exclusid de les empreses licitadores adoptats en relacié a la documentacio
continguda en els sobres digitals, seran susceptibles d’impugnacié en els termes
establerts en la clausula 4.2 del PCAP.

La proposta d’adjudicacié de la mesa no crea cap dret a favor de I'empresa licitadora

proposada com a adjudicataria, ja que |I'd0rgan de contractacié podra apartar-se’n
sempre que motivi la seva decisio.

2.10 PRESENTACIO DE DOCUMENTACIO.

L'aportacié de la documentacid justificativa del compliment dels requisits exigits en
aquest plec el compliment dels quals s’ha indicat en la declaracio responsable, I’haura
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d’efectuar I'empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicacié per haver
presentat la millor oferta, amb caracter previ a I'adjudicacié.
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Un cop realitzada la proposta d’adjudicacié per part de la Mesa de contractacid, la
unitat de contractacio requerira a I'empresa proposada adjudicataria per tal que, dins
del termini de 7 dies habils a comptar des de I’enviament del requeriment, presenti
la documentacio justificativa a qué es fa esment a continuacio.

Aquest requeriment s’efectuara a través de I'E-Notum, d’acord amb el que estableix
la clausula 3.14 d’aquest Plec i la DA 152 de la LCSP.

En ser obligatoria la inscripcié al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades
del Sector Public o al Registre Oficial de la corresponent Comunitat Autonoma, el
licitador proposat com a adjudicatari restara eximit de presentar la documentacié
relativa als requisits previs per a contractar amb I’Administracié si aquesta
documentacié consta en algun dels dits Registres, pero si haura d’aportar tota la
documentacio relativa a la capacitat i solvéncia requerida per participar en la licitacié
que no consti inscrita en aquests registres o no hi consti vigent o actualitzada, d’acord
amb el previst en la clausula 2.2 d’aquest plec, aixi com la documentacid segient:

- En cas que I'empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromis de
disposar dels recursos necessaris al que es refereix |'article 75.2 de la LCSP i
d'acord amb la clausula 2.2 d’aquest Plec.

- Documents acreditatius de I|'efectiva disposici6 de mitjans que s’hagi
compromes a dedicar o adscriure a I'execucié del contracte d'acord amb I'article
76.2 de la LCSP si és el cas.

- Document acreditatiu de la constitucié de la garantia definitiva, d’acord amb el
gue s’estableix a la clausula 2.11.

- Documentacié acreditativa del compliment dels criteris d’adjudicacié declarats
en la oferta, si és el cas.

- Qualsevol altra documentacido que, especificament i per la naturalesa del
contracte, es determini en el projecte o en aquest plec de clausules
administratives particulars.

En cas que I'empresa que hagi presentat la millor oferta pertanyi a un Estat membre
de la Unid Europea o signatari de I'Espai Economic Europeu, |'acreditacié de la seva
capacitat, solvéncia i abséncia de prohibicions es pot efectuar mitjancant una
consulta a la llista oficial corresponent d’operadors economics autoritzats d’'un Estat
membre o bé mitjangant I'aportacido de la documentacié acreditativa dels aspectes
esmentats, que s’ha de presentar, en aquest Ultim cas, en el termini de 7 dies habils
esmentat.

La Mesa de Contractaci6 comprovara en el registre d’empreses licitadores
corresponent que l'empresa que hagi presentat la millor oferta esta degudament
constituida, el signant de la proposicié té poder suficient per formular l'oferta, té la
solvéncia econdmica, financera i técnica o, si s’escau, la classificacié corresponent i
no esta incursa en cap prohibicié per contractar. Aquesta comprovacio, si escau,
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també es fara respecte de les empreses a les capacitats de les quals aquella empresa
recorri.
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Un cop aportada per I'empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la
documentacié requerida, aquesta es qualificara. Si s'observa que en la documentacio
presentada hi ha defectes o errors de caracter esmenable, s’ha de comunicar a
I'empresa o empreses afectades perque els corregeixin o esmenin en el termini
maxim de 3 dies habils.

Aquestes peticions d’esmena es comunicaran a l'empresa mitjancant comunicacié
electronica a través de I'e-NOTUM, d‘acord amb el que estableix la clausula 3.15
d’aquest Plec i la DA 152 de la LCSP.

En el cas que I'empresa proposada no complimenti adequadament el requeriment de
documentacié en el termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que se li doni,
0 no constitueixi la garantia definitiva, s’entendra que retira la seva oferta i es
procedira a requerir la mateixa documentacio a la segient empresa licitadora, segons
I'ordre en que hagin quedat classificades les ofertes.

Aguest fet comportara I'exigéncia de I'import del 3% del pressupost base de licitacio
exclos I'IVA, en concepte de penalitat, d’acord amb el que estableix I'article 150.2 de
la LCSP i a més, pot donar lloc a declarar I'empresa en prohibicié de contractar per
la causa prevista en l'article 71.2.a de la LCSP.

Aixi mateix, 'eventual falsedat en allo declarat per les empreses licitadores en la
declaracié pot donar lloc a la causa de prohibicié de contractar amb el sector public
prevista en l'article 71.1.e de la LCSP.

2.11 GARANTIES.

a) Garantia provisional:

No s’exigeix.

b) Garantia definitiva:

L'empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haura de constituir una
garantia definitiva consistent en el 5% del preu ofert, exclos I'IVA, dins del termini
de 7 dies habils a comptar des de I'enviament del requeriment.

A més de la garantia anteriorment referida, se n’exigira una de complementaria del
5% del preu ofert, exclos I'IVA, en el cas que |'oferta de I'empresa proposada com
adjudicataria resulti inicialment incursa en presumpcié de anormalitat. L'import total
d’ambdues garanties no podra superar el 10% del preu ofert.
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Les garanties definitives es podran presentar mitjancant qualsevol de les formes
previstes a l'article 108.1 de la LCSP i hauran de constituir-se a la Tresoreria de
I’Ajuntament. L'acreditacié de la seva constitucio podra fer-se per mitjans electronics.
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En el cas d'unié temporal d’empreses, |la garantia definitiva es pot constituir per una
o varies de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia
requerida i garanteixi solidariament a totes les empreses integrants de la unid
temporal.

La garantia definitiva respon dels conceptes definits en I'article 110 de la LCSP.

Quan a conseqliéncia de la modificacio del contracte, el seu valor total experimenti
variacid, la garantia constituida s’haura d’ajustar a la quantia necessaria perque es
mantingui la deguda proporcié entre la garantia i el pressupost del contracte vigent
en cada moment, en el termini de quinze dies a comptar des de la data en que es
notifiqui a I'empresa I'acord de modificacié.

Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a
I’'empresa adjudicataria, aquesta haura de reposar o ampliar la garantia, en la quantia
que correspongui, en el termini de quinze dies des de I’'execucio.

En el cas que la garantia no es reposi en els suposits esmentats en |'apartat anterior,
I’Administracio pot resoldre el contracte.

2.12 ADJUDICACIO.

A) DECISIO DE NO ADJUDICAR O SUBSCRIURE EL CONTRACTE I DESISTIMENT DEL
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO:

L'0rgan de contractacio podra decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons
d’interés public degudament justificades i amb la corresponent notificacié a les
empreses licitadores, abans de la formalitzacié del contracte.

També podra desistir del procediment, abans de la formalitzacié del contracte,
notificant-ho a les empreses licitadores, quan aprecii una infraccié no esmenable de
les normes de preparacido del contracte o de les reguladores del procediment
d’adjudicacio.

En ambdos suposits els licitadors podran sol:licitar la compensacié per les despeses
en qué haguessin pogut incérrer per la preparacié de l'oferta. En qualsevol cas,
s’haura de formular la corresponent sol-licitud en el termini dels quinze dies habils
seglients a la notificacié de la corresponent decisié. Juntament amb la sol:licitud, els
licitadors hauran d’acreditar documentalment la realitzaci6 de les despeses que
justifiqguen la compensacié sol-licitada. Previ informe justificatiu, |'0rgan de
contractacio estimara o rebutjara la sol-licitud presentada i, si s’escau, autoritzara
el pagament de la compensacié corresponent amb el limit maxim de 140,00 €, per
tots els conceptes.
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La decisié de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment
d’adjudicacio es publicara en el perfil de contractant.

B) ADJUDICACIO:

De conformitat amb el que disposa |'article 158.2 de la LCSP I'adjudicacié haura de
produir-se en el termini maxim de 1 mes a comptar des de I'obertura de proposicions.
Aguest termini s'ampliara en 15 dies habils quan sigui necessari seguir els tramits de
I'article 149.4 de la LCSP en el cas d’ofertes anormalment baixes (Art. 158.3).

Un cop transcorregut el termini assenyalat per a I'adjudicacié sense que s’hagi dictat
acord, els licitadors tindran dret a retirar la seva proposta.

L'acord d’adjudicacié es notificara, mitjancant notificacié electronica a través de
I'aplicacié e-Notum, a les empreses participants en la licitacio.

La licitacid no es declarara deserta si hi ha alguna proposicié que sigui admissible
d’acord amb els criteris que figuren en aquest plec. La declaracioé que el procediment
d’adjudicacio ha quedat desert, si és el cas, es publicara en el perfil de contractant.

L’adjudicacié el contracte es publicara en un termini no superior a quinze dies en el
perfil de contractant i es comunicara al Registre Public de Contractes de la Generalitat
de Catalunya, per a la seva inscripcid, les dades basiques, entre les quals figuraran
la identitat de I'empresa adjudicataria, I'import d’adjudicacié del contracte, juntament
amb el desglossament corresponent de I'IVA; i posteriorment, si s’escau, les
modificacions, les prorrogues, les variacions de terminis o de preus, I'import final i
I’extincié del contracte. Les dades contractuals comunicades al registre public de
contractes seran d’accés public, amb les limitacions que imposen les normes sobre
proteccié de dades, sempre que no tinguin caracter de confidencials.

2.13_FORMALITZACIO DEL CONTRACTE.

El contracte es formalitzara en document administratiu, mitjancant signatura
electronica avancada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura
electronica.

En tractar-se d'un contracte no susceptible de recurs especial, la formalitzacio del
contracte s’efectuara en el termini maxim de quinze dies habils seglients a aquell en
que s’efectui la notificacié de I'adjudicacié a les empreses licitadores, d’acord amb el
que disposa la DA 152 de la LCSP i la clausula 3.15 d’aquest Plec.

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat a I'apartat anterior per causes
imputables a I'empresa adjudicataria, se li exigira I'import del 3% del pressupost
base de licitacid, exclos I'IVA, en concepte de penalitat, que es fara efectiu en primer
lloc contra la garantia definitiva, si s’ha constituit. A més, aquest fet pot donar lloc a
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declarar I'empresa en prohibicié de contractar, d’acord amb l'article 71.2.b) de la
LCSP.

Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia,
Finangat per la Unié Europea — Next Generation EU

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a
I’Administracio, s’haura d’'indemnitzar I'empresa adjudicataria pels danys i perjudicis
que la demora li pugui ocasionar.

En el suposit que el contracte no es pugui formalitzar amb I'empresa adjudicataria,
s’adjudicara a lI'empresa seglient que hagi presentat la millor oferta d’acord amb
I'ordre en qué hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentacid previa de la
documentacié a qué es refereix la clausula catorzena, i seran aplicables els terminis
previstos en els apartats anteriors.

Les empreses que hagin concorregut amb el compromis de constituir-se en UTE
hauran de presentar, un cop s’hagi efectuat |'adjudicacié del contracte al seu favor,
I'escriptura publica de constituciéo de la unié temporal (UTE) en la qual consti el
nomenament de la persona representant o de la persona apoderada Unica de la unié
amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del
contracte fins a la seva extincio.

El document administratiu en que es formalitzi el contracte sera titol suficient per
accedir a qualsevol registre public. Si I'empresa adjudicataria ho sol-licita podra
elevar-se a escriptura publica, essent les despeses derivades del seu atorgament al
seu carrec.

La formalitzacié del contracte, juntament amb el contracte, es publicara en el Perfil
del contractant en un termini no superior a 15 dies des del seu perfeccionament.

Les dades del contracte, es comunicaran al Registre Public de Contractes de la
Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripcio, les dades basiques, entre les
quals figuraran la identitat de I'empresa adjudicataria, I'import d’adjudicacio del
contracte, juntament amb el desglossament corresponent de I'IVA; i posteriorment,
si s'escau, les modificacions, les prorrogues, les variacions de terminis o de preus,
I'import final i I’extincié del contracte.

Les dades contractuals comunicades al registre public de contractes seran d’accés
public, amb les limitacions que imposen les normes sobre protecci6 de dades,
sempre que no tinguin caracter de confidencials.

3 DADES RELATIVES A LA FASE D'EXECUCIO DEL CONTRACTE

3.1 EXECUCIO I SUPERVISIO DE LES OBRES.

El contracte s’executara amb subjeccié al que estableixin les seves clausules, el plec
de clausules administratives particulars i el projecte que serveix de base al contracte,
i conforme amb les instruccions que en la seva interpretacié doni a I'empresa o
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empreses contractistes la persona que exerceix la direccié facultativa de les obres,
amb independéncia de la unitat encarregada del seguiment i I'execucié ordinaria del
contracte, si s’escau.
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a) Direccid de les obres i coordinacié de seguretat i salut

La direccio facultativa de I'obra estara constituida per un director d’obra i d’execucio
de I'obra, i seran realitzades per técnics competents.

La direccié de les obres té la funcié de dirigir el desenvolupament de I'obra pel que
fa als aspectes técnic, estétics, urbanistics i mediambientals. Les instruccions seran
dictades per la direccié d’obres a través del llibre d’ordres o les actes d’obra.

La direccio de I'execucio de I'obra té la funcid técnica de dirigir I'execucié material de
I'obra i de controlar qualitativament i quantitativament la construccié i la qualitat
d’allo urbanitzat.

La coordinaciéo de seguretat i salut de les obres es dura a terme per un técnic
competent, i tindra les funcions d’elaborar I'informe d’aprovacio del Pla de Seguretat
i Salut aixi com d‘assumir la coordinacié de la Seguretat i Salut a I'obra i en la
inspeccié i control de I'aplicacié de les mesures necessaries per garantir |'eficacia del
Pla de Seguretat i Salut aprovat.

b) Cap d’obra

El cap d’obra de I'empresa contractista haura de ser una persona qualificada amb
experiéncia acreditada en obres similars a les que sén objecte del contracte i no podra
ser substituit fins a I'acabament de |'obra llevat que per causes justificades ho
autoritzi I’Ajuntament, previ informe de la direccié de I'obra. Aquest delegat d'obra
sera el responsable de la bona marxa dels treballs i del comportament del personal:
sera la persona que fara d’enllag amb els corresponents serveis municipals, amb el
responsable del contracte i amb la direccio facultativa i haura de coordinar també les
tasques dels subcontractistes autoritzats que intervinguin en I’'execucié de l'obra.

Abans de l'aprovacio del pla de seguretat i salut, |'empresa contractista haura de
presentar una relacié6 amb les dades de les persones que dedicara o adscriura a
I’execucié de les obres, indicant d’‘entre elles la que designi com a delegat d’obra i
les que actuaran com a recurs preventiu.

c) Comprovacio del replanteig

Dins el termini maxim de 10 dies naturals des de la data de formalitzacié del contracte
en els termes previstos a la clausula 2.13 d’aquest Plec i d’acord amb el que disposa
I'article 237 de la LCSP, que possibilita la modificacié d’aquet termini en casos
excepcionals justificats), es fara la comprovacio del replanteig de I’'obra d’acord amb
el que disposen els articles 139 i seglients del RGLCAP per part del director de I'obra,
en preséncia de I'empresa contractista i el resultat es reflectira en una acta que
formara part del contracte.
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d) Preus contradictoris de partides o treballs no previstos en el projecte

Per a la realitzacio, si s’escau, d’acte de preus contradictoris de partides o treballs no
previstos en la projecte, es realitzaran seguint els criteris de la descomposicio i
quadres de preus simples i compostos del projecte, i en el seu defecte, seguint les
determinacions en rendiments i preus establerts per I'Institut de Tecnologia de
Catalunya (ITEC). En tot cas, aquests preus vindran afectats per la baixa de licitacio
i amb aplicacid dels mateixos percentatges inclosos en el projecte i relatius als
conceptes de despeses auxiliars, del benefici industrial i despeses generals.

e) Pla de gesti6 de residus

L'empresa contractista estara obligada a redactar el Pla de gestio de residus, d’acord
amb el que estableix el Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la
produccido i gestio dels residus de construccidé i demolicié i presentar-lo a
I’Ajuntament, en el termini maxim de 7 dies naturals seglients a la data de
formalitzacié del contracte i, en tot cas, abans de l'acta de comprovacié del
replanteig. Aquest pla, un cop informat favorablement per la direccid facultativa de
les obres, sera aprovat pel I’Ajuntament.

L'empresa contractista també estara obligada a donar compliment estricte a les
determinacions que estableix la normativa vigent sobre la gestidé dels residus que
generi durant I'execucié de les obres i, especificament, les de lliurar-los a un gestor
autoritzat, d’acord amb el que disposa el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el programa de gestio de residus de la construccié de Catalunya (PROGROC),
es regula la produccié i gestié dels residus de la construccié i demolicid, i el canon
sobre la deposicid controlada dels residus de la construccid.

f) Assajos i analisis de materials i unitats d’obra

A part del que ja preveu el pressupost del projecte, el director d’obra podra ordenar
la realitzacio d’assajos i analisis de materials i unitats d’obra i demanar els informes
pertinents, essent les despeses que s'originin a carrec de I'empresa contractista, fins
I'd i mig per cent (1,5%) del preu d’adjudicacié de les obres. Si les despeses per
aquest concepte sobrepassen I'esmentat limit, seran a carrec de I'Ajuntament els que
donin resultat satisfactori i de I'empresa contractista si no reuneixen les condicions
que es fixen en els respectius plecs.

g) Senvyalitzacié de les obres.

L'empresa contractista estara obligada a instal-lar pel seu compte i al seu carrec els
cartells i senyals que calguin per a indicar I'accés a lI'obra, la circulacié a la zona que
ocupin els treballs i els punts de possible perill a causa de l'obra, tant en la zona
esmentada com en els limits i rodalies, aixi com també a complir les ordres que la
direccié d’obra dicti al respecte.
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L'empresa contractista tindra cura de la conservacié i manteniment dels cartells i
senyals esmentats i estara obligat a la seva immediata reposicio, si és el cas.
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L'empresa contractista també col-locara els cartells anunciadors d’obra
subvencionada, si és el cas, d’acord amb la normativa que li sigui d’aplicacié i seran
al seu carrec les despeses que aixd comporti.

3.2 PROGRAMA DE TREBALL I DOCUMENTACIO RELATIVA A LA
SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

Programa de treball.

L'empresa contractista haura de presentar, en el termini de 7 dies naturals comptats
des de la formalitzacié del contracte, un programa de treball ajustat a la oferta
presentada, el qual haura d’incloure les dades que s’indiquen en l'article 144.3 del
RGLCAP.

En cas que aquesta s’hagi de modificar, s’haura de comunicar a la direccio facultativa
de l'obra i obtenir el vist i plau.

Pla de seguretat i salut.

L'empresa contractista esta obligada a presentar a I’Ajuntament, en el termini maxim
de 7 dies naturals seglients a la data de formalitzacio del contracte, i en tot cas abans
de I'acta de comprovacié del replanteig, un Pla de Seguretat i Salut en el treball, en
aplicacio de I'estudi de seguretat i salut o de I'estudi basic de seguretat i salut, d'acord
amb l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen
disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccio.

La persona que exerceix les funcions de coordinacié en matéria de Seguretat i Salut
informara en el termini maxim de 2 dies naturals sobre la procedéncia de la seva
aprovacio i, en cas negatiu, indicara els punts que hauran de corregir-se, per la qual
cosa s’assignara un termini d’acord amb la importancia de les correccions, que no
podra ser, en cap cas, superior a 1 dia natural.

En tot cas, el termini maxim per a I'aprovacioé del Pla de Seguretat i Salut en el treball
sera de 10 dies des de la formalitzacié del contracte. Si per incomplir I'empresa
contractista els terminis indicats en el paragraf anterior no fos possible comengar les
obres en el termini corresponent, no podra reclamar cap ampliacié del termini per
aquest motiu. L'empresa o empreses contractistes estaran obligades a presentar un
programa de treball que haura d’aprovar lI'0organ de contractacié quan aixi es
determini.

L'empresa contractista haura d’actuar d’acord amb les normes i instruccions
complementaries que li siguin dictades pel coordinador de seguretat i salut per a la
regulacid de les relacions entre ambdues parts en el que es refereix a les operacions
de control, supervisio i, en general, d'informacid, relaciones amb |'aplicacid i execucid
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del Pla de seguretat i salut i el compliment de la normativa de prevencié de riscos
laborals.
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El Pla de seguretat i salut aprovat estara a disposicido permanent de la Inspeccid de
Treball i Seguretat Social i dels técnics dels organs especialitzats en matéria de
seguretat i salut de I’Administracié Publica competent.

Els intervinents en l'execucid de l'obra, aixi com les persones o organs amb
responsabilitats en matéria de prevencié de riscos laborals en les empreses
intervinents i els representants dels treballadors podran presentar al coordinador de
seguretat i salut, per escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que
considerin oportunes. A aquests efectes el Pla de seguretat i salut estara també a
disposicié de les esmentades persones i 6rgans aixi com de la direccié d’execucié de
I'obra.

El pla de seguretat i salut pot ser modificat pel contractista d'acord amb el procés
d'execucio de I'obra, I'evolucio dels treballs i les possibles incidéncies o modificacions
gue puguin sorgir al llarg de I'obra, perdo sempre amb l'aprovacié expressa de
I’Ajuntament, previ informe favorable del coordinador de seguretat i salut en fase
d'execucioé d'obra.

En qualsevol cas, el contractista sera plenament responsable de la correcta aplicacio
i execucié del Pla de seguretat i salut en el treball, tant per part del seu propi personal
com pel dels seus subcontractistes.

En el cas de l'execucid parcial de les obres per part d’empreses subcontractades
s’hauran de tenir en compte les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre,
Reguladora de la subcontractacié en el sector de la construccio i del reglament que
el desenvolupa (RD 1109/2007) i les empreses subcontractistes, han de figurar
inscrites en el Registre d’Empreses Acreditades de la Comunitat Autonoma on radiqui
el domicili social de I'empresa.

En qualsevol cas, les empreses subcontractistes restaran obligades tant sols davant
el contractista que assumeix la total responsabilitat de I’'execucié del contracte davant
I’Ajuntament.

Abans de l'inici de les obres per part del subcontractista, el contractista haura de
disposar de |'acceptacié expressa i per escrit per part d’aquell del Pla de seguretat i
salut aprovat per I'Ajuntament, de la qual el contractista en donara trasllat al
Coordinador de seguretat i salut. El contractista introduira modificacions al Pla de
seguretat i salut en el cas que el subcontractista ho consideri adient, previ informe
favorable del Coordinador de Seguretat i Salut i aprovacié de I’6rgan de contractacio.

L'acceptacio expressa i per escrit del Pla de seguretat i salut sera obligatoria pel

subcontractista o subcontractistes, sense la qual no es podra donar inici als
corresponents treballs.
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El contractista sera el responsable de la coordinacié dels diferents subcontractistes
que participin en l'obra. Li correspondran, entre d’altres, les seglients funcions:
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e Organitzar els terminis parcials dels industrials intervinents, suplint les
mancances de tot tipus dels subcontractistes intervinents en I'obra.

e Organitzar I'abassegament i emmagatzematge dels materials.

e Organitzar les infraestructures de suport com ara vestuaris, accessos,
tancaments, etc.
Compliment de les mesures de seguretat i higiene.
Subministrament de les dades requerides per la Direcci6 d'obra dels
subcontractistes, entre d'altres, les relatives al control de qualitat.

e Vigilancia de I'execucié dels treballs dels industrials i resolucié de les possibles
interferéncies entre ells.

L'empresa contractista haura de facilitar al Director facultatiu de |I'obra les dades
necessaries per tal que aquest pugui elaborar els planols "AS BUILT” .

3.3 OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA.

A. OBLIGACIONS GENERALS

Els drets i les obligacions de les parts del contracte, a més de les indicades en les
clausules de les dades especifiques del contracte, seran els que resultin de la
documentacié contractual i de la normativa aplicable.

En particular, seran obligacions de I'empresa contractista:

- Complir amb el contracte dins el termini que es fixi per a la seva realitzacio,

amb estricta subjeccid al projecte i a aquest Plec de clausules administratives.
- Complir les obligacions aplicables en matéria mediambiental, social o laboral
que estableixen el dret de la Unid Europea, el dret nacional, els convenis
col-lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental, social i
laboral que vinculen I'Estat i, en particular les que estableix I'annex V de la
LCSP.

- Complir amb I'aplicacié dels principis de |'accié preventiva previstos a l'article
15 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, modificada per la Llei 54/2003, de
12 de desembre, de prevencié de riscos laborals incloses les obligacions en
mateéria de formacio i vigilancia de la salut.

L'incompliment de les obligacions en matéria mediambiental, social o laboral
esmentades i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament
dels salaris o I'aplicacié de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis
col-lectius que sigui greu i dolosa, donara lloc a la imposicié de penalitats a qué es
refereix la clausula 3.7 del PCAP.

- Complir les obligacions establertes en les disposicions vigents en matéria
fiscal.
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- Haura d’estar al corrent de les seves obligacions tributaries i amb la Seguretat
Social.

- Complir el que estableix la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de
proteccid de dades personals i garantia dels drets digitals en relacié a les
dades personals a les quals tingui accés en |’execucié del contracte i el
Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril
de 2016, relatiu a la proteccié de les persones fisiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulacié d’aquestes dades.

- Contractar i mantenir actualitzada durant la vigéncia del contracte una polissa
de responsabilitat civil que cobreixi les activitats realitzades per I'empresa
contractista, amb un capital assegurat minim de 1.200.000 € per sinistre i
any. Una copia de la polissa vigent sera lliurada a I’Ajuntament abans de la
signatura del contracte si s’escau.

- L'empresa contractista ha de dedicar a I'execucié del contracte els mitjans
personals i/o materials necessaris per I'execucié de les obres.

- Lliurar tota la documentacié que en qualsevol moment de la vigéncia del
contracte li sigui requerida pel Responsable del contracte respecte a |'efectiu
compliment de les obligacions i compromisos adquirits per l'empresa
contractista.

- Facilitar la informacié que s’estableix a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparéncia, accés a la informacio publica i bon govern d’acord amb el Decret
8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparéncia i el dret d'accés a la informacio
publica.

- Emprar el catala en les seves relacions amb I’Ajuntament derivades de I'execucié
de l'objecte d’aquest contracte. Aixi mateix, I'empresa contractista i, si escau,
les empreses subcontractistes han d’utilitzar, almenys, el catala en els réetols, les
publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caracter general que
es derivin de I’'execucié de les prestacions objecte del contracte.

- Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el
comportament del personal. Aquesta persona haura de fer d’enllagc amb el
responsable del contracte.

- Disposar de tots els permisos i autoritzacions necessaries, abonant aquells
impostos, taxes, arbitris o gravamens que afectin a l'activitat objecte del
contracte.
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B. PRINCIPIS ETICS

El personal que intervé, directament o indirectament, en el procediment de
contractacié publica esta subjecte als principis i conductes recomanables en la
contractacio publica.

Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions segients:

a) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interés public en I'ambit del contracte o
de les prestacions a licitar.
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¢) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractacio publica o durant I’execucié dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir
I'efecte d'impedir, restringir o falsejar la competéncia com per exemple els
comportaments col-lusoris o de competéencia fraudulenta (ofertes de resguard,
eliminacié d’ofertes, assignacié de mercats, rotacié d’ofertes, etc.).

e) En el moment de presentar |'oferta, el licitador ha de declarar si té alguna
situacidé de possible conflicte d'interes, als efectes del que disposa |'article 64 de la
LCSP, o relacié equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si
durant I'execucié del contracte es produis una situacié d’aquestes caracteristiques
el contractista o subcontractista esta obligat a posar-ho en coneixement de I’0rgan
de contractacio.

f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

g) A més, el contractista haura de col-laborar amb I’0rgan de contractacié en les
actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o I’'avaluacié del compliment del
contracte, particularment facilitant la informacié que li sigui sol-licitada per a
aquestes finalitats.

Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es
comprometen a complir rigorosament la legislacio tributaria, laboral i de seguretat
social i, especificament, a no fer operacions financeres contraries a la normativa
tributaria en paisos que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin
considerats paradisos fiscals per la Unié Europea.

Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideracid de condicions
especials d’execucié del contracte i el seu incompliment pot suposar la imposicié de
penalltats d’acord amb l'establert a la clausula 3.7 d’aquest PCAP. Aixi mateix:
En el cas d'incompliment del que preveu la lletra d) del paragraf anterior, I'drgan
de contractacié6 donara coneixement dels fets a les autoritats competents en
matéria de competéncia.

- En el cas d’'incompliment del que preveu la lletra e) del paragraf anterior, I'0rgan
de contractacié ho posara en coneixement de la Comissié d’Etica en la
Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya perqué emeti el pertinent
informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin establir.

- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, I’6rgan de contractacio els posara
en coneixement de I'Oficina Antifrau de Catalunya o dels drgans de control i
fiscalitzacié que siguin competents per rad de la materia.

Podeu consultar el Pla de mesures antifrau de I’Ajuntament de Banyoles al Portal de
Transparéncia de I’Ajuntament.
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https://www.seu-e.cat/ca/web/banyoles/govern-obert-i-transparencia/accio-de-
govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/plans-i-programes-sobre-les-
politiques-publiques
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C. OBLIGACIONS ESSENCIALS

Es consideren com a obligacions essencials del contracte les seglents:
OBLIGACIONS ESSENCIALS GENERALS

- El compliment de la oferta en tots els seus termes.

- El compliment de les fites i objectius establertes a la clausula 1a d'aquest plec.

- L'empresa contractista estara obligada a abonar a les empreses subcontractistes
el preu pactat en un termini que no pot ser més desfavorable que el previst en la
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra
la morositat en les operacions comercials, d’acord amb el que estableix la clausula
3.13 d’aquest plec.

- Dedicar els mitjans personals i materials suficients a I'execucié del contracte.

- L'empresa contractista assumira la Direccid i la supervisié del personal que assigni
a I'execucio6 del projecte.

- El contractista presentara de forma preceptiva i conjunta amb cada certificacio
mensual d'obra la seglient documentacié de control técnic:

o Actualitzaci6 del Programa de Treballs (Gantt): Diagrama de Gantt
actualitzat a data de tancament de la certificacid, que inclogui la
comparativa grafica entre I'execucio real i la planificacié prevista (linia
base), identificant qualsevol desviacié.

o L'empresa adjudicataria s’obliga a tramitar i lliurar, amb la maxima
diligéncia i rigor técnic, tota la documentacié i certificacions requerides per
a la correcta justificacié de la subvencié. Aquesta obligacié inclou el
compliment estricte dels terminis, formats i requeriments especifics de
I'entitat concedent, essent el contractista el responsable de qualsevol
esmena o requeriment d'informacié addicional necessari per justificar la
subvencio.

OBLIGACIONS ESSENCIALS ESPECIFIQUES D’AQUEST CONTRACTE

- PUBLICITAT:
L'empresa adjudicataria ha de complir estrictament amb les mesures de visibilitat,
transparéncia i comunicacidé establertes pel reglament del PRTR i les bases de la
convocatoria PIREP. Aquesta obligacié inclou, sempre respectant el manual d’estil
actualitzat de PRTR:
o Cartellera oficial: Disseny, subministrament i instal-lacid, en un lloc visible de
I'obra, d'un cartell temporal de dimensions significatives.
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o Placa permanent: Un cop finalitzada I'obra, el contractista haura de col-locar
una placa explicativa permanent amb la mateixa imatge corporativa de la
subvencio.

o Mencions en documentacié: Tota la documentacié lliurada pel contractista
(certificacions, planols, informes técnics,...) haura d'incorporar de forma
obligatoria els logotips de la subvencié i I'esment al “Plan de Recuperacion,
Transformacion i Resiliéncia, Financiado por la Unié Europea - Next Generation
EU".

Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia,
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- TERMINI D’INICI REAL I EFECTIU DE L'OBRA:
Es defineix com a obligacié essencial del contracte el compliment estricte dels
terminis de la fase preparatoria i d'inici real i efectiu de les obres.

Aguesta fase s'articula en tres fites critiques:

- El lliurament de la documentacié preceptiva (Pla de Seguretat i Salut, Pla de
Gestio de Residus i designacio del recurs preventiu). Amb un termini maxim
de 7 dies naturals a comptar de la formalitzacio del contracte.

- Lasignatura de I'acta de comprovacié del replanteig. Amb un termini maxim
de 10 dies naturals a comptar de la formalitzacio del contracte.

- L'inici real i efectiu de I'obra, iniciant I'execucié de la primera partida del
projecte I'endema de la signatura de I'acta de replanteig.

Tots aquests tramits s’han de culminar en un termini maxim de 10 dies naturals des
de la formalitzacié del contracte-

Es considera inici real i efectiu de I'obra quan es compleixen, de forma acumulativa,
I'obertura del centre de treball, la disposicié del Pla de Seguretat aprovat i la
mobilitzacié efectiva a l'immoble dels mitjans humans i materials (maquinaria,
bastides o tancaments) necessaris per l'inici d’execucié de la primera unitat d'obra.
L'incompliment d'aquest termini o la presentacié de documentacié amb deficiéncies
imputables al contractista que obliguin a esmenes i retardin la signatura de I'acta de
comprovaciéo del replanteig, seran considerats una vulneracié d'una obligaci6
contractual essencial.

Mecanismes de corroboracid:

Per a la verificacié d'aquest compliment, la Direccié Facultativa emetra una diligéncia
especifica al Llibre d'Ordres, acompanyada de reportatge fotografic i la copia
segellada de la comunicacié d'obertura del centre davant I'Autoritat Laboral.

L'incompliment d’aquestes condicions essencials podra ser objecte de penalitzacid
amb imposicié de la corresponent penalitzacid econdmica o causar |'extincié del
contracte, d’acord amb la lletra f) de I'apartat 1 de I'article 211 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de contractes del sector public.

D. ALTRES OBLIGACIONS
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3.4
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L'empresa contractista ha de facilitar la informacié que li sigui requerida per
acreditar el compliment puntual de les fites i objectius del component concret
del Pla a la consecucié del qual contribueix el contracte.

L'empresa contractista ha de complir les obligacions en mateéria
mediambiental, aixi com les obligacions assumides en matéria d’etiquetatge
verd i etiquetatge digital, si és el cas.

L'empresa ha de complir les obligacions assumides per |'aplicacié del principi
de no causar un dany significatiu i, a aquest efecte, ha de signar la declaracid
que consta com a annex 5.9.

Cal complir els compromisos en matéria de comunicacié, encapgalaments i
logotips que recull I'article 9 de I'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, i
concretament les seglients:

Les mesures d'informacié i comunicacié de les actuacions que desenvolupen
les inversions (cartells informatius, plaques, publicacions impreses i
electroniques, material audiovisual, pagines web, anuncis i insercions de
premsa, certificats, etc.), han d'incloure I'emblema de la Unié Europea,
juntament amb el text “Finangat per la Unié Europea-Next Generation EU” i el
logotip oficial del Pla de recuperacid, transformacidé i resiliencia d'Espanya
disponible a I'enllag https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual.

El compliment de les condicions especifiques assignades al Component 2, aixi
com a la mesura d’inversié 5 en la qual s'emmarquen aquestes actuacions,
tant en allo referit al principi DNSH, com a l'etiquetatge climatic i digital si
s’'escau, i especialment les recollides en els apartats 3, 6 i 8 del document del
Component del PRTR, a la Decisié d'Execucio del Consell (CID) i a la Decisio
sobre els Acords Operatius (OA).

CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO.

S’estableixen les segilents condicions especials d’execucié d’acord amb l'article 202

de la

LCSP:

De caracter social:

L'empresa contractista haura de garantir la seguretat i la proteccié de la salut
en el lloc de treball i el compliment dels convenis col-lectius sectorials i
territorials aplicables, durant la vigéncia del contracte, per les persones
treballadores ocupades en |'execucié del contracte, segons el conveni
d’aplicacio.

De caracter ambiental:

La correcta gestié dels residus derivats de la construcci6 d’acord amb la
normativa reguladora d’aquest ambit. L'empresa contractista realitzara una
gestio integral i sostenible de I'obra, subjecta a I'estudi de gestid de residus
inclos en el projecte.S’acreditara mitjancant la presentacié dels certificats de
gestié de terres, runes i altres residus de la construccié en instal-lacio
autoritzada.
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D’altra banda, I'empresa contractista —i també, si s’escau, I'empresa o les empreses
subcontractistes— ha de complir les obligacions d’informacioé previstes en |'article 8.2
de 27/54 I'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el
sistema de gestido del Pla de recuperacié, transformacio i resiliencia, les quals
inclouen els aspectes segients:

Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia,
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- NIF del contractista o subcontractistes.

- Nom o raé social.

- Domicili fiscal del contractista i, si s'escau, dels subcontractistes.

- Acceptacié de la cessio de dades entre les administracions publiques implicades
per donar compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de
conformitat amb la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de
dades personals i garantia dels drets digitals (annex 5.8 d’aquest plec).

- Declaracié responsable relativa al compromis de compliment dels principis
transversals establerts en el PRTR i que puguin afectar I'ambit objecte de gestié
(annex 5.9 d'aquest plec).

- Les empreses contractistes han d’acreditar la inscripcié al Cens d’empresaris,
professionals i retenidors de I’Agéncia Estatal de I’Administracié Tributaria o al
cens equivalent de I’Administracié Tributaria Foral, que ha de reflectir I'activitat
efectivament desenvolupada en la data de participacié en el procediment de
licitacio.

Aixi mateix, lI'empresa contractista -o si s’escau, l'empresa o les empreses
subcontractistes- tenen |'obligacié d’aportar la informacio relativa al titular real del
beneficiari final dels fons en la forma prevista en l'article 10 de 1'Ordre
HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i format
de la informacio a proporcionar per les entitats del sector public estatal, autonomic
i local per al seguiment del compliment de fites i objectius i d’execucid pressupostaria
i comptable de les mesures dels components del Pla de recuperacid, transformacio i
resiliencia. A aquests efectes hauran de presentar la declaracié de lI'annex 5.7
d’aquest PCAP.

L'incompliment d’aquestes condicions d’execucid, considerades obligacions
essencials del contracte als efectes del que disposa l'art. 211.1 f), podran ser objecte
de penalitzacié d’acord amb el que s’estableix a la clausula 3.7 d’aquest PCAP i/o
motiu de resolucié contractual.

Per garantir el compliment d’aquestes condicions especials d’execucié el responsable
del contracte podra requerir en qualsevol moment a I'empresa contractista que

declari formalment que ha complert la obligacio i que presenti, si és el cas, la
documentacié que consideri escaient.

3.5 RESPONSABILITAT DE L'TEMPRESA CONTRACTISTA. RISC I VENTURA.

L’empresa contractista respon de I'execucié correcta de les obres d’acord amb el
projecte aprovat i amb les condicions establertes en aquest plec.
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L'empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i esta obligada a
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a
conseqliéncia de les operacions que requereixi I'execucié del contracte, excepte en
el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqiiéncia immediata i directa d'una
ordre de I’Administracié o que els danys siguin conseqiiéncia dels vicis del projecte
elaborat per I’Administracio.

Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia,
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L'empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia,
dels defectes que puguin advertir-se en la construccid, sense perjudici dels suposits
de forca major establerts en l'article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant
15 anys des de la recepcio de les obres, d’acord amb el que estableix |'article 244 de
la LCSP.

L'empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i esta obligada a
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a
conseqliéncia de les operacions que requereixi I'execucid del contracte, excepte en
el cas que els danys siguin ocasionats com a consequiéncia immediata i directa d’una
ordre de I’Administracio.

A l'efecte del compliment d’alld indicat en els anteriors paragrafs, el contractista
haura de disposar i mantenir actualitzada durant la vigéncia del contracte una polissa
de responsabilitat civil que cobreixi les activitats realitzades per I'empresa
contractista, amb un capital assegurat minim 1.200.000 € per sinistre i any. Una
copia de la polissa sera lliurada a I’Ajuntament abans de la signatura del contracte,
amb el rebut de pagament de la prima, si s'escau.

L'incompliment d’aquesta obligacié podra ser objecte de penalitzaci6 amb imposicié
de la corresponent penalitzacié economica.

3.6 PROGRAMA DE TREBALL

Veure annex 5.10 d’aquest PCAP.

3.7 INCOMPLIMENT DEL CONTRACTISTA

El contractista estara obligat a complir el contracte dins del termini fixat per a la seva
realitzacié i amb el contingut, forma i condicions que s’assenyalen en aquest plec de
clausules, en el projecte i amb les que hagi proposat I'empresa adjudicataria en la
seva oferta si és el cas, sempre que hagin estat acceptades per I'’Ajuntament.

Quan el contractista incorri en demora respecte del compliment del termini, per causa
imputable al mateix, incompleixi amb les seves obligacions o amb les condicions
especials d’execucid i/o compleixi defectuosament amb les prestacions objecte del
contracte I’0rgan de contractacié aplicara el régim de penalitats previst a continuacio:

3.5.1 INCOMPLIMENT DE TERMINIS
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L'empresa contractista esta obligada a complir el termini total d’execucié del
contracte i els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball.

Si I'empresa contractista incorregués en una demora respecte del compliment dels
terminis totals o parcials, per causes que li siguin imputables, I’Administracié podra
optar, ateses les circumstancies del cas, per la resolucié del contracte amb pérdua
de la garantia o per la imposicié de les penalitats, en la forma i condicions establertes
en els articles 193 i 194 de la LCSP.

El responsable del contracte emetra un informe que determinara si el retard es va
produir per motius imputables al contractista.

De conformitat amb el que disposa I'article 29.3 LCSP, quan es produeixi demora en
I'execucidé de la prestacié per part del contractista, I'0rgan de contractacié podra
concedir una ampliacié del termini d'execucid, sense perjudici de les penalitats que,
si s'escau siguin procedents.

Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produit per motius no imputables
a I'empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial
d’execucid, se li concedira un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que
el contractista en demani un altre de més curt.

En tot cas, la constitucié en demora de I'empresa contractista no requerira intimacio
previa per part de I’Administracié.

La penalitat que s’estableix per demora en el compliment dels terminis és de:

¢ Una penalitat diaria en la proporcié de 0,60 € per cada 1.000,00 € del preu del
contracte, exclos I'IVA.

3.5.2 INCOMPLIMENTS

L'’Administracié podra optar ateses les circumstancies del cas, per la resolucio del
contracte amb pérdua de la garantia o per la imposicié de penalitats si I'empresa
contractista incompleix parcialment, per causes que li siguin imputables, I'execucid
de les prestacions definides en el contracte.

En cas de compliment defectués de la prestacid objecte del contracte o
d'incompliment dels compromisos assumits per l'empresa o les empreses
contractistes, de les obligacions o de les condicions especials d’execucid establertes
38 en aquest plec, es podra acordar la imposicio de les penalitats seglients: (amb el
limit del 10% del preu del contracte, per a cada penalitat, i amb el limit del 50% en
el seu conjunt, ambdos IVA exclos):

- Per incompliments de les obligacions essencials, establertes a la clausula 3.3 C
d’aquest PCAP:
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Per incompliment de la oferta presentada, considerada com obligacié essencial
d’execucid: es podra imposar una penalitat del 10% del preu del contracte
(IVA exclos)

Per incompliment de les fites i objectius establertes a la clausula 1a d’aquest
plec: es podra imposar una penalitat del 10% del preu del contracte (IVA
exclos)

En cas d'incompliment de l'obligacié de I'empresa contractista de remetre
relacio detallada de subcontractistes o subministradors i justificant de
compliment dels pagaments, es podra imposar una penalitat del 2% del preu
del contracte (IVA exclos).

Per incompliment de qualsevol altra obligacié essencial establerta en la
clausula 3.3 C es podra imposar una penalitat del 2% del preu del contracte
(IVA exclos).

En cas d'incompliment de les obligacions en matéria mediambiental, social o
laboral a qué es refereix la clausula 3.3 d’aquest plec, s'imposaran les penalitats
seguents:

Per incompliment de qualsevol de les obligacions generals establertes a la
clausula 3.3 A) d’aquest Plec: es podra imposar una penalitat del 1% del preu
del contracte, exclos I'IVA.

Per incompliment de qualsevol dels principis étics i regles de conducta
establerts en la clausula 3.3B) d’aquest plec: es podra imposar una penalitat
del 1% del preu del contracte, exclos I'IVA.

En cas d’incompliment de qualsevol obligacié de les establertes en la clausula
3.3.D, es podran imposar les penalitats seglients: es podra imposar una
penalitat del 1% del preu del contracte (IVA exclos).

En cas d'incompliment de qualsevol condicié especial d’execucio establertes en
la clausula 3.4, es podra imposar una penalitat del 3% del preu del contracte
(IVA exclos).

PROCEDIMENT:

El procediment s’iniciara per informe de la persona responsable del contracte i la
corresponent resolucié d'incoacid de I'expedient d'imposicié de penalitats per part de
I’Alcaldia.

D'aquesta resolucié se'n donara trasllat al contractista perqué realitzi les al-legacions
oportunes en el termini de 10 dies habils. Transcorregut aquest termini I'6rgan de
contractacio resoldra sobre la imposicié de la penalitat de conformitat amb I'art. 192
de la LCSP.

Els imports de les penalitats que s‘imposin es faran efectius mitjancant la deduccid
de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a
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I'empresa contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituit, quan
no es puguin deduir dels pagaments esmentats.

Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia,
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En els suposits d'incompliment parcial o compliment defectudés o de demora en
I'execucié en que no estigui prevista penalitat o en que estant-ho la mateixa no cobris
els danys causats a I'Administracid, aquesta exigira al contractista la indemnitzacio
per danys i perjudicis.

3.8 RESPONSABLE DEL CONTRACTE

Les obres s’han d’executar amb estricta subjeccié a les estipulacions que conté el
plec de clausules administratives particulars i al projecte que serveix de base al 37
contracte i d'acord amb les instruccions que en interpretacié técnica d'aquest doni al
contractista la direccio facultativa de les obres.

La persona que exerceix les funcions de delegat d’obra de I'empresa contractista
haura de ser la persona amb coneixements técnics que siguin exigibles per qui
s’encarrega de la direccié de |I'obra, amb experiéncia acreditada en obres similars a
les que sbén objecte d'aquest contracte.

RESPONSABLE DE CONTRACTE:

De conformitat amb I|'article 62.2 LCSP en els contractes d’obres les facultats del
responsable del contracte seran exercides per la direccié facultativa d’acord amb els
articles 237 a 246 LCSP.

Al responsable del contracte |i correspon, amb caracter general, supervisar-ne
I'execucié i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessaries per assegurar la
correcta realitzacié de les prestacions pactades i entre d’altres les seglients:

- Supervisar I'execucié del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions
necessaries per assegurar la correcta realitzacié de la prestacié, sempre dins de
les facultats que li atorgui I’06rgan de contractacio.

- Emetre informe sobre els incompliments susceptibles de comportar la imposicié de
les penalitats establertes en aquest plec.

- Informar en els expedients de reclamacid dels danys i perjudicis

- Informar en els expedients de devolucié o cancel-lacié de les garanties.

- Dirigir instruccions al contractista sempre que no suposin una modificacié del
contracte o s’oposin a les disposicions en vigor i a les derivades del plec i demés
documents contractuals.

- Emetre un informe on determini si el retard en l'execucid és produit per motius
imputables al contractista. Aquestes funcions les ha d’exercir el director facultatiu
de conformitat amb el que disposen els articles 237 a 246 de la LCSP.

- Qualsevol altra funcié que li sigui atribuida de manera expressa per |'0rgan de
contractacio i que tingui com a finalitat garantir el compliment de les prestacions
objecte del contracte.
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RESOLUCIO D’INCIDENCIES
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Les incidéncies que puguin sorgir entre I’Administracié i I'empresa contractista en
I’execucié del contracte, per diferéncies en la interpretacié del que s’ha convingut o
bé per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjancant
expedient contradictori que incloura necessariament les actuacions descrites en
I'article 97 del RGLCAP.

Llevat que motius d’interés public ho justifiquin o la naturalesa de les incidéncies ho
requereixi, la seva tramitacié no determinara la paralitzacié del contracte.

Totes les persones que intervinguin en funcions de seguiment, control i supervisioé de

I’'execucié de les obres, els subministraments o els serveis han de presentar la
declaracié d’abséncia de conflicte d’interés que es recull en I'annex 5.6 d’aquest plec.

3.9 MODIFICACIO DEL CONTRACTE.

MODIFICACIONS PREVISTES:

La modificacié del contracte es dura a terme en el/s suposit/s, amb les condicions,
I'abast i els limits que es detallen en aquesta clausula.

Es podra modificar el contracte fins a un 20% del deu preu inicial pels seglients
motius:

- Circumstancies geologiques i del subsol: Aparici6 de roca o caracteristiques
geotécniques del terreny que difereixin de les considerades.

- Interés arqueoldgic o paleontoldgic: Aparicié de restes arqueologiques durant el
moviment de terres que obliguin a la modificacié del métode constructiu o del
cronograma d'obres.

- Estat de conservacié dels elements existents: Deteccié d'una degradacié de
Iimmoble més profunda de I'estimada inicialment, que obligui a una intervencio
de major abast per garantir-ne la seguretat, estabilitat i funcionalitat.

- Estat ocult de l'edificacio: Necessitats técniques derivades de l'estat ocult de
I'edificacid que només es puguin detectar durant la fase de repicat de paraments
o reforg estructural.

- Canvis en la normativa sectorial: Entrada en vigor de noves disposicions legals o
tecniques (ambientals, de seguretat, d’accessibilitat, d'infraestructures, ... )
abans de la finalitzacié de les obres que imposin prestacions obligatories no
previstes inicialment.

Aixi mateix, atés el deure de compliment de les obligacions assumides en matéria
d’etiquetatge verd i etiquetatge digital si s’escau, aixi com de les de les obligacions
assumides per |'aplicacié del principi de no causar un dany significatiu, es preveu,
com a causa de modificacio prevista del contracte, I'ordre de I'autoritat responsable
per adoptar mesures correctores al respecte, si es dona el cas.
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MODIFICACIONS NO PREVISTES:

El contracte només podra ser modificat per raons d’interés public quan es compleixin
els requisits i concorrin els suposits previstos en I|article 205 de la LCSP
(modificacions no previstes), de conformitat amb el procediment regulat en |'article
191 de la LCSP i amb les particularitats previstes en |'article 207 de la LCSP.

Aguestes modificacions son obligatories per a l'empresa contractista, llevat que
impliquin, ailladament o conjuntament, una alteracié en la seva quantia que
excedeixi el 20% del preu inicial del contracte, IVA exclos. En aquest cas, la
modificacié s’acordara per |'0rgan de contractacié amb la conformitat previa per
escrit de I'empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldra d’acord
amb la causa prevista en l'article 211.1.g) de la LCSP.

Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix
|'article 153 de la LCSP i les clausules corresponents del plec de clausules
administratives particulars.

L'anunci de modificacié del contracte, juntament amb les al-legacions de I'empresa
contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol:licitin amb caracter previ a
I'aprovacié de la modificacid, tant els que aporti I'empresa contractista com els que
emeti I’0rgan de contractacid, es publicaran en el perfil de contractant.

No tenen la consideraciéo de modificacions la variacié que durant I’'execucié correcta
de l'obra es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades
sobre les previstes en les medicions del projecte, sempre que en global no representin
un increment de la despesa superior al 10% del preu del contracte inicial. Aquest
excés d'amidaments es recollira en la certificacio final d’obra.

No es considera modificacié la inclusié de preus nous, fixats contradictoriament pels
procediments establerts, sempre que no suposin un increment del preu global del
contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt no excedeixi el 3% del
pressupost primitiu.

En cas de supressio o reduccié d’unitats d’obres, I'empresa contractista no té dret a
reclamar indemnitzacié.

La modificacié no podra suposar I'establiment de nous preus unitaris no previstos en
el contracte.

PROCEDIMENT PER LES MODIFICACIONS:
- Elaboracio per part del responsable del contracte d’un informe en el que s’acrediti
les causes de la modificacio i el pressupost afectat per les esmentades causes.

- Audiéncia al contractista per un termini de tres dies
- Fiscalitzacié per la intervencié municipal
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- Aprovacié per I'drgan de contractacio.

- Reajustament de la garantia (si és el cas)
- Formalitzacié de la modificacio.

- Publicacié al perfil del contractant.

Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia,
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3.10 REGIM DE PAGAMENTS.

La persona que exerceix la direccié facultativa de I'obra expedira mensualment les
certificacions que comprendran |'obra executada durant aquest periode de temps, i
d’acord amb el que s’estableix a la clausula 3.3C d'aquest Plec.

Aquestes certificacions s’han d’expedir durant els primers deu dies seglients al mes
al que corresponguin.

Les relacions valorades dels treballs juntament amb la certificaci6 emesa sera
tramesa a I'empresa contractista que haura de donar la seva conformitat o formular
observacions en el termini maxim de 10 dies habils.

Transcorregut aquest termini els documents es consideraran acceptats per |'empresa
contractista a efectes de la seva tramitacio.

El contractista presentara la /les factura/es corresponents en el termini dels 10 dies
habils a la tramesa de la certificacié corresponent.

El pagament a l'empresa contractista s’efectuara contra presentacié de factura
expedida d’acord amb la normativa vigent sobre factura electronica, en els terminis
i les condicions establertes en |'article 198 i 243 de la LCSP.

D’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, dimpuls de la
factura electronica i creacio del registre comptable de factures en el sector public, les
factures s’han de signar amb signatura avancada basada en un certificat reconegut,
i han d’incloure, necessariament, el nimero d’expedient de contractacié.

Les factures s’hauran de presentar a través de l'aplicatiu e.FACT de I’Ajuntament

https://seu.banyoles.cat/Categoriesdetr%C3%A0mits/Tresoreria/Facturaelectr%C3
%B2nica.aspx

Aquest aplicatiu és el servei de factura electronica de les administracions publiques
catalanes per a la recepcié de les factures electroniques (e-factures) per part dels
seus proveidors.

Els requisit de les factures a emetre pel contractista es poden obtenir a través de la
web http://www.facturae.gob.es/paginas/Index.aspx .

CODI DIR LO1170157
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L'0rgan administratiu amb competencies en materia de comptabilitat publica de
I’Ajuntament de Banyoles és la Intervencid municipal de I’Area de Serveis Economics.
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El pagament s'efectuara, en els terminis establerts a l'article 198.4 de la LCSP, prévia
aprovacié de la factura per I'drgan municipal corresponent que haura de ser revisada
i conformada préviament pel corresponent servei municipal, sens perjudici que es
pugui exigir a I'empresa contractista la presentacié dels documents de cotitzacio del
personal destinat a I'execucio del contracte, als efectes de comprovar que es troba
al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social.

3.11 REVISIO DE PREUS.

En aquest contracte no s'admet la revisié de preus.

3.12 SUCCESSIO I CESSIO.

L'eventual successio total o parcial en la persona de I'empresa contractista a causa
d’'una reestructuraci6 empresarial per absorcid, fusid, escissid, aportacid o
transmissié d’empresa o branca d’activitat també es considera i es tramitara com a
una modificacié del contracte, de conformitat amb el que disposa l'article 9.2 del
Decret-Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures en matéria de contractacio publica.

A) SUCCESSIO:

En el suposit de fusié d’'empreses en que participi la societat contractista, el contracte
vigent continuara amb I’entitat absorbent o amb la resultant de la fusio, que quedara
subrogada en tots els drets i les obligacions que en dimanen.

Igualment en el cas d’escissid, aportacid o transmissié d’empreses o branques
d’activitat, el contracte continuara amb l'entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que
quedara subrogada en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que
reuneixi les condicions de capacitat, abséncia de prohibicié de contractar i la solvéncia
exigida en acordar-se l'adjudicacié del contracte o que les societats beneficiaries
d’aquestes operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el
patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidariament de
I'execucié del contracte.

L'empresa contractista ha de comunicar a I'd6rgan de contractacié la circumstancia
que s’hagi produit.

Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar
o reemplagar, a criteri de I'0rgan de contractacid, per una nova garantia que
subscrigui la nova entitat, atenent al risc que suposi aquesta ultima entitat. En tot
cas, I'antiga garantia definitiva conserva la seva vigéncia fins que estigui constituida
la nova garantia.
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Si la subrogacié no es pot produir perque |'entitat a la qual s’hauria d’atribuir el
contracte no reuneix les condicions de solvéncia necessaries, el contracte es resoldra,
considerant-se a tots els efectes com un suposit de resolucio per culpa de I'empresa
contractista.

Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia,
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B) CESSIO:

Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per I'empresa
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats técniques o personals
de qui cedeix no hagin estat raé determinant de I'adjudicacioé del contracte i previa
autoritzacié expressa de |'0Organ de contractacié, quan es compleixin els requisits
establerts en |'article 214 LCSP, i de la cessio no resulti una restriccié efectiva de la
competencia en el mercat. No es pot autoritzar la cessié a una tercera persona quan
la cessido suposi una alteracid substancial de les caracteristiques de I'empresa
contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte.

3.13 SUBCONTRACTACIO.

L'empresa contractista podra concertar amb altres empreses la realitzacio parcial de
la prestacié objecte d’aquest contracte.

Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes els elements del contracte
que tinguin previst subcontractar, amb lI'importi el nom o el perfil professional, definit
per referéencia a les condicions de solvéncia professional o técnica, i, en tot cas, les
condicions técniques, de preu i de pagament dels subcontractistes a qui tinguin
previst encomanar-ne la realitzacio.

En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no
s'ajustin al que s‘indica en l'oferta, no es podran subscriure fins que hagin
transcorregut vint dies des que s’hagi cursat la notificacié a I'0rgan de contractacio i
s’hagin aportat les justificacions a que es refereix el paragraf seglient, llevat que
s’hagi autoritzat expressament amb anterioritat o que es doni una situacio justificada
d’emergencia o que exigeixi adoptar mesures urgents, excepte si I’Administracid
notifica dins d’aquest termini la seva oposicié.

L'empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de I'adjudicacié del
contracte i, com a molt tard, quan inicii la seva execucid, a I’6rgan de contractacio la
intencié de subscriure subcontractes, indicant la part de la prestacid que pretén
subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o representants
legals de I'empresa subcontractista, justificant suficientment I'aptitud d’aquesta per
executar-la per referéncia als elements técnics i humans de qué disposa i a la seva
experiéncia, i acreditant que no es troba incursa en prohibicié de contractar.

Si I'empresa subcontractista té la classificacié adequada per realitzar la part del
contracte objecte de la subcontractacio, la comunicacié d’aquesta circumstancia és
suficient per acreditar la seva aptitud.
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L'empresa contractista ha de notificar per escrit a I’0rgan de contractacié qualsevol
modificacié que pateixi aquesta informacié durant I'execucio del contracte, i tota la
informacié necessaria sobre els nous subcontractes.
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La subscripcid de subcontractes esta sotmesa al compliment dels requisits i
circumstancies regulades en l'article 215 de la LCSP.

La infraccio de les condicions establertes en aquesta clausula i en l'article 215 de la
LCSP per procedir a la subcontractacio, aixi com la falta d’acreditacié de I'aptitud de
I'empresa subcontractista o de les circumstancies determinants de la situacid
d’emergencia o de les que fan urgent la subcontractacié, té, en funcié de la
repercussio en |'execucid del contracte, les conseqiiéncies seglients:

- la imposicié a I'empresa contractista d’'una penalitat de fins a un 50% de l'import
del subcontracte.

Les empreses subcontractistes queden obligades només davant I|'empresa
contractista principal qui assumira, per tant, la total responsabilitat de I’'execucié del
contracte front a I’Administracid, de conformitat amb aquest plec i amb els termes
del contracte, inclos el compliment de les obligacions en matéria mediambiental,
social o laboral a qué es refereix la clausula 3.2 i 3.3 d’aquest plec. El coneixement
que I'’Administracid tingui dels contractes subscrits o I'autoritzacié que atorgui no
alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal.

Les empreses subcontractistes no tenen accié directa davant de I’Administracio
contractant per les obligacions contretes amb elles per I'empresa contractista, com a
conseqliéncia de lI'execucié del contracte principal i dels subcontractes.

En cap cas l'empresa o les empreses contractistes no poden realitzar la
subcontractacido amb persones o entitats en qui concorri alguna de les circumstancies
consignades a l'article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, aixi com les establertes a l'article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector public, per la qual es transposen a |'ordenament
juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

L'empresa contractista ha d'informar a qui exerceix la representacié de les persones
treballadores de la subcontractacid, d’acord amb la legislacio laboral.

Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.

L'empresa o les empreses subcontractistes han de presentar la declaracié d’abséncia
de conflicte d'interés (DACI) prevista en I'annex 5.6 d’aquest plec. També han de
presentar el model de declaracié de cessio i tractament de dades, aixi com el
compromis de compliment de principis transversals previstos en els annexos 5.9 i
5.10 d’aquest plec.
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El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es
regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.
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L'empresa contractista estara obligada a abonar a les empreses subcontractistes el
preu pactat en un termini que no pot ser més desfavorable que el previst en la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials.

De conformitat amb el que disposa l'article 217.1 de la LCSP, I'd0rgan de contractacié
podra comprovar el compliment estricte dels pagaments a les empreses
subcontractistes.

En els suposits en que I'import de la subcontractacio sigui igual o superior al 30% del
preu del contracte, I’Administracié comprovara el compliment estricte de pagament
a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores per part de
I'empresa contractista.

A aquests efectes, I'empresa contractista haura d’aportar, quan se li sol-liciti, relacio
detallada de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb
especificacié de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haura de
presentar el justificant de compliment del pagament en termini.

Aquestes obligacions tenen la consideracié de condicid especial d’execucidé, de
manera que el seu incompliment pot comportar la imposicié de les penalitats que es
preveuen en la clausula 3.6 d’aquest plec, responent la garantia definitiva d’aquestes
penalitats.

3.14 PROTECCIO DE DADES.

L'empresa contractista s’obliga al compliment de tot alld que estableix el Reglament
(UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a
la proteccié de les persones fisiques pel que fa al tractament de dades personals i a
la lliure circulacié d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

Per a I'execucio de les prestacions derivades del compliment de |I'objecte d’aquest
contracte no es preveu cap tractament de dades. Per aquest motiu el contractista no
podra accedir als documents, arxius, sistemes i suports que continguin dades de
caracter personal sense autoritzacié expressa de I'6rgan competent de I’Ajuntament
de Banyoles.

En el cas que el personal vinculat al contractista tingués accés, directe o indirecte, a
dades o informacions de caracter personal, I'empresa els exigira el compliment del
deure de secret respecte de les dades i informacions a qué haguessin pogut tenir
accés en el desenvolupament de |'activitat o servei prestat, fins i tot després de
finalitzar la relacié contractual, i la immediata comunicacié d’aquesta violacié de
seguretat a I’Ajuntament de Banyoles.
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En el cas que més endavant resultés necessari |'accés a dades personals el
contractista i I’Ajuntament de Banyoles establiran per escrit les obligacions de les
parts per donar compliment a les prescripcions previstes a la normativa vigent en
mateéria de proteccié de dades de caracter personal.
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3.15 NOTIFICACIONS I US DE MITJANS ELECTRONICS.

D’acord amb la DA 152 de la LCSP, la tramitacié d’aquesta licitacid comporta la
practica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans exclusivament
electronics.

Les comunicacions i les notificacions que es tramitin durant el procediment de
contractacio i durant la vigéncia del contracte s’efectuaran per mitjans electronics a
través del sistema de notificacié e-NOTUM, d’acord amb el que disposen la LCSP i el
Reial decret 203/2021, de 30 de marg, pel qual s'aprova el Reglament d’actuacio i
funcionament del sector public per mitjans electronics

A aquests efectes s’enviaran els avisos de la posada a disposicié de les notificacions
i comunicacions a l’'adreca de correu electronic i al teléefon mobil que les empreses
hagin facilitat a aquest efecte en la declaracié responsable, d'acord amb el que
s'indica en la clausula 2.3 d’aquest plec.

L'accés a les notificacions electroniques sera efectuat per les persones designades,
mitjancant I'enllag que s’enviara a aquest efecte, en I'apartat de notificacions de la
pagina web de la Seu electronica https://seu.banyoles.cat.

En I'espai virtual on hi ha dipositada la notificacid, es permet accedir a dita notificacié
amb certificat digital o amb contrasenya.

Els terminis a comptar des de la notificacié es computaran des de la data d’enviament
de l'avis de notificacio, si I'acte objecte de notificacié s’ha publicat el mateix dia en el
perfil del contractant de I’'6rgan de contractacié. En cas contrari, els terminis es
computaran des de la recepcio de la notificacié per part de I'empresa a qui s’adreca.
No obstant aix0, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del
procediment de recurs especial pel Tribunal Catala de Contractes computen en tot
cas des de la data d’enviament de I'avis de notificacio.

Les notificacions electroniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop
acreditada la seva posada a disposicid, han transcorregut 10 dies naturals sense que
s’hagi accedit al seu contingut.

D’altra banda, per tal de rebre tota la informacié relativa a aquesta licitacio, les
empreses que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure
com a interessades en aquesta licitacid, a través del servei de subscripcio a les
novetats de I’'espai virtual de licitacié que a tal efecte es posa a disposicié a I'adrega
web del perfil de contractant de I'0rgan de contractacid, accessible a la Plataforma
de Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin _pscp/Applava/cap.do?keyword=bany
oles&regCode=viewDetail&idCap=1087578&department=&
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Les empreses que activin |’'oferta amb |'eina de Sobre Digital s’inscriuran a la licitacié
automaticament.

Aquesta subscripcid permetra rebre avis de manera immediata a les adreces
electroniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicacié o avis
relacionat amb aquesta licitacié.

Aixi mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasié o com a
conseqliencia del procediment de licitacié i d’adjudicacié del present contracte es
realitzaran mitjancant el tauler d’anuncis associat a I'espai virtual d’aquesta licitacié
de la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica. En aquest tauler d’anuncis
electronic, que deixa constancia fefaent de |'autenticitat, la integritat i la data i hora
de publicacié de la informacié publicada, també es publicara informaciod relativa tant
a la licitacié, com al contracte.

A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del licitador,
previa l'autenticacioé requerida. El Perfil del licitador esta constituit per un conjunt de
serveis adrecats a les empreses licitadores amb |‘objectiu de proveir un espai propi
a cada empresa licitadora, amb un seguit d’eines que faciliten I'accés i la gestid
d’expedients de contractacié del seu interés. Per donar-se d’alta cal fer “clic” en
I'apartat “Perfil de licitador” de la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica i
disposar del certificat digital requerit.

CERTIFICATS DIGITALS:

D’acord amb la disposicié addicional primera del DL 3/2016 de 31 de maig, sera
suficient I'Us de la signatura electronica avancada basada en un certificat qualificat o
reconegut de signatura electronica en els termes previstos en el Reglament (UE)
910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a
la identificacid electronica i els serveis de confianga per a les transaccions
electroniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per
tant, aquest és el nivell de seguretat minim necessari del certificat de signatura
electronica admesa per a la signatura del DEUC i de I'oferta. Pel que fa als certificats
estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a qualsevol pais de la
Unié Europea d’acord amb l‘article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE sobre
identificacid electronica i serveis de confianga, esmentat, el qual disposa que “una
signatura electronica qualificada basada en un certificat qualificat emés a un Estat
membre sera reconeguda com a signatura electronica qualificada a la resta dels
Estats membres”.

3.16 PLANIFICACIO PREVENTIVA EN CAS DE CONCURRENCIA
EMPRESARIAL.

El contractista haura de complir les disposicions previstes a la Llei 31/1995, de 8 de
novembre de Prevencié de Riscos Laborals, les modificacions introduides per la Llei
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54/2003, de 12 de novembre, de reforma del marc normatiu de la prevencié de riscos
laborals i la normativa complementaria d’aplicacio.
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L'adjudicatari estara obligat a presentar dins el primer mes des de la formalitzacié
del contracte administratiu, un pla d’activitat preventiva que haura d’incloure el pla
de prevencio, I'avaluacié de riscos dels llocs de treball, la formacié/informacio dels
treballadors en materia de prevencid de riscos laborals, el lliurament dels equips de
proteccid individual i el certificat d’aptituds médiques d’aquests.

Els treballs en llocs de dificil accés, en alcada i en general extraordinaris o que puguin
suposar un risc addicional seran objecte d’analisi i avaluacié prévia, de manera que
es puguin adoptar les mesures de prevencié que corresponguin per realitzar-se en
condicions de seguretat.

L'empresa adjudicataria del contracte formara als treballadors en prevencié de riscos
laborals i sera la responsable de fer complir totes les normes de seguretat i salut
aplicables al sector que realitzin els treballadors al seu carrec.

També s’informara sobre I'Us i els facilitara els elements i equips de proteccid i/o de
seguretat necessaris per al desenvolupament del treball amb garanties de seguretat.

3.17 DESPESES A CARREC DEL CONTRACTISTA.

Seran a carrec de I'empresa adjudicataria les seglients despeses:
- Les d’elevacidé del contracte a escriptura publica, si aixi ho sol-licita I'empresa

contractista.
- Els tributs de tota mena que derivin del contracte.

3.18 COMPLIMENT DEL CONTRACTE I RECEPCIO DE LES PRESTACIONS.

La recepcié i la liquidacié del contracte es realitzara conforme al que disposen els
articles 210 i 243 de la LCSP i I'article 163 a 169 del RGLCAP

El contracte s’entendra complert pel contractista quan aquest hagi realitzat la totalitat
de l'objecte del contracte d’acord amb les condicions establertes i a plena satisfaccio
de I’Ajuntament, de conformitat amb el disposen els articles 210 i 243 de la LCSP i
203 i 204 del RGLCAP i sens perjudici del que disposen els articles 211 i 245 de la
LCSP.

La constatacio de la correcta execucid de les prestacions i la seva posterior recepcid
s’efectuara mitjangant acta de recepcido dins el termini del mes segient a la
realitzacio de la totalitat dels treballs.

A partir de I'acta formal de recepcid de les obres |'objecte del contracte comengara a
comptar el termini de garantia.
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El contractista tindra dret a conéixer i ser escoltat sobre les observacions que es
formulin en relacié amb el compliment de la prestacié contractada.

3.19 TERMINI DE GARANTIA DEL CONTRACTE.

El termini de garantia del contracte es fixa en 1 any a comptar des de la data de
I'acta formal de recepcio de la prestacié contractada, sens perjudici de la possible
millora ofertada pel contractista.

Un cop transcorregut aquest periode sense objeccions per part de l'0Organ de
contractacio quedara extingida la responsabilitat de I'empresa contractista, llevat que
es trobi en el suposit establert a I'article 244 de la LCSP.

Si durant el termini de garantia s’acredita |’'existéncia de vicis o defectes en els
treballs efectuats, es reclamara a I'empresa contractista que els esmeni.

Un cop aprovada la liquidacié del contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin
d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut el termini de garantia, es
procedira d’ofici a dictar I'acord de devolucié o cancel-lacié de la garantia definitiva,
d’acord amb el que estableix |'article 111 de la LCSP.

D’acord amb el que estableix I'article 243.1 de la LCSP I'0rgan de contractacié haura

d’aprovar la certificacio final de les obres executades dins del termini dels 3 mesos a
comptar des de la data de |'acta de recepcid del contracte.

3.20 MECANISMES PER AL CONTROL DE FITES I OBECTIUS

Els mecanismes pel control del compliment de les fites i objectius d’aquest contracte
es realitzaran per part de técnics municipals. Amb caracter general, I’Ajuntament de
Banyoles controlara el compliment dels terminis acordats, aixi com la qualitat i
I'adequacio de les obres objecte d’aquest contracte.

Per tal de verificar el correcte desenvolupament de I’'execucié de |'obra:
- El contractista presentara de forma preceptiva i conjunta amb cada certificacio
mensual d'obra la seglient documentacioé de control técnic:

o Actualitzaciéo del Programa de Treballs (Gantt): Diagrama de Gantt
actualitzat a data de tancament de la certificacié, que inclogui la
comparativa grafica entre I'execucio real i la planificacié prevista (linia
base), identificant qualsevol desviacio.

o L'empresa adjudicataria s’obliga a tramitar i lliurar, amb la maxima
diligéncia i rigor técnic, tota la documentacid i certificacions requerides
per a la correcta justificacid de la subvencid. Aquesta obligacid inclou
el compliment estricte dels terminis, formats i requeriments especifics
de l'entitat concedent, essent el contractista el responsable de

Plan de Recuperacicn, |
W Transformacion y Resiliencia \
i PIREP .



_____

Ajuntament de Banyoles

gualsevol esmena o requeriment d'informacié addicional necessari per
justificar la subvencié.

- De manera especifica, s'estableix com a requisit indispensable el tramit d’emissid
i diposit en el registre de |'Institut Catala d’Energia (ICAEN) del Certificat
d’Eficiencia Energética de |'edifici acabat, el qual haura d’assolir obligatoriament
la qualificacié energética “A".
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Finangat per la Unié Europea — Next Generation EU

3.21 RESOLUCIO DEL CONTRACTE.

Aquest contracte podra ser resolt per qualsevol de les causes previstes als articles
211§ 245 de la LCSP a més de les previstes a la clausula 3.3 d’aquest PCAP.

També sera causa de resolucio:

- El fet d'incorrer I'empresa contractista en qualsevol de les causes de prohibicid

per a contractar amb I’Administracié Publica estipulades a l'article 71 de la LCSP.
- L'incompliment de les condicions especials d’execucid descrites en aquest plec.
- L'incompliment de les obligacions principals seglients:

e Quan les penalitats per incompliment de termini total o parcial, de la
prestacié sigui igual o superior al 50% del preu del contracte, IVA exclos.

e L'incompliment de l'obligacid del contractista de disposar d’una polissa
d’asseguranca de responsabilitat civil.

e L'incompliment de l'obligacié del contractista d’adscriure a |'execucio del
contracte els mitjans personals i materials compromesos.

e L'incompliment del pagament, en temps i forma, dels salaris del personal
adscrit al contracte, en els termes de I'art. 211 i 212 de la LCSP.

e L'incompliment de les obligacions essencials qualificades com a tals en
aquest Plec

e En el cas que es detecti incompliment de fites i objectius imputable al
contractista.

En la mesura que la resolucié del contracte per la demora en el compliment

de terminis per part del contractista, I'incompliment de I‘obligacié principal,

aixi com per l'incompliment de les obligacions essencials qualificades com a

tals en aquest Plec, i pels suposits dincompliment de fites i objectius

imputables al contractista, pot comportar un retard important i tenint en

compte el tipus de contracte de que es tracta, la resolucié del contracte per

aguestes causes es produira Unicament en el suposit excepcional en qué el

retard no suposi, des d’aquest punt de vista, un perjudici significatiu per

I’Ajuntament (Instruccié de 23 de desembre de 2021 de la Junta Consultiva

de Contractacié Publica de I'Estat).

Per a I'aplicacié de les causes de resolucio i els efectes de la resolucié s’estara al que
disposen els articles 212, 213 i 246 de la LCSP.

La resolucié del contracte es dura a terme seguint el procediment establert en I'article
191 de la LCSP i en I'article 109 del RGLCAP.
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Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscara la garantia
definitiva, sense perjudici de la indemnitzacié pels danys i perjudicis originats a
I’Administracié en la part que excedeixin de I'import de la garantia.

4 REGIM DE RECURSOS

4.1 JURISDICCIO

L'ordre jurisdiccional contencids administratiu sera el competent per resoldre les
controvéersies que sorgeixin entre les parts, un cop esgotada la via administrativa,
amb expressa submissio als Tribunals de la Provincia de Girona.

4.2 RECURSOS

Els anuncis de licitacio, els plecs i els documents contractuals que estableixin les
condicions que han de regir la contractacié; els actes de tramit que decideixin
directament o indirectament sobre l'adjudicacié, determinin la impossibilitat de
continuar el procediment o produeixin indefensié o perjudici irreparable a drets o
interessos legitims i els acords d’adjudicacid d’aquest contracte sén susceptibles de
recurs potestatiu de reposicié davant I'organ que I'ha adoptat, en el termini d'un mes
comptat a partir del dia seglient al de la recepcié de la notificacid, o es pot interposar
directament recurs contencios administratiu davant el Jutjat Contencidés Administratiu
de Girona, en el termini de dos mesos comptats des del dia segient al de la recepcid
d'aquesta notificacid.

Contra la desestimacié tacita del recurs potestatiu de reposicié, que s'entendra
produida un cop transcorregut un mes comptat des del dia segient al de la seva
interposicié sense que s'hagi notificat resolucido expressa, es pot interposar recurs
contencidés administratiu davant el Jutjat Contenciés Administratiu de Girona, en el
termini de sis mesos comptats des del segilient al que s'hagi produit la desestimacio
tacita.

Contra els actes d’exclusié dels licitadors que adopti la Mesa de contractacié procedira
la interposicié de recurs d’algada davant I'drgan de contractacié, d'acord amb el que

estableix la Llei 39/2015, d’1 d’'octubre, del procediment administratiu comu de les
administracions publiques.

També es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
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5.1 DECLARACIO RESPONSABLE.

Expedient: X2026004623
Licitacio: Obres del projecte basic i executiu d’adequacié i rehabilitacié
energeética de I'edifici Can Tarradas.

Dades del declarant

Nom i coghoms DNI/NIF Domicili
Poblacio Codi postal |Adreca de correu electronic /
teléfon

Dades de I'empresa (si s'actua en la seva representacio)
Nom NIF Domicili social

Poblacio Codi postal |Teléfon

(*) Dades d’apoderament si s’actua en representacié
Escriptura Notari NUm. protocol |Data escriptura

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:
(En els camps que procedeixi, marcar amb una X |’'opcié que correspongui.)

Que el perfil d’'empresa que represento és el segient:

Tipus Caracteristiques
d’‘empresa
Microempresa | Menys de 10 treballadors, amb un volum de negocis anual o
balang general anual no superior als 2 milions d’euros.

Petita Menys de 50 treballadors, amb un volum de negocis anual o
empresa balang general anual no superior als 10 milions d’euros.

0 Mitjana Menys de 250 treballadors, amb un volum de negocis anual no
empresa superior als 50 milions d’euros o balan¢g general anual no

superior als 43 milions d’euros.
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0 Gran 250 o més treballadors, amb un volum de negocis anual
empresa superior als 50 milions d’euros o balang general anual superior
als 43 milions d’euros.

Que les facultats de representacidé que ostenta son suficients i vigents (si s‘actua
per representacio); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes
legalment i no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb I’Administracié
previstes als articles 65 a 97 de la LCSP.

Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributaries i amb la
Seguretat Social.

Que compleix tots els requisits i obligacions exigits per la normativa vigent per a
la seva obertura, instal-lacié i funcionament

Que NO realitza operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives,
segons la llista dels paisos elaborada per les Institucions Europees o avalades per
aquestes o, en el seu defecte, I'Estat espanyol o fora d’ells, els termes legalment
establerts, com delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda
Publica.

En relacid a paradisos fiscals:

] Que no te relacions legals amb paradisos fiscals.

[ ] Que SI té relacions legals amb paradisos fiscals i adjunta a aquesta declaracié
documentacié descriptiva dels moviments financers i tota la informacio
relativa a aquestes actuacions

Que esta inscrit en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de
I’Administraci6 General de I'Estat i que les dades que hi consten no han
experimentat cap variacié i sén plenament vigents.

En cas de variacio de les dades, indicar quines no han estat actualitzades.

Que disposa de |'habilitacié empresarial o professional, aixi com de la solvéncia
economica i financera i técnica o professional exigides en el Plec de clausules
administratives particulars (PCAP).

Pel que fa a la solvencia economica i financera i técnica o professional exigides en
aquesta licitacio:

[] st disposa de la solvéncia econdmica i financera i técnica o professional exigides
en aquesta licitacio.
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[ ] NO es disposa, i per tant, es recorre a complementar la solvéncia amb mitjans

d'altres empreses. A aquests efectes s’aporta la declaracié responsable d‘acord
amb aquest annex 5.1 de les empreses a les quals es recorre.
Aixi mateix declaro que aquestes empreses no estan sotmeses en prohibicidé per
contractar amb el sector public i es compta amb el compromis per escrit de les
entitats corresponents per a disposar dels seus recursos i capacitats per a
utilitzar-los en I'execucio del contracte.

Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia,
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- Pel que fa a la subcontractacio:

[] site prevista la subcontractacié de part de les actuacions objecte del contracte
i d’acord amb I'article 215 de la LCSP i es compromet a aportar, en cas de ser
adjudicatari, el llistat d’empreses subcontractades per aquest contracte indicant
la part de la prestacio que es subcontractara i justificant I'aptitud per executar-la
per referéncia als elements técnics i humans de que disposa, |la seva experiéncia
i acreditant que I'empresa/es subcontractades no es troben incurses en prohibicio
de contractar d’acord amb l'article 71 de la LCSP.

[ ] NO té prevista la subcontractacié d’aquest contracte.

- Que compleix amb tots els deures que en matéria preventiva que estableix la Llei
31/1995, de 8 de novembre, de prevencié de riscos laborals i que disposa dels
recursos humans i técnics necessaris per fer front a les obligacions que puguin
derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa
I'article 24 de la Llei 31/1995, en matéria de coordinacidé d’activitats empresarials.

- Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econdomics destinats a falsejar
la competéncia en l'ambit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte
d’interessos vinculat a la seva participacié en aquest procediment de contractacio.

- Que, en cas que es tracti d'empresa estrangera, es sotmet a la jurisdiccié dels
Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidéncies que
puguin sorgir del contracte, amb renuncia expressa del fur propi

- Que la plantilla de l'empresa esta integrada per un nombre de persones
treballadores amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les
mesures alternatives previstes en la legislacio vigent:

O0Si  ONO O NO obligat per normativa
- Quel'empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes
d'acord amb el que estableix la llei 3/2007 i el RD-LL 6/2019 de 1 de marg
degudament inscrit al REGCON , com estableix el Reial decret 901/2020, de 13
d’octubre:

O sf O NO O NO obligat per normativa
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- Que, en cas que I'empresa resulti proposada com a adjudicataria, es compromet a
aportar I'esmentat Pla d’igualtat i l'acreditacié del compliment de la quota de
reserva, previ requeriment de I’Ajuntament, durant I’execucié del contracte.
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- Respecte I'Impost sobre el valor afegit (IVA) I'empresa:
0 Esta subjecte a I'IVA.
[0 Esta no subjecte o exempt de I'IVA i sén vigents les circumstancies que
donaren lloc a la no-subjeccié o I'exempcid.
- Respecte I'Impost d’Activitats Economiques (IAE) I'empresa:
0 Esta subjecte a I'IAE.
[0 Esta no subjecte o exempt de I'IAE i son vigents les circumstancies que

donaren lloc a la no-subjeccié o I'exempcio.

- Que, en cas que I'empresa licitadora tingui intencié de concdrrer en unié temporal
d’empreses, declara:

O Si té intencié de concérrer en unié temporal d’empreses: Adjunto annex
5.3 de constitucié UTE.

CONO té intencié de concorrer en unié temporal d’empreses.

- Es designa com a persona autoritzada per a rebre l'avis de les notificacions,
comunicacions i requeriments per mitjans electronics a:

Persona/es DNI* Correu electronic

autoritzada/es* professional* Mobil professional

*Camps obligatoris.

Si I'adreca electronica o el niumero de telefon mobil facilitats a efectes d’avis de
notificacié, comunicacions i requeriments quedessin en desus, s’haura de
comunicar la dita circumstancia, per escrit, a I’Ajuntament de Banyoles per tal de
fer la modificacioé corresponent.

L'empresa licitadora declara que ha obtingut el consentiment exprés de les
persones a qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments
derivades d’aquesta contractacid, per tal que I'’Ajuntament de Banyoles pugui
facilitar-les al servei e-Notum a aquests efectes.

- Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a
gué pertanyen és (indicar les empreses que el composen):

- Que, en cas que I'empresa resulti proposada com a adjudicataria del contracte o
en qualsevol moment que se la requereixi en la licitacié, es compromet a acreditar
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la possessio i validesa dels documents justificatius d’aptitud, capacitat i solvéncia
exigits en el PCAP, que reuneix en la data de finalitzacié del termini de presentacié
de proposicions per a aquesta contractacio.

Que, en cas que I'empresa resulti proposada com a adjudicataria del contracte es
compromet a dedicar o adscriure a |'execucid del contracte els mitjans personals
establerts en el PCAP i el PPT (el projecte tecnic).

Que es compromet a contractar i mantenir actualitzada durant la vigéncia del
contracte una polissa de responsabilitat civil que cobreixi les activitats realitzades
per |'empresa contractista, amb un capital assegurat minim 1.200.000 € per
sinistre i any o, si s’escau, una assegurancga de riscos professionals. Una copia de
la polissa vigent sera lliurada a I’Ajuntament abans de la signatura del contracte si
es considera necessari.

Que en cas que sigui necessari, autoritza a I’Ajuntament de Banyoles a obtenir
directament dels organs administratius competents les dades o documents
registrals, aixi com les dades relatives al compliment d’obligacions tributaries i de
seguretat social existents a bases de dades i altres fons consultables, que es
requereixin durant el procediment d’adjudicacié del contracte.

Que en el moment de presentar l'oferta, I'empresa té una situacié de possible
conflicte d’interés, als efectes del que disposa l'article 64 de la LCSP o relacid
equivalent al respecte amb parts interessades en el contracte. Aquesta situacié és
la seglent:

Que es declara informat que I’Ajuntament de Banyoles tractara les seves dades
personals en qualitat de responsable del tractament per a gestionar les actuacions
prévies a una contractacié i que podra exercir els drets d’accés, rectificacio,
supressid, oposicid al tractament i sol:-licitud de la limitacio del tractament
adrecant-se a I’Ajuntament de Banyoles. Podra consultar informacié addicional
detallada sobre proteccié de dades a: https://seu.banyoles.cat

I per a que consti signo aquesta declaracié responsable.

Signatura electronica.

Avis important:
La inexactitud, la falsedat o I'omissié de qualsevol de les dades i manifestacions que
s'incorporin a la declaracié responsable determinara I'exclusié automatica del
licitador des del moment en qué es tingui constancia d’aquests fets, sense perjudici
de les responsabilitats penals, civils o administratives que poguessin correspondre.
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5.2 OFERTA.
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Expedient: X2026004623
Licitacio: Obres del projecte basic i executiu d’adequacié i rehabilitacié
energeética de I'edifici Can Tarradas.

Dades del declarant
Nom i coghoms DNI/NIF Domicili

Poblacio Codi postal |Telefon

Actuant en nom propi
Actuant en representacid

Dades de I'empresa (si s'actua en la seva representacio)
Nom NIF Domicili social

Poblacio Codi postal |Telefon

Assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractacié relativa a la
licitacié anteriorment referida, es compromet a portar-la a terme amb subjeccio als
plecs de clausules administratives i de prescripcions técniques particulars (projecte),
que accepta integrament, d’acord amb les seglients condicions:

1. Oferta economica:

PBL sense IVA | Oferta IVA (21%) Oferta IVA
—_— _— Inclos
1.404.151,08 €

2.- Millores:

2.1 Millores tecnologiques i d’equipament TIC.
Concepte Descripcio Tecnica Marcar amb una

X el que s’oferta

1. Switch Troncal Alcatel-Lucent 0S6870-24 + Font 250W
2. Alarma Sistema antiintrusié + Connexio Central
3. Videovigilancia Cameres IP 4Mpx Varifocals

Llicencies Milestone XProtect
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4. Switchs Xarxa Alcatel 0S6360-P24 (POE)

Alcatel 0S6360-24 (Dades)

Transceivers i cables 10Gbps

5. WIFI Antenes Ubiquiti UniFi U6+

6. Videoconferéncia Televisors 65" (Gamma Professional)

Televisor 85" (Gamma Professional)

Barres de videoconferéncia (Cert. Teams)

O bé: S’ofereix la millora en la seva totalitat

Concepte S'ofereix la millora en la seva
totalitat SI/NO

La totalitat de I|'equipament descrit.
Conceptes del 1 al 6.

2.2.-Infraestructura de Telecomunicacions redundant.

Concepte S’ofereix la
millora Si/NO

Infraestructura de Telecomunicacions

redundant

2.3.- Millora del termini de garantia del contracte.

Garantia Global Marcar amb una X el que s’oferta
(anys)
1

1+1

1+2

1+3

1+4

1+5

Signat electronicament
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5.3 DECLARACIO UTE.

Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia,
Finangat per la Unié Europea — Next Generation EU

Expedient: X2026004623
Licitacio: Obres del projecte basic i executiu d’adequacié i rehabilitacié
energeética de I’edifici Can Tarradas.

Dades de cadascuna de les empreses que formen la UTE:

Nom NIF Domicili social
Poblacié Codi postal |Teléfon

Nom i cognoms del representant de I'empresa NIF
(1)

DECLAREN

1.- La voluntat de constituir una UTE per a participar en el procés de licitacié que té
per objecte la referida contractacio.

Que la participacié de cadascuna de les empreses que formen la UTE sera la seglient:

% empresa % empresa

2.- Que en cas de resultar adjudicataries de l'esmentat procés de licitacio es
comprometen a constituir-se formalment en una UTE mitjancant escriptura publica.

3.- Que als efectes del que disposa l'article 69 de la LCSP designem com a
representant de la UTE la seglient persona:

Nom i coghoms DNI/NIF Domicili a efectes de notificacions

Poblacio Codi postal |Telefon Adreca electronica
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Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia,
Finangat per la Unié Europea — Next Generation EU

4.- Que les dades de la UTE a construir son les segients:

Denominacio de la UTE

Domicili per les Telefon
notificacions

Adrega de correu
electronic  per rebre
comunicacions

Signatura digital dels apoderats de cadascuna de les empreses que formen la UTE.
(1) Repetir la informacié per cadascuna de les empreses que formaran la UTE.
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5.4 INFORMACIO BASIS:A SOBRE _PROTECCIO DE DADES DELS
LICITADORS DE CARACTER PERSONAL

Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia,
Finangat per la Unié Europea — Next Generation EU

Denominacié de I'activitat de tractament: Gestidé d'interessats en procediments.

Responsable del tractament de les dades personals:

El responsable del tractament de les dades personals és I’Ajuntament de Banyoles,
amb CIF P1701600G, domicili al Passeig de la Industria, 25, Banyoles (CP 17820) i
correu electronic pac@ajbanyoles.org,

El Delegat de Proteccié de Dades (DPD) és la persona que supervisa el compliment
de la politica de protecci6 de dades de I'’Ajuntament, vetllant perque es tractin
adequadament les dades personals i es protegeixin els drets de les persones. Entre
les seves funcions figura la d’atendre qualsevol dubte, suggeriment, queixa o
reclamacio de les persones de qui es tracten dades. Es pot contactar amb el delegat
de Proteccié de Dades adrecant-se per escrit a al Passeig de la IndUstria, 25, Banyoles
(CP 17820), tel. 972570050 o al correu electronic dpd@ajbanyoles.org

Finalitat: (finalitat o finalitats per a les quals es fa el tractament)

Indentificacié de persones interessades en procediments administratius en
procediments administratius
Seguiment de les actuacions

- Comunicacio6 d’actuacions i notificacié de resolucions

Drets de les persones interessades: podeu sol:licitar I'accés i la rectificacido de les
vostres dades, aixi com la supressié o la limitacié del tractament quan sigui
procedent. També us podeu oposar al tractament d’acord amb la normativa vigent.
Trobareu el procediment per exercir els vostres drets i informacié addicional a I'enllag
seguent:

https://seu.banyoles.cat/Informaci%C3%B3delaseuelectronica/Protecci%C3%B3de
dades.aspx
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5.5 DECLARACIO D'ABSENCIA DE CONFLICTES D'INTERES DE L’'EMPRESA
CONTRACTISTA I SUBCONTRACTISTES

Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia,
Finangat per la Unié Europea — Next Generation EU

Expedient: X2026004623
Licitacio: Obres del projecte basic i executiu d’adequacié i rehabilitacié
energeética de I'edifici Can Tarradas.

Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [num. DNI], com a conseller/a
delegat/ada o gerent de |'entitat [nom entitat], amb NIF [NIF entitat] i amb domicili
fiscal a [domicili entitat], amb la condicid de licitadora del contracte amb finangament
de recursos provinents del Pla de recuperacio, transformacié i resiliéncia (PRTR), en
el desenvolupament de les actuacions necessaries per a I'acompliment dels objectius
definits al component 2, Implementacié de I'’Agenda Urbana Espafiola: Pla de
Rehabilitacié i regeneracié urbana, Mesura Inversié 15. Programa d'Impuls a la
Rehabilitacié d’edificis publics (PIREP).

MANIFESTO:

Primer.- El compromis de I'entitat que represento amb els estandards més exigents
en relacié amb el compliment de les normes juridiques, étiques i morals, i adoptaré
les mesures necessaries per prevenir i detectar el frau, la corrupciod i els conflictes
d'interés, i comunicaré si escau a les autoritats procedents els incompliments
observats.

Segon. Que he pogut llegir la Politica Antifrau de I’Ajuntament de Banyoles,
consultable al seu lloc web/portal de transparéncia, n‘assumeixo els seus principis i
em comprometo a col-laborar amb I’Ajuntament en la prevencid, persecucio i
reparacié del frau, comunicant-li qualsevol fet o circumstancia que jo conegui i que
sigui contraria al bon govern i bona administracié dels recursos publics. I que actuo
donant compliment a les lleis anticorrupcié.

Addicionalment, atenent al contingut del PRTR, em comprometo a respectar els
principis d’economia circular i evitar impactes negatius significatius en el medi
ambient (DNSH, per les sigles en anglés do no significant harm) en I’'execucio de les
actuacions dutes a terme en el marc del Pla, i manifesto que no hi ha doble
financament i que, en cas d’haver-n’hi, no em consta cap risc d’'incompatibilitat amb
el régim d’ajuts d’estat.

Signatura electronica
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5.6 DECLARACIO D’ABSENCIA DE CONFLICTE D’INTERES DE LES
PERSONES PARTICIPANTS EN EL PROCEDIMENT DE PREPARACIO 1
TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIO

Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia,
Finangat per la Unié Europea — Next Generation EU

Expedient: X2026004623
Licitacio: Obres del projecte basic i executiu d’adequacié i rehabilitacié
energetica de l'edifici Can Tarradas.

Nom i cognoms
DNI
Carrec o lloc de treball dins I'entitat

A l'objecte de garantir la imparcialitat en el procediment de contractacié a dalt
referenciat, el/la de sota signant/da, com a participant en el procés de preparacid i
tramitacio de I'expedient, declara:

Primer. Estar informat/s del seglent:

1. Que larticle 61.3 «Conflicte d'interessos», del Reglament (UE, Euratom)
2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament
financer de la UE) estableix que «existira conflicte d'interessos quan I'exercici
imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromeés per raons familiars,
afectives, d'afinitat politica o nacional, d'interés economic o per qualsevol motiu
directe o indirecte d'interés personal».

2. Que l'article 64 «Lluita contra la corrupcié i la prevencid dels conflictes
d'interessos» de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Public, per la que es transposen a I'ordenament juridic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer,
defineix el conflicte d’interessos com «qualsevol situacié en la que el personal al
servei de |I'0rgan de contractacid, que a més participi en el desenvolupament del
procediment de licitacié o pugui influir en el resultat del mateix, tingui directa o
indirectament un interés financer, economic o personal que pogués semblar que
compromet la seva imparcialitat i independéncia en el context del procediment
de licitacio».

3. Que lI'apartat 3 de la Disposicié Addicional cent dotzena de la Llei 31/2022, de 23
de desembre, de Pressupostos Generals de I'Estat pel 2023, estableix que
«L'analisi sistematic i automatitzat del risc de conflicte d’interés resulta
d’aplicacié als empleats publics i a la resta de personal al servei d’entitats
decisores, executores i instrumentals que participen, de forma individual o
mitjancant la seva pertinenga a organs col-legiats, en els procediments descrits
d’adjudicacio de contractes o de concessié de subvencions».

4. Que l'apartat 4 de la citada disposicié addicional cent dotzena estableix que:
- «A través de l'eina informatica s’analitzaran les possibles relacions familiars o

vinculacions societaries, directes o indirectes, en les que es pugui donar un interés
personal o economic susceptible de provocar un conflicte d’interés, entre les
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persones a les que es refereix |'apartat anterior i els participants en cada
procediment».

- «Per a la identificacid de les relacions o vinculacions I'eina contindra, entre altres,
les dades de titularitat real de les persones juridiques a les que es refereix l'article
22.2.d.iii) del Reglament (UE) 241/2021, de 12 de febrer, que consten en les bases
de dades de I’Agéncia Estatal de I’Administracié Tributaria i les obtingudes a través
dels convenis subscrits amb els Col-legis de Notaris i Registradors (...) ».

Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia,
Finangat per la Unié Europea — Next Generation EU

5.Que l'article 23, “Abstencid”, de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de régim juridic del
sector public, estableix que s’han d’abstenir d'intervenir en el procediment “les
autoritats i el personal al servei de les administracions en que es donin algunes de
les circumstancies assenyalades a |'apartat seglient”, que sén aquestes:

a) Tenir interés personal en |'afer de quée es tracti o en un altre en la resolucié del
qual pugui influir la d'aquell; ser administrador d’una societat o entitat interessada,
o tenir una questio litigiosa pendent amb algun interessat.

b) Tenir un vincle matrimonial o situaci6 de fet assimilable i un parentiu de
consanguinitat dins del quart grau o d’afinitat dins del segon amb qualsevol dels
interessats, amb els administradors d’entitats o societats interessades i també amb
els assessors, representants legals o mandataris que intervinguin en el procediment,
aixi com compartir despatx professional o estar-hi associat per a I'assessorament,
la representacio o el mandat.

c) Tenir amistat intima o enemistat manifesta amb alguna de les persones
esmentades a |'apartat anterior.

d) Haver intervingut com a périt o com a testimoni en el procediment de qué es
tracti.

e) Tenir relacié de servei amb una persona natural o juridica interessada directament
en l'afer, o haver-li prestat en els dos Ultims anys serveis professionals de qualsevol
tipus i en qualsevol circumstancia o lloc”.

Segon. Que, en el moment de la signatura d’aquesta declaracio i a la llum de la
informacidé obrant en el meu poder, no em trobo incurs/a en cap situacié que pugui
qualificar-se de conflicte d'interes, en els termes previstos a |'apartat quart de la
disposicié addicional cent dotzena, que pugui afectar al procediment de licitacio.

Tercer. Que em comprometo a posar en coneixement de I'0organ de contractacio,
sense dilacio, qualsevol situacié de conflicte d’interés que pogués conéixer i produir-
se en qualsevol moment del procediment en curs.

Quart. Que la institucid és coneixedora de la vigéncia de I’Ordre 55/2023.

Cinqueé.- Que tinc coneixement que una declaracié d’abséncia de conflicte d'interés

que es demostri que sigui falsa, comportara les conseqliéncies disciplinaries/
administratives/ judicials que estableixi la normativa d’aplicacid.

(Data i signatura, nom complet i DNI)
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5.7 DECLARACZ[é DE CESSIO I TRACTAMENT DE DADES EN RELACIO AMB
L'EXECUCIO D'ACTUACIONS DEL PLA DE RECUPERACIO
TRANSFORMACIO I RESILIENCIA (PRTR)

Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia,
Finangat per la Unié Europea — Next Generation EU

Expedient: X2026004623
Licitacio: Obres del projecte basic i executiu d’adequacié i rehabilitacié
energeética de I'edifici Can Tarradas.

Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [nim. DNI], com a conseller/a
delegat/ada o gerent de l'entitat [nom entitat], amb NIF [NIF entitat] i amb
domicili fiscal a [domicili entitat], que participa com a contractista/subcontractista
en el desenvolupament d'actuacions necessaries per a la consecucio dels objectius
definits al component 2, Implementacié de I’Agenda Urbana Espafiola: Pla de
Rehabilitacio i regeneracié urbana, Mesura Inversido 15. Programa d'Impuls a la
Rehabilitacié d’edificis publics (PIREP).

DECLARO que conec la normativa que és aplicable, en particular els apartats
seglients de l'article 22 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del
Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperacio i
Resiliéncia:

O La lletra d) de I'apartat 2: “obtenir, als efectes d'auditoria i control de I'Us de fons
en relacié amb les mesures destinades a I'execucio de reformes i projectes d'inversid
en el marc del pla de recuperacio i resiliéncia, en un format electronic que permeti
fer cerques i en una base de dades Unica, les categories harmonitzades de dades
seguents:

i. El nom del perceptor final dels fons;

ii. el nom del contractista i del subcontractista, quan el perceptor final dels fons
sigui un poder adjudicador de conformitat amb el dret de la Unié o nacional en
mateéria de contractacié publica;

iii. els noms, cognoms i dates de naixement dels titulars reals del perceptor dels
fons o del contractista, segons es defineix a l'article 3, punt 6, de la Directiva
(UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell (26);

iv. una llista de mesures per a I'execucio de reformes i projectes d'inversio en el
marc del pla de recuperacié i resiliéncia, juntament amb I'import total del
finangament public de les mesures esmentades i que indiqui la quantia dels fons
desemborsats en el marc del Mecanisme i altres fons de la Unid”.

[0 Apartat 3: “Les dades personals esmentades a I'apartat 2, lletra d), d’aquest article

nomeés seran tractades pels estats membres i per la Comissié als efectes i al llarg de
la corresponent auditoria de I'aprovacié de la gestid pressupostaria i dels
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procediments de control relacionats amb la utilitzacié dels fons relacionats amb
I'aplicacié dels acords a queé fan referéncia els articles 15, apartat 2, i 23, apartat 1.
En el marc del procediment d'aprovacié de la gestié de la Comissid, de conformitat
amb l'article 319 del TFUE, el Mecanisme estara subjecte a la presentacio d'informes
en el marc de la informacié financera i de rendicié de comptes integrada a que fa
referencia l'article 247 del Reglament financer i, en particular, per separat, en
I'informe anual de gestid i rendiment”.

Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia,
Finangat per la Unié Europea — Next Generation EU

D’acord amb el marc juridic exposat, accedeixo a la cessid i al tractament de les
dades amb les finalitats expressament indicades en els articles esmentats.

Signatura electronica
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5.8 DECLARACIO DE COMPROMiS EN RELACIO AMB L'EXECUCIO
D'ACTUACIONS DEL PLA DE RECUPERACIO, TRANSFORMACIO I
RESILIENCIA (PRTR)

Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia,
Finangat per la Unié Europea — Next Generation EU

Expedient: X2026004623
Licitacio: Obres del projecte basic i executiu d’adequacié i rehabilitacié
energetica de l'edifici Can Tarradas.

Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [nim. DNI], com a conseller/a
delegat/ada o gerent de l'entitat [nom entitat], amb NIF [NIF entitat] i amb
domicili fiscal a [domicili entitat], amb la condicié de licitadora del contracte amb
finangament de recursos provinents del Pla de Recuperacid, Transformacio i
Resiliencia (PRTR), en el desenvolupament de les actuacions necessaries per
I'acompliment dels objectius definits al component 2, Implementaciéo de I’Agenda
Urbana Espafiola: Pla de Rehabilitacié i regeneracié urbana, Mesura Inversié 15.
Programa d'Impuls a la Rehabilitacié d’edificis publics (PIREP).

Manifesto el compromis de l'entitat que represento amb els estandards més
exigents en relacié amb el compliment de les normes juridiques, étiques i morals, i
adoptaré les mesures necessaries per prevenir i detectar el frau, la corrupcid i els
conflictes d‘interés, i comunicaré si escau a les autoritats procedents els
incompliments observats.

Addicionalment, atenent al contingut del PRTR, l’entitat que represento es
compromet a respectar els principis d’economia circular i evitar impactes negatius
significatius en el medi ambient (DNSH, per les sigles en anglés do no significant
harm) en I'execucié de les actuacions dutes a terme en el marc del PRTR, i manifesto
que no hi ha doble financament i que, en cas d’haver-n’hi, no em consta cap risc
d’incompatibilitat amb el régim d’ajuts d’estat.

Signatura electronica
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5.9 DECLARACIO RESPONSABLE SOBRE EL COMPLIMENT DEL PRINCIPI
DE NO CAUSAR PERJUDICI SIGNIFICATIU ALS SIS OBJECTIUS
MEDIAMBIENTALS EN EL SENTIT DE L'ARTICLE 17 DEL REGLAMENT

(UE) 2020/852 .

Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia,
Finangat per la Unié Europea — Next Generation EU

Expedient: X2026004623
Licitacio: Obres del projecte basic i executiu d’adequacié i rehabilitacié
energeética de I'edifici Can Tarradas.

Component del Pla de recuperacio, transformacié i resiliencia (PRTR) al qual pertany
I'activitat (segons el PRTR): Component 2 - Inversio 5.

Mesura del component PRTR al qual pertany l'activitat indicant, si escau, la
submesura (segons el PRTR): component 2, Implementacié de I’Agenda Urbana
Espafiola: Pla de Rehabilitacié i regeneracié urbana, Mesura Inversié 15. Programa
d'Impuls a la Rehabilitacié d’edificis publics (PIREP).

Etiquetatge climatic i mediambiental assignat a la mesura (reforma o inversid) o a la
submesura del PRTR: 026 bis.

Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [num. DNI], com a representant
de l'entitat ...... 1, amb NIF [ndm. NIF] i amb domicili fiscal (domicili de I’entitat), que
participa com a contractista en el procediment d‘adjudicacié del contracte indicat, en
materia mediambiental,

DECLARO QUE:

a) Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als
seglients objectius mediambientals:
e Mitigacio del canvi climatic.
Adaptacié al canvi climatic.
Us sostenible i proteccié dels recursos hidrics i marins.
Economia circular, inclosos la prevencid i el reciclatge de residus.
Prevencio i control de la contaminacié a I'atmosfera, I'laigua o el sol.
Proteccid i restauracié de la biodiversitat i els ecosistemes.

b) Les activitats s’adequen, si escau, a les caracteristiques fixades per a la mesura i
submesura del component i reflectides en el Pla de recuperacio, transformacio i
resiliéncia.

c) Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa
mediambiental vigent que sigui aplicable.
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d) Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finangament pel Pla
de recuperacio, transformacié i resiliencia d’‘acord amb la Guia tecnica sobre
I'aplicacié del principi “no causar un perjudici significatiu” en virtut del Reglament
relatiu al Mecanisme de Recuperacid i Resiliencia (2021/C 58/01), a la Proposta de
Decisio d’execucido del Consell relativa a |'‘aprovacié de l|'avaluacié del pla de
recuperacio i resiliéncia d’Espanya i al seu annex.

Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia,
Finangat per la Unié Europea — Next Generation EU

e Construccié de refineries de cru, centrals térmiques de carbd i projectes que
impliquin I'extraccio de petroli o gas natural, a causa del perjudici a I'objectiu de
mitigacié del canvi climatic.

e Activitats relacionades amb els combustibles fossils, inclosa la utilitzacioé ulterior
d’aquests, excepte els projectes relacionats amb la generacié d'electricitat i/o
calor utilitzant gas natural, aixi com amb la infraestructura de transport i
distribucié connexa, que compleixin les condicions establertes a I'annex III de la
Guia técnica de la Comissio Europea.

e Activitats i actius en el marc del regim de comerg de drets d'emissié de la UE
(RCDE) en relacio amb les quals es prevegi que les emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle que provocaran no se situaran per sota dels parametres de referéncia
pertinents. Quan es prevegi que les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle
provocades per l'activitat subvencionada no seran significativament inferiors als
parametres de referéncia, cal facilitar una explicaci6 motivada al respecte.

e Compensacié dels costos indirectes del RCDE.

e Activitats relacionades amb abocadors de residus i incineradores. Aquesta
exclusi6 no s'aplica a les accions en plantes dedicades exclusivament al
tractament de residus perillosos no reciclables, ni a les plantes existents, quan
aquestes accions tinguin per objecte augmentar I'eficiéncia energética, capturar
els gasos d'escapament per emmagatzematge o utilitzacid, o recuperar materials
de les cendres d'incineracié, sempre que aquestes accions no comportin un
augment de la capacitat de tractament de residus de les plantes o a una
prolongaci6 de la seva vida Uutil. Aquests detalls s'hauran de justificar
documentalment per a cada planta.

e Activitats relacionades amb plantes de tractament mecanic-biologic. Aquesta
exclusié no s'aplica a les accions en plantes de tractament mecanic-biologic
existents, quan aquestes accions tinguin per objecte augmentar I'eficiencia
energética o el recondicionament per a operacions de reciclatge de residus
separats, com el compostatge i la digestié anaerobia de bioresidus, sempre que
aquestes accions no comportin un augment de la capacitat de tractament de
residus de les plantes o una prolongacié de la vida util. Aquests detalls s'hauran
de justificar documentalment per a cada planta.

e Activitats en que I'eliminacié a llarg termini de residus pugui causar danys al medi
ambient.
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e) Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi
ambient, ni efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals
els que es puguin materialitzar una vegada realitzada I'activitat.

Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia,
Finangat per la Unié Europea — Next Generation EU

f) Tinc coneixement que lI'incompliment d’algun dels requisits que estableix aquesta
declaracié dona lloc a I'obligacié de retornar les quantitats percebudes i els interessos
de demora corresponents.

Signatura electronica
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5.10 ANNEX 11 PLA DE TREBALL

ADEQUACIO | REHABILITACIO ENERGETICA DE L'EDIFICI MOBLES TARRADAS. BANYOLES

Diagrama de Barres Obra
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