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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE CONJUNT D’ELABORACIÓ DE 
PROJECTE I EXECUCIÓ D’OBRES

1.- Objecte del contracte 

L’objecte del present contracte consisteix en la contractació conjunta del servei de 
redacció del projecte executiu i execució d’obres per a la construcció d’una 
marquesina fotovoltaica a les pistes d’atletisme Carme Sugrañes Blay, situades al 
C/ Ronda Ibèrica, 58 de Vilanova i la Geltrú. 

La marquesina fotovoltaica objecte del contracte integra simultàniament les funcions 
d’estructura metàl·lica  portant, coberta i instal·lació de generació elèctrica 
d’energia renovable, per promoure les Comunitats Energètiques, així com els 
corresponents treballs d’evacuació de l’energia generada, i la seva posada en 
servei. 

El contracte té caràcter mixt, d’acord amb l’article 18 de la Llei 9/2017, de Contractes 
del Sector Públic, si bé la prestació principal correspon a l’execució de les obres, 
motiu pel qual el contracte es qualifica, als efectes legals, com a contracte d’obres, 
de conformitat amb l’Annex I de la LCSP.

Grup de classificació obres:

Obres de primer establiment, reforma, restauració, rehabilitació o gran 
reparació. 

Obres de reparació simple.
Obres de conservació i manteniment. 
Obres de demolició.

Grup classificació prestació del servei (codi CPV): 

En relació a la redacció del projecte executiu: 

 71250000-5 – Serveis d’arquitectura, enginyeria i mesura.

En relació a l’execució de l’obra: 

 45223000-6 – Treballs de construcció d’estructures
 09332000-5 – Instal·lacions Solars
 45315300-1- Instal·lacions de subministrament d’electricitat
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1.2. Divisió en lots

Aquesta prestació no es divideix en lots.

Atès que les prestacions objecte del contracte: redacció del projecte executiu, execució 
de l’estructura metàl·lica de la marquesina fotovoltaica, instal·lació de generació, 
emmagatzematge i evacuació de l’energia, constitueixen una unitat funcional i 
tècnica indissociable, no es considera adequada la divisió del contracte en lots.

La separació en lots podria comprometre la correcta coordinació tècnica, la seguretat 
estructural, la responsabilitat única sobre el conjunt de la instal·lació i la seva posada 
en servei, així com incrementar els riscos d’execució i d’incompliment de terminis.

En conseqüència, i d’acord amb l’article 99 de la LCSP, es justifica la no divisió del 
contracte en lots.

2. Dades econòmiques. Justificació del pressupost base de licitació i valor 
estimat del contracte

2.1. Pressupost Base de Licitació (PBL)

El pressupost base de licitació és de 1.074.987,31 € més 225.747,33 € corresponents 
al 21% d’IVA, que fan un total de 1.300.734,64 €. 

En relació al preu per la redacció del projecte executiu es determina segons: 

 Per referència a components de la prestació.
 Per unitats d’execució
 Per unitats de temps
 A un tant alçat amb preu tancat (*).

El preu en relació a l’execució de l’obra es determina: 

 Per referència a components de la prestació.
 Per unitats d’execució
 Per unitats de temps
 A un tant alçat amb preu tancat (*).
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Aquest pressupost és adequat als preus de mercat actuals i es desglossa en els costos 
directes i indirectes i altres eventuals despeses calculades per la seva determinació en 
el sentit següent:

Costos directes: 903.350,68 €
Costos indirectes (13% de despeses generals d’empresa): 117.435,58 €  
Despeses eventuals: (6% de benefici industrial): 54.201,04 €

CONCEPTE COST (€) 
ELABORACIÓ DEL PROJECTE 4.000€ 

Subtotal                   4.000€
EXECUCIÓ D’OBRES           
Estructura marquesina solar 754.659,76€
Punts d’evacuació 63.042,31€
Bateria 79.883,27€
Posada en servei 1.765,34€

Subtotal 899.350,68€
SUBTOTAL 1 903.350,68€
DG + BI (13% + 6%) 171.636,62€
SUBTOTAL 2 1.074.987,31 €
IVA 21% 225.747,33 €
TOTAL 1.300.734,64 €

2.2. Determinació del preu del contracte

El preu del contracte serà el d’adjudicació tant per la fase de redacció com la 
d’execució. 

Elaboració projecte: 

Atès que la redacció del projecte executiu s’integra dins d’un contracte mixt que 
inclou l’execució de l’obra, i que les prescripcions tècniques incloses com a base 
tècnica de la present licitació descriuen amb gran detall i determinen abastament molts 
dels criteris per a la confecció d’un projecte de caràcter executiu,  es considera 
proporcionat i justificat estimar el cost de redacció del projecte en 4.000 € (sense 
IVA). Aquest cost representa un 0,44 % respecte el cost de l’obra, sense considerar el 
benefici industrial, ni tampoc l’VA vigent. 

Execució d’obres: 
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Totes les depeses indirectes es consideraran sempre incloses en els preus unitaris 
d’obra del projecte quan no figuren en el pressupost valorats en unitats d’obra o en 
partides. Amb caràcter enunciatiu, no limitatiu, cal tenir en compte que s’han considerat 
en l’establiment del preu, conceptes com els següents:

- Rètols de senyalització d’obra i tanques.
- Despeses derivades de tanca d’obra i protecció en relació a la perillositat i 

molèsties produïdes per les obres. 
- Despeses de muntatge, desmuntatge i lloguer de tota classe de construccions 

auxiliars, oficina, vestidors, lavabos i eines.
- Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions provisionals per al 

subministrament d’aigua i d’energia elèctrica (inclús instal·lació de grups 
electrògens així com els mitigadors de soroll necessaris), necessaris per a 
l’execució de l’obra, així com dret, taxes o imports de presa de corrent, 
comptadors i altres elements.

- Despeses de muntatge, desmuntatge i lloguer de les bastides necessàries per 
fer l’obra.

- Despeses de legalització, formació de la fonamentació, muntatge, desmuntatge 
i lloguer de grua torre.

- Conservació i vigilància de l’obra durant la seva execució.
- Elements auxiliars, petit material, aparells de transport, d’elevació, minves i 

pèrdues, etc.

Pagament: 

Pagament del projecte executiu

El pagament corresponent a l’elaboració del projecte executiu es realitzarà un cop 
aquest hagi estat aprovat definitivament per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
d’acord amb el procediment establert al Reglament d’Obres, Activitats i Serveis 
dels ens locals (ROAS) i a la normativa sectorial que resulti d’aplicació.

La retribució es realitzarà en un únic pagament, prèvia conformitat dels serveis 
tècnics municipals.

Pagament de l’execució de les obres

El pagament de l’execució de les obres es realitzarà contra la presentació de 
certificacions mensuals, que comprendran les unitats d’obra efectivament 
executades d’acord amb el projecte aprovat durant el període corresponent.

Aquests abonaments tindran el caràcter de pagaments a compte, subjectes a les 
rectificacions que resultin del mesurament final, i no suposaran en cap cas 
l’aprovació ni la recepció de les obres executades.
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2.3. Valor Estimat del Contracte (VEC)

El valor estimat del contracte es fixa en 1.074.987,31 €, exclòs l’IVA, vigent. 

El mètode de càlcul per determinar l’import del valor estimat del contracte és el 
següent:

a) Pressupost base de licitació: 1.074.987,31€
b) Pròrrogues: No
c) Modificacions previstes: No

2.4 Variants. 

S’admeten variants:

Sí
No

2.5. Existència de crèdit

2.5.1 Partida pressupostària: 

Aplicació pressupostària Import
50 1700 6290000 altres inversions - comunitats energètiques 5.759,60 € (inclòs IVA) 
50 1700 6290000 altres inversions - comunitats energètiques 1.294.975,04 € (inclòs IVA) 

2.5.2 Expedient d’abast plurianual: 

Aquest expedient es proposa únicament per a l’exercici pressupostari 2026, atenent a 
que la durada i vigència de la present contractació s’executarà i retribuirà únicament 
durant l’exercici 2026.

2.5.3 Finançament associat: 

La present actuació compta amb finançament concedit per la Diputació de Barcelona 
en el marc del Programa Sectorial de Transició Ecològica 2030, corresponent a la 
Línia de suport 2 – Renovables 2030.

La subvenció ha estat atorgada mitjançant Decret de la Presidència de la Diputació 
de Barcelona núm. 5337, de data 16 d’abril de 2025, pel qual s’aprova la concessió 
d’ajuts econòmics en règim de concessió directa amb concurrència i es declara 
l’esgotament dels recursos disponibles i el tancament del termini de sol·licituds de la 
citada línia de suport.
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D’acord amb la resolució esmentada, les principals característiques de l’ajut són les 
següents:

 Ens beneficiari: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
 Actuació subvencionada: Projecte per promoure comunitats energètiques a 

Vilanova i la Geltrú
 Número d’expedient / PMT: 202410113148
 Codi XGL: 25/X/379911
 Import concedit: 1.500.000,00 €
 Tipus de concessió: concessió directa amb concurrència dins programa 

sectorial
 Programa de finançament: Programa Sectorial de Transició Ecològica 2030 – 

Línia de suport 2 Renovables 2030
 Òrgan concedent: Diputació de Barcelona

L’import concedit es destina al finançament de les actuacions vinculades al 
desplegament d’iniciatives d’energies renovables i impuls de comunitats energètiques 
locals, d’acord amb les condicions establertes en la resolució d’atorgament i la 
normativa reguladora del programa.

3.  Termini de presentació dels treballs i execució

3.1 Elaboració del projecte executiu

El termini per a la redacció i presentació del projecte executiu serà de vint (20) dies 
naturals, comptats a partir de la data de formalització del contracte.

3.2 Execució de les obres

L’execució de les obres s’iniciarà amb la signatura de l’acta de comprovació del 
replanteig, d’acord amb el que estableix la normativa de contractació pública.

El termini màxim d’execució de les obres serà de sis (6) mesos, comptats des de 
l’endemà de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig.

En tot cas, les obres hauran d’estar totalment finalitzades abans del dia 31 de 
desembre de 2026, data límit vinculada al compliment dels terminis d’execució i 
justificació de la subvenció que finança l’actuació.

L’empresa adjudicatària haurà de planificar la redacció del projecte executiu i 
l’execució de les obres de manera que es garanteixi el compliment d’aquesta data límit, 
sense que la tramitació del projecte o altres actuacions prèvies puguin justificar 
l’incompliment del termini final establert.
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4.- Justificació de les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el contracte 
projectat, així com de la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les.

La necessitat que es pretén satisfer amb el present contracte respon a l’interès públic 
de millorar les condicions d’ús de les pistes esportives municipals mitjançant la 
construcció d’una coberta que protegeixi l’espai de les inclemències meteorològiques, 
alhora que es promou la generació d’energia d’origen renovable per al subministrament 
d’equipaments municipals i la reducció de la despesa energètica.

Aquesta necessitat es concreta en la redacció del projecte executiu i la posterior 
execució de les obres d’una marquesina fotovoltaica de gran dimensió, incloent 
l’estructura metàl·lica portant, la instal·lació de generació fotovoltaica integrada i les 
infraestructures necessàries per a l’evacuació de l’energia generada fins als punts de 
connexió definits per l’empresa distribuïdora.

L’actuació presenta una complexitat tècnica significativa, atès que la marquesina 
constitueix una estructura singular de gran llum i dimensions, el disseny de la qual 
requereix càlculs estructurals específics, la definició precisa de les unions, 
fonamentacions i sistemes de suport, així com la integració funcional i estructural dels 
mòduls fotovoltaics i de les instal·lacions elèctriques associades. La redacció del 
projecte executiu requereix, per tant, coneixements especialitzats i qualificacions 
professionals específiques en el camp del càlcul estructural, l’enginyeria d’instal·lacions 
fotovoltaiques i la definició de solucions constructives adequades.

Les solucions tècniques, estructurals i constructives que es defineixin en el projecte 
executiu estan directament vinculades als mitjans tècnics, sistemes constructius i 
procediments d’execució que s’aplicaran en l’obra, essent necessari garantir la 
coherència entre el disseny i la seva execució material, així com la correcta execució 
de les infraestructures d’evacuació d’energia fins als punts de connexió establerts per 
la distribuïdora.

Per aquest motiu, resulta necessari que la redacció del projecte executiu i l’execució de 
les obres es duguin a terme de manera integrada, garantint que les solucions definides 
en el projecte siguin plenament viables i coherents amb els mitjans i procediments 
constructius que s’empraran durant l’execució. Aquesta vinculació directa entre el 
projecte i l’obra permet assegurar la viabilitat tècnica de l’actuació, minimitzar riscos 
tècnics i constructius i garantir la qualitat final del resultat.

D’acord amb l’article 234 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, es justifica 
la contractació conjunta de la redacció del projecte i l’execució de les obres, atesa 
l’existència de motius tècnics vinculats a la singularitat estructural de l’actuació, a la 
necessitat de càlculs específics que han de ser executats amb plena coherència amb 
els sistemes constructius emprats i a la interdependència entre el disseny, la 
fabricació, el muntatge de l’estructura i la instal·lació fotovoltaica. Així mateix, aquesta 
modalitat contractual és coherent amb el que estableixen l’article 2 del Decret llei 
3/2025 i l’article 20 de la Llei 12/2017 de l’Arquitectura, en garantir la qualitat tècnica, la 
coherència constructiva i la correcta execució de l’actuació.
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En conseqüència, l’objecte i el contingut del contracte, que inclouen la redacció del 
projecte executiu i l’execució de les obres corresponents a la marquesina fotovoltaica i 
les seves infraestructures d’evacuació, són idonis, necessaris i proporcionats per 
satisfer les necessitats descrites, garantint la correcta definició tècnica i execució d’una 
infraestructura singular destinada a la millora d’equipaments municipals i a la generació 
d’energia renovable.

5.- Justificació del procediment d’adjudicació 

El present contracte té caràcter mixt, en incloure, d’una banda, l’elaboració del 
projecte executiu, i de l’altra, l’execució de les obres corresponents.

D’acord amb l’article 18 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, la prestació principal del contracte és l’execució de l’obra, tant per import 
com per la seva naturalesa, mentre que la redacció del projecte executiu té caràcter 
accessori i instrumental, en tant que resulta necessària per a la correcta execució de 
les obres.

En conseqüència, el règim jurídic aplicable al contracte és el corresponent als 
contractes d’obres.

La licitació es tramitarà mitjançant procediment obert, d’acord amb l’article 131.2 de 
la LCSP. El contracte no té caràcter harmonitzat, atès que el seu valor estimat és 
inferior al llindar establert per als contractes d’obres (5.404.000,00€).  

Així mateix, no resulta procedent la utilització del procediment obert simplificat regulat 
a l’article 159 de la LCSP, atès que entre els criteris d’adjudicació s’inclouen criteris 
avaluables mitjançant judici de valor, fet que exigeix la tramitació mitjançant 
procediment obert ordinari.

6.- Forma de tramitació de l’expedient

 Ordinària
 Urgent. 

7.- Justificació dels criteris de solvència i classificació

7.1 Classificació empresarial
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Atès que el contracte inclou l’execució d’obres i que el pressupost d’execució per 
contracte (PEC) de les mateixes és superior a 500.000 €, s’exigeix classificació 
empresarial, d’acord amb el que estableix la Llei 9/2017 de Contractes del Sector 
Públic, la qual acredita la solvència econòmica i tècnica del contractista per executar 
les obres objecte del contracte.

En atenció a la naturalesa de les prestacions, que inclouen tant l’execució d’una 
estructura metàl·lica singular com la instal·lació fotovoltaica i les infraestructures 
d’evacuació de l’energia generada, s’exigeixen les classificacions següents:

 Grup C – Edificacions
o Subgrup 3 – Estructures metàl·liques
o Categoria 4

 Grup I – Instal·lacions elèctriques
o Subgrup 2 – Línies elèctriques de transport i distribució
o Categoria 4- fins a 2.400.000 €

Aquestes classificacions es consideren adequades i proporcionades a l’objecte del 
contracte, atès que acrediten la capacitat del contractista per executar tant l’estructura 
metàl·lica projectada com la instal·lació fotovoltaica i les corresponents infraestructures 
d’evacuació d’energia.

Solvència econòmica i financera

Solvència econòmica i financera per a la redacció del projecte executiu

La solvència econòmica i financera per a la redacció del projecte executiu s’acreditarà 
mitjançant la disposició d’una assegurança de responsabilitat civil professional vigent, 
que cobreixi els riscos derivats de l’activitat professional, per un import mínim de 
300.000 € per sinistre.

Aquest requisit es considera adequat i proporcional atesa la responsabilitat tècnica 
derivada de la redacció del projecte executiu d’una estructura metàl·lica singular amb 
integració d’una instal·lació fotovoltaica, vinculada a una obra amb un pressupost 
d’execució per contracte de 1.074.987,31 €.

Solvència tècnica o professional 

A. Redacció del projecte executiu:  

Per tal de garantir la qualitat tècnica del projecte executiu, s’estableixen requisits 
específics de solvència tècnica i professional per a aquesta prestació, d’acord amb els 
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criteris i nivells previstos a l’article 90.1 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector 
Públic. 

A1. Experiència de l’empresa

(article 90.1.a LCSP) 

L’empresa licitadora haurà d’acreditar la seva experiència prèvia en la redacció de 
projectes executius de la mateixa o similar naturalesa que els que constitueixen 
l’objecte del contracte, executats durant els tres (3) últims anys.

A aquests efectes, s’hauran d’acreditar, com a mínim, dos (2) projectes executius de 
naturalesa similar, que incloguin prestacions equivalents a les següents:

 Càlcul i disseny d’estructures metàl·liques portadores;
 Definició de marquesines o cobertes a l’aire lliure amb exigències 

estructurals significatives;
 Integració funcional de mòduls fotovoltaics com a element de coberta;
 Coordinació i coherència tècnica global del projecte executiu;
 Definició de les mesures de seguretat i salut associades;
 Càlcul i definició de línies elèctriques vinculades a la instal·lació 

fotovoltaica.
 Garantia que l’espai sota la coberta és apte per a l’activitat esportiva 

prevista, assegurant funcionalitat i seguretat per a usuaris. 

L’experiència podrà acreditar-se mitjançant projectes redactats directament per 
l’empresa o mitjançant els tècnics que aquesta adscrigui a l’execució del contracte.

Acreditació: L’experiència s’acreditarà mitjançant certificats de bona execució emesos 
pel promotor públic o privat, contractes, certificacions finals o altra documentació 
equivalent, en què consti com a mínim:

 L’objecte del projecte.
 L’import.
 La data d’execució. 
 La correcta finalització dels treballs.

Justificació: Aquest requisit és necessari i proporcionat, ja que la naturalesa singular 
del projecte implica una gran complexitat estructural i energètica. La integració dels 
mòduls fotovoltaics amb la coberta exigeix experiència en projectes similars per 
garantir la coherència estructural i energètica. La redacció del projecte ha de coordinar 
tots els elements tècnics, minimitzant riscos durant l’execució de les obres. A més, la 
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marquesina ha de permetre la pràctica segura d’activitat esportiva, la qual cosa 
requereix experiència en projectes amb ús públic actiu. També és fonamental que 
l’empresa tingui experiència en el càlcul i definició de línies elèctriques vinculades a la 
instal·lació fotovoltaica, garantint la viabilitat tècnica i normativa.

L’experiència podrà acreditar-se mitjançant projectes redactats directament per 
l’empresa o pels tècnics adscrits a l’execució del contracte.

A2. Mitjans personals adscrits a la redacció del projecte

(article 90.1.b i article 76.2 LCSP)

L’empresa licitadora haurà de disposar dels mitjans personals mínims necessaris per a 
la correcta redacció del projecte executiu, adscrivint a l’execució del contracte, com a 
mínim, el personal següent:

 Tècnic/a competent en estructures metàl·liques:

L’empresa haurà d’adscriure un/a professional amb titulació oficial habilitant 
(arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer/a o enginyer/a tècnic/a d’obres públiques 
o industrial, o qualsevol altra titulació oficial que habiliti legalment per al càlcul i 
disseny d’estructures). El/la tècnic/a haurà de comptar amb experiència 
mínima de tres (3) anys en projectes similars que incloguin marquesines, 
cobertes a l’aire lliure o estructures metàl·liques portadores amb integració 
d’instal·lacions energètiques, garantint la seguretat i funcionalitat per a l’ús 
públic actiu, com és el cas de la pràctica esportiva sota la coberta.

 Enginyer/a competent en instal·lacions fotovoltaiques i línies elèctriques:

L’empresa haurà d’adscriure un/a professional amb titulació oficial habilitant 
(enginyer/a industrial, enginyer/a tècnic/a en electricitat, enginyer/a en 
telecomunicacions, enginyeria amb especialitat en Energia, o qualsevol altra 
titulació oficial que habiliti legalment per al càlcul i disseny de les instal·lacions 
requerides). El/la enginyer/a haurà de comptar amb experiència mínima de 
tres (3) anys en projectes similars que incloguin càlcul de línies elèctriques, 
disseny d’instal·lacions fotovoltaiques, definició de sistemes d’evacuació 
d’energia i coordinació amb l’empresa distribuïdora, assegurant la funcionalitat 
tècnica i la seguretat de l’usuari final.

Acreditació: La disponibilitat, qualificació i experiència del personal tècnic s’acreditarà 
mitjançant:

 còpia de la titulació acadèmica oficial corresponent;
 documentació acreditativa de l’experiència professional, 

mitjançant certificats de bona execució, certificats d’empresa, 
contractes laborals o mercantils, nomenaments o documentació 
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equivalent, en què consti la participació efectiva del tècnic en 
projectes o treballs de naturalesa similar.

 Declaració formal de l’empresa sobre l’adscripció del personal al 
contracte.

La presentació de currículums vitae no tindrà, per si mateixa, la consideració de mitjà 
d’acreditació de la solvència tècnica o professional.

Justificació motivada:

L’exigència d’aquests mitjans personals és necessària i proporcionada, ja que el 
projecte executiu de la marquesina fotovoltaica combina elements estructurals i 
energètics amb un ús públic actiu (activitat esportiva sota la coberta), la qual cosa 
requereix coneixements especialitzats i experiència contrastada.

El tècnic d’estructures metàl·liques garanteix la correcta definició de l’estructura 
portadora, incloent càlculs per càrregues de neu i vent, cimentació adequada, 
compliment del Codi Tècnic de l’Edificació i coherència global amb la resta del 
projecte.

L’enginyer/a adscrit al projecte haurà de ser un professional amb titulació oficial 
habilitant, incloent, però no limitant-se a, enginyer/a industrial, enginyer/a tècnic/a 
en electricitat, enginyer/a en telecomunicacions, enginyeria amb especialitat en 
Energia, o qualsevol altra titulació oficial que habiliti legalment per al càlcul i 
disseny de les instal·lacions requerides en el projecte. La seva funció serà garantir 
la correcta definició de les línies elèctriques, la connexió amb l’empresa distribuïdora, 
el disseny de la instal·lació fotovoltaica, el dimensionament de les bateries i els 
sistemes d’evacuació d’energia. Aquestes responsabilitats s’exigeixen per la 
naturalesa i complexitat del projecte, que combina elements estructurals i energètics 
en una marquesina de gran mida amb ús públic actiu (activitat esportiva sota la 
coberta), assegurant la funcionalitat tècnica, la seguretat de l’usuari final i el 
compliment de la normativa vigent. La definició d’aquest perfil garanteix que les 
exigències tècniques del projecte es compleixin sense introduir restriccions 
injustificades a la concurrència.

B. Adscripció de mitjans personals

D’acord amb el que estableix l’article 76.2 de la LCSP, els licitadors hauran d’aportar, 
juntament amb la documentació relativa a la solvència tècnica i professional, un 
compromís exprés d’adscripció a l’execució del contracte dels mitjans personals 
requerits com a criteris de solvència tècnica o professional, tant per a la redacció del 
projecte executiu.
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Els mitjans personals adscrits hauran de participar efectivament en el 
desenvolupament del contracte durant les fases que els corresponguin, i aquest 
compromís tindrà caràcter obligacional durant tota la vigència del contracte.

8.- Justificació dels criteris d’adjudicació

 PLURALITAT DE CRITERIS. D’acord amb l’article 145.1 per l’adjudicació del 
present contracte s’utilitzarà una pluralitat de criteris d’adjudicació en base a la 
millor relació qualitat/preu.

 UN SOL CRITERI D’ADJUDICACIÓ. D’acord amb l’article 146.1 per l’adjudicació 
del present contracte s’utilitzarà un sol criteri d’adjudicació consistent en el preu o un 
criteri basat en la rendibilitat. En aquest supòsit cal indicar la justificació de la utilització 
d’un sol criteri:

CRITERIS 
MITJANÇANT 
JUDICI DE VALOR
(SOBRE B)

CRITERIS 
QUANTIFICABLES DE 
FORMA AUTOMÀTICA
(SOBRE C)

TOTAL PUNTUACIÓ 
MÀXIMA

Fins a 49 punts Fins a 51 punts Fins a 100 punts

Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició més 
avantatjosa seran els que a continuació s’indiquen, d’acord amb la ponderació que es 
detalla per a cadascun d’ells.

2. Criteris que depenen de judici de valor fins 49 punts.

CRITERIS DE VALORACIÓ PUNTUACIÓ MÀXIMA 
(punts)

 49
1. Resolució estanqueïtat de la coberta fotovoltaica 25
1.1 Subcriteri:  Sistema global de coberta, integració dels 
mòduls i drenatge. 10
1.2  Subcriteri: Qualitat del detall constructiu, solapes i 
punts singulars. 8
1.3 Subcriteri: Comportament davant el vent, durabilitat i 
manteniment 7

2. Aprofitament de la radiació solar de la coberta 5
2.1 Subcriteri: Orientació i inclinació i idoneïtat energètica 
de la solució geomètrica. 3

2.2 Subcriteri: Presència i impacte de les ombres pròpies. 2
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3. Resolució del sistema de control i gestió 
energètica 10
3.1 Subcriteri: Flexibilitat del sistema de control i capacitat 
d’adaptació a escenaris de gestió energètica 6
3.2 Simplicitat operativa, facilitat de manteniment i 
robustesa del sistema 4

4.      Pla de realització de l’obra 9
4.1 Subcriteri per la coherència del Pla. 4
4.2 Subcriteri: Pel grau de coneixement que reflecteixi de 
l’obra a realitzar. 3
4.3 Subcriteri: Per la relació entre les fases d’obra i el 
personal destinat a cadascuna d’elles, amb el 
corresponent estudi 2

1. Els criteris avaluables de forma no automàtica es valoraran seguint una ponderació 
proporcional segons la rellevància tècnica que tinguin pels serveis objecte d’aquesta 
contractació i, per tant, segons els beneficis i avantatges que suposin respecte els 
requisits mínims del PPTP i de la comparació entre les ofertes.
En base a la informació continguda en aquests documents i de la comparació dels 
serveis oferts entre les diferents propostes dels licitadors, l’equip avaluador 
identificarà, relacionarà i avaluarà el grau de rellevància per a cadascun. 

2. Així mateix, serà causa d’exclusió de l’oferta l’incompliment per part dels licitadors, 
en la presentació de les seves ofertes, de les característiques de format (tipologia de 
documents, lletra i nombre màxim de pàgines); contingut dels documents d’obligada 
presentació; taules i fitxes establerts a l’apartat de Presentació de les ofertes dels 
PPTP.

3. Per tal d’assegurar la qualitat tècnica de l’oferta presentada, quedaran excloses del 
procés de licitació aquelles propostes que no assoleixin el llindar mínim del 50% dels 
punts màxims de valoració dels criteris dependents d’un judici de valor (és a dir, 25 
punts).

4. Les empreses licitadores han de presentar una memòria tècnica descriptiva de la 
solució proposada i dels càlculs requerits en els PPTP amb una estructura acord als 
criteris i subcriteris de valoració. L’extensió màxima de la memòria tècnica serà de 25 
pàgines, tipografia de referència Arial 10, en DIN A4. En cas d’aportar plànols i altre 
material gràfic, aquests s’hauran d’aportar en mida DIN A3 i no computaran amb el 
màxim d’extensió indicada.

5. Les empreses licitadores que en les seves propostes no acompleixin la totalitat 
dels requisits tècnics indicats com a mínims indicats en el PPTP, quedaran excloses 
de la licitació. 

Es detallen a continuació els diferents criteris subjectes a judici de valor que 
s’aplicaran per a la valoració de les ofertes presentades per les empreses licitadores. 
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1- Resolució estanqueïtat de la coberta fotovoltaica (fins a 25 punts) 

Es valorarà la qualitat, coherència i robustesa de la solució constructiva proposada per 
garantir la funció de coberta estanca de la marquesina, atenent tant al comportament 
global del sistema, com al detall constructiu i al seu comportament a llarg termini.

1.1 Subcriteri: Sistema global de coberta, integració dels mòduls i drenatge ( fins 
a 10 punts). 

Què es valorarà

Es valorarà el grau de qualitat amb què la solució proposada resol, de manera 
conjunta:

 La integració dels mòduls fotovoltaics com a part activa del sistema de coberta.
 La continuïtat funcional del sistema de coberta i del drenatge, amb recorreguts 

clars i previstos de l’aigua fins als punts d’evacuació.
 La coherència entre la geometria de la coberta, l’estructura portant i el sistema 

de drenatge adoptat,
 La gestió prevista de les acumulacions inevitables d’aigua en solucions amb 

canvis de pendent (dues aigües, dents de serra, etc.).

No serà objecte de valoració el simple compliment del requisit mínim 
d’integració dels mòduls, sinó la qualitat tècnica amb què aquesta integració i el 
drenatge associat es resolen en funció de la solució escollida.

Com es valorarà

 Solucions amb sistema clar, coherent i funcionalment continu → puntuació alta.
 Solucions correctes però amb transicions menys afinades → puntuació 

intermèdia.
 Solucions amb recorreguts d’aigua poc definits o dependents de solucions 

auxiliars → puntuació baixa.

Justificació: Aquest subcriteri s’ha seleccionat perquè el correcte comportament d’una 
coberta estanca no depèn únicament del detall puntual, sinó fonamentalment de la 
lògica global del sistema de coberta i drenatge.

La integració dels mòduls fotovoltaics com a part activa de la coberta, la continuïtat 
funcional del recorregut de l’aigua i la coherència entre la geometria de la coberta, 
l’estructura portant i el sistema d’evacuació són determinants per evitar acumulacions 
no desitjades, retorns d’aigua o situacions de risc davant episodis de pluja intensa.

Aquest subcriteri permet valorar si la solució proposada funciona com un sistema 
coherent, amb recorreguts d’aigua previstos i controlats, i si la tipologia adoptada 
(dues aigües, dents de serra, etc.) està correctament resolta des del punt de vista 
funcional, més enllà del simple compliment formal dels requisits mínims.
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1.2 Subcriteri: Qualitat del detall constructiu, solapes i punts singulars (fins a 8 
punts). 

Què es valorarà

Es valorarà la claredat, precisió i robustesa amb què la proposta resol:

 les juntes entre mòduls i entre elements de coberta,
 les solapes i canvis de pla necessaris per garantir l’escorriment correcte de 

l’aigua,
 els punts singulars com arestes, trobades, remats, canvis de pendent i 

penetracions puntuals.

Es tindrà especialment en compte que els detalls:

 estiguin adequadament definits mitjançant plànols o esquemes,
 siguin coherents amb el sistema global de coberta,
 i redueixin la dependència de segellats puntuals com a únic mecanisme 

d’estanqueïtat.

Com es valorarà

 Detalls clars, específics i robustos → puntuació alta
 Detalls suficients però genèrics → puntuació intermèdia
 Detalls incomplets o poc definits → puntuació baixa

Justificació: Aquest subcriteri s’ha inclòs perquè els punts singulars de la coberta 
(juntes, solapes, canvis de pla, arestes, trobades i penetracions) són, de manera 
habitual, els punts més vulnerables en relació amb les filtracions d’aigua.

Encara que el sistema global de coberta sigui correcte, una resolució insuficient o 
genèrica dels detalls constructius pot comprometre greument la funció d’estanqueïtat, 
especialment en situacions de pluja persistent o combinada amb vent.

La valoració específica d’aquest subcriteri permet diferenciar les propostes que 
presenten una definició constructiva clara, precisa i robusta dels punts crítics, 
reduint la dependència de segellats puntuals i millorant la fiabilitat i la durabilitat de la 
solució proposada.

1.3 Comportament davant el vent, durabilitat i manteniment (fins a 7 punts).  

Què es valorarà

Es valorarà la capacitat de la solució proposada per garantir:

 Un bon comportament davant accions de vent i esforços associats.
 La durabilitat del sistema d’estanqueïtat al llarg del temps.
 La facilitat d’inspecció, manteniment i substitució d’elements.
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 La reducció del risc de patologies derivades de moviments, vibracions o 
degradació dels materials.

Aquest subcriteri no valora el dimensionament estructural (que és requisit tècnic), sinó 
la idoneïtat de la solució constructiva davant condicions ambientals i d’ús prolongat.

Com es valorarà

 Solucions robustes, accessibles i pensades per a una llarga vida útil → 
puntuació alta

 Solucions correctes però amb manteniment complex → puntuació intermèdia
 Solucions fràgils o amb manteniment difícil → puntuació baixa

Justificació: Aquest subcriteri s’ha seleccionat per valorar aspectes que no es poden 
analitzar únicament des de la geometria o el detall inicial, però que són essencials per 
garantir el bon funcionament de la coberta al llarg del temps.

El comportament davant accions de vent, les dilatacions, les vibracions i l’envelliment 
dels materials poden afectar directament la capacitat d’estanqueïtat si la solució no 
està pensada amb criteris de robustesa i mantenibilitat.

Aquest subcriteri permet valorar si la solució constructiva adoptada:

 Minimitza el risc de patologies futures.
 Facilita les tasques d’inspecció i manteniment.
 Garanteix una vida útil adequada del sistema d’estanqueïtat,

sense entrar en el dimensionament estructural pròpiament dit, que ja és objecte 
de prescripció tècnica.

2. Aprofitament de la radiació solar de la coberta (fins a 5 punts)

Es valorarà el grau d’optimització de la captació de radiació solar derivada de la 
configuració geomètrica de la coberta i de la disposició dels mòduls fotovoltaics, 
atenent a la seva adequació a l’emplaçament, a la producció energètica anual 
estimada amb caràcter justificatiu i a la presència d’ombres pròpies generades per la 
solució proposada.

Aquest criteri s’aplica sobre propostes que compleixin la potència mínima exigida al 
plec i no valora la integració constructiva dels mòduls fotovoltaics ni l’estanqueïtat de la 
coberta, que són objecte d’altres criteris.

2.1 Subcriteri: Orientació i inclinació i idoneïtat energètica de la solució 
geomètrica ( fins a 3 punts) 

Què es valorarà
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Es valorarà l’adequació de l’orientació i la inclinació de la coberta i dels plans sobre els 
quals es disposen els mòduls fotovoltaics, en relació amb la localització de l’actuació i 
els criteris habituals d’aprofitament de la radiació solar.

Així mateix, es valorarà la idoneïtat energètica global de la solució geomètrica, 
utilitzant la producció energètica anual estimada, obtinguda mitjançant simulació amb 
PVGIS, com a element de contrast tècnic.

La producció energètica estimada no es valorarà de manera automàtica, sinó com a 
element de verificació de la qualitat de la geometria adoptada. Diferències 
significatives en la producció estimada, atribuïbles a l’orientació, la inclinació o la 
geometria de la coberta, podran justificar una puntuació inferior dins d’aquest 
subcriteri.

Com es puntuarà: 

3  punts:

Orientació i inclinació molt adequades a l’emplaçament, amb una geometria clarament 
optimitzada per a la captació solar. La producció energètica estimada és elevada i 
coherent amb una solució eficient.

2 – 2,5 punts:

Orientació i inclinació correctes, però amb una geometria de coberta que limita el 
grau d’aprofitament òptim de la radiació solar. La producció energètica estimada és 
coherent però inferior a la d’altres solucions millor optimitzades.

1 – 1,5 punts:

Orientació i inclinació poc favorables o insuficientment justificades. La geometria de la 
coberta comporta una reducció apreciable de la producció energètica estimada.

0 punts:

Solució clarament inadequada des del punt de vista geomètric, amb una captació solar 
deficient o sense justificació tècnica suficient.

Justificació: L’orientació i la inclinació són els principals factors que determinen el 
potencial de captació solar de la coberta.

La producció energètica estimada permet verificar que la solució geomètrica 
proposada es tradueix en una captació solar eficient i adequada a les condicions reals 
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de l’emplaçament, sense convertir aquest criteri en una comparació numèrica 
automàtica entre ofertes.

2.2 Subcriteri: Presència i impacte de les ombres pròpies ( fins a 2 punts). 

Què es valorarà

Es valorarà la presència d’ombres pròpies generades per la geometria de la coberta, 
l’estructura portant i la disposició dels mòduls fotovoltaics, així com el seu impacte 
sobre el rendiment del sistema.

La generació d’ombres pròpies serà penalitzada en la valoració d’aquest subcriteri, en 
funció de la seva extensió, intensitat i incidència sobre els mòduls fotovoltaics.

Com es puntuarà

 2 punts:

Absència d’ombres pròpies o ombres molt reduïdes, amb incidència negligible 
sobre el rendiment del sistema.

 1-1,5 punts:

Ombres existents però limitades, amb una incidència moderada i correctament 
justificada.

 0 punts:

Ombres importants i generalitzades, no justificades o evitables, amb un impacte 
rellevant sobre el rendiment del sistema.

Justificació: Les ombres pròpies tenen un impacte directe i negatiu sobre el rendiment 
real de la instal·lació fotovoltaica.

Aquest subcriteri permet penalitzar aquelles solucions que, per la seva geometria o 
disposició, generin ombres evitables, afavorint propostes amb un disseny més eficient 
des del punt de vista de l’aprofitament de la radiació solar.

Documentació mínima a presentar (criteri 2)

Per permetre la valoració d’aquest criteri, els licitadors hauran d’aportar, com a mínim:

 Memòria tècnica justificativa de la solució adoptada.
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 Plànols o esquemes que permetin identificar la geometria de la coberta, 
l’orientació i la inclinació dels mòduls fotovoltaics.

 Estudi d’ombres pròpies, de caràcter qualitatiu o mitjançant simulació.
 Simulació de producció energètica amb PVGIS, amb caràcter justificatiu i amb 

indicació de les hipòtesis utilitzades.

3. Resolució del sistema de control i gestió energètica (fins a 10 punts)

Es valorarà el grau de valor afegit del sistema de control i gestió energètica proposat, 
atenent a la seva capacitat per optimitzar l’ús de l’energia generada en el marc d’una 
Comunitat Energètica, adaptar-se a escenaris de funcionament variables i garantir un 
funcionament fiable i eficient en condicions reals d’explotació.

Aquest criteri no valora el compliment dels requisits mínims establerts al PPTP, que es 
consideren garantits, sinó les funcionalitats avançades del sistema de control.

Subcriteri: 3.1 Flexibilitat del sistema de control i capacitat d’adaptació a 
escenaris de gestió energètica ( fins a 6 punts) 
Què es valorarà

Es valorarà la capacitat del sistema de control per adaptar-se a les necessitats pròpies 

d’una Comunitat Energètica, atenent, entre d’altres, a:

 la possibilitat de definir i modificar estratègies de gestió energètica,
 la capacitat d’adaptació a tarifes elèctriques variables i diferents franges 

horàries,
 la gestió dinàmica de la càrrega i descàrrega de les bateries,
 la capacitat d’ajust del funcionament del sistema sense modificacions 

estructurals.

Es valoraran positivament els sistemes oberts, configurables i no rígids.

Com es puntuarà

 5 – 6 punts:

Sistema de control altament flexible, amb estratègies configurables, adaptació 
efectiva a tarifes variables i capacitat demostrada d’ajust continu del 
funcionament.
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 3 – 4,5 punts:

Sistema de control amb flexibilitat adequada, però amb limitacions en la 
configuració o en l’adaptació a escenaris complexos.

 1 – 2,5 punts:

Sistema de control amb funcionalitats bàsiques i capacitat d’adaptació limitada.

 0 punts:

Sistema rígid, amb funcionament tancat o sense capacitat d’adaptació.

Justificació: La gestió energètica d’una Comunitat Energètica requereix sistemes de 
control capaços d’adaptar-se a condicions canviants de generació, consum i tarifació.
Aquest subcriteri permet valorar la capacitat real del sistema per donar resposta a 
aquesta complexitat.

Subcriteri: 3.2 Simplicitat operativa, facilitat de manteniment i robustesa del 
sistema ( fins a 4 punts).  

Què es valorarà

Es valorarà la simplicitat d’ús del sistema de control, la facilitat de manteniment i la 
seva robustesa en condicions reals d’explotació, atenent, entre d’altres, a:

 la claredat de la interfície d’usuari i de les eines de supervisió,
 la facilitat d’operació per personal no especialitzat,
 la simplicitat de manteniment i diagnosi d’incidències,
 la fiabilitat del sistema davant escenaris reals de funcionament continu.

Es valoraran positivament els sistemes estables, madurs tecnològicament i amb 
experiència contrastada d’ús.

Com es puntuarà

 3,5 – 4 punts:

Sistema clar, intuïtiu i robust, amb operació senzilla, manteniment accessible i 
alta fiabilitat en explotació real.

 2 – 3 punts:
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Sistema adequat des del punt de vista operatiu, però amb una 
complexitat moderada o requeriments de manteniment superiors.

 0,5 – 1,5 punts:

Sistema complex, amb operació poc intuïtiva o manteniment dificultós.

 0 punts:

Sistema excessivament complex o sense garanties suficients de robustesa i 
fiabilitat.

Justificació: La viabilitat d’una Comunitat Energètica no depèn només de la seva 
capacitat tècnica, sinó també de la facilitat amb què el sistema pot ser operat i 
mantingut al llarg del temps.

Aquest subcriteri permet valorar solucions realistes, sostenibles i adequades a un 
entorn d’explotació municipal.

Documentació mínima a presentar (criteri 3)

Per permetre la valoració d’aquest criteri, els licitadors hauran d’aportar, com a mínim:

 Memòria tècnica descriptiva del sistema de control i gestió energètica.
 Esquema funcional del sistema i de les estratègies de control.
 Descripció de la interfície d’usuari i dels procediments d’operació i 

manteniment.

4. Pla de realització de l’obra (fins a 9 punts)

Consisteix en un estudi del procés constructiu reflectit en el pla de realització de 
l’obra, la seva coherència i l’aplicació de la mà d’obra i dels mitjans materials que 
s’implementaran a cadascun dels treballs, dins el termini establert en aquest 
document.

Aquest Pla té caràcter orientatiu i valoratiu i no substitueix el pla d’obra que 
l’adjudicatari haurà de presentar després de l’acta de replanteig, el qual reflectirà el 
calendari real d’execució d’acord amb la Direcció d’obra.

Subcriteri: 4.1 Per la coherència del Pla com a màxim ( fins a 4 punts).

Què es valorarà
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 La coherència global del pla d’obra proposat.
 La seqüència lògica de les diferents unitats d’obra.
 L’adequació entre la durada prevista de cada unitat i la naturalesa real dels 

treballs.
 La correcte identificació de les dependències entre tasques i possibles camins 

crítics.
 La compatibilitat del pla amb el termini global d’execució establert al plec.

Com es valorarà la puntuació

 4 punts

Pla d’obra molt coherent i realista, amb una seqüència lògica clara de totes les 
unitats d’obra. Les durades estan adequadament dimensionades, les 
dependències entre tasques estan correctament identificades i el pla és 
plenament compatible amb el termini global d’execució.

 3 – 3,5 punts

Pla d’obra coherent en termes generals, amb una seqüència correcta de les 
unitats principals, tot i que presenta alguns aspectes millorables en la definició 
de durades o en la identificació de dependències. El termini global és assolible, 
encara que amb un marge d’ajust limitat. 

 2 – 2,5 punts

Pla d’obra amb mancances apreciables en la coherència global o en la 
seqüència de les tasques. Algunes durades no s’ajusten a la naturalesa real 
dels treballs o les dependències no estan clarament definides, fet que pot 
comportar riscos de retard.

 1 punt

Pla d’obra poc coherent, amb una seqüència inadequada de les unitats d’obra o 
amb durades clarament desajustades.

No s’identifiquen correctament les relacions entre tasques ni els elements 
crítics del procés constructiu.

 0 punts

Pla d’obra incoherent o insuficientment definit, que no permet valorar 
adequadament el procés constructiu ni garanteix el compliment del termini 
establert.

Justificació: La correcta execució de l’obra requereix una planificació coherent i 
realista del procés constructiu.
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Aquest subcriteri permet valorar si el licitador comprèn la seqüència lògica dels 
treballs, ha dimensionat adequadament les durades i ha identificat les relacions 
entre tasques que poden condicionar el termini global. 
Una planificació incoherent pot generar retards, interferències i ineficiències, 
encara que el termini aparentment es compleixi.

Subcriteri 4.2 Pel grau de coneixement que reflecteixi de l’obra a realitzar ( fins a 
3 punts).

Què es valorarà:

 El grau de coneixement que el licitador demostri de les diferents actuacions a 
executar.

 La correcta identificació de les fases principals de l’obra.
 La coherència entre les actuacions descrites i la seva ubicació temporal dins el 

pla d’obra.
 La capacitat d’identificar treballs crítics, condicionants tècnics o interferències 

que puguin afectar el desenvolupament de l’obra.

Com es valorarà la puntuació

 3 punts
Proposta que reflecteix un coneixement profund i específic de l’obra, amb una 
descripció clara i detallada de les actuacions, una correcta identificació de les 
fases i una bona comprensió dels treballs crítics i condicionants tècnics. 

 2 – 2,5 punts

Proposta que demostra un bon coneixement general de l’obra, amb una 
descripció adequada de les actuacions principals, tot i que amb un nivell de 
detall limitat o amb una identificació parcial dels treballs crítics.

 1 – 1,5 punts

Proposta amb un coneixement genèric de l’obra, amb descripcions poc 
específiques o amb una comprensió limitada de les fases i dels condicionants 
tècnics del projecte.

 0 punts

Proposta que no reflecteix un coneixement suficient de l’obra, amb una 
planificació genèrica, imprecisa o desvinculada de les particularitats del 
projecte.
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Justificació: Aquest subcriteri permet diferenciar les propostes que reflecteixen un 
coneixement profund i específic de l’obra de les que presenten una planificació 
genèrica o poc adaptada al projecte.
La correcta comprensió de les actuacions i de la seva cronologia és clau per anticipar 
riscos i garantir una execució ordenada.

Subcriteri 4.3 Per la relació entre les fases d’obra i el personal destinat a 
cadascuna d’elles, amb el corresponent estudi (fins a 2 punts). 

Què es valorarà

 La correspondència entre les fases d’obra definides i el personal destinat a 
cadascuna d’elles.

 L’adequació del nombre i perfil del personal proposat en relació amb el tipus de 
treballs a executar.

 La coherència entre el calendari d’execució, els mitjans humans i els mitjans 
materials previstos.

 El realisme i eficiència de l’organització proposada.

Com es valorarà la puntuació

 2 punts
Organització de l’obra molt coherent i realista, amb una assignació adequada 
del personal a cada fase, perfils professionals ajustats als treballs a executar i 
una bona coherència entre calendari, mitjans humans i materials.

 1-1,5 punts

Organització de l’obra correcta en termes generals, però amb algun desajust 
menor entre fases, personal assignat o mitjans previstos, que no compromet de 
manera significativa l’execució de l’obra.

 0 punts

Organització de l’obra amb mancances apreciables, amb una assignació poc 
ajustada del personal o una coherència limitada entre fases, calendari i mitjans.

Justificació: La viabilitat del pla d’obra depèn no només de la seva planificació 
temporal, sinó també de la correcta assignació de recursos humans i materials.
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Aquest subcriteri permet valorar la capacitat organitzativa del licitador i la seva 
adequació per executar l’obra de manera eficient, evitant colls d’ampolla o desajustos 
durant l’execució.

Documentació a presentar pels licitadors

(aplicable al conjunt del criteri)

Per permetre la valoració del Pla de realització de l’obra, els licitadors hauran d’aportar:

 Gràfic del pla d’obra (diagrama de Gantt o equivalent), amb:

 Relació de les principals unitats d’obra.
 Durada estimada de cadascuna.
 Ordre i dependències entre tasques.

 Memòria descriptiva del procés constructiu, explicant:

 Les fases de l’obra.
 Les actuacions principals.
 Els criteris seguits per a la seva ordenació temporal.

 Taula o esquema de recursos, on s’indiqui:

 Fases o unitats d’obra.
 Personal assignat (nombre i perfils).
 Principals mitjans materials previstos per a cada fase. 

Justificació global del criteri: Aquest criteri permet valorar el grau de coneixement, 
planificació i capacitat organitzativa del licitador, aspectes determinants per garantir 
una execució eficient, ordenada i dins del termini establert.

3. Criteris avaluables de forma automàtica  fins 51 punts.

1. Oferta econòmica (fins a 20 punts)

Es puntuaran amb 0 punts aquelles ofertes que no millorin el pressupost de licitació. 
L'oferta que millori més a la baixa el pressupost de licitació es valorarà en 25 punts. 
Les altres ofertes seran puntuades aplicant un rigorós criteri de proporcionalitat entre 
ambdues magnituds, màxima i mínima, aplicant la següent fórmula:

Pi = 30 (1- ((Oi – Om) / (2*IL)))
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Pi = punts de l’oferta i
Oi = preu de l’oferta i
Om = preu de la millor oferta
IL = import de licitació

Justificació: es proposa una fórmula lineal, on es respecten les dos regles bàsiques  
de la contractació pública (l’oferta econòmica amb l’import més baix, obté la màxima 
puntuació possible i, l’oferta que no presenta cap baixa respecte l’import de licitació, 
no pot obtenir 0 punts) i on la puntuació depèn directament de l’import de la millor 
oferta però no de la proporció que separi la millor oferta de la resta d’ofertes, sinó de 
la proporció que separi cadascuna de les ofertes del pressupost de licitació. 

Millora 1. Realització dels treballs del TRAM 2, d’evacuació ( 12 punts). 

Es valora com un sistema addicional poder disposar d’una sortida d’evacuació a la 
companyia distribuïdora. 

Aquesta millora s’ha valorat de la següent manera: 

Actuació Cost (€)
Realitzar rasa (terra + formigó) 8.790 €
Cable alumini (3×240 mm², 1×240 mm², 1×120 mm²) 6.670 €
Tub corrugat Ø160 mm i col·locació 2.595 €
Previsió 7 registres (*) 2.100 €
TOTAL MILLORA 2 20.155 €

(*) Subministrament i col·locació d’arquetes de registre per línia elèctrica soterrada 
BT, incloent excavació puntual, base, connexió de tubs i reposició superficial. 

Justificació: El projecte d’instal·lació preveu l’estructura general del sistema 
d’evacuació mitjançant diferents trams de línia elèctrica, concretament el TRAM 1 i el 
TRAM 3, així com la integració d’un sistema d’emmagatzematge mitjançant bateria. 
Aquests elements configuren la solució base d’evacuació i gestió energètica definida 
en el projecte.

La present millora consisteix en l’execució anticipada de les infraestructures 
corresponents al TRAM 2 d’evacuació, configurant un punt alternatiu d’evacuació 
preparat, però no completament equipat en aquesta fase, atès que restarà pendent la 
instal·lació de l’armari elèctric corresponent.

Aquest TRAM 2 es planteja com una infraestructura de reserva o contingència, 
destinada a poder completar-se i entrar en servei únicament en cas que, durant 
l’explotació de la instal·lació, es detectin necessitats operatives, limitacions de xarxa, 
incidències tècniques o requeriments de la companyia distribuïdora que facin 
convenient habilitar una via alternativa d’evacuació.
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Per tant, la millora no implica la posada en funcionament immediata d’un nou punt 
d’evacuació, sinó la disponibilitat d’una canalització i línia elèctrica ja executades que 
permetin finalitzar la connexió amb una intervenció mínima futura, reduint terminis, 
costos i afeccions d’obra civil.

Aquesta millora aporta un increment de la robustesa i adaptabilitat futura de la 
instal·lació energètica municipal, permetent disposar d’una infraestructura 
d’evacuació preparada sense alterar els paràmetres essencials del projecte ni la 
potència màxima autoritzada.

Millora 2. Sistema de protecció de la coberta fotovoltaica mitjançant xarxa 
antiimpacte (10 punts)

Es valorarà la incorporació d’un sistema addicional de protecció de la coberta 
fotovoltaica mitjançant xarxa antiimpacte o solució equivalent, amb la finalitat de 
reduir el risc de deteriorament dels mòduls fotovoltaics derivat de l’ús esportiu de les 
instal·lacions.

Aquesta millora es valora amb un cost de referència orientatiu de 16.500 € (sense 
IVA), corresponent a una solució bàsica que inclou subministrament de la xarxa, 
ancoratge als pilars, elements de tensat i muntatge, considerant l’ús compartit dels 
mitjans d’elevació amb els treballs d’instal·lació de la il·luminació.

S’assignaran fins a 10 punts a les empreses licitadores que ofereixin aquest element 
com a millora, sempre que justifiquin tècnicament la solució proposada, la seva 
funcionalitat i la seva integració amb l’objecte del contracte.

El cost de la millora s’haurà d’indicar a efectes informatius, sense caràcter 
determinant ni excloent, atès que el cost de referència indicat al plec té caràcter 
orientatiu.

Característiques mínimes de la millora

En cas de proposar-se, el sistema de protecció haurà de complir, com a mínim, les 
condicions següents:

 Cobrir una superfície aproximada de 1.900 m² de la marquesina.
 Col·locar-se entre els focus d’il·luminació i la coberta fotovoltaica.
 Estar ancorat estructuralment als pilars de la marquesina (15 pilars).
 Ser una solució senzilla, compatible amb la instal·lació existent.
 No interferir en el correcte funcionament dels mòduls fotovoltaics ni del sistema 

d’il·luminació.
 Complir la normativa de seguretat aplicable.

Justificació: els elements de protecció de la coberta i instal·lació fotovoltaica es 
valoren com una millora substancial a la proposta tècnica en tant que aporta seguretat i 
protecció a una instal·lació amb un moderat grau de afectació vers impactes d’objectes 
tals com pilotes i elements esportius. 



Document electrònic
Número de validació: 16354441342477604141

Medi ambient 

Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat

Millora 3. Encoixinat de protecció dels pilars (8 punts)

Es valorarà la incorporació d’un sistema addicional d’absorbent d’impacte de 
protecció dels pilars de la marquesina, amb la finalitat de reduir el risc d’impactes en 
un entorn esportiu.

Aquesta millora es valora amb un cost de referència orientatiu de 4000€ (sense 
IVA), corresponent a una solució bàsica que inclou subministrament i col·locació. 

S’assignaran fins a 8 punts a les empreses licitadores que ofereixin aquest element 
com a millora, sempre que justifiquin tècnicament la solució proposada, la seva 
funcionalitat i la seva integració amb l’objecte del contracte.

El cost de la millora s’haurà d’indicar a efectes informatius i de viabilitat, sense 
caràcter mínim, excloent ni determinant, atès que el cost de referència indicat al 
plec té caràcter orientatiu.

Característiques mínimes de la millora

En cas de proposar-se, la protecció haurà de complir, com a mínim, les condicions 
següents:

 Protecció dels 15 pilars de l’estructura.
 Pilars de secció quadrada.
 Alçada mínima de protecció: 2,0 metres per pilar.
 Sistema de tipus esportiu, amb:

o nucli d’escuma absorbent d’impactes,
o funda exterior resistent (PVC/vinil o equivalent),
o sistema de fixació mitjançant velcro, corretges o sistema equivalent.

 Compliment de la normativa de seguretat aplicable.

Justificació: donat que d’acord a la proposta tècnica descrita al PPTP l’obra inclou la 
ubicació de pilars estructurals per a suportar l’estructura portant i en tant que es 
projecta una activitat esportiva en la instal·lació, disposar d’elements de protecció 
davant possibles danys físics als usuaris es valora com una millora substancial que 
aporta qualitat a la solució proposada. 

Millora 4. Per incrementar en un any la garantia global del projecte (1 punt). 

Amb l’objectiu de reforçar la qualitat, la fiabilitat i la durabilitat de les instal·lacions 
executades, el licitador proposa ampliar el termini de garantia global del projecte en  
(2) anys addicional respecte del termini mínim establert en el Plec de Clàusules 
Administratives i/o Plec de Prescripcions Tècniques.

Aquesta ampliació de garantia serà aplicable al conjunt de les actuacions executades 
en el marc del contracte, incloent:
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 les instal·lacions elèctriques associades,
 els equips i materials subministrats,
 l’obra civil vinculada a la instal·lació,
 els elements de canalització, protecció i registre,
 així com els treballs de muntatge i posada en servei.

Durant el període addicional de garantia ofert, el contractista assumirà sense cost 
addicional per a l’òrgan de contractació:

 la reparació o substitució dels elements defectuosos per causes imputables a 
defectes de materials, execució o muntatge,

 la mà d’obra necessària per a la resolució d’incidències,
 els desplaçaments, proves i verificacions requerides,
 la reposició dels elements afectats fins a restablir les condicions originals de 

funcionament.

Aquesta millora té com a finalitat reduir els costos de manteniment inicials per a 
l’administració contractant, minimitzar riscos operatius durant la fase inicial d’explotació 
i garantir un major nivell de qualitat en l’execució del projecte.

L’ampliació del termini de garantia s’aplicarà a partir de la data de recepció formal de 
les obres i/o instal·lacions i s’incorporarà contractualment amb les mateixes condicions 
i abast que la garantia inicial prevista als plecs. 

9. Criteris per determinar les baixes desproporcionades:

La determinació de les ofertes que presentin valors anormalment baixos s’ha de dur a 
terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació: 

a) Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta 
que compleixi els dos criteris següents:

1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% mes baixa que el pressupost base 
de licitació.

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació 
diferents al preu sigui superior al 90% de la puntuació total establerta en 
el plec de clàusules administratives particulars.

b) Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa 
l’oferta que compleixi els dos criteris següents:

1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior 
en més d’un 20% a l’altra oferta.

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació 
diferents del preu sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més 
baixa.
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c) Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa 
l’oferta que compleixi els dos criteris següents:

1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior 
en més d’un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les 
ofertes econòmiques presentades.

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació 
diferents del preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de 
les puntuacions de les ofertes i la desviació mitjana d’aquestes 
puntuacions,

Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el 
valor absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les 
puntuacions de totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la 
mitjana aritmètica d’aquests valors absoluts.

10. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les 
empreses proposades com adjudicatàries.

No. 

11. Garantia provisional

 Sí

 No

12. Garantia definitiva

La garantia definitiva s’estableix en el 5 % de l’import d’adjudicació del contracte, 
exclòs l’IVA, d’acord amb el que estableix l’article 107 de la Llei 9/2017, de Contractes 
del Sector Públic, atès que el pressupost base de licitació no està determinat 
exclusivament mitjançant preus unitaris.

13.- Condicions especials d’execució del contracte

Es considera necessari, d’acord amb la previsió de l’article 202 LCSP, establir les 
següents condicions especials d’execució del contracte que es consideren  vinculades 
amb el seu objecte, no son discriminatòries i son compatibles amb el dret comunitari:

Condicions especials d’execució de caràcter ambiental
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És condició especial de caràcter mediambiental que almenys el 70% (en pes) dels 
residus de construcció i demolició no perillosos (exclòs el material natural mencionat 
en la categoria 17 05 04 de la Llista europea de residus establerta per la Decisió 
2000/532 EC) generats, en les actuacions previstes en aquest projecte, serà preparat 
per a la seva reutilització, reciclatge i recuperació d’altres materials, incloses les 
operacions d’emplenament utilitzant residus i el protocol de residus de construcció i 
demolició de la UE. 

Per verificar el compliment d’aquesta condició, es requerirà al contractista que aporti 
un certificat de gestió de residus que ho acrediti.

Condicions Especials d’Execució de Caràcter Social

Condicions especials d’execució de caràcter social (art.202 LCSP):

- Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte 
durant tot el període contractual:

L’empresa contractista haurà de mantenir, durant la vigència del contracte, les 
condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del 
contracte, fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el conveni col·lectiu que 
els resulti d’aplicació si bé, en tot cas, l’adjudicatari estarà obligat a complir les 
condicions laborals conforme al Conveni Col·lectiu Sectorial d’aplicació en cada 
moment de la vigència del contracte.

Aquestes condicions, establertes per part de l’empresa respecte dels treballadors 
adscrits a l’execució del contracte, s’acreditaran mitjançant la presentació d’una relació 
de la plantilla adscrita i els preu/hora que correspon a cada treballador.

El responsable del contracte podrà requerir en tot moment a l’adjudicatària per tal que 
declari formalment que ha complert amb l’expressada obligació. Així mateix, el 
responsable del contracte o l’òrgan de contractació, en el seu cas, podran requerir als 
òrgans de representació de les persones treballadores que informin al respecte de 
l’esmentat compliment.

Protecció de dades personals

En cas que, l’ execució del contracte impliqués el tractament de dades personals 
caldrà que, amb caràcter previ a la formalització del contracte presenti una declaració 
responsable en la que manifesti la finalitat de la cessió de les dades, el lloc on estaran 
ubicats els servidors i des d’on es prestaran els serveis associats als mateixos, així 
com l’obligació d comunicar qualsevol canvi que es produeixi al llarg de la vida del 
contracte respecte de la informació continguda en dita declaració. 

14.- Modificacions contractuals previstes
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 No es preveuen modificacions contractuals. 

 D’acord amb el que s’estableix a l’article 204 de la LCSP es preveuen els  següents 
supòsits de modificacions contractuals que no podran en cap cas alterar essencialment 
l’objecte del contracte:

15.- Cessió del contracte

 Sí
 

 No

16.- Subcontracció 

 Sí
 

 No

Justificació: Podran ser objecte de subcontractació, totalment o parcialment, les 
prestacions corresponents a la instal·lació elèctrica estricta del sistema fotovoltaic, 
incloent la col·locació i connexió d’inversors, el cablejat elèctric, els sistemes 
d’emmagatzematge d’energia i els seus sistemes de control, així com l’obra civil i els 
treballs d’evacuació i connexió de l’energia generada fins als punts fixats per 
l’empresa distribuïdora.

Amb caràcter general, l’article 215 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, 
permet la subcontractació de parts del contracte, sempre que es determinin i justifiquin 
aquelles tasques crítiques que, per la seva naturalesa, no puguin ser objecte de 
subcontractació i hagin de ser executades directament pel contractista principal.

D’acord amb l’article 215 de la LCSP, es determinen com a tasques crítiques, que 
hauran de ser executades directament pel contractista principal, les següents:

 l’execució íntegra de l’estructura metàl·lica portadora, incloent la 
cimentació, la col·locació dels pilars, el muntatge de l’estructura, així com 
totes les operacions de soldadura estructural necessàries per garantir la 
seva estabilitat i resistència;

 la realització i aplicació dels càlculs estructurals corresponents, incloent, 
entre d’altres, els càlculs d’accions de vent, neu i altres accions 
reglamentàries, d’acord amb la normativa tècnica vigent;

 el muntatge i la integració dels mòduls fotovoltaics quan aquests actuïn 
com a element funcional de coberta estanca, formant part inseparable de la 
solució estructural.

17.- Termini de garantia
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 Sí
 No

D’acord amb el que estableix l’article 243 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector 
Públic, s’estableix el règim de garanties següent:

17.1 Termini de garantia del contracte d’obres

El termini de garantia del contracte d’obres serà d’un (1) any, a comptar des de la data 
de signatura de l’acta de recepció de les obres, de conformitat amb el que disposen els 
articles 210 i 243.3 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic.

17.2 Millora: ampliació del termini de garantia del contracte d’obres

Es valorarà com a millora l’ampliació del termini de garantia del contracte d’obres 
respecte del mínim legal establert a l’apartat anterior.

L’ampliació del termini de garantia podrà ser d’un màxim de (2) anys addicionals.  

L’oferta d’aquesta millora haurà de formular-se de manera clara i expressa per part 
del licitador, i comportarà l’assumpció per part del contractista de les responsabilitats. 

18. Responsabilitat i assegurança

1. El contractista serà responsable de tots els danys i perjudicis que es produeixin a 
tercers i a l'Administració o al personal depenent d’ella durant l’execució del contracte.

2. El contractista assumeix el compromís de subscriure una assegurança de 
responsabilitat civil amb cobertura de riscos de l’activitat objecte del contracte amb un 
import mínim de 300.000,00 euros, i amb vigència durant tota la duració del contracte.

19.- Programa de Treball 

 Sí

 No

20.- Memòria final 

 Sí
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 No

L’empresa contractista ha de presentar a l’Administració, en el cas d’obres subjectes a 
la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública, la memòria final quan així s’estableixi en 
aquest apartat. La memòria final ha de tenir el contingut establert a l’article 49 de 
l’esmentada llei.

21.-  Responsable del contracte

D’acord amb l’art. 62 de la LCSP la persona responsable del contracte i director d’obra 
serà l’arquitecte i Cap del Servei de Projectes i Obres; Alejandro Galofré Rodriguez 

La persona responsable del seguiment del contracte serà el Cap del Servei de Medi 
Ambient. 

22.- Mesa de contractació

Presidència:
Titular: Gerard Llobet Sánchez, regidor d’Urbanisme, Obres, Mobilitat, Serveis Urbans i
Manteniment..
Suplent: Alfredo Villa Celdran, regidor d’Hisenda, Gestió del Talent i les Persones i
Organització i Govern Obert.

Vocals:
1) Titular: Isidre Martí i Sardà, Secretari General
Suplent: Joan Manel Ferrera Izquierdo, Vicesecretari.
2) Titular: Nöel Casals, Interventor General
Suplent: Nil Mestres Albà, Cap de Fiscalització.
Suplent 2ona: Carolina Arenas, TAE adscrita al Servei d’Intervenció
3) Titular: Sergi Salvany Felip Cap de Servei de Medi Ambient
Suplent: Alex Galofré, Cap de Servei Projectes 
4) Jordi Boada Rafecas, tècnic Servei Medi Ambient
Suplent: Jordi Miró, Tècnic del Servei Projectes 
5) Jordi Gómez, Tècnic del Servei de Projectes
Suplent: Ton Roure, Tècnic 

Secretari/a:
Titular: Pilar Traver Marques. Cap de Servei de Contractació i Patrimoni.
1a Suplent: Emma Núñez Viñas. Tècnica Superior d’Administració General, adscrita al 
Servei de Contractació i Patrimoni.
2a Suplent: Marta Peraita Vicens, Tècnica Superior d’Administració General, adscrita al 
Servei de Contractació i Patrimoni

23.- Comitè d’experts
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No pertoca. 

23.- Penalitats

Cas que l’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  opti per la no resolució del contracte, 
s’imposaran al contractista les penalitats següents:

A) per l’incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà:

 Una penalitat diària en la proporció de 0,60€ per cada 1.000 € del preu del 
contracte, IVA exclòs.

 Altres penalitats, d’acord amb la justificació que consta a l’expedient, i que són 
les següents: (cal motivar la necessitat a l’expedient i establir un barem 
proporcional al grau d’incompliment).

.................................................................

B) per altres incompliments, amb el límit del 10% del preu del contracte, per a cada 
penalitat, i amb el límit del 50% en el seu conjunt, ambdós IVA exclòs.

Els incompliments parcials o compliments defectuosos del contractista es 
qualificaran en:

1) Lleus 
2) Greus 
3) Molt greus

1) Es qualifiquen com a lleus els incompliments o compliments defectuosos en 
l’execució de les prestacions objecte del contracte que no estiguin qualificades com a 
greus o molt greus, que comportin una infracció de les condicions contractuals, 
comportant una deficient execució de les prestacions del contracte. En tot cas tenen la 
consideració de lleus: 

a) Compliment defectuós o parcial de les funcions especificades al Plec de 
prescripcions tècniques 
b) Tractament incorrecte al personal de la corporació municipal. 
c) Manca de col·laboració amb el responsable del contracte per dur a terme les 
tasques de coordinació i d’execució de la prestació.

2) Es qualifiquen com a greus els incompliments o compliments defectuosos en 
l’execució de les prestacions objecte del contracte que comportin una infracció de les 
condicions contractuals generant un perjudici tant als interessos municipals com als 
destinataris del servei sense que es posi en perill la prestació del servei. En tot cas 
tenen la consideració de greus: 
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a) Compliment defectuós o incompliment reiterats (més de dues vegades) de les 
funcions especificades al plec de prescripcions tècniques. 
b) Incompliment dels compromisos assumits a l’oferta presentada. 
c) Incompliment dels criteris d’adjudicació proposats per l’adjudicatari 
d) L’incompliment de les condicions especials d’execució 
e) La comissió de dos faltes lleus comportarà una falta greu.
f)  Negativa a cooperar amb la corporació municipal.

3) Es qualifiquen com a molt greus l’incompliment de les prestacions establertes en el 
Plec de Clàusules Administratives Particulars, de Prescripcions Tècniques o en l’oferta 
presentada per l’adjudicatari que posi en perill la prestació del servei generant una 
lesió dels interessos municipals. En tot cas tenen la consideració de molt greus: 

a) Incompliment de les funcions especificades al plec de prescripcions tècniques.
b) Incompliment de les obligacions laborals i de seguretat social, així com de la 

normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, i de la resta de normativa 
aplicable al contracte.

c) Incompliment de la clàusula de confidencialitat.
d) Incompliment de la clàusula ètica. 
e) Incompliment de les condicions especials d’execució del contracte
f) La comissió de dos faltes greus comportarà una falta molt greu.
g) Negativa de col·laboració amb el responsable del contracte per dur a terme les 

tasques de coordinació i d’execució de la prestació.

C) El contractista accepta mitjançant la presentació de la corresponent proposta que 
pugui ser penalitzat pels incompliments, compliments defectuosos o demores en el 
compliment de les prestacions amb les següents quanties: 

a) Lleus, es podran imposar penalitzacions fins un 2% de l’import d’adjudicació del 
contracte.

b) Greus, es podran imposar penalitzacions fins un 5% de l’import d’adjudicació del 
contracte.

c) Molt greus, es podran imposar penalitzacions de 10% de l’import d’adjudicació del 
contracte.

En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui 
formular al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia l’emissió dels informes 
pertinents.

Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de 
les quantitats que, en concepte de pagament, s’hagin d’abonar a l’empresa 
contractista, o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin 
deduir els pagaments esmentats.

En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en 
l’execució en què no estigui prevista penalitat, o aquesta no cobreixi els danys causats 
a l’ Ajuntament, s’exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis.

.
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Sergi Salvany Felip

Tècnic superior


