
 
 
 

 
1 

 

INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE LA TRAMITACIÓ DEL 

CONTRACTE PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC, EL PROJECTE EXECUTIU, 

I LA POSTERIOR EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL NOU PARC DE BOMBERS DE 

MANRESA. CLAU: PGB-24370. 

 

1) Antecedents 

 
En data 30 de gener de 2026, el Departament d’Interior i Seguretat Pública encarregà a 

Infraestructures.cat la redacció del projecte i l'execució de les obres del Nou parc de bombers 

de Manresa. Clau: PGB-24370. 

 

L’esmentada redacció i execució de les obres es preveu en el Programa d’Encàrrec 

d’Actuacions (PEA), aprovat en la sessió del Govern de data 13 de gener de 2026, amb clau 

nominativa, i es preveu desenvolupar amb tipologies de construcció industrialitzada modular. 
 
 
2) Objecte del Contracte 
 

L’objecte del contracte consisteix: 

 

- primer executar la redacció del projecte bàsic, l’estudi de seguretat i salut (bàsic), l’estudi 

geotècnic i el projecte d’activitats per a la llicència ambiental dins l’àmbit del projecte 

bàsic, l’annex de Compliment del CTE-DB SI, la tramitació de la llicència d’obres; i, la 

redacció del projecte executiu, el desenvolupament del model BIM, i l’estudi de seguretat 

i salut (executiu) i la certificació d’eficiència energètica del projecte dins l’àmbit del 

projecte executiu i,  

- posteriorment, executar les obres d’acord amb el projecte executiu aprovat.  

- alhora, durant l’execució de les obres es preveu l’eventual redacció de projectes 

modificats autoritzats per l’Òrgan de Contractació, tenint en compte que aquesta darrera 

prestació té caràcter d’obligació condicional per el Contractista en els termes previstos el 

Plec. La manca de necessitat de redacció d’eventuals projectes modificats no donarà 

dret al Contractista a que pugi reclamar cap tipus d’indemnització per aquest motiu.  

 

El contracte no inclou la Direcció d’obra atès que aquesta serà aliena al Contractista. 

 

L’esmentada redacció del projecte i posterior execució de les obres aniran destinats a la nova 

construcció del parc de bombers de Manresa.  

Durant l’execució de les obres,  pot  donar-se  lloc  a l’execució eventual de redacció de projectes 

modificats autoritzats per l’Òrgan de Contractació. 

 
3)   Necessitats a satisfer i justificació del procediment de contractació escollit 

 
Es justifica l’excepcionalitat de la contractació conjunta de la redacció del projecte i de 

l’execució de les obres corresponents, prevista i regula a l’article 234 LCSP, per la necessitat 

d’aplicar aquelles especificitats tècniques pròpies del sistema industrialitzat modular de cada 

empresa constructora especialista, que fan imprescindible la vinculació entre l’esmentada 

empresa constructora i l’equip redactor del projecte atès que el sistema constructiu modular 

incideix molt estretament en el disseny del projecte i la tècnica d’execució de l’obra. 
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Cal tenir present que els sistema industrialitzat modular consisteix en l’elaboració de parts o 

mòduls de la totalitat de l’obra a executar, en altres indrets o tallers, diferents a l’obra executada 

“in situ”, desenvolupant un premuntatge d’aquests, emprant sistemes constructius i tecnologies 

dissenyades per l’empresa especialista, i ajustats, i a l’hora adequats tècnicament a la voluntat 

del tècnic projectista i demès facultatius intervinents. El resultat d’aquests elements, parts o 

mòduls, i la coordinació permanent entre empresa i tècnics redactors des de l’inici de la 

contractació, són definitivament ensamblats i complementats amb altres en el solar per a la 

construcció definitiva del nou equipament, i és precisament el conjunt d’aquesta especificitat 

tècnica que justifica la contractació conjunta prevista en l’article 234 LCSP.  

 

S’adjunta a la present licitació i dins l’annex. 21 el conjunt de documentació administrativa 

facilitada per el Departament d’Interior i Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya, que 

recull la documentació tècnica necessària per adequar la licitació a aquest tipus de contractació 

conjunta de projecte i obra: 

 

− Programa d’espais (funcional), taula de superfícies, Programa funcional per 

Edificis de Bombers, Programa funcional d’Edificis Prefabricats.  

− Documentació del solar: Topografia i geotècnia.  

 

D'acord amb els principis exposats, es considera que l'opció més eficient i eficaç, que assegura 

la millor resposta a les necessitats detectades és la contractació de l’obra mitjançant el 

procediment obert, d’acord amb l’article 156 de la LCSP com a procediment ordinari 

d’adjudicació i atès les característiques tècniques de la licitació, el seu pressupost i termini 

d’execució. 

 
4) Divisió en lots 
 
No es preveu la divisió del contracte en Lots atès que la totalitat del mateix s'ha de regir per 

les especificitats tècniques pròpies d'un mateix sistema industrialitzat modular per una 

construcció de caràcter edificatori propi de les empreses contractistes que es presentin. 

 

Aquest sistema en tant que coordinats per la mateixa empresa especialista i tècnics, inclouen 

de forma inherent, per al seu muntatge i execució, diferents capítols i subsistemes constructius 

de l’obra: estructura, tancaments, serralleria, paviments, instal·lacions, etc., dins el mateix 

conjunt industrialitzat modular, i per tant dita empresa ha de gestionar el seu correcte i àgil 

assemblatge dins les diferents fases de taller i obra, amb terminis molts ajustats d’execució 

que són on també tenen justificació la necessitat d’aquest tipus de construccions 

industrialitzades. Afegir lotitzacions a aquests sistemes constructius amb activitats tant 

interrelacionats comportaria posar en risc els compliments de qualitat i terminis exigibles a 

aquest tipus d’edificacions. 

 

5) Fases d’execució i Dades econòmiques. 
 

El pressupost i valor estimat del contracte detallen tots el conceptes definits a l’article 100 i 101 

de la LCSP d’acord amb la tipologia del contracte, segons el detall en el Pec de clàusules 

administratives. 

 
L’execució de les obres es desenvoluparà en una única fase d’execució, amb un termini d’obra 

previst de 15 mesos.  
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Pressupost base de licitació 

 

El Pressupost base de licitació del contracte es fixa en  9.982.738,35 € (IVA inclòs) dels qual  

8.250.196,98 € corresponen a la base i  1.732.541,37 € corresponen a l’IVA (21%). 

 

Aquests imports es desglossen en: 

  

- 449.474,37 € (IVA no inclòs) en pressupost de redacció del projecte, al que corresponen  

94.389,62 € en concepte d’IVA.  

- 7.800.722,61 € (IVA no inclòs) en pressupost d’execució de les obres, al que 

corresponen  1.638.151,75 € en concepte d’IVA. Aquest import es desglossa d’acord a 

la subdivisió: entre conjunts edificatoris a preu TANCAT, i la urbanització exterior, en:  

 
- Construcció de la totalitat de l’edifici. Preu TANCAT.  

Per un import de  6.569.634,03 € (IVA no inclòs), al que li correspon  1.379.623,15 € 

en concepte d’IVA. Que representa el 84,22 % del total, en pressupost a “tant alçat o 

preu tancat” d’acord amb l’article 241 LCSP, corresponent a la construcció de la 

totalitat de l’edifici (sense incloure fonamentacions i treballs previs) 

 
- Treballs previs, moviment de terres, fonamentació, urbanització, adequació de 

preexistències. 

Per un import de  1.231.088,58 € (IVA no inclòs, al que li correspon   258.528,60 € 

en concepte d’IVA. Que representa el 15,78 % del total, en pressupost corresponent 

a treballs previs, moviment de terres, fonamentació, urbanització, adequacions de 

preexistències. 

 

En els pressupostos de redacció de projectes, s’han tingut en compte els costos directes de 

l’equip (sous, plus i dietes de l’Autor del Projecte i del personal col·laborador, impostos i quotes 

a la Seguretat Social o mútues, etc.) i uns costos indirectes (despeses generals i d’empresa, 

lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de transport per 

desplaçaments, material d’oficina, maquinaria i programes necessaris, etc.). 

 

En el pressupost de les obres s’inclouen els següents conceptes: despeses derivades de 

l’execució material de les obres, despeses generals d’estructura i benefici industrial. 

 

 

Valor estimat del contracte  

 

Considerant el pressupost base de licitació, segons les estimacions del contracte abans 

esmentades més el pressupost màxim per la redacció d’eventuals projectes modificats, 

així com les seves possibles modificacions previstes de l’import de les obres i la redacció 

del projecte de fins un 20% del preu inicial, es considera el següent valor estimat del 

contracte als efectes de determinar el procediment d'adjudicació i publicitat, així com 

l’import total que podria ser retribuït al contractista, i es desglossa en els següents 

conceptes: 

 

Pressupost base de licitació: 8.250.196,98 € (IVA exclòs) 
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Pressupost màxim per la redacció d’eventuals projectes modificats (449.474,37 € *0,2) 

=   89.894,87 € (IVA exclòs). 

 

Eventual modificació prevista (20% per a l’execució de l’obra i redacció del projecte): 

(1.560.144,52 € +89.894,87 €) *0,2 =  1.650.039,40 € (IVA exclòs) 

 

Valor estimat del contracte: 9.990.131,25 € (IVA exclòs) 

 
 

6) Termini del contracte. 

 
La durada prevista per a la redacció del projecte és de 12,00 mesos.  
 

- Lliurament Avantprojecte: 3 mesos a partir de la signatura del contracte. 
- Lliurament Projecte Bàsic: 3 mesos a partir de la finalització de la revisió per tercers de 

l’Avantprojecte.  

− Lliurament Projecte Executiu Maqueta: 3 mesos a partir del lliurament del Projecte Bàsic. 

− Lliurament Projecte Executiu Definitiu: 3 mesos a partir de les revisions per part de tercers 
i d’Infraestructures.cat, del Projecte Executiu Maqueta. 

− Aquest terminis inclouen les justificacions i correccions necessàries de l’equip redactor 
per a donar resposta a totes les revisions (tant les inicials com les successives, així com 
les que puguin derivar-se de les revisions emeses per Infraestructures.cat i  tercers dels 
respectius lliuraments).  

− També s'hi inclouen l'enquadernació i lliurament del Projecte Executiu Definitiu.  
 
La durada prevista per a l’execució de les obres és de 15,00 mesos. 

 
El termini d’execució del contracte es de 27,00 mesos. 

 
S’estima una previsió per l’inici de les obres en l’àmbit de l’edifici prefabricat per a la nova 

construcció del Parc de Bombers de Manresa, al desembre de 2027. 

 
 
7) Requisits d’aptitud dels licitadors 

 

D’acord amb l’article 87 de la Llei de Contractes del Sector Públic i amb el Plec de Clàusules 

tipus aprovat pel Consell d’Administració d’Infraestructures.cat per a contractes de redacció de 

projecte i posterior execució de les obres, es proposa aplicar els criteris de solvència següents: 

 

Solvència dels licitadors: 

 

Atès què l’import de la licitació és superior a 500.000,00 € (IVA no inclòs), es considera: 

 

− Classificació obligatòria a acreditar: Grup C Subgrup 2 Categoria 4 + Grup C Subgrup 4 

Categoria 4 (Estructures de fàbrica o formigó + Paleteria, arrebossats i revestiments)  

o Grup C Subgrup 3 Categoria 4 + Grup C Subgrup 4 Categoria 4 (Estructures 

metàl·liques + Paleteria, arrebossats i revestiments) 

 
 
En cas d’un licitador no espanyol d’un Estat Membre de la Unió Europea o d’un Estat signatari 
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de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu no classificat o amb la classificació suspesa o 

anul·lada, s’assolirà i acreditarà quan sigui requerida mitjançant la disposició: 

 
− d’una xifra de negocis anual, en l’àmbit del contracte, referida al millor exercici d’entre els 

tres darrers disponibles en funció de la data de presentació de les ofertes, d’import igual 

o superior a:  

 

- una vegada i mitja el valor estimat del contracte quan la seva durada no sigui 

superior a un any, o almenys una vegada i mitja el valor anual mig del contracte 

si el seu termini supera l’any. 

 

- La finalització en els últims deu anys de com a mínim un contracte d’una tipologia similar 

(atenent al mateix grup i subgrup de classificació) i import igual o superior al del 

pressupost de licitació del contracte.  

 
La solvència demanada, es considera proporcional i vinculada directament amb l’objecte del 

contracte, i per tant, ajustada als termes de l’article 26, 87 i 90 de la LCSP i s’adequa a l’article 

16.1 b) del Decret Llei 5/2021 que estableix que la solvència econòmica i financera i tècnica o 

professional no haurà de ser superior a la mínima exigida per la legislació bàsica. 

 
Així mateix, d’acord amb allò previst en l’article 76.2 de la LCSP es requereix el compromís 

d’adscripció dels següents mitjans personals, els quals es configuren com els perfils tècnics 

mínims que el contractista ha de posar a disposició per a la redacció del projecte: 

 

Titulació professional, perfil (especialitzat) i experiència de l’Equip redactor la/les següent/s: 

 

 

a) Autor del Projecte:  

 

Titulació: Arquitecte o titulació equivalent o titulació comunitària homologable. 

Perfil: No es requereix 

Experiència professional mínima: 10 anys.  

Tenen la consideració de projectes d’obres similars en relació a l'experiència mínima 

específica requerida els següents:  

 

- Tipologia: Projecte d'obra nova o reforma d'edifici per equipament comunitari, tant de 

titularitat pública o privada, destinat a usos docent, sanitari, assistencial, cultural, 

esportiu, o d’equipament d’ús tècnic administratiu o de seguretat de l'Administració 

Pública 

- Import mínim (pressupost de les obres del projecte, IVA exclòs): 3.000.000,00 € 

 

 

b) Resta de tècnics: 

 

Tècnic 1: Responsable de l'àrea d’estructures  

 

Titulació: Tècnic amb titulació competent 

Perfil: especialista en estructures 

Experiència professional mínima: 10 anys.  
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Tenen la consideració de projectes d’obres similars en relació a l'experiència mínima 

específica requerida els següents:  

 

- Tipologia: Projecte d'obra nova o reforma amb intervenció estructural d'edifici per 

equipament comunitari, tant de titularitat pública o privada, destinat a usos docent, 

sanitari, assistencial, cultural, esportiu, o d’equipament d’ús tècnic administratiu o de 

seguretat de l'Administració Pública 

- Import mínim (pressupost de les obres del projecte, IVA exclòs): 3.000.000,00 € 

 

Tècnic 2: Responsable de l'àrea d’instal·lacions 

 

Titulació: Tècnic amb titulació competent 

Perfil: especialista en instal·lacions 

Experiència professional mínima: 10 anys.  

Tenen la consideració de projectes d’obres similars en relació a l'experiència mínima 

específica requerida els següents:  

 

- Tipologia: Projecte d'obra nova o reforma d'edifici amb intervenció en les instal·lacions 

generals de l’edifici per equipament comunitari, tant de titularitat pública o privada, 

destinat a usos docent, sanitari, assistencial, cultural, esportiu, o d’equipament d’ús 

tècnic administratiu o de seguretat de l'Administració Pública. 

- Import mínim (pressupost de les obres del projecte, IVA exclòs): 3.000.000,00 € 

 

Igualment d’acord amb allò previst en l’article 76.2 de la LCSP es requereix el compromís 

d’adscripció dels següents mitjans personals, els quals es configuren com els perfils tècnics 

mínims que el contractista ha de posar a disposició de l’execució de les obres: 

 

− Delegat d’obra 

− Cap d’obra 

− Cap de taller en fase de fabricació industrialitzada modular 

− Responsable de Seguretat i Salut 

 
Per al Delegat d’obra, el Cap d’Obra i el Responsable de Seguretat i Salut caldrà acreditar una 
experiència mínima d’una obra similar a la que es licita finalitzada en els darrers 10 anys. Tenen 
consideració d’obres similars les següents: 
  

- Tipologia: Obra nova o reforma d'edifici per equipament comunitari, tant de titularitat 
pública o privada, destinat a usos docent, sanitari, assistencial, cultural , esportiu, o 
d’equipament d’ús tècnic administratiu o de seguretat de l'Administració Pública.  

- Import mínim: 3.000.000,00 € (pressupost de les obres del projecte, IVA exclòs).  
 
Per al Cap de Taller en fase de fabricació industrialitzada caldrà acreditar una experiència 
mínima d’una obra similar a la que es licita finalitzada en els darrers 10 anys. Tenen consideració 
d’obres similars en relació a l’experiència del tècnic anterior sobre el que recau el compromís 
d’adscripció, les següents:  
 

- Tipologia: Obra nova amb sistema industrial modular d'edifici de qualsevol tipologia.  
- Import mínim: 2.000.000,00 € (pressupost de les obres del projecte, IVA exclòs).  
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8) Condicions especials d’execució i obligacions essencials del contracte 

  

- És condició especial d’execució del contracte: 

 

a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista i als seus 

subcontractistes.  

 

b) El compliment dels Principis ètics i regles de conducta previstos en la clàusula 

corresponent al Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) tipus 

aprovat per a aquesta tipologia de licitació. 

 

c) Les obligacions d’informació del Contractista previstes en la clàusula 

corresponent al Plec de clàusules administratives particulars PCAP tipus aprovat 

per a aquesta tipologia de licitació, a efectes de comprovació de pagaments per 

part del Contractista als subcontractistes:  

 

o Aplicable al contracte amb valor estimat del contracte superior a 5.000.000 

d’euros. 

 

o Aplicable al contracte si l’import de subcontractació és igual o superior al 

30% del preu del contracte. 

 

- Té caràcter d’obligació essencial del contracte: 

 

a) La condició especial esmentada de compliment del Conveni Sectorial i territorial 

aplicable al Contractista i als seus subcontractistes i el pagament durant 

l'execució del contracte dels salaris per part del Contractista als treballadors 

adscrits als contracte.          

 

b) El compromís d’adscripció dels mitjans personals, d’acord amb l’article 76 de la 

LCSP i la clàusula corresponent al Plec de clàusules administratives particulars 

(PCAP) tipus aprovat per a aquesta tipologia de licitació. 

 

c) El compliment de la normativa de competència. 
 

9)   Criteris que es tindran en consideració per adjudicar el contracte 

 

Considerant l'objecte del contracte i tenint en compte les prescripcions establertes a l’art. 16 del 

Decret llei 5/2021, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació 

qualitat - preu, incorporar els següents criteris i amb la proporció que tot seguit s'indica: 

 

 
 

1.CRITERIS DE VALORACIÓ OBJECTIUS 60 punts 

1. Oferta econòmica per l’execució de les obres (*) (60/58)*40 punts 

1.2. Equip responsable en fase de redacció del projecte 
d’execució de les obres 

(60/58)*7 punts 
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1.2.1. Compromís d’adscripció de tècnic de recent titulació 
a l’equip redactor del projecte 

(60/58)*3 punts 

1.2.2. Experiència del perfil del Cap d’Obra (no nominatiu) (60/58)*4 punts 

1.3. Compromís sobre els nivells de subcontractació en  
      l’execució del contracte de les obres 

no aplica 

 

1.4. Millores per a la sostenibilitat ambiental de la proposta 
per a l’edifici i urbanització 

(60/58)*5 punts 

1.4.1. Utilització de fusta i derivats (60/58)*3 punts 

1.4.2. Reutilització i aprofitament de l’aigua (60/58)*2 punts  

1.5. Industrialització modular de la  proposta per a l’edifici/s (60/58)*3 punts 

1.6. Increment del Període de garantia  de les obres (60/58)*3 punts 

2. CRITERIS DE VALORACIÓ SUBJECTES A JUDICI DE 
VALOR. PUNTUACIÓ DE L’OFERTA TÈCNICA 

40  punts 

2.1. VALORACIÓ DE LA PROPOSTA GRÀFICA I TÈCNICA 
DESENVOLUPADA DE L’ACTUACIÓ  

(anònima pel que fa a la Autoria del projecte: els licitadors 
no identificaran l’Autor/s de la proposta gràfica en la seva 
oferta) (**) 

25 punts 

2.2 MEMÒRIA PROCÉS CONSTRUCTIU A FÀBRICA O TALLER I 
EN OBRA  

12 punts  

2.2.1. Descripció de l’obra a construir en fase prèvia a 
fàbrica o taller 

(12/11)*2 punts 

2.2.2. Descripció de l’obra a construir “in situ” (12/11)*2 punts 

2.2.3. Afeccions a tercers (12/11)*1 punt 

2.2.4. Serveis afectats (12/11)*0,5 punts 
 

2.2.5. Capacitat de resposta durant el període de garantia 
de la licitació  

(12/11)*1 punt 

2.2.6. Sistemes constructius industrialitzats modulars a 
aplicar 

(12/11)*2 punts 

2.2.7. Pla de treballs complet de fabricació a taller, 
muntatge en obra, urbanització i adequacions 
preexistències 

(12/11)*1 punt 

2.2.8. Organigrama funcional a fàbrica o taller i en obra (12/11)*0,5 punts 

2.2.9. Escomeses d’obra No aplica 

2.2.10. Noves escomeses definitives No aplica 

2.2.11. Documentació generada pels subcontractistes (12/11)*0,5 punts 
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2.12. Gestió d’abocadors (12/11)*0,5 punts 

2.3. METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I 
SEGURETAT I SALUT 

3 punts 

PUNTUACIÓ TOTAL 100 punts 

 
 
Hi ha un subapartat de la valoració objectiva (apartat 1), que no serà d’aplicació a la licitació:  

− Compromís sobre els nivells de subcontractació en l’execució del contracte de les 

obres..................................................................................................................0 a 2 punts  

 

Per tant la puntuació final dels criteris de la valoració objectiva s’afectarà pel factor multiplicador 

següent: 60/Puntuació màxima dels subapartats d’aplicació (58 punts). Els resultats 

s’arrodoniran en els dos casos a dos decimals 

 

Pel que fa a la valoració del punt 1.1, per a la valoració de l’oferta econòmica, la formula a aplicar 

a aquesta s’adequa a la Directriu 1/2020 de la DGC sobre fórmules de valoració i puntuació de 

les proposicions econòmica i tècnica i té una puntuació del 40% de la total a considerar. 

 

(*) Per a determinar l’oferta més econòmica i assignar la puntuació econòmica de les ofertes es 

consideraran totes les ofertes admeses en la licitació que concorren en dit moment, sense 

perjudici que posteriorment alguna de les ofertes pugui ser considerada anormalment baixa. 

 

La resta de valoracions estan relacionats amb la qualitat de les propostes d’execució, i s’agrupen 

en 8 conceptes. No es considerarà, com ha quedat indicat, el compromís sobre els nivells de 

subcontractació en l’execució del contracte de les obres (2 punts) (correspondria al punt 1.3 del 

quadre anterior dins els criteris de valoració objectiva). Aquests són:  

 

- Compromís d’adscripció de tècnic de recent titulació a l’equip redactor del projecte (3 

punts). A fi d’incorporar nous tècnics per a la licitació pública en l’àmbit de la redacció de 

projectes d’edificació.  

- Experiència del perfil del Cap d’obra (no nominatiu) assignat en obres similars a la de 

l’objecte del contracte (4 punts). La valoració es realitzarà en funció de l’import acumulat 

corresponent a les actuacions finalitzades en els darrers 10 anys que declari el licitador. 

D’aquest import acumulat es restarà l’import mínim requerit als efectes d’experiència 

mínima.  

- Els compromisos relatius a millores destinades a la sostenibilitat ambiental de la proposta 

per a l’edifici i urbanització: la utilització de fusta i derivats (3 punts). La reutilització i 

aprofitament de l’aigua (2 punts). El criteri incorporat dona compliment a l’article 16.1 d) 

del Decret llei 2/2021.  

- Compromís en l’execució d’un grau d’industrialització modular de la proposta per a 

l’edifici/s (3 punts). Per tal d’avaluar aquelles propostes que millor s’ajusten a l’objecte de 

la licitació.  

- Increment del Període de garantia de les obres (3 punts). Per vetllar la qualitat i servei 

de les obres més enllà dels terminis mínims establerts.  

- Valoració de la proposta gràfica i tècnica desenvolupada de l’actuació (25 punts). Per tal 

d’avaluar la millor adequació tècnica de la proposta a l’objecte de la contractació, 

desglossada amb els conceptes(**) :  
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1. En relació a la funcionalitat de la proposta en el compliment del programa funcional i 

especificitats tècniques requerides, i grau d’industrialització de la proposta edificatòria 

(5 punts).  

2. En relació a la contextualització de la proposta (5 punts).  

3. En relació a la qualitat arquitectònica de la proposta (5 punts).  

4. En relació a la sostenibilitat de la proposta (5 punts).  

5. En relació a la economia de la proposta (5 punts).  

 

Per la valoració de les propostes gràfiques i la seva correcta adaptació als requeriments 

de l’estudi de projecte previ és important respectar la proposta d'implantació i disposició 

funcional de la nova edificació i espais adjacents adjuntada a l’expedient. 

 

- Valoració de la memòria del procés constructiu a fàbrica o taller i en obra, per tal d’avaluar 

els coneixements tècnics i control dels processos d’execució tant a taller com a l’obra “in 

situ”. (12 punts). 

- la puntuació final dels criteris de la valoració subjectiva s’afectarà pel factor multiplicador 

següent: 12/Puntuació màxima dels subapartats d’aplicació (11 punts). Els resultats 

s’arrodoniran en els dos casos a dos decimals 

- Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (3 punts). Valoració de les 

metodologies per aplicar i a adaptar en el cas concret de les obres licitades.  

 
 
El cinc primers es consideren criteris objectius d’avaluació automàtica, mentre que els tres 

restants, corresponen a criteris subjectes a judici de valor. 

 
Aquests criteris de qualitat s’han seleccionat tenint en compte la seva relació amb l’objecte 

del contracte, i destacant aquells aspectes més rellevants. 

 
Pel que fa al segon punt: la valoració de l’experiència del perfil del Cap d’Obra, com a criteri 

d’adjudicació de la present licitació, té la seva fonamentació en la importància d’aquesta 

figura dins l’equip tècnic a assignar, donada la seva funció de coordinació de tots els agents 

intervinents en l’obra, tant els propis del contractista principal com els subcontractistes, i al 

fet que aquest perfil tècnic té assignades les funcions executives en el marc de l’execució 

del contracte següents: 

 
- Gestió dels recursos humans i materials necessaris per a l'execució de les obres. 

- Gestió tècnica, administrativa i econòmica del desenvolupament de les obres, des 

del punt de vista de executiu, de qualitat i medi ambient, així com la prevenció de riscos 

laborals dels mateixos. 

- Compliment i donar ordres a tots els agents que intervenen a l’obra per a fer complir 

els requisits del Pla de Seguretat i Salut i del Pla d’Assegurament de Qualitat de l’obra. 

- Planificació de l’obra i tancament econòmic de l’obra. 

- Interlocutor del contractista en les reunions d’obra amb la Direcció d’obra, la Direcció 

d’Execució d’obra, el Coordinació de seguretat i salut i Infraestructures.cat. 

- Juntament amb el Delegat d’obra, és el responsable del compliment de les ordres de 

la Direcció d’obra, de la Direcció d’Execució d’obra, del Coordinador de Seguretat i 

Salut o i d’Infraestructures.cat. 

- Ha d’estar localitzable les 24 hores del dia per a eventuals incidents greus a l’obra. 

- Durant  l’execució  del  contracte  una  eventual  substitució  d’aquest  perfil  humà 
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requeriria que el nou perfil tingués un perfil d’aptitud i experiència com a mínim 

equivalent a l’ofertat, que hauria de ser expressament validat per 

Infraestructructures.cat. 

- Ha de tenir una formació tècnica que li permeti dur a terme la gestió tècnica i 

econòmica del contracte. Part d’aquest formació només la proporciona l’experiència en 

obres similars, als efectes d’una bona gestió de la present. 

 

Així  mateix, és rellevant el fet que la coordinació entre la Direcció Facultativa i els Laboratoris 
de Control de Qualitat que facin les comprovacions de la posada en marxa de les 
instal·lacions, sigui controlada pel Cap d’Obra. 
 
L’experiència del Cap d’obra en obres similars a l’objecte de la licitació és una garantia de 
les vicissituds que poden concórrer durant l’execució de l’obra, atenent les seves 
característiques particulars, amb capacitat de reacció, de solució i coordinació avalada per dita 
experiència, aspectes que afecten de manera significativa a una millor execució del contracte. 

 
Les característiques i qualitats  específiques d’un tècnic amb el perfil de Cap d’obra proposat 
per l’adequat desenvolupament de l’obra, estan directament vinculades a l’especificitat i la 
qualitat de l’execució de la construcció d’aquest nova escola pels motius que es desenvolupen 
a continuació. 

 
En primer lloc, l’obra que ens ocupa, amb un pressupost de licitació de 8.250.196,98 euros, 
més IVA, per la construcció d’un nou equipament comunitari de la tipologia per a ús d’edifici de 
serveis, com a parc de bombers, amb fins a 2.920 m2 de nova superfície a edificar, 
acompanyat d’una torre de pràctiques de fins a 500 m2 construïts, que respon a una 
determinada complexitat en la seva execució respecte altres tipologies constructives de menor 
abast funcional i econòmic, amb sistemes estructurals, tancaments, acabats, i xarxes 
d’instal·lacions més limitats. A la vegada que per la seva destinació a ús com equipament, i 
per tant destinat a una utilització amb ocupacions altes, requereix tot un conjunt de 
condicionants específics diferenciats d’altres tipologies; tant de caire tècnic, com normatius, 
així com de necessitats a tenir presents durant el desenvolupament i coordinació de les 
obres, amb afectació rellevant a les diferents fases  i  unitats  pressupostàries  de  les  mateixes,  
així  com  amb  posterioritat  durant  la utilització de l’edifici, per el seu específic manteniment. 

 
En la licitació objecte del present informe, als efectes de procedir a l’avaluació de l’experiència 
del perfil del Cap d’obra, es consideraran els imports executats per aquest tècnic relatius a 
“Obres similars”, considerant com similars qualsevol tipologia d’obra nova o reforma d'edifici 
per equipament comunitari, tant de titularitat pública o privada, destinat a usos docent, sanitari, 
assistencial, cultural , esportiu, o d’equipament d’ús tècnic administratiu o de seguretat de 
l'Administració Pública.  

 
Als efectes i per a l’avaluació del perfil del Cap d’obra es considerarà l’import acumulat 
corresponent a les actuacions finalitzades en els darrers 10 anys que declari el licitador. 
D’aquest import acumulat es restarà l’import mínim requerit als efectes d’experiència mínima 
d’acord amb el previst en la clàusula 8.1.2 del Plec, de manera que el requeriment mínim no 
sigui objecte de valoració. En cas d’haver participat com Ajudant de Cap d’Obra o com a Cap 
de Producció, s’aplicarà un coeficient de 0,5 sobre l’import de l’obra corresponent.  
  
Finalment, qualsevol obra com la que es objecte de licitació, destinada a l’ús d’equipament 
de les tipologies indicades, ha de respondre a especificitats funcionals, constructives i 
requeriments normatius establerts per l’Administració, que regula introduint elements 
d’estandardització que unifiquen criteris i solucions a aplicar en obres i instal·lacions, que 
han estat contrastades amb l’experiència en el seu ús, manteniment assumible i una eficient 
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sostenibilitat ambiental. En aquest cas l’experiència que pugui haver desenvolupat un Cap 
d’Obra en l’execució d’obres de tipologia i abast similar, el faculta amb el seu coneixement 
aplicat, per resoldre satisfactòriament el conjunt d’especificitats i solucions. La seva correcta 
previsió, programació i correcta execució, suposa un valor afegit de l’oferta que incideix 
significativament en l’execució del l’obra. 

 
Així doncs l’experiència d’un tècnic amb el perfil de Cap d’obra en obres similars a l’objecte de 
la licitació, i el fet que el tècnic proposat conegui les especificitats pròpies d’una tipologia 
edificatòria com és un equipament de les característiques indicades, les seves pautes 
d’execució, i les necessitats de coordinació entre els diferents industrials que intervenen en la 
mateixa, incideix directament en la qualitat i el compliment del termini d’execució de l’obra. 

 
De tot l’anterior, és evident que la figura tècnica del Cap d’Obra, que el contractista ha de posar 
a disposició del contracte durant la seva execució, encaixa com un eix central en el 
desenvolupament  de l’execució de les obres,  a l’hora que com a gestor per  vetllar per 
una correcta coordinació de tots els agents que intervenen en l’obra, i pel correcte 
desenvolupament de l’obra, atenent a les particularitats que pugui tenir la mateixa; es considera 
la seva experiència en obres de tipologia similar, un aspecte molt rellevant en la qualitat de 
la prestació, i tanmateix l’aplicació correcta de les seves funcions, en tot allò que en les seves 
decisions i gestió pugui implicar, incidiran molt directament en l’execució satisfactòria de les 
obres. 

 
Per tot l’anterior, es considera que l’experiència del tècnic amb el perfil de Cap d’Obra proposat 
per part dels licitadors per l’execució de les obres, és un element directament relacionat 
amb la “qualitat” professional i per tant amb l’oferta i de l’obra, directament relacionada amb 
l’objecte del contracte en tant que pot afectar de manera significativa en la seva execució, 
motiu pel qual resta plenament justificada la seva valoració com a criteri d’adjudicació del 
contracte. 

 
I finalment per concloure aquest apartat de criteris de valoracions considerats indiquem que 
l’Annex 13B del PCA sobre Barems de puntuacions dels criteris de puntuació de l’oferta tècnica, 
inclou en cada apartat dels barems l’obtenció de les puntuacions tècniques d’acord amb les 
fórmules previstes en els models de plecs aprovats mitjançant Instrucció 2/2021 DGC. 
 

 

10) Modificacions del contracte prevista 

 

En fase de redacció de projecte quan concorrin noves necessitats o imprevistos no recollits o 

difereixin per increment a les indicades dins dels requeriments funcionals, criteris constructius i 

de qualitats relacionats en l’annex 21 corresponent a Altres especificitats tècniques que puguin 

afectar al preu d’execució de l’obra, aquest podrà incrementar-se en el projecte fins un màxim 

del 20% de l’import del preu del contracte, IVA exclòs, per a l’execució de l’obra. 

 

Límit de modificació: 20% de l’import d’adjudicació del contracte (en cas que durant l’execució 

del contracte es dugui a terme una modificació prevista el percentatge límit establert s’aplicarà 

sobre l’import d’adjudicació). 

 

Condicions que poden justificar la modificació: Necessitat de redacció d'estudi arqueològic o 

rectificacions substancials respecte el programa funcional facilitat pel Departament, assaigs TRT 

en cas de proposar geotèrmia, necessitat de redacció de modificacions en el planejament 

urbanístic, aparició de serveis afectats, deficiències en l'estabilitat o la capacitat portant del 

terreny. 
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11) Subcontractació  

 

La redacció de projectes modificats no podrà ser objecte de subcontractació atès que l’Autoria 

dels projectes modificats haurà de recaure necessàriament en l’Autor/s Redactor/s designat/s 

per el Contractista. 

 

 

12) Revisió de preus  

 

Aplica la revisió de preus respecte les obres d’urbanització i/o adequacions de preexistències, 

si la durada total del contracte és superior a 1 any en els termes previstos en la clàusula 23.3 

del Plec de clàusules administratives tipus aprovat per a aquesta tipologia de licitació. 

 

La fórmula de revisió de preus d’aquest contracte, serà la 811. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cap de la Gerència d’Àmbit Sectorial d’Edificació 
 
 

 


