
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pliego de prescripciones técnicas para la contratación de los servicios de 
asistencia técnica a la Agencia de Residuos de Cataluña para llevar a 
cabo las actuaciones necesarias para la ejecución de los proyectos de 
clausura del depósito controlado y del Centro de tratamiento de residuos 
municipales de la Cerdanya.  
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1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE CONTRATO 

La Agencia de Residuos de Cataluña, en fecha 13 de octubre de 2025, ha otorgado una 
subvención directa en especie al Consejo Comarcal de la Cerdanya para la ejecución de los 
proyectos de clausura del depósito controlado y del Centro de tratamiento de residuos 
municipales de la Cerdanya (CTR), en el municipio de Bellver de Cerdanya. 
 
Las instalaciones existentes para la gestión de residuos municipales en Bellver de Cerdanya 
constan de un depósito controlado clase II y de un Centro de transferencia de la fracción resto 
generada en la comarca, con destino al Centro de tratamiento de residuos de Andorra.  
 
Con respecto al depósito controlado, una vez agotada su vida útil se tiene que proceder a su 
clausura definitiva y sellado de acuerdo a la normativa, con objetivo de minimizar el impacto 
ambiental producido.  
 
Por su parte, el centro de transferencia existente no dispone de las instalaciones y equipos 
necesarios para tratar correcta y eficientemente los residuos, realizando la transferencia 
actualmente de manera poco optimizada. 
 
El Consejo Comarcal de la Cerdanya dispone de un proyecto constructivo para la clausura del 
depósito controlado de Bellver de Cerdanya y desgasificación del conjunto, de 2024, que 
incluye todas las actuaciones que se tienen que llevar a cabo con el fin de cumplir con la 
normativa aplicable y que tiene que ser ejecutado en el marco de la subvención directa en 
especie otorgada por la ARC. 
 
Asimismo, se dispone de un proyecto constructivo, de 2023, del nuevo Centro de tratamiento 
de residuos municipales, que amplía y mejora las instalaciones existentes para dar un 
tratamiento previo a la fracción resto y realizar el compostaje de los residuos orgánicos 
recogidos separadamente. 
 
El otorgamiento en especie de la subvención justifica la necesidad de llevar a cabo la 
contratación por parte de la ARC de una asistencia técnica que realice las tareas de revisión 
y adecuación de los proyectos de clausura del depósito controlado y construcción del nuevo 
Centro de tratamiento, la preparación y valoración de las licitaciones necesarias para su 
ejecución, y la dirección facultativa de las obras una vez adjudicadas. 
 
 

2 OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del contrato es la prestación de los servicios de asistencia técnica a la ARC para 
llevar a cabo las actuaciones necesarias para la ejecución de los proyectos de clausura del 
depósito controlado y del Centro de tratamiento de residuos municipales de la Cerdanya. 
 
Son objeto del contrato la ejecución de las siguientes tareas: 

• Servicios genéricos durante el contrato. 

• Conversión a metodología BIM, revisión y actualización del proyecto del CTR. 

• Estudio de viabilidad económica. 

• Elaboración de la documentación técnica para las tramitaciones administrativas. 



 

  

• Preparación de la documentación técnica para la licitación de obras y valoración de las 
ofertas presentadas por el proyecto de clausura del depósito controlado y la 
construcción del CTR. 

• Prestación de los servicios de Dirección Facultativa de las obras de clausura del 
depósito y construcción del CTR. 

 

3 LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

Las obras e instalaciones en las que se refiere la presente licitación se realizarán en las 
instalaciones de gestión de residuos existentes en la carretera de Éller (Cortàs), 25721 Bellver 
de Cerdanya, Lérida, donde se ubica el depósito controlado a clausurar y la planta de 
transferencia de residuos municipales actual, que se amplía en el marco del proyecto del CTR. 
 
La prestación del servicio objeto del contrato se desarrollará en las oficinas de la empresa, 
así como en el emplazamiento de las obras del ámbito del contrato. Habrá que disponer de 
personal con presencia en obra suficiente para poder garantizar una adecuada dirección, 
coordinación y supervisión de los trabajos. 
 
Se mantendrán reuniones periódicas con la ARC, en las que podrán asistir representantes de 
los entes locales implicados. Las reuniones podrán ser tanto en formato presencial como 
telemático. 
 

4 ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO. 

Este servicio se tiene que prestar de acuerdo a las atribuciones, obligaciones y 
responsabilidades que establece la legislación vigente, desde la adjudicación del contrato 
hasta la finalización total de los trabajos encargados y siguiendo los criterios y condiciones 
establecidas en las bases de licitación.  
 
Durante la ejecución del contrato se constituirá un grupo de coordinación que tendrá por objeto 
aportar criterio y supervisar las tareas objeto del contrato. Este grupo de coordinación estará 
formado por representantes del Consejo Comarcal de la Cerdanya, técnicos de la ARC y de 
las empresas adjudicatarias. 
 
El alcance de las tareas objeto del servicio se describe a continuación: 
 

4.1 Servicios genéricos durante el contrato. 

Los servicios considerados genéricos son aquellos entendidos como tareas a realizar durante 
todo el contrato, desde la etapa de definición y diseño hasta la de puesta en marcha y 
comprobación de garantías una vez ejecutadas las obras, y que son: 
 

• Redactar las actas de las reuniones mantenidas con la ARC, el Consejo Comarcal de 
la Cerdanya y/o con los contratistas, en cualquiera de las fases del contrato.  

• Redactar específicamente informes mensuales periódicos de progreso de las 
actuaciones, incluyendo datos del grado de avance de los proyectos y obras, así como 
también de los diferentes procesos de facturación y control presupuestario de las 
obras. 



 

  

• Controlar, supervisar y validar toda la documentación entregada por los diferentes 
contratistas. 

• Informar a la ARC y al Consejo Comarcal, de forma inmediata y de manera cumplida, 
de todas las cuestiones que tengan relevancia para el proyecto especialmente si 
afectan a costes de inversión, suministro de equipos, plazos de ejecución de obras e 
instalaciones, calidad de materiales, garantías provistas y calidad de los materiales, 
construcción y/o proyecto. 

• Analizar las propuestas de modificaciones técnicas que se puedan presentar por parte 
de la propiedad o de los contratistas y someterlas a aprobación por parte de la ARC y 
el Consejo Comarcal. 

• Requerir la aprobación previa para autorizar toda modificación que afecte a: el coste 
de la inversión, el plazo de ejecución, la influencia sobre los costes de operación 
previstos y los efectos sobre el entorno. 

• Seguimiento de la tramitación de todos los permisos y licencias necesarias hasta su 
aprobación por parte de las autoridades competentes. 

• Preparar la documentación requerida por la ARC o el Consejo Comarcal de la 
Cerdanya para las actividades de comunicación relacionadas con el proyecto. 

• Actuar en todo momento como salvaguardia de los intereses de la ARC y el Consejo 
Comarcal de la Cerdanya y, como tal, no podrá representar ningún interés de otros 
empresarios o proveedores. En caso de que en el momento de presentar la oferta para 
sus servicios existiera alguna relación tanto contractual en otros trabajos como 
empresarial a través de participaciones en alguna de las posibles empresas 
suministradoras, se comunicará por escrito a la ARC en el momento de presentar este 
listado de posibles suministradores. 

• Cooperar en todo momento con la ARC o con cualquier persona o técnico designado 
por la misma, con el fin de asegurar que todos los trabajos sean desarrollados con 
diligencia y de manera eficaz. 

• Asegurar la coordinación de los diferentes equipos que participan en el proyecto con 
la actividad existente en el Centro. 

 

4.2 Conversión a BIM, revisión y actualización del proyecto del Centro de tratamiento 
de residuos municipales. 

La empresa adjudicataria del servicio tendrá que realizar la conversión a metodología Building 
Information Modeling (BIM) del proyecto del Centro de tratamiento de residuos municipales 
de la Cerdanya, a partir de los proyectos que la ARC facilitará al inicio del contrato. Se revisará 
el contenido del proyecto disponible del Centro de tratamiento de residuos de la Cerdanya con 
el fin de realizar las actualizaciones técnicas y económicas necesarias. 

El nivel BIM requerido tendrá que dar cumplimiento al nivel inicial del Plan BIM en la 
contratación pública del Ministerio de Función Pública, de acuerdo a la Estrategia BIM 2030 
de la Administración de la Generalitat de Catalunya. 

El alcance de la conversión incluirá: 

• Conversión del proyecto básico a un modelo BIM federado que integre las disciplinas 
de arquitectura, estructuras e instalaciones. 



 

  

• Incorporación de la información gráfica y no gráfica necesaria para alcanzar el Nivel 
Inicial de BIM establecido en el Plan BIM en la contratación pública. 

• Preparación de la documentación asociada al modelo (planos, cuadros de superficies, 
listados de componentes) generada directamente a partir del modelo BIM. 

• Garantizar la trazabilidad entre el proyecto básico original y el modelo BIM resultante. 
 

El nivel de desarrollo, LOD (Level of Development) será como mínimo LOD 200 para 
elementos arquitectónicos, estructurales e instalaciones.  

El modelo tendrá que permitir la detección básica de incompatibilidades entre disciplinas.  

Los archivos se tendrán que gestionar y entregar mediante un Entorno Común de datos (CDE) 
que cumpla los requisitos de interoperabilidad establecidos por el Plano BIM a nivel inicial. 

El adjudicatario designará un BIM Manager responsable de la calidad y coherencia del 
modelo. Se asegurará la formación mínima del personal asignado en metodología BIM. 

Se realizará un Plan de Ejecución BIM inicial, que describa procesos, estándares y flujos de 
trabajo. 

Se garantizará que el modelo BIM resultante sea reutilizable en fases posteriores del proyecto 
(proyecto ejecutivo y dirección de obra). 

 

4.3 Estudio de viabilidad económica de la actividad. 

 
El adjudicatario elaborará un estudio de viabilidad económica de la actividad en las 
instalaciones que analice la gestión que se tendrá que llevar a cabo una vez implantados los 
proyectos de clausura del depósito controlado y la construcción del Centro de tratamiento de 
residuos municipales.  

En este estudio se incluirá una previsión de costes de operación y mantenimiento del conjunto, 
y se preverá las necesidades de personal para poder garantizar una explotación adecuada de 
la actividad. 

El estudio de viabilidad tendrá como objetivo el establecimiento de unas tarifas adecuadas 
para la sostenibilidad económica de la actividad, garantizando al titular de las instalaciones la 
correcta gestión de las mismas. 

 

4.4 Preparación de la documentación técnica para la licitación de obras y valoración 
de las ofertas presentadas. 

El alcance de la prestación del servicio incluye la preparación de la licitación de dos proyectos:  

- Proyecto de clausura del depósito controlado. 
- Proyecto del Centro de tratamiento de residuos municipales.  

La primera de las tareas a ejecutar por parte del adjudicatario, una vez formalizado el contrato, 
será preparar la licitación del proyecto de clausura del depósito controlado, para la ejecución 
del proyecto constructivo existente. 



 

  

La licitación del proyecto del Centro de tratamiento de residuos se llevará a cabo 
posteriormente, habiendo realizado previamente la actualización y conversión a BIM del 
proyecto. 

➢ Preparación de procesos de licitación para la ejecución de obras. 

El adjudicatario tiene que elaborar el pliego de prescripciones técnicas y proponer los criterios 
de solvencia y de valoración de las ofertas, las condiciones de construcción y funcionamiento 
y las garantías asociadas, para que se puedan promover los correspondientes procesos de 
licitación pública. 

Asimismo, siempre que sea necesario se deberán realizar consultas a proveedores con el fin 
de asegurar la idoneidad técnica y económica de las bases y facilitar la necesaria 
concurrencia. 

Se tendrá en cuenta la situación operativa de las instalaciones donde se desarrollará el 
proyecto y se harán las reservas y previsiones necesarias para minimizar las interferencias 
que pueda generar el proyecto con la operación normal. 

Se prevé una fórmula general de contratación tipo EPC (Engineering, Procurement and 
Construction). De acuerdo con esta modalidad, el contrato incluirá todas las fases de ejecución 
del proyecto, que son las siguientes: 

• Diseño ejecutivo y verificaciones técnicas: Solo por el caso del proyecto del Centro de 
tratamiento de residuos, se tendrá que incluir en el pliego la tarea de desarrollo del 
proyecto a Nivel medio de acuerdo en el Plan BIM en la contratación pública del 
Ministerio de Función Pública.  

• Suministro: selección de proveedores, la compra de materiales, instalaciones y 
servicios, la gestión logística y el control de la cadena de suministro; 

• Montaje y construcción: la ejecución física de la obra, la coordinación in situ, la gestión 
de la seguridad y del personal; 

• Pruebas y puesta en marcha: realización de las pruebas necesarias en vacío y con 
carga, para la finalización del proyecto y comprobación de garantías técnicas para el 
inicio de la explotación. 

 
Con la justificación correspondiente se podrá plantear una fórmula diferente de contratación 
si se considera conveniente. 

➢ Valoración técnica de las ofertas presentadas a las licitaciones. 

Durante esta parte, el adjudicatario realizará un seguimiento de las ofertas recibidas y una 
evaluación técnica de las mismas, elaborando la valoración en la forma y medida que la ARC 
requiera, con el fin de que se pueda resolver de forma óptima los procesos de adjudicación 
de acuerdo con los respectivos pliegos de cláusulas. 

Se verificará y controlará la documentación presentada por las diferentes empresas que se 
presenten a las licitaciones, emitiendo los correspondientes informes de evaluación técnica 
cualitativa de las ofertas. Se asistirá también a la ARC en la asignación de la puntuación 
correspondiente de acuerdo con los criterios de valoración y el juicio de valor establecido. 



 

  

En caso de que una licitación quede desierta, a requerimiento de la ARC, el adjudicatario 
tendrá que revisar el pliego técnico con el fin de promover una nueva licitación. Asimismo, el 
adjudicatario tendrá que revisar y actualizar el cronograma de ejecución de las obras y los 
precios de la licitación. 

La empresa adjudicataria tendrá que realizar un informe técnico de valoración de las ofertas 
que se hayan presentado a cada una de las licitaciones de ejecución de las obras de los 
proyectos de clausura del depósito controlado y de la construcción del nuevo Centro de 
tratamiento de residuos municipales de la Cerdanya. 

Se tendrá que hacer la valoración de acuerdo con los criterios que sean establecidos en las 
bases de licitación, y exponiendo de forma clara y justificada el juicio de valor aplicado en 
aquellos criterios de valoración no automáticos.  

En caso de existir propuestas consideradas desproporcionadas, se tendrá también que 
informar sobre la justificación que pueda ser aportada al respecto por los licitadores. 

 

4.5 Elaboración de la documentación técnica para las tramitaciones administrativas. 

 
Con la información de los proyectos desarrollados, el adjudicatario tiene que elaborar la 
documentación necesaria para promover las tramitaciones administrativas para obtener todas 
las licencias, permisos y autorizaciones necesarias para permitir implantar la actividad.  

Se podrá requerir también asistencia técnica para abordar consultas con las compañías 
distribuidoras de suministro de servicios como agua, gas o electricidad. 

En términos generales, el adjudicatario tendrá que preparar la documentación necesaria para 
efectuar todas las tramitaciones administrativas que corresponden, principalmente y sin 
carácter limitante, las siguientes: 

• Permiso de obras. 

• Modificación del permiso ambiental de la actividad. 

• Legalización de instalaciones. 

 

4.6 Prestación de los servicios de Dirección Facultativa de las obras de clausura del 
depósito y construcción del CTR. 

 
El adjudicatario tendrá que asumir la dirección facultativa de las obras de clausura del depósito 
controlado de Bellver de Cerdanya y de la construcción del nuevo Centro de tratamiento de 
residuos municipales de la Cerdanya.  
 
La empresa adjudicataria no podrá tener ningún tipo de vinculación con la empresa que 
ejecute las obras de clausura del depósito controlado de Bellver de Cerdanya ni de la 
construcción del Centro de tratamiento de residuos municipales de la Cerdanya. 
 
Las funciones de la dirección facultativa son, de manera no limitativa, las siguientes: 
 



 

  

• Revisar y validar los programas de control de calidad preparados por los adjudicatarios 
de los contratos, supervisando su cumplimiento. 

• Realizar el seguimiento de los plazos de fabricación y de entrega de los suministros 
de los diferentes equipamientos, asegurando la máxima homogeneidad de las 
instalaciones y equipos suministrados por las diferentes empresas. 

• Comprobar el buen estado de los equipamientos y otros elementos suministrados en 
el momento de su entrega a las obras. 

• Verificar y realizar el control exhaustivo de los límites de suministros. 

• Supervisar las condiciones para el inicio y seguimiento de las obras. 

• Redactar las actas de inicio y final de la fase de ejecución de obras (acta de replanteo 
y acta final de montaje). 

• Comprobar y confirmar la equivalencia entre las mediciones ejecutadas y las 
certificaciones de obra presentadas por cada una de las empresas suministradoras. 

• Recibir, revisar y actualizar la documentación técnica de los equipos instalados, así 
como los manuales de operación y mantenimiento. Coordinación y resolución de los 
posibles conflictos entre las diferentes empresas en obra. 

• Realizar el seguimiento y control de costes de cada contratista. 
 
Hace falta tener en cuenta que el alcance del contrato incluye la dirección de proyecto y obra 
de las actuaciones de clausura del depósito controlado y construcción del Centro de 
tratamiento, que tendrán que ir coordinados, junto con la operación habitual de la planta de 
transferencia.  
 
 

5 DOCUMENTOS A DISPOSICIÓN DEL ADJUDICATARIO DEL CONTRATO 

El adjudicatario del contrato tendrá que tener en consideración la documentación que la ARC 
facilitará para tal desarrollar las tareas objeto del contrato. 
 

• Documento 1.ª) Documento de avance urbanístico para la modificación del plan 
especial urbanístico del vertedero de Bellver de Cerdanya. 

• Documento 1b) Memoria y anexas del proyecto constructivo para el desarrollo de las 
infraestructuras de gestión de residuos municipales a la comarca de la Cerdanya.  

• Documento 2) Planos. 

• Documento 3) Pliego de condiciones. 

• Documento 4) Presupuesto. 

• Documento 5) Proyecto constructivo de clausura del depósito controlado de Bellver de 
Cerdanya y desgasificación del conjunto. 

 
 



 

  

6 RECURSOS HUMANOS DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

6.1 Recursos humanos, composición y requisitos del equipo.  

El adjudicatario prestará los servicios de asistencia técnica mediante un equipo de personas 
expertas en el diseño, ingeniería y supervisión de la construcción de instalaciones industriales 
de tratamiento de residuos de naturaleza equivalente al objeto del contrato, de forma concreta, 
instalaciones de tratamiento mecánico-biológico de residuos municipales y también depósitos 
controlados.  

Este equipo tendrá que incluir, como mínimo, al personal siguiente que se considera necesario 
para la realización de las tareas objeto del servicio y que hay que llevar a cabo con total 
satisfacción y eficiencia profesional: 

a) Un/a Director/a del Servicio que asumirá el cargo de responsable general del contrato ante 
la ARC, que disponga de experiencia específica en planificación y dirección de proyectos 
de plantas industriales de tratamiento de residuos. Se valorará su capacitación para 
desarrollar trabajos profesionales de planificación, análisis y tratamiento de datos, 
dirección de proyectos de plantas de tratamiento de residuos y/o en depósitos controlados, 
así como trabajos asimilables al objeto del presente pliego. 

b) Uno/a Jefe de Proyecto, su función principal será la dirección técnica, la supervisión 
general y permanente de los aspectos técnicos y legales del proyecto. Tiene que coordinar 
los trabajos de los especialistas, integrando acciones y revisando juntamente con su 
equipo y la ARC, aquellos aspectos conflictivos que puedan aparecer durante el desarrollo 
de toda la prestación del servicio. Se valorará su capacitación para desarrollar trabajos en 
diseño y elaboración de proyectos de plantas de tratamiento de residuos municipales, en 
la preparación de licitaciones públicas y la evaluación de ofertas de naturaleza similar al 
objeto del presente pliego.  

c) Un/a Director/a Facultativo/a de las obras. Esta figura podrá ser la misma persona que 
una de las dos figuras anteriores (Director/a de servicio o Jefe de Proyecto). Se valorará 
su capacitación para desarrollar trabajos de dirección de obras de instalaciones 
industriales y de forma concreta también de depósitos controlados de residuos. 
 

d) Un total de seis (6) especialistas. Se valorará la capacitación de los especialistas para 
desarrollar trabajos profesionales en los diferentes ámbitos aplicados a plantas de 
tratamiento de residuos y depósitos controlados de naturaleza similar al objeto del 
contrato. Las especialidades que como mínimo tienen que ser cubiertas son:  

• BIM manager. 

• Clausura, desgasificación y sellado de depósitos controlados. 

• Procesos de tratamiento mecánico y biológico de residuos. 

• Obra civil. 

• Instalaciones eléctricas y de control.  

• Arquitectura y paisajismo. 

 
El personal técnico especialista tendrá que estar disponible en las diferentes etapas del 
contrato. 



 

  

e) Personal auxiliar y administrativo para garantizar la ejecución de las tareas de gestión 
administrativa que comporta la prestación del servicio y las tareas descritas en los 
apartados anteriores. Este personal se tendrá que incluir en la propuesta del equipo de 
trabajo, si bien no será objeto de valoración. 

El adjudicatario tendrá que garantizar la continuidad del equipo de trabajo durante todo el 
plazo de prestación del servicio. En caso de que el adjudicatario tenga la necesidad de sustituir 
a cualquier integrante del equipo de asistencia técnica y jurídica se tienen que cumplir las 
condiciones siguientes:  
 

• El adjudicatario tiene que comunicar el cambio al responsable a la ARC con una 
antelación mínima de quince días naturales.  

• El nuevo integrante tiene que acreditar una experiencia igual o superior a la de la 
persona en la que tiene que sustituir, cumpliendo todos los requisitos detallados 
anteriormente según el cargo correspondiente. 

• El nuevo integrante se tiene que encargar de todos los trabajos y competencias 
desarrolladas por la persona a la que tiene que sustituir. 

• Siempre que no sea por causas justificadas por fuerza mayor, la persona a sustituir 
formará al nuevo integrante en sus competencias durante el proyecto. 

• El cambio tiene que ser aprobado por el responsable del contrato de la ARC.  

 
La ARC puede exigir, con carácter inmediato si así lo considera, la sustitución de cualquier 
integrante del equipo de la asistencia técnica para que a su juicio considere que no cumple o 
ha dejado de cumplir el objeto del servicio en cuanto a su aptitud y/o actitud. En este caso, la 
ARC tendrá que exponer y fundamentar las razones para la demanda de la mencionada 
sustitución. 

Durante los periodos de vacaciones, enfermedades y otros similares, el adjudicatario 
coordinará las ausencias de las personas de su equipo o aportará soluciones adecuadas con 
el objetivo de garantizar la prestación del servicio de la asistencia técnica y jurídica. 

El adjudicatario tendrá en cuenta en su oferta gastos de desplazamientos, dietas o alojamiento 
del personal dedicado a la prestación del servicio. 
 
Asimismo, también preverá las coberturas que legalmente tenga que tener el personal 
dedicado a la prestación del servicio. 
 
 

7 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

El plazo previsto de los trabajos objeto del contrato es de 36 meses (3 años) a partir de su 
formalización. 
 
Las prórrogas serán como máximo dos, de 12 meses (1 año) cada una. 
 
Para facilitar el seguimiento del proyecto, en el plazo máximo de quince días desde la firma 
del contrato, el contratista tiene que entregar al responsable de la ARC un cronograma de 
toda la ejecución de las actuaciones en un formato que permita su actualización y 
modificación.  



 

  

El cronograma de las diferentes fases de las tareas a realizar objeto del contrato tiene que 
acordarse entre la ARC y el adjudicatario y podrá revisarse a medida que avancen las tareas 
realizadas, siempre de manera acordada y respetando, en todo caso, el plazo de tres años 
desde la firma. La licitación para la ejecución del proyecto de clausura del depósito controlado 
se tendrá que prever dentro de los primeros 6 meses de contrato. 

Según el cronograma acordado, se establecerán los hitos de entrega de documentación que 
serán exigidos por la ARC. 

 

8 INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

El adjudicatario tendrá que informar a la ARC e identificar los contenidos que se hayan 
elaborado utilizando sistemas basados en inteligencia artificial generativa, en el marco de la 
prestación del servicio. En todo caso, una persona experta en cada ámbito de las tareas objeto 
del servicio proceso tendrá que revisar y validar la información elaborada por los sistemas de 
inteligencia artificial generativa. 
 
Se dará cumplimiento al reglamento europeo de regulación de los sistemas de inteligencia 
artificial y a la normativa vigente que aplique. 
 
 

9 RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICATARIO 

9.1 Responsabilidad respecto del personal.  

Las responsabilidades del adjudicatario son las siguientes:  

• Propondrá un organigrama de su equipo, definiendo perfectamente las funciones y 
responsabilidades de cada miembro que figura en lo mismo, a partir de los recursos 
requeridos y de acuerdo con la oferta presentada. 

• Es responsable de asignar durante la ejecución del contrato los medios humanos 
necesarios para el cumplimiento de las obligaciones establecidas y tiene que prever 
todas las disposiciones relacionadas con su personal. 

• El adjudicatario actuará en todo momento como salvaguardia de los intereses de la 
ARC y, como tal, no podrá representar ningún interés de otros empresarios o 
proveedores. En caso de que en el momento de presentar la oferta para sus servicios 
existiera alguna relación tanto contractual en otros trabajos como empresarial a través 
de participaciones en alguna de las posibles empresas suministradoras, el 
adjudicatario lo tendrá que comunicar por escrito a la ARC en el momento de presentar 
este listado de posibles suministradores. 

• Las responsabilidades de las acciones del adjudicatario del contrato serán asumidas 
por el mismo, siendo responsable directo de las acciones de su personal relacionadas 
con el contrato.  

• Será responsable de las decisiones tomadas por iniciativa propia en las funciones 
establecidas expresamente en este pliego. 

• Prestará sus servicios con la máxima diligencia, eficacia, atención y capacidad 
profesional, asumiendo las responsabilidades que le sean exigibles, de acuerdo con 
las normas profesionales reconocidas. 



 

  

• Dirigirá sus comunicaciones a la persona representante de la ARC que, cuando lo 
considere necesario, requerirá al Director/a del Servicio para que informe debidamente 
en la forma y alcance que se le requiera. 

• Será responsable ante la ARC de la correcta ejecución de los trabajos objeto de este 
pliego. El adjudicatario garantizará la correcta calidad y la puntual realización de todos 
los estudios, diseños y cálculos que desarrolle durante la prestación del servicio. 

• En el PCAP se establecen las precauciones a tomar en caso de incumplimientos por 
parte del adjudicatario que le sean exigibles. 

• En caso de que se produjera un retraso en el desarrollo de los trabajos por causas no 
imputables al adjudicatario, su responsabilidad se limitará a comunicarlo a la ARC. 
Asimismo, tendrá que proponer un nuevo programa de acción que permita la 
recuperación de este retraso con el menor coste posible.  

• Realizará el seguimiento del plan de trabajo, manteniendo al personal correspondiente 
hasta el cumplimiento de la totalidad de las tareas previstas en el proyecto, con 
independencia de los retrasos que se pudieran producir. 

 

10 OBLIGACIONES DE LA AGENCIA DE RESIDUOS DE CATALUÑA 

 

La ARC pondrá a disposición de la asistencia técnica los datos y documentos necesarios que 
tenga a disposición para la prestación del servicio, incluyendo la documentación de los 
proyectos disponibles realizados previamente para la clausura del depósito controlado y el 
Centro de tratamiento.  

La ARC nombrará a un representante que será responsable del contrato y principal 
interlocutor con la empresa adjudicataria del servicio. 

La ARC podrá delegar en técnicos propios o en los técnicos cualificados que considere 
oportunos a fin de que complementen las tareas de supervisión del contrato. 

 

11 PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

La oferta se presentará de acuerdo con el Pliego de Cláusulas Administrativas. 

La documentación que será valorada responderá a los siguientes criterios: 

Los criterios de adjudicación ponderables en función de juicio de valor son los 
siguientes (máximo 45/100 puntos): 

La extensión máxima de la propuesta de criterios de adjudicación ponderables en función de 
juicio de valor será de 40 páginas en doble cara, sin contar portada ni índice. En caso de 
presentar una memoria de mayor extensión solo se evaluarán las 40 primeras páginas. 

a) Propuesta del equipo de trabajo. Hasta 30 puntos: 

Se tendrá que justificar la adecuación del equipo de trabajo en base a las referencias de 
trabajos realizados y calificaciones clave de las personas propuestas, más allá de la titulación 
requerida, concretando su capacitación de acuerdo con las tareas y las competencias 



 

  

desarrolladas en los proyectos referidos, con relación los requisitos y tareas para cada puesto 
de trabajo.  

• Un/a Director/a de proyecto, hasta 6 puntos 

• Uno/a Jefe de proyecto, hasta 8 puntos 

• Un/a Director/a facultativo/a, hasta 8 puntos 

• Seis Especialistas, hasta 8 puntos. 
 

De forma concreta se valorarán los siguientes aspectos de la oferta presentada: 

- Claridad y síntesis de la información aportada. 

- Capacitación de la persona propuesta para el desarrollo de las tareas asignadas al puesto 
de trabajo.  

- Volumen y similitud de los proyectos incluidos a las referencias con relación a las 
actuaciones que son objeto de contrato. 

- Grado de participación de la persona propuesta en los proyectos incluidos a las 
referencias. 

- Otros aspectos de la persona propuesta que aporten valor añadido con relación a las 
tareas y competencias que se atribuyen al puesto de trabajo. 

La acreditación de este criterio se tiene que realizar mediante la aportación de una declaración 
responsable, debidamente firmada, donde consten las referencias laborales de la persona, 
así como la aportación de una memoria donde se exponga la propuesta de equipo de trabajo 
de forma justificada.  

La ARC se reserva el derecho de solicitar la documentación necesaria para comprobar la 
veracidad de los datos aportados en la oferta técnica, para cada perfil profesional aportado.  

 
b) Propuesta de procedimiento para la prestación del servicio. Hasta 15 puntos. 

En el procedimiento por la prestación del servicio se incluirá una memoria descriptiva y 
detallada de los trabajos a realizar y servicios a prestar.  

Esta memoria tendrá que incluir, como mínimo, la siguiente información: 

• Metodología para la prestación del servicio (hasta 10 puntos):  
→ Organización general y tareas genéricas del servicio. 
→ Organización de tareas de ingeniería y proyecto. 
→ Organización de las tareas relacionadas con las tramitaciones administrativas.  
→ Organización de tareas relacionadas con la preparación de licitaciones y 

valoración de ofertas.  
→ Organización de la Dirección facultativa y coordinación de las obras. 

• Cronograma: Planificación temporal de tareas. (hasta 3 puntos) 

• Medios materiales y técnicos: Herramientas propuestas de trabajo, seguimiento y 
control. (hasta 2 puntos) 



 

  

 
Los criterios de adjudicación ponderables de forma automática son los siguientes 
(máximo 55/100 puntos): 
 
a) Propuesta económica. Hasta 40 puntos. 

La propuesta económica se valorará mediante la siguiente fórmula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó 𝑝𝑟𝑒𝑢 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡 = 40 ×  (1 −  
𝑃𝑂 − 𝑃𝑀𝑂

𝑃𝑀𝑂
) 

Dónde: 

   
PO=  Precio ofrecido  
PMO= Precio mínimo ofrecido 

 
b) Dedicación de uno/en Delegado/a de la Dirección Facultativa con presencia en la obra. 

Hasta 10 puntos. 
 
De acuerdo con las obligaciones del contrato, el equipo propuesto tendrá presencia en obra 
durante el tiempo suficiente para poder garantizar una adecuada dirección, coordinación y 
supervisión de los trabajos. 
 
Por otra parte, en este criterio se considerará la incorporación en el equipo de trabajo de una 
persona como Delegada de la Dirección Facultativa con presencia en la obra, valorando de 
forma concreta el porcentaje de dedicación propuesto por esta persona  toda la duración de 
la obra. 
 
Este criterio se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

𝑃 = 10 × (𝐷 %)/100 
Dónde: 
 

P Es la puntuación obtenida. 

D Es la dedicación propuesta, en porcentaje de horas respecto del total de la 
jornada laboral. 

c) Propuesta de dedicación para otras actuaciones de soporte técnico. Hasta 5 puntos. 

Este criterio se calculará en función del número de horas de dedicación complementaria 
propuestas para el equipo de trabajo con el fin de desarrollar servicios de asistencia técnica 
que sean complementarios a las tareas definidas en este pliego, y que puedan aportar valor 
añadido en el objeto del contrato, de acuerdo con el pliego de prescripciones técnicas. 

La dedicación complementaria propuesta no podrá ser superior a 300 horas repartidas entre 
la  de proyecto y especialistas y durante toda la duración del contrato. 

Esta dedicación complementaria no tendrá repercusión en el presupuesto del contrato. 

Este criterio se calculará mediante la siguiente fórmula: 



 

  

𝑃 = 5 × (
𝐻

300
) 

 
Dónde: 
 
P Es la puntuación obtenida. 
H Horas de dedicación para otras actuaciones de soporte técnico del equipo de 
trabajo. 

 

12 FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará contra facturas presentadas, una vez realizadas las diferentes partes 
contratadas de la prestación del servicio, y habiendo comprobado el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el contrato. 
 
Se determinan los siguientes porcentajes para el pago del servicio: 
 

Descripción 
% 
Presupuesto 

A) A la finalización y presentación de los hitos siguientes:   50% 

• Entrega del proyecto y estudio de viabilidad  20% 

• Entrega de documentos por licitación. 15% 

• Entrega de la documentación para la tramitación 
administrativa. 

10% 

• Acta de recepción de las obras 5% 

B) Pago de acuerdo a una distribución lineal repartida 
entre los meses de previsión de ejecución de las obras 

50% 

 
Respecto de la parte A) se podrá acordar pagos parciales en medida se vaya produciendo la 
aprobación de documentos finalizados, respetando la limitación de cada hito. 

Respecto de la parte B) para poder proceder al pago de acuerdo a la distribución lineal del 
presupuesto, será necesaria la presentación de un informe mensual de avance de la ejecución 
de las obras. 
 

13 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

Se establece el presupuesto en base a la estimacióndel coste derivado de la dedicación del 
equipo de trabajo a la prestación del servicio, otros gastos relacionados (desplazamientos, 
dietas, imprevistos y otros gastos) durante los 36 meses de duración del contrato.  
 
El presupuesto queda desglosado en: 
 

  Precio (€/h) 
Dedicación 

(h) 
Coste 

Director del servicio 110,00 270,00 29.700,00 € 

Jefe de proyecto  90,00 435,00 39.150,00 € 

Director/a Facultativo/a 90,00 1.080,00 97.200,00 € 

Personal técnico especialista 75,00 1.665,00 124.875,00 € 

Personal administrativo  35,00 270,00 9.450,00 € 

Dietas y desplazamientos - - 16.665,00 € 

Gastos generales 13%  41.215,20 € 



 

  

Beneficio empresarial  6%  19.022,40 € 

Imprevistos y otros gastos 5%  15.852,00 € 

Presupuesto (IVA excluido)   393.129,60 € 

IVA (21%)   82.557,22 € 

Presupuesto Base de Licitación (IVA incluido)   475.686,82 € 

 
El presupuesto base de licitación (IVA excluido) es de 393.129,60 €. 
 
El importe correspondiente al IVA es de 82.557,22 €. 
 
El presupuesto máximo base de licitación para la realización de todas las tareas descritas en 
este pliego se establece en 475.686,82 €. 
 
El precio definitivo del contrato es aquel que resulte de la propuesta económica presentada 
por el licitador que resulte adjudicatario y que sea aceptada por la Agencia de Residuos de 
Cataluña. 
 
El precio del contrato incluye, como partida independiente, el IVA. 
 
En caso de que el contrato se tenga que prorrogar, se considera que   
 

• El número máximo de prórrogas será de dos. 
• El plazo máximo de cada una de las prórrogas será de 12 meses. 
• El presupuesto de cada una de las prórrogas se calculará en base a la siguiente 

fórmula: 
o Importe prórroga = Importe adjudicación x 0,5 x 12 / 36 

 
El presupuesto de la prórroga equivale a dar continuidad al pago según la distribución lineal 
mensual del 50% del presupuesto. 
 
Así, el valor máximo de las prórrogas considerando el importe de licitación será:  
 

Prórroga 1 (IVA excluido) 12             65.521,60 €  

Prórroga 2 (IVA excluido) 12             65.521,60 €  

Total prórrogas (IVA excluido)             131.043,20 €   

 
 

14 CONFIDENCIALIDAD 

El adjudicatario tendrá que respetar la confidencialidad de los resultados obtenidos.  
 
Tampoco podrá utilizar estos resultados ni hacer ninguna referencia en estudios o trabajos sin 
previa autorización de la ARC.  
 
 
 
Firmado electrónicamente: 

Gregorio González Torrabadella, Técnico del Departamento de Planificación y oficina técnica 

Daniel Vilaró Casalinas, Jefe del Departamento de Planificación y oficina técnica 

 
 


