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CONTRACTACIÓ  

Exp.: 903890/26 

 

 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DE LES OBRES DEL 

PROJECTE DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA TEATRE JOVENTUT A L’HOSPITALET 

DE LLOBREGAT. 

 

Licitació per procediment obert 

 

Capítol I 

DISPOSICIONS GENERALS 

 

 

1. Objecte del contracte  

 

1.1. L’objecte d’aquest plec consisteix a establir els pactes i les condicions definidors dels 

drets i les obligacions que han de regir la preparació, l’adjudicació, el desenvolupament, els 

efectes i l’extinció del contracte administratiu de les obres del projecte de rehabilitació 

energètica Teatre Joventut a l’Hospitalet de Llobregat.  

 

1.2. Necessitat i idoneïtat del contracte: les necessitats administratives que cal satisfer, la 

idoneïtat de l’objecte del contracte i la justificació del procediment d’adjudicació estan 

acreditats a la memòria justificativa i informe de necessitats de l’expedient.  

 

Codi CPV:  

45210000-2 Treballs de construcció d'immobles 

45300000-0 Treballs d’instal·lació en edificis 

 

2. Règim jurídic de la contractació 

 

2.1. El contracte té naturalesa jurídica administrativa, com a contracte d’obres, d’acord amb 

el que estableix l’article 13 obres de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 

sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 

Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE.  

    

2.2. El contracte es regeix: 

• Per aquest Plec de clàusules administratives particulars. 

• Pel projecte que serveix de base d’aquesta contractació. El contracte s’ha 

d’ajustar a la documentació tècnica necessària, és a dir, la memòria i el 

pressupost d’execució per contracta, amb l’expressió dels preus unitaris 
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desglossats, els amidaments, el Plec de prescripcions tècniques, els plans i 

l’estudi de seguretat i salut. 

• Per la normativa en matèria de contractació pública continguda, 

principalment, en les disposicions següents:  

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual 

es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 

Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 ( 

en endavant LCSP).   

- Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment 

la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.  

- Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques 

aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat 

ni derogat per les disposicions esmentades anteriorment. 

Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret 

administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret privat. 

• Per la resta de la normativa legal aplicable.  

2.3. Són aplicables al contracte la legislació i la normativa espanyoles i, específicament, la 

normativa de la Unió Europea en matèria de protecció de dades, és a dir, la Llei orgànica 

3/2018, del 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i 

el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril del 2016, 

relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i 

a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament 

general de protecció de dades). 

 

2.4. El contractista està obligat, a complir tota la normativa legal i, especialment, les normes 

de la legislació laboral, fiscal, de protecció de dades i mediambientals que siguin aplicables; 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) queda totalment alliberada de les responsabilitats 

que puguin derivar-se de l’incompliment d’aquestes obligacions. 

 

2.5. El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels 

altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes 

que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l'empresa adjudicatària 

de l'obligació de complir-les. 

2.6. Mitjans de comunicació electrònics: notificacions i comunicacions 

Les empreses licitadores accepten de forma incondicionada i sense reserves, conforme 

l’article 139.1 de la LCSP, que les notificacions i comunicacions que es derivin en el marc 

del present procediment de contractació es practiquin per mitjans exclusivament electrònics, 

conforme la Disposició addicional quinzena de la LCSP.  

De manera orientativa i sense que representi un llistat taxat, al llarg del procediment de 

contractació, conforme el que determinin els serveis dependents de l’òrgan de contractació, 
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la Mesa de contractació o l’òrgan de contractació, en cada cas, es podrà comunicar a les 

empreses licitadores, mitjançant l’eina de Sobre digital, els següents requeriments o 

peticions:  

- que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa del compliment dels 

requisits previs si es considera que hi ha dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat del 

DEUC o si cal per al bon desenvolupament del procediment.  

- que aclareixin o esmenin errors en les ofertes quan siguin de tipus material o formal, no 

substancials i no impedeixin conèixer el sentit de l’oferta, sempre que no comporti una 

modificació o concreció de la mateixa i, per tant, conculqui el principi d’igualtat de tracte entre 

les empreses licitadores. 

- que justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix nivell de preus o de costos 

o de qualsevol altre paràmetre sobra la base del qual s’hagi definit l’anormalitat de l’oferta, 

tot presentant la documentació amb les precisions i justificacions que consideri oportunes 

en relació a la viabilitat de l’oferta.  

- que presenti la documentació justificativa del compliment dels requisits previs, conforme 

l’exigit a la clàusula 4 d’aquest Plec i constitueixi la garantia definitiva.  

- que esmeni, justifiqui, acrediti o presenti qualsevol altra documentació o aspecte que 

considerin escaients els serveis depenent de l’òrgan de contractació, la Mesa de 

contractació o l’òrgan de contractació al llarg del procediment, conforme l’hi sigui comunicat 

o requerit a l’eina del Sobre Digital.   

Aquesta acceptació integra de les comunicacions i notificacions per mitjans electrònics i, en 

particular, de l’ús de l’eina de Sobre digital, comporta consentir la seva validesa per 

determinar el contingut dels requeriments que es dirigeixin als licitadors; com també pel que 

fa a l’establiment dels terminis que es confereixin en cada cas. Finalment, també accepten 

que aquest canal esdevé l’adient per vehicular l’aportació de la documentació que s’escaigui, 

a fi de donar compliment als requeriments que se’ls hi comuniquin o notifiquin en el marc del 

present procediment. 

3. Interpretació del contracte  

3.1. De conformitat amb el que estableixen els articles 189 i 190 de la Llei 9/2017, del 8 de 

novembre, de contractes del sector públic (LCSP), per la qual es transposen a l’ordenament 

jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, 

del 26 de febrer del 2014, l’òrgan de contractació té la prerrogativa d’interpretar el contracte, 

resoldre els dubtes que apareguin en relació amb el seu compliment, modificar-lo per raó 

d’interès públic, acordar-ne la resolució i determinar-ne els efectes. 

3.2. Els acords que s’adoptin en aquesta qüestió s’han d’establir dins dels límits i amb 

subjecció a les previsions de la llei, especialment les que estableix l’article 191 de la LCSP. 

3.3. Totes les qüestions litigioses que puguin sorgir en relació amb la interpretació, la 

modificació i la resolució d’aquest contracte les ha de resoldre l’òrgan de contractació, els 

acords del qual són immediatament executius i, un cop exhaurida la via administrativa, 

poden ser impugnats mitjançant un recurs contenciós administratiu davant els jutjats i 
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tribunals de Barcelona, conforme amb el que disposa la llei reguladora d’aquesta jurisdicció, 

amb la renúncia expressa del contractista a la jurisdicció dels tribunals del seu domicili. 

 

 

4. Condicions que han de reunir els licitadors. Capacitat i solvència 

 

4.1. Només poden ser licitadors les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 

estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, que no incorrin en cap de les 

circumstàncies que l’article 71 de la LCSP declara com a motius de prohibició de contractar, 

i que acreditin la classificació empresarial exigida, si escau, per a la present contractació o, 

alternativament, la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional. 

4.2. Els licitadors han de disposar de les habilitacions empresarials o professionals que, si 

és possible, siguin exigibles per a l’execució de l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte 

del contracte. 

4.3. En cas de persones jurídiques, les prestacions objecte del contracte han d’estar 

compreses dins dels seus fins, objecte o àmbit d’activitat, d’acord amb els seus estatuts o 

regles fundacionals. 

4.4. D’acord amb el que disposa l’article 70 de la LCSP, no poden concórrer a la licitació les 

empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels 

documents preparatoris del contracte, sempre que aquesta participació pugui provocar 

restriccions a la lliure concurrència o significar un tracte privilegiat respecte de les altres 

empreses licitadores. 

 

4.5. Acreditació de la capacitat del licitador 

• Persona física: DNI o NIF i acreditació, si és el cas, del nom comercial amb el qual 

opera en les transaccions mercantils. 

 

• Persona jurídica: escriptura o document de constitució i estatuts o acta fundacional 

on constin les normes per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits 

en el registre públic que correspongui en funció del tipus de persona jurídica de què 

es tracti. 

 

• Les empreses no espanyoles d’estats membres de la Unió Europea han d’acreditar 

la seva capacitat d’obrar, en els termes que disposen els articles 67 i 84 de la LCSP, 

mitjançant la inscripció en els registres comercials o professionals que s’estableixen 

a l’annex I del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 

públiques (RGLCAP), aprovat pel Reial decret 1098/2001, del 12 d’octubre. 

 

La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres s’ha d’acreditar de conformitat 

amb el que disposen els articles 68 i 84 de la LCSP.  

La documentació s’ha de presentar en català o en castellà. Si l’original és en una altra 

llengua, cal una traducció oficial. 
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4.6. Acreditació de la representació 

• En cas que la persona que signi l’oferta representi una persona física o jurídica, 

poder suficient a aquest efecte, degudament inscrit al Registre Mercantil, validat per 

l’AMB. 

 

• DNI del signant de l’oferta. 

 

4.7. Unions d’empreses 

 

• Si dues empreses o més concorren a la licitació constituint una agrupació 

temporal, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat i capacitat d’obrar, 

tot indicant els noms i les circumstàncies dels empresaris que la subscriguin 

i la participació de cadascun d’ells, així com assumir el compromís de 

constituir-se formalment en unió temporal en cas de ser adjudicatària del 

contracte. L’esmentat document ha d’anar signat pels representants de 

cadascuna de les empreses components de la unió.  

 

• Els empresaris que hi concorrin agrupats en unions temporals resten obligats 

solidàriament i han de nomenar un representant o apoderat únic de la unió 

amb poder suficient per exercir els drets i complir les obligacions que es 

derivin del contracte fins a la seva extinció, sens perjudici de l’existència de 

poders mancomunats que puguin atorgar per cobraments i pagaments de 

quantia significativa.  

 

• Cadascuna de les empreses ha d’acreditar la seva personalitat i capacitat 

d’obrar i els és aplicable el que disposa l’article 69 de la LCSP. 

 

 

 

4.8. Certificat de la inscripció en el registre d’empreses acreditades de la comunitat 

autònoma on radiqui el domicili social de l’empresa, d’acord amb el que disposa l’article 4 

de la Llei 32/2006, del 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la 

construcció.  

 

4.9. Acreditació de la classificació o la solvència següent: 

La solvència tècnica requerida, en funció de la documentació tècnica que serveix de base 

per a la licitació, s'ha definit tenint en compte allò establert al marc legal següent: 

• Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual es s'aprova el Reglament general 

de la Llei de contractes de les administracions públiques. 

• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

• Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva 

internacionalització. 

• Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes 

del Reglament abans esmentat. C
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Així doncs, ateses les característiques de l’actuació a executar, es considera que la 

solvència tècnica restarà garantida si l’empresa ofertant està en possessió de la següent 

classificació: 

• Grup C     Subgrup 4    Categoria 4  

• Grup J     Subgrup 2     Categoria 4  

• Grup I      Subgrup 1     Categoria 3  

 

Que no coincideix amb la que consta al projecte executiu atès que aquesta no s’ajusta amb 

exactitud a allò exposat als articles 25, 26 i 36 del RD 1098/2001. 

La classificació demanada a la present licitació, és el resultat de l’anàlisi del pressupost de 

licitació, atenent a allò exposat als articles esmentats al paràgraf anterior, agrupant el cost 

dels diferents treballs en funció de la seva tipologia i discriminant quins son susceptibles de 

ser exigits i quins no. Per tant, aquells treballs que o bé no han assolit els valors mínims dels 

llindars legals o bé no acompleixen les condicions tècniques establertes als articles anteriors, 

no estan representats a la classificació anteriorment exigida. 

Addicionalment a la classificació anterior, ateses d’altres parts clarament diferenciades que 

si bé suposen un preu inferior al 20% de l’import de licitació han de ser executades per 

empreses especialitzades, d’acord a allò establert a l’art. 36. Exigència de classificació per 

l’administració, del RD 1098/2001 de 12 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament General 

de la Llei de contractes de les administracions públiques, s’estableix l’obligació de 

subcontractar les següents parts a empreses que disposin de la classificació especificada a 

continuació, sempre i quan l’empresa ofertant no disposi d’elles: 

• Acreditació d’haver efectuat, com a mínim, 1 obra o treball de tipologia similar 

(rehabilitació d’un equipament que inclogui una façana catalogada patrimonialment) 

per un import  superior o igual a 1.000.000 € abans d'IVA cadascun d’elles durant 

els darrers 5 anys. 

 

 

 

4.10. Pòlissa de responsabilitat civil 

• Pòlissa i documentació justificativa d’estar-ne al corrent del pagament. 

 

A l’efecte d’acreditar la personalitat i la capacitat d’obrar, la representació, l’habilitació 

professional o empresarial, la solvència econòmica i financera i, si escau, la classificació, els 

licitadors poden aportar el certificat d’inscripció al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores 

(RELIC) de la Generalitat de Catalunya o Registre Oficial de Licitadors i Empreses 

Classificades de l’Estat (ROLECE). 

 

La incorporació del certificat del RELIC o del ROLECE pot efectuar-la d’ofici l’òrgan de 

contractació o aquells a qui correspongui examinar les ofertes. 
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4.11. Adscripció de mitjans personals i/o materials 

Per a la correcta execució dels treballs objecte d’aquest plec, a continuació s’enumeren els 

perfils professionals obligatoris que han de constar dins l’equip a destinar a l’obra.  

 

Cap d’obra 

- Dedicació mínima d’un 50% de la jornada 

- Amb experiència o formació professional per exercir com a responsable d’una obra. 

- En ambdos casos amb experiència o formació, s’haurà d’acreditar una experiència 

havent fet de cap d’obra en alguna obra de la mateixa tipologia o similar: 

o Reforma o rehabilitació d’un equipament catalogat patrimonialment, amb un 

PEM mínim de 1.000.000 € en els darrers 10 anys. 

- Formació especialitzada en la planificació per nivells tipus Last Planer System o 

equivalent (caldrà acreditar-lo amb la seva formació pertinent). En el cas que 

l’empresa designi un cap de producció, la formació especialitzada en Last Planner 

System podrà acreditar-se per un dels dos agents (cap d’obra o cap de producció). 

Cap de producció  

- Dedicació completa (100% de la jornada). 

- Amb experiència o formació professional per exercir com a responsable d’una obra. 

- En ambdos casos amb experiència o formació, s’haurà d’acreditar una experiència 

havent fet de cap d’obra o de producció en alguna obra de: 

o Reforma o rehabilitació d’un equipament, amb un PEM mínim de 1.000.000 

€ en els darrers 10 anys. 

- Formació especialitzada en la planificació per nivells tipus Last Planer System o 

equivalent (caldrà acreditar-lo amb la seva formació pertinent). En el cas que 

l’empresa designi un cap de producció, la formació especialitzada en Last Planner 

System podrà acreditar-se per un dels dos agents (cap d’obra o cap de producció). 

 

Encarregat principal 

- Dedicació completa (100% de la jornada). 

- Experiència havent fet d’encarregat en alguna obra de la mateixa tipologia o similar: 

o Reforma o rehabilitació d’un equipament, amb un PEM mínim de 1.000.000 

€ en els darrers 10 anys. 

Coordinador BIM 

- Amb un mínim d’un contractes on hagi aplicat la metodologia BIM en la fase de l’obra 

(justificar mitjançant certificats del client) en els darrers 3 anys. 

- Les funcions seran les exposades a la clàusula de condicions d’execució BIM del 

contracte. 

Facilitador Lean:  

- Serà el responsable de liderar les reunions de planificació i fer el seu seguiment 

segons indicación marcades en l’annex C. 
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- Amb un mínim 5 contractes on hagi aplicat la planificació per nivells tipus LPS, en els 

darrers 5 anys. Justificar mitjançant certificats del client. 

- El facilitador Lean pot ser el cap d’obra o cap de producció si compleixen els requisits 

específics de facilitador Lean. 

 

Responsable Commissioning 

- Serà el responsable de fer el seguiment, verificació i auditoria de la bona execució 

dels diferents sistemes i instal·lacions de l’edifici segons especificacions de l’annex 

D. 

- Amb un mínim de 3 contractes de comissioning en els darrers 5 anys. Justificar 

mitjançant document acreditatiu.  

El millor classificat haurà de presentar la documentació acreditativa dels perfils anteriors per 

l’execució de les obres (nom assignat a cada lloc, currículum corresponent i certificats 

acreditatius de la formació i/o experiència especifica). Pel que respecta als certificats dels 

mitjans adscrits, serà vàlida qualsevol de les dues opcions: 

• Certificat nominatiu del client/promotor on consta l'obra i el nom de l'interessat.  

• Certificat del client/promotor on consta l'obra i l'empresa però no els tècnics que han 

participat, més qualsevol altre document (certificacions, actes oficials o de vista, 

etc...), que permeti comprovar fefaentment la participació de l'interessat en l'obra del 

certificat. 

 

 

5. Classificació dels licitadors i acreditació de la solvència 

Per ser adjudicatari d’aquest contracte cal tenir la classificació empresarial següent:  

Grup C     Subgrup 4    Categoria 4  

Grup J     Subgrup 2     Categoria 4  

Grup I      Subgrup 1     Categoria 3  

 

No obstant això, les empreses no espanyoles d’estats membres de la Unió Europea no cal 

que disposin de classificació i han d’acreditar la seva solvència tècnica, econòmica i 

financera a través dels mitjans de justificació que preveuen els articles 74, 87 i 88 de la 

LCSP. A aquest efecte, els certificats de classificació o documents similars expedits pels 

estats membres de la Unió Europea a favor dels seus propis empresaris constitueixen una 

presumpció d’aptitud conforme amb el que estableix l’article 97 de la LCSP. 

 

 

6. Pressupost de licitació  

6.1. El pressupost màxim de licitació és de 4.554.193,48 euros, sense incloure-hi l’impost 

sobre el valor afegit (IVA). La xifra definitiva del cost de les obres és la que resulti de l’oferta 

a favor de la qual s’efectuï l’adjudicació definitiva. 
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El PBL inclou els següents conceptes: cost de personal, mitjans materials i serveis 

necessaris, costos indirectes, despeses generals d’estructura, benefici industrial i IVA: 

 PSA PACTE TOTAL 

Pressupost d’execució 

material (PEM) 

2.090.821,66 € 1.736.231,68 €  

Despeses generals (13%) 271.806,82 € 225.710,12 €  

Benefici industrial (6%) 125.449,30 € 104.173,90 €  

Pressupost abans IVA 2.488.077,78 € 2.066.115,70 € 4.554.193,48 € 

IVA (21 %) 522.496,33 € 433.884,30 € 956.380,63 € 

Pressupost base de 

licitació 

3.010.574,11 € 2.500.000,00 € 5.510.574,11 € 

 

El document tècnic de partida que defineix completament els treballs a realitzar és el projecte 

corresponent, que va ser aprovat inicialment (Exp: 901333/22) pel Consell Metropolità de 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona en data 24/2/2026, un cop transcorregut el termini 

d’exposició al públic no s’han presentat al·legacions en contra. 

Estructura de costos 

El document que serveix de base per a la present licitació inclou l’estimació del preu base 

d’aquesta en funció del cost de personal, mitjans materials i serveis necessaris, costos 

indirectes, despeses generals d’estructura, benefici industrial i IVA. Per tant, de la seva 

documentació tècnica es pot deduir la distribució de costos que es requereixi, quedant 

totalment justificat i definit el cost de l’actuació. 

 

6.2. El preu comprèn la totalitat de les prestacions del contracte, és a dir: 

 

a) Tots els conceptes que es fan constar al Plec de prescripcions tècniques. 

b) Les despeses de formalització del contracte. 

c) La imposició fiscal que es pugui derivar del contracte i de l’activitat del 

contractista en executar-lo. 

d) L’import de totes les càrregues laborals de qualsevol tipus. 

e) Els impostos, les taxes o les despeses de qualsevol mena que corresponguin a 

la sol·licitud i l’obtenció de visats, permisos i llicències necessaris per a l’execució 

del contracte, si escauen. 

6.3. A l’efecte del que disposa l’article 101 de la LCSP, el valor estimat del contracte és de 

4.554.193,48 euros, sense incloure-hi l’IVA, tenint en compte les possibles pròrrogues i 

opcions.  C
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Per calcular el valor estimat del contracte es pren en consideració tota la seva possible 

durada (18 mesos) i s’inclou l’import dels costos directes (incloses les despeses de 

personal), costos indirectes, despeses generals d’estructura i benefici industrial, així com les 

eventuals modificacions i pròrrogues, sense incloure l’IVA: 

 

 

 

6.4. El pressupost base de licitació a l’efecte del que disposa l’article 100 de la LCSP, és de 

5.510.574,11 euros (4.554.193,48 euros + 956.380,63 euros en concepte del 21% d’IVA). 

Vegeu-ne el desglossament del projecte.  

 

 

7. Revisió de preus  

Aquest contracte està subjecte a revisió de preus.  

 

Atès que el termini previst al projecte és superior a un any, serà procedent una revisió de 

preus segons allò establert al RD 55/2017, de 3 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 

2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola i la darrera actualització 

de l’art. 103 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

 

La fórmula a aplicar serà la núm.812, inclosa a l’annex II del RD 1359/2011, de 7 d’octubre, 

pel que s’aprova la relació de materials bàsics i les fórmules tipus generals de revisió de 

preus dels contractes d’obres i de contractes de subministrament de fabricació d’armament 

i equipament de les Administracions Públiques: 

 

FÓRMULA 812. Obras de edificación general con alto componente de instalaciones. 

 

Kt = 0,04At /A0 + 0,01Bt /B0 + 0,08Ct /C0 + 0,01Et /E0 + 0,02Ft /F0 + 0,03Lt /L0 + 0,04Mt 

/M0 + 0,04Pt /P0 + 0,01Qt /Q0 + 0,06Rt /R0 + 0,15St /S0 + 0,06Tt /T0 + 0,02Ut /U0 + 0,01Vt 

/V0 + 0,42 

 

8. Consignació pressupostària  

La despesa que correspon al pressupost màxim del contracte (sense les possibles 

modificacions ni pròrrogues), amb inclusió del 21% d’IVA, se satisfarà de la forma següent: 

• PSA 

Exercici  Orgànica  Funcional  Econòmica  % IVA  Import  

2026 M7010 17299 65000 21 829.742,82 € C
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2027 M7010 17299 65000 21 1.991.382,81 € 

2028 M7010 17299 65000 21 189.448,48 € 

TOTAL     3.010.574,11 € 

 

• PACTE 

Exercici  Orgànica  Funcional  Econòmica  % IVA  Import  

2026 M7010 15120 65002 21 694.444,42 € 

2027 M7010 15120 65002 21 1.666.666,67 € 

2028 M7010 15120 65002 21 138.888,91 € 

TOTAL     2.500.000,00 € 

 

Aquesta distribució de la despesa és la que es dedueix de la planificació temporal inclosa al 

projecte constructiu. 

 

Tot això d’acord amb l’autorització que, per a despeses plurianuals, estableix l’article 174 de 

la Llei reguladora de les hisendes locals i la base 20 d’execució del pressupost de l’AMB, i 

subordinat al crèdit que es consigni als pressupostos respectius. 

 

9. Termini d’execució  

La durada del contracte serà de 18 mesos, a comptar des de la data de l’acta de comprovació 

del replanteig, de conformitat amb el que estableix l’art 237 de la LCSP, tal i com consta al 

projecte. 

El contracte no preveu cap pròrroga. 

 

 

Capítol II 

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 

 

 

10. Procediment d’adjudicació  

Atès el que disposen els articles 131 i 156 de la LCSP, i tenint en compte la prestació que 

s’ha de dur a terme i que el pressupost màxim de la licitació, IVA exclòs, és el que resulta 

de la clàusula 6.1 anterior, l’adjudicació del contracte la fa l’òrgan de contractació mitjançant 

un procediment obert aplicant els criteris d’adjudicació que es detallen a la clàusula següent. 
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11. Criteris d’adjudicació  

Els criteris de valoració han d’estar vinculats a l’objecte del contracte, garantir que les ofertes 

siguin avaluades adequadament i no restringir la competència. 

 

A. Criteris no valorables mitjançant xifres o percentatges 

Els criteris no valorables mitjançant xifres o percentatges podran arribar a 49 punts, d’acord 

amb el següent detall: 

Els criteris no avaluables segons xifres o fórmules i la seva puntuació son els 

següents  

 

1. Procediment d’execució de l’obra (fins a 32 punts) 

 

1.1. Implantació i exposició de l’execució (fins a 16 punts) 

1.1.1.  Implantació (fins a 4 punts) 

1.1.2.  Execució (fins a 12 punts) 

 

1.2. Analitzar solucions constructives amb una dificultat especial d’execució (fins 

a 16 punts) 

 

 

2. Planificació de l’obra i termini ofertat (fins a 15 punts). 

 

2.1. Planificació detallada (fins a 12,50 punts) 

2.1.1.  Estratègica (fins a 6,25 punts) 

2.1.2.  A curt termini (fins a 6,25 punts) 

 

2.2. Termini ofertat (fins a 2,50 punts) 

 

3. Organigrama i equip proposat (fins a 2 punts). 

 

B. Criteris valorables mitjançant xifres o percentatges 

Els criteris valorables mitjançant xifres o percentatges podran arribar a 51 punts, d’acord 

amb el següent detall: 

L’oferta econòmica és l’únic criteri de valoració avaluable mitjançant fórmules 

matemàtiques. 

 

4. Oferta econòmica (fins a 51 punts). 
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Justificació dels criteris 

 

Criteris subjectes a un judici de valor 

 

La elecció d’aquests criteris correspon a un objectiu amb múltiples vessants, els 

quals es presenten a continuació: 

 

• Detectar la professionalitat i bon fer de les empreses que es presentin a 

la licitació. 

• Assegurar la bondat de la seva oferta tècnica, econòmica i temporal, en 

base a l’anàlisi de la seva proposta d’execució. 

• Calibrar aquesta proposta a partir del coneixement del lloc d’implantació, 

dels condicionants principals i de com proposen el procés constructiu 

donant solució als punts crítics o principals detectats; tot per arribar a fer 

una proposta congruent d’un pla d’obres (i un termini, inclòs en aquest 

conjunt de criteris) i uns costos associats (i una oferta econòmica). 

• Analitzar de manera explícita i detallada l’afectació a l’entorn en funció 

de la proposta d’execució (fases, ordre en els treballs, mesures 

correctores, etc.). 

• Comprovar l’adscripció de mitjans humans i materials i la organització 

pròpia al respecte per realitzar totes les tasques determinades, valorant 

la seva coherència. 

 

L’anàlisi de tots els aspectes anteriors permetrà, per tant, garantir que l’oferta és el 

resultat d’un treball pormenoritzat del que hi ha, del que s’ha de fer, del com i amb 

quins mitjans s’ha de fer, de quin temps s’ha d’emprar i, finalment, de quin és el seu 

preu, donant així una idea completa i justificada de la bondat de la proposició. 

 

Més endavant es desenvolupa l’explicació, justificació i descripció de tots els criteris 

de manera individualitzada. 

 

Criteris avaluables segons fórmules matemàtiques 

 

L’oferta econòmica és l’únic criteri de valoració avaluable mitjançant fórmules 

matemàtiques 

La formulació emprada es correspon a una combinació d’una paràbola, per aquelles 

ofertes que representen una baixa inferior al valor mig corregit de les ofertes 

finalment admeses (és el valor mig de les ofertes, sense tenir en compte els valors C
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extrems per evitar possibles distorsions puntuals al conjunt), i una recta, per aquelles 

ofertes que representen una baixa superior al valor mig corregit abans esmentat. 

La forma de la gràfica que s’obté, i per tant, la puntuació final resultant per a cada 

oferta, depèn única i exclusivament del conjunt de les ofertes admeses, no estant 

predeterminada ni el pendent del tram rectilini ni la curvatura de la paràbola ni, per 

tant, les diferències entre puntuacions segons les diferències entre les ofertes. 

L’elecció d’aquesta formulació, per a l’execució d’obres en espai públic i d’edificació, 

es basa en allò que representa el valor mig corregit de les ofertes i que és el preu 

real amb major credibilitat d’una actuació en concret en un determinat moment. 

Aquesta consideració es basa en els següents arguments: 

 

• Al moment de redactar un projecte executiu d’obres o una memòria valorada de 

treballs, s’estableix el preu teòric de l’obra en funció de les dades que ens 

aporten els proveïdors implicats dels materials a emprar i es tenen en compte 

preus unitaris de la maquinària i la mà d’obra associada necessàries per 

executar directament (cost directe) tots i cadascun dels treballs emprant les 

bases de preus existents (en el nostre cas la de l’AMB i la de l’ITEC). 

• Pel que respecta als materials, els preus bàsics emprats al projecte o document 

tècnic que serveix de base per a la licitació no seran probablement els que 

posteriorment s’acordaran entre els diferents proveïdors i els contractistes 

ofertants, atès que hi ha acords particulars i que quan s’hagin d’executar els 

treballs haurà passat gairebé un any des del moment en què es va acabar la 

redacció del document tècnic abans esmentat que serveix de base a la licitació. 

En primer lloc, el mercat d’alguns materials bàsics i principals com el formigó, 

l’asfalt i l’acer és molt volàtil i depèn molt de la conjuntura del moment. I en 

segon lloc, els acords entre empreses i proveïdors, tot i que gairebé sempre 

suposen descomptes sobre la tarifa de venda al públic -que és la que s’utilitza 

en fase de redacció-, poden ser molt diversos qualitativa i quantitativament.  

• Pel que respecta a la maquinària a emprar, és impossible que en fase de 

projecte es pugui determinar el cost real ja que només alguns treballs molt 

especials tenen una relació exclusiva amb determinada maquinària. Per tant, el 

fet de poder executar els treballs habituals amb una maquinària o altra, fa que 

el preu real sigui el particular per a cada empresa ofertant i que, el preu mig, es 

pugui considerar aquell que contempla el cost de maquinària òptim i raonable. 

• Així doncs, es considera que el preu mig corregit recull justament el cost més 

creïble d’una obra en el moment de la seva execució i que, per tant, és el valor 

més justificat per fer-lo servir com a referència a la puntuació. 

 

Un cop argumentada la coherència del valor mig corregit com a referència de 

preu ofertat en licitacions d’obres a l’espai públic i d’edificació, es justifica a 

continuació la motivació en general de la formulació emprada, i la seva 

comparativa particular vers a una recta que suposi proporcionalitat lineal entre 

el zero per a baixa igual a la licitació i valoració màxima per a baixa màxima: 
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• Atès que en aquest punt vinculat al valor mig corregit, on es trobarien la paràbola 

i la recta, ambdues formulacions tenen el mateix pendent, es garanteix que la 

linealitat del tram superior s’estén al tram parabòlic a les seves proximitats. És 

a dir, per valors propers a aquest valor mig corregit, però més cars i per tant 

situats al tram parabòlic, les diferències de puntuació entre ells són gairebé 

linealment proporcionals en la mateixa proporció que al tram rectilini. 

• Amb aquesta formulació, és el propi “mercat” el que defineix com ha de ser 

aquesta variació diferencial de punts entre diferents ofertes, al contrari que si la 

formulació triada fos una recta amb valoració zero per a baixa igual a la licitació 

i valoració màxima per a baixa màxima, on les diferent puntuacions depenen 

només i exclusivament de l’oferta més econòmica i, per tant, d’un ofertant en 

particular, sigui quina sigui la seva oferta i la seva bondat tècnica. Així, en el cas 

d’expedients amb ofertes amb molt poca baixa i una formulació estrictament 

lineal, es donaria la situació següent: ofertes molt semblants tindrien una 

puntuació molt diferenciada, atès que la recta sortiria molt “vertical”, 

distorsionant enormement l’esperit que ofertes similars tinguin puntuacions 

similars (garantint sempre que una oferta més econòmica obtingui més 

puntuació). Al cas de la formulació triada per a les obres (paràbola-recta), 

aquesta garanteix que sigui el propi mercat, representat pel valor òptim 

d’execució que és el valor mig corregit de les ofertes, qui determini, per a cada 

licitació i per a cada projecte, com ha de ser la variació de puntuació entre totes 

les ofertes en general i, en particular, a la zona propera a aquest valor de 

referència on la variació és lineal a un costat i gairebé lineal a l’altre. 

 

Aquesta formulació, quina aplicació es desenvolupa completament al PCAP, val a 

dir que compleix amb els requisits que marca la jurisprudència europea i que recull 

el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en la seva resolució 91/2019, en 

el sentit que és una fórmula on les ofertes que no fan baixa econòmica obtenen zero 

punts, la millor oferta econòmica obté la major puntuació, no es produeixen llindars 

de sacietat –de manera que no es desincentiva a les potencials empreses licitadores 

per tal que presentin una millor oferta econòmica- i la resta d’ofertes obtenen també 

puntuació proporcional, és a dir, l’aplicació de la fórmula fa que entre dues ofertes 

qualsevol, la més econòmica sempre tingui més punts.  

 

Així mateix, no es tenen en compte relacions matemàtiques que recaiguin sobre la 

baixa mitja de les ofertes de conformitat amb la resolució 51/2019 del TACPCM i 

l’informe 4/1997 de la Junta consultiva de contractació administrativa de la Comunitat 

de Madrid.  

 

Aspectes generals de la presentació de l’oferta 

 

Criteris subjectes a un judici de valor (“Sobre B”) 
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La documentació es presentarà només en format digital (pdf). 

 

La documentació corresponent a aquesta part de l’oferta, inclosa al “Sobre B” de la 

mateixa, tindrà una extensió màxima de 20 pàgines DIN-A4 amb lletra tipus Arial i 

mida 11, excepte pel que respecta als plans d’obra que es podran presentar en un 

altre format (els plans d’obra computaran en el límit de pàgines màximes). 

 

S’haurà d’incloure com a primera pagina un índex del contingut amb marcatge 

numerari de la ubicació de cada criteri, per quin motiu les pàgines estaran 

numerades. Aquest índex també computarà en l’extensió màxima i es considerarà la 

pàgina núm. 1. 

 

Caldrà inserir marcadors al arxiu en pdf per cada un dels criteris, per tal de facilitar 

la seva revisió. 

 

L’increment del número de pàgines sobre el límit citat no implicarà l’exclusió de 

l’oferta, però sí que només es tingui en consideració la informació continguda en les 

citades pàgines establertes com a límit (20 primeres). Per tant, tota aquella 

informació de l’oferta que excedeixi del límit de pàgines especificat no serà objecte 

de valoració ni puntuació. 

Atès que s’entén que la proposta econòmica i de termini és el resultat de l’anàlisi 

detallat l’estat actual de l’àmbit afectat que ha de permetre la proposta d’execució 

òptima de l’obra, la presentació de proposta tècnica (criteris avaluables segons un 

judici de valor) serà condició sinequanon per continuar al procés d’adjudicació. Així 

doncs, si una empresa no presenta documentació referent als criteris tècnics, serà 

automàticament descartada i no passarà a la següent fase, no obrint-se el seu sobre 

corresponent als criteris avaluables segons fórmules matemàtiques. 

 

Criteris avaluables segons fórmules matemàtiques (“Sobre C”) 

 

La documentació es presentarà només en format digital (pdf i TCQ). 

 

Els noms dels arxius a presentar a l’Oferta seran els següents: 
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B Oferta tècnica 
OT_903890-26_AAAAAAAA(nom empresa màx 8 

digits) 
pdf 

C 
Oferta econòmica 

PSA 

OE_903890-26_PSA_AAAAAAAA(nom empresa 

màx 8 digits) 
pdf 

C 
Oferta econòmica 

PACTE 

OE_903890-26_PACTE_AAAAAAAA(nom empresa 

màx 8 digits) 
pdf 

C 
Oferta econòmica 

PSA 

OE_903890-26_PSA_AAAAAAAA(nom empresa 

màx 8 digits) 
TCQ 

C 
Oferta econòmica 

PACTE 

OE_903890-26_PACTE_AAAAAAAA(nom empresa 

màx 8 digits) 
TCQ 

C 
Certificat de 

validesa* PSA 

CV_903890-26_PSA_AAAAAAAA (nom empresa 

màx 8 digits) 
pdf 

C 
Certificat de 

validesa* PACTE 

CV_903890-26_PACTE_AAAAAAAA (nom empresa 

màx 8 digits) 
pdf 

 

*veure annex A 

 

Descripció detallada dels criteris, contingut i valoració. 

En primer lloc es presenten els criteris quina documentació s’ha d’incloure al “Sobre B” i que, 

per tant, seran avaluables mitjançant un judici de valor. Són criteris relatius a la proposta 

d’organització de l’obra que fa l’ofertant: 

 

1. Procediment d’execució de l’obra (fins a 32 punts).  

 

Es valorarà la proposta que fa el contractista per executar l’obra, tenint en compte tots 

els aspectes relacionats com, per exemple, la seva implantació, les fases en què es 

plantejarà, de quina manera es preveu la seva execució, com es faran arribar els 

materials fins a l’obra i la seva col·locació, com i a on es traslladaran els materials que 

han de sortir de l’àmbit d’actuació, com es resoldran les afectacions a tercers, etc..  

Per tant, el que es puntua a aquest apartat és la proposta tècnica d’execució des d’un 

punt de vista global i polièdric. És a dir, que el procediment d’execució sigui correcte 

tècnicament i que es resolguin, alhora, totes les possibles interferències amb les 

activitats existents afectades i detectades de l’anàlisi detallat i complet necessari per fer 

l’oferta. 

Cal que s’exposin amb claredat els següents aspectes: 

 

1.1. Implantació i exposició de l’execució (fins a 16 punts).  

Caldrà indicar de manera detallada i seran objecte de valoració, per a qualsevol 

moment (fase) de l’obra, els següent aspectes, de manera no exhaustiva i a títol 

indicatiu: 
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A nivell d’implantació (fins a 4,00 punts):  

 

• L’espai que ocuparan les oficines d'obra, els acopis, els contenidors de 

residus propis, etc., tenint en compte el lloc, la ocupació necessària, el detall 

de la definició, la organització, etc.. 

• La proposta d’accés (entrada i sortida) de la maquinària a la zona d’obres i 

al seu entorn, l’accés al gestor de residus i d’altres proveïdors significatius, 

els itineraris principals a escala macro com de detall a les proximitats de 

l’obra, etc.. 

• Els accessos proposats per a persones relacionades amb l’obra i d’altres 

tercers. 

• Les mesures de delimitació i senyalització dels accessos esmentats als punts 

anteriors 

• En qualsevol cas, la descripció de la proposta haurà̀ de justificar els espais 

seleccionats per necessitats organitzatives, de seguretat o minimització 

d’impacte ambiental.  

 

A nivell d’execució (fins a 12,00 punts):  

 

• S’explicarà detallada i cronològicament les diferents fases l’execució d’obra, 

així com si es subdivideix l’obra en diferents àmbits on es treballa amb 

subobres independents o de forma paral·lela.  

• L’explicació ha d’anar acompanyada de la documentació gràfica necessària 

per a la seva correcta comprensió. 

• Es tindrà en compte el procés constructiu com a tal i la seva idoneïtat en 

funció de les fases proposades, activitats exposades, ritme d’execució, 

afectacions a tercers (veure punt següent), etc.  

• Es valorarà, segons criteri tècnic, la qualitat de la proposta, la claredat, el 

nivell de detall, les propostes de solucions constructives particulars, la 

concreció i els punts més rellevants que hagi detectat el licitador en anàlisis 

realitzat i la presentació, que ha de ser concisa, entenedora, lògica i 

ordenada. 

 

1.2. Analitzar les solucions constructives amb una dificultat especial d’execució (fins a 

16 punts) 

Caldrà identificar les solucions constructives amb una dificultat d’execució especial 

o que puguin provocar patologies posteriors o que puguin suposar un increment de 

cost del manteniment, si no s’executen correctament. 

Un cop identificades, caldrà exposar les propostes executives, el raonament aportat, 

les mesures de control proposades per garantir la seva execució, les possibles 

repercussions segons es faci una solució o una altre, etc.. 
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Es valorarà la identificació d’aquests punts crítics des d’un punt de vista de dificultat 

constructiva, tots els aspectes anteriors, així com la seva claredat i concreció. 

 

2. Planificació de l’obra i termini ofertat (fins a 15,00 punts). 

 

2.1. Planificació detallada (fins a 12,50 punts) 

 

Per tal de justificar l’oferta de termini, es necessari que l’empresa licitadora hagi fet 

una anàlisis acurada dels seus recursos propis, dels terminis de contractació dels 

diferents industrials, dels terminis de lliurament dels productes segons els diferents 

subministradors, i dels temps d’execució de les diferents partides d’obra tant 

executades amb mà d’obra pròpia com subcontractada.  

Per aquest motiu es vol garantir que en el termini ofertat s’ha fet una planificació que 

ha tingut en compte, en tot moment, tots els industrials, subministradors, 

subcontractistes, tècnics i inputs necessaris, que directe o indirectament, puguin 

afectar les decisions de l’obra. 

Tenint en compte que tots els terminis no es poden saber des del moment de la 

licitació, es sol·licita que es presenti la planificació a diferents nivells: 

• Planificació estratègica (fins a 6,25 punts): 

o Es plantejarà una planificació de les activitats generals, molt esquemàtica, 

de tota la fase d’obra.  

o En ella es marcaran les fites generals de la contractació de les activitats 

principals així com restriccions que poden afectar-la. 

o En aquesta planificació cal que s’identifiqui el camí crític de l’obra 

 

• Planificació a curt termini (fins a 6,25 punts):  

o Es farà una planificació detallada i exhaustiva del primer 50% de l’obra, on 

s’indicaran les fites i restriccions concretes i explícites que es poden tenir en 

el moment de l’inici, llançament i consolidació dels treballs al ritme proposat. 

 

Les presentacions poden ser en format divers (xls, GANTT, PERT, etc.) i hauran 

d’anar acompanyades de les explicacions pertinents així com de les conseqüències 

que se’n derivin del seu contingut. 

Es valorarà, segons criteri tècnic, la qualitat de la proposta, la claredat, que les fites 

i afectacions detectades siguin rellevants per a l’obra, la coherència amb allò 

especificat sobre l’execució proposada de l’obra, el detall de l’explicació i justificació, 

l’anàlisi del camí o camins crític/s, les justificacions de les durades de les activitats, 

així com la claredat i concreció en la descripció de les planificacions aportades. 

 

2.2. Termini ofertat (fins a 2,50 punts) C
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La proposta de termini es farà de manera explícita mitjançant proposta concreta en 

aquest apartat, independentment que es pugui deduir del pla d’obres presentat, 

indicant quin és el termini ofertat. 

En aquest apartat es puntuarà exclusivament el valor del termini ofertat, 

independentment de la qualitat i detall de la seva justificació, que es valora als punts 

precedents. 

No es puntuarà per defecte la major reducció respecte del termini de projecte sinó 

que la màxima puntuació correspondrà a la del termini considerat finalment com a 

òptim, un cop analitzades les diferents propostes aportades pels licitadors en el seu 

conjunt. La resta de propostes de termini, majors i/o menors que el termini 

anteriorment considerat com a òptim, es puntuaran de manera proporcional, segons 

les consideracions tècniques de l’obra a executar, no sent obligatori que aquesta 

disminució de puntuació sigui simètrica respecte del valor òptim (un cert escreix en 

termini pot suposar la mateixa puntuació o no que la mateixa diferència però en 

decrement). 

Aquest termini s’expressarà en mesos i/o fraccions de mes. En cas que algun 

licitador en parlés de setmanes, l’equivalència serà de 4 setmanes per 1 mes a 

efectes d’oferta i dels càlculs posteriors. 

Si no es presenta explícitament oferta pel que respecta al termini, la puntuació serà 

de zero punts per aquest concepte. 

 

Quedaran excloses de la licitació les ofertes que superin el termini d’execució de 

licitació. 

 

3. Organigrama i equip proposat (fins a 2 punts).  

 

El licitador haurà de presentar l’organigrama de l’equip de treball propi amb 

l’especialització de les persones que aportin coneixements tècnics rellevants per a 

l’execució de l’obra i que intervindran en l’execució dels treballs. Caldrà identificar la 

dedicació, les activitats en que intervindran, la titulació (en cas de ser exigible), les 

funcions i les responsabilitats a assumir. 

Es valorarà el grau de servei de l’organigrama proposat, la idoneïtat dels perfils 

presentats per aquest tipus d’obra, les vinculacions –directa o indirecta-, les dedicacions, 

etc. 

Els perfils tècnics requerits en el contracte com a mitjans humans obligatoris només es 

tindran en compte sí augmenten la dedicació prescrita com a mínima al PCAP. 

En segon lloc es presenten els criteris quina documentació s’ha d’incloure al “Sobre C” i que, 

per tant, seran avaluables mitjançant fórmules matemàtiques. L’únic criteri és l’oferta 

econòmica del licitador. 
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4. Oferta econòmica (0 a 51 punts)  

 

Els licitadors podran disposar d’una versió gratuïta del programa TCQ per confeccionar 

les seves ofertes, adreçant-se a l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya 

(ITeC), amb telf. de contacte 933 093 404. 

 

Presentació de les ofertes 

 

El suport informàtic lliurat per a la presentació de les ofertes (extensió LCT, 

compatible amb TCQ), permet verificar el compliment dels requeriments establerts 

al plec de bases. Un cop verificada l’oferta, cal llistar l'anomenat "certificat de 

validesa", que un cop signat, s’adjuntarà al “Sobre C”, juntament amb la resta dels 

documents indicats al plec de bases. (veure Annex A). 

En aquesta licitació es lliuren 2 arxius en format LCT perquè el pressupost del 

projecte d’execució es troba desglossat en finançament PSA i finançament PACTE. 

En conseqüència, els licitadors hauran de presentar la seva oferta per cada 

finançament, i el sumatori total dels dos finançaments (PSA i PACTE) esdevindrà el 

pressupost de la seva oferta. 

L’ofertant ha de presentar el seu propi pressupost en suport informàtic –editable i 

pdf- de la següent manera: 

 

• Editable: arxiu corresponent al programa informàtic TCQ 2000 de l’ITEC. Es 

presentarà un arxiu independent per al finançament PSA i un per al 

finançament PACTE. 

• PDF: arxiu que inclogui justificació dels preus unitaris, pressupost, resum del 

pressupost i “última pàgina” on consten els imports resultants de l’oferta 

econòmica abans d’IVA i IVA inclòs. Es presentarà un arxiu independent per 

al finançament PSA i un per al finançament PACTE. 

• Certificat de validesa signat per l’adjudicatari (veure Annex A). Es 

presentarà un arxiu independent per al finançament PSA i un per al 

finançament PACTE. 

 

Aquest pressupost ofertat ha de ser comparable al 100% amb el pressupost base de 

licitació per garantir la seva congruència i l’homogeneïtat de les ofertes a valorar. Per 

tant: 

 

• No es podran modificar els amidaments previstos al projecte. 

• No es podrà modificar la descripció de cap de les partides pressupostàries 

del projecte. 
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• No es podrà modificar el preu de les partides alçades, ja siguin d’abonament 

íntegre o a justificar. (si hi ha discrepàncies entre “ut” i/o “pa” del pdf i el TCQ, 

el que preval és l’arxiu TCQ). 

 

L’incompliment de qualsevol d’aquests 3 condicionants suposarà automàticament 

l’exclusió del procés de licitació en considerar-se que l’oferta no s’ajusta a l’objecte 

del contracte. 

Els preus unitaris presentats no només serviran per validar la bondat de l’oferta 

presentada sinó que seran contractuals i serviran de base per a les certificacions 

d’obra i, per tant, per al pagament d’aquesta. 

Els imports que figuren a la proposta econòmica, el certificat de validesa i 

l’últim full han de ser coincidents. No complir aquest requeriment és motiu 

d’exclusió. 

 

 

Puntuació de les ofertes 

 

Del pressupost ofertat (abans d’IVA), que haurà de coincidir amb el sumatori 

que es mostra a “l’última pàgina” del pressupost detallat dels finançaments 

PSA i PACTE, se’n derivarà una baixa econòmica global de l’oferta “B” 

respecte del preu de licitació. Aquesta baixa, expressada en % i en valors positius, 

té la següent formulació: 

 

B(%) = (
Pressupost de licitació − Oferta econòmica

Pressupost de licitació
) × 100 

 

Aquesta baixa de cada oferta serà la base per a la valoració d’aquest criteri i 

únicament servirà per aquest fi i per la determinació d’ofertes anormalment baixes, 

ja que l’execució de l’obra es pagarà en base als preus unitaris de l’empresa 

adjudicatària, segons s’ha exposat anteriorment. 

 

Del conjunt de la totalitat de les ofertes rebudes i no excloses pels motius 

d’incongruència amb el pressupost de licitació exposats anteriorment o per superar 

el preu de licitació, es calcula el valor mitjà “corregit” (Bmig,c). Aquest valor només 

servirà a efectes de puntuació. 

Es parla de valor mitjà de les ofertes “corregit” ja que per al seu càlcul, en funció del 

nombre d’ofertes presentades i acceptades, es tindran en compte totes o 

s’eliminaran els extrems segons el següent criteri: C
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• No s’eliminarà cap oferta, si s’han presentat i acceptat 6 o menys. 

• S’eliminaran l’oferta més baixa i la més alta, si hi ha entre 7 i 10 ofertes; 

• S’eliminaran les dues més altes i les dues més baixes, si hi ha entre 11 i 20 

ofertes presentades; 

• S’eliminaran les tres més altes i les tres més baixes, si hi ha més de 20 

ofertes presentades; 

 

Un cop calculat aquest valor mig corregit de les baixes ofertades (Bmig,c) i tenint en 

compte també el valor màxim de les mateixes (Bmax), es procedirà a la puntuació de 

les ofertes segons la formulació següent: 

 

• Si B(%) ≤ Bmig,c 

 

Punts =
(48 × Bmax − 51 × Bmig,c) × B(%)2 − (96 × Bmax − 99 × Bmig,c) × Bmig,c × B(%)

Bmig,c
2 × (Bmig,c − Bmax)

 

 

 

• Si Bmig,c ≤ B(%) ≤ Bmax 

 

Punts =
3 × B(%) + 48 × Bmax − 51 × Bmig,c

Bmax−Bmig,c
 

 

Aquesta formulació correspon a una combinació d’una paràbola per aquelles ofertes 

que representen una baixa inferior al valor mig corregit i una recta per aquelles 

ofertes que representen una baixa superior al valor mig corregit, i s’ha obtingut en 

base als següents requisits: 

 

1. Una oferta igual al preu de licitació (baixa igual a zero), obté zero punts. 

2. L’oferta més econòmica acceptada (baixa màxima), obté la màxima puntuació 

(51 punts). 

3. L’oferta igual al valor mig corregit del conjunt de les ofertes acceptades obté 

48 punts. 

4. El pendent de la gràfica ha de ser sempre creixent amb les baixes. 

5. El pendent d’ambdues gràfiques al punt de trobada (punt corresponent al valor 

mig corregit anterior) ha de coincidir. 

 

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

 :S
9L

V
N

-V
S

U
C

B
-I

Q
M

V
D

V
er

ifi
ca

ci
ó 

:h
ttp

s:
//v

er
ifi

ca
do

r.
am

b.
ca

t/v
er

ifi
ca

do
rD

oc
um

en
to

/h
om

e
A

qu
es

ta
 é

s 
un

a 
cò

pi
a 

im
pr

es
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
re

fe
rè

nc
ia

t :
 2

3/
75

.

A
P

R
O

V
A

T
 

A
R

E
A

 M
E

T
R

O
P

O
LI

T
A

N
A

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

 -
 P

LE
C

 C
LA

U
S

U
LE

S
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
E

S



 
 

 

24 

 

Amb aquestes premisses, la formulació té les següents característiques i/o 

conseqüències:  

 

a) De manera generalista, cal manifestar que amb aquesta formulació: 

i. No s’està puntuant o premiant la distància menor a un valor estadístic 

com el valor mig corregit, sinó que la puntuació depèn única i 

exclusivament dels valors absoluts de les baixes ofertades i la seva 

relació amb el preu de licitació. 

ii. No s’està posant un llindar a partir del qual no existeixin diferències o 

siguin irrellevants (llindar de sacietat). 

iii. En haver-hi puntuació per tot el ventall de possibles ofertes i atès que 

la gràfica / puntuació resultant final depèn del conjunt de les ofertes, 

no es redueixen a priori les diferències entre ofertes altes i baixes, ja 

que la curvatura / forma final de la gràfica no es fixa per defecte al 

present plec sinó que despendrà de la distribució interna del conjunt. 

iv. No existeix un valor d’oferta conegut que marqui una tendència o una 

pista que provoqui l’efecte d’aglutinació de propostes, com si per 

exemple el canvi de gràfiques fos en un valor conegut prèviament. 

v. No es poden donar grans diferencies de puntuació entre ofertes 

properes. 

b) Amb allò reflectit als punts 1 i 2, es garanteix que el ventall de puntuació per 

aquest criteri sigui la totalitat dels punts ja que cap ofertant té uns punts 

mínims pel sol fet de presentar-se. Només si existeix rebaixa sobre el preu de 

licitació s’hi obtenen punts. 

c) La puntuació del valor estadístic mig corregit del conjunt de les ofertes té com 

objectiu no premiar ofertes extremadament baixes. No es tracta d’evitar 

ofertes individuals molt baixes, ja que aquest aspecte es resol amb allò que 

la legislació vigent determina per les ofertes anormals o desproporcionades, 

sinó d’evitar que el conjunt d’ofertes sigui anormalment baix, entenent que el 

preu de licitació és un preu just i estudiat. Es per aquest motiu també que el 

canvi de formulació es fa amb aquest valor mig corregit de les ofertes, 

entenent que representa una teòrica baixa raonable sobre el preu de licitació 

o el preu òptim mig que el mercat considera. En aquest punt cal fer èmfasi al 

càlcul d’aquest valor mig corregit, descomptant els valors extrems en funció 

del nombre d’ofertes rebut, justament perquè serveixi com a referència d’un 

valor d’oferta acceptablement admissible des d’un punt de vista estadístic. 

d) Amb allò reflectit al punt 4, es garanteix que qualsevol oferta més econòmica 

obtingui sempre més punts que una altra de més alta. 

e) Amb el que expressa el punt 5, la variació de la puntuació a l’entorn i per sota 

d’aquest valor mig corregit esdevé lineal en una franja propera, amb una 

proporció de variació igual a la del tram per sobre del valor mig corregit, que 

sí és lineal per definició. Aquesta “suavitat” en la transició d’ambdues fórmules 
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permet evitar diferències exagerades entre ofertes properes només pel fet que 

estiguin a un costat i a l’altre del valor mig corregit i que no serien 

proporcionades i reafirma el valor mig corregit com el valor òptim de referència 

de les possibles ofertes. 

Per tant, pel que respecta a la “forma” de la gràfica resultant i, per tant, la diferència 

de puntuació entre diferents ofertes, cal fer èmfasi en què aquesta dependrà única i 

exclusivament de les ofertes presentades, de manera que el resultat final pot donar 

lloc a una part recta final amb major o menor pendent i a una part corba tant còncava 

com convexa, de manera que a priori no es pot establir quins seran els diferencials 

de puntuació entre dues ofertes concretes. 

En cas que només hi hagi una empresa presentada i admesa, la seva puntuació serà 

la màxima (51 punts) i no s’aplicarà la formulació anterior. 

Un cop puntuades totes les ofertes segons aquest criteri, amb la valoració de la resta 

de criteris, restaran definides les puntuacions completes en funció de tots els criteris 

de licitació del present PCAP 

 

Anàlisi de la possible consideració d’ofertes anormalment baixes i continuïtat de 

la tramitació 

 

Per a la identificació de possibles ofertes anormalment baixes, es procedirà segons 

les pautes indicades a continuació. 

En cas que només hi hagi una empresa presentada i admesa, la seva oferta es 

considerarà anormalment baixa si suposa una baixa econòmica respecte del 

pressupost de licitació superior a 25 punts percentuals. 

En cas que hi hagi més d’una empresa presentada i acceptada es seguirà allò 

exposat a continuació. 

Del conjunt de la totalitat de les ofertes acceptades i puntuades es calcula el valor 

mitjà (Bmig), que serà la referència que servirà per a la identificació d’aquelles ofertes 

que tinguin la consideració d’ofertes anormalment baixes. Per tant, a diferència del 

valor mig corregit referència per a puntuar, el valor mig té en compte totes les ofertes 

presentades i acceptades, però només serveix per aquesta anàlisi i no per puntuar.  

Tindran aquesta consideració aquelles ofertes econòmiques que representin una 

baixa que superi aquest valor mitjà del conjunt de les baixes ofertades i acceptades 

en aquest moment de la licitació (Bmig) en més de 5 punts percentuals del preu de 

licitació. Es tindrà en compte l’arrodoniment fins al segon decimal d’aquest valor 

percentual (no de l’import corresponent en euros), independentment dels decimals 

posteriors. 

Si el nombre d’ofertes presentades i acceptades al “Sobre C” és igual o inferior a 3, 

tindran la consideració de d’ofertes anormalment baixes aquelles que representin 

una baixa que superi el valor mitjà del conjunt de les baixes ofertades i acceptades C
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en aquest moment de la licitació (Bmig) en més de 15 punts percentuals del preu de 

licitació. Es tindrà en compte l’arrodoniment fins al segon decimal d’aquest valor 

percentual (no de l’import corresponent en euros), independentment dels decimals 

posteriors. 

En cas que hi hagi una única empresa ofertant i que no tingui aquesta consideració, 

o si l’oferta situada en primera posició no tingués aquesta consideració, es 

continuarien els tràmits per a l’adjudicació del contracte. 

Però en cas que hi hagi una única empresa ofertant i que tingui aquesta consideració, 

o en cas que hi hagi més ofertes, si la proposta amb major puntuació tenint en 

compte tots els criteris d’adjudicació té aquesta consideració, tal i com preveuen els 

art. 149 i 159 de la Llei de Contractes del Sector Públic de 9 de novembre (LCSP) i 

d’acord a allò establert a la Circular, de l’1 d’octubre de 2021, de la Junta Consultiva 

de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya (Comissió 

Permanent), l’òrgan de contractació demanarà una justificació detallada del cost 

d’execució material.  

 

La resposta a tal sol·licitud haurà de seguir la pauta i contingut següent:  

 

• Materials: aportació de certificats de compromís del subministrador 

degudament signats. 

• Mà d’obra: llistat del preus unitaris simples, tenint en compte, òbviament, 

que no poden ser inferiors a la normativa legal i administrativa vigent en el 

moment de l’aprovació d’aquest plecs. 

• Maquinària: 

o Pròpia: serà necessari justificar el preu horari tenint en compte 

l’amortització de la màquina en cada cas. 

o Aliena (lloguer): serà necessari aportar el certificat de l’empresa 

propietària de la màquina, degudament signat. 

• Subcontractistes: 

o En el cas que l’execució d’un conjunt de partides estigui prevista a 

càrrec d’una empresa subcontractada, aquesta haurà d’aportar el seu 

pressupost detallat, justificat i compromès degudament signat seguint 

les mateixes pautes exposades als 3 punts precedents. 

• Rendiments i preu final de cada partida: caldrà justificar els rendiments 

d’execució de cada partida, de cara a validar definitivament el preu ofertat, 

conjuntament amb els 3 conceptes anteriors. Aquí serà obligatori presentar 

el llistat final d’execució material dels preus ofertats i el seu cost real. 

• Altres 

 

Si fos aquest el cas, un cop rebuda la documentació requerida, la Mesa de 

Contractació l’analitzarà i, amb el suport del Servei Tècnic de l’AMB responsable de 

l’expedient, determinarà quines justificacions es consideren suficients i quines no, C
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quedant aquestes darreres excloses del procediment i resultant la classificació en 

ordre decreixent de puntuació. 

En cas de considerar-se que aquesta oferta econòmica presumptament 

anormalment baixa ha estat suficientment justificada per l’interessat, aquest serà 

admès i, per tant, serà definitivament l’ofertant amb major puntuació a la licitació, 

continuant els tràmits per a l’adjudicació del contracte. 

En canvi, en cas de considerar-se que aquesta oferta econòmica presumptament 

anormalment baixa no ha estat suficientment justificada per l’interessat, aquest 

restarà exclòs del procediment, resultant com a empresa millor puntuada la següent 

en puntuació i que no tenia la consideració d’oferta anormalment baixa, continuant 

els tràmits per a l’adjudicació del contracte. 

Seguint allò exposat a la Circular abans esmentada, en cas d’haver hagut ofertes 

considerades anormalment baixes i no acceptades, no es tornarà a efectuar una 

nova valoració i puntuació de les ofertes (amb un nou càlcul de Bmax i Bmig,c), de 

manera que les puntuacions obtingudes en primera instància resultaran ser les 

definitives i a les que es refereix el paràgraf anterior. L’anàlisi d’ofertes anormalment 

baixes i la seva possible exclusió només tindrà com efecte aquest: que aquelles 

ofertes no admeses quedaran excloses i no constaran a la puntuació final, sense 

alterar aquest fet la puntuació de la resta. 

En cas que addicionalment a que l’oferta amb major puntuació tingui la consideració 

d’anormalment baixa, les següents consecutives també tinguin presumptament 

aquesta qualificació, la Mesa de Contractació analitzarà la possibilitat d’incloure-les 

al protocol d’anàlisi anterior, obrant en conseqüència i de la mateixa manera. 

En cas que només s’hagués presentat una oferta, que hagués resultat 

presumptament anormalment baixa i que no s’hagi justificat correctament, la 

conseqüència serà la pertinent exclusió del procediment i la Mesa de Contractació 

proposarà declarar aquest desert. 

Quedaran excloses de la licitació les ofertes que superin el tipus de licitació de sortida 

i, per tant, no es tindran en compte per a cap dels càlculs anteriors. 

Per a una més fàcil i ajustada comparació de circumstàncies i mèrits de cada concursant, 

s’aconsella indicar-los seguint el mateix ordre exposat i respectant les divisions conceptuals 

descrites. 

Així doncs, de conformitat amb els criteris esmentats i un cop determinat el conjunt final de 

les ofertes admeses, es proposarà a l’òrgan de contractació pertinent d’aquesta Àrea 

Metropolitana de Barcelona iniciar els tràmits d’adjudicació a favor de l’oferta que ha obtingut 

la millor puntuació. 

 

12. Garantia provisional  

No s’exigeix. 
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13. Propostes dels interessats  

 

13.1. Les propostes dels interessats han d’estar subjectes a tot el que preveuen les clàusules 

d’aquest plec i el projecte que serveix de base de la contractació. El fet de presentar-se 

comporta l’acceptació íntegra i incondicionada del seu contingut per part del proposant. 

13.2. L’import de la proposta econòmica no pot superar, en cap cas, el pressupost màxim 

de licitació que estableix la clàusula 6.1 d’aquest plec. 

13.3. Les empreses licitadores han de presentar la documentació que compongui les seves 

ofertes en tres sobres, mitjançant l’eina Sobre Digital, la qual incorpora, entre les 

funcionalitats disponibles, la presentació telemàtica d’ofertes i, un cop dins l’anunci de 

licitació, es pot accedir a una guia explicativa. 

Les propostes s’han de presentar en la forma, en el termini i al lloc indicats a l’anunci de 

licitació, mitjançant l’eina Sobre Digital integrada en la Plataforma de Serveis de 

Contractació Pública de Catalunya. S’hi pot accedir des del perfil de contractant de 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona a l’enllaç següent: 

https://contractaciopublica.cat/perfil/AMB. 

 

Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web Sobre Digital, les empreses 

licitadores han d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un 

missatge, al correu o correus electrònics indicats en aquest formulari d’alta, d’activació de 

l’oferta.  

Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció 

de l’eina Sobre Digital, que són les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb 

l’ús de l’eina Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu document 

europeu únic de contractació (DEUC) per rebre els avisos de notificacions i comunicacions 

mitjançant l’e-NOTUM.  

Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès 

que l’enllaç que conté el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposen per 

presentar les seves ofertes a través de l’eina Sobre Digital. 

Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les 

empreses licitadores han de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format 

electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar 

aquesta documentació de manera esglaonada abans de fer la presentació de l’oferta. 

Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requereix a les empreses licitadores 

que introdueixin una paraula clau per cada sobre amb documentació xifrada que formi part 

de la licitació (per al sobre A no es requereix cap paraula clau, atès que la documentació no 

està xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifra, en el moment de l’enviament de les ofertes, 

la documentació. Així mateix, el desxifratge dels documents de les ofertes es fa mitjançant 

la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en 

compte la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (pot ser la 

mateixa per a tots els sobres o una de diferent per a cadascun), ja que només les empreses 

licitadores tenen aquesta o aquestes claus (l’eina Sobre Digital no guarda ni recorda les C
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contrasenyes introduïdes), que són imprescindibles per desxifrar les ofertes i, per tant, per 

accedir al contingut. 

L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic 

assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina Sobre Digital, que accedeixin a 

l’eina web Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. 

Les empreses licitadores poden accedir a l’espai web de preparació i presentació de l’oferta 

i enviar les paraules clau (mitjançant el botó Anar a enviar paraules clau), una vegada 

finalitzat el termini de presentació d’ofertes, sense necessitat de cap requeriment ni 

recordatori previ per part de l’òrgan de contractació o de l’eina de licitació electrònica. 

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau, s’inicia el procés de desxifratge 

de la documentació, que està guardada en un espai virtual protegit que garanteix la 

inaccessibilitat a la documentació abans, si escau, de la constitució de la mesa i de l’acte 

d'’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes.  

Les empreses licitadores han d’introduir, en tot cas, la paraula clau abans de l’obertura del 

primer sobre xifrat. 

Una vegada emplenada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la 

componen, es fa la presentació pròpiament dita de l’oferta, la qual no es considera 

presentada fins que no ha estat registrada, amb l’apunt d’entrada corresponent, a través de 

l’eina. A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la 

documentació tramesa.   

Cal tenir en compte que l’eina Sobre Digital no permet suprimir o modificar les ofertes un 

cop presentades, però sí que es poden fer canvis abans d’enviar l’oferta. En cas que una 

empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix lot o contracte dins del termini 

de presentació d’ofertes i vulgui que la darrera oferta presentada en substitueixi una o unes 

d’anteriors, ho ha de comunicar fefaentment a l’òrgan de contractació. Aquest òrgan, o la 

mesa de contractació, valorarà el cas.  

En cas de fallada tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina Sobre Digital el darrer dia de 

presentació de les propostes, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació de 

les propostes el temps que es consideri imprescindible modificant el termini de presentació 

d’ofertes, publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública l’esmena 

corresponent i, addicionalment, comunicant el canvi de data a totes les empreses que hagin 

activat oferta. 

Podeu trobar el material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina Sobre 

Digital a l’apartat Material d'ajuda per a persones usuàries dins de Suport de la Plataforma 

de Serveis de Contractació Pública, a l’adreça web següent: 

https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari. 

 

D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h) de la disposició addicional setzena de la LCSP, 

l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina Sobre Digital es pot fer en dues fases, 

transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini 

de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considera que se n’ha efectuat la 

presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de l’oferta 

pròpiament dita en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona 

remissió en el termini de 24 hores, es considera que l’oferta ha estat retirada. 
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Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en 

aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb la documentació respecte de la qual s’ha 

enviat l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels 

fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal 

assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, 

encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que 

és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les ofertes trameses 

en dues fases. 

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de 

programa o codi nociu, ja que en cap cas no es poden obrir els documents afectats per un 

virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les 

empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents 

de les seves ofertes amb virus, és responsabilitat de les empreses que l’AMB no pugui 

accedir al seu contingut.  

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, estigui 

en blanc, sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la mesa de contractació 

ha de valorar, en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències 

jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el procediment que s’hagin de 

derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas 

de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa pot 

acordar l’exclusió de l’empresa. 

Les empreses licitadores poden presentar una còpia de seguretat dels documents 

electrònics presentats en suport físic electrònic, que se sol·licitarà a les empreses licitadores 

en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que 

estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests 

arxius per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprova per 

assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat tramesos en suport físic 

electrònic amb els tramesos en l’oferta a través de l’eina Sobre Digital. Així mateix, cal tenir 

en compte que aquesta còpia no es pot emprar en cas d’haver enviat documents amb un 

virus a través de l’eina Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica, en aquests casos, de 

poder fer la comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir que no 

s’han modificat les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació.  

Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes estan 

disponibles a l’apartat Licitació electrònica de la Plataforma de Serveis de Contractació 

Pública, a l’adreça web següent: 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/28027859?categoria=0 

 

D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles són els següents:  

Text: PDF, PDF/A.   Imatge: PDF, PDF/A, JPEG, JPG, PNG i DWG. 

 

D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la 

documentació traduïda de manera oficial al català o al castellà. C
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Els interessats en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan de contractació 

per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de documentació a través 

de l’apartat Enviar pregunta de l’espai virtual de la licitació. Aquestes preguntes i respostes 

seran públiques i accessibles a través del tauler d’avisos, ubicat al Perfil de contractant de 

l’AMB. 

Les propostes són secretes i el fet de presentar-ne comporta l’acceptació incondicionada 

per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec i del Plec de prescripcions 

tècniques, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les dades 

que recullen el RELIC, el ROLECE o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un estat 

membre de la Unió Europea. 

Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposta. Tampoc no pot subscriure 

cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment, o bé figurar en més d’una unió 

temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la inadmissió de les propostes que hagi 

subscrit. 

La documentació completa roman a disposició dels interessats al Perfil de contractant de 

l’AMB: https://contractaciopublica.cat/perfil/AMB. 

13.5. D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la 

signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat de signatura electrònica en 

els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del 

Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança 

per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 

1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de 

signatura electrònica admesa per a la signatura del DEUC i de l’oferta.  

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a 

qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 

910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa 

que “una signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un Estat 

membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats 

membres”. 

 

13.6. Les ofertes o propostes s’han de presentar en tres sobres. 

SOBRE A 

 

Té la denominació «DOCUMENTACIÓ GENERAL» i ha de contenir: 

 

A) El document europeu únic de contractació (DEUC), signat electrònicament. 

 

Les empreses licitadores han de presentar el DEUC, els enllaços del qual són:  

 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es 

 

https://contractacio.gencat.cat/ca/contractar-administracio/deuc 

 

Mitjançant el DEUC declaren el següent: 
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— Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte 

social es pot presentar a la licitació, així com que el signatari del DEUC té la 

representació deguda per presentar la proposta i el DEUC. 

— Que disposa de la classificació corresponent, si escau, o que compleix els requisits de 

solvència econòmica i financera, i tècnica i professional, de conformitat amb els requisits 

mínims que exigeix aquest plec. 

— Que no està incursa en prohibició de contractar. 

— Que la plantilla de l’empresa (en cas de disposar de 50 treballadors o més) està 

integrada per un nombre de treballadors amb discapacitat no inferior al 2 % o que s’ha 

adoptat alguna de les mesures alternatives que preveu la legislació vigent. 

— Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes i 

que aquest resta inscrit al Registre laboral corresponent (en el cas de disposar de 50 o 

més treballadors). 

— Que compleix la resta de requisits que estableix aquest plec i que es poden acreditar 

mitjançant el DEUC. 

 

Així mateix, s’hi ha d’incloure el nom, els cognoms i el NIF de la persona o les persones 

autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces de correu 

electrònic i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre els avisos de les 

notificacions. Aquestes adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el 

formulari d’inscripció de l’eina Sobre Digital, que són les que s’han d’emprar per enviar 

correus electrònics relacionats amb l’ús de l’eina Sobre Digital, han de ser les mateixes que 

les que designin en el seu DEUC per rebre els avisos de notificacions i comunicacions 

mitjançant l’e-NOTUM. 

 

A més, les empreses licitadores han d’indicar en el DEUC, si escau, la informació relativa a 

la persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. El DEUC s’ha 

de presentar signat electrònicament per la persona o les persones que tenen la 

representació deguda de l’empresa per presentar la proposta.  

 

En cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una unió 

temporal si són adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat, 

capacitat i solvència i presentar un DEUC per separat. A més del DEUC, han d’aportar un 

document on consti el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de 

ser adjudicatàries del contracte.  

 

En cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i als mitjans d’altres empreses, de 

conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure 

subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i s’ha de presentar un altre 

DEUC per separat per a cadascuna de les empreses a la solvència de les quals recorri o 

que tingui intenció de subcontractar. 

 

 

D’acord amb la lletra d) de l’article 71.1 de la LCSP, l’acreditació del compliment de la quota 

de reserva de llocs de treball i de l’obligació de disposar d’un pla d’igualtat inscrit al Registre 

laboral corresponent s’ha de fer mitjançant la presentació del DEUC. 
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Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’un estat membre de 

la Unió Europea, un expedient virtual de l’empresa, un sistema d’emmagatzematge 

electrònic de documents o un sistema de prequalificació, d’accés gratuït, només han de 

facilitar en cada part del DEUC la informació que no figuri en aquestes bases. Així, les 

empreses inscrites en el Registre d’empreses licitadores i classificades de Catalunya 

(RELIC), regulat pel Decret 107/2005, del 31 de maig, i gestionat per la Secretaria Tècnica 

de la Junta Consultiva de Contractació Pública, o en el Registre oficial de licitadors i 

empreses classificades del sector públic (ROLECE), només estan obligades a indicar en el 

DEUC la informació que no figuri inscrita en aquests registres o la que no sigui vigent o no 

estigui actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la informació 

necessària que permeti a l’òrgan de contractació, si escau, accedir als documents o 

certificats justificatius corresponents.  

 

L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits que exigeix aquest 

plec, el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’ha d’efectuar l’empresa licitadora 

en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat l’oferta més avantatjosa, amb 

caràcter previ a l’adjudicació.  

 

Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació poden demanar a les empreses 

licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa del compliment 

dels requisits previs si consideren que hi ha dubtes raonables sobre la vigència o la fiabilitat 

del DEUC o si cal per al bon desenvolupament del procediment. No obstant això, l’empresa 

licitadora que estigui inscrita en el RELIC o en el ROLECE o que figuri en una base de dades 

nacional d’un estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït no està obligada a presentar 

els documents justificatius o cap altra prova documental de les dades inscrites en aquests 

registres.  

 

B) Una declaració de submissió als jutjats i als tribunals espanyols. 

 

Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i als 

tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del 

contracte, amb la renúncia expressa al seu fur propi. 

 

C) Una declaració, si escau, de pertinença a un grup empresarial, d’acord amb els 

supòsits de l’article 42 del Codi de comerç, amb la indicació de totes les empreses que 

pertanyen al grup. 

 

D) Un compromís d’adscripció de mitjans materials o personals. 

 

 

Declaració de l’empresa de comprometre’s a adscriure a l’execució del contracte els 

mitjans personals que detalla la clàusula 4.11 i, en concret, el model següent: 

DECLARACIÓ 

 

El senyor/la senyora ……………………………………, amb NIF núm. ……………, en 

nom propi/en representació de l’empresa ……………, en qualitat de ……………… 
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segons l’escriptura pública ………, amb CIF núm. DECLARA 

RESPONSABLEMENT:  

 

- Que es compromet a adscriure a l’execució dels treballs objecte de l’encàrrec els 

mitjans que preveu la clàusula 4.11.  

 

Signatura, data. 

 

E) Compromís de constituir-se en UTE, si és el cas. 

 

F) Declaració responsable de l’empresa de disposar d’un pla d’igualtat d’oportunitats 

entre dones i homes i que aquest ha estat inscrit al Registre laboral corresponent, si 

així es requereix: 

 

DECLARACIÓ 

 

El senyor/la senyora ……………………………………, amb NIF núm. ……………, 

en nom propi/en representació de l’empresa ……………, en qualitat de ...............… 

segons l’escriptura pública ………, amb CIF núm., DECLARA 

RESPONSABLEMENT: 

 

Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes i que 

aquest està inscrit al Registre laboral corresponent (en el cas de disposar de 50 o 

més treballadors) 

 

  SÍ       NO       NO obligada per normativa en disposar de menys de 50 treballadors 

 

Signatura. 

 

 

 

 

CONTINGUT DEL SOBRE B I DEL SOBRE C  

 

a) En la present licitació s’han establert tant criteris d’adjudicació avaluables en funció d’un 

judici de valor com criteris quantificables de manera automàtica i per tant, les empreses 

licitadores han d’incloure en el sobre B tota la documentació relacionada amb els criteris 

d’adjudicació sotmesos a un judici de valor i en el sobre C la documentació relativa als criteris 

quantificables automàticament.   

 

Incloure en el sobre C l’oferta econòmica, així com qualsevol informació de l’oferta de 

caràcter rellevant avaluable de forma automàtica (i que, per tant, s’ha d’incloure en el sobre 

C), comportarà l’exclusió de l’empresa licitadora, ja que s’haurà vulnerat el secret de les 
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ofertes o el deure de no tenir coneixement del contingut de la documentació relativa als 

criteris de valoració objectiva abans de la relativa als criteris de valoració subjectiva.  

 

b) La proposta econòmica s’ha de formular , conforme amb el model que s’adjunta en aquest 

plec com a plantilla al sobre C. 

 

c) No s’acceptaran les propostes que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin 

conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les.   

 

d) A través de l’eina Sobre Digital, les empreses hauran de signar el document resum de les 

seves ofertes mitjançant la signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat 

Amb aquesta signatura s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest document 

conté les empremtes electròniques de tots els documents que la componen.  

 

e) Els representants legals de les empreses licitadores han de signar les propostes. En cas 

de tractar-se d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís de constituir-se en 

UTE si en resulten adjudicatàries, els representats de totes les empreses que componen 

l’UTE han de signar les propostes. Qui signi l’oferta ha de ser qui signi el DEUC.  

 

f) Les empreses licitadores podran indicar a l’eina Sobre digital quins documents de la seva 

oferta contenen informació confidencial. 

 

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre B (i, si 

escau, en el sobre C) es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets 

industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual, i si la seva difusió a 

terceres persones pot ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la 

competència lleial entre les empreses del sector, o bé si el seu tractament pot ser contrari a 

les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així 

mateix, el caràcter confidencial afecta qualsevol informació amb un contingut que es pugui 

utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de 

posteriors. No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les 

dades incloses en el DEUC. 

 

La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i proporcional a la 

finalitat o interès que es vol protegir, i ha de determinar de forma expressa i justificada els 

documents i/o les dades facilitades que es considerin confidencials. No s’admeten 

declaracions genèriques o que no justifiquin que els documents o les dades tenen caràcter 

confidencial.  

 

En tot cas, correspon a l’òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial d’una 

documentació determinada és adequada i, en conseqüència, decidir sobre la possibilitat 

d’accés o de vista de la dita documentació, prèvia audiència de l’empresa o les empreses 

licitadores afectades.  

 

g) La presentació d’ofertes comporta que l’òrgan de contractació pugui consultar o obtenir 

en qualsevol moment del procediment contractual informació sobre tot allò declarat per les 

empreses licitadores o contractistes, excepte que s’hi oposin expressament. 
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SOBRE B 

 

DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES EN 

FUNCIÓ D’UN JUDICI DE VALOR 

Té la denominació «CRITERIS JUDICI DE VALOR» i conté tota la documentació necessària 

per a la valoració dels criteris que depenguin d’un judici de valor, és a dir, allò que té relació 

amb els criteris de valoració A de la clàusula 11 d’aquest plec.  

 

SOBRE C  

 

DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES 

AUTOMÀTICAMENT MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE FÓRMULES 

 

Té la denominació «CRITERIS AUTOMÀTICS» i conté la part de la proposta que sigui 

susceptible de ser ponderada mitjançant l’aplicació de fórmules matemàtiques, és a dir, 

segons la clàusula 11 («Criteris de valoració»), apartat B, i, en concret, el model que es 

mostra tot seguit signat pel proposant (a tots els fulls, en cas d’ocupar-ne més d’un). 

 

PROPOSTA PER PRENDRE PART EN LA LICITACIÓ PÚBLICA PER PROCEDIMENT 

OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE 

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA TEATRE JOVENTUT, AL TERME MUNICIPAL 

D’HOSPITALET DE LLOBREGAT 

 

 

El senyor/la senyora (nom i cognoms), amb DNI * i residència a (localitat), al carrer *, número 

*, assabentat/assabentada de l’anunci de licitació pública per procediment obert per a la 

contractació de les obres del projecte de rehabilitació energètica Teatre Joventut a 

l’Hospitalet de Llobregat, i de les condicions i els requisits que s’exigeixen en el Plec de 

prescripcions tècniques i el Plec de clàusules administratives particulars i en el projecte, es 

compromet en nom (propi / de l’empresa XXXXXXXXXXXXXXXX la qual representa) a 

executar aquests treballs, amb subjecció estricta als requisits i les condicions esmentats i 

conforme amb la proposta formulada en el present sobre, per la quantitat de * euros, IVA 

exclòs (en lletres i números),  

 

L’import de l’IVA, al … % és de …… euros.  

 

Lloc, data i signatura.  

 

Addicionalment, l’ofertant ha de presentar el seu propi pressupost en suport informàtic –

editable i pdf- de la següent manera: 
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• Editable: arxiu corresponent al programa informàtic TCQ 2000 de l’ITEC. Es 

presentarà un arxiu independent per al finançament PSA i un per al 

finançament PACTE. 

• PDF: arxiu que inclogui justificació dels preus unitaris, pressupost, resum del 

pressupost i “última pàgina” on consten els imports resultants de l’oferta 

econòmica abans d’IVA i IVA inclòs. Es presentarà un arxiu independent per 

al finançament PSA i un per al finançament PACTE. 

• Certificat de validesa signat per l’adjudicatari (veure Annex A). Es 

presentarà un arxiu independent per al finançament PSA i un per al 

finançament PACTE. 

 

 

14. Mesa de contractació  

 

De conformitat amb la disposició addicional segona de la LCSP, la mesa de contractació la 

presideix un membre de la corporació metropolitana o un funcionari d’aquesta.  

En tot cas, actuen com a vocals el secretari i l’interventor, o les persones en qui deleguin 

aquesta funció.  

També formen part de la mesa els funcionaris que designi l’òrgan de contractació d’entre el 

personal de la corporació metropolitana.  

En conseqüència, la mesa de contractació està composta pels membres següents:  

President: el senyor Miquel Comino Haro, conseller delegat d’Habitatge de l’Àrea 

d’Administració i Territori, o, en absència o per impossibilitat seva, el senyor Antonio Balmón 

Arévalo, vicepresident executiu.  

3 vocals:  

El Sr. Juan Antonio Pérez Vila, que exerceix les funcions que, en relació amb les meses de 

contractació, s’assignen a la Secretaria, conforme amb les delegacions aprovades pel 

Decret de Presidència de data 11 d’agost de 2025 i publicades al BOPB en data 13 d’agost 

de 2025. O, si escau, la persona que el substitueixi. 

La senyora Silvia Rodríguez Sánchez, que exerceix les funcions que, en relació amb les 

meses de contractació, s’assignen a la Intervenció, conforme amb les delegacions del 4 

d’abril del 2022. O, si escau, la persona que la substitueixi. 

El senyor Francesc Puig Esteban, com a vocal designat per l’òrgan de contractació dins la 

unitat encarregada del contracte, o la persona que el substitueixi. 

Secretària: la senyora Gemma Rodríguez Flores, com a Coordinadora  General de Serveis 

Corporatius i  Contractació, o la persona que la substitueixi.  

 

15. Obertura de propostes 
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15.1. La mesa de contractació, una vegada qualificada la documentació del sobre A amb les 

rectificacions, els aclariments o els documents complementaris, si és el cas, procedeix a 

obrir els sobres B i C. L’obertura es fa en dos actes separats per tal de donar compliment al 

que estableix l’article 157 de la LCSP, de manera que la documentació relativa als criteris 

quantificables automàticament mitjançant l’aplicació de fórmules matemàtiques sigui 

puntuada amb posterioritat a la documentació relativa als criteris que depenguin d’un judici 

de valor. Així mateix, l’obertura de l’oferta econòmica es fa en un acte públic. 

 

15.2. Acte d’obertura del sobre B «DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS 

D’ADJUDICACIÓ PONDERABLES EN FUNCIÓ D’UN JUDICI DE VALOR»  

La mesa procedeix a obrir-lo en un acte no públic en el termini màxim de 20 dies des de la 

data de finalització del termini de presentació d’ofertes. 

 

15.3. L’acte públic d’obertura del sobre C «DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS 

D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE 

FÓRMULES» té lloc un cop la mesa ha procedit a la valoració del sobre B. El dia i l’hora de 

l’acte públic d’obertura s’han de publicar degudament al Perfil de contractant. A l’inici 

d’aquest acte, es dona a conèixer la puntuació obtinguda pels diferents licitadors en relació 

amb la part de l’oferta valorada de conformitat amb els criteris que depenen d’un judici de 

valor. Seguidament, s’obre el sobre C i es llegeix la resta de la proposta que es correspon 

amb la part avaluable mitjançant fórmules matemàtiques. S’ha de deixar constància de tot 

això i aixecar-ne l’acta corresponent.  

 

15.4. Acabada l’obertura de les propostes, el president de la mesa invita els licitadors 

assistents a exposar totes les observacions o reserves que estimin oportunes en relació amb 

l’acte celebrat, les quals, si n’hi ha, s’han de consignar a l’acta. Seguidament, es dona per 

acabat l’acte públic celebrat, se’n deixa constància del desenvolupament a l’acta de la reunió 

de la mesa i es dona trasllat de la documentació per tal que sigui avaluada i ponderada. 

 

15.5.. En cas que s’identifiquin ofertes qualificades inicialment com a anormalment baixes 

(d’acord amb els criteris que fixa la clàusula 11 del present plec), a més de la tramitació que 

estableixen l’article 149 de la LCSP i concordants, la justificació ha d’acreditar que l’oferta 

econòmica no va en detriment del compliment escrupolós dels requisits tècnics del plec, de 

la normativa legal vigent, especialment en matèria mediambiental i laboral, i, en particular, 

dels costos salarials. 

 

16. Classificació de les ofertes i qualificació de la documentació general 

 

En vista de la proposta de la mesa de contractació, l’òrgan de contractació ha de classificar 

les propostes presentades per ordre decreixent. 

Un cop acceptada la proposta de la mesa per part de l’òrgan de contractació, s’ha de requerir 

el licitador que hagi presentat la millor oferta, de conformitat amb el que disposa l’article 145 

de la LCSP, que, dintre del termini de 10 dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què 

s’hagi rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa de les circumstàncies a 
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què es refereix la clàusula 4 d’aquest plec, si no s’havia aportat amb anterioritat, tant del 

licitador com de les altres empreses a les capacitats de les quals es recorri; del fet de 

disposar efectivament dels mitjans que s’havia compromès a dedicar o adscriure a l’execució 

del contracte conforme amb l’article 76.2 de la LCSP, d’haver constituït la garantia definitiva 

que escaigui, així com de complir altres requisits que es fixen als plecs. 

Si no es dona compliment adequadament al requeriment en el termini assenyalat, s’entén 

que el licitador ha retirat la seva oferta i es procedeix a exigir-li l’import del 3 % del pressupost 

base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalització, sens perjudici del que estableix la 

lletra a) de l’apartat 2 de l’article 71. 

En el supòsit que s’assenyala en el paràgraf anterior, es procedeix a demanar la mateixa 

documentació al licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. 

Tot això sens perjudici del que estableixen els articles 140.3 i 140.4 de la LCSP: 

«L’òrgan o la mesa de contractació poden demanar als candidats o licitadors que presentin 

la totalitat o una part dels documents justificatius, quan considerin que hi ha dubtes 

raonables sobre la vigència o fiabilitat de la declaració, quan sigui necessari per al bon 

desenvolupament del procediment i, en tot cas, abans d’adjudicar el contracte. 

»No obstant això, si l’empresari està inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses 

Classificades de l’Estat o figuri en una base de dades nacional d’un estat membre de la Unió 

Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema d’emmagatzematge electrònic 

de documents o un sistema de prequalificació, i aquests són accessibles de manera gratuïta 

per als òrgans esmentats, no està obligat a presentar els documents justificatius o una altra 

prova documental de les dades inscrites en els llocs referits. 

»Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de 

contractar a què es refereixen els apartats anteriors han de concórrer en la data final de 

presentació d’ofertes i subsistir en el moment de perfecció del contracte.» 

Segons el que disposa l’article 150.3 de la LCSP, no es pot declarar deserta la licitació si 

alguna de les propostes o ofertes presentades reuneix els requisits que exigeixen els plecs. 

No obstant això, en els termes que preveu l’article 152 de la LCSP, l’òrgan de contractació, 

abans de dictar l’adjudicació, pot renunciar a formalitzar el contracte per raons d’interès 

públic, o desistir del procediment tramitat si aquest té defectes no esmenables; en aquests 

casos, ha d’indemnitzar els licitadors per les despeses que la seva participació els hagi 

ocasionat de manera efectiva. 

 

17. Constitució de garantia definitiva 

 

17.1. El licitador més ben classificat ha d’acreditar, en un termini màxim de 10 dies hàbils 

des del requeriment efectuat per l’òrgan de contractació, la constitució de la garantia 

definitiva per un import del 5 % de l’import de l’adjudicació, IVA exclòs.  

 

17.2. La garantia es pot constituir en metàl·lic o en valors de deute públic, o mitjançant un 

aval o contracte d’assegurança de caució, en la forma i les condicions que preveu la 

normativa legal aplicable. No es poden constituir garanties en efectiu d’un import superior a 

1.000,00 euros. 
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17.3. Si, a conseqüència d’una modificació del contracte, el preu experimenta alguna 

variació, d’acord amb el que disposa l’article 109 de la LCSP, s’ha de reajustar la garantia 

en el termini de 15 dies des que es notifiqui a l’adjudicatari l’acord de modificació. 

 

 

18. Adjudicació del contracte 

 

18.1. L’òrgan de contractació ha de dictar una resolució motivada d’adjudicació a favor del 

licitador que hagi presentat l’oferta més avantatjosa, sempre que aquest hagi presentat tota 

la documentació i hagi acreditat que reuneix tots i cadascun dels requisits exigits, de 

conformitat amb el que s’estableix a la clàusula 16.  

 

18.2. L’acord d’adjudicació es notifica als candidats en la forma que preveu l’article 151 de 

la LCSP i, simultàniament, es publica al Perfil de contractant. 

 

 

Capítol III 

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

 

 

19. Formalització del contracte 

19.1. L’adjudicatari està obligat a subscriure el contracte en un termini màxim de cinc dies 

hàbils a comptar del moment en què hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils des de 

la data de la notificació de l’adjudicació. Al document de formalització s’hi ha d’unir, perquè 

en formi part, un exemplar del present plec i del Plec de prescripcions tècniques. En els 

supòsits que sigui exigible l’escriptura pública o si així ho demana alguna de les parts 

contractants, les despeses que es meritin seran a càrrec del contractista. 

 

19.2. Si l’adjudicatari és una unió temporal d’empreses, en el mateix termini, i amb 

anterioritat a la signatura del contracte, ha d’aportar l’escriptura pública de constitució. 

 

19.3. Si per una causa imputable a l’adjudicatari no es pot formalitzar el contracte dins el 

termini indicat, l’òrgan de contractació pot acordar-ne la resolució, seguint el procediment 

que preveu la normativa legal, procedir a la confiscació de la garantia i reclamar una possible 

indemnització per danys i perjudicis . En aquests casos, es pot efectuar una nova adjudicació 

de conformitat amb el que preveu l’article 150.2 de la LCSP. 

 

19.4. La formalització del contracte es publica al Perfil de contractant i també es publica 

conforme amb el que estableix l’article 154 de la LCSP.  

 

 

Capítol IV 
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EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 

20. Comprovació del replantejament 

 

20.1. En un termini no superior a un (1) mes des de la data de formalització del contracte, 

llevat de casos excepcionals justificats, es procedeix, en presència del contractista, a 

comprovar el replantejament fet prèviament a la licitació, d’acord amb el que estableix 

l’article 237 de la LCSP. 

21.2. En cas que l’expedient de contractació hagi estat declarat de tramitació urgent, la 

comprovació del replantejament es fa a partir del moment en què l’adjudicatari hagi constituït 

la garantia definitiva. 

20.3. Si, a parer del director facultatiu de les obres, i sense reserva per part del contractista, 

el resultat de la comprovació del replantejament demostra la possessió i la disposició real 

dels terrenys, la seva idoneïtat i la viabilitat del projecte, es dona l’autorització per iniciar-les 

i es fa constar aquest aspecte explícitament en l’acta estesa; el contractista resta assabentat 

d’aquesta autorització pel fet de subscriure-la, i el termini d’execució de les obres comença 

a comptar l’endemà de la signatura de l’acta. 

 

21. Programa de treball  

 

21.1. El contractista ha de presentar, en un termini no superior a 10 dies naturals des de la 

formalització del contracte, un programa de treball relatiu als aspectes que s’indiquen en 

l’article 144 del RGLCAP. 

21.2. El programa de treball no pot introduir cap modificació en les condicions contractuals, 

si bé pot proposar una reducció en el termini total i modificacions en els terminis parcials 

d’execució de l’obra, sempre que les disponibilitats de crèdit de l’Administració permetin 

efectuar els reajustaments d’anualitats que es puguin derivar d’aquestes modificacions, i 

sense que, en cap cas, no pugui comportar cap increment del pressupost total d’adjudicació 

de l’obra. 

 

22. Senyalització de les obres 

 

22.1. El contractista està obligat a instal·lar, a càrrec seu, els senyals necessaris per indicar 

els accessos i la circulació a la zona d’obres i els punts de possibles perills deguts al 

desenvolupament dels treballs, tant a la mateixa zona com als seus límits i voltants. 

 

22.2. El contractista ha de complir les ordres que rebi per escrit de la direcció sobre la 

instal·lació de senyals complementaris o la modificació dels que hagi instal·lat.  

 

22.3. Les despeses que origini la senyalització són a compte del contractista. 

22.4. En el termini màxim de 15 dies laborables des de l’ordre d’iniciació, el contractista ha 

de col·locar al lloc on es duu a terme l’obra, al punt que fixi el director d’aquesta, un cartell, 

com a mínim, que s’ajusti a les normes sobre règim de publicitat en les obres contractades 

per l’AMB.  
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22.5. Transcorregut el termini que fixa l’apartat anterior sense que el contractista hagi 

instal·lat la senyalització a què es fa referència, ha de ser l’Administració mateixa qui la 

instal·li, però les despeses van a càrrec del contractista. 

 

Capítol V 

EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 

23. Pla de seguretat i salut 

 

23.1. Conforme amb el que preveu l’article 7 del Reial decret 1627/1997, del 24 d’octubre, 

pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 

construcció, el contractista està obligat a elaborar un pla de seguretat i salut a la feina, en el 

qual s’analitzin, s’estudiïn, es desenvolupin i es complementin les previsions que conté 

l’estudi de seguretat i salut. Aquest pla s’ha de presentar en un termini màxim de 10 dies 

naturals des de la formalització del contracte.  

23.2. Correspon a l’òrgan de contractació aprovar el pla esmentat. 

 

24. Direcció de l’obra i coordinació en matèria de seguretat i salut 

 

24.1. La direcció de l’obra va a càrrec dels tècnics que es nomenin a aquest efecte, una 

vegada s’adjudiquin les obres. 

24.2. Corresponen a la direcció de l’obra les facultats que li confereix la normativa aplicable 

i, en especial, les següents: 

 

a) Dictar ordres d’obra, escrites i gràfiques, que són de compliment obligat per al 

contractista. 

b) Inspeccionar i emetre informes sobre l’estat d’execució de les obres i les 

incidències que es produeixin. El contractista ha de facilitar el compliment de la 

funció inspectora. 

c) Subscriure l’acta de la recepció de les obres. 

d) Expedir les certificacions d’obres corresponents i formular la liquidació i l’estat 

econòmic final. 

 

24.3. La direcció de les obres assumeix les funcions que estableix l’article 7 del Reial decret 

1627/1997, del 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de 

salut en les obres de construcció, si no cal la designació d’un coordinador. 

24.4. En cas que en les obres hi intervingui més d’una empresa, o una empresa i treballadors 

autònoms, cal la designació d’un coordinador en matèria de seguretat i salut mentre 

s’executen. L’òrgan de contractació és qui el nomena. C
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24.5. El contractista té l’obligació de facilitar al director de l’obra tota la informació i 

documentació necessàries per a l’elaboració del projecte d’obra executada o as-built que 

s’ha de lliurar a l’Administració.  

24.6. El delegat d’obra del contractista ha de ser la persona designada per aquest i 

acceptada per l’Administració abans de la formalització del contracte, amb experiència 

acreditada en obres similars a la que és objecte de contractació.  

 

25. Pla de gestió de residus de construcció i demolició  

25.1. Conforme amb el que preveu l’article 5 del Reial decret 105/2008, de l’1 de febrer, pel 

qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, el contractista ha 

de presentar davant l’AMB un pla que reflecteixi com ha de portar a terme les obligacions 

que li corresponen en relació amb els residus de construcció i demolició que s’hagin de 

produir a l’obra, en particular, les que recull l’article 4.1 de l’esmentat Reial decret.  

25.2. El pla, un cop aprovat per la direcció facultativa i acceptat per l’AMB, passa a formar 

part dels documents contractuals de l’obra.  

 

26. Responsable dels treballs objecte del contracte  

26.1. L’òrgan de contractació ha de designar una persona física o jurídica, vinculada a l’ens 

contractant o aliena, com a responsable del treball (direcció facultativa), la qual ha de 

supervisar-ne l’execució, comprovar que l’execució s’ajusta al que estableix el contracte i 

transmetre al contractista les ordres i les instruccions de l’òrgan de contractació. A més, li 

corresponen les atribucions següents: 

a) Proposar a l’òrgan de contractació les penalitzacions que cal imposar al 

contractista en cas d’incompliments del contracte que li siguin imputables. 

b) Concórrer a la recepció de les obres i, si escau, donar-les per rebudes. 

26.2. Les esmentades atribucions s’entenen sens perjudici de les que corresponen al tècnic 

de l’AMB designat com a responsable del contracte. 

 

27. Obligacions del contractista  

27.1. El contracte s’ha d’executar amb subjecció estricta a les estipulacions que contenen el 

present Plec de clàusules administratives particulars, el Plec de prescripcions tècniques i les 

ordres i les instruccions que, si és el cas, doni al contractista el director facultatiu o el 

responsable del contracte, en els àmbits de les seves competències respectives. 

27.2. Conforme amb el que disposa l’article 197 de la LCSP, l’execució del contracte es fa a 

risc i ventura del contractista. 

27.3. És obligació del contractista, de conformitat amb el que estableix l’article 196 de la 

LCSP, indemnitzar tercers per tots els danys i perjudicis que ell mateix o el personal o els 

mitjans que en depenguin els causin a conseqüència de les operacions que requereixi 

l’execució del contracte. A petició de l’Administració, el contractista està obligat a presentar 

un certificat acreditatiu que l’obra objecte del contracte està coberta per la pòlissa de 

responsabilitat civil corresponent. C
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27.4. Si aquests danys i perjudicis han estat ocasionats a conseqüència immediata i directa 

d’una ordre de l’Administració, n’és responsable l’Administració mateixa dins dels límits que 

assenyalen les lleis. 

27.5. Si el contracte s’executa de manera compartida amb més d’una empresa, totes 

responen solidàriament de les responsabilitats a què es refereix aquesta clàusula. 

27.6. Igualment, d’acord amb el que disposa l’article 238 de la LCSP, el contractista és 

responsable dels danys i els perjudicis que s’originin durant l’execució del contracte, tant a 

l’Administració com a tercers, per defectes o insuficiències tècniques que es puguin advertir 

en la construcció. 

27.7. Si, a parer del director facultatiu designat per l’Administració, hi ha alguna part de l’obra 

executada deficientment, el contractista l’ha de refer sense dret a indemnització de cap 

mena, encara que s’hagi apreciat després de la recepció. 

27.8. Si la direcció estima que les unitats d’obres defectuoses o que no compleixen 

estrictament les condicions del contracte són, no obstant això, admissibles, pot proposar a 

l’Administració que les accepti, amb la consegüent rebaixa en els preus. El contractista, en 

aquest cas, està obligat a acceptar els preus rebaixats que fixi l’Administració, llevat que 

prefereixi demolir i reconstruir les unitats defectuoses per compte seu i d’acord amb les 

condicions del contracte. 

27.9. El contractista ha de complir, sota la seva exclusiva responsabilitat, les disposicions 

vigents en matèria laboral, de seguretat social, de prevenció de riscos laborals, de seguretat 

i salut a la feina, d’integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva 

entre dones i homes, fiscal, de protecció de dades, mediambiental i de subcontractació en 

el sector de la construcció, i ha de tenir a càrrec seu el personal necessari per a l’execució 

de l’objecte del contracte, respecte del qual té, amb caràcter general, la condició 

d’empresari. 

27.10. El contractista s’obliga a guardar confidencialitat respecte a les dades, les 

informacions i els antecedents que, tot i no tenir el caràcter de públics o notoris, li siguin 

confiats o dels quals tingui coneixement en ocasió de l’encàrrec objecte d’aquesta 

contractació. 

27.11. En cas que l’AMB declari l’inici d’un episodi d’alta contaminació, sigui per NO2 o per 

PM10, el contractista ha d’atendre’s al que estableix el Protocol d’actuació en cas d’episodis 

d’alta contaminació per NO2 i PM10 

 (http://www.amb.cat/ca/web/amb/actualitat/publicacions/detall/-/publicacio/protocol-d-

actuacio-en-cas-d-episodis-d-alta-contaminacio-per-no2-i-pm10/6166369/11696), aprovat 

per l’AMB en la sessió del Consell Metropolità del 31 de gener del 2017. 

En particular, ha de complir les mesures que estableixen els punts 8 i 9 de l’esmentat 

protocol, que poden anar des de limitar certes activitats en fase d’avís preventiu fins a aturar 

les obres en cas de fase d’episodi o d’alerta.  

En cas que durant el decurs de les obres es posi en marxa el protocol esmentat, cal analitzar 

quin és l’allargament del termini que implica l’aplicació d’aquestes obligacions en funció de 

l’afectació a l’execució de les obres. 
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En qualsevol cas, el compliment de les mesures establertes no comporta cap dret a 

reclamació econòmica per part del contractista. 

27.12. Consideracions particulars del contracte 

Les consideracions particulars del contracte són les següents: 

Qualitat en l’execució 

Els defectes de qualitat en l’obra realitzada, ja sigui per manca de compliment del 

Projecte o de les instruccions donades per part de la Direcció Facultativa de l’obra, 

donaran lloc a la seva demolició, a càrrec del contractista, sempre que l’AMB i/o la 

Direcció Facultativa ho considerin necessari. 

En el cas que la Direcció Facultativa i l’AMB acceptin mesures correctives per a 

subsanar els defectes abans esmentats, aquestes aniran sempre a càrrec del 

contractista. 

Possibilitat d’ocupacions i/o recepcions parcials 

Atesa la tipologia de l’expedient i dels treballs a realitzar, tenint en compte allò 

establert a l’art. 243 de la LCSP, s’estableix al present contracte la possibilitat de fer 

recepcions parcials d’un cert àmbit totalment acabat per tal de lliurar-lo a l’ús públic. 

També a l’empara del mateix article, es preveu la possibilitat, de manera 

excepcional, de fer una ocupació efectiva o posada en servei d’una part de l’actuació 

o de la seva totalitat, per tal de minimitzar l’afectació a ciutadans i a l’entorn. 

Informació i divulgació 

L’Àrea Metropolitana de Barcelona realitzarà totes aquelles actuacions encaminades 

a informar i divulgar les obres una vegada adjudicades. Atès que l’import de licitació 

(4.554.193,48 € abans d’IVA) és superior a 300.000,00€, aquestes despeses aniran a 

càrrec de l’adjudicatari fins al límit del 2% de l’import de facturació de tots els treballs 

realitzats. 

Neteja 

Al finalitzar l’obra, es realitzarà una neteja acurada que es considerarà inclosa en els 

preus unitaris i per tant no serà objecte d’abonament independent. 

 

Abocadors 

El Contractista adjudicatari no podrà̀ abocar material procedent de l’obra sense que 

prèviament estigui aprovat l’abocador/lloc de destí per la Direcció́ Facultativa de l’obra. 

Seguretat i salut 

En relació a les partides de Seguretat i Salut, els preus inclouen el manteniment de les 

proteccions col·lectives com individuals, la formació dels treballadors, la implantació i 

manteniment del control d’accessos, així com el personal necessari per al control 

d’accessos a l’obra i talls de carrers necessaris. C
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El control d’accessos haurà de garantir que en tot moment quedi registrat el nombre 

de persones (treballadors propis, aliens o tercers (visites), etc...) que hi ha dins el 

recinte. 

Planificació 

L’adjudicatari té l’obligació de tenir en tot moment la planificació global visible i 

actualitzada en funció del decurs de les feines. 

Per garantir però, el procés pormenoritzat d’execució i el control de la seguretat de 

l’obra, serà necessari que cada divendres l’adjudicatari lliuri a la DF i a la resta dels 

agents el pla de treball detallat de la setmana següent, indicant proveïdors i industrials, 

grups de treball, àmbits d’obra afectats, producció prevista, etc. 

Juntament amb la certificació mensual, caldrà que l’adjudicatari entregui una 

planificació global de l’obra fins a previsió de data de recepció, que serà condició 

sinequanon per al cobrament de la mateixa, sempre i quan la Direcció Facultativa de 

l’obra així ho consideri. 

Transports i mitjans auxiliars 

Estaran inclosos dins dels preus unitaris tots els mitjans auxiliars de transport, 

elevació, bastides,... que siguin necessaris per l'execució de l'obra així com el personal 

que sigui necessari per la realització de talls de carrers o senyalització.  

Els preus d’excavació i terraplè inclouen el lloguer dels terrenys per al seu 

abassegament, si s’escau, i tots els seus transports, càrregues i descarregues, així 

com la restitució a la seva situació inicial. 

Acta notarial 

En cas que la Propietat i/o la Direcció Facultativa cregui necessari, abans del inici de 

les obres, realitzar una acta notarial de l’estat dels edificis veïns a l’obra, aquesta anirà 

a càrrec de l’adjudicatari. 

Mostres, models o prototips 

En cas que la Propietat i/o la Direcció Facultativa sol·liciti alguns tipus de mostra, 

model o prototip d’un element de l’obra, com pot ser mecanisme, estructura, paviment, 

etc., el cost econòmic anirà a càrrec de l’adjudicatari. 

Documentació Final d’Obra o Document As-built 

El lliurament de la documentació final d’obra en el termini establert serà una condició 

sinequanon per tramitar l’aprovació de la Certificació Final d’Obra. Arribat el cas, no 

generarà cap dret a favor de l’adjudicatari, en concepte d’interessos de demora o altres 

perjudicis. Per tant, el termini per presentar aquesta documentació serà de 2 mesos a 

partir de la recepció de l’obra. 

 

Documentació de control de qualitat 

Es obligació de l’adjudicatari lliurar la documentació de control de qualitat d’aquells 

materials que determini la DF juntament amb la carta de subministrament del 
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proveïdor, abans de la seva col·locació i/o utilització. A més a més l’adjudicatari 

lliurarà les diferents cartes i certificats dels treballs executats definits per la DF. 

Aquests lliuraments seran condició sinequanon, no només per validar el material i 

permetre la seva utilització sinó també per al seu cobrament. 

Quan en funció del pla de control de qualitat definit o per petició de la DF, sigui 

necessari dur a terme assaigs sobre un material o partida concreta, es donarà un 

termini màxim d’un mes (tret de casos excepcionals) per rebre els corresponents 

resultats.  

S’elaborarà, conjuntament amb la DF, un arxiu amb tota la documentació dels 

materials de l’obra: documentació tècnica, control de qualitat (certificats, 

assaigs,...), garanties del fabricant i les seves recomanacions de manteniment així 

com els manuals que acompanyin els equips i maquines que es subministrin a 

l’obra. 

Mensualment, abans de cada certificació, es realitzarà una revisió de l’estat de 

l’arxiu per tal de validar les partides a certificar.  

A l’inici de les obres es marcaran, juntament amb la DF, uns paquets pels 

lliuraments parcials de la documentació. Aquest lliurament podrien ser: 

- Final de fonaments  

- Final d’ estructura 

- Final de tancament i divisòries 

- Final d’acabats i instal·lacions 

- Jardineria i plantacions 

- Mobiliari i equipament 

 

Documentació Final d’Obra o Document As-built 

A l’inici de les obres es marcaran, juntament amb la DF, uns lliuraments parcials 

del document l’as-built, que coincidiran amb els del control de qualitat. Podrien ser: 

- Final de fonaments  

- Final d’ estructura 

- Final de tancament i divisòries 

- Final d’acabats i instal·lacions 

- Jardineria i plantacions 

- Mobiliari i equipament 

En qualsevol cas, per tal de garantir que les parts no vistes o soterrades de l’obra 

(qualsevol servei, instal·lacions, etc.) quedin reflectides amb exactitud en el 

document as-built final d’obra, es demanarà que l’adjudicatari lliuri els plànols 

d’obra executada abans que siguin tapades o cobertes. 

Un cop s’acaba una obra i o bé es posa en servei de manera excepcional o bé es 

rep, sent lliurada a l’Ajuntament per al seu ús i conservació, és imprescindible que 

es disposi del document as-built per poder dur a terme aquelles actuacions de 

manteniment que s’escaiguin. Per tant, a partir de la signatura de qualsevol de les 

dues actes anteriors (ocupació / recepció), l’adjudicatari i la DF disposaran de dos 

mesos per lliurar aquesta documentació. 
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Posada en servei de les instal·lacions 

L’adjudicatari haurà de vetllar per una adequada posada en servei de les 

instal·lacions i ajust de les mateixes per assolir els objectius de consum i producció 

energètica. 

Així mateix, haurà de garantir un correcte traspàs de la informació de les 

instal·lacions executades a la propietat, previ a la posada en funcionament de les 

mateixes.  

Atès que segons la LCSP, el termini per aprovar la CFO són 3 mesos a comptar 

des de la recepció de les obres, i la posada en servei de les instal·lacions serà 

condició sinqueanon per a aprovar la CFO, el termini per a realitzar les tasques 

relacionades serà de 2 mesos. 

D’aquesta manera, seran responsabilitat de l’adjudicatari les següents tasques: 

- Seguiment de la posada en servei de les instal·lacions durant l’any de 

garantia, l’ajust dels règims i l’optimització del seu consum energètic. 

- Traspàs de tota la informació necessària, recollida al document final 

d’obra, per a garantir el correcte funcionament de l’edifici. 

- Sessió de formació al personal que gestionarà l’edifici sobre els 

sistemes i instal·lacions del mateix. 

Mitjans humans  

- En cas de substitució d’algun dels mitjans humans exigits al present 

contracte caldrà que aquest sigui del mateix perfil o superior als establerts i 

haurà de ser validat, prèviament per l’AMB abans de la seva incorporació. 

- L’AMB podrà exigir la substitució de qualsevol tècnic que l’adjudicatari hagi 

assignat al contracte i que no compleixi amb les seves obligacions. 

 

 

28. Obligacions del contractista en matèria de transparència 

 

28.1. Dret d’accés a la informació pública: el contractista es compromet a facilitar a 

l’Administració, en compliment de les obligacions de transparència a les quals resta sotmès, 

la informació que li sigui requerida per tal de fer efectius la publicitat activa i el dret d’accés 

dels ciutadans en relació amb la prestació contractada. 

 

28.2. Transparència col·laborativa: l’adjudicatari resta obligat a facilitar a l’Administració la 

informació que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern, referent a les activitats directament relacionades amb el 

sector públic. 

  

29. Condició especial d’execució 
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29.1. De conformitat amb l’article 202 de la LCSP, les condicions especials d’execució del 

contracte són les següents:  

Condició especial de caràcter social 

El contractista haurà de contractar, per a l’execució dels treballs de neteja final de l’obra, 

una empresa d’inserció social o, si escau, un centre especial de treball d’iniciativa social, 

degudament inscrit en el registre corresponent i acreditat conforme a la normativa vigent.  

El contractista haurà d’acreditar el compliment d’aquesta condició mitjançant la presentació 

de la documentació justificativa corresponent com a màxim abans de la recepció de les 

obres. 

 

Condició especial de caràcter d’innovació: Condició d’execució BIM 

L’obra s’haurà de desenvolupar seguint els requisits de la metodologia BIM (Building 

Information Modelling), que s’especifica en la Guia de Requisits BIM i en el BEP de l’AMB, 

de forma coordinada amb els responsables de l’Oficina BIM de la Direcció de Serveis de 

l’Espai Públic. Aquesta documentació es pot consultar a la web https://bim.amb.cat/. 

Per a la correcta execució dels treballs objecte d’aquest plec amb la metodologia BIM 

(Building Information Modelling) caldrà disposar a càrrec del contractista des de l’inici de les 

obres, de l’equipament informàtic necessari per visualitzar correctament el model que 

permeti la col·laboració de tots els tècnics (pantalla gran o projector connectat a un ordinador 

amb el programari necessari per a editar, visualitzar i revisar els models de l’obra). 

 

29.2. Si el contractista incompleix aquestes condicions especials d’execució, l’òrgan de 

contractació pot imposar-li una penalització econòmica que es fixa en els termes següents: 

Condició especial de caràcter social 

S’estableix una penalitat d’un 5 per mil sobre l’import del contracte sense IVA en el cas que 

no s’acrediti el seu compliment. 

Condició especial de caràcter d’innovació. Condició d’execució BIM 

Si l’adjudicatari no aporta, a l’iniciar les obres, l’equipament informàtic necessari per poder 

treballar amb el model, transcorregudes dues setmanes des de l’acta de replanteig l’AMB 

podrà imposar una penalització d’un 5 per mil de l’import de l’adjudicació del contracte, cada 

tres dies que superin les dues setmanes. 

29.3. Totes les condicions especials d’execució que formin part del contracte s’han d’exigir 

a tots els subcontractistes. 

 

30. Clàusula de bon govern 

 

Els licitadors i els contractistes han d’adoptar una conducta èticament exemplar i actuar per 

evitar la corrupció en qualsevol de les seves possibles formes.  

 

En aquest sentit, i al marge de la resta de deures vinculats al principi d’actuació esmentat 

en el punt anterior, derivats dels principis ètics i de les regles de conducta als quals els 
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licitadors i els contractistes han d’adequar la seva activitat, assumeixen particularment les 

obligacions següents:  

 

a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions 

de conflicte d’interessos.  

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o un empleat públic 

influeixi en l’adjudicació del contracte.  

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o 

materials, ni per a ells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu 

entorn familiar o social.  

d) No fer accions que posin en risc l’interès públic. 

e) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i 

abstenir-se de tenir conductes que tinguin per objecte o puguin produir 

l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència com, per exemple, els 

comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de 

resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).  

f) Denunciar qualsevol acte o conducta dirigit a les dites finalitats i relacionat 

amb la licitació o el contracte dels quals tingui coneixement. 

g) Aplicar la màxima diligència en el coneixement, el foment i el compliment de 

la legalitat vigent. 

h) Garantir el principi d’indemnitat als denunciants d’irregularitats. 

 

31. Clàusula sobre protecció de les dades personals 

 

Ateses la naturalesa i les condicions del contracte, no es preveu la necessitat de dur a terme 

cap tractament de dades personals en nom de l’AMB o de tercers en el seu nom. 

 

32. Despeses i impostos per compte del contractista  

 

32.1. El contractista està obligat a satisfer les despeses de tot ordre derivades de la 

formalització i el compliment del contracte. 

32.2. També són a compte i a càrrec seu, si és el cas, les de formalització del contracte si 

aquest s’eleva a escriptura pública. 

32.3. Aquestes despeses de formalització de contracte, si n’hi ha, s’han d’abonar a l’AMB. 

32.4. Tant en les propostes presentades pels licitadors com en els pressupostos 

d’adjudicació, s’entén que hi són compreses totes les taxes i impostos, directes i indirectes, 

i els arbitris municipals que gravin l’execució del contracte, els quals van a compte del 

contractista, llevat de l’IVA que hagi de suportar l’Administració, que s’ha d’indicar com a 

partida independent. 
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32.5. Es consideren també incloses en la proposta de l’adjudicatari i en el preu del contracte 

totes les despeses que calguin per a l’execució del contracte. 

32.6. Són a compte del contractista les despeses d’assaig i control de qualitat acordades per 

la direcció de l’obra en una quantia màxima equivalent a l’1,5 % de l’import d’execució 

material del projecte base de licitació. No obstant això, no tenen aquesta limitació i van 

íntegrament a compte del contractista les despeses derivades dels controls que calgui fer a 

conseqüència de defectes en la qualitat i l’execució de l’obra. 

32.7. L’AMB ha de dur a terme totes les actuacions encaminades a informar de les obres i 

divulgar-les una vegada adjudicades. Aquestes despeses van a càrrec del contractista fins 

al límit del 2 % de l’import de facturació dels treballs fets, incloent-hi les modificacions del 

projecte, si n’hi ha. El percentatge esmentat es dedueix de les certificacions que expedeixi 

la direcció de les obres. L’aplicació de les despeses té lloc fins a un màxim de quatre mesos 

des de la data d’aprovació de la certificació final de les obres per part de l’òrgan de 

contractació. 

 

 

32.8. El contractista té l’obligació d’assumir les despeses associades a l’elaboració del 

projecte de les obres executades o as-built. El seu contingut és el següent: 

 

• Memòria amb les dades principals de l’obra executada: emplaçament, agents 

participants (constructora, direcció facultativa, coordinació de seguretat i salut, 

ajuntaments…), descripció de la situació prèvia, descripció dels treballs que s’han 

fet finalment, quins serveis s’han afectat o executat, etc. Hi ha d’haver els annexos 

següents a la memòria: 

 

. Reportatge fotogràfic. 

. Llista de materials emprats amb dades de proveïdors o industrials (persona de 

contacte, telèfon, correu electrònic, adreça…). 

. Control de qualitat efectuat (fitxes tècniques, assaigs, etc.). 

. Si hi ha algun element que ha necessitat algun recàlcul en fase d’obra, cal aportar-

lo. 

. Gestió de residus efectuada. 

. Legalització de l’enllumenat i altres instal·lacions que ho hagin necessitat. 

. Actes de replantejament, d’ocupació, si és el cas, i de recepció de les obres. 

 

• Plànols de l’obra acabada: topografia o situació preexistent abans de l’obra, 

aixecament topogràfic de la superfície de l’obra acabada segons el Plec de 

prescripcions tècniques de l’AMB, seccions, detalls d’urbanització i de serveis, 

plantes amb serveis i instal·lacions executats acotats en planta i fondària, 

estructures, etc.  

 

Pel que fa a l’aixecament topogràfic de l’obra acabada, cal tenir en compte el següent: 

 

• S’ha de georeferenciar i realitzar d’acord amb el Plec d’especificacions tècniques per 

a l’elaboració d’aixecaments topogràfics elaborat per l’AMB. Aquest plec pretén 
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estandarditzar i homogeneïtzar l’estructura de la informació recollida durant 

l’aixecament topogràfic i, per aquest motiu, també s’ha de lliurar una plantilla DWG 

en 3D amb l’estructura de capes definida, la llibreria de blocs que s’ha d’emprar, els 

estils de línia i les fonts. Així mateix, el Plec també recull les precisions absolutes 

mínimes requerides per garantir el rigor dels mètodes topogràfics emprats 

(topografia clàssica o posicionament per satèl·lit) durant l’aixecament en qüestió. 

• Pel que fa a la documentació que cal que lliuri el contractista, el Plec 

d’especificacions tècniques per a l’elaboració d’aixecaments topogràfics recull, entre 

d’altres, la documentació següent: informe-memòria d’execució, càlcul i 

compensació de la xarxa de bases, ressenyes, dades de camp d’observació de les 

bases, fitxer digital en format DWG 2013 en 2D i 3D, llista en format ASCII de tots 

els punts observats i calculats amb les seves coordenades (núm. de punt, X, Y, H i 

codi), etc. 

 

 

33. Pagaments al contractista  

 

33.1. A l’efecte de pagar el contractista, el director de l’obra expedeix certificacions mensuals 

de l’obra executada, que tenen la consideració d’abonaments a compte. S’han de tramitar 

abans del dia 10 del mes següent al període que correspongui i cal remetre’n en el mateix 

període una còpia a l’AMB, en cas que la direcció facultativa sigui externa, i al contractista a 

fi que aquest, en el termini màxim de 10 dies a comptar del final del període al qual fa 

referència la relació valorada, hi manifesti la seva conformitat o la seva objecció i presenti la 

factura corresponent en el registre general. Les certificacions han de tenir el vistiplau del 

responsable de l’obra designat, si és el cas, per l’Administració. 

La forma de pagament serà mitjançant certificacions mensuals per l’obra executada. 

33.2. Els abonaments al contractista que resulten de les certificacions expedides tenen el 

caràcter de pagaments a bon compte, subjectes a les rectificacions i les variacions que es 

produeixin en l’amidament final i sense que comportin en cap cas l’aprovació i la recepció 

de les obres que comprengui. 

33.3. El pagament de les certificacions d’obra es fa contra factura, expedida d’acord amb la 

normativa vigent, en la qual el contractista ha d’incloure les dades o requisits que conté 

l’article 6 del Reial decret 1619/2012, del 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 

pel qual es regulen les obligacions de facturació.  

La factura és el resultat de la relació valorada feta amb els amidaments executats i amb els 

preus oferts per l’adjudicatari. 

33.4. El contractista ha de presentar la factura juntament amb el document «Certificacions 

tributàries de contractistes i subcontractistes» (model 01C de l’Agència Tributària), que 

exigeix l’article 43.1.f) de la Llei 58/2003, del 17 de desembre, general tributària. En cas que 

no es presenti aquest document, l’ordre de pagament queda en suspens fins que s’aporti 

efectivament, de conformitat amb el que disposa l’article 22.1.a) de la Llei 9/2015, de l’1 

d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A la factura 

s’ha d’indicar el servei de l’AMB responsable del contracte, el número de l’expedient i el 

número de document comptable.  
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Les factures s’han d’emetre obligatòriament de manera electrònica. Es poden emetre les 24 

hores del dia, qualsevol dia de l’any, entrant a l’apartat Tràmits de la web de l’AMB 

(http://www.amb.cat/factura-electronica), o bé entrant directament a la bústia electrònica de 

l’AMB a través de l’enllaç: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=173.  

 

33.5. L’Administració ha d’abonar l’import de les factures dins dels terminis, en les condicions 

i amb els efectes que preveu l’article 198 de la LCSP. 

33.6. En cas de demora de l’Administració en el pagament de la factura, aquesta ha d’abonar 

al contractista, a partir del compliment de l’esmentat termini, els interessos de demora i la 

indemnització pels costos de cobrament en els termes que preveu la Llei 3/2004, del 29 de 

desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 

comercials. No obstant això, la presentació de la factura o del certificat que preveuen els 

apartats anteriors fora dels terminis que assenyalen els apartats 33.1 i 33.4 de la present 

clàusula interromp el còmput del termini màxim de pagament que preveu l’apartat 33.5 de la 

mateixa clàusula. En aquest últim cas, s’entén que l’endarreriment comença a computar a 

partir de la data en què la factura té entrada al registre general de l’AMB.  

33.7. La presentació de la factura o del certificat que preveu l’apartat 33.2 anterior fora dels 

terminis que preveu la present clàusula interromp el còmput del termini màxim de pagament 

que preveu l’article 198.4 de la LCSP.  

 

33.8. El contractista té dret a percebre abonaments a compte sobre l’import per les 

operacions preparatòries fetes com ara les instal·lacions i la provisió de materials o equips 

de maquinària pesant adscrits a l’obra, de conformitat amb el que estableix l’article 240.2 de 

la LCSP, tenint en compte les especificacions que estableix l’article 155 del Reial decret 

1098/2001, del 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes 

de les administracions públiques. 

 

 

34. Compliment dels terminis i penalitzacions  

 

34.1. El contractista està obligat a complir els terminis d’execució del contracte que preveu 

el present plec. En cas de demora en el compliment dels terminis, sigui el de finalització de 

l’obra o siguin, si n’hi ha, els terminis parcials assenyalats de manera que es pugui presumir 

raonablement la impossibilitat de complir el termini total, per una causa que li sigui imputable, 

l’Administració pot optar, indistintament, pel que estableix l’article 193.3 de la LCSP, per la 

resolució del contracte amb la pèrdua de la garantia constituïda o per la imposició d’una 

penalització de 0’60 euros/dia per cada 1.000,00 euros del preu del contracte. 

Addicionalment, es preveu que per incompliment de la planificació:  

Per cada setmana que no es compleixin les obligacions de l’adjudicatari en el lliurament de 

la planificació setmanal de l’actuació rebrà una penalització de l’1 per mil de l’import 

d’adjudicació. 

Per cada mes que no es compleixin les obligacions de l’adjudicatari en el lliurament de la 

planificació global de l’actuació rebrà una penalització del 5 per mil de l’import d’adjudicació. 
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34.2. Cada cop que les penalitzacions per demora assoleixin un múltiple del 5% del preu del 

contracte, l’òrgan de contractació està facultat per resoldre el contracte o acordar-ne la 

continuïtat de l’execució amb la imposició de noves penalitats 

34.3. La imposició de la penalització no exclou la indemnització a què pugui tenir dret 

l’Administració pels danys i els perjudicis ocasionats per la demora imputable al contractista.  

 

34.4. La constitució en mora del contractista no requereix la intimació prèvia per part de 

l’Administració. 

 

34.5. Si es produeix un retard en el compliment dels terminis per causes no imputables al 

contractista, l’Administració pot, a petició d’aquest o bé d’ofici, concedir la pròrroga per un 

temps igual al temps perdut, llevat que el contractista en sol·liciti un altre de més curt, d’acord 

amb el que disposa l’article 195.2 de la LCSP.  

 

34.6. Penalitats per mora i altres penalitzacions 

 

Condició especial de caràcter social 

S’estableix una penalitat d’un 5 per mil sobre l’import del contracte sense IVA en el cas 

que no s’acrediti el seu compliment. 

Condició especial de caràcter d’innovació. Condició d’execució BIM 

Si l’adjudicatari no aporta, a l’iniciar les obres, l’equipament informàtic necessari per 

poder treballar amb el model, transcorregudes dues setmanes des de l’acta de 

replanteig l’AMB podrà imposar una penalització d’un 5 per mil de l’import de 

l’adjudicació del contracte, cada tres dies que superin les dues setmanes. 

 

Mitjans humans 

L’AMB podrà exigir la substitució de qualsevol tècnic que l’adjudicatari hagi assignat 

al contracte i que no compleixi amb les seves obligacions. Si al cap de dues setmanes 

de la petició, l’adjudicatari no atengués aquesta exigència, l’AMB podrà imposar una 

penalització: 

- Un 5 per mil de l’import de l’adjudicació del contracte, cada tres dies que 

superin les dues setmanes.   

En el cas de no complir-se la dedicació marcada en el contracte es podrà aplicar una 

penalització de: 

- Cada 3 dies acumulats d’1 per mil de l’import de l’adjudicació 

- Més de 15 dies acumulats s’aplicarà un 5 per mil de l’import de 

l’adjudicació 

 

Concretament, tenint en compte els següents mitjans personals adscrits al contracte: 
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- Coordinador BIM: 

En cas de no complir les funcions descrites en l’annex B es podrà aplicar una 

penalització de: 

- Cada 3 avisos acumulats s’aplicarà d’1 per mil de l’import de 

l’adjudicació 

- Més de 10 avisos acumulats s’aplicarà un 5 per mil addicional de 

l’import de l’adjudicació 

 

- Facilitador Lean:  

En cas de no complir les funcions descrites en l’annex C. es podrà aplicar 

una penalització de: 

 

- Cada 3 avisos acumulats s’aplicarà d’1 per mil de l’import de 

l’adjudicació 

- Més de 10 avisos acumulats s’aplicarà un 5 per mil addicional de 

l’import de l’adjudicació 

 

- Comissioning:  

En cas de no complir les funcions descrites en l’annex D. es podrà aplicar 

una penalització de 

- Cada 3 avisos acumulats s’aplicarà d’1 per mil de l’import de 

l’adjudicació 

- Més de 10 avisos acumulats s’aplicarà un 5 per mil addicional de 

l’import de l’adjudicació 

 

 

 

 

Documentació de control de qualitat 

En cas de no rebre els informes dels assaigs en els terminis indicats al contracte, 

l’import d’aquestes partides podrà ser deduït fins rebre els informes favorables. 

 

El no lliurament de la documentació parcial establerta podrà suposar una retenció del 

10% del paquet corresponent en la certificació del mes corresponent. 

 

Documentació Final d’Obra o Document As-built 

El lliurament de la documentació final d’obra en el termini establert serà una condició 

sinequanon per tramitar l’aprovació de la Certificació Final d’Obra. El termini per 

presentar aquesta documentació serà de 2 mesos a partir de la recepció de l’obra, 

arribat el cas, de superar-se, no es generarà cap dret a favor de l’adjudicatari, en 

concepte d’interessos de demora o altres perjudicis. 

 

Posada en servei de les instal·lacions  C
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La posada en servei de les instal·lacions en el termini establert serà una condició 

sinequanon per tramitar l’aprovació de la Certificació Final d’Obra. Una demora en la 

posada en servei de les instal·lacions en cap cas generarà cap dret a favor de 

l’adjudicatari en concepte d’interessos de demora o altres perjudicis.  

La no execució de la posada en servei de les instal·lacions en el termini previst (2 

mesos a comptar des de la recepció de les obres), podrà suposar una penalització 

corresponent a l’1 per cent de l’import d’adjudicació per cada mes o fracció a comptar 

a partir del segon mes de demora.  

 

 

35. Compliment defectuós o incompliment parcial de l’execució objecte del contracte  

 

35.1. Si el contractista executa defectuosament l’objecte del contracte o incompleix els 

compromisos adquirits i no esmena les deficiències o els defectes detectats en el termini 

que, si escau, li és atorgat, l’òrgan de contractació pot optar per resoldre el contracte amb la 

confiscació de la garantia constituïda o bé imposar-li una penalització econòmica 

proporcional a la gravetat de l’incompliment, que es fixa en un màxim de 2,00 euros/dia per 

cada 1.000,00 euros del preu del contracte, a comptar de l’endemà del dia en què s'acabava 

el termini per esmenar les deficiències, sense que es pugui superar el 10 % del pressupost 

del contracte. 

35.2. Fins que no tingui lloc la recepció dels treballs, el contractista respon de l’execució 

correcta dels treballs i dels defectes que hi pugui haver. 

35.3. El contractista queda exempt de responsabilitat si els treballs defectuosos o mal 

executats són conseqüència d’una ordre de l’AMB. 

 

36. Cessió  

36.1. De conformitat amb el que s’estableix en l’article 214 de la LCSP, està prohibida la 

cessió total o parcial dels drets i les obligacions del contracte, sense que hi hagi prèviament 

l’autorització de l’òrgan de contractació i sempre que les qualitats tècniques o personals de 

qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte. 

L’autorització prèvia i expressa de l’Administració resta condicionada a la comprovació dels 

requisits que estableix l’esmentat article 214 de la LCSP i, en particular, en primer lloc, al fet 

que la cessió no és una restricció efectiva de la competència en el mercat i, en segon lloc, 

al fet que no comporta cap alteració substancial de les característiques de l’empresa 

contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte. 

Addicionalment, cal que el cedent hagi executat, almenys, un 20 % de l’import del contracte. 

No obstant això, aquest requisit no s’aplica si la cessió es produeix en cas que el contractista 

estigui en concurs, malgrat que s’hagi obert la fase de liquidació, o en el supòsit que hagi 

posat en coneixement del jutjat competent per a la declaració del concurs que ha iniciat les 

negociacions per assolir un acord de refinançament o per obtenir adhesions a una proposta 

anticipada de conveni, de conformitat amb la legislació concursal.  C
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En tot cas, s’ha de comprovar, com a requisit indispensable previ a l’autorització, que el 

concessionari té la capacitat per contractar amb l’Administració i la solvència exigible en 

funció de la fase d’execució del contracte, havent d’estar degudament classificat, si escau, i 

si no està incurs en cap causa de prohibició de contractar. La manca de compliment de 

qualsevol d’aquests requisits comporta que es resolgui no atorgar l’autorització de la cessió.  

La cessió es formalitza, entre l’adjudicatari i el cessionari, en escriptura pública.  

El cessionari resta subrogat en tots els drets i obligacions que corresponien al cedent. 

 

 

37. Subcontractació  

37.1. La possible subcontractació dels treballs objecte del contracte està sotmesa al 

compliment de les disposicions que preveuen els articles 215 i 216 de la LCSP i, 

especialment, al compliment dels requisits següents:  

 

− L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del 

contracte i, a tot estirar, quan n’iniciï l’execució, a l’òrgan de contractació la intenció 

de subscriure subcontractes, indicar la part de la prestació que pretén subcontractar 

i la identitat, les dades del contacte i el representant o representants legals de 

l’empresa subcontractista, justificar suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la 

amb referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, 

i acreditar que no està incursa en prohibició de contractar. 

 

Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per executar la part del 

contracte objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és 

suficient per acreditar-ne l’aptitud. 

 

− L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol 

modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte i tota la 

informació necessària sobre els nous subcontractes. 

 

− La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i les 

circumstàncies que regula l’article 215 de la LCSP. 

 

− La infracció de les condicions que estableixen aquesta clàusula i l’article 215 de la 

LCSP per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de 

l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació 

d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, té, en funció de la 

repercussió en l’execució del contracte, les conseqüències següents:  

 

a) la imposició a l’empresa contractista d’una penalització de fins a un 50 % 

de l’import del subcontracte; o b) bé la resolució del contracte, sempre que 

es compleixin els requisits que estableix el segon paràgraf de la lletra f) de 

l’apartat 1 de l’article 211 de la LCSP.) 
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− Les empreses subcontractistes estan obligades només davant l’empresa 

contractista principal, la qual assumeix, per tant, la responsabilitat total de l’execució 

del contracte davant l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes 

del contracte, incloent-hi el compliment de les obligacions en matèria mediambiental, 

social o laboral a què es refereix la clàusula 27 d’aquest plec. El coneixement que 

l’Administració tingui dels contractes subscrits o l’autorització que atorgui no alteren 

la responsabilitat exclusiva del contractista principal.  

 

− Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració 

contractant per les obligacions que hi ha contret l’empresa contractista a 

conseqüència de l’execució del contracte principal i dels subcontractes.  

 

− En cap cas, l’empresa o les empreses contractistes no poden concertar l’execució 

parcial del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb 

l’ordenament jurídic o que es trobin incurses en alguna de les causes de prohibició 

de contractar que preveu l’article 71 de la LCSP. 

 

− L’empresa contractista ha d’informar sobre qui exerceix la representació dels 

treballadors de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.  

 

− Els subcontractes tenen, en tot cas, naturalesa privada. 

 

 

− El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es 

regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP. 

 

37.2. De conformitat amb l’apartat tercer de l’article 217 de la LCSP, escau, en tot cas, la 

imposició de penalitzacions al contractista si, mitjançant una resolució judicial o arbitral ferma 

aportada pel subcontractista o pel subministrador a l’òrgan de contractació queda acreditat 

l’impagament per part del contractista a un subcontractista o subministrador vinculat a 

l’execució del contracte en els terminis que preveu la Llei 3/2004, del 29 de desembre, i 

sempre que aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l’incompliment d’alguna 

de les obligacions contractuals assumides pel subcontractista o pel subministrador en 

l’execució de la prestació. La penalització que s’ha d’imposar es correspon al 5 % del preu 

del contracte i pot reiterar-se cada mes mentre persisteixi l’impagament fins a aconseguir el 

límit conjunt del 50 % d’aquest preu. La garantia definitiva respon de les penalitzacions que 

s’imposin per aquest motiu. 

 

37.3. En cas que el contractista incompleixi les seves obligacions envers els subcontractistes 

o els treballadors intervinents a l’obra i que aquest incompliment derivi en una demanda o 

reclamació a l’AMB, aquesta pot retenir les quantitats reclamades fins que s’acrediti 

fefaentment el compliment de les obligacions reclamades. Si la reclamació és per via judicial, 

l’AMB pot igualment retenir les quantitats reclamades en cas que aquesta Administració sigui 

igualment demandada. En cas que els tribunals declarin que aquesta Administració té algun 

tipus de responsabilitat solidària o subsidiària i que es condemni l’AMB a pagar quantitats 

per l’incompliment del contractista principal, aquesta Administració ha d’abonar les quantitats 

a càrrec del contractista, bé de les quantitats retingudes per aquest motiu, bé a càrrec seu, 
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i es reserva el dret de reclamar aquestes quantitats al contractista o compensar-les amb 

obligacions de l'esmentada empresa contractista, establertes posteriorment.. 

 

Capítol VI 

 

MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

 

 

38. Modificació del contracte  

 

38.1. El contracte es pot modificar per raons d’interès públic en els casos i en la forma que 

preveu la subsecció 4a de la secció 3a del llibre II del títol 1 i d’acord amb el procediment 

que regulen els articles 191 i 207 de la LCSP. 

Si al llarg de l’obra fos necessària la inclusió de preus nous mitjançant la corresponent 

modificació de contracte no prevista, a l’empara d’allò establert a l’art. 205 de la LCSAP, 

aquests no tindran dret a revisió fins que no hagi transcorregut un any de la data de la seva 

aprovació i inclusió al contracte. 

38.2. En qualsevol cas, l’òrgan de contractació ha d’aprovar la modificació del contracte 

abans d’executar-lo, i ambdues parts han de subscriure la modificació corresponent del 

contracte inicial, d’acord amb el que disposa l’article 203 de la LCSP, en relació amb l’article 

153 d’aquesta llei. 

38.3. Són obligatòries per al contractista les modificacions del contracte d’obres que 

s’acordin de conformitat amb el que estableix l’article 242 de la LCSP, conforme amb l’article 

206 de la mateixa norma. En cas de supressió o reducció d’obres, el contractista no té dret 

a reclamar cap indemnització. 

38.4. Si les modificacions comporten la introducció d’unitats d’obra no compreses en el 

projecte o que tinguin unes característiques que en difereixin substancialment, els preus 

aplicables de les modificacions són els que fixa l’Administració a l’audiència prèvia del 

contractista i amb un termini mínim de tres (3) dies hàbils per acceptar-los. Si el contractista 

no accepta els preus fixats, l’òrgan de contractació pot contractar-les amb un altre empresari 

amb els mateixos preus que hagi fixat o executar-les directament.  

38.5. Si el director facultatiu de l’obra considera necessària una modificació del projecte, ha 

de sol·licitar a l’òrgan de contractació l’autorització per iniciar l’expedient corresponent, que 

s’ha de substanciar amb caràcter d’urgència i atenir-se a les actuacions que preveu l’article 

242 de la LCSP. 

 

39. Suspensió de les obres  

 

39.1. Si l’Administració acorda la suspensió del contracte o si aquesta suspensió té lloc per 

l’aplicació del que disposa l’article 198.5 de la LCSP, se n’ha d’aixecar una acta en la qual 

es consignin les circumstàncies que l’han motivada i la situació de fet en l’execució del 

contracte. L’acta esmentada l’han de signar un representant de l’òrgan de contractació, el 

contractista i el director de l’obra, i cal annexar-hi l’amidament de l’obra executada i els C
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materials acumulats a peu d’obra utilitzables exclusivament a la part o les parts de l’obra 

suspesa. 

39.2. Acordada la suspensió, l’Administració ha d’abonar al contractista, si és el cas, els 

danys i els perjudicis que hagi patit. 

 

 

Capítol VII 

FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

 

 

40. Compliment del contracte i recepció de les obres  

 

40.1. El contracte s’entén complert pel contractista quan aquest hagi executat la totalitat del 

seu objecte, de conformitat amb el que estableixen aquest plec i el Plec de prescripcions 

tècniques i a satisfacció de l’Administració. 

40.2. El contractista, amb una antelació de 45 dies hàbils, ha de comunicar per escrit a la 

direcció de l’obra la data prevista per a la terminació o execució del contracte, a l’efecte que 

se’n pugui fer la recepció. 

En els casos en què la durada del contracte no permeti complir el termini que es ressenya 

al paràgraf anterior, aquest es fixa conjuntament amb la direcció de l’obra.  

40.3. A l’acte de la recepció, que s’ha de portar a terme en el termini màxim d’un mes, d’acord 

amb el que preceptuen els articles 163 i 164 del RGLCAP, hi han de concórrer, per part de 

l’Administració, el responsable del contracte designat per l’Administració, si n’hi ha, o un 

facultatiu designat per l’Administració en representació d’aquesta, el facultatiu encarregat de 

la direcció de les obres i el representant de la Intervenció si les obres són d’un import igual 

o superior a 50.000,00 euros. Així mateix, hi ha d’anar el contractista, assistit, si ho estima 

oportú, del seu facultatiu. 

40.4. Si les obres estan en bon estat, i d’acord amb les prescripcions previstes, el 

representant de l’Administració les ha de donar per rebudes i n’ha d’aixecar l’acta 

corresponent, moment en què comença a comptar, si és el cas, el termini de garantia. 

40.5. Per contra, si les obres no es poden donar per rebudes, aquesta circumstància s’ha de 

fer constar a l’acta, i el director de l’obra n’ha d’assenyalar els defectes observats, detallar-

ne les instruccions precises i fixar un termini per posar-hi remei. Si, transcorregut el termini 

esmentat, el contractista no ho ha fet, se li pot concedir un nou termini improrrogable o es 

pot declarar resolt el contracte. 

40.6. Sempre que per raons excepcionals d’interès públic, degudament motivades a 

l’expedient, l’òrgan de contractació acordi l’ocupació efectiva de les obres o la seva posada 

en servei per a l’ús públic, sense haver fet encara l’acte formal de recepció, des que es 

produeixi l’esmentada ocupació efectiva o la posada en servei es produeixen els efectes i 

les conseqüències propis de l’acte de recepció, d’acord amb el que preveu l’article 168 del 

RGLCAP. 
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40.7. Poden ser objecte de recepció parcial les parts de l’obra susceptibles de ser 

executades per fases que puguin ser lliurades per a l’ús públic de manera separada o 

independent; en aquest cas, se n’ha d’expedir la certificació a compte corresponent. 

 

41. Resolució i extinció del contracte  

41.1. Al marge del supòsit de compliment, el contracte s’extingeix quan es resol perquè 

concorre alguna de les causes que preveuen els articles 211 i 245 de la LCSP i amb els 

efectes que preveuen els articles 213 i 246 d’aquesta mateixa llei. 

41.2. És també causa de resolució l’incompliment per part del contractista del deure de 

confidencialitat que preveu aquest plec. 

 

42. Certificació final d’obra i liquidació 

  

42.1. Dins el termini de tres mesos a comptar de la data de l’acta de recepció, l’òrgan de 

contractació ha d’aprovar la certificació final de les obres executades, que s’ha d’abonar al 

contractista dins el termini de 60 dies a partir de la seva expedició a càrrec de la liquidació 

del contracte. 

42.2. Quinze (15) dies abans del compliment del termini de garantia a què es refereix la 

clàusula següent, el director facultatiu de l’obra ha de redactar, d’ofici o a instància del 

contractista, un informe sobre l’estat de les obres. Si aquest és favorable, el director ha de 

formular, en el termini d’un mes, la proposta de liquidació, que s’ha de notificar al contractista 

perquè, en el termini de 10 dies, hi doni la seva conformitat o manifesti els inconvenients 

que estimi oportuns. 

42.3. Dins el termini de 60 dies a comptar de la resposta del contractista o del transcurs del 

termini de 10 dies que aquest disposa per a tal fi, l’òrgan de contractació ha d’aprovar la 

liquidació i abonar, si és el cas, el saldo que en resulti.  

 

43. Termini de garantia  

 

43.1. El termini de garantia de les obres contractades és d’un any a comptar de la data de 

la recepció formal de les obres, termini durant el qual l’Administració pot comprovar que el 

treball executat s’ajusta al que es va contractar i estipular. Durant aquest període, el 

contractista ha de tenir cura de la conservació i la policia de les obres i s’obliga a solucionar 

les deficiències que puguin observar-se, d’acord amb les instruccions que dicti el director de 

l’obra; tot això amb independència de les conseqüències que es puguin derivar de les 

responsabilitats en què hagi pogut incórrer, d’acord amb el que estableixen el present plec i 

els articles 243 i 244 de la LCSP. 

43.2. Si en descuida la conservació i això posa l’obra en perill, l’AMB ha d’executar, a costa 

del contractista, els treballs necessaris per evitar els possibles danys. 

 

44. Devolució o cancel·lació de la garantia definitiva  
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44.1. Quan el contractista ha complert les obligacions derivades del contracte, si no 

sorgeixen responsabilitats que s’hagin d’exercir sobre la garantia definitiva, i transcorregut, 

en cas d’haver-n’hi, el període de garantia que preveu la clàusula anterior, es procedeix a 

cancel·lar-la o fer-ne la devolució.  

 

No obstant això, és aplicable el que preveu l’apartat 4 de l’article 216 de la LCSP pel que fa 

al pagament a subcontractistes i subministradors en el cas que s’exerceixin accions judicials 

o arbitrals contra el contractista principal davant l’incompliment en l’abonament de les 

factures en els termes que es detallen en l’esmentada clàusula. En aquest cas, no es pot 

retornar fins al moment en el qual el contractista acrediti la satisfacció íntegra dels drets 

declarats en la resolució judicial o arbitral ferma que posi fi al litigi i sempre que es compleixin 

els requisits restants de l’article 111 de la LCSP. A aquest efecte, el contractista principal ha 

de posar les factures en coneixement dels subcontractistes o subministradors.  

 

44.2. Transcorregut el termini que preveu l’article 111 de la LCSP des de la data de 

finalització del contracte sense que la recepció formal hagi tingut lloc per causes no 

imputables al contractista, es procedeix, sense més demora, a la devolució o cancel·lació 

de la garantia, sempre que no s’hagin produït les responsabilitats a què es refereix l’article 

110 de la LCSP. 

 

Capítol VIII 

RÈGIM DE RECURSOS I JURISDICCIÓ COMPETENT  

45. Règim de recursos 

45.1 Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article 

44 de la LCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin 

les condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin directament 

o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment 

o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims; els acords 

d’adjudicació del contracte; i les modificacions del contracte basades en l’incompliment de 

l’establert en els articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que la modificació hauria d’haver 

estat objecte d’una nova adjudicació.  

Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents i s’interposa davant el 

Tribunal Català de contractes del Sector Públic en la forma i lloc establerts a l’article 51 de 

la LCSP i en el termini que s’especifica a l’article 50 de l’esmentada norma. En tot cas, es 

regirà pel que disposen els articles 44 i següents de la LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 

de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments especials de revisió de 

decisions en matèria contractual i d’organització del Tribunal Administratiu Central de 

Recursos Contractuals.  

Així mateix es podrà interposar recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 

29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos 

administratius ordinaris.  
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45.2 Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació que no siguin susceptibles de recurs 

especial en matèria de contractació, d’acord amb l’assenyalat en l’apartat anterior, procedirà 

la interposició del recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha adoptat, conforme la Llei 

39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques; o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 

29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

45.  Jurisdicció competent  

 

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les 

qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, 

la modificació i l’extinció d’aquest contracte.  
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ANNEX A 

 

ARXIUS. LCT – CERTIFICAT DE VALIDESA 

 

 

Descripció 

 

L’AMB realitzarà la comparació d’ofertes mitjançant el mòdul del TCQCOF per tal de 

garantir que es realitza de forma homogènia.  

 

L’arxiu del pressupost que es publicarà a la licitació tindrà l'extensió .lct i s’utilitzarà perquè 

els licitadors presentin les seves ofertes.  

 

Es realitzarà una homogeneització de les ofertes a partir de la base de licitació, abans de 

lliurar l’oferta a l’AMB. 

 

 

Procediment 

 

(1) Descarregar el fitxer de licitació de la web de l’AMB. 

 

(2) Obrir l’oferta del fitxer .lct amb el programa TCQ i posar els preus (en cas de no realitzar-

se en TCQ s’haurà d’extreure el fitxer en format BC3) 

 

(3) Anar al menú Homogeneïtzació, l’opció Assistent de validació de l’oferta 

 

 

 

Apareixerà el següent menú: 
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Els criteris d'homogeneïtzació ja venen determinats per l’AMB i per tant no es poden 

modificar. 

 

(4) Complimentar únicament el nom de l'ofertant, el termini i, si escau, les observacions.  

 

(5) Cal prémer el botó Començar per iniciar el procés 

 

- Si tot ha anat bé apareixerà el resum del resultat de l'homogeneïtzació. 

 

- Si l'homogeneïtzació no ha finalitzat correctament apareixerà la següent pantalla, on 

es mostren les incidències que impedeixen homogeneïtzar l’oferta. Caldrà 

esmenar els problemes i repetir el procés de validació de l’oferta: 
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(6) Un cop s’hagi realitzat la homogeneïtzació de l’oferta es mostrarà el llistat 

d’incoherències. 

 

 

Aquest informe servirà per saber els canvis que s'han realitzat en l'oferta i per comprovar 

que sigui homogènia amb la base de licitació.  

 

La oferta homogeneïtzada és la que s’haurà de lliurar a l’AMB juntament amb el 

Certificat de validesa. 

 

El llistat d'incoherències té un primer full que resumeix el resultat de l'homogeneïtzació. En 

aquest es podrà saber si el procés d'homogeneïtzació ha alterat els imports de les partides 

i, en cas positiu, també saber-ne el motiu.  

 

A més a més s’obtindrà, si escau, l'estimació de variacions d'import per canvis en les 

diferents partides i també s’informarà de si s’ha deixat alguna partida amb import igual a 0, 

així com de si s’han fet alteracions de la definició de les dades de l'últim full. 

 

(7) Una vegada tanquem aquesta pantalla apareixerà el següent missatge: 
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Aquest missatge pot advertir, també de les següents situacions:  

 

- Els casos en que el termini d'execució de les obres és superior al de la base de 

licitació 

- Quan l'import final de l'oferta és a l'alça 

- Quan la definició de l'últim full és diferent de la base de licitació: 

 

Es pot cancel·lar el procés, però si premem el botó Si, la nostra oferta de treball reflectirà 

els canvis efectuats 

al procés d'homogeneïtzació i l'assistent realitzarà el certificat de validesa que s’ha de 

lliurar a l’AMB degudament signat. 

 

(8) El certificat de validesa mostrarà la diferència en relació a l'oferta base i el percentatge 

de baixa/alça. 

 

Aquest percentatge es calcularà amb la fórmula: 100 x (OFERTA - BASE) / BASE i 

s'arrodoneix a 4 decimals. 
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Quan l'import homogeneïtzat superi el de licitació (alça) s'emetrà un avís per pantalla. De 

tota manera, es permetrà gravar una oferta a l'alça. En aquest cas, on diu percentatge de 

baixa dirà percentatge d'alça i s'expressarà amb signe positiu. També apareix un missatge 

d'avís per pantalla quan el termini per a l'execució de les obres és superior al de la base de 

la licitació. 

 

(9) Exportar la Oferta Homogeneitzada: 

 

Un cop realitzat el certificat de validesa, l'assistent fa l'exportació de l'oferta per tal que 

pugui ser lliurada a 

L’AMB 

 

Apareixerà l'assistent de còpies d'obres, que demana el nom del fitxer destí de la còpia. 

 

Cal que sigui un fitxer de nova creació (que no existeixi prèviament) per tal que el seu 

contingut sigui únicament i exclusivament el de l'oferta que es lliura a l’AMB 

 

 

 

Prenem Següent. 
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Prenem Següent. 

 

 

 

 

Prenem Següent. 
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(10) Lliurar a l’AMB la oferta juntament amb el certificat de validesa degudament 

signat 
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ANNEX B 

 

COORDINADOR BIM 

 

 

Les funcions del coordinador BIM l’empresa constructora són: 

En fase d’execució 

- Actualització del BEP de projecte, o redacció del nou BEP, abans de l’inici de les 

obres. Aquest document ha de partir del proporcionat per l’AMB, i els canvis i 

modificacions les haurà de la validar la DF. 

- Realitzar els models BIM a la fase d’obra i As-built. 

- Recollir en els models els canvis que es generin durant el procés d’obra, de manera 

que els models sempre estiguin coordinats amb la realitat de l’obra i siguin útils de 

cara a la detecció d’interferències. 

- Generar i organitzar els anàlisis de col·lisions dels models, planificant-los en funció 

de la planificació, de manera periòdica i durant tot el procés d’obra, per a tal que la 

DF pugui decidir quina solució s’executarà. 

- Detectar incidències en els models, generar els informes corresponents, i comunicar-

les als agents implicats en l’obra: Contractista i DF.  

- Assegurar-se que els models compleixen amb la “Guia de requisits BIM” i el Pla 

d'execució BIM. 

- Generar els models As-built amb la informació necessària, han d'incloure els atributs 

d’informació recollits en el BEP.  

- Si hagués de fer alguna proposta de canvi sobre el projecte d’execució aprovat, serà 

responsabilitat seva modelar-la perquè la DF pugui revisar-la i aprovar-la. 

- Caldrà lliurar en les planificacions a 2 o 3 setmanes vista l’annex “Fites i Requisits 

Obra” de la Guia de Requisits BIM i BEP on s’especificaran les diferents fites relatives 

a la coordinació de models previ a l’execució dels treballs. La DF podrà afegir fites 

addicionals en el cas que sigui necessari. 

 

 

Proposta de canvi en els models per part del contractista de l’obra  

- El contractista realitzarà les propostes de canvi en el model d’arquitectura que vulgui 

aportar i la DF les validarà en fase obra.  

 

- El contractista enviarà el model només amb la part corresponent a la proposta de 

canvi i la DF incorporarà la proposta al model d’arquitectura/estructura un cop validat.  
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- Qualsevol model que es proposi haurà d’estar acompanyat d’un informe de col·lisions 

on es llistin les afectacions dels canvis proposats, i en cas d’afectació a d’altres 

elements, aquests també s’hauran d’entregar amb les modificacions corresponents 

com a part de la proposta de canvi.  

 

- Si la DF ho requereix, també s’haurà d’entregar la documentació gràfica (plànols) 

necessària per a la validació d’aquesta proposta. 

 

As built 

El contractista haurà de fer els lliuraments pactats amb la DF, els quals aniran lligats amb el 

control de qualitat i es pactaran a l’inici de les obres. Aquests lliuraments es podran modificar 

prèvia aprovació per la DF. 

 

Dedicació a l'obra  

Per a la correcta execució dels treballs d'actualització i modelat de l'As-built, la dedicació a 

l'obra per part del recurs ha de ser constant i periòdica, per tal de seguir l'evolució completa 

de l'obra. 

L'empresa contractista és qui ha de garantir que el coordinador BIM disposi de les eines 

necessàries quant a maquinari i programari per desenvolupar la tasca de modelatge, revisió 

i detecció d’interferències a l'obra. 
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ANNEX C 

 

INFORMACIÓ DE LA FIGURA DE FACILITADOR LEAN 

 

La funció del tècnic que Facilitador Lean que es demana a l’apartat anterior, seran: 

Serà el responsable de liderar les reunions de planificació de cada nivell, primera fase, a mig 

termini i setmanal. Les reunions es faran setmanalment les primeres setmanes, passant-les 

a quinzenals un cop l’obra estigui en ple funcionament (s’adaptarà a cada tiologia d’obra) 

Donar suport a la planificació aplicant els sistema Last Planner per l’elaboració dels 

documents de seguiment, gestió, actualització de la planificació i controlar la producció 

d’acord amb les activitats a realitzar en cada una de les fases 

Millora la coordinació entre els diferents components de l’equip (direcció facultativa, 

adjudicatari, sudcontratistes, propietat), reflectir els compromisos, restriccions i anar-los 

adaptant a les realitats de l’obra. 

Realitzarà una formació inial a tots l’equip de l’obra per explicar la filosofia Lean, ensenyar 

les eines de treball i els objectius.
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ANNEX D 

 

INFORMACIÓ DE LA FIGURA DEL COMMISSIONING 

 

La funció de tècnic encarregat del commissioning durant tota la fase d’obra, consistirà a fer 

el seguiment, verificació i auditoria de la bona execució dels diferents sistemes i instal·lacions 

de l’edifici, per assolir els objectius marcats pel promotor i pel projecte executiu, des del punt 

de vista de la sostenibilitat i l’eficiència energètica. 

 

L’àmbit del commissioning haurà de contemplar els sistemes i instal·lacions següents: 

• Sistemes de calefacció i refrigeració mecànics i passius 

• Sistemes de ventilació natural i mecànic 

• Sistemes elèctrics (il·luminació) 

• Sistemes de monitoratge energètic 

• Instal·lació fotovoltàica 

 

Les tasques concretes a realitzar per part de tècnic de commissioning, vinculades a les 

instal·lacions objecte del contracte, seran les següents: 

 

• Desenvolupar un pla d’implementació, entrega i posada en marxa de sistemes i 

instal·lacions de l’edifici. 

• Creació llistats de comprovació (checklists) de seguiment d’especificacions i objectius en 

obra pels diferents sistemes i instal·lacions 

• Dissenyar i/o definir els procediments de proves pels equips conjuntament amb els 

fabricants 

• Verificar l’execució de les proves dels equips 

• Crear un informe de problemes/beneficis al llarg de tot el procés d’execució de l’obra 

• Preparar un informe final del procés de commissioning a entregar al final de l’obra 

• Documentar tots els problemes/recomanacions i informar directament al propietari al llarg 

del procés. 

• Definir el pla de manteniment i operacions que contingui com a mínim: 

• Seqüència d’operacions per l’edifici 

• Horari d’ocupació de l’edifici 

• Horaris de funcionament dels equips 

• Temperatures de consigna (setpoints) recomanades del sistemes de 

calefacció/refrigeració 

• Nivells il·luminació  

• Requeriment d’aire exterior de ventilació 

• Canvis en horaris/setpoints per les diferents estacions, dies de la setmana i hores 

del dia. 

• Descripció dels sistemes mecànics i elèctrics. 
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• Pla de manteniment preventiu pels equipaments de l’edifici descrits al punt 

anterior, segons les recomanacions de cada fabricant i en compliment de la 

normativa que sigui d’aplicació. 

• Incorporar la documentació generada durant l’execució d’obra als documents de projecte 

As-Built. 

• Seguiment de l’execució de la monitorització. 

 

El tècnic de commissioning en la fase de garantia de l’obra executada (1any després de 

l’acta de recepció), haurà de vetllar per una adequada posada en marxa de les instal·lacions 

i ajust de les mateixes, per assolir els objectius de consum i producció energètica. 

 

Les tasques particulars per aquesta fase són les següents: 

 

• Seguiment de la posada en funcionament de les instal·lacions i ajust dels règims de 

funcionament i optimització del consum energètic. 

• Sessió de formació sobre els sistemes i instal·lacions de l’edifici pel personal treballador 

i les persones usuàries. 

• Creació de manuals d’ús i bones pràctiques dels sistemes energètics de calefacció, 

refrigeració i ventilació. 

• Assessorament energètic al personal i persones usuàries. 
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