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1. OBJECTE 
 
El present contracte té per objecte l’execució de les obres d’abastament d’aigua en alta a 
diversos municipis de la Conca de Barberà, Fase 1, incloses en el projecte següent: 
 
Obres d’execució del “Projecte Segregat del Subministrament a la Conca de Barberà. 
Conducció Sarral-Forès i Ramal Sarral-dipòsit municipal, TM de Sarral i Forès” signat el 3 
de març de 2026 per Joan Cornellà Gil, enginyer de camins, canals i ports amb núm. de 
col·legiat 26.577, autor del document i per Josep-Xavier Pujol Mestre, enginyer de camins, 
canals i ports amb núm. de col·legiat 10.791, director tècnic del Consorci d’Aigües de 
Tarragona i aprovat definitivament per Decret de Presidència del Consell Comarcal, de data 
15 d’abril de 2026, amb un preu d’execució per contracte de 2.574.715,14€ més 
540.690,18€ d’IVA (21%). 
 
La contractació correspon als codis CPV: 
 

45240000-1 Treballs de construcció per a projectes hidràulics 
 
45220000-5 Obres d’enginyeria i treballs de construcció  
 
45232100-3 Obres auxiliars per a conduccions d’aigua 
 
45310000-3 Treballs d’instal·lació d’equips elèctrics 
 
45232152-2 Construcció de centrals de bombament 
 
45231300-8 Treballs de construcció de conduccions d'aigua i d'aigües residuals  
 
45213250-0 Treballs de construcció d'edificis industrials 
 

En base a la justificació indicada sobre la naturalesa d’aquest contracte, no es considera 
viable la seva divisió en lots. Aquest contracte es tracta d’una actuació amb una unitat 
funcional, segons es desprèn del projecte referit. Aquest fet impossibilita la seva divisió en 
lots i l’execució per una pluralitat de contractistes diferents. Aquesta es la raó per la qual, 
atenent a la seva naturalesa, en aplicació de l’article 99.3 b) de la LCSP, es considera que 
aquest contracte d’obres i servei no s’ha de dividir en lots. 
 
2. NECESSITATS ADMINISTRATIVES I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE 
 
Les necessitats administratives que cal satisfer mitjançant el present contracte són les que 
consten en la memòria justificativa que consta a l’expedient i en els projectes tècnics. 
 
El finançament de l’execució de les obres d’abastament d’aigua en alta a diversos municipis 
de la Conca de Barberà per a la fase 1, es disposa d’acord amb l’indicat:  
 
- Convocatòria per a la concessió de subvencions adreçades als ens locals per a la 
realització d’inversions per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta (Resolució 
ACC/4107/2022): el Consell Comarcal va sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua el 
finançament per a la realització de l’actuació d’abastament d'aigua en alta a diversos 
municipis de la Conca de Barberà, Fase I. Aquesta convocatòria va ser resolta 
definitivament en data 8 de setembre de 2023, sent beneficiaris de l’atorgament d’una 
subvenció de 4.000.000,00 € (sense IVA). 
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- Subvenció nominativa de la Diputació de Tarragona, per un import de 600.000,00 € (sense 
IVA), per a l’execució de les obres dels projectes objecte de la Fase 1 de l’abastament 
d’aigua en alta. 
 
- Els ajuntaments beneficiaris es comprometen a realitzar una aportació econòmica per un 
import restant, en concepte de l’execució de les obres de la Fase 1 del projecte. 
 

Agència Catalana de l’Aigua 1.520.727,02 € 

Diputació de Tarragona 600.000,00 € 

Ajuntaments beneficiaris 453.988,12 € 

TOTAL 2.574.715,14 € 

 
3. NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC 
 
El contracte que regula aquest Plec és un contracte administratiu d’obres tipificat a l’art. 13 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la que es 
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
Aquest contracte es regeix per: 
 

a. Plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques 
(PCAP i PPT). 

b. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la que es 
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 
(LCSP) 

c. Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic (en endavant RD 
817/2009). 

d. Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general 
de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no 
s’oposi, contradigui o resulti incompatible amb la LCSP (d’ara endavant, 
RGLCAP). 

e. Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública.  

 
En tot allò no previst en els apartats anteriors seran aplicables la resta de normes de dret 
administratiu i, en darrer terme, les de dret privat. 
 
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres 
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que 
resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de 
l’obligació de complir-les. 
 
4. PROCEDIMENT I FORMA DE CONTRACTACIÓ 
 
L’expedient d’aquesta contractació és objecte de tramitació per urgència i l’adjudicació 
és farà mitjançant procediment obert, en aplicació dels articles 156 i ss. de la LCSP, de 
conformitat amb els requisits que s’hi estableixen. 
 
Aquest contracte no té la consideració de contracte subjecte a regulació harmonitzada, pel 
fet de tractar-se d’un import inferior al que s’estableix a l’article 20 de la LCSP. 
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5. PERFIL DEL CONTRACTANT 
 
Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la 
present contractació, i sens perjudici de la utilització d’altres mitjans de publicitat, aquest 
Consell Comarcal compta amb el Perfil de Contractant al qual es podrà accedir per la 
pàgina web següent: www.concadebarbera.cat 
 
6. DADES ECONOMIQUES DEL CONTRACTE 
 
Determinació del preu 
 
El projecte es va signar el 3 de març de 2026 per Joan Cornellà Gil, enginyer de camins, 
canals i ports amb núm. de col·legiat 26.577, autor del document, i per Josep-Xavier Pujol 
Mestre, enginyer de camins, canals i ports amb núm. de col·legiat 10.791, director tècnic 
del Consorci d’Aigües de Tarragona, i es va aprovar definitivament per Decret de 
Presidència del Consell Comarcal, de data 15 d’abril de 2026, amb el següent resum del 
pressupost: 
 

about:blank
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Concepte Import 

Conducció troncal. Tram 1. Sarral-EB24 249.528,84 € 

 Connexió caseta arribada Frida 8.454,98 € 

 Conducció tram 1 29.752,83 € 

 Creuament carretera TP-2311 136.892,19 € 

 Creuament Riu Vallverd 10.248,02 € 

 Creuament carretera C-241d 38.273,13 € 

 Arquetes ventosa 7.930,36 € 

 Arquetes desguàs 8.795,76 € 

 Hidrants 681,57 €  

 Varis 8.500,00 € 

Conducció troncal. Tram 2. EB-24-Forès 613.626,97 € 

 Conducció tram 2 397.491,57 € 

 Creuament carretera TV-2331 16.290,34 € 

 Arquetes ventosa 21.184,67 € 

 Arquetes desguàs 53.110,34 € 

 Hidrants 2.795,85 € 

 Arqueta canvi material tram 2a / tram 2b 3.890,85 € 

 Caseta arribada Forès 118.863,35 € 

Ramal Sarral-dipòsit municipal 115.592,00 € 

 Connexió 15.923,11 € 

 Conducció ramal 5.167,28 € 

 Caseta arribada Sarral-dipòsit municipal 93.260,67 € 

 Condicionament 1.240,94 € 

Estació de bombament EB24 1.000.720,94 € 

 Estació de bombament EB24 1.000.720,94 € 

Instal·lació de fibra òptica 63.021,91 € 

 Instal·lació de fibra òptica 63.021,91 € 

Varis 27.500,00 € 

 Varis 27.500,00 € 

Gestió dels residus i treballs arqueològics 59.006,84 € 

 Gestió dels residus 46.256,84 € 

 Treballs arqueològics 12.750,00 € 

Estudi de seguretat i salut 34.628,67 € 

 Estudi de seguretat i salut 34.628,67 € 

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 2.163.626,17 € 

  

Despeses generals (13,00%) 281.271,40 € 

Benefici industrial (6,00%) 129.817,57 € 

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC) 2.574.715,14 € 

  

IVA (21%) 540.690,18 € 

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE AMB IVA 3.115.405,32 € 

 
Pressupost base de licitació  
 
El pressupost base de licitació de la contractació és de 2.574.715,14 €  més IVA, amb el 
desglossament següent:  
 

Preu base licitació IVA (21%) Pressupost TOTAL IVA inclòs 

2.574.715,14€ 540.690,18€ 3.115.405,32€ 
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Aquest és el preu màxim que poden oferir les empreses que concorrin a la licitació del 
contracte.  
 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació, 
indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. En cap cas s’admetran ofertes per 
sobre del pressupost de licitació. 
 
Preu  
 
El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, l’Impost 
sobre el Valor Afegit.  
 
En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus 
que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència de 
les obligacions establertes en aquest plec que s’han de complir durant l’execució del 
contracte i anirà amb càrrec al pressupost i a les aplicacions pressupostàries següents: 
 
Obres d’execució del “Projecte Segregat del Subministrament a la Conca de 
Barberà. Conducció Sarral-Forès i Ramal Sarral-dipòsit municipal, TM de Sarral i 
Forès” 
 

Any Classificació 
Econòmica 

Àrea de 
despesa 

Classificació 
Orgànica 

Import net % IVA Import IVA Import  
Total 

2026 65000 161 414 2.574.715,14€ 21% 540.690,18 € 3.115.405,32€ 

 
En cas que el contracte es formalitzi en l’exercici pressupostari anterior al de l’inici de la 
seva execució caldrà especificar que l’adjudicació quedarà sotmesa a la condició 
suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades 
del contracte en l’exercici pressupostari següent. 
 
Valor estimat del contracte 
 
El valor estimat del contracte és de 3.089.658,17 € , amb el següent detall: 
 

- Import estimat:   2.574.715,14 € 
- Import de les pròrrogues:          0 € 
- Import de les modificacions:    514.943,03 € 

 
7. DURADA DEL CONTRACTE 
 
S’estableix el termini d’execució de les obres d’execució del “Projecte Segregat del 
Subministrament a la Conca de Barberà. Conducció Sarral-Forès i Ramal Sarral-dipòsit 
municipal, TM de Sarral i Forès” en 8 mesos. L’ordre d’execució es el previst al Pla d’obra 
del projecte. 
 
Aquest termini comença a comptar des de la data de l'acta de la comprovació del replanteig. 
 
L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim d’un mes a 
comptar des de la formalització del contracte, excepte casos excepcionals justificats. 
 
L’acta de comprovació del replanteig i el programa de treballs que ha de confeccionar el 
contractista i que ha de ser aprovat per la direcció facultativa, amb els efectes que s’hi 
determinin, s’entenen integrants del contracte i, per tant, són exigibles. 
 
El contracte no podrà ser objecte de pròrroga.  
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8. CONDICIONS DELS LICITADORS 
 
Estan facultades per subscriure aquest contracte, d’acord amb el que preveu l’article 65 de 
la LCSP, les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres:  
 

 que tinguin personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar  
 que no incorrin en cap de les prohibicions de contractar recollides a l’article 71 de 

la LCSP, la qual cosa es pot acreditar per qualsevol dels mitjans establerts a l’article 
85 de la LCSP 

 que acreditin la solvència econòmica, financera i tècnica o professional, i 
 que gaudeixin de l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui 

exigible per dur a terme l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte 
 
Habilitació empresarial 
 
Les persones jurídiques només poden ser adjudicatàries dels contractes, les prestacions 
dels quals, estiguin compreses dins les finalitats, l’objecte o l’àmbit d’activitat que, d’acord 
amb els seus estatuts o regles fundacionals, els siguin propis, i s’acrediti degudament.   
 
Els requisits de capacitat, solvència i d'absència de prohibicions de contractar s'han de 
complir en el moment de presentació d'ofertes i s'han de mantenir fins el moment de 
l'adjudicació i formalització del contracte.  
 
També poden participar en aquesta licitació les unions d'empreses que es constitueixin 
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-se en 
escriptura pública fins que no se'ls hagi adjudicat el contracte. En aquest cas, els 
empresaris que vulguin concórrer integrats en una unió temporal han d’indicar els noms i 
les circumstàncies dels qui la constitueixin i la participació de cada un, així com que 
assumeixen el compromís de constituir-se formalment en una unió temporal en cas que 
resultin adjudicataris del contracte. 
 
La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció. 
 
Les persones jurídiques només poden ser adjudicatàries dels contractes, les prestacions 
dels quals, estiguin compreses dins les finalitats, l’objecte o l’àmbit d’activitat que, d’acord 
amb els seus estatuts o regles fundacionals, els siguin propis, i s’acrediti degudament.  
 
Els requisits de capacitat, solvència i d'absència de prohibicions de contractar s'han de 
complir en el moment de presentació d'ofertes i s'han de mantenir fins el moment de 
l'adjudicació i formalització del contracte.  
 
També poden participar en aquesta licitació les unions d'empreses que es constitueixin 
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-se en 
escriptura pública fins que no se'ls hagi adjudicat el contracte. En aquest cas, els 
empresaris que vulguin concórrer integrats en una unió temporal han d’indicar els noms i 
les circumstàncies dels qui la constitueixin i la participació de cada un, així com que 
assumeixen el compromís de constituir-se formalment en una unió temporal en cas que 
resultin adjudicataris del contracte. 
 
La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció. 
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9. SOLVÈNCIA 
 
Per participar en la licitació del present contracte les empreses licitadores han d'acreditar 
el compliment dels requisits mínim de solvència mitjançant l'aportació de la classificació 
empresarial que s'indica a continuació d’acord amb el que estableix l’article 77 de la LCSP 
i l’article 25 del Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre:  
 
  Grup E: Hidràuliques 
  Subgrup 1: Subministrament d’aigua potable i sanejament. 
  Categoria 5: Quantia superior a 2.400.000 € i inferior o igual a cinc milions 
  d’euros. 
 
Econòmica i financera 
 
- D’acord amb l’article 87.1.a) LCSP, el volum anual de negocis en l’àmbit del contracte, 
referit al millor exercici dins dels tres últims anys, haurà de ser d’almenys una vegada i mitja 
l’import del PEC, és a dir 3.862.072,71 € (més IVA).  
 
L’acreditació documental de la suficiència de la solvència econòmica i financera de 
l’empresari s’ha d’efectuar mitjançant l’aportació dels certificats i documents que per a cada 
cas es determinin (certificació bancària, pòlissa o certificat d’assegurança per riscos 
professionals, comptes anuals i declaració de l’empresari en què indiqui el volum de 
negocis global de l’empresa, ...). En tot cas, la inscripció en el Registre oficial de licitadors 
i empreses classificades del sector públic ha d’acreditar enfront de tots els òrgans de 
contractació del sector públic, segons el que s’hi reflecteixi i llevat que hi hagi una prova en 
contra, les condicions de solvència econòmica i financera de l’empresari. 
 
Tècnica o professional 
 
- D’acord amb l’article 88.1.a) LCSP, relació de les obres executades en el curs dels cinc 
(5) darrers anys, avalada per certificats de bona execució; aquests certificats han d'indicar 
l'import, les dates i el lloc d'execució de les obres i s'ha de precisar que es van portar 
normalment a bon terme i d’acord les regles per les quals es regeix la professió. 
 

o Un mínim de 3 referències d’obres de conduccions de canonades de polietilè d’alta 
densitat de diàmetre DN>=250mm amb una suma de longitud mínima de 2.000m 
en total. 

o Un mínim de 3 referencies d’obres de conduccions de canonades pel transport 
d’aigua potable de diàmetre DN>=160mm a pressions iguals o superiors a 25 atm, 
amb una suma de longitud mínima de 300m en total. 

o Un mínim de 3 referencies d’obres d’instal·lació de peces de caldereria d’acer 
inoxidable (DN>=200mm) mitjançant procediments de soldadura. 
 

- D’acord amb l’article 88.1.b) LCSP, declaració en què s’indiqui el personal tècnic o els 
organismes tècnics, dels quals es disposa per a l’execució de les obres objecte del 
contracte, acompanyada dels documents acreditatius corresponents, amb una dedicació 
mínima de: 
 

o Un/a cap d’obra que disposi del grau en enginyeria, tipus civil o industrial, acreditant 
una mínim d’experiència de 5 anys en construcció, amb dedicació total mentre duri 
el contracte. 

o Un/a encarregat/ada d’obra sense cap titulació especial, acreditant un mínim de 5 
anys d’experiència en obres similars i dedicació total mentre duri el contracte. 
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o Un tècnic/a de medi ambient amb titulació específica, acreditant un mínim de 5 anys 
d’experiència mínima en projectes i obres, amb presencia a obra sota requeriment. 

o Un topògraf, acreditant un mínim de 5 anys d’experiència, per tal de dur a terme el 
replantejament i les comprovacions que es consideren oportunes durant la durada 
del contracte, segons requeriment de la direcció facultativa. S’inclou l’equipament 
de topografia necessari. 
 

En aplicació de l’article 76.2 de la LCSP, els licitadors, hauran de presentar un compromís 
d’adscripció permanent a l’equip d’execució ofert d’aquest contracte durant la totalitat de la 
seva vigència del/de la cap d’obra i de l’encarregat/ada d’obra, sense incloure els noms ni 
cap altra documentació identificativa (Annex 2). La inclusió de dades identificatives 
comportarà l’exclusió de l’oferta de conformitat amb l’article 139.2 LCSP. 
 
- D’acord amb l’article 88.1.f) de la LSCP, declaració en què s’indiqui la maquinària de la 
que es disposa per a l’execució de les obres, a la qual s’ha d’adjuntar la documentació 
acreditativa pertinent (Annex 3). 
 
10. REGISTRE DE LICITADORS 
 
La inscripció en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic 
(ROLECE o RELI) acredita enfront de tots els òrgans de contractació del sector públic, 
segons el que s’hi reflecteixi i llevat que hi hagi una prova en contra: 
 

a) les condicions d’aptitud de l’empresari quant a la seva personalitat i capacitat 
d’obrar, representació, habilitació professional o empresarial 

b) solvència econòmica i financera i tècnica o professional,  
c) classificació i altres circumstàncies inscrites,  
d) la concurrència o no de les prohibicions de contractar que hi hagin de constar. 

 
La presentació de les proposicions suposa l’autorització a la mesa i a l’òrgan de 
contractació per consultar les dades recollides en el Registre Electrònic d’Empreses 
Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses 
classificades del sector públic, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat 
membre de la Unió Europea. 
 
En tot cas, els licitadors han d’indicar en el DEUC la informació necessària que permeti 
accedir als documents o certificats justificatius corresponents. 
 
11. GARANTIES 
 
Garantia provisional: 
 
No es considera necessari la constitució prèvia de garantia provisional. 
 
Garantia definitiva:  
 
La garantia definitiva serà el 5% sobre el preu de l’adjudicació, IVA exclòs. Aquesta 
garantia s'ampliarà en un 5% en el cas que l'oferta de l'adjudicatari resulti anormalment 
baixa d'acord amb l'art. 149 de la LCSP.  
 
Quan el preu del contracte es formuli en funció de preus unitaris, l’import de la garantia que 
s’ha de constituir es fixarà tenint en compte el pressupost base de licitació, IVA exclòs. 
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El dipòsit o constitució de la garantia pot fer-se en metàl·lic, valors públics o privats, aval, 
o mitjançant contracte d’assegurança o caució en els termes i les condicions que disposen 
els articles 55 a 58 del RGLCAP. 
 
En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o vàries 
de les empreses participants, sempre que en conjunt arribin a la quantia requerida i 
garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de la unió temporal.  
 
El licitador que presenti la millor oferta, ha d’acreditar la seva constitució dins del termini 
de deu dies hàbils des del requeriment. De no complir-se adequadament s'entendrà que el 
licitador ha retirat la seva oferta, i s'exigirà l’import del 3 per cent del pressupost base de 
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat. 
 
La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’art. 110 de la LCSP. 
 
Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti variació, 
la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es mantingui la 
deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en 
el termini de quinze dies a comptar des de la data en que es notifiqui a l’empresa l’acord 
de modificació.  
 
Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a 
l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que 
correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució. En el cas que aquesta no es 
resolgui serà causa de resolució del contracte.  
 
El termini de garantia serà d’un (1) any a partir del dia següent al de la signatura de l’Acta 
de Recepció de l’obra o el que resulti de l’oferta adjudicada. 
 
12. ADMISSIÓ DE VARIANTS 
 
En aquesta licitació no es contempla la possibilitat de presentar variants. 
 
13. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I PROPOSICIONS 
 
Presentació de documentació  
 
En la present licitació les empreses podran presentar oferta a un lot, a varis o a tots els 
lots. 
 
La presentació de proposicions i documents es farà exclusivament a través de l'eina de 
Sobre Digital, integrada amb la Plataforma de serveis de contractació de la Generalitat de 
Catalunya, que trobareu al perfil del contractant http://www.concadebarbera.cat 
 
Tota la informació referent a la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre Digital es 
troba disponible a la web de la Generalitat de Catalunya: 
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/contractacio_publica/junta_consultiva_
de_contractacio_administrativa/contractacio_electronica/sobre-digital-2.0/ 
 

Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció 
de l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics 
relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les empreses 
licitadores designin en el seu DEUC o declaració anàloga per a rebre els avisos de 
notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM.  
 

https://contractacio.gencat.cat/ca/gestionar-contractacio/contractacio-electronica-administracio/e-Licita/sobre-digital/
https://contractacio.gencat.cat/ca/gestionar-contractacio/contractacio-electronica-administracio/e-Licita/sobre-digital/
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Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès 
que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran 
per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital. 
 
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les 
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en 
format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i 
enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta. 
 

Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores 
que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi 
part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no 
està xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les 
ofertes, la documentació. Per tant, aquest procés de xifrat el duu a terme l’eina de Sobre 
Digital, de manera que les empreses licitadores NO han de xifrar prèviament els arxius 
mitjançant una altra eina. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza 
mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal 
tenir en compte la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden 
ser la mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les 
empreses licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les 
contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, 
per l’accés al seu contingut. 
 
Es demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en el 
formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a l’eina web de 
Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. 
 
Es considerarà efectuada la presentació de les proposicions amb la recepció, al registre 
d'entrada de l'òrgan de contractació, del resum signat de l'oferta.  
 
Els licitadors, un cop presentada l'oferta, rebran el certificat de presentació amb la data, 
hora i el número de registre d'entrades. 
 
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de 
presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació 
de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de 
presentació d’ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública 
l’esmena corresponent; i, addicionalment, amb la comunicació del canvi de data a totes les 
empreses que haguessin activat l’oferta. 
 
Un cop presentada la proposició no podrà ser retirada sota cap concepte. La retirada 
injustificada d'una proposició, donarà lloc a la prohibició de contractar prevista a l'article 
71.2 de la LCSP. 
 
Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l’acceptació incondicionada per 
part de l’empresa licitadora del contingut del present plec de clàusules administratives 
particulars i del plec de prescripcions tècniques, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan 
de contractació per consultar les dades que recullen el RELI o ROLECE, o les llistes oficials 
d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea. 
 
Preparació dels documents:  
 
S'hauran d'aportar els documents en format PDF. Preferiblement convertir els documents 
PDF a format PDF/A.  
 



 

13 
 

El fitxer ha de ser com a màxim de 20 MB, per la qual cosa es recomana reduir la 
grandària/resolució de les imatges abans d'incloure-les en documents. 
 
En el cas de documents més grans de 20 MB es recomana dividir-los en fitxers més petits, 
per exemple, trossejant-los per grups de pàgines. En el cas de fraccionar un document que 
hagi d'anar signat, han de signar-se totes les fraccions del mateix. Totes les parts d'un 
document s'hauran d'anomenar igual, afegint un sufix que indiqui quina part és i el nombre 
total de parts. Així per exemple si dividim un document anomenat "Propostatecnica.pdf” la 
seva descomposició serà: "Propostatecnica_1de3.pdf"; "propostatecnica_2de3.pdf"; 
"propostatecnica_3de3.pdf".  
 
La modalitat de signatura electrònica admesa en els sistemes de transmissió i recepció 
electrònica de proposicions i recepció electrònica de sol·licituds de participació, és la 
signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de 
signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament 910/2014/UE, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els 
serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel que es 
deroga la Directiva 1999/93/CE.  
 
Recordem que s'ha de disposar de Certificat Digital Reconegut en període de validesa per 
a tots els representants, apoderats o personal de la seva empresa implicats en la 
presentació de sobres electrònics. La llista de Prestadors qualificats de serveis electrònics 
està publicada en el Ministeri d'Indústria en la següent adreça: 
https://sede.minetur.gob.es/ca-es/firmaelectronica/Paginas/Prestadores-de-servicios-
electronicos-de-confianza.aspx 
 
Altrament, els licitadors han de verificar amb antelació suficient, abans de la signatura i 
enviament de les proposicions, que el certificat està correctament instal·lat a l’ordinador i 
que es poden signar documents. 
 
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de 
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un 
virus amb les eines corporatives, essent rebutjades directament per la Mesa de 
contractació. Així, és obligació de les empreses licitadores passar un antivirus en tots els 
documents que conformen l’oferta prèviament a incorporar-los a la Web de Sobre Digital. 
En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la Mesa 
podrà acordar l’exclusió de l’empresa. 
 
Les proposicions que no es presentin per mitjans electrònics, en la forma que determina 
aquest plec, seran excloses. 
 
Cada licitador, individualment, no podrà presentar més d’una proposició, ni tampoc 
subscriure cap altra proposta en una UTE, o figurar integrat en més d’una UTE, amb la 
conseqüència de l’exclusió de totes les propostes presentades en infracció d’aquesta 
norma.  
 
Còpia de seguretat 
 
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents 
electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà utilitzada en cas de no poder 
accedir al contingut dels documents, per estar l'arxiu malmès. En aquest sentit, es 
comprovarà l'empremta electrònica per assegurar la coincidència dels documents de la 
còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic i dels tramesos en l'oferta, a través 
de l'eina Sobre Digital.  
 

https://sede.minetur.gob.es/ca-es/firmaelectronica/Paginas/Prestadores-de-servicios-electronicos-de-confianza.aspx
https://sede.minetur.gob.es/ca-es/firmaelectronica/Paginas/Prestadores-de-servicios-electronicos-de-confianza.aspx
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Aquesta còpia s'haurà de lliurar a sol·licitud de l'òrgan de contractació o de la mesa de 
contractació, en cas que es requereixi, i haurà de contenir una còpia de l'oferta amb 
exactament els mateixos documents amb les mateixes empremtes- que els aportats en 
l'oferta mitjançant l'eina digital.  
 
Termini de presentació  
 
El termini de presentació d'ofertes és de 15 dies naturals des de l'endemà de la publicació 
de l'anunci de licitació en el perfil de contractant. En cas de que finalitzés en dissabte o 
festiu es prorrogaria fins el dia hàbil següent.  
 
La presentació de proposicions es podrà realitzar durant les 24 hores del dia, tots els dies 
de l'any, excepte l’últim dia del termini en el que la presentació d’ofertes es podrà tramitar 
fins a les 14:00 hores. 
 
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses. 
 
Contingut de les proposicions: 
 

- SOBRE 1 - Documentació administrativa  
- SOBRE 2 – Documentació relativa a criteris sotmesos a judici de valor 
- SOBRE 3 – Proposta econòmica i documentació dels criteris avaluables de 

forma automàtica  
 

Tots els documents que es presentin han de ser originals o bé autèntics, de conformitat 
amb la legislació vigent. 
 
Dins de cada sobre, s’inclouran els següents documents: 
 
SOBRE NÚM. 1: Documentació administrativa 
 
Inclourà: 
 
1. Document europeu únic de contractació (DEUC), d'acord amb el model que s’adjunta 

com a Annex 1. (En cas de preveure's la divisió en lots de l'objecte del contracte, si 
els requisits de solvència exigits son diferents d'un lot a un altre, s'aportarà un DEUC 
per cada lot o grups de lots al que s'apliquin els mateixos requisits de solvència).  

 
Així mateix, s’ha d’incloure en el DEUC, la informació relativa a la persona o les 
persones habilitades per representar-les en aquesta licitació.  

 
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari 
d'inscripció de l'eina sobre digital, seran les emprades per enviar correus electrònics 
dels avisos de notificacions i comunicacions. Per tal de garantir la recepció de les 
notificacions electròniques, es recomana designar més d’una persona autoritzada a 
rebre-les, així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els 
avisos de les posades a disposició.  

 
El DEUC s’ha de presentar signat electrònicament per la persona o les persones que 
tenen la deguda representació de l’empresa per presentar la proposició.  

 
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en 
una unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la 
seva personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat. 
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2. Si és el cas, compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar 
adjudicatàries del contracte.  
 
En l'escrit de compromís s'indicarà: els noms i circumstàncies dels quals la 
constitueixin; la participació de cadascun d'ells, així com l'assumpció del compromís 
de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris del 
contracte. El citat document haurà d'estar signat pels representants de cadascuna de 
les empreses que componen la unió. 

 
3. Les empreses estrangeres han d'aportar una declaració de submissió als jutjats i 

tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del 
contracte, amb renúncia expressa al seu fur propi.  

 
La presentació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en 
aquest plec es realitzarà de conformitat amb l'art. 150.2 de la LCSP.  
 

ADVERTÈNCIA 
 
La documentació que conté el sobre precedent no pot incloure cap informació que permeti 
conèixer el contingut del sobre 2 i 3. L’incompliment d’aquesta obligació implica l’exclusió 
de la licitació per la mesa de contractació.  

 
SOBRE NÚM. 2 Documentació relativa a criteris sotmesos a judici de valor 
 

Les empreses licitadores han d’incloure en aquest sobre tota la documentació relacionada 
amb els criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor.  
 
La proposició corresponent a aquests criteris d’adjudicació s’ha de formular, si s’escau, 
conforme als continguts assenyalats en aquest plec.  
 

ADVERTÈNCIA 
 
La inclusió en aquest sobre de l’oferta econòmica, així com de qualsevol informació de 
l’oferta de caràcter rellevant avaluable de forma automàtica i que, per tant, s’ha d’incloure 
en el sobre 3, comportarà l’exclusió de l’empresa licitadora, quan es vulneri el secret de les 
ofertes o el deure de no tenir coneixement del contingut de la documentació relativa als 
criteris de valoració objectiva abans de la relativa als criteris de valoració subjectiva. 

 
SOBRE NÚM.3 Documentació dels criteris avaluables de forma automàtica 
 
En aquest sobre s’inclourà tots aquells documents que siguin precisos per a la valoració 
dels criteris d’adjudicació que no depenen d’un judici de valor d’acord amb la clàusula 14 i 
la proposició econòmica d’acord amb el model que s’adjunta com Annex 4 i que trobareu 
com a plantilla al sobre 3 en el Sobre Digital.  

 
No s’acceptaran les que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer 
clarament allò que es considera fonamental per valorar-la. 
 
A través de l'eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document "resum" de 
les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o 
reconegut, amb la signatura del qual s'entén signada la totalitat de l'oferta, atès que aquest 
document conté les empremtes electròniques de tots els documents que la composen.  
 
Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, 
en cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE 
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si resulten adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la 
composen. La persona o les persones que signin l’oferta ha o han de ser la persona o una 
de les persones signants del DEUC.  
 
En cas que es prevegi limitació al nombre de lots que es poden adjudicar a un mateix 
licitador, s'haurà d'indicar en l'oferta econòmica el lot preferent d'adjudicació.  
 
Confidencialitat  
 
Els documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caràcter 
confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat 
intel·lectual, i quan la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus 
interessos comercials legítims i/o perjudicar la competència lleial entre les empreses del 
sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en 
matèria de protecció de dades de caràcter personal. 
 
Si escau, els licitadors han de presentar una declaració de confidencialitat que ha de ser 
necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de 
forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin 
confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter 
confidencial. 
 
Sens perjudici de la declaració de confidencialitat dels licitadors, davant d’una sol·licitud 
d’informació correspon a l’òrgan de contractació valorar si aquesta qualificació és correcta, 
d’acord amb els principis de publicitat i de transparència que regeixen l’actuació 
administrativa, i corregir-la si s’escau, prèvia audiència dels licitadors. 
 
En cap cas tenen caràcter confidencial la proposta econòmica, les dades del Document 
Europeu Únic de Contractació (DEUC) que consten a registres públics i els Documents 
valorables mitjançant un judici de valor. 
 
14. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
 
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més 
avantatjosa s’atendrà a la millor relació qualitat - preu. 
 
Ponderació/puntuació:  
 
La valoració màxima de la qualitat de les ofertes serà de 50 punts sobre un total de 100 
punts.  
 
El sistema de valoració de les proposicions previst es justifica mitjançant l’aplicació de la 
Directriu 1/2020, de 23 de juny de 2020, d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació 
de les proposicions econòmica i tècnica, de la Direcció General de Contractació Pública. 
 
Una part d’aquesta valoració s’obtindrà mitjançant l’aplicació de criteris sotmesos a judici 
de valor (40 punts) i l’altra part mitjançant l’aplicació de criteris automàtics objectius (10 
punts).  
 
Els valors de les puntuacions i les valoracions s’expressaran amb 2 decimals. 
 

 Criteris sotmesos a judici de valor, fins a 40 punts 
 
Els licitadors presentaran l’oferta dels criteris sotmesos a judici de valors en el Sobre 2. 
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La puntuació màxima de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris sotmesos a judici de 
valor serà de 40 punts.  
 
Cadascun dels criteris es presentarà un arxiu en format (pdf) en planes DIN A4 i els textos 
es redactaran en tipografia Arial 11 o de mida superior.  
 
La valoració es realitzarà, de manera comparada entre totes les ofertes admeses, atenent 
als conceptes i barems següents: 
 

 Programació temporal, fins a 25 punts (Criteri 1 C1) 
 

Descripció Criteri 1 C1 Puntuació 

Es presentarà una proposta de programació temporal del contracte 

Màxim 25 punts 

Contingut Criteri 1 C1 

Presentació d’un diagrama de Gantt (1 sola pàgina format DIN A-3) en el que quedin 
reflectides les diferents fases constructives, les activitats a desenvolupar en cadascuna 
de les fases, els treballs principals de cada activitat, el termini d’execució dels treballs 
principals i els equips de treball necessaris, el termini de l’obra i les fites parcials de termini 
d’obligat compliment si n’hi ha.  
S’han d’incloure dins el diagrama de barres les seqüències lògiques entre les diferents 
actuacions, incloent també la xarxa de precedències entre elles i el camí crític (Fins a 15 
punts). 

Anàlisi breu del diagrama anterior ressaltant els possibles punts singulars que puguin 
esdevenir conflictius per a l’execució de les obres i les alternatives que es proposen per 
atenuar o eliminar la conflictivitat i complir amb el termini contractual. Es definirà el camí 
crític resultant i les propostes per a l’acompliment del mateix.  
En el cas de la instal·lació d’equips, també cal indicar si el seu termini de lliurament pot 
afectar el pla de treballs, havent d’indicar en aquest cas la data límit de formalització de 
la comanda dels mateixos, amb un màxim 5 pàgines (Fins a 10 punts). 

 

 Pla de gestió mediambiental, fins a 15 punts (Criteri 2 C2) 
 

Descripció Criteri 2 C2 Puntuació 

Es presentarà una proposta de pla de gestió mediambiental, amb un contingut màxim 4 
pàgines 

Màxim 15 punts 
Contingut Criteri 2 C2 

Es presentarà una proposta de pla de gestió mediambiental amb una breu descripció de 
les activitats i gestions encaminades a reduir l’impacte i els efectes mediambientals de 
l’execució de les obres. Cal que siguin actuacions completes i concretes a l’àmbit de l’obra 
a executar (Fins a 15 punts).   

 
En cas que la documentació presentada superi l’extensió màxima fixada, es valorarà el 
contingut de l’oferta fins aquesta extensió màxima. En cas que la documentació presentada 
no respecti la mida mínima de la lletra, es restaran 0,5 punts a la valoració de l’apartat 
corresponent. 
 
La incorporació de qualsevol informació que permeti deduir, directament o indirecta, 
l’import de la proposició econòmica per a l’execució de les obres serà motiu d’exclusió. 
 
Criteris de valoració 
 

 Per a la valoració de la Programació temporal s’aplicaran els criteris següents: 
 

1.- El grau de coneixement de les obres a executar i dels seus condicionaments.  
2.- La idoneïtat de l’organització de l’obra pel que fa a les fases constructives i dels 
procediments constructius específics. 
3.- La coherència tècnica i temporal. 
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Cadascuna de les parts a avaluar de la Programació temporal tindran el seu propi 
repartiment i ponderació dels criteris esmentats, segons s’exposa en la taula següent: 
 

Programació 
temporal 

Ponderació dels criteris d’avaluació (en tant per ú) 

Grau de coneixement 
de les obres a 

executar i dels seus 
condicionants 

Idoneïtat de 
l’organització de 

l’obra pel que fa a 
fases constructives i 
dels procediments 

constructius 
específics 

Coherència tècnica i 
temporal 

Diagrama de Gantt 0,30 0,40 0,30 

Anàlisis del 
diagrama de Gantt 

0,30 0,40 0,30 

 
Alhora, cadascun dels quatre criteris es puntuarà segons l’escala següent: 
 

Escala de valoració dels criteris d’avaluació, en tant per ú 

Molt deficient Deficient Insuficient Correcte Excel·lent 

0,00 0,20 0,40 0,70 1,00 

 
D’aquesta manera, les puntuacions de cadascun dels apartats de la memòria objecte de 
valoració sortiran de l’aplicació dels criteris de les dues taules anteriors sobre la puntuació 
màxima definida. 
 
Exemple: Puntuació de l’apartat “Diagrama de Gantt” d’una possible oferta. 
 

 Qualificacions: 
 

 Grau de coneixement de les obres: 0,30 * 0,70 (correcte) = 0,21 
 Idoneïtat de l’organització de l’obra: 0,40 * 1 (excel·lent) = 0,40 
 Coherència tècnica i temporal: 0,30 * 0,70 (correcte) = 0,21 
 
 Ponderació total = 0,82 
 
 Puntuació de l’apartat “Diagrama de Gantt”: 15 punts x 0,82 = 12,30 punts 

 
 Per a la valoració del Pla de gestió ambiental s’aplicaran els criteris següents: 

 
1.- El grau de coneixement de les actuacions a executar i dels seus condicionaments.  
2.- Reducció de l’impacte i els efectes mediambientals  
3.- Actuacions completes i concretes a l’àmbit de l’obra 
 
Cadascuna de les parts a avaluar del Pla de gestió ambiental tindran el seu propi 
repartiment i ponderació dels criteris esmentats, segons s’exposa en la taula següent: 
 

Pla de gestió ambiental 

Ponderació dels criteris d’avaluació (en tant per ú) 

Grau de coneixement 
de les actuacions i 

dels seus 
condicionants 

Reducció de l’impacte 
i els efectes 

mediambientals  

Actuacions completes 
i concretes a l’àmbit 

de l’obra 

Pla de gestió ambiental 0,50 0,40 0,10 

 
Alhora, cadascun dels quatre criteris es puntuarà segons l’escala següent: 
 

Escala de valoració dels criteris d’avaluació, en tant per ú 

Molt deficient Deficient Insuficient Correcte Excel·lent 
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0,00 0,20 0,40 0,70 1,00 

 
D’aquesta manera, les puntuacions de cadascun dels apartats del pla objecte de valoració, 
sortiran de l’aplicació dels criteris de les dues taules anteriors sobre la puntuació màxima 
definida. 
 
Exemple: Puntuació de l’apartat “Pla de gestió ambiental” d’una possible oferta. 
 

 Qualificacions: 
 

 Grau de coneixement de les actuacions: 0,50 * 0,70 (correcte) = 0,35 
 Reducció de l’impacte i els efectes mediambientals: 0,40 * 0,70 (correcte) = 0,28 
 Actuacions completes i concretes: 0,10 * 0,70 (correcte) = 0,07 
 

 Ponderació total = 0,70 
 

 Puntuació de l’apartat “Pla de gestió ambiental”: 15 punts x 0,70 = 10,50 punts 

 
Un cop obtingudes les valoracions tècniques de cada oferta per cada criteri tècnic, es 
calcularà la puntuació tècnica de cada oferta per cada criteri tècnic, aplicant la següent 
fórmula d’homogeneïtzació: 
 

PCSubjectius = C1 + C2  

 
On:  
 PCSubjectius: Puntuació de l’oferta a puntuar  
 C1: Puntuació criteri 1: Programació temporal 
 C2: Puntuació criteri 2: Pla de gestió ambiental 

  
La puntuació tècnica total de cada oferta serà la suma de les puntuacions així obtingudes 
per cada criteri tècnic.  
 

Recordem al licitador que la documentació subjecta a judici de valor no pot incloure  
informació relacionada amb cap dels criteris quantificables de forma automàtica ni amb la 
proposta econòmica. 

 
 Proposta econòmica i criteris automàtics, fins a 60 punts 

 
Els licitadors presentaran la proposta econòmica i l’oferta dels criteris de valoració 
automàtica seguint el model indicat a l’ANNEX 3 d’aquest document i s’inclouran en el 
Sobre 3. 
 

● Oferta econòmica, fins a 50 punts 
 
La valoració màxima del preu de les ofertes serà de 50 punts sobre un total de 100, i es 
calcularà de forma automàtica mitjançant la següent fórmula: 

 

Pv  = [ ( PL – O ) / ( PL – OE) ] x Pmàx 

 
 On: 

 Pv = Puntuació de l’oferta a valorar de l’execució de l’obra 
 PL = Import de la licitació de l’execució de l’obra (€) 
 O = Oferta de l’execució de l’obra a valorar (€) 
 OE = Oferta de l’execució de l’obra amb preu més baix (€) 

 
 En aquest cas Pmàx = 50 punts 
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Per aquells licitadors que presentin oferta econòmica sense cap baixa, la puntuació Pv 
assignada a l’oferta serà de 0 punts. 

 
Els valors de les puntuacions i les valoracions s’expressaran amb 2 decimals.  
 
Els licitadors presentaran la seva oferta econòmica seguint el model indicat a l’Annex 4 
d’aquest document; sobre el preu d’execució de l’obra. 
 
En cas de produir-se un error en el càlcul per a l’obtenció del preu ofert del contracte amb 
l’IVA inclòs, els valors que prevaldran seran els dels preus oferts sense IVA.  
 

● Ampliació del termini de garantia de les obres, fins a 10 punts  
 

Es valorarà l’ampliació del termini de garantia de les obres, establert en un (1) any, per 
entendre que és un criteri qualitatiu relacionat amb l’objecte del contracte pels motius que 
s’exposen a continuació:  
 
Tenint en compte que la garantia definitiva ha de respondre de la inexistència de vicis o 
defectes de les obres durant el termini de garantia i que durant el desenvolupament de les 
obres i fins que es compleixi el termini de garantia el contractista és responsable de tots 
els defectes que es puguin advertir en els treballs, és d’especial rellevància que en aquests 
contractes que tenen per objecte obres en l’àmbit hidràulic, com és el cas que ens ocupa, 
el termini de garantia sigui el més extens possible de manera que resulti un incentiu per a 
la bona execució i, alhora, es disposi d’un període de temps més ampli per a detectar 
possibles defectes a esmenar. 
 
L’assignació de punts serà segons segueix: 
 

 Ampliació del termini de garantia en un (1) any addicional   .......................  2,5 punts 
 Ampliació del termini de garantia en dos (2) anys addicionals ................... 5,0 punts 
 Ampliació del termini de garantia en tres (3) anys addicionals....................7,5 punts 
 Ampliació del termini de garantia en quatre (4) anys addicionals................ 10 punts 
  

Els licitadors presentaran l’oferta dels criteris de valoració automàtica seguint el model 
indicat a l’Annex 4 d’aquest document. En cas de produir-se un error en el càlcul per a 
l’obtenció del preu ofert del contracte amb l’IVA inclòs, els valors que prevaldran seran els 
dels preus oferts sense IVA. 
 
15. NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES 
 
Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i 
durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de 
notificació e-NOTUM. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició 
de les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons 
mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC, d’acord amb el que 
s’indica en la clàusula 13 d’aquest plec. Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en el cas 
que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els SMS, indicant que la notificació corresponent 
s’ha posat a disposició en l’e-NOTUM, haurà/n d’accedir-hi la/les persones designada/es, 
mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual on hi ha dipositada la 
notificació, es permet accedir a dita notificació amb certificat digital o amb contrasenya.  
 
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de 
l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de 
contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de 
la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça.  
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No obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del procediment 
de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de la data 
d’enviament de l’avís de notificació.  
 
16. MESA DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA D’OFERTES 
 
Mesa de contractació  
 
Els Membres de la Mesa són nomenats per l’òrgan de contractació i la seva composició es 
publicarà en el perfil del contractant amb una antelació mínima de set dies respecte de la 
reunió de qualificació de la documentació del sobre 1. 
 

President: Joan Canela Rios, President del Consell Comarcal  
Vocal: Josep Jaume Corsellas Corbella, conseller d’aigua i energia del Consell 
Comarcal  
Vocal: Luis Martín Montull, secretari del Consell Comarcal  
Vocal: Josep Jaume Mateu Beà, interventor del Consell Comarcal  
Vocal: Igor Jané Guasch, enginyer industrial  
Secretària: Mireia Sanahuja Borràs, cap d’unitat de Secretaria 

 
Assistència de tercers: 
 
- Sr. Joan Cornellà Gil, enginyer de Camins, canals i ports amb núm. de col·legiat 26.577. 
- Sr. Josep-Xavier Pujol Mestre, enginyer de Camins, canals i ports amb núm. de col·legiat   
10.791. 
 
Tanmateix, es designen com a custodis de les claus d'accés al Sobre Digital a:  
 

- Luis Martín Montull, i Jordi Torre Bergadà (suplent) 
- Mireia Sanahuja Borràs, i Àurea Domingo Blavi (suplent) 

 
Els custodis seran els encarregats de permetre l'obertura dels sobres un cop aplicades les 
seves credencials.  
 
Funcionament  
 
Les dates i llocs on es celebrarà l'acte públic d'obertura d'ofertes s'indicarà en el perfil del 
contractant.  
 
En tot moment, la Mesa de contractació pot sol·licitar l’assessorament i els informes dels 
tècnics que consideri necessaris a fi d’avaluar les ofertes presentades. 
 
Les sol·licituds d'aclariments o esmenes es duran a terme mitjançant la funcionalitat que 
aquest efecte té l'eina de Sobre Digital, adreçant-se un correu electrònic a les empreses 
licitadores amb l'enllaç per a què accedeixin a l'espai de l'eina en què han d'aportar la 
documentació corresponent. 
 
L’obertura dels sobres es farà a través de l’eina Sobre Digital. El sistema informàtic que 
suporta l'eina té un dispositiu que permet acreditar fefaentment el moment de l’obertura 
dels sobres i el secret de la informació que hi estigui inclosa. 
 
L’eina Sobre Digital preveu el procés automàtic per demanar les paraules clau a les 
empreses licitadores. Aquest procés es realitzarà de forma automàtica 24 hores després 
de finalitzar el termini de presentació de les ofertes. En cas que l'empresa no enviï la 
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paraula clau, està previst que el procés es repeteixi automàticament cada dia fins al dia 
d'obertura de sobres. 
 
Així mateix, els custodis podran demanar les paraules claus tantes vegades com ho 
considerin necessàries. Aquestes seran peticions addicionals a les quals farà la plataforma 
automàticament. 
 
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat 
de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix 
la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de 
l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes. 
 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al 
contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre 
Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció 
per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien 
durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres no es podrà efectuar 
la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver 
introduït l’empresa la paraula clau.  
 
Totes les actes de la Mesa de contractació es publicaran en el perfil de contractant. 
 
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en 
blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació 
valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques 
respecte de la participació d’aquesta empresa en el procediment. En cas de tractar-se de 
documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió 
de l’empresa. 
 
Obertura Sobre 1 - Documentació administrativa i Sobre 2 - Criteris sotmesos a judici 
de valor i altra documentació (annexos) 
 
Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, en el dia, lloc i hora indicats en l’anunci de la 
licitació tindrà lloc, en reunió interna, l’obertura per part de la Mesa de contractació, dels 
sobres 1 i 2 que contenen la documentació administrativa i l’oferta avaluable mitjançant 
criteris sotmesos a judici de valor presentats per les empreses licitadores. 
 
Si la Mesa observa errors o omissions esmenables en aquesta documentació ho 
comunicarà a les empreses licitadores afectades perquè els corregeixin o esmenin en el 
termini màxim que aquesta atorgui que no pot ser superior a tres dies hàbils. La Mesa 
exclourà aquells licitadors que no aportin tota la documentació requerida o que no acreditin 
la capacitat i solvència exigides. El requeriment que s’efectuï al licitador té la consideració 
d’acte de tràmit i d’impuls de l’expedient. 
 
Així mateix, podrà sol·licitar a les empreses licitadores els aclariments que li calguin sobre 
els certificats i documents presentats o requerir-les perquè en presentin de complementaris 
i la totalitat o una part dels documents justificatius, quan considerin que existeixen dubtes 
raonables sobre la vigència o fiabilitat de la declaració, quan resulti necessari per al bon 
desenvolupament del procediment i, en tot cas, abans d'adjudicar el contracte. 
 
Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, aquestes circumstàncies 
es faran públiques mitjançant el seu perfil de contractant.  
 
A continuació, la Mesa de Contractació remetrà als serveis tècnics de l’òrgan de 
contractació la documentació relativa a l’oferta avaluable mitjançant criteris sotmesos a 
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judici de valor presentada per les empreses licitadores, per tal que aquests efectuïn la 
valoració en un termini no superior a set dies. 
 
La Mesa de contractació donarà coneixement en el perfil de contractant sobre l'exclusió de 
les empreses licitadores, les proposicions admeses, les rebutjades i, en aquest cas, les 
causes del rebuig. 
 
Obertura sobre 3 – Proposició econòmica i altres criteris avaluables de forma 
automàtica 
 
La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular 
la seva proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes quan consideri 
necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs. 
Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte de valoració 
 
Un cop acabat l’acte d’obertura dels sobres, les empreses licitadores poden fer constar 
davant de la Mesa totes les observacions que considerin adients, observacions que es 
recolliran en l’acta. 
 
La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les 
ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el 
sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes 
sempre que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir 
el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores. 
 
Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació remetrà a l’òrgan de contractació la 
relació classificada per ordre decreixent de valoració de les ofertes i formularà la proposta 
d'adjudicació corresponent. 
 
La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora 
proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre 
que motivi la seva decisió. 
 
Resolució d’empat de les proposicions:  
 
En cas d’empat en les puntuacions obtingues per les ofertes de les empreses licitadors, 
tindrà preferència en l’adjudicació del contracte:  
 
La proposició presentada per aquelles empreses que, en el moment d’acreditar la seva 
solvència tècnica, tinguin en la seva plantilla un nombre de persones treballadores amb 
discapacitat superior al 2%, sempre que les seves proposicions igualin en els seus termes 
a la més avantatjosa.  
 
Si varies empreses licitadores de les que haguessin empatat acrediten tenir una relació 
laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior tindran preferència en 
l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que disposi del major percentatge de 
persones treballadores fixes amb discapacitat a la plantilla. 
 
La documentació acreditativa dels criteris de desempat es sol·licitarà als licitadors en el 
moment de produir-se l'empat, tanmateix els licitadors hauran d'acreditar que disposen 
d'aquestes dades al finalitzar el termini de licitació.  
 
En cas de persistir l’empat un cop aplicats els criteris de desempat l’adjudicació del 
contracte es decidirà mitjançant sorteig, que es durà a terme en acte públic, prèvia 
convocatòria.  
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Impugnació dels acords de la Mesa 
 
Els actes de la mesa pels quals s’acordi l’exclusió d’ofertes seran susceptibles 
d’impugnació atès el següent règim: 
 

1. Recurs especial en matèria de contractació, si reuneixen els requisits de l'art. 44.1 de 
la LCSP  

 
2. Recurs d'alçada de conformitat amb la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de procediment 

administratiu comú de les administracions públiques, en la resta de supòsits. 
 
17. OFERTES ANORMALMENT BAIXES 
 
Es consideraran presumptes ofertes anormalment baixes les que, en relació amb el criteri 
del preu, es trobin en un dels següent supòsits: 

 
1. Quan, concorrent un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més de 
25 unitats percentuals. 

 
2. Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a 
l'altra oferta. 

 
3. Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals 
a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, s'exclourà per al còmput 
d'aquesta mitjana l'oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats 
percentuals a aquesta mitjana. En qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la baixa 
superior a 25 unitats percentuals. 

 
4. Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats 
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, si entre 
elles existeixen ofertes que siguin superiors a aquesta mitjana en més de 10 unitats 
percentuals, es procedirà al càlcul d'una nova mitjana només amb les ofertes que no es 
trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el número de les restants ofertes és inferior a tres, 
la nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia. 
 
En el supòsit que l’oferta de l’empresa licitadora que hagi obtingut la millor puntuació incorri 
en presumpció d’anormalitat, prèviament a la comprovació en el RELI/ROLECE i al 
requeriment de la documentació d’acord la clàusula anterior, la Mesa de contractació li 
requerirà perquè justifiqui l’oferta presentada i desglossi raonadament i detalladament el 
baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi 
definit la anormalitat de l’oferta. Per aquest motiu, la Mesa requerirà a l’empresa licitadora 
les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents 
justificacions. L’empresa licitadora disposarà d’un termini màxim de 5 dies hàbils des de 
l’enviament de la corresponent comunicació per presentar la informació i els documents 
que siguin pertinents a aquests efectes. 
 
En el supòsit que alguna de les ofertes pugui ser considerada anormalment baixa es 
procedirà d'acord amb el que disposa l'article 149 LCSP. 
 
Transcorregut aquest termini, si la mesa de contractació no rep la informació justificativa 
sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà que la 
proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del procediment.  
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Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins 
de termini, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la 
proposició, degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi, 
previ l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè 
considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig. 
 
L’òrgan de contractació rebutjarà l’oferta si comprova que és anormalment baixa, perquè 
vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en 
matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclosos els convenis 
col·lectius sectorials vigents d'acord amb l'art. 149.4 de la LCSP.  
 
18. CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES I REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ 
 
Un cop acceptada la proposta de la mesa per l’òrgan de contractació, els serveis 
corresponents requeriran a l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta per a 
què, dins del termini de deu dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagués 
rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa del compliment de les 
condicions exigides a la clàusula 8 d’aquest plec per poder subscriure el contracte, així 
com: 
 

- document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva 
- el compromís a què fa referència l’art. 75.2 LCSP, si és el cas 
- la documentació justificativa de què disposa efectivament dels mitjans que s'hagués 

compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte d'acord amb l'art. 76.2 de 
la LCSP, si és el cas. 

- qualsevol altra documentació exigida en el present plec 
 
Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació hauran de presentar, 
abans de l’adjudicació del contracte, l’escriptura pública de constitució de la UTE en la qual 
consti el nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única de la 
unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del 
contracte fins a la seva extinció. 
 
Les empreses inscrites en el RELI o ROLECE només estan obligades a presentar la 
documentació justificativa de la informació que no figuri inscrita en aquests registres o que 
no hi consti vigent o actualitzada. 
 
El requeriment que s’efectuï al licitador té la consideració d’acte de tràmit i d’impuls de 
l’expedient. 
 
En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el 
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que l’empresa 
licitadora ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a 
l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. 
Aquest fet comporta l’exigència de l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, 
IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia 
provisional que, en el seu cas, s’hagués constituït i, a més, pot donar lloc a declarar a 
l’empresa en prohibició de contractar per la causa prevista en l’article 71.2.a de la LCSP. 
 
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el DEUC o 
en altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector 
públic prevista en l’article 71.1.e de la LCSP.  
 
19. DESPESES I IMPOSTOS 
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Són a càrrec del contractista les despeses i els tributs (taxes i impostos) que s’originin a 
conseqüència de la present licitació, de l’adjudicació i de l’execució del contracte. 
 
En qualsevol cas, el contractista assumeix l’obligació del pagament de les despeses 
relatives a la taxa de la llicència municipal d’obres i de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, així com d’altres tributs que puguin substituir-los.  
 
 
 
20. DECISIÓ DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRACTE I DESISTIMENT DEL 
PROCEDIMENT 
 
L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons 
d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses 
licitadores, abans de la formalització del contracte.  
 
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-
ho a les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes de 
preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació.  
 
21. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
L’òrgan de Contractació no podrà declarar deserta una licitació quan hi hagi alguna oferta 
o proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que figuren en aquest plec. 
 
L’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores i es publicarà en el perfil 
del contractant, amb indicació del termini en què s’haurà de procedir a la formalització del 
contracte. 
 
Un cop acceptada la proposta de la mesa per l’òrgan de contractació, els serveis 
corresponents requeriran a l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta per a 
què, dins del termini de deu dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagués 
rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa del compliment de les 
condicions exigides a la clàusula 8 d’aquest plec per poder subscriure el contracte, així 
com: 
 

- document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva 
- el compromís a què fa referència l’art. 75.2 LCSP, si és el cas 
- la documentació justificativa de què disposa efectivament dels mitjans que s'hagués 

compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte d'acord amb l'art. 76.2 de 
la LCSP, si és el cas. 

 
Altra documentació a presentar per l’empresa proposada com adjudicatària 
 

• Declaració responsable sobre la viabilitat tècnica, econòmica, funcional i de terminis 
de la seva proposta segons el model que figura a l’Annex 5. 

 
• En el cas que l’empresa hagi justificat la solvència mitjançant el concurs d’altres 

entitats (article 75 de la LCSP “Integració de la solvència amb mitjans externs”), 
haurà d’acreditar fefaentment que disposa d’aquests recursos abans de 
l’adjudicació del contracte. 

 
• Acreditació de la participació de l’empresa en les obres de referència, aportant com 

a mínim la següent documentació de cada obra; identificació del projecte tècnic, 
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certificació final d’obra, certificat final d’obra, certificat de bona execució. Cal 
acreditar: 
 

o Un mínim de 3 referències d’obres de conduccions de canonades de polietilè 
d’alta densitat de diàmetre DN>=250mm amb una suma de longitud mínima 
de 2.000m en total. 

o Un mínim de 3 referències d’obres de conduccions de canonades pel 
transport d’aigua potable de diàmetre DN>=160mm a pressions iguals o 
superiors a 25atm, amb una suma de longitud mínima de 300m en total. 

o Un mínim de 3 referències d’obres d’instal·lació de peces de caldereria 
d’acer inoxidable (DN>=200mm) mitjançant procediments de soldadura. 

 
• Acreditació mitjançant el currículum amb tot l’historial professional i els certificats 

expedits o visats pels òrgans competents (administracions, col·legis professionals 
o empreses), juntament amb una còpia autentificada de la titulació acadèmica de 
les persones que s’han compromès a adscriure a l’execució del contracte: 
 

o Un/a cap d’obra que disposi del grau en enginyeria, tipus civil o industrial, 
acreditant una mínim d’experiència de 5 anys en construcció, amb dedicació 
total mentre duri el contracte. 

o Un/a encarregat/ada d’obra sense cap titulació especial, acreditant un mínim 
de 5 anys d’experiència en obres similars i dedicació total mentre duri el 
contracte. 

o Un tècnic/a de medi ambient amb titulació específica, acreditant un mínim 
de 5 anys d’experiència mínima en projectes i obres, amb presencia a obra 
sota requeriment. 

o Un topògraf, acreditant un mínim de 5 anys d’experiència, per tal de dur a 
terme el replantejament i les comprovacions que es consideren oportunes 
durant la durada del contracte, segons requeriment de la direcció facultativa. 
S’inclou l’equipament de topografia necessari. 

 
Presentada la garantia definitiva i la resta de documentació requerida, en un termini no 
superior a 5 dies, es procedirà a adjudicar el contracte a favor del licitador proposat com a 
adjudicatari, i una vegada adjudicat, a formalitzar-lo. 
 
Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació hauran de presentar, 
abans de l’adjudicació del contracte, l’escriptura pública de constitució de la UTE en la qual 
consti el nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única de la 
unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del 
contracte fins a la seva extinció. 
 
Les empreses inscrites en el RELI o ROLECE només estan obligades a presentar la 
documentació justificativa de la informació que no figuri inscrita en aquests registres o que no 
hi consti vigent o actualitzada. 
 
El requeriment que s’efectuï al licitador té la consideració d’acte de tràmit i d’impuls de 
l’expedient. 
 
Són a càrrec del contractista les despeses i els tributs (taxes i impostos) que s’originin a 
conseqüència de la present licitació, de l’adjudicació i de l’execució del contracte. 
 
En qualsevol cas, el contractista assumeix l’obligació del pagament de les despeses 
relatives a la taxa de la llicència municipal d’obres i de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, així com d’altres tributs que puguin substituir-los. 
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Documentació a sol·licitar a l’empresa adjudicatària 
 

• Visat per part del Col·legi professional corresponent a les tasques a realitzar per 
part de la figura de delegat/da d’obra.  

 
• L’empresa adjudicatària presentarà, en el termini de 30 dies comptats des de la 

formalització del contracte, un programa de treball que inclourà totes les dades que 
s’indiquen en l’article 144.3 del RGLCAP. 
 

• Presentació del Pla de Seguretat i Salut de l’obra a executar 
 

• Presentació del Pla d’autocontrol de qualitat de l’obra a executar, el qual ha 
d’incloure, entre d’altres, totes aquelles inspeccions, revisions d’assaigs i controls 
de les activitats realitzades pel contractista que s’estimin necessàries per 
aconseguir-ho. El PAQ ha d’incloure l’obra civil i els diferents equipaments 
mecànics o electromecànics. 
 

• Presentació de la relació de maquinària, programa de treballs, sistemes  
constructius, entre d’altra documentació relativa a l’obra a executar, previ a l’acta 
de replanteig. 
 

• Presentació de tota aquella documentació que es sol·liciti per part de la direcció 
d’obra i la coordinació de seguretat i salut en qualsevol de les fases constructives i 
sempre dins el termini establert per aquests. 

 
22. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit 
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució. 
 
El contracte es formalitzarà en document administratiu mitjançant signatura electrònica 
avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura. No obstant això, 
l’empresa adjudicatària podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública essent 
al seu càrrec les despeses corresponents. 
 
La formalització del contracte s’efectuarà un cop transcorregut el termini mínim de quinze 
(15) dies hàbils des que es remeti a les empreses licitadores la notificació de l’adjudicació 
a què es refereix la clàusula anterior. 
 
Els serveis dependents de l’òrgan de contractació requeriran a l’empresa o les empreses 
adjudicatàries per a què formalitzin el contracte en un termini no superior a cinc dies a 
comptar del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, una vegada transcorregut 
el termini previst en el paràgraf anterior sense que s’hagi interposat recurs especial en 
matèria de contractació que porti aparellada la suspensió de la formalització o que l’òrgan 
competent per a la resolució del recurs hagi aixecat la suspensió. 
 
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes 
imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost 
base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc 
contra la garantia definitiva, si s’ha constituït. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar a 
l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2.b de la LCSP.  
 
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a l’Administració, 
s’haurà d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis que la demora li 
pugui ocasionar.  
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En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària, 
s’adjudicarà a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre en 
què hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la documentació 
a què es refereix la clàusula 18, essent aplicables els terminis previstos en els apartats 
anteriors.  
 
 
23. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ 
 
Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de 
l’empresa o les empreses contractistes són: 

 
- L’incompliment dels principis ètics que figuren en el PCAP. La seva violació serà 

considerada infracció molt greu i podrà comportar la resolució del contracte 
- El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment 

de la qual, en tots els seus termes, tindrà el caràcter d’obligació essencial del 
contracte i el seu incompliment si te caràcter de molt greu, podrà donar lloc a la 
resolució del contracte. 

- Els contractistes i els subcontractistes, incloses les filials o empreses vinculades 
que executin el contracte, es comprometen a executar el contracte amb criteris 
d’equitat i transparència fiscal, per la qual cosa els ingressos o beneficis 
procedents d’aquest contracte públic han de ser íntegrament declarats i tributats 
d’acord amb la legislació fiscal vigent, sense que en cap cas es puguin utilitzar 
domicilis fiscals inclosos en algun país de la llista de paradisos fiscals establerta 
per l’OCD o la Comissió Europea, bé sigui de forma directa o a través de les 
empreses filials. 

 
El seu incompliment serà causa de resolució del contracte de conformitat amb la clàusula 
corresponent del present plec. 
 
Sense caràcter d’obligació contractual essencial: 
 

- La persona adjudicatària estarà obligada al compliment de les disposicions 
vigents en matèria de prevenció de riscos laborals, així com a garantir la 
seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment dels 
convenis col·lectius aplicables. Per tant, la persona adjudicatària aplicarà a la 
plantilla que executi el contracte les condicions de treball establertes per l’últim 
conveni col·lectiu sectorial vigent en què s’enquadri i desenvolupi la prestació 
contractual, sens perjudici de les millores que pugui establir.. 
 

- En particular, l’empresa adjudicatària s'obliga a: 
 

A) Abans de l'inici de l’execució del contracte: 
 
1. Implantar les mesures preventives adequades per a la realització de 

l'activitat conduents a minimitzar els impactes mediambientals derivats de la 
mateixa i, específicament, adoptarà les mesures oportunes per a l'estricte 
compliment de la legislació mediambiental vigent que sigui d'aplicació al 
treball realitzat, per al que donarà formació i instruccions específiques en 
matèria de bones pràctiques mediambientals al personal que hagi 
d’executar el contracte. 

2. En cas de generar abocaments, residus o altres incidents que puguin 
contaminar l'aigua, l'aire o el sòl, ha d'informar d'això al Consell Comarcal i 
es responsabilitzarà d'aplicar les mesures correctives necessàries. 
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3. Col·locar contenidors adequats, si cal, per confinar els residus generats de 
l'activitat contractada. 

4. Tapar les arquetes de desguàs, si cal, per prevenir l’abocament de 
productes no desitjats. 

5. Posar lones o plàstics impermeables a les zones en què es prevegi que 
puguin filtrar líquids no desitjats al subsòl. 
 
 

B) Durant l'execució del contracte: 
 
1.  Fer ús de les mesures preventives enumerades en l'apartat anterior. 
2. Garantir un ús eficient de l'aigua, energia i materials durant l’execució del 

contracte. 
3. Garantir la minimització de les emissions que puguin ser nocives per al medi 

ambient. 
4. No causar cap dany innecessari a la flora i fauna de l'entorn. 
5. En cas de disposar d'instal·lacions on vagin a desenvolupar-se operacions 

de valorització, eliminació o emmagatzematge en l'àmbit de la recollida tot 
esperant tractament, aquestes hauran de comptar amb la seva corresponent 
autorització ambiental per, com a mínim, els residus generats durant 
l’execució del contracte. 

6. Garantir que els vehicles que realitzen transport de residus estiguin 
degudament autoritzats per l'òrgan competent per a la recollida i transport 
dels residus. 

7. Garantir que tots els equips de càrrega, descàrrega i transport estigui en 
condicions de complir la normativa vigent (Matriculació, targeta de transport, 
ITV, normes de seguretat, assegurances, etc.). 

8. Disposar de totes les mesures de contenció necessàries per evitar fuites i 
vessaments de qualsevol dels productes emmagatzemats en les seves 
instal·lacions o utilitzats en l’execució del contracte. 

9.  Comunicar immediatament qualsevol incidència ambiental detectada en el 
transcurs de l’execució del contracte de forma fefaent i per escrit amb 
posterioritat. 

10.  Notificar, amb suficient antelació, qualsevol possible emissió, soroll, etc. 
que pugui resultar molest durant el seu treball en les instal·lacions incloses 
en el contracte i adoptar mesures per minimitzar els efectes d'aquests 
impactes. 

11. Seguir els procediments i instruccions que, en qüestions mediambientals, li 
siguin donades pel Consell Comarcal. 

12. Complir el següent termini parcial, que suposa havent finalitzat els següents 
treballs estructurats d’acord amb el plantejament del Pla d’Obra del Projecte, 
en un màxim de 17 setmanes a comptar des de la signatura de l’acta de 
comprovació del replanteig: 
 
o A l’estació de bombament EB-24; Moviment de terres, soleres, alçat 

murs, pilars, elements de formigó prefabricat i coberta. 
o Canonades: Tota el moviment de terres, l’estesa de canonades i el 

rebliment de rases finalitzats, incloent els creuaments de carreteres. 
o Arquetes de dipòsit i casetes d’escomesa: Totalment finalitzades 

excepte el muntatge dels equips de caldereria i la urbanització del 
perímetre. 

o Arquetes de xarxa, totalment finalitzades. 
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Per tal garantir el compliment dels compromisos adquirits per l’adjudicatari en relació del 
pla d’etapes parcials, es tipifiquen els incompliments i les penalitats aplicables a les 
clàusules corresponents d’aquest plec. 

 
C) A la finalització d’execució del contracte: 

 
1. Conservar l'entorn en el qual s’executi el contracte en les mateixes 

condicions que es trobava abans de l'inici. 
2. Comunicar qualsevol visita, inspecció, comunicació o actuació de l'autoritat 

ambiental competent relacionada amb l’execució del contracte. 
3. Reparar les conseqüències de qualsevol incident o accident ambiental que 

per la seva inadequada actuació o simple negligència pugui generar durant 
l’execució del contracte. Igualment, l’empresa adjudicatària assumirà les 
responsabilitats que puguin derivar-se per danys de caràcter ambiental 
d'acord amb el que estableix la Llei de Responsabilitat Mediambiental. 

4. Garantir la neteja i retirada final de residus produïts com a conseqüència de 
l'execució del contracte. L’empresa adjudicatària es farà càrrec dels seus 
residus gestionant-los a través d'un gestor autoritzat. 

5. Fer entrega de tota la documentació de proves, assajos o altra 
documentació escrita i/o gràfica relativa al control de qualitat, d’acord amb 
el que estableix el Projecte, i les instruccions emeses per la direcció 
facultativa durant l’execució de l’obra. 

6. Fer entrega de la documentació gràfica d’estat final de l’obra, en suport 
informàtic editable i en PDF, d’acord amb el modelatge i índex de continguts 
mínims que estableixi la direcció facultativa, acompanyada d’una memòria 
descriptiva de l’estat final. 

 
El seu incompliment serà causa d'imposició de penalitats de conformitat amb les clàusules 
corresponents del present plec. 
 
Les condicions especials d'execució seran exigides igualment a tots els subcontractistes 
que participen en l'execució del contracte.  
 
24. PRERROGATIVES DE L'ADMINISTRACIÓ 
 
L'òrgan de contractació ostenta la prerrogativa d'interpretar el contracte, resoldre els dubtes 
que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d'interès públic, declarar la 
responsabilitat imputable al contractista arran de l'execució del contracte, suspendre 
l'execució del mateix, acordar la seva resolució i determinar els efectes d'aquesta. 
 
Igualment, l'òrgan de contractació ostenta les facultats d'inspecció de les activitats 
desenvolupades pels contractistes durant l'execució del contracte, en els termes i amb els 
límits establerts en la Llei.  
 
En els procediments que s'instrueixin per a l'adopció d'acords relatius a les prerrogatives 
haurà de donar-se audiència al contractista. 
 
24.1) L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte 
i els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball.  
 
24.2) Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels 
terminis total o parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, 
ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia 
o per la imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193 
i 194 de la LCSP.  
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L’Administració tindrà la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix parcialment, 
per causes imputables que li siguin imputables, l’execució de les prestacions definides en 
el contracte.  
 
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a 
l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, 
se li concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en 
demani un altre de més curt.  
 
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia 
per part de l’Administració.  
 
24.3) Pel que fa a l’incompliment de les condicions especials d’execució i obligacions, i, a 
l’incompliment parcial o compliment defectuós s’estarà al que preveu la clàusula referent 
d’aquest plec.  
 
24.4 )D’acord amb l’article 194.2 de la LCSP el responsable del contracte ha d’elaborar una 
proposta raonada en què es descrigui l’incompliment concret i es delimiti el seu abast 
temporal, s’estableixi la responsabilitat del contractista i es determini la quantitat de la 
penalitat, d’acord amb els criteris i els càlculs previstos a aquests efectes al plec. La 
proposta del responsable del contracte donarà lloc a una resolució de l’Òrgan de 
Contractació per la que s’imposarà una penalitat i que serà immediatament executiva.  
 
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les 
quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa 
contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin 
deduir dels pagaments esmentats.  
 
La quantia de cadascuna de les penalitats imposades no podrà superar el 10% del 
pressupost del contracte, IVA exclòs, ni el total de les mateixes podrà superar el 50% del 
preu del contracte.  
 
En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en l’execució 
en què no estigui prevista penalitat o aquesta no cobreix els danys causats a 
l’Administració, s’exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis. 
 
25. PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 
En els contractes d’obres, les facultats del responsable del contracte les ha d’exercir el 
director facultatiu de conformitat amb el que disposen els articles 237 a 246 de la llei de 
contractes del sector públic. En concret, tindrà les funcions següents: 
 

1. Supervisar l’execució del contracte d’obres i del període de proves i prendre les 
decisions i dictar les instruccions necessàries per assegurar la correcta realització 
de la prestació 

2. Coordinar els diferents agents implicats en el contracte d’obres i del període de 
proves en el cas que aquesta funció especifica no correspongués a altres persones; 

3. Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.  
4. Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes 

aquelles altres informacions i informes que el responsable del contracte consideri 
procedents, aquest emetrà un informe d’avaluació final de la contractació que farà 
referència a diferents aspectes de l’execució del contracte, l’adequació de disseny, 
als objectius previstos amb la contractació i als resultats finals obtinguts, i també als 
aspectes econòmics i pressupostaris i als de caràcter tècnic. 
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L’òrgan de contractació designarà una unitat encarregada del seguiment i execució 
ordinària del contracte que exercirà, a més de les funcions generals de supervisió de 
l’execució del contracte, les funcions especifiques que, segons les característiques de cada 
objecte contractual, se li atribueixin per tal de minimitzar l’impacte administratiu i tècnic de 
les incidències d’execució contractual i per tal de garantir la coordinació entre les diferents 
persones implicades en el contracte.  
 
Les instruccions donades per la unitat encarregada del seguiment del contracte configuren 
les obligacions d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs.  
 
A través del Servei de Secretaria: 
 

• Proposar a l’òrgan de contractació els modificats de contracte que estimi 
necessaris, estiguin expressament previstos en el plec, i que resultin de mínim cost 
per al bon fi de les actuacions que són objecte del contracte.  

• Tramitar quan s’escaigui les actes de suspensions de contracte, així com el seu 
aixecament, i donar trasllat de les mateixes al servei de secretaria per al seu 
seguiment i arxiu.  

• Proposar a l’òrgan de contractació les ampliacions de termini dels contractes.  
• Proposar, quan s’escaigui, l’aprovació per l’òrgan de contractació dels expedients 

de revisions de preus.  
• Proposar a l’òrgan de contractació la imposició de penalitzacions al contractista 

quan es posi de manifest un compliment defectuós de les prestacions del contracte, 
o en el supòsit d’incompliment dels compromisos o de les condicions especials 
d’execució del contracte que s’haguessin establert.  

• Proposar a l’òrgan de contractació la resolució del contracte quan es produeixi algun 
dels supòsits de resolució del contracte d’acord amb el que estableixi la normativa 
que li sigui d’aplicació.  

• Proposar l’aprovació per l’òrgan de contractació de les certificacions finals d’obra 
executada i de les liquidacions dels contractes d’acord amb la normativa que sigui 
d’aplicació.  

 
• Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius 

imputables al contractista.  
 

• Efectuar el seguiment i la supervisió de l’objecte del contracte durant el període de 
garantia.  

 
• Tramitar puntualment quan sigui procedent el certificat final del període de garantia 

i donar trasllat del mateix al servei de secretaria.  
 

• En el cas de subcontractacions, comunicar-les puntualment al servei de secretaria 
per tal de mantenir actualitzada en tot moment la informació de l’expedient.  

 
• Emetre un informe d’avaluació final de la contractació que farà referència als 

diferents aspectes de l’execució del contracte, informarà del nivell de satisfacció 
assolit i proposarà les accions a dur a terme que se’n derivin del seu contingut.  

 
• Les funcions específiques que, segons les característiques de cada objecte 

contractual, se li atribueixin per tal de minimitzar l’impacte administratiu i tècnic de 
les incidències d’execució contractual i per tal de garantir la coordinació entre els 
diferents agents implicats en el contracte.  

 



 

34 
 

26. EXECUCIÓ DE LES OBRES I RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA 
 
El contracte de serveis s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i 
els plecs i d’acord amb les instruccions que en la seva interpretació doni al contractis el 
responsable del contracte. 
 
L'execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista, d’acord amb el que 
es disposa a l’article 197 de la LCSP. 
 
El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les 
prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a al 
Consell Comarcal o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o 
conclusions incorrectes en l'execució del contracte. 
 
El Consell Comarcal determinarà si la prestació realitzada pel contractista s'ajusta a les 
prescripcions establertes per a la seva execució i compliment, requerint, si escau, la 
realització de les prestacions contractades i l'esmena dels defectes observats en ocasió de 
la seva recepció. 
 
Si els treballs efectuats no s'ajusten a la prestació contractada, com a conseqüència de 
vicis o defectes imputables al contractista, podrà rebutjar la mateixa quedant exempt de 
l'obligació de pagament o tenint dret, si escau, a la recuperació del preu satisfet. 
 
El contractista tindrà dret a conèixer i ser sentit sobre les observacions que es formulin en 
relació amb el compliment de la prestació contractada. 
 
En cas d’incompliment per part del contractista de l’obligació d’indemnitzar els danys i 
perjudicis ocasionats a tercers com a conseqüència de la incorrecta execució de les 
prestacions objecte del contracte, el Consell Comarcal procedirà a la imposició de les 
penalitats que es determinin per a l’incompliment de les condicions especials d’execució 
d’aquest PCAP. 
 
Si el compliment del contracte pateix un retard en la seva prestació que no és imputable al 
contractista i aquest oferís complir els seus compromisos si se li amplia el termini inicial de 
la prestació, l'òrgan de contractació l'hi concedirà, donant-li un termini que serà,almenys, 
igual al temps perdut, tret que el contractista en demanés un altre de més curt, d'acord amb 
l'establert en l'article 195.2 de la LCSP. El responsable del contracte emetrà un informe on 
es determini si el retard ha estat produït per motius imputables al contractista. 
 
De conformitat amb el que es disposa en l'article 29.3 de la LCSP quan es produeixi demora 
en l'execució de la prestació per part de l'empresari, l'òrgan de contractació podrà concedir 
una ampliació del termini d'execució, sense perjudici de les penalitats que si escau 
procedeixin, resultant aplicable el previst en els article 192 i següents de la LCSP. 
 
Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora 
respecte al compliment del termini total o parcial, el Consell Comarcal podrà optar, ateses 
les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte o per la imposició de penalitats 
establertes en aquest PCAP. 
 
El Consell Comarcal, en cas d'incompliment dels terminis parcials definits en el contracte 
per part del contractista, podrà optar per la resolució del contracte o per les penalitats que 
es determinen al present plec. 
 
Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu del 
contracte, IVA exclòs, l'òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució del 
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mateix o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats. En 
aquest últim supòsit, l'òrgan de contractació concedirà l'ampliació del termini que estimi 
necessària per a la terminació del contracte. 
 
Així mateix, el Consell Comarcal tindrà les mateixes prerrogatives quan la demora en el 
compliment dels terminis parcials faci presumir raonablement la impossibilitat del 
compliment del termini total. 
 
En els supòsits d'incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en l'execució 
en què no estigui prevista penalitat o en què estant-ho la mateixa no cobrís els danys 
causats a l'Administració, s'exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis. 
 
27. RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES 
 
Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en l’execució 
del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat 
de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori 
que inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’article 97 del RGLCAP.  
 
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho 
requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte. 
 
28. PENALITATS PER DEMORA EN L’EXECUCIÓ, PER INCOMPLIMENT PARCIAL O 
PER COMPLIMENT DEFECTUÓS I PER INCOMPLIMENT DE LES CONDICIONS 
EXPECIALS D’EXECUCIÓ I ALTRES OBLIGACIONS 
 
L’empresa contractista està obligada a complir el termini de lliurament del contracte i els 
terminis parcials fixats, si s’escau. 
 
Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total 
o parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, ateses les 
circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o podrà 
acordar la imposició de les penalitats següents:  
 
A. Execució de les obres 
 
Sens perjudici de poder aplicar, ateses les circumstancies de cada cas, la facultat 
resolutòria del contracte, en aplicació dels articles 193.3 i 193.4 de la LCSP s’estableixen 
les següents penalitats per demora en l’execució de les obres:  
 
 • Penalitats diàries en la proporció de 1,00 € per cada 1.000,00 € del preu 
 d’execució de les obres, IVA exclòs.  
 
S’entendrà que l’execució de les obres comença amb la signatura de l’acta de comprovació 
del replanteig i que finalitza amb l’emissió, per part del director de les obres, del certificat 
de finalització de les obres un cop realitzats tots els treballs previstos al projecte constructiu 
vigent, obtinguts els permisos i autoritzacions necessaris i legalitzats tots els equips que 
reglamentàriament així ho requereixin.  
 
En cas d’incompliment del termini atorgat pel director/a de les obres, director/a ambiental 
(si escau) i coordinador/a en matèria de seguretat i salut per a l’execució de qualsevulla 
ordre en l’exercici de les seves responsabilitats s’estableixen les següents penalitats:  
 
 • Penalitats diàries en la proporció de 1,50 € per cada 1.000,00 € del preu 
 d’execució de les obres, IVA exclòs.  
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En cas de canvi de la persona oferta que ocupa el lloc del delegat/da d’obra, cap d’obra i 
l’encarregat de l’obra, si la sol·licitud al Consell Comarcal de la Conca de Barberà es fa 
més tard dels 15 dies establerts o bé, no es produeix, i/o es comprova que el perfil i gènere 
no són correctes, s’aplicaran les següents penalitats diàries de caràcter variable en funció 
del moment en el qual es produeixi la substitució a fi i efecte de compensar el perjudici 
ocasionat per la pèrdua del valor afegit acumulat:  
 
 • Penalitats diàries en la proporció de 0,60 € per cada 1.000,00 € del preu 
 d’execució de les obres, IVA exclòs, si la substitució es produeix en el primer terç 
 del termini contractual.  
 • Penalitats diàries en la proporció de 1,00 € per cada 1.000,00 € del preu 
 d’execució de les obres, IVA exclòs, si la substitució es produeix en el segon terç 
 del termini contractual.  
 • Penalitats diàries en la proporció de 1,50 € per cada 1.000,00 € del preu 
 d’execució de les obres, IVA exclòs, si la substitució es produeix en el tercer terç 
 del termini contractual.  
 
Qualsevol canvi en la composició dels membres de l’equip de treball ofert, s’haurà de 
comunicar amb una antelació mínima de 15 dies i el tècnic substitut serà del mateix (o 
superior) perfil professional i mateix gènere a fi i efecte de no alterar les condicions. 
 
L’empresa contractista s’obliga a la retirada del/s cartell/s d’obra en el termini màxim d’un 
mes a comptar des de la data de signatura de l’acta de recepció de les obres. En cas 
d’incompliment d’aquest termini, s’aplicarà la següent penalitat:  
 
 • Penalitats diàries en la proporció de 0,60 € per cada 1.000,00 € del preu 
 d’execució de les obres, IVA exclòs.  
 
En cas d’incompliment del compromís de presentar el Pla de Seguretat i Salut en el treball 
en el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificació de l’adjudicació, s’aplicaran les 
següents penalitats:  
 
 • Penalitats diàries en la proporció de 1,00 € per cada 1.000,00 € del preu 
 d’execució de les obre, IVA exclòs. 
 
En cas de compliment defectuós per part de l’empresa contractista a criteri del director/a 
de les obres o del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, sense que aquest fet posi en 
perill la funcionalitat o seguretat de l’element defectuós que obligui a la seva demolició i 
reconstrucció posterior, el Consell Comarcal de la Conca de Barberà podrà aplicar una 
penalitat econòmica de fins el 10% del pressupost d’execució material de l’element 
defectuós en funció de la seva gravetat i sota el seu criteri, amb independència de 
l’aplicació de les mesures correctives necessàries que dicti el director/a de les obres per a 
poder validar aquest element. 
 
B. Condicions especials d’execució 

 
 En cas d’incompliment de la condició especial d’execució de l’empresa contractista 

de lliurar un informe final sobre l’aplicació efectiva de les mesures d’igualtat de 
gènere abans de la recepció del contracte s’acordarà la imposició d’una penalitat 
corresponent al 5 per 100 del preu del contacte, IVA exclòs.  

 

 En relació amb les obligacions previstes a la clàusula ètica d’aquest plec 
considerades com a condicions especials d’execució s’estableixen les penalitats 
següents:  
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- En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de la clàusula ètica s’estableix 

una penalitat mínima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA 
exclòs, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la 
gravetat dels fets. La gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici causat a 
l’interès públic, la reiteració dels fets o l’obtenció d’un benefici derivat de 
l’incompliment.  

 
- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de la clàusula ètica l’òrgan de 

contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria 
de competència.  

 
- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de la clàusula ètica l’òrgan de 

contractació ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació 
Pública de la Generalitat de Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens 
perjudici d’altres penalitats que es puguin establir.  

 
- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els posarà 

en coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i 
fiscalització que siguin competents per raó de la matèria.  

 
B. Altres penalitats 
 
1. Incompliments lleus 
 
- La falta de respecte als treballadors o autoritats municipals. 
- En general, tot incompliment no recollit en els apartats següents, sempre que el perjudici 
ocasionat pugui conceptuar-se com a lleu. 
 
Els incompliments per faltes lleus es penalitzaran amb una multa d’un 3% del contracte. 
 
2. Incompliments greus 
 
- La manca dels elements de seguretat necessaris per a la prestació del servei encarregat, 
o la utilització d’eines defectuoses que impedeixin una correcta prestació del servei. 
- La modificació del servei, sense causa justificada i sense notificació prèvia. 
- Incompliment dels acords o decisions del Consell Comarcal, sobre variació de detall que 
no impliquin major despesa per a l’adjudicatari. 
- La realització de tres incompliments lleus. 
- La falsedat de la informació que faciliti al Consell Comarcal. 
- La insuficiència de personal i/o qualificació professional inferior a l’ofert. 
- La inexistència de mitjans tècnics especificats a l’oferta, o la manca d’operativitat 
d’aquests. 
- Qualsevol altre incompliment del contracte que causi un perjudici greu al servei. 
- Incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de Seguretat Social que es 
derivin per l’execució del contracte. 
 
Els incompliments per faltes greus es penalitzaran amb una multa d’un 6% del contracte. 
 
3. Incompliments molt greus 
 
- La desobediència reiterada a les ordres escrites del Consell Comarcal, relatives a la 
prestació del servei. Per reiteració s’entendrà l'incompliment de tres o més ordres. 
 L'incompliment de les obligacions laborals, de Seguretat Social i de seguretat i salut en el 
treball 
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del personal adscrit al servei. 
- Paralització o interrupcions no justificades en la prestació del servei. 
- Frau en la forma de realitzar el servei. 
- La realització de tres incompliments greus. 
- La persistència en la manca de mitjans personals o materials necessaris per a la prestació 
del servei. 
- Qualsevol altre incompliment del contracte que causi un perjudici molt greu al servei. 
 
Els incompliments per faltes molt greus es penalitzaran amb una multa d’un 10% del 
contracte. 

 
L’import corresponent als percentatges indicats es calcularà sobre el preu del contracte, 
IVA exclòs. 
 
En cas d’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral o la 
resta de les previstes a la clàusula vint-i-novena d’aquest plec, s’acordarà la imposició 
d’una penalitat corresponent al 10 per 100 del preu del contacte, IVA exclòs.  
 
L’incompliment per part de l’empresa contractista del dret de la competència en una 
resolució ferma d’una autoritat de competència pot donar lloc a la imposició d’una penalitat 
equivalent al 5 per 100 del preu del contacte, IVA exclòs.  
 
La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de la LCSP 
per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa 
subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les 
que fan urgent la subcontractació comporta la imposició a l’empresa contractista d’una 
penalitat de fins a un 50 per 100 de l’import del subcontracte.  
 
En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats no podrà excedir del 10% del preu del 
contracte, IVA exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas el 50% del preu del contracte. 
 
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per causa imputable a 
l’empresa contractista, aquesta haurà d’indemnitzar al Consell Comarcal, si s’escau, pels 
imports de les subvencions rebudes per l’execució d’aquest projecte que no es puguin 
justificar adequadament com a conseqüència de l’incompliment del termini establert. 
Aquests termini es fixa en la data 30 d’agost de 2027. 

 
En els supòsits que l'incompliment no cobrís els danys causats al Consell Comarcal, 
aquesta exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis. 
 
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a 
l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, 
se li concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en 
demani un altre de més curt. 
 
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia 
per part del Consell Comarcal. 
 
Les penalitats previstes s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a 
proposta del responsable del contracte, que serà immediatament executiu, i es faran 
efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o 
parcial, hagin d'abonar-se al contractista o sobre la garantia que, si escau, s'hagués 
constituït, quan no puguin deduir-se dels esmentats pagaments. 
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En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós en què no estigui prevista 
una penalitat o en què aquesta, encara que estigui prevista, no cobreixi els danys causats 
a l’Administració, aquesta ha d’exigir al contractista la indemnització per danys i perjudicis. 

 
Les penalitats previstes s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a 
proposta del responsable del contracte, que serà immediatament executiu, i es faran 
efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o 
parcial, hagin d'abonar-se al contractista o sobre la garantia que, si escau, s'hagués 
constituït, quan no puguin deduir-se dels esmentats pagaments. 

 
 
29. INDEMNITZACIÓ A TERCERS 
 
Serà obligació del contractista realitzar les obres de manera que no generi cap dany o 
perjudici a bens públics o privats, sent a compte i càrrec seu qualsevol de les 
indemnitzacions que es donin o que es derivin de l’execució de les obres, alliberant al 
Consell Comarcal de qualsevol responsabilitat o reclamació que sigui exigida al respecte. 
 
El contractista hauran de tenir subscrites al contracte les següents assegurances, els 
requisits de les quals es torben descrites en l’Annex 7: 
 
- Una assegurança a tot risc construcció, sobre l’import que ascendeixi l’execució de les 
obres d’acord amb l’import d’adjudicació 
 
- Una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers i danys mediambientals, que 
caldrà subscriure, amb una cobertura mínima de 3.000.000,00 € per sinistre. 
 
La sol·licitud d’aquestes assegurances i l’import de les seves cobertures, tenint en compte 
l’import de les obres a executar, es justifica en la possibilitat de que com a conseqüència 
de l’execució dels treballs o de les instruccions/decisions tècniques pròpies dels mateixos, 
pugui haver afectació a tercers o al medi ambient. 
 
El contractista respondrà dels seus actes propis, i també dels seus subcontractistes i del 
personal que li pugui prestar serveis. 
 
El contractista respondrà als danys i perjudicis causats a tercers, tan per actes propis com 
del seu personal, dels seus contractistes o del personal d’aquests. Si es descuida la policia 
de l’obra o la reparació dels danys causats, el Consell Comarcal podrà adoptar les mesures 
necessàries per evitar o reparar tals danys per falta de vigilància, deduint el cost d’aquestes 
mesures o, en el seu cas, de les preparacions realitzades, de la certificació d’obra següent 
que s’hagi d’abonar al contractista. 
 
El contractista serà el responsable de quants perjudicis es derivin de les pertorbacions que 
es causin a les comunicacions, xarxes viàries o hidràuliques de tot tipus i serveis de 
qualsevol classe, havent que tenir previstos els mitjans precisos d’investigació prèvia dels 
que puguin quedar afectats per l’obra, a fi de limitar l’afectació a allò indispensable i 
projectar i programar l’oportuna substitució en el seu cas. 
 
Si l’obra s’arruïnés total o parcialment, amb posterioritat al termini de l’expiració de la 
garantia, per vicis ocults de la construcció degut a l’incompliment contractual per part del 
contractista, aquest haurà d’estar al disposat en l’article 244 de la LSCP, i el contractista 
respondrà a qualsevol dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a partir de la 
recepció o, en el seu cas, des de la data estimada de finalització del contracte. 
Transcorreguts quests terminis sense que s’hagi posat de manifest cap dany o perjudici, 
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quedarà extingida totalment la responsabilitat del contractista, sense perjudici de qui li 
pogués correspondre d’acord amb les disposicions legals en cada cas aplicables. 
 
Durant l’execució de l’obra i en cas d’emergència, la direcció facultativa i/o el responsable 
designat pel Consell Comarcal, podrà donar instruccions per la realització d’aquelles unitats 
d’obra que siguin imprescindibles o indispensables per garantir o salvaguardar la 
permanència de les parts de l’obra ja executada anteriorment, o per evitar danys immediats 
a tercers. 
 
30. PAGAMENT 
 
30.1) La persona que exerceix la direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment la 
certificació que comprendrà l’obra executada durant aquest període de temps. Aquesta 
certificació s’ha d’expedir durant els primers deu dies següents al mes al que corresponguin 
d’acord amb l’article 240 de la LCSP. 
 
30.2) El pagament per l’import de la certificació mensual d’obra que emeti el director de 
l’obra a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura, expedida i d’acord 
amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes a l’article 198 de la 
LCSP. 
 
D’acord amb el reglament de factures electròniques del Consell Comarcal, el lliurament de 
factures per part del licitador adjudicatari d’aquest procediment de contractació s’efectuarà 
per mitjans electrònics. Les factures han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient 
de contractació i el número intern d’operació (NIO) que equival al número de l’operació 
comptable del compromís de despesa generat amb la formalització del contracte. 
 
La remissió de factures electròniques s’efectuarà mitjançant sistemes que compleixin les 
condicions següents: 
 
a) L’autenticitat de l’origen i integritat del contingut de les factures electròniques es garantirà 
mitjançant signatura electrònica reconeguda. 
 
b) El format de factura electrònica és el format “facturae”. Aquest format es troba descrit 
mitjançant un esquema XSD, XML SchemaDefinition awww.facturae.es, ajustant-se el 
format de signatura electrònica a l’especificació XML-Advanced Electronic Signatures 
(XAdES), ETSI TS 101 903. O les evolucions d’aquest format, d’acord amb la regulació que 
a tal efecte realitzi l’Administració General de l’Estat d’acord amb el que estableix Ordre 
PRE/2971/2007, de 5 d’octubre, sobre l’expedició de factures per mitjans electrònics quan 
el destinatari de les mateixes sigui l’Administració General de l’Estat o organismes públics 
vinculats o dependents d’aquella i sobre la presentació davant l’Administració General de 
l’Estat o els seus organismes públics vinculats o dependents de factures expedides entre 
particulars. L’empresa  contractista podrà lliurar els serveis amb major celeritat de 
l’establerta en el contracte. Tanmateix, no tindrà dret a percebre en cada any, qualsevol 
que sigui l’import del què s’ha executat o de les certificacions expedides, major quantitat 
que la consignada a l’anualitat corresponent, afectada pel coeficient d’adjudicació. 
 
c) Als efectes de la factura electrònica, les dades corresponents a l’oficina comptable, la 
unitat gestora i la unitat tramitadora (CODI DIR3) és L06090002. 
 
La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques. 
 
Tots els proveïdors del Consell Comarcal podran expedir i remetre factures electròniques 
mitjançant el punt general d’entrada.  
 

http://www.facturae.es/
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En tot cas, estaran obligats a l’ús i presentació de la factura electrònica les entitats 
enumerades en l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic. 
 
Les factures que s’hagin d’emetre en format electrònic, d’acord amb el que estableix 
l’esmentada Llei 25/2013, s’han de signar amb signatura avançada basada en un certificat 
reconegut i han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de contractació. 
 
Les dades identificatives de l’òrgan administratiu amb competències en matèria de 
comptabilitat pública, de l’òrgan de contractació i del destinatari que l’empresa contractista 
haurà de fer constar en les factures corresponents són les següents: 
  

Consell Comarcal de la Conca de Barberà 
C. Sant Josep, 18 

43400 - Montblanc (Tarragona) 
L06090002 

 
30.3)  En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i 
les condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització 
corresponent pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 
de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. 
 
Es considerarà que s’incorre en demora de tramitació de les certificacions d’obra emeses 
quan es sobrepassi, per una banda, els terminis màxims legals per a la seva aprovació per 
l’òrgan de govern competent, els quals seran de 30 dies en el cas de certificacions a compte 
d’obra, en els termes previstos a l’article 199.4 de la LCSP, o de tres mesos a partir de 
l’acta de recepció de les obres, en el cas de la certificació final d’un contracte d’obres, en 
els termes previstos a l’article 243.1 de la LCSP, i per l’altra es sobrepassi el termini màxim 
de trenta dies per al seu pagament a partir de la seva aprovació. El termini que sobrepassi 
del màxim previst per a la seva aprovació restarà del termini màxim per al seu pagament, 
sense que, en cap cas, el termini global pugui superar els 60 dies en el cas de certificacions 
a compte o dels 120 dies en el cas de la certificació final d’un contracte d’obres. 
 
El tràmit de l’aprovació de les certificacions a compte i certificacions final de les obres es 
considera un tràmit necessari en tant que les mateixes han de ser expedides per la direcció 
facultativa de les obres la qual recaurà en personal extern al Consell Comarcal. Les 
certificacions hauran de ser validades també per la unitat encarregada del seguiment i 
execució ordinària del contracte, a través de personal tècnic propi nomenat pel Consell 
Comarcal d’acord amb la clàusula corresponent. 
 
30.4) Es podran realitzar abonaments a compte, prèvia petició escrita de l’empresa 
contractista, per operacions preparatòries realitzades, com instal·lacions i adquisició de 
materials o equips de maquinària pesada adscrits a l’execució de l’obra, amb la forma i les 
garanties establertes en els articles 155, 156 i 157 del RGLCAP. 
 

30.5) En cas de contractes d’obres a tant alçat o amb preu tancat, l’empresa adjudicatària 
del contracte, en el termini que s’estableixi en el plec de prescripcions tècniques, ha de 
presentar el projecte de construcció de les variants o millores ofertes, per a la seva 
preceptiva supervisió i aprovació. En cap cas el preu o el termini de l’adjudicació patirà 
variació com a conseqüència de l’aprovació d’aquest projecte. 
 

30.6) L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i 
condicions establerts en l’article 200 de la LCSP. 
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Tot allò que s’especifica en aquest plec de clàusules es regularà per la seva legislació 
especifica així com per tot allò que s’estableixi en les Bases d‘Execució del Consell 
Comarcal de la Conca de Barbera del pressupost en curs. 
 
31. REVISIÓ DE PREUS 
 
En aquesta licitació, no es contempla la possibilitat de la revisió de preus. 
 
32. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 
 
Són obligacions del contractista: 

 

1. El compliment de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o 
laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis 
col·lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral 
que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V de la LCSP.  
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració 
social de persones amb discapacitat i fiscals.  
L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral 
esmentades i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament 
dels salaris o l’aplicació de condicions salarials inferiors a les derivades dels 
convenis col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de penalitats 
a què es refereix la clàusula 29 d’aquest plec. 

 
2. El compliment estricte de les tasques descrites en el projecte executiu, sota el 

control de l’equip directiu nomenat per la corporació. 
 

3. Fer- se càrrec de qualsevol despesa que resulti d’aplicació segons les disposicions 
vigents, en la forma i condicions que aquestes assenyalin. 
 

4. L’adjudicatari es farà càrrec del cost i la instal·lació de qualsevol cartell i/o rètol que 
es necessiti durant l’execució del contracte, de qualsevol caràcter i d’acord amb el 
contingut i magnitud que s’indiqui des del Consell Comarcal. 

 
5. Emprar el català en les seves relacions amb el Consell  Comarcal derivades de 

l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa contractista i, si 
escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els rètols, 
les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que 
es derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte. 

 
6. El compliment amb la legislació vigent en tot allò especialment vinculat a l'activitat 

que desenvolupa l'empresa contractista i a l'execució de la prestació. 
 

7. Responsabilitzar-se de tots els danys i perjudicis directes o indirectes que es causin 
a tercers, com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del 
contracte.  

 
8. L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei 

orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i 
garantia dels drets digitals, i a la normativa de desenvolupament, en relació amb les 
dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte. 

 
9. El compliment de les ordres i les instruccions que, en la interpretació tècnica del 

contracte, li doni la persona que exerceix la direcció de l'obra.  
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10. Facilitar a la persona que exerceix la direcció de l'obra i el Consell Comarcal l'accés 
a tota la informació, tant documental com de camp, que li requereixin en qualsevol 
moment durant l'execució de les obres.  

 
11. Portar el llibre d'Ordres, incidències i subcontractació prèviament diligenciats, de 

conformitat amb el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.  

 
12. Assumir les despeses següents: 

 

a) Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d'obres i dels 
informes específics que el director facultatiu ordeni, sense perjudici d'aquells 
previstos en el plec de prescripcions tècniques.  

b) Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol 
informació d'organismes o particulars.  

c) Les derivades de la instal·lació, manteniment i retirada de les tanques 
publicitàries que informen al públic sobre l'inici i final de l'obra i de la resta de 
mesures d'informació que s'acordin.  

d) De qualsevol altre que resulti d'aplicació segons les disposicions vigents, en la 
forma i condicions que aquestes assenyalin.  

 
13.  La instal·lació pel seu compte dels senyals necessaris per indicar l'accés a l'obra, 

la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa 
de l'obra, tant en la zona esmentada com en els límits i rodalies. 
 A més, ha de tenir cura de la conservació i manteniment dels cartells i senyals 
esmentats i estarà obligada a la seva immediata reposició.  

 
14.  Clàusula ètica: 
 

Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents: 
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, 

els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels 
contractes. 

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.  
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els 

processos de contractació pública o durant l’execució dels contractes. 
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir 

l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els 
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de 
resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, 
etc.).  

e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.  
f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi 

per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment 
facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que 
la legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen als 
adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de referència, 
sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els 
pertoquin de forma directa per previsió legal. 

g) La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió 
al Codi Ètic de principis i conductes recomanables del Consell Comarcal de 
la Conca de Barberà d’acord amb els compromisos ètics i d’integritat que 
formen part de la relació contractual.  
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Aquestes obligacions tenen la consideració de condicions especials d’execució del 
contracte. 

 
15.  En qualsevol cas, el contractista, indemnitzarà al Consell Comarcal per les 

quantitats que es veiés obligat a pagar per incompliments de les obligacions aquí 
consignades, encara que això li vingui imposat per resolució judicial o 
administrativa. 

 
16. El compliment de tot allò que estableix la normativa de protecció de dades, en 

particular allò que disposa el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeu 
i del Consell de 27 d'abril de 2016 -Reglament general de protecció de dades- i la 
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal i de garantia dels drets digitals, i a la normativa de desenvolupament, en 
relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte. 

 
33. INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER 
PERSONAL DELS LICITADORS 
 
Les dades personals de les empreses licitadores, obtingudes per l’Administració en aquest 
procediment de contractació, seran tractades per la unitat responsable de l’activitat de 
tractament amb la finalitat o les finalitats identificades a continuació: 
 
Denominació de l’activitat de tractament:  
 
Responsable del tractament de les dades personals: Consell Comarcal de la Conca de 
Barberà. dpo@segurdades.com 
 
Finalitat: La gestió de la present licitació 
 
Drets de les persones interessades: podeu sol·licitar l’accés i la rectificació de les 
vostres dades, així com la supressió o la limitació del tractament quan sigui procedent. 
També us podeu oposar al tractament d’acord amb la normativa vigent. Procediment per 
exercir els vostres drets a (apartat del web on s’explica el procediment) 
 
Informació addicional: https://seu-e.cat/ca/web/ccconcadebarbera/govern-obert-i-
transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/proteccio-de-dades-
personals/exercici-dels-drets-relatius-a-la-proteccio-de-dades-personals 
 
34. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 
 
El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic en els casos i en la forma 
que s’especifica en aquesta clàusula i segons els articles 203 a 207 i 242 de la LCSP, i de 
conformitat amb el procediment regulat a l'article 191, amb les particularitats previstes a 
l'article 207 LCSP.  
 
La modificació del contracte es durà a terme en els supòsits següents: 
 

- Variació significativa en el repartiment de l’amidament realment necessari per 
l’execució de les partides d’excavació de rasa o d’excavació per al rebaix en 
qualsevol de les tipologies de terrenys considerades, i en especial per a terrenys 
amb caracteritzacions de terreny solt, compacte i roca. 
 

- Variació en la tecnologia o ús de materials previstos per les canalitzacions, 
caldereria, valvulería, sistemes de bombament, sistemes elèctrics i de telecontrol i 
automatització, si resulta més adequada l’aplicació d’una altra tipologia de materials 

about:blank
https://seu-e.cat/ca/web/ccconcadebarbera/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/proteccio-de-dades-personals/exercici-dels-drets-relatius-a-la-proteccio-de-dades-personals
https://seu-e.cat/ca/web/ccconcadebarbera/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/proteccio-de-dades-personals/exercici-dels-drets-relatius-a-la-proteccio-de-dades-personals
https://seu-e.cat/ca/web/ccconcadebarbera/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/proteccio-de-dades-personals/exercici-dels-drets-relatius-a-la-proteccio-de-dades-personals
https://seu-e.cat/ca/web/ccconcadebarbera/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/proteccio-de-dades-personals/exercici-dels-drets-relatius-a-la-proteccio-de-dades-personals
https://seu-e.cat/ca/web/ccconcadebarbera/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/proteccio-de-dades-personals/exercici-dels-drets-relatius-a-la-proteccio-de-dades-personals
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per millors tècniques o tecnologies disponibles, o d’acord amb la situació de 
disponibilitat al mercat dels materials previstos. 

 
- Variació en relació a l’amidament previst de a gestió de residus en cas que es 

valoritzi el residu provinent de l’enderroc de paviments i altres elements petris per 
la formació de tot-u artificial pel rebliment de rases, inclòs el desplaçament de 
maquinària necessària pel processament del residu per la seva valorització in-situ. 

 
- Qualsevol necessitat imprevista en relació a les mesures aplicables en matèria de 

seguretat i salut a l’obra. 
 
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista.  
 
En cap cas la modificació del contracte podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris 
no previstos en el contracte. 
 
Les modificacions del contracte no previstes en aquesta clàusula només podran efectuar-
se quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la 
LCSP.  
 
Aquestes modificacions no previstes són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat 
que impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi 
el 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs. En cas que excedeixin del percentatge 
indicat, la modificació s’acordarà per l’òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per 
escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà d’acord amb la 
causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP. 
 
En cas que la modificació suposi supressió o reducció d'unitats d'obra, el contractista no 
tindrà dret a reclamar cap indemnització. 
 
D'acord amb l'establert en la disposició addicional primera de la Llei 5/2017, de 28 de març, 
de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació 
dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments 
turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre 
emissions de diòxid de carboni, és preveu expressament la possibiliteu de modificar el 
contracte amb motiu de l'aplicació de les mesures d'estabilitat pressupostària que 
corresponguin. 
 
34.1 Modificacions previstes per contracte 
 
Seran causes previstes, en aplicació de l’article 204 de la LCSP, que podran justificar 
l’eventual modificació del contracte el/s supòsit/s, amb les condicions, l’abast i els límits 
que es detallen seguidament: 
 
a) En cas que el Consell Comarcal informi al responsable del contracte que disposa 
dels següents materials al seu magatzem situat a la parcel·la 166 del polígon 14 del terme 
municipal de l’Espluga de Francolí (Tarragona), essent partides de subministrament 
incloses al pressupost del projecte, es podrien excloure de l’objecte del contracte de 
manera completa o parcial: 
 

Denominació Ut 
Codi 

partida 
PEM/ut. 

TOTAL 
PROJECTE 

Ut 

MÀXIM 
DEDUÏBLE 

Ut 

MÀXIM 
DEDUÏBLE 

PEM 
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Subministrament vàlvula de 
papallona manual 75/20,  sèrie 
bàsica 13 o similar, DN 80 PN 16, 
accionada per desmultiplicador 
manual Q200S. Segons esquemes i 
especificacions tècniques. 

ut 699000002 383,55 € 9 -7 -2.684,85 € 

Subministrament vàlvula de 
papallona manual 75/20, sèrie bàsica 
13 o similar, DN 50 PN 16, accionada 
per desmultiplicador manual Q200S. 
Segons esquemes i 
especificacions tècniques. 

ut 699000001 218,20 € 2 -2 -436,40 € 

Subministrament de comptador 
Elster-iberconta HELOX 4000WP-80 
PN16 o similar. Segons esquemes i 
especificacions tècniques. 

ut 622020041 800,00 € 1 -1 -800,00 € 

Subministrament de ventosa-
purgador BERMAD C70 o similar, 
DN-50/PN-16. Segons 
especificacions tècniques. 

ut 611005016 342,00 € 3 -1 -342,00 € 

Subministrament vàlvula de 
papallona manual 75/20, sèrie bàsica 
13 o similar, DN 80 PN 16, accionada 
per desmultiplicador manual Q200S. 
Segons esquemes i especificacions 
tècniques. 

ut 699000002 383,55 € 9 -5 -1.917,75 € 

Subministrament de vàlvula de 
comporta manual ECON o similar, 
DN-80/PN-40. Segons 
especificacions tècniques. 

ut 604025020 1.000,00 € 1 -1 -1.000,00 € 

Subministrament de vàlvula de 
papallona elèctrica, tipus ISORIA 10, 
Fig. T5 o similar, DN-200/PN-10. 
Segons especificacions tècniques. 

ut 603020017 3.958,77 € 3 -3 -11.876,31 € 

Subministrament de vàlvula de 
papallona manual ISORIA 16 T5 o 
similar, DN-250/PN-16. Segons 
especificacions tècniques. 

ut 604025016 1.315,00 € 2 -2 -2.630,00 € 

Subministrament de junta de 
desmuntatge DN-150/PN-10/16, 
SBJP o similar, tot d'acer 
inoxidable 316L. Cargoleria 
bicromatada inclosa. Segons 
esquemes i especificacions 
tècniques. 

ut 614020019 574,60 € 6 -6 -3.447,60 € 

Subministrament de junta de 
desmuntatge DN-250/PN-16, SBJP o 
similar, tot d'acer inoxidable 316L. 
Cargoleria bicromatada inclosa. 
Segons especificacions tècniques. 

ut 614020017 1.100,00 € 2 -2 -2.200,00 € 

Subministrament de junta de 
desmuntatge DN-50/PN-16, SBJP o 
similar, tot d'acer inoxidable 316L. 
Cargoleria bicromatada inclosa. 
Segons especificacions tècniques. 

ut 699000106 322,22 € 1 -1 -322,22 € 

Subministrament de junta de 
desmuntatge DN-100/PN-40, SBJP o 
similar, tot d'acer inoxidable 316L. 
Cargoleria bicromatada inclosa. 

ut 699000112 1.500,00 € 1 -1 -1.500,00 € 
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Segons esquemes i especificacions 
tècniques. 

Subministrament de junta de 
desmuntatge DN-200/PN-10, SBJP o 
similar, tot d'acer inoxidable 316L. 
Cargoleria bicromatada inclosa . 
Segons esquemes i especificacions 
tècniques. 

ut 614020018 763,71 7 -7 -5.345,97 € 

Subministrament de junta de 
desmuntatge DN-200/PN-40, SBJP o 
similar, tot d'acer inoxidable 316L. 
Cargoleria bicromatada inclosa. 
Segons esquemes i especificacions 
tècniques. 

ut 699000104 2.000,00 € 3 -3 -6.000,00 € 

Subministrament de junta de 
desmuntatge DN-150/PN-40, SBJP o 
similar, tot d'acer inoxidable 316L. 
Cargoleria bicromatada inclosa. 
Segons esquemes i especificacions 
tècniques. 

ut 699000103 1.700,00 € 3 -3 -5.100,00 € 

Subministrament de junta de 
desmuntatge DN-100/PN-40, SBJP o 
similar, tot d'acer inoxidable 316L. 
Cargoleria bicromatada inclosa. 
Segons especificacions tècniques. 

ut 614010116 1.450,00 € 4 -4 -5.800,00 € 

 
 
Per altra banda, en cas que es dedueixi el subministrament de manera total o parcial 
d’aquest material, s’afegirà al contracte el seu transport entre el magatzem del Consell 
Comarcal i el punt d’entrega de l’obra, d’acord amb l’amidament que resulti de la quantitat 
total de material transportat, amb el següent detall: 
 

Denominació Ut 
Codi 

partida 
PEM/ut. 

AMIDAMENT 
MÀXIM 

TOTAL PEM 
MÀXIM 

Transport de material paletitzat 
(referit a la resta de partides) 

m3 ModPP003 45 € 80 3.600,00 € 

 
b) En cas que el Consell Comarcal informi al responsable del contracte que disposa 
dels següents materials al seu magatzem situat a la parcel·la 166 del polígon 14 del terme 
municipal de l’Espluga de Francolí (Tarragona), essent partides de subministrament i 
instal·lació incloses al pressupost del projecte, es podrien excloure de l’objecte del 
contracte de manera completa o parcial: 
 

Denominació Ut 
Codi 

partida 
PEM/ut. 

TOTAL 
PROJECTE 

Ut 

MÀXIM 
DEDUÏBLE 

Ut 

MÀXIM 
DEDUÏBLE 

PEM 

Subministrament i muntatge del 
conjunt d'elements necessaris per a 
la instal·lació del pont grua de 4.000 
kg a l'estació de bombament. 

PA 699000107 19.800,00 € 1 -1 -19.800,00 € 

Subministrament i instal·lació de grup 
motor-bomba tipus Flowserve 100NM 
o similar amb 6 etapes a 3000 rpm, 
de 35 l/s a 350 mca. Segons plànols, 
especificacons tècniques i normes 
del CAT. 

ut 699000100 30.000 € 2 -2 -60.000,00 € 

 
Per altra banda, en cas que es dedueixin de manera total o parcial aquestes partides,  
s’afegirà al contracte l’import del transport i instal·lació necessaris, amb el següent detall: 
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Denominació Ut 
Codi 

partida 
PEM/ut. 

AMIDAMENT 
MÀXIM 

TOTAL PEM 
MÀXIM 

Transport i instal·lació pont grua 
(referit a la partida 699000107) 

PA ModPP001 3.960 € 1 3.960,00 € 

Transport i instal·lació grup motor-
bomba (referit a la partida 
699000100) 

ut ModPP002 6.000 € 2 12.000,00 € 

 
c) L’import màxim resultant de la modificació prevista al plec en cas que s’apliqués a 
la totalitat del material recollit als apartats a) i b) és de 111.643,10€ PEM, que correspon a 
un 5,16% de l’import total del pressupost. 
 
d) Per la formalització de la modificació del contracte es seguirà el següent 
procediment: 
 

- El Consell Comarcal comunica formalment al responsable del contracte la relació 
de material disponible al seu magatzem, situat a la parcel·la 166 del polígon 14 del 
terme municipal de l’Espluga de Francolí, per tal que en validi l’aptitud en relació al 
material previst al projecte. 

- El responsable del contracte s’ha de pronunciar sobre si el material disponible és 
apte per la instal·lació a l’obra. 

- El Consell Comarcal comunica a l’empresa contractista la relació de material que 
es deduirà de l’objecte del contracte, així com les partides que quedarien incloses 
en concepte de transport i instal·lació del material. 

- Es formalitza la modificació del contracte. 
 
e) La modificació del contracte prevista en aquest plec s’haurà de formalitzar abans 
de la signatura de l’acta de comprovació del replantejament, que també ha de recollir els 
detalls de la modificació del contracte. 
 
Aquestes decisions són competència exclusiva de l’òrgan de contractació del Consell 
Comarcal de la Conca de Barberà establert per aquest procediment. 
 
35. SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE 
 
Si l’Administració acorda la suspensió del contracte o la suspensió té lloc per l’aplicació del 
que disposa l’article 198.5 LCSP, s’ha d’estendre una acta, d’ofici o a sol·licitud del 
contractista, en la qual s’han de consignar les circumstàncies que l’han motivat i la situació 
de fet en l’execució d’aquell. 
 
Un cop acordada la suspensió, l’Administració ha d’abonar al contractista els danys i 
perjudicis efectivament soferts per aquest amb subjecció a les regles recollides a l'article 
208 LCSP. 
 
36. CESSIÓ DEL CONTRACTE 
 
Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per l’empresa 
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui 
cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i que de la cessió no 
en resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat, quan es compleixin els 
requisits següents:  
 

a) Que l’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si 
transcorre el termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre la 
sol·licitud d’autorització de la cessió, aquesta s’entendrà atorgada per silenci 
administratiu.  
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b) Que el cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte. 
Aquest requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se el contractista en 
concurs encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en coneixement 
del jutjat competent per a la declaració del concurs que ha iniciat negociacions per 
arribar a un acord de refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta 
anticipada de conveni, en els termes que preveu la legislació concursal.  

c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la solvència 
exigible en funció de la fase l'execució del contracte, i no estigui incurs en una causa 
de prohibició de contractar.  

d) Que la cessió es formalitzi, entre l’adjudicatari i el cessionari, en escriptura pública. 
 

No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració 
substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un 
element essencial del contracte.  
 
L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que 
correspondrien a l’empresa que cedeix el contracte. 
 
37. SUBCONTRACTACIÓ DEL CONTRACTE 
 
L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la 
prestació objecte d’aquest contracte llevat que, d'acord amb l'art. 215.2 d) i e) LCSP, la 
prestació o una part d’aquesta l’hagi d’executar directament el primer. 
 
En cap cas la limitació de la subcontractació podrà alterar la restricció efectiva a la 
competència.  
 
Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del contracte que tinguin 
previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil professional, definit per 
referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes a qui 
vagin a encomanar la seva realització. En aquest cas, la intenció de subscriure 
subcontractes s’ha d’indicar en el DEUC i s’ha de presentar un DEUC separat per 
cadascuna de les empreses que es té previst subcontractar.  
 
En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin a 
allò indicat en l’oferta, aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies des 
que s’hagi cursat la notificació a l’òrgan de contractació i s’hagin aportat les justificacions a 
què es refereix el paràgraf següent, llevat que autoritzés expressament amb anterioritat o 
que es donés una situació justificada d’emergència o que exigís l’adopció de mesures 
urgents, excepte si l’Administració notifica dins d’aquest termini la seva oposició 
 
El contractista principal ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol 
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte principal, i tota 
la informació necessària sobre els nous subcontractistes. 
 
La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i circumstàncies 
regulades en l’article 215 de la LCSP.  
 
La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de la LCSP 
per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa 
subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les 
que fan urgent la subcontractació, té, en funció de la repercussió en l’execució del 
contracte, les conseqüències establertes en la clàusula 29 del present plec.  
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Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista 
principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a 
l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el 
compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què fa 
referència l'article 201 LCSP. El coneixement que l’Administració tingui dels contractes 
subscrits o l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista 
principal.  
 
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració contractant 
per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de 
l’execució del contracte principal i dels subcontractes. 
 
En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial del 
contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o 
incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en l’article 71 de la 
LCSP.  
 
L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones 
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.  
 
Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.  
 
El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix 
pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.  
 
L’Administració comprovarà el compliment estricte de pagament a les empreses 
subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l’empresa contractista.  
 
A aquests efectes, l’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació 
detallada de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb 
especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de 
presentar el justificant de compliment del pagament en termini. Aquestes obligacions tenen 
la consideració de condició especial d’execució, de manera que el seu incompliment pot 
comportar la imposició de les penalitats que es preveuen en la clàusula 29 d’aquest plec, 
responent la garantia definitiva d’aquestes penalitats. 
 
38. RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ 
 
En el mes següent al de la finalització de l’obra s’ha de procedir, mitjançant acte formal, a 
la seva recepció. D’aquest acte s’ha d’aixecar una acta, per quintuplicat, la qual ha de ser 
signada pels assistents en la recepció, i amb la qual comença a comptar el termini de 
garantia de l’obra. 
 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, s’ha de fer constar en l’acta i el director 
facultatiu ha d’indicar els defectes observats, ha de donar les instruccions escaients i ha 
de fixar un termini per esmenar-los. Si transcorregut aquest termini el contractista no ha 
esmenat els defectes, se li pot concedir un altre termini, improrrogable, o bé declarar resolt 
el contracte per causes imputables al contractista. 
 
Un cop rebudes les obres s’ha de procedir a l’amidament general amb l’assistència del 
contractista. El director de l’obra, en el termini d’un mes des de la recepció, farà 
l’amidament de las obres realment executades, d’acord amb el projecte. Dins el termini de 
tres mesos comptats a partir de la recepció, l’òrgan de contractació ha d’aprovar la 
certificació final de les obres executades, que ha de ser abonada al contractista a compte 
de la liquidació del contracte en el termini que preveu aquesta Llei. 
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La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 
210 i 243 de la LCSP i l’article 163 a 169 del RGLCAP.  
 
A més, les unitats de recepció del contracte comprovaran el compliment efectiu de les 
clàusules contractuals que estableixen obligacions de l’ús del català, fent-ne referència 
expressa en els certificats de recepció i de correcta execució.  
 
Es preveu la recepció parcial d’aquelles parts d’obra que, necessàriament, han de ser 
lliurades a l’ús públic en règim d’explotació per a garantir la continuïtat en l’execució de les 
obres sense interrupcions en el servei. En particular, i de forma no limitant, es podran rebre 
parcialment:  
 
 
Obra:  
 

Les escomeses i instal·lacions elèctriques l’ús de les quals ha de ser cedit a la companyia 
proveïdora del servei.  
 
Un cop finalitzades les obres es procedirà a tramitar la seva recepció i la certificació final 
d’obra executada. Passat el termini de garantia de les obres establert en el contracte es 
procedirà a tramitar la seva liquidació.  
 
39. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 
 

Són causes de resolució del contracte les següents:  
 
• La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la personalitat 
jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu l’article 98 relatiu a la 
successió del contractista.  
 
• La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment.  
 
• El mutu acord entre l’Administració i el contractista.  
 
• La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.  
 
• La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini superior a sis mesos.  
 
• L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de les 
obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec.  
 
• L’impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no sigui 
possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o quan, 
donant-se les circumstàncies establertes en l’article 205 de la LCSP, les modificacions 
impliquin, aïllada o conjuntament, alteracions del preu del mateix, en quantia superior, en 
més o menys, al 20% del preu inicial del contracte, amb exclusió de l’IVA.  
 
• La demora injustificada en la comprovació del replantejament.  
 
• La suspensió de la iniciació de les obres per un termini superior a quatre mesos.  
 
• La suspensió de les obres per un termini superior a vuit mesos per part de l’Administració.  
 
• El desistiment.  
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• L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista als 
treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o l’incompliment de les condicions 
establertes en els Convenis col·lectius en vigor per a aquests treballadors durant l’execució 
del contracte.  
 
• Les causes previstes a l’article 313 LCSP.  
 
L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els 
articles 212, 213, 246 i 313 de la LCSP.  
 
En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert 
en l’article 191 i 212 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP. 
 
Un cop s’han acomplert pel contractista les obligacions derivades del contracte, si no hi ha 
responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva, es procedirà a dictar 
l’acord de devolució o cancel·lació de garantia definitiva. 
 
40. REGIM DE RECURSOS 
 
Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació donat que és susceptible de recurs 
especial en matèria de contractació en els termes de l’article 44 i següents LCSP,  
 

40.1.Contra l'anunci de licitació, actes de tràmit o modificacions del contracte 
 
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix 
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Tarragona, en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva 
publicació en el perfil de contractant. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs especial en matèria 
de contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en el 
termini de quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà al de la seva publicació en 
el perfil de contractant. 
 

40.2. Contra el contingut dels plecs 
 
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix 
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Tarragona, en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la publicació 
en el perfil de contractant de l'anunci de licitació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs especial en matèria 
de contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en el 
termini de quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació en el perfil 
de contractant de l'anunci de licitació. 
 

40.3. Contra l'adjudicació 
 
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix 
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Tarragona, en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs especial en matèria 
de contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en el 
termini de quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà de la notificació. 
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41. TRIBUNALS COMPETENTS 
 
Atès el caràcter exclusivament administratiu del contracte, totes les qüestions i 
divergències que sorgeixin hauran de resoldre’s per la via administrativa o per la jurisdicció 
contenciosa-administrativa. 
 
Si voleu impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, heu d’interposar 
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en 
el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la seva 
notificació. 
  
Per la tipologia i l’import d’aquest contracte, l’acord d’adjudicació podrà ser recorregut 
potestativament mitjançant el recurs especial de l’article 40 del TRLCSP. El recurs haurà 
d’interposar-se en el registre de l’òrgan de contractació o en el de l’òrgan competent per a 
resoldre (Tribunal Català de Contractes del Sector Públic), en el termini de quinze dies 
hàbils a comptar des del dia següent al de la remissió de la seva notificació. 
 
La interposició del recurs especial s’haurà d’anunciar prèviament mitjançant escrit en què 
s’especifiqui l’acte del procediment que es vol impugnar, presentat davant l’òrgan de 
contractació en el mateix termini previst per a la interposició del recurs. 
 
Montblanc, a data de la signatura electrònica.  
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ANNEX 1 - DEUC 
 
 
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/inici/tramits-serveis/document/document-
europeu-unic-contractacio.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://contractacio.gencat.cat/web/.content/inici/tramits-serveis/document/document-europeu-unic-contractacio.pdf
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/inici/tramits-serveis/document/document-europeu-unic-contractacio.pdf
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ANNEX 2 – Declaració responsable sobre el compromís d’adscripció de mitjans 
personals 
 
El/la Sr/Sra ......................................................, amb residència a ....................................., 
carrer ................................ número ........, i amb NIF .................., declara que, 
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser 
adjudicatari/a/ària del contracte de tot allò establert en les obres d’execució del “Projecte 
Segregat del Subministrament a la Conca de Barberà. Conducció Sarral-Forès i Ramal 

Sarral-dipòsit municipal, TM de Sarral i Forès”, en nom propi / en nom i representació de 
l’empresa ...........................,  
 
DECLARA  
 
Que, en cas de resultar adjudicatari/a d’aquest contracte, es compromet a adscriure a 
l’equip tècnic els càrrecs que compleixin amb els requisits establerts en la següent taula, i 
a mantenir-los durant tota la seva vigència, tret de raó justificada i acceptada prèviament i 
explícita per part del Consell Comarcal de la Conca de Barberà (*): 
 

Càrrec Titulació Antiguitat Experiència 

Cap d’obra 

Titulació de grau o màster en enginyeria 
civil o industrial, titulació tècnica o superior 
en enginyeria civil o industrial, amb 
competències professionals reconegudes 
per a desenvolupar la funció de cap d’obra 
en obres d’estacions de tractament 
d’aigües residuals 

____ anys ____ anys 

Encarregat/ada 
d’obra  

Sense titulació especial ____ anys ____ anys 

Tècnic/a de medi 
ambient 

Titulació específica en l’àmbit del medi 
ambient i qualitat 

____ anys ____ anys 

Topògraf/a Titulació en cicle de topografia ____ anys ____ anys 
 
(*) L’adjudicatari/a del contracte haurà de comunicar i acreditar el canvi i sol·licitar autorització al Consell 
Comarcal de la Conca de Barberà per a la substitució de la persona afectada amb una antelació mínima de 15 
dies, sempre amb el mateix (o superior) perfil professional i gènere.  
 

I per a què consti, signo aquesta declaració responsable.  
 
(Lloc i data) 
 
(Nom i cognoms – Segell) 
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ANNEX 3 – Declaració responsable sobre el compromís d’adscripció de mitjans 
materials 
 
El/la Sr/Sra ......................................................, amb residència a ....................................., 
carrer ................................ número ........, i amb NIF .................., declara que, 
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser 
adjudicatari/a/ària del contracte de tot allò establert en les obres d’execució del “Projecte 
Segregat del Subministrament a la Conca de Barberà. Conducció Sarral-Forès i Ramal 

Sarral-dipòsit municipal, TM de Sarral i Forès”, en nom propi / en nom i representació de 
l’empresa ...........................,  
 
DECLARA  
 
Que, en cas de resultar adjudicatari/a d’aquest contracte, es compromet a adscriure al 
contracte la maquinària que es descriu a continuació, i a mantenir-la durant tota la seva 
vigència. 
 
 

Equip Descripció i objecte 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Lloc i data) 
 
 
(Nom i cognoms – Segell) 
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ANNEX 4 - MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA i altres criteris automàtics 
 
Obres d’execució del “Projecte Segregat del Subministrament a la Conca de Barberà. 
Conducció Sarral-Forès i Ramal Sarral-dipòsit municipal, TM de Sarral i Forès” 
 
..................................................., major d'edat, amb domicili a ............................................ 
(carrer, número, localitat i província),amb DNI núm. ..........................., en nom propi (o bé, 
en nom de ...............................................(si actua per representació expressant la 
personalitat i el domicili del representant, l’escriptura de poder que el faculta per actuar i el 
codi d'identificació fiscal de l'empresa),assabentat del Plec de clàusules administratives 
particulars reguladores del procediment obert, de tramitació ordinària, per a l’adjudicació 
del contracte administratiu per a l’execució de les obres incloses en el “Projecte 
Segregat del Subministrament a la Conca de Barberà. Conducció Sarral-Forès i 
Ramal Sarral-dipòsit municipal, TM de Sarral i Forès”, accepta íntegrament les 
condicions i obligacions que dimanen dels esmentats documents, es compromet a complir-
les estrictament, i ofereix:  
 

 Oferta econòmica 
 
Realitzar les obres referents incloses en el “Projecte Segregat del Subministrament a la 
Conca de Barberà. Conducció Sarral-Forès i Ramal Sarral-dipòsit municipal, TM de Sarral 
i Forès” per la quantitat de .................................................................................................. 
..................................... € (en lletra i números),i ...................................................... 
.................................................................. € (en lletra i números) d’IVA. 
 

 Ampliació del termini de garantia de les obres 
 

Ampliació del termini de garantia mínim de garantia d’un any (marcar una única opció): 
 

 
 

Ampliació del termini de garantia en un (1) any addicional 

 
 

Ampliació del termini de garantia en dos (2) anys addicionals 

 
 

Ampliació del termini de garantia en tres (3) anys addicionals 

 
 

Ampliació del termini de garantia en quatre (4) anys addicionals 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Lloc i data) 
 
 
(Nom i cognoms – Segell) 
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ANNEX 5 – Declaració responsable sobre la viabilitat tècnica, econòmica, funcional i 
temporal dels treballs ofertats 
 
El/la Sr/Sra ......................................................, amb residència a ....................................., 
carrer ................................ número ........, i amb NIF .................., declara que, 
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser 
adjudicatari/a/ària del contracte de tot allò establert en l’execució de les obres incloses 
en el “Projecte Segregat del Subministrament a la Conca de Barberà. Conducció 
Sarral-Forès i Ramal Sarral-dipòsit municipal, TM de Sarral i Forès”, en nom propi / en 
nom i representació de l’empresa ...........................,  
 
DECLARA  
 
Que l’oferta presentada resulta viable en els aspectes tècnics, econòmics, funcionals i 
temporals segons les especificacions i objectius del projecte constructiu. 
 
 
 
I per a què consti, signo aquesta declaració responsable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Lloc i data) 
 
(Nom i cognoms – Segell) 
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ANNEX 6 – PLANIFICACIÓ DEL TERMINI PARCIAL 
 
 

 

SETMANES 
ACTIVITATS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Estació de Bombament -24                  

- Replanteig                  

- Moviment de terres                  

- Soleres                  

- Alçat murs                  

- Pilars, murs i jàsseres prefabricats                  

- Tancaments prefabricats i coberta                  

CANONADES                  

- Replanteig tram 1 i tram 2                  

- Clava                  

- Excavació de rasa i moviment terres                  

- Muntatge canonada                  

- Rebliments rasa                  

CASETES i ARQUETES DIPÒSIT                  

- Moviment de terres                  

- Soleres i Murs                  

- Pilars i jàsseres                  

- Sostres                  

ARQUETES XARXA                  

- Arquetes de desguàs                  

- Arquetes de ventosa                  

- Hidrants                  

- Arquetes intermèdies                  
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ANNEX 7 – REQUISITS FONAMENTALS DEL CONTRACTE D’ASSEGURANÇA “TOT 
RISC CONSTRUCCIÓ”, RESPONSABILITAT CIVIL I POLISSA 
 
Assegurança a tot risc construcció 
 

1. Aquesta assegurança ha d’estar contractada especialment per la cobertura dels riscos 
de l’obra adjudicada 
 
2. A més, el contractista, tindrà que estar emparat sota la cobertura de la pòlissa dels 
subcontractistes que puguin actuar en l’obra. 
 
3. Figurarà com a beneficiari de l’assegurança el Consell Comarcal de la Conca de Barberà. 
 
4. Les garanties i quantitats assegurades cobriran el valor d’adjudicació de l’obra. 
 
5. Els riscos coberts inclouran l’assegurança de béns y l’assegurança de responsabilitat 
civil extracontractual. 
 
6. L’assegurança de béns tindrà les següents característiques: 
 

 Cobertura a tot risc material que pateixin els treballadors de l’obra civil i 
instal·lacions, comprenent els costos de material i mà d’obra subministrats per el 
principal o per tercers, sempre que vagin a formar part de l’obra objecte del 
contracte, així com els materials, maquinaria, equips o instal·lacions a incorporar 
que, estan a peu d’obra o emmagatzemats, inclús fora del lloc de l’obra, encara no 
hagin estat col·locats. 

 

 La cobertura s’estén als equips de construcció, maquinaria de construcció i danys 
a béns preexistents. 

 

 Així mateix, empararà els danys o pèrdues materials que pateixin els bens que 
formen part de l’obra objecte del contracte, mentre es trobin en trànsit o durant els 
viatges de connexió o estàncies intermèdies fins al lloc de destí, incloent la carrega 
i descarrega. 

 
En tot cas, aquesta assegurança cobrirà les següents garanties: 
 

o Obra civil i instal·lacions: 100% del valor contractat 
o Béns preexistents / Béns sota control i custodia de l’assegurat: 150.000,00€ 

(primer risc) 
o Costos de desenrunament: 25% del valor del contracte 
o Honoraris professionals, inclosos els de l’assegurat: d’acord amb els barems 

corresponents 
o Hores extres i transports urgents: 15% del valor del contracte 
o Costos d’extinció d’incendis: 15% del valor del contacte 
o Riscos de la natura: 15% del valor del contracte 
o Assegurança de transports 

 
Assegurança de responsabilitat civil 
 

Aquesta assegurança cobrirà, en general, les indemnitzacions que l’assegurat hagués de 
satisfer com a responsable civil per danys i perjudicis, causats a tercers, tant a persones 
com a béns, incloses les persones empleades en l’execució de l’obra, així com qualsevol 
reclamació contra el Consell Comarcal de la Conca de Barberà que tingui l’origen en els 
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propis treballs assegurats i dels que l’assegurat sigui responsable i, en particular, abastarà 
les següents garanties: 
 

o Responsabilitat civil explotació: 3.000.000,00 € per sinistre  
o Responsabilitat civil locativa 
o Responsabilitat civil subsidiària per l’ús de vehicles a motors 
o Responsabilitat civil derivada de contaminació accidental 
o Responsabilitat civil per voladures 
o Responsabilitat civil derivada del transport de mercaderies 
o Responsabilitat civil per a serveis mèdics de l’empresa 
o Responsabilitat civil derivada de l’exercici professional tècnic i especialista, 

en relació contractual al mateix 
o Danys a béns materials dels treballadors 
o Unió temporal d’empreses (la inclusió optativa d’altres socis de l’UTE) 
o Responsabilitat civil creuada (nomes danys personals): Fins al límit indicat 

en la RC d’explotació, amb un sub-límit per víctima de 150.000,00 € 
o Responsabilitat civil patronal: Fins al límit indicat en la RC d’explotació, 

amb un sub-límit per víctima de 150.000,00 €  
o Responsabilitat civil post-treballs: 12 mesos 

 
L’assegurança quedarà prorrogada durant el període de manteniment i/o conservació 
establert, amb les limitacions d’aplicació comuns a aquestes prorrogues. 
 
Responsabilitat Mediambiental 
 
L’assegurança cobrirà en general, les responsabilitats derivades del Llei 26/2007, de 23 
d’octubre, de Responsabilitat Mediambiental. 
 
El contractista actuarà com a prenedor de l’assegurança i assegurat, podent actuar coma 
prenedor el grup empresarial al que pertanyi. En aquest últim cas, sense que això suposi 
traslladar al grup les obligacions assumides per el contractista, recaient en el mateix les 
conseqüències del seu incompliment, únic responsable de que les condicions de que les 
condicions d’assegurança requerides, continuïn vigents durant tot el període requerit. 
 
L’assegurança prendrà efecte, a molt tardar, el dia d’inici dels treballs, amb l’acta de 
replanteig, i estarà vigent fins a l’aprovació de l’acta del certificat de finalització del període 
garantia. 
 
De contractar-se una pòlissa temporal, amb període de vigència inferior a la duració total 
requerida, el contractista es compromet a prorrogar-la quantes vegades sigui necessari fins 
a l’aprovació de l’acta del certificat del final del període de garantia. 
 
De contractar-se una pòlissa anual renovable, el contractista es compromet a renovar-la 
anualment fins a l’aprovació de l’acta del certificat del final del període de garantia. 
 
La garantia serà la següent, per als dos lots: 
 

 - Límit per sinistre i any: 3.000.000,00 € per sinistre  
 - Franquícies màximes: 15.000,00 € 
 
Es relacionen el model de certificat d’assegurança, que consten en l’annex de continuació, 
a fi de donar compliment als requisits de la clàusula corresponent del PCAP i les del present 
annex. 
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Model de certificat d’assegurança de responsabilitat civil per a obres el valor de les 
quals siguin superiors a 1 M d’€ i inferior o igual a 15 M d’€ (aquest títol no ha de 
constar en el certificat definitiu) 
 

CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 
 

Sr. Sra ........ en nom i representació de (denominació social de l’asseguradora, fent constar 
clarament les dades referides a l’apoderament o representació, amb indicació de si es 
solidari, mancomunat o altra forma de representació), amb NIF/CIF ............ i adreça ........, 
inscrita en el registre mercantil de .............., al tom .... foli .... fulla ...., inscripció núm ..... 
 
CERTIFICA: 
 
Que (nom del prenedor), amb NIF/CIF ........... i domicili .............., te contractada amb 
aquesta companyia la pòlissa d’assegurança de RESPONSABILITAT CIVIL núm (indicar 
numero de pòlissa), amb les següents condicions: 
 
Assegurats: (nom de l’adjudicatari) 
 
Data d’efecte: .................. 
 
Data de venciment: ..................... 
 
Risc assegurat: (incloure una descripció completa de l’objecte del contracte) 
 
Límit general: 3.000.000,00 € per sinistre i any 
Sub límit víctima patronal/creuada: 500.000,00 € 
Límit preexistent (per sinistre i any): 500.000,00 € 
Límit perjudicis purs (per sinistre i any): 500.000,00 € 
Responsabilitat civil locativa (per sinistre i any): 500.000,00 € 
 
Garanties: 
 
Responsabilitat civil d’explotació 
Responsabilitat civil subsidiària per l’ús de vehicles motor 
Responsabilitat civil derivada de contaminació accidental 
Responsabilitat civil derivada del transport de mercaderies  
Responsabilitat civil derivada de l’exercici professional del personal tècnic i especialista, en 
relació contractual 
Responsabilitat civil subsidiària que pot atribuir-se als assegurats per contractista i 
subcontractista 
Responsabilitat civil creuada (nomes danys personals) 
Responsabilitat civil patronal 
Responsabilitat civil post treballs 24 mesos 
Responsabilitat civil voladures Inclosa ..... No inclosa ....... 
Responsabilitat civil per participació en una UTE Inclosa ............. No inclosa ........... 
Defensa i fiances civils i criminals incloses 
 
Franquícies d’aplicació 
 
Aquest certificat es solament informatiu de l’existència d’una assegurança, de la seva 
contractació, no del seu pagament, que s’efectuarà mitjançant abonament de la 
corresponent prima, i no modifica, amplia o restringeix en res el contingut de les condicions 
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generals, particulars i especials del mateix, que han estat acceptades per 
prenedor/assegurat i que regeixen la cobertura de la pòlissa esmentada, quedant tot allò 
que quedi subjecte als termes, condicions, limitacions i exclusions de la mateixa. 
 
I per que així consti, s’expedeix el present certificat en data ...... de ............ de 20... 
 
(signatura de l’apoderat/s, solidari/apoderats mancomunat/altres) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


