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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER EXECUTAR LES 
OBRES DE LA FASE 3.B CONTINGUDES EN “PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES 
DE MILLORA DEL CLAVEGUERAM AL POLÍGON INDUSTRIAL SANT ISIDRE 
(ACTUACIÓ 2 - FASE 3 DE L’AVANÇ DEL PLA DIRECTOR DE CLAVEGUERAM)”.  
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER EXECUTAR LES 
OBRES DE LA FASE 3.B CONTINGUDES EN EL “PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES 
DE MILLORA DEL CLAVEGUERAM AL POLÍGON INDUSTRIAL SANT ISIDRE 
(ACTUACIÓ 2 - FASE 3 DE L’AVANÇ DEL PLA DIRECTOR DE CLAVEGUERAM)”. 
 
I. IDENTIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
EXPEDIENT 
Número: 602/2026 
 
Dependència gestora: Àrea de contractació 
 
Objecte: Execució de les obres de la FASE B contingudes en el Text refós del “Projecte 
executiu de les obres de millora del clavegueram al polígon industrial Sant Isidre (actuació 2 
- fase 3 de l’Avanç del pla director de clavegueram)” redactat per l’enginyer de camins, canals 
i ports Sr. Xavier Frigola Mercader, de l’empresa Tecplan Enginyeria i Urbanisme, S.L. El 
pressupost d’execució per contracte referent a la fase que és objecte de la present licitació 
(FASE B) és de 299.591,86€ (IVA 21% inclòs). 
 
Necessitats a satisfer amb aquest contracte: L’objectiu de les obres és solucionar les 
actuals problemàtiques de manca de capacitat hidràulica de la xarxa de clavegueram del 
polígon Sant Isidre, i alhora cobrir les necessitats de sanejament que un futur escenari de 
consolidació total del sector pugui requerir. Complementàriament, s’inclouen els treballs de 
substitució de les actuals canonades de fibrociment de la xarxa d’abastament d’aigua potable 
en l’àmbit del projecte.  
 
En aquest sentit, l’àmbit del projecte és el definit i identificat per l’Avanç del Pla Director del 
clavegueram municipal (redactat pel servei i mitjà propi de l’ajuntament: Aigües de Manresa, 
SA), en concret s’emplaça en un tram del carrer Pic Negre del polígon industrial Sant Isidre. 
 
En concret, es preveu la modificació de la xarxa de clavegueram existent, incrementant els 
diàmetres dels col·lectors de l’àmbit i per tant millorar la seva capacitat hidràulica, connectant 
amb el clavegueram reformat l’any 2022 corresponent al vial lateral de la carretera de Berga 
(és a dir, la ja executada fase 3.A de l’actuació 2 de l’Avanç del pla director de clavegueram) 
que a la vegada desguassa al c. Montsant a través d’una clava o perforació horitzontal per 
sota la carretera C-16C. Així doncs l’actuació projectada corresponent a la fase 3.B de millora 
del clavegueram ha permetre continuar amb la millora del drenatge de pluvials de la xarxa de 
clavegueram del polígon industrial Sant Isidre. 
 
Així doncs, les obres a realitzar consisteixen en la substitució de l’actual col·lector unitari de 
clavegueram de diàmetre nominal 400mm, comprès entre els pous PP1 i PP4 en un tram del 
carrer Pic Negre entre el carrer Pica d’Estats i carretera de Berga, i reposar-lo per un conducte 
de diàmetre i capacitat hidràulica superior de diàmetre nominal 1000mm de formigó armat, 
fins a la seva connexió a l’espera existent del mateix diàmetre corresponent a les actuacions 
de la fase 3.A ja executades.  
 
Complementàriament, el projecte preveu la substitució de les canonades de fibrociment 
relatives a la xarxa d’abastament d’aigua potable emplaçades a la vorera sud del mateix tram 
del carrer Pic Negre, per una nova canonada de PE-125mm.  
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En la realització dels treballs de substitució del col·lector de clavegueram, caldrà tenir en 
compte les diferents connexions d’embornals i escomeses de les activitats connectades a la 
xarxa existent. En aquest sentit, en el moment de construir la nova xarxa serà necessari de 
reconnectar les escomeses i connexions d’embornals en el mateix punt on es troben 
actualment connectats. En tot cas, sempre es vetllarà per connectar les escomeses i 
embornals directament a pou, o bé a la part superior del tub col·lector. 
 
Justificació de la idoneïtat: És la que consta en el Projecte. 
 
Justificació de la manca de mitjans propis per donar compliment a la prestació que es vol 
contracte1:- 
 
RÈGIM 
Classe2: administratiu 
Modalitat3: obres 
 
PROCEDIMENT 
Contractació harmonitzada4: no 
Recurs especial en matèria de contractació5: no 
Tramitació: 
 Tipus6: urgent 
 Justificació7: Les obres compten amb el finançament per part de la Diputació de 
Barcelona en el marc del Programa sectorial de millora de polígons industrials 2025-2028, en 
el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2024-2027, segons acord d’acceptació de la Junta 
de Govern Local de data 28 d’abril de 2025, Codi 25/X/376238 per import de 223.905,50 €. 
En aquest sentit, es creu convenient accelerar la tramitació per a l’adjudicació de les obres i, 
en conseqüència, sotmetre la tramitació de l’expedient de contractació al caràcter d’urgent, 
per tal de poder iniciar el més aviat possible l’execució de les actuacions, i poder donar 
compliment amb els terminis parcials i totals de justificació previstos en les bases 
 
Procediment: 
 Tipus8: obert 

Modalitat9: ordinari 
 Justificació del tipus10: 
 
Forma de selecció11:  pluralitat de criteris 
Admissió de variants12: no 
 
CLASSIFICACIÓ ESTADÍSTICA      

                                                
1 Només contractes de serveis 
2 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 
3 Si és administratiu, s’indicarà la modalitat (obres, subministraments, serveis o si és administratiu especial. En aquest darrer 
cas, es podrà indicar també la modalitat (p.e.: sobre béns del patrimioni municipal de sòl i d’habitatge). 
Si és privat, es podrà indicar la modalitat (p.e.: patrimonial). 
4 S’indicarà “sí” o “no” 
5 S’indicarà “sí” o “no” 
6 S’indicarà “ordinària”, “d’urgència” o “d’emergència” 
7 Es complimentarà quan la tramitació sigui urgent o d’emergència. 
8 S’indicarà “obert”, o l’altre procediment que es triï d’entre els previstos a la LCSP. 
9 Quan es tracti d’un procediment obert, s’indicarà “ordinari”, “simplificat” o “supersimplificat (article 159.6 LCSP)” 
10 Només quan el procediment no sigui l’obert o el restringit. 
11 S’indicarà “preu més baix”, “pluralitat de criteris”, “subhasta electrònica” o “concurs de projectes”. 
12 S’indicarà “sí” o “no” 
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CPV: 45232410-9, sanejament. 
 
DOCUMENTS AMB CARÀCTER CONTRACTUAL 

• Plecs de clàusules administratives generals (PCAG) aprovats pel Ple municipal en 
data 9.12.2010, i publicats al Butlletí Oficial de la Província núm.12 de data  14 de 
gener 2010 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5553 de 26 de gener 
de 2010. 

• Aquest plec de clàusules administratives particulars (PCAP), incloent com a annex 
seu el document “Disposicions comuns aplicables als plecs de clàusules 
administratives particulars dels contractes de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages” 
(DCPCAP). 

• Els instruments tècnics que delimiten la prestació (veure capítol II PCAP). 
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II. PRESTACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 
 
DEFINICIÓ DE LES PRESTACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 
 
INSTRUMENTS TÈCNICS QUE DELIMITEN LA PRESTACIÓ13 
Existència: sí  
Enumeració:   
 

a) “Projecte executiu de les obres de millora del clavegueram al polígon industrial 
Sant Isidre (Actuació 2 - Fase 3 de l’Avanç del pla director de clavegueram)”, 
redactat per l’enginyer de Camins, Canals i Ports, Sr. Xavier Frigola Mercader, en 
representació de l’empresa Tecplan Enginyeria i Urbanisme, S.L., aprovat 
definitivament per la Junta de Govern Local de data 21 de setembre de 2020 (BOPB 
i DOGC de 1/10/2020) i presentat el Text refós amb l’actualització de preus en data 
25 d’octubre de 2024. 

 
INFORMACIONS DE L’ART. 129 DE LA LCSP (sobre fiscalitat, protecció del medi 
ambient, ocupació i condicions laborals i de contractar a un percentatge específic de 
persones amb discapacitat) 
Existència: - 
Enumeració: - 
 
INFORMACIONS DE L’ART. 130 LCSP (sobre subrogació de contractes de treball) 
Existència: - 
Enumeració: - 
 
ALTRES INFORMACIONS A DISPOSICIÓ DELS EMPRESARIS 
Existència: - 
Enumeració: - 
 
ADMISSIÓ DE VARIANTS 
Admissió14: - 
Descripció15: - 
 
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (art. 202 LCSP de caràcter 
social, ètic, mediambiental)16 
Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de 
l’empresa contractista són les establertes en la clàusula 7 punt 6 de les DCPCAP. 
 
Les condicions especials d'execució seran exigides igualment a tots els subcontractistes que 
participen en l'execució del contracte.  
 
Les condicions especials d'execució tindran el caràcter d'obligació essencial del contracte i 
el seu incompliment serà considerat com incompliment greu als efectes de la imposició de 
penalitats i del previst en l’article 71.2 c) de la LCSP. 
 
                                                
13 Se citen aquells que tenen naturalesa d’estipulació contractual. 
14 S’indica “sí” o “no”. 
15 Es descriuen quines s’admeten o se citen “aquelles que s’avaluen per mitjà dels criteris d’adjudicació”. 
16 És obligatori establir-ne almenys una, de les establertes en l’art. 202.2 
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PRESTACIONS DIFERENCIADES EXECUTABLES SEPARADAMENT 
Admissió17: - 
Descripció18: - 
 
DRETS I OBLIGACIONS CONTRACTUALS SINGULARS DEL CONTRACTISTA 
Drets: 
 
1. El contractista tindrà dret a percebre la retribució corresponent a les prestacions d’obra 

en la forma i la quantia que resulti del procés de licitació.  
 

2. L’Ajuntament haurà d’assistir l’empresa contractista per resoldre tots els impediments que 
es puguin presentar per a l’execució de les prestacions d’obra, sempre que estigui en 
l’àmbit de les seves competències. 

 
Obligacions:   
 
1. De forma prèvia a la signatura de l’acta de comprovació de replanteig, i atès que 

l’actuació compta amb el cofinançament de la Diputació de Barcelona d’acord amb la 
segona edició del Programa sectorial de millora de polígons industrials 2025-2028 en el 
marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2024-2027”, l’adjudicatari (al seu càrrec) haurà 
de subministrar, instal·lar, mantenir i retirar (una vegada finalitzats els treballs), en 
les immediacions de l’obra un rètol anunciador d’aquesta, de conformitat amb les 
indicacions i formats establerts per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament per a la 
senyalització d’obres finançades en el marc de Xarxa de Governs Locals 2024-2027, i 
que es troben publicades en el següent enllaç: Model A (dimensions mínimes 220x157,5 
cm): 

 
https://imatgecorporativa.diba.cat/ca/senyalitzacio 
https://seuelectronica.diba.cat/ca/protocol-general-2024-2027 

 
2. De forma prèvia a la signatura de l’acta de comprovació de replanteig, l’adjudicatari 

haurà de sol·licitar i obtenir la preceptiva autorització d’obra/actuació en zona de 
protecció de la carretera C-16c, en base a l’informe previ amb pronunciament favorable 
respecte les obres contemplades al projecte, emès pel Servei Territorial de Carreteres a 
Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 
(expedient núm. CAB20200105). Seran a càrrec de l’adjudicatari les possibles despeses 
per a la sol·licitud d’autorització, taxes de tramitació, dipòsits, fiances, i d’altres derivades 
i que siguin necessàries per obtenir la citada autorització. 
 

3. D’acord amb l’anterior, l’adjudicatari haurà d’executar les obres en aquest àmbit d’acord 
amb les condicions generals i particulars que indiqui la citada autorització emesa per part 
del Servei Territorial de Carreteres a Barcelona del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

 
4. Acta de comprovació del replanteig: L’acta de comprovació de replanteig reflectirà la 

conformitat o disconformitat del mateix respecte dels documents contractuals del 
projecte, amb especial i expressa referència a les característiques geomètriques de 
l’obra, o l’autorització per a l’ocupació dels terrenys necessaris i a qualsevol punt que 

                                                
17 S’indica “sí” o “no”. 
18 Es descriuen quines són. 
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pugui afectar al compliment del contracte. Per a la comprovació del replanteig, el 
contractista està obligat a facilitar el personal i els materials de camp necessaris. 
 

5. Obligacions fiscals, laborals, socials, administratives i  tècniques: El contractista restarà 
obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral, de seguretat 
social i de seguretat i salut en el treball. 

 
6. El contractista haurà d’obtenir al seu càrrec tots el permisos necessaris per a l’execució 

de l’obra, llevat dels corresponents a expropiacions, imposició de servituds i llicències 
municipals. 

 
7. El contractista haurà d’adoptar, a més a més, les mesures necessàries per evitar la 

contaminació de la natura i molt especialment dels dipòsits d’aigua per efecte dels 
combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que pugui ser perjudicial. 

 
8. El contractista es farà càrrec de les escomeses i els tancaments de l’obra, així com 

qualsevol altre mesura de seguretat. 
 

9. El contractista al seu càrrec serà el responsable de subministrar i instal·lar la 
senyalització horitzontal i vertical normalitzada adequada pel desviament del trànsit rodat 
i de vianants, segons les especificacions que indiqui la Direcció d’Obra. També caldrà 
instal·lar els senyals precisos per a indicar l'accés a les obres, de circulació per l'entorn i 
de precaució. En cas d'incompliment, l'Ajuntament executarà les prescripcions de 
l'esmentada normativa i descomptarà el seu import de la primera certificació que 
s'expedeixi o de les següents, si fos necessari 

 
10. Els cartells i senyalització indicada als punts anteriors s’hauran de retirar, a càrrec del 

contractista, a la recepció de les obres i segons estableixi la direcció facultativa. 
 

11. L’incompliment d’aquestes obligacions per part del contractista o la infracció de les 
disposicions sobre seguretat per part del personal tècnic designat per ell, no implicarà 
cap responsabilitat per a la Corporació contractant. 

 
12. L'equip tècnic i encarregat definit pel contractista prèviament a l’inici de les obres no podrà 

ser substituït durant el termini d'execució del contracte sense l'autorització expressa de 
l'Ajuntament. 
 

13. Atenent a la naturalesa de les obres previstes en vial públic de sòl urbà, s'hauran 
d'organitzar els treballs de manera que les obres es desenvolupin amb una interferència 
mínima en el desenvolupament normal de l'activitat en el carrer. D'aquesta forma, haurà 
d'assegurar-se en tot moment l'entrada segura i còmoda dels veïns, el lliure exercici 
de les activitats econòmiques implantades, així com el correcte i permanent accés 
rodat i per a vianants.  

 
14. Igualment, caldrà garantir l'accés de vehicles d'emergències durant les vint-i-quatre hores 

del dia. Les mesures necessàries per a garantir aquests extrems hauran de ser aprovades 
per la Direcció d'Obra i es consideren incloses en els preus unitaris, no sent, en cap cas, 
d'abonament independent. 
 

15. Responsabilitzar-se de què la totalitat dels serveis urbans (electricitat, abastament d’aigua 
potable, telecomunicacions, gas canalitzat, etc.) són executats per instal·ladors 
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autoritzats. A tal efecte, cal que acreditin estar en possessió del corresponents títols 
habilitants expedits per l’Administració competent. 

 
16. Responsabilitzar-se, si són necessàries, de l’execució i contractació de les escomeses 

provisionals d’obra (electricitat, fontaneria, entre d’altres), sense cost addicional per 
l’Ajuntament.  

 
17. Mesures de seguretat en l’execució de les obres: el contractista haurà de complir totes 

les disposicions legals i reglamentaries que en matèria de prevenció de riscs laborals 
siguin vigents, així com les disposicions de seguretat i salut d’aplicació a les obres de 
construcció que son establertes pel Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut., modificat per Reial Decret 
604/2006. 
 

18. El contractista, abans de l’inici de l’execució de les obres, elaborarà un Pla de Seguretat 
i Salut en aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut o de l’Estudi Bàsic segons procedeixi. 
En aquest Pla es desenvoluparà i complementarà les previsions contingudes en els 
nivells de seguretat i protecció previstos en aquell. El Pla de Seguretat i Salut elaborat 
pel contractista haurà d’informar-se pel Coordinador en matèria de seguretat i salut de 
les obres, i aprovat per la Corporació. 
 

19. A l’obra hi haurà un Llibre d’Incidències a disposició del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut. Tanmateix, hi haurà una còpia del Pla de Seguretat i Salut a disposició 
de la Direcció Facultativa. 
 

20. El contractista demanarà a les Companyies de Serveis i a tercers, la informació 
necessària per evitar els possibles riscos que es deriven de l’influencia de les mateixes 
obres, i efectuar les tramitacions reglamentàries oportunes (Ordre TIC/241/2003, entre 
d’altres que siguin necessàries). 
 

21. Realitzar, amb independència dels assaigs i estudis geotècnics, hidràulics, etc. que 
puguin aportar-se al projecte, tots els estudis, assaigs i informes que siguin necessaris 
per a la correcta execució de les obres, que seran de la seva total responsabilitat i al seu 
càrrec.  

  
22. Fer una correcta gestió ambiental en el desenvolupament de l'activitat, prenent les 

mesures necessàries per a minimitzar els impactes que aquesta pugui ocasionar, 
especialment realitzant una correcta gestió dels residus i minimitzant l'impacte acústic, 
d'acord amb la legislació vigent.  
 

23. Realitzar les actuacions d'informació i de comunicació de les obres a ciutadans i usuaris. 
Aquestes actuacions d'informació i comunicació es planificaran d'acord amb els criteris i 
instruccions establerts per l'Ajuntament. 
 

24. En el cas que durant el transcurs de les obres s’afectin els serveis existents pels quals 
no es preveu la seva intervenció en el projecte, el contractista haurà d’assumir la seva 
reparació i/o reposició pel seu correcte funcionament d’acord amb les prescripcions que 
fixin les companyies o organismes responsables, sense cost addicional per l’Ajuntament.  
 

25. El contractista serà responsable de la redacció i tramitació de tots els documents 
necessaris per a la legalització de les instal·lacions compreses en el projecte que siguin 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 5

L7
37

TK
6F

N
R

X9
FJ

9T
2W

ZA
FE

G
H

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//s

an
tfr

ui
to

sd
eb

ag
es

.e
ad

m
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 8

 d
e 

32
 



  
 

 
Pàgina 9 de 32 

 
Plaça de la Vila, número 1  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00   E-mail: 

ajuntament@santfruitos.cat 
  

  

necessàries, i aconseguir la seva aprovació davant els Organismes sectorials 
competents, sense cost addicional per l’Ajuntament. En aquest sentit l’Ajuntament 
autoritzarà al contractista per a la gestió de la legalització, la posta en marxa de tots 
aquests serveis i instal·lacions, i la contractació dels nous subministraments que siguin 
necessaris a les empreses comercialitzadora que indiqui l’Ajuntament. 

 
26. Efectuades les prestacions convingudes o acabades les obres, es procedirà dins del mes 

següent a l’acte formal de recepció, aixecant la corresponent acta. 
 

27. Finalitzada l’obra i abans de la recepció de la mateixa, el contractista haurà de facilitar 
(en format editable i paper) els plànols definitius de l’obra executada i de les instal·lacions, 
i la documentació dels materials utilitzats amb els documents de qualitat, autoritzacions i 
documents de la posta en servei, documentació on s’especifiqui els instal·ladors 
responsables de cada unitat d’obra, així com les legalitzacions pertinents i els protocols 
de manteniment.   

 
28. Prèviament a la convocatòria de la recepció de les obres, el contractista facilitarà a 

la Direcció facultativa, per a la seva aprovació, la documentació següent: 
 

a) Tota la informació necessària que sol·liciti la Direcció Facultativa per la confecció de 
la documentació “AS-BUILT”:  
 
1) Memòria i plànols amb indicació i justificació de les possibles modificacions 

d’execució respecte el projecte aprovat, signat per la direcció facultativa 
2) Fotografies (en format .jpeg, .jpg, png, .gif) de forma prèvia, durant l’execució i a 

la finalització de les obres.  
3) Relació d’actes de visita d’obra degudament signades (o llibre d’ordres)  
4) Actes de seguiment de les tasques de coordinació de seguretat i salut (i/o llibre 

d’incidències)  
5) Relacions valorades o certificacions d’obra executades signades per la direcció 

facultativa i amb el vistiplau del contractista.  
6) Llibre de subcontractació, si s’escau  
 

b) Dossier de documentació referida al control de qualitat. Es realitzaran els assajos i 
proves que disposi la direcció facultativa, i les que preveu el Pla de Control de Qualitat 
inclòs al projecte, i s’entregarà:  
 
1) Els resultats dels assajos corresponents (paviments, bases, formigons, 

estanqueïtat de canonades i conductes, etc) 
2) Informe i vídeo sobre la inspecció amb pas de càmera en instal·lacions de 

clavegueram.  
3) Certificats dels materials emprats per a l’execució de les obres de conformitat 

amb la legislació vigent, i qualsevol altra consideració per decisió de la Direcció 
Facultativa.  

4) Cartes de garantia dels diferents subcontractats.  
5) Certificats dels materials emprats per a l’execució de les obres de conformitat 

amb la legislació vigent, i qualsevol altra consideració per decisió de la Direcció 
Facultativa.  

 
c) Certificat de conformitat i posada en funcionament de les noves instal·lacions 

d’abastament d’aigua potable empès per part de l’empresa responsable de 
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l’explotació i manteniment de la xarxa municipal, Aigües de Manresa, SA. 
 

d) Certificat de conformitat i posada en funcionament de les noves instal·lacions de 
clavegueram emès per part de l’empresa responsable de l’explotació i manteniment 
de la xarxa municipal de clavegueram, Aigües de Manresa, SA. Juntament amb 
informe d’inspecció de la nova xarxa de clavegueram acompanyat del vídeo de la 
inspecció en suport informàtic, elaborat per Aigües de Manresa, SA. 

 
e) Relació d'empreses subministradores de materials i instal·lacions, i totes les 

empreses subcontractades. 
 

f) En el que cas que durant el transcurs de les obres s’afectin o es modifiquin els serveis 
existents pels quals no es preveu la seva intervenció en el projecte (infraestructures 
de telecomunicacions, instal·lacions de distribució de gas canalitzat, abastament 
d’aigua potable, electricitat, entre d’altres), el contractista haurà d’aportar els 
corresponents certificats de conformitat del correcte funcionament de les xarxes per 
part de les empreses o organismes responsables.  

 
29. Coordinar-se amb el mitjà propi Aigües de Manresa, SA com explotador del servei 

municipal d’abastament d’aigua potable i clavegueram respecte a la correcta execució 
de les partides i materials previstos al projecte i de conformitat amb els plecs de 
condicions tècniques materials relatius a dits serveis per a Sant Fruitós de Bages, els 
quals hauran de ser degudament validats per part de dit mitjà propi abans de la seva 
execució en obra i posteriorment abans de la seva recepció per part de l’Ajuntament.  
 

30. Per a la formalització de la recepció de les obres, a banda de la documentació a facilitar 
pel Contractista (indicada a l’apartat anterior), serà necessària la següent documentació 
per part de la Direcció facultativa:  
 
a) Certificat final d’obra, emès i signat per part de la direcció facultativa de l’obra.  
b) Comunicació de finalització de les tasques de coordinació de seguretat i salut, emès 

i signat per part del coordinador de seguretat i salut, en fase d’execució de les obres.  
c) Certificat de compliment del control de qualitat signat per part de la direcció facultativa 

de l’obra.  
d) Relació d’actes de visita d’obra degudament signades per les parts (i/o llibre 

d’ordres).  
e) Actes de seguiment de les tasques de coordinació de seguretat i salut (i/o llibre 

d’incidències)  
f) Relacions valorades o certificacions d’obra executades signades per la direcció 

facultativa i amb el vistiplau del contractista  
 

31. En el supòsit que dins del termini dels 15 dies naturals següents a què el Contractista 
hagués comunicat a la Corporació l’acabament de les obres, o que estan efectuades les 
prestacions convingudes, i si el director de les mateixes considerés que les obres o les 
prestacions no es troben en estat de ser rebudes, ho farà constar en acta aixecada a 
l’efecte amb manifestació expressa de les raons que ho motiven, dels defectes observats 
i de les instruccions necessàries, tot assenyalant un termini per a corregir-los, podent el 
contractista exercir el dret a fer constar igualment les observacions o reclamacions que 
consideri escaients. Aquesta acta es sotmetrà al coneixement de la Corporació que 
dictarà la resolució pertinent sense perjudici del dret del contractista a obtenir en via 
jurisdiccional la declaració que procedeixi sobre el que resolgui la Corporació. 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 5

L7
37

TK
6F

N
R

X9
FJ

9T
2W

ZA
FE

G
H

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//s

an
tfr

ui
to

sd
eb

ag
es

.e
ad

m
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 1

0 
de

 3
2 



  
 

 
Pàgina 11 de 32 

 
Plaça de la Vila, número 1  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00   E-mail: 

ajuntament@santfruitos.cat 
  

  

Transcorregut un mes de l’aixecament de l’acta sense que la Corporació hagi dictat la 
resolució pertinent, s’entendran desestimades les observacions o reclamacions que hagi 
formulat el contractista. 

 
D’existir defectes reparables en l’acabament de les obres que no evitin el seu ús, es 
podran rebre les mateixes per la Corporació, fent-se constar en l’acta de recepció els 
defectes, que hauran d’ésser corregits pel contractista durant el termini de garantia. 
 

32. Per raons d’interès públic o mutu acord podran fer-se recepcions parcials de part o parts 
de les obres. 
 

33. Quan la Corporació, sense haver verificat la recepció de les obres conforme el que es 
preveu en aquesta clàusula, es possessionés de fet de les mateixes o procedís a la seva 
posada en ús o ocupació efectiva, transcorregut un any, es tindran per rebudes les obres 
a tots els efectes a partir de la data en que es van produir aquelles circumstàncies. 

 
ÀMBIT TERRITORIAL ESPECÍFIC19 
 
RÈGIM PATRIMONIAL20 
Béns de domini públic afectes al servei: - 
Béns del contractista afectes al servei i sotmesos a reversió: - 
Béns del contractista afectes al servei i no sotmesos a reversió: - 
Altres béns: - 
 
DURADA DEL CONTRACTE 
Durada màxima total: el termini d’execució de les obres i durada del contracte serà d’un 
màxim de 3 mesos. 
 
No obstant, el citat termini d’execució de les obres és objecte de reducció per part dels 
licitadors, d’acord amb els criteris d’adjudicació amb fórmules matemàtiques que 
preveu el present PCAP. 
 
El termini d’execució de les obres s’iniciarà en la data de signatura de l'acta de la comprovació 
del replanteig de l’obra, i finalitzarà amb la data de l’acta de recepció de les mateixes.   
 
Durada del període principal: - 
Durada màxima de cada pròrroga: - 
Número màxim de pròrrogues: - 
Ampliació del termini màxim legal per amortització d’inversions: - 
 Aplicació21: - 
 Justificació: - 
 
ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 
Exigència22: Sí 
Riscos assegurats diferents dels expressat a la pòlissa general i import mínim de cada risc: 
Capital assegurat per sinistre: 600.000 € 
                                                
19 Indica l’àmbit territorial inferior al municipi en el qual s’ha d’executar el contractes. Només s’utilitza als contractes de serveis. 
20 Per a cada classe de béns, s’indica si es vinculen amb el contracte, les regles singulars del seu règim diferenciades de les 
legals i de les contingudes a les disposicions generals i es relaciona quins són o s’identifiquen genèricament. 
21 S’indica “sí” o “no”. 
22 S’indica “sí” o “no”. 
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Capital assegurat per víctima: 600.000 € 
Altres estipulacions que ha de contenir la pòlissa: 
 
PERSONAL D’INTERLOCUCIÓ TÈCNICA: TITULACIÓ I COMPETÈNCIES 
a) El cap d'obra o (delegat d’obra) que es requereix per a l'execució de les obres és de UN 

(1) tècnic de grau mig o superior amb competències i dedicació acords a la naturalesa del 
contracte.  

b) L'encarregat de les obres tindrà dedicació exclusiva per a les obres objecte del present 
contracte. 

c) El contractista aportarà a l’Ajuntament, abans de l’inici de les obres, el document de 
designació del cap d’obra i de l’encarregat, el qual haurà d’anar acompanyat del document 
acreditatiu de les titulacions respectives. 

d) Els citats interlocutors tècnics del contractista no podran ser substituïts durant el termini 
d’execució de les obres.   

 
PLA DE SEGURETAT I SALUT 
Preceptivitat: Sí 
Característiques: conforme el que s’indica en el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel 
qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció. 
 
PROGRAMA DE TREBALLS 
Preceptivitat: Sí 
Característiques: S’haurà d’adequar al termini estipulat al present PCAP i d’acord amb les 
partides d’obra recollides al Projecte. El pla de treballs s’haurà de presentar mitjançant un 
diagrama de barres obtingut a partir d’un estudi temps-activitat (s’accepten formats tipus MS 
Project, o similars equivalents), des de la data de signatura del contracte, i amb una descripció 
detallada de les tasques prèvies a l’inici de les obres i els capítols d’obra. S’acompanyarà 
dels terminis d’execució parcial i total. 
 
ESPECIALITATS DEL DEURE DE CONFIDENCIALITAT23  
Informació amb aquest caràcter: - 
Durada del deure de confidencialitat: - 
 
FACULTATS D’INSPECCIÓ PER PART DE L’ADMINISTRACIÓ: 
Descripció: 
Justificació: 
  

                                                
23 S’indiquen només els addicionals a l’obligació continguda a les DCPCAP. 
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III. RÈGIM ECONÒMIC 
 
DADES ECONÒMIQUES 
Valor estimat i mètode aplicat per al seu càlcul:24  

- Quantia: 247.596,58 € 
- Mètode de càlcul aplicat: El sistema per a la determinació del preu del contracte és el 

preu unitari de les diferents partides de la FASE B d’acord amb el text refós del 
“Projecte executiu de les obres de millora del clavegueram al Polígon Industrial Sant 
Isidre (fase 3 de l’actuació 2 de l’Avanç del pla director de clavegueram)”, de Sant 
Fruitós de Bages, tenint en compte el que s’exposa a continuació. 
  

Pressupost base de licitació: 
- Sense IVA: 247.596,58 € 
- % IVA: 21  
- Quota estimada de l’IVA: 51.995,28 € 
- Amb IVA: 299.591,86 € 
- Justificació25: La determinació del pressupost base de licitació s’ha fet a partir del 

contingut de la FASE B del text refós del el “Projecte executiu de les obres de millora 
del clavegueram al polígon industrial Sant Isidre (fase 3 de l’actuació 2 de l’Avanç del 
pla director de clavegueram)”. 
  
El desglossament del pressupost base de licitació del present contracte (quadres de 
preus unitaris dels elements constructius, amidaments, costos directes, costos 
indirectes, despeses generals, benefici industrial, IVA) es troba en el text refós del 
projecte, en concret al document “Pressupost”: 
 
- Pressupost d’execució material de l’obra (PEM): 208.064,35 € 
- Despeses generals (DG= 13% s/PEM) = 27.048,37 € 
- Benefici industrial (BI = 6%  s/PEM) = 12.483,86 € 
- Subtotal (PEM + DG + BI)= 247.596,58 € 
 

SISTEMA DE DETERMINACIÓ DEL PREU26   
Preu global d’adjudicació i màxim del contracte: 
 

- Sense IVA: 247.596,58 € 
- % IVA: 21  
- Quota estimada de l’IVA: 51.995,28 € 
- Amb IVA: 299.591,86 € 

 
Sistema de preus unitaris: sí 
Descripció27: els establerts en el text refós del projecte de referència. 
Moneda de pagament : €. 
 
DIVISIÓ EN LOTS 
Admissió28: no  
                                                
24 Inclourà l’import màxim del contracte considerant les modificacions previstes en el PCAP. 
25 Quan es tracti d’un contracte d’obres amb projecte, es farà una remissió al projecte. Quan es tracti d’un contracte de 
subministrament o serveis s’inclourà com a annex un informe tècnic.  
26 S’indica la fórmula de determinació del preu (p.e.: preus unitaris, preu global, ...). 
27 Es consignarà a  continuació o indicant “en relació unida com a annex”. 
28 S’indica “sí” o “no”. 
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Justificació sobre la no divisió en lots: Aquest contracte no es fraccionarà en lots, ja que al 
tractar-se d’una obra unitària, la intervenció d’una pluralitat d’industrials en faria difícil la 
coordinació per part de la direcció facultativa i/o serveis tècnics municipals. A més, alentiria 
el procés constructiu, i en conseqüència el seu termini d’execució. 
Descripció i import29: - 
Possibilitat de presentar oferta a la totalitat dels lots30:  - 
Número màxim de lots pels que pot presentar oferta: - 
Número màxim de lots a adjudicar a cada licitador: - 
Normes o criteris a aplicar quan per aplicació dels criteris d’adjudicació un licitador pugui 
resultar adjudicatari d’un nombre de lots que excedeixi del màxim indicat: -- 
Oferta integradora: -- 
 Possibilitat: -- 
 Combinacions admissibles: -- 
 Solvència i capacitat en cada una d’elles: -- 
 Altres determinacions: -- 
 
REFERÈNCIA DE SORTIDA 
Classe de referència per a la formulació d’ofertes31:  baixa única respecte el pressupost de 
licitació.  
Tipus de sortida32: 247.596,58 € (IVA exclòs) 
 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 102.6 LCSP 33 
Aplicació34: No 
Règim d’aplicació35: 
 
ANUALITATS ECONÒMIQUES 
 
Aplicació pressupostària Any del 

pressupost 
Import (IVA 21% 
inclòs) 

22.151.61952 Obres millora polígons 
industrial 2025-2027 

2026  299.591,86 € 

 
FINANÇAMENT36    
 
L’actuació es finança mitjançant: 
 

- Subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona en el marc del “Programa sectorial 
de millora de polígons industrials 2025-2028” Codi 25/X/376238 
Import atorgat: 223.905,50 € 

 

                                                
29 Es descriuen quins són i l’import de cadascun d’ells, desglossant l’IVA. 
30 S’indica “si” o “no” 
31 S’indica la classe de referència segons la qual els contractistes hauran d’oferir magnituds per determinar el preu (p.e.: baixa 
única respecte al pressupost de licitació, baixa singular per a cada preu unitari ...) 
32 S’indica, segons la classe de referència, aquella que serà màxima a efectes de determinar el preu. Quan sigui una baixa 
única respecte al pressupost de licitació, es remetrà a aquest. 
33 Estableix clàusules de variació de preus en funció del compliment d’objectius de terminis i/o rendiment i penalitzacions pel 
seu incompliment. 
34 S’indica “sí” o “no”. 
35 Indica la forma concreta com s’aplica. 
36 Aplicable només en cas de finançament afectat. 
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- L’import restant (75.686,36 €) es realitzarà mitjançant fons propis procedents del Pla 
de reposició i millores en instal·lacions de clavegueram. 

 
PERIODICITAT DE LIQUIDACIONS37 
Veure l’apartat següent de règim de pagaments del present PCAP. 
 
RÈGIM DE PAGAMENTS38 
S’estableix el sistema de pagament per certificacions periòdiques mensuals. 
 
Els proveïdors hauran d’emetre factures electròniques. El punt general d’entrada de factures 
electròniques de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i entitats que en depenen és el servei 
de factura electrònica de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC), eFACT, i d’acord amb 
el conveni signat el 15 de setembre de 2014 entre l’Administració General de l’Estat i la 
Generalitat de Catalunya pel qual aquesta s’adhereix al Punt General d’entrada de factures 
de l’Estat ( FACe). 
 
Tanmateix, i en relació amb els codis DIR3, tant per òrgan gestor, com unitat tramitadora i 
oficina comptable és: L01082135 
 
L’Ajuntament té a disposició dels seus proveïdors, un link amb enllaç directe a l’AOC per la 
càrrega de factures electròniques https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=103 
 
En tot cas, caldrà que a la factura electrònica consti la descripció detallada del servei, obra o 
subministrament. 
 
REVISIÓ DE PREUS39 
 
ABONAMENTS A COMPTE 
 
ABASAGAMENT DE MATERIALS O MAQUINÀRIA PESADA 
 

                                                
37 S’indicarà només en el cas que no siguin mensuals. 
38 S’indicarà “pagament per certificacions periòdiques”, “pagament únic a la recepció”, “pagament per fases de recepció” o altra 
fórmula que s’apliqui. 
39 S’indicarà la fórmula que s’apliqui o la variació de l’IPC. 
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IV. ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DE LA CONTRACTACIÓ 
 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
Denominació de l’òrgan40: Alcalde 
Atribució: Per delegació 
Delegació41: 

- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de delegació: 17.06.2023; 09.10.2023; 15.02.2024; 03.01.2025; 12.05.2025; 

07.10.2025; 05.11.2025 
- Número decret: 2023-1263; 2023-1974; 2024-0266; 2025-0009, 2025-0912; 2025-

1837; 2025-2103 respectivament 
- Publicació BOPB: 28.06.2023; 20.10.2023; 27.02.2024; 15.01.2025; 20.05.2025; 

17.10.2025; 13.11.2025 respectivament 
 
 
MESA DE CONTRACTACIÓ 
Constitució42: Sí 
Composició:   
Presidenta: Actuarà la Mesa de Contractació Permanent que té constituïda l’Ajuntament i 
publicada la seva composició en el Perfil del contractant de l’Ajuntament. 
 
COMITÈ TÈCNIC O ORGANISME TÈCNIC ESPECIALITZAT (Art. 146.2 a. LCSP) 
Constitució43: No 
Definició44: - 
 
RESPONSABLES MUNICIPALS DEL CONTRACTE45 
Regidoria d’adscripció46: Obres i activitats. 
Responsable municipal/ representant de la promoció47: Sr. Aleix Cervantes López, enginyer 
municipal. 
Director de l’obra48: El tècnic contractat o designat per part de l’Ajuntament. 
Director de l’execució de l’obra49: El tècnic contractat o designat per part de l’Ajuntament. 
Coordinador de seguretat i salut50: El tècnic contractat o designat per part de l’Ajuntament. 

                                                
40 S’indicarà el nom de l’òrgan de contractació (ple, junta de govern local, tinent d’alcalde o regidor delegat). En el cas dels 
tinents d’alcalde i regidors delegats es consignarà la denominació de la seva delegació.  
41 Aquest apartat només s’utilitza quan l’òrgan de contractació actua per delegació. 
42 S’indica “sí” o “no”. 
43 S’indica “sí” o “no”. 
44 Es descriu la composició de l’òrgan tècnic o se cita l’organisme tècnic especialitzat. 
45 En el cas dels contractes d’obra, el responsable del contracte és el director l’obra i en aquest apartat el què es nomena és 
un representant de la promoció. 
46 S’indica la identitat personal i el nom de la tinença d’alcaldia o regidoria delegades. 
47 S’indica la identitat personal i el lloc de treball del tècnic municipal responsable del seguiment del contracte. 
48 Només per als contractes d’obra: s’indica la identitat personal, el lloc de treball, quan es tracti de personal al servei de 
l’Ajuntament o el número de col·legiat i el col·legi oficial al qual pertany, cas que es tracti d’un professional liberal amb contracte 
de servei.  
49 Només per als contractes d’obra: s’indica la identitat personal, el lloc de treball, quan es tracti de personal al servei de 
l’Ajuntament o el número de col·legiat i el col·legi oficial al qual pertany, cas que es tracti d’un professional liberal amb contracte 
de servei.  
50 Només per als contractes d’obra: s’indica la identitat personal, el lloc de treball, quan es tracti de personal al servei de 
l’Ajuntament o el número de col·legiat i el col·legi oficial al qual pertany, cas que es tracti d’un professional liberal amb contracte 
de servei.  
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V. EL CONTRACTISTA 
 
HABILITACIONS ESPECÍFIQUES PER CONTRACTAR51 
Exigència52: No 
Descripció53: - 
 
SISTEMA DE DETERMINACIÓ DE LA SOLVÈNCIA 
☐ Només classificació  
☐ Classificació més condicions de solvència addicional 
☒ Classificació o condicions de solvència alternativament 
☐ Condicions de solvència sense classificació 
 
CLASSIFICACIÓ54  
Enumeració55:  
 

Grup Subgrup Categoria 
E 7. Obres hidràuliques sense qualificació específica. 2 

 
Justificació: Segons el règim establert per a la classificació d’empreses contractistes d’obres 
i categories de classificació, en el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
administracions públiques (RD 1098/2001 de 18 d’octubre), modificat pel real Decret 
773/2015, de 28 d’agost. 
 
CONDICIONS DE SOLVÈNCIA  
 
Solvència econòmica: 

- Requisits: Volum anual de negocis en l’àmbit de la present licitació que referit al millor 
exercici dins dels tres últims disponibles  per un import mínim de 350.000,00 euros 
(Mitjà 1a dels especificats en la clàusula 25 del DCPCAP) 

- Mitjans d’acreditació: Comptes anuals i declaració de l’empresari indicant el volum de 
negocis global de l’empresa 

- Justificació: el requisit de solvència s’estableix conforme l’establert en l’article 87.1 a) 
de la LCSP segons el qual el volum de negocis mínim anual exigit no excedirà d’una 
vegada i mitja el valor estimat del contracte. En aquest sentit, sent el valor estimat del 
contracte de 247.596,58 €, la xifra a anual de negocis exigida no pot excedir de 
371.394,87 € (247.596,58 € x 1,5).  
 

Solvència tècnica:  
 

1. Relació de les obres executades de naturalesa similar en el curs dels cinc darrers 
anys, avalada per certificats de bona execució per un import mínim de 371.394,87 €  
(IVA exclòs); aquests certificats han d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució de 
les obres i s’ha de precisar si es van dur a terme segons les regles per les quals es 
regeix la professió i es van portar normalment a bon terme; si s’escau, els certificats 

                                                
51 Aquest apartat s’aplica quan, a banda de les condicions general de capacitat per contractar, cal la concurrència d’alguna 
condició específica de capacitat. 
52 S’indica “sí” o “no”. 
53 S’indica quines són les habilitacions específiques addicionals. 
54 Aquest apartat s’aplica quan la classificació és preceptiva. 
55 S’indiquen els grups, subgrups i categories exigides. 
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esmentats els ha de comunicar directament a l’òrgan de contractació l’autoritat 
competent. (Mitjà 1a dels especificats en el punt B de la clàusula 25 del DCPCAP) 

 
Mitjà d’acreditació: Declaració responsable que contingui la relació de les obres 
executades acompanyada dels corresponents certificats esmentats. 
 

Justificació: Els requisits de solvència tècnica s’han establert de conformitat amb l’article 88.1 
lletres a i b, per considerar-se les més idònies per a l’acreditació de l’experiència en execució 
d’obres i disposició de mitjans tècnics destinats a aquestes. 
 
EXIGÈNCIA D’EXECUCIÓ DIRECTA PER PART DEL CONTRACTISTA (75.4 de la LCSP) 
 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 76.1 LCSP56 
Exigència57: No 
Descripció58: 
 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 76.2 LCSP59 
Exigència60: No 
Descripció61: 
 
EXIGÈNCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GARANTIA DE QUALITAT (Art. 93 
LCSP)62 
Exigència63: No 
Descripció64: 
 
EXIGÈNCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GESTIÓ MEDI AMBIENTAL (Art. 94 
LCSP)65 
Exigència66: No 
Descripció67: 
  

                                                
56 Indica les especificacions que han de realitzar les persones jurídiques dels noms i de la qualificació professional del personal 
responsable d’executar la prestació, quan així s’exigeix. 
57 S’indica “sí” o “no”. 
58 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
59 Delimita l’obligació d’adscriure a l’execució del contracte mitjans personals o materials suficients i la forma del seu compromís 
a l’oferta i la forma d’acreditar el compliment en el termini comprés entre les adjudicacions provisional i definitiva. 
60 S’indica “sí” o “no”. 
61 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
62 Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
63 S’indica “sí” o “no”. 
64 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
65 Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
66 S’indica “sí” o “no”. 
67 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
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VI. OFERTES 
 
SOBRE EN QUÈ HA DE CONSISTIR L’OFERTA 
Sobre 1: Sí  
Sobre 268: Sí 
Sobre 369: Sí 
 
DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 1 
 
Inclourà:  

- Document europeu únic de contractació (DEUC). 
 
DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 2 
 
Inclourà:  

- Memòria tècnica d’avaluació del grau de coneixement de les obres i proposta 
d’execució. (extensió màxima de sis pàgines DIN-A4, o tres DIN-A3, o combinats sent 
un A3 equival a dos A4), podrà incloure fotografies i plànols dins el límit de pàgines 
indicat), i d’acord amb el contingut estipulat a l’apartat “Criteris de valoració 
consistents en judici de valor” del present PCAP. 
 
Únicament s’avaluarà la documentació aportada dins l’extensió de pàgines indicada. 
 

La citada memòria no contindrà cap referència al termini d’execució de les obres, el 
qual haurà de ser indicat única i exclusivament en el document model Annex 1 “Oferta 
econòmica” i en la seva documentació adjunta pertinent (en aquest cas, el Pla de 
treball).  
La memòria tampoc contindrà cap referència a l’import ofert pel licitador, ni tampoc a 
l’augment del termini de garantia.  
En tots els casos anteriors es tracta d’una informació que forma part del sobre 3. Si 
s’observa a la documentació presentada qualsevol de les casuístiques anteriorment 
indicades, serà causa d’exclusió del licitador respecte el procediment. 
 
DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 3 
 
Inclourà:  

- Proposta econòmica d’acord amb el model que s’adjunta com ANNEX 1.  
 
Obligació de presentar estudi justificatiu de l’oferta econòmica: Sí. Juntament amb la 
proposta econòmica es presentarà: 
 

o Estudi econòmic desglossat per les partides previstes a la Fase B del 
Text refós del “Projecte executiu de les obres de millora del clavegueram 
al polígon industrial Sant Isidre (actuació 2 - fase 3 de l’Avanç del pla 
director de clavegueram)”  amb el nivell suficient que acrediti la serietat, i 
possibilitat de compliment de l’oferta econòmica. 
 

                                                
68 S’indica “sí” o “no”. 
69 S’indica “sí” o “no”. 
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La no presentació de la documentació justificativa de l’oferta (estudi econòmic 
desglossat per partides; i el pla de treball), o la manca de concordança d’aquests amb 
el text refós del projecte o el present plec de clàusules administratives, podrà ser motiu 
d’exclusió del licitador respecte el procediment. 
 
RÈGIM DE PUBLICACIÓ DE LA LICITACIÓ70 
Perfil del contractant. 
 
CIRCUMSTÀNCIES DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES 
Lloc: L’indicat en la clàusula 31 del DCPCAP: Per a la presentació de proposicions caldrà 
dirigir-se a l’apartat corresponent que es troba a la seu electrònica que es pot trobar al 
següent enllaç:  
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/1087006?categoria=0 
 
Les proposicions es presentaran mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma 
de Serveis de Contractació Pública de Catalunya 
 
Termini: L’indicat en la clàusula 32.2 del DCPCAP per a la tramitació urgent de les obres: Les 
proposicions per optar a aquest procediment es presentaran, única i exclusivament,  en el 
termini màxim de 13 dies naturals des de l’endemà de la publicació de l'anunci de licitació 
en el perfil de contractant.  
 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l'eina requerirà a les empreses licitadores 
que introdueixin una PARAULA CLAU per a cada sobre amb documentació xifrada que formi 
part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no 
està xifrada). amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l'enviament de les ofertes, 
la documentació. així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant 
la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte 
la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per 
tots els sobres o diferents per cadascun d'ells), ja que només les empreses licitadores la/les 
tenen (l'eina de sobre digital no guarda, ni recorda, les contrasenyes introduïdes) i són 
imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l'accés al seu contingut. 
 
Es demanarà a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores després de 
finalitzat el termini de presentació d'ofertes i, en tot cas, l'han d'introduir dins del termini 
establert abans de l'obertura del primer sobre xifrat. 
 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al 
contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d'ofertes a través de l'eina de Sobre 
digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció 
per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien 
durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la 
valoració de la documentació de l’oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït 
l'empresa la paraula clau. 
 

                                                
70 S’indica el règim de publicitat que s’aplica: 

- Procediments harmonitzats: perfil del contractant i DOUE 
- Procediments oberts ordinaris, simplificats i supersimplificat (article 159.6 LCSP): perfil del contractant. 
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En aquest sentit, a partir de les 24 hores posteriors a la finalització del termini de presentació 
de les proposicions, els licitadors rebran per correu electrònic una comunicació de petició de 
paraula clau, per tal que introduïu la paraula clau per a què s'iniciï el procés de desxifrat del/s 
sobre/s digital/s corresponent a l'expedient de contractació de referència. Els licitadors podran 
introduir les paraules claus dels sobres en l'enllaç indicat en dita comunicació. La introducció 
d'aquesta paraula clau només implica el desxifrat del contingut del sobre esmentat, però no 
es realitzarà la seva obertura fins al moment de l'obertura de pliques  especificat a l'anunci 
de licitació. 
 
TERMINI DURANT EL QUAL HA DE SER MANTINGUDA L’OFERTA DES DE LA 
FINALITZACIÓ DEL TERMINI HÀBIL PER A LA SEVA PRESENTACIÓ 
3 mesos 
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VII. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
 
DISTRIBUCIÓ DE LA PUNTUACIÓ 
Puntuació màxima amb criteris consistents en judici de valor: 40 
Puntuació màxima amb criteris consistents en fórmules matemàtiques: 60 
Puntuació màxima: 100 
 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ CONSISTENTS EN JUDICIS DE VALOR 
 

Ordre Descripció  Puntuació 
màxima 

 Memòria tècnica d’avaluació del grau de coneixement de les 
obres i proposta d’execució. 
 
Els licitadors hauran de presentar una memòria explicativa, d’una 
extensió màxima és de sis pàgines DIN-A4, o tres DIN-A3, o 
combinats (un A3 equival a dos A4), amb fotografies i plànols 
justificatius dins el límit de pàgines indicat. 
 
La citada memòria tècnica haurà de contenir, com a mínim, el 
següent guió de continguts: 
 
1. Detecció de les problemàtiques i punts crítics per a l’execució de 

les obres previstes al text refós del projecte. Propostes 
organitzatives i de resolució de les citades problemàtiques 
d’execució, i del sistema constructiu previst per a les obres.  
(puntuació màxima 10 punts) 
 

2. Restitució de paviments de la calçada dins l’àmbit d’actuació del 
projecte. Possibilitat d’augmentar les superfícies de restitució de 
paviments de la calçada respecte a les previstes al projecte, 
sense cost addicional per l’ajuntament (puntuació màxima 15 
punts) 
 

3. Procés d’execució material de les obres, considerant de forma 
especial la significativa importància en el termini d’execució de 
les obres indicat en el PCAP. Acompanyat del pertinent pla de 
treball mitjançant un diagrama de barres obtingut a partir d’un 
estudi temps-activitat (s’accepten formats tipus MS Project, o 
similars equivalents), d’acord amb les partides i capítols d’obra 
previstos al Text refós del projecte. (puntuació màxima: 7,5 
punts). 

 
4. Implantació de l’obra: delimitació de l’àmbit de les obres, accés 

dels vehicles intervinents de les obres, mesures de minimització 
de les afectacions de la mobilitat pel polígon, així com al normal 
trànsit rodat i de vianants, proposta de senyalització viària 
provisional d’obres) (puntuació màxima: 7,5 punts).  

 
Es valoraran els següents paràmetres: 
 

40 punts 
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- La coherència de la proposició presentada. 
- La concreció de la informació indicada a la memòria tècnica. 
- Oferir una major nivell de qualitat dels materials i dels 

sistemes constructius previstos al projecte. 
 
D’acord amb l’anterior, s’avaluarà cadascun dels apartats i 
subapartats de la memòria a presentar pels licitadors, conforme amb 
el següent escalat de puntuació:  
 
 Valoració excel·lent: 100% de la puntuació.  
 Valoració correcta: 75% de la puntuació.  
 Valoració suficient: 50% de la puntuació  
 Valoració insuficient: 25% de la puntuació.  
 Valoració molt deficient: 0% de la puntuació  

 
La citada memòria no contindrà cap referència al termini 
d’execució de les obres, el qual haurà de ser indicat única i 
exclusivament en el document model Annex 1 “Oferta 
econòmica” i la seva documentació adjunta (en aquest cas, el 
Pla de treball). La memòria tampoc contindrà cap referència a 
l’import ofert pel licitador, ni tampoc a l’augment del termini de 
garantia. En tots els casos anteriors es tracta d’una informació 
que forma part del sobre 3. Si s’observa a la documentació 
presentada qualsevol de les casuístiques anteriorment 
indicades, serà causa d’exclusió del licitador respecte el 
procediment. 
 

 
Altres consideracions: 
S’estableix una puntuació mínima igual o superior a 20 punts a obtenir en aquest apartat 
de criteris de valoració mitjançant judici de valor. En el cas que no s’obtingui, els licitadors 
seran exclosos del procediment. 
 
 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ CONSISTENTS EN FÓRMULES MATEMÀTIQUES 
 

Ordre Descripció Puntuació 
màxima: 

Fórmula 

1. Oferta econòmica respecte el pressupost 
de licitació (IVA exclòs 

30 punts Fórmula del tipus 1 de 
la clàusula 34.1 del 
DCPCAP. 

2. Reducció del termini total de 3 mesos per a 
l’execució de les obres previst en el present 
PCAP.  
 
Termini total d’execució de les obres ofert: 
 

- 2,75 mesos (5 punts) 
- 2,5 mesos (10 punts) 
- 2,25 mesos (15 punts) 

15 punts 
 
 

Automàtic  
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Anormalitat: atès que s’estableix com criteri d’adjudicació l’oferta econòmica, per determinar 
si les ofertes contenen valors anormals s’aplicaran els paràmetres objectius previstos en 
l’article 85 del RGLCAP.  
 
En cas d’empat, s’aplicaran per ordre els criteris socials establerts en l’article 147.2 de la 
LCSP, referits al moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes.  
 
JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
 
La licitació es tramita mitjançant procediment obert, amb diversos criteris de valoració entre 
els quals un d’avaluable segons judici de valor: 
 

- En aquest sentit, es creu convenient poder valorar el grau de coneixement de les 
obres i la seva proposta d’execució, per tal de poder assegurar el bon 
desenvolupament de les obres, poder garantir la mínima incidència a la circulació 
viària de l’àmbit, i minimitzar les possibles afectacions al normal funcionament de les 
activitats econòmiques implantades. A aquest criteri se li ha assignat una puntuació 
màxima de 40 punts (sobre els 100 punts totals). Es considera que és un percentatge 
òptim per avaluar el coneixement de les obres per part dels licitadors, i puntuar en 
aquest sentit les ofertes que acreditin aquest valor afegit. S’estableix així mateix que 
la nota mínima a obtenir en l’avaluació del criteri de valor és 20 punts, per tal de 
contribuir en l’elecció d’una oferta que ofereixi la millor relació qualitat-preu.  
 

- En relació a la baixa econòmica, es puntua la reducció de preu en benefici per a 
l’Ajuntament. 
 

- En relació al criteri sobre reducció del termini d’execució: l’actuació està finançada en 
part per la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, en el marc de la qual 
s’ha planificat l’execució d’aquesta actuació dins l’exercici 2026.També es pretén 
minimitzar el màxim possible el període en relació a les possibles afectacions viàries 
i del normal funcionament de les activitats econòmiques implantades a l’àmbit de les 
obres. Per tal d’assegurar el compliment d’aquest requisit es creu convenient valorar 
l’oferiment de la reducció del termini d’execució. 
 

- En relació al criteri sobre l’ampliació del termini de garantia: donat que es tracta d’una 
inversió considerable, es pretén valorar els licitadors que ofereixin la millora del termini 
de garantia, ja que previsiblement suposarà una millor qualitat dels materials emprats 
i de la seva correcta execució en obra.  

- 2 mesos (20 punts) 
 

3. Increment del termini de garantia de 2 anys 
que preveu el present PCAP.  
 
Termini total de garantia de les obres ofert: 
 

- 3 anys (5 punts) 
- 4 anys (10 punts) 
- 5 anys (15 punts) 
- 6 anys (20 punts) 

 

15 punts 
 
 

Automàtic  
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VIII. GARANTIES 
 
PROVISIONAL 
Exigència71: no 
Quantia (€): - 
Possibilitat d’acreditar la seva constitució per mitjans electrònics72: - 
Justificació de la seva exigència: - 
 
DEFINITIVA 
Exigència73: sí 
Quantia: 5% del preu del contracte (IVA exclòs) 
Possibilitat d’acreditar la seva constitució per mitjans electrònics74: - 
Possibilitat de prestació per retenció del preu: - 

- Admissibilitat: - 
- Forma: - 
- Condicions: -  

Possibilitat de sol·licitar la cancel·lació parcial proporcional de la garantia en cas de recepció 
parcial: - 
Justificació en cas de no exigència: - 
 
TERMINI DE GARANTIA 
2 anys, des de la signatura de l’acta de recepció de les obres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
71 S’indica “sí” o “no”. 
72 S’indica “sí” o “no”. 
73 S’indica “sí” o “no”. 
74 S’indica “sí” o “no”. 
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IX. INCOMPLIMENTS I PENALITATS 
 
INCOMPLIMENTS QUE DONEN LLOC A LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
Els establerts al DCPCAP (clàusula 38). 
 
ALTRES INCOMPLIMENTS: EXECUCIÓ DEFECTUOSA 
 
Els establerts al DCPCAP (clàusula 38). 
 
Per a qualsevol incompliment del pla de seguretat i salut constatat per la direcció facultativa, 
l’Ajuntament podrà determinar la imposició d’una penalitat de l’1% del valor estimat del 
contracte. Si existís perill imminent i evident, per aquest incompliment, per a terceres 
persones, o quan facin perillós o impossible el desenvolupament de l’activitat educativa de 
l’edifici, la penalitat podrà ascendir al 3%. 
 
ALTRES INCOMPLIMENTS:  
 
1. L’incompliment de les obligacions que corresponen en virtut del que disposa la LCSP, 

aquest plec, el projecte tècnic, la proposició adjudicatària i el document de formalització 
del contracte de les obres, comportarà la imposició de les penalitzacions establertes en 
aquest plec a l’empresa que resulti adjudicatària, sense perjudici de l’obligació de 
rescabalar els danys i perjudicis que s’hagin pogut ocasionar a l’Ajuntament i que haurà 
d’abonar l’empresa en tot allò que superi a la garantia definitiva.  

 
2. Tipificació de les infraccions: Les infraccions que pugui cometre el contractista durant 

l’execució de les obres seran classificades com: molt greus, greus i lleus.  
 

a) Seran infraccions molt greus: 
 

- Incomplir, total o parcialment, les prohibicions establertes a la LCSP o ometre 
actuacions obligatòries en relació a aquesta norma.  

- Restar per sota dels nivells de qualitat fixats com mínims exigibles d’acord amb el 
Projecte i la proposició presentada pel contractista, de forma reiterada o no haver 
corregit els derivats d’una falta greu per aquest concepte en els terminis establerts.  

- No utilització dels mitjans mecànics o humans oferts.  
- Utilització de mitjans en mal estat de conservació.  
- Desobediència reiterada a les ordres escrites de l’Ajuntament o direcció facultativa, 

relatives a la prestació d’obra indicada en el contracte.  
- Rebre, tant l’empresa contractista com qualsevol treballador de la mateixa, alguna 

remuneració per part dels usuaris del servei que no estigui degudament autoritzada.  
- Incompliment de les obligacions sanitàries i de seguretat i salut.  
- Incompliment de les obligacions laborals i de seguretat social.  
- Executar prestacions distintes de les contemplades en els plecs de clàusules o 

presentar factures que no estiguin estricament ajustades a les prestacions 
contemplades en els plecs.  

- Reincidència en falta greu o la persistència en la situació infractora sense esmenar-
la. 

 
b) Seran infraccions greus:  
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- Retards en el lliurament de la informació sol·licitada per l’Ajuntament de Sant Fruitós 
de Bages, i la prevista en el present plec.  

- Tractament incorrecte als usuaris de l’equipament, així com els membres de la 
corporació i personal integrant als serveis municipals. 

- Altres irregularitats en l’execució de les obres. 
- Reiteració en la realització de faltes lleus que hagin estat anteriorment penalitzades.  
- Cedir, arrendar, sotsarrendar o traspassar la totalitat o part de les prestacions 

integrants del contracte, sota qualsevol modalitat o títol, sense complir prèviament els 
requisits exigits per la LCSP i per aquest plec.  

- Desobediència de les indicacions o ordres escrites per part de l’Ajuntament o 
de la direcció facultativa relatives a la prestació d’obra. I en especial, en relació 
a la senyalització viària per a l’execució de les obres. 

- Subcontractar partides d’execució d’obra per a les quals no es permet la 
subcontractació, d’acord amb el PCAP del contracte. 

 
c) Seran infraccions lleus:  

 
- Totes les no previstes anteriorment, que signifiquin l’incompliment d’alguna manera 

de les condicions establertes en aquest Plec, i sempre que siguin en perjudici lleu del 
servei.  

 
3. Penalitzacions. Al marge dels casos en què pugui produir-se una causa de resolució del 

contracte i l’Ajuntament s’aculli a aquesta opció, les infraccions es penalitzaran amb una 
multa dels següents imports:  

 
a) Infraccions molt greus: resolució del contracte o multes del 10% respecte del preu 

anual del contracte. 
b) Infraccions greus: multes del 8% respecte del preu anual del contracte. 
c) Infraccions lleus: multes del 5% respecte del preu anual del contracte. 

 
4. A banda de la imposició de penalitzacions a què pogués haver-hi lloc, la demora per part 

de l’adjudicatari a posar remei a les situacions derivades dels seus incompliments 
facultarà a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en qualsevol moment per a l’adopció 
de les mesures pertinents destinades a solucionar deficiències i, en cas que d’aquestes 
mesures se’n derivin despeses, a actuar contra les garanties corresponents. 

 
 
ALTRES INCOMPLIMENTS: RETARD EN L’EXECUCIÓ 
 
D’acord amb la clàusula 38.2 del DCPCAP si el contractista incorregués en demora 
respecte al compliment dels terminis totals o parcials, per causes que li siguin 
imputables i sense una causa degudament justificada a judici de l’Ajuntament, 
s’aplicarà allò que preveuen els articles 192 a 195 de la LCSP, fixant-se l’import de les 
penalitzacions diàries en 8,00 € per cada 1.000,00 € del preu del contracte. 
 
El règim d’incompliments i penalitats és independent de les infraccions i sancions que siguin 
alienes al vincle pròpiament contractual, previstes en la normativa sectorial, que es regiran 
pels seus propis principis i normes. Així mateix, quan l’incompliment revesteixi els caràcters 
de delictes o falta l’ajuntament posarà els fets en coneixement de l’òrgan competent. 
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RESPONSABILITATS DE L’ART. 315 DEL LCSP75  
 

                                                
75 Només s’aplica als contractes de servei que tinguin per objecte la redacció de projectes d’obra. Imposa indemnitzacions quan 
el pressupost d’execució es desvia més d’un 20%, per excés o per defecte. 
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X. MODIFICACIÓ, CESSIÓ, SUBCONTRACTACIÓ, EXTINCIÓ I ALTRES CLÀUSULES  
 
MODIFICACIÓ 
Causa: -   
Contingut: -     
Abast màxim: - 
 
CESSIÓ 
Admissió: - 
Condicions: - 
 
SUBCONTRACTACIÓ     
Es permet l’execució parcial per tercers76:  Sí 
Obligació d’indicar en l’oferta la part que tinguin previst subcontractar77: Sí (conforme 
apartat del model Annex 1) 
Tasques crítiques que no poden ser objecte de subcontractació78: sí  
Pagament directe a subcontractistes79: no 
Prestacions per a les quals es prohibeix la subcontractació: s’enumeren els capítols del 
Projecte en el que NO es permet la subcontractació: 

 
- Capítol 01 Enderrocs, excepte les partides d’operacions al paviment asfàltic. 
- Capítol 03 Xarxa clavegueram. 
- Capítol 04.01 Obra civil de la xarxa d’aigua potable. 
- Capítol 11 Seguretat i salut. 

 
Forma i contingut de les comunicacions de la subcontractació:  
El contractista haurà de comunicar per escrit, una vegada adjudicat el contracte, i com a molt 
tard, quan s’iniciï la seva execució, la intenció de celebrar subcontractes, assenyalant la part 
de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, dades de contacte i representant/s 
legals del subcontractista, i justificant suficientment l’aptitud d’aquest per executar-la per 
referència als elements tècnics i humans de que disposa i de la seva experiència, i acreditant 
que el mateix no es troba incurs en prohibició de contractar.  
 
Per a la subcontractació de les partides referents a instal·lacions subjectes a reglamentació 
de seguretat industrial, es requerirà l’acreditació d’inscripció de l’empresa en el Registre 
d’Agents de la Seguretat Industrial a Catalunya (RASIC) en el camp d’activitat pertinent, o 
l’equivalent per empreses no ubicades a Catalunya. 
 
EXTINCIÓ  
Causes80: 
Pel cas que el contractista no executi, al menys, el 40% del valor econòmic del pressupost 
d’execució material de l’obra dins de la meitat del termini d’execució ofert, l’Ajuntament podrà 
declarar des d’aquell moment finalitzat el contracte per no haver-se assolit aquesta fita. 
                                                
76 S’indica “si “o “no”. 
77 Indicar “si” o “no”; indicar import, nom o perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o 
tècnica, dels subcontractistes als que se’ls encomanarà la seva realització. 
78 S’indica “si “o “no”. En contractes d’obres, contractes de serveis o els serveis o treballs de col·locació o instal·lació en el 
context d’un contracte de subministrament) 
79 S’indica “si “o “no”. 
80 Només es fan constar aquelles que, per ser aplicables, han d’estar previstes al PCAP. A més, seran causes d’extinció aquelles 
previstes a la llei sense necessitat de previsió al PCAP. 
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PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA 
 
SIGNATURES: 
 
Serveis tècnics municipals81: 
 
Sra. Francina Rius Cruz, tècnica de contractació  
 
Sr. Aleix Cervantes López, enginyer municipal municipal  
       
El Regidor proponent:  
Sr. Joan Carles Batanés Subirana, Alcalde82 
 
INFORME PRECEPTIU DE SECRETARIA83 
☒ S’emet informe favorable sobre l’expedient de contractació.  
 
☐ S’emet informe en relació al present expedient i s’incorpora a l’expedient. 
 
 
INFORME PRECEPTIU D’INTERVENCIÓ84 
☐ S’emet informe favorable sobre l’expedient de contractació i en relació amb la seva 

fiscalització.  
 
☒ S’emet informe en relació al present expedient de contractació i en la seva fiscalització 
s’incorpora a l’expedient. 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
81 Es signarà consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
82 Es consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
83 Es signarà el PCAP o emetre informe que s’incorporarà a l’expedient 
84 Es signarà el PCAP o emetre informe que s’incorporarà a l’expedient 
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ANNEX 1. Oferta econòmica: reducció del preu respecte al pressupost de contractació, 
reducció del termini d’execució i ampliació del termini de garantia85 

 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 

Plaça de la Vila número 1, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES 
 

OFERTA ECONÒMICA: REDUCCIÓ DEL PREU  
RESPECTE AL PRESSUPOST DE CONTRACTACIÓ 

 
EXPEDIENT 
Número: 602/2026 
Objecte: Execució de les obres contingudes en el “PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES 
DE MILLORA DEL CLAVEGUERAM AL POLÍGON INDUSTRIAL SANT ISIDRE - 
(ACTUACIÓ 2 - FASE 3 DE L’AVANÇ DEL PLA DIRECTOR DE CLAVEGUERAM)”. 
 
 
RÈGIM 
Classe: administratiu     
Modalitat: obres 
 
EMPRESARI 
Nom: 
DNI/CIF: 
 
PREU OFERTAT 
 
 

 
Pressupost màxim de licitació: 247.596,58 € (IVA exclòs) 

 
Preu sense 
IVA       

Tipus 
d’IVA        

Quota 
d’IVA         

Preu amb 
IVA          

Percentatge de 
baixa86 
 

 
 

21 %    

 
(*) Cal adjuntar a la present oferta87: 
 
o Estudi econòmic desglossat per partides amb el nivell suficient que acrediti la serietat 

i possibilitat de compliment de l’oferta econòmica. 
 

                                                
85 Aquest model s’inclourà dins del sobre 3, o en el sobre únic en els procediments simplificats, quan la reducció 
del preu respecte al pressupost de licitació sigui un criteri d’adjudicació 
86 S’arrodonirà al tercer dígit decimal. 
87 La no presentació de la documentació justificativa de l’oferta (estudi econòmic desglossat per partides; i pla de treball), 
o la manca de concordança d’aquests amb el Projecte o el present plec de clàusules administratives, podrà ser motiu 
d’exclusió del procediment.    
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REDUCCIÓ DEL TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
S’ofereix un termini total d’execució de les obres, tenint en compte el termini màxim de 3 
mesos establert en el present plec de clàusules, de: (marcar l’opció escollida)  

AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA 
 
S’ofereix un termini total de garantia de les obres, tenint en compte el termini mínim de 2 anys 
establert en el present plec de clàusules, de: (marcar l’opció escollida)  

SUBCONTRACTACIÓ 
 
S’indica a continuació relació de la part de les obres que es preveu subcontractar: 
 
Unitats d’obra: Import a 

subcontractar: 
Nom o perfil empresarial del 
subcontractista: 

 
 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 
L’empresari que subscriu aquesta proposició, si s’escau per mitjà del representant que la 
firma, ofereix irrevocablement com a preu del contracte el que figura en aquest escrit.  
 
 
 
LLOC I DATA 
 
 
SIGNATURA I SEGELL DE L’EMPRESARI O REPRESENTANT 
 
 
 
 
 
 

☐ 2,75 mesos 
☐ 2,5 mesos 
☐ 2,25 mesos 
☐ 2 mesos 
 

☐ 3 anys 
☐ 4 anys 
☐ 5 anys 
☐ 6 anys 
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