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Document I. Memòria 

MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1. Introducció i antecedents 

La implantació i creixement dels sectors industrials de Catalunya Sud i de Mercaderies situats 

al terme municipal de L’Aldea (Baix Ebre) comporta la necessitat de recollir i tractar les aigües 

residuals que es generin a tots dos sectors industrials. 

Per aquest motiu, l’any 2006, l’Institut Català del Sòl va encarregar a TEC-CUATRO S.A. la 

redacció del “Projecte constructiu de les obres de l’estació depuradora i de la xarxa de 

col·lectors per als polígons industrials de Catalunya Sud i Estació de Mercaderies situats al 

terme municipal de L’Aldea (Baix Ebre)”, que responia a la necessitat de recollir i tractar les 

aigües residuals que es generessin a tots dos sectors industrials. 

Durant el període d’informació pública i al·legacions, el Ministerio de Fomento va presentar 

una esmena a la proposta del col·lector de sortida reflectida en l’informe sobre el “Projecte 

constructiu de les obres de l’estació depuradora i de la xarxa de col·lectors per als polígons 

industrials de ‘Catalunya Sud’ i ‘Estació de Mercaderies’, en el terme municipal de L’Aldea” 

respecte el creuament de la carretera N-235, P.K. 12+350, marge esquerre, T. M. L’Aldea 

(Tarragona). En l’esmentat informe, es detallava la necessitat d’executar el creuament de la 

carretera N-235 mitjançant una perforació mecànica subterrània per trepanació horitzontal, 

sensiblement perpendicular a la carretera per a minimitzar la seva longitud. S’especificava, 

anàlogament, la necessitat de situar els pous d’atac fora del Domini Públic de la Carretera, és 

a dir, a una distància mínima de 3 m de l’aresta exterior de l’explanació. 

Paral·lelament i durant el tràmit, el Departament d’Autoritzacions de l’Agència Catalana de 

l’Aigua va emetre un informe amb núm. d’expedient AA2007000790 de data 26 de març de 

2007 en el qual no autoritzava l’abocament de les aigües tractades al barranc de Pixadors i 

que aquest s’hauria de fer en el riu Ebre. 

Amb aquests antecedents, l’octubre del 2007, es va redactar el “Projecte constructiu de les 

obres de l’estació depuradora i de la xarxa de col·lectors per als polígons industrials de 

Catalunya Sud i Estació de Mercaderies situats al terme municipal de L’Aldea (Baix Ebre) 

(Inclou les modificacions derivades de l’estimació de l’informe del Ministerio de Fomento 

formulat en el tràmit d’informació pública)”, que incorporava les modificacions necessàries per 

tal d’adaptar-se a les disposicions del Ministerio de Fomento i de l’Agència Catalana de 

l’Aigua. Així, l’esmentat projecte va incorporar l’estació de bombament i un primer tram de 

col·lector que permetria impulsar més endavant les aigües tractades al riu Ebre. El projecte 

també incloïa un sistema de col·lectors que, en cas necessari i de forma provisional, podria 

permetre l’abocament de les aigües tractades a la xarxa municipal. 

Per contemplar la descripció de les obres d’impulsió de l’aigua tractada des de l’EDAR fins al 

punt d’abocament al riu Ebre, al desembre del 2007, es va redactar el projecte anomenat 

“Projecte de construcció d’un col·lector d’aigües residuals tractades al sector industrial Estació 

de Mercaderies fins al riu Ebre, al T.M. de L’Aldea”. 

Durant el període d’informació pública i al·legacions, els següents organismes van redactar 

els seus corresponents informes: 

- Comunitat de Regants Sindicat Agrícola de l’Ebre 

- Red Eléctrica de España 

- Direcció General de Ports, Aeroports i Costes 

- Consorci d’Aigües de Tarragona 

- Demarcación de carreteras del Estado en Cataluña 

- Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 

Per complir totes aquestes prescripcions, a l’agost del 2008, es va redactar el “Projecte de 

construcció d’un col·lector d’aigües residuals tractades al sector industrial Estació de 

Mercaderies fins al riu Ebre, al T.M. de L’Aldea (inclou les prescripcions dels diferents 

organismes consultats en informació pública)”. 

Al juny del 2010 es va separar l’anterior projecte en dues fases, segregant l’actuació en àmbit 

urbà i l’actuació fora d’àmbit urbà, i es van redactar els “Projectes de construcció d’un nou 

col·lector d’aigües residuals tractades al sector industrial Estació de Mercaderies fins al riu 

Ebre, al T.M. de L’Aldea. (Fase I i Fase II)”. 

El projecte del nou col·lector no va ser executat. 

L’any 2022 l’Institut Català del Sòl va encarregar a META ENGINEERING S.A. els serveis de 

revisió, actualització i signatura dels “Projectes de construcció del nou col·lector d'aigües 

residuals tractades a l'estació depuradora del sector industrial Estació de Mercaderies fins al 

riu Ebre, al terme municipal de l'Aldea. (Fase 1 i Fase 2)”. 

En aquest sentit, contemplant les actuacions fora de l’àmbit urbà, es va redactar el “Projecte 

de construcció del nou col·lector d'aigües residuals tractades a l'estació depuradora del sector 

industrial Estació de Mercaderies fins al riu Ebre, al terme municipal de l'Aldea. Fase 2”. 

En data 21 de juliol de 2022 es va enviar a l’Ajuntament de l’Aldea, per a la seva tramitació, el 

Projecte de construcció d’un nou col·lector d’aigües residuals tractades al sector industrial 

Estació de Mercaderies fins al riu Ebre. 

Es va iniciar la tramitació segons un procediment simplificat d’aprovació de Projecte 

d’actuacions específiques. 

Fruit d’aquesta gestió, es van rebre determinats informes sectorials sobre el projecte, en 

concret per part de la Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya, l’Agència Catalana 

de l’Aigua, i la Direcció General de Polítiques de Muntanya i Litoral. 

Així mateix, en data 18 de novembre de 2022 l’Ajuntament de l’Aldea va acordar concedir a 

l’Institut Català del Sòl la llicència d’obres majors per a la construcció del nou col·lector 

d’aigües residuals tractades a la estació depuradora del sector industrial Estació de 

Mercaderies fins al riu Ebre, fase I. 

No obstant això, a començaments de 2023 es va posar de manifest que la tramitació realitzada 

no era l’adient, doncs considerant que per a executar les obres caldrà gestionar l’expropiació 

de determinats terrenys, es requereix d’un tràmit d’aprovació ordinari del projecte d’actuacions 

específiques, segons el que determinen l’article 48 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i 

l’article 48 i següents del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre 

protecció de la legalitat urbanística. 

D’acord amb això, s’ha redactat un nou exemplar del projecte per a poder iniciar de nou la 

tramitació d’acord al procediment que correspon. S’ha aprofitat per a incorporar les 

prescripcions dels informes ja rebuts. 

2. Objecte del projecte 

L’objecte del present document és la definició constructiva del traçat de la conducció 

d’impulsió de l’aigua residual tractada a l’estació depuradora del sector industrial de 

Mercaderies des del límit del sòl no urbà del terme municipal de L’Aldea fins al riu Ebre. 
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En aquest projecte es defineixen les obres a executar per a la col·locació de la conducció i 

per al correcte funcionament de la impulsió, així com les obres especials necessàries per a 

solucionar els creuaments especials amb les diferents infraestructures del traçat. 

3. Àmbit del projecte 

El traçat es proposa paral·lel a l’AP-7 pel marge esquerre en sentit Ebre en el seu primer tram, 

i posteriorment pel marge dret en el mateix sentit fins al punt d’abocament al riu Ebre proper 

a l’autopista. 

Tots els terrenys pels quals discorre la conducció pertanyen al terme municipal de l’Aldea, 

situat a la comarca del Baix Ebre. 

4. Dades de partida 

4.1. Documents de referència 

Per a la definició del punt inicial del traçat de la impulsió, s’ha pres com a referència la 

implantació de l’Estació de bombament descrita al “Projecte constructiu de les obres de 

l’estació depuradora i de la xarxa de col·lectors per als polígons industrials de Catalunya Sud 

i Estació de Mercaderies situats al terme municipal de L’Aldea (Baix Ebre) (Inclou les 

modificacions derivades de l’estimació de l’informe del Ministerio de Fomento formulat en el 

tràmit d’informació pública)”. 

4.2. Topografia 

Per la redacció del present projecte s’ha utilitzat com a referència la cartografia oficial 

disponible per part de l’Institut Cartogràfic de Catalunya a escales 1:5.000 i 1:50.000, així 

como els ortofotomapes a escala 1:5.000. 

La definició del traçat s’ha realitzat en base a un aixecament taquimètric a escala 1:500 de la 

franja afectada per les obres. Per a la redacció del present projecte s’han transformat les 

coordenades del sistema de referència original ED50 al sistema de referència vigent ETRS89, 

ambdues amb la projecció UTM al fus 31N. 

En l’Annex 1 s’inclouen els treballs de topografia realitzats. 

4.3. Geotècnia 

L’estudi geotècnic s’ha portat a terme en tota la longitud del recorregut, fent especial èmfasi 

en els punts conflictius de creuament d’infraestructures on les solucions proposades son 

quatre creuaments mitjançant perforació horitzontal i una perforació horitzontal dirigida. 

També s’ha realitzat l’estudi de la perforació dirigida sota l’autopista AP-7, analitzant la 

informació geotècnica disponible, caracteritzant les diferents unitats geotècniques que 

apareixen en el subsol, i procedint a l’anàlisi mitjançant elements finits, tant de l’estabilitat dels 

talussos dels pous d’atac com de la possible afecció a la plataforma viaria.  

En l’Annex 3 s’inclou l’estudi geotècnic realitzat. 

5. Descripció de les obres de la conducció 

La conducció d’impulsió d’aigua tractada de l’EDAR del sector industrial Estació de 

Mercaderies a l’Ebre es projecta amb Polietilè d’Alta Densitat de diàmetre nominal 315 mm. 

El seu inici se situa des del límit del sòl no urbà del terme municipal de L’Aldea i comprèn 

4.535 m que discorren paral·lels a l’AP-7 fins a l’Ebre. 

El projecte també contempla l’execució d’un tram amb tres conduccions, incorporant les 

canonades d’aigua potable i residual d’AUMAR: 

• La primera es projecta en PEAD amb un DN 110 mm i PN 16. 

• La segona es projecta en PEAD amb un DN 125 mm i PN 16.  

Aquetes canonades es proposen paral·leles a la conducció d’impulsió d’aigua tractada en una 

part petita del traçat. El seu traçat comença al límit del sòl no urbà del terme municipal de 

L’Aldea fins a l’AP-7. 

La definició del traçat en planta varia en funció dels condicionants existents en cadascuna de 

les zones per les quals discorre la conducció. 

En la majoria dels trams es proposa l’execució de la rasa mitjançant rasadora per tal 

d’augmentar el rendiment i reduir el termini d’execució de les obres. 

Per tal d’evitar pressions excessives als punts baixos i acumulacions d’aire als punts alts, es 

projecten vàlvules de descàrrega i ventoses respectivament. Anàlogament, per tal de garantir 

un correcte funcionament del sistema, es plantegen seccionaments abans i després del 

creuaments del elements de vialitat mitjançant perforacions. 

A continuació s’adjunta un quadre resum de les dades més significatives per aquesta impulsió: 

Quadre resum impulsió d’aigua tractada 

Impulsió: AIGUA TRACTADA 

Procedència de les aigües Aigües depurades de l’EDAR. 

Cabal de disseny (l/s) 62,5 

Longitud (m) 4.498 

Diàmetre (mm) 315 

Material i tipologia tub PEAD 

Secció tipus Circular 

Obres especials Pas sota llera natural 

 Creuament N-235 

 Creuament Ferrocarril 

 Creuament AP-7 

 Creuament Ferrocarril 

 Creuament Canal Marge Esquerre 

 Obra de sortida 

Funcionament hidràulic Pressió 
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5.1. Tram paral·lel a l’AP-7 pel costat esquerre 

Des del PK 0+300 al PK 2+150, el traçat discorre pel costat esquerre de l’autopista AP-7, en 

sentit Ebre, paral·lel al traçat de l’autopista, i sempre fora del límit de domini públic futur, 

d’acord amb la previsió d’ampliació del tercer carril de l’autopista, traduït en una franja lliure 

de 14 m des de l’aresta exterior de l’explanació de l’AP-7. 

En aquest tram, es creua el Barranc dels Pixadors, barranc sec la major part de l’any, però tot 

i així, caldrà protegir la conducció en aquest punt, d’acord amb les rases tipus descrites al 

Document 2 Plànols. 

El següent punt especial es troba al creuament amb la N-235, que es projecta mitjançant una 

Perforació mecànica subterrània (trepanació horitzontal). D’acord amb les indicacions del 

Ministeri de Foment, el creuament s’efectuarà perpendicularment a l’eix de la carretera, 

deixant un resguard de 1,5 m, i amb una beina de protecció. Per a l’execució de la trepanació, 

els pous d’atac es situaran fora de la zona de Domini Públic de la carretera, es a dir a una 

distància mínima de 3 m de la aresta exterior de l’explanació. Mitjançant la mateixa perforació 

s’evitarà l’afecció a la línia de telefonia paral·lela a la carretera. Comentar que la perforació 

horitzontal serà mitjançant una clava a rotació de canonada d'acer de DN400 mm i dintre la 

canonada de la impulsió de PEAD de DN 315 mm. 

A uns 300 metres de distància, després d’un tram paral·lel a l’AP-7, caldrà executar una 

perforació horitzontal per al creuament de la línia de Ferrocarril de Barcelona a Tortosa que 

transcorre en trinxera. De la mateixa manera que en el cas anterior, cal respectar la zona de 

Domini Públic ferroviari per a l’execució dels pous d’atac, un resguard mínim des de la clau 

del tub clavat a la plataforma de la via de 1,5 metres i execució de la perforació horitzontal 

perpendicular a l’eix de la via. 

Des del PK 1+150 al PK 2+150, el traçat discorre paral·lel a la conducció de fosa dúctil de 

diàmetre nominal 600 mm del Consorci d’Aigües de Tarragona, respectant els resguards de 

seguretat segons el Plec de condicions de serveis afectats del CAT. 

En aquest darrer punt, es fa un gir a la dreta, passant, mitjançant una tercera perforació 

horitzontal per sota de la plataforma de l’AP-7, respectant els criteris de resguard mínim, 

domini públic i ubicació dels pous d’atac fora del domini públic d’autopistes futur, amb la 

previsió d’ampliació del tercer carril de l’autopista, traduït en una franja lliure de 14 m des de 

l’aresta exterior de l’explanació de l’AP-7. 

5.2. Tram paral·lel a l’AP-7 pel costat dret 

A partir del PK 4+430, a partir del creuament del camí vell de Campredó, el traçat continua 

amb una sola conducció fins al final de la impulsió. 

5.3. Obra de sortida 

En el tram final de traçat, cal creuar el Canal de l’Esquerra del Ebre de secció trapezoidal, 

d’uns 10 m d’ample i 3 de profunditat, una conducció de gas situada aproximadament a 1.1 m 

de fondària i el canal paral·lel al Canal de l’Esquerra del Ebre, de dimensions molt més 

reduïdes (aproximadament 2 m d’ample). Es proposa executar una perforació horitzontal 

dirigida per tal d’evitar les tres infraestructures, però per evitar possibles problemes de 

trencament del Canal de l’Esquerra de l’Ebre, on aquest punt està molt deteriorat, es farà 

solament quan aquest estigui sense aigua, posant-se en contacte amb els serveis tècnics de 

la Comunitat per acordar el termini d’execució. 

L’obra de sortida al riu Ebre es proposa vista, per sobre del nivell mig del riu, amb una protecció 

d’escullera, unes aletes laterals, que no creïn interferències en la secció del riu, i una clapeta 

antiretorn per tal d’evitar l’entrada d’aigua o fauna del Ebre cap a la conducció, evitant així que 

hi hagi obturació de la sortida. 

En aquest projecte, la prevenció davant del musclo zebrat (espècie aquàtica invasora 

d'importants efectes ecològics i econòmics) s’ha realitzat amb dos actuacions: 

• La primera és la definició del punt de sortida del col·lector d’impulsió a una cota 
superior a la làmina d’aigua del riu. Evitant, d’aquesta manera, el contacte directe del 
medi a on viu el musclo zebrat i les instal·lacions a realitzar. 

•  

• La segona és la previsió de la col·locació de una clapeta antiretorn que, en episodis 
de grans avingudes, eviti l’entrada directa d’aigua del riu Ebre a la canonada. 

6. Procediment de tramitació d’aquest projecte, legitimador de l’expropiació 

D’acord amb el disposat en l’article 47.4 del Text refós de la Llei d’Urbanisme: 

 

En el mateix sentit, l’article 47.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol pel que s’aprova el 

Reglament de la Llei d’urbanisme disposa que: 

 

 

“ 4. El sòl no urbanitzable pot ser objecte d ’actuacions específiques per a destinar-lo a les 
activitats o els equipaments d ’interès públic que s ’hagin d ’emplaçar en el medi rural. A aquest 
efecte, són d ’interès públic: 

 

(...) 

 

d) Les instal·lacions i les obres necessàries per a serveis tècnics com les 
telecomunicacions, la infraestructura hidràulica general, les xarxes de subministrament 
d ’energia elèctrica, d ’abastament i subministrament d ’aigua i de sanejament, el tractament 
de residus, la producció d ’energia a partir de fonts renovables i les altres instal·lacions 
ambientals d ’interès públic. “ 

“ 1. Són actuacions específiques d ’interès públic admissibles en sòl no urbanitzable, 
d ’acord amb el que disposa el planejament territorial i urbanístic: 

 
(...) 

 
d) Les instal·lacions i les obres necessàries per a serveis tècnics com les 
telecomunicacions, la infraestructura hidràulica general, les xarxes de subministrament 
d ’energia elèctrica, d ’abastament i subministrament d ’aigua i de sanejament, la gestió de 
residus, la producció d ’energia a partir de fonts renovables i les altres instal·lacions 
ambientals d ’interès públic. “ 
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I de conformitat amb l’article 48 del Text refós de la Llei d’Urbanisme: 

 
 
Així mateix, i segons l’article 50 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, s’estableix que: 
 

 
 

 
 

En l’Annex 4 s’adjunten els diferents tipus d’afecció i la relació de les parcel·les afectades. En 

l’esmentat annex es descriuen les ocupacions definides en aquest projecte, així com les dades 

cadastrals dels terrenys. 

7. Serveis afectats 

En l’Annex 13 es reflecteix el llistat dels serveis existents en l’àmbit de projecte. S'està a 

l'espera de rebre la informació actualitzada relativa d'aquests serveis per part de l’Ajuntament 

de L’Aldea i dels titulars i/o gestors de les infraestructures. Tan aviat com es rebin les 

respostes dels organismes, s'actualitzarà la informació. 

L’anàlisi dels serveis existents ha permès establir les possibles afeccions durant l’execució de 

les obres contemplades en el projecte constructiu, així com definir les actuacions a realitzar i 

la seva posterior reposició en el cas que sigui necessari. 

A grans trets, es proposen estintolaments provisionals durant l’execució de les obres. 

Cal ressaltar que en gran part del traçat existeix un paral·lelisme de la conducció projectada 

amb la conducció del CAT, així com un creuament amb el mateix. S’han grafiat en els plànols 

també una conducció futura del CAT, el traçat de la qual és aproximat. 

L’execució de les perforacions horitzontals tant en clava con dirigides permetran evitar les 

afeccions a les línies de telefònica i les conduccions de gas. 

Finalment, cal remarcar que el Contractista abans d’iniciar una actuació sobre qualsevol servei 

haurà de posar-se en contacte amb la companyia gestora del mateix per garantir la mínima 

afecció al servei amb les màximes condiciones de seguretat. 

8. Separates 

S’han creat quatre separates atenent als requisits demanats pels organismes: Red Eléctrica 

de España, Direcció General de Ports, Aeroports i Costes, Administrador de Infraestructuras 

Ferroviarias, i Direcció General de Carreteres. 

“ 1. Els projectes de les actuacions específiques d'interès públic a què es refereix l'article 
47.4, si no estan incloses en un pla especial urbanístic, han d'ésser sotmesos a informació 
pública per l'ajuntament, per un termini d'un mes. Tant el projecte d'aquestes actuacions 
com, si s'escau, el pla especial urbanístic formulat per a acomplir-les han d'incloure la 
documentació següent: 

a) Una justificació específica de la finalitat del projecte i de la compatibilitat de l'actuació 
amb el planejament urbanístic i sectorial. 

b) Un estudi d'impacte paisatgístic. 

c) Un estudi arqueològic i un informe del Departament de Cultura, si l'actuació afecta restes 
arqueològiques d'interès declarat. 

d) Un informe del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, si no és comprès en 
un pla sectorial agrari. 

e) Un informe de l'administració hidràulica, si l'actuació afecta aqüífers classificats, 
zones vulnerables o zones sensibles declarades de conformitat amb la legislació vigent. 

f) Un informe del Servei Geològic de Catalunya, si l'actuació afecta jaciments 
paleontològics o punts geològics d'interès. 

g) Els altres informes que exigeixi la legislació sectorial. 

2. L'aprovació prèvia dels projectes a què es refereix l'apartat 1 correspon a l'ajuntament i 
l'aprovació definitiva correspon a la comissió territorial d'urbanisme que pertoqui, que l'ha 
d'adoptar en el termini de tres mesos des que se li presenta l'expedient complet. En tots 
els casos, la resolució ha de fixar les mesures correctores aplicables a fi d'evitar la 
degradació i la fragmentació d'espais agraris i de minorar els efectes de les edificacions, de 
llurs usos i accessos i dels serveis i les infraestructures associats sobre la qualitat del 
paisatge, i també les condicions de caràcter urbanístic que calgui, el compliment de les 
quals s'ha de garantir adequadament. El projecte es pot denegar, si escau, pels motius que 
estableixen els apartats 3 i 4 de l'article 85. L'avaluació d'impacte ambiental es tramita 
d'acord amb la legislació sectorial específica, quan és preceptiva. “ 

“ 50.1. Els projectes d’actuacions específiques es conformen amb els documents següents: 

a) Memòria justificativa de l’actuació, la seva finalitat i la seva adequació als requisits exigits 
per la Llei d’urbanisme i el Reglament que la desplega i a les determinacions del 
planejament territorial, sectorial i urbanístic aplicables, amb el grau de precisió necessari 
que permeti apreciar aquesta adequació. 

b) Plànols a escala adequada relatius a l’emplaçament i la situació precisos de la finca o 
finques on es projecta l’actuació, amb indicació de la seva referència registral i cadastral, la 
seva extensió i la superfície ocupada per l’activitat i les obres existents i previstes. 

c) Descripció i representació gràfica dels serveis urbanístics necessaris per dur a terme 
l’actuació, amb indicació dels existents i dels que calgui implantar, incloses les obres de 
connexió corresponents. 

d) Avantprojecte tècnic quan l’actuació comporti l’execució d’obres o, si es tracta d’obres 
que no requereixen projecte tècnic, descripció i representació gràfica d’aquestes obres. 

e) Estudi d’impacte i integració paisatgística, elaborat de conformitat amb la legislació sobre 
protecció, gestió i ordenació del paisatge. 

50.2 Quan es tracti d’actuacions en què sigui requisit necessari que estiguin associades 
directament a una explotació rústica, la memòria a què fa referència l’apartat 1.a) ha 
d’identificar l’explotació i descriure els mitjans materials i humans que la integren, així com 
el seu procés productiu, i ha de justificar, entre altres requisits exigits, la vinculació 
necessària de l’actuació projectada amb l’explotació rústica descrita. 

50.3 La persona promotora d’un projecte d’actuació específica ha d’acreditar 
documentalment o per qualsevol altre mitjà de prova els fets en què sustenti la seva 
sol·licitud d’aprovació del projecte. “ 
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9. Expropiacions, servituds i ocupacions temporals 

Totes les expropiacions, servituds i ocupacions temporals que cal realitzar estan indicades al 

plànol 5 d’Expropiacions i a l’Annex 4 Expropiacions, servituds i ocupacions temporals. 

10. Termini d’execució de les obres 

La durada de les obres serà de 7 (set) mesos, i dependrà de les unitats d’obra, els rendiments 

per l’execució d’aquestes unitats i els imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) 

es puguin presentar. 

11. Classificació del contractista 

D’acord amb el que s’estableix a l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 

del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del 

Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, cal 

incloure un apartat, en el Plec de clàusules administratives de l’obra de referència, on es 

disposi que les empreses que desitgin optar a la licitació hauran d’estar classificades en els 

grups, subgrups i categories que s’assenyalen a continuació, aplicables en virtut del Reial 

decret 1098/2001, de 12 d’octubre, modificat pel RD 773/2015, de 28 d'agost, el qual s’aprova 

el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, classificacions 

que podran suplir la solvència sol·licitada en el seu cas. 

D’acord amb l’anterior, els contractes d’obra es classifiquen en categories segons la seva 

quantia. L’expressió de la quantia s’efectuarà per referencia al valor estimat del contracte quan 

la durada d’aquest sigui igual o inferior a un any, i per referència al valor mitjà anual del mateix 

(valor estimat del contracte x12/mesos execució), quan es tracti de contractes de durada 

superior. 

Categoria (art 26 RGLCAP, RD 773/2015) 

1 Quantia igual i inferior a 150.000€ 

2 Quantia superior a 150.000€ i inferior o igual a 360.000€ 

3 Quantia superior a 360.000€ i inferior o igual a 840.000€ 

4 Quantia superior a 840.000€ i inferior o igual a 2.400.000€ 

5 Quantia superior a 2.400.000€ i inferior o igual a 5.000.000€ 

6 Quantia superior a 5.000.000€ 

Atès l’anterior, la classificació del contractista, sigui exigible o no, que acreditarà la seva 

solvència econòmica i financera i solvència tècnica per a contractar ha de ser la següent: 

Pressupost d’Execució per Contracte (sense IVA) 2.170.874,64 € 

Termini d’execució (mesos) 7 

Quantia (anualitat mitjana) 2.170.874,64 € 

Categoria 4 

 

Grup Subgrup PEC (sense IVA) % Total 

E 1. Abastaments i sanejaments 1.329.815,35 € 61,26 % 

A 1. Desmunts i buidats 171.115,70 € 7,88 % 

 

12. Revisió de preus 

En compliment de la legislació vigent, i donat que es tracta d’un contracte d’obra en que el 

termini d’execució no excedeix dels 12 mesos, no s’inclou fórmula polinòmica de revisió de 

preus. 

13. Estudi de Seguretat i Salut 

El projecte incorpora a l’Annex 12 Estudi de seguretat i salut, necessari per dur a bon fi 

l’execució de les obres d’urbanització i complir amb la llei. En aquest estudi s’especifiquen i 

descriuen les mesures de seguretat i salut que s’han de prendre en la realització de les obres, 

amb caràcter general i particular. 

14. Gestió de residus 

A l’Annex 9 Estudi de Gestió de residus es defineix i quantifiquen els procediments i costos 

derivats de la gestió de residus previstos per a l’execució de les obres d’urbanització 

15. Medi Ambient 

Pel que fa a l’avaluació ambiental de projectes, el marc legislatiu vigent és la Llei de l’Estat 

21/2013, del 9 de desembre, d’avaluació ambiental (en endavant L21/2013), modificada pel 

Real Decreto 445/2023, pel qual es modifiquen els annexes I, II i III de la Llei 21/2013. Atenent, 

als supòsits que recull la L21/2013 en l’article 7 i en els annexes l i ll, el Projecte de construcció 

del nou col·lector d’aigües residuals tractades a l’estació depuradora del sector industrial 

Estació de Mercaderies fins al riu Ebre, al T.M. de L’Aldea, no l’és d’aplicació l’avaluació 

d’impacte ambiental, donat que no es troba dins de caps dels supòsits de l’annex I i II, atès 

que no afecta a cap espai protegit, la canonada té una longitud inferior a 10 km i tampoc no 

es situa dins els supòsits dels criteris generals 1 o 2. 

Tanmateix, el projecte sí incorpora un Estudi d’impacte i integració paisatgística (en endavant 

EIIP) a l’Annex 11. D’aquesta manera es dóna compliment a l’article 20 del Decret 343/2006, 

de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió 

i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i informes d’impacte i integració paisatgística. 

Les mesures d’integració derivades de l’EIIP que caldrà implementar, així com altres 

condicionants i mesures ambientals que estableix el sistema de gestió ambiental de l’Incasòl, 

es recullen a l’Annex 10. Estudi ambiental. 

En l’execució de les obres es donarà compliment a la normativa vigent que sigui d’aplicació 

en matèria mediambiental i de gestió de residus. El projecte incorpora també l’Annex 9. Estudi 

de Gestió de residus. 
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16. Utilització d’àrids reciclats 

El 26 de gener de 2023, es va publicar al DOGC l'Ordre ACC/9/2023, de 23 de gener, per la 

qual es regula la utilització dels àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la 

construcció i demolició. Aquesta normativa vol fomentar i impulsar l'ús dels àrids reciclats, 

desenvolupant l’article 147 de la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, 

administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen 

en el medi ambient.  

Així, l'Ordre estableix l'obligació de determinar, en els projectes de construcció d'obra pública 

i privada, l'ús d'àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i 

demolició en un percentatge mínim del 5% en pes sobre el total d'àrids previstos. En aquest 

sentit, en el present projecte, es prescriu la utilització d’àrids reciclats en les corresponents 

partides en les que sigui d’aplicació. 

17. Pressupost general de l’obra 

17.1. Pressupost per contracte 

El pressupost d’execució material ascendeix a la quantitat de 1.824.264,41 € el qual 

incrementat amb el 13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial dona un 

pressupost d’execució per contracte de 2.170.874,64 €, que amb el 21% d’IVA dóna un 

pressupost global per contracte de 2.626.758,31 € (dos milions sis-cents vint-i-sis mil set-cents 

cinquanta-vuit euros amb trenta-un cèntims). 

17.2. Pressupost per al coneixement de l’Administració 

El pressupost per al coneixement de l’administració ascendeix a la quantitat de 2.170.874,64 

€ (s/IVA). 

18. Documents que integren el projecte 

DOCUMENT NÚM. 1. MEMÒRIA 

- Memòria 

- Annexes 

1. Estudi topogràfic 

2. Recull fotogràfic 

3. Estudi geotècnic 

4. Expropiacions, servituds i ocupacions temporals 

5. Càlculs de traçat 

6. Xarxa de clavegueram 

7. Programació d’obra 

8. Justificació i descomposició de preus 

9. Estudi de gestió de residus 

10. Estudi ambiental 

11. Estudi d’impacte i integració paisatgística 

12. Estudi de Seguretat i salut 

13. Informes 

14. Separata per a la Red Eléctrica de España 

15. Separata per a la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes 

16. Separata per a l’Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 

17. Separata per a la Direcció General de Carreteres 

18. Informe de l’Agència Catalana de l’Aigua 

19. Informe de justificació específica de la finalitat del projecte i de la compatibilitat de 

l'actuació amb el planejament urbanístic i sectorial 

DOCUMENT NÚM. 2. PLÀNOLS 

1. Índex i situació 

2. Emplaçament 

3. Planejament vigent 

4. Conjunt de les obres 

4.1 Planta topogràfica 

4.2 Planta ortofotogràfica 

5. Expropiacions 

6. Serveis afectats 

7. Enderrocs 

8. Planta general 
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8.1. General 

8.2. Detall 

9. Traçat  

10. Perfil longitudinal 

11. Seccions tipus 

12. Detalls constructius 

12.1 Arquetes de ventosa 

12.2 Arquetes de seccionament 

12.3 Arquetes de desguàs 

13. Obres de fàbrica 

13.1 Creuament Barranc dels Pixadors 

13.2 Creuament N-235 

13.3 Creuament RENFE 1 

13.4 Creuament AP-7 i Barranc de la Burjassènia 

13.5 Creuament RENFE 2 

13.6 Creuament Canal de regants de l’esquerra del Riu Ebre 

13.7 Obra de sortida al Riu Ebre 

14. Mesures preventives i correctores 

DOCUMENT NÚM. 3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

- Plec de prescripcions tècniques generals 

- Plec de prescripcions tècniques particulars 

DOCUMENT NÚM. 4. PRESSUPOST 

- Amidaments 

- Amidaments auxiliars 

- Quadre de Preus núm. 1 

- Quadre de Preus núm. 2 

- Pressupost parcial 

- Resum de pressupost 

- Pressupost per contracte 

- Pressupost per al coneixement de l’Administració 

 

 

 

 

Barcelona, novembre de 2025. 

L’Autor del Projecte, 

 

 

Joan Domingo i Mestre, ECCP 

META ENGINEERING 
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Annex 1.- Estudi topogràfic
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1. ESTUDI TOPOGRÀFIC 

1.1. Introducció 

La topografia que s’ha utilitzat per a la definició de la impulsió de l’aigua tractada de l’Estació 

Depuradora d’Aigües Residuals de L’Aldea fins al riu Ebre ha estat proporcionada per l’Institut 

Català del Sòl.  

L’empresa Geo Vèrtex va realitzar l’aixecament topogràfic que s’adjunta. Aquesta va realitzar 

el primer estudi amb data d’octubre del 2007 essent ampliada el desembre del mateix any pel 

mateix equip topogràfic. 

Per a la redacció del present projecte s’han transformat les coordenades del sistema de 

referència original ED50 al sistema de referència vigent ETRS89, ambdues amb la projecció 

UTM al fus 31N. 

A continuació s’adjunta també el plànol en planta de la totalitat de la topografia utilitzada per 

a la definició de la impulsió projectada. 
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1.2. Informe de l’aixecament topogràfic 
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1.3. Plànol de l’aixecament topogràfic 
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2. RECULL FOTOGRÀFIC 

2.1. Introducció 

A continuació s’adjunta un recull de fotografies de la zona d’actuació de les obres descrites 

en el present projecte. 

 













Fotografia 23. Escullera de protecció dels pilars del viaducte de l'AP-7 al riu Ebre 
a l'àmbit de l'obra de sortida de la conducció.
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3. ESTUDI GEOTÈCNIC 

 
3.1. Introducció 

Aquest document presenta els següents apèndixs: 

• Estudi geotècnic. 

• Justificació de l’estabilitat i moviments induïts per l’excavació en el pas sota l’autopista AP-7. 

• Justificació de l’estabilitat i moviments induïts per l’excavació en el pas sota la línia de F.F.C.C. Barcelona-València. 

• Justificació de l’estabilitat i moviments induïts per l’excavació en el pas sota la línia de F.F.C.C. Carmarles-Freginals. 

• Justificació de l’estabilitat i moviments induïts per l’excavació en el pas sota la carretera N-235. 
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3.2. Estudi geotècnic 
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3.3. Justificació de l’estabilitat i moviments induïts per l’excavació en el pas sota l’autopista AP-7 
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ESTUDI DE LA PERFORACIÓ SOTA L’AUTOPISTA AP-7 

Introducció i antecedents 

Per a l’execució del projecte del “Nou col·lector d’aigües residuals”, cal dur a terme una 
perforació horitzontal amb rotació i l’enfonsament d’un tub d’acer de 400 mm de diàmetre sota 
l’autopista AP-7. 

Per tot això es necessitarà executar pous d’atac i sortida per a la perforació a ambdós costats 
de l’autopista, a una distància tal com s’ha indicat per part de la Unidad de Carreteras de 
Tarragona de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña del Ministerio de 
transportes, movilidad y agenda urbana. 

D’entre els diferents condicionants per emetre un informe favorable a la perforació sota la 
plataforma viaria de la AP-7 es demanava: 

- El cruce de la Autopista AP-7 en el p.k. 320+950 se realizará mediante perforación 
mecánica subterránea dirigida y será sensiblemente perpendicular al eje de la misma 
para que tenga la menor longitud posible. Los pozos de ataque para la realización de 
la perforación se situarán fuera de la zona de dominio público de la carretera y a una 
distancia mínima de 14 m de la arista exterior de la explanación.  

- La cota mínima de resguardo que se ha de garantizar tanto respecto del terreno natural 
como de la rasante de la carretera y la generatriz superior de la canalización será como 
mínimo de 4,00 m al tratarse de una autopista. También se colocará una banda de 
señalización a 0,20 m de la generatriz superior de la canalización 

- Se instalará una vaina o tubería de protección (completamente estanca), bajo la 
Autopista AP-7 para el paso de la canalización a instalar, que llegará hasta la zona de 
servidumbre a una distancia mínima de 14 m de la arista exterior de la explanación.  

- Se evitará cualquier afección a cualquier de las instalaciones de la Autopista AP-7, 
como son: las líneas de fibra óptica situadas bajo la mediana de las dos calzadas, 
obras de drenaje transversal y longitudinal, cerramiento, obras de tierra y demás 
elementos considerados como elementos funcionales de la misma.   

- Se dispondrá de un plan de auscultación que estará en consonancia y seguirá las 
pautas del manual de instrumentación para perforaciones bajo carreteras de la 
Demarcación de Carreteras Estado. Todos los equipos a utilizar deberán llevar su 
certificado de calibración previo al inicio de la obra. Si se detecta cualquier anomalía 
se comunicará a esta Administración y además de comprobar los resultados se 
comprobarán si los equipos se encuentran en perfecto estado de funcionamiento.  

- En relación con el punto anterior y con respecto a la infraestructura viaria AP-7, 
contando con las propias calzadas, caminos, cerramientos y demás elementos 
visibles, se muestran los servicios existentes:  

o Canalización de fibra óptica. Ésta se encuentra bajo la mediana, 
concretamente entre la berma y el arcén interior en sentido descendente 
(Barcelona).  

o Dren poroso bajo la cuneta hormigonada de la mediana.  

o Cable de comunicación bajo la berma en sentido descendente (Barcelona) 
próxima a la cuneta revestida de hormigón.  

- Respecto a la definición de los pozos de ataque y salida o nichos, en caso de que 
hubiese el proyecto contemplará y recogerá lo siguiente:  

- En cualquier caso, se ejecutarán fuera de la zona de dominio público y terrenos 
expropiados de la Autopista AP-7 a una distancia mínima de 14 m de la arista exterior 
de la explanación.  

- Se analizará, mediante cálculos de estabilidad, si existe la necesidad de sostenimiento 
durante la ejecución de los mismos, asegurando la estabilidad de las paredes, 
especialmente las más cercanas a la autopista AP-7. En los cálculos de estabilidad se 
considerarán los parámetros geotécnicos obtenidos mediante los ensayos realizados 
en las muestras, o bien se justificará adecuadamente la obtención de los mismos 
mediante bibliografía conocida.  

- Se debe justificar así mismo la no afección a la estabilidad de las calzadas más 
próximas.  

- Se presentarán planos con las dimensiones y configuración de los pozos de ataque y 
salida o nichos, en los que los taludes representados coincidirán con los calculados. 
Se aportarán detalles del muro de reacción en caso de ser necesario.  

- Se definirán las superficies de ocupación temporal necesarias en ambos pozos, 
debiéndose representar y acotar en los planos 

En el present document se procedirà a analitzar la informació geotècnica disponible i a partir 
d’aquesta base i dels coneixements de la zona provinents d’altres estudis pròxims o de la 
bibliografia, caracteritzar les diferents unitats geotècniques que apareixen en el subsol. 

Amb la informació geotècnica del terreny s’ha procedit a l’anàlisi mitjançant elements finits, 
tant de l’estabilitat dels talussos dels pous d’atac como de la seva possible afecció a la 
plataforma viaria. 

 

FASES DEL PROCÉS DE PERFORACIÓ 

Es planteja una perforació horitzontal amb rotació i l’enfonsament d’un tub d’acer de 400 mm 
de diàmetre, sota la via del ferrocarril, amb una longitud de 50 metres i una profunditat 
aproximada de 3,70 metres al punt inicial de la perforació. 

L’enfonsament del tub d’acer mitjançant un sistema rotatiu proporciona els avantatges 
següents com a procediment constructiu: 

• Redueix el moviment de terres respecte d’altres mètodes. 

• No altera la superfície del terreny que travessa. 

• Redueix el risc d’enfonsament del terreny. 

• Proporciona un acabat interior uniforme. 

• L’execució és senzilla i l’equip està compost per pocs elements. 
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EQUIPS I MATERIALS 

Màquina de perforació horitzontal amb rotació i enfonsament 

Composició: 

• Conjunt motriu: motor, embragatge, transmissió i muntatge. Inclou també el dipòsit 
de combustible, el dipòsit d’oli hidràulic, filtres, bombes hidràuliques i controls 
operatius. 

• Impulsor mestre de la canonada d’acer: càmera de detritus, porta de sortida dels 
detritus i adaptador de la canonada. 

• Unitat d’empenta base: bastidor base, paret del capçal, caixa d’engranatges, 
comandament final, pales per als detritus, mandrí, cilindres d’empenta, barra 
d’empenta i lloc de comandament de l’operador. 

• Carril mestre: entre 4,2 m i 4,6 m de longitud, amb placa d’empenta a la part posterior. 

• Bressol: peça que es recolza al carril davanter per sostenir la canonada d’acer i la 
barrina. 

• Sistema de retorn: mecanisme que retorna la màquina a la seva posició inicial sobre 
el carril mestre. 

La màquina disposa dels següents controls: palanca de canvis, parada d’emergència, 
comandament, embragatge elèctric/hidràulic, palanca de retorn, palanca de bloqueig de la 
barra d’empenta, interruptor d’aturada automàtica amb cable, accelerador, manòmetre 
d’empenta, ajust de pressió d’empenta, pressió d’oli del motor, temperatura del refrigerant i 
velocitat del motor. 

Com a alternativa, poden emprar-se màquines de perforació horitzontal amb rotació 
equipades amb central hidràulica independent, connectada per mànegues hidràuliques.. 

 

Capçal de tall 

Extensió de la barrina que inclou una o més piques per tallar i desprendre el terreny del front 
d’excavació. Pot incorporar o no cortadores d’aleta, segons la naturalesa del terreny. 

 

Barrines 

Formades pel tub de la barrina, les hèlixs sense fi i el sistema d’unió entre barrines mascle-
femella amb secció hexagonal. 

Els trams de barrina s’uneixen entre si a mesura que l’enfonsament avança. 

 

Camisa d’acer 

De diàmetre lleugerament superior al de les hèlixs de la barrina. 

S’utilitza camisa d’acer S275JR amb soldadura helicoidal. 

 

Pou d’atac 

La construcció del pou d’atac és el primer pas necessari per executar l’enfonsament. 

La seva funció és allotjar l’equip de perforació. 

Disposarà d’una solera amb la pendent adequada a la perforació i d’un mur de reacció, contra 
el qual s’empeny el bastidor de l’equip d’empenta. 

Les dimensions del pou s’estableixen segons la maquinària a instal·lar i la longitud dels trams 
de tub a introduir en el terreny. 

El pou de sortida, situat a l’altre extrem, permet verificar l’execució i la retirada del capçal de 
tall.. 

 

INSTAL·LACIÓ DELS EQUIPS 

L’equip s’instal·la dins el pou d’atac. 

Abans, cal precisar l’alineació de la perforació i la seva pendent. 

 

L’equip està format per dos elements principals: 

• Els carrils pels quals es desplacen els tubs d’acer a enfonsar i la màquina de 
perforació. 

• La màquina de perforació, equipada amb motor, central hidràulica i els elements de 
rotació i empenta. 

Els diferents components s’instal·len al fons del pou d’atac. 

Per baixar la màquina, aquesta disposa d’un punt d’ancoratge al bressol que en facilita la 
manipulació. 

Les cadenes i el bressol mai no s’han de retirar. 

Els treballadors no s’han de situar mai sota la vertical de la càrrega. 

Quan baixen al pou per posicionar correctament l’equip sobre els rails, utilitzen cordes guia 
per mantenir les distàncies de seguretat. 

Cal adequar el mètode de sosteniment del terreny i els mitjans per al descens de l’equip, 
considerant la ubicació de la grua, el pes de la màquina i garantint l’accés segur del personal. 

El descens del tub dins el pou, amb les barrines al seu interior, es realitza amb grua o camió-
ploma, que també s’utilitza per extreure el detritus generat durant l’avanç de la perforació. 
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PROCÉS DE PERFORACIÓ EN ROTACIÓ I CLAVA 

Un cop instal·lat el primer tub dins el pou d’atac, es procedeix a la seva col·locació i anivellació 
sobre la bancada de la màquina. 

Aquest tub conté a l’interior una hèlix sense fi i un capçal de tall destinat a perforar el terreny. 

El tub es clava a pressió dins el terreny. Simultàniament, el capçal gira i va excavant el terreny. 

El detritus és transportat per l’interior de la canonada mitjançant el sistema d’hèlix sense fi, 
que el diposita al fossat d’atac. 

El sistema realitza un enfonsament controlat del tub dins el terreny, evitant descompressions 
o afeccions. 

Quan el primer tram està enfonsat, la màquina retrocedeix i s’insereix entre aquesta i el tub ja 
enfonsat el següent tram. 

Els tubs es solden, i les hèlixs interiors es connecten amb un sistema mascle-femella 
hexagonal. 

Un cop empalmats tubs i hèlixs, es repeteix el procés fins assolir la longitud total requerida. 

En finalitzar la perforació, es retiren les hèlixs interiors i el tub queda col·locat per al pas del 
nou col·lector. 

El capçal de tall es retira a través del pou de sortida. 

 

SOLDADURA DELS TUBS D’ACER 

Per a la soldadura dels tubs d’acer s’utilitza soldadura elèctrica, composta pels elements 
següents: 

• Equip de soldadura elèctrica amb fil continu (fil de 1,2 mm) i gas inert Argó–CO₂. 

• Moto-soldadora elèctrica amb elèctrode bàsic de 3,25 mm. 

Procediment: 

• Descens del tub dins el pou. 

• Alineació del tub amb l’anterior i puntejat del perímetre de la junta (entre 4 i 8 punts 
segons el diàmetre). 

• Soldadura contínua de la junta, executada des de l’exterior i començant per la part 
inferior. 

• Els tubs solen venir ja biselats, i amb un sol pas de soldadura és suficient per a 
espessors estàndard; si cal, es realitza una segona passada. 

És fonamental la coordinació amb els organismes responsables del terraplè i els serveis 
afectats per evitar interferències. 

Es recomana també un seguiment topogràfic de la perforació per verificar el traçat i la 

profunditat. 

 

Cal dur a terme auscultació del terraplè per garantir que no es produeix cap afectació. 

 

ESTUDI GEOTÈCNIC 

Per a la redacció del projecte del nou col·lector es va realitzar un estudi geotècnic amb una  
campanya de prospecció que es va desenvolupar durant els mesos de desembre de 2007 i 
gener de 2008.  

En aquesta campanya es van dur a terme les següents prospeccions geotècniques. 

- 9 cales geotècniques: consistents en la excavació mitjançant retroexcavadora d’una 
rasa en el terreny amb una profunditat de fins a 3,5 m o fins que sigui impossible la 
excavació mecànica.  

- 10 penetròmetres DPSH: assaig de penetració dinàmica superpesada tipus Borros, on 
es clava en el terreny una punta d’acer i en que es mesura el colpeig necessari per a 
penetrar trams de 20 cm. 

De las cales es van obtenir 6 mostres per al seu anàlisi al laboratori, realitzant-se un total de 
66 assajos. 

En les següents figures es mostra la ubicació de les prospeccions realitzades respecte al 
traçat del nou col·lector i la Autopista AP-7 en el seu pas pel municipi de l’Aldea. 

 

Planta d’ubicació de les prospeccions realitzades a l’estudi geotècnic. 
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Prospeccions properes a la zona de la perforació. PK 320+950 

 

Les prospeccions més properes a la zona del creuament sota l’autopista son las cales C-4 i 
C-6, i els penetròmetres P-5 i P-7. A la següent taula es mostren les fitxes d’aquestes 
prospeccions aparellades amb la seva ubicació.  

. 

 

 

 

 

 

 

Fitxes de las Cales C-4 y C-6, i de los penetròmetres adjunts P-5 i P-7 
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Geologia i estratigrafia  

La zona de l’estudi està situada a la zona de contacte entre la fosa tectònica del Baix Ebre, el 
delta de l’Ebre i la part més meridional de la Sierra Costera Catalana. 

En aquesta regió predominen els materials de la Serra Costanera formats per calcàries i 
margues del Mesozoic i que després van anar reomplint la zona deprimida de la fosa tectònica 
del Baix Ebre, que també va rebre aportacions procedents dels dipòsits del riu Ebre. 

El delta de l’Ebre es va començar a formar després de la glaciació com a conseqüència de la 
sedimentació dels materials aportats pel riu. Aquí els materials predominants son les torbes, 
argiles, llims i sorres poc consolidades. 

La major part del terme municipal de l’Aldea es troba sobre materials quaternaris depositats 
en cons de dejecció procedents de l’erosió de les muntanyes de la Serralada Costanera. Els 
materials predominants son nivells de graves i sorres que localment presenten un grau de 
cimentació elevada i que arriben a formar conglomerats de potències de fins a 50 m. Tant la 
potència com la natura d’aquest conglomerats del Pleistocè varien en funció de la distància 
respecte del massís rocós.  

A partir de les dades disponibles, a l’estudi geotècnic del projecte es diferencien fins a 4 unitats 
geotècniques. 

- Unitat S: solo vegetal 

- Unitat R: reblert heterogeni  

- Unitat A: Graves amb sorres i fins 

- Unitat B: Conglomerat 

 

Caracterització geotècnica 

A nivell d’aquest estudi s’han considerat tan sols tres unitats geotècniques que es descriuen 
a continuació. 

Unitat R - Reblert:  

En aquesta unitat s’engloba tant el reblert heterogeni como els sols vegetals més superficials, 
donant-les a ambdues les mateixes propietats. (s’ha de tenir en compte que tant per a la 
realització de la plataforma de l’autopista actual como per a la seva ampliació a un tercer carril, 
els materials de la unitat S, de trobar-se, serien retirats, i els de la unitat R, pràcticament 
també, per a realitzar l’excavació necessària per obtenir la tipologia d’ esplanada necessària). 

Aquesta unitat s’ha detectat en totes les cales, sent en les que afecten al perfil del terreny a 
la zona de la perforació (PK 320+950), cales C-4 i C-6, de 1,6 i 0,3 m de potència.  

Els materials que la formarien serien sorres amb abundants restes vegetals a la part superficial 
i terrenys heterogenis a la resta.  

A l’estudi geotècnic del projecte constructiu no se’ls va dotar de característiques, pel que s’ha 
procedit a analitzar les dades que s’obtenen dels assajos de penetració dinàmica i de la 
estabilitat de l’excavació de las cales. 

Al penetròmetre P-5 s’observen valors de N20 d’entre 6 i 10, mentre que en el P-7 pràcticament 
no hi ha resultats d’aquesta unitat.  

Aquests resultats de la penetració dinàmica situen un valor representatiu equivalent pel NSPT 
de 6 

Els materials es classifiquen per la seva compacitat tal com es mostra a la següent taula. 

 

Compacitat segons l’assaig SPT. 

Pel que es podrien classificar aquests materials com de compacitat fluixa i molt fluixa. 

A partir de la correlació de Peck respecte del valor del NSPT, es pot considerar un valor del 
angle de fregament efectiu de 28º. 

 

 

Seguint algunes de les recomanacions per a la estimació de las característiques dels 
materials, como las que s’indiquen a la ROM, es poden obtenir la resta de paràmetres 
necessàries per a la caracterització. 
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Taula d’estimació de paràmetres par a materials granulars segons la ROM. 

 

Finalment, considerant que es tracten de materials granulars amb presència de fins, de 
compacitat baixa a molt baixa, s’han assignat els següents valors per als paràmetres 
característics d’aquesta unitat. 

 

UNITAT R 

DENSITAT 
COHESIÓ 
EFECTIVA 

ANGLE DE 
FREGAMENT 

EFECTIU 

MÓDUL 
D’ELASTICITAT 

γ C’ φ' E 

kN/m3 kPa º MPa 

18 2 28 5 

Paràmetres característics de la Unitat R. 

 

Unitat A – Sorres i graves 

Es tracta de materials quaternaris amb proporcions variables de sorres i graves. S’han 
identificat en 7 de les 9 cales realitzades, C-1 a C-6 i C-9, així com en 7 dels 10 assajos de 
DPSH (P1, P2, P4 a 7 i P10). 

Son materials que segons la seva granulometria es classifiquen segons la SUCS com GM, 
GM-GP i GC, el que indica la seva composició eminentment granular. 

A la zona del creuament aquest material apareix a la cala C-4 entre 1,6 i 3,5 m de profunditat, 
mentre que a la cala C-6 apareix entre els 0,3 i els 1,2 m on ja aflora la unitat inferior. 

Els valors de penetració dinàmica obtinguts en el penetròmetres P5 i P7 es situen entre 9 i 22. 
S’ha considerat un valor de 10 per al N20 i un valor de 11 per al NSPT, indicant que es tracta 
d’un material de compacitat mitjana a fluixa. 

A partir d’aquest valor, seguint la correlació de Peck per l’angle de fregament efectiu, 
s’obtindria un valor de 30º. 

La presencia de fins, que varia a les mostres estudiades de les cales entre el 9% i el 66%, a 
mes de la presencia d’un cert grau de cementació, indiquen que aquests materials preseten 
cohesió. 

A partir d’aquestes dades s’han assignat els següents paràmetres característics a aquesta 
unitat. 

UNITAT A 

DENSITAT 
COHESIÓ 
EFECTIVA 

ANGLE DE 
FREGAMENT 

EFECTIU 

MÓDUL 
D’ELASTICITAT 

γ C’ φ' E 

kN/m3 kPa º MPa 

19 5 30 10 

Paràmetres característics de la Unitat A. 
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Unitat B - Conglomerats 

Es tracta d’un conglomerat que s’ha identificat a la major part de la zona del projecte. A nivell 
geotècnic es pot considerar com el substrat rocós.  

Es detecta en els 10 penetròmetres realitzats i en 6 de les 9 cales. 

El sostre d’aquest unitat es detecta entre els 0,2m de la cala C-8 o no apareix als 3,4 m de 
profunditat de la cala C-5. Es desconeix la seva potència ja que als assajos de penetració 
dinàmica produeixen el rebuig, i en els cas de les cales, la seva resistència amb prou feines 
permeten la seva excavació. 

Son materials que presenten un alt grau de cimentació. 

El valor del N20 seria el de rebuig, i per a la seva correlació amb l’assaig SPT, es podria 
considerar un valor del NSPT de 50, el que permet considerar aquests materials com de 
compacitat densa a molt densa. 

Amb aquest valor, i a partir de la correlació de Peck, se li pot donar a aquesta unitat un valor 
per a l’angle de fregament efectiu de 40º. 

A partir d’aquestes dades s’han assignat els següents paràmetres característics a aquesta 
unitat. 

 

UNITAT B 

DENSITAT 
COHESIÓ 
EFECTIVA 

ANGLE DE 
FREGAMENT 

EFECTIU 

MÓDUL 
D’ELASTICITAT 

γ C’ φ' E 

kN/m3 kPa º MPa 

20 10 40 50 

Paràmetres característics de la Unitat B. 

 

 

 

 

Modelització de l’excavació dels pous 

S’ha realitzat una modelització mitjançant el programa d’elements finits PLAXIS2D de 
l’excavació dels pous per a la execució de la perforació mecànica. 

Per a la modelització de l’excavació dels pous d’atac i sortida de la perforació mecànica s’han 
considerat les següents premisses: 

• Per a garantitzarà un resguard mínim respecte del terreny natural, i per conseqüent 
respecte d ela rasant de la carretera, de 4,0 m, tenint en compte que el diàmetre de la 
perforació serà d’un mínim de 0,8 m de diàmetre, s’ha considerat una excavació dels 
pous de 6 m de profunditat.  

• El talús d’excavació previst serà de 1H:2V, excepte a la part superior, on apareguin 
materials de la unitat de reblert, on es tindrà que deixar un talús temporal de 3H:2V. 

• S’ha considerat un terraplè de la futura ampliació de l’autopista AP-7, el que dona una 
amplada de la plataforma modelitzada de 60 m. 

• S’ha inclòs una unitat de Terraplè que permet simular la plataforma de la carretera i 
per a la que se li han assignat uns valors característics usuals a les modelitzacions de 
reblerts compactats. 

• S’ha disposat d’una càrrega repartida de 10 kN/n2 sobre el terraplè per a simular la 
càrrega de trànsit.  

Els paràmetres característics de les unitats utilitzar a la modelització son: 

PARÀMETRES DE CÀLCUL 

UNITAT DENSITAT 
COHESIÓ 
EFECTIVA 

ANGLE DE 
FREGAMENT 
EFECTIU 

MÓDUL 
D’ELASTICITAT 

COEFICIENT 
DE POISON 

 γ C’ φ' E ν 

 kN/m3 kPa º MPa - 

R 18 2 28 5 0,3 

A 19 5 30 10 0,3 

B 20 10 40 50 0,3 

Terraplè 20 10 30 30 0,3 
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Paràmetres característics per al càlcul. 

En cap de les prospeccions s’ha detectat el nivell freàtic, i tenint en compte que el nivell 
regional deuria coincidir amb la làmina d’aigua del riu Ebre, que està aproximadament a la 
cota +0,0, trobant-se les cotes del terreny entre la +26  i la +34,0 es pot considerar que la 
presència de l’aigua no afectarà a la modelització.  

 

Per a la modelització de l’excavació dels pous s’han creat 3 fases. 

- Fase 1: fase inicial, on es situa el perfil del terreny abans de la construcció de la 
autopista. 

- Fase 2: es construeix la autopista en tota la seva amplada.  

- Fase 3: s’excaven els pous a ambdós costats de l’autopista 

 

Fase inicial 

 

Fase construcció de la autopista 

 

Fase excavació dels pous. 

 

 

Resultats i conclusions de l’estudi 

A partir del model de càlcul de PLAXIS, s’han realitzat dos estudis: 

- Estudi de la deformació induïda per l’excavació dels pous 

- Estudi de la estabilitat de l’excavació dels pous. 

 

 

Moviments induïts per les excavacions 

A les següents gràfiques es mostren els moviments tant en vertical com en horitzontal a cota 
de paviment i a cota de la base del terraplè, que es produeixen desprès de l’excavació dels 
dos pous. 

Es comprova que a cota del paviment els moviments màxims verticals son de 0,032 mm i que 
els moviments màxims horitzontals son de 0,076 mm. 

Aquests valors es consideren dintre del rang de moviments inapreciables i que no produiran 
cap efecte a la autopista ni cap dels seus serveis.  

 

Moviments verticals a la superfície del terraplè de la autopista 
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Moviments horitzontal a la superficie del terraplé de la autopista 

 

Estabilitat de l’excavació 

Per al càlcul de la estabilitat el programa d’elements finits PLAXIS 2D disposa d’una rutina 
anomenada “phi-c reduction” pel qual els paràmetres de resistència al tall “tan φ” i “c” del sol, 
així com la resistència a tracció, es redueixen successivament fins que es produeix la fallada 
de l’estructura, obtenint-se el factor de seguretat per a aquest moment. 

En aquest cas, tal com s’ha comentat anteriorment, les excavacions es realitzaran amb un 
pendent del 1H:2V, excepte la part superior formada per material de la unitat R que tindrà un 
talús mes estès (3H:2V). 

El pou del costat dret de l’autopista, amb una potència de 1,6 m de reblert, es el que presenta 
el Factor de Seguretat menor, havent-se obtingut un Factor de Seguretat de 1,172, el que es 
considera suficient per a una excavació de tipus provisionals.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Increment dels moviments. Es pot observar la geometria del trencament del talús de 
l’excavació. 
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Factor de seguretat mínim obtingut a la fase d’excavació. F.S.=1,172 

 

 

INSTRUMENTACIÓ 

Per al seguiment de la perforació s’ha dissenyat una campanya d’instrumentació segons els 
criteris generals per a la auscultació de creuaments subterranis de la demarcació de 
Carreteres de l’Estat. 

Per això es controlaran els moviments d’assentaments verticals en diferents seccions al llarg 
de la perforació. 

Es realitzaran 3 seccions d’auscultació perpendiculars a l’eix de la perforació i paral·leles al 
vial: 2 seccions en la vora del vial (a 0,50 m) i una secció a la mitjana. 

Les 3 seccions presentaran la següent disposició, 1 fita sobre la clau de la perforació, fites 
separades simètricament a ambdós costats de l’eix, a uns 5 metres, i finalment 2 fites a cada 
costat fora de la cubeta d’assentaments.  

Fora del vial es situaran a l’eix de la perforació 2 fites a cada costa del vial. 

En total es col·locaran 19 fites de anivellació i una base fora de l’abast dels possibles 
moviments que poden provocar la execució de la perforació subterrània o els pous d’atacs 
necessaris.  

Freqüència de lectures:  

Previ a l’inici de la perforació es realitzaran com a mínim 2 campanyes de lectura zero de totes 

les fites. 

Un cop s’executi la perforació es realitzarà una lectura diària abans d’arribar als 10 m de 
distància de l’eix del vial, quan la distància sigui inferior als 10 m, seran de 2 lectures diàries i 
finalment, un cop la perforació hagi passat es mantindrà 1 lectura diària. Un cop acabada la 
perforació es realitzaran 2 lectures setmanals per a confirmar que no es produeixen més 
moviments.  

Els valors dels llindars per al seguiment de l’auscultació seran els següents: 

ELEMENT A 
AUSCULTAR 

MAGNITUD SENSOR 
LLINDAR 
VERD 

LLINDAR 
AMBRE 

LLINDAR 
VERMELL 

VIAL 
Moviments 
verticals 

Fites 
d’anivellaci
ó 

< 15 mm 15 – 20 mm > 20 mm 

 

 

 

Ubicació de las seccions d’auscultació i de la base topogràfica. 
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3.4. Justificació de l’estabilitat i moviments induïts per l’excavació en el pas sota la línia de F.F.C.C. Barcelona-València  
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1. INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS 

Per a l’execució del projecte del “Nou col·lector d’aigües residuals”, cal dur a terme una 

perforació horitzontal amb rotació i l’enfonsament d’un tub d’acer de 400 mm de diàmetre sota 

la plataforma ferroviària de la línia Barcelona-València. 

Per això, serà necessària l’execució de pous d’atac i de sortida de la perforació a ambdós 

costats de la plataforma ferroviària. 

Entre diversos condicionants de la perforació sota la plataforma ferroviària de la via Barcelona-

València, s’indiquen:: 

• El creuament de la plataforma es farà mitjançant una perforació mecànica subterrània, 

sensiblement perpendicular a l’eix d’aquesta, per tal que tingui la menor longitud 

possible. 

• Els pous d’atac per a la realització de la perforació es situaran fora de la zona de domini 

públic ferroviari i a una distància mínima de 13 m de l’aresta exterior de l’explanació. 

• La cota mínima de seguretat que s’ha de garantir, tant respecte del terreny natural com 

de la rasant de la via i la generatriu superior de la canalització, serà com a mínim de 5 

vegades el diàmetre de la perforació. 

• Es disposarà d’un pla d’auscultació d’acord amb el manual d’instrumentació per a 

perforacions. Si es detecta qualsevol anomalia, es comunicarà a l’Administració 

competent, comprovant tant els resultats com l’estat de funcionament dels equips. 

• En la definició dels pous d’atac i de sortida, s’analitzarà —mitjançant càlculs 

d’estabilitat— si és necessari un sosteniment provisional, assegurant l’estabilitat de les 

parets, especialment les més properes a la plataforma ferroviària. Els càlculs 

d’estabilitat consideraran els paràmetres geotècnics obtinguts en els assaigs o 

justificats amb bibliografia coneguda. 

• Es definiran les superfícies d’ocupació temporal necessàries en ambdós pous, 

representades i acotades als plànols. 

 

En el present document s’analitza la informació geotècnica disponible i, a partir d’aquesta base 

i de coneixements previs de la zona (altres estudis o bibliografia), es caracteritzen les diferents 

unitats geotècniques del subsòl. 

 

Amb la informació geotècnica del terreny, es realitza l’anàlisi mitjançant elements finits, tant 

de l’estabilitat dels talussos dels pous d’atac com de la seva possible afecció a la plataforma 

ferroviària.  

2. FASES DEL PROCÉS DE PERFORACIÓ 

Es planteja una perforació horitzontal amb rotació i l’enfonsament d’un tub d’acer de 400 mm 

de diàmetre, sota la via del ferrocarril, amb una longitud de 50 metres i una profunditat 

aproximada de 3,70 metres al punt inicial de la perforació. 

L’enfonsament del tub d’acer mitjançant un sistema rotatiu proporciona els avantatges 

següents com a procediment constructiu: 

• Redueix el moviment de terres respecte d’altres mètodes. 

• No altera la superfície del terreny que travessa. 

• Redueix el risc d’enfonsament del terreny. 

• Proporciona un acabat interior uniforme. 

• L’execució és senzilla i l’equip està compost per pocs elements. 

 

EQUIPS I MATERIALS 

Màquina de perforació horitzontal amb rotació i enfonsament 

Composició: 

• Conjunt motriu: motor, embragatge, transmissió i muntatge. Inclou també el dipòsit 

de combustible, el dipòsit d’oli hidràulic, filtres, bombes hidràuliques i controls 

operatius. 

• Impulsor mestre de la canonada d’acer: càmera de detritus, porta de sortida dels 

detritus i adaptador de la canonada. 

• Unitat d’empenta base: bastidor base, paret del capçal, caixa d’engranatges, 

comandament final, pales per als detritus, mandrí, cilindres d’empenta, barra 

d’empenta i lloc de comandament de l’operador. 

• Carril mestre: entre 4,2 m i 4,6 m de longitud, amb placa d’empenta a la part posterior. 

• Bressol: peça que es recolza al carril davanter per sostenir la canonada d’acer i la 

barrina. 

• Sistema de retorn: mecanisme que retorna la màquina a la seva posició inicial sobre 

el carril mestre. 

La màquina disposa dels següents controls: palanca de canvis, parada d’emergència, 

comandament, embragatge elèctric/hidràulic, palanca de retorn, palanca de bloqueig de la 

barra d’empenta, interruptor d’aturada automàtica amb cable, accelerador, manòmetre 

d’empenta, ajust de pressió d’empenta, pressió d’oli del motor, temperatura del refrigerant i 

velocitat del motor. 

Com a alternativa, poden emprar-se màquines de perforació horitzontal amb rotació 

equipades amb central hidràulica independent, connectada per mànegues hidràuliques.. 

 

Capçal de tall 

Extensió de la barrina que inclou una o més piques per tallar i desprendre el terreny del front 

d’excavació. Pot incorporar o no cortadores d’aleta, segons la naturalesa del terreny. 
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Barrines 

Formades pel tub de la barrina, les hèlixs sense fi i el sistema d’unió entre barrines mascle-

femella amb secció hexagonal. 

Els trams de barrina s’uneixen entre si a mesura que l’enfonsament avança. 

 

Camisa d’acer 

De diàmetre lleugerament superior al de les hèlixs de la barrina. 

S’utilitza camisa d’acer S275JR amb soldadura helicoidal. 

 

Pou d’atac 

La construcció del pou d’atac és el primer pas necessari per executar l’enfonsament. 

La seva funció és allotjar l’equip de perforació. 

Disposarà d’una solera amb la pendent adequada a la perforació i d’un mur de reacció, contra 

el qual s’empeny el bastidor de l’equip d’empenta. 

Les dimensions del pou s’estableixen segons la maquinària a instal·lar i la longitud dels trams 

de tub a introduir en el terreny. 

El pou de sortida, situat a l’altre extrem, permet verificar l’execució i la retirada del capçal de 

tall.. 

 

INSTAL·LACIÓ DELS EQUIPS 

L’equip s’instal·la dins el pou d’atac. 

Abans, cal precisar l’alineació de la perforació i la seva pendent. 

 

L’equip està format per dos elements principals: 

• Els carrils pels quals es desplacen els tubs d’acer a enfonsar i la màquina de 

perforació. 

• La màquina de perforació, equipada amb motor, central hidràulica i els elements de 

rotació i empenta. 

Els diferents components s’instal·len al fons del pou d’atac. 

Per baixar la màquina, aquesta disposa d’un punt d’ancoratge al bressol que en facilita la 

manipulació. 

Les cadenes i el bressol mai no s’han de retirar. 

Els treballadors no s’han de situar mai sota la vertical de la càrrega. 

Quan baixen al pou per posicionar correctament l’equip sobre els rails, utilitzen cordes guia 

per mantenir les distàncies de seguretat. 

Cal adequar el mètode de sosteniment del terreny i els mitjans per al descens de l’equip, 

considerant la ubicació de la grua, el pes de la màquina i garantint l’accés segur del personal. 

El descens del tub dins el pou, amb les barrines al seu interior, es realitza amb grua o camió-

ploma, que també s’utilitza per extreure el detritus generat durant l’avanç de la perforació. 

 

PROCÉS DE PERFORACIÓ EN ROTACIÓ I CLAVA 

Un cop instal·lat el primer tub dins el pou d’atac, es procedeix a la seva col·locació i anivellació 

sobre la bancada de la màquina. 

Aquest tub conté a l’interior una hèlix sense fi i un capçal de tall destinat a perforar el terreny. 

El tub es clava a pressió dins el terreny. Simultàniament, el capçal gira i va excavant el terreny. 

El detritus és transportat per l’interior de la canonada mitjançant el sistema d’hèlix sense fi, 

que el diposita al fossat d’atac. 

El sistema realitza un enfonsament controlat del tub dins el terreny, evitant descompressions 

o afeccions. 

Quan el primer tram està enfonsat, la màquina retrocedeix i s’insereix entre aquesta i el tub ja 

enfonsat el següent tram. 

Els tubs es solden, i les hèlixs interiors es connecten amb un sistema mascle-femella 

hexagonal. 

Un cop empalmats tubs i hèlixs, es repeteix el procés fins assolir la longitud total requerida. 

En finalitzar la perforació, es retiren les hèlixs interiors i el tub queda col·locat per al pas del 

nou col·lector. 

El capçal de tall es retira a través del pou de sortida. 

 

SOLDADURA DELS TUBS D’ACER 

Per a la soldadura dels tubs d’acer s’utilitza soldadura elèctrica, composta pels elements 

següents: 

• Equip de soldadura elèctrica amb fil continu (fil de 1,2 mm) i gas inert Argó–CO₂. 

• Moto-soldadora elèctrica amb elèctrode bàsic de 3,25 mm. 

Procediment: 

• Descens del tub dins el pou. 

• Alineació del tub amb l’anterior i puntejat del perímetre de la junta (entre 4 i 8 punts 

segons el diàmetre). 

• Soldadura contínua de la junta, executada des de l’exterior i començant per la part 

inferior. 

• Els tubs solen venir ja biselats, i amb un sol pas de soldadura és suficient per a 

espessors estàndard; si cal, es realitza una segona passada. 

És fonamental la coordinació amb els organismes responsables del terraplè i els serveis 

afectats per evitar interferències. 

Es recomana també un seguiment topogràfic de la perforació per verificar el traçat i la 

profunditat. 
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Cal dur a terme auscultació del terraplè per garantir que no es produeix cap afectació. 

 

3. ESTUDI GEOTÈCNIC 

Per a la redacció del projecte del nou col·lector es va realitzar un estudi geotècnic la campanya 

de prospecció del qual es va desenvolupar durant els mesos de desembre de 2007 i gener de 

2008.  

En aquesta campanya es van dur a terme les següents prospeccions geotècniques. 

- 9 calicates geotècniques: consistents en l' excavació mitjançant retroexcavadora d' una 
rasa en el terreny amb una profunditat de fins a 3,5 m o fins que és impossible l' 
excavació mecànica.  

- 10 penetròmetres DPSH: assaig de penetració dinàmica superpesada tipus Borros, on 
es fon al terreny una punta d' acer i en què es mesura el cop necessari per penetrar 
trams de 20 cm. 

De les calicates es van obtenir 6 mostres per a la seva anàlisi al laboratori, realitzant-se un 

total de 66 assajos. 

En les següents figures es mostra la ubicació de les prospeccions realitzades respecte al 

traçat del nou col·lector i la línia de Ferrocarrils València-Barcelona en el seu pas pel municipi 

de l'Aldea. 

 

Planta d' ubicació de les prospeccions realitzades a l' estudi geotècnic. 

 

Prospeccions properes a la zona de la perforació. FFCC - Barcelona-València  

Les prospeccions més properes a la zona de la cruïlla sota la via de ferrocarril Barcelona-

València són les calicates C-3 i C5 i els penetròmetres P-3, P-4 i P-6. A la taula següent es 

mostren les fitxes d' aquestes prospeccions emparellades per la seva ubicació.  

 

 

Perfil de l' encreuament sota la via de FFCC Barcelona-València 
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Fitxes de la Calicates C-3 i C-5 i dels penetròmetres adjunts P-4 i P-6 

 

3.1. Geologia i estratigrafia  

La zona de l' estudi està situada a la zona de contacte entre la fossa tectònica del Baix Ebre, 

el delta de l' Ebre i la part més meridional de la Serra Costanera Catalana. 

En aquesta regió predominen els materials de la Serra Costera formades per calcàries i 

margues del Mesozoic i que després van anar omplint la zona deprimida de la fossa tectònica 

del Baix Ebre, que també va rebre aportacions procedents dels dipòsits del riu Ebre. 

El delta de l'Ebre es va començar a formar després de l'última glacera com a conseqüència 

de la sedimentació dels materials aportats pel riu. Aquí els materials predominants són les 

torbes, argiles, llims i sorres poc consolidades. 

La major part del terme municipal de l' Aldea es troba sobre materials quaternaris dipositats 

en cons de dejecció procedents de l' erosió de les muntanyes de la Serra Costera. Els 

materials predominants són nivells de graves i sorres que localment presenten un grau de 

cimentació elevat i que arriben a formar conglomerats de potències de fins a 50 m. Tant la 

potència com la naturalesa d'aquests conglomerats del Pleistocè varien en funció de la 

distància respecte del massís rocós. 

A partir de les dades disponibles, en l' estudi geotècnic del projecte es van diferenciar fins a 4 

unitats. 

• Unitat S: sòl vegetal 

• Unitat R: farcit heterogeni 

• Unitat A: Graves amb sorres i fins 

• Unitat B: Conglomerat 

 

3.2. Caracterització geotècnica 

A nivell d' aquest estudi s' han considerat tan sols tres unitats geotècniques que es descriuen 

a continuació. 

3.2.1. Unitat Rebliment:  

En aquesta unitat s' engloba tant el rebliment heterogeni com els sòls vegetals més 

superficials, donant-los a ambdós les mateixes propietats. (cal tenir en compte que, per a la 

realització de la plataforma ferroviària actual, els materials de la unitat S, de trobar-se, serien 

retirats, i els de la unitat R, pràcticament també, per realitzar el caixer necessari per obtenir la 

tipologia d'esplanada necessària). 

Aquesta unitat s'ha detectat en totes les calicates, sent en les que afecten el perfil del terreny 

en la zona de la perforació (PK 320+950), calicates C-3 i C-5, de 0,75 i 1,3 m de potència.  

Els materials que la formarien serien sorres amb abundants restes vegetals a la part superficial 

i terrenys heterogenis a la resta.  

En l' estudi geotècnic del projecte constructiu no se' ls dota de característiques, per la qual 

cosa s' ha procedit a analitzar les dades que s' obtenen dels assaigs de penetració dinàmica 

i de l' estabilitat de l' excavació de les calicates. 

En el penetròmetre P-4 s' observen valors de N20 d' entre 9 i 16, mentre que en el P-3 

pràcticament no hi ha resultats d' aquesta unitat.  

Aquests resultats de la penetració dinàmica situen un valor representatiu equivalent per al 

NSPT de 6 
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Els materials es classifiquen per la seva compacitat tal com es mostra en la taula següent. 

 

Compacitat segons l' assaig SPT. 

Per la qual cosa es podrien classificar aquests materials com de compacitat fluixa a molt fluixa. 

A partir de la correlació de Peck respecte del valor del NSPT, es pot considerar un valor de l' 

angle de fregament efectiu de 28º. 

 

Correlació entre SPT i angle de fregament intern. 

 

Seguint algunes recomanacions per a l' estimació de les característiques dels materials, com 

les que s' indiquen a la ROM, es poden obtenir la resta dels paràmetres necessaris per a la 

caracterització. 

 

 

 

Taula d' estimació de paràmetres per a materials granulars segons la ROM. 

 

Finalment, atès que es tracten de materials granulars amb presència de fins, de compacitat 

baixa a molt baixa, s' han assignat els següents valors per als paràmetres característics d' 

aquesta unitat. 

UNITAT R 

DENSITAT 
COHESIÓ 

EFECTIVA 

ANGLE DE 

FREGAMENT 

EFECTIU 

MÒDUL 

D’ELASTICITAT 

γ C’ φ' E 

kN/m3 kPa º MPa 

18 2 28 5 

Paràmetres característics de la Unitat R. 
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3.2.2. Unitat A 

Es tracta de materials quaternaris amb proporcions variables de sorres i graves. S'han 

identificat en 7 de les 9 calicates realitzades, C-1 a C-6 i C-9, així com en 7 dels 10 assajos 

de DPSH (P1, P2, P4 a 7 i P10) 

Són materials que segons la seva granulometria es classifiquen segons la SUCS com GM, 

GM-GP i GC, la qual cosa indica la seva composició eminentment granular.  

A la zona de l' encreuament aquest material apareix a la calicata C-3 entre 0,75 i 3,75 m de 

profunditat, mentre que a la calicata C-5 apareix entre els 1,3 i 3,4 m on ja aflora la unitat 

inferior.  

Els valors de penetració dinàmica obtinguts en els penetròmetres P5 i P7 se situen entre 9 i 

22. S' ha considerat un valor de 10 per al N20 i un valor d' 11 per al NSPT, indicant que es 

tracta d' un material de compacitat mitjana a fluixa  

A partir d' aquest valor, seguint la correlació de Peck per a l' angle de fregament efectiu, s' 

obtindria un valor de 30º. 

La presència de fins, que varia en les mostres estudiades de les calicates entre el 9% i el 66%, 

a més de la presència d'un cert grau de cementen, indiquen que aquests materials tindran una 

certa cohesió.  

A partir d' aquestes dades s' han assignat els paràmetres característics següents a aquesta 

unitat. 

UNITAT A 

DENSITAT 
COHESIÓ 

EFECTIVA 

ANGLE DE 

FREGAMENT 

EFECTIU 

MÒDUL 

D’ELASTICITAT 

γ C’ φ' E 

kN/m3 kPa º MPa 

19 5 30 10 

Paràmetres característics de la Unitat A. 

 

3.2.3. Unitat B 

Es tracta d'un conglomerat que s'ha identificat en la major part de la zona del projecte. A nivell 

geotècnic es pot considerar com el substrat rocós.  

Es detecta en els 10 penetròmetres realitzats i en 6 de les 9 calicates. 

El sostre d' aquesta unitat es detecta entre els 0,2 m de la calicata C-8 o no apareix als 3,4 m 

de profunditat de la calicata C-5. Es desconeix la seva potència ja que en els assajos de 

penetració dinàmica es produeix el rebuig i en el cas de les calicates, la seva resistència a 

penes permet la seva excavació.  

Són materials que presenten un alt grau de cimentació.  

El valor del N20 seria el de rebuig, i per a la seva correlació amb l' assaig SPT, es podria 

considerar un valor del NSPT de 50, la qual cosa permet considerar aquest material com de 

compacitat densa a molt densa.  

Amb aquest valor, i a partir de la correlació de Peck, se li pot donar a aquesta unitat un valor 

per a l' angle de fregament efectiu de 40º. 

A partir d' aquestes dades s' han assignat els paràmetres característics següents a aquesta 

unitat. 

UNITAT B 

DENSITAT 
COHESIÓ 

EFECTIVA 

ANGLE DE 

FREGAMENT 

EFECTIU 

MÒDUL 

D’ELASTICITAT 

γ C’ φ' E 

kN/m3 kPa º MPa 

20 10 40 50 

Paràmetres característics de la Unitat B. 
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4. MODELITZACIÓ DE L' EXCAVACIÓ DELS POUS 

S' ha realitzat una modelització mitjançant el programa d' elements finits PLAXIS2D de l' 

excavació dels pous per a l' execució de la perforació mecànica. 

Per a la modelització de l' excavació dels pous d' atac i sortida de la perforació mecànica s' 

han tingut en compte les següents premisses: 

• El talús d' excavació previst serà d' 1H: 2V, excepte a la part superior, allà on apareguin 
materials de la unitat de rebliment, on s' haurà de deixar un talús temporal de 3H: 2V. 

• S'ha disposat una càrrega repartida de 20 kN/m2 sobre la plataforma ferroviària per 
simular la càrrega de trànsit.  

Els paràmetres característics de les unitats a utilitzar en la modelització són: 

PARÀMETRES DE CÀLCUL 

UNITAT DENSITAT 
COHESIÓ 

EFECTIVA 

ANGLE DE 

FREGAMENT 

EFECTIU 

MÒDUL D' 

ELASTICITAT 

COEFICIENT 

DE POISON 

 γ C’ φ' E ν 

 kN/m3 kPa º MPa - 

R 18 2 28 5 0,3 

A 19 5 30 10 0,3 

B 20 10 40 50 0,3 

Paràmetres característics per al càlcul. 

En cap de les prospeccions s' ha detectat el nivell freàtic, i tenint en compte que el nivell 

regional hauria de coincidir amb la làmina d' aigua del riu Ebre, que està aproximadament a 

la cota + 0,0, estant les cotes del terreny entre la + 26 i la + 34,0 es pot considerar que no 

existeix presència d' aigua que afecti la modelització.  

Per a la modelització de l' excavació dels pous s' han creat 3 fases. 

• Fase 1: fase inicial, on se situa el perfil del terreny abans de la construcció de la via de 
ferrocarril Barcelona-València. 

• Fase 2: es construeix el pas entre murs per a la via fèrria.  

• Fase 3: s' excaven els pous a banda i banda de la via.  

 

 

Fase inicial 

 

Fase construcció de la via fèrria 

 

Fase excavació dels pous. 

 

 

 

4.1. Resultats i conclusions de l' estudi 

A partir del model de càlcul de PLAXIS, s' han realitzat dos estudis: 
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• Estudi de la deformació induïda per l' excavació dels pous. 

• Estudi de l' estabilitat de l' excavació dels pous. 

 

4.1.1. Moviments induïts per les excavacions 

En les següents gràfiques es mostren els moviments tant en vertical com en horitzontal a cota 

del paviment i a cota de la base del terraplè, que es produeixen després de l' excavació dels 

dos pous. 

Es comprova que a cota del paviment els moviments màxims verticals són de 0,18 mm i que 

els moviments màxims horitzontals són de 0,23 mm. 

Aquests valors es consideren dins del rang de moviments inapreciables i que no produiran 

cap efecte sobre la plataforma ferroviària ni cap dels seus serveis. 

 

Desplaçaments verticals a la superfície de la plataforma ferroviària 

 

 

Desplaçaments horitzontals a la superfície de la plataforma ferroviària 

 

 

4.1.2. Estabilitat de l' excavació 

Per al càlcul de l'estabilitat el programa d'elements finits PLAXIS 2D disposa d'una rutina 

denominada "phi-c reduction" per la qual els paràmetres de resistència al tall "tan φ" i "c" del 

sòl, així com la resistència a tracció, es redueixen successivament fins que es produeix la 

fallada de l'estructura, obtenint-se el factor de seguretat per a aquest moment. 

En aquest cas, tal com s'ha comentat anteriorment, les excavacions es realitzaran amb un 

pendent de l'1H:2V, excepte la part superior formada per material de la unitat R que tindrà un 

talús més estès (3H:2V).  

El pou del costat dret a la via fèrria és el que presenti el Factor de Seguretat menor, havent-

se obtingut un Factor de Seguretat d' 1,42, la qual cosa es considera suficient per a una 

excavació de tipus provisional. 
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Increment de desplaçaments. Es pot observar la geometria del trencament del talús de l' excavació. 

 

 

Factor de seguretat mínim obtingut en la fase d' excavació. F.S. = 1,42 

5. INSTRUMENTACIÓ 

La seguretat i el correcte funcionament de les infraestructures ferroviàries són qüestions 
prioritàries en l' enginyeria civil. L' excavació sota un terraplè ferroviari representa un 
desafiament tècnic considerable, ja que pot afectar l' estabilitat de la via i la seguretat de la 
circulació de trens. Per això, el control i el monitoratge en temps real de la infraestructura 
mitjançant sistemes d' auscultació avançats és fonamental per detectar possibles moviments, 
assentaments o incidències derivades de l' excavació. 

Concepte d' auscultació inalàmbrica 

L' auscultació inalàmbrica consisteix en el monitoratge remot i continu de paràmetres clau de 
la infraestructura ferroviària mitjançant sensors distribuïts i connectats a una xarxa sense fil. 
Aquests sistemes permeten la recollida, transmissió i anàlisi de dades en temps real, facilitant 
la presa de decisions ràpida i l' aplicació de mesures correctives immediates en cas de 
detectar anomalies. 

Components del sistema 

• Sensors inalàmbrics: S'empren sensors de deformació, acceleròmetres, inclinòmetres 
i altres dispositius de mesurament que s'instal·len en punts estratègics del terraplè i la 
via. 

• Unitats d' adquisició de dades: Dispositius electrònics que recullen la informació dels 
sensors i la transmeten a una central de control mitjançant tecnologies sense fil com 
Wi-Fi, ZigBee o xarxes mòbils. 

• Plataforma de gestió i anàlisi: Programari especialitzat que rep les dades, les processa 
i permet la seva visualització i anàlisi en temps real, generant alertes en cas de detectar 
valors fora dels llindars establerts. 

Avantatges enfront de sistemes tradicionals 

• Eliminació de cables, facilitant la instal·lació i reduint l'impacte en la infraestructura 
existent. 

• Monitoratge en temps real i accés remot a les dades des de qualsevol ubicació. 

• Major flexibilitat per instal·lar sensors en zones de difícil accés o amb risc per al 
personal. 

• Reducció de costos de manteniment i operació. 

Aplicació a l' anàlisi d' excavacions sota el terraplè 

Durant l' execució d' una excavació sota el terraplè ferroviari, és crucial monitoritzar el 
comportament del terreny i de la via per prevenir possibles assentaments, desplaçaments 
laterals o deformacions excessives. El sistema d' auscultació sense fil permet: 

• Detectar moviments anòmals en el terraplè i la via de manera immediata. 

• Controlar l' evolució dels paràmetres crítics durant totes les fases de l' excavació. 

• Avaluar l' eficàcia de les mesures d' estabilització implementades. 

• Garantir la seguretat de les operacions ferroviàries i del personal tècnic. 

5.1. Elements a monitoritzar 

Per al control de la perforació mecànica sota la via i dels pous d'atacs i sortida s'implantaran 
sensors sense fil, per detectar en temps real qualsevol assentament, vibració anòmala o 
desplaçament a la via fèrria durant l'execució de la perforació mecànica (HDD), garantint la 
seguretat de la infraestructura i del trànsit ferroviari. 

• Assentaments verticals de la via. 

• Desplaçaments horitzontals del terreny. 

• Vibracions induïdes per la perforació. 
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• Temperatura i humitat de l'entorn (opcional, per a correlació de dades). 

Tecnologia proposada 

• Sensors inalàmbrics d'inclinació i desplaçament (ex. Senceive NanoTilt o Triaxial Tilt). 

• Sensors de vibració (acceleròmetres sense fil). 

• Gateway de comunicacions amb connexió 4G/5G o satelital. 

• Programari de visualització i alertes en temps real. 

5.2. Disposició de sensors 

Línia de via: 

• Col·locar sensors d'inclinació a les travesses cada 5 m, cobrint almenys 50 m 
abans i després del punt d'encreuament. 

• Acceleròmetres en punts crítics (màx. cada 10 m). 

Entorn de la cruïlla: 

• Sensors de desplaçament horitzontal als marges de la via 

5.3. Fases del monitoratge 

Les fases de monitoratge de la via seran les que s' indiquen a la taula següent. 

FASE ACTIVITAT OBJECTIU 

Prèvia 
Instal·lació i calibratge de 

sensors 
Establir línia base 

Durant Monitoratge continu (1 dada/min) 
Detectar moviments o 

vibracions 

Post-perforació Seguiment durant 48-72 h 
Verificar estabilització del 

terreny 

5.4. Alertes i llindars 

Els valors dels llindars per al seguiment seran els següents: 

ELEMENT A 

AUSCULTAR 
MAGNITUD SENSOR 

LLINDAR 

VERD 

LLINDAR 

AMBAR 

LLINDAR 

VERMELL 

Vías 
Moviments 

verticals 

Sensor 

inalàmbric 
< 5 mm 10 - 20 mm > 20 mm 
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3.5. Justificació de l’estabilitat i moviments induïts per l’excavació en el pas sota la línia de F.F.C.C. Carmarles-Freginals  
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1. INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS 

Per a l’execució del projecte del “Nou col·lector d’aigües residuals”, cal dur a terme una 

perforació horitzontal amb rotació i l’enfonsament d’un tub d’acer de 400 mm de diàmetre sota 

la plataforma ferroviària de la línia Camarles-Freginals. 

Per a això serà necessària l' execució de pous d' atac i de sortida de la perforació a banda i 

banda de la plataforma ferroviària. 

Entre diversos condicionants a l' esmentada perforació sota la plataforma ferroviària de la via 

Camarles-Freginals s' indiquen: 

• L' encreuament de la plataforma es realitzarà mitjançant perforació mecànica 
subterrània i serà sensiblement perpendicular a l' eix d' aquesta perquè tingui la menor 
longitud possible. Els pous d' atac per a la realització de la perforació se situaran fora 
de la zona de domini públic ferroviari i a una distància mínima de 13 m de l' aresta 
exterior de l' explanació.  

• La cota mínima de resguard que s' ha de garantir tant respecte del terreny natural com 
de la rasant del terraplè ferroviari i la generatriu superior de la canalització serà com a 
mínim de 5 vegades el diàmetre de perforació. 

• Es disposarà d' un pla d' auscultació que estarà en consonància i seguirà les pautes 
del manual d' instrumentació per a perforacions. Si es detecta qualsevol anomalia es 
comunicarà a l' Administració competent i a més de comprovar els resultats es 
comprovaran si els equips es troben en perfecte estat de funcionament.  

• Respecte a la definició dels pous d' atac i sortida s' analitzarà, mitjançant càlculs d' 
estabilitat, si existeix la necessitat de sosteniment durant l' execució d' aquests, 
assegurant l' estabilitat de les parets, especialment les més properes a la plataforma 
ferroviària. En els càlculs d' estabilitat es consideraran els paràmetres geotècnics 
obtinguts mitjançant els assaigs realitzats en les mostres, o bé es justificarà 
adequadament l' obtenció d' aquests mitjançant bibliografia coneguda.  

• Es definiran les superfícies d' ocupació temporal necessàries en ambdós pous, havent-
se de representar i acotar en els plànols 

En el present document es procedirà a analitzar la informació geotècnica disponible i a partir 

d' aquesta base i dels coneixements de la zona provinents d' altres estudis propers o de la 

bibliografia, caracteritzar les diferents unitats geotècniques que apareixen en el subsòl. 

Amb la informació geotècnica del terreny es procedirà a l' anàlisi mitjançant elements finits, 

tant de l' estabilitat dels talussos dels pous d' atac com de la seva possible afecció a la 

plataforma ferroviària. 

 

2. FASES DEL PROCÉS DE PERFORACIÓ 

Es planteja una perforació horitzontal amb rotació i l' esfondrament d'un tub d'acer de 400 mm 

de diàmetre, sota la via del ferrocarril, amb una longitud de 60 metres i una profunditat 

aproximada de 2,40 metres en el punt inicial de la perforació. 

L'enfonsament del tub d'acer mitjançant un sistema rotatiu proporciona els avantatges 

següents com a procediment constructiu: 

• Redueix el moviment de terres respecte d' altres mètodes. 

• No altera la superfície del terreny que travessa. 

• Redueix el risc d' enfonsament del terreny. 

• Proporciona un acabat interior uniforme. 

• L'execució és senzilla i l'equip està compost per pocs elements. 

 

EQUIPS I MATERIALS 

Màquina de perforació horitzontal amb rotació i enfonsament 

Composició: 

• Conjunt motriu: motor, embragatge, transmissió i muntatge. Inclou també el dipòsit 

de combustible, el dipòsit d' oli hidràulic, filtres, bombes hidràuliques i controls 

operatius. 

• Impulsor mestre de la canonada d' acer: cambra de detritus, porta de sortida dels 

detritus i adaptador de la canonada. 

• Unitat d' empenta base: bastidor base, paret del capçal, caixa d' engranatges, 

comandament final, pales per als detritus, manjar, cilindres d' empenta, barra d' 

empenta i lloc de comandament de l' operador. 

• Carril mestre: entre 4,2 m i 4,6 m de longitud, amb placa d' empenta a la part posterior. 

• Bressol: peça que es recolza en el carril davanter per sostenir la canonada d' acer i la 

barrina. 

• Sistema de retorn: mecanisme que retorna la màquina a la seva posició inicial sobre 

el carril mestre. 

La màquina disposa dels següents controls: palanca de canvis, parada d'emergència, 

comandament, embragatge elèctric/hidràulic, palanca de retorn, palanca de bloqueig de la 

barra d'empenta, interruptor de parada automàtica amb cable, accelerador, manòmetre 

d'empenta, ajust de pressió d'empenta, pressió d'oli del motor, temperatura del refrigerant i 

velocitat del motor. 

Com a alternativa, es poden utilitzar màquines de perforació horitzontal amb rotació equipades 

amb central hidràulica independent, connectada per mànegues hidràuliques. 

 

Capçal de tall 

Extensió de la barrina que inclou una o més picades per tallar i desprendre el terreny del front 

d' excavació. Pot incorporar o no talladores d'aleta, segons la naturalesa del terreny. 

 

Barrines 

Formades pel tub de la barrina, les hèlixs sense fi i el sistema d' unió entre barrines mascle-

femella amb secció hexagonal. 

Els trams de barrina s'uneixen entre si a mesura que l'enfonsament avança. 

 

Camisa Acer 

De diàmetre lleugerament superior al de les hèlixs de la barrina. 

S' utilitza camisa d' acer S275JR amb soldadura helicoidal. 
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Pou d' atac 

La construcció del pou d' atac és el primer pas necessari per executar l' enfonsament. 

La seva funció és allotjar l'equip de perforació. 

Disposarà d' una solera amb el pendent adequat a la perforació i d' un mur de reacció, contra 

el qual s' empeny el bastidor de l' equip d' empenta. 

Les dimensions del pou s' estableixen segons la maquinària a instal.lar i la longitud dels trams 

de tub a introduir en el terreny. 

El pou de sortida, situat a l' altre extrem, permet verificar l' execució i la retirada del capçal de 

tall. 

 

INSTAL· LACIÓ DELS EQUIPS 

L'equip s'instal·la dins del pou d'atac. 

Abans, cal precisar l' alineació de la perforació i el seu pendent. 

L' equip està format per dos elements principals: 

• Els carrils pels quals es desplacen els tubs d' acer a enfonsar i la màquina de 

perforació. 

• La màquina de perforació, equipada amb motor, central hidràulica i els elements de 

rotació i empenta. 

Els diferents components s'instal·len al fons del pou d'atac. 

Per baixar la màquina, aquesta disposa d' un punt d' ancoratge al bressol que facilita la seva 

manipulació. 

Les cadenes i el bressol mai s'han de retirar. 

Els treballadors no s' han de situar mai sota la vertical de la càrrega. 

Quan baixen al pou per posicionar correctament l'equip sobre els rails, utilitzen cordes guia 

per mantenir les distàncies de seguretat. 

Cal adequar el mètode de sosteniment del terreny i els mitjans per al descens de l' equip, 

considerant la ubicació de la grua, el pes de la màquina i garantint l' accés segur del personal. 

El descens del tub dins del pou, amb les barrines al seu interior, es realitza amb grua o camió-

ploma, que també s' utilitza per extreure el detritus generat durant l' avanç de la perforació. 

 

PROCÉS DE PERFORACIÓ EN ROTACIÓ I CLAVA 

Una vegada instal·lat el primer tub dins del pou d'atac, es procedeix a la seva col·locació i 

anivellament sobre la bancada de la màquina. 

Aquest tub conté a l' interior una hèlix sense fi i un capçal de tall destinat a perforar el terreny. 

El tub es clava a pressió dins del terreny. Simultàniament, el capçal gira i va excavant el 

terreny. 

El detritus és transportat per l' interior de la canonada mitjançant el sistema d' hèlix sense fi, 

que el diposita en el fossat d' atac. 

El sistema realitza un enfonsament controlat del tub dins del terreny, evitant descompressions 

o afeccions. 

Quan el primer tram està enfonsat, la màquina retrocedeix i s' insereix entre aquesta i el tub 

ja enfonsat el següent tram. 

Els tubs se solen, i les hèlixs interiors es connecten amb un sistema mascle-femella 

hexagonal. 

Un cop empalmats tubs i hèlixs, es repeteix el procés fins a assolir la longitud total requerida. 

En finalitzar la perforació, es retiren les hèlixs interiors i el tub queda col·locat per al pas del 

nou col·lector. 

El capçal de tall es retira a través del pou de sortida. 

 

SOLDADURA DELS TUBS D' ACER 

Per a la soldadura dels tubs d' acer s' utilitza soldadura elèctrica, composta pels elements 

següents: 

• Equip de soldadura elèctrica amb fil continu (fil d'1,2 mm) i gas inert Argón–CO₂. 

• Moto-soldadora elèctrica amb elèctrode bàsic de 3,25 mm. 

• Procediment: 

• Descens del tub dins del pou. 

• Alineació del tub amb l'anterior i puntejat del perímetre de la junta (entre 4 i 8 punts 

segons el diàmetre). 

• Soldadura contínua de la junta, executada des de l' exterior i començant per la part 

inferior. 

• Els tubs solen venir ja bisellats, i amb un sol pas de soldadura és suficient per a gruixos 

estàndard; si cal, es fa una segona passada. 

És fonamental la coordinació amb els organismes responsables del terraplè i els serveis 

afectats per evitar interferències. 

Es recomana també un seguiment topogràfic de la perforació per verificar el traçat i la 

profunditat. 

Cal dur a terme auscultació del terraplè per garantir que no es produeix cap afectació. 

 

3. ESTUDI GEOTÈCNIC 

Per a la redacció del projecte del nou col·lector es va realitzar un estudi geotècnic la campanya 

de prospecció del qual es va desenvolupar durant els mesos de desembre de 2007 i gener de 

2008.  

En aquesta campanya es van dur a terme les següents prospeccions geotècniques. 

• 9 calicates geotècniques: consistents en l' excavació mitjançant retroexcavadora d' una 
rasa en el terreny amb una profunditat de fins a 3,5 m o fins que és impossible l' 
excavació mecànica.  

• 10 penetròmetres DPSH: assaig de penetració dinàmica superpesada tipus Borros, on 
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es fon al terreny una punta d' acer i en què es mesura el cop necessari per penetrar 
trams de 20 cm. 

De les calicates es van obtenir 6 mostres per a la seva anàlisi al laboratori, realitzant-se un 

total de 66 assajos. 

En les següents figures es mostra la ubicació de les prospeccions realitzades respecte al 

traçat del nou col·lector i la línia de Ferrocarrils Camarles-Freginals en el seu pas pel municipi 

de l'Aldea. 

 

Planta d' ubicació de les prospeccions realitzades a l' estudi geotècnic. 

 

 

Prospeccions properes a la zona de la perforació FFCC- Camarles-Freginals  

Les prospeccions més properes a la zona de l' encreuament sota la via de ferrocarril Camarles-

Freginals són la calicata C-6 i el penetròmetre P-7. A la taula següent es mostren les fitxes d' 

aquestes prospeccions emparellades per la seva ubicació.  

 

 

 

 

 

 

Fitxes de la calicata C-6 i del penetròmetre adjunt P-7 

 

4. GEOLOGIA I ESTRATIGRAFIA  

La zona de l'estudi està situada a la zona de contacte entre la fossa tectònica del Baix Ebre, 

el delta de l' Ebre i la part més meridional de la Serra Costera Catalana. 
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En aquesta regió predominen els materials de la Serra Costera formades per calcàries i 

margues del Mesozoic i que després van anar omplint la zona deprimida de la fossa tectònica 

del Baix Ebre, que també va rebre aportacions procedents dels dipòsits del riu Ebre. 

El delta de l'Ebre es va començar a formar després de l'última glacera com a conseqüència 

de la sedimentació dels materials aportats pel riu. Aquí els materials predominants són les 

torbes, argiles, llims i sorres poc consolidades. 

La major part del terme municipal de l' Aldea es troba sobre materials quaternaris dipositats 

en cons de dejecció procedents de l' erosió de les muntanyes de la Serra Costera. Els 

materials predominants són nivells de graves i sorres que localment presenten un grau de 

cimentació elevat i que arriben a formar conglomerats de potències de fins a 50 m. Tant la 

potència com la naturalesa d'aquests conglomerats del Pleistocè varien en funció de la 

distància respecte del massís rocós. 

A partir de les dades disponibles, en l' estudi geotècnic del projecte es van diferenciar fins a 4 

unitats. 

• Unitat S: sòl vegetal 

• Unitat R: farcit heterogeni 

• Unitat A: Graves amb sorres i fins 

• Unitat B: Conglomerat 

4.1. Caracterització geotècnica 

A nivell d' aquest estudi s' han considerat tan sols tres unitats geotècniques que es descriuen 

a continuació. 

4.1.1. Unitat Rebliment:  

En aquesta unitat s' engloba tant el rebliment heterogeni com els sòls vegetals més 

superficials, donant-los a ambdós les mateixes propietats. (cal tenir en compte que, per a la 

realització del terraplè ferroviari, els materials de la unitat S, de trobar-se, serien retirats, i els 

de la unitat R, pràcticament també, per realitzar el caixer necessari per obtenir la tipologia 

d'esplanada necessària). 

Aquesta unitat s' ha detectat en totes les calicates, essent en les que afecten el perfil del 

terreny en la zona de la perforació la calicata C-6, de 0,75 m de potència.  

Els materials que la formarien serien sorres amb abundants restes vegetals a la part superficial 

i terrenys heterogenis a la resta.  

En l' estudi geotècnic del projecte constructiu no se' ls dota de característiques, per la qual 

cosa s' ha procedit a analitzar les dades que s' obtenen dels assaigs de penetració dinàmica 

i de l' estabilitat de l' excavació de les calicates. 

En el penetròmetre P-5 s' observen valors de N20 d' entre 6 i 10, mentre que en el P-7 

pràcticament no hi ha resultats d' aquesta unitat.  

Aquests resultats de la penetració dinàmica situen un valor representatiu equivalent per al 

NSPT de 6 

Els materials es classifiquen per la seva compacitat tal com es mostra en la taula següent. 

 

Compacitat segons l' assaig SPT. 

Per la qual cosa es podrien classificar aquests materials com de compacitat fluixa a molt fluixa. 

A partir de la correlació de Peck respecte del valor del NSPT, es pot considerar un valor de l' 

angle de fregament efectiu de 28º. 

 

Correlació entre SPT i angle de fregament intern. 

Seguint algunes recomanacions per a l' estimació de les característiques dels materials, com 

les que s' indiquen a la ROM, es poden obtenir la resta de paràmetres necessaris per a la 

caracterització. 
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Taula d' estimació de paràmetres per a materials granulars segons la ROM. 

 

Finalment, atès que es tracten de materials granulars amb presència de fins, de compacitat 

baixa a molt baixa, s' han assignat els següents valors per als paràmetres característics d' 

aquesta unitat. 

UNITAT R 

DENSITAT 
COHESIÓ 

EFECTIVA 

ANGLE DE 

FREGAMENT 

EFECTIU 

MÒDUL D' 

ELASTICITAT 

γ C’ φ' E 

kN/m3 kPa º MPa 

18 2 28 5 

Paràmetres característics de la Unitat R. 

4.1.2. Unitat A 

Es tracta de materials quaternaris amb proporcions variables de sorres i graves. S'han 

identificat en 7 de les 9 calicates realitzades, C-1 a C-6 i C-9, així com en 7 dels 10 assajos 

de DPSH (P1, P2, P4 a 7 i P10) 

Són materials que segons la seva granulometria es classifiquen segons la SUCS com GM, 

GM-GP i GC, la qual cosa indica la seva composició eminentment granular.  

A la zona de l' encreuament aquest material apareix a la calicata C-6 entre 0,75 i 1,25 m on ja 

aflora la unitat inferior.  

Els valors de penetració dinàmica obtinguts en els penetròmetres P5 i P7 se situen entre 9 i 

22. S' ha considerat un valor de 10 per al N20 i un valor d' 11 per al NSPT, indicant que es 

tracta d' un material de compacitat mitjana a fluixa  

A partir d' aquest valor, seguint la correlació de Peck per a l' angle de fregament efectiu, s' 

obtindria un valor de 30º. 

La presència de fins, que varia en les mostres estudiades de les calicates entre el 9% i el 66%, 

a més de la presència d'un cert grau de cementen, indiquen que aquests materials tindran una 

certa cohesió.  

A partir d' aquestes dades s' han assignat els paràmetres característics següents a aquesta 

unitat. 

 

UNITAT A 

DENSITAT 
COHESIÓ 

EFECTIVA 

ANGLE DE 

FREGAMENT 

EFECTIU 

MÒDUL D' 

ELASTICITAT 

γ C’ φ' E 

kN/m3 kPa º MPa 

19 5 30 10 

Paràmetres característics de la Unitat A. 

 

4.1.3. Unitat B 

Es tracta d'un conglomerat que s'ha identificat en la major part de la zona del projecte. A nivell 

geotècnic es pot considerar com el substrat rocós.  

Es detecta en els 10 penetròmetres realitzats i en 6 de les 9 calicates. 

El sostre d' aquesta unitat es detecta entre els 0,2 m de la calicata C-8 o no apareix als 3,4 m 

de profunditat de la calicata C-5. Es desconeix la seva potència ja que en els assajos de 

penetració dinàmica es produeix el rebuig i en el cas de les calicates, la seva resistència a 

penes permet la seva excavació.  

Són materials que presenten un alt grau de cimentació.  

El valor del N20 seria el de rebuig, i per a la seva correlació amb l' assaig SPT, es podria 

considerar un valor del NSPT de 50, la qual cosa permet considerar aquest material com de 

compacitat densa a molt densa.  

Amb aquest valor, i a partir de la correlació de Peck, se li pot donar a aquesta unitat un valor 

per a l' angle de fregament efectiu de 40º. 

A partir d' aquestes dades s' han assignat els paràmetres característics següents a aquesta 

unitat. 
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UNITAT B 

DENSITAT 
COHESIÓ 

EFECTIVA 

ANGLE DE 

FREGAMENT 

EFECTIU 

MÒDUL D' 

ELASTICITAT 

γ C’ φ' E 

kN/m3 kPa º MPa 

20 10 40 50 

Paràmetres característics de la Unitat B. 

 

 

 

5. MODELITZACIÓ DE L' EXCAVACIÓ DELS POUS 

S' ha realitzat una modelització mitjançant el programa d' elements finits PLAXIS2D de l' 

excavació dels pous per a l' execució de la perforació mecànica. 

Per a la modelització de l' excavació dels pous d' atac i sortida de la perforació mecànica s' 

han tingut en compte les següents premisses: 

• El talús d' excavació previst serà d' 1H: 2V, excepte a la part superior, allà on apareguin 
materials de la unitat de rebliment, on s' haurà de deixar un talús temporal de 3H: 2V. 

• S' ha inclòs una unitat de Terraplè que permet simular la plataforma ferroviària i per a 
la qual se li han assignat uns valors característics usuals en les modelitzacions de 
rebliments compactats. 

• S'ha disposat una càrrega repartida de 20 kN/m2 sobre el terraplè per simular la 
càrrega de trànsit.  

Els paràmetres característics de les unitats a utilitzar en la modelització són: 

PARÀMETRES DE CÀLCUL 

UNITAT DENSITAT 
COHESIÓ 

EFECTIVA 

ANGLE DE 

FREGAMENT 

EFECTIU 

MÒDUL D' 

ELASTICITAT 

COEFICIENT 

DE VERÍ 

 γ C’ φ' E ν 

 kN/m3 kPa º MPa - 

R 18 2 28 5 0,3 

A 19 5 30 10 0,3 

B 20 10 40 50 0,3 

Terraplè 20 10 30 30 0,3 

Paràmetres característics per al càlcul. 

En cap de les prospeccions s' ha detectat el nivell freàtic, i tenint en compte que el nivell 

regional hauria de coincidir amb la làmina d' aigua del riu Ebre, que està aproximadament a 

la cota + 0,0, estant les cotes del terreny entre la + 26 i la + 34,0 es pot considerar que no 

existeix presència d' aigua que afecti la modelització.  

Per a la modelització de l' excavació dels pous s' han creat 3 fases. 

• Fase 1: fase inicial, on se situa el perfil del terreny abans de la construcció de la via de 
ferrocarril de Camarles. 

• Fase 2: es construeix el terraplè ferroviari i s' aplica la sobrecàrrega d' ús.  

• Fase 3: s' excaven els pous a banda i banda del terraplè. 

 

Fase inicial 

 

 

Fase construcció del terraplè ferroviari 
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Fase excavació dels pous. 

 

 

 

 

5.1. Resultats i conclusions de l' estudi 

A partir del model de càlcul de PLAXIS, s' han realitzat dos estudis: 

• Estudi de la deformació induïda per l' excavació dels pous. 

• Estudi de l' estabilitat de l' excavació dels pous. 

 

 

5.1.1. Moviments induïts per les excavacions 

En les següents gràfiques es mostren els moviments tant en vertical com en horitzontal a cota 

del paviment i a cota de la base del terraplè, que es produeixen després de l' excavació dels 

dos pous. 

Es comprova que a cota del paviment els moviments màxims verticals són de 0,25 mm i que 

els moviments màxims horitzontals són de 0,12 mm. 

Aquests valors es consideren dins del rang de moviments inapreciables i que no produiran 

cap efecte sobre la plataforma ferroviària ni cap dels seus serveis. 

 

 

 

Desplaçaments verticals a la superfície del terraplè ferroviari 

 

 

Desplaçaments horitzontals a la superfície del terraplè ferroviari 

 

5.1.2. Estabilitat de l' excavació 

Per al càlcul de l'estabilitat el programa d'elements finits PLAXIS 2D disposa d'una rutina 

denominda "phi-c reduction" per la qual els paràmetres de resistència al tall "tan φ" i "c" del 

sòl, així com la resistència a tracció, es redueixen successivament fins que es produeix la 

fallada de l'estructura, obtenint-se el factor de seguretat per a aquest moment. 
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En aquest cas, tal com s'ha comentat anteriorment, les excavacions es realitzaran amb un 

pendent de l'1H:2V, excepte la part superior formada per material de la unitat R que tindrà un 

talús més estès (3H:2V).  

El pou del costat esquerre del terraplè ferroviari, amb una potència de 0,75 m de rebliment, és 

el que presenti el Factor de Seguretat menor, havent-se obtingut un Factor de Seguretat d' 

1,48, la qual cosa es considera suficient per a una excavació de tipus provisional. 

 

 

Increment de desplaçaments. Es pot observar la geometria del trencament del talús de l' excavació. 

 

 

Factor de seguretat mínim obtingut en la fase d' excavació. F.S. = 1,48 

6. INSTRUMENTACIÓ 

La seguretat i el correcte funcionament de les infraestructures ferroviàries són qüestions 
prioritàries en l' enginyeria civil. L' excavació sota un terraplè ferroviari representa un 
desafiament tècnic considerable, ja que pot afectar l' estabilitat de la via i la seguretat de la 
circulació de trens. Per això, el control i el monitoratge en temps real de la infraestructura 
mitjançant sistemes d' auscultació avançats és fonamental per detectar possibles moviments, 
assentaments o incidències derivades de l' excavació. 

Concepte d' auscultació sense fil 

L' auscultació sense fil consisteix en el monitoratge remot i continu de paràmetres clau de la 
infraestructura ferroviària mitjançant sensors distribuïts i connectats a una xarxa sense fil. 
Aquests sistemes permeten la recollida, transmissió i anàlisi de dades en temps real, facilitant 
la presa de decisions ràpida i l' aplicació de mesures correctives immediates en cas de 
detectar anomalies. 

Components del sistema 

• Sensors sense fil: S'empren sensors de deformació, acceleròmetres, inclinòmetres i 
altres dispositius de mesurament que s'instal·len en punts estratègics del terraplè i la 
via. 

• Unitats d' adquisició de dades: Dispositius electrònics que recullen la informació dels 
sensors i la transmeten a una central de control mitjançant tecnologies sense fil com 
Wi-Fi, ZigBee o xarxes mòbils. 

• Plataforma de gestió i anàlisi: Programari especialitzat que rep les dades, les processa 
i permet la seva visualització i anàlisi en temps real, generant alertes en cas de detectar 
valors fora dels llindars establerts. 

Avantatges enfront de sistemes tradicionals 

• Eliminació de cables, facilitant la instal·lació i reduint l'impacte en la infraestructura 
existent. 

• Monitoratge en temps real i accés remot a les dades des de qualsevol ubicació. 

• Major flexibilitat per instal·lar sensors en zones de difícil accés o amb risc per al 
personal. 

• Reducció de costos de manteniment i operació. 

Aplicació a l' anàlisi d' excavacions sota el terraplè 

Durant l' execució d' una excavació sota el terraplè ferroviari, és crucial monitoritzar el 
comportament del terreny i de la via per prevenir possibles assentaments, desplaçaments 
laterals o deformacions excessives. El sistema d' auscultació sense fil permet: 

• Detectar moviments anòmals en el terraplè i la via de manera immediata. 

• Controlar l' evolució dels paràmetres crítics durant totes les fases de l' excavació. 

• Avaluar l' eficàcia de les mesures d' estabilització implementades. 

• Garantir la seguretat de les operacions ferroviàries i del personal tècnic. 

6.1. Elements a monitoritzar 

Per al control de la perforació mecànica sota la via i dels pous d'atacs i sortida s'implantaran 

sensors sense fil, per detectar en temps real qualsevol assentament, vibració anòmala o 

desplaçament a la via fèrria durant l'execució de la perforació mecànica (HDD), garantint la 

seguretat de la infraestructura i del trànsit ferroviari. 

• Assentaments verticals de la via. 

• Desplaçaments horitzontals del terreny. 

• Vibracions induïdes per la perforació. 
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• Temperatura i humitat de l'entorn (opcional, per a correlació de dades). 

Tecnologia proposada 

• Sensors sense fil d'inclinació i desplaçament (ex. Senceive NanoTilt o Triaxial Tilt). 

• Sensors de vibració (acceleròmetres sense fil). 

• Gateway de comunicacions amb connexió 4G/5G o satelital. 

• Programari de visualització i alertes en temps real. 

6.2. Disposició de sensors 

- Línia de via: 

o Col·locar sensors d'inclinació a les travesses cada 5 m, cobrint almenys 50 m 
abans i després del punt d'encreuament. 

o Acceleròmetres en punts crítics (màx. cada 10 m). 

- Entorn de la cruïlla: 

o Sensors de desplaçament horitzontal als marges de la via 

6.3. Fases del monitoratge 

Les fases de monitoratge de la via seran les que s' indiquen a la taula següent. 

FASE ACTIVITAT OBJECTIU 

Prèvia 
Instal·lació i calibratge de 

sensors 
Establir línia base 

Durant Monitoratge continu (1 dada/min) 
Detectar moviments o 

vibracions 

Post-perforació Seguiment durant 48-72 h 
Verificar estabilització del 

terreny 

6.4. Alertes i llindars 

Els valors dels llindars per al seguiment seran els següents: 

 

ELEMENT A 

AUSCULTAR 
MAGNITUD SENSOR 

LLINDAR 

VERD 

LLINDAR 

AMBAR 

LLINDAR 

VERMELL 

Vies 
Moviments 

verticals 

Sensor 

inalàmbric 
< 5 mm 10 - 20 mm > 20 mm 
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3.6. Justificació de l’estabilitat i moviments induïts per l’excavació en el pas sota la carretera N-235  
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1. INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS 

Per a l’execució del projecte del “Nou col·lector d’aigües residuals”, cal dur a terme una 

perforació horitzontal amb rotació i l’enfonsament d’un tub d’acer de 400 mm de diàmetre sota 

el terraplè de la carretera N-235. 

Per a això serà necessària l' execució de pous d' atac i de sortida de la perforació a banda i 

banda de la plataforma viària. 

Entre diversos condicionants a l' esmentada perforació sota la plataforma viària de la N-235 s' 

indiquen: 

• L' encreuament de la plataforma es realitzarà mitjançant perforació mecànica 
subterrània i serà sensiblement perpendicular a l' eix d' aquesta perquè tingui la menor 
longitud possible. Els pous d' atac per a la realització de la perforació se situaran fora 
de la zona de domini públic de carreteres i a una distància mínima de 13 m de l' aresta 
exterior de l' explanació.  

• La cota mínima de resguard que s' ha de garantir tant respecte del terreny natural com 
de la rasant de la carretera i la generatriu superior de la canalització serà com a mínim 
de 5 vegades el diàmetre de perforació. 

• Es disposarà d' un pla d' auscultació que estarà en consonància i seguirà les pautes 
del manual d' instrumentació per a perforacions. Si es detecta qualsevol anomalia es 
comunicarà a l' Administració competent i a més de comprovar els resultats es 
comprovaran si els equips es troben en perfecte estat de funcionament.  

• Respecte a la definició dels pous d' atac i sortida s' analitzarà, mitjançant càlculs d' 
estabilitat, si existeix la necessitat de sosteniment durant l' execució d' aquests, 
assegurant l' estabilitat de les parets, especialment les més properes a la plataforma 
viària. En els càlculs d' estabilitat es consideraran els paràmetres geotècnics obtinguts 
mitjançant els assaigs realitzats en les mostres, o bé es justificarà adequadament l' 
obtenció d' aquests mitjançant bibliografia coneguda.  

• Es definiran les superfícies d' ocupació temporal necessàries en ambdós pous, havent-
se de representar i acotar en els plànols. 

En el present document es procedirà a analitzar la informació geotècnica disponible i a partir 

d' aquesta base i dels coneixements de la zona provinents d' altres estudis propers o de la 

bibliografia, caracteritzar les diferents unitats geotècniques que apareixen en el subsòl. 

Amb la informació geotècnica del terreny es procedirà a l' anàlisi mitjançant elements finits, 

tant de l' estabilitat dels talussos dels pous d' atac com de la seva possible afecció a la 

plataforma viària. 

 

2. FASES DEL PROCÉS DE PERFORACIÓ 

Es planteja una perforació horitzontal amb rotació i l’enfonsament d’un tub d’acer de 400 mm 

de diàmetre, sota la via del ferrocarril, amb una longitud de 50 metres i una profunditat 

aproximada de 3,70 metres al punt inicial de la perforació. 

L’enfonsament del tub d’acer mitjançant un sistema rotatiu proporciona els avantatges 

següents com a procediment constructiu: 

• Redueix el moviment de terres respecte d’altres mètodes. 

• No altera la superfície del terreny que travessa. 

• Redueix el risc d’enfonsament del terreny. 

• Proporciona un acabat interior uniforme. 

• L’execució és senzilla i l’equip està compost per pocs elements. 

 

EQUIPS I MATERIALS 

Màquina de perforació horitzontal amb rotació i enfonsament 

Composició: 

• Conjunt motriu: motor, embragatge, transmissió i muntatge. Inclou també el dipòsit 

de combustible, el dipòsit d’oli hidràulic, filtres, bombes hidràuliques i controls 

operatius. 

• Impulsor mestre de la canonada d’acer: càmera de detritus, porta de sortida dels 

detritus i adaptador de la canonada. 

• Unitat d’empenta base: bastidor base, paret del capçal, caixa d’engranatges, 

comandament final, pales per als detritus, mandrí, cilindres d’empenta, barra 

d’empenta i lloc de comandament de l’operador. 

• Carril mestre: entre 4,2 m i 4,6 m de longitud, amb placa d’empenta a la part posterior. 

• Bressol: peça que es recolza al carril davanter per sostenir la canonada d’acer i la 

barrina. 

• Sistema de retorn: mecanisme que retorna la màquina a la seva posició inicial sobre 

el carril mestre. 

La màquina disposa dels següents controls: palanca de canvis, parada d’emergència, 

comandament, embragatge elèctric/hidràulic, palanca de retorn, palanca de bloqueig de la 

barra d’empenta, interruptor d’aturada automàtica amb cable, accelerador, manòmetre 

d’empenta, ajust de pressió d’empenta, pressió d’oli del motor, temperatura del refrigerant i 

velocitat del motor. 

Com a alternativa, poden emprar-se màquines de perforació horitzontal amb rotació 

equipades amb central hidràulica independent, connectada per mànegues hidràuliques.. 

 

Capçal de tall 

Extensió de la barrina que inclou una o més piques per tallar i desprendre el terreny del front 

d’excavació. Pot incorporar o no cortadores d’aleta, segons la naturalesa del terreny. 

 

Barrines 

Formades pel tub de la barrina, les hèlixs sense fi i el sistema d’unió entre barrines mascle-

femella amb secció hexagonal. 

Els trams de barrina s’uneixen entre si a mesura que l’enfonsament avança. 

 

Camisa d’acer 

De diàmetre lleugerament superior al de les hèlixs de la barrina. 

S’utilitza camisa d’acer S275JR amb soldadura helicoidal. 
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Pou d’atac 

La construcció del pou d’atac és el primer pas necessari per executar l’enfonsament. 

La seva funció és allotjar l’equip de perforació. 

Disposarà d’una solera amb la pendent adequada a la perforació i d’un mur de reacció, contra 

el qual s’empeny el bastidor de l’equip d’empenta. 

Les dimensions del pou s’estableixen segons la maquinària a instal·lar i la longitud dels trams 

de tub a introduir en el terreny. 

El pou de sortida, situat a l’altre extrem, permet verificar l’execució i la retirada del capçal de 

tall.. 

 

INSTAL·LACIÓ DELS EQUIPS 

L’equip s’instal·la dins el pou d’atac. 

Abans, cal precisar l’alineació de la perforació i la seva pendent. 

 

L’equip està format per dos elements principals: 

• Els carrils pels quals es desplacen els tubs d’acer a enfonsar i la màquina de 

perforació. 

• La màquina de perforació, equipada amb motor, central hidràulica i els elements de 

rotació i empenta. 

Els diferents components s’instal·len al fons del pou d’atac. 

Per baixar la màquina, aquesta disposa d’un punt d’ancoratge al bressol que en facilita la 

manipulació. 

Les cadenes i el bressol mai no s’han de retirar. 

Els treballadors no s’han de situar mai sota la vertical de la càrrega. 

Quan baixen al pou per posicionar correctament l’equip sobre els rails, utilitzen cordes guia 

per mantenir les distàncies de seguretat. 

Cal adequar el mètode de sosteniment del terreny i els mitjans per al descens de l’equip, 

considerant la ubicació de la grua, el pes de la màquina i garantint l’accés segur del personal. 

El descens del tub dins el pou, amb les barrines al seu interior, es realitza amb grua o camió-

ploma, que també s’utilitza per extreure el detritus generat durant l’avanç de la perforació. 

 

PROCÉS DE PERFORACIÓ EN ROTACIÓ I CLAVA 

Un cop instal·lat el primer tub dins el pou d’atac, es procedeix a la seva col·locació i anivellació 

sobre la bancada de la màquina. 

Aquest tub conté a l’interior una hèlix sense fi i un capçal de tall destinat a perforar el terreny. 

El tub es clava a pressió dins el terreny. Simultàniament, el capçal gira i va excavant el terreny. 

El detritus és transportat per l’interior de la canonada mitjançant el sistema d’hèlix sense fi, 

que el diposita al fossat d’atac. 

El sistema realitza un enfonsament controlat del tub dins el terreny, evitant descompressions 

o afeccions. 

Quan el primer tram està enfonsat, la màquina retrocedeix i s’insereix entre aquesta i el tub ja 

enfonsat el següent tram. 

Els tubs es solden, i les hèlixs interiors es connecten amb un sistema mascle-femella 

hexagonal. 

Un cop empalmats tubs i hèlixs, es repeteix el procés fins assolir la longitud total requerida. 

En finalitzar la perforació, es retiren les hèlixs interiors i el tub queda col·locat per al pas del 

nou col·lector. 

El capçal de tall es retira a través del pou de sortida. 

 

SOLDADURA DELS TUBS D’ACER 

Per a la soldadura dels tubs d’acer s’utilitza soldadura elèctrica, composta pels elements 

següents: 

• Equip de soldadura elèctrica amb fil continu (fil de 1,2 mm) i gas inert Argó–CO₂. 

• Moto-soldadora elèctrica amb elèctrode bàsic de 3,25 mm. 

Procediment: 

• Descens del tub dins el pou. 

• Alineació del tub amb l’anterior i puntejat del perímetre de la junta (entre 4 i 8 punts 

segons el diàmetre). 

• Soldadura contínua de la junta, executada des de l’exterior i començant per la part 

inferior. 

• Els tubs solen venir ja biselats, i amb un sol pas de soldadura és suficient per a 

espessors estàndard; si cal, es realitza una segona passada. 

És fonamental la coordinació amb els organismes responsables del terraplè i els serveis 

afectats per evitar interferències. 

Es recomana també un seguiment topogràfic de la perforació per verificar el traçat i la 

profunditat. 

 

Cal dur a terme auscultació del terraplè per garantir que no es produeix cap afectació. 

 

3. ESTUDI GEOTÈCNIC 

Per a la redacció del projecte del nou col·lector es va realitzar un estudi geotècnic la campanya 

de prospecció del qual es va desenvolupar durant els mesos de desembre de 2007 i gener de 

2008.  

En aquesta campanya es van dur a terme les següents prospeccions geotècniques. 
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• 9 calicates geotècniques: consistents en l' excavació mitjançant retroexcavadora d' una 
rasa en el terreny amb una profunditat de fins a 3,5 m o fins que és impossible l' 
excavació mecànica.  

• 10 penetròmetres DPSH: assaig de penetració dinàmica superpesada tipus Borros, on 
es fon al terreny una punta d' acer i en què es mesura el cop necessari per penetrar 
trams de 20 cm. 

De les calicates es van obtenir 6 mostres per a la seva anàlisi al laboratori, realitzant-se un 

total de 66 assajos. 

En les següents figures es mostra la ubicació de les prospeccions realitzades respecte al 

traçat del nou col·lector i a la carretera N-235 en el seu pas pel municipi de l'Aldea. 

 

Planta d' ubicació de les prospeccions realitzades a l' estudi geotècnic. 

 

 

Prospeccions properes a la zona de la perforació de la N-235  

Les prospeccions més properes a la zona de la cruïlla sota la carretera N-235 són la calicata 

C-2 i el penetròmetre P-2. A la taula següent es mostren les fitxes d' aquestes prospeccions 

emparellades per la seva ubicació.  

 

Perfil de la cruïlla sota la N-235 

 

 

 
 

Fitxes de la Calicata C-2 i del penetròmetre adjunt P-2 
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3.1. Geologia i estratigrafia  

La zona de l' estudi està situada a la zona de contacte entre la fossa tectònica del Baix Ebre, 

el delta de l' Ebre i la part més meridional de la Serra Costera Catalana. 

En aquesta regió predominen els materials de la Serra Costera formades per calcàries i 

margues del Mesozoic i que després van anar omplint la zona deprimida de la fossa tectònica 

del Baix Ebre, que també va rebre aportacions procedents dels dipòsits del riu Ebre. 

El delta de l'Ebre es va començar a formar després de l'última glacera com a conseqüència 

de la sedimentació dels materials aportats pel riu. Aquí els materials predominants són les 

torbes, argiles, llims i sorres poc consolidades. 

La major part del terme municipal de l' Aldea es troba sobre materials quaternaris dipositats 

en cons de dejecció procedents de l' erosió de les muntanyes de la Serra Costera. Els 

materials predominants són nivells de graves i sorres que localment presenten un grau de 

cimentació elevat i que arriben a formar conglomerats de potències de fins a 50 m. Tant la 

potència com la naturalesa d'aquests conglomerats del Pleistocè varien en funció de la 

distància respecte del massís rocós. 

A partir de les dades disponibles, en l' estudi geotècnic del projecte es van diferenciar fins a 4 

unitats. 

• Unitat S: sòl vegetal 

• Unitat R: farcit heterogeni 

• Unitat A: Graves amb sorres i fins 

• Unitat B: Conglomerat 

3.2. Caracterització geotècnica 

A nivell d' aquest estudi s' han considerat tan sols tres unitats geotècniques que es descriuen 

a continuació. 

3.2.1. Unitat Rebliment 

En aquesta unitat s' engloba tant el rebliment heterogeni com els sòls vegetals més 

superficials, donant-los a ambdós les mateixes propietats. (cal tenir en compte que, per a la 

realització del terraplè actual, els materials de la unitat S, de trobar-se, serien retirats, i els de 

la unitat R, pràcticament també, per realitzar el caixer necessari per obtenir la tipologia 

d'esplanada necessària). 

Aquesta unitat s' ha detectat en totes les calicates, essent en les que afecten el perfil del 

terreny en la zona de la perforació, calicata C-2 d' 1,4 m de potència.  

Els materials que la formarien serien sorres amb abundants restes vegetals a la part superficial 

i terrenys heterogenis a la resta.  

En l' estudi geotècnic del projecte constructiu no se' ls dota de característiques, per la qual 

cosa s' ha procedit a analitzar les dades que s' obtenen dels assaigs de penetració dinàmica 

i de l' estabilitat de l' excavació de les calicates. 

En el penetròmetre P-2 s' observen valors de N20 d' entre 5 i 14.  

Aquests resultats de la penetració dinàmica situen un valor representatiu equivalent per al 

NSPT de 6 

Els materials es classifiquen per la seva compacitat tal com es mostra en la següent taula. 

 

Compacitat segons l' assaig SPT. 

Per la qual cosa es podrien classificar aquests materials com de compacitat fluixa a molt fluixa. 

A partir de la correlació de Peck respecte del valor del NSPT, es pot considerar un valor de l' 

angle de fregament efectiu de 28º. 

 

Correlación entre SPT y ángulo de rozamiento interno. 

Seguint algunes recomanacions per a l' estimació de les característiques dels materials, com 

les que s' indiquen a la ROM, es poden obtenir la resta dels paràmetres necessaris per a la 

caracterització. 
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Taula d' estimació de paràmetres per a materials granulars segons la ROM. 

 

Finalment, atès que es tracten de materials granulars amb presència de fins, de compacitat 

baixa a molt baixa, s' han assignat els següents valors per als paràmetres característics d' 

aquesta unitat. 

 

UNITAT R 

DENSITAT 
COHESIÓ 

EFECTIVA 

ANGLE DE 

FREGAMENT 

EFECTIU 

MÒDUL D' 

ELASTICITAT 

γ C’ φ' E 

kN/m3 kPa º MPa 

18 2 28 5 

Paràmetres característics de la Unitat R. 

 

3.2.2. Unitat A 

Es tracta de materials quaternaris amb proporcions variables de sorres i graves. S'han 

identificat en 7 de les 9 calicates realitzades, C-1 a C-6 i C-9, així com en 7 dels 10 assajos 

de DPSH (P1, P2, P4 a 7 i P10) 

Són materials que segons la seva granulometria es classifiquen segons la SUCS com GM, 

GM-GP i GC, la qual cosa indica la seva composició eminentment granular.  

A la zona de l' encreuament aquest material apareix a la calicata C-2 a uns 1,2 m de 

profunditat, mentre que a la calicata C-6 apareix entre els 0,3 i 1,2 m on ja aflora la unitat 

inferior.  

Els valors de penetració dinàmica obtinguts en els penetròmetres P5 i P7 se situen entre 9 i 

22. S' ha considerat un valor de 10 per al N20 i un valor d' 11 per al NSPT, indicant que es 

tracta d' un material de compacitat mitjana a fluixa. 

A partir d' aquest valor, seguint la correlació de Peck per a l' angle de fregament efectiu, s' 

obtindria un valor de 30º. 

La presència de fins, que varia en les mostres estudiades de les calicates entre el 9% i el 66%, 

a més de la presència d'un cert grau de cementen, indiquen que aquests materials tindran una 

certa cohesió.  

A partir d' aquestes dades s' han assignat els paràmetres característics següents a aquesta 

unitat. 

UNITAT A 

DENSITAT 
COHESIÓ 

EFECTIVA 

ANGLE DE 

FREGAMENT 

EFECTIU 

MÒDUL D' 

ELASTICITAT 

γ C’ φ' E 

kN/m3 kPa º MPa 

19 5 30 10 

Paràmetres característics de la Unitat A. 
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3.2.3. Unitat B 

Es tracta d'un conglomerat que s'ha identificat en la major part de la zona del projecte. A nivell 

geotècnic es pot considerar com el substrat rocós.  

Es detecta en els 10 penetròmetres realitzats i en 6 de les 9 calicates. 

El sostre d' aquesta unitat es detecta entre els 0,2 m de la calicata C-8 o no apareix als 3,4 m 

de profunditat de la calicata C-5. Es desconeix la seva potència ja que en els assajos de 

penetració dinàmica es produeix el rebuig i en el cas de les calicates, la seva resistència a 

penes permet la seva excavació.  

Són materials que presenten un alt grau de cimentació.  

El valor del N20 seria el de rebuig, i per a la seva correlació amb l' assaig SPT, es podria 

considerar un valor del NSPT de 50, la qual cosa permet considerar aquest material com de 

compacitat densa a molt densa.  

Amb aquest valor, i a partir de la correlació de Peck, se li pot donar a aquesta unitat un valor 

per a l' angle de fregament efectiu de 40º. 

A partir d' aquestes dades s' han assignat els paràmetres característics següents a aquesta 

unitat. 

 

UNITAT B 

DENSITAT 
COHESIÓ 

EFECTIVA 

ANGLE DE 

FREGAMENT 

EFECTIU 

MÒDUL D' 

ELASTICITAT 

γ C’ φ' E 

kN/m3 kPa º MPa 

20 10 40 50 

Paràmetres característics de la Unitat B. 

 

 

 

 

3.3. Modelització de l' excavació dels pous 

S' ha realitzat una modelització mitjançant el programa d' elements finits PLAXIS2D de l' 

excavació dels pous per a l' execució de la perforació mecànica. 

Per a la modelització de l' excavació dels pous d' atac i sortida de la perforació mecànica s' 

han tingut en compte les següents premisses: 

• El talús d' excavació previst serà d' 1H: 2V, excepte a la part superior, allà on apareguin 
materials de la unitat de rebliment, on s' haurà de deixar un talús temporal de 3H: 2V. 

• S' ha inclòs una unitat de Terraplè que permet simular la plataforma de la carretera i 
per a la qual se li han assignat uns valors característics usuals en les modelitzacions 
de rebliments compactats. 

• S'ha disposat una càrrega repartida de 10 kN/m2 sobre el terraplè per simular la 
càrrega de trànsit.  

Els paràmetres característics de les unitats a utilitzar en la modelització són: 

PARÀMETRES DE CÀLCUL 

UNITAT DENSITAT 
COHESIÓ 

EFECTIVA 

ANGLE DE 

FREGAMENT 

EFECTIU 

MÒDUL D' 

ELASTICITAT 

COEFICIENT DE 

POISON 

 γ C’ φ' E ν 

 kN/m3 kPa º MPa - 

R 18 2 28 5 0,3 

A 19 5 30 10 0,3 

B 20 10 40 50 0,3 

Terraplè 20 10 30 30 0,3 

Paràmetres característics per al càlcul. 

En cap de les prospeccions s' ha detectat el nivell freàtic, i tenint en compte que el nivell 

regional hauria de coincidir amb la làmina d' aigua del riu Ebre, que està aproximadament a 

la cota + 0,0, estant les cotes del terreny entre la + 26 i la + 34,0 es pot considerar que no 

existeix presència d' aigua que afecti la modelització.  

Per a la modelització de l' excavació dels pous s' han creat 3 fases. 

• Fase 1: fase inicial, on se situa el perfil del terreny abans de la construcció de la N-
235. 

• Fase 2: es construeix el terraplè de la N-235 i se situen les càrregues de trànsit.  

• Fase 3: s' excaven els pous a banda i banda de la carretera N-235 
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Fase inicial 

 

 

Fase construcció de l' autopista 

 

Fase excavació dels pous. 

 

3.4. Resultats i conclusions de l' estudi 

A partir del model de càlcul de PLAXIS, s' han realitzat dos estudis: 

• Estudi de la deformació induïda per l' excavació dels pous. 

• Estudi de l' estabilitat de l' excavació dels pous. 

 

 

3.4.1. Moviments induïts per les excavacions 

En les següents gràfiques es mostren els moviments tant en vertical com en horitzontal a cota 

del paviment i a cota de la base del terraplè, que es produeixen després de l' excavació dels 

dos pous. 

Es comprova que a cota del paviment els moviments màxims verticals són de 0,14 mm i que 

els moviments màxims horitzontals són de 0,45 mm. 

Aquests valors es consideren dins del rang de moviments inapreciables i que no produiran 

cap efecte sobre l' autopista ni cap dels seus serveis. 

 

 

Desplaçaments verticals a la superfície del terraplè de la N-235 
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Desplaçaments horitzontals a la superfície del terraplè de la N-235 

 

3.4.2. Estabilitat de l' excavació 

Per al càlcul de l'estabilitat el programa d'elements finits PLAXIS 2D disposa d'una rutina 

denominada "phi-c reduction" per la qual els paràmetres de resistència al tall "tan φ" i "c" del 

sòl, així com la resistència a tracció, es redueixen successivament fins que es produeix la 

fallada de l'estructura, obtenint-se el factor de seguretat per a aquest moment. 

En aquest cas, tal com s'ha comentat anteriorment, les excavacions es realitzaran amb un 

pendent de l'1H:2V, excepte la part superior formada per material de la unitat R que tindrà un 

talús més estès (3H:2V).  

El pou del costat dret de la N-235, és el que presenta el Factor de Seguretat menor, havent-

se obtingut un Factor de Seguretat d' 1,39 el que es considera suficient per a una excavació 

de tipus provisional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Increment de desplaçaments. Es pot observar la geometria del trencament del talús de l' excavació. 

 

 

 

Factor de seguretat mínim obtingut en la fase d' excavació. F.S. = 1,39 
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4. INSTRUMENTACIÓ 

 

Per al seguiment de la perforació s'ha dissenyat una campanya d'instrumentació segons 

criteris generals per a l'auscultació per a encreuaments subterranis a la demarcació de 

carreteres de l'estat. 

Per a això es controlaran els moviments de seients verticals en diferents seccions al llarg de 

la perforació. 

Es realitzaran 2 seccions d' auscultació perpendiculars a l' eix de la èmfasi i paral·lels al vial 

als vorals del vial.  

Les 2 seccions presentaran la següent disposició, 1 fita (clau) sobre la clau de la fita, fites 

separades simètricament a banda i banda de l'eix, a uns 5 m. 

Fora del vial es situaran a l' eix de la perforació 1 fites a cada costat del vial.  

En total es col·locaran 8 fites d'anivellament i una base fora de l'abast dels possibles 

moviments que pugui provocar l'execució de la perforació subterrània o els pous d'atacs 

necessaris. 

Freqüència de lectura:  

Previ a l' inici de lectures es realitzaran almenys 2 campanyes de lectura zero de totes les 

fites. 

Un cop s' executi la perforació es realitzarà una lectura diària abans d' arribar als 10 m de 

distància de l' eix del vial, quan la distància sigui inferior als 10 m seran de 2 lectures diàries i 

finalment, un cop la perforació hagi passat es mantindrà 1 lectura diària. Un cop acabada la 

perforació es realitzaran 2 lectures setmanals per confirmar que no es produeixen més 

moviments.  

 

Els valors dels llindars per al seguiment seran els següents: 

 

ELEMENT A 

AUSCULTAR 
MAGNITUD SENSOR 

LLINDAR 

VERD 

LLINDAR 

AMBAR 

LLINDAR 

VERMELL 

VIAL 
Moviments 

verticals 

Fites d' 

anivellament 
< 15 mm 15 – 20 mm > 20 mm 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicació de les seccions d' auscultació i de la base topogràfica. 

 

 



 

Document I. Memòria 

Annex 4.- Expropiacions, servituds i ocupacions temporals
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4. EXPROPIACIONS, SERVITUDS I OCUPACIONS TEMPORALS 

4.1. Sistema d’actuació i administració expropiant. Procediment per a l’obtenció de la 
disponibilitat de terrenys afectats per l’execució del projecte  

L’article 3.1.d) de la Llei 4/1980, de 16 de desembre, de creació de l’Institut Català del Sòl, en 

la redacció donada per la Llei 4/2000, de 26 de maig, estableix com una de les seves funcions 

pròpies d’aquest institut, la gestió urbanística en execució dels plans propis o assumits com a 

tals, mitjançant qualsevol dels sistemes d’actuació previstos en la legislació sobre urbanisme 

vigent a Catalunya. 

Així mateix, l’Institut Català del Sòl, d’acord amb l’article 3.1.g) d’aquesta Llei 4/1980, en la 

seva redacció donada per la Llei 4/2000, pot adquirir sòl mitjançant expropiació forçosa, en 

qualitat de beneficiari de l’expropiació de terrenys, supòsit en el que la potestat expropiatòria 

correspon al Departament de Territori.  

L’article 112 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei d’urbanisme estableix que si no s’utilitza l’expropiació com a sistema d’actuació per 

polígons d’actuació urbanística o sectors de planejament urbanístic complerts, es pot aplicar 

com a actuació aïllada l’expropiació forçosa, per l’execució de sistemes urbanístics o d’algun 

dels elements que els integren, tramitada d’acord amb la legislació reguladora de la 

expropiació forçosa, sens perjudici de l’aplicabilitat del procediment establert per l’article 113. 

De conformitat amb l’article 109 del Text refós de la Llei d’urbanisme, l’aprovació d’un Projecte 

d’urbanització, com ho són els Projectes d’actuacions específiques d’interès públic en sòl no 

urbanitzable regulats a l’article 48.1 del Text refós de la Llei d’urbanisme, i als articles 52 i 

següents del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament de protecció de 

la legalitat urbanística, implica la declaració d’utilitat pública de les obres i la necessitat 

d’ocupació dels terrenys i els edificis afectats, als fins de l’expropiació o d’imposició de les 

servituds, o bé d’ocupació temporal dels terrenys. 

En aquest cas, el procediment per a l’obtenció de la disponibilitat dels terrenys afectats pel 

Projecte de construcció d’un nou col·lector d’aigües residuals tractades al sector industrial 

Estació de Mercaderies fins al riu Ebre, al terme municipal de L’Aldea és el d’expropiació per 

via d’urgència, tal i com queda regulat en l’article 52 i concordants de la Llei d’expropiació 

forçosa, essent l’Administració expropiant, el Departament de Territori de la Generalitat de 

Catalunya, i el beneficiari de l’expropiació, l’Institut Català del Sòl. 

4.2. Objectius 

Els objectius del present annex són:  

a) Descripció dels terrenys afectats per les obres de construcció d’un nou col·lector 

d’aigües residuals tractades al sector industrial Estació de Mercaderies fins al riu Ebre, 

al terme municipal de L’Aldea. Fase II en funció de les dades que es desprenen de la 

Base de Dades del Cadastre Immobiliari de la Direcció General del Cadastre, adaptades 

a l’aixecament topogràfic efectuat per tècnics contractats per l’Incasòl.  

b) Definir els tipus d’afectacions que l’execució d’aquest projecte implica sobre els terrenys 

afectats.  

4.3. Descripció dels terrenys afectats per l’execució del projecte 

Els terrenys afectats per l’execució d’aquesta fase del projecte es troben fora de l’àmbit del 

sector industrial Estació de Mercaderies en el terme municipal de l’Aldea. Es tracta de terrenys 

de naturalesa rústica, i que es troben classificats urbanísticament com a sòl no urbanitzable 

d’acord amb el planejament municipal. 

Per tal de descriure els terrenys afectats, s’ha tingut en compte la Base de Dades del cadastre 

Immobiliari de la Direcció General del Cadastre, a partir de la qual, amb la corresponent 

adaptació sobre l’aixecament topogràfic esmentat anteriorment, s’ha confeccionat el quadre 

de terrenys afectats que s’annexa a aquest projecte (apèndix núm. 3), on es concreten els 

terrenys afectats per l’execució de les obres constructives corresponents, i on es detallen, a 

més a més, els paràmetres que són necessaris per legitimar l’expropiació forçosa d’aquests 

terrenys: 

• Número de finca afectada pel projecte 

• Polígon cadastral 

• Parcel·la cadastral 

• Referència cadastral 

• Nom del propietari cadastral 

• Superfície d’expropiació 

• Superfície de servitud d’aqüeducte 

• Superfície d’ocupació temporal 

4.4. Descripció de les afectacions derivades de l’execució del projecte 

L’execució de les obres per a la construcció d’un nou col·lector d’aigües residuals tractades al 

sector industrial Estació de Mercaderies fins al riu Ebre implica les afectacions següents sobre 

els terrenys que consten relacionats en el quadre abans referenciat  

a) Expropiació de la propietat: És la zona afectada per l’expropiació en vers la qual, el 

beneficiari de l’expropiació adquireix la plena propietat del terreny.  

b) Servitud d’aqüeducte: És la zona afectada per l’expropiació on es constituiran servituds 

a favor del beneficiari, que impliquen unes determinades limitacions del domini, però 

mantenint-se la propietat del terrenys a favor del seu original titular.  

c) Ocupació temporal: És la zona que només es necessita temporalment per realitzar les 

obres constructives corresponents, de forma que la propietat queda en mans del seu 

titular i no cal constituir-hi cap servitud, perquè un cop acabada l’obra, el terrenys ja no 

es necessiten i tornen a la possessió plena del seu legítim propietari.  

D’acord amb aquesta informació s’estableixen els diferents tipus d’afecció a béns depenent 

les canonades que ni han afectades: 

- Quatre canonades: és el primer tram afectat, des de l’inici fins al PK 0+300 

aproximadament:  

• Servitud d’aqüeducte: S’estableix una franja de 7,00 m d’amplada per cada metre 

lineal: 3 m a una banda de la canonada i 4 m a l’altre.  

• Ocupació temporal: S’estableix una franja de 12,00 m d’amplada total, comptant els 

4 m d'amplada afegits als 3 m de servitud a una banda de la canonada i 1 m afegit 

als 4 m de l’altre.  

- Una o dues canonades, donat que la implantació d’una canonada d’aigua potable que 

es planteja construir en paral·lel al col·lector d’aigües tractades, per donar servei a 

futures urbanitzacions, queda dintre de la servitud d’aqüeducte del nostre col·lector 

d’aigües tractades.  
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• Expropiació de la propietat: S’aplicarà aquesta tipologia als terrenys on s’ubicaran els 

pous de registre, i es considerarà una expropiació per a cada un de:  

▪ Arquetes de ventosa V1: 1.85x1.85 m (3.42 m2)  

▪ Arquetes de seccionament S1: 4.3x3.5 m (15.05 m2), S2: 4.3x5.3 m (22.63 m2), 

S3: 4.3x3.5+1.8x2.25 m (19.1 m2)  

▪ Trencament de càrrega: 5x6 m (30 m2)  

▪ Arquetes de ventosa V2: 2x2.85 m (5.7 m2)  

▪ Arquetes de desguàs D2: 3x4.9m (14.7 m2)  

▪ Arquetes de seccionament S4: 4.3x3.5 m (15.05 m2), S5: 4x5.3 m (22.63 m2), S6: 

4.3x3.5+1.8x2.65 m (19.83 m2)  

▪ Arquetes de ventosa V3: 1.85x1.85 m (3.42 m2)  

• Servitud d’aqüeducte: S’estableix una franja de 5,00 metres d’amplada per cada 

metre lineal: 1m a una banda de la canonada i 4 m a l’altre. Aquest metre serveix per 

deixar les terres de l’excavació i els 4 restats per l’accés.  

• Ocupació temporal: S’estableix una franja de 10,00 m d’amplada total, comptant els 

4 m d’amplada afegit al metre de servitud a una banda de la canonada i 1 m afegit 

als 4 m de l’altre.  

Cadascuna de les afectacions esmentades (expropiació propietat, servitud d’aqüeducte i 

ocupació temporal) consten grafiades de forma independent i precisa en el plànols 

d’expropiacions que s’annexen a aquest projecte (apèndix núm. 4).  

Tant la canonada d’aigua que es proposa paral·lela al col·lector, com les canonades 

d’abastament i desguàs a l’Àrea de Servei de l’Autopista, discorren paral·leles en part del 

traçat proposat i es situen dintre de la servitud d’aqüeducte del col·lector d’aigües tractades, 

sense generar noves afectacions   

4.5. Plànol cadastral 

En l’apèndix 1 del present annex s’adjunten el plànol cadastral general. 

4.6. Informació cadastral 

En l’apèndix 2 del present annex s’adjunta la informació estreta de l’Oficina Virtual del 

Cadastre de les dades parcel·la a afectar. 

4.7. Quadre d’ocupacions de sòls 

A l’apèndix 3 del present annex apareix un quadre amb el llistat dels sòls que cal ocupar on 

s’especifica el nom del propietari, la referència cadastral i la superfície d’ocupació. 

Les dades del nom dels propietaris es fa tenint en compte la normativa sobre protecció de 

dades personals i garantia dels drets digitals. 

4.8. Plànols d’expropiacions 

A l’apèndix 4 del present annex s’adjunten els plànols on apareixen grafiades les afectacions 

derivades del projecte. 
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4.9. Apèndix 1. Plànols cadastrals 
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4.10. Apèndix 2. Informació cadastral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



298.300 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89 298.100 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89



298.000 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89 297.900 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89



297.900 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89 298.000 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89



297.800 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89 298.500 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89



298.000 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89 298.000 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89



298.000 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89 297.500 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89



298.500 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89 297.500 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89



298.500 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89 297.400 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89



297.000 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89 297.000 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89



297.500 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89 300.000 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89



296.900 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89 296.900 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89



296.900 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89 296.800 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89



296.800 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89 297.000 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89



297.000 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89 297.000 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89



296.400 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89 296.500 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89



296.500 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89 296.500 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89



295.600 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89 295.300 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89



295.300 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89 295.400 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89



295.400 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89 295.400 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89



295.300 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89
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4.11. Apèndix 3. Quadre de terrenys afectats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UN COL·LECTOR D'AÏGUES RESIDUALS TRACTADES AL SECTOR INDUSTRIAL ESTACIÓ DE 

MERCADERIES FINS AL RIU EBRE, AL T.M. DE L'ALDEA.

RELACIÓ DE BÉNS AFECTATS

SUPERFICIE AFECTACIÓ  (m
2
)

 

REFERENCIA CADASTRAL
AFECCIÓ.

Nº   Qualif. Natura. Nº

FINCA   Finca del bè  

3 Rafael      Roiget Valls rústica 43184A010000080000ZH 10 8 G/O/I 0,00 677,89 640,85 3

Francisco      Samaniego Garcia

Mercedes Lozar Ruiz

Encarnación Gisbert Rius

Juan José Gisbert Rius

Isabel Coll Puxeu

6 rústica 43184A010000030000ZJ 10 3 MT/I 0,00 163,48 130,25 6

7 rústica 43184A010000020000ZI 10 2 E  0,00 128,69 128,54 7

8 rústica 43184A010090050000ZA 10 9005 HC 0,00 89,91 95,12 8

9 rústica 43184A010000010000ZX 10 1 E  39,36 339,41 959,33 9

10 rústica 43184A010090040000ZW 10 9004 VT 0,00 62,53 0,00 10

11 rústica 43184A009090260001XH 9 9026 NR/I 45,28 1471,4 2865,68 11

12 rústica 43184A009090070000ZD 9 9007 VT 0,00 16,92 26,69 12

13 rústica 43184A009090080000ZX 9 9008 FF 0,00 49,8 0,00 13

14 Juan Gargallo Tena rústica 43184A009000050000ZL 9 5 HR 18,95 908,1 1176,59 14

15 rústica 43184A009090120000ZI 9 9012 VT 0,00 24,7 24,69 15

16 Juan Elias Gargallo Redo rústica 43184A009000010000ZY 9 1 HR/I 5,69 721,12 724,28 16

17 rústica 43184A009090230000ZA 9 9023 VT 0,00 23,06 25,51 17

18 Agustín Pla Aliau rústica 43184A004000050000ZD 4 5 NR 0,00 2544,55 2573,33 18

19 Agustín Pla Aliau rústica 43184A004000060000ZX 4 6 NR/I 0,00 770,88 1902,53 19

20 Ivan Bonfill Benito rústica 43184A004000720000ZD 4 72 NR 22,81 285,66 620,26 20

21 rústica 43184A004090040000ZE 4 9004 VT 0,00 30,46 7,61 21

23 rústica 43184A003090070000ZG 3 9007 0,00 347,19 0,00 23

25 rústica 43184A003090190000ZR 3 9019 VT 0,00 49,6 12,40 25

26 Ivan Bonfill Benito rústica 43184A003000040000ZS 3 4 NR 0,00 69,91 17,47 26

27 Ivan Bonfill Benito rústica 43184A003000030000ZE 3 3 NR/I 19,84 1121,86 1300,19 27

28 rústica 43184A003001390000ZB 3 139 NR/I 15,06 572,18 1569,23 28

OCUPACIÓ 

TEMPORAL

EXPROPIACIÓ 

DE LA 

PROPIETAT 

Agència Catalana de l’Aïgua

Estorauto S.L.     

Estorauto S.L.     

SERVITUD 

D'AQÜEDUCTE

NOM

Polígon Parcel.REF. Cadastral

Abertis Infraestructuras, S.A.

Generalitat de Catalunya

Ajuntament de L’Aldea

Administrador d’Infraestructures Ferroviaries

NOM COGNOM 1 COGNOM 2

Demarcación de Carreteras del Estado

Ajuntament de L’Aldea

Ajuntament de l'Aldea

Ajuntament de L’Aldea

4 rústica

EJV-AGRI S.L.

Ministerio de transportes, movilidad y agenda 

urbana

Ajuntament de L’Aldea

783,36 817,08

43184A010000060000ZZ 10 6 E/I/OR 3,35 499,71

55

516,95 4

rústica 43184A010000040000ZE 10 4 O 0,00



PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UN COL·LECTOR D'AÏGUES RESIDUALS TRACTADES AL SECTOR INDUSTRIAL ESTACIÓ DE 

MERCADERIES FINS AL RIU EBRE, AL T.M. DE L'ALDEA.

RELACIÓ DE BÉNS AFECTATS

SUPERFICIE AFECTACIÓ  (m
2
)

 

REFERENCIA CADASTRAL
AFECCIÓ.

Nº   Qualif. Natura. Nº

FINCA   Finca del bè  

OCUPACIÓ 

TEMPORAL

EXPROPIACIÓ 

DE LA 

PROPIETAT 

SERVITUD 

D'AQÜEDUCTE

NOM

Polígon Parcel.REF. CadastralNOM COGNOM 1 COGNOM 2

29 rústica 43184A003090200000ZO 3 9020 VT 0,00 17,87 17,87 29

30 rústica 43184A003090240000ZX 3 9024 FF 0,00 175,12 0,00 30

31 rústica 43184A003090210000ZK 3 9021 VT 5,69 303,92 291,43 31

32 rústica 43184A003000010000ZI 3 1 HR/OR/I 36,18 3943,8 3799,80 32

35 rústica 43184A003090260000ZJ 3 9026 VT 0,00 53,08 33,69 35

36 rústica 43184A005090110000ZI 5 9011 VT 4,94 746,04 666,79 36

37 rústica 43184A005000040000ZL 5 4 E/MT/I 14,74 3680,49 4697,98 37

38 rústica 43184A005090360000ZK 5 9036 VT 8,42 262,96 921,95 38

39 rústica 43184A005000030000ZP 5 3 MT 3,35 1404,14 1421,88 39

40 rústica 43184A005090180000ZW 5 9018 VT 0,00 24,54 137,9 40

41 rústica 43184A005090340000ZM 5 33 MT 0,00 17,46 164,41 41

42 rústica 43184A005000330000ZG 5 33 MT 15,05 33,58 140,25 42

43 rústica 43184A005090150000ZZ 5 9015 HC 0,00 89,39 183,71 43

44 rústica 43184A005000020000ZQ 5 2 E/I 18,95 122,86 176,54 44

45 rústica 43184A005090280000ZL 5 9028 HC 0,00 6,55 7,21 45

277,66 22.634,17 28.795,99

Llegenda Natura. del bè
GOI  Garrover secà, oliver secà i improductiu

E/I/OR  Pastures, improductiu i olives secà
O  Olius secà

MT/I  Mont baix i improductiu
E  Pastures

HC  Llera o canal d’aigua
VT  Via Transit
NR  Regadius

NR/I  Regadius i improductiu
FF  Ferrocarril
HR  Regadiu

HR/I  Horta Regadiu i improductiu
HR/OR/I  Horta, olius regadiu i improductiu

E/MT/I  Pastura, matoll i improductiu
MT  Matoll
E/i  Pastures  improductiu

Hermanos Trias del Romero CB

La Palma Santa Coloma S.L.

Generalitat de Catalunya

Ajuntament de L’Aldea

Ajuntament de L’Aldea

Administrador d’Infraestructures Ferroviaries

Comunidad de Regantes de Tortosa

Ajuntament de L’Aldea

Administrador d’Infraestructures Ferroviaries

La Palma Santa Coloma S.L.

Comunidad de Regantes Sindicato Agrícola 

del Ebro

La Palma Santa Coloma S.L.

La Palma Santa Coloma S.L.

Ministerio de transportes, movilidad y agenda 

urbana

Ajuntament de L’Aldea
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4.12. Apèndix 4. Plànols d’expropiacions 

 



DM

DM

DM

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP TP TP

TP

TP

TP

TP

RA

RA

RA

RA

RA

RA

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

DR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR
PR

PR

CECE

DI

PG

ZE

ZE

ZE

AA

AA

AA

DM

DM

DM

DM

DM

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

DM

DM

TP

DM

DM

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

N-235

Granges de Fabra

C
am

 d
e
 l'E

rm
ita
 d
e
 l'A

ld
e
a

Fe
rro
ca
rril
 de
 Ca

marl
es
 a F
reg
ina
ls

Est. l'Aldea

B
a
rran

c dels Pixadors

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

PO

PO

PO

R
R

RC

RC

RA

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D
D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

II

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
I

I

I I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
I

I

I

I

I

II

I

I

I

I
I

I

I

I

I

I

I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

II

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

CE

D

DI

DI

DI

DI
DI
DI

DI

HI

HI

HI

HI

HI

HI

HI

HI

AB

PR

I

I

AA

23,7

24,1

24,9

25

2
5

2
5

2
5

2
5

2
5

25

2
5

2
5

2
5

25

2
5

25

25

25,1

25,2

25,5

25,5

25,6

25,7

25,9

26,1

26,1

26,4
26,5

26,7

26,9

26,9

27,4

27,8

27,9

28,1

28,2

28,3

28,4

28,6

28,7

28,8

29,1

29,2

29,4

29,4

29,8

30,0

30,1

30,5

30,5

31,2

31,4

31,4

31,4

31,6

31,8

32,1

32,3

32,8

32,9

34,0

34,0

34,3
34,3

34,5

34,6

34,6 34,6

34,6

34,6

34,6

34,7

34,7

34,7

34,8

34,8

34,8

34,9

34,9

34,9

34,9

35,3

35,3

35,4

35,7

35,7

35,9

35,9

36,4

37,1

37,2

37,3

37,9

37,9

39,9

40,7

41,7

50

5
0

50

50

50

7
5

gestió urbanística

Escala

Núm. plànol

0m

Full 1 de 1

Direcció de Projectes

l'Equip de Projectes

L'Arquitecta de

del Projecte

El Coordinador 

(Baix Ebre)

Actuació: 0199_1_PolIndCatSud

Títol del projecte / Título del proyecto

Emplaçament / Emplazamiento

Títol del plànol / Título del plano

Autor del projecte / Autor del proyecto

Data / Fecha

de l'Aldea. Fase II

mercaderies fins al riu Ebre, al T.M 

al sector industrial Estació de 

col·lector d'aigües residuals tractades 

Projecte de construcció d'un nou 

Expropiacions

Setembre 2023

2
2
/
0
8
/
2
0
2
3
 
1
0
:0

5
:3

4
]
 

c
a
r
a
t
u
l
a

 
[

0
3
7
6
_

C
a
r
a
t
u
l
a
.d

g
n

F
i
t
x
e
r
: 

1m 2m

N

Llegenda

Eix de la canonada

Parcel·les cadastrals

Límit de terme municipal

L'Aldea



gestió urbanística

10

3

4

10

3

4

10 8

3

4

N

Límit de finca afectada

Llegenda

Superfície de servitud de pas

Superfície d'ocupació temporal

Superfície d'expropiació

Eix de la canonada

10 8

3

Nº Ordre

Polígon/illa Parcel·la

. Parcel·la 3

5m 10m 15m 20m

Escala

Núm. plànol

0m

Full 1 de 1

Direcció de Projectes

l'Equip de Projectes

L'Arquitecta de

del Projecte

El Coordinador 

(Baix Ebre)

Actuació: 0199_1_PolIndCatSud

Títol del projecte / Título del proyecto

Emplaçament / Emplazamiento

Títol del plànol / Título del plano

Autor del projecte / Autor del proyecto

Data / Fecha

de l'Aldea. Fase II

mercaderies fins al riu Ebre, al T.M 

al sector industrial Estació de 

col·lector d'aigües residuals tractades 

Projecte de construcció d'un nou 

Expropiacions

Setembre 2023

2
2
/
0
8
/
2
0
2
3
 
1
0
:0

5
:3

4
]
 

c
a
r
a
t
u
l
a

 
[

0
3
7
6
_

C
a
r
a
t
u
l
a
.d

g
n

F
i
t
x
e
r
: 

L'Aldea



Granges de Fabra

gestió urbanística

1
0

6

4

1
0

6

4

1
0

6

4

N

Límit de finca afectada

Llegenda

Superfície de servitud de pas

Superfície d'ocupació temporal

Superfície d'expropiació

Eix de la canonada

10 8

3

Nº Ordre

Polígon/illa Parcel·la

. Parcel·la 4

5m 20m15m10m

Escala

Núm. plànol

0m

Full 1 de 1

Direcció de Projectes

l'Equip de Projectes

L'Arquitecta de

del Projecte

El Coordinador 

(Baix Ebre)

Actuació: 0199_1_PolIndCatSud

Títol del projecte / Título del proyecto

Emplaçament / Emplazamiento

Títol del plànol / Título del plano

Autor del projecte / Autor del proyecto

Data / Fecha

de l'Aldea. Fase II

mercaderies fins al riu Ebre, al T.M 

al sector industrial Estació de 

col·lector d'aigües residuals tractades 

Projecte de construcció d'un nou 

Expropiacions

Setembre 2023

2
2
/
0
8
/
2
0
2
3
 
1
0
:0

5
:3

4
]
 

c
a
r
a
t
u
l
a

 
[

0
3
7
6
_

C
a
r
a
t
u
l
a
.d

g
n

F
i
t
x
e
r
: 

L'Aldea



TP

N-235
N-235

37,9

41,4

43,9

44,1

44,5

44,6

gestió urbanística

10

1
0

4

5

10

1
0

4

5

10

1
0

4

5

N

Límit de finca afectada

Llegenda

Superfície de servitud de pas

Superfície d'ocupació temporal

Superfície d'expropiació

Eix de la canonada

10 8

3

Nº Ordre

Polígon/illa Parcel·la

. Parcel·la 5

5m 10m 15m 20m

Escala

Núm. plànol

0m

Full 1 de 1

Direcció de Projectes

l'Equip de Projectes

L'Arquitecta de

del Projecte

El Coordinador 

(Baix Ebre)

Actuació: 0199_1_PolIndCatSud

Títol del projecte / Título del proyecto

Emplaçament / Emplazamiento

Títol del plànol / Título del plano

Autor del projecte / Autor del proyecto

Data / Fecha

de l'Aldea. Fase II

mercaderies fins al riu Ebre, al T.M 

al sector industrial Estació de 

col·lector d'aigües residuals tractades 

Projecte de construcció d'un nou 

Expropiacions

Setembre 2023

2
2
/
0
8
/
2
0
2
3
 
1
0
:0

5
:3

4
]
 

c
a
r
a
t
u
l
a

 
[

0
3
7
6
_

C
a
r
a
t
u
l
a
.d

g
n

F
i
t
x
e
r
: 

L'Aldea



gestió urbanística

1
0

1
0

3

6

1
0

1
0

3

6

1
0

1
0

3

6

N

Límit de finca afectada

Llegenda

Superfície de servitud de pas

Superfície d'ocupació temporal

Superfície d'expropiació

Eix de la canonada

10 8

3

Nº Ordre

Polígon/illa Parcel·la

. Parcel·la 6

5m 10m 15m 20m

Escala

Núm. plànol

0m

Full 1 de 1

Direcció de Projectes

l'Equip de Projectes

L'Arquitecta de

del Projecte

El Coordinador 

(Baix Ebre)

Actuació: 0199_1_PolIndCatSud

Títol del projecte / Título del proyecto

Emplaçament / Emplazamiento

Títol del plànol / Título del plano

Autor del projecte / Autor del proyecto

Data / Fecha

de l'Aldea. Fase II

mercaderies fins al riu Ebre, al T.M 

al sector industrial Estació de 

col·lector d'aigües residuals tractades 

Projecte de construcció d'un nou 

Expropiacions

Setembre 2023

2
2
/
0
8
/
2
0
2
3
 
1
0
:0

5
:3

4
]
 

c
a
r
a
t
u
l
a

 
[

0
3
7
6
_

C
a
r
a
t
u
l
a
.d

g
n

F
i
t
x
e
r
: 

L'Aldea



D

D D

D

D

D

gestió urbanística

1
0

1
0

2

7

1
0

1
0

2

7

1
0

1
0

2

7

N

Límit de finca afectada

Llegenda

Superfície de servitud de pas

Superfície d'ocupació temporal

Superfície d'expropiació

Eix de la canonada

10 8

3

Nº Ordre

Polígon/illa Parcel·la

. Parcel·la 7

5m 10m 15m 20m

Escala

Núm. plànol

0m

Full 1 de 1

Direcció de Projectes

l'Equip de Projectes

L'Arquitecta de

del Projecte

El Coordinador 

(Baix Ebre)

Actuació: 0199_1_PolIndCatSud

Títol del projecte / Título del proyecto

Emplaçament / Emplazamiento

Títol del plànol / Título del plano

Autor del projecte / Autor del proyecto

Data / Fecha

de l'Aldea. Fase II

mercaderies fins al riu Ebre, al T.M 

al sector industrial Estació de 

col·lector d'aigües residuals tractades 

Projecte de construcció d'un nou 

Expropiacions

Setembre 2023

2
2
/
0
8
/
2
0
2
3
 
1
0
:0

5
:3

4
]
 

c
a
r
a
t
u
l
a

 
[

0
3
7
6
_

C
a
r
a
t
u
l
a
.d

g
n

F
i
t
x
e
r
: 

L'Aldea



D

D

C
am

gestió urbanística

1
0

9
0
0
58

1
0

9
0
0
58

1
0

9
0
0
58

N

Límit de finca afectada

Llegenda

Superfície de servitud de pas

Superfície d'ocupació temporal

Superfície d'expropiació

Eix de la canonada

10 8

3

Nº Ordre

Polígon/illa Parcel·la

. Parcel·la 8

5m 10m 15m 20m

Escala

Núm. plànol

0m

Full 1 de 1

Direcció de Projectes

l'Equip de Projectes

L'Arquitecta de

del Projecte

El Coordinador 

(Baix Ebre)

Actuació: 0199_1_PolIndCatSud

Títol del projecte / Título del proyecto

Emplaçament / Emplazamiento

Títol del plànol / Título del plano

Autor del projecte / Autor del proyecto

Data / Fecha

de l'Aldea. Fase II

mercaderies fins al riu Ebre, al T.M 

al sector industrial Estació de 

col·lector d'aigües residuals tractades 

Projecte de construcció d'un nou 

Expropiacions

Setembre 2023

2
2
/
0
8
/
2
0
2
3
 
1
0
:0

5
:3

4
]
 

c
a
r
a
t
u
l
a

 
[

0
3
7
6
_

C
a
r
a
t
u
l
a
.d

g
n

F
i
t
x
e
r
: 

L'Aldea



D

PR

PR

C
am

 d

gestió urbanística

1
0

1

9

1
0

1

9

1
0

1

9

N

Límit de finca afectada

Llegenda

Superfície de servitud de pas

Superfície d'ocupació temporal

Superfície d'expropiació

Eix de la canonada

10 8

3

Nº Ordre

Polígon/illa Parcel·la

. Parcel·la 9

5m 10m 15m 20m

Escala

Núm. plànol

0m

Full 1 de 1

Direcció de Projectes

l'Equip de Projectes

L'Arquitecta de

del Projecte

El Coordinador 

(Baix Ebre)

Actuació: 0199_1_PolIndCatSud

Títol del projecte / Título del proyecto

Emplaçament / Emplazamiento

Títol del plànol / Título del plano

Autor del projecte / Autor del proyecto

Data / Fecha

de l'Aldea. Fase II

mercaderies fins al riu Ebre, al T.M 

al sector industrial Estació de 

col·lector d'aigües residuals tractades 

Projecte de construcció d'un nou 

Expropiacions

Setembre 2023

2
2
/
0
8
/
2
0
2
3
 
1
0
:0

5
:3

4
]
 

c
a
r
a
t
u
l
a

 
[

0
3
7
6
_

C
a
r
a
t
u
l
a
.d

g
n

F
i
t
x
e
r
: 

L'Aldea



D

PR

PR

C
am

 d

gestió urbanística

1
0

9
0
0
41
0

1
01
0

9
0
0
41
0

1
01
0

9
0
0
41
0

1
0

N

Límit de finca afectada

Llegenda

Superfície de servitud de pas

Superfície d'ocupació temporal

Superfície d'expropiació

Eix de la canonada

10 8

3

Nº Ordre

Polígon/illa Parcel·la

. Parcel·la 10

5m 10m 15m 20m

Escala

Núm. plànol

0m

Full 1 de 1

Direcció de Projectes

l'Equip de Projectes

L'Arquitecta de

del Projecte

El Coordinador 

(Baix Ebre)

Actuació: 0199_1_PolIndCatSud

Títol del projecte / Título del proyecto

Emplaçament / Emplazamiento

Títol del plànol / Título del plano

Autor del projecte / Autor del proyecto

Data / Fecha

de l'Aldea. Fase II

mercaderies fins al riu Ebre, al T.M 

al sector industrial Estació de 

col·lector d'aigües residuals tractades 

Projecte de construcció d'un nou 

Expropiacions

Setembre 2023

2
2
/
0
8
/
2
0
2
3
 
1
0
:0

5
:3

4
]
 

c
a
r
a
t
u
l
a

 
[

0
3
7
6
_

C
a
r
a
t
u
l
a
.d

g
n

F
i
t
x
e
r
: 

L'Aldea



D

D

gestió urbanística

9

6

1
1

9

6

1
1

9

6

1
1

N

Límit de finca afectada

Llegenda

Superfície de servitud de pas

Superfície d'ocupació temporal

Superfície d'expropiació

Eix de la canonada

10 8

3

Nº Ordre

Polígon/illa Parcel·la

. Parcel·la 11

5m 10m 15m 20m

Escala

Núm. plànol

0m

Full 1 de 1

Direcció de Projectes

l'Equip de Projectes

L'Arquitecta de

del Projecte

El Coordinador 

(Baix Ebre)

Actuació: 0199_1_PolIndCatSud

Títol del projecte / Título del proyecto

Emplaçament / Emplazamiento

Títol del plànol / Título del plano

Autor del projecte / Autor del proyecto

Data / Fecha

de l'Aldea. Fase II

mercaderies fins al riu Ebre, al T.M 

al sector industrial Estació de 

col·lector d'aigües residuals tractades 

Projecte de construcció d'un nou 

Expropiacions

Setembre 2023

2
2
/
0
8
/
2
0
2
3
 
1
0
:0

5
:3

4
]
 

c
a
r
a
t
u
l
a

 
[

0
3
7
6
_

C
a
r
a
t
u
l
a
.d

g
n

F
i
t
x
e
r
: 

L'Aldea



D

DI

gestió urbanística

9
0
0
71
2

9

9
9
0
0
71
2

9

9
9
0
0
71
2

9

9

N

Límit de finca afectada

Llegenda

Superfície de servitud de pas

Superfície d'ocupació temporal

Superfície d'expropiació

Eix de la canonada

10 8

3

Nº Ordre

Polígon/illa Parcel·la

. Parcel·la 12

5m 10m 20m15m

Escala

Núm. plànol

0m

Full 1 de 1

Direcció de Projectes

l'Equip de Projectes

L'Arquitecta de

del Projecte

El Coordinador 

(Baix Ebre)

Actuació: 0199_1_PolIndCatSud

Títol del projecte / Título del proyecto

Emplaçament / Emplazamiento

Títol del plànol / Título del plano

Autor del projecte / Autor del proyecto

Data / Fecha

de l'Aldea. Fase II

mercaderies fins al riu Ebre, al T.M 

al sector industrial Estació de 

col·lector d'aigües residuals tractades 

Projecte de construcció d'un nou 

Expropiacions

Setembre 2023

2
2
/
0
8
/
2
0
2
3
 
1
0
:0

5
:3

4
]
 

c
a
r
a
t
u
l
a

 
[

0
3
7
6
_

C
a
r
a
t
u
l
a
.d

g
n

F
i
t
x
e
r
: 

L'Aldea



TP

TP

31,2

gestió urbanística

1
3

9
0
0
8

9

1
3

9
0
0
8

9

1
3

9
0
0
8

9

N

Límit de finca afectada

Llegenda

Superfície de servitud de pas

Superfície d'ocupació temporal

Superfície d'expropiació

Eix de la canonada

10 8

3

Nº Ordre

Polígon/illa Parcel·la

. Parcel·la 13

5m 10m 15m 20m

Escala

Núm. plànol

0m

Full 1 de 1

Direcció de Projectes

l'Equip de Projectes

L'Arquitecta de

del Projecte

El Coordinador 

(Baix Ebre)

Actuació: 0199_1_PolIndCatSud

Títol del projecte / Título del proyecto

Emplaçament / Emplazamiento

Títol del plànol / Título del plano

Autor del projecte / Autor del proyecto

Data / Fecha

de l'Aldea. Fase II

mercaderies fins al riu Ebre, al T.M 

al sector industrial Estació de 

col·lector d'aigües residuals tractades 

Projecte de construcció d'un nou 

Expropiacions

Setembre 2023

2
2
/
0
8
/
2
0
2
3
 
1
0
:0

5
:3

4
]
 

c
a
r
a
t
u
l
a

 
[

0
3
7
6
_

C
a
r
a
t
u
l
a
.d

g
n

F
i
t
x
e
r
: 

L'Aldea



TP

TP

31,2

gestió urbanística

9

51
4

9

51
4

9

51
4

N

Límit de finca afectada

Llegenda

Superfície de servitud de pas

Superfície d'ocupació temporal

Superfície d'expropiació

Eix de la canonada

10 8

3

Nº Ordre

Polígon/illa Parcel·la

. Parcel·la 14

5m 10m 15m 20m

Escala

Núm. plànol

0m

Full 1 de 1

Direcció de Projectes

l'Equip de Projectes

L'Arquitecta de

del Projecte

El Coordinador 

(Baix Ebre)

Actuació: 0199_1_PolIndCatSud

Títol del projecte / Título del proyecto

Emplaçament / Emplazamiento

Títol del plànol / Título del plano

Autor del projecte / Autor del proyecto

Data / Fecha

de l'Aldea. Fase II

mercaderies fins al riu Ebre, al T.M 

al sector industrial Estació de 

col·lector d'aigües residuals tractades 

Projecte de construcció d'un nou 

Expropiacions

Setembre 2023

2
2
/
0
8
/
2
0
2
3
 
1
0
:0

5
:3

4
]
 

c
a
r
a
t
u
l
a

 
[

0
3
7
6
_

C
a
r
a
t
u
l
a
.d

g
n

F
i
t
x
e
r
: 

L'Aldea



TP

gestió urbanística

51
8

9

9
0
1
21
5

51
8

9

9
0
1
21
5

51
8

9

9
0
1
21
5

Escala

Núm. plànol

0m

Full 1 de 1

Direcció de Projectes

l'Equip de Projectes

L'Arquitecta de

del Projecte

El Coordinador 

(Baix Ebre)

Actuació: 0199_1_PolIndCatSud

Títol del projecte / Título del proyecto

Emplaçament / Emplazamiento

Títol del plànol / Título del plano

Autor del projecte / Autor del proyecto

Data / Fecha

de l'Aldea. Fase II

mercaderies fins al riu Ebre, al T.M 

al sector industrial Estació de 

col·lector d'aigües residuals tractades 

Projecte de construcció d'un nou 

Expropiacions

Setembre 2023

2
2
/
0
8
/
2
0
2
3
 
1
0
:0

5
:3

4
]
 

c
a
r
a
t
u
l
a

 
[

0
3
7
6
_

C
a
r
a
t
u
l
a
.d

g
n

F
i
t
x
e
r
: 

N

Límit de finca afectada

Llegenda

Superfície de servitud de pas

Superfície d'ocupació temporal

Superfície d'expropiació

Eix de la canonada

10 8

3

Nº Ordre

Polígon/illa Parcel·la

. Parcel·la 15

5m 10m 15m 20m

L'Aldea



TP

gestió urbanística

9

11
6

9

11
6

9

11
6

Escala

Núm. plànol

0m

Full 1 de 1

Direcció de Projectes

l'Equip de Projectes

L'Arquitecta de

del Projecte

El Coordinador 

(Baix Ebre)

Actuació: 0199_1_PolIndCatSud

Títol del projecte / Título del proyecto

Emplaçament / Emplazamiento

Títol del plànol / Título del plano

Autor del projecte / Autor del proyecto

Data / Fecha

de l'Aldea. Fase II

mercaderies fins al riu Ebre, al T.M 

al sector industrial Estació de 

col·lector d'aigües residuals tractades 

Projecte de construcció d'un nou 

Expropiacions

Setembre 2023

2
2
/
0
8
/
2
0
2
3
 
1
0
:0

5
:3

4
]
 

c
a
r
a
t
u
l
a

 
[

0
3
7
6
_

C
a
r
a
t
u
l
a
.d

g
n

F
i
t
x
e
r
: 

N

Límit de finca afectada

Llegenda

Superfície de servitud de pas

Superfície d'ocupació temporal

Superfície d'expropiació

Eix de la canonada

10 8

3

Nº Ordre

Polígon/illa Parcel·la

. Parcel·la 16

5m 10m 15m 20m

L'Aldea



TP

gestió urbanística

9

9
0
2
31
7

99

9
0
2
31
7

99

9
0
2
31
7

9

Escala

Núm. plànol

0m

Full 1 de 1

Direcció de Projectes

l'Equip de Projectes

L'Arquitecta de

del Projecte

El Coordinador 

(Baix Ebre)

Actuació: 0199_1_PolIndCatSud

Títol del projecte / Título del proyecto

Emplaçament / Emplazamiento

Títol del plànol / Título del plano

Autor del projecte / Autor del proyecto

Data / Fecha

de l'Aldea. Fase II

mercaderies fins al riu Ebre, al T.M 

al sector industrial Estació de 

col·lector d'aigües residuals tractades 

Projecte de construcció d'un nou 

Expropiacions

Setembre 2023

2
2
/
0
8
/
2
0
2
3
 
1
0
:0

5
:3

4
]
 

c
a
r
a
t
u
l
a

 
[

0
3
7
6
_

C
a
r
a
t
u
l
a
.d

g
n

F
i
t
x
e
r
: 

N

Límit de finca afectada

Llegenda

Superfície de servitud de pas

Superfície d'ocupació temporal

Superfície d'expropiació

Eix de la canonada

10 8

3

Nº Ordre

Polígon/illa Parcel·la

. Parcel·la 17

5m 10m 15m 20m

L'Aldea



TP

TP

gestió urbanística

4

51
8

4

51
8

4

51
8

Escala

Núm. plànol

0m

Full 1 de 1

Direcció de Projectes

l'Equip de Projectes

L'Arquitecta de

del Projecte

El Coordinador 

(Baix Ebre)

Actuació: 0199_1_PolIndCatSud

Títol del projecte / Título del proyecto

Emplaçament / Emplazamiento

Títol del plànol / Título del plano

Autor del projecte / Autor del proyecto

Data / Fecha

de l'Aldea. Fase II

mercaderies fins al riu Ebre, al T.M 

al sector industrial Estació de 

col·lector d'aigües residuals tractades 

Projecte de construcció d'un nou 

Expropiacions

Setembre 2023

2
2
/
0
8
/
2
0
2
3
 
1
0
:0

5
:3

4
]
 

c
a
r
a
t
u
l
a

 
[

0
3
7
6
_

C
a
r
a
t
u
l
a
.d

g
n

F
i
t
x
e
r
: 

N

Límit de finca afectada

Llegenda

Superfície de servitud de pas

Superfície d'ocupació temporal

Superfície d'expropiació

Eix de la canonada

10 8

3

Nº Ordre

Polígon/illa Parcel·la

. Parcel·la 18 A

5m 10m 15m 20m

L'Aldea



TP

D

D

D

D

gestió urbanística

4

61
9

0
0
2
0
0
9
0
0

B
F
9
1

4

61
9

0
0
2
0
0
9
0
0

B
F
9
1

4

61
9

0
0
2
0
0
9
0
0

B
F
9
1

Escala

Núm. plànol

0m

Full 1 de 1

Direcció de Projectes

l'Equip de Projectes

L'Arquitecta de

del Projecte

El Coordinador 

(Baix Ebre)

Actuació: 0199_1_PolIndCatSud

Títol del projecte / Título del proyecto

Emplaçament / Emplazamiento

Títol del plànol / Título del plano

Autor del projecte / Autor del proyecto

Data / Fecha

de l'Aldea. Fase II

mercaderies fins al riu Ebre, al T.M 

al sector industrial Estació de 

col·lector d'aigües residuals tractades 

Projecte de construcció d'un nou 

Expropiacions

Setembre 2023

2
2
/
0
8
/
2
0
2
3
 
1
0
:0

5
:3

4
]
 

c
a
r
a
t
u
l
a

 
[

0
3
7
6
_

C
a
r
a
t
u
l
a
.d

g
n

F
i
t
x
e
r
: 

N

Límit de finca afectada

Llegenda

Superfície de servitud de pas

Superfície d'ocupació temporal

Superfície d'expropiació

Eix de la canonada

10 8

3

Nº Ordre

Polígon/illa Parcel·la

. Parcel·la 19

5m 10m 15m 20m

L'Aldea



TP

RARA

gestió urbanística

0
0
2
0
0
9
0
0

B
F
9
1

4

7
22
0

0
0
2
0
0
9
0
0

B
F
9
1

4

7
22
0

0
0
2
0
0
9
0
0

B
F
9
1

4

7
22
0

Escala

Núm. plànol

0m

Full 1 de 1

Direcció de Projectes

l'Equip de Projectes

L'Arquitecta de

del Projecte

El Coordinador 

(Baix Ebre)

Actuació: 0199_1_PolIndCatSud

Títol del projecte / Título del proyecto

Emplaçament / Emplazamiento

Títol del plànol / Título del plano

Autor del projecte / Autor del proyecto

Data / Fecha

de l'Aldea. Fase II

mercaderies fins al riu Ebre, al T.M 

al sector industrial Estació de 

col·lector d'aigües residuals tractades 

Projecte de construcció d'un nou 

Expropiacions

Setembre 2023

2
2
/
0
8
/
2
0
2
3
 
1
0
:0

5
:3

4
]
 

c
a
r
a
t
u
l
a

 
[

0
3
7
6
_

C
a
r
a
t
u
l
a
.d

g
n

F
i
t
x
e
r
: 

N

Límit de finca afectada

Llegenda

Superfície de servitud de pas

Superfície d'ocupació temporal

Superfície d'expropiació

Eix de la canonada

10 8

3

Nº Ordre

Polígon/illa Parcel·la

. Parcel·la 20

5m 10m 15m 20m

L'Aldea



TP

RARA

gestió urbanística

0
0
2
0
0
9
0
0

B
F
9
1

4

9
0
0
42
1

4

0
0
2
0
0
9
0
0

B
F
9
1

4

9
0
0
42
1

4

0
0
2
0
0
9
0
0

B
F
9
1

4

9
0
0
42
1

4

Escala

Núm. plànol

0m

Full 1 de 1

Direcció de Projectes

l'Equip de Projectes

L'Arquitecta de

del Projecte

El Coordinador 

(Baix Ebre)

Actuació: 0199_1_PolIndCatSud

Títol del projecte / Título del proyecto

Emplaçament / Emplazamiento

Títol del plànol / Título del plano

Autor del projecte / Autor del proyecto

Data / Fecha

de l'Aldea. Fase II

mercaderies fins al riu Ebre, al T.M 

al sector industrial Estació de 

col·lector d'aigües residuals tractades 

Projecte de construcció d'un nou 

Expropiacions

Setembre 2023

2
2
/
0
8
/
2
0
2
3
 
1
0
:0

5
:3

4
]
 

c
a
r
a
t
u
l
a

 
[

0
3
7
6
_

C
a
r
a
t
u
l
a
.d

g
n

F
i
t
x
e
r
: 

N

Límit de finca afectada

Llegenda

Superfície de servitud de pas

Superfície d'ocupació temporal

Superfície d'expropiació

Eix de la canonada

10 8

3

Nº Ordre

Polígon/illa Parcel·la

. Parcel·la 21

5m 10m 15m 20m

L'Aldea



TP

RARA

gestió urbanística

2
3

0
0
2
0
0
9
0
0

B
F
9
1

2
3

0
0
2
0
0
9
0
0

B
F
9
1

2
3

0
0
2
0
0
9
0
0

B
F
9
1

Escala

Núm. plànol

0m

Full 1 de 1

Direcció de Projectes

l'Equip de Projectes

L'Arquitecta de

del Projecte

El Coordinador 

(Baix Ebre)

Actuació: 0199_1_PolIndCatSud

Títol del projecte / Título del proyecto

Emplaçament / Emplazamiento

Títol del plànol / Título del plano

Autor del projecte / Autor del proyecto

Data / Fecha

de l'Aldea. Fase II

mercaderies fins al riu Ebre, al T.M 

al sector industrial Estació de 

col·lector d'aigües residuals tractades 

Projecte de construcció d'un nou 

Expropiacions

Setembre 2023

2
2
/
0
8
/
2
0
2
3
 
1
0
:0

5
:3

4
]
 

c
a
r
a
t
u
l
a

 
[

0
3
7
6
_

C
a
r
a
t
u
l
a
.d

g
n

F
i
t
x
e
r
: 

N

Límit de finca afectada

Llegenda

Superfície de servitud de pas

Superfície d'ocupació temporal

Superfície d'expropiació

Eix de la canonada

10 8

3

Nº Ordre

Polígon/illa Parcel·la

. Parcel·la 23A

5m 10m 15m 20m

L'Aldea



gestió urbanística

2
3

0
0
2
0
0
9
0
0

B
F
9
1

2
3

0
0
2
0
0
9
0
0

B
F
9
1

2
3

0
0
2
0
0
9
0
0

B
F
9
1

Escala

Núm. plànol

0m

Full 1 de 1

Direcció de Projectes

l'Equip de Projectes

L'Arquitecta de

del Projecte

El Coordinador 

(Baix Ebre)

Actuació: 0199_1_PolIndCatSud

Títol del projecte / Título del proyecto

Emplaçament / Emplazamiento

Títol del plànol / Título del plano

Autor del projecte / Autor del proyecto

Data / Fecha

de l'Aldea. Fase II

mercaderies fins al riu Ebre, al T.M 

al sector industrial Estació de 

col·lector d'aigües residuals tractades 

Projecte de construcció d'un nou 

Expropiacions

Setembre 2023

2
2
/
0
8
/
2
0
2
3
 
1
0
:0

5
:3

4
]
 

c
a
r
a
t
u
l
a

 
[

0
3
7
6
_

C
a
r
a
t
u
l
a
.d

g
n

F
i
t
x
e
r
: 

N

Límit de finca afectada

Llegenda

Superfície de servitud de pas

Superfície d'ocupació temporal

Superfície d'expropiació

Eix de la canonada

10 8

3

Nº Ordre

Polígon/illa Parcel·la

. Parcel·la 23B

5m 10m 15m 20m

L'Aldea



ZEZE

gestió urbanística

2
3

0
0
2
0
0
9
0
0
B
F9

1
2
3

0
0
2
0
0
9
0
0
B
F9

1
2
3

0
0
2
0
0
9
0
0
B
F9

1

Escala

Núm. plànol

0m

Full 1 de 1

Direcció de Projectes

l'Equip de Projectes

L'Arquitecta de

del Projecte

El Coordinador 

(Baix Ebre)

Actuació: 0199_1_PolIndCatSud

Títol del projecte / Título del proyecto

Emplaçament / Emplazamiento

Títol del plànol / Título del plano

Autor del projecte / Autor del proyecto

Data / Fecha

de l'Aldea. Fase II

mercaderies fins al riu Ebre, al T.M 

al sector industrial Estació de 

col·lector d'aigües residuals tractades 

Projecte de construcció d'un nou 

Expropiacions

Setembre 2023

2
2
/
0
8
/
2
0
2
3
 
1
0
:0

5
:3

4
]
 

c
a
r
a
t
u
l
a

 
[

0
3
7
6
_

C
a
r
a
t
u
l
a
.d

g
n

F
i
t
x
e
r
: 

N

Límit de finca afectada

Llegenda

Superfície de servitud de pas

Superfície d'ocupació temporal

Superfície d'expropiació

Eix de la canonada

10 8

3

Nº Ordre

Polígon/illa Parcel·la

. Parcel·la 23C

5m 10m 15m 20m

L'Aldea



gestió urbanística

0
0
2
0
0
9
0
0

B
F
9
1

3

9
0
1
92
5

3

0
0
2
0
0
9
0
0

B
F
9
1

3

9
0
1
92
5

3

0
0
2
0
0
9
0
0

B
F
9
1

3

9
0
1
92
5

3

Escala

Núm. plànol

0m

Full 1 de 1

Direcció de Projectes

l'Equip de Projectes

L'Arquitecta de

del Projecte

El Coordinador 

(Baix Ebre)

Actuació: 0199_1_PolIndCatSud

Títol del projecte / Título del proyecto

Emplaçament / Emplazamiento

Títol del plànol / Título del plano

Autor del projecte / Autor del proyecto

Data / Fecha

de l'Aldea. Fase II

mercaderies fins al riu Ebre, al T.M 

al sector industrial Estació de 

col·lector d'aigües residuals tractades 

Projecte de construcció d'un nou 

Expropiacions

Setembre 2023

2
2
/
0
8
/
2
0
2
3
 
1
0
:0

5
:3

4
]
 

c
a
r
a
t
u
l
a

 
[

0
3
7
6
_

C
a
r
a
t
u
l
a
.d

g
n

F
i
t
x
e
r
: 

N

Límit de finca afectada

Llegenda

Superfície de servitud de pas

Superfície d'ocupació temporal

Superfície d'expropiació

Eix de la canonada

10 8

3

Nº Ordre

Polígon/illa Parcel·la

. Parcel·la 25

5m 10m 15m 20m

L'Aldea



TP

RA

D

RA

D

gestió urbanística
3

42
6

0
0
2
0
0
9
0
0

B
F
9
1

3

42
6

0
0
2
0
0
9
0
0

B
F
9
1

3

42
6

0
0
2
0
0
9
0
0

B
F
9
1

Escala

Núm. plànol

0m

Full 1 de 1

Direcció de Projectes

l'Equip de Projectes

L'Arquitecta de

del Projecte

El Coordinador 

(Baix Ebre)

Actuació: 0199_1_PolIndCatSud

Títol del projecte / Título del proyecto

Emplaçament / Emplazamiento

Títol del plànol / Título del plano

Autor del projecte / Autor del proyecto

Data / Fecha

de l'Aldea. Fase II

mercaderies fins al riu Ebre, al T.M 

al sector industrial Estació de 

col·lector d'aigües residuals tractades 

Projecte de construcció d'un nou 

Expropiacions

Setembre 2023

2
2
/
0
8
/
2
0
2
3
 
1
0
:0

5
:3

4
]
 

c
a
r
a
t
u
l
a

 
[

0
3
7
6
_

C
a
r
a
t
u
l
a
.d

g
n

F
i
t
x
e
r
: 

N

Límit de finca afectada

Llegenda

Superfície de servitud de pas

Superfície d'ocupació temporal

Superfície d'expropiació

Eix de la canonada

10 8

3

Nº Ordre

Polígon/illa Parcel·la

. Parcel·la 26

5m 10m 15m 20m

L'Aldea



gestió urbanística

3

32
7

0
0
2
0
0
9
0
0

B
F
9
1

3

32
7

0
0
2
0
0
9
0
0

B
F
9
1

3

32
7

0
0
2
0
0
9
0
0

B
F
9
1

Escala

Núm. plànol

0m

Full 1 de 1

Direcció de Projectes

l'Equip de Projectes

L'Arquitecta de

del Projecte

El Coordinador 

(Baix Ebre)

Actuació: 0199_1_PolIndCatSud

Títol del projecte / Título del proyecto

Emplaçament / Emplazamiento

Títol del plànol / Título del plano

Autor del projecte / Autor del proyecto

Data / Fecha

de l'Aldea. Fase II

mercaderies fins al riu Ebre, al T.M 

al sector industrial Estació de 

col·lector d'aigües residuals tractades 

Projecte de construcció d'un nou 

Expropiacions

Setembre 2023

2
2
/
0
8
/
2
0
2
3
 
1
0
:0

5
:3

4
]
 

c
a
r
a
t
u
l
a

 
[

0
3
7
6
_

C
a
r
a
t
u
l
a
.d

g
n

F
i
t
x
e
r
: 

N

Límit de finca afectada

Llegenda

Superfície de servitud de pas

Superfície d'ocupació temporal

Superfície d'expropiació

Eix de la canonada

10 8

3

Nº Ordre

Polígon/illa Parcel·la

. Parcel·la 27

5m 10m 15m 20m

L'Aldea



gestió urbanística

3
1
3
92
8

3
1
3
92
8

3
1
3
92
8

Escala

Núm. plànol

0m

Full 1 de 1

Direcció de Projectes

l'Equip de Projectes

L'Arquitecta de

del Projecte

El Coordinador 

(Baix Ebre)

Actuació: 0199_1_PolIndCatSud

Títol del projecte / Título del proyecto

Emplaçament / Emplazamiento

Títol del plànol / Título del plano

Autor del projecte / Autor del proyecto

Data / Fecha

de l'Aldea. Fase II

mercaderies fins al riu Ebre, al T.M 

al sector industrial Estació de 

col·lector d'aigües residuals tractades 

Projecte de construcció d'un nou 

Expropiacions

Setembre 2023

2
2
/
0
8
/
2
0
2
3
 
1
0
:0

5
:3

4
]
 

c
a
r
a
t
u
l
a

 
[

0
3
7
6
_

C
a
r
a
t
u
l
a
.d

g
n

F
i
t
x
e
r
: 

N

Límit de finca afectada

Llegenda

Superfície de servitud de pas

Superfície d'ocupació temporal

Superfície d'expropiació

Eix de la canonada

10 8

3

Nº Ordre

Polígon/illa Parcel·la

. Parcel·la 28

5m 10m 15m 20m

L'Aldea



gestió urbanística

3

9
0
2
0

2
9

3

9
0
2
0

2
9

3

9
0
2
0

2
9

Escala

Núm. plànol

0m

Full 1 de 1

Direcció de Projectes

l'Equip de Projectes

L'Arquitecta de

del Projecte

El Coordinador 

(Baix Ebre)

Actuació: 0199_1_PolIndCatSud

Títol del projecte / Título del proyecto

Emplaçament / Emplazamiento

Títol del plànol / Título del plano

Autor del projecte / Autor del proyecto

Data / Fecha

de l'Aldea. Fase II

mercaderies fins al riu Ebre, al T.M 

al sector industrial Estació de 

col·lector d'aigües residuals tractades 

Projecte de construcció d'un nou 

Expropiacions

Setembre 2023

2
2
/
0
8
/
2
0
2
3
 
1
0
:0

5
:3

4
]
 

c
a
r
a
t
u
l
a

 
[

0
3
7
6
_

C
a
r
a
t
u
l
a
.d

g
n

F
i
t
x
e
r
: 

N

Límit de finca afectada

Llegenda

Superfície de servitud de pas

Superfície d'ocupació temporal

Superfície d'expropiació

Eix de la canonada

10 8

3

Nº Ordre

Polígon/illa Parcel·la

. Parcel·la 29

5m 10m 15m 20m

L'Aldea



gestió urbanística

3

9
0
2
4

3
0

3

9
0
2
4

3
0

3

9
0
2
4

3
0

Escala

Núm. plànol

0m

Full 1 de 1

Direcció de Projectes

l'Equip de Projectes

L'Arquitecta de

del Projecte

El Coordinador 

(Baix Ebre)

Actuació: 0199_1_PolIndCatSud

Títol del projecte / Título del proyecto

Emplaçament / Emplazamiento

Títol del plànol / Título del plano

Autor del projecte / Autor del proyecto

Data / Fecha

de l'Aldea. Fase II

mercaderies fins al riu Ebre, al T.M 

al sector industrial Estació de 

col·lector d'aigües residuals tractades 

Projecte de construcció d'un nou 

Expropiacions

Setembre 2023

2
2
/
0
8
/
2
0
2
3
 
1
0
:0

5
:3

4
]
 

c
a
r
a
t
u
l
a

 
[

0
3
7
6
_

C
a
r
a
t
u
l
a
.d

g
n

F
i
t
x
e
r
: 

N

Límit de finca afectada

Llegenda

Superfície de servitud de pas

Superfície d'ocupació temporal

Superfície d'expropiació

Eix de la canonada

10 8

3

Nº Ordre

Polígon/illa Parcel·la

. Parcel·la 30

5m 10m 20m15m

L'Aldea



2
5

gestió urbanística

13
2

3

9
0
2
13
1

13
2

3

9
0
2
13
1

13
2

3

9
0
2
13
1

Escala

Núm. plànol

0m

Full 1 de 1

Direcció de Projectes

l'Equip de Projectes

L'Arquitecta de

del Projecte

El Coordinador 

(Baix Ebre)

Actuació: 0199_1_PolIndCatSud

Títol del projecte / Título del proyecto

Emplaçament / Emplazamiento

Títol del plànol / Título del plano

Autor del projecte / Autor del proyecto

Data / Fecha

de l'Aldea. Fase II

mercaderies fins al riu Ebre, al T.M 

al sector industrial Estació de 

col·lector d'aigües residuals tractades 

Projecte de construcció d'un nou 

Expropiacions

Setembre 2023

2
2
/
0
8
/
2
0
2
3
 
1
0
:0

5
:3

4
]
 

c
a
r
a
t
u
l
a

 
[

0
3
7
6
_

C
a
r
a
t
u
l
a
.d

g
n

F
i
t
x
e
r
: 

N

Límit de finca afectada

Llegenda

Superfície de servitud de pas

Superfície d'ocupació temporal

Superfície d'expropiació

Eix de la canonada

10 8

3

Nº Ordre

Polígon/illa Parcel·la

. Parcel·la 31 A

5m 10m 15m 20m

L'Aldea



gestió urbanística

9
0
2
13
1

3

0
0
2
0
0
9
0
0

B
F
9
1

9
0
2
13
1

3

0
0
2
0
0
9
0
0

B
F
9
1

9
0
2
13
1

3

0
0
2
0
0
9
0
0

B
F
9
1

Escala

Núm. plànol

0m

Full 1 de 1

Direcció de Projectes

l'Equip de Projectes

L'Arquitecta de

del Projecte

El Coordinador 

(Baix Ebre)

Actuació: 0199_1_PolIndCatSud

Títol del projecte / Título del proyecto

Emplaçament / Emplazamiento

Títol del plànol / Título del plano

Autor del projecte / Autor del proyecto

Data / Fecha

de l'Aldea. Fase II

mercaderies fins al riu Ebre, al T.M 

al sector industrial Estació de 

col·lector d'aigües residuals tractades 

Projecte de construcció d'un nou 

Expropiacions

Setembre 2023

2
2
/
0
8
/
2
0
2
3
 
1
0
:0

5
:3

4
]
 

c
a
r
a
t
u
l
a

 
[

0
3
7
6
_

C
a
r
a
t
u
l
a
.d

g
n

F
i
t
x
e
r
: 

N

Límit de finca afectada

Llegenda

Superfície de servitud de pas

Superfície d'ocupació temporal

Superfície d'expropiació

Eix de la canonada

10 8

3

Nº Ordre

Polígon/illa Parcel·la

. Parcel·la 31 B

5m 10m 15m 20m

L'Aldea



2
5

gestió urbanística

3

9
0
2
13
1

3
6

3

9
0
2
13
1

3
6

3

9
0
2
13
1

3
6

Escala

Núm. plànol

0m

Full 1 de 1

Direcció de Projectes

l'Equip de Projectes

L'Arquitecta de

del Projecte

El Coordinador 

(Baix Ebre)

Actuació: 0199_1_PolIndCatSud

Títol del projecte / Título del proyecto

Emplaçament / Emplazamiento

Títol del plànol / Título del plano

Autor del projecte / Autor del proyecto

Data / Fecha

de l'Aldea. Fase II

mercaderies fins al riu Ebre, al T.M 

al sector industrial Estació de 

col·lector d'aigües residuals tractades 

Projecte de construcció d'un nou 

Expropiacions

Setembre 2023

2
2
/
0
8
/
2
0
2
3
 
1
0
:0

5
:3

4
]
 

c
a
r
a
t
u
l
a

 
[

0
3
7
6
_

C
a
r
a
t
u
l
a
.d

g
n

F
i
t
x
e
r
: 

N

Límit de finca afectada

Llegenda

Superfície de servitud de pas

Superfície d'ocupació temporal

Superfície d'expropiació

Eix de la canonada

10 8

3

Nº Ordre

Polígon/illa Parcel·la

. Parcel·la 31 C

5m 10m 15m 20m

L'Aldea



gestió urbanística

3

13
2

3

13
2

3

13
2

Escala

Núm. plànol

0m

Full 1 de 1

Direcció de Projectes

l'Equip de Projectes

L'Arquitecta de

del Projecte

El Coordinador 

(Baix Ebre)

Actuació: 0199_1_PolIndCatSud

Títol del projecte / Título del proyecto

Emplaçament / Emplazamiento

Títol del plànol / Título del plano

Autor del projecte / Autor del proyecto

Data / Fecha

de l'Aldea. Fase II

mercaderies fins al riu Ebre, al T.M 

al sector industrial Estació de 

col·lector d'aigües residuals tractades 

Projecte de construcció d'un nou 

Expropiacions

Setembre 2023

2
2
/
0
8
/
2
0
2
3
 
1
0
:0

5
:3

4
]
 

c
a
r
a
t
u
l
a

 
[

0
3
7
6
_

C
a
r
a
t
u
l
a
.d

g
n

F
i
t
x
e
r
: 

N

Límit de finca afectada

Llegenda

Superfície de servitud de pas

Superfície d'ocupació temporal

Superfície d'expropiació

Eix de la canonada

10 8

3

Nº Ordre

Polígon/illa Parcel·la

. Parcel·la 32 A

5m 10m 15m 20m

L'Aldea



ZEZE

16,4

17,8

18,2

18,3

18,6

19,8

20,1

22,9

25,4

26,3

26,4

27,6

28,2

30,3
31,6

gestió urbanística

3

13
2

0
0
2
0
0
9
0
0

B
F
9
1

3

13
2

0
0
2
0
0
9
0
0

B
F
9
1

3

13
2

0
0
2
0
0
9
0
0

B
F
9
1

Escala

Núm. plànol

0m

Full 1 de 1

Direcció de Projectes

l'Equip de Projectes

L'Arquitecta de

del Projecte

El Coordinador 

(Baix Ebre)

Actuació: 0199_1_PolIndCatSud

Títol del projecte / Título del proyecto

Emplaçament / Emplazamiento

Títol del plànol / Título del plano

Autor del projecte / Autor del proyecto

Data / Fecha

de l'Aldea. Fase II

mercaderies fins al riu Ebre, al T.M 

al sector industrial Estació de 

col·lector d'aigües residuals tractades 

Projecte de construcció d'un nou 

Expropiacions

Setembre 2023

2
2
/
0
8
/
2
0
2
3
 
1
0
:0

5
:3

4
]
 

c
a
r
a
t
u
l
a

 
[

0
3
7
6
_

C
a
r
a
t
u
l
a
.d

g
n

F
i
t
x
e
r
: 

N

Límit de finca afectada

Llegenda

Superfície de servitud de pas

Superfície d'ocupació temporal

Superfície d'expropiació

Eix de la canonada

10 8

3

Nº Ordre

Polígon/illa Parcel·la

. Parcel·la 32 B

5m 10m 15m 20m

L'Aldea



gestió urbanística

3

13
2

0
0
2
0
0
9
0
0
B
F9

1

3

13
2

0
0
2
0
0
9
0
0
B
F9

1

3

13
2

0
0
2
0
0
9
0
0
B
F9

1 Escala

Núm. plànol

0m

Full 1 de 1

Direcció de Projectes

l'Equip de Projectes

L'Arquitecta de

del Projecte

El Coordinador 

(Baix Ebre)

Actuació: 0199_1_PolIndCatSud

Títol del projecte / Título del proyecto

Emplaçament / Emplazamiento

Títol del plànol / Título del plano

Autor del projecte / Autor del proyecto

Data / Fecha

de l'Aldea. Fase II

mercaderies fins al riu Ebre, al T.M 

al sector industrial Estació de 

col·lector d'aigües residuals tractades 

Projecte de construcció d'un nou 

Expropiacions

Setembre 2023

2
2
/
0
8
/
2
0
2
3
 
1
0
:0

5
:3

4
]
 

c
a
r
a
t
u
l
a

 
[

0
3
7
6
_

C
a
r
a
t
u
l
a
.d

g
n

F
i
t
x
e
r
: 

N

Límit de finca afectada

Llegenda

Superfície de servitud de pas

Superfície d'ocupació temporal

Superfície d'expropiació

Eix de la canonada

10 8

3

Nº Ordre

Polígon/illa Parcel·la

. Parcel·la 32 C

5m 10m 15m 20m

L'Aldea



ZEZE

gestió urbanística

3

9
0
2
6

3
5

2
3

0
0
2
0
0
9
0
0
B
F9

1

3

9
0
2
6

3
5

2
3

0
0
2
0
0
9
0
0
B
F9

1

3

9
0
2
6

3
5

2
3

0
0
2
0
0
9
0
0
B
F9

1

Escala

Núm. plànol

0m

Full 1 de 1

Direcció de Projectes

l'Equip de Projectes

L'Arquitecta de

del Projecte

El Coordinador 

(Baix Ebre)

Actuació: 0199_1_PolIndCatSud

Títol del projecte / Título del proyecto

Emplaçament / Emplazamiento

Títol del plànol / Título del plano

Autor del projecte / Autor del proyecto

Data / Fecha

de l'Aldea. Fase II

mercaderies fins al riu Ebre, al T.M 

al sector industrial Estació de 

col·lector d'aigües residuals tractades 

Projecte de construcció d'un nou 

Expropiacions

Setembre 2023

2
2
/
0
8
/
2
0
2
3
 
1
0
:0

5
:3

4
]
 

c
a
r
a
t
u
l
a

 
[

0
3
7
6
_

C
a
r
a
t
u
l
a
.d

g
n

F
i
t
x
e
r
: 

N

Límit de finca afectada

Llegenda

Superfície de servitud de pas

Superfície d'ocupació temporal

Superfície d'expropiació

Eix de la canonada

10 8

3

Nº Ordre

Polígon/illa Parcel·la

. Parcel·la 35

5m 10m 15m 20m

L'Aldea



ZEZE

gestió urbanística

5

9
0
1
13
6

2
3

0
0
2
0
0
9
0
0
B
F9

1

5

9
0
1
13
6

2
3

0
0
2
0
0
9
0
0
B
F9

1

5

9
0
1
13
6

2
3

0
0
2
0
0
9
0
0
B
F9

1

Escala

Núm. plànol

0m

Full 1 de 1

Direcció de Projectes

l'Equip de Projectes

L'Arquitecta de

del Projecte

El Coordinador 

(Baix Ebre)

Actuació: 0199_1_PolIndCatSud

Títol del projecte / Título del proyecto

Emplaçament / Emplazamiento

Títol del plànol / Título del plano

Autor del projecte / Autor del proyecto

Data / Fecha

de l'Aldea. Fase II

mercaderies fins al riu Ebre, al T.M 

al sector industrial Estació de 

col·lector d'aigües residuals tractades 

Projecte de construcció d'un nou 

Expropiacions

Setembre 2023

2
2
/
0
8
/
2
0
2
3
 
1
0
:0

5
:3

4
]
 

c
a
r
a
t
u
l
a

 
[

0
3
7
6
_

C
a
r
a
t
u
l
a
.d

g
n

F
i
t
x
e
r
: 

N

Límit de finca afectada

Llegenda

Superfície de servitud de pas

Superfície d'ocupació temporal

Superfície d'expropiació

Eix de la canonada

10 8

3

Nº Ordre

Polígon/illa Parcel·la

. Parcel·la 36 A

5m 10m 15m 20m

L'Aldea



DM

DM

DM

PRPR

2
5

gestió urbanística

9
0
1
1

5

3
6

5

3
6

9
0
1
1

9
0
1
1

5

3
6

5

3
6

9
0
1
1

9
0
1
1

5

3
6

5

3
6

9
0
1
1

Escala

Núm. plànol

0m

Full 1 de 1

Direcció de Projectes

l'Equip de Projectes

L'Arquitecta de

del Projecte

El Coordinador 

(Baix Ebre)

Actuació: 0199_1_PolIndCatSud

Títol del projecte / Título del proyecto

Emplaçament / Emplazamiento

Títol del plànol / Título del plano

Autor del projecte / Autor del proyecto

Data / Fecha

de l'Aldea. Fase II

mercaderies fins al riu Ebre, al T.M 

al sector industrial Estació de 

col·lector d'aigües residuals tractades 

Projecte de construcció d'un nou 

Expropiacions

Setembre 2023

2
2
/
0
8
/
2
0
2
3
 
1
0
:0

5
:3

4
]
 

c
a
r
a
t
u
l
a

 
[

0
3
7
6
_

C
a
r
a
t
u
l
a
.d

g
n

F
i
t
x
e
r
: 

N

Límit de finca afectada

Llegenda

Superfície de servitud de pas

Superfície d'ocupació temporal

Superfície d'expropiació

Eix de la canonada

10 8

3

Nº Ordre

Polígon/illa Parcel·la

. Parcel·la 36 B

5m 10m 15m 20m

L'Aldea



ZEZE

gestió urbanística

5

43
7

0
0
2
0
0
9
0
0
B
F9

1

5

43
7

0
0
2
0
0
9
0
0
B
F9

1

5

43
7

0
0
2
0
0
9
0
0
B
F9

1

Escala

Núm. plànol

0m

Full 1 de 1

Direcció de Projectes

l'Equip de Projectes

L'Arquitecta de

del Projecte

El Coordinador 

(Baix Ebre)

Actuació: 0199_1_PolIndCatSud

Títol del projecte / Título del proyecto

Emplaçament / Emplazamiento

Títol del plànol / Título del plano

Autor del projecte / Autor del proyecto

Data / Fecha

de l'Aldea. Fase II

mercaderies fins al riu Ebre, al T.M 

al sector industrial Estació de 

col·lector d'aigües residuals tractades 

Projecte de construcció d'un nou 

Expropiacions

Setembre 2023

2
2
/
0
8
/
2
0
2
3
 
1
0
:0

5
:3

4
]
 

c
a
r
a
t
u
l
a

 
[

0
3
7
6
_

C
a
r
a
t
u
l
a
.d

g
n

F
i
t
x
e
r
: 

N

Límit de finca afectada

Llegenda

Superfície de servitud de pas

Superfície d'ocupació temporal

Superfície d'expropiació

Eix de la canonada

10 8

3

Nº Ordre

Polígon/illa Parcel·la

. Parcel·la 37 A

5m 10m 15m 20m

L'Aldea



DM

DM

DM

17,7

17,7

17,8

17,9

18,1

18,3

19,1
20,7

21,0

22,5

24,3

2
5

25,4

25,5

26,5

27,5

28,0

28,4

28,4

36,1

38,8

gestió urbanística

5

43
7

5

43
7

5

3
6

9
0
1
1

5

43
7

5

43
7

5

3
6

9
0
1
1

5

43
7

5

43
7

5

3
6

9
0
1
1

Escala

Núm. plànol

0m

Full 1 de 1

Direcció de Projectes

l'Equip de Projectes

L'Arquitecta de

del Projecte

El Coordinador 

(Baix Ebre)

Actuació: 0199_1_PolIndCatSud

Títol del projecte / Título del proyecto

Emplaçament / Emplazamiento

Títol del plànol / Título del plano

Autor del projecte / Autor del proyecto

Data / Fecha

de l'Aldea. Fase II

mercaderies fins al riu Ebre, al T.M 

al sector industrial Estació de 

col·lector d'aigües residuals tractades 

Projecte de construcció d'un nou 

Expropiacions

Setembre 2023

2
2
/
0
8
/
2
0
2
3
 
1
0
:0

5
:3

4
]
 

c
a
r
a
t
u
l
a

 
[

0
3
7
6
_

C
a
r
a
t
u
l
a
.d

g
n

F
i
t
x
e
r
: 

N

Límit de finca afectada

Llegenda

Superfície de servitud de pas

Superfície d'ocupació temporal

Superfície d'expropiació

Eix de la canonada

10 8

3

Nº Ordre

Polígon/illa Parcel·la

. Parcel·la 37 B

5m 10m 15m 20m

L'Aldea



DM

DM

DM

gestió urbanística

5

43
7

5

43
7

5

43
7

Escala

Núm. plànol

0m

Full 1 de 1

Direcció de Projectes

l'Equip de Projectes

L'Arquitecta de

del Projecte

El Coordinador 

(Baix Ebre)

Actuació: 0199_1_PolIndCatSud

Títol del projecte / Título del proyecto

Emplaçament / Emplazamiento

Títol del plànol / Título del plano

Autor del projecte / Autor del proyecto

Data / Fecha

de l'Aldea. Fase II

mercaderies fins al riu Ebre, al T.M 

al sector industrial Estació de 

col·lector d'aigües residuals tractades 

Projecte de construcció d'un nou 

Expropiacions

Setembre 2023

2
2
/
0
8
/
2
0
2
3
 
1
0
:0

5
:3

4
]
 

c
a
r
a
t
u
l
a

 
[

0
3
7
6
_

C
a
r
a
t
u
l
a
.d

g
n

F
i
t
x
e
r
: 

N

Límit de finca afectada

Llegenda

Superfície de servitud de pas

Superfície d'ocupació temporal

Superfície d'expropiació

Eix de la canonada

10 8

3

Nº Ordre

Polígon/illa Parcel·la

. Parcel·la 37 C

5m 10m 15m 20m

L'Aldea



DM

DM

DM

2
5

gestió urbanística

4

5

3
6

9
0
1
1

9
0
1
2

5

3
8

4

5

3
6

9
0
1
1

9
0
1
2

5

3
8

4

5

3
6

9
0
1
1

9
0
1
2

5

3
8

Escala

Núm. plànol

0m

Full 1 de 1

Direcció de Projectes

l'Equip de Projectes

L'Arquitecta de

del Projecte

El Coordinador 

(Baix Ebre)

Actuació: 0199_1_PolIndCatSud

Títol del projecte / Título del proyecto

Emplaçament / Emplazamiento

Títol del plànol / Título del plano

Autor del projecte / Autor del proyecto

Data / Fecha

de l'Aldea. Fase II

mercaderies fins al riu Ebre, al T.M 

al sector industrial Estació de 

col·lector d'aigües residuals tractades 

Projecte de construcció d'un nou 

Expropiacions

Setembre 2023

2
2
/
0
8
/
2
0
2
3
 
1
0
:0

5
:3

4
]
 

c
a
r
a
t
u
l
a

 
[

0
3
7
6
_

C
a
r
a
t
u
l
a
.d

g
n

F
i
t
x
e
r
: 

N

Límit de finca afectada

Llegenda

Superfície de servitud de pas

Superfície d'ocupació temporal

Superfície d'expropiació

Eix de la canonada

10 8

3

Nº Ordre

Polígon/illa Parcel·la

. Parcel·la 38 A

5m 10m 15m 20m

L'Aldea



DM

DM

2
5 gestió urbanística

9
0
1
2

5

3
8

9
0
1
2

5

3
8

9
0
1
2

5

3
8

Escala

Núm. plànol

0m

Full 1 de 1

Direcció de Projectes

l'Equip de Projectes

L'Arquitecta de

del Projecte

El Coordinador 

(Baix Ebre)

Actuació: 0199_1_PolIndCatSud

Títol del projecte / Título del proyecto

Emplaçament / Emplazamiento

Títol del plànol / Título del plano

Autor del projecte / Autor del proyecto

Data / Fecha

de l'Aldea. Fase II

mercaderies fins al riu Ebre, al T.M 

al sector industrial Estació de 

col·lector d'aigües residuals tractades 

Projecte de construcció d'un nou 

Expropiacions

Setembre 2023

2
2
/
0
8
/
2
0
2
3
 
1
0
:0

5
:3

4
]
 

c
a
r
a
t
u
l
a

 
[

0
3
7
6
_

C
a
r
a
t
u
l
a
.d

g
n

F
i
t
x
e
r
: 

N

Límit de finca afectada

Llegenda

Superfície de servitud de pas

Superfície d'ocupació temporal

Superfície d'expropiació

Eix de la canonada

10 8

3

Nº Ordre

Polígon/illa Parcel·la

. Parcel·la 38 B

5m 10m 15m 20m

L'Aldea



DM

DM

DM

gestió urbanística

5

33
9

5

5

5

33
9

5

5

5

33
9

5

5

Escala

Núm. plànol

0m

Full 1 de 1

Direcció de Projectes

l'Equip de Projectes

L'Arquitecta de

del Projecte

El Coordinador 

(Baix Ebre)

Actuació: 0199_1_PolIndCatSud

Títol del projecte / Título del proyecto

Emplaçament / Emplazamiento

Títol del plànol / Título del plano

Autor del projecte / Autor del proyecto

Data / Fecha

de l'Aldea. Fase II

mercaderies fins al riu Ebre, al T.M 

al sector industrial Estació de 

col·lector d'aigües residuals tractades 

Projecte de construcció d'un nou 

Expropiacions

Setembre 2023

2
2
/
0
8
/
2
0
2
3
 
1
0
:0

5
:3

4
]
 

c
a
r
a
t
u
l
a

 
[

0
3
7
6
_

C
a
r
a
t
u
l
a
.d

g
n

F
i
t
x
e
r
: 

N

Límit de finca afectada

Llegenda

Superfície de servitud de pas

Superfície d'ocupació temporal

Superfície d'expropiació

Eix de la canonada

10 8

3

Nº Ordre

Polígon/illa Parcel·la

. Parcel·la 39

5m 10m 15m 20m

L'Aldea



DM

DM

DM

D

AA

D

AA

5,1

5,5

5,7

5,7

15,8

19,7

20,4

20,6

21,6

22,7

22,9

23,2

23,2

23,9

28,2

gestió urbanística

Escala

Núm. plànol

0m

Full 1 de 1

Direcció de Projectes

l'Equip de Projectes

L'Arquitecta de

del Projecte

El Coordinador 

(Baix Ebre)

Actuació: 0199_1_PolIndCatSud

Títol del projecte / Título del proyecto

Emplaçament / Emplazamiento

Títol del plànol / Título del plano

Autor del projecte / Autor del proyecto

Data / Fecha

de l'Aldea. Fase II

mercaderies fins al riu Ebre, al T.M 

al sector industrial Estació de 

col·lector d'aigües residuals tractades 

Projecte de construcció d'un nou 

Expropiacions

Setembre 2023

2
2
/
0
8
/
2
0
2
3
 
1
0
:0

5
:3

4
]
 

c
a
r
a
t
u
l
a

 
[

0
3
7
6
_

C
a
r
a
t
u
l
a
.d

g
n

F
i
t
x
e
r
: 

N

Límit de finca afectada

Llegenda

Superfície de servitud de pas

Superfície d'ocupació temporal

Superfície d'expropiació

Eix de la canonada

10 8

3

Nº Ordre

Polígon/illa Parcel·la

. Parcel·la 40

5m 10m 15m 20m

5

9
0
1
84
0

5

9
0
1
84
0

5

9
0
1
84
0

L'Aldea



gestió urbanística

5

3
34
1

5

3
34
1

5

3
34
1

Escala

Núm. plànol

0m

Full 1 de 1

Direcció de Projectes

l'Equip de Projectes

L'Arquitecta de

del Projecte

El Coordinador 

(Baix Ebre)

Actuació: 0199_1_PolIndCatSud

Títol del projecte / Título del proyecto

Emplaçament / Emplazamiento

Títol del plànol / Título del plano

Autor del projecte / Autor del proyecto

Data / Fecha

de l'Aldea. Fase II

mercaderies fins al riu Ebre, al T.M 

al sector industrial Estació de 

col·lector d'aigües residuals tractades 

Projecte de construcció d'un nou 

Expropiacions

Setembre 2023

2
2
/
0
8
/
2
0
2
3
 
1
0
:0

5
:3

4
]
 

c
a
r
a
t
u
l
a

 
[

0
3
7
6
_

C
a
r
a
t
u
l
a
.d

g
n

F
i
t
x
e
r
: 

N

Límit de finca afectada

Llegenda

Superfície de servitud de pas

Superfície d'ocupació temporal

Superfície d'expropiació

Eix de la canonada

10 8

3

Nº Ordre

Polígon/illa Parcel·la

. Parcel·la 41

5m 10m 15m 20m

L'Aldea



DM

DM

DM

D

AA

D

AA

5,1

5,5

5,7

5,7

15,8

19,7

20,4

20,6

21,6

22,7

22,9

23,2

23,2

23,9

28,2

gestió urbanística

Escala

Núm. plànol

0m

Full 1 de 1

Direcció de Projectes

l'Equip de Projectes

L'Arquitecta de

del Projecte

El Coordinador 

(Baix Ebre)

Actuació: 0199_1_PolIndCatSud

Títol del projecte / Título del proyecto

Emplaçament / Emplazamiento

Títol del plànol / Título del plano

Autor del projecte / Autor del proyecto

Data / Fecha

de l'Aldea. Fase II

mercaderies fins al riu Ebre, al T.M 

al sector industrial Estació de 

col·lector d'aigües residuals tractades 

Projecte de construcció d'un nou 

Expropiacions

Setembre 2023

2
2
/
0
8
/
2
0
2
3
 
1
0
:0

5
:3

4
]
 

c
a
r
a
t
u
l
a

 
[

0
3
7
6
_

C
a
r
a
t
u
l
a
.d

g
n

F
i
t
x
e
r
: 

N

Límit de finca afectada

Llegenda

Superfície de servitud de pas

Superfície d'ocupació temporal

Superfície d'expropiació

Eix de la canonada

10 8

3

Nº Ordre

Polígon/illa Parcel·la

. Parcel·la 42

5m 10m 15m 20m

5

4
2

3
3

5

4
2

3
3

5

4
2

3
3

L'Aldea



gestió urbanística

5

9
0
1
54
3

5

9
0
1
54
3

5

9
0
1
54
3

Escala

Núm. plànol

0m

Full 1 de 1

Direcció de Projectes

l'Equip de Projectes

L'Arquitecta de

del Projecte

El Coordinador 

(Baix Ebre)

Actuació: 0199_1_PolIndCatSud

Títol del projecte / Título del proyecto

Emplaçament / Emplazamiento

Títol del plànol / Título del plano

Autor del projecte / Autor del proyecto

Data / Fecha

de l'Aldea. Fase II

mercaderies fins al riu Ebre, al T.M 

al sector industrial Estació de 

col·lector d'aigües residuals tractades 

Projecte de construcció d'un nou 

Expropiacions

Setembre 2023

2
2
/
0
8
/
2
0
2
3
 
1
0
:0

5
:3

4
]
 

c
a
r
a
t
u
l
a

 
[

0
3
7
6
_

C
a
r
a
t
u
l
a
.d

g
n

F
i
t
x
e
r
: 

N

Límit de finca afectada

Llegenda

Superfície de servitud de pas

Superfície d'ocupació temporal

Superfície d'expropiació

Eix de la canonada

10 8

3

Nº Ordre

Polígon/illa Parcel·la

. Parcel·la 43

5m 10m 15m 20m

L'Aldea



gestió urbanística

9
0
1
5

5

24
4

3
3

9
0
1
5

5

24
4

3
3

9
0
1
5

5

24
4

3
3

Escala

Núm. plànol

0m

Full 1 de 1

Direcció de Projectes

l'Equip de Projectes

L'Arquitecta de

del Projecte

El Coordinador 

(Baix Ebre)

Actuació: 0199_1_PolIndCatSud

Títol del projecte / Título del proyecto

Emplaçament / Emplazamiento

Títol del plànol / Título del plano

Autor del projecte / Autor del proyecto

Data / Fecha

de l'Aldea. Fase II

mercaderies fins al riu Ebre, al T.M 

al sector industrial Estació de 

col·lector d'aigües residuals tractades 

Projecte de construcció d'un nou 

Expropiacions

Setembre 2023

2
2
/
0
8
/
2
0
2
3
 
1
0
:0

5
:3

4
]
 

c
a
r
a
t
u
l
a

 
[

0
3
7
6
_

C
a
r
a
t
u
l
a
.d

g
n

F
i
t
x
e
r
: 

N

Límit de finca afectada

Llegenda

Superfície de servitud de pas

Superfície d'ocupació temporal

Superfície d'expropiació

Eix de la canonada

10 8

3

Nº Ordre

Polígon/illa Parcel·la

. Parcel·la 44

5m 10m 15m 20m

L'Aldea



gestió urbanística

5

9
0
2
8

4
5

5

5

9
0
2
8

4
5

5

5

9
0
2
8

4
5

5

Escala

Núm. plànol

0m

Full 1 de 1

Direcció de Projectes

l'Equip de Projectes

L'Arquitecta de

del Projecte

El Coordinador 

(Baix Ebre)

Actuació: 0199_1_PolIndCatSud

Títol del projecte / Título del proyecto

Emplaçament / Emplazamiento

Títol del plànol / Título del plano

Autor del projecte / Autor del proyecto

Data / Fecha

de l'Aldea. Fase II

mercaderies fins al riu Ebre, al T.M 

al sector industrial Estació de 

col·lector d'aigües residuals tractades 

Projecte de construcció d'un nou 

Expropiacions

Setembre 2023

2
2
/
0
8
/
2
0
2
3
 
1
0
:0

5
:3

4
]
 

c
a
r
a
t
u
l
a

 
[

0
3
7
6
_

C
a
r
a
t
u
l
a
.d

g
n

F
i
t
x
e
r
: 

N

Límit de finca afectada

Llegenda

Superfície de servitud de pas

Superfície d'ocupació temporal

Superfície d'expropiació

Eix de la canonada

10 8

3

Nº Ordre

Polígon/illa Parcel·la

. Parcel·la 45

5m 10m 15m 20m

L'Aldea



Granges

de Fabra

37,9

37,9

37,2 41,7

40,7

46,5

35,8

35,6

36,5

45,1
44,2

34,8

43,2

47,1

45,0
44,3

43,7

34,9

36,3

37,9

235

10

3

10 6

4

10 4

5

10 3

6

10 2

7

10 1

9

10

3

10 6

4

10 4

5

10 3

6

10 2

7

10 1

9

10
8

3

10 6

4

10 4

5

10 3

6

10 2

7

10 1

9

projecte d'urbanització Títol del Projecte: Títol del Plànol:

Codi: 03761070
Direcció de Projectes

Projecte de construcció del nou col·lector d'aigües residuals tractades a
l'estació depuradora del sector industrial Estació Mercaderies fins al riu Ebre

FASE II Data:

L'Aldea ( Baix Ebre )

Núm. del plànol:

Novembre 2025

Fit
xer

: 0
5_E

xpr
op

iac
ion

s.d
wg

 [C
ara

tula
 A3

H P
roj

ect
e U

rba
nitz

aci
o -

 2 
log

os]
 06

/11
/20

25
 12

:52
:09

Escala:

Full              de

Consultor: Autor: Joan Domingo Mestre

1 1110 200m
ISO - A3  1:1000

5Expropiacions

SOLAPA AMB EL FULL  2

1

23456
789

10
11

Franja lliure de 14 m des de l'aresta exterior de
l'explanació de l'AP-7:

8 m del domini públic viari de l'autopista
6 m per la construcció del futur tercer carril de l'AP-7

ARESTA EXPLANACIÓ (AP-7)

AFECTACIÓ 100m (AP-7)

DOMINI PÚBLIC 8m (AP-7)

SERVITUD 25m (AP-7)

ARESTA CALÇADA (AP-7)

AFECTACIÓ 50m (N-340/N-235)

ARESTA EXPLANACIÓ (N-340/N-235)

DOMINI PÚBLIC 3m (N-340/N-235)

SERVITUD 8m (N-340/N-235)

ARESTA CALÇADA (N-340/N-235)

EDIFICABILITAT 50m (AP-7)
DES DE ARESTA CALÇADA

EDIFICABILITAT 25m (N-340/N-235)
DES DE ARESTA CALÇADA

ARESTA PLATAFORMA (ADIF)

ARESTA EXPLANACIÓ (ADIF)

DOMINI PÚBLIC 8m (ADIF)

PROTECCIÓ FERROVIÀRIA 70m (ADIF)

EDIFICABILITAT 50m (ADIF)
DES DE ARESTA PLATAFORMA

CANONADA AIGUA POTABLE (AUMAR)

CANONADA AIGUA RESIDUAL (AUMAR)

CANONADA AIGUA TRACTADA  (INCASÒL)
( CONDUCCIÓ PEAD DN 315 PN 16) 

( CONDUCCIÓ PEAD DN 110 PN16) 

( CONDUCCIÓ PEAD DN 125 PN16) 

LLEGENDA

VENTOSA

SECCIONAMENT

DESGUÀS

S+V

S+D

S+D+V

OBRA DE SORTIDA

AutoCAD SHX Text
36.55

AutoCAD SHX Text
36.74

AutoCAD SHX Text
36.86

AutoCAD SHX Text
36.86

AutoCAD SHX Text
37.18

AutoCAD SHX Text
37.47

AutoCAD SHX Text
37.31

AutoCAD SHX Text
38.02

AutoCAD SHX Text
38.22

AutoCAD SHX Text
38.64

AutoCAD SHX Text
38.54

AutoCAD SHX Text
38.15

AutoCAD SHX Text
38.32

AutoCAD SHX Text
38.33

AutoCAD SHX Text
34.14

AutoCAD SHX Text
34.15

AutoCAD SHX Text
34.11

AutoCAD SHX Text
34.11

AutoCAD SHX Text
34.09

AutoCAD SHX Text
34.13

AutoCAD SHX Text
34.12

AutoCAD SHX Text
34.12

AutoCAD SHX Text
34.85

AutoCAD SHX Text
34.60

AutoCAD SHX Text
34.93

AutoCAD SHX Text
34.94

AutoCAD SHX Text
34.73

AutoCAD SHX Text
34.64

AutoCAD SHX Text
34.33

AutoCAD SHX Text
34.60

AutoCAD SHX Text
34.17

AutoCAD SHX Text
34.21

AutoCAD SHX Text
38.124

AutoCAD SHX Text
38.208

AutoCAD SHX Text
35.537

AutoCAD SHX Text
36.705

AutoCAD SHX Text
36.566

AutoCAD SHX Text
36.241

AutoCAD SHX Text
36.559

AutoCAD SHX Text
36.573

AutoCAD SHX Text
37.166

AutoCAD SHX Text
37.466

AutoCAD SHX Text
38.598

AutoCAD SHX Text
38.338

AutoCAD SHX Text
38.280

AutoCAD SHX Text
38.753

AutoCAD SHX Text
38.689

AutoCAD SHX Text
38.200

AutoCAD SHX Text
38.078

AutoCAD SHX Text
38.228

AutoCAD SHX Text
38.496

AutoCAD SHX Text
37.744

AutoCAD SHX Text
35.793

AutoCAD SHX Text
35.510

AutoCAD SHX Text
35.326

AutoCAD SHX Text
38.039

AutoCAD SHX Text
38.073

AutoCAD SHX Text
37.337

AutoCAD SHX Text
37.659

AutoCAD SHX Text
37.716

AutoCAD SHX Text
37.182

AutoCAD SHX Text
36.384

AutoCAD SHX Text
36.290

AutoCAD SHX Text
38.852

AutoCAD SHX Text
38.506

AutoCAD SHX Text
38.163

AutoCAD SHX Text
37.777

AutoCAD SHX Text
38.707

AutoCAD SHX Text
38.918

AutoCAD SHX Text
38.781

AutoCAD SHX Text
38.655

AutoCAD SHX Text
38.631

AutoCAD SHX Text
38.728

AutoCAD SHX Text
38.837

AutoCAD SHX Text
38.776

AutoCAD SHX Text
38.656

AutoCAD SHX Text
38.646

AutoCAD SHX Text
38.657

AutoCAD SHX Text
38.678

AutoCAD SHX Text
39.878

AutoCAD SHX Text
38.822

AutoCAD SHX Text
38.811

AutoCAD SHX Text
38.860

AutoCAD SHX Text
39.520

AutoCAD SHX Text
39.596

AutoCAD SHX Text
39.595

AutoCAD SHX Text
39.997

AutoCAD SHX Text
40.228

AutoCAD SHX Text
40.225

AutoCAD SHX Text
40.517

AutoCAD SHX Text
40.425

AutoCAD SHX Text
40.366

AutoCAD SHX Text
41.176

AutoCAD SHX Text
41.004

AutoCAD SHX Text
40.761

AutoCAD SHX Text
40.602

AutoCAD SHX Text
40.974

AutoCAD SHX Text
40.711

AutoCAD SHX Text
40.781

AutoCAD SHX Text
40.687

AutoCAD SHX Text
41.386

AutoCAD SHX Text
41.414

AutoCAD SHX Text
41.318

AutoCAD SHX Text
41.302

AutoCAD SHX Text
41.497

AutoCAD SHX Text
41.646

AutoCAD SHX Text
41.740

AutoCAD SHX Text
41.731

AutoCAD SHX Text
41.735

AutoCAD SHX Text
41.178

AutoCAD SHX Text
41.150

AutoCAD SHX Text
41.317

AutoCAD SHX Text
41.469

AutoCAD SHX Text
41.306

AutoCAD SHX Text
41.511

AutoCAD SHX Text
41.346

AutoCAD SHX Text
41.475

AutoCAD SHX Text
41.554

AutoCAD SHX Text
41.651

AutoCAD SHX Text
41.456

AutoCAD SHX Text
41.349

AutoCAD SHX Text
41.248

AutoCAD SHX Text
41.147

AutoCAD SHX Text
41.107

AutoCAD SHX Text
40.981

AutoCAD SHX Text
40.830

AutoCAD SHX Text
40.143

AutoCAD SHX Text
40.325

AutoCAD SHX Text
40.532

AutoCAD SHX Text
39.739

AutoCAD SHX Text
39.665

AutoCAD SHX Text
39.541

AutoCAD SHX Text
39.129

AutoCAD SHX Text
39.278

AutoCAD SHX Text
39.298

AutoCAD SHX Text
38.222

AutoCAD SHX Text
38.134

AutoCAD SHX Text
38.090

AutoCAD SHX Text
38.171

AutoCAD SHX Text
38.444

AutoCAD SHX Text
38.492

AutoCAD SHX Text
38.511

AutoCAD SHX Text
38.050

AutoCAD SHX Text
38.093

AutoCAD SHX Text
37.976

AutoCAD SHX Text
37.846

AutoCAD SHX Text
37.851

AutoCAD SHX Text
37.906

AutoCAD SHX Text
37.835

AutoCAD SHX Text
37.944

AutoCAD SHX Text
38.053

AutoCAD SHX Text
38.001

AutoCAD SHX Text
37.701

AutoCAD SHX Text
37.739

AutoCAD SHX Text
37.627

AutoCAD SHX Text
37.433

AutoCAD SHX Text
37.536

AutoCAD SHX Text
37.510

AutoCAD SHX Text
37.120

AutoCAD SHX Text
37.290

AutoCAD SHX Text
37.279

AutoCAD SHX Text
36.45

AutoCAD SHX Text
38.14

AutoCAD SHX Text
37.81

AutoCAD SHX Text
38.34

AutoCAD SHX Text
38.29

AutoCAD SHX Text
38.44

AutoCAD SHX Text
38.46

AutoCAD SHX Text
38.40

AutoCAD SHX Text
38.24

AutoCAD SHX Text
38.31

AutoCAD SHX Text
38.21

AutoCAD SHX Text
38.22

AutoCAD SHX Text
38.28

AutoCAD SHX Text
38.10

AutoCAD SHX Text
38.02

AutoCAD SHX Text
38.06

AutoCAD SHX Text
38.01

AutoCAD SHX Text
37.98

AutoCAD SHX Text
37.80

AutoCAD SHX Text
37.61

AutoCAD SHX Text
37.58

AutoCAD SHX Text
37.09

AutoCAD SHX Text
37.17

AutoCAD SHX Text
37.37

AutoCAD SHX Text
36.91

AutoCAD SHX Text
36.92

AutoCAD SHX Text
37.05

AutoCAD SHX Text
36.84

AutoCAD SHX Text
36.83

AutoCAD SHX Text
36.80

AutoCAD SHX Text
36.82

AutoCAD SHX Text
36.58

AutoCAD SHX Text
36.30

AutoCAD SHX Text
36.45

AutoCAD SHX Text
36.26

AutoCAD SHX Text
36.04

AutoCAD SHX Text
36.25

AutoCAD SHX Text
36.06

AutoCAD SHX Text
35.78

AutoCAD SHX Text
35.84

AutoCAD SHX Text
35.24

AutoCAD SHX Text
35.28

AutoCAD SHX Text
35.33

AutoCAD SHX Text
34.76

AutoCAD SHX Text
34.99

AutoCAD SHX Text
34.75

AutoCAD SHX Text
34.59

AutoCAD SHX Text
34.54

AutoCAD SHX Text
34.38

AutoCAD SHX Text
34.22

AutoCAD SHX Text
33.94

AutoCAD SHX Text
34.10

AutoCAD SHX Text
34.09

AutoCAD SHX Text
34.03

AutoCAD SHX Text
33.95

AutoCAD SHX Text
33.74

AutoCAD SHX Text
33.85

AutoCAD SHX Text
33.90

AutoCAD SHX Text
34.03

AutoCAD SHX Text
33.96

AutoCAD SHX Text
34.02

AutoCAD SHX Text
33.97

AutoCAD SHX Text
34.32

AutoCAD SHX Text
34.44

AutoCAD SHX Text
36.11

AutoCAD SHX Text
35.35

AutoCAD SHX Text
35.49

AutoCAD SHX Text
36.20

AutoCAD SHX Text
36.63

AutoCAD SHX Text
36.65

AutoCAD SHX Text
36.37

AutoCAD SHX Text
37.58

AutoCAD SHX Text
35.28

AutoCAD SHX Text
37.75

AutoCAD SHX Text
36.19

AutoCAD SHX Text
36.69

AutoCAD SHX Text
38.59

AutoCAD SHX Text
38.68

AutoCAD SHX Text
38.53

AutoCAD SHX Text
38.54

AutoCAD SHX Text
38.59

AutoCAD SHX Text
38.58

AutoCAD SHX Text
38.33

AutoCAD SHX Text
38.46

AutoCAD SHX Text
39.41

AutoCAD SHX Text
38.87

AutoCAD SHX Text
38.68

AutoCAD SHX Text
38.76

AutoCAD SHX Text
38.89

AutoCAD SHX Text
39.52

AutoCAD SHX Text
39.37

AutoCAD SHX Text
40.67

AutoCAD SHX Text
41.04

AutoCAD SHX Text
40.15

AutoCAD SHX Text
40.24

AutoCAD SHX Text
39.55

AutoCAD SHX Text
39.46

AutoCAD SHX Text
39.27

AutoCAD SHX Text
38.20

AutoCAD SHX Text
38.02

AutoCAD SHX Text
37.48

AutoCAD SHX Text
37.88

AutoCAD SHX Text
37.28

AutoCAD SHX Text
37.10

AutoCAD SHX Text
36.91

AutoCAD SHX Text
37.28

AutoCAD SHX Text
40.23

AutoCAD SHX Text
40.23

AutoCAD SHX Text
40.60

AutoCAD SHX Text
40.60

AutoCAD SHX Text
41.30

AutoCAD SHX Text
41.30

AutoCAD SHX Text
41.35

AutoCAD SHX Text
41.35

AutoCAD SHX Text
39.27

AutoCAD SHX Text
39.27

AutoCAD SHX Text
39.27

AutoCAD SHX Text
38.20

AutoCAD SHX Text
38.20

AutoCAD SHX Text
38.46

AutoCAD SHX Text
38.68

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
IMPULSIÓ

AutoCAD SHX Text
SERVITUD DE PAS

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
4.00

AutoCAD SHX Text
5 m

AutoCAD SHX Text
1 m

AutoCAD SHX Text
O C U P A C I Ó   T E M P O R A L

AutoCAD SHX Text
S/E

AutoCAD SHX Text
SERVITUD DE PAS

AutoCAD SHX Text
3.00

AutoCAD SHX Text
4.00

AutoCAD SHX Text
7 m

AutoCAD SHX Text
1 m

AutoCAD SHX Text
O C U P A C I Ó   T E M P O R A L

AutoCAD SHX Text
S/E

AutoCAD SHX Text
IMPULSIÓ

AutoCAD SHX Text
AUMAR RES

AutoCAD SHX Text
AUMAR POT

AutoCAD SHX Text
Parcel.la 

AutoCAD SHX Text
LÍMIT PARCEL.LA

AutoCAD SHX Text
OCUPACIÓ TEMPORAL

AutoCAD SHX Text
SERVITUD D'AQÜEDUCTE

AutoCAD SHX Text
EXPROPIACIÓ DE LA PROPIETAT

AutoCAD SHX Text
LLEGENDA:

AutoCAD SHX Text
Polígon/Illa

AutoCAD SHX Text
Nº Ordre

AutoCAD SHX Text
IDENTIFICACIÓ CADASTRAL:

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Parcel.la 



36,3

44,9

41,5

38,0

44,5

40,2

37,7

44,6

44,5

37,9

36,8

38,0

44,4
44,5

39,6

40,2

40,8

40,6

40,6

35,5
35,4

33,8

41,8
42,1

34,8

35,2

35,9

44,7

45,1

E-15 AP-7

10 1

9

9 6

11

9 6

11

10 9004

10

10 9005

8

10

10 1

9

9 6

11

9 6

11

10 9004

10

10 9005

8

10

10 1

9

9 6

11

9 6

11

10 9004

10

10 9005

8

10

projecte d'urbanització Títol del Projecte: Títol del Plànol:

Codi: 03761070
Direcció de Projectes

Projecte de construcció del nou col·lector d'aigües residuals tractades a
l'estació depuradora del sector industrial Estació Mercaderies fins al riu Ebre

FASE II Data:

L'Aldea ( Baix Ebre )

Núm. del plànol:

Novembre 2025

Fit
xer

: 0
5_E

xpr
op

iac
ion

s.d
wg

 [C
ara

tula
 A3

H P
roj

ect
e U

rba
nitz

aci
o -

 2 
log

os]
 06

/11
/20

25
 12

:52
:09

Escala:

Full              de

Consultor: Autor: Joan Domingo Mestre

2 1110 200m
ISO - A3  1:1000

5Expropiacions

S
O

LA
P

A
 A

M
B

 E
L 

FU
LL

  3

SOLAPA AMB EL FULL  1

1

23456
789

10
11

SOLAPA AMB EL FULL  1

Franja lliure de 14 m des de l'aresta exterior de
l'explanació de l'AP-7:

8 m del domini públic viari de l'autopista
6 m per la construcció del futur tercer carril de l'AP-7

ARESTA EXPLANACIÓ (AP-7)

AFECTACIÓ 100m (AP-7)

DOMINI PÚBLIC 8m (AP-7)

SERVITUD 25m (AP-7)

ARESTA CALÇADA (AP-7)

AFECTACIÓ 50m (N-340/N-235)

ARESTA EXPLANACIÓ (N-340/N-235)

DOMINI PÚBLIC 3m (N-340/N-235)

SERVITUD 8m (N-340/N-235)

ARESTA CALÇADA (N-340/N-235)

EDIFICABILITAT 50m (AP-7)
DES DE ARESTA CALÇADA

EDIFICABILITAT 25m (N-340/N-235)
DES DE ARESTA CALÇADA

ARESTA PLATAFORMA (ADIF)

ARESTA EXPLANACIÓ (ADIF)

DOMINI PÚBLIC 8m (ADIF)

PROTECCIÓ FERROVIÀRIA 70m (ADIF)

EDIFICABILITAT 50m (ADIF)
DES DE ARESTA PLATAFORMA

CANONADA AIGUA POTABLE (AUMAR)

CANONADA AIGUA RESIDUAL (AUMAR)

CANONADA AIGUA TRACTADA  (INCASÒL)
( CONDUCCIÓ PEAD DN 315 PN 16) 

( CONDUCCIÓ PEAD DN 110 PN16) 

( CONDUCCIÓ PEAD DN 125 PN16) 

LLEGENDA

VENTOSA

SECCIONAMENT

DESGUÀS

S+V

S+D

S+D+V

OBRA DE SORTIDA

AutoCAD SHX Text
36.07

AutoCAD SHX Text
35.80

AutoCAD SHX Text
35.68

AutoCAD SHX Text
35.91

AutoCAD SHX Text
35.85

AutoCAD SHX Text
36.18

AutoCAD SHX Text
36.06

AutoCAD SHX Text
36.01

AutoCAD SHX Text
35.99

AutoCAD SHX Text
36.36

AutoCAD SHX Text
36.19

AutoCAD SHX Text
36.30

AutoCAD SHX Text
36.60

AutoCAD SHX Text
36.54

AutoCAD SHX Text
36.84

AutoCAD SHX Text
37.14

AutoCAD SHX Text
36.72

AutoCAD SHX Text
36.76

AutoCAD SHX Text
37.06

AutoCAD SHX Text
36.85

AutoCAD SHX Text
36.86

AutoCAD SHX Text
37.12

AutoCAD SHX Text
37.01

AutoCAD SHX Text
37.05

AutoCAD SHX Text
37.31

AutoCAD SHX Text
37.32

AutoCAD SHX Text
37.49

AutoCAD SHX Text
38.14

AutoCAD SHX Text
37.78

AutoCAD SHX Text
37.73

AutoCAD SHX Text
BR5

AutoCAD SHX Text
37.82

AutoCAD SHX Text
38.33

AutoCAD SHX Text
38.45

AutoCAD SHX Text
37.92

AutoCAD SHX Text
37.81

AutoCAD SHX Text
37.95

AutoCAD SHX Text
38.02

AutoCAD SHX Text
37.95

AutoCAD SHX Text
38.06

AutoCAD SHX Text
38.38

AutoCAD SHX Text
38.52

AutoCAD SHX Text
38.36

AutoCAD SHX Text
38.44

AutoCAD SHX Text
38.40

AutoCAD SHX Text
38.27

AutoCAD SHX Text
39.04

AutoCAD SHX Text
38.47

AutoCAD SHX Text
38.08

AutoCAD SHX Text
38.15

AutoCAD SHX Text
38.32

AutoCAD SHX Text
38.20

AutoCAD SHX Text
38.08

AutoCAD SHX Text
38.02

AutoCAD SHX Text
38.12

AutoCAD SHX Text
38.50

AutoCAD SHX Text
38.23

AutoCAD SHX Text
38.01

AutoCAD SHX Text
38.01

AutoCAD SHX Text
38.12

AutoCAD SHX Text
38.22

AutoCAD SHX Text
38.32

AutoCAD SHX Text
38.37

AutoCAD SHX Text
38.20

AutoCAD SHX Text
38.25

AutoCAD SHX Text
38.35

AutoCAD SHX Text
38.12

AutoCAD SHX Text
37.78

AutoCAD SHX Text
37.79

AutoCAD SHX Text
36.36

AutoCAD SHX Text
36.38

AutoCAD SHX Text
36.73

AutoCAD SHX Text
37.97

AutoCAD SHX Text
40.47

AutoCAD SHX Text
39.45

AutoCAD SHX Text
40.70

AutoCAD SHX Text
40.11

AutoCAD SHX Text
40.10

AutoCAD SHX Text
40.68

AutoCAD SHX Text
40.24

AutoCAD SHX Text
36.63

AutoCAD SHX Text
36.50

AutoCAD SHX Text
36.19

AutoCAD SHX Text
36.74

AutoCAD SHX Text
36.79

AutoCAD SHX Text
36.25

AutoCAD SHX Text
36.24

AutoCAD SHX Text
36.39

AutoCAD SHX Text
36.33

AutoCAD SHX Text
36.70

AutoCAD SHX Text
36.55

AutoCAD SHX Text
36.45

AutoCAD SHX Text
BR4

AutoCAD SHX Text
36.95

AutoCAD SHX Text
37.15

AutoCAD SHX Text
37.23

AutoCAD SHX Text
36.90

AutoCAD SHX Text
37.02

AutoCAD SHX Text
37.16

AutoCAD SHX Text
38.77

AutoCAD SHX Text
36.99

AutoCAD SHX Text
36.69

AutoCAD SHX Text
36.61

AutoCAD SHX Text
36.55

AutoCAD SHX Text
36.74

AutoCAD SHX Text
36.86

AutoCAD SHX Text
36.86

AutoCAD SHX Text
37.18

AutoCAD SHX Text
38.32

AutoCAD SHX Text
38.33

AutoCAD SHX Text
O.F.

AutoCAD SHX Text
N-235

AutoCAD SHX Text
O.F.

AutoCAD SHX Text
Fita

AutoCAD SHX Text
Fita

AutoCAD SHX Text
37.343

AutoCAD SHX Text
37.935

AutoCAD SHX Text
37.922

AutoCAD SHX Text
37.110

AutoCAD SHX Text
37.908

AutoCAD SHX Text
37.880

AutoCAD SHX Text
37.264

AutoCAD SHX Text
37.621

AutoCAD SHX Text
37.801

AutoCAD SHX Text
37.732

AutoCAD SHX Text
38.010

AutoCAD SHX Text
37.857

AutoCAD SHX Text
37.881

AutoCAD SHX Text
37.657

AutoCAD SHX Text
37.669

AutoCAD SHX Text
37.541

AutoCAD SHX Text
37.185

AutoCAD SHX Text
37.155

AutoCAD SHX Text
37.388

AutoCAD SHX Text
37.708

AutoCAD SHX Text
37.360

AutoCAD SHX Text
37.557

AutoCAD SHX Text
37.531

AutoCAD SHX Text
37.745

AutoCAD SHX Text
38.033

AutoCAD SHX Text
37.797

AutoCAD SHX Text
38.678

AutoCAD SHX Text
38.023

AutoCAD SHX Text
37.882

AutoCAD SHX Text
38.572

AutoCAD SHX Text
38.317

AutoCAD SHX Text
38.175

AutoCAD SHX Text
38.078

AutoCAD SHX Text
38.124

AutoCAD SHX Text
38.208

AutoCAD SHX Text
38.135

AutoCAD SHX Text
38.033

AutoCAD SHX Text
38.064

AutoCAD SHX Text
36.799

AutoCAD SHX Text
36.382

AutoCAD SHX Text
36.207

AutoCAD SHX Text
35.793

AutoCAD SHX Text
35.515

AutoCAD SHX Text
35.572

AutoCAD SHX Text
35.537

AutoCAD SHX Text
36.566

AutoCAD SHX Text
36.241

AutoCAD SHX Text
36.559

AutoCAD SHX Text
36.599

AutoCAD SHX Text
36.573

AutoCAD SHX Text
37.166

AutoCAD SHX Text
37.466

AutoCAD SHX Text
38.598

AutoCAD SHX Text
38.338

AutoCAD SHX Text
38.280

AutoCAD SHX Text
38.753

AutoCAD SHX Text
38.689

AutoCAD SHX Text
38.200

AutoCAD SHX Text
38.078

AutoCAD SHX Text
38.228

AutoCAD SHX Text
38.496

AutoCAD SHX Text
37.744

AutoCAD SHX Text
35.793

AutoCAD SHX Text
38.039

AutoCAD SHX Text
38.073

AutoCAD SHX Text
37.659

AutoCAD SHX Text
37.716

AutoCAD SHX Text
37.182

AutoCAD SHX Text
36.384

AutoCAD SHX Text
36.290

AutoCAD SHX Text
35.66

AutoCAD SHX Text
36.36

AutoCAD SHX Text
36.60

AutoCAD SHX Text
36.90

AutoCAD SHX Text
37.07

AutoCAD SHX Text
37.78

AutoCAD SHX Text
38.24

AutoCAD SHX Text
38.14

AutoCAD SHX Text
38.27

AutoCAD SHX Text
38.02

AutoCAD SHX Text
38.06

AutoCAD SHX Text
36.35

AutoCAD SHX Text
36.00

AutoCAD SHX Text
36.32

AutoCAD SHX Text
36.53

AutoCAD SHX Text
36.45

AutoCAD SHX Text
38.46

AutoCAD SHX Text
38.40

AutoCAD SHX Text
38.24

AutoCAD SHX Text
38.31

AutoCAD SHX Text
38.21

AutoCAD SHX Text
38.22

AutoCAD SHX Text
38.28

AutoCAD SHX Text
38.10

AutoCAD SHX Text
37.32

AutoCAD SHX Text
37.52

AutoCAD SHX Text
37.79

AutoCAD SHX Text
37.67

AutoCAD SHX Text
37.36

AutoCAD SHX Text
36.99

AutoCAD SHX Text
36.93

AutoCAD SHX Text
37.04

AutoCAD SHX Text
37.31

AutoCAD SHX Text
36.85

AutoCAD SHX Text
36.87

AutoCAD SHX Text
37.12

AutoCAD SHX Text
36.96

AutoCAD SHX Text
36.61

AutoCAD SHX Text
36.51

AutoCAD SHX Text
36.53

AutoCAD SHX Text
36.32

AutoCAD SHX Text
36.58

AutoCAD SHX Text
36.24

AutoCAD SHX Text
36.07

AutoCAD SHX Text
35.94

AutoCAD SHX Text
36.25

AutoCAD SHX Text
35.78

AutoCAD SHX Text
35.72

AutoCAD SHX Text
35.42

AutoCAD SHX Text
35.64

AutoCAD SHX Text
35.47

AutoCAD SHX Text
35.38

AutoCAD SHX Text
35.22

AutoCAD SHX Text
35.38

AutoCAD SHX Text
35.41

AutoCAD SHX Text
35.59

AutoCAD SHX Text
35.80

AutoCAD SHX Text
35.97

AutoCAD SHX Text
36.13

AutoCAD SHX Text
36.34

AutoCAD SHX Text
36.35

AutoCAD SHX Text
36.39

AutoCAD SHX Text
36.83

AutoCAD SHX Text
36.75

AutoCAD SHX Text
36.74

AutoCAD SHX Text
36.74

AutoCAD SHX Text
37.28

AutoCAD SHX Text
37.44

AutoCAD SHX Text
38.06

AutoCAD SHX Text
37.64

AutoCAD SHX Text
37.38

AutoCAD SHX Text
37.25

AutoCAD SHX Text
37.17

AutoCAD SHX Text
37.45

AutoCAD SHX Text
37.39

AutoCAD SHX Text
38.15

AutoCAD SHX Text
37.72

AutoCAD SHX Text
38.38

AutoCAD SHX Text
38.03

AutoCAD SHX Text
38.24

AutoCAD SHX Text
38.04

AutoCAD SHX Text
38.05

AutoCAD SHX Text
37.83

AutoCAD SHX Text
38.02

AutoCAD SHX Text
37.95

AutoCAD SHX Text
37.99

AutoCAD SHX Text
38.09

AutoCAD SHX Text
38.16

AutoCAD SHX Text
38.15

AutoCAD SHX Text
38.38

AutoCAD SHX Text
38.41

AutoCAD SHX Text
38.05

AutoCAD SHX Text
38.10

AutoCAD SHX Text
36.01

AutoCAD SHX Text
36.11

AutoCAD SHX Text
35.81

AutoCAD SHX Text
35.53

AutoCAD SHX Text
35.35

AutoCAD SHX Text
35.49

AutoCAD SHX Text
36.20

AutoCAD SHX Text
36.63

AutoCAD SHX Text
36.65

AutoCAD SHX Text
36.37

AutoCAD SHX Text
36.16

AutoCAD SHX Text
36.20

AutoCAD SHX Text
37.58

AutoCAD SHX Text
37.75

AutoCAD SHX Text
36.19

AutoCAD SHX Text
36.69

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
S2

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
S2

AutoCAD SHX Text
Parcel.la 

AutoCAD SHX Text
LÍMIT PARCEL.LA

AutoCAD SHX Text
OCUPACIÓ TEMPORAL

AutoCAD SHX Text
SERVITUD D'AQÜEDUCTE

AutoCAD SHX Text
EXPROPIACIÓ DE LA PROPIETAT

AutoCAD SHX Text
LLEGENDA:

AutoCAD SHX Text
Polígon/Illa

AutoCAD SHX Text
Nº Ordre

AutoCAD SHX Text
IDENTIFICACIÓ CADASTRAL:

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Parcel.la 

AutoCAD SHX Text
IMPULSIÓ

AutoCAD SHX Text
SERVITUD DE PAS

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
4.00

AutoCAD SHX Text
5 m

AutoCAD SHX Text
1 m

AutoCAD SHX Text
O C U P A C I Ó   T E M P O R A L

AutoCAD SHX Text
S/E



33,5

31,6

31,6

33,7

32,6

33,5

32,7

40,2

33,5

40,2

35,5

32,5

35,4

35,0
33,8

41,8
42,141,1

41,0

29,4

31,9
32,6

30,3

31,2

36,9

29,2 37,5
Cam

í de
M

en ta

9 5

149 1

16

9

9007

12

9 9012

15

9023

17

9

13

90089

9

9 5

149 1

16

9

9007

12

9 9012

15

9023

17

9

13

90089

9

9 5

149 1

16

9

9007

12

9 9012

15

9023

17

9

13

90089

9

projecte d'urbanització Títol del Projecte: Títol del Plànol:

Codi: 03761070
Direcció de Projectes

Projecte de construcció del nou col·lector d'aigües residuals tractades a
l'estació depuradora del sector industrial Estació Mercaderies fins al riu Ebre

FASE II Data:

L'Aldea ( Baix Ebre )

Núm. del plànol:

Novembre 2025

Fit
xer

: 0
5_E

xpr
op

iac
ion

s.d
wg

 [C
ara

tula
 A3

H P
roj

ect
e U

rba
nitz

aci
o -

 2 
log

os]
 06

/11
/20

25
 12

:52
:09

Escala:

Full              de

Consultor: Autor: Joan Domingo Mestre

3 1110 200m
ISO - A3  1:1000

5Expropiacions

S
O

LA
P

A
 A

M
B

 E
L 

FU
LL

  2

S
O

LA
P

A
 A

M
B

 E
L 

FU
LL

  4
1

23456
789

10
11

SOLAPA AMB EL FULL  1

Franja lliure de 14 m des de l'aresta exterior de
l'explanació de l'AP-7:

8 m del domini públic viari de l'autopista
6 m per la construcció del futur tercer carril de l'AP-7

ARESTA EXPLANACIÓ (AP-7)

AFECTACIÓ 100m (AP-7)

DOMINI PÚBLIC 8m (AP-7)

SERVITUD 25m (AP-7)

ARESTA CALÇADA (AP-7)

AFECTACIÓ 50m (N-340/N-235)

ARESTA EXPLANACIÓ (N-340/N-235)

DOMINI PÚBLIC 3m (N-340/N-235)

SERVITUD 8m (N-340/N-235)

ARESTA CALÇADA (N-340/N-235)

EDIFICABILITAT 50m (AP-7)
DES DE ARESTA CALÇADA

EDIFICABILITAT 25m (N-340/N-235)
DES DE ARESTA CALÇADA

ARESTA PLATAFORMA (ADIF)

ARESTA EXPLANACIÓ (ADIF)

DOMINI PÚBLIC 8m (ADIF)

PROTECCIÓ FERROVIÀRIA 70m (ADIF)

EDIFICABILITAT 50m (ADIF)
DES DE ARESTA PLATAFORMA

CANONADA AIGUA POTABLE (AUMAR)

CANONADA AIGUA RESIDUAL (AUMAR)

CANONADA AIGUA TRACTADA  (INCASÒL)
( CONDUCCIÓ PEAD DN 315 PN 16) 

( CONDUCCIÓ PEAD DN 110 PN16) 

( CONDUCCIÓ PEAD DN 125 PN16) 

LLEGENDA

VENTOSA

SECCIONAMENT

DESGUÀS

S+V

S+D

S+D+V

OBRA DE SORTIDA

AutoCAD SHX Text
33.07

AutoCAD SHX Text
33.20

AutoCAD SHX Text
33.02

AutoCAD SHX Text
33.05

AutoCAD SHX Text
32.94

AutoCAD SHX Text
33.04

AutoCAD SHX Text
32.97

AutoCAD SHX Text
33.15

AutoCAD SHX Text
33.16

AutoCAD SHX Text
33.20

AutoCAD SHX Text
33.47

AutoCAD SHX Text
33.57

AutoCAD SHX Text
33.56

AutoCAD SHX Text
34.64

AutoCAD SHX Text
34.49

AutoCAD SHX Text
34.36

AutoCAD SHX Text
35.35

AutoCAD SHX Text
35.49

AutoCAD SHX Text
35.59

AutoCAD SHX Text
35.62

AutoCAD SHX Text
35.65

AutoCAD SHX Text
35.47

AutoCAD SHX Text
35.46

AutoCAD SHX Text
35.48

AutoCAD SHX Text
35.66

AutoCAD SHX Text
35.68

AutoCAD SHX Text
35.54

AutoCAD SHX Text
35.51

AutoCAD SHX Text
35.56

AutoCAD SHX Text
35.53

AutoCAD SHX Text
35.51

AutoCAD SHX Text
35.48

AutoCAD SHX Text
35.45

AutoCAD SHX Text
35.36

AutoCAD SHX Text
35.37

AutoCAD SHX Text
35.36

AutoCAD SHX Text
35.55

AutoCAD SHX Text
35.26

AutoCAD SHX Text
35.19

AutoCAD SHX Text
35.19

AutoCAD SHX Text
35.28

AutoCAD SHX Text
30.80

AutoCAD SHX Text
30.27

AutoCAD SHX Text
30.09

AutoCAD SHX Text
30.31

AutoCAD SHX Text
29.53

AutoCAD SHX Text
30.42

AutoCAD SHX Text
30.30

AutoCAD SHX Text
29.93

AutoCAD SHX Text
30.30

AutoCAD SHX Text
30.34

AutoCAD SHX Text
30.52

AutoCAD SHX Text
30.97

AutoCAD SHX Text
30.73

AutoCAD SHX Text
30.76

AutoCAD SHX Text
30.85

AutoCAD SHX Text
31.39

AutoCAD SHX Text
31.30

AutoCAD SHX Text
31.19

AutoCAD SHX Text
31.33

AutoCAD SHX Text
31.73

AutoCAD SHX Text
31.68

AutoCAD SHX Text
31.77

AutoCAD SHX Text
31.97

AutoCAD SHX Text
32.45

AutoCAD SHX Text
32.27

AutoCAD SHX Text
32.13

AutoCAD SHX Text
32.20

AutoCAD SHX Text
32.40

AutoCAD SHX Text
32.39

AutoCAD SHX Text
33.09

AutoCAD SHX Text
32.93

AutoCAD SHX Text
32.56

AutoCAD SHX Text
32.67

AutoCAD SHX Text
32.86

AutoCAD SHX Text
32.97

AutoCAD SHX Text
33.04

AutoCAD SHX Text
33.18

AutoCAD SHX Text
33.23

AutoCAD SHX Text
33.17

AutoCAD SHX Text
33.15

AutoCAD SHX Text
33.12

AutoCAD SHX Text
33.14

AutoCAD SHX Text
33.20

AutoCAD SHX Text
33.37

AutoCAD SHX Text
33.42

AutoCAD SHX Text
33.55

AutoCAD SHX Text
33.52

AutoCAD SHX Text
33.50

AutoCAD SHX Text
33.89

AutoCAD SHX Text
33.84

AutoCAD SHX Text
33.84

AutoCAD SHX Text
34.59

AutoCAD SHX Text
34.44

AutoCAD SHX Text
34.36

AutoCAD SHX Text
34.56

AutoCAD SHX Text
34.64

AutoCAD SHX Text
34.73

AutoCAD SHX Text
34.95

AutoCAD SHX Text
34.78

AutoCAD SHX Text
34.68

AutoCAD SHX Text
34.81

AutoCAD SHX Text
35.14

AutoCAD SHX Text
34.82

AutoCAD SHX Text
35.28

AutoCAD SHX Text
34.88

AutoCAD SHX Text
34.87

AutoCAD SHX Text
35.03

AutoCAD SHX Text
35.03

AutoCAD SHX Text
35.36

AutoCAD SHX Text
35.27

AutoCAD SHX Text
35.11

AutoCAD SHX Text
35.16

AutoCAD SHX Text
35.32

AutoCAD SHX Text
35.25

AutoCAD SHX Text
35.23

AutoCAD SHX Text
35.13

AutoCAD SHX Text
35.07

AutoCAD SHX Text
35.16

AutoCAD SHX Text
35.95

AutoCAD SHX Text
BR6

AutoCAD SHX Text
34.48

AutoCAD SHX Text
34.50

AutoCAD SHX Text
34.55

AutoCAD SHX Text
35.26

AutoCAD SHX Text
35.29

AutoCAD SHX Text
35.35

AutoCAD SHX Text
35.40

AutoCAD SHX Text
35.39

AutoCAD SHX Text
35.34

AutoCAD SHX Text
Ferrocarril Barcelona-Tortosa

AutoCAD SHX Text
Camí de Menta

AutoCAD SHX Text
30.051

AutoCAD SHX Text
29.851

AutoCAD SHX Text
30.134

AutoCAD SHX Text
30.132

AutoCAD SHX Text
30.409

AutoCAD SHX Text
30.300

AutoCAD SHX Text
30.538

AutoCAD SHX Text
30.482

AutoCAD SHX Text
30.525

AutoCAD SHX Text
30.633

AutoCAD SHX Text
30.978

AutoCAD SHX Text
31.246

AutoCAD SHX Text
31.919

AutoCAD SHX Text
32.536

AutoCAD SHX Text
32.284

AutoCAD SHX Text
32.038

AutoCAD SHX Text
31.690

AutoCAD SHX Text
31.322

AutoCAD SHX Text
31.450

AutoCAD SHX Text
31.957

AutoCAD SHX Text
33.057

AutoCAD SHX Text
31.525

AutoCAD SHX Text
31.796

AutoCAD SHX Text
33.016

AutoCAD SHX Text
31.877

AutoCAD SHX Text
31.866

AutoCAD SHX Text
32.309

AutoCAD SHX Text
34.846

AutoCAD SHX Text
35.289

AutoCAD SHX Text
35.531

AutoCAD SHX Text
35.759

AutoCAD SHX Text
34.757

AutoCAD SHX Text
34.713

AutoCAD SHX Text
34.662

AutoCAD SHX Text
35.097

AutoCAD SHX Text
35.115

AutoCAD SHX Text
35.155

AutoCAD SHX Text
35.702

AutoCAD SHX Text
35.557

AutoCAD SHX Text
34.770

AutoCAD SHX Text
34.600

AutoCAD SHX Text
34.443

AutoCAD SHX Text
34.409

AutoCAD SHX Text
34.138

AutoCAD SHX Text
34.980

AutoCAD SHX Text
34.056

AutoCAD SHX Text
34.353

AutoCAD SHX Text
33.737

AutoCAD SHX Text
33.891

AutoCAD SHX Text
33.681

AutoCAD SHX Text
32.628

AutoCAD SHX Text
33.181

AutoCAD SHX Text
32.994

AutoCAD SHX Text
28.725

AutoCAD SHX Text
29.050

AutoCAD SHX Text
29.002

AutoCAD SHX Text
28.886

AutoCAD SHX Text
28.865

AutoCAD SHX Text
28.696

AutoCAD SHX Text
28.537

AutoCAD SHX Text
28.688

AutoCAD SHX Text
28.686

AutoCAD SHX Text
28.805

AutoCAD SHX Text
28.933

AutoCAD SHX Text
29.784

AutoCAD SHX Text
30.186

AutoCAD SHX Text
30.199

AutoCAD SHX Text
30.104

AutoCAD SHX Text
30.088

AutoCAD SHX Text
30.308

AutoCAD SHX Text
30.280

AutoCAD SHX Text
34.112

AutoCAD SHX Text
33.407

AutoCAD SHX Text
33.388

AutoCAD SHX Text
33.362

AutoCAD SHX Text
33.390

AutoCAD SHX Text
33.159

AutoCAD SHX Text
33.242

AutoCAD SHX Text
33.136

AutoCAD SHX Text
33.074

AutoCAD SHX Text
33.057

AutoCAD SHX Text
33.221

AutoCAD SHX Text
33.336

AutoCAD SHX Text
33.351

AutoCAD SHX Text
33.201

AutoCAD SHX Text
33.285

AutoCAD SHX Text
33.386

AutoCAD SHX Text
33.343

AutoCAD SHX Text
33.378

AutoCAD SHX Text
33.336

AutoCAD SHX Text
33.371

AutoCAD SHX Text
33.544

AutoCAD SHX Text
33.461

AutoCAD SHX Text
33.711

AutoCAD SHX Text
33.790

AutoCAD SHX Text
34.116

AutoCAD SHX Text
33.910

AutoCAD SHX Text
34.155

AutoCAD SHX Text
34.457

AutoCAD SHX Text
34.657

AutoCAD SHX Text
34.314

AutoCAD SHX Text
34.476

AutoCAD SHX Text
34.871

AutoCAD SHX Text
34.860

AutoCAD SHX Text
34.490

AutoCAD SHX Text
34.575

AutoCAD SHX Text
34.884

AutoCAD SHX Text
34.728

AutoCAD SHX Text
34.499

AutoCAD SHX Text
34.582

AutoCAD SHX Text
33.041

AutoCAD SHX Text
33.040

AutoCAD SHX Text
33.481

AutoCAD SHX Text
33.601

AutoCAD SHX Text
33.029

AutoCAD SHX Text
33.062

AutoCAD SHX Text
E-15  AP-7

AutoCAD SHX Text
33.15

AutoCAD SHX Text
33.15

AutoCAD SHX Text
33.14

AutoCAD SHX Text
35.51

AutoCAD SHX Text
35.44

AutoCAD SHX Text
29.92

AutoCAD SHX Text
30.07

AutoCAD SHX Text
29.79

AutoCAD SHX Text
29.32

AutoCAD SHX Text
29.71

AutoCAD SHX Text
30.26

AutoCAD SHX Text
30.74

AutoCAD SHX Text
31.97

AutoCAD SHX Text
33.19

AutoCAD SHX Text
33.20

AutoCAD SHX Text
33.15

AutoCAD SHX Text
33.66

AutoCAD SHX Text
34.11

AutoCAD SHX Text
34.53

AutoCAD SHX Text
35.12

AutoCAD SHX Text
35.26

AutoCAD SHX Text
35.31

AutoCAD SHX Text
29.85

AutoCAD SHX Text
29.97

AutoCAD SHX Text
30.44

AutoCAD SHX Text
30.25

AutoCAD SHX Text
30.37

AutoCAD SHX Text
30.56

AutoCAD SHX Text
30.48

AutoCAD SHX Text
30.61

AutoCAD SHX Text
30.74

AutoCAD SHX Text
31.05

AutoCAD SHX Text
30.96

AutoCAD SHX Text
30.77

AutoCAD SHX Text
31.23

AutoCAD SHX Text
31.41

AutoCAD SHX Text
31.54

AutoCAD SHX Text
31.51

AutoCAD SHX Text
31.42

AutoCAD SHX Text
31.98

AutoCAD SHX Text
31.81

AutoCAD SHX Text
32.51

AutoCAD SHX Text
31.86

AutoCAD SHX Text
31.69

AutoCAD SHX Text
32.05

AutoCAD SHX Text
32.59

AutoCAD SHX Text
34.44

AutoCAD SHX Text
34.44

AutoCAD SHX Text
34.13

AutoCAD SHX Text
33.86

AutoCAD SHX Text
33.52

AutoCAD SHX Text
33.26

AutoCAD SHX Text
33.11

AutoCAD SHX Text
32.79

AutoCAD SHX Text
33.00

AutoCAD SHX Text
33.14

AutoCAD SHX Text
33.03

AutoCAD SHX Text
28.27

AutoCAD SHX Text
28.52

AutoCAD SHX Text
28.46

AutoCAD SHX Text
30.52

AutoCAD SHX Text
30.68

AutoCAD SHX Text
30.74

AutoCAD SHX Text
31.25

AutoCAD SHX Text
31.79

AutoCAD SHX Text
32.18

AutoCAD SHX Text
32.54

AutoCAD SHX Text
32.59

AutoCAD SHX Text
32.57

AutoCAD SHX Text
35.11

AutoCAD SHX Text
35.09

AutoCAD SHX Text
35.47

AutoCAD SHX Text
35.38

AutoCAD SHX Text
35.29

AutoCAD SHX Text
35.28

AutoCAD SHX Text
35.32

AutoCAD SHX Text
33.76

AutoCAD SHX Text
35.62

AutoCAD SHX Text
35.33

AutoCAD SHX Text
35.37

AutoCAD SHX Text
35.32

AutoCAD SHX Text
35.63

AutoCAD SHX Text
35.29

AutoCAD SHX Text
35.22

AutoCAD SHX Text
30.25

AutoCAD SHX Text
29.97

AutoCAD SHX Text
29.97

AutoCAD SHX Text
30.25

AutoCAD SHX Text
29.97

AutoCAD SHX Text
29.97

AutoCAD SHX Text
33.86

AutoCAD SHX Text
34.13

AutoCAD SHX Text
33.52

AutoCAD SHX Text
33.86

AutoCAD SHX Text
30.74

AutoCAD SHX Text
30.74

AutoCAD SHX Text
30.74

AutoCAD SHX Text
31.25

AutoCAD SHX Text
31.25

AutoCAD SHX Text
31.79

AutoCAD SHX Text
31.79

AutoCAD SHX Text
32.18

AutoCAD SHX Text
32.18

AutoCAD SHX Text
32.54

AutoCAD SHX Text
32.54

AutoCAD SHX Text
33.34

AutoCAD SHX Text
33.20

AutoCAD SHX Text
33.46

AutoCAD SHX Text
33.46

AutoCAD SHX Text
33.71

AutoCAD SHX Text
33.71

AutoCAD SHX Text
33.91

AutoCAD SHX Text
33.91

AutoCAD SHX Text
34.16

AutoCAD SHX Text
34.16

AutoCAD SHX Text
34.31

AutoCAD SHX Text
34.31

AutoCAD SHX Text
34.58

AutoCAD SHX Text
34.58

AutoCAD SHX Text
34.58

AutoCAD SHX Text
34.58

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
S2

AutoCAD SHX Text
S3

AutoCAD SHX Text
IMPULSIÓ

AutoCAD SHX Text
SERVITUD DE PAS

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
4.00

AutoCAD SHX Text
5 m

AutoCAD SHX Text
1 m

AutoCAD SHX Text
O C U P A C I Ó   T E M P O R A L

AutoCAD SHX Text
S/E

AutoCAD SHX Text
Parcel.la 

AutoCAD SHX Text
LÍMIT PARCEL.LA

AutoCAD SHX Text
OCUPACIÓ TEMPORAL

AutoCAD SHX Text
SERVITUD D'AQÜEDUCTE

AutoCAD SHX Text
EXPROPIACIÓ DE LA PROPIETAT

AutoCAD SHX Text
LLEGENDA:

AutoCAD SHX Text
Polígon/Illa

AutoCAD SHX Text
Nº Ordre

AutoCAD SHX Text
IDENTIFICACIÓ CADASTRAL:

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Parcel.la 



E-15 AP-7

N-340

25

29,4

24,3

24,2

24,4

26,7

27,8

27,4

27,0

27,3

28,3

29,2

4 5

18

4 5

18
4 5

18

4 5

18
4 5

18

4 5

18

projecte d'urbanització Títol del Projecte: Títol del Plànol:

Codi: 03761070
Direcció de Projectes

Projecte de construcció del nou col·lector d'aigües residuals tractades a
l'estació depuradora del sector industrial Estació Mercaderies fins al riu Ebre

FASE II Data:

L'Aldea ( Baix Ebre )

Núm. del plànol:

Novembre 2025

Fit
xer

: 0
5_E

xpr
op

iac
ion

s.d
wg

 [C
ara

tula
 A3

H P
roj

ect
e U

rba
nitz

aci
o -

 2 
log

os]
 06

/11
/20

25
 12

:52
:09

Escala:

Full              de

Consultor: Autor: Joan Domingo Mestre

4 1110 200m
ISO - A3  1:1000

5Expropiacions

S
O

LA
P

A
 A

M
B

 E
L 

FU
LL

  5

S
O

LA
P

A
 A

M
B

 E
L 

FU
LL

  3

1

23456
789

10
11

SOLAPA AMB EL FULL  1

Franja lliure de 14 m des de l'aresta exterior de
l'explanació de l'AP-7:

8 m del domini públic viari de l'autopista
6 m per la construcció del futur tercer carril de l'AP-7

ARESTA EXPLANACIÓ (AP-7)

AFECTACIÓ 100m (AP-7)

DOMINI PÚBLIC 8m (AP-7)

SERVITUD 25m (AP-7)

ARESTA CALÇADA (AP-7)

AFECTACIÓ 50m (N-340/N-235)

ARESTA EXPLANACIÓ (N-340/N-235)

DOMINI PÚBLIC 3m (N-340/N-235)

SERVITUD 8m (N-340/N-235)

ARESTA CALÇADA (N-340/N-235)

EDIFICABILITAT 50m (AP-7)
DES DE ARESTA CALÇADA

EDIFICABILITAT 25m (N-340/N-235)
DES DE ARESTA CALÇADA

ARESTA PLATAFORMA (ADIF)

ARESTA EXPLANACIÓ (ADIF)

DOMINI PÚBLIC 8m (ADIF)

PROTECCIÓ FERROVIÀRIA 70m (ADIF)

EDIFICABILITAT 50m (ADIF)
DES DE ARESTA PLATAFORMA

CANONADA AIGUA POTABLE (AUMAR)

CANONADA AIGUA RESIDUAL (AUMAR)

CANONADA AIGUA TRACTADA  (INCASÒL)
( CONDUCCIÓ PEAD DN 315 PN 16) 

( CONDUCCIÓ PEAD DN 110 PN16) 

( CONDUCCIÓ PEAD DN 125 PN16) 

LLEGENDA

VENTOSA

SECCIONAMENT

DESGUÀS

S+V

S+D

S+D+V

OBRA DE SORTIDA

AutoCAD SHX Text
23.90

AutoCAD SHX Text
23.82

AutoCAD SHX Text
23.75

AutoCAD SHX Text
24.85

AutoCAD SHX Text
24.86

AutoCAD SHX Text
24.77

AutoCAD SHX Text
25.77

AutoCAD SHX Text
25.71

AutoCAD SHX Text
25.60

AutoCAD SHX Text
26.56

AutoCAD SHX Text
26.47

AutoCAD SHX Text
26.34

AutoCAD SHX Text
26.90

AutoCAD SHX Text
27.04

AutoCAD SHX Text
27.11

AutoCAD SHX Text
27.96

AutoCAD SHX Text
27.94

AutoCAD SHX Text
27.79

AutoCAD SHX Text
28.73

AutoCAD SHX Text
28.75

AutoCAD SHX Text
28.64

AutoCAD SHX Text
29.36

AutoCAD SHX Text
29.33

AutoCAD SHX Text
29.23

AutoCAD SHX Text
29.60

AutoCAD SHX Text
29.69

AutoCAD SHX Text
29.78

AutoCAD SHX Text
24.274

AutoCAD SHX Text
23.700

AutoCAD SHX Text
24.842

AutoCAD SHX Text
24.024

AutoCAD SHX Text
25.407

AutoCAD SHX Text
24.510

AutoCAD SHX Text
25.859

AutoCAD SHX Text
24.837

AutoCAD SHX Text
25.356

AutoCAD SHX Text
26.105

AutoCAD SHX Text
26.069

AutoCAD SHX Text
25.538

AutoCAD SHX Text
26.113

AutoCAD SHX Text
25.070

AutoCAD SHX Text
25.248

AutoCAD SHX Text
25.100

AutoCAD SHX Text
25.391

AutoCAD SHX Text
25.519

AutoCAD SHX Text
25.546

AutoCAD SHX Text
26.058

AutoCAD SHX Text
26.131

AutoCAD SHX Text
26.086

AutoCAD SHX Text
26.199

AutoCAD SHX Text
26.258

AutoCAD SHX Text
25.789

AutoCAD SHX Text
25.856

AutoCAD SHX Text
25.976

AutoCAD SHX Text
25.993

AutoCAD SHX Text
26.282

AutoCAD SHX Text
26.321

AutoCAD SHX Text
26.378

AutoCAD SHX Text
26.294

AutoCAD SHX Text
25.763

AutoCAD SHX Text
25.939

AutoCAD SHX Text
25.925

AutoCAD SHX Text
25.727

AutoCAD SHX Text
25.571

AutoCAD SHX Text
25.571

AutoCAD SHX Text
25.474

AutoCAD SHX Text
26.475

AutoCAD SHX Text
26.374

AutoCAD SHX Text
26.126

AutoCAD SHX Text
26.615

AutoCAD SHX Text
26.577

AutoCAD SHX Text
26.317

AutoCAD SHX Text
26.936

AutoCAD SHX Text
26.954

AutoCAD SHX Text
26.682

AutoCAD SHX Text
27.473

AutoCAD SHX Text
27.437

AutoCAD SHX Text
27.284

AutoCAD SHX Text
27.818

AutoCAD SHX Text
27.784

AutoCAD SHX Text
27.538

AutoCAD SHX Text
28.273

AutoCAD SHX Text
28.359

AutoCAD SHX Text
28.029

AutoCAD SHX Text
29.420

AutoCAD SHX Text
29.208

AutoCAD SHX Text
28.936

AutoCAD SHX Text
29.783

AutoCAD SHX Text
29.711

AutoCAD SHX Text
29.466

AutoCAD SHX Text
30.051

AutoCAD SHX Text
29.851

AutoCAD SHX Text
30.134

AutoCAD SHX Text
23.517

AutoCAD SHX Text
23.808

AutoCAD SHX Text
24.253

AutoCAD SHX Text
24.696

AutoCAD SHX Text
24.992

AutoCAD SHX Text
25.459

AutoCAD SHX Text
25.735

AutoCAD SHX Text
26.328

AutoCAD SHX Text
26.667

AutoCAD SHX Text
27.016

AutoCAD SHX Text
27.374

AutoCAD SHX Text
27.617

AutoCAD SHX Text
27.905

AutoCAD SHX Text
28.379

AutoCAD SHX Text
28.725

AutoCAD SHX Text
E-15  AP-7

AutoCAD SHX Text
23.66

AutoCAD SHX Text
24.24

AutoCAD SHX Text
24.73

AutoCAD SHX Text
25.27

AutoCAD SHX Text
25.55

AutoCAD SHX Text
26.02

AutoCAD SHX Text
26.23

AutoCAD SHX Text
26.91

AutoCAD SHX Text
27.67

AutoCAD SHX Text
28.26

AutoCAD SHX Text
28.60

AutoCAD SHX Text
29.01

AutoCAD SHX Text
29.18

AutoCAD SHX Text
29.51

AutoCAD SHX Text
29.92

AutoCAD SHX Text
23.64

AutoCAD SHX Text
23.82

AutoCAD SHX Text
24.06

AutoCAD SHX Text
24.30

AutoCAD SHX Text
24.41

AutoCAD SHX Text
24.52

AutoCAD SHX Text
24.67

AutoCAD SHX Text
25.05

AutoCAD SHX Text
25.01

AutoCAD SHX Text
24.81

AutoCAD SHX Text
26.35

AutoCAD SHX Text
26.29

AutoCAD SHX Text
25.43

AutoCAD SHX Text
25.50

AutoCAD SHX Text
25.89

AutoCAD SHX Text
25.75

AutoCAD SHX Text
26.32

AutoCAD SHX Text
26.70

AutoCAD SHX Text
26.86

AutoCAD SHX Text
27.21

AutoCAD SHX Text
27.22

AutoCAD SHX Text
27.63

AutoCAD SHX Text
27.86

AutoCAD SHX Text
28.01

AutoCAD SHX Text
28.54

AutoCAD SHX Text
28.40

AutoCAD SHX Text
29.00

AutoCAD SHX Text
28.94

AutoCAD SHX Text
29.32

AutoCAD SHX Text
29.62

AutoCAD SHX Text
29.85

AutoCAD SHX Text
23.32

AutoCAD SHX Text
23.69

AutoCAD SHX Text
23.99

AutoCAD SHX Text
23.93

AutoCAD SHX Text
24.49

AutoCAD SHX Text
24.81

AutoCAD SHX Text
25.30

AutoCAD SHX Text
25.60

AutoCAD SHX Text
26.07

AutoCAD SHX Text
26.36

AutoCAD SHX Text
26.73

AutoCAD SHX Text
26.72

AutoCAD SHX Text
27.01

AutoCAD SHX Text
27.24

AutoCAD SHX Text
27.56

AutoCAD SHX Text
28.19

AutoCAD SHX Text
27.84

AutoCAD SHX Text
28.07

AutoCAD SHX Text
28.27

AutoCAD SHX Text
28.46

AutoCAD SHX Text
29.97

AutoCAD SHX Text
29.62

AutoCAD SHX Text
29.97

AutoCAD SHX Text
29.62

AutoCAD SHX Text
28.94

AutoCAD SHX Text
29.32

AutoCAD SHX Text
29.62

AutoCAD SHX Text
28.01

AutoCAD SHX Text
28.54

AutoCAD SHX Text
28.40

AutoCAD SHX Text
27.63

AutoCAD SHX Text
27.86

AutoCAD SHX Text
28.01

AutoCAD SHX Text
28.01

AutoCAD SHX Text
27.21

AutoCAD SHX Text
27.21

AutoCAD SHX Text
27.21

AutoCAD SHX Text
27.86

AutoCAD SHX Text
26.86

AutoCAD SHX Text
26.86

AutoCAD SHX Text
26.86

AutoCAD SHX Text
26.86

AutoCAD SHX Text
26.86

AutoCAD SHX Text
26.32

AutoCAD SHX Text
26.32

AutoCAD SHX Text
26.32

AutoCAD SHX Text
26.32

AutoCAD SHX Text
26.32

AutoCAD SHX Text
26.32

AutoCAD SHX Text
26.32

AutoCAD SHX Text
26.32

AutoCAD SHX Text
24.67

AutoCAD SHX Text
24.67

AutoCAD SHX Text
24.67

AutoCAD SHX Text
24.41

AutoCAD SHX Text
24.41

AutoCAD SHX Text
24.41

AutoCAD SHX Text
24.41

AutoCAD SHX Text
24.41

AutoCAD SHX Text
24.41

AutoCAD SHX Text
24.67

AutoCAD SHX Text
23.82

AutoCAD SHX Text
24.06

AutoCAD SHX Text
23.82

AutoCAD SHX Text
24.06

AutoCAD SHX Text
23.36

AutoCAD SHX Text
23.36

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
IMPULSIÓ

AutoCAD SHX Text
SERVITUD DE PAS

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
4.00

AutoCAD SHX Text
5 m

AutoCAD SHX Text
1 m

AutoCAD SHX Text
O C U P A C I Ó   T E M P O R A L

AutoCAD SHX Text
S/E

AutoCAD SHX Text
Parcel.la 

AutoCAD SHX Text
LÍMIT PARCEL.LA

AutoCAD SHX Text
OCUPACIÓ TEMPORAL

AutoCAD SHX Text
SERVITUD D'AQÜEDUCTE

AutoCAD SHX Text
EXPROPIACIÓ DE LA PROPIETAT

AutoCAD SHX Text
LLEGENDA:

AutoCAD SHX Text
Polígon/Illa

AutoCAD SHX Text
Nº Ordre

AutoCAD SHX Text
IDENTIFICACIÓ CADASTRAL:

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Parcel.la 



nia

21,1 21,9

21,4
22,3

21,8 21,8

23,3

24,2

21,717,6

18,4
21,0

21,1

27,9 27,6

19,3

19,9

21,7

20,4

21,0

21,2
26,7

4 5

18

4 6

19

3 4

26

3 3

27

23

00200900BF91
4

3

9004

21

9019

25

4 72

20

4

3

4 5

18

4 6

19

3 4

26

3 3

27

23

00200900BF91
4

3

9004

21

9019

25

4 72

20

4

3

4 5

18

4 6

19

3 4

26

3 3

27

23

00200900BF91
4

3

9004

21

9019

25

4 72

20

4

3

projecte d'urbanització Títol del Projecte: Títol del Plànol:

Codi: 03761070
Direcció de Projectes

Projecte de construcció del nou col·lector d'aigües residuals tractades a
l'estació depuradora del sector industrial Estació Mercaderies fins al riu Ebre

FASE II Data:

L'Aldea ( Baix Ebre )

Núm. del plànol:

Novembre 2025

Fit
xer

: 0
5_E

xpr
op

iac
ion

s.d
wg

 [C
ara

tula
 A3

H P
roj

ect
e U

rba
nitz

aci
o -

 2 
log

os]
 06

/11
/20

25
 12

:52
:09

Escala:

Full              de

Consultor: Autor: Joan Domingo Mestre

5 1110 200m
ISO - A3  1:1000

5Expropiacions

S
O

LA
P

A
 A

M
B

 E
L 

FU
LL

  6

S
O

LA
P

A
 A

M
B

 E
L 

FU
LL

  4

1

23456
789

10
11

SOLAPA AMB EL FULL  1

Franja lliure de 14 m des de l'aresta exterior de
l'explanació de l'AP-7:

8 m del domini públic viari de l'autopista
6 m per la construcció del futur tercer carril de l'AP-7

ARESTA EXPLANACIÓ (AP-7)

AFECTACIÓ 100m (AP-7)

DOMINI PÚBLIC 8m (AP-7)

SERVITUD 25m (AP-7)

ARESTA CALÇADA (AP-7)

AFECTACIÓ 50m (N-340/N-235)

ARESTA EXPLANACIÓ (N-340/N-235)

DOMINI PÚBLIC 3m (N-340/N-235)

SERVITUD 8m (N-340/N-235)

ARESTA CALÇADA (N-340/N-235)

EDIFICABILITAT 50m (AP-7)
DES DE ARESTA CALÇADA

EDIFICABILITAT 25m (N-340/N-235)
DES DE ARESTA CALÇADA

ARESTA PLATAFORMA (ADIF)

ARESTA EXPLANACIÓ (ADIF)

DOMINI PÚBLIC 8m (ADIF)

PROTECCIÓ FERROVIÀRIA 70m (ADIF)

EDIFICABILITAT 50m (ADIF)
DES DE ARESTA PLATAFORMA

CANONADA AIGUA POTABLE (AUMAR)

CANONADA AIGUA RESIDUAL (AUMAR)

CANONADA AIGUA TRACTADA  (INCASÒL)
( CONDUCCIÓ PEAD DN 315 PN 16) 

( CONDUCCIÓ PEAD DN 110 PN16) 

( CONDUCCIÓ PEAD DN 125 PN16) 

LLEGENDA

VENTOSA

SECCIONAMENT

DESGUÀS

S+V

S+D

S+D+V

OBRA DE SORTIDA

AutoCAD SHX Text
20.66

AutoCAD SHX Text
20.60

AutoCAD SHX Text
20.79

AutoCAD SHX Text
20.74

AutoCAD SHX Text
20.28

AutoCAD SHX Text
20.49

AutoCAD SHX Text
20.36

AutoCAD SHX Text
20.20

AutoCAD SHX Text
20.27

AutoCAD SHX Text
18.15

AutoCAD SHX Text
18.70

AutoCAD SHX Text
19.11

AutoCAD SHX Text
19.25

AutoCAD SHX Text
19.48

AutoCAD SHX Text
19.50

AutoCAD SHX Text
19.09

AutoCAD SHX Text
19.71

AutoCAD SHX Text
19.69

AutoCAD SHX Text
19.51

AutoCAD SHX Text
20.20

AutoCAD SHX Text
19.93

AutoCAD SHX Text
20.57

AutoCAD SHX Text
20.81

AutoCAD SHX Text
20.68

AutoCAD SHX Text
20.67

AutoCAD SHX Text
7017

AutoCAD SHX Text
19.80

AutoCAD SHX Text
19.67

AutoCAD SHX Text
19.98

AutoCAD SHX Text
20.17

AutoCAD SHX Text
20.27

AutoCAD SHX Text
20.35

AutoCAD SHX Text
20.37

AutoCAD SHX Text
20.37

AutoCAD SHX Text
20.58

AutoCAD SHX Text
20.62

AutoCAD SHX Text
20.57

AutoCAD SHX Text
20.75

AutoCAD SHX Text
20.84

AutoCAD SHX Text
20.90

AutoCAD SHX Text
21.25

AutoCAD SHX Text
21.29

AutoCAD SHX Text
21.26

AutoCAD SHX Text
7018

AutoCAD SHX Text
22.36

AutoCAD SHX Text
21.36

AutoCAD SHX Text
21.42

AutoCAD SHX Text
21.51

AutoCAD SHX Text
21.60

AutoCAD SHX Text
21.77

AutoCAD SHX Text
21.57

AutoCAD SHX Text
21.63

AutoCAD SHX Text
21.78

AutoCAD SHX Text
21.76

AutoCAD SHX Text
21.67

AutoCAD SHX Text
21.74

AutoCAD SHX Text
22.01

AutoCAD SHX Text
22.07

AutoCAD SHX Text
21.98

AutoCAD SHX Text
22.62

AutoCAD SHX Text
22.65

AutoCAD SHX Text
22.66

AutoCAD SHX Text
23.90

AutoCAD SHX Text
23.82

AutoCAD SHX Text
23.75

AutoCAD SHX Text
E-15  AP-7

AutoCAD SHX Text
20.822

AutoCAD SHX Text
20.615

AutoCAD SHX Text
21.671

AutoCAD SHX Text
21.747

AutoCAD SHX Text
21.695

AutoCAD SHX Text
21.205

AutoCAD SHX Text
21.555

AutoCAD SHX Text
21.538

AutoCAD SHX Text
21.193

AutoCAD SHX Text
21.510

AutoCAD SHX Text
21.505

AutoCAD SHX Text
21.560

AutoCAD SHX Text
21.410

AutoCAD SHX Text
21.519

AutoCAD SHX Text
21.676

AutoCAD SHX Text
21.794

AutoCAD SHX Text
21.886

AutoCAD SHX Text
21.917

AutoCAD SHX Text
21.832

AutoCAD SHX Text
21.920

AutoCAD SHX Text
22.250

AutoCAD SHX Text
22.384

AutoCAD SHX Text
22.770

AutoCAD SHX Text
22.527

AutoCAD SHX Text
23.519

AutoCAD SHX Text
23.224

AutoCAD SHX Text
19.022

AutoCAD SHX Text
18.975

AutoCAD SHX Text
17.788

AutoCAD SHX Text
18.087

AutoCAD SHX Text
19.584

AutoCAD SHX Text
20.380

AutoCAD SHX Text
21.765

AutoCAD SHX Text
20.672

AutoCAD SHX Text
20.235

AutoCAD SHX Text
20.705

AutoCAD SHX Text
21.270

AutoCAD SHX Text
21.581

AutoCAD SHX Text
22.075

AutoCAD SHX Text
22.253

AutoCAD SHX Text
21.962

AutoCAD SHX Text
21.477

AutoCAD SHX Text
20.458

AutoCAD SHX Text
19.243

AutoCAD SHX Text
19.150

AutoCAD SHX Text
19.144

AutoCAD SHX Text
19.391

AutoCAD SHX Text
19.060

AutoCAD SHX Text
19.044

AutoCAD SHX Text
18.934

AutoCAD SHX Text
18.833

AutoCAD SHX Text
19.137

AutoCAD SHX Text
19.775

AutoCAD SHX Text
18.902

AutoCAD SHX Text
19.994

AutoCAD SHX Text
19.936

AutoCAD SHX Text
22.120

AutoCAD SHX Text
22.235

AutoCAD SHX Text
22.032

AutoCAD SHX Text
22.089

AutoCAD SHX Text
22.288

AutoCAD SHX Text
22.490

AutoCAD SHX Text
22.884

AutoCAD SHX Text
23.517

AutoCAD SHX Text
18.33

AutoCAD SHX Text
18.88

AutoCAD SHX Text
19.18

AutoCAD SHX Text
19.53

AutoCAD SHX Text
19.78

AutoCAD SHX Text
20.25

AutoCAD SHX Text
19.56

AutoCAD SHX Text
19.48

AutoCAD SHX Text
20.16

AutoCAD SHX Text
20.00

AutoCAD SHX Text
19.76

AutoCAD SHX Text
19.74

AutoCAD SHX Text
20.03

AutoCAD SHX Text
20.15

AutoCAD SHX Text
20.41

AutoCAD SHX Text
20.68

AutoCAD SHX Text
21.01

AutoCAD SHX Text
21.05

AutoCAD SHX Text
21.34

AutoCAD SHX Text
21.68

AutoCAD SHX Text
21.76

AutoCAD SHX Text
21.87

AutoCAD SHX Text
21.97

AutoCAD SHX Text
21.99

AutoCAD SHX Text
22.04

AutoCAD SHX Text
22.05

AutoCAD SHX Text
21.89

AutoCAD SHX Text
21.78

AutoCAD SHX Text
21.86

AutoCAD SHX Text
21.73

AutoCAD SHX Text
22.22

AutoCAD SHX Text
22.16

AutoCAD SHX Text
22.77

AutoCAD SHX Text
23.16

AutoCAD SHX Text
23.66

AutoCAD SHX Text
20.91

AutoCAD SHX Text
20.40

AutoCAD SHX Text
20.39

AutoCAD SHX Text
20.72

AutoCAD SHX Text
20.94

AutoCAD SHX Text
20.71

AutoCAD SHX Text
20.68

AutoCAD SHX Text
20.66

AutoCAD SHX Text
20.67

AutoCAD SHX Text
20.73

AutoCAD SHX Text
20.97

AutoCAD SHX Text
21.10

AutoCAD SHX Text
21.08

AutoCAD SHX Text
21.03

AutoCAD SHX Text
21.12

AutoCAD SHX Text
21.63

AutoCAD SHX Text
21.79

AutoCAD SHX Text
21.57

AutoCAD SHX Text
21.37

AutoCAD SHX Text
21.48

AutoCAD SHX Text
21.44

AutoCAD SHX Text
21.48

AutoCAD SHX Text
21.77

AutoCAD SHX Text
21.85

AutoCAD SHX Text
21.60

AutoCAD SHX Text
21.76

AutoCAD SHX Text
22.04

AutoCAD SHX Text
21.93

AutoCAD SHX Text
22.22

AutoCAD SHX Text
22.28

AutoCAD SHX Text
22.51

AutoCAD SHX Text
22.34

AutoCAD SHX Text
22.74

AutoCAD SHX Text
22.58

AutoCAD SHX Text
23.15

AutoCAD SHX Text
23.36

AutoCAD SHX Text
23.64

AutoCAD SHX Text
17.71

AutoCAD SHX Text
18.74

AutoCAD SHX Text
19.37

AutoCAD SHX Text
19.16

AutoCAD SHX Text
18.97

AutoCAD SHX Text
18.99

AutoCAD SHX Text
19.00

AutoCAD SHX Text
19.19

AutoCAD SHX Text
19.09

AutoCAD SHX Text
19.11

AutoCAD SHX Text
19.92

AutoCAD SHX Text
19.87

AutoCAD SHX Text
20.02

AutoCAD SHX Text
20.32

AutoCAD SHX Text
20.66

AutoCAD SHX Text
20.97

AutoCAD SHX Text
21.23

AutoCAD SHX Text
21.52

AutoCAD SHX Text
22.35

AutoCAD SHX Text
22.63

AutoCAD SHX Text
22.87

AutoCAD SHX Text
23.32

AutoCAD SHX Text
23.36

AutoCAD SHX Text
23.36

AutoCAD SHX Text
23.36

AutoCAD SHX Text
23.36

AutoCAD SHX Text
23.36

AutoCAD SHX Text
22.74

AutoCAD SHX Text
22.74

AutoCAD SHX Text
22.74

AutoCAD SHX Text
22.74

AutoCAD SHX Text
22.74

AutoCAD SHX Text
22.74

AutoCAD SHX Text
22.74

AutoCAD SHX Text
22.04

AutoCAD SHX Text
22.04

AutoCAD SHX Text
22.04

AutoCAD SHX Text
22.04

AutoCAD SHX Text
22.04

AutoCAD SHX Text
21.60

AutoCAD SHX Text
21.60

AutoCAD SHX Text
21.60

AutoCAD SHX Text
21.60

AutoCAD SHX Text
20.66

AutoCAD SHX Text
20.66

AutoCAD SHX Text
20.66

AutoCAD SHX Text
20.66

AutoCAD SHX Text
20.66

AutoCAD SHX Text
21.12

AutoCAD SHX Text
21.08

AutoCAD SHX Text
21.08

AutoCAD SHX Text
21.10

AutoCAD SHX Text
21.10

AutoCAD SHX Text
20.73

AutoCAD SHX Text
20.73

AutoCAD SHX Text
18.97

AutoCAD SHX Text
18.97

AutoCAD SHX Text
18.99

AutoCAD SHX Text
19.11

AutoCAD SHX Text
19.11

AutoCAD SHX Text
19.00

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
S2

AutoCAD SHX Text
S3

AutoCAD SHX Text
IMPULSIÓ

AutoCAD SHX Text
SERVITUD DE PAS

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
4.00

AutoCAD SHX Text
5 m

AutoCAD SHX Text
1 m

AutoCAD SHX Text
O C U P A C I Ó   T E M P O R A L

AutoCAD SHX Text
S/E

AutoCAD SHX Text
Parcel.la 

AutoCAD SHX Text
LÍMIT PARCEL.LA

AutoCAD SHX Text
OCUPACIÓ TEMPORAL

AutoCAD SHX Text
SERVITUD D'AQÜEDUCTE

AutoCAD SHX Text
EXPROPIACIÓ DE LA PROPIETAT

AutoCAD SHX Text
LLEGENDA:

AutoCAD SHX Text
Polígon/Illa

AutoCAD SHX Text
Nº Ordre

AutoCAD SHX Text
IDENTIFICACIÓ CADASTRAL:

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Parcel.la 



n
s

20,1

18,8
20,3

18,3

19,4

20,2

19,9

21,5

21,0

17,6

18,4
21,0

20,2

23,1

31,3

30,2 30,2

22,5

25,6 24,9

21,1

18,4

29,2

3 3

27

3 139

28

3 1

32

3 9021

31

3 9024

30

3 9020

29

3 2

-

3 9021

31

3 3

27

3 139

28

3 1

32

3 9021

31

3 9024

30

3 9020

29

3 2

-

3 9021

31

3 3

27

3 139

28

3 1

32

3 9021

31

3 9024

30

3 9020

29

3 2

-

3 9021

31

projecte d'urbanització Títol del Projecte: Títol del Plànol:

Codi: 03761070
Direcció de Projectes

Projecte de construcció del nou col·lector d'aigües residuals tractades a
l'estació depuradora del sector industrial Estació Mercaderies fins al riu Ebre

FASE II Data:

L'Aldea ( Baix Ebre )

Núm. del plànol:

Novembre 2025

Fit
xer

: 0
5_E

xpr
op

iac
ion

s.d
wg

 [C
ara

tula
 A3

H P
roj

ect
e U

rba
nitz

aci
o -

 2 
log

os]
 06

/11
/20

25
 12

:52
:09

Escala:

Full              de

Consultor: Autor: Joan Domingo Mestre

6 1110 200m
ISO - A3  1:1000

5Expropiacions

S
O

LA
P

A
 A

M
B

 E
L 

FU
LL

  7

S
O

LA
P

A
 A

M
B

 E
L 

FU
LL

  5

1

23456
789

10
11

SOLAPA AMB EL FULL  1

Franja lliure de 14 m des de l'aresta exterior de
l'explanació de l'AP-7:

8 m del domini públic viari de l'autopista
6 m per la construcció del futur tercer carril de l'AP-7

ARESTA EXPLANACIÓ (AP-7)

AFECTACIÓ 100m (AP-7)

DOMINI PÚBLIC 8m (AP-7)

SERVITUD 25m (AP-7)

ARESTA CALÇADA (AP-7)

AFECTACIÓ 50m (N-340/N-235)

ARESTA EXPLANACIÓ (N-340/N-235)

DOMINI PÚBLIC 3m (N-340/N-235)

SERVITUD 8m (N-340/N-235)

ARESTA CALÇADA (N-340/N-235)

EDIFICABILITAT 50m (AP-7)
DES DE ARESTA CALÇADA

EDIFICABILITAT 25m (N-340/N-235)
DES DE ARESTA CALÇADA

ARESTA PLATAFORMA (ADIF)

ARESTA EXPLANACIÓ (ADIF)

DOMINI PÚBLIC 8m (ADIF)

PROTECCIÓ FERROVIÀRIA 70m (ADIF)

EDIFICABILITAT 50m (ADIF)
DES DE ARESTA PLATAFORMA

CANONADA AIGUA POTABLE (AUMAR)

CANONADA AIGUA RESIDUAL (AUMAR)

CANONADA AIGUA TRACTADA  (INCASÒL)
( CONDUCCIÓ PEAD DN 315 PN 16) 

( CONDUCCIÓ PEAD DN 110 PN16) 

( CONDUCCIÓ PEAD DN 125 PN16) 

LLEGENDA

VENTOSA

SECCIONAMENT

DESGUÀS

S+V

S+D

S+D+V

OBRA DE SORTIDA

AutoCAD SHX Text
30.59

AutoCAD SHX Text
30.66

AutoCAD SHX Text
30.72

AutoCAD SHX Text
30.35

AutoCAD SHX Text
30.28

AutoCAD SHX Text
30.36

AutoCAD SHX Text
30.14

AutoCAD SHX Text
30.07

AutoCAD SHX Text
29.81

AutoCAD SHX Text
29.74

AutoCAD SHX Text
29.07

AutoCAD SHX Text
29.09

AutoCAD SHX Text
27.87

AutoCAD SHX Text
27.96

AutoCAD SHX Text
27.00

AutoCAD SHX Text
26.86

AutoCAD SHX Text
26.16

AutoCAD SHX Text
26.07

AutoCAD SHX Text
25.85

AutoCAD SHX Text
25.59

AutoCAD SHX Text
26.02

AutoCAD SHX Text
25.90

AutoCAD SHX Text
25.83

AutoCAD SHX Text
25.78

AutoCAD SHX Text
25.41

AutoCAD SHX Text
25.27

AutoCAD SHX Text
23.88

AutoCAD SHX Text
23.96

AutoCAD SHX Text
23.81

AutoCAD SHX Text
22.77

AutoCAD SHX Text
22.81

AutoCAD SHX Text
22.87

AutoCAD SHX Text
21.93

AutoCAD SHX Text
22.25

AutoCAD SHX Text
21.90

AutoCAD SHX Text
21.86

AutoCAD SHX Text
21.61

AutoCAD SHX Text
21.61

AutoCAD SHX Text
21.94

AutoCAD SHX Text
21.87

AutoCAD SHX Text
21.65

AutoCAD SHX Text
21.56

AutoCAD SHX Text
21.59

AutoCAD SHX Text
21.32

AutoCAD SHX Text
21.50

AutoCAD SHX Text
21.00

AutoCAD SHX Text
21.33

AutoCAD SHX Text
21.44

AutoCAD SHX Text
21.56

AutoCAD SHX Text
21.15

AutoCAD SHX Text
21.03

AutoCAD SHX Text
20.94

AutoCAD SHX Text
20.90

AutoCAD SHX Text
20.92

AutoCAD SHX Text
20.94

AutoCAD SHX Text
20.85

AutoCAD SHX Text
20.90

AutoCAD SHX Text
20.71

AutoCAD SHX Text
20.72

AutoCAD SHX Text
20.88

AutoCAD SHX Text
20.81

AutoCAD SHX Text
20.52

AutoCAD SHX Text
20.41

AutoCAD SHX Text
20.36

AutoCAD SHX Text
20.20

AutoCAD SHX Text
20.27

AutoCAD SHX Text
19.79

AutoCAD SHX Text
18.39

AutoCAD SHX Text
20.61

AutoCAD SHX Text
20.73

AutoCAD SHX Text
20.12

AutoCAD SHX Text
20.05

AutoCAD SHX Text
20.36

AutoCAD SHX Text
18.32

AutoCAD SHX Text
18.15

AutoCAD SHX Text
18.70

AutoCAD SHX Text
19.11

AutoCAD SHX Text
19.25

AutoCAD SHX Text
O.F.

AutoCAD SHX Text
E-15  AP-7

AutoCAD SHX Text
Ferrocarril Camarles-Freginals

AutoCAD SHX Text
22.92

AutoCAD SHX Text
22.84

AutoCAD SHX Text
23.01

AutoCAD SHX Text
22.55

AutoCAD SHX Text
22.57

AutoCAD SHX Text
22.66

AutoCAD SHX Text
21.95

AutoCAD SHX Text
22.18

AutoCAD SHX Text
22.10

AutoCAD SHX Text
22.28

AutoCAD SHX Text
22.34

AutoCAD SHX Text
22.21

AutoCAD SHX Text
22.41

AutoCAD SHX Text
22.38

AutoCAD SHX Text
22.66

AutoCAD SHX Text
22.87

AutoCAD SHX Text
23.31

AutoCAD SHX Text
23.60

AutoCAD SHX Text
22.39

AutoCAD SHX Text
23.00

AutoCAD SHX Text
22.94

AutoCAD SHX Text
23.08

AutoCAD SHX Text
23.14

AutoCAD SHX Text
22.86

AutoCAD SHX Text
21.66

AutoCAD SHX Text
22.36

AutoCAD SHX Text
23.14

AutoCAD SHX Text
22.47

AutoCAD SHX Text
22.27

AutoCAD SHX Text
21.79

AutoCAD SHX Text
21.89

AutoCAD SHX Text
22.08

AutoCAD SHX Text
22.07

AutoCAD SHX Text
21.45

AutoCAD SHX Text
21.42

AutoCAD SHX Text
21.12

AutoCAD SHX Text
21.32

AutoCAD SHX Text
21.16

AutoCAD SHX Text
21.21

AutoCAD SHX Text
21.03

AutoCAD SHX Text
21.01

AutoCAD SHX Text
21.06

AutoCAD SHX Text
B a l s a

AutoCAD SHX Text
BR8

AutoCAD SHX Text
BR7

AutoCAD SHX Text
17.788

AutoCAD SHX Text
18.087

AutoCAD SHX Text
25.72

AutoCAD SHX Text
21.59

AutoCAD SHX Text
21.10

AutoCAD SHX Text
21.01

AutoCAD SHX Text
20.96

AutoCAD SHX Text
19.72

AutoCAD SHX Text
18.81

AutoCAD SHX Text
18.50

AutoCAD SHX Text
20.53

AutoCAD SHX Text
19.18

AutoCAD SHX Text
19.26

AutoCAD SHX Text
18.31

AutoCAD SHX Text
18.33

AutoCAD SHX Text
18.88

AutoCAD SHX Text
19.18

AutoCAD SHX Text
22.33

AutoCAD SHX Text
23.25

AutoCAD SHX Text
23.55

AutoCAD SHX Text
23.42

AutoCAD SHX Text
23.31

AutoCAD SHX Text
23.25

AutoCAD SHX Text
23.20

AutoCAD SHX Text
21.37

AutoCAD SHX Text
21.75

AutoCAD SHX Text
23.77

AutoCAD SHX Text
24.26

AutoCAD SHX Text
24.00

AutoCAD SHX Text
23.14

AutoCAD SHX Text
23.11

AutoCAD SHX Text
23.83

AutoCAD SHX Text
23.42

AutoCAD SHX Text
23.04

AutoCAD SHX Text
23.50

AutoCAD SHX Text
22.74

AutoCAD SHX Text
23.25

AutoCAD SHX Text
23.17

AutoCAD SHX Text
23.00

AutoCAD SHX Text
22.95

AutoCAD SHX Text
22.46

AutoCAD SHX Text
22.61

AutoCAD SHX Text
22.46

AutoCAD SHX Text
22.43

AutoCAD SHX Text
22.68

AutoCAD SHX Text
23.28

AutoCAD SHX Text
24.01

AutoCAD SHX Text
24.53

AutoCAD SHX Text
25.39

AutoCAD SHX Text
25.31

AutoCAD SHX Text
25.82

AutoCAD SHX Text
24.15

AutoCAD SHX Text
23.42

AutoCAD SHX Text
22.75

AutoCAD SHX Text
22.35

AutoCAD SHX Text
21.69

AutoCAD SHX Text
21.57

AutoCAD SHX Text
21.57

AutoCAD SHX Text
20.84

AutoCAD SHX Text
20.94

AutoCAD SHX Text
21.12

AutoCAD SHX Text
21.11

AutoCAD SHX Text
21.34

AutoCAD SHX Text
21.30

AutoCAD SHX Text
21.26

AutoCAD SHX Text
20.84

AutoCAD SHX Text
20.48

AutoCAD SHX Text
20.50

AutoCAD SHX Text
20.68

AutoCAD SHX Text
20.91

AutoCAD SHX Text
20.40

AutoCAD SHX Text
17.71

AutoCAD SHX Text
18.74

AutoCAD SHX Text
19.37

AutoCAD SHX Text
20.84

AutoCAD SHX Text
20.84

AutoCAD SHX Text
20.84

AutoCAD SHX Text
21.34

AutoCAD SHX Text
21.30

AutoCAD SHX Text
25.39

AutoCAD SHX Text
25.39

AutoCAD SHX Text
24.01

AutoCAD SHX Text
22.43

AutoCAD SHX Text
21.57

AutoCAD SHX Text
24.01

AutoCAD SHX Text
22.68

AutoCAD SHX Text
22.68

AutoCAD SHX Text
23.28

AutoCAD SHX Text
25.39

AutoCAD SHX Text
25.39

AutoCAD SHX Text
24.01

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
S2

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
IMPULSIÓ

AutoCAD SHX Text
SERVITUD DE PAS

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
4.00

AutoCAD SHX Text
5 m

AutoCAD SHX Text
1 m

AutoCAD SHX Text
O C U P A C I Ó   T E M P O R A L

AutoCAD SHX Text
S/E

AutoCAD SHX Text
Parcel.la 

AutoCAD SHX Text
LÍMIT PARCEL.LA

AutoCAD SHX Text
OCUPACIÓ TEMPORAL

AutoCAD SHX Text
SERVITUD D'AQÜEDUCTE

AutoCAD SHX Text
EXPROPIACIÓ DE LA PROPIETAT

AutoCAD SHX Text
LLEGENDA:

AutoCAD SHX Text
Polígon/Illa

AutoCAD SHX Text
Nº Ordre

AutoCAD SHX Text
IDENTIFICACIÓ CADASTRAL:

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Parcel.la 



E-15 AP-7

25

20,1

25,0

19,9

24,1 19,6

19,0

18,2

18,6

22,9

20,1
19,8

27,6

25,4

26,4

26,3
3 1

32

3 1

32

3 1

32

9021

31

3

23

00200900BF91

3 1

32

3 1

32

3 1

32

9021

31

3

23

00200900BF91

3 1

32

3 1

32

3 1

32

9021

31

3

23

00200900BF91

projecte d'urbanització Títol del Projecte: Títol del Plànol:

Codi: 03761070
Direcció de Projectes

Projecte de construcció del nou col·lector d'aigües residuals tractades a
l'estació depuradora del sector industrial Estació Mercaderies fins al riu Ebre

FASE II Data:

L'Aldea ( Baix Ebre )

Núm. del plànol:

Novembre 2025

Fit
xer

: 0
5_E

xpr
op

iac
ion

s.d
wg

 [C
ara

tula
 A3

H P
roj

ect
e U

rba
nitz

aci
o -

 2 
log

os]
 06

/11
/20

25
 12

:52
:09

Escala:

Full              de

Consultor: Autor: Joan Domingo Mestre

7 1110 200m
ISO - A3  1:1000

5Expropiacions

S
O

LA
P

A
 A

M
B

 E
L 

FU
LL

  8

S
O

LA
P

A
 A

M
B

 E
L 

FU
LL

  6

1

23456
789

10
11

SOLAPA AMB EL FULL  1

Franja lliure de 14 m des de l'aresta exterior de
l'explanació de l'AP-7:

8 m del domini públic viari de l'autopista
6 m per la construcció del futur tercer carril de l'AP-7

ARESTA EXPLANACIÓ (AP-7)

AFECTACIÓ 100m (AP-7)

DOMINI PÚBLIC 8m (AP-7)

SERVITUD 25m (AP-7)

ARESTA CALÇADA (AP-7)

AFECTACIÓ 50m (N-340/N-235)

ARESTA EXPLANACIÓ (N-340/N-235)

DOMINI PÚBLIC 3m (N-340/N-235)

SERVITUD 8m (N-340/N-235)

ARESTA CALÇADA (N-340/N-235)

EDIFICABILITAT 50m (AP-7)
DES DE ARESTA CALÇADA

EDIFICABILITAT 25m (N-340/N-235)
DES DE ARESTA CALÇADA

ARESTA PLATAFORMA (ADIF)

ARESTA EXPLANACIÓ (ADIF)

DOMINI PÚBLIC 8m (ADIF)

PROTECCIÓ FERROVIÀRIA 70m (ADIF)

EDIFICABILITAT 50m (ADIF)
DES DE ARESTA PLATAFORMA

CANONADA AIGUA POTABLE (AUMAR)

CANONADA AIGUA RESIDUAL (AUMAR)

CANONADA AIGUA TRACTADA  (INCASÒL)
( CONDUCCIÓ PEAD DN 315 PN 16) 

( CONDUCCIÓ PEAD DN 110 PN16) 

( CONDUCCIÓ PEAD DN 125 PN16) 

LLEGENDA

VENTOSA

SECCIONAMENT

DESGUÀS

S+V

S+D

S+D+V

OBRA DE SORTIDA

AutoCAD SHX Text
21.43

AutoCAD SHX Text
21.42

AutoCAD SHX Text
21.52

AutoCAD SHX Text
21.54

AutoCAD SHX Text
21.49

AutoCAD SHX Text
21.51

AutoCAD SHX Text
21.65

AutoCAD SHX Text
21.56

AutoCAD SHX Text
21.63

AutoCAD SHX Text
21.74

AutoCAD SHX Text
21.74

AutoCAD SHX Text
21.80

AutoCAD SHX Text
22.07

AutoCAD SHX Text
22.08

AutoCAD SHX Text
22.25

AutoCAD SHX Text
22.83

AutoCAD SHX Text
22.74

AutoCAD SHX Text
22.79

AutoCAD SHX Text
23.58

AutoCAD SHX Text
23.24

AutoCAD SHX Text
23.30

AutoCAD SHX Text
23.33

AutoCAD SHX Text
23.65

AutoCAD SHX Text
23.69

AutoCAD SHX Text
24.30

AutoCAD SHX Text
24.55

AutoCAD SHX Text
25.46

AutoCAD SHX Text
25.67

AutoCAD SHX Text
25.47

AutoCAD SHX Text
25.19

AutoCAD SHX Text
24.86

AutoCAD SHX Text
25.12

AutoCAD SHX Text
25.95

AutoCAD SHX Text
26.44

AutoCAD SHX Text
26.85

AutoCAD SHX Text
26.69

AutoCAD SHX Text
26.26

AutoCAD SHX Text
25.75

AutoCAD SHX Text
25.26

AutoCAD SHX Text
24.81

AutoCAD SHX Text
23.86

AutoCAD SHX Text
23.94

AutoCAD SHX Text
23.52

AutoCAD SHX Text
22.82

AutoCAD SHX Text
23.15

AutoCAD SHX Text
23.33

AutoCAD SHX Text
23.11

AutoCAD SHX Text
23.17

AutoCAD SHX Text
22.93

AutoCAD SHX Text
22.95

AutoCAD SHX Text
22.92

AutoCAD SHX Text
22.84

AutoCAD SHX Text
23.01

AutoCAD SHX Text
E-15  AP-7

AutoCAD SHX Text
Paso elevado

AutoCAD SHX Text
22.264

AutoCAD SHX Text
23.346

AutoCAD SHX Text
23.018

AutoCAD SHX Text
22.349

AutoCAD SHX Text
22.548

AutoCAD SHX Text
22.331

AutoCAD SHX Text
22.253

AutoCAD SHX Text
21.486

AutoCAD SHX Text
21.439

AutoCAD SHX Text
21.811

AutoCAD SHX Text
21.676

AutoCAD SHX Text
22.719

AutoCAD SHX Text
22.614

AutoCAD SHX Text
21.866

AutoCAD SHX Text
21.855

AutoCAD SHX Text
21.901

AutoCAD SHX Text
21.796

AutoCAD SHX Text
21.880

AutoCAD SHX Text
22.144

AutoCAD SHX Text
22.575

AutoCAD SHX Text
22.603

AutoCAD SHX Text
23.061

AutoCAD SHX Text
23.036

AutoCAD SHX Text
22.736

AutoCAD SHX Text
22.789

AutoCAD SHX Text
22.615

AutoCAD SHX Text
22.631

AutoCAD SHX Text
22.587

AutoCAD SHX Text
22.572

AutoCAD SHX Text
22.577

AutoCAD SHX Text
22.543

AutoCAD SHX Text
22.506

AutoCAD SHX Text
24.068

AutoCAD SHX Text
25.039

AutoCAD SHX Text
24.886

AutoCAD SHX Text
24.514

AutoCAD SHX Text
24.635

AutoCAD SHX Text
24.102

AutoCAD SHX Text
24.914

AutoCAD SHX Text
24.439

AutoCAD SHX Text
23.97

AutoCAD SHX Text
25.86

AutoCAD SHX Text
24.96

AutoCAD SHX Text
24.46

AutoCAD SHX Text
21.67

AutoCAD SHX Text
22.39

AutoCAD SHX Text
22.26

AutoCAD SHX Text
21.66

AutoCAD SHX Text
21.52

AutoCAD SHX Text
22.11

AutoCAD SHX Text
22.48

AutoCAD SHX Text
21.83

AutoCAD SHX Text
22.01

AutoCAD SHX Text
22.01

AutoCAD SHX Text
22.84

AutoCAD SHX Text
22.84

AutoCAD SHX Text
22.90

AutoCAD SHX Text
22.75

AutoCAD SHX Text
22.83

AutoCAD SHX Text
22.77

AutoCAD SHX Text
22.68

AutoCAD SHX Text
23.39

AutoCAD SHX Text
23.80

AutoCAD SHX Text
23.41

AutoCAD SHX Text
23.76

AutoCAD SHX Text
24.18

AutoCAD SHX Text
24.42

AutoCAD SHX Text
23.85

AutoCAD SHX Text
23.93

AutoCAD SHX Text
24.44

AutoCAD SHX Text
23.80

AutoCAD SHX Text
23.83

AutoCAD SHX Text
24.26

AutoCAD SHX Text
25.52

AutoCAD SHX Text
25.08

AutoCAD SHX Text
24.50

AutoCAD SHX Text
24.63

AutoCAD SHX Text
24.55

AutoCAD SHX Text
23.71

AutoCAD SHX Text
24.15

AutoCAD SHX Text
24.02

AutoCAD SHX Text
23.61

AutoCAD SHX Text
23.77

AutoCAD SHX Text
24.26

AutoCAD SHX Text
24.00

AutoCAD SHX Text
24.42

AutoCAD SHX Text
24.42

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
IMPULSIÓ

AutoCAD SHX Text
SERVITUD DE PAS

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
4.00

AutoCAD SHX Text
5 m

AutoCAD SHX Text
1 m

AutoCAD SHX Text
O C U P A C I Ó   T E M P O R A L

AutoCAD SHX Text
S/E

AutoCAD SHX Text
Parcel.la 

AutoCAD SHX Text
LÍMIT PARCEL.LA

AutoCAD SHX Text
OCUPACIÓ TEMPORAL

AutoCAD SHX Text
SERVITUD D'AQÜEDUCTE

AutoCAD SHX Text
EXPROPIACIÓ DE LA PROPIETAT

AutoCAD SHX Text
LLEGENDA:

AutoCAD SHX Text
Polígon/Illa

AutoCAD SHX Text
Nº Ordre

AutoCAD SHX Text
IDENTIFICACIÓ CADASTRAL:

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Parcel.la 



18,0

20,4

19,0

18,2

23,0

27,4

20,4

22,7

18,6

26,3

3 1

32

3 1

32

3 9026

35

3 9021

31

5 9011

36

5 9012

38

23
00200900BF91

3 1

32

3 1

32

3 9026

35

3 9021

31

5 9011

36

5 9012

38

23
00200900BF91

3 1

32

3 1

32

3 9026

35

3 9021

31

5 9011

36

5 9012

38

23
00200900BF91

projecte d'urbanització Títol del Projecte: Títol del Plànol:

Codi: 03761070
Direcció de Projectes

Projecte de construcció del nou col·lector d'aigües residuals tractades a
l'estació depuradora del sector industrial Estació Mercaderies fins al riu Ebre

FASE II Data:

L'Aldea ( Baix Ebre )

Núm. del plànol:

Novembre 2025

Fit
xer

: 0
5_E

xpr
op

iac
ion

s.d
wg

 [C
ara

tula
 A3

H P
roj

ect
e U

rba
nitz

aci
o -

 2 
log

os]
 06

/11
/20

25
 12

:52
:09

Escala:

Full              de

Consultor: Autor: Joan Domingo Mestre

8 1110 200m
ISO - A3  1:1000

5Expropiacions

S
O

LA
P

A
 A

M
B

 E
L 

FU
LL

  9

S
O

LA
P

A
 A

M
B

 E
L 

FU
LL

  7

1

23456
789

10
11

SOLAPA AMB EL FULL  1

Franja lliure de 14 m des de l'aresta exterior de
l'explanació de l'AP-7:

8 m del domini públic viari de l'autopista
6 m per la construcció del futur tercer carril de l'AP-7

ARESTA EXPLANACIÓ (AP-7)

AFECTACIÓ 100m (AP-7)

DOMINI PÚBLIC 8m (AP-7)

SERVITUD 25m (AP-7)

ARESTA CALÇADA (AP-7)

AFECTACIÓ 50m (N-340/N-235)

ARESTA EXPLANACIÓ (N-340/N-235)

DOMINI PÚBLIC 3m (N-340/N-235)

SERVITUD 8m (N-340/N-235)

ARESTA CALÇADA (N-340/N-235)

EDIFICABILITAT 50m (AP-7)
DES DE ARESTA CALÇADA

EDIFICABILITAT 25m (N-340/N-235)
DES DE ARESTA CALÇADA

ARESTA PLATAFORMA (ADIF)

ARESTA EXPLANACIÓ (ADIF)

DOMINI PÚBLIC 8m (ADIF)

PROTECCIÓ FERROVIÀRIA 70m (ADIF)

EDIFICABILITAT 50m (ADIF)
DES DE ARESTA PLATAFORMA

CANONADA AIGUA POTABLE (AUMAR)

CANONADA AIGUA RESIDUAL (AUMAR)

CANONADA AIGUA TRACTADA  (INCASÒL)
( CONDUCCIÓ PEAD DN 315 PN 16) 

( CONDUCCIÓ PEAD DN 110 PN16) 

( CONDUCCIÓ PEAD DN 125 PN16) 

LLEGENDA

VENTOSA

SECCIONAMENT

DESGUÀS

S+V

S+D

S+D+V

OBRA DE SORTIDA

AutoCAD SHX Text
23.59

AutoCAD SHX Text
23.59

AutoCAD SHX Text
23.17

AutoCAD SHX Text
22.90

AutoCAD SHX Text
22.86

AutoCAD SHX Text
22.87

AutoCAD SHX Text
22.90

AutoCAD SHX Text
23.17

AutoCAD SHX Text
23.77

AutoCAD SHX Text
23.56

AutoCAD SHX Text
23.65

AutoCAD SHX Text
23.24

AutoCAD SHX Text
23.36

AutoCAD SHX Text
23.62

AutoCAD SHX Text
24.12

AutoCAD SHX Text
22.86

AutoCAD SHX Text
22.84

AutoCAD SHX Text
22.91

AutoCAD SHX Text
23.17

AutoCAD SHX Text
22.72

AutoCAD SHX Text
22.88

AutoCAD SHX Text
22.86

AutoCAD SHX Text
22.91

AutoCAD SHX Text
22.56

AutoCAD SHX Text
22.57

AutoCAD SHX Text
22.33

AutoCAD SHX Text
22.25

AutoCAD SHX Text
22.26

AutoCAD SHX Text
22.12

AutoCAD SHX Text
22.04

AutoCAD SHX Text
22.09

AutoCAD SHX Text
21.61

AutoCAD SHX Text
21.54

AutoCAD SHX Text
21.54

AutoCAD SHX Text
21.43

AutoCAD SHX Text
21.42

AutoCAD SHX Text
21.52

AutoCAD SHX Text
E-15  AP-7

AutoCAD SHX Text
24.8

AutoCAD SHX Text
24.32

AutoCAD SHX Text
24.13

AutoCAD SHX Text
23.88

AutoCAD SHX Text
23.76

AutoCAD SHX Text
23.52

AutoCAD SHX Text
23.69

AutoCAD SHX Text
23.75

AutoCAD SHX Text
23.98

AutoCAD SHX Text
24.29

AutoCAD SHX Text
24.96

AutoCAD SHX Text
25.68

AutoCAD SHX Text
25.26

AutoCAD SHX Text
25.99

AutoCAD SHX Text
25.53

AutoCAD SHX Text
24.59

AutoCAD SHX Text
23.92

AutoCAD SHX Text
23.7

AutoCAD SHX Text
23.6

AutoCAD SHX Text
23.43

AutoCAD SHX Text
23.58

AutoCAD SHX Text
23.67

AutoCAD SHX Text
23.76

AutoCAD SHX Text
23.74

AutoCAD SHX Text
23.99

AutoCAD SHX Text
24.14

AutoCAD SHX Text
24.31

AutoCAD SHX Text
24.71

AutoCAD SHX Text
25.27

AutoCAD SHX Text
25.56

AutoCAD SHX Text
28.629

AutoCAD SHX Text
28.419

AutoCAD SHX Text
31.275

AutoCAD SHX Text
30.725

AutoCAD SHX Text
31.049

AutoCAD SHX Text
31.577

AutoCAD SHX Text
31.181

AutoCAD SHX Text
31.555

AutoCAD SHX Text
31.639

AutoCAD SHX Text
32.532

AutoCAD SHX Text
32.291

AutoCAD SHX Text
32.377

AutoCAD SHX Text
32.063

AutoCAD SHX Text
29.379

AutoCAD SHX Text
28.661

AutoCAD SHX Text
28.879

AutoCAD SHX Text
27.626

AutoCAD SHX Text
27.226

AutoCAD SHX Text
25.866

AutoCAD SHX Text
25.335

AutoCAD SHX Text
23.789

AutoCAD SHX Text
23.619

AutoCAD SHX Text
23.754

AutoCAD SHX Text
23.745

AutoCAD SHX Text
23.860

AutoCAD SHX Text
23.872

AutoCAD SHX Text
24.107

AutoCAD SHX Text
24.267

AutoCAD SHX Text
24.640

AutoCAD SHX Text
24.567

AutoCAD SHX Text
25.421

AutoCAD SHX Text
25.602

AutoCAD SHX Text
25.716

AutoCAD SHX Text
25.914

AutoCAD SHX Text
25.662

AutoCAD SHX Text
25.567

AutoCAD SHX Text
25.834

AutoCAD SHX Text
25.872

AutoCAD SHX Text
27.010

AutoCAD SHX Text
27.126

AutoCAD SHX Text
25.880

AutoCAD SHX Text
24.023

AutoCAD SHX Text
24.394

AutoCAD SHX Text
24.805

AutoCAD SHX Text
24.598

AutoCAD SHX Text
24.269

AutoCAD SHX Text
23.736

AutoCAD SHX Text
23.378

AutoCAD SHX Text
23.221

AutoCAD SHX Text
22.99

AutoCAD SHX Text
22.41

AutoCAD SHX Text
23.15

AutoCAD SHX Text
22.46

AutoCAD SHX Text
21.50

AutoCAD SHX Text
25.63

AutoCAD SHX Text
25.60

AutoCAD SHX Text
25.06

AutoCAD SHX Text
28.67

AutoCAD SHX Text
24.91

AutoCAD SHX Text
22.90

AutoCAD SHX Text
23.08

AutoCAD SHX Text
23.08

AutoCAD SHX Text
22.59

AutoCAD SHX Text
22.82

AutoCAD SHX Text
22.49

AutoCAD SHX Text
22.83

AutoCAD SHX Text
22.48

AutoCAD SHX Text
22.59

AutoCAD SHX Text
22.32

AutoCAD SHX Text
22.10

AutoCAD SHX Text
21.82

AutoCAD SHX Text
21.67

AutoCAD SHX Text
22.39

AutoCAD SHX Text
29.05

AutoCAD SHX Text
29.15

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
IMPULSIÓ

AutoCAD SHX Text
SERVITUD DE PAS

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
4.00

AutoCAD SHX Text
5 m

AutoCAD SHX Text
1 m

AutoCAD SHX Text
O C U P A C I Ó   T E M P O R A L

AutoCAD SHX Text
S/E

AutoCAD SHX Text
Parcel.la 

AutoCAD SHX Text
LÍMIT PARCEL.LA

AutoCAD SHX Text
OCUPACIÓ TEMPORAL

AutoCAD SHX Text
SERVITUD D'AQÜEDUCTE

AutoCAD SHX Text
EXPROPIACIÓ DE LA PROPIETAT

AutoCAD SHX Text
LLEGENDA:

AutoCAD SHX Text
Polígon/Illa

AutoCAD SHX Text
Nº Ordre

AutoCAD SHX Text
IDENTIFICACIÓ CADASTRAL:

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Parcel.la 



25

25

26,5

24,6

27,4

37,3

20,7

17,7

28,4

22,5

28,0

25,5

24,3

17,818,1

27,5

28,4

17,9

18,9

13,9

22,1

18,6

18,6

25,4

5 4

37

5 4

37

5 4

37

90115

365

36

9011

90125

38

5 4

37

5 4

37

5 4

37

90115

365

36

9011

90125

38

5 4

37

5 4

37

5 4

37

90115

365

36

9011

90125

38

projecte d'urbanització Títol del Projecte: Títol del Plànol:

Codi: 03761070
Direcció de Projectes

Projecte de construcció del nou col·lector d'aigües residuals tractades a
l'estació depuradora del sector industrial Estació Mercaderies fins al riu Ebre

FASE II Data:

L'Aldea ( Baix Ebre )

Núm. del plànol:

Novembre 2025

Fit
xer

: 0
5_E

xpr
op

iac
ion

s.d
wg

 [C
ara

tula
 A3

H P
roj

ect
e U

rba
nitz

aci
o -

 2 
log

os]
 06

/11
/20

25
 12

:52
:09

Escala:

Full              de

Consultor: Autor: Joan Domingo Mestre

9 1110 200m
ISO - A3  1:1000

5Expropiacions

S
O

LA
P

A
 A

M
B

 E
L 

FU
LL

  1
0

S
O

LA
P

A
 A

M
B

 E
L 

FU
LL

  8

1

23456
789

10
11

SOLAPA AMB EL FULL  1

Franja lliure de 14 m des de l'aresta exterior de
l'explanació de l'AP-7:

8 m del domini públic viari de l'autopista
6 m per la construcció del futur tercer carril de l'AP-7

ARESTA EXPLANACIÓ (AP-7)

AFECTACIÓ 100m (AP-7)

DOMINI PÚBLIC 8m (AP-7)

SERVITUD 25m (AP-7)

ARESTA CALÇADA (AP-7)

AFECTACIÓ 50m (N-340/N-235)

ARESTA EXPLANACIÓ (N-340/N-235)

DOMINI PÚBLIC 3m (N-340/N-235)

SERVITUD 8m (N-340/N-235)

ARESTA CALÇADA (N-340/N-235)

EDIFICABILITAT 50m (AP-7)
DES DE ARESTA CALÇADA

EDIFICABILITAT 25m (N-340/N-235)
DES DE ARESTA CALÇADA

ARESTA PLATAFORMA (ADIF)

ARESTA EXPLANACIÓ (ADIF)

DOMINI PÚBLIC 8m (ADIF)

PROTECCIÓ FERROVIÀRIA 70m (ADIF)

EDIFICABILITAT 50m (ADIF)
DES DE ARESTA PLATAFORMA

CANONADA AIGUA POTABLE (AUMAR)

CANONADA AIGUA RESIDUAL (AUMAR)

CANONADA AIGUA TRACTADA  (INCASÒL)
( CONDUCCIÓ PEAD DN 315 PN 16) 

( CONDUCCIÓ PEAD DN 110 PN16) 

( CONDUCCIÓ PEAD DN 125 PN16) 

LLEGENDA

VENTOSA

SECCIONAMENT

DESGUÀS

S+V

S+D

S+D+V

OBRA DE SORTIDA

AutoCAD SHX Text
27.12

AutoCAD SHX Text
26.45

AutoCAD SHX Text
26.32

AutoCAD SHX Text
26.41

AutoCAD SHX Text
27.01

AutoCAD SHX Text
27.8

AutoCAD SHX Text
25.64

AutoCAD SHX Text
25.6

AutoCAD SHX Text
25.67

AutoCAD SHX Text
25.58

AutoCAD SHX Text
25.2

AutoCAD SHX Text
27.18

AutoCAD SHX Text
27.05

AutoCAD SHX Text
27.05

AutoCAD SHX Text
26.83

AutoCAD SHX Text
27.02

AutoCAD SHX Text
26.36

AutoCAD SHX Text
25.79

AutoCAD SHX Text
25.07

AutoCAD SHX Text
24.72

AutoCAD SHX Text
24.82

AutoCAD SHX Text
24.63

AutoCAD SHX Text
24.93

AutoCAD SHX Text
25.26

AutoCAD SHX Text
24.87

AutoCAD SHX Text
24.74

AutoCAD SHX Text
24.64

AutoCAD SHX Text
24.62

AutoCAD SHX Text
24.83

AutoCAD SHX Text
25.37

AutoCAD SHX Text
25.42

AutoCAD SHX Text
25.31

AutoCAD SHX Text
24.99

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
24.99

AutoCAD SHX Text
25.11

AutoCAD SHX Text
25.13

AutoCAD SHX Text
25.32

AutoCAD SHX Text
25.52

AutoCAD SHX Text
25.42

AutoCAD SHX Text
25.77

AutoCAD SHX Text
26.34

AutoCAD SHX Text
26.1

AutoCAD SHX Text
26.04

AutoCAD SHX Text
25.99

AutoCAD SHX Text
25.56

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
24.88

AutoCAD SHX Text
24.7

AutoCAD SHX Text
24.64

AutoCAD SHX Text
25.11

AutoCAD SHX Text
25.52

AutoCAD SHX Text
25.57

AutoCAD SHX Text
25.34

AutoCAD SHX Text
25.35

AutoCAD SHX Text
25.7

AutoCAD SHX Text
25.17

AutoCAD SHX Text
25.18

AutoCAD SHX Text
25.03

AutoCAD SHX Text
24.98

AutoCAD SHX Text
25.07

AutoCAD SHX Text
25.15

AutoCAD SHX Text
25.16

AutoCAD SHX Text
25.06

AutoCAD SHX Text
25.13

AutoCAD SHX Text
24.74

AutoCAD SHX Text
24.71

AutoCAD SHX Text
24.19

AutoCAD SHX Text
25.2

AutoCAD SHX Text
24.74

AutoCAD SHX Text
24.95

AutoCAD SHX Text
24.72

AutoCAD SHX Text
25.49

AutoCAD SHX Text
24.09

AutoCAD SHX Text
23.81

AutoCAD SHX Text
24.04

AutoCAD SHX Text
23.55

AutoCAD SHX Text
23.26

AutoCAD SHX Text
23.78

AutoCAD SHX Text
23.22

AutoCAD SHX Text
22.23

AutoCAD SHX Text
21.99

AutoCAD SHX Text
21.83

AutoCAD SHX Text
21.9

AutoCAD SHX Text
23.11

AutoCAD SHX Text
25.41

AutoCAD SHX Text
25.59

AutoCAD SHX Text
25.49

AutoCAD SHX Text
25.34

AutoCAD SHX Text
25.47

AutoCAD SHX Text
25.33

AutoCAD SHX Text
25.26

AutoCAD SHX Text
24.74

AutoCAD SHX Text
24.48

AutoCAD SHX Text
23.6

AutoCAD SHX Text
24.86

AutoCAD SHX Text
25.08

AutoCAD SHX Text
26.21

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
27.96

AutoCAD SHX Text
27.91

AutoCAD SHX Text
28.69

AutoCAD SHX Text
28.89

AutoCAD SHX Text
29.27

AutoCAD SHX Text
29.31

AutoCAD SHX Text
29.02

AutoCAD SHX Text
28.94

AutoCAD SHX Text
29.33

AutoCAD SHX Text
29.37

AutoCAD SHX Text
29.43

AutoCAD SHX Text
29.39

AutoCAD SHX Text
29.02

AutoCAD SHX Text
28.64

AutoCAD SHX Text
29.12

AutoCAD SHX Text
29.09

AutoCAD SHX Text
28.37

AutoCAD SHX Text
28.44

AutoCAD SHX Text
28.15

AutoCAD SHX Text
27.81

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
27.97

AutoCAD SHX Text
27.72

AutoCAD SHX Text
27.79

AutoCAD SHX Text
27.56

AutoCAD SHX Text
27.26

AutoCAD SHX Text
27.53

AutoCAD SHX Text
27.54

AutoCAD SHX Text
27.22

AutoCAD SHX Text
26.32

AutoCAD SHX Text
26.14

AutoCAD SHX Text
26.31

AutoCAD SHX Text
26.18

AutoCAD SHX Text
25.99

AutoCAD SHX Text
25.82

AutoCAD SHX Text
25.29

AutoCAD SHX Text
25.72

AutoCAD SHX Text
25.79

AutoCAD SHX Text
25.56

AutoCAD SHX Text
25.9

AutoCAD SHX Text
26.12

AutoCAD SHX Text
26.21

AutoCAD SHX Text
26.3

AutoCAD SHX Text
26.31

AutoCAD SHX Text
26.46

AutoCAD SHX Text
26.82

AutoCAD SHX Text
27.55

AutoCAD SHX Text
27.51

AutoCAD SHX Text
28.1

AutoCAD SHX Text
28.1

AutoCAD SHX Text
28.43

AutoCAD SHX Text
28.6

AutoCAD SHX Text
28.81

AutoCAD SHX Text
28.67

AutoCAD SHX Text
28.26

AutoCAD SHX Text
28.5

AutoCAD SHX Text
27.29

AutoCAD SHX Text
27.25

AutoCAD SHX Text
25.45

AutoCAD SHX Text
25.33

AutoCAD SHX Text
24.64

AutoCAD SHX Text
24.77

AutoCAD SHX Text
24.77

AutoCAD SHX Text
24.59

AutoCAD SHX Text
24.6

AutoCAD SHX Text
25.19

AutoCAD SHX Text
25.35

AutoCAD SHX Text
25.39

AutoCAD SHX Text
25.35

AutoCAD SHX Text
25.04

AutoCAD SHX Text
25.04

AutoCAD SHX Text
25.29

AutoCAD SHX Text
25.11

AutoCAD SHX Text
25.67

AutoCAD SHX Text
26.61

AutoCAD SHX Text
26.64

AutoCAD SHX Text
26.44

AutoCAD SHX Text
26.9

AutoCAD SHX Text
27.44

AutoCAD SHX Text
27.98

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
28.26

AutoCAD SHX Text
28.1

AutoCAD SHX Text
27.790

AutoCAD SHX Text
28.665

AutoCAD SHX Text
29.589

AutoCAD SHX Text
29.808

AutoCAD SHX Text
31.436

AutoCAD SHX Text
31.089

AutoCAD SHX Text
29.710

AutoCAD SHX Text
29.604

AutoCAD SHX Text
28.033

AutoCAD SHX Text
27.437

AutoCAD SHX Text
28.506

AutoCAD SHX Text
27.029

AutoCAD SHX Text
27.224

AutoCAD SHX Text
27.695

AutoCAD SHX Text
28.210

AutoCAD SHX Text
27.893

AutoCAD SHX Text
27.215

AutoCAD SHX Text
27.801

AutoCAD SHX Text
28.403

AutoCAD SHX Text
28.810

AutoCAD SHX Text
29.333

AutoCAD SHX Text
29.810

AutoCAD SHX Text
30.516

AutoCAD SHX Text
30.386

AutoCAD SHX Text
28.128

AutoCAD SHX Text
28.251

AutoCAD SHX Text
28.587

AutoCAD SHX Text
28.629

AutoCAD SHX Text
28.419

AutoCAD SHX Text
31.275

AutoCAD SHX Text
30.725

AutoCAD SHX Text
31.049

AutoCAD SHX Text
25.662

AutoCAD SHX Text
25.567

AutoCAD SHX Text
25.834

AutoCAD SHX Text
26.760

AutoCAD SHX Text
26.251

AutoCAD SHX Text
25.899

AutoCAD SHX Text
25.525

AutoCAD SHX Text
25.383

AutoCAD SHX Text
24.894

AutoCAD SHX Text
24.952

AutoCAD SHX Text
24.614

AutoCAD SHX Text
24.762

AutoCAD SHX Text
25.130

AutoCAD SHX Text
25.581

AutoCAD SHX Text
26.382

AutoCAD SHX Text
26.210

AutoCAD SHX Text
25.611

AutoCAD SHX Text
25.423

AutoCAD SHX Text
25.254

AutoCAD SHX Text
25.611

AutoCAD SHX Text
25.364

AutoCAD SHX Text
25.269

AutoCAD SHX Text
25.043

AutoCAD SHX Text
24.738

AutoCAD SHX Text
24.567

AutoCAD SHX Text
24.387

AutoCAD SHX Text
25.570

AutoCAD SHX Text
25.998

AutoCAD SHX Text
26.452

AutoCAD SHX Text
26.178

AutoCAD SHX Text
26.522

AutoCAD SHX Text
26.591

AutoCAD SHX Text
26.731

AutoCAD SHX Text
27.064

AutoCAD SHX Text
26.982

AutoCAD SHX Text
27.015

AutoCAD SHX Text
26.652

AutoCAD SHX Text
26.978

AutoCAD SHX Text
27.216

AutoCAD SHX Text
27.191

AutoCAD SHX Text
27.120

AutoCAD SHX Text
27.070

AutoCAD SHX Text
26.719

AutoCAD SHX Text
25.964

AutoCAD SHX Text
24.837

AutoCAD SHX Text
25.119

AutoCAD SHX Text
24.997

AutoCAD SHX Text
25.073

AutoCAD SHX Text
24.929

AutoCAD SHX Text
24.914

AutoCAD SHX Text
24.996

AutoCAD SHX Text
24.787

AutoCAD SHX Text
24.725

AutoCAD SHX Text
24.748

AutoCAD SHX Text
24.636

AutoCAD SHX Text
24.510

AutoCAD SHX Text
24.592

AutoCAD SHX Text
24.753

AutoCAD SHX Text
24.933

AutoCAD SHX Text
24.945

AutoCAD SHX Text
25.000

AutoCAD SHX Text
26.89

AutoCAD SHX Text
27.18

AutoCAD SHX Text
26.86

AutoCAD SHX Text
27.31

AutoCAD SHX Text
27.49

AutoCAD SHX Text
27.79

AutoCAD SHX Text
27.75

AutoCAD SHX Text
28.28

AutoCAD SHX Text
28.12

AutoCAD SHX Text
28.25

AutoCAD SHX Text
27.91

AutoCAD SHX Text
28.43

AutoCAD SHX Text
27.49

AutoCAD SHX Text
27.52

AutoCAD SHX Text
26.78

AutoCAD SHX Text
27.25

AutoCAD SHX Text
26.77

AutoCAD SHX Text
26.66

AutoCAD SHX Text
25.75

AutoCAD SHX Text
25.35

AutoCAD SHX Text
25.63

AutoCAD SHX Text
25.60

AutoCAD SHX Text
25.19

AutoCAD SHX Text
25.42

AutoCAD SHX Text
25.39

AutoCAD SHX Text
30.39

AutoCAD SHX Text
25.48

AutoCAD SHX Text
26.74

AutoCAD SHX Text
26.84

AutoCAD SHX Text
26.67

AutoCAD SHX Text
26.49

AutoCAD SHX Text
26.43

AutoCAD SHX Text
26.09

AutoCAD SHX Text
25.15

AutoCAD SHX Text
21.81

AutoCAD SHX Text
23.67

AutoCAD SHX Text
23.51

AutoCAD SHX Text
24.80

AutoCAD SHX Text
24.80

AutoCAD SHX Text
25.00

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
IMPULSIÓ

AutoCAD SHX Text
SERVITUD DE PAS

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
4.00

AutoCAD SHX Text
5 m

AutoCAD SHX Text
1 m

AutoCAD SHX Text
O C U P A C I Ó   T E M P O R A L

AutoCAD SHX Text
S/E

AutoCAD SHX Text
Parcel.la 

AutoCAD SHX Text
LÍMIT PARCEL.LA

AutoCAD SHX Text
OCUPACIÓ TEMPORAL

AutoCAD SHX Text
SERVITUD D'AQÜEDUCTE

AutoCAD SHX Text
EXPROPIACIÓ DE LA PROPIETAT

AutoCAD SHX Text
LLEGENDA:

AutoCAD SHX Text
Polígon/Illa

AutoCAD SHX Text
Nº Ordre

AutoCAD SHX Text
IDENTIFICACIÓ CADASTRAL:

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Parcel.la 



d

17,2
17,7

22,9

26,4

22,7

19,1

20,7

36,1

24,1
24,6

25,5

24,4

5 4

37

5 4

37

5 4

37

5 4

37

5 4

37

5 4

37

5 4

37

5 4

37

5 4

37

projecte d'urbanització Títol del Projecte: Títol del Plànol:

Codi: 03761070
Direcció de Projectes

Projecte de construcció del nou col·lector d'aigües residuals tractades a
l'estació depuradora del sector industrial Estació Mercaderies fins al riu Ebre

FASE II Data:

L'Aldea ( Baix Ebre )

Núm. del plànol:

Novembre 2025

Fit
xer

: 0
5_E

xpr
op

iac
ion

s.d
wg

 [C
ara

tula
 A3

H P
roj

ect
e U

rba
nitz

aci
o -

 2 
log

os]
 06

/11
/20

25
 12

:52
:09

Escala:

Full              de

Consultor: Autor: Joan Domingo Mestre

10 1110 200m
ISO - A3  1:1000

5Expropiacions

S
O

LA
P

A
 A

M
B

 E
L 

FU
LL

  1
1

SOLAPA AMB EL FULL  9

1

23456
789

10
11

SOLAPA AMB EL FULL  1

Franja lliure de 14 m des de l'aresta exterior de
l'explanació de l'AP-7:

8 m del domini públic viari de l'autopista
6 m per la construcció del futur tercer carril de l'AP-7

ARESTA EXPLANACIÓ (AP-7)

AFECTACIÓ 100m (AP-7)

DOMINI PÚBLIC 8m (AP-7)

SERVITUD 25m (AP-7)

ARESTA CALÇADA (AP-7)

AFECTACIÓ 50m (N-340/N-235)

ARESTA EXPLANACIÓ (N-340/N-235)

DOMINI PÚBLIC 3m (N-340/N-235)

SERVITUD 8m (N-340/N-235)

ARESTA CALÇADA (N-340/N-235)

EDIFICABILITAT 50m (AP-7)
DES DE ARESTA CALÇADA

EDIFICABILITAT 25m (N-340/N-235)
DES DE ARESTA CALÇADA

ARESTA PLATAFORMA (ADIF)

ARESTA EXPLANACIÓ (ADIF)

DOMINI PÚBLIC 8m (ADIF)

PROTECCIÓ FERROVIÀRIA 70m (ADIF)

EDIFICABILITAT 50m (ADIF)
DES DE ARESTA PLATAFORMA

CANONADA AIGUA POTABLE (AUMAR)

CANONADA AIGUA RESIDUAL (AUMAR)

CANONADA AIGUA TRACTADA  (INCASÒL)
( CONDUCCIÓ PEAD DN 315 PN 16) 

( CONDUCCIÓ PEAD DN 110 PN16) 

( CONDUCCIÓ PEAD DN 125 PN16) 

LLEGENDA

VENTOSA

SECCIONAMENT

DESGUÀS

S+V

S+D

S+D+V

OBRA DE SORTIDA

AutoCAD SHX Text
28.64

AutoCAD SHX Text
29.12

AutoCAD SHX Text
29.09

AutoCAD SHX Text
28.37

AutoCAD SHX Text
28.44

AutoCAD SHX Text
28.15

AutoCAD SHX Text
27.81

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
27.97

AutoCAD SHX Text
27.72

AutoCAD SHX Text
27.79

AutoCAD SHX Text
27.56

AutoCAD SHX Text
27.26

AutoCAD SHX Text
27.53

AutoCAD SHX Text
27.54

AutoCAD SHX Text
27.22

AutoCAD SHX Text
26.81

AutoCAD SHX Text
26.32

AutoCAD SHX Text
26.14

AutoCAD SHX Text
26.31

AutoCAD SHX Text
26.18

AutoCAD SHX Text
25.99

AutoCAD SHX Text
25.56

AutoCAD SHX Text
25.9

AutoCAD SHX Text
26.12

AutoCAD SHX Text
26.21

AutoCAD SHX Text
26.3

AutoCAD SHX Text
26.31

AutoCAD SHX Text
26.46

AutoCAD SHX Text
26.82

AutoCAD SHX Text
27.16

AutoCAD SHX Text
26.81

AutoCAD SHX Text
26.51

AutoCAD SHX Text
26.6

AutoCAD SHX Text
26.56

AutoCAD SHX Text
26.82

AutoCAD SHX Text
26.14

AutoCAD SHX Text
26.76

AutoCAD SHX Text
26.6

AutoCAD SHX Text
26.86

AutoCAD SHX Text
26.53

AutoCAD SHX Text
26.76

AutoCAD SHX Text
26.71

AutoCAD SHX Text
26.58

AutoCAD SHX Text
26.73

AutoCAD SHX Text
26.47

AutoCAD SHX Text
26.75

AutoCAD SHX Text
26.44

AutoCAD SHX Text
26.63

AutoCAD SHX Text
26.2

AutoCAD SHX Text
26.7

AutoCAD SHX Text
26.31

AutoCAD SHX Text
26.63

AutoCAD SHX Text
26.6

AutoCAD SHX Text
26.77

AutoCAD SHX Text
26.75

AutoCAD SHX Text
26.58

AutoCAD SHX Text
26.63

AutoCAD SHX Text
26.67

AutoCAD SHX Text
26.61

AutoCAD SHX Text
26.69

AutoCAD SHX Text
26.57

AutoCAD SHX Text
26.49

AutoCAD SHX Text
26.55

AutoCAD SHX Text
26.55

AutoCAD SHX Text
26.63

AutoCAD SHX Text
26.52

AutoCAD SHX Text
26.53

AutoCAD SHX Text
26.6

AutoCAD SHX Text
26.69

AutoCAD SHX Text
26.51

AutoCAD SHX Text
26.75

AutoCAD SHX Text
26.72

AutoCAD SHX Text
26.7

AutoCAD SHX Text
26.7

AutoCAD SHX Text
26.74

AutoCAD SHX Text
26.77

AutoCAD SHX Text
26.72

AutoCAD SHX Text
26.66

AutoCAD SHX Text
26.69

AutoCAD SHX Text
26.64

AutoCAD SHX Text
26.67

AutoCAD SHX Text
26.8

AutoCAD SHX Text
26.67

AutoCAD SHX Text
26.76

AutoCAD SHX Text
26.81

AutoCAD SHX Text
26.84

AutoCAD SHX Text
26.84

AutoCAD SHX Text
26.91

AutoCAD SHX Text
26.84

AutoCAD SHX Text
27.03

AutoCAD SHX Text
26.97

AutoCAD SHX Text
26.81

AutoCAD SHX Text
27.55

AutoCAD SHX Text
27.51

AutoCAD SHX Text
26.36

AutoCAD SHX Text
25.65

AutoCAD SHX Text
25.73

AutoCAD SHX Text
25.98

AutoCAD SHX Text
25.86

AutoCAD SHX Text
25.77

AutoCAD SHX Text
25.76

AutoCAD SHX Text
26.21

AutoCAD SHX Text
26.18

AutoCAD SHX Text
25.97

AutoCAD SHX Text
26.66

AutoCAD SHX Text
27.02

AutoCAD SHX Text
26.84

AutoCAD SHX Text
26.77

AutoCAD SHX Text
26.93

AutoCAD SHX Text
26.45

AutoCAD SHX Text
26.66

AutoCAD SHX Text
23.81

AutoCAD SHX Text
24.48

AutoCAD SHX Text
25.02

AutoCAD SHX Text
25.49

AutoCAD SHX Text
25.73

AutoCAD SHX Text
26.01

AutoCAD SHX Text
26.53

AutoCAD SHX Text
24.03

AutoCAD SHX Text
24.3

AutoCAD SHX Text
24.7

AutoCAD SHX Text
25.2

AutoCAD SHX Text
25.52

AutoCAD SHX Text
25.83

AutoCAD SHX Text
26.09

AutoCAD SHX Text
26.58

AutoCAD SHX Text
26.25

AutoCAD SHX Text
25.92

AutoCAD SHX Text
25.4

AutoCAD SHX Text
24.94

AutoCAD SHX Text
24.11

AutoCAD SHX Text
26.65

AutoCAD SHX Text
26.58

AutoCAD SHX Text
26.39

AutoCAD SHX Text
26.34

AutoCAD SHX Text
27.02

AutoCAD SHX Text
26.43

AutoCAD SHX Text
26.73

AutoCAD SHX Text
26.84

AutoCAD SHX Text
26.2

AutoCAD SHX Text
26.51

AutoCAD SHX Text
26.26

AutoCAD SHX Text
26.63

AutoCAD SHX Text
E-15  AP-7

AutoCAD SHX Text
Fita

AutoCAD SHX Text
B a l s a

AutoCAD SHX Text
26.542

AutoCAD SHX Text
26.568

AutoCAD SHX Text
26.668

AutoCAD SHX Text
26.483

AutoCAD SHX Text
26.345

AutoCAD SHX Text
26.191

AutoCAD SHX Text
26.127

AutoCAD SHX Text
26.093

AutoCAD SHX Text
26.171

AutoCAD SHX Text
26.207

AutoCAD SHX Text
26.272

AutoCAD SHX Text
26.396

AutoCAD SHX Text
26.676

AutoCAD SHX Text
26.745

AutoCAD SHX Text
26.738

AutoCAD SHX Text
26.556

AutoCAD SHX Text
26.590

AutoCAD SHX Text
26.566

AutoCAD SHX Text
26.552

AutoCAD SHX Text
26.566

AutoCAD SHX Text
26.443

AutoCAD SHX Text
24.87

AutoCAD SHX Text
24.45

AutoCAD SHX Text
24.09

AutoCAD SHX Text
23.88

AutoCAD SHX Text
24.02

AutoCAD SHX Text
24.48

AutoCAD SHX Text
24.93

AutoCAD SHX Text
25.45

AutoCAD SHX Text
25.95

AutoCAD SHX Text
26.58

AutoCAD SHX Text
26.58

AutoCAD SHX Text
26.71

AutoCAD SHX Text
26.58

AutoCAD SHX Text
26.67

AutoCAD SHX Text
26.76

AutoCAD SHX Text
27.00

AutoCAD SHX Text
27.33

AutoCAD SHX Text
27.16

AutoCAD SHX Text
26.89

AutoCAD SHX Text
27.18

AutoCAD SHX Text
26.86

AutoCAD SHX Text
27.31

AutoCAD SHX Text
26.82

AutoCAD SHX Text
26.98

AutoCAD SHX Text
27.06

AutoCAD SHX Text
26.68

AutoCAD SHX Text
26.56

AutoCAD SHX Text
26.06

AutoCAD SHX Text
26.19

AutoCAD SHX Text
26.04

AutoCAD SHX Text
25.90

AutoCAD SHX Text
25.59

AutoCAD SHX Text
25.91

AutoCAD SHX Text
26.09

AutoCAD SHX Text
25.87

AutoCAD SHX Text
25.22

AutoCAD SHX Text
24.79

AutoCAD SHX Text
24.26

AutoCAD SHX Text
23.85

AutoCAD SHX Text
25.75

AutoCAD SHX Text
26.25

AutoCAD SHX Text
26.06

AutoCAD SHX Text
26.14

AutoCAD SHX Text
26.67

AutoCAD SHX Text
26.23

AutoCAD SHX Text
26.65

AutoCAD SHX Text
26.35

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
IMPULSIÓ

AutoCAD SHX Text
SERVITUD DE PAS

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
4.00

AutoCAD SHX Text
5 m

AutoCAD SHX Text
1 m

AutoCAD SHX Text
O C U P A C I Ó   T E M P O R A L

AutoCAD SHX Text
S/E

AutoCAD SHX Text
Parcel.la 

AutoCAD SHX Text
LÍMIT PARCEL.LA

AutoCAD SHX Text
OCUPACIÓ TEMPORAL

AutoCAD SHX Text
SERVITUD D'AQÜEDUCTE

AutoCAD SHX Text
EXPROPIACIÓ DE LA PROPIETAT

AutoCAD SHX Text
LLEGENDA:

AutoCAD SHX Text
Polígon/Illa

AutoCAD SHX Text
Nº Ordre

AutoCAD SHX Text
IDENTIFICACIÓ CADASTRAL:

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Parcel.la 



E-15 AP-7

Cam
ívelldeCam

predó
21,6

23,2

19,7

5,7
5,5

20,6

15,8

20,4

22,9

22,7

24,1

16,8

23,2

DM

4,9
16,1

15,7

BO
Pont de l'Autopista

5 3

39

5 9011

36

5 3

39

5 9018

40

5 9015

5 2

44

5 33

41

90125

38

-

5 9031

5

42

33

5 3

39

5 9011

36

5 3

39

5 9018

40

5 9015

5 2

44

5 33

41

90125

38

-

5 9031

5

42

33

5 3

39

5 9011

36

5 3

39

5 9018

40

5 9015

5 2

44

5 33

41

90125

38

-

5 9031

5

42

33

projecte d'urbanització Títol del Projecte: Títol del Plànol:

Codi: 03761070
Direcció de Projectes

Projecte de construcció del nou col·lector d'aigües residuals tractades a
l'estació depuradora del sector industrial Estació Mercaderies fins al riu Ebre

FASE II Data:

L'Aldea ( Baix Ebre )

Núm. del plànol:

Novembre 2025

Fit
xer

: 0
5_E

xpr
op

iac
ion

s.d
wg

 [C
ara

tula
 A3

H P
roj

ect
e U

rba
nitz

aci
o -

 2 
log

os]
 06

/11
/20

25
 12

:52
:09

Escala:

Full              de

Consultor: Autor: Joan Domingo Mestre

11 1110 200m
ISO - A3  1:1000

5Expropiacions

SOLAPA AMB EL FULL  10

1

23456
789

10
11

SOLAPA AMB EL FULL  1

Franja lliure de 14 m des de l'aresta exterior de
l'explanació de l'AP-7:

8 m del domini públic viari de l'autopista
6 m per la construcció del futur tercer carril de l'AP-7

ARESTA EXPLANACIÓ (AP-7)

AFECTACIÓ 100m (AP-7)

DOMINI PÚBLIC 8m (AP-7)

SERVITUD 25m (AP-7)

ARESTA CALÇADA (AP-7)

AFECTACIÓ 50m (N-340/N-235)

ARESTA EXPLANACIÓ (N-340/N-235)

DOMINI PÚBLIC 3m (N-340/N-235)

SERVITUD 8m (N-340/N-235)

ARESTA CALÇADA (N-340/N-235)

EDIFICABILITAT 50m (AP-7)
DES DE ARESTA CALÇADA

EDIFICABILITAT 25m (N-340/N-235)
DES DE ARESTA CALÇADA

ARESTA PLATAFORMA (ADIF)

ARESTA EXPLANACIÓ (ADIF)

DOMINI PÚBLIC 8m (ADIF)

PROTECCIÓ FERROVIÀRIA 70m (ADIF)

EDIFICABILITAT 50m (ADIF)
DES DE ARESTA PLATAFORMA

CANONADA AIGUA POTABLE (AUMAR)

CANONADA AIGUA RESIDUAL (AUMAR)

CANONADA AIGUA TRACTADA  (INCASÒL)
( CONDUCCIÓ PEAD DN 315 PN 16) 

( CONDUCCIÓ PEAD DN 110 PN16) 

( CONDUCCIÓ PEAD DN 125 PN16) 

LLEGENDA

VENTOSA

SECCIONAMENT

DESGUÀS

S+V

S+D

S+D+V

OBRA DE SORTIDA

AutoCAD SHX Text
5.18

AutoCAD SHX Text
5.23

AutoCAD SHX Text
5.09

AutoCAD SHX Text
6.24

AutoCAD SHX Text
6.33

AutoCAD SHX Text
6.29

AutoCAD SHX Text
6.01

AutoCAD SHX Text
5.83

AutoCAD SHX Text
5.56

AutoCAD SHX Text
5.27

AutoCAD SHX Text
5.33

AutoCAD SHX Text
5.33

AutoCAD SHX Text
5.98

AutoCAD SHX Text
6.04

AutoCAD SHX Text
5.51

AutoCAD SHX Text
5.41

AutoCAD SHX Text
6.45

AutoCAD SHX Text
6.25

AutoCAD SHX Text
22.66

AutoCAD SHX Text
22.97

AutoCAD SHX Text
22.93

AutoCAD SHX Text
22.83

AutoCAD SHX Text
23.07

AutoCAD SHX Text
21.40

AutoCAD SHX Text
21.48

AutoCAD SHX Text
20.63

AutoCAD SHX Text
20.69

AutoCAD SHX Text
22.93

AutoCAD SHX Text
22.90

AutoCAD SHX Text
23.20

AutoCAD SHX Text
23.14

AutoCAD SHX Text
23.07

AutoCAD SHX Text
23.07

AutoCAD SHX Text
Canal de l'Esquera de l'Ebre

AutoCAD SHX Text
E-15  AP-7

AutoCAD SHX Text
Camí vell de Campredó

AutoCAD SHX Text
Barranco

AutoCAD SHX Text
Barranco

AutoCAD SHX Text
Paso elevado

AutoCAD SHX Text
23.37

AutoCAD SHX Text
23.24

AutoCAD SHX Text
23.52

AutoCAD SHX Text
23.81

AutoCAD SHX Text
24.48

AutoCAD SHX Text
23.09

AutoCAD SHX Text
23.14

AutoCAD SHX Text
23.17

AutoCAD SHX Text
23.23

AutoCAD SHX Text
23.35

AutoCAD SHX Text
23.45

AutoCAD SHX Text
23.52

AutoCAD SHX Text
23.64

AutoCAD SHX Text
24.03

AutoCAD SHX Text
24.3

AutoCAD SHX Text
24.7

AutoCAD SHX Text
24.11

AutoCAD SHX Text
23.68

AutoCAD SHX Text
23.51

AutoCAD SHX Text
23.5

AutoCAD SHX Text
23.16

AutoCAD SHX Text
23.14

AutoCAD SHX Text
23.04

AutoCAD SHX Text
22.99

AutoCAD SHX Text
22.95

AutoCAD SHX Text
E-15  AP-7

AutoCAD SHX Text
Caseta

AutoCAD SHX Text
BR10

AutoCAD SHX Text
BR9

AutoCAD SHX Text
22.780

AutoCAD SHX Text
5.027

AutoCAD SHX Text
4.998

AutoCAD SHX Text
5.218

AutoCAD SHX Text
5.174

AutoCAD SHX Text
5.133

AutoCAD SHX Text
5.256

AutoCAD SHX Text
5.912

AutoCAD SHX Text
5.859

AutoCAD SHX Text
5.874

AutoCAD SHX Text
5.930

AutoCAD SHX Text
5.945

AutoCAD SHX Text
6.064

AutoCAD SHX Text
6.061

AutoCAD SHX Text
5.992

AutoCAD SHX Text
5.936

AutoCAD SHX Text
5.863

AutoCAD SHX Text
5.905

AutoCAD SHX Text
5.868

AutoCAD SHX Text
5.860

AutoCAD SHX Text
5.741

AutoCAD SHX Text
5.939

AutoCAD SHX Text
5.895

AutoCAD SHX Text
5.251

AutoCAD SHX Text
5.335

AutoCAD SHX Text
5.348

AutoCAD SHX Text
5.228

AutoCAD SHX Text
5.264

AutoCAD SHX Text
5.339

AutoCAD SHX Text
5.485

AutoCAD SHX Text
5.940

AutoCAD SHX Text
5.921

AutoCAD SHX Text
5.927

AutoCAD SHX Text
5.910

AutoCAD SHX Text
5.919

AutoCAD SHX Text
6.026

AutoCAD SHX Text
6.135

AutoCAD SHX Text
6.155

AutoCAD SHX Text
Barranco

AutoCAD SHX Text
4.93

AutoCAD SHX Text
6.16

AutoCAD SHX Text
20.41

AutoCAD SHX Text
21.22

AutoCAD SHX Text
21.40

AutoCAD SHX Text
20.81

AutoCAD SHX Text
20.36

AutoCAD SHX Text
19.82

AutoCAD SHX Text
20.00

AutoCAD SHX Text
20.28

AutoCAD SHX Text
21.29

AutoCAD SHX Text
20.68

AutoCAD SHX Text
21.05

AutoCAD SHX Text
21.07

AutoCAD SHX Text
21.57

AutoCAD SHX Text
21.41

AutoCAD SHX Text
21.03

AutoCAD SHX Text
20.84

AutoCAD SHX Text
21.25

AutoCAD SHX Text
20.49

AutoCAD SHX Text
20.36

AutoCAD SHX Text
20.59

AutoCAD SHX Text
20.55

AutoCAD SHX Text
20.57

AutoCAD SHX Text
20.64

AutoCAD SHX Text
20.84

AutoCAD SHX Text
20.68

AutoCAD SHX Text
21.25

AutoCAD SHX Text
21.46

AutoCAD SHX Text
21.20

AutoCAD SHX Text
21.23

AutoCAD SHX Text
22.54

AutoCAD SHX Text
22.57

AutoCAD SHX Text
22.20

AutoCAD SHX Text
24.87

AutoCAD SHX Text
24.45

AutoCAD SHX Text
24.09

AutoCAD SHX Text
23.73

AutoCAD SHX Text
23.24

AutoCAD SHX Text
23.31

AutoCAD SHX Text
23.34

AutoCAD SHX Text
23.88

AutoCAD SHX Text
24.02

AutoCAD SHX Text
24.48

AutoCAD SHX Text
24.26

AutoCAD SHX Text
23.85

AutoCAD SHX Text
23.31

AutoCAD SHX Text
23.00

AutoCAD SHX Text
4.03

AutoCAD SHX Text
5.00

AutoCAD SHX Text
5.30

AutoCAD SHX Text
5.17

AutoCAD SHX Text
5.27

AutoCAD SHX Text
5.88

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
S3

AutoCAD SHX Text
IMPULSIÓ

AutoCAD SHX Text
SERVITUD DE PAS

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
4.00

AutoCAD SHX Text
5 m

AutoCAD SHX Text
1 m

AutoCAD SHX Text
O C U P A C I Ó   T E M P O R A L

AutoCAD SHX Text
S/E

AutoCAD SHX Text
Parcel.la 

AutoCAD SHX Text
LÍMIT PARCEL.LA

AutoCAD SHX Text
OCUPACIÓ TEMPORAL

AutoCAD SHX Text
SERVITUD D'AQÜEDUCTE

AutoCAD SHX Text
EXPROPIACIÓ DE LA PROPIETAT

AutoCAD SHX Text
LLEGENDA:

AutoCAD SHX Text
Polígon/Illa

AutoCAD SHX Text
Nº Ordre

AutoCAD SHX Text
IDENTIFICACIÓ CADASTRAL:

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Parcel.la 



 

  Document I. Memòria 

Annex 5.- Càlculs de traçat
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5 CÀLCULS DE TRAÇAT 

5.1 Introducció 

En el present annex s’adjunten: 

- El llistat de punts de la planta del traçat del col·lector objecte d’aquest projecte 
obtinguts mitjançant el programa Autodesk Civil 3D i amb les coordenades UTM i el 
sistema de referència ETRS89. 

- Plànols del traçat. 
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5.2 Llistat de punts 
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Datos Tangente    

Descrición PK Norte   Este 

Inicio: 0+161.757 4.514.198.036  298.147.325 

Final: 0+290.704 4.514.315.412  298.093.937 

Datos Tangente    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Longitud: 128.947  Rumbo: "N 24° 27' 29.5004"" W" 

    

    

Puntos de curva    

Descripción PK Norte   Este 

PC: 0+290.704 4.514.315.412  298.093.937 

RP:   4.514.315.163  298.093.391 

PT: 0+291.131 4.514.315.708  298.093.642 

Curva circular    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Delta: "40° 47' 44.5102""" Tipo: IZQUIERDA 

Radio:  0.600   

Longitud: 0.427  Tangente: 0.223 

Mid-Ord: 0.038  External: 0.040 

Chord:  0.418  Course: "N 44° 51' 21.7552"" W" 

    

    

Datos Tangente    

Descrición PK Norte   Este 

Inicio: 0+291.131 4.514.315.708  298.093.642 

Final: 0+390.580 4.514.357.337  298.003.326 

Datos Tangente    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Longitud: 99.449  Rumbo: "N 65° 15' 14.0104"" W" 

    

    

Puntos de curva    

Descripción PK Norte   Este 

PC: 0+390.580 4.514.357.337  298.003.326 

RP:   4.514.302.847  297.978.210 

PT: 0+440.046 4.514.358.284  297.955.258 

Curva circular    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Delta: "47° 14' 11.3220""" Tipo: IZQUIERDA 

Radio:  60.000   

Longitud: 49.466  Tangente: 26.236 

Mid-Ord: 5.026  External: 5.485 

Chord:  48.077  Course: "N 88° 52' 19.6714"" W" 

    

    

Datos Tangente    

Descrición PK Norte   Este 

Inicio: 0+440.046 4.514.358.284  297.955.258 

Final: 0+479.910 4.514.343.034  297.918.426 

Datos Tangente    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Longitud: 39.864  Rumbo: "S 67° 30' 34.6676"" W" 

    

    

Puntos de curva    

Descripción PK Norte   Este 

PC: 0+479.910 4.514.343.034  297.918.426 

RP:   4.514.287.598  297.941.377 

PT: 0+492.047 4.514.337.293  297.907.756 

Curva circular    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Delta: "11° 35' 21.7729""" Tipo: IZQUIERDA 

Radio:  60.000   

Longitud: 12.136  Tangente: 6.089 

Mid-Ord: 0.307  External: 0.308 

Chord:  12.116  Course: "S 61° 42' 53.7811"" W" 

    

    



 

Document I. Memòria 

Datos Tangente    

Descrición PK Norte   Este 

Inicio: 0+492.047 4.514.337.293  297.907.756 

Final: 0+657.236 4.514.244.730  297.770.937 

Datos Tangente    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Longitud: 165.190  Rumbo: "S 55° 55' 12.8947"" W" 

    

    

Puntos de curva    

Descripción PK Norte   Este 

PC: 0+657.236 4.514.244.730  297.770.937 

RP:   4.514.195.034  297.804.557 

PCC: 0+663.300 4.514.241.084  297.766.094 

Curva circular    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Delta: "05° 47' 25.6717""" Tipo: IZQUIERDA 

Radio:  60.000   

Longitud: 6.064  Tangente: 3.034 

Mid-Ord: 0.077  External: 0.077 

Chord:  6.061  Course: "S 53° 01' 30.0588"" W" 

    

    

Puntos de curva    

Descripción PK Norte   Este 

PCC: 0+663.300 4.514.241.084  297.766.094 

RP:   4.514.625.217  297.445.248 

PCC: 0+769.019 4.514.182.353  297.678.426 

Curva circular    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Delta: "12° 06' 08.5583""" Tipo: DERECHA 

Radio:  500.500   

Longitud: 105.719  Tangente: 53.057 

Mid-Ord: 2.789   External: 2.804 

Chord:  105.522  Course: "S 56° 10' 51.5022"" W" 

    

    

Puntos de curva    

Descripción PK Norte   Este 

PCC: 0+769.019 4.514.182.353  297.678.426 

RP:   4.514.129.263  297.706.380 

PT: 0+773.977 4.514.179.865  297.674.140 

Curva circular    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Delta: "04° 44' 03.6062""" Tipo: IZQUIERDA 

Radio:  60.000   

Longitud: 4.958  Tangente: 2.480 

Mid-Ord: 0.051  External: 0.051 

Chord:  4.956  Course: "S 59° 51' 53.9785"" W" 

    

    

Datos Tangente    

Descrición PK Norte   Este 

Inicio: 0+773.977 4.514.179.865  297.674.140 

Final: 0+791.456 4.514.170.473  297.659.399 

Datos Tangente    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Longitud: 17.479  Rumbo: "S 57° 29' 52.1757"" W" 

    

    

Puntos de curva    

Descripción PK Norte   Este 

PC: 0+791.456 4.514.170.473  297.659.399 

RP:   4.514.169.967  297.659.721 

PT: 0+791.807 4.514.170.211  297.659.173 

Curva circular    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Delta: "33° 33' 18.0609""" Tipo: IZQUIERDA 

Radio:  0.600   

Longitud: 0.351  Tangente: 0.181 

Mid-Ord: 0.026  External: 0.027 

Chord:  0.346  Course: "S 40° 43' 13.1452"" W" 
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Datos Tangente    

Descrición PK Norte   Este 

Inicio: 0+791.807 4.514.170.211  297.659.173 

Final: 0+828.826 4.514.136.377  297.644.149 

Datos Tangente    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Longitud: 37.019  Rumbo: "S 23° 56' 34.1147"" W" 

    

    

Puntos de curva    

Descripción PK Norte   Este 

PC: 0+828.826 4.514.136.377  297.644.149 

RP:   4.514.136.620  297.643.601 

PT: 0+829.533 4.514.136.021  297.643.586 

Curva circular    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Delta: "67° 30' 07.3968""" Tipo: DERECHA 

Radio:  0.600   

Longitud: 0.707  Tangente: 0.401 

Mid-Ord: 0.101  External: 0.122 

Chord:  0.667  Course: "S 57° 41' 37.8129"" W" 

    

    

Datos Tangente    

Descrición PK Norte   Este 

Inicio: 0+829.533 4.514.136.021  297.643.586 

Final: 0+839.026 4.514.136.260  297.634.096 

Datos Tangente    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Longitud: 9.493   Rumbo: "N 88° 33' 18.4886"" W" 

    

    

Puntos de curva    

Descripción PK Norte   Este 

PC: 0+839.026 4.514.136.260  297.634.096 

RP:   4.514.076.279  297.632.583 

PT: 0+882.082 4.514.122.462  297.594.281 

Curva circular    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Delta: "41° 06' 56.9964""" Tipo: IZQUIERDA 

Radio:  60.000   

Longitud: 43.056  Tangente: 22.502 

Mid-Ord: 3.821  External: 4.081 

Chord:  42.138  Course: "S 70° 53' 13.0132"" W" 

    

    

Datos Tangente    

Descrición PK Norte   Este 

Inicio: 0+882.082 4.514.122.462  297.594.281 

Final: 1+095.637 4.513.986.134  297.429.903 

Datos Tangente    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Longitud: 213.554  Rumbo: "S 50° 19' 44.5150"" W" 

    

    

Puntos de curva    

Descripción PK Norte   Este 

PC: 1+095.637 4.513.986.134  297.429.903 

RP:   4.513.985.672  297.430.286 

PT: 1+095.918 4.513.985.912  297.429.736 

Curva circular    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Delta: "26° 48' 58.7950""" Tipo: IZQUIERDA 

Radio:  0.600   

Longitud: 0.281  Tangente: 0.143 

Mid-Ord: 0.016  External: 0.017 

Chord:  0.278  Course: "S 36° 55' 15.1176"" W" 
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Datos Tangente    

Descrición PK Norte   Este 

Inicio: 1+095.918 4.513.985.912  297.429.736 

Final: 1+136.199 4.513.948.975  297.413.665 

Datos Tangente    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Longitud: 40.281  Rumbo: "S 23° 30' 45.7200"" W" 

    

    

Puntos de curva    

Descripción PK Norte   Este 

PC: 1+136.199 4.513.948.975  297.413.665 

RP:   4.513.949.214  297.413.115 

PT: 1+136.833 4.513.948.617  297.413.178 

Curva circular    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Delta: "60° 30' 05.6150""" Tipo: DERECHA 

Radio:  0.600   

Longitud: 0.634  Tangente: 0.350 

Mid-Ord: 0.082  External: 0.095 

Chord:  0.605  Course: "S 53° 45' 48.5273"" W" 

    

    

Datos Tangente    

Descrición PK Norte   Este 

Inicio: 1+136.833 4.513.948.617  297.413.178 

Final: 1+144.978 4.513.947.768  297.405.077 

Datos Tangente    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Longitud: 8.145   Rumbo: "S 84° 00' 51.3350"" W" 

    

    

Puntos de curva    

Descripción PK Norte   Este 

PC: 1+144.978 4.513.947.768  297.405.077 

RP:   4.513.888.095  297.411.334 

PT: 1+183.432 4.513.932.185  297.370.639 

Curva circular    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Delta: "36° 43' 17.9689""" Tipo: IZQUIERDA 

Radio:  60.000   

Longitud: 38.455  Tangente: 19.914 

Mid-Ord: 3.055  External: 3.218 

Chord:  37.800  Course: "S 65° 39' 12.3505"" W" 

    

    

Datos Tangente    

Descrición PK Norte   Este 

Inicio: 1+183.432 4.513.932.185  297.370.639 

Final: 1+214.099 4.513.911.385  297.348.104 

Datos Tangente    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Longitud: 30.667  Rumbo: "S 47° 17' 33.3660"" W" 

    

    

Puntos de curva    

Descripción PK Norte   Este 

PC: 1+214.099 4.513.911.385  297.348.104 

RP:   4.513.867.295  297.388.799 

PCC: 1+214.474 4.513.911.130  297.347.829 

Curva circular    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Delta: "00° 21' 29.7362""" Tipo: IZQUIERDA 

Radio:  60.000   

Longitud: 0.375  Tangente: 0.188 

Mid-Ord: 0.000  External: 0.000 

Chord:  0.375  Course: "S 47° 06' 48.4991"" W" 
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Puntos de curva    

Descripción PK Norte   Este 

PCC: 1+214.474 4.513.911.130  297.347.829 

RP:   4.512.428.800  298.733.303 

PCC: 1+435.427 4.513.751.772  297.194.933 

Curva circular    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Delta: "06° 14' 21.7112""" Tipo: IZQUIERDA 

Radio:  2.029.000   

Longitud: 220.953 Tangente: 110.586 

Mid-Ord: 3.007  External: 3.011 

Chord:  220.844 Course: "S 43° 48' 52.7730"" W" 

    

    

Puntos de curva    

Descripción PK Norte   Este 

PCC: 1+435.427 4.513.751.772  297.194.933 

RP:   4.513.712.650  297.240.425 

PT: 1+435.658 4.513.751.597  297.194.782 

Curva circular    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Delta: "00° 13' 14.0849""" Tipo: IZQUIERDA 

Radio:  60.000   

Longitud: 0.231  Tangente: 0.115 

Mid-Ord: 0.000  External: 0.000 

Chord:  0.231  Course: "S 40° 35' 04.8732"" W" 

    

    

Datos Tangente    

Descrición PK Norte   Este 

Inicio: 1+435.658 4.513.751.597  297.194.782 

Final: 1+468.843 4.513.726.353  297.173.242 

Datos Tangente    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Longitud: 33.185  Rumbo: "S 40° 28' 27.8293"" W" 

    

    

Puntos de curva    

Descripción PK Norte   Este 

PC: 1+468.843 4.513.726.353  297.173.242 

RP:   4.513.687.407  297.218.883 

PCC: 1+471.467 4.513.724.321  297.171.583 

Curva circular    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Delta: "02° 30' 19.2943""" Tipo: IZQUIERDA 

Radio:  60.000   

Longitud: 2.624  Tangente: 1.312 

Mid-Ord: 0.014  External: 0.014 

Chord:  2.623  Course: "S 39° 13' 18.1811"" W" 

    

    

Puntos de curva    

Descripción PK Norte   Este 

PCC: 1+471.467 4.513.724.321  297.171.583 

RP:   4.511.845.391  299.579.183 

PCC: 1+940.086 4.513.334.259  296.912.690 

Curva circular    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Delta: "08° 47' 30.1963""" Tipo: IZQUIERDA 

Radio:  3.054.000   

Longitud: 468.619 Tangente: 234.771 

Mid-Ord: 8.984  External: 9.010 

Chord:  468.160 Course: "S 33° 34' 23.4359"" W" 
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Puntos de curva    

Descripción PK Norte   Este 

PCC: 1+940.086 4.513.334.259  296.912.690 

RP:   4.513.305.008  296.965.077 

PT: 1+943.180 4.513.331.521  296.911.252 

Curva circular    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Delta: "02° 57' 13.5132""" Tipo: IZQUIERDA 

Radio:  60.000   

Longitud: 3.093  Tangente: 1.547 

Mid-Ord: 0.020  External: 0.020 

Chord:  3.093  Course: "S 27° 42' 01.5813"" W" 

    

    

Datos Tangente    

Descrición PK Norte   Este 

Inicio: 1+943.180 4.513.331.521  296.911.252 

Final: 2+065.354 4.513.221.921  296.857.266 

Datos Tangente    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Longitud: 122.175  Rumbo: "S 26° 13' 24.8248"" W" 

    

    

Puntos de curva    

Descripción PK Norte   Este 

PC: 2+065.354 4.513.221.921  296.857.266 

RP:   4.513.195.408  296.911.091 

PCC: 2+088.896 4.513.199.325  296.851.219 

Curva circular    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Delta: "22° 28' 50.7476""" Tipo: IZQUIERDA 

Radio:  60.000   

Longitud: 23.542  Tangente: 11.924 

Mid-Ord: 1.151  External: 1.173 

Chord:  23.391  Course: "S 14° 58' 59.4510"" W" 

    

    

Puntos de curva    

Descripción PK Norte   Este 

PCC: 2+088.896 4.513.199.325  296.851.219 

RP:   4.513.203.242  296.791.347 

PT: 2+110.272 4.513.178.689  296.846.093 

Curva circular    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Delta: "20° 24' 44.2310""" Tipo: DERECHA 

Radio:  60.000   

Longitud: 21.376  Tangente: 10.802 

Mid-Ord: 0.949  External: 0.965 

Chord:  21.263  Course: "S 13° 56' 56.1927"" W" 

    

    

Datos Tangente    

Descrición PK Norte   Este 

Inicio: 2+110.272 4.513.178.689  296.846.093 

Final: 2+140.892 4.513.150.750  296.833.563 

Datos Tangente    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Longitud: 30.620  Rumbo: "S 24° 09' 18.3083"" W" 

    

    

Puntos de curva    

Descripción PK Norte   Este 

PC: 2+140.892 4.513.150.750  296.833.563 

RP:   4.513.150.996  296.833.016 

PT: 2+141.822 4.513.150.443  296.832.781 

Curva circular    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Delta: "88° 49' 15.9309""" Tipo: DERECHA 

Radio:  0.600   

Longitud: 0.930  Tangente: 0.588 

Mid-Ord: 0.171  External: 0.240 

Chord:  0.840  Course: "S 68° 33' 56.2738"" W" 
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Datos Tangente    

Descrición PK Norte   Este 

Inicio: 2+141.822 4.513.150.443  296.832.781 

Final: 2+233.636 4.513.186.283  296.748.251 

Datos Tangente    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Longitud: 91.814  Rumbo: "N 67° 01' 25.7607"" W" 

    

    

Puntos de curva    

Descripción PK Norte   Este 

PC: 2+233.636 4.513.186.283  296.748.251 

RP:   4.513.185.730  296.748.017 

PT: 2+234.579 4.513.185.964  296.747.465 

Curva circular    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Delta: "90° 01' 32.5730""" Tipo: IZQUIERDA 

Radio:  0.600   

Longitud: 0.943  Tangente: 0.600 

Mid-Ord: 0.176  External: 0.249 

Chord:  0.849  Course: "S 67° 57' 47.9527"" W" 

    

    

Datos Tangente    

Descrición PK Norte   Este 

Inicio: 2+234.579 4.513.185.964  296.747.465 

Final: 2+278.240 4.513.145.759  296.730.440 

Datos Tangente    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Longitud: 43.661  Rumbo: "S 22° 57' 01.6662"" W" 

    

    

Puntos de curva    

Descripción PK Norte   Este 

PC: 2+278.240 4.513.145.759  296.730.440 

RP:   4.513.122.363  296.785.690 

PT: 2+282.792 4.513.141.504  296.728.825 

Curva circular    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Delta: "04° 20' 50.4774""" Tipo: IZQUIERDA 

Radio:  60.000   

Longitud: 4.553  Tangente: 2.277 

Mid-Ord: 0.043  External: 0.043 

Chord:  4.551  Course: "S 20° 46' 36.4275"" W" 

    

    

Datos Tangente    

Descrición PK Norte   Este 

Inicio: 2+282.792 4.513.141.504  296.728.825 

Final: 2+382.906 4.513.046.621  296.696.888 

Datos Tangente    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Longitud: 100.114  Rumbo: "S 18° 36' 11.1888"" W" 

    

    

Puntos de curva    

Descripción PK Norte   Este 

PC: 2+382.906 4.513.046.621  296.696.888 

RP:   4.513.065.761  296.640.023 

PT: 2+415.149 4.513.020.210  296.679.075 

Curva circular    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Delta: "30° 47' 22.7332""" Tipo: DERECHA 

Radio:  60.000   

Longitud: 32.243  Tangente: 16.521 

Mid-Ord: 2.153  External: 2.233 

Chord:  31.856  Course: "S 33° 59' 52.5553"" W" 
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Datos Tangente    

Descrición PK Norte   Este 

Inicio: 2+415.149 4.513.020.210  296.679.075 

Final: 2+534.348 4.512.942.627  296.588.580 

Datos Tangente    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Longitud: 119.199  Rumbo: "S 49° 23' 33.9219"" W" 

    

    

Puntos de curva    

Descripción PK Norte   Este 

PC: 2+534.348 4.512.942.627  296.588.580 

RP:   4.512.942.171  296.588.971 

PT: 2+535.268 4.512.941.798  296.588.501 

Curva circular    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Delta: "87° 50' 35.2544""" Tipo: IZQUIERDA 

Radio:  0.600   

Longitud: 0.920  Tangente: 0.578 

Mid-Ord: 0.168  External: 0.233 

Chord:  0.832  Course: "S 05° 28' 16.2947"" W" 

    

    

Datos Tangente    

Descrición PK Norte   Este 

Inicio: 2+535.268 4.512.941.798  296.588.501 

Final: 2+613.080 4.512.880.860  296.636.887 

Datos Tangente    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Longitud: 77.812  Rumbo: "S 38° 27' 01.3324"" E" 

    

    

Puntos de curva    

Descripción PK Norte   Este 

PC: 2+613.080 4.512.880.860  296.636.887 

RP:   4.512.880.487  296.636.417 

PT: 2+613.356 4.512.880.613  296.637.004 

Curva circular    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Delta: "26° 21' 00.3400""" Tipo: DERECHA 

Radio:  0.600   

Longitud: 0.276  Tangente: 0.140 

Mid-Ord: 0.016  External: 0.016 

Chord:  0.274  Course: "S 25° 16' 31.1624"" E" 

    

    

Datos Tangente    

Descrición PK Norte   Este 

Inicio: 2+613.356 4.512.880.613  296.637.004 

Final: 2+624.310 4.512.869.902  296.639.300 

Datos Tangente    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Longitud: 10.954  Rumbo: "S 12° 06' 00.9926"" E" 

    

    

Puntos de curva    

Descripción PK Norte   Este 

PC: 2+624.310 4.512.869.902  296.639.300 

RP:   4.512.869.776  296.638.714 

PT: 2+624.591 4.512.869.623  296.639.294 

Curva circular    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Delta: "26° 51' 49.2937""" Tipo: DERECHA 

Radio:  0.600   

Longitud: 0.281  Tangente: 0.143 

Mid-Ord: 0.016  External: 0.017 

Chord:  0.279  Course: "S 01° 19' 53.6544"" W" 
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Datos Tangente    

Descrición PK Norte   Este 

Inicio: 2+624.591 4.512.869.623  296.639.294 

Final: 2+727.275 4.512.770.329  296.613.127 

Datos Tangente    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Longitud: 102.684  Rumbo: "S 14° 45' 48.3014"" W" 

    

    

Puntos de curva    

Descripción PK Norte   Este 

PC: 2+727.275 4.512.770.329  296.613.127 

RP:   4.512.755.039  296.671.146 

PT: 2+728.028 4.512.769.601  296.612.940 

Curva circular    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Delta: "00° 43' 06.2517""" Tipo: IZQUIERDA 

Radio:  60.000   

Longitud: 0.752  Tangente: 0.376 

Mid-Ord: 0.001  External: 0.001 

Chord:  0.752  Course: "S 14° 24' 15.1755"" W" 

    

    

Datos Tangente    

Descrición PK Norte   Este 

Inicio: 2+728.028 4.512.769.601  296.612.940 

Final: 2+854.770 4.512.646.647  296.582.182 

Datos Tangente    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Longitud: 126.742  Rumbo: "S 14° 02' 42.0496"" W" 

    

    

Puntos de curva    

Descripción PK Norte   Este 

PC: 2+854.770 4.512.646.647  296.582.182 

RP:   4.512.646.793  296.581.599 

PCC: 2+855.230 4.512.646.284  296.581.918 

Curva circular    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Delta: "43° 52' 47.8876""" Tipo: DERECHA 

Radio:  0.600   

Longitud: 0.460  Tangente: 0.242 

Mid-Ord: 0.043  External: 0.047 

Chord:  0.448  Course: "S 35° 59' 05.9932"" W" 

    

    

Puntos de curva    

Descripción PK Norte   Este 

PCC: 2+855.230 4.512.646.284  296.581.918 

RP:   4.512.595.443  296.613.780 

PCC: 2+945.307 4.512.567.189  296.560.849 

Curva circular    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Delta: "86° 01' 03.5234""" Tipo: IZQUIERDA 

Radio:  60.000   

Longitud: 90.077  Tangente: 55.968 

Mid-Ord: 16.125  External: 22.051 

Chord:  81.853  Course: "S 14° 54' 58.1754"" W" 
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Puntos de curva    

Descripción PK Norte   Este 

PCC: 2+945.307 4.512.567.189  296.560.849 

RP:   4.512.566.907  296.560.319 

PT: 2+945.785 4.512.566.726  296.560.892 

Curva circular    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Delta: "45° 36' 00.9453""" Tipo: DERECHA 

Radio:  0.600   

Longitud: 0.478  Tangente: 0.252 

Mid-Ord: 0.047  External: 0.051 

Chord:  0.465  Course: "S 05° 17' 33.1138"" E" 

    

    

Datos Tangente    

Descrición PK Norte   Este 

Inicio: 2+945.785 4.512.566.726  296.560.892 

Final: 3+048.611 4.512.468.663  296.529.958 

Datos Tangente    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Longitud: 102.827  Rumbo: "S 17° 30' 27.3601"" W" 

    

    

Puntos de curva    

Descripción PK Norte   Este 

PC: 3+048.611 4.512.468.663  296.529.958 

RP:   4.512.486.712  296.472.737 

PCC: 3+054.954 4.512.462.725  296.527.734 

Curva circular    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Delta: "06° 03' 25.4024""" Tipo: DERECHA 

Radio:  60.000   

Longitud: 6.343  Tangente: 3.174 

Mid-Ord: 0.084  External: 0.084 

Chord:  6.340  Course: "S 20° 32' 10.0597"" W" 

    

    

Puntos de curva    

Descripción PK Norte   Este 

PCC: 3+054.954 4.512.462.725  296.527.734 

RP:   4.512.638.430  296.124.884 

PCC: 3+144.849 4.512.384.563  296.483.648 

Curva circular    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Delta: "11° 43' 09.3297""" Tipo: DERECHA 

Radio:  439.500   

Longitud: 89.895  Tangente: 45.105 

Mid-Ord: 2.296  External: 2.308 

Chord:  89.739  Course: "S 29° 25' 27.4247"" W" 

    

    

Puntos de curva    

Descripción PK Norte   Este 

PCC: 3+144.849 4.512.384.563  296.483.648 

RP:   4.512.419.220  296.434.670 

PT: 3+152.429 4.512.378.668  296.478.891 

Curva circular    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Delta: "07° 14' 17.7026""" Tipo: DERECHA 

Radio:  60.000   

Longitud: 7.580  Tangente: 3.795 

Mid-Ord: 0.120  External: 0.120 

Chord:  7.575  Course: "S 38° 54' 10.9440"" W" 

    

    

Datos Tangente    

Descrición PK Norte   Este 

Inicio: 3+152.429 4.512.378.668  296.478.891 

Final: 3+176.127 4.512.361.202  296.462.874 

Datos Tangente    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Longitud: 23.698  Rumbo: "S 42° 31' 19.8322"" W" 
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Puntos de curva    

Descripción PK Norte   Este 

PC: 3+176.127 4.512.361.202  296.462.874 

RP:   4.512.320.650  296.507.095 

PCC: 3+179.451 4.512.358.692  296.460.697 

Curva circular    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Delta: "03° 10' 24.8104""" Tipo: IZQUIERDA 

Radio:  60.000   

Longitud: 3.323  Tangente: 1.662 

Mid-Ord: 0.023  External: 0.023 

Chord:  3.323  Course: "S 40° 56' 07.3802"" W" 

    

    

Puntos de curva    

Descripción PK Norte   Este 

PCC: 3+179.451 4.512.358.692  296.460.697 

RP:   4.512.713.753  296.027.647 

PCC: 3+239.382 4.512.314.466  296.420.293 

Curva circular    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Delta: "06° 07' 54.5775""" Tipo: DERECHA 

Radio:  560.000   

Longitud: 59.932  Tangente:  29.994 

Mid-Ord: 0.802  External: 0.803 

Chord:  59.903  Course: "S 42° 24' 52.2851"" W" 

    

    

Puntos de curva    

Descripción PK Norte   Este 

PCC: 3+239.382 4.512.314.466  296.420.293 

RP:   4.512.357.247  296.378.224 

PCC: 3+240.192 4.512.313.903  296.419.712 

Curva circular    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Delta: "00° 46' 23.2400""" Tipo: DERECHA 

Radio:  60.000   

Longitud: 0.810  Tangente: 0.405 

Mid-Ord: 0.001  External: 0.001 

Chord:  0.810  Course: "S 45° 52' 01.1940"" W" 

    

    

Puntos de curva    

Descripción PK Norte   Este 

PCC: 3+240.192 4.512.313.903  296.419.712 

RP:   4.512.721.701  296.029.378 

PCC: 3+272.534 4.512.292.221  296.395.720 

Curva circular    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Delta: "03° 16' 57.4645""" Tipo: DERECHA 

Radio:  564.500   

Longitud: 32.342  Tangente: 16.175 

Mid-Ord: 0.232  External: 0.232 

Chord:  32.337  Course: "S 47° 53' 41.5464"" W" 
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Puntos de curva    

Descripción PK Norte   Este 

PCC: 3+272.534 4.512.292.221  296.395.720 

RP:   4.512.337.870  296.356.782 

PT: 3+275.592 4.512.290.296  296.393.343 

Curva circular    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Delta: "02° 55' 15.4245""" Tipo: DERECHA 

Radio:  60.000   

Longitud: 3.059  Tangente: 1.530 

Mid-Ord: 0.019  External: 0.019 

Chord:  3.058  Course: "S 50° 59' 47.9966"" W" 

    

    

Datos Tangente    

Descrición PK Norte   Este 

Inicio: 3+275.592 4.512.290.296  296.393.343 

Final: 3+386.558 4.512.222.679  296.305.359 

Datos Tangente    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Longitud: 110.965  Rumbo: "S 52° 27' 25.7064"" W" 

    

    

Puntos de curva    

Descripción PK Norte   Este 

PC: 3+386.558 4.512.222.679  296.305.359 

RP:   4.512.270.252  296.268.798 

PT: 3+412.059 4.512.211.836  296.282.490 

Curva circular    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Delta: "24° 21' 05.3753""" Tipo: DERECHA 

Radio:  60.000   

Longitud: 25.501  Tangente: 12.946 

Mid-Ord: 1.350  External: 1.381 

Chord:  25.309  Course: "S 64° 37' 58.3941"" W" 

    

    

Datos Tangente    

Descrición PK Norte   Este 

Inicio: 3+412.059 4.512.211.836  296.282.490 

Final: 3+414.068 4.512.211.377  296.280.534 

Datos Tangente    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Longitud: 2.009   Rumbo: "S 76° 48' 31.0817"" W" 

    

    

Puntos de curva    

Descripción PK Norte   Este 

PC: 3+414.068 4.512.211.377  296.280.534 

RP:   4.512.152.960  296.294.226 

PCC: 3+445.220 4.512.196.884  296.253.352 

Curva circular    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Delta: "29° 44' 55.1702""" Tipo: IZQUIERDA 

Radio:  60.000   

Longitud: 31.153  Tangente: 15.936 

Mid-Ord: 2.011  External: 2.080 

Chord:  30.804  Course: "S 61° 56' 03.4968"" W" 

    

    

Puntos de curva    

Descripción PK Norte   Este 

PCC: 3+445.220 4.512.196.884  296.253.352 

RP:   4.512.240.808  296.212.478 

PT: 3+452.972 4.512.191.985  296.247.353 

Curva circular    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Delta: "07° 24' 07.1999""" Tipo: DERECHA 

Radio:  60.000   

Longitud: 7.751  Tangente: 3.881 

Mid-Ord: 0.125  External: 0.125 

Chord:  7.746  Course: "S 50° 45' 39.5113"" W" 
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Datos Tangente    

Descrición PK Norte   Este 

Inicio: 3+452.972 4.512.191.985  296.247.353 

Final: 3+470.970 4.512.181.523  296.232.707 

Datos Tangente    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Longitud: 17.998  Rumbo: "S 54° 27' 43.1115"" W" 

    

    

Puntos de curva    

Descripción PK Norte   Este 

PC: 3+470.970 4.512.181.523  296.232.707 

RP:   4.512.230.347  296.197.833 

PCC: 3+483.033 4.512.175.542  296.222.254 

Curva circular    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Delta: "11° 31' 11.1636""" Tipo: DERECHA 

Radio:  60.000   

Longitud: 12.063  Tangente: 6.052 

Mid-Ord: 0.303  External: 0.304 

Chord:  12.043  Course: "S 60° 13' 18.6929"" W" 

    

    

Puntos de curva    

Descripción PK Norte   Este 

PCC: 3+483.033 4.512.175.542  296.222.254 

RP:   4.512.120.737  296.246.676 

PCC: 3+497.634 4.512.168.043  296.209.769 

Curva circular    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Delta: "13° 56' 32.1203""" Tipo: IZQUIERDA 

Radio:  60.000   

Longitud: 14.600  Tangente: 7.336 

Mid-Ord: 0.444  External: 0.447 

Chord:  14.564  Course: "S 59° 00' 38.2145"" W" 

    

    

Puntos de curva    

Descripción PK Norte   Este 

PCC: 3+497.634 4.512.168.043  296.209.769 

RP:   4.511.711.540  296.565.922 

PCC: 3+600.323 4.512.098.047  296.134.816 

Curva circular    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Delta: "10° 09' 42.4389""" Tipo: IZQUIERDA 

Radio:  579.000   

Longitud: 102.690 Tangente: 51.480 

Mid-Ord: 2.275  External: 2.284 

Chord:  102.555 Course: "S 46° 57' 30.9349"" W" 

    

    

Puntos de curva    

Descripción PK Norte   Este 

PCC: 3+600.323 4.512.098.047  296.134.816 

RP:   4.512.057.994  296.179.490 

PT: 3+611.741 4.512.088.873  296.128.046 

Curva circular    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Delta: "10° 54' 12.2216""" Tipo: IZQUIERDA 

Radio:  60.000   

Longitud: 11.418  Tangente: 5.726 

Mid-Ord: 0.271  External: 0.273 

Chord:  11.401  Course: "S 36° 25' 33.6045"" W" 

    

    

Datos Tangente    

Descrición PK Norte   Este 

Inicio: 3+611.741 4.512.088.873  296.128.046 

Final: 3+647.143 4.512.058.520  296.109.826 

Datos Tangente    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Longitud: 35.401  Rumbo: "S 30° 58' 27.4677"" W" 
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Puntos de curva    

Descripción PK Norte   Este 

PC: 3+647.143 4.512.058.520  296.109.826 

RP:   4.512.089.400  296.058.383 

PCC: 3+650.623 4.512.055.590  296.107.950 

Curva circular    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Delta: "03° 19' 25.7733""" Tipo: DERECHA 

Radio:  60.000   

Longitud: 3.481  Tangente: 1.741 

Mid-Ord: 0.025  External: 0.025 

Chord:  3.480  Course: "S 32° 38' 10.3796"" W" 

    

    

Puntos de curva    

Descripción PK Norte   Este 

PCC: 3+650.623 4.512.055.590  296.107.950 

RP:   4.511.767.078  296.530.921 

PCC: 3+815.264 4.511.907.120  296.038.446 

Curva circular    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Delta: "18° 25' 27.5254""" Tipo: IZQUIERDA 

Radio:  512.000   

Longitud: 164.641 Tangente: 83.037 

Mid-Ord: 6.604  External: 6.690 

Chord:  163.933 Course: "S 25° 05' 09.4983"" W" 

    

    

Puntos de curva    

Descripción PK Norte   Este 

PCC: 3+815.264 4.511.907.120  296.038.446 

RP:   4.511.923.531  295.980.734 

PCC: 3+862.203 4.511.871.209  296.010.100 

Curva circular    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Delta: "44° 49' 22.0528""" Tipo: DERECHA 

Radio:  60.000   

Longitud: 46.938  Tangente: 24.744 

Mid-Ord: 4.532  External: 4.902 

Chord:  45.751  Course: "S 38° 17' 06.7677"" W" 

    

    

Puntos de curva    

Descripción PK Norte   Este 

PCC: 3+862.203 4.511.871.209  296.010.100 

RP:   4.512.951.667  295.403.691 

PCC: 3+927.101 4.511.840.942  295.952.700 

Curva circular    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Delta: "03° 00' 04.0481""" Tipo: DERECHA 

Radio:  1.239.000   

Longitud: 64.898  Tangente: 32.457 

Mid-Ord: 0.425  External: 0.425 

Chord:  64.891  Course: "S 62° 11' 49.8181"" W" 
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Puntos de curva    

Descripción PK Norte   Este 

PCC: 3+927.101 4.511.840.942  295.952.700 

RP:   4.511.894.730  295.926.114 

PT: 3+931.382 4.511.839.183  295.948.798 

Curva circular    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Delta: "04° 05' 17.5554""" Tipo: DERECHA 

Radio:  60.000   

Longitud: 4.281  Tangente: 2.141 

Mid-Ord: 0.038  External: 0.038 

Chord:  4.280  Course: "S 65° 44' 30.6200"" W" 

    

    

Datos Tangente    

Descrición PK Norte   Este 

Inicio: 3+931.382 4.511.839.183  295.948.798 

Final: 4+100.358 4.511.775.299  295.792.364 

Datos Tangente    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Longitud: 168.976  Rumbo: "S 67° 47' 09.3979"" W" 

    

    

Puntos de curva    

Descripción PK Norte   Este 

PC: 4+100.358 4.511.775.299  295.792.364 

RP:   4.511.830.846  295.769.680 

PT: 4+102.642 4.511.774.476  295.790.233 

Curva circular    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Delta: "02° 10' 52.7315""" Tipo: DERECHA 

Radio:  60.000   

Longitud: 2.284  Tangente: 1.142 

Mid-Ord: 0.011  External: 0.011 

Chord:  2.284  Course: "S 68° 52' 35.7637"" W" 

    

    

Datos Tangente    

Descrición PK Norte   Este 

Inicio: 4+102.642 4.511.774.476  295.790.233 

Final: 4+152.038 4.511.757.555  295.743.826 

Datos Tangente    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Longitud: 49.396  Rumbo: "S 69° 58' 02.1295"" W" 

    

    

Puntos de curva    

Descripción PK Norte   Este 

PC: 4+152.038 4.511.757.555  295.743.826 

RP:   4.511.813.925  295.723.273 

PCC: 4+195.170 4.511.757.968  295.701.619 

Curva circular    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Delta: "41° 11' 16.1323""" Tipo: DERECHA 

Radio:  60.000   

Longitud: 43.132  Tangente: 22.545 

Mid-Ord: 3.834  External: 4.096 

Chord:  42.209  Course: "N 89° 26' 19.8049"" W" 

    

    

Puntos de curva    

Descripción PK Norte   Este 

PCC: 4+195.170 4.511.757.968  295.701.619 

RP:   4.511.702.012  295.679.965 

PCC: 4+220.609 4.511.761.922  295.676.681 

Curva circular    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Delta: "24° 17' 34.0194""" Tipo: IZQUIERDA 

Radio:  60.000   

Longitud: 25.439  Tangente: 12.914 

Mid-Ord: 1.343  External: 1.374 

Chord:  25.249  Course: "N 80° 59' 28.7514"" W" 
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Puntos de curva    

Descripción PK Norte   Este 

PCC: 4+220.609 4.511.761.922  295.676.681 

RP:   4.511.761.323  295.676.714 

PT: 4+221.020 4.511.761.766  295.676.309 

Curva circular    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Delta: "39° 16' 12.2586""" Tipo: IZQUIERDA 

Radio:  0.600   

Longitud: 0.411  Tangente: 0.214 

Mid-Ord: 0.035  External: 0.037 

Chord:  0.403  Course: "S 67° 13' 38.1088"" W" 

    

    

Datos Tangente    

Descrición PK Norte   Este 

Inicio: 4+221.020 4.511.761.766  295.676.309 

Final: 4+274.984 4.511.725.372  295.636.464 

Datos Tangente    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Longitud: 53.964  Rumbo: "S 47° 35' 31.9789"" W" 

    

    

Puntos de curva    

Descripción PK Norte   Este 

PC: 4+274.984 4.511.725.372  295.636.464 

RP:   4.511.769.674  295.596.000 

PT: 4+300.566 4.511.712.604  295.614.520 

Curva circular    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Delta: "24° 25' 45.0749""" Tipo: DERECHA 

Radio:  60.000   

Longitud: 25.582  Tangente: 12.988 

Mid-Ord: 1.358  External: 1.390 

Chord:  25.389  Course: "S 59° 48' 24.5164"" W" 

    

    

Datos Tangente    

Descrición PK Norte   Este 

Inicio: 4+300.566 4.511.712.604  295.614.520 

Final: 4+389.646 4.511.685.108  295.529.790 

Datos Tangente    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Longitud: 89.080  Rumbo: "S 72° 01' 17.0538"" W" 

    

    

Puntos de curva    

Descripción PK Norte   Este 

PC: 4+389.646 4.511.685.108  295.529.790 

RP:   4.511.628.038  295.548.309 

PT: 4+398.096 4.511.681.944  295.521.962 

Curva circular    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Delta: "08° 04' 08.1204""" Tipo: IZQUIERDA 

Radio:  60.000   

Longitud: 8.450  Tangente: 4.232 

Mid-Ord: 0.149  External: 0.149 

Chord:  8.443  Course: "S 67° 59' 12.9936"" W" 

    

    

Datos Tangente    

Descrición PK Norte   Este 

Inicio: 4+398.096 4.511.681.944  295.521.962 

Final: 4+429.091 4.511.668.334  295.494.116 

Datos Tangente    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Longitud: 30.995  Rumbo: "S 63° 57' 08.9334"" W" 
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Puntos de curva    

Descripción PK Norte   Este 

PC: 4+429.091 4.511.668.334  295.494.116 

RP:   4.511.614.428  295.520.463 

PCC: 4+444.560 4.511.659.834  295.481.242 

Curva circular    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Delta: "14° 46' 20.2865""" Tipo: IZQUIERDA 

Radio:  60.000   

Longitud: 15.470  Tangente: 7.778 

Mid-Ord: 0.498  External: 0.502 

Chord:  15.427  Course: "S 56° 33' 58.7894"" W" 

    

    

Puntos de curva    

Descripción PK Norte   Este 

PCC: 4+444.560 4.511.659.834  295.481.242 

RP:   4.511.705.240  295.442.021 

PT: 4+462.841 4.511.650.160  295.465.815 

Curva circular    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Delta: "17° 27' 23.5251""" Tipo: DERECHA 

Radio:  60.000   

Longitud: 18.280  Tangente: 9.212 

Mid-Ord: 0.695  External: 0.703 

Chord:  18.210  Course: "S 57° 54' 30.4101"" W" 

    

    

Datos Tangente    

Descrición PK Norte   Este 

Inicio: 4+462.841 4.511.650.160  295.465.815 

Final: 4+769.954 4.511.528.371  295.183.882 

Datos Tangente    

Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Longitud: 307.113  Rumbo: "S 66° 38' 12.1712"" W" 
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5.3 Plànols de traçat 

Els plànols es troben adjuntats al Document núm.2. Plànols. 




