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AJUNTAMENT DE
Sant Fost de Campsentelles

ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIO D’OBRES D’'INFRAESTRUCTURES EN ESPAI
PUBLIC DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES, AMB UN UNIC OPERADOR,
DE VALOR ESTIMAT FINS A 1.220.000,00 EUROS, A ADJUDICAR
MITIJANCANT PROCEDIMENT OBERT
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AJUNTAMENT DE
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ACORD MARC D’OBRES D’INFRAESTRUCTURES DEL MUNICIPI DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES

QUADRE DE CARACTERISTIQUES

A. PODER ADJUDICADOR

Administracié contractant: Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles Organ
de contractacid: Junta de Govern Local.
Perfil de contractant:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/Applava/cap.pscp?reqgCode=viewDetail&i
dCap=954531

Els licitadors poden formular preguntes o demanar aclariments administratius o tecnics, enviant un
correu electronic a I'adreca de correu electronic: contractacio@santfost.cat

Direccid organ de contractacié: Placa la Vila, 1, 08105 Sant Fost de Campsentelles, Barcelona. El
Codi de Nomenclatura de les Unitats Territorials Estadistiques (NUTS): ES511

B. TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT | PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO

Expedient nimero: 2038/2026

Tramitacid: Ordinaria

Procediment d’adjudicacié: Obert, amb pluralitat de criteris d’adjudicacié Cap
recurs especial: NO

Contracte subjecte a regulacié harmonitzada: No

Forma de presentacié d’ofertes: Presentacio telematica — Les proposicions constaran de TRES (3)
sobres digitals.

El sobre A ha de contenir la documentacié acreditativa dels requisits previs a que es refereix I'article
140 de la LCSP. El sobre B ha de contenir la documentacié que hagi de ser valorada conforme als
criteris quina ponderacié depengui d’un judici de valor, i el sobre C ha de contenir I'oferta
economica o d’aspectes quina valoraci6 depengui de fdérmules automatiques.
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C. OBIJECTE

L'objecte del present Acord marc és establir els requisits i condicions que regiran I'adjudicacio
d’aquest Acord Marc i dels contractes basats derivats del mateix, per a I'execucié d’obres
d’infraestructures en espais publics de Sant Fost de Campsentelles de valor estimat fins a
1.220.000.-€ IVA no inclos, que compleixin els requisits establerts en el present apartat
respecte al pressupost i la tipologia de les obres.

Projectes d’obra inclosos a I’Acord marc:

® Projectes d’urbanitzacid, on I'objecte dels treballs estigui format per asfaltat i
pavimentacid, enjardinament, senyalitzacié viaria i/o I'adequacié de xarxes de serveis
urbans estandards (xarxes eléctriques i comunicacions, col-lectors , claveguerons i
embornals)

® Projectes d’execucio i subministrament d’elements d’urbanitzacions.
® Projectes de pavimentacié de I'espai public, tant calcades com voreres.
® Projectes de millora de la senyalitzacié viaria.

® Projectes d’adequacid d’espais verds i/o d’execucié de noves infraestructures en parcs i
places, on el gruix dels treballs estigui format per I'adequacié de talussos i/o camins,
instal-lacions de reg i noves plantacions.

Projectes d’obra exclosos de I’Acord marc:
®  Obres en edificis municipals.

® Projectes que, per la seva especificitat o singularitat aconsellen una licitacié i execucio
diferenciada.

® Projectes els costos dels qual s’hagin de repercutir en propietaris o urbanitzadors.

® Projectes els costos dels quals no estiguin inclosos majoritariament en la bases de dades
de I'lITEC.

Els Codis CPV que corresponen a aquest contracte son:

e 45233222-1 Treballs de pavimentacid i asfaltat

45233252-0 Treballs de pavimentacio de carrers

e 45112710-5: Treballs de paisatgisme en zones verdes.

e 45233262-3: Treballs de construccié de zones vianants
e 45233221-4: treballs de pintura en superficie de cal¢ada
e 45233252-0: Obres vials

e 45233294-6 : Treballs instal-lacié senyalitzaci6 viaria
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Aquest Acord Marc es tramita a 'emparament de I'art 220 de la LCSP; els contractes basats
tenen naturalesa administrativa i pertanyen a la tipologia de contracte d’obres.

Per aquest acord Marc s’estableix com a base de licitacié la Base de Preus que es detalla a
'Annex A, que sera presa en consideracid per conformar els pressuposts dels diferents
contractes basats, amb la baixa oferta per I'operador.

La subscripcioé del present Acord marc per I'adjudicatari no comporta per part de I’Ajuntament
de Sant Fost cap obligacié d’adjudicar un nimero determinat de contractes basats. Per aquest
motiu, el fet que l'adjudicatari no subscrigui cap contracte basat, no generara cap dret
indemnitzatori al seu favor.

La necessitat de contractar aquest servei, ve motivada en el fet que el terme municipal de Sant
Fost de Campsentelles té una extensié de 13,16 Km2, un nucli urba i diverses urbanitzacions
que requereixen un constant d’obra de reposicid en infraestructures, essent una funcio
inherent a tota administracid territorial. L'assumpcié d’aquesta competéncia amb mitjans
propis resta absolutament fora dels parametres i possibilitats municipals, requerint-se la
contractacié d’empreses externes i especialitzades en obra publica.

L’adjudicatari haura d’aportar els vehicles, maquinaria i eines necessaries per la realitzacié de
totes les tasques incloses en les obres. L’ import i amortitzacié de tots ells es considerara inclos
en el preu ofert, encara que no se’n faci esment.

Lots: Per aquesta licitacid s’ha decidit no dividir I'objecte del contracte en diferents lots perqué
la naturalesa del seu objecte, en implicar la necessitat de coordinar I'execucioé de les diferents
prestacions, es podria veure impossibilitada per una pluralitat de contractistes diferents.

En virtut d’aixd, es dona la condicid que justifica la inconveniéncia de divisié en lots del
contracte, d’acord a la prescripcié de I'article 99.3 de la LCSP.

D. DADES ECONOMIQUES DEL CONTRACTE

El valor maxim estimat de I’Acord marc sera de 1.220.000.-€ IVA no inclos.

Aquest valor estimat fa referencia a I'import global i maxim de I’Acord marc per la seva durada
maxima, incloent les eventuals prorrogues. Les possibles modificacions no suposaran cap increment
d’aquest import global maxim.

D’acord amb la previsié de I'article 101.13 de la LCSP, el valor estimat d’aquest Acord marc s’ha
calculat tenint en compte la previsi6 maxima del conjunt de contractes basats que potencialment
poden adjudicar-se durant el periode de vigéncia i prorroga.

En tot cas, aquest valor estimat esta elaborat de forma estimativa, té caracter orientatiu i no
vinculant, i s’indica Unicament a efectes de la publicitat i de procediment d’adjudicacié sense que
suposi cap compromis d’execucié efectiva per a I’Ajuntament de Sant Fost, no tenint dret
I'adjudicatari del present Acord marc a percebre indemnitzacié o compensacié per aquest motiu.
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AJUNTAMENT DE
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Per aquest acord Marc s’estableix com a base de licitacid la Base de Preus que es detalla a I'’Annex
A del Plec, que sera presa en consideracid per conformar els pressuposts dels diferents contractes
basats, amb la baixa oferta per I'operador.

E. EXISTENCIA DE CREDIT

Existencia de credit: No aplica
L'existéncia de crédit s’haura d’acreditar en el moment I'adjudicacié dels successius contractes basats.

F. TERMINIS I LLOC DE LLIURAMENT

Lloc: Terme municipal de sant Fost de Campsentelles.

ACORD MARC: Durada inicial: DOTZE (12) MESOS a comptar des de I'endema de la data de publicacié
de la formalitzacido dels documents contractuals de I’Acord Marc al Perfil de Contractant de
I'Ajuntament.

Prorroga: Es preveu la possibilitat de prorrogar I’Acord marc per un periode de SIS (6) MESOS. En el
cas que sigui acordada la prorroga per I'Ajuntament aquesta sera obligatoria pels contractistes
d’acord amb el que s’estableix a I'article 29 de la LCSP.

La prorroga del contracte no implicara 'augment de I'import global previst de 1.220.000.-€

CONTRACTES BASATS: El termini d’execucid dels contractes basats sera el previst en els
corresponents projectes o actuacions dels contractes basats.

G. VARIANTS
No.

H. SOLVENCIA ECONOMICA | FINANCERA | TECNICA

Considerant I'objecte del contracte i el seu valor estimat, aixi com els principis de no discriminacié
i proporcionalitat que ha de regir en tota actuacié administrativa, les condicions d’aptitud minima
que s’haura d’exigir als licitadors per participar en aquest procediment d’adjudicacié seran les
seguents:

-Empreses amb plena capacitat d’obrar que incloguin en el seu objecte social prestacions que sén
identiques o similars al contracte que es pretén licitar i que no es trobin en suposits de prohibicié
de contractar, tot d'acord amb les previsions dels articles 65 i 71 LCSP.

D’acord amb la previsid dels articles 65 i 66 LCSP, I'activitat de les empreses licitadores que siguin
persones juridiques ha de tenir relaci6 amb I'objecte del contracte, segons resulti dels seus
respectius estatuts o regles fundacionals.

Les empreses licitadores han de disposar d'una organitzacié amb elements suficients per a la
deguda execucié del contracte. Aixi mateix, hauran de comptar amb I’habilitacié empresarial o
professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realitzacié de I'activitat o la prestacié que
constitueixi I'objecte del contracte.
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AJUNTAMENT DE
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Aixi mateix, per assegurar la idoneitat de les empreses licitadores s’exigira la segiient solvencia:
Classificacié:

Essent prevista la realitzacid d’obres per import de més de 500.000.-€, procedeix I'exigéncia de
classificacio, d’acord amb I'art 77 de la LCSP.

Els licitadors hauran d’estar classificats almenys en alguns dels segiients grups

CATEGORIA
GRUP SUBGRUP Reial Decret CAZE:tGuz?IA
1098/2001
G 4 e 3
G 6 e 3
G 6 d 1
G 5 e 1

Criteris de solvéncia economica i financera

a) Trobar-se en possessié d’una polissa o asseguranca de Responsabilitat Civil, que cobreixi
possibles danys i perjudicis, amb un limit minim per sinistre de 900.000.- €.

Aquest requisit s’acreditara inicialment mitjangant declaracié responsable; essent necessaria
I'aportacié de la documentacidé acreditativa i suficient en el moment del requeriment previ
d’adjudicacid.

Criteris de solvéncia técnica o professional

a) Solvéncia técnica o professional primera: Relacid de les obres executades en el curs dels

cinc darrers anys, avalada per certificats de bona execucié; aquests certificats indicaran
I'import, les dates i el lloc d’execucié de les obres i caldra si es van realitzar segons les regles
per les quals es regeix la professid i es van portar normalment a bon terme; on I'import anual
acumulat de I'any de major execucié sigui igual o superior al 70 per cent del valor estimat del
contracte.

Aquest requisit s’acreditara inicialment mitjancant declaracié responsable; essent necessaria
I'aportacié de la documentacié acreditativa i suficient en el moment del requeriment previ
d’adjudicacié amb una relacid de les obres executades en el curs dels cinc darrers anys, avalada
per certificats de bona execucié; aquests certificats indicaran I'import, les dates i el lloc
d’execucio de les obres.
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AJUNTAMENT DE
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b) Solvéncia técnica o professional segona (criteris addicionals especifics per a aquest Acord

Marc):

b.1.- mitjans humans: L’'empresa adjudicataria haura de disposar com a minim del equip

seglient per I'execucio del contracte:
-1 Cap d’obra amb una experiéncia minima de 3 anys en tasques similars.

- 1 responsable técnic [haura de tenir la segiient titulacio: arquitecte técnic o superior i/o
enginyer tecnic o superior; i experiéncia en tasques similars amb un minim de 5 anys]

- 2 oficial de 1a paleta amb una experieéncia minima de 3 anys en tasques similars.

L'equip s’haura de completar amb 5 oficials de 12 i 3 de 22 quan s’executin treballs
d’asfaltat.

Mitjans d’acreditacié: declaracié responsable indicant I'equip técnic del qual s’haura de
disposara per a l'execucié dels treballs, a la qual s'adjuntara la documentacié acreditativa
de I'experiéncia (curriculum vitae i vida laboral) i la formacié pertinent (titulacio oficial).

b.2.- mitjans materials: I'empresa adjudicataria haura de disposar com a minim de
- 1 pala retroexcavadora mixta
- 1 bobcat

- 1 camié grua amb volquet de +3.5 Tm

1 furgd L4H3

1 furgoneta

- 1 ut. Fresadora de 2000mm d'amplada de treball

- 1 ut. Estenedora de com a minim 4,5 ml d'amplada de treball
- 1 ut. Rul-lo compactadora metal-lic de 10 Tn de pes minim
-1 ut. Rul-lo compactadora metal-lic de 3,5 Tn de pes maxim
-1 ut. Rul-lo compactadora pneumatic de 15 Tn de pes minim
- 1 ut. Mini excavadora equipada amb raspall

- 1 ut. Cuba de reg asfaltic

Acreditacid mitjancant declaracié responsable on consti la titularitat i disponibilitat de la
magquinaria.

b.3.- magatzem: S’haura de disposar d’'un magatzem-centre de treball suficient ubicat a
menys d'un radi de 20 Km, a comptar des de la Plaga de la Vila, nim.1 del municipi. Aquesta
distancia es calculara en Km per mitja de I'aplicacié gratuita GOOGLE MAPS, generant la
ruta més curta entre els 2 punts (I'adreca del magatzem i l'adreca de la seu de
I’Ajuntament).
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AJUNTAMENT DE
Sant Fost de Campsentelles

Aquest requisit s’acreditara mitjancant declaracié responsable d’ubicacié i titularitat aixi
com de la suficiencia i idoneitat pels fins determinats. La seva disponibilitat real sera
obligatoria abans de I'adjudicacié del contracte

b.4.- productes bituminosos.- Obligatoriament s’haura d’acreditar la procedéncia dels

productes bituminosos a subministrar en el contracte com a procedents d’una planta
productora amb la preceptiva llicencia ambiental, ubicada en un radi no superior a 50 km
del terme municipal de Sant Fost de Campsentelles i generats mitjangant gas natural i/o la
no combustié de derivats del petroli.

La acreditacio es fara mitjangant aportacié de compromis de subministrament per la planta

subministradora i on constin les condicions ambientals requerides

NOTA IMPORTANT: la justificacio dels criteris de solvéncia addicionals d’aguest apartat b)
es limitara a la _concrecidé expressa dels parametres indicats, sense incloure informacid

addicional que pugui ser puntuada en la valoracié de criteris subjectius; aguesta situacid

sera tinguda en copte com inclusié de documentacio del Sobre B en el Sobre A i comportara

I"'exclusié de la proposicid

Registre Electronic de licitadors (RELI), Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de
I’Estat (ROLECE): és obligatori pel tipus de procediment. La inscripcié al RELI o ROLECE no eximeix
a la persona licitadora de la presentacié de la documentacid acreditativa de la justificacio de les
condicions d’execucié especials del contracte.

I. CRITERIS D’ADJUDICACIO

L'adjudicacié s’efectuara mitjancant procediment obert i atenent a una pluralitat de criteris. La
puntuacié maxima sera de 100 punts, dels quals 55 punts computaran mitjangant criteris de
baremacid automatica i 45 punts seran objecte de judici de valor.

a) Criteris automatics ( Puntuacié maxima 55 punts)

a.l.- Oferta de percentatge de baixa a aplicar linealment a les partides pressupostaries que
composen el Preciari Municipal de I’Annex A per als futurs projectes municipals . Fins a 35 punts.

Férmula de calcul de la puntuacié:

Pi = (Br‘)’;"ax)% X Pmax

Essent:

Pi: puntuacio de I'oferta analitzada

Bi: percentatge de Baixa corresponent a I'oferta analitzada
Bmax: Baixa maxima del total del full d’obertura d’ofertes
Pmax: Puntuacié maxima ( 35)
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AJUNTAMENT DE
Sant Fost de Campsentelles

Calcul de la mitjana (OM) i desviacié de la mitjana (d):

Conforme a l'art. 86 del RD1098/2001, de 12 d’octubre, I'informe 34/2012, de la Junta Consultiva de
Contractacié Administrativa de I'Estat i la Resolucié del Tribunal Administratiu Central de Recursos
Contractuals 541/2013, quan diversos oferents que formin part d’'un grup d’empreses presentin
oferta (individualment o en compromis d’Unié Temporal d’Empreses, fins i tot en altres tipus
agrupacions, i sense ésser rellevant el seu percentatge de participacié), Unicament es tindra en
compte pel calcul de I'oferta mitjana (OM) I'oferta més economica. Aquest criteri s’aplicara de forma
simultania a totes les ofertes que compleixin els requisits indicats anteriorment.

_a.2.- Oferta de baixa a aplicar linealment al preciari de la banc de preus BEDEC de I'ITEC,( data de
preus: la vigent en el moment de la licitacio del procediment; ambit de preus: Barcelona provincia;
ambit de plecs: Catalunya; variacio segons el volum d’obra nova “urbanitzacio PEM 0,402 M euros”) i
no aplicable a aquelles partides que ja estiguin especificades al Preciari Municipal......... Fins a 10
punts.

Atorgant-se 1 punt per cada punt percentual sencer de baixa a les partides de I'ITEC fins el maxim de
10 punts.

Per motius d’agilitat es fa referéncia i baixa al global del Banc de Preus BEDEC de I'ITEC en el ben
entés que Unicament seran aplicables els preus que tinguin a veure amb l'objecte del contracte (
Codis CPV de I'apartat C). La resta no tindran valor contractual.

a.3.- Oferta d’ampliacié del termini de garantia. Fins a 10 punts

L'ofertant podra presentar una proposta d’ampliacié del termini de garantia respecte del termini de
garantia que s’especifica a la lletra |) del Quadre-Resum del present Plec.

Les unitats en qué I'ofertant haura d’especificar I'ampliacié de termini sera ndmero de mesos
addicionals i fins a un maxim gue suposi doblar el termini de garantia especificat al Plec de Clausules
Administratives.

Férmula de calcul de la puntuacioé:

ral=

X Pmax

AG, ]

P, =
" LAGpax

Essent:

Pi: Puntuacio de I'oferta i

AGi: Mesos d’ampliacié de termini de garantia respecte de I'especificat al Plec

AGmax: Mesos d’ampliacié maxims de garantia del total de les ofertes del full d’obertura
Pmax: Puntuacié maxima (10)
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AJUNTAMENT DE
Sant Fost de Campsentelles

b)Criteris subjectes a judici de valor ( Puntuacié maxima 45 punts)

L'extensié maxima de la proposta técnica no podra excedir de 24 fulls DIN A4 a una cara, lletra Arial
11 interlineat simple( no es comptara portada ni index)

Les propostes que obtinguin una puntuacio inferior als 20 punts en relacié als criteris sotmesos a un
judici de valor seran excloses del present procediment al considerar-se tecnicament insuficients. Per
tant, respecte a les mateixes ja no es procedira a I'obertura del seu sobre nim. C, ni conseqiientment
seran tingudes en compte en cap cas als efectes de l'apreciacié de les ofertes anormals o
desproporcionades al no tenir la consideracié d’ofertes admeses.

b.1.- Organitzacid i gestié de les obres. Fins a 10 punts
Es ponderara, a judici del SSTT municipals, la proposta mes adequada d’organitzacié i gestié de les
obres. Es valorara, a titol enunciatiu, no limitatiu:

- La proposta organitzativa de I'equip técnic i huma, el detall de les seves funcions i la justificacié
de coneixements singulars.

- La planificacié de les gestions d’inici d’obra, tant propies com de tercers, fins I'acta de replanteig

- Sistematica envers I'afectacid de tercers ( transit, comerg, vianants, ...)

- Sistematica d’elements de tancament i senyalitzacid.

- Sistematica de seguretat i salut.

- Altres millores significatives que pugui millorar l'organitzacié i gesti6 de les obres. ( ,
certificacions, informatitzacid)

b.2.- Disponibilitat i capacitat de resposta. Fins a 15 punts
Es ponderara, a judici del SSTT municipals, la proposta que millori la capacitat de resposta davant
alteracions, noves necessitats i urgéncies. Es valorara, a titol enunciatiu, no limitatiu:

- Disponibilitat de mitjans materials i humans superiors als requisits del contracte

- Disponibilitat efectiva dels mitjans proposats en el temps i en la distancia

- Capacitat de reaccio davant urgencies i imprevistos

- capacitat d'immediatesa en l'inici del contractes basats.

- En general, I'aportacié de mitjans adients mes enlla dels requeriments del contracte

.3.- Gestié ambiental. Fins a 15 punts
Es valorara a titol enunciatiu, no limitatiu :

- El subministrament de formigd d’obra amb contingut d’arid reciclat.

- El subministrament de I'asfalt d’obra amb contingut d’arid reciclat.

- El subministrament de I'asfalt d’obra amb percentatges de plastics no reutilitzables.
- La gestid de residus.

b.4.- Gestio de la Qualitat en I’execucid de les obres. Fins a 5 punts

Es valorara, a judici dels SSTT municipal, 'aportacié de millores que millorin la gestié de la Qualitat
en I'execucié de les obres

12
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AJUNTAMENT DE
Sant Fost de Campsentelles

CRITERIS PER A LA DETERMINACIO DE L’EXISTENCIA DE BAIXES PRESUMPTAMENT

ANORMALS

La determinacid de les ofertes que presentin uns valors anormals o temeraris s’ha de dur a
terme en funcié dels limits i els parametres objectius establerts a continuacié:

a. Siconcorre una empresa licitadora, es considera que I'oferta és anormal si compleix els dos
criteris seguents:

i Que I'oferta econdomica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitacio.

b. Siconcorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi el
criteri seguent:

i Que la puntuacié total que li correspongui en la suma de punts de tots els criteris
d’adjudicacié avaluables de forma automatica sigui superior en més d’un 20% a la puntuacio
total més baixa.

c. Siconcorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi
un dels dos criteris seglients:

i Quan no hi ha cap puntuacidé per sota del 90% de la mitjana aritmeética de totes les
puntuacions de criteris avaluables de forma automatica:

- Que la puntuacié de la oferta sigui superior en més d’'un 10% a la mitjana aritmeética
de totes les puntuacions.

iil Quan hi ha puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmética de totes les
puntuacions de criteris avaluables de forma automatica:

-Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90% de la mitjana aritmética de totes les
puntuacions, la puntuacié de la oferta sigui superior en més d’'un 10% a la mitjana aritmetica
de les puntuacions que no han estat excloses.

D) en tots els casos, i amb independéncia de I'efectiva consideracié d’una oferta com anormal o
desproporcionada i del procediment establert a I'art 149 de la LCSP, totes les ofertes que
incrementin el percentatge de baixa establert a I'anterior apartat J,a), és a dir, més del 25%, hauran
de presentar en el Sobre C, junt amb la seva oferta econdmica una justificacié de costos que avali la
viabilitat de I'oferta presentada.

Aquesta justificacid no prejutja la viabilitat o no de I'oferta, que es tramitara, cas de ser incursa en
anormalitat, d’acord amb el previst a I'art 149 de la LCSP pero la seva mancanga comportara
I'exclusio de I'oferta.
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AJUNTAMENT DE
Sant Fost de Campsentelles

K. GARANTIES

Provisional: SI. 1%

Definitiva: L'adjudicatari haura de dipositar una garantia del contracte, per un import
corresponent al 5% del preu d’adjudicacié, exclos I'lVA.

L. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO

Per tal d’aplicar la mesura prevista a I'article 202.2 de la LCSP de foment de la igualtat entre
homes i dones en el treball, s’estableix com a condicié especial d’execucié la no utilitzacié de
llenguatge sexista en cap document escrit ni visual relacionada amb el contracte.

Aixi mateix, 'empresa adjudicataria haura de formar en igualtat al personal que té adscrit a la
prestacio del servei durant I'execucié del contracte.

També constitueix condicié especial d’execucié que I'empresa adjudicataria garanteixi a les
persones adscrites a I'execucié del contracte, durant tota la seva vigencia, I'aplicacid i
manteniment de les condicions laborals que estableixi el conveni col-lectiu sectorial aplicable,
aixi com el cobrament puntual de les retribucions.

En cas d’'incompliment o cada reiteracié d’incompliment de les condicions especials d’execucid
del contracte s’estableix una penalitat del 3% de I'import del contracte o, si escau, de la
prorroga, IVA exclos.

Aixi mateix, a les condicions especials d’execucid se li atribueixen del caracter d’obligacions
contractual essencials, i el seu incompliment pot ser causa de resolucid del contracte.

M. MODIFICACIO DE L’ACORD MARC PREVISTA

No es preveuen.

N. SUCCESSIO | CESSIO DEL CONTRACTE

Siid’acord amb el que preveu la LCSP.

0. SUBCONTRACTACIO

Si, d’acord amb el que preveus la LCSP.

P. REVISIO DE PREUS
No.

Q. TERMINI DE GARANTIA

A la finalitzacié del contracte es donara trasllat per part de I'empresari de les reclamacions,
responsabilitats o litigis conseqiiéncia del contracte, si escau. Durant el termini de garantia que
sera de DOTZE (12) mesos després de la finalitzacio del contracte, 'empresa sera responsable
de les reclamacions que com a conseqiiencia de la seva prestacid tingui coneixement
I'Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles. Durant aquest termini s’aplicara alld establert al
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de
Contractes de les Administracions Publiques quant a les obligacions del contractista, aixi com
en
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AJUNTAMENT DE
Sant Fost de Campsentelles

allo relatiu a la facultat de I'Administracio.

Al compliment del termini s’"emetra un informe per part del departament de serveis economics
sobre els treballs realitzats i la no reclamacié sobre els mateixos durant els 12 mesos
posteriors a la finalitzacié del servei contractat. Si aquest fos favorable, 'empresa contractista
quedara rellevada de tota responsabilitat, procedint-se a la devolucié o cancel-lacié de la
garantia i a la liquidacidé del contracte.

En el cas que l'informe no fos favorable i els defectes observats es deguessin a deficiencies
imputables al contractista per una mala prestacié del contracte, durant el termini de garantia,
I'drgan de contractacié procedira a dictar les oportunes instruccions al contractista per a la
deguda reparacié de la prestacié mal realitzada.

R. IMPORT MAXIM DE LES DESPESES DE PUBLICITAT QUE HAN D’ABONAR L'EMPRESA O

LES EMPRESES ADJUDICATARIES

No es preveuen despeses de publicacié.

S. PROGRAMA DE TREBALL

No
T. UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT | RESPONSABLE DEL CONTRACTE

D’acord amb larticle 62.1 de la LCSP la unitat encarregada del seguiment i execucié ordinaria
de I'’Acord Marc és el Sr. Oscar Gallardo Navarro, arquitecte técnic municipal de I’Ajuntament
de Sant Fost de Campsentelles.

En I'adjudicacio dels contractes basats es designara el responsable concret de contracte

U. COMITE D’EXPERTS
No
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AJUNTAMENT DE
Sant Fost de Campsentelles

1. DISPOSICIONS GENERALS

Objecte del contracte
1.1.1. 'objecte del contracte és el descrit en I'apartat C del quadre de caracteristiques.

1.1.2. La justificacié de la no divisié en lots de I'objecte del contracte es recull a I'apartat C del
quadre de caracteristiques

1.1.3. L'expressid de la codificacié corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comu de
Contractes (CPV) és la que consta en I'apartat C del quadre de caracteristiques.

1.2. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneitat del contracte

Les necessitats administratives a satisfer, la idoneitat de I'objecte del contracte, la justificacié del
procediment, dels criteris d’adjudicacié i la resta de requeriments recollits a la LCSP estan
acreditats a I'expedient.

1.3. Valor maxim estimat de I’Acord marc i preu del contracte basat

1.3.1.-El valor maxim estimat de I’Acord marc que es fixa per tota la seva durada, incloent-hi les
possibles prorrogues, és el que consta expressat a l‘apartat B) del Quadre-Resum de
caracteristiques del present plec, import que no inclou I'impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Per tant, aquest valor maxim estimat té caracter purament orientador i no vinculant, no suposant,
en cap cas, una obligacidé de despesa per I’Ajuntament de sant Fost o que aquesta quedi obligada
a sol-licitar una determinada quantia d’obres, atées que es determinara en funcié dels contractes
basats del present acord marc que realment es duguin a terme. Unicament generaran obligacié de
pagament els treballs efectivament realitzats pels adjudicataris en els contractes basats.

1.3.2.-S’adjunta com Annex A el banc de preus municipals per a les magnituds més usuals o
rellevants juntament amb el BEDEC de I'ITEC per tota la resta de preus amb la finalitat que els
licitadors puguin formular la seva oferta economica en els termes que s’indiquen en el present
Plec.

Aquestes ofertes es mantindran durant tota la vigencia de I'acord marc.

L'oferta inclou tots els factors de valoracid i les despeses que, segons els documents contractuals i
la legislacio vigent corren per compte de I'adjudicatari, aixi com els tributs de qualsevol tipus.

1.3.3.-En els contractes basats es determinara el preu del contracte en funcié de I'oferta de
I'adjudicatari que correspongui, el projecte a executar i la dels concrets treballs realitzats, més el
corresponent Impost sobre el Valor Afegit (IVA), que figurara de forma diferenciada.

En cas de ser adjudicataris, en la contractacié basada s’aplicaran les baixes ofertades pels
adjudicataris de I'acord marc a la totalitat de partides del projecte i/o memoria valorada, llevat de
les partides alcades a justificar i les partides algades d’abonament integre.

En el preu del contracte es consideraran inclosos la resta de tributs, taxes i canons de qualsevol
indole, que siguin d’aplicacid, aixi com totes les despeses que I'adjudicatari ha d’assumir
conforme al previst en el contracte tipus d’obra adjunt i en el Plec i documentacié annexa.
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Sant Fost de Campsentelles

AJUNTAMENT DE

O

El preu de I'acord marc i dels contractes basats no seran objecte de revisid.
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AJUNTAMENT DE
Sant Fost de Campsentelles

1.3.4.- 'adjudicacié dels contractes basats queda condicionada a la confirmacié de I'existencia de
dotacid econdmica pertinent, sense que l|'adjudicataria pugui reclamar cap indemnitzacié al
respecte.

1.4. Termini de durada de I’acord marc i dels contractes basats

1.4.1. El termini de durada de I'acord marc i dels contractes basats és el que s’estableix en
I'apartat F del quadre de caracteristiques.

1.4.2. Durada de I’Acord marc

L'Acord marc tindra la durada que s’estipula a Il'apartat F) del Quadre-Resum de
caracteristiques d’aquest Plec.

L'acord marc es podra prorrogar, per acord exprés de I'Ajuntament, pel periode indicat a
I'apartat F) del Quadre- Resum de caracteristiques d’aquest Plec. Les prorroga sera acordada
per I'0rgan de contractacié de I’Ajuntament i sera obligatoria per I'adjudicatari de I'acord marc.
Amb aquesta finalitat, I’Ajuntament comunicara al licitador la seva prorroga amb DOS (2)
MESOS d’antelacio a la data de finalitzacié del termini inicial de vigéncia de I'acord marc.

Malgrat aquesta durada maxima de l'acord marc, aguest s’extingira i finalitzara a tots els
efectes, en el moment en que s’esgoti I'import maxim previst com a valor estimat.

La finalitzacié de la vigéencia de I'Acord marc, ja sigui per esgotament de I'import del valor
estimat o pel compliment del termini, no impedira la continuitat de la vigéncia dels contractes
basats, sempre i quan aquests contractes basats s’hagin adjudicat abans de I'extincié de I'acord
marc.

1.4.3. Durada dels contractes basats

Es podran adjudicar contractes basats de I’Acord marc al llarg de tota la vigéncia del mateix.

La durada dels contractes basats en I'Acord marc sera independent de la durada de I’Acord
marc i es regira per allo establert al contracte basat respecte de la seva duracié. El termini
d’execucié dels contractes basats sera el previst en els corresponents projectes o memories
valorades/técniques.

La vigencia del contracte basat s’iniciara en el moment de la seva adjudicacié, moment en el
que quedara perfeccionat. El termini d’execucié de I'obra s’iniciara en la data que s’indiqui a

I'acta de comprovacio del replanteig de les obres de cadascun dels contractes basats.

Les estipulacions de I’Acord marc regiran tots els contractes basats que s’adjudiquin en base a
aquest.

1.5. Régim juridic del contracte

1.5.1. El present Acord marc d’obres té naturalesa administrativa i, tanmateix els contractes
d’obres basats, de conformitat amb el que estableix I'article 13 LCSP.
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1.5.2. L'Acord Marc i els contractes basats es regeixen per aquest plec de clausules
administratives i pel model de contracte basat ( que inclou les prescripcions técniques), les
clausules dels quals es consideren part integrant del contracte.

A més, es regeix per la normativa en materia de contractacié publica continguda, principalment,
en les disposicions seglients:

a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es transposen a
I'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matéria de contractacio publica.

c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de contractes del sector public (d’ara endavant, RD 817/2009).

d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques aprovat pel
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allo no modificat ni derogat per les
disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).

e) Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de dades personals i garantia dels
drets digitals.

f) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu
a la proteccié de les persones fisiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulacié d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

g) Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de notificacions
electroniques de I’Administracié de la Generalitat de Catalunya i del seu sector public.

Supletoriament al contracte li resulten d’aplicacié les normes de dret administratiu i, en el seu
defecte, les normes de dret privat.

1.5.3. El desconeixement de les clausules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes
que resultin d’aplicacié en I'execucié de la cosa pactada, no eximeix I'empresa adjudicataria de
I'obligacié de complir-les.

1.6. Admissioé de variants

No. Apartat G del quadre de caracteristiques.

1.7. Tramitacié de I'’expedient i procediment d’adjudicacié

La forma de tramitacié de I'expedient i el procediment d’adjudicacié del contracte sén els
establerts en I'apartat B del quadre de caracteristiques.

1.8. Mitjans de comunicacio electronics

1.8.1. D’acord amb la Disposicié addicional quinzena de la LCSP, la tramitacié d’aquesta
licitacié6 comporta la practica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans
exclusivament electronics.
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No obstant aix0, es podra utilitzar la comunicacié oral per a comunicacions diferents de les
relatives als elements essencials, aix0 és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la
comunicacié oral documentat degudament, per exemple, mitjancant els arxius o resums escrits
o sonors dels principals elements de la comunicacid.

1.8.2. Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractacié i
durant la vigéncia del contracte s’efectuaran per mitjans electronics a través del sistema de
notificacid, d’acord amb la LCSP, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comu de les administracions publiques i 'Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es
determina el sistema de notificacions electroniques de I'’Administracié de la Generalitat de
Catalunya i del seu sector public. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a
disposicié de les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electronic que les
empreses hagin facilitat a aquest efecte en la declaracié responsable de I’ANNEX 1 d’aquest
Plec.

Els terminis a comptar des de la notificacié es computaran des de la data d’enviament de I'avis
de notificacié, si I'acte objecte de notificacié s’ha publicat el mateix dia en el perfil de
contractant de I'0rgan de contractacié. En cas contrari, els terminis es computaran des de la
recepcio de la notificacid per part de I'empresa a qui s’adrega. No obstant aixo, els terminis de
les notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial pel Tribunal Catala
de Contractes computen en tot cas des de la data d’enviament de I'avis de notificacid.

1.8.3. D’acord amb la disposicié addicional primera del DL 3/2016, sera suficient I'Us de la
signatura electronica avancada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura
electronica en els termes previstos en el Reglament 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del
Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificacié electronica i els serveis de confianca
per

a les transaccions electroniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva
1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat minim necessari del certificat de
signatura electronica admesa per a la signatura de les declaracions responsables i de I'oferta.

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a
qualsevol pais de la Uni6é Europea d’acord amb I'article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE
sobre identificacid electronica i serveis de confianga, esmentat, el qual disposa que “una
signatura electronica qualificada basada en un certificat qualificat emés a un Estat membre
sera reconeguda com a signatura electronica qualificada a la resta dels Estats membres”.

1.9. Aptitud per contractar

1.9.1. Estan facultades per participar en aquesta licitacié i subscriure, si escau, el contracte
corresponent les persones naturals o juridiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les
condicions segiients:

- Tenir personalitat juridica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu
I'article 65 de la LCSP;

- No estar incurses en alguna de les circumstancies de prohibicié de contractar recollides
en l'article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans
establerts en I'article 85 de la LCSP;
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- Acreditar la classificacio o, si s’escau, la solvencia requerida, en els termes establerts en
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I'apartat H del quadre de caracteristiques.

- Tenir I'habilitaci6 empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a
terme la prestacid que constitueixi I'objecte del contracte;

- A més, quan, per aixi determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a
I'empresa determinats requisits relatius a la seva organitzacid, destinacié dels seus
beneficis, sistema de finangament o altres per poder participar en el procediment
d'adjudicacid, aquests s’han d’acreditar per les empreses licitadores.

- Aixi mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de
les finalitats, objecte o ambit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels
seus estatuts o de les seves regles fundacionals.

1.9.2. La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones juridiques s’acredita
mitjancant I'escriptura de constitucié o modificacié inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui
exigible conforme a la legislacié mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjangant I'escriptura
o document de constitucio, estatuts o acta fundacional, en qué constin les normes que regulen
la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF
de 'empresa.

La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones fisiques s’acredita amb la
presentacié del NIF.

La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unié Europea o
signataris de I’Acord sobre Espai Economic Europeu s’ha d’acreditar mitjancant la inscripcié en
els registres professionals o mercantils adients del seu Estat membre d’establiment o la
presentacié d’'una declaracié jurada o una de les certificacions que s’indiquen en I'annex XI de
la Directiva 2014/24/UE.

La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unié Europea ni
signataris de I'Acord sobre Espai Economic Europeu s’acredita amb I'aportacié d’un informe
emes per la missiéd diplomatica permanent o per I'oficina consular d’Espanya del lloc del
domicili de I'empresa, en el qual consti, prévia acreditacio per I'empresa, que figuren inscrites
en el registre local professional, comercial o analeg, o, en el seu defecte, que actuen
habitualment en el trafic local dins I'ambit de les activitats que abasta I'objecte del contracte.
També han d’aportar un informe de la missié diplomatica permanent d’Espanya o de la
Secretaria General de Comerg Exterior, que acrediti que I'Estat del qual sén nacionals ha signat
I’Acord sobre contractacié publica de I'Organitzacié Mundial del Comer¢ (OMC), sempre que es
tracti de contractes subjectes a regulacié harmonitzada —de valor estimat igual o superior a
214.000 euros— o, en cas contrari, I'informe de reciprocitat al que fa referéncia I'article 68 de la
LCSP.

1.9.3. També poden participar en aquesta licitacié les unions d’empreses que es constitueixin
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessaria formalitzar-les en escriptura
publica fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden obligades
solidariament davant I’Administracio i han de nomenar una persona representant o apoderada
Unica amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del
contracte fins a la seva extincid, sense perjudici que les empreses atorguin poders
mancomunats per a cobraments i pagaments d’una quantia significativa.
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La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extincid.

Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar en licitacions
publiques es poden trobar mitjangant la utilitzacié de la funcionalitat punt de trobada de la
Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat, que es troba dins I'apartat
“Perfil del licitador”.

1.9.4. Les empreses que hagin participat en I'elaboracié de les especificacions tecniques o dels
documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a I'0rgan de contractacié durant la
preparacid del procediment de contractacié, poden participar en la licitacié sempre que es
garanteixi que la seva participacié no falseja la competencia.

D’acord amb el que preveu I'article 70 de la LCSP I’d0rgan de contractacié prendra les
mesures per garantir aquest no falsejament de la competeéncia.

1.10. Classificacio i solvencia de les empreses licitadores

2.

Les empreses han d'acreditar que compleixen els requisits minims de solvéncia, i si s’escau de
classificacid, que es detallen en I'apartat H del quadre de caracteristiques, a través dels mitjans
d’acreditacié que es relacionen en aquest mateix apartat.

DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIO, L‘ADJUDICACIO | LA FORMALITZACIO DEL

CONTRACTE

2.1. Presentacié de documentacid i de proposicions

2.1.1. D’acord amb I'article 159.3 i la Disposicié addicional dotzena de la LCSP, el termini per a
presentar la documentacié exigida sera de vint-i-sis (26) dies naturals a comptar des de
I’endema de la publicacié de I'anunci de licitacié al Perfil del contractant.

En el perfil de contractant es publicara la data i hora limit de presentacié de proposicions.

Si I'ultim dia del termini de presentacio fos inhabil, aquest s’entendra prorrogat el primer dia
habil segilient.

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte ni en cap
circumstancia. Unicament es tindran en consideracié aquelles ofertes presentades a través de
la plataforma de contractacié i en el termini establert amb el registre d’entrada. Només en cas
de fallida del sistema, s’informaria per mitja de la plataforma de contractacié i/o correu
electronic als interessats, i s’acceptaran les ofertes presentades fisicament a l'oficina de
Registre de I'Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles.

2.1.2. Les proposicions es presentaran mitjancant presentacié telematica, integrada en la
Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de Catalunya, accessible a I'adrega web que es
preveu a la lletra A del quadre de caracteristiques.

La plataforma de contractacid publica de I'Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles
compleix integrament tots els requisits legals i técnics previstos a la LCSP i demés normativa de
desenvolupament.
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2.1.3. Les instruccions (manual, preguntes freqilients, tutorials, etc...) de presentacidé de les
propostes a través del sobre digital els trobareu disponibles a I'enllag segiient:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/Applava/views/ajuda/empreses/index.xh
tml?set-locale=ca_ES

2.1.4. Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informatics i de qualsevol tipus de
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus.
Aixi, és obligacié de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas
d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, sera responsabilitat d’elles que
I’Administracié no pugui accedir al contingut d’aquests.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmes, en blanc o
sigui il-legible o estigui afectat per algun virus informatic, la Mesa de contractacio valorara, en
funcié de quina sigui la documentacié afectada, les conseqiiéncies juridiques respecte de la
participacié d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat
d’accedir al contingut d’algun dels documents de I'oferta. En cas de tractar-se de documents
imprescindibles per conéixer o valorar I'oferta, la mesa podra acordar I'exclusié de I'empresa.

Les empreses licitadores podran presentar una copia de seguretat dels documents electronics
presentats en suport fisic electronic, que sera sol-licitada a les empreses licitadores en cas de

necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos.
En aquest sentit, cal recordar la importancia de no manipular aquests arxius per tal de no
variar-ne 'empremta electronica, que és la que es comprovara per assegurar la coincidéncia
dels documents de la copia de seguretat, tramesos en suport fisic electronic, i dels tramesos en
I'oferta, a través de I'eina de Sobre Digital. Aixi mateix, cal tenir en compte que aquesta copia
no podra ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a través de I'eina de
Sobre Digital, atesa la impossibilitat tecnica en aquests casos de poder fer la comparacié de les
empremtes electroniques i, per tant, de poder garantir la no modificacio de les ofertes un cop
finalitzat el termini de presentacio.

2.1.5. L'eina de Sobre Digital no permet la presentacié d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per
aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en
diverses parts. La particié s'ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o
winrar de particié automatica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya.

2.1.6. D’acord amb larticle 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la
documentacié traduida de forma oficial al catala i/o al castella.

2.1.7. Les persones interessades en el procediment de licitacié podran sol-licitar a I'drgan de
contractacio informacié addicional sobre els plecs i altra documentacié complementaria.

Les persones interessades en el procediment de licitacié6 també poden dirigir-se a I'drgan de
contractacié per sol-licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de
documentacid, a través de l'apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de I'espai
virtual de la licitacid. Aquestes preguntes i respostes seran publiques i accessibles a través del
tauler esmentat.

ADVERTENCIA

Un cop presentada la proposicié no podra ser retirada sota cap concepte. La retirada
injustificada d'una proposicié, donara lloc a la prohibicié de contractar prevista a l'article
71.2 de la LCSP.
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2.1.9. Les proposicions sén secretes i la seva presentacié suposa l'acceptacié incondicionada
per part de I'empresa licitadora del contingut del present Plec de clausules administratives
particulars i del plec dels contractes basats, aixi com l'autoritzacié a la mesa i a I'drgan de
contractacié per consultar les dades que recullen el RELI o ROLECE, o les llistes oficials
d’operadors economics d’un Estat membre de la Unid Europea.

2.1.10. Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposicid. Tampoc pot subscriure
cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unié
temporal. La infraccié d’aquestes normes doéna lloc a la no-admissié de cap de les propostes
que hagi subscrit.

2.2. Contingut de les proposicions

Les proposicions constaran de TRES (3) sobres digitals.

El sobre A ha de contenir la documentacié acreditativa dels requisits previs a que es refereix
I'article 140 de la LCSP. El sobre B ha de contenir la documentacié que hagi de ser valorada
conforme als criteris quina ponderacié depengui d’un judici de valor, i el sobre C ha de contenir

I'oferta economica o d’aspectes quina valoracidé depengui de férmules automatiques.

La documentacio que conté el sobre A i B no pot incloure cap informacié que permeti conéixer el

contingut_del sobre C relatiu a la proposicid _economica i documentacié técnica de criteris

avaluables de forma automatica. L'incompliment d’aquesta obligacid implicara I'exclusié de la

licitacio.

Els licitadors podran indicar quina informacié de la seva proposicié té caracter confidencial, sense
que, en cap cas, puguin declarar com a tal I'oferta economica. L'd0rgan de contractacié garantira la
confidencialitat de la informacié expressament aixi designada, dins dels parametres de la legalitat i
sempre que no afecti al dret d’informacié que tenen la resta de licitadors de conformitat amb allo
establert a la legislacié vigent en materia d’accés a la informacid publica.

Les proposicions es presentaran en documents electronics i no s'acceptara cap document
manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que no permetin coneixer clarament les
condicions per valorar I'oferta.

S’exclouran del procediment de contractacié les ofertes que siguin incomplertes, anomales,
continguin omissions, errades o esmenes que no permetin coneixer clarament els seus termes i,
en conseqiiéncia, no permetin coneixer clarament les condicions per valorar I'oferta o indueixin a
error.

No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones en les quals concorri alguna de les
circumstancies previstes en I'article 71 de la LCSP sobre prohibicions de contractar.

Les circumstancies relatives a la capacitat, solvéncia i abséncia de prohibicions de contractar
determinats per la legislacié aplicable, han de concérrer a la data final de presentacio d’ofertes i
subsistir en el moment de la perfeccié de I'acord marc i dels contractes basats. Qualsevol canvi en
aquestes circumstancies implicara la impossibilitat de formalitzar el contracte.
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En aquest suposit, es proposara I'adjudicacié a 'empresa segiient que hagi presentat I'oferta amb
millor relacié qualitat-preu d’acord amb l'ordre en qué hagin quedat classificades les ofertes,
procedint-se d’acord amb el que s’estableix al present Plec.

2.2.1.- Documentaciod acreditativa dels compliment dels requisits previs. SOBRE A

El “Sobre A” ha de contenir el/s document/s que tot seguit s’indiquen:

* Document Europeu Unic de Contractacié (DEUC) i Declaracié responsable relativa a la solvéncia
técnica / classificacio.

A) Document Europeu Unic de Contractacié (DEUC).

D’acord amb el que s’estableix a I'article 141 de la LCSP i a la clausula 6.1 del present plec, 'L'organ
de contractacié acceptara com a prova preliminar del compliment de les condicions establertes
legalment per a contractar amb el sector public, aixi com dels requisits de capacitat i solvencia
establerts en el present plec, el Document Europeu Unic de Contractacié (DEUC), degudament
omplert, actualitzat i signat.

Per tant, les empreses licitadores han de presentar el DEUC mitjangant el qual declaren a seva
capacitat i la solvéncia economica i financera i técnica, de conformitat amb els requisits minims
exigits en el present Plec; que no es troben incurses en cap prohibicié de contractar o, si es troben,
gue han adoptat les mesures per demostrar la seva fiabilitat en les casos que legalment
procedeixi; i que es troben al corrent del compliment de les obligacions tributaries i amb la
Seguretat Social, aixi com que compleixen amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest
plec.

Les empreses licitadores poden emplenar el formulari del DEUC a través del servei en linia de la
Comissié Europea, mitjangant el qual es pot importar el model de DEUC corresponent a aquesta
licitacid, emplenar-lo, descarregar-lo i imprimir-lo per la seva presentacié.

En aquest sentit, la Instruccié 1/2016, de 26 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de
Contractacié Administrativa de la Generalitat de Catalunya, sobre instruccions per emplenar el
document europeu Unic de contractacio, adjunta com a annex el formulari normalitzat de DEUC en
versid catalana en el qual s’inclouen instruccions per facilitar-ne 'emplenament, i, en particular,
indicacions sobre les dades que poden constar en el Registre Electronic d’Empreses Licitadores
(RELI) de la Generalitat de Catalunya, i/o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades de I'Estat (ROLECE).

També es poden seguir les instruccions previstes a la “Resolucié de 6 d’abril de 2016, de la
Direccio General del Patrimoni de I’Estat, pel qual s’aprova la Recomanacio de la Junta Consultiva
de Contractacio Administrativa sobre la utilitzacio del Document Europeu Unic de Contractacic
previs a la nova Directiva de Contractacio Publica”.

El DEUC s’ha de signar per I'empresa licitadora o, en el seu cas, pel seu representat legal.

A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si s’escau, la informacid relativa a la persona
o persones habilitades per representar-les en aquesta licitacid.

Les empreses licitadores que figurin inscrites en una llista oficial d’operadors economics
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autoritzats només han de facilitar en cada part del formulari del DEUC la informacié no inscrita en
aquestes llistes. Aixi, les empreses inscrites en el RELI o en el ROLECE, indicaran en l'apartat
corresponent del DEUC que la informacié es troba en el Registre corresponent. Només estan
obligades a indicar la informacié que no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti
vigent o actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la informacié
necessaria que permeti a I'organ de contractacid, si s’escau, accedir als documents o certificats
justificatius corresponents.

NOTA IMPORTANT: Quan I'empresari recorri a la solvéncia i mitjans d’altres entitats o tingui la
intencidé de subcontractar per a satisfer I'objecte de I'Acord marc, haura d’indicar aquesta
circumstancia en el DEUC (Part Il, lletra C). Dites entitats també hauran de presentar un altre DEUC
separat degudament signat.

L'organ de contractacié requerira a I'empresa a favor de la qual recaigui la proposta d’adjudicacié
per tal de que, abans de I'adjudicacié del contracte, acrediti el compliment dels requisits de
personalitat, capacitat i solvéncia a través de I'aportacié de la documentacié que s’indica a les
clausules 6 i 11 del present Plec.

La mesa de contractacid o I'd0rgan de contractacié podran requerir als licitadors que presentin la
totalitat o part dels documents justificatius del compliment dels requisits previs que estableix
I'article 140 de la LCSP i concretats en el present Plec, als efectes del que s’estableix a I'article
140.3 de la LCSP i, en tot cas, abans d’adjudicar el contracte.

El fet de no aportar aquesta documentaciéd en el termini requerit o quan la documentacio
aportada no acrediti que el licitador compleix amb tots els requisits de capacitat i solvencia sera
motiu d’exclusié del present procediment de contractacid.

B) Declaracid responsable relativa a la solvéncia técnica / classificacio:

Ates que en fase de contractacié basada no es podra executar una obra respecte de la qual, en
fase de licitacio de I’Acord marc, no s’hagi acreditat la solvencia técnica / classificacid necessaria
per a la seva execucid, les empreses licitadores hauran de presentar una Declaracié responsable
en la que especifiquen la solvéncia técnica / classificacions que ostenten, d’acord amb el I’Annex
nam. 1 del present Plec.

En cas que varis empresaris concorrin agrupats en una unidé temporal, aplicaran les especialitats
seglents:

a. Cadascun dels empresaris haura de presentar el seu corresponent DEUC, en el qual figuri, si
s’escau, la informacié requerida en les parts de la Il a la V del formulari.

b. Cadascun dels empresaris haura de presentar, degudament firmades pel legal representant de
cadascun d’ells, les declaracions llistades a la segilient clausula tenint en compte el contingut
de les mateixes.

c. D’acord amb allo previst a I'art. 69.3 de la LCSP, caldra presentar una declaracié de compromis
indicant la participacié de cadascuna de les empreses que en formin part, la voluntat de
constituir-se formalment en Unié temporal, en cas de resultar adjudicataris, i per altra banda,
s’haura de designar a un representant de la UTE.
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d. Es podra incorporar el NIF provisional assignat per I’Administracié competent. Només en el cas
de resultar adjudicataria la unid, haura d’acreditar-se la seva constitucié en escriptura publica
i aportar el NIF definitivament assignat.

B.1.- Les empreses estrangeres hauran d’aportar una declaracié de sotmetiment a la jurisdiccio
dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidéncies que de manera
directa o indirecta poguessin sorgir del contracte, amb renuncia, en el seu cas, del fur
jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador.

Aixi mateix, si I'empresa adjudicataria del contracte és una empresa no comunitaria en els
termes que estableix la LCSP, sera necessaria I'obertura d’una sucursal a Espanya, amb
designacié d’apoderats o representants per les seves operacions, i que estiguin inscrites al
Registre Mercantil.

B.2.- Altres declaracions:
B.2.1.- Declaracié sobre la solvéncia economica i financera.

Els licitadors hauran de presentar una declaracié responsable, de conformitat amb I’Annex
num. 1 del present Plec, conforme a la qual el licitador declara responsablement i garanteix
gue no es troba en situacié d’insolvéncia actual o imminent; no esta sotmés a cap procés de
fallida, concurs de creditors, procediment concursal o de reorganitzacié empresarial similar,
de caracter judicial o privat, relacionat amb una situacié d’insolvencia; que no ha sol-licitat la
declaracié de concurs, ni té constancia de que aquesta hagi estat sol-licitada per cap tercer o
que dita sol-licitud sigui imminent; i que no ha presentat al Jutjat Mercantil la comunicacié
d’inici de negociacions regulada a I'article 583 del Text Refds de la Llei Concursal, aprovat pel
Reial Decret legislatiu 1/2020, de 5 de maig.

B.2.2.- Declaracié sobre grup empresarial i submissio jurisdiccional de les empreses
estrangeres.

Als efectes de determinar el caracter anormal o desproporcionat de les ofertes dels licitadors,
aquests hauran de presentar una declaracid responsable en la que manifestin si pertanyen a
algun grup de societats i en cas afirmatiu s’haura d’indicar les empreses que conformen
aquest grup de societats i si alguna d’aquestes també es presenta a la present licitacid.
S’entén per empreses pertanyents a un grup de societats aquelles que es trobin en qualsevol
dels suposits de I'art. 42.1 del Codi de Comerg.

Aixi mateix, en cas d’empreses estrangeres, hauran de complimentar una Declaracié
responsable (Annex 3) fent constar que es sotmetran a la jurisdiccié dels jutjats i tribunals
espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidencies que directament o indirectament es
derivessin del contracte, amb rendncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués
correspondre al licitador.

C.- Garantia provisional.
Del 1% de I'import del contracte per qualsevols dels mitjans autoritzats a la legislacié contractual.

Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 28 de 98

[&]
I
<
X
Q
o
s
=
i
=
N
~
[a]
-
o
<
[«2]
g
N
X
i
7]
<
<
bl
[}
o}
=
S
<]
<}
[&]

Verificacio: https://santfost.eadministracio.cat/




AJUNTAMENT DE
Sant Fost de Campsentelles

2.2.2.- Oferta técnica i/o referéncies quina valoracié depengui de judicis de valor. SOBRE B

Aquest “Sobre B” haura de contenir tota la documentacid acreditativa de les referéncies tecniques
per a la valoracié dels criteris d’adjudicacié avaluables a base de judicis de valors, assenyalats a
I'apartat segiient i que seran avaluats de conformitat amb els criteris que s’estableixen a "apartat
1,b del present Plec .

NOTA: La documentacié d’aquest “Sobre B” s’aportara, amb un sol arxiu, en el sobre digital
habilitat a aquest efecte. L'element de presentacié obliga a que aquest document digital es trobi
signat electronicament pel legal representant de 'empresa amb signatura electronica reconeguda.

La documentacié que conformara la Proposta técnica presentada pel licitador haura de
desenvolupar els seglients punts:

- Organitzacio i gestio de les obres.

- Disponibilitat i capacitat de resposta
- Gestio ambiental

- Gestio de la Qualitat en I'obra

L’extensié maxima de la proposta técnica no podra excedir de 24 fulls DIN-A4 a una cara (12 fulls a
doble cara), lletra Arial 11 interlineat simple (no es comptara la portada ni I'index, en cas d’haver-
hi).

IMPORTANT: L'increment del ndmero de fulls sobre el limit citat no implicara I'exclusié de I'oferta,
perod si que només es tingui en consideracié la informacié continguda en els citats fulls establerts
com a limit. Per tant, tota aquella informacié de I'oferta que excedeixi del limit especificat no sera
objecte de valoracid ni puntuacio.

L'incompliment dels requisits formals indicats per a la formulacio de I'oferta (format de pagina,
mida i tipus de lletra i interlineat) no comportara I'exclusié de la mateixa. No obstant, implicara
I'obligacid per part del licitador de reconvertir la seva oferta al format indicat al Plec, sense la
possibilitat de introduir cap mena de modificacié a la mateixa, als efectes de determinar el
numero de fulls. Tota aquella informacié de I'oferta que excedeixi del limit de fulls especificat no
sera objecte de valoracid ni puntuacio.

Les millores ofertades pel licitador es consideraran incloses dins del preu ofertat i esdevindran
part essencial de I'oferta. La garantia definitiva respondra, per tant, del seu compliment.

2.2.3.- Oferta economica i altres parametres avaluables automaticament

Oferta _econdomica de percentatge de baixa aplicable als projectes a executar: formulada
d’acord amb el model que s’adjunta com Annex num. 4 del present Plec i el seu termini de
validesa.

El licitador haura d’indicar el percentatge de baixa que s’aplicara linealment sobre les
partides incloses en el pressupost dels projectes a executar. Annex A.

El percentatge ofert haura de tenir 2 decimals. La valoracié de I'oferta economica es fara
d’acord amb els criteris automatics especificats al punt I a) 1 del present Plec.
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En cas d’efectuar un percentatge de baixa superior a I'estipulat a I'apartat J,a) ( 25%), dins el sobre
Cijuntament amb I'Annex amb I'oferta economica, s’haura de presentar una memoria justificativa
de costos que garantitzi la viabilitat del contracte. Aquesta memoria constara d’'un maxim de 4
fulls DIN A4 a una cara, lletra Arial 11 interlineat simple. La no presentacié de la justificacio
comportara I'exclusié de I'oferta i és independent de la qualificacié de I'oferta en anormalitat o no
i de la seva justificacié d’acord amb el procediment de I'art 149 de la LCSP.

- Oferta economica _de punts percentuals sencers de baixa sobre el preciari de I'ITEC
conforme al criteri especificat al punt 1a) 2 del present Plec i el model previst a I'annex 4.

- Oferta d’'ampliacié del termini de garantia.
El licitador haura d’omplir I'oferta en I’Annex 4.
L'ofertant haura d’especificar el nombre de mesos addicionals d’ampliacié del
termini de garantia, fins a un maxim que suposi doblar el termini de garantia especificat
al Plec de Clausules Administratives Particulars.

Si el nombre de mesos addicionals de garantia oferts és major que el termini de garantia del Plec de
Clausules Administratives Particulars, es considerara tant a efectes de valoraci6 com de compromis
contractual que el nombre de mesos addicionals de garantia oferts és igual al nombre de mesos del
termini de garantia del contracte, de tal manera que el termini de garantia total sera el doble del
termini de garantia especificat al Plec de Clausules Administratives Particulars.

La valoracié de I'oferta economica es fara d’acord amb els criteris automatics especificats al punt1,a) 3
del present Plec.

2.3. Obertura d’ofertes

2.3.1 Finalitzat el termini establert a I'anunci per a la presentacié d’ofertes, es procedira a I'obertura
del “Sobre A”, als efectes de verificar que contingui la documentacié establerta a la clausula 2.2.1 del
present Plec i procedir a qualificar la validesa de la mateixa.

La mesa de contractacido podra requerir als licitadors que presentin la totalitat o una part dels
documents justificatius de la seva aptitud, capacitat i solvencia als efectes de verificar qualsevol punt
de la declaracié del compliment del requisits previs quan consideri que existeixen dubtes raonables
sobre la vigencia o fiabilitat de la declaraci6 o quan resulti necessari per garantir el bon
desenvolupament del mateix. El termini per aportar la documentacié requerida sera de CINC (5) dies
naturals a comptar des de I'endema a la recepcié del requeriment.

Seguidament, i si s’escau, es comunicara als licitadors I'existencia de defectes o omissions esmenables,
fixant-se un termini per tal que els licitadors puguin presentar I'oportuna esmena. Aquest termini no
podra ésser en cap cas superior a TRES (3) dies habils a comptar des de 'endema a I'enviament de la
comunicacio.

Es consideraran inesmenables els defectes consistents en la manca dels requisits exigits, i esmenables
aquells que facin referencia a la mera falta d’acreditacid dels mateixos. El moment decisiu per apreciar
la concurréncia dels requisits de capacitat exigits per contractar sera el de finalitzacié del termini de
presentacié de les proposicions.

Procedira la no admissié i I'exclusié del procediment de licitacié a aquells licitadors que tinguin
defectes no esmenables o no hagin esmentat els defectes en el termini atorgat.
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A més, la Mesa de Contractacid podra sol-licitar del licitador aclariments sobre els certificats i
documents presentats o requerir-lo per a la presentacié d’altres complementaris.

Sera causa d’exclusié del procediment de licitacié la manca de presentacié d'algun dels documents que
s'han d'incloure en el “Sobre A”, llevat que sigui considerada esmenable per la Mesa de Contractacid i
s’hagi esmenat en el termini atorgat.

Les proposicions que corresponguin a empresaris exclosos de la licitaci6 quedaran fora del
procediment d’adjudicacié i el sobre que les continguin no seran oberts.

2.3.2.- A continuacid, la Mesa de contractacié procedira a I'obertura no publica dels “Sobres B” i es
valoraran les ofertes de conformitat amb els criteris d’adjudicacié ponderables en base a judicis de
valor previstos en el present Plec i elevaran dita valoracié a la Mesa de Contractacid.

La Mesa de Contractacié podra sol-licitar dels licitadors la presentacié de la informacié addicional que a
efectes d’aclariment estimi necessaria en relacié amb els “Sobres B”, la qual haura de complimentar-se
davant la Mesa de Contractacié en el termini que s’atorgui a tal efecte, que no podra ser superior a
CINC (5) dies naturals.

Practicada la valoracid dels criteris que depenguin d’un judici de valor es notificara als licitadors la data
d’obertura de la documentacié continguda al “Sobre C”. Dita data també es donara a coneixer a través
del Perfil de Contractant.

Abans de I'obertura del “Sobre C”, I'Ajuntament, a través del Perfil de Contractant o el mateix dia de
I'obertura publica d’aquest, amb caracter previ, donara a conéixer la valoracié obtinguda pels licitadors
admesos en relacié amb l'oferta continguda als “Sobre B”. Aquesta valoracié també es publicara al
Perfil de contractant.

Aixi mateix, també donara a coneixer, si s’escau, els licitadors exclosos i la causa d’exclusié, i procedira
a lI'obertura dels “Sobres C” de les propostes admeses.

Abans de I'obertura de la primera proposicid es convidara als licitadors assistents a que manifestin els
dubtes que se’ls presentin o demanin les explicacions que estimin necessaries, procedint-se per la
Mesa de contractacio als aclariments i respostes oportunes, pero sense qué en aquest moment la Mesa
es pugui fer carrec de documents que no haguessin estat lliurats durant el termini d’admissio d’ofertes,
o el de correccié o esmena de defectes o omissions.

Un cop obertes les propostes contingudes al “Sobre C” i comprovada la documentacié incorporada per
cadascuna d’elles, la Mesa de Contractacié indicara aquelles ofertes que hauran estat excloses per no
ajustar-se a les bases explicitades en aquest Plec.

2.3.3 Les propostes contingudes en el “Sobre C” seran estudiades, valorades i ponderades, de
conformitat amb els criteris d’adjudicacié avaluables de forma automatica assenyalats en el present
Plec.

Practicada la valoracid de les ofertes, i previa exclusié de les que no compleixin els requeriments del
Plec, la Mesa de Contractacidé proposara la classificacié per ordre decreixent de puntuacid i formulara la
proposta d’adjudicacié a favor dels licitador que hagi obtingut la millor puntuacid, que elevara a I'organ
de contractacio.

Per formular la proposta de classificaci6 es podran sol-licitar els informes tecnics que s’estimin
pertinents.

Un cop acceptada pel organ de contractacid la proposta de la Mesa de Contractacid, el serveis
corresponents requeriran als licitadors seleccionats perque, en el termini de DEU (10) dies habils a
comptar des del dia seglient a aquell en que s’hagués enviat el requeriment, aporti la documentacio
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gue s’indica a continuacié.

De no complimentar-se el requeriment d’aportacié de la documentacid que es descriu a continuacié
dins del termini indicat, s’entendra que el licitador a retirat la seva oferta, procedint-se a recavar la

mateixa documentacio6 al segiient licitador per I'ordre que hagin quedat classificades les ofertes.

2.4. Comite d’experts

No aplica. D’acord amb el que es preveu a I'apartat U del quadre de caracteristiques.

2.5. Determinacio de la millor oferta

Per a la valoracié de les proposicions i la determinacié de la millor oferta s’ha d’atendre als criteris
d’adjudicacié establerts en I'apartat | del quadre de caracteristiques.

Si la Mesa de Contractaci6 té indicis fonamentats de conductes col-lusories en el procediment
de contractacid, en el sentit que defineix I'article 1 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de
defensa

de la competéncia, els traslladara amb caracter previ a I'adjudicacié del contracte a I'Autoritat
Catalana de la Competéncia per tal que aquesta, a través d’un procediment sumarissim, s’hi
pronuncii, i en donara compte a I'0rgan de contractacié. La remissié d’aquests indicis suspendra el
procediment de contractacid.

Seran excloses de la licitacid, mitjangant resolucié motivada, les empreses les proposicions de les
quals no concordin amb la documentacié examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost
base de licitacié, modifiquin substancialment els models de proposicié establerts en aquest plec,
comportin un error manifest en I'import de la proposicid i aquelles en les quals I'empresa licitadora
reconegui I'existéncia d’error o inconsistencia que la fa inviable.

L'existéencia d’errors en les proposicions economiques de les empreses licitadores implicara
I'exclusié d’aquestes del procediment de contractacid, quan pugui resultar afectat el principi
d’igualtat —en els casos d’errors que impedeixen determinar amb caracter cert quin és el preu
realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin realitzar la valoracié de les ofertes.

La proposta d’adjudicacié de la Mesa no crea cap dret a favor de 'empresa licitadora proposada
com a adjudicataria, ja que I'drgan de contractacié podra apartar-se’n sempre que motivi la seva
decisio.

2.6. Criteris de desempat

En cas d’igualacié de proposicions, els criteris per al desempat seran els establerts a I'article
147 de la LCSP.

2.7. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats

La determinacié de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en
funcié dels limits i els parametres objectius establerts en I'apartat J del quadre de
caracteristiques.

En el suposit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpcié d’anormalitat, la
Mesa de contractacio requerira a I'/les empresa/es licitadora/es que I'/les hagi/n presentat, perquée
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les justifiquin, d’acord amb el previst a I'article 149 de la LCSP.
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2.8. Classificacio de les ofertes i requeriment de documentacio previ a I'adjudicacio

Un cop feta la proposta d’adjudicacid, la Mesa de Contractacid, i si fos possible en la mateixa
sessid en que s’avaluen i es classifiquen les ofertes i es fa la proposta esmentada, requerira
I'empresa proposada adjudicataria perqué, dins el termini de set (7) dies habils a comptar de
I’enviament del requeriment, presenti la documentacié justificativa.

La Mesa de Contractacié comprovara en el registre d’empreses licitadores corresponent que
I'empresa que hagi presentat la millor oferta esta degudament constituida, el signant de la
proposicié té poder suficient per formular I'oferta, té la solvéncia econdmica, financera i
técnica o, si s’escau, la classificacié corresponent i no esta incursa en cap prohibicié per
contractar. Aquesta comprovacio, si escau, també es fara respecte de les empreses a les
capacitats de les quals aquella empresa recorri. Per tant, I'empresa que hagi presentat la millor
oferta ha d’aportar Unicament la documentacio seglient:

a) En cas que I'empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromis de disposar
dels recursos necessaris al quals es refereix I'article 75.2 de la LCSP.

b) Documents acreditatius de I'efectiva disposicié de mitjans que s’hagi compromes a
dedicar o adscriure a I'execucio del contracte d’acord amb I'article 76.2 de la LCSP.

c) Constitucio de la garantia definitiva del contracte o aportar la sol-licitud de retencié de la
garantia definitiva del primer o primers pagaments.

d) Si escau, certificat expedit per I'asseguradora, en qué consti els imports i riscos
assegurats i la data de venciment de I'asseguranca, i mitjancant el document de
compromis vinculant de subrogacio, prorroga o renovacié de I'asseguranca, en els casos
en qué sigui procedent, amb un minim en concepte de responsabilitat Civil per import
minim de 900.000,00€ per sinistre.

e) La documentacié acreditativa de la resta de circumstancies consignades en la/les
declaracid/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible.

Al ser obligatoria la inscripcié al RELI o ROLECE, el licitador proposat com a adjudicatari restara
eximit de presentar la documentacid relativa als requisits previs per a contractar amb
I’Administracid si aquesta documentacié consta en algun dels dits Registres.

En cas que I'empresa que hagi presentat la millor oferta pertanyi a un Estat membre de la Unid
Europea o signatari de I'Espai Economic Europeu, es pot acreditar la seva capacitat, solvéncia i
abséncia de prohibicions mitjancant una consulta a la llista oficial corresponent d’operadors
economics autoritzats d’'un Estat membre o bé mitjangant I'aportacié de la documentacié
acreditativa dels aspectes esmentats, que s’ha de presentar, en aquest ultim cas, en el termini
de set dies habils.

Un cop aportada per I'empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la garantia
definitiva i la resta de documentacié requerida, aquesta es qualificara. Si s'observa que en la
documentacié presentada hi ha defectes o errors de caracter esmenable, es comunicara a les
empreses afectades perqueé els corregeixin o esmenin en el termini maxim de tres (3) dies
habils.

Si no es complimenta de manera adequada el requeriment en el termini assenyalat,
s’entendra que el licitador ha retirat la seva oferta, se li exigira el 3% del pressupost de
licitacio, IVA exclos, en concepte de penalitat, i es procedira, en aquest cas, a demanar
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la mateixa documentacio al licitador segiient, per I'ordre en qué hagin quedat classificades
les ofeftes.

L'eventual falsedat en les declaracions del licitador podran derivar en causa de prohibicié de
contractar amb el sector public, segons la previsié de I'article 71.1.e) de la LCSP, aixi com en
causa de resolucié d’aquest contracte (en cas de conéixer-les amb posterioritat a la seva
formalitzacio).

Aixi mateix, el licitador que no complimenti el que estableix aquesta clausula dins el termini
assenyalat, amb concurréencia de dol, culpa o negligéncia, podra ser declarat en prohibicié de
contractar segons el que preveu 'article 71.2. a) de la LCSP.

Tota la documentacié a presentar pels licitadors ha de ser copia que tingui caracter d'auténtica
conforme a la legislacio vigent en la materia o copia simple o fotocopia.

Excepcionalment, quan la rellevancia del document ho exigeixi o existeixin dubtes derivats de
la qualitat de la copia, I’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles pot sol-licitar I'acarament
de les copies aportades, pel que podra requerir I'exhibicié del document o de la informacié
original.

Els licitadors es responsabilitzen de la veracitat dels documents que presentin, estant subjectes
a les consequiéncies que la normativa preveu per al cas que no quedi acreditada la veracitat del
document.

Els documents han de presentar-se en llengua catalana o castellana. La documentacio
redactada en una altra llengua haura d'acompanyar-se de la corresponent traduccio oficial a la
llengua catalana o castellana.

El licitador pot no aportar documents que hagin estat elaborats per qualsevol Administracié o
que hagin estat aportats anteriorment per l'interessat a qualsevol Administracid.

En aquest ultim cas, el licitador ha de presentar, de conformitat amb els articles 4 i 10 del
Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificacié documental dels procediments
administratius, una comunicacio en la qual, de conformitat amb el model que figura en I'Annex
1 del citat Decret, s'identifiqui el document no presentat, I'expedient, registre, base de dades o
similar en qué es troba el document no presentat, amb indicacié del nombre o referéncia
concreta o, si escau, el codi segur de verificacié del document, i I'0rgan que custodia el registre
o l'expedient on obra el mateix. En aquesta comunicacid ha d'autoritzar a I'0rgan de
contractacié a obtenir aquesta documentacié mitjangant una transmissio telematica.

Aquesta facultat podra exercir-se sempre que, respecte dels documents que el licitador
decideixi no aportar i es conservin només en paper, no hagin transcorregut més de 5 anys des
de la finalitzacié del procediment en el qual es trobin.

En cas que els documents que el licitador decideixi no aportar estiguin incorporats en un
expedient de contractacid només pot fer Us de la facultat de no aportar-los quan, havent-hi
resultat adjudicatari d'aquell contracte, no hagin transcorregut més de 5 anys des de la seva
formalitzacio, o bé quan, no havent-hi resultat adjudicatari del mateix, el licitador no hagi
retirat la seva documentacid general o aquesta no hagi estat destruida una vegada
transcorreguts els
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terminis per a la interposicié de recursos, en els termes que, si escau, s'hagin establert en el
corresponent Plec de clausules administratives particulars.

Les sollicituds d’aclariments o esmenes, I'aportacio de documentacio, aixi com, les
justificacions de les ofertes amb valors anormals o desproporcionats es dura a terme a
través de la funcionalitat que a aquest efecte té el Plataforma de serveis de contractacio
publica de la Generalitat de Catalunya.

2.9. Garantia definitiva

L'import de la garantia definitiva i les formes en que es pot prestar és el que s’assenyala en
I'apartat K del quadre de caracteristiques.

En el cas d’unié temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o varies
de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida en I'apartat K
del quadre de caracteristiques i garanteixi solidariament a totes les empreses integrants de la
unié temporal. La garantia definitiva respon dels conceptes definits en I'article 110 de la LCSP.

La garantia definitiva respon dels conceptes definits en I'article 110 de la LCSP.

En cas d’amortitzacié o substitucié total o parcial dels valors que constitueixen la garantia,
I'empresa adjudicataria esta obligada a reposar-los en la quantia necessaria per tal que
I'import de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constancia documentada
de la reposicié esmentada.

Quan a conseqiiencia de la modificacid del contracte, el seu valor total experimenti variacid, la
garantia constituida s’haura d’ajustar a la quantia necessaria perqué es mantingui la deguda
proporcié entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en el termini
de quinze dies a comptar des de la data en qué es notifiqui a 'empresa I'acord de modificacié.
A aquests efectes, no es consideraran les variacions de preu que es produeixin com a una
conseqiiencia d’una revisié d’aquest de conformitat amb el que assenyala el capitol relatiu a la
revisié de preus en els contractes del sector public de la LCSP.

Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a 'empresa
adjudicataria, aquesta haura de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui,
en el termini de quinze dies des de I'execucié.

En el cas que la garantia no es reposi s'entendra que el licitador ha retirat la seva oferta, i
s'exigira I'import del 3% del pressupost base de licitacid, IVA exclos, en concepte de
penalitzacio

2.10. Decisid de no adjudicar o i desistiment

L'organ de contractacié podra decidir no adjudicar o subscriure I'acord marc, d’acord amb el
que preveu l'article 152 de la LCSP.
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2.11. Adjudicacié de I’Acord Marc

L'organ de contractacié adjudicara I’Acord marc dintre del termini de CINC (5) dies habils segiients
a la recepcié de la documentacié requerida, a la proposta que hagi presentat una millor relacié
qualitat-preu mitjangant resolucié motivada que notificara a tots els licitadors, i que publicara al
Perfil de Contractant de I'entitat.

La resolucié d’adjudicacié de I'Acord marc haura de ser motivada en els termes que estableix
I'article 151 de la LCSP, i es notificara als licitadors, havent de ser publicada en el perfil del
contractant.

Aixi mateix, a la resolucié d’adjudicacié s’indicara el termini en que s’haura de procedir a la
formalitzacio de I’Acord marc.

Si no hi hagués cap proposicié que fos admissible d’acord amb els criteris d’adjudicacié del present
Plec es declarara desert el procediment.

Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les excloses sense obrir, seran
arxivades.

Si I'd0rgan de contractacié s’aparta de la proposta d’adjudicacié formulada per la Mesa de
Contractacid caldra que en justifiqui els motius a la resolucid.

Transcorreguts els terminis establerts en aquest Plec sense que s’hagi dictat 'acord d’adjudicacié,
els licitadors tindran dret a retirar la seva proposta, sense dret a cap mena d’indemnitzacié. No
obstant, I'0rgan de contractacié podra sol-licitar als licitadors que mantinguin la seva oferta per un
termini superior, prévia comunicacio als licitadors i publicacié al Perfil de Contractant, mantenint-
se la licitaci6 amb aquells licitadors que acceptin la prorroga. En el cas que els licitadors no
indiquin res, s’entendra que mantenen la seva oferta.

2.12. Formalitzacid i perfeccié de I’Acord marc i dels contractes basats
2.12.1.- L'Acord marc es formalitzara de conformitat amb el que disposa I'article 153 de la LCSP.

La formalitzacié de I’Acord marc s’efectuara en el termini maxim de quinze dies habils segiients
al dia en qué s’efectui la notificacié de I'adjudicacio a les empreses licitadores a qué es refereix
la clausula anterior.

El contractista podra sol-licitar que I’Acord marc s'elevi a escriptura publica, corrent del seu
carrec les corresponents despeses.

Previament a la signatura de I’Acord marec, el representant de I'adjudicatari haura de presentar
davant I'drgan de contractacio:

- Si I'adjudicatari fos una unié temporal d’empreses, escriptura publica de la seva
constitucid, CIF assignat i nomenament de representant amb poder suficient.

Si I'’Acord marc no es formalitza en el termini indicat en I'apartat anterior per causes
imputables a I'empresa adjudicataria, se li exigira I'import del 3% del pressupost base de
licitacid, IVA exclos, en concepte de penalitzacié, que es fara efectiu en primer lloc contra la
garantia definitiva, si s’ha constituit. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar a 'empresa en
prohibicié de contractar, d’acord amb I’article 71.2.b de la LCSP.
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En el supodsit que l'acord marc no es pugui formalitzar amb I'empresa adjudicataria,
s’'adjudicara a I'empresa segiient que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l'ordre en
quée hagin quedat classificades les ofertes.

El contingut de I'acord marc sera el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del RGLCAP i
no incloura cap clausula que impliqui alteracioé dels termes de I'adjudicacié.

La formalitzacié de I'acord marc es publicara en un termini no superior a quinze dies (15)
després del seu perfeccionament en el perfil de contractant.

Les dades contractuals comunicades al Registre public de contractes seran d’accés public amb
les limitacions que imposen les normes sobre proteccié de dades, sempre que no tinguin
caracter de confidencials.

2.12.2.-La perfeccié de la contractacié basada es realitzara mitjangant I'adjudicacié dels
contractes basats de I'acord marc, que tindran per finalitat concretar I'objecte de la
contractacid basada aixi com, en el seu cas, establir condicions d’execucié particulars. Si
I'Ajuntament de sant Fost ho considera oportl, podra exigir la formalitzacié del contracte
basat per escrit.

3. EXECUCIO DE L’ACORD MARC | DELS CONTRACTES BASATS

Una vegada formalitzat I'acord marc amb els adjudicataris, I'adjudicacié dels contractes basats
s’efectuara de conformitat amb les regles i termes que es determinen en aquest apartat del
Plec.

Només podran celebrar-se contractes basats en l'acord marc entre I’Ajuntament i I’
adjudicataria.

Mentre estigui vigent I'acord marc podran celebrar-se contractes d’obres successius basats
d’aquell, la durada dels quals podra entendre’s més enlla de la data en que expiri la vigéncia de
I'acord marc, sempre i quan hagin estat adjudicats amb anterioritat a la data d’aquella extincid.

L’Acord marc, aixi com la contractacid basada s’executaran a risc i ventura del contractista
adjudicatari dels mateixos, i es desenvoluparan seguint les instruccions que determini
I'Ajuntament, les que s’estableixin en el present plec, els seus annexes, en document
d’obligacions contractuals que regira la contractacié basada d’obra i el projecte corresponent a
cada actuacié, sense que el desconeixement per part de I'adjudicatari del contracte basat i dels
contractes que se’n derivin i dels altres documents contractuals de tota indole que puguin tenir
aplicacié en I'execucié dels treballs I'eximeixi de I'obligacié del seu compliment.

L'adjudicatari d’un contracte basat sera responsable de la qualitat téecnica dels treballs que
executi i de les prestacions i serveis realitzats, aixi com de les conseqiiencies per I'’Ajuntament o
per tercers de les imprudéncies, imprecisions, omissions i errors, metodes inadequats,
conclusions incorrectes, etc. en I'execucid del contracte.

Quan el contractista o personal al seu carrec incorri en deficiéncies en la prestacié dels treballs,
0 en actes o omissions que comprometin o pertorbin en bon funcionament del contracte, la
seguretat i el control de I’Ajuntament, om podra exigir 'adopcié de mesures concretes per
aconseguir o restablir I'ordre correcte de I'execucié d’alld pactat. Aquestes eventualitats es
consideraran incompliments contractuals i, per tant, podran ser objecte de penalitzacions en
els termes que s’estableix en el present plec.
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L’adjudicatari haura de disposar de personal precis i amb la qualificacié técnica necessaria pel
compliment de totes les obligacions derivades del contracte basat. Aquest personal dependra
exclusivament del contractista, qui tindra totes les responsabilitats derivades de la seva
condicié d’empresari.

El contractista sera responsable i haura de complir totes les obligacions que la legislacio vigent
en cada moment li imposi. En particular i amb caracter no limitatiu, I'adjudicatari estara obligat
a complir les disposicions vigents en matéria de legislacié laboral, social, de seguretat i higiene
en el treball/prevencié de riscos laborals, d’integracié social de persones amb discapacitats,
fiscal, de proteccié de dades de caracter personal, mediambientals, etc. L'incompliment
d’aquestes obligacions o la infraccié de la normativa aplicable per part de I'adjudicatari, no
comportara cap tipus de responsabilitat per I'Ajuntament. Tanmateix, I'Ajuntament podra
requerir al contractista per tal que acrediti documentalment el compliment de les referides
obligacions.

L'adjudicatari executara totes les mesures derivades de la Llei 31/1995, de Prevencio de riscos
laborals i el seu desenvolupament normativa, en tot alld que li sigui d’aplicacié pel present
contracte i per la seva activitat.

El responsable del contracte designat per I'Ajuntament i llurs serveis técnics determinaran si la

prestacid realitzada per I'adjudicatari s’ajusta a les prescripcions establertes per a la seva
execucio.

3.1. Organ de Contractacié

D’acord amb la Disposicié addicional segona de la LCSP i el Decret d’alcaldia de data 14 d’abril
de 2021, correspon a la Junta de Govern Local de I'’Ajuntament la competencia per a la
contractacié d’aquest acord marc.

3.2. Resolucié d’incidéencies

Les incidencies es tramitaran mitjangant expedient contradictori que incloura necessariament
les actuacions descrites en I'article 97 del RGLCAP.

Llevat que motius d’interes public ho justifiquin o la naturalesa de les incidéncies ho requereixi,
la seva tramitacid no determinara la paralitzacié del contracte.

3.3. Resolucié de dubtes técnics interpretatius

Per a la resolucié de dubtes técnics interpretatius que puguin sorgir durant I'execucié del
contracte es pot sol-licitar un informe técnic extern a I’Administracié i no vinculant.

4. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS | OBLIGACIONS DE LES PARTS

4.1. Designacio responsable
La contractista haura d’identificar la persona que, en el seu nom, actui com a persona de

contacte interlocutora per a les relacions i solucié de les incidéncies que es puguin derivar de
I'execucio de I’Acord marc i, en el seu cas, la contractacio basada.
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4.2. Prerrogatives de I’Administracié
Dins dels limits i amb subjeccié als requisits i efectes assenyalats en I'article 190 de la LCSP.

L’exercici de les prerrogatives de I’Administracio es dura a terme mitjancant el procediment
establert en I'article 191 de la LCSP.

4.3. Modificacié de I’acord marc

L'acord marc es podra modificar per les causes legalment previstes, aixi com per les que es
preveuen en el present Plec.

Les causes que poden originar les condicions per a generar una modificacié de I'acord marc sén les

seglents:

Objectives:

En el suposit que sorgeixin necessitats addicionals a les inicialment estimades en relacié a noves
actuacions d’obres contemplades a I'objecte del present acord marc. En cap cas la modificacid
podra incrementar I'import limit estimat de 1.220.000,00.-€

Subjectives:

a. Successié total o parcial del contractista inicial derivada d’una reestructuracié
empresarial, donant compliment als requisits i condicions establerts a I'article 98 de la LCSP i
sempre que aix0 no impliqui altres modificacions substancials del contracte, ni tingui per
objecte eludir I'aplicacid de la LCSP.

b. Substitucié del contractista inicial com a conseqiiencia de la cessié del Contracte a un
tercer, en els termes establerts a I'article 214 de la LCSP. En aquest suposit caldra I'autoritzacié
prévia i expressa de I'Organ de Contractacié per a la cessié del Contracte i que el cessionari
tingui plena capacitat per contractar amb el sector public, tingui la solvencia exigible en el Plec i
no es trobi en suposits d’incapacitat o prohibicions de contractar amb el sector public
determinats per la legislacié vigent. El cessionari del contracte quedara subrogat en tots els
drets i obligacions que corresponien al cedent.

4.4. Clausula etica

El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relacié contractual amb
I'Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles als principis etics, d’acord amb el previst a la
Instruccié 1/2019 de la Direccié General de Contractacié Puablica (Instruccié 1-2019 de la
direccié general de contractacidé publica del departament de la vicepresidencia i d’economia i
hisenda, sobre la incorporacié de la clausula ética als plecs de clausules administratives que
regeixin les contractacions dels departaments de I’Administracié de la Generalitat de Catalunya
i el seu sector Public).

40
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5. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIO, CESSIO, LA SUBCONTRACTACIO | LA REVISIO
DE PREUS DE L’ACORD MARC

5.1 Cessio de I'acord marc i subcontractacio

En el present Acord Marc resta prohibida la cessié contractual a excepcié del que s’estableix a la
clausula 4.3 del present plec relativa a la novacio subjectiva del contracte.

5.2.- U'adjudicataria podra subcontractar la realitzacié parcial del contracte basat, de conformitat
amb allo establert al present Plec i als articles 215, 216 i 217 de la LCSP.

L’adjudicataria haura de comunicar per escrit, després de I'adjudicacié del contracte i, com a molt
tard, quan inicii I'execucié d’aquest, a I'Organ de contractacié la intencié de subscriure els
subcontractes, i haura d’assenyalar la part de la prestacié que es pretén subcontractar i la identitat,
les dades de contacte i el representant o representants legals del subcontractista, i haura de justificar
suficientment I'aptitud d’aquest per executar-la per referéncia als elements técnics i humans de que
disposa i a la seva experiéncia, i haura d’acreditar que aquest no esta incurs en prohibicié de
contractar de I'article 71 de la LCSP.

El contractista en cap cas podra subcontractar persones o empreses que es trobin inhabilitades per
contractar d’acord amb I'ordenament juridic o en suposits d’incapacitat o prohibicions de contractar
amb el sector public determinats per la legislacid vigent.

La infraccié de les condicions establertes en aquesta clausula per procedir a la subcontractacio, aixi
com la falta d’acreditacié de I'aptitud del subcontractista o de les circumstancies determinants de la
situacié d’emergéncia o de les que facin urgent la subcontractacié donara lloc a la imposicié al
contractista d’'una penalitat de fins un 50% de I'import del subcontracte.

Els subcontractistes quedaran obligats Unicament davant el contractista principal que assumira, per
tant, la total responsabilitat de I'execucid del contracte davant I'Ajuntament, amb estricte
compliment del Plec i dels termes del contracte, incloses les obligacions en matéria mediambiental,
social o laboral.

El coneixement que tingui I’Ajuntament dels subcontractes celebrats o I'autoritzacié que pugui
atorgar no alteraran la responsabilitat exclusiva del contractista principal.

Els subcontractistes no tindran accié directa front a I’Ajuntament per les obligacions contretes amb
ells pel contractista com a conseqiiéncia de I'execucié del contracte principal i dels subcontractes.
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Sant Fost de Campsentelles

5.2. Revisio de preus

No aplica. D’acord amb el que es preveu a I'apartat P del quadre de caracteristiques.
6. CONTRACTACIO BASADA

L’adjudicacio de I’Acord marc no dona dret a la prestacié de treballs. Aquesta prestacio es produira en el
suposit que les empreses integrants de I'Acord marc resultin adjudicataries de contractes basats, de
conformitat amb el que es determina en els apartats seglients.

Per contractacié basada s’entén la contractacié de les obres objecte del present Acord marc.

6.1.-l’adjudicacié dels contractes basats en l'acord marc s’efectuara aplicant els termes/normes
seglients, sense necessitat de convocar a les parts a una nova licitacid, podent I'drgan de contractacié de
L’Ajuntament adjudicar els contractes basats directament a 'empresa adjudicataria.

1.Concrecié de la contractacié basada: Cada cop que sorgeixi la necessitat de I'Ajuntament de
contractar una obra objecte del present acord marc, es determinara el valor estimat del contracte basat,
d’acord amb el preciari de I’Annex A del Plec, minorat a la baixa amb I'oferta de I'adjudicatari.

2.Pressupost d’obres inferior a 40.000.-€.- Si el pressupost d’obres és inferior a 40.000.-€, iva exclos, el
procediment de contractacié sera mitjangant la corresponent aprovacié de despesa.

3.Pressupost d’obres superior a 40.000.-€. es procedira a enviar per mitjans electronics (a I'adrega de
correu electronic indicada per I'empresa) el projecte executiu d’obra, o memoria valorada, a executar,
on s’'identificara amb detall i precisié els treballs a executar, els terminis, condicions especifiques, etc.
que incloura el pressupost d’execucié aplicada la baixa ofertada (preu del contracte) i data estimada per
I'inici i finalitzacié de les obres.

3.1.L'empresa seleccionada disposara d’un termini de 5 dies habils, a comptar des de la data
d’enviament de la informacié indicada al punt immediatament anterior, per analitzar el projecte i
acceptar o rebutjar formalment I'execucié del mateix. En el suposit que en I'esmentat termini 'empresa
no comuniqui formalment I'acceptacié, es considerara que ho rebutja.

a. L'acceptacié formal per part de 'empresa a executar I'obra que correspongui s’haura de realitzar
mitjangant I'aportacio de la segiient documentacio:

Q-

-Una declaracié responsable, signada pel legal representant de 'empresa, en el que 'empresa haur
de declarar I'acceptacié de I'obra a executar, la vigéncia i compliment dels requisits d’aptitud per
contractar (capacitat, solvéncia i abséncia de prohibicions per contractar).

-Confirmacid de les persones concretes que ocuparan els mitjans personals adscrits a I'execuci
contracte basat atenent a I'oferta presentada a I'acord marc. En el supoOsit que aquestes perso
siguin diferents a les indicades a I'acord marc o en una contractacié basada anterior, cal
acreditar que compten amb I'experiéncia minima oferta.

-Certificats vigents d’estar al corrent de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social.

C
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AJUNTAMENT DE
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En cas que s’hagi produit alguna alteracid, rectificacié o canvi en dita documentacié caldra aportar- la.

b. Adjudicacié del contracte basat: rebuda I'anterior documentacié es procedira per part de I'6rgan
de contractacié de I'Ajuntament a I'adjudicacié del contracte. Amb l'adjudicacié es perfeccionara el
contracte basat, que quedara subjecte a les condicions contractuals d’execucié de I'obra que s’adjunten
com annex B present Plec.

c. Una vegada adjudicat el contracte basat, en la data indicada per I’Ajuntament i en tot cas abans de
la data senyala per I'inici de les obres, el Contractista haura d’aportar la segiient documentacié:
a) Acreditacio de la contractacié de I'asseguranga “tot risc construccié”.
b) Pla de seguretat i salut de I'obra.
¢) Pla d’ambientalitzacid, si s’escau.
d) Declaracié de la intencié de celebrar subcontractes en els termes requerits per I’Ajuntament.
e) Pla d’obra o validacio del pla d’obres del projecte.

f) Aquella altra documentacié que requereixi I’Ajuntament per iniciar les obres.

d. Publicacié adjudicacié del contracte basat: L'adjudicacié del contracte basat es notificara a
I'adjudicatari i es publicara anunci d’adjudicacié al Perfil del Contractant en els termes previstos a la
LCSP.

6.2.- Resolucié de I'acord marc: La no acceptacid o negativa a executar una obra objecte del present acord
marc per part d’'una empresa en més de DOS (2) OCASIONS, consecutives o no, durant la vigéncia del mateix
sera causa de resolucié de I'acord marc, sense dret a indemnitzacio.

L'Equip responsable de l'obra (cap d’obra, encarregat/da i técnic/a de prevencid) es considera condicié
essencial de I'oferta i de I'execucié del contracte. En conseqiiéncia el seu incompliment en les condicions
ofertes pel licitador en el moment de la formalitzacié de la contractacié basada, implicara la impossibilitat
d’adjudicar el contracte basat, computant-se com una renuncia a formalitzar una contractacié basada.

6.3.- Modificacié dels contractes basats: Sense perjudici del que estableix I'article 205 de la LCSP, I'drgan de
contractacié podra modificar els contractes basats fins a un maxim del 20% del preu inicial de cada contracte
basat, quan concorri alguna de les causes que s’indiquen a continuacio.
Causes que poden donar lloc a la modificacid dels contractes basats:

Objectives:

Basiques

A. Augment d’amidament de les partides del contracte necessari per a executar les obres objecte del
Projecte sempre que superin el 10 % del preu inicial del contracte.

B. Derivades de condicions meteorologiques anormalment adverses.
C. Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres basics (llum, aigua, gas...) confor

als seus usos i exigides per les companyies o be que siguin necessaris per tal de donar compliment a
exigencies del mateix.
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Demandes de tercers
Derivades de canvis en el materials, equips i/o instal-lacions, per tal d’atendre a noves exigéncies de
prestacions, rendiments, eficiéncia energética, homogeneitat de models, etc. per part del mantenidor o
de 'Administracié actuant.

Seguretat i afectacions

Derivades de les indicacions i/o exigéncies de seguretat emeses per autoritats competents (Comite
d’Obres, Guardia Urbana, bombers, mobilitat, etc.)

Derivades de les indicacions i/o exigéncies en relacio a la reduccié de les immissions, afectacions sobre
I'entorn o millora de la circulacié emeses per autoritats competents (Comite d’Obres, Guardia Urbans,

Bombers, etc..)

Derivades de les indicacions i/o exigéncies en relacio a la preservacié d’elements
patrimonials, elements vegetals o arqueologics emeses per autoritats competents.

Preexisténcies

Derivades de I'afeccié a les instal-lacions de les entitats prestadores de serveis (companyies)
necessaries per executar les obres objecte del projecte.

Derivades de circumstancies en relacié al subsol, incloent terrenys antropics, naturals i sols
contaminats.

El procediment per modificar el contracte basat sera el segiient:

- Informe justificatiu del responsable de contracte en el que manifesti la necessitat de procedir a
realitzar la modificacié del contracte.

- Informe Juridic manifestant, en el seu cas, la seva procedéncia.

- Compareixenca de I'adjudicatari del treball en que manifesta haver estat informat de I'abast
d’aquests nous treballs.

- Resolucié de I'organ de contractacid acordant la modificacié del contracte, amb validacié
pressupostaria i resolucié de la modificacié del contracte basat. Amb la resolucié de la modificacio,
aquesta quedara perfeccionada.

mBXA2C

edministracio.cald

Les modificacions que s’acordin per I'drgan de contractacié per les causes abans indicades se
obligatories pel contractista.

RLD7ZTFMLWI

Aixi mateix, en el suposit que es modifiqui el contracte basat pels suposits previstos a I'article 205 de
LCSP, les modificacions acordades per I'organ de contractacié seran obligatories pel contractista qu
impliquin, aillada o conjuntament, una alteracié en la seva quantia que no excedeixi del 20 % del pri
inicial

St
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AJUNTAMENT DE
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del contracte basat, IVA exclos. En el cas que excedeixin d’aquest percentatge, la modificacié
Unicament podra ser acordada per I'd0rgan de contractacid prévia conformitat per escrit del
contractista. En cas contrari, es procedira a la resolucié del contracte basat.

El contractista restara obligat a seguir els treballs amb estricta subjeccié a les normes que, en
conseqiiéncia, li siguin fixades, sense dret a reclamar cap indemnitzacid i sense que per cap motiu
pugui disminuir el ritme els treballs ni suspendre’ls.

6.4 .- Compliment i correcta execucio dels treballs

Els contractes basats de I'Acord marc s’executaran amb subjeccio al que estableix I’Acord marc, el
present Plec i documentacié annexa, documentacié técnica / projecte facilitada per I’Ajuntament, i
d’acord amb les instruccions rebudes. La contractista resta obligada al compliment dels terminis
totals i parcials d’execucid del contracte que es fixin en els contractes basats.

7.- RECURSOS, MESURES PROVISIONALS | SUPOSITS ESPECIALS DE NUL-LITAT
7.1. Régim de recursos

o Els actes de preparacié i d’adjudicacio, i els adoptats en relaci6 amb els efectes, a
modificacié i I'extincid d’aquest contracte son susceptibles del recurs administratiu ordinari
que correspongui, d’acord amb el que estableixen la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de regim
juridic i de procediment de les administracions publiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comu de les administracions publiques, o del recurs
contencids administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdiccié contenciosa administrativa.

. Contractes basats.- Tanmateix, respecte als contractes basats, els actes que es dictin en
el procediment per l'adjudicacié dels contractes basats, podran ser impugnats en via
administrativa en virtut d’allo previst a I'article 44.6 de la LCSP.

El termini per interposar el recurs és d’UN (1) mes a comptar des del dia segiient a la
publicacié al Perfil de contractant de I’Ajuntament de I'acte que es pretengui impugnar.

El termini maxim per dictar i notificar la resolucié del recurs sera de TRES (3) mesos.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolucid, es podra entendre desestimat
el recurs.

Contra la desestimacié expressa o per silenci del recurs d’al¢ada, es podra interposar recurs
contencids administratiu davant dels Jutjats contencids administratius de Barcelona, en el
termini de DOS (2) mesos a comptar des del dia segiient al de recepciéd de la notificacié
corresponent (si la resolucid és expressa) o en el termini de SIS (6) mesos a comptar des de
I'endema del dia en que el referit recurs s’entengui desestimat per silenci.

o Els acords que adopti I'drgan de contractacié en I'exercici de les prerrogatives de
I’Administracid son susceptibles de recurs potestatiu de reposicid, de conformitat amb el que
disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del régim juridic i de procediment de les administracions
publiques de Catalunya, i la legislacié basica del procediment administratiu comu, o de recurs
contencids administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdiccié contenciosa administrativa.
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7.2. Arbitrage

Es podra acordar el sotmetiment a arbitratge de la solucid de totes o alguna de les
controversies que puguin sorgir entre I’Administracié contractant i la/es empresa/es
contractista/es, sempre que es tracti de mateéries de lliure disposicié conforme a dret i,
especificament, sobre els efectes, el compliment i I'extincié d’aquest contracte, de conformitat
amb el que disposa la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’arbitratge.

7.3. Régim d’invalidesa

Aquest acord marc esta sotmes al regim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP.

7.4. Jurisdiccié competent

L'ordre jurisdiccional contencidés administratiu és el competent per a la resoluciéd de les
gliestions litigioses que es plantegin en relacié amb la preparacio, I'adjudicacid, els efectes, la
modificacié i I'extincié d’aquest acord marc i dels contractes basats.
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ANNEX 1.- Model de Declaracié Responsable
(A inserir en el sobre A)

, major d'edat, amb domicili a
(carrer, nUmero, localitat i provincia), amb DNI nam. , en
nom propi (o bé, en nom de (si actua per

representacio expressant la personalitat i el domicili del representant, I'escriptura de poder
que el faculta per actuar i el codi d'identificacio fiscal de l'empresa), assabentat/ada de les
condicions i requisits que s’exigeixen per poder ser 'empresa adjudicataria de I’Acord Marc per
a l'execucié d’obres d’infraestructures en espai public de Sant Fost de Campsentelles,
DECLARA RESPONSABLEMENT:

- Que el perfil d’empresa és el segiient:

Tipus d’empresa Caracteristiques Marcar
amb una
creu

Microempresa Menys de 10 treballadors, amb un volum de negocis

anual o balang general anual no superior als 2
milions d’euros.

Petita empresa Menys de 50 treballadors, amb un volum de negocis
anual o balang general anual no superior als 10
milions d’euros.

Mitjana empresa Menys de 250 treballadors, amb un volum de
negocis anual no superior als 50 milions d’euros o
balan¢ general anual no superior als 43 milions
d’euros.

Gran empresa 250 o més treballadors, amb un volum de negocis
anual superior als 50 milions d’euros o balang
general anual superior als 43 milions d’euros.

- Que les facultats de representacié que ostenta sén suficients i vigents (si s’actua per
representacid); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i no
incorre en cap de les prohibicions per contractar amb I'’Administracid previstes als articles
65 a 97 LCSP.

- Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social.

- Que esta inscrit en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de
I’Administracié General de I'Estat i que les dades que hi consten no han experimentat cap
variacio.

- Que les dades d’aquesta empresa que consten en el Registre de licitadors de la Generalitat de

Catalunya no han estat alterades en cap de les seves circumstancies, i que es corresponen a la
diligéncia del Registre que s'acompanya a aquesta declaracid.

- Que les dades d’aquesta empresa que consten en el Registre de licitadors de la Generalitat de
Catalunya referents a:

47

Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 47 de 98

[&]
I
<
X
Q
o
s
=
i
=
N
~
[a]
-
o
<
[«2]
g
N
X
i
7]
<
<
bl
[}
o}
=
S
<]
<}
[&]

Verificacio: https://santfost.eadministracio.cat/




AJUNTAMENT DE
Sant Fost de Campsentelles

han sofert alteracié segons s’acredita mitjancant els
documents que s’adjunten a la present declaracid, i que aquests extrems han estat
comunicats al Registre en data , mantenint-se la resta de les dades
sense cap alteracié respecte del contingut de la diligéncia del Registre.

- Que disposa de I’habilitacié empresarial o professional.

- Que disposa de I'habilitacié empresarial o professional, aixi com de la solvéncia economica i
financera i técnica o professional exigides en els termes del Plec de clausules administratives i
que es compromet a adscriure a I'execucid del contracte els mitjans personals i materials
exigits.

- Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb menors
d’edat, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per acreditar que totes les
persones que s’adscriguin a la realitzacié de dites activitats no han estat condemnades per
sentencia ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexuals.

- Que compleix amb tots els deures que en matéria preventiva estableix la Llei 31/1995, de 8
de novembre, de prevencié de riscos laborals i que disposa dels recursos humans i técnics
necessaris per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 171/2004, de
30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, en mateéria de coordinacio
d’activitats empresarials.

-Que, en cas que el contracte requereixi que el contractista faci tractament de dades
personals segons el que estableix el Plec de clausules administratives, s’ha d’indicar la seglient
informacio:

[INo te previst subcontractar els servidors ni els serveis associats a

aquests. DTé previst subcontractar els serveis o els serveis associats a

aquests.

En el cas de subcontractacio, indicar el nom
o perfil empresarial del subcontractista

- Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econdmics destinats a falsejar la
competéncia en I'ambit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte d’interessos vinculat
ala seva participacido en aquest procediment de contractacid.

- Que la plantilla de I'empresa esta integrada per un nombre de persones treballadores
amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives
previstes en la legislacio vigent.

sl [JNO [1 NO obligat per normativa
- Que I'empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.
[ Sl [JNO [] NO obligat per normativa

- Que reuneix algun/s dels criteris de preferéncia en cas d’igualacié de proposicions previstos al
Plec de clausules administratives.

sl []NO

48
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- Respecte I'lmpost sobre el valor afegit (IVA)
I'empresa: DEsté subjecta a I'lVA.

[Jesta no subjecta o exempta de I'lVA i sén vigents les circumstancies que donaren lloc a
la no-subjeccié o I'exempcid.

- Respecte I'lmpost d’Activitats Economiques (IAE)
I'empresa: DEsté subjecta a I'lAE.

DEsté no subjecta o exempta de I'lAE i sén vigents les circumstancies que donaren lloc a
la no-subjeccié o I'exempcid.

- Que, en cas que el licitador tingui intencié de concérrer en unié temporal d’empreses,

declara: DSi té intencid de concérrer en unié temporal d’empreses:

Indicar noms i circumstancies dels integrants
i la participacid de cadascun, aixi com
I'assumpcié del compromis de constituir-se
formalment en unié temporal en cas de
resultar adjudicataris.

[ 1 No té intencio de concorrer en unié temporal d’empreses.

- Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l'avis de les notificacions,
comunicacions i requeriments per mitjans electronics a:

Persona/es D.N.I. Correu electronic Numero de
autoritzada/es teléfon/mobil

Si I'adreca electronica o el nimero de telefon mobil facilitats a efectes d’avis de notificacié,
comunicacions i requeriments quedessin en desus, s’haura de comunicar la dita circumstancia,
per escrit a I'Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles per tal de fer la modificacidé
corresponent o revocar I'autoritzacié de notificacié electronica.

El licitador declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a qui autoritza per
rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades d’aquesta contractacio.

-Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a que
pertanyen és:

Indicar les empreses que el composen.

-Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la documentacio
exigida al Plec de clausules administratives i al plec de prescripcions técniques.

| per que consti, signo aquesta declaracié responsable.

, a data de signatura electronica.

49
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AJUNTAMENT DE
Sant Fost de Campsentelles

ANNEX 2. Model declaracié de confidencialitat de dades i documents de I'oferta
(A inserir en el Sobre A)

, major d'edat, amb domicili a (carrer,
numero, localitat i provincia), amb DNI nim. , en nom propi/en
nom de (si actua per representacié expressant la personalitat i el

domicili del representant, I'escriptura de poder que el faculta per actuar i el codi d'identificacié
fiscal de I'empresa), assabentat/ada de les condicions i requisits que s’exigeixen per poder ser
I’empresa adjudicataria de I’Acord Marc per a I'execucié d’obres d’infraestructures en espai
public de Sant Fost de Campsentelles, accepta integrament les condicions i obligacions que
dimanen del Plec de clausules administratives, es compromet a complir-les estrictament i
DECLARA RESPONSABLEMENT:

Que els documents i dades presentades que considera de caracter confidencial, sén els
seglents:

| per que consti, signo aquesta declaracié responsable.

, a data de signatura electronica.
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AJUNTAMENT DE
Sant Fost de Campsentelles

ANNEX 3. Model declaracié de submissié als tribunals espanyols/seu a Espanya
(A inserir en el Sobre A, només les empreses estrangeres)

, major d'edat, amb domicili a (carrer,
numero, localitat i provincia), amb DNI ndm. , en nom propi/en
nom de (si actua per representacié expressant la personalitat i el

domicili del representant, I'escriptura de poder que el faculta per actuar i el codi d'identificacié
fiscal de I'empresa), assabentat/ada de les condicions i requisits que s’exigeixen per poder ser
I'empresa adjudicataria de I’Acord Marc per a I'execucié d’obres d’infraestructures en espai
public de Sant Fost de Campsentelles, accepta integrament les condicions i obligacions que
dimanen del Plec de clausules administratives, es compromet a complir-les estrictament i
DECLARA RESPONSABLEMENT:

La submissid als jutjats i tribunals espanyols, per a totes les incidéncies que puguin sorgir del
contracte, amb renlncia expressa al seu propi fur.

Aixi mateix (empresa que no es trobi a la UE), declara sota la seva responsabilitat que té oberta
una sucursal a Espanya i ha designat persones apoderades o que la representi per a les seves
operacions i consta inscrita en el Registre Mercantil.

| per que consti, signo aquesta declaracio responsable.

, a data de signatura electronica.
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AJUNTAMENT DE
Sant Fost de Campsentelles

ANNEX 4. Model de proposicié avaluable mitjangant I’aplicacié de férmules automatiques
(A inserir al sobre C)

, major d'edat, amb domicili a (carrer,
numero, localitat i provincia), amb DNI ndm. , €N nom propi/en
nom de (si actua per representacié expressant la personalitat i el

domicili del representant, I'escriptura de poder que el faculta per actuar i el codi d'identificacié
fiscal de I'empresa), assabentat/ada de les condicions i requisits que s’exigeixen per poder ser
I'empresa adjudicataria de I’Acord Marc per a I'execucié d’obres d’infraestructures en espai
public de Sant Fost de Campsentelles, accepta integrament les condicions i obligacions que
dimanen del Plec de clausules administratives, es compromet a complir-les estrictament i
DECLARA RESPONSABLEMENT:

1.0ferta de baixa a aplicar linealment a les partides pressupostaries que composen el Preciari
Municipal

Baixa percentual..........cc........ %

2.0Oferta de baixa a aplicar linealment al preciari de la banc de preus BEDEC de I'ITEC

Baixa percentual.................... %

3.Ampliacié termini de garantia

Ampliacié del termini de garantia........cccceeeuveeee mesos addicionals

| per que consti, signo aquesta oferta.

, a data de signatura electronica.
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AJUNTAMENT DE
Sant Fost de Campsentelles

ANNEX 5. Model Proposta Técnica valorable amb criteris sotmesos a judici de valor
(A inserir al sobre B)

, major d'edat, amb domicili a
(carrer, numero, localitat i provincia)) amb DNl nim.
, €n nom propi/en nom de
(si actua per representacié expressant la personalitat i el domicili del representant, I'escriptura de
poder que el faculta per actuar i el codi d'identificacié fiscal de I'empresa), assabentat/ada de les
condicions i requisits que s’exigeixen per poder ser 'empresa adjudicataria de I’Acord Marc per a
I'execucié d’obres d’infraestructures en espai public de Sant Fost de Campsentelles, presenta la
segilient proposta tecnica.

, a data de signatura electronica.
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NNEX A: PREUS UNITARIS

[Num.] uA Descripcid

preu unitari (€)

1

10

11

12

M2

M3

M2

M2

M2

M2

M2

M2

Apedagcament profund en ferm de calgada inclos substitucié total del mateix.

Demolicié amb mitjans mecanics del ferm i retallat de paraments.

Carrega i transport a I'interior de I'obra a contenidor d’'emmagatzematge.
Transport a abocador per mitja de contenidor (inclou canon abocament)

Formigé en base de la capa de transit inclosa compactacié terreny 0,15 m3/m2 o
reconstruccié base existent.

Neteja superficial, reg d’adheréncia i capa de transit amb conglomerat asfaltic en
calent 6 cm. de gruix mitja.

Reconstruccié Subbase amb tot-u reciclat

Excavaci6 terres inclosa carrega i transport a abocador (contenidor).
Refinat de fons de caixa
MReomplert i compactat del volum amb tot-u (95% proctor modificat).

Apedagcament superficial (hnomés capa de transit)

Retall superficial inclosa la demolicié 0,05 m. de ferm.
Carrega i transport a l'interior obra.
Transport a abocador (inclou canon abocament).

Neteja superficial, reg d’adheréncia i capa de transit amb conglomerat asfaltic en
calent 6 cm. Gruix mitja.

Substitucié de tubular

Demolicié tubular existent
Carrega i transport en interior d’obra de runes fins a contenidor.
Contenidor i transport.

Subministrament i col-locacié nou tubular inclosa base, argollada, massissat total
amb formigé i desviaments necessaris del cabal existent per a la seva execucié.

El moviment general de terres, demolicié de pavi , ter

Apedagament en vorera

Demolicié amb mitjans mecanics del paviment existent.

Carrega i transport a l'interior d’obra de la runa a contenidor.

Reposicié del paviment amb panot 20x20 de 4 cm. de gruix sobre base de
formigd (HM-20/P/20/1) 0,10 esp.

Retirada de llamborda col-locada sobre llit de sorra amb recuperacié del mateix,
inclosa la retirada i I'acopi en obra.

Retirada de llamborda col-locada amb morter mitjancant compressor, inclosa la
neteja, retirada de runa a peu de carrega i el transport a abocador.

Demolicié de fabrica de blocs de formigéd foradat de fins a 30 cm. de gruix amb
martell compressor, inclosa la retirada de runa a peu de carrega, mesurada la
superficie inicial deduits els forats.

Demolicié de fabrica de mad foradat de fins a 30 cm. de gruix amb martell
compressor, inclosa la retirada de runa a peu de carrega, mesurada la superficie
inicial deduits els forats.

Reparacié de vorada existent.

MI. Extracci6 de la vorada existent. Inclos el condicionament de la base.
Carrega i transport a I'interior de I'obra.

Contenidor i transport a abocador.

Subministrament i col-locacié vorada similar a I'existent.

Reparacié de 0,20 m* de la zona de vorera que hi limita.

Extraccié de la vorada existent. Inclos el condicionament de la base.

Subministrament i col-locacié vorada similar a I'existent.

14,81 €
383¢€
503€

27,50 €

3337¢€
8454 €

51,38 €
1,63€
3287¢€
85,88 €

4,60€
1,50 €
1,73¢€

3337¢€
4120 €

diam. 20
21,85 €
585€
590 €

91,50 €

diam. 30
2343 €
6,36 €
678 €

100,01 €

diam. 40
26,03 €
7,00€
7,52€

109,67 €

diam. 50
28,41 €
7,72€
824 €

119,95 €

diam. 60
31,09 €
8,45¢€
8,95 €

131,08 €

125,10 €

552€
230€

54,69 €

62,51 €

10,89 €

21,15 €

9,57 €

11,49 €

15cm

937€
133 €
144 €
3385 €
12,73 €
58,72 €

9,37 €
15 cm

33,85 €

136,58 €

20 cm

9,37 €
133€
144 €
4321 €
12,73 €
68,08 €

20 cm

4321 €

150,23 €

i reconstruccio de la capa de transit o paviment s’abonara a banda

164,33 €

179,57 €
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NNEX A: PREUS UNITARIS

preu unitari (€)

[Num.] uA Descripcid

5 U Pericé de registre de 0,40x0,40x 0,60m de mides Gtils amb paret de 15 cm. de maé
calat de 29x14x10 cm assentada sobre llit de sorra, inclosa la tapa i marc de fosa o
composite .

14 U Pericé de registre de 0.60x0.60x 0.80m de mides Utils amb paret de 15 cm. de maé
calat de 29x14x10 cm assentada sobre llit de sorra, inclosa la tapa i marc de fosa o
composite .

15 U Pericé de registre per a telecomunicacions de 0.70x0.70x 1.00m de mides Utils amb
paret de 15 cm. de mad calat de 29x14x10 cm assentada sobre llit de sorra, inclosa
la rapa i marc de fosa.

16 U Construccié pou de registre de 70 x 70 en claveguera amb paraments de maé tipus
gero, paraments arrebossats i enlluits amb morter de C.P., solera de formigé en
massa i tapa de registre de fosa.

U. Subministrament i col-locacié anella i tapa de fundacié ductil de diam. 60 cm,
amb junta d’insonoritzacié i tancament anti-robament

M?. Base de formigé en massa de 0,20 m. de gruix.

M. Pou de registre.

17 U Construccié d’embornal format per pericé de 0,70 x 0,40 x 0,50 amb marc i reixa de
fosa grisa abatible de dimensions 650 x 300 x 55 m/m inclds moviment de terres,
demolicions i reparacié del paviment que hi limita, inclosos elements interiors per a
la formacié del sifé.

18 M2 Formacié de vorera de formigé de 18 cm de gruix

19 M2 Reposicié de paviment de llambordes sobre llit de sorra o morter inclosa la
demolicié del paviment existent i la reposicié parcial de la base.

20 U
Demolicié i collocacié a nova rasant de marc i tapa de registre pou de clavegueram,
incloses demolicions, suplement pou i reparacié paviment que hi limita.

7 U Demolicié i col-locacié a nova rasant de marc i tapa de registre pou de clavegueram,
amb morter d'alta resisténcia, incloses demolicions, suplement pou i reparacid
paviment que hj limita.

22 U Demolicié i col-locacié a nova rasant marc i reixa embornal, inclds demolicions,
suplement pou i reparacié paviment que hi limita.

23 u s » ' rel
Demolicié i col-locacié a nova rasant marc i reixa embornal, amb morter d'alta
resisténcia, incldos demolicions, suplement pou i reparacié paviment que hi limita.

24 M Tall de paviment amb serra de diamant.

25 M2 Pintat de passos de vianants, simbols i fletxes.

Neteja superficial.

Senyalitzacié nocturna i dilirna.

Premarcatge.

Pintat de cebrejat 50 cm. ample, o daus de 50x50, amb pintura acrilica reflexiva
blanca, inclosos simbols i fletxes

26 M Pintat de linia continua o discontinua de 10 cm. d’amplaria.

Neteja superficial.
Senyalitzacié nocturna i ditirna.
Pre-marcatge.
Pintat de linies 10 cm. d’ample, amb pintura acrilica reflexiva blanca.
27 U Subministrament i col-locacié de senyal de transit de D 600mm. con post, accessoris
de fixacié

28 U Arrencada i col-locacié de bandes sonores a la calgada i posterior col-locacié amb tac
metal-lic de 8 mm didm, amb peces de banda sonora recuperades de fins 0,90 cm
d’amplada.

5] M2 Reg d'imprimacié amb emulsié bituminosa cationica tipus CS0BF5 IMP (ECI) /

C60B3/B4 ADH (ECR-1).

TOTAL

TOTAL

TOTAL

12048 €

151,70 €

380,61 €

184,48 €

27,62€
198,03 €
410,13 €

282,72 €

47,56 €

98,65 €

165,60 €

315,85 €

166,09 €

189,13 €

3,18€

0,56 €
1,20€
0,15¢€

6,50 €

841¢€

0,08 €
0,10€
0,07€
025€

0,50 €

76,00 €

22,69 €

055€
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NNEX A: PREUS UNITARIS

[Num.] uA Descripcid

preu unitari (€)

30

31

32

33

35

36

37

38

39

40

41

42

43

45

46

47

48

49

50

51

M2

Subministrament, estesa i piconat d'aglomerat tipus AC 16 SURF 50/70 D (D-12) per
capa de 6 cm. amb addicié de plastics en mescla

NOTA: Si la capa és amb material de fibres de nitrocel-lulosa (TIPUS ARBOCEL) (minim 1000

M2

M2

M2

M2

M2

M3

M3

M3

M3

m? de superficies tractades).

Apedacat d'asfalt, inclds fresat de paviments de 8 cm d'espessor, inclds retirada del
material i canon d'abocador, reposicié amb aglomerat tipus AC 22 BIN 50/70 S (S-20)
amb un 15% de reciclat de mescles bituminoses en calent.

Apedacat d'asfalt, inclds fresat de paviments de 30 cm d'espessor, inclos retirada del
material i canon d'abocador, reposicié amb materail procedent de fresat de
mescles bituminoses i aglomerat tipus AC 22 BIN 50/70 S (S-20) E=12cm amb un 15
% de reciclat de mescles bituminoses en calent.

Fressat de paviment asfaltic amb carrega i transport a l'interior de I'obra i a
abocador.

Gruix promig 6cm.

(minim 200 m? de fressat)

Demolicié i reposicié de vorera amb paviment urbanitzacions no ordinaries ( tipus
VIBRAZO, BREINCO, etc... ) amb carrega i transport interior d’obra i a abocador de
runes, inclds el subministrament de tots els materials menys el la pega de paviment
que I’ aportara I’Ajuntament.

Demolicié i reposicié de vorera amb paviment urbanitzacions no ordinaries ( tipus
VIBRAZO, BREINCO, etc... ) amb carrega i transport interior d’obra i a abocador de
runes, inclos el subministrament de tots els materials.

Col-locacié i posada en marxa de font de fosa similar; inclosa formacié llosa recollida
d’aiglies amb la seva reixa i realitzacié de connexié a xarxa existent de subministre i
evacuacié d’aigua a fins a 10m.

Excavacié mecanica de terres de rases i pous.

Excavacié manual de terres de rases i pous.

Terraplenat i compactacié sense aportacié de terres per capes de 25 cm.

Carrega i transport de terres o productes sobrants a abocador.

Subministrament i col-locacié marc i tapa de registre de fundicié ductil o composite
40 x 40 cm. inclosos extraccié de I'existent i reparacié panot zona que hi limita (0,5
m?) amb carrega i trasllat de runa a I'abocador.

Recol-locacié marc i tapa de registre de fundicié ductil o composite 40 x 40 cm.
inclosos extraccié de I'existent i reparacié panot zona que hi limita (0,5 m?) amb
carrega i trasllat de runa a I'abocador.

Subministrament i col-locacié marc i tapa de registre de fundicié ddctil o composite
60 x 60 cm. inclosos extraccid de I'existent i reparacié panot zona que hi limita (0,5
m?) amb carrega i trasllat de runa a 'abocador

Recol-locacié marc i tapa de registre de fundici6 ductil o composite 60 x 60 cm.
inclosos extraccié de I'existent i reparacié panot zona que hi limita (0,5 m?) amb
carrega i trasllat de runa a I'abocador.

Recol-locacié a nova rasant de tapa de telecomunicacions doble ( 1ud. 72x72 cm )
inclou demolicions, col-locacié de bigueta de reforg i reposicié del paviment que
I'envolta.

Recol-locacié a nova rasant de tapa de telecomunicacions doble ( 2ud. 72x72 cm )
inclou demolicions, col-locacié de bigueta de reforg i reposicié del paviment que
I'envolta.

Recol-locacié a nova rasant marc i reixa embornal, incldos demolicions, refer caixa i

reparacié panot zona que hi limita (0,5 m?) amb carrega i trasllat de runa a
I'abocador.

Subministrament i col-locacié de reixa tipus acodrain 15 cm. inclosa arqueta sifonica.

Subministrament i col-locacié de reixa abatible de fosa de 70x30 cm C-250
Subministrament i col-locacié de reixa de fosa de 100x50 cm D-400

Subministrament i col-locacié de rigola blanca de 8 cm. i 30 x 30 tomada amb
morter, inclds formacié encaix en paviment. ( mateix preu 20x20)

17,86 €

19,00 €

34,63 €

46,95 €

6,20 €

5530 €

8131¢€

1.560,79 €

25,64 €

120,17 €

3356 €

11,98 €

123,97 €

65,10 €

13532 €

70,85 €

27154 €

375,60 €

111,86 €

160,53 €

176,55 €

253,21 €

24,68 €
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NNEX A: PREUS UNITARIS

[Num.] uA Descripcid | preu unitari_(€)
M Pas de vianants per a supressié de barreres arquitectdniques en vorera, de
<2 dimensions totals 4,00 m x 1,20 incloses peses especials en extrems inclos
demolicié i retirada dels elements existents en vorera ( o reposicié de peces 273,09 €
trencades en pas de vianants existent)
53 M2 Execucié de pas elevat amb una o dues capes d’aglomerat (D12 + S20) segons el
plinto de la vorera existent, amb I|'equip de reparacions programades 189,57 €
semimecanitzat, inclos el fresat d’encaix de les rampes.
s4 Y y ) - .
Col-locacié de paperera de qualsevol tipus, subministrada per I'Ajuntament,
formigonada i col-locada sobre dau de formigé ( inclosa I'excavacié del dau). 36.51€
= U Col-locacié de banc de qualsevol tipus, subministrat per I'Ajuntament, col-locat
sobre dau de formigé ( inclosa I'excavacié del dau) o perns. 5545 €
56 U Col-locacié de pilona de qualsevol tipus, subministrat per I’Ajuntament, col-locat
sobre dau de formigé ( inclosa I'excavacié del dau) o perns. 25,00 €
57 U Anul-lacié d’escossell amb medis manuals (mida aproximada 1.00 x 1.00 ). 190,50 €
s U ) B :
Retirada de banc de qualsevol tipus, enderroc de daus de formigd, i carrega manual i
mecanica de 'equipament i la runa sobre camié o contenidor. 3568 €
U Retirada de paperera de qualsevol tipus ancorada al terra, enderroc de daus de
22 formigd, i carrega manual i mecanica de I'equipament i la runa sobre camié o
. 14,90 €
contenidor.
60 u
Retirada de pilona fosa de qualsevol tipus, enderroc de daus de formigd, i carrega
manual i mecanica de I'equipament i la runa sobre camié o contenidor. 1592¢€
M2 Paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat Ilis de 40x20x20, de morter de
il ciment gris de dues cares vistes, col-locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment
portland amb filler calcari i sorra de pedra granitica, elaborat a I'obra amb 32,15 €
formigonera de 165I.
62 M2 Paret de tancament de gruix de 14 cm. de mad calat hidrofugat de 29x14x5 cm,
d’una cara vista, collocat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a I'obra amb 5425 €
formigonera de 165l. (obertures entre 2m2 i 4m2 es dedueix el 50% - obertures de )
>4 m2 es dedueix el 100%).
63 M3 Canon d’abocador Gestora de residus. 1525€
64 H  Operari Polivalent inclds petit material necessari de paleteria. 38,98 €
65 H  Camié grua, amb eines necessaries tipus: pinces, pala bivalva, etc. (inclos operari de
camié grua) 65,50 €
66 H
Corro vibrant per a compactacié d’asfalt fins a 1500 kg (inclos operari conductor) 4527 €
67 H Retroexcavadora (inclds maquinista i part proporcional de martell) 61,18 €
68 T .
Subministrament d’asfalt negre per a estesa manual (no esta inclds transport). 89,48 €
69 T - L
Subministrament d’asfalt color per a estesa manual (no esta inclos transport). 166,49 €
70 U Subministrament (en obra) de saca big-bag d’ull de perdiu i/o saulé crivellat 4324 €
71 m3  Subministrament i estesa de formigé en massa HM20 per a rases i pous 151,13 €
72 m  Subministrament i col-locacié de barana de fusta formada per passama rodé de
200x8 cm, inclosa part proporcional de suports de fusta i elements de fixacié (inclos 60,24 €
sot i formigonat del mateix si es necessita)
73 U Escocell format per 4 peces de morter de ciment de 20 cm de fondaria i 7/8 cm de 100x100 cm 120x120 cm
cantell, amb un cantell bisellat, sobre base de formigd
98,75 € 132,15 €
74 m2  Esbrossada de terreny amb mitjans mecanics i/o manuals 18,98 €
75 m  Subministrament i col-locacié de tub corbable de doble capa i dau de formigé per a 90 mm 110 mm
canalitzacions (no inclou el moviment de terres)
18,02 € 2297 €
76 PA  Partida alcada de Seguretat i Salut, de cobrament integre, corresponent al 2% del
total del pressupost de l'actuacié (Amidament: ['amidament de la partida
1,00 €

correspondra al 2% del total del PEM de l|'actuacid, després d'aplicar la baixa de
contracte)
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ANNEX A: PREUS UNITARIS

[Num.] uA Descripcid | preu unitari_(€) ]

Reduccié del preu unitari segons la superficie de I'apedagament referides a les
partides 1, 2, 3,19 i 24.

Fins 50 UA s'aplicara el 100%
de 100 a 300 UA s'aplicara el 90%
Per més de 300 UA s'aplicara el 80%

Reduccié del preu unitari segons la superficie de 'apedacament referit a la partida

5,18,34i 35.

Fins 40 UA s'aplicara el 100%
de 40 a 100 UA s'aplicara el 90%
Per més de 100 UA s'aplicara el 80%

Reduccié del preu unitari segons la superficie referit a la partida 6, 7,8 i 9
Fins 10 UA s'aplicara el 100%
de 11a50 UA s'aplicara el 90%
Per més de 50 UA s'aplicara el 80%

Reduccié del preu unitari segons la longitud de la obra referides a les partides 4 i 10

Fins 5 UA s'aplicara el 100%

de5a 20 UA s'aplicara el 90%

de 21a50 UA s'aplicara el 80%
Per més de 50 UA quadrats s'aplicara el 70%

Reduccié del preu unitari segons les unitats de obra referides a les partides 54, 55,
56,5758

Fins 30 UA s'aplicara el 100%
Per mes de 30 UA s'aplicara el 80%

En els supdsits que la superficie a pavimentar sigui superior a 1000 m2, s’aplicaran
els seglients preus unitaris (partides 29, 30i 31 ).

Fins 1000 UA s'aplicara el 100%
de 1001 a 1500 UA s'aplicara el 95%
Per més de 1500 UA s'aplicara el 90%

Reduccié del preu unitari segons les unitats de la obra referides a les partides 51, 52

i53.
Fins 25 UA s'aplicara el 100%
de 25a 60 UA s'aplicara el 90%
Per més de 60 UA s'aplicara el 80%

En els suposits que la superficie a fressar sigui superior a 200 m2, s’aplicaran els
seglients preus unitaris (partida 32 ).

Fins 300 metres quadrats s'aplicara el 100%
Per més de 300 metres quadrats s'aplicara el 95%

Tots els preus no contemplats en aquest Annex A, s'’hauran de treure del banc de preus BEDEC de I'TEC amb el percentatge de baixa corresponent (data de preus: la vigent en el
moment de la licitacié del procediment; ambit de preus: Barcelona provincia; ambit de Plecs: Catalunya; variacié segons el volum d'obra nova "urbanitzacié PEM 0,402 M euros")
https://bdc.itec.cat/vide/ca/itec/bedec/202501
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AJUNTAMENT DE
Sant Fost de Campsentelles

ANNEX B

CLAUSULES CONTRACTUALS QUE REGIRAN L’EXECUCIO DE LES OBRES DELS CONTRACTES
BASATS EN L’ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIO D’OBRES D’INFRAESTRUCTURES EN
ESPAI PUBLIC DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES, AMB UN UNIC OPERADOR.

1.- OBJECTE

1.1.- LU'objecte del present DOCUMENT (en endavant, Contracte) és regular les obligacions
contractuals a les que es sotmetra I'execucié de les obres adjudicades a I'emparament de
I’Acord marc per a la contractacié d’obres d’infraestructures en espai public de Sant Fost de
Campsentelles de valor estimat fins a 1.220.000,00 euros.

El present contracte es considera annex al document de formalitzacié de I'esmentat Acord marc
i revestira caracter contractual.

L'adjudicatari d’un contracte basat en I'esmentat Acord marc es referira en el present document

n u

com “contractista”, “adjudicatari”.

Per a I'execucié de les obres adjudicades a 'emparament de I'esmentat Acord marc (contractes
basats), el contractista s’obliga a executar-les amb subjeccio al Plec de clausules administratives
particular / Plec de Contractacid, al present Contracte, a la seva oferta, al projecte/s d’obres i a
la seglient documentacié:

- Plec de Clausules Administratives Particulars, com Annex nim. 1.
- Projecte/s d’obres a executar, com Annex nim. 2.

- Pressupost d’adjudicacié resultant d’aplicar la baixa lineal ofertada pel contractista al
pressupost de Projecte, com Annex num. 3.

De la documentacié que acaba d'indicar-se com a definitoria de I'objecte d'aquest Contracte,
manifesten ambdues parts posseir-ne copia exacta, essent tota ella firmada per les parts
formant part integrant del Contracte. Tanmateix, les parts reconeixen que les manifestacions
fetes tenen naturalesa contractual.

Aixi mateix, ambdues parts manifesten posseir copia exacta de la documentacié técnica
presentada pel Contractista per a participar en el procediment de licitacié convocat per a
I'adjudicacié de les obres, la qual, en tot allo en que no resulti discordant o contradictori amb
aquest Contracte o amb la resta de documentacié annexa, complementa la definicié de I'objecte
contractual i de les obligacions del Contractista.

L'objecte del Contracte és el que estableix el/s projecte/s adjunt/s i es desenvolupara amb les
indicacions que alla s’estableixen.
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AJUNTAMENT DE
Sant Fost de Campsentelles

1.2.- També és objecte del Contracte I'elaboracid, aplicacié i execucié del Pla de Seguretat i Salut
i del Pla d’Ambientalitzacid; la programacié detallada de cadascuna de les operacions dins del
programa general aprovat que haura de ser periodicament posat al dia; I'execucié de totes les
proves previstes al/s projecte/s executiu/s; aixi com I'obtencié i elaboracié de les dades
necessaries per al seguiment de I'obra en relacié amb la programacié de la mateixa. Igualment
estan inclosos els estudis necessaris per a formular, i la propia formulacid, dels planols detallats
d'execucid, concordats amb els del/s projecte/s base de la licitacio i les dades que es dedueixen
dels treballs especificats en aquesta clausula, els plecs de condicions, el/s projecte/s a executar i
els reglaments vigents.

Igualment formen part d’aquest Contracte la redaccié dels planols “as built”, i 'aportacié dels
certificats i documentacié necessaria per al control i legalitzacid final de I'obra.

1.3.- El Contractista no adquireix cap dret de propietat sobre I'obra com a conseqiiencia
d’aquest Contracte, que no podra ésser interpretat en el sentit d’atorgar al Contractista la
possessid sobre el que ha estat construit o sobre els materials que no li pertanyin. Es
considerara en tot moment que allo construit en virtut del present Contracte queda en poder de
I’Ajuntament, sens perjudici de I'obligacié d’aquesta ultima d’abonar el seu valor i els dels
restants drets i obligacions sobre I'obra segons el que prevegi aquest Contracte.

2.- PREU

2.1.- L'import d’adjudicacié de I'obra de la contractacié basada sera el que s’indiqui a la
corresponent adjudicacié, més el corresponent a I'lmpost sobre el Valor Afegit («IVA»), que es
correspondra amb el pressupost del projecte a executar amb I'aplicacié de la baixa ofertada per
I'adjudicatari.

Malgrat aquest pressupost inicial, el preu de I'obra contractada no és per ajustament o per tant
alcat, essent el seu preu final el que resulti d’aplicar a les unitats d’obra realment executades
segons el projecte, els preus establerts en el quadre de preus unitaris corresponents a I’Annex
nam. 3. Aquest preu final sera incrementat en un tretze per cent en concepte de despeses
generals i d’empresa del Contractista, i també en un sis per cent, en concepte de benefici
industrial del Contractista. El producte final constituira I'import total de I'obra.

En I'Annex ndm. 3 hi figura també el desglossament i el detall de I'import total estimatiu de
I'obra, abans indicat, que s'adjunta com a pressupost d'aquesta i es defineixen i valoren els
preus unitaris del Contracte.

2.2.- Naturalesa dels preus unitaris. Els preus unitaris del Contracte es consideraran preus
tancats a tots els efectes, és a dir, incorporen tots el costos (inclosos els indirectes) i despeses,
necessaris per a complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb alld
establert en el present Contracte i els seus annexos, i incloent de forma especifica aquelles
tasques auxiliars i indirectes necessaries i per a les condicions d’entorn i de treball descrites en
el/s projecte/s licitat/s.

La descomposicid i justificacié dels preus unitaris de ’Annex ndm. 3, aixi com els rendiments i els
preus basics que es detallen en I'esmentat annex, sén a risc i ventura del Contractista i hi figuren
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en aquest Contracte Unicament a efectes d’emprar-los en el calcul dels preus contradictoris i
dels treballs per I'administracié que es detallen en les clausules 2.4 i 3.6 pel que fa als preus
basics i rendiments, mentre que la descomposicio i justificacié dels preus unitaris s’emprara
Unicament per a determinar el preu d’unitats incompletes en el cas de paralitzacié o rescissié de
I'obra.

2.3.- Vigencia del preus unitaris. Els preus unitaris estaran vigents durant tota la duracié del
Contracte independentment de la variacié de I'amidament estimat a projecte, tant en augment
com en reduccié sense dret a revisar o reconsiderar el preu per aquest motiu.

2.4.- Partides no contemplades al pressupost. En el cas de necessitat d’execucié d’'una nova
unitat d’obra, no prevista a 'Annex num.3, es formulara, conjuntament pel Director d’Obra i el
Contractista, el corresponent preu contradictori de la nova unitat d'obra, prévia aprovacio pel
Responsable del Contracte , procedint de la seglient forma:

- En primer lloc, identificacié de la partida que defineixi els treballs de nova execucié dins del
banc de preus de referencia municipal a la qual se li aplicara la baixa ofertada pel Contractista
d’acord amb I'apartat corresponent de la seva oferta.

Si no és possible identificar una partida dins del banc de preus, referit en el paragraf anterior,
gue defineixi els treballs necessaris caldra formular i acordar un nou preu contradictori entre el
Contractista i el Director de les obres, prévia aprovacié del Responsable del Contracte de
I’Ajuntament. Els criteris per a formular el nou preu seran:

* Proporcionalitat de preu amb partides similars existents a I’Annex nim. 3.
*Utilitzacié dels preus simples de I'oferta del Contractista,
*Justificacié del preu de materials i/o recursos no existents al Contracte.

El Contractista esta obligat a executar les unitats d'obra no previstes en I'Annex num. 3 que li
ordeni expressament I'Ajuntament aixi com el Director de I'Obra, inclds en el cas de desacord
sobre I'import del preu contradictori d'aquesta unitat, o quan encara no s’hagi aprovat o signat el
mateix.

A tots els efectes els preus contradictoris, prévia aprovacié pel Responsable del Contracte , es
consideraran preus unitaris contractuals existents en referéncia als treballs inclosos, naturalesa i
demes interpretacions, essent d'aplicacio les revisions de preus en les mateixes condicions que
els altres preus unitaris.

2.5.- Despeses incloses als preus unitaris. Tant en I'import o pressupost base de la clausula 2.1
com en els preus unitaris de I'Annex ndm. 3, s'entendran inclosos, quan s’escaigui, i sense que la
relacié que segueix sigui limitativa sind6 merament enunciativa i sense dret a abonament
addicional, les despeses que es relacionen a continuacio:

(i) En relacid a les instal-lacions i tasques auxiliars. Indirectes:

* Despeses relacionades amb instal-lacions i obres auxiliars necessaries per a executar les obres
com ara subministraments d’energia, subministrament d’aigua, camins d’accés, desviacié
d’aiglies, plantes de processaments, instal-lacions auxiliars, construccions auxiliars, diposits de
maquinaria, diposits de materials, préstecs, pedreres, modificacié de cabals, abocadors, incloent
de forma especifica, i no limitativa, les despeses de implantacié, retirada, manteniment,
explotacid, reparacio, trasllat, lloguer o adquisicid de terrenys, drets, taxes, comptadors,
Placa de la Vila n°1, Sant Fost de Campsentelles T.935796980 www.santfost.cat
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legalitzacions, permisos, etc.
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* Despeses de proteccid, conservacié i policia de les instal-lacions, abassegaments i de la propia
obra contra tota mena de deteriorament com ara robatori, vandalisme, fenomens naturals
normals (inundacions, temporals,... etc.) i d’altres similars.

* Despeses derivades del manteniment de les instal-lacions de regulacié de transit, enllumenat,
reg, i d'altres similars afectades pels desviaments i modificacions o en situacié definitiva
instal-lades pel Contractista, i fins a la data de recepcid de les mateixes.

e Despeses derivades de la implantacié i retirada de desviaments del transit de caracter
intermitent associat a treballs puntuals i petites afectacions.

e Despeses de personal d’organitzacié, senyalitzacié i ordenacié del transit en tasques de
pavimentacié com aglomerat de vials, pavimentacié de voreres, etc. necessaris per a garantir la
seguretat i fluidesa del transit de persones i vehicles.

¢ Despeses de la gestid d’accessos necessaria per a seguretat interna de I'obra i per no afectar
I'entorn urba (vianants, transit, transport public, etc.) mitjancant personal de control, personal
senyalista i materials i instal-lacions necessaries.

¢ Despeses derivades del manteniment del tancament de I'obra en relacio a la conservacié, neteja,
policia, reparacid i reposicié en cas de deteriorament per qualsevol motiu durant el periode de
les obres.

¢ Despeses de personal en tasques de gestido i Direcci6 de I'Obra, no dedicat a tasques
productives (indirectes).

(ii) Altres despeses:
¢ Despeses derivades del desenvolupament i redaccié dels planols de detall de les unitats

constructives necessaries per a la seva execucié sempre que desenvolupin, no afegint, la
informacid definida als planols de projecte o que aporti el Director de les Obres.

¢ Despeses derivades de la presa de dades geometriques i topografiques de camp, i
processament de les mateixes, de cara a I'elaboracié de la documentacié de l'estat final de
I'obra “as built”.

* Taxes exigides per altres Administracions Publiques o entitats publiques (entre d’altres, i si
s’escau, ADIF, Generalitat de Catalunya, etc.).

* Costos de constitucié d’avals.

2.6.- En el present contracte no hi ha revisié de preus.
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3.- VALORACIO | CERTIFICACIO DE LES OBRES.

3.1.- Procediment de certificacié. La certificacié dels treballs executats tindra periodicitat
mensual.

La valoracié de les obres es realitzara aplicant als amidaments de les unitats d'obra executades
en el periode mensual anterior, els preus unitaris que figuren en la relacié que forma part de
I'Annex nim. 3 i els corresponents preus contradictoris aprovats. El producte resultant sera
incrementat pels percentatges del tretze i del sis per cent, que es detallen a la clausula 2.1 del
present Contracte.

El Director d’Obra preparara la corresponent relacié valorada a origen de les obres executades a
dia quinze (15) de cada mes, i presentara a I’Ajuntament abans de cada dia disset (17) la relacio
valorada i el detall dels amidaments. Aquest document comptara amb la signatura del Director
d’Obra i la del Contractista.

Si el Contractista no estigués conforme amb la relacié valorada, presentara les seves
reclamacions en un termini maxim de quatre dies habils des de la data en qué se li comuniqui la
mateixa. En un termini maxim de quatre dies habils comptats des de la data de presentaci6 de
les reclamacions per part del Contractista, I’Ajuntament haura de contestar a les reclamacions
que hagin estat formulades.

Si el Contractista no manifesta la seva disconformitat amb la relacié valorada en el temps
establert en el paragraf anterior, mitjancant I'oportuna reclamacid, suposara la renuncia a poder
reclamar amb posterioritat a I'’Ajuntament per eventuals discrepancies amb el contingut de la
referida relacié valorada i a poder emprendre qualsevol accié al respecte.

L’Ajuntament emetra la certificacié mensual a partir de la relacié valorada confeccionada per la
Direcci6 d’Obra, que tindra el caracter d’'abonament a compte.

3.2.- Amidament exclos de certificacié i abonament. No seran objecte de valoracid els treballs
executats sota les segilients circumstancies:

a. Qualsevol augment d'obra sobre el previst en els planols i Plec de Condicions degut a la forma
i procediments de I'execucid per part del Contractista.

b. Obres de dimensions més grans de les previstes en el projecte, o que s’executessin sense
prévia autoritzacid, i/o obres no previstes en el projecte, amb independéncia de la facultat de la
Direccié d’Obra de poder optar entre obligar al Contractista a efectuar les correccions que
procedeixin o admetre el construit tal com hagi estat executat.

3.3.- Certificacié de treballs/obres incomplerts/es. Quan per causa de modificacions, suspensio,
resolucid o rescissio, el Contractista hagués executat de forma incomplerta obres incloses en el
Contracte, i dins del Pla d’Obres establert, li sera d'abonament la part executada, prenent-se
com a base Unica per a la valoracié dels treballs/obres elementals incomplertes, els preus que
figuren en el quadre de preus de I'Annex nim. 3.
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Durant I'execucio de I'obra, les activitats o obres elementals o treballs no acabats/des podran
ser valorats/des també per la Direccié d’Obra que aplicara, sota la seva responsabilitat, el criteri
que per cada cas estimi més adequat. En aquest cas, el Director d’Obra podra no certificar,
segons estimi oportu, les partides incompletes.

3.4.- Certificacié a compte d’abassegaments. Si I’Ajuntament ho considera escaient, es podra
certificar a compte, previ lliurament d’aval de primera demanda i informe favorable de la
direccié facultativa, els abassegaments de materials, de qualsevol tipus, i/o maquinaria
d’instal-lacions, aplicant el setanta-cinc per cent del valor del material descrit dins del preu
descompost.

3.5.- Treballs per administracié. En cas que per alguna circumstancia atipica i extraordinaria, fos
necessari realitzar treballs per administracid, aquests en cap cas podran iniciar-se sense
l'aprovacié per escrit, expressa i concreta de I'Ajuntament a través dels seus legals
representants.

Els treballs per administracié que s'encarreguin es pressupostaran i certificaran descomponent-
los en les unitats d'obra corresponents, segons el que esta previst en la clausula 2.2 del present
Contracte.

Els documents que generin aquests treballs per administracié, hauran d'ésser validats
setmanalment per la Direccié d’Obra.

4.- ABONAMENT DE LES CERTIFICACIONS

4.1.- Calendari de certificacié. L’Ajuntament estendra la certificacié del mes amb data de I'ltim
dia d’aquest i dintre dels deu dies naturals del mes segiient, a partir de la relacié valorada
establerta a la clausula 3 d’aquest Contracte.

L’abonament de les factures es realitzara dins dels terminis establerts a la Llei 15/2010, de 5 de
juliol de modificacié de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials. A la signatura del present Contracte
s’haura d’aportar un certificat de de titularitat bancaria.

4.2.- Presentacid de factures. Les factures han d’arribar amb les segiients dades fiscals, com a
maxim el dia vint (20) del mes en curs o laborable posterior.

Les factures hauran de complir el Real Decret 1619/2012 de 30 de novembre (modificat per Real
Decret 596/2016, de 2 de desembre, per a la modernitzacid, millora i impuls de I'is de mitjans
electronics en la gestié de I'lmpost del Valor Afegit), on s’estableix el reglament per a facturar, i
s’hauran de presentar per mitjans electronics. A les factures haura de figurar de manera clara el
numero d’expedient, la descripcié dels serveis i el periode facturat, als camps habilitats.

4.3.- Interes de demora. En el cas de que I’Ajuntament incorregués en mora en el compliment
dels terminis de pagament, les quantitats endeutades meritaran I'interés de demora. El tipus
d’interes de demora que aplicara sera el corresponent a l'interes legal de demora establert a la
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat
en les operacions comercials.

Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 65 de 98

[&]
I
<
X
Q
o
s
=
i
=
N
~
[a]
-
o
<
[«2]
g
N
X
i
7]
<
<
bl
[}
o}
=
S
<]
<}
[&]

=
5]
<
o
S
1<)
=
k]
£
£
S
@
Q
k7]
£
€
I
&
=<
%)
a
=
ey
e}
S
®
L
=
)
>

Placa de la Vila n°1, Sant Fost de Campsentelles T.935796980 www.santfost.cat




AJUNTAMENT DE
Sant Fost de Campsentelles

4.4.- Cessio de factures. Per a la cessié o endds de qualsevol certificacié o factura es necessitara
la previa notificacié fefaent a I’Ajuntament de I'acord de cessié.

5. TERMINI

5.1.- Termini de les obres. L'inici de les obres a qué es contrau el Contracte basat, el fixara
oportunament I'Ajuntament, segons la data que es convingui per a realitzar la comprovacié del
replanteig. L'inici de les obres comengara a comptar a partir de la data que consti a I'acta de
comprovacié del replanteig.

El termini d'execucié de les obres, dins del qual hauran de quedar totalment finalitzades, en
forma que es pugui procedir a la seva recepcid, es fixa en el projecte a executar i en la
documentacié enviada per I'Ajuntament, a comptar des de la data indicada en el apartat
anterior.

El termini total ha de ser complert pel Contractista al seu risc i ventura.

5.2.- Acta de comprovacio del replanteig. La data que consti per I'inici de les obres a I'acta de
comprovacié del replanteig suposa la data d’inici d’execucié del Contracte i des del dia segiient
s'efectuara el comput de temps de tots aquells efectes del Contracte que, en qualsevol mesura,
depenguin d'un terme o d'un termini a comptar des del comengament de les obres, amb les
excepcions que es puguin recollir a I'acta de comprovacié del replanteig.

El Contractista no podra executar cap activitat d’obra abans d’aquesta data.

L'acta de comprovacié del replanteig sera signada per part del legal representant del
Contractista, el Director de les Obres, el Coordinador de Seguretat i Salut, i el responsable o
responsables del Contracte de . Es podran afegir aquells/aquelles signataris/signataries que es
consideri oportu per cada obra en particular.

L'acta de comprovacié de replanteig s’haura de formalitzar en el termini que indiqui
I’Ajuntament que, en tot cas i sense causa justificada, no sera superior a 1 mes des de
I'adjudicacié del contracte basat.

La data de comprovacié del replanteig expressara de forma especifica el coneixement i absoluta
disponibilitat del terreny per part del Contractista per tal d’executar les obres definides al
projecte, manifestant-se, si fos el cas, en aquest document, les excepcions o altres reserves que
es detectin en aquest sentit.

5.3.- Acta de finalitzacié d’obra. Una vegada finalitzades les obres objecte del Contracte es
procedira a la signatura de I'acta de finalitzacié de les obres per part del Contractista i del
Director de les Obres. La data d’aquest document determina la data de finalitzacié de les obres
tot i que no suposa la recepcié de les obres que es regula segons la clausula corresponent.

L'acta de finalitzacié d’obra podra contenir una relacié d’esmenes formada per un llistat de
reparacions, repassos o tasques i gestions pendents que a judici del Director de les Obres, no
suposa un inconvenient per a considerar I'obra finalitzada. Aquests treballs hauran d’incorporar
la data de compromis d’execucid.
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5.4 Pla d’Obres. El contractista resta obligat, en un termini inferior a 15 dies des de I'adjudicacid
del Contracte, a presentar un Pla d’Obres i histograma que desenvolupi les tasques de I'obra i
justifiqui la consecucié del termini establert pel Projecte.

5.5.- Retards no imputables al Contractista. En cas que el Contractista consideri que I'obra és
objecte d’un endarreriment per una causa no imputable a ell mateix, considerant exclusivament
com a causes no imputables al Contractista les causes de for¢a major definides a la clausula 12 o
incompliments contractuals de I'Ajuntament, i, sempre que, afectin el cami critic del termini
total o parcial de les obres, ho haura de justificar en un document de Peticié de Prorroga que
incorporara el nou planning proposat.

La peticié de prorroga I'haura de presentar en un termini maxim de quinze dies naturals a
comptar des de que es produeixi la causa originaria del retard al Director de les Obres per a la
seva avaluacié.

El Director de les Obres, una vegada analitzada i avaluada la informacid, emetra, si s'escau, un
informe de Prorroga a on determini de forma justificada el termini d’endarreriment per les
causes exposades, a I'efecte de que la prorroga sigui aprovada en el termini de deu dies
naturals.

En cas de que no es concedeixi la prorroga per retard no imputable al Contractista, qualsevol
retard en I'execucié de les obres sera imputable al mateix, que sera responsable dels perjudicis
gue se’n derivin en virtut del principi de risc i ventura que assumeix en I'execucié d’obra.

5.6.- Paralitzacio parcial dels treballs. L’Ajuntament podra ordenar expressament la paralitzacid
total o parcial dels treballs en qualsevol moment de conformitat amb lo previst en la clausula 26
del Contracte.

5.8.- Retard imputable a I’Ajuntament.

Si el Contractista considera que es produeix un retard imputable a I’Ajuntament, ho haura de
justificar en un informe especific a on expressara els fets, les causes, les repercussions sobre el
cami critic i qualsevol documentacid annexa. L’Ajuntament, tenint en consideracié I'avaluacié
dels fets per part del Director de les Obres, determinara el retard realment causat per aquesta
causa.

Una vegada aprovat el retard, el Contractista podra reclamar una compensacié economica si
efectivament acredita que se li ha produit un dany com a conseqiiéncia del retard.

5.9.- Retards no Imputables ni a I’Ajuntament ni al Contractista. No es consideren retards
imputables a I’Ajuntament ni al Contractista els relacionats amb les segilients naturaleses:

*Retards en la resposta de les companyies subministradores de serveis (eléctriques, de
telecomunicacions, de gas, etc.)

*Retards en la resposta d’administracions i/o entitats publiques .

*Condicions climatologiques extraordinaries.
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En aquests casos no es tindra dret a compensacié per despeses indirectes, cap altre
compensacié econdmica ni a I'aplicacié de clausules de penalitzacid, a excepcié que el retard per
aquestes causes superi el vint per cent del termini inicial de les obres, llavors el Contractista
tindra dret, en I'excés d’aquest termini, a reclamar la compensacié per indirectes d’acord a la
clausula 5.8 del present Contracte.

5.10.- Actualitzacions del Pla d’Obres. El Contractista restara obligat a adaptar les seves
tasques, i per tant el Pla d’Obres, d’acord als requeriments de I’Ajuntament, seguint les normes i
instruccions que a tal efecte dicti el Director d’Obra.

Sén causes que poden donar lloc a la modificacié del Pla d'Obres, entre altres, sense que la
relacidé que segueix sigui limitativa, sin6 merament enunciativa:

- Desviaments de transit i ocupacions.

- Adaptacid a la comptabilitzacié amb la celebracié d’esdeveniments ciutadans.

- Adaptacio a les dates optimes de plantacié d’espécies vegetals.

- Adaptacid a la coordinacié amb altres contractistes coexistents a I'espai d’obres.

Aguesta adaptacid no eximeix del compromis de compliment dels terminis parcials ni total del
Pla d’Obres per part del Contractista llevat de que aquests requeriments suposin, de manera
justificada, i d’acord al procediment del punt 5.5 del present Contracte, un endarreriment
justificat no imputable al Contractista.

6.- PROJECTE

6.1.- Definicid de les obres a executar: S'entén que les obres a realitzar venen definides en el/s
projecte/s annexat/s a aquest Contracte como Annex num. 2 i a la resta d’annexos del mateix,
tant pel que fa referéncia a les seves dimensions, materials que les componen i les seves
condicions, com a la forma en qué ha de dur-se a terme I'execucid, condicions que ha de reunir
I'obra executada, proves de qualitat i mesures de seguretat i salut que el Contractista
desenvolupara d’acord amb el previst a la clausula 8 del present Contracte.

Quan hi hagi documents annexos a la memoria del/s projecte/s, tals com estudis geotécnics,
hidrologics i urbanistics, amidaments i d'altres, aquests s’aporten amb caracter il-lustratiu i
explicatiu de I'obra definida, per a la seva justificacid, millor comprensié i execucid.

Tanmateix, el pressupost té caracter orientatiu en el que fa referencia als amidaments, essent
els preus unitaris els que tenen caracter contractual.

6.2.- Prevalengca dels documents de projecte. En cas de contradiccié entre els documents
contractuals del projecte s’estableix la prevalenga descendent en la segiient escala: 12 Plec de
Clausules, 22 Planols, 32 Pressupost i 42 Memoria. Aquesta prevalenga es podra veure
exceptuada pel referent a quan ens els planols hi figurin treballs no contemplats en el
pressupost, en el qual cas, segueixen prioritzant el planols perd s’haura de fer efectiu el
pagament d’allo realment executat.
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6.3.- Responsabilitats del Contractista sobre el/s projecte/s: El Contractista en la fase de revisid
i acceptacio té la responsabilitat d’estudiar els documents del/s projecte/s i especialment
I'estudi dels processos constructius.

En cas que es produis un encariment dels processos d’execucié de I'obra, el Contractista no
podra al-legar res si I'obra a executar no es veu modificada substancialment. Les modificacions
de dimensions, a mode d’aclariment, no es consideraran modificacions substancials a aquest
efecte.

6.4.- Desenvolupament del/s projecte/s. El/s projecte/s no té/tenen per objecte definir en
detall els processos constructius aixi com tampoc els plans de detall, planols de taller, o altres
requeriments auxiliars per tal d’executar I'obra definida. Sera responsabilitat del Contractista
definir i desenvolupar aquestes tasques auxiliars per a dur a terme els treballs que executaran
I'obra definida.

Una vegada efectuats els replantejos de detall i els treballs necessaris per a un perfecte
coneixement de la forma i caracteristiques del terreny i materials, el Contractista formulara els
planols de detall constructiu d'execucié que la Direccié d’Obra estimi convenients, justificant
adequadament les disposicions i dimensions que hi figurin en aquests a rad dels planols del
projecte constructiu, els resultats dels replantejos, treballs i assajos realitzats, els plecs de
condicions, i els reglaments vigents.

Aquests planols hauran de formular-se i presentar-se amb la suficient antelacio, que fixara la
Direccié d’Obra, a la data programada per a l'execucié de la part d'obra a que es refereix, i
hauran d'ésser aprovats per la Direccié d'Obra.

7.- DIRECCIO DE LES OBRES

7.1.- Direccid d’Obra. La Direccié d’Obra esta constituida pel Director d’Obra i el Coordinador de
Seguretat i Salut i les persones que amb ells col-laboren en funcions concretes.

La Direccid Facultativa de I'Obra estara a carrec i es desenvolupara sota la responsabilitat exclusiva
dels adjudicataris d’aquests serveis. L'Ajuntament designara les figures personals del Director de
I'Obra i del Coordinador de Seguretat i Salut i ho comunicara al Contractista a efectes del
present Contracte.

Per a poder complir amb la maxima efectivitat la missié que li ha estat encomanda, la Direccié
Facultativa d’Obra gaudira de les més amplies facultats dins del marc del/s projecte/s
adjudicat/s i d’aquest Contracte.

7.2.- Atribucions de la Direcci6 d’Obra. El Director de I'Obra sera linterlocutor amb el
Contractista per a tot tipus de propostes, aclariment de dubtes, demandes diverses, etc. el qual
les resoldra dins les atribucions que li sén propies.

Entre les atribucions del Director d’Obra, cal destacar: la interpretacid dels documents de
Projecte i I'establiment d’adequacions i detalls a I'esmentat projecte (si és el cas), I'emissid
d’ordres i la resolucié de problemes que puguin sorgir quan s’executi el projecte, la signatura de
I'acta de comprovacié del replanteig, els procediments de valoracié de les certificacions, la
certificacio, liquidacid i recepcié dels treballs, certificat final d’obres, etc. i les propies funcions
derivades del seu carrec.
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El Director de les Obres podra proposar possibles modificacions en qualsevol aspecte relacionat
amb les obres, ja siguin materials, qualitats, processos constructius, subcontractistes, industrials,
terminis, etc. Les decisions de la Direccié d’Obra que impliquin una modificacié del/s projecte/s,
en qualitat, en cost o en termini, hauran de ser aprovades per escrit per I’Ajuntament.

El Contractista ha d’obeir les ordres del Director de I'Obra sota qualsevol circumstancia sent
responsable directe de les conseqiiencies i repercussions que se’n derivin d’aquest
incompliment. En cas d’'incompliment de les ordres s’aplicara la penalitzacié d’acord a la clausula
corresponent.

La Direccié d’Obra i 'Ajuntament podran aturar qualsevol dels treballs en curs de realitzacio,
gue no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentacid definitoria de les
obres o be quan el procediment d’execucié no es consideri adient o pugui incérrer en danys,
afeccions, despeses o riscos innecessaris. L'incompliment d’aquest mandat de manera
injustificada suposa una falta greu que es penalitzara d’acord a la clausula corresponent.

7.3.- Ordres de la Direcciéo d’Obra. Les instruccions de la Direccié d’Obra al Contractista
s’emetran per escrit i quedaran recollides en el corresponent llibre d’ordres diligenciat a I'inici
dels treballs. El llibre d’ordres es podra substituir per “actes” que s’emetran per duplicat. El
Contractista esta obligat a signar el coneixement i rebut de les esmentades actes.

Aixi mateix el Director de les Obres podra fer servir qualsevol mitja contrastable i amb
tracabilitat per emetre les ordres que consideri oportunes en funcié de la urgencia o mitjans
disponibles, per exemple e-mails, fax, missatgeria instantania, etc. El Contractista esta obligat
d’igual forma a confirmar rebut de les ordres emeses per qualsevol d’aquests mitjans. Aquestes
ordres es ratificaran posteriorment en les corresponents actes de reunid o llibre d’ordres.

7.4.- Accés a la informacid i I'obra. El Contractista esta obligat a permetre i facilitar, mitjancant
la disposicié dels recursos necessaris, la lliure circulacié i accés del Director de I'Obra en tot
I’'ambit de les obres.

El Director de I'Obra esta obligat a complir totes les normes de seguretat i salut de les obres
d’acord al Pla de Seguretat i Salut vigent.

El Contractista esta obligat a facilitar tota aquella informacié i documentacié en temps i termini
que li demani el Director de les Obres en relacié a I'execucid de les obres sempre que aquesta
no comprometi la privacitat ni la gestié interna de I'empresa constructora ni la seva gestié. La
constatacio d’ocultaci6 o alteracidé maliciosa de la informacid sera considerada una
desobediéncia de les ordres del Director de I'Obra i s’actuara en conseqiiéncia.

El Contractista facilitara al Director de les Obres el coneixement i participacio en totes aquelles
previsions o actuacions que dugui a terme, entre les que s'assenyala, sense que la relacié tingui
caracter limitador, les relacionades amb:

- Detalls constructius. Replanteig, planols de taller i plans de detall, incloent-hi méetodes i mitjans
d’execucié (maquinaria i equips).
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- Materials. Materials a utilitzar i utilitzats en les obres. Aquests s'hauran presentat préviament a
la Direccié d’Obra per poder acreditar la seva idoneitat. Zones i condicions d’abassegaments,
terminis de subministraments i previsions de lliurament. Tragabilitat i recepcid.

- Auxiliars. Projecte, muntatge i funcionament d’instal-lacions, plantes de produccié d'arids,
aglomerats asfaltics i formigons, camins d'accés, desviacions d’aigiies i altres.

- Moviment de terres. Origen de materials, abocadors, tragabilitat i gestié de residus.

- Prefabricats. Plans i mitjans de muntatge d’elements i estructures metal-liques o prefabricats
de formigd. Origen de fabricacid. Tragabilitat.

- Contractacio i legalitzacid de les instal-lacions necessaries per a I'execucié dels treballs.

- D'altres que tingui expressament designades al seu contracte o propies de la funcié de Direccid
de I'Obra.

8.- SEGURETAT | SALUT DURANT L’EXECUCIO DE L’OBRA

8.1.- Coordinador de Seguretat i Salut. La coordinacié de seguretat i salut de les obres estara a
carrec i es desenvolupara sota la responsabilitat exclusiva de I'adjudicatari d’aquest servei.
L'Ajuntament, a proposta de I'adjudicatari, designara la figura personal del Coordinador de
Seguretat i Salut i ho comunicara al Contractista a efectes del present Contracte.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra gaudira de les més amplies
facultats per a poder complir amb la maxima efectivitat les funcions relacionades al Reial Decret
1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en les
obres de construccid, modificat pel Reial Decret 2177/2004, de 21 de novembre i pel Reial Decret
604/2006, de 19 de maig i disposicions concordants. Per tant, el Contractista haura de donar-li
coneixement i informar-lo de totes aquelles previsions o actuacions que dugui a terme que
afectin o puguin afectar al seu ambit de responsabilitats, en especial aquelles relacionades amb
la funcié d’organitzar la coordinacié d’activitats empresarials prevista en I'article 24 de la Llei de
Prevencioé de Riscos Laborals i el Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, sobre coordinacié
d’activitats empresarials.

8.2.- Atribucions. El Coordinador de Seguretat i Salut exercira les seves funcions en el marc de la
normativa vigent corresponent al seu carrec. La més destacable sera la de interpretacié del Pla
de Seguretat vigent i laprovacio de les seves modificacions ja siguin derivades del
perfeccionament del mateix o de noves propostes.

El Contractista esta obligat a informar, amb caracter previ, al Coordinador de Seguretat i Salut,
sobre els treballs de la planificacid, mitjans, equips, processos i materials a emprar i la seva
adequacié al Pla de Seguretat i les propostes de modificacié en el seu cas. L'execucié de treballs
amb mitjans diferents dels previstos al Pla de Seguretat, en qualsevol de les seves
caracteristiques, sense el coneixement del Coordinador de Seguretat i Salut sera considerat una
desobediéncia de les seves ordres.
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8.3.- Llibre d’Incidéncies. El coordinador de Seguretat i Salut tindra al seu carrec el llibre
d’incidéncies i el gestionara d’acord amb el disposat per I'art. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24
d’octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres de
construccio.

8.4.- Pla de Seguretat i Salut. El Contractista desenvolupara I'Estudi de Seguretat i Salut del
Projecte i elaborara un Pla de Seguretat i Salut que haura de presentar amb la suficient antelacié
a la data de I'acta de comprovacio del replanteig per tal que el Coordinador de Seguretat i Salut
el revisi, modifiqui i aprovi abans de l'inici de les obres. Les obres no podran comencar sense
disposar de I'aprovacié del Pla de Seguretat.

En el Pla de Seguretat i Salut el Contractista podra incloure, amb la corresponent justificacié
técnica, les propostes de mesures alternatives de prevencié que consideri adients.

En cas que el Coordinador de Seguretat i Salut no aprovi el Pla de Seguretat i Salut, indicara al
Contractista les modificacions que consideri necessari introduir per tal de garantir les condicions
de seguretat i salut previstes en la normativa d’aplicacio, i el Contractista restara obligat a
esmenar el Pla de Seguretat i Salut en el Treball d’acord amb aquestes indicacions. El Contractista
presentara de nou el Pla de Seguretat i Salut, degudament esmenat, al Coordinador de Seguretat
per a la seva aprovacio.

El Pla de Seguretat i Salut podra ser modificat pel Contractista en funcié del procés d’execucié
de I'obra, de I'evolucié dels treballs i de les incidencies o modificacions que puguin sorgir al llarg
de I'obra. Aquestes modificacions requeriran I'aprovacié expressa del Coordinador de Seguretat
i Salut.

Els intervinents en I'execucié de I'obra, aixi com les persones u organs amb responsabilitats en
materia de prevencié de riscos laborals en les empreses intervinents i els representants dels
treballadors, podran presentar al Coordinador de Seguretat i Salut, per escrit i de forma raonada
els suggeriments i alternatives que considerin oportunes.

El Pla de Seguretat i Salut estara a disposicid permanent de la Inspeccié de Treball i Seguretat
Social i del técnics dels organs especialitzats en materia de Seguretat i Salut de I’Administracid
Pablica competent, de la Direccié de I'Obra aixi com de les empreses participants i dels
representats dels treballadors.

8.5.- Responsabilitat d’aplicacié del Pla de Seguretat i Salut. En qualsevol cas, el Contractista
sera plenament responsable de la correcta aplicacié i execucid del Pla de Seguretat i Salut en el
Treball.

L'incompliment del Pla de Seguretat i Salut o les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut de
manera injustificada suposa una falta greu que es penalitzara d’acord a la clausula corresponent.

8.6.- Preu de I'aplicacié del Pla de Seguretat i Salut. En concepte de retribucié per I'elaboracié,
aplicacié i execucié del Pla de Seguretat i Salut en el treball, el Contractista facturara a
'Ajuntament la quantitat establerta al/s projecte/s, essent aquesta una partida tancada
contemplada en el preu previst en la clausula 2.1 del present Contracte. El Contractista, havent
estudiat el projecte de les obres i I'Estudi de Seguretat i Salut, es compromet i obliga a no
reclamar cap altra quantitat en concepte d’elaboracié, aplicacié i execucié del Pla de Seguretat i
Salut en el Treball, amb independéncia de les modificacions que es puguin introduir en aquest
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Pla, ja sigui a instancia del
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propi Contractista, del Coordinador de Seguretat i Salut o de qualsevol altra persona facultada
per a promoure les esmentades modificacions. La retribucié en concepte d’elaboracié, aplicacié i
execucié del Pla de Seguretat i Salut Unicament podra ser objecte de revisié en cas que
I’Ajuntament modifiqui el present Contracte augmentant part de I'obra i/o unitats d’obra, i/o
afegint-n’hi d’altres no previstes sempre que el total de la valoracié de les esmentades
modificacions de I'obra a executar -sumades algebraicament- sobrepassin en més del vint per
cent el pressupost indicat en la clausula 2.1 del present Contracte.

En aquest cas, I'escreix de les despeses per aplicacid i execucié del Pla de Seguretat i Salut
ocasionat per la modificacié de I'obra a executar per valor superior al vint per cent del
pressupost indicat en la clausula 2.1 del present Contracte, es valorara per aplicacié dels preus
unitaris o, si no estiguessin previstos, es formulara conjuntament per FAjuntament i el
Contractista el corresponent preu unitari d’acord amb el previst a la clausula 2.2 del present
Contracte, previa l'oportuna justificacio de I'escreix d’aquestes despeses per part del
Contractista i la seva certificacié per part del Coordinador de Seguretat i Salut.

8.7.- En cas d’'incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball per causa imputable al
Contractista, i sense perjudici de les penalitzacions que li siguin d’aplicacio, I'’Ajuntament podra
suspendre I'abonament de la partida corresponent a la retribucié en concepte d’elaboracié,
aplicacid i execucid del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

8.8.- El Contractista esta obligat al compliment de la normativa vigent en matéria de prevencio
de riscos laborals. | a aquests efectes, es compromet a aportar en el termini de quinze dies des
de la signatura del present Contracte, la documentacié exigida per la Llei 54/2003, de 12 de
desembre, de reforma del marc normatiu de la prevencié de riscos laborals i pel Real Decret
171/2004, de 30 de gener, que desenvolupa I'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
prevencioé de Riscos Laborals, aixi com el Pla de prevencié de Riscos Laborals.

8.9.- Rescissio de I'obra per manca de Pla de Seguretat i Salut. En cas que en la data
convinguda per a la comprovacié del replanteig el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no
hagués estat aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut per causa imputable al Contractista,
I’Ajuntament podra declarar resolt el present Contracte. Es considerara que el Pla de Seguretat i
Salut en el Treball no ha estat aprovat per causa imputable al Contractista en qualsevol dels
seglents casos:

a) Quan el Contractista no hagi presentat al Coordinador de Seguretat i salut el Pla de Seguretat
i Salut en el treball amb I'antelacié a la data de comprovacié del replanteig indicada per aquest
darrer.

b) Quan el Contractista no hagi esmenat el Pla de Seguretat i Salut en el Treball d’acord amb les
indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut.

En cas que I'Ajuntament declari resolt el present Contracte per les causes previstes a la present
clausula, executara la fianga en concepte d’indemnitzacions dels danys i perjudicis ocasionats.
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9.- GESTIO AMBIENTAL DURANT L’EXECUCIO DE L’OBRA.

9.1.- El Contractista elaborara un Pla d’Ambientalitzacio de les obres, si s’escau, en base a la
Memoria Ambiental del/s projecte/s i/o el projecte a executar i tindra en compte les millores
ofertades a l'apartat corresponent de la seva oferta, que hagin estat acceptades per
I’Ajuntament.

9.2.- El cost de I'execucié del Pla d’Ambientalitzacié s’abonara d’acord als preus unitaris
corresponents de I'annex 3, i d’acord a les clausules del capitol 2, aplicat a I'amidament
realment executat i en cap cas el Contractista tindra dret a 'abonament integre de la partida o
capitol determinat. El cost de I'elaboracid i redaccié del Pla d’Ambientalitzacié sera a carrec del
Contractista sense dret a abonament.

10.- CONTROL DE QUALITAT.

10.1.- Pla de control de qualitat. El Pla de Control de Qualitat és un document del/s projecte/s
que defineix els assajos en forma, nimero i temps per tal de garantir la correcta qualitat dels
processos i materials emprats en I'execucié de les obres. El Pla de Control de Qualitat ha d’estar
ajustat com a minim a les exigencies de la normativa vigent i les que determini el propi Plec de
Condicions.

Es responsabilitat del Director de les Obres validar el Pla de Control de Qualitat del projecte, qui
a més té potestat per a incrementar-lo i adaptar-lo a la normativa en qualsevol moment amb la
finalitat de garantir la correcta qualitat de les obres.

El desenvolupament del Pla, és a dir, la presa de mostres, els assajos in situ i laboratori, les
inspeccions i qualsevol altre comprovacié es pot encomanar per I'’Ajuntament a una empresa
adjudicataria d’aquest servei que queda fora d’aquest contracte.

10.2.- Responsabilitats del Contractista envers el Control de Qualitat. El Contractista té la
responsabilitat de programar i comunicar amb suficient antelacid aquells treballs que s’hagin de
coordinar amb I'empresa responsable del control de qualitat per tal que aquest es porti a terme
en les condicions desitjables. El Director de les Obres coordinara i organitzara aquest treballs i
els requeriments pertinents a les parts.

El Contractista té I'obligacié de facilitar I'accés i els mitjans necessaris en I'ambit de I'obra, i
qualsevol centre de produccidé exterior que ho precisi, per tal que I'empresa responsable del
control ho pugui executar.

El Contractista haura de considerar en les seves planificacions, inclosa la contractual, les
possibles interrupcions i ajustos derivats de la correcta execucié del Pla de Control de la Qualitat
no podent ser reclamable el sobre cost per aquest concepte.

En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable de la qualitat de I'obra que executi
i d’acord amb allo establert en els annexos al present Contracte.

10.3.- Interpretacio de resultats i conseqiiéncies. Correspon al Director de les Obres la
interpretacid, validesa i les conseqiiéncies derivades dels resultats del Pla de Control.
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En cas de resultats deficients, el Director de les Obres valorara les accions a iniciar a
desenvolupar mitjangant I'apertura d’'una No Conformitat.

Aniran a carrec del Contractista els costos de correccid, els costos de nous assajos associats a la
No Conformitat i altres derivats.

11.- MITIANS DEL CONTRACTISTA PER A L'EXECUCIO DELS TREBALLS.

11.1.- El Contractista esta obligat a tenir en I'obra I'equip de personal directiu i técnic que
resulta de la documentacié de I'adjudicacié i la seva aplicacid a la naturalesa del Projecte objecte
del Contracte. Aixi mateix, designara les persones que assumeixin per la seva part la direccié
dels treballs que hauran de tenir facultats per a resoldre quantes gestions depenguin de la
Direccié d’Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona
de l'obra.

El Contractista no podra canviar cap integrant de I'equip designat que I’Ajuntament consideri
clau per I'execucié del contracte, segons Clausula 9 del Plec de Clausules Administratives
Particulars. El canvi dels integrants de I'equip quedara supeditat a I'acceptacié prévia per part de
I’Ajuntament.

11.2.- Tant la idoneitat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva
organitzacid jerarquica i especificacid de funcions, sera lliurement apreciada per la Direccié
d'Obra que tindra en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitucid, per causa
justificada, de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligacié de respondre
de cap dels danys que al Contractista pogués causar-li I'exercici d'aquella facultat. No obstant, el
Contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a I'obra.

11.3.- El Contractista no podra disposar per a lI'execucié d'altres treballs, de la maquinaria que
d'acord amb el Pla d’Obres s'hagi compromes a tenir a I'obra, ni retirar-la de la zona d'obres,
llevat I'expressa autoritzacié de la Direccié d’Obra.

11.4.- A més del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents, tals com I'Us
d'explosius (si és el cas), el d’instal-lacions eléctriques, el d’abocaments controlats i altres
d'aplicacid, el Contractista adoptara sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilancia, totes les
mesures necessaries per a garantir la més absoluta seguretat del personal de I'obra i de tercers.

El Contractista, d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i el seu propi
criteri professional adoptara les mesures necessaries per tal de garantir I'estricte compliment de
la Llei 31/95 de 8 de novembre de prevencié de riscos laborals i qualsevol altra normativa que la
desenvolupi o sigui d’aplicacid.

11.5.- L'organitzacié dels treballs haura de garantir un escrupolds respecte als valors
paisatgistics i ecologics de I'entorn.

11.6.- El Contractista disposara dels mitjans, instal-lacions i serveis auxiliars i de recolzament,
necessaris per a la correcta execucié dels treballs.

Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 76 de 98

[&]
I
<
X
Q
o
s
=
i
=
N
~
[a]
-
o
<
[«2]
g
N
X
i
7]
<
<
bl
[}
o}
=
S
<]
<}
[&]

=
5]
<
o
S
1<)
=
k]
£
£
S
@
Q
k7]
£
€
I
&
=<
%)
a
=
ey
e}
S
®
L
=
)
>

Placa de la Vila n°1, Sant Fost de Campsentelles T.935796980 www.santfost.cat




AJUNTAMENT DE
Sant Fost de Campsentelles

12.- RISC DE L'OBRA, FORCA MAJOR | RESPONSABILITAT.
12.1.- L’'execucié del Contracte es realitzara a risc i ventura del Contractista.
Assenyaladament, el Contractista haura de suportar, per exemple i sense caracter limitatiu:

- Els riscos derivats dels retards que es poguessin produir en la execucié de I'obra i els costos
derivats dels mateixos.

- Els riscos derivats de la falta de previsié o d'un error de calcul per part del Contractista a I'hora
de preparar la seva proposta técnica i/o economica en quant als preus unitaris ofertats.

- Els riscos derivats de sobtades pertorbacions en els treballs contractats, dificultats tecniques
no previstes o contratemps que encareixin I'execucié de 'obra.

- Els riscos derivats dels increments del preus dels materials utilitzats per a la execucié de I'obra.

- Els riscos derivats de les responsabilitats de tota classe derivades de perjudicis a tercers
ocasionats pel Contractista o per qualsevol persona fisica o juridica vinculada amb ell i la
responsabilitat civil, administrativa i/o penal derivada de I'execucié de I'obra.

- Els riscos derivats dels sobre costos que es poguessin produir com a conseqiiéncia d’incidéncies
relacionades amb la coordinacié dels diferents industrials intervinents a I'obra.

- Els riscos derivats de qualsevol actuacié imputable al Contractista o de qualsevol obligacié que
hagi d’assumir segons el present Contracte.

12.2.- En conseqliéncia, les obres s'executaran en quant al seu cost, terminis d'execucid i art de
construccio, a risc i ventura del Contractista, excepte en els segilients suposits de forca major, i
sempre que no existeixi actuacioé imprudent per part del Contractista:

- Incendis causats per electricitat atmosferica.

- Els fenomens naturals d’efectes catastrofics, com sismes submarins, terratrémols, erupcions
volcaniques, moviments del terreny, temporals maritims, inundacions i altres similars.

- Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o alteracions
greus de I'ordre public.

12.3.- L'acceptacié del Contracte basat implica la declaracié per part del Contractista d'haver
complert amb la seva obligacié de reconeixer tots els llocs en quée han d'executar-se obres i tenir
coneixement de les seves condicions, inclosos els préstecs i abocaments, d'haver estudiat
detingudament els documents del/s projecte/s, que considera suficient per al desenvolupament
dels treballs i, en conseqiiéncia, que es responsabilitza de I'execucié de I'obra fins al seu
lliurament en perfectes condicions d'Us i en la forma i condicions convingudes.

12.4.- El Contractista és el responsable dels danys, lesions i perjudicis que es puguin causar
derivats de les obres de construccié de I'obra, per tant és obligacié del Contractista realitzar les
obres de manera que es procuri evitar qualsevol dany i/o perjudici als béns publics i privats i a
les persones com a conseqiiencia de I'execucié del Contracte essent del seu compte i carrec, en
tot
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cas, les indemnitzacions a les que hi donés lloc i alliberant a I’Ajuntament de tota responsabilitat
i deixant-lo indemne en qualsevol reclamacié que li formulessin al respecte.

Quan s’escaigui, sera també responsable entre d'altres, dels danys i perjudicis soferts pels béns
situats sota els ponts i aiglies avall, i els talussos de les obres, en tots els casos en que aquests
danys i perjudicis hagin d'ésser indemnitzats.

12.5.- El Contractista no solament respondra dels actes propis, sind també dels subcontractistes,
en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres persones per qui hagi de
respondre, d'acord amb la legislacié vigent.

12.6.- El Contractista respondra igualment de tots els danys causats a I'obra per tercers, abans
de la seva recepcid.

El Contractista respondra aixi mateix, dels danys i/o perjudicis causats a tercers, que li siguin
imputables.

12.7.- Si descuidés la policia de I'obra o la reparacié dels danys causats, I’Ajuntament podra
prendre, a carrec del Contractista les mesures necessaries per evitar o reparar tals danys per
manca de vigilancia.

12.8.- El Contractista sera responsable de quants perjudicis se’n derivin de les pertorbacions que
es causin a les comunicacions, xarxa viaria de tot tipus i serveis de qualsevol classe, havent de
tenir previstos els mitjans precisos d'investigacidé prévia dels que puguin quedar afectats, a fi de
limitar I'afectacié a allo indispensable i projectar i programar 'oportuna substitucié en el seu
cas.

12.9.- Si I'obra s’arruinés totalment o parcialment amb posterioritat al termini d’expiracié de la
garantia per vicis ocults de la construccié, degut a incompliment contractual per part del
Contractista, aquest respondra dels danys i perjudicis durant el termini de quinze anys a partir
de la recepcié o, si s’escau, fins a la data estimada de conclusié de les obres. Transcorregut
aquest termini sense que s’hagi posat de manifest cap dany ni perjudici, la responsabilitat del
Contractista restara extingida totalment.

13.- CONTRACTACIO D’ALTRES CONTRACTISTES PER PART DE [FAJUNTAMENT |
SUBCONTRACTACIO.

13.1.- I'Ajuntament es reserva sempre el dret de contractar parts de I'obra exclosa en aquest
Contracte a altres contractistes. Aquests contractistes tindran dret a entrar a I'obra i el
Contractista els haura de facilitar tots els mitjans necessaris pel correcte desenvolupament dels
treballs.

13.2.- El Contractista podra subcontractar parcialment les obres objecte del present Contracte
amb industrials i tercers d’acord amb allo establert en el Plec de Condicions de la licitacio i
sempre amb absoluta subjeccié de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre de 2006, Reguladora de la
subcontractacido en el Sector de la Construccid , aixi com el Reial Decret 1109/2007, de 24
d’agost, pel que es desenvolupa la citada Llei.
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El Contractista es responsabilitza solidariament de les obligacions dels industrials i tercers
contractistes pel que fa a I'execucié dels treballs subcontractats, essent la seva obligacio
principal I'exigéncia que el subcontractista de I'obra principal compleixi amb els requeriments
marcats per la Llei 32/2006, de 18 d’octubre de 2006, Reguladora de la subcontractacio en el
Sector de la Construccié, aixi com pel Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, que la
desenvolupa. Aixi mateix, en cas d’incompliment dels industrials i tercers, quan hi hagi,
L'Ajuntament podra exigir les penalitzacions establertes en la clausula 25 del present Contracte.

L'Ajuntament restara sempre aliena i al marge de les relacions entre el Contractista i el
subcontractista, no essent responsable en cap cas per les conseqiiéncies derivades del Contracte
que celebri aquell amb el segon; i continuara, per tant, relacionant-se exclusivament amb el
Contractista a tots els efectes. El Contractista te I'obligacié de vetllar per tal que els
subcontractistes tinguin la corresponent classificaciéd aixi com vetllar pel compliment dels
requeriments de la normativa aplicable.

13.3.- El Contractista, en compliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre,
reguladora de la subcontractacié en el Sector de la Construccid, i normativa connexa, haura de
mantenir actualitzada tota aquella documentacié que segons dita normativa sigui de la seva
responsabilitat, documentacié a la que Ajuntament i/o la Direccié Facultativa podran accedir en
qualsevol moment. Aquest escrit adjuntara una declaracié del subcontractista, donant fe que
compleix amb totes aquelles exigéncies previstes a la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, i que no
esta inhabilitat per a contractar ni compres en cap dels suposits que determinen la prohibicié
d’intervenir com a subcontractista en els termes establerts a la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
aixi com que compleix les exigéncies derivades de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre de 2006. A
més de l'anterior, s'adjuntaran les certificacions administratives, expedides per organisme
competent, acreditant que I'empresa no ha deixat de complir les obligacions tributaries i de
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en els termes que s'estableixen als
articles 7 i 8 del Reial Decret 390/1996, del G de marg.

13.4.- El Contractista en cap cas podra subcontractar amb persones o empreses incurses en
suspensid de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels suposits
que determinen la prohibicié d’intervenir com a subcontractista en els termes establerts a la Llei
9/2017, de 8 de novembre, o fora d’aquells suposits autoritzats per la Llei 32/2006, de 18
d’octubre o el RD 109/2007.

13.5.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del Contractista
que assumeix la total responsabilitat de I'execucié del Contracte enfront de I'Ajuntament
d'acord amb aquest Contracte.

13.6.- El Contractista en cap cas podra cedir els drets i obligacions referents a I'execucié de
I'obra, derivats d'aquest Contracte. Aquesta prohibicié no inclou la cessié dels drets econdmics
que es deriven de la contraprestacié acordada la qual es podra realitzar, prévia notificacié
fefaent de I'acord de cessié a I’Ajuntament.
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13.7.- En cap cas el subcontractista podra, a la seva vegada, subcontractar I'obra que té
encomanada pel Contractista.

13.8.- El Contractista es compromet expressament, en quan a les seves relacions comercials amb
els subcontractistes i proveidors amb els qui contracti per a I'execucié de treballs objecte de
I'obra regulada en el present Contracte, a complir integrament amb les disposicions de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la que, s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, i en especial, en quan als terminis de pagament establerts a continuacid i
de comprovacid i validacio de factures.

En aquest sentit, el Contractista es compromet expressament a abonar les factures als seus
subcontractistes i proveidors en el termini maxim de trenta dies naturals a comptar des de la
recepcioé de les mercaderies o la prestacié del servei, tret que, contractualment, el Contractista i
el subcontractista o proveidor hagin pactat un termini de pagament superior que, en tot cas, no
podra superar els seixanta dies naturals. En el supoOsit que el Contractista hagi establert
contractualment amb els seus subcontractistes i/o proveidors un procediment d’acceptacio o de
comprovacié per verificar la conformitat dels bens o dels serveis amb allo disposat al contracte,
el Contractista abonara les factures en el termini maxim de trenta dies naturals a comptar des
de la data en la que es realitzi I'acceptacié o verificacié dels bens o serveis. Aquesta acceptacié o
verificacié s’haura de produir en el termini maxim de trenta dies naturals a comptar des de la
data de recepcid dels bens o de la prestacié dels serveis. Dintre d’aquest termini s’haura de
formular, en el seu cas, els motius de disconformitat.

El Contractista no podra imposar als seus subcontractistes o proveidors agrupacions de factures
per periodes superiors als establerts a I'article 4.4 de la Llei 3/2004, per la qual s'estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

Aquestes obligacions del termini de pagament del Contractista amb els subcontractistes i/o
proveidors, aixi com la de lliurament de informacié i documentacié prevista a la clausula 13.9
seglient, tenen la consideracié de condicions essencials d’execucié i el seu incompliment permetra
la imposicid al Contractista de les penalitats previstes a tal efecte a la clausula 25 del present
Contracte.

Quan una empresa subcontractista al-legui morositat del Contractista en el pagament del preu
que li correspongui per la prestacié realitzada segons les obligacions de pagament del preu fixat
a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, s’estableix com a obligacié contractual entre les parts, que I’ Ajuntament
declari el pagament directe a I'empresa subcontractista.

Davant el requeriment d’'una empresa subcontractista, I’Ajuntament ha de donar audiéncia a
I'empresa Contractista perque en el termini maxim de deu dies naturals al-legui el que cregui
convenient. Si no al-lega cap causa justificativa, I’Ajuntament fara el pagament directament a
I'empresa subcontractista amb detraccié del preu al Contractista principal.

En cap cas sera imputable a I'Ajuntament el retard en el pagament derivat de la manca de
conformitat del contractista principal a la factura presentada pel subcontratista.
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13.9.- El Contractista, durant la vigéncia del Contracte i el periode de garantia corresponent,
accepta proporcionar al responsable del contracte i al Coordinador de Seguretat i Salut, als
efectes previstos en l'art. 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencié de Riscs
Laborals, per escrit, la segiient informacio:

- Relacio detallada dels subcontractistes i/o proveidors que participin o hagin participat en
I'execucid de l'obra objecte del present Contracte en el mes en curs, juntament amb les
condicions de subcontractacié o subministrament de cada un d’ells que estiguin relacionades amb
els terminis de pagament.

- Copia de totes les factures emeses pels subcontractistes i/o proveidors que participin en
I'execucié de I'obra objecte del present Contracte, amb el corresponent document bancari
acreditatiu del pagament, si ho requereix I'Ajuntament.

- Quanta informacié raonable i rellevant addicional pugui ser sollicitada al Contractista en
relacié al compliment dels terminis de pagament establerts.

14.- PERMISOS I LLICENCIES

14.1.- Amb l'antelacié necessaria perqué no se’n derivin dificultats pel compliment del Pla
d’Obres, el Contractista haura de sol-licitar dels organismes, administracions i empreses que
correspongui les corresponents autoritzacions, permisos i/o llicencies que requereixi I'execucié
de I'obra i I'ocupacié, manteniment o reposicié de vies de comunicacié, serveis afectats o
gualsevol altra actuacié que comporti I'execucié de I'obra. Queden especificament excloses les
llicencies d’obra i activitats.

L’Ajuntament podra avangar la sol-licitud d’autoritzacions, permisos i llicencies, especialment els
que es refereixen a vies de comunicacio, serveis afectats o altres actuacions, amb la finalitat
d’accelerar llur concessié. En aquest cas, es facilitara al Contractista tota la informacid i
documentacié referent a les esmentades sol-licituds, tan bon punt s’hagi signat el Contracte
d’adjudicacié de I'obra, fent-se carrec el Contractista, si s’escau, del seguiment dels tramits
necessaris per a l'obtencié de les autoritzacions, permisos i llicencies i, en tot cas, de les
despeses que comportin.

L'obtencié de les citades autoritzacions, permisos i llicencies no sera mai motiu d’increment del
preu contractual.

El termini d’execucié de les obres només es podra veure incrementat quan el retard en
I'obtencid de les citades autoritzacions, permisos i llicencies no sigui imputable a I'Ajuntament ni
al Contractista, en els termes establerts a la clausula 5.9 del present Contracte.

14.2.- Seran a carrec del Contractista la realitzacié de tot tipus de gestions, projectes, escomeses
previes, etc. (i els pagaments que comportin) necessaries per a la obtencid de
I'alta/permis/legalitzacié de totes les instal-lacions.

L'Ajuntament , retindra I'Gltim dos per cent de l'import del Contracte que s’abonara en el
moment en que es presenti la legalitzacié de les instal-lacions, i I'Estat de Dimensions i
Caracteristiques de I'Obra Executada (As Built) conforme a la Direccié d’Obra. En el suposit que
aquesta legalitzacid
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no s’hagués obtingut en el termini d’'un mes, a comptar des de la finalitzacié material dels
treballs, 'Ajuntament podra encarregar a un tercer la realitzacié de la corresponent legalitzacio
a compte de I'import retingut.

15.- OBLIGACIONS FISCALS, LABORALS, SINDICALS, DE PROTECCIO AL MEDI AMBIENT, |
MESURES DE CONTRACTACIO SOCIAL SOSTENIBLE.

En quant a les obligacions fiscals, laboral i sindicals

15.1.- El Contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al
corrents en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matéria fiscal,
ambiental, laboral, de Seguretat Social, sindical, i de prevencié de riscos laborals i Seguretat i
Salut en el treball, essent estrictament i rigorosament responsables amb caracter exclusiu i amb
total indemnitat de I'Ajuntament del compliment de qualsevol de tals obligacions.

15.2.- El Contractista haura d'acreditar sempre que sigui requerit per I'Ajuntament, tenir
complides totes les obligacions esmentades en I'apartat anterior, posant a disposicié de la societat
municipal, en tot moment, els documents i comprovants que facin referencia a tals obligacions.

15.3.- Seran a carrec exclusiu del Contractista totes les despeses i impostos que s'originin per
rad de la constitucié de fiances dimanant d'aquestes obligacions i, en el seu cas, les que es
causin per la subcontractacié de les obres objecte d'aquell i de les seves revisions.

15.4.- El Contractista s’obliga a complir i fer complir durant la realitzacié dels treballs el Pla de
Seguretat i Salut i la normativa sobre seguretat i salut en el treball, aixi com les instruccions del
Coordinador de Seguretat i Salut relatives a la seva aplicacio i execucié. Aixi mateix, s’obliga a
complir el Pla ambiental.

15.5.- El Contractista sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal de
I'obra o a terceres persones com a conseqiiéncia de la realitzacié dels treballs encomanats.

15.6.- El Contractista es responsabilitza plenament de qualsevol infraccidé als reglaments de
seguretat en la que es pugui incérrer durant la realitzacio dels treballs contractats.

En quant a les obligacions de proteccié del medi ambient

15.7.- El Contractista tindra especial interés en la proteccié i conservacié del terreny,
edificacions, entorn, i tots aquells elements que puguin veure’s afectats pel desenvolupament
del Contracte. En particular haura de complir tota la normativa ambiental que sigui d’aplicacié a
la zona de les obres.

Si com a conseqiiéncia d’actuacions imputables a I'execucié de les obres, aquestes fossin
aturades o suspeses per I'aplicacié de la normativa ambiental, el Contractista no tindra dret a
cap tipus de reclamacié economica ni d’ampliacié de termini; sense perjudici de les accions que
I’Ajuntament pugui prendre al respecte.
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En quant a les obligacions derivades del compliment de lI'oferta d’equip responsable (cap
d’obra, encarregat/da i técnic/a de prevencid)

La substitucid de qualsevol de les persones responsables de I'obra oferts només es podra
realitzar per un altre persona amb unes caracteristiques tals que, en cas d’haver figurat a
I'oferta, hagués obtingut una puntuacio igual o superior a la de la persona inicialment ofertada.

En qualsevol cas, la substitucié de qualsevol persona responsable de I'obra haura de tenir el vist-
i-plau municipal.

16.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL TERMINI DE GARANTIA

16.1.- El periode de garantia es fixa en un minim de dotze mesos a comptar des de la finalitzacié
i recepcio de I'obra a completa satisfaccio de I’Ajuntament (o aquell altre termini superior que
hagués indicat I'adjudicatari en la seva oferta). Durant el termini de garantia, el Contractista sera
responsable i s’obliga a executar en I'obra tota classe de correccions, esmenes i reparacions que
I’Ajuntament consideri necessaries per a que aquestes obres compleixin totalment al temps del
certificat de la fi del periode de garantia les condicions del projecte i execucié. Sera a més
responsable de la conservacid de les obres i instal-lacions, llevat en allo referent a I'explotacié
normal de I'obra.

L’Ajuntament procedira a notificar per escrit al Contractista la incidencia que s’hagi produit, i el
Contractista disposara d’un termini maxim de quinze dies laborables per a reparar, esmenar i/o
corregir la deficiéncia o defecte.

Si el Contractista entén que no es tracta d’una incidencia derivada de I'execucié de les obres
sind pel incorrecte Us de la mateixa, ho posara en coneixement de I’Ajuntament i de la Direccid
Facultativa per escrit, en el termini maxim de set dies naturals. La Direccié Facultativa haura de
resoldre al respecte en el termini de tres dies laborables, indicant si és procedent I'actuacié del
Contractista.

16.2.- El Contractista podra disposar d'una organitzacié especifica per a dur a terme els
esmentats treballs en les condicions indicades. En el cas que el Contractista no resolgui la
incidéncia en el termini indicat, I'Ajuntament, prévia comunicacié per escrit al Contractista,
podra encarregar directament aquells treballs a altres empreses. En qualsevol cas, la
responsabilitat i I'import dels treballs executats, siguin pel Contractista, siguin pels serveis
ordinaris de conservacié o per altra empresa, seran sempre a carrec del Contractista amb I'Unica
excepcio de I'import dels materials consumits per a I'explotacid, tals com els carburants i de les
reparacions que hagin hagut de realitzar-se com a conseqiiéncia de danys causats per tercers,
sempre que pugui acreditar-se degudament la causa d'aquests danys.

17.- INFORMACIO A PREPARAR PEL CONTRACTISTA.

17.1.- A banda de la informacié que segons el present Contracte i la normativa aplicable ha de
preparar el Contractista, aquest Gltim també estara obligat a preparar la seglient documentacid:

- Desenvolupament planols de detall. EI Contractista esta obligat a presentar, en forma i
termini que defineixi i justifiqui el Director de les Obres, aquells planols de detall o de
taller que
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desenvolupin els planols de projecte dins dels aspectes de desenvolupament del procés
constructiu.

- Aixecament topografic. El Contractista tindra obligacié de deixar constancia mitjangant
aixecament topografic i reportatge fotografic del terreny abans de modificar la seva morfologia
ja sigui per excavacions, terraplens, demolicions o similars.

- Informes de No Conformitat. El Contractista esta obligat a emetre un informe i remetre’l al
Director de les Obres arran de la/les No Conformitat/s que aquest hagi detectat i comunicat.
L'informe exposara, entre d’altres, les raons, les causes, les propostes de correccid i les
propostes de prevencid en relacié a la/les No Conformitat/s. El termini d’emissié de I'informe no
sera superior a una setmana.

- Projecte as-built. El Contractista tindra I'obligacid de preparar tota la documentacié “as
built” (planols, memories, calculs, fitxes tecniques, etc..) aixi com els corresponents llibres
d’operativa i manteniment de cadascuna de les instal-lacions i elements que la composen,
d’acord amb la documentacié de caracter contractual i en la forma i termini que estableixi la
Direccié Facultativa. Aquesta informacié sera lliurada a mesura que es vagi desenvolupant I'obra
i en la periodicitat que determini la Direccidé Facultativa. El lliurament d’aquesta documentacio
sera preceptiva per a la recepcio de les obres.

-Informes de Responsabilitat Patrimonial i/o judicials. El Contractista resta obligat a
respondre, dins de termini, als requeriments d’informacié formulats per I’Ajuntament en relacié
a procediments de Responsabilitat Patrimonial i/o judicials que presumptament se’n derivin de
I'execucio de I'obra de referéncia, manifestant, de forma raonada, 'acceptacié o negacié dels
fets comunicats, o en el seu cas la voluntat de gestionar-ho mitjangant la seva asseguradora.

El Contractista haura d’haver donat resposta en un termini inferior a quatre setmanes.
L'incompliment injustificat d’aquest obligacié suposara un incompliment contractual que implicara
I'adopcié de mesures (proposar I'estimacié de la reclamacid, contractacié périt independent per
que procedeixi a formular informe pericial, etc.) a compte de quanties pendents de cobrar pel
Contractista o, en defecte, a compte de la seva garantia definitiva.

18.- ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

De forma especifica i sense detriment de les obligacions establertes a les demés clausules del
Contracte, el Contractista s’obliga a :

- Coordinacié amb altres contractistes. Quan hi participi més d’un contractista en 'ambit d’obra,
el Contractista esta obligat a facilitar i aportar les eines de coordinacid necessaria quan
coincideixi amb altres contractistes a I'ambit de I'obra, aixi com d’implantar aquelles mesures
necessaries per tal de fer compatible la convivéncia a I'obra.

Quan a l'espai d’obra intervinguin altres contractistes, I'adjudicatari del Contracte es
compromet a facilitar i sotmetre’s a coordinacid amb aquells, que executaran treballs en
coincidéncia en temps i espai. Especificament es sotmet a complir les ordres que en aquest sentit
emeti el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat i Salut.
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En el cas que la coordinacié de treballs incorri en sobre costos per al Contractista, aquest podra,
de forma justificada, reclamar les quantitats compensatories. El Director d’Obra ho analitzara i
informara sobre la procedencia de la reclamacid.

Quedaran expressament desestimades les reclamacions en aquest aspecte quan el Contractista
no hagi seguit les indicacions del Director d’Obra en la organitzacié del procés constructiu i hagi
optat per altres opcions que generin o incrementin el sobre cost respecte a I'opcié del Director
d’Obra.

No es consideraran els sobre costos que de forma contractual i d’acord a la clausula de
naturalesa dels preus unitaris del Contracte estan inclosos en els mateixos.

- El Contractista haura d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementaries que li
siguin dictades per la Direccié d’Obra per a la regulacié de les relacions entre ambdues parts en
el que es refereix a les operacions de control, amidament, valoracié i d'informacié relacionades
amb Il'execucio de les obres. En concret, el Contractista subministrara a la Direccié d’Obra la
informacié necessaria per a complir el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre les
disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccid.

- El Contractista tindra dins de les seves obligacions la neteja, minimament setmanal, de tots els
materials de rebuig, embalatges, fustes, paper, etc. dels llocs de treballs de construccid i
muntatge, col-locant-los a distancia suficient o en lloc segur per evitar la transmissié de possibles
incendis a I'obra.

Aixi mateix es compromet a mantenir instal-lat i en funcionament sistemes antiincendis
provisionals corresponents durant I'execucié de I'obra.

19.- SUPERVISIO | INSPECCIO DE LES OBRES.

L’Ajuntament supervisara i podra inspeccionar en tot moment les obres objecte del present
Contracte.

20.- PUBLICACIONS | REPORTATGES SOBRE L'EXECUCIO DE LES OBRES.

20.1.- El Contractista no podra, sense prévia autoritzacié escrita de I'Ajuntament, publicar
noticies, dibuixos ni fotografies de les obres, ni autoritzar a tercers la seva publicacid.

20.2.- I'Ajuntament es reserva el dret de fer, editar, projectar i, en qualsevol forma, explotar
directament o mitjangant acords amb tercers quants reportatges fotografics, cinematografics i
de tot tipus cregui oportuns, de les obres que s'executin pel Contractista.

21.- APROFITAMENT DE MATERIAL, BROLLADORS | OBJECTES TROBATS DURANT L'EXECUCIO DE
LES OBRES.

21.1.- Quan aixi passi, el Contractista no gaudira de cap dret sobre les aiglies que brollessin com
a conseqiiéncia de les obres, si bé, se'n podra servir per a les seves necessitats, abandonant la
resta que sota cap concepte podra explotar separadament, per ésser béns de domini public.

21.2.- Quan aixi passi, el Contractista tampoc podra exigir el dret d'explotacié de les mines o
materials que com a consequeéncia de les obres apareguessin.
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No obstant aixo0, i si és el cas, el Contractista podra servir-se d'aquells minerals o roques -d'acord
amb la nomenclatura de la Llei de Mines- que directament concorrin a satisfer les necessitats de
la construccié de I'obra, sempre que es trobin en terrenys de domini public.

21.3.- El Contractista tindra I'obligacié de fer servir, per extreure les antiguitats i objectes d'art
que poguessin trobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el seu dret a
ser indemnitzat per I'excés de despeses que aquests treballs li ocasionessin i/o a la corresponent
ampliacié del termini d'execucié de I'obra, en el seu cas. Tot aix0 sense perjudici de complir amb
les disposicions legals especials vigents sobre tals treballs.

21.4.- El Contractista no tindra dret sobre la possible terra vegetal extreta durant I'execucié de
les obres, que quedara en propietat de I’Ajuntament, llevat que -a judici de la Direccié d’Obra-
sigui necessaria per a I'obra.

22.- ASSEGURANCA VIGENT DURANT LES OBRES.

El Contractista sera responsable de tots els danys i perjudicis que es generin a causa de
I'execucio de I'obra, amb independeéencia de la seva naturalesa i import.

El Contractista haura de subscriure les assegurances que acompleixin els requisits que es
determinen al Plec de Condicions de la licitacié

. L'asseguranga haura d'estar vigent fins a la recepcié de I'obra i durant el termini de garantia
fins a I'aprovacio de I'acta del certificat de la fi del periode de garantia.

Si es produis una modificacié en el contingut, import i/o durada dels treballs descrits al
Contracte, el Contractista estara obligat a sol-licitar la prorroga i/o ampliacid de I'asseguranga.

En cas d'incompliment de qualsevol d'aquests termes, el Contractista sera plenament i
integrament responsable dels riscos no assegurats.

Les obligacions que en aquesta materia s'estableixen pel Contractista adjudicatari, se
sobreentenen extensives als subcontractistes per aquest contractats i, en general, a tots els
participants en I'obra objecte del Contracte, havent de, en conseqiiéncia, ser traslladades pel
Contractista adjudicatari a tots ells. A aquest efecte, el Contractista adjudicatari requerira als
seus subcontractistes la constituci6 i manteniment de les assegurances anteriorment
relacionades, durant el temps que aquests prestin els seus serveis o prestacions al Contractista
adjudicatari, sol-licitant-los la presentacié dels corresponents certificats d’asseguranca que
evidenciin la validesa i efectivitat de les assegurances exigides.

En cas d’existéencia de procediments de responsabilitat patrimonial i/o judicials, una vegada
finalitzada I'obra de referencia, el Contractista haura de mantenir vigent una asseguranga que
cobreixi la reclamacio existent, més els interessos i costes.

23.- REGIM DE GARANTIES.
23.1.- Garantia definitiva

La garantia definitiva ha quedat constituida pel contractista al formalitzar I'acord marc i es
subjecte a I'establert al Plec de clausules administratives particulars i al present contracte.
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Aquesta garantira I'exacte compliment per part del Contractista de totes i cadascuna de les
obligacions que li pertoquin com a conseqiencia del present Contracte i el Plec de clausules
administratives particulars

La garantia constituida respondra de tots els deutes del Contractista dimanants del Contracte,
de la seva execucié o de la seva eventual resolucio, del reintegrament de les quantitats que en el
seu cas podria haver abonat I'Ajuntament en excés al temps de la liquidacio, del rescabalament
de qualsevol dels danys i/o perjudicis dimanant de l'incompliment de les obligacions del
Contractista i, amb caracter general, del compliment de totes les obligacions que li pertoquen al
Contractista, i de les penalitzacions imposades.

En qualsevol dels suposits previstos en l'apartat anterior, I'’Ajuntament podra procedir
lliurement, i per la seva exclusiva determinacid, contra la garantia constituida i disposar, en
conseqiiencia, de les quantitats a qué arribi, tot aix0 sense perjudici de les accions, reclamacions
o recursos dels que el Contractista es cregui assistit, els quals malgrat tot, no suspendran en cap
cas, la lliure disponibilitat de I'aval per I’Ajuntament, I'Unica obligacié de la qual sera la de
reintegrar en el seu dia les sumes disposades si aixi resultés procedent.

24.- RECEPCIO I LIQUIDACIO DE LES OBRES.
24.1.- RECEPCIO DE LES OBRES

24.1.1.- Acta de Recepcio de les Obres. L'acta de Recepcid de les Obres suposa la data en que el
Contractista lliura les obres a I’Ajuntament i deixa de ser responsable de la mateixa més enlla
dels defectes constructius i vicis ocults que puguin apareixer durant el periode de garantia o be
altres responsabilitats derivades de clausules especifiques o normativa vigent.

L'acta és un document signat pel Director de les Obres, representants del Contractista i de
I’Ajuntament.

Per poder signar I'Acta de Recepcid s’han de donar els seglients condicionants:

- Disposar dels informes técnics favorables

- Haver resolt totes les esmenes mencionades a I'Acta de Finalitzacié.

- Que I'Ajuntament disposi del projecte d’estat final de les obres (“As built”) en correcta
redaccid, de conformitat amb I'apartat 24.1.3.

24.1.2.- Entrada en servei de les Obres. Ambdues parts convenen que I'Ajuntament, amb
I'aprovacié del Director de I'Obra i del Coordinador de Seguretat, té potestat per a ordenar la
posada en servei de les obres total o parcialment una vegada signada I’Acta de Finalitzacié tot i
que no s’hagi signat I'Acta de Recepcié. El Contractista disposara dels recursos i mitjans
necessaris per a procedir a la posada en servei ordenada.

Els danys i despeses que es poden ocasionar a I'obra en aquest periode no imputables al
Contractista li seran abonats en la certificacié ultima de I'obra.

L’Ajuntament podra ordenar durant el transcurs de I'obra, la posada en servei parcial dels espais
que consideri adients de cara a minimitzar els impactes de les obres sobre la ciutat.
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24.1.3.- Periode de Manteniment. El periode de garantia computa a nivell de terminis a partir
del dia de la signatura de I'acta de Recepcié. A partir d’aguest moment es considera I'obra
lliurada i sense responsabilitat de policia, manteniment, neteja i similars que passen a ser
responsabilitat municipal.

24.2.- LIQUIDACIO DE LES OBRES.

24.2.1.- Amidaments finals de I'obra. Una vegada signada I'Acta de Finalitzacid, el Director
d’Obra procedira a determinar el valor final de I'obra executada pel Contractista d’acord als
amidaments realment executats, els preus unitaris i el Plec de condicions del Contracte.

Aquesta valoraci6 de l'obra executada, amb la corresponent justificacid, es posara en
coneixement del Contractista per que la examini i comuniqui al Director de les Obres i a
I’Ajuntament la seva conformitat, els possibles desacords o els errors que al seu judici pot
contenir.

El Contractista disposara de quinze dies per tal de donar resposta a la proposta de valoraci6 final
de lI'obra i, si passat aquest temps no ho ha fet, o ho ha fet donant conformitat, I'Ajuntament
considerara que el Contractista esta d’acord amb la valoracié i procedira a la seva tramitacié.

Si el Contractista hagués fet alguna observacid, I'Ajuntament, determinara si és atendible total o
parcialment per a l'establiment de la liquidacid, sense perjudici del dret del Contractista a
sotmetre la determinacié presa a la jurisdiccié competent per la resolucié de conflictes.

24.2.2.- Certificacié ultima dels treballs. Una vegada determinat el valor final de I'obra es
formalitzara la certificacié Ultima del Contracte restant aquest import de I'anterior certificacié
emesa.

Aquesta certificacié no es podra tramitar fins que no s’hagi signat la corresponent Acta de
Recepcid, i restara a mode de garantia per a incentivar la finalitzacié dels treballs relacionats
amb la recepcié de I'obra.

En el cas que aquesta certificacié superi I'import d’adjudicacié del Contracte, i sempre que no el
superi en més del deu per cent, s’haura d’acompanyar d’una justificaci6 de l'increment
d’amidaments que ha portat a aquest valor. Aquest informe sera ratificat pel Director de les
Obres i s'Tacompanyara a la certificacié en la seva tramitacid.

24.2.3.- Aprovada la liquidacié del Contracte i transcorregut el termini de garantia, si no hi ha
responsabilitats i es troben les obres en perfecte estat, es retornara la garantia constituida.

25.- PENALITZACIONS

25.1. Es consideraran infraccions sancionables a efectes contractuals, totes les actuacions i
omissions del contractista tipificades com segueix i que comportin un perjudici o una perdua en
relacio a les exigéncies especificades en aquest plec i en el plec de prescripcions técniques.
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a) Infraccions molt greus:

- L'incompliment de les obligacions en matéria mediambiental, social o laboral establertes pel
dret de la Unié Europea, el dret nacional, els convenis col-lectius o per les disposicions de dret
internacional mediambiental, social i laboral que vinculen I'Estat i en particular dels establerts a
I'annex V del la LCSP.

- Impedir o dificultar les tasques de supervisio i control del servei per part del responsable del
contracte, o bé realitzar accions que posin en risc I'interes public.

- Realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte d’impedir, restringir o
falsejar la competéncia com per exemple els comportaments col-lusoris o de competencia
fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacio d’ofertes, assignacié de mercats, rotacié d’ofertes,
etc.).

- Impedir o dificultar les tasques de supervisié i control del servei per part del responsable del
contracte.

- Reincidencia en la comissio de tres faltes greus.
b) Infraccions greus:

- Desobediencia en les indicacions efectuades pel responsable del contracte en relacié a la
prestacio.

-No posar en coneixement del responsable del contracte préviament a la celebracié de
qualsevol acte de publicitat o difusié de 'empresa adjudicataria relativa a I'objecte d’aquest
contracte.

- No observar els principis, les normes i els canons etics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

- No respectar els acords i les normes de confidencialitat.

-No col-laborar amb I'0rgan de contractacié en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o I'avaluacid del compliment del contracte, particularment facilitant la informacio
que li sigui sol-licitada per a aquestes finalitats i que la legislacié de transparencia i els contractes
del sector public imposen als adjudicataris en relacio amb I’Administracié o administracions de
referéncia, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparéncia que els pertoquin
de forma directa per previsié legal.

- Incompliment de les condicions especials d’execucié per part del contractista o subcontractista
establertes a I'apartat L del Quadre de caracteristiques.

- Reincidéncia en la comissio de tres faltes lleus.
¢) Infraccions lleus:

- No comunicar immediatament al responsable del contracte les deficiéncies o irregularitats en
la prestaci6 del servei.

- Incorreccions repetitives en la facturacié per part del contractista.
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-Aquells incompliments no previstos anteriorment i que suposin l'incompliment de les
obligacions o condicions establertes en aquest plec o el plec de prescripcions técniques.

25.2. La comissié d’infraccions contractuals per part de I'empresa adjudicataria comportara,
previ procediment contradictori instruit a I'efecte, la imposicié de les segilients penalitzacions
contractuals:

a) Per infraccions molt greus: Multa de 1.001 a 3.000 euros.

b) Per infraccions greus: Multa de 101 a 1.000 euros.

c) Per infraccions lleus: Multa de fins a 100 euros.

Per a la imposicié de la multa corresponent, I'6rgan de contractacio tindra en consideracio els
seglients criteris de graduacio:

- La gravetat de la infraccié comesa

- La importancia economica

- L'existencia d’intencionalitat

- La naturalesa i grau dels perjudicis ocasionats

- La reincidencia, per incérrer, en el termini d’un any, en més d’un incompliment de la mateixa
naturalesa.

- El nombre d’avisos previs realitzats pel responsable del contracte
- El benefici obtingut pel contractista.

25.3. Sera competent per a la imposicié de les multes I'drgan de contractacio, a proposta dels
serveis técnics municipals i prévia audiencia al contractista.

25.4. U'import de les multes se satisfara a I’Ajuntament per part del contractista i en el termini
que se li atorgui a I'efecte, que no sera inferior a un mes. De no satisfer-se dins d’aquest termini,
les multes es faran efectives d’acord amb la prelacié segiient:

- Deduccié en la factura que pugui aprovar I'organ competent de I’Ajuntament després de la
imposicié de la multa, encara que I'adjudicatari hagi transmes el dret a cobrament de la factura
tal com preveu l'article 200 de la LCSP.

-Quan no sigui possible deduir la multa i/o indemnitzacié de la factura o quan lI'import
d’aquestes sigui insuficient, s’incautara la garantia definitiva en I'import necessari per cobrir la
multa i/o indemnitzacié proposada. A tal efecte, I'adjudicatari haura de completar la garantia
incautada.

- Quan I'abonament de I'import de les multes i/o indemnitzacions no quedi cobert en la seva
totalitat per la garantia definitiva, I’Ajuntament podra utilitzar els mitjans d’execucié forgosa que
preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comd de les
administracions publiques.
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La imposicié de les multes tindra lloc sens perjudici dels danys i perjudicis que siguin exigibles
per part de I’Ajuntament.

26.- SUSPENSIO TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS.

26.1.- Suspensio total o parcial dels treballs. L’Ajuntament podra ordenar en qualsevol moment i
per qualsevol causa, la suspensié d'una determinada part o del conjunt dels treballs, efectuant-
se el corresponent reajustament del pla.

El Contractista desenvolupara un nou Pla de Treballs al qual incorporara la suspensid i
determinara I'afectacié al cami critic de I'obra. Aquesta planificacié haura d’esser aprovada pel
Director d’Obres als efectes dels punts seglients.

26.2.- Perjudicis economics de la suspensié. En el cas de suspensidé temporal, parcial o total, dels
treballs, per causa no imputable al Contractista, s’establiran de forma contradictoria els
possibles perjudicis economics derivats de I'esmentada suspensid, llevat que el Pla d’Obres
actualitzat no superi en quinze dies el termini total de I'obra respecte al vigent en el moment de
la suspensid.

La quantificacio, si s'escau, dels perjudicis econdmics abans esmentats no podra excedir la
quantitat de (Pressupost d’Execucioé per Contracta x 5% / termini contractual de I'obra) euros
per cada mes d’increment del termini total de les obres, sense tenir en compte la primera
quinzena.

Els perjudicis economics exigibles queden fixats en: vigilancia, cost de la ma d’obra indirecte
durant els mesos de suspensio (direccié tecnica de I'obra per part del Contractista), cost per major
duracio de les assegurances, despeses de telefon i comunicacions, neteges i costos de lloguer de
la maquinaria fixa (grues torres, bastides i altres elements immobilitzats similars), tot previa
acreditacié dels preus i dedicacions en que hagi incorregut el Contractista durant el termini de
suspensiod de I'obra.

26.3.- Suspensié imputable al Contractista. Si la causa de la suspensié fos imputable al
Contractista, I’Ajuntament podra resoldre el Contracte i/o aplicar les penalitzacions establertes.

27.- RESOLUCIO | RESCISSIO.

27.1.- Causes de resolucié del Contracte: Seran causa de resolucid anticipada del Contracte, a
part de les que es mencionen en les diferents clausules del mateix, les seglients:

27.1.1 Causes Generals:
a. El mutu acord .

b. Modificacions a la baixa superiors el vint per cent (20%) de I'import d’adjudicacié. En aquet
cas, el contractista podra sol-licitar la resolucié del contracte i la liquidacié dels treballs realitzats,
sense tenir cap dret a cal altre tipus d’indemnitzacié per cap concepte.
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executant la prestacié en els mateixos termes, quan no sigui possible modificar el contracte de
conformitat al que s’estableix al Plec de Clausules o la normativa aplicable.

27.1.2 Causes imputables a I'’Ajuntament:

a. La suspensid de l'inici de les obres per un termini superior a sis mesos, acordada per
I’Ajuntament.

b. La suspensid definitiva de les obres o temporal per un termini superior a vuit mesos, acordada
per I'Ajuntament.

27.1.3 Causes imputables al Contractista:

a. La dissolucié o extincié de la personalitat juridica del Contractista, qualsevol que siguin les
causes d’aquest suposit, sense perjudici del que es preveu en la causa de resolucié derivada
d’un procés d'escissid, aportacio o transmissié d'empreses o branques d'activitat de les mateixes
establert en el punt segiient.

b. En cas que el Contractista iniciés un procés d'escissié, aportacié o transmissié d'empreses o
branques d'activitat de les mateixes, i no pogués produir-se la subrogacié per no reunir I'entitat
a la qual s'atribueixi el Contracte les condicions de solvéncia necessaries o que les diverses
societats beneficiaries de les citades operacions i, en cas de subsistir, la societat de la que
provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, no es responsabilitzin solidariament
amb aquella de I'execucié del Contracte, es resoldra el mateix, considerant-se a tots els efectes
com un suposit de resolucié per culpa de I'adjudicatari/Contractista.

c. L'incompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d'execucié de les
obres, sempre que la demora excedeixi de (1/6 del termini d'execucié contractual de I'obra)
mesos, o l'incompliment dels terminis parcials, quan en els successius reajustaments del Pla
d’Obres s'evidencii la impossibilitat de finalitzar l'obra dins del termini total assenyalat
anteriorment.

d. Greus deficiencies en el compliment de les prescripcions tecniques i les condicions
facultatives que regeixen I'execucié de les obres. Es qualificaran com a deficieéncies greus totes
aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la duracio de les obres.

e. L'incompliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la
subcontractacio en el Sector de la Construccio.

f. 'incompliment de les condicions especials d’execucid del Contracte que se’ls hi hagi atribuit el
caracter d’obligacions contractuals essencials.

g. No formalitzar I'acta de comprovacié del replanteig en el termini establert.

h. L'incompliment del contractista de les obligacions derivades de I'experiéncia ofertada de I'Equip
responsable de I'obra (Cap d’obra, Encarregat /da de I'obra, Técnic/a de Prevencid)

i. Aquelles altres que expressament es preveuen en el present contracte.

27.2.- Execucié de la resolucié del Contracte. La concurréncia de qualsevol de les causes
assenyalades a la clausula 27.1, a excepcié de les causes previstes a apartats 27.1.1 b) i ¢), tindra
efectes immediats, des de la seva comunicacié fefaent per una de les parts sempre que la causa
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de resolucié no li sigui imputable a la part que l'al-lega i sense perjudici de les accions,
reclamacions o recursos de queé es cregui assistida I'altra part .

Per I'aplicacié de les causes de resolucid previstes als apartats 27.1.1 b) i c) caldra que
previament s’acrediti técnicament la concurréncia de dites causes mitjangant un informe de la
Direccié d’obra.

Decidida la resolucid/acord per part de I’Ajuntament, es comunicara per escrit al Contractista, el
gual estara obligat a abandonar I'obra en un termini no superior a un mes des de la recepcioé de
la notificacio de la decisié de la resolucié/acord per part de I'drgan competent de la societat
municipal. Ni I'existéncia de qliestions economiques per resoldre ni la manca de liquidacié de
I'obra ni altres qiiestions, podran justificar el no abandonament de I'obra en aquest termini.

Una vegada comunicada la resolucid/acord per part de I'Ajuntament, aquest podra continuar les
obres immediatament pel procediment que estimi més convenient.

Aixi mateix, el Contractista s'obliga a adoptar les mesures necessaries per al manteniment dels
béns afectats, sempre que hi hagi raons de seguretat o d’interés public que ho requereixin. A
falta d’acord, la retribucié del Contractista es fixara a instancia d’aquest per I'drgan de
contractacio, prévia audiéncia del Contractista, un cop conclosos els treballs i prenent com a
referéncia els preus que serviren de base per a la celebracié del Contracte. El Contractista podra
impugnar la decisié de I'6rgan de contractacié que resoldra el que procedeixi en el termini de
quinze dies habils.

27.3.- Efectes de la resolucié del Contracte: La resolucié del Contracte per qualsevol de les
causes mencionades a la clausula 27.1 donara lloc a la comprovacid, mesurament i liquidacié de
les obres realitzades de conformitat amb el projecte, fixant els saldos pertinents a favor o en
contra del Contractista, amb independéncia de l'aplicacidé de la clausula 25 d'aquest Contracte i
produira els segiients efectes:

a) Quan el Contracte es resolgui per causes imputables al Contractista, aquest haura d’indemnitzar
a I'Ajuntament de tots els danys i perjudicis ocasionats. La indemnitzacié es fara efectiva, en
primer terme, sobre la garantia constituida, que sera incautada, sense perjudici de la
subsisténcia de la responsabilitat del Contractista en el que es refereix I'import que excedeixi de
la garantia prestada. La indemnitzacié del danys i perjudicis és addicional a les possibles
penalitzacions que corresponguin en aplicacidé de les clausules corresponents d’aquest
Contracte.

b) Quan el Contracte es resolgui en el suposit de suspensié de la iniciacié de les obres per part
de I’Ajuntament per un termini superior a sis mesos, el Contractista tindra dret a percebre per
tots els conceptes, inclos el benefici industrial, una indemnitzacié equivalent a I’G per cent (1%)
del preu d’adjudicacio, IVA exclos.

¢) Quan el Contracte es resolgui en el suposit de suspensid de les obres iniciades per un termini
superior a vuit mesos acordada per I'Ajuntament, el Contractista tindra dret a percebre per tots
els conceptes, inclos el benefici industrial, una indemnitzacié equivalent al U per cent (1%) del
preu de les obres deixades de realitzar. S’entén per obres deixades de realitzar les que resultin
de la diferéncia entre les establertes en el Contracte primitiu i les seves modificacions, i les que
fins a la data de notificacié de la suspensié s’haguessin executat. A aquesta quantitat es deduira,
per no ser acumulable a les mateixes, les quantitats que el Contractista, en el seu cas, hagués
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percebut per aplicacid d’allo establert a la clausula 26.2 del present Contracte.
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d) Quan el Contracte es resolgui per la impossibilitat d’executar la prestacié en els termes
inicialment pactats o la possibilitat veritable de que es pugui produir una lesié greu a l'interes
public en cas de qué es continui executant la prestacié en els mateixos termes, i no sigui possible
modificar el Contracte de conformitat amb el que s’estableix al Plec de Condicions de la licitacid,
el Contractista tindra dret a percebre per tots els conceptes, inclos el benefici industrial, la
mateixa indemnitzacié prevista al punt immediatament anterior (punt c), excepte que la causa
sigui imputable al Contractista el que donara lloc a I'aplicacié de la lletra a) d’aquest apartat.

e) Quan el Contracte es resolgui per mutu acord de les parts, els drets d’aquests s’Tacomodaran a
lo validament estipulat entre elles.

27.4.- Resolucié del Contracte per I'Ajuntament. L’Ajuntament podra, en qualsevol moment,
resoldre el present Contracte per la seva lliure determinacié, mitjangant I'abonament al
Contractista de I'import de I'obra executada fins el moment del desistiment i dels materials
aplegats, aixi com el valor residual de les instal-lacions que quedin en I'obra. El Contractista
tindra dret a percebre per tots els conceptes, inclos el benefici industrial, una indemnitzacié
equivalent als danys produits que en cap cas podra ser superior al G per cent (1%) del preu de les
obres deixades de realitzar.

27.5.- En cas de resolucié del Contracte seran d’aplicacié, mutatis mutandis, les previsions
establertes en el Contracte per al cas de recepcié al final de I'obra, tal como amb caracter
enunciatiu i no limitatiu, la constitucié de garanties, liquidacié i recepcié de I'obra executada.

28.- SUCCESSIO DEL CONTRACTISTA.

En cas que el Contractista, dugués a terme una fusié d’empreses, el present Contracte
continuara vigent amb I'entitat absorbent o amb la resultant de la fusié, que quedara subrogada
en tots els drets i obligacions provinents del mateix.

Igualment, en cas d'escissid, aportacié o transmissié d'empreses o branques d'activitat de les
mateixes, continuara el Contracte amb I'entitat a la qual se li atribueixi, que quedara subrogada
en els drets i obligacions contrets, sempre que tingui la solvéncia exigida en acordar-se
I'adjudicacié o que les diverses societats beneficiaries de les esmentades operacions i, en cas de
subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, es
responsabilitzin solidariament amb aquella de I'execucié del Contracte.

Si no pogués produir-se la subrogacié per no reunir I'entitat a la qual s'atribueixi el Contracte les
condicions de solvéncia necessaries es resoldra el Contracte en els termes establerts en el
present document, considerant-se a tots els efectes com un suposit de resolucié del contracte
per culpa de l'adjudicatari.

29.- OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE.
29.1.- L'inici de les obres en el termini previst

29.2.- El compliment de les condicions especials d’execucio establertes en el Plec de Condicions
de la licitacié.

29.3.- El compliment per part del Contractista de I'oferta que hagi presentat en tots els seus
termes.
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29.4.- 'efectiva dedicacié o adscripcio a I'execucié del Contracte dels mitjans personals i/o
materials indicats i compromesos en I'oferta.

29.5.- Aquelles altres expressament previstes al present Contracte o al Plec de condicions de la
licitacio.

30.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE.

30.1.- Modificacié del Projecte: I'Ajuntament pot elaborar i redactar un/s nou/s projecte/s
modificat/s que reculli les variacions i modificacions del/s projecte/s original/s del Contracte,
sempre que aixi s’hagi previst al Plec de Condicions de la licitacid, o quan malgrat no haver-se
previst, es donin les causes legals oportunes.

En aquest suposit el Contractista estara obligat a executar les obres d’acord al/s nou/s
projecte/s modificat/s sense que aquesta imposicio per si mateix sigui objecte de reclamacié per
extra cost, ni amb dret a indemnitzacié ni dret a disminuir el ritme dels treballs o suspendre’ls.

Aixi mateix, el Contractista es compromet a disposar dels mitjans necessaris per fer front, en el
seu cas, a les modificacions, augments o disminucions de les obres contractades, dins dels limits
convinguts i restara obligat, quan la Direccié d’Obra ho consideri convenient, a introduir les
modificacions necessaries perqué es mantinguin totes les condicions d'estabilitat, viabilitat,
seguretat i qualitat previstes en el projecte.

Per la seva part, el Contractista podra proposar també modificacions degudament justificades
sobre l'obra projectada a la Direccid d’Obra, que l'elevara amb la seva conformitat per a
I'adopciod de I'acord que procedeixi. Tal peticid per si mateixa no donara dret al Contractista a fer
cap modificacié sobre el Pla d’Obres.

30.2.- Modificacié del Contracte. Les causes i el procediment de modificacié del Contracte sén
les establertes en el Plec de Clausules Administratives Particulars.

La modificacié del Contracte és una potestat de I’Ajuntament i no del Contractista. Per tant, les
modificacions que s’acordin seran obligatories per a aquest ultim.

30.3.- Modificacid del Projecte sense necessitat d’aprovacié: Podran introduir-se variacions
sense necessitat d’aprovacié prévia quant aquestes consisteixin en I'alteracié en el nimero
d’unitats realment executades sobre les previstes en els mesuraments del projecte, sempre que
no representin un increment de la despesa superior al deu per cent del preu original del
Contracte.

30.4.- Preu de la modificacié6. Quan la modificaci6 del Contracte derivi en unes obres
modificades d’import superior a I'original per les causes previstes al Plec de Condicions, aquest
increment no podra superar el percentatge indicat al Plec de Condicions.

En cas que les modificacions a la baixa superin el vint per cent de lI'import d’adjudicacié
I'adjudicatari podra sol-licitar la resolucié del Contracte i la liquidacié dels treballs realitzats
sense dret a reclamacio de cap cost addicional.

El preu de la modificacié, es a dir, el de les obres definides en el nou projecte modificat, es
calculara d’acord a I'aplicacié dels amidaments reals de les noves obres i els preus unitaris de
Contracte,
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incloent els preus contradictoris que s’hagin pogut generar i aprovar en el transcurs de 'obra
executada.

Si la modificacié implica I'execucié d’'una nova unitat d’obra, , el preu de I'esmentada nova
unitat d’obra es fixara contradictoriament mitjangant el procediment establert al present
Contracte.

L'augment, o disminucié, de 'amidament de qualsevol partida del projecte modificat respecte
del projecte, no donara dret en cap cas a la revisié o invalidacié del preu de Contracte,
mantenint-se vigent sense limitacié en tot 'amidament necessari per I'execucié de I'objecte de
la nova obra definida pel projecte modificat.

30.5.- Termini del contracte modificat. En el cas de modificar el Contracte, el Director de les
Obres, definira un nou Pla d’Obres i un nou Histograma per distribuir en les temps les obres
modificades.

El Contractista podra presentar les esmenes que estimi oportunes als documents presentats en
un termini de deu dies des del seu lliurament.

El desacord final del Contractista no eximeix d’iniciar les obres del modificat. Aquest desacord el
podra elevar a les instancies que consideri oportunes i definides en aquest Contracte en cas de
desavinenga.

Aquests nous documents substituiran a tots els efectes els equivalents vigents fins al moment.

31.- PROTECCIO DE DADES PERSONALS | CONFIDENCIALITAT. CONTRACTE D’ENCARREGAT DE
TRACTAMENT.

31.1.- El Contractista, en el cas que en els documents facilitats per a I'adjudicacié del contracte o
per a la seva execucid, lliuri o inclogui dades de caracter personal referent als seus/seves
treballadors/es, tercers i/o col-laboradors, garanteix que amb caracter previ al seu lliurament a
ha recaptat i obtingut de dites persones el seu consentiment inequivoc pel tractament de les
seves dades personals .

32. REPRESENTANTS DE LES PARTS, NOMENAMENS | NOTIFICACIONS.

32.1.- Queda nomenat com a representant del Contractista per a I'exercici dels drets i
compliment de les obligacions que se’n derivin d’aquest Contracte, amb facultats amplissimes
per a la fi que s’"ha esmentat, la persona que el contractista designi com a Delegat d’Obra i com a
responsable de Seguretat i Salut.

32.2.- 'Ajuntament designara al Responsable del Contracte.

32.3.- A efectes de notificar-se qualsevol actuacid prevista al Contracte, les parts designen el
seglients domicilis a efectes de notificacions: ................

S’entendra igualment correctament notificada qualsevol comunicacié si s’entrega en ma al
Responsable del Contracte i al Representant del Contractista.

Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 97 de 98

[&]
I
<
X
Q
o
s
=
i
=
N
~
[a]
-
o
<
[«2]
g
N
X
i
7]
<
<
bl
[}
o}
=
S
<]
<}
[&]

=
5]
<
o
S
1<)
=
k]
£
£
S
@
Q
k7]
£
€
I
&
=<
%)
a
=
ey
e}
S
®
L
=
)
>

Placa de la Vila n°1, Sant Fost de Campsentelles T.935796980 www.santfost.cat




AJUNTAMENT DE
Sant Fost de Campsentelles

33.- REGIM JURIDIC I JURISDICCIO COMPETENT.
33.1.- El Contracte queda subjecte a la legislacié contencidés-administrativa espanyola.

33.2.- Qualsevol de les parts podra determinar I'elevacié a public del present Contracte, essent
les despeses a carrec de qui ho demani.

33.3.-L’ordre jurisdiccional contenciés administratiu sera el competent per a resoldre les
controversies que sorgeixin entre les parts en relacié amb els efectes i extincié del contracte.

| perque consti i en prova de conformitat, ambdues parts estenen, atorguen i signen el present
Contracte, per duplicat exemplar, perd a un sol efecte, a la ciutat i data indicades en el seu
encapgalament.
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