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INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE SOLVENCIA, CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
SOTMESOS A JUDICI DE VALOR I AUTOMÀTICS, CAUSES TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ A PREVEURE, 
CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIÓ, JUSTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ I DEL 
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE  I DURACIÓ DEL CONTRACTE DE LES  OBRES RELATIVES AL PROJECTE 
EXECUTIU DE L’ÀREA DE JOCS INFANTILS TOTALMENT ACCESSIBLE A L’INTERIOR D’ILLA DE LA 
CARRETERA ANTIGA D’HORTA AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA. 
 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els següents criteris en 
relació a les obres referenciades a l’encapçalament:  
 

• Criteris de solvència tècnica o professional, 
• Criteris de solvència econòmica i financera, 
• Causes tècniques de modificació a preveure, 
• Condicions tècniques especials d’execució, 
• Pressupost de Licitació i de Valor d’Execució de Contracte (VEC), 
• Duració del contracte, 
• Justificació del personal clau del contracte. 

 
 
1. CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DE LES OBRES OBJECTE DE LICITACIÓ: 

 
1.1. Tasques a executar  
Els treballs contemplat al present procediment de licitació corresponent a les obres de l’Àrea de Jocs 
Infantils totalment accessible a l’interior d’illa de la Carretera Antiga d’Horta al districte de L'Eixample 
de Barcelona. 
 
Consisteix en donar resposta al Pla de joc a l’espai públic de Barcelona amb horitzó 2030 de 
l'Ajuntament de Barcelona, executant un espai de joc inclusiu que afavoreix un ús i gaudi compartit, 
oferint múltiples maneres d'aproximar-se i interaccionar amb els entorns i elements de joc. 
 
Activitats concretes més rellevants que s’executen en aquestes obres 
Els requeriments de jugabilitat plantejats per l’Ajuntament es desenvolupa a partir de les 
consideracions següents: 
 

1. Dissenyar els nous espais lúdics per millorar i diversificar les oportunitats de jocs 
2. Planificar la infraestructura lúdica en base a anàlisi 
3. Estimular l’activitat lúdica a l’aire lliure i la seva importància social 
4. Enriquir la vida comunitària, la convivència i la corresponsabilitat al voltant del joc 
5. Augmentar el contacte amb la natura, el verd i exploració amb elements naturals 
6. Espai físic divers. Estimulant, connectat i amb accessibilitat 
7. Espais de joc inclusius per edats, gènere, cultures i discapacitats 
8. La qualitat del joc i la integració a l’entorn 
9. La cadena d’accessibilitat. 
10. La urbanització i la configuració de l’àrea de joc. 
11. L’elecció i definició dels elements de joc. 
12. La senyalització de l’àrea de joc. 
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13. El confort dels acompanyants 
14. La materialitat, la durabilitat i el manteniment 

 
1.2. Termini d’execució 
El termini total d’execució serà d’11 mesos, estimant-se 1 mes per a la redacció del projecte de detall, 6 
mesos per a la fabricació, subministrament dels elements de joc, i 4 mesos per a la col·locació dels jocs 
i l’acabament de  la totalitat de les obres. 
 
Cal tenir present que de conformitat amb el què s’estableix al projecte i al plec de prescripcions 
tècniques, la concreta execució de les obres s’haurà de realitzar de conformitat amb el Planning que 
consta a l’Annex corresponent del Projecte. 
 
1.3. Pressupost de licitació 
El desglossament del pressupost base de licitació del present contracte (quadres de preus unitaris dels 
elements constructius, amidaments, costos directes, costos indirectes, despeses generals, benefici 
industrial, IVA) es troba al document dels projectes d’execució de les obres: YDRAY-
EXP_6112022028_PR20220041_ACT23-00113_ACH_PROJECTE_EXECUTIU_TOM_2.pdf i annex al 
present procediment de licitació, en concret a: 
 

Document 4 – Pressupost 
 
D’acord amb allò descrit a la documentació abans esmentada, la determinació del Pressupost Base de 
Licitació s’ha fet a partir dels projectes d’execució en base als següents conceptes: 
 
• Pressupost d’Execució Material de l’obra (PEM) : .................................................. ................ 289.270,89 € 

- Costos directes (mà d’obra, materials, maquinària i despeses auxiliars de mà d’obra): .............. 289.270,89 € 
- Despeses indirectes (5% s/costos directes): ........................................................................  14.463,54 € 

• Despeses Generals (DG = 13% s/PEM):   ........................................................ ................ .......... 14.463,54 € 
• Benefici Industrial (BI = 6% s/PEM) :  ................................................................................ .......... 7.356,25 € 
• Subtotal (PEM + DG + BI):   ....................................................................................................... 344.232,36 € 
• IVA (21% sobre (PEM + DG + BI)): .............................................................................................. 72.288,80 € 
• Total Pressupost Base de Licitació:  (IVA Inclòs)  .................................................................... 416.521,16 €  
 
Els preus unitaris dels diferents elements constructius (mà d’obra, materials, maquinària, elements 
compostos, partides d’obra i conjunts de partides d’obra) s’han establert i adaptat a partir del Banc 
BEDEC, àmbit de preus de la província de Barcelona, de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de 
Catalunya, ITEC. 

 
El criteri del càlcul de costos no contempla el gènere, sinó únicament l’ofici i la categoria professional. 
 
 
1.4. Valor Estimat del Contracte:  

 
S’entén per valor estimat del contracte el valor l’import total, sense incloure l’Impost del Valor Afegit, 
pagador segons les estimacions realitzades. 

 
El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb l’article 101 de la 
LCSPS, el següent:  
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Desglossament del valor estimat del contracte:  
 

- Pressupost base de licitació (sense IVA):    [344.232,36] euros. 
- Possibles modificacions (20%):     [   68.846,47] euros. 

   --------------------------- 
Total valor estimat del contracte:          [413.078,83] euros. 
 
 

2. CRITERIS DE SOLVÈNCIA: 
 
Atenent a l’objecte del contracte detallat en l’apartat 1 del present informe, i que el seu valor estimat 
és 413.078,83 € (IVA exclòs), es proposen els següent criteris de solvència:  
 

Solvència econòmica o financera: Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la licitadora 
durant els TRES (3) últims anys ha de ser, com a mínim, de 289.155,18 euros/ any, en algun d’aquests 
anys. En el cas de que la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa licitadora sigui inferior 
a TRES (3) anys el requeriment es podrà referir al període d’activitat. En el cas de que aquesta data 
sigui inferior a UN (1) any, el requeriment podrà ser proporcional. 

 
Mitjans personals 
Els licitadors, a més d’acreditar la classificació requerida, hauran de comprometre’s, mitjançant una 
declaració responsable on hi figuri el compromís, a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els 
mitjans personals o materials que s’indiquen als paràgrafs següents i a mantenir-los durant l’execució 
de les obres, sense cost addicional per a BIMSA. Aquest compromís s’integrarà al contracte i tindrà 
el caràcter d’obligació essencial, podent‐se resoldre el contracte o imposar-se les penalitzacions per 
aquest motiu previstes al contracte, en cas d’incompliment per l’adjudicatari. 
Els mitjans personals a què es compromet el licitador fan referència als següents grups de 
professionals necessaris per a la correcta execució de les obres objecte del present contracte: 
 
Grup d’interlocució i representació:  
Els professionals d’aquest grup es relacionaran amb BIMSA i l’Ajuntament de Barcelona, tot 
representant l’adjudicatari en temes relatius a desenvolupament del contracte, gestió i conservació 
del domini públic i ambientalització de l’obra.  
Els professionals d’aquest grup son: 

 
• Delegat/da d’Obra: Titulat/da competent amb capacitat suficient per a representar a l’empresa 

Contractista davant BIMSA i tercers, en tot allò que afecti a l’execució de l’obra i al 
desenvolupament del contracte. El/La Delegat/da d’Obra comptarà amb poder de decisió dins 
de l’empresa i formació tècnica suficient per a desenvolupar el seu càrrec. 

• Responsable de la implantació de l’obra al domini públic:  La persona designada com a 
Responsable de la implantació de l’obra al domini públic haurà de tenir plena capacitat de 
decisió en l’adopció d’aquelles mesures necessàries per a garantir l’adequada conservació i 
homogeneïtat de tancaments, senyalitzacions, itineraris i passos per a vianants de l’obra amb 
públic limítrof a la mateixa obra, així com de prendre aquelles mesures que estimi escaients per 
tal de limitar les immissions i molèsties provocades per l’execució dels treballs, i garantir una 
adequada mobilitat dels vianants. 



 

Página 4 de 10 
 

• Responsable de l’ambientalització de l’obra:  La persona designada com a responsable de 
l’ambientalització de l’obra haurà de tenir plena capacitat de decisió en l’adaptació d’aquelles 
mesures necessàries per a garantir l’adequada ambientalització de l’obra i la reducció dels 
impactes negatius que es puguin generar en la mateixa. 

• Equip Responsable de l’Obra: Professionals responsables de la gestió i execució de les obres: 
Aquest grup de professionals està format per les persones tècniques més directament 
implicades en les tasques de planificar, coordinar i supervisar les obres, organitzar els equips de 
treball, controlar les mesures de prevenció de riscos etc. 
 

En el cas concret de les obres objecte del contracte i tenint en compte l’anàlisi de les activitats 
concretes a executar, es demana que, com a mínim, aquest grup de professionals estigui format pels 
següents perfils: 

 
• Cap d’Obra: Responsable de planificar, coordinar, impulsar i supervisar l’execució de l’actuació 

objecte de licitació seguint les directrius de la direcció facultativa i el projecte aprovat, 
controlant la qualitat, el pressupost i els terminis. 

• Encarregat/da d’obra: Responsable de l’execució material del projecte constructiu, tot 
coordinant i organitzant els equips de treball de les diferents especialitats que concorren en 
aquesta actuació, les intervencions dels diferents professionals i industrials, vetllant pel 
compliment de les condicions tècniques i la planificació prevista. 

• Tècnic/ca de Prevenció de riscos laborals: Responsable de controlar i vetllar per la 
implementació i compliment eficaç de les mesures preventives i de protecció i seguretat 
definides en el corresponent pla de seguretat i salut de l’actuació objecte de licitació. 

 
IMPORTANT: En qualsevol cas, en els sobres digitals A i B NO hi podrà haver: 

 
- Respecte del/la CAP D’OBRA i l’ENCARREGAT/ADA D’OBRA:  

CAP referència ni nominal ni a l’experiència, inclosos Curricula Vitarum, així com tampoc hi 
podrà haver CAP referència al seu percentatge de dedicació, atès que tant l’experiència com 
la dedicació d’aquestes posicions seran objecte de valoració per aplicació de fórmules o 
criteris automàtics (sobre C). La revelació d’aquestes referències (nominal, experiència i 
dedicació) serà causa d’exclusió. 
 

- Respecte del TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS: 
CAP referència ni nominal ni a l’experiència, inclosos Curricula Vitarum, atès que l’experiència 
d’aquesta posició serà objecte de valoració per aplicació de fórmules o criteris automàtics 
(sobre C). La revelació d’aquestes referències (nominal i experiència) serà causa d’exclusió. 
 

Solvència tècnica o professional: Actuacions executades: L’import anual, sense incloure els impostos, 
que el licitador haurà d’acreditar com a executat durant l’any de superior execució en el decurs dels 
últims CINC (5) anys, que correspon la present licitació ha de ser, com a mínim, de 206.539,42 euros. 
Les obres executades per una societat estrangera filial de la licitadora tindran la mateixa consideració 
que les directament executades per ella, sempre que aquesta última exerceixi el control directament 
o indirectament en els termes que estableix l’article 42 del Codi de Comerç.  
Quan es tracti d’obres executades per una societat estrangera participada per la licitadora sense que 
es compleixi la condició esmentada, només es reconeixerà com a experiència atribuïble a la licitadora 
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l’obra executada per la societat participada en la proporció de la participació d’aquella en el capital 
social d’aquesta. 

 
Aquesta última exerceixi el control directament o indirectament en els termes que estableix 
proporcional. 
 
Mitjà alternatiu de solvència: 
Els licitadors, espanyols o estrangers d’Estat que no sigui membre de la Unió Europea, podran suplir 
la solvència tècnica o professional (excepte l’adscripció de mitjans, que l’hauran d’aportar en tot cas), 
i l’econòmica i financera per la classificació següent: 
 
 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 
Actual 

G 6 3 
 

 
 

3. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR: 
 

De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP i atenent a l’objecte del contracte de referència, es 
proposen els següents criteris sotmesos a judici de valor: 
 

A) 10 punts Pla d’obres 
6 punts  Consistència del Pla d’Obres 
4 punts  Justificació de rendiments 

B) 15 punts Memòria descriptiva del procés d’execució 
4 punts  Descripció procés constructiu 
6 punts  Propostes millor projecte/procés constructiu 
2,5 punts Interferències funcionament trànsit i mesures reducció 
2,5 punts Elements de tancament i senyalització i accions per conservació 
 

El pes dels criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor és de 25 punts, el que suposa un 25%. 
 
El criteris de puntuació es defineixen en annex corresponent al Plec de Clàusules Administratives 
Particulars. 
 
 
 
4. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AUTOMÀTICS: 

 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els criteris automàtics 
d’adjudicació que es tindran en consideració en el procediment de contractació corresponent. 
 

A)  35 punts  Oferta de preu  
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B)  5 punts   Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris  
C)  5 punts   Oferta de percentatge de personal propi amb contracte laboral  
D)  5 punts   Oferta d’ampliació de garantia  
E)  12 punts  Experiència del cap d’obra  
F)  9 punts   Experiència de l’encarregat  
G)  4 punts   Experiència del tècnic de prevenció de riscos  
 

Total puntuació per criteris avaluables de forma automàtica: 75 punts sobre un total de 100, el que 
suposa el 75%. 
 

A) Oferta de Preu 
El preu és l’element que defineix el cost de l’actuació, i per tant un dels components bàsics per 
determinar la millor relació qualitat-preu previst com a requisit d’adjudicació a l’article 145 de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic. 
 
El Decret de la Comissió de Govern 2018/160 de 9 de març, d’aprovació de la instrucció per a 
l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic preveu en el seu 
punt 9.4 que en general, la puntuació del preu no pot ser superior al 35%. 
  

B) Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris 
Atès que durant l’execució material del contracte, es poden donar circumstàncies que donin lloc 
a utilització de partides no identificades en el pressupost inicial del projecte objecte de 
contracte, el plec preveu la definició de preus contradictoris per la qual s’utilitzarà com a 
referència el banc de preus BEDEC de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya 
(ITEC). 
 
A fi de reduir la incertesa sobre el cost d’aquestes partides i garantir la màxima estabilitat del 
cost final estimat de l’actuació és convenient determinar d’inici la rebaixa que el licitador 
adjudicatari aplicarà respecte del banc de preus BEDEC. 
 
Tanmateix aquesta rebaixa ha de ser proporcionada i coherent amb l’oferta general, i per tant 
s’estableix un llindar mínim del 75%i un màxim del 105% respecte del percentatge de baixa de 
l’oferta de Preu. 
 

C) Oferta de percentatge de personal propi amb contracte laborar 
El Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271 de 24 d’abril de contractació pública sostenible de 
l’Ajuntament de Barcelona preveu un conjunt de mesures socials a aplicar per totes les unitats 
de l’Ajuntament i les entitats i empreses que constitueixen el grup municipal. 
 
Els contractes d’obres es caracteritzen, en general, per la utilització intensiva de mà d’obra. 
L’estabilitat laboral i les condicions retributives del personal de mà d’obra que ha d’executar el 
contracte que es licita redunda en el grau de compromís i la qualitat de l’execució de l’actuació. 

 
En aplicació de la mesura social prevista al Decret, per valorar l’estabilitat del personal adaptat 
a un context d’obra pública, es valorarà quin percentatge del personal de mà d’obra que ha 
executar el contracte estarà vinculat mitjançant contracte laboral amb l’empresa licitadora. 
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D) Oferta d’ampliació de garantia 
El plec preveu un termini de garantia mínim. 
 
L’increment voluntari del termini de garantia per part de l’empresa licitadora repercuteix en 
l’increment de la qualitat i la durabilitat de l’actuació objecte d’execució. 
 

E) Experiència del/la cap d’obra 
Responsable de planificar, coordinar i supervisar l’execució de l’actuació objecte de licitació 
seguint les directrius de la direcció facultativa i el projecte aprovat, controlant la qualitat, el 
pressupost i els terminis. 
La seva experiència en actuacions similars li permetrà identificar dificultats potencials que 
poden aparèixer en l’execució de l’obra, aportar solucions o alternatives viables provades amb 
anterioritat en experiències precedents, i identificar oportunitats de millora de la qualitat de 
l’execució, el cost, o la reducció de terminis. 
 
El Decret de la Comissió de Govern 2018/160 de 9 de març, d’aprovació de la instrucció per a 
l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic preveu en el seu 
punt 9.5 que es pot fixar com a criteri d’adjudicació l’experiència del personal adscrit al 
contracte quan dita experiència pot resultar determinant per garantir la qualitat de la prestació. 
 

F) Experiència de l’encarregat/da d’obra  
Responsable de l’execució material del projecte constructiu, coordinant i organitzant els equips 
de treball, les intervencions dels diferents professionals i industrials, vetllant pel compliment de 
les condicions tècniques i la planificació prevista.  
 
La seva experiència en actuacions similars li permetrà identificar i anticipar situacions que poden 
dificultar l’execució material de l’obra, aportar solucions o alternatives factibles, i organitzar 
amb major coneixement de la casuística la intervenció dels diferents equips de treball.  
 
El Decret de la Comissió de Govern 2018/160 de 9 de març, d’aprovació de la instrucció per a 
l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic preveu en el seu 
punt 9.5 que es pot fixar com a criteri d’adjudicació l’experiència del personal adscrit al 
contracte quan dita experiència pot resultar determinant per garantir la qualitat de la prestació.  
 

G) Experiència del/la tècnic/a de prevenció de riscos.  
Responsable de controlar i vetllar per la implementació i compliment eficaç de les mesures 
preventives i de protecció i seguretat definides en el corresponent pla de seguretat i salut de 
l’actuació objecte de licitació.  
 
La seva experiència en actuacions similars li permetrà identificar i anticipar riscos associats a la 
tipologia d’obra en execució, aportar solucions o alternatives viables provades amb anterioritat 
en experiències precedents, i identificar oportunitats de millora per a maximitzar les condicions 
de seguretat i salut de l’actuació.  
 
El Decret de la Comissió de Govern 2018/160 de 9 de març, d’aprovació de la instrucció per a 
l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic preveu en el seu 
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punt 9.5 que es pot fixar com a criteri d’adjudicació l’experiència del personal adscrit al contracte 
quan dita experiència pot resultar determinant per garantir la qualitat de la prestació. 
 
 
 

5. DEFINICIÓ D’ACTUACIÓ SIMILAR: 
 
Atenent a les característiques particulars de l’actuació en licitació i als efectes de poder avaluar 
l’experiència en actuacions similars de l’Equip Responsable de l’Obra, es defineix com a actuació similar: 
 

• obres d’urbanització d’espais enjardinats en entorns urbans els darrers QUINZE (15) anys, 
• i d’un Import mínim a efectes de ser considerat similar (IAS) de 100.000 € (PEC, IVA no inclòs). 

 
Per determinar la puntuació del criteri de l’experiència de l’Equip Responsable de l’Obra, en la fórmula 
càlcul hi intervé una variable que és l’Import de Referència (IR), que és l’import mínim acumulat 
d’actuacions similars a partir del qual es comença a obtenir puntuació per aquest criteri:  
 

• Import de referència (IR) = 300.000 €. 

 

6. CAUSES TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ A PREVEURE: 
 

De conformitat amb l’article 204 de la LCSP es proposen les següents modificacions objectives: 
 

Bàsiques 
 

A. Augment d’amidament de les partides del contracte necessari per a executar les obres objecte 
del Projecte sempre que superin el 10 % del preu inicial del contracte. 

 
B. Derivades de condicions meteorològiques anormalment adverses  
 
C. Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres bàsics (llum, aigua, gas...) 

conforme als seus usos i exigides per les companyies o be que siguin necessaris per tal de donar 
compliment a les exigències del mateix. 
 

Demandes de tercers 
 

D. Derivades de canvis en el materials, equips i/o instal·lacions, per tal d’atendre a noves exigències 
de prestacions, rendiments, eficiència energètica, homogeneïtat de models, etc. per part del 
mantenidor o  de l’Administració actuant. 

 
Seguretat i afectacions 
 

E. Derivades de les indicacions i/o exigències de seguretat emeses per autoritats competents 
(Comitè d’Obres, Guàrdia Urbana, bombers, mobilitat, etc.) 
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F. Derivades de les indicacions i/o exigències en relació a la reducció de les immissions, afectacions 
sobre l’entorn o millora de la circulació emeses per autoritats competents (Comitè d’Obres, 
Guardia Urbans, Bombers, etc..) 

 
G. Derivades de les indicacions i/o exigències en relació a la preservació d’elements patrimonials, 

elements vegetals o arqueològics emeses per autoritats competents.  
 
Preexistències 
 

H. Derivades de l’afecció a les instal·lacions de les entitats prestadores de serveis (companyies)  
necessàries per executar les obres objecte del projecte. 

 
I. Derivades de circumstàncies imprevisibles o sobrevingudes en relació al subsòl, incloent 

terrenys antròpics, naturals i sols contaminats. 
 

 
7. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ:  

 
De conformitat amb l’article 202 de la LCSP, és necessari l’establiment al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars de almenys una de les condicions especials d’execució d’entre les 
enumerades a continuació:  

 
- Subcontractació i Pagament a subcontractistes i/o proveïdors, dins els terminis previstos per la 

normativa. 
- Manteniment, durant tota l’execució de l’obra, de les condicions laborals i socials a les que 

l’adjudicatari  es comprometi a la seva oferta, 
- Millores sobre personal propi que s’adscriurà a l’obra de forma directa, 
- I/o que tant el Contractista, com els seus possibles subcontratistes, compleixin amb el 

requeriment municipal d’inexistència de relació econòmica i/o financera il·legal amb un país 
considerat paradís fiscal. 

- i/o que l’adjudicatari compleixi amb els compromisos adquirits  en relació a l’equip responsable 
de l’obra que ofereixi a la seva oferta. 

 
 
8. CRITERIS PER A APRECIAR LA PRESUMPCIÓ D’OFERTA ANORMAL O DESPROPORCIONADA 
 
En relació a l’oferta econòmica sobre el preu de licitació: 
 

• Si el nombre d’ofertes admeses a licitació és una (1), no seran d’aplicació els criteris per a 
apreciar la presumpta anormalitat o desproporció. 

• Si s’admeten a licitació entre dos (2) i cinc (5) ofertes, totes aquelles ofertes (O), la desviació de 
les quals respecte de l’oferta mitjana calculada segons s’especifiqui en el plec de condicions sigui 
més gran que 0,05 (d > 0,05) seran considerades presumptament anormals o 
desproporcionades. 

• Si s’admeten a licitació sis (6) o més ofertes, totes aquelles ofertes (O), la desviació de les quals 
respecte de l’oferta mitjana calculada segons s’especifiqui en el plec de condicions sigui més 
gran que 0,02 (d > 0,02) seran considerades presumptament anormals o desproporcionades. 
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• En qualsevol cas, aquelles ofertes en les que s’evidenciï que els preus unitaris dels salaris dels 
treballadors considerats són inferiors als que estableixi el conveni d’aplicació seran 
considerades anormals o desproporcionades. 

 
 

 
9. JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS 
 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els motius pels quals el 
contracte indicat es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots. 
 
La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulada a l’article 99.3 de la LCSP, en el que es 
disposa el següent: 
 
“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de 
cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto 
en la disposición adicional cuarta. 
No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan 
motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos de 
concesión de obras.” 
 
Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en 
lots: 
 
- Executar aquests treballs per lots seria un risc per a la correcta prestació del contracte, i 
procedeix de la naturalesa de l’objecte del mateix, al implicar la necessitat de coordinar l’execució de 
les diferents prestacions, qüestió que podria veure’s impossibilitada per la seva divisió en lots i execució 
per una pluralitat de contractistes diferents, així com la homogeneïtzació de les execucions dels 
diferents àmbits. 
 
Donat que en la gran majoria d’obres, d’urbanització no existeixen especialitats (pavimentació, 
enllumenat, mobiliari urbà, senyalització, espais verds...) preponderants sobre altres no té sentit 
segregar-les en lots. Si es fes, seria necessari disposar d’uns recursos de coordinació i control importants 
que dificultaria les gestions en l’obra i l’encariria.  
 
 
 
 
 
Francisco Alcañiz Carretero    Anna Llorà i Corominas    
Director Tècnic d’Infraestructures Directora  de Finançament, Programació 

d’Inversions i Control de Qualitat 
 
Barcelona, a la data de signatura electrònica     
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