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SIGLES QUE S'UTILITZEN EN AQUEST PLEC

LCSP: Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la que es transposen a
l'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/VUE de 26 de febrer de 2014.

PCP: Plec de clausules particulars

PPT: Plec de prescripcions técniques

DEUC: Document europeu unic de contractacio
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l. DISPOSICIONS GENERALS
1. NECESSITATS A SATISFER | IDONEITAT DE L'ACORD MARC

Aigues de Manresa, S.A, realitza la gestio directa dels serveis de subministrament, captacio,
emmagatzematge i el tractament d'aigues per al seu subministrament a la poblacio, 'evacuacié,
sanejament i, depuracio d'aigles residuals, entre altres, per a la poblacio de Manresa i per als
municipis propers que concertin aquests serveis.

Consequentment, per al compliment de la normativa vigent, és necessari disposar dels mitjans
adequats per a la realitzacio de les activitats que constitueixen l'objecte social d'Aiglies de Manresa,
SA.

Pel manteniment, millores o renovacio de la xarxa de clavegueram, es consideren necessaries
actuacions de millora i manteniment a la xarxa per donar resposta a l'encomana de servei dels clients
d'Aiglies de Manresa S.A.

Sense aquestes actuacions no seria viable el correcte servei, per tant, s'ha de procedir a la
contractacié d'una empresa especialitzada amb solvéncia i experiéncia acreditada.

Aigues de Manresa, S.A. no disposa de mitjans propis suficients per a la realitzacio d'aquest servei,
per tant, ha de procedir a contractar una empresa especialitzada en els treballs objecte del
contracte.

Aquest tipus de servei és recurrent i repetitiu.

Es proposa l'establiment d'un acord marc, ja que €s un sistema de racionalitzacié de la contractacio
precontractual que permet seleccionar a un o diversos empresaris, tot fixant les condicions, els drets
i les obligacions per les quals es regiran els futurs contractes basats en el mateix.

Es detallen a 'Annex del PPT les necessitats concretes a satisfer.
L'Expedient de licitacio és ' 11615AM

2. OBJECTE DE L'ACORD MARC, ADMISSIO DE VARIANTS, DIVISIO DE LOTS, REGIM JURIDIC |
CODIFICACIO DEL CONTRACTE

2.1. OBJECTE DE L'ACORD MARC

L'objecte del present acord marc és establir els requisits i condicions que regiran l'adjudicacio
d'aquest i dels contractes basats derivats del mateix, per a l'execucié d'obres de millora i
manteniment de clavegueram. Tambe l'establiment dels pactes i condicions definidores dels drets i
obligacions que han de regir els seus aspectes juridics, administratius i economics en la celebracio
del present acord marc per a la seleccio d'empreses que presten els seus serveis, la fixacio de preus
i lestabliment d'aquelles bases que regiran els contractes derivats relatius a les obres de millora del
manteniment de clavegueram per totes les instal:lacions gestionades per Aigues de Manresa, S.A.,
segons les seves necessitats, conforme a allo establert als articles 219 a 222 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Public, per la que es transposen a l'ordenament juridic
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espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014 (en endavant LCSP).

Aquest contracte d'OBRES esta dirigit a empreses especialitzades en obres objecte d'aquest plec,
amb solvéncia i experiencia acreditada.

Les empreses que participin en el present procediment, hauran de basar la seva gestido conforme a
les caracteristiques tecniques establertes al Plec de Prescripcions Tecniques (PPT).

Les empreses seleccionades hauran de tenir capacitat suficient per poder atendre les prestacions
que es deriven d'aquesta licitacio i, en aquest sentit, disposar dels mitjans adequats i suficients per
poder cobrir cadascuna de les necessitats d'Aiglies de Manresa SA per a cada cas concret que es
contracti.

La participacio en aquest procediment i l'adjudicacio de l'acord marc no assegura ni garanteix a favor
dels licitadors integrants de l'acord marc la formalitzacio de cap comanda o contracte basat, sense
que aquest fet li doni dret a ser indemnitzat, compensat o rescabalat.

Per tant, la no adjudicacio de cap comanda o contracte basat no donara dret a cap integrant de
l'acord marc a ser compensat, rescabalat o indemnitzat.

Aigues de Manresa adjudicara les obres objecte dels contractes quan els requereixi, als adscrits de
conformitat amb el que s'estableix al present Plec i seguint les normes i procediment per a
l'adjudicacio de d'obres i contractes basats que s'estableixen a la clausula 11.7 del present Plec (la
clausula d'execucio dels contractes basats).

El present Plec de condicions, els seus annexes, els plecs de prescripcions tecniques (PPT), i tots els
documents que es posen a disposicié dels licitadors revestiran caracter contractual. L'acord marc
s'ajustara al contingut del present plec, les clausules del qual es consideraran part integrant del
respectiu contracte basat. Aixi mateix, s'informa que les obligacions contractuals dels contractes
basats es regiran pel present Plec, l'acord marc i el document d'obligacions contractuals que regira
la contractacio basada adjunt al present Plec com annex num. 7 i que, per tant, revistaran caracter
contractual i hauran de ser tingudes en consideracio pels licitadors.

Requisits de tipologia d'obra
L'acord marc inclou dins del seu objecte aquelles obres de millora del manteniment de
clavegueram amb obra nova, de les instal:lacions que gestiona Aigles de Manresa SA

En particular, queden incloses dins del present acord marc les seglients actuacions en la xarxa
de clavegueram:

e Execucio d'obres de xarxa relatives a nous col:lectors o a la renovacio dels existents
e Execucio d'obres de reparacié de collectors existents
e Execucio d'obres de substitucio de claveguerons i embornals

La subscripcié del present acord marc pels adjudicataris no comporta per part de AIGUES DE
MANRESA S.A. cap obligacio d'adjudicar un numero determinat de contractes basats. Per aquest
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motiu, el fet que els adjudicataris no subscriguin cap contracte basats, no generara cap dret
indemnitzatori al seu favor

2.2. ADMISSIO DE VARIANTS

Les empreses licitadores podran presentar a les seves ofertes de manera clarament diferenciada
variants o alternatives que puguin ser més convenients per a la realitzacio de l'objecte del contracte
i respecte dels elements i en les condicions que expressament s'estableixen en aquest plec. La
comissio d'experts técnics d'Aigles de Manresa, S.A, decidira sobre la seva idoneitat.

2.3. DIVISIO EN LOTS
Aquest contracte no es divideix en lots.

D'acord amb l'article 99.3 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Public, es justifica la no divisio
en lots del present contracte per les seguients raons: l'objecte del contracte és una unica unitat
funcional, la divisio afectaria negativament la correcta execucio del contracte, la seva eficiéncia
econdmica i técnica, aixi com la coordinacio i seguretat en la prestacio del servei.

2.4. REGIM JURIDIC DE L'ACORD MARC

Aigles Manresa, S.A., €és una empresa municipal sotmesa al regim del dret privat (Article 255.1 Decret
Legislatiu 2/2003 de 28 d'Abril que aprova la Llei Municipal i de Régim Local de Catalunya) que te
com a objecte la gestio directa dels serveis de captacio, tractament, emmagatzematge i
subministrament d'aigua, aixi com l'evacuacio, sanejament i depuracio d'aigues residuals, entre
altres, per a la poblacio de Manresa i per als municipis propers que concertin aquests serveis. Forma
part del sector public definit a l'article 3 de la LCSP, tenint la consideracio de poder adjudicador no
d'administracio publica.

El contracte objecte d'aquesta licitacid no esta sotmés a regulacié harmonitzada, en aplicacio de
L'article 318.b i l'article 1 del Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents, pel qual
s'incorporen a l'ordenament juridic espanyol diverses directives de la Unio Europea en l'ambit de la
contractacio publica en determinats sectors; d'assegurances privades; de plans i fons de pensions;
de l'ambit tributari i de litigis fiscals.

La naturalesa juridica del present contracte és la de contracte d'obres, atés que el seu objecte
consisteix en l'execucio d'actuacions de construccio i enginyeria civil (renovacio i manteniment de la
xarxa de clavegueram i treballs associats), que donen com a resultat una obra entesa com el conjunt
de treballs sobre un bé immoble destinat a complir una funcié economica o técnica, incloent-hi, si
escau, treballs que modifiquin la forma o substancia del terreny o del seu vol, tot aixo d'acord amb
l'article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public a les necessitats
d'Aiglies de Manresa, S.A.

El contracte té caracter privat, de conformitat amb larticle 26.1 b) i 26.3 de la LCSP. Es regeix en la
seva preparacio i adjudicacio per aquest plec de clausules particular (PCP), pels seus annexos, pel
plec de prescripcions tecniques (PPT), la informacio facilitada i per la proposicio presentada per
l'adjudicatari. Tots aquests documents tenen caracter vinculant i contractual i regulen l'adjudicacio i
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execucio del contracte. Aixi mateix es regira per les normes fixades a la Seccio 1a i 2a del Capitol |
del Titol I del Llibre Il de la LCSP.

Aigues de Manresa, S.A, té com a objectiu garantir la igualtat d'oportunitats de les persones
treballadores, aixi com la diversitat des de totes les perspectives i la proteccio dels drets humans
fonamentals, es per aixo0 que disposa d'un Pla d'lgualtat i un Protocol per a la prevencio i actuacio
davant de l'assetjament sexual, per rad de sexe, orientacio sexual, identitat de génere i expressio de
génere, Llei organica 3/2007, de 22 de marg per la igualtat efectiva entre homes i dones. (article 48).
Llei 4/2023 de 28 de febrer, per a la Igualtat Real i Efectiva de les persones TRANS i per la garantia
dels drets de les persones LGTBI.

La presentacio de proposicions implica l'acceptacio incondicionada dels licitadors del contingut
d'aquest plec i de la totalitat de documentacio que conforma la present licitacio, sense cap excepcio
o reserva.

Pel que fa als seus efectes i extincions es regeix pel dret privat de conformitat amb larticle 319 de la
LCSP.

Igualment, en tot alldo previst en els referits documents contractuals, ambdues parts queden
sotmeses expressament a tota la normativa que li sigui d'aplicacié:

- Llei 972017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la que es transposen a
l'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE de 26 de febrer de 2014.

El desconeixement de les clausules del contracte en qualsevol dels seus termes i dels altres
documents contractuals i normativa de tota indole que puguin tenir aplicacio en l'execucié de la cosa
pactada, no eximira l'adjudicatari de l'obligacié de complir-les.

El contracte se celebrara a risc i ventura del contractista. L'adjudicatari no tindra dret a
indemnitzacions per causa de pérdues, avaries o perjudicis ocasionats previs i/o posteriors a la
realitzacio del servei.

La interpretacio del contracte i les discrepancies sobre la seva aplicacio es faran tenint en compte
aquest pleci el de prescripcions tecniques (PPT). Si en la documentacio hi haguessin contradiccions,
prevaldra la del PPT, amb excepcio que s'indiqui el contrari.

La interpretacio del contracte, de les clausules particulars i les prescripcions tecniques correspondra
a Aigues de Manresa, S.A.

En el suposit que aquest plec i el PPT siguin traduits al castella, en cas de discrepancia prevaldra la
versio en llengua catalana.

2.5. CODIFICACIO DE L'ACORD MARC

L'expressio de la codificacio corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comu de Contractes
(CPV) és la seguent:
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45232400 - 6 Obres de clavegueram

3. ORGANS DE CONTRACTACIO, MESA DE CONTRACTACIO
3.1. ORGAN DE CONTRACTACIO

Com a organ de contractacié de la societat municipal el Sr. Antoni Ventura Ribal, Gerent d'Aiglies
Manresa, S.A,, segons escriptura publica, davant el notari de Manresa, el Sr. Francisco de Borja
Morgades de Olivar, en data 24 de novembre de 2020 i numero de protocol 2880/2020, amb CIF
A08294282, i amb seu social a Manresa, Plana de 'Om, 6 3r 3a (08241).

3.2. MESA DE CONTRACTACIO

La mesa es composa de la presidencia i els vocals. La presidéncia l'ostenta una persona membre de
l'equip de direccio i les vocalies les persones que ocupen els llocs de caps de compres (en el seu
defecte, una persona del departament) i una persona de l'area economica financera de la societat
segons l'article 6 apartat 3 del Reglament de compres i contractacio de la societat publica d'Aigues
Manresa, S.A. També podra formar part de la mesa una persona en representacio dels ens del sector
public indicat a l'apartat 1.1 d'aquest Reglament.

La mesa de contractacio que interve en el procediment per a l'adjudicacio del contracte o contractes
objecte d'aquest Plec, esta integrada pels seglents membres, els quals podran delegar, en altres
persones, la seva funcio en cas d'impossibilitat d'assisténcia a la Mesa les dates d'obertura:

President: Sr. Sergi Grau Torrent, Sots Direccio Técnica
Vocals: Sra. Ester Subirana Caparros, Cap de Gestio Econdmica.
Sr. Carme Ruiz Boatella, Departament de Compres.

4. INFORMACIO DE LA LICITACIO, ACCES A LA DOCUMENTACIO | CONSULTA
41. ACCES A LA DOCUMENTACIO

D'acord amb la Disposicio addicional quinzena de la LCSP, la tramitacié d'aquesta licitacio comporta
la practica de les notificacions i comunicacions que se'n derivin per mitjans exclusivament
electronics.

Els plecs de la licitacié com la resta de la documentacio relacionada amb la mateixa es publica a la
Plataforma de Contractacio de la Generalitat de Catalunya, que és accessible a través del perfil del
contractant d'Aiglies Manresa, S.A. (www.aiguesmanresa.cat).

4.2. CONSULTES ELECTRONIQUES

Els dubtes o consultes sobre la licitacid es podran dirigir per escrit mitjangcant la Plataforma de
Contractacid, en l'apartat de dubtes i preguntes d'aquest expedient de licitacid, fins a 6 dies habils
anteriors a la finalitzacio del termini per a la presentacio de propostes. Les consultes que es formulin
posteriorment a aquella data no seran resoltes, amb excepcio que facin referencia a la forma de
presentacioé de la documentacio en la licitacié.
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La resposta a les consultes formulades es publicara a la Plataforma de Contractacio.

5. DADES ECONOMIQUES DE L'ACORD MARC. REVISIO DE PREUS. GARANTIES

51. PRESSUPOST DE LICITACIO

El pressupost comprén limport orientatiu que Aigles de Manresa, S.A. preveu adjudicar en obres de
clavegueram al llarg de tota la vigencia de l'acord, calculat també a partir de les previsions de
consum i dels possibles increments d'obres que es puguin incorporar durant la seva vigéncia. En
aquest sentit, l'import de pressupost no constitueix per a Aigues de Manresa, S.A., cap compromis
ferm de despesa, ja que les obres s'adjudicaran en funcio de les necessitats reals de cada moment.

L'import total del pressupost és de 2.000.000,00€ (dos milions de euros amb zero céntims) IVA no
inclos. Més la quantitat de 52.500,00€ (cinquanta-dos mil cinc-cent euros amb zero céntims) d'IVA
al 21%. Total de 302.500,00€ (tres-cents dos mil cinc-cents euros amb zero centims) IVA inclos.

PRESSUPOST LICITACIO ‘

Pressupost d'execucié material 1.680.672,27 €
13% Despeses generals (sobre 1.680,672,27) 218.487,39 €
6% Benefici industrial (sobre 1.680,672,27) 100.840,34 €
TOTAL PRESSUPOST MAXIM LICITACIO 2.000.000,00 €
Pressupost licitacio 2.000.000,00 €
21% IVA 420.000,00 €
Pressupost d’execucio per contracte (iva inclos) 2.420.000,00 €

El pressupost inclou les obres descrites en aquest plec i en el de PPT de caracter orientatiu, sense
perjudici que es pugui ampliar o modificar, segons les necessitats derivades del servei.

Aigles de Manresa, S.A. no es compromet a l'adjudicacié de cap quantitat minima, efectuant-se
aquesta consulta unicament a nivell de seleccid de proveidor. Per tant, les desviacions en la despesa
indicades no podran ser objecte de cap penalitzacio. No obstant i de manera orientativa la mitjana
d'obres dels darrers cinc anys correspon amb L'import total de la licitacio.

L'import definitiu a pagar s'ajustara a la realitat dels treballs realitzats, durant la vigéncia del contracte
i a partir de les necessitats d'Aigles de Manresa, S.A.

No s‘admetra cap altre concepte que representi una despesa per a Aiglies de Manresa, S.A. i s'entén
que a les ofertes que presentin els licitadors han inclos totes les despeses que els representi la
realitzacio de les obres.

El preu del contracte sera el que resulti de l'adjudicacio d'aquest i s’hi consideraran incloses totes les
despeses que l'adjudicatari hagi de fer per al compliment normal de les prestacions contractades,
aixi com tots els impostos, drets o taxes derivats de l'execucio del contracte, excepte l'lmpost sobre
el valor Afegit, que figurara com a partida independent.
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El pressupost de licitacio comprén la durada del periode inicial, sense comptar les possibles
prorrogues del mateix si escauen.

Aquest pressupost inclou les obres descrites en aquest plec i en el de PPT de caracter orientatiu,
sense perjudici que es pugui ampliar, modificar o afegir serveis nous, segons les necessitats
derivades del servei, sempre que aquests treballs es trobin dins 'ambit d'aplicacié de 'AM.

5.2. VALOR ESTIMAT DE L'ACORD MARC

Cal tenir en compte que el valor maxim estimat, IVA exclos, és l'import total del conjunt de contractes
previstos durant la vigéncia de l'acord marc, incloses les possibles prorrogues.

Per tant, el valor estimat aproximat del contracte, als efectes d'allo que disposa l'article 101 de la
LCSP, és de 4.000.000,00 € (quatre milions de euros) IVA no inclos. Més la quantitat de 840.000€
(vuit-cents quaranta mil euros) d'IVA al 21%. Total de 4.840.000,00 € (quatre milions vuit-cents
quaranta mil euros) IVA inclos.

A tots els efectes s'entendra que el preu ofert és indiscutible, no admetent-se prova alguna
d'insuficiencia i porta implicit, a titol enunciatiu que no exhaustiu, la realitzacio dels serveis exposats
a l'apartat de definicio del contracte.

Aigues de Manresa, S.A. no és compromet a la realitzacio de comandes fins que assoleixi el valor
estimat, efectuant-se aquesta consulta unicament a nivell de seleccio de proveidor fix. Per tant, les
desviacions en la despesa indicades no podran ser objecte de cap penalitzacio. No obstant i de
manera orientativa la mitja de consum dels darrers cinc anys i, de la previsio per als propers dos anys,
correspon amb l'import total de la licitacio.

L'import definitiu a pagar s'ajustara, durant la vigencia del contracte, a les necessitats d'Aiglies de
Manresa, S.A.

5.3. REVISIO DE PREUS

D'acord l'article 103 de la LCSP, no aplica la revisio de preus.

6. GARANTIES | RESPONSABILITAT PER VICIS OCULTS

GARANTIES

No s'exigeix la constitucié de garantia provisional.

D'acord amb l'article 107.1i 5 de la LCSP, i atés que l'adjudicacié del present acord marc unicament
comporta l'expectativa de seleccié de les empreses que podran ser adjudicataries dels diferents
contractes d'obres especifics en el marc del mateix, s'eximeix als empresaris seleccionats de
l'obligacio de constituir garantia definitiva per a l'Acord Marc.

Els licitadors seleccionats per a l'adjudicacio de l'acord marc hauran de constituir les corresponents

garanties per a cada contracte basat, mitjangant aval bancari pel 5% de l'import d'adjudicacio del
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contracte (IVA no inclos). Aquest aval constitueix una garantia definitiva per donar compliment a
l'objecte contractual, d'acord amb alld que s'estableix a l'art 107 de la LCSP.

Per als casos en qué l'oferta de l'adjudicatari resulti inicialment incursa en presumpcio d'anormalitat,
es preveu, sollicitar la constitucio d'una garantia complementaria, corresponent al 5% de l'import
d'adjudicacio del contracte IVA no inclos, podent arribar al 10% l'import de la garantia total per aquest
contracte.

La garantia definitiva es podra constituir mitjangant aval bancari (segons model Annex 6) o mitjangant
altra forma recollida a l'article 108 LCSP. La modalitat de presentacio sera l'acordada entre Aigues
de Manresa, SA i l'adjudicatari. No en resulta d'aplicacid la presentacio de la mateixa a la Caixa
General de Diposits, per no ser Aigues de Manresa, Administracio Publica.

La garantia definitiva es cancellara a la finalitzacio del periode de garantia ofertat per l'adjudicatari,
sempre i quan no existeixin responsabilitat a exercir sobre l'import de la garantia dipositada.

Durant aquest termini la garantia definitiva respondra dels conceptes assenyalats a l'article 110 de la
LCSP que resultin d'aplicacio.

Si en l'anterior termini es detecten l'existéncia de vicis o defectes en els treballs efectuats, es
reclamara a l'empresa contractista que els esmeni.

El termini minim de garantia sera de dos (2) anys pels treballs, comptat a partir de la data en que la
Direccié Facultativa de l'obra Lliuri la preceptiva Acta de Recepcio d'Obres. Durant aquest temps, el
Contractista adjudicatari de les obres estara obligat a realitzar, a carrec seu, els treballs necessaris
per a corregir els possibles desperfectes que hagin pogut apareixer. Es valorara 'ampliacié d'aquest
termini com a criteri de valoracio de la oferta.

S'estendra a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, abalisament,
senyalitzacié i barreres, plantacions, enllumenat, installacions eléctriques, edificacions, obres
auxiliars, etc.). En cas de recepcions parcials, hom es regira pel que disposa l'article 171 del Reglament
General de Contractacié de L'Estat.

RESPONSABILITAT PER VICIS OCULTS

Si l'obra s'arruina o pateix deterioraments greus incompatibles amb la seva funcié amb posterioritat
a la finalitzacio del termini de garantia per vicis ocults de la construccid, degut a l'incompliment del
contracte per part del contractista, aquest respondra dels danys i perjudicis que es produeixin o es
manifestin durant el termini de QUINZE (15) anys a comptar des de la recepcio.

Aixi mateix, el contractista respondra durant l'esmentat termini dels danys materials causes en l'obra
per vicis o defectes que afectin a la cimentacio, els suports, les bigues, els forjats, els murs de carrega
o altres elements estructurals, i que comprometin directament la resisténcia mecanica i la estabilitat
de la construccio, comptats des de la data de recepcid de l'obra sense reserves o des de l'esmena
d'aquestes.
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Les accions per exigir aquesta responsabilitat anterior per danys materials provinents dels vicis o
defectes, prescriuran en el termini de DOS (2) anys a comptar des de que es produeixin o es
manifestin dits danys, sense perjudici de les accions que puguin subsistir per exigir responsabilitats
per incompliment contractual.

Transcorregut el termini de QUINZE (15) anys establert en el primer paragraf sens que s'hagi
manifestat cap dany o perjudici, quedara totalment extingida qualsevol responsabilitat del
contractista.

7. DURADA DE L'ACORD MARC, DELS CONTRACTES BASATS | POSSIBLES PRORROGUES
7.1. DURADA DE L'ACORD MARC

L'Acord marc tindra la durada inicial de VINT-I-QUATRE (24) MESOS a comptar des de l'endema de
la data de publicacio de la formalitzacio dels documents contractuals de 'Acord Marc a la Plataforma
de contractacio publica.

Les prorrogues seran acordades per l'organ de contractacié d’AIGUES DE MANRESA i sera obligatoria
pels integrants de l'acord marc. Amb aquesta finalitat, AIGUES DE MANRESA comunicara a les
integrants de l'acord la seva prorroga amb DOS (2) MESOS d'antelacio a la data de finalitzacio del
termini inicial de vigéncia de l'acord marc. En el seu cas, AIGUES DE MANRESA comunicara la
prorroga per escrit i els integrants de l'acord marc hauran d'acreditar el manteniment dels requisits
de capacitat i solvéncia requerits en el moment de la licitacio. No es formalitzara la prorroga amb
aquells adjudicataris que no ho acreditin.

Malgrat aquesta durada maxima de l'acord marc, aquest s'extingira i finalitzara a tots els efectes, en
el moment en qué s'esgoti l'import maxim previst com a valor estimat.

La finalitzacio de la vigencia de l'acord marc, ja sigui per esgotament de l'import del valor estimat o
pel compliment del termini, no impedira la continuitat de la vigéncia dels contractes basats, sempre
i quan aquests contractes basats s’hagin adjudicat abans de l'extincié de l'acord marc.

7.2. PRORROGA

Es preveu la possibilitat de prorrogar DOS (2) anys 'Acord marc, per UN PERIODE de DOTZE (12)
MESOS addicionals cada prorroga. En el cas que sigui acordada la prorroga per AIGUES DE MANRESA
aquesta sera obligatoria pels contractistes d'acord amb el que s'estableix a l'article 29 de la LCSP.

En el moment de la prorroga de l'acord marc, es procedira a requerir als integrants l'acreditacio del
manteniment de les condicions d'aptitud establertes en el present Plec.

7.3. CONTRACTES BASATS

Es podran adjudicar contractes basats de l'acord marc al llarg de tota la vigéncia del mateix.

La durada dels contractes basats en l'acord marc sera independent de la durada de l'acord marc i es
regira per allo establert al contracte basat respecte de la seva duracio. El termini d'execucié dels
contractes basats sera el previst en els corresponents projectes o memories valorades/técniques.

11

Aiglies de Manresa SA. | Plana de 'Om, 6, 3r 3a 08241 Manresa | Reg. Merc. de Barcelona - Tom 4997. Llibre 4311. Secc. 2a. Foli 162. Full 58655. Insc. 1a CIF A08294282



INA

AIGUES MANRESA

ccccccccccccccccccccc

PCP-ACORD MARC PER A LA CREACIO D'UNA BORSA DE CONTRACTISTES PERA LA RﬁALITZACIO D'OBRES DE
MILLORA DEL CLAVEGUERAM A TOTES LES INSTAL.LACIONS GESTIONADES PER AIGUES DE MANRESA S.A.

EXPEDIENT LICITADOR NUMERO: 11615AM

Les estipulacions de l'acord marc regiran tots els contractes basats que s'adjudiquin en base a
aquest.

La vigéncia del contracte basat s'iniciara en el moment de la seva adjudicacio, moment en el que
quedara perfeccionat. El termini d'execucio de l'obra s'iniciara en la data que s'indiqui a l'acta de
comprovacio del replanteig de les obres de cadascun dels contractes basats

8. OBLIGACIONS DE CARACTER ETIC, SOCIAL | MEDIAMBIENTAL

Als efectes de donar compliment a l'estipulat a l'art. 202 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, els
licitadors hauran de tenir en consideracio les estipulacions seguients a l'hora de presentar les seves
propostes:

- Assegurar que les tasques relacionades amb l'execucio dels treballs objecte del contracte
es desenvolupin respectant les normes sociolaborals vigents a Catalunya, Espanya i la Unid
Europea, o de l'Organitzacio Internacional del Treball.

- Els licitadors i els contractistes adoptaran una conducta éticament exemplar i han d'actuar
per evitar la corrupcio en qualsevol de les seves possibles formes.

- En aquest sentit i al marge d'aquells altres deures vinculats al principi d’'actuacié esmentat
en el punt anterior, derivats dels principis étics i de les regles de conducta als quals els
licitadors i els contractistes han d'adequar la seva activitat- assumeixen particularment les
obligacions seguents:

o Comunicar immediatament a l'organ de contractacio les possibles situacions de conflicte
d'interessos.

o No sollicitar directament o indirectament, que un carrec o empleat public influeixi en
l'adjudicacio del contracte.

o No oferir ni facilitar a carrecs o empleats publics avantatges personals o materials, ni per a
ells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social.

o No realitzar qualsevol altra accio que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitat i de
lliure concurréncia.

o No realitzar accions que posin enrisc l'interés public.

o Respectar els principis de lliure mercat i de concurréncia competitiva, i abstenir-se de
realitzar conductes que tinguin com a objectiu restringir o falsejar la competéncia, o que
puguin produir l'efecte d'impedir-la, com per exemple els comportaments col-lusoris o de
competencia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacio d'ofertes, assignacié de mercats,
rotacio d'ofertes, etc.).

o Denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles finalitats i relacionats amb la licitacio
o el contracte dels quals tingués coneixement.

o No utilitzar informacié confidencial, coneguda mitjangant el contracte, per obtenir,
directament o indirectament, un avantatge o benefici economic en interées propi,

o Observar els principis, les normes i els canons etics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions contractades.

o Collaboraramb l'drgan de contractacio en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment
i/0o l'avaluacio del compliment del contracte, particularment facilitant la informacio que li
sigui sol-licitada per aquestes finalitats.
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o Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una infraccio de
les obligacions contingudes en aquesta clausula.

o No realitzar operacions financeres en paradisos fiscals, segons la llista de paisos elaborada
per les instruccions europees o, en el seu defecte, l'Estat espanyol, i que siguin considerades
delictives, en els termes legalment establerts, com delictes de blanqueig de capitals, frau
fiscal o contra la Hisenda Publica.

o Declarar si tenen o no relacions amb paisos considerats paradisos fiscals. En cas de tenir-ne
relacio, aportar la documentacié que expliciti el caracter d'aquestes relacions i permetre que
la informacio que no sigui confidencial es publiqui al perfil del contractant.

o Aplicar la maxima diligencia en el coneixement, el foment i el compliment de la legalitat
vigent.

o Garantir el principi d'indemnitat als denunciants d'irregularitats.

- Clausules de transparéencia fiscal o activitats illicites de les empreses: Clausula sobre
lactivitat financera de les empreses. L'empresa contractada declara que ni ella ni les
empreses subcontractistes o empreses filials o interposades efectuen operacions financeres
contraries a la normativa tributaria, en paradisos fiscals o en paisos que no tinguin normes
sobre control de capitals (segons la llista de paisos elaborada per 'Organitzacio per a la
Cooperacio i el desenvolupament economic (en endavant OCDE) o la Comissio Europea o
avalada per aquestes institucions o, si no n'hi ha, per l'Estat espanyol).

- Clausules de transparéncia fiscal: Els contractistes i els subcontractistes, incloses les filials o
empreses vinculades que executin el contracte, es comprometen a executar el contracte
amb criteris d'equitat i transparéncia fiscal, per la qual cosa els ingressos o beneficis
procedents d'aquest contracte public han de ser integrament declarats i tributats d'acord
amb la legislacio fiscal vigent, sense que en cap cas es puguin utilitzar domicilis fiscals
inclosos en algun pais de la llista de paradisos fiscals establerta per 'OCDE o la Comissio
Europea, be sigui de forma directa o a traves de les empreses filials.

L'adjudicatari haura de realitzar una correcta gestié ambiental durant l'execucié de la prestacio
objecte del contracte, prenent les mesures necessaries per minimitzar limpacte energétic i
mediambiental que aquest pogués ocasionar, aix0 d'acord amb la seva oferta, el Plec de
Prescripcions Técniques i la normativa vigent en cada moment.

L'incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes a l'anterior apartat 2 per part dels
licitadors o dels contractistes, sera causa de resolucié del contracte, sens perjudici d'aquelles altres
possibles consequéncies previstes a la legislacio vigent.

- Clausula: Integritat, Codi Etic, politica de regals. conflicte d'interés i canal étic:
Codi Etic i de Conducta i politica de regals: L'adjudicatari declara que coneix i accepta integrament
el Codi Etic i de Conducta i la politica de regals d'Aigliies de Manresa, Societat Andnima, i es
compromet a complir-los durant tota l'execucio del contracte.
Aquest compromis s'emmarca en el deure d'integritat i en la prevencié de la corrupcio i dels
conflictes d'interés en la contractacio publica, d'acord amb larticle 64 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Public.
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Obligacions especifiques del contractista: L'adjudicatari resta obligat, com a minim, a:

e actuar amb integritat, objectivitat i imparcialitat en totes les actuacions vinculades al
contracte,

e no oferir, prometre, donar, sollicitar ni acceptar regals, obsequis, invitacions o avantatges
indeguts vinculats, directament o indirectament, al contracte,

e comunicar immediatament qualsevol situacié que pugui constituir o aparentar un conflicte
d'interes, en els termes de l'article 64,

e collaborar amb les actuacions de control, verificacid i seguiment que acordi lentitat en
relacio amb el compliment d’'aquestes obligacions.

Naturalesa i consequéncies de l'incompliment. Condicid especial d'execucié i obligacié essencial:
Aquestes obligacions tenen el caracter de condicions especials d'execucié de caracter étic, d'acord
amb l'article 202 de la Llei 9/2017, i tenen caracter d'obligacio essencial del contracte, als efectes
del regim de resolucio previst a l'article 211.1.f,

Canal étic i bustia ética: Aiglues de Manresa, Societat Anonima, disposa d'un canal étic i d'una bustia
etica com a mecanismes de comunicacio confidencial i segura perqué qualsevol persona, interna o
externa, pugui informar de possibles incompliments del Codi Etic i de Conducta, sospites de frau,
conflictes d'interés o altres actuacions contraries als principis d'integritat vinculades a aquest
contracte.

L'adjudicatari resta obligat a:

. conéixer aquests canals,
o abstenir-se de qualsevol represalia o actuacio que en dificulti L'us,
o facilitar que el seu personal que participi en l'execucio del contracte en tingui coneixement.

L'incompliment de les obligacions d'integritat i prevencid de conflictes d'interés s'interpretara
d'acord amb l'article 64 de la Llei 9/2017, aixi com amb el régim de condicions especials d'execucid
i els seus efectes, d'acord amb l'article 202 i, si escau, l'article 211.1.1,

- Bustia ética:
https://centinela.lefebvre.es/public/concept/2382746?access=hhpaJCMP5GVxGvcFVC6PXeUeU
U1iEEgb1HgxMFniwe0%3D

- Canal étic (Codi Etic i de Conducta):
https://www.aiguesmanresa.cat/wp-content/uploads/2022/03/3.07-P01-D07-v.1-Codi-Etic-i-de-
Contudcta-dAigues-de-Manresa.pdf

L'incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes a l'anterior apartat 2 per part dels
licitadors o dels contractistes, sera causa de resolucié del contracte, sens perjudici d'aquelles altres
possibles consequéncies previstes a la legislacio vigent.
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Il. CAPACITAT PER A CONTRACTAR | PROCEDIMENT
9. APTITUD PER A CONTRACTAR

Estan facultades per a participar en aquesta licitacio i subscriure, si escau, el contracte corresponent
les persones naturals o juridiques, espanyoles o estrangeres, a titol individual o en unié temporal
d'empresaris, que:

- Tinguin personalitat juridica i plena capacitat d'obrar, d'acord amb el que es preveu a l'article
65 de la LCSP. La capacitat d'obrar de les empreses espanyoles persones juridiques s'acredita
mitjancant l'escriptura de constitucido o modificacio inscrita al Registre Mercantil quan sigui exigible
conforme a la legislacio mercantil. Quan no ho sigui, s'acredita mitjangant l'escriptura o document de
constitucio, estatuts o acta fundacional, en que constin les normes que regulen la seva activitat,
inscrits, si s'escau, en el corresponent registre oficial.

- La capacitat d'obrar de les persones espanyoles persones fisiques s'acredita amb la
presentacié del NIF.

- La capacitat d'obrar d'empresaris no espanyols s'acreditara conforme s'estableix als apartats
2 i3 de larticle 84 de la LCSP.

- Les prestacions objecte del contracte han d'estar compreses dins de les finalitats, objecte o
ambit d'activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus estatuts o de les seves
fundacionals.

- No estiguin incurses en alguna de les circumstancies de prohibicid de contractar recollides a
L'article 71 de la LCSP.

- L'empresa adjudicataria es compromet a complir estrictament amb la legislacio vigent en
materia d'igualtat de génere, establint i mantenint un Pla d'lgualtat” conforme al que disposa la Llei
Organica 3/2007, de 22 de marg, per a la igualtat efectiva de dones i homes, aixi com amb la
normativa autondmica i sectorial aplicable. Aquest Pla haura d'incloure mesures concretes, d'acord
amb el que s'estableix al Capitol IIl, articles 7 al 10, del Reial decret 901/2020, per garantir la igualtat
d'oportunitats entre dones i homes dins de l'organitzacio, especialment en ambits com l'accés a
l'ocupacio, la formacio, la promocio professional, les condicions laborals, aixi com mecanismes de
seguiment i avaluacié.

L'empresa adjudicataria estara obligada a disposar i mantenir operatiu un Protocol d'Assetjament
Sexual i per Rao de Sexe, que haura de contemplar les mesures preventives necessaries i establir els
procediments d'actuacié adients per garantir un entorn laboral segur i lliure d'assetjament. Aquest
protocol haura de complir amb els requisits legals establerts per la Llei Organica 3/2007 i les
directrius emanades per les autoritats competents a nivell nacional i autonomic.

L'incompliment d'aquestes obligacions podra ser considerat motiu de resolucio del contracte, sense
perjudici de les responsabilitats legals que se'n puguin derivar.

L'obligacio de disposar d'un Pla d'lgualtat s'aplica a les empreses que compleixen amb determinades
condicions:

o Empreses amb 50 o més persones treballadores: D'acord amb la Llei Organica 3/2007 i el
Reial decret 901/2020, les empreses amb 50 o més persones treballadores estan obligades a
elaborar i implementar un Pla d'lgualtat. Aquest Pla haura de ser negociat amb la representacié de
les persones treballadores i registrar-se oficialment.
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o Empreses obligades per conveni collectiu: Algunes empreses poden estar obligades a
disposar d'un Pla d'lgualtat si aixi ho estableix el conveni collectiu aplicable al seu sector o activitat.
o Empreses sancionades per discriminacio: Les empreses sancionades per cometre

discriminacié per rad de sexe poden ser obligades aimplementar un Pla d'Igualtat, independentment
de la seva tipologia.

No es trobaran sotmeses a la prohibicid per contractar, les empreses de 50 o0 més persones
treballadores, que hagin sollicitat la inscripcio del pla d'igualtat en el Registre i no hagin rebut cap
notificacio de decisio sobre aquesta transcorreguts tres mesos des de la sol-licitud.

L'absencia de prohibicié de contractar haura de concorrer a la data final de la presentacio d'ofertes i
subsistir en el moment de perfeccio del contracte.

Per part d' Aiglies de Manresa, S.A, es requerira, que les empreses licitadores participants disposin
de l'acreditacié del Pla d'lgualtat al registre oficial.

Per a les empreses amb menys de 50 persones treballadores, encara que no tenen l'obligacio legal
de tenir un Pla d'lgualtat, se'ls encoratja a adoptar-Llo voluntariament per fomentar un entorn laboral
mes equitatiu i inclusiu.

Per aquelles empreses licitadores que no tinguin aquesta obligacio legal, en cas que si disposin del
Pla d'lgualtat registrat, es valorara com a criteri de desempat, addicional als que actualment
s'indiquen a larticle 147 de la LCSP, quan resulti un empat a la puntuacio final entre diverses
empreses licitadores.

- Acreditar la solvéncia requerida en els termes establerts a la clausula seguient d'aquest Plec.
- Que l'empresa té en consideracio amb el contingut del que s'indica a les clausula 22 d'aquest
Plec i n'assegura el compliment en cas de procedir a subcontractar parcialment el contracte.
Acreditar la solvéncia requerida en els termes establerts a la clausula seglent d'aquest plec.

Les anteriors circumstancies han de concorrer en la data final de presentacio d'ofertes i subsistir en
el moment de la perfeccio del contracte. EL seu compliment es realitza mitjangant la presentacio del
Document Europeu Unic de contractacid (DEUC). Aquest es pot obtenir a la plataforma de
contractacio d'Aiglies de Manresa, S.A.

Per tal de garantir la correcta finalitzacio del procediment de contractacid, Aiglues de Manresa, S.A.
podra demanar a les empreses licitadores, en qualsevol moment anterior a l'adopcié de la proposta
d'adjudicacio, que aportin la documentacioé acreditativa de les condicions establertes per ser
empresa adjudicataria del contracte. Si no es poden acreditar les circumstancies declarades, es
procedira a excloure de la licitacid a 'empresa afectada per manca d'acreditacio de la capacitat
sol-licitada.

Les empreses que hagin participat en l'elaboracio de les especificacions técniques o dels documents
preparatories del contracte o hagin assessorat a '0Organ de contractacio durant la preparacio del
procediment de contractacio, poden participar en la licitacio sempre que es garanteixi que la seva
participacio no falseja la competéncia.
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9.1. SOLVENCIA DE LES EMPRESES LICITADORES

Per a presentar-se en el present acord marc, les empreses interessades hauran d'acreditar la
classificacio en tots els grups, subgrups i categories que s'indiquen en el present Plec.

Aquesta classificacio s’haura d'acreditar de conformitat amb la clausula 9.1 del present Plec, respecte
de tots els grups, subgrups i categories, a acompanyar en el Sobre “A”".

Els licitadors han de disposar, i acreditar quan se li requereixi, la solvencia econdmica i financera i
tecnica requerida en el present Plec, per mitja de la classificacio.

Per a la participacio del present acord marc caldra que les empreses estiguin classificades en els
grups, subgrup de classificacio i categoria que s'indiquen a continuacio:

e Grup A (Moviments de terres i perforacions)
e Subgrup 4 (Pousigaleries)
e Categorial

Grup E (Hidrauliques)
Subgrup 1 (Abastaments i sanejaments)
e Categorial

Important: La classificacio resultara obligatoria en els termes que estableix el present plec i la LCSP.

Acreditacio: L'acreditacio es portara a terme per mitja de l'aportacio certificat de classificacio o copia
autentificada d'aquest, expedit pel Registre Oficial de licitadors i Empreses Classificades del Sector
public o pel Registre Oficial dEmpreses Classificades de la Junta Consultiva de Contractacio
Administrativa de la Comunitat Autdonoma respectiva o pel Registre Electronic d'Empreses
Licitadores de la Comunitat Autonoma respectiva.

Els certificats de classificacio o documents similars expedits per Estats membres de la Unio Europea
o d'Estats signataris de l'Acord sobre l'Espai Economic Europeu a favor de les empreses d'aquests
Estats, constituiran document suficient d'acreditacio de la solvencia economica i financera i técnica.

IMPORTANT: Els licitadors no espanyols d'estats membres de la Unio Europea hauran d'acreditar que
compleixen amb les condicions minimes de solvéncia seguents:

Solvencia técnica o professional: Obres executades: L'import anual, sense incloure els impostos, que
el licitador haura d'acreditar com a executat durant l'any de superior execucio en el decurs dels ultims
CINC (5) anys, corresponent al mateix grup o subgrup de classificacié a que correspon la present
licitacio ha de ser, com a minim, de 325.000,00 euros. Les obres executades per una societat
estrangera filial de la licitadora tindran la mateixa consideracio que les directament executades per
ella, sempre que aquesta ultima exerceixi el control directament o indirectament en els termes que
estableix l'article 42 del Codi de Comerg. Quan es tracti d'obres executades per una societat
estrangera participada per la licitadora sense que es compleixi la condicio esmentada, nomeés es
reconeixera com a experiencia atribuible a la licitadora l'obra executada per la societat participada
en la proporcio de la participacié d'aquella en el capital social d'aquesta.
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Solvencia economica o financera: Volum anual de negocis. EL volum anual de negocis de la licitadora
durant els TRES (3) ultims anys ha de ser, com a minim, de 455.000,00 euros/ any, en algun d'aquests
anys. En el cas de que la data de creacid o d'inici de les activitats de l'empresa licitadora sigui inferior
a TRES (3) anys el requeriment es podra referir al periode d'activitat. En el cas de que aquesta data
sigui inferior a UN (1) any, el requeriment podra ser proporcional.

Integracio de la solvéncia amb mitjans externs:

Els licitadors que hagin presentat les millors ofertes per poder ser adjudicataris hauran de demostrar
davant d'Aigles de Manresa, quan siguin requerits, que disposaran de la solvéncia i recursos
necessaris del tercer operador durant tota la durada de l'acord marc mitjangant un compromis per
escrit d'aquest ultim, sens perjudici de la potestat d'Aigles de Manresa de sol licitar als licitadors la
presentacio de la totalitat o d'una part dels documents justificatius, quan consideri que existeixen
dubtes raonables sobre la vigéncia o viabilitat d'alld declarat o quan resulti necessari pel bon
desenvolupament del procediment. L'operador que presti la seva solvéncia econdmica i financera
sera solidariament responsable de l'execucio del contracte.

Adscripcio de mitjans personals o materials:

Els licitadors, a més d'acreditar la solvéencia econdmica, financera i técnica requerida, hauran de
comprometre’s, mitjancant una declaracié responsable on hi figuri el compromis a dedicar o
adscriure a l'execucio dels contractes basats els mitjans personals o materials seguents i a mantenir-
los durant l'execucio de les obres, sense cost addicional per a Aigues de Manresa. Aquest compromis
s'integrara al contracte i tindra el caracter d'obligacio essencial, podent-se resoldre el contracte o
imposar-se les penalitzacions per aquest motiu previstes al contracte, en cas d'incompliment per
l'adjudicatari.

Posicio de Cap d'Obra:

Responsable de planificar, coordinar i supervisar l'execucio de l'actuacio objecte de licitacio seguint
les directrius de la direccio facultativa i el projecte aprovat, controlant la qualitat, el pressupost i els
terminis.

Posicio d'Encarregat/da d'Obra:

Responsable de l'execucio material del projecte constructiu, coordinant i organitzant els equips de
treball, les intervencions dels diferents professionals i industrials, vetllant pel compliment de les
condicions técniques i la planificacio prevista.

Posicio de Tecnic/ca de Prevencio de riscos laborals:

Responsable de controlar i vetllar per la implementacio i compliment eficac de les mesures
preventiveside proteccio i seguretat definides en el corresponent pla de seguretatisalut de l'actuacio
objecte de licitacio.

IMPORTANT: En qualsevol cas, en el sobre “A" i al sobre “B" NO hi podra haver:

- Respecte al perfil del/la CAP D'OBRA, lENCARREGAT/ADA D'OBRA i el/la TECNIC/A DE
PREVENCIO DE RISCOS LABORALS
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CAP referencia ni nominal ni a l'experiencia, inclosos Curricula Vitarum, atés que tant el compromis
d'experiencia minima sera objecte de valoracio per aplicacio de formules o criteris automatics (sobre
“C"). La revelacio d'aquestes referéncies (nominal i/0 experiencia) sera causa d'exclusio.

L'aptitud per a contractar (capacitat i les condicions minimes de solvencia técnica o professional i de
solvencia economica i financera establertes en aquest Plec) haura d'acreditar-se pels mitjans indicats
quan sigui requerit per AIGUES DE MANRESA SA.

Les empreses estrangeres no comunitaries hauran de complir, a més, amb els requisits establerts
a l'article 68 de la LCSP.

D'acord amb alld que recull l'article 86 de la LCSP, Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Public.

10. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIO | CRITERIS D'’ADJUDICACIO
10.1. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIO

Es tramitara de forma ordinaria i mitjangant procediment obert, regulat als articles del 156 al 158 de
la LCSP.

Per considerar una proposta valida, els licitadors hauran de donar resposta a tots els apartats que
conformen els criteris de valoracié automatica. En cas contrari, la proposta presentada no sera
avaluada.

Per a la valoracié de les proposicions del contracte i la determinacio de l'oferta econdmica meés
avantatjosa, la valoracio de les preposicions que formen part de licitacid s'atendra als criteris de
valoracio seglients:

10.2.CRITERIS D'ADJUDICACIO

Per a la valoracio de les proposicions del contracte i la determinacio de l'oferta econdmica meés
avantatjosa, la valoracio de les preposicions que formen part de licitacio podra obtenir una puntuacio
maxima de 100,00 punts, i s'atendra als criteris de valoracié seguents:

Per considerar una proposta valida, els licitadors hauran de donar resposta a tots els apartats que
conformen els criteris de valoraciéo automatica. En cas contrari, la proposta presentada no sera
avaluada.

CRITERIS DE VALORACIO SUBJECTES A JUDICI DE VALORS

La maxima a puntuacio obtenir sera maxim de 40,00 punts. La valoracio de la puntuacié maxima es
reparteix per apartats de la forma seguient:
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Criteris de VALORACIO JUDICI DE VALORS fn‘;';‘(tl‘rfg'o
Memodria tecnica, que s'avaluara mitjangant la formula seguent: (Maxim 40,00 punts)
Obra tipus: memoria, tancaments i afectacions a l'espai public 16,00 punts
L'Equip d'obra i la seva organitzacio 8,00 punts
Punts de millora en obres de tipologia similar 8,00 punts
Seguretat i Salut a l'obra 2,00 punts
Ambientalitzacio i gestio ambiental 4,00 punts
Autocontrol de Qualitat 2,00 punts

Per a la valoracié de la documentacio aportada al SOBRE B es tindra en compte la qualitat i les
conclusions que puguin derivar-se de la Proposta Técnica redactada per les empreses licitadores.
Per a aixd s'atendra la forma d'organitzacio i prestacio dels treballs, que permetin obtenir el maxim
rendiment i una oOptima qualitat del servei, consideracions socials i ambientals de l'oferta, etc. Es
valorara fins a un maxim de 40,00 punts.

L'informe técnic de valoracié analitzara detalladament i qualificara a cadascun dels subcriteris
valorables corresponents a cada criteri. A cadascun d'ells s'atribuira motivadament la qualificacio de:

e “Molt bo-excellent" (*MBE"). quan es realitzi un estudi complet i molt detallat de l'aspecte en
questio i/o es reflecteixi amb fidelitat la realitat d'aquest, i es proposin mesures d'actuacio
adequades, ajustades al context, coherents, justificades, ben definides i/0 innovadores (en
cas que siguin pertinents).

e "Bo-acceptable” ("BA"): quan l'estudi i proposta en relacio amb l'element a valorar sigui
detallat, perd no es proposin mesures d'actuacio precises o innovadores (en cas que siguin
pertinents).

e ‘“Regular-suficient” (*RS"). quan es limiti a un suficient estudi de la prestacié o element a
valorar, sigui teoric i poc proxim a la realitat o no es realitzin aportacions concretes sobre les
actuacions.

e ‘Insuficient” (“I"): quan l'estudi sigui incomplet, no contingui informacio o documentacio
suficient relacionada amb l'element a valorar, incorpori dades contradictories, no s'adapti a
les necessitats dels serveis objecte del contracte, els mitjans no s'ajustin a les
caracteristiques de cada servei o presentin poca coheréncia, o l'estudi no permeti coneixer
clarament la solucio plantejada.

En funcio de la qualificacio rebuda, la puntuacio que s'assignara a cada apartat objecte de valoracio
sera la seguent:
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QUALIFICACIO PUNTUACIO

Molt bo-excellent” (*MBE") Fins un 100% de la puntuacio
Bo-acceptable” (“BA") Fins un 60% de la puntuacio
Regular-suficient” (“RS") Fins un 30% de la puntuacid
Insuficient” (“1") 0,00 punts

A continuacio s'indiquen els conceptes de l'oferta avaluables mitjancant judici de valor i que
estructuraran la Proposta Tecnica, assenyalant per a cadascun d'ells els aspectes a considerar i la
puntuacio assignada.

Les ofertes hauran d'incloure, almenys, la informacio seguent:

Proposta Tecnica, que es composa d'una memoria i un annex i que haura de contenir els seguents
apartats:

L'assignacio de punts es realitzara atorgant la puntuacio maxima de 40,00 punts:

Proposta tecnica i annex amb la proposta de manteniment integral (maxim 30) pagines, - sense
comptar l'index, portades i/o separadors —, espai interlineat simple, lletra Arial 11.

Cada apartat ha d'incorporar tota la informacio demanada en aquell apartat concret, per tant, no es
valorara la informacio que estigui en punts que no li corresponen. Tampoc la que es consideri
superflua o norellevant.

Es valorara el contingut, l'ordre, el grau de detall i el grau de justificacié de les propostes.

IMPORTANT: NO hi podra haver cap curriculum ni referencia (nominal, professional, i/o d'experiencia)
a les persones que ocuparan les diferents posicions “d'Equip Tecnic Responsable de 'Obra" (Cap
d'obra, Encarregat/da d'obra i Técnic/ca en Prevencio de Riscos Laborals) de l'organigrama, ni als
seus percentatges de dedicacio, ates que l'experiéncia i la dedicacio d'algunes de les persones
tecniques ofertes aquestes posicions sera objecte de valoracio per aplicacio de formules o criteris
automatics (sobre c). L'incompliment d'aquest requeriment sera causa d'exclusio

1. L'obra memoria, punts critics, tancaments i afectacions a Ll'espai public (fins a 16,00 punts):

Memoria de l'execucio dels treballs 0 al2 punts

El participant haura de presentar una memoria on faci un estudi de quins sén, al seu judici, els
aspectes, gestions i tasques meés importants de les obres d'aquesta tipologia actuacions, identificant
clarament aquelles que fan referencia a les previes a l'inici d'obra i a les que es produeixen durant
l'obra. Es valorara el coneixement i comprensié de les obres a executar.

Es puntuara conforme les pautes i parametres que es detallen a continuacio:
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Estudi molt complet, coherent, adequate | detallat 12,00 punts
Estudi complert, detallat | coherent 8,00 punts
Estudi correcte, detallat | adequat 4,00 punts
Amb informacio poc rellevant 2,00 punts

Estudi dels elements de tancament i senyalitzacio i accions per a la seva correcta homogeneitzacio i
conservacio aixi com l'afectacio als usos de l'espai public d'aguesta tipologia d'obres discontinues

0O a4 punts

El licitador presentara per a aquesta tipologia d'obres, quin plantejament fa per a la implementacio
d'elements de tancament i senyalitzacio d'acord amb les diferents ocupacions i activitats de Ll'obra.
Incloura detall i impacte sobre la imatge de les obres en la ciutat .

Es valorara la relacio dels elements de tancament i senyalitzacio dels quals disposara a l'obra, aixi
com la gestid, els recursos i organitzacié destinats al manteniment i/o0 millora dels mateixos i es
valorara la eficiéncia i adequacio a la tipologia d'obres. Les mesures de millora addicionals al projecte
no seran d'abonament.

Caldra aportar el plantejament, gestio, recursos i organitzacio proposat per les afectacions a l'us de
l'espai public que es puguin produir en una obra d'aquesta tipologia amb possibles actuacions

disperses: vehicles, persones, accessos, etc.

Sistematica de valoracio:

Proposta molt eficient, ben dimensionada, molt adequada 4,00 punts
Proposta eficient i adequada 3,00 punts
Proposta correcte i amb manca d'eficiencia 2,00 punts
Proposta amb informacio poc rellevant 1,00 punts
2. L'equip d'obra i la seva organitzacio (fins a 8,00 punts):
Organitzacié i equip d'obra 4 punts

L'oferent presentara la proposta de l'equip técnic que intervindra en l'execucio dels treballs,
determinant, les activitats en que intervindra, titulacio, jerarquia interna, funcions i responsabilitats en
relacio amb l'obra. Tambe presentara amb detall les funcions i responsabilitats de cada posicio que
consideri adient i la justificacio dels coneixements técnics en funcio de les necessitats.

L'oferent presentara un organigrama, o similar, on identifiqui, per a una obra de la tipologia objecte
d'aquest concurs, les figures proposades, la seva jerarquia, les activitats de coneixement i
responsabilitats principals i les relacions amb els agents externs esperables en aquest tipus d'obra.
Es valorara l'equip proposat per fer front a la particularitat de la tipologia d'obra en aspectes com el
volum, la organitzacio i la singularitat de les obres.
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La organitzacio proposada s'ajustara a l'obra de major complexitat que l'oferent estimi, en el
benentés que l'equip real exigible sera el derivat de la interpretacié d'aquesta proposta i les
necessitats reals de l'obra. Aixi mateix tindra en consideracio la simultaneitat dels diferents encarrecs
que es donaran al llarg del temps i el repartiment de l'equip entre les mateixes (que no té per que
ser exclusiu per a cada actuacio).

Es valorara la proposta de les diferents posicions i figures en relacio amb les necessitats esperables
de l'obrai la seva relacié i dependéncia dins de l'esquema de l'equip. Es valorara com la proposta
d'equip ajuda a millorar l'organitzacio i gestié d'aquesta tipologia d'obres obres i permet garantir la
qualitat, eficiencia i termini de les mateixes.

Sistematica de valoracio:

Proposta de personal que cobreix de forma extensa les 4,00 punts

necessitats de l'obra

Proposta de personal correcta i adequada a l'obra esperable 3,00 punts

Proposta de personal escas en relacio a les necessitats 2,00 punts

Proposta amb informacio poc rellevant 1,00 punts
Organitzacio relacional 4 punts

Es valorara el personal assignat per les relacions, gestio i organitzacio amb la resta d'agents dels quals
s'espera intervinguin a l'obra com ara REPs, Comité d'Obres, DO, etc..

El licitador haura de exposar el seu coneixement de les gestions esperables en aquesta tipologia
d'obres dins de la comarca del Bages i Moianés i fer la seva proposta respecte la gestio de les

mateixes en relacio al personal proposat per a executar l'obra.

Sistematica de valoracio:

Relacions complertes i ben definides 4,00 punts

Relacions incompletes i/o0 amb definicions erronies 3,00 punts

Manca rellevant de relacions o errors importants en la seva 2,00 punts

definicio

Proposta amb informacio poc rellevant 1,00 punts
3. Punts de millora en obres de tipologia similar (8,00 PUNTS)

L'oferent presentara un maxim de 8 propostes a on exposara breument la naturalesa de la millora,
especificant l'experiéncia prévia a on s’hagi aplicat i els resultats obtinguts o esperats.

Les millores de proces constructiu fan referéncia a aquelles propostes d'execucid que, en aquesta
tipologia d'obres, garanteixen o suposen una millora en:

- Enla execucié o procés constructiu

- lareduccié de terminis

- l'assegurament de la qualitat

- lareduccio de riscos en qualsevol dels punts anteriors
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- millores per noves tecnologies

- propostes d'organitzacio

- utilitzacio d'eines i maquinaria singulars
- sistemes de control de processos

Les millores fan referéncia a aquelles propostes de modificacio de l'obra que, sense suposar un canvi
substancial en l'arquitectura o funcionalitat de l'obra, milloren aspectes de l'obra acabada com
durabilitat i funcionalitat o suposen una garantia de termini i qualitat durant l'execucio.

Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen a
continuacio:

Es valorara cadascuna de les mesures de forma separada i considerant la seva expectativa d'aplicacio
a l'obra, implementacio, beneficis i oportunitat, seran a carrec del contractista. No es valorara

l'estimacio de costos de la millora.

Sistematica de valoracio:

Millora aplicable amb gran benefici 1,00 punt

Millora aplicable amb benefici moderat 0,75 punts

Millora aplicable amb poc benefici 0,30 punts

Millora no aplicable o intranscendent 1,00 punts
4, Seguretat i salut a l'obra: plantejament (2 PUNTS)

El licitador exposara el sistema de seguretat i salut que aplica en la gestio interna en relacio a les
obres d'aquesta tipologia, detallant aspectes com la gestid de subcontractistes i sistemes de control
i seguiment.

Es valorara la solidesa i abast del sistema exposat en relacié amb la gestid de la seguretat i salut en
obres d'aquesta tipologia actuacions

Sistematica de valoracio:

Sistema solid i d'abast complet 2,00 punts
Sistema correcte amb mancances 1,20 punts
Carencia de sistema perd amb procediments adients 0,70 punts
Proposta amb informacio poc rellevant 0,20 punts
5. Ambientalitzacio i gestié ambiental (fins a 4,00 PUNTS)
Millores per reduir limpacte ambiental 2 punts

L'oferent presentara un maxim de 4 millores concretes per reduir l'impacte mediambiental negatiu
que es pugui produir durant l'execucio de les obres i per causa d'aquestes. Les millores no suposaran
sobrecost addicional per a Aigues de Manresa SA. S'aportara, per a cadascuna d'elles, una breu
descripcio, la justificacio de l'aplicacio en l'obra i els beneficis de la seva aplicacio indicant els vectors
ambientals sobre els que incideix.
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Es valorara cada mesura en funcioé de la seva aplicabilitat, eficiencia i benefici esperat sobre els
vectors ambiental identificats. Es valorara especialment la reduccio d'impactes negatius en l'obra
(aspectes locals) i la minoracio de consums energétics (aspectes globals), aixi com els aspectes
formatius dels treballadors que reverteixi en els objectius mediambientals.

Sistematica de valoracio:

Millora aplicable, eficient i de gran benefici 0,50 punts
Millora aplicable amb benefici moderat 0,35 punts
Millora poc aplicable o de poc benefici 0,10 punts
No aporta o millora no aplicable o nul benefici 0,00 punts
Millores en la gestid de residus 2 punts

L'oferent presentara un maxim de 4 propostes per millorar la gestido de residus de l'obra amb
l'objectiu de minimitzar residus, reaprofitar materials, reciclar residus i minimitzar consums de
materials. Per a cadascuna de les millores s'aportara la seva descripcio, la justificacio de la seva
aplicacio en obra, la seva eficiencia i els beneficis que aporta.

Es valorara cadascuna de les millores per separat considerant la seva aplicabilitat a l'obra, i els
beneficis mediambientals en la reduccié de consums de material i el reaprofitament de residus.
Sistematica de valoracié:

Millora aplicable, eficient i de gran benefici 0,50 punts

Millora aplicable amb benefici moderat 0,35 punts

Millora poc aplicable o de poc benefici 0,10 punts

No aporta o millora no aplicable o nul benefici 0,00 punts
6. AUTOCONTROL DE LA QUALITAT  0a2PUNTS

L'oferent presentara memoria en la que aporti la seva proposta de control sobre els processos
d'execucio per tal de garantir la qualitat de l'obra. Haura de manifestar la possible aplicacid de
Sistemes de Gestio de la Qualitat i identificar (no cal aportar) els procediments principals, si escau,
que aplicara en cas de ser adjudicatari, aixi com aportar propostes de punts d'inspeccid i control
generics en relacio amb les activitats principals a dur a terme durant les obres.

Es valorara la solidesa i abast del sistema, l'adaptacio dels procediments proposats en relacio amb la
tipologia d'obres objecte del concurs.

Sistematica de valoracio:

Procediments i principis adients 2,00 punts
Procediments correctes 1,00 punts
Procediments incomplerts 0,50 punts
Proposta amb informacio poc rellevant 0,20 punts
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La NO inclusio d'aguests apartats en loferta podra suposar l'exclusié d'aguesta del procés
d'avaluacio.

“S'estableix com a llindar minim de qualitat l'obtencid, segons preveu l'article 146.3 de la LCSP, del
50% de la puntuacio maxima a la proposta tecnica (sobre B). Aquelles propostes tecniques amb una
puntuacio inferior al 50% de la puntuacio maxima a la proposta tecnica (sobre B), seran excloses del
procediment de licitacio per considerar que no s'ajusten als criteris sollicitats al PPT. Respecte els
licitadors que estiguin en aquesta circumstancia, ja no es procedira a l'obertura del sobre avaluable
mitjancant l'aplicacio de formules o criteris automatics (sobre C)".

ADVERTENCIA: La documentacio que conté el sobre B (Criteris subjectes a judici de valor) no pot
incloure cap informacio que permeti coneixer el contingut del sobre C (Criteris valorables de forma

automatica). L'incompliment d'aquesta obligacio implica l'exclusio de la licitacio.

CRITERIS DE VALORACIO AUTOMATICA

La maxima a puntuacié obtenir sera maxim de 60,00 punts. La valoracio de la puntuacié maxima es
reparteix per apartats de la forma seguient:

Criteris de VALORACIO AUTOMATICA Puntuacio maxima

Que s'avaluara mitjangant la formula seglent: (Maxim 60,00 punts)

Proposta economica: que s’ avaluara mitjangant la formula seglient:

L[ Q=0Om 1 ,
- —— | x[{—=]|x
IL VP

on,

Pv = Puntuacio de ' oferta a Valorar
P = Punts criteri economic 35,00 punts
Om = Oferta Millor

Ov = Oferta a Valorar

IL = Import de Licitacio

VP: Valor de ponderacio. En aquest cas seraiguala 1l

Les ofertes economiques considerades seran aquelles que no siguin
anormalment baixes o desproporcionades no justificades

Oferta d'ampliacio de garantia 5,00 punts
Experiéncia del/la cap d'obra 8,00 punts
Experiencia de l'encarregat/da d'obra 8,00 punts
Experiencia del/la técnic/a de prevencio de riscos 4,00 punts
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Per a la valoracio de les proposicions del contracte i la determinacio de l'oferta economica mes
avantatjosa, la valoracio de les preposicions que formen part de licitacid s'atendra als criteris de
valoracio seguents:

1 Proposta economica: (fins a 35,00 Punts)

La puntuacio maxima de 35,00 punts, s'atorgara a 'empresa licitadora que ofereixi millor oferta
economica per al total dels conceptes, segons el repartiment de punts de la taula inferior. L'oferta
que no presenti baixa respecte al preu de licitacio obtindra zero punts.

S'atribuira a les propostes restants la puntuacié que procedeixi proporcionalment en l'aplicacio de la
formula.

Es sollicita que l'empresa licitadora presenti amb caracter obligatori oferta de tots els conceptes de
la taula, sind obtindra zero punts en aquest apartat.

IMPORT MAXIM

ARTICLE DESCRIPCIO UNITAT LICITACIO

PUNTS

Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondaria
999-0323 | com a minim amb Maquina talla junts amb disc de diamant per m 6,20€| 25
a paviment, per a delimitar la zona a demolir.

Demolicié de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm
999-0324 | de gruix, d'amplaria fins a 2 m, amb retroexcavadora amb m2 20,28 € 2,5
martell trencador i carrega sobre camié amb mitjans mecanics
Excavacié de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de
combustible i carrega mecanica sobre camié6 amb
999-0325 | retroexcavadora, en Entorn urba amb dificultat de mobilitat, en m3 40,78 € 2,5
voreres <= 3 m d'amplaria o calgada/plataforma Unica <=7 m
d'amplaria, amb afectacio per serveis o elements de mobiliari
urba, en Actuacions de més de 2 1 m3

Excavacio de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en roca de
resisténcia a la compressié alta (> 50 MPa), realitzada amb
retroexcavadora amb martell trencador de combustible i
carrega mecanica sobre camié amb retroexcavadora, en
Entorn urba amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplaria o calgada/plataforma Unica <= 7 m d'amplaria, amb
afectacié per serveis o elements de mobiliari urba, en
Actuacions de més de 2 1 m3

Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportacio, en tongades de
50 cm de gruix, com a maxim, amb compactacio del 95 % PM,
utilitzant corré vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectacié

Formigonament de rases i pous, amb Formigé en massa HM -
010-60011 |20/ B/ 20/ X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i m3 140,36 € 2,5
relacié aigua ciment =< 0.6, abocat des de camio

Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament
soterrat sense pressio, de polietile, diametre nominal DN 400,
classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de
999-0327 | superficies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi m 49,42 € 2,5
d'area d'aplicacio U, fabricacié segons norma UNE-EN 13476-
3, unié mitjangant maniguet extruit i junt elastoméric
d'estanquitat, col-locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de

999-0326 m3 96,28€| 2,5

999-0322 m3 28,78€| 25
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15 cm de gruix, inclos el reblert del recolzament del tub, amb
pico vibrant de combustible

999-0328

Claveguera amb Tub de PVC-U de paret estructurada per a
sanejament soterrat sense pressid, superficies interna llisa i
externa llisa de tipus A1 (construccid multicapa), diametre
nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular
>= 8kN/m2), codi d'area d'aplicaci6 U (Us en l'exterior de
I'estructura dels edificis), fabricaci6 segons norma UNE-EN
13476-2, de color taronja-marré RAL 8023, per a uni6 elastica
amb anella elastomeérica d'estanquitat, col-locat sobre llit de
sorra de 10 cm de gruix, inclos el reblert del recolzament del
tub, amb picé vibrant de combustible

999-0329

Claveguera amb Tub de PVC-U de paret estructurada per a
sanejament soterrat sense pressid, superficies interna llisa i
externa llisa de tipus A1 (construccid multicapa), diametre
nominal DN 250, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular
>= 8kN/m2), codi d'area d'aplicaci6 U (Us en l'exterior de
I'estructura dels edificis), fabricaci6 segons norma UNE-EN
13476-2, de color taronja-marré RAL 8023, per a uni6 elastica
amb anella elastomérica d'estanquitat, col-locat sobre llit de
sorra de 10 cm de gruix, inclos el reblert del recolzament del
tub, amb pico vibrant de combustible

999-0330

Claveguera amb Tub de PVC-U de paret estructurada per a
sanejament soterrat sense pressio, superficies interna llisa i
externa llisa de tipus A1 (construccid multicapa), diametre
nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular
>= 8kN/m2), codi d'area d'aplicaci6 U (Us en l'exterior de
I'estructura dels edificis), fabricacié segons norma UNE-EN
13476-2, de color taronja-marré RAL 8023, per a uni6 elastica
amb anella elastomeérica d'estanquitat, col-locat sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix, inclos el reblert del recolzament del
tub, amb pico vibrant de combustible

999-0331

Tub de formigé armat de 400 mm de diametre nominal classe
3, segons ASTM C 76 amb unié de campana amb anella
elastomeérica, col-locat al fons de la rasa

999-0332

Tub de formigé armat de 600 mm de diametre nominal classe
3, segons ASTM C 76 amb unié de campana amb anella
elastomeérica, col-locat al fons de la rasa

999-0162 vell

Pou circular de registre de 120 cm, de 1,5 m de fondaria, amb
Solera amb mitja canya de Formigé en massa HM - 20 / B / 20
/ X0, de 15 cm de gruix minim i de planta interior 1.2x1,2 m per
a tub de diametre 40 cm, Paret per a pou circular de diametre
100 cm, de gruix 11,5 cm de mao calat, arrebossada i lliscada
per dins amb morter mixt 1:0,5:4 Bastiment i tapa GEO PKSR o
equivalent D400, de fosa ductil per a pou de registre, abatible,
pas liure de 600 mm classe D400 segons
norma UNE-EN 124 i grad per a pou de registre

999-0167

Pou circular de registre de 120 cm, de 2,5 m de fondaria, amb
Solera amb mitja canya de Formigé en massa HM - 20 / B / 20
/ X0, de 15 cm de gruix minim i de planta interior 1.2x1,2 m per
a tub de diametre 40 cm, Paret per a pou circular de diametre
100 cm, de gruix 11,5 cm de mao calat, arrebossada i lliscada
per dins amb morter mixt 1:0,5:4 Bastiment i tapa GEO PKSR o
equivalent D400, de fosa ductil per a pou de registre, abatible,

IMPORT MAXIM
UNITAT A PUNTS
2044 €| 25
4384€| 2,5
5540€| 25
4850€| 2,5
7812€| 25
2.050,00€| 2,5
2.670,00€| 2,5
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IMPORT MAXIM

ARTICLE DESCRIPCIO UNITAT PUNTS

LICITACIO

pas lliure de 600 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124
i grad per a pou de registre

2. Ampliacio del termini de la garantia (fins a 5,00 punts)

L'ofertant haura d'especificar el nombre de mesos addicionals d'ampliacié de termini de garantia, fins
a un maxim que suposi doblar el termini de garantia DOS (2) ANYS a comptar des de l'acta de
recepcio favorable de l'obra de cada contracte basat.

Si el nombre de mesos addicionals de garantia oferts €s major que el termini de garantia del Plec de
Clausules Particulars, es considerara tant a efectes de valoracido com de compromis contractual que
el nombre de mesos addicionals de garantia oferts és igual al nombre de mesos del termini de
garantia del contracte, de tal manera que el termini de garantia total sera el doble del termini de
garantia especificat al Plec de Clausules Particulars

La puntuacio maxima de 5,00 punts s'atorgara al licitador que ofereixi el major increment del periode
de garantia dels treballs.

La garantia minima son de DOS (2) ANYS a comptar des de l'acta de recepcio favorable de l'obra de
cada contracte basat.

Les unitats en qué l'ofertant haura d'especificar l'ampliacid de termini sera numero de mesos
addicionals i fins a un maxim que suposi doblar el termini minim de garantia.

Foérmula de calcul de la puntuacio:

p _Ov x P
vE Oom

on,

Pv= Puntuacioé de l'oferta a Valorar
P= Punts criteri econdmic

Om= Oferta Millor

Ov= Oferta a Valorar

3. Oferta d'experiéncia minima de l'equip responsable de l'obra (Cap d'Obra, Encarregat/da de
l'obra i técnic/a de prevencid) (fins a 20,00 punts)

L'experiencia previa en treballs similars del personal que desenvoluparan les funcions de Cap d'Obra,
Encarregat/da d'Obra i Técnic/a de Prevencio té incidéncia directa en l'assoliment d'una millor
execucio dels treballs a realitzar, en termes de qualitat i seguretat, costos i termini.

A tal efecte, un dels criteris d'adjudicacio quantificables mitjancant formules automatiques es el
compromis d'experiéncia minima que tindran les persones que desenvoluparan aquestes funcions en
actuacions similars, entenent per actuacions similars obres de;

- Obres de les mateixes tipologies que les que son objecte d'aquest acord marc executades
en entorns urbans en els darrers QUINZE (15) anys,
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El licitador oferta l'experiéncia minima a la que es compromet que tinguin les persones que formaran
part de 'Equip Responsable de I'Obra: Cap d'Obra, Encarregat/da de l'Obra i Técnic/a de prevencio.

Per cada posicio s’haura indicat un minim d'actuacions similars (TOTACT) a la que es compromet que
cadascuna de les persones proposades haura desenvolupat en els darrers 15 anys en la mateixa
funcio per a les que es proposen.

El licitador haura d'indicar l'experiencia minima a que es compromet que tingui cadascun dels
membres de l'equip responsable de l'obra (cap d'obra, encarregat/da de l'obra i tecnic/a de
prevencio), ententent per experiéncia minima de cadascun dels membres:

- El numero d'actuacions similars que com a minim ha executat en els darrers QUINZE (15)
exercint les mateixes funcions per a les que es presenta.

S'entén per actuacio similar :
- Obres de les mateixes tipologies que les que sén objecte d'aquest acord marc executades
en entorns urbans en els darrers QUINZE (15) anys,
- id'unImport minim a efectes de ser considerat similar (IAS) de 50.000 € (PEC, IVA no inclos).

Acreditacio de l'experiéncia:

L'adjudicatari haura d'acreditar que les persones que proposa per a desenvolupar les posicions de
l'equip responsable de l'obra (cap d'obra, encarregat/a de l'obra i tecnic/a de prevencio) tenen
l'experiencia minima que s’ha compromes en la oferta i haura d'entregar les dades de les persones i
documentacio acreditativa necessaria segons els models dels Annexos num. 3A, 3B, i 3C.

Per a cadascuna de les persones ofertes, caldra indicar:

- NIF, titulacio, any d'obtencio de la mateixa.

- Relacio d'actuacions similars a l'objecte del contracte, finalitzades en els darrers QUINZE (15)
anys, amb un maxim de 10 actuacions, entenent com a “actuacions similars” les ja descrites
anteriorment.

Si es presenten meés de 10 actuacions, nomes es consideraran les 10 primeres de la relacio.

L'Equip responsable de l'obra (cap d'obra, encarregat/da i técnic/a de prevencio) es considera
condicid essencial de l'oferta i de l'execucio del contracte. En conseqiéencia el seu incompliment en
les condicions ofertes pel licitador en el moment de la formalitzacié de la contractacio derivada
deixara sense efecte la classificacié obtinguda i passara a la posicio final del llistat de possibles

adjudicataris.

En el moment de la designacioé i formalitzacio de la contractacio derivada es demanara la informacio
dels Annexos num. 3A, 3B 1 3C ila documentacio acreditativa per tal de ser verificada a cada contracta
basat.

Formula de calcul de la puntuacio:
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Puntuacio Cap d'obra: Maxim 8 punts:

Pel nombre d'actuacions (TOTACT):

Si (TOTACT >= 4 actuacions) : 8 punts
Si (TOTACT = 3 actuacions): 6 punts
Si (TOTACT = 2 actuacions): 4 punts
Si (TOTACT =1 actuacio). 2 punts
Si (TOTACT = O actuacions): O punts

Puntuacio Encarregat/da d'obra: Maxim 8 punts:

Pel nombre d'actuacions (TOTACT):

Si (TOTACT >= 4 actuacions) : 8 punts
Si(TOTACT = 3 actuacions): 6 punts
Si (TOTACT = 2 actuacions): 4 punts
Si (TOTACT =1 actuacio). 2 punts
Si (TOTACT = O actuacions): O punts

Puntuacio del/ de la Técnic/a de prevencio: Maxim 4 punts:

Pel nombre d'actuacions (TOTACT):

Si (TOTACT >= 4 actuacions) : 4 punts
Si(TOTACT = 3 actuacions): 3 punts
Si (TOTACT = 2 actuacions): 2 punts
Si (TOTACT =1 actuacio). 1 punts
Si (TOTACT = O actuacions): O punts

En cas que resulti un empat de la puntuacio entre diverses empreses licitadores, es procedira de la
seguent manera:

Es proposara l'adjudicacio a 'empresa licitadora que hagi presentat major nombre de certificacions:
de la Norma UNE-EN ISO 9001, ISO 45001 i UNE-EN ISO 50001 amb data de vigéncia a la data de
presentacié d'ofertes i/0 siguin renovables automaticament durant la durada del contracte.

Aigles de Manresa, S.A., té dipositada una gran confianca amb el sistema de qualitat que aporta la
certificacio de la Norma UNE-EN ISO pels motius seguents:

e UNE-ENISO 9001 Ja que assegura que l'empresa segueix estandards de qualitat en els seus
processos interns, fet que es tradueix en una execucio mes eficient, fiable i consistent de les
tasques relacionades amb el contracte.

Un certificat ISO 9001 garanteix un major rigor en el compliment de la normativa legals i
requisits especifics aplicables al contracte.

Esta dissenyada per fomentar la millora continua, de manera que l'empresa busca
constantment optimitzar els seus processos i oferir millors resultats.
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L'enfocament en la satisfaccio del client és un principi basic de ['ISO 9001, assegurant que
l'empresa té un compromis amb oferir serveis o productes que compleixin i superin les
expectatives.

La certificacio és un reconeixement internacional que aporta prestigi a l'empresa i reforga la
seva credibilitat

e [SO 45001 : Certifica que l'empresa disposa d'un sistema robust per identificar, gestionar i
reduir els riscos laborals.

Aquesta certificacio demostra que l'empresa no només compleix amb la legislacio vigent en
matéria de seguretat laboral, sind que l'aplica de manera sistematica i auditada. Aixo redueix
el risc de sancions o incidéncies durant l'execucid del contracte, beneficiant aixi l'organ
contractant.

Les empreses certificades amb ISO 45001 tenen una politica activa de prevencio d'accidents
i malalties laborals fet que es tradueix en menys interrupcions per baixes laborals o incidents,
assegurant una execucio més eficient i fiable del contracte.

Establir aquest criteri puntuable premia les empreses que adopten estandards elevats de
seguretat laboral, fomentant un mercat competitiu basat en bones practiques i no només en
el preu.

La ISO 45001 esta alineada amb L'ODS 8 (Treball Decent i Creixement Econdmic), que inclou
la promocio d'entorns laborals segurs i saludables.

e UNE-EN ISO 50001 Certifica que l'empresa segueix practiques per optimitzar el consum
energétic en les seves operacions.

La certificacio esta alineada amb objectius com la reduccio d'emissions de carboni i l'us
responsable de l'energia.

Les empreses certificades amb l'ISO 50001 demostren que son capaces de gestionar
l'energia de manera més eficient,

La ISO 50001 promou la reduccié del consum energétic i les emissions associades a les
operacions.

La certificacié ISO 50001 és reconeguda internacionalment i reflecteix un alt nivell de
compromis amb l'excel:léncia en la gestid energética.

lIl. LICITACIO, ADJUDICACIO | FORMALITZACIO DE L'ACORD MARC

11. PRESENTACIO DE DOCUMENTACIO | PROPOSICIONS

Les empreses licitadores presentaran les seves proposicions en format digital d'acord a les
instruccions de la plataforma del contractant d'Aiglies Manresa, S.A. dins del termini de vint (20) dies
habils a partir de la publicacié de l'anunci en el perfil del contractant de la seva pagina web:
www.aiguesmanresa.cat.
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No s'acceptaran proposicions amb posterioritat a aquesta data, ni s'acceptaran proposicions
enviades per correu. Unicament es tindran en consideracio aquelles ofertes presentades a través de
la plataforma de contractacié i en el termini establert amb el registre d'entrada. Només en cas de
fallida del sistema, s'informaria per mitja de la plataforma de contractacio i/o correu electronic als
interessats, i s'acceptaran les ofertes presentades fisicament a les instal:lacions d'Aiglies de Manresa,
S.A. al carrer Plana de I'Om, 6 3r 3a de Manresa, de dilluns a divendres de 8 a 14h.

Als efectes del que preveu aquest precepte, es fa constar que Aiglies Manresa, S.A., no té subscrit
cap conveni de collaboracio amb U'Administracio General de l'Estat ni amb la Generalitat de
Catalunya. En cas de presentar-se la proposicio en un registre de qualsevol d'aquestes
administracions, no es tindra com a valida aquesta data sin6 l'entrada efectiva en el registre general
d'Aiglies Manresa, S.A.

Les proposicions seran secretes i la seva presentacio suposa l'acceptacio incondicionada del
contingut d'aquest Plec, dels documents annexos i la resta de documentacié contractual, sobre els
termes dels quals no podra al-legar posteriorment desconeixement ni eximir-se del seu compliment,
juntament amb el de les normes que constitueixen el regim juridic i amb el compliment de l'objecte
d'aquest, aixi com la declaracio responsable sobre 'exactitud de totes les dades presentades i de
reunir totes i cadascuna de les condicions exigides per a prendre part a la licitacid.

Les ofertes presentades pels licitadors seran vinculants per a ells fins a l'adjudicacio definitiva del
contracte.

Cada licitador només podra presentar una uUnica proposicio, sense variants ni alternatives. La
contravencio d'aquesta prevencio produira la no admissio de totes les proposicions afectades.

Les empreses estrangeres han de presentar la documentacio traduida de forma oficial al catala i/o
al castella.

11.1. CONTINGUT DELS SOBRES

Les empreses licitadores presentaran les seves ofertes en tres (3) sobres en format digital d'acord a
les instruccions de la plataforma de contractacio.

La mesa de contractacié podra demanar en qualsevol moment als candidats o licitadors que
presentin la totalitat o part dels documents justificatius, quan resulti necessari per a garantir el bon
desenvolupament del procediment, amb l'excepcié de la relativa a aquelles dades que constin
degudament acreditades per la inscripcid, en el seu cas, de 'empresa al RELI o ROLECE.

. SOBRE A

Documentacio obligatoria:
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o Document Europeu Unic de Contractacio (DEUC)

El licitador haura de presentar el Document Europeu Unic de Contractacié (DEUC), degudament
emplenat i signat, com a declaracio responsable de compliment dels requisits de capacitat, solvencia
i abséncia de prohibicions de contractar, d'acord amb l'article 140 de la Llei 9/2017.

A tal efecte:

e Aigues de Manresa, SA posa a disposicio dels licitadors la sollicitud DEUC en format XML,
generada especificament per a aquest procediment de licitacio, dins de la documentacio
publicada al perfil del contractant.

e Ellicitador haura de:

descarregar el fitxer XML de sol:licitud DEUC
accedir a l'eina de generacio del DEUC en aquest enllag : Eina web especifica per generar
el DEUC

importar el fitxer XML

emplenar les dades requerides
generar el document en format PDF
signar-lo electronicament

i presentar-lo dins del Sobre A

n =

NO O kW

e En cas que aixi s'indiqui en aquest Plec o en la plataforma de contractacio, també haura
d'aportar el fitxer XML corresponent a la seva resposta.

e En cas que el licitador estigui inscrit al Registre electronic d'empreses licitadores i
classificades (RELIC) o al Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector
public (ROLECE), haura de fer-ho constar en el DEUC.

EL DEUC substitueix la declaracio responsable general relativa al compliment dels requisits previs
per contractar, sens perjudici de les declaracions especifiques addicionals exigides en aquest Plec.

Les instruccions per a l'emplenament del DEUC es troben disponibles a la documentacio de la
licitacio publicada al perfil del contractant.

o Annex 1. Model de declaracio responsable en relacio al pla d'igualtat i del protocol davant
l'assetjament sexual i per rad de sexe d'Aigues de Manresa, S.A.

o Acreditacio Classificacio Empresarial vigent
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. SOBRE B

Documentacio obligatoria:

Annex 2. Proposta técnica amb la valoracio subjecta a judici de valor: Segons clausula 10.2 del PCP.

L'extensido maxima de la proposta técnica no podra excedir de 20 pagines, lletra Arial 11, interlineat
simple. En l'extensio maxima de pagines no compten els index, portades i/o separadors, ni les
certificacions sol:licitades.

IMPORTANT: L'increment en el numero de pagines sobre el limit citat no implicara l'exclusio de
L'oferta, pero si que només es tingui en consideracio, a efectes de valoracid, la informacio continguda
en les citades pagines.

ADVERTENCIA: La documentacié que conté el sobre B (Criteris subjectes a judici de valor) no pot
incloure cap informacio que permeti coneixer el contingut del sobre C (Criteris valorables de forma
automatica). L'incompliment d'aquesta obligacio implica l'exclusio de la licitacio.

. SOBRE C:

Proposta econdmica, segons model Annex 3

Acreditacio i designacio del/la cap d'obra Annex 3A
Acreditacio i designacio del encarregat/da d'obra Annex 3B
Acreditacio i designacié del tecnic/a de prevencié Annex 3C
Relacio serveis objecte de comanda - NO puntuables Annex 4
Certificacio Norma ISO. Annex 5

O O O O O O

EL DEUC, propostes econdmiques i altra documentacié han d'estar signades digitalment pel
representant legal de l'empresa.

Tant la proposta econdmica com la resta de documentacio que es demana incloure en aquest sobre
es considera documentacio indispensable i, per tant, obligatoria perque s'admeti la proposicio per a
ser valorada. En cas que manquin un o més documents, la proposta d'aquell licitador sera
desestimada.

Les empreses estrangeres han de presentar la documentacio traduida de forma oficial al catala i/o
al castella. Qualsevol informacio presentada en un altra llengua sense la corresponent traduccio,
implicara l'exclusié de 'empresa de la licitacio. Si es tracta de documentacio no substancial es tindra
com no presentada, per la qual cosa no es procedira a la seva valoracié.

Sens perjudici de les disposicions de la LCSP relatives a la publicitat de l'adjudicacio i a la informacio
que hagi de donar-se als licitadors, aquests podran designar com a confidencial part de la informacio
que hagin facilitat en formular les ofertes, en especial pel que fa als secrets técnics o comercials.
Aigues de Manresa, SA, no podra divulgar aquesta informacio sense el seu consentiment.
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A aquest efecte, els licitadors hauran d'incorporar una relacio amb la documentacié a la qual hagin
donat aquest caracter confidencial. En el cas que no consti aquesta relacio i/o sigui generica,
s'entendra que no hi ha cap dada de la proposicié presentada pel licitador que tingui caracter
confidencial.

El termini per presentar-se a la licitacié és el que s'indica a l'anunci.

11.2. OBERTURA, VALORACIO | CLASSIFICACIO DE LES VALORACIONS

Les ofertes s'obriran a través de la plataforma electronica de contractacio publica de la Generalitat
de Catalunya.

L'Eina Sobre Digital 2.0, el sistema informatic que suporta la plataforma electronica de contractacio
publica de la Generalitat de Catalunya, té un dispositiu que permet acreditar fefaentment el moment
de l'obertura dels sobres i el secret de la informacio que hi estigui inclosa.

La Mesa de contractacid, en reunio interna, procedira a l'obertura dels Sobres A de les empreses i
comprovara l'existéncia de la resta de documentacio que, en el seu cas, hagi de contenir.

Els membres de la mesa, en cas de formalitzar-se, seran els descrits en la clausula 3.2 d'aquest plec.

La comunicacio als interessats s'efectuara per correu electronic. Es deixara constancia a la
corresponent acta de la Mesa.

A continuacio, i un cop resoltes les possibles esmenes, es procedira a 'obertura del Sobre B, també
en acte privat, la valoracio del qual es deixara constancia en un informe tecnic.

Seguidament, es procedira a l'obertura del Sobre C, tambeé en acte privat, amb la proposta econdmica
i la resta de criteris que depenen de l'aplicacio de formules, de tots els licitadors que finalment
resultin admesos.

“S'estableix com a llindar minim de qualitat l'obtencio, segons preveu l'article 146.3 de la LCSP, del
50% de la puntuacio maxima a la proposta tecnica (sobre B). Aquelles propostes tecniques amb una
puntuacio inferior al 50% de la puntuacio maxima a la proposta tecnica (sobre B), seran excloses del
procediment de licitacio per considerar que no s'ajusten als criteris sollicitats al PPT. Respecte els
licitadors que estiguin en aquesta circumstancia, ja no es procedira a l'obertura del sobre avaluable
mitjancant l'aplicacié de formules o criteris automatics (Sobre C)".

A la vista de l'analisi de les ofertes i, si escau, de la valoracio, podra declarar desert el concurs. En tot
cas, la decisio proposta haura d'estar motivada.

En cas que es proposin condicionants especials d'adjudicacio, s'indicaran en la proposta d'acord.
Si es planteja declarar deserta la licitacio o es vol desistir, s'indicara de forma motivada en la proposta

d'acord.

Seran excloses de la licitacio, mitjancant resolucié motivada, les empreses les proposicions de les
qual incorrin en alguna de les causes seguents:
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1. Presentar més d'una proposicio o subscriure proposta en unié temporal amb altres

empresaris si s'ha fet individualment, o figurar en més d'una unio temporal.

No presentar l'oferta en format digital.

Presentar l'oferta fora de termini.

No presentar la documentacié demanada en aquest Plec.

Presentin contradiccions, omissions, errors o esmenes que no permetin conéixer clarament

allo que Aigues de Manresa estimi fonamental per a considerar l'oferta.

6. Superar el pressupost maxim de licitacio o de qualsevol dels terminis o xifres maximes
assenyalades per a la realitzacio dels serveis.

7. No valorar la totalitat del lot a efectuar (si escau) o contenir calculs o mesuraments
manifestament erronis que no siguin merament aritmétics.

8. Indeterminacions substancials, solucions tecniques errdnies o qualsevol altra anomalia de les
abans assenyalades en el contingut de les variants, si aquestes ho permeten.

9. Aquelles propostes amb una puntuacio inferior al 50% de la puntuacio maxima a la proposta
tecnica (sobre B), seran excloses del procediment de licitacio per no ajustar-se als criteris
sol-licitats al PPT i/o documentacio de referéncia.

o~ wn

Les ofertes excloses no seran preses en consideracio en el procediment d'adjudicacio.

11.3. OFERTES AMB VALORS ANORMALS [/0O DESPROPORCIONADES

Per considerar que una oferta és anormal o desproporcionada s'aplicaran els criteris que s'indiquen
a l'article 85 del Real Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament general de
la Llei de Contractes de les Administracions Publiques.

En el supodsit que alguna de les ofertes pugui ser considerada presumptament anormal o
desproporcionada, la Mesa de contractacié donara a l'empresa o empreses licitadora/es que
estiguin incurses en presumpcioé de valor anormal o desproporcionat un termini d'audiéncia de cinc
(5) dies habils com a maxim o el que figuri en el document, per tal que puguin justificar la viabilitat de
la seva oferta presentant aquelles al:legacions i documents que estimin adients.

Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractacio no rep la informacio justificativa sol licitada,
ho posara en coneixement de l'6rgan de contractacio i es considerara que la proposicié no podra ser
complerta, quedant 'empresa licitadora exclosa del procediment.

Si la Mesa de contractacio rep la informacio justificativa sollicitada en el termini esmentat,
degudament informada, la sotmetra a l'0rgan de contractacié per tal que previ l'assessorament
tecnic del servei corresponent, resolgui o be l'acceptacio de 'oferta, perqué considera acreditada la

seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.

Aigues de Manresa, S.A. rebutjara l'oferta sicomprova que és anormalment baixa perqué no compleix
les obligacions aplicables en matéria mediambiental, social o laboral.

Si el darrer dia del termini fos inhabil s'entendra prorrogat al primer dia habil seguent.
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11.4. REQUERIMENTS DE DOCUMENTACIO PREVI A L'ADJUDICACIO DE L'ACORD MARC.

En un termini maxim de deu (10) dies habils, segons l'article 150.2 de la LCSP, 'empresa adjudicataria
haura de presentar la documentacio que acrediti la solvéncia que es relaciona a continuacié.

Documentacio acreditativa d'aquelles circumstancies no vigents o actualitzades de la inscripcio al
Registre corresponent RELI/ROLECE. Si per part d'Aigues Manresa no s'ha pogut tenir accés al
Registre, certificacio i dades que hi consten (fotocopia de les dades que hi consten)

En cas que les dades inscrites no es trobin actualitzades, caldra aportar la documentacio acreditativa
corresponent, entre la qual s'inclou:

a) Escriptura de constitucid o modificacio inscrita al Registre Mercantil, o si no es exigible
escriptura o document de constitucio, estatus o acta fundacional en que constin les normes
que regulen la seva activitat, inscrits, si s'escau, en el corresponent registre oficial. Si es tracta
d'empresaris no espanyols, hauran d'aportar la documentacio establerta als apartats 2 i 3 de
l'article 84 de la LCSP.

b) NIF de 'empresa o NIF de l'empresari individual espanyol.

c) Escriptura de poders del representant i signant de la documentacio de la licitacio.

d) Certificats, amb data posterior a la finalitzacid del termini de licitacio, acreditatius del
compliment de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social establertes per les
disposicions vigents:

o En el suposit que 'empresa seleccionada sigui subjecte passiu de l'lmpost sobre Activitats
Econdmiques (IAE) i estigui obligada al pagament d'aquest, el document d'alta de l'impost
relatiu a l'exercici corrent en l'epigraf corresponent a l'objecte del contracte, o el darrer rebut
acompanyat de la declaracié responsable de no haver-se donat de baixa en la matricula de
l'impost. Tanmateix, en el cas que l'empresa seleccionada es trobi en algun dels suposits
d'exempcio d'aquest impost recollits a l'article 82 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
marg, pel qual s'aprova el Text Refos de la Llei reguladora de les hisendes locals, aportara
una declaracio responsable que ha d'especificar el suposit legal d'exempcio i el document
de declaracio en el cens d'obligats tributaris.

o Certificat especific de trobar-se al corrent de les obligacions tributaries expedit per
l'Administracio competent, als efectes de l'article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributaria.

o Certificat positiu, emés per l'organ competent, de trobar-se al corrent en el compliment de
Lles obligacions amb la Seguretat Social.

o Polissairebut justificatiu del pagament de la polissa de responsabilitat civil.

A més, també de forma obligatoria i, en el mateix termini caldra presentar:
e Documentacio acreditativa d'haver dipositat de garantia definitiva (segons clausula 6
d'aquest plec).

e Documentacié exigida per al compliment de la gestio preventiva. La justificacio del
compliment establert vindra donada pel lWiurament de la documentacio a través de la
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plataforma e-Gestiona, l'eina digital emprada per Aigles de Manresa, SA de gestio
documental per a la realitzacio de la Coordinacio d'Activitats Empresarials.

Aigues de Manresa, facilitara al licitador que en resulti adjudicatari, el formulari d'alta a e-Gestiona
per tal que es pugui iniciar la tramitacié al més aviat possible. L'adjudicatari haura de disposar de
tota la documentacio relativa a treballadors i maquinaria (en cas que sigui d'aplicacio) que siguin
destinats a la realitzacio dels treballs. Aigues de Manresa, SA verificara el compliment del lliurament
d'aquesta documentacié amb anterioritat a la signatura del contracte. Tanmateix, sera obligacio de
l'adjudicatari mantenir vigent i actualitzada, tota la documentacio que li sigui exigida, durant tot el
periode contractual.

En cas de no presentar-la dins el termini establert, l'6rgan de contractacid podra proposar
l'adjudicacio del contracte al seguent licitador millor puntuat i, a imposar les penalitats previstes a
l'article 150.2 de la LCSP.

11.5. RENUNCIA | DESISTIMENT

De conformitat amb l'article 152 de la LCSP, l'0rgan de contractacio podra decidir no adjudicar o
subscriure el contracte sempre que existeixi causa que aixi ho justifiqui i es determini a la resolucio
que s'adopti a tal efecte, havent-se notificat als licitadors.

També podra desistir del procediment, abans de la formalitzacio del contracte, notificant-ho a les
empreses licitadores, quan aprecii una infraccio no esmenable de les normes de preparacio del
contracte o de les reguladores del procediment de contractacié.

La decisio de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment es publicara a la plataforma de
contractacio.

11.6. ADJUDICACIO | FORMALITZACIO DE L'ACORD MARC

L'Organ de Contractacié haura de dictar Resolucié d'Adjudicacio dins el termini de cinc dies habils
seguents a la recepcio de la documentacio, de conformitat amb l'article 150.3 LCSP.

La Resolucio d'Adjudicacio haura de ser motivada, es notificara als candidats o licitadors i,
simultaniament, es publicara l'adjudicacio al Perfil del Contractant.

La notificacid es realitzara per mitjans electronics de conformitat amb la disposicio addicional
quinzena LCSP.

Una vegada adjudicat, 'Acord Marc es formalitzara en document administratiu amb l'operador o
operadors seleccionats i s'ajustara amb exactitud a les condicions de la licitacio, constituint aquest

document titol suficient per a accedir a qualsevol registre public.

No obstant, el contractista podra sol:licitar que el contracte s'elevi a escriptura publica, carregant al
seu compte les corresponents despeses.
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En el cas que el contracte fos adjudicat a una Unié Temporal d'Empreses, aquestes hauran d'acreditar
la constitucio de la mateixa, en escriptura publica, dintre del termini atorgat per a la formalitzacio del
Contracte, i NIF assignat a l'Agrupacio.

No podra iniciar-se l'execucio del contracte sense la seva prévia formalitzacio.

Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s’hagués formalitzat el contracte dins del termini
indicat a l'apartat seguient, se li exigira l'import del 3 per cent del pressupost base de licitacio, IVA
exclos, en concepte de penalitat, que es fara efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si
s'hagués constituit, sense perjudici d'allo establert a l'article 71.2.b) LCSP.

En aquest cas, el contracte s'adjudicara al seguent licitador per l'ordre en qué haguessin quedat
classificades les ofertes, previa presentacio de la documentacio establerta a l'article 150.2 LCSP,
resultant d'aplicacio els terminis establerts a l'apartat anterior.

Si les causes de la no formalitzacio fossin imputables a Aiglies de Manresa, S.A,, s'indemnitzara al
contractista dels danys i perjudicis que la demora li pogués ocasionar.

La formalitzacio del contracte perfecciona el mateix, per la qual cosa, no podra iniciar-se l'execucio
sense que aquesta hagi tingut lloc.

Una vegada formalitzat el contracte, es procedira a publicar el mateix al Perfil del Contractant amb
les mateixes dades de l'anunci d'adjudicacio.

La formalitzacio del mateix no es podra efectuar fins que no transcorrin 15 dies habils des de la
remissio de la notificacio de l'adjudicacio als licitadors i candidats. Transcorregut aquest termini es
requerira al Contractista per a la formalitzacio en 5 dies habils, si no s’hagués entaulat Recurs que
comporti la suspensio, o havent-se entaulat aquesta s'aixecara per 'Organ Competent de resoldre el
Recurs.

Els drets i obligacions de les parts en l'acord marc seran, a més dels que resultin de la resta de
clausules del present plec, les seguents:

Els contractistes amb qui s’hagi formalitzat l'acord marc tindran l'obligacioé de comunicar a Aigles de
Manresa, S.A. la variacio de les circumstancies en base a les quals van ser seleccionats.

La formalitzacio de l'acord marc no comporta per Aigles de Manresa, S.A. cap tipus d'obligacio
d'adjudicar un minim de contractes basats als contractistes seleccionats.

11.7. ADJUDICACIO DELS CONTRACTES BASATS

L'adjudicacio de l'Acord marc no dona dret a la prestacio de treballs. Aquesta prestacié es produira
en el supodsit que les empreses integrants de I'Acord marc resultin adjudicataries d'alguna comanda
o de contractes basats, de conformitat amb el que es determina en els apartats seguents.
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L'adjudicacio de comandes o de contractes basats en lacord marc s'efectuara aplicant els
termes/normes seglients, amb o sense necessitat de convocar a les parts a una nova licitacid, podent
l'organ de contractacio d'Aigues de Manresa adjudicar seguint les seguients regles/normes:

Concrecio de l'obra: Cada cop que sorgeixi la necessitat d'Aigues de Manresa, de contractar una obra
objecte del present acord marc, es determinara el valor estimat del contracte i la classificacio
requerida per executar el contracte.

L'ordre dels projectes d'obra que es contractaran a 'emparament del present acord marc vindra
determinat per la data prevista en el pla de reposicions i millores del projectes a executar.

Procediment d'adjudicacio del contracte;

Una vegada determinades les caracteristiques de l'actuacio d'acord amb les previsions del punt
anterior, es procedira de la seglent manera:

Sense licitacio:

En cas d'obres d'import inferior a 40.000€, Aigues de Manresa, S.A. podra sollicitar oferta als
licitadors adscrits i, s'adjudicara al licitador que presenti millor preu, mitjangant un document de
comanda.

De forma habitual, es proposara adjudicatari al licitador amb la millor oferta presentada.
No obstant, el contractant podra adjudicar tenint en compte el termini d'execucié donada la criticitat
del servei, segons criteris establerts al PPT.

Amb licitacié:

En cas de necessitat de realitzar comandes d'import igual o superior a 40.000€, Aiguies de Manresa,
S.A. podra sollicitar oferta als licitadors adscrits (com a minim tres, adscrits a l'acord marc segons
prescripcions i requisits).

Les ofertes es presentaran per escrit (mitjancant presentacio telematica a la Plataforma de
contractacio), per tal de garantir que, el seu contingut sigui confidencial fins al moment fixat per a la
seva obertura.

Les empreses part de l'acord marc convidades a la licitacio, estaran obligades a presentar oferta
valida a la licitacio per a l'adjudicacio del contracte basat, en els termes fixats en aquest plec.

El contracte s'adjudicara al licitador que hagi presentat l'oferta més avantatjosa i, sent aquesta la que
millor s'ajusti a les necessitats de servei d' Aigles de Manresa, S.A.

Per a cadascuna d'aquestes licitacions s'establiran, en cas de ser necessaries en funcié de l'abast i
caracteristiques dels materials requerits:

- Les condicions de solvencia particulars que poguessin caldre, i totes les especificacions

tecniques o adscripcio de mitjans que pugui requerir el contracte. Per les especificacions propies
dels contractes, aquestes condicions de solvéncia es poden referir tant a valors o caracteristiques
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superiors dels mitjans requerits en aquest acord marc, com ara elements nous no recollits en aquesta
licitacio.

- S'enviara el projecte executiu d'obra a executar, on s'identificara amb detall i precisio els
treballs a executar, els terminis, condicions especifiques etc. Que incloura el pressupost d'execucio
(preu del contracte) i data estimada per linici i finalitzacio de les obres.

- Aportacio de la garantia definitiva del 5% del pressupost d'adjudicacio del contracte basat.

- Acreditacio de la vigéncia i cobertura de l'asseguranca de responsabilitat civil.

En cada contracte basat, l'dorgan de contractacié establira els criteris d'adjudicacio i la seva puntuacio
en funcio de les caracteristiques, l'abast, la complexitat, el termini i les necessitats especifiques de
l'actuacié; amb caracter general, els contractes basats es valoraran amb els criteris que s'indiquen a
continuacio (criteris subjectes a judici de valor i criteris de valoracio automatica), sense perjudici que,
quan la naturalesa del contracte basat ho requereixi, aquests criteris es puguin adaptar, completar o
substituir, mantenint sempre criteris objectius, vinculats a l'objecte i proporcionats:

CRITERIS SUBJECTES JUDICI DE VALOR

CRITERI JUIDICI DE VALOR Puntuaciéo maxima

Memoria descriptiva de com es preveu desenvolupar el conjunt
dels treballs del contracte

Planificacio detallada de ' execucio dels treballs inclosos en el
contracte, en base a un diagrama de Gantt, amb indicacio de la 15,00 punts
dependéncia entre partides i cami critic

20,00 punts

Per a la valoracio dels criteris de judici de valor es tindra en compte la qualitat i les conclusions que
puguin derivar-se de la Proposta Tecnica redactada pels licitadors. Per a aix0 s’ atendra la forma d'
organitzacio i prestacio dels treballs, que permetin obtenir el maxim rendiment i una éptima qualitat
del servei, consideracions socials i ambientals de ' oferta, etc.

L' informe técnic de valoracio analitzara detalladament i qualificara cadascun dels subcriteris
valorables corresponents a cada criteri. A cadascun d' ells s' atribuira motivadament la qualificacio
de:

e “Molt bo-excellent” (*MBE"). quan es realitzi una memoria completa i molt detallada de l'aspecte
en questid i/o es reflecteixi amb fidelitat la realitat d'aquest.

e ‘“Bueno-acceptable” (‘BA"): quan la memoria en relacio amb l'element a valorar sigui detallada,
pero no es proposin mesures d'actuacio precises o innovadores (en cas que siguin pertinents).

e “Regular-suficient” (“RS"): quan es limiti a un suficient estudi de la prestacio o element a valorar,
sigui teoric i poc proper a la realitat o no es realitzin aportacions concretes sobre les actuacions.

o ‘“Insuficient” (“I'): quan l'estudi sigui incomplet, no contingui informacié o documentacio suficient
relacionada amb l'element a valorar, incorpori dades contradictories, no s'adapti a les necessitats
dels materials objecte del contracte, els mitjans no s'ajustin a les caracteristiques de cada servei o
presentin poca coheréncia, o l'estudi no permeti conéixer clarament la memoria plantejada.

En funcio de la qualificacio rebuda, la puntuacié que s' assignara a cada apartat objecte de valoracio
sera la seguent:
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QUALIFICACIO | PUNTUACIO |
Molt bo-excel-lent (‘MBE") Fins a un 100% de la puntuacio
Bo-acceptable (“‘BA") Fins a un 60% de la puntuacio
Regular-suficient (“RS") Fins a un 30% de la puntuacio

Insuficient (“1"); 0,00 punts

A continuacio, s' indiquen els conceptes de |' oferta avaluables mitjancant judici de valor i que
estructuraran la Proposta Técnica, assenyalant per a cadascun d’ ells els aspectes a considerar i la
puntuacio assignada.

Proposta Técnica, que es compon d' una memoria i un annex i que haura de contenir els apartats
seguents:

e Proposta técnica (maxim 20 pagines - sense comptar l'index, portades i/o separadors —, espai
interlineat simple, lletra Arial 11) on s’haura de seguir el seglient index i que haura de referir-se a:

1 Memoria descriptiva de com es preveu executar els treballs (fins a 20,00 punts): Document
explicatiu de com es preveu executar el contracte, amb les mesures a adoptar en cadascuna de les
fases. Es valoraran positivament les aportacions i ajustaments que, sense variar |' esséncia i qualitat
prevista en el projecte, facilitin |' obra o parts d' aquesta o bé, disminueixin el temps d' execucio
previst, o que millorin la seva explotacio posterior.

2. Planificacié detallada de l'obra (fins a 15,00 punts): Planificacié detallada de l'execucié dels
treballs inclosos en el Plec de Condicions Técniques, en base a un diagrama de Gantt, amb indicacio
de la dependéncia entre partides i cami critic.

CRITERIS DE VALORACIO AUTOMATICA

Criteris de VALORACIO AUTOMATICA Puntuacio maxima

Proposta econdmica: que s' avaluara mitjancant la formula

seguent:

po— |1 L=9m) (L) «p
v IL vp

on,

Pv = Puntuacio de |’ oferta a Valorar 50,00 punts

P = Punts criteri economic

Om = Oferta Millor

Ov = Oferta a Valorar

IL = Import de Licitacio

VP: Valor de ponderacio. En aquest cas seraigual a1
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Les ofertes econdmiques considerades seran aquelles que no
siguin anormalment baixes o desproporcionades no justificades

Reduccid del termini d'execucié: que s' avaluara mitjancant la
formula seguent:

Py = Ov x P
V= Oom

on,

Pv= Puntuacio de l'oferta a Valorar 5.00 punts

P= Punts criteri econdmic

Om-= Oferta Millor

Ov= Oferta a Valorar

Experiéncia del/la cap d'obra 4,00 punts

Experiéncia de l'encarregat/da d'obra 4,00 punts

Experiéncia del/la técnic/a de prevencio de riscos 2,00 punts
1 Proposta economica: L' assighacié de punts es realitzara atorgant la puntuacid maxima de

50,00 punts a la millor oferta en el preu de licitacio S' atorgara a la resta d' ofertes, la puntuacio que
resulti de |' aplicacio de la formula. No obstant aixo, l'oferta que no presenti baixa respecte del preu
de licitacio obtindra zero punts. Totes les ofertes hauran de ser superiors a zero euros.

2. Reduccio del termini d'execucio (fins a 5,00 punts). Per a la valoracio del present criteri es
puntuaran les ofertes presentades pels licitadors de forma automatica, mitjangant l' aplicacio de la
formula matematica indicada en el quadre anterior. Les ofertes que no indiquin cap reduccio del
termini es valoraran amb O punts.

Un cop es coneguin les ofertes, l'equip avaluador efectuara la valoracié quantitativa prévia (en
termes absoluts) per tal d'ordenar-les de forma creixent, de millor oferta (més dies de reducciod) a
menor oferta.

El maxim de dies a reduir és de 30 dies naturals.

S'estableix aquest criteri d' adjudicacio per afavorir que ' execucio del contracte es realitzi en el
minim termini possible.

3. Oferta d'experiéncia minima de l'equip responsable de l'obra (Cap d'Obra, Encarregat/da de
l'obra i técnic/a de prevencio) (fins a 10,00 punts)

L'experiéncia previa en treballs similars del personal que desenvoluparan les funcions de Cap d'Obra,
Encarregat/da d'Obra i Tecnic/a de Prevencio té incidéncia directa en l'assoliment d'una millor
execucio dels treballs a realitzar, en termes de qualitat i seguretat, costos i termini.
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A tal efecte, un dels criteris d'adjudicacio quantificables mitjangcant formules automatiques es el
compromis d'experiéncia minima que tindran les persones que desenvoluparan aquestes funcions en
actuacions similars, entenent per actuacions similars obres de;

- Obres de les mateixes tipologies que les que sén objecte d'aquest acord marc executades
en entorns urbans en els darrers QUINZE (15) anys,

El licitador oferta l'experiéncia minima a la que es compromet que tinguin les persones que formaran
part de U'Equip Responsable de I'Obra: Cap d'Obra, Encarregat/da de 'Obra i Técnic/a de prevencio.

Per cada posicio s’haura indicat un minim d'actuacions similars (TOTACT) a la que es compromet que
cadascuna de les persones proposades haura desenvolupat en els darrers 15 anys en la mateixa
funcio per a les que es proposen.

El licitador haura d'indicar l'experiéncia minima a que es compromet que tingui cadascun dels
membres de l'equip responsable de l'obra (cap d'obra, encarregat/da de l'obra i técnic/a de
prevencio), ententent per experiéncia minima de cadascun dels membres:

- El numero d'actuacions similars que com a minim ha executat en els darrers QUINZE (15)
exercint les mateixes funcions per a les que es presenta.

S'entén per actuacio similar :
- Obres de les mateixes tipologies que les que son objecte d'aquest acord marc executades
en entorns urbans en els darrers QUINZE (15) anys,
- id'unImport minim a efectes de ser considerat similar (IAS) de 50.000 € (PEC, IVA no inclos).

Acreditacio de l'experiéncia:

L'adjudicatari haura d'acreditar que les persones que proposa per a desenvolupar les posicions de
l'equip responsable de l'obra (cap d'obra, encarregat/a de l'obra i técnic/a de prevencid) tenen
l'experiencia minima que s’ha compromes en la oferta i haura d'entregar les dades de les persones i
documentacio acreditativa necessaria segons els models dels Annexos hum. 3A, 3B, i 3C.

Per a cadascuna de les persones ofertes, caldra indicar:

- NIF, titulacidé, any d'obtencio de la mateixa.

- Relacio d'actuacions similars a l'objecte del contracte, finalitzades en els darrers QUINZE (15)
anys, amb un maxim de 10 actuacions, entenent com a “actuacions similars” les ja descrites
anteriorment.

Si es presenten més de 10 actuacions, nomeés es consideraran les 10 primeres de la relacio.

L'Equip responsable de l'obra (cap d'obra, encarregat/da i tecnic/a de prevencio) es considera
condicio essencial de l'oferta i de l'execucio del contracte. En consequencia el seu incompliment en
les condicions ofertes pel licitador en el moment de la formalitzacié de la contractacio derivada
deixara sense efecte la classificacio obtinguda i passara a la posicio final del llistat de possibles

adjudicataris.

45

Aiglies de Manresa SA. | Plana de 'Om, 6, 3r 3a 08241 Manresa | Reg. Merc. de Barcelona - Tom 4997. Llibre 4311. Secc. 2a. Foli 162. Full 58655. Insc. 1a CIF A08294282



A'Al

AIGUES MANRESA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

PCP-ACORD MARC PER A LA CREACIO D'UNA BORSA DE CONTRACTISTES PERA LA RﬁALITZACIO D'OBRES DE
MILLORA DEL CLAVEGUERAM A TOTES LES INSTAL.LACIONS GESTIONADES PER AIGUES DE MANRESA S.A.

EXPEDIENT LICITADOR NUMERO: 11615AM

Formula de calcul de la puntuacio:

Puntuacio Cap d'obra: Maxim 4 punts:

Pel nombre d'actuacions (TOTACT):

Si (TOTACT >= 4 actuacions) : 4 punts
Si (TOTACT = 3 actuacions): 2 punts
Si (TOTACT = 2 actuacions): 2 punts
Si (TOTACT =1 actuacio). 1 punts
Si (TOTACT = O actuacions): O punts

Puntuacio Encarregat/da d'obra: Maxim 4 punts:

Pel nombre d'actuacions (TOTACT):

Si (TOTACT >= 4 actuacions) : 4 punts
Si(TOTACT = 3 actuacions): 3 punts
Si(TOTACT = 2 actuacions): 2 punts
Si (TOTACT =1 actuacio). 1 punts
Si (TOTACT = O actuacions): O punts

Puntuacio del/ de la Técnic/a de prevencio: Maxim 2 punts:

Pel nombre d'actuacions (TOTACT):

Si (TOTACT >= 4 actuacions) : 2 punts
Si (TOTACT = 3 actuacions): 1,5 punts
Si (TOTACT = 2 actuacions): 1 punts
Si (TOTACT =1 actuacio). 0.5 punts
Si (TOTACT = O actuacions): O punts

En cas que resulti un empat de la puntuacio entre diverses empreses licitadores, es procedira de la
seguent manera:

Es proposara l'adjudicacio a 'empresa licitadora que hagi presentat certificacio de la Norma UNE-EN
ISO 9001 i ISO 45001 amb data de vigéncia a la data de presentacio d'ofertes i/o siguin renovables
automaticament durant la durada del contracte.

Aigues de Manresa, S.A,, té dipositada una gran confianga amb el sistema de qualitat que aporta la
certificacio de la Norma UNE-EN ISO pels motius seglents:

o UNE-EN ISO 9001: Ja que assegura que l'empresa segueix estandards de qualitat en els seus
processos interns, fet que es tradueix en una execucio mes eficient, fiable i consistent de les tasques
relacionades amb el contracte.

Un certificat ISO 9001 garanteix un major rigor en el compliment de la normativa legals i requisits
especifics aplicables al contracte.
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Esta dissenyada per fomentar la millora continua, de manera que l'empresa busca constantment
optimitzar els seus processos i oferir millors resultats.

L'enfocament en la satisfaccio del client és un principi basic de l'ISO 9001, assegurant que 'empresa
té un compromis amb oferir serveis o productes que compleixin i superin les expectatives.

La certificacio és un reconeixement internacional que aporta prestigi a 'empresa i reforca la seva
credibilitat

o ISO 45001: Certifica que l'empresa disposa d'un sistema robust per identificar, gestionar i
reduir els riscos laborals.

Aquesta certificacio demostra que 'empresa no nomeés compleix amb la legislacio vigent en matéria
de seguretat laboral, sind que l'aplica de manera sistematica i auditada. Aixo redueix el risc de
sancions o incidéncies durant 'execucio del contracte, beneficiant aixi l'drgan contractant.

Les empreses certificades amb ISO 45001 tenen una politica activa de prevencié d'accidents i
malalties laborals fet que es tradueix en menys interrupcions per baixes laborals o incidents,
assegurant una execucio més eficient i fiable del contracte.

Establir aquest criteri puntuable premia les empreses que adopten estandards elevats de seguretat
laboral, fomentant un mercat competitiu basat en bones practiques i no nomeés en el preu.

La ISO 45001 esta alineada amb 'ODS 8 (Treball Decent i Creixement Econdmic), que inclou la
promocio d'entorns laborals segurs i saludables

Per aquelles empreses licitadores que no tinguin obligacio legal de disposar d'un Pla d'lgualtat
registrat, es valorara a aquelles que en disposin com a criteri de desempat, addicional als que
actualment s'indiquen a l'article 147 de la LCSP, quan l'empat persisteixi.

La puntuacié total és de 100,00 punts amb dos digits decimals.

S'adjudicara el contracte a la millor oferta econdomica, que compleixi amb els requisits técnics
establerts.

En cadascuna d'aquestes licitacions es fara servir preferentment per a l'adjudicacio, el terme: Preu.
Les peticions es faran als licitadors seleccionats tenint en compte l'objecte del contracte basat.

No obstant aixo, i de forma justificada, quan l'objecte d'algun, i se seleccionara el licitador que
presenti l'oferta amb millor relacio qualitat-preu.

Les ofertes es presentaran per escrit (mitjangant presentacid telematica a la Plataforma de
contractacio), per tal de garantir que, el seu contingut sera confidencial fins al moment fixat per a la
seva obertura. Les empreses part de l'acord marc convidades a la licitacid, estaran obligades a
presentar oferta valida a la licitacio per a l'adjudicacio del contracte basat, en els termes fixats en
aquest plec. El contracte s'adjudicara al licitador que hagi presentat l'oferta més avantatjosa i, sent
aquesta la que millor s'ajusti a les necessitats de servei d’ Aiglies de Manresa, S.A.
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No sera necessaria la formalitzacio dels contractes basats, perfeccionant-se el contracte basat amb
l'adjudicacio.

Finalment, una vegada adjudicat la comanda o el contracte basat, i en tot cas abans de la data
senyalada per l'inici de les obres, el Contractista haura d'aportar a AIGUES DE MANRESA la segiient
documentacio a l'adreca que se li indicara a la propia notificacio d'adjudicacio:

e Acreditacio de la contractacio de l'assegurancga “tot risc construccio”.

e Plade seguretat i salut de l'obra.

e Pla d'ambientalitzacio, si s'escau.

e Declaracio de la intencio de celebrar subcontractes en els termes requerits per Aigues de
Manresa.

e Plad'obra o validacié del pla d'obres del projecte.

e Agquellaaltra documentacio que requereixi Aigues de Manresa per iniciar les obres.

Resolucio de l'acord marc: La no acceptacio o negativa (rebuig) a executar uns treballs objecte del
present acord marc per part d'una empresa en més de DUES (2) OCASIONS durant la vigéncia del
mateix sera causa de resolucié de l'acord marc, sense dret a indemnitzacio.

Modificacio dels contractes basats: Sense perjudici del que estableix l'article 205 de la LCSP, l'érgan
de contractacio podra modificar els contractes basats fins a un maxim del 20% del preu inicial de cada
contracte basat, quan concorri alguna de les causes que s'indiquen a continuacio.

Causes que poden donar lloc a la modificacio dels contractes basats:

Objectives:

Basiques
a) Augment d'amidament de les partides del contracte necessari per a executar les obres
objecte del Projecte sempre que superin el 10 % del preu inicial del contracte.
b) Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres basics (llum, aigua, gas..)
conforme als seus usos i exigides per les companyies o be que siguin necessaris per tal de
donar compliment a les exigéncies del mateix.

Demandes de tercers
c) Derivades de canvis en el materials, equips i/0 installacions, per tal d'atendre a noves
exigencies de prestacions, rendiments, eficiencia energética, homogeneitat de models, etc.
per part del mantenidor o d'Aiglies de Manresa.

Seguretat i afectacions

d) Derivades de les indicacions i/o exigéncies de seguretat emeses per autoritats competents
(Comite d'Obres, Guardia Urbana, bombers, mobilitat, etc.)

e) Derivades de les indicacions i/o exigéncies en relacio a la reduccio de les immissions,
afectacions sobre l'entorn o millora de la circulacio emeses per autoritats competents
(Comité d'Obres, Guardia Urbans, Bombers, etc..)

f) Derivades de les indicacions i/o exigéncies en relacio a la preservacio d'elements
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patrimonials, elements vegetals o arqueologics emeses per autoritats competents.

Preexisténcies
g) Derivades de l'afeccio a les instal:lacions de les entitats prestadores de serveis (companyies)
necessaries per executar les obres objecte del projecte.
h) Derivades de circumstancies imprevisibles o sobrevingudes en relacio al subsol, incloent
terrenys antropics, naturals i sols contaminats.

El procediment per modificar el contracte basat sera el seglent:

¢ Informe justificatiu del responsable de contracte en el que manifesti la necessitat de procedir
a realitzar la modificacio del contracte.

e Informe Juridic del serveis de contractacio manifestant, en el seu cas, la seva procedencia.

e Compareixenca de l'adjudicatari del treball en que manifesta haver estat informat de l'abast
d'aquests nous treballs.

e Resolucio de l'organ de contractacio acordant la modificacio del contracte, amb validacio
pressupostaria i resolucio de la modificacio del contracte basat. Amb la resolucid de la
modificacio, aquesta quedara perfeccionada.

¢ Reajustament de la garantia definitiva, en el seu cas.

e Formalitzacio de la modificacié, si AIGUES DE MANRESA ho considera oportu.

Les modificacions que s'acordin per l'drgan de contractacio per les causes abans indicades seran
obligatories pel contractista.

Aixi mateix, en el suposit que es modifiqui el contracte basat pels supodsits previstos a l'article 205 de
la LCSP, les modificacions acordades per l'0rgan de contractacio seran obligatories pel contractista
quan impliquin, aillada o conjuntament, una alteracio en la seva quantia que no excedeixi del 20 % del
preu inicial del contracte basat, IVA exclos. En el cas que excedeixin d'aquest percentatge, la
modificacio unicament podra ser acordada per l'organ de contractacio préevia conformitat per escrit
del contractista. En cas contrari, es procedira a la resolucio del contracte basat.

El contractista restara obligat a seguir els treballs amb estricta subjeccio a les normes que, en
consequencia, li siguin fixades, sense dret a reclamar cap indemnitzacio i sense que per cap motiu
pugui disminuir el ritme els treballs ni suspendre’ls.

. EXECUCIO DE L'ACORD MARC, DRETS | OBLIGACIONS DE LES PARTS

12. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIO DELS CONTRACTES BASATS

Les condicions especials en relaciéo amb ' execucio, d' obligat compliment per part de I' empresa o
empreses contractistes i, si s' escau, per I' empresa o empreses subcontractistes, d' acord amb |
article 202 LCSP, s’ estableixen les seguents condicions especials d' execucio:
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a) De caracter social: L' empresa licitadora mantindra durant la vigéncia del contracte, les
condicions laborals i socials de les persones ocupades en ' execucio del contracte, fixades en el
moment de presentar oferta segons el conveni que els sigui d' aplicacio.

Aquesta condicio té el caracter d' obligacio essencial del contracte i el seu incompliment podra ser
objecte de penalitzacido molt greu o causa d' extincio contractual.

El responsable del contracte podra requerir a l' empresa contractista que declari formalment que ha
complert |' obligacio. Aixi mateix, el responsable del contracte o I' organ de contractacid podran
requerir als organs de representacio de les persones treballadores que informin al respecte.

b) Seguretat digital en la contractacié publica i Proteccié de dades: En relaciéo amb el Reial
Decret Llei 14/2019, de 31 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents per raons de seguretat
publica en mateéria d'administracio digital, contractacio del sector public i telecomunicacions.

El contractista quedara sotmés a la normativa nacional i de la Unié Europea en matéria de proteccio
de dades, sent aquesta una obligacio contractual essencial (211.1.f) LCSP)".

c) Clausules per al foment de la petita i mitjana empresa: EL contractista ha d'acreditar el
compromis amb el subcontractista de pagament en un termini, que no pot ser superior al termini
efectiu de pagament per part de 'Administracio.

Segons s'estableix a l'art. 216.6 de la LCSP, Lles condicions de cobrar i els drets son irrenunciables per
part dels subcontractistes. Els terminis de pagament als subcontractistes no poden ser meés
desfavorables que els que estableix la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Aixi mateix, s'estableix que la data
des de la qual s’han de computar els terminis de pagament és la data en que té lloc l'acceptacidé o la
verificacio dels béns o serveis per part del contractista principal, sempre que el subcontractista hagi
Lliurat la factura dins els terminis legals.

d) Normativa en matéria de proteccié de dades: L' empresa contractista té l'obligacio de
sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unié Europea en matéria de proteccio de dades i respectar-
la, amb L' advertiment que aquesta obligacio té el caracter d' obligacio contractual essencial.

Aquestes condicions tenen el caracter d' obligacions contractuals essencials, a l' efecte de qualificar-
hi el incompliment com a causa de resolucié d' acord amb els articles 202.3 i 211 de la LCSP.

e) Senyalitzacio i retols obligatoris

L'empresa contractista esta obligada a instal:lar pel seu compte els senyals necessaris per indicar
l'accés a l'obra, la circulacio a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de
l'obra, tant a la zona esmentada com als limits i rodalies. Els retols, a carrec de l'adjudicataria, es
collocaran en un lloc visible per al public, tindran la mesura minima indicada a les bases, i es
realitzaran en suport impreés i permanent.

El retol d'obra haura d'estar col:locat en obra com a molt tard 8 dies després d’haver signat l'acta de
comprovacio del replanteig.
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f) Aplicar com a minim les seguients condicions de gestio mediambiental:

L' adjudicataria haura de prendre les mesures necessaries per minimitzar l' impacte mediambiental
que ' execucio de |' obra pugui ocasionar, fent una correcta gestié dels residus i del material a
utilitzar.

. Abassegaments protegits i planificats

Tots el productes i materials a ' obra estaran abassegats en llocs habilitats per a tal fi degudament
aillats del soli coberts, per evitar qualsevol contaminacio de | entorn ja sigui per infiltracio o dispersid.
Els materials quedaran sempre protegits quan es produeixin situacions climatologiques adverses i al
final de la jornada de treball.

Es definiran neteges periddiques de |' obra, que assegurin un bon estat d' ordre.

. Residus de la construccio

Almenys el 70% en pes dels residus no perillosos, generats tant en construccio com en demolicio en
el lloc de construccio es preparara per a la seva reutilitzacio, reciclatge o valoritzacio; d' acord amb
la jerarquia de residus i el Protocol de gestio de residus de construccié i demolicié de la UE.

En cas d'aparéeixer residus perillosos s’hauran de retirar i/o emmagatzemar i gestionar a través de
gestors autoritzats.

El Pla de Gestions de residus que ha de presentar ' adjudicataria contemplara i detallara aquestes
situacions. Aquesta obligacié es considera essencial.

Terminis Aplicar com a minim les condicions de planificacio seglents:

Amb la signatura de ' Acta d' inici el contractista haura de preparar i Wiurar un diagrama Gantt o
similar, mitjangant el qual es justifiqui la correcta planificacio de ' obra: definint correctament les
activitats a realitzar d' acord amb el projecte i tenint en consideracio els camins critics de les
mateixes, per poder solapar ' execucio de les diferents activitats, de manera que es compleixi el
termini d' execucio d' obra establert.

S' haura d' especificar que sistema d' autocontrol i mesures s’ aplicaran perque es compleixi en tot
moment el planning i les fites intermitges corresponents.

Durant l'execucio de l'obra el contractista haura d'aportar el Planning de l'obra revisat i actualitzat,
en tot moment, per a poder garantir que no es produeixen desviacions quant al termini maxim
d'execucio.

. Neteja

No es realitzara neteges de maquinaria ni cisternes a ' obra ni abocaments a l' entorn.

Les aigles resultants de neteja d' equips i d' utillatge es recolliran en contenidors estancs que es
transportaran a un abocador de runes autoritzat.

Els compromisos adquirits per l'adjudicataria en relacio a l'equip responsable de l'obra ofert.

El contractista quedara vinculat per l'oferta que hagi presentat, el compliment de la qual, en tots els
seus termes, tindra caracter d'obligacio essencial del contracte.
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Aquelles obligacions del present Plec i del Contracte tipus a les que especificament se'ls hi atribueixi
el caracter d'obligacié contractual essencial.

Especificar les persones concretes que executaran les prestacions i acreditar la seva afiliacio i
situacié d'alta a la Seguretat Social, préviament a l'inici de l'execucio del contracte.

Durant la vigéncia del contracte, cal comunicar previament a Aigles de Manresa qualsevol
substitucio o modificacio d'aquelles persones i acreditar que la seva situacio laboral s'ajusta a dret.

Facilitar la informacio que s'estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparéencia, acceés
a la informacié publica i bon govern.

Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament del personal.

Comunicar per escrit a Aigues de Manresa els subcontractes que pretengui celebrar, assenyalant la
part de la prestacio que pretengui subcontractar i la identitat i aptitud del subcontractista. Un cop
signat el subcontracte, 'haura d'aportar dins dels QUINZE (15) dies naturals seguents a la seva
subscripcio.

Presentar els documents acreditatius de la retribucio del personal quan li sigui requerit pel
responsable del contracte.

Complir amb la normativa de prevencio de riscos laborals.

Vetllar perqué totes les accions del present contracte garanteixin el respecte als principis de no
discriminacid i igualtat de tracte relatius a:
v' la no discriminacio per rad¢ de sexe, orientacid sexual, identitat de geénere, ideologia,
nacionalitat, raca, etnia, religio, edat, diversitat funcional o de qualsevol altre indole;
v ladignitat i libertat de les persones.

A mes de les obligacions establertes en el present Plec i el Contracte, el contractista també esta
obligat a:

- Especificar les persones concretes que executaran les prestacions i acreditar la seva afiliacio
i situacio d'alta a la Seguretat Social, previament a l'inici de l'execucio del contracte.

- Durant la vigéncia del contracte, cal comunicar previament a Aigles de Manresa qualsevol
substitucio o modificacioé d'aquelles persones i acreditar que la seva situacio laboral s'ajusta
a dret.

- Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament
del personal.

- Lliurar tota la documentacio necessaria pel compliment del contracte i totes les retolacions,
cartells i sistemes de comunicacio al public en catala.

- Comunicar per escrit a Aigues de Manresa els subcontractes que pretengui celebrar,
assenyalant la part de la prestacio que pretengui subcontractar i la identitat i aptitud del
subcontractista. Un cop signat el subcontracte, l'haura d'aportar dins dels QUINZE (15) dies
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naturals seglents a la seva subscripcio.
- Presentar els documents acreditatius de la retribucié del personal quan li sigui requerit pel
responsable del contracte.
- Compliramb la normativa de prevencio de riscos laborals.
- Vetllar perqué totes les accions del present contracte garanteixin el respecte als principis de
no discriminacié i igualtat de tracte relatius a:
¢ la no discriminacio per rad¢ de sexe, orientacié sexual, identitat de génere, ideologia,
nacionalitat, raga, etnia, religio, edat, diversitat funcional o de qualsevol altre indole;
¢ ladignitati llibertat de les persones
e Els compromisos adquirits per l'adjudicataria en relacio a l'equip responsable de l'obra
ofert.

12.1. EXECUCIO | SUPERVISIO DELS TREBALLS, RESPONSABLE DEL CONTRACTE

El contracte s'executara amb subjeccio a les seves clausules, a la resta de documentacio amb
caracter contractual i conforme les instruccions que doni al contractista la persona responsable del
contracte.

L'empresa contractista esta obligada a complir els terminis fixats en el contracte.

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplert l'execucio parcial dels
treballs i/o les prestacions definides en el contracte, Aiglies Manresa, S.A. podra optar indistintament,
per la seva resolucio o per la imposicio de les penalitats que es determinin en el Plec de clausules
particulars.

Amb independéncia del procés encarregat del seguiment i execucio ordinaria del contracte, es
designa a Xavier Figuls Blanch, Cap del departament d'Instal.lacions i obres amb numero de telefon
93 872 55 22 i correu electronic: xfiguls@aiguesmanresa.cat, com a responsable de l'acord marc, que
exercira les funcions seguents:

- Supervisar l'execucio del contracte, prendre les decisions i dictar les instruccions necessaries
per assegurar que la prestacio pactada es realitza correctament, dins l'ambit de facultats que aquells
li atribueixin i facilitar al contractista la informacio necessaria que ha de figurar en les factures
mensuals que ha d'emetre com ara:

= Expedient licitador num. 11615AM
= Numero de comanda

- La resolucio d'incidencies en relacio a la interpretacio de la documentacio del contracte o bé
per la necessitat de modificar les condicions contractuals en els termes d'aquest Plec, previa
audiencia del contractista. En cas que segueixen les diferencies, informara a l'organ de contractacio
per tal que resolgui sobre l'assumpte. Llevat que per motius d'interes public ho justifiquin o la
naturalesa de les incidéncies ho requereixi, la seva tramitacido no determinara la paralitzacio del
contracte.

- Convocar a la seu d'Aigues de Manresa S.A., quantes reunions estimi pertinents per al bon
desenvolupament del servei. Reunions a les que haura d'assistir la representacio del contractista,
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assistit per aquells facultatius que tinguin alguna intervencio en l'execucio del servei. La societat
municipal haura de donar la seva conformitat si per part de la representacio del contractista es
proposa l'assisténcia d'altres persones amb poder de decisio.

- Informar a l'organ de contractacio sobre les incidéncies que en l'execucio del contracte es
produeixin i proposar les mesures a adoptar, incloses les penalitzacions. Les instruccions donades
per la persona responsable del contracte configuren les obligacions d'execucié del contracte
juntament amb el seu clausurat i els plecs.

- Contracte basat: El responsable del contracte basat, de conformitat amb el que s'estableix a
l'article 62 de la LCSP, sera el Director Facultatiu de la corresponent obra a adjudicar en la
contractacio basada, a qui correspondra supervisar l'execucio i adoptar les decisions i dictar les
instruccions necessaries amb la finalitat d'assegurar la correcta realitzacio de la prestacio pactada,
dintre de l'ambit de les facultats que se li atribueixin i conforme al que es disposa als articles 237 a
246 de la LCSP.

- Es designa com a UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT DE L'EXECUCIO DEL
CONTRACTE a la Direccioé Técnica d'Obres Estandarditzades de AIGUES DE MANRESA SA, mitjangant
la seva Directora Técnica, a qui correspondra la representacié d’AIGUES DE MANRESA i la
interlocucio amb el/la Responsable del Contracte i el/la Delegat/da del contractista per als
aspectes relacionats amb l'execucio del contracte.

- Aixi mateix, els adjudicataris hauran de determinar un interlocutor directe amb el que el
responsable del contracte i la unitat encarregada del seguiment puguin comentar els aspectes
relacionats amb l'execucio del contracte.

El responsable del contracte no podra, en cap cas, ni per compte propi ni alie, intervenir en aquest
procés de contractacio com a licitador.

12.2. ABONAMENTS A L'EMPRESA CONTRACTISTA
El contractista tindra dret a 'abonament del preu del consum real a mes vengut.
L'import dels subministraments realitzats s'acreditara de conformitat amb aquest plec i el de PPT.
A cada factura haura de constar el numero de l'expedient de licitacid 11615AM i el numero de
comanda que facilitara Aigles de Manresa, S.A. a linici del servei.

El contractista haura d'incloure a la factura mensual el detall de tots els lliuraments realitzats.

Aquesta factura sera validada per la persona responsable del contracte en prova de conformitat amb
l'execucio del servei.

No obstant aixo, d'acord amb el funcionament intern d'Aigues de Manresa, S.A., el pagament al

contractista es fara efectiu mitjangant confirming garantit a trenta (30) dies, un cop conformada la
factura per part d'Aiglies de Manresa, S.A.
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La factura sera expedida d'acord a la normativa vigent i el seu pagament es realitzara en els terminis
i les condicions a l'article 198 LCSP.

El preu ofert, d'acord amb el previst en aquest contracte, constituira la total contraprestacio de
l'objecte del contracte, correctament realitzat, d'acord amb les prescripcions del mateix, iinclouran
totes les despeses directes, indirectes, benefici industrial i tributs, amb 'unica excepcid de U'IVA, aixi
com indemnitzacions, drets, imports pels serveis prestats, incloses les mesures de seguretat que
siguin exigibles, i totes les despeses ja siguin complementaries o accessories d'elles, segons preus
oficials, havent de complir el Contractista totes les seves obligacions contractuals en virtut del
contracte, al seu risc i ventura, encara que concorrin casos fortuits o de forca major, que en cap cas
els hi confirmaran dret a indemnitzacio alguna, sense que, per tant el Contractista pugui repercutir a
Aigues Manresa, S.A. quantitat addicional alguna al preu ofert, excepte l'IVA.

13. RESPONSABILITAT DE L'EMPRESA CONTRACTISTA

El contracte s'executara amb subjeccio a les seves clausules, a la resta de documentacio amb
caracter contractual i conforme les instruccions que doni al contractista la persona responsable del
contracte.

L'empresa contractista esta obligada a complir els terminis fixats en el contracte.

L'empresa contractista és responsable de la qualitat tecnica dels serveis executats que es duguin a
terme, aixi com també de les consequéncies que es puguin deduir per a Aigles Manresa, S.A. o per
a terceres persones de les omissions, errors 0 méetodes inadequats en l'execucio del contracte.

Els adjudicataris hauran de presentar per demostrar la seva capacitat de fer front a aquesta
circumstancia un certificat emés per una entitat asseguradora degudament autoritzada que acrediti
la contractacidé d'una asseguranca de responsabilitat civil que garanteixi els danys esmentats
anteriorment.

La cobertura del risc de la polissa sera com minim per import del valor estimat del contracte.
La citada polissa ha de mantenir-se en vigor durant el periode del contracte.

L'adjudicatari acreditara aquests extrems davant Aiglies Manresa, S.A. quan aquest ho requereixi.

El contractista realitza el contracte al seu risc i ventura i esta obligat a indemnitzar els danys i
perjudicis que es causin a Aigues Manresa, S.A, i a terceres persones com a consequéncia de les
operacions que requereixi l'execucio del contracte, excepte que els danys siguin ocasionats com a
consequéncia immediata i directa d'una ordre de 'empresa municipal.

Es obligacio del contractista el compliment de la Llei 31/95 de Prevencio de Riscos Laborals, aixi com
qualsevol altra normativa en el marc de la seguretat i salut d'aplicacio als seus treballadors. Aquesta
obligacio és extensible a totes les empreses o treballadors autonoms a qui subcontractin.

La justificacio del compliment establert vindra donada pel lliurament de la documentacio exigida per
Aigles de Manresa, SA a través de la plataforma e-gestiona.

Sense la verificacio del compliment de tota la gestio preventiva d' acord amb la plataforma e-
Gestiona no s' iniciaran els treballs ni es fara efectiva cap certificacio.
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Qualsevol que sigui el tipus de servei a executar, ' adjudicatari no tindra dret a rescabalament per
causa de pérdues, avaries o perjudicis ocasionats en els béns abans del seu lliurament a Aigues de
Manresa, SA, excepte que aquesta hagués incorregut en mora en rebre' s.

En els suposits d' incompliment parcial, compliment defectuds o de demora en ' execucio en qué no
estigui prevista penalitat o si ho esta, no cobreix els danys causats a Aigles de Manresa, SA, aquesta
exigira al contractista el rescabalament per danys i perjudicis.

Personal que executara els treballs en espais confinats amb formacio en prevencio de riscos en
espais confinats.

13.1. INDEMNITZACIO PER DANYS | PERJUDICIS

El contractista sera responsable de tots els danys i perjudicis directes o indirectes, que es puguin
ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei, public o privat, com a consequencia dels actes,
omissions o negligencies del personal al seu carrec, o d'una deficient organitzacio, proteccio de les
actuacions objecte del contracte.

13.2.REGIM D'INCOMPLIMENTS | PENALITATS CONTRACTUALS

El contractista esta obligat a complir el contracte dins del termini fixat en cada comanda o contracte
basat, per la seva realitzacid, aixi com els terminis parcials assenyalats per la seva execucio
successiva.

D' acord amb el que preveuen els articles 192 a 196 LCSP, s’ estableix régim de penalitats per al
compliment defectuos de la prestacio o incompliment dels compromisos o condicions especials d'
execucio del contracte, incompliments i demores en ' execucio del contracte.

La imposicio de penalitzacions sera independent de ' obligacié del contractista d' indemnitzar tant a
Aigles de Manresa, SA com a tercers pels danys i perjudicis que les infraccions que els motiven hagin
causat, i de la no liquidacio per part d' Aigues de Manresa, S.A dels serveis finalment no executats.

En la tramitacio de l'expedient, es donara audiencia al contractista perque pugui formular
al'legacions dins d'un termini de cinc (5) dies naturals i Aigles de Manresa, SA resoldra, préevia
l'emissio dels informes pertinents.

L' organ competent per imposar les sancions per infraccions lleus sera el responsable del contracte.
Les sancions per infraccions greus i molt greus correspondra imposar-les a ' organ de contractacio.

Si les obres patissin un retard en la seva execucio, i sempre que aquest no fos imputable al
contractista i aquest oferis complir els seus compromisos si se li amplia el termini inicial d’ execucio,
L' organ de contractacio li ho concedira, donant-Lli un termini que sera, almenys, igual al temps perdut,
llevat que el contractista demanés un altre menor, d' acord amb el que estableix | article 195.2 de la
LCSP. El responsable del contracte emetra un informe on es determini si el retard va ser produit per
motius imputables al contractista.
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De conformitat amb el que disposa l' article 29.3 de la LCSP, quan es produeixi demora en l' execucio
de la prestacié per part de I' empresari, I' 6rgan de contractacio podra concedir una ampliacio del
termini d' execucio, sens perjudici de les penalitats que si correspon procedeixin, resultant aplicable
el previst als articles 192 i seguents de la LCSP.

Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix, hagués incorregut en demora respecte al
compliment del termini total o parcial, Aigles de Manresa podra optar, ateses les circumstancies del
cas, per la resolucio del contracte o per la imposicio de les penalitats previstos en aquest plec.

Cada vegada que les penalitats per demora assoleixin un multiple del 5 per 100 del preu del
contracte, IVA exclos, I organ de contractacié estara facultat per procedir a la resolucio del mateix o
acordar la continuitat de la seva execucié amb imposicid de noves penalitats. En aquest darrer
suposit, I' organ de contractacio concedira ' ampliacio del termini que estimi necessari per a la
finalitzacio de | execucio del contracte.

Aixi mateix, Aigues de Manresa tindra les mateixes prerrogatives quan la demora en el compliment
dels terminis parcials faci presumir raonablement la impossibilitat del compliment del termini total.
Aigues de Manresa, en cas d' incompliment dels terminis parcials definits en el contracte per part del
contractista, podra optar per la resolucio del contracte o per les penalitats que es determinen a U
ultim paragraf indicat en el quart apartat d' aquesta clausula.

En els suposits d' incompliment parcial o compliment defectuds o de demora en ' execucio en quée
no estigui prevista penalitat o en qué estant-lo la mateixa no cobris els danys causats a Aiglues de
Manresa, s' exigira al contractista la indemnitzacioé per danys i perjudicis.

Fins que tingui lloc la recepcid, |' adjudicatari respondra de la correcta realitzacio de les obres
contractades i dels defectes que hi hagues, sense que sigui eximent, ni doni cap dret, la circumstancia
que els representants d'Aiguies de Manresa els hagin examinat o reconegut durant la seva elaboracié
0 acceptat en comprovacions, valoracions o certificacions parcials.

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplert parcialment ' execucio de
les prestacions definides en el contracte, Aiglies de Manresa podra optar, ateses les circumstancies
del cas, per la seva resolucio o per la imposicio de les penalitats que, per a tals supodsits, es determinin
en l'apartat relatiu a “Imposicié de Penalitats” del present plec.

13.3.IMPOSICIO DE PENALITATS

En cas que Aigues de Manresa opti per la no resolucié del contracte, s’ imposaran a la contractista
les penalitats seguents:

Per cada compliment defectuds de la prestacio, per cada vegada que existeixi un incompliment dels
compromisos o de les condicions especials d' execucio definides en el contracte, s' imposaran
penalitats de fins al 10% sobre el preu del contracte, IVA exclos, que hauran de ser proporcionals al
grau d’ incompliment, en els seguents termes:

o Incompliment de la normativa ambiental vigent i de les especificacions ambientals del
projecte i aportacio de la declaracido responsable de compromis que cap de les actuacions

57

Aiglies de Manresa SA. | Plana de 'Om, 6, 3r 3a 08241 Manresa | Reg. Merc. de Barcelona - Tom 4997. Llibre 4311. Secc. 2a. Foli 162. Full 58655. Insc. 1a CIF A08294282



PN

AIGUES MANRESA

sssssssssssssssssssss

PCP-ACORD MARC PER A LA CREACIO D'UNA BORSA DE CONTRACTISTES PERA LA RﬁALITZACIO D'OBRES DE
MILLORA DEL CLAVEGUERAM A TOTES LES INSTAL.LACIONS GESTIONADES PER AIGUES DE MANRESA S.A.

EXPEDIENT LICITADOR NUMERO: 11615AM

executades en el marc del projecte causen un perjudici significatiu sobre el medi ambient tenint en
compte els objectius ambientals de: mitigacié del canvi climatic, adaptacio del canvi climatic, us
sostenible i proteccio dels recursos hidrics, proteccid de la biodiversitat, prevencio i control de la
contaminacio i economia circular.

Per ' incompliment del compromis s" imposara una penalitat d’' 1% de ' import del contracte.

o S’ entén com a incompliment defectuos de les condicions especials d' execucio, quant a les
condicions de gestid mediambiental la manca de diligéncia en el compliment d' una ordre de la
Direccio de les obres al respecte, que derivi en afectacions a ' edificacio.

Per cada compliment defectuds s’ imposara una penalitat d' un 0,1% de ' import de contracte.

o S’ entén com a incompliment o compliment defectuds de les condicions especials d'
execucio pel que fa a la planificacio, la no-presentacio del document segons les condicions
establertes quant a terminis i contingut. Per incompliment de terminis, s'establira una penalitat de
vint (20) euros diaris, per cada dia que s'excedeixin els terminis d'entrega establerts. Després de 10
dies d'incompliment la penalitzacié sera de cent (100) euros fins a assolir altres 15 dies. Per al
compliment defectuos del contingut, s’ estableix un termini d' esmena que podra repetir-se fins a
dues vegades.

Per ' incompliment dels terminis d" esmena s’ establira el mateix régim de penalitzacié anterior.

Si s'esgotessin els terminis d'esmena i penalitzacio establerts i persistis l'incompliment de lliurament
o el compliment defectuos s'establira una penalitzacio final addicional de tres-cents (300) euros.

o Per ' incompliment de les condicions de la subcontractacio, aixi com per la manca d'
acreditacio de L' aptitud del subcontractista, s’ imposara una penalitat de fins al 50% de ' import del
subcontracte o donara lloc a la resolucié del contracte, d' acord amb L' article 215.3 LCSP.

o Per ' incompliment de les condicions de pagament a subcontractistes s' imposara una
penalitat de fins al 50% de ' import del subcontracte o donara lloc a la resolucio del contracte en els
termes de |’ art. 217.2 LCSP.

. Per incompliment de les millores ofertades en els criteris avaluables:

Respecte a ' incompliment dels criteris d' adjudicacio Disponibilitat de 'empresa adjudicataria i
Reducciod del termini d'execucio s' imposara una penalitat diaria en la proporcio de 0,60 € per cada
1.000 € del preu del contracte, IVA exclos, per tots els dies laborable d' incompliment.

En la tramitacio de |' expedient, es donara audiéncia al contractista perqué pugui formular
al'legacions, i ' 6rgan de contractacio resoldra, previa L' emissio dels informes pertinents.

Els imports de les penalitats que s’ imposin es faran efectius mitjangant la deduccio de les quantitats
que, en concepte de pagament, s' hagin d' abonar a ' empresa contractista, o sobre la garantia que,
si s' escau, s' hagués constituit, quan no es puguin deduir els pagaments esmentats.

En els suposits d' incompliment parcial o compliment defectuos o de demora en ' execucio en quée
no estigui prevista penalitat, o aquesta no cobreixi els danys causats a Aiglies de Manresa, s'exigira
al contractista la indemnitzacio per danys i perjudicis.

14. CONFIDENCIALITAT | PROTECCIO DE DADES DE CARECTER PERSONAL

Sera d'aplicacio l'establert en el Reglament de la Uni6 Europea (UE) 2016/679 de Proteccidé de Dades
de Caracter Personal i la Llei Organica 3/2018 de proteccio de dades personals i garantia dels drets
digitals. Les seguents dades no podran ser reproduides, cedides, difoses, publicades o utilitzades per
a finalitats diferents a les establertes en el procediment de licitacio fins i tot un cop formalitzat.

58

Aiglies de Manresa SA. | Plana de 'Om, 6, 3r 3a 08241 Manresa | Reg. Merc. de Barcelona - Tom 4997. Llibre 4311. Secc. 2a. Foli 162. Full 58655. Insc. 1a CIF A08294282



PN

AIGUES MANRESA

sssssssssssssssssssss

PCP-ACORD MARC PER A LA CREACIO D'UNA BORSA DE CONTRACTISTES PERA LA RﬁALITZACIO D'OBRES DE
MILLORA DEL CLAVEGUERAM A TOTES LES INSTAL.LACIONS GESTIONADES PER AIGUES DE MANRESA S.A.

EXPEDIENT LICITADOR NUMERO: 11615AM

o D'acord amb el que estableix l'art. 6.1b) i ) del Reglament de la Unio Europea (UE) 2016/679
la documentacio requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades de caracter
personal €s necessaria per la participacio en el mateix.

o En relacié amb la documentacio presentada pels licitadors que contingui dades de caracter
personal de persones fisiques (treballadors, personal técnic, collaboradors, etc), el licitador
garanteix que ha obtingut préviament el consentiment de les persones interessades / afectades per
facilitar la referida informacié a AIGUES DE MANRESA, S.A., amb la finalitat de licitar en el present
procediment i informant igualment de la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificacio,
cancel-lacio i oposicio davant Aiglies de Manresa, S.A. amb domicili a Manresa, a la Plana de 'Om, 6
3r 3a. i a la seguent adreca electronica: dpd@aiguesmanresa.cat

o La documentacié presentada pels licitadors que contingui dades de caracter personal sera
dipositada a les oficines de Plana de 'Om, 6 3r 7a, (08241 Manresa), i sera tractada per Aigues de
Manresa, S.A. per a la qualificacio, valoracio i comparacio de les proposicions dels licitadors i per
donar compliment a les finalitats establertes a la normativa de contractacié publica que sigui
d'aplicacio a Aigles de Manresa, S.A.. Els destinataris d'aquesta informacio seran la propia Aiglies de
Manresa, S.A. aixi com aquells tercers que realitzin tasques de fiscalitzacio o aquells tercers que, en
l'execucio del contracte, necessariament hagin d'accedir a la mateixa.

. La presentacio de l'oferta i la documentacio sollicitada implica que el licitador autoritza a
Aiglies de Manresa, S.A. a tractar la referida documentacioé i informacié en els termes informats i, en
cas que resulti adjudicatari, en el marc de l'execucié del contracte, d'acord amb el que estableix l'art.
6.1b) del Reglament de la Unio Europea (UE) 2016/679.

. Els interessats / afectats podran exercitar els drets d'acces, rectificacio, cancel:lacio i oposicio
dirigint un escrit a Aigles de Manresa, S.A., com entitat responsable del tractament, a l'adreca
electronica: dpd@aiguesmanresa.cat adjuntant una copia del Document Nacional d'ldentitat o altre
Document Oficial que acrediti la identitat de la persona que exerciti el dret.

) La documentacio o informacio que es desprengui o a la qual tingui accés el contractista amb
ocasio de la prestacio de les obligacions derivades del contracte, que corresponen a Aigues de
Manresa, S.A., responsable del fitxer de dades personals, té caracter confidencial i no podra ser
objecte de reproduccio total o parcial per cap mitja o suport, no se’'n podra fer ni tractament ni edicio
informatica, ni transmissio a terceres persones fora de l'estricte ambit de l'execucio directe del
contracte, ni tan sols entre la resta del personal que tingui o pugui tenir el contractista.

. El contractista haura de respectar el caracter confidencial d'aquella informacio a la qual tingui
acces amb ocasio de l'execucio del contracte a la qual se li hagues donat el referit caracter en els
plecs o en el contracte, o que per la propia naturalesa hagi de ser tractada com a tal.

. L'empresa adjudicataria i el seu personal estan obligats a guardar secret professional respecte
a les dades de caracter personal dels quals hagi pogut tenir coneixement per rad de l'execucié del
contracte, obligacio que subsistira encara despres de la finalitzacié del mateix.

. L'adjudicatari haura de formar i informar al seu personal de les obligacions que en mateéria de
proteccio de dades estiguin obligats a complir en el desenvolupament de les seves tasques per a
l'execucio del contracte, especialment les derivades del deure de secret, responent 'empresa
adjudicataria personalment de les infraccions legals que per incompliment dels seus empleats es
pogues incorrer.

En aquells contractes en els quals l'execucio requereixi el tractament pel contractista de dades
personals per compte del responsable del tractament es signara un contracte d'acord amb el que
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estableix l'art. 28 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de
2016, relatiu a la proteccio de les persones fisiques pel que fa al tractament de dades personalsii la
Lliure circulacié d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE, addicionalment en el
plec es fa constar;

a) La finalitat per a la qual es cediran aquestes dades.

b) L'obligacié del futur contractista de sotmetre en tot cas a la hormativa nacional i de la Unio
Europea en matéria de proteccio de dades, sense perjudici del que estableix l'ultim paragraf de
l'apartat 1 de l'article 202.

c) L'obligacié de l'empresa adjudicataria de presentar abans de la formalitzacio del contracte
una declaracio en la que posi de manifest on van a estar ubicats els servidors i des d'on es van a
prestar els serveis associats als mateixos.

d) L'obligacio de comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al llarg de la vida del contracte,
de la informacio facilitada a la declaracio a qué es refereix la lletra c) anterior.
e) L'obligacié dels licitadors d'indicar en la seva oferta, si tenen previst subcontractar els

servidors o els serveis associats als mateixos, el nom o el perfil empresarial, definit per referéncia a
les condicions de solvéncia professional o técnica, dels subcontractistes als que es vagi a encomanar
la seva realitzacio.

En els plecs corresponents als contractes a qué es refereix el paragraf anterior les obligacions
recollides en les lletres a) i e) anteriors en tot cas hauran de ser qualificades com a essencials a
l'efecte del que preveu la lletra f) de l'apartat 1 de L'article 211 “,

15. OBLIGACIONS LABORALS, SOCIALS | TRANSPARENCIA

L'empresari estara obligat al compliment de les obligacions aplicables en materia mediambiental,
social o laboral establertes en el dret de la Unid Europea, el dret nacional, els convenis col-lectius o
per les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l'Estat.

En particular, el contractista esta obligat al compliment de la normativa vigent en matéria laboral, i
de seguretat social. Aixi mateix, esta obligat al compliment del Real Decret Legislatiu 172013, de 29
de novembre, pel que s'aprova el text refos de la Llei General de drets de persones amb discapacitat
i de la seva inclusio social de la Llei Organica 3/2007, de 22 de marg, per la igualtat efectiva de
dones i homes de la Llei 3171995 de 8 de novembre, sobre Prevencio de Riscos Laboral, i de
Reglament dels Serveis de Prevencio, aprovats per Real Decret 39/1997, de 17 de gener, aixi com de
les normes que es promulguen durant l'execucié del contracte.

L'empresa contractista esta obligada a complimentar durant tot el periode d'execucié del contracte
les normes i condicions fixades en el conveni col:lectiu d'aplicacio, si bé, en tot cas, l'adjudicatari
estara obligat a complir les condicions salarials dels treballadors conforme al conveni collectiu
sectorial d'aplicacio.

No existira vinculacio laboral alguna entre el personal que es destini a l'execucio del servei i Aigles
Manresa, S.A. per tant queda expressament sotmés al poder direccional i d'organitzacio de l'empresa
adjudicataria en tot 'ambit i ordre legalment establert i sent, per tant, aquesta l'unica responsable i
obligada al compliment de quantes disposicions legals resultin aplicables al cas, en especial en
mateéria de contractacio, seguretat social, prevencio de riscos laborals i tributari, aquest personal en
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cap cas tindra vinculacié juridic-laboral amb Aigles Manresa, S.A., amb independéncia de les
facultats de control i inspeccio legal i/o les que contractualment li corresponguin.

Aixi mateix, de conformitat amb l'establert a larticle 4 de la Llei 19/2019, 9 de desembre, de
transparéncia, acces a ' informacio i bon govern, l'adjudicatari del contracte esta obligat a
subministrar a Aigles Manresa, S.A, previ requeriment de tota la informacié necessaria per el
compliment de les obligacions previstes en la citada norma.

16. ALTRES OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA

Designar una persona que la representi, amb suficient autonomia de decisié, per tractar les
incidéncies técniques que puguin sorgir en l'execucio de les prestacions contractades.

o Totes les comunicacions passaran per aquest interlocutor i el responsable del contracte per
part d'Aiglies Manresa, S.A. o qui deleguin (previ avis) d'aquests.
. Fer una correcta gestié ambiental del seu servei, prenent mesures necessaries per a

minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar, com ara fer una correcta gestio dels residus i
els embalatges, d'acord amb la legislacio vigent.

o Son per compte del contractista les despeses i impostos, els de formalitzacio del contracte,
en cas d'elevacio a escriptura publica, aixi com de quantes llicéncies, autoritzacions i permisos
procedeixin en ordre d'executar l'objecte del contracte. Aixi mateix vindra obligat a satisfer totes les
despeses que l'empresa hagi de realitzar pel compliment del contracte, com soén les generals,
financeres, d'assegurances, transports, desplacament, materials, installacions, honoraris del
personal al seu carrec, de comprovacio i assaig, taxes i tota classe de tributs, l'IVA, impost que per a
la realitzacio de l'activitat pugui correspondre i qualsevol altre que es pogués derivar durant el
periode d'execucio del contracte. Expressament es fa constar que les despeses de lliurament i
transport dels materials objecte del contracte al lloc assenyalat seran per compte del contractista.

Es obligacio del contractista el compliment de la Llei 31/95 de Prevencio de Riscos Laborals i el RD.
171/2004, en matéria de coordinacié d'activitats empresarials, aixi com qualsevol altra normativa en
el marc de la seguretat i salut d'aplicacié als seus treballadors. Aquesta obligacié és extensible a
totes les empreses o treballadors/es autonoms a qui subcontractin.

El contractista col'laborara amb la societat municipal en les actuacions que aquesta realitzi per al
seguiment i/o avaluacié del compliment del contracte, particularment la informacié que li sigui
sol-licitada per a aquestes finalitats i que la legislacio sobre transparéncia i contractacié imposin als
adjudicataris en relacio al sector public, sens perjudici del compliment de les obligacions de
transparencia que els pertoqui de forma directa per previsio legal.

Especificar les persones concretes que executaran les prestacions i acreditar la seva afiliacio i
situacio d'alta a la Seguretat Social, préviament a linici de l'execucio del contracte.

Durant la vigéncia del contracte, cal comunicar préviament a AIGUES DE MANRESA qualsevol
substitucio o modificacio d'aquelles persones i acreditar que la seva situacio laboral s'ajusta a dret.

Fer una correcta gestido ambiental dels treballs a executar, prenent les mesures necessaries per
minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acustics, sobre l'entorn,
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fer una correcta gestio dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin adients a l'objecte
del contracte) d'acord amb la legislacio vigent.

Lliurar tota la documentacio necessaria pel compliment del contracte i totes les retolacions, cartells
i sistemes de comunicacio al public en catala.

Lliurar tota la documentacio que en qualsevol moment de la vigéncia del contracte, i en tot cas
anualment, li sigui requerida pel responsable del contracte respecte l'efectiu compliment de les
obligacions i compromisos assumits per l'empresa pel que fa a la Legislacio d'Integracio de persones
amb discapacitat, la contractacio amb particulars dificultats d'insercid al mercat laboral, i la
subcontractacio de Centres Especials de Treball i/o Empreses d'Insercid, i els requisits i obligacions
contractuals ambientals que s'estableixin als plecs i/o al contracte.

Comunicar per escrit a AIGUES DE MANRESA els subcontractes que pretengui celebrar, assenyalant
la part de la prestacié que pretengui subcontractar i la identitat i aptitud del subcontractista. Un cop
signat el subcontracte, 'haura d'aportar dins dels QUINZE (15) dies naturals seguients a la seva
subscripcio.

Presentar els documents acreditatius de la retribucid del personal quan li sigui requerit pel
responsable del contracte.

17. MODIFICACIO DE L'ACORD MARC

L'Acord Marc només es pot modificar per raons d'interés public, en els casos i en la forma que
s'especifiquen en aquesta clausula i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203 a 207
de la LCSP.

L'acord marc es podra modificar per les causes legalment previstes, aixi com per les que es preveuen
en el present Plec.

Les causes que poden originar les condicions per a generar una modificacio de l'acord marc son les
seguents:

Subjectives:

a) Successio total o parcial del contractista inicial derivada d'una reestructuracié empresarial,
donant compliment als requisits i condicions establerts a l'article 98 de la LCSP i sempre que aixé no
impliqui altres modificacions substancials del contracte, ni tingui per objecte eludir l'aplicacio de la
LCSP.

b) Substitucio del contractista inicial com a consequéncia de la cessio del Contracte a un tercer,
en els termes establerts a l'article 214 de la LCSP. En aquest suposit caldra l'autoritzacio previa i
expressa de 'Organ de Contractacié per a la cessié del Contracte i que el cessionari tingui plena
capacitat per contractar amb el sector public, tingui la solvéncia exigible en el Plec i no es trobi en
suposits d'incapacitat o prohibicions de contractar amb el sector public determinats per la legislacio
vigent. El cessionari del contracte quedara subrogat en tots els drets i obligacions que corresponien
al cedent.
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El procediment per modificar 'acord marc sera:

¢ Informejustificatiu del responsable de contracte en el que manifesti la necessitat de procedir
a realitzar la modificacio del contracte.

e Informe Juridic del Departament de contractacido manifestant, en el seu cas, la seva
procedéncia.

e Tramit d'audiéncia al contractista per un termini de deu dies habils i compareixenga en que
manifesta haver estat informat de l'abast d'aquests nous treballs.

e Aprovacio de la modificacié de 'Organ de Contractacié competent.

e Formalitzacio de la modificacio

18. VARIACIO DE L'APTITUD PER CONTRACTAR DE LES ADJUDICATARIES

Durant la vigéncia de l'acord marc, les empreses adjudicataries hauran de comunicar a AIGUES DE
MANRESA SA les variacions que afectin a la seva aptitud per contractar relatives a la seva capacitat
d'obrar, prohibicions de contractar i solvéncia, de conformitat als requisits establerts en el present
Plec, en el termini maxim de 5 dies habils. La manca d'aptitud sobrevinguda d'algun adjudicatari sera
causa de resolucio de l'acord marc formalitzat amb dit adjudicatari i per tant, resolt l'acord marc, ja
no podra participar en l'adjudicacio de comandes i en contractes basats.

19. PROPIETAT INTEL-.LECTUAL

En el seu cas, l'adjudicatari ha d'obtenir pel seu compte i carrec, mitjangant 'abonament als titulars
de patents, models i marques de fabricacio, els drets de cessid, permisos i autoritzacions per a la
utilitzacidé dels materials, accessoris, entre altres, necessaris per a l'execucio de l'objecte del
contracte.

Sera tambeé responsable de tota classe de reclamacions relatives a la propietat industrial i comercial
dels treballs que faci i 'haura d'indemnitzar la societat contractant de tots els danys i perjudicis
contractuals que puguin derivar-se de la interposicio de reclamacions. També s’haura de fer carrec
de les despeses derivades de les que eventualment puguin adregar-se a la societat.

IV.  SUCCESSIO, CESSIO | SUBCONTRACTACIO

Els drets i deures en quant a la successio, cessio i les subcontractacions per part de 'empresa
contractista del 214 a 217 de la LCSP.

20. SUCCESSIO

Es regira per allo establert a l'article 98 de la LCSP.

21. CESSIO

Es regira per allo establert a l'article 214 de la LCSP.
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22. SUBCONTRACTACIO

En el present Acord Marc resta prohibida la cessio contractual a excepcio del que s'estableix a la
clausula 17 del present plec relativa a la novacié subjectiva del contracte.

L'adjudicataria podra subcontractar la realitzacio parcial del contracte basat, de conformitat amb allo
establert al present Plec i als articles 215, 216 i 217 de la LCSP.

L'adjudicataria haura de comunicar per escrit, després de l'adjudicacio del contracte i, com a molt
tard, quan inicii l'execucié d'aquest, a l'organ de contractacio la intencid de subscriure els
subcontractes, i haura d'assenyalar la part de la prestacio que es pretén subcontractar i la identitat,
les dades de contacte i el representant o representants legals del subcontractista, i haura de justificar
suficientment l'aptitud d'aquest per executar-la per referencia als elements tecnics i humans de que
disposa i a la seva experiéncia, i haura d'acreditar que aquest no esta incurs en prohibicio de
contractar de l'article 71 de la LCSP.

Els subcontractes que no s'ajustin als indicats per l'adjudicatari, per celebrar-se amb empresaris
diferents als indicats nominativament o per referir-se a parts de la prestacio diferents a les
assenyalades, no podran celebrar-se fins que transcorrin vint dies des de que s’hagués cursat la
notificacio i aportat les justificacions a les quals fa referéncia en aquesta clausula, excepte que amb
anterioritat haguessin estat autoritzades expressament, sempre que Aigles de Manresa no hagués
notificat dins d'aquest termini la seva oposicio als mateixos. Aquest régim sera igualment aplicable
si els subcontractistes haguessin estat identificats en la oferta mitjangant la descripcio del seu perfil
professional.

Amb responsabilitat del contractista, els subcontractes podran concloure’'s sense necessitat de
deixar transcorrer el termini de vint dies si la seva celebracio és necessaria per atendre a una situacié
d'emergencia o que exigeixi l'adopcic de mesures urgents i aixi es justifica suficientment.

El contractista en cap cas podra subcontractar persones o empreses que es trobin inhabilitades per
contractar d'acord amb l'ordenament juridic o en suposits d'incapacitat o prohibicions de contractar
amb el sector public determinats per la legislacio vigent.

Els tercers que subcontracti el contractista no han de realitzar operacions financeres en paradisos
fiscals considerades delictives, -segons la Llista de paisos elaborada per les Institucions Europees o
avalada per aquestes o, en el seu defecte per l'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin considerades
delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o
contra la Hisenda publica. Igualment, hauran d'aportar la declaracio responsable relativa al
compliment dels drets humans i la dignitat humana que s'estableix en el present Plec.

En cas que els tercers subcontractats tinguin relacions legals amb paradisos fiscals, l'adjudicatari ha
d'informar d'aquestes relacions a l'd0rgan de contractacié (que en donara publicitat en el perfil de
contractant) i presentar-li la documentacio descriptiva dels moviments financers i tota la informacio
relativa a aquestes actuacions de les empreses subcontractistes.

La infraccio de les condicions establertes en aquesta clausula per procedir a la subcontractacio, aixi
com la falta d'acreditacio de l'aptitud del subcontractista o de les circumstancies determinants de la
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situacio d'emergéncia o de les que facin urgent la subcontractacio donara lloc a la imposicio al
contractista d'una penalitat de fins un 50% de l'import del subcontracte.

Els subcontractistes quedaran obligats unicament davant el contractista principal que assumira, per
tant, la total responsabilitat de l'execucié del contracte davant Aiglues de Manresa, amb estricte
compliment del Plec i dels termes del contracte, incloses les obligacions en materia mediambiental,
social o laboral.

El coneixement que tingui Aigues de Manresa dels subcontractes celebrats o l'autoritzacio que pugui
atorgar no alteraran la responsabilitat exclusiva del contractista principal.

Els subcontractistes no tindran accié directa front a Aiglies de Manresa per les obligacions contretes
amb ells pel contractista com a consequéncia de l'execucio del contracte principal i dels
subcontractes.

De conformitat amb allo establert a la Disposicio Addicional 51 de la LCSP, es preveu la possibilitat
de que Aigues de Manresa realitzi pagaments directes als subcontractistes quan s'incompleixin els
terminis de pagament establerts a l'article 216 de la LCSP. Els pagaments efectuats per part de
l'organ de contractacio s'entendran realitzats per part del contractista principal. En cap cas sera
imputable a Aiglies de Manresa la demora en el pagament derivat de la manca de conformitat del
contractista principal a la factura presentada pel subcontractista.

Quan una empresa subcontractista al'legui morositat de 'empresa contractista en el pagament del
preu que li correspongui per la prestacio realitzada segons les obligacions de pagament del preu
fixat a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, s'estableix com a obligacio contractual entre les parts, que l'organ de
contractacié pagui directament a l'empresa subcontractista. Davant el requeriment d'una empresa
subcontractista, l'6rgan de contractacio ha de donar audiéncia a l'empresa contractista perqué en el
termini maxim de deu dies allegui el que cregui convenient. Si no allega cap causa justificativa,
l'organ de contractacio fara el pagament directament a 'empresa subcontractista amb detraccio del
preu al contractista principal

V. EXTINCIO DE L'ACORD MARC
23. EXTINCIO DE L'ACORD MARC | ELS CONTRACTES BASATS

L'extincio de l'Acord Marc esta subjecte al que s'estableix als articles 319 de la LCSP i a
l'incompliment del deure de proteccié de dades establert a la clausula 14 d'aquest plec.

La resolucio de l'Acord Marc, es produira sense perjudici de les indemnitzacions que a favor d'una o
altra part fossin procedents.
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VI. RECURSOS, ARBITRATGE | JURISDICCIO COMPETENT
24. RECURSOS

Aquest contracte i en relacio als actes que especifica l'article 44.6 LCSP, en tractar-se d'un contracte
d'obres per un import superior a tres milions d'euros (3.000.000.-€), podra ser objecte de recurs
especial en materia de contractacio de conformitat amb el que disposa l'apartat primer de l'esmentat
precepte.

Tambeé s’han de considerar incloses en l'ambit objectiu del recurs especial les modificacions
contractuals, la subcontractacio i la resolucid del contracte, en tant nomeés es questioni el
compliment de les exigéncies que, amb efecte directe, estableix el Dret de la Unio Europea.

Aquest recurs té caracter potestatiu, es podra interposar davant el Tribunal Catala de Contractes del
Sector Public o l'dérgan de contractacio, préviament o alternativament, a la interposicio del recurs
contenciés administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la
jurisdiccio contenciosa administrativa, i es regira pel que disposen els articles 44 i 47 del LCSP i el
Real Decret 814/2015, d'11 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments especials
de revisié de decisions en matéria contractual i d'organitzacié del Tribunal Administratiu Central de
Recursos Contractuals.

Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposicio de recursos
administratius ordinaris.

Contra els actes que adopti l'organ de contractacio en relacio amb els efectes, compliment i extincio
d'aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en matéria de contractacio, aixicom
contra els acords que dicti en l'exercici de les prerrogatives de l'Administracio, procedira la
interposicid de recurs administratiu ordinari de reposicio o del recurs contencids administratiu, de
conformitat amb el que disposen la Llei 26/2010, del 3 d'agost, del reégim juridic i de procediment
de les administracions publiques de Catalunya, i la legislacio basica del procediment administratiu
comuila Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdiccié contenciosa administrativa.

25. ARBITRATGE

Qualsevol questio, disputa o diferéncia que pogués sorgir entre el contractista i Aiglies Manresa, S.A,,
es resoldra mitjangant l'arbitratge que preveu la Llei 60/2003, de 23 de desembre, sense perjudici
de la plena efectivitat dels compromisos contractuals que, malgrat aix0, hauran d'acomodar-se a la
decisié de l'arbitratge. Les parts se sotmeten a l'arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de
Barcelona, a qui se li encarrega la designacié de l'Arbitre o Arbitres i ladministracio de l'arbitratge;
obligant-se des d'ara al compliment de la decisié arbitral. L'arbitratge sera de dret. EL termini per
dictar el laude sera de 180 dies des de l'acceptacid de l'arbitratge. La seva regulacio i el procediment
aplicable quedara sotmés a l'esmentada Llei, o posterior que la substitueixi, i al Reglament del
Tribunal Arbitral de Barcelona. Els procediments arbitrals o judicials a qué es recorri, amb inclusio de
les despeses i drets de Procurador i honoraris d'Arbitres i Lletrats, encara que la intervencié d'algun
d'ells no fos preceptiva, es distribuiran en el seu cost segons el que determini el laude arbitral o el
pronunciament judicial. El laude determinara els respectius percentatges del cost del laude arbitral
i, en el seu cas, proves necessaries, a pagar per cada una de les parts contractants en funcio del grau
de racionalitat dels respectius arguments.
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26. JURISDICCIO COMPETENT

De conformitat amb l'article 27.1. d) de la LCSP és competéncia de la jurisdiccid contenciosa
administrativa les questions relatives a la preparacié i adjudicacio del contracte. Sense perjudici de
la plena aplicacio de la clausula arbitral, l'ordre jurisdiccional civil sera competent per a resoldre les
controveérsies entre les parts en relacioé als efectes, compliment i extincio del contracte objecte
d'aquesta licitacio, d'acord amb alld previst a l'article 27.2 de la LCSP. Les parts, cas d'exercitar
accions judicials, se sotmeten expressament a la jurisdiccio i competéncia dels Jutjats i Tribunals de
la ciutat de Manresa, amb renuncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

Manresa,

Esther Costa Alcantara
Directora d'Operacions
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ANNEX 1- MODEL DE DECLARACIO RESPONSABLE EN RELACIO AL PLA D'IGUALTAT | DEL
PROTOCOL DAVANT L'ASSETJAMENT SEXUAL | PER RAO DE SEXE

JO, el sotasignat/ada, ... s amb NIF/NIE numero
.............................................. com a persona apoderada de l'empresa ..., NIF

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:

Que segons licitacié per a la contractacid, segons procediment obert de l'Acord Marc per a la creacio
d'una borsa de contractistes per a la realitzacié d'obres de millora de clavegueram per totes les
instal-lacions gestionades per Aiglies de Manresa, S.A., Expedient 11615AM, amb total acceptacio de
les condicions establertes en els plecs de clausules particulars i de prescripcions tecniques, que
regulen aquesta licitacio:

1) Tenir coneixement de l'existéncia i contingut del Pla d'lgualtat i del Protocol per a la prevencio
i actuacio davant de l'assetjament sexual, per rad de sexe, orientacio sexual, identitat de génere i
expressio de genere d'Aigles de Manresa, S.A.

O He llegit i tinc coneixement del PLA D'IGUALTAT D'AIGUES DE MANRESA S.A.
O He llegititinc coneixement del PROTOCOL D'ASSETJAMENT SEXUAL

2) Que, en compliment del que estableix la Llei organica 3/2007, de 22 de marg, per a laigualtat
efectiva de dones i homes, i d'acord amb el Reial decret 901/2020, de 13 d'octubre, que regula els
plans d'igualtat i el seu registre, 'empresa a la que represento:

Sl ‘ IN[©) ‘ PLA IGUALTAT EMPRESA LICITADORA
Esta obligada a disposar de Pla d'lgualtat

Ha aprovat i implementat un pla d'igualtat, la vigéncia del qual s'estén
des de [data d'inicil fins a [data de finalitzacidl

Ha procedit a registrar aquest pla digualtat al registre de plans
d'igualtat de les empreses, d'acord amb la normativa vigent

Ha sollicitat la inscripcié del pla d'igualtat en el registre i, a data de
signatura d'aquesta declaracio no ha rebut cap notificacié de decisio
sobre aquesta transcorreguts tres mesos des de la sol licitud.

3) Que tota la informacio aportada és verag i s'ajusta a la realitat de 'empresa, i es compromet
a mantenir actualitzat el Pla d'igualtat conforme als canvis organitzatius o normatius que puguin
sorgir.

Signatura digital del representant de l'empresa.
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ANNEX 2. MODEL DE PROPOSTA TECNICA EN RELACIO AMB ELS CRITERIS AVALUABLES
MITJANCANT JUDICI DE VALOR

(1010 01 o TSSOSO
l'empresa

EXPOSA:

Que presento proposta tecnica relativa a 'Acord Marc per a la creacio d'una borsa de contractistes
per a la realitzacio d'obres de millora de clavegueram per totes les instal'lacions gestionades per
Aigles de Manresa, S.A., Expedient 11615AM, amb tota l'acceptacio de les condicions establertes en
els plecs de clausules particulars i de prescripcions tecniques que regulen l'esmentat contracte,
segons el seguent detall:

Oferta técnica:

1. Enrelacio amb les condicions minimes establertes a la clausula 10 del PCP i tenint en compte
els criteris d'adjudicacio: L'obra memoria, tancaments i afectacions a l'espai public, proposo:

2. Enrelacio amb les condicions minimes establertes a la clausula 10 del PCP i tenint en compte
els criteris d'adjudicacié: L'Equip d'obra i la seva organitzacio proposo:

3. Enrelacié amb les condicions minimes establertes a la clausula 10 del PCP i tenint en compte
els criteris d'adjudicacio: Punts de millora en obres de tipologia similar, proposo:

4. Enrelacio amb les condicions minimes establertes a la clausula 10 del PCP i tenint en compte
els criteris d'adjudicacio: Seguretat i Salut a l'obra, proposo:

5. Enrelacio amb les condicions minimes establertes a la clausula 10 del PCP i tenint en compte
els criteris d'adjudicacio: Ambientalitzacid i gestié ambiental , proposo:

6. Enrelacio amb les condicions minimes establertes a la clausula 10 del PCP i tenint en compte
els criteris d'adjudicacio: Autocontrol de Qualitat, proposo:

IMPORTANT: NO hi podra haver cap curriculum ni referéncia (nominal, professional, i/o
d'experiéncia) a les persones que ocuparan les diferents posicions “d'Equip Técnic Responsable
de l'Obra" (Cap d'obra, Encarregat/da d'obra i Tecnic/ca en Prevencio de Riscos Laborals) de
l'organigrama, ni als seus percentatges de dedicacio, atés que l'experiencia i la dedicacio
d'algunes de les persones tecniques ofertes aquestes posicions sera objecte de valoracid per
aplicacio de formules o criteris automatics (sobre C). L'incompliment d'aquest requeriment sera
causa d'exclusio

Signatura digital del representant de l'empresa.
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ANNEX 3- MODEL DE PROPOSTA ECONOMICA

EN/IN@L et R RS R amb NIF/NIE
NYUNEE Ottt et ss st R com a persona apoderada de
L EIMPIESA. ..ottt bbb WNIF s
EXPOSA:

Que presento proposta econdmica relativa a la licitacio l'Acord Marc per a la creacio d'una borsa de
contractistes per a la realitzacié d'obres de millora de clavegueram per totes les instal'lacions
gestionades per Aiglies de Manresa, S.A., Expedient 11615AM; amb total acceptacio de les condicions
establertes en els plecs de clausules particulars i de prescripcions técniques que regulen aquesta
licitacio, segons el seguent detall:

CRITERI PREU
Preu maxim

Descripcio . Preu ofert
licitacio

Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondaria com
999-0323 | a minim amb Maquina talla junts amb disc de diamant per a m 6,20 €
paviment, per a delimitar la zona a demolir.

Demolicié de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de
999-0324 | gruix, d'amplaria fins a 2 m, amb retroexcavadora amb martell m2 20,28 €
trencador i carrega sobre camié amb mitjans mecanics

Excavacio de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de
combustible i carrega mecanica sobre camié amb
999-0325 | retroexcavadora, en Entorn urba amb dificultat de mobilitat, en m3 40,78 €
voreres <= 3 m d'amplaria o cal¢ada/plataforma unica <= 7 m
d'amplaria, amb afectacié per serveis o elements de mobiliari
urba, en Actuacions de més de 2 1 m3

Excavacio de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en roca de
resisténcia a la compressié alta (> 50 MPa), realitzada amb
retroexcavadora amb martell trencador de combustible i carrega
mecanica sobre camié amb retroexcavadora, en Entorn urba amb
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria o
calgada/plataforma unica <= 7 m d'amplaria, amb afectacié per
serveis o elements de mobiliari urba, en Actuacions de més de 2
1m3

Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportacio, en tongades de 50
cm de gruix, com a maxim, amb compactacié del 95 % PM,
utilitzant corré vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectacio

Formigonament de rases i pous, amb Formigé en massa HM - 20
010-60011 |/ B /20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relacié m3 140,36 €
aigua ciment =< 0.6, abocat des de camié

Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament
soterrat sense pressid, de polietile, diametre nominal DN 400,
classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de
superficies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'area
999-0327 | d'aplicacié U, fabricacié segons norma UNE-EN 13476-3, unio m 49,42 €
mitjangant maniguet extruit i junt elastomeéric d'estanquitat,
col-locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix,
inclos el reblert del recolzament del tub, amb pic6 vibrant de
combustible

999-0326 m3 96,28 €

999-0322 m3 28,78 €

70

Aiglies de Manresa SA. | Plana de 'Om, 6, 3r 3a 08241 Manresa | Reg. Merc. de Barcelona - Tom 4997. Llibre 4311. Secc. 2a. Foli 162. Full 58655. Insc. 1a CIF A08294282



AIGUES MANRESA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

PCP-ACORD MARC PER A LA CREACIO D'UNA BORSA DE CONTRACTISTES PERA LA REALITZACIO D'OBRES DE
MILLORA DEL CLAVEGUERAM A TOTES LES INSTAL.LACIONS GESTIONADES PER AIGUES DE MANRESA S.A.

EXPEDIENT LICITADOR NUMERO: 11615AM

CRITERI PREU

Claveguera amb Tub de PVC-U de paret estructurada per a
sanejament soterrat sense pressio, superficies interna llisa i
externa llisa de tipus A1 (construccio multicapa), diametre nominal
DN 200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular >=
8kN/m2), codi d'area d'aplicacié U (Us en I'exterior de I'estructura
dels edificis), fabricacio segons norma UNE-EN 13476-2, de color
taronja-marr6 RAL 8023, per a unid elastica amb anella
elastomeérica d'estanquitat, col-locat sobre llit de sorra de 10 cm
de gruix, inclos el reblert del recolzament del tub, amb picé vibrant
de combustible

Claveguera amb Tub de PVC-U de paret estructurada per a
sanejament soterrat sense pressio, superficies interna llisa i
externa llisa de tipus A1 (construccié multicapa), diametre nominal
DN 250, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular >=
8kN/m2), codi d'area d'aplicacié U (Us en I'exterior de I'estructura
dels edificis), fabricacié segons norma UNE-EN 13476-2, de color
taronja-marr6 RAL 8023, per a unid elastica amb anella
elastomeérica d'estanquitat, col-locat sobre llit de sorra de 10 cm
de gruix, inclos el reblert del recolzament del tub, amb picé vibrant
de combustible

Claveguera amb Tub de PVC-U de paret estructurada per a
sanejament soterrat sense pressid, superficies interna llisa i
externa llisa de tipus A1 (construccié multicapa), diametre nominal
DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular >=
8kN/m2), codi d'area d'aplicacié U (Us en I'exterior de I'estructura
dels edificis), fabricacié segons norma UNE-EN 13476-2, de color
taronja-marr6 RAL 8023, per a unid elastica amb anella
elastomeérica d'estanquitat, col-locat sobre llit de sorra de 15 cm
de gruix, inclos el reblert del recolzament del tub, amb picé vibrant
de combustible

Tub de formigé armat de 400 mm de diametre nominal classe 3,
999-0331 |segons ASTM C 76 amb uni6 de campana amb anella m 48,50 €
elastomeérica, col-locat al fons de la rasa

Tub de formigé armat de 600 mm de diametre nominal classe 3,
999-0332 | segons ASTM C 76 amb uni6 de campana amb anella m 78,12 €
elastomeérica, col-locat al fons de la rasa

Pou circular de registre de 120 cm, de 1,5 m de fondaria, amb
Solera amb mitja canya de Formigé en massa HM - 20 /B /20 /
X0, de 15 cm de gruix minim i de planta interior 1.2x1,2 m per a
tub de diametre 40 cm, Paret per a pou circular de diametre 100
999-0162 | cm, de gruix 11,5 cm de mao calat, arrebossada i lliscada per dins U 2.050,00 €
amb morter mixt 1:0,5:4 Bastiment i tapa GEO PKSR o equivalent
D400, de fosa ductil per a pou de registre, abatible, pas lliure de
600 mm classe D400 segons
norma UNE-EN 124 i grad per a pou de registre

Pou circular de registre de 120 cm, de 2,5 m de fondaria, amb
Solera amb mitja canya de Formigé en massa HM - 20 /B /20 /
X0, de 15 cm de gruix minim i de planta interior 1.2x1,2 m per a
tub de diametre 40 cm, Paret per a pou circular de diametre 100
999-0167 | cm, de gruix 11,5 cm de mao calat, arrebossada i lliscada per dins U 2.670,00 €
amb morter mixt 1:0,5:4 Bastiment i tapa GEO PKSR o equivalent
D400, de fosa ductil per a pou de registre, abatible, pas lliure de
600 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124 i grad per a pou
de registre

999-0328 m 20,44 €

999-0329 m 43,84 €

999-0330 m 55,40 €
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PCP-ACORD MARC PER A LA CREACIO D'UNA BORSA DE CONTRACTISTES PERA LA REALITZACIO D'OBRES DE
MILLORA DEL CLAVEGUERAM A TOTES LES INSTAL.LACIONS GESTIONADES PER AIGUES DE MANRESA S.A.

EXPEDIENT LICITADOR NUMERO: 11615AM

CRITERI OFERTA UNITAT DE MESURA
OFERTA D'AMPLIACIO DEL TERMINI DE GARANTIA Mesos Adicionals
CRITERI OFERTA UNITAT DE MESURA
EXPERIENCIA CAP D'OBRA

NUMERO MiNIM D’ACTUACIONS SIMILARS EXECUTADES | | Numero Obres
EXPERIENCIA ENCARREGAT/DA

NUMERO MiNIM D’ACTUACIONS SIMILARS EXECUTADES | | Numero Obres
EXPERIENCIA TECNIC/A DE PREVENCIO

NUMERO MiNIM D’ACTUACIONS SIMILARS EXECUTADES | | Numero Obres

Signatura digital del representant de l'empresa.
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PCP-ACORD MARC PER A LA CREACIO D'UNA BORSA DE CONTRACTISTES PERA LA REALITZACIO D'OBRES DE
MILLORA DEL CLAVEGUERAM A TOTES LES INSTAL.LACIONS GESTIONADES PER AIGUES DE MANRESA S.A.

EXPEDIENT LICITADOR NUMERO: 11615AM

ANNEX 3A- ACREDITACIO | DESIGNACIO DEL/LA CAP D'OBRA

EN/IN@ s R R amb NIF/NIE
NIUIMET Ottt st esess st RS bR com a persona apoderada de
LEIMPIESA. oottt bR R AR NIF s

Es compromet que en l'Acord Marc per a la creacié d'una borsa de contractistes per a la realitzacié d'obres de
millora de clavegueram, per totes les instal:lacions gestionades per Aiglies de Manresa, S.A., Expedient 11615AM,;
a tenir com a Cap d'Obra una persona que hagi participat com a CAP D'OBRA, durant els darrers 15 anys, en les
obres acabades indicades al quadre seguient:

Actuacions similars obres de:
e Obres de les mateixes tipologies que les que son objecte d'aquest acord marc executades
en entorns urbans en els darrers QUINZE (15) anys,
e id'unImport minim a efectes de ser considerat similar (IAS) de 50.000 € (PEC, IVA no inclos).

NIF TECNIC PREVENCIO TITULACIO ANY OBTENCIO TITULACIO

ACTUACIO SIMILAR  CLIENT CONTRACTISTA DATA FINAL OBRA PEC (IVA EXC)
(PROPIETAT/PROMOTOR) (EMPRESA/UTE)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTACT

Per tal d'acreditar l'experiéncia en l'ambit objecte del contracte del participant com a CAP D'OBRA, adjunto:

1. Els segUents certificats de serveis realitzats:
2. Lasevatitulacié i/o titulacions:

Només s'avaluaran les obres indicades en el present Annex en que s'acrediti que la persona oferta hi ha participat
com a CAP D'OBRA, que hagin estat acabades en els darrers 15 anys i que siguin de caracteristiques similars a
les descrites anteriorment. Les ofertes es sotmetran a un procés de comprovacio, de tal manera que aquelles

actuacions que no estiguin degudament acreditades, no seran tingudes en compte

TOTACT Numero total d'actuacions acreditades

Signatura digital del representant de 'empresa Signatura digital del/de la Cap d'Obra
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PCP-ACORD MARC PER A LA CREACIO D'UNA BORSA DE CONTRACTISTES PERA LA REALITZACIO D'OBRES DE
MILLORA DEL CLAVEGUERAM A TOTES LES INSTAL.LACIONS GESTIONADES PER AIGUES DE MANRESA S.A.

EXPEDIENT LICITADOR NUMERO: 11615AM

ANNEX 3B- ACREDITACIO | DESIGNACIO DE L'ENCARREGAT/DA D'OBRA

ENZINGL . eeeeeessss e ssss et s 8 R R RS amb NIF/NIE
PIUMNEI O reveevevesessessssssesesssssssss s R com a persona apoderada de
LOIMPIESA. vt s R R R NIF oo

Es compromet que en l'Acord Marc per a la creacié d'una borsa de contractistes per a la realitzacio d'obres de
millora de clavegueram, per totes les installacions gestionades per Aigues de Manresa, S.A., Expedient 11615AM,;
a tenir com a Encarregat/da d'obra una persona que hagi participat com a Encarregat/da d'obra, durant els
darrers 15 anys, en les obres acabades indicades al quadre seguent:

Actuacions similars obres de:
e Obres de les mateixes tipologies que les que son objecte d'aquest acord marc executades
en entorns urbans en els darrers QUINZE (15) anys,
e id'unImport minim a efectes de ser considerat similar (IAS) de 50.000 € (PEC, IVA no inclos).

NIF TECNIC PREVENCIO TITULACIO ANY OBTENCIO TITULACIO

ACTUACIO SIMILAR  CLIENT CONTRACTISTA DATA FINAL OBRA | PEC (IVA EXC)
(PROPIETAT/PROMOTOR) ~ (EMPRESA/UTE)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTACT

Per tal d'acreditar l'experiéncia en l'ambit objecte del contracte del participant com a Encarregat/da d'obra,
adjunto:

1. Els seguents certificats de serveis realitzats:
2. Laseva titulacié i/o titulacions:

Nomeés s'avaluaran les obres indicades en el present Annex en que s'acrediti que la persona oferta hi ha participat
com a Encarregat/da d'obra, que hagin estat acabades en els darrers 15 anys i que siguin de caracteristiques
similars a les descrites anteriorment. Les ofertes es sotmetran a un procés de comprovacio, de tal manera que
aquelles actuacions que no estiguin degudament acreditades, no seran tingudes en compte

TOTACT Numero total d'actuacions acreditades

Signatura digital del representant de 'empresa Signatura digital del Encarregat/da d'obra
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PCP-ACORD MARC PER A LA CREACIO D'UNA BORSA DE CONTRACTISTES PERA LA REALITZACIO D'OBRES DE
MILLORA DEL CLAVEGUERAM A TOTES LES INSTAL.LACIONS GESTIONADES PER AIGUES DE MANRESA S.A.

EXPEDIENT LICITADOR NUMERO: 11615AM

ANNEX 3C- ACREDITACIO | DESIGNACIO DEL TECNIC/A DE PREVENCIO

BN/ s sess s R amb NIF/NIE
NIUIMEIO.cooovteeeaie st esess st eSS bbb com a persona apoderada de
LOIMPIESA. vt s R R R NIF oo

Es compromet que en l'Acord Marc per a la creacié d'una borsa de contractistes per a la realitzacié d'obres de
millora de clavegueram, per totes les installacions gestionades per Aigues de Manresa, S.A., Expedient 11615AM,;
a tenir com a Técnic/a de prevencid una persona que hagi participat com a Técnic/a de prevencio, durant els
darrers 15 anys, en les obres acabades indicades al quadre seguent:

Actuacions similars obres de:
e Obres de les mateixes tipologies que les que son objecte d'aquest acord marc executades
en entorns urbans en els darrers QUINZE (15) anys,
e id'unImport minim a efectes de ser considerat similar (IAS) de 50.000 € (PEC, IVA no inclos).

NIF TECNIC PREVENCIO TITULACIO ANY OBTENCIO TITULACIO

ACTUACIO SIMILAR  CLIENT CONTRACTISTA DATA FINAL OBRA PEC (IVA EXC)
(PROPIETAT/PROMOTOR) (EMPRESA/UTE)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTACT

Per tal d'acreditar l'experiéncia en l'ambit objecte del contracte del participant com a Técnic/a de prevencio,
adjunto:

1. Els segUents certificats de serveis realitzats:
2. Lasevatitulacio i/o titulacions:

Només s'avaluaran les obres indicades en el present Annex en que s'acrediti que la persona oferta hi ha participat
com a Técnic/a de prevencio, que hagin estat acabades en els darrers 15 anys i que siguin de caracteristiques
similars a les descrites anteriorment. Les ofertes es sotmetran a un procés de comprovacio, de tal manera que

aquelles actuacions que no estiguin degudament acreditades, no seran tingudes en compte

TOTACT Numero total d'actuacions acreditades

Signatura digital del representant de 'empresa Signatura digital del Técnic/a de prevencio
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PCP-ACORD MARC PER A LA CREACIO D'UNA BORSA DE CONTRACTISTES PERA LA REALITZACIO D'OBRES DE
MILLORA DEL CLAVEGUERAM A TOTES LES INSTAL.LACIONS GESTIONADES PER AIGUES DE MANRESA S.A.

EXPEDIENT LICITADOR NUMERO: 11615AM

ANNEX 4- RELACIO SERVEIS OBJECTE DE COMANDA - NO PUNTUABLES

BN/ e et RS amb NIF/NIE
L1110 0T o TSSOSO com a persona apoderada de
L EIMPIESA. ..otttk WNIF s
EXPOSA:

Que presento proposta econdmica relativa a la licitacio l'/Acord Marc per a la creacié d'una borsa de
contractistes per a la realitzacid d'obres de millora de clavegueram per totes les instal:lacions
gestionades per Aiglies de Manresa, S.A., Expedient 11615AM; amb total acceptacio de les condicions
establertes en els plecs de clausules particulars i de prescripcions técniques que regulen aquesta
licitacio, segons el seguent detall:

NO PUNTUABLES
Preu maxim

Descripcié C Preu ofert
licitacio

Demolicié de paviment de panots col-locats sobre base de formigo
de fins a 10 cm de gruix, inclos la demolicié de la base, d'amplaria
fins a 2 m, amb compressor i carrega sobre camié amb mitjans
999-0333 | manuals, en Entorn urba amb dificultat de mobilitat, en voreres <= | m2 44,90 €
3 m d'amplaria o calgada/plataforma unica <= 7 m d'amplaria, sense
afectacio per serveis o elements de mobiliari urba, en Actuacions

d1a101m2
Excavacié de rasa i pou de fins a 4 m de fondaria, en terreny
999-0334 | compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de| m3 16,16 €

combustible i carrega mecanica sobre camio

Excavacié de rasa i pou de fins a 4 m de fondaria, en roca de
resisténcia a la compressio mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb
retroexcavadora amb martell trencador de combustible i carrega
mecanica sobre camié

Demolicié de claveguera de fins a 60 cm de diametre o fins a 40x60
999-0336 | cm, de formigo vibropremsat amb solera de 15 cm de formigo, amb m 2,62 €
mitjans mecanics i carrega sobre camio

Repas i piconatge de sol de rasa d'amplaria maxima 0,6 m, amb
compactacio del 95% PM, en Entorn urba amb dificultat de
999-0337 | mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria o calgada/plataforma unica | m2 8,20 €
<= 7 m d'amplaria, amb afectacid per serveis o elements de
mobiliari urba, en Actuacions de més de 101 m2

Repas i piconatge de sol de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplaria, amb compactacio del 95% PM, en entorn urba amb
dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplaria o

999-0335 m3 90,70 €

999-0338 calcada/plataforma uUnica > 12 m d'amplaria, amb afectacié per m2 5,38 ¢€
serveis o elements de mobiliari urba, en actuacions de més de 10
m2
Perforaci6 de galeria de formigdé armat per a formacié de

999-0339 | passamurs rectangular per a connexié d'embornal amb un gruix de u 96,62 €

paret entre 10 i 15 cm amb Equip amb disc de diamant.

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de
gruix sobre solera de 15 cm de Formigé en massa HM -20/B /20
/ X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relaci6 aigua
999-0340 | ciment =< 0.6, en Entorn urba amb dificultat de mobilitat, en voreres u 265,98 €
<= 3 m d'amplaria o calgada/plataforma unica <= 7 m d'amplaria,
sense afectacié per serveis o elements de mobiliari urba, en
Actuacionsd'1a51u

Bastiment i reixa de fosa ductil Benito model onda o equivalent,
abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x300x40 mm classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superficie d'absorcio
col-locat amb morter, en Entorn urba amb dificultat de mobilitat, en

999-0341 u 140,28 €
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PCP-ACORD MARC PER A LA CREACIO D'UNA BORSA DE CONTRACTISTES PERA LA REALITZACIO D'OBRES DE
MILLORA DEL CLAVEGUERAM A TOTES LES INSTAL.LACIONS GESTIONADES PER AIGUES DE MANRESA S.A.

EXPEDIENT LICITADOR NUMERO: 11615AM

Preu maxim

Descripcié C Preu ofert
licitacio

voreres <= 3 m d'amplaria o calgada/plataforma uUnica <= 7 m
d'amplaria, sense afectacid per serveis o elements de mobiliari
urba, en Actuacions definsa11u

Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de
999-0342 | valoritzacié, amb camié de 12 t i temps d'espera per a la carrega| m3 3,78 €
amb mitjans mecanics, amb un recorregut de menys de 5 km
Disposicio controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la
deposicid controlada dels residus de la construccid, segons la LLEI
999-0343 | 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,| m3 11,10 €
procedents d'excavacid, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus

Transport de residus a instal-laci6 autoritzada de gestio de residus,
999-0344 | amb camio de 12 t i temps d'espera per a la carrega a maquina, | m3 4,66 €
amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

Disposicio controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la
deposicid controlada dels residus de la construccid, segons la LLEI
999-0345 | 8/2008, de residus de formigo inerts amb una densitat 1,45 t/m3, | m3 19,08 €
procedents de construccié o demolicio, amb codi 17 01 01 segons
la Llista Europea de Residus

Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 11 surf
999-0346 | B 35/50 D, amb betum asfaltic de penetracio, de granulometria t 82,56 €
densa per a capa de transit i granulat calcari, estesa i compactada
Tub de formigd armat de 800 mm de diametre nominal classe 3,

999-0347 | segons ASTM C 76 amb uni6 de campana amb anella elastomérica, m 131,71 €
col-locat al fons de la rasa
999-0167 | Treballs de connexié de col-lector a pou de registre. u 250,00 €

Connexio de clavegueré d'embornal i/o escomesa de qualsevol
material a xarxa de clavegueram principal ja sigui a tub o pou de
qualsevol diametre o material. Inclou peces especials (colzes,
transicions de material) i fins a 1,50 metres de longitud de reposicio
de claveguerd. Inclou dau de formigdé HM-20 per a proteccio de la
reconnexio.

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
999-0349 | alt, col-locat a I'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment | m2 30,16 €
portland i beurada de ciment portland

Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1ifinsa2 m
d'amplaria, amb fusta, per a una proteccioé del 30%

Grao per a pou de registre de polipropileé armat, de 250x350x250
999-0351 | mm i 3 kg de pes, col-locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a u 29,94 €
I'obra

Unitat de cala de localitzacié d’instal-lacions en paviment, inclosa
porta de runa i taxes a abocador.

Unitat de cala en paviment de dimensions 80x80x100cm. Inclou
999-2187 | reblert, reposicio del paviment existent, porta de runa i taxes a u 276,92 €
abocador.

Unitat de cala en paviment de dimensions 100x100x100cm. Inclou
999-2153 | reblert, reposicié del paviment existent , porta de runa i taxes a u 351,52 €
abocador.

Unitat de cala en paviment de dimensions 150x150x150cm. Inclou
999-2188 | reblert, reposicié del paviment existent , porta de runa i taxes a u 380,77 €
abocador.

Unitat de cala en terra de dimensions 100x100x100cm. Inclou porta
de runa i taxes a abocador.

Metre lineal de beina per creuaments de carrer de PVC de diametre
250mm.

Subministrament i col-locacié de tub corrugat de DN-90 de doble
paret de color vermell per enllumenat.

Unitat de minacio de claveguerd existent en vorera, i afectat per pas
de canonada. Inclou portada de runa i taxes a I’'abocador.

Unitat de reparacié de clavegueré afectat per I'obertura de rasa.
999-2165 | Inclou p.p. de material per a la seva reparacid, conjuntament amb u 68,25 €
ma d’obra.

999-0348 u 250,00 €

999-0350 m2 17,44 €

999-2152 u 145,18 €

999-2155 u 297,03 €

999-2156 m 28,61€

999-2163 m 8,93 €

999-2164 u 84,00 €

77

Aiglies de Manresa SA. | Plana de 'Om, 6, 3r 3a 08241 Manresa | Reg. Merc. de Barcelona - Tom 4997. Llibre 4311. Secc. 2a. Foli 162. Full 58655. Insc. 1a CIF A08294282



NN

AIGUES MANRESA

ccccccccccccccccccccc

PCP-ACORD MARC PER A LA CREACIO D'UNA BORSA DE CONTRACTISTES PERA LA REALITZACIO D'OBRES DE
MILLORA DEL CLAVEGUERAM A TOTES LES INSTAL.LACIONS GESTIONADES PER AIGUES DE MANRESA S.A.

EXPEDIENT LICITADOR NUMERO: 11615AM

Preu maxim

Descripcié C Preu ofert
licitacio

Desmuntatge i retirada d'altres materials fins a diametre DN200.
Inclou: tasques manuals i ajudes de maquinaria per a retirada de

999-2190 canonada des de fons de rasa i transport de residus fins a m 488€
abocador.
999-0134 Subministrament i col-locacio de placa Eterboard HD - 30cm. Inclou m 12,50 €

subministrament de placa i treballs de col-locacid de placa a rasa.
Metre lineal d'aplicacié de pintura especial per a pas de vianants.
Inclou;  subministrament de pintura  blanca de 2
999-2175 components(antilliscant i reflectant) fins a ample de 50cms., treballs m 7.00€
d'aplicacié manuals i la propia senyalitzacié de la mateixa.

Metre lineal d'aplicacié de pintura especial per a linia longitudinal
continua. Inclou; subministrament de pintura blanca de 2
999-2176 | components(antilliscant i reflectant) fins a ample de 15cms., treballs | m 15,00 €
d'aplicacié manuals i la propia senyalitzacié de la mateixa. (linia
afectada en creuament de vial. Fins a amidament maxim 10 ml.)
Treballs de minacio entre serveis. Unitat de minacié entre serveis

999-2178 | existents en vorera, i afectat per pas de canonada. Inclou portada u 84,00 €
de runa i taxes a I'abocador.
999-0280 | H. Oficial primera h 23,66 €
999-0281 | H. Manobre h 19,82 €
999-0282 | H. miniretro amb cullera h 40,89 €
999-0283 | H. miniretro amb martell h 48,15 €
999-0284 | H. camié dumper h 42,46 €
999-0285 | H. camid petit h 39,43 €
999-0286 | M3. Servei de sorra fina a peu d’obra m3 33,55 €
999-0287 | M3. Servei de tot-u, a peu d’obra m3 31,62 €
999-0288 | M2. Reposicié de paviment d’aglomerat de 6cm de gruix m2 66,02 €
999-0311 M2. R_eposicié de paviment de formigé de 10cm de gruix, acabat m2 1953 €
remolinat.
999-0321 | M2.Base de formigé 10cm de gruix m2 13,47 €
999-0289 | M3. excavacio de rasa en pedra i/o formigo, entre serveis m3 92,03 €
999-0322 | M3 Estesa i compactacié de Tot-u, m3 m3 15,48 €
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PCP-ACORD MARC PER A LA CREACIO D'UNA BORSA DE CONTRACTISTES PERA LA REALITZACIO D'OBRES DE
MILLORA DEL CLAVEGUERAM A TOTES LES INSTAL.LACIONS GESTIONADES PER AIGUES DE MANRESA S.A.

EXPEDIENT LICITADOR NUMERO: 11615AM

ANNEX 5- CERTIFICACIO NORMA ISO

amb NIF/NIE
NYUNEE Ottt esss bbb com a persona apoderada de
L BIMPIESA . bRy 1]
EXPOSA:

Que presento proposta econdmica relativa a la licitacio '/Acord Marc per a la creacio d'una borsa de
contractistes per a la realitzacid d'obres de millora de clavegueram per totes les installacions
gestionades per Aiguies de Manresa, S.A., Expedient 11615AM; amb total acceptacio de les condicions
establertes en els plecs de clausules particulars i de prescripcions técniques que regulen aquesta
licitacio, segons el seguent detall:

Certificacio Norma ISO Sl NO
UNE-EN ISO 9001

UNE-EN ISO 50001

UNE 45001

e Caldra adjuntar certificat en vigor.
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PCP-ACORD MARC PER A LA CREACIO D'UNA BORSA DE CONTRACTISTES PERA LA RI%ALITZACIO' D'OBRES DE
MILLORA DEL CLAVEGUERAM A TOTES LES INSTAL.LACIONS GESTIONADES PER AIGUES DE MANRESA S.A.

EXPEDIENT LICITADOR NUMERO: 11615AM
ANNEX 6- MODEL D'AVAL

L'entitat (rad social de lentitat de «crédit o societat de garantia reciproca)
................................................................................. amb domicili (a efectes de notificacid i requeriments)
...carrer/plaga/avinguda........in. i en seu nom (hom i cognoms dels
apoderats). ..., amb prou poders per obligar-lo en aquest acte, segons resulta de la
verificacio de la representacio de la part inferior d'aquest document.

AVALA

A (nom i cognoms o rad social de la persona avalada).......n. [N
d'acord amb el que disposa (horma/es i article/s que imposa/en la constitucio daquesta
garantia).......nn, per respondre de les obligacions seguents (detallen l'objecte del
contracte o l'obligacio assumida per la persona garantida)..........ccvrnny davant d'Aiglies de Manresa,
S.A. NIF A08294282, per la quantitat de (en lletres)......ccrnrrenne, Euros (en Xifres) ....nnnrienn: €.

L'entitat avaladora declara sota la seva responsabilitat, que complexi els requisits previstos en
larticle 56.2 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques. Aquest
aval s'atorga solidariament respecte a l'obligat principal, amb renuncia expressa del benefici
d'excussio i amb el compromis de pagament al primer requeriment d'Aigues de Manresa, S.A., amb
subjeccio als termes previstos a la Llei de Contractes del Sector Public i legislacio complementaria.

Aquest aval restara en vigor fins que Aigles de Manresa, S.A. n'autoritzi la cancellacio o devolucio
d'acord amb el que s'estableix en la Llei de Contractes del Sector Public i legislacio complementaria.
(rad social de l'entitat)

(signatura dels apoderats)

Provincia Data Numero o codi
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AIGUES MANRESA
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PLEC DE CLAUSULES PARTICULARS SEGONS PROCEDIMENT OBERT DE L'ACORD MARC PERA LA CREACIO
D'UNA BORSA DE CONTRACTISTES PER A LA REALITZACIO D'OBRES DE MILLORA DEL CLAVEGUERAM A
TOTES LES INSTAL-LACIONS GESTIONADES PER AIGUES DE MANRESA S.A.

EXPEDIENT LICITADOR NUMERO: 11615AM

ANNEX 7- CONTRACTE D'EXECUCIO DE LES OBRES (OBLIGACIONS DEL CONTRACTE BASAT)

CLAUSULES CONTRACTUALS QUE REGIRAN L’EXECUCIQ DE LES OBRES DELS CONTRACTES
BASATS EN L'ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIO DE LES OBRES DE MILLORA DEL
CLAVEGUERAM A TOTES LES INSTAL LACIONS GESTIONADES PER AIGUES DE MANRESA SA

1. OBJECTE.
11

L'objecte del present DOCUMENT (en endavant, Contracte) és regular les obligacions contractuals
a les que es sotmetra l'execucio de les obres adjudicades a 'emparament de L'ACORD MARC PER
A LA CONTRACTACIO DE LES OBRES DE MILLORA DEL CLAVEGUERAM A TOTES LES
INSTAL-LACIONS GESTIONADES PER AIGUES DE MANRESA SA.

El present contracte es considera annex al document de formalitzacio de l'esmentat acord marc i
revestira caracter contractual.

L'adjudicatari d'un contracte basat en 'esmentat acord marc es referira en el present document

com “contractista”, “adjudicatari”.

Per a l'execucio de les obres adjudicades a 'emparament de 'esmentat acord marc (contractes
basats), el Contractista s'obliga a executar-les amb subjeccioé al Plec de clausules administratives
particular / Plec de Contractacio, al present Contracte, a la seva oferta, al projecte/s d'obresia la
seguent documentacio:

- Plec de Clausules Particulars

- Projecte/s d'obres a executar

- Pressupost d'adjudicacio resultant d'aplicar la baixa lineal ofertada pel contractista al
pressupost de Projecte

De la documentacio que acaba d'indicar-se com a definitoria de l'objecte d'aquest Contracte,
manifesten ambdues parts posseir-ne copia exacta, essent tota ella firmada per les parts formant
part integrant del Contracte.

Aixi mateix, ambdues parts manifesten posseir copia exacta de la documentacio técnica
presentada pel Contractista per a participar en el procediment de licitacié convocat per a
l'adjudicacio de les obres, la qual, en tot alld en que no resulti discordant o contradictori amb
aquest Contracte o amb la resta de documentacié annexa, complementa la definicid de l'objecte
contractual i de les obligacions del Contractista.

L'objecte del Contracte és el que estableix el/s projecte/s adjunt/s i es desenvolupara amb les
indicacions que alla s'estableixen.

12

També és objecte del Contracte l'elaboracio, aplicacié i execucio del Pla de Seguretat i Salut i del
Pla d'Ambientalitzacio; la programacié detallada de cadascuna de les operacions dins del

81
Aiglies de Manresa SA. | Plana de 'Om, 6, 3r 3a 08241 Manresa | Reg. Merc. de Barcelona - Tom 4997. Llibre 4311. Secc. 2a. Foli 162. Full 58655. Insc. 1a CIF a08294282



PN

AIGUES MANRESA

sssssssssssssssssssss

PCP-ACORD MARC PER A LA CREACIO D'UNA BORSA DE CONTRACTISTES PER A LA REAL‘!TZACIO D'OBRES
DE MILLORA DEL CLAVEGUERAM A TOTES LES INSTAL-LACIONS GESTIONADES PER AIGUES DE MANRESA
SA

EXPEDIENT LICITADOR NUMERO: 11615AM

programa general aprovat que haura de ser periddicament posat al dia; 'execucio de totes les
proves previstes al/s projecte/s executiu/s; aixi com l'obtencié i elaboracio de les dades
necessaries per al seguiment de l'obra en relacido amb la programacio de la mateixa. Igualment
estan inclosos els estudis necessaris per a formular, i la propia formulacio, dels planols detallats
d'execucio, concordats amb els del/s projecte/s base de la licitacio i les dades que es dedueixen
dels treballs especificats en aquesta clausula, els plecs de condicions, el/s projecte/s a executar
i els reglaments vigents.

Igualment formen part d'aquest Contracte la redaccio dels planols “as built", i l'aportacié dels
certificats i documentacio necessaria per al control i legalitzacio final de Ll'obra.

13.

El Contractista no adquireix cap dret de propietat sobre l'obra com a consequéncia d'aquest
Contracte, que no podra ésser interpretat en el sentit d'atorgar al Contractista la possessio sobre
el que ha estat construit o sobre els materials que no li pertanyin. Es considerara en tot moment
que allé construit en virtut del present Contracte queda en poder d'Aigues de Manresa SA, sens
perjudici de l'obligacié d'aquesta ultima d'abonar el seu valor i els dels restants drets i obligacions
sobre l'obra segons el que prevegi aquest Contracte.

2. PREU.

21

L'import d'adjudicacio de l'obra de la contractacio basada sera el que s'indiqui a la corresponent
adjudicacio, més el corresponent a l'Impost sobre el Valor Afegit («IVA»), que es correspondra
amb el pressupost del projecte a executar amb l'aplicacio de la baixa ofertada per l'adjudicatari.

Malgrat aquest pressupost inicial, el preu de l'obra contractada no és per ajustament o per tant
alcat, essent el seu preu final el que resulti d'aplicar a les unitats d'obra realment executades
segons el projecte, els preus establerts en pressupost. Aquest preu final sera incrementat en un
tretze per cent en concepte de despeses generals i d'empresa del Contractista, i també en un sis
per cent, en concepte de benefici industrial del Contractista. El producte final constituira l'import
total de l'obra.

En el pressupost hi figura tambe el desglossament i el detall de l'import total estimatiu de l'obra,
abans indicat, que s'adjunta i es defineixen i valoren els preus unitaris del Contracte.

2.2.

Naturalesa dels preus unitaris. Els preus unitaris del Contracte es consideraran preus tancats a
tots els efectes, és a dir, incorporen tots el costos (inclosos els indirectes) i despeses, necessaris
per a complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb allo establert en el
present Contracte i els seus annexos, i el Plec de prescripcions Técniques (PPT - Plec Tecnic),
incloent de forma especifica aquelles tasques auxiliars i indirectes necessaries i per a les
condicions d'entorn i de treball descrites en el/s projecte/s licitat/s.

La descomposicio i justificacio dels preus unitaris del pressupost, aixi com els rendiments i els
preus basics que s'hi detallen, sén a risc i ventura del Contractista i hi figuren en aquest Contracte
unicament a efectes d'emprar-los en el calcul dels preus contradictoris i dels treballs per
administracio que es detallen en les clausules 2.4 i 3.6 pel que fa als preus basics i rendiments,
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mentre que la descomposicio i justificacio dels preus unitaris s'emprara unicament per a
determinar el preu d'unitats incompletes en el cas de paralitzacio o rescissio de l'obra.

2.3

Despeses incloses als preus unitaris. Tant en l'import o pressupost base de la clausula 2.1 com en
els preus unitaris del pressupsot, s'entendran inclosos, quan s'escaigui, i sense que la relacio que
segueix sigui limitativa sind0 merament enunciativa i sense dret a abonament addicional, les
despeses que es relacionen a continuacio:

0] En relacio a les installacions i tasques auxiliars. Indirectes:

e Despeses relacionades amb installacions i obres auxiliars necessaries per a executar les
obres com ara subministraments d'energia, subministrament d'aigua, camins d'acces,
desviacio d'aigues, plantes de processaments, installacions auxiliars, construccions
auxiliars, diposits de maquinaria, diposits de materials, préstecs, pedreres, modificacio de
cabals, abocadors, incloent de forma especifica, i no limitativa, les despeses de
implantacio, retirada, manteniment, explotacio, reparacio, trasllat, lloguer o adquisicic de
terrenys, drets, taxes, comptadors, legalitzacions, permisos, etc.

e Despeses de proteccio, conservacio i policia de les instal:lacions, abassegaments i de la
propia obra contra tota mena de deteriorament com ara robatori, vandalisme, fendmens
naturals normals (inundacions, temporals.,.. etc.) i d'altres similars.

e Despeses derivades del manteniment de les installacions de regulacid de transit,
enllumenat, reg, i d'altres similars afectades pels desviaments i modificacions o en situacio
definitiva instal:lades pel Contractista, i fins a la data de recepcio de les mateixes.

e Despeses derivades de la implantacio i retirada de desviaments del transit de caracter
intermitent associat a treballs puntuals i petites afectacions.

o Despeses de personal d'organitzacio, senyalitzacio i ordenacio del transit en tasques de
pavimentacio com aglomerat de vials, pavimentacio de voreres, etc. necessaris per a
garantir la seguretat i fluidesa del transit de persones i vehicles.

o Despeses de la gestio d'accessos necessaria per a seguretat interna de l'obra i per no
afectar l'entorn urba (vianants, transit, transport public, etc.) mitjangant personal de
control, personal senyalista i materials i instal:lacions necessaries.

o Despeses derivades del manteniment del tancament de l'obra en relacio a la conservacio,
neteja, policia, reparacio i reposicio en cas de deteriorament per qualsevol motiu durant
el periode de les obres.

o Despeses de personal en tasques de gestio i Direccio de I'Obra, no dedicat a tasques
productives (indirectes).

(i) Altres despeses:

o Despeses derivades del desenvolupament i redaccio dels planols de detall de les unitats
constructives necessaries per a la seva execucio sempre que desenvolupin, no afegint, la
informacio definida als planols de projecte o que aporti el Director de les Obres.

o Despeses derivades de la presa de dades geomeétriques i topografiques de camp, i
processament de les mateixes, de cara a l'elaboracio de la documentacio de l'estat final
de l'obra “as built".

e Taxes exigides per altres Administracions Publiques o entitats publiques (entre d'altres, i
si s'escau, ADIF, Generalitat de Catalunya, Ajuntaments, etc.).
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e Costos de constitucio d'avals.
24
En el present contracte no hi ha revisié de preus.

3. VALORACIO | CERTIFICACIO DE LES OBRES.

3.1 Procediment de certificacio. La certificacio dels treballs executats tindra periodicitat mensual.

La valoracio de les obres es realitzara aplicant als amidaments de les unitats d'obra executades
en el periode mensual anterior, els preus unitaris que figuren en la relacié que forma part del
pressupost i els corresponents preus contradictoris aprovats. ElL producte resultant sera
incrementat pels percentatges del tretze i del sis per cent, que es detallen a la clausula 2.1 del
present Contracte.

El Director d'Obra preparara la corresponent relacié valorada a origen de les obres executades a
dia quinze (15) de cada mes, i presentara a AIGUES DE MANRESA abans de cada dia disset (17) la
relacié valorada i el detall dels amidaments. Aquest document comptara amb la signatura del
Director d'Obra i la del Contractista.

Si el Contractista no estigués conforme amb la relacid valorada, presentara les seves
reclamacions en un termini maxim de quatre dies habils des de la data en qué se li comuniqui la
mateixa. En un termini maxim de quatre dies habils comptats des de la data de presentacio de les
reclamacions per part del Contractista, AIGUES DE MANRESA haura de contestar a les
reclamacions que hagin estat formulades.

Si el Contractista no manifesta la seva disconformitat amb la relacio valorada en el temps establert
en el paragraf anterior, mitjangant l'oportuna reclamacio, suposara la renuncia a poder reclamar
amb posterioritat a AIGUES DE MANRESA per eventuals discrepancies amb el contingut de la
referida relacio valorada i a poder emprendre qualsevol accié al respecte.

AIGUES DE MANRESA emetra la certificacio mensual a partir de la relacio valorada confeccionada
per la Direccioé d'Obra, que tindra el caracter d'abonament a compte.

3.2. Amidament exclos de certificacio i abonament. No seran objecte de valoracio els treballs
executats sota les seguents circumstancies:

a. Qualsevol augment d'obra sobre el previst en els planols i Plec de Condicions degut a la
forma i procediments de l'execucio per part del Contractista.

b. Obres de dimensions més grans de les previstes en el projecte, o que s'executessin sense
prévia autoritzacio, i/0 obres no previstes en el projecte, amb independéncia de la facultat
de la Direccioé d'Obra de poder optar entre obligar al Contractista a efectuar les correccions
que procedeixin o admetre el construit tal com hagi estat executat.

3.3. Certificacio de treballs/obres incomplerts/es. Quan per causa de modificacions, suspensio,
resolucio o rescissio, el Contractista hagués executat de forma incomplerta obres incloses en el
Contracte, i dins del Pla d'Obres establert, li sera d'abonament la part executada, prenent-se com
a base unica per a la valoracio dels treballs/obres elementals incomplertes, els preus que figuren
en el pressupost.
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Durant l'execucio de l'obra, les activitats o obres elementals o treballs no acabats/des podran ser
valorats/des també per la Direccio d'Obra que aplicara, sota la seva responsabilitat, el criteri que
per cada cas estimi més adequat. En aquest cas, el Director d'Obra podra no certificar, segons
estimi oportu, les partides incompletes.

3.4. Certificacié a compte d'abassegaments. Si AIGUES DE MANRESA ho considera escaient, es
podra certificar a compte, previ lliurament d'aval de primera demanda i informe favorable de la
direccio facultativa, els abassegaments de materials, de qualsevol tipus, i/0 maquinaria
d'instal:lacions, aplicant el setanta-cinc per cent del valor del material descrit dins del preu
descompost.

3.5.- Treballs per administracio. En cas que per alguna circumstancia atipica i extraordinaria, fos
necessari realitzar treballs per administracio, aquests en cap cas podran iniciar-se sense
l'aprovacié per escrit, expressa i concreta de AIGUES DE MANRESA a través dels seus legals
representants.

Els treballs per administracio que s'encarreguin es pressupostaran i certificaran descomponent-
los en les unitats d'obra corresponents, segons el que esta previst en la clausula 2.2 del present
Contracte.

Els documents que generin aquests treballs per administracio, hauran d'ésser validats diariament
per la Direccio d'Obra, i el resum setmanal pel legal representant de AIGUES DE MANRESA.

4. ABONAMENT DE LES CERTIFICACIONS.

4.1. Calendari de certificacio. AIGUES DE MANRESA estendra la certificacié del mes amb data de
l'ultim dia d'aquest i dintre dels deu dies naturals del mes seguent, a partir de la relacio valorada
establerta a la clausula 3 d'aquest Contracte.

Per tal de procedir a l'abonament de les factures, la certificacidé haura d'arribar amb totes les
sighatures necessaries el dia setze (16) del mes i s'enviara al departament técnic corresponent.

L'abonament de les factures tindra lloc el primer dia de pagament de AIGUES DE MANRESA, que
es realitzara dins dels terminis establerts a la Llei 15/2010, de 5 de juliol de modificacio de la Llei
372004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials. A la signatura del present Contracte s’haura d'aportar un certificat de de
titularitat bancaria.

4.2. Presentacio de factures. Les factures han d'arribar amb les seglients dades fiscals “AIGUES
DE MANRESA SA, Plana de 'Om num. 6 6e 3a, 08242, de Manresa, CIF: A-08294282.

Les factures haura de figurar de manera clara el numero d'expedient del contracte basat, la
descripcio dels serveis i el periode facturat, als camps habilitats.

43. Interés de demora. En el cas de que AIGUES DE MANRESA incorregués en mora en el
compliment dels terminis de pagament, les quantitats endeutades meritaran l'interés de demora.
Eltipus d'interés de demora que aplicara sera el corresponent a l'interés legal de demora establert
a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials.
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5. TERMINI

5.1 Termini de les obres. L'inici de les obres a que es contrau el Contracte basat, el fixara
oportunament AIGUES DE MANRESA, segons la data que es convingui per a realitzar la
comprovacio del replanteig. L'inici de les obres comencara a comptar a partir de la data que consti
a l'acta de comprovacio del replanteig.

El termini d'execucio de les obres, dins del qual hauran de quedar totalment finalitzades, en forma
que es pugui procedir a la seva recepcio, es fixa en el projecte a executar i en la documentacio
enviada per AIGUES DE MANRESA, a comptar des de la data indicada en el apartat anterior.

El termini total ha de ser complert pel Contractista al seu risc i ventura.

5.2. Acta de comprovacioé del replanteig. La data que consti per l'inici de les obres a l'acta de
comprovacio del replanteig suposa la data d'inici d'execucio del Contracte i des del dia seguent
s'efectuara el comput de temps de tots aquells efectes del Contracte que, en qualsevol mesura,
depenguin d'un terme o d'un termini a comptar des del comencament de les obres, amb les
excepcions que es puguin recollir a l'acta de comprovacio del replanteig.

El Contractista no podra executar cap activitat d'obra abans d’'aquesta data.

L'acta de comprovacio del replanteig sera signada per part del legal representant del Contractista,
el Director de les Obres, el Coordinador de Seguretat i Salut, i el responsable o responsables del
Contracte d'Aigles de Manresa. Es podran afegir aquells/aquelles signataris/signataries que es
consideri oportu per cada obra en particular.

L'acta de comprovacié de replanteig s'haura de formalitzar en el termini que indiqui AIGUES DE
MANRESA que, en tot cas i sense causa justificada, no sera superior a 1 mes des de l'adjudicacio
del contracte basat.

La data de comprovacio del replanteig expressara de forma especifica el coneixement i absoluta
disponibilitat del terreny per part del Contractista per tal d'executar les obres definides al projecte,
manifestant-se, si fos el cas, en aquest document, les excepcions o altres reserves que es detectin
en aquest sentit.

5.3. Acta de finalitzacid d'obra. Una vegada finalitzades les obres objecte del Contracte es
procedira a la signatura de l'acta de finalitzacio de les obres per part del Contractista i del Director
de les Obres. La data d'aquest document determina la data de finalitzacié de les obres tot i que
no suposa la recepcio de les obres que es regula segons la clausula corresponent.

L'acta de finalitzacio d'obra podra contenir una relacido d'esmenes formada per un llistat de
reparacions, repassos o tasques i gestions pendents que a judici del Director de les Obres, no
suposa un inconvenient per a considerar 'obra finalitzada. Aquests treballs hauran d'incorporar la
data de compromis d'execucio.

5.4 Pla d'Obres. El contractista resta obligat, en un termini inferior a 15 dies des de l'adjudicacio del
Contracte, a presentar un Pla d'Obres i histograma que desenvolupi les tasques de l'obrai justifiqui
la consecucio del termini establert pel Projecte. L'Histograma presentat sera coherent amb el Pla
d'Obres i valorara mensualment l'obra prevista a certificar.
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La Direccio d'Obra valorara i aprovara, si escau, la Planificacidé presentada. En cas contrari el
Contractista resta obligat a corregir les esmenes que li demani la Direccio d'Obra. EL compliment
del termini final de les obres sera contractual en qualsevol cas.

5,5 Retards no imputables al Contractista. En cas que el Contractista consideri que l'obra és
objecte d'un endarreriment per una causa no imputable a ell mateix, considerant exclusivament
com a causes no imputables al Contractista les causes de forca major definides a la clausula 12 o
incompliments contractuals d’AIGUES DE MANRESA, i, sempre que, afectin el cami critic del
termini total o parcial de les obres, ho haura de justificar en un document de Peticié de Prorroga
que incorporara el nou planning proposat.

La peticio de prorroga la haura de presentar en un termini maxim de quinze dies naturals a
comptar des de que es produeixi la causa originaria del retard al Director de les Obres per a la
seva avaluacio.

El Director de les Obres, una vegada analitzada i avaluada la informacio, emetra, si s'escau, un
informe de Prorroga a on determini de forma justificada el termini d'endarreriment per les causes
exposades, a l'efecte de que la prorroga sigui aprovada per AIGUES DE MANRESA en el termini
de deu dies naturals.

Una vegada emés linforme d'aprovacié de prorroga i aprovat per AIGUES DE MANRESA el
Contractista disposa de dos setmanes per a redactar el nou pla de treballs i el nou histograma.

El Contractista procedira a l'actualitzacio del Pla d'Obres i de l'Histograma incorporant el nou
termini ampliat aprovat per AIGUES DE MANRESA. El nou Pla d'Obres no podra modificar els
rendiments, lligams i durades no afectades per les causes exposades. ElL Director d'Obra
juntament amb AIGUES DE MANRESA, una vegada comprovada la circumstancia anterior,
aprovara el nou Pla d'Obres i Histograma substituint a efectes contractuals als anteriors vigents.

En cas de que no es concedeixi la prorroga per retard no imputable al Contractista, qualsevol
retard en l'execucio de les obres sera imputable al mateix, que sera responsable dels perjudicis
que se'n derivin en virtut del principi de risc i ventura que assumeix en l'execucio d'obra.

5.6.Paralitzacio parcial dels treballs. AIGUES DE MANRESA podra ordenar expressament la
paralitzacio total o parcial dels treballs en qualsevol moment de conformitat amb lo previst en la
clausula 26 del Contracte.

5.7. Retard imputable a AIGUES DE MANRESA.

Si el Contractista considera que es produeix un retard imputable a AIGUES DE MANRESA, ho haura
de justificar en un informe especific a on expressara els fets, les causes, les repercussions sobre
el cami critic i qualsevol documentacié annexa. AIGUES DE MANRESA, tenint en consideracio
l'avaluacio dels fets per part del Director de les Obres, determinara el retard realment causat per
aquesta causa.

El Contractista procedira a l'actualitzacio del Pla d'Obres i de |'Histograma incorporant el nou
termini ampliat aprovat pel Director de les Obres i per AIGUES DE MANRESA. EL nou Pla d'Obres
no podra modificar els rendiments, lligams i durades no afectades per les causes exposades. EL
Director d'Obra juntament amb AIGUES DE MANRESA, una vegada comprovada la circumstancia
anterior, aprovara el nou Pla d'Obres i Histograma substituint a efectes contractuals als anteriors
vigents.
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Una vegada aprovat el retard, el Contractista podra reclamar una compensacio economica a
AIGUES DE MANRESA si efectivament acredita que se li ha produit un dany com a consequéncia
del retard imputable a la societat municipal.

Si el Contractista acredita efectivament el dany com a consequéncia del retard imputable a
AIGUES DE MANRESA podra reclamar una compensacié econdmica per qualsevol dany o
perjudici (inclosos els costos indirectes) que no podra excedir la quantitat de (Pressupost
d’Execucio per Contracta x 5% / termini contractual de l'obra) euros per cada mes d'increment del
termini total de les obres, sense tenir en compte la primera quinzena.

S'estableix un import maxim per compensacio per qualsevol concepte, inclosos els indirectes, en
un deu per cent del preu del contracte.

5.8. Retards no Imputables ni a AIGUES DE MANRESA ni al Contractista. No es consideren retards
imputables a AIGUES DE MANRESA ni al Contractista els relacionats amb les seglents
naturaleses:

e Retards en la resposta de les companyies subministradores de serveis (electriques, de
telecomunicacions, de gas, etc.)

e Retards en la resposta d'administracions i/o entitats publiques

e Ajustos en les dates d'actuacio derivades del Comité d'Obres i Mobilitat

e Condicions climatologiques extraordinaries

En aquests casos, i sempre que el retard no hagi estat ocasionat indirectament pel Contractista o
AIGUES DE MANRESA, no es tindra dret a compensacié per despeses indirectes, cap altre
compensacio economica ni a l'aplicacio de clausules de penalitzacio, a excepcio que el retard per
aquestes causes superi el vint per cent del termini inicial de les obres, llavors el Contractista tindra
dret, en l'excés d'aquest termini, a reclamar la compensacio per indirectes d'acord a la clausula
5.7 del present Contracte.

5.9.- Actualitzacions del Pla d'Obres. EL Contractista restara obligat a adaptar les seves tasques, i
per tant el Pla d'Obres, d'acord als requeriments d'AIGUES DE MANESA, seguint les normes i
instruccions que a tal efecte li dicti la societat municipal o el Director d'Obra.

Son causes que poden donar lloc a la modificacio del Pla d'Obres, entre altres, sense que larelacio
que segueix sigui limitativa, sind merament enunciativa:

- Compliment de l'horari de treball establert per Aigles de Manresa, establert de manera
general entre les 8.00 i les 19:00 hores, especialment en el que fa referencia a activitats
molestes a l'entorn, aixi com la normativa que sigui aplicable.

- Adaptacio a les dates i horaris derivades de les decisions d'Aiglies de Manresa, en quan a
l'execucio de desviaments de transit i ocupacions.

- Adaptacio a la comptabilitzacio amb la celebracio d'esdeveniments ciutadans.

- Adaptacio a la coordinacio amb altres contractistes coexistents a l'espai d'obres.

Aquesta adaptacio no eximeix del compromis de compliment dels terminis parcials ni total del Pla
d'Obres per part del Contractista llevat de que aquests requeriments suposin, de manera
justificada, i d'acord al procediment del punt 5.5 del present Contracte, un endarreriment justificat
no imputable al Contractista.
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6. PROJECTE.

6.1.- Definicio de les obres a executar: S'entén que les obres a realitzar venen definides en el/s
projecte/s annexat/s a aquest Contracte, tant pel que fa referencia a les seves dimensions,
materials que les componen i les seves condicions, com a la forma en quée ha de dur-se a terme
l'execucio, condicions que ha de reunir l'obra executada, proves de qualitat i mesures de seguretat
i salut que el Contractista desenvolupara d'acord amb el previst a la clausula 8 del present
Contracte.

Quan hi hagi documents annexos a la memoria del/s projecte/s, tals com estudis geotecnics,
hidrologics i urbanistics, amidaments i d'altres, aquests s'aporten amb caracter illustratiu i
explicatiu de l'obra definida, per a la seva justificacio, millor comprensio i execucio.

Tanmateix, el pressupost té caracter orientatiu en el que fa referencia als amidaments, essent els
preus unitaris els que tenen caracter contractual.

6.2.- Prevalenca dels documents de projecte. En cas de contradiccio entre els documents
contractuals del projecte s'estableix la prevalenca descendent en la seglent escala: 1° Plec de
Clausules, 2° Planols, 3° Pressupost i 4° Memoria. Aquesta prevalenca es podra veure exceptuada
pel referent a quan ens els planols hi figurin treballs no contemplats en el pressupost, en el qual
cas, segueixen prioritzant el planols perd s’haura de fer efectiu el pagament d'alld realment
executat.

6.3.- Responsabilitats del Contractista sobre el/s projecte/s: EL Contractista en la fase de revisié i
acceptacio té la responsabilitat d'estudiar els documents del/s projecte/s i especialment l'estudi
dels processos constructius. EL Contractista manifesta ser coneixedor de l'espai de treball, les
condicions de l'entorn, els terminis de treball i les normes d'execucié que li siguin d'aplicacié.

En cas que es produis un encariment dels processos d'execucio de l'obra, el Contractista no podra
al'legar res si l'obra a executar no es veu modificada substancialment. Les modificacions de
dimensions, a mode d'aclariment, no es consideraran modificacions substancials a aquest efecte.

6.4.- Desenvolupament del/s projecte/s. ELl/s projecte/s no té/tenen per objecte definir en detall
els processos constructius aixi com tampoc els plans de detall, planols de taller, o altres
requeriments auxiliars per tal d'executar l'obra definida. Sera responsabilitat del Contractista
definir i desenvolupar aquestes tasques auxiliars per a dur a terme els treballs que executaran
l'obra definida.

Una vegada efectuats els replantejos de detall i els treballs necessaris per a un perfecte
coneixement de la forma i caracteristiques del terreny i materials, el Contractista formulara els
planols de detall constructiu d'execucié que la Direccié d'Obra estimi convenients, justificant
adequadament les disposicions i dimensions que hi figurin en aquests a ra¢ dels planols del
projecte constructiu, els resultats dels replantejos, treballs i assajos realitzats, els plecs de
condicions, i els reglaments vigents.

Aquests planols hauran de formular-se i presentar-se amb la suficient antelacio, que fixara la
Direccioé d'Obra, a la data programada per a l'execucio de la part d'obra a qué es refereix, i hauran
d'ésser aprovats per la Direccié d'Obra.

7. DIRECCIO DE LES OBRES.
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7.1.- Direccio d'Obra. La Direccio d'Obra esta constituida pel Director d'Obra i el Coordinador de
Seguretat i Salut i les persones que amb ells col:laboren en funcions concretes.

La Direccio Facultativa de |'Obra estara a carrec i es desenvolupara sota la responsabilitat
exclusiva dels adjudicataris d'aquests serveis. AIGUES DE MANRESA, a proposta dels adjudicataris
d'aquests serveis, designara les figures personals del Director de l'Obra i del Coordinador de
Seguretat i Salut i ho comunicara al Contractista a efectes del present Contracte.

Per a poder complir amb la maxima efectivitat la missio que li ha estat encomanda, la Direccio
Facultativa d'Obra gaudira de les més amplies facultats dins del marc del/s projecte/s
adjudicat/s i d'aquest Contracte.

7.2.- Atribucions de la Direccio d'Obra. El Director de l'Obra sera linterlocutor amb el Contractista
per a tot tipus de propostes, aclariment de dubtes, demandes diverses, etc. el qual les resoldra
dins les atribucions que li son propies.

El Director de l'Obra podra delegar les seves funcions operatives, de control i altres, en les
persones que formen l'equip de Direccio de les Obres.

Entre Lles atribucions del Director d'Obra, cal destacar: la interpretacio dels documents de Projecte
i lestabliment d'adequacions i detalls a l'esmentat projecte (si és el cas), 'emissié d'ordres i la
resolucio de problemes que puguin sorgir quan s'executi el projecte, la signatura de l'acta de
comprovacio del replanteig, els procediments de valoracio de les certificacions, la certificacio,
liquidacio i recepcio dels treballs, certificat final d'obres, etc. i les propies funcions derivades del
seu carrec.

El Director de les Obres podra proposar a AIGUES DE MANRESA possibles modificacions en
qualsevol aspecte relacionat amb les obres, ja siguin materials, qualitats, processos constructius,
subcontractistes, industrials, terminis, etc. Les decisions de la Direccio d'Obra que impliquin una
modificacio del/s projecte/s, en qualitat, en cost o en termini, hauran de ser aprovades per escrit
per AIGUES DE MANRESA.

EL Contractista ha d'obeir les ordres del Director de l'Obra sota qualsevol circumstancia sent
responsable directe de les consequéencies i repercussions que se'n derivin d'aquest incompliment.
En cas d'incompliment de les ordres s'aplicara la penalitzacio d'acord a la clausula corresponent.

La Direccié d'Obra i AIGUES DE MANRESA podran aturar qualsevol dels treballs en curs de
realitzacio, que no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentacio
definitoria de les obres o be quan el procediment d'execucio no es consideri adient o pugui
incorrer en danys, afeccions, despeses o riscos innecessaris. L'incompliment d'aquest mandat de
manera injustificada suposa una falta greu que es penalitzara d'acord a la clausula corresponent.

7.3.- Ordres de la Direccio d'Obra. Les instruccions de la Direccio d'Obra al Contractista s'emetran
per escrit i quedaran recollides en el corresponent Llibre d'ordres diligenciat a l'inici dels treballs.
El llibre d'ordres es podra substituir per “actes” que s'emetran per duplicat. EL Contractista esta
obligat a signar el coneixement i rebut de les esmentades actes.

Aixi mateix el Director de les Obres podra fer servir qualsevol mitja contrastable i amb tracabilitat
per emetre les ordres que consideri oportunes en funcio de la urgéncia o mitjans disponibles, per
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exemple e-mails, missatgeria instantania, etc. El Contractista esta obligat d'igual forma a confirmar
rebut de les ordres emeses per qualsevol d'aquests mitjans. Aquestes ordres es ratificaran
posteriorment en les corresponents actes de reunio o Llibre d'ordres.

El Director d'Obra proposara un dia de reunio amb periodicitat setmanal, com a minim, en la que
s'exposaran les ordres, propostes, dubtes i qualsevol altra informacio rellevant sobre la marxa dels
treballs que originaran un acta de reunid que caldra signar per ambdues parts. Aquest sera
considerat el mitja formal de comunicacié entre les parts. Els representants del Contractista estan
obligats a assistir a aquestes reunions i a signar les actes corresponents. La Direccié d'Obra
facilitara a AIGUES DE MANRESA setmanalment, una vegada signades, aquestes actes de reunio.

A les actes de reunio s'incorporaran els comentaris que el Contractista consideri adequats en quan
a la valoracio de les ordres i el possible desacord si és el cas, sense que en cap cas justifiqui
aquesta opinid el no compliment de les ordres emeses.

7.4.- Acceés a la informacio i l'obra. EL Contractista esta obligat a permetre i facilitar, mitjancant la
disposicio dels recursos necessaris, la Lliure circulacio i accés del Director de 'Obra en tot l'ambit
de les obres.

El Director de 'Obra esta obligat a complir totes les normes de seguretat i salut de les obres
d'acord al Pla de Seguretat i Salut vigent.

El Contractista esta obligat a facilitar tota aquella informacio i documentacio en temps i termini
que li demani el Director de les Obres en relacio a l'execucio de les obres sempre que aquesta no
comprometi la privacitat ni la gestio interna de l'empresa constructora ni la seva gestio. La
constatacio d'ocultacio o alteracio maliciosa de la informacio sera considerada una desobediencia
de les ordres del Director de l'Obra i s'actuara en consequéncia.

El Contractista facilitara al Director de les Obres el coneixement i participacio en totes aquelles
previsions o actuacions que dugui a terme, entre les que s'assenyala, sense que la relacio tingui
caracter limitador, les relacionades amb:

- Detalls constructius. Replanteig, planols de taller i plans de detall, incloent-hi metodes i
mitjans d'execucio (maquinaria i equips).

- Materials. Materials a utilitzar i utilitzats en les obres. Aquests s'hauran presentat
préviament a la Direccio d'Obra per poder acreditar la seva idoneitat. Zones i condicions
d'abassegaments, terminis de subministraments i previsions de lliurament. Tracabilitat i
recepcio.

- Auxiliars. Projecte, muntatge i funcionament d'instal:lacions, plantes de produccié d‘arids,
aglomerats asfaltics i formigons, camins d'acces, desviacions d'aigues i altres.

- Moviment de terres. Origen de materials, abocadors, tracabilitat i gestio de residus.

- Prefabricats. Plans i mitjans de muntatge d'elements i estructures metalliques o
prefabricats de formigo. Origen de fabricacio. Tracabilitat.

- Contractacio i legalitzacio de les instal'lacions necessaries per a l'execucio dels treballs.

- Daltres que tingui expressament designades al seu contracte o propies de la funcioé de
Direccio de l'Obra.

8. SEGURETAT I SALUT DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA.

8.1.- Coordinador de Seguretat i Salut. La coordinacié de seguretat i salut de les obres estara a
carrec i es desenvolupara sota la responsabilitat exclusiva de l'adjudicatari d'aquest servei.
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AIGUES DE MANRESA, a proposta de l'adjudicatari, designara la figura personal del Coordinador
de Seguretat i Salut i ho comunicara al Contractista a efectes del present Contracte.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execucid de l'obra gaudira de les més amplies
facultats per a poder complir amb la maxima efectivitat les funcions relacionades al Reial Decret
1627797, de 24 d'octubre, pel que s'estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en les
obres de construccid, modificat pel Reial Decret 2177/2004, de 21 de novembre i pel Reial Decret
604/2006, de 19 de maig i disposicions concordants. Per tant, el Contractista haura de donar-li
coneixement iinformar-lo de totes aquelles previsions o actuacions que dugui a terme que afectin
o puguin afectar al seu ambit de responsabilitats, en especial aquelles relacionades amb la funcio
d'organitzar la coordinacio d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevencio
de Riscos Laborals i el Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, sobre coordinacio d'activitats
empresarials.

8.2.- Atribucions del Coordinador de Seguretat i Salut. EL Coordinador de Seguretat i Salut exercira
les seves funcions en el marc de la normativa vigent corresponent al seu carrec. La més
destacable sera la de interpretacio del Pla de Seguretat vigent i l'aprovacido de les seves
modificacions ja siguin derivades del perfeccionament del mateix o de noves propostes.

El Coordinador de Seguretat i Salut proposara un dia de reunio amb periodicitat setmanal, com a
minim, en la que s'exposara les ordres, propostes, dubtes i qualsevol altra informacio rellevant
sobre la marxa dels treballs i el desenvolupament del Pla de Seguretat i que originara una Acta
de reunio que caldra signar per ambdues parts. Aquest sera considerat el mitja formal de
comunicacio entre les parts. ELl/s representant/s del Contractista estara/an obligat/s a assistir a
aquestes reunions i a signar les actes corresponents. El Coordinador de Seguretat i Salut facilitara
a AIGUES DE MANRESA setmanalment, una vegada signades, aquestes actes de reunio.

El Coordinador de Seguretat i Salut emetra les corresponents Actes de reunido amb l'aprovacio
dels treballs, normes i instruccions complementaries que es considerin oportunes, que a tots els
efectes es consideraran ordres d'obligat compliment.

El Contractista esta obligat a informar, amb caracter previ, al Coordinador de Seguretat i Salut,
sobre els treballs de la planificacio, mitjans, equips, processos i materials a emprar i la seva
adequacio al Pla de Seguretat i les propostes de modificacio en el seu cas. L'execucio de treballs
amb mitjans diferents dels previstos al Pla de Seguretat, en qualsevol de les seves
caracteristiques, sense el coneixement del Coordinador de Seguretat i Salut sera considerat una
desobediencia de les seves ordres.

8.3.- Llibre d'Incidéncies. El coordinador de Seguretat i Salut tindra al seu carrec el Llibre
d'incidéncies i el gestionara d'acord amb el disposat per l'art. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24
d'octubre, pel que s'estableixen disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres de
construccio.

8.4.- Pla de Seguretat i Salut. EL Contractista desenvolupara UEstudi de Seguretat i Salut del
Projecte i elaborara un Pla de Seguretat i Salut que haura de presentar amb la suficient antelacio
a la data de l'acta de comprovacio del replanteig per tal que el Coordinador de Seguretat i Salut
el revisi, modifiqui i aprovi abans de linici de les obres. Les obres no podran comencar sense
disposar de l'aprovacio del Pla de Seguretat.

En el Pla de Seguretat i Salut el Contractista podra incloure, amb la corresponent justificacio

técnica, les propostes de mesures alternatives de prevencié que consideri adients.
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En cas que el Coordinador de Seguretat i Salut no aprovi el Pla de Seguretat i Salut, indicara al
Contractista les modificacions que consideri necessari introduir per tal de garantir les condicions
de seguretat i salut previstes en la normativa d'aplicacio, i el Contractista restara obligat a esmenar
el Pla de Seguretat i Salut en el Treball d'acord amb aquestes indicacions. ElL Contractista
presentara de nou el Pla de Seguretat i Salut, degudament esmenat, al Coordinador de Seguretat
per a la seva aprovacio.

El Pla de Seguretat i Salut podra ser modificat pel Contractista en funcio del procés d'execucio de
l'obra, de l'evolucid dels treballs i de les incidéncies o modificacions que puguin sorgir al llarg de
l'obra. Aquestes modificacions requeriran l'aprovacio expressa del Coordinador de Seguretat i
Salut.

Els intervinents en l'execucio de l'obra, aixi com les persones u drgans amb responsabilitats en
materia de prevencio de riscos laborals en les empreses intervinents i els representants dels
treballadors, podran presentar al Coordinador de Seguretat i Salut, per escrit i de forma raonada
els suggeriments i alternatives que considerin oportunes.

El Pla de Seguretat i Salut estara a disposicié permanent de la Inspeccié de Treball i Seguretat
Social i del técnics dels organs especialitzats en matéria de Seguretat i Salut de 'Administracio
Publica competent, de la Direccio de 'Obra aixi com de les empreses participants i dels
representats dels treballadors.

8.5.- Responsabilitat d'aplicacio del Pla de Seguretat i Salut. En qualsevol cas, el Contractista sera
plenament responsable de la correcta aplicacio i execucid del Pla de Seguretat i Salut en el
Treball.

L'incompliment del Pla de Seguretat i Salut o les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut de
manera injustificada suposa una falta greu que es penalitzara d'acord a la clausula corresponent.

8.6.- Preu de l'aplicacio del Pla de Seguretat i Salut. En concepte de retribucio per l'elaboracio,
aplicacié i execucio del Pla de Seguretat i Salut en el treball, el Contractista facturara a AIGUES
DE MANRESA la quantitat establerta al/s projecte/s, essent aquesta una partida tancada
contemplada en el preu previst en la clausula 2.1 del present Contracte. EL Contractista, havent
estudiat el projecte de les obres i l'Estudi de Seguretat i Salut, es compromet i obliga a no reclamar
a AIGUES DE MANRESA cap altra quantitat en concepte d'elaboracio, aplicacié i execucio del Pla
de Seguretati Salut en el Treball, amb independéncia de les modificacions que es puguin introduir
en aquest Pla, ja sigui a instancia del propi Contractista, del Coordinador de Seguretat i Salut o de
qualsevol altra persona facultada per a promoure les esmentades modificacions. La retribucio en
concepte d'elaboracio, aplicacio i execucio del Pla de Seguretat i Salut unicament podra ser
objecte de revisio en cas que AIGUES DE MANRESA modifiqui el present Contracte augmentant
part de l'obra i/o unitats d'obra, i/0 afegint-n’hi d'altres no previstes sempre que el total de la
valoracio de les esmentades modificacions de l'obra a executar -sumades algebraicament-
sobrepassin en més del vint per cent el pressupost indicat en la clausula 2.1 del present Contracte.

En aquest cas, l'escreix de les despeses per aplicacio i execucio del Pla de Seguretat i Salut
ocasionat per la modificacio de l'obra a executar per valor superior al vint per cent del pressupost
indicat en la clausula 2.1 del present Contracte, es valorara per aplicacio dels preus unitaris o, si
no estiguessin previstos, es formulara conjuntament per AIGUES DE MANRESA i el Contractista el
corresponent preu unitari d'acord amb el previst a la clausula 2.2 del present Contracte, prévia
l'oportuna justificacid de l'escreix d'aquestes despeses per part del Contractista i la seva
certificacio per part del Coordinador de Seguretat i Salut.
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8.7.- En cas d'incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball per causa imputable al
Contractista, i sense perjudici de les penalitzacions que li siguin d'aplicacio, AIGUES DE MANRESA
podra suspendre 'abonament de la partida corresponent a la retribucio en concepte d'elaboracio,
aplicacio i execuci6 del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

8.8.- El Contractista esta obligat al compliment de la normativa vigent en matéria de prevencié de
riscos laborals. | a aquests efectes, es compromet a aportar en el termini de quinze dies des de la
signatura del present Contracte, la documentacio exigida per la Llei 54/2003, de 12 de desembre,
de reforma del marc normatiu de la prevencio de riscos laborals i pel Real Decret 171/2004, de
30 de gener, que desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencio de
Riscos Laborals, aixi com el Pla de prevencio de Riscos Laborals.

8.9.- Rescissio de l'obra per manca de Pla de Seguretat i Salut. En cas que en la data convinguda
per a la comprovacio del replanteig el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no hagués estat
aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut per causa imputable al Contractista, AIGUES DE
MANRESA podra declarar resolt el present Contracte. Es considerara que el Pla de Seguretat i
Salut en el Treball no ha estat aprovat per causa imputable al Contractista en qualsevol dels
seguents casos:

- Quan el Contractista no hagi presentat al Coordinador de Seguretat i salut el Pla de
Seguretat i Salut en el treball amb l'antelacio a la data de comprovacié del replanteig
indicada per aquest darrer.

- Quan el Contractista no hagi esmenat el Pla de Seguretat i Salut en el Treball d'acord amb
les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut.

En cas que AIGUES DE MANRESA declari resolt el present Contracte per les causes previstes a la
present clausula, executara la fianca en concepte d'indemnitzacions dels danys i perjudicis
ocasionats.

9. GESTIO AMBIENTAL DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA.

9.1.- El Contractista elaborara un Pla d'’Ambientalitzacié de les obres, si s'escau, en base a la
Memodria Ambiental del/s projecte/s i/o el projecte a executar i tindra en compte les millores
ofertades a l'apartat corresponent de la seva oferta, que hagin estat acceptades per AIGUES DE
MANRESA. El Pla d'’Ambientalitzacié haura de ser aprovat per la Direccié d'Obra abans de la data
convinguda en la clausula 5 per a realitzar la comprovacio de replanteig i haura de comptar, en
tot cas, amb el vist i plau d’AIGUES DE MANRESA.

9.2.- En cas que la Direccio d'Obra no aprovi el Pla d’Ambientalitzacid, indicara al Contractista les
modificacions que consideri necessari introduir per tal de garantir les condicions de gestio
ambiental definides en el projecte i en l'oferta del Contractista, i aquest restara obligat a esmenar
el Pla d'Ambientalitzacioé d'acord amb aquestes indicacions. ElL Contractista presentara de nou el
Pla d'’Ambientalitzacio, degudament esmenat, a la Direccié d'obra per a la seva aprovacié que en
tot cas haura de comptar amb el vist i plau d’AIGUES DE MANRESA.

9.3.- En cas que en la data convinguda per a la comprovacid del replanteig, el Pla
d'Ambientalitzacid no hagués estat aprovat per la Direccid d'Obra per causa imputable al
Contractista, AIGUES DE MANRESA podra declarar resolt el present Contracte. Es considerara que
el Pla d'Ambientalitzacio no ha estat aprovat per causa imputable al Contractista en qualsevol
dels seguents casos:
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» Quan el Contractista no hagi presentat a la Direccié d'Obra el Pla d’Ambientalitzacio amb
l'antelacio a la data de comprovacio del replanteig indicada per AIGUES DE MANRESA.

* Quan el Contractista no hagi esmenat el Pla d'’Ambientalitzacié d'acord amb les indicacions
de la Direccié d'Obra.

En cas que AIGUES DE MANRESA declari resolt el present Contracte per les causes previstes a la
present clausula, executara la fianca en concepte d'indemnitzacions dels danys i perjudicis
ocasionats.

9.4.- EL Pla d'Ambientalitzacio podra ser modificat pel Contractista en funcio del procés d'execucio
de l'obra, de l'evolucio dels treballs i de les incidencies o modificacions que puguin sorgir al llarg
de lobra. Aquestes modificacions requeriran laprovacié expressa per part d'AIGUES DE
MANRESA.

10. CONTROL DE QUALITAT.

10.1.- Pla de control de qualitat. EL Pla de Control de Qualitat és un document del/s projecte/s
que defineix els assajos en forma, numero i temps per tal de garantir la correcta qualitat dels
processos i materials emprats en l'execucio de les obres. ElL Pla de Control de Qualitat ha d'estar
ajustat com a minim a les exigencies de la normativa vigent i les que determini el propi Plec de
Condicions.

Es responsabilitat del Director de les Obres validar el Pla de Control de Qualitat del projecte, qui
a més té potestat per a incrementar-lo i adaptar-lo a la normativa en qualsevol moment amb la
finalitat de garantir la correcta qualitat de les obres.

El desenvolupament del Pla, és a dir, la presa de mostres, els assajos in situ i laboratori, les
inspeccions i qualsevol altre comprovacié es pot encomanar per AIGUES DE MANRESA a una
empresa adjudicataria d'aquest servei que queda fora d'aquest contracte. Abans de la data d'inici
de les obres AIGUES DE MANRESA comunicara, si s'escau, a través del Director de |'Obra,
l'empresa adjudicataria d'aquest servei.

10.2.- Responsabilitats del Contractista envers el Control de Qualitat. EL Contractista té la
responsabilitat de programar i comunicar amb suficient antelacio aquells treballs que s'hagin de
coordinar amb l'empresa responsable del control de qualitat per tal que aquest es porti a terme
en les condicions desitjables. El Director de les Obres coordinara i organitzara aquest treballs i els
requeriments pertinents a les parts.

El Contractista té l'obligacié de facilitar l'accés i els mitjans necessaris en l'ambit de l'obra, i
qualsevol centre de produccio exterior que ho precisi, per tal que 'empresa responsable del
control ho pugui executar.

El Contractista haura de considerar en les seves planificacions, inclosa la contractual, les possibles
interrupcions i ajustos derivats de la correcta execucio del Pla de Control de la Qualitat no podent
ser reclamable el sobre cost per aquest concepte.

En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable de la qualitat de l'obra que executi
i d'acord amb allo establert al present Contracte.

10.3.- Autocontrol de la qualitat. El Contractista portara a terme de manera voluntaria pero
recomanable una campanya d'assajos complementaris dins del marc del propi autocontrol de la
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qualitat. El resultat d'aquest assajos, sempre sota la garantia d'un laboratori homologat per fer-
los, podran servir per complementar o resoldre incidencies en aquest aspecte.

Aquest assajos no seran d'abonament ni suposaran un cost per a AIGUES DE MANRESA.

En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable del compliment de les normatives
ambientals vigents que li siguin d'aplicacio i de la qualitat de l'obra que executi, i d'acord amb allo
establert al present Contracte.

10.4.- Interpretacid de resultats i consequéncies. Correspon al Director de les Obres la
interpretacio, validesa i les consequéncies derivades dels resultats del Pla de Control.

En cas de resultats deficients, el Director de les Obres valorara les accions a iniciar a desenvolupar
mitjancant l'apertura d'una No Conformitat.

Aniran a carrec del Contractista els costos de correccio, els costos de nous assajos associats a la
No Conformitat i altres derivats.

11. MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L'EXECUCIO DELS TREBALLS.

11.1.- El Contractista esta obligat a tenir en l'obra l'equip de personal directiu i técnic que resulta
de la documentacié de l'adjudicacio i la seva aplicacio a la naturalesa del Projecte objecte del
Contracte. Aixi mateix, designara les persones que assumeixin per la seva part la direccié dels
treballs que hauran de tenir facultats per a resoldre quantes gestions depenguin de la Direccio
d'Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona de l'obra.

EL Contractista no podra canviar cap integrant de l'equip designat que AIGUES DE MANRESA
consideri clau per l'execucié del contracte, segons Clausula 11 del Plec de Clausules
Administratives Particulars, sense comunicar-ho préviament a AIGUES DE MANRESA, tot
proposant una persona que tindra una preparacio, capacitat i experiéncia no inferior a la designada
inicialment. El canvi dels integrants de l'equip quedara supeditat a l'acceptacio prévia per part de
AIGUES DE MANRESA.

El Contractista podra canviar les figures relatives al Responsable de la implantacio de l'obra al
domini public, Delegat/da d'Obra i Responsable de l'ambientalitzacio de l'obra amb previa
comunicacié a AIGUES DE MANRESA i de manera expressament escrita.

11.2.- Tant la idoneitat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva
organitzacio jerarquica i especificacio de funcions, sera lliurement apreciada per la Direccio d'Obra
que tindra en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitucid, per causa justificada, de
qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligacio de respondre de cap dels
danys que al Contractista pogués causar-Lli l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el Contractista
respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra.

11.3.- El Contractista no podra disposar per a l'execucié d'altres treballs, de la maquinaria que
d'acord amb el Pla d'Obres s'hagi compromeés a tenir a l'obra, ni retirar-la de la zona d'obres, llevat
l'expressa autoritzacio de la Direccié d'Obra.

11.4.- Amés del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents, tals com l'us d'explosius
(si és el cas), el d'installacions eléctriques, el d'abocaments controlats i altres d'aplicacio, el
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Contractista adoptara sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilancia, totes les mesures
necessaries per a garantir la meés absoluta seguretat del personal de l'obra i de tercers.

El Contractista, d'acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i el seu propi
criteri professional adoptara les mesures necessaries per tal de garantir l'estricte compliment de
la Llei 31/95 de 8 de novembre de prevencio de riscos laborals i qualsevol altra normativa que la
desenvolupi o sigui d'aplicacio.

11.5.- L'organitzacio dels treballs haura de garantir un escrupolds respecte als valors paisatgistics
i ecologics de l'entorn.

11.6.- El Contractista disposara dels mitjans, instal'lacions i serveis auxiliars i de recolzament,
necessaris per a la correcta execucio dels treballs.

12. RISC DE L'OBRA, FORCA MAJOR | RESPONSABILITAT.

12.1.- L'execucio del Contracte es realitzara a risc i ventura del Contractista. Assenyaladament, el
Contractista haura de suportar, per exemple i sense caracter limitatiu:

- Els riscos derivats dels retards que es poguessin produir en la execucio de l'obra i els
costos derivats dels mateixos.

- Elsriscos derivats de la falta de previsio o d'un error de calcul per part del Contractista a
l'nora de preparar la seva proposta tecnica i/o econdmica en quant als preus unitaris
ofertats.

- Els riscos derivats de sobtades pertorbacions en els treballs contractats, dificultats
tecniques no previstes o contratemps que encareixin l'execucio de l'obra.

- Elsriscos derivats dels increments del preus dels materials utilitzats per a la execucié de
l'obra.

- Elsriscos derivats de les responsabilitats de tota classe derivades de perjudicis a tercers
ocasionats pel Contractista o per qualsevol persona fisica o juridica vinculada amb ell i la
responsabilitat civil, administrativa i/o penal derivada de l'execucié de l'obra.

- Els riscos derivats dels sobre costos que es poguessin produir com a consequéncia
d'incidencies relacionades amb la coordinacio dels diferents industrials intervinents a
l'obra.

- Els riscos derivats de qualsevol actuacido imputable al Contractista o de qualsevol
obligacio que hagi d'assumir segons el present Contracte.

12.2.- En consequéncia, les obres s'executaran en quant al seu cost, terminis d'execucié i art de
construccio, a risc i ventura del Contractista, excepte en els seguents suposits de forca major, i
sempre que ho existeixi actuacio imprudent per part del Contractista:

- Incendis causats per electricitat atmosferica.

- Els fenomens naturals d'efectes catastrofics, com sismes submarins, terratremols,
erupcions volcaniques, moviments del terreny, temporals maritims, inundacions i altres
similars.

- Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o
alteracions greus de l'ordre pubilic.

12.3.- L'acceptacio del Contracte basat implica la declaracié per part del Contractista d'haver
complert amb la seva obligacio de reconéixer tots els llocs en qué han d'executar-se obres i tenir
coneixement de les seves condicions, inclosos els préstecs i abocaments, d'haver estudiat
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detingudament els documents del/s projecte/s, que considera suficient per al desenvolupament
dels treballs i, en consequencia, que es responsabilitza de l'execucio de l'obra fins al seu
Llliurament en perfectes condicions d'us i en la forma i condicions convingudes.

12.4.- El Contractista és el responsable dels danys, lesions i perjudicis que es puguin causar
derivats de les obres de construccio de l'obra, per tant és obligacio del Contractista realitzar les
obres de manera que es procuri evitar qualsevol dany i/o perjudici als béns publics i privatsi a les
persones com a consequeéencia de l'execucio del Contracte essent del seu compte i carrec, en tot
cas, les indemnitzacions a les que hi donés lloc i alliberant a AIGUES DE MANRESA de tota
responsabilitat i deixant-lo indemne en qualsevol reclamacié que li formulessin al respecte.

Quan s'escaigui, sera tambeé responsable entre d'altres, dels danys i perjudicis soferts pels béns
situats sota els ponts i aigles avall, i els talussos de les obres, en tots els casos en qué aquests
danys i perjudicis hagin d'ésser indemnitzats.

12.5.- El Contractista no solament respondra dels actes propis, sind tambée dels subcontractistes,
en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres persones per qui hagi de
respondre, d'acord amb la legislacio vigent.

12.6.- El Contractista respondra igualment de tots els danys causats a l'obra per tercers, abans de
la seva recepcio.

El Contractista respondra aixi mateix, dels danys i/o perjudicis causats a tercers, que li siguin
imputables.

12.7.- Si descuidés la policia de l'obra o la reparacié dels danys causats, AIGUES DE MANRESA
podra prendre, a carrec del Contractista les mesures necessaries per evitar o reparar tals danys
per manca de vigilancia.

12.8.- El Contractista sera responsable de quants perjudicis se'n derivin de les pertorbacions que
es causin a les comunicacions, xarxa viaria de tot tipus i serveis de qualsevol classe, havent de
tenir previstos els mitjans precisos d'investigacio prévia dels que puguin quedar afectats, a fi de
limitar l'afectacio a allo indispensable i projectar i programar l'oportuna substitucio en el seu cas.

12.9.- Si l'obra s'arruinés totalment o parcialment amb posterioritat al termini d'expiracio de la
garantia per vicis ocults de la construccio, degut a incompliment contractual per part del
Contractista, aquest respondra dels danys i perjudicis durant el termini de quinze anys a partir de
la recepcio o, si s'escau, fins a la data estimada de conclusio de les obres. Transcorregut aquest
termini sense que s'hagi posat de manifest cap dany ni perjudici, la responsabilitat del Contractista
restara extingida totalment.

13. CONTRACTACIO D'ALTRES CONTRACTISTES PER PART DE AIGUES DE MANRESA |
SUBCONTRACTACIO.

13.1.- AIGUES DE MANRESA es reserva sempre el dret de contractar parts de l'obra exclosa en
aquest Contracte a altres contractistes. Aquests contractistes tindran dret a entrar a l'obra i el
Contractista els haura de facilitar tots els mitjans necessaris pel correcte desenvolupament dels
treballs.

13.2.- El Contractista podra subcontractar parcialment les obres objecte del present Contracte
amb industrials i tercers d'acord amb allo establert en el Plec de Condicions de la licitacio i sempre
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amb absoluta subjeccio de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre de 2006, Reguladora de la
subcontractacio en el Sector de la Construccio, aixi com el Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost,
pel que es desenvolupa la citada Llei.

EL Contractista es responsabilitza solidariament de les obligacions dels industrials i tercers
contractistes pel que fa a l'execucid dels treballs subcontractats, essent la seva obligacio principal
l'exigéncia que el subcontractista de l'obra principal compleixi amb els requeriments marcats per
la Llei 32/2006, de 18 d'octubre de 2006, Reguladora de la subcontractacio en el Sector de la
Construccio, aixi com pel Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, que la desenvolupa. Aixi mateix,
en cas d'incompliment dels industrials i tercers, quan hi hagi, AIGUES DE MANRESA podra exigir
les penalitzacions establertes en la clausula 25 del present Contracte.

AIGUES DE MANRESA restara sempre aliena i al marge de les relacions entre el Contractista i el
subcontractista, no essent responsable en cap cas per les consequencies derivades del Contracte
que celebri aquell amb el segon; i continuara, per tant, relacionant-se exclusivament amb el
Contractista a tots els efectes. EL Contractista te lobligacio de vetllar per tal que els
subcontractistes tinguin la corresponent classificacid aixi com vetllar pel compliment dels
requeriments de la normativa aplicable.

13.3.- El Contractista, en compliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre,
reguladora de la subcontractacio en el Sector de la Construccio, i normativa connexa, haura de
mantenir actualitzada tota aquella documentacié que segons dita normativa sigui de la seva
responsabilitat, documentacié a la que AIGUES DE MANRESA i/0 la Direccié Facultativa podran
accedir en qualsevol moment. Aquest escrit adjuntara una declaracio del subcontractista, donant
fe que compleix amb totes aquelles exigéncies previstes a la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, i que
no esta inhabilitat per a contractar ni comprés en cap dels suposits que determinen la prohibicio
d'intervenir com a subcontractista en els termes establerts a la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
aixi com que compleix les exigencies derivades de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre de 2006. A
meés de lanterior, s'adjuntaran les certificacions administratives, expedides per organisme
competent, acreditant que l'empresa no ha deixat de complir les obligacions tributaries i de
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en els termes que s'estableixen als
articles 7 i 8 del Reial Decret 390/1996, del u de marg.

13.4.- El Contractista en cap cas podra subcontractar amb persones o empreses incurses en
suspensio de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels suposits
que determinen la prohibicié d'intervenir com a subcontractista en els termes establerts a la Llei
9/2017, de 8 de novembre, o fora d'aquells suposits autoritzats per la Llei 32/2006, de 18
d'octubre o el RD 109/2007.

13.5.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del Contractista que
assumeix la total responsabilitat de l'execucio del Contracte enfront de AIGUES DE MANRESA
d'acord amb aquest Contracte.

13.6.- El Contractista en cap cas podra cedir els drets i obligacions referents a l'execucio de l'obra,
derivats d'aquest Contracte. Aquesta prohibicio no inclou la cessio dels drets economics que es
deriven de la contraprestacio acordada la qual es podra realitzar, prévia notificacio fefaent de
l'acord de cessié a AIGUES DE MANRESA.

13.7.- En cap cas el subcontractista podra, a la seva vegada, subcontractar l'obra que té
encomanada pel Contractista.
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13.8.- EL Contractista es compromet expressament, en quan a les seves relacions comercials amb
els subcontractistes i proveidors amb els qui contracti per a l'execucio de treballs objecte de l'obra
regulada en el present Contracte, a complir integrament amb les disposicions de la Llei 3/2004,
de 29 de desembre, per la que, s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, i en especial, en quan als terminis de pagament establerts a continuacio i
de comprovacio i validacioé de factures.

En aquest sentit, el Contractista es compromet expressament a abonar les factures als seus
subcontractistes i proveidors en el termini maxim de trenta dies naturals a comptar des de la
recepcio de les mercaderies o la prestacio del servei, tret que, contractualment, el Contractista i
el subcontractista o proveidor hagin pactat un termini de pagament superior que, en tot cas, no
podra superar els seixanta dies naturals. En el suposit que el Contractista hagi establert
contractualment amb els seus subcontractistes i/o proveidors un procediment d'acceptacio o de
comprovacio per verificar la conformitat dels bens o dels serveis amb allo disposat al contracte,
el Contractista abonara les factures en el termini maxim de trenta dies naturals a comptar des de
la data en la que es realitzi l'acceptacio o verificacio dels bens o serveis. Aquesta acceptacio o
verificacio s’haura de produir en el termini maxim de trenta dies naturals a comptar des de la data
de recepcio dels bens o de la prestacio dels serveis. Dintre d'aquest termini s'haura de formular,
en el seu cas, els motius de disconformitat.

El Contractista no podra imposar als seus subcontractistes o proveidors agrupacions de factures
per periodes superiors als establerts a l'article 4.4 de la Llei 3/2004, per la qual s'estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

Aquestes obligacions del termini de pagament del Contractista amb els subcontractistes i/o
proveidors, aixi com la de lliurament de informacio i documentacio prevista a la clausula 13.9
seguent, tenen la consideracid de condicions essencials d'execucio i el seu incompliment
permetra la imposicio al Contractista de les penalitats previstes a tal efecte a la clausula 25 del
present Contracte.

Quan una empresa subcontractista al:legui morositat del Contractista en el pagament del preu
que li correspongui per la prestacio realitzada segons les obligacions de pagament del preu fixat
a la Llei 372004, de 29 de desembre, que estableix mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, s'estableix com a obligacio contractual entre les parts, que l'organ de
contractacié d'’AIGUES DE MANRESA declari el pagament directe a l'empresa subcontractista.

Davant el requeriment d'una empresa subcontractista, AIGUES DE MANRESA ha de donar
audiencia a 'empresa Contractista perque en el termini maxim de deu dies naturals al:legui el que
cregui convenient. Si no allega cap causa justificativa, AIGUES DE MANRESA fara el pagament
directament a l'empresa subcontractista amb detraccio del preu al Contractista principal.

En cap cas sera imputable a AIGUES DE MANESA el retard en el pagament derivat de la manca
de conformitat del contractista principal a la factura presentada pel subcontratista.

13.9.- El Contractista, durant la vigencia del Contracte i el periode de garantia corresponent,
accepta proporcionar al responsable del contracte de AIGUES DE MANRESA i al Coordinador de
Seguretat i Salut, als efectes previstos en l'art. 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
Prevencio de Riscs Laborals, per escrit, la seglent informacio:

A Informacio a Lliurar a AIGUES DE MANRESA amb caracter mensual;
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- Relacio detallada dels subcontractistes i/o proveidors que participin o hagin participat en
l'execucio de l'obra objecte del present Contracte en el mes en curs, juntament amb les
condicions de subcontractacid o subministrament de cada un dells que estiguin
relacionades amb els terminis de pagament.

- Justificant de compliment dels pagaments als subcontractistes i/o proveidors dintre dels
terminis de pagament establerts a la clausula 13.8 anterior que incloura, completant
integrament els documents que li faciliti AIGUES DE MANRESA.

B. Informacié a lliurar a AIGUES DE MANRESA a requeriment d'aquesta. Aquesta informacio
es lliurara a AIGUES DE MANRESA en el termini maxim de quinze dies naturals a comptar des de
la seva sollicitud:

- Copia de totes les factures emeses pels subcontractistes i/o proveidors que participin en
l'execucio de l'obra objecte del present Contracte, amb el corresponent document bancari
acreditatiu del pagament.

- Quanta informacio raonable i rellevant addicional pugui ser sol:licitada al Contractista per
AIGUES DE MANRESA en relacié al compliment dels terminis de pagament establerts.

14. PERMISOS | LLICENCIES.

14.1.- Amb l'antelacio necessaria perqué no se'n derivin dificultats pel compliment del Pla d'Obres,
el Contractista haura de sol-licitar dels organismes, administracions i empreses que correspongui
les corresponents autoritzacions, permisos i/o llicéncies que requereixi l'execucié de l'obra i
l'ocupacio, manteniment o reposicio de vies de comunicacio, serveis afectats o qualsevol altra
actuacio que comporti l'execucio de l'obra. Queden especificament excloses les llicencies d'obra
i activitats.

AIGUES DE MANRESA podra avangar la sollicitud d'autoritzacions, permisos i llicencies,
especialment els que es refereixen a vies de comunicacio, serveis afectats o altres actuacions,
amb la finalitat d'accelerar llur concessié. En aquest cas, AIGUES DE MANRESA facilitara al
Contractista tota la informacio i documentacio referent a les esmentades sol-licituds, tan bon punt
s'hagi signat el Contracte d'adjudicacio de l'obra, fent-se carrec el Contractista, si s'escau, del
seguiment dels tramits necessaris per a l'obtencié de les autoritzacions, permisos i llicencies i, en
tot cas, de les despeses que comportin.

L'obtencio de les citades autoritzacions, permisos i llicéncies no sera mai motiu d'increment del
preu contractual.

El termini d’execucio de les obres nomes es podra veure incrementat quan el retard en l'obtencio
de les citades autoritzacions, permisos i Llicéncies no sigui imputable a AIGUES DE MANRESA ni al
Contractista, en els termes establerts a la clausula 5.8 del present Contracte.

14.2.- Seran a carrec del Contractista la realitzacio de tot tipus de gestions, projectes, escomeses
previes, etc. (i els pagaments que comportin) necessaries per a la obtencid de
l'alta/permis/legalitzacio de totes les instal:lacions.

AIGUES DE MANRESA, retindra l'ultim dos per cent de l'import del Contracte que s'abonara en el
moment en que es presenti la legalitzacio de les installacions, i l'Estat de Dimensions i
Caracteristiques de 'Obra Executada (As Built) conforme a la Direccié d'Obra. En el suposit que
aquesta legalitzacio no s’hagués obtingut en el termini d'un mes, a comptar des de la finalitzacio
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material dels treballs, AIGUES DE MANRESA podra encarregar a un tercer la realitzacié de la
corresponent legalitzacio a compte de l'import retingut.

15. OBLIGACIONS FISCALS, LABORALS, SINDICALS, DE PROTECCIO AL MEDI AMBIENT, |
MESURES DE CONTRACTACIO SOCIAL SOSTENIBLE.

En quant a les obligacions fiscals, laboral i sindicals

15.1.- ElL Contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrents
en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en materia fiscal, ambiental,
laboral, de Seguretat Social, sindical, i de prevencio de riscos laborals i Seguretat i Salut en el
treball, essent estrictament i rigorosament responsables amb caracter exclusiu i amb total
indemnitat de AIGUES DE MANRESA del compliment de qualsevol de tals obligacions.

15.2.- Als efectes de control per part ' AIGUES DE MANRESA, sense que aix6 impliqui no obstant
cap obligacio per aquesta ultima, el Contractista haura d'acreditar sempre que sigui requerit per
AIGUES DE MANRESA, tenir complides totes les obligacions esmentades en l'apartat anterior,
posant a disposicié de la societat municipal, en tot moment, els documents i comprovants que
facin referéncia a tals obligacions.

15.3.- Seran a carrec exclusiu del Contractista totes les despeses i impostos que s'originin per rad
de la constitucioé de fiances dimanants d'aquestes obligacions i, en el seu cas, les que es causin
per la subcontractacié de les obres objecte d'aquell i de les seves revisions.

15.4.- El Contractista s'obliga a complir i fer complir durant la realitzacio dels treballs el Pla de
Seguretat i Salut i la normativa sobre seguretat i salut en el treball, aixi com les instruccions del
Coordinador de Seguretat i Salut relatives a la seva aplicacio i execucio. Aixi mateix, s'obliga a
complir el Pla ambiental.

15.5.- El Contractista sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal de l'obra
0 a terceres persones com a consequéncia de la realitzacio dels treballs encomanats.

15.6.- El Contractista es responsabilitza plenament de qualsevol infraccio als reglaments de
seguretat en la que es pugui incérrer durant la realitzacio dels treballs contractats.

En quant a les obligacions de proteccié del medi ambient

15.7.- El Contractista tindra especial interes en la proteccio i conservacio del terreny, edificacions,
entorn, i tots aquells elements que puguin veure's afectats pel desenvolupament del Contracte.
En particular haura de complir tota la normativa ambiental que sigui d'aplicacié a la zona de les
obres.

Si com a consequéncia d'actuacions imputables a l'execucié de les obres, aquestes fossin
aturades o suspeses per l'aplicacio de la normativa ambiental, el Contractista no tindra dret a cap
tipus de reclamacié economica ni d'ampliacio de termini; sense perjudici de les accions que
AIGUES DE MANRESA pugui prendre al respecte.

El Contractista es compromet a complir les instruccions rebudes de la Direccio d'Obra i/o de
AIGUES DE MANRESA, pel que fa a les actuacions a dur a terme en casos d'episodis d'alts nivells
de contaminacio atmosférica.
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En quant a les obligacions d'inexisténcia de relacio econdmica i/ financera illegal amb un pais
considerat paradis fiscal

15.8.- El Contractista o subcontractistes o empreses filials 0 empreses interposades no podran
realitzar operacions financeres en paradisos fiscals, segons la llista de paisos elaborada per les
Institucions Europees o avalades per aquestes o, en el seu defecte, l'Estat espanyol o fora d'ells, i
que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts, com delictes de blanqueig
de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Publica.

Aquesta és una condicio especial d'execucio del Contracte que es qualifica com una obligacio de
caracter essencial. Per tant, en cas d'incompliment d'aquesta obligacio o la verificacid de la
falsedat de la declaracio realitzada durant el procediment de licitacié, AIGUES DE MANRESA
podra optar entre penalitzar al Contractista considerant-se una falta greu o resoldre el contracte
i incoar el corresponent expedient de prohibicio de contractar.

En quant a les obligacions derivades del compliment de l'oferta d'equip responsable (cap d'obra,
encarregat/da i técnic/a de prevencid)

La substitucio de qualsevol de les persones responsables de l'obra oferts nomeés es podra realitzar
per un altre persona amb unes caracteristiques tals que, en cas d'haver figurat a l'oferta, hagues
obtingut una puntuacio igual o superior a la de la persona inicialment ofertada.

En qualsevol cas, la substitucio de qualsevol persona responsable de l'obra haura de tenir el vist-
i-plau de AIGUES DE MANRESA, despres del corresponent informe d'avaluacio de la nova persona
proposada.

EL compromis respecte de l'equip responsable ofertat s'integrara al contracte i tindra el caracter
d'obligacio essencial, podent-se resoldre el contracte o imposar-se les penalitzacions per aquest
motiu previstes al contracte, en cas d'incompliment per part de l'adjudicatari.

16. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL TERMINI DE GARANTIA.

16.1.- El periode de garantia es fixa en un minim de dos anys a comptar des de la finalitzacio i
recepcié de l'obra a completa satisfaccié de AIGUES DE MANRESA (o aquell altre termini superior
que hagueés indicat l'adjudicatari en la seva oferta). Durant el termini de garantia, el Contractista
sera responsable i s'obliga a executar en l'obra tota classe de correccions, esmenes i reparacions
que AIGUES DE MANRESA consideri necessaries per a que aquestes obres compleixin totalment
al temps del certificat de la fi del periode de garantia les condicions del projecte i execucio. Sera
a meés responsable de la conservacié de les obres i installlacions, llevat en allo referent a
l'explotacio normal de l'obra.

AIGUES DE MANRESA procedira a notificar per escrit al Contractista la incidéncia que s'hagi
produit, i el Contractista disposara d'un termini maxim de quinze dies laborables per a reparar,
esmenar i/o corregir la deficiéncia o defecte observat pe AIGUES DE MANRESA.

Si el Contractista entén que no es tracta d'una incidéncia derivada de l'execucio de les obres sind
pel incorrecte Us de la mateixa, ho posara en coneixement de AIGUES DE MANRESA i de la
Direccio Facultativa per escrit, en el termini maxim de set dies naturals. La Direccio Facultativa
haura de resoldre al respecte en el termini de tres dies laborables, indicant si és procedent
l'actuacié del Contractista.
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16.2.- El Contractista podra disposar d'una organitzacio especifica per a dur a terme els esmentats
treballs en les condicions indicades. En el cas que el Contractista no resolgui la incidéncia en el
termini indicat, AIGUES DE MANRESA, prévia comunicacié per escrit al Contractista, podra
encarregar directament aquells treballs a altres empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i
l'import dels treballs executats, siguin pel Contractista, siguin pels serveis ordinaris de conservacio
o per altra empresa, seran sempre a carrec del Contractista amb l'Uunica excepcid de l'import dels
materials consumits per a l'explotacio, tals com els carburants i de les reparacions que hagin
hagut de realitzar-se com a consequeéencia de danys causats per tercers, sempre que pugui
acreditar-se degudament la causa d'aquests danys.

17. INFORMACIO A PREPARAR PEL CONTRACTISTA.

17.1.- A banda de la informacio que segons el present Contracte i la normativa aplicable ha de
preparar el Contractista, aquest ultim tambeé estara obligat a preparar la seguent documentacié:

¢ Implantacio d'instal:lacions (si s'escauen). EL Contractista haura de presentar una proposta,
en el termini que indiqui AIGUES DE MANRESA, d'implantacié dels serveis d'obra i oficines
que sera validada per la Direccié d'Obra.

e Planificacio general de l'obra. EL Contractista esta obligat a desenvolupar la planificacio de
l'obra a l'inici dels treballs i en qualsevol dels casos exposats en aquest Contracte d'acord
amb les raons que justifiquen l'actualitzacio i els criteris per a fer-ho.

17.2.-Avaluacio i planificacid dels treballs setmanals. EL Contractista trametra un informe al
Director de les Obres amb la planificacié de les tasques i un altra informe per al compliment de
les tasques proposades respecte les realment executades durant la setmana anterior. Haura de
valorar els treballs com assolits, parcialment assolits o no assolits. La no justificacio dels
incompliments sera considerat causa imputable al Contractista.

17.3.- Desenvolupament planols de detall. EL Contractista esta obligat a presentar, en forma i
termini que defineixi i justifiqui el Director de les Obres, aquells planols de detall o de taller que
desenvolupin els planols de projecte dins dels aspectes de desenvolupament del procés
constructiu.

Aixi mateix presentara les definicions i calculs de les estructures auxiliars necessaries per a
l'execucio de les obres.

17.4.- Aixecament topografic. EL Contractista tindra obligacido de deixar constancia mitjangant
aixecament topografic i reportatge fotografic del terreny abans de modificar la seva morfologia ja
sigui per excavacions, terraplens, demolicions o similars.

AIGUES DE MANRESA no es fa responsable de l'abonament d'activitats o obres elementals per les
que no existeixi comprovacié formal de l'obra oculta i en tot cas, es reserva el dret de que
qualsevol despesa que comportés la comprovacio d'haver estat executades aquestes obres, sigui
a carrec del Contractista. Als efectes d'evitar la comprovacio, el Contractista, comunicara amb
suficient antelacié a AIGUES DE MANRESA la realitzacié d'aquest tipus de treballs.

17.5.- Informes de No Conformitat. EL Contractista esta obligat a emetre un informe i remetre'l al
Director de les Obres arran de la/les No Conformitat/s que aquest hagi detectat i comunicat.
L'informe exposara, entre d'altres, les raons, les causes, les propostes de correccio i les propostes
de prevencio en relacio a la/les No Conformitat/s. EL termini d'emissio de linforme no sera
superior a una setmana.
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17.6.- Projecte as-built. EL Contractista tindra l'obligacio de preparar tota la documentacio “as built”
(planols, memories, calculs, fitxes técniques, etc..) aixi com els corresponents llibres d'operativa i
manteniment de cadascuna de les instal:lacions i elements que la composen, d'acord amb la
documentacio de caracter contractual i en la forma i termini que estableixi la Direccio Facultativa.
Aquesta informacio sera lliurada a mesura que es vagi desenvolupant l'obra i en la periodicitat
que determini la Direccid Facultativa. El lliurament d'aquesta documentacio sera preceptiva per a
la recepcio de les obres.

17.7.- Informes de Responsabilitat Patrimonial i/o judicials. El Contractista resta obligat a
respondre, dins de termini, als requeriments d'informacié formulats per AIGUES DE MANRESA en
relacio a procediments de Responsabilitat Patrimonial i/0 judicials que presumptament se'n
derivin de l'execucio de l'obra de referéncia, manifestant, de forma raonada, l'acceptacio o
negacio dels fets comunicats, o en el seu cas la voluntat de gestionar-ho mitjancant la seva
asseguradora.

EL Contractista haura d'’haver donat resposta en un termini inferior a quatre setmanes.
L'incompliment injustificat d'aquest obligacido suposara un incompliment contractual que
implicara l'adopcido de mesures (proposar lestimacid de la reclamacid, contractacio périt
independent per que procedeixi a formular informe pericial, etc.) a compte de quanties pendents
de cobrar pel Contractista o, en defecte, a compte de la seva garantia definitiva.

18. ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA.

De forma especifica i sense detriment de les obligacions establertes a les demés clausules del
Contracte, el Contractista s'obliga a aplicar els conceptes relacionats i a fer-se carrec de les
despeses relacionades:

18.1.- Gestio, anuncis i assegurances.

a) Les despeses i impostos de l'anunci o anuncis de la licitacio i els que resultin de la
formalitzacio d'aquest Contracte, quan aixi ho hagi determinat AIGUES DE MANRESA en el
Plec de Condicions de la licitacio.

b) Les despeses de l'asseguranca que durant l'execucio dels treballs pugui haver contractat
AIGUES DE MANRESA, quan aixi ho hagi determinat la societat municipal en el Plec de
Condicions de la licitacio.

c) Costos derivats per l'emissio de la garantia complementaria, quan s'escaigui.

d) Les despeses derivades de la contractacio social.

En cas d'incompliment per part del Contractista del pagament de les obligacions referenciades
en els apartats a, b i ¢ anterior, AIGUES DE MANRESA podra descomptar aquests imports de
qualsevol pagament que hagi de fer al Contractista. Per l'endarreriment en el pagament
d'aquestes quantitats, AIGUES DE MANRESA cobrara uns interessos de demora que es calcularan
des de la data de venciment de l'obligacié del Contractista i fins el dia del seu cobrament; el tipus
d'interés i la formula de calcul a aplicar son els seguents:

Per al seu calcul s'aplicara la formula:
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| = Interessos a pagar del periode.

C = Quantitat endarrerida.

R = Tipus d'interes nominal anual aplicable.

T = Nombre de dies; aquest termini es comptara des del dia de venciment originari, i fins la data
de pagament real.

El tipus d'interés sera el legal.
18.2.- En relacio a Permisos i impostos:

o Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de l'execucio de l'obra,
amb excepcio de l'IVA, en cas d'ésser procedent, i de les corresponents a les llicéncies
d'obra.

e Despeses de permisos o llicencies propis del Contractista necessaris per a l'execucio de
les obres, incloses les ocupacions parcials per obres en la via publica, a excepcio feta de
les corresponents expropiacions i serveis afectats i les llicencies municipals d'obra i
activitats (en cas que sigui procedent).

e Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a
les necessaries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del projecte, quan
s'escaiguin.

18.3.- Coordinaciéo amb altres contractistes. Quan hi participi més d'un contractista en l'ambit
d'obra, el Contractista esta obligat a facilitar i aportar les eines de coordinacié necessaria quan
coincideixi amb altres contractistes a l'ambit de l'obra, aixi com d'implantar aquelles mesures
necessaries per tal de fer compatible la convivéncia a l'obra.

Quan a l'espai d'obra intervinguin altres contractistes, l'adjudicatari del Contracte es compromet
a facilitar i sotmetre's a coordinacio amb aquells, que executaran treballs en coincidéncia en
tempsi espai. Especificament es sotmet a complir les ordres que en aquest sentit emeti el Director
d'Obra i el Coordinador de Seguretat i Salut.

En el cas que la coordinacio de treballs incorri en sobre costos per al Contractista, aquest podra,
de forma justificada, reclamar les quantitats compensatories. El Director d'Obra ho analitzara i
informara sobre la procedéncia de la reclamacio.

Quedaran expressament desestimades les reclamacions en aquest aspecte quan el Contractista
no hagi seguit les indicacions del Director d'Obra en la organitzacio del procés constructiu i hagi
optat per altres opcions que generin o incrementin el sobre cost respecte a l'opcio del Director
d'Obra.

No es consideraran els sobre costos que de forma contractual i d'acord a la clausula de naturalesa
dels preus unitaris del Contracte estan inclosos en els mateixos.

18.4.- Altres obligacions del Contractista.
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a) La redaccid i compilacio del projecte d'estat final de les obres “as built", incloent entre
d'altres: el manual d'us i manteniment, el lliurament de Lllibres d'instruccions, garanties de
les instal:lacions, planols de detall de les obres executades, relacid de industrials i
subcontractistes, fitxes técniques de materials, legalitzacions, etc. Tot alld previst al/s
projecte/s executiu/s sota la supervisié i aprovacié de la Direccié Facultativa. AIGUES DE
MANRESA o la Direccio Facultativa podran sol:licitar en qualsevol moment, avancaments
parcials o complerts de la documentacio indicada respecte de l'obra ja executada.

b) L'elaboracio, aplicacio i execucio del Pla de Seguretat i Salut en els termes que resulten de
la clausula relativa a la seguretat i salut durant l'execucié de l'Obra.

c) L'elaboracio, aplicacio i execucio del Pla d’Ambientalitzacio en els termes que resulten de
la clausula relativa al Pla d'Ambientalitzacio.

18.5.- El Contractista esta obligat a presentar la seglient informacio en relacid a l'execucio de
l'obra, en data i forma:

Planols per a visita dels Responsables d'Espai Public (en endavant, REPs)
Resposta als informes dels REPs

Signatura d'actes de reunio d'obra

Pla d'obres i histograma actualitzat per prorroga

La presentacio de la documentacié amb mancances i/o incorreccions greus es considerara com
a no presentada.

El retard o no lliurament d'aquesta documentacio sera considerat un incompliment al qual
s'aplicaran les clausules de penalitzacio corresponents.

18.6.- El Contractista haura d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementaries que
li siguin dictades per la Direccio d'Obra per a la regulacio de les relacions entre ambdues parts en
el que es refereix a les operacions de control, amidament, valoracio i d'informacio relacionades
amb l'execucio de les obres. En concret, el Contractista subministrara a la Direccio d'Obra la
informacio necessaria per a complir el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, sobre les
disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccio.

18.7.- El Contractista tindra dins de les seves obligacions la neteja, minimament setmanal, de tots
els materials de rebuig, embalatges, fustes, paper, etc. dels llocs de treballs de construccio i
muntatge, col:locant-los a distancia suficient o en lloc segur per evitar la transmissio de possibles
incendis a l'obra.

Aixi mateix es compromet a mantenir installat i en funcionament sistemes antiincendis
provisionals corresponents durant l'execucio de l'obra.

18.8.- Aquelles altres previstes al Plec de condicions de la licitacio.

19. SUPERVISIO | INSPECCIO DE LES OBRES.

AIGUES DE MANRESA supervisara i podra inspeccionar en tot moment les obres objecte del
present Contracte.
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20. APROFITAMENT DE MATERIAL, BROLLADORS | OBJECTES TROBATS DURANT L'EXECUCIO
DE LES OBRES.

20.1.- Quan aixi passi, el Contractista no gaudira de cap dret sobre les aigles que brollessin com
a consequeéncia de les obres, si bé, se'n podra servir per a les seves necessitats, abandonant la
resta que sota cap concepte podra explotar separadament, per ésser béns de domini public.

20.2.- Quan aixi passi, el Contractista tampoc podra exigir el dret d'explotacié de les mines o
materials que com a consequéncia de les obres apareguessin.

No obstant aixo, i si és el cas, el Contractista podra servir-se d'aquells minerals o roques -d'acord
amb la nomenclatura de la Llei de Mines- que directament concorrin a satisfer les necessitats de
la construccid de l'obra, sempre que es trobin en terrenys de domini public.

20.3.- EL Contractista tindra l'obligacio de fer servir, per extreure les antiguitats i objectes d'art que
poguessin trobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el seu dret a ser
indemnitzat per l'excés de despeses que aquests treballs li ocasionessin i/0 a la corresponent
ampliacié del termini d'execucio de l'obra, en el seu cas. Tot aixd sense perjudici de complir amb
les disposicions legals especials vigents sobre tals treballs.

20.4.- El Contractista no tindra dret sobre la possible terra vegetal extreta durant l'execucio de les
obres, que quedara en propietat de AIGUES DE MANRESA, llevat que -a judici de la Direccid
d'Obra- sigui necessaria per a l'obra.

21. ASSEGURANCA VIGENT DURANT LES OBRES.

El Contractista sera responsable de tots els danys i perjudicis que es generin a causa de l'execucio
de l'obra, amb independéncia de la seva naturalesa i import.

EL Contractista haura de subscriure les assegurances que acompleixin els requisits que es
determinen al Plec de Condicions de la licitacio

AIGUES DE MANRESA haura d'aprovar els termes concrets de l'asseguranca. L'asseguranga haura
d'estar vigent fins a la recepcio de l'obra i durant el termini de garantia fins a l'aprovacio de l'acta
del certificat de la fi del periode de garantia i haura de presentar-se a l'aprovacié de AIGUES DE
MANRESA abans dels quinze dies seguents a la signatura d'aquest Contracte, contractant-se
abans dels vint dies seguents a aquesta signatura.

Si es produis una modificacio en el contingut, import i/o durada dels treballs descrits al Contracte,
el Contractista estara obligat a sol:licitar la prorroga i/o0 ampliacio de l'asseguranca.

En cas dincompliment de qualsevol d'aquests termes, el Contractista sera plenament i
integrament responsable dels riscos no assegurats, i AIGUES DE MANRESA podra subscriure
directament l'oportu contracte d'assegurancga i repercutir la prima o primes corresponents al
Contractista trobant-se facultada per deduir de les primeres certificacions d'obres la factura o
factures que generi aquesta repercussio.

Als representants de/de les l'asseguradora/es se'ls hi facilitara o informara, segons els casos:

1 Permetre el lliure accés al lloc de la obra 0 a qualsevol altre lloc de prefabricacio.
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2. Donar a conéixer a/a les l'asseguradora/es la data d'inici de la obra, i les paralitzacions de
la obra superiors a un mes i a la data de recepcio de la construccio amb una antelacio minima de
quinze dies i permetre la assisténcia a lacta de recepcid als representants de/dels
l'assegurador/s.

3. Informar a/a les l'asseguradora/es dels sinistres, facilitant el seu accés per a la inspeccid
dels danys, permetent presentar al perit, si aquest ho reclama, l'expedient técnic de la obra
assegurada.

Les obligacions que en aquesta matéria s'estableixen pel Contractista adjudicatari, se
sobreentenen extensives als subcontractistes per aquest contractats i, en general, a tots els
participants en l'obra objecte del Contracte, havent de, en consequéncia, ser traslladades pel
Contractista adjudicatari a tots ells. A aquest efecte, el Contractista adjudicatari requerira als seus
subcontractistes la constitucio i manteniment de les assegurances anteriorment relacionades,
durant el temps que aquests prestin els seus serveis o prestacions al Contractista adjudicatari,
sollicitant-los la presentacio dels corresponents certificats d'asseguranca que evidenciin la
validesa i efectivitat de les assegurances exigides.

Amb independéncia de lindicat als apartats anteriors, el Contractista adjudicatari podra
subscriure, igualment al seu carrec, les assegurances complementaries que estimi/n necessaries
per a la total cobertura dels seus interessos i responsabilitats que poguessin derivar-se del
Contracte.

En cas d'existéncia de procediments de responsabilitat patrimonial i/o judicials, una vegada
finalitzada l'obra de referéncia, el Contractista haura de mantenir vigent una asseguranca que
cobreixi la reclamacio existent, més els interessos i costes, tenint com a entitats assegurades tant
al Contractista com a AIGUES DE MANRESA.

22. REGIM DE GARANTIES.

22.1.- Garantia definitiva

La garantia definitiva quedara constituida pel contractista al formalitzar el contracte basat i es
subjecte a l'establert al Plec de clausules administratives particulars i al present contracte.

Aquesta garantira l'exacte compliment per part del Contractista de totes i cadascuna de les
obligacions que li pertoquin com a consequéncia del present Contracte i el Plec de clausules
administratives particulars, i estara vigent fins al termini previst a el Plec de Clausules
Administratives Particulars.

La garantia constituida respondra de tots els deutes del Contractista dimanants del Contracte, de
la seva execucio o de la seva eventual resolucio, del reintegrament de les quantitats que en el
seu cas podria haver abonat AIGUES DE MANRESA en excés al temps de la liquidacio, del
rescabalament de qualsevol dels danys i/o perjudicis dimanants de lincompliment de les
obligacions del Contractista i, amb caracter general, del compliment de totes les obligacions que
li pertoquen al Contractista, i de les penalitzacions imposades.

En qualsevol dels supdsits previstos en l'apartat anterior, AIGUES DE MANRESA podra procedir
lliurement, i per la seva exclusiva determinacio, contra la garantia constituida i disposar, en
consequencia, de les quantitats a qué arribi, tot aixd sense perjudici de les accions, reclamacions
o recursos dels que el Contractista es cregui assistit, els quals malgrat tot, no suspendran en cap
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cas, la lliure disponibilitat de l'aval per AIGUES DE MANRESA, l'inica obligacio de la qual sera la
de reintegrar en el seu dia les sumes disposades si aixi resultés procedent.

23. RECEPCIO | LIQUIDACIO DE LES OBRES.

23.1.- RECEPCIO DE LES OBRES

23.1.1.- Acta de Recepcio de les Obres. L'acta de Recepcid de les Obres suposa la data en que el
Contractista lliura les obres a AIGUES DE MANRESA i deixa de ser responsable de la mateixa més
enlla dels defectes constructius i vicis ocults que puguin apareixer durant el periode de garantia
o be altres responsabilitats derivades de clausules especifiques o normativa vigent.

L'acta és un document signat pel Director de les Obres, representants del Contractista i de AIGUES
DE MANRESA. Per poder signar 'Acta de Recepcid s’han de donar els seglients condicionants:

e Haver resolt totes les esmenes mencionades a l'Acta de Finalitzacio.
Que AIGUES DE MANRESA disposi del projecte d'estat final de les obres (“As built”) en
correcta redaccio, de conformitat amb l'apartat 23.1.3.

¢ Presentacio de garanties especifiques del Contracte si s'escau.

e Haver lliurat tota la informacio relacionada amb la Llei 3/2007, de 4 de juliol en relacio a la
Subcontractacio.

23.1.2.- Informes dels REPs. El Contractista esta obligat a coordinar i promoure les visites dels
diferents REPs a l'obra per tal de facilitar i permetre la redaccio dels corresponents informes. Sera
obligacio del Contractista facilitar l'accés a tots els ambits (equips, armaris, etc.) i a facilitar tota la
informacio i documentacio relacionada amb l'objecte d'inspeccio per part dels REPs.

El Contractista comptara amb la supervisio i col:laboracié de la Direccio d'Obra per tal de donar
compliment als requeriments dels REPs.

De manera especifica, i com a maxim quinze dies després de la signatura de ['Acta de Finalitzacio,
el Contractista haura de presentar als respectius REPs una separata basica de planols del seu
ambit, per a poder celebrar la visita del REP corresponent amb aquesta informacio. Es
recomanable avangar aquesta informacio per agilitzar la visita dels REPs i la consequent recepcio
del les obres.

Una vegada rebuts els informes dels REPs, i posats aquests en coneixement del Contractista,
aquest teé la obligacioé de contestar per escrit en un periode inferior a catorze dies naturals a
cadascun dels requeriments exposats en l'informe, indicant de forma explicita en cada cas:

Acceptacié de la esmena i exposicidé de la causa que l'origina,
Descripcio de la correccio proposada a la esmena,

Termini de correccio de l'esmena,

Desacord amb l'esmena i justificacio de la exempcio de responsabilitat.

O O O O

Una vegada rebut per part del Director de les Obres, aquest valorara la resposta del Contractista
i ho comunicara a AIGUES DE MANRESA als efectes oportuns. En cas que la esmena no sigui
responsabilitat del Contractista aquesta no sera objeccié a la signatura de l'Acta de Recepcid.
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L'incompliment dels terminis en la resposta als informes o en el retard en la resolucio de les
esmenes sera considerat un incompliment al qual s'aplicaran les clausules de penalitzacio
corresponents.

23.1.3.- Projecte d'estat final de les obres (As built). EL Contractista és responsable de la redaccid
del projecte d'estat final de les obres amb un estat de veracitat i detall suficient per al seu
manteniment i gestio. Els aspectes que caldra desenvolupar com a minim i amb caracter no
limitatiu, seran els seglents:

o Planols amb detall suficient de totes les obres executades, dimensions i materials,
amb especial descripcio i precisio de les obres ocultes o que quedaran soterrades.
Els planols s'estructuraran d'acord a les naturaleses dels treballs.

Especial detall de les canalitzacions soterrades.

Detall de les afectacions als serveis de companyia. Estat final.

Detalls constructius generals i especifics

Per a objectes, equips, mobiliari, etc. Ubicacio, marca, model, fitxa de

caracteristiques, manual de instruccions, manual de manteniment, legalitzacions,

butlletins, inspeccions, etc.

o Llistat exhaustiu de Industrials i Subcontractistes. Relacio de personal de les
empreses responsables de l'execucido dels treballs associats. Referéncies de
contacte.

o Memodria d'execucio.

Notes d'aclariment sobre solucions singulars: causa i justificacio.

o Qualsevol altra informacio generada a l'obra i relacionada amb el seu correcte
manteniment i descripcio.

O O O O O

o

EL Director d'Obra validara la veracitat i precisio de “l'as built", requerint al Contractista a
complementar i/o corregir aquells aspectes que no es considerin correctes.

El Contractista disposara d'un termini equivalent al necessari per a resoldre totes les esmenes
derivades de l'Acta de Finalitzacio i les que pugin exposar els REPs per a redactar “l'as built". La
demora injustificada més enlla d'aquesta data provocara l'aplicacio de la clausula de penalitzacio
corresponent.

23.1.4.- Entrada en servei de les Obres. Ambdues parts convenen que AIGUES DE MANRESA, amb
l'aprovacio del Director de 'Obra i del Coordinador de Seguretat, té potestat per a ordenar la
posada en servei de les obres total o parcialment una vegada signada l'Acta de Finalitzacio tot i
que no s'hagi signat l'Acta de Recepcio. El Contractista disposara dels recursos i mitjans necessaris
per a procedir a la posada en servei ordenada. En aquest cas, AIGUES DE MANRESA comunicara
al Contractista la data d'entrada en servei, total o parcial, de l'obra amb una antelaciéo minima de
deu dies naturals.

Aquesta posada en servei no té efectes en el comput de linici del periode de garantia establert a
la clausula 16 del present Contracte, i que comencgara una vegada signada l'acta de Recepcio de
les obres.

Els danys i despeses que es poden ocasionar a l'obra en aquest periode no imputables al
Contractista li seran abonats en la certificacio ultima de l'obra.
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Aixi mateix, l'entrada en servei de les obres en els termes establerts en la present clausula no
limitara ni modificara la facultat de AIGUES DE MANRESA daplicar al Contractista les
penalitzacions per incompliment parcial o global dels terminis d'execucio que, en el seu cas,
corresponguin d'acord amb el previst a la clausules corresponents del present Contracte.

AIGUES DE MANRESA, aplicant aquest mateix procediment, podra ordenar durant el transcurs de
l'obra, la posada en servei parcial dels espais que consideri adients de cara a minimitzar els
impactes de les obres sobre la ciutat.

23.15.- Periode de Manteniment. El periode de garantia computa a nivell de terminis a partir del
dia de la signatura de l'acta de Recepcio. A partir d'aquest moment es considera l'obra lliurada i
sense responsabilitat de policia, manteniment, neteja i similars que passen a ser responsabilitat
municipal.

No obstant, el Contractista és responsable de desenvolupar aquelles tasques encomanades
derivades del projecte en referéncia als manteniments especifics com ascensors, manteniment
del verd, escales mecaniques, ventilacions, bombeig, etc. Els periodes de manteniment poden ser
diferents del periode de garantia d'acords als especificats al projecte.

En el cas d'incompliment de les tasques associades a aquests treballs s'aplicara al Contractista la
clausula de penalitzacio corresponent afegint els danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que
l'incompliment hagi pogut ocasionar en la propia obra o a tercers. L'aplicacio d'aquesta
penalitzacio o rescabalament de danys anira contra la garantia definitiva.

23.2.- LIQUIDACIO DE LES OBRES.

23.2.1.- Amidaments finals de l'obra. Una vegada signada l'Acta de Finalitzacio, el Director d'Obra
procedira a determinar el valor final de l'obra executada pel Contractista d'acord als amidaments
realment executats, els preus unitaris i el Plec de condicions del Contracte.

Aquesta valoraci6 de l'obra executada, amb la corresponent justificacio, es posara en
coneixement del Contractista per que la examini i comuniqui al Director de les Obres i a AIGUES
DE MANRESA la seva conformitat, els possibles desacords o els errors que al seu judici pot
contenir.

El Contractista disposara de quinze dies per tal de donar resposta a la proposta de valoracio final
de l'obra i, si passat aquest temps no ho ha fet, o ho ha fet donant conformitat, AIGUES DE
MANRESA considerara que el Contractista esta d'acord amb la valoracio i procedira a la seva
tramitacio.

Si el Contractista hagués fet alguna observacio, AIGUES DE MANRESA, determinara si és atendible
total o parcialment per a l'establiment de la liquidacio, sense perjudici del dret del Contractista a
sotmetre la determinacio presa a la jurisdiccio competent per la resolucio de conflictes.

23.2.2.- Certificacio ultima dels treballs. Una vegada determinat el valor final de l'obra es
formalitzara la certificacio ultima del Contracte restant aquest import de l'anterior certificacio
emesa.

Aquesta certificacio no es podra tramitar fins que no s'hagi signat la corresponent Acta de
Recepcio, i restara a mode de garantia per a incentivar la finalitzacio dels treballs relacionats amb
la recepcio de l'obra.
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En el cas que aquesta certificacio superi l'import d'adjudicacio del Contracte, i sempre que no el
superi en meés del deu per cent, s’haura d'acompanyar d'una justificacio de lincrement
d'amidaments que ha portat a aquest valor. Aquest informe sera ratificat pel Director de les Obres
i s'acompanyara a la certificacio en la seva tramitacio.

23.2.3.- Aprovada la liquidacio del Contracte i transcorregut el termini de garantia, si no hi ha
responsabilitats i es troben les obres en perfecte estat, es retornara la garantia constituida.

L'acord de devolucié s'ha d'adoptar i notificar per part de AIGUES DE MANRESA al Contractista en
el termini de dos mesos des de la finalitzacio del termini de garantia.

23.2.4.- A criteri de AIGUES DE MANRESA, una vegada acabat el periode de garantia es podra fer
una eventual liquidacié complementaria pel valor de les despeses generades per l'explotacio de
l'obra en qué hagi pogut incérrer el Contractista, imputables a AIGUES DE MANRESA més l'ajust
definitiu de l'import corresponent a les revisions de preus, per aplicacio dels indexs definitius i que
no haguessin estat contemplats en el moment de la recepcio i liquidacio de l'obra.

23.2.5.- Cas que transcorreguts tres mesos des de la data a que fa referencia la clausula 23.1. no
s’hagués produit la recepcio de les obres per causa no imputable al Contractista, aquest podra
interessar de AIGUES DE MANRESA que la fianga quedi reduida a la seva meitat i que comenci a
comptar el periode de garantia, sempre i quan en aquest moment no s'hagi posat de manifest la
concurréncia de cap de les responsabilitats previstes a la clausula 22.1 d'aquest Contracte.

L'adopcio de les anteriors mesures no suposara en cap cas la recepcio de les obres ni eximira al
Contractista del compliment de les seves obligacions.

24. PENALITZACIONS.

24.1.- AIGUES DE MANRESA, amb independéncia de poder resoldre el Contracte en cas
d'incompliment de les obligacions assumides pel Contractista, podra aplicar i percebre les
penalitzacions indicades en aquesta clausula.

24.2.- Danys i perjudicis addicionals: Les penalitzacions seran d'aplicacié amb independéncia i
addicionalment a la indemnitzacio que per danys i perjudicis hagi pogut causar l'incompliment del
Contractista aixi com al l'abonament d'interessos en cas d'incompliment per part del Contractista
de les obligacions dimanats d'aquest Contracte. Per tant, les penalitzacions establertes en
aquesta clausula no tenen el caracter de substitutories de la indemnitzacié de danys i perjudicis,
sind que sén acumulatives a la indemnitzacié per danys i perjudicis.

24.3.- Penalitzacié per defecte de qualitat de l'obra executada. Els defectes de qualitat en les
dimensions, materials, caracteristiques, assajos, etc. derivaran en l'obertura d'una No Conformitat
per part del Director de les Obres. En el cas que el defecte sigui no acceptable el Contractista
procedira a la seva demolicié i reposicid al seu carrec. En el cas que el defecte sigui acceptable
el Director d'Obra proposara a AIGUES DE MANRESA una rebaixa en la certificacié que pot arribar
al cinquanta per cent del preu en les unitats mal executades. AIGUES DE MANRESA, en funcié de
linforme del Director d'Obra i la justificacid que pugui aportar el Contractista, podra aplicar la
rebaixa proposada. Si calgués algun tipus de correccidé o refor¢ addicional aniran a carrec del
Contractista.
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En cas de reiteracio en la mateixa tipologia de defecte es procedira a una rebaixa minima del vint-
i-cinc per cent i a partir de la segona s'aplicara una rebaixa directa del cinquanta per cent.

24.4.- Penalitzacions per incompliment d'ordres de la Direccio d'Obra. En el cas d'incompliment,
del Contractista, de les ordres del Director de les Obres, dins de les seves responsabilitats i
competéncia, aquell sera responsable de tots aquells danys i/o perjudicis que se'n derivin, anant
totes les despeses relacionades al seu carrec.

Sera considerat un incompliment lleu qualsevol desobediéncia a les ordres del Director de les
Obres; sera considerat incompliment greu aquell que es doni per reiteracio, voluntarietat,
manteniment en el temps o falta de justificacio; es considerara incompliment molt greu aquell
que es doni per reiteracio d'un greu, i/0 que per incompliment es posi en perill la seguretat i salut
de les persones, la integritat estructural de la propia obra, o altres consequéncies derivades molt
superiors al relacionat directament amb l'ordre.

Es considerara la gravetat de l'incompliment com a tal quan aixi s'expressi de forma especifica en
l'ordre del Director de les Obres.

Una vegada sancionat per part del Director de l'Obra l'incompliment de l'ordre amb justificacio de
la seva gravetat, i una vegada analitzada la justificacio del Contractista, AIGUES DE MANRESA
procedira a l'aplicacio d'una penalitzacio del 0,1% (lleu), 0,2% (greu) 6 0,5% (molt greu) sobre el
preu d'adjudicacio de l'obra en funcio de la gravetat que es determini. Aquesta penalitzacio
s'executara en la propera certificacio al fet.

L'import unitari de penalitzacio per aquest concepte es fixa en un maxim de 6.000 € (lleu), 12.000
€ (greu) i 24.000 € (molt greu) i en un minim de 600 € (lleu), 1.200 € (greu) i 2.400 € (molt greu)
respectivament a la gravetat de l'incompliment.

Tres penalitzacions de caracter molt greu, acumulables en qualsevol de les clausules del
Contracte, facultara a AIGUES DE MANRESA, si ho considera oportu, a la rescissio del Contracte
per causa imputable al Contractista.

24.5.- Penalitzacions per incompliment d'ordres del Coordinador de Seguretat i Salut. En el cas
d'incompliment de les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut per part del Contractista,
aquest sera responsable de tots aquells danys i perjudicis que se'n derivin, anant totes les
despeses relacionades al seu carrec.

Sera considerat un incompliment lleu qualsevol desobediencia a les ordres del Coordinador de
Seguretat i Salut; sera considerat incompliment greu aquell que es doni per reiteracio,
voluntarietat, manteniment en el temps o falta de justificacio; es considerara incompliment molt
greu aquell que es doni per reiteracio d'un greu, i/o que per incompliment es posi en perill la
seguretat i salut de les persones, o altres consequéncies derivades molt superiors al relacionat
directament amb l'ordre.

Es considerara la gravetat de l'incompliment com a tal quan aixi s'expressi de forma especifica en
l'ordre del Coordinador de Seguretat i Salut.

Una vegada sancionat per part del Coordinador de Seguretat i Salut l'incompliment de l'ordre amb
justificacio de la seva gravetat, i una vegada analitzada la justificacio del Contractista, AIGUES DE
MANRESA procedira a l'aplicacio d'una penalitzacio del 0,1% (lleu), 0,2% (greu) o 0,5% (molt greu)
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sobre el preu d'adjudicacio de lobra en funcido de la gravetat que es determini. Aquesta
penalitzacio s'executara en la propera certificacio al fet.

L'import unitari de penalitzacio per aquest concepte es fixa en un maxim de 6.000 € (lleu), 12.000
€ (greu) i 24.000 € (molt greuw) i en un minim de 600 € (lleu), 1.200 € (greu) i 2.400 € (molt greu)
respectivament a la gravetat de l'incompliment.

Tres penalitzacions de caracter molt greu, acumulables en qualsevol de les clausules del
Contracte, facultara a AIGUES DE MANRESA, si ho considera oportu, a la rescissio del Contracte
imputable al Contractista.

24.6.- Penalitzacions per deficiéencies i/o0 endarreriments, i/o veracitat en la informacio. El
Contractista esta obligat a presentar la informacio recollida en la clausula 17 del present Contracte
aixi com qualsevol altre que se'n derivi del Contracte o de la legislacio aplicable.

En cas d'endarreriment o deficiéncia en la informacio aportada, per a cada setmana de retard el
Director de les Obres proposara una penalitzacio acumulable per setmana i per concepte del 0,1%
del preu d'adjudicacio de l'obra. L'import unitari de penalitzacio per aquest concepte es fixa en un
maxim de 6.000 € per setmana.

Si la suma a origen de les penalitzacions arriba al dos per cent del preu d'adjudicacio de l'obra
AIGUES DE MANRESA podra rescindir el Contracte considerant la causa imputable al Contractista.

La presentacio de la documentacio amb informacio no verag sera motiu per a la imposicio d'una
penalitat per import de 10.000 euros, sense perjudici de les responsabilitats que legalment
corresponguin, i al marge de les accions que la societat municipal pugui exercir.

25.7.- Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials (fites) del Pla d'Obres, sempre que
les mateixes constin al Pla d'Obres. L'incompliment de les fites que pugui contenir el Pla d'Obres
donara dret a AIGUES DE MANRESA a aplicar les seglients penalitzacions al Contractista que es
detallen en aquest apartat.

S'entén, a efectes d'aplicacio de les penalitzacions previstes en aquesta clausula, que cada fita és
independent i per tant l'incompliment de qualsevol d'elles donara dret a la seva aplicacio de
manera independent i acumulada.

e Per a la primera fita en el temps (més propera a la data d'inici) definida en el Pla d'Obres,
s'imposara una penalitzacio per cada dia de retard de 0,20 € per cada 1.000 € de l'import
d'adjudicacio.

e Per a la segona fita en el temps definida al Pla d'Obres, s'imposara una penalitzacio per
cada dia de retard de 0,25 € per cada 1.000 € de l'import d'adjudicacio.

e Per a la tercera i successives fites en el temps definides al Pla d'Obres, s'imposara una
penalitzacio per cada dia de retard de 0,30 € per cada 1.000 € de l'import d'adjudicacio.

Tots els imports s'entenen abans d'IVA.
La penalitzacio s'imposara previ analisi i informe, si s'escau, del Director d'Obra sobre la naturalesa

i determinacio del retard. En cada certificacido posterior a la data d'incompliment de la fita
s'aplicara la penalitzacio acumulada fins al moment de compliment de la mateixa.
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24.8.- Penalitzacions per incompliment del termini dels treballs de reparacio derivats dels
informes dels REPs. El cas d'incompliment dels terminis dels treballs derivats de les correccions
descrites als informes dels REPs en la recepcio de les obres, donara dret a AIGUES DE MANRESA
a l'aplicacio de les seguients penalitzacions al Contractista:

Per cada setmana de retard, a comptar a partir de la data més llunyana de les previstes a tots els
informes, s'aplicara una penalitzacio del 0,1% sobre el preu d'adjudicacié de l'obra.

Aquesta penalitzacio sera acumulativa i fins a un limit del cinc per cent sobre el preu d'adjudicacio
de l'obra.

A partir de la segona setmana de retard AIGUES DE MANRESA podra encarregar els treballs que
consideri adients per a sufragar els defectes i requeriments continguts als informes dels REPs,
repercutint els costos contra la garantia definitiva.

24.9.- Penalitzacions per incompliment dels treballs de manteniment especifics. El cas
d'incompliment de les tasques encomanades a executar en el periode de manteniment
d'installacions donara dret a AIGUES DE MANRESA a l'aplicacio de les seglients penalitzacions al
Contractista:

Qualsevol retard de la tasca en més de dues setmanes o la manifestacio consistent d'un
deteriorament per manca de manteniment donara dret a l'aplicacio d'una penalitzacio equivalent
al 0,1% sobre el preu d'adjudicacio de l'obra per cada setmana de retard.

Addicionalment el Contractista se'n fara carrec de tots els danys i costos de reposicio que aquest
incompliment hagi pogut generar en la propia activitat, l'obra executada i l'entorn. En cas de que
AIGUES DE MANRESA, per inaccié del Contractista, executi aquest treballs, els costos
corresponents li seran retrets de la garantia definitiva.

Aquesta penalitzacio sera acumulativa i fins a un limit del cinc per cent del preu d'adjudicacio de
l'obra.

24.10.- Penalitzacio per manca de compliment del termini total. L'incompliment del termini
contractual de l'obra donara dret a AIGUES DE MANRESA a aplicar les seglents penalitzacions al
Contractista que es detallen en aquest apartat:

Per a unretard d'entre 1i 4 setmanes complertes s'aplicara una penalitzacio acumulada del 0,40%
de l'import d'adjudicacio per cada setmana de retard.

Les setmanes 5 a 8 de retard s'aplicara una penalitzacio acumulada a l'anterior, i per cada setmana
inclosa en aquest periode del 0,80% de l'import d'adjudicacio.

Les setmanes 9 en endavant de retard s'aplicara una penalitzacio acumulada a les anteriors i per
cada setmana inclosa en aquest periode del 1,30% de l'import d'adjudicacio.

Aquesta penalitzacio esta limitada a un valor acumulat del deu per cent de penalitzacio sobre
l'import d'adjudicacio.

En cas de que la demora sigui igual o inferior a quinze dies no s'aplicara aquesta penalitzacio. A
partir del setzé dia (dia 16) de demora, la penalitzacio s'aplicara amb efectes des del dia seglent
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al de la finalitzacid del termini maxim d'execucio de l'obra, és a dir, a partir del primer (dia 1) de
demora.

24.11.- Penalitzacions per incompliment de la contractacio per part del Contractista dels industrials
especialistes oferts, quan aquests es requerissin a la licitacio.

En el suposit de que el Contractista incomplis les obligacions relatives a la contractacio dels
industrials especialistes requerits en el Plec de Condicions de la licitacié, AIGUES DE MANRESA
podra imposar una penalitzacid economica cada vegada que es produeixi un incompliment
d'aquest tipus. La quantia de la penalitzacid dependra, de manera proporcional, del numero
d'industrials especialistes, podent arribar al cent per cent de la garantia constituida segons la
clausula 22 del present Contracte.

24.12.- Penalitzacions per incompliment de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la
subcontractacio en el sector de la construccio.

Per d'incompliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la
subcontractacio en el sector de la construccié, AIGUES DE MANRESA podra realitzar el tramits
oportuns per la imposicio de les penalitats/sancions previstes en aquesta Llei i Reial Decret
Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text refos de la Llei sobre infraccions i
sancions en l'ordre Social.

24.13.- Incompliment del deure d'informacio respecte a procediments de responsabilitat
patrimonial i/o judicials.

L'incompliment injustificat de l'obligacio especificada a la clausula 17 del present contracte
implicara l'adopcié de mesures per part de AIGUES DE MANRESA (entre les quals la contractacié
perit independent per que procedeixi a formular informe pericial) a compte de quanties pendents
de cobrar pel contractista o, en defecte, a compte de la seva garantia definitiva.

24.14.- Penalitzacions per incompliment del termini de pagament per part del Contractista als
subcontractistes i/o proveidors i per incompliment del lliurament de documentacio al respecte:

En el suposit que el Contractista incompleixi els terminis de pagament als subcontractistes i/o
proveidors o incompleixi l'obligacio de lliurar informacio al respecte en els termes indicats al Plec
de clausules Administratives Particulars, AIGUES DE MANRESA podra imposar una penalitzacio al
Contractista de 100 euros per cada dia de retard en el pagament de les factures o en el lliurament
de la informacio sol licitada per AIGUES DE MANRESA.

24.15.- Penalitzacions per incompliment del Pla d'’Ambientalitzacio.

Cas de que el Contractista incompleixi el Pla d'’Ambientalitzacio o les normatives ambientals
vigents, sense perjudici de la responsabilitat administrativa o de qualsevol altre tipus que
correspongui al contractista, AIGUES DE MANRESA podra imposar una penalitzacié economica
cada vegada que es produeixi un incompliment d'aquest tipus, que es fara efectiva en la
certificacio mensual del mes en curs.

AIGUES DE MANRESA podra aplicar una penalitzacio, pel primer incompliment del 0,1% sobre el
preu d'adjudicacio de l'obra; pel segon incompliment del 0,2% sobre el preu d'adjudicacié de
l'obra; i a partir del tercer incompliment se li aplicara una penalitzacié del 0,3 % sobre el preu
d'adjudicacié de l'obra.
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L'import unitari de penalitzacio per aquest concepte es fixa en un maxim de 6.000 € (lleu), 12.000
€ (greu) i 24.000 € (molt greuw) i en un minim de 600 € (lleu), 1.200 € (greu) i 2.400 € (molt greu)
respectivament a la gravetat de l'incompliment.

L'aplicacio de més de tres penalitzacions de tipus molt greu facultara a AIGUES DE MANRESA, si
ho considera oportu, a resoldre el present Contracte.

24.16.- Penalitzacions per incompliment de les condicions especials d'execucio del Contracte.

Cas de que el Contractista incompleixi les condicions especials d'execucio del Contracte AIGUES
DE MANRESA podra imposar una penalitzacio economica de sis mil euros.

24.17 .- Penalitzacio per manca d'actualitzacio de la garantia. En el cas de demora en l'entrega de
la garantia complementaria 6 de la nova garantia ajustada en els termes especificats al Plec de
Clausules Administratives Particulars, AIGUES DE MANRESA podra retenir dels pagaments de les
certificacions l'import corresponent al major import de la nova fianca que no sera retornat fins a
la recepcio definitiva positiva de l'obra.

24.18.- Penalitzacions per incompliment dels principis etics i regles de conducta.

Cas de que el Contractista incompleixi els principis étics i regles de conducta AIGUES DE
MANRESA podra imposar una penalitzacio economica de sis mil euros.

24.19.- Penalitzacions per incompliment de l'oferta de l'Equip responsable de l'obra (cap d'obra,
encarregat/da i técnic/a de prevencio).

En el suposit de que el Contractista incomplis les obligacions relatives a l'oferta de l'Equip
responsable de l'obra, es procedira de la manera seguent.

En primer lWloc es calculara la puntuacio que l'experiencia de la nova persona ofertada hagues
obtingut conforme als criteris d'avaluacio automatic corresponents a l'equip responsable de
l'obra.

Si de resultes d'aquest calcul, es comprova que L'oferta del licitador ja no hagués sigut l'oferta
economicament mes avantatjosa i per tant adjudicataria de l'obra, AIGUES DE MANRESA podra
procedir a rescindir el contracte per causa imputable al contractista.

En qualsevol cas s'establira una penalitzacio per incompliment en base a la seguent formula:

P = D x I
~ 100

Essent:
e P =Import de la penalitzacio en euros
o D = Diferencia de puntuacio entre l'obtinguda en l'oferta i la que hagués obtingut amb el
nou personal oferta.
e | = Import pendent de certificar respecte del valor d'adjudicacio en el moment de fer el
calcul de la penalitzacio, expressada en euros.
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24.20.- Penalitzacio maxima. La suma de les penalitzacions detallades en les clausules
precedents tindra com a limit maxim quantitatiu el cinquanta per cent del preu final del contracte.

Addicionalment a qualsevol penalitzacié econdmica, AIGUES DE MANRESA es reserva el dret de
poder encarregar a un tercer l'execucio d'aquelles partides que el Contractista es negui a complir.
El cost de la factura del tercer sera deduit del preu convingut.

24.21.- Procediment d'aplicacio de penalitzacions.

AIGUES DE MANRESA en el moment en que es produeixi un fet o omissio del que en sigui
responsable el Contractista, li ho comunicara per escrit indicant-li de quin es tracta, quina
penalitzacio contractual li és d'aplicacio i l'import de la mateixa.

El Contractista podra manifestar, en els set dies laborables seguients a la recepcio de la intimacio,
el seu desacord formulant per escrit les allegacions que hi consideri oportunes justificant la
improcedéncia de la penalitzacid o argumentant la desproporcio de l'import. Si el Contractista no
efectua l'escrit de desacord s'entén que accepta la penalitzacio. Si AIGUES DE MANRESA no
respon a l'escrit de desacord s'entén que rebutja les al:legacions i/ o justificacions del Contractista
i, per tant, procedira a la aplicacio de la penalitzacio.

24.22.- Execucio de les penalitzacions. Les penalitats es faran efectives mitjancant deduccio de
les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s'hagin d'abonar al Contractista, o
sobre la garantia, quan no puguin ser deduides de les esmentades certificacions.

AIGUES DE MANRESA es reserva el dret a imposar les penalitzacions indicades en la present
clausula en qualsevol moment des de que es produeixin els fets que la motiven. El fet de no
imposar dites penalitzacions en el moment de produir-se els fets no implicaran en cap cas la
renuncia a les mateixes.

25. SUSPENSIO TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS.

25.1.- Suspensio total o parcial dels treballs. AIGUES DE MANRESA podra ordenar en qualsevol
moment i per qualsevol causa, la suspensio d'una determinada part o del conjunt dels treballs,
efectuant-se el corresponent reajustament del pla.

El Contractista desenvolupara un nou Pla de Treballs al qual incorporara la suspensio i
determinara l'afectacio al cami critic de l'obra. Aquesta planificacié haura d'esser aprovada pel
Director d'Obres i AIGUES DE MANRESA als efectes dels punts seguients.

25.2.- Perjudicis economics de la suspensio. En el cas de suspensié temporal, parcial o total, dels
treballs, per causa no imputable al Contractista, s'establiran de forma contradictoria els possibles
perjudicis economics derivats de l'esmentada suspensio, llevat que el Pla d'Obres actualitzat no
superi en quinze dies el termini total de l'obra respecte al vigent en el moment de la suspensio.

La quantificacio, si s'escau, dels perjudicis econdmics abans esmentats no podra excedir la
quantitat de (Pressupost d’Execucio per Contracta x 5% / termini contractual de l'obra) euros per
cada mes d'increment del termini total de les obres, sense tenir en compte la primera quinzena.

Els perjudicis econdmics exigibles queden fixats en: vigilancia, cost de la ma d'obra indirecte
durant els mesos de suspensio (direccid técnica de l'obra per part del Contractista), cost per major
duracio de les assegurances, despeses de teléfon i comunicacions, neteges i costos de lloguer de
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la maquinaria fixa (grues torres, bastides i altres elements immobilitzats similars), tot prévia
acreditacio dels preus i dedicacions en que hagi incorregut el Contractista durant el termini de
suspensio de l'obra.

25.3.- Suspensio imputable al Contractista. Si la causa de la suspensio fos imputable al
Contractista, AIGUES DE MANRESA podra resoldre el Contracte i/o aplicar les penalitzacions
establertes a la clausula 24.7 i 24.11.

26. RESOLUCIO | RESCISSIO.

26.1.- Causes de resolucio del Contracte; Seran causa de resolucio anticipada del Contracte, a part
de les que es mencionen en les diferents clausules del mateix, les seglients:

26.1.1 Causes Generals:

a. Elmutu acord entre AIGUES DE MANRESA i el Contractista.

b. Modificacions a la baixa superiors el vint per cent (20%) de l'import d'adjudicacio. En aquet
cas, el contractista podra sollicitar la resolucié del contracte i la liquidacié dels treballs
realitzats, sense tenir cap dret a cal altre tipus d'indemnitzacio per cap concepte.

c. Laimpossibilitat d'executar la prestacio en els termes inicialment pactats o la possibilitat
veritable de qué es pugui produir una lesié greu a l'interés public en cas de qué es continui
executant la prestacio en els mateixos termes, quan no sigui possible modificar el contracte
de conformitat al que s'estableix al Plec de Clausules o la normativa aplicable.

26.1.2 Causes imputables a AIGUES DE MANRESA:

a. La suspensio de linici de les obres per un termini superior a sis mesos, acordada per
AIGUES DE MANRESA.

b. La suspensio definitiva de les obres o temporal per un termini superior a vuit mesos,
acordada per AIGUES DE MANRESA.

26.1.3 Causes imputables al Contractista:

a. Ladissolucio o extincid de la personalitat juridica del Contractista, qualsevol que siguin les
causes d'aquest suposit, sense perjudici del que es preveu en la causa de resolucid
derivada d'un proceés d'escissio, aportacioé o transmissio d'empreses o branques d'activitat
de les mateixes establert en el punt seguent.

b. En cas que el Contractista iniciés un procés d'escissio, aportacioé o transmissio d'empreses
o branques d'activitat de les mateixes, i no pogués produir-se la subrogacioé per no reunir
l'entitat a la qual s'atribueixi el Contracte les condicions de solvéncia necessaries o que
les diverses societats beneficiaries de les citades operacions i, en cas de subsistir, la
societat de la que provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, no es
responsabilitzin solidariament amb aquella de l'execucié del Contracte, es resoldra el
mateix, considerant-se a tots els efectes com un suposit de resolucié per culpa de
l'adjudicatari/Contractista.

c. L'incompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d'execucié de les
obres, sempre que la demora excedeixi de (1/6 del termini d'execucio contractual de
l'obra) mesos, o lincompliment dels terminis parcials, quan en els successius
reajustaments del Pla d'Obres s'evidencii la impossibilitat de finalitzar l'obra dins del
termini total assenyalat anteriorment.
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d. Greus deficiencies en el compliment de les prescripcions técniques i les condicions
facultatives que regeixen l'execucio de les obres. Es qualificaran com a deficiencies greus
totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la duracio de les obres.

e. L'incompliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la
subcontractacio en el Sector de la Construccio.

f.  L'incompliment de les condicions especials d'execucié del Contracte que se'ls hi hagi
atribuit el caracter d'obligacions contractuals essencials.

g. L'aplicacido de penalitzacions enumerades a la clausula 24 del present Contracte que
igualin o superi el percentatge maxim establert.

h. Lincompliment del Contractista de les obligacions derivades de la contractacio publica
sostenible.

i. No formalitzar l'acta de comprovacié del replanteig en el termini indicat per AIGUES DE
MANRESA.

j. Lincompliment del contractista de les obligacions derivades de 'experiéncia ofertada de
l'Equip responsable de l'obra (Cap dobra, Encarregat /da de l'obra, Técnic/a de
Prevencio)

k. Aquelles altres que expressament es preveuen en el present contracte.

26.2.- Execucio de la resolucio del Contracte. La concurréncia de qualsevol de les causes
assenyalades a la clausula 26.1, a excepcio de les causes previstes a apartats 26.1.1 b) i ¢), tindra
efectes immediats, des de la seva comunicacio fefaent per una de les parts sempre que la causa
de resolucid no li sigui imputable a la part que lallega i sense perjudici de les accions,
reclamacions o recursos de qué es cregui assistida l'altra part .

Per l'aplicacio de les causes de resolucio previstes als apartats 26.1.1 b) i ¢) caldra que préviament
s'acrediti técnicament la concurréncia de dites causes mitjancant un informe de la Direccio d'obra.

Decidida la resolucié/acord per part de AIGUES DE MANRESA, es comunicara per escrit al
Contractista, el qual estara obligat a abandonar 'obra en un termini no superior a un mes des de
la recepcio de la notificacio de la decisio de la resolucio/acord per part de l'organ competent de
la societat municipal. Ni l'existencia de questions econdomiques per resoldre ni la manca de
liquidacio de l'obra ni altres questions, podran justificar el no abandonament de l'obra en aquest
termini.

Una vegada comunicada la resolucié/acord per part de AIGUES DE MANRESA, aquesta podra
continuar les obres immediatament pel procediment que estimi més convenient.

A tal fi, AIGUES DE MANRESA es reserva el dret a disposar de les instal:lacions i obres auxiliars
instal'lades pel Contractista amb obligacio de lliurament per part d'aquesta. En el suposit que
decidis exercir tal dret, i sempre que sigui adequat per a la correcta continuacio de les obres,
AIGUES DE MANRESA procedira a prendre possessio dels béns necessaris, bé sigui a titol
d'adquisicio o a traves d'un arrendament amb possibilitat per a sotsarrendar al contractista que
continués les obres. En un i altre cas, i a falta d'acord entre les parts, es fara amb valoracio
contradictoria, i recorrent, en defensa dels seus drets i amb igual vigencia i validesa provisional
del preu i altres condicions determinades per AIGUES DE MANRESA en tant no es resolguin
definitivament les discrepancies.

Aixi mateix, el Contractista s'obliga a adoptar les mesures necessaries per al manteniment dels
béns afectats, sempre que hi hagi raons de seguretat o d'interés public que ho requereixin. A falta
d'acord, la retribucio del Contractista es fixara a instancia d'aquest per l'0organ de contractacio,
previa audiencia del Contractista, un cop conclosos els treballs i prenent com a referencia els
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preus que serviren de base per a la celebracié del Contracte. El Contractista podra impugnar la
decisio de l'd0rgan de contractacio que resoldra el que procedeixi en el termini de quinze dies
habils.

26.3.- Efectes de laresolucio del Contracte: La resolucio del Contracte per qualsevol de les causes
mencionades a la clausula 26.1 donara lloc a la comprovacio, mesurament i liquidacio de les obres
realitzades de conformitat amb el projecte, fixant els saldos pertinents a favor o en contra del
Contractista, amb independéncia de l'aplicacio de la clausula 24 d'aquest Contracte i produira els
seguents efectes:

a. Quan el Contracte es resolgui per causes imputables al Contractista, aquest haura
d'indemnitzar a AIGUES DE MANRESA de tots els danys i perjudicis ocasionats. La
indemnitzacio es fara efectiva, en primer terme, sobre la garantia constituida, que sera
incautada, sense perjudici de la subsisténcia de la responsabilitat del Contractista en el
que es refereix l'import que excedeixi de la garantia prestada. La indemnitzacio del danys
i perjudicis és addicional a les possibles penalitzacions que corresponguin en aplicacio de
les clausules corresponents d'aquest Contracte.

b. Quan el Contracte es resolgui en el suposit de suspensid de la iniciacio de les obres per
part de AIGUES DE MANRESA per un termini superior a sis mesos, el Contractista tindra
dret a percebre per tots els conceptes, inclos el benefici industrial, una indemnitzacio
equivalent a l'u per cent (1%) del preu d'adjudicacio, IVA exclos.

¢. Quan el Contracte es resolgui en el suposit de suspensid de les obres iniciades per un
termini superior a vuit mesos acordada per AIGUES DE MANRESA, el Contractista tindra
dret a percebre per tots els conceptes, inclds el benefici industrial, una indemnitzacio
equivalent al u per cent (1%) del preu de les obres deixades de realitzar. S'entén per obres
deixades de realitzar les que resultin de la diferéncia entre les establertes en el Contracte
primitiu i les seves modificacions, i les que fins a la data de notificacid de la suspensio
s'haguessin executat. A aquesta quantitat es deduira, per no ser acumulable a les
mateixes, les quantitats que el Contractista, en el seu cas, hagués percebut per aplicacio
d'allo establert a la clausula del present Contracte.

d. Quan el Contracte es resolgui per la impossibilitat d'executar la prestacié en els termes
inicialment pactats o la possibilitat veritable de quée es pugui produir una lesié greu a
l'interes public en cas de que es continui executant la prestacio en els mateixos termes, i
no sigui possible modificar el Contracte de conformitat amb el que s'estableix al Plec de
Condicions de la licitacio, el Contractista tindra dret a percebre per tots els conceptes,
inclos el benefici industrial, la mateixa indemnitzacio prevista al punt immediatament
anterior (punt c), excepte que la causa sigui imputable al Contractista el que donara lloc a
l'aplicacio de la lletra a) d'aquest apartat.

e. Quan el Contracte es resolgui per mutu acord de les parts, els drets d'aquests
s'acomodaran a lo validament estipulat entre elles.

26.4.- Resolucio del Contracte per AIGUES DE MANRESA. AIGUES DE MANRESA podra, en
qualsevol moment, resoldre el present Contracte per la seva lliure determinacidé, mitjancant
l'abonament al Contractista de l'import de l'obra executada fins el moment del desistiment i dels
materials aplegats, aixi com el valor residual de les installacions que quedin en l'obra. El
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Contractista tindra dret a percebre per tots els conceptes, inclos el benefici industrial, una
indemnitzacio equivalent als danys produits que en cap cas podra ser superior al u per cent (1%)
del preu de les obres deixades de realitzar.

Aixi mateix, en aquest suposit de resolucié unilateral del Contracte per part de AIGUES DE
MANRESA, haura de retornar-se al Contractista la garantia definitiva dins del termini maxim de
trenta dies des de la data de resolucio, llevat que existeixin causes contractuals justificades per a
denegar aquesta devolucio.

26.5.- En cas de resolucido del Contracte seran d'aplicacio, mutatis mutandis, les previsions
establertes en el Contracte per al cas de recepcio al final de l'obra, tal como amb caracter
enunciatiu i no limitatiu, la constitucio de garanties, liquidacio i recepcid de l'obra executada.

27. SUCCESSIO DEL CONTRACTISTA.

En cas que el Contractista, dugués a terme una fusio d'empreses, el present Contracte continuara
vigent amb Ll'entitat absorbent o amb la resultant de la fusio, que quedara subrogada en tots els
drets i obligacions provinents del mateix.

Igualment, en cas d'escissio, aportacio o transmissié d'empreses o branques d'activitat de les
mateixes, continuara el Contracte amb l'entitat a la qual se li atribueixi, que quedara subrogada
en els drets i obligacions contrets, sempre que tingui la solvéncia exigida en acordar-se
l'adjudicacio o que les diverses societats beneficiaries de les esmentades operacions i, en cas de
subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, es
responsabilitzin solidariament amb aquella de l'execucio del Contracte.

Si no pogués produir-se la subrogacio per no reunir l'entitat a la qual s'atribueixi el Contracte les
condicions de solvéncia necessaries es resoldra el Contracte en els termes establerts en el
present document, considerant-se a tots els efectes com un suposit de resolucio del contracte
per culpa de l'adjudicatari.

28. OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE.

28.1.- El compliment de les accions de comunicacio, i en el seu cas el pla de comunicacid, que
tenen per finalitat comunicar i informar de linici d'obres, les afectacions a l'entorn, els possibles
desviaments i els trajectes alternatius tant per a vehicles com per a vianants aixi com l'acces als
transports publics, entre d'altres, sempre d'acord amb les directrius del departament de
Comunicacio de AIGUES DE MANRESA. L'adjudicatari es fara carrec dels costos derivats de la seva
execucio i compliment. L'abast del mateix podra incloure:

Anuncis premsa, falques de radio, baners a mitjans de comunicacié, material grafic (disseny i
continguts, fulletons d'inici d'obra, de mobilitat, cartes a veins, cartells porteria i comercos),
accions de informacio i acompanyament als ciutadans afectats, (personal d'informacid, material i
indumentaria, distribucions de material grafic), senyalitzacié (lones indicatives, cartells indicatius,
elements urbans, senyalitzacid amb pintura, elements urbans..), web i multimédia (disseny i
continguts, videos, programacié i manteniment), serveis relacionats amb visites i actes
institucionals, recursos expositius per a la presentacio del projecte, etc.

No es troben incloses les despeses relatives als cartells d'obra i a les lones de proteccio amb
imatge corporativa, que seran a carrec del Contractista conforme als costos relacionats a la
clausula 18 del present contracte.
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28.2.- EL compliment de les condicions especials d'execucio establertes en el Plec de Condicions
de la licitacio.

28.3.- EL compliment per part del Contractista de l'oferta que hagi presentat en tots els seus
termes.

28.4.- L'efectiva dedicacio o adscripcio a l'execucio del Contracte dels mitjans personals i/0
materials indicats i compromesos en l'oferta.

28.5.- Aquelles altres expressament previstes al present Contracte o al Plec de condicions de la
licitacio.

29. MODIFICACIO DEL CONTRACTE.

29.1.- Modificacié del Projecte: AIGUES DE MANRESA pot elaborar i redactar un/s nou/s
projecte/s modificat/s que reculli les variacions i modificacions del/s projecte/s original/s del
Contracte, sempre que aixi s'hagi previst al Plec de Condicions de la licitacié, o quan malgrat no
haver-se previst, es donin les causes legals oportunes.

En aquest suposit el Contractista estara obligat a executar les obres d'acord al/s hou/s projecte/s
modificat/s sense que aquesta imposicio per si mateix sigui objecte de reclamacio per extra cost,
ni amb dret a indemnitzacio ni dret a disminuir el ritme dels treballs o suspendre’ls.

Aixi mateix, el Contractista es compromet a disposar dels mitjans necessaris per fer front, en el
seu cas, a les modificacions, augments o disminucions de les obres contractades, dins dels limits
convinguts i restara obligat, quan la Direccido d'Obra ho consideri convenient, a introduir les
modificacions necessaries perque es mantinguin totes les condicions d'estabilitat, viabilitat,
seguretat i qualitat previstes en el projecte.

Per la seva part, el Contractista podra proposar també modificacions degudament justificades
sobre l'obra projectada a la Direccié d'Obra, que l'elevara amb la seva conformitat a AIGUES DE
MANRESA per a l'adopcio de l'acord que procedeixi. Tal peticio per si mateixa no donara dret al
Contractista a fer cap modificacio sobre el Pla d'Obres.

Al cursar la proposta esmentada en l'apartat precedent, el Contractista haura d'assenyalar el
termini dintre del qual necessitara rebre la contestacio per tal que no es vegi afectat el Pla d'Obres.
La manca de contestacio dins de l'esmentat termini, s'entendra en tot cas com a denegacié de la
peticio formulada.

29.2.- Modificacié del Contracte. Les causes i el procediment de modificacio del Contracte sén les
establertes en el Plec de Clausules Administratives Particulars.

La modificacié del Contracte és una potestat de AIGUES DE MANRESA i no del Contractista. Per
tant, les modificacions que s'acordin seran obligatories per a aquest ultim.

29.3.- Modificacio del Projecte sense necessitat d'aprovacio: Podran introduir-se variacions sense
necessitat d'aprovacioé previa quant aquestes consisteixin en l'alteracio en el numero d'unitats
realment executades sobre les previstes en els mesuraments del projecte, sempre que no
representin un increment de la despesa superior al deu per cent del preu original del Contracte.
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29.4.- Preu de la modificacid. Quan la modificacio del Contracte derivi en unes obres modificades
d'import superior a l'original per les causes previstes al Plec de Condicions, aquest increment no
podra superar el percentatge indicat al Plec de Condicions.

En cas que les modificacions a la baixa superin el vint per cent de limport d'adjudicacio
l'adjudicatari podra sol-licitar la resolucio del Contracte i la liquidacio dels treballs realitzats sense
dret a reclamacio de cap cost addicional.

El preu de la modificacio, es a dir, el de les obres definides en el nou projecte modificat, es
calculara d'acord a l'aplicacio dels amidaments reals de les noves obres i els preus unitaris de
Contracte, incloent els preus contradictoris que s’hagin pogut generar i aprovar en el transcurs de
l'obra executada.

Si la modificacio implica l'execucio d'una nova unitat d'obra, , el preu de l'esmentada nova unitat
d'obra es fixara contradictoriament mitjangant el procediment establert al present Contracte.

L'augment, o disminucio, de 'amidament de qualsevol partida del projecte modificat respecte del
projecte, no donara dret en cap cas a la revisio o invalidacio del preu de Contracte, mantenint-se
vigent sense limitacio en tot lamidament necessari per l'execucio de l'objecte de la nova obra
definida pel projecte modificat.

29.5.- Termini del contracte modificat. En el cas de modificar el Contracte, el Director de les Obres,
definira un nou Pla d'Obres i un nou Histograma per distribuir en les temps les obres modificades.

El Contractista podra presentar les esmenes que estimi oportunes als documents presentats en
un termini de deu dies des del seu lliurament. AIGUES DE MANRESA analitzara les esmenes i les
prendra en consideracio d'acord al prescrit en el Contracte i el Plec de Condicions de la licitacio.

El desacord final del Contractista no eximeix d'iniciar les obres del modificat. Aquest desacord el
podra elevar a les instancies que consideri oportunes i definides en aquest Contracte en cas de
desavinenca.

Aquests nous documents substituiran a tots els efectes els equivalents vigents fins al moment.

El pla d'obres associat al modificat suposara una actualitzacio de l'anterior Pla d'Obres vigent amb
els seguients condicionants:

S'actualitzaran nomes les tasques afectades per la modificacio i les consequents d'acord

als lligams del Pla d'Obres del Contracte.

¢ Es mantindran, sempre que existeixin, els rendiments i nombre d'equips del Pla d'Obres del
Contracte.

¢ Es mantindran els lligams no afectats per la modificacio.

¢ Es plasmara la realitat de les tasques executades fins a la data sense que aquest aspecte

justifiqui la no imputabilitat dels possibles retards esdevinguts imputables al Contractista.

ElL nou Pla d'Obres no modificara l'anterior Pla per motius diferents del de les causes de
modificacio explicitades en el projecte modificat.

Es redactara un nou histograma coherent amb el nou Pla d'Obres aplicant la valoracio de les
diferents partides associades a cada tasca i la seva distribucio en el temps. Els valors discretitzats
correspondran a mesos naturals.
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29.6. Percentatge de personal propi amb contracte laboral. EL canvi en les condicions d'execucid
d'obra, per modificacions no degudes a increment d'amidament o perqué AIGUES DE MANRESA
decideixi deixar sense executar una part d'obra, podra donar lloc a un recalcul del percentatge
del volum d'obres del personal propi amb contracte laboral ofertat, i a l'establiment d'un nou
“Programa de Treball amb el personal propi amb Contracte laboral” de referéncia.

30. PROTECCIO DE DADES PERSONALS | CONFIDENCIALITAT. CONTRACTE D'ENCARREGAT DE
TRACTAMENT.

Sera d'aplicacio l'establert en el Reglament de la Unio Europea (UE) 2016/679 de Proteccid de
Dades de Caracter Personal i la Llei Organica 3/2018 de proteccio de dades personals i garantia
dels drets digitals. Les seglents dades no podran ser reproduides, cedides, difoses, publicades o
utilitzades per a finalitats diferents a les establertes en el procediment de licitacio fins i tot un cop
formalitzat.

o D'acord amb el que estableix lart. 6.1b) i ¢) del Reglament de la Unié Europea (UE)
2016/679 la documentacié requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades
de caracter personal és necessaria per la participacié en el mateix.

o En relacido amb la documentacio presentada pels licitadors que contingui dades de
caracter personal de persones fisiques (treballadors, personal tecnic, collaboradors, etc), el
licitador garanteix que ha obtingut préviament el consentiment de les persones interessades /
afectades per facilitar la referida informacié a AIGUES DE MANRESA, S.A., amb la finalitat de licitar
en el present procediment i informant igualment de la possibilitat d'exercitar els drets d'accés,
rectificacio, cancellacio i oposicio davant Aigles de Manresa, S.A. amb domicili a Manresa, a la
Plana de 'Om, 6 3r 3a. i a la seguent adrega electronica: dpd@aiguesmanresa.cat

o La documentacio presentada pels licitadors que contingui dades de caracter personal sera
dipositada a les oficines de Plana de l'Om, 6 3r 7a, (08241 Manresa), i sera tractada per Aigues de
Manresa, S.A. per a la qualificacio, valoracio i comparacio de les proposicions dels licitadors i per
donar compliment a les finalitats establertes a la normativa de contractacio publica que sigui
d'aplicacio a Aiglues de Manresa, S.A.. Els destinataris d'aquesta informacio seran la propia Aigles
de Manresa, S.A. aixi com aquells tercers que realitzin tasques de fiscalitzacio o aquells tercers
que, en l'execucio del contracte, necessariament hagin d'accedir a la mateixa.

o La presentacio de l'oferta i la documentacio sol:licitada implica que el licitador autoritza a
Aigles de Manresa, S.A. a tractar la referida documentacio i informacio en els termes informats i,
en cas que resulti adjudicatari, en el marc de l'execucio del contracte, d'acord amb el que
estableix L'art. 6.1b) del Reglament de la Unié Europea (UE) 2016/679.

o Els interessats / afectats podran exercitar els drets d'acces, rectificacio, cancel:lacio i
oposicio dirigint un escrit a Aiglies de Manresa, S.A,, com entitat responsable del tractament, a
l'adreca electronica: dpd@aiguesmanresa.cat adjuntant una copia del Document Nacional
d'ldentitat o altre Document Oficial que acrediti la identitat de la persona que exerciti el dret.

o La documentacié o informacié que es desprengui o a la qual tingui accés el contractista
amb ocasio de la prestacio de les obligacions derivades del contracte, que corresponen a Aigues
de Manresa, S.A., responsable del fitxer de dades personals, té caracter confidencial i no podra ser
objecte de reproduccio total o parcial per cap mitja o suport, no se'n podra fer ni tractament ni
edicio informatica, ni transmissio a terceres persones fora de l'estricte ambit de 'execucio directe
del contracte, ni tan sols entre la resta del personal que tingui o pugui tenir el contractista.
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o El contractista haura de respectar el caracter confidencial d'aquella informacio a la qual
tingui accés amb ocasio de l'execucio del contracte a la qual se li hagués donat el referit caracter
en els plecs o en el contracte, o que per la propia naturalesa hagi de ser tractada com a tal.

) L'empresa adjudicataria i el seu personal estan obligats a guardar secret professional
respecte a les dades de caracter personal dels quals hagi pogut tenir coneixement per raé de
l'execucio del contracte, obligacio que subsistira encara despres de la finalitzacio del mateix.

o L'adjudicatari haura de formar i informar al seu personal de les obligacions que en matéria
de proteccié de dades estiguin obligats a complir en el desenvolupament de les seves tasques
per a l'execucio del contracte, especialment les derivades del deure de secret, responent
l'empresa adjudicataria personalment de les infraccions legals que per incompliment dels seus
empleats es pogués incorrer.

En aquells contractes en els quals l'execucio requereixi el tractament pel contractista de dades
personals per compte del responsable del tractament es signara un contracte d'acord amb el que
estableix l'art. 28 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril
de 2016, relatiu a la proteccio de les persones fisiques pel que fa al tractament de dades personals
i la lliure circulacio d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE, addicionalment
en el plec es fa constar:

a) La finalitat per a la qual es cediran aquestes dades.

b) L'obligacio del futur contractista de sotmetre en tot cas a la normativa nacional i de la Unid
Europea en matéria de proteccio de dades, sense perjudici del que estableix L'ultim paragraf de
l'apartat 1 de l'article 202.

c) L'obligacio de 'empresa adjudicataria de presentar abans de la formalitzacié del contracte
una declaracio en la que posi de manifest on van a estar ubicats els servidors i des d'on es van a
prestar els serveis associats als mateixos.

d) L'obligacié de comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al llarg de la vida del contracte,
de la informacio facilitada a la declaracio a que es refereix la lletra c) anterior.
e) L'obligacié dels licitadors d'indicar en la seva oferta, si tenen previst subcontractar els

servidors o els serveis associats als mateixos, el nom o el perfil empresarial, definit per referéncia
a les condicions de solvencia professional o tecnica, dels subcontractistes als que es vagi a
encomanar la seva realitzacio.

En els plecs corresponents als contractes a que es refereix el paragraf anterior les obligacions
recollides en les lletres a) i €) anteriors en tot cas hauran de ser qualificades com a essencials a
l'efecte del que preveu la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211 *

31. REPRESENTANTS DE LES PARTS, NOMENAMENS | NOTIFICACIONS.

31.1.- Queda nomenat com a representant del Contractista per a l'exercici dels drets i compliment
de les obligacions que se'n derivin d'aquest Contracte, amb facultats amplissimes per a la fi que
s’ha esmentat, la persona que el contractista designi com a Delegat d'Obra i com a responsable
de Seguretat i Salut.

Aquestes facultats com a dimanants del present atorgament, no poden ser revocades ni limitades
de cap manera pel Contractista, llevat que simultaniament designés a un altre representant per a
substituir, amb iguals poders, al que fos cessat. Aixi mateix s'obliga a que, en cas de cessar o faltar
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per qualsevol causa el representant designat, es procedira en un termini que no excedira a vuit
dies, al nomenament per escrit d'altre que el substitueixi. En qualsevol cas, el nou representant
del qual el Contractista comunicara el seu nom a AIGUES DE MANRESA haura de ser aprovat per
aquesta explicitament i per escrit.

Aixi mateix, el contractista haura de designar a un Cap d'Obra.
31.2.- AIGUES DE MANRESA designara al Responsable del Contracte.

313 A efectes de notificar-se qualsevol actuacio prevista al Contracte, les parts designen el
seguents domicilis a efectes de notificacions:

AIGUES DE MANRESA
Plana de 'Om, num. 6 3r 3a - 08242 Manresa

CONTRACTISTA
L'adreca que hagi indicat en la licitacio de l'acord marc.

S'entendra igualment correctament notificada qualsevol comunicacio si s'entrega en ma al
Responsable del Contracte i al Representant del Contractista.

32. REGIM JURIDIC | JURISDICCIO COMPETENT.

32.1. El Contracte queda subjecte a la legislacio mercantil, civil i processal espanyola.

32.2.- Qualsevol de les parts podra determinar L'elevacio a public del present Contracte, essent
les despeses a carrec de qui ho demani.

32.3.- L'ordre jurisdiccional civil sera el competent per a resoldre les controvérsies que sorgeixin
entre les parts en relacié amb els efectes i extincio del contracte.

Ambdues parts contractants, amb renuncia als seus propis furs, se sotmeten expressament als
jutjats i tribunals de Manresa, a l'objecte de dirimir totes questions que l'execucio, interpretacio o
acompliment d'aquest contracte puguin originar.

32.4.- En cap cas el Contractista podra suspendre o endarrerir les obres, ni tan sols sota fonament
o al'legacio de tenir pendents reclamacions, diferéncies o reserves de qualsevol naturalesa o
entitat, hagin donat aquestes lloc o no a procediments judicials o contenciosos de qualsevol
indole. El dret del Contractista a la seva retribucio no origina cap dret de retencio sobre les obres.

32.5.- El contracte queda sotmeés a la normativa nacional i de la Unié Europea en matéria de
proteccié de dades, i particularment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la proteccio de les persones fisiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulacio d'aquestes dades (en endavant, RGPD) i a la
Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre, de Proteccioé de Dades Personals i garantia dels drets
digitals (en endavant, LOPDgdd) i aquella normativa que la desenvolupi, quedant el contractista
sotmés a dita normativa.

| perque consti i en prova de conformitat, ambdues parts signen el present contracte a la data de
la darrera signatura electronica.
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