
.Àrea de Serveis Territorials i Seguretat
Servei d’Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana

.INFORME SOBRE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE CONTRACTAR ELS SERVEIS DE DIRECCIÓ
D’OBRA I  DIRECCIÓ EXECUTIVA DE LES OBRES DEFINIDES EN LA FASE 1 DEL PROJECTE
D’URBANITZACIÓ DEL CARRER D’ARQUIMEDES ENTRE LA PLAÇA DEL PROGRÉS I EL CARRER
GRÀNIUS DEL T.M DE TERRASSA MITJANÇANT L’ACORD MARC DE SERVEIS DE REDACCIÓ DE
PROJECTES I DIRECCIÓ D'OBRA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA
(EXPEDIENT 2021.05) DE L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS.

Identificació del contracte: Serveis de Direcció d’obra i direcció executiva de les obres definides en la Fase 1
del Projecte d’urbanització del carrer d’Arquimedes entre la plaça del Progrés i el
carrer Grànius del terme municipal (T.M) de Terrassa

Organisme: Ajuntament de Terrassa
Durada del contracte: El contracte tindrà una durada de 8 mesos

.Dades econòmiques:

Pressupost de licitació: (sense IVA) (amb IVA)

Pressupost licitació 53.702,55 € 64.980,09 € 

Aplicació pressupostària: 1433 15321 61900 codi d’inversió 25010, del pressupost municipal dels anys 2026
i 2027.

Aprovació de la despesa:
Aprovat pel Ple Municipal de data 3 de novembre de 2025, dins del Pressupost
General de l’any 2026 del propi Ajuntament 

.Dades relatives a la contractació:
Procediment de l’expedient: Contracte basat en Acord marc expedient 2021.05 de l’Associació Catalana de

Municipis. 
Adjudicació amb nova licitació

Montserrat  Prat  i  Calm com a  cap  de  la  Secció  de  Projectes  d'Urbanització  i  Obra  Pública  de
l’Ajuntament de Terrassa, proposo iniciar l’expedient  de contractació dels serveis definits en aquest
informe, mitjançant una contractació basada en l’Acord marc de serveis de redacció de projectes i
direcció  d’obra  i  coordinació  de  seguretat  i  salut  amb  destinació  a  les  entitats  locals  de
Catalunya (Expedient 2021.05) de l’Associació Catalana de Municipis. 

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, en sessió del dia 12 de desembre de 2014, l’Ajuntament
de Terrassa es va adherir  al  sistema d’adquisició centralitzada del CCDL, per tal de poder efectuar
l’adquisició de béns i contractació de serveis a través de la Central  de Compres del CCDL en les
condicions i preus vigents en el contracte subscrit pel mateix i amb les empreses adjudicatàries en el
moment de l’adquisició dels béns o contractes de serveis.

L’ACM té vigent l’Acord marc de serveis de redacció de projectes i direcció d’obra amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (Expedient 2021.05), que té una durada inicial de vint-i-quatre mesos, a
partir de l’1 de juny del 2022 o de la data en què es formalitzi la selecció, si és posterior.

En  data  20 de  gener  de  2023  es  va  formalitzar  entre  el  CCDL i  les  diferents  entitats  mercantils
seleccionades, els corresponents contractes com a adjudicatàries de l’Acord marc. 

En data 10 d’octubre de  2025,  la Comissió  de Presidència de l’ACM, va aprovar  definitivament  la
segona pròrroga de l’Acord marc de serveis de redacció de projectes i direcció d’obra amb destinació a
les entitats locals de Catalunya (Exp. 2021.05), per un període addicional de 12 mesos més, a comptar
des del 20 de gener de 2026, excepte amb les empreses “Jota CE ESE 1992 SC Professional”, “CIG
Enginyeria SLP” i “GEA Architects International SLU”. 

D’acord amb la previsió de l’article 219 de la LCSP, els contractes basats només podran ser adjudicats
durant la vigència de l’Acord marc.
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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE BASAT

SERVEIS DE DIRECCIÓ D'OBRA I DIRECCIÓ EXECUTIVA DE LES OBRES DEFINIDES  EN LA FASE
1 DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER D’ARQUIMEDES ENTRE LA PLAÇA DEL

PROGRÉS I EL CARRER GRÀNIUS DEL T.M DE TERRASSA MITJANÇANT L’ACORD MARC DE
SERVEIS DE REDACCIÓ DE PROJECTES I DIRECCIÓ D'OBRA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS

LOCALS DE CATALUNYA (EXPEDIENT 2021.05) DE L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS.

1. Antecedents

Terrassa és un dels principals nuclis urbans de Catalunya, amb una població que supera els 225.000
habitants i una superfície de 70,2 km², la qual cosa la converteix en una ciutat densament poblada i
altament urbanitzada.

El  municipi  limita  amb els  termes de Matadepera i  Vacarisses  al  nord,  Viladecavalls  a l’oest,  Sant
Quirze del Vallès al sud i Sabadell a l’est.

El projecte objecte d’aquest informe, es centra en un tram del carrer d'Arquimedes, comprès entre la
plaça del Progrés i el carrer de Grànius,  situat al nucli urbà consolidat i dins l’eix viari que connecta
diversos barris de la ciutat. Aquest carrer es troba en paral·lel i molt pròxim a la Rambla d’Ègara, una
de  les  vies principals  de la ciutat,  i  forma part  de la  malla  urbana  amb un caràcter  marcadament
residencial i comercial.

El carrer Arquimedes és un eix de mobilitat ascendent (nord-sud) que actua com a via de connexió
secundària però estratègica en l’estructura viària de Terrassa. L’entorn combina edificació plurifamiliar
amb planta  baixa  comercial  i  equipaments de barri.  Així  mateix,  és un carrer  que  rep una pressió
important  de trànsit  tant  de vehicles  privats  com de serveis,  i  connecta  amb diversos  itineraris  de
transport públic urbà.

El carrer presenta actualment una secció típica formada per dues voreres segregades per vorada i una
calçada central, destinada al trànsit rodat amb un carril de circulació i un cordó d’estacionament. La
vorera est (costat Rambla d’Ègara) és del tipus passant,  amb panot continu a tot el llarg del tram i
sense  trencaments  als  passos  de  vianants.  Aquesta  disposició  facilita  la  continuïtat  dels  itineraris
accessibles.

Els passos de vianants existents són accessibles, amb rebaixes de vorada que permeten el creuament
transversal i longitudinal en condicions d’accessibilitat.

Pel  que fa a  l’estat  de conservació,  el carrer  presenta un estat  general  correcte,  si bé amb zones
puntuals de degradació tant a la calçada com a les voreres, especialment a les cantonades i entorns de
serveis. El paviment de panot mostra desgast i alguns desencaixos a les voreres, i l’asfalt de la calçada
presenta esquerdes i enfonsaments puntuals.

Com a actuació recent i provisional, s’ha suprimit el cordó d’aparcament del costat est (vorera Rambla)
per executar una ampliació tàctica de la vorera. Aquesta ampliació s’ha materialitzat a cota de calçada,
delimitada  mitjançant  pilones  metàl·liques  i  senyalització  horitzontal  consistent  en  la  pintura
diferenciada de la franja ampliada. Aquesta intervenció ha permès ampliar temporalment l’espai per a
vianants, però no resol de manera definitiva les necessitats de confort, accessibilitat i arbrat de l’àmbit,
motiu pel qual s’impulsa aquest projecte de reurbanització integral.

Aquest  projecte  forma part  de  l’estratègia  municipal  de  millora  de l’espai  públic  i  s’alinea amb els
objectius  del  Pla  de  Mobilitat  Urbana Sostenible (PMUS) de Terrassa,  que promou una ciutat  més
accessible, verda, segura i eficient des del punt de vista energètic i ambiental.
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En data 31 de desembre de 2024, es va adjudicar la redacció del  Projecte d’urbanització del carrer
d’Arquimedes  entre  la  plaça  el  Progrés  i  el  carrer  de  Grànius,  a  l’empresa  UTE  ICC-T24,  com
adjudicatària  del  lot  9  (Redacció  de  projectes  i  direcció  d'obres  d’urbanització,  obres  municipals
ordinàries d'espai públic i urbanització i projectes de desconstruccions a la demarcació de Barcelona),
de l’Acord marc de serveis de redacció de projectes i direcció d’obra amb destinació a les entitats locals
de Catalunya (Expedient 2021.05) de l’Associació Catalana de Municipis, per un preu de 48.872,00 €,
exclòs l’IVA, i de 59.135,12 €, inclòs l’IVA, (expedient AAMS 16553 / 2024).

En data 18 de juliol de 2025, mitjançant acord de Junta de Govern es va aprovar inicialment el “Projecte
d’urbanització del carrer d'Arquimedes entre la plaça del Progrés i el carrer Grànius del T.M. de Terrassa”,
redactada en data 8 de juliol de 2025 per l’UTE ICC-T24, amb un pressupost d’execució material de sis-
cents cinquanta-tres mil set-cents setanta-quatre euros amb deu cèntims (653.774,10 €), un pressupost
d’execució  per  contracte de  set-cents  setanta-set  mil  nou-cents  noranta-un euros  amb divuit  cèntims
(777.991,18 €) (sense IVA) i de nou-cents quaranta-un mil tres-cents seixanta-nou euros amb trenta-tres
cèntims (941.369,33 €) (amb IVA).  El  pressupost  pel  coneixement  de l’administració  és de nou-cents
setanta-tres mil nou-cents noranta-tres euros amb cinc cèntims (973.993,05 €). El projecte defineix dues
(2) fases d’execució amb aquest detall pressupostari: 

- Fase 1: Carrer Arquimedes, entre la Plaça Progrés i el carrer de Grànius

- Fase 2: Carrer Arquimedes, davant de la plaça del Progrés, cantonada amb carrer de Gutenberg

El termini d’execució de les obres es preveu que sigui de vuit (8) mesos per a la fase 1, i de dos (2) me-
sos per a la fase 2. El termini d’execució total és de deu (10) mesos (APMV 2025/30).

Al següent enllaç podeu trobar el projecte: 
https://docs.terrassa.cat/aoberta/projectesobres/APMV_2025_30_ARQUIMEDESS.pdf

2. Objecte de la licitació, necessitat i idoneïtat del contracte

El contracte basat té per objecte els serveis de Direcció d’obra i direcció executiva de les obres definides
en la Fase 1 del Projecte d’urbanització del carrer d’Arquimedes entre la plaça del Progrés i el carrer
Grànius del terme municipal de Terrassa mitjançant l’Acord Marc de Serveis de redacció de projectes i
direcció d'obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2021.05) de l’ACM. 

Els treballs que haurà de portar a terme l’adjudicatari són els següents:

 la Direcció d’obra.

 la Direcció d’execució d’obra, incloent entre d’altres el Control de Qualitat.

Aquests treballs NO es podran acumular en un sol tècnic o tècnica, de manera que s'haurà de constituir
un equip de treball compost, com a mínim, per dues persones.

L’adjudicatari desenvoluparà les seves tasques  segons especifica  l’acord Marc de l‘ACM i amb les
obligacions  que  li atribueix  la  normativa  vigent  d’aplicació,  i  d’acord  amb la  següent  taula  d’hores
estimades:

CATEGORIA PROFESSIONAL Hores
estimades

Preu hora
màxim de
licitació

DIPLOMATS  I  TITULATS  1r  CICLE  UNIVERSITARI.  CAP  SUPERIOR  o
equivalent

370 45,39

TÈCNIC  DE  CÀLCUL  O  DISSENY,  CAP  DE  1a  I  PROGRAMADOR 347 43,95
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D'ORDINADOR o equivalent

DELINEANT-PROJECTISTA,  CAP  DE  2a  I  PROGRAMADOR  DE  MAQ.
AUXILIARS o equivalent

288 40,74 

AUXILIAR TÈCNIC, AUX. ADMINISTRATIU, TELEFONISTA, ORDENANÇA,
PERSONAL DE NETEJA I OFICIAL 2.ª OFICIS DIVERSOS o equivalent

288 34,46

D’acord amb l’article 17 de la LCSP, l’Acord marc i els seus contractes basats es qualifiquen com a
contracte de serveis.

El contracte és necessari per al compliment i la realització dels fins institucionals de l’Ajuntament de
Terrassa. La naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el  contracte
projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, es concreten en la Direcció
d’obra i direcció d’execució de les obres d’urbanització esmentades a l’apartat d’antecedents.

No s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació. 

Les obligacions que li atribueix la normativa vigent d’aplicació.

Durant l’obra, en cas d’haver modificacions substancials respecte a les especificacions del projecte, caldrà
que  les  reflecteixin  en  documents  que  s’adjuntaran  al  projecte  executiu.  La  direcció  de  les  obres
s’encarregarà de la redacció dels possibles projectes modificats o complementaris que puguin sorgir durant
la  realització  de  les  obres,  projectes  d’instal·lacions  necessàries  i  la  tramitació  de  les  pertinents
autoritzacions per part de l’Administració/Organisme competent, així com de la redacció dels projectes de
liquidació de les obres objecte de contracte.

El lot que dona cobertura a les necessitats contractuals és el lot 9 corresponent al grup 3 de la següent
estructura de lots en què es classifica l’Acord marc (Expedient 2021.05).

Concretament, l’objecte del contracte s’emmarca en les següents clàusules:

• 2.3.5. Direcció de l’obra 
• 2.3.6  Direcció executiva de l’obra.

Descripció de les prestacions.

Direcció de l’obra

Dins les funcions de direcció facultativa d’una obra, la Llei 38/1999, d’Ordenació de l’Edificació (LOE)
distingeix entre la direcció de l’obra i la direcció executiva de l’obra. 

La direcció de l’obra dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics
i mediambientals, d'acord amb el projecte que la defineix, la llicència d'edificació i altres autoritzacions
preceptives i les condicions del contracte, per assegurar la seva adequació a la finalitat proposada. 

La direcció de l’obra també haurà de deixar constància formal de les dades de l’execució de l’obra i de
l’obra executada i, mensualment, al llarg d’aquesta, estimar amb equitat el valor de l’obra executada a
partir de l’aplicació dels preus contractuals dels projectes aprovats als amidaments que realitzi. 

També haurà de proposar les modificacions d’obra que estimi convenients, informar de les que proposi
l’Adjudicatari i comunicar a aquest darrer les que introdueixi el promotor. 
Els resultats a assolir per la Direcció d’Obra són els que es relacionen a continuació:
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Aconseguir  que  l'obra  es  faci,  impulsant  la  seva  execució  segons  el  Projecte  aprovat  i  resolent
indefinicions i problemes amb tercers. 

Aconseguir  que  l'obra  es  faci  bé,  garantint  amb  un  grau  de  confiança  suficient  que  totes  les
característiques de l'obra estan d'acord a plànols i els Plecs de Prescripcions i Condicions Tècniques. 

Aconseguir que l'obra es faci en el termini i amb el cost previstos. Per assolir aquests resultats prendrà
com a base els següents documents de treball: 

• El contracte d’obres entre el promotor i l’Adjudicatari 
• El Plec de bases del Concurs de l’obra 
• Plec de Bases del Concurs 
• El Plec de Condicions Tècniques 
• Els Plànols del Projecte. 
• Els Quadres de Preus. 
• El Pressupost del Projecte. 
• El Termini d’execució. 
• El Programa de Treballs 
• El Pla d’Autocontrol de Qualitat 
• El Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient 
• El Programa de Vigilància Ambiental, si és el cas 
• Els detalls de l’oferta d’Adjudicatari 
• El Pla de Seguretat i Salut 
• Les modificacions d’Obra establertes pel promotor. 
• El Programa de Punt d’Inspecció (PPI) 
• El Pla d’homologació de proveïdors d’equips 
• El Pla d’homologació d’instal·ladors elèctrics 

Documentació i funcions 
A continuació  es  relacionen  les  responsabilitats  de  la  Direcció  d’obra  ,  sense  que  la  relació  sigui
limitativa i a banda de l’establert en la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’Obra Pública:

• Revisar i aprovar els documents d’execució elaborats pel contractista, requerits per la signatura
del contracte d’obra (Pla de treballs i Pla d’Assegurament de Qualitat i Medi Ambient). 

• Estudiar el projecte i el contracte així com els terrenys i els serveis afectats, 
• comprovar que el Contractista obté els permisos necessaris i formular amb el mateix l'Acta de

comprovació del replanteig. 
• Redactar  el  Pla  d’auscultació  (fixar  què  es  vol  mesurar,  amb  quina  precisió  i  amb  quina

freqüència, etc.) i el Pla de Contingències (que definirà els nivells d’avís, alerta i alarma). 
• Analitzar  i  interpretar  les  mesures  d’auscultació  i  control  de  convergències  i  actuar  en

conseqüència. 
• Impulsar l'execució de les obres seguint el projecte i el contracte de la forma més fidedigna

possible. 
• Proposar  les  modificacions  d'obra  que  estimi  convenients,  informar  de  les  que  proposi  el

Contractista i comunicar a aquest darrer les que introdueixi el Promotor. 
• Assistir al Contractista en la interpretació dels documents del projecte, i fixar els detalls de la

definició de les obres i la seva execució, a fi que es mantinguin les condicions de funcionalitat,
estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte. 

• Definir i establir l’àmbit, coordinar i fer el seguiment dels edificis a inspeccionar, d’acord amb el
contractista d’inspeccions  d’edificis  i  amb la planificació  de l’obra,  per tal  de tenir  totes les
inspeccions abans d’iniciar les feines. 

• Requerir,  acceptar  o  esmenar,  si  procedeix,  els  plànols  d'obra  que  ha  de  formular  el
Contractista. 
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• Aconseguir que els materials, equips, l'execució de l'obra i les instal·lacions executades tinguin
la qualitat prevista, que es farà palesa mitjançant inspeccions visuals i els resultats dels assaigs
de laboratori i del control topogràfic facilitats pel Pla d’assaigs. 

• Establir  amb el  Contractista  la  documentació  formal  de  constància  de  les  dades  de l'obra
executada  (comprovació  de  característiques  geomètriques,  constància  de  forma i  cotes  de
fonamentació, i característiques del terreny de fonaments, barres del formigó armat, etc.). 

• Establir mensualment la relació valorada en la què constin els amidaments parcials i a l’origen
del treball realitzat pel Contractista. 

• Facilitar les dades que permetin al Promotor la comprovació de les relacions valorades. 
• Comprovar la desviació econòmica de l'obra degut a les incidències que es produeixen durant

l'execució, i establir les mesures per controlar el seu cost. 
• Lliurar, abans de l’inici de cada mes, un informe del  seguiment de l'obra que incorporarà el

seguiment de les No Conformitats a la base de dades de No Conformitats, la situació actual de
l’execució  de  l’obra,  el  seguiment  econòmic  temporal,  el  seguiment  del  pla  d’assaigs,  i  el
seguiment de la qualitat i el medi ambient de l’obra, etc. 

• Preparar la informació de l'Estat de Dimensions i Característiques de l'obra executada (EDC) i
lliurar-lo a al promotor a la finalització dels treballs, de manera que quedi constància exacta
d'allò que s'ha construït. 

• Elaborar  conjuntament  amb  el  Contractista  adjudicatari,  supervisar  i  presentar  al  promotor
abans de la recepció de l’obra, la Memòria Final de l’obra prevista en la Llei 3/2007 de 4 de
juliol, de l’Obra Pública. 

• Elaborar conjuntament amb el Contractista adjudicatari el projecte as-built al finalitzar l’obra,
incloent  tota  l’obra  executada  així  com  la  documentació  generada  durant  el  seu
desenvolupament  (actes  de  visita,  assajos  i  resultats  del  pla  control  de  qualitat,  llistat  de
proveïdors, models i marques del productes i materials emprats, plànols actualitzats, memòria
indicant els aspectes més rellevants de l’obra, etc.).

• Realitzar  comprovacions  sobre  el  compliment,  per  part  de  contractista  principal,  del  que
disposa la Llei Reguladora de la Subcontractació en el sector de la Construcció.

• Controlar el manteniment dels nivells de solvència tècnica indicats en la memòria presentada
d’acord amb les condicions del procediment d’adjudicació, per la UTE que, en el seu cas, fos
adjudicatària de les obres. 

• Seguiment  de  les  declaracions  o  estudis  d’impacte  ambiental  i  dels  informes  d’impacte
ambiental, si és el cas. 

Equip professional 
• Arquitecte, o titulació habilitada equivalent 
• Arquitecte tècnic o enginyer d’edificació, o titulació habilitada equivalent 
• Enginyer de camins, canals i ports, o titulació habilitada equivalent 
• Enginyer industrial, o titulació habilitada equivalent 
• Enginyer d’obra pública, o titulació habilitada equivalent 

Direcció executiva de l’obra.

La direcció de l'execució de l’obra és l’agent que, formant part de la direcció facultativa, assumeix la
funció  tècnica  de  dirigir  l’execució  material  de l’obra  i  de  controlar  qualitativa  i  quantitativament  la
construcció i la qualitat del que s’ha edificat. 

Les tasques de direcció de l’execució de l'obra inclouen: 

• Verificar la recepció a l'obra dels productes de construcció, i ordenar la realització dels assaigs i
proves necessaris. 

• Dirigir  l’execució material  de l’obra i  comprovar  els replanteigs,  els materials,  l’execució i la
disposició correctes dels elements constructius i de les instal·lacions, d’acord amb el projecte i
amb les instruccions del director d’obra. 
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• Consignar les instruccions precises en el Llibre d’ordres i assistències. 
• Subscriure l’acta de replanteig o d’inici d’obra i el certificat final d’obra, i elaborar i subscriure

les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra executades. 
• Col·laborar amb els agents restants en l’elaboració de la documentació de l’obra executada, i

aportar els resultats del control realitzat. 
• Aprovar el pla de gestió de residus conjuntament amb el director de l'obra 
• Justificar  i  aprovar  la  necessitat  del  4t  nivell  de  subcontractació  en  cas  que  es  produeixi,

conjuntament amb la DO. 
• Col·laborar  amb  la  DO i  el  Contractista  adjudicatari  en  l’elaboració  del  projecte  as-built  al

finalitzar l’obra.

Durant la construcció de les obres, i en aplicació del CTE (Codi tècnic de l’edificació), el director de
l’execució d’obra haurà de dur a terme i documentar els controls següents: 
a) El control de recepció a l’obra dels productes, dels equips i dels sistemes que se subministren a les
obres. 
b) El control d’execució de l’obra. 
c) El control d’obra acabada.

A aquest efecte, el director de l’execució de l’obra redactarà un programa de control de qualitat que
contingui els tres punts anteriors, el qual precedeix a la direcció de l’execució de l’obra i forma part de
la seva preparació. 

Comprèn la coordinació amb els altres tècnics, el constructor i el propietari per presentar i explicar el
programa de control i els assaigs i documents que cal recollir i comprovar. El promotor ha de contractar
el laboratori acreditat per dur a terme els assaigs que preveu el programa, i exigir al constructor que
lliuri al director de l’execució de l’obra tots els documents necessaris per realitzar aquest control. 

Durant  la direcció de l’execució de l’obra, els assaigs i els documents aportats  són enregistrats pel
director de l’execució de l’obra, i en acabar l’obra, aquest en certificarà el seu compliment i hi adjuntarà
una  fotocòpia  del  programa  amb  els  resultats  anotats,  document  que  serà  lliurat  al  propietari,  i
incorporat a la documentació de control d’obra que lliurarà al seu col·legi professional. 

Documentació i funcions 
Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra ha de controlar l’execució de cada unitat d’obra
i  verificar-ne  el  replantejament,  els  materials  que  s’utilitzin,  l’execució  correcta  i  la  disposició  dels
elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i altres controls que s’hagin de fer
per comprovar-ne la conformitat amb el que s’indica al projecte, la legislació aplicable, les normes de la
bona pràctica constructiva i  les instruccions de la direcció facultativa.  En rebre l’obra executada es
poden tenir en compte les certificacions de conformitat que tenen els agents que hi intervenen, així com
les verificacions que, si s’escau, duguin a terme les entitats de control de qualitat de l’edificació. 

• S’ha de comprovar que s’han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 

• En el control d’execució de l’obra s’han d’adoptar els mètodes i procediments que es considerin
en  les  avaluacions  tècniques  d’idoneïtat  per  a  l’ús  previst  de  productes,  equips  i  sistemes
innovadors previstos a l’article 5.2.5. de la part I del CTE. 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en conjunt, o bé sobre les diferents parts i instal·lacions, parcialment
o totalment acabades, s’han de dur a terme, a més de les que es puguin establir amb caràcter voluntari,
les  comprovacions  i  les  proves  de  servei  previstes  al  projecte  o  bé  encarregades  per  la  direcció
facultativa i les exigides per la legislació aplicable. 

A continuació  es detalla  el  contingut  de  la  documentació  responsabilitat  del  director  d’execució de
l’obra. 
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1) Documentació de control de l’obra: El control de qualitat de les obres realitzat ha d’incloure el
control de recepció de productes, el control de l’execució i el de l’obra acabada. Per això:

• El director de l’execució de l’obra ha de recopilar la documentació del control realitzat, per
verificar que s’adiu al que es va establir al projecte, als seus annexes i modificacions. 

• El constructor recollirà dels subministradors de productes la documentació dels productes
assenyalada  anteriorment,  així  com  les  instruccions  del  seu  ús  i  manteniment,  i  les
garanties corresponents quan s’escaigui, i la facilitarà al director de l’obra i al director de
l’execució de l’obra. 

• La documentació  de qualitat preparada pel  constructor sobre cadascuna de les unitats
d’obra podrà servir, si així ho autoritza el director de l’execució de l’obra, com a part del
control de qualitat de l’obra. 

Un  cop acabada l’obra,  el  director  de  l’execució  de l’obra  ha de  dipositar  la  documentació  del
seguiment del control de l’obra al seu col·legi  professional o, si escau,  a l’Administració pública
competent, que n’asseguri la tutela i es comprometi a emetre certificacions del seu contingut a tots
el que n’acreditin un interès legítim. 

2) Certificat de final d’obra: Al certificat de final de l’obra, el director de l’execució de l’obra ha de
certificar  haver  dirigit  l’execució  material  de  les  obres  i  haver  controlat  quantitativament  i
qualitativament  la  construcció  i  la  qualitat  del  que  s’ha  edificat  d’acord  amb  el  projecte,  la
documentació tècnica que la desenvolupa i les normes de la bona construcció. S’hi ha d’adjuntar
els documents següents:

• La descripció  de les  modificacions  que,  de  conformitat  amb  el  promotor,  s’haguessin
introduït  durant  l’obra,  fent  constar  la  seva  compatibilitat  amb  les  condicions  de  la
llicència. 

• La relació dels controls realitzats durant l’execució de l’obra i els seus resultats. 

Equip professional 
• Arquitecte, o titulació habilitada equivalent 
• Arquitecte tècnic o enginyer d’edificació, o titulació habilitada equivalent 
• Enginyer de camins, canals i ports, o titulació habilitada equivalent 
• Enginyer industrial, o titulació habilitada equivalent 
• Enginyer d’obra pública, o titulació habilitada equivalent 

3. Insuficiència de mitjans

Respecte de la insuficiència de mitjans, tenint en compte la gran quantitat d’obres que es preveu execu-
tar durant el 2026  es considera que la  direcció d’obra i direcció d’execució de les obres definides al
projecte objecte del present informe no podrà ser assumida pels tècnics del Servei d’Arquitectura, Espai
Públic i Biodiversitat Urbana. 

4. Lots en què s’estructura l’Acord marc (Expedient 2021.05)

D’acord amb l’article 99.3 de la LCSP, l’objecte de l’Acord marc s’estructura en els següents grups i lots.

Nota: Quan hi ha diferents demarcacions es té en compte només la de Barcelona

GRUP 1: 

-  Lot  1:  Redacció  de  projectes  i  direcció  d’obres  d'edificació  d’obra  nova,  ampliació,  manteniment,
millora, i/o rehabilitació, excloent patrimoni cultural a la demarcació de Barcelona.
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GRUP 2: 

- Lot 5: Redacció de projectes i direcció d’obres per a la restauració, conservació i intervenció en el
patrimoni cultural a la demarcació de Barcelona.

GRUP 3: 

-  Lot 9: Redacció  de projectes  i  direcció  d'obres  d’urbanització, obres municipals ordinàries d'espai
públic i urbanització i projectes de desconstruccions a la demarcació de Barcelona.

D’acord amb la  clàusula  2 del  Plec  de clàusules  administratives  que regula  l’Acord marc de
referència,  les  prestacions  objecte  del  present  Acord  marc,  i,  en  particular,  les  prestacions
definides als grups 1 a 3 (lots 1 a 12), seran treballs i obres que no tindran un element creatiu
susceptible de produir productes emparats en el dret a la propietat intel·lectual, atès que seran
obres ordinàries i funcionals, sense cap singularitat o distintivitat innovadora. 

En conseqüència, restaran excloses del present Acord marc aquelles prestacions definides als
grups 1 a 3 (lots 1 a 12) que tinguin per objecte projectes d’edificació de nova construcció, de
rehabilitació o de reforma, i projectes d’urbanització, que resultin complexos, tant pel que fa a la
planificació,  projecció  i  direcció  d’execució  d’obra;  i  que  requereixin  un  desenvolupament
pluridisciplinar; en els que l’òrgan de contractació prioritzi com a criteris d’adjudicació algun dels
objectius de qualitat arquitectònica, d’acord amb el que es determina a l’article 11.1 de la Llei
12/2017, del 6 de juliol, de l'arquitectura. 

GRUP 4: 

- Lot 13: Estudis geotècnics.

GRUP 5: 

- Lot 14: Treballs relacionats amb topografia.

GRUP 6: 

- Lot 15: Projectes de gestió urbanística a la demarcació de Barcelona.

GRUP 7: 

- Lot 19: Seguretat i salut a la demarcació de Barcelona.

GRUP 8: 

- Lot 23: Projectes d’activitats, projectes i legalitzacions d’instal·lacions (inclòs energies renovables),
plans de manteniment i estalvi i eficiència energètica a la demarcació de Barcelona.

GRUP 9: 

- Lot 27: Projectes relacionats amb el medi ambient.

5.  Codis CPV

D’acord  amb  la  clàusula  2  del  PCAP que  regula  l’Acord  marc,  expedient  2021.05,  la  codificació
corresponent a la nomenclatura vocabulari comú de contractes (CPV) de la Comissió Europea, segons
preveu el Reglament (CE) núm. 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 2007, que modifica el
Reglament (CE) núm. 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, pel que s’aprova el vocabulari
comú de contractes públics (CPV) i les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament Europeu i del
Consell sobre els procediments dels contractes públics, pel que fa a la revisió del CPC, és la que es
detalla a continuació: 
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 71000000-8 Serveis d’arquitectura, construcció, enginyeria i inspecció 

6. Responsable del contracte

De conformitat amb les previsions de la clàusula 47 del PCAP que regula l’Acord marc de referència, el
responsable del contracte és la Sra. Mercè Peralvo Ferrer, subdirectora de l’Àrea de Territori i Habitatge
a qui correspondrà vetllar per l’execució dels contractes amb aquelles actuacions de direcció, control i
acreditació dels serveis realitzats per les empreses adjudicatàries. 

Tanmateix, el responsable del contracte, així com l’Oficina de seguiment de contractes de l’ACM vetlla-
ran pel compliment de les condicions especials d’execució del contracte establertes en la clàusula 43
del PCAP. 

Les empreses adjudicatàries dels contractes basats seran responsables que els  serveis objecte de
l’Acord marc es presti en el lloc acordat, d’acord amb les característiques i requisits establerts en els
plecs reguladors de l’Acord marc i dels contractes basats, així com també en les condicions específi-
ques d’execució dels contractes basats, pel que fa als terminis acordats. 

Els terminis subjectes a imposició de penalitats són els assenyalats en el PCAP de l’Acord marc, rela-
tius als serveis, inclosa l’execució defectuosa de les prestacions i treballs establerts en el PPT. 

6. Durada del contracte basat i termini d’execució 

La durada del contracte basat és de 8 mesos a comptar des del nomenament de la direcció facultativa.
L’inici  previst de les obres és al mes de maig,  i l’inici  previst del contracte de serveis, atenent a la
durada de la seva tramitació, és al mes de juliol. Des de l’inici de les obres fins que es produeixi el
nomenament  de la direcció facultativa,  les seves tasques  seran assumides  per  tècnics municipals.
D’acord amb aquestes previsions, les obres finalitzaran el mes de gener. Es comptabilitzen dos mesos
més  des de la finalització de l’obra per incloure l’entrega final  de l’As-Built de l’obra executada i la
liquidació de les obres.

D’acord amb la clàusula 49 del PCAP que regula la contractació basada, en relació a la durada dels
contractes basats, els serveis seran realitzats durant el termini establert en l’acord d’adjudicació. 

En relació a la durada del contracte basat, el termini de la prestació del servei es fixarà segons el pla
d’obra del  contractista que resulti  adjudicatari  de la construcció de les obres resultants del Projecte
executiu. 

La durada prevista de les obres, segons el projecte redactat, és de 8 mesos. La previsió és iniciar les
obres el mes de maig del 2026, pel que es preveu que finalitzin al gener del 2027.

La prestació del servei es mantindrà durant la totalitat de les obres de construcció i fins a la liquidació
de les mateixes i la legalització de les instal·lacions. 

A efectes del còmput del termini de la prestació del servei no es tindran en compte els períodes en què
s’hagi de suspendre l’execució de les obres, per una causa imputable a l’Ajuntament de Terrassa o
deguda a força major. 

Un cop finalitzat el període de garantia, l’adjudicatari haurà d’emetre un informe sobre l’estat de les
obres que permeti retornar al contractista, si s’escau, l’import corresponent a la garantia de les obres.
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7. Aspectes econòmics del contracte basat

VALORS TOTALS DEL CONTRACTE BASAT: 

Pressupost exclòs l’IVA: 53.702,55 € 

Tipus d’IVA: 21 %

Import IVA: 11.277,54 €

Pressupost inclòs l’IVA: 64.980,09 €

Valor estimat del contracte exclòs l’IVA: 53.702,55 € 

El pressupost del contracte basat és de 53.702,55 €, exclòs l’IVA i de 64.980,09 €, IVA inclòs 

La quota actual corresponent de l’IVA és el 21%.

8. Procediment de licitació i d’adjudicació del contracte basat (amb nova licitació)

D’acord amb la clàusula 39 del  PCAP que regula l’Acord marc, expedient 2021.05, l’adjudicació de
l’Acord marc no dóna dret a la prestació de serveis. Aquesta prestació es produirà en el supòsit que les
empreses adjudicatàries de l’Acord marc rebin els corresponents encàrrecs de serveis amb concreció
de condicions o resultin adjudicatàries de contractes basats amb nova licitació, prèvia invitació, de
conformitat amb el que es determina a l’article 221 de la LCSP i el que es concreta a continuació. 

Tal com preveu l’article 221.4 apartat a) i b) de la LCSP, també és possible adjudicar els contractes
basats quan tots els termes estan fixats i quan no estan fixats en l’Acord marc, mitjançant una nova
licitació, i com ja ha estat citat, aquesta possibilitat es podrà exercir en els següents casos: 

a)  En  el  supòsit  que  l’ens  destinatari  no  pogués  o  volgués  justificar  l’elecció  de  l’empresa
adjudicatària del  contracte  basat  d’acord  amb  els  criteris  definits  en  l’apartat  B.  Adjudicació  dels
contractes basats sense necessitat d’una nova licitació, o així mateix, no els considerés prou precisos o
quan  no  tots  els  termes  estiguin  fixats,  haurà  de  realitzar  una  licitació  entre  les  empreses
seleccionades, d’acord amb les previsions dels articles 221.5 i 221.6 de la LCSP. 

b) En el supòsit que el contracte basat superés el  llindar mínim d’un contracte subjecte a regulació
harmonitzada. 

Els contractes basats seran adjudicats de forma individualitzada per les entitats locals destinatàries, de
conformitat amb les clàusules d’aquest PCAP i del PPT, d’acord amb els termes següents: 

L’òrgan de contractació haurà de tramitar un procediment de licitació entre les empreses seleccionades
en  una  mateixa  unitat  de  licitació,  podent,  en  el  cas  de  contractes  no  subjectes  a  regulació
harmonitzada, d’acord amb les previsions de l’article 221.6 de la LCSP, no convidar justificadament a la
totalitat de les empreses, sempre i quan es sol·liciti oferta a un mínim de tres 
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D'acord amb la clàsula 39 del  PCAP, es proposa adjudicar  el contracte basat  mitjançant  una nova
licitació, atès que no es considera adient justificar l'elecció de l'empresa adjudicatària,  ja que no es
consideren prou precisos els criteris  definits  en l’apartat  B. «Adjudicació dels contractes basats sense
necessitat d’una nova licitació» de la clàusula 39 del PCAP que regula la contractació. Es convidarà a la
totalitat de les empreses adjudicatàries del lot 9.

9. Criteris de valoració de les ofertes

Per a la valoració de les proposicions i per a la determinació de les millors ofertes relació qualitat-preu,
s’ha d’atendre als criteris exposats a continuació, els quals es divideixen en criteris subjectes a un judici
de valor i criteris automàtics, mitjançant els quals s’obtindrà una puntuació que com a màxim serà de
100 punts. 

1. Criteris qualitatius dels quals depèn d’un judici de valor, segons el que preveu l’article 145 de
la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, fins a 80 punts: 

Les empreses licitadores hauran de presentar una proposta tècnica. 

En cap cas la memòria o proposta tècnica podrà tenir una extensió superior a 5 fulls (10 pàgines), en
format DIN A-4, que hauran d’estar numerats, i escrits per ambdues cares (pàgines). S'utilitzarà per al
text com a font «arial», amb una mida d’10 punts en el text en el programa d’edició Word i de 9 punts
en les notes a peu de pàgina que s'incorporin. L'interlineat en el text serà d’1,5. Els marges horitzontals
i verticals (marges superior, inferior, esquerre i dret de la pàgina) han de ser de 2 cm. 

S’entén per pàgina el text escrit o imprès en una pàgina. 

En tant que s’estableix una extensió màxima d’aquesta documentació,no es tindrà en compte i no es
valorarà, la informació continguda en les pàgines en excés, començats a comptar des de l’inici de la
memòria tècnica (sense comptar l’índex i/o caràtula, si n’hi ha) ni aquelles en que el format no s’ajusti
als paràmetres establerts.. 

Es valorarà la proposició tècnica en relació als criteris sotmesos a judici de valor d’acord amb els valors
numèrics establerts per a cada criteri o subcriteri, i posteriorment s’ordenaran les diferents propostes
valorades per ordre decreixent, i s’aplicarà la fórmula següent, per obtenir la puntuació 

       VTop

Pop  = P x 
        VTmv

On: 

Pop = Puntuació de l’Oferta a Puntuar

P = Puntuació del criteri

VTop = Valoració Tècnica de l’Oferta que es Puntua

VTmv = Valoració Tècnic de l’Oferta Millor Valorada

La fórmula s’ha d’aplicar a cada un dels criteris i després obtenir la puntuació total. Aquesta fórmula no
serà d’aplicació quan es valori una única oferta o un únic licitador. 

Per ser admesa l’oferta la puntuació mínima a obtenir en els criteris que depenen d’un judici de valor 
serà de 45 punts. 

La proposta tècnica s’estructurarà en els següent apartats, per cada un dels criteris de valoració: 
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1.1. Proposta organitzativa. Puntuació fins a 30 punts, (PO).

La proposta organitzativa inclourà l’organigrama amb els tècnics proposats per al desenvolupament de
les diferents feines objecte del contracte. 

Els licitadors hauran d’especificar el personal tècnic següent: 

-  Designació del  Director  d’Obra: declaració del  representant de l’empresa licitadora,  en la qual es
compromet a tenir com a director d'obra el titulat proposat amb capacitat suficient per a representar-lo
en tot allò que afecti a la direcció d'obra. La designació haurà de ser signada pel signant de l’oferta i pel
tècnic designat.

Es  farà  constar  la  relació  de  treballs  de  característiques  similars  en  magnitud  i/o  complexitat  i/o
funcionalitat al projecte objecte de la licitació, en aquest cas correspon a la urbanització d’un carrer
amb soterraments de serveis de companyies en un nombre màxim de 5 carrers.

Els licitadors hauran de presentar la documentació gràfica corresponent a aquestes obres, explicitant
en la mateixa l’adequació de l’obra a l’entorn, la seva singularitat i caràcter, l’economia de recursos i la
rigorositat en els aspectes tècnics de manteniment. 

Els  licitadors  hauran  d’indicar  la  dedicació  proposada  per  la  Direcció  d’obra,   expressada  en
percentatges respecte al seu temps laboral. A aquests efectes, cal tenir en compte que, tot i que la seva
dedicació serà sempre la necessària, d’acord amb les característiques particulars de l’obra. Aquesta
dedicació proposada caldrà justificar-la dins el Programa de Treballs. 

-  Designació dels tècnics que participaran en la direcció d’obra com a responsables de les següents
àrees:

1) Seguiment tècnic, control, vigilància de les obres

2) Coordinació entre els diferents agents que hi intervenen amb l’objectiu de portar-les a terme assolint
els estàndards de qualitat, control del pressupost i termini.

3) Supervisió i coordinació dels aspectes tècnics del projecte de l’obra i que l’obra s’executi conforme el
projecte aprovat, les especificacions tècniques i les normatives aplicables

En el cas que el director d’obra assumís explícitament les funcions assignades als tècnics responsables
d’alguna d’aquestes àrees, caldrà que ho deixi patent en cada cas. 

La documentació de l’experiència tècnica i mèrits del Director d’obra detallarà:

- Experiència en direcció d’obra d’urbanització d’àmbit públic i privat.

- Experiència en gestió.

Així  mateix,  els  licitadors  acreditaran  en  el  currículum  dels  tècnics  integrants  de  l’equip  els  seus
coneixements de la metodologia TCQ.

Aquest criteri es valorarà tenint en compte la idoneïtat i  dedicació, tant del director d’obra com dels
col·laboradors proposats en cadascuna de les àrees indicades. 

-Director d’execució d’obra, en el seu cas: declaració del representant de l’empresa licitadora, en la
qual es compromet a tenir com a director d'execució el titulat proposat amb capacitat suficient per a
representar-lo en tot allò que afecti a la direcció d'execució. La designació haurà de ser signada pel
signant de l’oferta i pel tècnic designat.

Es  farà  constar  la  relació  de  treballs  de  característiques  similars  en  magnitud  i/o  complexitat  i/o
funcionalitat al projecte objecte de la licitació, en aquest cas correspon a la urbanització d’un carrer
amb soterraments de serveis de companyies en un nombre màxim de 5 carrers. 

Els licitadors hauran de presentar la documentació gràfica corresponent a aquestes obres, explicitant
en la mateixa l’adequació de l’obra a l’entorn, la seva singularitat i caràcter, l’economia de recursos i la
rigorositat en els aspectes tècnics de manteniment. 
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Els  licitadors  hauran  d’indicar  la  dedicació  proposada  per  la  Direcció  d’Execució,   expressada en
percentatges respecte al seu temps laboral. A aquests efectes, cal tenir en compte que, tot i que la seva
dedicació serà sempre la necessària, d’acord amb les característiques particulars de l’obra. Aquesta
dedicació proposada caldrà justificar-la dins el Programa de Treballs. 

- Designació dels tècnics que participaran en la direcció d’execució com a responsables de cadascuna
de les següents àrees:

1) Amidaments i Pressupost.

2) Pla de Control de Qualitat

3) Control de termini de les obres

En  el  cas  que  el  Director  d’Execució  assumís  explícitament  les  funcions  assignades  als  tècnics
responsables d’alguna d’aquestes àrees, caldrà que ho deixi patent en cada cas. 

La documentació de l’experiència tècnica i mèrits del Director d’Execució detallarà:

- Experiència en Direcció d’Execució d’obres d’urbanització d’àmbit públic i privat.

- Experiència en gestió.

Així  mateix,  els  licitadors  acreditaran  en  el  currículum  dels  tècnics  integrants  de  l’equip  els  seus
coneixements de la metodologia TCQ.

Aquest criteri es valorarà tenint en compte la idoneïtat i dedicació, tant del Director d’Execució com dels
col·laboradors proposats en cadascuna de les àrees indicades 

1.2 Memòria. Puntuació fins a 47,5 punts. 

1.2.1 Estudi del procés constructiu: Puntuació fins a 25 punts, (PC). 

El licitador  presentarà una memòria,  tant pel que fa a l'estudi del procés constructiu com al Pla de
Treballs que el justifica, que ha de ser coherent amb la tipologia de l'obra en licitació, i particularitzada a
les seves característiques. 

Es valorarà la  proposta  en quan  al  detall,  concreció  dels  continguts  i  coherència  del  programa de
treball, així com el tractament de les següents qüestions:

 Es descriuran els avantatges o les millores de l’oferta sense cost addicional respecte  tot allò que
minimitzi l’impacte de les obres sobre el medi ambient.

 El licitador haurà de definir, de manera detallada, l’espai que s’ocuparà al llarg de les diferents fases
d’actuació per a zones de parc de maquinària, acopis, contenidors de residus i altres, els accessos
plantejats  en  cada  moment,  i  totes  les  mesures  que  es durà a  terme per  a  delimitar  i  senyalitzar
correctament aquests espais. La descripció haurà de justificar els espais seleccionats per necessitats
organitzatives, de seguretat o de minimització d’impacte ambiental.

 Caldrà que el licitador identifiqui les possibles afectacions ocasionades per l’execució de l’obra. Així
mateix  es descriuran els  recursos que es posaran a disposició de les obres a fi  de minimitzar  les
afeccions a tercers ocasionades pels sistemes constructius.

 El licitador haurà d’incloure una relació dels serveis que puguin resultar afectats durant l’execució de
l’obra indicant quan el seu desviament o reposició pot influir negativament en el termini d’execució de
l’obra, així com les mesures que es duran a terme per minimitzar l’impacte.

 El licitador haurà d’incloure el procediment de comunicació i temps de resposta per a les incidències
que puguin sorgir en el període de garantia de les obres.

 A  banda  de  descriure  els  procediments  concrets,  s’hauran  de  detallar  els  equips  humans  i  de
maquinària  que seran utilitzats  en l’execució de les  diferents  activitats,  destacant  especialment  els
aspectes de minimització de l’impacte ambiental de l’execució de l’obra. En la descripció dels sistemes
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constructius  caldrà  posar  èmfasi  en  tot  allò  que  comporti  avantatges  (de  rendiment,  seguretat,
afeccions  al  medi  ambient,  o  d’altres)  respecte  els  procediments  descrits  en  el  projecte  o  que  es
consideren d’aplicació general. 

Aquest criteri  es valorarà tenint  en compte el rigor  i  coherència del  programa de treballs,  així  com
l’adequació al projecte en concret de la metodologia proposada. 

1.2.2 Programa de Treballs: Puntuació fins a 22,5 punts, (PT). 

Pel que fa a la Direcció d’obra i direcció executiva de les obres caldrà considerar que tot i la dedicació
proposada pels licitadors en la seva oferta, durant l’execució del contracte la dedicació de la direcció
d’obra i de la direcció d’execució serà sempre la necessària en funció de les circumstàncies particulars
de l’obra.

El licitador haurà de descriure, identificar i desglossar els processos per a dur a terme aquest aspecte
de  la  gestió  d’obres  (orientativament:  planificació,  seguiment  i  actualització,  detecció  de  les
desviacions, propostes de correcció i el seu seguiment, comunicació, etc...).

Es valorarà que el licitador demostri un coneixement general de les actuacions a realitzar i que presenti
un millor desenvolupament i coherència de cada procediment, atenent a la complexitat i diversitat de
prestacions a executar, en relació al control i terminis d’execució del procés constructiu. 

Aquest criteri  es valorarà tenint  en compte el rigor  i  coherència del  programa de treballs,  així  com
l’adequació al projecte en concret de la metodologia proposada.

1.3 Millores addicionals a l’execució del contracte proposades pel licitador per sobre del requerit
a la documentació de la licitació, incloses en el cost de l’oferta presentada: Puntuació fins a 2,5
punts, (PM).

Les millores  hauran d’estar  relacionades  amb l’objecte  del  contracte,  en  aquest  cas en  la  direcció
d’obra  i  d’execució  d’un  carrer  amb  serveis  soterrats  i  jardineria,  i  només  podran  referir-se  a
incrementar l’equip adscrit a l’execució del contracte respecte al demanat en la licitació o a millorar la
comunicació per a la transferència de la informació a tots els agents. 

Els licitadors hauran d’identificar en les seves ofertes a quin d’aquests  dos conceptes fa referència la
millora proposada. 

Descripció de les millores addicionals Valoració

Incrementar l’equip adscrit Fins a 1,25 punts

Millorar la comunicació per a la transferència de la informació a tots els agents Fins a 1,25 punts

Aquest criteri es valorarà tenint en compte la seva relació amb l’objecte del contracte així com el valor
afegit que representen que s’haurà de justificar.

Finalment, per tal de valorar de forma més acurada els criteris anteriorment esmentats, es faran servir
aquests barems que acotaran la puntuació de les ofertes presentades en funció del grau de rellevància,
complexitat i adequació al demanat en cadascun dels criteris.

Descripció Valoració

Proposta organitzativa

Explicació i coneixement complet, exhaustiu, detallat i adequat Fins a 30 punts

Explicació i coneixement detallat, correcte i adequat Fins a 22 punts

Explicació i coneixement bàsic i coherent Fins a 15 punts

Explicació poc rellevant Fins a 7 punts
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No aporta informació rellevant 0 punts

Memòria. Estudi del procés constructiu

Explicació i coneixement complet, exhaustiu, detallat i adequat Fins a 25 punts

Explicació i coneixement detallat, correcte i adequat Fins a 18 punts

Explicació i coneixement bàsic i coherent Fins a 12 punts

Explicació poc rellevant Fins a 6 punts

No aporta informació rellevant 0 punts

Memòria. Programa de treballs

Explicació i coneixement complet, exhaustiu, detallat i adequat Fins a 22,5 punts

Explicació i coneixement detallat, correcte i adequat Fins a 16 punts

Explicació i coneixement bàsic i coherent Fins a 11 punts

Explicació poc rellevant Fins a 5 punts

No aporta informació rellevant 0 punts

2.  Criteris  avaluables  de forma automàtica  per  aplicació  de fórmules,  segons el  que  preveu
l’article 145 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, fins a 20 punts,
(PE):

2.1  Oferta  econòmica  de  les  diferents  categories  professionals  que  poden  participar  en
l’execució de les prestacions:

En aquesta licitació només es valorarà l’oferta econòmica de les següents categories professionals.

En  aquest  sentit,  les  empreses  licitadores  hauran  de  millorar  les  seves  respectives  ofertes
adjudicades en l’Acord Marc per les següents categories professionals.

Es valorarà amb un màxim de 20 punts l’oferta econòmica que ofereixi l’import més baix en tots els
preus unitaris de les diferents categories professionals que poden participar en l’execució de les
prestacions, d’acord amb la puntuació indicada en el quadre següent: 

CATEGORIA PROFESSIONAL PUNTS IL
Preu
hora

màxim de
licitació

DIPLOMATS  I  TITULATS  1r  CICLE  UNIVERSITARI.  CAP  SUPERIOR  o
equivalent

10 45,39

TÈCNIC  DE  CÀLCUL  O  DISSENY,  CAP  DE  1a  I  PROGRAMADOR
D'ORDINADOR o equivalent

4 43,95

DELINEANT-PROJECTISTA,  CAP  DE  2a  I  PROGRAMADOR  DE  MAQ.
AUXILIARS o equivalent

4 40,74

AUXILIAR TÈCNIC, AUX. ADMINISTRATIU, TELEFONISTA, ORDENANÇA,
PERSONAL DE NETEJA I OFICIAL 2.ª OFICIS DIVERSOS o equivalent

2 34,46
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La resta d’ofertes es puntuaran d’acord amb la fórmula següent: 

      Ov – Om                 1
Pv   =(1- ( )  x ( )) x P

           IL                     VP

On Pv és la puntuació que obté l’empresa a valorar, Ov és l’import de l’oferta de l’empresa a valorar, Om

és l’import de l’oferta millor (oferta més baixa), IL és el preu unitari màxim de licitació de la categoria
professional (que serà el preu màxim dels oferts a l'AM), VP és el valor de ponderació (el valor de
ponderació associat al pes específic prendrà el valor d’1,20) i P són els punts del criteri econòmic de la
categoria professional a valorar.

Quedaran  excloses  aquelles  ofertes  que  presentin  una  oferta  superior  a  la  seva  oferta
adjudicada en l’Acord Marc.

La Puntuació total dels criteris qualitatius i econòmics s’atorgarà d’acord amb la fórmula adjunta:

Punts totals = POp + 
∑
1

4

Pv

10. Ofertes anormalment baixes

Per a la determinació de la presumpció de que una oferta és anormalment baixa s’utilitzaran els criteris 
determinats següents:

a) Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que compleixi els dos
criteris següents: 

 Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el preu màxim de licitació. 

 Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu sigui
superior al 90% de la puntuació total establerta en el PCAP. 

b) Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que compleixi els
dos criteris següents: 

 Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un 20% a la 
de l’altra oferta. 

 Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu sigui
superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa. 

c) Si concorren un mínim de tres empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que
compleixi els dos criteris següents: 

 Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un 10% a la
mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes econòmiques presentades. 

 Que la puntuació que li  correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del  preu,
sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de les ofertes i la desviació
mitjana d’aquestes puntuacions. 

En el supòsit que alguna de les ofertes pugui ser considerada anormal o desproporcionada, la Mesa de
contractació sol·licitarà la informació necessària per tal que l’òrgan de contractació pugui determinar si
efectivament l’oferta econòmica resulta anormal o desproporcionada en relació amb la prestació i s’hagi
d’excloure, o per al contrari l’oferta no resulti anormal ni desproporcionada i s’hagi de tenir en compte
per a l’adjudicació de l’Acord marc. Per aquest motiu, la Mesa de contractació sol·licitarà a l’empresa
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licitadora,  mitjançant  comunicació  a  l’adreça  de  correu  electrònic  del  representant  de  l’empresa
licitadora, les precisions que consideri oportunes sobre l’oferta econòmica i les pertinents justificacions.
L’empresa licitadora tindrà un termini màxim de tres dies hàbils, a comptar des de la data de recepció
de la sol·licitud per presentar les justificacions per escrit. 

Transcorregut  aquest  termini,  si  la  Mesa  de  contractació  no  rep  les  justificacions,  ho  posarà  en
coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà que la proposició no podrà ser complerta i, per
tant, l’empresa licitadora quedarà exclosa del procediment d’adjudicació.

Per a la determinació de la presumpció d’ofertes anormalment baixes s’utilitzaran els criteris determinats
en aquest clàusula, amb la particularitat que  se sumarà de forma acumulativa l’oferta econòmica
realitzada per l’empresa a l’Acord marc i la possible millora que oferti en el contracte basat. 

Per al cas que, després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació, es produeixi un empat entre dues o més
ofertes, als efectes de classificació en la selecció de les empreses adjudicatàries dels contractes basats,
s’aplicarà l’establert a l’article 147.2 de la LCSP. La documentació acreditativa del criteri de desempat a
què es refereix aquesta clàusula l’hauran d’aportar les empreses licitadors en el moment en què es
produeixi l’empat, i no amb caràcter previ.

11. Adjudicació dels contractes basats i publicitat 

L’execució dels contractes basats podrà iniciar-se una vegada aquests hagin estat adjudicats per les
seves  entitats  destinatàries,  atès  que  d’acord  amb  l’article  36.3  de  la  LCSP,  aquests  s’entenen
perfeccionats amb la seva adjudicació. 

12. Finançament, consignació pressupostària i règim del pagament del preu

El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte per import de
64.980,09  €,  inclòs  l’IVA,  es  farà  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  1433  15321 61900 codi
d’inversió 25010, dels pressupostos municipals dels anys 2026 i 2027.

Aplicació pressupostària 2026 2027 

1433 15321 61900 codi 25010 40.612,56 € 24.367,53 €

Aquesta despesa està prevista al codi 25010 de l'annex d'inversions 2026, el qual va ser dotat amb
925.000,00 € i aprovat pel Ple Municipal de data 3 de novembre de 2025, dins del Pressupost General
de l’any 2026 del propi Ajuntament  

El finançament d’aquest contracte té caràcter pluriennal. Atès que el contracte comporta despeses que
s’hauran d’estendre a exercicis posteriors, la seva autorització o realització se subordina al crèdit que
per a cada exercici autoritzi el Pressupost Municipal, de conformitat amb el que preveu l'article 174.1
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).

Les factures han de portar  informació  codificada  (codis  DIR3) dels òrgans  administratius a qui  van
dirigides (oficina comptable, òrgan gestor i unitat tramitadora). En aquest procediment, els codis DIR3
que s’indicaran a les factures són els següents: 

Servei Oficina
comptable

Òrgan gestor Unitat tramitadora

Arquitectura, Espai Públic i 
Biodiversitat Urbana

LA0003834 LA0004470 LA0004470
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13. Garantia

D'acord amb la clàusula 41 del  PCAP d’aplicació,  en els  contractes  basats  l’empresa adjudicatària
haurà de constituir  una garantia definitiva,  en el supòsit  que així  sigui  exigit  per part  de l’òrgan de
contractació. No obstant això, vist que els serveis seran realitzats abans del pagament del preu, l’òrgan
de contractació podrà eximir les empreses adjudicatàries dels contractes basats de la constitució de la
garantia definitiva.

En  aquesta  contractació  basada l’empresa  adjudicatària  haurà  de  constituir  una  garantia
definitiva.  En aquest sentit, presentarà davant l’òrgan de contractació el resguard acreditatiu d’haver
dipositat en la tresoreria de l’òrgan de contractació un import equivalent al 5% del preu d’adjudicació en
el corresponent lot, de conformitat amb l’article 107 de la LCSP.

14. Protecció de les dades personals i confidencialitat de les dades i dels fitxers tractats durant
el procés de licitació i execució de l’Acord marc i els contractes basats 

D’acord  amb la clàusula 33 del  PCAP (Expedient  2021.05),  les empreses seleccionades en l’Acord
marc  i  les  adjudicatàries  dels  contractes  basats  i  el  seu personal  estan  obligats  a  guardar  secret
professional respecte de les dades de caràcter personal de les que hagin pogut tenir coneixement per
raó de la prestació de l’Acord marc o dels contractes basats signats a la seva empara, obligació que
subsistirà fins i tot després de la seva finalització, de conformitat amb l’article 5 de la Llei Orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPD). 

15.Cessió de dades

El contracte basat no comportarà la cessió de dades de caràcter personal.

16. Subcontractació

D’acord amb la clàusula 56 del PCAP que regula la subcontractació,  en virtut de l’article 215 de la
LCSP, les empreses seleccionades de l’Acord marc podran concertar amb tercers la realització parcial
de la prestació.

17. Conclusions

Proposo  iniciar  la  nova  licitació  per  a  la  contractació  dels  serveis  de  la  Direcció  d’obra  i  direcció
executiva de les obres definides en en la Fase 1 del Projecte d’urbanització del carrer d’Arquimedes entre
la  plaça del  Progrés i  el carrer Grànius del  terme municipal de Terrassa mitjançant  l’Acord marc de
serveis de redacció de projectes i  direcció d’obra amb destinació a les entitats locals  de Catalunya
(Expedient 2021.05) de l’Associació Catalana de Municipis  a l’empresa  com adjudicatàries del  lot  9
Redacció de  projectes i  direcció  d'obres d’urbanització,  obres  municipals  ordinàries  d'espai  públic  i
urbanització i projectes de desconstruccions a la demarcació de Barcelona.

I a tals efectes, declaro com a cap de la secció de Projectes d’Urbanització i Obra Pública de l’Ajuntament
de Terrrassa, no incórrer en cap circumstància de prohibició de contractar d'acord amb l'article 71.1.g) de la
LCSP, ni conflicte d’interessos de l'article 64 de la LCSP, ni de vulneració dels principis ètics i normes de
conducta establerts en el Codi Ètic i de Conducta de l’Ajuntament de Terrassa.

Montserrat Prat  Calm
Cap  de la Secció de Projectes d'Urbanització i Obra Pública  
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