
PLEC  DE  CLÀUSULES  ADMINISTRATIVES  PARTICULARS  REGULADORES  DEL 
CONTRACTE D’OBRA “D’URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA L’AMISTAT”

TRAMITACIÓ: ORDINÀRIA 

PROCEDIMENT: OBERT SIMPLIFICAT

EXPEDIENT: 116/2026
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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES
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Primera. Objecte del contracte

Segona. Necessitats  administratives  que  cal  satisfer  i  idoneïtat  del 
contracte

Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit
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Setena. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació

Vuitena. Mitjans de comunicació electrònics

Novena. Aptitud per contractar

Desena. Solvència de les empreses licitadores i adscripció de mitjans

II. DISPOSICIONS  RELATIVES A LA  LICITACIÓ,  L‘ADJUDICACIÓ  I  LA 
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

Onzena. Presentació de documentació i de proposicions

Dotzena. Mesa de contractació

Tretzena. Determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa 

Catorzena. Requeriment de documentació previ a l’adjudicació 

Quinzena. Garantia definitiva

Setzena. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment
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Divuitena. Formalització i perfecció del contracte

III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

Dinovena. Condicions especials d’execució

Vintena. Execució i supervisió de les obres

Vint-i-unena. Programa de treball i documentació relativa a la seguretat i salut en 
el treball

Vint-i-dosena. Compliment  de  terminis,  correcta  execució  del  contracte  i 
penalitzacions

Vint-i-tresena. Control en l’execució del contracte

Vint-i-quatrena. Responsable del contracte

Vint-i-cinquena. Resolució d’incidències

Vint-i-sisena. Resolució de dubtes tècnics interpretatius
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IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 

Vint-i-setena. Abonaments a l’empresa contractista

Vint-i-vuitena. Responsabilitat de l’empresa contractista 

Vint-i-novena. Altres obligacions de l’empresa contractista 

Trentena. Prerrogatives de l’Administració
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Trenta-dosena. Suspensió del contracte

V. DISPOSICIONS  RELATIVES  A  LA  CESSIÓ,  LA  SUBCONTRACTACIÓ  I  LA 
REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE

Trenta-tresena. Successió i Cessió del contracte

Trenta-quatrena. Subcontractació

Trenta-cinquena. Revisió de preus

VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 

Trenta-sisena. Recepció i certificació final de les obres

Trenta-setena. Termini de garantia, devolució o cancel·lació de la garantia 
definitiva i liquidació del contracte
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Trenta-novena. Règim de recursos

Quarantena. Arbitratge

Quaranta-unena. Règim d’invalidesa

Quaranta-dosena. Jurisdicció competent
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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

A. Objecte

L’objecte Execució de les obres contingudes al projecte bàsic i executiu d’urbanització 
de  la  plaça  l’Amistat  d’acord amb el  projecte  redactat  pels  arquitectes  Joan Casals 
Pañella i José Luís Cisneros Bardolet, aprovat definitivament en data 23 de desembre de 
2025.

Lots: Aquest contracte no es divideix en lots. D’acord amb l’article 99.3.b) de la LCSP, 
són motius vàlids, a efectes de justificar la no divisió en lots de l’objecte del contracte,  
els següents:

“Quan la realització independent de les diverses prestacions compreses a l’objecte del 
contracte dificulti  des d’un punt de vista tècnic la seva correcta execució o quan la 
naturalesa  de  l’objecte  del  contracte  faci  imprescindible  coordinar  l’execució  de  les 
diferents prestacions, i, per tant, es considera que no és possible la correcta execució, si 
hi ha una pluralitat de contractistes.”

Codis CPV: 

45111000-8 Descripció  CPV:  Treballs  d’enderroc,  explanació  i  neteja  de 
terrenys

45233250-6 Descripció CPV: Treballs de pavimentació excepte carreteres

45112710-5 Descripció CPV: Treballs de paisatgisme en zones verdes

B.   Dades econòmiques

B1. Import del projecte:

Preu d'execució de material PEM                733.702,69 € 

13 % Costos indirectes                  95.381,35 € 

6 % Benefici industrial                  44.022,16 € 

Total preu execució per contracta                873.106,20 € 

21% IVA                183.352,30 € 

Total preu del contracte IVA inclòs             1.056.458,50 € 

B2. Valor estimat del contracte: 873.106,20 € (IVA no inclòs)

B3. Pressupost base de licitació: 1.056.458,50 € (IVA al 21% inclòs)

C. Existència de crèdit

C1. Aplicació pressupostària: 15162101

C2. Expedient d’abast plurianual: No

Aplicació 
pressupostària Denominació Crèdit inicial Crèdit definitiu

Despeses 
compromeses Crèdit disponible
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15162101 Urbanització 
Plaça l’Amistat

1.070.000,00 € 1.070.000,00 € 0,00 € 1.070.000,00 €

El  cent  per  cent  del  finançament  de  la  inversió  es  preveu amb un  préstec  a  llarg 
termini.

Per al finançament d’aquesta obra, l’Ajuntament de Torrefarrera té aprovada subvenció 
per  import  de  422.740,97  euros  dins  del  marc  de  de  les  subvencions  del  Pla  únic 
d’obres i serveis de Catalunya per a l’anualitat 2028.

Atès que es preveu executar l’obra abans de l’anualitat 2028, l’import de la subvenció 
s’integra dins del préstec a formalitzar.

Atenent  a  la  tramitació  anticipada  d’aquesta  contractació  que  ha  de  ser  finançada 
mitjançant  la  concertació  d’una  operació  de  crèdit  a  llarg  termini,  l’adjudicació  del 
contracte  quedarà  sotmesa  a  condició  suspensiva  de  l’efectiva  consolidació  dels 
recursos que han de finançar el contracte.

D. Durada del contracte 

Termini: 12 mesos 

Possibilitat de pròrrogues i termini: No

E. Variants. No

F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació

Forma de tramitació: ordinària 

Procediment d’adjudicació: obert simplificat

Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: Sí

Termini de presentació d’ofertes: 26 dies naturals a comptar del següent a la publicació 
de l’anunci de licitació al perfil del contractant.

G. Solvència i classificació empresarial

G1  . Solvència tècnica o professional exigida i solvència econòmica o financera  

De conformitat amb l'article 74 LCSP, per celebrar contractes amb el sector públic els 
empresaris  hauran  d'acreditar  estar  en  possessió  de  les  condicions  mínimes  de 
solvència econòmica i financera i professional o tècnica que es determinen en aquest 
plec. Aquest requisit serà substituït pel de la classificació, quan aquesta sigui exigible 
conforme al que es disposa en aquesta Llei.

Atesa la quantia d’aquest contracte i de conformitat amb el que preveu l’article 11.3 del 
Reglament  general  de  la  Llei  de  contractes  de  les  administracions  públiques,  en 
concordança amb l’article 77.1 de la LCSP, és un requisit indispensable per a contractar 
pels  licitadors  espanyols  o  estrangers  d’Estats  que  no  siguin  membres  de  la  Unió 
Europea disposin de la classificació següent:

Grup: G) Vials i pistes
Subgrup 6. Obres viàries sense qualificació específica
Categoria 3. Si la seva quantia és superior a 360.000 euros i inferior o igual a 840.000 
euros.
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G2.    Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte.   

Per a la correcta execució dels treballs objecte d’aquest plec, a continuació s’enumeren 
els perfils professionals obligatoris que han de constar dins l’equip a destinar a l’obra.

Els licitadors s’hauran de comprometre mitjançant declaració responsable a adscriure al 
contracte els següents mitjans personals:

 Cap d’obra – Delegat de l’obra:

Formació amb titulació universitària mínima d’arquitecte tècnic o enginyer tècnic.

Dedicació mínima d’un 50% de la jornada

Experiència mínima de 3 anys en obres similars.

 Encarregat principal:

Dedicació completa (100% de la jornada)

Experiència mínima de 3 anys en obres similars.

Experiència havent fet d’encarregat en alguna obra de la mateixa tipologia i similar: 
Obra d’urbanització de 6.000 m2 en els darrers 10 anys.

En cas que l’empresa licitadora sigui proposada com adjudicatària caldrà presentar la 
documentació  acreditativa  dels  perfils  anteriors  per  l’execució  de  les  obres  (nom 
assignat a cada lloc, currículum corresponent i certificats acreditatius de la formació i/o 
experiència especifica).

Aquests  compromisos  tenen  el  caràcter  d’obligacions  essencials  del  contracte  als 
efectes de la seva resolució, de conformitat amb l’establert en la LCSP.

G3.   Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o   
de gestió mediambiental. No es determinen.

G4.   Obligació  de  l’empresa  de  trobar-se  l’empresa  inscrita  o  haver  sol.licitat  la   
inscripció en un Registre Oficial de Licitadors i empreses classificades del sector públic 
en la data final de presentació d'ofertes: Sí. 

Si ha sol.licitat la inscripció haurà d’aportar el justificant de la sol.licitud corresponent.

H. Criteris d’adjudicació 

Les ofertes lliurades es valoraran amb un màxim de 100 punts que es repartiran de la 
següent manera:

CRITERI PUNTUACIÓ MÀXIMA
Criteris automàtics: 80
Oferta econòmica 55
Millora 1 15
Millora 2 5
Ampliació del termini de garantia de l’obra 5
Criteris mitjançant judici de valor: 20
Pla  d'etapes  de  l'obra  i  descripció  del  procés 
constructiu amb l’objecte de reduir l’afectació de la 
mobilitat  i  disposar  del  màxim  de  places 
d’aparcament  en  el  perímetre  o  a  l’interior  de  la 
plaça durant l’execució de les obres.

10

Reducció del termini d'execució de les obres 10
TOTAL 100
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El mètode per determinar l’oferta més avantatjosa, serà la que obtingui la puntuació 
global (PG) més elevada, després d’aplicar la següent fórmula:

1. PG = Puntuació de l’oferta econòmica (màx. 55p) + Puntuació criteris 
d’avaluació automàtica (màx. 25p) + Puntuació criteri mitjançant judici de 
valor (màx. 20p)

Els criteris de valoració són els següents:

Puntuació de l’oferta econòmica (màxim 55 punts)

Per a la valoració de les ofertes econòmiques s’aplicaran els següents criteris 
avaluables mitjançant fórmules:

La puntuació de l'oferta econòmica es realitzarà d'acord amb la següent fórmula:

Pi = Pmax x Bi x K

On:

Pi= Puntuació que atorga la fórmula   

Pmax= Puntuació màxima establerta al plec de clàusules (55)

Bi= % de Baixa de l’oferta que es puntua.

K= Valor fixat en funció de la Baixa màxima esperada. En aquest cas es fixa un valor de 
3,75, equivalent a baixes dins el llindar del 0% al 15%.

 Si la Baixa màxima presentada en troba dins aquest llindar del 0% 
al 15%, s’aplicarà la fórmula indicada.

 Si la Baixa màxima es troba per sobre d’aquest llindar, el valor K no 
serà el predeterminat, sinó que K es recalcularà segons la fórmula 
següent:

K=    1 /  Bmax (% Baixa màxima)

Quan una oferta econòmica pugui considerar-se objectivament que es troba dins els 
supòsits  de  valors  anormals  o  desproporcionats,  serà  considerarà  una  proposició 
desproporcionada o anormal, en aquest cas, es seguirà el procés establert a l’article 
149 de la LCSP.  Si  finalment l’òrgan de contractació  estima que l’oferta  no pot  ser 
complerta com a conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats, ha 
d’acordar l’adjudicació a favor de la següent proposició econòmica més avantatjosa, 
d’acord amb l’ordre en què hagin estat classificades.

Donat que el criteri d’adjudicació és el preu, per determinar si  les ofertes contenen 
valors anormals o desproporcionats s’aplicaran els següents paràmetres objectius:

1. Quan, concorrent un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació 
en més de 25 unitats percentuals.

2.  Quan  concorrin  dos  licitadors,  la  que  sigui  inferior  en  més  de  20  unitats 
percentuals a l'altra oferta.

3. Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats 
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. Això no obstant, 
s'exclourà per al còmput de dita mitjana l'oferta de quantia més elevada quan 
sigui superior en més de 10 unitats percentuals a aquesta mitjana. En qualsevol 
cas, es considerarà desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals.
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4. Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 
unitats  percentuals  a  la  mitjana  aritmètica  de  les  ofertes  presentades.  No 
obstant, si entre elles existeixen ofertes que siguin superiors a dita mitjana en 
més de 10 unitats percentuals, es procedirà al càlcul d'una nova mitjana només 
amb les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el nombre de 
les restants ofertes és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les tres 
ofertes de menor quantia.

Per aquest motiu, la Mesa sol·licitarà a l’empresa licitadora, mitjançant comunicació a 
l’adreça  de  correu  electrònic  facilitada  per  l’empresa,  les  precisions  que  consideri 
oportunes  sobre  la  viabilitat  de  l’oferta  i  les  pertinents  justificacions.  L’empresa 
licitadora disposarà d’un termini de 10 dies hàbils, a comptar des de la data de recepció 
de la sol·licitud, per presentar les justificacions per escrit. 

Transcorregut  aquest  termini,  si  la  Mesa  de  contractació  no  rep  la  informació 
justificativa  sol·licitada,  ho  posarà  en  coneixement  de  l’òrgan  de  contractació  i  es 
considerarà que la  proposició  no podrà ser  complerta,  quedant  l’empresa licitadora 
exclosa del procediment.

Si  la  Mesa  de  contractació  rep  la  informació  justificativa  sol·licitada  en  el  termini 
esmentat,  la sotmetrà a  l’òrgan de contractació  per  tal  que aquest decideixi,  previ 
l’assessorament tècnic del  servei corresponent,  o bé l’acceptació de l’oferta,  perquè 
considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.

Així mateix, cal tenir en compte que no serà admissible la baixa realitzada en l’import 
del pressupost de seguretat i salut previst al projecte, d’acord amb l’art. 5.4 del RD 
1627/1997, de 24 d’octubre.

2.     Puntuació d’altres criteris de valoració automàtica (màxim 25 punts)

A continuació s’exposen els criteris tècnics a puntuar (amb la puntuació màxima per 
cada criteri), i els criteris de puntuació en cada cas, i les condicions imprescindibles per  
puntuar la documentació lliurada.

2.1         Millores del projecte. 

Millora 1. (15 punts) 

Millora inclosa al Capítol 15 del pressupost del Projecte, per a la realització i col·locació 
de “Conjunt de jocs infantils fets a mida segons especificacions de Projecte” i la 
definició gràfica i d’execució del plànol 46 (Làmina A11 “Detall espai lúdic Claustre”)

Pressupost: 58.705,04 euros, IVA inclòs. Corresponents a 48.516,56 euros de principal 
més 10.188,48 euros d’IVA al 21%.

Si  s’accepta  aquesta  millora,  s’acceptarà  la  seva  execució  íntegra  sense  cap  cost 
addicional per a l’Ajuntament de Torrefarrera.

Millora 2. (5 punts) 

Reducció dels residus de la construcció generats amb l’objecte de  generar un estalvi 
econòmic i ambiental verificable.

Es valorarà la reducció del Capítol 12 del pressupost d’execució material corresponent a 
la  gestió  de  residus  derivada  del  compromís  del  licitador  de  reaprofitament, 
reutilització  o  valorització  material  d’almenys  un  30% dels  residus  previstos  al 
projecte.

La millora haurà d’estar directament vinculada a:
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 Reutilització in situ de terres o materials.

 Valorització material mitjançant reciclatge.

 Reducció de transports a abocador o gestor extern, mitjançant reaprofitament 
en una altra obra.

El licitador haurà d’acreditar, mitjançant memòria justificativa i l’estudi de la gestió dels 
residus, que el reaprofitament, reutilitzacó o valorització afecta com a mínim el 30% en 
pes dels RCD previstos.

La reducció econòmica afectarà específicament i únicament al Capítol 12 de Gestió de 
residus, sense alterar altres partides del pressupost.

Si  s’accepta  aquesta  millora,  s’acceptarà  la  reducció  del  30%  del  Capítol  12  del 
pressupost d’execució de material (PEM).

Projecte:  PEM  55.517,17 euros

Accceptació de la millora: PEM  38.862,02 euros

2.3. Ampliació del termini de garantia. (màxim 5 punts) 

Es podrà  augmentar  el  període de garantia  de  les  obres  respecte al  termini  mínim 
previst de 12 mesos sense cap cost addicional per l’Ajuntament.

Es valorarà l’ampliació del termini mínim de garantia de l’obra, d’acord amb la taula 
següent:

Ampliació del termini mínim de garantia Puntuació atorgada

Sense millora  (12 mesos) 0 punts

Ampliació en sis mesos     ( 18 mesos totals) 2,5 punts

Ampliació en dotze mesos   (24 mesos totals) 5 punts

3.     Puntuació d’altres criteris mitjançant judici de valor (màxim 20 punts)

3.1. Pla d'etapes de l'obra i descripció del procés constructiu amb l’objecte de reduir 
l’afectació de la mobilitat i disposar del màxim de places d’aparcament en el perímetre 
de la plaça durant l’execució de les obres   (màxim 10 punts).  

El  licitador  que  proposi  esser  puntuat  per  a  quest  criteri,  emplenarà  l’Annex  3  i 
adjuntarà a aquest Annex la documentació justificativa que s’exposa a continuació en el 
“Sobre A”.

La memòria justificativa d’aquesta part de l’oferta, tindrà una extensió màxima de 25 
pàgines DIN-A4 amb lletra tipus Arial i  mida 11, excepte pel que respecta als plans 
d’obra i plànols justificatius de les places d’aparcament disponibles durant l’execució de 
les obres, que es podran presentar en un altre format i que no computaran en el límit  
de pàgines màximes.

En aquest document es recolliran les tasques que justifiquin la menor afectació a la 
mobilitat dels carrers Avinguda Lleida, Verge de Montserrat i Sant Sebastià. Es valorarà 
l’execució  de  les  obres  de  forma que  l’afectació  al  trànsit  rodat  de  cadascun  dels 
carrers sigui la mínima possible i es disposi del màxim nombre de places d’aparcament 
en el perímetre o interior de la plaça durant l’execució de les obres. 
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Es valorarà:
 Concreció: (Fins a 5 punts):  S’identificarà l’afectació a l’entorn, que s’haurà de 
presentar, de manera indissoluble, vinculada al procés d’execució de l’obra; és a dir, 
com  es  resoldran  totes  aquelles  afectacions  a  tercers  provocades  per  l’execució 
pròpiament dita, en cada moment del procés.

Definir el nivell d’implantació en cada fase de desenvolupament de l’obra l’espai que 
ocuparan les oficines d'obra, els acopis, els contenidors de residus propis, etc., tenint en 
compte el lloc, l’ocupació necessària, el detall de la definició, l’organització, etc

La proposta d’accés (entrada i  sortida)  de la maquinària  a la zona d’obres i  al  seu 
entorn, l’accés del gestor de residus i d’altres proveïdors significatius, accessos de les 
persones treballadores. Delimitació i senyalització. 

Caldrà especificar  per terminis  de dos mesos quines seran les places d’aparcament 
disponibles en el perímetre de la plaça o a l’interior de la plaça.

S’explicarà detallada i cronològicament les diferents fases l’execució d’obra, així com si 
es subdivideix l’obra en diferents àmbits on es treballa amb sub obres independents o 
de forma paral·lela. 

 Coherència  (Fins a 5 punts): per nivell  de coherència s’entendrà la plausibilitat 
tècnica d’executar  els  treballs  conforme al  Pla d’obres  que es presenta enfocada a 
reduir  les  afectacions  de  la  mobilitat  i  manteniment  del  major  nombre  de  places 
d’aparcament i durant el major termini durant l’execució de les obres. 

Inclourà un diagrama de Gantt amb la duració de cadascuna de les actuacions. Aquest 
diagrama haurà de ser coherent amb la reducció del termini que es proposi, si és el cas. 

Es tindrà en compte el detall de la presentació així com la proposta de solucions en 
cada  moment  i  el  detall  de  l’explicació  en  cada  un  dels  dos  apartats: 
Concreció/Coherència.

Valoració de cada apartat Puntuació

Exhaustiu 5

Correcta 3,5

Bàsica 1,5

No aporta o amb informació no rellevant 0

3.2. Reducció del termini d'execució de les obres (màxim 10 punts) 

En coherència amb el que es justifiqui a l’apartat anterior, es podrà reduir el termini 
d’execució previst de 12 mesos a partir de la data de l’acta de replanteig i d’inici d’obra, 
sempre  que  es  justifiqui  com  es  produirà  aquesta  millora  del  termini  d’execució 
mitjançant  l’aportació  del  pla  d’etapes  i  memòria  descriptiva  que  concreti  com 
s’aconsegueix aquesta reducció del termini. 

El document es presentarà en format .pdf i tindrà una extensió màxima de 5 fulls DIN-
A4 amb lletra tipus Arial i mida 11. També s’adjuntarà el cronograma d’execució de 
l’obra que podrà tenir un altre format.

El període màxim de reducció admissible a les ofertes és de 8 setmanes.

Criteri de puntuació:

Reducció del termini d’execució de les obres Puntuació atorgada
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Reducció 4 setmanes. 5 punts

Reducció 6 setmanes. 7,5 punts

Reducció 8 setmanes. 10 punts

I. Criteris  per  a  la  determinació  de  l’existència  de  baixes 
presumptament anormals

Les indicades a l’apartat H1.1

J. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per 
les empreses proposades com adjudicatàries. No s’exigeix.

K. Garantia definitiva. 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs)

L. Condicions especials d’execució.

Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.

c) Denunciar les situacions irregulars que es  puguin  presentar en els processos  de 
contractació pública o durant l’execució dels contractes.

d) Abstenir-se  de  realitzar  conductes  que  tinguin  per  objecte  o  puguin  produir 
l’efecte  d’impedir,  restringir  o  falsejar  la  competència  com  per  exemple  els 
comportaments  col·lusoris  o  de  competència  fraudulenta  (ofertes  de  resguard, 
eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).

e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment  i/o  l’avaluació  del  compliment  del  contracte,  particularment  facilitant  la 
informació  que  li  sigui  sol·licitada  per  a  aquestes  finalitats  i  que  la  legislació  de 
transparència i els contractes del sector públic imposen  als  adjudicataris  en  relació 
amb l’Administració o administracions de referència, sens  perjudici del compliment  de 
les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 

g) Prendre  les  mesures  necessàries  per  minimitzar  l’impacte  mediambiental  que 
l’execució de l’obra pugui ocasionar, fent una correcta gestió dels residus, manteniment 
de la maquinària, control de l’emissió de pols, control impacte acústic...

h) Garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment 
dels convenis col·lectius sectorials  i  territorials aplicables,  excepte que les possibles 
condicions laborals pactades individualment siguin més beneficioses pels treballadors.

i) L’empresa  contractista  té  l’obligació  de  complir  de  manera  estricta  amb  el 
pagament a les empreses subcontractistes dins del termini legalment establert.

j) Conforme amb el que preveu l’article 5 del Reial decret 105/2008, de l’1 de febrer, 
pel  qual  es  regula  la  producció  i  gestió  dels  residus  de  construcció  i  demolició,  el 
contractista  ha  de presentar  davant  l’Ajuntament  un  pla  que  reflecteixi  com ha de 
portar  a  terme  les  obligacions  que  li  corresponen  en  relació  amb  els  residus  de 
construcció  i  demolició que s’hagin de produir  a l’obra,  en particular  les que recull 
l’article 4.1 de l’esmentat Reial decret.

P á g i n a  11 | 42

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 3

5H
M

LQ
D

JD
PM

N
YA

N
X2

N
AK

99
TQ

J 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//t

or
re

fa
rre

ra
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 1
1 

de
 4

2 



 

El pla, un cop aprovat per la direcció facultativa i acceptat per l’Ajuntament, passa a 
formar part dels documents contractuals de l’obra.

k) Durant l’execució de les obres l’empresa adjudicatària ha de garantir l’accés al 
consultori mèdic a tots els usuaris, inclosos com a persones amb mobilitat reduïda, així 
com l’accés a les ambulàncies.

l) S’estableix  com  a  condició  la  comunicació  i  coordinació  amb  el  servei 
d’abastament  d’aigua  potable  i  sanejament  del  municipi  per  tal  que  puguin  fer  la 
supervisió i control durant la fase d’obra que afecti a aquests serveis.

m) Tot i que l’obra no contempla l’obra civil corresponent a les infraestructures de 
baixa  tensió,  gas  ni  telecomunicacions,  s’estableix  la  condició  indispensable  de 
coordinació entre l’empresa adjudicatària i les empreses distribuïdores dels serveis per 
no afectar ni interrompre el subministrament ni servei als veïns i comerciants.

L’incompliment d’alguna de les condicions especials d’execució del contracte es podrà 
considerar falta molt greu i podrà provocar la imposició de les penalitats establertes en 
el present plec o ser causa d’extinció contractual.

M. Modificació del contracte prevista. No es preveu.

N. Cessió del contracte. Es preveu la cessió del contracte d’acord amb el que 
disposa l’article 214 de la LCSP.

O. Subcontractació.  Sí procedeix,  fins  a  un  màxim del  30% del  valor  del 
contracte.

P. Revisió de preus. No

Q. Termini de garantia. Sí un any des de la recepció de les obres.

R. Programa de treball. Sí

I. DISPOSICIONS GENERALS 

Primera. Objecte del contracte

1.1 L’objecte del contracte és la prestació dels obres que es descriuen en l’apartat 
A del quadre de característiques.
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Aquest contracte no es divideix en lots. D’acord amb l’article 99.3.b) de la LCSP, són 
motius vàlids, a efectes de justificar la no divisió en lots de l’objecte del contracte, els 
següents:

“Quan la realització independent de les diverses prestacions compreses a l’objecte del 
contracte dificulti  des d’un punt de vista tècnic la seva correcta execució o quan la 
naturalesa  de  l’objecte  del  contracte  faci  imprescindible  coordinar  l’execució  de  les 
diferents prestacions, i, per tant, es considera que no és possible la correcta execució, si 
hi ha una pluralitat de contractistes.”

En aquesta licitació es donen aquests motius tècnics que justifiquen la no divisió en 
lots.

1.2 L’expressió  de  la  codificació  corresponent  a  la  nomenclatura  del  Vocabulari 
Comú  de  Contractes (CPV) és la que consta en l’apartat A del  quadre de 
característiques.

Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte

Les necessitats  administratives  a  satisfer,  la  idoneïtat  de  l’objecte  del  contracte,  la 
justificació  del  procediment,  dels  criteris  d’adjudicació  i  la  resta  de  requeriments 
recollits a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de la LCSP, estan acreditats a l’expedient.

Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit

3.1 El  import  del  projecte,  és  el  que  s’indica  en  l’apartat  B.1  del  quadre  de 
característiques.

3.2 El valor estimat del contracte, calculat conforme a l’article 101 de la LCSP, és el 
que s’assenyala en l’apartat B.2 del  quadre de característiques, i s’ha tingut en 
compte per seleccionar el procediment de licitació aplicable a aquest contracte i a la 
publicitat a què s’ha de sotmetre.

3.3 El pressupost base de licitació és el que s’assenyala en l’apartat B.3 del quadre 
de característiques. Aquest  és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut 
d’aquest  contracte,  pot  comprometre  l’òrgan  de  contractació,  i  constitueix  el  preu 
màxim que poden oferir les empreses que concorrin a la licitació d’aquest contracte.

3.4 El  preu  del  contracte  és  el  d’adjudicació  i  ha  d’incloure,  com  a  partida 
independent,  l’Impost  sobre  el  Valor  Afegit.  En el  preu es consideraran inclosos  els 
tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les 
despeses que  s’originin com a conseqüència de les obligacions establertes en aquest 
plec que s’han de complir durant l’execució del contracte.

3.5 La partida pressupostària a la qual s’imputa aquest crèdit és la que s’esmenta en 
l’apartat C.1 del quadre de característiques.

Quarta. Durada del contracte

La durada del contracte, que es correspon amb el termini d’execució del contracte, és el 
que s’estableix en l’apartat D del quadre de característiques.

El termini d'execució del contracte és de dotze mesos. No obstant això, aquest termini 
podrà ser inferior quan sigui hagi establert com a criteri d'adjudicació, sent el termini 
d'execució de l'obra el que figuri en l'oferta seleccionada per l'Administració.

Els terminis parcials seran els que es fixin en l'aprovació del Programa de Treball. 

L'inici del termini d'execució del contracte començarà amb l'acta de comprovació del 
replanteig. Dins del termini d’un mes des de la data de la formalització del contracte, el  
servei  de  l'Administració  encarregada  de  les  obres  procedirà,  en  presència  del 
contractista, a efectuar la comprovació del replanteig.
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L'Acta  de  comprovació  del  replanteig  i  els  terminis  parcials  que  puguin  fixar-se  en 
aprovar el Programa de Treball amb els efectes que en aquesta aprovació es determinin, 
s'entendran integrants del contracte, a l'efecte de la seva exigibilitat.

La persona contractista està obligada a complir el contracte dins del termini total fixat 
per a la realització d'aquest, així com dels terminis parcials assenyalats per a la seva 
execució successiva. Els terminis parcials tant de fases com de fites tindran la mateixa 
consideració que el termini total en els termes que estableix l'article 193.5 de la LCSP. 
La falta d'execució en termini donarà lloc a la constitució automàtica de la persona 
contractista en mora sense necessitat de prèvia intimació per part de l'Administració.

Cinquena. Règim jurídic del contracte i de confidencialitat

5.1 El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules 
administratives  i  pel  plec  de  prescripcions  tècniques,  les  clàusules  dels  quals  es 
consideren part integrant del contracte. A més, es regeix per la normativa en matèria 
de contractació pública continguda, principalment, en les disposicions següents:

a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,  per  la  qual  es 
transposen a l’ordenament  jurídic  espanyol les Directives del Parlament  Europeu  i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

b) Decret  Llei  3/2016,  de  31  de  maig,  de  mesures  urgents  en  matèria  de 
contractació pública.

c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la  Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 
817/2009).

d) Reglament  general  de  la  Llei  de  contractes  de  les  administracions  públiques 
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat 
per les disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).

Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector 
públic en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació.

Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en 
el seu defecte, les normes de dret privat.

5.2 El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, 
dels altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o 
altres normes  que resultin  d’aplicació  en l’execució  de la cosa pactada,  no eximeix 
l’empresa adjudicatària   de l'obligació de complir-les.

5.3 El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d'aquella informació a 
la qual tingui accés per raó de l'execució del contracte a la qual se li hagués donat el 
referit caràcter en els plecs o en el contracte, o que per la seva pròpia naturalesa hagi 
de ser tractada com a tal.

No  es  podrà  divulgar  la  informació  facilitada  pels  empresaris  que  aquests  hagin 
designat com a confidencial,  i  així hagi estat acordat per l'òrgan de contractació.  A 
aquests efectes, els licitadors hauran d'incorporar en cada un dels sobres la relació de 
documentació pels quals proposin aquest caràcter confidencial, fonamentant el motiu 
de tal caràcter.

Sisena. Admissió de variants 

S’admetran variants quan així consti en l’apartat E del quadre de característiques, 
amb  els  requisits  mínims,  en  les  modalitats  i  amb  les  característiques  que  s’hi 
preveuen.
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Setena. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació

La forma de tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació del contracte són 
els establerts en l’apartat F del quadre de característiques.

Vuitena. Mitjans de comunicació electrònics

8.1 D’acord  amb  la  Disposició  addicional  quinzena  de  la  LCSP,  la  tramitació 
d’aquesta  licitació comporta la pràctica de  les  notificacions i comunicacions que en 
derivin per mitjans exclusivament electrònics.

Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació 
i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics i a través de l’eina 
de notificacions electròniques de la plataforma electrònica de contractació  ,  d’acord 
amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. A  aquests  efectes,  s’enviaran  els  avisos de la posada a 
disposició de les notificacions i les comunicacions a les adreces de  correu electrònic i si 
s’escau, als telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC, 
d’acord amb el que s’indica en la clàusula  onzena  d’aquest  plec.  Un cop rebuts el/s 
correu/s electrònic/s i,  en  el cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els SMS, 
indicant  que la notificació corresponent s’ha  posat  a disposició a la seu electrònica, 
haurà/n  d’accedir-hi la/les persones designada/es, mitjançant l’enllaç que s’enviarà a 
aquest efecte.  

Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament 
de l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el 
perfil   de   contractant  de  l’òrgan  de  contractació.  En  cas  contrari,  els  terminis  es 
computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça.

Així  mateix,  determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o  com  a 
conseqüència del procediment de  licitació  i  d’adjudicació  del  present  contracte  es 
realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta 
licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. En aquest tauler d’anuncis 
electrònic, que deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i hora de 
publicació de la informació publicada, també es publicarà informació relativa tant a la 
licitació, com al contracte.

A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del licitador, 
prèvia l’autenticació requerida. El Perfil del licitador està constituït per  un  conjunt  de 
serveis  adreçats a les empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a 
cada  empresa licitadora,  amb  un  seguit  d’eines  que  faciliten  l’accés   i  la   gestió 
d’expedients  de  contractació  del  seu  interès.  Per  donar-se  d’alta  cal  fer  “clic”  en 
l’apartat “Perfil  de  licitador”  de  la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i 
disposar del certificat digital requerit.

8.2 Certificats digitals:

D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016,  serà  suficient  l'ús  de  la 
signatura  electrònica  avançada  basada  en  un  certificat  qualificat  o  reconegut  de 
signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament (UE)  910/2014/UE,  del 
Parlament  Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a  la  identificació 
electrònica  i  els  serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat 
interior i pel qual  es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant,  aquest  és el nivell de 
seguretat  mínim  necessari  del certificat de signatura electrònica admesa per a la 
signatura del DEUC i de l’oferta.

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a 
qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article  25.3  del  Reglament  (UE) 
910/2014/UE sobre identificació electrònica i  serveis  de confiança, esmentat,  el qual 
disposa  que “una signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat 
emès a un Estat membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la 
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resta dels Estats membres”.

Novena. Aptitud per contractar

9.1 Estan  facultades  per  participar  en  aquesta  licitació  i  subscriure,  si  escau,  el 
contracte corresponent  les  persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, 
que reuneixin les condicions següents:

 Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar,  d’acord  amb  el  que  preveu 
l’article 65 de la LCSP;

 No estar incurses en alguna de les circumstàncies de  prohibició  de  contractar 
recollides en l’article 71 de la LCSP;

 Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts en la  clàusula  desena 
d’aquest plec;

 Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a 
terme la prestació que constitueixi l’objecte del contracte; i

 A més, quan, per  així  determinar-ho la  normativa  aplicable, se  li  requereixin  a 
l’empresa  contractista  determinats  requisits  relatius  a   la   seva   organització, 
destinació  dels seus beneficis, sistema de finançament o altres per poder participar 
en  el  procediment  d'adjudicació,  aquests  s’han  d’acreditar  per  les  empreses 
licitadores.

Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de 
les finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels 
seus estatuts o de les seves regles fundacionals.

Les circumstàncies relatives a la capacitat,  solvència  i  absència  de  prohibicions  de 
contractar han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes  i subsistir  en el 
moment  de perfecció del contracte.

9.2 La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques  s’acredita 
mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita  en  el  Registre  Mercantil, 
quan  sigui  exigible conforme a la legislació mercantil.  Quan no ho  sigui,  s’acredita 
mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què 
constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent 
registre oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa.

La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb  la 
presentació del NIF.

La  capacitat  d’obrar  de  les  empreses  no  espanyoles  d’Estats  membres  de  la  Unió 
Europea         o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar 
mitjançant la inscripció en els registres professionals o mercantils adients del seu Estat 
membre  d’establiment  o  la  presentació  d’una  declaració  jurada   o   una   de   les 
certificacions que s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE.

La  capacitat  d’obrar  de  les  empreses  estrangeres  d’Estats  no  membres  de  la  Unió 
Europea  ni  signataris  de  l’Acord  sobre  Espai  Econòmic  Europeu  s’acredita  amb 
l’aportació  d’un  informe  emès  per  la  missió  diplomàtica  permanent  o  per  l’oficina 
consular  d’Espanya  del  lloc  del  domicili  de  l’empresa,  en  el  qual  consti,  prèvia 
acreditació  per  l’empresa,  que  figuren  inscrites  en  el  registre  local  professional, 
comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local dins 
l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte. També han d’aportar 
l’informe de reciprocitat al que fa referència l’article 68 de la LCSP.

9.3 També  poden  participar  en  aquesta  licitació  les  unions  d’empreses  que  es 
constitueixin  temporalment  a  aquest  efecte  (UTE),  sense  que  sigui  necessària 
formalitzar-les  en  escriptura  pública  fins  que  no  se’ls  hagi  adjudicat  el  contracte. 
Aquestes  empreses  queden  obligades  solidàriament  davant  l’Administració  i  han  de 
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nomenar  una  persona  representant  o  apoderada única amb poders suficients  per 
exercir  els  drets  i  complir  les  obligacions  que es derivin del contracte fins a la seva 
extinció,  sense  perjudici  que  les  empreses  atorguin   poders  mancomunats  per  a 
cobraments i pagaments d’una quantia significativa.

9.4 La durada de la UTE ha de coincidir,  almenys, amb la  del  contracte  fins  a  la 
seva  extinció.

9.5 Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar  en 
licitacions públiques es poden trobar mitjançant  la utilització  de la funcionalitat  punt  de 
trobada  de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública  de  la  Generalitat,  que  es 
troba  dins l’apartat “Perfil del licitador”.

9.6 Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o 
dels  documents preparatoris  del  contracte  o  hagin  assessorat  a  l’òrgan  de  contractació 
durant  la  preparació  del  procediment  de  contractació,  poden  participar  en  la  licitació 
sempre  que  es garanteixi que la seva participació no falseja la competència.

Desena. Solvència de les empreses licitadores

10.1 Les empreses han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència 
que es detallen en l’apartat G.1 del quadre de característiques.

10.2 En les UTE, totes  les  empreses  que  en  formen  part  han  d’acreditar  la  seva 
solvència, en els termes indicats en l’apartat G.1 del quadre de característiques.

10.3 Les  empreses  licitadores  s’han  de  comprometre  a  dedicar  o  adscriure  a 
l’execució del contracte els mitjans personals o materials suficients que s’indiquen en 
l’apartat G2 del quadre de característiques. 

II.  DISPOSICIONS  RELATIVES  A  LA  LICITACIÓ,  L‘ADJUDICACIÓ   I   LA 
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

Onzena. Presentació de documentació i de proposicions

11.1 Les empreses licitadores,  han de presentar la documentació que conformi les 
seves  ofertes  en  dos  sobres,  mitjançant  l’eina  de  Sobre  Digital  integrada  en  la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya, accessible a l’adreça web 
següent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&idCap=31309727&cap=Ajuntament%20de%20Torrefarrera

Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, les empreses 
licitadores hauran d’omplir un formulari per  donar-se  d’alta  a  l’eina  i,  a  continuació, 
rebran  un  missatge,  al/s  correu/s  electrònic/s  indicat/s  en  aquest  formulari  d’alta, 
d’activació de l’oferta.

Les  adreces  electròniques  que  les  empreses  licitadores  indiquin  en  el  formulari  
d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les  emprades  per  enviar  correus 
electrònics  relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que 
les que designin en el seu DEUC per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions, 
d’acord amb l’apartat 11.6 d’aquesta clàusula.

Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, 
atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què 
disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.

En el següent enllaç s’explica com s’han de presentar les proposicions: 

https://suport.aoc.cat/ca-es/article/?servei=elicita&id=KA-08036_sobre-digital-material-
d-ajuda-per-a-la-configuracio-de-sobres-a-pscp
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11.2 Les proposicions es presentaran el termini màxim que s’assenyala a l’apartat F 
del  quadre  de  característiques.  Dins  del  termini  de  presentació  d’ofertes  que 
s’indiqui, es poden presentar proposicions durant les 24 hores del dia, tots els dies de 
l’any, fins les 23:59 hores del darrer dia del termini establert.

Si  l'últim dia del  termini  fos diumenge o inhàbil  a efectes administratius,  el  termini 
s'entendrà prorrogat fins el següent dia hàbil.

11.3 Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol 
tipus  de programa o codi nociu, ja que en cap  cas  es  poden  obrir  els  documents 
afectats  per un virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és 
obligació de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas 
d’arribar documents de  les seves ofertes amb virus,  serà responsabilitat  d’elles que 
l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en 
blanc  o  sigui  il·legible  o  estigui  afectat  per  algun  virus  informàtic,  la  Mesa  de 
contractació  valorarà,  en  funció  de  quina  sigui  la  documentació  afectada,  les 
conseqüències  jurídiques  respecte  de  la  participació  d’aquesta  empresa  en  el 
procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun 
dels  documents  de  l’oferta.  En cas  de  tractar-se  de  documents  imprescindibles  per 
conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa.

Les empreses licitadores podran presentar una còpia  de  seguretat  dels  documents 
electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada  a  les  empreses 
licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels 
documents en cas que  estiguin  malmesos.  En  aquest  sentit,  cal  recordar   la 
importància   de  no  manipular   aquests  arxius  per  tal  de  no variar-ne  l’empremta 
electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents 
de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, 
a través de l’eina  de  Sobre Digital. Així mateix, cal tenir  en compte que aquesta còpia 
no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina 
de  Sobre  Digital,  atesa  la  impossibilitat  tècnica  en  aquests  casos  de  poder  fer  la 
comparació  de  les  empremtes  electròniques  i,  per  tant,  de  poder  garantir  la  no 
modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació.

11.4 Les especificacions tècniques  necessàries  per  a  la  presentació  electrònica 
d’ofertes  es troben disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública, a l’adreça web següent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/
index.xhtml

D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles són els següents: PDF

11.5 D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar 
la documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.

11.6 Les persones interessades en  el  procediment  de  licitació  podran  sol·licitar  a 
l’òrgan  de contractació informació addicional sobre els plecs i demés  documentació 
complementària,  el qual la facilitarà almenys sis dies abans de què finalitzi el  termini 
fixat per a la presentació d’ofertes, sempre que l'hagin demanat almenys 12 dies abans 
del transcurs del termini de presentació de les proposicions.

Les persones interessades en el  procediment  de  licitació  també  poden  dirigir-se  a 
l’òrgan de contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta 
de documentació, a través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos  de 
l’espai  virtual  de  la  licitació.  Aquestes  preguntes   i  respostes   seran   públiques  i 
accessibles a través  del  tauler esmentat,  residenciat  en el  perfil  de contractant de 
l’òrgan  http://torrefarrera.cat/

11.7 Les  proposicions  són  secretes  i  la  seva  presentació  suposa  l'acceptació 
incondicionada  per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com 
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del plec  de  prescripcions tècniques,  així  com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de 
contractació  per  consultar  les dades que recullen el  Registre Electrònic d’Empreses 
Licitadores  de  la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses 
classificades del  sector  públic, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat 
membre de la Unió Europea.

11.8 Cada empresa licitadora no pot presentar  més  d’una  proposició.  Tampoc  pot 
subscriure cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment  o figurar en 
més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió de 
cap de les propostes que hagi subscrit. 

CONTINGUT DELS SOBRES

Les  proposicions  es  presentaran  en  dos  sobres  o  arxius  electrònics 
independents (sobres A i B), segons s’indica en els apartats següents.

SOBRE A

Té  la  denominació  de  «SOBRE A.  DOCUMENTACIÓ GENERAL I  DOCUMENTACIÓ 
RELATIVA ALS CRITERIS AVALUABLES EN FUNCIÓ D’UN JUDICI DE VALOR» i ha 
de contenir:

A) El document europeu únic de contractació (DEUC),   

Les empreses licitadores han de presentar el DEUC,  d’acord amb el model que consta a 
l’Annex 1.

En cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una 
unió  temporal  si  són adjudicatàries del  contracte,  cadascuna ha d’acreditar  la  seva 
personalitat, capacitat i solvència i presentar un DEUC per separat. A més del DEUC o la 
declaració  responsable,  han  d’aportar  un  document  on  consti  el  compromís  de 
constituir-se formalment en unió temporal en cas de ser adjudicatàries del contracte.

En cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i als mitjans d’altres empreses, de 
conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure 
subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i s’ha de presentar un 
altre DEUC per separat per a cadascuna de les empreses a la solvència de les quals 
recorri o que tingui intenció de subcontractar.

L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits que exigeix 
aquest plec, el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’ha d’efectuar l’empresa 
licitadora en qui  recaigui  la proposta d’adjudicació per haver presentat l’oferta més 
avantatjosa econòmicament, amb caràcter previ a l’adjudicació.

Tanmateix,  l’òrgan de contractació o la mesa de contractació poden demanar a les 
empreses  licitadores  que  presentin  la  totalitat  o  una  part  de  la  documentació 
justificativa  del  compliment  dels  requisits  previs  si  consideren  que  hi  ha  dubtes 
raonables sobre la vigència o la fiabilitat del DEUC si cal per al bon desenvolupament 
del procediment. 

B) Declaració responsable de l’adscripció de mitjans conforme al model que consta a   
l’Annex 2  .  

C) Documentació necessària per a la valoració dels criteris que depenguin d’un judici de 
valor, d’acord amb l’establert   apartat H.3 del quadre de característiques.    Annex 
3
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La inclusió  de l’oferta econòmica en el  sobre A o la  inclusió  de qualsevol 
informació  de  caràcter  rellevant  del  sobre  B  en  el  sobre  A  comportarà 
l’exclusió del licitador, quan es vulneri el secret de les ofertes o el deure de 
no tenir coneixement del contingut de la documentació relativa als criteris de 
valoració objectiva abans de la relativa als criteris de valoració subjectiva.

SOBRE B

Té la denominació de “DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
AVALUABLES  AUTOMÀTICAMENT  MITJANÇANT  L’APLICACIÓ  DE  FÓRMULES”  i 
conté  la  part  de  la  proposta  que  sigui  susceptible  de  ser  ponderada  mitjançant 
l’aplicació de fórmules matemàtiques, d’acord amb l’establert   apartat H.2 del quadre   
de característiques, així com la proposició econòmica,   mitjançant el model de 
l’Annex 4 d’aquest plec.

Dotzena. Mesa de contractació

La Mesa de contractació està integrada pels membres següents:

Presidenta:  Sra.  Montserrat  Ribé  Fernández,  2a  Tinent  d’Alcalde  o  regidor/a  que  la 
substitueixi

Vocals:

Sra. Laura Aparicio Cava, arquitecta municipal

Sra. Anna Gallart Oró, secretària interventora

Secretària: Sra. Elisabeth Calvet Pifarré, Cap de l’àrea econòmica 

A la mesa de contractació podran ser convidats sense veu i sense vot un regidor/a de 
cada un dels grups polítics municipals.

La mesa de contractació tindrà atribuïdes les competències que li atorga la LCSP, pel 
que fa a les funcions a desenvolupar en la fase de valoració de les ofertes (des de 
l’obertura dels dos sobres fins a la proposta d’adjudicació).

A la Mesa de contractació es podran incorporar els tècnics i  assessors que s’estimi 
convenient per part de la Presidència de la mateixa.

Tretzena. Determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa

13.1 Obertura de propostes i proposta de classificació i adjudicació

L’obertura dels sobres A i B es fa en dos actes separats per tal de donar compliment al  
que estableix l’article  159 de la LCSP,  de manera que la documentació  relativa als 
criteris quantificables automàticament mitjançant l’aplicació de fórmules matemàtiques 
sigui  puntuada  amb  posterioritat  a  aquella,  la  ponderació  relativa  als  criteris  que 
depenguin d’un judici de valor. Així mateix, l’obertura de l’oferta econòmica es fa en un 
acte públic.

13.2 Acte  d’obertura  del  sobre  A  «DOCUMENTACIÓ  GENERAL  I  DOCUMENTACIÓ 
RELATIVA  ALS  CRITERIS  D’ADJUDICACIÓ  PONDERABLES  EN  FUNCIÓ  D’UN  JUDICI  DE 
VALOR». 

La Mesa procedeix a obrir-lo en un acte no públic i la valoració de les propostes la fan 
els serveis tècnics en un termini no superior a set dies.

La Mesa comprovarà que l’empresa es troba degudament inscrita en un Registre oficial 
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d’empreses licitadores.

13.3 L’acte públic d’obertura del  sobre B «DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ  AVALUABLES  AUTOMÀTICAMENT  MITJANÇANT  L’APLICACIÓ  DE 
FÓRMULES» té lloc un cop la mesa hagi procedit a la valoració del sobre A. El dia i l’hora 
de l’acte públic  d’obertura s’han de publicar degudament al Perfil  de contractant.  A 
l’inici d’aquest acte, es dona a conèixer la puntuació obtinguda pels diferents licitadors 
en relació amb la part de l’oferta valorada de conformitat amb els criteris que depenen 
d’un judici de valor. Seguidament, es procedeix a obrir el sobre B i es llegeix la resta de 
la proposta que es correspon amb la part avaluable mitjançant fórmules matemàtiques. 
S’ha de deixar constància de tot això i aixecar-ne l’acta corresponent.

Un cop celebrat aquest acte públic, la mesa procedeix a:              

1r) Avaluar i classificar les ofertes amb l’exclusió prèvia, si escau, de les ofertes que no 
compleixin els requisits del plec.

2n) Fer la proposta d’adjudicació a favor del candidat amb la millor puntuació.

La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en 
les  ofertes  quan siguin de  tipus  material  o  formal,  no substancials  i  no  impedeixin 
conèixer el sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en 
les ofertes sempre que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la 
finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.

Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat 
que a aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu 
electrònic  a  l’adreça o  les  adreces assenyalades per  les  empreses licitadores  en el 
formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han 
d’aportar la documentació corresponent.

Aquestes  peticions  d’esmena  o  aclariment  es  comunicaran  a  l’empresa  mitjançant 
comunicació electrònica integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, 
d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec.

Seran  excloses  de  la  licitació,  mitjançant  resolució  motivada,  les  empreses  les 
proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les 
que excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models 
de proposició establerts en aquest plec, comportin un error manifest en l’import de la 
proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o 
inconsistència que la fa inviable.

L’existència  d’errors  en  les  proposicions  econòmiques  de  les  empreses  licitadores 
implicarà l’exclusió d’aquestes del  procediment de contractació,  quan pugui resultar 
afectat  el  principi  d’igualtat,  en els  casos  d’errors  que impedeixen determinar  amb 
caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin 
realitzar la valoració de les ofertes.

D’altra banda, la Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris 
abans  de  formular  la  seva  proposta  d’adjudicació.  També  podrà  sol·licitar  aquests 
informes  quan  consideri  necessari  verificar  que  les  ofertes  compleixen  amb  les 
especificacions  tècniques  dels  plecs.  Les  proposicions  que  no  compleixin  dites 
prescripcions no seran objecte de valoració.

La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora 
proposada  com  a  adjudicatària,  ja  que  l’òrgan  de  contractació  podrà  apartar-se’n 
sempre que motivi la seva decisió.

Els  actes  d’exclusió  adoptats  per  la  Mesa  seran  susceptibles  d’impugnació  en  els 
termes establerts a la clàusula trenta-novena.
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13.4 En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses 
licitadores, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte:

- La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de 
presentació d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb 
discapacitat superior al que els imposi la normativa. Si diverses empreses licitadores de 
les  que  hagin  empatat  quant a la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació 
laboral amb persones amb discapacitat  en un percentatge superior al que els imposi la 
normativa,  tindrà preferència en l’adjudicació  del  contracte  l’empresa licitadora  que 
disposi  del  percentatge  més  alt  de  treballadors  fixos  amb  discapacitat  en  la  seva 
plantilla.

- La proposició presentada per les empreses d’inserció que regula la Llei 44/2007, de 
13  de  desembre,  per  a  la  regulació  del  règim  de  les  empreses  d’inserció,  que 
compleixin els requisits que estableix aquesta normativa per tenir dita consideració.

- En  l’adjudicació  dels  contractes  relatius  a  prestacions  de  caràcter  social  o 
assistencial,  la  proposició  presentada  per  entitats  sense  ànim  de  lucre,  amb 
personalitat jurídica, sempre que la seva finalitat o activitat tingui relació directa amb 
l’objecte  del  contracte,  segons  resulti  dels  seus  respectius  estatuts  o  regles 
fundacionals i figurin inscrites en el registre oficial corresponent.

- La proposició  d’entitats  reconegudes  com a  organitzacions  de  comerç  just  per  a 
l’adjudicació dels contractes que tinguin com a objecte productes en els quals hi hagi 
alternativa de comerç just.

- La  proposició  presentada  per  empreses  que,  al  venciment  del   termini   de 
presentació  d’ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la 
igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris  de 
desempat en el moment en què es produeixi l’empat.

Ofertes amb valors anormals

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme 
en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts en l’apartat I del quadre de 
característiques.

En el supòsit que l’oferta de l’empresa licitadora que hagi obtingut la millor puntuació 
incorri  en  presumpció  d’anormalitat,  la  Mesa  de  contractació  li  requerirà  perquè 
justifiqui  l’oferta presentada i desglossi raonadament i detalladament el baix nivell dels 
preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit la 
anormalitat de l’oferta.  Per  aquest motiu, la Mesa requerirà a l’empresa licitadora les 
precisions  que  consideri  oportunes  sobre  la  viabilitat  de  l’oferta  i  les  pertinents 
justificacions. L’empresa licitadora disposarà d’un termini màxim de 5 dies hàbils des de 
l’enviament  de  la  corresponent  comunicació   per   presentar  la  informació  i  els 
documents que siguin pertinents a aquests efectes.

Les sol·licituds de justificació es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest 
efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a 
l’adreça  o  les  adreces  assenyalades  per  les  empreses  licitadores  en  el  formulari 
d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la 
documentació corresponent.

Aquest  requeriment  es  comunicarà  a  l’empresa  mitjançant  comunicació  electrònica, 
integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb la clàusula 
vuitena d’aquest plec.

Transcorregut  aquest  termini,  si  la  Mesa  de  contractació  no  rep  la  informació  i  la 
documentació  justificativa  sol·licitada,  ho  posarà  en  coneixement  de  l’òrgan  de 
contractació  i  es  considerarà  que  la  proposició  no  podrà  ser  complerta,  quedant 
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l’empresa licitadora exclosa del procediment.

Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada 
dins de termini, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la 
proposició,  degudament  motivada,  a  l’òrgan  de  contractació,  per  tal  que  aquest 
decideixi, previ l’assessorament tècnic del  servei corresponent, o bé  l’acceptació  de 
l’oferta,  perquè  considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu

rebuig.

L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat  si es 
basen en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica 
o jurídica. Així mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes 
perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o  no  compleixen les obligacions 
aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs 
l’incompliment  dels  convenis  col·lectius  sectorials  vigents,  en  aplicació  del  que 
estableix l’article 201 de la LCSP.

Catorzena. Requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació

14.1 Un cop realitzada  la  proposta  d’adjudicació,  la  Mesa  de contractació,  i  si  fos 
possible en la mateixa sessió en què s’avaluen i es classifiquen les ofertes i es realitza 
dita proposta, requerirà a l’empresa proposada adjudicatària per a què, dins del termini 
de  set  dies  hàbils  a  comptar  des  de  l’enviament  del  requeriment,  presenti  la 
documentació justificativa a què es fa esment a continuació.

Aquest  requeriment  s’efectuarà  mitjançant  notificació  electrònica  i/o  a  través  del 
sistema de notificació integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, 
d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec.

L’aportació de documentació es durà a terme a través de la funcionalitat que a aquest 
efecte té l’eina de Sobre Digital,  mitjançant la qual s’enviarà un correu electrònic a 
l’adreça  o  les  adreces  assenyalades  per  les  empreses  licitadores  en  el  formulari 
d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la 
documentació corresponent.

La Mesa de contractació comprovarà en el Registre d’empreses licitadores corresponent 
que  l’empresa  que  hagi  presentat  la  millor  oferta  està  degudament  constituïda,  el 
signant  de  la  proposició  té  poder  bastant  per  formular  l’oferta,  té  la  solvència 
econòmica,  financera  i  tècnica  o,  si  s’escau,  la  classificació  corresponent  i  no  està 
incursa en cap prohibició per contractar – aquesta comprovació, si escau, també es farà 
respecte de les empreses a les capacitats de les quals aquella empresa recorri. Per tant, 
l’empresa que hagi presentat la millor oferta ha d’aportar únicament la documentació 
següent, si no figura inscrita en aquests registres, o no consta vigent o actualitzada, 
d’acord amb el previst en la clàusula onzena d’aquest plec: 

 En cas que l’empresa  recorri a les capacitats d’altres entitats,  el compromís de 
disposar   dels recursos necessaris al que es refereix l’article 75.2 de la LCSP.

 Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que 
s’estableix a la clàusula quinzena.

 Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, 
es determini en l’apartat J del quadre de característiques del contracte.

 Documentació justificativa de l’adscripció dels mitjans que estableix l’apartat G.2 
del quadre de característiques.

En cas que l’empresa que hagi presentat la millor  oferta pertanyi  a un Estat membre 
de la   Unió Europea o signatari de l’Espai Econòmic Europeu, l’acreditació de la seva 
capacitat, solvència i absència de prohibicions es pot efectuar mitjançant una consulta 
a la llista oficial corresponent d’operadors econòmics autoritzats d’un Estat membre o 

P á g i n a  23 | 42

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 3

5H
M

LQ
D

JD
PM

N
YA

N
X2

N
AK

99
TQ

J 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//t

or
re

fa
rre

ra
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 2
3 

de
 4

2 



 

bé mitjançant l’aportació de la documentació acreditativa dels aspectes esmentats, que 
s’ha de presentar, en aquest últim cas, en el termini de set dies hàbils esmentat.

14.2 Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la 
garantia  definitiva  i  la  resta  de  documentació  requerida,  aquesta  es  qualificarà.  Si 
s’observa  que  en  la  documentació  presentada  hi  ha  defectes  o  errors  de  caràcter 
esmenable,  s’ha  de  comunicar  a  les  empreses  afectades  perquè  els  corregeixin  o 
esmenin en el termini màxim de 3 dies hàbils.

Les sol·licituds d’esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest 
efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a 
l’adreça   o   les  adreces  assenyalades  per  l’empresa  o  empreses  licitadores  en  el 
formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han 
d’aportar la documentació corresponent.

Aquestes  peticions  d’esmena  es  comunicaran  a  l’empresa  mitjançant  comunicació 
electrònica  i/o  a  través  del  sistema  de  comunicació  electrònica  integrat  amb  la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest 
plec.

En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el 
termini  assenyalat,  o  bé  en  el  termini  per  esmenar  que  es  doni,  s’entendrà  que 
l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i s’efectuarà proposta d’adjudicació a favor 
de  l’empresa  licitadora  següent  en  puntuació,  a  la  qual  se  li  atorgarà  el  termini 
corresponent per constituir la garantia definitiva i presentar la resta de documentació 
requerida. Aquest fet  comporta  l’exigència  de  l’import  del 3 per cent del pressupost 
base de licitació,  IVA  exclòs,  en  concepte de  penalitat,  i,  a més,  pot donar lloc a 
declarar a l’empresa en prohibició de contractar per  la causa prevista  en  l’article 
71.2.a de la LCSP.

Així  mateix,  l’eventual  falsedat  en  allò  declarat  per  les  empreses  licitadores  en  la 
declaració pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic 
prevista en l’article 71.1.e de la LCSP.

Quinzena. Garantia definitiva

15.1 L’import  de  la  garantia  definitiva  és  el  que  s’assenyala  en  l’apartat  K  del 
quadre de característiques.

15.2 Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents:

a) En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les condicions 
establertes  reglamentàriament.  L’efectiu  i  els  certificats  d’immobilització  en  els 
valors  anotats s’han de dipositar a la  Caixa  General de Dipòsits de la Tresoreria 
General  de la Generalitat de Catalunya o a les caixes de dipòsits de les tresoreries 
territorials.

b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per 
algun dels bancs, caixes d’estalvi,  cooperatives  de  crèdit,  establiments  financers 
de crèdit o societats de garantia recíproca autoritzats per operar a  Espanya,  que 
s’han de dipositar en algun dels establiments esmentats en l’apartat a).

c) Mitjançant  contracte  d’assegurança  de  caució  amb  una  entitat  asseguradora 
autoritzada per a operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El 
certificat  de  l’assegurança  s’ha  de  lliurar  en  els  establiments  assenyalats  en 
l’apartat a).

d) La garantia es pot constituir mitjançant retenció sobre el preu en les tres primeres 
factures com a màxim, que es sol·licitarà per escrit pel proposat adjudicatari.

No s’admetran garanties en format electrònic.
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15.3 En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per 
una o vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia 
requerida en l’apartat K del quadre de característiques i garanteixi solidàriament a 
totes les empreses integrants de la unió temporal.

15.4 La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 110 de la LCSP.

15.5 En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la 
garantia,  l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària 
per  tal   que l’import de la garantia no minvi  per aquest motiu,  havent  de  quedar 
constància documentada  de l’esmentada reposició.

15.6 Quan  a  conseqüència  de  la  modificació  del  contracte,  el  seu  valor  total 
experimenti variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar  a  la quantia necessària 
perquè es mantingui la deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte 
vigent en cada moment, en el termini de quinze dies a comptar des de la data en què 
es notifiqui a l’empresa l’acord  de  modificació. A aquests efectes, no es consideraran 
les variacions de preu que es produeixin com a una conseqüència d’una revisió d’aquest 
de  conformitat  amb el  que  assenyala  el  capítol  relatiu  a  la  revisió  de  preus  en els 
contractes del sector públic de la LCSP.

15.7 Quan  es  facin  efectives  sobre  la  garantia  les  penalitats  o  indemnitzacions 
exigibles a l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en 
la quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució.

15.8 En el cas que la garantia  no es reposi  en  els supòsits  esmentats en l’apartat 
anterior, l’Administració pot resoldre el contracte.

15.9 D’acord  amb  l’article  107.2  de  la  LCSP,  en  cas  que  l’oferta  de  l’empresa 
adjudicatària  hagués  estat  incursa  en  presumpció  d’anormalitat,  aquesta  haurà  de 
presentar garantia complementària de fins un 5% del preu.

Setzena. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment

L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons 
d’interès  públic  degudament  justificades  i  amb  la  corresponent  notificació  a  les 
empreses licitadores, abans de la formalització del contracte.

També  podrà  desistir  del  procediment,  abans  de  la  formalització  del  contracte, 
notificant-ho a  les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les 
normes   de   preparació  del  contracte  o  de  les  reguladores  del  procediment 
d’adjudicació.

En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores  per  les  despeses  en 
què hagin incorregut.

La decisió de no  adjudicar  o subscriure el contracte i el desistiment del procediment 
d’adjudicació es publicarà en el perfil de contractant.

En ambdós supòsits  es compensarà als licitadors fins a un import màxim de 200 € 
sense cap altra compensació econòmica.

Dissetena. Adjudicació del contracte

17.1 Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula catorzena i la 
garantia definitiva, en els casos en què sigui preceptiva, amb la fiscalització prèvia del 
compromís de la despesa per la Intervenció en un termini no superior a  cinc  dies, 
l’òrgan  de contractació  acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa proposada 
com a adjudicatària, dins del termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de dita 
documentació.

La licitació  no es  declararà  deserta  si  hi  ha  alguna proposició  que sigui  admissible 
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d’acord amb els criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que 
aquest procediment ha quedat desert es publicarà en el perfil de contractant.

17.2 La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses  licitadores 
mitjançant notificació electrònica, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec, i es 
publicarà en el perfil de contractant de  l’òrgan  de contractació dins del  termini de 15 
dies, indicant el termini en què s’haurà de procedir a la formalització del contracte.

Divuitena. Formalització i perfecció del contracte

18.1 El  contracte  es  formalitzarà  en  document  administratiu,  mitjançant  signatura 
electrònica  avançada  basada  en  un  certificat  qualificat  o  reconegut  de  signatura 
electrònica.

L’empresa o les empreses adjudicatàries podran sol·licitar  que  el  contracte  s’elevi  a 
escriptura pública, essent al seu càrrec les despeses corresponents.

18.2 La formalització del contracte s’efectuarà en el termini màxim de quinze dies 
hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l’adjudicació a les empreses 
licitadores a què es refereix la clàusula anterior.

18.3 Si el contracte no es formalitza en el termini  indicat en l’apartat  anterior per 
causes imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del 
pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en 
primer lloc contra la garantia definitiva, si s’ha constituït.  A  més,  aquest  fet  pot 
donar lloc a declarar  a l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2 
b de la LCSP.

Si el contracte no es formalitza  en  el  termini  indicat  per  causes  imputables  a 
l’Administració, s’haurà d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis 
que la demora li pugui ocasionar.

En el supòsit  que el  contracte no es pugui  formalitzar amb l’empresa adjudicatària, 
s’adjudicarà   a  l’empresa  següent  que  hagi  presentat  la  millor  oferta  d’acord  amb 
l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació  prèvia  de la 
documentació a què es refereix la clàusula catorzena, essent aplicables els terminis 
previstos en els apartats anteriors.

18.4 Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE 
hauran de presentar,  un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, 
l’escriptura  pública  de  constitució  de  la  unió  temporal  (UTE)  en  la  qual  consti  el 
nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única de la unió 
amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del 
contracte fins a la seva extinció.

18.5 El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 
del  RGLCAP  i  no  inclourà  cap  clàusula  que  impliqui  alteració  dels  termes  de 
l’adjudicació.

18.6 El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit 
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.

18.7 La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en 
un  termini no superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de 
contractant.

18.8 Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes 
de la Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les 
quals  figuraran  la  identitat  de  l’empresa  adjudicatària,  l’import  d’adjudicació  del 
contracte, juntament amb el desglossament corresponent de l’IVA; i posteriorment, si 
s’escau, les modificacions, les pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import 
final i l’extinció del contracte.
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Les  dades  contractuals  comunicades  al  registre  públic  de  contractes  seran  d’accés 
públic, amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre 
que no tinguin caràcter de confidencials.

III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

Dinovena. Condicions especials d’execució

Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de 
l’empresa o  les empreses contractistes i, si escau, per l’empresa o les empreses 
subcontractistes, són les que  s’estableixen  en  l’apartat  L  del  quadre  de 
característiques.

Vintena. Execució i supervisió de les obres

Les obres s’executaran amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en el plec 
de clàusules administratives particulars i al projecte que serveix  de base al contracte i 
conforme  a les instruccions que en interpretació tècnica del contracte doni/n a 
l’empresa contractista la persona que exerceix la direcció facultativa de les obres i,  la 
persona  responsable  del contracte en els àmbits de la seva respectiva competència.

Vint-i-unena.  Programa de treball  i  documentació  relativa  a  la  seguretat  i 
salut  en  el treball

21.1 L’empresa contractista presentarà, en el termini de 5 dies comptats des de la 
formalització  del  contracte,  un  programa  de  treball  que  inclourà  les  dades  que 
s’indiquen en l’article 144.3 del RGLCAP. 
El programa de treball no pot introduir cap modificació en les condicions contractuals. Si 
s’ha  proposat  en  l’oferta  la  reducció  del  termini  d’execució  de  les  obres,  aquest 
programa haurà de coincidir amb els termes oferts per l’adjudicatari.

21.2 D’acord amb l’article 7 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, en 
el  termini  de  deu (10)  dies  naturals  des  de la notificació  de  l’adjudicació  definitiva 
l’empresa contractista  presentarà a l’Administració el Pla de Seguretat i  Salut  en el 
treball, d’acord amb l’estudi bàsic de seguretat i salut inclòs en el projecte. La persona 
que exerceix les funcions de coordinació en matèria de Seguretat i Salut informarà en el 
termini de set (7) dies naturals sobre la procedència de la seva aprovació i,  en cas 
negatiu, indicarà els punts que hauran de corregir- se, per la qual cosa s’assignarà un 
termini d’acord amb la importància de les correccions, que no podrà ser, en cap cas, 
superior a set (7) dies naturals.

En tot cas, el termini màxim per  a  l’aprovació  del Pla  de  Seguretat  i Salut  en  el 
treball serà de d’un mes des de la notificació de l’adjudicació de l’obra. Si per incomplir 
l’empresa  contractista  els  terminis  indicats  en  el  paràgraf  anterior  no  fos  possible 
començar  les  obres  en  rebre  l’autorització  per  al  seu  inici,  no  podrà  reclamar  cap 
ampliació del termini per aquest motiu.

21.3 Els operaris hauran de disposar de formació sobre els  treballs i els seus riscos.

Vint-i-dosena.  Compliment  de  terminis,  correcta  execució  del  contracte  i 
penalitzacions

22.1 L’empresa  contractista  està obligada a complir  el  termini  total  d’execució  del 
contracte i els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball.
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22.2 Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels 
terminis total o parcials d’execució del contracte, per causes que li siguin imputables, 
l’Administració  podrà  optar,  ateses  les  circumstàncies  del  cas,  per  la  resolució  del 
contracte amb pèrdua de la garantia o per la imposició de les penalitats, en la forma i 
condicions establertes en els articles 193 i 194 de la LCSP. Si l’import de les penalitats 
arriben a un múltiple del 5 per 100 del preu del contracte, l’òrgan de contractació podrà 
optar per la seva resolució.

22.3 En  el  cas  que  l’empresa  hagués  ofert  com a  millora  la  reducció  del  termini 
d’execució del contracte,  l’incompliment dels terminis total  o parcials d’execució del 
contracte, per causes que li siguin imputables, donarà lloc a que l’Administració pugui 
optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la 
garantia o per la imposició de les penalitats diàries a raó de 1,5 € per cada 1.000 € de 
preu del contracte (IVA exclòs). Si l’import de les penalitats arriben a un múltiple del 5 
per  100  del  preu  del  contracte,  l’òrgan  de  contractació  podrà  optar  per  la  seva 
resolució.

22.4 Si  el  retard  respecte  al  compliment  dels  terminis  fos  produït  per  motius  no 
imputables a  l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini 
inicial d’execució, se li concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys 
que el contractista en demani un altre de més curt.

En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació 
prèvia per part de l’Administració.

22.5 Es podrà acordar la imposició de les penalitats establertes als articles 193 i 194 
de la LCSP en els següents casos:

En  el  cas  de  compliment  defectuós  de  la  prestació  objecte  del  contracte  o 
d’incompliment dels compromisos assumits per l’empresa, diferents de la reducció del 
termini d’execució, o de les condicions especials d’execució establertes en la clàusula 
dinovena d’aquest plec.

En cas d’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a 
què es refereix la clàusula vint-i-novena d’aquest plec.

En cas d’incompliment de l’obligació d’informació sobre les condicions de subrogació en 
contractes de treball.

L’Administració  tindrà  la  mateixa  facultat  si  l’empresa  contractista  incompleix 
parcialment,  per  causes  imputables  que  li  siguin  imputables,  l’execució  de  les 
prestacions definides en el contracte.

En  cas  d’incompliment  de  l’obligació  de  l’empresa  contractista  de  remetre  relació 
detallada  de  subcontractistes  o  subministradors  i  justificant  de  compliment  dels 
pagaments, es podran imposar les penalitats establertes per llei.

22.6 Els  imports  de  les  penalitats  que  s’imposin  es  faran  efectius  mitjançant  la 
deducció  de  les  quantitats  que,  en  concepte  de  pagament  total  o  parcial,  s’hagin 
d’abonar  a  l’empresa  contractista  o  sobre  la  garantia  que,  si  s’escau,  s’hagués 
constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats.

Vint-i-tresena. Control en l’execució del contracte

L’Ajuntament de Torrefarrera, per mitjà de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, la 
comprovació i la  vigilància per a la correcta realització de l’obra contractada i podrà 
dictar les instruccions oportunes per al correcte compliment del contracte.

La persona que exerceix les funcions de delegat  d’obra de l’empresa contractista haurà 
de ser  la persona amb coneixements tècnics que exigeixi qui s’encarrega de la direcció 
de l’obra amb experiència acreditada en obres similars a les que són objecte d’aquest 
contracte.
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Vint-i-quatrena. Responsable del contracte

Es  designa  com a  responsable  del  contracte la persona que tingui atribuïda la direcció 
d’execució de l’obra, amb les següents funcions:

a) Supervisar  el  compliment  per  part  del  contractista  de  totes  les  obligacions  i 
condicions  contractuals.  Comprovar  que  l’execució  s’ajusta  al  que  estableix  el 
contracte.

b)  Transmetre al contractista les ordres i les instruccions de l’òrgan de contractació

c) Coordinar  els  diferents  agents  implicats  en  el  contracte,  si  aquesta  funció  no 
correspongués a altres persones.

d) Adoptar  les  decisions  i  dictar  les  instruccions  necessàries  per  a  la  correcta 
realització de la prestació.

e) Informar del  nivell  de satisfacció de l’execució del  contracte.  El  responsable del 
contracte emetrà un informe d’avaluació final del contracte que es referirà als diferents 
aspectes de la seva execució.

f) Proposar a l’òrgan de contractació les penalitzacions que cal imposar al contractista 
en cas d’incompliments del contracte que li siguin imputables.

g) Concórrer a la recepció de les obres i, si escau, donar-les per rebudes.

Vint-i-cinquena. Resolució d’incidències

Les  incidències  que  puguin  sorgir  entre  l’Ajuntament  de  Torrefarrera  i  l’empresa 
contractista en l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha 
convingut o bé per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran 
mitjançant expedient contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites 
a l’article 97 del RGLCAP.

Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho 
requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.

Vint-i-sisena. Resolució de dubtes tècnics interpretatius

Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució 
del  contracte  es  podrà  sol·licitar  informe  als  serveis  tècnics  de  l’Ajuntament  de 
Torrefarrera.

IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 

Vint-i-setena. Abonaments a l’empresa contractista

27.1 La persona que exerceix la direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment 
les certificacions que comprendran l’obra executada durant aquest període de temps. 
Aquestes certificacions s’han d’expedir durant els primers deu dies següents al mes al 
que corresponguin.

27.2 El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura 
expedida i d’acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes 
als articles 198 i 243 de la LCSP.

D’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, les factures 
s’han  de  signar  amb signatura  avançada  basada  en  un  certificat  reconegut,  i  han 
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d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de contractació.

El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex 1 
de l’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de 
tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de 
l’administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn.

A aquests efectes, de conformitat amb l'apartat dos de la disposició addicional trentena 
segona de la LCSP, el contractista haurà de fer constar en cada factura presentada, la 
identificació  tant  de  l'òrgan  administratiu  amb  competències  en  matèria  de 
comptabilitat pública, com de l'òrgan de contractació i del destinatari.

Òrgan de contractació: 
Denominació: Ajuntament de Torrefarrera

Adreça postal: C/ Major, 35.- Torrefarrera (25123)

DIR3: L01252287

Oficina comptable: Departament d’Intervenció
DIR3: L01252287

 

L'Administració tindrà l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la 
data  d'aprovació  de  les  certificacions  d'obra  i  si  es  demorés,  haurà  d'abonar  al 
contractista, a partir del compliment d'aquest termini de trenta dies els interessos de 
demora i la indemnització pels costos de cobrament en els termes previstos en la Llei 
3/2004,  de  29  de  desembre,  per  la  qual  s'estableixen  mesures  de  lluita  contra  la 
morositat en les operacions comercials. 

El contractista haurà de presentar la factura en els termes establerts en la normativa 
vigent sobre factura electrònica, dintre del termini i en la forma escaient, en el termini 
de trenta dies des de la data de lliurament efectiu de les mercaderies o la prestació del  
servei.

De conformitat amb l’art. 42 del Text Refós de l’Estatut dels treballadors, el contractista 
en el moment d’emetre la factura i per tal de procedir al seu pagament, haurà d’aportar 
la següent documentació:

 Relació de treballadors adscrits a l’obra, signada per l’empresari

 Certificat d’estar al corrent de la Seguretat Social

 TC1 I TC2 dels treballadors contractats i l’acreditació del seu pagament

 Còpia de les nòmines i model trimestral 110/111de l’IRPF

Sense perjudici de l'establert a l'apartat 4 de l'article 210 i a l'apartat 1 de l'article 243, 
l'Administració haurà d'aprovar les certificacions d'obra o els documents que acreditin 
la conformitat amb el que es disposa en el contracte dels béns lliurats o serveis prestats 
dins dels trenta dies següents al lliurament efectiu dels béns o prestació del servei.

En tot cas, si el contractista incomplís el termini de trenta dies per presentar la factura 
davant el registre administratiu corresponent en els termes establerts en la normativa 
vigent  sobre  factura  electrònica,  la  meritació  d'interessos  no  s'iniciarà  fins  a 
transcorreguts trenta dies des de la data de la correcta presentació de la factura, sense 
que l'Administració hagi  aprovat la conformitat,  si  escau,  i  efectuat  el  corresponent 
abonament.

Les certificacions que s'expedeixin i les quantitats que s'abonin al contractista tindran el 
caràcter d'abonaments a compte i no comportaran aprovació i recepció de les obres 
que comprenen, a resultes de la certificació final de les obres executades i a compte de 
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la  liquidació del  contracte.  En aquests abonaments a compte s'observarà el  que es 
disposa en el paràgraf segon de l'apartat 2 de l'article 198. 

27.3 En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes 
i  les  condicions  legalment  establerts,  els  interessos  de  demora  i  la  indemnització 
corresponent pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 
de desembre, per la qual  s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials.

27.4 Es podran  realitzar  abonaments  a  compte,  prèvia  petició escrita  de  l’empresa 
contractista,  per operacions  preparatòries  realitzades,  com poden ser  instal·lacions  i 
adquisició de  materials  o equips de maquinària pesada adscrits a l’execució de l’obra, 
amb la forma  i  amb  les garanties previstes en els articles 155, 156 i 157 del RGLCAP.

27.5 L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes  i 
condicions establerts a l’article 200 de la LCSP.

Vint-i-vuitena. Responsabilitat de l’empresa contractista

L’empresa  contractista  respon  de  l’execució  correcta  de  les  obres  d’acord  amb  el 
projecte aprovat i amb les condicions establertes en aquest plec.

L’empresa  contractista  executa  el  contracte  al  seu  risc  i  ventura  i  està  obligada a 
indemnitzar  els  danys  i  perjudicis  que  es  causin  a  terceres  persones  com  a 
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el 
cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i  directa d’una 
ordre de l’Administració o que els danys siguin conseqüència dels vicis del  projecte 
elaborat per l’Administració.

L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels 
defectes que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de força 
major establerts a l’article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des de 
la recepció de les obres, d’acord amb el que estableix l’article 244 de la LCSP.

L’empresa  contractista  executa  el  contracte  al  seu  risc  i  ventura  i  està  obligada a 
indemnitzar  els  danys  i  perjudicis  que  es  causin  a  terceres  persones  com  a 
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el 
cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i  directa d’una 
ordre de l’Administració.

Vint-i-novena. Altres obligacions de l’empresa contractista

Són també obligacions de l’empresa contractista les següents:

1. Obligació de presentar les certificacions d’obra/factures al Registre de l’Ajuntament 
de Torrefarrera i identificació d’òrgans.

El  contractista  haurà  de  presentar  les  factures  que  expedeixi  al  Registre  de 
l’Ajuntament de Torrefarrera.

2. Obligacions laborals i socials.

El  contractista  restarà obligat  al  compliment  de  les  disposicions  vigents  en matèria 
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de prevenció de riscos 
laborals,  d'integració social  de les persones amb discapacitat,  d’igualtat  efectiva de 
dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals tant nacional com de la Unió 
Europea, i en matèria mediambiental.

3. Assegurances.

El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil 
amb cobertura de riscos de l’activitat objecte del contracte amb un import mínim de 
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600.000 € per sinistre i per 300.000 € per víctima, i amb vigència durant tota la duració 
del contracte.

S’acreditarà mitjançant certificat expedit per l’asseguradora, en què constin els imports 
i riscos assegurats i la data de venciment de l’assegurança i mitjançant el document de 
Compromís  vinculant  de  subscripció,  pròrroga  o  renovació  de  l’assegurança,  en  els 
casos en què sigui procedent.

En la recepció  de  l'obra haurà d'acreditar  que la pòlissa té vigència  pel  termini  de 
garantia  i  que  la  prima  corresponent  al  mateix  es  troba  totalment  abonada. 
L'Ajuntament  de  Torrefarrera  podrà  procedir  a  la  suspensió  del  pagament  de  les 
certificacions i,  en el  cas  de la recepció,  a la  suspensió  del  còmput  del  termini  de 
garantia fins que el contractista acrediti l'acompliment d'aquesta obligació, sense que el 
període  de  suspensió  sigui  computable  a  efectes  d'indemnització  per  retard  en  el 
pagament de les certificacions o de la liquidació.

4. L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar l’obra les mesures destinades 
a promoure la igualtat entre homes i dones.

5. L’empresa  contractista  ha  de  complir  les  ordres  i  les  instruccions  que,  en  la 
interpretació tècnica del contracte, li doni la persona que exerceix la direcció de l’obra.

6. L’empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direcció de l’obra i 
a l’Administració l’accés a tota la informació,  tant documental  com de camp, que li 
requereixin en qualsevol moment durant l’execució de les obres.

7. L’empresa contractista ha de conservar el llibre d’ordres.

8. L’empresa contractista ha de presentar a l’Ajuntament de Torrefarrera,  en el cas 
d’obres subjectes a la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, la memòria final. La 
memòria final ha de tenir en contingut establert en l’article 49 de la Llei esmentada.

9. L’empresa  contractista  ha  d’emprar  el  català  en  les  seves  relacions  amb 
l’Ajuntament  de Torrefarera derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. 
Així  mateix,  l’empresa  contractista  i,  si  escau,  les  empreses  subcontractistes  han 
d’emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de 
comunicacions  de  caràcter  general  que  es  derivin  de  l’execució  de  les  prestacions 
objecte del contracte.

En  particular,  l’empresa  contractista  ha  de  lliurar  tota  la  documentació  tècnica 
requerida per al compliment de l’objecte del contracte almenys en llengua catalana. 
Específicament,  ha  de  redactar,  almenys,  en  llengua  catalana  els  documents  del 
programa  de  treball  de  les  obres,  el  pla  de  seguretat  i  salut,  si  escau,  els  rètols 
informatius de l’obra, els rètols de senyalització i tota la resta de documents relatius a 
informes i annexos tècnics de les incidències d’execució segons les determinacions de 
les clàusules específiques del plec de prescripcions tècniques particulars.

10. L'Ajuntament de Torrefarrera es reserva la propietat dels objectes d’art, antiguitats, 
monedes i, en general, els objectes de tota mena que es trobin a les excavacions i  
demolicions practicades en els terrenys ocupats o expropiats per a l’execució de l’obra, 
sense perjudici dels drets que legalment corresponguin a tercers.

El  contractista  té  l’obligació  d’emprar  totes  les  precaucions  que  per  a  l’extracció 
d’aquests  objectes li  siguin indicades per la Direcció i  el  dret  a que li  sigui  abonat  
l’excés de despesa que aquests treballs causin. 

El contractista resta també obligat a advertir al seu personal dels drets de l’Ajuntament 
de Torrefarrera sobre aquest extrem, essent responsable subsidiari de les sostraccions o 
desperfectes

11. Despeses a càrrec del contractista

Seran  per  compte  del  contractista  les  despeses  i  impostos,  de  formalització  del 
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contracte en el supòsit d'elevació a escriptura pública, així com de quantes llicències, 
autoritzacions i permisos procedeixin, de visats que siguin preceptius per al lliurament 
degudament legalitzat de les instal·lacions. Així mateix, estarà obligat a satisfer totes 
les despeses que l'empresa hagi de realitzar per al compliment del contracte, com són 
les  financeres,  d'assegurances,  transports  i  desplaçaments,  materials,  instal·lacions, 
honoraris del personal al seu càrrec, de comprovació i assaig, taxes i tota classe, els 
tributs de qualsevol índole que gravin els diversos conceptes, l'IVA i qualssevol altra que 
pugui derivar-se de l'execució del contracte durant la vigència del mateix.

Gestió de residus

Conforme amb el que preveu l’article 5 del Reial decret 105/2008, de l’1 de febrer, pel 
qual  es  regula  la  producció  i  gestió  dels  residus  de  construcció  i  demolició,  el 
contractista ha de presentar davant l’Ajuntament de Torrefarrera un pla que reflecteixi 
com ha de portar a terme les obligacions que li corresponen en relació amb els residus 
de construcció i demolició que s’hagin de produir a l’obra, en particular les que recull 
l’article 4.1 de l’esmentat Reial decret.

Finalitzades les obres caldrà aportar el certificat acreditatiu de la gestió de residus de la 
construcció que estableix l’article 15 del Decret 89/2010, de 29 de juny, expedit per 
gestor autoritzats de residus de la construcció d’acord amb el que estableix l’article 
11.d del mateix Decret. Sense disposar d’aquest certificat no es podran certificar les 
partides corresponents al transport i deposició dels residus.

Senyalització, informació i conservació de les obres

El contractista està obligat a instal·lar, a la seva costa, les senyalitzacions precises per 
indicar l'accés a l'obra, les de circulació a la zona que ocupen els treballs, així com les 
dels punts de possible perill a causa de la marxa dels treballs, tant en la zona de l’obra, 
com en els seus voltants.

El contractista està obligat no només a l'execució de les obres, sinó també a la seva 
conservació i policia fins a la recepció i durant el termini de garantia de les mateixes. 
Igualment, l'adjudicatari respondrà de la vigilància dels terrenys així com dels béns que 
hi hagi en els mateixos.

Si fos així requerit per la direcció facultativa de l'obra, el contractista tindrà l'obligació 
d'adscriure, amb caràcter permanent, personal de guarda en les obres fins a la recepció 
de les mateixes, estant obligat a la vigilància de les obres.

El contractista tindrà l'obligació d’instal·lar, al seu càrrec, cartells informatius de l'obra 
de  la  licitació  seguint  els  models  i  instruccions de l'Administració.  Aquest  cartell  es 
col·locarà en el termini màxim d’un mes a comptar de l’inici de l’obra al punt que fixi el  
director d’aquesta. 

Transcorregut  el  termini  que  fixa  l’apartat  anterior  sense  que  el  contractista  hagi 
instal·lat el cartell a què es fa referència, ha de ser l’Ajuntament mateix qui l’instal·li, 
però les despeses aniran a càrrec del contractista, que es descomptaran de la següent 
certificació.

Assajos, anàlisis de materials i control de qualitat

Són a compte del contractista les despeses d’assaig i control de qualitat acordades per 
la direcció de l’obra en una quantia màxima equivalent a l’1,5 % de l’import d’execució 
material del projecte base de licitació. No obstant això, no tenen aquesta limitació i van 
íntegrament a compte del contractista les despeses derivades de controls que calgui fer 
a conseqüència de defectes en la qualitat i en l’execució de l’obra.
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A més, el contractista s’obliga pel present contracte i a càrrec seu:

A adquirir els materials necessaris per a l’execució de les obres seguint les pautes de 
qualitat  i  els  tipus  de material  establerts  en els  plecs de condicions tècniques dels 
projectes i, en tot cas, les que assenyali el director de l’obra.

A  contractar  els  serveis  necessaris  per  a  l’execució  de  l’obra  (aigua,  electricitat, 
telefonia,…) així com fer-se càrrec dels consums.

A aportar tots els mitjans auxiliars (bastides, elevadors, grues, equips de bombatge, 
apuntalaments, estintolaments de rases,...) necessaris per a realitzar qualsevol partida 
d’obra.

A realitzar un cop acabada l’obra, i abans de la seva recepció una neteja general i a 
fons dels paviments, elements de mobiliari, enllumenat...

A presentar en els casos que en el projecte es faci indicació d’un tipus de model de 
material, una mostra i la fitxa de característiques del model que s’indica en projecte i  
una del proposat per l’empresa com a equivalent, per tal de que la direcció de l’obra 
pugui  comparar  les  seva  equivalència  amb  el  model  del  projecte,  pel  que  a  les 
característiques  tècniques,  estètiques  i  de  qualitat,  i  acceptar  si  s’escau  com  a 
equivalent  el  model  proposat.  L’empresa  presentarà  els  models  amb  la  suficient 
antelació per tal de no endarrerir els treballs.

A posar a disposició de la Direcció de l'obra, abans del seu inici,  una oficina a peu 
d’obra i fer-se càrrec del manteniment d’aquesta.

A realitzar una neteja dels carrers adjacents a l’obra en cas de que durant el procés 
d’execució els vehicles que surtin de l’obra, sobretot en la fase de moviment de terres i 
enderrocs embrutin els vials. En cas de que no es realitzi la neteja i l’hagi de realitzar 
l’empresa  Concesionaria  de  la  neteja  de  la  via  pública  es  deduiran  de  la  següent 
certificació  l’import  de  les  factures  de  neteja  complementària  que  passi  la 
Concesionaria a l’Ajuntament.

12. En cas que l’objecte del  contracte requereixi  condicions especials d’execució es 
concretarà a l’apartat L del quadre de característiques.

Trentena. Prerrogatives de l’Administració 

Dins dels límits i amb subjecció als requisits i  efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de 
contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el  contracte, resoldre els dubtes que 
ofereixi  el  seu  compliment,  modificar-lo  per  raons  d’interès  públic,  declarar  la 
responsabilitat imputable a l’empresa contractista arran de la seva execució, suspendre’n 
l’execució, acordar la seva resolució  i determinar-ne els efectes.

Així  mateix,  l’òrgan  de  contractació  té  les  facultats  d’inspecció  de  les  activitats 
desenvolupades per l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els termes 
i amb els límits que estableix  la LCSP.

Els  acords  que  adopti  l’òrgan  de  contractació  en  l’exercici  de  les  prerrogatives 
esmentades exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.

L’exercici  de  les  prerrogatives  de  l’Administració  es  durà  a  terme  mitjançant  el 
procediment establert en l’article 191 de la LCSP.

Trenta-unena. Modificació del contracte

31.1 El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la 
forma que s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en 
els articles 203 a 207 de la LCSP, seguint el procediment regulat a l’article 191.
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31.2 Modificacions previstes:

D’acord  amb el  que determina  l’apartat  M del  quadre de característiques, en 
aquest contracte no es preveuen modificacions.

31.3 Modificacions no previstes

La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se 
quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la 
LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les 
particularitats previstes en l’article 207 de la LCSP.

Aquestes  modificacions  són  obligatòries  per  a  l’empresa  contractista,  llevat  que 
impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi 
el  20%  del  preu  inicial  del  contracte,  IVA  exclòs.  En  aquest  cas,  la  modificació 
s’acordarà per l’òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa 
contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en 
l’article 211.1.g) de la LCSP.

31.4 Ni la  persona  que  exerceix  la  direcció  de  l’obra  ni  l’empresa contractista poden 
introduir  o  executar modificacions  en  les obres, sense  la  prèvia aprovació tècnica  del 
corresponent projecte i del pressupost que en resulti. S’han de seguir els tràmits previstos 
en l’article 242 de la LCSP i en l’article 102 del RGLCAP i s’ha de formalitzar en document 
administratiu.

No es considera modificació la inclusió de preus nous d’unitats existents al projecte, 
fixats  contradictòriament  pels  procediments  establerts,  sempre  que  no  suposin  un 
increment del preu global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt 
no excedeixi el 3% del pressupost primitiu.

No tindran la consideració de modificacions l’excés d’amidaments d’unitats existents al 
projecte,  sempre que no suposin un increment superior  al  10 per cent del  preu de 
contracte inicial.

Per a la realització, si s’escau, d’actes de preus contradictoris per partides o treballs no 
previstos en el projecte, es realitzaran seguint els criteris de la descomposició i quadres 
de  preus  simples  i  compostos  del  projecte,  i  en  el  seu  defecte,  seguint  les 
determinacions  en  rendiments  i  preus  establerts  per  l’Institut  de  Tecnologia  de 
Catalunya (ITEC). En tot cas, aquests preus vindran afectats per la baixa de licitació i 
amb aplicació dels mateixos percentatges inclosos en el projecte i relatius als conceptes 
de despeses auxiliars, del benefici industrial i  despeses generals. La seva tramitació 
s’ajustarà al que disposa la LCSP.

31.5 En cas de supressió o reducció d’unitats d’obres, l’empresa contractista no té 
dret a reclamar indemnització.

31.6 En el cas d’obres incloses dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2007, del 4 de juliol,  
de l’obra pública, s’ha de donar compliment també a allò establert en el seu article 48.

Trenta-dosena. Suspensió del contracte

El contracte podrà ser suspès per acord de l’Administració o perquè el contractista opti 
per suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 
6 mesos, comunicant-ho a l’Administració amb un mes d’antelació.

En tot cas, l’Administració ha d’estendre l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a 
sol·licitud de l’empresa contractista, de conformitat amb el que disposa l’article 208.1 
de la LCSP.

L’acta  de  suspensió,  d’acord  amb l’article  103 del  RGLCAP,  l’hauran de  signar  una 
persona en  representació  de  l’òrgan de  contractació  i  l’empresa  contractista  i  s’ha 
d’estendre en el termini màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en 
què s’acordi la suspensió.
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L’Administració  ha  d’abonar  a  l’empresa  contractista  els  danys  i  perjudicis  que 
efectivament se li causin de conformitat amb el previst en l’article 208.2 de la LCSP. 
L’abonament dels  danys i  perjudicis a l’empresa contractista només comprendrà els 
conceptes que s’indiquen en aquest precepte.

V.  DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUBCONTRACTACIÓ I LA REVISIÓ DE PREUS 
DEL CONTRACTE

Trenta-tresena. Successió i Cessió del contracte

33.1 Successió en la persona del contractista:

En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte 
continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió,  que  quedarà 
subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen.

En supòsits d’escissió, aportació o  transmissió  d’empreses  o  branques  d’activitat,  el  
contracte  continuarà  amb  l’entitat  a  la  qual  s’atribueixi  el  contracte,  que  quedarà 
subrogada en  els  drets  i  les  obligacions  que  en  dimanen,  sempre  que  reuneixi  les 
condicions de  capacitat,  absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en 
acordar-se  l’adjudicació  del  contracte  o  que  les  societats  beneficiàries  d’aquestes 
operacions  i,  en  cas  de  subsistir,  la societat  de  la  qual  provinguin  el  patrimoni, 
empreses o branques segregades,  es  responsabilitzin solidàriament de  l’execució  del 
contracte.

L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que 
s’hagi produït.

En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o 
algunes  empreses integrants de la unió  temporal  operacions de  fusió,   escissió  o 
transmissió   de  branca  d’activitat,  continuarà  l’execució  del  contracte  amb la  unió 
temporal adjudicatària.  En  cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió,  la 
beneficiària  de  l’escissió  o  l’adquirent de la  branca d’activitat, no siguin empreses 
integrants de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no 
estiguin  incurses  en  prohibició  de  contractar  i  que  es  mantingui  la  solvència,  la 
capacitat o classificació exigida.

Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o 
reemplaçar, a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova 
entitat, atenent al risc que suposi aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga  garantia 
definitiva  conserva la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia.

Si la subrogació no es  pot produir perquè  l’entitat a  la  qual  s’hauria  d’atribuir  el 
contracte  no reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, 
considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’empresa 
contractista.

33.2 Cessió del contracte:

Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per l’empresa 
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o  personals  de 
qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte ni que de la 
cessió  no  en  resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat, quan es 
compleixin els requisits següents:

a) L’òrgan  de  contractació  autoritzi,  de  forma  prèvia  i  expressa,  la  cessió.  Si 
transcorre el termini de dos mesos sense que  s’hagi  notificat  la  resolució  sobre  la 
sol·licitud   d’autorització  de  la  cessió,  aquesta  s’entendrà  atorgada  per  silenci 
administratiu.

b) L’empresa  cedent  tingui  executat  almenys  un  20  per  100  de  l’import  del 
contracte.  Aquest requisit  no s’exigeix si  la cessió es produeix  trobant-se  l’empresa 
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contractista  en  concurs encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en 
coneixement  del  jutjat  competent  per  a  la  declaració  del  concurs  que  ha   iniciat 
negociacions  per  arribar a un acord  de refinançament, o per obtenir adhesions a una 
proposta anticipada de  conveni,  en  els  termes que preveu la legislació concursal.

c) L’empresa cessionària tingui  capacitat  per contractar amb l’Administració,   la 
solvència exigible en funció de la fase d’execució del contracte, i no estigui incursa en 
una  causa de prohibició de contractar.

d) La cessió  es  formalitzi,  entre  l’empresa  adjudicatària  i  l’empresa  cedent, en 
escriptura pública.

No  es  podrà  autoritzar  la  cessió  a  una  tercera  persona  quan  la  cessió  suposi  una 
alteració  substancial  de  les  característiques  de  l’empresa  contractista  si  aquestes 
constitueixen un element essencial del contracte.

L’empresa  cessionària  quedarà  subrogada  en  tots  els  drets  i  les  obligacions   que 
correspondrien a l’empresa que cedeix el contracte.

Trenta-quatrena. Subcontractació

34.1 L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial 
de la prestació objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en l’apartat 
O del quadre de característiques, fins a un màxim del 50% del valor del contracte.

34.2 Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del contracte 
que   tinguin  previst  subcontractar,  assenyalant  el  seu  import  i  el  nom  o  el  perfil 
professional, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, 
dels subcontractistes a qui vagin a encomanar la seva realització.

En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin 
a allò indicat en l’oferta, aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint  dies 
des  que  s’hagi cursat la notificació  a  l’òrgan  de  contractació  i  s’hagin  aportat  les 
justificacions  a  què es refereix el paràgraf següent, llevat que autoritzés expressament 
amb  anterioritat  o  que  es donés una situació justificada d’emergència o que  exigís 
l’adopció de mesures urgents, excepte si l’Administració notifica dins d’aquest termini la 
seva oposició.

34.3 L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de  l’adjudicació del 
contracte  i, com a molt tard, quan iniciï la seva execució, a l’òrgan de contractació la 
intenció  de   subscriure  subcontractes,  indicant  la  part  de  la  prestació  que  pretén 
subcontractar  i  la  identitat,  les  dades de  contacte  i  el  representant  o  representants 
legals  de  l’empresa  subcontractista,  justificant  suficientment  l’aptitud  d’aquesta   per 
executar-la  per  referència  als  elements tècnics i humans de què disposa i a la  seva 
experiència, i acreditant que no es troba incursa  en prohibició de contractar.

Si  l’empresa  subcontractista  té  la  classificació  adequada  per  realitzar  la  part  del 
contracte  objecte  de  la  subcontractació,  la  comunicació  d’aquesta  circumstància  és 
suficient  per  acreditar la seva aptitud.

34.4 L’empresa  contractista  ha  de  notificar  per  escrit  a  l’òrgan  de  contractació 
qualsevol modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, 
i tota la informació necessària sobre els nous subcontractes.

34.5 La subscripció  de  subcontractes  està  sotmesa  al  compliment  dels  requisits  i 
circumstàncies  regulades  en  l’article  215  de  la  LCSP  i  en  la  Llei  32/2006,  de  18 
d’octubre, reguladora  de la  subcontractació  en el  sector  de la  construcció,  i  a  la seva 
normativa de desplegament. Així mateix, en el cas d’obres objecte de la Llei 3/2007, del 4 
de juliol, de l’obra pública, també resulta d’aplicació aquesta Llei.

34.6 La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de 
la LCSP per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de 
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l’empresa  subcontractista  o  de  les  circumstàncies  determinants  de   la   situació 
d’emergència   o   de   les  que  fan  urgent  la  subcontractació,  té,  en  funció  de  la 
repercussió en l’execució del contracte,  les conseqüències següents:

a) La imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de fins a un 50 per  100 de 
l’import  del subcontracte.

b) La resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits que estableix 
el segon paràgraf de la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la LCSP.

34.7 Les  empreses  subcontractistes  queden  obligades  només  davant  l’empresa 
contractista principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del 
contracte front a l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del 
contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o 
laboral a què es refereix  la clàusula vint-i-novena d’aquest plec. El coneixement que 
l’Administració tingui dels contractes subscrits o l’autorització que atorgui no alteren la 
responsabilitat exclusiva del contractista principal.

Les  empreses   subcontractistes  no  tenen  acció  directa  davant   de  l’Administració 
contractant  per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a 
conseqüència de l’execució del contracte principal i dels subcontractes.

34.8 En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar  l’execució 
parcial    del  contracte  amb  persones  inhabilitades  per  contractar  d’acord  amb 
l’ordenament  jurídic  o incurses  en alguna de les causes de prohibició  de contractar 
previstes en l’article 71 de la  LCSP.

34.9 L’empresa  contractista  ha  d’informar  a  qui  exerceix  la  representació  de  les 
persones treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.

34.10 Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.

34.11 El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores 
es regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.

L’Administració  comprovarà  el  compliment  estricte  de  pagament  a  les   empreses 
subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l’empresa contractista. A 
aquests efectes,  l’empresa contractista  haurà d’aportar,  quan se li  sol·liciti,   relació 
detallada    de  les  empreses  subcontractistes  o  empreses  subministradores  amb 
especificació de  les  condicions relacionades amb el termini de pagament i  haurà de 
presentar el justificant  de  compliment del pagament en termini.  Aquestes  obligacions 
tenen  la  consideració  de  condició  especial  d’execució,  de  manera  que  el  seu 
incompliment  pot  comportar  la  imposició  de les  penalitats  que  es  preveuen  en  la 
clàusula  vint-i-tresena  d’aquest  plec,  responent  la  garantia  definitiva  d’aquestes 
penalitats.

Trenta-cinquena. Revisió de preus

La revisió de preus aplicable a aquest contracte es detalla en l’apartat P del quadre 
de característiques. 

VI.  DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

Trenta-sisena. Recepció i Certificació final de les obres.

La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 
210 i 243 de la LCSP i els articles 163 a 169 del RGLCAP.

En el termini de dos mesos des de la finalització de  les  obres,  es  procedirà  a la  seva 
recepció a la qual concorreran el responsable del contracte, el Director/a de les obres, el 
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contractista,  assistit,  si  ho  estima  oportú,  del  seu  facultatiu  i  la  intervenció  de 
l’Ajuntament.  Del  resultat  de  la  recepció  s’aixecarà  un  acta  que  subscriuran  tots  els 
assistents.  Si  per  causes imputables  al  contractista  aquest  no  assisteix,  tot  i  que té 
obligació de fer-ho, se li  lliurarà un exemplar de l’acta perquè en el termini de deu dies 
formuli les al·legacions que  estimi oportunes,  obre les quals l'òrgan de contractació ha 
d'emetre resolució.

Si  les  obres  es  troben  en  bon  estat  i  d’acord  amb  les  prescripcions  previstes,  el 
funcionari tècnic designat per l’Administració contractant i representant d’aquesta les 
ha de donar  per rebudes i  aixecar l’acta corresponent;  s’inicia llavors el  termini  de 
garantia.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes s’ha de fer constar així en l’acta, i 
el director de les obres ha d’assenyalar els defectes observats i detallar les instruccions 
necessàries,  i  fixar  un  termini  per  posar-hi  remei.  Si  transcorregut  el  termini  el 
contractista  no  ho  ha  efectuat,  se  li  pot  concedir  un  altre  termini  improrrogable  o 
declarar resolt el contracte.

Es  podran  rebre  parcialment les obres  quan  aquestes,  a  judici  del  seu  Director  i  del 
responsable del contracte, siguin susceptibles de ser entregades a l’ús públic de manera 
separada o independent. En aquest cas, s’expedirà la corresponent certificació a compte.

Certificació final de les obres

L’òrgan de contractació, dins del termini de tres mesos comptats a partir de  la data de 
recepció  de  les  obres,  aprovarà  la  certificació  final  de  les  obres  executades,  que 
s’abonarà, en el seu cas, al contractista a compte de la liquidació del contracte.

Trenta-setena. Termini  de garantia,  devolució o cancel·lació  de la  garantia 
definitiva i liquidació del contracte.

El  termini  de  garantia  és  l’assenyalat  en  l’apartat  Q  del  quadre  de 
característiques,  més el termini addicional que si s’escau ofereixi l’adjudicatari en la 
seva proposta. Aquest termini començarà a computar a partir de la recepció de les obres.

Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs 
efectuats, es reclamarà a l’empresa contractista que els esmeni.

Dins  el  termini  de  quinze  dies  anteriors  al  compliment  del  termini  de  garantia,  el 
director facultatiu de l’obra, d’ofici  o a instància del contractista, ha de redactar un 
informe sobre l’estat de les obres. Si és favorable, el contractista queda exonerat de 
qualsevol  responsabilitat,  llevat  del  que  disposa  l’article  244  LCSP  2017,  i  s’ha  de 
procedir a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del contracte i, si 
s’escau, al pagament de les obligacions pendents que s’ha d’efectuar en el termini de 
seixanta dies.

En  el  cas  que  l’informe  no  sigui  favorable  i  els  defectes  observats  es  deguin  a 
deficiències en l’execució de l’obra i no pas a l’ús del que s’hagi construït, durant el 
termini  de  garantia,  el  director  facultatiu  ha  de  procedir  a  dictar  les  oportunes 
instruccions al contractista per a la deguda reparació del que s’hagi construït, i li ha de 
concedir un termini per fer-ho durant el qual continua encarregat de la conservació de 
les obres, sense dret a percebre cap quantitat per ampliació del termini de garantia.

Si l’obra s’arruïna o pateix deterioraments greus incompatibles amb la seva funció amb 
posterioritat a l’expiració del termini de garantia per vicis ocults de la construcció, a 
causa de l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest ha de respondre 
dels danys i perjudicis que es manifestin durant un termini de quinze anys a comptar de 
la recepció, d’acord amb l’article 244 de la LCSP 2017.

Transcorregut el termini de garantia, si l'informe del director de l'obra sobre l'estat de 
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les mateixes fos favorable o, en cas contrari, una vegada reparat el que s'ha construït, 
el  director  ha  de  formular  en  el  termini  d'un  mes  la  proposta  de  liquidació  de  les 
realment  executades,  prenent  com  a  base  per  a  la  seva  valoració  les  condicions 
econòmiques establertes al contracte.

La proposta de liquidació es notificarà al contractista perquè en el termini de deu dies 
presti la seva conformitat o manifesti les objeccions que consideri oportunes.

Dins el termini de dos mesos, comptats a partir de la contestació del contractista o del 
transcurs  del  termini  establert  per  a  aquesta  finalitat,  l'òrgan  de  contractació  ha 
d'aprovar la liquidació i abonar, si escau, el saldo que en resulta

Trenta-vuitena. Resolució del contracte

Són causes de resolució del contracte les següents:

 La mort o incapacitat  sobrevinguda del  contractista  individual  o l’extinció de  la 
personalitat  jurídica de la  societat  contractista,  sense perjudici  del  que  preveu 
l’article 98 relatiu a la successió del contractista.

 La  declaració  de  concurs  o  la  declaració  d’insolvència  en  qualsevol  altre 
procediment.

 El mutu acord entre l’Administració i el contractista.

 La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.

 La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini superior a sis 
mesos.

 L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de les 
obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec.

 L’impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no 
sigui possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o 
quan,  donant-se  les  circumstàncies  establertes  en  l’article  205  de  la  LCSP,  les 
modificacions impliquin, aïllada o conjuntament, alteracions del preu del mateix, en 
quantia  superior,  en més o  menys,  al  20% del  preu inicial  del  contracte,   amb 
exclusió de l’IVA.

 El  desistiment  abans  d’iniciar  la  prestació  del  servei  o  la  suspensió  per  causa 
imputable a l’òrgan de contractació de la iniciació del contracte per termini superior 
a  quatre  mesos  a  partir  de  la  data  assenyalada  en  el   mateix   per   al   seu 
començament.

 El  desistiment  una  vegada  iniciada  la  prestació  del  servei  o  la  suspensió  del 
contracte per termini superior a vuit mesos acordada per l’òrgan de contractació.

 La demora injustificada en la comprovació del replanteig.

 La suspensió de la iniciació de les obres per un termini superior a quatre mesos.

 L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista 
als treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o l’incompliment de les 
condicions  establertes  en  els  Convenis  col·lectius  en  vigor  per   a   aquests 
treballadors durant l’execució del contracte.

L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els 
articles 212, 213 i 246  de la LCSP. 

En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint  el  procediment  
establert  en l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP.
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VII.  RECURSOS, MESURES PROVISIONALS I SUPÒSITS ESPECIALS DE NUL·LITAT 
CONTRACTUAL

Trenta-novena. Règim de recursos

Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació, adjudicació, efectes i 
extinció  es  regirà  per  l'establert  en  aquest  Plec,  i  para  el  no  previst  en  ell,  serà 
d'aplicació la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual 
es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, el Reial decret 817/2009, de 
8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de 
Contractes del  Sector Públic,  i  el  Reial  decret 1098/2001,  de 12 d'octubre, pel  qual  
s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques 
i estigui vigent després de l'entrada en vigor del Reial decret 817/2009; supletòriament 
s'aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en defecte d'això, les normes de 
dret privat. 

Quarantena. Arbitratge

Sens  perjudici  del  que  estableix  la  clàusula  trenta-novena,  es  podrà  acordar  el 
sotmetiment  a  arbitratge  de  la  solució  de  totes  o  alguna de  les  controvèrsies  que 
puguin  sorgir  entre  l’administració  contractant  i  la/es  empresa/es  contractista/es, 
sempre que es tracti de matèries de lliure disposició conforme a dret i, específicament, 
sobre els efectes, el compliment i  l’extinció d’aquest contracte, de conformitat amb el 
que disposa la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’Arbitratge.

Quaranta-unena. Règim d’invalidesa

Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la 
LCSP

Quaranta-dosena. Jurisdicció competent

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les 
qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació,  l’adjudicació,  els 
efectes,  la modificació i l’extinció d’aquest contracte.

Torrefarrera, document signat electrònicament a la data que consta al marge

L’Alcalde
Jordi Latorre i Sotus

La  secretària  Interventora  que  subscriu,  informa  favorablement  el  present  Plec  de 
Clàusules, la qual cosa es fa constar als efectes del que disposa la D.A. 3a de la Llei 
9/2017 de 8 de novembre de CSP

La secretària
Anna Gallart Oró
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