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1. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 

1.1. PRESCRIPCIONS GENERALS 
 

1.1.1. Introducció 
 
El present Plec de Prescripcions (en endavant PPT), que formarà part del contracte, 
té la finalitat de descriure els treballs a desenvolupar i definir les condicions, 
necessitats, directrius i criteris tècnics generals que han de servir de base per a la 
realització dels treballs encarregats, i concretar la redacció i presentació dels diferents 
documents en la realització dels quals ha d’intervenir el Projectista 
adjudicatari/adjudicatària de l’encàrrec (d’ara endavant, el Projectista o l’Adjudicatari), 
perquè el contingut de l’encàrrec, una vegada quedi garantida i assegurada la seva 
qualitat i coherència, pugui ésser rebut i acceptat per l’Ajuntament de Banyoles. 

Aquest PPT es complementa amb el corresponent plec de clàusules administratives 
que regiran la present licitació. 

 
1.1.2. Objecte de l’encàrrec i abast dels treballs 

 
L’objecte del present contracte és el servei de redacció del projecte bàsic i executiu i 
direcció de les obres, així com l’estudi de seguretat i salut, corresponents al projecte 
D’AMPLIACIÓ, ADEQUACIÓ I MILLORA DELS ESPAIS I LES INSTAL·LACIONS 
DEL COMPLEX ESPORTIU CIUTAT DE BANYOLES.  

Aquest encàrrec comprèn la totalitat dels treballs i serveis necessaris a realitzar per 
l’Adjudicatari, d’acord amb les prescripcions que s’estableixen en aquest Plec.  

El terme “Projecte” inclou tot allò al que es fa referència en l’objecte de l’encàrrec.  

El Projecte ha de definir de forma precisa les característiques generals de l’obra i les 
seves prestacions per a complir les exigències de qualitat de l’edificació.  

Per a la realització dels treballs, l’Adjudicatari tindrà en compte el que figura i sigui 
d’aplicació del Contracte, i dels seus annexos.  

És funció de l’Adjudicatari, mitjançant ell mateix o d’una persona de l’equip del 
redactor del projecte, mantenir els contactes que siguin necessaris amb els serveis 
tècnics de l’Ajuntament corresponent per tot el que sigui menester així com confirmar 
el nombre de còpies i documentació específica i/o complementària que cal lliurar. 

Igualment correspon a l’Adjudicatari l’obtenció, amb els seus propis mitjans, de les 
dades necessàries per a la completa elaboració del projecte, realitzar les verificacions 
prèvies necessàries així com les gestions davant d’organismes i companyies per a la 
perfecta definició de tots els serveis i infraestructures. 

 
1.1.3. Documentació a lliurar a l’adjudicatari 

 
L’Ajuntament de Banyoles lliurarà a l’adjudicatari l’avantprojecte d’ADEQUACIÓ I 
MILLORES DELS ESPAIS I INSTAL·LACIONS DEL COMPLEX ESPORTIU 
MUNICIPAL CIUTAT DE BANYOLES, redactat per TECNOPOL ARQUITECTURA I 



 

URBANISME SLP en data juliol de 2023, així com un estudi recent que contempla 
una petita AMPLIACIÓ i la PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓ DEFINITIVA dels 
vestidors, que respon a les necessitats manifestades pel Club Esportiu Banyoles a 
l’Ajuntament de Banyoles. Aquesta darrera actualització incorpora una actualització 
del PEM del projecte tan a base de preus actualitzada com a les modificacions 
introduïdes. 

1.1.4. Normativa aplicable  
 
Per a la realització de l’objecte de l’encàrrec, l’Adjudicatari tindrà en compte la 
normativa vigent que li sigui d’aplicació en el moment de la seva redacció 

 
1.1.5. Verificacions prèvies 
 
Es consideraran inclosos dins els treballs que composen l’encàrrec, els 
replantejaments i les verificacions prèvies necessàries per tal de comprovar “in situ” 
les previsions fetes en l’avantprojecte aportat en allò que pertoca a punts d’interès o 
singulars 

 
1.1.6. Reprografia 
 
De la versió definitiva i aprovada dels projectes es farà entrega de:  

- Arxiu del projecte en format PDF d’Acrobat.  
- Còpia del projecte en format editable tant de la documentació escrita 

(Memòria i annexos, Pressupost, Plec de Condicions Particulars, Estudi de 
Seguretat i Salut, etc.) com dels plànols sobre suport informàtic, en formats 
preferentment Autocad (DWG) i Office de Windows, TCQ, o bé d’intercanvis.  

De la documentació final d’obra (As Built):  

- Documentació gràfica actualitzada en format editable sobre suport informàtic, 
en formats preferentment Autocad (DWG) i Office de Windows.  

En les portades, encapçalaments i plànols figuraran els escuts institucionals i 
inscripcions segons croquis i caràtules que facilitarà a l’adjudicatari. 

 
 

1.2. DEFINICIÓ DE L’ACTUACIÓ 
 

1.2.1. Antecedents  
 
La rellevància de Banyoles en panorama esportiu és ben coneguda i s'associa 
tradicionalment a esports de aigua que es realitzen a l’estany. Probablement el fet 
d'haver estat subseu de rem als Jocs Olímpics del 1992 va marcar el punt d'inflexió 
quant a la projecció de Banyoles al món. Aquest esdeveniment esportiu va propiciar 
una sèrie de canvis molt importants en la creació i millora d'infraestructures i 
equipaments. 



 

L'increment demogràfic d'aquests darrers anys ha comportat un increment de 
l'activitat esportiva. Cada cop més, la població de la nostra ciutat tendeix a practicar 
esport de forma regular i a més els infants i joves d'avui participen assíduament a la 
pràctica esportiva dins i fora del marc escolar. 

La pràctica esportiva organitzada es basa en els eixos següents: esport de club, 
esport escolar, esport d'alt rendiment, manteniment i formació. A l'esport federat 
podem destacar el Club Natació Banyoles, Club Bàsquet Banyoles, Club Esportiu 
Banyoles, Club Handbol Banyoles i el Club Futbol Sala Banyoles i altres (Tennis, etc). 
L'esport escolar se centra especialment en les activitats extraescolars multiesportives 
i compta amb un total de 350 joves esportistes. 

Tot això comporta que l'Ajuntament hagi de fer front a una demanda cada cop més 
exigent de equipaments esportius en condicions. 

L'estratègica ubicació de l'Estadi Miquel Coromina i Moretó al costat de l’estany i de 
fàcil accés, tant per les zones d'aparcament al costat d'aquest com per a l'inici de 
magnífiques rutes ciclistes, i les dimensions instal·lacions del conjunt, fa de l'estadi 
un equipament estratègic per a l'atracció del turisme internacional mitjançant l'esport 
vinculat a la natura. 

Actualment les instal·lacions existents tenen una antiguitat d'uns 70 anys i malgrat 
s’ha realitzat obres de manteniment i actualització dels serveis al llarg d'aquests anys, 
encara queden pendents importants treballs relacionats amb la conservació i 
l'adequació dels acabats dels vestidors, l’accessibilitat dels espais interiors, les 
millores a les instal·lacions de fontaneria, electricitat, climatització i renovació d'aire, 
la substitució dels sistemes actuals per sistemes més sostenibles i modernitzats amb 
l'ús d'energies renovables i, finalment, la implantació d'un sistema domòtic-digital per 
a la millor utilització del conjunt, tant en termes eficients com d’accessibilitat. 

Igualment, s’aprofita l’actuació per redistribuir i executar una petita ampliació amb 
l’objectiu que l’equipament pugui donar resposta a les necessitats dels usuaris, tan 
per dotació necessària de vestuaris suficients, sales de reunions, despatxos, etc.  

Igualment, i molt important s’aprofita l’actuació per adequar l’equipament a les 
exigències establertes pel DECRET 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova 
el Codi d'accessibilitat de Catalunya. 

Per tot allò exposat anteriorment i concretament pel mal estat en què es troba el 
complex esportiu, alhora, poder oferir nous serveis orientats a potenciar l'esport, 
l'Ajuntament de Banyoles es planteja la necessitat de dur a terme una sèrie 
d'actuacions per a l'ampliació, adequació i la millora dels espais i instal·lacions 
existents. 

Amb l’objectiu d’establir les directrius bàsiques que han de regir aquesta actuació i 
analitzar l’estat actual de l’edificació, l’Ajuntament de Banyoles va encarregar la 
redacció de l’avantprojecte “d’adequació i millores dels espais i instal·lacions del 
complex esportiu municipal Ciutat de Banyoles”, redactat per Tecnopol Arquitectura i 
Urbanisme SLP que s’adjunta com a documentació complementària del present 
Plec. 

 



 

1.2.2. Característiques generals 
 

L’esmentat avantprojecte determina les diferents actuacions a efectuar amb l’objectiu 
d’obtenir la valoració econòmica necessària per dur a terme les obres de millora de 
l’equipament i la documentació tècnica per a la seva contractació. 

Es pretén l’adequació i modernització dels espais i instal·lacions esportives de l'estadi 
(vestuaris i serveis complementaris a la pràctica d'esport) per millorar les instal·lacions 
en concepte d'eficiència energètica, accessibilitat i digitalització, i la implantació d'un 
nou servei vinculat a l'estadi format per un conjunt de vestuaris independents (un dels 
quals accessibles) amb entrada independent i digitalitzada per ser usats per usuaris 
externs al complex, enfocat al sector del turisme-esportiu. 

En concret, s’agrupen les següents actuacions: 

ACTUACIÓ 1.- És necessari i imprescindible l'adequació dels accessos als vestidors 
per a la correcta accessibilitat per a persones amb discapacitats. Actualment els 
accessos no estan adaptats i hi ha barreres arquitectòniques que impedeixen el pas 
correcte de cadires de rodes o persones amb problemes de mobilitat. Es proposa el 
rebaix de part dels vestidors i la formació de rampes d'accés i pas per millorar 
l’accessibilitat a tots els vestidors i serveis complementaris i facilitar-ne l'ús a persones 
amb mobilitat reduïda o altres limitacions, incorporant les prescripcions del recent 
DECRET 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de 
Catalunya, a banda de la resta de normativa aplicable. 

ACTUACIÓ 2.- Realització d'una nova rasa d'instal·lacions per al soterrament dels 
serveis existents. Reforma dels conductes i desguassos d'aigües residuals i pluvials i 
la connexió a la xarxa de sanejament públic (possible necessitat de bombament 
segons nivell de xarxa de sanejament públic en relació al nivell de sanejament del 
complex). 

ACTUACIÓ 3.- Actualment hi ha humitats i filtracions a l'interior dels edificis, alguna 
d'elles gravetat, que provoquen humitats i desperfectes a l'interior dels vestidors, com 
a despreniments de petit material ceràmic i, per tant, urgeix la impermeabilització de 
les grades de públic. Més quan just a sota de les grades (als espais de menor alçada) 
és on s'ubiquen els espais de magatzem del club (material esportiu, d'entrenament, 
etc.) els passos d'accés a tots els vestidors i els mateixos vestuaris (equips i àrbitres). 
Es farà un sanejat de la pintura existent, se segellaran i impermeabilitzaran les juntes 
amb massilla hidràulica que actuarà de recobriment flexible impermeabilitzant i 
s'aplicarà un morter monocomponent sobre el formigó, per finalment anar pintat. 

ACTUACIÓ 4.- La redistribució interior, per millorar la funcionalitat de l'equipament i 
crear nous espais segons les necessitats del conjunt i els nous serveis que aquest 
oferirà. Es prolongarà el passadís principal fins a la façana oest creant un nou accés 
al lateral de la graderia, evitant així el flux d'usuaris davant seu. 

Es formarà un nou espai amb vestidors independents, un d'ells accessible (o el que 
determini la normativa en matèria d’accessibilitat), per ser utilitzats pels usuaris del 
complex i els usuaris externs a aquest, amb un sistema digitalitzat per donar accés i 
controlar l’ús del servei. Aquest nou espai es concep com un incentivador per 



 

promoure i fomentar la pràctica esportiva des de la igualtat, la diversitat i la inclusió, 
essent un espai amb flexibilitat d’ús i funció.  

Es ressituaran els banys dels àrbitres a l'espai central del volum, amb accés directe 
des de l'exterior, i augmenta la seva superfície, apareixent així prou espai per instal·lar 
una taula on poder treballar.  

S'amplia la superfície de les dutxes, afegint-hi així una dutxa més.  

Es reubica la zona de rentadores i emmagatzematge d’equipament, creant una nova 
estada específicament per a aquest ús. Amb la formació del safareig s’allibera un 
espai on s'ubicarà la nova sala de readaptació vinculada a la sala de fisioteràpia.  

La reubicació de la sala d'instal·lacions permet crear dues sales noves on 
s'emplaçaran el despatx secretària i la sala de reunions. 

ACTUACIÓ 5.- L'aïllament tèrmic dels paraments verticals i horitzontals (parets i 
sostres) per millorar l'eficiència energètica i l'estalvi energètic de l'edifici alhora que el 
confort tèrmic dels diferents espais. L´aïllament de les façanes es farà per l´exterior 
amb el sistema SATE. Se substituirà la fusteria exterior existent per noves finestres i 
portes d'alumini estanques, amb trencament de pont tèrmic i envidrament amb 
càmera. 

ACTUACIÓ 6.- L'adequació i actualització dels acabats dels vestuaris. Això consisteix 
en la reposició de paviments, enrajolats, mobiliari i pintat de la totalitat d'estades 
interiors una vegada solucionades les filtracions de les grades, amb materials i 
elements més resistents i per tant més duradors. També es remodelarà el mòdul 
independent de lavabos (situada a l'oest de la graderia), per actualitzar-ne i 
homogeneïtzar-ne aparença amb la resta del conjunt, és a dir, substitució de 
revestiments, sanitaris i mampares, alhora que es modernitzarà amb la instal·lació 
d'un sistema de domòtica, per gestionar i controlar l'ús de les instal·lacions com l'ús 
per part dels usuaris. 

ACTUACIÓ 7.- L'adequació i actualització de les instal·lacions de fontaneria, 
electricitat-il·luminació i climatització, com ara la implantació d'un sistema de 
recuperació de calor (ventilació). La substitució del generador d'energia principal 
(caldera de gas) per una caldera més eficient i complementada per un nou sistema 
d’energia renovable basada en la instal·lació plaques fotovoltaiques. 

ACTUACIÓ 8.- La implantació d'un sistema de domòtica que permeti automatitzar, 
controlar i gestionar diferents sistemes i dispositius a l'edifici de forma automatitzada, 
per tal d'aportar confort, estalvi energètic, seguretat i modernització tecnològica al 
complex esportiu. L'accés i l'ús dels nous vestidors independents, projectats per a l'ús 
d'esportistes externs complex, serà controlat per un sistema digitalitzat amb aplicació 
mòbil i un teclat numèric tipus NFC Code Touch, que permetrà donar flexibilitat horària 
a l'usuari alhora que es podrà programar l'ús de les instal·lacions de climatització-
il·luminació-ACS millorant així l'estalvi energètic. 

Per tant, les actuacions proposades s'encaminen a la millora general de les 
instal·lacions de l'estadi i al seu permanència en el temps (millores no eventuals sinó 
permanents) i un millor ús de les mateixes per tots els usuaris, siguin esportistes o 
espectadors, alhora que s'amplia la proposta de serveis amb els nous vestuaris d’ús 



 

independent que contribuirà a explotar l’entorn esportiu, a elevar el nivell d’oferta i el 
desenvolupament de la nova modalitat de cicloturisme i turisme de ciclisme de 
competició. 

En tots els casos descrits anteriorment es faran servir materials i sistemes 
constructius tradicionals. Aquests permeten agilitzar el sistema constructiu alhora que 
garanteixen una bona durabilitat de la instal·lació. Així mateix, s'ha procurat utilitzar 
materials que requereixin un baix manteniment per garantir la sostenibilitat de la 
instal·lació esportiva. 

1.2.3. Actualització 2025 
 

Les actuacions anteriors, doncs, són les que descriu l’avantprojecte “d’adequació i 
millores dels espais i instal·lacions del complex esportiu municipal Ciutat de 
Banyoles”, redactat per Tecnopol Arquitectura i Urbanisme SLP en data agost de 
2023.   

Com s’ha comentat, però, caldrà adaptar els seus plantejaments a la normativa 
aprovada a posterioritat, entre d’altres el DECRET 209/2023, de 28 de novembre, pel 
qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya. 

Per últim, un cop obtingut l’avantprojecte, aquest es va exposar als usuaris de 
l’equipament perquè donessin conformitat i comuniquessin possibles objeccions, 
aclariments o demandes amb l’objectiu d’optimitzar-ne l’ús i millorar-ne les 
prestacions.  

De derives d’aquestes converses es va acordar plantejar una petita ampliació d’uns 
98,00 m2, ubicada a l’extrem est dels vestidors, així com un replantejament de la 
distribució al costat est del vestuari 1 (principal) de l’equipament, amb l’objectiu, com 
s’ha comentat, d’adaptar l’avantprojecte inicial a les necessitats reals dels usuaris de 
l’equipament.  

Així mateix, s’ha actualitzat el pressupost base de l’actuació als preus de 2025 i a les 
modificacions últimes introduïdes. 

Tan el pressupost com els plànols de la proposta definitiva s’adjunten com a 
documentació complementària del present Plec 

 
1.2.4. Dades urbanístiques 

 
La parcel·la a on s’ubica l’edifici objecte del projecte està classificat com a sòl urbà 
consolidat pel Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Banyoles, aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Catalunya el 22 de 
desembre de 2020 (publicat al DOCG número 8340 de data 102 de febrer de 2021).  

Part de la parcel·la està dins del límit de l’entorn de protecció BCIN de l’estany de 
Banyoles. 

La finca està qualificada com a sistema d’equipaments SE5 que correspon a 
equipament esportiu.  



 

La Secció Primera del Capítol IV del Títol III del POUM, des de l’article 98 fins al 101 
es regula els sistemes d’equipament comunitari (clau SE) 

La parcel·la no està inclosa en cap àmbit de gestió 

 
Extracte plànol O.2.2. Sòl urbà i urbanitzable. Qualificació i ordenació detallada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2.5. Fitxa cadastral 
 

 

 



 

1.2.6. Estat actual i característiques de l’edifici 
 

Les actuacions previstes es desenvolupen en els cossos annexes a la zona de 
graderies, situats al costat est d’aquestes i que incorpora sales d’instal·lacions i 
magatzems, la zona principal, destinada principalment als vestuaris i que es situa a 
l’edifici principal, el volum format per les graderies i finalment un volum exterior situat 
al costat oest de les grades, separat d’aquestes.  

El cos de les grades està format per una estructura vertical principal de murs de 
càrrega que serveixen de suport del sostre, que es tracta de la pròpia estructura 
prefabricada que forma les grades. 

L’envolvent inferior consisteix en paviment de peces sobre solera de formigó 
col·locada directament sobre terreny (amb trams buidats), distribucions interiors 
d’obra de fàbrica acabada arrebossada amb morter de ciment o calç en unes zones i 
enrajolada en d’altres. 

Producció d’ACS amb retorn mitjançant caldera de gas que també serveix sistema de 
climatització mitjançant fancoils. S’inclouen dos dipòsits d’inèrcia. 

Instal·lació de distribució de BT en bona part vista dins tub de PVC amb il·luminació 
per fluorescents. 

Paviments de peces de gres i enrajolats ceràmics. 

Fusteria interior de fusta i exterior mixte d’alumini o PVC i de fusta. 

Actualment existeix molts desnivells i rampes que no compleixen criteris 
d’accessibilitat. 

Els cossos del costat est estan formats per estructura vertical de murs de bloc i forjat 
superior de biguetes prefabricades de formigó i entrebigat ceràmic, amb coberta 
lleugerament inclinada acabada amb peça ceràmica.  

El cos aïllat situat al costat oest és més modern, format per estructura de pòrtics 
metàl·lics suportats sobre llosa de formigó. Amb tancaments i distribucions d’obra 
ceràmica remolinada exterior i enrajolada interior i coberta metàl·lica de panells 
Sandwich.  

 
1.2.7. Plànols de l’estat actual 

 

S’incorpora com a annex l’avantprojecte “d’adequació i millores dels espais i 
instal·lacions del complex esportiu municipal Ciutat de Banyoles”, redactat per 
Tecnopol Arquitectura i Urbanisme SLP. 

 

 

 



 

 

1.2.8. Fotografies de l’estat actual 
 

   

  

 

 

 

 

 



 

 

 

  

  



 

  

 

  



 

  

  

1.2.9. Condicionants i criteris de l’actuació en l’edificació 
 

L’actuació principal consisteix en l’adequació a la normativa vigent i en la millora de 
les instal·lacions del complex esportiu ciutat de Banyoles.  

Els criteris clau de la proposta, els quals seran valorats hauran de ser les premisses 
bàsiques durant tota la durada del contracte són els següents:  

1. Funcionalitat de la proposta 

L’adequació del programa funcional requerit, és a dir, l’adaptació de la proposta al 
programa, la ubicació de les àrees i la seva interrelació, la claredat de l’esquema 
circulatori, i en relació amb els nuclis de comunicacions, la claredat funcional de 
cadascuna de les àrees i la flexibilitat i polivalència per a admetre canvis futurs. Caldrà 
que hi hagi una optimització i racionalitat dels recorreguts de circulacions, distàncies 
entre zones, aprofitament de la superfície, traçat de les instal·lacions, etc 



 

2. Qualitat arquitectònica 

El projecte haurà de tenir una qualitat arquitectònica òptima. Per una banda: la 
coherència de les solucions proposades per a l’adequació de l’edifici, la qualitat del 
llenguatge arquitectònic i disseny dels espais interiors. Per altra banda, l’equip haurà 
de fer curosament la selecció dels productes i/o materials que s’utilitzaran en la 
intervenció 

3. Proposta de salut i confort 

L’edifici haurà de ser un espai centrat en les persones; especialment que garanteixi 
una bona salut i un confort òptim; tant en el disseny dels espais com en l’ús dels 
materials per assegurar una bona qualitat de l’aire interior, confort acústic, confort 
tèrmic a l’estiu i a l’hivern, etc. Es valorarà la creació d’espais de descans, de cura, 
de reunió, etc. per tal que els usuaris habitin un edifici on se sentin benvinguts, 
còmodes i segurs. S’haurà de garantir l’ús de l’edifici a usuaris amb tot tipus de 
diversitats funcionals per tal que es compleixi amb l’accessibilitat universal 

4. Proposta d’eficiència energètica 

L’edifici haurà d’obtenir la certificació de l’eficiència energètica amb la qualificació més 
alta possible, d’acord amb la legislació d’eficiència energètica vigent. 

5. Economia de la proposta 

És molt important el control de l’economia general de la proposta tant des del punt de 
vista de la construcció com de l’explotació. S’haurà de tenir en compte la simplicitat 
en la solució estructural, l’ús de materials i solucions constructives que minimitzin el 
cost de manteniment. Caldrà adaptar les solucions constructives respecte dels 
recursos disponibles, és a dir, el Pressupost d’Execució Material 

 

1.2.10. Programa funcional i superfícies de l’actuació 
 

ESTAT ACTUAL 

  SUPERFÍCIES ESTAT ACTUAL     
  SUPERFÍCIES ÚTILS     

1 ENTRADA 6,75 m² 
2 ARMARI 1,50 m² 
3 ARMARI 1,50 m² 
4 DISTRIBUIDOR 1 22,55 m² 
5 DISTRIBUIDOR 2 22,55 m² 
6 VESTUARI  1 34,75 m² 
7 VESTUARI ÀRBITRE 1 5,25 m² 
8 VESTUARI  2 24,00 m² 
9 DESPATX 17,50 m² 

10 VESTUARI 3 24,00 m² 



 

11 VESTUARI ÀRBITRE 2 5,25 m² 
12 VESTUARI 4 39,30 m² 
13 VESTUARI 5 24,95 m² 
14 ARMARI  2,00 m² 
15 FISIOTERÀPIA 14,80 m² 
16 CONSERGE 7,35 m² 
17 RENTADOR 15,20 m² 
18 MATERIAL 8,25 m² 
19 INSTAL·LACIONS 11,80 m² 
20 SALA DE REUNIONS 15,40 m² 

  TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL 304,65 m² 
  TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 361,20 m² 

 

PROPOSTA 

  SUPERFÍCIES PROPOSTA     
  SUPERFÍCIES ÚTILS reforma     

1 VESTÍBUL ENTRADA 13,40 m² 
2 DISTRIBUIDOR 1 22,55 m² 
3 DISTRIBUIDOR 2 22,55 m² 
4 DISTRIBUIDOR 3 11,00 m² 
5 DISTRIBUIDOR 4 22,55 m² 
6 VESTUARI  1 37,35 m² 
7 VESTUARI  2 26,70 m² 
8 VESTUARI  3 26,70 m² 
9 VESTUARI  4 25,85 m² 

10 VESTUARI  5 17,90 m² 
11 VESTUARI ÀRBITRE 1 8,20 m² 
12 VESTUARI ÀRBITRE 2 8,20 m² 
13 DESPATX 1er EQUIP 10,80 m² 
14 BUGADERIA 10,80 m² 
15 INSTAL·LACIONS 9,10 m² 
16 FISIO - reforma 8,85 m² 
17 DESPATX FUTBOL BASE - reforma 11,65 m² 
18 SALA DE REUNIONS - reforma 20,10 m² 

  SUPERFÍCIES ÚTILS ampliació     
19 FISIO - ampliació 2,85 m² 
20 SALA DE REUNIONS - ampliació 9,15 m² 
21 FUTBOL BASE 24,20 m² 
22 GIMNÀS 57,15 m² 

    



 

  TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL reforma 314,25 m² 
  TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL ampliació 93,35 m² 
  TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL  407,60 m² 
        
  TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA reforma 361,20 m² 
  TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA ampliació 98,00 m² 
  TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 459,20 m² 

 

1.2.11. Import de les obres a realitzar 
 
L’avantprojecte d’”ampliació, adequació i millora dels espais i les instal·lacions del 
complex esportiu Ciutat de Banyoles” i la seva posterior actualització, que serveixen 
de base al present contracte, inclou també l’estimació de costos de les obres previstes 
amb un Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) de 823.424,81 € (21% IVA 
inclòs), VUIT CENTS VIN-I-TRES MIL QUATRE CENTS VINT-I-QUATRE EUROS 
amb VUITANTA-UN CÈNTIMS. 

 
2. DETERMINACIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR 

 
2.1. REDACCIÓ DE PROJECTE BÀSIC 

 
2.1.1. DESCRIPCIÓ 

 
És la fase del treball en la que es defineixen de manera precisa les característiques 
generals de l'obra mitjançant l'adopció i justificació de solucions concretes.  

El seu contingut és suficient per sol·licitar la llicència municipal o altres autoritzacions 
administratives, però insuficient per dur a terme la construcció 

2.1.2. DOCUMENTACIÓ 
 

a. Memòria descriptiva i justificativa.  
 
- Dades generals: Identificació i objectes i agents que intervenen en el projecte  
- Informació prèvia:  

 
 Antecedents i condicionaments de partida, dades de l'emplaçament, 

entorn físic, normativa urbanística, altres normatives si escau.  
 Dades de l'edifici en cas de rehabilitació, reforma o ampliació. Informes 

realitzats.  
 

- Descripció del projecte:  
 
 Descripció general de l'edifici, programa de necessitats, ús característic de 

l'edifici i altres usos previstos, relació amb l'entorn.  
 Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances 

municipals i d’altres normes  
 Descripció de la geometria de l'edifici i relació de superfícies útils i 

construïdes.  



 

 Descripció general dels paràmetres que determinen les previsions 
tècniques a considerar en el projecte respecte al sistema estructural, el 
sistema de compartimentació, el sistema envolvent, el sistema d'acabats, 
el sistema de condicionament ambiental i el de serveis.  
 

- Prestacions de l’edifici: exigències del CTE a garantir en funció de les 
característiques de l’edifici  
 
 Condicions de funcionalitat de l’edifici  
 Seguretat estructural  
 Seguretat en cas d’incendi  
 Seguretat d’utilització i accessibilitat  
 Salubritat  
 Protecció contra el soroll  
 Estalvi d’energia.  
 Altres requisits de l’edifici  

 
b. Normativa aplicable  

 
Justificació del compliment d'altres reglaments obligatoris no realitzada en el punt 
anterior, i justificació del compliment dels requisits bàsics relatius a la funcionalitat 
d'acord amb l'establert en la seva normativa específica tan d’edificació com 
d’urbanització. 

c. Documentació gràfica  
 
- Definició urbanística i d’implantació  
- Definició arquitectònica de l’edifici  
- Seguretat en cas d’incendi  
 

d. Documents i projectes complementaris, si s’escau:  
 
- Estudi topogràfic  
- Estudi geotècnic  
- Projecte d'Infraestructures comuns de Telecomunicacions  
- Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut  
- Informe de patologies o informe de l'estat de l'edifici en intervencions en 

edificis existents  
- Informe de resultats de les mesures de mitjana anual de concentració de radó 

a l’aire dels locals habitables en edificis existents.  
- Altres  
 

e. Pressupost  
 

 
2.1.3. EQUIP REDACTOR 

 
- Arquitecte, o titulació habilitada equivalent  
- Arquitecte tècnic o enginyer d’edificació, o titulació habilitada equivalent  
- Enginyer de camins, canals i ports, o titulació habilitada equivalent  
- Enginyer industrial, o titulació habilitada equivalent  
- Enginyer d’obra pública, o titulació habilitada equivalent 

 



 

2.2. REDACCIÓ DE PROJECTE EXECUTIU 
 

2.2.1. DESCRIPCIÓ 
 
És la fase del treball en la que es defineixen de manera precisa les característiques 
generals de l'obra mitjançant l'adopció i justificació de solucions concretes. El seu 
contingut és suficient per dur a terme la construcció, una vegada obtingut el preceptiu 
visat col·legial si és el cas.  

L’article 12 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS), classifica les obres 
locals ordinàries, segons el seu objecte i la naturalesa, i en aquest cas quedarien 
classificades com a Obres de primer establiment, reforma o gran reparació.  

 
2.2.2. DOCUMENTACIÓ 

 
D’acord amb l’article 24 del ROAS, en relació amb l’Annex I del Reial Decret 314/2006, 
Codi tècnic de l’Edificació i segons documents del COAC (Col·legi oficial arquitectes 
de Catalunya), s’estableix el següent contingut mínim: 

a. Memòria descriptiva i justificativa.  
 
- Dades generals: Identificació i objectes i agents que intervenen en el projecte 
- Informació prèvia 

 
 Antecedents i condicionaments de partida, dades de l'emplaçament, 

entorn físic, normativa urbanística, altres normatives si escau. 
 Dades de l'edifici en cas de rehabilitació, reforma o ampliació. Informes 

realitzats. 
 

- Descripció del projecte 
 
 Descripció general de l'edifici, programa de necessitats, ús característic de 

l'edifici i altres usos previstos, relació amb l'entorn. 
 Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances 

municipals i d’altres normes 
 Descripció de la geometria de l'edifici i relació de superfícies útils i 

construïdes. 
 Descripció general dels paràmetres que determinen les previsions 

tècniques a considerar en el projecte respecte al sistema estructural, el 
sistema de compartimentació, el sistema envolvent, el sistema d'acabats, 
el sistema de condicionament ambiental i el de serveis. 
 

- Prestacions de l’edifici: exigències del CTE a garantir en funció de les 
característiques de l’edifici 
 
 Condicions de funcionalitat de l’edifici 
 Seguretat estructural 
 Seguretat en cas d’incendi 
 Seguretat d’utilització i accessibilitat 
 Salubritat 
 Protecció contra el soroll 
 Estalvi d’energia. 



 

 Altres requisits de l’edifici 
 

- Certificació energètica  
 
Per a la justificació de la normativa de certificació d’eficiència energètica 
vigent, en fase d’execució del projecte, caldrà incloure la següent informació: 

 
 Normativa:  
 

o relació de la normativa d’aplicació en el projecte.  
 
 Procediment de justificació:  

 
o definició del procediment de justificació (nova construcció –eina 

unificada HULC– o edifici existent –CE3, CE3x, Cerma, eina unificada 
HULC–).  

 
Al següent web, es poden descarregar les eines de certificació: 

 
https://energia.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx 
  

 Premisses de partida de l’edifici:  
 

o definició de la ubicació de l’edifici: municipi, adreça i número de 
parcel·la, definició de les dades de l’entorn (zona climàtica de la 
capital província, altitud respecte el nivell del mar de la capital de 
província, altitud respecte el nivell del mar de la ubicació de l’edifici, 
zona climàtica de la ubicació de l’edifici, ús/usos previst/os a l’edifici, 
etc.),  
 

o definició del tipus d’espais/recintes, càrrega interna, classe 
d’higrometria dels espais, horaris de funcionament anual de l’edifici, 
etc.,  

 
o definició de l’exigència sobre la certificació energètica, en funció del 

tipus d’intervenció,  
 
 Justificació de la certificació energètica:  
 

o aportar el fitxer de resultats del programa de certificació utilitzat.  
 
 Tramitació de la certificació energètica:  
 

o aportar el document sobre la tramitació amb l’ICAEN del certificat 
d’eficiència energètica en fase d’execució de projecte, en els casos 
d’edificis de nova construcció, o aportar el document del certificat 
d’eficiència energètica de l’edifici, en els casos d’edificis existents. Al 
web següent es pot tramitar el certificat d’eficiència energètica amb 
l’ICAEN: 
 
http://icaen.gencat.cat/ca/energia/usos_energia/edificis/certificacio/tr
amits/  

 
En relació amb el fitxer de resultats del programa de certificació utilitzat, el 
document de tramitació del certificat d’eficiència energètica i l’etiqueta de la 
qualificació energètica de l’edifici de nova construcció o de l’edifici, segons 
sigui el cas, aquests s’inclouran en aquest subcapítol.  



 

 
A més, d’acord amb l’indicat en la normativa d’aplicació vigent, en les 
actuacions de nova construcció o de rehabilitació integral, també s’haurà 
realitzar la certificació de l’edifici acabat amb les solucions i materials 
emprats durant la fase d’execució d’obra. Dita certificació s’haurà de 
tramitar a l’ICAEN per tal d’obtenir l’etiqueta de la qualificació energètica de 
l’edifici acabat 

 
 

b. Memòria constructiva 
 

- Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny 
- Sustentació de l'edifici: Justificació de les característiques del sòl i paràmetres 

a considerar per al càlcul de la part del sistema estructural corresponent a la 
fonamentació. 

- Sistema estructural (fonamentació, estructura portant i estructura horitzontal): 
S'establiran les dades i les hipòtesis de partida, el programa de necessitats, 
les bases de càlcul i procediments o mètodes emprats per a tot el sistema 
estructural, així com les característiques dels materials que intervenen. 

- Sistema envolvent: Definició constructiva dels subsistemes de l'envolvent de 
l'edifici, amb descripció del seu comportament enfront de les accions a les 
quals està sotmès (pes propi, vent, sisme, etc.), enfront del foc, seguretat 
d'ús, evacuació d'aigua i comportament enfront de la humitat, aïllament 
acústic i les seves bases de càlcul. L'aïllament tèrmic de dites subsistemes, 
la demanda energètica màxima prevista de l'edifici per a condicions d'estiu i 
hivern i la seva eficiència energètica en funció del rendiment energètic de les 
instal·lacions projectat. 

- Sistema de compartimentació: Definició dels elements de compartimentació 
amb especificació del seu comportament davant el foc i el seu aïllament 
acústic i altres característiques que siguin exigibles, si escau. 

- Sistemes d'acabats: S'indicaran les característiques i prescripcions dels 
acabats dels paraments a fi de complir els requisits de funcionalitat, seguretat 
i habitabilitat. 

- Sistemes de condicionament, instal·lacions i serveis: S'indicaran les dades de 
partida, els objectius a complir, les prestacions i les bases de càlcul per a 
cadascun dels subsistemes següents: Protecció contra incendis, anti-intrusió, 
parallamps, electricitat, enllumenat, ascensors, transport, fontaneria, 
evacuació de residus líquids i sòlids, ventilació, telecomunicacions, 
Instal·lacions tèrmiques de l'edifici projectat i el seu rendiment energètic, 
subministrament de combustibles, estalvi d'energia i incorporació d'energia 
solar tèrmica o fotovoltaica i altres energies renovables. 

- Equipament - Definició de banys, cuines i safarejos, equipament industrial, 
etc. 

- Urbanització dels espais adscrits a l’edifici 
 
 

c. Annexes a la memòria 
 
- Justificació del compliment de les exigències bàsiques “HR Protecció contra 

el soroll” segons l'opció adoptada (general o simplificada). 
- Justificació del compliment de les exigències bàsiques “HE 0 Limitació del 

consum energètic” de l'edifici 
- Justificació del compliment de les exigències bàsiques “HE 1 Condicions per 

al control de la demanda energètica” de l'edifici 
- Justificació específica d’ordenances, normatives o instruccions a requeriment 

d'algun organisme. 
- Càlculs d'estructura. 



 

- Càlculs d'instal·lacions 
- altres 
 

d. Normativa aplicable 
 

Justificació del compliment d'altres reglaments obligatoris no realitzada en el punt 
a.4, i justificació del compliment dels requisits bàsics relatius a la funcionalitat 
d'acord amb l'establert en la seva normativa específica. 

e. Documentació gràfica 
 
- Definició urbanística i d'implantació 
- Definició arquitectònica de l'edifici 
- Seguretat en cas d'incendi 
- Sistema estructural 
- Sistemes constructius 
- Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 
- Equipament 
- Urbanització dels espais exteriors 
- Construccions i instal·lacions temporals 
- altres 
 

f. Plec de condicions 
 
- Plec de clàusules administratives 
- Plec de condicions tècniques particulars 

 
g. Amidaments 

 
h. Pressupost detallat 

 
- Pressupost 
- Resum de pressupost 
- Últim full 
- Quadre de preus 1 
- Quadre de preus 2 
- Justificació de preus 

 
i. Documents i projectes complementaris, si s’escau 

 
- Estudi de Seguretat i Salut (o Estudi Bàsic segons escaigui) 
- Certificació energètica 
- Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició 
- Pla de control de qualitat 
- Estudi geotècnic 
- Estudi topogràfic 
- Estudi d'impacte ambiental 
- Projecte d’infraestructures comuns de telecomunicacions 

 
2.2.3. EQUIP REDACTOR 

 
- Arquitecte, o titulació habilitada equivalent  
- Arquitecte tècnic o enginyer d’edificació, o titulació habilitada equivalent  
- Enginyer de camins, canals i ports, o titulació habilitada equivalent  
- Enginyer industrial, o titulació habilitada equivalent  



 

- Enginyer d’obra pública, o titulació habilitada equivalent 
 

2.3. DIRECCIÓ D’OBRA 
 

2.3.1. DESCRIPCIÓ 
 

Dins les funcions de direcció facultativa d’una obra, la Llei 38/1999, d’Ordenació de 
l’Edificació (LOE) distingeix entre la direcció de l’obra i la direcció executiva de l’obra.  

La direcció de l’obra dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, 
estètics, urbanístics i mediambientals, d'acord amb el projecte que la defineix, la 
llicència d'edificació i altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, 
per assegurar la seva adequació a la finalitat proposada.  

La direcció de l’obra també haurà de deixar constància formal de les dades de 
l’execució de l’obra i de l’obra executada i, mensualment, al llarg d’aquesta, estimar 
amb equitat el valor de l’obra executada a partir de l’aplicació dels preus contractuals 
dels projectes aprovats als amidaments que realitzi. 

També haurà de proposar les modificacions d’obra que estimi convenients, informar 
de les que proposi l’Adjudicatari i comunicar a aquest darrer les que introdueixi el 
promotor.  

Els resultats a assolir per la Direcció d’Obra son els que es relacionen a continuació: 

a. Aconseguir que l'obra es faci, impulsant la seva execució segons el Projecte 
aprovat i resolent indefinicions i problemes amb tercers.  
 

b. Aconseguir que l'obra es faci bé, garantint amb un grau de confiança suficient que 
totes les característiques de l'obra estan d'acord a plànols i els Plecs de 
Prescripcions i Condicions Tècniques.  

 
c. Aconseguir que l'obra es faci en el termini i amb el cost previstos 

 

Per assolir aquests resultats prendrà com a base els següents documents de treball:  

- El contracte d’obres entre el promotor i l’Adjudicatari  
- El Plec de bases del Concurs de l’obra  
- El Plec de Condicions Tècniques  
- Els Plànols del Projecte.  
- Els Quadres de Preus.  
- El Pressupost del Projecte.  
- El Termini d’execució.  
- El Programa de Treballs  
- El Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient 
- El Programa de Vigilància Ambiental, si és el cas.  
- El Pla d’auscultació, si és el cas.  
- Els detalls de l’oferta d’Adjudicatari  
- El Pla de Seguretat i Salut 

 

2.3.2. DOCUMENTACIÓ I FUNCIONS 
 



 

A continuació es relacionen les responsabilitats de La direcció de l’obra, sense que la 
relació sigui limitativa i a banda de l’establert en la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’Obra 
Pública:  

a. Revisar i aprovar els documents d’execució elaborats pel contractista, requerits 
per la signatura del contracte d’obra (Pla de treballs i Pla d’Assegurament de 
Qualitat i Medi Ambient).  

b. Estudiar el projecte i el contracte així com els terrenys i els serveis afectats- 
c. Comprovar que el Contractista obté els permisos necessaris i formular amb el 

mateix l'Acta de comprovació del replanteig.  
d. Impulsar l'execució de les obres seguint el projecte i el contracte de la forma més 

fidedigna possible.  
e. Proposar les modificacions d'obra que estimi convenients, informar de les que 

proposi el Contractista i comunicar a aquest darrer les que introdueixi el Promotor.  
f. Assistir al Contractista en la interpretació dels documents del projecte, i fixar els 

detalls de la definició de les obres i la seva execució, a fi que es mantinguin les 
condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte.  

g. Definir i establir l’àmbit, coordinar i fer el seguiment dels edificis a inspeccionar, 
d’acord amb el contractista d’inspeccions d’edificis i amb la planificació de l’obra, 
per tal de tenir totes les inspeccions abans d’iniciar les feines.  

h. Requerir, acceptar o esmenar, si procedeix, els plànols d'obra que ha de formular 
el Contractista.  

i. Aconseguir que els materials, equips, l'execució de l'obra i les instal·lacions 
executades tinguin la qualitat prevista, que es farà palesa mitjançant inspeccions 
visuals i els resultats dels assaigs de laboratori i del control topogràfic facilitats 
pel Pla d’assaigs.  

j. Establir amb el Contractista la documentació formal de constància de les dades 
de l'obra executada (comprovació de característiques geomètriques, constància 
de forma i cotes de fonamentació, i característiques del terreny de fonaments, 
barres del formigó armat, etc.).  

k. Establir mensualment la relació valorada en la què constin els amidaments 
parcials i a l’origen del treball realitzat pel Contractista.  

l. Facilitar les dades que permetin al Promotor la comprovació de les relacions 
valorades.  

m. Comprovar la desviació econòmica de l'obra degut a les incidències que es 
produeixen durant l'execució, i establir les mesures per controlar el seu cost.  

n. Lliurar, abans de l’inici de cada mes, un informe del seguiment de l'obra que 
incorporarà el seguiment de les No Conformitats a la base de dades de No 
Conformitats, la situació actual de l’execució de l’obra, el seguiment econòmic 
temporal, el seguiment del pla d’assaigs, i el seguiment de la qualitat i el medi 
ambient de l’obra, etc.  

o. Preparar la informació de l'Estat de Dimensions i Característiques de l'obra 
executada (EDC) i lliurar-lo a al promotor a la finalització dels treballs, de manera 
que quedi constància exacta d'allò que s'ha construït.  

p. Elaborar conjuntament amb el Contractista adjudicatari, supervisar i presentar al 
promotor abans de la recepció de l’obra, la Memòria Final de l’obra prevista en la 
Llei 3/2007 de 4 de juliol, de l’Obra Pública.  

q. Realitzar comprovacions sobre el compliment, per part de contractista principal, 
del que disposa la Llei Reguladora de la Subcontractació en el sector de la 
Construcció.  

r. Controlar el manteniment dels nivells de solvència tècnica indicats en la memòria 
presentada d’acord amb les condicions del procediment d’adjudicació, per la UTE 
que, en el seu cas, fos adjudicatària de les obres.  

s. Seguiment de les declaracions o estudis d’impacte ambiental i dels informes 
d’impacte ambiental si és el cas. 

t. Elaboració de les actes d’obra 
 



 

2.3.3. EQUIP PROFESSIONAL 
 

- Arquitecte, o titulació habilitada equivalent  
- Arquitecte tècnic o enginyer d’edificació, o titulació habilitada equivalent  
- Enginyer de camins, canals i ports, o titulació habilitada equivalent  
- Enginyer industrial, o titulació habilitada equivalent 
- Enginyer d’obra pública, o titulació habilitada equivalent 

 
 

3. TERMINI DE LLIURAMENT DELS TREBALLS 
 
El termini d’execució de les prestacions objecte del contracte s’estableix en: 
 
- Pel lliurament del projecte bàsic i executiu (i el corresponent estudi de seguretat i salut): 4 

mesos a comptar des de l’endemà de la formalització del contracte. 
 

- Pel que fa al servei de direcció de les obres, aquest anirà vinculat a la durada d’aquestes 
(que s’establirà en el propi projecte bàsic i executiu) i al seu inici (que dependrà de la durada 
del procediment d’aprovació del projecte i de la durada de la licitació i adjudicació de les 
obres) 

 

 
4. HONORARIS I FORMA DE PAGAMENT 
 
Per a la determinació dels honoraris s’ha utilitzat com a referència el Plec de clàusules 
administratives particulars que regulen l’Acord Marc de Serveis de redacció de projectes i direcció 
d'obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2021.05). 
 
Ateses les característiques i l’objecte del servei a contractar, s’ha determinat com a base de 
càlcul el preu unitari establert en els esmentats plecs per a tot l’equip multidisciplinari, és a dir 
120,81 euros/hora IVA inclòs (99,84 €/h abans d’IVA). 
 
Per a la determinació de les hores per la redacció del Projecte Bàsic i Executiu i l’Estudi de 
Seguretat i Salut, tenint en compte un termini de 4 mesos, s’ha considerat un percentatge de 
dedicació sumat pels Llicenciats, diplomats i delineant del 37% durant aquests 4 mesos, donant 
un total de dedicació de 260,48 hores: 
 
Termini  4 mesos 
dies laborables 22 dies/mes 
jornada 8 hores/dia 
total hores 704 hores 
 
Llicenciats, Diplomats  i Delineació (37%) 0,37 x 704 = 260,48 hores 
Total dedicació  260,48 hores 
 
De resultes de l’anterior:  99,84 €/h abans d’IVA x 260,48 hores = 26.006,32 € s/ d’IVA 
 
Per altra banda, per a la direcció de les obres, actualment no es disposa d’un termini d’execució 
predefinit, però basant-nos en l’experiència en obres similars, es pot determinar una durada de 
6 mesos i preveient una dedicació d’unes 5,5 hores setmanals, resulta en una dedicació total de 
145,20 hores: 
 
Termini  6 mesos 
dies laborables 22 dies/mes 



 

jornada 8 hores/dia 
dedicació 5,5 hores/setmana (5,5/40 = 13,75%) 
total hores 704 hores 
  
Llicenciats, Diplomats  i Delineació (13,75%) 0,1375 x 1.056 = 145,20 hores 
Total dedicació  145,20 hores 
 
De resultes de l’anterior:  99,84 €/h abans d’IVA x 145,20 hores = 14.496,77 € s/ d’IVA 
 
Ambdós treballs sumen 26.006,32 + 14.496,77 = 40.503,09 
 

Per tant, arrodonint, es proposa uns honoraris de 40.000 € abans d’IVA 

 
Es reparteix aquests honoraris en funció dels següents percentatges: 
 

- 35% Projecte bàsic  (14.000 € s/ IVA) 
- 30% projecte executiu  (12.000 € s/ IVA) 
- 30% direcció de les obres  (12.000 € s/ IVA) 
- 5% Certificat final d’obra,  

as build, legalitzacions, CEE resultant  (2.000 € s/ IVA) 
 
La quantitat indicada com a PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (48.400,00 euros 
IVA inclòs) constitueix la xifra màxima per sobre de la qual es considerarà que els ofertes dels 
licitadors excedeixen el tipus de licitació. 
 

FORMA DE PAGAMENT 
 
La forma de pagament serà la següent:  
 

Projecte bàsic*: 
100% del total d’honoraris del projecte bàsic a l’entrega d’aquest junt amb l’estudi de 
seguretat i salut. 
 
Projecte executiu*: 
80% dels honoraris del projecte executiu a l’entrega d’aquest. 
20% restant amb l’aprovació definitiva d’aquest 
 
Direcció de les obres: 
20% a l’inici de les obres 
20% al final de la fase de paletaria 
40% amb l’entrega del certificat final de les obres i/o signatura de l’acta de recepció 
20% en l’entrega de l’as build , tramitació CEE i legalització de les instal·lacions. 
 

* Si es fa entrega del projecte bàsic i executiu de forma conjunta, la forma de pagament serà la 
que s’estableix per al projecte executiu (80%+20% del conjunt bàsic+executiu) 

 
 
Banyoles a la data de la signatura electrònica 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 1 – PROPOSTA ACTUALITZADA AMPLIACIÓ i la 
PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓ DEFINITIVA 

- Plànol distribució definitiva 

- Pressupost actualitzat  
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Ampliació =
98,00 m2

Reforma =
361,20 m2

Sense intervenció =
37,20 m2



-0,15

-0,25

-0,25

Gimnàs
57,15 m²

Sala de reunions
29,25 m²

Futbol base
24,20 m²

Fisio
11,70 m²

Instal·lacions
9,10 m²

Despatx futbol base
11,65 m²

Despatx 1er equip
10,80 m²

Vestuari 1
37,35 m²

Distribuidor 1
22,55 m²

Bugaderia
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Distribuidor 4
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Vestuari 2
26,70 m²

Àrbitres 1
8,20 m²

Àrbitres 2
8,20 m²

Vestuari 3
26,70 m²

Vestuari 4
25,85 m²

Vestuari 5
17,90 m²

Vestíbul d'entrada
13,40 m²

Distribuidor 2
22,55 m²

Sortida a camp
7,50 m²Distribuidor 1

22,55 m²

Porxo entrada
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Distribuidor 3
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PRESSUPOST 

 

El pressupost d’execució material del projecte bàsic ascendeix a la quan�tat de 571.862,50€ 
(cinc-cents setanta-un mil vuit-cents seixanta-dos euros amb cinquanta cèn�ms). 

 

Resum de pressupost per capítols: 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 

 

CAPÍTOL 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 47.397,82 €  
CAPÍTOL 2 ESTRUCTURA 4.325,11 € 
CAPÍTOL 3 FAÇANES 24.253,26 €   
CAPÍTOL 4 COBERTES 9.268,10 €   
CAPÍTOL 5 PAVIMENTS 59.130,47 €   
CAPÍTOL 6 TANCAMENTS I DIVISIONS 10.812,78 €   
CAPÍTOL 7 REVESTIMENT I ACABATS 107.292,64 €   
CAPÍTOL 8 FUSTERIA INTERIOR I EQUIPAMENTS 24.423,35 €   
CAPÍTOL 9 FUSTERIA EXTERIOR 22.243,44 €   
CAPÍTOL 10  SERRALLERIA 8.650,23 €   
CAPÍTOL 11 GRADES 10.936,36 €   
CAPÍTOL 12 INSTAL·LACIONS 211.534,80 €   
CAPÍTOL 13 MÒDUL DE LAVABOS EXTERIORS 9.268,10 €   
CAPÍTOL 14 PARTIDES ALÇADES 8.053,18 €   
CAPÍTOL 21 CONTROL DE QUALITAT 1.853,62 €   
CAPÍTOL 22 GESTIÓ DE RESIDUS 8.897,37 €   
CAPÍTOL 23 SEGURETAT I SALUT 3.521,88 €   

 

 

PEM  571.862,50 € 
Despeses generals sobre PEM 13% 74.342,13 € 
Beneficis industrial PEM 6% 34.311,75 € 
Total Contracte  680.516,38 € 
IVA 21% 142.908,44 € 
TOTAL  823.424,81 € 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 2 – AVANTPROJECTE  d’ADEQUACIÓ I MILLORES DELS 
ESPAIS I INSTAL·LACIONS DEL COMPLEX ESPORTIU 

MUNICIPAL CIUTAT DE BANYOLES 
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ANTEPROYECTO DE ADECUACIÓN Y MEJORAS DE LOS ESPACIOS E 

INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL CIUDAD DE 

BANYOLES 
 
Passeig Darder, nº 72-84, Banyoles (17820). 
Juliol de 2023 
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I.- MEMORIA   

II.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

III.- CRONOGRAMA 

IV.-PLANOS 

V.- CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 

 CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EL ESTADO ACTUAL 

 CERTIFICADO EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO REFORMADO
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I -  MEMORIA 
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I. INDICE MEMORIA 
 

     

1. EMPLAZAMIENTO 

2. NORMATIVA APLICABLE 

3. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO 

ACTUACIONES 

4. CUADRO DE SUPERFICIES 

5. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

ACTUACIONES 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ajuntament de Banyoles 
Àrea d’Urbanisme 

 
 

 
Passeig de la Indústria, 25 Telèfon: 972.57.52.11 
17820 – Banyoles (Girona) FAX: 972.57.00.28 
NIF: P1701600G correu-e: urbanisme@ajbanyoles.org 
 

1.- EMPLAZAMIENTO 
El edificio afectado por la adecuación y mejoras de los espacios e instalaciones deportivas se localiza en las 
instalaciones del complejo deportivo municipal de la ciudad de Banyoles (17820), con dirección en el Passeig 
Darder, números 72-84. 
 
La parcela de terreno donde se emplaza el complejo deportivo municipal queda enclavada entre el Paseo 
Dalmau, Paseo Darder, calle Winthuyssen y calle Sardana, y se ubica en una zona deportiva junto a las 
instalaciones deportivas del club de Tenis Local y del Instituto de Enseñanza Secundaria INS Pere Alsius i Torrent. 
 
El conjunto deportivo integra varios volúmenes los cuales albergan distintos servicios como la gradería, los baños 
y el bar. El volumen principal consiste en la gradería y es debajo de ésta donde se ubican los vestuarios, 
formados por: cuatro salas para vestuarios dotados cada uno de ellos de bancos, duchas, lavabo; los vestuarios 
para árbitros con aseo compuesto de ducha y lavabo; una sala de secretaría, una sala de fisioterapia, sala de 
lavadoras, sala de instalaciones y sala de reuniones. El resto del espacio resultante debajo la grada, y no ocupada 
por los servicios descritos anteriormente, se destina a armarios y almacén de material. En la parte oeste de la 
gradería se localiza un módulo independiente de aseos para el público y los usuarios del complejo, siendo uno de 
ellos accesible.  
 
2.- NORMATIVA APLICABLE  
El anteproyecto ha sido redactado de acuerdo con el “Text Refòs del P.G.O.U” del municipio de Banyoles y la 
“Modificació Puntual del T.R. per a la Regulació d’Usos”. 
Urbanísticamente, según establece el artículo 41 del Plan General de Ordenación Urbana de Banyoles la parcela 
afectada está clasificada como suelo urbano, y se encuentra englobada dentro del sistema de equipamientos. El 
uso deportivo que se desarrolla está permitido por la normativa urbanística vigente artículo 41.5.e. 
El anteproyecto contempla la Normativa de gestión de Instalaciones Deportivas (Normas N.I.D.E). 
 
3.- ANTECENDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO 
La relevancia de Banyoles en panorama deportivo es bien conocida y se asocia tradicionalmente a deportes de 
agua que se realizan en el lago. Probablemente el hecho de haber sido subsede de remo en los Juegos Olímpicos 
de 1992 marcó el punto de inflexión en cuanto a la proyección de Banyoles al mundo. Este evento deportivo 
propició una serie de cambios muy importantes en la creación y mejora de infraestructuras, equipamientos, en 
el patrimonio natural que permitieron situar nuestra ciudad en el primer plano del deporte internacional.  
Actualmente, el nivel elevado de práctica deportiva sigue siendo visible en la ciudad de Banyoles. Durante los 
últimos años, la demanda relacionada específicamente con el cicloturismo y el ciclismo competitivo ha 
augmentado considerablemente y, en consecuencia, sin tener la ciudad espacios específicos para mejorar y 
promover esta práctica, resulta evidente que conviene adecuar y modernizar espacios existentes y ampliar la 
oferta de servicios y así potenciar el sector turístico-deportivo. 
 
Asimismo, el incremento demográfico de estos últimos años ha comportado un incremento de la actividad 
deportiva. Cada vez más, la población de nuestra ciudad tiende a practicar deporte de forma regular y además 
los niños y jóvenes de hoy participan asiduamente en la práctica deportiva dentro y fuera del marco escolar.  
La práctica deportiva organizada se basa en los siguientes ejes: deporte de club, deporte escolar, deporte de alto 
rendimiento, mantenimiento y formación. En el deporte federado podemos destacar el Club Natació Banyoles, 
Club Básquet Banyoles, Club Deportiu Banyoles, Club Handbol Banyoles i el Club Fútbol Sala Banyoles. 
El deporte escolar se centra especialmente en las actividades extraescolares multideportivas y cuenta con un 
total de 350 jóvenes deportistas. 
 
Todo esto comporta que el Ayuntamiento tenga que hacer frente a una demanda cada vez más exigente de 
equipamientos deportivos en condiciones. 
La estratégica ubicación del Estadio Miquel Coromina i Moretó junto al lago y de fácil acceso, tanto para las 
zonas de aparcamiento junto a éste como para el inicio de magníficas rutas ciclistas, y las dimensiones e 
instalaciones del conjunto, hace del estadio un equipamiento estratégico para la atracción del turismo 
internacional a través del deporte vinculado a la naturaleza.  
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Actualmente las instalaciones existentes tienen una antigüedad de unos 70 años y aunque han sido realizadas, a 
lo largo de estos años, obras de mantenimiento y actualización de los servicios quedan aún pendientes 
importantes trabajos relacionados con; la conservación y la adecuación de los acabados de los vestuarios, la 
accesibilidad de los espacios interiores (acceso a los vestuarios), las mejoras en las instalaciones de fontanería, 
electricidad, climatización y la renovación de aire, la sustitución de los sistemas actuales por sistemas más 
sostenibles y modernizados con el uso de energías renovables y, finalmente, la implantación de un sistema 
domótico-digital para la mejor utilización del conjunto, tanto en términos eficientes como de accesibilidad.  
Asimismo, se plantea remodelar el módulo independiente de aseos, para actualizar y homogenizar su apariencia 
con el resto del conjunto, a la vez que se modernizará con la instalación de un sistema de domótica, para 
gestionar y controlar el uso de las instalaciones como el uso por parte de los usuarios.  
 
Por todo lo expuesto anteriormente y concretamente por el mal estado en que se encuentra el complejo 
deportivo, al mismo tiempo, poder ofrecer nuevos servicios orientados a potenciar el deporte, el Ajuntament de 
Banyoles se plantea la necesidad de llevar a cabo una serie de actuaciones para la adecuación y mejora de los 
espacios e instalaciones existentes. 
 
Se determinan distintas actuaciones para obtener la valoración económica necesaria para llevar a cabo las obras 
de mejora del equipamiento y la documentación técnica para su contratación. 
 
Actuación a realizar: 
Adecuación y modernización de los espacios e instalaciones deportivas del estadio (vestuarios y servicios 
complementarios a la práctica de deporte) para mejorar las instalaciones en concepto de eficiencia energética, 
accesibilidad y digitalización, y la implantación de un nuevo servicio vinculado al estadio formado por un 
conjunto de vestuarios independientes (uno de los cuales accesibles) con entrada independiente y digitalizada 
para ser usados por usuarios externos al complejo, enfocado al sector del turismo-deportivo.   
 
Las características constructivas de la obra a realizar serán las siguientes:  
 
ACTUACIÓN 1.- Es necesario e imprescindible la adecuación de los accesos a los vestuarios para la correcta 
accesibilidad para personas con discapacidades. Actualmente los accesos no están adaptados y hay barreras 
arquitectónicas que impiden el paso correcto de sillas de ruedas o personas con problemas de movilidad. Se 
propone el rebaje de parte de los vestuarios y la formación de rampas de acceso y paso para mejorar la 
accesibilidad a todos los vestuarios y servicios complementarios y facilitar su uso a personas con movilidad 
reducida u otras limitaciones. 
 
ACTUACIÓN 2.- Realización de una nueva zanja de instalaciones para el soterramiento de los servicios existentes. 
Reforma de los conductos y desagües de aguas residuales y pluviales y la conexión a la red de saneamiento 
público (posible necesidad de bombeo según nivel de red de saneamiento público en relación al nivel de 
saneamiento del complejo). 
 
ACTUACIÓN 3.- Actualmente existen humedades y filtraciones en el interior de los edificios, alguna de ellas de 
gravedad, que provocan humedades y desperfectos en el interior de los vestuarios, como desprendimientos de 
pequeño material cerámico y, por consiguiente, urge la impermeabilización de las gradas de público. Más 
cuando justo debajo de las gradas (en los espacios de menor altura) es donde se ubican los espacios de almacén 
del club (material deportivo, de entrenamiento, etc.) los pasos de acceso a todos los vestuarios y los mismos 
vestuarios (equipos y árbitros). Se hará un saneado de la pintura existente, se sellarán y impermeabilizarán las 
juntas con masilla hidráulica que actuará de recubrimiento flexible impermeabilizante y se aplicará un mortero 
monocomponente sobre el hormigón, para finalmente ir pintado. 
 
ACTUACIÓN 4.- La redistribución interior, para mejorar la funcionalidad del equipamiento y crear nuevos 
espacios según las necesidades del conjunto y los nuevos servicios que éste ofrecerá.  
Se prolongará el pasillo principal hasta la fachada oeste creando un nuevo acceso en el lateral de la gradería, 
evitando así el flujo de usuarios por delante de ésta.  



 
Ajuntament de Banyoles 
Àrea d’Urbanisme 

 
 

 
Passeig de la Indústria, 25 Telèfon: 972.57.52.11 
17820 – Banyoles (Girona) FAX: 972.57.00.28 
NIF: P1701600G correu-e: urbanisme@ajbanyoles.org 
 

Se formará un nuevo espacio con vestuarios independentes, uno de ellos accesible, para ser utilizados por los 
usuarios del complejo y los usuarios externos a éste, con un sistema digitalizado para dar acceso y controlar el 
uso del servicio. Este nuevo espacio se concibe como un incentivador para promover y fomentar la práctica 
deportiva desde la igualdad, la diversidad y la inclusión, siendo un espacio con flexibilidad de uso y función. 
Se resituarán los baños de los árbitros al espacio central del volumen, con acceso directo des del exterior, y se 
augmenta su superficie, apareciendo así suficiente espacio para instalar una mesa donde poder trabajar.  
Se amplía la superficie de las duchas, añadiendo así una ducha más. 
Se reubica la zona de lavadoras y almacenaje de equipamiento, creando una nueva estancia específicamente 
para este uso. Con la formación del lavadero se liba un espacio donde se ubicará la nueva sala de readaptación 
vinculada a la sala de fisioterapia.  
La reubicación de la sala de instalaciones permite crear dos nuevas salas donde se emplazarán el despacho-
secretaría y la sala de reuniones. 
 
ACTUACIÓN 5.- El aislamiento térmico de los paramentos verticales y horizontales (paredes y techos) para 
mejorar la eficiencia energética y el ahorro energético del edificio a la vez que el confort térmico de los distintos 
espacios. El aislamiento de las fachadas se hará por el exterior con el sistema SATE. Se substituirá la carpintería 
exterior existente por nuevas ventanas y puertas de aluminio estancas, con rotura de puente térmico y 
acristalamiento con cámara. 
 
ACTUACIÓN 6.- La adecuación y actualización de los acabados de los vestuarios. Esto consiste en la reposición de 
pavimentos, alicatados, mobiliario y pintado de la totalidad de estancias interiores una vez solucionadas las 
filtraciones de las gradas, con materiales y elementos más resistentes y por lo tanto más duraderos. También se 
remodelará el módulo independiente de aseos (situada al oeste de la gradería), para actualizar y homogenizar su 
apariencia con el resto del conjunto, es decir, substitución de revestimientos, sanitarios y mamparas, a la vez 
que se modernizará con la instalación de un sistema de domótica, para gestionar y controlar el uso de las 
instalaciones como el uso por parte de los usuarios.  
 
ACTUACIÓN 7.- La adecuación y actualización de las instalaciones de fontanería, electricidad-iluminación y 
climatización, como la implantación de un sistema de recuperación de calor (ventilación). La substitución del 
generador de energía principal (caldera de gas) por una caldera más eficiente, y complementada por un nuevo 
sistema de energía renovable basada en la instalación placas fotovoltaicas.  
 
ACTUACIÓN 8.- La implantación de un sistema de domótica que permita automatizar, controlar y gestionar 
diferentes sistemas y dispositivos en el edificio de forma automatizada, con el fin de aportar confort, ahorro 
energético, seguridad y modernización tecnológica al complejo deportivo. 
El acceso y empleo de los nuevos vestuarios independientes, proyectados para el uso de deportistas externos al 
complejo, será controlado por un sistema digitalizado con aplicación móvil y un teclado numérico tipo NFC Code 
Touch, que permitirá dar flexibilidad horaria al usuario al mismo tiempo que se podrá programar el empleo de 
las instalaciones de climatización-iluminación-ACS mejorando así el ahorro energético. 
 
Por tanto, las actuaciones propuestas se encaminan a la mejora general de las instalaciones del estadio y a su 
permanencia en el tiempo (mejoras no eventuales sino permanentes) y a un mejor uso de las mismas por todos 
sus usuarios, sean deportistas o espectadores, a la vez que se amplía la propuesta de servicios con los nuevos 
vestuarios de uso independiente que contribuirá a explotar el entorno deportivo, a elevar el nivel de oferta y el 
desarrollo de la nueva modalidad de cicloturismo y turismo de ciclismo de competición.   
 
En todos los casos descritos anteriormente se utilizarán materiales y sistemas constructivos tradicionales. Estos 
permiten agilizar el sistema constructivo al mismo tiempo que garantizan una buena durabilidad de la 
instalación. Así mismo se ha procurado utilizar materiales que requieran un bajo mantenimiento para garantizar 
la sostenibilidad de la instalación deportiva.  
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4.- CUADRO DE SUPERFICIES  
 
SUPERFICIES ACTUALES VESTUARIOS 
SUPERFICIES ÚTILES 
ENTRADA 6,75 m2  
ARMARIO 1,50 m2 
ARMARIO 1,50 m2 
DISTRIBUIDOR 1 22,55 m2 
DISTRIBUIDOR 2 22,55 m2 
VESTUARIO 1 34,75 m2 

VESTAURIO ÁRBITRO 1 5,25 m2 
VESTUARIO 2 24,00 m2 
DESPACHO 17,50 m2 
VESTUARIO 3 24,00 m2 
VESTAURIO ÁRBITRO 1 5,25 m2 
VESTUARIO 4 39,30 m2 
VESTUARIO 5 24,95 m2 
ARMARIO 2,00 m2 
FISIOTERAPEUTA 14,80 m2 
CONSERJE 7,35 m2  
LAVADERO 15,20 m2 
MATERIAL 8,25 m2 
INSTALACIONES 11,80 m2 
SALA REUNIONES 15,40 m2 
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL  304,65 m2 
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUIDA  361,20 m2 
 
SUPERFICIES PROPUESTA VESTUARIOS 
SUPERFICIES ÚTILES 
ENTRADA 6,75 m2  
DISTRIBUIDOR 1 22,55 m2 
DISTRIBUIDOR 2 33,55 m2 
VESTUARIO 1 37,35 m2 

VESTUARIO 2 26,70 m2 
VESTAURIO ÁRBITRO 1 8,20 m2 
VESTAURIO ÁRBITRO 2 8,20 m2 
VESTUARIO 3 26,70 m2 
VESTUARIO 4 25,85 m2 
VESTUARIO 5 12,30 m2 
BAÑO ACCESIBLE 5,25 m2 
VESTIBULO ENTRADA 13,25 m2 
ARMARIO 2,00 m2 
FISIOTERAPEUTA 17,20 m2 
LAVADERO 10,80 m2 
READAPTADOR 14,05 m2 
INSTALACIONES 13,50 m2 
DESPACHO 7,40 m2 
REUNIONES 12,05 m2 
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL  304,25 m2 
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUIDA  361,20 m2 
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5.- MEMORIA CONSTRUCTIVA  
A continuación, se describen los procesos constructivos con los trabajos previstos y descritos en este 
anteproyecto y por actuaciones: 
 
Trabajos previos y previsiones: 
Instalación de acometida y colocación de contador de electricidad provisional de obra. 
Instalación de acometida y colocación de contador de agua provisional de obra. 
Excavación búsqueda tubo de conexión con la red general de saneamiento de la calle. 
 
Derribos: 
En primer lugar, será necesario hacer un reconocimiento de lo que tiene que ser derruido, para determinar las 
redes de suministros de los diferentes servicios y definir los accesos. Se protegerán los elementos que puedan 
ser afectados por el derribo y se cerrará y señalizará la zona de trabajo cuando se crea oportuno por la Dirección 
Facultativa. 
Se empezará por retirar el mobiliario sanitario, el mobiliario móvil y la carpintería interior y exterior del volumen. 
Se continuará con el derribo de los tabiques divisorios y las instalaciones. Se retirarán los revestimientos de los 
suelos y las paredes. Se demolerán la solera para el posterior rebaje de la zona de los vestuarios/distribuidor y 
parte de la fachada trasera donde se ubicarán las futuras aberturas. Se derribará parcialmente el techo del 
lavadero y sala de almacén de material para la posterior formación de cubierta metálica aislada y, finalmente, se 
derribará la barandilla metálica de la fachada sureste de la gradería. 
 
Movimiento de tierra: 
En primer luchar, será necesario hacer un reconocimiento del solar, para determinar las redes de suministro de 
los distintos servicios, definir los accesos, y comprobar la existencia de todas las autorizaciones administrativas 
necesarias. 
A demás de las disposiciones generales, será de aplicación la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo y las Ordenanzas Municipales. 
Se procederá a la excavación para la formación de solera a la cota fijada por la Dirección Facultativa y se 
realizarán las zanjas para el paso de las nuevas instalaciones. 
 
Se considerará las posibles alteraciones del terreno por lluvia, adoptando medidas complementarias de 
seguridad y se pararan los trabajos en zanjas hasta que no pare de llover y los trabajos puedan continuar en las 
debidas condiciones de seguridad. 
Se protegerán todos los Servicios Públicos (redes y suministros) que pudieran quedar afectados, así como las 
líneas aéreas (electricidad y/o telefonía). Será necesario el cerramiento de la obra y la su señalización. 
La excavación del terreno se hará mecánicamente hasta llegar a la cota fijada por la Dirección Facultativa, en 
función de las construcciones, calles o servicios cercanos a la obra. 
Al llegar a la cota marcada, se hará una revisión general de la excavación, así como de las edificaciones del lado, 
para comprobar si han sido afectadas o lesionadas, y tomar las medidas oportunas.  
 
Las zanjas de profundidad menor a 1,30 m se podrán hacer sin estribar, siempre que el ángulo del margen 
resultante sea el adecuado a las características físicas del terreno natural. Se realizarán mecánicamente.  
Finalmente, se procederá a rellenar las zanjas y rebajo con gravas drenantes. 
 
Cubierta: 
Se sustituirá la cubierta actual de la sala de almacenaje de material y la zona de lavandería por una nueva 
cubierta de panel sándwich con suministro y colocación de remates, canalones y bajantes. 
 
Paletería: 
Se formará una solera de hormigón para la futura colocación de pavimento. Con lámina impermeable inferior. Se 
formarán rampas donde haya que salvar desniveles y según planos de detalle. Estas rampas tendrán una 
pendiente máxima del 10% en todos los casos (punto 4.3.1 del DB-SUA) y para itinerarios accesibles. 
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El pavimento se realizará con hormigón HA-25 y se armará con malla electrosoldada de Ø5 milímetros y malla 
20x20 centímetros. Se realizará vibrado mecánico superficial del mismo y el acabado final, como ya se ha dicho, 
será enfoscado, cómo los existentes. 
Se rellenarán las aberturas de fachada existentes con pared de 14 cm de ladrillo perforado para el posterior 
revestimiento exterior tipo SATE (vertical y horizontal) y media caña de tela asfáltica para la impermeabilización 
del encuentro del SATE con pavimiento. 
Se levantarán tabiques divisorios de obra cerámica, con enderezado de mortero para el posterior alicatado de 
paredes.     
Se formarán las duchas in situ. 
Se formará barandilla de obra en fachada sureste de la gradería. 
 
Cartón yeso y falsos techos: 
Formación de trasdosado con tabique de cartón yeso con aislamiento de lana de roca en sala de reuniones y 
secretaría. 
Formación de falso techo horizontal en la totalidad del volumen adosado en la fachada sureste de la gradería 
(sala reuniones, secretaría, entrada-sala recuperación). 
Formación de falso techo horizontal en la totalidad de espacios ubicados debajo la gradería, falso techo con 
aislamiento térmico y de alta resistencia.  
 
Enyesado:  
Se enyesarán los paramentos verticales des de una altura superior a 2,10 metros y hasta una altura de 3,00 
metros en los baños. Se enyesarán los paramentos verticales de las entradas, distribuidores y las salas ubicadas 
en el volumen adosado a la fachada sureste de la gradería. 
 
Aislamientos e impermeabilizaciones: 
Se colocará el aislamiento térmico en los trasdosados de las paredes y en los falsos techos de la totalidad del 
conjunto. Se propone parte del aislamiento con panel aislante ecológico de fibras de madera reciclada, 
utilizando así materiales más sostenibles. 
Actualmente existen humedades y filtraciones en el interior de los edificios, alguna de ellas de gravedad, que 
provocan humedades y desperfectos en el interior de los vestuarios, como desprendimientos de pequeño 
material cerámico y, por consiguiente, urge la impermeabilización de las gradas de público. Se procederá a la 
realización de un corte a lo largo de las bases de los graderíos para el saneamiento del mortero de cemento de 
revestimiento y que está agrietado (y permite el paso del agua de lluvia al interior). Posteriormente se procederá 
al sellado de las juntas con mortero de reparación impermeable que actúa de recubrimiento flexible 
impermeabilizante, formulado a base de cemento, áridos seleccionados, y resinas impermeabilizantes 
especiales. Finalmente se sellará la junta ya llena con un cordón de masilla de poliuretano, que al ser elástica 
permite el movimiento del edificio y la posterior aparición de grietas entre gradas. 
Una vez realizada la reparación se procederá al pintado de las gradas, tanto horizontalmente como 
verticalmente (frontales y pavimento) con pintura plástica para exteriores y aplicada directamente encima de las 
gradas que están enfoscadas desde su construcción. Esta pintura se hará con los colores del club alternando azul 
y blanco cada una de ellas. Se impermeabilizará con mortero hidráulico. 
Se impermeabilizarán las suelos y paredes de las duchas con una impermeabilización asfáltica. 
 
Alicatados y remates: 
Se alicatarán los paramentos verticales interiores a 3,00 metros de altura, con baldosas porcelánicas. 
Se formarán los salpicaderos de las nuevas aberturas de fachada. 
 
Pavimientos y zócalos: 
Se suministrará una subbase de grava debajo de la solera de hormigón. 
Se formará una solera de hormigón en toda la superficie ubicada debajo de la gradería para la posterior 
colocación del pavimiento, armada con malla electrosoldada.  
Se colocará pavimiento de gres porcelánico para interiores antideslizante colocado con llana dentada y mortero 
cola sobre autonivelante y sócalo de gres en los paramentos enyesados. 
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Carpintería interior: 
Se instalará nueva carpintería en todo el interior, formada por puertas, muebles de almacenaje a medida 
(distribuidores, salas auxiliares y lavandería) y taquillas.  
 
Carpintería exterior: 
Se instalará el conjunto de cerramientos exteriores formado por ventanas y puertas de aluminio estancas, con 
rotura de puente térmico y acristalamiento con cámara. 
 
Pintura: 
Pintado de la totalidad de estancias interiores una vez solucionadas las filtraciones de las gradas. Pintado de 
paramentos interiores verticales en zonas de paso y salas de reuniones y pintado de paramentos horizontales en 
la totalidad de las salas. 
Se pintarán los paramentos verticales y horizontales exteriores. 
Se pintarán las bases del muro con pintura asfáltica y se aplicará caucho hidroexpansivo en las juntas de las 
paredes con la solera.  
 
Instalación de saneamiento: 
Conexión a la red existente de todos los nuevos desagües (picas, duchas i sanitarios), formación de arquetas y 
registros para un posterior mantenimiento. La pendiente mínima será la adecuada para asegurar la correcta 
circulación de las aguas. 
Las aguas recogidas de la cubierta se conectarán al colector general. El trazado de los bajantes será el más 
simple posible, para conseguir una circulación fluida por gravedad. 
 
Instalación de electricidad: 
A nivel eléctrico se prevé la instalación del suelo con la colocación de piquetas verticales de cobre que tendrán 
dimensiones mínimas de 2m de longitud y 14 mm de espesor (si el terreno lo permite). Los cables de circuito de 
tierra serán lo más cortos posibles, en caso de las derivaciones no estarán sometidos a esfuerzos mecánicos y 
estarán protegidos contra la corrosión y el desgaste mecánico. 
Se prevé la ampliación del cuadro general de distribución del edificio y un nuevo subcuadro para el módulo 
(nuevos vestuarios). 
Las canalizaciones se realizarán con canal metálica con tapa de 150x60 mm. En los lugares donde la distribución 
del cable sea empotrada se colocará tubo REFLEX. 
El cable utilizado para la instalación interior de los vestuarios será del tipo “afumex” ES1 450/750V. Para el cable 
de 750V se utilizarán los colores propios de cada función: negro, marrón y gris para las fases. Azul para el neutro 
y bicolor para la puesta a tierra. No se permitirán composición de otros colores. 
Los criterios de iluminación en las distintas zonas serán los siguientes: vestuarios, servicios y duchas 250 lux. 
También está previsto el alumbrado de emergencia en casa que falle la tensión o baje hasta un 70% del valor 
nominal. Este alumbrado tendrá que tener una autonomía mínima de 1 hora y darán un nivel lumínico mínimo 
de 5 lux. 
 
Instalación de fontanería: 
El CTE-DB-HS.4 “Suministro de agua”, especifica que la instalación de suministro de agua tiene que garantir, al 
equipamiento higiénico previsto, la adopción de unos caudales mínimos en unas determinantes condiciones de 
presión, limitadas por un valor máximo i un mínimo, en función del tipo de aparato al que se esté suministrando. 
Las obras serán realizadas por un instalador autorizado por la Delegación de Industria. 
La distribución de agua fría i caliente será con tubos de plástico (pared lisa), de sección necesaria y suficiente 
para un buen funcionamiento de la instalación, i con capacidad para soportar una presión de trabajo de 15 
kg/cm2; se dotará de accesorios necesarios (llaves de paso, “tes”, etc..) para una correcta instalación. 
La acometida de distribución se equipará con una válvula antirretorno. En la entrada de cada vestuario, baño o 
lavabo, se pondrá una llave de paso para poder cortar el suministro para facilitar las reparaciones. 
Tanto la instalación de agua fría como caliente se protegerá con cartón antes de empotrar las tuberías. La unión 
entre tubos i piezas será con soldadura por capilaridad.  
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Las derivaciones particulares, se realizarán a un nivel superior al de cualquier aparato, y se mantendrá horizontal 
a este nivel. De la mencionada derivación saldrá una ramificación de recorrido vertical descendiente hasta el 
aparato.  
 
Este DB fija el procedimiento que se debe seguir en el dimensionada de la instalación de fontanería; 

- Determinar el caudal de cálculo del tramo estudiado a partir del caudal máximo instalado y su 
simultaneidad de uso. 

- Obtención del diámetro correspondiente a partir del caudal de simultaneidad y fijar la velocidad de 
cálculo. 

- Comprobación de que las presiones admisibles en los puntos de consumo son de acuerdo a las 
especificadas en el DB. 

En el diseño de las instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) se aplicarán condiciones análogas a las de la red 
de aguas fría. 
El apartado 2.1.3 “caracterización y cuantificación de las exigencias. Condiciones mínimas de suministro del DB-
HS4, se especifica que la instalación tiene que suministrar a los aparatos y equipos de los equipamientos 
higiénicos de los caudales que figuran en la tabla del apartado. 
 
Instalación de calefacción: 
En los vestuarios, sistema de calefacción formado por dispositivos de climatización agua-aire – fan coils. 
En los despachos, sistema de climatización con bomba de calor y splits. 
 
Instalación recuperadora de calor: 
Instalación formada por un trazado lineal de doble conducto con entradas y salida de aire en cada una de las 
salas, para el pre acondicionamiento del aire exterior.    
 
Conductos de humos y ventilación: 
Instalación de conducto de extracción de humos y ventilación en la sala de instalaciones. 
 
Instalación de alarma, contraincendios y sistema de domótica:  
Se instalará una nueva central superficial para la alarma y sensores de movimiento. 
Se implantará un sistema de domótica que permita automatizar, controlar y gestionar diferentes sistemas y 
dispositivos en el edificio de forma automatizada, con el fin de aportar confort, ahorro energético, seguridad y 
modernización tecnológica al complejo deportivo. 
 
Instalación placas fotovoltaicas: 
Instalación de placas fotovoltaicas para abastecer el consumo de energía de la instalación lumínica, el sistema de 
domótica, las bombas de calor individuales de los despachos y las lavadoras.  
 
Sanitarios y grifería: 
Cada aparato se complementará con los accesorios correspondiente; antes de conectar con el desagüe se dotará 
de un sifón hidráulico. 
Los aparatos sanitarios se situarán cerca de los bajantes y si es posible los inodoros quedarán a una distancia no 
más grande de un metro, estarán conectados directamente y dispondrán de sifones propios.  
Al resto de aparatos se colocarán también sifones propios. 
Las cisternas de los váteres dispondrán de mecanismos de doble descarga o de descarga interrumpible.  
Se colocarán nuevos pulsadores, sanitarios, lavabos y grifería en cada uno de los vestuarios y lavabos.  
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II -  MEDICIONES Y PRESUPUESTO 



 
Ajuntament de Banyoles 
Àrea d’Urbanisme 

 
 

 
Passeig de la Indústria, 25 Telèfon: 972.57.52.11 
17820 – Banyoles (Girona) FAX: 972.57.00.28 
NIF: P1701600G correu-e: urbanisme@ajbanyoles.org 
 

PRESUPUESTO 
 
El presupuesto de ejecución material del proyecto básico asciende a la cantidad de 411.862,50€ (cuatrocientos 
once mil ochocientos sesenta y dos euros con cincuenta céntimos). 
 
Resumen de presupuesto por capítulos: 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 
CAPÍTULO 1 TRABAJOS PREVIOS Y DERRIBOS 34.136,50€ 
CAPÍTULO 2 ESTRUCTURA 3.115,00€ 
CAPÍTULO 3 FACHADAS 17.467,50€ 
CAPÍTULO 4 CUBIERTAS 6.675,00 € 
CAPÍTULO 5 PAVIMIENTOS 42.586,50 € 
CAPÍTULO 6 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES 7.787,50€ 
CAPÍTULO 7 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS 77.273,50€ 
CAPÍTULO 8 CARPINTERIA INTERIOR Y EQUIPAMIENTO 17.590,00€ 
CAPÍTULO 9 CARPINTERIA EXTERIOR 16.020,00€ 
CAPÍTULO 10 CERRAJERÍA 6.230,00€ 
CAPÍTULO 11 GRADAS 7.876,50€ 
CAPÍTULO 12 INSTALACIONES 152.350,00€ 
CAPÍTULO 13 MÓDULO ASEOS EXTERIOR 6.675,00€ 
CAPÍTULO 14 PARTIDAS ALZADAS 5.800,00€ 
CAPÍTULO 21 CONTROL DE CALIDAD 1.335,00€ 
CAPÍTULO 22 GESTIÓN DE RESIDUOS 6.408,00€ 
CAPÍTULO 23 SEGURIDAD Y SALUD 2.536,50€ 
 
PEM  411.862,50€ 
Gastos generales sobre PEM 13% 53.542,13€ 
Beneficio industrial PEM 6% 24.711,75€ 
Total contrato  490.116,38€ 
IVA 21% 102.924,44€ 
TOTAL  593.040,82€ 
 



ADECUACIÓN Y MEJORAS DE LOS ESPACIOS E INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL CIUDAD DE BANYOLES 
(GIRONA)

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pág. 1

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL .................................................................. 411.862,50

13 % GGE Gastos Generales Empresa SOBRE 411.862,50.............................................. 53.542,13

6 % BI Beneficio Industrial SOBRE 411.862,50.................................................................. 24.711,75

Subtotal 490.116,38

21 % IVA SOBRE 490.116,38............................................................................................. 102.924,44

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA € 593.040,82

Este presupuesto de ejecución por contrato sube a

( QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUARENTA EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS )



ADECUACIÓN Y MEJORAS DE LOS ESPACIOS E INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL CIUDAD DE BANYOLES

RESUMEN DE PRESUPUESTO Fecha: 04/08/23 Pág.: 1

NIVEL 3: Titol 3 Importe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.12.01  INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 6.000,00

Titol 3 01.12.02  INSTALACIÓN DE ACS Y APARATOS SANITARIOS 54.900,00

Titol 3 01.12.03  INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 7.300,00

Titol 3 01.12.04  INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 13.150,00

Titol 3 01.12.05  INSTALACIÓN DE RENOVACIÓN DE AIRE 14.200,00

Titol 3 01.12.06  INSTALACIÓN DE TELCOMUNICACIONES 5.900,00

Titol 3 01.12.07  INSTALACIÓN DE DOMÓTICA 5.900,00

Titol 3 01.12.08  INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA 44.200,00

Titol 3 01.12.09  INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 800,00

Capítol 01.12  INSTALACIONES 152.350,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
152.350,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 2: Capítol Importe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TRABAJOS PREVIOS Y DERRIBOS 34.136,50

Capítol 01.02  ESTRUCTURA 3.115,00

Capítol 01.03  FACHADAS 17.467,50

Capítol 01.04  CUBIERTAS 6.675,00

Capítol 01.05  PAVIMENTOS 42.586,50

Capítol 01.06  CERRAMIENTOS Y DIVISIONES 7.787,50

Capítol 01.07  REVESTIMIENTOS Y ACABADOS 77.273,50

Capítol 01.08  CARPINTERIA INTERIOR Y EQUIPAMIENTO 17.590,00

Capítol 01.09  CARPINTERIA EXTERIOR 16.020,00

Capítol 01.10  CERRAJERIA 6.230,00

Capítol 01.11  GRADAS 7.876,50

Capítol 01.12  INSTALACIONES 152.350,00

Capítol 01.13  MÓDULO ASEOS EXTERIOR 6.675,00

Capítol 01.14  PARTIDAS ALZADAS 5.800,00

Capítol 01.15  CONTROL DE CALIDAD 1.335,00

Capítol 01.16  GESTIÓN DE RESIDUOS 6.408,00

Capítol 01.17  SEGURIDAD Y SALUD 2.536,50

Obra 01 Pressupost CE BANYOLES 411.862,50

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
411.862,50

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 1: Obra Importe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost CE BANYOLES 411.862,50

411.862,50

euros



ADECUACIÓN Y MEJORAS DE LOS ESPACIOS E INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL CIUDAD DE BANYOLES

PRESUPUESTO Pág.: 1

Obra 01 Pressupost CE BANYOLES

Capítol 01 TRABAJOS PREVIOS Y DERRIBOS

1 P2140-4RRM u Desconexión de instalaciones existentes previo a los trabajos de
desmontajes y derribos. Trabajos realizados por parte de instalador
homologado y dando cumplimento a la normativa existente. (P - 5)

311,50 1,000 311,50

2 P2140-4X01 u Desmontaje de todo el mobiliario y equipamiento existente en el
interior del espacio a reformar. Carga manual de escombros sobre
camión o contenedor. (P - 6)

1.157,00 1,000 1.157,00

3 P2140-4X02 u Desmontaje de todos los aparatos sanitarios, grifos e instalaciones
existentes. Acopio en obra de todo el material aprovechable (caldera,
acumuladores..). Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor. (P - 7)

3.115,00 1,000 3.115,00

4 P2140-4X04 u Desmontaje de toda la carpinteria interior y exterior. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor. (P - 8)

1.335,00 1,000 1.335,00

5 P2140-4X05 u Derribo de todos los cerramientos y divisiones de obra cerámica
afectados por las obras de reforma. Se incluye la modificación de
aperturas en cerramientos existentes, incluso colocación de nuevos
premarcos, jambas, dinteles, marchapiés y demás elementos
necesarios para dejar la unidad preparada para recibir los
revestimientos de acabado. Carga manual de escombros sobre camión
o contenedor. (P - 9)

7.298,00 1,000 7.298,00

6 P2140-4X06 u Derribo de pavimento cerámico existente y solera de hormigón, con
medios manuales y mecánicos. Carga manual y mecánica de
escombros sobre camión o contenedor. (P - 10)

5.700,00 1,000 5.700,00

7 P2214-AYNS u Excavación para caja de pavimento en terreno existente, realizada con
medios mecánicos y manuales. Incluye p.p. de ejecución de zanjas
para paso de instalacions. Carga de escombros sobre camión o
contenedor (P - 12)

7.120,00 1,000 7.120,00

8 P2142-4RMJ u Repicado de enfoscado de mortero de cemento o yeso en todas las
paredes existentes, con medios manuales, dejando las paredes listas
para recibir el nuevo revestimiento. Carga manual de escombros sobre
camión o contenedor (P - 11)

8.100,00 1,000 8.100,00

TOTAL Capítol 01.01 34.136,50

Obra 01 Pressupost CE BANYOLES

Capítol 02 ESTRUCTURA

1 P45R6-4SSN u Reparación de fisuras en elementos estructurales de hormigón
armado, con repicado del hormigón, saneado y cepillado de las
armaduras con medios manuales y con chorro de arena, pasivado de
las armaduras, imprimación anticorrosiva y puente de unión con
mortero polimérico de resinas epoxi, restitución de la parte afectada
con mortero polimérico de reparación y carga manual de escombros
sobre contenedor (P - 16)

3.115,00 1,000 3.115,00

TOTAL Capítol 01.02 3.115,00

Obra 01 Pressupost CE BANYOLES

Capítol 03 FACHADAS

1 P45R6-4SFD u Sistema SATE de aislamiento de fachadas por el exterior. Incluye
trabajos de preparación de la base, adhesivos, panel aislante
ecológico de fibras de madera reciclada ref. Pavawall, de Pavatex o

10.125,00 1,000 10.125,00

euros



ADECUACIÓN Y MEJORAS DE LOS ESPACIOS E INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL CIUDAD DE BANYOLES

PRESUPUESTO Pág.: 2

similiar equivalente, de 12 cm de grosor, mallas, fijadores y
revestimiento de capa acrílica. Incluye p.p de tratamiento de juntas de
trabajo, jambas, dintelles, piezas especiales de arranque y demás
elementos necesarios para dejar la unidad completamente terminada.
(P - 15)

2 P656-LK2L u Trasdosados de placas de yeso laminado con aislamiento térmico de
reciclado de lana de roca, ref. Rockwool o similar equivalente, formado
por estructura doble normal con perfilería de plancha de acero
galvanizado, con un espesor total del tabique de 121 mm, montantes
cada 400 mm de 48 mm de ancho y canales de 48 mm de ancho, 2
placas de 12,5 mm de dureza superficial (I), fijadas mecánicamente.
Aislamiento de conductividad térmica <= 0.032 W/(m·K). Incluye p.p.
de encintados, pastas, pulidos, formación de aristas y demás
encuentros especiales para dejar la unidad completamente terminada.
(P - 18)

4.806,00 1,000 4.806,00

3 P656-LK2R u Impermeabilización y drenage de la base de los cerramientos de
fachada en contacto con la humedad. Incluye saneado de la base,
enfoscado de mortero de CP con fratasado fino, ejecución de media
caña sobre cimentación, impermeabilización mediante mortero
monocomponente formulado a base de cemento, áridos seleccionados
y resinas impermeabilizantes, que forma un revestimiento
completamente impermeable de gran adherencia, aplicable tanto a
presión directa como a contrapresión. Ref. Propam Impe, de
Propamsa o similar equivalente, làmina de drenage y canalón formado
por làmina geotextil, tubo dren de diàmetro 110 mm y grava.
Connexión a red de saneamiento existente mediante arqueta
registrable. (P - 20)

2.536,50 1,000 2.536,50

TOTAL Capítol 01.03 17.467,50

Obra 01 Pressupost CE BANYOLES

Capítol 04 CUBIERTAS

1 P782-612F u Panel sándwich de cubierta, de caras metálicas y núcleo rígido
aislante Pirm Clase 1, ref. HUURRE o similar equivalente. Panel de
espesor 80 mm y transmitancia térmica de 0,26 W/m2K. Incluye p.p.
de piezas especiales, estructura metálica de soporte, canalones,
bajantes y demás elementos necesarios para dejar la unidad
completamente terminada. (P - 21)

6.675,00 1,000 6.675,00

TOTAL Capítol 01.04 6.675,00

Obra 01 Pressupost CE BANYOLES

Capítol 05 PAVIMENTOS

1 P924-DX6V u Subbase de 15 cm de espesor de grava de árido reciclado de
hormigón de 20 a 40 mm, con extendido y compactado del material
(P - 29)

3.115,00 1,000 3.115,00

2 P7A3-5QH5 u Barrera de vapor/estanqueidad con velo de polietileno de 250 µm y
240 g/m2, colocada no adherida
(P - 23)

534,00 1,000 534,00

3 P93M-JQBN u Solera de hormigón con aditivo hidrófugo HA - 30 / F / 20 / XC3 con
una cantidad de cemento de 300 kg/m3 i relación agua cemento =<
0.55, de espesor 15 cm, colocado con bomba y nivelado. Armado con
fibras. (P - 31)

7.120,00 1,000 7.120,00

4 P7A3-5QHT u Impermeabilización de suelos y paredes en contacto con la humedad
mediante mortero monocomponente formulado a base de cemento,
áridos seleccionados y resinas impermeabilizantes, que forma un
revestimiento completamente impermeable de gran adherencia,

3.248,50 1,000 3.248,50

euros
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PRESUPUESTO Pág.: 3

aplicable tanto a presión directa como a contrapresión. Ref. Propam
Impe, de Propamsa o similar equivalente. (P - 24)

5 P7C25-DDHT u Aislamiento de panel aislante ecológico de fibras de madera reciclada
ref. Pavaboard, de Pavatex o similiar equivalente, de 6 cm de grosor.
(P - 25)

4.984,00 1,000 4.984,00

6 P93G-57Q2 u Recrecido del soporte de pavimentos con mortero autonivelante, con
un grosor aproximado de 5 cm. Vertido en obra mediante bombeo. (P -
30)

4.895,00 1,000 4.895,00

7 P9D5-366C u Pavimento de baldosa de gres porcelánico prensado, de masa
compacta, de forma rectangular. Colocación con cemento cola de alta
adherencia y flexibilidad. Rejuntado. Cortes especiales, protección de
aristas y demás elementos necesarios para dejar la unidad
completamente terminada. Incluye p.p. de zócalo perimetral en
cerramientos no alicatados. En zonas húmedas el pavimento será
antideslizante, dando cumplimiento a la norma correspondiente CTE.
(P - 33)

18.690,00 1,000 18.690,00

TOTAL Capítol 01.05 42.586,50

Obra 01 Pressupost CE BANYOLES

Capítol 06 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES

1 P6143-AWRB u Nuevas paredes de distribución interior formadas por ladrillo perforado,
de 290x140x100 mm, para revestir, categoría I, HD, según la norma
UNE-EN 771-1, tomado con mortero para albañilería industrializado M
5 (5 N/mm2) de designación (G) según norma UNE-EN 998-2 o bien
tabique apoyado divisorio de 6 cm de espesor, de superladrillo de
600x250x60 mm, LD, categoría I, según la norma UNE-EN 771-1, para
revestir, tomado con mortero para albañilería industrializado M 10 (10
N/mm2) de designación (G) según la norma UNE-EN 998-2. Incluye
p.p. de refuerzos, trabado con paredes existentes, dinteles sobre
aperturas y demás elementos necesarios para dejar la unidad
completamente terminada. (P - 17)

7.787,50 1,000 7.787,50

TOTAL Capítol 01.06 7.787,50

Obra 01 Pressupost CE BANYOLES

Capítol 07 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS

1 P812-6F2G u Enfoscado proyectado maestreado, sobre paramento vertical interior
alicatado, con mortero de cemento, acabado regleado. (P - 27)

12.100,00 1,000 12.100,00

2 P815-3FN2 u Enyesado a buena vista sobre paramento vertical interior, con yeso
B1, acabada enlucido con escayola A según la norma UNE-EN
13279-1. Incluye p.p. de mallas de refuerzo, perfiles en aristas y
demás elementos necesarios para dejar la unidad completamente
terminada. (P - 28)

1.112,50 1,000 1.112,50

3 P812-6F21 u Enfoscado proyectado maestreado, sobre paramento vertical interior,
para quedar visto, con mortero de cemento, acabado fratasado fino. (P
- 26)

6.052,00 1,000 6.052,00

4 P9D5-364R u Alicatado mediante baldosa de gres porcelánico prensado, de masa
compacta, de forma rectangular. Colocación con cemento cola de alta
adherencia y flexibilidad. Rejuntado. Cortes especiales, protección de
aristas y demás elementos necesarios para dejar la unidad
completamente terminada. (P - 32)

32.265,00 1,000 32.265,00

5 P656-LK2Q u Falso techo contínuo formado por placas de yeso laminado,
fonoabsorvente, con perforación rectilínia, con perfileria de sujeción al
techo formada por canales y montantes del propio sistema, cada 400
mm, para techo horizontal o inclinado. Una placa de 15 mm, de dureza

12.500,00 1,000 12.500,00

euros
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PRESUPUESTO Pág.: 4

superficial (I) fijada mecánicamente a estructura de soporte.
Aislamiento térmico de reciclado de lana de roca, ref. Rockwool o
similar equivalente, de 120 mm de espesor. Conductividad térmica <=
0.032 W/(m·K). Incluye p.p. de encintados, pastas, pulidos, formación
de aristas y demás encuentros especiales para dejar la unidad
completamente terminada (P - 19)

6 E8989240 u Trabajos de pintura en paredes y techos de interior, sobre yeso, con
pintura acrílica transpirable, mediante una mano de fondo diluida y dos
manos de acabado. (P - 3)

4.005,00 1,000 4.005,00

7 E898A240 u Trabajos de pintura en paredes y techos de exterior, sobre cemento,
con pintura acrílica transpirable, mediante una mano de fondo diluida y
dos manos de acabado. (P - 4)

4.700,00 1,000 4.700,00

8 E8982BA0 u Trabajos de protección de elementos de madera en interior, con
esmalte sintético, mediante dos capas selladoras y dos manos de
acabado. (P - 1)

2.492,00 1,000 2.492,00

9 E8985BJ0 u Trabajos de protección de elementos metálicos, con esmalte sintético,
mediante dos manos de imprimación antioxidante y dos manos de
acabado. (P - 2)

2.047,00 1,000 2.047,00

TOTAL Capítol 01.07 77.273,50

Obra 01 Pressupost CE BANYOLES

Capítol 08 CARPINTERIA INTERIOR Y EQUIPAMIENTO

1 PA12-841F u Conjunto de puertas y armarios de interior, segun proyecto. Puertas y
armarios de DM hidrofugo con revestimiento de melamina. Incluye p.p.
de marcos, herrajes de acero inoxidable, topes y demás elementos
necesarios para dejar la unidad completamente terminada. (P - 34)

12.250,00 1,000 12.250,00

2 PA12-84EE u Conjunto de equipamiento i/o mobiliario de interior necesario para
desarrollar las actividades previstas: bancos, perchas, baldas, mesas,
sillas..etç (P - 35)

5.340,00 1,000 5.340,00

TOTAL Capítol 01.08 17.590,00

Obra 01 Pressupost CE BANYOLES

Capítol 09 CARPINTERIA EXTERIOR

1 PAF6-7JJX u Conjunto de puertas y ventanas de aluminio lacado, colocación sobre
premarco de acero galvanizado. Aluminio con rotura térmica,
clasificación mínima 2 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207,
clasificación mínima 6A de estanqueidad al agua según UNE-EN
12208 y clasificación mínima C2 de resistencia al viento según
UNE-EN 12210. Vidrio de cámara con control solar y bajo emisivo, ref
3+3/12/4+4 mm o similar equivalente, segun indicaciones del
fabricante. Incluye herrajes, sellados, remates especiales y demás
elementos necesarios para dejar la unidad completamente terminada.
(P - 38)

16.020,00 1,000 16.020,00

TOTAL Capítol 01.09 16.020,00

Obra 01 Pressupost CE BANYOLES

Capítol 10 CERRAJERIA

1 PB11-H83W u Conjunto de elementos metálicos formados por: rejas de protección en
aperturas de fachada, barandillas y pasamanos zona gradas y demás

6.230,00 1,000 6.230,00

euros
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elementos necesarios. (P - 49)

TOTAL Capítol 01.10 6.230,00

Obra 01 Pressupost CE BANYOLES

Capítol 11 GRADAS

1 PB11-H834 u Desmontaje manual de asientos de grada y barandillas en mal estado
para impermeabilizar la base y evitar filtraciones de agua en los
vestuarios, situados debajo de las mismas. Carga manual de
escombros (asientos rotos y en mal estado y barandillas) sobre camión
o contenedor. Acopio en obra de asientos en buen estado para su
posterior reutilización. (P - 48)

1.068,00 1,000 1.068,00

2 PB11-H833 u Saneado de gradas con cepillo y agua a presión, eliminando cualquier
resto de pintura o suciedad existente. Impermeabilización de gradas
con aplicación de mortero hidráulico que actúa de recubrimiento
flexible impermeabilizante, formulado a base de cemento, áridos
seleccionados, y resinas impermeabilizantes especiales. Aplicación
con brocha o rodillo, a dos manos cruzadas. Ref. Propam Impe Flex,
de Propamsa o similiar equivalente.
Incluye p.p. de saneado de juntas de trabajo en grada y sellado con
masilla elástica de poliuretano para tal finalidad. (P - 47)

1.335,00 1,000 1.335,00

3 P7A3-5QH1 u Impermeabilización de suelo gradas en contacto con la humedad
mediante mortero hidraulico que actúa de recubrimiento flexible
impermeabilizante, formulado a base de cemento, árido seleccionado y
resinas impermeabilizantes especiales. Ref. Propam Impe Flex, de
Propamsa o similar equivalente. (P - 22)

3.248,50 1,000 3.248,50

4 PB11-H877 u Reposición de asientos en grada, con aprovechamiento de los que
presenten un buen estado. Colocación atornillada sobre la base, con
fijación estanca. (P - 50)

2.225,00 1,000 2.225,00

TOTAL Capítol 01.11 7.876,50

Obra 01 Pressupost CE BANYOLES

Capítol 12 INSTALACIONES

Titol 3 01 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO

1 PAF6-7JLL u Instalación completa de red de saneamiento del ámbito reformado.
Incluye arquetas, colectores, rejas lineales de recogida de agua,
sumideros, piezas especiales y demás elementos necesarios para
dejar la instalación completamente terminada y en funcionamiento, de
acuerdo a la normativa vigente. Connexión a red existente. (P - 40)

6.000,00 1,000 6.000,00

TOTAL Titol 3 01.12.01 6.000,00

Obra 01 Pressupost CE BANYOLES

Capítol 12 INSTALACIONES

Titol 3 02 INSTALACIÓN DE ACS Y APARATOS SANITARIOS

1 PAF6-7JYY u Instalación completa de agua en ámbito reformado. Incluye instalación
desde acometida de agua, sistema de descalcificación, circuito
primario con caldera de condensación ref. Baxi Bios Plus 70 F,
potencia 65 KW. Eficiencia energética A o similar equivalente, circuito
secundario con acumuladores, montaje sala de calderas, distribución
de tuberias hasta puntos de consumo y demás elementos necesarios
para dejar la instalación completamente terminada y en

49.000,00 1,000 49.000,00

euros
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funcionamiento, de acuerdo a la normativa vigente. (P - 46)

2 PAF6-7JYL u Instalación completa de aparatos sanitarios y griferia: inodoros,
lavabos, duchas, grifos, complementos de baño y demás elementos
necesarios para dejar la unidad completamente terminada. (P - 44)

5.900,00 1,000 5.900,00

TOTAL Titol 3 01.12.02 54.900,00

Obra 01 Pressupost CE BANYOLES

Capítol 12 INSTALACIONES

Titol 3 03 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD

1 PAF6-7JYP u Instalación completa de electricidad en ámbito reformado.Incluye
suministro y colocación de cuadro general elèctrico, metálico de
0,8x1x0,3 m, formado por interruptor general de 80A/4P, 7
interruprotes diferenciales y 15 magnetotèrmicos, canal metálica para
montage superficial, cableado eléctrico, tubos de PVC, mecanismos
eléctricos (Interruptores, conmutadores, pulsadores), sistema general
de iluminación LED, con grado de protección IP55 en duchas y demás
elementos necesarios para dejar la instalación completamente
terminada y en funcionamiento, de acuerdo a la normativa vigente. (P -
45)

7.300,00 1,000 7.300,00

TOTAL Titol 3 01.12.03 7.300,00

Obra 01 Pressupost CE BANYOLES

Capítol 12 INSTALACIONES

Titol 3 04 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN

1 PAF6-7JKJ u Instalación completa de calefacción en ámbito reformado. Incluye
suministro de fancoils en techos y tubos de alimentación mediante
tubos de acero inoxidable (AISI 316L), piezas especiales y demás
elementos necesarios para dejar la instalación completamente
terminada y en funcionamiento, de acuerdo a la normativa vigente. (P -
39)

13.150,00 1,000 13.150,00

TOTAL Titol 3 01.12.04 13.150,00

Obra 01 Pressupost CE BANYOLES

Capítol 12 INSTALACIONES

Titol 3 05 INSTALACIÓN DE RENOVACIÓN DE AIRE

1 PAF6-7JMN u Instalación completa de renovación de aire en ámbito reformado.
Incluye suministro y colocación de recuperador entálpico Tecna RCE
1600-EC/H/F7+F7+F8 de techo, de 1.600 m3, o similar equivalente,
tubos metálicos sistema helicoidal, piezas especiales y demás
elementos necesarios para dejar la instalación completamente
terminada y en funcionamiento, de acuerdo a la normativa vigente. (P -
43)

14.200,00 1,000 14.200,00

TOTAL Titol 3 01.12.05 14.200,00

Obra 01 Pressupost CE BANYOLES

Capítol 12 INSTALACIONES

Titol 3 06 INSTALACIÓN DE TELCOMUNICACIONES

euros



ADECUACIÓN Y MEJORAS DE LOS ESPACIOS E INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL CIUDAD DE BANYOLES

PRESUPUESTO Pág.: 7

1 PAF6-7JMA u Instalación completa de telecomunicaciones en ámbito reformado.
Incluye Rack informático, servidor, switch, router y sistema de
alimentación ininterrumpida (SAI), cable Ethernet categoria 6,
cajetines, conexiones RJ-45 y demás elementos necesarios para dejar
la instalación completamente terminada y en funcionamiento, de
acuerdo a la normativa vigente. (P - 41)

5.900,00 1,000 5.900,00

TOTAL Titol 3 01.12.06 5.900,00

Obra 01 Pressupost CE BANYOLES

Capítol 12 INSTALACIONES

Titol 3 07 INSTALACIÓN DE DOMÓTICA

1 PAF6-7JME u Instalación completa de domótica en ámbito reformado. Incluye
sistema domótico Wit de monitorización del edificio y las instalaciones:
Monitoreo de datos de consumo eléctrico, Monitoreo de datos de
confort, monitores de los parámetros de las instalaciones (consumo de
agua, gas, calefacción y ACS, contador de calorias, frigorías y energia
térmica). Hardware con programación y demás elementos necesarios
para dejar la instalación completamente terminada y en
funcionamiento, de acuerdo a la normativa vigente. (P - 42)

5.900,00 1,000 5.900,00

TOTAL Titol 3 01.12.07 5.900,00

Obra 01 Pressupost CE BANYOLES

Capítol 12 INSTALACIONES

Titol 3 08 INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA

1 PAF6-7J44 u Instalación completa de solar fotovoltaica. Incluye módulos
fotovoltaicos cristalinos de 550 Wp, estructura de aluminio soporte
placas, cableado y canalizaciones, envolventes, medidas,
protecciones, mecanismos, inversor trifásico de 20 KW tipo Fronius
Symo 20-3-M-20Kw o similar equivalente, legalizaciones y demás
elementos necesarios para dejar la instalación completamente
terminada y en funcionamiento, de acuerdo a la normativa vigente. (P -
36)

44.200,00 1,000 44.200,00

TOTAL Titol 3 01.12.08 44.200,00

Obra 01 Pressupost CE BANYOLES

Capítol 12 INSTALACIONES

Titol 3 09 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

1 PAF6-7JII u Instalación de protección contra incendios formada por 3 extintores de
polvo polivalente tipo ABC de 6 kg y 1 extintor de CO2 de 5 kg. Incluye
p.p. de carteles de señalización homologados. (P - 37)

800,00 1,000 800,00

TOTAL Titol 3 01.12.09 800,00

Obra 01 Pressupost CE BANYOLES

Capítol 13 MÓDULO ASEOS EXTERIOR

euros



ADECUACIÓN Y MEJORAS DE LOS ESPACIOS E INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL CIUDAD DE BANYOLES

PRESUPUESTO Pág.: 8

1 XPA0003Z u Conjunto de trabajos de albañileria, instalaciones, carpinteria interior y
exterior, pintura y demás para adecuación de módulo de aseo exterior,
actualmente con deficiéncias relevantes en cuanto a uso y
funcionalidad. Superfície construida 37 m2. (P - 52)

6.675,00 1,000 6.675,00

TOTAL Capítol 01.13 6.675,00

Obra 01 Pressupost CE BANYOLES

Capítol 14 PARTIDAS ALZADAS

1 XPA00033 u Partida alzada de cobro íntegro en concepto de ayudas de albañileria a
los industriales.  (P - 51)

5.800,00 1,000 5.800,00

TOTAL Capítol 01.14 5.800,00

Obra 01 Pressupost CE BANYOLES

Capítol 15 CONTROL DE CALIDAD

1 XPA000SE u Partida alzada a justificar en concepto de control de calidad durante la
ejecución de la obra. Ensayos realizados por parte de laboratorio
acreditado. Ensayos segun previsión DF. (P - 53)

1.335,00 1,000 1.335,00

TOTAL Capítol 01.15 1.335,00

Obra 01 Pressupost CE BANYOLES

Capítol 16 GESTIÓN DE RESIDUOS

1 P2R3-FIO6 u Transporte de tierras contaminadas a instalación autorizada de gestión
de residuos, con camión de 20 t y tiempo de espera para la carga con
medios mecánicos, con un recorrido de más de 15 y hasta 20 km.
Incluye disposición y tasas. (P - 13)

1.068,00 1,000 1.068,00

2 P2R5-DT42 u Transporte de residuos inertes o no peligrosos (no especiales) a
instalación autorizada de gestión de residuos, con contenedor de 9 m3
de capacidad. Incluye disposición y tasas. (P - 14)

5.340,00 1,000 5.340,00

TOTAL Capítol 01.16 6.408,00

Obra 01 Pressupost CE BANYOLES

Capítol 17 SEGURIDAD Y SALUD

1 XPA000SS u Partida alzada de cobro íntegro para el cumplimiento del real decreto
1627/97 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras de construcción. (P - 54)

2.536,50 1,000 2.536,50

TOTAL Capítol 01.17 2.536,50

euros
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 CAPÍTULO MES 1  MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 
    1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 

0  
TRABAJOS PREVIOS Y 
DERRIBO                                         

        

                              
1  MOVIMIENTO DE TIERRAS                             
                              
2 CUBIERTA                                                  
                                                   
3 PALATERÍA                             
                              

4 
CARTÓN YESO Y FALSOS 
TECHOS                                         

        

                              
5 ENYESADO                             
                                                   

6 
AISLAMIENTOS E 
IMPERMEABILIZACIONES                                         

        

                                                   
7 ALICATADOS Y REMATES                                          
                                            
8 PAVIMENTOS Y ZÓCALOS                             
                              
9 CARPINTERÍA INTERIOR                             
                              
10 CARPINTERÍA EXTERIOR                             
                              
11 PINTURA                             
                              

12 
INSTALACIÓN 
SANEAMIENTO              

               

                              

13 
INSTALACIÓN 
ELECTRICIDAD              
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14 
INSTALACIÓN DE 
FONTANERÍA              

               

                              

15 
INSTALACIÓNCLIMATIZACI
ÓN-RECUPERADOR CALOR              

               

                              

16 
CONDUCTOS HUMOS Y 
VENTILACIÓN              

               

                              

17 

INSTALACIÓN ALARMA Y 
CONTRA INCENDIOS-
EMERGENCIA              

               

                              
18 SANITARIOS Y GRIFERÍA                             
                              
19 MOBILIARIO                             
                              
20 GESTIÓN DE RESIDUOS                             
                              
21 CONTROL DE CALIDAD                             
                              
22 SEGURIDAD Y SALUD                             
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Situación sobre fotoplanoSituación sobre catastro

DATOS CATASTRALES
Referencia catastral 9728603DG7692N0001HI
Localitzación Passeig Darder, 72  -  17820  Banyoles  (Girona)
Superfície gráfica 14.191 m²
Uso principal Deportivo
Superfície construida 10.105 m²
Año construcción 1950

SITUACIÓN

ADECUACIÓN Y MEJORAS DE LOS ESPACIOS E INSTALACIONES DEL
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL CIUDAD DE BANYOLES

Banyoles, agosto de 2023

e:1/2000

2

Ajuntament de Banyoles

Tecnopol Arquitectura i Urbanisme SLP

TECNOPOL
ARQUITECTURA



POUM - SE EQUIPAMENTS, SE5 Esportiu
POUM

NORMATIVA URBANÍSTICA

ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE VESTUARIOS DEL ESTADIO
MUNICIPAL MIQUEL COROMINA I MORETÓ DE BANYOLES

Banyoles, agosto de 2023

e:1/2000

3

Ajuntament de Banyoles

Tecnopol Arquitectura i Urbanisme SLP

TECNOPOL
ARQUITECTURA



NORTE

51.5012.30

3.10

10.15

8.45

4.40

Emplazamiento

EMPLAZAMIENTO

ADECUACIÓN Y MEJORAS DE LOS ESPACIOS E INSTALACIONES DEL
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL CIUDAD DE BANYOLES

Banyoles, agosto de 2023

e:1/250

4

Ajuntament de Banyoles

Tecnopol Arquitectura i Urbanisme SLP

TECNOPOL
ARQUITECTURA



NORTE

±0,00

+0,10±0,00 ±0,00 ±0,00 ±0,00

±0,00

Vestuario 2
24,00 m²

Vestuario 1
34,75 m²

Fisioterapeuta
14,80 m²

Lavadero
15,20 m²

Material
8,25 m²

Instalaciones
11,80 m²

Sala reuniones
15,40 m²

Vestuario 3
24,00 m²

Despacho
17,50 m²

Árbitro 1
5,25 m²

Vestuario 4
39,30 m²

Vestuario 5
24,95 m²

Conserje
7,35 m²

Porche salida campo
7,50 m²

+0,10

-0,15

+0,10

Árbitro 2
5,25 m²

Distribuidor 1
22,55 m² -0,12

Distribuidor 2
22,55 m²-0,12

-0,15

+3,42

±0,00

-0,15

-0,15

Planta gradería

ESTADO ACTUAL
PLANTAS

ADECUACIÓN Y MEJORAS DE LOS ESPACIOS E INSTALACIONES DEL
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL CIUDAD DE BANYOLES

Banyoles, agosto de 2023

e:1/200

5

Ajuntament de Banyoles

Tecnopol Arquitectura i Urbanisme SLP

TECNOPOL
ARQUITECTURA

Planta baja



±0,00

+0,10±0,00 ±0,00

Vestuario 2
24,00 m²

Vestuario 1
34,75 m²

Fisioterapeuta
14,80 m²

Lavadero
15,20 m²

Material
8,25 m²

Instalaciones
11,80 m²

Sala reuniones
15,40 m²

Despacho
17,50 m²

Árbitro 1
5,25 m²

Conserje
7,35 m²

Porche salida campo
7,50 m²

+0,10

-0,15

+0,10

Distribuidor 1
22,55 m² -0,12

±0,00

±0,00 ±0,00

±0,00

Vestuario 3
24,00 m²

Despacho
17,50 m²

Vestuario 4
39,30 m²

Vestuario 5
24,95 m²

Porche salida campo
7,50 m²

+0,10
Árbitro 2
5,25 m²

Distribuidor 2
22,55 m²-0,12

NORTE

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL PLANTA BAJA
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA REHABILITADA

299,65 m²
356,65 m²

Planta baja estado actual ( I )

Planta baja

Planta baja estado actual (D)

(D)( I ) ESTADO ACTUAL
PLANTA BAJA

ADECUACIÓN Y MEJORAS DE LOS ESPACIOS E INSTALACIONES DEL
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL CIUDAD DE BANYOLES

Banyoles, agosto de 2023

e:1/100

6

Ajuntament de Banyoles

Tecnopol Arquitectura i Urbanisme SLP

TECNOPOL
ARQUITECTURA



+3,42

±0,00

-0,15

+3,42

±0,00

NORTE

Planta superior estado actual ( I )

Planta superior

Planta superior estado actual (D)

(D)( I ) ESTADO ACTUAL
PLANTA SUPERIOR

ADECUACIÓN Y MEJORAS DE LOS ESPACIOS E INSTALACIONES DEL
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL CIUDAD DE BANYOLES

Banyoles, agosto de 2023

e:1/100

7

Ajuntament de Banyoles

Tecnopol Arquitectura i Urbanisme SLP

TECNOPOL
ARQUITECTURA



±0,00
-0,15

+0,10

+3,42

-0,12
±0,00 ±0,00FisioterapeutaLavadero Conserje Distribuidor 1Vestuario 1

2.672.38
2.071.95

±0,00

+3,42

-0,12
+0,100,00

-0,12
±0,00±0,00 Vestuario 5Distribuidor 1 Distribuidor 2 Vestuario 4

2.67 2.38 2.55
1.952.072.07

(D)( I )

Planta baja

S1

ESTADO ACTUAL
SECCIÓN LONGITUDINAL

ADECUACIÓN Y MEJORAS DE LOS ESPACIOS E INSTALACIONES DEL
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL CIUDAD DE BANYOLES

Banyoles, agosto de 2023

e:1/100

8

Ajuntament de Banyoles

S1 - Sección longitudinal

S1 - Sección longitudinal estado actual (D)

S1 - Sección longitudinal estado actual ( I )

Tecnopol Arquitectura i Urbanisme SLP

TECNOPOL
ARQUITECTURA



±0,00
-0,15

+0,10

+3,42

±0,00

+3,42

Planta baja

F3
ESTADO ACTUAL

ALZADO PRINCIPAL

ADECUACIÓN Y MEJORAS DE LOS ESPACIOS E INSTALACIONES DEL
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL CIUDAD DE BANYOLES

Banyoles, agosto de 2023

e:1/100

9

Ajuntament de Banyoles

F3 - Alzado principal

F3 - Alzado principal estado actual (D)

F3 - Alzado principal estado actual ( I )

(D)( I )

Tecnopol Arquitectura i Urbanisme SLP

TECNOPOL
ARQUITECTURA



3.05 2.80

1.772.07

+3,42

±0,00 -0,12

2.83 2.54

+3,42

±0,00

+3,42

±0,00
-0,15

+0,10

S1 - Sección transversal estado actual

Planta baja

Planta superior

S2 F2

F2 - Alzado lateral derecho estado actual

ESTADO ACTUAL
SECCIÓN TRANSVERSAL Y ALZADOS LATERALES

ADECUACIÓN Y MEJORAS DE LOS ESPACIOS E INSTALACIONES DEL
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL CIUDAD DE BANYOLES

Banyoles, agosto de 2023

e:1/100

10

Ajuntament de Banyoles

F3

F3 - Alzado lateral izquierdo estado actual

Tecnopol Arquitectura i Urbanisme SLP

TECNOPOL
ARQUITECTURA



±0,00±0,00

+3,42

+3,42

±0,00
-0,15

(D) ( I )

Planta baja

F4

ESTADO ACTUAL
ALZADO POSTERIOR

ADECUACIÓN Y MEJORAS DE LOS ESPACIOS E INSTALACIONES DEL
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL CIUDAD DE BANYOLES

Banyoles, agosto de 2023

e:1/100

11

Ajuntament de Banyoles

F4 - Alzado posterior

F4 - Alzado posterior estado actual ( I )

F4 - Alzado posterior estado actual ( D )

Tecnopol Arquitectura i Urbanisme SLP

TECNOPOL
ARQUITECTURA



Planta baja

FOTOGRAFÍAS
ESTADO ACTUAL

ADECUACIÓN Y MEJORAS DE LOS ESPACIOS E INSTALACIONES DEL
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL CIUDAD DE BANYOLES

Banyoles, agosto de 2023

e:1/-

12

Ajuntament de Banyoles

Tecnopol Arquitectura i Urbanisme SLP

TECNOPOL
ARQUITECTURA

T:\2-Dani\Banyoles\Ajuntament\Camp Futbol - Miquel Coromina\X2019 reforma camp futbol nou_vestidors\fotos\20191126\IMG_20191126_102946_055.jpg



NORTE

Emplazamiento

EMPLAZAMIENTO

ADECUACIÓN Y MEJORAS DE LOS ESPACIOS E INSTALACIONES DEL
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL CIUDAD DE BANYOLES

Banyoles, agosto de 2023

e:1/250

13

Ajuntament de Banyoles

Tecnopol Arquitectura i Urbanisme SLP

TECNOPOL
ARQUITECTURA



NORTE

±0,00

-0,15

Vestuario 2
26,70 m²

Distribuidor 1
22,55 m²

Vestuario 3
26,70 m²

Distribuidor 2
33,55 m²

Àrbitro 2
8,20 m²

Àrbitro 1
8,20 m²

Salida al campo
7,50 m²

±0,00

-0,25

Ra
m

pa
 7

,5
%

Fisioterapeuta
17,20 m²

Lavadero
10,80 m²

Instalaciones
13,50 m²

Readaptador
14,10 m²

Vestuario 1
37,35 m²

Despacho
7,40 m²

Reuniones
12,05 m²

Vestuario 4
25,85 m²

-0,15

-0,25

-0,25

-0,25

-0,05-0,25
Rampa 8%

Baño
Accesible
5,25 m²

Vestuario 5
12,35 m²

Vestíbulo
Entrada

13,25 m²

Porche
Entrada
1,90 m²

-0,15

+3,42

±0,00

Planta baja

PLANTAS
PROPUESTA

ADECUACIÓN Y MEJORAS DE LOS ESPACIOS E INSTALACIONES DEL
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL CIUDAD DE BANYOLES

Banyoles, agosto de 2023

e:1/200

14

Ajuntament de Banyoles

Tecnopol Arquitectura i Urbanisme SLP

TECNOPOL
ARQUITECTURA

Planta gradería



-0,15

Vestuario 2
26,70 m²

Distribuidor 1
22,55 m²

Àrbitro 1
8,20 m²

Salida al campo
7,50 m²

±0,00

-0,25

Ra
m

pa
 7

,5
%

Fisioterapeuta
17,20 m²

Lavadero
10,80 m²

Instalaciones
13,50 m²

Readaptador
14,10 m²

Vestuario 1
37,35 m²

Despacho
7,40 m²

Reuniones
12,05 m²

-0,25

-0,25

±0,00

Vestuario 3
26,70 m²

Distribuidor 2
33,55 m²

Àrbitro 2
8,20 m²

Àrbitro 1
8,20 m²

Salida al campo
7,50 m²

±0,00

-0,25

Ra
m

pa
 7

,5
%

Vestuario 4
25,85 m²

-0,25

-0,05-0,25
Rampa 8%

Baño
Accesible
5,25 m²

Vestuario 5
12,35 m²

Vestíbulo
Entrada

13,25 m²

Porche
Entrada
1,90 m²

NORTE

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL PLANTA BAJA
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA REHABILITADA

295,00 m²
354,75 m²

PORCHE ENTRADA
PORCHE SALIDA AL CAMPO

1,90 m²
7,50 m²

Planta baja propuesta ( I )

Planta baja

Planta baja propuesta (D)

(D)( I ) PROPUESTA
PLANTA BAJA DISTRIBUCIÓN

ADECUACIÓN Y MEJORAS DE LOS ESPACIOS E INSTALACIONES DEL
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL CIUDAD DE BANYOLES

Tecnopol Arquitectura i Urbanisme SLP Banyoles, agosto de 2023

e:1/100

15
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TECNOPOL
ARQUITECTURA



+3,42

±0,00

+3,42

±0,00

NORTE

Planta superior propuesta ( I )

Planta superior

Planta superior propuesta (D)

(D)( I ) PROPUESTA
PLANTA SUPERIOR DISTRIBUCIÓN

ADECUACIÓN Y MEJORAS DE LOS ESPACIOS E INSTALACIONES DEL
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Ajuntament de Banyoles

Tecnopol Arquitectura i Urbanisme SLP

TECNOPOL
ARQUITECTURA



±0,00
-0,15

+3,42

-0,12- 0,25FisioterapeutaReadaptación Distribuidor 1Vestuario 1

2.802.63
2.202.20

±0,00

+3,42

-0,12
+0,10

0,25 -0,25
±0,00±0,00 Vestuario 5Distribuidor 1 Distribuidor 2 Vestuario 4

2.63 2.80 2.43
2.202.20
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Ajuntament de Banyoles

(D)( I )

Planta baja

S1

PROPUESTA
SECCIÓN LONGITUDINAL

S1 - Sección longitudinal

S1 - Sección longitudinal estado actual (D)

S1 - Sección longitudinal estado actual ( I )

Tecnopol Arquitectura i Urbanisme SLP

TECNOPOL
ARQUITECTURA



±0,00

+3,42

-0,15

±0,00

+3,42
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Ajuntament de Banyoles

Planta baja

F3
PROPUESTA

ALZADO PRINCIPAL

F3 - Alzado principal

F3 - Alzado principal estado actual (D)

F3 - Alzado principal estado actual ( I )

(D)( I )

Tecnopol Arquitectura i Urbanisme SLP

TECNOPOL
ARQUITECTURA



+3,42

2.83 2.54

3.30 3.05

1.902.20

-0,25

+3,42

±0,00

+3,42

±0,00
-0,15

PROPUESTA
SECCIÓN TRANSVERSAL Y ALZADOS LATERALES
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Ajuntament de Banyoles

S1 - Sección transversal propuesta

Planta baja

Planta superior

S2 F2

F2 - Alzado lateral derecho propuesta

F3

F3 - Alzado lateral izquierdo propuesta

Tecnopol Arquitectura i Urbanisme SLP

TECNOPOL
ARQUITECTURA



±0,00±0,00

+3,42

+3,42

±0,00
-0,15
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Ajuntament de Banyoles

(D) ( I )

Planta baja

F4

PROPUESTA
ALZADO POSTERIOR

F4 - Alzado posterior

F4 - Alzado posterior estado actual ( I )

F4 - Alzado posterior estado actual ( D )

Tecnopol Arquitectura i Urbanisme SLP

TECNOPOL
ARQUITECTURA



±0,00

+0,10±0,00 ±0,00 ±0,00 ±0,00

±0,00

+0,10

-0,15

-0,12 -0,12

-0,15

+0,10

-0,15

±0,00

-0,25

-0,15

-0,25

-0,25

-0,25

-0,05

REBAJE PAVIMENTO
NIVEL -0,25

REBAJE PAVIMENTO
NIVEL -0,25

REBAJE PAVIMENTO
NIVEL -0,25

+3,42

±0,00
-0,15

±0,00

+3,42

±0,00
-0,15

+3,42

-0,12
+0,10

- 0,25 -0,25
±0,00±0,00FisioterapeutaReadaptación Vestuario 5Distribuidor 1 Distribuidor 2Vestuario 1 Vestuario 4

2.63 2.80 2.43
2.20

2.802.63
2.202.20

ACTUAL Y EXISTENTE

DERRIBO

OBRA NUEVA

RENOVACIÓN Y/O CAMBIO

NORTE

Planta baja

DERRIBOS Y
OBRA NUEVA
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Ajuntament de Banyoles

Tecnopol Arquitectura i Urbanisme SLP

TECNOPOL
ARQUITECTURA

Sección longitudinal

Fachada posterior



-0,15

+3,42

±0,00

±0,00

+0,10±0,00 ±0,00 +0,10

-0,15

-0,12

+0,10

-0,15

±0,00

-0,25-0,25

-0,25

REBAJE PAVIMENTO
NIVEL -0,25

REBAJE PAVIMENTO
NIVEL -0,25

±0,00

±0,00 ±0,00

±0,00

+0,10

-0,12

-0,15

±0,00

-0,25

-0,15

-0,25

-0,05

REBAJE PAVIMENTO
NIVEL -0,25

NORTE

ACTUAL Y EXISTENTE

DERRIBO

OBRA NUEVA

RENOVACIÓN Y/O CAMBIO

Planta superior propuesta ( I )

Planta superior

Planta superior propuesta (D)

(D)( I ) DERRIBOS Y OBRA NUEVA
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Ajuntament de Banyoles

Tecnopol Arquitectura i Urbanisme SLP

TECNOPOL
ARQUITECTURA



±0,00

-0,15

±0,00

-0,25

-0,15

-0,25

-0,25

-0,25

-0,05-0,25- 0,25

- 0,25- 0,25- 0,25 - 0,25 - 0,25- 0,25 - 0,25

- 0,25 - 0,25 - 0,25

- 0,25

- 0,25

- 0,25

- 0,05

 ±0,00

 ±0,00

±0,00
-0,15

+3,42

-0,12
+0,10

- 0,25 -0,25
±0,00±0,00FisioterapeutaReadaptación Vestuario 5Distribuidor 1 Distribuidor 2Vestuario 1 Vestuario 4

2.63 2.80 2.43
2.20

2.802.63
2.202.20

NORTE

Planta baja actuación 1

ACTUACIÓN 1
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Ajuntament de Banyoles

TECNOPOL
ARQUITECTURA

Sección transversal actuación 1

ACTUACIÓN 1
Es necesario e imprescindible la adecuación de los accesos a los vestuarios para la correcta accesibilidad para personas con
discapacidades. Actualmente los accesos no están adaptados y hay barreras arquitectónicas que impiden el paso correcto de sillas de
ruedas o personas con problemas de movilidad. Se propone el rebaje de parte de los vestuarios y la formación de rampas de acceso y
paso para mejorar la accesibilidad a todos los vestuarios y servicios complementarios y facilitar su uso a personas con movilidad
reducida u otras limitaciones.



-0,15

+3,42

±0,00

-0,15

Vestuario 2
26,70 m²

Distribuidor 1
22,55 m²

Àrbitro 1
8,20 m²

Salida al campo
7,50 m²

±0,00

-0,25

Ra
m

pa
 7

,5
%

Fisioterapeuta
17,20 m²

Lavadero
10,80 m²

Instalaciones
13,50 m²

Readaptador
14,10 m²

Vestuario 1
37,35 m²

Despacho
7,40 m²

Reuniones
12,05 m²

-0,25

-0,25

- 0,25

- 0,25- 0,25- 0,25 - 0,25 - 0,25

- 0,25

 ±0,00

±0,00

Vestuario 3
26,70 m²

Distribuidor 2
33,55 m²

Àrbitro 2
8,20 m²

Àrbitro 1
8,20 m²

Salida al campo
7,50 m²

±0,00

-0,25

Ra
m

pa
 7

,5
%

Vestuario 4
25,85 m²

-0,15

-0,25

-0,05-0,25
Rampa 8%

Baño
Accesible
5,25 m²

Vestuario 5
12,35 m²

Vestíbulo
Entrada

13,25 m²

Porche
Entrada
1,90 m²

- 0,25- 0,25

- 0,25 - 0,25

- 0,25

- 0,25

- 0,25

- 0,05

 ±0,00

 ±0,00

NORTE

Planta superior propuesta ( I )

Planta superior

Planta superior propuesta (D)

(D)( I )
ACTUACIÓN 1
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Ajuntament de Banyoles

Tecnopol Arquitectura i Urbanisme SLP

TECNOPOL
ARQUITECTURA

ACTUACIÓN 1

Se propone el rebaje de parte de
los vestuarios y la formación de
rampas de acceso y paso para
mejorar la accesibilidad a todos
los vestuarios y servicios
complementarios y facilitar su
uso a personas con movilidad
reducida u otras limitaciones.



±0,00

-0,15

±0,00

-0,25

-0,15

-0,25

-0,25

-0,25

-0,05-0,25

Zanja saneamientoZanja saneamientoZanja saneamiento
Conexión a red saneamiento público

Separación aguas grises y pluviales

NUEVA RED DE
SANEAMIENTO

NUEVA RED DE
SANEAMIENTO

NUEVA RED DE
SANEAMIENTO

NUEVA RED DE
SANEAMIENTO

NUEVA RED DE
SANEAMIENTO

NORTE

-0,15

+3,42

±0,00

SANEADO DE PINTURA
SELLO E IMPERMEABILIZACIÓN JUNTAS

MORTERO MONOCOMPONENTE
PINTADO

Planta baja actuación 2

ACTUACIÓN 2 y 3
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Ajuntament de Banyoles

TECNOPOL
ARQUITECTURA

ACTUACIÓN 2

Realización de una nueva zanja de instalaciones para el soterramiento de los servicios existentes. Reforma de los
conductos y desagües de aguas residuales y pluviales y la conexión a la red de saneamiento público (posible
necesidad de bombeo según nivel de red de saneamiento público en relación al nivel de saneamiento del
complejo).

Planta superior actuación 3

ACTUACIÓN 3

Actualmente existen humedades y filtraciones en el interior de los edificios, alguna de ellas de gravedad, que provocan humedades y
desperfectos en el interior de los vestuarios, como desprendimientos de pequeño material cerámico y, por consiguiente, urge la
impermeabilización de las gradas de público. Se hará un saneado de la pintura existente, se sellarán y impermeabilizarán las juntas con
masilla hidráulica que actuará de recubrimiento flexible impermeabilizante y se aplicará un mortero monocomponente sobre el hormigón
tipo Propam Impe Flex, para finalmente ir pintado.



-0,15

+3,42

±0,00

-0,15

±0,00

-0,25-0,25

-0,25

Zanja saneamientoZanja saneamiento
Conexión a red saneamiento público

Separación aguas grises y pluviales

NUEVA RED DE
SANEAMIENTO

NUEVA RED DE
SANEAMIENTO

±0,00

±0,00

-0,25

-0,15

-0,25

-0,05-0,25

Zanja saneamientoZanja saneamiento

NUEVA RED DE
SANEAMIENTO

NUEVA RED DE
SANEAMIENTO

NUEVA RED DE
SANEAMIENTO

NORTE

Planta superior propuesta ( I )

Planta superior

Planta superior propuesta (D)

(D)( I )
ACTUACIÓN 2
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Ajuntament de Banyoles

Tecnopol Arquitectura i Urbanisme SLP

TECNOPOL
ARQUITECTURA

ACTUACIÓN 2

Realización de una nueva zanja
de instalaciones para el
soterramiento de los servicios
existentes. Reforma de los
conductos y desagües de aguas
residuales y pluviales y la
conexión a la red de
saneamiento público .



-0,15

+3,42

±0,00

+3,42

±0,00

SANEADO DE PINTURA
SELLO E IMPERMEABILIZACIÓN JUNTAS

MORTERO MONOCOMPONENTE
PINTADO

+3,42

±0,00

SANEADO DE PINTURA
SELLO E IMPERMEABILIZACIÓN JUNTAS

MORTERO MONOCOMPONENTE
PINTADO

NORTE

+3,42

2.83 2.54

3.30 3.05

1.902.20

-0,25

Planta superior propuesta ( I )

Planta superior

Planta superior propuesta (D)

(D)( I )
ACTUACIÓN 2 y 3
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Ajuntament de Banyoles

Tecnopol Arquitectura i Urbanisme SLP

TECNOPOL
ARQUITECTURA

ACTUACIÓN 3
Se hará un saneado de la
pintura existente, se sellarán y
impermeabilizarán las juntas
con masilla hidráulica que
actuará de recubrimiento
flexible impermeabilizante y se
aplicará un mortero
monocomponente sobre el
hormigón tipo Propam Impe
Flex, para finalmente ir pintado.

Sección



±0,00

-0,15

±0,00

-0,25

-0,15

-0,25

-0,25

-0,25

-0,05-0,25

NUEVO ACCESO
USUARIOS

AUGMENTO SUPERFICIE
DUCHAS + 1 DUCHA

AUGMENTO SUPERFICIE
DUCHAS + 1 DUCHA

AUGMENTO SUPERFICIE
DUCHAS + 1 DUCHA

AUGMENTO SUPERFICIE
DUCHAS + 1 DUCHA

NUEVO ESPACIO
VESTIDORES

INDEPENDIENTES

ACCESO
DIGITALIZADO

NORTE

±0,00

-0,15

±0,00

-0,25

-0,15

-0,25

-0,25

-0,25

-0,05-0,25

Planta baja actuación 4

ACTUACIÓN 4 y 5
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Ajuntament de Banyoles

TECNOPOL
ARQUITECTURA

ACTUACIÓN 5

El aislamiento térmico de los paramentos verticales y horizontales (paredes y techos) para mejorar la eficiencia energética y el ahorro
energético del edificio a la vez que el confort térmico de los distintos espacios. El aislamiento de las fachadas se hará por el exterior con el
sistema SATE. Se substituirá la carpintería exterior existente por nuevas ventanas y puertas de aluminio estancas, con rotura de puente
térmico y acristalamiento con cámara.

ACTUACIÓN 4

La redistribución interior para mejorar la funcionalidad del equipamiento y crear nuevos espacios según las necesidades del conjunto y los
nuevos servicios que éste ofrecerá. Se prolongará el pasillo principal hasta la fachada oeste creando un nuevo acceso en el lateral de la
gradería, evitando así el flujo de usuarios por delante de ésta. Se formará un nuevo espacio con vestuarios independentes (uno accesible)
para ser utilizados por los usuarios del complejo y los usuarios externos a éste, con un sistema digitalizado para dar acceso y controlar el
uso del servicio.

Planta baja actuación 5



-0,15

+3,42

±0,00

-0,15

±0,00

-0,25-0,25

-0,25

AUGMENTO SUPERFICIE
DUCHAS + 1 DUCHA

AUGMENTO SUPERFICIE
DUCHAS + 1 DUCHA

±0,00

±0,00

-0,25

-0,15

-0,25

-0,05-0,25

NUEVO ACCESO
USUARIOS

AUGMENTO SUPERFICIE
DUCHAS + 1 DUCHA

AUGMENTO SUPERFICIE
DUCHAS + 1 DUCHA

VESTIDORES
INDEPENDIENTES

ACCESO
DIGITALIZADO

NORTE

Planta superior propuesta ( I )

Planta superior

Planta superior propuesta (D)

(D)( I )
ACTUACIÓN 4
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Ajuntament de Banyoles

Tecnopol Arquitectura i Urbanisme SLP

TECNOPOL
ARQUITECTURA

ACTUACIÓN 4

La redistribución interior para mejorar la funcionalidad
del equipamiento y crear nuevos espacios según las
necesidades del conjunto y los nuevos servicios que éste
ofrecerá. Se prolongará el pasillo principal hasta la
fachada oeste creando un nuevo acceso en el lateral de
la gradería, evitando así el flujo de usuarios por delante
de ésta. Se formará un nuevo espacio con vestuarios
independentes (uno accesible) para ser utilizados por los
usuarios del complejo y los usuarios externos a éste, con
un sistema digitalizado para dar acceso y controlar el uso
del servicio.



-0,15

+3,42

±0,00

-0,15

±0,00

-0,25-0,25

-0,25

±0,00

-0,25

-0,25

-0,05-0,25

NORTE

+3,42

2.83 2.54

3.30 3.05

1.902.20

-0,25

Planta superior propuesta ( I )

Planta superior

Planta superior propuesta (D)

(D)( I )
ACTUACIÓN 5
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Tecnopol Arquitectura i Urbanisme SLP

TECNOPOL
ARQUITECTURA

ACTUACIÓN 5

El aislamiento térmico de los paramentos verticales y
horizontales (paredes y techos) para mejorar la eficiencia
energética y el ahorro energético del edificio a la vez que
el confort térmico de los distintos espacios. El
aislamiento de las fachadas se hará por el exterior con el
sistema SATE. Se substituirá la carpintería exterior
existente por nuevas ventanas y puertas de aluminio
estancas, con rotura de puente térmico y acristalamiento
con cámara.

Sección



±0,00

-0,15

±0,00

-0,25

-0,15

-0,25

-0,25

-0,25

-0,05-0,25

NUEVOS ACABADOS:
PAVIMIENTO
ALICATADOS

PINTURA

NUEVOS ACABADOS:
PAVIMIENTO
ALICATADOS

PINTURA

NUEVOS ACABADOS:
PAVIMIENTO
ALICATADOS

PINTURA

NUEVOS ACABADOS:
PAVIMIENTO
ALICATADOS

PINTURA

NUEVOS ACABADOS:
PAVIMIENTO
ALICATADOS

PINTURA

NUEVOS ACABADOS:
PAVIMIENTO
ALICATADOS

PINTURA

NORTE

Planta baja actuación 6

ACTUACIÓN 6
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Ajuntament de Banyoles

TECNOPOL
ARQUITECTURA

ACTUACIÓN 6

La adecuación y actualización de los acabados de los vestuarios. Esto consiste en la reposición de pavimentos, alicatados, mobiliario y
pintado de la totalidad de estancias interiores una vez solucionadas las filtraciones de las gradas, con materiales y elementos más
resistentes y por lo tanto más duraderos. También se remodelará el módulo independiente de aseos (situada al oeste de la gradería), para
actualizar y homogenizar su apariencia con el resto del conjunto, es decir, substitución de revestimientos, sanitarios y mamparas, a la vez
que se modernizará con la instalación de un sistema de domótica, para gestionar y controlar el uso de las instalaciones como el uso por
parte de los usuarios.



-0,15

+3,42

±0,00

-0,15

±0,00

-0,25-0,25

-0,25
NUEVOS ACABADOS:

PAVIMIENTO
ALICATADOS

PINTURA

NUEVOS ACABADOS:
PAVIMIENTO
ALICATADOS

PINTURA

NUEVOS ACABADOS:
PAVIMIENTO
ALICATADOS

PINTURA

±0,00

±0,00

-0,25

-0,15

-0,25

-0,05-0,25

NUEVOS ACABADOS:
PAVIMIENTO
ALICATADOS

PINTURA

NUEVOS ACABADOS:
PAVIMIENTO
ALICATADOS

PINTURA

NUEVOS ACABADOS:
PAVIMIENTO
ALICATADOS

PINTURA

NORTE

Planta superior propuesta ( I )

Planta superior

Planta superior propuesta (D)

(D)( I )
ACTUACIÓN 6
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TECNOPOL
ARQUITECTURA

ACTUACIÓN 6

La adecuación y actualización de los acabados de los
vestuarios. Esto consiste en la reposición de pavimentos,
alicatados, mobiliario y pintado de la totalidad de
estancias interiores una vez solucionadas las filtraciones
de las gradas, con materiales y elementos más
resistentes y por lo tanto más duraderos. También se
remodelará el módulo independiente de aseos (situada al
oeste de la gradería), para actualizar y homogenizar su
apariencia con el resto del conjunto, es decir,
substitución de revestimientos, sanitarios y mamparas, a
la vez que se modernizará con la instalación de un
sistema de domótica, para gestionar y controlar el uso de
las instalaciones como el uso por parte de los usuarios.



±0,00

-0,15

±0,00

-0,25

-0,15

-0,25

-0,25

-0,25

-0,05-0,25

SUBSTITUCIÓN DE
CALDERA

PASO NUEVAS INSTALACIONES:
FONTANERÍA ACS

ELECTRICIDAD
CALEFACCIÓN (AGUA-AIRE)

VENTILACIÓN-RECUPERADOR

FAN COIL FAN COIL FAN COIL FAN COIL FAN COIL

FAN COIL FAN COIL

BOMBA
AIRE

BOMBA
AIRE

INSTALACIÓN SENSORES:
-DOMOTICA
-ALARMA
-CONTRAINCENDIOS

INSTALACIÓN SENSORES:
-DOMOTICA
-ALARMA
-CONTRAINCENDIOS

INSTALACIÓN SENSORES:
-DOMOTICA
-ALARMA
-CONTRAINCENDIOS

INSTALACIÓN SENSORES:
-DOMOTICA
-ALARMA
-CONTRAINCENDIOS

INSTALACIÓN SENSORES:
-DOMOTICA
-ALARMA
-CONTRAINCENDIOS

INSTALACIÓN SENSORES:
-DOMOTICA
-ALARMA
-CONTRAINCENDIOS

INSTALACIÓN SENSORES:
-DOMOTICA
-ALARMA
-CONTRAINCENDIOS

INSTALACIÓN SENSORES:
-DOMOTICA
-ALARMA
-CONTRAINCENDIOS

INSTALACIÓN SENSORES:
-DOMOTICA
-ALARMA
-CONTRAINCENDIOS

INSTALACIÓN SENSORES:
-DOMOTICA
-ALARMA
-CONTRAINCENDIOS

INSTALACIÓN SENSORES:
-DOMOTICA
-ALARMA
-CONTRAINCENDIOS

INSTALACIÓN SENSORES:
-DOMOTICA
-ALARMA
-CONTRAINCENDIOS

INSTALACIÓN SENSORES:
-DOMOTICA
-ALARMA
-CONTRAINCENDIOS

INSTALACIÓN SENSORES:
-DOMOTICA
-ALARMA
-CONTRAINCENDIOS

FAN COIL

NORTE

110 MODULOS
FOTOVOLTAICOS 550 WP

BOMBAS DE CALOR x2

RECUPERADOR DE
CALOR

Planta baja actuación 7 y 8

ACTUACIÓN 7 y 8

ADECUACIÓN Y MEJORAS DE LOS ESPACIOS E INSTALACIONES DEL
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL CIUDAD DE BANYOLES
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ACTUACIÓN 8

La implantación de un sistema de domótica que permita automatizar, controlar y gestionar diferentes sistemas y dispositivos en el edificio
de forma automatizada, con el fin de aportar confort, ahorro energético, seguridad y modernización tecnológica al complejo deportivo.
El acceso y empleo de los nuevos vestuarios independientes, proyectados para el uso de deportistas externos al complejo, será controlado
por un sistema digitalizado con aplicación móvil y un teclado numérico tipo NFC Code Touch, que permitirá dar flexibilidad horaria al
usuario al mismo tiempo que se podrá programar el empleo de las instalaciones de climatización-iluminación-ACS mejorando así el ahorro
energético.

ACTUACIÓN 7

La adecuación y actualización de las instalaciones de fontanería, electricidad-iluminación y climatización, como la implantación de un
sistema de recuperación de calor (ventilación). La substitución del generador de energía principal (caldera de gas) por una caldera más
eficiente, y complementada por un nuevo sistema de energía renovable basada en la instalación placas fotovoltaicas.

Planta baja actuación 7 y 8



-0,15

+3,42

±0,00

-0,15

±0,00

-0,25-0,25

-0,25

SUBSTITUCIÓN DE
CALDERA

PASO NUEVAS INSTALACIONES:
FONTANERÍA ACS

ELECTRICIDAD
CALEFACCIÓN (AGUA-AIRE)

VENTILACIÓN-RECUPERADOR

FAN COIL FAN COIL FAN COIL

FAN COIL FAN COIL

BOMBA
AIRE

BOMBA
AIRE

INSTALACIÓN SENSORES:
-DOMOTICA
-ALARMA
-CONTRAINCENDIOS

INSTALACIÓN SENSORES:
-DOMOTICA
-ALARMA
-CONTRAINCENDIOS

INSTALACIÓN SENSORES:
-DOMOTICA
-ALARMA
-CONTRAINCENDIOS

INSTALACIÓN SENSORES:
-DOMOTICA
-ALARMA
-CONTRAINCENDIOS

INSTALACIÓN SENSORES:
-DOMOTICA
-ALARMA
-CONTRAINCENDIOS

INSTALACIÓN SENSORES:
-DOMOTICA
-ALARMA
-CONTRAINCENDIOS

INSTALACIÓN SENSORES:
-DOMOTICA
-ALARMA
-CONTRAINCENDIOS

INSTALACIÓN SENSORES:
-DOMOTICA
-ALARMA
-CONTRAINCENDIOS

INSTALACIÓN SENSORES:
-DOMOTICA
-ALARMA
-CONTRAINCENDIOS

±0,00

±0,00

-0,25

-0,15

-0,25

-0,05-0,25

PASO NUEVAS INSTALACIONES:
FONTANERÍA ACS

ELECTRICIDAD
CALEFACCIÓN (AGUA-AIRE)

VENTILACIÓN-RECUPERADOR

FAN COIL FAN COIL

FAN COIL FAN COIL

INSTALACIÓN SENSORES:
-DOMOTICA
-ALARMA
-CONTRAINCENDIOS

INSTALACIÓN SENSORES:
-DOMOTICA
-ALARMA
-CONTRAINCENDIOS

INSTALACIÓN SENSORES:
-DOMOTICA
-ALARMA
-CONTRAINCENDIOS

INSTALACIÓN SENSORES:
-DOMOTICA
-ALARMA
-CONTRAINCENDIOS

INSTALACIÓN SENSORES:
-DOMOTICA
-ALARMA
-CONTRAINCENDIOS

INSTALACIÓN SENSORES:
-DOMOTICA
-ALARMA
-CONTRAINCENDIOS

INSTALACIÓN SENSORES:

-CONTRAINCENDIOS

FAN COIL

NORTE

Planta superior propuesta ( I )

Planta superior

Planta superior propuesta (D)

(D)( I )
ACTUACIÓN 7 y 8

ADECUACIÓN Y MEJORAS DE LOS ESPACIOS E INSTALACIONES DEL
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL CIUDAD DE BANYOLES

Banyoles, agosto de 2023
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TECNOPOL
ARQUITECTURA

ACTUACIÓN 7

La adecuación y actualización de las instalaciones de
fontanería, electricidad-iluminación y climatización, como
la implantación de un sistema de recuperación de calor
(ventilación). La substitución del generador de energía
principal (caldera de gas) por una caldera más eficiente,
y complementada por un nuevo sistema de energía
renovable basada en la instalación placas fotovoltaicas.

ACTUACIÓN 8

La implantación de un sistema de domótica.El acceso y empleo de los nuevos
vestuarios independientes, proyectados para el uso de deportistas externos al
complejo, será controlado por un sistema digitalizado con aplicación móvil y un
teclado numérico tipo NFC Code Touch, que permitirá dar flexibilidad horaria al
usuario al mismo tiempo que se podrá programar el empleo de las instalaciones
de climatización-iluminación-ACS mejorando así el ahorro energético.



 
 Ajuntament de Banyoles 

Àrea d’Urbanisme  

 

 
Passeig de la Indústria, 25 Telèfon: 972.57.52.11 
17820 – Banyoles (Girona) FAX: 972.57.00.28 
NIF: P1701600G correu-e: urbanisme@ajbanyoles.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.- CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio Complejo deportivo municipal ciudad Banyoles
Dirección Passeig Darder, 72
Municipio Banyoles Código Postal 17820
Provincia Girona Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática D2 Año construcción 1950
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) Anterior a la NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es 9728603DG7692N0001HI

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

○ Vivienda ● Terciario
○ Unifamiliar ● Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Daniel Félez Xutglà NIF(NIE) 40313071M
Razón social NIF
Domicilio
Municipio Banyoles Código Postal 17820
Provincia Girona Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail: danielfelez@tecnopol.cat Teléfono 620246309
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecte
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 190.3

B190.3-309.2

C309.2-475.6

 579.9 DD475.6-618.3

E618.3-761.0

F761.0-951.3

G≥ 951.3

A< 43.4

B43.4-70.5

C70.5-108.5

 120.7 DD108.5-141.0

E141.0-173.6

F173.6-217.0

G≥ 217.0

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 01/08/2023

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 277.73

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Solera Suelo 358.0 1.00 Por defecto
Façana SO Fachada 162.76 2.38 Estimadas
Façana SE despatx Fachada 5.54 2.56 Estimadas
Façana NE despatx Fachada 12.25 2.56 Estimadas
Façana SE rentador Fachada 5.9 2.38 Estimadas
Façana NE rentador Fachada 4.35 2.38 Estimadas
Partició vertical sota grada dreta Partición Interior 32.56 2.13 Estimadas
Façana entrada central dreta Fachada 2.96 1.69 Estimadas
Façana entrada central Fachada 12.16 3.12 Conocidas
Façana entrada central esquerra Fachada 2.96 1.69 Estimadas
Partició vertical sota grada esquerra Partición Interior 32.35 2.13 Estimadas
Façana NO Fachada 13.4 2.38 Estimadas
Coberta graderia Cubierta 349.18 2.17 Por defecto
Coberta annexos Cubierta 33.54 2.63 Por defecto
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Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

Finestres SO estretes Hueco 12.94 3.78 0.45 Estimado Estimado
Finestres SO amples Hueco 5.44 3.78 0.48 Estimado Estimado
Finestra tapada Hueco 1.2 5.70 0.15 Estimado Estimado
Porta despatx Hueco 2.25 5.70 0.15 Estimado Estimado
Porta rentador Hueco 2.25 5.70 0.18 Estimado Estimado
Porta NO Hueco 1.84 3.78 0.61 Estimado Estimado
Porta entrada central Hueco 1.84 5.70 0.18 Estimado Estimado
Porta entrada central dreta Hueco 1.64 3.78 0.61 Estimado Estimado
Porta entrada central
esquerra Hueco 1.64 3.78 0.49 Estimado Estimado

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacció i
Refrigeració Bomba de Calor 117.9 Electricidad Estimado

Calefacció i ACS Caldera Estándar 70 70.1 Gas Natural Estimado
TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacció i
Refrigeració Bomba de Calor 187.5 Electricidad Estimado

TOTALES Refrigeración

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 1213.52

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacció i ACS Caldera Estándar 70 70.1 Gas Natural Estimado
TOTALES ACS
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4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Potencia instalada
[W/m²] VEEI [W/m²·100lux] Iluminación media

[lux] Modo de obtención

Edificio Objeto 7.61 1.52 500.00 Estimado
Edificio Objeto 7.61 1.52 500.00 Estimado
Edificio Objeto 1.52 1.52 100.00 Estimado
Edificio Objeto 4.57 1.52 300.00 Estimado
Edificio Objeto 1.52 1.52 100.00 Estimado

TOTALES 5.22

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio 277.73 Intensidad Media - 8h
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática D2 Uso Intensidad Media - 8h

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 43.4

B43.4-70.5

C70.5-108.5

 120.7 DD108.5-141.0

E141.0-173.6

F173.6-217.0

G≥ 217.0

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] C
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] G

74.32 42.00

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] A

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] A
0.00 4.33

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 8.61 2390.87
Emisiones CO2 por otros combustibles 112.05 31118.88

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 190.3

B190.3-309.2

C309.2-475.6

 579.9 DD475.6-618.3

E618.3-761.0

F761.0-951.3

G≥ 951.3

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] D
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] F

356.02 198.35

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] A

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] A
0.00 25.56

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 70.3

B70.3-114.2

C114.2-175.7

D175.7-228.4

 241.9 EE228.4-281.1

F281.1-351.3

G≥ 351.3

 0.0 AA< 0.8

B0.8-1.3

C1.3-2.1

D2.1-2.7

E2.7-3.3

F3.3-4.1

G≥ 4.1

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Sistema d'aïllament per l'exterior de les façanes

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 190.3

B190.3-309.2

C309.2-475.6

 504.1 DD475.6-618.3

E618.3-761.0

F761.0-951.3

G≥ 951.3

A< 43.4

B43.4-70.5

 104.8 CC70.5-108.5

D108.5-141.0

E141.0-173.6

F173.6-217.0

G≥ 217.0

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
A< 70.3

B70.3-114.2

C114.2-175.7

 190.4 DD175.7-228.4

E228.4-281.1

F281.1-351.3

G≥ 351.3

 0.0 AA< 0.8

B0.8-1.3

C1.3-2.1

D2.1-2.7

E2.7-3.3

F3.3-4.1

G≥ 4.1

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 228.95 21.3% 0.00 100.0% 166.68 0.0% 13.08 0.0% 408.71 13.2%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]

280.2
2 C 21.3% 0.00 A 100.0% 198.3

5 F 0.0% 25.56 A 0.0% 504.1
3 D 13.1%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 58.50 C 21.3% 0.00 A 100.0% 42.00 G 0.0% 4.33 A 0.0% 104.8

3 C 13.1%

Demanda [kWh/m² año] 190.3
6 D 21.3% 0.00 A 100.0%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
SATE 10 cm de llana de roca
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés
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Bomba de calor d'alta eficiència energètica

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 190.3

B190.3-309.2

 336.4 CC309.2-475.6

D475.6-618.3

E618.3-761.0

F761.0-951.3

G≥ 951.3

A< 43.4

 65.4 BB43.4-70.5

C70.5-108.5

D108.5-141.0

E141.0-173.6

F173.6-217.0

G≥ 217.0

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
A< 70.3

B70.3-114.2

C114.2-175.7

D175.7-228.4

 241.9 EE228.4-281.1

F281.1-351.3

G≥ 351.3

 0.0 AA< 0.8

B0.8-1.3

C1.3-2.1

D2.1-2.7

E2.7-3.3

F3.3-4.1

G≥ 4.1

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 57.59 80.2% 0.00 0.2% 166.68 0.0% 13.08 0.0% 237.35 49.6%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]

112.5
2 A 68.4% 0.00 A 0.2% 198.3

5 F 0.0% 25.56 A 0.0% 336.4
3 C 42.0%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 19.06 A 74.4% 0.00 A 0.2% 42.00 G 0.0% 4.33 A 0.0% 65.39 B 45.8%

Demanda [kWh/m² año] 241.8
6 E 0.0% 0.00 A 0.0%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Substitució de la caldera de gas per una bomba de calor d'alta eficiència energètica.
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés
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SATE + Bomba de calor + Obertures

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 190.3

B190.3-309.2

 311.4 CC309.2-475.6

D475.6-618.3

E618.3-761.0

F761.0-951.3

G≥ 951.3

A< 43.4

 61.1 BB43.4-70.5

C70.5-108.5

D108.5-141.0

E141.0-173.6

F173.6-217.0

G≥ 217.0

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
A< 70.3

B70.3-114.2

C114.2-175.7

 188.0 DD175.7-228.4

E228.4-281.1

F281.1-351.3

G≥ 351.3

 0.0 AA< 0.8

B0.8-1.3

C1.3-2.1

D2.1-2.7

E2.7-3.3

F3.3-4.1

G≥ 4.1

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 44.75 84.6% 0.00 100.0% 166.68 0.0% 13.08 0.0% 224.51 52.3%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
87.44 A 75.4% 0.00 A 100.0% 198.3

5 F 0.0% 25.56 A 0.0% 311.3
5 C 46.3%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 14.81 A 80.1% 0.00 A 100.0% 42.00 G 0.0% 4.33 A 0.0% 61.15 B 49.3%

Demanda [kWh/m² año] 187.9
5 D 22.3% 0.00 A 100.0%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
SATE 10 cm de llana de roca, substitució de la caldera de gas per una bomba de calor i substitució de les obertures actuals
per unes noves amb trencament de pont tèrmic, vidre amb cambra d'aire i Classe 4.
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio Complejo deportivo municipal ciudad Banyoles
Dirección Passeig Darder, 72
Municipio Banyoles Código Postal 17820
Provincia Girona Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática D2 Año construcción 2023
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) CTE-HE 2019

Referencia/s catastral/es 9728603DG7692N0001HI

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
● Edificio de nueva construcción ○ Edificio Existente

○ Vivienda ● Terciario
○ Unifamiliar ● Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Daniel Félez Xutglà NIF(NIE) 40313071M
Razón social NIF
Domicilio
Municipio Banyoles Código Postal 17820
Provincia Girona Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail: danielfelez@tecnopol.cat Teléfono 620246309
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecte
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3 + ComplementoEdificiosNuevosv2.3.0.6

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 139.8

B139.8-227.2

 249.3 CC227.2-349.5

D349.5-454.4

E454.4-559.2

F559.2-699.0

G≥ 699.0

A< 28.7

B28.7-46.7

 52.7 CC46.7-71.8

D71.8-93.4

E93.4-115.0

F115.0-143.7

G≥ 143.7

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 04/08/2023

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 288.75

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Solera Suelo 303.13 0.55 Estimadas
Façana SO edifici principal Fachada 133.19 0.30 Conocidas
Façana SE despatx Fachada 5.54 0.29 Conocidas
Façana NE despatx Fachada 3.89 0.29 Conocidas
Façana SE recuperació Fachada 6.31 0.29 Conocidas
Façana NE recuperació Fachada 2.45 0.29 Conocidas
Partició vertical sota grada dreta Partición Interior 32.56 0.27 Estimadas
Façana entrada central dreta Fachada 2.96 0.29 Conocidas
Façana entrada central Fachada 10.32 0.29 Conocidas
Façana entrada central esquerra Fachada 2.96 0.29 Conocidas
Partició vertical sota grada esquerra Partición Interior 32.35 0.24 Estimadas
Façana NO Fachada 13.4 0.29 Conocidas
Coberta graderia Cubierta 349.18 0.29 Conocidas
Coberta annexos Cubierta 33.54 0.30 Conocidas
Mur perímetral en contacte amb el
terreny Fachada 21.0 0.47 Estimadas

Façana SO despatxos Fachada 19.8 0.29 Conocidas
Partició vertical sala d'instal·lacions Partición Interior 22.65 0.27 Estimadas
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Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

Finestres SO estretes Hueco 11.25 1.68 0.33 Conocido Conocido
Finestres SO amples Hueco 5.44 1.68 0.35 Conocido Conocido
Finestra sala de reunions Hueco 1.2 1.68 0.44 Conocido Conocido
Finestral i porta sala de
reunions Hueco 9.84 1.71 0.47 Conocido Conocido

Porta recuperació Hueco 1.84 1.20 0.04 Conocido Conocido
Porta NO Hueco 1.84 1.68 0.44 Conocido Conocido
Porta vestidor àrbitre 1 Hueco 1.84 1.20 0.03 Conocido Conocido
Porta entrada central dreta Hueco 1.64 1.68 0.45 Conocido Conocido
Porta entrada central
esquerra Hueco 1.64 1.68 0.36 Conocido Conocido

Finestral i porta despatx Hueco 6.15 1.71 0.47 Conocido Conocido
Finestra recuperació Hueco 1.9 1.68 0.45 Conocido Conocido
Porta vestidor àrbitre 2 Hueco 1.84 1.20 0.03 Conocido Conocido

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacció i
Refrigeració Bomba de Calor 144.6 Electricidad Estimado

Calefacció i ACS Caldera
Condensación 65 98.8 Gas Natural Estimado

TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacció i
Refrigeració Bomba de Calor 234.4 Electricidad Estimado

TOTALES Refrigeración

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 1458.61

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacció i ACS Caldera
Condensación 65 98.8 Gas Natural Estimado

TOTALES ACS
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4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Potencia instalada
[W/m²] VEEI [W/m²·100lux] Iluminación media

[lux] Modo de obtención

Edificio Objeto 7.61 1.52 500.00 Estimado
Edificio Objeto 1.24 1.24 100.00 Estimado
Edificio Objeto 1.24 1.24 100.00 Estimado
Edificio Objeto 5.26 1.75 300.00 Estimado
Edificio Objeto 6.19 1.24 500.00 Estimado

TOTALES 5.17

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio 288.75 Intensidad Media - 8h

6. ENERGÍAS RENOVABLES

Eléctrica

Nombre Energía eléctrica generada y
autoconsumida [kWh/año]

Panells solars 4500.0
TOTAL 4500.0
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática D2 Uso Intensidad Media - 8h

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 28.7

B28.7-46.7

 52.7 CC46.7-71.8

D71.8-93.4

E93.4-115.0

F115.0-143.7

G≥ 143.7

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] B
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] F

20.49 33.04

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] A

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] A
0.05 4.28

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 0.42 121.17
Emisiones CO2 por otros combustibles 52.28 15095.09

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 139.8

B139.8-227.2

 249.3 CC227.2-349.5

D349.5-454.4

E454.4-559.2

F559.2-699.0

G≥ 699.0

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] C
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] E

98.23 156.00

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] A

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] A
0.29 25.28

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 31.8

B31.8-51.7

C51.7-79.5

 80.9 DD79.5-103.4

E103.4-127.2

F127.2-159.1

G≥ 159.1

 0.3 AA< 3.2

B3.2-5.2

C5.2-8.0

D8.0-10.5

E10.5-12.9

F12.9-16.1

G≥ 16.1

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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