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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR 
 

Identificació de la Unitat o Àrea promotora: Medi Ambient 
Responsable del contracte: Mireia Palau Grau 
Expedient: 2025_MA0498 
 
 

RESUM OBJECTE: (resum del títol de l’expedient) 
 

TIPUS CONTRACTE: X Obra  Servei  Subministrament  Privat         Mixt 

PROCEDIMENT:  Negociat X Obert  Obert  simplificat  Obert simplificat abreujat 

TRAMITACIÓ:  Ordinària X Urgent  

 
Data d’inici previst:  01/10/2025 
 

 
 
1. ANTECEDENTS i JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR: 
 
Els municipis de Conesa, Forès, Llorac, Passanant i Belltall, les Piles, Rocafort de Queralt, 
Santa Coloma de Queralt, Sarral i Savallà del Comtat presenten històricament, diverses 
mancances en matèria de subministrament d’aigua potable en alta, ja sigui per manca de 
qualitat, per manca de quantitat o per ambdós motius. 
 
Es preveu realitzar una obra d’abastament d’aigua a la Conca de Barberà motivada per la 
necessitat d’incrementar la quantitat i la qualitat de l’aigua d’abastament als municipis de Sarral, 
Forès, Conesa, Les Piles, Sta. Coloma de Queralt, Passanant i Belltall, Savallà del Comtat i 
Llorac. Es proposa l’obra d’abastament d’aigua en tres fases: 
 
 Fase I: Abastament a Sarral i Fores: Ampliació de la xarxa existent del Consorci 
 d’Aigües de Tarragona fins a Sarral i Forès i construcció d’un dipòsit a Forès. 
 
 Fase II: Abastament a Conesa i Sta. Coloma de Queralt: Canalització per transport 
 d’aigua en alta des del dipòsit de Forès fina a Conesa i Sta. Coloma de Queralt.  
 
 Fase III: Abastament a Passanant i Belltall, Les Piles, Savallà del Comtat i Llorac: 
 Connexió de la xarxa existent executada en fases prèvies fins als municipis esmentats.  
 
Per donar continuïtat a aquest objectiu i realitzar les actuacions previstes en les fases 
detallades, des del Consell Comarcal es va establir un Conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal de la Conca de Barberà i el Consorci d’Aigües de Tarragona per la promoció, 
execució i manteniment de les obres d'abastament d'aigua en alta per a diversos municipis de 
la Conca de Barberà, mitjançant el qual es va redactar el projecte d’execució de les obres del 
Ramal Sarral-Forès de la Fase I. 
 
El projecte “Subministrament a la Conca de Barberà. Conducció Sarral-Forès i Ramal Sarral 
dipòsit municipal, TM de Sarral i Forès”, va ser redactat pel Sr. Joan Cornellà Gil, enginyer de 
Camins, canals i ports amb núm. de col·legiat 26.577, l’enginyer autor de l’estudi, i el Sr. Josep-
Xavier Pujol Mestre, enginyer de Camins, canals i ports amb núm. de col·legiat 10.791, i aprovat 
definitivament per acord de ple de data 6 de març de 2023, amb un preu d’execució per 
contracte de 4.075.050,23 € més 855.760,55 € d’IVA (21%). 
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El Ple del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, en sessió de data 27 de maig de 2024, 
va acordar l’adjudicació de la contractació de les obres d’execució del projecte 
“Subministrament a la Conca de Barberà. Conducció Sarral-Forès i Ramal Sarral-dipòsit 
municipal, TM de Sarral i Forès”, a l’UTE Conca de Barberà F1, per un import 3.339.105,48 € 
més IVA i un termini d’execució d’11 mesos, a comptar de l’endemà de la signatura de l’acta de 
comprovació del replanteig, que es va fer efectiva en data 25 de juliol de 2024. 
 
Per Decret de presidència 766/2025, de data 13 de juny, es va iniciar un expedient per al 
procediment d'imposició de penalitats del contracte d’obres per a l’execució del projecte 
“Subministrament a la Conca de Barberà. Conducció Sarral-Forès”, per incompliment de 
terminis i per incompliment parcial o compliment defectuós, establerts als plecs de condicions, 
a l’oferta del contractista, al programa de treball aprovat i al contracte formalitzat, el qual es va 
fer efectiu. 
 
En data 9 de setembre de 2025, la direcció facultativa emet l’ordre de l’aturada de tots els 
treballs derivats del contracte, juntament amb un informe valorant el compliment dels treballs a 
finalitzar en aquesta data, els quals no han estat executats en la seva totalitat i a continuació 
es va iniciar l’expedient administratiu per al procediment de resolució del contracte administratiu 
d'obres de “Subministrament a la Conca de Barberà. Conducció Sarral-Forès i Ramal Sarral-
dipòsit municipal”, per causa imputable al contractista perquè concorren les següents 
condicions: incompliment dels terminis parcials i del termini global d’execució, sense justificació 
suficient, havent executat únicament el 49,12% de l’obra contractada. 
 
En data 2 de gener de 2026, la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya va 
notificar el dictamen FAVORABLE sobre la resolució del contracte d’obres entre al Consell 
Comarcal de la Conca de Barberà i l’empresa UTE Conca de Barberà F1, relatiu a l’execució 
del projecte d’abastament d’aigua a diversos municipi de la Conca de Barberà, Fase 1. Ramal 
Sarral-Fores. 
 
En data 9 de gener de 2026, es va aprovar per Decret de presidència, la resolució de contracte 
administratiu d'obres de “Subministrament a la Conca de Barberà. Conducció Sarral-Forès i 
ramal Sarral-dipòsit municipal”. 
 
El Ple del Consell Comarcal, en sessió de data 26 de gener de 2026, va delegar les 
competències a la presidència per a la tramitació del nou procediment de contractació de les 
obres restants del projecte “Subministrament a la Conca de Barberà. Conducció Sarral-Forès i 
Ramal Sarral-dipòsit municipal, TM de Sarral i Forès”. 
 
En data 3 de març de 2026, el Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT), lliura al Consell Comarcal 
de Barberà de la Conca, Projecte segregat del Subministrament a la Conca de Barberà. 
Conducció Sarral-Forès i Ramal Sarral-dipòsit municipal. TM de Sarral i Forès, signat pel Sr. 
Joan Cornellà Gil, enginyer de Camins, canals i ports amb núm. de col·legiat 26.577, l’enginyer 
autor de l’estudi, i el Sr. Josep-Xavier Pujol Mestre, enginyer de Camins, canals i ports amb 
núm de col·legiat 10.791, i director tècnic del Consorci d’Aigües de Tarragona., el qual té per 
objecte la finalització dels treballs de l’obra esmentada i per un preu d’execució per contracte 
de 2.574.715,14 € més 540.690,18 €, en concepte d’Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus 
del 21%. 
 
En data 7 de març de 2026, el projecte original va ser informat per part del Sr. Antoni Pellicer 
Casajuana, enginyer industrial amb núm. de col·legiat 15.473, com a supervisor del projectes, 
de conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic i la Llei 
3/2007, del 4 de juliol, de l'obra pública, i en la mateixa data, el projecte va ser informat per part 
del Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, de conformitat amb l'art. 
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36.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i 
Serveis dels Ens Locals.  
 
L’acord es va notificar a les persones i organismes afectats i es sotmet a informació pública, 
durant quinze dies hàbils, mitjançant publicació al tauler d’edictes del Consell Comarcal de la 
Conca de Barberà, del 9 al 27 de març de 2026, i al BOPT número 2127, de data 18 de març 
de 2026, sense haver-se presentat cap al·legació. 
 
Per Decret de Presidència núm. 456/2026, de 14 d’abril, es va acordar iniciar l'expedient de 
contractació motivant la necessitat de l’execució de les obres Projecte segregat del 
Subministrament a la Conca de Barberà. Conducció Sarral-Forès i Ramal Sarral-dipòsit 
municipal. TM de Sarral i Forès. 
 
La contractació té per objecte l’execució de tot allò establert en Projecte segregat del 
Subministrament a la Conca de Barberà. Conducció Sarral-Forès i Ramal Sarral-dipòsit 
municipal. TM de Sarral i Forès. 
 
El Consell Comarcal disposa del finançament per la totalitat de l’import de la licitació, d’acord 
amb:  
 
- Convocatòria per a la concessió de subvencions adreçades als ens locals per a la realització 
d’inversions per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta (Resolució ACC/4107/2022): el 
Consell Comarcal va sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua el finançament per a la realització 
de l’actuació d’abastament d'aigua en alta a diversos municipis de la Conca de Barberà, Fase 
I. Aquesta convocatòria va ser resolta definitivament en data 8 de setembre de 2023, sent 
beneficiaris de l’atorgament d’una subvenció de 4.000.000,00 € (sense IVA). 
 
- Subvenció nominativa de la Diputació de Tarragona, per un import de 600.000,00 € (sense 
IVA), per a l’execució de les obres dels projectes objecte de la Fase 1 de l’abastament d’aigua 
en alta. 
 
- Els ajuntaments beneficiaris es comprometen a realitzar una aportació econòmica per un 
import restant, en concepte de l’execució de les obres de la Fase 1 del projecte. 
 
2. INFORME D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS  

 
L’article 13 de la LCSP defineix el contractes d’obres, amb caràcter general, com aquells 
l'objecte del qual és l’execució d’una obra, aïllada o conjuntament amb la redacció del projecte. 
 
El Consell Comarcal disposa de l’estructura administrativa i tècnica per garantir la bona gestió 
del contracte, però no disposa de recursos materials i de personal necessari, amb diferents 
qualificacions tècniques, per al compliment dels treballs a executar d'acord amb el projecte 
redactat, pel que es genera la necessitat de la contractació externa per la seva realització. 
 
La funció del personal del que es disposa és, doncs, la del seguiment i supervisió tècnica i 
administrativa dels projectes, així com la coordinació dels diferents serveis interns i externs 
associats i la inspecció i liquidació dels contractes necessaris per a dur-los a terme. 
 
3. OBJECTE: 

 
El present contracte té per objecte l’execució de tot allò establert en el Projecte segregat del 
Subministrament a la Conca de Barberà. Conducció Sarral-Forès i Ramal Sarral-dipòsit 
municipal. TM de Sarral i Forès. 
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a. Objecte alineat amb els objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) següents: 
 

X ODS 1   X ODS 2 X ODS 3  ODS 4 X ODS 5   X ODS 6  

X ODS 7  X ODS 8   X ODS 9 X ODS10 X ODS 11  ODS 12   

X ODS 13    ODS 14  ODS 15 X ODS 16 X ODS 17    
 
b. Protecció de dades de caràcter personal 

 

X SÍ   NO 
 

c. Codi CPV: 
 

45240000-1 Treballs de construcció per a projectes hidràulics 
45220000-5 Obres d’enginyeria i treballs de construcció  
45232100-3 Obres auxiliars per a conduccions d’aigua 
45310000-3 Treballs d’instal·lació d’equips elèctrics 
45232152-2 Construcció de centrals de bombament 
45231300-8 Treballs de construcció de conduccions d'aigua i d'aigües residuals  
45213250-0 Treballs de construcció d'edificis industrials 

 
4. JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT AMB NEGOCIACIÓ segons arts. 166 i ss. LCSP: 

 

No procedeix 
 

5. JUSTIFICACIÓ DE LA TRAMITACIÓ URGENT:  
 
SI. En l’expedient de contractació consta un informe justificatiu de secretaria sobre la necessitat 
de contractació de les obres amb caràcter d’urgència. 
 
6. DURADA                          
 
S’estableix el termini d’execució de les obres d’execució del Projecte Segregat del 
Subministrament a la Conca de Barberà. Conducció Sarral-Forès i Ramal Sarral-dipòsit 
municipal, TM de Sarral i Forès en 8 mesos. L’ordre d’execució es el previst al Pla d’obra del 
projecte. 
 
Pròrroga: NO 
   
7. IMPORT  
 
El pressupost base de licitació de la contractació és de 3.115.405,32 € IVA inclòs, amb el 
desglossament següent:  
 

Preu base licitació IVA (21%) Pressupost TOTAL IVA inclòs 

2.574.715,14€ 540.690,18€ 3.115.405,32€ 

 
7.1 Sistema determinació del pressupost:  
 
Components de la prestació 
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7.2 Pressupost 

X Pressupost base de licitació/màxim de licitació  

 
Import sense IVA:   2.574.715,14 €  
Import de l’IVA:         540.690,18 €  
Pressupost de licitació:     3.115.405,32  € 

 

 Justificar la no divisió en lots: 
 
L’expedient s’ha de referir a la totalitat de l’objecte del contracte, no es considera viable la seva 
divisió en lots. Aquest contracte es tracta d’una actuació amb una unitat funcional, segons es 
desprèn del projecte referit. Aquest fet impossibilita la seva divisió en lots i l’execució per una 
pluralitat de contractistes diferents. Aquesta es la raó per la qual, atenent a la seva naturalesa, 
en aplicació de l’article 99.3 b) de la LCSP, es considera que aquest contracte d’obres no s’ha 
de dividir en lots. 

7.3 Desglossament del PBL 
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Concepte Import 

Conducció troncal. Tram 1. Sarral-EB24 249.528,84 € 

 Connexió caseta arribada Frida 8.454,98 € 

 Conducció tram 1 29.752,83 € 

 Creuament carretera TP-2311 136.892,19 € 

 Creuament Riu Vallverd 10.248,02 € 

 Creuament carretera C-241d 38.273,13 € 

 Arquetes ventosa 7.930,36 € 

 Arquetes desguàs 8.795,76 € 

 Hidrants 681,57 €  

 Varis 8.500,00 € 

Conducció troncal. Tram 2. EB-24-Forès 613.626,97 € 

 Conducció tram 2 397.491,57 € 

 Creuament carretera TV-2331 16.290,34 € 

 Arquetes ventosa 21.184,67 € 

 Arquetes desguàs 53.110,34 € 

 Hidrants 2.795,85 € 

 Arqueta canvi material tram 2a / tram 2b 3.890,85 € 

 Caseta arribada Forès 118.863,35 € 

Ramal Sarral-dipòsit municipal 115.592,00 € 

 Connexió 15.923,11 € 

 Conducció ramal 5.167,28 € 

 Caseta arribada Sarral-dipòsit municipal 93.260,67 € 

 Condicionament 1.240,94 € 

Estació de bombament EB24 1.000.720,94 € 

 Estació de bombament EB24 1.000.720,94 € 

Instal·lació de fibra òptica 63.021,91 € 

 Instal·lació de fibra òptica 63.021,91 € 

Varis 27.500,00 € 

 Varis 27.500,00 € 

Gestió dels residus i treballs arqueològics 59.006,84 € 

 Gestió dels residus 46.256,84 € 

 Treballs arqueològics 12.750,00 € 

Estudi de seguretat i salut 34.628,67 € 

 Estudi de seguretat i salut 34.628,67 € 

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 2.163.626,17 € 

  

Despeses generals (13,00%) 281.271,40 € 

Benefici industrial (6,00%) 129.817,57 € 

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC) 2.574.715,14 € 

  

IVA (21%) 540.690,18 € 

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE AMB IVA 3.115.405,32 € 

 
Revisió de preus:  
 
X  No  

Si de conformitat amb la memòria adjunta1. 
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Subrogació de personal: 
 
X  No  

Si  
 
Existència de crèdit 
 

Any Classificació 
Econòmica 

Àrea de 
despesa 

Classificació 
Orgànica 

Import net % IVA Import IVA Import  
Total 

2026 65000 161 414 2.574.715,14€ 21% 540.690,18 € 3.115.405,32€ 

 
8.- VALOR ESTIMAT 
 
El valor estimat del contracte s’estima 2.574.715,14 euros més IVA, atenent al següent detall: 
 
9.- ADMISSIÓ DE VARIANTS. ART 142 LCSP 
 
En aquesta licitació no es contempla la possibilitat de presentar variants. 
 
10.- APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (sense tenir en compte les pròrrogues):       
 

- Import estimat:   2.574.715,14 € 
- Import de les pròrrogues:          0 € 
- Import de les modificacions:    514.943,03 € 

 
11.-TERMINI DE GARANTIES:  
 

 Termini de garantia:  X SI: 1 any  NO 

 
12.-SOLVÈNCIA I ALTRES CONDICIONS: 
     
Els licitadors no espanyols pertanyents a estats membres de la Unió Europea o a estats 
signataris de l’acord sobre l’espai econòmic europeu que no disposin de l’esmentada 
classificació empresarial hauran d’acreditar la seva solvència econòmica i financera i la seva 
solvència tècnica com segueix:  
 
Econòmica i financera: 
 
- D’acord amb l’article 87.1.a) LCSP, el volum anual de negocis en l’àmbit del contracte, referit 
al millor exercici dins dels tres últims anys, haurà de ser d’almenys una vegada i mitja l’import 
del PEC, és a dir 3.862.072,71 € (més IVA).  
 
L’acreditació documental de la suficiència de la solvència econòmica i financera de l’empresari 
s’ha d’efectuar mitjançant l’aportació dels certificats i documents que per a cada cas es 
determinin (certificació bancària, pòlissa o certificat d’assegurança per riscos professionals, 
comptes anuals i declaració de l’empresari en què indiqui el volum de negocis global de 
l’empresa, ...). En tot cas, la inscripció en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades 
del sector públic ha d’acreditar enfront de tots els òrgans de contractació del sector públic, 
segons el que s’hi reflecteixi i llevat que hi hagi una prova en contra, les condicions de solvència 
econòmica i financera de l’empresari. 
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Tècnica o professional 
 

- D’acord amb l’article 88.1.a) LCSP, relació de les obres executades en el curs dels cinc (5) 
darrers anys, avalada per certificats de bona execució; aquests certificats han d'indicar l'import, 
les dates i el lloc d'execució de les obres i s'ha de precisar que es van portar normalment a bon 
terme i d’acord les regles per les quals es regeix la professió. 
 

o Un mínim de 3 referències d’obres de conduccions de canonades de polietilè d’alta 
densitat de diàmetre DN>=250mm amb una suma de longitud mínima de 2.000m en 
total. 

o Un mínim de 3 referencies d’obres de conduccions de canonades pel transport d’aigua 
potable de diàmetre DN>=160mm a pressions iguals o superiors a 25 atm, amb una 
suma de longitud mínima de 300m en total. 

o Un mínim de 3 referencies d’obres d’instal·lació de peces de caldereria d’acer inoxidable 
(DN>=200mm) mitjançant procediments de soldadura. 
 

- D’acord amb l’article 88.1.b) LCSP, declaració en què s’indiqui el personal tècnic o els 
organismes tècnics, dels quals es disposa per a l’execució de les obres objecte del contracte, 
acompanyada dels documents acreditatius corresponents, amb una dedicació mínima de: 
 

o Un/a cap d’obra que disposi del grau en enginyeria, tipus civil o industrial, acreditant una 
mínim d’experiència de 5 anys en construcció, amb dedicació total mentre duri el 
contracte. 

o Un/a encarregat/ada d’obra sense cap titulació especial, acreditant un mínim de 5 anys 
d’experiència en obres similars i dedicació total mentre duri el contracte. 

o Un tècnic/a de medi ambient amb titulació específica, acreditant un mínim de 5 anys 
d’experiència mínima en projectes i obres, amb presencia a obra sota requeriment. 

o Un topògraf, acreditant un mínim de 5 anys d’experiència, per tal de dur a terme el 
replantejament i les comprovacions que es consideren oportunes durant la durada del 
contracte, segons requeriment de la direcció facultativa. S’inclou l’equipament de 
topografia necessari. 
 

En aplicació de l’article 76.2 de la LCSP, els licitadors, hauran de presentar un compromís 
d’adscripció permanent a l’equip d’execució ofert d’aquest contracte durant la totalitat de la seva 
vigència del/de la cap d’obra i de l’encarregat/ada d’obra, sense incloure els noms ni cap altra 
documentació identificativa. La inclusió de dades identificatives comportarà l’exclusió de l’oferta 
de conformitat amb l’article 139.2 LCSP. 
 
- D’acord amb l’article 88.1.f) de la LSCP, declaració en què s’indiqui la maquinària de la que 
es disposa per a l’execució de les obres, a la qual s’ha d’adjuntar la documentació acreditativa 
pertinent. 
 

 Classificació empresarial:  
 
Per participar en la licitació del present contracte les empreses licitadores han d'acreditar el 
compliment dels requisits mínim de solvència mitjançant l'aportació de la classificació 
empresarial que s'indica a continuació d’acord amb el que estableix l’article 77 de la LCSP i 
l’article 25 del Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 
aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre:  
 
  Grup E: Hidràuliques 
  Subgrup 1: Subministrament d’aigua potable i sanejament. 
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  Categoria 5: Quantia superior a 2.400.000 € i inferior o igual a cinc milions  
  d’euros. 
 
En les unions temporals d’empreses, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la 
seva solvència i per tal de determinar-la s’acumularà l’acreditada per cadascuna de les seves 
integrants. 
 
13.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES  
 

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més 
avantatjosa s’atendrà a la millor relació qualitat - preu. 
 
Ponderació/puntuació:  
 
La valoració màxima de la qualitat de les ofertes serà de 50 punts sobre un total de 100 punts.  
 
El sistema de valoració de les proposicions previst es justifica mitjançant l’aplicació de la 
Directriu 1/2020, de 23 de juny de 2020, d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les 
proposicions econòmica i tècnica, de la Direcció General de Contractació Pública. 
 
Una part d’aquesta valoració s’obtindrà mitjançant l’aplicació de criteris sotmesos a judici de 
valor (40 punts) i l’altra part mitjançant l’aplicació de criteris automàtics objectius (10 punts).  
 
Els valors de les puntuacions i les valoracions s’expressaran amb 2 decimals. 
 

 Criteris sotmesos a judici de valor, fins a 40 punts 
 
Els licitadors presentaran l’oferta dels criteris sotmesos a judici de valors en el Sobre 2. 

 
La puntuació màxima de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris sotmesos a judici de valor 
serà de 40 punts.  
 
Cadascun dels criteris es presentarà un arxiu en format (pdf) en planes DIN A4 i els textos es 
redactaran en tipografia Arial 11 o de mida superior.  
 
La valoració es realitzarà, de manera comparada entre totes les ofertes admeses, atenent als 
conceptes i barems següents: 
 

 Programació temporal, fins a 25 punts (Criteri 1 C1) 

 
Descripció Criteri 1 C1 Puntuació 

Es presentarà una proposta de programació temporal del contracte 

Màxim 25 punts 

Contingut Criteri 1 C1 

Presentació d’un diagrama de Gantt (1 sola pàgina format DIN A-3) en el que quedin 
reflectides les diferents fases constructives, les activitats a desenvolupar en cadascuna 
de les fases, els treballs principals de cada activitat, el termini d’execució dels treballs 
principals i els equips de treball necessaris, el termini de l’obra i les fites parcials de 
termini d’obligat compliment si n’hi ha.  
S’han d’incloure dins el diagrama de barres les seqüències lògiques entre les diferents 
actuacions, incloent també la xarxa de precedències entre elles i el camí crític (Fins a 15 
punts). 

Anàlisi breu del diagrama anterior ressaltant els possibles punts singulars que puguin 
esdevenir conflictius per a l’execució de les obres i les alternatives que es proposen per 
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atenuar o eliminar la conflictivitat i complir amb el termini contractual. Es definirà el camí 
crític resultant i les propostes per a l’acompliment del mateix.  
En el cas de la instal·lació d’equips, també cal indicar si el seu termini de lliurament pot 
afectar el pla de treballs, havent d’indicar en aquest cas la data límit de formalització de 
la comanda dels mateixos, amb un màxim 5 pàgines (Fins a 10 punts). 

 
 Pla de gestió mediambiental, fins a 15 punts (Criteri 2 C2) 

 
Descripció Criteri 2 C2 Puntuació 

Es presentarà una proposta de pla de gestió mediambiental, amb un contingut màxim 4 
pàgines 

Màxim 15 punts 
Contingut Criteri 2 C2 

Es presentarà una proposta de pla de gestió mediambiental amb una breu descripció de 
les activitats i gestions encaminades a reduir l’impacte i els efectes mediambientals de 
l’execució de les obres. Cal que siguin actuacions completes i concretes a l’àmbit de 
l’obra a executar (Fins a 15 punts).   

 
En cas que la documentació presentada superi l’extensió màxima fixada, es valorarà el 
contingut de l’oferta fins aquesta extensió màxima. En cas que la documentació presentada no 
respecti la mida mínima de la lletra, es restaran 0,5 punts a la valoració de l’apartat 
corresponent. 
 
La incorporació de qualsevol informació que permeti deduir, directament o indirecta, l’import de 
la proposició econòmica per a l’execució de les obres serà motiu d’exclusió. 
 
Criteris de valoració 
 

 Per a la valoració de la Programació temporal s’aplicaran els criteris següents: 
 

1.- El grau de coneixement de les obres a executar i dels seus condicionaments.  
2.- La idoneïtat de l’organització de l’obra pel que fa a les fases constructives i dels 
procediments constructius específics. 
3.- La coherència tècnica i temporal. 
 
Cadascuna de les parts a avaluar de la Programació temporal tindran el seu propi repartiment 
i ponderació dels criteris esmentats, segons s’exposa en la taula següent: 
 

Programació 
temporal 

Ponderació dels criteris d’avaluació (en tant per ú) 

Grau de coneixement 
de les obres a 

executar i dels seus 
condicionants 

Idoneïtat de 
l’organització de 

l’obra pel que fa a 
fases constructives i 
dels procediments 

constructius 
específics 

Coherència tècnica i 
temporal 

Diagrama de Gantt 0,30 0,40 0,30 

Anàlisis del 
diagrama de Gantt 

0,30 0,40 0,30 

 
Alhora, cadascun dels quatre criteris es puntuarà segons l’escala següent: 
 

Escala de valoració dels criteris d’avaluació, en tant per ú 

Molt deficient Deficient Insuficient Correcte Excel·lent 

0,00 0,20 0,40 0,70 1,00 
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D’aquesta manera, les puntuacions de cadascun dels apartats de la memòria objecte 
de valoració sortiran de l’aplicació dels criteris de les dues taules anteriors sobre la 
puntuació màxima definida. 
 
Exemple: Puntuació de l’apartat “Diagrama de Gantt” d’una possible oferta. 
 

 Qualificacions: 
 

 Grau de coneixement de les obres: 0,30 * 0,70 (correcte) = 0,21 
 Idoneïtat de l’organització de l’obra: 0,40 * 1 (excel·lent) = 0,40 
 Coherència tècnica i temporal: 0,30 * 0,70 (correcte) = 0,21 
 
 Ponderació total = 0,82 
 
 Puntuació de l’apartat “Diagrama de Gantt”: 15 punts x 0,82 = 12,30 punts 

 
 Per a la valoració del Pla de gestió ambiental s’aplicaran els criteris següents: 

 
1.- El grau de coneixement de les actuacions a executar i dels seus condicionaments.  
2.- Reducció de l’impacte i els efectes mediambientals  
3.- Actuacions completes i concretes a l’àmbit de l’obra 
 
Cadascuna de les parts a avaluar del Pla de gestió ambiental tindran el seu propi repartiment i 
ponderació dels criteris esmentats, segons s’exposa en la taula següent: 
 

Pla de gestió ambiental 

Ponderació dels criteris d’avaluació (en tant per ú) 

Grau de coneixement 
de les actuacions i 

dels seus 
condicionants 

Reducció de l’impacte 
i els efectes 

mediambientals  

Actuacions completes 
i concretes a l’àmbit 

de l’obra 

Pla de gestió ambiental 0,50 0,40 0,10 

 
Alhora, cadascun dels quatre criteris es puntuarà segons l’escala següent: 
 

Escala de valoració dels criteris d’avaluació, en tant per ú 

Molt deficient Deficient Insuficient Correcte Excel·lent 

0,00 0,20 0,40 0,70 1,00 

 
D’aquesta manera, les puntuacions de cadascun dels apartats del pla objecte de valoració, 
sortiran de l’aplicació dels criteris de les dues taules anteriors sobre la puntuació màxima 
definida. 

 
Exemple: Puntuació de l’apartat “Pla de gestió ambiental” d’una possible oferta. 
 

 Qualificacions: 
 

 Grau de coneixement de les actuacions: 0,50 * 0,70 (correcte) = 0,35 
 Reducció de l’impacte i els efectes mediambientals: 0,40 * 0,70 (correcte) = 0,28 
 Actuacions completes i concretes: 0,10 * 0,70 (correcte) = 0,07 
 

 Ponderació total = 0,70 
 

 Puntuació de l’apartat “Pla de gestió ambiental”: 15 punts x 0,70 = 10,50 punts 

 
Un cop obtingudes les valoracions tècniques de cada oferta per cada criteri tècnic, es calcularà 
la puntuació tècnica de cada oferta per cada criteri tècnic, aplicant la següent fórmula 
d’homogeneïtzació: 
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PCSubjectius = C1 + C2  

 
On:  
 PCSubjectius: Puntuació de l’oferta a puntuar  
 C1: Puntuació criteri 1: Programació temporal 
 C2: Puntuació criteri 2: Pla de gestió ambiental 

  
La puntuació tècnica total de cada oferta serà la suma de les puntuacions així obtingudes per 
cada criteri tècnic.  
 

Recordem al licitador que la documentació subjecta a judici de valor no pot incloure  
informació relacionada amb cap dels criteris quantificables de forma automàtica ni amb la 
proposta econòmica. 

 
 Proposta econòmica i criteris automàtics, fins a 60 punts 

 
● Oferta econòmica, fins a 50 punts 

 
La valoració màxima del preu de les ofertes serà de 50 punts sobre un total de 100, i es calcularà 
de forma automàtica mitjançant la següent fórmula: 

 

Pv  = [ ( PL – O ) / ( PL – OE) ] x Pmàx 

 
 On: 

 Pv = Puntuació de l’oferta a valorar de l’execució de l’obra 
 PL = Import de la licitació de l’execució de l’obra (€) 
 O = Oferta de l’execució de l’obra a valorar (€) 
 OE = Oferta de l’execució de l’obra amb preu més baix (€) 

 
 En aquest cas Pmàx = 50 punts 
 
Per aquells licitadors que presentin oferta econòmica sense cap baixa, la puntuació Pv 
assignada a l’oferta serà de 0 punts. 

 
Els valors de les puntuacions i les valoracions s’expressaran amb 2 decimals.  
 
En cas de produir-se un error en el càlcul per a l’obtenció del preu ofert del contracte amb l’IVA 
inclòs, els valors que prevaldran seran els dels preus oferts sense IVA.  
 

● Ampliació del termini de garantia de les obres, fins a 10 punts  
 

Es valorarà l’ampliació del termini de garantia de les obres, establert en un (1) any, per entendre 
que és un criteri qualitatiu relacionat amb l’objecte del contracte pels motius que s’exposen a 
continuació:  
 

Tenint en compte que la garantia definitiva ha de respondre de la inexistència de vicis o defectes 
de les obres durant el termini de garantia i que durant el desenvolupament de les obres i fins 
que es compleixi el termini de garantia el contractista és responsable de tots els defectes que 
es puguin advertir en els treballs, és d’especial rellevància que en aquests contractes que tenen 
per objecte obres en l’àmbit hidràulic, com és el cas que ens ocupa, el termini de garantia sigui 
el més extens possible de manera que resulti un incentiu per a la bona execució i, alhora, es 
disposi d’un període de temps més ampli per a detectar possibles defectes a esmenar. 
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L’assignació de punts serà segons segueix: 
 

 Ampliació del termini de garantia en un (1) any addicional   .................... 2,5 punts 
 Ampliació del termini de garantia en dos (2) anys addicionals ................  5,0 punts 
 Ampliació del termini de garantia en tres (3) anys addicionals  ................ 7,5 punts 
 Ampliació del termini de garantia en quatre (4) anys addicionals..............  10 punts 
  
14.- MODIFICACIONS DEL CONTRACTE: 
 
El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic en els casos i en la forma que 
s’especifica en aquesta clàusula i segons els articles 203 a 207 i 242 de la LCSP, i de 
conformitat amb el procediment regulat a l'article 191, amb les particularitats previstes a l'article 
207 LCSP.  
 
La modificació del contracte es durà a terme en els supòsits següents: 
 

- Variació significativa en el repartiment de l’amidament realment necessari per l’execució 
de les partides d’excavació de rasa o d’excavació per al rebaix en qualsevol de les 
tipologies de terrenys considerades, i en especial per a terrenys amb caracteritzacions 
de terreny solt, compacte i roca. 
 

- Variació en la tecnologia o ús de materials previstos per les canalitzacions, caldereria, 
valvulería, sistemes de bombament, sistemes elèctrics i de telecontrol i automatització, 
si resulta més adequada l’aplicació d’una altra tipologia de materials per millors 
tècniques o tecnologies disponibles, o d’acord amb la situació de disponibilitat al mercat 
dels materials previstos. 

 
- Variació en relació a l’amidament previst de a gestió de residus en cas que es valoritzi 

el residu provinent de l’enderroc de paviments i altres elements petris per la formació de 
tot-u artificial pel rebliment de rases, inclòs el desplaçament de maquinària necessària 
pel processament del residu per la seva valorització in-situ. 

 
- Qualsevol necessitat imprevista en relació a les mesures aplicables en matèria de 

seguretat i salut a l’obra. 
 
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista.  
 
En cap cas la modificació del contracte podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris no 
previstos en el contracte. 
 
Les modificacions del contracte no previstes en aquesta clàusula només podran efectuar-se 
quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP.  
 
Aquestes modificacions no previstes són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que 
impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% 
del preu inicial del contracte, IVA exclòs. En cas que excedeixin del percentatge indicat, la 
modificació s’acordarà per l’òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per escrit de 
l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista 
en l’article 211.1.g) de la LCSP. 
 
En cas que la modificació suposi supressió o reducció d'unitats d'obra, el contractista no tindrà 
dret a reclamar cap indemnització. 
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D'acord amb l'establert en la disposició addicional primera de la Llei 5/2017, de 28 de març, de 
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels 
impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre 
elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de 
carboni, és preveu expressament la possibiliteu de modificar el contracte amb motiu de 
l'aplicació de les mesures d'estabilitat pressupostària que corresponguin. 
 
Modificacions previstes per contracte 
 
Seran causes previstes, en aplicació de l’article 204 de la LCSP, que podran justificar l’eventual 
modificació del contracte el/s supòsit/s, amb les condicions, l’abast i els límits que es detallen 
seguidament: 
 
a) En cas que el Consell Comarcal informi al responsable del contracte que disposa dels 
següents materials al seu magatzem situat a la parcel·la 166 del polígon 14 del terme municipal 
de l’Espluga de Francolí (Tarragona), essent partides de subministrament incloses al 
pressupost del projecte, es podrien excloure de l’objecte del contracte de manera completa o 
parcial: 
 

Denominació Ut 
Codi 

partida 
PEM/ut. 

TOTAL 

PROJECTE 

Ut 

MÀXIM 

DEDUÏBLE 

Ut 

MÀXIM 

DEDUÏBLE 

PEM 

Subministrament vàlvula de papallona 

manual 75/20,  sèrie bàsica 13 o similar, 

DN 80 PN 16, accionada per 

desmultiplicador manual Q200S. Segons 

esquemes i especificacions tècniques. 

ut 699000002 383,55 € 9 -7 -2.684,85 € 

Subministrament vàlvula de papallona 

manual 75/20, sèrie bàsica 13 o similar, 

DN 50 PN 16, accionada per 

desmultiplicador manual Q200S. Segons 

esquemes i 

especificacions tècniques. 

ut 699000001 218,20 € 2 -2 -436,40 € 

Subministrament de comptador Elster-

iberconta HELOX 4000WP-80 PN16 o 

similar. Segons esquemes i 

especificacions tècniques. 

ut 622020041 800,00 € 1 -1 -800,00 € 

Subministrament de ventosa-purgador 

BERMAD C70 o similar, DN-50/PN-16. 

Segons especificacions tècniques. 

ut 611005016 342,00 € 3 -1 -342,00 € 

Subministrament vàlvula de papallona 

manual 75/20, sèrie bàsica 13 o similar, 

DN 80 PN 16, accionada per 

desmultiplicador manual Q200S. Segons 

esquemes i especificacions tècniques. 

ut 699000002 383,55 € 9 -5 -1.917,75 € 

Subministrament de vàlvula de comporta 

manual ECON o similar, DN-80/PN-40. 

Segons especificacions tècniques. 

ut 604025020 1.000,00 € 1 -1 -1.000,00 € 

Subministrament de vàlvula de papallona 

elèctrica, tipus ISORIA 10, Fig. T5 o 

similar, DN-200/PN-10. Segons 

especificacions tècniques. 

ut 603020017 3.958,77 € 3 -3 -11.876,31 € 
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Subministrament de vàlvula de papallona 

manual ISORIA 16 T5 o similar, DN-

250/PN-16. Segons especificacions 

tècniques. 

ut 604025016 1.315,00 € 2 -2 -2.630,00 € 

Subministrament de junta de desmuntatge 

DN-150/PN-10/16, SBJP o similar, tot 

d'acer 

inoxidable 316L. Cargoleria bicromatada 

inclosa. Segons esquemes i 

especificacions tècniques. 

ut 614020019 574,60 € 6 -6 -3.447,60 € 

Subministrament de junta de desmuntatge 

DN-250/PN-16, SBJP o similar, tot d'acer 

inoxidable 316L. Cargoleria bicromatada 

inclosa. Segons especificacions 

tècniques. 

ut 614020017 1.100,00 € 2 -2 -2.200,00 € 

Subministrament de junta de desmuntatge 

DN-50/PN-16, SBJP o similar, tot d'acer 

inoxidable 316L. Cargoleria bicromatada 

inclosa. Segons especificacions 

tècniques. 

ut 699000106 322,22 € 1 -1 -322,22 € 

Subministrament de junta de desmuntatge 

DN-100/PN-40, SBJP o similar, tot d'acer 

inoxidable 316L. Cargoleria bicromatada 

inclosa. Segons esquemes i 

especificacions tècniques. 

ut 699000112 1.500,00 € 1 -1 -1.500,00 € 

Subministrament de junta de desmuntatge 

DN-200/PN-10, SBJP o similar, tot d'acer 

inoxidable 316L. Cargoleria bicromatada 

inclosa . Segons esquemes i 

especificacions tècniques. 

ut 614020018 763,71 7 -7 -5.345,97 € 

Subministrament de junta de desmuntatge 

DN-200/PN-40, SBJP o similar, tot d'acer 

inoxidable 316L. Cargoleria bicromatada 

inclosa. Segons esquemes i 

especificacions tècniques. 

ut 699000104 2.000,00 € 3 -3 -6.000,00 € 

Subministrament de junta de desmuntatge 

DN-150/PN-40, SBJP o similar, tot d'acer 

inoxidable 316L. Cargoleria bicromatada 

inclosa. Segons esquemes i 

especificacions tècniques. 

ut 699000103 1.700,00 € 3 -3 -5.100,00 € 

Subministrament de junta de desmuntatge 

DN-100/PN-40, SBJP o similar, tot d'acer 

inoxidable 316L. Cargoleria bicromatada 

inclosa. Segons especificacions 

tècniques. 

ut 614010116 1.450,00 € 4 -4 -5.800,00 € 

 
 
Per altra banda, en cas que es dedueixi el subministrament de manera total o parcial d’aquest 
material, s’afegirà al contracte el seu transport entre el magatzem del Consell Comarcal i el punt 
d’entrega de l’obra, d’acord amb l’amidament que resulti de la quantitat total de material 
transportat, amb el següent detall: 
 

Denominació Ut Codi partida PEM/ut. 
AMIDAMENT 

MÀXIM 

TOTAL PEM 

MÀXIM 

Transport de material paletitzat (referit a 

la resta de partides) 
m3 ModPP003 45 € 80 3.600,00 € 

 
b) En cas que el Consell Comarcal informi al responsable del contracte que disposa dels 
següents materials al seu magatzem situat a la parcel·la 166 del polígon 14 del terme municipal 
de l’Espluga de Francolí (Tarragona), essent partides de subministrament i instal·lació 
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incloses al pressupost del projecte, es podrien excloure de l’objecte del contracte de manera 
completa o parcial: 
 

Denominació Ut 
Codi 

partida 
PEM/ut. 

TOTAL 

PROJECTE 

Ut 

MÀXIM 

DEDUÏBLE 

Ut 

MÀXIM 

DEDUÏBLE 

PEM 

Subministrament i muntatge del conjunt 

d'elements necessaris per a la instal·lació 

del pont grua de 4.000 kg a l'estació de 

bombament. 

PA 699000107 19.800,00 € 1 -1 -19.800,00 € 

Subministrament i instal·lació de grup 

motor-bomba tipus Flowserve 100NM o 

similar amb 6 etapes a 3000 rpm, de 35 

l/s a 350 mca. Segons plànols, 

especificacons tècniques i normes del 

CAT. 

ut 699000100 30.000 € 2 -2 -60.000,00 € 

 
Per altra banda, en cas que es dedueixin de manera total o parcial aquestes partides,  s’afegirà 
al contracte l’import del transport i instal·lació necessaris, amb el següent detall: 
 

Denominació Ut 
Codi 

partida 
PEM/ut. 

AMIDAMENT 

MÀXIM 

TOTAL PEM 

MÀXIM 

Transport i instal·lació pont grua 

(referit a la partida 699000107) 
PA ModPP001 3.960 € 1 3.960,00 € 

Transport i instal·lació grup motor-

bomba (referit a la partida 699000100) 
ut ModPP002 6.000 € 2 12.000,00 € 

 
c) L’import màxim resultant de la modificació prevista al plec en cas que s’apliqués a la 
totalitat del material recollit als apartats a) i b) és de 111.643,10€ PEM, que correspon a un 
5,16% de l’import total del pressupost. 
 
d) Per la formalització de la modificació del contracte es seguirà el següent procediment: 
 

- El Consell Comarcal comunica formalment al responsable del contracte la relació de 
material disponible al seu magatzem, situat a la parcel·la 166 del polígon 14 del terme 
municipal de l’Espluga de Francolí, per tal que en validi l’aptitud en relació al material 
previst al projecte. 

- El responsable del contracte s’ha de pronunciar sobre si el material disponible és apte 
per la instal·lació a l’obra. 

- El Consell Comarcal comunica a l’empresa contractista la relació de material que es 
deduirà de l’objecte del contracte, així com les partides que quedarien incloses en 
concepte de transport i instal·lació del material. 

- Es formalitza la modificació del contracte. 
 
e) La modificació del contracte prevista en aquest plec s’haurà de formalitzar abans de la 
signatura de l’acta de comprovació del replantejament, que també ha de recollir els detalls de 
la modificació del contracte. 
 
Aquestes decisions són competència exclusiva de l’òrgan de contractació del Consell Comarcal 
de la Conca de Barberà establert per aquest procediment. 

 
15.-CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE. Art. 202 LCSP 
 

X Mediambientals 

XSocials 

 Innovació 
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X Altres 

 
Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de l’empresa 
o les empreses contractistes són: 

 
- L’incompliment dels principis ètics que figuren en el PCAP. La seva violació serà 

considerada infracció molt greu i podrà comportar la resolució del contracte 
- El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment de la 

qual, en tots els seus termes, tindrà el caràcter d’obligació essencial del contracte i 
el seu incompliment si te caràcter de molt greu, podrà donar lloc a la resolució del 
contracte. 

- Els contractistes i els subcontractistes, incloses les filials o empreses vinculades que 
executin el contracte, es comprometen a executar el contracte amb criteris d’equitat 
i transparència fiscal, per la qual cosa els ingressos o beneficis procedents d’aquest 
contracte públic han de ser íntegrament declarats i tributats d’acord amb la legislació 
fiscal vigent, sense que en cap cas es puguin utilitzar domicilis fiscals inclosos en 
algun país de la llista de paradisos fiscals establerta per l’OCD o la Comissió 
Europea, bé sigui de forma directa o a través de les empreses filials. 

 
El seu incompliment serà causa de resolució del contracte de conformitat amb la clàusula 
corresponent del present plec. 
 
16.- FORMA DE PAGAMENT DEL PREU. Art. 198 LCSP 

 
1. La persona que exerceix la direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment la certificació 
que comprendrà l’obra executada durant aquest període de temps. Aquesta certificació s’ha 
d’expedir durant els primers deu dies següents al mes al que corresponguin d’acord amb l’article 
240 de la LCSP. 
 
2. El pagament per l’import de la certificació mensual d’obra que emeti el director de l’obra a 
l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura, expedida i d’acord amb la 
normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes a l’article 198 de la LCSP. 
 
D’acord amb el reglament de factures electròniques del Consell Comarcal, el lliurament de 
factures per part del licitador adjudicatari d’aquest procediment de contractació s’efectuarà per 
mitjans electrònics. Les factures han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de 
contractació i el número intern d’operació (NIO) que equival al número de l’operació comptable 
del compromís de despesa generat amb la formalització del contracte. 

 
17.-SUBCONTRACTACIÓ. Art. 215 LCSP 
 

 NO    X SI      parts:     
 

L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la prestació 
objecte d’aquest contracte llevat que, d'acord amb l'art. 215.2 d) i e) LCSP, la prestació o una 
part d’aquesta l’hagi d’executar directament el primer. 
 
En cap cas la limitació de la subcontractació podrà alterar la restricció efectiva a la competència.  
 
Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del contracte que tinguin 
previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil professional, definit per 
referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes a qui vagin 
a encomanar la seva realització. En aquest cas, la intenció de subscriure subcontractes s’ha 
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d’indicar en el DEUC i s’ha de presentar un DEUC separat per cadascuna de les empreses que 
es té previst subcontractar.  
 
En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin a allò 
indicat en l’oferta, aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies des que s’hagi 
cursat la notificació a l’òrgan de contractació i s’hagin aportat les justificacions a què es refereix 
el paràgraf següent, llevat que autoritzés expressament amb anterioritat o que es donés una 
situació justificada d’emergència o que exigís l’adopció de mesures urgents, excepte si 
l’Administració notifica dins d’aquest termini la seva oposició. 
 
L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol modificació 
que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la informació necessària 
sobre els nous subcontractes.  
 
La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i circumstàncies 
regulades en l’article 215 de la LCSP.  
 
La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de la LCSP per 
procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa 
subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que 
fan urgent la subcontractació, té, en funció de la repercussió en l’execució del contracte, les 
conseqüències establertes en la clàusula 28 del present plec.  
 
Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista 
principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a 
l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el 
compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què fa referència 
l'article 201 LCSP. El coneixement que l’Administració tingui dels contractes subscrits o 
l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal.  
 
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració contractant per 
les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de 
l’execució del contracte principal i dels subcontractes. 
 
En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial del 
contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o incurses 
en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en l’article 71 de la LCSP.  
L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones 
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.  
 
Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.  
 
El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel 
que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.  
 
L’Administració comprovarà el compliment estricte de pagament a les empreses 
subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l’empresa contractista.  
 
A aquests efectes, l’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada 
de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les 
condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant de 
compliment del pagament en termini. Aquestes obligacions tenen la consideració de condició 
especial d’execució, de manera que el seu incompliment pot comportar la imposició de les 
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penalitats que es preveuen en la clàusula 28 d’aquest plec, responent la garantia definitiva 
d’aquestes penalitats. 
 
18.- PENALITATS ESPECÍFIQUES PER A AQUEST CONTRACTE. Art. 192 LCSP: 
 
L’empresa contractista està obligada a complir el termini de lliurament del contracte i els terminis 
parcials fixats, si s’escau. 
 
Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o 
parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, ateses les 
circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o podrà acordar 
la imposició de les penalitats següents:  
 
A. Execució de les obres 
 
Sens perjudici de poder aplicar, ateses les circumstancies de cada cas, la facultat resolutòria 
del contracte, en aplicació dels articles 193.3 i 193.4 de la LCSP s’estableixen les següents 
penalitats per demora en l’execució de les obres:  
 
 • Penalitats diàries en la proporció de 1,00 € per cada 1.000,00 € del preu 
 d’execució de les obres, IVA exclòs.  
 
S’entendrà que l’execució de les obres comença amb la signatura de l’acta de comprovació del 
replanteig i que finalitza amb l’emissió, per part del director de les obres, del certificat de 
finalització de les obres un cop realitzats tots els treballs previstos al projecte constructiu vigent, 
obtinguts els permisos i autoritzacions necessaris i legalitzats tots els equips que 
reglamentàriament així ho requereixin.  
 
En cas d’incompliment del termini atorgat pel director/a de les obres, director/a ambiental (si 
escau) i coordinador/a en matèria de seguretat i salut per a l’execució de qualsevulla ordre en 
l’exercici de les seves responsabilitats s’estableixen les següents penalitats:  
 
 • Penalitats diàries en la proporció de 1,50 € per cada 1.000,00 € del preu 
 d’execució de les obres, IVA exclòs.  
 
En cas de canvi de la persona oferta que ocupa el lloc del delegat/da d’obra, cap d’obra i 
l’encarregat de l’obra, si la sol·licitud al Consell Comarcal de la Conca de Barberà es fa més 
tard dels 15 dies establerts o bé, no es produeix, i/o es comprova que el perfil i gènere no són 
correctes, s’aplicaran les següents penalitats diàries de caràcter variable en funció del moment 
en el qual es produeixi la substitució a fi i efecte de compensar el perjudici ocasionat per la 
pèrdua del valor afegit acumulat:  
 
 • Penalitats diàries en la proporció de 0,60 € per cada 1.000,00 € del preu 
 d’execució de les obres, IVA exclòs, si la substitució es produeix en el primer terç 
 del termini contractual.  
 • Penalitats diàries en la proporció de 1,00 € per cada 1.000,00 € del preu 
 d’execució de les obres, IVA exclòs, si la substitució es produeix en el segon terç 
 del termini contractual.  
 • Penalitats diàries en la proporció de 1,50 € per cada 1.000,00 € del preu 
 d’execució de les obres, IVA exclòs, si la substitució es produeix en el tercer terç 
 del termini contractual.  
 
Qualsevol canvi en la composició dels membres de l’equip de treball ofert, s’haurà de comunicar 
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amb una antelació mínima de 15 dies i el tècnic substitut serà del mateix (o superior) perfil 
professional i mateix gènere a fi i efecte de no alterar les condicions. 
 
L’empresa contractista s’obliga a la retirada del/s cartell/s d’obra en el termini màxim d’un mes 
a comptar des de la data de signatura de l’acta de recepció de les obres. En cas d’incompliment 
d’aquest termini, s’aplicarà la següent penalitat:  
 
 • Penalitats diàries en la proporció de 0,60 € per cada 1.000,00 € del preu 
 d’execució de les obres, IVA exclòs.  
 
En cas d’incompliment del compromís de presentar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en 
el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificació de l’adjudicació, s’aplicaran les següents 
penalitats:  
 
 • Penalitats diàries en la proporció de 1,00 € per cada 1.000,00 € del preu 
 d’execució de les obre, IVA exclòs. 
 
En cas de compliment defectuós per part de l’empresa contractista a criteri del director/a de les 
obres o del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, sense que aquest fet posi en perill la 
funcionalitat o seguretat de l’element defectuós que obligui a la seva demolició i reconstrucció 
posterior, el Consell Comarcal de la Conca de Barberà podrà aplicar una penalitat econòmica 
de fins el 10% del pressupost d’execució material de l’element defectuós en funció de la seva 
gravetat i sota el seu criteri, amb independència de l’aplicació de les mesures correctives 
necessàries que dicti el director/a de les obres per a poder validar aquest element. 
 
B. Condicions especials d’execució 
 

 En cas d’incompliment de la condició especial d’execució de l’empresa contractista de 
lliurar un informe final sobre l’aplicació efectiva de les mesures d’igualtat de gènere 
abans de la recepció del contracte s’acordarà la imposició d’una penalitat corresponent 
al 5 per 100 del preu del contacte, IVA exclòs.  

 

 En relació amb les obligacions previstes a la clàusula ètica d’aquest plec considerades 
com a condicions especials d’execució s’estableixen les penalitats següents:  

 
- En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de la clàusula ètica s’estableix una 

penalitat mínima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA exclòs, 
que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la gravetat 
dels fets. La gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici causat a l’interès públic, 
la reiteració dels fets o l’obtenció d’un benefici derivat de l’incompliment.  

 
- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de la clàusula ètica l’òrgan de 

contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de 
competència.  

 
- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de la clàusula ètica l’òrgan de 

contractació ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació 
Pública de la Generalitat de Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens perjudici 
d’altres penalitats que es puguin establir.  

 
- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els posarà en 

coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització 
que siguin competents per raó de la matèria.  
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B. Altres penalitats 
 
1. Incompliments lleus 
 
- La falta de respecte als treballadors o autoritats municipals. 
- En general, tot incompliment no recollit en els apartats següents, sempre que el perjudici 
ocasionat pugui conceptuar-se com a lleu. 
 
Els incompliments per faltes lleus es penalitzaran amb una multa d’un 3% del contracte. 
 
2. Incompliments greus 
 
- La manca dels elements de seguretat necessaris per a la prestació del servei encarregat, o la 
utilització d’eines defectuoses que impedeixin una correcta prestació del servei. 
- La modificació del servei, sense causa justificada i sense notificació prèvia. 
- Incompliment dels acords o decisions del Consell Comarcal, sobre variació de detall que no 
impliquin major despesa per a l’adjudicatari. 
- La realització de tres incompliments lleus. 
- La falsedat de la informació que faciliti al Consell Comarcal. 
- La insuficiència de personal i/o qualificació professional inferior a l’ofert. 
- La inexistència de mitjans tècnics especificats a l’oferta, o la manca d’operativitat d’aquests. 
- Qualsevol altre incompliment del contracte que causi un perjudici greu al servei. 
- Incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de Seguretat Social que es derivin 
per l’execució del contracte. 
 
Els incompliments per faltes greus es penalitzaran amb una multa d’un 6% del contracte. 
 
3. Incompliments molt greus 
 
- La desobediència reiterada a les ordres escrites del Consell Comarcal, relatives a la prestació 
del servei. Per reiteració s’entendrà l'incompliment de tres o més ordres. 
 L'incompliment de les obligacions laborals, de Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball 
del personal adscrit al servei. 
- Paralització o interrupcions no justificades en la prestació del servei. 
- Frau en la forma de realitzar el servei. 
- La realització de tres incompliments greus. 
- La persistència en la manca de mitjans personals o materials necessaris per a la prestació del 
servei. 
- Qualsevol altre incompliment del contracte que causi un perjudici molt greu al servei. 
 
Els incompliments per faltes molt greus es penalitzaran amb una multa d’un 10% del contracte. 
 
L’import corresponent als percentatges indicats es calcularà sobre el preu del contracte, IVA 
exclòs. 
 
En cas d’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral o la resta 
de les previstes a la clàusula vint-i-novena d’aquest plec, s’acordarà la imposició d’una penalitat 
corresponent al 10 per 100 del preu del contacte, IVA exclòs.  
 
L’incompliment per part de l’empresa contractista del dret de la competència en una resolució 
ferma d’una autoritat de competència pot donar lloc a la imposició d’una penalitat equivalent al 
5 per 100 del preu del contacte, IVA exclòs.  
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La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de la LCSP per 
procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa 
subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que 
fan urgent la subcontractació comporta la imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de 
fins a un 50 per 100 de l’import del subcontracte.  
 
En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats no podrà excedir del 10% del preu del 
contracte, IVA exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas el 50% del preu del contracte. 
 
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per causa imputable a l’empresa 
contractista, aquesta haurà d’indemnitzar al Consell Comarcal, si s’escau, pels imports de les 
subvencions rebudes per l’execució d’aquest projecte que no es puguin justificar adequadament 
com a conseqüència de l’incompliment del termini establert. Aquests termini es fixa en la data 
30 d’agost de 2027. 

 
En els supòsits que l'incompliment no cobrís els danys causats al Consell Comarcal, aquesta 
exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis. 
 
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a 
l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se li 
concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un 
altre de més curt. 
 
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia per 
part del Consell Comarcal. 
 
Les penalitats previstes s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a proposta 
del responsable del contracte, que serà immediatament executiu, i es faran efectives mitjançant 
deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, hagin d'abonar-se al 
contractista o sobre la garantia que, si escau, s'hagués constituït, quan no puguin deduir-se 
dels esmentats pagaments. 
 
En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós en què no estigui prevista una 
penalitat o en què aquesta, encara que estigui prevista, no cobreixi els danys causats a 
l’Administració, aquesta ha d’exigir al contractista la indemnització per danys i perjudicis. 
 
Les penalitats previstes s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a proposta 
del responsable del contracte, que serà immediatament executiu, i es faran efectives mitjançant 
deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, hagin d'abonar-se al 
contractista o sobre la garantia que, si escau, s'hagués constituït, quan no puguin deduir-se 
dels esmentats pagaments 

 
19.-DETERMINACIÓ DE LES OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE (ART. 211.F 
LCSP): 
 
Sense caràcter d’obligació contractual essencial: 
 

- La persona adjudicatària estarà obligada al compliment de les disposicions vigents 
en matèria de prevenció de riscos laborals, així com a garantir la seguretat i la 
protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment dels convenis col·lectius 
aplicables. Per tant, la persona adjudicatària aplicarà a la plantilla que executi el 
contracte les condicions de treball establertes per l’últim conveni col·lectiu sectorial 
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vigent en què s’enquadri i desenvolupi la prestació contractual, sens perjudici de les 
millores que pugui establir.. 
 

- En particular, l’empresa adjudicatària s'obliga a: 
 

A) Abans de l'inici de l’execució del contracte: 
 
1. Implantar les mesures preventives adequades per a la realització de l'activitat 

conduents a minimitzar els impactes mediambientals derivats de la mateixa i, 
específicament, adoptarà les mesures oportunes per a l'estricte compliment de 
la legislació mediambiental vigent que sigui d'aplicació al treball realitzat, per al 
que donarà formació i instruccions específiques en matèria de bones pràctiques 
mediambientals al personal que hagi d’executar el contracte. 

2. En cas de generar abocaments, residus o altres incidents que puguin contaminar 
l'aigua, l'aire o el sòl, ha d'informar d'això al Consell Comarcal i es 
responsabilitzarà d'aplicar les mesures correctives necessàries. 

3. Col·locar contenidors adequats, si cal, per confinar els residus generats de 
l'activitat contractada. 

4. Tapar les arquetes de desguàs, si cal, per prevenir l’abocament de productes no 
desitjats. 

5. Posar lones o plàstics impermeables a les zones en què es prevegi que puguin 
filtrar líquids no desitjats al subsòl. 
 

B) Durant l'execució del contracte: 
 
1.  Fer ús de les mesures preventives enumerades en l'apartat anterior. 
2. Garantir un ús eficient de l'aigua, energia i materials durant l’execució del 

contracte. 
3. Garantir la minimització de les emissions que puguin ser nocives per al medi 

ambient. 
4. No causar cap dany innecessari a la flora i fauna de l'entorn. 
5. En cas de disposar d'instal·lacions on vagin a desenvolupar-se operacions de 

valorització, eliminació o emmagatzematge en l'àmbit de la recollida tot esperant 
tractament, aquestes hauran de comptar amb la seva corresponent autorització 
ambiental per, com a mínim, els residus generats durant l’execució del contracte. 

6. Garantir que els vehicles que realitzen transport de residus estiguin degudament 
autoritzats per l'òrgan competent per a la recollida i transport dels residus. 

7. Garantir que tots els equips de càrrega, descàrrega i transport estigui en 
condicions de complir la normativa vigent (Matriculació, targeta de transport, ITV, 
normes de seguretat, assegurances, etc.). 

8. Disposar de totes les mesures de contenció necessàries per evitar fuites i 
vessaments de qualsevol dels productes emmagatzemats en les seves 
instal·lacions o utilitzats en l’execució del contracte. 

9.  Comunicar immediatament qualsevol incidència ambiental detectada en el 
transcurs de l’execució del contracte de forma fefaent i per escrit amb 
posterioritat. 

10.  Notificar, amb suficient antelació, qualsevol possible emissió, soroll, etc. que 
pugui resultar molest durant el seu treball en les instal·lacions incloses en el 
contracte i adoptar mesures per minimitzar els efectes d'aquests impactes. 

11. Seguir els procediments i instruccions que, en qüestions mediambientals, li 
siguin donades pel Consell Comarcal. 

12. Complir el següent termini parcial, que suposa havent finalitzat els següents 
treballs estructurats d’acord amb el plantejament del Pla d’Obra del Projecte, en 
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un màxim de 17 setmanes a comptar des de la signatura de l’acta de 
comprovació del replanteig: 
 
o A l’estació de bombament EB-24; Moviment de terres, soleres, alçat murs, 

pilars, elements de formigó prefabricat i coberta. 
o Canonades: Tota el moviment de terres, l’estesa de canonades i el rebliment 

de rases finalitzats, incloent els creuaments de carreteres. 
o Arquetes de dipòsit i casetes d’escomesa: Totalment finalitzades excepte el 

muntatge dels equips de caldereria i la urbanització del perímetre. 
o Arquetes de xarxa, totalment finalitzades. 

 
Per tal garantir el compliment dels compromisos adquirits per l’adjudicatari en relació del pla 
d’etapes parcials, es tipifiquen els incompliments i les penalitats aplicables a les clàusules 
corresponents d’aquest plec. 

 
C) A la finalització d’execució del contracte: 

 
1. Conservar l'entorn en el qual s’executi el contracte en les mateixes condicions 

que es trobava abans de l'inici. 
2. Comunicar qualsevol visita, inspecció, comunicació o actuació de l'autoritat 

ambiental competent relacionada amb l’execució del contracte. 
3. Reparar les conseqüències de qualsevol incident o accident ambiental que per 

la seva inadequada actuació o simple negligència pugui generar durant 
l’execució del contracte. Igualment, l’empresa adjudicatària assumirà les 
responsabilitats que puguin derivar-se per danys de caràcter ambiental d'acord 
amb el que estableix la Llei de Responsabilitat Mediambiental. 

4. Garantir la neteja i retirada final de residus produïts com a conseqüència de 
l'execució del contracte. L’empresa adjudicatària es farà càrrec dels seus residus 
gestionant-los a través d'un gestor autoritzat. 

5. Fer entrega de tota la documentació de proves, assajos o altra documentació 
escrita i/o gràfica relativa al control de qualitat, d’acord amb el que estableix el 
Projecte, i les instruccions emeses per la direcció facultativa durant l’execució de 
l’obra. 

6. Fer entrega de la documentació gràfica d’estat final de l’obra, en suport 
informàtic editable i en PDF, d’acord amb el modelatge i índex de continguts 
mínims que estableixi la direcció facultativa, acompanyada d’una memòria 
descriptiva de l’estat final. 

 
El seu incompliment serà causa d'imposició de penalitats de conformitat amb les clàusules 
corresponents del present plec. 
 
Les condicions especials d'execució seran exigides igualment a tots els subcontractistes que 
participen en l'execució del contracte.  
 
20.- VOCAL DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ. 326.5 LCSP  
 

President: Joan Canela Rios, President del Consell Comarcal  
Vocal: Josep Jaume Corsellas Corbella, conseller d’aigua i energia del Consell Comarcal  
Vocal: Luis Martín Montull, secretari del Consell Comarcal  
Vocal: Josep Jaume Mateu Beà, interventor del Consell Comarcal  
Vocal: Igor Jané Guasch, enginyer industrial  
Secretària: Mireia Sanahuja Borràs, cap d’unitat de Secretaria 
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Assistència de tercers: 
 
- Sr. Joan Cornellà Gil, enginyer de Camins, canals i ports amb núm. de col·legiat 26.577. 
- Sr. Josep-Xavier Pujol Mestre, enginyer de Camins, canals i ports amb núm. de col·legiat   
10.791. 
 
Tanmateix, es designen com a custodis de les claus d'accés al Sobre Digital a:  
 

- Luis Martín Montull, i Jordi Torre Bergadà (suplent) 
- Mireia Sanahuja Borràs, i Àurea Domingo Blavi (suplent) 

 

21- PAGAMENT 
 

D’acord amb el reglament de factures electròniques del Consell Comarcal, el lliurament de 
factures per part del licitador adjudicatari d’aquest procediment de contractació s’efectuarà per 
mitjans electrònics. Les factures han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de 
contractació i el número intern d’operació (NIO) que equival al número de l’operació comptable 
del compromís de despesa generat amb la formalització del contracte. 
 
La remissió de factures electròniques s’efectuarà mitjançant sistemes que compleixin les 
condicions següents: 
 
a) L’autenticitat de l’origen i integritat del contingut de les factures electròniques es garantirà 
mitjançant signatura electrònica reconeguda. 
 
b) El format de factura electrònica és el format “facturae”. Aquest format es troba descrit 
mitjançant un esquema XSD, XML SchemaDefinition awww.facturae.es, ajustant-se el format 
de signatura electrònica a l’especificació XML-Advanced Electronic Signatures (XAdES), ETSI 
TS 101 903. O les evolucions d’aquest format, d’acord amb la regulació que a tal efecte realitzi 
l’Administració General de l’Estat d’acord amb el que estableix Ordre PRE/2971/2007, de 5 
d’octubre, sobre l’expedició de factures per mitjans electrònics quan el destinatari de les 
mateixes sigui l’Administració General de l’Estat o organismes públics vinculats o dependents 
d’aquella i sobre la presentació davant l’Administració General de l’Estat o els seus organismes 
públics vinculats o dependents de factures expedides entre particulars. L’empresa  contractista 
podrà lliurar els serveis amb major celeritat de l’establerta en el contracte. Tanmateix, no tindrà 
dret a percebre en cada any, qualsevol que sigui l’import del què s’ha executat o de les 
certificacions expedides, major quantitat que la consignada a l’anualitat corresponent, afectada 
pel coeficient d’adjudicació. 
 
c) Als efectes de la factura electrònica, les dades corresponents a l’oficina comptable, la unitat 
gestora i la unitat tramitadora (CODI DIR3) és L06090002. 
 
La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques. 
 
Tots els proveïdors del Consell Comarcal podran expedir i remetre factures electròniques 
mitjançant el punt general d’entrada.  
 
En tot cas, estaran obligats a l’ús i presentació de la factura electrònica les entitats enumerades 
en l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació 
del registre comptable de factures en el Sector Públic. 
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Les factures que s’hagin d’emetre en format electrònic, d’acord amb el que estableix 
l’esmentada Llei 25/2013, s’han de signar amb signatura avançada basada en un certificat 
reconegut i han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de contractació. 
 
Les dades identificatives de l’òrgan administratiu amb competències en matèria de 
comptabilitat pública, de l’òrgan de contractació i del destinatari que l’empresa contractista 
haurà de fer constar en les factures corresponents són les següents: 
  

Consell Comarcal de la Conca de Barberà 
C. Sant Josep, 18 

43400 - Montblanc (Tarragona) 
L06090002 

 
En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les condicions 
legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització corresponent pels costos de 
cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 
Es considerarà que s’incorre en demora de tramitació de les certificacions d’obra emeses quan 
es sobrepassi, per una banda, els terminis màxims legals per a la seva aprovació per l’òrgan 
de govern competent, els quals seran de 30 dies en el cas de certificacions a compte d’obra, 
en els termes previstos a l’article 199.4 de la LCSP, o de tres mesos a partir de l’acta de recepció 
de les obres, en el cas de la certificació final d’un contracte d’obres, en els termes previstos a 
l’article 243.1 de la LCSP, i per l’altra es sobrepassi el termini màxim de trenta dies per al seu 
pagament a partir de la seva aprovació. El termini que sobrepassi del màxim previst per a la 
seva aprovació restarà del termini màxim per al seu pagament, sense que, en cap cas, el termini 
global pugui superar els 60 dies en el cas de certificacions a compte o dels 120 dies en el cas 
de la certificació final d’un contracte d’obres. 
 
El tràmit de l’aprovació de les certificacions a compte i certificacions final de les obres es 
considera un tràmit necessari en tant que les mateixes han de ser expedides per la direcció 
facultativa de les obres la qual recaurà en personal extern al Consell Comarcal. Les 
certificacions hauran de ser validades també per la unitat encarregada del seguiment i execució 
ordinària del contracte, a través de personal tècnic propi nomenat pel Consell Comarcal d’acord 
amb la clàusula corresponent. 
 
Es podran realitzar abonaments a compte, prèvia petició escrita de l’empresa contractista, per 
operacions preparatòries realitzades, com instal·lacions i adquisició de materials o equips de 
maquinària pesada adscrits a l’execució de l’obra, amb la forma i les garanties establertes en 
els articles 155, 156 i 157 del RGLCAP. 
 
En cas de contractes d’obres a tant alçat o amb preu tancat, l’empresa adjudicatària del 
contracte, en el termini que s’estableixi en el plec de prescripcions tècniques, ha de presentar 
el projecte de construcció de les variants o millores ofertes, per a la seva preceptiva supervisió 
i aprovació. En cap cas el preu o el termini de l’adjudicació patirà variació com a conseqüència 
de l’aprovació d’aquest projecte. 
 
L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions 
establerts en l’article 200 de la LCSP. 
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