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INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE SOLVENCIA, CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR, JUSTIFICACIÓ DE NO DIVISIÓ 
EN LOTS, CAUSES TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ A PREVEURE, CONDICIONS 
TÈCNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIÓ, JUSTIFICACIÓ DE LA VALORACIÓ DE 
L’EXPERIÈNCIA DEL PERSONAL CLAU DEL CONTRACTE I DEL PRESSUPOST 
DE LICITACIÓ I DEL VALOR ESTIMAT DE CONTRACTE I DURADA DEL 
CONTRACTE DE: 
 
SERVEIS D’AUDITORIA AMB SEGUIMENT DINÀMIC DURANT EL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE I SERVEI DE DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ DE 
LES OBRES PER A LA REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA PREMSA A 
L’AVINGUDA DE RIUS I TAULET 5, AL DISTRICTE DE SANTS MONTJUÏC A 
BARCELONA. 
 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes 
de justificar els criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera, i els 
criteris d’adjudicació, condicions especials d’execució, justificar el pressupost de 
licitació, el valor estimat i la durada del contracte que es tindran en consideració en el 
procediment de contractació del contracte de referència. 
 
 
1. OBJECTE DEL CONTRACTE: Serveis d’Auditoria amb seguiment dinàmic durant el 
desenvolupament del projecte i Direcció d’Execució d’Obra, suport al procés de 
valoració d’ofertes i coordinació dels subministraments de les obres de rehabilitació de 
La Casa de la Premsa, al districte de Sants-Montjuïc, de Barcelona. 
 
L’edifici conegut com a “Casa de la Premsa” fou projectat l’any 1926 per l’arquitecte Pere 
Domènech i Roura i fou construïda entre 1927 i 1929. L’edifici havia de servir per atendre 
les necessitats dels periodistes, tant locals com estrangers, que assistissin a l’Exposició 
Universal de 1929. 
 
L’edifici està situat en la cantonada de l’avinguda Rius i Taulet amb el carrer de la 
Guàrdia Urbana. En el moment de la seva construcció era un edifici completament aïllat 
amb una clara voluntat de ser contemplat des de qualsevol punt.  
No obstant, anys després d’haver acabat l’Exposició es va construir l’edifici de la 
Prefectura de la Guàrdia Urbana. Aquest nou edifici va ser adossat a una de les façanes 
patrimonials de la Casa de la Premsa tractant-la com a mitgera. 
 
El destí previst per l’edifici de la Casa de la Premsa és la d’acollir un nou Centre de 
Recerca i Acció Comunitària en Arts Escèniques de l’Institut del Teatre (CRACAE). 
L’equipament coordinarà la seva activitat per oferir espais compartits amb un ús veïnal 
promogut per l’Associació Casa de la Premsa, formada per veïns del Poble-Sec. 
 
L’edifici es restaura integralment, actuant tant en la totalitat de l’envolupant com als seus 
espais interiors. A la vegada es realitzen una sèrie d’operacions per assolir el programa 
i posar l’edifici al dia quant a seguretat, confort climàtic i estalvi energètic. Totes 
aquestes intervencions es fan des del màxim respecte al seu valor patrimonial. 
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2. DURADA DEL CONTRACTE: el termini de licitació serà la durada dels treballs, i 
s’estima en: 
 

Fase d’Auditoria (en redacció de projecte) 
 
-Auditoria amb seguiment dinàmic: 
 
Es tracta d’uns serveis vinculats a la redacció del projecte executiu de les obres de 
referència i, per tant, s’estima un termini global per a la prestació dels serveis en 
períodes discontinus de treball segons requeriments de l’actuació global. El termini 
aproximat per l’auditoria amb seguiment dinàmic del projecte serà d’un mes en 
períodes discontinus. 
 
-Informe perceptiu d’auditoria 
 
S’estima un termini d’un mes en períodes discontinus per l’informe d’auditoria 
preceptiu. 
 
Fase de Direcció d’Execució d’Obra (en fase d’obra) 
 
S’estima en un termini de 24 mesos per a la prestació de servei de Direcció 
d’Execució d’Obra, Coordinació de subministraments i Suport al procés de valoració 
d’ofertes, en el que s’estableix un termini de 24 mesos corresponents al període 
estimat per a l’execució de les obres que es solapa durant els últims 3 mesos per el 
seguiment del mobiliari i senyalística i una fase de tancament i documentació.  
 
Dins d’aquest termini, s’haurà de realitzar els serveis de valoració d’ofertes, que 
s'estima en dues setmanes per a les valoracions dels sobres B. 

 
3. PRESSUPOST DE LICITACIÓ:  
 
El desglossament del pressupost base de licitació del present contracte – en base a una 
proposta  d’equip consultor multidisciplinar, integrat per diferents tècnics -  s’ha fet a 
partir de preveure els serveis d’uns perfils tècnics adients, amb experiències i titulacions 
habilitants, amb unes dedicacions mensuals establertes percentualment, un termini 
establert per a la prestació global dels serveis i uns costos mensuals preestablerts 
segons la “Taula de salaris i costos empresarials de referència per a la contractació 
d’assistències tècniques de BIMSA” per a aquests perfils tècnics. 
 
En base a tot allò exposat, els honoraris per a la prestació dels serveis d’Auditoria amb 
seguiment dinàmic, Direcció d’Execució d’Obra, Coordinació de 
subministraments i Suport al procés de valoració d’ofertes de les obres de 
rehabilitació de La Casa de la Premsa, al districte de Sants-Montjuïc, de Barcelona, son 
els següents: 
 

RESUM PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ  
 

• Pressupost Base de Licitació (PBL)  = 16.505,31€ 
• IVA (21% sobre (PBL) = 3.466,12€ 
• Total Pressupost Base de Licitació (PBL):  19.971,43€ IVA inclòs 
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El pressupost base de licitació s’ha elaborat segons l’establert a l’article 100 de la LCSP. 
Aquest pressupost s’ha calculat segons el mètode de càlcul que s’explica a continuació 
segons costos de la prestació i s’ajusta a preus de mercat. Queden inclosos en aquests 
preus els costos directes i indirectes i altres despeses eventuals incloses en l’objecte 
del contracte i que s’indiquen al contracte tipus adjunt al plec. 
 
Honoraris de Redacció de l’Informe d’Auditoria = I1 x C2 x Cd  
que té en compte els següents indicadors: 
 
- I1  són els honoraris de referència, que s’obtenen del producte entre el PEM del 

projecte i el percentatge corresponent al pressupost (que es determina per 
interpolació): 
PEM projecte Percentatges a interpolar (valors positius en paràbola horitzontal) 
Fins a 500.000 €                   2.000 € 
> 500.000 € a 24.000.000 €                 Interpola {0,4% ; 0,08%} 
> 24.000.000 €                   0,08% 

- C2 és un coeficient que varia en funció de si es tracta d’una auditoria normal (C2 = 
1) o dinàmica (C2 = 1,5). 

- Cd és un coeficient que varia en funció de la dificultat del projecte i de la dedicació 
requerida a l’equip tècnic estimat. Per a aquest expedient el valor de Cd ha resultat 
= 2. 

 
Es tracta d’un contracte de serveis, i per tant no procedeix el desglossament d’aquest 
pressupost en termes com mà d’obra, materials, maquinària, etc. 
 
El desglossament del pressupost base de licitació del present contracte es troba al 
document adjunt a aquest informe tècnic. 
 
4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE:  
 
El valor estimat del contracte, sense incloure l’IVA, de conformitat amb l’article 101 de 
la LCSPS, ascendeix a 311.098,47 €, amb el següent desglossament: 
 
 
- Pressupost Base de Licitació (sense IVA) - AUDITORIA:    16.505,31 € IVA exclòs 

- Possibles modificacions 20% s/PBL - AUDITORIA: 
 

   3.301,06 € IVA exclòs 

- Serveis addicionals –DEO 
 

 242.743,42 € IVA exclòs 

- Possibles modificacions 20% serveis addicionals – DEO: 48.548,68 € IVA exclòs 
  
Total valor estimat del contracte: 311.098,47 € IVA exclòs 

 
5.- CRITERIS DE SOLVÈNCIA: 
 

Atenent a que l’objecte del contracte és la prestació de d’Auditoria amb seguiment 
dinàmic, Direcció d’Execució d’Obra, Coordinació de subministraments i 
Suport al procés de valoració d’ofertes  de les obres de rehabilitació de La Casa 
de la Premsa, al districte de Sants-Montjuïc, de Barcelona, es proposen els 
següents criteris de solvència:  
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"La Llei 9/2017 (Llei de Contractes del Sector Públic) que va entrar en vigor el 9 
març de 2018, indica a l’article 90 que la solvència tècnica o professional dels 
empresaris que optin a licitar s’haurà d’acreditar entre d’altres amb una relació dels 
principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar naturalesa als de l’objecte del 
contracte com a màxim en els darrers tres anys. Igualment, el mateix article admet 
l’ampliació d’aquest termini de forma justificada."  
 
Per aquest motiu, atenent a la possibilitat d’ampliar aquest termini, entenem que 
donada la situació econòmica del sector de la construcció dels darrers anys, i en 
conseqüència dels sector de l’arquitectura i l'enginyeria, es considera justificada 
l’ampliació d’aquest termini d’acreditació de la solvència tècnica requerida als 
licitadors i col·laboradors, de tres a deu anys per tal de garantir el principi de 
concurrència, de competència i per facilitar l’accés als professionals del sector. 

 
Solvència tècnica: 
 

Equip mínim requerit: 
 
1.- Auditor / Director d’Execució d’Obra: 
 
‐ Titulació requerida: Titulat competent (Arquitecte tècnic/a o Enginyer de la 
Edificació o qualsevol altra titulació habilitant equivalent), qui actuarà com Auditor /  
Director d’Execució d’Obra, indicant el seu NIF i la seva titulació. 
 
El/s tècnic/s proposat/s hauran de disposar de l’habilitació professional que, en el 
seu cas, sigui exigible per a la realització de les prestacions inherents al seu càrrec 
per a l’execució de l’objecte del contracte. 
 

Experiència requerida: 
 
- No inferior a DEU (10) anys com a titulat competent (1) 
- Haurà d’acreditar haver realitzat una direcció d’execució d’obra, en els últims 

20 anys, un Projecte Executiu aprovat tècnicament (2) d’una rehabilitació 
d'un edifici del sector terciari (3) catalogat patrimonialment (4) en àmbit urbà 
(5) de superfície construïda superior o igual 1.000 m2 i PEC (sense IVA) 
1.500.000€. 

 
2.- Adjunt a l’auditor/al Director d’Execució d’Obra: 
 
‐ Titulació requerida: Titulat competent (Arquitecte tècnic/a o Enginyer de la 
Edificació o qualsevol altra titulació habilitant equivalent), qui actuarà com Adjunt, 
indicant el seu NIF i la seva titulació. 
 
El/s tècnic/s proposat/s hauran de disposar de l’habilitació professional que, en el 
seu cas, sigui exigible per a la realització de les prestacions inherents al seu càrrec 
per a l’execució de l’objecte del contracte. 
 

Experiència requerida: 
 
- No inferior a CINC (5) anys com a titulat competent (1) 
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- Haurà d’acreditar haver realitzat funcions de gestió i/o construcció d’obres , 
en els últims 20 anys, UN Projecte Executiu aprovat tècnicament (2) d’una 
rehabilitació d'un edifici del sector terciari (3) catalogat patrimonialment (4) 
en àmbit urbà (5) de superfície construïda superior o igual 750 m2 i PEC 
(sense IVA) 750.000€. 

 
 

3.- Equip mínim Tècnic Especialistes:  
 
A.- Tècnic especialista en estructures; 
 
‐ Titulació requerida: Titulat competent (Arquitecte/a, enginyer/a, qualsevol altra 
titulació habilitant equivalent), qui actuarà com a Tècnic en Estructures indicant el 
seu NIF i la seva titulació. 
 
El/s tècnic/s proposat/s hauran de disposar de l’habilitació professional que, en el 
seu cas, sigui exigible per a la realització de les prestacions inherents al seu càrrec 
per a l’execució de l’objecte del contracte. 
 

Experiència requerida: 
 
-  No inferior a DEU (10) anys com a titulat competent (1) amb experiència 

professional contrastada no inferior a 10 anys en el disseny, càlcul i control 
d’execució de les estructures de l’edifici.  

- Haurà d’acreditar haver participat en la seva especialitat, en els últims 20 
anys d’UN Projecte Executiu aprovat tècnicament (2) d’una rehabilitació d'un 
edifici del sector terciari (3) catalogat patrimonialment (4) en àmbit urbà (5) 
de superfície construïda superior o igual 1.000 m2 i PEC (sense IVA) 
1.500.000€. 

 
B.- Tècnic especialista en Instal·lacions; 
 
‐ Titulació requerida: Titulat competent (Enginyer industrial o qualsevol altra 
titulació habilitant equivalent), qui actuarà com a Tècnic en Instal·lacions indicant el 
seu NIF i la seva titulació. 
 
El/s tècnic/s proposat/s hauran de disposar de l’habilitació professional que, en el 
seu cas, sigui exigible per a la realització de les prestacions inherents al seu 
càrrec per a l’execució de l’objecte del contracte. 
 

Experiència requerida: 
 
-  No inferior a DEU (10) anys com a titulat competent (1) amb experiència 

professional contrastada no inferior a 10 anys en el disseny, càlcul i control 
d’execució d’instal•lacions  

- Haurà d’acreditar haver participat en la seva especialitat, en els últims 20 
anys, d’UN Projecte Executiu aprovat tècnicament (2) d’una rehabilitació 
d'un edifici del sector terciari (3) catalogat patrimonialment (4) en àmbit urbà 
(5) de superfície construïda superior o igual 1.000 m2 i PEC (sense IVA) 
1.500.000€. 
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C.- Tècnic especialista en Definició i control de costos; 
 
‐ Titulació requerida: Titulat competent (Arquitecte tècnic/a o Enginyer de la 
Edificació o qualsevol altra titulació habilitant equivalent), qui actuarà com a Tècnic 
en Definició i control de costos  indicant el seu NIF i la seva titulació. 
 
El/s tècnic/s proposat/s hauran de disposar de l’habilitació professional que, en el 
seu cas, sigui exigible per a la realització de les prestacions inherents al seu càrrec 
per a l’execució de l’objecte del contracte. 
 

Experiència requerida: 
 
-  No inferior a CINC (5) anys com a titulat competent (1) amb experiència 

professional contrastada no inferior a 5 anys en el control dels costos de les 
obres. 

- Haurà d’acreditar haver participat en la seva especialitat, en els últims 20 
anys d’UN Projecte Executiu aprovat tècnicament (2) d’una rehabilitació d'un 
edifici del sector terciari (3) catalogat patrimonialment (4) en àmbit urbà (5) 
de superfície construïda superior o igual 1.000 m2 i PEC (sense IVA) 
1.500.000€. 

- Cal acreditar tenir experiència  en TCQ i criteris BEDEC  
 

D.- Tècnic especialista en restauracions patrimonials; 
 
‐ Titulació requerida: Titulat competent (Arquitecte/a, Arquitecte/a tècnic/a o 
Enginyer/a de la Edificació, qualsevol altra titulació habilitant equivalent), qui actuarà 
com a Tècnic especialista en restauracions patrimonials indicant el seu NIF i la seva 
titulació. 
 
El/s tècnic/s proposat/s hauran de disposar de l’habilitació professional que, en el 
seu cas, sigui exigible per a la realització de les prestacions inherents al seu càrrec 
per a l’execució de l’objecte del contracte. 
 

Experiència requerida: 
 
-  No inferior a DEU (10) anys com a titulat competent (1) amb experiència 

professional contrastada no inferior a 10 anys en restauracions patrimonials.  
- Haurà d’acreditar haver participat en la seva especialitat, en els últims 20 

anys d’UN Projecte Executiu aprovat tècnicament (2) d’una rehabilitació d'un 
edifici del sector terciari (3) catalogat patrimonialment (4) en àmbit urbà (5) 
de superfície construïda superior o igual 1.000 m2 i PEC (sense IVA) 
1.500.000€. 

 
(1) Titulat competent: qualsevol titulació que habiliti legalment pel desenvolupament 

de l’exercici de les funcions indicades. Les titulacions indicades es realitzen a 
títol merament indicatiu i no limitatiu. Barcelona d’Infraestructures Municipals, 
SA, es reserva la possibilitat de sol·licitar que s’acrediti la condició de titulació 
habilitant en cas de dubte. 

 
(2) Aprovat tècnicament: En el cas de projectes d’àmbit públic, han de ser Projectes 

Executius finalitzats amb informe favorable de l’Ajuntament. En el cas de 
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projectes d’àmbit privat, han de ser Projectes Executius finalitzats, visats i amb 
llicència d’obres.  

 
(3) Sector Terciari: Edificis que tenen per objecte la prestació de serveis a les 

persones. No es consideren dintre del sector terciari edificis d’habitatges o 
edificis industrials. 

 
(4) Edifici Catalogat: Edifici patrimonial com a bé catalogat en els plans especials de 

protecció del patrimoni arquitectònic (BCIN, BCIL C) o equivalent. Caldrà 
justificar l’equivalència en el cas que el nivell de catalogació de l’edifici presentat 
sigui diferent  

 
(5) Àmbit Urbà: es considera un àmbit urbà quan l’edifici està implantat en una trama 

urbana, és a dir, en un àmbit territorial transformat per l’acció urbanitzadora com 
a suport de diferents usos de la ciutat i dels edificis, i que disposa d’elements 
tipològics continuats tals com carrers, espais lliures, edificis... 

 
NOTA IMPORTANT: Un mateix professional només podrà assumir una de les posicions 
indicades: 1.- AUDITOR/ DIRECTOR D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 2.-ADJUNT 
AUDITORIA/ DIRECTOR D’EXECUCIÓ D’OBRA. Per tant es designaran 2 
professionals diferenciats. 
 
No obstant això qualsevol dels professionals proposats poden concórrer en un màxim 
de dues (2) posicions com a tècnics especialistes. En tot cas, per assumir més d’una 
posició caldrà acreditar tenir la titulació, els coneixements i l’experiència requerits en 
aquest plec i si justifica que és viable des del punt de vista de la dedicació per a 
cadascuna de les feines. 
 
Els tècnics especialistes poden concórrer amb diferents licitadors. Les tres figures 1.-
AUDITOR/DIRECTOR D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 2.-ADJUNT AUDITOR/ 
DIRECTOR D’EXECUCIÓ D’OBRA NO podrà concórrer amb altres licitadors  ni com a 
1.-AUDITOR/ DIRECTOR D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 2.-ADJUNT AUDITOR/ 
DIRECTOR D’EXECUCIÓ D’OBRA ni com a especialista. 
 
La no aportació d’aquests tècnics serà motiu d’exclusió de la licitació per manca 
d’acreditació de la solvència tècnica. 
 
Els treballs acreditatius de les solvències mínimes exigides per a cadascú dels 
professionals no es tindran en compte a efectes de valoració de conformitat amb els 
criteris automàtics 
 

- Solvència econòmica i financera:  
 

Certificat de l’assegurança d’indemnització per riscos professionals 
expedit per l’assegurador, vigent fins a l’acabament del termini de presentació 
d’ofertes i per import mínim de responsabilitat de 500.000,00 euros per sinistre 
i en agregat o per anualitat de l’assegurança, així com el compromís vinculant 
de la seva renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva 
cobertura durant tota l’execució del/s contracte/s. Aquest requisit s’entendrà 
complert amb la inclusió d’un compromís vinculant de subscripció de 
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l’assegurança referida en cas de resultar adjudicatari, que també haurà 
d’incloure el compromís de pròrroga o renovació de l’assegurança si procedeix.  

 
  PROJECTE OBRA 

POSICIONS PRINCIPALS   

Posició 1 Auditor X  

 Director d’Execució d’Obra  X 

Posició 2 Adjunt a Auditor X  

 Adjunt a Director d’Execució d’Obra  X 

    

ESPECIALISTES   

Especialista 1 Tècnic especialista en estructures X X 

Especialista 2 Tècnic especialista en instal·lacions X X 

Especialista 3 Tècnic especialista en Definició i control de costos X  

Especialista 4 Tècnic especialista en restauracions patrimonials X X 

    
 
6.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR: 

 
De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP i atenent a l’objecte del contracte de 
referència, es proposen els criteris sotmesos a judici de valor adjunts al present 
informe, en document de referència Annex núm. 6 del Plec de Condicions 
Administratives Particulars.  

 
7.- CAUSES TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ A PREVEURE:  
 

De conformitat amb l’article 204 de la LCSP es proposen les següents modificacions 
objectives: 
 
Per l’Auditoria: 
 

A. Derivades de canvis o ajustos en el programa de l’actuació del projecte a 
auditar sol·licitats per l’operador i/o promotor i/o autoritats, una vegada lliurat 
qualsevol informe total o parcial en qualsevol fase del projecte. 

B. Derivades de canvis o ajustos en la solució constructiva o estructural o canvis 
de criteris  tècnics a sol·licitud de l’operador i/o promotor i/o autoritats i que 
no siguin deguts a errors o omissions en el projecte a auditar, sol·licitats una 
vegada lliurat qualsevol informe total o parcial en qualsevol fase del projecte. 

C. Derivades de canvis en l'àmbit de l'actuació del projecte a auditar sol·licitats 
per l’operador i/o promotor i/o autoritats, una vegada lliurat qualsevol informe 
total o parcial en qualsevol fase del projecte. 

D. Derivades de la necessitat de segregar el projecte a auditar en documents 
independents per la seva validació tècnica i tramitació administrativa. 

E. Derivades de la no execució de parts dels treballs per raons d’interès públic 
o per raons de disponibilitat pressupostària. 

F. Derivades d’ajustos en l’abast dels treballs a executar, així com en el 
contingut de la documentació requerida. 
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Per la DEO: 
 

A. El contracte podrà ser objecte de modificació que legalment correspongui o, 
fins i tot resolució, amb motiu d’aplicació de mesures d’estabilitat 
pressupostària que corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons 
d’interès públic. 
 

B. Derivades de una major duració dels treballs a supervisar, per raons no 
imputables a l’adjudicatari del contracte del present procediment de 
contractació.  
 

C. Derivades de la necessitat d’incorporar a l’equip especialistes, per raons no 
imputables a l’adjudicatari del contracte del present procediment de 
contractació i que siguin necessaris per a la supervisió i seguiment dels treballs.  
 

D. Derivats de la necessitat d’augmentar les dedicacions de l’equip per tal de 
redactar documents necessaris per a l’execució dels treballs.   

 
8.-EXPERIENCIA ADDICIONAL DEL PERSONAL CLAU AVALUABLE EN EL SOBRE 
C (Criteris automàtics) 
 
Per a cada posició indicada a continuació es valorarà cada experiència addicional 
aportada dels darrers 20 anys, fins a un màxim de 2 experiències, que compleixi els 
requeriments sol·licitats:  
 

 
 
Els treballs aportats per tal d’acreditar la solvència tècnica exigida per a cadascuna de 
les posicions no es tindran en compte a efectes de valoració de conformitat amb els 
criteris automàtics. 
 

Director d'Execució d'obra (DEO) Màxim 2 experiències addicionals 10
Haver realitzat una direcció d’execució d’obra, en els últims 20 anys, en un Projecte 
Executiu d’una rehabilitació d'un edifici del sector terciari (3) catalogat patrimonialment 
(4) en àmbit urbà (5) de superfície construïda superior o igual igual 1.000 m2 i PEC 
(sense IVA) 1.500.000€. 
Adjunt a Director d'Execució d'obra (DEO) Màxim 2 experiències addicionals 5
Haver realitzat una direcció d’execució d’obra, en els últims 20 anys, en un Projecte 
Executiu d’una rehabilitació d'un edifici del sector terciari (3) catalogat patrimonialment 
(4) en àmbit urbà (5) de superfície construïda superior o igual igual 750 m2 i PEC (sense 
IVA) 750.000€. 
Tècnic Especialista en Estructures Màxim 2 experiències addicionals 10
Haver participat en la seva especialitat, en els últims 20 anys, en un Projecte Executiu 
aprovat tècnicament (2) d’una rehabilitació d'un edifici del sector terciari (3) catalogat 
patrimonialment (4) en àmbit urbà (5) de superfície construïda superior o igual 1.000 
m2 i PEC (sense IVA) 1.500.000€. 
Tècnic especialista en instal·lacions Màxim 2 experiències addicionals 10
Haver participat en la seva especialitat, en els últims 20 anys, en un Projecte Executiu 
aprovat tècnicament (2) d’una rehabilitació d'un edifici del sector terciari (3) catalogat 
patrimonialment (4) en àmbit urbà (5) de superfície construïda superior o igual 1.000 
m2 i PEC (sense IVA) 1.500.000€. 
Tècnic Especialista en Definició i control de costos Màxim 2 experiències addicionals 5
Haver participat en la seva especialitat, en els últims 20 anys, en un Projecte Executiu 
aprovat tècnicament (2) d’una rehabilitació d'un edifici del sector terciari (3) catalogat 
patrimonialment (4) en àmbit urbà (5) de superfície construïda superior o igual 1.000 
m2 i PEC (sense IVA) 1.500.000€. 
Tècnic Especialista en Restauracions Patrimonials Màxim 2 experiències addicionals 10
Haver participat en la seva especialitat, en els últims 20 anys, en un Projecte Executiu 
aprovat tècnicament (2) d’una rehabilitació d'un edifici del sector terciari (3) catalogat 
patrimonialment (4) en àmbit urbà (5) de superfície construïda superior o igual 1.000 
m2 i PEC (sense IVA) 1.500.000€. 

POSICIÓ 1

Especialistes

POSICIÓ 2
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9.- JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS.  
 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes 
de justificar els motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu 
objecte en diferents lots. 
 
La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulada a l’article 99.3 de la LCSP, 
en el que es disposa el següent: 
 

“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse 
la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en 
lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición 
adicional cuarta. 
No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto 
del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente 
en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras.” 

 
Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no 
es divideixi en lots: 
 

- L’objecte del contracte no admet divisió. 
 
En el present cas, al tractar-se d’un contracte que té per objecte la prestació de serveis 
d’Auditoria amb seguiment dinàmic durant el desenvolupament del projecte i Direcció 
d’Execució d’Obra, suport al procés de valoració d’ofertes i coordinació dels 
subministraments de les obres de rehabilitació de l’àmbit MAC i soterrani al Mercat de 
les Flors, al districte de Sants-Montjuïc, de Barcelona, el mateix ha de ser prestat per un 
únic contractista i no admet la seva divisió. 
 
CONCLUSIÓ: No procedeix la divisió del contracte indicat en lots per les raons 
exposades en el present informe. 
 
 
 
 
 
Lluc Coma i Estruch     Oriol Bonet i Boixadera  
Director Tècnic Adjunt de Gestió Territorial   Director Tècnic de Gestió Territorial 
BIMSA – Ajuntament de Barcelona    BIMSA – Ajuntament de Barcelona  
 
 
 
 
 
Juan Manuel López Pérez    Raimon Salvat i Devesa  
Coordinador d’Obres d’Edificació    Director Tècnic d’Edificació  
BIMSA – Ajuntament de Barcelona    BIMSA – Ajuntament de Barcelona 
 
 
Barcelona, a data de la signatura electrònica   



  

Partida Planing de l'operació

0

Descripció dels treballs: AUDITORIA AMB SEGUIMENT DINÀMIC €/UT Total
0.1

1,00 ut 16.505,31 16.505,31

SUBTOTAL AUDITORIA DINÀMICA 16.505,31 €

1 Estimació costos Equip durant l'execució de les obres
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Funció Formació mínima exigida i experiència Dedicació % Mesos €/mes Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Director de l'Equip Consultor / 
Director d'Execució d'Obra  

Tècnic titulat competent
10 anys d'experiència

30% 24,00 11.515,20 82.909,44
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tècnic pel Seguiment de Mobiliari Tècnic titulat competent 10 anys d'experiència 10% 3,00 9.972,32 2.991,70
1 1 1

Adjunt a Director d'Execució i seguiment d'obra
Tècnic competent 5 anys d'experiència 40% 24,00 7.442,03 71.443,49

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tècnic especialista estructures Tècnic titulat competent 10 anys d'experiència 20% 6,00 9.972,32 11.966,78
1 1 1 1 1 1

Tècnic especialista instal·lacions Tècnic competent amb 10 anys d'experiència 20% 12,00 9.972,32 23.933,57
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tècnic especialista en restauració Tècnic competent amb 10 anys d'experiència 20% 14,00 9.972,32 27.922,50
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SUBTOTAL FASE A i B 221.167,48

Funció Formació mínima exigida i experiència €/UT Total

SUBTOTAL FASE C 19.450,94

1.3

Descripció dels treballs: SUBMINISTRAMENTS ut €/UT Total
1.3.1

1,00 1.250,00 1.250,00

1.3.2

5,00 175,00 875,00

SUBTOTAL CORRECCIÓ 2.125,00 €

SubTotal Partida 0 16.505,31
SubTotal Partida 1 242.743,42

TOTAL 259.248,73 €
IVA 21% 54.442,23 €

NOTA: TOTAL (IVA INCLÒS) 313.690,96 €

1.2

1.1

Mesos
B: Fase seguiment de mobiliari i senyalèctica

C: Fase de tancament i documentació

Quant

Director d'Execució d'Obra  
Tècnic titulat competent
10 anys d'experiència

0,50 ut

ut

11.515,20 5.757,60

Adjunt a Director d'Execució i seguiment d'obra
Tècnic competent 5 anys d'experiència 0,50

SERVEIS D’AUDITORIA AMB SEGUIMENT DINÀMIC DURANT EL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE I SERVEI DE DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ DE LES OBRES PER A LA REHABILITACIÓ DE 
LA CASA DE LA PREMSA A L’ AVINGUDA DE RIUS I TAULET 5, AL DISTRICTE DE SANTS MONTJUÏC A BARCELONA.

A: Fase d'execució d'obra equipament

Serveis d'auditoria dinàmica

Serveis de seguiment dinàmica del projecte i de redacció d'informe final i preceptiu d'auditoria i lliurament de documentació 
segons criteris del plec Tècnic.

Quant

2026-2028

A
B

7.442,03 3.721,02

9.972,329.972,32Tècnic especialista instal·lacions Tècnic competent amb 10 anys d'experiència 1,00

Correcció d'ofertes VAO SUBMINISTRAMENTS

Redacció d'informe comparatiu amb l'anàlisi del contingut i abast de les ofertes presentades, inclosa la homogeneïtzació de les mateixes i
l'elaboració d'informe justificatiu de les ofertes anormalment baixes. En el cas de presentar-se en aquest procediment de licitació un
total de 1 a 5 licitadors.

Redacció d'informe comparatiu amb l'anàlisi del contingut i abast de les ofertes presentades, inclosa la homogeneïtzació de les mateixes i
l'elaboració d'informe justificatiu de les ofertes anormalment baixes. En el cas de presentar-se en aquest procediment de licitació un
total de 6 o més licitadors, es facturaran aquest import €/u per cada licitador de més.

L'import econòmic total d'adjudicació per a la prestació dels serveis serà el corresponent a la suma de la partida núm.0.1, 
1.1, 1.2 i 1.3. No obstant això, l'adjudicatari facturarà únicament els serveis realitzats en base a les partides que realment 
corresponguin en funció del nombre total de licitadors que es presenti (partida 1.3.1 o 1.3.2) més les partides 0.1, 1.1, 1.2.                                                                                                      

ut

20260423_CalculHonoraris_DEO_CasaPremsa 05/05/2026      
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ANNEX NÚM. 6  
DELS SERVEIS D’AUDITORIA AMB SEGUIMENT DINÀMIC DURANT EL DESENVOLUPAMENT DEL 
PROJECTE I SERVEI DE DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ DE LES OBRES PER A LA REHABILITACIÓ DE LA 
CASA DE LA PREMSA A L’ AVINGUDA DE RIUS I TAULET, 5, AL DISTRICTE DE SANTS MONTJUÏC 
A BARCELONA. 

 
 
 
2.  CRITERIS D’ADJUDICACIÓ QUINA AVALUACIÓ QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR 

(SOBRE NÚM. 2). FINS A 45 PUNTS. 
 

L’extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de 30 fulls DIN-A4, a una cara 
(15 fulls a doble cara) mida Arial 11 interlineat simple.  

 
Dins de l’extensió màxima de l’oferta no es computen caràtules, índexs i separadors.  

 
En referència als especialistes addicionals, els quals són objecte de valoració per aplicació 
de fórmules o criteris automàtics, en el sobre “B” NO HI PODRÀ HAVER cap referència 
relativa a aquests especialistes ni en  l’organigrama, ni en les funcions i responsabilitats, 
ni a cap altre capítol. Qualsevol menció als especialistes serà causa d’exclusió. 

 
2.1.- Organització de l’Equip: Organització, distribució i adequació dels recursos i 

treballs....................................................................................................... 0 a 10 punts 
 
Es puntuarà de la següent manera: 
 
2.1.1  Organització dels recursos..................................................................................0 a 10 punts 

 
L’oferent presentarà l’organització de l’equip tècnic1 que intervindrà en l’execució dels 
treballs, en cadascuna de les fases de prestació dels serveis - Serveis d’Auditoria amb 
seguiment dinàmic durant el desenvolupament del projecte i Direcció d’Execució d’Obra 
- identificant dedicació, activitats en que intervindrà, titulació (especialment en cas de ser 
exigible), funcions i responsabilitats a realitzar. 

 
Es puntuarà l’organigrama de l’equip tècnic ofert conforme a les pautes, paràmetres i 
factors que es detallen a continuació: 

 
- Funcions i responsabilitats. Per funcions i responsabilitats s’entendrà l’aportació 

d’informació que permeti apreciar que l’organització del personal tècnic proposada 
és adequada per a l’adequada realització dels treballs objecte del procediment de 
contractació i per la realització de les obres en condicions adequades de temps, cost 
i qualitat. 

 
 
 
 
 

 
1  Equip tècnic: personal base sol·licitat a les bases del procediment, sense fer referència als possibles 

especialistes tècnics oferts.  
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Sistemàtica de valoració: 
 

Descripció 
 

Funcions i responsabilitats 

Exhaustiva i coherent.  10,00 punts 
Correcte i coherent. 8,00 punts 
Bàsica i coherent. 6,00 punts 
Bàsica però poc rellevant. 4,00 punts 
No aporta o amb informació no rellevant. 0,00 punts 

 
Màxima puntuació de l’apartat 2.1.1.........................................................fins a 10 punts 

 
2.2.-    Metodologia de seguiment i control (exposició de la metodologia de control a  emprar 

durant les diferents fases de la prestació dels serveis objecte d’aquesta 
licitació)................................................................................................fins a 27  punts 

 
L’oferent haurà de presentar una descripció, de la metodologia de seguiment i control 
que emprarà durant la prestació de les diferents fases dels serveis d’auditoria dinàmica i 
durant l’execució de les obres a dirigir, fent referència a aquells aspectes concrets que 
consideri importants per a l’execució dels treballs objecte del contracte i a la seva 
proposta de realització. L’informe haurà de ser coherent amb allò exposat a l’informe 
esmentat en l’apartat 2.1 i al plec de clàusules tècniques particulars. No es valorarà la 
informació no rellevant o la informació que no desenvolupi, completi i/o complementi 
allò indicat als plecs de clàusules tècniques particulars. 

 
Es puntuarà de la següent manera: 
 
2.2.1 Memòria descriptiva de l’execució dels treballs d’auditoria 

Es valorarà el coneixement i comprensió de les tasques a dur a terme en el procés de 
desenvolupament del projecte, especialment pel que fa a l’Auditoria amb seguiment 
Dinàmic, així com la capacitat per desenvolupar i proposar el desenvolupament dels 
treballs en cadascuna de les fases, identificant els moments crítics, possibles dificultats 
del procés i possibles afectacions.........................................................................0 a 5 punts 

 
El participant presentarà un estudi i anàlisi sobre l’execució dels treballs d’una actuació 
de característiques equivalents a l’objecte de la licitació. 
 
Es puntuarà conforme les pautes i paràmetres que es detallen a continuació: 

 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció Estudi auditoria dinàmica 

'Estudi complert, detallat i coherent 5,00 punts 
'Estudi correcte, detallat i adequat 3,50 punts 
'Estudi bàsic i poc detallat 2,00 punts 
Amb informació poc rellevant 1,00 punts 
No aporta 0,00 punts 

 
Màxima puntuació de l’apartat 2.2.1................................................................fins a 5 punts 
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2.2.2  Identificació dels punts crítics de l’actuació i proposta de solució............................10 punts 

 
- Anàlisis i la identificació dels punts crítics ...................................................5 punts  

 
Es valorarà cada punt crític de l’actuació de forma individual, amb una valoració màxima 
de 1,25 punts per cada punt crític identificat i ben justificat. No es valoraran aquells que 
siguin d'aplicació als aspectes genèrics a la majoria dels projectes. 

 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció Aspecte crític 

Identificació d'un punt crític molt important, amb 
complexitat tècnica rellevant i ben detallat 1,25 punts 

Identificació d'un punt crític important, amb certa 
complexitat tècnica i ben detallat 1,00 punts 

Identificació d'un punt crític bàsic, sense 
complexitat tècnica rellevant amb prou detall 0,75 punts 

Identificació d'un punt crític bàsic sense 
complexitat tècnica amb poc detall. 0,50 punts 

. Identificació d'un punt crític poc rellevant. 0,25 punts 
 

- Propostes de solució...........................................................................................5 punts  
 

Es valorarà cada proposta de solució justificada de forma individual, amb una valoració 
màxima de 1,25 punts per cadascuna. 
 
Es puntuarà la proposta de millora i les possibles alternatives a analitzar al llarg del procés 
de l'actuació envers als punts crítics citats a l’apartat anterior. 

 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció Estudi auditoria dinàmica 
Proposta de solució aplicable, eficient i de gran 
benefici envers el punt crític identificat i ben 
justificat. 

1,25 punts 

Proposta de solució aplicable amb benefici 
moderat envers el punt crític identificat i ben 
justificat. 

1,00 punts 

Proposta de solució prou aplicable, o de prou 
benefici envers el punt crític identificat, prou 
justificat. 

0,75 punts 

Proposta de solució poc aplicable, poc benefici o 
poc justificat 0,50 punts 

Proposta de solució amb mínim benefici o 
justificació. 0,25 punts 

 
Màxima puntuació de l’apartat 2.2.2..............................................................fins a 10 punts 
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2.2.3 Exposició de la metodologia de control a emprar en fase 

d’obra...................................................................................................................0 a 8 punts 
 

L’oferent haurà de presentar una exposició de la metodologia de control dels paràmetres 
de temps, cost i qualitat que emprarà en fase d’obra, tenint en consideració allò previst 
al plec de clàusules tècniques particulars i el projecte a supervisar, així mateix es 
puntuaran les mesures de correcció que adoptarà en cas que es detectin incompliments 
parcials en aquests paràmetres. 
 
Es puntuarà la metodologia presentada conforme a les pautes, paràmetres i factors que 
es detallen a continuació: 

 
- Metodologia de control a emprar en fase d’obra....................................fins a 5,5 punts 

 
Metodologia de control a emprar en fase d’obra. Es valorarà que la metodologia 
presentada pel licitador millori, desenvolupi i/o complementi les tasques pròpies de la 
Direcció d’Execució d’Obra així com aquelles enumerades al Plec de Clàusules Tècniques 
Particulars, als efectes de  controlar els paràmetres de temps, cost i qualitat. 

 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció Identificació d’aspectes del procés 

constructiu 
Metodologia que millora, desenvolupa i 
complementa substancialment els processos 
inherents a la DEO i els enumerats al Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. 

5,50 punts 

Metodologia que millora, desenvolupa i 
complementa de forma rellevant els processos 
inherents a la DEO i els enumerats al Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. 

4,00 punts 

Metodologia que millora, desenvolupa o 
complementa moderadament processos 
inherents a la DEO i els enumerats al Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. 

2,00 punts 

Metodologia que millora, desenvolupa o 
complementa escassament processos inherents 
a la DEO i els enumerats al Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars. 

1,00 punts 

No aporta o amb informació no rellevant. 0,00 punts 
 

- Mesures de correcció..............................................................................fins a 2,5 punts 
 

 Es valoraran les mesures de correcció proposades pel licitador (màxim 10) per tal 
d’impulsar la correcció d’incompliments parcials dels paràmetres de temps, cost i qualitat 
de l’obra. 
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Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció Mesures de correcció 

Proposta aplicable i considerada de gran utilitat. 0,25 punts 
Proposta aplicable i considerada d’utilitat 
moderada. 0,16 punts 

Proposta aplicable i considerada d’utilitat 
reduïda. 0,08 punts 

Proposta no aplicable o intranscendent. 0,00 punts 
 

Màxima puntuació de l’apartat 2.2.3................................................................fins a 8 punts 
 
 

2.2.4.- Exposició de la metodologia de treball en l’elaboració i lliurament de la documentació 
relacionada al Plec de Condicions Tècniques Particulars del Serveis de Direcció d’Execució 
d’Obres......................................................................................................................2 punts 

 
L’oferent haurà de presentar una exposició de la metodologia de treball que adoptarà en 
l’elaboració i lliurament de la documentació relacionada al Plec de Condicions Tècniques 
Particulars i, en el cas de procedir, documents addicionals que hagi ofert presentar, per 
tal de garantir el seu caràcter complert i la seva presentació en termini. 

 
Es puntuarà la metodologia presentada conforme a les pautes, paràmetres i factors que 
es detallen a continuació: 

 
− Metodologia de treball en l’elaboració i lliurament de la documentació. Es valorarà que 

l’adequació de la metodologia presentada pel licitador als efectes de garantir el 
contingut complert dels documents i el seu lliurament en termini. 

 
Sistemàtica de valoració: 

 
 

Descripció 
Metodologia de treball en 
l’elaboració i lliurament de la 
documentació 

Metodologia exhaustiva i adequada. 2,00 punts 
Metodologia correcte i adequada. 1,20 punts 
Metodologia bàsica i adequada respecte a 
determinats documents. Caràcter incomplert i 
parcial. 

0,60 punts 

No aporta o amb informació no rellevant. 0,00 punts 
 
Màxima puntuació de l’apartat 2.2.4.............................................................fins a 2 punts 
  

2.2.5.-Exposició de la metodologia de treball en la fase de tancament 
d’obra........................................................................................................................2 punts 

 
L’oferent haurà de presentar una exposició de la metodologia de treball de la fase de 
tancament d’obra (confecció d’Estat de Dimensions i Característiques de l’obra 
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executada, confecció de l’estat final d’amidaments, elaboració del llistat de repassos, 
validació de l’execució del llistat de repassos, recepció de les obres, lliurament del 
documents d’instal·lacions, manuals d’usuaris, subministraments, certificats, etc.), tenint 
en consideració la relació amb el contractista i altres agents intervinents. La finalitat 
d’aquesta metodologia serà garantir una adequada gestió als efectes d’aconseguir tota la 
documentació escaient de forma adequada (complerta, verídica, en format adequat) i 
lliurada en termini, o amb el menor retard possible. 

 
Es puntuarà la metodologia presentada conforme a les pautes, paràmetres i factors que 
es detallen a continuació: 

 
− Metodologia de treball de la fase de tancament d’obra. Es valorarà que la metodologia 

presentada pel licitador garanteixi una adequada gestió als efectes d’aconseguir tota la 
documentació escaient de forma adequada (complerta, verídica, en format adequat) i 
lliurada en termini, o amb el menor retard possible. 

 
Sistemàtica de valoració: 
 
Descripció 

Metodologia de treball de la fase de 
tancament d’obra 

Metodologia exhaustiva i adequada. 2,00 punts 
Metodologia correcte i adequada. 1,00 punts 
Metodologia bàsica i adequada respecte a 
determinats documents. Caràcter incomplert i 
parcial. 

0,50 punts 

No aporta o amb informació no rellevant. 0,00 punts 
 

Màxima puntuació de l’apartat 2.2.5................................................................fins a 2 punts 
 

2.3.- Millores........................................................................................................fins a 8 punts 
 

L’oferent podrà oferir un màxim de QUATRE (4) millores a incorporar en el 
desenvolupament del servei  que, complementàriament a les tasques definides en els 
Plecs Tècnics, ajudin a garantir l’assoliment dels objectius definits. 

 
Les millores podran desenvolupar-se en els següents àmbits, (relació no limitativa): 

 
- Millores concretes de metodologia envers particularitats de l’obra 
- Millores concretes de funcions addicionals de suport a BIMSA en àmbits de gestió de 

l’obra 
- Millores concretes de funcions addicionals de suport a BIMSA en àmbits de la 

prestació dels serveis d’auditoria amb seguiment dinàmic durant el desenvolupament 
del projecte 

- Aportació d’eines de control i mesura 
- Aportació d’informes, anàlisis, estudis etc. addicionals a les tasques incloses als Plecs 
- Millores en eines de comunicació i gestió de les dades 

  
No seran considerades com a millores: 
 

- Les reduccions de certificació de cap partida contractada per al servei  
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- Personal addicional ampliant l’equip ofert (o posicions similars) 
- Tasques incloses als Plecs Tècnics de les diferents fases del servei o variacions 

insubstancials d’aquestes 
 
Per a cada millora s’haurà d’especificar els següents aspectes: 

 
- Descripció de la millora proposada 
- Justificació de l’eficàcia de la millora envers els objectius del servei 
- Concreció de la sistemàtica, responsables, recursos, terminis i dimensió concreta de 

la millora 
 
Es valorarà cada millora de manera independent amb l’anàlisi de: 

 
- Oportunitat i eficiència de la millora envers els objectius del servei 

 
Sistemàtica de valoració: 

 
 
 

Puntuació 

Millora aplicable i molt eficient 2,00 
Millora aplicable d’eficàcia moderada 1,25 
Millora aplicable poc eficaç 0,75 
Millora no aplicable o irrellevant 0,00 

 
 
 
1 Les propostes que obtinguin una puntuació inferior als 22,50 punts en relació als 
criteris sotmesos a un judici de valor seran excloses del present procediment al 
considerar-se tècnicament insuficients. Per tant, respecte a les mateixes ja no es 
procedirà a l’obertura del seu sobre núm. C, ni conseqüentment seran tingudes en 
compte en cap cas als efectes de l’apreciació de les ofertes anormals o 
desproporcionades al no tenir la consideració d’ofertes  admeses. 

 
 
PUNTUACIÓ TOTAL: 100 punts. 
 


