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Acta de replanteig del projecte.

EXECUCIO DE LES OBRES DEL PROJECTE DE SUBSTITUCIO DELS TANCAMENTS | REPARACIO DELS ACABATS
PERIMETRALS DE LA PISCINA MUNICIPAL

Emplagament Piscines municipals
Pressupost per contracte 203.612,39€ (IVA inclos)
Técnic redactor Josep Maria Canet Brossa, enginyer técnic industrial

Autor Estudi Basic de Seguretat i Salut  Josep Maria Canet Brossa, enginyer tecnic industrial

Revisat el projecte indicat i una vegada reconegut el lloc on s’han de fer les obres incloses en el mateix, el técnic municipal
sotasignat informa:

Que s’ha efectuat el replantejament del projecte aprovat definitivament per Junta de Govern local el 13 de maig de 2026,
corresponent a l'obra esmentada, d’acord amb les comprovacions que estableix I'article 236 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Public, per la qual es traslladen a I'ordenament juridic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

e La realitat geométrica de les obres és viable.
e Els terrenys estan disponibles.

o Els supdsits basics del projecte d'obres es consideren viables.
Area de Serveis Urbans

Gabriel Sanvicens Puig, enginyer municipal
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Figueres, a 29 de maig de 2026





