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INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE SOLVENCIA, CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR I AUTOMÀTICS, CAUSES 
TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ A PREVEURE, CONDICIONS TÈCNIQUES 
ESPECIALS D’EXECUCIÓ, JUSTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ I DEL 
VALOR ESTIMAT DE CONTRACTE, DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS, DURACIÓ DEL 
CONTRACTE I JUSTIFICACIÓ DE LA VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DEL 
PERSONAL CLAU DEL CONTRACTE RELATIU A:  
 
OBRES D’ADEQUACIÓ I REFORMA DEL PAVELLÓ 2 DE LA FIRA DE 
BARCELONA PER ACOLLIR UN PAVELLÓ POLIESPORTIU, AL DISTRICTE DE 
SANTS-MONTJUÏC, A BARCELONA. FASE 1. 
 
De conformitat amb  l’article 116.4, lletra c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes 
de justificar els següents criteris en relació a les obres referenciades a l’encapçalament:  
 

 Pressupost de Licitació i de Valor d’Execució de Contracte (VEC), 
 Duració del contracte. 
 Criteris de solvència econòmica i financera, 
 Criteris de solvència tècnica o professional, 
 Justificació del personal clau del contracte, 
 Causes tècniques de modificació a preveure, 
 Condicions tècniques especials d’execució, 
 No divisió en lots, 

 
 
1. CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DE LES OBRES OBJECTE DE 

LICITACIÓ: 
 

1.1. Les obres contemplades al present procediment de licitació corresponen a les 
obres necessàries per a adequar i reformar el Pavelló 2 de la Fira de Barcelona, a 
Montjuïc, amb l’objectiu d’incorporar un pavelló poliesportiu que tingui dues pistes tipus 
PAV-2, uns vestidors, unes grades i altres espais servidors. 
 
Està previst que els clubs i entitats que actualment utilitzen el Pavelló d’Itàlia es puguin 
traslladar al nou Pavelló poliesportiu, ja que la instal·lació que utilitzen actualment 
s’enderrocarà parcialment i es desmuntarà. El trasllat de l’activitat esportiva de l’antic 
equipament al nou pavelló serà al finalitzar les obres de la fase 1, podent iniciar l’activitat 
esportiva.  
 
Aquest trasllat és condició material prèvia per alliberar l’àmbit ocupat pel Pavelló d’Itàlia, 
impulsar-ne l’enderroc i donar continuïtat a les actuacions urbanes posteriors vinculades 
a la transformació dels entorns dels palaus firals de Montjuïc. Aquest és el principal 
motiu pel qual el procediment pel qual es liciten les obres es farà amb caràcter 
d’urgència. 
 
L’àmbit d’actuació és el Pavelló 2 de la Fira de Barcelona, situat a l’avinguda Rius i 
Taulet, davant de la Casa de la Premsa, al barri del Poble-sec i al Districte de Sants-
Montjuïc. 
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El Recinte Firal de Barcelona, a Montjuïc, està considerat com un dels recintes firals 
urbans més emblemàtics a nivell internacional. Va ser construït el 1929 amb motiu de 
l’Exposició Internacional. Els seus nou palaus combinen la pervivència de la tradició firal 
amb una infraestructura que s’adapta a tot tipus d’esdeveniments. 
 
Té una ubicació privilegiada, al centre de la ciutat, de fàcil accés des de l’aeroport i 
connectada a la xarxa de transport públic. Es situa dins del Parc de Montjuïc, zona 
d’interès cultural i històric pels seus museus, teatres i també per albergar alguns dels 
principals atractius turístics de la ciutat de Barcelona. 
 
Un dels canvis més destacats en la transformació de la Fira de Montjuïc és la 
reconversió del Pavelló 2, que deixarà enrere la seva funció com a recinte firal per 
esdevenir un nou poliesportiu de referència al barri. Aquest espai emblemàtic, que 
durant dècades ha acollit salons i esdeveniments de tota mena, inicia ara una nova 
etapa centrada en la pràctica esportiva i en l’acollida de competicions i activitats 
comunitàries. La remodelació preveu la creació de dues pistes polivalents, així com dels 
vestidors d’usuaris i àrbitres, i les àrees complementàries perquè 
clubs, escoles i entitats del barri en puguin fer un ús continuat. Aquest nou equipament 
esportiu entrarà en funcionament un cop s’hagi enderrocat el Pavelló d’Itàlia, i contribuirà 
a ampliar l’oferta d’espais públics dedicats a l’esport i a la vida comunitària. 
 
L’espai objecte de l’actuació té unes dimensions d’uns 53,60 x 53,60 metres i una alçada 
lliure d’uns 12,50 metres. Es tracta d’un espai totalment diàfan, de grans dimensions, 
amb molta alçada lliure, i que disposa de les infraestructures de serveis necessàries, 
cosa que conforma un pavelló amb unes característiques adients que permeten 
transformar-lo per a allotjar-hi un pistes poliesportives. 
 
Aquesta actuació s’organitzarà en dues fases: 
• Fase 1 – adequació de la nau per acollir dues pistes poliesportives tipus PAV-2 
• Fase 2 – incorporació de vestidors, sales d’instal·lacions i grades (no inclòs en la 
present licitació) 
 
La fase 1 de l’actuació consisteix en desenvolupar totes les intervencions necessàries 
per a què l’espai pugui servir com a pavelló esportiu incorporant dues pistes 
poliesportives tipus PAV-2, segons la fitxa del Consell Català de l’Esport. 
 
L’adequació de la nau per acollir les dues pistes poliesportives tipus PAV-2 inclou la 
implantació dels revestiments de paviment i perímetre, il·luminació i zones de servei 
bàsiques. En aquesta fase només s’incorporen els vestidors d’àrbitres, que també 
funcionaran com a banys generals, així com la sala d’infermeria, la sala de neteja i els 
magatzems.  
 
Una vegada finalitzada l’obra de la fase 1, el pavelló haurà de permetre que entri en ús 
com a equipament esportiu on s’hi facin entrenaments, esdeveniments i competicions 
esportives. Tot i això, en aquest moment l’equipament no disposarà de vestidors ni 
grades. 
 
La Fase 1 és, per tant, la que permetrà que els clubs, entitats i equips que actualment 
utilitzen el Pavelló d’Itàlia puguin traslladar-se al nou espai esportiu del Pavelló Poble-
sec. Aquest trasllat és el pressupòsit necessari perquè l’Ajuntament pugui disposar de 
l’àmbit del Pavelló d’Itàlia i impulsar-ne l’enderroc. 
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La fase 2 de l’actuació consisteix en completar l’equipament esportiu incorporant 
vestidors (col·lectius, de grup i de personal) i unes grades pel públic, així com altres 
espais servidors i sales d’instal·lacions. (no inclòs en la present licitació) 
 
Activitats concretes més rellevants que s’executen en aquestes obres 
 

 Pavimentació de les pistes amb parquet esportiu de fusta. 
 Incorporació del marcatge reglamentari i de l’equipament esportiu necessari per 

a la pràctica d’handbol, bàsquet, futbol sala i voleibol. 
 Execució d’un vestíbul de control i accés. 
 Execució de dos magatzems vinculats a les pistes. 
 Incorporació d’una infermeria compartida. 
 Incorporació d’un espai de neteja. 
 Execució de quatre vestidors d’àrbitres, dos dels quals accessibles. 
 Execució d’una escala d’evacuació sectoritzada. 
 Construcció d’una nova barra central edificada que concentrarà els espais de 

suport i serveis. 
 Protecció contra incendis de l’estructura metàl·lica existent, mitjançant neteja i 

aplicació de pintura ignífuga. 
 Incorporació de revestiments interiors per millorar la seguretat d’ús i el confort 

acústic de l’espai. 
 Gestió de residus 
 Seguretat i Salut 

 
1.2. Termini d’execució 

 
6,5 mesos, a comptar a partir de la data que s’estableixi a l’acta de comprovació del 
replanteig. 
 
1.3. Pressupost de licitació 

 
El desglossament del pressupost base de licitació del present contracte (quadres de 
preus unitaris dels elements constructius, amidaments, costos directes, costos 
indirectes, despeses generals, benefici industrial, IVA) es troba al document del projecte 
d’execució de les obres: PEXE PAVELLÓ POBLE-SEC - FASE 1.pdf, annex al present 
procediment de licitació, en concret a: 
 

• DOC III. AMIDAMENTS I PRESSUPOST (AP) 
  

D’acord amb allò descrit a la documentació abans esmentada, la determinació del 
Pressupost Base de Licitació s’ha fet a partir a partir del projecte d’execució en base als 
següents conceptes: 
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• Pressupost d’Execució Material (PEM): …………………………………….. 1.869.153,96 €   
- Costos directes: ...…………………………………………………………….. 1.750.823,05 €   
(mà d’obra, materials, maquinària i despeses auxiliars de mà d’obra)
            о Dels quals corresponen a mà d'obra ………….…..484.258,08 €      
- Despeses indirectes (7% s/costos directes): ………………………………. 118.330,01 €      
• Despeses Generals (DG = 13% s/PEM): …………………………………… 242.990,01 €      
• Benefici Industrial (BI = 6% s/PEM): ………………………………………… 112.149,24 €      
• Subtotal (PEM + DG + BI): ….………………………..…..……………….…. 2.224.293,21 €   
• IVA (21% sobre PEM + DG + BI): ……………………..…...………...……… 467.101,57 €      
• Total Pressupost Base de Licitació:  (IVA Inclòs) ……………………... 2.691.394,78 €   

 
 
Els preus unitaris dels diferents elements constructius (mà d’obra, materials, maquinària, 
elements compostos, partides d’obra i conjunts de partides d’obra) s’han establert i 
adaptat a partir del Banc BEDEC, àmbit de preus de la província de Barcelona, de 
l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, ITEC. 

 
El criteri del càlcul de costos no contempla el gènere, sinó únicament l’ofici i la categoria 
professional. 
 
1.4. Valor Estimat del Contracte:  

 
S’entén per valor estimat del contracte el valor l’import total, sense incloure l’Impost del 
Valor Afegit, pagador segons les estimacions realitzades. 

 
El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb 
l’article 101 de la LCSPS, el següent:  

 
Desglossament del valor estimat del contracte:  

 
- Pressupost Base de Licitació (sense IVA): 2.224.293,21  euros 
- Possible pròrroga: 0,00  euros 
- Possibles modificacions indicar 20% s/PBL: 444.858,64  euros 
- Possibles opcions eventuals: 0,00  euros 
  
  
Total valor estimat del contracte: 2.669.151,85  euros 

 
 

2. CRITERIS DE SOLVÈNCIA: 
 
Classificació: 
 
Atenent a l’objecte del contracte detallat en l’apartat 1 del present informe, i que el seu 
valor estimat és 2.669.151,85 € (IVA exclòs), es proposen els següent criteris de 
solvència:  
 
 Els licitadors, espanyols o estrangers d’Estat que no sigui membre de la Unió 

Europea, hauran de disposar de la classificació següent: 
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GRUP SUBGRUP CATEGORIA  

C 4 5 
 
 Els licitadors no espanyols d’estats membres de la Unió Europea hauran d’acreditar 

que compleixen amb les condicions mínimes de solvència següents: 
 

Solvència econòmica o financera:  
Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la licitadora durant els TRES 
(3) últims anys ha de ser, com a mínim, de 1.868.406,30 euros/ any, en algun 
d’aquests anys. En el cas de que la data de creació o d’inici de les activitats de 
l’empresa licitadora sigui inferior a TRES (3) anys el requeriment es podrà referir al 
període d’activitat. En el cas de que aquesta data sigui inferior a UN (1) any, el 
requeriment podrà ser proporcional. 

 
Solvència tècnica o professional: Obres executades: L’import anual, sense incloure 
els impostos, que el licitador haurà d’acreditar com a executat durant l’any de superior 
execució en el decurs dels últims CINC (5) anys, corresponent al mateix grup o 
subgrup de classificació a que correspon la present licitació ha de ser, com a mínim, 
de 1.334.575,93 euros. Les obres executades per una societat estrangera filial de la 
licitadora tindran la mateixa consideració que les directament executades per ella, 
sempre que aquesta última exerceixi el control directament o indirectament en els 
termes que estableix l’article 42 del Codi de Comerç. Quan es tracti d’obres 
executades per una societat estrangera participada per la licitadora sense que es 
compleixi la condició esmentada, només es reconeixerà com a experiència atribuïble 
a la licitadora l’obra executada per la societat participada en la proporció de la 
participació d’aquella en el capital social d’aquesta.  

 
Mitjans personals 
 
Els licitadors, a més d’acreditar la solvència tècnica o professional i econòmica i 
financera requerida (ó classificació), hauran de comprometre’s, mitjançant una 
declaració responsable on hi figuri el compromís, a dedicar o adscriure a l’execució del 
contracte els mitjans personals o materials que s’indiquen als paràgrafs següents i a 
mantenir-los durant l’execució de les obres, sense cost addicional per a BIMSA. Aquest 
compromís s’integrarà al contracte i tindrà el caràcter d’obligació essencial, podent‐se 
resoldre el contracte o imposar-se les penalitzacions per aquest motiu previstes al 
contracte, en cas d’incompliment per l’adjudicatari. 
 
Els mitjans personals a què es compromet el licitador fan referència als següents grups 
de professionals necessaris per a la correcta execució de les obres objecte del present 
contracte: 
 
Grup d’interlocució i representació:  
Els professionals d’aquest grup es relacionaran amb BIMSA i l’Ajuntament de Barcelona, 
tot representant l’adjudicatari en temes relatius a desenvolupament del contracte, gestió 
i conservació del domini públic i ambientalització de l’obra.  
 
Els professionals d’aquest grup son: 
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 Delegat/da d’Obra: Titulat/da competent amb capacitat suficient per a 

representar a l’empresa Contractista davant BIMSA i tercers, en tot allò que afecti 
a l’execució de l’obra i al desenvolupament del contracte. El/La Delegat/da 
d’Obra comptarà amb poder de decisió dins de l’empresa i formació tècnica 
suficient per a desenvolupar el seu càrrec. 

 Responsable de la implantació de l’obra al domini públic:  La persona 
designada com a Responsable de la implantació de l’obra al domini públic haurà 
de tenir plena capacitat de decisió en l’adopció d’aquelles mesures necessàries 
per a garantir l’adequada conservació i homogeneïtat de tancaments, 
senyalitzacions, itineraris i passos per a vianants de l’obra amb públic limítrof a 
la mateixa obra, així com de prendre aquelles mesures que estimi escaients per 
tal de limitar les immissions i molèsties provocades per l’execució dels treballs, i 
garantir una adequada mobilitat dels vianants. 

 Responsable de l’ambientalització de l’obra:  La persona designada com a 
responsable de l’ambientalització de l’obra haurà de tenir plena capacitat de 
decisió en l’adaptació d’aquelles mesures necessàries per a garantir l’adequada 
ambientalització de l’obra i la reducció dels impactes negatius que es puguin 
generar en la mateixa. 

 
Equip Responsable de l’Obra: Professionals responsables de la gestió i execució 
de les obres: 
Aquest grup de professionals està format per les persones tècniques més directament 
implicades en les tasques de planificar, coordinar i supervisar les obres, organitzar els 
equips de treball, controlar les mesures de prevenció de riscos etc. 
 
En el cas concret de les obres objecte del contracte i tenint en compte l’anàlisi de les 
activitats concretes a executar, es demana que, com a mínim, aquest grup de 
professionals estigui format pels següents perfils: 
 

 Cap d’Obra: Responsable de planificar, coordinar, impulsar i supervisar 
l’execució de l’actuació objecte de licitació seguint les directrius de la direcció 
facultativa i el projecte aprovat, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis. 

 Encarregat/da d’obra: Responsable de l’execució material del projecte 
constructiu, tot coordinant i organitzant els equips de treball de les diferents 
especialitats que concorren en aquesta actuació, les intervencions dels diferents 
professionals i industrials, vetllant pel compliment de les condicions tècniques i 
la planificació prevista. 

 Tècnic/ca de Prevenció de riscos laborals: Responsable de controlar i vetllar 
per la implementació i compliment eficaç de les mesures preventives i de 
protecció i seguretat definides en el corresponent pla de seguretat i salut de 
l’actuació objecte de licitació. 

 
IMPORTANT: En qualsevol cas, en el sobre “A” ni sobre “B” NO hi podrà haver: 
 
- Respecte del/la CAP D’OBRA i l’ENCARREGAT/ADA D’OBRA:  
 
CAP referència ni nominal ni a l’experiència, inclosos Curricula Vitarum, així com tampoc 
hi podrà haver CAP referència al seu percentatge de dedicació, atès que tant 
l’experiència com la dedicació d’aquestes posicions seran objecte de valoració per 
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aplicació de fórmules o criteris automàtics (sobre “C”). La revelació d’aquestes 
referències (nominal, experiència i dedicació) serà causa d’exclusió. 
 
- Respecte del TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS: 
 
CAP referència ni nominal ni a l’experiència, inclosos Curricula Vitarum, atès que 
l’experiència d’aquesta posició serà objecte de valoració per aplicació de fórmules o 
criteris automàtics (sobre “C”). La revelació d’aquestes referències (nominal i 
experiència) serà causa d’exclusió. 
 
 
3. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR: 

 
De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP i atenent a l’objecte del contracte de 
referència, es proposen els següents criteris sotmesos a judici de valor: 
 
A) 25 punts Pla d’obres i procés constructiu 

7,5 punts Consistència 
7,5 punts Justificació de rendiments 
10 punts Procés constructiu 

B) 7,5 punts Xarxa de precedències 
C) 7,5 punts Histograma percentual de certificacions. Coherència d’assignació 

de pressupostos 
 

El pes dels criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor és de 40 punts, el que suposa 
un 40%. 
 
El criteris de puntuació es defineixen en annex corresponent al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars. 
 
 
4. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AUTOMÀTICS: 

 
De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP  i atenent a les característiques de 
l’objecte del contracte de referència descrits en el punt primer del present informe, es 
determinen com a més adients els següents criteris avaluables de forma automàtica: 
 

A) 30 punts       Oferta econòmica sobre el preu de licitació 
B) 5 punts        Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris 
C) 5 punts        Oferta de percentatge de personal propi amb contracte laboral 
D) 5 punts        Oferta de compromís de qualitat durant el termini de garantia de 

l’obra 
E) 15 punts      Experiència Equip Responsable de l’obra en actuacions similars: 

7 punts Cap d’Obra 
5 punts Encarregat/da 
3 punts Tècnic/a de prevenció 

 
El pes dels criteris d’adjudicació avaluable mitjançant fórmules automàtiques és de 60 
punts, el que representa un 60% sobre el total. 
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A) Oferta econòmica sobre el preu de licitació 
El preu és l’element que defineix el cost de l’actuació, i per tant un dels 
components bàsics per determinar la millor relació qualitat-preu previst com a 
requisit d’adjudicació a l’article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del Sector Públic. 
 
El Decret de la Comissió de Govern 2018/160 de 9 de març, d’aprovació de la 
instrucció per a l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
Sector Públic preveu en el seu punt 9.4 que en general, la puntuació del preu no 
pot ser superior al 35% . 
  

B) Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris 
Atès que durant l’execució material del contracte, es poden donar circumstàncies 
que donin lloc a utilització de partides no identificades en el pressupost inicial del 
projecte objecte de contracte, el plec preveu la definició de preus contradictoris 
per la qual s’utilitzarà com a referència el banc de preus BEDEC de l’Institut de 
Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC). 
 
A fi de reduir la incertesa sobre el cost d’aquestes partides i garantir la màxima 
estabilitat del cost final estimat de l’actuació és convenient determinar d’inici la 
rebaixa que el licitador adjudicatari aplicarà respecte del banc de preus BEDEC. 
 
Tanmateix aquesta rebaixa ha de ser proporcionada i coherent amb l’oferta 
general, i per tant s’estableix un llindar mínim del 75% i un màxim del 105% 
respecte del percentatge de baixa de l’oferta de Preu. 
 

C) Oferta de percentatge de personal propi amb contracte laboral 
L’article 145.2 de la LCSP preveu que entre els criteris d’adjudicació es puguin 
incloure les característiques socials del contracte, i entre elles, la millora de 
condicions laborals i salarials i l’estabilitat en la ocupació. 
 
El Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271 de 24 d’abril de contractació pública 
sostenible de l’Ajuntament de Barcelona preveu un conjunt de mesures socials 
a aplicar per totes les unitats de l’Ajuntament i les entitats i empreses que 
constitueixen el grup municipal. 
 
Els contractes d’obres es caracteritzen, en general, per la utilització intensiva de 
mà d’obra. L’estabilitat laboral i les condicions retributives del personal de mà 
d’obra que ha d’executar el contracte que es licita redunda en el grau de 
compromís i la qualitat de l’execució de l’actuació. 
 
En aplicació de la mesura social prevista al Decret, per valorar l’estabilitat del 
personal adaptat a un context d’obra pública, es valorarà quin percentatge del 
personal de mà d’obra que ha executar el contracte estarà vinculat mitjançant 
contracte laboral amb l’empresa licitadora. 
 

D) Oferta de compromís de qualitat durant el termini de garantia de l’obra 
El plec preveu un termini de garantia mínim de 24 mesos. 
 
L’ofertant haurà d’especificar quins compromisos de qualitat de prestació del 
servei assumeix durant el termini de garantia. 
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En concret, l’ofertant haurà d’especificar si es compromet a alguna/es o totes les 
millores següents: 
 
- Designar un responsable post venda, responsable de coordinar les actuacions 
de reparació de les incidències comunicades, que serà l'interlocutor amb BIMSA, 
i qui gestionarà els diferents industrials i oficis que hagin d'intervenir, essent 
també responsable de donar compliment a la metodologia establerta. 
- Posar a disposició un tècnic d’instal·lacions i un tècnic de construcció que donin 
suport en la diagnosi i gestió de les incidències i coordinin in situ l’actuació dels 
diferents professionals. 
- Compromís d’elaborar i remetre l’Informe d’Avaluació de la Incidència en un 
termini màxim de 5 dies naturals d’aquelles actuacions que BIMSA notifiqui. 
- Compromís d’elaborar i remetre l’Informe d’Avaluació de la Incidència en un 
termini màxim de 24h per a aquelles actuacions que BIMSA hagi definit en la 
seva comunicació com a incidència URGENT. 
- En cas d’incidències qualificades d’URGENTS, compromís d’intervenció en 
festius i en horari nocturn quan BIMSA ho requereixi per minimitzar l’impacte de 
la incidència en el normal funcionament de l’equipament edificat. 
 
IMPORTANT: Els compromisos que l’ofertant indiqui afirmativament esdevindran 
obligacions contractuals, per tant, l’incompliment del mateix pot comportar la 
imposició de les penalitzacions previstes al Contracte Tipus. 
 

E) Experiència de l’Equip Responsable de l’Obra en actuacions similars 
L’article 145.2 de la LCSP preveu que entre els criteris d’adjudicació es pugui 
incloure la qualificació i experiència del personal adscrit al contracte sempre i 
quan la qualitat d’aquest personal pugui afectar de manera significativa a la seva 
millor execució. 
 
Conforme a allò descrit en el punt 1 del present informe en el que es detallen les 
característiques i activitats a desenvolupar en l’obra objecte de licitació, així com 
els condicionants particulars de la seva execució en l’entorn urbà, el grau 
d’experiència de les figures de l’Equip Responsable de l’Obra en actuacions, 
activitats i condicionaments d’execució similars als de les obres objecte del 
present contracte és clau atenent a les vicissituds que poden concórrer durant 
l’execució de l’obra, per a la correcta execució de les mateixes en termes de 
cost, termini i qualitat amb capacitat de reacció, de solució i coordinació avalada 
per dita experiència. 
 
En el cas concret de l’actuació objecte de licitació, que es correspon a obres de 
reforma interior d’equipaments de qualsevol ús, exceptuant els usos 
d’aparcament i de residencial executades en entorns urbans a la ciutat de 
Barcelona, aquestes tenen una sèrie de condicionants i riscs associats que fa 
que l’experiència prèvia en aquest tipus d’actuacions sigui un factor a tenir en 
consideració.  
 
Els condicionants que té associats aquesta actuació són els derivats de: 
 

-   Possible presència de serveis afectats no identificats en projecte i la 
gestió amb les entitats prestadores d’aquests serveis 
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-  La gestió i coordinació de la mobilitat i regulació del trànsit afectat directa 
o indirectament per les obres 

-  La interacció amb la comunitat de veïns, comerciants i altres actors 
rellevants afectats directa o indirectament per les obres objecte de 
licitació, 

-  La gestió de les exigències sobrevingudes en fase d’execució per a la 
correcta recepció de l’actuació d’acord amb normatives i nous 
requeriments de l’Ajuntament 

-       La gestió de les exigències de contorn ocult sobrevingudes en fase d’obra 
associades al coneixement de les característiques i sistemes constructius 
tradicionals , presència d’amiant o altres imprevistos. 

 
Qualsevol endarreriment en termini pot esdevenir causa d’externalitats negatives 
addicionals sobre la ciutadania i el bon funcionament de la ciutat. La capacitat 
de reacció i acció esdevé clau per minimitzar-ne l’impacte en termes de cost i 
termini. 
 
Experiència del/la cap d’obra  
En aquest cas, la seva experiència en actuacions similars a l’obra que és objecte 
de licitació, li permetrà identificar les potencials dificultats descrites en el punt 
anterior que poden aparèixer durant l’execució de l’obra, aportar solucions o 
alternatives viables provades amb anterioritat en experiències precedents, i 
identificar oportunitats de millora de la qualitat de l’execució, el cost, o la reducció 
de terminis. 
 
Atesa la importància de conèixer en profunditat el disseny de l’obra, les pautes 
d’execució i la necessitat de coordinació entre els diferents actors que 
intervindran fa que es consideri la seva experiència en actuacions similars com 
a cap d’obra un aspecte rellevant per afavorir la millor execució. 
 
Experiència de l’encarregat/da d’obra  
En aquest cas, la seva experiència en actuacions similars als de l’obra objecte 
de licitació li permetrà identificar i anticipar situacions que poden dificultar 
l’execució material de cada partida en funció de les dificultats descrites, aportar 
solucions o alternatives factibles i contrastades, actuar en conseqüència i 
organitzar amb major coneixement de la casuística la seqüència d’intervenció i 
organització dels diferents equips de treball. 
 
Experiència del tècnic/a de prevenció  
En aquest cas, la seva experiència en actuacions similars a l’objecte de licitació 
li permetrà identificar i anticipar riscos i perills associats a la tipologia d’obra en 
execució  i als condicionants descrits, aportar solucions o alternatives viables 
provades amb anterioritat en experiències precedents, així com identificar 
oportunitats de millora per a maximitzar les condicions de seguretat i salut de 
l’actuació. 
 
El coneixement tècnic i pràctic en actuacions similars incideix directament i de 
forma significativa en la millor execució del contracte i estalvia riscs innecessaris 
durant la seva execució. 
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Les fórmules de càlcul de la puntuació es defineixen en annex corresponent al Plec de 
Clàusules Administratives Particulars. 
 
 
5. DEFINICIÓ D’ACTUACIÓ SIMILAR: 
 
Atenent a les característiques particulars de l’actuació en licitació i als efectes de poder 
avaluar l’experiència en actuacions similars de l’Equip Responsable de l’Obra, es 
defineix com a actuació similar: 
 

• Obres de reforma interior d’equipaments de qualsevol ús, exceptuant els usos 
d’aparcament i de residencial executades en entorns urbans en els darrers VINT 
(20) anys, 
• i d’un Import mínim a efectes de ser considerat similar (IAS) de 1.000.000€ 

(PEC, IVA no inclòs) 
 
Per determinar la puntuació del criteri de l’experiència de l’Equip Responsable de l’Obra, 
en la fórmula càlcul hi intervé una variable que és l’Import de Referència (IR), que és 
l’import mínim acumulat d’actuacions similars a partir del qual es comença a obtenir 
puntuació per aquest criteri:  
 

 Import de referència (IR) = 1.500.000 € 
 

 
6. CRITERIS PER A APRECIAR LA PRESUMPCIÓ D’OFERTA ANORMAL O 

DESPROPORCIONADA 
 
En relació a l’oferta econòmica sobre el preu de licitació: 
 

 Si el nombre d’ofertes admeses a licitació és una, no seran d’aplicació els criteris 
per a apreciar la presumpta anormalitat o desproporció. 

 Si s’admeten a licitació entre dos (2) i cinc (5) ofertes, totes aquelles ofertes (O), 
la desviació (d) de les quals sigui més gran que 0,05 (d > 0,05) respecte de 
l’oferta mitjana calculada conforme es descriu en el Plec de Condicions 
Administratives Particulars seran considerades presumptament anormals o 
desproporcionades.  

 Si s’admeten a licitació sis (6) ó més ofertes, totes aquelles ofertes (O), la 
desviació (d) de les quals sigui més gran que 0,02 (d > 0,02) respecte de l’oferta 
mitjana calculada conforme es descriu en el Plec de Condicions Administratives 
Particulars seran considerades presumptament anormals o desproporcionades.  

 
La valoració de la desviació de “d” es farà amb tots els decimals resultants de la fórmula 
descrita. 
 
En qualsevol cas, l’oferta d’un licitador serà exclosa si en el tràmit d’audiència de 
l’empresa licitadora que ha presentat una oferta qualificada d’anormalment baixa 
s’evidencia que els preus unitaris dels salaris dels treballadors considerats en l’oferta 
són inferiors als que estableix el conveni d’aplicació. 
 
El procediment per a la justificació d’aquesta presumpció es determina Plec de 
Condicions Administratives Particulars. 
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7. CAUSES TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ A PREVEURE: 
 

De conformitat amb l’article 204 de la LCSP es proposen les següents modificacions 
objectives: 

 
A. El Contracte podrà ser objecte de modificació que legalment correspongui o, fins i 

tot resolució, amb motiu d’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària que 
corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons d’interès públic. 

B. Derivats de requeriments per part de l’operador o Ajuntament de Barcelona que 
comportin adaptacions de les funcionalitats projectades o existents, altres 
funcionalitats addicionals i/o ampliacions de les funcionalitats existents, que no 
suposin una modificació substancial. 

C. Derivats de canvis en el materials/equips instal·lacions a emprar per tal d’atendre 
a nous canvis de requeriments, rendiments, eficiència energètica, homogeneïtat 
de models per part del mantenidor, etc. 

D. Derivats d’indicacions/exigències de seguretat emeses per autoritats competents 
(Guàrdia Urbana, Bombers, Mobilitat, Junta de Seguretat... etc.). 

E. Derivats de canvis en el sistema constructiu per tal de reduir les immissions, 
sempre que aquestes siguin sol·licitades per les autoritats competents. 

F. Adequacions al projecte derivades d’introduir canvis en el sistema constructiu 
previstos en projecte a requeriment d’autoritats o entitats per tal de minorar les 
immissions a tercers, preservar elements d’interès patrimonial, introduir elements 
que millorin l’eficiència energètica. 

G. Canvis/Modificacions necessaris i derivats per l’afecció de serveis d’entitats 
prestadores de serveis. 

H. Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres bàsics (llum, 
aigua, gas...) conforme als seus usos i exigides per les companyies o be que siguin 
necessaris per tal de donar compliment a les exigències del mateix. 

I. Canvis de materials, acabats, mobiliari per tal d’atendre a noves exigències de 
l’Administració actuant. 

J. Derivats de la necessitat d’introduir ajustos o canvis en el sistema constructiu per 
tal de garantir la conservació i/o afectació de les espècies vegetals existents. 

K. Derivats de la necessitat d’introduir canvis i/o ajustos en la planificació dels treballs 
per tal de minoritzar les immissions, sempre que sigui sol·licitada per les autoritats 
competents. 

L. Derivats de la necessitat de modificar el sistema de reg de l’arbrat i les espècies 
vegetals prevists en el projecte. 

M. Derivats de l’existència de serveis telecomunicacions, elèctrics, aigua, gas, 
transports, existents a l’àmbit de l’obra i de necessària afectació per a l’execució 
dels treballs. 

N. Derivades de circumstàncies o esdeveniments imprevisibles o sobrevinguts 
originades per troballes arqueològiques, sòls contaminats o terrenys antròpics de 
naturalesa imprevista que impliquin, entre d’altres, majors necessitats, baixada de 
rendiments o aturada de les obres. 

 
 

8. CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIÓ 
 
L’objecte d’aquest apartat és assenyalar punts específics relatius a condicions tècniques 
especials d’execució que s’hauran de tenir en compte addicionalment a tot allò descrit 
fins ara pels licitadors de l’obra a l’hora de formular la seva oferta: 
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- L’objecte del projecte consisteix en l’adequació i reforma del Pavelló 2 de la Fira 

de Barcelona, a Montjuïc, amb la finalitat d’implantar-hi un nou pavelló 
poliesportiu amb dues pistes tipus PAV-2 i els espais complementaris necessaris 
per al seu correcte funcionament inicial. 
 

- Aquesta actuació s’organitzarà en dues fases: 
• Fase 1 – adequació de la nau per acollir dues pistes poliesportives tipus PAV-2 
• Fase 2 – incorporació de vestidors, sales d’instal·lacions i grades (no inclòs en 
la present licitació) 
 

- La fase 1 de l’actuació consisteix en desenvolupar totes les intervencions 
necessàries per a què l’espai pugui servir com a pavelló esportiu incorporant dues 
pistes poliesportives tipus PAV-2, segons la fitxa del Consell Català de l’Esport. 
 

- La fase 2 de l’actuació consisteix en completar l’equipament esportiu incorporant 
vestidors (col·lectius, de grup i de personal) i unes grades pel públic, així com 
altres espais servidors i sales d’instal·lacions. 
 

- El termini de les obres serà el de l’oferta presentada, a comptar des de la data de 
l’acta de replanteig i inici d’obres; i que com a màxim serà d’un termini de 6,5 
mesos. Inclou obres d’execució i acabats.  
 

- Durant l'execució de les obres, a tots els àmbits on es treballi, el contractista haurà 
de confirmar i detectar prèviament els serveis afectats i haurà de notificar i 
sol·licitar a les companyies la modificació del traçat d'aquelles conduccions que 
es trobessin afectades per les obres. 
 

- Es consideren incloses totes les despeses per garantir el desenvolupament dels 
treballs en compliment de tota la normativa vigent en termes de seguretat i salut 
en el treball. Així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la càrrega, 
desplaçament i ubicació en l’emplaçament definitiu dels diferents materials i 
elements d’obra. 

 
- Es garantirà la neteja global de l’obra i la resta d’àmbits afectats, així com l’ordre 

constant de l’obra i de l’entorn per part de l’adjudicatari de la present licitació. 
 

- S’aprovaran les mostres per part del Promotor/Propietat, si escau. 
 

- Abans de l'inici de les obres l'empresa constructora realitzarà la implantació de 
l'obra, consensuada i aprovada pel coordinador de seguretat i salut de les obres.  
 

- Es disposarà de tota la senyalització indicativa necessària segons directrius 
establertes per part de la DF, en relació als diferents accessos establerts a l’àmbit 
d’obres; així com, es disposarà de tancaments provisionals per a la protecció dels 
àmbits d’obra i dels àmbits destinats a l’aplec de materials i residus. 
 

- Els treballs licitats es duran a terme en un entorn urbà, de tal manera que s’haurà 
de garantir durant tot el decurs dels treballs unes condicions òptimes de 
seguretat, per la qual cosa es delimitaran i senyalitzaran possibles zones de 
treball específiques, àmbits d’instal·lacions, etc. S’haurà de garantir en tot 
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moment, que les condicions de treball de les obres, així com de l’entorn afectat, 
segueixin les directrius establertes a l’PSS. 
 

- Caldrà programar i coordinar de les càrregues i descàrregues en les franges 
horàries adequades per tal de reduir al màxim les afectacions al tràfic rodat. Tots 
els talls de carrer que s’hagin de dur a terme s’hauran de comunicar al districte i 
en cap cas es podran realitzar sense la corresponent conformitat. Si s’afecta al 
trànsit serà imprescindible la presència de personal senyalista, així com la 
consulta a la Guàrdia Urbana.  
 

- En tots els treballs de càrrega, descàrrega i transport de material que es realitzin 
fora de l`àmbit del projecte s’evitarà malmetre els acabats dels elements existents 
i el mobiliari urbà, amb tots els mitjans de seguretat i protecció que es requereixi. 
El contractista serà l’encarregat de la reposició i l’assumpció del cost de qualsevol 
element danyat durant i degut a l’execució de les obres. 

 
- L’acopi de materials s’haurà de fer en el mateix àmbit d’obra o bé en magatzem 

que la constructora destini a tal fet i poder així garantir el termini dels 
subministraments. En cas de fer-ho a l’àmbit d’obra, es consensuarà sempre amb 
la DF l’espai destinat per a l’acopi de materials i es garantirà sempre unes 
condicions de seguretat. 

 
- El contractista es responsabilitzarà de tot el moviment interior de l’obra. El 

contractista controlarà tot el material entrat a l’obra i coordinarà la seva ubicació, 
provisional o definitiva, així com els moviments verticals i horitzontals amb mitjans 
mecànics del material que ho necessiti. 
 

- La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, 
abalisada i senyalitzada. 

 
- Condicions tècniques específiques relatives a la fonamentació 

 
El present projecte preveu, amb caràcter preliminar, la millora del terreny 
mitjançant la injecció de resines expansives, amb la finalitat d’incrementar la 
capacitat portant del sòl i reduir possibles assentaments diferencials. 
 
Amb tot, un cop iniciades les obres i amb resultats de l’estudi geotècnic específic, 
caldrà verificar la idoneïtat de la solució adoptada. En cas que aquesta no resulti 
adequada a les condicions reals del terreny, el contractista haurà de proposar i 
desenvolupar una solució alternativa degudament justificada tècnicament i 
validada per la direcció facultativa. 
 

- Condicions tècniques específiques relatives a l'estructura de suport de la coberta 
existent 
 
Actualment, existeix la presència de les següents patologies a l'estructura: 
 
a) L'estructura no disposa de protecció ignífuga mitjançant pintura intumescent. 
b) La pintura d'acabat presenta despreniments generalitzats en diverses zones 
de l'estructura. 
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c) Es detecten zones amb oxidació que, en general, coincideixen amb les àrees 
on s’ubiquen les canals exteriors de recollida d’aigües de la coberta. 
 
Per tal de donar compliment al Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), és necessari 
dotar l’estructura metàl·lica de la coberta d’un sistema de protecció passiva contra 
el foc (R30) mitjançant l’aplicació de pintura intumescent. 
 
Atesa l’alçada a la qual es troba aquesta estructura, compresa entre 12,5 i 19 
metres, serà imprescindible l’ús de plataformes elevadores articulades per a 
l’execució dels treballs en condicions de seguretat i accessibilitat adequades. 
 
Donat l’estat actual de conservació de l’estructura, prèviament a qualsevol 
actuació d’ignifugat caldrà dur a terme el decapat de la pintura existent i el 
sanejament de les zones afectades per oxidació. Aquest procés es realitzarà 
mitjançant la tècnica del sorrejat, amb una durada estimada de quatre setmanes.  
 
Durant aquesta fase, serà necessari protegir adequadament tots els elements 
susceptibles de patir danys a causa de les tasques de sorrejat, especialment els 
tancaments exteriors i la coberta de planxa metàl·lica. 
 
A causa de les característiques pròpies del sorrejat, especialment per la 
generació de pols i projeccions, durant l’execució d’aquests treballs no es podran 
desenvolupar altres activitats a l’interior de l’edifici. 
 
 

9. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ:  
 

De conformitat amb l’article 202 de la LCSP, és necessari l’establiment al Plec de 
Clàusules Administratives Particulars de almenys una de les condicions especials 
d’execució d’entre les enumerades a continuació:  

 
- Subcontractació i Pagament a subcontractistes i/o proveïdors, dins els terminis 

previstos per la normativa. 
- Contractació de treballadors amb dificultats particulars d’inserció al mercat 

laboral / subcontractació de Centres Especials de Treball i a través d’empreses 
d’inserció,  

- Manteniment, durant tota l’execució de l’obra, de les condicions laborals i socials 
a les que l’adjudicatari  es comprometi a la seva oferta, 

- Millores sobre personal propi que s’adscriurà a l’obra de forma directa, 
- I/o que tant el Contractista, com els seus possibles subcontratistes, compleixin 

amb el requeriment municipal d’inexistència de relació econòmica i/o financera 
il·legal amb un país considerat paradís fiscal. 

- i/o que l’adjudicatari compleixi amb els compromisos adquirits  en relació a 
l’equip responsable de l’obra que ofereixi a la seva oferta. 

 
 
10. JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS 
 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes 



 

 
   

Página 16 de 16 
 

de justificar els motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu 
objecte en diferents lots. 
 
La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulada a l’article 99.3 de la LCSP, 
en el que es disposa el següent: 
 
“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la 
realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, 
pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 
cuarta. 
No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del 
contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el 
expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras.” 
 
Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no 
es divideixi en lots: 
 
- El risc per a la correcta prestació del contracte procedeix de la naturalesa de 
l’objecte del mateix, al implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents 
prestacions, qüestió que podria veure’s impossibilitada per la seva divisió en lots i 
execució per una pluralitat de contractistes diferents. 
 
A més, en el supòsit que aquí ens ocupa amb la licitació conjunta del contracte sense 
divisió en lots, el que es pretén es dotar d’una major eficiència i coordinació dels treballs 
i, a més, l’aprofitament d’economies d’escala que no s’aconseguiria en cas de 
fraccionament del seu objecte en diferents lots. 
 
 
 
 
Barcelona, a data de la signatura electrònica. 
 
 
 
 
Juan Manuel López Pérez         Raimon Salvat Devesa       Anna Llorà i Corominas 
Coordinador d’Obres d’Edificació    Director Tècnic d’Edificació   Directora de Finançament, 
              Programació d’Inversions i 
              Control de Qualitat 
 
 



Projecte: REFORMA PAVELLÓ 2 FIRA BARCELONA PER PAVELLÓ POLIESPORTIU
Redactor: URGELL ARQUITECTES SLP
Amidaments/Pressupost: Estructura/Arquitectura CONSTRUCCIÓ I CONTROL - Instal·lacions RIFÀ ENGINYERS
Data: Maig 2026

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 1.869.153,96

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 1.869.153,96........................................................ 242.990,01

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 1.869.153,96........................................................... 112.149,24

Subtotal 2.224.293,21

21 % IVA SOBRE 2.224.293,21.......................................................................................... 467.101,57

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 2.691.394,78

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS MILIONS SIS-CENTS NORANTA-UN MIL TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB
SETANTA-VUIT CÈNTIMS )



JUSTIFICACIÓ DE LA CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA (Art. 25 del Reglament general de la LCAP)

Preupuesto Ejecución Material: límit 20% 373.830,79 €     

GG+BI:

IVA:

Presupuesto Total con IVA:

Termini total obra   6,5   

PEM PBL %

Termini 
execució 
(mesos)

Anualitat 
mitja Categoria 

contracte

A) Moviments de terres i perforacions

     1. Desmuntatges i buidatges 0,00

     2. Esplanacions 0,00

     3. Pedreres 0,00

     4. Pous i galeries 0,00

     5. Túnels 0,00

B) Ponts, viaductes i grans estructures

     1. De fàbrica o formigó en massa 0,00

     2. De formigó armat 0,00

     3. De formigó pretesat 0,00

     4. Metàl·lics 0,00

C) Edificacions

     1. Demolicions 0,00

     2. Estructures de fàbrica o formigó 0,00

     3. Estructures metàl·liques 0,00

     4. Feines de paleta, estucats i revestiments 1.869.153,96 2.691.394,79 100,00% 6,5 2.669.151,85 5

     5. Feines de pedrera i marbre 0,00

     6. Paviments, enllosats i enrajolats 0,00

     7. Aïllaments i impermeabilitzacions 0,00

     8. Fusteria 0,00

     9. Tancaments metàl·lics 0,00

D) Ferrocarrils

     1. Estesa de vies 0,00

     2. Elevats sobre carril o cable 0,00

     3. Senyalitzacions i enclavaments 0,00

     4. Electrificació de ferrocarrils 0,00

     5. Obres de ferrocarrils sense qualificació específica 0,00

E) Hidràuliques

     1. Abastaments i sanejaments 0,00

     2. Preses 0,00

     3. Canals 0,00

     4. Sèquies i desguassos 0,00

     5. Defenses de marges i canalitzacions 0,00

     6. Conduccions amb canonades de pressió de gran diàmetre 0,00

     7. Obres hidràuliques sense qualificació específica 0,00

F) Marítimes

     1. Dragats 0,00

     2. Esculleres 0,00

     3. Amb blocs de formigó 0,00

     4. Amb calaixos de formigó armat 0,00

     5. Amb pilots i palplanxes 0,00

     6. Fars, radiofars i senyalitzacions marítimes 0,00

     7. Obres marítimes sense qualificació específica 0,00

     8. Emissaris submarins 0,00

G) Vials i pistes

     1. Autopistes, autovies 0,00

     2. Pistes d'aterratge 0,00

     3. Amb ferms de formigó hidràulic 0,00

     4. Amb ferms de mescles bituminoses 0,00

     5. Senyalitzacions i abalisaments de vials 0,00

     6. Obres viàries sense qualificació específica 0,00

H) Transports de productes petrolífers i gasosos

     1. Oleoductes 0,00

     2. Gasoductes 0,00

I) Instal·lacions elèctriques

     1. Enllumenats, il·luminacions i balises lluminoses 0,00

     2. Centrals de producció d'energia 0,00

     3. Línies elèctriques de transport 0,00

     4. Subestacions 0,00

     5. Centres de transformació i distribució d'alta tensió 0,00

     6. Distribució de baixa tensió 0,00

     7. Telecomunicacions i instal·lacions radioelèctriques 0,00

     8. Instal·lacions electròniques 0,00

     9. Instal·lacions elèctriques sense qualificació específica 0,00

J) Instal·lacions mecàniques

     1. Elevadores o transportadores 0,00

     2. De ventilació, calefacció i climatització 0,00

     3. Frigorífiques 0,00

     4. De lampista i sanitàries 0,00

     5. Instal·lacions mecàniques sense qualificació específica 0,00

K) Especials

     1. Fonaments especials 0,00

     2. Sondatges, injeccions i estacades 0,00

     3. Palplanxats 0,00

     4. Pintures i metal·litzacions 0,00

     5. Ornamentacions i decoracions 0,00

     6. Jardineria i plantacions 0,00

     7. Restauració de béns immobles historico-artístics 0,00

     8. Estacions de tractament d'aigües 0,00

     9. Instal·lacions contra incendis 0,00

PROPOSTA CLASSIFICACIÓ CONTRACTISTA 

CLASSIFICACIÓ
Categoria 
contracte

C-4-5 5

TITOL: OBRES D’ADEQUACIÓ I REFORMA DEL PAVELLÓ 2 DE LA FIRA DE BARCELONA PER ACOLLIR UN PAVELLÓ POLIESPORTIU, AL 
DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC, A BARCELONA. FASE 1.

C) Edificacions

          1.869.153,96 € 

19,0%

21,0%

          2.691.394,79 € 

 mesos 

GRUPS / SUBGRUPS

SUBGRUPGRUP

     4. Feines de paleta, estucats i revestiments



ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
1 A01-FEOY h Ajudant paleta 27,23 40,00 1.089,20 0,06

2 A01-FEOZ h Ajudant encofrador 27,23 101,51 2.763,99 0,15

3 A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 27,23 81,74 2.225,85 0,12

4 A01-FEP1 h Ajudant soldador 27,23 40,72 1.108,79 0,06

5 A01-FEP3 h Ajudant col·locador 27,23 889,15 24.211,48 1,30

6 A01-FEP6 h Ajudant fuster 27,45 447,49 12.283,62 0,66

7 A01-FEP7 h Ajudant estucador 27,23 88,42 2.407,73 0,13

8 A01-FEP9 h Ajudant pintor 27,23 470,01 12.798,38 0,68

9 A01-FEPB h Ajudant manyà 27,33 5,00 136,65 0,01

10 A01-FEPC h Ajudant calefactor 27,19 78,84 2.143,67 0,11

11 A01-FEPD h Ajudant electricista 27,19 691,83 18.810,97 1,01

12 A01-FEPE h Ajudant lampista 27,19 17,80 484,06 0,03

13 A01-FEPH h Ajudant muntador 27,23 479,64 13.060,59 0,70

14 A0D-0007 h Manobre 25,59 1.967,77 50.355,15 2,69

15 A0E-000A h Manobre especialista 26,46 289,92 7.671,42 0,41

16 A0F-000B h Oficial 1a 30,67 1.136,13 34.845,06 1,86

17 A0F-000C h Oficial 1a calefactor 31,70 78,84 2.499,24 0,13

18 A0F-000D h Oficial 1a col·locador 30,67 1.144,23 35.093,56 1,88

19 A0F-000E h Oficial 1a electricista 31,70 987,47 31.302,80 1,67

20 A0F-000F h Oficial 1a encofrador 30,67 125,84 3.859,59 0,21

21 A0F-000H h Oficial 1a estucador 30,67 176,84 5.423,81 0,29

22 A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 30,67 82,24 2.522,19 0,13

23 A0F-000K h Oficial 1a fuster 31,21 470,55 14.685,89 0,79

24 A0F-000N h Oficial 1a lampista 31,70 169,69 5.379,06 0,29

25 A0F-000P h Oficial 1a manyà 31,15 6,20 193,13 0,01

26 A0F-000R h Oficial 1a muntador 31,70 620,05 19.655,53 1,05

27 A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 30,67 10,90 334,19 0,02

28 A0F-000T h Oficial 1a paleta 30,67 1.018,64 31.241,78 1,67

29 A0F-000V h Oficial 1a pintor 30,67 4.545,64 139.414,80 7,46

30 A0F-000X h Oficial 1a polidor 30,67 28,10 861,77 0,05

31 A0F-000Y h Oficial 1a soldador 31,17 133,35 4.156,59 0,22

32 A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 29,79 1,62 48,26 0,00

33 A0F-0013 h Oficial 1a informàtic 96,24 2,00 192,48 0,01

34 A0K-002B h Tècnic mig o superior 49,84 20,00 996,80 0,05

TOTAL 484.258,08 25,91

ELEMENT SIMPLE DE MÀ D'OBRA

Projecte: REFORMA PAVELLÓ 2 FIRA BARCELONA PER PAVELLÓ POLIESPORTIU
Redactor: URGELL ARQUITECTES SLP
Amidaments/Pressupost: Estructura/Arquitectura CONSTRUCCIÓ I CONTROL - Instal·lacions RIFÀ ENGINYERS
Data: Maig 2026

Data:30/05/26



 

 

 

 

 



ANNEX NÚM. 6 OBRES EDIFICACIÓ 

 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 

2.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ L’AVALUACIÓ DELS QUALS DEPÈN D’UN JUDICI DE VALOR (SOBRE 
NÚMERO B). FINS A 40 PUNTS1. 
 
L’extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de 10 fulls DIN-A4 a una cara (5 fulls 
a doble cara), lletra  Arial 11  interlineat simple (no es comptarà la portada ni l’ Índex, en cas 
d’haver-hi). Per la confecció del Pla d’Obres i de la xarxa de precedències (punts 2.1 i 2.2 de 
l’Annex núm. 6) el licitador podrà emprar una mida diferent a DIN-A4, computant el número de 
fulls en el límit màxim de 10 (a una cara) o 5 (a doble cara).  
 
D’acord amb allò establert a la clàusula 8 del present Plec de Bases, sobre la forma de presentar 
les proposicions de manera que no es vulneri el secret de les proposicions que regeix fins al 
moment de la seva obertura, en la proposta tècnica del licitador (sobre número “B”),  no hi podrà 
haver cap referència (nominal, professional, experiència, percentatge de dedicació) a les 
persones que ocuparan les diferents posicions de l’organigrama que seran objecte de valoració 
per aplicació de fórmules o criteris automàtics (sobre número “C”). L’incompliment d’aquest 
requeriment serà causa d’exclusió. 
 

- Respecte del/la CAP D’OBRA i l’ENCARREGAT/ADA D’OBRA:  
 
CAP referència ni nominal ni a l’experiència, inclosos Curricula Vitarum, així com 
tampoc hi podrà haver CAP referència al seu percentatge de dedicació, atès que tant 
l’experiència com la dedicació d’aquestes posicions seran objecte de valoració per 
aplicació de fórmules o criteris automàtics (sobre “C”). La revelació d’aquestes 
referències (nominal, experiència i dedicació) serà causa d’exclusió. 
 

- Respecte del TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS: 
 
CAP referència ni nominal ni a l’experiència, inclosos Curricula Vitarum, atès que 
l’experiència d’aquesta posició serà objecte de valoració per aplicació de fórmules o 
criteris automàtics (sobre “C”). La revelació d’aquestes referències (nominal i 
experiència) serà causa d’exclusió. 

 
 
Nota d’aclariment: 
Es defineix la planificació de l’obra com la distribució en el temps de les diferents activitats, 
ocupacions i fites temporals significatives.  
Es defineix com procés constructiu l’organització i recursos emprats per tal d’executar les 
diferents activitats de l’obra. 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.1.- Pla d’obres i procés constructiu.....................................................................0 a 25 punts 
 
L’oferent proposarà la planificació de l’obra que consideri més adient per a l’execució dels 
treballs de manera que es garanteixi el termini de les obres i s’assoleixin, si escau, els objectius 
temporals parcials. L’oferent identificarà les tasques, fites, proves de funcionament i altres 
activitats que consideri rellevants, i exposarà la durada de les mateixes i les interrelacions 
existents entre elles.  
 
Igualment l’oferent haurà d’especificar el procés constructiu que proposa per a les activitats 
principals i més singulars de l’obra, tot identificant els recursos i metodologia  i destacant els 
avantatges i garanties de qualitat que ofereix.  
 
Es puntuarà la planificació de les obres d’acord amb la següent anàlisi: 

 
- Consistència, fins a 7,5 punts. Es valorarà la correcta identificació de les fites i tasques més 

rellevants, la credibilitat de l’assignació de terminis i la racionalitat dels lligams entre 
tasques. 

 
A partir de la planificació del projecte licitat, l’empresa licitadora haurà de destacar, 
modificar i afegir aquelles tasques i fites que consideri oportunes de manera que justifiqui 
que la seva proposta millora la consistència i garantia del compliment de terminis de l’obra. 
S’analitzarà i valorarà l’oportunitat, rellevància i viabilitat dels canvis, modificacions i 
raonaments aportats. 

 
(L’oferent presentarà un quadre Gantt on quedin exposades les tasques, les durades i els 
lligams i un text on exposarà breument en la seva opinió quin és el camí crític, les tasques i  
fites principals de la planificació). 
 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Consistència 

Planificació correcta, adequada a l’obra amb grau de detall elevat 7,50 
Planificació correcta adequada a l'obra 5,00 
Planificació amb falta de detall o incoherències poc rellevants 3,50 
No aporta o amb informació incongruent 0,00 

 
 

 
 Justificació de rendiments, fins a 7,5 punts. Es valorarà l’aportació d’informació addicional 

que justifiqui els rendiments utilitzats en la planificació en aquelles tasques crítiques  i 
principals de l’obra. 
 
Es justificarà de manera raonada per a les tasques principals, quins són els recursos, 
rendiments i organització proposada per justificar i garantir que els terminis exposats són 
consistents. Es valorarà la rellevància de les tasques desenvolupades sobre el termini de 
l’obra, i la consistència, viabilitat i oportunitat de les propostes de rendiments, nombre 
d’equips i organització del mateixos 

 
 
 



 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Justificació 
de rendiments 

Bona justificació dels rendiments de  les tasques 
principals 

7,50 

Manca de justificació del rendiment de tasques 
principals 

5,00 

Justificacions incompletes o parcialment mal 
identificades 

3,50 

No aporta o amb informació incongruent 0,00 
 
 

 Procés constructiu, fins a 10 punts.  Es valorarà la rellevància de les tasques i la viabilitat, 
oportunitat i beneficis dels processos proposats, així com la racionalitat, el detall i la 
coherència de la proposta i la concreció en la identificació de les activitats principals i 
singulars que determinen els aspectes més determinants de l’obra. 

 
(L’oferent haurà de fer una anàlisi en què identifiqui els aspectes del procés constructiu de 
l’obra que més poden influir en la qualitat i termini final de l’obra als seu parer.  Sobre 
aquests aspectes desenvoluparà la seva proposta d’execució amb l’objectiu de justificar la 
solidesa del procés constructiu per tal de garantir els objectius de qualitat i termini) 

 
 

Sistemàtica de valoració: 
 
Descripció 

Aspectes del procés 
constructiu 

Anàlisi detallada, correcte i coherent 10,00 
Anàlisi correcte i coherent  8,00 
Anàlisi bàsica i coherent 5,00 
Anàlisi bàsica incompleta o amb incoherències poc rellevants 2,50 
No aporta o amb informació no rellevant 0,00 

 
 
2.2.-Xarxa de precedències ..................................................................................0 a 7,5 punts 

 
L’oferent presentarà un esquema de xarxa de precedències-conseqüències del pla d’obres on es 
detallin els lligams considerats entre activitats en l’elaboració de la planificació proposada per a 
l’obra. També exposarà un breu text on identifiqui al seu judici quins són els lligams principals i 
la seva justificació, lògica i decisió. 
 
D’aquesta manera s’ha de justificar que la planificació proposada es recolza sobre una estructura 
de lligams que li dona consistència i evita la incoherència entre tasques. Es valorarà la justificació 
dels lligams significatius en funció de la seva rellevància, singularitat i oportunitat, així com la 
racionalitat dels lligams considerats i el criteri en la identificació dels lligams principals. 
 
 
 
 
 
 



Sistemàtica de valoració: 
 
Descripció 

Xarxa de 
precedències 

Lligams coherents i ben identificats 7,50 
Manca de lligams principals 5,00 
Exposició incompleta i poc definida 3,50 
No aporta o amb informació incongruent 0,00 

 
 
2.3.- Histograma percentual de certificacions. Coherència d’assignació pressupost... 0 a 7,5 
punts 

 
L’oferent presentarà un histograma de certificacions mensuals, un quadre detallat per capítols-
mesos i un text on exposi breument les característiques i aspectes singulars, si els té, de la seva 
proposta.  
 
Els histogrames es presentaran valorats en percentatge sobre el total del valor de l’obra (sense 
imports absoluts). La indicació en aquest apartat de l’import ofert serà motiu d’exclusió. 
 
Es valorarà la coherència dels histogrames en relació a la planificació de l’obra i el detall de 
l’obtenció dels percentatges proposats. 
 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Assignació de 
pressupostos 

Coherent i amb grau de detall elevat 7,50 
Coherent i amb detall correcte 5,00 
Manca de justificació o amb incoherències poc rellevants 3,50 
No aporta o amb informació incongruent 0,00 

 
 
1 Les propostes que obtinguin una puntuació inferior als 20 punts en relació als criteris 
sotmesos a un judici de valor seran excloses del present procediment al considerar-se 
tècnicament insuficients. Per tant, respecte a les mateixes ja no es procedirà a l’obertura del 
seu sobre núm. C, ni conseqüentment seran tingudes en compte en cap cas als efectes de 
l’apreciació de les ofertes anormals o desproporcionades al no tenir la consideració d’ofertes  
admeses. 

 
PUNTUACIÓ TOTAL:  100 punts. 
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