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I. DISPOSICIONS GENERALS 

 

1. Elements del contracte 

 
1.1 Legislació aplicable 

La naturalesa jurídica del contracte és la pròpia del contracte administratiu mixt 

d’obres i serveis  establert a l'article 14 i 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic 

espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 

2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (des d’ara LCSP). El contracte que es derivarà 

d’aquesta licitació té caràcter de contracte mixt, d’acord amb allò establert a 

l’article 18 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 

per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 

Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 

2014. En aquest sentit, el règim jurídic de la preparació i adjudicació del contracte 

és el corresponent als contractes tipificats com a obres, i es regeix per aquest plec 

de clàusules administratives i pel plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels 

quals es consideren part integrant del contracte. 

 

El contracte es regeix per les clàusules contingudes en aquest Plec i, en general, per 

la LCSP i pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 

contractació pública, així com pel Reglament general de la Llei de contractes de les 

Administracions Públiques (RGLCAP), aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 de 

octubre i pel Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa 

parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, en tot 

allò no modificat ni derogat per les lleis esmentades. Addicionalment, també es 

regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic en l’àmbit de 

Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació. Supletòriament 

s'aplicaran les restants normes de dret administratiu i, si no n’hi ha, les normes de 

dret privat. 

 

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels 

altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o 

altres normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix 

l'empresa adjudicatària de la obligació de complir-les. 

 

Els plànols, la memòria, en els aspectes assenyalats en l’article 128 del RGLCAP, i 

els quadres de preus del projecte aprovat tenen caràcter contractual i regeixen 

l’adjudicació i l’execució del contracte d’obres. En conseqüència, han de ser signats, 

en el moment de la seva formalització, per l’empresa adjudicatària, en prova de 

conformitat. 

 
1.2 Òrgan de contractació 

L’òrgan de contractació és el Director general del BST, en virtut de les facultats 

conferides pel Consell d’Administració del BST. 

 

Les dades de contacte, adreça postal i correu electrònic, així com l'adreça del perfil 

de contractant, consten en el quadre de característiques. 

 
1.3 Procediment i criteris per valorar les ofertes 

La contractació es realitzarà mitjançant el procediment obert simplificat que  preveu 

l'article 159, apartats de l'1 al 5, de la LCSP, i per valorar les proposicions i 
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determinar la millor oferta presentada s’ha d’atendre al criteri o als criteris 

d’adjudicació establerts a l’annex 7 d’aquest plec. 

 
1.4 Recurs ordinari 

Els actes i les decisions que s’adoptin en els procediments que aquest plec regeixi 

per a la contractació de subministraments que no reuneixin els requisits de l’apartat 

1 de l’article 44 de la LCSP podran ser objecte del recurs que correspongui, de 

conformitat amb el que disposen la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i 

de procediment de les administracions públiques de Catalunya,la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 

la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 

administrativa. 

 

1.5 Jurisdicció competent 

Correspon a l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu resoldre les qüestions 

litigioses que se suscitin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, el 

compliment i l’extinció del contracte. 

 

1.6 Revisió d’ofici 

La revisió d’ofici dels actes preparatoris i dels actes d’adjudicació de la contractació 

que es regeix per aquest plec s’efectuarà de conformitat amb el que estableix el 

capítol I del títol V de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 

comú de les administracions públiques, i d’acord amb allò previst a l’article 41 de 

la LCSP. 

 
1.7 Responsable del contracte 

Per aquesta contractació, l’òrgan de contractació designarà un responsable del 

contracte en la resolució d’inici de l’expedient que serà el que consti en el quadre 

de característiques. 

 

Al responsable del contracte li correspon supervisar l’execució, adoptar les 

decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar que la 

prestació pactada es realitza correctament, dins l’àmbit de facultats que aquells li 

atribueixin. Per al desenvolupament d’aquesta funció, el responsable del contracte 

pot ser una persona física o jurídica, vinculada al BST o aliena a aquest. 

 

D’acord amb l’apartat 2 del article 62 de a LCSP, en el contracte objecte d’aquest 

plec, les facultats del responsable del contracte les ha d’exercir el director facultatiu 

de conformitat amb el que disposen els articles 237 a 246 de la LCSP. 

 

1.8 Despeses de publicitat 

En el quadre de característiques, apartat 17, consta l’import màxim aproximat de 

les despeses de publicitat de la licitació del contracte que ha d'abonar l'empresa 

adjudicatària i que inclou tant les dels butlletins oficials, com, en el seu cas, les que 

generi la difusió de la contractació en altres mitjans de comunicació. En el supòsit 

que els licitadors adjudicataris siguin més d’un, l’import que hauran d'abonar serà 

proporcional a la suma que se'ls hagués adjudicat individualment. 
 

1.9. Mitjans de comunicació electrònics 

1.9.1 D’acord amb la disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació 

d’aquesta licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en 

derivin per mitjans exclusivament electrònics. 

 

No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents 

de les relatives als elements essencials. Això és, els plecs i les ofertes, deixant el 

contingut de la comunicació oral adequadament documentat. Per exemple, podrà 

documentar-se mitjançant arxius o resums escrits o sonors dels principals elements 
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de la comunicació. 

 

1.9.2 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de 

contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics 

a través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 
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39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les 

notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons 

mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC/o declaració 

responsable. Un cop rebut/s el/s correu/s electrònic/s i, en el cas que s’hagin 

facilitat també telèfons mòbils, els SMS, indicant que la notificació corresponent s’ha 

posat a disposició en l’e-NOTUM, haurà/n d’accedir- hi la/les persones 

designada/es, mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual 

on hi ha dipositada la notificació, es permet accedir a dita notificació amb certificat 

digital o amb contrasenya. 

 

Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data 

d’enviament de l’avís de la notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat 

el mateix dia en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, 

els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part de 

l’empresa a qui s’adreça. 

 

1.9.3 D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, 

les empreses que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de 

subscriure com a interessades en aquesta licitació, a través del servei de 

subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a 

disposició a l’adreça web del perfil de contractant de l’òrgan de contractació, 

accessible a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, 

adreça que consta en l’apartat 32 del quadre de característiques. 

 

Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces 

electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís 

relacionat amb aquesta licitació. 

 

Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a 

conseqüència del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es 

realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació 

d’aquesta licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. En aquest 

tauler d’anuncis electrònic, que deixa constància fefaent de l’autenticitat, la 

integritat i la data i hora de publicació de la informació publicada, també es 

publicarà informació relativa tant a la licitació, com al contracte. 

 

1.9.4 D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient 

l'ús de la signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o 

reconegut de signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament (UE) 

910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu 

a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions 

electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. 

Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura 

electrònica admesa per a la signatura del DEUC o declaració responsable i de 

l’oferta. 

 

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats 

qualificats a qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 de 

l’esmentat Reglament (UE) 910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de 

confiança, el qual disposa que “una signatura electrònica qualificada basada en un 

certificat qualificat emès en un Estat membre serà reconeguda com a signatura 

electrònica qualificada a la resta dels Estats membres”. 
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1.10 Actuació ètica 
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L’empresa contractista i en el seu cas, les empreses licitadores, han d’adequar la 

seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta següents: 

 

1. Els licitadors i els contractistes adoptaran una conducta èticament exemplar i 

actuaran per evitar la corrupció en qualsevol de totes les seves possibles 

formes. 

 

2. En aquest sentit –i al marge d’aquells altres deures vinculats al principi 

d’actuació esmentat en el punt anterior, derivats dels principis ètics i de les 

regles de conducta als quals els licitadors i els contractistes han d’adequar la 

seva activitat- assumeixen particularment les obligacions següents: 

 

a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions 

de conflicte d’interessos. 

 

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic 

influeixi en l’adjudicació del contracte. 

 

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o 

materials, ni per a aquells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu 

entorn familiar o social. 

 

d) No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat 

d’oportunitats i de lliure concurrència. 

 

e) No realitzar accions que posin en risc l’ interès públic. 

 

f) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i 

abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir 

l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència, com per exemple 

els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de 

resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, 

etc.). Així mateix, denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles 

finalitats i relacionats amb la licitació o el contracte dels quals tingués 

coneixement. 

 

g) No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per 

obtenir, directament o indirectament, un avantatge o benefici econòmic en 

interès propi. 

 

h) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, 

els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions contractades. 

 

i) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi 

per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment 

facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats. 

 

j) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar 

una infracció de les obligacions contingudes en aquesta clàusula. 

 

2 Objecte del contracte 

 

2.1 Objecte de la contractació 
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Constitueix l'objecte de la contractació la realització de les obres  i serveis que 

consta en el quadre de característiques que figura adjunt en aquest plec. Les 

característiques tècniques de la prestació consten en el Plec de prescripcions 

tècniques. 

 

En el supòsit en què la contractació inclogui la redacció del projecte d’obres i 

l’adjudicació de les obres , s’estarà al que disposa l’article 231.2 i l’article 234.3 

de la LCSP. 

 

2.2 Necessitats que cal satisfer i idoneïtat del contracte 

Tal i com preveu l’article 28 de la LCSP, la present contractació es du a terme 

perquè resulta necessària per al compliment i realització dels fins institucionals de 

BST. 

 

La naturalesa i extensió de les necessitats que cal satisfer mitjançant aquesta 

contractació, així com la idoneïtat del seu objecte i el contingut per satisfer-les 

s’especifiquen en el Plec de prescripcions tècniques que la regeix. 

 

2.3 Admissibilitat de variants 

Atenent a les prescripcions disposades en l'article 142 de la LCSP, quan s'admeti la 

presentació de variants ha de constar aquesta possibilitat en l'apartat 7 del quadre 

de característiques, així com els seus requisits, modalitats i característiques. 

 

2.4 Termini màxim d’execució del contracte 

El termini màxim d'execució del contracte és el que s'estableix en l’apartat 8 del 

quadre de característiques. En qualsevol cas, el termini d’execució de les obres 

començarà a comptar des de la formalització de l’acta de comprovació del 

replanteig.  
 

L'acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en 

aprovar el programa de treball, amb els efectes que en aquesta aprovació es 

determinin, s'entenen integrants del contracte als efectes de la seva exigibilitat. 

 

Quan es produeixi demora en l’execució de la prestació per part de l’empresari, 

l’òrgan de contractació pot concedir una ampliació del termini d’execució, sense 

perjudici de les penalitats que si s’escau siguin procedents. 

 

3. Dades econòmiques del contracte i revisió de preus. 

3.1 Dades econòmiques del contracte 

3.1.1 Les dades econòmiques del contracte són les que consten en l’apartat 9 del 

quadre de característiques. 

 

3.1.2 El preu del contracte és el d’adjudicació, es consideraran inclosos els tributs, 

les taxes, els cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les 

despeses que s’originin com a conseqüència de l’execució del contracte. No obstant, 

en l’esmentat apartat 9 del quadre de característiques consta diferenciat l’IVA. 

 

3.1.3 S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de 

crèdit per al pagament del contracte. La partida pressupostària a la qual s’imputa 

aquest crèdit és la que s’esmenta en l’apartat 10 del quadre de característiques. 

No obstant, en cas que el contracte es formalitzi en l’exercici pressupostari anterior 

al de l’inici de la seva execució, l’adjudicació quedarà sotmesa a la condició 

suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions 

derivades del contracte en l’exercici pressupostari corresponent. 
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3.2 Revisió de preus 
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Els preus de la contractació objecte del present plec no podran ser objecte de revisió 

excepte que es disposi el contrari en l’apartat 11 del quadre de característiques. En 

el cas que s'admeti la revisió de preus, serà d'aplicació la fórmula que consta en 

aquest apartat 11 i sempre que el contracte s’hagi executat, almenys, en un 20% 

del seu import i hagin transcorregut dos anys des de la seva formalització. 

 

En el cas que s’admeti, cal detallar-ne la fórmula tipus aplicable d’entre les 

previstes en el Reial decret 1359/2011, de 7 de octubre. 

 

L’import de les revisions que siguin procedents s’ha de fer efectiu mitjançant 

l’abonament o el descompte corresponent en les certificacions o pagaments 

parcials. Els possibles desajustos que es produeixin respecte de l’expedient de 

despesa aprovat en l’exercici, com ara els derivats de diferències temporals en 

l’aprovació dels índexs de preus aplicables al contracte, es poden fer efectius en 

la certificació final o en la liquidació del contracte. 

 

II. LICITACIÓ, ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

 

4. Aptitud per contractar 

 

4.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el 

contracte corresponent, les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 

estrangeres, que reuneixin les condicions següents: 

 

- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu 

l’article 65 de la LCSP 

 

- No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar 

recollides en l’article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol 

dels mitjans establerts en l’article 85 de la LCSP 

 

- Acreditar estar en possessió de les condicions mínimes de solvència econòmica 

i financera i professional o tècnica requerida, en els termes establerts en els 

annexos 5 i 6 d’aquest plec. Aquest requisit serà substituït pel de la 

classificació, quan aquesta sigui exigible d'acord amb el que disposa la LCSP, 

classificació que, en aquest cas, consta a l'apartat 16 del quadre de 

característiques. 

 

- Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per 

dur a terme la prestació que constitueixi l’objecte del contracte i 

 

- A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a 

l’empresa contractista determinats requisits relatius a la seva organització, 

destinació dels seus beneficis, sistema de finançament o altres per poder 

participar en el procediment d'adjudicació, aquests s’han d’acreditar per les 

empreses licitadores 

 

Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins 

de les finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons 

resulti dels seus estatuts o de les seves regles fundacionals. 
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Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de 

contractar han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en 

el moment de la perfecció del contracte. 

 

En tot cas, les empreses licitadores han d’estar inscrites en el Registre electrònic 

d’empreses licitadores (RELI) o en   el   Registre   oficial   de licitadors i empreses 

classificades del sector públic, en la data final de presentació d’ofertes per tant 

com a requisit per participar en la licitació, la inscripció en el registre de licitadors 

que correspongui. 

 

 
4.2 La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques 

s’acredita mitjançant l’escriptura de constitució i/o modificació inscrita en el Registre 

Mercantil, quan sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, 

s’acredita mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta 

fundacional, en què constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si 

s’escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa. 

 

La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb 

la presentació del NIF. 

 

La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió 

Europea o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar 

mitjançant la inscripció en els registres professionals o mercantils adients del seu 

Estat membre d’establiment o la presentació d’una declaració jurada o una de les 

certificacions que s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE. 

 

La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió 

Europea ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb 

l’aportació d’un informe emès per la missió diplomàtica permanent o per la oficina 

consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia 

acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en el registre local professional, 

comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic 

local dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte. També han 

d’aportar un informe de la missió diplomàtica permanent d’Espanya o de la 

Secretaria General de Comerç Exterior, que acrediti que l’Estat del qual són 

nacionals ha signat l’Acord sobre contractació pública de l’Organització Mundial 

del Comerç (OMC), sempre que es tracti de contractes subjectes a regulació 

harmonitzada o, en cas contrari, l’informe de reciprocitat al que fa referència 

l’article 80 de la LCSP. 

 

4.3 També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es 

constitueixin temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària 

formalitzar-les en escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. 

Aquestes empreses queden obligades solidàriament davant l’Administració i han de 

nomenar una persona representant o apoderada única amb poders suficients per 

exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva 

extinció, sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a 

cobraments i pagaments d’una quantia significativa. 

 

La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva 

extinció. 
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4.4 Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions 

tècniques o dels documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a l’òrgan 

de contractació durant la preparació del procediment de contractació, poden 

participar en la licitació sempre que es garanteixi que la seva participació no falseja 

la competència. 

 
5. Solvència de les empreses licitadores 
5.1 Classificació de les empreses licitadores 

Quan el valor estimat del contracte, d’acord amb l’apartat 9 del quadre de 

característiques, sigui igual o superior a 500.000 euros, IVA exclòs, és requisit 

indispensable que l’empresari estigui classificat degudament com a contractista 

d’obres. En aquest cas, consta en l’apartat 16.3 del quadre de característiques la 

classificació que ha de tenir l’empresari, si bé la classificació d’aquest, en el grup 

o subgrup que correspongui en funció de l’objecte del contracte, amb una categoria 

igual o superior a la que exigeix aquest apartat del quadre acredita les seves 

condicions de solvència per contractar 

 

Si l’objecte del contracte es divideix en lots, la classificació a requerir a les 

empreses es determina en relació amb cadascun dels lots, i és proporcional a 

aquests. 

 

Independentment del valor estimat del contracte, als empresaris no espanyols 

d’estats membres de la Unió Europea o d’estats signataris de l’Acord sobre l’Espai 

Econòmic Europeu, tant si concorren al contracte aïlladament com si estan integrats 

en una unió, no és obligatori que acreditin que estan classificats, si bé han 

d’acreditar compleixen els requisits mínims de solvència que es detallen en els 

annexos 5 i 6 d’aquest plec . 

 

En les UTE, per als casos en què sigui exigible la classificació i concorrin en la unió 

empresaris nacionals, estrangers que no siguin nacionals d’un Estat membre de la 

Unió Europea ni d’un Estat signatari de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu i 

estrangers que siguin nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea o d’un Estat 

signatari de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, els que pertanyin als dos 

primers grups han d’acreditar la seva classificació, i aquests últims la seva solvència 

econòmica, financera i tècnica o professional que es detallen en els annexos 5 i 6 

d’aquest plec. 

 

Respecte dels empresaris que concorrin agrupats, per tal de valorar i apreciar la 

concurrència del requisit de classificació s’han de tenir en compte les prescripcions 

disposades a l’article 69 de la LCSP. 

 

5.2 Solvència de les empreses licitadores. 

Quan no sigui exigible que l’empresari estigui classificat, ha d’acreditar que 

compleix els requisits mínims de solvència que es detallen en els annexos 5 i 6 

d’aquest plec a través dels mitjans d’acreditació que es relacionen igualment en 

aquests annexos. 

 

En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència, 

en els termes indicats en els annexos 5 i 6 d’aquest plec. Per tal de determinar la 

solvència de la unió temporal, es pot acumular l’acreditada per cadascuna de les 

seves integrants d’acord amb la LCSP. 

 

Si l’objecte del contracte es divideix en lots, la solvència a requerir a les empreses 

es determina en relació amb cadascun dels lots, i és proporcional a aquests. 
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5.3 Integració de la solvència amb mitjans externs 

D’acord amb l’article 75 de la LCSP, les empreses licitadores poden recórrer per a 

l’execució del contracte a les capacitats d'altres entitats, amb independència de la 

naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb elles, per tal d’acreditar la seva 

solvència econòmica i financera i tècnica i professional, sempre que aquestes 

entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar i que les empreses 

licitadores demostrin que durant tota la durada de l’execució del contracte 

disposaran efectivament dels recursos necessaris mitjançant la presentació a tal 

efecte del compromís per escrit de les entitats esmentades. 

 

En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants 

en la unió o d'altres entitats. 

 

5.4 Compromís a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans 

personals i/o materials 

Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució 

del contracte els mitjans personals i/o materials suficients que s’indiquen en 

l’apartat 20 del quadre de característiques. 

 

5.5 Certificats comunitaris d’empresaris autoritzats per contractar 

Els certificats comunitaris d’empresaris autoritzats per contractar als que fa 

referència l’article 97 de la LCSP constitueixen una presumpció d’aptitud en relació 

als requisits de selecció qualitativa que figurin en aquests. 

 

6 Criteris d'adjudicació 

Consta en l'annex 7 d’aquest plec la relació desglossada i detallada dels criteris 

d'adjudicació que es valoraran, el corresponent repartiment de la puntuació entre 

ells i la seva forma de valoració. 

 

No es valoraran les proposicions dels licitadors i, per tant, s’exclouran del 

procediment, si es dóna algun dels supòsits següents: 

 

1. Quan els preus oferts pels licitadors superin el preu de sortida o els preus 

unitaris màxims de sortida, en cas que s'haguessin fixat, o qualsevulla altra 

limitació econòmica que s'hagués pogut establir, d'acord amb l’apartat 9 del 

quadre de característiques. 

 

2. Quan l’objecte de valoració no compleixi els requisits bàsics demanats en el plec 

de prescripcions tècniques, previ informe tècnic motivat. 
 

En els casos d’empat en les valoracions obtingudes per les ofertes de les empreses 

licitadores, s’aplicaran els criteris de desempat previstos en l’article 147 de la LCSP. 

Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de 

desempat en el moment en què es produeixi l’empat. 

 

En el cas de requerir informació d’aquesta documentació, haurà d’estar a disposició 

de la Mesa de Contractació en un termini màxim de tres dies hàbils des del seu 

requeriment. 

 

7. Ofertes desproporcionades 

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals o 

desproporcionats s’ha de dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius 

establerts en l’apartat 30 del quadre de característiques. 
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Quan, d'acord amb l'article 159.4 de la LCSP, l'oferta del candidat proposat per la 

Mesa de contractació com a adjudicatari es presumeixi que és anormalment baixa 

perquè es donen els supòsits que preveu l’esmentat apartat 30, la Mesa de 

contractació li requerirà perquè justifiqui la seva oferta. L’empresa licitadora 

disposarà d’un termini de 5 dies hàbils per presentar la informació i els documents 

que siguin pertinents a aquests efectes des de l’enviament de la comunicació 

corresponent. 

 

Si la Mesa de contractació no rep la informació i la documentació justificativa 

sol·licitada dins el termini esmentat, o si rebuda dins d'aquest termini es considera 

motivadament que l'empresari no justifica la viabilitat de la seva oferta, queda 

exclòs de la licitació. 

 

Es rebutjaran les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si es basen en 

hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica o 

jurídica. Així mateix, rebutjarà les ofertes si és comprova que són anormalment 

baixes perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les 

obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o 

internacional, inclòs l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents, en 

aplicació del que estableix l’article 201 de la LCSP. 

 

8. Licitació 

8.1 Documentació 

8.1.1 Si, d'acord amb l'apartat 6.3.1 del quadre de característiques, l'objecte del 

contracte està fraccionat en lots, l'empresa que concorri a la contractació 

podrà presentar oferta als corresponents lots atenent les prescripcions 

disposades en l'apartat 6.3 d'aquell quadre. Per contra, si el contracte no 

està fraccionat en lots, el licitador haurà de presentar oferta a la totalitat 

de la prestació objecte del contracte, i s’exclourà tota l’oferta del licitador 

que solament concorri a una part de l'objecte del contracte. A part de lots, 

l'òrgan de contractació també podrà determinar altres subdivisions amb 

els mateixos efectes que els dels lots. 

 

8.1.2 Per participar en la licitació, les empreses licitadores han de presentar el 

número de sobres que s’indiquen a l’apartat 19 del quadre de 

característiques en el termini màxim que s’assenyala en l’anunci de licitació 

mitjançant l’eina de Sobre Digital quan així consti a l'apartat 5 del quadre 

de característiques. 

 

Les persones interessades podran dirigir-se a l’òrgan de contractació per 

sol·licitar informació addicional sobre els plecs i la documentació 

complementària, la qual haurà de facilitar-se, almenys, sis dies naturals 

abans de la data límit fixada per a la recepció d’ofertes, a condició que l’hagin 

demanat almenys nou dies naturals abans del transcurs del termini de 

presentació de les proposicions o de les sol·licituds de participació. 

 

8.1.3 Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació 

incondicionada per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec 

i del plec de prescripcions tècniques, així com l’autorització a la mesa i a 

l’òrgan de contractació per consultar les dades que recullen el Registre 

Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre 

oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, o les llistes 

oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea. 
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8.1.4 Cada empresa licitadora no podrà presentar més d’una proposició, sense 

perjudici del que disposa l'apartat 7 del quadre de característiques sobre 

admissibilitat de variants. Tampoc podrà subscriure cap proposta en UTE 

amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió 

temporal. La infracció d’aquestes normes donarà lloc a la no-admissió de 

cap de les propostes que hagi subscrit. 

 

8.2 Lloc de presentació 

8.2.1 Mitjançant eina de Sobre Digital. 

8.2.1.1 Quan, d'acord amb l'apartat 5 del quadre de característiques, les 

empreses licitadores hagin de presentar els sobres mitjançant l’eina de Sobre 

Digital, les empreses interessades hauran d’accedir al corresponent enllaç que 

consta en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació i omplir un formulari 

per donar-se d’alta a l’eina; a continuació rebran un missatge al/s correu/s 

electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta. 

 

Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari 

d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les empleades per enviar correus 

electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes 

que les que designin en la declaració responsable, que s’esmenta en la clàusula 

8.3.1. d’aquest Plec, per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions 

mitjançant l’e-NOTUM. 
 

Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de 

l’oferta, atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu 

de què disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre 

Digital. 

 

Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les 

empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-

la en format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden 

preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la 

presentació de l’oferta. 

 

Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses 

licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació 

xifrada que formi part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, 

atès que la documentació no està xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en 

el moment de l’enviament de les ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifrat 

dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual 

han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de 

custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per a tots 

els sobres o diferents per a cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores 

la/les tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes 

introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per a 

l’accés al seu contingut. 

 

BST demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic 

assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que 

accedeixin a l’eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el 

moment que correspongui. 

 

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de 

desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual que 
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garantirà la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la 
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constitució de la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora 

establertes. 

 

Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 

hores després de finalitzat el termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han 

d’introduir dins del termini establert abans de l’obertura del primer sobre xifrat. 

 

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà 

accedir al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través 

de l’eina de Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix 

necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de la/les 

paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir 

al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació 

de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la 

paraula clau. 

 

Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els 

documents que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A 

partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la 

documentació tramesa. 

 

Es pot trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina 

de sobre digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis 

de Contractació Pública, a l’adreça web següent: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empres 

es/index.xhtml 
 

8.2.1.2 D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la disposició addicional 

setzena de la LCSP, l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital 

es podrà fer en dues fases, transmetent primer l’empremta electrònica de la 

documentació de l’oferta, dins del termini de presentació d’ofertes, amb la recepció 

de la qual es considerarà efectuada la seva presentació a tots els efectes i després 

fent l’enviament de la documentació de l’oferta pròpiament dita, en un termini 

màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona tramesa en el termini 

de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada. 
 

Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa 

en aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la qual 

s’ha enviat l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap 

modificació dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En 

aquest sentit, cal assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per 

exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-

ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la 

coincidència de documents en les ofertes trameses en dues fases. 

 

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte. 

 

8.2.1.3 Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de 

qualsevol tipus de programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els 

documents afectats per un virus amb les eines corporatives de la Generalitat de 

Catalunya. Així, és obligació de les empreses contractistes passar els documents 

per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà 

responsabilitat d’elles que l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests. 
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En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, 

en blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la mesa de 

contractació valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les 

conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el 

procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut 

d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents 

imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de 

l’empresa. 

 

Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents 

electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses 

licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels 

documents en cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la 

importància de no manipular aquests arxius per tal de no variar-ne l’empremta 

electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència dels 

documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i dels 

tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en 

compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat documents 

amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica, en 

aquests casos, de poder fer la comparació de les empremtes electròniques i, per 

tant, de poder garantir la no-modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini 

de presentació. 

 

8.2.1.4 Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica 

d’ofertes es troben disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma 

de Serveis de Contractació Pública, a l’adreça web següent: 

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empres 

es/ind ex.html 

 

 

8.2.2 No presentació mitjançant eina de Sobre Digital. 

Quan, d'acord amb l'apartat 5 del quadre de característiques, les empreses 

licitadores no hagin de presentar els sobres mitjançant l’eina de Sobre Digital, les 

empreses interessades han de lliurar les seves proposicions i la resta de 

documentació a la dependència de l'òrgan contractant que figuri en l'anunci dins 

del termini que s’indica. D'acord amb l'article 80 del Reglament, les proposicions 

també podran ser enviades per correu. En aquest últim cas, en la sol·licitud ha de 

constar la data de consignació de la documentació a l’oficina de correus i el licitant, 

en aquest mateix dia, ha de comunicar a l’oficina receptora de l’òrgan de 

contractació la tramesa de la proposició, mitjançant tèlex, fax, telegrama o en el 

correu electrònic que s'esmenti en el quadre de característiques. Si la documentació 

arriba després dels deu dies naturals següents a la finalització del termini no serà 

admesa. Igualment, en el supòsit que arribi dins d’aquests deu dies però sense 

l'acompliment dels requisits anteriorment assenyalats, tampoc serà admesa. 

 

8.3 Contingut dels sobres 

8.3.1 Documentació del sobre número A 

L'operador econòmic que concorri a la licitació haurà d'incloure en aquest sobre A 

la declaració responsable degudament emplenada el model de la qual s'adjunta 

en l'annex 2 d'aquest plec. La declaració haurà de ser signada per qui ostenti la 

representació de la societat que presenta l’oferta. 

 

8.3.2 Contingut del sobre B i, si escau, del sobre C 
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Depenent dels criteris d'adjudicació que consten a l'annex 7 d'aquest plec, s'han de 

tenir en compte els següents paràmetres: 

 

a) Quan en l’esmentat annex 7 consti un únic criteri d'adjudicació o diversos 

criteris d’adjudicació quantificables tots ells de forma automàtica, les 

empreses licitadores han d’incloure en el sobre B tota la documentació que 

determini llur oferta. 

 

b) Si en l’esmentat annex 7 s’han establert tant criteris d’adjudicació 

avaluables en funció d’un judici de valor, com criteris quantificables de forma 

automàtica, les empreses licitadores han d’incloure en el sobre B tota la 

documentació relacionada amb els criteris d’adjudicació sotmesos a judici 

de valor, i en el sobre C la documentació relativa als criteris quantificables 

de forma automàtica. En aquest cas, la inclusió en el sobre B de l’oferta 

econòmica, així com de qualsevol informació de l’oferta de caràcter rellevant 

avaluable de forma automàtica i que, per tant, s’ha d’incloure en el sobre C, 

comportarà l’exclusió de l’empresa licitadora, quan es vulneri el secret de 

les ofertes o el deure de no tenir coneixement del contingut de la 

documentació relativa als criteris de valoració objectiva abans de la relativa 

als criteris de valoració subjectiva. 

 

La proposició econòmica s’ha de formular, si escau, conforme al model que 

s’adjunta com a annex 4 a aquest plec, i les proposicions corresponents a altres 

criteris d’adjudicació, si s’escau, als continguts assenyalats en els annexos 

corresponents. En el supòsit del Sobre Digital, constarà la corresponent plantilla en 

l’eina. 

 

Únicament l’oferta econòmica del licitador, recollida en l’esmentat model, en el qual 

el licitador, entre els altres aspectes que s’indiquen, ha d'especificar l’oferta 

econòmica. L'import de la proposició no pot ser superior als preus unitaris màxims, 

si han estat establerts, ni a qualsevulla altra limitació econòmica fixada en les bases 

de la contractació. 

 

No s’acceptaran les proposicions econòmiques que tinguin omissions, errades o 

esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per 

valorar-les. 

 

Les proposicions les ha de signar els representants legals de les empreses licitadores 

i, en cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-

se en UTE si resulten adjudicatàries, les ha de signar els representants de totes les 

empreses que la composen. La persona o les persones que signin l’oferta ha o han 

de ser la persona o una de les persones signants de la declaració responsable que 

s'esmenta en la clàusula 8.3.1 d’aquest plec. 

 

D’acord amb l’article 133 de la LCSP, les empreses licitadores poden declarar, 

d'entre els documents i/o les dades facilitades que han presentat, els que tenen 

informació confidencial. 

 

La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i proporcional 

a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i 

justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No 

s’admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial. 
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En tot cas, correspon a l’òrgan de contractació valorar si la qualificació de 

confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir 

sobre la possibilitat d’accés o de vista de dita documentació, prèvia audiència de 

l’empresa o les empreses licitadores afectades. 

 

9. Mesa de contractació i obertura dels sobres i examen de la 

documentació 
9.1 Mesa de contractació 

D’acord amb allò que disposa l’article 326 de la LCSP i als articles 21 i 22 del 

Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 

de Contractes del Sector Públic, l’òrgan de contractació estarà assistit per la Mesa 

de contractació. 

 

La Mesa de contractació estarà integrada pels membres que figuren en l’annex 8 

d’aquest plec. 

 

Els acords de la Mesa seran vàlids sempre que es trobin presents el president, el 

secretari, l’assessor jurídic i el que tingui atribuïdes les funcions relatives al control 

econòmic pressupostari de l’òrgan de contractació. En cas d’empat de vots dirimirà 

el vot del president. 

 

La Mesa de contractació podrà estar assessorada per comissions tècniques. 

 

9.2 Obertura dels sobres i valoració de les ofertes. 

Depenent dels criteris d'adjudicació que consten a l'annex 7 d'aquest plec, s'han de 

tenir en compte els següents paràmetres: 

 

a) Si en l’esmentat annex 7 s’ha establert un únic criteri d’adjudicació o diversos 

criteris d’adjudicació quantificables tots ells de forma automàtica, en el dia, lloc 

i hora indicats a l’anunci de la licitació tindrà lloc l’acte públic d’obertura 

conjunta dels sobres A i B presentats per les empreses. En el supòsit que la 

Mesa de contractació observi defectes esmenables en la declaració responsable, 

ho comunicarà a les empreses licitadores afectades perquè els esmenin en el 

termini de tres dies naturals. 

 

b) Si en l’esmentat annex 7 s’han establert criteris d’adjudicació avaluables en 

funció d’un judici de valor i criteris quantificables de forma automàtica, en el 

dia, lloc i hora indicats a l’anunci de la licitació tindrà lloc l’acte d’obertura dels 

sobres A i B presentats per les empreses, acte que serà públic excepte que la 

presentació sigui tramitada per mitjans electrònics. La valoració de les 

proposicions l’han de fer els serveis tècnics de l’òrgan de contractació en un 

termini no superior a set dies naturals, i les ha de subscriure el tècnic o els 

tècnics que facin la valoració. En el supòsit que la Mesa de contractació observi 

defectes esmenables en la declaració responsable, ho comunicarà a les 

empreses licitadores afectades perquè els esmenin en el termini de tres dies 

naturals. 

 

Posteriorment, en el dia, lloc i hora indicats en l’anunci publicat en el perfil de 

contractant, se celebrarà un nou acte, que serà públic, en el qual es donarà a 

conèixer les empreses que han concorregut a la licitació i, si s'escau, les 

excloses del procediment així com la puntuació obtinguda per cadascuna de 

les empreses respecte dels criteris de valoració que depenguin d’un judici de 

valor i, a continuació, s’obriran els sobres C presentats per les empreses 

admeses. 
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Un cop acabada la obertura dels sobres, les empreses licitadores presents poden 

fer constar davant de la Mesa totes les observacions que considerin necessàries, 

les quals hauran de quedar reflectides en l’acta. 

 

La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors 

en les ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin 

conèixer el sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena 

d’errors en les ofertes sempre que no comportin una modificació o concreció de 

l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses 

licitadores. 

 

Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les 

proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, 

les que excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els 

models de proposició establerts en aquest plec, comportin un error manifest en 

l’import de la proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui 

l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable. 

 

L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores 

implicarà l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar 

afectat el principi d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb 

caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin 

realitzar la valoració de les ofertes. 

 

La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de 

formular la seva proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes 

quan consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les 

especificacions tècniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin dites 

prescripcions no seran objecte de valoració. 

 

10. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a 

l’adjudicació 

10.1 Un cop obert el sobre corresponent al o als criteris d’adjudicació 

quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules, la Mesa ha de procedir a: 

 

1r Amb l’exclusió prèvia, si s’escau, de les ofertes que no compleixin els 

requeriments del plec, avaluar i classificar les ofertes. 

 

2n Fer la proposta d’adjudicació a favor del candidat amb la millor puntuació. 

 

En cas que l’oferta del licitador que hagi obtingut la millor puntuació es 

presumeixi que és anormalment baixa perquè es donen els supòsits que preveu 

l’apartat 30 del quadre de característiques, la Mesa ha de seguir el procediment 

que preveu l’article 149 de la LCSP, si bé el termini màxim perquè el licitador 

justifiqui la seva oferta no pot superar els 5 dies hàbils des de l’enviament de 

la comunicació corresponent. 

 

3r Requerir l’empresa que ha obtingut la millor puntuació mitjançant una 

comunicació electrònica perquè, dins del termini de 7 dies hàbils, a comptar 

de l’enviament de la comunicació, presenti la següent documentació 

justificativa: 

 

a) Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la 

personalitat jurídica, d’acord amb les previsions de la clàusula 4 d’aquest 
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b) Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les 

persones signants de les ofertes: poder per comparèixer o signar 

proposicions en nom d’un altre i una fotocòpia del document nacional 

d’identitat o del passaport legitimada notarialment o compulsada per l’òrgan 

administratiu competent. Aquest poder ha de reunir els requisits formals 

següents: ser escriptura pública, ser còpia autèntica i estar inscrit en el 

Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent. No s’admetran 

testimoniatges de còpies d’escriptures d’apoderament. 

 

c) Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de 

solvència, tant econòmica com tècnica. 

 

d) Quan, d'acord amb l'article 75 de la LCSP, l'empresa licitadora recorri a les 

capacitats d'altres entitats, presentarà el compromís per escrit d'aquestes 

entitats que disposarà dels corresponents recursos necessaris. 

 

e) Si s’escau, certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia 

de la qualitat i de gestió mediambiental relacionats, en el seu cas, en l’annex 

6 d’aquest plec. 

 

f) Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva en qualsevol 

de les formes previstes en l'article 108 de la LCSP, d’acord amb el que 

s’estableix a l’apartat 12 del quadre de característiques. 

 

g) Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de les despeses de 

publicitat corresponents, l’import màxim de les quals s’indica en l’apartat 17 

del quadre de característiques. 

 

h) Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del 

contracte, es determini en l’apartat 29 del quadre de característiques. 

 

Quan l’empresari estigui inscrit en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores 

(RELI) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector 

Públic o figuri en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió 

Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema 

d’emmagatzematge electrònic de documents o un sistema de prequalificació, i 

aquests siguin accessibles de manera gratuïta per a l’òrgan de contractació o 

per la mesa de contractació, no estarà obligat a presentar els documents 

justificatius o una altra prova documental de les dades inscrites en els llocs 

referits. 

 

10.2 Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta 

la documentació requerida, aquesta es qualificarà. Si s’observa que en la 

documentació presentada hi ha defectes o errors de caràcter esmenable, s’ha de 

comunicar a les empreses afectades perquè els corregeixin o esmenin en el termini 

màxim de 3 dies naturals. 
 

En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació 

en el termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà 

que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa 

documentació a l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què hagin quedat 

classificades les ofertes. Aquest fet comporta l’exigència de l’import del 3 per cent 

del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà 
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cas, s’hagués constituït i, a més, podrà donar lloc a declarar a l’empresa en 

prohibició de contractar per la causa prevista en l’article 71.2, lletra a), de la LCSP. 

 

11. Adjudicació del contracte 

L’òrgan de contractació adjudicarà el contracte dins dels cinc dies hàbils següents 

a la recepció de la documentació a que fa referència la precedent clàusula, i s’ha 

de procedir, una vegada adjudicat, a formalitzar-lo no més tard dels quinze dies 

hàbils següents al dia en què s’efectuï la notificació de l’adjudicació als licitadors i 

candidats. 

 

La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà per mitjans electrònics a les 

empreses licitadores i es publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de 

contractació dins del termini de 15 dies naturals. 

 

12. Devolució de la documentació presentada pels operador econòmics 

no adjudicataris 

 

Una vegada adoptat l'acord d'adjudicació per l’òrgan de contractació, i prèvia 

sol·licitud dels licitadors no adjudicataris, s'haurà de retornar la documentació 

presentada per aquests acreditativa de llur aptitud per contractar i de la resta de 

requisits previs, una vegada hagin transcorregut els terminis per interposar 

recursos sense que s’hagin interposat, reservant-se BST la facultat de destruir-la 

quan hagi transcorregut un any des de l’adjudicació i no hagi estat recollida. 

 

13. Formalització del contracte 

El contracte es formalitza en document administratiu d'acord amb les prescripcions 

establertes en l'article 153 de la LCSP. 

 

III. EXECUCIÓ, MODIFICACIÓ I SUSPENSIÓ  

 
14. Modificació del contracte 

 

L'òrgan de contractació només podrà introduir modificacions en el contracte per 

raons d'interès públic, d'acord amb el procediment regulat en l'article 191 de la 

LCSP, amb les particularitats que preveu l'article 207 y l’article 242 d'aquesta 

mateixa norma, en els supòsits següents: 

 

a) En els supòsits en què així s'hagi previst a l'apartat 21 del quadre de 

característiques, fins a un màxim del vint per cent del preu inicial del contracte i 

sense que les modificacions puguin suposar l'establiment de nous preus unitaris no 

previstos en el contracte. 
 

b) Excepcionalment, quan sigui necessari realitzar una modificació que no estigui 

prevista en el plec de clàusules administratives particulars i es compleixin els 

requisits i es doni algun o diversos dels supòsits que preveu l'article 205 de la LCSP. 
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En tot cas les modificacions seran motivades, atendran a raons d’interès públic i 

seran obligatòries per al contractista. 

 

En el supòsit que siguin d’aplicació de les mesures d’estabilitat pressupostària que 

corresponguin, s’admet la modificació i/o resolució del contracte en casos de 

situacions de contenció o modificació de la despesa i que siguin derivades de 

l’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostàries, d’acord amb allò que s’estableix 

a la Disposició Addicional Tercera de la Llei 3/2015, de 11 de març, de mesures 

fiscals, financeres i administratives. Aquestes modificacions i/o resolucions es fan 

per raons d’interès públic d’acord amb allò previst a l’art. 203 del LCSP. 

 
15. Cessió del contracte 

 

Els drets i les obligacions provinents del contracte poden ser cedits per l’adjudicatari 

a un tercer sempre que les qualitats tècniques o personals del cedent no hagin 

estat la raó determinant de l’adjudicació del contracte, de la cessió no en resulti 

una restricció efectiva de la competència en el mercat i no estigui exclosa la 

possibilitat de la cessió a l’apartat 24 de quadre de característiques. 

 

Perquè els adjudicataris puguin cedir els seus drets i obligacions a tercers s’han de 

complir els requisits següents: 

 

a) Que l’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. 

b) Que el cedent tingui executat almenys un 20 per cent de l’import del contracte. 

No és aplicable aquest requisit si la cessió es produeix trobant-se el contractista 

en concurs encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en 

coneixement del jutjat competent per a la declaració del concurs que ha iniciat 

negociacions per arribar a un acord de refinançament, o per obtenir adhesions 

a una proposta anticipada de conveni, en els termes que preveu la legislació 

concursal. 

 

c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb el BST i la solvència que 

sigui exigible en funció de la fase d’execució del contracte i no estigui incurs 

en una causa de prohibició de contractar. 

 

d) Que la cessió es formalitzi, entre l’adjudicatari i el cessionari, en escriptura 

pública. 

 

Amb el compliment dels citats requisits, el cessionari queda subrogat en tots els 

drets i obligacions que correspondrien al cedent. 

 

Quan sigui requisit la constitució de garantia definitiva, no es pot tornar o cancel·lar 

la garantia prestada pel cedent fins que no estigui formalment constituïda la del 

cessionari. 

 
16. Subcontractació 

 

16.1 L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització   

parcial de la prestació objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es 

preveu en l’apartat 25 del quadre de característiques. 
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16.2 Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del 

contracte que tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el 

perfil professional, definit per referència a les condicions de solvència professional 

o tècnica, dels subcontractistes a qui vagin a encomanar la seva realització. En 

aquest cas, la intenció de subscriure subcontractes s’ha d’indicar en el DEUC i s’ha 

de presentar un DEUC separat per cadascuna de les empreses que es té previst 

subcontractar. 

 

En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no 

s’ajustin a allò indicat en l’oferta, aquests no es podran subscriure fins que 

transcorrin vint dies des de que s’hagi cursat la notificació a l’òrgan de contractació 

i s’hagin aportat les justificacions a què es refereix el paràgraf següent, llevat que 

autoritzés expressament amb anterioritat o que es donés una situació justificada 

d’emergència o que exigís l’adopció de mesures urgents, excepte si BST notifica dins 

d’aquest termini la seva oposició. 

 

16.3 L’empresa contractista ha de comunicar per escrit a l’òrgan de contractació, 

després de l’adjudicació del contracte i, com a molt tard, quan iniciï la seva 

execució, la intenció de subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació 

que pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o 

representants legals de l’empresa subcontractista, justificant suficientment 

l’aptitud d’aquesta per executar-la per referència als elements tècnics i humans 

de què disposa i a la seva experiència, i acreditant que no es troba incursa en 

prohibició de contractar. 

 

Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del 

contracte objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància 

serà suficient per acreditar la seva aptitud. 

 

16.4 L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació 

qualsevol modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del 

contracte, així com tota la informació necessària sobre els nous subcontractes. 

 

16.5 La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i 

circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP. 

 

16.6 La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 

de la LCSP per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de 

l’aptitud de l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de la 

situació d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació donarà lloc, en 

funció de la repercussió en l’execució del contracte, a alguna de las conseqüències 

següents: a) la imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de fins a un 50 

per 100 de l’import del subcontracte; b) la resolució del contracte, sempre que es 

compleixin els requisits que estableix el segon paràgraf de la lletra f) de l’apartat 1 

de l’article 211 de la LCSP. 
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16.7 Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa 

contractista principal, qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució 

del contracte front al BST, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del 

contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social 

o laboral a què es refereix la clàusula vint-i-novena d’aquest plec. El coneixement 

que el BST tingui dels contractes subscrits o l’autorització que atorgui no alteren la 

responsabilitat exclusiva del contractista principal. 

 

Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant del BST per les obligacions 

contretes amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de l’execució del 

contracte principal i dels subcontractes. 

 

16.8 En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució 

parcial del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb 

l’ordenament jurídic o incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar 

previstes en l’article 71 de la LCSP. 

 

16.9 L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les 

persones treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral. 

 

16.10 Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada. 
 

 

17. Règim de pagament 

 

El BST abonarà el preu d’acord amb allò previst a l’article 198.4 de la LCSP. 

 

D'acord amb la Llei estatal 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura 

electrònica i creació del registre comptable de factures del Sector Públic, a partir 

del 15 de gener de 2015 les factures que s'hagin de presentar davant les 

administracions públiques han de ser en format electrònic i s'han d'enviar a través 

d'un dels punts generals d'entrada de factures establerts. 

 

Mitjançant l’Acord de Govern 151/2014, la Generalitat de Catalunya ha declarat el 

servei e.FACT (Consorci AOC) punt general d’entrada de les factures electròniques 

que s’hagin de presentar a les administracions públiques catalanes. 

 

Així doncs, estan obligades a l’ús de la factura electrònica i a la seva presentació 

a través del punt general d’entrada les entitats següents: 

 

a) societats anònimes 
b) societats de responsabilitat limitada 

c) persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin 

nacionalitat espanyola 

d) establiments permanents i sucursals d’entitats no residents en territori 

espanyol en els termes que estableix la normativa tributària 
e) unions temporals d’empreses 



33 

 
 Aquest PCAP ha estat informat favorablement Per l’Assessoria Jurídica del BST En data 28 de novembre de 2024 

  

 

f) agrupació d’interès econòmic, agrupació d’interès econòmic europea, 

fons de pensions, fons de capital de risc, fons d’inversions, fons d’utilització 

d’actius, fons de regularització del mercat hipotecari, fons de titulització 

hipotecària o fons de garantia d’inversions 

 

Les empreses adjudicatàries poden enviar les seves factures mitjançant qualsevol 

el format electrònics següent: 
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Format facturae 

 

L’ intercanvi de missatges es realitza utilitzant procediments comuns amb d’altres 

administracions, tal com es descriu al Servei eFact del Consorci d’Administració 

Oberta de Catalunya (Consorci AOC). 
 

Les factures electròniques hauran de tenir el format factura-e 3.2 o 3.2.1 i hauran 

d'estar signades electrònicament amb certificat reconegut de 3r nivell. 

 

A la factura s’han d’identificar els òrgans administratius amb competències en 

matèria de comptabilitat pública als quals vagi adreçada la factura. 

 

Per tal de complir amb les normes estatals d’interoperabilitat per a la identificació 

dels òrgans administratius en la factura electrònica s’han d’utilitzar els codis DIR3 

corresponents a: 

 

a. Oficina comptable 
b. Òrgan gestor 

c. Unitat de tràmit 

 

Per obtenir informació completa per identificar els codis DIR3 del BST s’hauran 

d’adreçar a comptabilitat@bst.cat 
 

En compliment de les normes que regulen l’emissió de factures s’haurà d’indicar 

obligatòriament: 
• Número d’Identificació Fiscal del BST (NIF): Q5856387E 

• Denominació: Banc de Sang i Teixits 

• Adreça fiscal: Passeig Taulat, 116, 08005 – Barcelona 

 

Per a la identificació del subministrament o servei realitzat serà obligatori indicar 

com a mínim dos dels tres camps d’informació següents: 

 

• Número de comanda (ReceiverTransactionReference) 
• Número d'albarà (DeliveryNote) 

• Número d'expedient (FileReference) 

 

Per obtenir mes informació respecte a les particularitats del BST referents a aquest 

intercanvi electrònic i contingut dels missatges, les empreses poden accedir a 

comptabilitat@bst.cat 
 

No es liquidarà cap factura que no compleixi les condicions establertes en els 

plecs que regeixen aquesta contractació i en la comanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:comptabilitat@bst.cat
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18. Prerrogatives de BST 

Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan 

de contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els 

dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, 

declarar la responsabilitat imputable a l’empresa contractista arran de la seva 

execució, suspendre’n l’execució, acordar la seva resolució i determinar-ne els 

efectes. 

 

Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats 

desenvolupades per l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els 

termes i amb els límits que estableix la LCSP. 

 

Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives 

esmentades exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius. 

 

III.1 EXECUCIÓ, MODIFICACIÓ I SUSPENSIÓ DE LES OBRES 

 
19. Inici, ritme i execució de les obres 

 
D'acord amb l’article 237 de la LCSP i amb les regles contingudes en els articles 

139 i següents del RGLCAP, l'execució del contracte comença amb l'acta de 

comprovació del replanteig. A aquests efectes, dintre del termini que s'estableixi 

en el contracte, que no serà superior a un mes des de la data de la seva 

formalització, llevat de casos excepcionals i justificats, el tècnic corresponent i el 

tècnic de la direcció facultativa, juntament amb la del contractista, comproven el 

replanteig fet prèviament a la licitació, estenen acta del resultat que ha de ser 

signada per ambdues parts i n’envien un exemplar a l'òrgan contractant. 

 

Abans de començar les obres, l’adjudicatari ha d'adoptar les mesures per a 

informar, mitjançant els medis més idonis per a complir aquesta obligació, amb 

prou antelació els veïns, els usuaris potencials i, en general, els ciutadans afectats 

de les obres a executar, del calendari d'execució previst i de les incidències i les 

possibles afectacions que les obres provoquin. 

 

El contractista ha d'atenir-se al projecte i al plec de clàusules administratives i 

tècniques establertes, ha de seguir les instruccions del director de les obres que 

té atribuïda la seva vigilància i que pot exigir que la seva execució s'ajusti al 

projecte en la realització dels diferents treballs, en les solucions tècniques 

aplicables, índole i qualitat de construcció, unitats a realitzar, etc., amb facultats 

 

per ordenar la demolició de les obres defectuoses, executades sense ajustar-se a 

les condicions tècniques del projecte. 

 

Quan les instruccions del director són de caràcter verbal han de ser ratificades 

per escrit, en el més breu termini possible, perquè siguin vinculants per a les parts. 

 

Durant el desenvolupament de les obres i fins que es compleixi el termini de 

garantia, el contractista és responsable dels defectes que es puguin advertir en la 

construcció. 
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20. Programa de treball 

 

Seguint les prescripcions disposades en l'article 144 del RGLCAP, quan el quadre 

de característiques així ho determini, el contractista, en el termini d'un mes, des 

de la formalització del contracte, haurà de presentar un programa de treball, 

totalment detallat, per al seguiment de l'execució de l'obra. Aquest programa ha 

de ser aprovat per el BST. 

 
21. Compliment de terminis de construcció 

 

El termini d'execució de les obres objecte de la contractació és el que figura en la 

caràtula-quadre de característiques dins del qual han de quedar totalment 

acabades. 

 

El contractista adjudicatari ha de complir els terminis de construcció, i van al seu 

càrrec exclusiu les responsabilitats econòmiques que es puguin derivar del seu 

incompliment. 

 
22. Senyalització d’obres 

 

22.1 L'empresa constructora de l'obra és la responsable de senyalitzar les obres 

per a indicar-hi, entre altres, l'accés, la circulació de la zona afectada pels treballs i 

els punts de possible perill, tant en la zona d'obres com en l'entorn. 

 

L'adjudicatari ha de fer-se càrrec de les depeses originades per la senyalització de 

les obres. 

 

22.2 Així mateix, en el termini de vuit dies posteriors a l’inici de les obres, el 

contractista ha d’instal·lar, pel seu compte, un rètol anunciador de les obres, 

d’acord amb rètols normalitzats per la Generalitat de Catalunya. 

 
23. Certificacions d’obres. Abonaments al contractista 

 

23.1 Certificacions d’obres  

 

Als efectes del pagament, el BST ha d’expedir mensualment, en els primers deu 

dies següents al mes a què corresponguin, certificacions que comprenguin l’obra 

executada d’acord amb el projecte durant el període de temps esmentat, llevat que 

hi hagi prevenció en contra en el quadre de característiques; aquests abonaments 

tenen el concepte de pagaments a compte subjectes a les rectificacions i variacions 

que es produeixin en el mesurament final i sense suposar de cap manera aprovació 

i recepció de les obres que comprenen. 

 

En aquests abonaments a compte s’ha d’observar el que disposa el paràgraf segon 

de l’apartat 2 de l’article 198 de la LCSP. 

 

En els certificats d'obra i qualsevol altre document que s'expedeixi pels serveis de 

l'organisme contractant com a conseqüència de l'execució del contracte, s’ha 

d’especificar clarament i de manera separada la base imposable i la quota de 
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l'IVA, a més del tipus impositiu que, és la suma dels dos conceptes anteriorment 

esmentats, i concorda, necessàriament, amb la proposta econòmica de 

l'adjudicatari. 

 

En cap cas s’han de pagar els certificats d'obra executada quan superen l'import de 

la consignació pressupostària anual que el BST tingui indicada per a l'execució i 

desenvolupament de l'obra. 

 

L'excés del valor de l'obra executada, si s'escau, ha de ser satisfet en l'exercici 

econòmic següent, i ser liquidat amb càrrec a la nova consignació pressupostària, 

sense que per això pugui modificar-se la quantia del seu import ni s'admeti cap 

ajornament en la continuació de les obres, d’acord amb el ritme prèviament 

establert. 

 

Als efectes anteriors, s'especifica expressament que la distribució anual per 

anualitats del pressupost de contracte de les obres objecte de la contractació, és 

l'indicat en el quadre de característiques d'aquest plec. 

 

 

23.2 Abonaments a compte 
 

D’acord amb l’article 240.2 de la LCSP, es poden realitzar abonaments a compte, 

prèvia sol·licitud expressa i escrita del contractista, per a instal·lacions, 

aprovisionament de materials i equipament de maquinària pesada adscrita a l'obra 

d'acord amb les prescripcions establertes en els articles 155, 156 i 157 del RGLCAP. 

 

24. Obligacions del contractista 

 
24.1 Obligacions fiscals, laborals, socials i altres obligacions 

 

a) L'adjudicatari ha de complir, sota la seva exclusiva responsabilitat, les normes 

legals vigents en matèria fiscal, de relacions laborals i seguretat social, en 

especial referència al seu personal. 

 

b) L'adjudicatari ha de complir les prescripcions establertes en la Llei 31/1995, de 

8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, especialment les del Capítol 

III d'aquesta Llei, sent d'aplicació les disposicions de l'article 47 de la Llei 

3/2007, del 4 de juliol, de l'obra pública. 
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c) L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment 

de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que 

estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius 

o les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que 

vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V de la LCSP. 

 

També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració 

social de persones amb discapacitat i fiscals. 

 

L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral 

esmentades i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en el 

pagament dels salaris o l’aplicació de condicions salarials inferiors a les 

derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc a la 

imposició de penalitats d’acord amb la clàusula 19.3.3 d’aquest plec. 

 

d) L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels 

treballadors de conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable. 

 

e) L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les obres les mesures 

destinades a promoure la igualtat entre homes i dones. 

 

f) L’empresa contractista ha de conservar el llibre d’ordres. 

 

g) L’empresa contractista ha de presentar a l’Administració, en el cas d’obres 

subjectes a la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, la memòria final. La 

memòria final ha de tenir el contingut establert en l’article 49 de la Llei 

esmentada. 

 

h) L’empresa o empreses contractistes s’ha de fer càrrec de les despeses 

següents: 

 

• Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obres i dels 

informes específics que la persona que exerceix la direcció facultativa 

ordeni, sense perjudici d’aquells previstos en el plec de prescripcions 

tècniques. 

 

• Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol 

informació d’organismes oficials o particulars. 

 

• Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a l’objecte del 

contracte. 

 

• El pagament de la taxa municipal per a la sol·licitud de la llicència urbanística 

d’obres i de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, si s’escau, i 

qualsevol altre impost, taxa, compensació, gravamen o despesa que pugui 

ser aplicable segons les disposicions vigents, en la forma i quantia que 

assenyalin. 

 

• Les derivades de la instal·lació, manteniment i retirada de les tanques 

publicitàries que informen al públic sobre l’inici i final de l’obra i de la resta 

de mesures d’informació que s’acordin. El conjunt d’aquestes despeses no 

superarà el dos per mil del preu del contracte. 
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• De qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, 

en la forma i condicions que aquestes assenyalin. 

 

i) A l’efecte de l’oportuna informació a la ciutadania i a les administracions 

afectades, ha de comunicar a l’Administració, mitjançant la persona que 

exerceix la direcció facultativa de l’obra, les incidències que puguin sorgir durant 

l’execució i a realitzar les actuacions d’informació, en el cas que l’Administració 

així ho requereixi. 

 

L’empresa contractista ha d’assumir el cost d’altres mesures d’informació a la 

ciutadania i a les persones usuàries que l’Administració decideixi dur a terme i 

que es concretin en el plec de prescripcions tècniques. 

 

j) En relació a les corresponents autoritzacions per a l'execució i legalització de 

les obres objecte del contracte, li correspon al contractista la seva tramitació i 

obtenció davant l'organisme competent. 

 

24.2 Compliment de terminis i penalitats per demora 

El contractista ha de complir el termini d'execució del contracte i els terminis 

parcials establerts per el BST. 

 

Si, arribat l'acabament de qualsevol dels terminis o del final, el contractista hagués 

incorregut en demora per causes imputables a ell, el BST pot optar, ateses les 

circumstàncies del cas, per la resolució del contracte o per la imposició de les 

penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del 

contracte, IVA exclòs. 

 

L'import de la penalitat no exclou la indemnització per danys i perjudicis a què 

pugui tenir dret el BST, originats per la demora del contractista. 

 

Quan l’import de la penalitat no cobreixi els danys causats al BST, aquest ha d’exigir 

al contractista la indemnització per danys i perjudicis. 

 

Les sancions indicades, s’han de fer efectives amb càrrec a l'abonament de les 

certificacions d'obra que correspongui, dins del termini d'execució i sobre la 

garantia i altres emoluments que el contractista hagi de liquidar. 

 

D’acord amb l’article 195.2 de la LCSP, si el retard fos produït per motius no 

imputables al contractista i aquest ofereix complir els seus compromisos donant-li 

pròrroga del temps que se li havia assenyalat, el BST ha de concedir un termini que 

ha de ser, almenys, igual al temps perdut, si no és que el contractista en demana 

un altre d’inferior. La petició de pròrroga per part del contractista ha de tenir lloc 

en el termini màxim de quinze dies des d’aquell en què es produeixi la causa 

originària del retard, al·legant les raons per les quals considera que no li és 

imputable i assenyalant el temps probable de la seva durada, als efectes que el 

BST pugui resoldre oportunament, i sempre abans que finalitzi el termini d’execució 

del contracte, sobre la pròrroga, sens perjudici que una vegada desapareguda la 

causa es reajusti el termini prorrogat al temps realment perdut. 

 

En tot cas, la constitució en demora del contractista no requereix interpel·lació o 

intimació prèvia per part del BST. 

 
24.3 Responsabilitats 
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24.3.1 L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i és 

responsable de la qualitat tècnica de les prestacions realitzades, així com també 
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de les conseqüències que es dedueixin per a BST o per a terceres persones de les 

omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del 

contracte. 

 

24.3.2 Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment 

dels terminis total o parcials, per causes que li siguin imputables, BST podrà optar, 

ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la 

garantia o per la imposició de les penalitats que consten en la clàusula 19.2 

d’aquest plec. 

 

24.3.3 En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o 

d’incompliment dels compromisos assumits per l’empresa o les empreses 

contractistes o de les condicions especials d’execució establertes en els apartats 

20 i 21 del quadre de característiques, BST podrà acordar la imposició de 

penalitats. La quantia de la penalitat haurà de ser proporcional a la gravetat de 

l'incompliment i cadascuna d'elles no podrà ser superior al 10 per cent del preu 

del contracte, IVA exclòs, ni el total de les mateixes superar el 50 per cent del preu 

del contracte. 

 

24.3.4 Les penalitats s’han d’imposar per acord de l’òrgan de contractació, que 

és immediatament executiu, i s’han de fer efectives mitjançant deducció de les 

quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al 

contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagi constituït, quan no es puguin 

deduir dels pagaments esmentats. 

 
24.4 Autoritzacions i legalitzacions corresponents 

El contractista ha de lliurar, degudament autoritzades i legalitzades pels 

organismes oficials corresponents, les instal·lacions d'energia elèctrica, 

d'ascensors, de calderes i aparells a pressió, de combustibles i de gasos i totes 

aquelles altres subjectes a aquest tràmits, segons la legislació vigent. 

 
24.5 Documentació tècnica 

El contractista ha de lliurar en el moment de la recepció tres jocs complets de la 

documentació tècnica de l'estat final de la totalitat de l'obra. 

 

24.6 Fotografies de l'obra 

Un cop acabades les obres i d'acord amb les instruccions que formuli el director 

facultatiu, el contractista ha de presentar 8 fotografies, 4 de 18x24cms i 4 de 30x40 

cms sobre els aspectes generals i parcials de l'obra que s'estimi adequats. 

 

24.7 Danys i perjudicis 

És obligació del contractista indemnitzar de tots els danys i perjudicis que es causin 

a tercers com a conseqüència de l'execució del contracte. 

 

24.8 Llengua del treball en l'execució del contracte 

L’empresa adjudicatària ha d’emprar el català en les seves relacions amb 

l’Administració de la Generalitat derivades de l’execució de l’objecte del contracte. 

Tanmateix, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han 

d’emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta 

de comunicacions de caràcter general que es derivin de l’execució de les 

prestacions objecte del contracte. 

 

En particular, el contractista ha d’utilitzar, almenys, la llengua catalana en 

l’etiquetatge, l’embalatge, la documentació tècnica, els manuals d’instrucció i en 
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la descripció d’altres característiques singulars dels béns i productes, 

d’acord amb el que es determina en el plec de prescripcions tècniques 

particulars. 

 

En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses 

subcontractistes, queden subjectes en l’execució del contracte a les 

obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política 

lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. En l’àmbit 

territorial de la Vall d’Aran, les empreses adjudicatàries i, si s’escau, 

les empreses subcontractistes, han d’emprar l’aranès d’acord amb les 

disposicions que dicti el Conselh Generau d’Aran en exercici de les seves 

competències, i de conformitat amb allò que disposa l’article 2.2 de la 

Llei 16/1990, de 13 de juliol, sobre el règim especial de la Vall d’Aran. 

 

24.9 Deure de guardar secret 

 

El contractista ha de guardar secret respecte a les dades o antecedents 

que, no sent públics o notoris, estiguin relacionats amb l'objecte del 

contracte i dels que tingui coneixement amb motiu d'aquest, llevat que 

l'òrgan de contractació no ho consideri aconsellable, per raó de la 

naturalesa i circumstàncies del contracte, en el plec de prescripcions. 

 

L'adjudicatari ha de respectar la confidencialitat de tota la informació a 

la qual pugui tenir accés per raó d'aquest contracte, i ha d'adoptar les 

mesures oportunes per tal que, en cap cas, es pugui fer ús d'aquesta 

informació fora de l'exercici de les funcions previstes en el marc 

d'aquest contracte. 

 

L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix 

la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter 

personal. 

 
25. Suspensió de les obres 

 

25.1 Suspensions temporals 

Si la suspensió temporal només afecta una o més parts o classes d'obra 

que no constitueixen la totalitat de l'obra contractada, s'utilitza la 

denominació "suspensió temporal parcial" en el text de l'acta de 

suspensió i en tota la documentació que en faci referència; si afecta la 

totalitat de l'obra contractada, s'utilitza la denominació "suspensió 

temporal total" en els mateixos documents. 

 

En cap cas, es pot utilitzar la denominació "suspensió temporal" sense 

concretar o qualificar el seu abast. 

 

25.2 Actes de suspensió 

Sempre que el BST acordi una suspensió temporal, parcial o total, de 

l'obra o una suspensió definitiva s'ha d'estendre l'acta corresponent de 

suspensió, que ha d'estar signada pel director de les obres, i el 

contractista, i s'hi ha de fer constar l'acord del BST que hagi originat la 

suspensió, a més de definir concretament la part o parts o la totalitat 

de l'obra afectades per l'esmentada suspensió. 

 

La direcció de l'obra ha de trametre un exemplar de l'acta de suspensió 



43 

 
 Aquest PCAP ha estat informat favorablement Per l’Assessoria Jurídica del BST En data 28 de novembre de 2024 

  

 

i de l'annex corresponent a BST. 

 

 

 

 

 

 
25.3 Danys i perjudicis al contractista 

 

Si el BST, per acordar una suspensió temporal que excedeixi del 

període de temps que per aquest efecte fixen les disposicions vigents, 

hagués d'abonar danys i perjudicis al contractista, la seva determinació 

ha de tenir en compte les regles establertes en l’article 208 de la LCSP. 

 

 

       III.2 EXECUCIÓ, MODIFICACIÓ I SUSPENSIÓ DELS SERVEIS 

26. Execució del contracte 
26.1  Forma d’execució 

 

L'adjudicatari ha d’executar el contracte d'acord amb els principis de responsabilitat 

i eficàcia, complint els terminis convinguts, i segons les prescripcions dels plecs de 

clàusules administratives i de prescripcions tècniques que regeixen la contractació. 

 

L'adjudicatari ha de realitzar les prestacions que sol·liciti l'òrgan de contractació, o 

la persona que el representi, en els termes convinguts. El compliment de les 

obligacions esmentades en aquest Plec i en les condicions tècniques, constitueixen 

les pautes que cal seguir en l'execució del contracte. 

En el seu cas, l'empresa adjudicatària ha de presentar mensualment al servei 

d'administració de l'òrgan de contractació les còpies dels corresponents butlletins 

de cotització. 

 
L'òrgan contractant o el seu representant té la facultat de direcció i inspecció del 

contracte. Pot supervisar fins i tot l'assistència del personal al treball, i la seva 

eficàcia. El BST té la facultat d'inspeccionar i de ser informada del procés de 

prestació del servei com a conseqüència del contracte i pot ordenar, amb la prèvia 

designació de les corresponents empreses o laboratoris de control de qualitat, que 

es facin les proves, anàlisis i assaigs amb la finalitat de comprovar que es 

corresponen amb el nivell de qualitat i amb el grau d’idoneïtat amb què va obligar-

se el contractista. Les despeses que s’originin per les proves, anàlisis i assaigs 

aniran a càrrec de l’adjudicatari, fins a un import màxim del 2% de l’adjudicació. 

 

 

L’empresa adjudicatària ha d’emprar el català en les seves relacions amb el BST 

derivades de l’execució de l’objecte del contracte. Tanmateix, l’empresa 

contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el 

català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de 

caràcter general que es derivin de l’execució de les prestacions objecte del 

contracte. 

 

En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden 

subjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, 

de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. En 

l’àmbit territorial de la Vall d’Aran, les empreses adjudicatàries i, si escau, les 

empreses subcontractistes, han d’emprar l’aranès d’acord amb les disposicions que 
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dicti el Consell General d’Aran en exercici de les seves competències, i de 

conformitat amb allò que disposa l’article 2.2 de la Llei 16/1990, de 13 de juliol, 

sobre el règim especial de la Vall d’Aran. 

 

 

 

 

 

 

 

El contractista ha de guardar secret respecte a les dades o antecedents que, no 

sent públics o notoris, estiguin relacionats amb l'objecte del contracte i dels que 

tingui coneixement amb motiu d'aquest, llevat que l'òrgan de contractació no ho 

consideri aconsellable, per raó de la naturalesa i circumstàncies del contracte, en 

el plec de prescripcions. 

 

L'adjudicatari ha de respectar la confidencialitat de tota la informació a la qual pugui 

tenir accés per raó d'aquest contracte, i ha d'adoptar les mesures oportunes per tal 

que, en cap cas, es pugui fer ús d'aquesta informació fora de l'exercici de les 

funcions previstes en el marc d'aquest contracte. 

 

L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la normativa 

vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal. 

Anirà a càrrec de l'adjudicatari els tributs i altres imports i càrregues fiscals que 

estiguin relacionades amb la prestació del contracte. 

 

L’adjudicatari queda obligat a facilitar a l’ens contractant tota a informació 

necessària per a donar compliment a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern de l’Estat i a la Llei 

19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern de la Generalitat de Catalunya. 

 

Aquesta informació serà facilitada a l’ens contractant prèvia sol·licitud per part 

d’aquest. La informació completa serà facilitada en un termini d’un mes a comptar 

des de la sol·licitud formulada per l’ens contractant, excepte que el contractista 

pugui acreditar la impossibilitat material de facilitar d’informació, l’òrgan de 

contractació queda facultat per a resoldre el contracte sense que el contractista 

tingui dret a reclamar cap indemnització al seu favor. Així mateix, l’adjudicatari 

haurà de respondre pels danys i perjudicis que es derivin per a l’ens contractant de 

l’incompliment d’aquesta obligació, havent de respondre per aquest concepte la 

garantia definitiva constituïda per l’adjudicatari. 

 

 

L’adjudicatari està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria 

laboral, de seguretat social i de seguretat i salut en el treball. 

 

L’adjudicatari s’obliga a aplicar en execució de les prestacions pròpies de la 

contractació les mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones. 

 

 

L’empresa contractista estarà obligada a executar el contracte en les seves pròpies 

dependències o instal·lacions llevat que, excepcionalment, sigui autoritzada a 

prestar els seus serveis en les dependències administratives. En aquest cas, el 

personal de l’empresa contractista ocuparà espais de treball diferenciats del que 

ocupen els empleats públics. 
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L’empresa contractista haurà de designar al menys un coordinador o responsable, 

integrat en la seva pròpia plantilla, que tindrà entre les seves obligacions les 

següents: 

• Rebre i transmetre qualsevol comunicació que el personal de l’empresa 

contractista hagi de realitzar a l’Administració en relació amb l’execució del 

contracte. 

• Controlar el compliment de les normes laborals de l’empresa en relació al 

personal d’aquesta que presti serveis professionals en l’execució del contracte, en 

particular en matèria d’assistència del personal al lloc de treball i gaudiment de 

vacances, de manera que no es pertorbi la prestació del servei contractat. 

• Informar a l’Administració dels empleats del contractista que deixin d’estar 

adscrits a la execució del contracte, en especial en els efectes de poder gestionar 

adequadament els mitjans de treball d’aquells que s’haguessin disposat. 

Es procedirà a l'execució subsidiària quan el contractista incompleix les obligacions 

que, per no tenir el caràcter de personalíssimes, poden ser realitzades per un altre 

subjecte diferent d'ell mateix. 

 

L'òrgan de contractació determinarà si la prestació del contractista s'ajusta a les 

prescripcions establertes per a l'execució i el compliment, i podrà requerir, si escau, 

les prestacions contractades i l'esmena dels defectes observats amb ocasió de la 

recepció. Si les tasques efectuades no s'adeqüen a la prestació contractada com a 

conseqüència dels vicis o defectes imputables al contractista, podrà rebutjar-la i 

quedarà exempt de l'obligació de pagament o tindrà dret, si escau, a recuperar el 

preu satisfet. 

 

Si durant el termini de garantia s'acredita que hi ha vicis o defectes en els treballs 

efectuats, l'òrgan de contractació té dret a reclamar al contractista que els esmeni. 

 

Acabat el termini de garantia sense que el BST hagi formalitzat algun dels 

inconvenients o la denúncia a què es refereixen els apartats anteriors, el 

contractista queda exempt de responsabilitat per raó de la prestació efectuada. 

El contractista té dret a conèixer i a ser escoltat sobre les observacions que es 

formulin en relació amb el compliment de la prestació contractada. 
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En el supòsit que del resultat de l’execució del contracte se’n derivin drets de propietat, la 

titularitat d’aquests drets serà del BST. 

 

El contractista ha de guardar secret respecte a les dades o antecedents que, no sent públiques 

o notoris, estiguin relacionats amb l'objecte del contracte i dels que tingui coneixement amb 

motiu d'aquest, llevat que l'òrgan de contractació no ho consideri aconsellable, per raó de la 

naturalesa i circumstàncies del contracte, en el plec de prescripcions tècniques. 

L'adjudicatari ha de respectar la confidencialitat de tota la informació a la qual pugui tenir accés 

per raó d'aquest contracte, i haurà d'adoptar les mesures oportunes per tal que, en cap cas, 

es pugui fer ús d'aquesta informació fora de l'exercici de les funcions previstes en el marc 

d'aquest contracte. 

 

Programa de treball: l’empresa o empreses contractistes estaran obligades a presentar 

un programa de treball que haurà d’aprovar l’òrgan de contractació quan així es determini en 

el quadre de característiques. 

 

L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte i els 

terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball. 

 

Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o 

parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, ateses les 

circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la 

imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 de la 

LCSP. 

L’Administració tindrà la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix parcialment, per 

causes imputables que li siguin imputables, l’execució de les prestacions definides en el 

contracte. 

 

Si escau i d’acord amb les característiques del contracte, s’estableixen en l’annex 10 regles 

especials pel que fa al personal de l’empresa contractista.  
 

 

26.2 Responsabilitats 

 

 

L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica de les prestacions i serveis 

realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin per a BST o per a terceres 

persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució 

del contracte. 

L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar 

els danys i perjudicis que causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions 

que requereixi l’execució del contracte. 

 

Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o 

parcials, per causes que li siguin imputables, BST podrà optar, ateses les circumstàncies del 

cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la imposició de les penalitats, 

en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 de la LCSP. La constitució en 

demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia per part de BST. 

 

BST tindrà la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix parcialment per causes que 

li siguin imputables, l’execució de les prestacions definides en el contracte. 
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En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d’incompliment dels 

compromisos assumits per l’empresa o les empreses contractistes o de les condicions especials  

 

 

 

 

 

d’execució establertes en els apartats del quadre de característiques, BST podrà acordar la 

imposició de penalitats. La quantia de la penalitat haurà de ser proporcional a la gravetat de 

l'incompliment i cadascuna d'elles no podrà ser superior al 10 per cent del preu del contracte, 

IVA exclòs, ni el total de les mateixes superar el 50 per cent del preu del contracte. 

Les penalitats s’han d’imposar per acord de l’òrgan de contractació, que és immediatament 

executiu, i s’han de fer efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de 

pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia que, si s’escau, 

s’hagi constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats. 

 

IV. EXTINCIÓ I RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

 
27. Recepció de l'obra 

27.1 Avís d'acabament de l'obra 

El contractista o el seu delegat, amb una antelació de 45 dies hàbils sempre que 

la duració del contracte de l’obra ho permeti i, en cas contrari, el que determini el 

quadre de característiques, ha de comunicar per escrit a la direcció de les obres la 

data prevista per a l'acabament de l'obra. 

 

El director, en cas de conformitat amb l'esmentada comunicació del contractista, 

la hi fa arribar, amb el seu vistiplau, i amb una antelació d'un mes respecte de la 

data d'acabament de l'obra, a l'Administració, per tal que aquesta nomeni un 

representant per a la recepció, d’acord amb les previsions de l’article 163 del  
 

27.2 Acta de recepció 

El representant del BST estableix la data de recepció a aquest efecte i citarà per 

escrit el director, el contractista i, en el seu cas, al representant de la Intervenció 

corresponent (article 164 del RGLCAP). La recepció s'ha de dur a terme en el termini 

d'un mes des de l'acabament de l'obra. 

 

El contractista té l’obligació d’assistir a la recepció de l’obra. Si per causes que li 

siguin imputables no compleix aquesta obligació, el representant del BST li ha de 

remetre un exemplar de l’acta perquè en el termini de deu dies formuli les 

al·legacions que consideri oportunes, sobre les quals l’òrgan de contractació ha 

d’emetre resolució. 

 

Del resultat de la recepció n’ha d’estendre una acta que han de subscriure tots els 

assistents, i han de retirar un exemplar original cadascun d’ells. 

 

Si les obres estan en bon estat i d’acord amb les prescripcions previstes, el 

representant del BST les ha de donar per rebudes, i se n’ha d’estendre l’acta 

corresponent, moment en què comença el termini de garantia. 

 

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, s’ha de fer constar a l’acta i 

el director de les obres ha d’assenyalar els defectes observats, detallar les 

instruccions necessàries i fixar un termini per esmenar-los. Si transcorregut aquest 

termini el contractista no ho ha efectuat, se li pot concedir un altre termini 

improrrogable o bé es pot declarar resolt el contracte. 
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27.3 Mesurament general i certificació final de les obres 

Rebudes les obres, es procedirà seguidament al seu mesurament general amb 

assistència del contractista, d’acord amb les prescripcions establertes en l’article 

166 del RGLCAP. 

 

 

 

 

 

 

Dins el termini de tres mesos comptats a partir de la recepció de l’obra, l'òrgan de 

contractació ha d'aprovar la certificació final de les obres executades (article 
166.9 del Reglamento). 

 
28. Termini de garantia 

28.1 Durada del termini de garantia 

El termini de garantia és de dos anys, comptador des de la recepció de l'obra, 

llevat  que en el quadre de característiques s'estableixi un altre. 

 

No obstant això, en les obres la perdurabilitat de les quals no tingui una finalitat 

pràctica, com les de sondejos i prospeccions que hagin resultat infructuoses o que 

per la seva naturalesa exigeixin treballs que excedeixin el concepte de mera 

conservació, com els de dragatges, no s’exigeix un termini de garantia. 

 
28.2 Conservació de l'obra durant el termini de garantia 

El contractista procedeix a la conservació de l'obra durant el termini de garantia 

d'acord amb allò previst en el plec de prescripcions tècniques i segons les 

instruccions que rebi de la direcció, sempre de manera que aquest treballs no 

obstaculitzin l'ús públic o el servei corresponent de l'obra. 
 

El contractista ha de respondre dels danys o deterioraments que puguin produir- 

se en l'obra durant el termini de garantia, excepte en el cas que pugui provar que 

aquests han estat ocasionats pel mal ús que n'hagin fet els usuaris o l'entitat 

encarregada de l'explotació i no per l'incompliment de les seves obligacions de 

vigilància i policia de l'obra; en aquest supòsit té dret a ser reemborsat de l'import 

dels treballs que hagin de realitzar-se per tal de restablir en l'obra les condicions 

correctes, però no queda exonerat de l'obligació de portar a terme els esmentats 

treballs. 

 

 

En cas que l’informe no sigui favorable i els defectes observats siguin deguts a 

deficiències en l’execució de l’obra i no a l’ús del que s’ha construït, durant el termini 

de garantia, el director facultatiu ha de dictar les instruccions oportunes al 

contractista per a la deguda reparació del que s’ha construït, i concedir-li un termini 

per a això durant el qual continua encarregat de la conservació de les obres, sense 

dret a percebre cap quantitat per ampliació del termini de garantia. 

 

29. Responsabilitat per vicis ocults. 

29.1 Si l’obra s’arruïna o pateix deterioraments greus incompatibles 

amb la seva funció amb posterioritat a l’expiració del termini de garantia 

per vicis ocults de la construcció, a causa d’incompliment del contracte 

per part del contractista, aquest ha de respondre dels danys i perjudicis 

que es produeixin o es manifestin durant un termini de quinze anys a 

comptar de la recepció. 

 

Així mateix, el contractista ha de respondre durant el termini esmentat dels danys 

materials causats en l’obra per vicis o defectes que afectin la cimentació, els 



49 

 
 Aquest PCAP ha estat informat favorablement Per l’Assessoria Jurídica del BST En data 28 de novembre de 2024 

  

 

suports, les bigues, els forjats, els murs de càrrega o altres elements estructurals, 

i que comprometin directament la resistència mecànica i l’estabilitat de la 

construcció, comptats des de la data de recepció de l’obra sense reserves o des de 

la seva esmena. 

 

 

 

 

 

 

 

29.2 Les accions per exigir la responsabilitat que preveu l’apartat 

anterior per danys materials dimanant dels vicis o defectes prescriuen en 

el termini de dos anys a comptar des que es produeixin o es manifestin 

els danys esmentats, sense perjudici de les accions que puguin subsistir 

per exigir responsabilitats per incompliment contractual. 

 

29.3 Si, un cop transcorregut el termini de quinze anys que estableix el 

primer apartat d’aquesta clàusula, no s’ha manifestat cap dany o 

perjudici, queda totalment extingida qualsevol responsabilitat del 

contractista. 

 

30. Extinció del contracte 

El contracte s'extingeix per compliment o per resolució. 

 
31. Compliment del contracte 

El contracte s’entén complert pel contractista quan aquest ha realitzat, d’acord amb 

els termes del mateix contracte i a satisfacció del BST, la totalitat de la prestació. 

En tot cas, la seva constatació exigeix per part del BST un acte formal i positiu de 

recepció o conformitat dins del termini de trenta dies següents al lliurament o la 

realització de l’objecte del contracte. 

 

32. Resolució del contracte 

32.1 Causes 

Són causes de resolució del contracte: 

 

a) Les relacionades en l’article 211 i en l’article 245 i  de la LCSP. 

 

b) L’incompliment de les obligacions contractuals essencials, qualificades com a 

tals en l’annex 3 d’aquest plec i/o en el contracte. 

 

c) L’incompliment de l’obligació de l’adjudicatari de guardar secret respecte les 

dades o antecedents que no essent públics o notoris estiguin relacionats amb 

l’objecte del contracte. 

 

d) L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes a la clàusula 1.10 

d’aquest plec. 

 

e) L’incompliment de les obligacions previstes en relació amb l’ús del català i, en 

general, l’incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a l’ús del català 

que es deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política 

lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. No obstant això, amb 

caràcter previ a l’adopció de les mesures de resolució contractual, l’òrgan de 

contractació podrà requerir l’empresa adjudicatària perquè compleixi les 

obligacions lingüístiques d’ús del català amb aplicació del sistema de penalitats 

previst a l’article 212 del TRLCSP. 
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f) Les establertes expressament en aquest plec. 

 
32.2 Efectes 

L’aplicació i els efectes de les causes de resolució són les que s’estableixin en els 

articles 212, 213 i 246 i 313 de la LCSP. 

 

 

 



 

 
 

 

INFORME JURÍDIC DEL PLEC DE CLÀUSULES PARTICULARS I QUADRE DE 

CARACTERÍSTIQUES 

 

Expedient: CO/1000/1100007940/26/PS 

Objecte del contracte: contractació d’execució d’obres per l’adequació de la climatització 

i sistema de control de les sales blanques de planta 5 de la seu central del Banc de Sang i 

Teixits i els serveis de la direcció facultativa.  

Forma de tramitació i procediment d’adjudicació: Tramitació ordinària i procediment 

obert Simplificat . Contracte mixt d’obres i serveis. 

Valor estimat del contracte: 395.437,50 € 

 

Fonaments de dret 

 

Aquest plec de clàusules administratives particulars i el quadre de característiques fixen 

els elements específics de l’expedient corresponent a la licitació indicada en 

l’encapçalament, relativa a la contractació de l’execució de les obres d’adequació de la 

climatització i del sistema de control de les sales blanques de la planta 5 de la seu central 

del Banc de Sang i Teixits, així com dels serveis de direcció facultativa associats. La licitació 

es tramitarà mitjançant tramitació ordinària i procediment obert simplificat, d’acord amb 

el que disposen els articles 14, 17, 18 i 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 

directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer 

de 2014 (d’ara endavant, LCSP). Així mateix, el contracte no està subjecte a regulació 

harmonitzada, de conformitat amb l’article 20 de la LCSP, i el contingut del present plec i 

del quadre de característiques s’ha establert d’acord amb el que preveu l’article 122 de la 

mateixa norma. 

 

El quadre de característiques i els plecs que regeixen la licitació han estat examinats per 

aquesta Àrea Jurídica, i es considera que s’ajusten als requisits establerts a l’esmentada 

Llei. Igualment, el seu contingut s’adequa a les disposicions previstes en el Reglament 

general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 

1098/2001, de 12 d’octubre; en el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, de 

desenvolupament parcial de la Llei de contractes del sector públic, i en el Reial decret 

773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament 

general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per Reial decret 

1098/2001, de 12 d’octubre pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 

d’octubre de contractes del sector públic. 

 

Pronunciament 

 

En conseqüència i de conformitat amb el que disposa l’acord del Consell d’Administració 

de data 25 de maig de 2023 de creació dins l’estructura orgànica del Banc de Sang i Teixits 

de Catalunya, d’una Àrea Jurídica amb funcions d’assessorament legal i de coordinació 

legal-administrativa, tot això de conformitat amb el Reglament dels serveis jurídics de 

l'Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Àrea Jurídic emet: 

 

INFORME FAVORABLE sobre el quadre de característiques esmentat. 

 

Barcelona, 

 

 

 

Ernest Alemany Selle 

Cap dels serveis jurídics 
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ANNEX 1. 

 
  

 

 
Quadre de característiques. 
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Quadre de característiques. Contracte mixt d’obra i serveis. 
Obert Simplificat  

 
 

1. Òrgan de la contractació 
 

Directora general del Banc de Sang i Teixits 

 
2. Centres sol·licitants vinculats a la contractació 

 
Edifici Dr. Frederic Duran i Jordà del Banc de Sang i Teixits. 

 
3. Referència i forma de tramitació de l’expedient de contractació 

 
 3.1 Referència  d’expedient: CO/1000/1100007940/26/PS 

 

 3.2  Tramitació Urgent   Ordinària    
 

4. Procediment d’adjudicació i núm. d’identificació del plec de clàusules pel 
qual es regeix 

 
 4.1 Procediment d’adjudicació: obert simplificat  

 
4.2 Identificació del plec (número del plec tipus): MIXT/2024 SIMPLIFICAT 

 

5. Presentació de les ofertes mitjançant eina digital 

 

  sí         no   
 

6. Descripció de l’objecte del contracte 

 

6.1   Objecte del contracte: 
 

Contractació d’execució d’obres per l’adequació de la climatització i sistema de control 

de les sales blanques de planta 5 de la seu central del Banc de Sang i Teixits i els 
serveis de la direcció facultativa.  

 
6.2 Nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV) 

   
- 45200000-9: Treballs de construcció completa o parcial i obres d'enginyeria 

civil 
- 71240000-2: Serveis d'arquitectura, enginyeria i planificació 

- 71541000-2: Serveis de gestió de projectes de construcció 

 
6.3 Fraccionament del contracte: lots 

 
 6.3.1. L'objecte està dividit en lots:     sí        no       

 
 6.3.2. Si l'objecte està dividit en lots: 
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 Obligatorietat d’anar a tots els lots:  sí       no         
 

 Obligatorietat d’anar a lots sencers: sí       no         
 

Número de lots als quals un mateix licitador pot presentar oferta: Només 
es podrà presentar oferta al lot corresponent de l’obra i al lot corresponent 

a la direcció facultativa de l’obra 
 

Número de lots que poden adjudicar-se a un mateix licitador: L’empresa 

adjudicatària del lot 1 ha de ser diferent de l’adjudicatària del lot 2. 
 

D’acord amb la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic (LCSP), la 
necessària separació entre l’adjudicatari de l’obra i el de la direcció 

facultativa es fonamenta en els principis d’integritat, transparència i 
absència de conflicte d’interessos (art. 64), així com en la correcta 

supervisió de l’execució contractual. 
                                                                 

 

Ofertes integradores: No es preveuen 
 

7. Variants 

 

Admet variants 
 

Sí         nombre ___________________ 
No  

 

Elements i condicions en què queden autoritzades la seva presentació:  
 

 

8. Termini d’execució del contracte 

 

8.1 Durada del contracte: El termini d’execució del contracte per a la completa 

finalització dels treballs i la posada en servei de l’espai es fixa com a màxim fins el 

dia 31 de desembre de 2026. 

 

8.2  Data d’inici: El dia de la seva formalització o, si escau, en la data que consti 
en el document de formalització. En tot cas, no més enllà de 30 dies a partir de 

l’acta de comprovació de replanteig. 

    

9. Pròrroga 

 

sí       núm. de mesos de pròrroga: no      
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10. Dades econòmiques del contracte 

 

 
10.1 Pressupost base de licitació  

 
PBL: 478.479,38 € amb IVA 

 

 
 

10.2 Valor estimat del contracte i mètode aplicat per el seu càlcul:  
 

VEC: 395.437,50 € sense IVA 
 

 IMPORT TOTAL 

Exercicis  Import sense IVA Import amb IVA 

2026 395.437,50 € 478.479,38 € 

TOTAL (VEC) 395.437,50 € 478.479,38 € 

 
 

 
10.3 Preus unitaris màxims:                                          sí       no         

 
10.4  Pressupost per lots:                                              sí           no     

 
10.5 Lots : distribució  

 

LOT  DESCRIPCIÓ 
PREU TOTAL 
 (€) s/IVA 

PREU TOTAL 
 (€) a/IVA 

PERCENTATGE 
S/PBL 

1 

Projecte i Obra de la 
reforma del sistema 

de climatització i 
control sales 

blanques planta 5 

370.000,00 € 447.700,00 € 94% 

2 

Direcció facultativa i 
Coordinació de 

Seguretat i Salut de 
les obres objecte del 

lot 1 

25.437,50 € 30.779,38 € 6% 

  395.437,50 € 478.479,38 €  
 

 

 
11. Tramitació pressupostària 

 
        ordinària de l’exercici vigent   

 
     

        anticipada 

 
 

        pluriennal acord del Consell d’Administració data ______________        
 

6  1 0 0 0 0 1    
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Es fa constar que la despesa derivada del present contracte resta sotmesa a la 

condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de 

l’exercici 2026. En cas que no s’aprovi el crèdit corresponent, l’òrgan de contractació 

no podrà adjudicar el contracte, sense que aquesta circumstància generi dret a 

indemnització a favor de les empreses licitadores. 

      
     

12. Revisió de preus 
 

 
sí   fórmula: ___________________________               no       

 
 

13. Garantia definitiva 

 
13.1 Constitució de la garantia definitiva sí   no   

 
 En cas negatiu, justificació de l'exempció:  

 
13.2 Substitució sobre el preu  sí   no   

 
En cas afirmatiu, forma i condicions de la retenció: 

 

  13.3 Import total de la garantia definitiva (% de l’import del contracte): 5% de 
l’import del lot adjudicat sense IVA. 

 
  13.4 En el seu cas, garantia complementària per la quantitat de 

 
 

14. Condicions especials d’execució 
 

 

14.2 L’adjudicatari haurà de garantir el manteniment i millora dels valors 
mediambientals i socials que puguin veure’s afectats per l’execució d’aquest 

contracte. 
 

 
Penalitat per incompliment sí                     no         

 
Quantia de la penalitat:  

 

Caràcter d'obligació essencial sí        no         
 

 
15. Criteris d’adjudicació 

 
Vegeu la clàusula 6 i annex 7 del plec de clàusules administratives. 

 
Els criteris d’adjudicació es composen de criteris automàtics i de criteris sotmesos a 

judici de valor, que es distribueixen de la manera següent: 

 
- LOT 1: Criteris automàtics 75 % i criteris judici de valor 25 % 
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- LOT 2: Criteris automàtics 75 % i criteris judici de valor 25% 

 

16. Visita obligatòria 

 

 

Visita obligatòria   sí   no   
 

Amb la finalitat d’assegurar el coneixement de les instal·lacions a l’hora de l’execució 
de les obres així com poder valorar la dificultat serà obligatòria una visita de totes 

les empreses licitadores.  

Per tal de poder assistir a les visites, l’empresa licitadora haurà de realitzar inscripció 

prèvia tal com s’indiqui a la plataforma de contractació i en cas de no ser especificat,  
a través de l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça contractacions@bst.cat i 

infraestructures@bst.cat indicant el nom de l’empresa, nom, cognoms i nº de DNI de 

la persona que assistirà a la visita.  

Hi haurà una única data de visita, la qual s’indicarà com a avis en la plataforma de 

contractació.  
 

 
 

17. Termini de garantia 
 

Cal definir un termini de garantia  sí    termini: 24 mesos a comptar des de la 

data de signatura de l’acta de recepció sense cap cost pel BST contra qualsevol 
tipus de vici (Veure PPT) 

   
  no    

 
18. Règim de pagament 

 

 

 Pagament únic                        Pagament progressiu    

 
 

FORMA I TERMINIS D'ABONAMENT DE LES OBRES 

La metodologia de facturació de les obres serà mitjançant certificacions parcials 

segons l’evolució dels treballs basant-se en els amidaments sorgit després del 

replanteig o en cas que no hi hagi modificació en els amidaments presentats pel 

contractista en l’oferta.  

Serà responsabilitat del contractista realitzar les propostes de certificacions 

justificant les unitats d’obra seguint els criteris establerts. Aquestes seran revisades 

mailto:contractacions@bst.cat
mailto:infraestructures@bst.cat
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i autoritzades per la direcció tècnica d’obres del BST i direcció facultativa si ha sigut 

designada en l’obra. 

No s’emetrà cap pagament de factura si no es disposa prèviament de 

la certificació parcial signada per tots els actors de l’obra (Contractista, 

Direcció tècnica d’obra del BST i Direcció facultativa si hi ha designada 

en l’obra.) 

Per a les obres o parts d'obra que, per les seves dimensions i característiques, hagin 

de quedar posterior i definitivament ocultes, el contractista està obligat a avisar al 

director d'execució de l'obra amb la suficient antelació, a fi que aquest pugui realitzar 

els corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les 

defineixin, la conformitat dels quals subscriurà el contractista. Per manca d'avís 

anticipat, l'existència del qual correspon provar al contractista, queda aquest obligat 

a acceptar les decisions del BST sobre el particular. 

 

FORMA I TERMINIS D'ABONAMENT SERVEIS TÈCNICS (Direcció Facultativa 

I Coordinació de Seguretat i Salut) 

La metodologia de facturació del servei serà mitjançant certificacions parcials segons 

l’evolució de l’obra i els treballs realitzats per la DF.  

Serà responsabilitat del contractista realitzar les propostes de certificacions 

justificant la quantia a facturar. Aquestes seran revisades i autoritzades si s’escau 

per la direcció tècnica d’obres del BST.  

No s’emetrà cap pagament de factura si no es disposa prèviament de la certificació 

parcial signada per la direcció tècnica d’obres del BST. 

  

 
19. Solvència econòmica, financera i tècnica; 

 

 
Vegeu l’annex 5 i 6 del plec de clàusules administratives 

 
La solvència econòmica o financera i tècnica o professional haurà d’acreditar-se per 

els elements detallats mes avall. 
 

Per acreditar la solvència econòmica i financera: 

 

LOT 1: 
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Volum anual de negocis o bé volum anual de negocis en l’àmbit de l’objecte del 

contracte, referit al millor exercici dintre dels 3 últims anys, per un import igual o 

superior al 70 per cent del pressupost base de licitació del LOT 1, acreditats amb els 

corresponents certificats. 

 

Per acreditar-ho el licitador presentarà els comptes anuals aprovats i dipositats al 

Registre Mercantil corresponent, si l’empresari està inscrit i, en cas contrari, per les 

dipositades al registre oficial al que hagi d’estar inscrit. En el cas dels empresaris 

individuals, s’acreditarà a través dels llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats 

al Registre Mercantil. 

 

L’acreditació de la solvència econòmica per empreses de nova creació, entenent com 

a tal aquella que tingui una antiguitat inferior a 5 anys, podrà efectuar-se mitjançant 

el mitjà recollit a l’annex 5 del PCAP.  

 

- Aportació d’un justificant de l’existència d’una assegurança de responsabilitat 

civil per indemnització per riscos professionals per un import igual o superior 

a 500.000,00€ sense IVA. 

 

LOT 2: 

Volum anual de negocis o bé volum anual de negocis en l’àmbit de l’objecte del 

contracte, referit al millor exercici dintre dels 3 últims anys, per un import igual o 

superior al 100 per cent del pressupost base de licitació del LOT 2, acreditats amb 

els corresponents certificats. 

 

Per acreditar-ho el licitador presentarà els comptes anuals aprovats i dipositats al 

Registre Mercantil corresponent, si l’empresari està inscrit i, en cas contrari, per les 

dipositades al registre oficial al que hagi d’estar inscrit. En el cas dels empresaris 

individuals, s’acreditarà a través dels llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats 

al Registre Mercantil. 

 

L’acreditació de la solvència econòmica per empreses de nova creació, entenent com 

a tal aquella que tingui una antiguitat inferior a 5 anys, podrà efectuar-se mitjançant 

el mitjà recollit a l’annex 5 del PCAP.  

 

- Aportació d’un justificant de l’existència d’una assegurança de responsabilitat 

civil per indemnització per riscos professionals per un import igual o superior 

a 500.000,00€ sense IVA. 

 

 

Per acreditar la solvència tècnica i professional: 
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LOT 1: 

 

Relació dels principals serveis efectuats d’igual o semblant naturalesa durant els 

últims 3 anys, amb indicació del seu import, dates i destinació pública o privada, 

relacionats amb l’objecte del contracte, i al qual s’incorporaran els corresponents 

certificats sobre aquests.  

 

Els empresaris hauran d’acreditar haver executat, durant l’any de major execució del 

període indicat el 70% del PBL del lot 1. Per acreditar-ho caldrà presentar els 

certificats de bona execució expedit pel client on constin les següents dades: a) 

Import dels treballs, b) Objecte contractual, c) Nom del client, d) Any d’execució i e) 

Signatura. 

 

L’acreditació de solvència tècnica per empreses de nova creació, entenent com a tal 

aquella que tingui una antiguitat inferior a 5 anys, podrà efectuar-se mitjançant el 

mitjà recollit a l’annex 6 del PCAP. 

 

- Indicació personal tècnic o els organismes tècnics, tant si estan integrats en 

l’empresa com si no, dels quals aquesta disposi per a l’execució de les obres, 

acompanyada dels documents acreditatius corresponents quan li ho 

requereixin els serveis dependents de l’òrgan de contractació. 

 

 

LOT 2: 

 

Relació dels principals serveis efectuats d’igual o semblant naturalesa durant els 

últims 3 anys, amb indicació del seu import, dates i destinació pública o privada, 

relacionats amb l’objecte del contracte, i al qual s’incorporaran els corresponents 

certificats sobre aquests.  

 

Els empresaris hauran d’acreditar haver executat, durant l’any de major execució del 

període indicat el 100% del PBL del lot 2. Per acreditar-ho caldrà presentar els 

certificats de bona execució expedit pel client on constin les següents dades: a) 

Import dels treballs, b) Objecte contractual, c) Nom del client, d) Any d’execució i e) 

Signatura. 

 

L’acreditació de solvència tècnica per empreses de nova creació, entenent com a tal 

aquella que tingui una antiguitat inferior a 5 anys, podrà efectuar-se mitjançant el 

mitjà recollit a l’annex 6 del PCAP. 
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- Indicació personal tècnic o els organismes tècnics, tant si estan integrats en 

l’empresa com si no, dels quals aquesta disposi per a l’execució de les obres, 

acompanyada dels documents acreditatius corresponents quan li ho 

requereixin els serveis dependents de l’òrgan de contractació. 

 

 

 

 

 

Classificació empresarial (opcional): 

 

LOT 1 

Grup J (Instal·lacions mecàniques) 

Subgrup 2. De ventilació, calefacció i climatització 

Subgrup 3. Frigorífiques.  

Subgrup 4. De lampista i sanitàries.  

Subgrup 5. Instal·lacions mecàniques sense qualificació específica.  

LOT 2 

Per aquest tipus de serveis de direcció facultativa no existeix cap grup 

específic. 

   

20. Import màxim de les despeses de publicitat de la licitació del contracte 
 

A càrrec de l’adjudicatari en cas que n’hi hagi. 
 

21. Modificació del contracte prevista 

 
No es preveu. 

 

22. Nombre de sobres a presentar pel licitador la documentació i proposta 

 
3 sobres (A, B i C)  

 

Les empreses licitadores hauran de mantenir la vigència de la seva oferta durant un 

termini de sis mesos comptadors des de la data d’obertura del primer sobre. 

 
 

Contingut dels sobres 
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LOT 1 

 

DOCUMENTACIÓ A INCORPORAR EN EL SOBRE A  

 

 Annex II: Declaració responsable  

 

DOCUMENTACIÓ A INCORPORAR EN EL SOBRE B  

Advertència: en aquest sobre en cap cas ha d’haver-hi indicació de preus o oferta 

econòmica ni referències als aspectes documentals valorats en el sobre C 
 

Pre-Proposta tècnica 

El licitador haurà de presentar una Pre-Proposta Tècnica que reculli una declaració 

d'intencions clara i coherent sobre com preveu desenvolupar el projecte i les 

instal·lacions incloses en l’àmbit del contracte, demostrant la comprensió tècnica de 

l’abast i la capacitat de proposar solucions adequades a un entorn de sales blanques 

i infraestructures crítiques del BST. 

Aquesta Pre-Proposta NO POT INCLOURE INFORMACIÓ ECONÒMICA i haurà de 

descriure, amb caràcter orientatiu però suficientment concret, les característiques i 

qualitats dels sistemes que es preveu instal·lar, així com els criteris tècnics que han 

conduït a l’elecció de les solucions proposades. 

La Pre-Proposta haurà d’incloure com a mínim un desenvolupament conceptual de: 

- Sistema de producció de fred i redundància 100% 

El licitador haurà d’exposar amb claredat com planteja el sistema de producció 

de fred necessari per donar servei fiable i estable a les sales de l’àmbit, 

descrivint la configuració general prevista (p. ex., solucions VRV/VRF, bateries 

de fred, distribució de canonades i nova refredadora d’aigua, etc...) i la seva 

interacció amb els sistemes existents. 

La proposta haurà d’explicar com s’assegura la redundància del 100% de la 

capacitat de producció establerta, de manera que, davant la fallada o aturada 

programada d’un equip, la continuïtat operativa quedi garantida sense pèrdua 

de prestacions en les condicions ambientals requerides.  

S’hi haurà d’incloure una justificació tècnica de l’elecció de les tecnologies 

proposades en termes de estabilitat de subministrament, fiabilitat, 

mantenibilitat i compatibilitat amb l’entorn de sala blanca i amb les 

infraestructures actuals del BST, així com un esquema de principi bàsic on es 

visualitzin els fluxos principals de fred, els elements crítics de la instal·lació i 

la lògica general de funcionament en règim normal i en situació de fallada.  
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Es podran annexar fitxes tècniques orientatives dels equips principals 

proposats, exclusivament amb informació tècnica i sense cap dada econòmica. 

- Sistema HVAC a implantar 

El licitador haurà de descriure el sistema HVAC que es preveu implantar, 

explicant la configuració general dels equips i unitats de tractament d’aire i la 

manera com es garantirà el compliment de les condicions ambientals exigides 

per a les sales dins l’àmbit d’actuació.  

Aquesta descripció haurà de posar l’accent en la mantenibilitat i 

l’accessibilitat, indicant com es resoldran els espais de servei, els registres, 

els passos i les alçades lliures perquè les operacions de manteniment 

preventiu i correctiu puguin dur-se a terme sense interferir l’operativa i sense 

comprometre la integritat de les zones classificades.  

També s’haurà de detallar el comportament esperat del sistema en règim 

estàndard, així com les estratègies previstes davant incidències per mantenir 

l’estabilitat de les condicions, tot indicant els punts de mesura i els elements 

de camp imprescindibles per garantir una regulació fina i fiable. Es podran 

adjuntar fitxes tècniques preliminars dels equips HVAC proposats, sempre 

desproveïdes d’informació econòmica. 

- Estratègia de control, automatització i supervisió 

El licitador haurà de presentar una descripció de la solució de control, 

automatització i supervisió proposada per garantir la correcta gestió de les 

pressions, els fluxos d’aire, la regulació dels equips HVAC i el manteniment de 

les condicions ambientals exigides al conjunt de les sales incloses en l’àmbit 

del projecte.  

Aquesta proposta haurà d’explicar l’estratègia de control que es preveu 

adoptar, descrivint de manera raonada com es gestionaran les pressions 

diferencials, quines variables de sala, equips i de sistema es monitoritzaran 

en temps real i quines maniobres realitzarà el sistema de forma autònoma o 

assistida.  

El conjunt de la descripció haurà de permetre entendre com el sistema de 

control, comportes i BMS proposat contribuirà a millorar la gestió tècnica i 

operativa de les sales blanques del BST, assegurant estabilitat, traçabilitat, 

capacitat de diagnosi i una supervisió robusta i fiable conforme als 

requeriments exposats a l’Avantprojecte. 
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En l’aspecte del control de pressions, el licitador haurà d’indicar explícitament 

el sistema proposat explicant si proposa un control de  comportes d’impulsió 

i retorn, un control automatitzat de les comportes de retorn, un control de les 

comportes de retorn assistit o bé una altre alternativa,  explicant els motius 

tècnics de l’elecció, el comportament esperat davant canvis de càrrega 

tèrmica o de renovacions i la manera com es garantirà l’estabilitat de les 

pressions. 

*S’entén per control assistit aquell mode de funcionament en què el sistema 

de control no actua de manera autònoma sobre les comportes ni executa 

accions automàtiques basades en les variables monitoritzades, sinó que es 

limita a mostrar les lectures i l’estat del sistema, permetent que un tècnic 

competent pugui maniobrar manualment les comportes mitjançant una 

interfície electrònica o panell de control. En aquest mode, qualsevol ajust, 

correcció o modificació del posicionament de les comportes depèn 

exclusivament de la intervenció humana, encara que el sistema proporcioni 

informació en temps real i permeti comandaments assistits. 

El licitador haurà també de presentar el concepte del nou BMS/SCADA, 

descrivint com es desplegarà la plataforma de supervisió, quina arquitectura 

proposa, quin grau d’integració disposarà amb els equips HVAC, les comportes 

i els diferents elements de camp, i quines funcionalitats oferirà. Igualment, 

haurà de detallar-se si planteja una operació amb el sistema local (per 

exemple amb pantalla a planta 5 en el quadre de control), amb un accés remot 

per a l’operació des de qualsevol punt de l’edifici, etcètera.  

Finalment, el licitador haurà d’indicar si el sistema proposat contempla algun 

tipus de mesura de resiliència per a garantir les condicions ambientals i la 

seva regulació tot i la fallida del sistema principal.  Aquestes mesures poden 

ser per exemple elements de control duplicats o la disponibilitat de maniobres 

manuals, locals o de bypass que permetin mantenir totalment les condicions 

ambientals essencials.  

- Conductes d’impulsió i retorn 

El licitador haurà de descriure el tipus de conductes proposats i justificar la 

seva idoneïtat per a l’ús en entorn de sala blanca, amb especial èmfasi en 

l’estanquitat, el comportament higienicosanitari, la resistència al desgast i la 

compatibilitat amb les operacions de neteja i manteniment.  

 

Procediment específic de construcció en entorn farmacèutic 

L’empresa licitadora haurà de presentar una Memòria Tècnica específica que descrigui 

detalladament la metodologia prevista per executar les obres en un entorn 
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farmacèutic on és indispensable garantir que l’activitat constructiva no compromet 

en cap moment les condicions de contenció, neteja, pressions, qualitat ambiental i 
integritat dels processos del BST. 

La Memòria Tècnica haurà d’incloure, com a mínim, els continguts següents: 

- Estratègia general d’actuació proposada que permet garantir que l’obra 

no té afectació a la continuat dels processos del BST. 

- Compartimentació/Sectorització de l’obra.  

Descripció de les mesures de compartimentació/sectorització 
especifiques de l’obra i el sistema control ambiental establert per a 

garantir el control de la pols i partícules.  

Addicionalment es sol·licita la descripció dels materials que s’utilitzin 
per a sectoritzar l’obra.  

- Metodologia constructiva proposada per a minimització de pols i 
partícules posant èmfasis en els treballs dintre de sales qualificades.  

- Mesures especifiques per evitar contaminació creuada a zones 
adjacents en servei. 

- Protocol de protecció dels equips i superfícies qualificades així com 
filtres HEPA i instal·lacions. 

- Procediment d’acopi en obra, transport i extracció de l’edifici dels 

residus d’obra. 

- Procediment de recepció, transport intern i acopi de materials d’obra.  

- Procediments de control d’accessos en la zona d’obra, circulació de 

personal per l’edifici, vestimenta i utilització d’EPIs. 

- Procediment d’accés i circulació en zona GMP 

 
 

Metodologia i divisió en fases per minimitzar l’afectació a la sala blanca 
 

L’empresa licitadora haurà de desenvolupar una Memòria Tècnica que descrigui la 

metodologia i la proposta de fasificació destinada a minimitzar el temps total 
d’aturada de les sales blanques i a garantir la seva reobertura dins dels terminis 

requerits pel BST. 

Tota l’afectació directa s’haurà d’executar en una única finestra continuada d’aturada, 

amb una durada màxima de set setmanes, sense fragmentacions ni interrupcions 
internes; aquest límit és inamovible. 

No obstant això, i atesa la rellevància que la durada d’aturada té sobre la capacitat 
productiva del BST, es valoraran positivament aquelles propostes que justifiquin 

tècnicament una durada inferior a les set setmanes, sempre que es mantenen les 

garanties de contenció, qualitat i seguretat operativa. 

La proposta haurà de demostrar una coherència organitzativa sòlida, una planificació 

perfectament alineada amb la ruta crítica i una estratègia clara per assolir un ritme 
d’execució continuat.  

El licitador haurà de tenir present que el compliment estricte dels terminis proposats 
és crític, ja que qualsevol desviació podria afectar els processos interns de suport, 

neteja i reobertura de les sales productives. Per aquest motiu, la viabilitat temporal 
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i la capacitat d’assegurar l’execució dins les finestres proposades es considerarà un 

element fonamental de la proposta tècnica. 

La memòria haurà d’especificar, com a mínim, els aspectes següents: 

- Cronograma d’execució.  

Desenvolupament d’un cronograma detallat, indicant les fases del projecte i 

els temps estimats de cada etapa marcant el camí crític.  

- Proposta global del temps total d’intervenció 

Estimació detallada i justificació del temps total d’aturada previst, basada en 
criteris objectius (rendiment dels equips, disponibilitat de personal 

especialitzat, prefabricació, tasques crítiques).  

El licitador haurà d’exposar clarament com s’assoleix un ritme d’execució 
continu, incloent torns ampliats, equips redundants o reforços quan calgui. 

- Durada i seqüència de treballs dins de la finestra 

El licitador haurà de desenvolupar una seqüència detallada de totes les 

activitats previstes, indicant la durada estimada de cada tasca, les 
dependències entre activitats i l’ordre exacte d’execució.  

Aquesta seqüència haurà de reflectir una planificació precisa, orientada a 
garantir un rendiment continuat sense interrupcions, i haurà d’especificar els 

recursos humans i els equips assignats a cada moment per evitar temps 

morts. Igualment, haurà d’incloure les mesures organitzatives que assegurin 
l’execució sense desviacions temporals, com poden ser la disponibilitat de 

material de substitució, equips redundants, procediments de treball 
accelerats, o qualsevol altra acció destinada a garantir que la durada prevista 

de la finestra no s’allarga per causes evitables.  

La seqüència ha de demostrar que el licitador és capaç de complir amb els 

terminis proposats i aportar una garantia d’execució eficient. 

- Estratègia de preparació prèvia 

El licitador haurà de descriure totes les actuacions que es duran a terme fora 

de la sala blanca amb l’objectiu de reduir al màxim la durada l’aturada. 
Aquesta estratègia haurà d’incloure la preparació i premuntatge de 

components, conjunts o subestructures, l’acopi i verificació prèvia de 
materials crítics, i l’execució de les proves i ajustos previs que permetin 

accelerar les tasques dins l’entorn classificat.  

El licitador haurà d’explicar com aquesta preparació prèvia contribueix a reduir 

el temps real d’intervenció i com evita dependències que puguin generar 
retards un cop iniciada l’aturada.  

Aquesta proposta haurà de demostrar que els treballs necessaris a sala s’han 

reduït estrictament al mínim indispensable, reservant per a l’entorn off‑site 

tot allò que no requereix execució in situ. 

- Condicions de finalització i preparació per a la reobertura 

El licitador haurà de definir les accions que emprendrà un cop finalitzats els 

treballs amb afectació a sala  per deixar l’espai en condicions que permetin al 
BST iniciar immediatament els seus processos interns de neteja, suport i 

reobertura.  
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Haurà d’incloure la retirada de proteccions, la revisió d’estanquitat i integritat 

de les actuacions realitzades, la comprovació del correcte restabliment de les 
condicions bàsiques d’ús, i la verificació que no queden residus, materials o 

elements que dificultin els processos posteriors. Igualment, haurà d’indicar 
com i quan comunicarà formalment la finalització per facilitar la coordinació 

amb els equips del BST. 

- Contingències que poden perllongar l’aturada 

El licitador haurà d’identificar els riscos que podrien afectar la durada de 
l’aturada, incloent-hi factors relacionats amb subministraments, instal·lacions 

crítiques, ajustos tècnics, dependències de materials, o qualsevol altra 

circumstància que pugui comprometre el termini previst.  

Per a cada risc identificat, haurà de plantejar mesures preventives i 

correctores, indicant el seu impacte temporal i la manera com preveu 
minimitzar-lo. 

La proposta haurà de demostrar que el licitador ha analitzat adequadament 
els punts crítics del procés i que disposa de recursos i estratègies per evitar 

retards que puguin afectar el conjunt de la reobertura. 

 

DOCUMENTACIÓ A INCORPORAR EN EL SOBRE C  

 
Aspectes econòmics   

L’oferta econòmica a incorporar, ha de fixar l’oferta del licitador, sense iva i 
amb iva, i haurà de respectar el preu de sortida detallat en el quadre de 

característiques del plec de clàusules administratives. Aquest preu final, serà 
sobre el qual s’aplicarà el criteri econòmic descrit a l’annex 7 del PCAP. 

Per a presentar l’oferta, el licitador haurà d’utilitzar el formulari exposat en el 

corresponent annex del plec de clàusules administratives. 

- Formulari oferta_1100007940 

La fórmula descrita a l’annex 7 del PCAP aplica a l’import total ofert per 
l’empresa licitadora. 

Advertència: Per ser considerat com a vàlid i optar a la puntuació, el document 
haurà d’estar degudament firmat per part del representant de l’empresa 

licitadora 
 

Experiència CAP OBRA 

Es valorarà l'experiència del tècnic en la realització de treballs similars en 
l'àmbit sanitari o farmacèutic amb un import PEC de les obres (Sense IVA) 

igual o superior al 70% (sense IVA) del pressupost TOTAL del lot, valorant 
positivament si aquestes obres a més a més tenen com objecte principal (% 

del pressupost de l’obra superior al 60%) una reforma en una sala d’ambient 
controlat (Sala blanca o Quiròfan).  

Per a optar a la puntuació s'haurà d'emplenar i firmar el document FORM. 
EXPERIÈNCIA I DESIGNACIÓ EQUIP DE TREBALL inclòs a la documentació del 

present concurs i adjuntar per cada referencia un document que certifiqui la 

realització d’aquest encàrrec.  
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Les obres que no estiguin degudament acreditades no seran comptabilitzades 

Les obres que seran valorades son els realitzats durant els darrers 5 anys i 
fins un màxim de 10 referències. 

La mesa si ho considerà oportú, podrà sol·licitar al participant documents 
addicionals que demostrin la realització de la referència indicada. 

 
Experiència ENCARREGAT 

Es valorarà l'experiència del tècnic en la realització de treballs similars en 
l'àmbit sanitari o farmacèutic amb un import PEC de les obres (Sense IVA) 

igual o superior al 70% (sense IVA) del pressupost TOTAL del lot, valorant 

positivament si aquestes obres a més a més tenen com objecte principal (% 
del pressupost de l’obra superior al 60%) una reforma en una sala d’ambient 

controlat (Sala blanca o Quiròfan).  

Per a optar a la puntuació s'haurà d'emplenar i firmar el document FORM. 

EXPERIÈNCIA I DESIGNACIÓ EQUIP DE TREBALL inclòs a la documentació del 
present concurs i adjuntar per cada referencia un document que certifiqui la 

realització d’aquest encàrrec.  

Les obres que no estiguin degudament acreditades no seran comptabilitzades 

Les obres que seran valorades son els realitzats durant els darrers 5 anys i 

fins un màxim de 10 referències. 

La mesa si ho considerà oportú, podrà sol·licitar al participant documents 

addicionals que demostrin la realització de la referència indicada.  

 

Recursos addicionals de personal especialitzat en entorn GMP 

El licitador podrà aportar, com a recurs addicional i diferenciador dels rols 

obligatoris del contracte, personal tècnic especialitzat amb dedicació efectiva 
durant l’execució dels treballs en entorn GMP.  

Aquest personal serà independent del Cap d’Obra i de l’Encarregat, i tindrà 

com a objectiu reforçar el compliment normatiu, millorar la traçabilitat i 
assegurar la correcta posada en marxa i validació del sistema. 

Es consideraran els recursos següents: 

- Tècnic Especialista en Posada en Servei i Commissioning GMP 

El licitador podrà aportar, com a recurs addicional i especialitzat, un 
tècnic responsable de la posada en servei, ajust fi i commissioning de 

les instal·lacions associades a les sales blanques, amb experiència 
directa en entorns regulats segons GMP i en la preparació 

d’instal·lacions perquè puguin superar amb garanties els processos de 

validació oficial del BST. 

Aquest tècnic tindrà com a funcions principals: 

 Coordinar i supervisar la posada en servei completa dels 
sistemes HVAC, fred, control, comportes, sensors i equips 

associats. 

 Garantir que cada sistema funciona d’acord amb els requisits 

de projecte i amb lògiques de control robustes, assegurant 
l’estabilitat de pressions, fluxos, cabals i condicions ambientals. 
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 Realitzar o supervisar les proves de commissioning, incloent 

ajustos de regulació, verificacions de punts de mesura, 
comprovació de l’estanquitat i confirmació del comportament 

de les estratègies de control. 

 Detectar, documentar i gestionar desviacions tècniques que 

puguin afectar el rendiment final o la futura validació. 

 Preparar i facilitar la informació tècnica, registres i evidències 

necessàries per a l’equip que durà a terme la validació formal 
(IQ/OQ/PQ). 

 Donar suport tècnic a l’equip de validació del BST, incloent 

aclariments de disseny, configuració de paràmetres, revisió de 
resultats preliminars i resolució ràpida d’incidències que puguin 

comprometre la validació. 

 Actuar com a punt tècnic de referència entre instal·ladors, 

integradors de control, BST i l’equip validació extern, 
assegurant coherència i qualitat en totes les etapes. 

Per a optar a la puntuació, s’haurà d’especificar quin/s perfil/s son oferts com 
a recurs addicional en l’obra en el FORMULARI D’ASPECTES DOCUMENTALS 

inclòs a la documentació annexa al plec del present concurs. 

 

 

LOT 2 

 

DOCUMENTACIÓ A INCORPORAR EN EL SOBRE A  

 

 Annex II: Declaració responsable 

 
DOCUMENTACIÓ A INCORPORAR EN EL SOBRE B  

Advertència: en aquest sobre en cap cas ha d’haver-hi indicació de preus o oferta 

econòmica ni referències als aspectes documentals valorats en el sobre C 
 

Metodologia funcionament general Direcció Facultativa 

La Direcció Facultativa haurà de presentar una memòria metodològica de 

funcionament que descrigui amb claredat el model de govern de l’obra i els 
procediments de control que aplicaran durant tota l’execució, assegurant la 

consecució dels objectius de termini, cost i qualitat, la correcta gestió de la informació 
i la traçabilitat tècnica fins al lliurament final 

La memòria haurà d’especificar:  

- Metodologia que es proposa pel control dels paràmetres de temps, cost 
i qualitat en fase obra 

- Metodologia d’utilització BIM en l’obra.  

- Metodologia pel seguiment econòmic de l’obra i la validació de les 

certificacions emeses pel contractista.   

- Metodologia que es proposa per a que el Departament d’Operacions i 

Enginyeria del BST disposi de tota la informació necessària amb 
veracitat i terminis adients per tal optimitzar la gestió de l’obra. 
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S’inclou dintre d’aquest apartat els informes i documents que es 

proposen per a fer el seguiment de l’obra així com els canals de 
comunicació establerts i el sistema de gestió documental proposat. 

- Confecció documentació As-Built incloent les mesures que s’empraran 
per a garantir l’obtenció de tota la documentació establerta en el plec, 

la veracitat d’aquesta i l’entrega en els terminis establerts 

 

Metodologia pel control i supervisió de les condicions ambientals i 
continuïtat operativa. 

El licitador haurà de presentar una metodologia detallada que expliqui com validarà, 

supervisarà i garantirà el compliment de les mesures de contenció i de protecció 
ambiental en totes les àrees sensibles de l’edifici, incloent tant zones classificades en 

entorn GMP com altres espais nets (laboratoris d’anàlisi, laboratoris d’elaboració de 
components sanguinis, zones de preparació o processos amb requisits ambientals 

específics). 

L’objectiu principal serà assegurar que les obres no alteren en cap moment les 

condicions ambientals requerides, evitant l’entrada de pols, partícules, aerosols o 
contaminants que puguin comprometre la qualitat, la seguretat o la continuïtat 

operacional dels processos del BST. 

La memòria addicionalment a exposar el procediment general haurà d’especificar de 
forma concreta: 

- Com es validarà prèviament la contenció, definint el procediment i criteris 
d’acceptació 

- Com s’assegurarà l’aplicació efectiva abans d’iniciar cada activitat i el seu 
manteniment al llarg de l’activitat o fase.  

- Com es durà a terme la supervisió operativa i la generació d’evidències, 
incloent checklists, actes, registre fotogràfic i, si escau, lectures o tendències 

ambientals  

- Com es gestionaran les desviacions, definint el sistema de detecció i 
classificació, les accions immediates de correcció, els terminis de resolució, 

els criteris de reobertura de l’activitat afectada i la traçabilitat documental del 
seu tancament. 

Metodologia de validació i seguiment de treballs amb aturada de sales 

El licitador haurà de presentar una metodologia detallada que expliqui com la Direcció 

Facultativa validarà, supervisarà i garantirà el compliment dels terminis, abast i 
qualitat en les actuacions que impliquin aturada continuada de sales o blocs 

productius, assegurant l’execució dins terminis acordats. 

L’objectiu principal és presentar metodologia  que contribueix a assegurar que les 
aturades s’executen dins dels terminis previstos evitant endarreriments que puguin 

alterar la disponibilitat productiva de les sales.  

La memòria addicionalment a exposar el procediment general haurà d’especificar de 

forma concreta:  

- El procediment de verificació prèvia necessari per autoritzar l’aturada, indicant 

com comprovarà in situ que tots els prerequisits temporals, tècnics i 
documentals estan preparats 

- Mètode de seguiment de l’evolució de les obres durant la finestra  
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- Procediment de detecció i gestió de desviacions temporals, de qualitat o 

d’abast. 

- Procés de validació dels treballs executats per alliberar els espais a neteja i 

validació, explicant com acreditarà que l’obra s’ha completat exactament 
conforme a l’abast i a les qualitats prescrites i dins del termini 

- Proposta de traçabilitat documental de tots els treballs i inspeccions 
realitzades.  

 
 

DOCUMENTACIÓ A INCORPORAR EN EL SOBRE C 

  
Aspectes econòmics  

L’oferta econòmica a incorporar, ha de fixar l’oferta del licitador, sense iva i amb iva, 
i haurà de respectar el preu de sortida detallat en el quadre de característiques del 

plec de clàusules administratives. Aquest preu final, serà sobre el qual s’aplicarà el 
criteri econòmic descrit a l’annex 7 del PCAP. 

Per a presentar l’oferta, el licitador haurà d’utilitzar el formulari exposat en el 
corresponent annex del plec de clàusules administratives. 

- Formulari oferta_1100007940 

La fórmula descrita a l’annex 7 del PCAP aplica a l’import total ofert per l’empresa 
licitadora. 

Advertència: Per ser considerat com a vàlid i optar a la puntuació, el document haurà 
d’estar degudament firmat per part del representant de l’empresa licitadora. 

 
Experiència especifica Director d’Obra i Execució  

Es valorarà l'experiència del tècnic en la realització de treballs similars en l'àmbit 
sanitari o farmacèutic amb un import PEC de les obres (Sense IVA) igual o superior 

al 70% (sense IVA) del pressupost TOTAL del lot, valorant positivament si aquestes 

obres a més a més tenen com objecte principal (% del pressupost de l’obra superior 
al 60%) una reforma en una sala d’ambient controlat (Sala blanca o Quiròfan).  

Per a optar a la puntuació s'haurà d'emplenar i firmar el document FORM. 
EXPERIÈNCIA I DESIGNACIÓ EQUIP DE TREBALL inclòs a la documentació del present 

concurs i adjuntar per cada referencia un document que certifiqui la realització 
d’aquest encàrrec. 

 Les obres que no estiguin degudament acreditades no seran comptabilitzades 

Les prestacions que seran valorades son els realitzats durant els darrers 5 anys i fins 

un màxim de 10 referències. 

La mesa si ho considerà oportú, podrà sol·licitar al participant documents addicionals 
que demostrin la realització de la referència indicada.  

 
Experiència especifica Coordinador de Seguretat i Salut. 

Es valorarà l'experiència del tècnic en la realització de treballs similars en l'àmbit 
sanitari o farmacèutic amb un import PEC de les obres (Sense IVA) igual o superior 

al 70% (sense IVA) del pressupost TOTAL del lot, valorant positivament si aquestes 
obres a més a més tenen com objecte principal (% del pressupost de l’obra superior 

al 60%) una reforma en una sala d’ambient controlat (Sala blanca o Quiròfan).  
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Per a optar a la puntuació s'haurà d'emplenar i firmar el document FORM. 

EXPERIÈNCIA I DESIGNACIÓ EQUIP DE TREBALL inclòs a la documentació del present 
concurs i adjuntar per cada referencia un document que certifiqui la realització 

d’aquest encàrrec. 

Les obres que no estiguin degudament acreditades no seran comptabilitzades 

Les prestacions que seran valorades son els realitzats durant els darrers 5 anys i fins 
un màxim de 10 referències. 

La mesa si ho considerà oportú, podrà sol·licitar al participant documents addicionals 
que demostrin la realització de la referència indicada.  

 
Recursos addicionals de personal especialitzat en entorn GMP  

El licitador podrà aportar, sense cost addicional,  com a recurs addicional i 
diferenciador respecte dels rols obligatoris de la Direcció d’Obra, la Direcció 

d’Execució i la Coordinació de Seguretat i Salut, personal tècnic especialitzat amb 
dedicació efectiva durant el desenvolupament de les etapes critiques del projecte i 

l’execució de les obres en entorn GMP. Aquests recursos tenen la funció de reforçar 
la supervisió, garantir la contenció ambiental, assegurar la qualitat de la posada en 

servei i facilitar la preparació de les sales per a validació. 

Els perfils que es consideraran en aquest criteri són els següents: 

- Especialista en Sectorització i Contenció GMP 

El licitador podrà oferir, com a recurs addicional a la Direcció d’Obra, Direcció 

d’Execució i CSS, un tècnic especialitzat en sectorització i contenció d’obres 

en entorn GMP, amb experiència demostrable en sales blanques i en el 

manteniment d’estanquitat i integritat ambiental.  

Aquest recurs actuarà com a referent tècnic en la definició, revisió i verificació 

de totes les mesures de sectorització, segellat i protecció d’elements crítics, 

garantint que la zona d’obra manté en tot moment les condicions necessàries 

per evitar qualsevol afectació a les àrees operatives adjacents. Serà 

responsable de comprovar in situ la correcta implantació de tancaments i 

circuits net/brut abans d’iniciar cada fase, validar l’estanquitat i la contenció 

durant l’execució, i documentar les incidències i correccions aplicades. 

El seu objectiu serà reforçar la supervisió tècnica de la DF, assegurant una 

contenció robusta i la protecció ambiental exigida en entorn GMP 

 

- Especialista en Commissioning i Control (HVAC/BMS) en entorn GMP 

El licitador podrà aportar un recurs específic en commissioning i control, 

expert en HVAC, BMS i regulació ambiental en sales blanques, amb la funció 

de supervisar i validar la posada en servei dels sistemes, les lògiques de 
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control i l’estabilitat de les condicions ambientals. Aquest especialista revisarà 

i validarà la matriu de punts, els rangs i alarmes, les lògiques de pressió, 

cabals i Tª/HR, i la seqüència de re-arrencada; coordinarà i verificarà les 

proves funcionals, els ajustos de regulació i la mesura dels temps de 

recuperació, assegurant que les instal·lacions funcionen de manera coherent 

amb el projecte executiu i queden preparades per a la validació. Documentarà 

les desviacions, gestionarà les correccions i facilitarà les evidències tècniques 

necessàries per demostrar que la sala es troba en estat pre-validable, actuant 

com a suport tècnic especialitzat de la DF en les fases crítiques de posada en 

servei. 

Per a optar a la puntuació, s’haurà d’especificar quin/s perfil/s son oferts com a recurs 

addicional en l’obra en el FORMULARI D’ASPECTES DOCUMENTALS inclòs a la 
documentació annexa al plec de la present licitació. 

 

 

23. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del 

contracte:  
 

 
  22.1  sí        no   

 
En cas afirmatiu, descripció dels mitjans que les empreses s'han de comprometre 

a adscriure: 

 
Mitjans Personals 

 

LOT 1 

El adjudicatari haurà de designar un cap d’obra, encarregat (amb presència 
permanent a l’obra del 100%) i Responsable de Seguretat i Salut per a la gestió de 

l’obra.  

 
Els titulats designats, hauran de posseir la titulació necessària i adequada per a 

l’exercici de les funcions que han de desenvolupar. Aquests titulats podran també 
posseir la titulació comunitària homologable.  

 

LOT 2 

Donada la naturalesa de les obres a dirigir, tant a nivell d’abast com a nivell de 

volum es considera que la direcció facultativa ha d’estar formada com a mínim 

per:  

- Enginyer tècnic i/o industrial i/o grau que realitzarà les funcions tant de 

direcció d’obra i direcció d’execució. 

- Enginyer tècnic i/o industrial i/o grau que realitzarà les funcions 

d'Especialista en Sectorització i Commissioning de Sala Blanca. 

- Enginyer Industrial, Enginyer tècnic, Arquitecte o Arquitecte tècnic amb un 

nivell de formació de prevenció corresponent com a mínim a les funcions de  
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nivell intermedi segons article 36 del RD 39/97 que assumirà les funcions de 

Coordinador de Seguretat i Salut.  

Aquest perfil pot ser assumit per part de l’Enginyer director d’obra sempre 
que aquests disposi de la formació adequada.  

L’equip proposat per l’empresa licitadora haurà de posseir la titulació necessària i 

adequada per a l’exercici de les funcions que han desenvolupar. Aquests titulats 
podran també posseir la titulació comunitària homologable. Addicionalment els 

professionals indicats hauran d’estar habilitats en els col·legis professionals 
corresponents i acreditar-ne l’habilitació amb el corresponent certificat col·legial. 

 
 

22.2   Penalitat per incompliment sí   no   
 

22.3   Caràcter d'obligació essencial sí   no   

 
24. Cessió del contracte  sí   en els termes previstos a la LCSP    no   

 
25. Subcontractació 

 
  sí    en els termes previstos a la LCSP i als plecs de la licitació.   

   
 no   

 

*No es limita la subcontractació, prèvia comprovació dels requisits de capacitat i 
solvència per part del BST i sempre i quan es compleixi el previst a l’art. 215 LCSP. 

 
Caldrà indicar aquesta circumstància en el moment de presentació d’ofertes i 

presentar les corresponents declaracions responsables (ANNEXII) al SOBRE A.  
 

En el mateix document de la declaració responsable (ANNEX II) s’haurà d’indicar: la 
part del contracte que es pretén subcontractar, la identitat de l’empresa, acreditació 

de l’aptitud per a contractar i la solvència del subcontractista, així com el percentatge 
de l’activitat que es pretén subcontractar. 

 

Tanmateix, en cas de subcontractació es requereix la declaració responsable (ANNEX 
II) de l’empresa subcontractista degudament complimentat i signat. 

26. Obligacions essencials.  

 

Vegeu annex 3 del plec de clàusules administratives 
 

27. Lloc de prestació del servei 
 

Edifici Dr. Frederic Duran i Jordà del Banc de Sang i Teixits, planta 5 sales 

blanques 
 

28. Penalitats 
 

A més de les previstes a la LCSP. Es tindran en consideració les penalitats 
següents: 

 
LOT 1 
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BST es reserva el dret de poder aplicar penalitzacions en cas d’incompliment per part 

de l’empresa adjudicatària. Aquestes penalitzacions afectaran a l’import total 
contractat (adjudicat) i s’aplicaran sota els següents conceptes: 

- Incompliment de sectorització i proteccions en fase d’obra 

La manca, mala execució o retirada no autoritzada de tancaments, segellats i 

proteccions (incloent embolcall i protecció de difusors, filtres HEPA i 
superfícies crítiques) aprovats a la documentació de fase comportarà una 

penalització del 1,0% del TOTAL de la prestació per cada incompliment 
detectat i actuat per la Direcció Facultativa o CSS, fins a un màxim acumulat 

del 10%.  

L’adjudicatari haurà d’executar de manera immediata la restauració de les 
barreres i, si s’escau, la neteja d’emergència; els costos directes dels 

materials, mitjans i neteges extraordinàries seran a càrrec de l’adjudicatari. 
L’incompliment reiterat podrà motivar la paralització dels treballs fins a la 

restitució de les condicions. 

- Dany o contaminació d’elements crítics (HEPA, difusors, panells) 

Qualsevol dany, embrutiment o inutilització d’elements crítics (filtres HEPA, 
difusors, panells i superfícies de sales blanques) imputable a la praxis d’obra 

comportarà una penalització del 1,5% del TOTAL de la prestació per cada 

element afectat, fins a un màxim del 10%.  

Sense perjudici de la penalització, l’adjudicatari estarà obligat a la reposició 

immediata de l’element en condicions equivalents o superiors i, si escau, a la 
prova d’integritat corresponent i a la neteja tècnica associada, a càrrec propi 

- Endarreriment en la finestra d’aturada respecte el microcronograma aprovat 

La superació del temps compromès de la finestra d’aturada, d’acord amb el 

microcronograma aprovat per la Direcció Facultativa, comportarà una 
penalització del 3% del TOTAL de la prestació per cada dia d’endarreriment, 

fins a un màxim del 20%.  

Aquesta penalització és independent de les penalitzacions generals per 
incompliment del cronograma global i s’aplica exclusivament al termini 

d’actuació de sala blanca.  

Si l’endarreriment deriva de no conformitats en els treballs executats que 

impedeixen l’alliberament a neteja i validació, podrà aplicar-se addicionalment 
una penalització del 1,0% per no conformitat crítica (màx. 5%). 

- Contaminació d’àrees operatives per mala praxis d’obra 

La constatació de contaminació (pols, partícules, residus o afectació de 

condicions ambientals) en àrees operatives o zones classificades imputable a 

mala praxis d’obra (p. ex., entrades sense EPIs, obertura indeguda de 
barreres, extracció de materials sense ruta neta) comportarà una penalització 

del 1% del TOTAL de la prestació per incident, fins a un màxim del 10%.  

A més, l’adjudicatari assumirà integrament el cost de la neteja tècnica, de les 

proves addicionals que s’hagin de realitzar i, si escau, de les pèrdues 
operatives degudament justificades i acordades amb el BST.  

En cas d’afectar processos productius o de comprometre l’operativa del BST, 
la Direcció Facultativa podrà paralitzar els treballs fins a la restitució de les 

condicions, sense dret a reclamació per part de l’adjudicatari. 
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- Incompliment procediments d’execució 

S’aplicarà un 5% de penalització del TOTAL de la prestació per cada 
incompliment del procediment d’execució pactat que tingui com a 

conseqüència una afectació a les instal·lacions o provoqui aturada de 
l’activitat.  En el cas d’arribar al 15% de penalització, BST podrà optar per a 

la resolució del contracte.  

Addicionalment en el cas que l’incompliment tingui com a conseqüència la 

realització d’una revalidació de sala o una neteja seriada o altre cost addicional 

relacionat, aquest també haurà de ser assumit íntegrament per l’adjudicatari. 

Un exemple d’incompliment és no seguir les normes fixades d’accés a sales 

blanques provocant la necessitat a BST d’aturar la producció i fer una 
desinfecció. En aquest cas, s’aplicaria una penalització del 5% i el cost que 

implica al BST realitzar les neteges.  

- Incompliment cronograma d’Obra 

S’aplicarà un 0,5% de penalització per dia de retard fins a un màxim de 15% 
de penalització total. En el cas d’arribar al 15% de penalització, BST podrà 

optar per a la resolució del contracte. 

- No disposar d’un cronograma vigent:  

S’aplicarà un 0,1% de penalització fins a un màxim de 1% de penalització 

total en cas que l’Adjudicatari no disposi d’un cronograma vigent i actualitzat 
a peu d’obra.  

- Danys ocasionats pel personal adjudicatari  

El contractista quedarà obligat a indemnitzar al BST, com a responsable 

directe, dels danys que el personal del seu servei (Descàrrega, instal·lació i 
/o posta en marxa) ocasionin per actitud dolosa o negligència, prèvia valoració 

dels mateixos pel personal tècnic de la institució.  

La indemnització consistirà en la reposició o abonament de la factura del cost 
de l’element o elements malmesos i la seva instal·lació/col·locació i, en cas 

necessari, el cost per possibles pèrdues de la productivitat degut a aquest 
incident, sempre informant i arribant a acord amb l’adjudicatari sobre aquest 

últim punt. 

- Defecte de qualitat en la gestió de l’Obra.  

L’aplicació d’aquesta penalització pot ser causada per manques documentals, 
manques de planificació en la gestió del lliurament, deficiències detectades 

les instal·lacions realitzades, etcètera, aplicant-se en cas de succeir un 0.5% 

respecte el TOTAL de la prestació per cada no conformitat en aquests aspectes 
fins a un màxim del 10%. 

- Incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut 

L’incompliment de les ordres donades des de la coordinació de seguretat i 

salut implicarà assumir els costos directes i indirectes, de l’eventual aturada 
de l’obra fins a la seva rearrancada.  
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Qualsevol incompliment greu en matèria de prevenció de riscos podrà 

provocar la resolució del contracte sense perjudici del BST, assumint 
l’adjudicatari els costos pendents de pagament. 

- Incompliment d’ordres de la Direcció Facultativa o Direcció d’Obra:  

S’aplicarà un 105% de penalització en la certificació del amidament/s que 

degut a un incompliment d’una directriu de la direcció facultativa ha provocat 
l’aturada o repetició del treball. És a dir no només no es pagaria una tasca 

executada sense autorització o sense seguir les directrius acordades, sinó que 
s’aplicarà una penalització addicional del 5% respecte el cost de la partida 

- Incompliment equipament subministrat. 

En el cas que els equips adjudicats i subministrats no acompleixin amb les 
premisses descrites als plecs tècnics, el BST tindrà la potestat d’exigir un 

equip que compleixi els requisits en un màxim de 15 dies naturals o en el seu 
defecte l’abonament integral del cost de l’equipament. 

- Incompliment condicions de neteja d’obra 

En cas que per incompliment de les condicions de neteja de l’obra, BST 

requereixis disposar d’un servei extra de neteja es facturarà aquest 
íntegrament al adjudicatari carregant un 20% addicional respecte el valor 

total del servei. 

- Incompliment condicions subcontractació  

La infracció de les condicions establertes per a procedir a la subcontractació, 

així com la falta d’acreditació de l’aptitud del subcontractista o de les 
circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan 

urgent la subcontractació, podran donar lloc, en tot cas, a la imposició al 
contractista d’una penalitat de fins el 50% de l’import del subcontracte. 

Aquestes penalitzacions, s’aplicaran sempre i quan siguin responsabilitat directa de 
l’adjudicatari per omissió de les seves funcions i responsabilitats o quan no siguin 

aplicables causes de força major 

La notificació de les incidències s’enregistrarà en actes de reunió, enviament de no 
conformitats o bé comunicacions escrites. En tot cas, s’obrirà un expedient de 

penalització, perquè l’adjudicatari presenti si ho considera adient, al·legacions. 
 

LOT 2 

BST es reserva el dret de poder aplicar penalitzacions en cas d’incompliment per part 

de l’empresa adjudicatària. Aquestes penalitzacions, que s’aplicaran sempre que el 
defecte sigui originat pel compliment defectuós o incompliment de les obligacions 

que pertoquen a la Direcció Facultativa, afectaran a l’import total contractat 

(adjudicat) i s’aplicaran sota els següents conceptes: 

- Compliment dels terminis d’entrega de l’obra: s’aplicarà un 0,1% de 

penalització per dia de retard fins a un màxim de 15% de penalització total. 
En el cas d’arribar al 15% de penalització, BST podrà optar per a la resolució 

del contracte. 

- Incompliment procediment treballs amb impacte activitat. s’aplicarà un 15% 

de penalització per cada incompliment que tingui afectació a les instal·lacions 
o provoqui aturada de l’activitat fins a un màxim de 45% de penalització total. 

En el cas d’arribar al 45% de penalització, BST podrà optar per a la resolució 

del contracte. 
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- Alliberament indegut al procés de neteja/validació. L’emissió per part de la DF 

de l’acta d’alliberament de l’àrea quan no s’hagin assolit les condicions 
tècniques mínimes, i això provoqui rebuig o repetició de tasques, comportarà 

una penalització del 2,0% de l’import total del servei de DF per cada acte 
indegut, fins a un màxim del 6%. Aquesta penalització és independent dels 

costos de re‑ajust, re‑neteja o re‑inspecció, que seran imputables a qui 

correspongui segons la traçabilitat de l’incident 

- Incompliment del govern temporal de la finestra d’aturada sala blanca. 

L’absència d’actualització del microcronograma de finestra, la manca de 

registre de checkpoints previstos o la no activació dels canals d’escalat definits 

davant desviacions temporals comportarà una penalització del 0,5% de 

l’import total del servei de DF per cada fita sense registre o escalat no activat, 

fins a un màxim del 5%. Aquesta penalització té per objecte garantir el control 

efectiu del temps en l’horari crític de sala blanca. 

 

- Manca de control de contenció i sectoritzacions (no detecció o no correcció). 

La constatació de barreres/sectoritzacions mal implantades o retirades sense 

autorització, no detectades o no ordenada la seva correcció per la DF, 

comportarà una penalització de l’1,0% de l’import total del servei de DF per 

cada cas, fins a un màxim del 5%.  

- Incompliment control pressupost. s’aplicarà el mateix percentatge de 
penalització que el de desviació pressupostaria de l’obra responsabilitat de la 

direcció facultativa. En el cas d’arribar al 15% de penalització, BST podrà optar 

per a la resolució del contracte. 

- Defectes en qualitat en l’obra i/o instal·lacions. En el cas que s’originin 

defectes de qualitat que de forma individual o en conjunt corresponguin a més 
d’un 15% del pressupost d’execució es procedirà a una sanció del 30% de 

l’import d’adjudicació. 

Els defectes de qualitat que comptaran a efectes d’aquesta penalització son 

els que siguin atribuïbles a una omissió de les funcions de la direcció 
facultativa 

Aquestes penalitzacions, s’aplicaran sempre i quan els defectes siguin responsabilitat 

directa de l’adjudicatari per omissió de les seves funcions i responsabilitats o quan 
no siguin aplicables causes de força major 

La notificació de les incidències s’enregistrarà en actes de reunió, enviament de no 
conformitats o bé comunicacions escrites. En tot cas, s’obrirà un expedient 

contradictori, perquè l’adjudicatari presenti si ho considera adient, al·legacions. 
 

 
29. Causes específiques de resolució del contracte 

 

Incompliment de les obligacions essencials 
 

 
30. Responsable de contracte 

 

Sr. Jaume Vives Pons Director d' Operacions i Enginyeria del BST. 
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31. Persona de contacte, telèfon, fax i correu electrònic (per consultar o 

aclarir qualsevol aspecte de l’expedient de referència) 

 

 

Àmbit tècnic: xlopez@bst.cat  ; àmbit administratiu: contractacions@bst.cat 

 

 
32. Altres obligacions. 

 

 

 
Condicions d’obligat compliment d’execució del contracte de caràcter social, ètic, 

mediambiental o d’un altre ordre exigides al contractista i als subcontractistes que 
participin en l'execució del contracte: 

 
El contractista es compromet a executar el contracte amb criteris d'equitat i 

transparència fiscal, de manera que els ingressos o beneficis procedents del present 
contracte públic seran íntegrament declarats i tributats d'acord amb la legislació fiscal 

vigent, prohibint-se expressament la utilització de domicilis i la seva consegüent 

tributació en algun país de la llista de paradisos fiscals establerta per l'OCDE, bé sigui 
de manera directa o mitjançant empreses filials. L'incompliment del que estableix 

aquesta clàusula és causa de resolució del contracte. 
 

Obligacions en matèria d'igualtat efectiva de dones i homes: 
Les obligacions que es relacionen a continuació s'han d'observar en els termes i 

terminis establerts a la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva 
de dones i homes en la seva redacció donada pel Reial Dret-llei 6/2019, d'1 de març, 

de mesures urgents per la garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre 

dones i homes en la feina i l'ocupació, desenvolupat pel Reial decret 901/2020, de 
13 d'octubre, pel qual es regulen els plans d'igualtat i el seu registre i es modifica el 

Reial decret de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de 
treball, on també s'hi estableix el seu contingut. 

 
1.1 Per a les empreses amb 50 treballadors o més, i quan s'exigeixi en el conveni 

col·lectiu que sigui aplicable 
 

L'empresa adjudicatària haurà de presentar, en el termini màxim de 30 dies de la 

signatura del contracte, el Pla d'igualtat de conformitat amb l'article 45 de la Llei 
orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. 

 
Així mateix, estarà obligada a aplicar, en realitzar la prestació objecte del contracte, 

mesures destinades a promoure la igualtat d'oportunitats entre dones i homes en el 
mercat de treball, de conformitat amb el que preveu la Llei orgànica 3/2007, de 22 

de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. També hi restarà obligada si 
així s'ha establert en el conveni col·lectiu que li sigui aplicable. 

 

1.2 Per a les empreses amb menys de 50 treballadors 
 

L'empresa que no estigui obligada a disposar d'un Pla d'Igualtat en els termes del 
paràgraf anterior, haurà de presentar proposta d'acció de dues de les mesures 

següents: 
a) Disposició de representació equilibrada de dones i homes en tots i cada un dels 

grups i categories professionals 

mailto:xlopez@bst.cat
mailto:contractacions@bst.cat
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b) Mesures per a la millora de l’accés a l’ocupació i la promoció professional de les 

dones en els sectors, ocupacions i professions en què siguin poc presents 
c) Promoció de l’accés de les dones als òrgans de direcció per a garantir la 

representació equilibrada de tots dos sexes d'acord amb l’article 32 de la Llei17/2015, 
del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones homes. 

d) Implantació les garanties corresponents per a aplicar criteris igualitaris de 
retribució de dones i homes, i també l’adequada valoració de llocs de treball tenint 

en compte la perspectiva de gènere. 
e) Adopció de mesures per a implantar formes flexibles i horaris racionals 

d'organització del temps de treball, que facin possible is coresponsabilitat de dones 

homes en el treball domèstic i de cura de persones i que permetin de conciliar la vida 
personal laboral 

f) Adopció de mesures contra l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, 
incloent-hi les accions preventives sancionadores i l’elaboració d'un protocol de 

prevenció. 
g) Protocol d'ús de llenguatges inclusius no sexistes ni androcèntrics i publicitat no 

sexista en la comunicació interna, els productes, els serveis el màrqueting de 
l’empresa. 

j) Establiment de permisos de paternitat de caràcter individual i intransferible, de 

quatre setmanes consecutives des del finiment del permís de maternitat, afegit al 
permís que estableix la legislació vigent. 

k) Promoció de polítiques efectives de flexibilitat empresarial 
L'empresa adjudicatària haurà de presentar, en el termini màxim de 30 dies des de 

la signatura del contracte la proposta d'acció de les dues mesures mitjançant 
declaració responsable signada per l’apoderat signant de la oferta adjudicada 

 
1.3 En cas que l'empresa adjudicatària disposi del distintiu d'excel·lència 

empresarial en matèria d'igualtat efectiva de dones i homes en el treball, d'acord 

amb el que estableix l'article 50 de la Llei orgànica 3/2007 de 22 de març, per a la 
igualtat efectiva de dones i homes i l’article 10 Llei17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat 

efectiva de dones i homes, haurà de presentar aquest distintiu en el termini màxim 
de 30 dies des de la signatura del contracte i haurà de mantenir, durant la vigència 

del contracte, totes les accions que l'empresa ha plantejat per a que li sigui concedit 
el distintiu 

 

 

 

33. Ofertes anormalment baixes. Paràmetres per identificar que una oferta 

es considerarà anormal 

 

Paràmetres o formula: 
 

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme 

en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts en l’apartat 7 del PCAP. En 
el seu defecte, es consideraran amb valors desproporcionats o anormals les ofertes 

quan: 
 

- L’oferta econòmica sigui inferior en més d’un 20% de la mitjana de les ofertes de 
tots els licitadors admesos. 

 
Quan l’oferta econòmica sigui inferior en almenys un 15% a la mitjana de les ofertes 

econòmiques presentades per les empreses licitadores i la baixa no superi el 20%, 

s’analitzaran la resta de circumstàncies de la proposició, en relació únicament als 
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criteris de valoració susceptibles de judici de valor, d’acord amb el següent 

procediment: 
 

1. S’obtindrà la mitjana aritmètica de la puntuació obtinguda per les empreses 
licitadores, excepte d’aquelles que hagin estat excloses per no reunir els 

requeriments tècnics mínims, si s’escau. 
 

2. A partir d’aquesta dada, es calcularà la desviació de cada una de les puntuacions 
obtingudes per les empreses licitadores respecte a la mitjana de les puntuacions. 

 

3. Finalment, s’obtindrà la mitjana aritmètica de les desviacions obtingudes, en valor 
absolut, és a dir, sense tenir en compte el signe més o menys. 

 
A partir d’aquests paràmetres, es considerarà que una oferta es troba incursa en 

valor anormal o desproporcionat, quan la puntuació obtinguda en relació als criteris 
susceptibles de judici de valor estigui per damunt del valor que resulti de la suma de 

les variables 1 i 3, i que, al mateix temps, la seva oferta econòmica sigui inferior en 
almenys un 15% a la mitjana de totes les ofertes econòmiques presentades. 

 

 
34. Correu electrònic del BST a efecte de notificacions 

 
  contractacions@bst.cat 

 

35. Perfil de contractant 

 
https://www.bancsang.net/info-corporativa/perfil-contractant/ 

 

 

36. Mesa de contractació 
 

Sí    no  
 

Veure Annex 8 

  
 

37. Altres obligacions.  

 

Visita tècnica obligatòria  
 

Amb la finalitat d’assegurar el coneixement de les instal·lacions i espais on es 
desenvolupa el servei serà obligatòria una visita de totes les empreses licitadores. 

Com a comprovant de la visita s’estendrà un certificat d’assistència el qual s’haurà 

d’adjuntar a la documentació del sobre A segons s’indica en l’apartat corresponent 
del present plec de clàusules administratives. 

 

38. Altres condicions d’execució 

 
Pel que fa al lot 2 de prestació dels serveis de la direcció facultativa de les obres, i a 

efectes de l’execució i de la resolució del contracte, s’estarà al que disposa la LCSP 
pel que fa aquest tipus de contracte i que es refereixen a: 

mailto:contractacions@bst.cat
https://www.bancsang.net/info-corporativa/perfil-contractant/
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Execució, modificació i suspensió dels serveis 
  

L'adjudicatari ha d’executar el contracte d'acord amb els principis de responsabilitat 
i eficàcia, complint els terminis convinguts, i segons les prescripcions dels plecs de 

clàusules administratives i de prescripcions tècniques que regeixen la contractació. 
 

L'òrgan contractant o el seu representant té la facultat de direcció i inspecció del 
contracte. Pot supervisar fins i tot l'assistència del personal al treball, i la seva 

eficàcia. El BST té la facultat d'inspeccionar i de ser informada del procés de prestació 

del servei com a conseqüència del contracte. 
  

L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la normativa 
vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal. 

 
Aquesta informació serà facilitada a l’ens contractant prèvia sol·licitud per part 

d’aquest. La informació completa serà facilitada en un termini d’un mes a comptar 
des de la sol·licitud formulada per l’ens contractant, excepte que el contractista pugui 

acreditar la impossibilitat material de facilitar d’informació, l’òrgan de contractació 

queda facultat per a resoldre el contracte sense que el contractista tingui dret a 
reclamar cap indemnització al seu favor. Així mateix, l’adjudicatari haurà de 

respondre pels danys i perjudicis que es derivin per a l’ens contractant de 
l’incompliment d’aquesta obligació, havent de respondre per aquest concepte la 

garantia definitiva constituïda per l’adjudicatari. 
 

L’adjudicatari s’obliga a aplicar en execució de les prestacions pròpies de la 
contractació les mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones. 

 

L’empresa contractista estarà obligada a executar el contracte en les seves pròpies 
dependències o instal·lacions llevat que, excepcionalment, sigui autoritzada a prestar 

els seus serveis en les dependències administratives. En aquest cas, el personal de 
l’empresa contractista ocuparà espais de treball diferenciats del que ocupen els 

empleats públics. 
 

L’empresa contractista haurà de designar al menys un coordinador o responsable, 
integrat en la seva pròpia plantilla, que tindrà entre les seves obligacions les 

següents: 

•Rebre i transmetre qualsevol comunicació que el personal de l’empresa contractista 
hagi de realitzar a l’Administració en relació amb l’execució del contracte. 

 
•Controlar el compliment de les normes laborals de l’empresa en relació al personal 

d’aquesta que presti serveis professionals en l’execució del contracte, en particular 
en matèria d’assistència del personal al lloc de treball i gaudiment de vacances, de 

manera que no es pertorbi la prestació del servei contractat. 
 

•Informar a l’Administració dels empleats del contractista que deixin d’estar adscrits 

a la execució del contracte, en especial en els efectes de poder gestionar 
adequadament els mitjans de treball d’aquells que s’haguessin disposat. 

 
Es procedirà a l'execució subsidiària quan el contractista incompleix les obligacions 

que, per no tenir el caràcter de personalíssimes, poden ser realitzades per un altre 
subjecte diferent d'ell mateix. 
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L'òrgan de contractació determinarà si la prestació del contractista s'ajusta a les 

prescripcions establertes per a l'execució i el compliment, i podrà requerir, si escau, 
les prestacions contractades i l'esmena dels defectes observats amb ocasió de la 

recepció. Si les tasques efectuades no s'adeqüen a la prestació contractada com a 
conseqüència dels vicis o defectes imputables al contractista, podrà rebutjar-la i 

quedarà exempt de l'obligació de pagament o tindrà dret, si escau, a recuperar el 
preu satisfet. 

 
Si durant el termini de garantia s'acredita que hi ha vicis o defectes en els treballs 

efectuats, l'òrgan de contractació té dret a reclamar al contractista que els esmeni. 

 
Acabat el termini de garantia sense que el BST hagi formalitzat algun dels 

inconvenients o la denúncia a què es refereixen els apartats anteriors, el contractista 
queda exempt de responsabilitat per raó de la prestació efectuada. 

 
El contractista té dret a conèixer i a ser escoltat sobre les observacions que es 

formulin en relació amb el compliment de la prestació contractada. 
  

El contractista ha de guardar secret respecte a les dades o antecedents que, no sent 

públiques o notoris, estiguin relacionats amb l'objecte del contracte i dels que tingui 
coneixement amb motiu d'aquest, llevat que l'òrgan de contractació no ho consideri 

aconsellable, per raó de la naturalesa i circumstàncies del contracte, en el plec de 
prescripcions tècniques. 

 
Programa de treball: l’empresa o empreses contractistes estaran obligades a 

presentar un programa de treball que haurà d’aprovar l’òrgan de contractació quan 
així es determini en el quadre de característiques. 

 

L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del 
contracte i els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball. 

 
Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels 

terminis total o parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà 
optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua 

de la garantia o per la imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes 
en els articles 193 i 194 de la LCSP. 

 

L’Administració tindrà la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix 
parcialment, per causes imputables que li siguin imputables, l’execució de les 

prestacions definides en el contracte. 
 

Responsabilitats 
 

L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica de les prestacions i 
serveis realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin per a BST 

o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions 

incorrectes en l’execució del contracte. 
 

L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a 
indemnitzar els danys i perjudicis que causin a terceres persones com a conseqüència 

de les operacions que requereixi l’execució del contracte. 
 

Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels 
terminis total o parcials, per causes que li siguin imputables, BST podrà optar, ateses 
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les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia 

o per la imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 
193 i 194 de la LCSP. La constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà 

intimació prèvia per part de BST. 
 

BST tindrà la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix parcialment per 
causes que li siguin imputables, l’execució de les prestacions definides en el 

contracte. 
 

En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o 

d’incompliment dels compromisos assumits per l’empresa o les empreses 
contractistes o de les condicions especials d’execució establertes en els apartats del 

quadre de característiques, BST podrà acordar la imposició de penalitats.  
 

Resolució del contracte 
 

Són causes de resolució del contracte: 
 

a) Les relacionades en l’article 211 i en l’article 306 de la LCSP. 

 
b) L’incompliment de les obligacions contractuals essencials, qualificades com a 

tals en el corresponent annex d’aquest plec i/o en el contracte. 
 

c) L’incompliment de l’obligació de l’adjudicatari de guardar secret respecte les 
dades o antecedents que no essent públics o notoris estiguin relacionats amb 

l’objecte del contracte. 
 

d) Les establertes expressament en aquest plec. 

 
Efectes  

 
L’aplicació i els efectes de les causes de resolució són les que s’estableixin en els 

articles 212, 213 i 313 LCSP.  
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ANNEX 2. 

 

 

Declaració responsable: 
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Obligacions essencials. 
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Annex 3 

 
OBLIGACIONS ESSENCIALS 

OBRES i SERVEIS: 

- Compliment de les normes en matèria de riscos laborals. 

- Compliment de les normes que fixa la Llei 9/2017 sobre subcontractació. 

- Compliment dels requisits fixats en el plec de prescripcions tècniques o en l’oferta 

tècnica pel que fa als recursos humans. 

- Compliment de les prescripcions fixades en els projectes d’obres i compliment 

obligatori de les recomanacions de la direcció d’obres. 

- Compliment dels terminis fixats en el plec de clàusules en l’execució del contracte, 

a no ser que, l’endarreriment tingui el vist-i-plau del BST. 

- Compliment del deure de confidencialitat. 

- El contractista, i els subcontractistes, se sotmeten a la normativa estatal i europea 

en matèria de protecció de dades de caràcter personal, citada al Plec de Clàusules 

Administratives Particulars, i la respectaran en tots i cadascun dels seus termes. 

- El contractista es compromet a executar el contracte amb criteris d'equitat i 

transparència fiscal, de manera que els ingressos o beneficis procedents del present 

contracte públic seran íntegrament declarats i tributats d'acord amb la legislació 

fiscal vigent, prohibint-se expressament la utilització de domicilis i la seva consegüent 

tributació en algun país de la llista de paradisos fiscals establerta per l'OCDE, bé sigui 

de manera directa o mitjançant empreses filials. 

- Compliment en la qualitat del servei 

- Compliment dels horaris marcats en les bases de la contractació 

- Signatura del contracte en l’espai de tems adequat 

- Constitució de la garantia definitiva, si escau. 

- Compliment d’allò que marca la normativa vigent en contractes de serveis pel que 

fa a substitució d’elements personals sense coneixement de l’òrgan de contractació 

(recursos adscrits al centre) 
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Model d'oferta tècnica, d'oferta econòmica (quan sigui el cas). 
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Solvència econòmica. 



 

 
 

Annex 5 

 
Acreditació solvència  Expedient número  

CO/1000/1100007940/26/PS 

 

 

Per subscriure contractes amb els sector públic els empresaris han 

d’acreditar que compleixen les condicions mínimes de solvència econòmica 

i financera que determini l’òrgan de contractació, segons s’estableix en 
l’article 87 de la  Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic.  

 

Solvència econòmica 

 

Els interessat en aquest procediment acreditaran la seva solvència 

econòmica i financera per algun dels següents mitjans, en compliment d’allò 

previst en l’article 87 de la LCSP i la clàusula corresponent del Plec de 

clàusules administratives: 

 

 LOT 1: 

 

Volum anual de negocis o bé volum anual de negocis en l’àmbit de l’objecte del contracte, 

referit al millor exercici dintre dels 3 últims anys, per un import igual o superior al 70 per 

cent del pressupost base de licitació del LOT 1, acreditats amb els corresponents certificats. 

 

Per acreditar-ho el licitador presentarà els comptes anuals aprovats i dipositats al Registre 

Mercantil corresponent, si l’empresari està inscrit i, en cas contrari, per les dipositades al 

registre oficial al que hagi d’estar inscrit. En el cas dels empresaris individuals, s’acreditarà 

a través dels llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats al Registre Mercantil. 

 

L’acreditació de la solvència econòmica per empreses de nova creació, entenent com a tal 

aquella que tingui una antiguitat inferior a 5 anys, podrà efectuar-se mitjançant el mitjà 

recollit a l’annex 5 del PCAP.  

 

- Aportació d’un justificant de l’existència d’una assegurança de responsabilitat civil 

per indemnització per riscos professionals per un import igual o superior a 

500.000,00€ sense IVA. 

 

 LOT 2: 

 

Volum anual de negocis o bé volum anual de negocis en l’àmbit de l’objecte del contracte, 

referit al millor exercici dintre dels 3 últims anys, per un import igual o superior al 100 per 

cent del pressupost base de licitació del LOT 2, acreditats amb els corresponents certificats. 

 



 

 
 

Per acreditar-ho el licitador presentarà els comptes anuals aprovats i dipositats al Registre 

Mercantil corresponent, si l’empresari està inscrit i, en cas contrari, per les dipositades al 

registre oficial al que hagi d’estar inscrit. En el cas dels empresaris individuals, s’acreditarà 

a través dels llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats al Registre Mercantil. 

 

L’acreditació de la solvència econòmica per empreses de nova creació, entenent com a tal 

aquella que tingui una antiguitat inferior a 5 anys, podrà efectuar-se mitjançant el mitjà 

recollit a l’annex 5 del PCAP.  

 

- Aportació d’un justificant de l’existència d’una assegurança de responsabilitat civil 

per indemnització per riscos professionals per un import igual o superior a 

500.000,00€ sense IVA. 

 

Classificació empresarial (opcional): 

 

LOT 1 

Grup J (Instal·lacions mecàniques) 
Subgrup 2. De ventilació, calefacció i climatització 

Subgrup 3. Frigorífiques.  
Subgrup 4. De lampista i sanitàries.  

Subgrup 5. Instal·lacions mecàniques sense qualificació específica.  
 

LOT 2 
 

Per aquest tipus de serveis de direcció facultativa no existeix cap grup específic. 

 



 

 

 
 Aquest PCAP ha estat informat favorablement Per l’Assessoria Jurídica del BST En data 28 de novembre de 2024 
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Solvència tècnica i, en el seu cas, compliment de normes de garantia de 

la qualitat i de gestió mediambiental. 
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Annex 6 

 
Acreditació solvència  Expedient número  

CO/1000/1100007940/26/PS 

 

 

Per subscriure contractes amb els sector públic els empresaris han 

d’acreditar que compleixen les condicions mínimes de solvència professional 

o tècnica que determini l’òrgan de contractació,  segons s’estableix en 
l’article 88 de la Llei 9/2017 de contractes del Sector Públic.  

 

 

 

Solvència tècnica o professional 

 
Els interessat en aquest procediment acreditaran la seva solvència 

professional o tècnica pels següents mitjans, en compliment d’allò previst 

en l’article 88 de la LCSP i la clàusula corresponent del Plec de clàusules 
administratives: 
 

 

 LOT 1: 

 

Relació dels principals serveis efectuats d’igual o semblant naturalesa durant els últims 3 

anys, amb indicació del seu import, dates i destinació pública o privada, relacionats amb 

l’objecte del contracte, i al qual s’incorporaran els corresponents certificats sobre aquests.  

 

Els empresaris hauran d’acreditar haver executat, durant l’any de major execució del 

període indicat el 70% del PBL del lot 1. Per acreditar-ho caldrà presentar els certificats de 

bona execució expedit pel client on constin les següents dades: a) Import dels treballs, b) 

Objecte contractual, c) Nom del client, d) Any d’execució i e) Signatura. 

 

L’acreditació de solvència tècnica per empreses de nova creació, entenent com a tal aquella 

que tingui una antiguitat inferior a 5 anys, podrà efectuar-se mitjançant el mitjà recollit a 

l’annex 6 del PCAP. 

 

- Indicació personal tècnic o els organismes tècnics, tant si estan integrats en 

l’empresa com si no, dels quals aquesta disposi per a l’execució de les obres, 

acompanyada dels documents acreditatius corresponents quan li ho requereixin els 

serveis dependents de l’òrgan de contractació. 

 

 

 LOT 2: 

 



 

 
 

Relació dels principals serveis efectuats d’igual o semblant naturalesa durant els últims 3 

anys, amb indicació del seu import, dates i destinació pública o privada, relacionats amb 

l’objecte del contracte, i al qual s’incorporaran els corresponents certificats sobre aquests.  

 

Els empresaris hauran d’acreditar haver executat, durant l’any de major execució del 

període indicat el 100% del PBL del lot 2. Per acreditar-ho caldrà presentar els certificats 

de bona execució expedit pel client on constin les següents dades: a) Import dels treballs, 

b) Objecte contractual, c) Nom del client, d) Any d’execució i e) Signatura. 

 

L’acreditació de solvència tècnica per empreses de nova creació, entenent com a tal aquella 

que tingui una antiguitat inferior a 5 anys, podrà efectuar-se mitjançant el mitjà recollit a 

l’annex 6 del PCAP. 

 

- Indicació personal tècnic o els organismes tècnics, tant si estan integrats en 

l’empresa com si no, dels quals aquesta disposi per a l’execució de les obres, 

acompanyada dels documents acreditatius corresponents quan li ho requereixin els 

serveis dependents de l’òrgan de contractació. 

 

 

Classificació empresarial (opcional): 

 

LOT 1 

Grup J (Instal·lacions mecàniques) 

Subgrup 2. De ventilació, calefacció i climatització 

Subgrup 3. Frigorífiques.  
Subgrup 4. De lampista i sanitàries.  

Subgrup 5. Instal·lacions mecàniques sense qualificació específica. 

 

LOT 2 
 

Per aquest tipus de serveis de direcció facultativa no existeix cap grup específic. 

 



 

 

 

 
 Aquest PCAP ha estat informat favorablement Per l’Assessoria Jurídica del BST En data 28 de novembre de 2024 
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Criteris d'adjudicació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Annex 7 

 

 

CONTRACTACIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRES PER 
L’ADEQUACIÓ DE LA CLIMATITZACIÓ I SISTEMA 
DE CONTROL DE LES SALES BLANQUES DE PLANTA  
5 DE LA SEU CENTRAL DEL BANC DE SANG I 
TEIXITS I ELS SERVEIS DE LA DIRECCIÓ 
FACULTATIVA.  
  
EXP. CO/1000/1100007940/26/PS 

 

 

D'acord amb allò establert en el Plec de Clàusules que regula els Criteris d'Adjudicació, es 

defineixen els següents criteris: 

 

LOT 1 
 

 Criteris de valoració de caràcter automàtic: fins a 75 punts. 

 Criteris de valoració subjectes a judici de valor: fins a 25 punts. 

 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DE FORMA AUTOMÀTICA (FINS 75 PUNTS)  

 

• Oferta econòmica:  43 punts 

 

Valoració econòmica: Import global lot 1. L’empresa licitadora que presenti l’oferta més 

econòmica, rebrà la puntuació màxima de 43 punts i la resta d’ofertes rebran la puntuació 

proporcional respecte a la més econòmica, aplicant la següent fórmula:  

  

Pv = Puntuació de l’oferta a valorar 

Ov = Oferta a valorar 

Om = Oferta millor (més econòmica) 

Il = Import de la licitació (sense IVA) 

VP = Valor de ponderació:2 

P = Punts criteri econòmic: 43   

NOTA: Quedaran directament excloses, totes aquelles ofertes que quedin per sobre 

de l’import màxim indicat. 



• Altres criteris automàtics: fins a 32 punts

a) Experiència especifica Cap Obra (fins a 14 punts)

Es valorarà l'experiència del tècnic en la realització de treballs similars en l'àmbit 

sanitari o farmacèutic amb un import PEC de les obres (Sense IVA) igual o superior al 
70% (sense IVA) del pressupost TOTAL del lot, valorant positivament si aquestes obres 

a més a més tenen com objecte principal (% del pressupost de l’obra superior al 60%) 
una reforma en una sala d’ambient controlat (Sala blanca o Quiròfan). 

L’experiència es valorarà en funció de les característiques de l’experiència amb un 
màxim de 12 punts:  

- 0,80 Punt per cada referencia amb compliment de l’import (import PEC de les obres
(Sense IVA) igual o superior al 70% (sense IVA) del pressupost TOTAL del lot) i

compliment de l’àmbit (Sanitari i Farmacèutic)

- 1,40 Punts per cada referència que a més del compliment dels aspectes anteriors

té com a objecte principal una reforma en una sala d’ambient controlat.

b) Experiència especifica Encarregat (fins a 14 punts)

Es valorarà l'experiència del tècnic en la realització de treballs similars en l'àmbit 
sanitari o farmacèutic amb un import PEC de les obres (Sense IVA) igual o superior al 

70% (sense IVA) del pressupost TOTAL del lot, valorant positivament si aquestes obres 

a més a més tenen com objecte principal (% del pressupost de l’obra superior al 60%) 
una reforma en una sala d’ambient controlat (Sala blanca o Quiròfan). 

L’experiència es valorarà en funció de les característiques de l’experiència amb un 
màxim de 12 punts:  

- 0,80 Punt per cada referencia amb compliment de l’import (import PEC de les obres
(Sense IVA) igual o superior al 70% (sense IVA) del pressupost TOTAL del lot) i

compliment de l’àmbit (Sanitari i Farmacèutic)

- 1,40 Punts per cada referència que a més del compliment dels aspectes anteriors

té com a objecte principal una reforma en una sala d’ambient controlat.

c) Recursos addicionals de personal especialitzat en entorn GMP (4 Punts)

Es valorarà que el licitador ofereixi sense cost addicional pel BST, recursos tècnics 

addicionals indicats al PCAP dels rols obligatoris del contracte.  

Aquesta valoració anirà en funció dels perfils oferts, atorgant com a màxim 4 punts: 

- 0,0 punts: Si no es presenta ampliació dels recursos tècnics

- 4,0 punts: S’ofereix un Tècnic Especialista en Posada en Servei i

Commissioning GMP.



 

 
 

        
    
    

 

P
oP

 = Puntuació de l’Oferta a Puntuar 

 

P = Puntuació del criteri  
 

VT
op

 = Valoració Tècnica de l’Oferta que es 

Puntua 
 

VT
mv

 = Valoració Tècnica de l’oferta Millor 

Valorada 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ SUBJECTES A JUDICI DE VALOR (FINS A 25 PUNTS) 

 

Es valorarà amb una puntuació màxima de 25 punts, l’oferta tècnica de servei proposada 

amb relació als criteris sotmesos a judici de valor d’acord amb els valors numèrics 

establerts per a cada un dels criteris indicats a continuació. Posteriorment s’ordenaran les 

diferents propostes valorades per ordre decreixent i s’aplicarà la fórmula següent a cada 

criteri, per obtenir la puntuació final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concretament, es valorarà els diferents apartats amb les puntuacions indicades a 

continuació: 

  

NOTA: com a condició per a la puntuació de les valoracions s’estableix que les 

valoracions de les propostes tècniques hauran d’assolir com a mínim la meitat dels 

punts previstos en cada criteri i subcriteri per aplicar la fórmula. Per sota d’aquest 

llindar no s’aplicarà la fórmula i la puntuació a atorgar serà el valor obtingut en la fase 

de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l’aplicació de la fórmula. 



 

 
 

d) Pre-Proposta tècnica (fins a 10 punts) 

Desenvolupament d’una Pre-Proposta Tècnica que reculli una declaració 
d'intencions clara i coherent sobre com preveu desenvolupar el projecte i les 

instal·lacions incloses en l’àmbit del contracte, demostrant la comprensió tècnica de 
l’abast i la capacitat de proposar solucions adequades a un entorn de sales blanques 

i infraestructures crítiques del BST. 

De la proposta es valorarà:  

 

- Desenvolupament de tots els aspectes sol·licitats en l’apartat corresponent 

en la memòria justificativa. 

- Coherència, detall, concreció i qualitat de la documentació presentada 

- Adaptació i resposta a l’obra objecte d’execució i a les necessitats de BST 
expressades en el plec 

La puntuació s’atorgarà en funció del grau de compliment dels aspectes a valorar 
indicats anteriorment, segons els següents trams:  

 

Descripció del criteri 

 

La puntuació s’atorgarà en funció del grau de compliment dels aspectes a valorar 

indicats anteriorment, segons els següents trams:  

 

0,0 punts: Si no es presenta memòria o aquesta presenta elements que no son 

coherents i/o viables. 

 

5,0 punts: per a una documentació que el compliment dels aspectes sol·licitats és 

MILLORABLE.  

 

La documentació tècnica compleix parcialment i no es desenvolupa amb claredat, 

detall i/o coherència a les necessitats tècniques del BST i a l’execució de l’obra. 

 

8,0 punts: per a una documentació que el compliment dels aspectes sol·licitats és 

ADEQUADA. 

La documentació tècnica compleix plenament els requisits tècnics. Presenta una 

bona qualitat i funcionalitat, amb justificació clara i adequada a les necessitats del 

BST i a l’execució de l’obra. 

 

10,0 punts: per a una documentació que el compliment dels aspectes sol·licitats és 

EXCEL·LENT.  

Per una documentació tècnica excel·lent clara que descriu tots els apartats 

sol·licitats al ppt i aquesta es desenvolupa amb detall, concreció coherència i 

s’adapta a la perfecció a les necessitats del BST i a l’execució de l’obra. 

 



 

 
 

NOTA: En el cas que no es detalli la informació requerida en cada apartat i que per tant 

impedeixi la seva valoració o comparació amb la resta de licitadors, rebrà una valoració de 

0 punts a l’apartat corresponent. 

 

e) Procediment específic de construcció en entorn farmacèutic (fins a 5 punts) 

Desenvolupament d’una memòria tècnica específica que descrigui detalladament la 

metodologia prevista per executar les obres en un entorn farmacèutic on és 
indispensable garantir que l’activitat constructiva no compromet en cap moment les 

condicions de contenció, neteja, pressions, qualitat ambiental i integritat dels 

processos del BST. 

Es valorarà de la documentació presentada:  

 
- Desenvolupament de tots els aspectes sol·licitats en l’apartat corresponent 

en la memòria justificativa 

- Coherència, detall, concreció i qualitat de la documentació presentada 

- Adaptació i resposta a l’obra objecte d’execució i a les necessitats de BST 

expressades en el plec 

 

La puntuació s’atorgarà en funció del grau de compliment dels aspectes a valorar 

indicats anteriorment, segons els següents trams:  

 

Descripció del criteri 

La puntuació s’atorgarà en funció del grau de compliment dels aspectes a valorar 

indicats anteriorment, segons els següents trams:  

 

0,0 punts: Si no es presenta memòria o aquesta presenta elements que no son 

coherents i/o viables. 

 

2,5 punts: per a una documentació que el compliment dels aspectes sol·licitats és 

MILLORABLE.  

La documentació tècnica compleix parcialment i no es desenvolupa amb claredat, 

detall i/o coherència a les necessitats tècniques del BST i a l’execució de l’obra. 

 

4,0 punts: per a una documentació que el compliment dels aspectes sol·licitats és 

ADEQUADA. 

La documentació tècnica compleix plenament els requisits tècnics. Presenta una 

bona qualitat i funcionalitat, amb justificació clara i adequada a les necessitats del 

BST i a l’execució de l’obra. 

 

 

 

 



 

 
 

5,0 punts: per a una documentació que el compliment dels aspectes sol·licitats és 

EXCEL·LENT.  

Per una documentació tècnica excel·lent clara que descriu tots els apartats 

sol·licitats al ppt i aquesta es desenvolupa amb detall, concreció coherència i 

s’adapta a la perfecció a les necessitats del BST i a l’execució de l’obra. 

NOTA: En el cas que no es detalli la informació requerida en cada apartat i que per tant 

impedeixi la seva valoració o comparació amb la resta de licitadors, rebrà una valoració de 

0 punts a l’apartat corresponent. 

 

f) Metodologia i fasificació per minimitzar l’afectació a la sala blanca. (fins a 

10 punts) 

Desenvolupament d’una Memòria Tècnica on s’especifiqui la metodologia i la 

proposta de fasificació orientada a minimitzar el temps total d’aturada de les sales 
blanques.  

De la proposta es valorarà:  

- Desenvolupament de tots els aspectes sol·licitats en l’apartat corresponent 

en la memòria justificativa 

- Coherència, detall, concreció i qualitat de la documentació presentada 

- Adaptació i resposta a l’obra objecte d’execució i a les necessitats de BST 
expressades en el plec 

- Impacte sobre les activitats productives del BST (termini d’aturada de les 
sales productives)  

La puntuació s’atorgarà en funció del grau de compliment dels aspectes a valorar 
indicats anteriorment, segons els següents trams:  

 

Descripció del criteri 

La puntuació s’atorgarà en funció del grau de compliment dels aspectes a valorar 

indicats anteriorment, segons els següents trams:  

 

0,0 punts: Si no es presenta memòria o aquesta presenta elements que no son 

coherents i/o viables. 

 

5,0 punts: per a una documentació que el compliment dels aspectes sol·licitats és 

MILLORABLE.  

Es dona resposta parcial als aspectes sol·licitats; el desenvolupament no és prou 

clar o presenta mancances de detall i d’alineació amb les necessitats del BST i amb 

l’execució en sala blanca. 

 

8,0 punts: per a una documentació que el compliment dels aspectes sol·licitats és 

ADEQUADA. 



 

 
 

La documentació tècnica compleix plenament els requisits tècnics. Presenta una 

bona qualitat i funcionalitat, amb justificació clara i adequada a les necessitats del 

BST i a l’execució de l’obra i amb un impacte sobre les activitats productives  

adequat.  

10,0 punts: per a una documentació que el compliment dels aspectes sol·licitats és 

EXCEL·LENT.  

Per una documentació tècnica excel·lent clara que descriu tots els apartats 

sol·licitats al ppt i aquesta es desenvolupa amb detall, concreció coherència i 

s’adapta a la perfecció a les necessitats del BST i a l’execució de l’obra. 

Addicionalment l’impacte sobre les activitats productives es considera  altament 

eficient i optimitzat. 

LOT 2 
 

 Criteris de valoració de caràcter automàtic: fins a 75 punts. 

 Criteris de valoració subjectes a judici de valor: fins a 25 punts. 

 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DE FORMA AUTOMÀTICA (FINS 75 PUNTS)  

 

• Oferta econòmica:  42 punts 

 

Valoració econòmica: Import global lot 2. L’empresa licitadora que presenti l’oferta 

econòmica més baixa, rebrà la puntuació màxima de 42 punts i la resta d’ofertes rebran 

la puntuació proporcional respecte a la més econòmica, aplicant la següent fórmula:  

  

Pv = Puntuació de l’oferta a valorar 

Ov = Oferta a valorar 

Om = Oferta millor (més econòmica) 

Il = Import de la licitació (sense IVA) 

VP = Valor de ponderació: 2 

P = Punts criteri econòmic: 42   

 

 

 

 

NOTA: Quedaran directament excloses, totes aquelles ofertes que quedin per sobre 

de l’import màxim indicat. 



 

 
 

• Altres criteris automàtics: fins a 33 punts (definir-los si s’escau) 

 

g) Experiència especifica Director d’Obra i Execució (fins a 15 punts) 

Es valorarà l'experiència del tècnic en la realització de treballs similars en l'àmbit 

sanitari o farmacèutic amb un import PEC de les obres (Sense IVA) igual o superior al 
70% (sense IVA) del pressupost TOTAL del lot, valorant positivament si aquestes obres 

a més a més tenen com objecte principal (% del pressupost de l’obra superior al 60%) 
una reforma en una sala d’ambient controlat (Sala blanca o Quiròfan). 

L’experiència es valorarà en funció de les característiques de l’experiència amb un 
màxim de 15 punts:  

- 1,00 Punt per cada referencia amb compliment de l’import (import PEC de les obres 
(Sense IVA) igual o superior al 70% (sense IVA) del pressupost TOTAL del lot) i 

compliment de l’àmbit (Sanitari i Farmacèutic) 

 

- 1,50 Punts per cada referència que a més del compliment dels aspectes anteriors  

té com a objecte principal una reforma en una sala d’ambient controlat. 
 

h) Experiència especifica coordinador de seguretat i salut (fins a 10 punts) 

Es valorarà l'experiència del tècnic en la realització de treballs similars en l'àmbit 

sanitari o farmacèutic amb un import PEC de les obres (Sense IVA) igual o superior al 
70% (sense IVA) del pressupost TOTAL del lot, valorant positivament si aquestes obres 

a més a més tenen com objecte principal (% del pressupost de l’obra superior al 60%) 

una reforma en una sala d’ambient controlat (Sala blanca o Quiròfan). 

L’experiència es valorarà en funció de les característiques de l’experiència amb un 

màxim de 10 punts:  

- 0,70 Punt per cada referencia amb compliment de l’import (import PEC de les obres 

(Sense IVA) igual o superior al 70% (sense IVA) del pressupost TOTAL del lot) i 
compliment de l’àmbit (Sanitari i Farmacèutic) 

 

- 1,00 Punts per cada referència que a més del compliment dels aspectes anteriors  

té com a objecte principal una reforma en una sala d’ambient controlat. 
 

i) Recursos addicionals de personal especialitzat en entorn GMP (8 Punts) 

Es valorarà que el licitador ofereixi sense cost addicional pel BST, recursos tècnics 
addicionals dels rols obligatoris del contracte.  

Aquesta valoració anirà en funció dels perfils oferts, atorgant com a màxim 8 punts: 

- 0,0 punts: Si no es presenta ampliació dels recursos tècnics  

- 4,0 punts: S’ofereix un dels dos perfils;  Especialista en Sectorització i 

Contenció GMP o Especialista en Commissioning i Control (HVAC/BMS) en 
entorn GMP 

- 8,0 punts: S’ofereixen els  dos perfils sol·licitats; Especialista en 
Sectorització i Contenció GMP i Especialista en Commissioning i Control 

(HVAC/BMS) en entorn GMP 

 

 
 



 

 
 

        
    
    

 

P
oP

 = Puntuació de l’Oferta a Puntuar 

 

P = Puntuació del criteri  
 

VT
op

 = Valoració Tècnica de l’Oferta que es 

Puntua 
 

VT
mv

 = Valoració Tècnica de l’oferta Millor 

Valorada 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ SUBJECTES A JUDICI DE VALOR (FINS A 25 PUNTS) 

 

Es valorarà amb una puntuació màxima de 25 punts, l’oferta tècnica de servei proposada 

amb relació als criteris sotmesos a judici de valor d’acord amb els valors numèrics 

establerts per a cada un dels criteris indicats a continuació. Posteriorment s’ordenaran les 

diferents propostes valorades per ordre decreixent i s’aplicarà la fórmula següent a cada 

criteri, per obtenir la puntuació final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concretament, es valorarà els diferents apartats amb les puntuacions indicades a 

continuació: 

j) Metodologia funcionament general Direcció Facultativa (fins a 5 punts) 

Presentació d’una memòria metodològica de funcionament que descrigui amb 

claredat el model de govern de l’obra i els procediments de control que aplicaran 
durant tota l’execució, assegurant la consecució dels objectius de termini, cost i 

qualitat, la correcta gestió de la informació i la traçabilitat tècnica fins al lliurament 

final. 

De la proposta es valorarà:  

- Desenvolupament de tots els aspectes sol·licitats en l’apartat corresponent 

de la memòria justificativa. 

- Coherència, detall, concreció i qualitat de la documentació presentada 

- Adaptació i resposta a les necessitats de BST expressades en el plec, a 

l’obra objecte d’execució i a les funcions especifiques de la direcció 

facultativa. 

NOTA: com a condició per a la puntuació de les valoracions s’estableix que les 

valoracions de les propostes tècniques hauran d’assolir com a mínim la meitat dels 

punts previstos en cada criteri i subcriteri per aplicar la fórmula. Per sota d’aquest 

llindar no s’aplicarà la fórmula i la puntuació a atorgar serà el valor obtingut en la fase 

de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l’aplicació de la fórmula. 



 

 
 

Descripció del criteri 

 

La puntuació s’atorgarà en funció del grau de compliment dels aspectes a valorar 

indicats anteriorment, segons els següents trams:  

 

0,0 punts: Si no es presenta memòria o aquesta presenta elements que no son 

coherents i/o viables. 

 

2,0 punts: per a una documentació que el compliment dels aspectes sol·licitats és 

MILLORABLE.  

 

La documentació tècnica compleix parcialment i no es desenvolupa amb claredat, 

detall i/o coherència a les necessitats tècniques del BST i/o a l’execució de l’obra 

i/o a les funcions especifiques de la direcció facultativa. 

 

4,0 punts: per a una documentació que el compliment dels aspectes sol·licitats és 

ADEQUADA. 

 

La documentació tècnica compleix plenament els requisits tècnics. Presenta una 

bona qualitat i funcionalitat, amb justificació clara i adaptada a les necessitats del 

BST, a l’execució de l’obra i a les a les funcions especifiques de la direcció 

facultativa.  

 

5,0 punts: per a una documentació que el compliment dels aspectes sol·licitats és 

EXCEL·LENT.  

 

Per una documentació tècnica excel·lent i clara, que descriu tots els apartats 

sol·licitats al PPT i aquesta es desenvolupa amb detall, concreció coherència i 

s’adapta a la perfecció a les necessitats del BST, a l’execució de l’obra i a les 

funcions especifiques de la direcció facultativa.  

 

NOTA: En el cas que no es detalli la informació requerida en cada apartat i que per tant 

impedeixi la seva valoració o comparació amb la resta de licitadors, rebrà una valoració de 

0 punts a l’apartat corresponent. 

k) Metodologia pel control i supervisió de les condicions ambientals i 

continuïtat operativa. (fins a 10 punts) 

Presentació d’una metodologia detallada que expliqui com validarà, supervisarà i 

garantirà el compliment de les mesures de contenció i de protecció ambiental en 
totes les àrees sensibles de l’edifici, incloent tant zones classificades en entorn GMP 

com altres espais nets (laboratoris d’anàlisi, laboratoris d’elaboració de components 
sanguinis, zones de preparació o processos amb requisits ambientals específics). 

De la proposta es valorarà:  



 

 
 

- Desenvolupament de tots els aspectes sol·licitats en l’apartat corresponent 

de la memòria justificativa. 

- Coherència, detall, concreció i qualitat de la documentació presentada 

- Adaptació i resposta a les necessitats de BST expressades en el plec, a l’obra 

objecte d’execució i a les funcions especifiques de la direcció facultativa. 

Descripció del criteri 

 

La puntuació s’atorgarà en funció del grau de compliment dels aspectes a valorar 

indicats anteriorment, segons els següents trams:  

 

0,0 punts: Si no es presenta memòria o aquesta presenta elements que no son 

coherents i/o viables. 

 

5,0 punts: per a una documentació que el compliment dels aspectes sol·licitats és 

MILLORABLE.  

 

La documentació tècnica compleix parcialment i no es desenvolupa amb claredat, 

detall i/o coherència a les necessitats tècniques del BST i/o a l’execució de l’obra 

i/o a les funcions especifiques de la direcció facultativa. 

 

8,0 punts: per a una documentació que el compliment dels aspectes sol·licitats és 

ADEQUADA. 

 

La documentació tècnica compleix plenament els requisits tècnics. Presenta una 

bona qualitat i funcionalitat, amb justificació clara i adaptada a les necessitats del 

BST, a l’execució de l’obra i a les a les funcions especifiques de la direcció 

facultativa.  

 

10,0 punts: per a una documentació que el compliment dels aspectes sol·licitats és 

EXCEL·LENT.  

 

Per una documentació tècnica excel·lent i clara, que descriu tots els apartats 

sol·licitats al PPT i aquesta es desenvolupa amb detall, concreció coherència i 

s’adapta a la perfecció a les necessitats del BST, a l’execució de l’obra i a les 

funcions especifiques de la direcció facultativa.  

NOTA: En el cas que no es detalli la informació requerida en cada apartat i que per tant 

impedeixi la seva valoració o comparació amb la resta de licitadors, rebrà una valoració de 

0 punts a l’apartat corresponent. 

l) Metodologia de validació i seguiment de treballs amb aturada de sales. (fins 

a 10 punts) 



 

 
 

Presentació d’una metodologia detallada que expliqui com la Direcció Facultativa 

validarà, supervisarà i garantirà el compliment dels terminis, abast i qualitat en les 
actuacions que impliquin aturada continuada de sales o blocs productius, 

assegurant l’execució dins terminis acordats. 

De la proposta es valorarà:  

- Desenvolupament de tots els aspectes sol·licitats en l’apartat corresponent 

de la memòria justificativa. 

- Coherència, detall, concreció i qualitat de la documentació presentada 

- Adaptació i resposta a les necessitats de BST expressades en el plec, a l’obra 

objecte d’execució i a les funcions especifiques de la direcció facultativa. 

Descripció del criteri 

 

La puntuació s’atorgarà en funció del grau de compliment dels aspectes a valorar 

indicats anteriorment, segons els següents trams:  

 

0,0 punts: Si no es presenta memòria o aquesta presenta elements que no son 

coherents i/o viables. 

 

5,0 punts: per a una documentació que el compliment dels aspectes sol·licitats és 

MILLORABLE.  

 

La documentació tècnica compleix parcialment i no es desenvolupa amb claredat, 

detall i/o coherència a les necessitats tècniques del BST i/o a l’execució de l’obra 

i/o a les funcions especifiques de la direcció facultativa. 

 

8,0 punts: per a una documentació que el compliment dels aspectes sol·licitats és 

ADEQUADA. 

 

La documentació tècnica compleix plenament els requisits tècnics. Presenta una 

bona qualitat i funcionalitat, amb justificació clara i adaptada a les necessitats del 

BST, a l’execució de l’obra i a les a les funcions especifiques de la direcció 

facultativa.  

 

10,0 punts: per a una documentació que el compliment dels aspectes sol·licitats és 

EXCEL·LENT.  

 

Per una documentació tècnica excel·lent i clara, que descriu tots els apartats 

sol·licitats al PPT i aquesta es desenvolupa amb detall, concreció coherència i 

s’adapta a la perfecció a les necessitats del BST, a l’execució de l’obra i a les 

funcions especifiques de la direcció facultativa.  

 



 

 
 

NOTA: En el cas que no es detalli la informació requerida en cada apartat i que per tant 

impedeixi la seva valoració o comparació amb la resta de licitadors, rebrà una valoració de 

0 punts a l’apartat corresponent. 

 



 

 

 

 
 Aquest PCAP ha estat informat favorablement Per l’Assessoria Jurídica del BST En data 28 de novembre de 2024 

 
 

 

 
 

 
 

 
ANNEX 8. 

 

 

 
Composició de la Mesa de contractació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Annex 8 

Designació dels components de la Mesa de Contractació 

Expedient: CO/1000/1100007940/26/PS 

Contractació: contractació d’execució d’obres per l’adequació de la climatització i 
sistema de control de les sales blanques de planta 5 de la seu central del Banc de 
Sang i Teixits i els serveis de la direcció facultativa.  

Procediment obert simplificat 

Presidència: Núria Montes Vallès. Direcció Econòmica Financera del BST 

Presidència suplent: Antoni Masi. Direcció Corporativa del BST 

Assessoria Jurídica: Ernest Alemany. Assessoria Jurídica de BST  

Assessoria Jurídica suplent: Anna Gil. Assessoria Jurídica de BST 

Intervenció: Salua El Mehtar. Àrea de contractacions del BST 

Vocal:  Jaume Vives . Direcció OiE del BST 

Vocal: Xavier López . Direcció OiE del BST 

Secretari/a: Toni Ibáñez Serrano. Àrea de Contractacions BST  

Secretari/a suplent: Maria Dolors Ferrer. Àrea de Contractacions BST  

Anna Millan Alvarez 
Directora general  
Banc de Sang i Teixits 

Barcelona, en la data de la signatura electrònica 




