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I. MEMÒRIA 
 
 

 

1. JUSTIFICACIÓ 
 

Les espècies exòtiques invasores (EEI), juntament amb la pèrdua d’hàbitat, són una de 

les principals causes de pèrdua de la biodiversitat autòctona.  

 

Actualment a Catalunya, segons el Projecte Exocat, hi ha citades més de 1.235 espècies 

exòtiques invasores. D’aquestes, un total de 177 (el 14%) tenen un comportament 

invasor que provoca impactes negatius significatius en els ecosistemes naturals i 

l’economia. 

 

La realització d’actuacions de control amb fauna i flora exòtica invasora es regula en el 

Real Decret 630/2013, de 2 d’agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol d’espècies 

exòtiques invasores  i al Reglament (UE) Nº 1143/2014 del Parlament europeu i del 

Consell de 22 d’octubre de 2014 sobre la prevenció i la gestió de la introducció i 

propagació d’espècies exòtiques invasores.  

 

Cylindropuntia spp. figura en el “Catalogo espanyol de especies invasoras“ i dins el 

Reglament (UE) 1143/2014. 

 

Dades generals 

Cylindropuntia spp. 

Reial Decret 630/2013  

Citada o present actualment a Catalunya 

Distribució original 

• Amèrica del nord i central.     

Vies d’entrada i expansió 

• Jardineria. Introducció intencionada com a planta ornamental. 

• Vegetativa per fragments, fruits generalment estèrils. 

• Dispersió pels animals i pels humans. 

Impactes 

• Desplaçament d’espècies natives per competència per l’espai i nutrients. 

• Espines: ferides a animals i persones. Els animals es fan mal al passar o a 

l’intentar menjar els seus fruits 
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Cylindropuntia pallida, Cylindropuntia spp.(Engelm.) F.M.Knuth. Clavellina. Nom comú 

castellà:  Cardenche, cholla, cardón Família: Cactàcies Origen:  Amèrica del nord 

(centre), Amèrica central i Carib. Propagació:  Vegetativa per fragments, fruits 

generalment amb llavors estèrils. Ambients potencials:  Poden ocupar  marges, terrenys 

oberts, en sòl denudat, rocallós o enmig de prats secs mediterranis en planers o 

vessants assolellats. Consideracions: El gènere Cylindropuntia inclou un conjunt de 

cactus arbustius o arboris, normalment molt espinosos. En la majoria de casos formen 

mates de port subesfèric, cilíndric o compacte, o bé són especies que creixen en alçada 

desenvolupant un únic tronc sense branques a la part inferior. Un tret diferencial 

respecte altres cactus és que les seves espines estan cobertes per una beina (es pot 

treure estirant), a mode de funda que les cobreixen en la seva totalitat. A Catalunya és 

especialment problemàtica C. pallida. Puntualment es troben naturalitzades C. imbricata 

i C. spinosior. Identificació: (Es descriu C. pallida per ser l’espècie amb major capacitat 

invasora i que ocasiona majors impactes a Catalunya). Port arbustiu molt dens i molt 

ramificat des de la base, rarament presenta tronc central dominant. Plantes adultes entre 

0,5-1,5 m. La part verda dels artells resulta poc visible a distància ja que queda amagada 

per l’abundància d’espines que donen a la planta una coloració blanc-marfil. Floració 

estival, amb flors de color rosa. Fruits estèrils espinescents que es desprenen fàcilment 

per afavorir la dispersió vegetativa.  

 

Cylindropuntia pallida presenta unes espines molt fortes i grans, amb gran severitat de 

danys a mamífers, sobretot cabirols, senglars, i ramat oví present a la zona (segurament 

responsables de la dispersió, així com sobre les persones, és considera greu, podent 

ocasionar lesions severes. La Generalitat de Catalunya, i la seva Direcció General de 

Polítiques Ambientals, consideren necessària promoure accions de control d’aquesta 

espècie a Vallbona d’Anoia. 

 

La zona amb presència de Cylindropuntia palllida a Vallbona d’Anoia és propera al nucli 

urbà, sobre i sota la carretera B-224, en les zones anomenades Llongaries i Saulons. 

Es tracta principalment de terrenys agrícoles abandonats, pastures seques, i alguna 

zona on encara es cultiva l’olivera. La zona és molt freqüentada per persones, sobretot 

en èpoques de recollida d’espàrrecs salvatges i pràctica de caça i senderisme.  

 

Els sòls són àcids, mitjanament profunds i poc estructurats. El sauló hi és molt abundant. 

Tota la zona és granítica, amb alguns afloraments puntuals de la roca mare. Es tracta 

d’una zona abandonada d’ametller i olivera, ara en transició a terreny forestal. La zona 
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té abundants feixes i marges i presenta un pendent del 0-30% principalment. La zona 

limita terreny forestal ubicat sobretot en les zones més properes als torrents i zones de 

més pendent.. La vegetació és de tipus mediterrani, amb presència de pi pinyer, pi blanc, 

alzina, argelaga, romaní, lavanda, fenàs, estepa borrera, rosers silvestres, esbarzers, 

sempreviva, espernallac, farigola i altres plantes típicament mediterrànies. 

 

En anys anteriors s’han dut a terme actuacions d’extracció de la planta invasora, 

mitjançant arrencada manual i transport fora de la zona. Els intents no van tenir massa 

èxit i actualment la planta ha incrementat el nombre d’exemplars i la superfície 

d’ocupació versus la que hi havia abans de l’actuació. Presentant una distribució 

irregular amb importants nuclis de població i un fort impacte en el paisatge i les espècies 

autòctones de fauna, flora. 

 

 

2. ÀMBIT D'ACTUACIÓ 

 

L’actuació es centra en les poblacions de Cylindropuntia pallida i Opuntia Humifusa de 

les zones de Llongaries i Saulons, prop del nucli urbà de Vallbona d’Anòia, en zones de 

propietat particular. El nord de la zona d’actuació limita amb EIN Valls de l’Anoia i Xarxa 

Natura 2000. La localització de les zones d’actuació la podem veure en el plànol nº1 i nº2 

“Ubicació i descripció de les actuacions”. 

 

3. OBJECTE  
 

L’objecte d’aquest projecte és definir el conjunt d’actuacions per tal de controlar i si és 

possible eliminar la presència de Cylindropuntia pallida, tot afavorint la biodiversitat 

autòctona de la flora i fauna autòctones i disminuint de forma es risc de danys sobre 

mamífers i persones. De manera més puntual s’actuarà sobre Opuntia humifusa, 

considerada amb potencial invasor (Atlas de flora alóctona invasora en España 

(MITECO)). Aquesta espècie en la zona té una menor abundància però es considera 

necessari controlar-la i si és possible també eliminar-la. 
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4. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES ACTUACIONS  

 

Com a resum; les actuacions sobre les EEI abans comentades es basen en l’arrencada 

de plantes, l’excavació de forats, la translocació de plantes i el tractament puntual amb 

herbicida dins els forats i l’enterrament de les plantes amb el mateix material 

d’excavació. 

 

Els treballs a desenvolupar es classifiquen en 4 zones diferenciades, en funció de la 

densitat de planta exòtica invasora: 

- Densitat Alta  

- Densitat mitjana 

- Densitat baixa 

- Densitat alta en zones de fort pendent no adequades per maquinària que 

requereixen de treballs manuals amb auxili de línies de vida. 

Veure el plànol nº2. Detall de les zones d’actuació. 

 

5. PLANIFICACIÓ DE L’EXECUCIÓ 

 

5.1. Termini i període hàbil d’execució 

El termini d’execució de l’obra és de 4 mesos. L’execució es podrà fer des del 15 de 

març al 15 d’octubre.  
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6. ANNEXES A LA MEMÒRIA 
 

ANNEX NÚM. 1. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 
 
1. Objecte de l’estudi 
 

Donar compliment a la normativa de prevenció de riscos laborals. L’objectiu principal és 

identificar els riscos i mesures preventives a adoptar en la fase d’execució del projecte, 

en relació a la protecció de la salut dels treballadors.  

 

La normativa bàsica en matèria de prevenció de riscos laborals deriva de l’aplicació de 

la Llei 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, el Reial Decret 39/97 de 17 de 

gener pel que s’aprova el Reglamento de los Servicios de Prevención i el Reial Decret 

1627/97 que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut que hagin d’aplicar-

se a les obres. 

 

El contractista, previ a l’execució, ha d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball 

(PSS), en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 

contingudes en l’estudi bàsic o estudi de seguretat i salut. El PSS haurà de ser aprovat, 

abans del començament de les obres, per la Direcció Facultativa o pel Coordinador de 

Seguretat i Salut (en cas de subcontractació). 

 

La direcció tècnica disposarà un Llibre d’Incidències pel seguiment del PSS. Qualsevol 

anotació greu o reiterativa feta al llibre haurà de posar-se en coneixement de la 

Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

 

Tanmateix, segons l’article 15è del R.D., els contractistes i subcontractistes han de 

garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de 

seguretat i salut a l’obra. 

 

El coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de 

la direcció facultativa, en cas d’apreciar-se un risc greu imminent per la seguretat dels 

treballadors, podrà parar l’obra parcial o totalment, comunicant-ho a la inspecció de 

treball i seguretat social, al contractista, subcontractista i representant dels treballadors. 

 

D’altra banda, les responsabilitats dels coordinadors, de la direcció facultativa i del 

promotor no eximiran de les responsabilitats als contractistes i subcontractistes (art. 

11è). 
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2.  Mesures generals de prevenció i protecció. 
 

L’article 10 del R.D. 1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva 

recollits en l’article 15 de la Llei 31/95, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscs 

Laborals durant l’execució de l’obra i en particular en les activitats de: 

 

- Manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 

- L’elecció dels llocs de treball tenint en compte les condicions d’accés i la determinació 

de les vies o zones de desplaçament. 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització de mitjans auxiliars. 

- El manteniment, el control previ a la posada en marxa i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per l’execució de l’obra, amb l’objectiu de corregir 

defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

- L’assenyalament i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels 

diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

- La recollida dels materials perillosos emprats. 

- L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes. 

- L’adaptació, en funció de l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que haurà 

de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 

- La cooperació entre contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 

- Les interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que 

es realitza en l’obra o prop del lloc de l’obra. 

 

Els principis d’acció preventiva establerts en l’article 15è de la Llei 31/95 són els 

següents: 

 

L’empresari aplicarà les mesures que integrin el deure general de prevenció, d’acord 

amb els principis generals de: 

 

Evitar riscos 

Avaluar els riscs que no es poden evitar 

Combatre els riscs d’origen 

Adaptar el treball a la persona, en particular en respecte a la concepció dels llocs de 

treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes 

del mateix a la salut 

Substituir el que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
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Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, la 

organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència 

dels factors ambientals al treball 

Aptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

Donar les degudes instruccions i formació als treballadors 

 

L’empresari haurà de tenir en consideració les capacitats professionals dels treballadors 

en matèria de seguretat i salut en el moment d’encarregar-los el treball. 

 

L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors 

que han rebut formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i 

específic. 

 

L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i les 

imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació, 

es tindran en compte els riscs addicionals que poguessin implicar determinades 

mesures preventives, que només podrà adoptar-se quan la magnitud dels indicats riscs 

siguin substancialment inferiors a les de les que es pretenen controlar i no existeixin 

mesures alternatives. 

 
Caldrà prestar molta atenció a evitar les punxades amb cylindropuntia. són plantes 

perilloses que poden causar danys greus a les persones.  

 

Cal prestar molta atenció als treballs en el medi natural (desnivells, forats, fauna 

perillosa, treballs a la intempèrie.  

 

En cas de tempesta elèctrica es suspendran tots els treballs. tots els treballadors 

abandonaran la zona d’actuació o restaran dins els vehicles o maquinària amb les portes 

i finestres tancades.  

 

Caldrà prestar molta atenció en la zona de treball per la presència de maquinària i 

vehicles circulants. 

 

Caldrà senyalitzar adequadament els treballs als diferents camins d’entrada a les zones 

d’actuació, prohibint l’entrada a qualsevol persona aliena a l’obra, mitjançant cartells, 

cintes, barreres,... 
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No acostar-se a maquinària i vehicles en moviment 

 

Els conductors de les màquines estaran sempre atents a l’entrada de persones dins el 

radi d’acció de la màquina. En cas de produir-se; aturaran la màquina i comunicaran a 

la persona que abandoni la zona i romandrà amb la màquina aturada fins que ho facin. 

 

Durant la circulació de persones i vehicles; no acostar-se a menys de 1m de les zones 

amb desnivells de més de 2m sense mesures preventives que evitin la caiguda a diferent 

nivell, com ara baranes, arnés contra caigudes i línia de vida,...  

 

Utilitzar la maquinària i equips de treball amb l’ús i finalitat definida per el fabricant i amb 

les correctes revisions i manteniment. 

 

Utilitzar Epis, proteccions i equips de treball amb marcatge CE.  

 

Efectuar els descansos adequats per una correcta execució de les feines i manteniment 

de les condicions físiques i psíquiques adequades per a la correcte execució dels 

treballs.  

 

Evitar posar les parts del cos a les trajectòries de les parts mòbils dels equips de treballs.  

 

Protegir les persones amb la roba adequada a les condicions meteorològiques (fred, 

vent, pluja, calor,...). 

 

Evitar el contacte amb éssers vius perillosos (vespes, escurçons, fauna ferida,...).  

 

En els desplaçaments de vehicles i maquinària per carretera; complir amb el codi de 

circulació i efectuar-lo amb els equips en adequat estat de funcionament i manteniment.  

 

Evitar sobreesforços i males postures. No aixecar més de 35kg puntualment i més de 

25kg manualment de forma repetitiva.  

 

Mantenir unes adequades postures ergonòmiques. Que les persones s’acotxin i 

s’aixequin doblegant les cames, amb l’esquena recte i amb el pes el més proper al cos 

i agafant les càrregues per punts adequats que evitin la caiguda de les mateixes i els 

sobreesforços.  
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3. Identificació dels riscs i mesures preventives dels diferents treballs en 
relació a la planificació, seguiment i execució de les obres 

 

S’haurà de posar una atenció especial als riscs més usuals a les obres amb maquinària, 

com són cops i atropellaments. Aquest és un dels riscos més importants per als 

treballadors de l’obra. La zona de treball també limita amb la via del tren; amb el risc 

important d’atropellaments i caigudes en els talussos que delimiten la infraestructura 

viària. Cal mantenir, en tots els casos, una distància de seguretat; de la maquinària, les 

persones i les zones amb risc de caiguda a diferent nivell (vores de marges i talussos). 

 

Com  a segon risc més important; el trobem en la retirada i desplaçaments en les zones 

amb presència de la planta invasora Cylindropuntia pallida.  La planta presenta fortes i 

llargues espines que poden causar danys molt importants a les persones. Durant les 

fases de treball on sigui necessari entrar en contacte amb la planta per la seva retirada 

o reconeixement de les zones; caldrà tenir especial cura a evitar el contacte amb les 

espines, i anar sempre protegits amb els EPIS adequats. 

 

També s’haurà de prestar especial atenció a la zona de treball doncs, al tractar-se d’una 

zona d’antics conreus abandonats, hi ha presència de forats, marges, desnivells, 

branques seques, animals salvatges perillosos (escorpins, escurçons, vespes,...) Caldrà 

prestar especial atenció a les zones de trànsit de persones i maquinària, per tal d’evitar 

obstacles i altres objectes que puguin causar dany. Es circularà preferentment pels 

camins existents i, quan s’hagin d’abandonar; es circularà per les zones més segures, 

preferentment de forma perpendicular a la pendent del terreny, evitant desplaçaments 

laterals de la maquinària i evitant forats, desnivells,... i mantenint una distància de 

seguretat com a mínim de 1m als desnivells i altres zones de risc de caiguda a diferent 

nivell de persones i maquinària.  

 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra 

establerta a l’annex IV del R.D. 1627/97, a continuació es descriuen els riscos i les 

mesures preventives a adoptar. 
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• Treballs al costat de les vies del tren: 

 

RISC EPIS, PROTECCIONS I 

EQUIPS DE TREBALL 

MESURES PREVENTIVES 

Atropellament de persones i 

xoc de maquinària amb els 

trens circulants, caiguda de 

persones i màquines pels 

talussos annexos a les vies 

Botes de seguretat i roba de 

treball adequada i d’alta 

visibilitat 

No acostar-se a menys de 2 

metres de la plataforma de la 

via del tren o de les parts 

abruptes i altes dels 

desnivells on es podria 

produir la caiguda i que 

formen part de la caixa o 

secció de la plataforma de la 

via del tren. 

 

 

• Treballs de tallada d’arbres, arbusts i/o desbrossada de vegetació  

 

RISC EPIS, PROTECCIONS I 

EQUIPS DE TREBALL 

MESURES PREVENTIVES 

Punxades amb espines de 

Cylindropuntia,... Caigudes al 

mateix o a diferent nivell. 

Cops i talls amb elements de 

d’eines manuals, maquinària i 

elements naturals (branques, 

pedres,...). Picades i 

mossegades d’animals 

perillosos (gossos i animals 

salvatges). Cops de calor. 

Atropellament i cops amb la 

maquinària i vehicles. Cops 

per desplom d’elements 

(pedres de marges, arbres, 

branques,...). Cops i talls amb 

els elements tallants de la 

maquinària (serra de cadena, 

podadora i desbrossadora). 

Epis descrits en l’apartat: 

4.2.2. Mesures de protecció 

individual 

EPIS d’acord amb la formació 

EFESC, ECS1, ECS2, i EBS 

(Casc forestal amb reixa 

facial, ulleres de seguretat, 

protectors auditius, guants de 

treball, botes i pantalons 

antitall (per a serra de 

cadena). 

 

Mantenir una distància de 

seguretat de 1m amb la 

planta, 2m amb la maquinària 

vehicles, forats i desnivells 

del terreny. Evitar el contacte 

amb gossos i fauna salvatge 

perillosa. No aixecar pedres i 

altres elements que puguin 

amagar fauna salvatge 

perillosa (serps, 

escorpins,...). Evitar 

contactes amb nius de vespa 

asiàtica (si es troben; avisar 

als Agents Rurals, 

responsable superior i 

direcció facultativa). Evitar 

contacte amb punxes, 

branques i elements tallants o 

sobresortints de la  

maquinària o vehicles. Evitar 
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posicionar-se en la part baixa 

del pendents tenint la 

maquinària a sobre, per tal 

d’evitar atrapaments  amb la 

maquinària per 

desestabilització de la 

mateixa o per despreniment 

de pedres de marges,... El 

personal exposat al sol i la 

calor utilitzarà gorra, crema 

solar i tindrà accés a aigua i 

menjar apropiat. 

Utilitzar les tècniques de 

treball definides en la 

formació EFESC (ECS1, 

ECS2, i EBS). 

 

MESURES PREVENTIVES (AMPLIACIÓ):  

 

- S’utilitzaran sempre eines manuals com les descrites en l’apartat del plec 

de condicions “ZONES NO ACCESSIBLES MAQUINÀRIA)”. 

- S’evitarà el contacte amb qualsevol part de la planta i es manipularà 

sempre amb eines manuals (rasclet,...). 

- Durant els treballs d’arrencada, fragmentació o manipulació de les 

plantes; es treballarà sempre des de la part alta del terreny. 

- Es planificaran sempre els moviments de la planta per tal d’evitar 

contactes amb persones o objectes. S’evitaran moviments innecessaris. 

- Abans de començar els treballs de manipulació de plantes es farà un bon 

reconeixement del terreny (obstacles i altres plantes). 

- Abans de manipular les plantes es col·locarem en un lloc segur i estable. 

- Revisarem bé les eines abans i una vegada acabada de manipular les 

plantes, per tal d’assegurar que es troben en bon estat i sense punxes. 

Si cal es trauran les punxes i es disposaran als contenidors adequats o 

forats a tal efecte. El mateix per la roba i Epis. 

- Les eines manuals i EPIS estaran sempre en bon estat funcional i es 

mantindran o substituiran si és necessari. Tindran marcatge CE. 

- Durant els desplaçaments, a peu o amb contenidors plàstics de contenció 

i transport; s’utilitzaran sistemes que en garanteixin el tancament durant 
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el transport i desplaçaments per tal d’evitar caigudes accidentals de 

plantes al terreny. 

- Es mantindrà sempre una distància de seguretat amb la maquinària, 

extrem superior de marges i talussos, de com a mínim 2m. En cas de ser 

necessària la circulació per zones de marges i desnivells, fer-ho per la 

zona amb menor desnivell i amb molta atenció de no relliscar, caure o 

provocar despreniment de pedres. Quan el risc de caiguda a diferent 

nivell sigui superior a 2m de cota i inferior a 2m de distància; buscar una 

altra via de circulació o utilitzar elements per tal d’evitar el risc de caiguda 

en alçada (sistemes anticaigudes,...). 

- En cas de ser necessari acostar-se a la maquinària; caldrà avisar al 

maquinista, des de la visual adequada. Una vegada avisat i rebut 

adequadament l’avís per part del maquinista, amb la certesa de tenir el 

seu vist i plau per a l’acostament; caldrà comprovar que la màquina resta 

immòbil abans d’acostar-nos. 

- Durant els treballs amb serra de cadena es mantindrà sempre una 

distància mínima de seguretat a altres persones de 3m en treballs de 

trossejat i tallada de vegetació. Aquesta distància s’ampliarà a 2 vegades 

l’altura de l’arbre a tallar en el cas d’abatiment d’arbres. 

- Durant els treballs amb desbrossadora amb capçal de trituració; es 

mantindrà una distància mínima als vehicles, maquinària i persones de 

50m. La trituració (capçal de trituració actuant) es farà sempre en direcció 

diferent a vehicles, via de tren i terceres persones. 
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• Treballs manuals de retirada de plantes en talussos inclinats no accesibles a 

maquinària, en zones de fort pendent del terreny 

 

  

RISC EPIS, PROTECCIONS I 

EQUIPS DE TREBALL 

MESURES PREVENTIVES 

Caiguda pels talussos 

inclinats amb presència de la 

planta invasora i punxades 

amb Cylindropuntia durant 

l’execució dels treballs. Cops 

de calor. Picades i 

mossegades d’animals 

perillosos (gossos i animals 

salvatges). Atropellament i 

cops amb la maquinària i 

vehicles. Cops per desplom 

d’elements (pedres de 

marges,...) 

Equip per a treball en alçada. 

Línia de vida horitzontal o 

punts d’ancoratge adequats. 

Línies de vida verticals. Arnés 

anticaiguda, casc amb 

barballera. Sistemes de 

descens i fixació, cordes i 

connectors Epis descrits en 

l’apartat 4.2. Treballadors 

exposats al contacte directe 

amb Cylindropuntia 

La persona que hagi de 

treballar en aquestes zones 

estarà adequadament 

formada, per tal d’instal·lar i 

utilitzar les línies de vida, els 

elements associats, així com 

per a la retirada de 

Cylindropuntia amb eines 

manuals. El personal exposat 

al sol i la calor utilitzarà gorra, 

crema solar i tindrà accés a 

aigua i menjar apropiat. 

Mantenir una distància de 

seguretat de 1m amb la 

planta, 2m amb la maquinària 

vehicles, forats i desnivells 

del terreny. Evitar el contacte 

amb gossos i fauna salvatge 

perillosa. No aixecar pedres i 

altres elements que puguin 

amagar fauna salvatge 

perillosa (serps, 

escorpins,...). Evitar 

contactes amb nius de vespa 

asiàtica (si es troben; avisar 

als Agents Rurals, 

responsable superior i 

direcció facultativa). Evitar 

contacte amb punxes, 

branques i elements tallants o 

sobresortints de la  

maquinària o vehicles. Evitar 

posicionar-se en la part baixa 

del pendents tenint la 
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maquinària a sobre, per tal 

d’evitar atrapaments  amb la 

maquinària per 

desestabilització de la 

mateixa o per despreniment 

de pedres de marges,... 

 

 

• Treballs de supervisió, de retirada manual o de suport a la maquinària:  

 

RISC EPIS, PROTECCIONS I 

EQUIPS DE TREBALL 

MESURES PREVENTIVES 

Punxades amb espines de 

Cylindropuntia,... Caigudes al 

mateix o a diferent nivell. 

Cops i talls amb elements de 

d’eines manuals, maquinària i 

elements naturals (branques, 

pedres,...). Picades i 

mossegades d’animals 

perillosos (gossos i animals 

salvatges). Cops de calor. 

Atropellament i cops amb la 

maquinària i vehicles. Cops 

per desplom d’elements 

(pedres de marges,...) 

Epis descrits en l’apartat 4.2. 

Treballadors exposats al 

contacte directe amb 

Cylindropuntia  

Mantenir una distància de 

seguretat de 1m amb la 

planta, 2m amb la maquinària 

vehicles, forats i desnivells 

del terreny. Evitar el contacte 

amb gossos i fauna salvatge 

perillosa. No aixecar pedres i 

altres elements que puguin 

amagar fauna salvatge 

perillosa (serps, 

escorpins,...). Evitar 

contactes amb nius de vespa 

asiàtica (si es troben; avisar 

als Agents Rurals, 

responsable superior i 

direcció facultativa). Evitar 

contacte amb punxes, 

branques i elements tallants o 

sobresortints de la  

maquinària o vehicles. Evitar 

posicionar-se en la part baixa 

del pendents tenint la 

maquinària a sobre, per tal 

d’evitar atrapaments  amb la 

maquinària per 

desestabilització de la 

mateixa o per despreniment 

de pedres de marges,... El 
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personal exposat al sol i la 

calor utilitzarà gorra, crema 

solar i tindrà accés a aigua i 

menjar apropiat. 

 

 

MESURES PREVENTIVES (AMPLIACIÓ):  

 

- S’utilitzaran sempre eines manuals com les descrites en l’apartat del plec 

de condicions “ZONES NO ACCESSIBLES MAQUINÀRIA)”. 

- S’evitarà el contacte amb qualsevol part de la planta i es manipularà 

sempre amb eines manuals (rasclet,...). 

- Durant els treballs d’arrencada, fragmentació o manipulació de les 

plantes; es treballarà sempre des de la part alta del terreny. 

- Es planificaran sempre els moviments de la planta per tal d’evitar 

contactes amb persones o objectes. S’evitaran moviments innecessaris. 

- Abans de començar els treballs de manipulació de plantes es farà un bon 

reconeixement del terreny (obstacles i altres plantes). 

- Abans de manipular les plantes es col·locarem en un lloc segur i estable. 

- Revisarem bé les eines abans i una vegada acabada de manipular les 

plantes, per tal d’assegurar que es troben en bon estat i sense punxes. 

Si cal es trauran les punxes i es disposaran als contenidors adequats o 

forats a tal efecte. El mateix per la roba i Epis. 

- Les eines manuals i EPIS estaran sempre en bon estat funcional i es 

mantindran o substituiran si és necessari. Tindran marcatge CE. 

- Durant els desplaçaments, a peu o amb contenidors plàstics de contenció 

i transport; s’utilitzaran sistemes que en garanteixin el tancament durant 

el transport i desplaçaments per tal d’evitar caigudes accidentals de 

plantes al terreny. 

- Es mantindrà sempre una distància de seguretat amb la maquinària, 

extrem superior de marges i talussos, de com a mínim 2m. En cas de ser 

necessària la circulació per zones de marges i desnivells, fer-ho per la 

zona amb menor desnivell i amb molta atenció de no relliscar, caure o 

provocar despreniment de pedres. Quan el risc de caiguda a diferent 

nivell sigui superior a 2m de cota i inferior a 2m de distància; buscar una 

altra via de circulació o utilitzar elements per tal d’evitar el risc de caiguda 

en alçada (sistemes anticaigudes,...). 
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- En cas de ser necessari acostar-se a la maquinària; caldrà avisar al 

maquinista, des de la visual adequada. Una vegada avisat i rebut 

adequadament l’avís per part del maquinista, amb la certesa de tenir el 

seu vist i plau per a l’acostament; caldrà comprovar que la màquina resta 

immòbil abans d’acostar-nos. 

 

• Treballs d’aplicació de productes fitosanitaris: 

 

RISC EPIS, PROTECCIONS I 

EQUIPS DE TREBALL 

MESURES PREVENTIVES 

Irritació de mucoses i pell. 

Inhalació de gasos tòxics. 

El descrit en l’apartat d’EPIS 

per a l’aplicació de productes 

fitosanitaris. 

No aplicar els productes en 

cas de vent superior a 5 

Km/h. No aplicar quan hi hagi 

persones a menys de 10m; 

excepte el maquinista qui, 

haurà d’estar dins la cabina 

amb portes i finestres 

tancades. Dirigir el producte 

pulveritzat únicament cap a 

les plantes aixafades de dins 

els forats. 

 

*S’adoptarà tot allò inclòs en l’apartat de “Treballs de supervisió, treballs de retirada manual o de 

suport a la maquinària per a la retirada i transport de plantes” 

 

• Treballs amb maquinària (retroexcavadora, camió, dúmper d’obra, vehicles 

4x4,…): 

 

RISC EPIS, PROTECCIONS I 

EQUIPS DE TREBALL 

MESURES PREVENTIVES 

Punxades amb 

Cylindropuntia, caigudes de 

maquinària i persones al 

mateix o diferent nivell.  

Cops i talls amb elements de 

la pròpia maquinària i 

elements naturals (branques, 

,...). Picades o mossegades 

d’animals perillosos. 

Botes de seguretat i roba 

adequada de treball. 

Disposar de maquinària amb 

marcatge CE i cabina contra 

bolcades. 

 

Utilitzar la maquinària i 

vehicles d’acord a l’ús pel que 

estan dissenyats. Mantenir, 

durant els desplaçaments per 

a pujar o baixa de la 

maquinària, una distància de 

seguretat de 1m amb les 

espines de les plantes 

invasores, punxes, branques 
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Atropellament i cops a 

persones.  

Bolcades de la màquina o 

vehicle.  

Cops de calor. 

i altres elements sobresortints 

i perillosos de la zona de 

treball. Pujar, baixar, i circular 

amb la màquina o vehicle per 

els llocs dissenyats a tal 

efecte pel fabricant. No 

modificar els elements de 

seguretat de la màquina. 

Aturar la màquina en cas de 

mal funcionament la mateixa 

o si els elements de seguretat 

estan avariats o deteriorats. 

Mantenir una distància de 

seguretat de 2m, respecte 

forats i desnivells del terreny 

(marges, talussos,...). Evitar 

contactes amb nius de vespa 

asiàtica (si es troben; avisar 

als Agents Rurals). Evitar els 

elements tallants o 

sobresortints de la pròpia 

maquinària amb potencial de 

causar danys (talls, cops,...) 

El personal exposat al sol i la 

calor utilitzarà gorra, crema 

solar i tindrà accés a aigua i 

menjar apropiat. Complir la 

normativa de trànsit vigent 

per a la circulació fora de la 

zona d’obra. Mantenir les 

màquines de forma 

adequada, d’acord amb les 

instruccions del fabricant i 

complir amb les revisions 

oficials exigibles a les 

màquines i vehicles que 

puguin circular per la via 

pública. Disposar de 

l’assegurança de 

responsabilitat civil 
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corresponent al tipus de 

vehicle o maquinària. 

Immobilització dels 

vehicles i maquinària, 

d’acord amb les 

instruccions facilitades pel 

fabricant, especialment 

quan el conductor/ra 

abandoni la zona de 

treball. 

 

 

MESURES PREVENTIVES (AMPLIACIÓ):  

 

- Es mantindrà una distància de seguretat general de 2m amb els forats i 

desnivells del terreny on existeixi el risc de bolcada. Quan no es pugui 

garantir aquesta distància mínima; es circularà el més lluny possible de 

les zones de risc. Davant el dubte per part del maquinista; s’haurà de triar 

una ruta alternativa. 

- Respectar les condicions d’estabilitat de la màquina. Disposar 

d’experiència i formació necessària del conductor en terrenys similars. 

- Per a la circulació en terrenys amb pendent superior al 15%; evitar 

circular i operar amb la maquinària de forma no perpendicular a la 

pendent del terreny. Evitar la circulació seguint corbes de nivell. 

- Aturar totalment la màquina en cas de presència de persones dins el radi 

d’acció de la màquina. 

- En cas que alguna persona vulgui acostar-se a la maquinària mentre està 

operant; caldrà que el maquinista aturi el moviment de la màquina. 

- Durant l’ompliment de forats d’enterrament in situ, contenidors o caixes 

de camió o dúmpers d’obra; es tindrà molta cura que la planta quedi 

dipositada al lloc adequat i no caigui pels costats del contenidor. No 

s’excedirà el volum de la caixa de transport i es vigilarà en tot moment 

que la càrrega no caigui de la caixa. Es col·locarà una reixa, tendal, lona 

o làmina de polipropilè o similar, suficientment resistent i ben ancorada, 

que eviti la sortida de les plantes de la caixa contenidora. Es planificarà 

bé l’abocament de la planta per tal que tingui cabuda en el forat 

d’enterrament.  
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4. Descripció de les mesures de prevenció i protecció individual (EPIS) i 
col·lectives 

 

Com a criteri general, seran primordials les proteccions col·lectives davant les 

individuals. A més, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació els mitjans 

auxiliars, la maquinària i les eines. D’altra banda, els mitjans de protecció i equips de 

treball hauran d’estar homologats segons la normativa vigent i en perfecte estat d’ús i 

manteniment. 

 

Tanmateix, els mitjans relacionats hauran de tenir-se en compte per previsibles treballs 

posteriors (reparació, manteniment, etc.). 

 

4.1. Mesures de protecció col·lectiva 
 

- Disposar d’una bona organització i planificació dels treballs per evitar 

interferències entre les diferents feines i circulació dins de l’obra, sobretot 

donant molta importància a la proximitat de persones prop de maquinària i el 

risc del contacte amb les espines de Cylindropuntia. Sempre amb el vist i 

plau de la direcció facultativa i el coordinador de seguretat i salut (en cas 

d’haver-ni). 

- Fer un reconeixement de les zones de treball amb tots els treballadors de 

l’obra, per tal que coneguin els camins i vies d’evacuació, les zones de 

cobertura de mòbil, establir un punt de reunió en cas d’accident. Especial 

cura als forts desnivells com ara la via del tren propera. 

- Disposar sempre d’un vehicle d’emergència a l’obra, encarat cap a la sortida 

d’evacuació. 

- Disposar de farmaciola amb: venes, gasses, tiretes, tisores, iode, gasses 

adhesives i aigua fisiològica en quantitat suficient als treballadors de l’obra.  

- Senyalització de les obres de perill amb tanques, cintres o altres elements 

adequats.  

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a 

l’interior de l’obra com en relació amb els vials exteriors 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra. Tot amb 

marcatge CE. 
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4.2. Mesures de protecció individual (EPIS) 
 

- Maquinista: guants de treball i botes de seguretat com els treballadors 

exposats a Cyllindropuntia, crema solar FP 50 i repel·lent d’insectes. 

 

- Treballador forestal en treballs d’abatiment, tallada i trossejat d’arbres 

o arbusts o trituració de vegetació 

 
EPIS d’acord amb la formació EFESC, ECS1, ECS2, i EBS: 

(Casc forestal amb reixa facial, ulleres de seguretat, protectors auditius, 

guants de treball, botes i pantalons antitall (per a serra de cadena). 

 

- Treballadors exposats al contacte directe amb Cylindropuntia (retirada 

manual de planta exòtica invasora: els Epis i roba de treball seran 

especials i de protecció extrema a la perforació: 

 

- Botes de seguretat pels treballadors que hagin de caminar amb 

zones amb presencia de Cylindropuntia. Complint amb la norma UNE-

EN ISO 20345:20 A causa de la poca experència empírica en aquesta 

práctica; s’ha optat per botes altes amb les més altes condicions de 

protección. Seran com a mínim Clase I S3 , o Classe II S5 o Híbrides, 

amb protección a la perforació de la sola amb marcatge P per a 

plantilles metàl·liques i PL per a plantilles no metàl·liques. Veure 

imatge 5 “bota tipus”. 

 

 

Imatge 5. Bota tipus 
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- Guants de treball: complint amb la norma EN 388:2016 + A1:2018. Els 

guants a utilitzar seran llargs, fins al colze, garantint: 

 A- Resistencia a la ABRASION> 8000 ciclos. NIVEL 4 

B- Resistencia al CORTE 

índice 37,7. NIVEL 5 

C- Resistencia al RASGADO 

76,0 Newtons. NIVEL 4 

D· Resistencia a la PERFORACION 

157,0 Newtons. NIVEL 4 

En la imatge 6 podem veureu un “guant tipus” 

 

 

Imatge 6 guant tipus. 
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- Davantal de protecció especial: com en el cas dels guants, a falta 

d’experiència de quins són els EPIS més adequats; s’ha optat per escollir 

una protección tipus “mandil” davantal que es posarà sobre la roba de 

treball que será gruixuda i amb solapa de protecció que arribi a tapar el 

coll de la persona. Tindrà semblants característiques de protecció que els 

guants. Veure imatge 7. Davantal de protecció especial. 

 

 

Imatge 7. Davantal de protecció especial 

 

 

- Casc i Màscara de protección facial. Triem aquesta opció per tal 

d’oferir un nivel de protección adequat quan s’hagin de manipular plantes 

en alçada en ús de forquetes,… Veure imatge 7. 
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Imatge 7.Màscara de protecció facial. 

 

- Crema solar FP 50 i repel·lent d’insectes. 

 

- Aplicadors de productes fitosanitaris:  

- Roba de treball de màniga llarga 

- Màscara de protecció contra gasos i vapors orgànics tipus A, amb filtres 

de carbó actiu. 

- Ulleres de seguretat transparents amb protecció lateral tipus màscara. 

- Guants de nitril o neoprè de 30 cm de llargada, per a productes químics, 

complint amb la norma UNE EN ISO 374-1:2016 +A1: 2018 

- Granota-vestit per aplicació de productes fitosanitaris que cobreixi tot el 

cos.  

- Botes de seguretat com els treballadors exposats a Cyllindropuntia. 

 

A continuació es mostra una imatge d’un treballador tipus, completament equipat. 

 

 

 

 

5.  Mesures de protecció a tercers 
 

- Mentre es duguin a terme els treballs; tancar, amb tanques d’obra i cinta 

d’obra blanc i vermella, els principals camins d’accés a l’obra i senyalitzar 

amb senyals normalitzades de perill obres i de prohibit el pas a tota persona 

aliena a l’obra. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior de l’obra com en 

relació als vials exteriors. 
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- Immobilització dels vehicles i maquinària, d’acord amb les instruccions 

facilitades pel fabricant, especialment quan el conductor/ra abandoni la zona 

de treball. 

- Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real dels 

elements i infraestructures veïnes. 

 

 

 

 

6. Riscos, mesures preventives i normes de seguretat complementaris: 
 

 

A continuació es mostra una relació complementària dels riscos i les mesures 

preventives a adoptar per a cada activitat: 
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Dúmper d’obra o similar 
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6. FORMACIÓ DELS TREBALLADORS/RES I MEDICINA PREVENTIVA 
 

6.1. Formació 
 

Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l’obra, una exposició de mètodes de treball i 

els riscos que aquests poden comportar, juntament amb les mesures de seguretat que 

s’hauran d’utilitzar per evitar-los. També seran informats de les mesures d’emergència i 

evacuació.   

 

Sempre hi haurà un vehicle 4x4 o furgoneta a l’obra, suficient per evacuar a tots els 

treballadors en cas d’accident o emergència. En cas d’emergència, accident,... tots els 

treballadors/res coneixeran els camins i vies d’accés a la zona de treball i els centres 

mèdics més propers, que són:  

  

Consultori mèdic 

Major, 36 - 08785 Vallbona d´Anoia - Barcelona 

Telèfon: 93 771 91 71 

 

CAP Capellades 

 C/ Torrenova, s/n - 08786 Capellades - Barcelona 

 Telèfon: 93 801 16 91 

 Horari:   

De dilluns a divendres de 8 a 20 hores 

 

Hospital d’Igualada 

Adreça:  

Av. de Catalunya, 11, 08700 Igualada, Barcelona 

Telèfon: 938 07 55 00 

 

 

 

 

 

 

 

tel:+3493%20801%2016%2091
https://www.google.com/search?sca_esv=2630bfe77e32c1e4&sxsrf=AE3TifNJ1scmb1ZtlTwPo-_o3RwrpKirFw:1759325317776&q=hospital+universitari+d%27igualada+adre%C3%A7a&ludocid=123676170257499202&sa=X&ved=2ahUKEwj14_DEjYOQAxVv87sIHdfvHWQQ6BN6BAgtEAI
https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x12a469caead1e1df:0x1b762d253610442?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111
https://www.google.com/search?q=hospital+igualada&oq=hospital+igualada&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTISCAEQLhgKGK8BGMcBGIAEGI4FMgkIAhAAGAoYgAQyCQgDEAAYChiABDIJCAQQABgKGIAEMgkIBRAAGAoYgAQyCQgGEAAYChiABDIJCAcQABgKGIAEMhIICBAuGAoYrwEYxwEYgAQYjgXSAQk1ODM3ajBqMTWoAguwAgHxBb1RBuLZmYM98QW9UQbi2ZmDPQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Tots els treballadors tindran mòbil o mitjans de comunicació amb els companys de feina. 

Es coneixerà en tot moment les zones amb cobertura mòbil. En cas de necessitat ajuda 

sanitària externa; connectar amb el número de telèfon 112. Almenys un mòbil tindrà 

l’app per a mòbils MY112, que ens permet donar la nostra posició als mitjans 

d’emergència.  

 

6.2. Farmaciola. Instal·lacions mèdiques  i Vehicles d’evacuació 
 

La zona propera als treballs disposarà sempre d’un vehicle 4x4 o furgoneta adequada 

dins la zona de treball amb una farmaciola de primers auxilis amb el contingut de material 

especificat a la normativa vigent (benes, gasses, iode, col·liri ocular, aigua oxigenada, 

alcohol, pinces, tisores, apòsits,...) facilitada per la mútua d’accidents laborals, d’acord 

amb el servei de prevenció de l’empresa i els treballs a realitzar. La farmaciola es 

revisaran periòdicament. 

 

6.3. Assistència a accidentats 
 

S’informarà als treballadors a l’inici de l’obra o en el moment de la seva incorporació a 

aquesta, de la situació dels diferents centres mèdics (Centres propis, Mútues Patronals, 

Mútues Laborals, Centres d’Atenció Primària i Hospitals) als quals s’haurà de traslladar 

els accidentats. 

 

És convenient disposar a l’obra i en lloc ben visible, d’una llista amb els telèfons i adreces 

dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc, per garantir el ràpid 

trasllat dels possibles accidentats. 

 

S’aplicarà la filosafia PAS dels primers auxilis, Protegir, Avisar a companys i serveis 

d’emergència i Socòrrec l’accidentat. S’actuarà en funció de la capacitació de primers 

auxilis dels treballadors. En cas de ser necessari; els treballadors demanaran ajuda als 

mitjans d’emergència (112) i donaran clarament la ubicació del punt de reunió. En cas 

que la situació ho aconselli; tots els treballadors/res de l’obra abandonaran la zona de 

treball i es desplaçaran al centre mèdic més proper. 
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7. NORMATIVA APLICABLE 
 

- Directiva 92/57/CEE, de 24 de juny (DOCE: 26/08/92), sobre les disposicions mínimes 

de Seguretat i Salut que han d’aplicar-se a les obres de construcció temporals o mòbils. 

- R.D. 1627/97, de 24 d’octubre (BOE núm. 256, 25/10/97) sobre les disposicions 

mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció. Transposició de la Directiva 

62/57/CEE.  

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals. 

- R.D. 36/1997, de 17 de gener, sobre el Reglament dels Serveis de Prevenció 

- R.D. 485/1997, de 4 d’abril, sobre les disposicions mínimes en matèria de 

senyalització, de seguretat i salut al treball 

- R.D. 486/1997, de 14 d’abril, sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut als 

llocs de treball. 

- R.D. 487/1997, de 14 d’abril, sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut 

relatives a la manipulació manual de càrregues que comportin riscs, en particular dorso-

lumbars per als treballadors. 

- R.D. 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra riscs 

relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball. 

- R.D. 773/1997, de 30 de maig, sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut 

relatives a la utilització d’equips de protecció individual. 

- R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut per 

a l’ús per part dels treballadors dels equips de treball. 

- Ordre de 20 de maig de 1952, sobre el reglament de Seguretat i Higiene del Treball a 

la Indústria de la construcció. 

- Ordre de 20 de setembre de 1986, sobre el model de llibre d’incidències corresponents 

a les obres en que sigui obligatori l’Estudi de Seguretat i Higiene. 

- Ordre de 16 de desembre de 1987, sobre els nous models per a la notificació 

d’accidents de treball i instruccions per al seu compliment i tramitació. 

- Ordre de 31 d’agost de 1987, sobre senyalització, abalisament, neteja i acabat d’obres 

fixes en vies fora de poblat. 

- R.D. 1316/1989, de 27 d’octubre, sobre la protecció als treballadors davant els riscs 

derivats de l’exposició al soroll durant la feina. 

- Ordre de 9 de març de 1972, sobre l’Ordenança General de Seguretat i Higiene al 

Treball. 
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Resolucions aprovatòries de Normes Tècniques Reglamentàries per a diferents mitjans 

de protecció personal de treballadors: 

- R. de 14 de desembre de 1974: N.R.MT-1, casc no metàl·lic. 

- R. de 28 de juliol de 1975: N.R.MT-2, protectors auditius.  

- R. de 28 de juliol de 1975: N.R.MT-3, pantalles per a soldadors.  

- R. de 28 de juliol de 1975: N.R.MT-4, guants aïllants d’electricitat.  

- R. de 28 de juliol de 1975: N.R.MT-5, calçat de seguretat contra riscs mecànics.  

- R. de 28 de juliol de 1975: N.R.MT-6, banquetes aïllants de maniobres.  

- R. de 28 de juliol de 1975: N.R.MT-8, equips de protecció personal de vies respiratòries, 

filtres mecànics.  

- R. de 28 de juliol de 1975: N.R.MT-9, equips de protecció personal de vies respiratòries, 

mascaretes autofiltrants.  

- R. de 28 de juliol de 1975: N.R.MT-10, equips de protecció personal de vies 

respiratòries, filtres químics i mixtos contra amoníac. 

 

A part de totes aquestes disposicions cal recordar que poden existir les d’àmbit local, és 

a dir, les ordenances municipals. 

 

 

Berga, a 27/01/2026 

 

 

David Güell Colet 

Enginyer de forests 

Tècnic superior prevenció riscos laborals  
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II.PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
PARTICULARS 

 

CAPÍTOL 1. NATURALESA DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 

 

1.1. Definició 
 

Aquest plec de prescripcions tècniques particulars constitueix el conjunt d’instruccions per 
realitzar els treballs d’erradicació de plantes exòtiques invasores a Vallbona d’anoia 

 

1.2. Aplicació 
 

Les prescripcions d’aquest plec seran d’aplicació al contractista i subcontractistes, 

dirigits, controlats i inspeccionats per la Direcció tècnica i Coordinació de seguretat i 

salut de l’obra, amb la col·laboració del cap d’obra. 

 

CAPÍTOL 2. DIRECCIÓ I INSPECCIÓ DELS TREBALLS 
 

2.1. Direcció dels treballs 
 

La direcció, control i vigilància dels treballs serà designada per Forestal Catalana, SA. 

 

Les funcions de la direcció tècnica, coordinació de seguretat i salut (si s’escau) i el seu 

equip, respecte el control i vigilància de les obres, són les següents: 

 

• Garantir que els treballs es facin ajustats al present plec de condicions, projecte i pla 

de seguretat. 

• Definir aquelles condicions tècniques que els plecs de prescripcions corresponents 

deixen a la seva decisió o no estan clarament especificats. 

• Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixen per a la interpretació de les 

condicions d’execució dels treballs, condicions de materials,... 

• Estudiar i decidir respecte les incidències o problemes inherents a l’execució dels 

treballs. 
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CAPÍTOL 3. CARACTERÍSTIQUES DELS PRODUCTES I EQUIPS DE TREBALL 
 

 

3.1. Maquinària, equips de treball, EPIS i equips de treball en alçada 
 

La direcció d’obra i el coordinador de seguretat i salut hauran d’aprovar els equips de 

treball, Epis, mètodes de treball i maquinaria, que hauran d’utilitzar-se durant l’execució 

dels treballs. 

 

La maquinària i tots els altres equips de treball i EPIS hauran d’estar en perfectes 

condicions de funcionament i manteniment d’acord amb el fabricant i, restaran adscrits 

a l’obra durant el temps d’execució. Hauran de disposar del corresponent marcatge CE 

o documentació equivalent. 

 

3.2. Productes fitosanitaris i aplicadors 
 

L’empresa o autònom que realitzi l’aplicació haurà d’estar inscrita al ROPO (Registro 

Oficial de Productores y Operadores de medios de defensa fitosanitaria). 

 

Les persones aplicadores d’herbicida tindran vigent el carnet de manipulador de 

productes fitosanitaris de com a mínim el nivell bàsic (aplicadors), carnet qualificat i GIP 

(persona assessora en gestió integral de plagues) (el cap d’obra).  

 

En tot cas es seguiran les instruccions de la fitxa tècnica del producte i de les fitxes de 

seguretat dels productes fitosanitaris. Caldrà que els productes estiguin sempre en el 

seu contenidor original i fer servir els complements adequats per a la seva dosificació, 

neteja i eliminació (SIGFITO). 

 

Tots els productes fitosanitaris hauran de poder ser legalment comercialitzats i adquirits 

en establiments inscrits al ROPO i, figurar en el “Registro de productos fitosanitarios del 

Ministerio de Agricultura, pesca y alimentación del Gobierno de España”.  

 

 https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-

fitosanitarios/registro-productos 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=Registro+Oficial+de+Productores+y+Operadores+de+medios+de+defensa+fitosanitaria&sca_esv=292c8ab72c42bfbf&sxsrf=ANbL-n7t42-iFUKp83BmYlCu_d88yOk-DQ%3A1769431237854&ei=xWB3adn2M4mIkdUPvoeGsAE&oq=que+es+el+ROPO+f&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiEHF1ZSBlcyBlbCBST1BPIGYqAggAMggQABiABBjLATIIEAAYFhgKGB4yCBAAGIAEGKIEMgUQABjvBTIFEAAY7wUyBRAAGO8FSNk5UIsJWOAxcAd4AZABAJgB3gGgAdYTqgEGMS4xNy4yuAEDyAEA-AEBmAIboALhFMICChAAGLADGNYEGEfCAg0QABiABBiwAxhDGIoFwgILEAAYgAQYsQMYgwHCAggQABiABBixA8ICERAuGIAEGLEDGNEDGIMBGMcBwgILEC4YgAQYsQMYgwHCAg4QABiABBixAxiDARiKBcICBRAuGIAEwgILEC4YgAQYxwEYrwHCAgQQABgDwgIEECMYJ8ICChAAGIAEGEMYigXCAgUQABiABMICDRAAGIAEGLEDGEMYigXCAgoQIxjwBRgnGMkCwgIKECMYgAQYJxiKBcICEhAjGPAFGIAEGBMYJxjJAhiKBcICBhAAGBYYHsICBRAhGKABmAMAiAYBkAYKkgcGNy4xOC4yoAeSmQGyBwYwLjE4LjK4B8YUwgcHMS4xMC4xNsgHYYAIAA&sclient=gws-wiz-serp&ved=2ahUKEwjuq_7k0auSAxXaUaQEHZQEJjgQgK4QegQIARAB
https://www.google.com/search?q=Registro+Oficial+de+Productores+y+Operadores+de+medios+de+defensa+fitosanitaria&sca_esv=292c8ab72c42bfbf&sxsrf=ANbL-n7t42-iFUKp83BmYlCu_d88yOk-DQ%3A1769431237854&ei=xWB3adn2M4mIkdUPvoeGsAE&oq=que+es+el+ROPO+f&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiEHF1ZSBlcyBlbCBST1BPIGYqAggAMggQABiABBjLATIIEAAYFhgKGB4yCBAAGIAEGKIEMgUQABjvBTIFEAAY7wUyBRAAGO8FSNk5UIsJWOAxcAd4AZABAJgB3gGgAdYTqgEGMS4xNy4yuAEDyAEA-AEBmAIboALhFMICChAAGLADGNYEGEfCAg0QABiABBiwAxhDGIoFwgILEAAYgAQYsQMYgwHCAggQABiABBixA8ICERAuGIAEGLEDGNEDGIMBGMcBwgILEC4YgAQYsQMYgwHCAg4QABiABBixAxiDARiKBcICBRAuGIAEwgILEC4YgAQYxwEYrwHCAgQQABgDwgIEECMYJ8ICChAAGIAEGEMYigXCAgUQABiABMICDRAAGIAEGLEDGEMYigXCAgoQIxjwBRgnGMkCwgIKECMYgAQYJxiKBcICEhAjGPAFGIAEGBMYJxjJAhiKBcICBhAAGBYYHsICBRAhGKABmAMAiAYBkAYKkgcGNy4xOC4yoAeSmQGyBwYwLjE4LjK4B8YUwgcHMS4xMC4xNsgHYYAIAA&sclient=gws-wiz-serp&ved=2ahUKEwjuq_7k0auSAxXaUaQEHZQEJjgQgK4QegQIARAB
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-fitosanitarios/registro-productos
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-fitosanitarios/registro-productos
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CAPÍTOL 4. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 
 

4.1. Planificació, termini i període d’execució dels treballs 

 

En una primera fase, prèvia a l’execució, es procedirà al reconeixement i replantejament 

dels treballs i de les zones amb presència de Cylindropuntia i Opuntia Humifusa; definint: 

punts de reunió, zones de cobertura mòbil, reconeixement del terreny, accessos, zones 

de risc (barrancs, via del tren, zones amb elevada pendent, marges, presència de 

Cylindropuntia,... així com els punts de reunió en cas d’emergència i evacuació. Aquesta 

fase serà feta entre la direcció tècnica, la coordinació de seguretat i salut i el cap d’obra 

de l’empresa adjudicatària. Es farà referència a les mesures de seguretat a adoptar, la 

planificació de l’execució, els mètodes de treball, les zones de trànsit de la maquinària i 

els punts d’enterrament de les plantes.   

 

El termini d’execució serà de 4 mesos i el període hàbil anirà del 15 de març al 31 

d’octubre. 

 

4.2. Execució dels treballs. 
 

L’execució es realitzarà d’acord amb la racionalització que imposa l’especial 

característica dels treballs i d’acord amb el punt 4.1.  

 

A continuació es mostren el plec de condicions tècniques per a l’execució de les 

diferents partides d’obra:  

 

• TREBALLS PREVIS DE TALLADA I/O DESBROSSADA DE VEGETACIÓ PER 

TAL DE FACILITAR EL TRÀNSIT A LA MAQUINÀRIA I VEHICLES A LA ZONA 

DE TREBALL 

o Els treballs consisteixen en la tallada i trossejat d’arbres, arbusts i branques 

que puguin dificultar l’accés a vehicles i maquinària.   

o S’utilitzarà serra de cadena, serres de poda i desbrossadora manual amb 

capçal de trituració. 

o S’aplicaran les tècniques i normes de seguretat definides en la certificació 

EFESC (ECS1, ECS2 i EBS). 

o Els troncs de més de 10cm de diàmetre es trossejaran a 1m de longitud i 

s’apilaran conjuntament al costat d’arbres, marges i altres zones adequades 

(planes i netes), que no dificultin el pas de vehicles i maquinària. 
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o Les restes de branques s’apilaran i es trossejaran a una longitud màxima de 

50cm, de manera que l’altura final de les restes no superi els 25 cm respecte 

el nivell del terra. 

o Les plantes bianuals tipus esbarzers, ginestes,... es trituraran i desbrossaran 

in situ amb desbrossadora manual a motor, amb capçal triturador. L’altura de 

les restes serà inferior a 5cm respecte el nivell de terra i tindran una longitud 

inferior a 5cm. Es mantindrà una distància als vehicles i persones de 50m. 

La trituració (capçal de trituració actuant) es farà sempre en direcció diferent 

a vehicles, via de tren i terceres persones. 

 

• EXECUCIÓ DE TREBALLS EN ZONES ACCESSIBLES A MAQUINÀRIA 

 

o  Els treballs es complementaran amb com a mínim una persona de suport 

als treballs i aplicador de productes fitosanitaris. 

o En funció de l’accés, la densitat de plantes i la grandària d’aquestes; les 

operacions es duran a terme amb mitjans mecànics o manuals, prioritzant 

sempre els mitjans mecànics. 

o Es podrà circular per tota la superfície d’actuació, quan el pendent ho 

permeti. Prèvia autorització i planificació amb la direcció facultativa; es 

podran realitzar camins i accessos auxiliars, amb el mínim de moviment 

de terres, que permeti el pas a la maquinària per accedir a les zones on 

estan ubicades les plantes. Es realitzaran els drenatges necessaris per tal 

de minimitzar l’erosió de les pluges.  

o En cas que la direcció facultativa ho consideri; es restauraran els camins 

i accessos construïts durant els treballs d’erradicació.  

o Es procurarà, sempre que el pendent del terreny ho permeti, que els 

desplaçaments siguin en la direcció de les feixes dels antics conreus. 

o La maquinària a utilitzar preferentment serà de cadenes, de 8-12t, amb 

braç retroexcavadora i element estabilitzador a la bolcada (pala o 

elements a tal efecte) i cabina contra bolcada. 

o El maquinista en cada cas decidirà quina és la millor manera de procedir 

per a l’arrencada i enterrament de les plantes. En tot cas s’assegurarà 

d’arrencar la planta, com a mínim tot el coll de l’arrel (no caldrà desarrelar 

totalment la planta). S’evitaran moviments de terra innecessaris. Es 

podran acumular vàries plantes prèviament a l’enterrament. En una fase 

següent s’excavaran els forats al terra, de les dimensions necessàries per 
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tal que hi càpiguen de manera que les plantes superiors, abans d’enterrar, 

estiguin com a mínim a 20cm per sota el nivell del sòl original abans de 

ser excavat. S’abocaran les plantes als forats per capes i s’aixafaran amb 

la cullera de la màquina, de manera que l’altura de plantes resultant sigui 

inferior a 25cm; llavors la persona de suport aplicarà el producte 

fitosanitari fins que la planta quedi totalment mullada, d’acord amb les 

instruccions donades per la direcció facultativa el dia d’inici dels treballs. 

Es procedirà de la mateixa manera fins arribar aproximadament a uns 20 

cm per sota el nivell del terreny abans de ser excavat; moment en el qual 

es durà a terme l’última aplicació de l’herbicida i es procedirà al tapat de 

la planta amb la terra de l’excavació. L’altura mínima de terra sobre l’últica 

capa de plantes serà de com a mínim 25cm. Finalment es realitzarà una 

estesa del material de la zona d’excavació de manera que presenti una 

correcta uniformitat superficial amb el terreny adjacent. 

o Una altra opció d’enterrament de les plantes és transportar, amb Dumper 

d’obra, camió o similar, les plantes arrencades a forats fora de la zona de 

treball, en parcel·les que l’ajuntament de Vallbona d’Anoia ha posat a 

disposició. A uns a 3 km de distància mitjana.  Veure plànol nº3. Ubicació 

de les parcel·les de l’Ajuntament de Vallbona per a enterrar plantes 

invasores. Serà necessària la comunicació prèvia formal a l’ajuntament 

qui autoritzarà els treballs. Qualsevol sortida de vehicles i maquinària de 

la zona de treball farà necessària la inspecció prèvia de neumàtics i altres 

elements de la carrosseria, botes, roba, en definitiva, de qualsevol element 

o equip de treball que hagi pogut entrar en contacte amb Cylindropuntia... 

per tal que no hi hagi cap fragment de Cylindropuntia enganxat que es 

pugui propagar fora de l’àrea de treball. En cas d’haver-n’hi; s’hauran de 

treure d’acord amb l’apartat Treballs de manipulació de Cylindropuntia i 

Opuntia amb eines manuals:  
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o En tot cas hi haurà la presència de com a mínim una persona 

acompanyant, qui podrà ser l’aplicador d’herbicida i verificarà les 

condicions per al trànsit segur de la maquinària, la presència d’obstacles 

o desnivells de risc. Avisarà al maquinista en cas de presència de terceres 

persones i qualsevol altre risc sobrevingut. També tindrà la funció de 

revisar que no quedin restes de planta fora dels forats. En cas de ser 

necessari entrar en contacte amb les plantes; utilitzarà les eines manuals 

adequades, que figuren en l’apartat de “Treballs en zones no accessibles 

a maquinària”). Les plantes es dipositaran dins els forats abans de ser 

enterrades per la maquinària; especialment les plantes petites i trossos de 

planta. Es podran fer acopi de plantes i diposita-les a la pala de la màquina 

aturada, per al posterior enterrament dins els forats.   

 

• TRACTAMENT HERBICIDA LOCAL  

o Cada dia es farà la neteja únicament del caldo a aplicar en la mateixa 

jornada. El mètode l’aplicació serà mitjançant motxilla de polvorització de 

15l o similar per a aplicació de productes fitosanitaris. Al finalitzar la 

jornada; es netejarà la motxilla mitjançant un triple esbandit que s’abocarà 

dins els forats excavats per la màquina, evitant rentar, amb l’aigua de 

neteja, les plantes invasores prèviament ruixades. 

o Es ruixaran únicament les plantes invasores aixafades per la cullera de la 

maquinària d’excavació i, únicament dins els forats d’enterrament, per 

capes assegurant el total recobriment superficial de les plantes aixafades. 

o No es podran aplicar els productes amb un vent superior a 5Km/h, amb 

precipitació o sobre les plantes mullades en la seva superfície (pluja o 

humitat ambiental que hi condensi). Es comprovarà sempre i abans de 

l’aplicació que en les 24h següents a l’aplicació; la probabilitat d’ocurrència 

de precipitació sigui inferior al 10% (mapa del temps a Catalunya sense 

símbol de ruixat. D’acord amb la web: https://www.Meteo.cat per a la zona 

d’aplicació. 

 

 

 

 

 

https://www.meteo.cat/
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• El caldo (aigua + producte fitosanitari+ adjuvants i correctors de PH) estarà 

compost de: 

 

PRODUCTE 1: (AMINOPIRALID 3% (SAL POTÁSICA) + TRICLOPIR 24% (ESTER 

BUTOXIETIL) [EW] P/V). Dosi del producte 1 dins per al caldo, és el 3% (3l 

Producte 1 per cada 100l d’aigua). EN substitució al PRODUCTE 1 i considerant 

al TRICLOPIR com al producte actiu més efectiu; també es pot utilitzar el 

PRODUCTE 1a, amb la següent formulació: 

PRODUCTE 1a: FLUROXIPIR 3% + TRICLOPIR 9% p/v. EC en aquest cas, la dosi 

del producte 1a per a la preparació del caldo, és el 8% (8l de producte 1a per 

cada 100l d’aigua).  

 

Nota: Altres herbicides amb Triclopir; hauran de ser aprovats per la direcció 

tècnica i dosificar-los per tal d’obtenir la concentració equivalent al 3% 

utilitzant un herbicida amb TRICLOPIR 24% P/V o el que és el mateix amb 720g 

de TRICLOPIR per cada 100l d’aigua neta. S’acceptaran les substàncies 

actives del producte comercial que vinguin formulades juntament amb el 

triclopir, sempre i quqan tinguin la mateixa finalitat herbicida.  

 

PRODUCTE 2: GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA) [UL] P/V [EW] P/V. 

Dosi del producte 2 per a la preparació del caldo, és el 3% (3l Producte 1 per 

cada 100l d’aigua).  

 

PRODUCTE 3: MULLANT: ALQUIL POLIGLICOL 20% (ETER) [SL] P/V. Dosi del 

producte 3 per a la preparació del caldo, és el 0,3% (300ml Producte 3 per cada 

100l d’aigua) 

 

PRODUCTE 4: REGULADOR-REDUCTOR DE PH PER A CALDOS 

FITOSANITARIS I HERBICIDES. Qualsevol producte inscrit al registre oficial. 

Mesurar el PH una vegada feta la barreja. El PH hauria d’estar al voltant de 6 (+-

0,5). 

Com a exemple; Un adob líquid compost NP 3-17-0. Contenido declarado Nitrógeno 

(N) total p/p 3.0% L p/v 3.6% Nitrógeno (N) ureico 3.0% 3.6% Péntoxido de fósforo 

(P2 O5 ) soluble en agua y citrato amónico neutro 17.0% 20.4% Péntoxido de fósforo 

(P2 O5 ) soluble en agua 17.0% 20.4%. La dosis depèn de la duresa de l’aigua i 

caldrà anar afegint el producte una vegada hàgim afegit la resta de productes. Les 

dosis orientatives per aquest producte (es poden utilitzar alternatives que ofereixin 
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el mateix resultat i no interaccionin amb els productes químics (garantit per un 

enginyer agrònom per escrit): 

Dosis orientatives per obtenir un PH=6:  PH inicial caldo=7; afegim 60 ml de  producte 

NP 3-17-0  /100 l de caldo , PH inicial caldo=8-8,5 , afegim 70 ml producte NP 3-17-

0  70 c.c./100 l de caldo, PH inicial caldo=9 , afegim 80 ml producte NP 3-17-0/100 l 

de caldo,  PH inicial caldo=9,5 , afegim 100 ml producte NP 3-17-0/100 l de caldo, 

PH inicial caldo=10 , afegim 120 ml producte NP 3-17-0/100 l de caldo. 

 

PRODUCTE 5: Aigua el més neta possible, sense brosses en suspensió que 

puguin obstruir els dosificadors, preferentment no clorada. 

 

Nota: caldrà seguir les fitxes i recomanacions de seguretat de tots els productes 

fitosanitaris. Tots els productes fitosanitaris estaran autoritzats en el “Registro de 

productos fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, pesca y alimentación del Gobierno 

de España”. A sota es mostra l’adreça electrònica: 

 

 https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-

fitosanitarios/registro-productos  

 

El PRODUCTE 1 es pot consultar en el buscador del registre amb el nom comercial de 

“Tordon star”. També es poden trobar alternatives amb la substància activa 

“TRICLOPIR” 

El PRODUCTE 1a es pot consultar en el buscador del registres amb el nom comercial 

de “Garlon-GS”. També es poden trobar alternatives amb la substància activa 

“TRICLOPIR” 

El PRODUCTE 2 es pot consultar en el buscador del registres amb la substància 

“Glifosato” 

 

Tots els productes seran aplicats per una equip especialitzat amb possessió del 

carnet bàsic d’aplicador de productes fitosanitaris i en cas d’haver-hi més  amb 

com a mínim una persona amb possessió del carnet qualificat, d’acord amb la 

nomenclatura i titulacions del DARPA. Generalitat de Catalunya o equivalent 

estatal.  

 

Tots els residus i envasos es gestionaran convenientment d’acord amb el sistema 

de recollida de SIGFITO. 

 

https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-fitosanitarios/registro-productos
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-fitosanitarios/registro-productos
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• ZONES NO ACCESSIBLES A MAQUINÀRIA. TREBALLS MANUALS 

D’ERRADICACIÓ DE PLANTES INVASORES 

 

o Aquests treballs es duran a terme en les zones no accessibles a 

maquinària. Per a plantes grosses de més de 1m d’altura serà necessària 

l’accés a maquinària i procedir de la forma ja explicada anteriorment. 

o Consisteixen en l’arrencada, coll de l’arrel inclòs, o la fragmentació de la 

planta amb eines manuals tipus aixada, magall, o eina específica amb 

mànec de 1-1,5m de longitud aproximada amb pala plana tallant a la 

punta. Veure imatges 2, 3 i 4. Les persones s’ubicaran sempre en la part 

més alta de la pendent. 

o Les plantes es col·locaran en contenidors plàstics amb rodes amb tapa. 

Veure imatge 1. Utilitzant aquest contenidor o similar. Durant els 

desplaçaments del contenidor es bloquejarà la tapa amb una corda o 

similar per tal d’evitar abocaments involuntaris en cas de bolcada del 

contenidor.  

o El transport de les plantes, es farà fins als camins d’accés a vehicles o 

maquinària de transport o fins als forats d’enterrament més propers. 

Posteriorment es transportarà i gestionarà com en l’apartat anterior del 

plec o s’expliquen els treballs i transport de plantes. En tot cas els 

operadors manuals comprovaran que no es desprenen plantes durant el 

transport amb maquinària de les mateixes (seguint la mateixa ruta que 

han fet la retroexcavadora, el dúmper d’obra o el camió de transport). 

 

 

       Imatge 1. Contenidor amb rodes 240l 
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       Imatge 2. Eina manual tipus talladora per a fragmentar o tallar plantes. Afegir 

pal fusta o resina de 1-1,5m de longitud. 

 

 

Imatge 3. Eina manual tipus forca o rastrell pera la manipulació de plantes  

 

 

Imatge 4. Eines manuals tipus aixada i pala plana per a l’arrencada i abocat dins 

els forats o contenidors de plantes petites. 
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• ZONA DE TREBALLS EN TALUSSOS INCLINATS. Veure plànol nº2. Zones 

classificades com a Alta/Fort pendent: 

 

o En primera opció, en aquelles zones on sigui viable l’accés a la 

maquinària; procedir com en el punt: “ZONES ACCESSIBLES A 

MAQUINÀRIA”. En les zones no accessibles; procedir d’acord amb els 

punts següents: 

o Muntar una línia de vida horitzontal en la part superior del tal·lus inclinat i 

anar-se baixant per les línies verticals; convenientment ancorades a la 

primera en direcció a la part baixa del talús; treballant de dalt a baix, amb 

dispositius de seguretat en el posicionament i maniobra, arnesos. El 

personal ha d’estar adequadament format en aquest tipus de treballs. 

o Arrencada de planta amb eines manuals tipus aixada, magall, o eina 

específica amb mànec de 1,5m de longitud aproximada amb pala plana 

tallant a la punta. Treballar sempre de les parts altes a les baixes. 

o Fragmentació de plantes grosses amb eina específica amb mànec de 

1,5m de longitud aproximada amb pala plana tallant a la punta. 

o Estimbat de plantes talús avall. Es tindrà molta cura de revisar que no 

quedi cap tros de planta en el talús. 

o En les zones accessibles a maquinària; efectuar els treballs d’enterrament 

o transport de plantes, d’acord amb el punt “Treballs en zones accessibles 

a maquinària). 

o En les zones inaccessibles a maquinària, en el talús inferior; col·locar les 

plantes dins contenidor plàstic, veure imatge 1,  mitjançant eines manuals 

tipus forca o forqueta  i portar-les fins a les zones accessibles a maquinària 

i forats d’enterrament. 

o Si les zones del talús inferior són accessibles a maquinària; procedir com 

en el punt: ZONES ACCESSIBLES ALS MITJANS MECÀNICS 

(RETROEXCAVADORA): 
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III. PLÀNOLS 

 

ÍNDEX 
 
Plànol nº1. Ubicació 
Plànol nº2. Descripció actuacions 
Plànol nº3. Ubicació de les parcel·les, de l’ajuntament de Vallbona per tal 
d’enterrar les plantes exòtiques invasores 
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IV. PRESSUPOST 

 

ÍNDEX 
 
• JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

• AMIDAMENTS 

• QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 

• QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 

• PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 

• RESUM DEL PRESSUPOST 

• PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 

 



DAVID GÜELL 
COLET - DNI 
39724613W 
(TCAT)

Firmado digitalmente 
por DAVID GÜELL 
COLET - DNI 
39724613W (TCAT) 
Fecha: 2025.09.18 
14:06:56 +02'00'



DAVID GÜELL 
COLET - DNI 
39724613W (TCAT)

Firmado digitalmente por 
DAVID GÜELL COLET - DNI 
39724613W (TCAT) 
Fecha: 2025.09.18 14:13:07 
+02'00'



Parceles enterrar ajuntament Vallbona

LLEGENDA

DAVID GÜELL 
COLET - DNI 
39724613W (TCAT)

Firmado digitalmente por 
DAVID GÜELL COLET - DNI 
39724613W (TCAT) 
Fecha: 2025.09.26 11:08:29 
+02'00'



A0F-000M h Oficial 1a jardiner 35,05000 €

A0F-IAVV h Oficial 1a forestal 25,52000 €

A0I-I6DP h Peó especialitzat en forestal 24,83000 €



ACTUACIONS D´ERRADICACIÓ DE CYLINDROPUNTIA A VALLBONA D´ANOIA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 29/01/26 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C139-00LH h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t 106,80000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 56,51000 €

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 54,17000 €

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 45,45000 €

C15C-005Z h Dúmper d'1,5 t de càrrega, 0,58 m3 de volum de càrrega, 13 CV de potència i 480 mm d'alçària de
descàrrega

31,48000 €

CR10-005L h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc 5,96000 €

CRE0-00C0 h Motoserra 3,51000 €

CRL0-002L h Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides 22,60000 €

CRL1-00CB h Equip motobomba a pressió graduable per a tractaments fitosanitaris i herbicides 5,00000 €



ACTUACIONS D´ERRADICACIÓ DE CYLINDROPUNTIA A VALLBONA D´ANOIA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 29/01/26 Pàg.: 3

MATERIALS

BRL1-0TY3 l Caldo herbicida hormonal convencional sistèmic amb base de Triclopir i glifosat, mullant, regulador
de PH i colorant

3,00000 €



ACTUACIONS D´ERRADICACIÓ DE CYLINDROPUNTIA A VALLBONA D´ANOIA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 29/01/26 Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

PR01P-1 ha Treballs d'erradicació en zones de densitat mitjana de
planta exòtica invasora

Rend.: 1,000 3.617,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-IAVV h Oficial 1a forestal 18,000 /R x 25,52000 = 459,36000

Subtotal: 459,36000 459,36000

Maquinària

CRL0-002L h Aparell manual de pressió per a tractaments
fitosanitaris i herbicides

1,500 /R x 22,60000 = 33,90000

C139-00LH h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t 18,000 /R x 106,80000 = 1.922,40000

C15C-005Z h Dúmper d'1,5 t de càrrega, 0,58 m3 de volum de
càrrega, 13 CV de potència i 480 mm d'alçària de
descàrrega

9,000 /R x 31,48000 = 283,32000

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 9,000 /R x 54,17000 = 487,53000

Subtotal: 2.727,15000 2.727,15000

Materials

BRL1-0TY3 l Caldo herbicida hormonal convencional sistèmic amb
base de Triclopir i glifosat, mullant, regulador de PH i
colorant

120,000      x 3,00000 = 360,00000

Subtotal: 360,00000 360,00000

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,000 %  s 3.546,51000 = 70,93020

Subtotal: 70,93020 70,93020

COST DIRECTE 3.617,44020
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.617,44020

PR02P-2 ha Treballs d'erradicació mecanitzada en zones de
densitat alta. Inclou l'arrencada de planta invasora
Cylindropuntia pallida, Opuntia humifusa o similar.
Mitjançant arrencament superficial de la planta, inclòs
coll de l'arrel, col·locació a forat, xafat de la planta,
tractament herbicida. Inclou excavació i tapat del forat
amb terres de la pròpia excavació. En alternativa;
inclourà la càrrega, transport, excavació, abocament i
enterrament de les plantes en parcel·les exteriors
fora de la zona de retirada de les plantes invasores.
Inclou els treballs de suport de personal especialitzat
per a la revisió i col·locació de les plantes als forats o
dins la cullera de la màquina

Rend.: 1,000 7.827,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-IAVV h Oficial 1a forestal 40,000 /R x 25,52000 = 1.020,80000

Subtotal: 1.020,80000 1.020,80000

Maquinària

C139-00LH h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t 40,000 /R x 106,80000 = 4.272,00000



ACTUACIONS D´ERRADICACIÓ DE CYLINDROPUNTIA A VALLBONA D´ANOIA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 29/01/26 Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 20,000 /R x 54,17000 = 1.083,40000

C15C-005Z h Dúmper d'1,5 t de càrrega, 0,58 m3 de volum de
càrrega, 13 CV de potència i 480 mm d'alçària de
descàrrega

20,000 /R x 31,48000 = 629,60000

CRL0-002L h Aparell manual de pressió per a tractaments
fitosanitaris i herbicides

3,000 /R x 22,60000 = 67,80000

Subtotal: 6.052,80000 6.052,80000

Materials

BRL1-0TY3 l Caldo herbicida hormonal convencional sistèmic amb
base de Triclopir i glifosat, mullant, regulador de PH i
colorant

200,000      x 3,00000 = 600,00000

Subtotal: 600,00000 600,00000

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,000 %  s 7.673,60000 = 153,47200

Subtotal: 153,47200 153,47200

COST DIRECTE 7.827,07200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.827,07200

PR03P-3 ha Treballs d'erradicació manual o mecanitzada en
zones de densitat baixa. Inclou l'arrencada i
fragmentació manual de planta invasora
Cylindropuntia pallida, Opuntia humifusa o similar,
mitjançant aixades, pales, forquetes i eines similars.
Inclou la fragmentació i col·locació dins a contenidor
plàstic amb tapa i transport a les zones de treball
mecanitzat o amb accés a les mateixes (vores de
camins,...). Aquests treballs es podran fer amb
maquinària de la mateixa manera que es descriu en la
partida a tal efecte.

Rend.: 1,000 514,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 11,000 /R x 31,11000 = 342,21000

Subtotal: 342,21000 342,21000

Maquinària

CRL0-002L h Aparell manual de pressió per a tractaments
fitosanitaris i herbicides

0,500 /R x 22,60000 = 11,30000

C139-00LH h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t 1,000 /R x 106,80000 = 106,80000

Subtotal: 118,10000 118,10000

Materials

BRL1-0TY3 l Caldo herbicida hormonal convencional sistèmic amb
base de Triclopir i glifosat, mullant, regulador de PH i
colorant

10,000      x 3,00000 = 30,00000

Subtotal: 30,00000 30,00000

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,000 %  s 490,31000 = 24,51550



ACTUACIONS D´ERRADICACIÓ DE CYLINDROPUNTIA A VALLBONA D´ANOIA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 29/01/26 Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 24,51550 24,51550

COST DIRECTE 514,82550
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 514,82550

PR05P-4 PA Treballs d'erradicació manual mitjançant línies de vida
o altres mètodes d'igual o superior seguretat. Inclouen
l'arrencada i fragmentació de planta invasora
Cylindropuntia pallida, Opuntia humifusa o similar,
mitjançant aixades, pales, forquetes i eines similars,
utilitzant sistemes homologats de treballs en alçada i
personal format a tal efecte. Inclou l'estimbat de les
plantes a la part baixa del talús per al posterior
transoprt a les zones d'enterrament

Rend.: 1,000 2.418,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 60,000 /R x 35,05000 = 2.103,00000

Subtotal: 2.103,00000 2.103,00000

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 15,000 %  s 2.103,00000 = 315,45000

Subtotal: 315,45000 315,45000

COST DIRECTE 2.418,45000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.418,45000

PREFM-TF00P-5 PA Actuacions de tala, poda, trocejat i trituració de
vegetació

Rend.: 1,000 699,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-IAVV h Oficial 1a forestal 23,000 /R x 25,52000 = 586,96000

Subtotal: 586,96000 586,96000

Maquinària

CR10-005L h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o
disc

11,000 /R x 5,96000 = 65,56000

CRE0-00C0 h Motoserra 11,000 /R x 3,51000 = 38,61000

Subtotal: 104,17000 104,17000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 8,80440

COST DIRECTE 699,93440
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 699,93440



ACTUACIONS D´ERRADICACIÓ DE CYLINDROPUNTIA A VALLBONA D´ANOIA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 29/01/26 Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

PSS1P-6 PA Seguretat i salut 2,5% (PEM) Rend.: 1,000 1.705,00 €

COST DIRECTE 1.705,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.705,0000

________________________________________________________________________________________________________________



ACTUACIONS D´ERRADICACIÓ DE CYLINDROPUNTIA A VALLBONA D´ANOIA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 29/01/26 Pàg.: 8

PARTIDES ALÇADES

P11 PA Partida alçada a justificar d'imprevistos Rend.: 1,000 1.000,00 €

COST DIRECTE 1.000,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________



ACTUACIONS D´ERRADICACIÓ DE CYLINDROPUNTIA A VALLBONA D´ANOIA

AMIDAMENTS Data: 29/01/26 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST TREBALLS D'ERRADICACIÓ EEI A VALLBONA D'ANOIA
Capítol 01  TREBALLS SOBRE LA VEGETACIÓ LLENYOSA I ARBUSTIVA

1 PREFM-TF00 PA Actuacions de tala, poda, trocejat i trituració de vegetació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST TREBALLS D'ERRADICACIÓ EEI A VALLBONA D'ANOIA
Capítol 02  TREBALLS D'ERRADICACIÓ DE PLANTES EXÒTIQUES  INVASORES

1 PR02 ha Treballs d'erradicació mecanitzada en zones de densitat alta. Inclou l'arrencada de planta invasora
Cylindropuntia pallida, Opuntia humifusa o similar. Mitjançant arrencament superficial de la planta, inclòs coll de
l'arrel, col·locació a forat, xafat de la planta, tractament herbicida. Inclou excavació i tapat del forat amb terres de
la pròpia excavació. En alternativa; inclourà la càrrega, transport, excavació, abocament i enterrament de les
plantes en parcel·les exteriors fora de la zona de retirada de les plantes invasores. Inclou els treballs de suport
de personal especialitzat per a la revisió i col·locació de les plantes als forats o dins la cullera de la màquina

AMIDAMENT DIRECTE 0,640

2 PR01 ha Treballs d'erradicació en zones de densitat mitjana de planta exòtica invasora

AMIDAMENT DIRECTE 14,500

3 PR03 ha Treballs d'erradicació manual o mecanitzada en zones de densitat baixa. Inclou l'arrencada i fragmentació
manual de planta invasora Cylindropuntia pallida, Opuntia humifusa o similar, mitjançant aixades, pales,
forquetes i eines similars. Inclou la fragmentació i col·locació dins a contenidor plàstic amb tapa i transport a les
zones de treball mecanitzat o amb accés a les mateixes (vores de camins,...). Aquests treballs es podran fer
amb maquinària de la mateixa manera que es descriu en la partida a tal efecte.

AMIDAMENT DIRECTE 11,970

4 PR05 PA Treballs d'erradicació manual mitjançant línies de vida o altres mètodes d'igual o superior seguretat. Inclouen
l'arrencada i fragmentació de planta invasora Cylindropuntia pallida, Opuntia humifusa o similar, mitjançant
aixades, pales, forquetes i eines similars, utilitzant sistemes homologats de treballs en alçada i personal format a
tal efecte. Inclou l'estimbat de les plantes a la part baixa del talús per al posterior transoprt a les zones
d'enterrament

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 P11 PA Partida alçada a justificar d'imprevistos

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST TREBALLS D'ERRADICACIÓ EEI A VALLBONA D'ANOIA
Capítol 03  SEGURETAT I SALUT

1 PSS1 PA Seguretat i salut 2,5% (PEM)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



ACTUACIONS D´ERRADICACIÓ DE CYLINDROPUNTIA A VALLBONA D´ANOIA

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 29/01/26

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3.617,44haPR01 Treballs d'erradicació en zones de densitat mitjana de planta exòtica invasoraP- 1
(TRES MIL SIS-CENTS DISSET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €7.827,07haPR02 Treballs d'erradicació mecanitzada en zones de densitat alta. Inclou l'arrencada de planta invasora
Cylindropuntia pallida, Opuntia humifusa o similar. Mitjançant arrencament superficial de la planta,
inclòs coll de l'arrel, col·locació a forat, xafat de la planta, tractament herbicida. Inclou excavació i
tapat del forat amb terres de la pròpia excavació. En alternativa; inclourà la càrrega, transport,
excavació, abocament i enterrament de les plantes en parcel·les exteriors fora de la zona de
retirada de les plantes invasores. Inclou els treballs de suport de personal especialitzat per a la
revisió i col·locació de les plantes als forats o dins la cullera de la màquina 

P- 2

(SET MIL VUIT-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €514,83haPR03 Treballs d'erradicació manual o mecanitzada en zones de densitat baixa. Inclou l'arrencada i
fragmentació manual de planta invasora Cylindropuntia pallida, Opuntia humifusa o similar,
mitjançant aixades, pales, forquetes i eines similars. Inclou la fragmentació i col·locació dins a
contenidor plàstic amb tapa i transport a les zones de treball mecanitzat o amb accés a les
mateixes (vores de camins,...). Aquests treballs es podran fer amb maquinària de la mateixa
manera que es descriu en la partida a tal efecte.

P- 3

(CINC-CENTS CATORZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €2.418,45PAPR05 Treballs d'erradicació manual mitjançant línies de vida o altres mètodes d'igual o superior
seguretat. Inclouen l'arrencada i fragmentació de planta invasora Cylindropuntia pallida, Opuntia
humifusa o similar, mitjançant aixades, pales, forquetes i eines similars, utilitzant sistemes
homologats de treballs en alçada i personal format a tal efecte. Inclou l'estimbat de les plantes a la
part baixa del talús per al posterior transoprt a les zones d'enterrament

P- 4

(DOS MIL QUATRE-CENTS DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €699,93PAPREFM-TF00 Actuacions de tala, poda, trocejat i trituració de vegetacióP- 5
(SIS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €1.705,00PAPSS1 Seguretat i salut 2,5% (PEM)P- 6
(MIL SET-CENTS CINC EUROS)



ACTUACIONS D´ERRADICACIÓ DE CYLINDROPUNTIA A VALLBONA D´ANOIA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 29/01/26 Pàg.: 1

P-1 PR01 ha Treballs d'erradicació en zones de densitat mitjana de planta exòtica invasora 3.617,44 €

Altres conceptes 3.617,44000 €

P-2 PR02 ha Treballs d'erradicació mecanitzada en zones de densitat alta. Inclou l'arrencada de planta
invasora Cylindropuntia pallida, Opuntia humifusa o similar. Mitjançant arrencament
superficial de la planta, inclòs coll de l'arrel, col·locació a forat, xafat de la planta, tractament
herbicida. Inclou excavació i tapat del forat amb terres de la pròpia excavació. En alternativa;
inclourà la càrrega, transport, excavació, abocament i enterrament de les plantes en
parcel·les exteriors fora de la zona de retirada de les plantes invasores. Inclou els treballs de
suport de personal especialitzat per a la revisió i col·locació de les plantes als forats o dins la
cullera de la màquina

7.827,07 €

Altres conceptes 7.827,07000 €

P-3 PR03 ha Treballs d'erradicació manual o mecanitzada en zones de densitat baixa. Inclou l'arrencada i
fragmentació manual de planta invasora Cylindropuntia pallida, Opuntia humifusa o similar,
mitjançant aixades, pales, forquetes i eines similars. Inclou la fragmentació i col·locació dins a
contenidor plàstic amb tapa i transport a les zones de treball mecanitzat o amb accés a les
mateixes (vores de camins,...). Aquests treballs es podran fer amb maquinària de la mateixa
manera que es descriu en la partida a tal efecte.

514,83 €

Altres conceptes 514,83000 €

P-4 PR05 PA Treballs d'erradicació manual mitjançant línies de vida o altres mètodes d'igual o superior
seguretat. Inclouen l'arrencada i fragmentació de planta invasora Cylindropuntia pallida,
Opuntia humifusa o similar, mitjançant aixades, pales, forquetes i eines similars, utilitzant
sistemes homologats de treballs en alçada i personal format a tal efecte. Inclou l'estimbat de
les plantes a la part baixa del talús per al posterior transoprt a les zones d'enterrament

2.418,45 €

Altres conceptes 2.418,45000 €

P-5 PREFM-TF0 PA Actuacions de tala, poda, trocejat i trituració de vegetació 699,93 €

Altres conceptes 699,93000 €

P-6 PSS1 PA Seguretat i salut 2,5% (PEM) 1.705,00 €

Sense descomposició 1.705,00000 €



ACTUACIONS D´ERRADICACIÓ DE CYLINDROPUNTIA A VALLBONA D´ANOIA

PRESSUPOST Data: 29/01/26 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost Treballs d'erradicació EEI a Vallbona d'Anoia

Capítol 01 Treballs sobre la vegetació llenyosa i arbustiva

1 PREFM-TF00 PA Actuacions de tala, poda, trocejat i trituració de vegetació (P - 5) 699,93 1,000 699,93

TOTAL Capítol 01.01 699,93

Obra 01 Pressupost Treballs d'erradicació EEI a Vallbona d'Anoia

Capítol 02 Treballs d'erradicació de plantes exòtiques  invasores

1 PR02 ha Treballs d'erradicació mecanitzada en zones de densitat alta. Inclou
l'arrencada de planta invasora Cylindropuntia pallida, Opuntia humifusa
o similar. Mitjançant arrencament superficial de la planta, inclòs coll de
l'arrel, col·locació a forat, xafat de la planta, tractament herbicida.
Inclou excavació i tapat del forat amb terres de la pròpia excavació. En
alternativa; inclourà la càrrega, transport, excavació, abocament i
enterrament de les plantes en parcel·les exteriors fora de la zona de
retirada de les plantes invasores. Inclou els treballs de suport de
personal especialitzat per a la revisió i col·locació de les plantes als
forats o dins la cullera de la màquina  (P - 2)

7.827,07 0,640 5.009,32

2 PR01 ha Treballs d'erradicació en zones de densitat mitjana de planta exòtica
invasora (P - 1)

3.617,44 14,500 52.452,88

3 PR03 ha Treballs d'erradicació manual o mecanitzada en zones de densitat
baixa. Inclou l'arrencada i fragmentació manual de planta invasora
Cylindropuntia pallida, Opuntia humifusa o similar, mitjançant aixades,
pales, forquetes i eines similars. Inclou la fragmentació i col·locació
dins a contenidor plàstic amb tapa i transport a les zones de treball
mecanitzat o amb accés a les mateixes (vores de camins,...). Aquests
treballs es podran fer amb maquinària de la mateixa manera que es
descriu en la partida a tal efecte. (P - 3)

514,83 11,970 6.162,52

4 PR05 PA Treballs d'erradicació manual mitjançant línies de vida o altres
mètodes d'igual o superior seguretat. Inclouen l'arrencada i
fragmentació de planta invasora Cylindropuntia pallida, Opuntia
humifusa o similar, mitjançant aixades, pales, forquetes i eines
similars, utilitzant sistemes homologats de treballs en alçada i personal
format a tal efecte. Inclou l'estimbat de les plantes a la part baixa del
talús per al posterior transoprt a les zones d'enterrament (P - 4)

2.418,45 1,000 2.418,45

5 P11 PA Partida alçada a justificar d'imprevistos (P - 0) 1.000,00 1,000 1.000,00

TOTAL Capítol 01.02 67.043,17

Obra 01 Pressupost Treballs d'erradicació EEI a Vallbona d'Anoia

Capítol 03 Seguretat i salut

1 PSS1 PA Seguretat i salut 2,5% (PEM) (P - 6) 1.705,00 1,000 1.705,00

TOTAL Capítol 01.03 1.705,00

EUR



ACTUACIONS D´ERRADICACIÓ DE CYLINDROPUNTIA A VALLBONA D´ANOIA

RESUM DE PRESSUPOST Data: 29/01/26 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Treballs sobre la vegetació llenyosa i arbustiva 699,93

Capítol 01.02  Treballs d'erradicació de plantes exòtiques  invasores 67.043,17

Capítol 01.03  Seguretat i salut 1.705,00

Obra 01 Pressupost Treballs d'erradicació EEI a Vallbona d'Anoia 69.448,10

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
69.448,10

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Treballs d'erradicació EEI a Vallbona d'Anoia 69.448,10

69.448,10

euros



ACTUACIONS D´ERRADICACIÓ DE CYLINDROPUNTIA A VALLBONA D´ANOIA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 69.448,10

13 % Despese generals SOBRE 69.448,10........................................................................ 9.028,25

6 % Benefici industrial SOBRE 69.448,10.......................................................................... 4.166,89

Subtotal 82.643,24

21 % IVA SOBRE 82.643,24............................................................................................... 17.355,08

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 99.998,32

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( NORANTA-NOU MIL NOU-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS )


