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INFORME PROPOSTA TÉCNICA DE CONTRACTACIÓ  
 
Òrgan gestor: Àrea de Contractació Conjunta ICS - GSS 
Objecte del contracte:  Obres per a la millora de la instal·lació de climatització en els espais 
d’hospitalització de la Fase I, a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida 
Tipus: Obres 
Procediment d’adjudicació: Obert  
Expedient número: CO/AH06/1101475491/26/PO 
 
1. Introducció 

L'Institut Català de la Salut (ICS) és l'empresa pública de serveis de salut més gran de 
Catalunya, amb gairebé 40.000 professionals que presten servei a gairebé sis milions de 
persones de tot el territori. L'ICS gestiona 283 equips d'atenció primària (EAP). L'Institut 
també gestiona hospitals (Vall d'Hebron, Bellvitge i Germans Trias, Arnau de Vilanova de 
Lleida, Joan XXIII de Tarragona, Josep Trueta de Girona i Verge de la Cinta de Tortosa i 
Viladecans). 

Com a entitat de referència del sistema sanitari públic de Catalunya, l'ICS té l'objectiu de 
millorar la salut i la qualitat de vida de les persones, a través de la promoció dels hàbits 
saludables, de la prevenció dels problemes de salut i del tractament de les malalties, des de 
les més banals fins a les requereixen un abordatge més complex. 

A més, juntament amb l'activitat assistencial, l'ICS du a terme una intensa tasca 
investigadora, a través dels set instituts de recerca integrats als seus centres hospitalaris i 
d'atenció primària. La investigació que duen a terme els professionals de l'ICS s'orienta a 
donar resposta a preguntes sorgides de la pràctica clínica, de manera que els resultats 
científics tenen la voluntat de revertir en la millora de la salut de les persones. El mateix 
passa amb la docència. L'ICS és capdavanter en la formació dels professionals de demà a 
Catalunya. En els seus centres es formen 2.300 professionals de 51 especialitats diferents en 
ciències de la salut i 4.500 alumnes de pregrau de medicina, infermeria, odontologia i altres 
disciplines. A més, l'Institut també desenvolupa programes de formació continuada 
adreçada a tots els col·lectius professionals. Tot plegat, per seguir fent de l'ICS una empresa 
líder, al servei dels ciutadans. 

Per tot l’anterior, és del tot imprescindible per al compliment i realització dels fins 
institucionals de l’Institut Català de la Salut, la contractació de les obres per a la millora de la 
instal·lació de climatització en els espais d’hospitalització de la Fase I, a l’Hospital Universitari 
Arnau de Vilanova de Lleida. 
 
2. Naturalesa i extensió del contracte 

L’objecte del contracte consisteix en les obres per a la millora de la instal·lació de 
climatització en els espais d’hospitalització de la Fase I, a l’Hospital Universitari Arnau de 
Vilanova de Lleida. 
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D’acord amb l’article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(en endavant LCSP) no s’ha fraccionat el contracte per tal d’evitar els requisits de publicitat 
o els relatius al procediment d’adjudicació. 

La naturalesa del contracte es correspon, per tant, amb la d’un contracte d’obres, d’acord 
amb l’article 13 de la LCSP. 

 
3. Divisió en lots 
 

D’acord amb l’objecte de la contractació, es proposa que el contracte no es divideixi en lots, 
ja que suposaria incórrer en el supòsit següent establert al Considerant 78 de la Directiva 
2014/24/UE i en supòsit de l’article 99.3.b de la LCSP: 

La realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte 
en dificulta l’execució correcta des del punt de vista tècnic, es tracta d’un contracte d’obres, 
que integra un conjunt de treballs interrelacionats entre sí, formant un procés constructiu 
únic. La seva execució requereix una coordinació immediata i continua per al bon fi del 
contracte. 

La direcció d’execució es relaciona amb un sol cap d’obra que respon a un sol programa de 
coordinació d’industrials, que permet maximitzar la productivitat i garantir l’execució de 
l’obra de forma progressiva i seqüenciada. 

 
4. Procediment d’adjudicació 

El plec de clàusules administratives particulars que regirà la contractació serà el OB-PO-25 i 
d’acord amb l’article 122 de la LCSP, ha estat aprovat per òrgan de contractació. 

El procediment de licitació serà l'obert, d’acord amb el que disposa l’article 156 en relació 
amb l’article 131 de la LCSP, de tal forma que qualsevol empresari interessat podrà 
presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb 
els licitadors. Amb l’elecció d’aquest procediment  es vol promoure al màxim la concurrència 
a la licitació tenint en compte la naturalesa de l’objecte del contracte 

 
5. Durada  

El termini d’execució de les obres serà de DEU (10) SETMANES, d’acord amb allò establert en 
el plec de prescripcions tècniques. 
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6. Centres adherits que no pertanyen a l’ICS 
 
En aquesta contractació no s’ha previst la licitació conjunta amb altres centres, institucions o 
organismes del sector públic. 

 
7. Determinació del pressupost base de licitació i valor estimat del contracte 
 
L’elaboració del pressupost base de licitació s’ha realitzat d’acord amb els articles 100 i 102 
de la LCSP, tenint cura de que el pressupost sigui adequat als preus del mercat, així com 
tenint en compte els costos directes i indirectes i altres despeses eventuals.  
 
El pressupost base de licitació s’ha determinat en 277.193,69 € (sense IVA) i 335.404,36 € 
(amb IVA) i un valor estimat de contracte de 277.193,69 € (sense IVA), d’acord amb el 
següent desglossament: 
 

 
 
(El pressupost en detall es pot veure en el projecte executiu que obra en l’expedient de 
referència). 
 
 
8. Plec de prescripcions tècniques 
 
En l’annex 1 d’aquest informe s’adjunta la proposta de plec de prescripcions tècniques per 
donar compliment a l’objecte del contracte. 
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9. Criteris de selecció del contractista 
 
Per als contractes d’obres amb un valor estimat inferior a 500.000 euros, l’empresari pot 
acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva classificació com a contractista 
d’obres en el grup o subgrup especificat o bé acreditant el compliment dels requisits 
específics de solvència que exigeixen a l’apartat a). 
 

Categoría: 1 
Grupo:  C 
Subgrupo: 9 Fusteria metàl·lica 
 
Categoría: 2 
Grupo:  J 
Subgrupo: 2 Ventilació, calefacció i climatització 
 

 
a. Criteri de solvència econòmica i financera i tècnica o professional 
 
Tenint en compte l’objecte del contracte, es proposa que la solvència econòmica i financera 
s’acrediti amb el mitjà següent: 

• D’acord amb els articles 87.1.a i 87.3.a de la LCSP, el licitador haurà d’acreditar un volum 
anual de negoci, referit al millor exercici dins dels tres darrers disponibles en funció de 
les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes 
equivalent com a mínim a una vegada i mitja el valor estimat del contracte.  

 

Per determinar el compliment dels requisits de solvència tècnica o professional d’aquest 
contracte de subministrament, es proposa que d’acord amb l’article 89.1.a de la LCSP, el 
licitador haurà d’acreditar un import anual acumulat durant l’any de superior execució dels 
darrers 3 anys, en obres de naturalesa igual o similar que els que constitueixen l’objecte del 
contracte, l’import dels quals sigui igual o superior al 70 per cent de l’anualitat mitjana del 
contracte. 
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b. Condicions especials d’execució 
 
Es proposa establir les següents condicions essencials d’execució, les quals estaran 
desenvolupades en l’annex del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP): 

1. Condicions socials i/o laborals 
2. Condicions en relació a la protecció de dades de caràcter personal 
3. Condicions mediambientals 

 
Les condicions especials d’execució anteriors responen a la necessitat de garantir al màxim 
el compliment del contracte i que s’executi d’acord amb els requeriments establerts en els 
plecs donat que el seu incompliment comporta greus problemes en la gestió assistencial 
sanitària repercutint directament en perjudici de la societat. Per aquest motiu, es 
qualifiquen com a obligacions essencials i/o especials aplicant-se, si existeix incompliment, 
les penalitats que s’inclouen en l’annex 4 d’aquest informe. 

c. Criteris de valoració de les ofertes 
 

Els criteris d'adjudicació, informats favorablement per l'Assessoria Jurídica, són els criteris 
que es detallen a en l'annex 2 d’aquest informe. La configuració realitzada respon a la 
voluntat d’aconseguir la millor relació qualitat preu en l’adjudicació del contracte i això fent 
servir criteris qualitatius i econòmics. Tots ells estan vinculats a l’objecte del contracte i 
respecten, en tot moment, els principis d’igualtat, no discriminació, transparència i 
proporcionalitat.  

Així mateix, els criteris s’han fet tenint en compte la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules 
de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica emesa per la Direcció 
General de Contractació Pública en data 24/4/2020 (Directriu 1/2020). 

D’acord amb la Directriu 1/2020 s’estableix el valor de ponderació 4 per tractar-se del 
supòsit contractual següent:  

• Per tractar-se d’una licitació en la qual és exigible que la prestació s’executi amb un 
alt nivell qualitatiu, atesa la seva complexitat tècnica. 

Les obres objecte del contracte consisteixen en la millora de la instal·lació de 
climatització en espais d’hospitalització en funcionament, fet que comporta una 
elevada complexitat tècnica i operativa. Es tracta d’instal·lacions crítiques que han de 
garantir condicions estrictes de confort tèrmic, qualitat de l’aire interior, renovació 
d’aire i control ambiental, d’acord amb la normativa sanitària vigent i els estàndards 
propis d’un hospital. 
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• Per tractar-se de serveis destinats directament a les persones, especialment als 
col·lectius vulnerables  
 
Les obres tenen una incidència directa sobre els espais d’hospitalització, on es 
presten serveis sanitaris essencials a persones malaltes, moltes d’elles en situació de 
vulnerabilitat física, clínica o emocional. Les condicions ambientals adequades —
temperatura, humitat, qualitat de l’aire i confort— són un factor determinant en la 
seguretat del pacient, la seva recuperació i el benestar general durant l’estada 
hospitalària. 
 

• Per tractar-se d’un escenari contractual en els quals el coneixement del mercat 
existent per part de l’òrgan de contractació i la seva expertesa en l’àmbit concret, el 
fa coneixedor de situacions que condueixen a trencar l’equilibri de la relació 
qualitat/preu en les ofertes i es desvirtuï l’objectiu estratègic de la contractació 
pública. 
 
L’òrgan de contractació, en virtut de la seva experiència i del coneixement acumulat 
del mercat d’empreses especialitzades en instal·lacions de climatització hospitalària, 
és coneixedor de l’existència d’ofertes que, tot i presentar preus aparentment 
avantatjosos, poden comportar una reducció injustificada de la qualitat tècnica, dels 
materials emprats, dels mitjans humans especialitzats o de la planificació de 
l’execució. 
 

En conseqüència, resulta justificat establir mecanismes de valoració que permetin 
identificar les ofertes que aporten un valor real afegit i asseguren una execució 
òptima de les obres en un entorn tan sensible com és un hospital. 
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10. Visita tècnica 
 
Es proposa que durant el període de presentació d’ofertes es faci una visita tècnica de 
caràcter obligatori a les dependències on s’ha d’executar l’obra.  
 
Així mateix, es proposa que la no assistència a la visita tècnica sigui motiu d’exclusió de la 
licitació. 
 
Lleida, 
 
 
 
 
 
Lluís de la Torre Caballero    Jordi A. Masip Oronich 
El Director Territorial d'Infraestructures   Cap d’Unitat d’Infraestructures HUAV 
Institut Català de la Salut a Lleida i           Institut Català de la Salut a Lleida 
Gestió de Serveis Sanitaris  
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ANNEX 1 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE 

REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES 

PER A LA MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE 

CLIMATITZACIÓ EN ELS ESPAIS 

D’HOSPITALITZACIÓ DE LA FASE I, 

A L’HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE 

VILANOVA DE LLEIDA 

Expedient número CO/AH06/1101475491/26/PO 
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Plec de prescripcions tècniques /   3 de 21 
   

1. Objecte de les obres 

 

Seguidament es detallen les prescripcions tècniques que complementen al “Projecte Executiu 

per la millora de la instal·lació de climatització en els espais d’hospitalització de la fase I a 

l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida”, el qual es pot descarregar en format PDF 

en l’apartat de “Documentació” de l’anunci d’aquesta licitació. Els documents que formin part 

del projecte i que es necessitin en altre formats, es podran sol·licitar en la visita prèvia (veure 

capítol 4 d’aquest PPT).  

 

Aquest projecte contempla tots els treballs de reforma tant a nivell d’arquitectura com 

d’instal·lacions, així com l’elaboració de la documentació i els tràmits necessaris per a 

l’obtenció de les actes i certificacions corresponents. 

 

L'abast de la intervenció afecta a les plantes 2ª, 3ª, 4ª i 5ª de l’edifici de Fase I de l’HUAV. De 

forma indirecta i també vinculant, la intervenció afecta a la resta de plantes, ja sigui per la 

pròpia distribució (canonades, conductes, etc.) o per efectes vinculats a ella (enderrocs, 

xarxes elèctriques, comunicacions , etc.). 

 

L’execució es preveu en 8 LOTS, on cada lot es coincident amb cada hemi-planta de les 4 

plantes indicades. Atès l’impacte assistencial, les diferents actuacions es programaran per 

fases, essent el primer LOT el que forma part d’aquesta licitació. 

 

Per tal de coordinar i preveure afectacions a la resta de LOTS s’ha formulat un projecte únic 

que permeti entendre i resoldre un abast global de l’edifici, deixant fora de l’actuació les 

plantes reformades més recentment. 

 

L'objecte del contracte consisteix en executar el LOT 1 del projecte executiu en el marc de la 

reforma de la instal·lació de climatització i la millora energètica de l’edifici de Fase I a 

l’Hospital Arnau de Vilanova. 
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S’inclou en aquesta actuació els treballs necessaris per a la modificació de la instal·lació de 

climatització existent (sistema amb fan-coils enlloc dels inductors actuals) i les instal·lacions 

associades en el seu àmbit, així com la substitució de les fusteries exteriors actuals (dos fulles 

de vidre simple) per noves fusteries d’alta eficiència, donant compliment a la normativa 

actual i reforçant la millora en la climatització. 

S’adjunta l’extracte del pressupost corresponent al Lot 1, en relació a una hemi-planta: 

 

 

 

En relació al control de qualitat, l’estudi de seguretat i la gestió de residus està previst 

incloure 1/8 part dels imports generals, tal com queda recollit al resum pressupost, resultant 

respectivament: 1.474,50 €; 856,25 €; 889,94 €. 

 

Per tant, el LOT 1, resulta de la suma dels conceptes descrits, amb un import total PEM de:  

232.935,87 € 

 

Nota: el conjunt de les 8 hemi-plantes es correspon amb l’import total PEM: 1.863.486,96 € 
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2. Inici i termini d’execució de les obres 

 

Dins del termini màxim d’un mes des de la data de la formalització del contracte, l’òrgan de 

contractació efectuarà juntament amb la Direcció Facultativa i en presència del contractista, 

la comprovació del replantejament fet prèviament a la licitació, de la que s’estendrà el seu 

resultat mitjançant l’Acta de Comprovació del Replantejament, que haurà de ser signada per 

les tres parts. 

 

Atesa la necessitat d’iniciar l’actuació el més aviat possible, es valora positivament que els 

terminis de formalització siguin el més breus possibles. 

 

A partir del moment en que es disposi de l’esmentada acta signada i de la corresponent 

llicència d’obres, el termini màxim d’execució de les obres per part del contractista serà de: 

 

• 10 setmanes 

 

Donat que l’actuació afecta a espais d’hospitalització, si l’òrgan de contractació ho requereix, 

aquest termini no haurà de ser necessàriament en setmanes consecutives, sinó que es podrà 

desenvolupar en terminis alterns en funció de les necessitats assistencials del centre. És a dir, 

un cop iniciada l’obra es pot donar el cas que s’hagi d’interrompre temporalment per tal de 

reiniciar-la a posteriori. Aquesta aturada serà sempre prèviament planificada i consensuada 

amb l’empresa contractista i la Direcció d’Obra, exceptuant els supòsits de força major, de cas 

fortuït o emergència en que s’hagi d’interrompre l’activitat de manera immediata. 

En tots els casos d’aturada marcats per l’òrgan de contractació, els terminis d’execució i 

administratius quedaran interromputs i no computaran dins el termini total d’execució. 
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Es fa constar expressament que l’empresa contractista no podrà reclamar cap indemnització 

pels danys i perjudicis que se li puguin ocasionar com a conseqüència de les aturades 

planificades, fortuïtes o d’emergència. Tampoc podrà reclamar indemnització per a casos de 

força major, excepte en aquells casos contemplats en l’article 239 de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic. 

 

Els terminis d’execució parcials del Pla de Treballs i de la Memòria descriptiva del procés 

d’execució presentats a l’oferta tècnica hauran de coincidir amb els realitzats durant 

l’execució de les obres. Tot i així, pels motius abans esmentats, podran estar subjectes a 

canvis si les necessitats ho requereixen. 

 

En el cas que en el projecte executiu s’adjunti una memòria d’execució o una proposta de 

calendari de fases d’execució de l’obra, aquests podran servir com a proposta inicial, però 

s’hauran de revisar i adaptar en funció de les dates finals d’inici de l’obra i de les necessitats 

que puguin sorgir durant l’execució. 

 

Al projecte es defineix que les fases d’execució es faran per hemi-plantes. La concreció dels 

lots preveu un inici preferentment per la planta superior per tal de facilitar les actuacions 

sobre els muntants. En tot cas, es valorarà prèviament la idoneïtat de la hemi-planta 

corresponent als treballs del LOT 1 per motius estrictament assistencials i disponibilitat dels 

espais. 

 

Aquest fet porta implícit la disponibilitat dels espais i els trasllat d’activitat d’una hemi-planta 

a una altra. Per aquest motiu, la planificació per l’execució de les obres ha de preveure 

aquesta circumstància fent constar un període de trasllat de l’activitat pactat amb la propietat 

(no serà menor a 15 dies ni superior a 30 dies naturals). 
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Els treballs vinculats a la posada en servei, aportació documental i neteja d’obra s’entenen 

dins del termini de les obres. No s’inclou en el termini la neteja fina que desenvoluparà el 

hospital ni el trasllat i disposició d’equipament específic subministrat per l’hospital. 

 

Sense perjudici de les penalitats contractuals previstes en el Plec de Clàusules Administratives 

Particulars (PCAP), expressament s’estableix una penalització de 4.000,00 € per cada setmana 

de retard que el contractista realitzi sense una justificació aprovada amb anterioritat per la 

Direcció d’Obra i l’òrgan de contractació. 

 

3. Pressupost de les obres 

 

El pressupost d’execució per contracte (PEC) d’aquesta licitació ascendeix a un import total de 

277.193,69 € (IVA exclòs) i 335.404,36 € (IVA inclòs). 

 

El resum d’aquest import és el següent (el pressupost en detall es pot veure en el Projecte 

Executiu): 

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 232.935,87  €  

13% DESPESES GENERALS 30.281,66 € 

6% BENEFICI INDUSTRIAL 13.976,15  € 

  

PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC) sense IVA 277.193,69  € 

21 % IVA 58.210,67  € 

  

PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC) amb IVA inclòs 335.404,36 € 
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4.  Visita prèvia a les instal·lacions i espais afectats 

 

És condició indispensable per a l’acceptació de les ofertes l’assistència a la visita prèvia per a 

l’anàlisi de les instal·lacions i treballs objecte de la licitació. 

 

La visita s’iniciarà amb una explicació del projecte i posteriorment s’anirà a l’emplaçament de 

les obres per a veure els espais afectats i les instal·lacions existents. 

 

Al finalitzar la visita l’òrgan de contractació expedirà i entregarà un certificat on constarà el 

número d’expedient de la licitació, la data, el nom de l’empresa i el nom de la persona que ha 

assistit a la visita. Al presentar l’oferta s’haurà d’aportar aquest certificat en el SOBRE 1. La no 

presentació d’aquest certificat de visita prèvia significarà la no valoració de l’oferta i per tant 

serà motiu d’exclusió. Cada certificat es podrà presentar únicament a una oferta. 

La data, hora i lloc de la visita s’indica en el quadre de característiques del Plec de Clàusules 

Administratives Particulars (PCAP). 

 

Per motius organitzatius és indispensable confirmar l’assistència a la visita mitjançant un 

correu electrònic a la Direcció de Serveis Generals de la Gerència Territorial de l’ICS Lleida 

(serveisgenerals.lleida.ics@gencat.cat) amb un mínim de 24 hores d’antelació, indicant 

empresa, dades de contacte, nom de la persona que assistirà i amb l’assumpte 

“CONFIRMACIÓ VISITA MILLORA CLIMATITZACIÓ FASE I HUAV”. 

 

5.  Perfil del contractista 

 

Tal i com s’indica en l’apartat 6è d’aquest PPT (Oferta Tècnica), no es podrà subcontractar la 

totalitat de l’obra. A més a més, en la “Memòria descriptiva del procés d’execució” s’haurà 

d’explicar si l’empresa licitadora executarà la totalitat de les partides de l’obra o si 

subcontractarà part de les partides (especificant les empreses a les que se’ls subcontracti un 

import superior al 20% del Pressupost d’Execució Material). 
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Pel que fa als mitjans per acreditar la solvència econòmica i financera i la solvència tècnica, cal 

consultar el quadre de característiques del Plec de Clàusules Administratives Particulars 

(PCAP). 

 

6. Oferta tècnica (SOBRE 2 BIS) 

 

El document de l’oferta tècnica, el qual haurà d’estar signat pel licitador o el seu representant 

legal, s’ha d’incloure en el SOBRE 2 BIS (Criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor). 

 

En l’oferta tècnica no podrà figurar cap informació econòmica que permeti conèixer el 

contingut de l’oferta econòmica inclosa en el SOBRE 3, ja sigui en relació amb l’oferta 

econòmica del licitador o amb el pressupost de licitació (a no ser que s’indiqui explícitament 

que es fa referència al pressupost de licitació), sent aquest fet motiu d’exclusió de la licitació. 

 

El document de l’oferta tècnica s’ha de presentar en un ÚNIC ARXIU en format PDF EDITABLE. 

Els fulls del PDF han de ser en format DIN-A4, exceptuant plànols, gràfics i pla de treballs, que 

podran ser en format A3. El text del document ha de tenir un espaiat entre línies de 1.5, lletra 

de tipus Arial i cos de la lletra 11, a excepció d’aquells documents que ja tinguin un format 

preestablert (currículums, catàlegs, fitxes tècniques, etc.), els quals s’acceptaran que es 

presentin en el seu propi format.  

 

El document PDF ha de tenir un màxim de 50 pàgines en el conjunt de tota l’oferta tècnica. 

Tots els documents complementaris (presentació de l’empresa, currículums, catàlegs, fitxes 

tècniques, etc.) han d’estar integrats en aquest document PDF únic, els quals es consideraran 

part de l’oferta tècnica i es comptabilitzaran en el còmput total de pàgines.  
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En el cas que l’oferta tècnica superi el límit màxim establert, la valoració final obtinguda 

d’aquesta oferta tècnica es veurà minorada en 0,5 punts per cada interval de 1 a 10 pàgines 

addicionals que contingui el document, amb un topall màxim de 2 punts, d’acord amb el que 

s’estableix en els criteris d’adjudicació. Aquesta minoració s’aplicarà un cop s’hagi puntuat la 

totalitat de l’oferta tècnica subjecta judici de valor d’acord amb els llindars i la fórmula 

establerts en els criteris d’adjudicació. 

 

L’ordre i els apartats de l’oferta tècnica han de ser exactament els que es descriuen en els 

següents paràgrafs. En l’apartat dels “Criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor”, 

desglossats en l’annex corresponent del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) 

es defineix com es puntuarà cadascun d’aquests apartats, així com els barems exactes de 

puntuació de cada subapartat. 

 

1.- Memòria descriptiva del procés d’execució. 

 

Per una banda, s’haurà d’aportar una memòria descriptiva del procés d’execució de l’obra, 

amb l’explicació i el detall dels treballs a realitzar per tal que els licitadors evidenciïn que han 

entès i que coneixen l’objecte i abast de la licitació.  

 

A part de la informació que hi pugui haver en el Projecte Executiu de l’obra o en la resta de 

documentació adjunta en la licitació de la web de contractació pública, també s’haurà de 

considerar altra informació que es pugui comentar durant la visita prèvia i que no ha d’estar 

necessàriament inclosa en el projecte o documentació. 
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En la memòria es podrà aportar aquella informació addicional que es cregui convenient per 

tal de descriure el procés d’execució: explicació de les fases d’execució, proposta 

d’implantació d’obra, circuits de personal i materials, afectacions a l’activitat assistencial, 

descripció dels mitjans auxiliars, obres o infraestructures provisionals, oficines d'obra, 

magatzems, maquinària que s'emprarà, trasllats i mudances, etc., així com qualsevol 

observació o proposta de millora. 

 

Per altra banda, s’haurà d’explicar si l’empresa licitadora executarà la totalitat de les partides 

de l’obra o si subcontractarà part de les partides. No es podrà subcontractar la totalitat de 

l’obra. 

 

En cas que es subcontractin partides, s’haurà d’especificar quines són aquestes partides. I en 

els casos en que el percentatge de subcontractació a una mateixa empresa superi el 20% del 

Pressupost d’Execució Material, s’haurà d’indicar les partides que es subcontracten, 

juntament amb la identitat, les dades de contacte i el representant legal de l’empresa 

subcontractada. 

 

2.- Pla de treballs. 

 

S’haurà de presentar un pla de treballs (diagrama de Gantt o cronograma) que com a mínim 

inclogui les següents consideracions: 

- Relació detallada de cadascuna de les fases d’execució de l’obra, definint amb criteris 

constructius les activitats i les durades que formaran el pla de treballs. 

- Els intervals de temps hauran d’estar definits en mesos i també en setmanes i/o dies, 

considerant el termini màxim d’execució proposat en l’apartat 2. En cas de proposar  

millores en el termini de temps d’execució, aquestes hauran de ser coherents i viables, 

hauran d’estar ben justificades i no podran suposar un increment en les afectacions als 

pacients i serveis assistencials. 
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- Definir la xarxa de precedències, indicant clarament els lligams i dependències entre 

fases i activitats. 

- Indicar les fases clau i el camí crític per tal de definir quin és el termini de temps mínim 

inamovible per a executar l’obra. 

- Valoració pressupostària mensual i acumulada de cadascuna de les fases o activitats, 

mostrada en % respecte el total de l'obra (no posar imports econòmics). 

 

Durant l'execució de les obres el contractista haurà d'actualitzar el pla de treballs en cas que 

sorgeixin modificacions de les obres, de les fases o activitats, de retards o de qualsevol altra 

circumstància que impliqui canvis en el pla de treballs establert en la contractació. 

 

En aquest apartat de l’oferta tècnica també s’ha de fer una proposta de quines alternatives es 

proposen en cas d’incompliment dels terminis i amb la finalitat d’assegurar el camí crític: 

increment de plantilla, d’horaris, festius, caps de setmana, etc. Igualment caldrà adaptar els 

treballs a les necessitats assistencials en el que respecta a les molèsties per soroll o mesures 

nosocomials no resoltes que hagin promogut parada de l’activitat. 

 

La Direcció d'Obra tindrà facultat de prescriure al contractista la formulació d'aquests plans 

actualitzats i participar en la seva redacció. Si s’escau, el contractista haurà de definir els plans 

parcials de detall d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients, seguint les normes i 

instruccions que li indiqui la Direcció d'Obra. 
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3.- Prevenció d’infeccions nosocomials i afectacions. 

 

S’haurà de fer una anàlisi dels tipus de riscos i una descripció detallada de les mesures de 

prevenció d’infeccions nosocomials que es preveu aplicar durant l’execució dels treballs, 

considerant les directrius de la guia tècnica de “Mesures per a la prevenció d’infeccions 

nosocomials en la realització d’obres als centres sanitaris de l’ICS” publicada per l’Institut Català 

de la Salut”. 

 

També s’haurà d’identificar els espais, passos, accessos i serveis que resultaran afectats, amb 

les corresponents propostes per a minimitzar les afectacions als serveis tècnics i assistencials, 

així com als pacients i personal dels espais adjacents a l’emplaçament dels treballs (horaris de 

treball, recorreguts, residus, etc.). 

 

Caldrà identificar i descriure les propostes de mesures preventives necessàries per minimitzar 

les afectacions, incloent la proposta gràfica dels tancaments a realitzar per cadascuna de les 

plantes i zones on s'executaran treballs, que es valorarà per mitjà dels criteris d’adjudicació. 

 

4.- Estructura organitzativa de l’equip humà destinat a l’obra. 

 

S’haurà de proposar mitjançant un organigrama l’estructura organitzativa dels participants 

que duran a terme l’execució dels treballs, tant tècnics com operaris i equips de treball. 

S’haurà de definir quin serà el percentatge o el temps de dedicació de cadascun d’ells, ja sigui 

mitjançant un quadre de rendiments, un quadre de dedicació o bé detallant les jornades de 

treball. Dels tècnics o membres clau de l’organigrama s’haurà d’aportar el Currículum Vitae o 

una relació de les obres realitzades. Es valorarà haver executat obres en l’àmbit hospitalari, 

ambulatori o de similars característiques, per aquest motiu es demana que en el Currículum 

Vitae o en el llistat d’obres, es separin o es destaquin les d’aquest tipus d’àmbit. 
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En relació als equips de treball de les empreses subcontractades, si en el primer apartat de 

“1.- Memòria descriptiva del procés d’execució” s’ha detallat una empresa subcontractada 

perquè supera el 20% del Pressupost d’Execució Material, llavors també s’haurà de detallar 

en aquest apartat l’estructura organitzativa d’aquesta empresa subcontractada, seguint les 

mateixes indicacions i estructura del paràgraf anterior. 

5.- Sistemes de gestió del medi ambient, de la qualitat i de seguretat i salut en el treball 

 

S’haurà de fer una anàlisi dels aspectes i dels impactes ambientals que poden sorgir durant 

l’execució dels treballs, així com una proposta de mesures preventives i correctores 

destinades a evitar, corregir o eliminar els impactes ambientals. Es valorarà que aquestes 

mesures es duguin a terme en un marc d’un sistema de gestió del medi ambient de 

conformitat amb la norma ISO 14001:2015. 

 

També es valorarà les propostes de mesures per a l’execució dels treballs dintre d’un sistema 

de gestió de la qualitat ISO 9001:2015 i d’un sistema de gestió de la seguretat i salut ISO 

45001:2018. 

 

Els sistemes de gestió s’hauran de justificar mitjançant l’aportació dels corresponents 

certificats en vigència a la data de presentació de l’oferta, els quals s’hauran d’incloure dins 

del document de l’oferta tècnica. 

 

 

7. Millores (SOBRE 2) 

 

El document de Millores, el qual haurà d’estar signat pel licitador o el seu representant legal, 

s’ha d’incloure en el SOBRE 2 (Criteris d’adjudicació de valoració automàtica). 
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1.- Nombre total d'anys de garantia 

S’estableix una garantia mínima de 2 anys en l’obra executada i en tots els equipaments,  

materials, peces i recanvis la qual s’iniciarà a partir de la data de signatura de l’acta de 

recepció d’obra. Aquesta garantia inclou els desplaçaments i la mà d’obra. 

 

Les empreses licitadores podran oferir més anys de garantia d’acord amb el que s’estableix en 

l’apartat 2.1 dels “Criteris d’adjudicació de valoració automàtica”, desglossats en l’annex 

corresponent del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP). 

 

 

8. Oferta econòmica (SOBRE 3) 

 

Per a l’elaboració i presentació de l’oferta econòmica, que s’ha d’incloure en el SOBRE 3, cal 

seguir el model de l’annex corresponent del Plec de Clàusules Administratives Particulars 

(PCAP), tenint en compte el següent format de presentació: 

 

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) €  

13% DESPESES GENERALS € 

6% BENEFICI INDUSTRIAL € 

  

PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC) sense IVA € 

21 % IVA € 

  

PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC) amb IVA inclòs € 

 

 

 

 

 

 



   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

Doc.original signat per:
Jordi Antoni Masip Oronich
16/06/2026,
Lluís de la Torre Caballero
16/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 19/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0SAGG33AC4O1NGIY2YAMXHG4U5QTDJEP*
0SAGG33AC4O1NGIY2YAMXHG4U5QTDJEP

Data creació còpia:
19/06/2026 09:03:11

Pàgina 24 de 36

 
                 

  

 
 

Plec de prescripcions tècniques /   16 de 21 
   

Dins del preu de l’oferta econòmica estaran incloses totes les despeses indicades en les 

clàusules 3 i 42 del Plec de Clàusules Administratives Particulars número OB-PO-25, i en 

especial les despeses generals i d'empresa del licitador, el seu benefici industrial i tota mena 

de despeses, arbitris o taxes que s'originin per motiu dels Contractes o de l’execució dels 

treballs. També totes les despeses definides en el punt 12 i 13 d’aquest PPT. 

 

9. Examen i assaig 

 

El contractista haurà de demanar obligatòriament a tots els subministradors de l'obra, i 

lliurar-ne una còpia a la inspecció facultativa, si els seus productes estan en possessió d'un 

segell o marca de qualitat AENOR, INCE, CIETSID, TORROJA, RELE, Laboratori General d'Assaigs 

i Investigacions, etc., o en el seu defecte, documentació acreditativa de l'autocontrol i procés 

de fabricació efectuat pel mateix o per auditoria externa que no comporti segell o marca de 

qualitat. 

A la finalització de les obres el contractista presentarà un certificat dels treballs i cost de tot el 

control de qualitat, que serà superior al 1,0% del preu d’execució de les obres. El control de 

qualitat serà obligació i a càrrec del contractista. 

 

10. Validació, certificació i legalització de les instal·lacions 

 

Serà a càrrec del contractista l’execució o gestió dels treballs necessaris per a la validació, 

certificació i legalització de les noves instal·lacions, així com de les instal·lacions existents que 

s’han hagut de modificar com a motiu de les obres. S’haurà de considerar les normatives 

vigents que afecten a les instal·lacions (elèctriques, tèrmiques, sanejament, aigües, contra 

incendis actiu i passiu, etc.) i entregar a la finalització de les obres tota la documentació 

corresponent (certificats, projectes de legalització, butlletins, fitxes tècniques, fitxes de 

seguretat, As Built, etc.) a la Direcció d’Obra i a l’òrgan de contractació. 
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No es podrà dur a terme el tancament de l’obra fins que s’hagi entregat tota aquesta 

documentació i hagi estat revisada i aprovada per la Direcció d’Obra i amb la conformitat de 

la propietat. 

 

11. Execució dels treballs  

 

Replantejaments: 

A partir de l’Acta de Comprovació del Replantejament dels treballs, tots els treballs de 

replantejament necessaris per a l'execució de les obres seran realitzats per compte i risc del 

contractista. 

En cas de necessitat de canvis i replantejaments posteriors a l’Acta de Comprovació de 

Replantejament inicial, la Direcció d’Obra comprovarà el replantejament proposat pel 

contractista i aquest no podrà iniciar l'execució de cap obra o part d'aquesta sense haver 

obtingut la corresponent aprovació del replantejament per part de la Direcció d’Obra i de 

l’òrgan de contractació. 

 

Accés a les obres: 

Excepte en el cas que estigui prescrit específicament en algun document contractual, seran a 

compte i risc del contractista totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars pel 

transport, l'accés de persones, transports de materials a l'obra, etc. 

Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, 

construïdes, conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, 

retirades, abandonades o entregades per usos posteriors a compte i risc del contractista. 
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12. Instal·lacions auxiliars d'obra i  treballs  auxiliars 

 

Es obligació i a càrrec del contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, 

desmuntatge, demolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i dels 

treballs auxiliars necessaris per a l'execució dels treballs definitius. 

 

Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a 

continuació: 

- Oficines del contractista. 

- Instal·lacions per al servei de personal. 

- Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 

- Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista. 

- Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per als treballs. 

- Instal·lacions de subministrament d'aigua. 

- Qualsevol altra instal·lació que el contractista necessiti per l'execució de l'obra. 

 

Es consideraran com a treballs auxiliars els necessaris per a l'execució dels treballs definitius 

els que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 

- Treballs de protecció i defensa, tant físics com nosocomials. 

- Treballs provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits 

per l'execució dels treballs objecte del contracte. 

- Treballs per l’adequació de l’espai de treball a fi i a efecte de garantir la seguretat de 

tot el personal propi i aliè que tingui que accedir-hi per la supervisió i execució de les 

instal·lacions. 

 

Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, la 

conservació i el manteniment de totes les instal·lacions auxiliars. 
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13. Altres despeses a càrrec del contractista. 

 

Seran obligació i a càrrec del contractista, sempre que al contracte no es prevegi 

explícitament el contrari, les següents despeses a títol indicatiu i sense que la relació sigui 

limitadora: 

 

Llicències i comunicacions d’obres 

El contractista assumirà les despeses derivades de la sol·licitud de la llicència urbanística o 

comunicació prèvia d’obres (taxes, impostos i altres tipus de despeses). En cas que l’òrgan de 

contractació hagi anticipat part o la totalitat d’aquestes despeses, igualment serà 

l’adjudicatari qui se n’haurà de fer càrrec i qui procedirà a realitzar l’abonament en el termini 

d’un mes des de la formalització del contracte segons el procediment administratiu que 

l’òrgan indiqui.   

 

Mudances i desallotjaments 

També seran a compte i risc del contractista les despeses o les tasques i medis necessaris per 

a les mudances o el desallotjament dels espais afectats amb la finalitat de deixar-los lliures de 

mobiliari, equipaments i demés elements que s’hagin de treure per a poder executar les 

obres correctament. Un cop finalitzats els treballs, si es requereix per l’òrgan de contractació, 

el contractista serà el responsable de tornar a reubicar al lloc corresponent el que s’hagi 

traslladat anteriorment. 

 

Documentació final d’obra 

El contractista haurà de realitzar o contractar l’execució de la documentació definitiva i 

constructiva de l’obra, amb els continguts i formats que indiqui la Direcció d’Obra: acta i 

certificació final d’obra, acta de recepció, AS Built (en format .dwg i en BIM), Controls de 

qualitat, documentació tècnica en català o castellà dels equips, materials i instal·lacions 

(manuals d’instruccions i d’ús, certificats CE, garanties, etc.), manuals i calendari de 

manteniment de les instal·lacions, legalitzacions i certificacions d’homologació de les 
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instal·lacions (electricitat, climatització, veu i dades, contra incendis, etc.), documentació de la 

formació realitzada a usuaris i tècnics de manteniment, llista i dades de contacte de 

proveïdors i SAT’s, acta de comprovació de la llicència d’obres per a  bombers, document de 

garantia de l’obra i tots aquells documents que la Direcció d’Obra i l’òrgan de contractació 

estipuli. 

 

No es podrà dur a terme el tancament de l’obra fins que s’hagi entregat tota aquesta 

documentació i hagi estat revisada i aprovada per la Direcció d’Obra.    

 

Formació  

El contractista haurà de gestionar conjuntament amb l’òrgan de contractació les sessions 

necessàries per a realitzar la formació als usuaris, als tècnics de manteniment general i als 

tècnics d’electro-medicina per a la utilització i manteniment de les noves instal·lacions, 

equipaments i infraestructures de l’obra. 

Per aquesta formació s’haurà d’aportar els manuals, plans de manteniment, procediments i 

tota aquella documentació necessària per a la realització de les sessions. 

 

Altres despeses 

Les següents despeses també seran obligació i a càrrec del contractista: 

- Protecció amuntegaments i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o 

incendi. 

- Neteja i evacuació de deixalles i brossa. 

- Conservació dels desguassos. 

- Subministrament, col·locació i conservació de senyals de trànsit i altres recursos 

necessaris per a proporcionar seguretat dins dels treballs. 

- Muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament de l’aigua i 

l’energia elèctrica necessàries pels treballs.  

- Demolició de les instal·lacions provisionals o auxiliars. 

- Instal·lacions i medis per a mantenir la vialitat durant el transcurs dels treballs. 
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- Lloguer de contenidors per l’emmagatzematge de runa. 

- Lloguer o contractació d’instal·lacions i equips necessaris per a l’execució de treballs 

(bastides, estructures, grups electrògens, equips de soldadura, etc.). 

- Lloguer o contractació de vehicles i equips de manutenció (plataformes elevadores, 

grues, carretons elevadors, muntacàrregues, etc.). 

- Transport de terres o runes amb qualsevol mitjà dins de l’obra i fins a l’abocador. 

- Muntatge, manteniment, desmuntatge de les instal·lacions (caseta o local) per a dur a 

terme les tasques administratives de direcció de treballs. Aquestes instal·lacions 

disposaran de l’equip i material necessaris per a poder desenvolupar amb agilitat i 

comoditat aquestes tasques. 

- Neteja final d’obra. 

- Consums d’aigua i electricitat realitzats durant les obres. 
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ANNEX 2 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
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CRITERIS D’ADJUDICACIÓ QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A LA 
MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ EN ELS ESPAIS D’HOSPITALITZACIÓ DE LA 
FASE I, A L’HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA DE LLEIDA 
 
Expedient nº CO/AH06/1101475491/26/PO 
 
 
 
1. Criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor (fins a 42 punts):  
 
Els aspectes a valorar en aquest apartat s’han d’incloure en el SOBRE 2 BIS. 
 
D’acord amb el que estableix la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i 
puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació 
Pública, es valorarà la proposició tècnica d’acord amb els valors numèrics establerts per 
a cada criteri i, posteriorment, s’ordenaran les diferents propostes valorades per ordre 
decreixent. 
 
S’estableix el llindar del 80% per a valorar i posteriorment puntuar cada criteri. Així doncs, 
existeixen dues opcions possibles respecte la funció d’aquest llindar segons si cap de les 
ofertes el supera (opció 1) o almenys una de les ofertes tècniques el supera (opció 2). 
 
Opció 1 - Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes 
obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda exclosa de 
la licitació. 
 
Opció 2- Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les ofertes, 
d’acord amb la següent fórmula i cap queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc 
de la licitació. 
 

 
 
 
 
 En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació. 
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1.1. Memòria descriptiva del procés d’execució (fins a 15 punts)  
 
 
1.1.1. Qualitat de la memòria del procés d’execució (fins a 10 punts). 
 
Es valorarà la qualitat, la exhaustivitat, les propostes i la coherència de la descripció del 
procés d’execució, així com de l’evidència demostrada en el coneixement de l’objecte i 
abast de la licitació. 

 
 

1.1.2. Partides de l’empresa licitadora i partides subcontractades (fins a 5 punts). 
 
Es valorarà el detall de la informació aportada sobre les partides que executarà 
directament l’empresa licitadora i, si és el cas, les partides que es subcontractaran. 
 
 
1.2. Pla de treballs (fins a 15 punts) 
 
1.2.1. Coherència del Pla de treballs (fins a 7 punts). 
 
Es valorarà el Pla de treballs, la seva coherència i nivell de detall, així com la seva viabilitat. 
 
Atesa la necessitat d’executar els treballs objecte de contractació en el menor termini 
possible, es valoraran aquelles propostes que incloguin una reducció del termini 
d’execució, sempre i quan es consideri viable d’acord amb la naturalesa de les obres 
(Caldrà que s’expressi de forma clara i concisa en l’oferta) 

 
1.2.2. Xarxa de precedències, camí crític i valoració pressupostària (fins a 4 punts). 
 
Es valorarà la xarxa de precedències, el camí crític i la valoració pressupostària proposada. 

 
1.2.3. Assegurament dels terminis (fins a 4 punts). 
 
Es valorarà les propostes i alternatives per a l’assegurament del compliment dels terminis 
proposats en el Pla de treballs. 
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1.3. Prevenció d’infeccions nosocomials i afectacions (fins a 5 punts) 
 
1.3.1. Riscos i mesures de prevenció d’infeccions nosocomials (fins a 3 punts). 
 
Es valorarà l’anàlisi dels tipus de riscos i la descripció de les mesures de prevenció 
d’infeccions nosocomials que es preveu aplicar durant l’execució dels treballs. 

 
1.3.2. Identificació i minimització de les afectacions (fins a 2 punts). 
 
Es valorarà la identificació de les afectacions als pacients i serveis tècnics i assistencials i 
les propostes per a minimitzar-les. 
 
 
1.4. Estructura organitzativa de l’equip humà destinat a l’obra (fins a 5 punts) 
 
1.4.1. Estructura organitzativa (fins a 3 punts). 
 
Es valorarà la suficiència i adequació de l’estructura organitzativa proposada per a 
l’execució dels treballs. 

 
1.4.2. Coherència dels equips (fins a 2 punts). 
 
Es valorarà la coherència dels equips adscrits a cadascuna de les activitats descrites al Pla 
de treballs. 
 
1.5. Sistemes de gestió del medi ambient, de la qualitat i de seguretat i salut en el treball 
(fins a 2 punts) 
 
 
1.5.1. Aspectes, impactes i mesures mediambientals, ISO 14001:2015 (fins a 1 punt). 
 
Es valorarà l’anàlisi dels aspectes i impactes ambientals i les propostes de mesures 
preventives i correctores, valorant que aquestes mesures es duguin a terme en un marc 
d’un sistema de gestió del medi ambient de conformitat amb la norma ISO 14001:2015.   
 
1.5.2. Mesures de qualitat, ISO 9001:2015 (fins a 0,5 punts). 
 
Es valorarà les propostes de mesures per a l’execució dels treballs dintre d’un sistema de 
gestió de la qualitat ISO 9001:2015. 
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1.5.3. Mesures de seguretat i salut, ISO 45001:2018 (fins a 0,5 punts). 
 
Es valorarà les propostes de mesures per a l’execució dels treballs dintre d’un sistema de 
gestió de la seguretat i salut ISO 45001:2018. 
 
Minoracions de la puntuació de l’oferta tècnica del SOBRE 2 BIS. 
 
En el cas que l’oferta tècnica superi el límit màxim de 50 pàgines establert en el Plec de 
Prescripcions Tècniques, la valoració final obtinguda d’aquesta oferta tècnica es veurà 
minorada en 0,5 punts per cada interval de 1 a 10 pàgines addicionals que contingui el 
document, amb un topall màxim de 2 punts, d’acord amb el que s’estableix a continuació: 

• Oferta tècnica que tingui entre 51 i 60 pàgines: - 0,5 punts 
• Oferta tècnica que tingui entre 61 i 70 pàgines: - 1,0 punts 
• Oferta tècnica que tingui entre 71 i 80 pàgines: - 1,5 punts 
• Oferta tècnica que tingui més de 81 pàgines: - 2,0 punts 

 
Aquesta minoració s’aplicarà un cop s’hagi puntuat la totalitat de l’oferta tècnica subjecta 
judici de valor d’acord amb els llindars i la fórmula d’aquest apartat. 
 
 
2. Criteris d’adjudicació de valoració automàtica (fins a 58 punts):  
 
En cas d’incloure informació relativa a aquest apartat en el SOBRE 1 o el SOBRE 2 BIS, serà 
motiu d’exclusió de la licitació. 

 
2.1. Nombre total d’anys de garantia (fins a 6 punts)  
 
Els aspectes a valorar en aquest apartat s’han d’incloure en el SOBRE 2. 
 
S’estableix una garantia mínima de 2 anys en l’obra executada i en tots els equipaments,  
materials, peces i recanvis, la qual s’iniciarà a partir de la data de signatura de l’acta de 
recepció d’obra. Aquesta garantia inclou els desplaçaments i la mà d’obra. 
 
Les empreses licitadores podran oferir més anys de garantia. Els punts que s’atorgaran 
en funció del nombre total d’anys sencers de garantia que s’ofereixin seran: 
  
2 anys =  0 punts 
3 anys =  2 punts 
4 anys =  4 punts 
5 anys o superior = 6 punts 
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2.2. Oferta econòmica: 52 punts  
 
Els aspectes a valorar en aquest apartat s’han d’incloure en el SOBRE 3. 
 
Per a la valoració de les ofertes econòmiques rebudes el procediment serà: 
2.2.1. Determinació de l’existència de baixes presumptament anormals 
2.2.2. Càlcul del les puntuacions de les ofertes acceptades 
 
2.2.1. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals 
 
Es presumirà que una oferta econòmica és inviable per estar formulada en termes que la 
fan anormalment baixa quan aquesta minori el preu en més de 5 unitats percentuals en 
relació a la mitjana aritmètica de les ofertes susceptibles de valoració econòmica (a 
aquests efectes, seran susceptibles de valoració econòmica les ofertes que no hagin estat 
excloses prèviament a l’obertura del sobre 3). 

 
 
L’import del llindar de normalitat es calcularà mitjançant la següent fórmula: 
 

Llindar = mitjana aritmètica x (1 – 5%) 
 

 
L’import de la mitjana aritmètica es calcularà tenint en compte totes les ofertes 
susceptibles de valoració econòmica, aplicant les següents especificitats:  
 
 

• Quan el nombre d’ofertes susceptibles de valoració econòmica sigui superior a 5: 
no es tindran en compte ni l’oferta amb el preu més alt ni l’oferta amb el preu 
més baix. 

• Quan el nombre d’ofertes susceptibles de valoració econòmica sigui superior a 
10: no es tindran en compte ni les 2 ofertes amb el preu més alt ni les 2 ofertes 
amb el preu més baix.  

 
2.2.2. Càlcul de les puntuacions de les ofertes acceptades 
 
El càlcul de les puntuacions es realitzarà a partir de les ofertes acceptades, sense 
considerar les ofertes que finalment s’hagin considerat com a anormalment baixes 
després de tramitar el procediment establert en l’article 149 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic. 
La puntuació màxima que pot rebre una oferta serà de 52 punts sobre un total de 100. 
La puntuació de cada oferta  es calcularà de forma automàtica mitjançant la següent 
fórmula: 
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