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1.- OBJECTE 

 

L’objecte del present plec és identificar i definir les responsabilitats, les funcions, els objectius i 
les prescripcions tècniques particulars que han de regir el procediment obert per a la 
contractació del servei de la direcció d’obra descrites en el projecte de millora de la Plaça 
Llobregat i el seu entorn d’acord amb el Projecte redactat per Oscar Valverde Moliné i les 
millores que puguin sorgir en la licitació de l’execució de les obres. 
 

Les responsabilitats, funcions i tasques mínimes definides en el present plec no s’han de 

considerar en cap cas limitatives, sinó que s’hauran de complementar amb els aspectes 

desenvolupats pels bons usos i costums de l’exercici de la professió, i les corresponents 

normatives aplicables. 

 

Qualsevol persona física que compleixi els requisits i criteris assenyalats en els plecs, podrà 

presentar oferta per participa. 

 

Qualsevol empresa o unió temporal d’empreses que compleixi els requisits i criteris assenyalats 

en els plecs, podrà presentar oferta per participar. 

 

Les persones tècniques designades i les seves col·laboradores estaran obligades a executar 

les tasques objecte del contracte d'acord amb l’establert en el present plec de prescripcions 

tècniques particulars (PPTP), en el plec de clàusules administratives particulars (PCAP), més 

les propostes presentades per l’adjudicatària en la seva oferta, així com les condicions de 

l’execució de les obres i la totalitat de la normativa que sigui d’aplicació en l’àmbit de l’execució 

d’obres, la seva direcció facultativa, i en matèria de seguretat i salut. 

 

El present plec té caràcter contractual i serà signat en prova de conformitat per l’adjudicatària, 

juntament amb altres documents, en l'acte de formalització del contracte. 

 

 

2.- ABAST DEL CONTRACTE 
 

L'abast del contracte inclou la totalitat de les tasques incloses en la direcció d’obra de les obres 
descrites en el projecte de millora de la Plaça Llobregat i el seu entorn i les millores que puguin 
sorgir en la licitació de l’execució de les obres. 
 
La direcció d’obra estarà constituïda per la persona que exerceix la funció de directora d’obra i 
els col·laborador proposats en la licitació del contracte. 
 
A més de les pròpies funcions i obligacions assignades per la normativa d’aplicació i les 
indicades en els plecs del present contracte, la direcció d’obra intentarà optimitzar la gestió de 
les obres en benefici de l’interès públic, amb els següents objectius generals: 
 

- Aconseguir que els materials i els processos emprats a l’obra siguin els adients i s’executin 
de forma correcta d’acord a l’objecte funcional del projecte, amb la màxima garantia de 
durabilitat i bon manteniment durant la seva vida útil. 

- Aconseguir que les obres s’executin dins del termini establert en el contracte d’obres, i si 
és possible, reduint el termini sempre que no comprometi altres objectius definits i la 
necessària coordinació amb els serveis i veïns afectats. 

- Aconseguir que el conjunt de les obres suposi la menor despesa possible sense 
comprometre ni l’objecte de l’obra ni els altres objectius. 
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- Minimitzar l’impacte negatiu que es produeix al territori i els seus usos habituals durant 
l’execució de les obres promovent i col·laborant en les tasques de comunicació de les obres. 

- Minimitzar l’impacte mediambiental de les obres en referència als diferents vectors com la 
contaminació sonora, residus, consums, vegetació, etc. 

- Que les obres es facin en les millors condicions possibles de seguretat i salut per als 
treballadors, veïns i tercers afectats. 

- Que l’Ajuntament disposi de tota la informació necessària amb veracitat i terminis adients 
per tal d’optimitzar la gestió de l’obra., i el seu posterior manteniment i conservació. 

 
Es valorarà en els criteris d’adjudicació els treballs similars realitzats de les persones 
proposades, atès que es considera que l’experiència i la qualitat del personal tècnic pot afectar 
de manera significativa la millor execució del contracte, en tractar-se de treballs de caràcter 
intel·lectual. 
 
El contracte inclourà les millores que hagi ofert la contractista de l’execució de les obres en el 
procediment de contractació i execució de l’obra, en cas que n’hi hagi, a més dels estudis, 
correccions i ampliacions de detall de la documentació gràfica i del pressupost que 
l’adjudicatària de la direcció d’obra es vegi obligada a introduir per una correcta execució del 
projecte d’obres aprovat. 
 
També s’inclouen els treballs de topografia necessaris (la topografia inicial serà subministrada 
per l’Ajuntament), delineació, tràmits amb les companyies de serveis, peticions d’escomeses i 
afectacions, i la totalitat de treballs que siguin necessaris per a una correcta direcció de les 
obres. Per això, les adjudicatària haurà de disposar dels equips, mitjans, software i aplicacions 
corresponents (TCQ, CAD, etc.), per a elaborar els estudis, càlculs, pressupostos, i qualsevol 
document que sigui necessari.  
 
En el perfil del contractant s’hi trobarà el projecte de millora de la Plaça Llobregat i el seu 
entorn, i per tant, s’entén que les licitadores són coneixedores de les obres a executar, les 
seves principals característiques, les problemàtiques que poden sorgir durant l’execució de les 
obres, i es consideren capacitades per assumir de forma satisfactòria els treballs objecte del 
contracte. 
 
Per tant, en cas que durant l’execució de les obres sorgeixin incidències o problemes, i sigui 
necessari corregir aspectes per a una millor execució i funcionament de les obres, caldrà fer les 
actuacions que siguin necessàries com a direcció d’obres, sense cap cost addicional per 
l’Ajuntament, quedant els treballs inclosos dins el preu d’oferta de la licitació objecte del present 
contracte. 
 
Tanmateix, en cas de ser necessàries modificacions dels projectes aprovats degut a 
modificacions sorgides durant l’execució de les obres, o bé modificacions derivades del propi 
projecte, o modificacions a petició de l’Ajuntament i/o el Departament de Territori i Espai públic, 
anirà a càrrec de la direcció d’obra la redacció de tots els documents necessaris per a la seva 
tramitació i aprovació, així com la direcció d’obra de les mateixes, sense cap cost addicional 
per l’Ajuntament, quedant els treballs inclosos dins el preu d’oferta de la licitació objecte del 
present contracte. 
 
Les tasques i responsabilitats de la direcció de les obres es troben definides en el present plec, 
i a més seran d’aplicació les lleis, disposicions, normes, instruccions, plecs, Codis Tècnics, 
reglaments, etc. que siguin d’aplicació. En cas que aquestes modifiquin o s’oposin a allò 
especificat en el present plec, la direcció d’obra tindrà la facultat de determinar quina és la 
d’obligat compliment, sense que l’aplicació de la condició més restrictiva pugui donar lloc a cap 
tipus de reclamació. 
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3.- DURADA DEL CONTRACTE 
 
La durada del contracte en principi serà de 9 mesos, corresponents a 198 dies laborables que 
és el termini que es preveu per a l’execució de les obres contemplades en el projecte de Millora 
de la plaça Llobregat, a comptar des de l’acta de comprovació del replanteig i d’inici de les 
obres. Es consideren 22 dies laborables per mes. 
 
No obstant , atès que el present contracte se supedita a l`execució de les obres compreses en 
el seu objecte i, per tant, el termini real d`execució de les mateixes, la vigència d`aquest 
contracte es prorrogarà automàticament per la durada d`aquests terminis, de conformitat amb 
l`article 29.7 de la LCSP. 
 
El període de garantia del present contracte és de 24 mesos. 
 
Per tant, la durada del contracte estarà vinculada a la durada que finalment tingui la preparació 
i l’execució de les obres, segons el termini que hagi ofert la contractista de l’execució de les 
obres, i finalment el termini real i efectiu d’execució que pugui haver, més el període de 
garantia de 24 mesos. 
 
Durant el període d’execució de les obres, s’exerciran les funcions completes de direcció, 
vigilància i control. 
 
Un eventual endarreriment de les obres i el consegüent increment del termini de la prestació 
del servei no seran motiu de reclamació d’un augment dels honoraris, compensació o 
indemnització de cap tipus per aquest concepte. 
 
Una vegada acabada l’obra es donarà servei a l’Ajuntament per tal de poder tancar 
completament el contracte incloent de manera específica les tasques relacionades amb la 
verificació final dels treballs, la gestió i lliurament de la documentació generada i del projecte 
d’estat final de les obres (as built), legalització de les instal·lacions i les gestions amb les 
companyies de serveis i els diferents organismes per a obtenir els informes favorables que 
corresponguin a la recepció de les obres. 
 
 
4.- NORMATIVA D’APLICACIÓ 
 
 

Els treballs objecte del present contracte estaran subjectes a la normativa i reglamentacions 
que siguin d’aplicació en cada moment en l’àmbit de la direcció d’obres, entre les quals s’hi 
troben: 
 

- Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació (LOE) 

- Llei 12/2017, de 6 de juliol, de l’arquitectura 

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals 

- Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de 

seguretat i de salut en les obres de construcció. 

- Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, que desenvolupa l'article 24 de la llei 31/1995, de 

8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i en la resta de la normativa d’aplicació. 

- Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, Reglament dels serveis de prevenció 

- Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de 

seguretat i salut en els llocs de treball. 

- Llei 3/2018, de 5 desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 

http://www.boe.es/boe/dias/1997/01/31/pdfs/A03031-03045.pdf
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- Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Codi d’accessibilitat de 

Catalunya. 

 
El llistat exposat assenyala únicament les principals reglamentacions que són d’aplicació a les 
prestacions objecte del contracte, a efectes informatius, i en cap cas és limitatiu. Caldrà complir 
amb la totalitat de la normativa vigent que sigui d’aplicació, amb les seves correccions i 
modificacions, i en tots els àmbits que afectin els treballs que s’executin.   
 
 
5.- ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CONTRACTE 
 

Una vegada formalitzat el contracte, les persones responsables de la contractista es reuniran 
amb la persona responsable municipal del contracte, amb la resta de membres que conformen 
la direcció facultativa i amb la contractista de les obres si s’escau, per tal d'organitzar les 
primeres actuacions i l’execució dels treballs d’acord amb els terminis d’execució prevists i les 
condicions dels plecs i contractes, tant de la direcció facultativa com de l’execució de les obres. 
 
L’adjudicatària es farà càrrec del servei amb personal propi amb l’alta corresponent a la 
seguretat social i complint el conveni col·lectiu sectorial i resta de normativa laboral, i amb 
capacitat de comprensió dels dos idiomes oficials a Catalunya.  
 
Parcialment podrà comptar amb persones o empreses externes col·laboradores que s’hagin 
proposat en la licitació, qualificades i acreditades a tal efecte per executar alguna de les 
prestacions dels treballs. Qualsevol incorporació a l’equip sempre serà prèvia autorització de la 
responsable municipal del contracte. 
 
L’Ajuntament podrà sol·licitar a la contractista que avisi o, per reiteració, que substitueixi 
qualsevol persona assignada al servei que, de forma justificada, no executi de forma 
satisfactòria les tasques que li han estat encomanades. L'adjudicatària prendrà les mesures 
que cregui oportunes, i en cas de petició de substitució, donarà compliment a aquest 
requeriment dins d'un termini màxim de quinze dies des de la seva recepció. 
 
La contractista garantirà que el seu personal disposi tant dels materials i equips necessaris com 
dels mitjans de desplaçament adients per al seu trasllat fins als emplaçaments que siguin 
necessaris per desenvolupar l’objecte del contracte. 
 
Correspondrà a l’Ajuntament la titularitat de la totalitat de documentació derivada de 
l’elaboració d’informes, reportatges o qualsevol altre tipus de contingut, que la contractista 
elabori o es derivi de la gestió tècnica del contracte. 
 
En la documentació que s’elabori durant el desenvolupament del contracte constarà la titularitat 
municipal del servei. En qualsevol cas, l’Ajuntament indicarà l’estructura, contingut i logotip que 
haurà de constar als documents generats. 
 
El personal del contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la informació a la 
qual tingui accés degut a l’execució del contracte. Haurà de complir amb les prescripcions que 
s’estableixen en la vigent normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. 
 
La contractista haurà d’assumir i aportar sense cap càrrec addicional la totalitat dels elements, 
equips, aparells, maquinària, vehicles, i els mitjans tècnics que siguin necessaris per a 
l’adequada i suficient prestació del servei, i seran del seu exclusiu compte i càrrec la seva 
adquisició, conservació, manteniment, actualitzacions, reparacions i reposició.  
 
La contractista haurà de formar al seu personal en prevenció de riscos laborals, seguretat i 
salut, així com en el bon ús del material, equips, aparells, maquinària, consumibles i la correcta 
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gestió de residus (recollida selectiva i reciclatge). El temps invertit per l'adjudicatària en aquesta 
formació serà al seu càrrec. 
 
La responsable de la contractista informarà a la responsable municipal de qualsevol anomalia 
en el desenvolupament dels treballs, i les actuacions previstes per a la seva correcció, sempre 
que es tracti d’incidències no habituals i de certa importància. Per a les incidències menors, 
serà suficient que es trobin indicades en les actes setmanals de les visites d’obra. 
 
La responsable municipal del contracte s'abstindrà d'exercir sobre el personal de la contractista 
funcions directes, i en general el personal de l’administració no podrà donar instruccions o 
mandats directes a aquest personal. Les comunicacions sempre es realitzaran a través de la 
responsable designada per la contractista, que serà qui controlarà directament el compliment 
pel seu personal de les seves obligacions laborals, i qui determinarà els permisos, vacances o 
qualsevol altra incidència amb aquest personal. 
 
L’Ajuntament no realitzarà cap control dels horaris i jornades del personal destinat al contracte, 
ja que correspondrà a l’empresa adjudicatària, i tampoc es contemplarà per part de l’òrgan 
contractant cap tipus d’incentius per l'especial rendiment d'aquests. 
 
L’empresa adjudicatària organitzarà els serveis i els seus mitjans per tal que siguin realitzats 
com a mínim amb les dedicacions i condicions indicades en el present plec, sens perjudici de 
les millores que la contractista ofereixi en la seva proposta.  
 
Es consideren incloses en l’objecte del contracte totes les variacions, correccions, 
modificacions de les obres i possibles canvis que l’adjudicatària es vegi obligada a realitzar per 
causa de modificacions parcials del programa funcional i d’increments del pressupost 
d’execució material respecte el projecte executiu de les obres, en el tràmit d’informació a càrrec 
dels diferents departaments o unitats que han de supervisar el projecte, en la normativa tècnica 
que resulti d’aplicació, així com l’adequació als requeriments tècnics i funcionals continguts en 
el present plec. 
 
Durant els transcurs dels treballs, a més de les actes setmanals de seguiment del contracte, 
s’aniran lliurant els documents parcials que siguin sol·licitats per l’Ajuntament. Els documents 
seran redactats almenys en llengua catalana i preferentment es lliuraran en suport informàtic, 
format editable, d’acord amb les indicacions de la responsable municipal del contracte.  
 
La totalitat de la informació es realitzarà en els formats que siguin necessaris per a la seva 
correcta utilització, i en tot cas seran en format original compatible (Word, Excel, DWG, TCQ, 
shp, etc.), els arxius tipus raster estaran en format TIF o JPG, els arxius de CAD geo-
referenciats,  i també en format PDF. La impressió en aquest últim suport haurà de donar lloc 
als documents un cop finalitzats, i si s’escau, ordenats en un únic document en l’ordre 
corresponent.  
 
En cas que la responsable municipal ho demani, també es lliurarà una còpia dels documents 
demanats en suport paper, inicialment en format DIN-A4 a excepció dels plànols que quan sigui 
preferible, podran ser en un annex DIN-A3 o mides més grans si s’escau. 
 
Quan es detectessin deficiències esmenables en la documentació lliurada, com ara 
insuficiències tècniques, errors materials, omissions o infraccions de preceptes legals o 
reglamentaris que siguin imputables a l’adjudicatària, es farà constar en els informes tècnics 
que corresponguin, i es requerirà la correcció de les deficiències en els terminis màxims 
assenyalats en els informes. 
 
En cas que es comuniquin les deficiències a esmenar, i l’adjudicatària incompleixi la seva 
obligació de corregir-les en els terminis requerits, la responsable municipal posarà en 
coneixement aquesta circumstància a l’òrgan de contractació perquè prengui les mesures que 
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consideri pertinents, entre les quals s’inclouen la imposició de sancions o, si l’incompliment és 
molt greu, la resolució del contracte. 
 
Seran a càrrec de la adjudicatària, no donant lloc a cap increment de preu d’adjudicació, les 
despeses derivades del visat en els col·legis professionals corresponents, els costos derivats 
de qualsevol tipus d’errada o imprevist tant de realització de documents com de totes les 
tasques que comporta, qualsevol increment de cost que es derivi de l’errònia estimació del 
pressupost del contracte ofert, i la incorporació de les prescripcions que, per completar i aclarir 
les característiques de l’actuació, puguin fer els serveis tècnics municipals. 
 
 
6.- EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 

Servei de direcció d’obra 
 
La direcció d’obra és l’agent que assumeix la funció tècnica de dirigir el procés de l’obra en els 
seus aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals de conformitat amb el projecte 
executiu que la defineix. Estarà formada per la persona directora d’obra i les persones que amb 
ella col·laboren en funcions concretes. 
 
Podran dirigir algunes parts del projecte executiu altres tècnics competents en el seu àmbit, 
però sempre sota la coordinació de la direcció d’obra. 
 
La direcció d’obra tindrà almenys les següents obligacions: 
 
FUNCIONS: 
 

 Impulsar l'execució de les obres per part de la contractista. 
 

 Dirigir, organitzar i impulsar l’execució de les obres, tenint cura del seu control pràctic 
d’acord amb el projecte que les defineixen, amb les normes i regles de la bona construcció, 
aportant els seus coneixements i experiència a l’estudi de les solucions constructives més 
adients per garantir el millor resultat en allò referent a l’estabilitat de l’obra, a l’ús a la que 
aquesta està destinada, a l’economia general i al termini d’execució. 

 

 Supervisar i controlar la posada a obra de cadascuna de les seves unitats, comprovant les 
dimensions i la correcta disposició dels elements constructius. 

 
TREBALLS PREVIS: 
 

 Previ a l’inici de les obres es realitzaran varies reunions entre l’Ajuntament, l’adjudicatària i 
la direcció de les obres i la coordinació de seguretat i salut, on es definiran els aspectes 
generals de l’obra: 

 
- Determinació dels objectius i les necessitats de l’obra. 
- Calendari de l’obra (treballs previs, inici de les obres, acte de comprovació del 

replanteig, terminis parcials, data prevista de finalització, etc.) 
- Revisió de la documentació administrativa de l’obra (contractes, assumeix de la direcció 

de l’obra, assumeix de la coordinació de seguretat i salut, informe aprovació del pla de 
seguretat, obertura del centre de treball, etc.). 

- Organització física de l’obra. 
- Elaboració d’un pla de treball pel desenvolupament de l’obra i la planificació temporal. 
- Canvis i/o millores introduïdes respecte el projecte. 
- Control de permisos i serveis afectats (companyies serveis, propietaris afectats, etc.). 
- Definició dels canals de comunicació i del protocol a seguir per l’equip que participarà 

en el projecte alhora de donar instruccions i realitzar possibles canvis. 
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 Participar amb la contractista en la definició del pla d'obres i pressupost inicial, així com fer 
el seguiment temporal. 

 

 Preparar l’acta de comprovació del replanteig i signar-la, juntament amb la direcció de 
l’execució de l’obra, el promotor i la contractista, i tenir cura que els replanteigs de detall 
per a aquest s'efectuïn degudament. 

 

 Redactar l’acta d’inici d’obra i signar-la, juntament amb la resta de la direcció facultativa, el 
promotor i la contractista. 

 

 Assistir a la contractista en qüestions diverses com la interpretació dels documents del 
projecte executiu, la fixació de detalls de la definició de les obres i la seva execució, amb 
l’objectiu que es mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat 
previstes en el projecte. 

 

 Es realitzaran treballs d’estudi de les façanes mitjançant renders, visualitzacions i imatges 
per a concretar a partir de diferents propostes i alternatives el grafisme, especejament i 
format del material d’acabat, colors, textures, etc. 

 
EXECUCIÓ: 
 

 Efectuar els reconeixements i definicions necessàries per garantir la correcta execució del 
projecte executiu de les obres i donar testimoni que compleixen o no amb la seva definició i 
amb les condicions d'execució i d'obra executada prescrites, amb la verificació de les 
dades de control geomètric, replanteig de les obres i control del compliment de les 
toleràncies geomètriques previstes. 

 

 Durant les obres, es realitzaran les visites que siguin necessàries i com a mínim una visita 
setmanal, on hi assistirà un representant de l’empresa constructora i/o el cap d’obra, la 
direcció d'obra, la direcció d'execució d’obra, i la coordinació de seguretat i salut. 

 

 Per una banda en aquesta visita a l’obra es revisaran els treballs portats a terme durant 
l’última setmana, es planificaran els propers treballs i es prendran les decisions que calgui. 

 

 Aportar, redactar i signar el llibre d’ordres i assistències i/o actes de visites d’obra. La 
contractista està obligada a signar el coneixement de les esmentades ordres, verificant les 
actes de visites i instruccions d’obra. En cada visita s’aixecarà una acta, que posteriorment 
serà enviada per mail a tot el personal interessat, durant la setmana es realitzaran les 
modificacions necessàries i en la següent visita se signarà per donar-li conformitat. 

 

 En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les condicions 
prescrites, ordenar a la contractista la seva substitució o correcció, paralitzant els treballs si 
ho estima convenient, donant compte a l’Ajuntament de les mesures adoptades i dels 
motius per prendre-les. 

 

 Requerir, acceptar o reparar si procedeix, els plànols d'obra i de les instal·lacions que ha de 
formular la contractista. 

 

 Proposar a l’Ajuntament les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats i que 
estimi necessàries o convenients. 

 

 Estudiar i desenvolupar les modificacions del projecte obra a proposta de l’Ajuntament, per 
ajustatges dels projectes i les que es derivin de l’execució de les obres. 

 

 Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli la contractista. 
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 Fer les comprovacions de control geomètric amb aparells topogràfics. 
 

 Proposar a l’Ajuntament la conveniència d'estudi i formulació, per part de la contractista 
d'actualitzacions del pla d'obres inicialment acceptat. 

 

 Establir amb la contractista, la documentació de constància de característiques i condicions 
d'obres ocultes, abans de la seva ocultació. 

 

 Fer el requeriment, acceptació o rebuig si procedeix, de tot tipus de documentació relativa 
al desenvolupament de l'obra que la contractista està obligada a proporcionar. 

 

 Donar suport tècnic en la realització del control econòmic de l'obra, les valoracions 
mensuals a l'origen de l'obra executada, a partir dels amidaments de les unitats d'obra i en 
la elaboració de les certificacions d’obra mensuals. 

 

 Elaborar i subscriure les certificacions d’obra mensuals. 
 

 Elaborar, a petició de l’ens promotor, informes de seguiment com els següents: 
 

- Informe inicial de seguiment de la direcció de l’obra. 
- Informe periòdic de seguiment de l’obra: elaboració almenys mensualment d’un informe 

d’inspecció dels resultats de control i del compliment del pla d'obres que reculli els 
treballs realitzats, els problemes i solucions adoptades i factors de risc de futur de 
l’obra, posant de manifest els problemes que l'obra presenta o pot presentar i les 
mesures preses o que es proposen per a evitar-los o minimitzar-los. En cas de 
detectar-se factors problemàtics o pertorbadors d'importància, donar compte a 
l’Ajuntament immediatament. 

- Informes puntuals: aquells que l’Ajuntament cregui necessaris sobre qüestions puntuals 
que afectin l’obra, en el termini de dies que es consideri convenient en cada cas. 

- Informe final de seguiment de la direcció de l’obra. 
 

 La direcció d'obra necessitarà l'autorització expressa i escrita de l’Ajuntament per modificar-
ne el contingut del projecte d’obra, especialment pel que fa a la qualitat, cost i termini de 
l'obra contractada. 

 

 Requerir de la contractista el compliment de les disposicions del projecte relatives a la 
seguretat vial i les que es deriven de la normativa vigent i impulsar la necessària presa de 
mesures per tal de solucionar els problemes que puguin sorgir. 

 

 Preparar informació de l'estat i condicions de les obres, i de la valoració general 
d'aquestes, prèviament a la recepció d'aquestes per l’Ajuntament 

 

 Si s’escau, elaborar els informes d’acceptació i justificació dels preus contradictoris o 
modificats que hi pugui haver. 

 
FINALITZACIÓ DE L’OBRA: 
 

 Recopilar i presentar a l’Ajuntament, un cop acabada la unitat o part d'obra corresponent, 
els plànols i documents definitoris de la seva execució real (plànols as built) i elaborar 
l'estat de dimensions i de característiques de l'obra executada (EDC), lliurant-lo a 
l’Ajuntament a la finalització dels treballs. 

 

 Elaborar el llibre de l’edifici i el manual d’ús i manteniment d’acord amb la documentació 
detallada en el Manual per a la redacció del Llibre de l’Edifici d’Infraestructures.cat. 
Elaborar el document d’especificacions tècniques (DET). 
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 Emetre el certificat final de l’obra i formular amb la contractista i l’Ajuntament l'acta de 
recepció de l’obra que serà signada juntament amb la resta de la direcció facultativa, el 
promotor i la contractista  

 

 Fer les actuacions necessàries per a l’obtenció de les certificacions finals d’instal·lacions, 
legalitzacions, informes de companyies de serveis i la totalitat de tràmits i registres. 

 

 Al finalitzar l’obra es lliurarà en suport informàtic tota la documentació generada durant 
l’execució de l’obra. 

 

 Gestionar qualsevol incidència conseqüència de defectes de projecte, execució o 
deficiència de materials durant el període de garantia de les obres, informant de l’estat de 
les obres, per si cal requerir actuacions a la contractista de l’obra, o si és procedent el 
retorn de la garantia econòmica de l’obra. 

 

 Elaborar l’informe sobre l’estat de les obres cada sis mesos durant el període de garantia, i 
fer l’informe final quinze dies abans de la seva finalització. 

 

 

7.- REQUISITS ESPECÍFICS DEL CONTRACTE 

 

Un cop formalitzat el contracte, a més de les condicions i obligacions generals que figuren en el 

PCAP, l’adjudicatària serà responsable de dur a terme el servei amb els següents requisits: 

 

7.1.- Mitjans personals i tècnics 

 

L’empresa adjudicatària haurà de disposar, d’un equip bàsic amb almenys les següents 

persones: 

 

- Direcció d’obra: persona en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant 
d’arquitectura o similar, enginyer de camins, enginyer d’obra pública o titulacions superiors 
acadèmiques equivalents. 
Responsable tècnica de la contractista, interlocutora directa amb l’Ajuntament i altres 

organismes de l’administració, localitzable en horari laboral, reunions periòdiques, 

organització, planificació de les actuacions, coordinació, assessorament, control i seguiment 

del contracte, redacció d’informes i documents tècnics. 

 

- Tècnica especialista en instal·lacions elèctriques: en possessió de la titulació acadèmica i 
professional habilitant en enginyeria industrial o enginyeria tècnica industrial o titulacions 
acadèmiques equivalents. 
Responsable tècnica dels informes i càlculs de les instal·lacions, i assistència a les reunions 

i visites durant l’execució de les instal·lacions i quan sigui requerida.  

 

A més, de l’equip tècnic bàsic, l’equip estarà format per almenys les següents persones: 

 

- Responsable de la contractista: persona responsable de l’empresa i interlocutora directa 

amb l’Ajuntament, localitzable en horari laboral, reunions periòdiques, gestions, etc. 

 

- Delineant: persona amb experiència en l’elaboració de plànols d’edificis i treballs en 

disseny gràfic, AutoCAD i similars.  

 

- Auxiliar administrativa: persona localitzable en horari laboral, lliurament dels informes, 

comunicats, factures, atenció i gestió telefònica, incidències, tràmits administratius, etc. 
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En qualsevol cas, les persones que desenvoluparan les tasques hauran de tenir les 

dedicacions necessàries per a la correcta execució del servei d’acord amb les condicions del 

contracte. El personal haurà de tenir qualsevol titulació que tingui competències atribuïdes en 

els seus treballs en l’àmbit de l’objecte del present contracte tal com determina la normativa 

d’aplicació, haurà de disposar dels coneixements adequats, així com també de la qualificació i 

la formació individual necessària. 

 

Excepte les persones dels equips tècnics bàsics, el personal indicat no exigeix exclusivitat ni 

independència de tasques, per tant una mateixa persona pot desenvolupar més d'una de les 

feines descrites, sempre que es justifiqui la capacitat i dedicació per a la seva execució. Així 

doncs, s’admetrà per exemple que la responsable de la contractista faci també les funcions de 

responsable tècnica, o aquesta última faci tasques de delineant o administratives, sempre que 

es justifiqui adequadament en la proposta del Pla de Treball. 

 

Per altra banda, ateses les característiques de les obres objecte del projecte, es valorarà en els 

criteris d’adjudicació que la direcció d’obra compti amb equips pluridisciplinars o que comptin 

amb la col·laboració de persones especialistes amb experiència, que facin l’assessorament 

professional en els seus àmbits, com poden ser paisatgisme i jardineria, etc. 

 

La responsable de la contractista s’imputarà a les despeses generals del contracte, com a 

personal adscrit als costos directes del servei es compten el personal tècnic, delineant, i el 

personal administratiu. 

 

La contractista haurà de presentar els comprovants dels certificats, titulacions i les inscripcions 

als registres que corresponguin tant de l’empresa com del personal adscrit al contracte abans 

de l’inici dels treballs, o sempre que se li demani.  

 

En qualsevol cas, caldrà aportar la titulació acadèmica competent (qualsevol titulació legalment 

habilitant per al desenvolupament de les funcions indicades del contracte) i els certificats de 

col·legiació professional. 

 

Si durant la vigència del contracte es produeix un canvi en el personal, aquest haurà de ser 

comunicat prèviament a la responsable de l’Ajuntament, sempre que sigui possible. El nou 

personal haurà de complir amb els requisits del contracte, i en el cas del personal tècnic, caldrà 

l’aprovació prèvia de l’Ajuntament.  

 

La contractista disposarà dels equips, programes, aparells, eines i vehicles necessaris per dur 

a terme els treballs, així com els equips de protecció personal que siguin precisos. En cas que 

no disposi d'algun equip o mitjà tècnic en especial, haurà de preveure el lloguer al seu càrrec. 

 

En tot cas, els mitjans emprats hauran de tenir l’homologació oficial adient i hauran de ser de 

propietat o estar a la plena disposició de la contractista. Tant els equips com el personal que 

els utilitzi, hauran de comptar amb els permisos, llicències oficials i assegurances que siguin 

escaients, pel seu correcte ús d’acord amb la normativa d’aplicació. Es disposarà de la 

informació amb les especificacions tècniques i les principals característiques, i es lliuraran a la 

responsable municipal del contracte quan aquest ho demani o sempre que hi hagi algun canvi 

respecte els utilitzats anteriorment. 

 

7.2.- Sostenibilitat 

 

Les activitats habituals dels treballs es realitzaran de manera que siguin el màxim de 

sostenibles ambientalment, respectant les reglamentacions, ordenances municipals, i procurant 
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realitzar qualsevol tasca amb la màxima eficiència energètica i els mínims recursos i mitjans 

necessaris. 

 

En la realització del servei, en aspectes com pot ser l’ús de vehicles per part del personal del 

contractista, es procurarà adoptar mesures per tal de reduir les emissions de gasos amb efecte 

d'hivernacle i l’impacte del canvi climàtic, amb actuacions que afavoreixin la transició cap a una 

economia neutra en emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, competitiva, innovadora i 

eficient en l'ús de recursos.  

 

Sempre que sigui possible, es procurarà reduir el consum de combustibles fòssils, ja sigui amb 

l’ús d’energies cent per cent renovables, fomentant l’ús de vehicles elèctrics, híbrids o de 

combustibles alternatius menys contaminants, o alhora de programar les activitats amb criteris 

que puguin reduir la mobilitat de les persones que participen en el present contracte, com a 

criteri mediambiental a tenir en compte per a una contractació socialment responsable. 

 

Es garantirà que els equips, maquinària i vehicles utilitzats en l’execució del contracte, així com 

el seu manteniment, compleixin amb les exigències de la normativa d’aplicació i les 

especificacions tècniques de caràcter ambiental.  

 

Els procediments de treball per part del personal seran els més correctes i respectuosos per tal 

de reduir els sorolls. Quan s’utilitzin elements sonors, equips o maquinària a l’aire lliure, 

aquests hauran de dur el corresponent marcat acústic, i estarà subjecte als nivells admissibles 

o límits, complint amb els valors establerts a l’article 12 de la Directiva 2000/14/CE. 

 

En quant als residus que l’adjudicatària generi, fruit de les tasques i activitats vinculades en 

aquest contracte, assumirà la seva gestió d’acord amb la normativa ambiental d’aplicació. 

 

La contractista evitarà en tot el que sigui possible qualsevol producció i minimitzarà els residus 

en origen, adaptant-se als plans de gestió mediambiental i de residus que hi hagi vigents en el 

municipi, en els àmbits vinculats a la seva activitat. Alguns dels requisits que caldrà tenir en 

compte durant l’execució de les tasques del servei són els següents: 

 

- Utilització preferent de tecnologies que evitin l’ús de paper. 

- Ús de paper reciclat quan sigui necessari lliurar o signar documents en paper. 

- Reutilització i/o reciclatge d'envasos i embalatges dels materials i productes fungibles 

utilitzats. 

- Recollida selectiva dels residus generats durant l'execució del contracte. 

- Gestió si s’escau dels residus especials a través d'un gestor autoritzat de residus. 

- Minimització d'emissions relacionades amb el transport i desplaçaments necessaris en 

l'execució del contracte, proposant l’establiment d'indicadors ambientals rellevants i informes 

de seguiment periòdics si s’escau. 

 

En general, es gestionaran els residus vinculats en aquest contracte, d’acord amb la normativa 

ambiental d’aplicació en matèria de residus, Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual 

s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus i les seves modificacions, aportant quan 

se li demani els justificants de la gestió i l’eliminació dels residus generats en els treballs del 

present contracte, d’acord amb l’actual normativa mediambiental. 

 

7.3.- Obligacions i drets de la contractista 

 

http://residus.gencat.cat/web/.content/home/consultes_i_tramits/normativa/normativa_catalana_en_materia_de_residus/decret_1_2009.pdf
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L’empresa adjudicatària serà responsable de dur a terme el servei amb els següents requisits: 

 

Obligacions de la contractista 

 

El servei es prestarà complint l’assenyalat en el plec de prescripcions tècniques particulars 

(PPTP), en el plec de clàusules administratives particulars (PCAP), més tot allò que hagi ofert 

l’empresa adjudicatària en la seva proposta.  

 

La contractista estarà obligada a disposar dels mitjans tècnics i personals que inclogui en la 

seva oferta, i a més de les obligacions generals assenyalades en el PCAP, entre d’altres 

assumirà les obligacions específiques següents: 

 

- Garantir el funcionament i la continuïtat del servei, de conformitat amb les condicions 

establertes en aquest plec i en la resta de documents que formin part del contracte. 

- Disposar d’una organització tècnica, econòmica i de personal adequada per executar, amb 

la deguda qualitat i eficàcia, les prestacions objecte del contracte. 

- Facilitar la comprovació i inspecció de la materialització i qualitat dels serveis prestats i la 

seva documentació relacionada, amb els mitjans que l’Ajuntament consideri oportuns, 

mantenint la informació actualitzada i accessible segons els procediments establerts. 

- Exigir la formació adequada als seus treballadors en les matèries pròpies del servei que 

han de prestar i presentar les certificacions que acreditin la preparació del personal en la 

prestació dels serveis objecte d’aquest contracte. 

- Oferir el mínim d’hores anuals de formació continuada als seus treballadors segons el 

conveni d’aplicació, a més de la formació relativa a la prevenció de riscos laborals, seguretat 

i salut en el treball, i tota aquella de prestació obligatòria per part de l'empresa.  

- Comunicar per escrit a la responsable de l’Ajuntament, qualsevol incidència que pugui 

perjudicar o entorpir el funcionament de qualsevol prestació del servei. 

- Procurar adoptar mesures que afavoreixin la permanència dels seus treballadors als 

efectes de garantir la continuïtat del servei i evitar la rotació, i amb la finalitat que 

s’estableixin vincles de fidelització amb l’empresa que redundin en una millora de l’eficàcia 

en el lloc de treball. 

- Garantir els mecanismes necessaris per fer efectiva la coordinació prevista en el contracte, 

sempre que sigui necessari, entre la responsable de la contractista i la responsable 

municipal, i els tècnics de referència de l’Administració. 

- Comunicar per escrit al responsable de l’Ajuntament, qualsevol incidència que pugui 

perjudicar o entorpir el funcionament de qualsevol prestació del servei. 

- Assumir i garantir la defensa jurídica del seu equip contra les denúncies que es produeixin 

per qualsevol fet que es derivi de la prestació del servei, així com de les responsabilitats que 

es puguin derivar i siguin reclamades a l’Ajuntament, en cas de ser provats els fets 

denunciats. 

- Facilitar la relació detallada del personal destinat al contracte, amb detall dels noms, 

categoria, antiguitat i salari, i certificats que garanteixin la formació demanada. Així mateix, 

haurà de lliurar els documents RNT i RLC i acreditar les seves responsabilitats de cotització 

amb la seguretat social i les derivades de la contractació de personal, quan se li demani. 

- Sol·licitar permís a l’Ajuntament de les possibles subcontractacions, mitjançant instància 

entrada en el registre general del mateix Ajuntament, segons l’assenyalat en el PCAP.  

- Prestar el servei amb la continuïtat i regularitat establerta. En cas d’extinció normal del 

contracte, haurà de prestar el servei fins que una altra es faci càrrec de la seva gestió.  
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- Respondre dels danys a les persones i les coses que es derivin del funcionament del 

servei, llevat d’aquells casos en que s’hagin produït per actes realitzats en compliment d’una 

clàusula imposada per l’Administració amb caràcter ineludible. 

- Permetre, quan calgui, que en qualsevol moment els representants de l’Ajuntament pugin 

inspeccionar i verificar les condicions del servei, amb o sense requeriment de visita prèvia. 

- Gestionar els embalatges i residus vinculats en aquest contracte, d’acord amb la normativa 

ambiental d’aplicació, adaptant-se a les ordenances municipals i reglamentacions en 

matèria ambiental, que pugui haver en els àmbits vinculats a la seva activitat.  

- Aportar quan es requereixi, els justificants de la gestió i l’eliminació dels residus generats 

en els treballs del present contracte, d’acord amb l’actual normativa mediambiental. 

- Complir amb les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social, de seguretat i 

higiene en el treball, fiscal, de protecció de dades personals i mediambientals. Si la 

contractista incompleix les obligacions assenyalades, s’aplicarà el règim sancionador que 

correspongui.  

- En els aspectes laborals, la contractista estarà obligat a complir amb el vigent conveni 

col·lectiu sectorial i la resta de normativa laboral que sigui d’aplicació. 

- Donades les característiques del servei, l’adjudicatària haurà de garantir la confidencialitat, 

el secret i la prudència professional necessaris de la informació a la que pogués tenir accés. 

- Complir amb les normes vigents en matèria de protecció de dades personals, vetllant per 

evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats. Qualsevol incidència que 

es produeixi s’haurà de posar en coneixement del responsable municipal del contracte, de 

forma immediata, tot adoptant les mesures correctores que siguin escaients, i al seu càrrec. 

 

Qualsevol incompliment de les obligacions descrites en el present plec per a l’empresa 

adjudicatària, així com les descrites en el plec de clàusules administratives particulars, 

comportarà una penalitat que es classificarà en diferents graus de gravetat, i serà sancionada 

d’acord amb el que estableix el PCAP del present contracte. 

 

Despeses a càrrec de la contractista 

 

El preu inicial o pressupost del contracte adjudicat abasta la totalitat de les quantitats 

necessàries per a la realització dels treballs corresponents, incloent sense que la relació que 

segueix sigui limitativa, sinó merament enunciativa, les següents:  

 

- Els sous, plus i dietes del personal assignat per l’adjudicatària a l’execució del contracte.  

- Els impostos i quotes col·legials, a la seguretat social o a mútues.  

- Assegurances de tota mena.  

- Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial.  

- Les despeses i impostos amb motiu del contracte, llevat de l’Impost sobre el Valor Afegit.  

- Els costos més elevats que puguin derivar-se de la realització dels treballs nocturns, tant 

en hores extraordinàries com en dies festius.  

- Lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de transport, material 

d’oficines, maquinari i programari necessaris, específicament el programa informàtic TCQ 

2000 del qual, la direcció d'execució de l'obra haurà de disposar amb les despeses i 

aprenentatge al seu càrrec. 

- Les despeses que es puguin originar relatives al visat del certificat final d’obra, 

certificacions, taxes i tramitacions corresponents a la certificació energètica de l’obra 

acabada, honoraris diversos de la direcció facultativa que es derivin de les tasques 
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encarregades, tramitacions, elaboració i responsabilització de la documentació final d’obra 

per a la seva inclusió en el llibre de l’edifici, i els tràmits i registres necessaris.  

- Les despeses que s’originin a causa de l’elaboració i responsabilització del Llibre de 

l’Edifici i la revisió i validació de la liquidació de les obres objecte de la Direcció d’Execució. 

- Les despeses d’eventuals actuacions de direcció facultativa en reparacions o esmenes de 

defectes d’obra detectats durant el període de garantia de l’obra.  

- Les despeses d’inspecció de l’obra que siguin realitzades durant el període de garantia de 

la mateixa i en tot cas, les originades per a la inspecció final prèvia a la formalització de 

l’acta de la fi del període de garantia.  

 

Per tot l’anterior, el preu d’adjudicació comprèn la totalitat de despeses i dels treballs 

contemplats durant l’execució de les obres, i es consideren inclosos els costos, riscs, beneficis i 

impostos (amb l’única excepció de l’IVA). Aquest preu es considerarà preu tancat a tots els 

efectes i no serà d’aplicació cap revisió de preus. 

 

Drets de la contractista 

 

A més dels drets generals establerts en el PCAP que serveix de base a la present licitació, i 

dels reconeguts legal o reglamentàriament, l’empresa adjudicatària tindrà els drets següents: 

 

- Ser respectada per tercers en la seva posició de contractista, comptant amb el 

recolzament i protecció necessaris de l’Ajuntament perquè pugui prestar els serveis 

concedits amb normalitat, i perquè cessin les pertorbacions que, de fet o de dret, 

obstaculitzin el seu desenvolupament.  

- Utilitzar els béns de domini públic necessaris per a l’execució i la prestació dels serveis i 

mantenir aquest ús durant els respectius terminis de durada del contracte.  

- Formalitzar el contracte en l’inici del servei i la seva recepció quan finalitzi, en els termes 

previstos en aquest plec i en la legislació sobre contractes.  

- Percebre el preu que s’estipuli en l’adjudicació i formalització del contracte.   

- Proposar a l’Ajuntament les modificacions que estimi oportunes, que puguin suposar una 

millora en les prestacions a realitzar i no estiguin previstes en l’oferta o en el present plec.  

- Manifestar davant de tercers en totes les comunicacions que realitzi, la condició de 

contractista dels serveis objecte del present contracte.   

 

7.4.- Deures i potestats de l’Ajuntament  

 

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, com a administració contractant, estarà obligat al que 

s’estableix en el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, en la Llei de 

Contractes del Sector Públic i en la normativa que sigui d’aplicació. A més de les obligacions 

que s’assenyalin en el PCAP, entre d’altres, tindrà els deures i compromisos següents: 

 

- Designar la responsable municipal del contracte per a la seva coordinació i seguiment.  

- Facilitar a la contractista en suport digital el projecte executiu de les obres aprovat, amb els 

diferents arxius en formats editables. 

- Proporcionar a la contractista la còpia dels contractes signats de l’execució de les obres i 

la totalitat de la informació necessària per a la realització de l’objecte del contracte. 

- Posar a disposició de la contractista els béns i les instal·lacions necessàries per a la 

correcta gestió del servei i l’execució dels treballs en la forma convinguda. 
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- Garantir la no pertorbació del servei i atorgar a la contractista la protecció adequada per tal 

que pugui prestar el servei adequadament. 

- Pagar a la contractista el preu estipulat en l’adjudicació i formalització del contracte. 

- Modificar per raons d’interès públic les característiques del servei contractat, compensant a 

la contractista quan concorrin les circumstàncies de la LCSP i afectin al règim econòmic del 

contracte.  

- Suspendre per raons d’interès públic l’execució del servei, indemnitzant a la contractista 

pels danys i perjudicis causats quan concorrin les circumstàncies de la LCSP. 

 

A banda dels que es deriven de les normes legals d’aplicació i de tot allò que s’estableix a la 

resta de clàusules del present plec, l’Ajuntament tindrà els drets i potestats següents: 

 

- Ordenar discrecionalment, com podria disposar si es gestionessin directament els serveis, 

les modificacions en aquells casos que sigui convenient per l’interès públic. Aquestes 

modificacions no donaran lloc a indemnització a favor de la contractista, quan les alteracions 

acordades no tinguin transcendència econòmica per al servei. 

- Inspeccionar el servei i la documentació relacionada amb el seu objecte, dictant les ordres 

necessàries per mantenir o restablir les adequades prestacions. 

- Sol·licitar els informes i tota la documentació necessària per comprovar la bona marxa i el 

correcte funcionament del servei, així com la informació relativa al personal. 

- Fiscalitzar, dirigir i exercir el control i avaluació del servei, per la qual cosa podrà 

inspeccionar els equips, vehicles, mitjans personals i tècnics, la qualitat del servei prestat i 

els resultats del seguiment, així com la documentació relacionada amb l’objecte del 

contracte, i requerir a l’adjudicatària la seva presentació i actualització per acreditar el 

compliment de les seves obligacions. 

- Comunicar a la contractista qualsevol deficiència que observi perquè sigui resolta. 

- Interpretar el contracte i resoldre dubtes que puguin sorgir pel que fa al seu compliment. 

 

- Exigir l’adopció de mesures concretes i eficaces per a restablir el bon ordre en l’execució 

d’allò pactat, en el supòsit que l’adjudicatària incorri en actes i omissions que puguin 

interrompre el normal funcionament del servei o el compliment dels programes de treball, 

sens perjudici d’allò establert en la LCSP i la normativa d’aplicació. 

- Imposar a la contractista les pertinents penalitats, en funció dels incompliments comesos. 

- Assumir temporalment la gestió directa del servei total o parcialment, quan no la presti o no 

la pugui prestar la contractista, per circumstàncies imputables o no al mateix. 

- Resoldre, per raons d’interès públic, el servei contractat dins els límits assenyalats per la 

LCSP. 

 

 

8.- SEGUIMENT DEL SERVEI 

 

8.1.- Responsable municipal del contracte 

 

L’Ajuntament designarà una responsable del contracte, de conformitat amb l'article 62 de la 

LCSP, que podrà ser una persona física o jurídica, vinculada a l’entitat contractant o aliena. 

Amb independència de les funcions de la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària 

del contracte, les funcions de la responsable del contracte seran almenys les següents: 
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a) Supervisar el compliment per part de l’empresa adjudicatària de les seves obligacions en 

l’execució i avaluació del servei, i la totalitat de les condicions contractuals. 

b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte, direcció facultativa, empresa 

adjudicatària de l’execució de les obres, tècnics dels serveis municipals, tècnics de les 

administracions competents i d’altres persones i empreses afectades, en cas que aquesta 

funció específica no correspongués a altres persones. 

c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització de 

les prestacions pactades, així com aquelles que cregui procedents per a una millor execució 

del servei, sempre d’acord amb l’establert en les condicions del contracte. 

d) Resoldre qualsevol qüestió que sorgeixi referent a la qualitat dels treballs realitzats, 

execució de les tasques contractades, incidències, interpretació de les especificacions del 

contracte, i en general, tots els dubtes i problemes que es plantegin durant l’execució dels 

treballs encomanats sempre que estiguin dins de les atribucions que li concedeixi la 

legislació vigent. 

e) Informar les tasques realitzades, incidències, informes i documents, comunicats, 

modificacions, garanties, i en general, informar a la corporació del nivell de satisfacció de 

l’execució del contracte.  

f) A banda de totes aquelles altres informacions i informes que la responsable municipal del 

contracte consideri procedents, aquesta emetrà un informe d’avaluació final de la 

contractació que farà referència als diferents aspectes de l’execució del contracte, 

l’adequació del disseny als objectius previstos amb la contractació i als resultats finals 

obtinguts, i també als aspectes tècnics, econòmics i pressupostaris. 

 

En qualsevol cas, la responsable municipal podrà detallar o aclarir amb més precisió el 

contingut de les actuacions a executar a través de les corresponents instruccions escrites, que 

hauran de ser acceptades per la contractista, en tant no siguin contradictòries amb el que 

s’expressa en el present plec i en la resta de documentació que formi part de l’expedient. 

 

8.2.- Responsable tècnica de la contractista 

 

L’empresa adjudicatària designarà una persona com a responsable tècnica del servei, i 

facilitarà a l’Ajuntament les seves dades de contacte. Aquestes inclouran una adreça de correu 

electrònic i un telèfon mòbil d’àmplia cobertura per a poder ser localitzada en tot moment. 

Aquesta persona serà considerada la interlocutora habitual de l’adjudicatària, i la responsable 

municipal s’hi podrà posar en contacte en horari laboral per tractar de qualsevol tema relacionat 

amb l’execució del contracte.  

 

L’existència d’aquesta persona de contacte serà independent dels altres mitjans de 

comunicació amb l’empresa, com ara telèfons d’atenció al client, telèfons 24 hores que pugui 

tenir l’empresa, o similars. 

 

La responsable tècnica del servei estarà localitzable en el telèfon mòbil, i revisarà diàriament 

l’adreça de correu electrònic i altres canals de comunicació prèviament establerts entre 

ambdues parts per a les seves comunicacions continuades amb l’Ajuntament. Entre les seves 

funcions pel compliment general de l’execució del contracte, hi haurà les següents: 

 

a) Informar de les principals incidències del servei, lliurar les actes setmanals de les visites 

d’obra, informar del control i avaluació dels treballs, informar del compliment dels terminis i 

les fases d’execució de les obres, estar en comunicació permanent i atendre les consultes i 
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les indicacions de l’Ajuntament, mantenint reunions periòdiques amb la responsable 

municipal i sempre que sigui requerida en cas d’incidències.  

b) Conèixer el projecte executiu de les obres, l’abast i les condicions del contracte, per tal 

d’organitzar de forma òptima l’execució de treballs d’acord amb les necessitats, i proposar 

qualsevol millora que comporti una millor eficàcia en el funcionament del servei. 

c) Fer complir el contracte i els treballs planificats, tant del personal propi destinat al servei, 

com el personal de les empreses externes que puguin ser contractades per l’adjudicatària, 

verificant i corregint, si és convenient, qualsevol incidència. 

d) Exigir el compliment de les normes de prevenció de riscos laborals en l’execució dels 

treballs per part del seu personal, disposant dels equips de protecció individual i protecció 

col·lectiva adient. 

e) Gestionar els recursos destinats al contracte amb previsió suficient per tal que sempre hi 

hagi el personal suficient i els mitjans tècnics adequats, i organitzant la conservació i 

manteniment dels equips i vehicles disponibles, amb l’objectiu de tenir sempre els recursos 

suficients per atendre les prestacions programades, així com per resoldre incidències que 

puguin sorgir. 

f) Garantir l’accés de l’Ajuntament a les dades i informació dels tràmits i serveis efectuats, 

documents generats, i les possibles incidències, a través de l’accés a les aplicacions 

utilitzades si s’escau per a la gestió del contracte, a mode de consulta, entre altres que 

siguin necessàries per tal d’obtenir la informació indicada. 

g) Lliurar els registres i la resta de documentació que formi part del contracte. 

 

La responsable de la contractista vetllarà pel compliment de totes aquelles disposicions 

referents a la classe, ordre, manera i temps d’executar els treballs contractats que li siguin 

comunicats des de l’Ajuntament, assignant els mitjans adscrits al contracte, i organitzant el 

personal que consideri oportú per la realització dels treballs. 

 

8.3.- Seguiment i control dels treballs 

 

Pla de treball 

 

Per la direcció d’obra, l’empresa adjudicatària haurà de complir amb el seu Pla de treball, 

presentat durant la licitació, on hi haurà la descripció dels mitjans humans i dedicacions, mitjans 

tècnics, proposta tècnica, planificació dels treballs, aplicacions informàtiques, seguiment i 

control de la prestació del servei, i la informació que sigui necessària, a més de la resta de 

condicions del contracte. El Pla de Treball haurà de ser consensuat i acceptat per la 

responsable municipal. 

 

L’Ajuntament haurà de facilitar a la contractista en suport digital el projecte executiu de les 

obres objecte del present contracte, així com la resta de documents que siguin necessaris per a 

la correcta execució dels treballs.  

 

L’organització de la contractista haurà d’estar preparada per garantir la correcta prestació del 

servei, i per l’adaptació a les necessitats de l’execució de les obres i aquelles que assenyali 

l’Ajuntament. 

 

S’informarà en tot moment a requeriment de la responsable municipal, de l’estat dels treballs i 

les tasques a realitzar. Serà competència de l’òrgan contractant la supervisió de les actuacions 

corresponents a l’adjudicatària, per tal que s’efectuïn oportunament de la manera estipulada. 
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La direcció d’obra podrà prendre les decisions tècniques que consideri oportunes per assolir 

l’objecte del contracte, amb estricte compliment de la normativa vigent i de la documentació 

contractual. No obstant això, quan les decisions puguin alterar les condicions contractuals 

establertes entre l'Ajuntament i la contractista de les obres, es requerirà la comunicació prèvia i 

l’autorització administrativa de l’òrgan de contractació. 

 

La responsable municipal i la responsable tècnica de l’empresa adjudicatària mantindran una 

comunicació fluida i continuada, i celebraran reunions per a l’organització i seguiment de les 

prestacions del servei amb una periodicitat quinzenal, o en el seu defecte quan una de les dues 

parts ho sol·liciti. Aquestes reunions podran ser presencials o per videoconferència, i hi podran 

participar altres persones i tècniques que s’estimi convenient. 

 

Control de qualitat 

 

L’Ajuntament, com a empresa contractant, vol disposar d’un control de qualitat continuat del 

servei, i tenir accés als seus resultats. La finalitat d'aquest control és aconseguir i mantenir una 

bona qualitat de les tasques a realitzar, el compliment dels terminis en l’execució de les obres, i 

la resta de les especificacions definides en el present plec. 

 

Per la realització del control de qualitat, es prendrà com a base el Pla de treball presentat per 

l’empresa adjudicatària, definit des de l’inici del contracte. En aquest Pla s'especificarà el 

repartiment dels treballs que ha de realitzar el personal, la metodologia operativa, els 

rendiments, a més de les tasques i dedicacions de control i seguiment a efectuar per la 

responsable de la contractista.  

 

Es preveu un primer control de qualitat setmanal del servei per part de la mateixa empresa 

adjudicatària, i el control final per part de l’Ajuntament. 

 

En cas que l’empresa adjudicatària hagi proposat una aplicació informàtica per a la gestió i 

seguiment del servei, permetrà l’accés per consultes, control de tasques, incidències, 

comunicats periòdics, així com la visualització i exportació d’informes per part de la 

responsable municipal.  

 

L’adjudicatària deixarà constància per escrit de les actes de les visites d’obra, registres, 

comunicacions, tràmits i gestions amb organismes i companyies de serveis, informació 

necessària, i de les inspeccions de control realitzades. Els comunicats i documents es lliuraran 

signats en format electrònic a la responsable de l’Ajuntament o persona en qui delegui.  

 

L’Ajuntament també podrà verificar el compliment de la qualitat del servei quan ho cregui 

oportú, amb el control de les tasques efectuades, els principals paràmetres i la seva avaluació, 

mitjançant actes pròpies d'inspecció i control del servei. 

 

La tasca inspectora per part de l’Ajuntament tindrà tot el recolzament que sigui necessari per 

part de l’adjudicatària, a fi i efecte de poder fer les actuacions i aplicar les mesures correctores 

que es determinin per aconseguir una millora continua en la qualitat i la prestació del servei. 

 

En els serveis prestats per la contractista i les inspeccions que realitzi, hi podrà ser present el 

personal que l’Ajuntament consideri oportú. Sempre es comunicarà a la responsable de la 

contractista aquest fet quan sigui de forma programada.  

 

Tanmateix, l’Ajuntament, directament o mitjançant terceres persones podrà efectuar, durant el 

desenvolupament de l'obra, auditories que se centraran bàsicament en la verificació del 
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compliment de l'establert en la documentació contractual de la direcció facultativa, la qual haurà 

de prestar tot tipus de col·laboració a qui dugui a terme l'esmentat treball. En cas que es detecti 

algun tipus de disfunció, haurà de ser corregida de forma immediata, o ser tinguda en compte 

en el successiu, a criteri de l’Ajuntament. 

 

Comissió de seguiment 

 

Es formarà una Comissió tècnica de seguiment per part de l’Ajuntament, amb la responsable 

municipal del contracte i el personal tècnic que es consideri oportú.  

 

Les reunions entre la Comissió de seguiment, la direcció d’obra i la resta de persones que 

configurin la direcció facultativa tindran lloc preferentment cada mes, encara que els terminis 

definitius s’ajustaran al procés d’execució de les obres. En tot cas, la Comissió es reunirà 

sempre que sigui convocada per la responsable municipal. 

  

La responsable municipal decidirà el format de les actes de les reunions que haurà d’elaborar 

la direcció d’obra, i que caldrà que siguin signades per la resta de persones de la direcció 

facultativa i aprovades per la mateixa responsable municipal. 

 

Durant la realització dels treballs i fins la finalització de l’execució de les obres, la direcció 

facultativa es mantindrà en contacte amb la responsable municipal i si s’escau amb la Comissió 

tècnica esmentada, atenent qualsevol requeriment que se li dirigeixi, i aportant els diferents 

documents que conformen l’objecte del contracte. 

 

En les reunions podran assistir, a petició de la responsable municipal, altres persones 

tècniques externes o d’altres organismes de l’administració quan es cregui oportú. També es 

podrà requerir que assisteixin a les reunions qualsevol de les persones col·laboradores de la 

direcció facultativa.  

 

Quan es cregui necessari, es realitzaran reunions informatives dels treballs a representants de 

l’Ajuntament, d’altres organismes de l’administració i associació de veïns, a les quals hauran 

d’acudir la direcció facultativa i col·laboradors que calgui, per explicar el desenvolupament dels 

treballs. Per aquestes reunions informatives es prepararan si s’escau documents informatius 

sobre l’estat dels treballs i les obres executades. 

 

A més de les reunions que es mantinguin amb la responsable municipal i amb la Comissió de 

seguiment, durant el transcurs del present contracte, l’adjudicatària lliurarà cada mes un 

comunicat amb la descripció de les tasques realitzades, seguiment i control, incidències, la 

verificació del compliment de la planificació i cronograma de les obres. 

 

 

9 – AUTORIA DELS TREBALLS 

 

L’execució del contracte es realitzarà sota el risc i ventura de l’adjudicatària. 

 

Els documents que es generin en les tasques de la direcció d’obra objecte del present 

contracte seran signats per la responsable tècnica en la seva qualitat d’autora i responsable 

dels treballs. 

 

Donada la naturalesa del contracte, l’adjudicatària es trobarà inscrita en els registres 

necessaris davant els organismes que correspongui i efectuarà les comunicacions i tràmits que 

correspongui. En cas que la contractista sigui un persona jurídica, haurà de justificar la seva 
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constitució com a societat professional, l’objecte social de la qual es trobi relacionat amb 

l’objecte del contracte, amb la capacitat i solvència requerida. 

 

L’autoria dels treballs durant la seva execució recau en l’empresa adjudicatària. Aquesta és la 

responsable de les prestacions i treballs realitzats. 

 

L'adjudicatària resta obligada al compliment de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, 

així com la totalitat de la normativa d’aplicació en matèria de prevenció de riscos laborals, 

coordinació d’activitats empresarials, i seguretat i salut.  

 

La contractista disposarà de la documentació relativa a prevenció de riscos laborals de 

l’empresa, que haurà d'incloure com a mínim l’organització de la prevenció de riscos a 

l'empresa, còpia si s’escau del contracte amb un servei de prevenció aliè o document que 

acrediti l’assumpció, per part de l'empresària, de l'activitat preventiva en matèria de riscos 

laborals i seguretat i salut en el treball. 

 

L’adjudicatària haurà de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil, per tal de fer front 

als riscos derivats del desenvolupament de les activitats davant de tercers, i qualsevol fet del 

que es derivi responsabilitat per part de la contractista. En qualsevol cas, es disposarà de les 

assegurances d’accidents i de responsabilitat civil que assenyali la normativa d’aplicació. 

 

Cal recordar que l’empresa adjudicatària haurà de respondre dels danys que pugui produir en 

l’execució de les tasques que són de la seva responsabilitat. En cas de produir-se un fet que 

derivés en un procés judicial, la contractista es veurà obligada a mantenir la pòlissa fins a la 

finalització del mateix per tal que aquesta cobreixi qualsevol cost que se'n derivi. 

 

La contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels seus treballs i de tots els danys i 

perjudicis directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei 

públic o privat, com a conseqüència de defectes, errors, omissions o negligències del personal 

al seu càrrec, mètodes inadequats o conclusions incorrectes, deficiències, incompliments o 

insuficiències que els siguin imputables. 

 

Les propietats o serveis públics o privats que resultin danyats hauran d’ésser reparats al seu 

cost de manera immediata, restablint les seves condicions primitives. Les persones que resultin 

perjudicades hauran d’ésser compensades al seu cost, adequadament, d’acord amb les 

condicions que fixi la legislació vigent. 

 

La contractista s’haurà de responsabilitzar solidàriament de les obligacions de terceres 

contractistes per que fa a la possible execució de treballs subcontractats. La propietat quedarà 

aliena i al marge de les relacions entre la contractista i la subcontractista no essent responsable 

en cap cas per les conseqüències derivades del contracte que celebri aquell amb el segon, 

relacionant-se, per tant, exclusivament amb la contractista. 

 

En cas de qualsevol incompliment en l’àmbit de la responsabilitat professional, l’adjudicatària 

serà plenament i íntegrament responsable dels riscos no assegurats. 

 

En compliment de l'establert en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 

dades personals i garantia dels drets digitals, les persones treballadores que accedeixin a 

dades de caràcter personal del contracte hauran de complir el degut sigil professional i 

confidencialitat respecte als mateixos, i la contractista i subcontractistes tindran l’obligació de 

respectar la normativa vigent estatal i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades, a 
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més del que assenyali el conveni col·lectiu respecte a la protecció de dades de caràcter 

personal.  

 

 

Sant Pere de Ribes, maig de 2026 

 


