
 
Ajuntament de Santa Oliva 

Plec de clàusules administratives particulars per a contracte d'obres per 
procediment obert simplificat relatiu a l’execució de les obres d’ampliació de 
l’escola La Parellada. 

1. Elements estructurals del contracte 
1.1. Objecte del contracte i necessitat a satisfer 

1.2. Qualificació del contracte i règim jurídic 

1.3. Procediment d'adjudicació 

1.4.  No divisió en lots 

1.5. Pressupost base de licitació, valor estimat i existència de crèdit 

1.5.1. Pressupost base de licitació 

1.5.2. Valor estimat del contracte 

1.5.3. Existència de crèdit pressupostari 

1.6. Termini d'execució del contracte 

2. Parts en el contracte 

2.1. Òrgan de contractació 

2.2. Perfil de contractant 

2.3. Aptituds per a contractar 

2.3.1 Capacitat per a contractar 

2.3.2. Solvència 

2.3.4 Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades 

3. Preparació del contracte 

3.1. Tramitació del procediment 

4. Adjudicació del contracte  

4.1. Presentació de proposicions 

4.1.1. Condicions generals i informació als licitadors 

4.1.2. Condicions de presentació 

4.1.3. Termini de presentació 

4.1.4. Contingut de les proposicions 

4.2. Criteris d'adjudicació 

4.2.1. Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques: 

4.2.2. Criteris ponderables a través de judicis de valor 
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4.3. Variants o millores 

4.4. Ofertes anormalment baixes 

4.5 Resolució en cas d'empat 

4.6. Obertura de proposicions i proposta d'adjudicació 

4.7. Documentació administrativa 

4.8. Adjudicació del contracte 

4.9 Garanties 

4.9.1. Garantia definitiva 

4.9.2. Devolució i cancel·lació 

4.9.3. Reposició i reajustament 

4.9.4. Responsabilitats i execució de les garanties 

4.10. Renúncia o desistiment 

5. Formalització del contracte 

5.1.Termini per a la formalització 

5.2. Formalització 

5.3. Publicació 

6. Execució del contracte 

6.1. Condicions especials d'execució 

6.2. Actuacions prèvies a l'inici de les obres 

6.2.1 Pla de seguretat i salut en el treball 

6.2.2. Permisos, llicències i autoritzacions 

6.2.3. Assegurances 

6.2.4. Maquinària, mitjans auxiliars i plantilla de personal 

6.2.5.Acta de comprovació del replanteig i inici de les obres 

6.2.6. Programa de treball 

6.3. Prescripcions per a l'execució de les obres 

6.3.1. Responsable del contracte 

6.3.2.Direcció facultativa i inspecció de les obres 

6.3.3. Obligacions laborals, socials i de transparència 

6.3.4. Control de qualitat dels materials 

6.3.5. Senyalització de l'obra 

6.3.6. Despeses exigibles 



 

3 

6.4. Subcontractació 

6.4.1. Condicions de subcontractació 

6.4.2. En el seu cas: Limitacions a la subcontractació 

6.4.3. Penalitats 

6.4.4. Pagaments a subcontractistes 

6.5. Cessió del contracte 

6.6. Successió 

6.7. Règim de pagaments 

6.7.1. Preus 

6.7.2. Abonament de les unitats d'obra 

6.7.3 Dret de l'abonament del preu 

6.7.4 Precediment per al mesurametn i valoració de les obres. 

6.7.5 Documentació que acompanya a les certificacions 

6.7.6 Presentació de les factures 

7. Modificacions contractuals 

8.Penalitats 

8.1. Penalitats per incompliment 

8.1.1. Penalitats per demora 

9. Extinció del contracte 

9.1. Liquidació del contracte 

9.1.1. Recepció de les obres i alta de les instal·lacions, màquines i equips 

9.1.2. Certificació final d'obres 

9.1.3. Termini de garantia 

9.1.4. Liquidació de les obres 

9.2. Resolució del contracte 

9.2.1 Obligacions que poden donar lloc a la resolució del contracte. 

10. Clàusules generals 

10.1 Comunicacions i notificacions 

10.2 Confidencialitat i tractament de dades 

10.2.1. Confidencialitat 

10.2.2. Tractament de dades 

Annex I: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 
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Annex II: Model de proposta tècnica, documents avaluables mitjançant judici 
de valor. 
Annex III Model de proposta tècnica, documents avaluables mitjançant criteris 
automàtics. 
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Expedient núm.: 2648/2025 
 
1. Elements estructurals del contracte 

1.1. Objecte del contracte i necessitat a satisfer 

Constitueix l'objecte del contracte l'execució de les obres contracte l'execució de les 
obres d’ampliació de l’escola La Parellada, redactat per COMAS-PONT 
ARQUITECTES, S.L.P., amb número de CIF B63461503 per encàrrec d’aquest 
Ajuntament i aprovat inicialment per acord de data 13 de novembre de 2025, exposat 
al públic per trenta dies des de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona, i no havent-se presentat al·legacions en el tràmit d’informació pública, va 
restar definitivament aprovat, sense necessitat d’acord ulterior d’acord amb el mateix  
i a es determinacions contingudes en aquest plec. 

Les necessitats administratives a satisfer mitjançant el contracte que regula el present 
plec es descriuen en la memòries es troben incorporades a l'expedient de 
contractació. 

1.2. Qualificació del contracte i règim jurídic 

El contracte que regeix el present plec té caràcter administratiu i es tipifica com un 
contracte d'obres a l'empara de l'article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, 
de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP). 

La seva preparació, adjudicació, efectes i extinció es regiran pel que s'estableix en 
aquest plec i el plec de prescripcions tècniques particulars inclòs alprojecte executiu i 
per al no previst en aquests, serà aplicable la LCSP i la seva normativa de 
desenvolupament, determinada, principalment, pel Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial decret 1098/2001, de 
12 d'octubre (d'ara endavant, RGLCAP) i pel Reial decret 817/2009, de 8 de maig, en 
el que no s'oposin al que es disposa en la LCSP. Supletòriament, seran aplicable les 
normes que regeixen el procediment administratiu comú recollides en la Llei 39/2015, 
d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del 
Règim Jurídic del Sector Públic. 

Si per no trobar comprès en la normativa contractual o en aquest plec s'hagués 
d'acudir a altres fonts legals, podrà acudir a la legislació bàsica del sector públic local 
regulada per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local i la resta de les 
disposicions vigents. 
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El dret comunitari, particularment en termes de transparència i de protecció dels 
principis bàsics de la contractació pública podran ser aplicable si amb la normativa 
interna no resultés suficient per a la protecció de l'interès públic. 

El present plec, juntament el plec de prescripcions tècniques particulars inclòs al 
projecte executiu revesteixen caràcter contractual. En cas de discrepància, prevaldrà 
el que es disposa a Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

1.3. Procediment d'adjudicació 

A la vista de la necessitat existent i de les característiques del servei demandat, el 
procediment d'adjudicació que millor s'adequa a la consecució d'aquestes finalitats és 
el procediment obert simplificat. 

L'expedient de contractació es tramitarà de conformitat amb les regles que regeixen 
aquesta forma d'adjudicació i que es troben compreses en els articles 131 a 159 de 
la LCSP. 

D’acord amb el Reglament (CE) núm. 213/2008, de la Comissió, de 28 de novembre de 2007, 
que modifica el Reglament (CE) núm. 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, pel 
qual s’aprova el CPV i les directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament Europeu i del 
Consell sobre els procediments dels contractes públics, en el referent a la revisió del CPV 
(Publicat en el DOUE de data 15/3/2008), el Codi CPV que correspon és:  

• 45262800-9: Treballs d’ampliació d’edificis.  
 

1.4. No divisió en lots 

En la present licitació, segons es dedueix de la memòria justificativa abans al·ludida, 
no procedeix la divisió en lots i això es fonamenta en el fet que la realització 
independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del present contracte 
d’obres en dificulta l’execució correcta des del punt de vista tècnic. És necessari que 
hi hagi estricta coordinació tècnica en l’execució de les obres objecte del contracte, 
atès que existeix unitat d’objecte i impossibilitat tècnica de separació de les diferents 
prestacions d’obres a realitzar.  

1.5. Pressupost base de licitació, valor estimat i existència de crèdit 

1.5.1. Pressupost base de licitació 

L'import corresponent al pressupost base de licitació és fixat conforme al límit màxim 
de la despesa, que, en virtut del contracte objecte del present plec pot comprometre 
l'òrgan de contractació. 
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El pressupost base de licitació del servei referit a continuació s'adequa als preus del 
mercat i inclou l'Impost de Valor Afegit (I.V. A.) així com altres costos addicionals el 
càlcul dels quals és necessari per a la seva determinació: 

El pressupost base de licitació es fixa en la quantitat de 1.912.981,29 € (IVA exclòs), 
que en aplicació del 21% IVA (401.726,07 €), ascendeix a la quantitat de 
2.314.707,36 € (IVA inclòs), desglossat en els conceptes següents: 

 
Concepte Import 
Pressupost d'execució material (PEM) 1.607.547,30 € 
13 % de despeses generals 208.981,15 € 
6 %  de  benefici industrial de l'empresa 96.452,84 € 
Pressupost base de licitació (IVA exclòs)  1.912.981,29 € 
21% IVA 401.726,07 € 
TOTAL CONTRACTE (Iva inclòs) 2.314.707,36 € 

 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de 
licitació (1.912.981,29 € - IVA EXCLÒS -), indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida 
independent.  

El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no 
admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes 
previstos a l’art. 100 LCSP i concordants.  

1.5.2. Valor estimat del contracte 

El valor estimat del servei ascendeix a 1.912.981,29  euros, I.V. A. exclòs. 

1.5.3. Existència de crèdit pressupostari 

El contracte es finançarà amb recursos propis i recursos externs  i s'abonarà amb 
càrrec a l'aplicació pressupostària 7.321.650000 del pressupost municipal 
corresponent a l'anualitat 2026. 

Els recursos externs es financen mitjançant conveni formalitzat entre l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya ( Departament d’Educació i Formació Professional) i 
l’ajuntament de Santa Oliva. L’aportació màxima és de 2.088.645,62 euros. 

L’ajuntament de Santa Oliva finança 226.061,74 euros. 
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1.6. Termini d'execució del contracte 

El termini d'execució del contracte és de 14 MESOS. El contracte no és prorrogable. 

Els terminis parcials seran els que es fixin en l'aprovació del Programa de Treball. 
Tots aquests terminis començaran a comptar a partir de l'autorització per a la iniciació 
de les obres donada per l'Administració. 

L'inici del termini d'execució del contracte començarà amb l'acta de comprovació del 
replanteig. Dins del termini que es consigni en el contracte, que no podrà ser superior 
a un mes des de la data de la seva formalització excepte casos excepcionals 
justificats, el servei de l'Administració encarregada de les obres procedirà, en 
presència del contractista, a efectuar la comprovació del replanteig. 

L'Acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar en aprovar 
el Programa de Treball amb els efectes que en aquesta aprovació es determinin, 
s'entendran integrants del contracte, a l'efecte de la seva exigibilitat. 

La persona contractista està obligada a complir el contracte dins del termini total fixat 
per a la realització d'aquest, així com dels terminis parcials assenyalats per a la seva 
execució successiva. Els terminis parcials tant de fases com de fites tindran la mateixa 
consideració que el termini total en els termes que estableix l'article 193.5 de la LCSP. 
La falta d'execució en termini donarà lloc a la constitució automàtica de la persona 
contractista en mora sense necessitat de prèvia intimació per part de l'Administració. 

2. Parts en el contracte 

2.1. Òrgan de contractació 

L'òrgan de contractació que actua en nom de el Ple. 

L'òrgan de contractació exercirà les facultats i obligacions que li atribueix la normativa 
de manera específica i aquelles que es recullen expressament en aquest plec. 

L'òrgan de contractació ostenta, així mateix, les prerrogatives que li concedeix la 
legislació i que es fan constar en aquest document sobre interpretació, modificació, 
inspecció-sanció i resolució contractual. 
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2.2. Perfil de contractant 

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a 
la seva activitat contractual, aquesta entitat compta amb el Perfil de contractant allotjat 
en https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/santaoliva 

L'anunci de licitació, els plecs de clàusules administratives, els projecte executiu  ( on 
s’inclou els plecs de prescripcions tècniques particulars) i la resta de documentació 
que regeixi la licitació, així com una altra informació relativa al contracte es publicaran 
en el referit perfil de contractant al qual podrà accedir amb el següent enllaç  
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/santaoliva 

2.3. Aptituds per a contractar 

2.3.1 Capacitat per a contractar 

Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin culpables en prohibicions 
de contractar, i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o 
professional. 

En les unions temporals d'empresaris cadascun dels quals la componen l'haurà 
d'acreditar la seva capacitat i solvència, acumular a l'efecte de la determinació de la 
solvència de la unió temporal les característiques acreditades per a cadascun dels 
integrants d'aquesta, sense perjudici del que per a la classificació s'estableix en 
l'article 52 del Reglament. 

Les empreses no espanyoles, comunitàries o d'Estats signataris de l'Acord sobre 
l'Espai Econòmic Europeu, tindran capacitat per a contractar quan, conformement a 
la legislació de l'Estat en què estiguin establertes, es trobin habilitades per a realitzar 
la prestació de què es tracti. Les no comunitàries, hauran d'acreditar reciprocitat en 
els termes previstos en l'article 68 de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

2.3.2. Solvència 

2.3.2.1 Solvència econòmica i financera 

La solvència econòmica i financera de l'empresari s'acreditarà, de conformitat amb 
l’art. 87 LCSP:  

Declaració sobre el volum anual de negocis del licitador o candidat en l’àmbit a què 
es refereix el contracte, que referit al millor exercici dins dels tres (3) últims anys 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/santaoliva
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/santaoliva
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acabats ha de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del contracte, quan la 
seva durada no sigui superior a un any.  

L’acreditació documental de la suficiència de la solvència econòmica i financera 
s’efectuarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats al Registre 
Mercantil, si l’empresari està inscrit en el Registre, i en cas contrari pels dipositats en 
el registre oficial en què hagi d’estar inscrit.  

Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil han d’acreditar el seu 
volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals 
legalitzats ple Registre Mercantil.  

Justificant de l’existència d’una assegurança de responsabilitat civil per riscos 
professionals per un import igual o superior a 300.000,00 €.  

Quan, per raons justificades, l’empresari no pogués facilitar les referències 
sol·licitades, podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant 
qualsevol altra documentació presentada que sigui considerada com a suficient per 
l’òrgan de contractació. 

A l'efecte de l'article 75, es podrà acreditar la solvència economicofinancera basar en 
els mitjans d'una altra entitat, sempre que l'empresa licitadora aporti escriptura de 
responsabilitat solidària entre totes dues empreses per a l'execució del contracte 
actual. 

2.3.2. Solvència tècnica o professional 

La solvència tècnica de l'empresari s'acreditarà  de conformitat amb l’art. 88 LCSP: 

Una relació de les obres executades en el curs dels cinc (5) darrers anys, avalada per 
certificats de bona execució. Aquests certificats han d’indicar l’import, les dates i el 
lloc d’execució de les obres i s’ha de precisar si es van dur a terme segons les regles 
per les quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon terme; si s’escau, 
els certificats esmentats els ha de comunicar directament a l’òrgan de contractació 
l’autoritat competent.  

Serà necessari acreditar la realització de dues obres relacionades amb l’execució de 
l’objecte del contracte de la present contractació.  
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Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no a l’empresa, 
participants en el contracte. Com a mínim s’haurà de garantir l’adscripció del personal 
següent:  

• Posició de Cap d’Obra: Amb titulació mitjana o superior i s’ha d’acreditar que 
hagi exercit el càrrec almenys dos treballs amb les característiques especificades en 
el projecte tècnic en els darrers 5 anys.  

• Posició d’Encarregat/da d’Obra: Caldrà acreditar haver exercit el càrrec 
almenys en dos treballs amb les característiques especificades en el projecte tècnic 
en els darrers 5 anys. 

2.3.4 Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades 

La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector 
Públic acreditarà a tenor de l'en ell reflectit i excepte prova en contra, les condicions 
d'aptitud de l'empresari quant a la seva personalitat i capacitat d'obrar, representació, 
habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera i tècnica o 
professional, classificació i altres circumstàncies inscrites, així com la concurrència o 
no concurrència de les prohibicions de contractar que hagin de constar en aquest. 

3. Preparació del contracte 

3.1. Tramitació del procediment 

La tramitació del present procediment serà ordinària de conformitat amb el que es 
disposa en l'article 159 de la LCSP. 

4. Adjudicació del contracte 

4.1. Presentació de proposicions 

4.1.1. Condicions generals i informació als licitadors 

Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar als plecs i documentació que 
regeixen la licitació, i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per 
l'empresari de la totalitat de les seves clàusules o condicions, sense excepció o cap 
reserva, així com l'autorització a la taula i a l'òrgan de contractació per a consultar les 
dades recollides en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del 
Sector Públic o en les llistes oficials d'operadors econòmics d'un Estat membre de la 
Unió Europea. 

Cada entitat licitadora no podrà presentar més d'una proposició, ni subscriure cap 
proposta en unió temporal amb uns altres si ho ha fet individualment o figurar en més 
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d'una unió temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de 
totes les propostes per ell subscrites. 

En virtut de l'article 138 de la LCSP, es reconeix als interessats l'accés al present plec 
i a la resta de documentació complementària al contracte, advertir que, en cas de 
sol·licitar informació addicional sobre algun dels documents referits, l'òrgan de 
contractació facilitarà la mateixa, almenys, sis dies abans que finalitzi el termini de 
presentació d'ofertes. Les respostes no tindran caràcter vinculant per a l'òrgan de 
contractació.  

La petició d'informació haurà de fer amb una antelació mínima de dotze dies respecte 
de la data de presentació de proposicions i s'efectuarà al número de fax o a l'adreça 
de correu electrònic indicat en l'anunci de licitació. 

Els licitadors podran designar el caràcter confidencial de la informació facilitada en el 
moment de presentar la seva oferta, justificant-lo adequadament conforme al que es 
preveu en l'article 133 de la LCSP. 

Aquesta declaració haurà de ser motivada document a document. No es podrà 
declarar el caràcter confidencial de la totalitat de la documentació ni poder al·legar 
aquest caràcter amb posterioritat a la presentació de documentació. En cap cas 
podran tenir caràcter confidencial les dades que hagin de ser objecte de lectura en 
acte públic o que serveixin de base a la motivació de l'adjudicació. 

4.1.2. Condicions de presentació 

La present licitació té caràcter electrònic. Els licitadors hauran de preparar i presentar 
les seves ofertes exclusivament de manera electrònica a través de l'eina de 
preparació i presentació d'ofertes de la: 

  https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/santaoliva 

La utilització d'aquests serveis suposa: 

• La preparació i presentació d'ofertes de manera telemàtica pel licitador. 

• La custòdia electrònica d'ofertes pel sistema. 

• L'obertura i avaluació de la documentació a través de la plataforma. 

No s'admetran les proposicions presentades per mitjans no electrònics ni tampoc les 
presentades fora de termini. 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/santaoliva
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D'acord amb la disposició addicional 16a de la LCSP, l'enviament per mitjans 
electrònics de les ofertes podrà fer en dues fases, transmetent primer la petjada 
electrònica de l'oferta, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva 
presentació amb caràcter general, i després l'oferta pròpiament dita en un termini 
màxim de 24 hores a comptar des de la presentació de la petjada electrònica. De no 
efectuar aquesta segona remissió en el termini indicat, es considerarà que l'oferta ha 
estat retirada. 

L'oferta electrònica i qualsevol altre document que l'acompanyi hauran d'estar signats 
electrònicament per algun dels sistemes de signatura admesos per l'article 10 de la 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions públiques. 

L’adreça electrònica que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció 
de l’eina de Sobre Digital, que serà la que es farà servir per enviar correus electrònics 
relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes per a rebre els 
avisos de notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM.  

Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, 
atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què 
disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.  

Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les 
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la 
en format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden 
preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la 
presentació de l’oferta.  

Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses 
licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació 
xifrada que formi part de la licitació (per al sobre 1 no es requereix paraula clau, atès 
que la documentació no està xifrada).  

Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la 
documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza 
mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. 
Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes 
claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que 
només les empreses licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni 
recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les 
ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut.  
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L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic 
assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que 
accedeixin a l’eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el 
moment que correspongui.  

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de 
desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat 
que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la 
constitució de la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes.  

Les empreses licitadores han d’introduir, en tot cas, la paraula clau abans de l’obertura 
del primer sobre xifrat. Es demanarà a les empreses licitadores que introdueixin la 
paraula clau 24 hores després de finalitzat el termini de presentació d’ofertes i, en tot 
cas, l’han d’introduir dins del termini establert abans de l’obertura del primer sobre 
xifrat.  

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà 
accedir al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de 
l’eina de Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix 
necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de la paraula clau, 
que només elles custodien durant tot el procés, no es podrà efectuar la valoració de 
la documentació de l’oferta del licitador que no es pugui desxifrar per no haver introduït 
l’empresa la paraula clau.  

Una vegada emplenada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents 
que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta, la qual no es 
considera presentada fins que no ha estat registrada, amb l’apunt d’entrada 
corresponent, a través de l’eina. A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, 
ja no es podrà modificar la documentació tramesa.  

En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia 
de presentació de les proposicions, s’ampliarà el termini de presentació de les 
mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de 
presentació d’ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública 
l’esmena corresponent; i, addicionalment, comunicant el canvi de data a totes les 
empreses que haguessin activat oferta.  

Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de 
sobre digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública. 
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Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de 
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per 
un virus amb les eines corporatives de l’Ajuntament. Així és obligació de les empreses 
contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de 
les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que l’Administració no pugui 
accedir al contingut d’aquests.  

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, 
en blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de 
contractació valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les 
conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el 
procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun 
dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per 
conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa.  

Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents 
electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses 
licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents 
en cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no 
manipular aquests arxius per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que 
es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, 
tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de 
Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser 
emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre 
Digital, atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de 
les empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les 
ofertes un cop finalitzat el termini de presentació. 

L’eina de Sobre Digital no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 Mb. 
Per aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o 
fragmentar en diverses parts. La partició s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar 
eines del tipus winzip o winrar de partició automàtica) i sense incorporar cap tipus de 
contrasenya. Els arxius resultants de la partició s’incorporen en el sobre corresponent.  

D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la 
documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.  

Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació 
incondicionada per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec de 
clàusules administratives particulars i del Projecte tècnic de referència. Tanmateix, 
també suposa l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les 
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dades que recullen el RELI o el Registre Oficial de licitadors i empreses classificades 
del sector públic, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un estat membre de la 
Unió Europea. 

4.1.3. Termini de presentació 

Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva es presentaran, dins del 
termini de 30 dies naturals comptats a partir de l'endemà al de publicació de l'anunci 
de licitació en el perfil de contractant. 

Si l'últim dia del termini de presentació de proposicions coincidís en dia inhàbil, aquest 
s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent. 

D'acord amb el que es disposa en l'article 136.2 de la LCSP, els terminis de 
presentació de les ofertes s'ampliaran quan, per qualsevol raó, els serveis dependents 
de l'òrgan de contractació no haguessin atès, en el termini assenyalat en l'epígraf 
anterior, el requeriment d'informació que la persona interessada hagués formulat i la 
citada informació sol·licitada tingui un caràcter rellevant a l'efecte de poder formular 
una oferta que siguin vàlides. 

Així mateix, s'ampliarà el termini de presentació de les ofertes en el cas que 
s'introdueixin modificacions significatives en els plecs de la contractació, sense 
perjudici de l'assenyalat en els articles 122.1 de la LCSP. 

4.1.4. Contingut de les proposicions 

Les proposicions per a participar en la licitació es presentaran en dos arxius 
electrònics en els quals es farà constar la denominació i la llegenda «Proposició per 
a licitar a la contractació de l’execució de les obres d’ampliació de l’escola La 
Parellada ». 

La denominació dels arxius serà la següent: 

• Arxiu «A»: Documentació administrativa i documentació la ponderació de 
la qual depèn d'un judici de valor. 

• Arxivo «B»: Oferta econòmica i documentació quantificable de manera 
automàtica. 

Contingut de l'arxiu «A»: documentació administrativa i documentació la ponderació 
de la qual depèn d'un judici de valor: 
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1. Declaració responsable indicativa del compliment de les condicions 
d'aptitud establertes legalment per a contractar amb l'administració. 
D'acord amb l'article 140 LCSP, l'aportació inicial de la documentació 
acreditativa del compliment dels requisits previs d'aptitud haurà d'acreditar 
mitjançant declaració responsable del licitador conformement al model que 
figura en l'Annex I del present plec. 

2. Documentació acreditativa dels criteris la quantificació dels quals 
depengui d'un judici de valor de conformitat amb el que s'estableix en el 
present plec. 

Contingut de l'arxiu «B»: Oferta econòmica i documentació quantificable de manera 
automàtica: 

1. Oferta econòmica. 

2. Documentació acreditativa dels criteris quantificables de manera 
automàtica o, en el seu cas, valorables en xifres o percentatges oferts, 
d'acord amb el que es disposa en els presents plecs. 

La inclusió de la documentació relativa a l'oferta econòmica o els criteris automàtics 
en l'arxiu «A» o la seva presentació d'una altra forma que no sigui la contemplada en 
aquest plec determinarà el rebuig de tota la proposició, que no podrà ser tinguda en 
compte a l'efecte d'adjudicació del contracte. 

Això sense perjudici de l'obligació dels licitadors de comptar amb tota la documentació 
acreditativa del compliment de les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i 
absència de prohibicions de contractar en la data final de presentació d'ofertes i 
subsistir en el moment de perfecció del contracte. 

El contingut de l'arxiu es correspondrà amb: 

1. Declaració responsable indicativa del compliment de les condicions d'aptitud 
establertes legalment per a contractar amb l'administració. Les proposicions 
que no s'ajustin al model de declaració responsable del present plec, i que no 
compleixin els requisits assenyalats en aquest, seran objecte d'inadmissió. 

2. Oferta econòmica. 

3. Documentació acreditativa dels criteris quantificables de manera 
automàtica o, en el seu cas, valorables en xifres o percentatges oferts, 
d'acord amb el que es disposa en el present plec. 
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Independentment de la documentació acreditativa presentada, l'òrgan de contractació 
podrà requerir la presentació de la següent documentació o qualsevol altra que 
s'estimi convenient acreditativa de l'aptitud per a contractar, l'aportació de la qual serà 
exigida, en tot cas, abans d'adjudicar el contracte i podrà ser requerida per l'òrgan de 
contractació en qualsevol moment anterior a la proposta d'adjudicació: 

1. Núm. d'identificació (NIF/DNI/NIE/Uns altres). 

2. Si s'actua en representació d'una altra persona o d'alguna entitat justificació 
documental que faculti per a això. 

3. Escriptura de constitució de la societat, en el seu cas, degudament inscrita en 
el Registre Mercantil i adaptada a la legislació societària. Les empreses 
comunitàries es regiran pel que es disposa en l'article 67 LCSP. 

4. Acreditació de l'habilitació, solvència financera i tècnica mitjançant la 
documentació establerta en les clàusules  del present plec. 

5. Acreditació de trobar al corrent d'obligacions tributàries i amb la seguretat 
social. 

6. En cas d'empreses estrangeres, declaració de sotmetre als Tribunals 
espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que poguessin sorgir 
del contracte, amb renúncia al fur jurisdiccional estranger que pogués 
correspondre-li. 

4.2. Criteris d'adjudicació 

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà a 
una pluralitat de criteris d'adjudicació amb base en la millor relació qualitat-preu. 

4.2.1. Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques: 

• Criteris avaluables de forma automàtica (75 %) ............ 75  punts  

Els criteris avaluables de forma automàtica formaran part de la documentació a 
incloure en el SOBRE C (Annex III al PCAP), i es valoraran amb un màxim de 75 
punts: 

Criteri 1: Proposta econòmica ..........................................................fins a 65 punts 

- La puntuació s’ha d’assignar en funció de les baixes que comporten les ofertes 
vàlidament presentades.  

- S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost base de licitació, IVA exclòs.  
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- Es puntuaran les ofertes en aplicació de la següent fórmula: 

Punts criteri proposta econòmica = (Oferta més baixa/Oferta valorada) x 65 

Criteri 2: Accés lateral a l’escola per accedir aparcament 
púlbic.............................................................................................................10 punts 

Aquesta intervenció té per objecte facilitar el pas del trànsit  de vehicles i dotar el tram 
afectat d’un ferm adequat per a transitar amb comoditat. La superfície a intervenir és 
d’uns 600m2. La longitud del camí és aproximadament 125 ml amb una amplada de 
5 metres,  a comptar des de la vorera que limitarà amb el lateral de l’ampliació de 
l’escola. 

Descripció de les obres: regularitzar la rasant del camí, deixant-la ben aplanada i 
compactada. Per fer-ho cal primer desbrossar el terreny de restes vegetals i 
orgàniques, i en segon lloc efectuar els moviments de terres que han de consistir, 
bàsicament en fer petits desmunts per aplanar la rasant, fer un talús per salvar el 
desnivell amb la part que limita amb la zona del camp de futbol, i efectuar un primer 
compactat de la base resultant. 

Posteriorment s’ha de fer un terraplenat amb material adequat d’aportació per 
conformar la coronació del camí, la qual s’ha de compactar al 90% del Pròctor 
modificat. 

També s’ha de realitzar a formació de ressalts i guals per prevenir les avingudes 
d’aigua. 

L’acabat ha de ser amb doble tractament superficial que consisteix en dos tractaments 
superficials simples, el segon amb àrid més petit. Consisteixen en aplicar lligant 
bituminós i estendre i piconar una capa d'àrid. Ha de ser del mateix acabat que 
l’aparcament al que dóna servei aquest camí. 

4.2.2. Criteris ponderables a través de judicis de valor 

Els criteris que depenen d’un judici de valor formaran part de la documentació a 
incloure en el SOBRE B (Annex II al PCAP), i es valoraran amb un màxim de 25 punts: 

CRITERI ÚNIC: Memòria tècnica descriptiva ................... fins a 25 punts 

Documentació a presentar per aquest apartat: 

• Memòria explicativa del pla de treball i organització de l’obra (màxim 10 
pàgines DIN A4 de text més 5 DIN-A3 de plànols, s‘entén per pàgina una 
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cara d'un full si es fa impressió) que el licitador consideri oportuns sempre 
que facin referència directa a l’obra i a la informació que es demana, 
aquesta memòria contindrà:  

• Memòria constructiva i descripció dels processos constructius. Es 
presentarà un estudi dels processos constructius on es desenvolupi de 
forma justificada les principals fases i tasques. Es valorarà el grau de detall 
i la coherència en la identificació de les tasques que determinin els aspectes 
més singulars de l’obra. La memòria es valorarà fins a un màxim de 5 punts. 

• Planificació i organització de l'obra. Es presentarà la planificació de l’obra, 
en la que es valorarà la identificació de les activitats i fites, les durades, 
racionalitat entre lligams i precedències, assignació de terminis, calendari i 
el camí crític. Es valorarà fins a un màxim de 10 punts. 

• Organització de disposició de mitjans: s'indicaran les zones d'accés a 
vehicles i maquinària, tant per a l'evacuació d'escombraries i/o producció 
d'excavació com per al subministrament de materials, zones 
d'emmagatzematge dels mateixos, instal·lacions de mitjans auxiliars, 
ubicació d'instal·lacions de seguretat i salut, etc. Es valorarà l’estudi de 
l’organització fins a un màxim de 5 punts.  

• Estudi de l’afectació a la via pública, relacionant possibles afectacions i pla 
d’obra. Es presentarà la planificació de les possibles afectacions a la via 
pública i al trànsit, en la que es valorarà la identificació de les 
problemàtiques més importants, relacions amb calendaris i pla d’obra. 
També es detallaran les mesures per minimitzar les molèsties. L’estudi de 
l’afectació a la via pública es valorarà fins a un màxim de 5 punts.  

Es tindrà en especial consideració en la valoració la claredat i l’exposició amb croquis 
o plànols, l’aportació de tota la documentació requerida, la informació aportada i sense 
dubtes d'interpretació, la no contradicció amb la resta de la documentació presentada 
o el projecte. 

La documentació complementaria només tindrà efectes d’aclariment d’aquells 
aspectes establerts en la memòria tècnica. Tampoc es llegiran les pàgines que passin 
del límit màxim fixat pel document. 

4.3. Variants o millores 

No s'admetran variants ni altres  

 



 

21 

4.4. Ofertes anormalment baixes 

El caràcter desproporcionat o anormal de les ofertes econòmiques podrà apreciar, per 
referència al conjunt d'ofertes vàlides que s'hagin presentat, d'acord amb els 
paràmetres objectius que s'estableixen en l'article 149.4 LCSP i en l'article 85 
RGLCAP. 

Per a valorar la presumpció d'anormalitat, la mesa de contractació concedirà als 
licitadors afectats un termini de CINC DIES HÀBILS perquè puguin presentar una 
justificació adequada de les circumstàncies que els permeten executar aquesta oferta 
en aquestes condicions. 

Per determinar que una proposició no pot ser complerta per ser anormalment baixa, 
es tindran en consideració els paràmetres objectius establerts en l’article 85 del Reial 
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei 
de contractes de les Administracions Públiques. 

En relació a la resta de criteris, es considerarà que l'oferta conté valors anormals o 
desproporcionats quan justificadament s’apreciï que la proposició no pot ser 
complerta en els termes oferts.  

L’article 149.4 de la LCSP estableix que, en tot cas, els òrgans de contractació 
rebutjaran les ofertes si comproven que són anormalment baixes perquè no 
compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social, o laboral, 
nacional o internacional, incloent-hi el compliment dels convenis col·lectius sectorials 

Requerit el licitador culpable en temeritat i justificada la seva oferta anormalment baixa 
s'emetrà informe pel tècnic competent que serà remès a la Mesa de Contractació per 
a la seva valoració amb anterioritat a la proposta d'adjudicació. 

4.5 Resolució en cas d'empat 

En cas de produir empat entre dos o més ofertes el mateix es resoldrà, de conformitat 
amb el que es disposa en l'article 147 LCSP, mitjançant l'aplicació dels següents 
criteris, referits al moment de finalitzar el termini de presentació d'ofertes, a favor de: 

1. Les proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del 
termini de presentació d'ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de 
treballadors amb discapacitat superior al que els imposi la normativa. Acreditat 
aquest punt l'empat es resoldrà a favor de l'empresa que acrediti un 
percentatge de treballadors amb discapacitat superior. 
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2. En cas mantenir l'empat amb el criteri anterior, es resoldrà a favor de l'empresa 
que en el moment de finalitzar el termini de presentació d'ofertes acrediti menor 
percentatge de contractes temporals en la plantilla. 

3. Si així i tot continués l'empat, aquest es resoldrà per sorteig. 

 

4.6. Obertura de proposicions i proposta d'adjudicació 

Conclòs el termini de presentació de proposicions i constituïda la mesa de 
contractació, es procedirà a l'obertura dels arxius electrònics. 

L'obertura dels arxius es farà per l'ordre que procedeixi de conformitat amb el que 
s'estableix en l'article 145 de la LCSP, en funció del mètode aplicable per a valorar i 
els criteris d'adjudicació establerts en els presents plecs. 

Comprovada i, en el seu cas, esmenada, la documentació administrativa, seran 
ponderats els criteris d'adjudicació dependents d'un judici de valor pels serveis tècnics 
en un termini màxim de set dies naturals. 

Posteriorment, en acte públic es procedirà a l'obertura de l'arxiu que conté l'oferta 
econòmica i els criteris quantificables mitjançant l'aplicació de fórmules. 

En la mateixa sessió, després de l'acte públic, la Mesa realitzarà l'avaluació i 
classificació de les ofertes, proposarà a l'adjudicatari del contracte i simultàniament 
realitzarà les comprovacions pertinents en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades sobre els requisits de capacitat, solvència i absència de prohibicions de 
contractar del proposat com a adjudicatari. 

Si el proposat com a adjudicatari hagués fet ús de la facultat d'acreditar la presentació 
de la sol·licitud d'inscripció en el corresponent Registre de conformitat amb l'article 
159.4.a) de la LCSP, la Mesa ho requerirà perquè justifiqui documentalment tots els 
extrems referents a la seva aptitud per a contractar. 

4.7. Documentació administrativa 

En el mateix acte, la mesa de contractació requerirà, mitjançant comunicació 
electrònica, al licitador que hagi presentat la millor oferta perquè, dins del termini de 
set dies hàbils des de la data de l'enviament de la comunicació, constitueixi la garantia 
definitiva, així com perquè aporti el compromís al qual es refereix l'article 75.2 de la 
LCSP i la documentació justificativa de què disposa efectivament dels mitjans que 
s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte conforme a 
l'article 76.2 de la LCSP. 
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En cas que en el termini atorgat a aquest efecte el candidat proposat com a 
adjudicatari no present la garantia definitiva, s'efectuarà proposta d'adjudicació a favor 
del següent candidat en puntuació, atorgant-li el corresponent termini per a constituir 
la citada garantia definitiva. 

4.8. Adjudicació del contracte 

Presentada la garantia definitiva, en un termini màxim de cinc dies, l'òrgan de 
contractació adjudicarà el contracte a favor del licitador proposat com a adjudicatari. 
En cas que en el termini atorgat a aquest efecte el candidat proposat com a 
adjudicatari no present la garantia definitiva, s'efectuarà proposta d'adjudicació a favor 
del següent candidat en puntuació, atorgant-li el corresponent termini per a constituir 
la citada garantia definitiva.la adjudicació haurà de ser motivada es notificarà als 
candidats o licitadors, havent de ser publicada en el perfil de contractant en el termini 
de quinze dies. 

4.9 Garanties 

4.9.1. Garantia definitiva 

El licitador que hagués presentat la millor oferta haurà d'acreditar la constitució de la 
garantia d'un 5% del preu final ofert, exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit. 

El licitador que hagi presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa haurà 
d'efectuar l'ingrés de la garantia definitiva en qualsevol de les formes admeses en 
l'article 108 LCSP. 

4.9.2. Devolució i cancel·lació 

Aprovada la liquidació del contracte i transcorregut el termini de garantia, si no 
resultessin responsabilitats es retornarà la garantia constituïda o es cancel·larà l'aval 
o assegurança de caució. 

L'acord de devolució haurà d'adoptar i notificar al contractista en el termini de dos 
mesos des de la finalització del termini de garantia. 

La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s'hagi produït el venciment del 
termini de garantia i compliment satisfactòriament el contracte, o fins que es declari la 
resolució d'aquest sense responsabilitat del contractista. 
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4.9.3. Reposició i reajustament 

L'adjudicatari del contracte procedirà al reajustament de les garanties en els supòsits 
establerts en l'article 109 LCSP, en el termini de 15 dies hàbils següents a la 
notificació de l'acord adoptat per l'òrgan de contractació que motivi el reajustament. 

4.9.4. Responsabilitats i execució de les garanties 

Les garanties estaran afectes a les responsabilitats i els supòsits de confiscació 
establerts en l'article 110 LCSP durant el termini de garantia. 

Si durant el termini de garantia s'acredités l'existència de vicis o defectes dels treballs 
efectuats, l'òrgan de contractació tindrà dret a reclamar al contractista l'esmena 
d'aquests. 

Conclòs el termini de garantia sense que l'administració hagi formalitzat algun de les 
objeccions, denunciat o comunicat la prestació defectuosa del servei, el contractista 
quedarà exempt de responsabilitat per raó de la prestació efectuada i l'entitat haurà 
d'adoptar acord de devolució en el termini de dos mesos. 

Transcorregut aquest termini, l'administració abonarà al contractista la quantitat 
deguda incrementada en l'interès legal dels diners corresponents al període 
transcorregut des del venciment del citat termini fins a la data de la devolució de la 
garantia, si aquesta no s'hagués fet efectiva per causa imputable a l'administració. 

L'execució de les garanties es realitzarà d'acord amb el procediment establert en els 
articles 191 LCSP i 97 i/o 109 RGLCAP. 

4.10. Renúncia o desistiment 

L'òrgan de contractació podrà renunciar a la celebració del contracte o el desistiment 
del procediment, abans de la formalització, conforme a l'article 152 LCSP. En aquests 
casos es compensarà als candidats aptes per a participar en la licitació o licitadors 
per les despeses en què haguessin incorregut. 

5. Formalització del contracte 

5.1.Termini per a la formalització 

La formalització del contracte en document administratiu s'efectuarà no més tard dels 
quinze dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l'adjudicació 
als licitadors i candidats; constituint aquest document títol suficient per a accedir a 
qualsevol registre públic. 
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5.2. Formalització 

El contracte es formalitzarà per mitjans electrònics en document administratiu que 
s'ajusti amb exactitud a les condicions de la licitació constituint aquest document títol 
suficient per a accedir a qualsevol registre públic. 

Simultàniament amb la signatura electrònica del contracte, haurà de ser signat 
electrònicament per la persona adjudicatària el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i altres documents 
integrants del contracte. 

La persona contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, 
corrent del seu càrrec les corresponents despeses. En cap cas es podran incloure en 
el document en què es formalitzi el contracte clàusules que impliquin alteració dels 
termes de l'adjudicació. 

Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins 
del termini indicat, se li exigirà l'import del 3% del pressupost base de licitació, exclòs 
l'Impost sobre el Valor Afegit, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer 
lloc contra la garantia definitiva, si s'hagués constituït, sense perjudici del que 
s'estableix en la lletra b) de l'apartat 2 de l'article 71 de la LCSP. 

En aquest cas, el contracte s'adjudicarà al següent licitador per l'ordre en què 
haguessin quedat classificades les ofertes, prèvia presentació de la documentació 
establerta en l'article 150.2 de la LCSP. 

No podrà iniciar l'execució del contracte sense la seva prèvia formalització. 

5.3. Publicació 

La formalització del contracte, juntament amb el corresponent document del contracte, 
es publicarà en el perfil de contractant de l'òrgan de contractació en un termini no 
superior a quinze dies, després del perfeccionament del contracte. 

6. Execució del contracte 

L'execució del contracte es realitzarà a risc i perill de la persona contractista, sense 
perjudici del que s'estableix en l'article 239 de la LCSP per als casos de força major. 

El contracte s'executarà amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en els 
plecs i al projecte que li serveix de base, i d'acord amb les instruccions que per a la 
seva interpretació tècnica donés a la persona contractista la Direcció facultativa de 
les obres. 
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6.1. Condicions especials d'execució 

S'estableixen les següents condicions especials d'execució del contracte, d'acord 
amb el que s'estableix en l'article 202 de la LCSP: 

- Garantir la seguretat i la protecció de la salut al lloc de treball i el compliment dels 
convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables, excepte quan les possibles 
condicions laborals pactades individualment siguin més beneficioses pels 
treballadors. 

- Eliminar les desigualtats entre l’home i la dona en el mercat esmentat, afavorint 
l’aplicació de mesures que fomentin la igualtat entre dones i homes a la feina. 

- Afavorir l’estabilitat en l’ocupació, la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, el 
mateix nivell salarial entre els treballadors/es per a la realització de les mateixes 
funcions i categoria professional, i la formació en el lloc de treball. 

- Adoptar una conducta èticament exemplar i actuar per evitar la corrupció en 
qualsevol de les seves possibles formes, així com adaptar la seva activitat a l’efecte. 
- Disposar dels mitjans personals i materials propis per al desenvolupament de 
l’objecte del contracte. 

- Realitzar les obres en els terminis i amb les condicions tècniques establertes en els 
plecs i en el Projecte executiu per a l’execució de les obres contemplades en el 
present contracte. 

- Prestar l’objecte del contracte en la forma establerta en els plecs de clàusules 
administratives i tècniques, atenent en tot cas, a les direccions i/o instruccions que 
puguin ser-li requerides per part de l’Ajuntament. 

- El personal adscrit al servei, o la persona responsable designada per l’adjudicatari, 
haurà de comunicar per escrit a l’Ajuntament qualsevol incidència, deficiència o 
desperfecte que es detecti, encara que aquestes no afectin al normal 
desenvolupament de les tasques. 

- Prendre les mesures necessàries per minimitzar l’impacte ambiental que l’execució 
del contracte pugui ocasionar, fent una correcta gestió dels residus, embalatges i 
material a utilitzar. 

- Submissió a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de 
dades. 
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Les condicions especials d'execució tenen el caràcter d'obligació contractual 
essencial a l'efecte de resolució del contracte assenyalats en la lletra f) de l'article 211 
LCSP. 

Totes les condicions especials d'execució formen part del contracte i seran exigides 
igualment a tots els subcontractistes que participin de l'execució d'aquest. 

6.2. Actuacions prèvies a l'inici de les obres 

6.2.1 Pla de seguretat  i salut en el treball 

El contractista estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en 
aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i en els 
termes que preveu l’article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre. Així mateix, durant 
l’execució dels treballs, l’adjudicatari estarà obligat al compliment dels “principis 
generals aplicables durant l’execució de l’obra” continguts en els articles 10 i 11 i en 
l’annex IV de l’esmentat Reial Decret i obligacions concordants.  

En el cas que el contractista sigui un treballador autònom, restarà obligat igualment a 
l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut en el Treball a què es refereix el paràgraf 
anterior, si bé pot assumir aquesta obligació efectuant l’encàrrec al tècnic competent 
que consideri oportú, sense que aquest fet pugui comportar cap augment del preu del 
contracte a què es refereix el present Plec.  

Igualment, s’obliga al treballador autònom al compliment dels principis contemplats 
en els articles 10 i 11 i annex IV i especialment en l’article 12 del RD 1627/1997, de 
24 d’octubre, així com a complir exactament i fidelment les instruccions que rebi en 
aquesta matèria de la direcció facultativa i de l’Ajuntament de Santa Oliva.  

El contractista haurà de presentar el Pla de seguretat i salut en el Treball un cop signat 
el contracte, i abans de la signatura de l’acta de Replanteig.  

El Pla de Seguretat i Salut en el Treball haurà de ser informat pel tècnic competent en 
matèria de seguretat i salut i pel tècnic del Servei/Oficina promotor de les obres, i 
elevat pel Cap de servei/oficina a l’Òrgan de Contractació competent per a la seva 
aprovació. 

Cas que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no obtingui la conformitat prèvia del 
servei promotor, es requerirà al contractista, perquè en un nou termini de 10 dies 
hàbils realitzi les esmenes que se li indiquin. 

6.2.2. Permisos, llicències i autoritzacions 

El contractista estarà obligat, tret que l'òrgan de contractació decideixi gestionar-lo per 
si mateix i així li ho faci saber de manera expressa, a gestionar els permisos, llicències 
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i autoritzacions establertes en les ordenances municipals i en les normes de qualsevol 
altre organisme públic o privat que siguin necessàries per a l'inici, execució i lliurament 
del subministrament, sol·licitant de l'Administració els documents que per a això siguin 
necessaris. 

Així mateix, la persona contractista estarà obligada a abonar en els terminis voluntaris 
establerts l'import de les despeses i exaccions derivats dels impostos, llicències, 
autoritzacions i requeriments referits anteriorment i qualssevol que gravin l'execució i 
posterior ocupació de l'obra, despeses que seran de compte de la persona 
contractista donant coneixement immediatament a l'Administració d'haver complert 
aquests tràmits. 

L'import d'aquestes càrregues derivades de l'obra forma part de les despeses 
assumides per l'oferta econòmica i conforme a aquesta estipulació contractual es 
trasllada l'obligació de pagament a l'adjudicatària del contracte celebrat. La persona 
contractista indemnitzarà a l'Administració per qualsevol perjudici que ocasioni 
l'incompliment de la present clàusula. 

Si entengués que les liquidacions practicades no s'ajusten a Dret, la persona 
contractista quedarà legitimada per a interposar contra les mateixes els recursos 
pertinents, comunicant aquest extrem a l'Administració contractant. 

6.2.3. Assegurances 

La persona contractista haurà de tenir subscrits les assegurances obligatòries per al 
desenvolupament de la seva activitat, així com els següents assegurança que cobreixi 
les responsabilitats que es derivin de l'execució del contracte: 

1. Segur a tot risc de construcció. 

Abans de l'inici de les obres i durant el període de construcció i de garantia, la persona 
contractista haurà de tenir subscrit una assegurança a tot risc de construcció que 
cobreixi els danys que puguin sofrir les obres realitzades i en curs de realització i béns 
preexistents pels riscos d'incendi, raig, explosió, robatori, espoliació, impacte, 
imperícia, negligència, actes vandàlics i malintencionats, vaga, motí, terrorisme, 
riscos de la naturalesa, error de disseny, materials i mà d'obra; incloent les despeses 
per hores extraordinàries, desenrunat, demolició, mesures adoptades per les 
Autoritats Públiques, etc. Haurà de figurar com a beneficiari, en cas de sinistre, l'òrgan 
de contractació. 
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1. Assegurança de responsabilitat civil. 

Abans de l'inici de les obres i durant el termini d'execució d'aquestes, la persona 
contractista haurà de tenir subscrit una assegurança de responsabilitat civil general, 
patronal, croada i treballs acabats que cobreixi els danys a tercers, tant a persones 
com a coses, així com per danys produïts a l'Administració o al personal dependent 
d'aquesta, amb el límit mínim per sinistre de 300.000 euros; i incloent com a 
assegurats a l'empresa contractista, a les empreses subcontractistes i a 
l'Administració com a promotora de les obres. 

6.2.4. Maquinària, mitjans auxiliars i plantilla de personal 

El contractista haurà de destinar a l'execució de l'obra els mitjans materials i humans 
que tècnicament s'estimin objectivament necessaris i adequats segons les 
característiques d'execució de l'obra de què es tracti, per a la seva correcta realització 
en el termini compromès i amb les condicions de qualitat establertes en el projecte. 

Si els mitjans materials i humans destinats a l'execució de l'obra haguessin estat un 
dels criteris de valoració de les ofertes, l'aportació dels mateixos serà considerat 
obligació essencial del contracte i el seu incompliment causa de resolució d'aquest. 

El dia de començament de les obres, el contractista posarà en coneixement de la 
Direcció de l'obra la relació detallada següent: 

• Maquinària i mitjans auxiliars que emprarà en l'execució de les obres i temps 
que romandran adscrits a aquestes. 

• Relació numèrica del personal tècnic i no qualificat que constitueix la plantilla 
mínima adscrita a les obres. 

• Facultatiu, amb titulació adequada, designat pel contractista com a 
responsable de les obres com a Cap d'Obra. 

• Quan s'hagués requerit en el contracte l'adscripció concreta de mitjans 
materials i humans, s'hauran de concretar els noms, formació, experiència i 
altres dades exigides. 

Si el Director d'obra estima que els mitjans compromesos són manifestament 
insuficients o inadequats reclamarà al contractista la seva ampliació. De no ser atès 
el seu requeriment serà comunicat a l'òrgan de contractació per a ser tingut en compte 
l'hora de considerar aquesta circumstància com a agreujant si arribessin a imposar 
penalitzacions al contractista per defectes o retards en l'execució de les obres. 
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El Director d'obra podrà recusar en qualsevol moment a qualsevol membre de l'equip 
de personal del contractista que incompleixi les seves ordres o realitzin actes o 
omissions que pertorbin el desenvolupament normal dels treballs, tant en l'execució 
material dels treballs com en la seguretat i salut de l'obra. Aquestes persones hauran 
de ser substituïdes pel contractista en el termini de temps més breu possible, mai 
superior a un mes. 

6.2.5. Acta de comprovació del replanteig i inici de les obres 

L'Administració posarà a la disposició del contractista els terrenys necessaris per a 
l'execució de l'obra descrita en el Projecte, lliures de càrregues. Els retards en la 
posada a disposició que no afectin l'inici o al desenvolupament de les obres no 
computaran a l'efecte de retards en els terminis de finalització d'obres. 

Es procedirà a efectuar la comprovació del replanteig en el termini màxim d'un mes 
des de la formalització del contracte, en presència del contractista o del seu 
representant, estendre acta del resultat que serà signada pel contractista i el Director 
d'Obra, remetre un exemplar de la mateixa a l'òrgan de contractació. 

Les obres donaran principi l'endemà de la signatura de l'acta de comprovació del 
replanteig d'aquestes, o en el seu cas, de la notificació de l'acord autoritzant l'inici de 
les obres si va haver-hi reserves en realitzar la comprovació del replanteig, tot això 
d'acord amb el que es preveu en l'article 139.4 del RGLCAP. 

Les obres s'executaran amb estricta subjecció a les estipulacions establertes en el 
plec i al projecte que serveix de base al contracte i conforme a les instruccions que 
en interpretació tècnica d'aquest donessin a la persona contractista la Direcció 
Facultativa de les obres. 

6.2.6. Programa de treball 

La persona contractista estarà obligada a presentar a l'Administració un programa de 
treball, que s'ajustarà al model proporcionat per l'òrgan de contractació, en el termini 
de trenta a dies, comptats des de la formalització del contracte. 

En el programa de treball s'inclouran les dades exigides en l'article 144.3 del 
RGLCAP. 

L'Administració resoldrà sobre el programa de treball en el termini màxim dels 15 dies 
següents a la seva presentació, podent imposar la introducció de modificacions o el 
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compliment de determinades prescripcions, sempre que no contravinguin les 
clàusules del contracte. 

L'Administració podrà acordar no donar curs a les certificacions d'obra fins que la 
persona contractista hagi presentat degudament el programa de treball, sense que 
això pugui originar dret al cobrament d'interessos de demora per retard en el 
pagament d'aquestes certificacions. 

6.3. Prescripcions per a l'execució de les obres 

6.3.1. Responsable del contracte 

El responsable del contracte encarregat de supervisar i vetllar per la correcta execució 
del contracte objecte del present plec serà el Sr. Jordi Comas Mora, arquitecte de la 
mercantil Comas-Pont Arquitectes, SLP amb CIF B63461503. 

Les facultats de la persona responsable del  contracte seran exercides per la Direcció 
Facultativa, a tenor del que es disposa en l'article 62.2 de la LCSP i conforme al que 
s'estableix en els articles 237 a 246 de la LCSP. 

Les funcions que exercirà seran les següents: 

• Realitzar el seguiment material de l'execució del contracte, per a constatar que 
el contractista compleix les seves obligacions d'execució en els termes 
acordats en el contracte. 

• Verificar l'efectiu compliment de les obligacions de l'adjudicatari en matèria 
social, fiscal i mediambiental, i en relació amb els subcontractistes si n'hi 
hagués, així com el compliment de les obligacions establertes en el contracte 
suposin l'aportació de documentació o la realització de tràmits de tipus 
administratiu. 

• Promoure quantes reunions resultin necessàries a fi de solucionar qualsevol 
incident que sorgeixi en l'execució de l'objecte del contracte, sense perjudici de 
la seva resolució per l'òrgan de contractació pel procediment contradictori que 
estableix l'article 97 del Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques. 

• Donar al contractista les instruccions oportunes per a assegurar l'efectiu 
compliment del contracte en els termes pactats, que seran immediatament 
executives quan puguin afectar la seguretat de les persones o quan la demora 
en la seva aplicació pugui implicar que esdevinguin inútils posteriorment en 
funció del desenvolupament de l'execució del contracte; en els altres casos, i 
en cas de mostrar la seva disconformitat l'adjudicatari, resoldrà sobre la 
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mesura a adoptar l'òrgan de contractació, sense perjudici de les possibles 
indemnitzacions que puguin procedir. 

• Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals. 

• Informar en els expedients de reclamació de danys i perjudicis que hagi suscitat 
l'execució del contracte. 

El responsable del contracte està legitimat per a emetre quants informis consideri 
necessaris per a vetllar per l'adequada execució del contracte i el correcte compliment 
de les prestacions. El responsable del contracte comunicarà a l'òrgan de contractació 
qualsevol incidència que observés en l'execució del contracte perquè el mateix, si 
escau, acordi les mesures necessàries. 

6.3.2.Direcció facultativa i inspecció de les obres 

La persona responsable i el seu personal col·laborador, acompanyats per la persona 
delegada de la persona contractista, tindran lliure accés a a l'obra, quedant la persona 
contractista obligada a facilitar la visita i els mitjans necessaris per a la realització de 
les actuacions pertinents, així com accés al Llibre de Subcontractació, conforme al 
que es disposa en l'article 8.1 de la LRSSC. 

La persona contractista aportarà quanta documentació i precisions li siguin requerides 
per l'òrgan de contractació durant l'execució del contracte. Quan la persona 
contractista, o persones d'ella dependents, incorrin en actes o omissions que 
comprometin o pertorbin la bona marxa del contracte, l'òrgan de contractació podrà 
exigir l'adopció de mesures concretes per a aconseguir o restablir el bon ordre en 
l'execució dels pactes. 

La persona responsable del contracte i encarregada de la direcció facultativa podrà 
ordenar l'obertura de tastos quan sospiti l'existència de vicis ocults de construcció o 
haver emprat materials de qualitat deficient. De confirmar l'existència de tals defectes, 
seran de compte de la persona contractista les despeses derivades del reconeixement 
i esmena. En cas contrari, la persona responsable certificarà la indemnització que 
correspon a l'execució i reparació dels tastos, valorades als preus unitaris del projecte. 

Així mateix, podrà ordenar la realització d'assajos i anàlisis de materials i unitats 
d'obra i que es recaptin els informes específics que en cada cas resultin pertinents, 
sent a càrrec de la persona contractista les despeses que per aquestes operacions 
s'originin. 

La Direcció Facultativa de l'Obra, que inclou la Direcció de l'Obra, la Direcció de 
l'Execució de l'Obra i la Coordinació de la Seguretat en l'Obra, i la condició de 
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responsable del contracte, podrà ser desenvolupada directament pels serveis tècnics 
de l'Administració o pel personal tècnic per ella contractat. 

La Direcció Facultativa serà responsable que les obres es duguin a terme amb estricta 
subjecció al projecte aprovat i que les mateixes es realitzin dins dels terminis 
establerts. 

La Direcció Facultativa no podrà introduir en el projecte, al llarg de la seva execució, 
alteracions en les unitats d'obra, sense autorització prèvia de l'òrgan de contractació. 
Així mateix, en cas de discordances entre els documents del projecte, tampoc podrà 
adoptar cap decisió que pugui implicar la introducció de modificacions sobre el 
projecte aprovat, estar a aquest efecte al que es disposa en la clàusula 18.1.2 del 
present plec. 

La realització per la persona contractista d'alteracions en les unitats d'obra, sense 
autorització prèvia de l'Administració contractant, encara quan aquestes es 
realitzessin sota les instruccions de la Direcció Facultativa, no generarà cap obligació 
per a l'Administració, quedant a més la persona contractista obligada a refer les obres 
afectades sense dret a cap abonament, tot això sense perjudici de les responsabilitats 
que l'Administració pogués exigir a tots dos per incompliment dels seus respectius 
contractes. 

En l'oficina d'obres haurà d'existir un Llibre d'Ordres, un Llibre d'Incidències i un Llibre 
de Subcontractació, així com la documentació necessària per al desenvolupament de 
les obres, en el qual la Direcció Facultativa de l'obra faci constar, per escrit, les 
instruccions que, periòdicament i per al millor desenvolupament d'aquelles formuli a 
la persona contractista. 

La persona contractista facilitarà a l'Administració, sense cap cost addicional, 
l'assistència professional de personal expert, ja sigui per a presentacions, reunions 
explicatives o d'informació o per a aclariment de dubtes que es puguin plantejar en 
relació amb la realització de les obres. 

6.3.3. Obligacions laborals, socials i de transparència 

El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria laboral i 
de seguretat social. Així mateix, està obligat al compliment del Reial decret legislatiu 
1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de drets 
de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, de la Llei orgànica 
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, de la Llei 31/1995, 
de 8 de novembre, sobre Prevenció de Riscos Laborals, i del Reglament dels Serveis 
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de Prevenció, aprovat per Reial decret 39/1997, de 17 de gener, així com de les 
normes que es promulguin durant l'execució del contracte. 

L'empresa contractista està obligada a complir durant tot el període d'execució del 
contracte les normes i condicions fixades en el conveni col·lectiu d'aplicació, si bé en 
tot cas, l'adjudicatari estarà obligat a complir les condicions salarials dels treballadors 
conforme al Conveni Col·lectiu sectorial d'aplicació. 

Així mateix, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 4 de la Llei 19/2013, de 
9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, l'adjudicatari del 
contracte està obligat a subministrar a l'Administració, previ requeriment, tota la 
informació necessària per al compliment de les obligacions previstes en la citada 
norma, així com en aquelles normes que es dictin en l'àmbit municipal. 
El contractista haurà de respectar la normativa vigent en matèria de protecció de 
dades. 

6.3.4. Control de qualitat dels materials 

La qualitat dels materials a emprar i dels mètodes constructius seran els que es 
dedueixin tècnicament del projecte de l'obra i, en cas d'haver estat millorats en l'oferta 
adjudicatària, per aquesta. L'Ajuntament seguirà un Pla de Control en l'obra que 
inclourà la revisió i comprovació, en funció de la mena d'obra de, almenys els 
següents aspectes: 

• Compliment de les mesures d'accessibilitat universal 

• Solidesa de l'obra fonamental, fonamentacions i estructures. 

• Qualitat, compactació i gruix dels ferms. 

• Instal·lacions i connexions de xarxes de proveïment i evacuació. 

6.3.5. Senyalització de l'obra 

El contractista està obligat a instal·lar, en costa seva, els senyals necessaris per a 
indicar l'accés a l'obra, la circulació en la zona que ocupen els treballs i els punts de 
possible perill degut a la seva marxa, tant en aquesta zona com als límits i al voltants. 

El contractista està obligat a instal·lar tota la senyalització exigida en les disposicions 
vigents o que indiqui el director facultatiu de l'obra, així com els cartells anunciadors 
de les obres, d'acord amb les especificacions tècniques que determini l'òrgan de 
contractació. 
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El contractista ha de complir les ordres que rebi per escrit de l'adreça sobre les 
instal·lacions de senyals complementaris o la modificació de les quals hagi instal·lat. 

Les despeses que origini la senyalització seran a compte del contractista. 

6.3.6. Despeses exigibles 

Seran a càrrec del contractista les despeses referents a l'anunci a anuncis de licitació 
i adjudicació, si escau, de la formalització del contracte, així com qualssevol altres 
que resultin d'aplicació, segons les disposicions vigents en la forma i quantia que 
aquestes assenyalin. 

6.4. Subcontractació 

6.4.1. Condicions de subcontractació 

El contractista haurà de comunicar prèviament i per escrit a l'òrgan de contractació, 
després de l'adjudicació del contracte i, a tot tardar, quan iniciï l'execució d'aquest, la 
intenció de celebrar els subcontractes, assenyalant: 

• La part de la prestació que es pretén subcontractar. 

• La identitat, dades de contacte i representant legal del subcontractista. 

• Justificació de l'aptitud del subcontractista per a executar la part corresponent. 

Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal, que 
assumirà la total responsabilitat de l'execució del contracte enfront de l'Administració 
i serà a qui li correspongui la comprovació amb caràcter previ a l'inici dels treballs del 
compliment de la normativa laboral, fiscal, social i qualsevol altra que resulti 
d'aplicació. 

En cap cas podrà concertar pel contractista l'execució parcial del contracte amb 
persones inhabilitades per a contractar. 

El contractista haurà d'informar els representants dels treballadors de la 
subcontractació, d'acord amb la legislació laboral. 

Els subcontractes i els pagaments a subcontractistes i proveïdors hauran d'ajustar al 
que es disposa en els articles 216 i 217 de la LCSP. 



 

36 

6.4.2. Limitacions a la subcontractació 

El contractista solament podrà subcontractar vàlidament la realització del contracte, 
fins al 40% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs, de conformitat amb els requisits 
assenyalats a l’article 215 LCSP. Si no s’ha indicat prèviament a l’oferta, el 
contractista comunicarà per escrit a l’Ajuntament de Santa Oliva, després de 
l’adjudicació del contracte o a l’inici de la seva execució, la intenció de celebrar 
subcontractes o qualsevol modificació d’aquesta, tot indicant la part de la prestació a 
subcontractar i la seva identitat, les dades de contacte i els representants legals del 
subcontractista així com justificant l’aptitud d’aquest per executar-la de conformitat 
amb l’establert per la normativa i el present plec i que no està incurs en cap supòsit 
de prohibició per contractar. 

6.4.3. Penalitats 

Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que 
no produeixi resolució del contracte, l'Ajuntament de Santa Oliva pot aplicar les 
penalitats següents, graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o 
reiteració:  
 

a) Incompliments molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del 
contracte.  
b) Incompliments greus: multa de fins a un 6 per 100 del preu del contracte.  
c) Incompliments lleus: multa de fins a un 3 per 100 del preu del contracte.  
 

En cas que l'empresa adjudicatària subcontracti part de l'execució del contracte sense 
donar compliment a l'obligació legal de la seva comunicació a l'Ajuntament s'imposarà 
al contractista una penalitat de fins a un 50% de l'import del subcontracte o es podrà 
resoldre el contracte si comporta incompliment de l'obligació principal del contracte.  

Per a la imposició d'aquestes penalitats i indemnitzacions per incompliments 
contractuals se seguirà un expedient contradictori sumari, en el qual es concedirà al 
contractista un termini d'al·legacions de 5 dies naturals després de formular la 
denúncia. Aquestes al·legacions i l'expedient de penalització serà resolt, previ informe 
del responsable municipal del servei i informe jurídic, per l'Alcaldia o Regidoria 
corresponent en qui delegui i la seva resolució que posarà fi a la via administrativa. 

L'inici de l'expedient per a la imposició d'aquestes penalitats es realitzarà en el 
moment en què tingui coneixement per reescrit dels fets. 
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Les penalitats i indemnitzacions imposades seran immediatament executives i es 
faran efectives mitjançant deducció dels pagaments corresponents que l'entitat tingui 
arracades d'abonar al contractista. 

Si ja no existissin quantitats pendents de pagament, es podran fer efectives contra la 
garantia definitiva i si aquesta no aconseguís el muntant de la penalització, es podrà 
reclamar per la via administrativa de constrenyiment per considerar ingrés de dret 
públic. 

6.4.4. Pagaments a subcontractistes 

L'Administració podrà comprovar l'estricte compliment dels pagaments que el 
contractista ha de fer als subcontractistes. El contractista remetrà a l'òrgan de 
contractació, quan aquest el sol·liciti, relació detallada d'aquells subcontractistes que 
participen en el contracte. 

6.5. Cessió del contracte 

El contracte podrà ser objecte de cessió amb els límits i requisits de l'article 214 de la 
LCSP. 

6.6. Successió 

En els casos de fusió, escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques 
d'activitat de les mateixes continuarà el contracte vigent amb l'entitat resultant, que 
quedarà subrogada en els drets i obligacions dimanants d'aquest, si es produeixen 
les condicions exigides en l'article 98 de la LCSP. 

És obligació del contractista comunicar fefaentment a l'Administració qualsevol canvi 
que afecti la seva personalitat jurídica, suspendre el còmput dels terminis legalment 
previst per a l'abonament de les factures corresponents fins que es verifiqui el 
compliment de les condicions de la subrogació. 

Si no pogués produir la subrogació per no reunir l'entitat a la qual s'atribueixi el 
contracte les condicions de solvència necessàries, es resoldrà el mateix, considerar 
amb caràcter general com un supòsit de resolució per culpa del contractista. 
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6.7. Règim de pagaments 

6.7.1. Preus 

En els preus unitaris descomposts del projecte prevaldrà la definició i descripció de la 
unitat d'obra, mitjançant el seu epígraf corresponent i el seu import final expressat en 
lletres. 

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta 
execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, conforme a les característiques 
tècniques i prescripcions establertes en el projecte i a les normes de bona construcció, 
es consideraran inclosos en el preu d'aquesta, encara que no figurin tots ells 
especificats en la descomposició o descripció dels preus. 

Totes les despeses que pel seu concepte siguin assimilables als quals formen part 
dels costos indirectes, segons l'estructura de costos adoptada en el projecte, o que, 
sent necessaris per a l'execució de l'obra o part d'aquesta, no siguin directament 
imputables a unitats concretes, sinó al conjunt o a una part de l'obra, es consideraran 
sempre inclosos en el percentatge aplicat de costos indirectes i, per tant, en els preus 
del projecte. Per tot això, es trobaran compresos en aquestes despeses, entre altres, 
els relatius als mitjans auxiliars, instal·lacions i dotacions provisionals, serveis i obres 
accessòries de tota mena que es precisin per a l'execució de l'obra compresa en el 
projecte, qualsevol que sigui la forma de subministrament o aprovisionament. 

Els preus unitaris d'execució material condicionaran l'execució de les unitats d'obra a 
què es refereixin, d'acord amb el definit i descrit en els epígrafs corresponents, 
complementar, sempre, amb el reflectit en els plans de conjunt i detall, amb les 
estipulacions fixades en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i en els altres 
documents del projecte. 

Els preus del projecte relatius a materials es consideraran vàlids, qualsevol que sigui 
el tipus de tecnologia o procediment que hagi d'utilitzar per a la seva elaboració i tant 
si es confeccionen en la pròpia obra com si arriben a aquesta ja elaborats. 

6.7.2. Abonament de les unitats d'obra 

6.7.3. Dret a l'abonament del preu 

La persona contractista tindrà dret a l'abonament de l'obra que realment executi amb 
estricta subjecció al projecte aprovat, en els termes establerts en la LCSP i en el 
present plec. 
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La persona contractista tindrà també dret a percebre abonaments a compte per 
apilament de materials i per instal·lacions i equips, amb els límits i requisits establerts 
en els articles 155 i 156 del RGLCAP, havent d'assegurar els referits pagaments 
mitjançant la prestació de garantia. 

A l'efecte del pagament de l'obra executada, de conformitat amb el que s'estableix en 
l'article 240 de la LCSP, la Direcció Facultativa expedirà, mensualment, les 
certificacions comprensives de l'obra executada durant aquest període de temps, els 
abonaments del qual tindran el concepte de pagaments a compte subjectes a les 
rectificacions i variacions que es produeixin en el mesurament final i sense suposar, 
en cap forma, aprovació i recepció de les obres que comprenen. 

L'Administració haurà d'aprovar les certificacions d'obra dins dels trenta dies següents 
a la seva expedició. 

L'Administració tindrà l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la 
data d'aprovació de les certificacions d'obra. 

La Direcció Facultativa, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 147 a 150 
del RGLCAP, realitzarà, amb l'antelació necessària, les actuacions que corresponguin 
perquè l'informe detallat de l'estat de les obres, la corresponent relació valorada a 
origen i, quan així procedeixi per la seva periodicitat, les certificacions d'obra i de 
direcció obrin en poder de l'Administració i de la persona contractista amb anterioritat 
al dia 10 del mes següent al qual corresponguin. 

L'audiència a la persona contractista sobre la documentació expressada en el 
paràgraf anterior s'efectuarà de conformitat amb el que es disposa en l'article 149 del 
RGLCAP. 

Conforme als terminis establerts en els articles 149 i 150 del RGLCAP i als indicats 
en els paràgrafs anteriors, es considerarà com a data d'expedició de les certificacions 
d'obres, als efectes previstos en l'apartat 4 de l'article 198 de la LCSP, el desè dia del 
mes següent al qual corresponguin, tot això sense perjudici que, en el seu cas, sigui 
aplicable el que es preveu en els articles 144.4 i 152 del RGLCAP, així com tots 
aquells supòsits previstos en el present plec en els quals la Direcció Facultativa pot, 
en el seu cas, no donar curs a les certificacions sense dret a interessos de demora 
per retard en el pagament d'aquestes certificacions. 

Les persones contractistes podran cedir el dret de cobrament enfront de 
l'Administració conforme a dret, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 200 
de la LCSP. Les cessions anteriors al naixement de la relació jurídica de la qual deriva 
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el dret de cobrament no produiran efectes enfront de l'Administració. En tot cas, 
l'Administració podrà oposar enfront de la persona cessionària totes les excepcions 
causals derivades de la relació contractual. 

6.7.4. Procediment per a l’amidament i valoració de les obres 

El procediment per l’amidament i valoració de les obres que se certifiquin es realitzarà 
d'acord amb el que s'estableix en els articles 147 i 148 del RGLCAP. 

Els criteris tècnics a seguir per l’amidament de les diferents unitats d'obra, atendran 
els fixats en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del projecte aprovat per 
l'Administració, o en defecte d'això als indicats en els epígrafs de cada unitat d'obra 
en el document de preus unitaris descomposts del projecte. 

6.7.5. Documentació que acompanya a les certificacions 

Juntament amb cadascuna de les certificacions hauran de presentar els següents 
documents: 

1. Els corresponents informes mensuals. 

2. La relació valorada. 

3. Còpia del Llibre d'Ordres. 

4. Còpia del Llibre d'Incidències. 

5. Còpia dels Controls i Assajos efectuats. 

6. Relació actualitzada de les parts de l'obra a realitzar mitjançant subcontractes, 
amb indicació del pressupost d'aquestes, als efectes previstos en l'article 215 
de la LCSP. 

7. Certificat dels pagaments als subcontractistes del contracte, si n'hi hagués, 
d'acord amb el que s'estableix en l'article 217.2 de la LCSP. 

Tant en els informes mensuals com en les relacions valorades es recolliran les 
variacions de mesurament que es produeixin respecte de les establertes en el projecte 
aprovat. No obstant això en les certificacions mensuals no es podrà recollir major 
mesurament que la que figura per a cadascuna de les partides en el projecte aprovat, 
havent de deixar els possibles excessos de mesurament, que en el seu cas hi hagués, 
per a la certificació final de les obres. 
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6.7.6. Presentació de factures 

El pagament del treball o servei s'efectuarà a la realització del mateix prèvia 
presentació de factura degudament conformada i acta de recepció si escau. 

En la factura s'inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el Reial decret 
1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen 
les obligacions de facturació, els següents extrems previstos en l'apartat segon de la 
Disposició addicional trenta-dosena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, així com en la normativa sobre facturació electrònica: 

En totes les factures electròniques la identificació dels centres gestors destinataris es 
farà mitjançant els següents codis DIR3:  

Oficina comptable: L01431401  Ajuntament de Santa Oliva 

Òrgan de contractació: L01431401  Ajuntament de Santa Oliva 

Unitat tramitadora: L01431401  Ajuntament de Santa Oliva 

El contractista haurà de presentar la factura en un registre administratiu en el termini 
de 30 dies des de la data de la prestació, en el cas de serveis de tracte successiu les 
factures hauran de presentar en el termini màxim de 10 dies des de la realització de 
la prestació en el període de què es tracti. La factura haurà de presentar en format 
electrònic en els supòsits que fixa la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls a la 
Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures del Sector Públic, 
en aquests casos la presentació de la factura en el Punt General d'Accés equival a la 
presentació en un registre administratiu. 

D'acord amb el que s'estableix en l'article 198 de la LCSP, l'Administració tindrà 
obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d'aprovació dels 
documents que acreditin la conformitat dels serveis prestats amb el que es disposa 
en el contracte, sense perjudici del que s'estableix en l'en l'apartat 4 de l'article 210, i 
si es demorés, haurà d'abonar al contractista, a partir del compliment d'aquest termini 
de trenta dies els interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament 
en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

Perquè pertoqui a l'inici del còmput de termini per a la meritació d'interessos, el 
contractista haurà d'haver complert l'obligació de presentar la factura davant el 
registre administratiu corresponent en els termes establerts en la normativa vigent 
sobre factura electrònica, dintre del termini i en la forma escaient, en el termini de 
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trenta dies des de la data de lliurament efectiu de les mercaderies o la prestació del 
servei. 

D'altra banda, l'Administració haurà d'aprovar els documents que acreditin la 
conformitat amb el que es disposa en el contracte dels serveis prestats, dins dels 
trenta dies següents a la prestació del servei. 

7. Modificacions contractuals 

Una vegada perfeccionat el contracte, l'òrgan de contractació podrà introduir 
modificacions únicament en els casos i amb els límits de l'article 205 de la LCSP. 

L'abast de les modificacions no afectarà, en cap cas, a la prestació principal ni podrà 
suposar un canvi substancial en la naturalesa de les obres. 

7.Penalitats 

8.1. Penalitats per incompliment 

A més d'aquelles que hagin estat indicades en la clàusula corresponent del present 
plec, s'imposaran penalitats al contractista que incorri en alguna de les causes que 
s'enumeren a continuació: 

8.1.1. Penalitats per demora 

L'adjudicatari queda obligat al compliment del termini d'execució del contracte i dels 
terminis parcials fixats per l'òrgan de contractació 
Quan el contractista, per causes imputables a aquest, hagués incorregut en demora 
respecte al compliment del termini total i no hagués fet ús de la sol·licitud de pròrroga 
prevista en aquest plec de conformitat amb el RGLCAP, l'Administració podrà optar 
indistintament per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries 
en la proporció de les pevistes en l’art. 193.3 LCSP: de 0,60 euros per cada 1.000 
euros del preu del contracte, IVA exclòs 

Cada vegada que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 5% del 
preu del contracte, l'òrgan de contractació estarà facultat per a procedir a la resolució 
del mateix o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves 
penalitats. 

Quan el contractista, per causes imputables a aquest, hagués incomplit l'execució 
parcial de les prestacions definides en el contracte, l'Administració podrà optar, 
indistintament, per la seva resolució o per la imposició de les penalitats establertes 
anteriorment. 
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9. Extinció del contracte 

9.1. Liquidació del contracte 

9.1.1. Recepció de les obres i alta de les instal·lacions, màquines i equips 

La persona contractista, una vegada acabada l'obra i abans de l'acte de la recepció, 
haurà de lliurar a l'Administració original i dues còpies dels següents documents, 
degudament ordenats i enquadernats: 

1. Plans i altres documents necessaris per a reflectir exactament l'obra 
executada. Aquests documents es lliuraran en el suport informàtic que a 
aquest efecte estableixi l'Administració. 

2. El reportatge de vídeo, en format cinta, DVD i Blu Ray, amb les condicions i 
característiques establertes en la clàusula 16.6 del present plec. 

3. Llibre d'Ordres. 

4. Llibre d'Incidències. 

5. Llibre de Subcontractació, on s'especificarà la relació de proveïdors, 
fabricants i procedència dels materials. 

6. Homologacions, certificats, segells i altres garanties dels materials o elements 
col·locats en obra que ho requereixin o ho posseeixin. 

7. D'aquests elements es desglossaran, en document a part, aquells que 
procedeixin en aplicació de la normativa de protecció contra incendis. 

8. Característiques tècniques de les màquines, equips i aparells instal·lats. 

9. Els projectes de les instal·lacions, verificats pels organismes competents, 
butlletins de llum i aigua, i els plans definitius de traçat d'aquestes. 

10. La documentació relativa al control de qualitat de l'obra, incloses les proves 
finals i posada en servei de totes les instal·lacions existents en l'obra. 

11. La documentació tècnica que hagi estat necessària per a obtenir quants 
permisos, llicències i autoritzacions per a l'entrada en funcionament de l'obra 
executada. 

12. Els certificats de garantia i els manuals d'ús, manteniment i conservació 
corresponents a les instal·lacions, màquines i equips que s'haguessin 
instal·lat en l'obra. 

13. Informe favorable de l'empresa de manteniment integral, en el cas que s'hagi 
ofert, sobre les obres i instal·lacions executades. 
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Aquests documents hauran de ser titulats a nom de l'Administració o de la persona o 
entitat que aquesta designi. 

Igualment, abans de la recepció, la persona contractista haurà de realitzar les 
actuacions que a continuació s'indiquen, requisit sense el qual no podrà emportar a 
efecte la recepció: 

1. Retirada, prèvia conformitat de l'Administració, de tots els cartells d'obra així 
com qualsevol altre cartell o senyalització que no formi part de la senyalització 
definitiva de l'edifici o infraestructura. 

2. Procedir a la neteja de l'immoble, a l'adequació i adequació dels acabats de 
la infraestructura i, en el seu cas, de la urbanització objecte de les obres, de 
tal forma que quedin disposats per a la seva entrada en ús directament, sense 
necessitat d'una nova actuació de neteja. 

3. Acreditar, conforme al que s'estableix en la clàusula 13. del present plec, la 
vigència de la pòlissa de l'assegurança que, en el seu cas, s'hagi exigit i que 
la prima es troba totalment abonada. 

Serà de compte i a costa de la persona contractista la realització de les gestions, 
pagaments de totes les despeses, fiances, taxes, arbitris, redacció i visat dels 
projectes que calgui presentar en els organismes i companyies competents, a l'efecte 
d'obtenir l'alta i permís del funcionament adequat i legalitzat de les instal·lacions, 
màquines i equips, encara que hagin de ser titulades a nom de l'Administració o de la 
persona o entitat que aquesta designi i encara quan les reglamentacions de les 
ordenances municipals vigents o normes de les companyies subministradores 
exigeixin que  les escomeses es facin per cadascun dels locals que, en el seu cas, 
comprengui el projecte. 

En les despeses anteriorment ressenyades es consideraran inclosos tots els 
conceptes, obres, instal·lacions i drets que siguin necessaris per a la posada en 
funcionament i lliurament a l'ús de tots els subministraments i instal·lacions que 
contempli el projecte, segons els barems vigents i els criteris reglamentàriament 
establerts per a aquests. Per tant, es consideraran incloses totes les gestions i 
pagaments necessaris per a l'obtenció de tots els subministraments i instal·lacions els 
seus corresponents altes, enganxaments, subministraments, etc. 

Així mateix, serà de compte de la persona contractista la realització de les gestions i 
pagaments necessaris per a aconseguir de les companyies subministradores les 
dotacions que aquestes vengen obligades a proporcionar i executar, segons 
estableixen les disposicions vigents que regulen la matèria. 
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La recepció es realitzarà de conformitat amb el que s'estableix en l'article 243 de la 
LCSP, i 163 i 164 del RGLCAP. 

Des de la finalització de l'execució de les obres fins a la seva recepció la persona 
contractista queda obligada, a la seva costa, a la conservació i guarderia d'aquestes, 
sent responsable dels danys que en ella es produeixin. Així mateix vindrà obligada a 
conservar la jardineria inclosa en el contracte, realitzant a tals efectes i per al seu 
degut desenvolupament les cures, regs, treballs i reposicions que siguin necessaris. 

9.1.2. Certificació final d'obres 

D'acord amb el que es preveu en l'article 243 de la LCSP, en el termini de 3 mesos 
comptats a partir de la data de recepció, l'òrgan de contractació haurà d'aprovar la 
certificació final de les obres executades, que serà abonada a la persona contractista 
a compte de la liquidació del contracte. 

A aquest efecte, rebudes les obres es procedirà seguidament al seu mesurament 
general amb assistència de la persona contractista, formular per la Direcció de l'obra, 
en el termini màxim d'un mes des de la recepció, el mesurament de les realment 
executades d'acord amb el projecte. A aquest efecte, en l'acta de recepció de l'obra 
es fixarà la data per a l'inici d'aquest mesurament, quedant notificada la persona 
contractista per a aquest acte. 

D'aquest acte s'estendrà acta en triplicat exemplar que signarà la Direcció de l'obra i 
la persona contractista, retirant un exemplar cadascun dels signants i remetre el tercer 
per la Direcció de l'obra a l'òrgan de contractació. 

Si la persona contractista no ha assistit al mesurament l'exemplar de l'acta li serà 
remès per la Direcció de l'obra perquè en el termini de cinc dies hàbils presti la seva 
conformitat o manifesti les objeccions que estimi oportuns. 

Sobre la base del resultat del mesurament general i dins del termini d'un mes, comptat 
a partir de la data de recepció, la Direcció de l'obra redactarà la corresponent relació 
valorada. 

Posteriorment, i dins dels deu dies següents al final del termini indicat en el paràgraf 
anterior, la Direcció de l'obra expedirà i tramitarà la corresponent certificació final. 

La certificació final de les obres s'elaborarà segons el model establert a aquest efecte 
per l'Administració, i haurà de contenir la següent documentació: 
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1. Memòria, incloent: antecedents, pressupost vigent, honoraris, saldo de 
liquidació, justificació de les variacions de mesurament. 

2. Acta de recepció de l'obra. 

3. Acta de mesurament final de l'obra. 

4. Mesurament de l'obra realment executada. 

5. Pressupost comparatiu. 

6. Relació de certificacions expedides a la contracta. 

7. Relació de minutes d'honoraris expedides a la Direcció Facultativa. 

8. Estat demostratiu del saldo de la certificació final. 

9. Revisió de preus que procedeixi si escau. 

10. Plans definitius de l'obra. 

9.1.3. Termini de garantia 

Sense perjudici de la responsabilitat civil prevista en l'article 17 de la Llei 38/1999, de 
5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació, el termini de garantia del contracte actual 
serà de DOS ANYS i començarà a comptar a partir de l'acte formal i positiu de 
recepció d'aquest, ja sigui total o parcial. 

Durant el primer any del termini de garantia, la persona contractista queda obligada a 
la seva costa a la conservació i guarderia de les obres, sent responsable dels danys 
que en ella es produeixin, tret que expressament sigui rellevada de tal obligació per 
l'Administració, per haver estat lliurades a l'ús o al servei corresponent les obres 
objecte del contracte. 

Abans de la finalització del termini de garantia l'Administració podrà requerir a la 
persona contractista l'esmena dels defectes observats, concedint-li un termini per a 
això, i quedant, en aquest cas, en suspens el termini de garantia fins que per part de 
l'empresa s'hagi efectuat l'esmena de conformitat per a l'Administració. 

De conformitat amb el que s'estableix en l'article 244 de la LCSP, si l'obra s'arruïna o 
sofreix deterioracions greus incompatibles amb la seva funció amb posterioritat a 
l'expiració del termini de garantia per vicis ocults de la construcció, a causa 
d'incompliment del contracte per part de la persona contractista, respondrà aquesta 
dels danys i perjudicis durant el terme de quinze anys, a comptar des de la recepció. 

Així mateix, la persona contractista respondrà durant aquest termini dels danys 
materials causats en l'obra per vicis o defectes que afectin la fonamentació, els 
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suports, les bigues, els forjats, els murs de càrrega o altres elements estructurals, i 
que comprometin directament la resistència mecànica i l'estabilitat de la construcció, 
comptats des de la data de recepció de l'obra sense reserves o des de l'esmena 
d'aquestes. 

Les accions per a exigir la responsabilitat prevista en l'article 17 de la Llei 38/1999, 
per danys materials dimanants dels vicis o defectes, prescriuran en el termini de dos 
anys a comptar des que es produeixin aquests danys, sense perjudici de les accions 
que puguin subsistir per a exigir responsabilitats per incompliment contractual. L'acció 
de repetició que pogués correspondre a qualsevol dels agents que intervenen en el 
procés d'edificació contra els altres, o als asseguradors contra ells, prescriurà en el 
termini de dos anys des de la fermesa de la resolució judicial que condemni a la 
persona responsable a indemnitzar els danys, o a partir de la data en la qual s'hagués 
procedit a la indemnització de manera extrajudicial. 

9.1.4. Liquidació de les obres 

Transcorregut el termini de garantia, i en els terminis establerts en la LCSP, es 
redactarà la corresponent liquidació del contracte d'obres. 

La liquidació de les obres s'efectuarà amb els mateixos criteris i documentació per a 
la realització de la certificació final de les obres. 

En el cas de resolució del contracte d'obres, la mateixa donarà lloc a la comprovació, 
mesurament i liquidació de les obres realitzades conformement al projecte, fixant els 
saldos pertinents a favor o en contra del contractista. Serà necessària la citació 
d'aquest, en el domicili que figuri en l'expedient de contractació, per a la seva 
assistència a l'acte de comprovació i mesurament. 

9.2. Resolució del contracte 

La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s'assenyalen en aquest plec 
i en els fixats en els articles 211 i 245 de la LCSP i s'acordarà per l'òrgan de 
contractació, d'ofici o a instàncies del contractista. 

A més el contracte podrà ser resolt per l'òrgan de contractació quan es produeixin 
incompliment del termini total o dels terminis parcials fixats per a l'execució del 
contracte que faci presumiblement raonable la impossibilitat de complir el termini total, 
sempre que l'òrgan de contractació no opti per la imposició de les penalitats. 
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Quan el contracte es resolgui per causa imputable al contractista, es confiscarà la 
garantia definitiva, sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats 
a l'Administració, en el que excedeixin de l'import de la garantia. 

9.2.1 Obligacions que poden donar lloc a la resolució del contracte. 

Tindran la condició d'obligacions essencials d'execució del contracte, les següents: 

1. El compliment de la proposta de l'adjudicatari en tot allò que hagi estat objecte 
de valoració d'acord amb els criteris d'adjudicació establerts per al contracte. 

2. Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives 
particulars en relació amb la subcontractació. 

3. Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives 
particulars en relació amb l'adscripció de mitjans personals i materials a 
l'execució del contracte. 

4. El compliment estricte de les mesures de seguretat i salut previstes en la 
normativa vigent i en el pla de seguretat i salut. 

5. El pagament dels salaris als treballadors i la seva retenció d'IRPF, així com 
l'abonament puntual de les quotes corresponents a la Seguretat Social. 

Per a controlar el compliment d'aquestes obligacions contractuals essencials, 
l'adjudicatari ha de presentar trimestralment davant la unitat administrativa que ha 
tramitat el contracte, la següent informació: 

• Els documents justificatius dels pagaments salarials i a la Seguretat Social, així 
com dels realitzats als subcontractistes. 

• Informe especificatiu de les actuacions que realitza per al compliment de les 
seves obligacions en matèria de seguretat i salut laboral, indicant les 
incidències que s'hagin produït sobre aquest tema en cada trimestre. 

El responsable del contracte elaborarà un informe sobre el compliment d'aquesta 
justificació. En aquest informe es farà també expressa referència al compliment de les 
obligacions indicades en aquesta clàusula en relació amb el personal que gestiona el 
contracte. 

Sense aquest informe favorable no es donarà curs al pagament de la factura 
corresponent i s'iniciarà immediatament un expedient de penalització o de resolució 
del contracte, segons sigui procedent. 
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10. Clàusules generals 

10.1 Comunicacions i notificacions 

S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i l’accés al 
seu contingut a través del servei de notificacions electròniques e-NOTUM del 
Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC).  

El sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal efecte s’indiqui, 
en el qual s’informarà del dipòsit de la notificació. També es podrà enviar un SMS, en 
cas que s’hagi facilitat un número de telèfon mòbil.  

L'accés a les notificacions electròniques serà efectuat pel representant legal o les 
persones autoritzades en l'apartat de notificacions de la pàgina web de la Seu 
electrònica, a través de l’Enotum.  

Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop 
s'ha acreditat la seva posada a disposició, han transcorregut 10 dies naturals sense 
que s’hagi accedit al seu contingut.  

L’ús de mitjans electrònics en aquest procediment seguirà les instruccions accessibles 
al Perfil de Contractant. Els terminis a comptar des de la notificació es computaran: 

• Des de la data d'enviament de la mateixa o de l'avís de notificació, si així es 
disposa expressament en la LCSP i/o d'acord amb el que es disposa en la 
Disposició Addicional Quinzena de la LCSP sempre que l'acte objecte de 
notificació s'hagi publicat el mateix dia en el Perfil de contractant de l'òrgan de 
contractació. 

• En un altre cas, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació 
per l'interessat. 

En aquest cas, el termini per a considerar rebutjada la notificació electrònica, amb els 
efectes previstos en l'article 41.5 de la Llei 39/2015, serà de 10 dies naturals 
computats des de la posada a la disposició de l'interessat sense que s'accedeixi al 
seu contingut. 

No obstant l'anterior, el requisit de publicitat en el perfil de contractant no resultarà 
aplicable a les notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial 
pels òrgans competents per a la seva resolució computant els terminis des de la data 
d'enviament de la mateixa o de l'avís de notificació, si fora mitjançant compareixença 
electrònica. 
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10.2. Confidencialitat i tractament de dades 

10.2.1. Confidencialitat 

L'empresa adjudicatària (com a encarregada del tractament de dades) i el seu 
personal en compliment dels principis d'integritat i confidencialitat han de tractar les 
dades personals als quals tinguin accés de manera que garanteixin una seguretat 
adequada inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la 
seva pèrdua, destrucció o mal accidental, mitjançant l'aplicació de mesures tècniques 
o organitzatives apropiades de conformitat amb el que s'estableix en la Llei orgànica 
de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el Reglament 2016/679 relatiu a la 
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la 
lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades). 

Aquesta obligació és complementària dels deures de secret professional i subsistirà 
encara que hagi finalitzat el contracte amb el responsable del tractament de les dades 
(aquesta entitat). 

10.2.2. Tractament de dades 

En compliment del que es disposa en la Llei orgànica de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal i en el Reglament general de protecció de dades, els licitadors 
queden informats que les dades de caràcter personals que, en el seu cas, siguin 
recollits a través de la presentació de la seva oferta i altra documentació necessària 
per a procedir a la contractació seran tractats per aquesta entitat amb la finalitat de 
garantir l'adequat manteniment, compliment i control del desenvolupament del 
contracte. 
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ANNEX I: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 

A INSERIR EN EL SOBRE A 

____________________________________ (en representació de 
____________________ núm. d'identificació _____) telèfon ________, major d'edat, 
veí/a de ______________ amb domicili en______________ núm. ______, i DNI 
___________, en plena possessió de la seva capacitat jurídica i d'obrar, assabentat/a 
dels Plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques reguladors del 
contracte: 
___________________________________________________________________
_______________________________ 

A l'efecte del que s'estableix en l'article 140.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP) 

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT que: 

PRIMER. Que es disposa a participar en la contractació de ___________________. 

SEGON. Que compleix amb tots els requisits previs exigits per l'apartat primer de 
l'article 140 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per 
la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 per a ser 
adjudicatari del contracte de serveis, en concret: 

• Que posseeix personalitat jurídica i, en el seu cas, representació. 

• Que, en el seu cas, està degudament classificada l'empresa o que compta amb 
els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o professional. 

• Que no està culpable en una prohibició per a contractar de les recollides en 
l'article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
i es troba al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb 
la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents. 

• Que no ha estat sancionat per infraccions greus en matèria laboral, social o 
mediambiental. 

• Que està al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social. 

• Que se sotmet a la Jurisdicció dels Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per 
a totes les incidències que de manera directa o indirecta poguessin sorgir del 
contracte, amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que 
pogués correspondre al licitador 



 

52 

• Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a 
falsejar la competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap 
conflicte d’interessos vinculat a la seva participació en aquest procediment de 
contractació.  

• Respecte a l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:  

Està subjecte a l’IVA. 

Està no subjecte o exempt de l’IVA i són vigents les circumstàncies 
que donaren lloc a la no-subjecció o l’exempció. 

• Respecte a l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa: 

Està subjecte a l’IAE. 

Està no subjecte o exempt de l’IAE i són vigents les circumstàncies 
que donaren lloc a la no-subjecció o l’exempció. 

• Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal 
d’empreses, declara:  

SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses: (indicar noms 
i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així com 
l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió temporal 
en cas de resultar adjudicataris). 

   NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses.  

• Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les 
notificacions, comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:  

Persona/es 
autoritzada/es* 

DNI* Correu 
electrònic 

professional* 

Mòbil 

professional 

    

    

 

*Camps obligatoris. 
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Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de 
notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de 
comunicar la dita circumstància, per escrit, a l’Ajuntament de Santa Oliva per tal de 
fer la modificació corresponent. 

El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les 
persones a qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments 
derivades d’aquesta contractació, per tal que l’Ajuntament de Santa Oliva pugui 
facilitar-les al servei e-Notum a aquests efectes. 

• Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial 
a què pertanyen és (indicar les empreses que el componen).  

• Que, en cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar 
la documentació assenyalada en la clàusula 1.18) del PCAP  

• Que es compromet a acreditar la possessió i validesa dels documents a què 
es fa referència en l'apartat segon d'aquesta declaració, en cas que sigui 
proposat com a adjudicatari del contracte o en qualsevol moment en què sigui 
requerit per a això. 

I per deixar-ne constància, signo la present declaració. 
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ANNEX II AL PCAP  PER A LES OBRES D’AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA LA 
PARELLADA. EXP. 2648/2025  
 

A INSERIR EN EL SOBRE B 
 
Model de proposta tècnica, documents avaluables mitjançant judici de valor: 

 
MEMÒRIA TÈCNICA DESCRIPTIVA   
 
Es desglossarà en els següents punts: 
 

- Memòria constructiva i descripció dels processos constructius. 
- Planificació i organització de l'obra. 
- Organització de disposició de mitjans. 
- Estudi de l’afectació a la via pública.  

 
 

(Lloc, data i signatura).”  
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ANNEX III AL PCAP  PER A LES OBRES D’AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA LA 
PARELLADA. EXP. 2648/2025 

 
A TENIR PRESENT PEL SOBRE C 
 

El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en 
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública 
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document 
..., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., 
(persona de contacte......................, adreça de correu electrònic ................,  telèfon 
núm. ............... i fax núm.. .. .....................), assabentat/da de les condicions exigides 
per optar a la contractació relativa a LES OBRES D’AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA LA 
PARELLADA. EXP. 2648/2025 es compromet a portar-la a terme amb subjecció al 
Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques, 
que accepta íntegrament, per la quantitat de …….......….……………….. euros, IVA 
exclòs.  

 
L’import de l’IVA, al ... %., és de .......... €. 
 

  OFERTA DE LICITADOR 
Preu màxim per 
durada contracte  
(IVA exclòs).- 

Preu 
ofertat 
(IVA 
exclòs) 

Tipus % 
IVA 

Import IVA Total PREU ofertat 
(IVA inclòs) 

1.912.981,29 € 
 

 
 

   

 
CRITERI 2. ACCÉS LATERAL A L’ESCOLA PER ACCEDIR A APARCAMENT 
PÚBLIC.  
 
Em comprometo a realitzar les obres d’accés lateral a l’escola per accedir a 
l’aparcament públic de conformitat amb els plecs de clàusules administratives 
particulars. 
 
 

 
(Lloc, data i signatura).” 
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