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ANNEX I DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS QUE REGEIX EL 

CONTRACTE ESPECÍFIC DEL SERVEI DE CONSULTORIA PER DEFINIR 

L’ESTRATÈGIA DE LA PLATAFORMA INTEGRAL URBANÍSTICA DE 

CATALUNYA, CORRESPONENT A LA CATEGORIA A (SERVEI DE 

CONSULTORIA DE SOLUCIONS TIC) INCLÒS EN L’EXP. CTTI-2025-96 DEL 

SISTEMA DINÀMIC D’ADQUISICIÓ PER A L’ADHESIÓ DE PROVEÏDORS PER 

A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE DEFINICIÓ, GESTIÓ, 

CONSTRUCCIÓ, MANTENIMENT I OPERACIÓ, I EL SUPORT A LES 

SOLUCIONS TIC, PER AL CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I 

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. 

 

Expedient núm.: CTTI/2026/159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amb la presentació de la seva oferta, l’empresa licitadora accepta les prescripcions tècniques 

establertes en aquest plec. 

Qualsevol proposta que no s’ajusti als requeriments mínims establerts en aquest plec quedarà 

automàticament exclosa de la licitació. 
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1. ABAST DEL SERVEI 

El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació vol una consultoria 

TIC per tal de definir l'estratègia dels propers anys pel que fa a l’evolució dels 

sistemes d’informació de suport a l’activitat urbanística per aconseguir els objectius 

definits en el projecte PIUC - Plataforma integral urbanística de Catalunya impulsat 

des del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica (en endavant 

DTER) . 

 

En el marc de Catalunya, tant l’administració com els agents econòmics i socials 
necessiten disposar d’informació urbanística fiable, comparable, homogènia i 
precisa. Aquesta necessitat informativa requereix, entre d’altres, d’un sistema comú 
per classificar a efectes urbanístics, d’una forma clara i ordenada, el gran nombre 
de les activitats humanes i edificacions que es desenvolupen en el territori. 

Per aquesta raó, des del DTER s’està treballant en el projecte PIUC amb l’objectiu 
d’aconseguir un sistema que integri tots els conjunts d’informació referits a 
l’urbanisme i l’ordenació territorial, en permeti la tramitació amb validesa legal i que 
permetrà: 

1. Garantir la transparència i la informació ciutadana 

2. Donar suport als ens locals: facilitar la tramitació, escurçar els terminis dels 
tràmits i donar suport jurídic 

3. Donar suport a altres Departaments i organismes que necessiten de la 
informació urbanística per a desenvolupar les seves polítiques. 

4. Agilitzar la redacció d’informes sectorials. 

5. Extreure’n informació de valor per a l’anàlisi del territori.  

6. Integrar la informació SIG de l’ordenament urbanístic amb el sistema BIM i 
acostar-nos al programa del Digital Building Permit, que s’està treballant a 
Europa, sobre la digitalització i automatització de permisos i llicències d’obres. 

 

La consultoria TIC inclourà principalment les activitats següents: 

• Avaluar la situació de partida de la solució TIC, identificant problemes, 

necessitats i oportunitats mitjançant la realització d’una anàlisi detallada. 

• Identificació de necessitats funcionals, organitzatives, tecnològiques o 

normatives tant del CTTI com dels diferents àmbits departamentals o normatius 

en la conceptualització de solucions TIC. 

• Assessorar sobre la creació o millora d’una solució TIC, en les seves diferents 

vessants d’anàlisi (tecnològic, normatiu, impacte organitzacional, etc.)  

• Dissenyar i planificar estratègies de desplegament i/o adopció d’una solució TIC 

• Estudis de mercat i de viabilitat d’una solució TIC. 

• Exploració de tecnologies emergents d’aplicació sobre una solució TIC. 

I haurà de contemplar l’estudi dels canvis en els diferents eixos de processos, 
organitzatius i legals. 
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2. SITUACIÓ ACTUAL 

Dins dels sistemes d’informació de l’àmbit d’urbanisme el més important per aconseguir 
els objectius del PIUC és el Mapa Urbanístic de Catalunya (MUC) que es va crear l’any 
2010. Està connectat amb el Registre de Planejament urbanístic de Catalunya (RPUC) 
que es va crear l’any 2007 i que conté tots els documents del planejament urbanístic 
vigent (en format PDF) amb la signatura que garanteix la validesa jurídica de la 
informació.  

Aquests sistemes també estan integrats amb el sistemes interns de Gestió d’Expedients 
d’Urbanisme (GEU) i els diferents mòduls de lliurament d’informació des dels ens locals 
i de la plataforma eaCat.  

Això es mostra en el diagrama següent 

GEU 

TEU

DOGC

RPUC

MUC Edició

Consulta DOGC

Consulta RPUC

Visor MUC

Portal CTU
GIDECAT

Valid-Signador

STD

eaCat

Mòdul Trameses

Sarcat

eNotum

eValisa

ORVE

APLICACIONS
CORPORATIVES

PUBLICACIÓ

CONSULTA

Sistemes d’informació d’urbanisme

Ciutadans

Membres de 
comisions

TRAMITACIÓ D’EXPEDIENTS

Ens locals

Ciutadans

Altres
administracions

Generalitat

COMUNICACIÓ

 

El MUC és un mapa sintètic homogeni i continu del planejament general que permet fer 
la lectura contínua de l'ordenació urbanística del país, resolent les diferències de 
codificació, llenguatge i representació que tenen els diferents plans urbanístics vigents 
en l'actualitat. És una eina estratègica de l’administració per dur a terme les polítiques 
de planificació i ordenació del territori i un instrument d’utilitat per a la ciutadania que 
dona transparència a la informació urbanística vigent.  

 

Mitjançant l’estàndard del MUC es defineix la manera com s’ha d’efectuar el lliurament 
de la informació digital dels plànols dels documents de planejament que s’aproven i els 
arxius que el componen; té caràcter instrumental sense incidir ni condicionar el contingut 
del planejament i serveix de base per al lliurament a les plataformes de tramitació 
electrònica.  

Així, passats 14 anys des de l’obtenció del primer mapa urbanístic complet 
estandarditzat de Catalunya, se’n pot fer una valoració molt positiva com a eina per als 
ciutadans; tanmateix el context social i digital ha canviat substancialment i cal fer un pas 
més en l’agilització i transparència del planejament urbanístic. A dia d’avui, el 
planejament urbanístic municipal té una diversitat de definició d’usos i de qualificacions 
urbanístiques que dificulten els objectius d’agilització i transparència per als agents 
econòmics i socials. 
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Per això es planteja el projecte PIUC amb dues fases diferenciades: 

La primera fase del projecte és l’Estandardització i classificació d’usos, paràmetres 
urbanístics i codis de qualificació per a tot el territori de Catalunya.  

L’objectiu és la definició d’un corpus comú per tal d’avançar en l’homogeneïtzació de les 
tècniques i del llenguatge urbanístic continu, homogeni i refós a tot Catalunya i que arribi 
a tenir validesa legal.  

En aquest sentit, cal avançar en una estandardització dels usos urbanístics, els 
paràmetres d’ordenació i el codi de qualificacions per tal de tenir una major 
homogeneïtat en les eines urbanístiques, que no implica una homogeneïtzació dels 
models urbans, els quals continuaran essent responsabilitat del municipis, d’acord amb 
el principi d’autonomia municipal si bé sotmesa a la coherència amb el planejament 
territorial i amb la legislació urbanística i sectorial d’aplicació. 

Es proposa un codi de qualificacions també homogènies en els usos bàsics, si bé amb 
un grau de llibertat en els usos més detallats i paràmetres de l’edificació a concretar en 
els municipis, per tal d’aprofundir en l’agilització i transparència i garantint el principi 
d’autonomia municipal.  

La seva finalitat és garantir la comparabilitat de la informació en l’espai i el temps, a més 
de contribuir en el procés de normalització de la terminologia catalana. En aquest sentit, 
la homogeneïtzació ha d’esdevenir d’ús obligatori en tota la documentació urbanística 
tant de l’administració com del agents econòmics, socials i professionals. 

En aquesta fase les línies d’actuació que en que s’està treballant són les següents:  

1. Crear un glossari comú amb la homogeneïtzació dels conceptes del 

urbanístics  

2. Classificar i definir els usos 

3. Classificar i definir les condicions d’ordenació dels sòls i de les edificacions 

4. Classificar i definir les diferents qualificacions 

5. Establir el model de dades per un nou Mapa urbanístic de Catalunya (MUC) 

de planejament refós  

Des del DTER ja està molt avançada tota la feina de definició des conceptes i 
codificacions.  

La segona fase és la creació del PIUC com a Plataforma integral urbanística de 
Catalunya.  

L’objectiu  és generar un sistema que integri tots els conjunts d’informació referits a 
l’urbanisme i l’ordenació territorial, que en permeti la tramitació i amb validesa legal.  

Aquest és l’objectiu principal de la consultoria, tot i que també s’espera que ajudi a 
acabar de concretar totes les definicions de la primera fase que són claus per aconseguir 
l’objectiu final.  

En aquesta fase caldrà plantejar-se com s’adaptaran els actuals sistemes d’informació 
per aconseguir l’objectiu del PIUC, definir estratègies viables i concretar els projectes a 
dur a terme.   

Les línies d’actuació d’aquesta fase són les següents:  
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1. Crear la Plataforma integral de dades urbanístiques: Afegir altres documents 

a mes del planejament: projectes d’urbanització i reparcel·lació, convenis, 

TUC, planejament  històric, planejament a tràmit, etc. 

2. Incorporar noves maneres mes àgils de tramitació i recapta d’informes. 

3. Donar validesa jurídica a la informació de plans. tramitacions i dades 

urbanístiques. 

El PIUC ha de donar suport als ens locals (facilitar la tramitació, escurçar els terminis 
dels tràmits i donar suport jurídic) i garantir la transparència i la informació ciutadana. 

La base per a la mapificació de les dades en sòl urbà serà d’escala 1/1.000 i seguirà 
sent d’escala 1/5.000 per a la resta del territori (proporcionada per l’Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya). 

Els ens locals hauran d’aportar les dades per a nodrir la base de dades de cada municipi. 
Caldrà generar i proporcionar eines estandarditzades per a facilitar la introducció de les 
dades al model i caldrà veure com es pot garantir la validesa legal a través de les 
mateixes.  

Per altra banda, aquesta proposta de mapa amb validesa legal s’acosta al programa del 
Digital Building Permit, que s’està treballant a Europa, sobre la digitalització i 
automatització de permisos i llicències d’obres i també s’acosta a la integració del mapa 
SIG amb el sistema BIM. 

A futur, caldrà promoure els canvis legislatius necessaris per a l’adaptació del 
planejament vigent a la nova estructura de dades i caldrà posar les bases per a la 
tramitació telemàtica amb validesa legal, de manera coordinada amb els ens locals. Les 
següents fases seran: 

a) Coordinar-se amb els ens locals per veure com es pot garantir la validesa legal 

del mapa o com s’haurà d’adaptar la legislació vigent per a fer possible aquesta 

validesa. 

b) Pensar en com fer l’adaptació dels municipis que no s’adaptin des d’un primer 

moment i si cal muntar un projecte com va ser en el seu moment el Mapa 0 del 

MUC actual. 

c) Establir com es farà el manteniment del mapa i l’actualització de les dades, 

periòdicament, un cop els municipis ja hi estiguin adaptats. 

Oficialitzar una nova classificació d’usos, paràmetres urbanístics i codificació de 
qualificacions és un pas necessari per a un objectiu més ambició que és el d’aconseguir 
un MUC a escala 1/1.000 amb validesa jurídica, la qual cosa permetria un gran avanç 
en la transparència i l’agilització dels procediments urbanístics i d’edificació tant per les 
administracions com pels ciutadans. 

 

3. FASES DE PRESTACIÓ DEL SERVEI  

• Fase 1: Comprensió de la situació actual 

En aquesta primera fase, l’adjudicatari haurà de: 

Interioritzar la situació actual de tots els sistemes d’informació de l’àmbit 
d’urbanisme en els diferents eixos a fi que pugui dur a terme el plantejament 
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estratègic, la definició de les transformacions dels mateixos i la creació dels nous 
sistemes necessaris després de la recollida dels requeriment definits pel PIUC.  

• Fase 2: Anàlisi, identificació de riscos i determinació d’oportunitats de 
millora  

En aquesta fase, amb tota la comprensió de la situació actual, l’adjudicatari haurà 

de:  

o Concretar els reptes de l’àmbit d’urbanisme que caldrà considerar en el pla 

estratègic.  

o Determinar les mancances o grau de maduresa en cada aspecte dels definits 

per cada eix, així com els riscos identificats.  

o Identificar i classificar les necessitats detectades, estructurar-les en 

iniciatives i prioritzar-les.  

• Fase 3: Descripció de la situació desitjada 

En aquesta fase, l’adjudicatari haurà de desenvolupar un plantejament de 

situació desitjada final per tots els sistemes d’informació d’urbanisme involucrats 

en el plantejament del PIUC,  considerant les cinc vessants descrites. Aquesta 

situació final ha de reflectir, com a mínim en els següents punts:  

• Factors d'estratègia que ens condueixen a la situació futura desitjada.  

• Model funcional proposat (Mapa de processos, integració amb els sistemes 
transversals de la Generalitat, integració amb sistemes de tercers, difusió de 
la informació).  

• Proposta de definició del model d'organització i relació entre els diferents 
actors que conformen la solució.  

• Model tecnològic proposat (Arquitectura tecnològica i productes proposats). 

• Fase 4: Identificació dels escenaris per a arribar a la situació desitjada 

En aquesta fase, l’adjudicatari haurà de realitzar la definició d’un mínim de 2-3 

escenaris plausibles que permetin arribar, de forma progressiva, i amb el menor 

impacte possible sobre negoci, a la situació final desitjada definida en l'etapa 

anterior. 

També en aquesta fase és molt important analitzar les solucions que hagin fet 

altres comunitats autònomes en l’àmbit d’urbanisme, les diferents soluciont 

tecnològiques i la seva evolució futura tenint en compte temes emergents com el 

BIM.  

Cadascun dels escenaris haurà de preveure les principals iniciatives a realitzar 

a curt, mig i llarg termini. L'objectiu serà el de, amb la informació lliurada en 

aquesta etapa, seleccionar un dels escenaris presentats per detallar-lo en l'etapa 

següent. 

• Fase 5: Elaboració pla d’actuacions 

En aquesta fase, l’adjudicatari haurà d’elaborar el pla d’actuacions complert . El 
pla haurà de detallar les iniciatives a curt mig i llarg termini, així com elements 
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com el cronograma, l'anàlisi de riscos i plans de mitigació, l'anàlisi cost / benefici, 
els plans de gestió del canvi, els plans de desplegament, etc.  

En concret, l'adjudicatari haurà de proporcionar com a mínim el següent per a 
cada iniciativa del pla d’actuacions:  

o Descripció de la iniciativa proposada. Abast funcional i tecnològic. 
Requeriments funcionals i tècnics que serviran com a documentació tècnica 
de base per a posteriors processos de licitació encaminats a realitzar els 
projectes determinats en el pla.  

o Beneficis esperats d'abordar aquesta iniciativa.  

o Pla de transició i migració complet per a abordar aquesta iniciativa.  

o Si s’escau, arquitectura tècnica de l’actuació proposada (arquitectura física i 
lògica), i components actuals a les que afecta aquest evolutiu.  

o Identificació d’esforç/benefici de cada iniciativa comparada amb totes les 
demés iniciatives proposades.  

o Cost de desenvolupament de la solució proposada i cost de manteniment 
de la solució proposada (a nivell d’oficina tècnica i a nivell de llicències i 
infraestructures de CPD).  

o Planificació tipus de cada actuació. Terminis estimats d'execució.  

o Grau de participació del personal del CTTI i la Generalitat de Catalunya, 
tant funcional com tècnic.  

o Gestió del canvi (comunicació i formació).  

o Anàlisi de riscos organitzacionals.  

 
 

4. RESUM DELS LLIURABLES MÍNIMS REQUERITS 

 

• Fase 1: Comprensió de la situació actual 

Lliurable (A2) 1-1: Anàlisi de la situació actual dels sistemes d’informació 
d’urbanisme, en els diferents eixos a fi que pugui dur a terme el plantejament 
estratègic i poder definir els escenaris d’arribada plausibles.  

Lliurable (A2) 1-2: L’adjudicatari haurà de presentar un document que reculli les 
tendències de mercat en l’àmbit d’urbanisme en les vessants de planejament, i 
projectes, així com arquitectures tipus i solucions implantades en 
desenvolupament en altres comunitats autònomes. 

• Fase 2: Anàlisi, identificació de riscos i determinació d’oportunitats de 
millora  

Lliurable (A2) 2-1: Identificació de reptes estratègics i oportunitats de millora.  

Lliurable (A2) 2-2: Anàlisi de riscos identificats.  
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Lliurable (A2) 2-3: Detall de l’anàlisi realitzat, amb conclusions de cadascuna 

de les vessants analitzades. Identificar i classificar les necessitats detectades, 

estructurar-les en iniciatives i prioritzar-les.  

• Fase 3: Descripció de la situació desitjada 

Lliurable (A2) 3-1: Resum de la situació final proposada, i factors d'estratègia 

que ens condueixen a la situació futura desitjada. 

Lliurable (A2) 3-2: Visió del model tecnològic proposat (Arquitectura tecnològica 

i productes proposats). Impacte i integració amb la resta de serveis CTTI. 

Lliurable (A2) 3-3: Model de funcionament i de servei de la plataforma. 

Lliurable (A2) 3-4: Estudi econòmic. 

• Fase 4: Identificació dels escenaris per arribar a la situació desitjada 

Lliurable (A2) 4-1: Identificació i documentació dels 2 o 3 escenaris proposats 

per l’adjudicatari. 

• Fase 5: Elaboració pla d’actuacions 

Lliurable (A2) 5-1: Pla estratègic amb el detall de les diferents iniciatives 

estructurat o mapejat amb les vessants analitzades a la Fase 2.  

 

És requeriment necessari la validació dels lliurables per part del CTTI per a l'assoliment 

de les fites de facturació. 

 

5. EQUIP DE TREBALL 

L'adjudicatari haurà de presentar un esquema organitzatiu correctament 

dimensionat que asseguri la implementació del servei de consultoria TIC demanat.  

L’equip haurà s’ha de formar com a mínim amb els següents perfils, nombre de 

recursos  i dedicacions: 

Perfil  Recursos Dedicació 

Cap de projecte sènior 1 11% 

Consultor sènior  1 17% 

Consultor junior  1 22% 

Arquitecte cloud sènior 1 8% 

Consultor sènior especialista en urbanisme i sistemes 

d’informació geogràfics 
1 17% 

Consultor tècnic sènior especialista en urbanisme i 

sistemes d’informació geogràfics 
1 17% 
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Enginyer de dades sènior especialista en urbanisme i 

sistemes d’informació geogràfics 
1 8% 

 

Els licitadors hauran d’incloure a la seva proposta l’organització i l’equip que posarà 

a disposició del contracte juntament amb les funcions que aquests realitzaran. 

A la proposta, el licitador haurà de detallar exhaustivament tant l’estructura orgànica 

de prestació del servei, així com la relació de funcions tenint present les mínimes 

definides en el plec. 

Les funcions principals mínimes dels membres de l’equip tècnic seran les següents: 

o Cap de projecte. 

▪ Direcció, seguiment i control global del projecte. 

▪ Generació de documentació de control del projecte. 

▪ Revisió dels treballs i la documentació realitzada per l’equip de treball. 

▪ Garantir la qualitat dels lliurables. 

▪ Col·laborar directament en la direcció dels treballs, en estreta relació 

amb el responsable dels mateixos (consultors sèniors i júniors). 

▪ Estructurar i controlar el funcionament i el desenvolupament de les 

tasques que està duent a terme l’equip de treball. 

▪ Analitzar els informes de seguiment dels treballs i recomanar accions 

preventives i correctives. 

▪ Assistència i participació als comitès de direcció i de seguiment del 

projecte. 

o Consultor sènior: 

▪ Recopilació de la informació dels sistemes d’informació actuals de 

l’àmbit d’urbanisme 

▪ Anàlisi dels requeriments funcionals per el nou PIUC  

▪ Capacitat per identificar els reptes estratègics i oportunitats de 

millora, així com analitzar els possibles riscos de les solucions que es 

puguin proposar. 

▪ Definir les arquitectures tecnològiques de la solució proposada. 

▪ Definició de requisits no funcionals de la plataforma tecnològica. 

▪ Complementar, si s’escau, els requisits funcionals de la plataforma. 

▪ Suport a la resta de l’equip en les tasques tecnològiques. 

▪ Confecció i redacció dels lliurables demanats en aquest plec. 

▪ Assistència i participació als comitès de seguiment del projecte. 

 

o Consultor júnior: 

▪ Donar suport al consultor sènior en totes les tasques que ha de 

desenvolupar, principalment en la d’elaboració dels lliurables. 

 

o Arquitecte cloud sènior: 

▪ Donar suport al consultor sènior en les tasques del disseny 

d’arquitectura. 

▪ Validar proposta tècnica. 
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o Consultor sènior especialista en urbanisme i sistemes d’informació 

geogràfics: 

▪ Recopilació de la informació dels sistemes d’informació actuals de 

l’àmbit d’urbanisme principalment en la part de sistemes d’informació 

geogràfics. 

▪ Anàlisi dels requeriments funcionals per el nou PIUC  

▪ Capacitat per identificar els reptes estratègics i oportunitats de 

millora, així com analitzar els possibles riscos de les solucions que es 

puguin proposar. 

▪ Estudi de mercat de les solucions actuals i previstes en altres 

comunitats autònomes de temàtica urbanística. 

▪ Exploració de les tecnologies de mercat existents en l’àmbit 

d’urbanisme. 

▪ Definir les arquitectures tecnològiques de la solució proposada per la 

part de sistemes d’informació geogràfics. 

▪ Definició de requisits no funcionals de la plataforma tecnològica. 

▪ Complementar, si s’escau, els requisits funcionals de la plataforma. 

▪ Suport a la resta de l’equip en les tasques tecnològiques. 

▪ Confecció i redacció dels lliurables demanats en aquest plec. 

▪ Assistència i participació als comitès de seguiment del projecte. 

 

o Consultor tècnic sènior especialista en urbanisme i sistemes d’informació 

geogràfics: 

▪ Donar suport al consultor sènior especialista en SIG’s en les tasques 

del disseny  i definició de la solució SIG. 

▪ Col·laborar amb l’arquitecte de dades en la definició específica dels 

diferents formats d’intercanvi d’informació SIG / CAD / BIM. 

▪ Exploració de les tecnologies de mercat existents en l’àmbit 

d’urbanisme. 

 

o Arquitecte de dades sènior especialista en urbanisme i sistemes d’informació 

geogràfics: 

▪ Donar suport al consultor sènior especialista en les tasques de 

disseny i definició  de les dades necessàries pel nou sistema  

▪ Definició específica dels diferents formats d’intercanvi d’informació 

SIG / CAD / BIM necessaris pel PIUC. 

▪ Validar proposta tècnica en l’àmbit de SIG. 

▪ Validar juntament amb l’arquitecte cloud sènior la definició de la 

proposta tècnica global de tots els sistemes del PIUC. 
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6. EINES I LLICÈNCIES  

 

Tot seguit es llisten les eines i els productes que les suporten, així com el 

llicenciament necessari a aportar per l’adjudicatari. 

 

Grup d’eines Eina Producte Llicenciament necessari de 
l’adjudicatari 

Microsoft 

Office365 Suite de producte en 
línia  

El que correspongui per dur 
a terme l’activitat 

Power BI Pro Eina de quadres de 
comandament  

Planner Eina per a la gestió de 
projectes  

Project Eina per a la gestió de 
planificació de 
projectes 

 

7. CONDICIONS D’EXECUCIÓ GENERALS DELS CONTRACTES 

ESPECÍFICS  

  

 

L’adjudicatari haurà de complir amb les condicions detallades al document annex 

“Condicions d’execució generals dels contractes específics”, que s’adjunta a aquest 

PPT, atenent a la categoria associada a l’objecte d’aquesta contractació, sempre en 

el benentès que no contradiguin tot allò establert al propi PPT i al contingut del 

document de la invitació, els quals prevalen per sobre del mateix. 

  

 

A l’Hospitalet de Llobregat,  

 

 

 

David Franco Sánchez  

Director de l’Àrea TIC del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica 

 


