
 
 

 

   0 

 
   
 
 
 
 
 

 

 
INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU 
  
 
 
 
Plec de clàusules administratives particulars 
 
 
 
 
CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA DIRECCIÓ DE LES OBRES DEL 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT I 
L'EVACUACIÓ DE L'INTERCANVIADOR DE VERDAGUER (L4 I L5 
D'FMB). FASE 2. VARIANT CANONADA AGBAR.  
 
 
 
CLAU: TM-04312.2.F1 
 



 
 

 

   1 

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ 
 

CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA DIRECCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE 
CONSTRUCTIU DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT I L'EVACUACIÓ DE 
L'INTERCANVIADOR DE VERDAGUER (L4 I L5 D'FMB). FASE 2. VARIANT CANONADA 
AGBAR. CLAU: TM-04312.2.F1  
 
1.- OBJECTE: 
 
Descripció: Contracte de serveis per a la direcció de les obres del projecte constructiu de 
millora de l'accessibilitat i l'evacuació de l'intercanviador de Verdaguer (L4 i L5 d'FMB). Fase 2. 
Variant canonada Agbar. Clau: TM-04312.2.F1. 
 

L'objecte del contracte són els treballs de la Direcció d’Obres i l’eventual redacció de projectes 
modificats autoritzats per l’Òrgan de Contractació quan durant l’execució de les obres que es 
dirigeixen es plantegi la necessitat de modificar-les. Aquesta darrera prestació té caràcter 
d’obligació condicional per l’Adjudicatari en tant que han de concórrer els supòsits de 
modificació del contracte d’obres al qual resta vinculat el present contracte que s’haguessin 
pogut preveure expressament en el Plec de clàusules administratives (PCA) del contracte 
d’obres en aplicació de l’article 204 de la LCSP o per causes de modificació contractual no 
previstes en l’esmentat PCA d’execució d’obres en aplicació dels articles 205 de la LCSP i allò 
regulat en l’esmentat PCA, quan dits supòsits de modificació requereixin la redacció d’un 
projecte modificat de les obres.  
 
No obstant l’anterior, en el supòsit que les especificitats tècniques de l’obra i de l’eventual 
necessitat de redacció d’un projecte modificat requereixin d’una especialització concreta del 
redactor del projecte, Infraestructures.cat motivadament podrà contractar amb un tercer 
l’esmentada redacció del projecte modificat, en quin cas l’Adjudicatari no tindrà dret a reclamar 
cap tipus d’indemnització per aquest motiu. 
 
Per tant, el contracte inclou dos tipus de prestacions, per una banda, i com a principal, la 
Direcció d’Obra pròpiament durant l’execució del contracte d’obres i fins a la liquidació de 
l’esmentat contracte d’execució d’obres finalitzat el període de garantia i, per altra, l’eventual 
Redacció de projectes modificats en els termes esmentats. La manca de necessitat de redacció 
d’eventuals projectes modificats no donarà dret a l’Adjudicatari a que pugi reclamar cap tipus 
d’indemnització per aquest motiu.  
 

INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (en endavant 
Infraestructures.cat), actua en el  contracte com a mitjà propi personificat del titular objecte del 
contracte que ostenta l’Administració de la Generalitat en virtut de l’encàrrec rebut per 
Infraestructures.cat en data 3 de juny de 2026,  per a gestionar el procés de licitació, adjudicar i 
formalitzar el contracte descrit amb l’Adjudicatari i gestionar el seguiment i supervisió integral la 
seva execució, amb l’adopció de les decisions i instruccions necessàries per assegurar-ne la  
correcta execució. 
 
Codi CPV: 71541000-2  
 
2.- DADES ECONÒMIQUES: 
 
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (A.1): 329.703,11 euros (IVA inclòs), 272.481,91 euros 
(IVA no inclòs), que es compon de: 
 
A.1.- DIRECCIÓ DE LES OBRES: 329.703,11 euros (IVA inclòs), 272.481,91 euros (IVA no 
inclòs). 
 

Aquest pressupost s’ha calculat tenint en compte el termini d’execució inicial de les obres 
objecte de la Direcció d’Obra i els següents costos i despeses: 
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- Costos directes: 253.953,14 euros (IVA no inclòs). Que inclouen: Sous, plus i dietes del 
Director de l’Obra i del personal col·laborador, preveient possibles increments. 
Impostos i quotes a la Seguretat Social o mútues i eventuals costos corresponents al 
visat col.legial. 

- Costos indirectes: 18.528,77 euros (IVA no inclòs). Que inclouen: Despeses generals i 
d’empresa, i el benefici industrial. Lloguers, amortitzacions i consums de locals, 
instal·lacions, mitjans de transport, material d’oficines, maquinari i programari 
necessaris. 

- Despeses: 0,00 euros 
 
A.2.- REDACCIÓ DE PROJECTES MODIFICATS: atès que aquesta prestació té caràcter 
condicional el seu import es determinarà en el moment en que eventualment pugui sorgir la 
necessitat de redactar un projecte modificat de l’obra que es dirigeix de la següent manera: es 
calcularà d’acord amb la fórmula inclosa en el document “Càlcul d’Honoraris de Projectes 
Modificats. Obra Civil”, independentment de que les modificacions suposin una variació del 
preu inicial del projecte constructiu contracte d’obres S’estableix un pressupost màxim per a 
l’execució d’aquesta prestació amb caràcter fixe del 20% del pressupost per a la Direcció 
d’Obres, equivalent a 54.496,38 euros (IVA no inclòs). Aquesta partida no està sotmesa a 
oferta. 
 
Aquest pressupost s’ha calculat tenint en compte els següents costos i despeses: 
 

- Costos directes (inclou despeses de personal): 46.866,89 euros (IVA no inclòs). Que 
inclouen: Sous, plus i dietes del Director de l’Obra i del personal col·laborador, 
preveient possibles increments. Impostos i quotes a la Seguretat Social o mútues i 
eventuals costos corresponents al visat col.legial. 

- Costos indirectes: 7.629,49 euros (IVA no inclòs). Que inclouen: Despeses generals i 
d’empresa, i el benefici industrial. Lloguers, amortitzacions i consums de locals, 
instal·lacions, mitjans de transport, material d’oficines, maquinari i programari 
necessaris. 

- Despeses: 0,00 euros. 
 
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (A.1 + A.2 + eventuals modificacions previstes del 
contracte de l’Apartat 23 del Quadre de característiques): 326.978,29 euros (IVA no inclòs). 
 
El mètode de càlcul emprat per a determinar el valor estimat del contracte és el següent: 
 
L’import del valor estimat del contracte és el resultant de considerar el pressupost de licitació i 
l’import previst per a l’eventual redacció de projectes modificats (d’acord amb la previsió de 
l’encàrrec rebut a Infraestructures.cat), tenint en compte que no es preveuen altres possibles 
modificacions ni pròrrogues. 
 
3.- TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE I D’EXECUCIÓ DE LES PRESTACIONS:  
 
Atès que el contracte es configura com un contracte complementari al d’execució de les obres 
que seran objecte de Direcció d’Obra la durada del present contracte està sotmesa als 
següents terminis: 
 

- Termini d’execució de la Direcció d’Obra: 14 mesos corresponent al termini inicialment 
previst d’execució de les obres i fins a la recepció d’aquesta. 
 

- El període de garantia de les obres objecte de la Direcció d’Obra que es preveu de 24 
mesos, i fins a l’eventual liquidació complemetària de les obres. 

 
En cas d’allargament del termini d’execució de les obres, Infraestructures.cat acordarà 
l’ampliació del termini d’execució del contracte per tal d’adaptar-lo a la durada real de les obres. 
 
El termini per a la redacció dels eventuals projectes modificats serà el que s’estableixi a l’efecte 
quan concorri la necessitat de procedir a la concreció de l’encàrrec. 
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4.- EXISTÈNCIA DE CRÈDIT:  
 
El preu dels serveis contractats s’abonaran a càrrec de la partida pressupostària D/660.0002 – 
Programa 522 del pressupost d’Infraestructures.cat. 
 
5.- SUBJECTE AL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ: SI 
 
6.- GARANTIA PROVISIONAL:  NO  
 
7.- GARANTIA DEFINITIVA:  5% del preu d’adjudicació (IVA no inclòs).  
 
8.- PERIODE DE GARANTIA: NO S’ESTABLEIX 
 
9.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS: els previstos en la clàusula 7 del Plec. 
 
    SOLVÈNCIA DEL CONTRACTISTA:  
 

- SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA: la prevista en la clàusula 7.2 B1) del Plec,, 
d’acord amb els següents requisits: 

 
En relació a la disposició d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals 
vigent fins a la finalització del termini de presentació d’ofertes haurà de ser d’un 
import no inferior a 150.000 euros.  
 

- SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL: la prevista en la clàusula 7.2 B2) del 
Plec, d’acord amb els següents requisits:  
 
Titulació professional, perfil (especialitzat), experiència i dedicació mínima de l’Equip 
tècnic que executarà el contracte la/les següent/s: 
 
a) Director de l’Obra (també anomenat en Plec “Tècnic principal”) 

 
Titulació: Tècnic Superior o Màster. 
Perfil: No és demana. 
Experiència professional: mínim 5 anys. 
Dedicació mínima: 70,00%. 
 
Experiència específica: tenen consideració d‘“OBRES SIMILARS” en relació a 
l’experiència específica requerida la/es següents:  

 
Tipologia: Obres de desviaments de serveis afectats o de nova construcció de 

serveis que incloguin, com a mínim, el muntatge i instal·lació d’una canonada de 

transport per subministrament d’aigua, vàlvules o accessoris hidràulics de 

diàmetre superior a 1000 mm, o similar. 

 

Es consideraran vàlides com a obres similars, amb els requisits indicats: 

 

Obres de desviaments de serveis afectats o de nova construcció de serveis en el 
marc d'un contracte amb un abast més gran. En aquest supòsit s'haurà d'indicar 
l'import específic d’aquests treballs que haurà d’assolir l'import mínim indicat 
 
Import mínim (liquidació obra IVA no inclòs): 1.200.000,00 euros. 

 
 Aquest tècnic està subjecte a requisit de compatiblitat d’acord amb la clàusula 
7.2 B2) del Plec. 
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10.- TRAMITACIÓ: ordinària 
 
PROCEDIMENT:  

 
Licitació de contracte de serveis subjecta a regulació harmonitzada, segons s’estableix en 
els articles 19 i 22 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, 
LCSP), atès el valor estimat del contracte; tramitada mitjançant procediment obert d'acord 
amb allò establert pels articles 131, del 156 a 158 i 317 de l’esmentada Llei, atès que tot 
empresari interessat podrà presentar una oferta restant exclosa tota negociació dels 
termes del contracte amb els licitadors.  

 
LOTITZACIÓ DEL CONTRACTE: No es preveu la divisió del contracte en Lots atès que 
les tasques de la Direcció d’Obra són la comprovació, vigilància, valoració i control de 
l’execució correcte de les obres contractades en condicions satisfactòries de seguretat, 
eficiència, qualitat i respecte al medi ambient; i per motius de coordinació i responsabilitat 
no és possible subdividir o lotitzar aquest contracte de serveis de direcció d’obres. 

  
 TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA DEL PROCEDIMENT: mitjançant l’aplicació de “Sobre 

Digital” accessible a l’espai virtual d’aquesta licitació, a l’adreça web següent:  
 https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures 
 
11.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES:  
 

La presentació es farà electrònicament  mitjançant l’aplicació de “Sobre Digital” accessible 
a l’espai virtual d’aquesta licitació, a l’adreça web següent: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures 
 
Data: 27/07/2026 Hora: 13:00:00 hores 
 
Les ofertes rebudes amb posterioritat (és a dir, a les 13:00:01 hores en endavant) es 
consideraran extemporànies. 

 
- Les ofertes tindran una validesa mínima obligatòria de 4 mesos a partir de la data 

d’obertura del sobre núm. 2.   
 
12.- OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 2 (INTERNA): 7/08//2026 
 

OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 3 (INTERNA): 22/09/2026 
 
13.- MESA DE CONTRACTACIÓ: integrada pels membres que figuren en l’annex 6 del Plec. 
 
 COMISSIÓ TÈCNICA: integrada pels membres que figuren en l’annex 6 del Plec. 
 
14.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ: els previstos en l’annex 7A i 7B del Plec. 
 

La valoració del conjunt de l’Equip tècnic d’acord als criteris d’adjudicació previstos a 
l’annex 7A s’obtindrà com a mitja ponderada de les valoracions individuals dels diferents 
tècnics, d’acord als percentatges que s’indiquen a continuació: 

 
Director d’Obra:                             100% 
TOTAL      100% 

 
L’import de referència (IREF) que intervé en la valoració de cada tècnic es defineix com: 

IREF = C x IMIN 

on: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
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C és un coeficient amb valor igual a 1 

IMIN és l’import mínim definit en l’Apartat 9 del quadre de característiques per 
requeriment de solvència tècnica per a cada tècnic  

 
15.- CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE L’EXISTÈNCIA D’OFERTES   

ANORMALMENT BAIXES: els previstos en la clàusula 11 del Plec. 
 
16.- DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS: 
 
[Els Manuals, Guies i Plecs de Prescripcions Tècniques es trobaran publicats de manera 
permanent a l’Apartat d’”Altra documentació” del Perfil del Contractant 
d’Infraestructures.cat accessible a través del següent enllaç:  
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/203633?categoria=0) 
 

- Aquest Plec de Clàusules Administratives. 
- Projecte constructiu de l’obra. 
- Manual de Direcció d’obra civil. 
- Manual del contingut a incorporar a les carpetes de l’Àrea Col·laborativa. 
- Plec de prescripcions per a l’elaboració del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i 

el Pla d’Assegurament de la Qualitat i Medi Ambient de l’obra. 
- Plec de Prescripcions per a l’elaboració de l’Estat de Dimensions i de Característiques 

de  l’obra executada (EDC) Obres Ferroviàries .  
- Plec per elaborar el Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i salut i el PAQMA. 
- Plec control qualitat estudis i projectes Obres Ferroviàries.  
- Manual d’Estructuració Informàtica i PDF dels Projectes d’Obra Civil. 
- Manual de presentació i edició d’estudis i projectes  
- Plec de prescripcions per a l’elaboració del Pla de Monitoratge. 
- Guia BIM per a la Gestió de Projectes i Obres.  
- Càlcul d’Honoraris de Projectes Modificats. Obra Civil, que s’adjunta com annex 10 del  

Plec. 
- Suport informàtic amb el pressupost de licitació (format TCQ2000).  

Aquesta eina informàtica compleix amb tots els requisits previstos a la Disposició 
Addicional setzena de la LCSP pel que fa a l’ús de mitjans informàtics. 
Els licitadors podran disposar d’una versió gratuïta del programa TCQ2000 per 
confeccionar les seves ofertes, adreçant-se a l’Instituto de Tecnologia de la 
Construcción de Catalunya, amb telf. de contacte 933 093 404.  

- Document d’altres especificitats tècniques particulars, que s’adjunta com annex 11 al  
Plec  de Clàusules Administratives. 

 
17.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER LES EMPRESES LICITADORES: 
 

- El sobre núm. 1, corresponent a la “Documentació General”, haurà d’incloure la 
documentació detallada en la clàusula 8.1 del Plec. 
 
Respecte del Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) a incloure en el 
Sobre núm. 1 pels licitadors, en cas de concórrer en UTE, cadascuna de les 
empreses haurà de presentar el seu propi DEUC, fent constar en la declaració la 
seva concurrència en UTE. Així mateix, en el cas que, de conformitat amb allò 
previst a l’article 75 de la LCSP, el licitador basi la seva solvència en un tercer 
operador, s’haurà d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i aquest tercer 
haurà d’aportar el seu propi DEUC. 
 

- El Sobre núm. 2, corresponent a la “Proposta tècnica amb valoració subjecta a 
judici de valor”, haurà d’incloure la documentació detallada en la clàusula 8.2 del 
Plec, d’acord amb les particularitats següents.    

 
QUADRE D’APARTATS D’APLICACIÓ: 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/203633?categoria=0
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8.2.2.- Millora addicional subjecta a judici de valor:  
 
o Adscripció d’especialistes en temes d’interès per l’obra quina Direcció d’Obra és 
objecte del present contracte:  
 
a) Es consideren àrees d’especialitat d’interés les següents: 
 

• Enginyeria conduccions aigua. 

• Estructures. 
 
b) L’experiència professional dels especialistes ha de ser: mínima 10 anys 
 

- El Sobre núm. 3, corresponent a la “Proposta quantificable amb criteris objectius”, 
haurà d’incloure la documentació detallada en la clàusula 8.3 del Plec, d’acord amb les 
particularitats següents 
 
o 8.3.2.- Experiència de l’Equip tècnic: als efectes d’acreditar l’experiència del perfil 
de l’Equip tècnic, d’entre la tipologia “d’Obres similars”, prevista en l’Apartat 9 del 
quadre de característiques, es consideraran d’especial singularitat per la similitud a 
les característiques del contracte que es licita les següents:  
 

- Director d’Obra: NO Aplica 
 
- “OBRES  SIMILARS” d’especial singularitat: No aplica. 
 

o 8.3.3.- Aplicació de la metdologia BIM: Aplica  
 
PROJECTE REALITZAT AMB METODOLOGIA BIM: SI 

 
18.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ / OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL 
CONTRACTE:  SI 
 

- És condició especial d’execució del contracte: 
 
a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable a l’Adjudicatari i als seus 

subcontractistes en cas que el licitador sigui una persona jurídica o empresari persona 
física amb treballadors contractats. 
 

b) El compliment dels Principis ètics i regles de conducta previstos en la clàusula 15 del 
Plec. 

 
c) Les obligacions d’informació del contractista previstes en la clàusula 29 del Plec, a 

efectes de comprovació de pagaments per part del Adjudicatari als subcontractistes:  
 

o Aplicable al contracte si l’import de subcontractació és igual o superior al 30% del 
preu del contracte. 

 
- Té caràcter d’obligació essencial del contracte: 

8.2.1.- MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA  

1.- Procediment de control documental i dels permisos necessaris  Aplica 

2.- Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial  Aplica 

3.- Procediments de control d’execució i acabats Aplica 

4.- Control d’obra acabada i durant el període de garantia Aplica 

  

8.2.2.- MILLORA ADDICIONALSUBJECTA A JUDICI DE VALOR Aplica 
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a) La condició especial d’execució esmentada de compliment del Conveni Sectorial i 

territorial i als seus subcontractistes en cas que el licitador sigui  persona jurídica o 
empresari persona física amb treballadors contractats, i el pagament durant l'execució 
del contracte dels salaris per part de l’Adjudicatari als treballadors adscrits als contracte 
i si no ho fos, tindrà caràcter d’obligació essencial del contracte el compliment dels 
Principis ètics i regles de conducta previstos en la clàusula 15 del Plec. 
 

b) L’adscripció al contracte del Director d’Obra designat, d’acord amb les requisits 
previstos en la clàusula  7.2 B2) del Plec i l’Apartat 9 del Quadre de característiques. 
 

c) El compliment de la normativa de competència. 
 

19.- SUBCONTRACTACIÓ:  
 
Limitació de treballs que no es podran subcontractar: SI, les següents: 
 

- La redacció de projectes modificats no podrà ser objecte de subcontractació atès que 
l’Autoria de dit projecte haurà de recaure necessàriament en el Director d’Obra 
designat per l’Adjudicatari, sense perjudici de l’excepcionalitat per motius d’especificitat 
tècnica prevista en la clàusula 1 del Plec. 

 
20.- REVISIÓ DE PREUS: NO 
 
21.- PAGAMENT DEL PREU DEL CONTRACTE: 
 
Pagament de les prestacions en els terminis establerts per l’article 198.4 de la LCSP, i d’acord 
amb la forma  de pagament que es concreta en la clàusula 37 del Plec. 
 
22.- ALTRES ESPECIFICITATS I CONDICIONS DEL CONTRACTE: 
 

- A efectes de formalitzar el contracte, l’Adjudicatari haurà de disposar d’una assegurança 
d’indemnització per riscos professionals per un import igual o superior a 800.000,00 euros  
que romandrà vigent durant tota la vigència del contracte. A l’assegurança figuraran com a 
assegurats addicionals Infraestructures.cat, la Generalitat de Catalunya, i el tercer per 
compte del qual es fa l’actuació o de qui Infraestructures.cat és mitjà propi personificat, 
d’acord amb  l’Apartat 1 del quadre de característiques de la licitació. 
 

- Les factures tindran assignat el núm. d’expedient que es facilitarà a l’adjudicatari i 
s’adreçaran a: “Generalitat de Catalunya, NIF: S-0811001-G, gestionada mitjançant 
INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, en la seva condició 
de mitjà propi personificat”.  

 
23.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PREVISTA: NO 
 
24.- LICITACIÓ SUSCEPTIBLE DE RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE 
CONTRACTACIÓ:  
 
SI  
 
25.- NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE: 
 

- Llei 3/2007 de 4 d’octubre, de l’obra pública 
- Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària. 
- Lleis sectorials vigents d’aplicació en aquesta actuació 



 
 

 

   8 

INDEX 
 
I.- DISPOSICIONS GENERALS 
 
1. OBJECTE 
2. DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE I EXISTÈNCIA DE CRÈDIT 
3. DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS 
4. TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE I D’EXECUCIÓ DE LES PRESTACIONS  
5. OFERTES: NORMES GENERALS 
6. ÚS DE MITJANS ELECTRÒNICS 
7. REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS 
8. OFERTES: DOCUMENTACIÓ 
 
II.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’OBERTURA I VALORACIÓ D’OFERTES, 
ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
9. MESA DE CONTRACTACIÓ I COMISSIÓ TÈCNICA 
10. OBERTURA DE SOBRES, EXAMEN I VALORACIÓ DE LES OFERTES, CLASSIFICACIÓ 

D’OFERTES I ADJUDICACIÓ 
11. CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ I PER A L’APRECIACIÓ DEL CARÀCTER 

ANORMALMENT BAIX D’UNA OFERTA 
12. DECISIÓ DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRACTE I DESISTIMENT DEL 

PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 
13.  FORMALITZACIÓ, PERFECCIONAMENT I PUBLICITAT DEL CONTRACTE 
 
III.- ALTRES DISPOSICIONS APLICABLES A LA LICITACIÓ I A L’EXECUCIÓ DEL 
CONTRACTE 
 
14.  PROTECCIÓ DE DADES 
15. PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA 
16. CONFIDENCIALITAT 
 
IV.- REGIM JURÍDIC, RECURSOS, MESURES CAUTELARS, REGIM D’INVALIDESA DEL 
CONTRACTE I JURISDICCIÓ COMPETENT I ARBITRATGE 
 
17. RÈGIM JURÍDIC 
18. RÈGIM DE RECURSOS 
19. MESURES CAUTELARS 
20. RÈGIM D’INVALIDESA DEL CONTRACTE 
21. JURISDICCIÓ COMPETENT I ARBITRATGE 

 
V.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS GENERALS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL 
CONTRACTE DE DIRECCIÓ D’OBRA I EVENTUAL REDACCIÓ DE PROJECTES 
MODIFICATS  
 
22. CONDICIONS ESPECIALS DEL CONTRACTE I OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL 

CONTRACTE 
23. DESPESES A CÀRREC DE L’ADJUDICATARI INCLOSES EN EL PREU DEL 

CONTRACTE. PREUS UNITARIS I PREUS CONTRADICTORIS 
24. COMPLIMENT DEL TERMINI D’EXECUCIÓ I VIGÈNCIA DEL CONTRACTE 
25. PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
26. EQUIP TÈCNIC DESTINAT A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE  
27. OFICINES I ALTRES MITJANS 
28. LLENGUA DE TREBALL EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
29. SUBCONTRACTACIÓ 
30. OBLIGACIONS LABORALS I FISCALS 
31. OBLIGACIONS DE CARÀCTER SOCIAL 
32. RESPONSABILITAT PROFESSIONAL 
33. RÈGIM DE LA GARANTIA DEFINITIVA 
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34. CESSIÓ DEL CONTRACTE 
35. SUPOSITS DE SUCCESSIÓ DEL CONTRACTISTA 
36. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
37. FORMA DE PAGAMENT 
38. SUSPENSIÓ TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS 
39. RÈGIM DE PENALITZACIONS 
40. RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE  
41. CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

 
VI.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECIFIQUES PER A L’EXECUCIÓ DE LA 
DIRECCIÓ D’OBRA 
 
42. FUNCIONS DE L’EXERCICI DE LA DIRECCIÓ D’OBRA 
43. CONTROL DE QUALITAT. LABORATORIS PER A ASSAIGS 
44. AUDITORIA DELS TREBALLS 
 
VII.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECIFIQUES PER A LA REDACCIÓ DE 
PROJECTES MODIFICATS  
 
45. ENCÀRREC DE REDACCIÓ DE PROJECTE MODIFICATS  
46. PROGRAMA DE TREBALLS 
47. AUTORIA DEL PROJECTE MODIFICAT 
48. REVISIÓ I APROVACIÓ DEL PROJECTE MODIFICAT 
49. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL DEL PROJECTE MODIFICAT 
 

 
LLISTAT ANNEXOS  
 
ANNEX 1.-  DECLARACIÓ DE VIGÈNCIA DOCUMENTACIÓ  
ANNEX 2A.-  MODEL D’AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA PROVISIONAL 
ANNEX 2B.-  MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER A LA 

GARANTIA PROVISIONAL 
ANNEX 3.-  COMPROMÍS D’ADSCRIPCIÓ D’ESPECIALISTES EN TEMES D’INTERES 

PER L’OBRA COM A MILLORA AL CONTRACTE 
ANNEX 4.-  PROPOSTA ECONOMICA 
ANNEX 5A.-  PROPOSTA NO NOMINATIVA DE L’EXPERIÈNCIA DEL PERFIL DEL 

DIRECTOR D’OBRA QUE S’ADSCRIURÀ AL CONTRACTE  
ANNEX 5B.-  PROPOSTA NO NOMINATIVA DE L’EXPERIÈNCIA DEL PERFIL DE LA 

RESTA DE L’EQUIP TÈCNIC QUE S’ADSCRIURÀ AL CONTRACTE  
ANNEX 5C.-  COMPROMÍS DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS BÀSICS I PROPOSTES 

D’ACCIÓ BIM 
ANNEX 5D.-  COMPROMÍS DE DESPLAÇAMENTS AMB BAIXES EMISSIONS  
ANNEX 6.-  COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I DE LA COMISSIÓ 

TÈCNICA 
ANNEX 7A.-  CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ 
ANNEX 7B.-  BAREM DE CRITERIS DE VALORACIÓ SUBJECTES A JUDICI DE VALOR 

DE L’OFERTA TÈCNICA 
ANNEX 8A.- DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈNICA O 

PROFESSIONAL I DE L’EXPERIÈNCIA VALORADA DE DIRECTOR D’OBRA  
ANNEX 8B.-  DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈNICA O 

PROFESSIONAL   I DE L’EXPERIÈNCIA VALORADA DE LA RESTA DE 
L’EQUIP TÈCNIC 

ANNEX 8C.-  RELACIÓ DE CONTRACTES VIGENTS DEL DIRECTOR D’OBRA DESIGNAT 
AMB INFRAESTRUCTURES.CAT   

ANNEX 9A.-  MODEL D’AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA DEFINTIVA 
ANNEX 9B.- MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER A LA 

GARANTIA DEFINITIVA 
ANNEX 10.-  CÀLCUL D’HONORARIS DE PROJECTES MODIFICATS. OBRA CIVIL 
ANNEX 11.-  DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES PARTICULARS     
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ANNEX 12.-   COMUNICACIÓ SUBCONTRACTACIÓ  
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES DE LA LICITACIÓ PER A L'ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA DIRECCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE 

CONSTRUCTIU DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT I L'EVACUACIÓ DE 
L'INTERCANVIADOR DE VERDAGUER (L4 I L5 D'FMB). FASE 2. VARIANT CANONADA 

AGBAR. CLAU: TM-04312.2.F1 
 
I.- DISPOSICIONS GENERALS 
 
1.- OBJECTE 
 
1.1.- L'objecte del contracte  és el que es descriu al’Apartat 1 del quadre de característiques.  
 
1.2.- L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de 
contractes (CPV) és la que consta a l’Apartat 1 del quadre de característiques. 
 
 
2.- DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE I EXISTÈNCIA DE CRÈDIT 
 
2.1.- El pressupost base d’aquesta licitació és el que consta a l’Apartat 2A.1) del quadre de 
característiques, calculat d’acord amb allò assenyalat en dit apartat i constituiex l’import 
màxim que poden ofertar els licitadors per la prestació de l’esmentat apartat. 
 
2.2.- El valor estimat del contracte és el que consta a l’Apartat 2 del quadre de 
característiques.  
 
El mètode de càlcul emprat per a determinar el valor estimat del contracte és el que figura en 
l’Apartat 2 del quadre de característiques.  
 
2.3.- El preu de contracte objecte d’aquesta licitació s’abonarà a càrrec de la partida 
pressupostària detallada en l’Apartat 4 del quadre de característiques. 
 
2.4.- El preu del contracte és el d’adjudicació, corresponent a l’import ofertat de la prestació de 
la Direcció d’Obra objecte del contracte de l’Apartat 2 A.1) del quadre de característiques 
durant l’execució del contracte d’obres i fins a la liquidació de l’esmentat contracte d’execució 
d’obres finalitzat el període de garantia, d’acord amb l’oferta econòmica efectuada pel licitador 
que resulti Adjudicatari, que inclou l’IVA corresponent com a partida independent, en cas de no 
correspondre legalment l’exempció d’aquest impost. 
 
Malgrat aquest preu inicial, el preu de la Direcció d'Obra contractada durant l’execució de les 
obres no és fix total i alçat, essent el preu final el que resulti d’aplicar al l’Equip tècnic destinat a 
la realització dels treballs durant  el termini d’execució d’aquests, els preus unitaris ofertats. La 
durada del contracte durant el període de garantia de les obres no meritarà cap import 
addicional. Els preus unitaris es consideraran preus tancats a tots els efectes i no serà 
d’aplicació cap revisió de preus. 
 
En el supòsit que per causa justificada, i prèvia acceptació d’Infraestructures.cat, els perfils 
tècnics adscrits a l’Equip tècnic no estiguessin complets durant algun període de l’execució del 
contracte, el preu del contracte es reduiria automàticament en base als preus unitaris ofertats 
per dits perfils tècnics. 
 
Respecte l’eventual redacció de projectes modificats, l’import d’aquesta prestació serà el 
resultant d’aplicar la fórmula inclosa en el document “Càlcul d’Honoraris de Projectes 
Modificats. Obra Civil” previst en l’annex 10, independentment de que les modificacions 
suposin una variació del preu inicial del projecte constructiu del contracte.  
 
La manca de necessitat de redacció d’eventuals projectes modificats no donarà dret a 
l’Adjudicatari a que pugi reclamar cap tipus d’indemnització per aquest motiu, com tampoc el fet 
que l’especialitat tècnica que requereixi la redacció del projecte modificat motivi la seva 
contractació amb un tercer. 
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2.5.- En el preu del contracte de Direcció d’Obra i dels encàrrecs d’eventuals projectes 
modificats s’entendran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus que siguin 
d’aplicació, així com totes les despeses establertes la clàusula 23 del Plec.  
 
 
3.- DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS 
 
3.1.- A partir de la data de publicació de l’anunci de licitació els interessats tindran accés lliure, 
directe, complet i gratuït a aquest Plec i a la documentació que regeix la licitació al perfil 
d’Infraestructures.cat residenciat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la 
Generalitat de Catalunya. (https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures), en 
endavant PSCP. 
 
3.2.- La documentació que es facilitarà als licitadors és la detallada a l’Apartat 16 del quadre 
de característiques. 
 
3.3.- Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan de 
contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació complementària, el 
qual la facilitarà almenys 6 dies abans de què finalitzi el termini fixat per a la presentació 
d’ofertes, sempre que l'hagin demanat almenys 12 dies abans del transcurs del termini de 
presentació de les proposicions.  

Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan de 
contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de 
documentació, a través de l’apartat de “enviar pregunta” del tauler d’avisos de l’espai virtual 
de la licitació. Aquests “preguntes i respostes” seran públiques i accessibles a través del tauler 
d’avisos esmentat, residenciat en el perfil de contractant d’Infraestructures.cat 
(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures). 
 
3.4.- Cas que es realitzin aclariments a allò disposat al Plec i/o a la documentació integrant de 
la licitació, les respostes tindran caràcter vinculant i es faran públiques a la PSCP. 
 
 
4.- TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE I D’EXECUCIÓ DE LES PRESTACIONS  
 
4.1 El termini de durada del contracte i d'execució de les prestacions és el previst en l’Apartat 
3 del quadre de característiques.  
 
4.2.- El còmput del termini de la Direcció d’Obra començarà l’endemà de la data d’inici que 
s’indiqui en el contracte.  
 
El còmput del termini per a la redacció d’eventuals projectes modificats serà el que es prevegi 
en l’Addenda al contracte corresponent de l’encàrrec d’aquesta prestació. 
 
 
5.- OFERTES: NORMES GENERALS 
 
5.1.- Les ofertes es referiran al conjunt de les prestacions que són objecte del contracte i no 
s'admetran ofertes parcials. 
 
5.2.- Les ofertes es podran presentar fins a les 13:00:00 hores del dia que s’indiqui en els 
anuncis de licitació i a la PSCP i a l’Apartat 11 del quadre de característiques. La 
presentació de les ofertes es farà electrònicament, mitjançant l’aplicació de “Sobre Digital”. Les 
ofertes rebudes amb posterioritat (és a dir, a les 13:00:01 hores en endavant) es consideraran 
extemporànies. 
 
5.3.- Tots els licitadors han d'assenyalar en el moment de presentar llurs ofertes un domicili, un 
telèfon i una adreça de correu electrònic habilitada per a les notificacions, comunicacions i 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
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relacions que en general es derivin de la licitació o que de qualsevulla manera puguin afectar al 
licitador. 
 
5.4.- Les ofertes tindran una validesa mínima obligatòria de 4 mesos comptats a partir de la 
data d'obertura del sobre núm. 2, que tindrà lloc el dia assenyalat en l’Apartat 12 del quadre 
de característiques. Passat aquest termini de validesa, o aquell superior indicat per cada 
licitador en la seva oferta, sense que Infraestructures.cat hagi acordat l'adjudicació del 
contracte o la resolució de la licitació en un altre sentit, els licitadors admesos a la licitació 
tindran dret a retirar la seva oferta i a que els hi sigui retornada la garantia provisional en cas 
que en l’Apartat 6 del quadre de característiques s’hagués requerit, sempre i quan ho 
sol·licitin així per escrit a Infraestructures.cat. Les ofertes que no siguin retirades s'entendran 
vàlides i vinculants per al licitador a tots els efectes previstos a aquest Plec de Clàusules. 
 
5.5.- Les ofertes constaran dels sobres assenyalats a l’Apartat 17 del quadre de 
característiques, signats electrònicament pel licitador cas d’ésser persona natural, o per la 
persona que el representi, cas de persona jurídica. 
 
Les empreses estrangeres que contractin a Espanya presentaran la documentació traduïda de 
forma oficial al català o al castellà.  
 
Les ofertes es presentaran escrites a màquina o d’altres tipus d’impressió mecànica o 
informàtica i no s'acceptarà cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que 
no permetin conèixer clarament les condicions per valorar l'oferta.  
 
5.6.- L’Òrgan de Contractació no podrà divulgar la informació facilitada pels empresaris que 
aquests hagin designat com a confidencial en el moment de presentar la seva oferta. Els 
documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caràcter confidencial si 
inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual, i quan la 
seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims i/o 
perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament 
pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal, o qualsevol altra informació el contingut de la qual pugui ser utilitzat per a falsejar la 
competència, ja sigui en aquest procediment de contractació o en d’altres posteriors. 
 
Si escau, els licitadors han de presentar una declaració de confidencialitat, dintre del sobre que 
contingui la informació considerada com a confidencial, que ha de ser necessària i proporcional 
a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els 
documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions 
genèriques o no justificades del caràcter confidencial. La manca de presentació de l’esmentada 
declaració de confidencialitat s’entendrà com a declaració per part del licitador de no 
confidencialitat de la informació continguda en l’oferta. 
 
Sens perjudici de la declaració de confidencialitat dels licitadors, davant d’una petició 
d’informació correspon a l’Òrgan de Contractació valorar si aquesta qualificació és correcta, 
d’acord amb els principis de publicitat i de transparència, i corregir-la si s’escau, prèvia 
audiència dels licitadors. 
 
En cap cas tenen caràcter confidencial la proposta quantificable amb criteris objectius 
continguda en el sobre núm. 3,  ni les dades contingudes al Document Europeu Únic de 
Contractació (DEUC) que consten a registres públics. 
 
5.7.- En cas que el licitador tingui vincles privilegiats per conflicte d’interessos, personals, 
familiars, professionals, econòmics, polítics o qualssevol altres amb membres de l’Òrgan de 
Contractació, de la Mesa de Contractació o de la Comissió Tècnica o amb directius, 
comandaments, càrrecs administratius o empleats d’Infraestructures.cat, caldrà que ho indiqui 
en el DEUC amb la concreció d’aquests vincles. La manca de comunicació s’entendrà com a 
declaració per part del licitador conforme no es troba incurs en conflicte d’interessos. 
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5.8.- Quan l’empresari estigui inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades del Sector Públic o en el  Registre d’Empreses Licitadores i classificades de 
Catalunya o consti en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea, com 
un expedient virtual de l’empresa, un sistema d’emmagatzematge electrònic de documents o un 
sistema de precalificació, i aquests siguin accessibles de forma gratuïta per 
Infraestructures.cat, no estarà obligat a presentar els documents justificatius o altres proves 
documentals de les dades inscrites als esmentats registres. 
 
5.9.- Cap licitador podrà presentar més d’una oferta ni subscriure cap oferta en unió temporal 
amb d’altres si ho ha fet individualment, ni figurar en més d’una unió temporal. En cas de fer-ho 
serà causa de la no admissió de totes les propostes subscrites per aquest. 
 
5.10.- No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones a les quals concorri 
alguna de les circumstàncies previstes a l’article 71 de la LCSP. 
  
5.11.- L’Òrgan de Contractació prendrà les mesures necessàries per a garantir que la 
participació en la licitació de les empreses que haguessin participat prèviament en l’elaboració 
de les especificacions tècniques o dels documents preparatoris del contracte o haguessin 
assessorat a l’Òrgan de Contractació durant la preparació del procediment de contractació, no 
falseja la competència.  
 
Entre les mesures per a garantir la participació es troba la comunicació a la resta de licitadors 
de la informació intercanviada en el marc de la participació en la preparació del procediment de 
contractació o com a resultat d’ella i l’establiment de terminis adequats per a la presentació 
d’ofertes. 
 
No obstant l’anterior, quan no hi ha hagi cap altre mitjà per a garantir el compliment del principi 
d’igualtat de tracte no seran admeses les ofertes presentades pels licitadors en el supòsit 
abans esmentat.  
 
En tot cas, i abans de procedir a l’exclusió del licitador que hagi participat en la preparació del 
contracte, se li atorgarà un termini d’audiència per a que justifiqui que la seva participació en la 
fase preparatòria no pot tenir l’efecte de falsejar la competència o de dispensar-li un tracte 
privilegiat respecte de la resta de licitadors. 
 
5.12.- Les ofertes seran secretes i hauran d’ajustar-se a allò previst en aquest Plec i la 
documentació relacionada a l’Apartat 17 del quadre de característiques. La presentació de 
proposicions implica l’acceptació incondicionada pels licitadors del contingut del Plec i de les 
condicions de la citada documentació, sense cap excepció ni reserva, així com l’autorització a 
la Mesa de Contractació i Òrgan de Contractació per a consultar les dades recollides al 
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic, Registre Oficial 
d’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya i 
Registre d’Empreses Licitadores i classificades de Catalunya o en les llistes oficials d’operadors 
econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea.  
 
5.13.- Si durant la tramitació del present procediment i abans de la formalització del contracte 
es produís una operació de fusió, escissió, transmissió del seu patrimoni empresarial o d’una 
branca d’activitat, succeirà a l’empresa licitadora en la seva posició en el procediment la 
societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent del 
patrimoni o de la corresponent branca d’activitat, sempre que reuneixi les condicions de 
capacitat i absència de prohibicions de contractar i acrediti la seva solvència, en les condicions 
exigides al present Plec per a poder participar en el procediment d’adjudicació.  
 
   
6.- ÚS DE MITJANS ELECTRÒNICS 
 
6.1.- D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta licitació 
comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans 
exclusivament electrònics a través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP, 
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la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques i l’Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de 
notificacions electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector 
públic. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i 
les comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses 
hagin facilitat a aquest efecte en la declaració responsable. Un cop rebuts el correu o correus 
electrònics i, en el cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els SMS, que indiquin que la 
notificació corresponent s’ha posat a disposició a l’e-NOTUM, la persona o persones 
designades hauran d’accedir-hi mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai 
virtual on està dipositada la notificació, es permet accedir a aquesta notificació amb certificat 
digital o amb contrasenya. 
 
No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les 
relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la 
comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els arxius o resums escrits 
o sonors dels principals elements de la comunicació. 

 
6.2.- Presentació de les ofertes electrònicament mitjançant l’aplicació de “Sobre Digital” 

   
  Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es troben 

disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública, a l’adreça web següent: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml
?set-locale=ca_ES 

 
  Les ofertes es presentaran electrònicament mitjançant l’aplicació de “Sobre Digital” accessible 

a l’espai virtual d’aquesta licitació, a l’adreça web següent: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/infraestructures. 

 
  Des d’aquesta adreça, s’accedeix a l’espai web que permet a les empreses licitadores la 

preparació i presentació d’ofertes, mitjançant l’eina web de Sobre Digital, seguint els passos 
següents:  

 
  En primer lloc, els licitadors hauran d’emplenar un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, 

acontinuació, rebran un missatge, al correu o correus electrònics indicats en aquest formulari 
d’alta, d’activació de l’oferta. 

 
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció de 
l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb 
l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu DEUC 
per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant les notificacions 
electròniques. 
 
Els licitadors han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que l’enllaç que 
es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per presentar les 
seves ofertes a través de l’eina de Sobre digital. 

 
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les empreses 
licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic 
en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta 
documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta. 
 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores que 
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la 
licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no està xifrada). 
Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la 
documentació. Per tant, aquest procés de xifrat el duu a terme l’eina de Sobre digital, de 
manera que les empreses licitadores NO han de xifrar prèviament els arxius mitjançant una 
altra eina. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml?set-locale=ca_ES
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml?set-locale=ca_ES
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/infraestructures
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mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la 
importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots 
els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen 
(l’eina de Sobre digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles 
per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut.  
 
Es demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en el 
formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre digital, que accedeixin a l’eina web de Sobre 
digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. Les empreses 
licitadores poden accedir a l’espai web de preparació i presentació de l’oferta i, mitjançant el 
botó “anar a enviar paraules clau”, accedir a l’espai des del qual enviar les paraules clau, una 
vegada finalitzat el termini de presentació d’ofertes, sense necessitat de cap requeriment ni 
recordatori previ per part de l’òrgan de contractació o de l’eina de licitació electrònica. 
 
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la 
conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta, la qual no es considera 
presentada fins que no ha estat registrada, amb l’apunt d’entrada corresponent, a través de 
l’eina. A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la 
documentació tramesa.  

Cal tenir en compte que l’eina de Sobre Digital no permet suprimir o modificar les ofertes un 
cop presentades; sí és possible en qualsevol moment anterior a l’enviament de l’oferta. En cas 
que una empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix contracte dins del termini 
de presentació d’ofertes, pretenent que l’última substitueixi a una o unes ofertes anteriors, ha 
d’informar-ho així fefaentment a l’Òrgan de contractació mitjançant el Canal de contacte amb 
l’òrgan de contractació i aquest o, en el seu cas, la Mesa de Contractació, valorarà el que 
procedeixi respecte d’aquestes ofertes. A la pestanya d’”Oferta Presentada” caldrà clicar a 
“Contacte amb l’òrgan de contractació” i emplenar la finestra emergent per escriure el motiu pel 
qual es vol contactar amb l’òrgan (en aquest cas seria per presentar una oferta en substitució 
de l’anteriorment presentada). A continuació, l’òrgan de contractació obrirà una petició per 
enviar la documentació. La documentació es podrà enviar des de l’enllaç que es rebrà per 
correu electrònic . 

 
Quan ja s’ha realitzat l’enviament de la documentació i es sol·licita la presentació de l’oferta, 
l’eina de Sobre Digital genera un resum de la documentació presentada que la persona 
apoderada de l’empresa ha de signar amb signatura electrònica avançada  basada en un 
certificat qualificat, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta (aquest 
document conté les empremtes electròniques de tots els documents que la composen). Un cop 
signat, cal fer la tramesa del document a través de l’espai virtual. Amb la presentació d’aquest 
document al registre d’entrada es considera presentada l’oferta a tots els efectes. Aquest 
resum es registra electrònicament i és on consta la data i hora de presentació de l’oferta.  

Per poder fer l’enviament de la seva proposta i signar el resum generat per l’eina de Sobre 
Digital, l’empresa licitadora s’ha d’identificar i signar amb un certificat digital (de signatura 
electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica) 
emès o admès pel Consorci Administració Oberta de Catalunya (en endavant, AOC). En 
l’obertura dels sobres es validen totes les signatures mitjançant la Plataforma de Serveis 
d’Identificació i Signatura (en endavant, PSIS) del Consorci AOC. 
 
És en el moment d’enviar la documentació que es realitza el xifratge de les ofertes. El desxifrat 
d’aquestes ofertes es realitza mitjançant la paraula clau que les empreses licitadores hauran 
introduït prèviament. Les empreses licitadores realitzen la custòdia de la/es paraula/es 
clau per iniciar el procés de desxifrat de les ofertes presentades un cop arribat el dia i 
l’hora establerts. 
 
Les empreses licitadores han de recordar i/o guardar la/les paraula/es clau, atès que 
l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes. Abans de 
confirmar l’enviament de l’oferta s’han de confirmar (tornar a introduir) totes les paraules clau. 
Transcorregudes 24 hores des de la finalitzacio del termini de presentació d’ofertes, l’eina de 
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Sobre Digital sol·licitarà que els licitadors ingressin la/les paraules clau per poder realitzar el 
desxifrat de la documentació de les ofertes. Els licitadors rebran un correu i hauran d’accedir a 
l’eina per a introduir-les.  
 
D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la LCSP, 
l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de Sobre digital es podrà fer en dues fases, 
transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini de 
presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació 
a tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de l’oferta pròpiament dita, en 
un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini 
de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada.  
 
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en aquesta 
segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat l’empremta 
digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers electrònics que 
configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importància de no 
manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut 
idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per 
assegurar la coincidència de documents en les ofertes trameses en dues fases. 

Els licitadors podran fer una còpia de seguretat dels documents electrònics presentats que, en 
cas de necessitat, Infraestructures.cat sol·licitarà als licitadors en suport físic electrònic o per 
ser tramès per mitjà de correu electrònic a l’adreça licitacio@infraestructures.cat, per tal de 
poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. Aquesta copia  haurà 
de contenir una còpia de l’oferta amb exactament els mateixos documents –amb les mateixes 
empremtes digitals– que els aportats en l’oferta mitjançant l’eina de Sobre Digital. Per tant, 
aquests arxius no poden manipular-se per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la 
que es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, 
tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre 
Digital. Si la copia no compleix amb aquests requisits no serà admesa. Així mateix, cal tenir en 
compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus 
a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer 
la comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de 
les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació. 
 
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de 
presentació de les proposicions, Infraestructures.cat ampliarà el termini de presentació de les 
mateixes el temps que es consideri imprescindible. A tal efecte, es modificarà el termini de 
presentació d’ofertes que es publicarà a la PSCP via esmena. 
 
L’eina de Sobre Digital no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per aquest 
motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en diverses 
parts. La partició s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o winrar de 
partició automàtica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants de la 
partició s’incorporen en l’apartat d’altra documentació numerats (part 1 de 2, part 2 de 2). 
 
Els licitadors poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de 
Sobre Digital a l’apartat de “Material d'ajuda per a persones usuàries” en el desplegable de 
“suport” de la Plataforma de serveis de contractació pública: 
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari 
 
6.3.- Especificitats aplicables a l’obertura del “Sobre digital” 
 
Infraestructures.cat accedirà a la documentació del sobre núm. 1 (Documentació general), 24 
hores després de finalitzar el termini de presentació d’ofertes. En cas d’existència de defectes o 
omissions esmenables, s’enviarà una notificació per correu electrònic requerint al licitador que 
accedeixi a l’eina web de Sobre Digital per tal que presenti a través d’aquesta eina els 
documents sol·licitatsPer a l’obertura dels sobres 2 (Proposta tècnica amb valoració subjecte a 
judici de valor) i 3 (Proposta quantificable amb criteris objectius) caldrà que prèviament les 

mailto:licitacio@infraestructures.cat
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empreses licitadores introdueixin les paraules clau, necessàries per a desxifrar les ofertes en 
l’espai virtual del Sobre Digital.  
 
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat de 
la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la 
inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de l’acte 
d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes.  

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau no es podrà accedir al 
contingut del sobre xifrat. En aquest sentit, cal tenir en compte que la presentació d’ofertes a 
través de l’eina de Sobre Digital, es basa en el xifratge de la documentació i requereix 
necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, 
que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels 
sobres. Per tant, les ofertes de les empreses licitadores que no introdueixin les paraules clau 
abans de l’inici de l’acte d’obertura (la data i hora del qual consta al quadre de característiques 
d’aquest plec quedaran excloses de la licitació. 
 
En el moment que les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de 
desxifrat de la documentació enviada, i els documents quedaran guardats en un espai virtual 
securitzat que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans de l’obertura dels sobres 2 i 
3.  L’accés a la documentació guardada en aquest espai securitzat només es pot realitzar amb 
l’aplicació de credencials del quòrum mínim de custodis i en el termini (data i hora) establert. 
 
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa 
o codi nociu. En cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines 
corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les empreses contractistes 
passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb 
virus, serà responsabilitat d’elles que Infraestructures.cat no pugui accedir al contingut 
d’aquests. 
 
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o 
sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de Contractació valorarà, en 
funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la 
participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat 
d’accedir o conèixer el contingut d’algun dels documents que composen una proposició, fins al 
punt que la Mesa de Contractació pot optar per excloure l’empresa d’aquesta licitació, en cas 
de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer i valorar l’oferta. 
 
6.4.- Certificats digitals 
 
D’acord amb la disposició addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de 
mesures urgents en matèria de contractació pública, serà suficient l'ús de la signatura 
electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica en 
els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, 
de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les 
transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. 
Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica 
admesa per a la signatura del DEUC i de l’oferta.  
 
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a 
qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE 
sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa que “una 
signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un Estat membre 
serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats membres. 
 
6.5.- Adreça de correu electrònic a efectes de notificacions 
 
Els licitadors han d’indicar una adreça de correu electrònic i, addicionalment, un número 
de telèfon mòbil, on rebre els avisos de la posada a disposició de la notificació i designar la/les 
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persona/es autoritzada/es a accedir a les notificacions. Per tal de garantir la recepció de les 
notificacions electròniques, es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, 
així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les 
posades a disposició. Aquestes dades s’han d’incloure en l’apartat relatiu a “persona o 
persones de contacte” de la Part II.A del DEUC. 
 
Les sol·licituds d’esmenes o aclariments d’ofertes trameses als licitadors o qualsevol 
requeriment tramés en el marc de la licitació es duran a terme a través de la funcionalitat que a 
aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a 
l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, 
amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació 
corresponent. 
 
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís 
de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en la PSCP. En cas 
contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a 
qui s’adreça. No obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del 
procediment de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de 
la data d’enviament de l’avís de notificació. 
 
6.6.- Tauler d’avisos 
 
Per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que ho vulguin i, en 
tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta licitació, a 
través del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació que a tal efecte es 
posa a disposició a l’adreça web del perfil de contractant d’Infraestructures.cat accessible a la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures  
 
Els licitadors que activin l’oferta amb les eines e-Licita s’inscriuran a la licitació automàticament. 
 
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de 
les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta licitació.  
 
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a conseqüència 
del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzaran mitjançant el 
tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública. En aquest tauler d’anuncis electrònic, que deixa constància 
fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació de la informació publicada, 
també es publicarà informació relativa tant a la licitació, com al contracte.  
 
6.7.- Formalització del contracte en format electrònic 
 
La formalització del contracte es realitzarà en format electrònic. La formalització en format 
electrònic requerirà la utilització de signatura electrònica avançada basada en un certificat 
qualificat de signatura electrònica. El contracte (incloent tots els seus documents annexos) 
signat electrònicament serà conservat per ambdues parts en el mateix format en el que hagi 
estat signat el qual garantirà la reproducció exacta de la informació continguda en els 
corresponents fitxers. 
 
 
7.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS 
 
7.1.- Capacitat, representació, prohibicions de contractar i solvència dels licitadors 
 
Estan facultades per a participar en aquesta licitació les persones jurídiques o naturals 
espanyoles o estrangeres amb personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, que no estiguin 
incurses en cap causa de prohibició de contractar i que tinguin la solvència requerida, d’acord 
amb el que preveu l’article 65 de la LCSP. 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
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Els licitadors hauran de tenir l’aptitud necessària per contractar, d’acord amb el que s’indica en 
la present clàusula que s’acreditarà, com a prova preliminar amb caràcter previ amb la 
presentació del Document Europeu Únic de Contractació (DEUC)  
(https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/licitacio/deuc.pdf)  
 
L’acreditació de la disposició dels requisits d’aptitud per contractar d’acord amb els termes 
declarats en el DEUC, es durà a terme per part del licitador que, un cop valorades les ofertes, 
resulti com a millor classificat, sens perjudici de la facultat d’Infraestructures.cat de requerir total 
o parcialment dita acreditació en qualsevol moment de la licitació quan consideri que existeixen 
dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat de la informació o quan així ho consideri oportú 
per a garantir el bon desenvolupament de la licitació. 
 
Les condicions de capacitat, representació i solvència dels licitadors exigides en aquesta 
clàusula i l’absència de prohibicions de contractar, hauran de concórrer a la data final de 
presentació d’ofertes i subsistir en el moment de formalització del contracte. 
 
7.2.- Requisits: 
 
A) Capacitat i representació dels licitadors. 
 
Persona jurídica espanyola.- La capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant l’escriptura o 
document de constitució, estatuts o acta fundacional, en els quals consti el seu objecte social o 
activitat així com les normes per les quals es regeix dita persona jurídica i, tanmateix, qualsevol 
modificació de tals documents, degudament inscrits, en el seu cas, en el registre públic que 
correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es tracti, i la targeta del número 
d’identificació fiscal. 
 
Cas que els licitadors estiguin subjectes a la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats 
professionals, la societat haurà d’estar inscrita en el registre mercantil i en el registre col·legial 
corresponent. 
 
A més, les persones jurídiques han de tenir una finalitat, objecte o àmbit d’activitat, segons els 
seus estatuts o normes fundacionals, relacionades amb l’objecte del contracte. Així mateix, 
hauran de disposar de l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per 
a la realització de l’activitat segons la normativa vigent. 
 
Persona natural espanyola.- La capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant la disposició de la 
targeta del número d’identificació fiscal. També serà necessària l'acreditació, si és el cas, del 
nom comercial amb el que opera al tràfic mercantil. 
 
A més les persones naturals han de disposar de l’habilitació empresarial o professional que, si 
s’escau, sigui exigible per a la realització de l’activitat segons la normativa vigent. 

 
Empreses comunitàries no espanyoles o d’Estats membres de l’Espai Econòmic Europeu.- 
Tindran capacitat per a contractar amb Infraestructures.cat les persones jurídiques o naturals 
no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o d’Estats signataris de l’Acord de l’Espai 
Econòmic Europeu les quals, de conformitat amb la legislació de l’Estat en el que estiguin 
establertes, es trobin habilitades per a realitzar la prestació de què es tracti. 
 
Aquestes empreses hauran d’estar inscrites en el registre procedent d’acord amb la legislació 
de l’Estat on estiguin establertes, o mitjançant la presentació d’una declaració jurada o d’una 
certificació que s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE. 
 
Quan la legislació de l’Estat en que es trobin establertes aquestes empreses exigeixi una 
autorització especial o la pertinença a una determinada organització per a poder prestar en 
aquell el servei de què es tracti, els licitadors hauran de complir i acreditar quan se’ls requereixi 
aquest requisit. 

 

https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/licitacio/deuc.pdf
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Altres empresaris estrangers.- Les persones naturals o jurídiques d’Estats no pertanyents a la 
Unió Europea o d’Estats no signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu hauran de 
disposar de l’informe de la respectiva Missió Diplomàtica Permanent espanyola en l’Estat 
corresponent o de l’oficina consular en l’àmbit territorial en el qual radiqui el domicili de 
l’empresari, que figuren inscrites en el Registre local professional, comercial o anàleg, o bé que 
actuen de forma habitual en el tràfic local dins l’àmbit d’activitat a les quals s’estén l’objecte del 
contracte. Així mateix, han de disposar de l’informe conforme l’Estat de procedència de 
l’empresa estrangera admet la participació d’empreses espanyoles en la contractació amb 
l’Administració i ens, organismes o entitats del sector públic assimilables als relacionats a 
l’article 3 de la LCSP, en forma substancialment anàloga, de conformitat al disposat en l’article 
68 de l’esmentada norma, en cas que es tracti de contractes subjectes a regulació 
harmonitzada. Aquest informe no serà necessari en cas d’empreses pertanyents a Estats 
signataris de l’acord sobre contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç. 
 
Signatari de l’oferta.- També s’haurà de disposar i acreditar quan se’l requereixi el document o 
documents que acreditin la legítima i suficient representació del signant de l’oferta. 
 
B) Solvència dels licitadors. 
 
B.1) La solvència econòmica i financera s’assolirà i acreditarà quan sigui requerida pel mitjà 
següent:  
 

- La disposició d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals vigent fins a 
la finalització del termini de presentació d’ofertes per un import no inferior al previst en 
l’Apartat 9 del quadre de característiques, aportant a més el compromís de la seva 
renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant la 
vigència del contracte. Aquest requisit també es podrà acreditar mitjançant un 
compromís vinculant de subscripció de l’assegurança que haurà de fer-se efectiu amb 
caràcter previ a l’adjudicació del contracte d’acord amb el previst en la clàusula 10.10 
del Plec, tenint en compte que a efectes d’executar el contracte l’import assegurat 
requerit haurà de ser com a mínim el previst el l’Apartat 22 del del quadre de 
característiques. 

 
B.2) La solvència tècnica o professional s’assolirà i acreditarà quan sigui requerida pels mitjans 
següents:  

 
Equip tècnic 
 
- Tenir com a Director de l’obra (també anomenat en el Plec “Tècnic principal”) el 

titulat proposat amb capacitat suficient per a representar la empresa en tot allò que 
afecti al desenvolupament de l’assistència, d’acord amb la titulació professional, perfil, 
experiència professional i dedicació mínima establerta en l’Apartat 9 del quadre de 
característiques.  
 
No s’admet la designació de més d’un tècnic responsable per aquest càrrec. 
 

El titulat proposat podrà també posseir la titulació comunitària homologable. Caldrà 
indicar el NIF, titulació, número de col·legiat, experiència, currículum i l’empresa a la 
que pertany.  
 
En les licitacions quin objecte ho requereixi, i si així es preveu en l’Apartat 9 del 
quadre de característiques es podrà requerir exclusivitat del Director d’Obra.  
 
Serà requisit necessari disposar i acreditar quan sigui requerit, haver participat com  a 
Director d’Obra en,una “Obra similar” a la de l’objecte de la licitació, segons la definició 
establerta en l’Apartat 9 del quadre de característiques, finalitzada en el curs dels 
últims 10 anys a la data de publicació de la licitació (inclou l’any en curs). 
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El còmput d’anys indicat és aplicable a totes les referències del Plec del present apartat 
i annexos. 

 
També es podrà acreditar la solvència tècnica necessària amb la participació com a 
qualsevol càrrec relacionat amb la supervisió de l’execució d’obres (Project Manager, 
Cap d’Unitat d’Assistència Tècnica, Cap d’Obra o similar) en 2 ”Obres similars”. 
 
L’acreditació de les “Obres similars” es durà a terme mitjançant certificat expedit o visat 
per l’òrgan competent en cas de destinatari públic o, en cas de destinatari privat, 
mitjançant certificat o declaració de l’empresari acompanyada dels documents obrants 
en el seu poder que acreditin la realització de la prestació. Aquests certificats o 
declaracions hauran d’identificar el professional concret del qual s’acredita l’experiència 
específica, indicar l’import, les dates i el lloc d’execució dels treballs i es precisarà si es 
realitzaren segons les regles per les que es regeix la professió i si es dugueren  
normalment a bon terme.  
 
Si no fos possible l’acreditació pels mitjans anteriors, s’acceptarà una declaració de 
l’empresari que va adscriure el tècnic (sota règim laboral o professional) en l’actuació 
concreta, acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la 
realització de la prestació del tècnic amb el càrrec concret. 
 
Altres mitjans alternatius d’acreditació podran ser admesos sempre que permetin 
assegurar, l’experiència específica del tècnic proposat en els termes requerits 
acompanyada de la documentació que acreditin la realització de la prestació 

 
- Tenir els tècnics que participaran en la Direcció d’Obra objecte del contracte com 

integrants de l’Equip tècnic amb una titulació professional, perfil, una experiència  
específica i dedicació mínima establerta en l’Apartat 9 del quadre de 
característiques. 
 
No és possible designar més d’un tècnic per a cada càrrec. 
 
Els titulats proposats podran també posseir la titulació comunitària homologable. Caldrà 
indicar el NIF, titulació, número de col·legiat, experiència, currículum i l’empresa a la 
que pertany cada tècnic. 
 
En les licitacions quin objecte ho requereixi, i si així es preveu en l’Apartat 9 del 
quadre de característiques es podrà requerir exclusivitat de tots o algun dels tècnics 
requerits.  
 
Serà requisit necessari disposar i acreditar respecte d’aquests tècnics quan sigui 
requerit, conforme han participat, com a tècnics intervinents enuna “Obra similar” 
segons la definició establerta en l’Apartat 9 del quadre de característiques, 
finalitzada en el curs dels últims 10 anys a la data de publicació de la licitació (inclou 
l’any en curs). 
 
El còmput d’anys indicat és aplicable a totes les referències del Plec del present apartat 
i annexos. L’acreditació de les “Obres similars” es durà a terme mitjançant certificat 
expedit o visat per l’òrgan competent en cas de destinatari públic o, en cas de 
destinatari privat, mitjançant certificat o declaració de l’empresari acompanyada dels 
documents obrants en el seu poder que acreditin la realització de la prestació. Aquests 
certificats o declaracions hauran d’identificar el professional concret del qual s’acredita 
l’experiència específica, indicar l’import, les dates i el lloc d’execució dels treballs i es 
precisarà si es realitzaren segons les regles per les que es regeix la professió i si es 
dugueren  normalment a bon terme.  
 
L’acreditació dels tècnics del present apartat es podrà realitzar mitjançant certificat 
expedit pel Director d’Obra sota les directrius del qual va actuar el tècnic proposat, amb 
la certificació prèvia d’aquest Director d’Obra per part de tercers.  
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Si no fos possible l’acreditació pels mitjans anteriors, s’acceptarà una declaració de 
l’empresari que va adscriure el tècnic (sota règim laboral o professional) en l’actuació 
concreta, acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la 
realització de la prestació del tècnic amb el càrrec concret. 
 
Altres mitjans alternatius d’acreditació podran ser admesos sempre que permetin 
assegurar, l’experiència específica del tècnic proposat en els termes requerits 
acompanyada de la documentació que acreditin la realització de la prestació. 

 
Requisit de dedicació màxima del Director d’Obra (Tècnic principal): compatibilitat del 
tècnic designat  
 
També serà requisit necessari respecte del Tècnic principal que es designi, que la 
dedicació mínima exigida a l’Apartat 9 del quadre de característiques, sumada a la 
dedicació que pogués  tenir aquest tècnic en altres contractes de Direcció d’Obra civil de 
la mateixa tipologia* vigents amb Infraestructures.cat a la data de l’obertura del sobre 
núm. 3, no superi el 100% de dedicació temporal.  
 
No es tindran en compte els contractes vigents amb Infraestructures.cat que es trobin en la 
seva fase final d’execució (facturat més del 80% del preu del contracte incloses les eventuals 
modificacions o pròrrogues contractuals), ni en la fase de període de garantia de les obres o els 
contractes suspesos totalment. Tampoc es tindran en compte els contractes basats vigents  
d’Acords Marc. 
 
Als efectes de verificar l’anterior requisit, Infraestructures.cat analitzarà la compatibilitat 
d’aquest tècnic del licitador quina oferta hagués obtingut la millor puntuació, o en el seu cas, 
d’aquells licitadors que consideri convenient per al bon funcionament del procediment, d’acord 
amb el previst en la clàusula 10.7 del Plec. 
 
* Es consideren independents, als efectes de la verificació de la compatibilitat , les tipologies 
següents:  
 
- obra civil (carreteres i transports)  
- obres hidràuliques  
- actuacions de medi ambient 
- altres treballs (topografia, cartografia, geotècnia, etc).  
 
Si d’acord amb els requisits anteriors resultés que el tècnic designat no fos compatible per a 
l’execució de contracte aquest fet suposarà la incompatibilitat de l’oferta i en conseqüència, la 
Mesa de Contractació acordarà la seva exclusió. 
 
Acreditació solvència tècnica o professional per empreses de nova creació 
 
Donat que la solvència tècnica es refereix exclusivament al personal tècnic que participarà en 
el contracte, no és necessari establir condicions particulars per a les empreses de nova creació 
en tant que aquestes hauran de complir necessàriament amb la solvència tècnica o 
professional precedent. 
 
B.3) Integració de la solvència amb mitjans externs 
 
S’admetrà el recurs a la solvència econòmica i financera i tècnica i professional d’altres 
operadors econòmics en els termes de l’article 75 de la LCSP. En aquest cas, el licitador 
indicarà dita circumstància en el DEUC, i els tercers  operadors en que el licitador basi la seva 
solvència també hauran de presentar el seu propi DEUC per a cadascuna de les capacitats a 
les quals recorri el licitador o tingui intenció de subcontractar.  
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No obstant, respecte els criteris relatius a títols i estudis professionals o l’experiència 
professional pertinent, els licitadors només podran recórrer a les capacitats d’altres entitats si 
aquestes seran les que executin els serveis per als quals són necessàries dites capacitats.    
 
El licitador que hagi presentat la millor oferta haurà de demostrar davant d’Infraestructures.cat 
quan sigui requerit que disposarà de la solvència i recursos necessaris del tercer operador  
durant tota la durada del contracte mitjançant un compromís per escrit d’aquest últim, sens 
perjudici de la potestat d’Infraestructures.cat de sol·licitar als licitadors la presentació de la 
totalitat o d’una part dels documents justificatius, quan consideri que existeixen dubtes 
raonables sobre la vigència o viabilitat d’allò declarat o quan resulti necessari pel bon 
desenvolupament del procediment. L’operador que presti la seva solvència econòmica i 
financera serà solidàriament responsable de l’execució del contracte. 
 
C) No incórrer en prohibicions de contractar 
 
No seran admeses a la licitació les empreses inhabilitades o incurses en alguna de les 
circumstàncies de prohibició de contractar recollides en l’article 71 de la LCSP o en altra 
normativa sectorial, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en 
l’article 85 de la LCSP 
 
D) Altres mitjans per acreditar la capacitat, la representació i la solvència dels licitadors.  
 
Aquests mitjans són alternatius als precedents per acreditar l’aptitud dels licitadors en els 
termes previstos en aquesta clàusula, quan així ho requereixi Infraestructures.cat i, en 
qualsevol cas, amb caràcter previ a l’aprovació de la classificació de les ofertes. 
 
D.1) Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic. La inscripció en 
el citat registre acreditarà les condicions d’aptitud de l’empresari en quant a la seva personalitat 
i capacitat d’obrar, representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i 
financera i tècnica o professional i la resta de circumstàncies inscrites, així com la concurrència 
o no concurrència de les prohibicions de contractar que hagin de constar en el mateix. 
 
D.2) Registre d’Empreses Licitadores i classificades de Catalunya. De conformitat amb el que 
estableix l’article 7.1 de del Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre 
d’Empreses Licitadores i classificades de Catalunya (Departament d’Economia i Hisenda - 
http://reli.gencat.cat/), la inscripció en el citat registre acreditarà les condicions d’aptitud de 
l’empresari en quant a la personalitat jurídica; la capacitat d’obrar i la representació; l’habilitació 
professional o empresarial; la solvència econòmica i financera; i tècnica o professional, la 
concurrència o no concurrència de prohibicions de contractar; l’alta en l’impost d’activitats 
econòmiques, i el rebut del darrer pagament o, si escau, la declaració d’exempció; i la resta de 
circumstàncies inscrites.  
 
Les empreses que comuniquin estar inscrites en els Registres esmentats en els apartats D.1 i  
D.2, no han d’aportar els documents i les dades que figurin en els registres. En aquests casos, 
l’Òrgan de Contractació ha de consultar d’ofici, en la fase procedimental que correspongui, la 
informació registral de les empreses que liciten al procediment d’adjudicació en curs. 
 
Així mateix, es dispensa l’empresa inscrita d’acreditar que no es troba en cap de les 
circumstàncies que donen lloc a la prohibició de contractar que estableix l’article 71 de la 
LCSP, que no s’ha donat de baixa a la matrícula de l’impost d’activitats econòmiques i, 
especialment, que està al corrent en el compliment tant de les obligacions tributàries com de 
les relatives a la Seguretat Social. 
 
Els certificats d’inscripció als Registres hauran d’anar acompanyats d’una declaració 
responsable del licitador en la que manifesti que les circumstàncies reflectides en el 
corresponent certificat no han experimentat variació. 
 

http://reli.gencat.cat/
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Les declaracions responsables referides en el paràgraf anterior hauran de reiterar-se en el 
moment en que es formalitzi el contracte, sens perjudici que l’Òrgan de Contractació pugui, si 
ho considera convenient, efectuar una consulta als esmentats Registres Oficials.   
 
D.3) Documentació lliurada a Infraestructures.cat.  
 
En cas que tota o part de la documentació relacionada a continuació ja es trobés a disposició 
d’Infraestructures.cat, en haver estat lliurada pel licitador a Infraestructures.cat en el marc d’una 
anterior licitació i no hagués estat objecte de cap modificació o actualització, essent per tant de 
plena vigència, no caldrà que el licitador l’aporti de nou sempre i quan acompanyi degudament 
complimentada i sota la seva responsabilitat declaració del seu consentiment per a la cessió de 
les dades entre les citades empreses als sols efectes de la contractació del licitador amb les 
mateixes i certificació de la vigència de la dita documentació, segons el model de l’annex 1. 
 
a)  Escriptura de constitució i/o modificació exigida a l’apartat 7.2.A). 
 
b)  Targeta del número d’identificació fiscal exigida a l’apartat 7.2.A). 
 
c) Document acreditatiu de la legítima i suficient representació del signant de la oferta exigit a 

l’apartat 7.2.A). 
 
7.3. Unions Temporals d’Empreses 
 
Podran presentar-se ofertes per unions d’empreses que es constitueixin temporalment a 
l’efecte, sense que calgui la seva formalització en escriptura pública fins que s’hagi efectuat 
l’adjudicació al seu favor. En aquest cas s’indicarà dita circumstància en el DEUC, i cada 
empresa haurà de formalitzar el seu propi DEUC.  
 
La solvència en cas de les unions temporals d’empreses s’assolirà i s’acreditarà, quan sigui 
requerida, mitjançant l’acumulació dels mitjans de solvència dels apartats B.1) i B.2).  
 
Aquestes empreses restaran obligades solidàriament davant Infraestructures.cat. Les ofertes 
presentades per una Unió Temporal d’Empreses han de ser signades pels representants de 
totes les empreses que la composen i en les mateixes s’haurà de nomenar un representant o 
apoderat de la unió amb facultats suficients per exercitar els drets i complir amb les obligacions 
que es derivin del contracte fins a la seva extinció, sens perjudici de l’existència de poders 
mancomunats que puguin atorgar per a cobraments i pagaments i quantia significativa. 
 
Cadascun dels components de la unió temporal acreditarà la seva capacitat i solvència de 
conformitat amb allò demanat en la present clàusula. 
 
Si durant la tramitació del procediment de licitació i abans de la formalització del contracte es 
produís la modificació de la composició de la Unió Temporal d’Empreses, aquesta quedarà 
exclosa de la licitació, i per tant, en cas d’haver resultat adjudicatària, es deixarà sense efecte 
l’adjudicació del contracte a la Unió Temporal d’Empreses. No tindrà la consideració de 
modificació de la composició l’alteració de la participació de les empreses sempre que es 
mantingui la mateixa solvència. També quedarà exclosa de la licitació la Unió Temporal 
d’Empreses quan algun dels seus membres quedés incurs en prohibició per a contractar. 
 
Una vegada formalitzat el contracte, quan la modificació de la Unió Temporal d’Empreses 
suposi un augment del número d’empreses, la disminució de les mateixes, o la substitució 
d’una o vàries per una/es altra/es, es precisarà l’autorització prèvia i expressa de l’Òrgan de 
Contractació, essent requisit que s’hagi executat al menys un  20% de l’import del contracte. En 
tot cas, serà necessari que es mantingui la solvència exigida en la licitació i que els nous 
membres de la Unió Temporal d’Empreses tinguin plena capacitat d’obrar i no estiguin incurses 
en prohibició de contractar. 
 
 
8.- OFERTES: DOCUMENTACIÓ 
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Les ofertes constaran de tres (3) sobres en format digital, signats pel licitador, cas d’ésser 
persona física, o per la persona que el representi, cas de persona jurídica. 
 
8.1.- Sobre núm. 1 (Documentació general) 
 
La Declaració responsable referida en els diferents apartats de la present clàusula a incloure al 
sobre núm. 1, serà formulada mitjançant el formulari facilitat en l’eina de Sobre Digital, que 
haurà de signar-se pel licitador persona natural o representant de la persona jurídica. 
 
El contingut del sobre núm. 1 serà el següent: 
 
8.1.1.- Document Europeu Únic de Contractació com a prova preliminar de la capacitat, 
representació i solvència dels licitadors 
 
Els licitadors presentaran com a prova preliminar del compliment de les condicions de capacitat 
i solvència requerides en la clàusula 7 del Plec el Document Europeu Únic de Contractació 
(DEUC)  
 
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/licitacio/deuc.pdf 
 
La Instrucció 1/2016, de 26 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de Contractació Pública de 
Catalunya, regula les  instruccions per emplenar el document europeu únic de contractació: 
http://www.ddgi.cat/web/recursos/document/1550/1560/Instruccions_de_la_Junta_Consultiva_d
e_Contractacio_de_Catalunya.pdf 
 
El DEUC haurà d’estar signat per l’empresa licitadora o el seu representant legal. 
 
Els licitadors indicaran en el DEUC, si s’escau, la informació relativa a la persona o persones 
habilitades per representar les en aquesta licitació. En el cas d’empreses que concorrin a la 
licitació de manera conjunta en UTE, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat, capacitat i 
solvència, i presentar un DEUC separat en el qual figuri, si s’escau, la informació requerida en 
les parts II a V del formulari.  
 
Així mateix, s’ha d’incloure en el DEUC la designació del nom, cognom i NIF de la persona 
o les persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les 
adreces de correu electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre 
els avisos de les notificacions. Per tal de garantir la recepció de les notificacions 
electròniques, es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, així com 
diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les posades a 
disposició. Aquestes dades s’han d’incloure en l’apartat relatiu a “persona o persones de 
contacte” de la Part II.A del DEUC. 
 
D’acord amb l’article 71.1, lletra d) de la LCSP, l’acreditació del compliment de la quota de 
reserva de llocs de treball del 2% per persones amb discapacitat i de l’obligació de disposar 
d’un pla d’igualtat s’ha de fer mitjançant la presentació del DEUC. 
 
En el cas que, de conformitat amb allò previst a l’article 75 de la LCSP, el licitador basi la seva 
solvència en un tercer operador, s’ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i tercers 
aquest tercer haurà d’aportar el corresponent DEUC.  
 
Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la 
Unió Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema d’emmagatzematge 
electrònic de documents o un sistema de prequalificació, d’accés gratuït, només han de facilitar 
en cada part del DEUC la informació que no figuri en aquestes bases. Així, les empreses 
inscrites en el Registre d’Empreses Licitadores i classificades (RELIC) de Catalunya, regulat en 
el Decret 107/2005, de 31 de maig, i gestionat per la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva 
de Contractació Pública de Catalunya (Carrer del Foc, 57 08038 Barcelona, telf 935 528 090; 
http://www.gencat.cat/economia/jcca), o en el Registre oficial de licitadors i empreses 

https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/licitacio/deuc.pdf
http://www.ddgi.cat/web/recursos/document/1550/1560/Instruccions_de_la_Junta_Consultiva_de_Contractacio_de_Catalunya.pdf
http://www.ddgi.cat/web/recursos/document/1550/1560/Instruccions_de_la_Junta_Consultiva_de_Contractacio_de_Catalunya.pdf


 
 

 

   27 

classificades del sector públic, només estan obligades a indicar en el DEUC la informació que 
no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas, 
aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la informació necessària que permeti, si escau, 
accedir als documents o certificats justificatius corresponents. 
 
Infraestructures.cat podrà exigir en qualsevol moment als licitadors que presentin la totalitat o 
una part dels documents justificatius de les declaracions contingudes en dit document quan 
consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat del DEUC i quan resulti 
necessari pel bon desenvolupament del procediment, llevat que l’empresari disposi de mitjans 
alternatius previstos a la clàusula 7.2.D) i aquests siguin d’accés gratuït per a 
Infraestructures.cat. 
 
En qualsevol cas, l’acreditació de la disposició de dits requisits, en els termes previstos en la 
clàusula 7, es durà una vegada classificades les ofertes, tal com es preveu en la clàusula 10.10 
del present Plec. 
 
És causa de prohibició de contractar haver incorregut en falsedat en les dades que facin 
constar al DEUC els licitadors, en aplicació de l’article 71.1 e) de la LCSP, quina 
apreciació podrà comportar l’inici d’expedient per declarar, si s’escau, la prohibició de 
contractar del licitador incurs en dita circumstància.  
 
8.1.2.- Declaració sobre grup empresarial 
 
Quan empreses del mateix grup, entenent-se per tals les que es trobin en algun dels supòsits 
de l’article 42.1 del Codi de Comerç, concorrin a una mateixa licitació (individualment o en 
UTE), hauran de complimentar l’apartat corresponent del model de Declaració responsable del 
formulari facilitat per Infraestructures.cat, fent constar les denominacions socials de les 
esmentades empreses, als efectes del que es disposa a l’article 149.3 de la LCSP. La manca 
de presentació d’aquesta declaració s’entendrà com a declaració per part del licitador que no 
concorre aquesta circumstància.  
 
8.1.3.- Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 
 
En cas d’empreses estrangeres, hauran de complimentar l’apartat corresponent del model de 
Declaració responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat., fent constar que es 
sotmetran a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les 
incidències que directament o indirectament es derivessin del contracte, amb renúncia, si 
escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador, tot això sense 
perjudici de la submissió a arbitratge prevista en la clàusula 21.2 del Plec. 
 
8.1.4.- En cas d’Unió Temporal d’Empreses 
 
En cas que el licitador es presenti mitjançant Unió Temporal d’Empreses, es farà constar a 
l’apartat corresponent del model de Declaració responsable del formulari facilitat per 
Infraestructures.cat. i addicionalment s’aportarà la documentació següent: 
 
(1) un compromís subscrit per les empreses de constituir-se formalment en unió temporal 
d’empreses cas de resultar adjudicatàries.  
(2) el nom i circumstàncies de les empreses que volen constituir la unió 
(3) el percentatge en que cada una participarà a la unió temporal d’empreses. 
  
8.1.5.- Garantia provisional 
 
En cas que, d’acord amb el previst a l’Apartat 6 del quadre de característiques, s’exigeixi la 
presentació de la garantia provisional els licitadors hauran de constituir una o vàries garanties 
provisionals, l’import acumulat de les quals representi el 3% del pressupost de licitació (IVA no 
inclòs) i aportar la documentació acreditativa de la seva constitució. 
 
L’esmentada garantia podrà ser constituïda: 
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a)  En metàl·lic o en valors de deute públic. El metàl·lic, els valors o els certificats 

corresponents es dipositaran a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General de la 
Generalitat de Catalunya o a les Caixes Territorials dels Dipòsits de Girona, Tarragona i 
Lleida d’acord amb el que disposa l’article 61.1. a) del Reial Decret 1098/2001, de 12 
d’octubre. L’acreditació s’efectuarà mitjançant el lliurament del resguard emès.  
 
La garantia constituïda en valors s’ha d’ajustar al que disposa l’article 55 del Reial Decret 
1098/2001, de 12 d’octubre i als models que figuren a l’Annex III i IV de l’esmentada norma.  

 
b) Mitjançant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de Crèdit, 

Establiments Financers de Crèdit i Societats de garantia Recíproca autoritzats per operar a 
Espanya.  

 
El citat aval s’haurà de formalitzar segons l’aval tipus que figura a l’annex 2A d’aquest Plec 
de Clàusules, i l’avalador haurà de complir els requisits assenyalats a l’apartat 2 de l’article 
56 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre i s’haurà de dipositar davant d’un dels 
establiments assenyalats en l’apartat a) precedent. 

 
c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució, celebrat amb entitat asseguradora 

autoritzada per operar a Espanya al ram de l’assegurança de caució. 
 

Aquesta assegurança s’haurà de formalitzar a la corresponent pòlissa que es concretarà en 
un certificat, el model tipus del qual figura a l’annex 2B d’aquest Plec de Clàusules, i la 
companyia asseguradora haurà de complir els requisits assenyalats a l’apartat 1 de l’article 
57 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre i s’haurà de dipositar davant d’un dels 
establiments assenyalats en l’apartat a) precedent. 
 
En el cas d’Unions Temporals d’Empresaris, les garanties provisionals podran constituir-se 
per una o vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt abasti la quantia 
requerida i garanteixi solidàriament a tots els integrants de la unió temporal.  
 
La garantia provisional respondrà del manteniment de les ofertes fins a l’adjudicació del 
contracte i de l’aportació de la documentació que es demana al licitador que hagi presentat 
l’oferta econòmicament més avantatjosa.  

 
La garantia provisional s’extingeix automàticament i s’ha de retornar a les empreses 
licitadores immediatament després de la perfecció del contracte. En tot cas, la garantia 
provisional s’ha de tornar a l’empresa licitadora seleccionada com a adjudicatària quan hagi 
constituït la garantia definitiva. 

 
8.1.6.- Compromís de compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al 
Adjudicatari i al personal subcontractat 
 
Els licitadors que siguin persones jurídiques o empresari persona física amb treballadors 
contractats hauran de complimentar l’apartat corresponent del model de Declaració 
responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat., amb el compromís de compliment 
del Conveni Sectorial i Territorial aplicable a l’Adjudicatari i al personal subcontractat. 
 
El compliment d’aquest compromís respecte dels treballadors propis del licitador que hagi 
presentat la millor oferta, d’acord amb la clàusula 10.10 del Plec, ho haurà d’acreditar en el 
moment que se’l requereix la documentació justificativa de compliment dels requisits d’aptitud 
de la licitació.   
 
En cas que algun dels mitjans personals adscrits al contracte d’acord amb la clàusula 7.2.B2), 
no sigui propi del licitador, el compliment del Conveni Sectorial i Territorial d’aquests tècnics, 
també s’haurà d’acreditar en l’esmentat moment. 
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8.1.7.- Declaració responsable del compliment de les obligacions en matèria de protecció 
de dades personals 
 
Els licitadors hauran de complimentar l’apartat corresponent del model de Declaració 
responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat., relatiu al compliment de les 
obligacions en matèria de protecció de dades personals, d’acord als termes previstos en la 
clàusula 14 del Plec. 
 
8.1.8.- Compliment de la quota de reserva de llocs de treball del 2 per cent per a 
persones amb discapacitat i de l'obligació de comptar amb un pla d'igualtat. 

 
Els licitadors hauran de complimentar l’apartat corresponent del model de Declaració 
responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat, sobre el compliment de quota de 
reserva de llocs de treball del 2 per cent per a persones amb discapacitat i de l'obligació de 
comptar amb un pla d'igualtat d’acord amb la normativa vigent. 
 
8.1.9.- Comunicació de les prestacions accessòries del contracte que es tingui previst 
subcontractar 
 
Els licitadors hauran de complimentar l’apartat corresponent del model de Declaració 
responsable facilitat per Infraestructures.cat, en cas que tinguin  intenció de subcontractar, 
indicant la part de la prestació que es subcontractarà, amb l’import i el nom o perfil professional 
si es conegués. 
 
8.2.- Sobre núm. 2 (Proposta tècnica amb valoració subjecta a judici de valor)  
 
En tota la documentació que contingui aquest sobre no podrà figurar cap informació econòmica 
o de la resta de documentació requerida en el sobre núm. 3 corresponent a la proposició 
quantificable amb criteris objectius, de forma que permeti conèixer el contingut de la proposició, 
inclosa en el sobre núm. 3, ja sigui en relació amb l’oferta econòmica del licitador o amb el 
pressupost de licitació (a no ser que s’indiqui explícitament que es fa referència al pressupost 
de licitació), o de la resta de documentació objecte de valoració en l’esmentada proposició, sent 
aquest fet motiu d’exclusió de la licitació.  
 
La documentació inclosa dins del sobre núm. 2 ha de presentar-se ordenada i separada per 
apartats, numerats d'acord amb la numeració que estructura el present Plec, i que es defineix 
més endavant. 
 
És causa d’exclusió la no presentació de la Memòria de Procediments i metodologia, 
considerant-se a tal efecte l’oferta com incompleta. En el supòsit que sí que es presentessin els 
apartats però de forma parcial, la Mesa de Contractació analitzarà la viabilitat de l’oferta amb 
aquesta omissió parcial de documentació i, en el seu cas, si es considera que l’omissió no és 
essencial valorarà l’oferta amb aquella documentació presentada.  
 
La proposta tècnica estarà dividida en els apartats següents: 
 

- Memòria de Procediments i metodologia. 
- Millora addicional subjecta a judici de valor. 

 
8.2.1.- Memòria de Procediments i metodologia. 
 
S’adjuntarà una breu memòria explicativa del procediment i metodologia que el licitador 
emprarà per al desenvolupament dels treball de Direcció d’Obra, que ha de ser coherent i 
particularitzada a les característiques de l’obra a dirigir. 
 
L’extensió màxima d’aquest apartat serà de 15 pàgines, que hauran d’estar numerades, amb 
lletra d’una alçada que faciliti la lectura (la mida mínima de la lletra correspondrà a la del valor 
indicat com a 10 en el programa d'edició Word). Només poden afegir-se com a addicionals a 
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aquestes 15 pàgines les llistes de programes de punts d’inspecció, que s’inclourien com a 
annex o apèndix. 
 
La Memòria inclourà els subapartats següents: 
 

1. Procediment de control documental i dels permisos necessaris. 
2. Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial. 
3. Procediments de control d’execució i acabats (PPI’s). 
4. Control d’obra acabada i durant el període de garantia. 

 
Dins el subapartat 1 de Procediment de control documental i dels permisos necessaris es 
desenvoluparà el procediment que es seguirà durant l’execució del contracte per tal de 
recopilar, organitzar i transmetre les dades i documents més significatius (plataforma web, etc) i 
es detallaran els documents i permisos legalment exigibles, fent una breu descripció de la 
gestió dels mateixos.  
 
En el subapartat 2 d’Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial, es presentarà 
una relació de les activitats més significatives per l’obra que serà objecte de direcció, atenent a 
la seva complexitat constructiva, condicionants d’afecció a tercers o ambientals o a la seva 
criticitat a l’hora de complir els terminis previstos. Dins de cada activitat significativa es 
destacaran aquelles fases d’execució que es considerin que requereixen un control més intens. 
 
En el subapartat 3 de Procediments de control d’execució i acabats (PPI’s), per a cada activitat 
significativa s’adjuntaran els corresponents programes de punts d’inspecció (PPI’s) on s’haurà 
de veure reflectit el control específic durant les fases considerades d’atenció especial. Aquest 
subapartat es podrà presentar com annex o apèndix, i no es tindrà en compte per la limitació de 
pàgines d’aquest apartat. 
 
Dins el subapartat de 4 de Control d’obra acabada i durant el període de garantia, es detallaran 
les operacions de control previstes per a validar l’acabament de les obres, amb caràcter previ a 
la inspecció prèvia a la recepció de l’obra, i el seguiment que es proposa realitzar durant el 
període de garantia de les obres. 
 
8.2.2.-  Millora addicional subjecta a judici de valor.  
 
Els licitadors podran presentar la Millora addicional a l’execució del contracte a la que es 
refereix aquest apartat, respecte d’allò requerit a la documentació de la licitació, inclosa en el 
cost de l’oferta presentada. 
   
La millora haurà d’estar relacionada amb l’objecte del contracte i consistirà en la següent:. 
 

- Increment d’Equip tècnic adscrit a l’execució del contracte respecte de l’equip mínim 
requerit en l’Apartat 9 del quadre de característiques, d’acord amb les següents 
condicions: 

 
o l’Adscripció d’especialistes en temes d’interès per l’obra quina Direcció és 

objecte del present contracte, d’acord amb les àrees d’especialitat i els anys 
d’experiència mínima previstos en l’Apartat 17 del quadre de 
característiques. Aquest compromís d’adscripció haurà de ser nominatiu 
indicant nom i cognoms i NIF, titulació, any d’obtenció de la mateixa i l’empresa 
a la que pertany, la dedicació assignada i haurà d’estar signat pel licitador i 
l’especialista proposat, d’acord amb el model que s’adjunta com annex 3. 
Caldrà adjuntar també el seu currículum vitae.  
 
El nombre màxim d’especialistes proposats com a millora serà de 2 (màxim 1 
per especialitat) amb una dedicació mínima del 10% cadascun. 

 
8.2.3.- Qualsevol aclariment específic o compromís que s'estimi d'interès per a una adequada 
apreciació de la proposta. 
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8.3.- Sobre núm. 3 (Proposta quantificable amb criteris objectius)  
 
Contingut: 
 
8.3.1.- Proposta econòmica: 
 
Contingut: 
 

- Proposta econòmica de l'oferta de la prestació de Direcció d’Obra (Apartat 2 A.1 del 
quadre de característiques), formulada d'acord amb el model que s'adjunta com 
annex 4 a aquest Plec de Clàusules, indicant, l’IVA en partida separada. Qualsevulla 
variació del tipus de l'IVA serà aplicable a partir de la seva entrada en vigor. 
 

-  Pressupost (TCQ 2000) relatiu a la prestació del servei de la Direcció d’Obra en suport 
informàtic amb els preus unitaris ofertats pel licitador. Els imports que figuren a la 
proposta econòmica i al suport informàtic han de ser coincidents. En cas de 
discrepància entre els imports d’ambdós documents (formulari d’oferta econòmica i 
import del TCQ) prevaldrà l’import del TCQ. 

 
Dins dels preus ofertats estaran incloses totes les despeses indicades a la clàusula 23 
del Plec, que s'originin per motiu del contracte i de la seva execució.  

 
Infraestructures.cat subministrarà amb suport magnètic, els quadres de preus i 
pressupost de licitació, i els licitadors podran modificar els preus unitaris, sense poder 
fer variacions en la seva codificació i descripció, ni en els amidaments i estructura del 
pressupost. El licitador tampoc podrà modificar, si és el cas, l’import de les partides 
alçades a justificar. També s’haurà de tenir en compte que l’import que correspongui a 
la partida per a redactar l’Estat de Dimensions i Característiques de l’Obra Executada 
(EDC) haurà de suposar el 10% del pressupost de licitació, exclòs l’import corresponnet 
al visat col.legial. Qualsevol modificació en algun dels aspectes indicats serà causa 
d’exclusió de l’oferta. El licitador assumeix com a propis tots els preus unitaris ofertats, 
tot i que mantingui els preus del pressupost de licitació subministrats per 
Infraestructures.cat. 

 
Per modificar el pressupost de licitació subministrat per Infraestructures.cat i 
confeccionar la seva oferta, el licitador haurà d’utilitzar el programa informàtic TCQ 
2000 (versió 5.1 o superior). L’opció “Homogeneïtzació / Assistent de validació de 
l’oferta” permet comprovar que no s’ha incomplert cap de les circumstàncies indicades 
en aquest apartat. Com a resultat de l’aplicació d’aquesta opció, es genera el “Certificat 
de Validesa”. 

 
8.3.2.- Experiència de l’Equip tècnic  
 
A efectes de valoració el licitador concretarà l’experiència del perfil de l’Equip Tècnic (amb 
caràcter no nominatiu) que destinarà a l’execució del contracte: el Director de d’obra i la resta 
de l’Equip tècnic, amb les condicions requerides en l’Apartat 9 del quadre de 
característiques, seguint els models dels annexos 5A i 5B on s’indicarà per a cada tècnic la 
següent informació: 
 
a) L’import acumulat, sense IVA, d’altres ”Obres similars”, acabades en els últims 15 anys a 

la data de publicació de la licitació (inclou l’any en curs), on cadascun dels perfils tècnics 
de l’Equip tècnic que es proposen ha actuat exercint el càrrec que requerix el Plec. El 
concepte “Obres similars” es troba definit a l’Apartat 9 del quadre de característiques 
per cadascun dels perfils tècnics, però en aquest cas, l’import mínim indicat no és 
limitatiu (la limitació només aplica a  l’“Obra similar” requerida com a solvència tècnica o 
professional i no és objecte de valoració). El còmput d’anys indicat és aplicable a totes 
les referències del Plec del present apartat i annexos. 

 



 
 

 

   32 

No s’inclourà en l’esmentat import acumulat, l’import que correspongui a l’“Obra 
similar”, requerida com a requisit de solvència técnica o profesional de l’Equip en 
la clàusula 7.2B2) del Plec. 

 
b) En el cas del Director d’Obra, s’inclourà l’import acumulat, sense IVA, d’altres “Obres 

similars” acabades en els últims 15 anys a la data de publicació de la licitació (inclou 
l’any en curs) on el perfil tècnic de Director d’Obra que es proposa ha actuat com a 
“Project Manager, Cap d’Unitat d’Assistència Tècnica, Cap d’Obra o similar” (PM), o bé 
com a “adjunt a la DO” (ADJ), sense que l’import mínim indicat a l’Apartat 9 del quadre 
de característiques sigui limitatiu per les obres que hagin de justificar l’import acumulat.  

 
No s’inclourà en l’esmentat import acumulat, l’import que correspongui a  l’“Obra 
similar”, requerida com a requisit de solvència técnica o profesional del Director 
d’Obra en la clàusula 7.2B2) del Plec. 

 
c) En el cas que a l’Apartat 17 del quadre de característiques d’entre la tipologia d’ 

“Obres similars”, es concretin “Obres d’especial singularitat” per la similitud particular a 
les característiques del contracte que es licita, el licitador concretarà si el perfil tècnic de 
l’Equip tècnic que proposa ha participat en alguna obra d’aquestes característiques, 
finalitzada en els últims 15 anys. Si l’obra que compleix aquest requisit és la mateixa que 
s’utilitzarà per acreditar la solvència tècnica o professional, no es podrà considerar a 
efectes de valoració i per tant el licitador no l’haurà d’informar. 

 
d)     Concreció de si els perfils tècnics de l’Equip de tècnic són coneixedors de la metodologia 

TCQ i, per tant, de les eines informàtiques que l’integren, dins la fase d’execució d’obra. 
 
La designació nominativa i acreditació de l’experiència de cadascun dels perfils tècnics 
de l’Equip tècnic que es proposen no s’adjuntarà en aquest sobre, sinó a requeriment 
d’Infraestructures.cat una vegada valorades  les ofertes d’acord amb la clàusula 10.7 del Plec, 
als licitadors que hagin presentat la millor oferta o aquells que Infraestructures.cat consideri 
convenient per al bon funcionament del procediment. 
 
8.3.3.-  Aplicació de la metodologia BIM 
 
Cas que a l’Apartat 17 del quadre de característiques es prevegi com aplicable la 
metodologia BIM, la documentació a presentar serà l’annex núm. 5C del Plec, on s’ha 
d’explicar, a l’apartat B), com s’aplicarà la metodologia BIM en el procés de desenvolupament 
de l’obra i a més el licitador haurà de comprometre’s a una de les quatre opcions possibles: 
 
1.- Presentar complimentat l’annex d’objectius bàsics i propostes d’acció BIM i ofertar més de 
dues propostes d’Acció BIM corresponents a qualsevol objectiu BIM addicionals a les indicades 
per Infraestructures.cat. 
 
2.- Presentar complimentat l’annex d’objectius bàsics i propostes d’acció BIM i ofertar dues 
propostes d’Acció BIM corresponents a qualsevol objectiu BIM addicionals a les indicades per 
Infraestructures.cat. 
 
3.- Presentar complimentat l’annex d’objectius bàsics i propostes d’acció BIM i ofertar una 
proposta d’Acció BIM corresponent a qualsevol objectiu BIM addicional a les indicades per 
Infraestructures.cat. 
 
4.- Presentar complimentat l’annex d’objectius bàsics i propostes d’acció BIM. 
 
Els objectius i usos referenciats estan indicats, de manera general, en la “Guia BIM per a la 
Gestió de Projectes i Obres” i concretats en el “Manual BIM per a la Gestió de Projectes i 
Obres”, publicats a la web d’Infraestructures.cat i a la PSCP. 
 
En qualsevol cas, quan a l’Apartat 17 del quadre de característiques es prevegi com 
aplicable la metodologia BIM, la presentació d’oferta suposa l’assumpció per part del licitador 
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del compromís dels objectius bàsics i propostes d’acció BIM indicats per Infraestructures.cat, 
independentment que el licitador no presenti l’annex 5C en la seva oferta a efectes de 
valoració o el presenti sense complimentar els objectius bàsics i propostes BIM indicats per 
Infraestructures.cat.  
 
En cas que el projecte no estigui modelat amb BIM, i el contractista de l’obra ofereixi com a 
millora la modelització, completa o parcial, l’Adjudicatari estarà obligat a desenvolupar els 
objectius i propostes d’acció BIM d’Infraestructures.cat, en conseqüència el licitador ho haurà 
de tenir en compte en la confecció de la seva oferta i haurà de deixar constància d’aquest 
compromís complimentant l’annex 5C.  
 
Aquest compromís es concretarà dintre del “Pla d’Execució BIM”, PEB, a proposta pel 
Responsable BIM de l’Adjudicatari i aprovat per part d’Infraestructures.cat. 
 
Si aquest apartat s’indiqués com a no aplicable en l’Apartat 17 del quadre de 
característiques, el licitador no l’haurà de presentar dintre del sobre núm. 3  i per tant, no serà  
objecte de valoració.  
 
8.3.4.- Compromís de desplaçaments amb baixes emissions 
 
El licitador oferirà, en el seu cas, el compromís consistent en què més de la meitat dels 
desplaçaments a obra dels tècnics que participaran en l’objecte del contracte com a integrants 
de l’Equip tècnic definit a l’Apartat 9 del quadre de característiques es realitzin emprant  
vehicles amb etiquetes ambientals de la DGT 0, o  ECO; o bé el compromís consistent en què 
tots els desplaçaments a obra dels tècnics esmentats es realitzin emprant vehicles amb 
etiquetes ambientals de la DGT 0, ECO, o C.  

 
S’inclou com annex 5D el model de compromís. 
 
Si el licitador no pot adquirir cap compromís, no caldrà que adjunti l’annex esmentat i per tant, 
no serà valorat el compromís concret. 

 
8.3.5.- Qualssevol dades o informes que s'estimin d'interès per a una adequada apreciació de 
la proposta. 
 
 
II.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’OBERTURA I VALORACIÓ D’OFERTES, 
ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
 
9.- MESA DE CONTRACTACIÓ I COMISSIÓ TÈCNICA 
 
9.1.- La Mesa de Contractació d’aquesta licitació està integrada pels membres que figuren en 
l’annex 6 del Plec.  
 
9.2.- La Comissió Tècnica està integrada pels membres que figuren en l’annex 6 del Plec, i 
serà l’encarregada d’assistir tècnicament a la Mesa de Contractació, valorant les propostes 
tècniques dels licitadors d’acord amb els criteris de valoració previstos en el Plec.   
 
 
10.- OBERTURA DE SOBRES, EXAMEN I VALORACIÓ DE LES OFERTES, CLASSIFICACIÓ 
D’OFERTES I ADJUDICACIÓ 
 
10.1.- La Mesa de Contractació examinarà i qualificarà prèviament la validesa formal dels 
documents continguts al sobre núm. 1, així com també si contenen tota la documentació 
exigida a aquest Plec de Clàusules. 
 
Serà causa d’exclusió de la licitació la manca de presentació d’algun dels documents que s’han 
d’incloure al sobre núm. 1 llevat que sigui considerat esmenable per la Mesa de Contractació. 
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A aquests efectes es comunicarà als licitadors l’existència de defectes o omissions esmenables 
el dia que s’indiqui, mitjançant publicació a la PSCP i enviament de la corresponent notificació 
als licitadors afectats, atorgant-se un termini de tres dies naturals per a que els licitadors puguin 
presentar l’oportuna esmena. 
 
En tot cas, si a l’Apartat 6 del quadre de característiques es requerís la presentació de 
garantia provisional, seran excloses de la licitació aquelles ofertes que no presentin una 
garantia constituïda amb anterioritat a la finalització del termini de presentació d’ofertes o 
presentin la garantia per un mitjà diferent als previstos a l’apartat 8.1.5 d’aquest Plec.  
 
Un cop analitzada la Documentació general i les esmenes presentades, si s’escau, la Mesa de 
Contractació, acordarà de forma motivada els licitadors admesos, els exclosos i la causa 
d’exclusió de la licitació. Aquests acords seran notiticats als interessat i publicats a la PSCP. 
 
10.2.- En la data indicada en l’Apartat 12 del quadre de característiques, la Mesa de 
Contractació procedirà amb caràcter intern a l’obertura i examen previ en els termes indicats a 
continuació dels sobres núm. 2 de les proposicions admeses, que ha de contenir la 
documentació indicada a la clàusula 8.2 relativa a la proposta tècnica amb valoració subjecta a 
judici de valor, aixecant-se Acta de tot l’actuat.  
 
La Mesa de Contractació, amb l’assistència de la Comissió Tècnica, estudiarà, puntuarà i 
ponderarà les ofertes contingudes en el sobre núm. 2 de conformitat amb tot allò que 
s’esmenta en els annexos 7A i 7B. 
 
Quedaran excloses de la licitació les propostes que presentin dins del sobre núm. 2 (i) dades 
econòmiques, ja sigui en relació amb l’oferta econòmica del licitador o amb el pressupost de 
licitació, llevat que s’indiqui expressament que les dades referenciades ho són respecte el 
pressupost de licitació i no de l’oferta o (ii) dades o informació respecte de la resta de 
documentació requerida en el sobre núm. 3 per a la seva quantificació  amb criteris objectius.  
 
Així mateix, serà causa d’exclusió la no presentació de la documentació d’algun dels apartats 
de l’oferta tècnica requerits en la clàusula 8.2, a quina no presentació se li atribueix la 
consideració d’oferta incompleta per dita clàusula. En el supòsit que sí que es presentessin els 
apartats però de forma parcial, la Mesa de Contractació analitzarà la viabilitat de l’oferta amb 
aquesta omissió parcial de documentació i, en el seu cas, si es considera que l’omissió no és 
essencial valorarà l’oferta amb aquella documentació presentada.  
 
De tot l’anterior, la Mesa de Contractació aixecarà Acta que publicarà en la PSCP abans de 
l’obertura del sobre núm. 3, en la qual hi constaran els acords presos en relació amb els 
licitadors admesos i la puntuació assignada als mateixos, els exclosos i la causa d’exclusió de 
la licitació, notificant-ho als licitadors afectats.  
 
10.3.- La Mesa de Contractació, en acte intern, en la data assenyalada a l’anunci corresponent 
i en l’Apartat 12 del quadre de característiques, procedirà a l’obertura del sobre núm. 3 de 
les empreses admeses i a llegir el resum de les propostes econòmiques contingut al sobre 
núm. 3. 
 
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses que no presentin el 
Pressupost en suport informàtic realitzat amb el programa TCQ2000 v. 5.1 o posterior 
encara que amb la documentació presentada es pugui deduir l’oferta econòmica del licitador. 
Addicionalment, quedaran excloses les proposicions de les quals no concordin amb la 
documentació examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost de licitació, modifiquin 
substancialment el model de proposició establert en aquest Plec, comportin un error manifest 
en l’import de la proposició que impedeixi determinar amb caràcter cert quin és el preu realment 

ofert per les empreses i pugui resultar afectat el principi digualtat, i aquelles en les quals 

l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable. 
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Així mateix, quedaran excloses de la licitació les propostes incompletes per manca d’alguna de 
les dades que s’han d’ofertar o les que presentin un import de l’EDC diferent al 10% de l’import 

de licitació, exclòs l’import corresponnet al visat col.legial. 

 
10.4.- Les propostes admeses contingudes en el sobre núm. 3, seran comprovades als efectes 
de verificar que compleixen els requeriments de la clàusula 8.3 abans de realitzar els càlculs 
per a l’apreciació del caràcter anormalment baix de les ofertes i abans de ser puntuades per la 
Mesa de Contractació de conformitat amb els criteris que es relacionen a l’annex 7A. 
 
La comprovació consisteix en verificar que el pressupost no conté errors, per exemple 
amidaments canviats, partides alçades diferents o import de l’EDC diferent al 10% de l’import 
de licitació, exclòs l’import corresponnet al visat col.legial. Quedaran excloses de la licitació les 
propostes que continguin errades en la confecció del pressupost. Com a conseqüència 
d’aquest procés de comprovació, es podrà iniciar un expedient de prohibició de contractar als 
licitadors que es detecti que han incorregut en falsedat/manipulació en el document “Certificat 
de validesa”. 
 
La Mesa de Contractació, amb l’assistència de la Comissió Tècnica puntuarà la resta de la 
documentació continguda en el sobre núm. 3 de conformitat amb tot allò que s’esmenta en 
l’annex 7A. 
 
10.5.- La Mesa de Contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les 
ofertes (sobre núm. 2 i 3) quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin 
conèixer el sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les 
ofertes sempre que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de 
garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.  
 
10.6.- Els acords de la Mesa de Contractació sobre exclusions, degudament motivats, seran 
notificats als licitadors i publicats a la PSCP. Els acords de la Mesa de les ofertes admeses 
seran també publicats a la PSCP. 
 
10.7.- La Mesa de Contractació, podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris 
abans de formular la seva proposta de classificació d’ofertes. També podrà sol·licitar aquests 
informes quan consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions 
tècniques de la licitació. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran 
objecte de valoració. 
 
A continuació, la Mesa de contractació, requerirà als licitadors que consideri convenient pel bon 
funcionament del procediment, i en tot cas al que hagi presentat la millor oferta, per a que en el 
termini de 5 dies hàbils, a comptar a partir del següent a aquell en que s’hagués rebut el 
requeriment, aporti: 
 

(i) Designació i acreditació dels mitjans personals corresponents a l’Equip de tècnic a 
adscriure al contracte: Director d’Obra i resta de tècnics, amb l’acreditació per 
cadascun d’ells de: 

a) l’habilitació en el col.legi professional corresponent per exercir la seva 
professió, 

b) el compliment dels requisits de solvència tècnica o professional prevista a la 
clàusula 7.2.B2) del Plec amb l’experiència mínima requerida d’ “Obra similar”, 

c) l’experiència en “Obres similars” declarada i compromesa en l’oferta 
presentada sobre el perfil dels tècnics de l’Equip tècnic segons els annexos 5A 
i 5B que el licitador va complimentar i que ha estat objecte de valoració i, 

d) coneixement de la metodologia TCQ i, per tant, de les eines informàtiques que 
l’integren, dins la fase de redacció, en cas que el licitador hagués declarat en 
l’oferta que algun/s dels perfils tècnis de l’Equip tècnic té dits coneixements. 

 



 
 

 

   36 

A l’efecte, el licitador haurà de complimentar els annexos 8A i 8B del Plec i acreditar 
documentalment les “Obres similars” i imports executats per l’Equip tècnic que acreditin 
l’experiència mínima requerida a efectes de solvència tècnica o professional, i la 
declarada i compromesa a efectes de valoració en l’oferta. L’acreditació de les “Obres 
similars” es durà a terme d’acord amb els mitjans i requisits de la clàusula 7.2.B2) del 
Plec. Així mateix, el coneixement de la metodologia TCQ  s’acreditarà en els esmentats 
annexos mitjançant declaració responsable signada pel licitador i el tècnic concret 
indicant el/s treball/s on s’hagi aplicat aquesta metodologia o acreditant haver cursat 
una formació específica de la que s’adjuntarà el corresponent justificant.  
 
La manca d’acreditació dels requisits esmentats o l’acreditació de l’experiència inferior 
a la declarada en l’oferta pel licitador suposarà, una alteració de la seva oferta valorada 
i, en conseqüència, es considerarà que el licitador ha retirat l’oferta, llevat que la 
puntuació obtinguda amb al documentació presentada, tot i ser inferior a obtinguda, als 
efectes de la classificació d’ofertes es mantingués l’oferta del licitador com la millor 
valorada. 
 

(ii) A efectes de verificar la compatibilitat del Tècnic principal designat d’acord amb el 
previst en la clàusula 7.2.B2) del Plec, el licitador presentarà la justificació de les 
dedicacions compromeses per aquest tècnic en altres contractes, formalitzats de 
Direcció d’Obra civil de la mateixa tipologia* vigents amb Infraestructures.cat, seguint el 
model de l’annex 8C.  

 
 Aquesta justificació comprendrà una relació completa d’aquests contractes vigents, 

indicant la dedicació compromesa del tècnic i la data prevista d’acabament.  
 
Cas que la documentació presentada pel licitador presenti defectes o omissions esmenables, 
se li atorgarà un termini per a presentar l’oportuna esmena que no podrà ésser en cap cas 
superior a tres dies naturals des de la data de comunicació.  
 
De no complimentar-se adequadament el requeriment d’aportació de documentació en el 
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva 
oferta, i es procedirà a exigir-li l’import del 3% del pressupost de licitació, IVA exclòs, en 
concepte de penalitat en els termes que s’indiquen en la clàusula 10.10. Posteriorment es 
requerirà la mateixa documentació al licitador següent per l’ordre de classificació de les ofertes 
d’acord amb els termes i condicions previstes en aquesta clàusula. 
 
Comprobació de la compatibilitat del Tècnic principal i de l’experiència acreditada de tot 
l’Equip tècnic en relació amb l’experiència valorada en l’oferta: 
 
Una vegada presentada la documentació abans esmentada, la Mesa de contractació, d’acord 
amb els informes de la Comissió Tècnica, analitzarà en primer lloc si la dedicació del Tècnic 
principal  del licitador és compatible en relació amb contractes vigents de Direcció d’Obra civil 
de la mateixa tipologia on s’hagi inclòs - de manera total o parcial - el mateix tècnic adscrit al 
present contracte.  
 
En concret, la verificació es realitzarà en relació amb contractes vigents de Direcció d’Obra: 
 

1 Que siguin de la mateixa tipologia. En aquest sentit, es consideraran independents, 
a efectes de la compatibilitat, les tipologies següents:  

 
- obra civil (carreteres i transports)  
- obres hidràuliques  
- actuacions de medi ambient 
- altres treballs (topografia, cartografia, geotècnia, etc.) 

   
       No es tindran en consideració els contractes basats vigents d’Acords Marc.  
  

2 Que estiguin vigents a la data d’obertura del sobre núm. 3.  
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3 Que no es trobin en la seva fase final d’execució (facturat més del 80% del preu del 

contracte incloses les eventuals modificacions o pròrrogues contractuals), ni en la 
fase de període de garantia de les obres, ni es trobin suspesos totalment.. 

 
La compatibilitat es comprovarà respecte de contractes vigents que compleixin les condicions 
abans detallades. 
 
Es considerarà que una oferta presenta una dedicació compatible sempre que la dedicació 
mínima exigida a l’Apartat 9 del quadre de característiques sumada a la dedicació que 
pogués tenir en contractes vigents que compleixin les condicions abans detallades, no sigui 
superior al 100%. 
 
La dedicació temporal dels contractes vigents correspondrà a un valor mig al llarg de la durada 
dels mateixos. En concret, pels contractes vigents que hagin estat prorrogats, la dedicació a 
considerar, serà la resultant de la fórmula següent: 
 

D = D inicial * (T inicial / T actual) 
 

D: dedicació a considerar 
D inicial: dedicació inicial del contracte 
T inicial: termini inicial del contracte 
T actual: termini actual del contracte 

 
En cas que el Tècnic principal resulti no compatible, la Mesa de Contractació acordarà 
l’exclusió de l’oferta per manca de compatibitilitat d’acord amb la clàusula 7.2.B2) del Plec i es 
procedirà a requerir la documentació a que fa referencia la present clàusula al següent licitador 
millor classificat i així successivament en cas que el Tècnic principal d’aquest últim tampoc 
resultés compatible, procedint a l’analísi de compatibilitat descrit. 
 
Una vegada confirmada la compatibilitat del Tècnic principal del licitador, a continuació es 
verificarà l’experiència acreditada de les “Obres similars” de cadascun dels tècnics de l’Equip 
tècnic designats en relació a la declarada i compromesa a efectes de valoració en l’oferta, 
d’acord amb els termes antecedents de la present clàusula 10.7 del Plec, així com la resta 
d’acreditacions sol·licitades. 
 
10.8.-  A banda dels motius d’exclusió assenyalats en els apartats precedents, durant tot el 
procediment de licitació podrà ser objecte d’exclusió, el licitador que amb anterioritat o durant la 
tramitació del procediment incorri en alguna de les causes de prohibició de contractar  previstes 
a l’article 71 de la LCSP. 
 
En cas que el contracte estigui subjecte a regulació harmonitzada d’acord amb l’Apartat 10 de 
quadre característiques, si l’Òrgan de contractació té indicis fonamentats de conductes 
col·lusòries en el procediment de contractació en tramitació, en el sentit que defineix l’article 1 
de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència, els traslladarà, d’ofici o a 
instància de la Mesa de Contractació, a l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), per tal 
que emeti un informe sobre el caràcter fundat o no d’aquests indicis. La remissió de la 
documentació a l’ACCO suposa la suspensió immediata de la licitació.  
 
D’acord amb l’article 150 de la LCSP, en cas que l’informe de l’ACCO conclogui que hi ha 
indicis fundats de conducta col·lusòria l’Òrgan de contractació remetrà a les empreses 
licitadores afectades la documentació necessària perquè en un termini de 10 dies hàbils 
al·leguin tot el que considerin convenient en defensa dels seus drets i resoldrà de manera 
motivada el que sigui procedent. En cas que resolgui que hi ha indicis fundats de conductes 
col·lusòries, exclourà del procediment de contractació a les empreses licitadores responsables 
d’aquesta conducta, ho notificarà a totes les empreses licitadores i continuarà el procediment 
de contractació amb les empreses licitadores restants.  
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Aquesta procediment també s’aplicarà quan en l’exercici de les seves funcions la Mesa de 
Contractació o, si escau, l’Òrgan de contractació apreciï possibles indicis de col·lusió entre 
empreses que concorrin agrupades en una unió temporal. 
 
10.9.- La Mesa de Contractació amb els informes que estimi oportú sol·licitar, classificarà les 
ofertes admeses i no considerades anormalment baixes per ordre decreixent de puntuació 
d’acord amb allò previst a la clàusula 11. El Consell d’Administració d’Infraestructures.cat, que 
és l’Òrgan de Contractació de la societat, vista la proposta de classificació de la Mesa de 
Contractació, aprovarà la mateixa per ordre decreixent de les ofertes admeses i no 
considerades anormalment baixes si bé podrà aprovar un altre ordre de classificació al 
proposat per la Mesa de Contractació motivant la seva decisió. Llevat que l’acord de 
classificació sigui contradictori amb la proposta de la Mesa de Contractació o es basi en 
consideracions diferents, s’entendrà que adopta els motius continguts a la proposta de la Mesa 
de Contractació.  
 
10.10.- D’acord amb la classificació d’ofertes aprovada es requerirà al licitador que hagi 
presentat la millor oferta, tenint en compte el requisit de compatibilitat de la clàusula 10.7, per a 
que en el termini de 10 dies hàbils, a comptar a partir del següent a aquell en que s’hagués 
rebut el requeriment, aporti la documentació següent:  
 
(i) la documentació justificativa de cadascun dels termes declarats en el DEUC, d’acord amb els 
termes requerits en la clàusula 7 del Plec de Clàusules, tant del licitador com d’aquelles 
empreses a les quals hagi recorregut el licitador per a complementar la seva solvència.  

 
En cas que el licitador estigui subjecte a la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats 
professionals, caldrà acreditar que la societat es troba inscrita en el registre mercantil i en el 
registre col·legial corresponent. 
 
Respecte els documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les 
persones signants de les ofertes (i) el poder per comparèixer o signar proposicions en nom 
d’un altre ha de reunir els requisits formals següents: ser escriptura pública, ser còpia 
autèntica i estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent i (ii) el 
document nacional d’identitat o el passaport del representant. En cas que els licitadors no 
estiguin inscrits al RELIC, el poder per comparèixer o signar proposicions i el document 
nacional d’identitat o el passaport es podrà acreditar mitjançant la inscripció al registre 
Representa. 
 
Entre la documentació que haurà d’aportar el licitador, caldrà incloure la següent: 

 
Cas de no trobar-se inscrit al Registre d’Empreses Licitadores i classificades de 
Catalunya o al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic, 
o si ho està però les dades que hi figuren no són vigents o que no figurin en una base 
de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea: 
 
a) En relació amb l’Impost d’activitats econòmiques i d’acord amb el disposat en 

l’article 15 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre: Alta a l’I.A.E. i últim 
rebut de l'impost, acompanyat d’una declaració responsable de no haver-se 
donat de baixa en la matrícula de l’impost, en el cas de subjectes passius de 
l’impost obligats a pagar-lo; o bé declaració responsable especificant el supòsit 
legal d’exempció i el document de declaració d’inici d’activitat en el cens 
d’obligats tributaris, en el cas de persones físiques o jurídiques que es trobin en 
algun supòsit d’exempció recollit en el Text Refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. 

 
b) En relació amb els certificats que s’indiquen a continuació, la presentació 

d’oferta a la present licitació implica l’autorització a la Mesa de Contractació i a 
l’Òrgan de Contractació per tal d’obtenir directament de la Plataforma 
d’Integració i Col·laboració Administrativa de la Generalitat de Catalunya 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/registre-electronic-de-representacio/#bloc1
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(PICA) la documentació justificativa d’estar al corrent del compliment de les 
seves obligacions tributàries amb la Generalitat i amb la Seguretat Social: 

 
- Certificat positiu emès per l’Agència Tributària de Catalunya acreditatiu 

de la inexistència de deutes tributaris amb la Generalitat de Catalunya. 
 

- Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, de trobar-se al corrent en 
el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. 

 
c) En relació amb la obligacions tributàries amb l’Estat: Certificat positiu, emès per 

l'òrgan competent, acreditant que l'empresa es troba al corrent d'obligacions 
tributàries i la inexistència de deutes de naturalesa tributària amb l'Estat. 
 

(ii) El compromís que el licitador disposarà dels recursos necessaris per a l’execució del 
contracte, cas que hagi recorregut a la integració de la seva solvència amb mitjans externs, en 
els termes previstos a l’article 75.2 de la LCSP. 
 
(iii) Acreditació del compliment del Conveni Sectorial i Territorial aplicable respecte del personal 
propi del licitador que destinarà a l’execució del contracte i del personal subcontractat, en els 
termes indicats en la clàusula 8.1.6 del Plec, en cas que el licitador sigui persona jurídica o 
empresari persona física amb treballadors contractats.  

 
(iv) Cas que la solvència econòmica i financera s’acrediti mitjançant la disposició d’una pòlissa 
d’assegurança de Responsabilitat Civil Professional d’acord amb els termes de la clàusula 
7.2B)1 del Plec, caldrà acreditar-la en aquest moment tenint en compte que per a l’execució del 
contracte l’import assegurat no podrà ser inferior al previst en l’Apartat 22 del quadre de 
característiques. 

 
(v) La garantia definitiva per la quantia requerida en l’Apartat 7 del quadre de característiques, 
o en cas d’haver resultat l’oferta en baixa presumptament anormal per una quantia del 10%, 
d’acord amb el previst en la clàusula 11, que haurà de ser acreditada mitjançant la 
documentació acreditativa de la seva constitució.  

 
L’esmentada garantia podrà ser constituïda: 
 

a) Mitjançant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de 
Crèdit, Establiments Financers de Crèdit i Societats de garantia Recíproca 
autoritzats per operar a Espanya.  

 
El citat aval s’haurà de formalitzar segons l’aval tipus que figura a l’annex 9A 
d’aquest Plec i s’haurà de dipositar en algun dels establiments esmentats en 
l’apartat c).  

 
b) Mitjançant assegurança de caució, que s’haurà de formalitzar segons el model que 

figura a l’annex 9B d’aquest Plec i s’haurà de dipositar en algun dels establiments 
esmentats en l’apartat c).   

 
c) En metàl·lic o en valors de deute públic. El metàl·lic, els valors o els certificats 

corresponents es dipositaran a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria 
General de la Generalitat de Catalunya o a les Caixes Territorials dels Dipòsits de 
Girona, Tarragona i Lleida d’acord amb el que disposa l’article 61.1. a) del Reial 
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. L’acreditació s’efectuarà mitjançant el 
lliurament del resguard emès.  
 
La garantia constituïda en valors s’ha d’ajustar al que disposa l’article 55 del Reial 
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre i als models que figuren a l’Annex III i IV de 
l’esmentada norma.  
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En el cas d’Unió Temporal d’Empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o vàries 
de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida i garanteixi 
solidàriament a totes les empreses integrants de la Unió Temporal. 
 
Cas que la documentació presentada pel licitador presenti defectes o omissions esmenables, 
se li atorgarà un termini per a presentar l’oportuna esmena que no podrà ésser en cap cas 
superior a tres dies naturals des de la data de comunicació.  
 
De no complimentar-se adequadament el requeriment d’aportació de documentació en el 
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva 
oferta, i es procedirà a exigir-li l’import del 3% del pressupost de licitació, IVA exclòs, en 
concepte de penalitat.  L’abonament d’aquesta penalitat, a quin efecte Infraestructures.cat 
emetrà la corresponent factura, s’haurà de fer efectiu per l’esmentat licitador en el mateix 
termini que el fixat a la clàusula 37.4 del present Plec. La manca de pagament en el termini 
establert facultarà a Infraestructures.cat per a fer efectiva dita penalització en primer lloc, contra 
la garantia provisional, si aquesta hagués estat requerida en l’Apartat 6 del quadre de 
característiques, i, en cas contrari, mitjançant compensació de crèdits que pogués ostentar el 
licitador front Infraestructures.cat.  
 
Posteriorment es requerirà la mateixa documentació al licitador següent per l’ordre de 
classificació de les ofertes d’acord amb els termes i condicions previstes en la clàusula 10.7 i 
10.10  del Plec. 
 
10.11.- Una vegada el licitador amb la millor oferta o succesiu si fos el cas, hagi acreditat 
documentalment els requeriments de la clàusula 10.7 i 10.10, l’Òrgan de Contractació 
adjudicarà el contacte o, en el seu cas, acordarà la declaració de desert de la licitació del 
contracte, quan no existeixi cap oferta que sigui admissible. 
 
L’adjudicació del contracte es produirà dins els 5 dies hàbils següents a la recepció de la 
documentació i dins del termini màxim de 4 mesos a comptar des de l’obertura del sobre núm. 
2, podent-se ampliar dit termini en 15 dies en cas que existeixin ofertes anormals. De no 
produir-se l’adjudicació en dit termini, el licitador tindrà dret a retirar la seva proposició. 
 
10.12.- Si com a conseqüència del contingut de la resolució d’un Recurs Especial en Matèria de 
Contractació fos precís que l’Òrgan de Contractació acordés l’adjudicació del contracte a un 
altre licitador, s’atorgarà a aquest un termini de 10 dies hàbils per a que aporti la documentació 
prevista en la clàusula 10.7 i 10.10 d’aquest Plec. 
 
10.13.- En cas que en l’Apartat 6 del quadre de característiques, s’hagués requerit 
l’aportació de garantia provisional, llevat dels casos en que procedeixi la seva execució per 
incompliment de les obligacions garantides per la mateixa, la garantia provisional es retornarà 
als licitadors un cop perfeccionat el contracte. 
 
10.14.- L’adjudicació del contracte una vegada acordada serà notificada als licitadors en la 
licitació i publicada a la PSCP en el termini de 15 dies.  
 
 
11.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIÓ I PER A L’APRECIACIÓ DEL CARÀCTER 
ANORMALMENT BAIX D’UNA OFERTA 
 
11.1.- L’adjudicació del contracte es farà a l’oferta amb més puntuació (arrodonides les 
puntuacions a dos decimals) segons l’establert en l’annex 7A d’entre totes aquelles ofertes 
admeses a la licitació, i tenint en compte el requisit de compatibilitat a que fa referència la 
clàusula 10.7 del Plec. 
 
En cas que dues o més propostes obtinguin la mateixa puntuació, la preferència en 
l’adjudicació s’atorgarà aplicant els següents criteris successius i que tenen caràcter excloent i 
eliminatori:  
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- En primer lloc, tindrà preferència la proposició presentada per aquelles empreses que, al 
venciment del termini de presentació d’ofertes, disposin en la seva plantilla d’un major 
percentatge de treballadors amb discapacitat sobre els que els obligui la normativa, 
prenent com a referència als efectes de determinar el percentatge  la plantilla mitjana dels 
12 mesos previs a la data de finalització del termini de presentació d’ofertes. 
 
En cas que el licitador acrediti el compliment de la quota de reserva de llocs de treball per 
persones amb discapacitat mitjançant mesures excepcionals alternatives, de conformitat 
amb l’art. 42 del Reial decret llei 1/2013, no es tindran en compte a efectes del criteri de 
desempat atès que només acrediten el compliment de l’obligació legal. 

 
En cas de licitadors que tinguin la condició d’UTE, se sumarà el percentatge que acrediti 
cada membre de la UTE i s’obtindrà la mitjana aritmètica. 

 
- En segon lloc tindrà preferència en l'adjudicació del contracte l’oferta presentada pel 

licitador que acrediti disposar en el moment de venciment del termini de presentació de 
les ofertes, d’un major percentatge de treballadors fixes amb discapacitat a la seva 
plantilla. Per al còmput d’aquest percentatge es tindrà en compte: 
 
▪ Per treballadors “fixes” s’entén, exclusivament, els contractats amb caràcter 

indefinit. 
 

▪ En cas de licitadors que tinguin la condició d’UTE, se sumarà el nombre de 
treballadors que acrediti cada membre de la UTE i s’obtindrà la mitjana aritmètica. 

 
- En darrer lloc, si aplicant els criteris anteriors es manté l’empat, aquesta es resoldrà 

mitjançant sorteig, seguint les regles següents: 
 

▪    Si l’empat s’ha donat entre dues propostes s’utilitzarà el sorteig públic de loteria 
anomenat “Loto 6/49”, organitzat per Loteries de Catalunya, Entitat Autònoma de Jocs 
i Apostes de la Generalitat. Es prendrà com a referència el sorteig que se celebri 
posteriorment a l’acta de la mesa que determini el manteniment de l’empat després 
d’haver aplicat els criteris de desempat precedents. En la mateixa acta es concretarà 
el dia del sorteig que servirà de referència. 

 
▪    S’ordenaran per ordre alfabètic de la denominació social de les empreses empatades 

(per les denominacions que comencin amb números es tindrà en compte la primera 
lletra), corresponent a la primera els números senars i a la segona els parells 
(incloent el zero). En funció de la qualitat, senar o parell, del número que surti com a 
“reintegrament”, quedarà automàticament determinada la preferència en l’adjudicació 
a favor d’una o altra empresa licitadora. 

 
▪    Si l’empat s’ha donat entre tres o més propostes, o en cas que el sistema de sorteig 

establert esdevingués inaplicable, la mesa de contractació acordarà la utilització d’un 
sistema de sorteig similar. 

 
La documentació acreditativa dels criteris de desempat serà aportada pels licitadors en el 
moment en que es produeixi l’empat, a requeriment d’Infraestructures.cat i en un termini màxim 
de 3 dies hàbils, a comptar a partir del següent a aquell en que s’hagués efectuat el 
requeriment. 
 
11.2.- D’acord amb el que disposa l’article 149 de la LCSP, la identificació de les ofertes 
incurses en presumpció d’anormalitat es referirà a l’oferta considerada en el seu conjunt.  

 
Així mateix, d’acord amb el previst a l’article 149.3 de la LCSP, en cas que s’haguessin 
presentat ofertes pertanyents a un mateix grup empresarial, en els termes de l’article 42.1 del 
Codi de comerç, únicament es tindrà en consideració, aquella que fos més baixa 
econòmicament, amb independència de que es presenti individualment o conjuntament amb 
una altra empresa o amb empreses alienes al grup amb les quals concorre en UTE.  
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Els paràmetres objectius en funció dels quals s’apreciarà l’esmentat caràcter anormal 
s’especifiquen seguidament: 
 
En tot aquest apartat, “n” es refereix al nombre d’ofertes que s’han de considerar per al càlcul 
del límit de la presumpta baixa anormal i, atès el tractament de les ofertes corresponents a 
empreses d’un mateix grup empresarial, pot no coincidir amb el nombre d’ofertes admeses a la 
licitació. 

 
El resultat de cadascun dels càlculs matemàtics previstos en el present apartat s’arrodonirà  
sempre a dos decimals seguint l’ordre establert en el procediment. Això vol dir, per exemple, 
que els valors de BOi que intervenen a la fórmula de BM ja estan arrodonits a 2 decimals, i de 

la mateixa manera, ho està BM quan intervé a la fórmula de  

 
11.2.1.- Obtenció de la baixa econòmica límit BLIM 
 
Es calcula el percentatge de baixa de cada oferta econòmica i BOi:  

         BOi = 100 (1 - Ofi/PC) 
 
Ofi = Import de l’oferta admesa corresponent a la Direcció d’Obra, Apartat 2 (A.1) del quadre 
de característiques. 
 
PC = Pressupost de licitació corresponent a la Direcció d’Obra, Apartat 2 (A.1) del quadre de 
característiques. 
 
Es calcula la mitjana (BM) d’aquest percentatge de baixes (BOi):  

         
Després es calcula la desviació estàndard (σ) 

       
Entre les n ofertes considerades s’escolliran aquelles n’ ofertes, que, a més, compleixin la  
condició:  

                         
El conjunt d’ofertes n’ s’obté únicament amb la finalitat d’obtenir la baixa de referència (BR)  
El percentatge de baixa respecte del pressupost de licitació que defineix el límit de l’oferta 
anormalment baixa es calcula segons el següent procediment: 
 
En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a 10 (n>10) 

 
- Si n’ és igual o superior a 5, caldrà obtenir el valor BR (Baixa de referència) per determinar el 

límit inicial de la presumpció de valors anormals:  

 
La baixa econòmica límit inicial a considerar és  BLIM = BR + 2  
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- Si n’ és inferior a 5:  

 
La baixa econòmica límit inicial a considerar és BLIM = BM + 2  
 
En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a 2 i no superior a 10 (n> 2 i 
<=10)  
 
La baixa econòmica límit a considerar serà el valor màxim dels següents: 

- La condició del cas n>10 (BLIM = (BR o BM) + 2) 
- BLIM = 15,00 

- BLIM = BM +    
 
En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui igual a 2 (n=2) 
  
La baixa econòmica límit a considerar serà el valor màxim dels següents: 

- BLIM = BM + 2 
- BLIM = 15,00 

 
11.2.2.- Determinació de la presumpció de les ofertes anormalment baixes 
 
Es considerarà una oferta com anormalment baixa quan la seva baixa econòmica BOi 
compleixi la condició: 
  BOi > BLIM 
 
sempre que la puntuació ponderada final (Criteris de valoració subjectes a judici de valor més 
criteris de valoració objectius) d’aquesta oferta (Pi), compleixi; 
 
  Pi > PM 
 
PM : Puntuació final ponderada mitjana de les ofertes considerades per al càlcul del límit de 
presumpta desproporció (en el cas d’ofertes d’un mateix grup empresarial, segueix considerant-
se únicament l’oferta més baixa econòmicament, d’acord amb la clàusula 11.2): 
 

    
 
Per a la resta d’ofertes, és a dir, les que han obtingut una puntuació final Pi tal que 
 
  Pi <= PM 
 
s’aplicarà un límit d’anormalitat (BLIMi) depenent de la pròpia puntuació final, segons la 
fórmula següent: 
 

BLIMi = BLIM + 0,3 * (PM – Pi) 
 
i, en conseqüència, es considerarà presumptament anormalment baixa si la baixa econòmica 
ofertada (BOi) compleix: 
 
  BOi > BLIMi 
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Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a presumptament  
anormalment baixa, la Mesa de Contractació sol·licitarà als licitadors afectats, mitjançant 
tramesa de comunicació i publicació a la PSCP, la informació i les justificacions que consideri 
oportunes en relació als diferents components de la seva oferta, justificacions que hauran de 
complimentar davant la Mesa de Contractació en el termini que s’atorgui a tal efecte. En 
concret requerirà al licitador que l’hagi presentada a fi que justifiqui la valoració de l’oferta i 
precisi les condicions de la mateixa en particular allò  que es refereixi als següents aspectes de 
l’oferta: 

 
- Estalvi que permeti el procediment d’execució del contracte. 
- Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de que 

disposi per a executar la prestació. 
- La innovació i originalitat de les prestacions proposades. 
- El compliment de les obligacions que per disposició normativa nacional o comunitària 

s’estableixen en matèria mediambiental, social i laboral i de subcontractació, no essent 
justificables preus per sota de mercat o que incompleixin allò disposat a l’article 201 de 
la LCSP. 

- La possible obtenció d’ajudes públiques, acreditant llur concessió sense contravenir les 
disposicions comunitàries. 

 
Així mateix es sol·licitarà l’assessorament tècnic del servei corresponent. 
 
Transcorregut aquest termini, si la Mesa de Contractació no rep la informació i la documentació 
justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’Òrgan de contractació i es considerarà 
que la proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del 
procediment. 
 
Un cop rebuda la informació i les justificacions sol·licitades,  així com els informes tècnics que 
s’hagin sol·licitat, la Mesa de Contractació la valorarà i proposarà a l’Òrgan de Contractació 
sobre l’apreciació o no del caràcter anormalment baix de l’oferta als efectes de considerar-la o 
no en la classificació com a possible adjudicatària. En el supòsit que es comprovi que l’oferta 
és anormalment baixa per no complir el licitador les obligacions en matèria mediambiental, 
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social o laboral nacional o internacional, incloent l’incompliment dels convenis col·lectius 
sectorials vigents, en aplicació de l’article 201 de la LCSP, l’Òrgan de Contractació rebutjarà la 
corresponent oferta. Tanmateix, la Mesa de Contractació rebutjarà aquelles ofertes incurses en 
presumpció d’anormalitat si es basen en hipòtesi o pràctiques inadequades des d’una vessant 
tècnica, econòmica o jurídica. 
 
Una vegada conclòs tot el procés d’apreciació del caràcter anormalment baix de les ofertes 
regulat en aquesta clàusula, el resultat del mateix no donarà lloc a un recàlcul de puntuacions 
respecte de la resta d’ofertes no apreciades com anormalment baixes.   
 
L’oferta que havent incorregut en presumpció d’anormalitat, resulti adjudicatària per apreciar la 
Mesa de Contractació justificada la seva viabilitat d’acord amb la informació i raonaments 
presentats pel licitador, haurà de presentar una garantia complementària d’un 5% del preu 
d’adjudicació. Per tant, la garantia definitiva a aportar per aquest licitador quina oferta, d’acord 
amb la classificació aprovada ha resultat la millor segons allò establert en la clàusula 10.10, 
serà d’una quantia del 10% del preu d’adjudicació del contracte. 
 
 
12.- DECISIÓ DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRACTE I DESISTIMENT DEL 
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 
 
L’Òrgan de Contractació podrà adoptar la decisió de no adjudicar o celebrar el contracte, per 
raons d’interès públic degudament justificades, abans de la formalització del contracte. També 
podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, quan s’apreciï una 
infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del 
procediment d’adjudicació. 
 
 
13.- FORMALITZACIÓ, PERFECCIONAMENT I PUBLICITAT DEL CONTRACTE 
 
13.1.- DOCUMENTACIÓ A LLIURAR AMB CARÀCTER PREVI A LA FORMALITZACIÓ 
 
Amb caràcter previ a la formalització del contracte, i en la data que Infraestructures.cat 
assenyali, l'Adjudicatari restarà obligat a complimentar i lliurar a Infraestructures.cat la 
documentació que es relaciona a continuació. La remissió d’aquesta documentació es durà a 
terme mitjançant l’eina de Sobre Digital. A dit efecte, s’enviarà una notificació per correu 
electrònic requerint a l’adjudicatari que accedeixi a l’eina web de Sobre Digital per tal que 
presenti a través d’aquesta eina els documents sol·licitats.  
 

- El document o documents probatoris de la personalitat i representació de l’Adjudicatari, 
si s’escau en cas de modificació respecte els referits en el DEUC, que no afecti a les 
condicions d’aptitud de l’Adjudicatari, hauran de ser presentats a Infraestructures.cat i 
validats per aquesta, abans de formalitzar el contracte. 

 
- En cas que el contracte fos adjudicat a una Unió Temporal d’Empreses, en qualsevol 

règim jurídic legalment admès, aquestes hauran d’acreditar, dins del termini atorgat per 
a la formalització del contracte, llur constitució en escriptura pública,  en la qual consti 
el nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única de la unió 
amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del 
contracte fins a la seva extinció i el NIF assignat a la unió. 

 
- Llevat que s’hagi presentat anteriorment, la pòlissa d’assegurança de Responsabilitat 

Civil Professional que cobreixi aquella responsabilitat en què pogués incórrer amb 
motiu de l’execució del contracte, i fins a un import no inferior al previst en l’Apartat 22 
de quadre de característiques als efectes de formalitzar el contracte, llevat que 
l’assegurança lliurada amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte per part del 
licitador, a efectes d’acreditar la seva solvència econòmica i financera, fos al menys de 
dit import.  
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- A la pòlissa d’assegurança figuraran com a assegurats addicionals Infraestructures.cat i 
la Generaliat de Catalunya, i el tercer per compte del qual es fa l’actuació o de qui 
Infraestructures.cat és mitjà propi personificat si així s’hagués establert en l’Apartat 1 
del quadre de característiques. Infraestructures.cat haurà d’aprovar els termes 
concrets de les assegurances, les quals hauran d’estar vigents fins a la recepció del 
contracte i durant el termini de garantia. Per tal d’acreditar davant Infraestructures.cat la 
contractació de l’assegurança requerida, l’Adjudicatari aportarà la pòliça corresponent 
acompanyada, en el seu cas, del certificat (exemplars originals o còpies compulsades o 
legitimades), emesos per la companyia asseguradora o pel corredor que l’hagi 
intermediat. 

 
- En l’eventual supòsit de necessitat de canvi sobrevingut d’algun dels tècnics de l’Equip 

tècnic designats per l’Adjudicatari d’acord amb els termes de la clàusula 10.7 del Plec, 
l’Adjudicatari podrà proposar en aquest moment la substitució del/s tècnic/s inicialment 
designats per un/s altre/s sempre que,  

 
a) el/s nou/s tècnics proposat/s compleixi/n els requisits de solvència tècnica o 

professional requerits en l’Apartat 9 del quadre de característiques i la clàusula 
7.2.B.2) del Plec i  a més, 
 

b) en el supòsit que s’hagués valorat l’experiència del perfil tècnic, el/s nou/s tècnic/s 
proposat/s haurà/n de complir una de les següents condicions: (i) que el tècnic 
proposat tingui un perfil d’experiència, com a mínim, igual a aquell compromès i 
valorat, o (ii) que el tècnic proposat tingui una experiència inferior a la compromesa 
pel licitador i valorada, però tot i així, la seva oferta es mantingués com la millor 
valorada.  

 
Només si es dona compliment a les condicions indicades serà admès un eventual canvi 
del/s tècnic/s esmentats amb caràcter previ a la formalització del contracte, en cas 
contrari, es deixarà sense efecte l’adjudicació del contracte amb les conseqüències 
previstes en la present clàusula i la següent, en relació a l’exigència de l’import de 3% 
del pressupost de licitació (IVA no inclòs), en concepte de penalitat. 
 

- Així mateix, el licitador aportarà la relació del personal propi de l’Equip Tècnic 
adscrit al contracte, indicant el seu nom i cognoms, DNI i numero d’afiliació a la 
Seguretat Social, i el document acreditatiu conforme està donat d’alta i afiliat a la 
Seguretat Social. Aquesta acreditació es realitzarà mitjançant la presentació del 
document RNT (Relació Nominal de Treballadors). Complementàriament, i en el seu 
cas, declaració responsable per part de l’empresa en què es declari els llocs de treball 
que encara no té contractats que s’ocuparan en l’execució del contracte i que 
acreditarà l’afiliació i alta de tots quan els hagi contractat i sempre amb caràcter previ a 
l’inici de l’activitat contractada. 
 

- Cas que es conegui els subcontractistes que intervindran en el contracte, la relació de 
subcontractistes que l’adjudicataria té intenció de subcontractar, indicant la part de la 
prestació que es subcontractarà i la identitat i dades de contacte i representant de cada 
subcontractista amb la justificació suficient de l’aptitud d’aquests per a executar la part 
del contracte per referència als seus elements tècnics i humans de que disposa i a la 
seva experiència, amb l’acreditació de que no es troba incurs en prohibició de 
contractar d’acord amb l’article 71 LCSP, d’acord amb el model que s’adjunta com 
annex 12. 
 

L’incompliment de les obligacions referides en aquesta clàusula deixarà sense efecte 
l’adjudicació del contracte. En dit supòsit Infraestructures.cat adjudicarà el contracte al següent 
licitador que hagi presentat la següent millor oferta d’acord amb l’ordre en que hagin quedat 
classificades les ofertes, i en seu cas, tenint en compte les obligacions previstes en les 
clàusules 10.7 i 10.10 del Plec. En cas que no existeixi cap oferta admissible 
Infraestructures.cat convocarà una nova licitació.  
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13.2.- FORMALITZACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL CONTRACTE 
 
En cas que d’acord amb l’establert a l’Apartat 24 del quadre de característiques, el 
contracte licitat pugui ser objecte de Recurs Especial en matèria de contractació el 
contracte es formalitzarà un cop transcorregut el termini de 15 dies hàbils des que es remeti la 
notificació de l’adjudicació als licitadors, sense que s’hagi interposat Recurs Especial en 
Matèria de Contractació que porti aparellada la suspensió de la formalització del contracte, i 
dins del termini de 5 dies naturals a comptar des del següent en que l’adjudicatari rebi el 
requeriment per a la seva formalització. 
 
En cas que d’acord amb l’establert a l’Apartat 24 del quadre de característiques, el 
contracte licitat no pugui ser objecte de Recurs Especial en matèria de contractació, el 
contracte es formalitzarà dintre dels 15 dies hàbils següents des que es remeti la notificació de 
l’adjudicació als licitadors. 
 
La presentació a la present licitació comporta l'acceptació per part de l’Adjudicatari de totes les 
clàusules i de tots els drets i obligacions que resulten del present Plec de Clàusules 
Administratives i de la documentació que l’integra. 
 
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquest serà requisit necessari per a 
iniciar-se la seva execució. 
 
El contracte es formalitzarà en document privat. No obstant, l’empresa adjudicatària podrà 
sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública essent al seu càrrec les despeses 
corresponents. 
 
Si per causa imputable a l’Adjudicatari no s’hagués formalitzat el contracte dintre del termini 
indicat, se li exigirà l’import de 3% del pressupost de licitació (IVA no inclòs), en concepte de 
penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva si l’hagués constituït, i 
sense perjudici d’incórrer en causa de prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2 b) de 
la LCSP. 
 
13.3.- PUBLICITAT DE LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE  
 
Si es tracta d’un contracte subjecte a regulació harmonitzada, d’acord amb l’establert a 
l’Apartat 10 del quadre de característiques, la formalització del contracte es publicarà en la 
PSCP en un termini no superior a 15 dies des de la seva formalització; tanmateix es publicarà 
al DOUE en un termini no superior a 10 dies des de la data de formalització del contracte. 
L’anunci al DOUE haurà de publicar-se en primer lloc, havent d’indicar-se la data del seu 
enviament als anuncis que es publiquin en la PSCP, deixant constància a l’expedient i sense 
que pugui contenir indicacions diferents a les incloses en dit anunci. 
 
Si es tracta d’un contracte no subjecte a regulació harmonitzada, d’acord amb l’establert a 
l’Apartat 10 del quadre de característiques la formalització del contracte es publicarà a la 
PSCP en un termini no superior a 15 dies des de la seva formalització. 
 
La formalització del contracte, serà comunicada al Registre Públic de Contractes i, si procedeix, 
a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya via l’esmentat registre.  
 
Les dades contractuals comunicades al Registre Públic de Contractes seran d’accés públic, 
amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin 
caràcter de confidencials. 
 
 
III.- ALTRES DISPOSICIONS APLICABLES A  LA LICITACIÓ I A L’EXECUCIÓ  DEL 
CONTRACTE 
 
 
14.- PROTECCIÓ DE DADES   
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D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques, pel que fa al tractament de dades personals i a la 
lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general 
de protecció de dades o RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de 
Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD), Infraestructures.cat, en tant que 
Responsable del tractament de les dades personals facilitades pels licitadors/adjudicatari/s es 
compromet a aplicar la diligència i confidencialitat exigides en el tractament de les dades que li 
siguin comunicades per part del licitador com a conseqüència de la gestió del procés de 
licitació, adjudicació i execució del contracte, amb l’única finalitat de complir les obligacions 
legals de comprovació, control i vigilància que puguin derivar de la contractació. 
 
Per la seva part, els licitadors i Adjudicatari del contracte es comprometen a complir, mitjançant 
la Declaració Responsable que consta a l’apartat corresponent del model de Declaració 
responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat., les obligacions en matèria de 
protecció de dades del RGPD i LOPD vigents. 
 
D’acord amb l’anterior, es deixa constància de que, 
 

- La documentació requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades 
de caràcter personal és necessària per a la participació en el mateix.  
 

- En relació amb la documentació presentada pels licitadors que contingui dades de 
caràcter personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, col·laboradors, 
etc.), el licitador garanteix que ha obtingut prèviament el consentiment de les persones 
interessades / afectades per a facilitar la referida informació a Infraestructures.cat  amb 
la finalitat de licitar en el present procediment.  
 

- La presentació de l’oferta i la documentació sol·licitada implica que el licitador autoritza 
a Infraestructures.cat  a tractar la referida informació en els termes informats i, en cas 
que resulti adjudicatari, en el marc de l’execució del contracte. 
 

- Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, 
oposició i limitació del tractament dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades 
d’Infraestructures.cat a la següent adreça electrònica 
delegatprotecciodades@infraestructures.cat o adreça postal: C. Dels Vergòs, 36-
42, 08017 Barcelona. 

 
 
15.- PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA  
 
15.1.- Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i 
personal al servei de l’Administració pública i del seu sector públic, que intervenen, directament 
o indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes al Codi de principis i 
conductes recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran les seves disposicions de 
forma transversal a tota actuació que formi part de qualsevol fase del procediment de 
contractació d’acord amb el grau d’intervenció i de responsabilitat en els procediments 
contractuals. 
 
15.2.- La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de 
principis i conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els compromisos 
ètics i d’integritat que formen part de la relació contractual. 
 
15.2.1.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents: 
 

a. Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o 
les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

 

mailto:delegatprotecciodades@infraestructures.cat
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b. No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les 
prestacions a licitar. 

 
c. Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 

contractació pública o durant l’execució dels contractes. 
 
d. Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 

d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, 
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

 
e. En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de 

possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o relació 
equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant l’execució del 
contracte es produís una situació d’aquestes característiques el contractista o 
subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de l’Òrgan de Contractació. 

 
f. Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 
 
g. A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’Òrgan de Contractació en les 

actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del 
contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes 
finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de contractes del sector públic 
imposen als contractistes en relació amb l’Administració o administracions de referència i 
el seu sector públic, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència 
que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 

 
15.2.2.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es 
comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i, 
específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en països 
que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin  considerats paradisos fiscals per la 
Unió Europea. 
 
15.2.3.- Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions 
especials d’execució del contracte. 
 
15.3.- En  el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 15.2.1 l’Òrgan de 
Contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de 
competència. 
 
En  el cas d’incompliment  del que preveu la lletra e) de l’apartat 15.2.1 l’Òrgan de Contractació 
ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació Pública de la Generalitat 
de Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin 
establir. 
 
En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’Òrgan de Contractació els posarà en 
coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització que siguin 
competents per raó de la matèria. 
 
 
16.- CONFIDENCIALITAT 
 
16.1- Els licitadors i l’Adjudicatari es comprometran a guardar la màxima reserva i 
confidencialitat, respecte del “know-how”, coneixements, dades i informacions facilitades per 
Infraestructures.cat, per l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el seu sector públic o 
per terceres persones o entitats en les que participi Infraestructures.cat, amb independència de 
la forma en que aquesta informació hagi estat facilitada als efectes de participar en la licitació i 
per a l’execució del contracte en el cas de l’Adjudicatari. 
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Així mateix, l’Adjudicatari es comprometrà a que la informació de caràcter confidencial no 
s’utilitzi per a una finalitat diferent de l’elaboració dels treballs encarregats. 
 
Als efectes de l’establert en la present clàusula serà considerada com "Informació 
Confidencial", en especial i sense voluntat d’esgotar altres conceptes, tota aquella informació, 
ja sigui tècnica, financera, comercial o de qualsevol altre índole, subministrada i divulgada per 
Infraestructures.cat als licitadors o a l’Adjudicatari en la presentació de l’oferta i en l’execució 
del contracte licitat, mitjançant qualsevol tipus de suport (paper, informàtic, etc.) o de forma 
verbal i, en particular, els projectes en els que participi Infraestructures.cat i qualsevol altra 
documentació, dada o material de recolzament derivada d’aquests treballs, així com la 
informació de la pròpia Infraestructures.cat a la que l’Adjudicatari tingui accés durant el 
desenvolupament de les seves tasques.  
 
Per tot l’anterior, els licitadors i l’Adjudicatari ja sigui durant la vigència del contracte formalitzat 
amb Infraestructures.cat o una vegada finalitzat aquest, no podran emprar, divulgar, 
proporcionar o facilitar l’accés a cap persona física o jurídica o qualsevol altra entitat, 
informació que sigui propietat d’Infraestructures.cat o que, sense que ho sigui, tingui la 
consideració d’Informació Confidencial en el sentit estipulat en aquest pacte. Els licitadors i 
l’Adjudicatari acceptaran que tots aquests documents i informacions s’han de mantenir en 
estricta i absoluta confidencialitat. 
 
D’acord amb l’anterior, els licitadors i l’Adjudicatari es comprometen a: 
 

a) Permetre l’accés a la informació confidencial única i exclusivament a aquells empleats, 
subcontractistes i/o proveïdors que resulti estrictament necessari atesa la seva 
participació en la realització de l’objecte contractual informant a aquestes persones i 
empreses de la naturalesa confidencial de dita informació així com del compromís de 
confidencialitat adquirit per aquesta empresa. Qualsevol treballador o professional que 
pugui participar de forma directa en l’execució del contracte licitat subscrigui un 
document o un compromís de total confidencialitat en les termes estipulats en la 
present clàusula i, en especial, respecte dels resultats obtinguts en l’execució del 
present contracte licitat.  

b) Realitzar les còpies estrictament necessàries sempre i quan així ho requereixi 
l’execució del contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les còpies que 
es realitzin de la Informació confidencial. 

c) Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible des 
del moment en que es tingui coneixement, de la publicació o circulació no autoritzada 
de la informació confidencial.  

d) Respondre davant d’Infraestructures.cat del compliment de les obligacions resultants 
del present compromís per part dels seus empleats, subcontractistes i/o proveïdors. 

 
En cas que els licitadors haguessin tingut accés a informació confidencial o una vegada 
extingida la relació contractual per part de l’Adjudicatari, independentment del moment, la forma 
i els motius de la finalització, s’obliguen a: 
 

a) Lliurar a Infraestructures.cat tots els documents, arxius, llistats, llibres, registres, 
memoràndums i dades de qualsevol tipus relacionades amb la informació que hagi 
obtingut durant la licitació o la vigència el contracte i, en general, qualsevol material que 
hagi generat en el marc del mateix. 

b) Destruir les còpies d’aquest material al que tingui accés en el seu lloc de treball o  fora 
d’aquest. 

c) No utilitzar, reproduir, transformar, distribuir, ni realitzar cap acció que vulneri els drets 
de propietat intel·lectual i/o industrial o qualsevol altre dret del que sigui titular 
Infraestructures.cat.  

 
16.2.- Els termes i condicions del contracte es mantindran igualment confidencials, i 
l’Adjudicatari haurà d’abstenir-se de revelar-los a tercers sense comptar amb l’acord previ i 
exprés d’ Infraestructures.cat.  
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16.3.- Les obligacions estipulades en la present clàusula seran d’aplicació en qualsevol part del 
món, obligant-se l’Adjudicatari respecte aquesta informació confidencial a que tingui accés 
durant l’execució del contracte a mantenir el compromís de confidencialitat previst a la present 
clàusula per un termini de 5 anys des del coneixement de dita informació. 
 
16.4.- Els licitadors i l’Adjudicatari reconeixen que l’incompliment d’aquesta clàusula de 
confidencialitat podrà ocasionar greus danys i perjudicis a Infraestructures.cat, pel que aquests  
reconeixen i accepten que Infraestructures.cat a part de sol·licitar la corresponent 
indemnització pels danys i perjudicis causats, podrà adoptar les mesures judicials i 
extrajudicials que consideri oportunes per impedir que els licitadors o l’Adjudicatari incompleixin 
o continuï incomplint la present clàusula. A dit efecte els licitadors i l’Adjudicatari accepten que 
la garantia provisional, si aquesta hagués estat exigida en l’Apartat 6 del quadre de 
característiques i la garantia definitiva quedi afecta al compliment de les obligacions contretes 
en aquesta clàusula. 
 
16.5.- Les obligacions de confidencialitat establertes en la present clàusula no s’aplicaran: 
 

a) A aquelles parts de la Informació Confidencial que siguin de domini públic sempre que 
aquest fet no es derivi d’un acte o omissió indeguda dels licitadors o l’Adjudicatari. 

b) De forma que impedeixi a l’Adjudicatari exercir els drets adquirits en virtut del contracte. 
 
 
IV.- REGIM JURÍDIC, RECURSOS, MESURES CAUTELARS, REGIM D’INVALIDESA DEL 
CONTRACTE I JURISDICCIÓ COMPETENT I ARBITRATGE 
 
 
17.- RÈGIM JURÍDIC  
  
17.1.- La preparació i adjudicació del contracte objecte de la present licitació resta subjecta a 
allò previst a la secció 1a –si es tracta d’un contracte subjecte a regulació harmonitzada, 
d’acord amb l’establert a l’Apartat 10 del quadre de característiques-, i la secció 2na del 
Capítol I del Títol I del Llibre II de la LCSP, al Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures 
urgents en matèria de contractació pública, al Reial Decret 817/2009, de 8 de maig de 
desenvolupament de l’antiga LCSP (Llei 30/2007, de 30 d’octubre) i al Reial Decret 1098/2001, 
de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, en tot allò que no s’oposi a la LCSP.  
 
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres 
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que 
resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de 
l'obligació de complir-les. 
 
17.2.- D’acord amb l’article 26 de la LCSP, el contracte té la consideració de contracte privat. 
En conseqüència, els efectes i extinció del contracte es regiran per les normes del dret privat i 
d’acord amb l’article 319 de la LCSP, es regiran per  l’article 201 d’obligacions en matèria 
mediambiental, social o laboral, l’article 202 sobre condicions especials d’execució, els articles 
203 a 205 sobre supòsits de modificació del contracte, els articles 214 a 217 sobre cessió i 
subcontractació, l’article 198.4 sobre condicions de pagament, l’article 210.4 sobre compliment 
del contracte i recepció de la prestació. 
 
Així mateix, d’acord amb l’article 319 de la LCSP, operarà en tot cas la causa de resolució del 
contracte per, la impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no 
sigui possible modificar el contracte de conformitat amb els articles 204 i 205 de la LCSP; així 
com la causa de resolució del contracte per l’impagament durant l’execució del contracte, dels 
salaris per part de l’Adjudicatari als treballadors que estiguin participant en el mateix, o 
l’incompliment de les condicions establertes en els Convenis Col·lectius sectorials i territorials 
d’aplicació d’acord amb l’article 211.1 i) de la LCSP. 
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Sense perjudici de l’anterior, en les matèries relatives a l’execució del contracte es prendran en 
consideració, quan la seva aplicació sigui possible, i en tot allò en què no quedin regulades per 
la legislació civil i mercantil ni pel contracte, les normes que regeixen per l’execució de 
contractes del sector públic a Catalunya i a Espanya. 
 
 
18.- REGIM DE RECURSOS 
 
18.1.- RECURS ADMINISTRATIU 
 
En cas que, d’acord amb l’establert a l’Apartat 2 del quadre de característiques de la 
licitació, el valor estimat del contracte sigui igual o inferior a 100.000 euros, els  actes que es 
dictin en el present procediment de licitació, així com les modificacions basades en 
l’incompliment d’allò establert als articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que la modificació 
hagués hagut de ser objecte d’una nova adjudicació, atès que el contracte no reuneixin els 
requisits de l’article 44.1 de la LCSP, als efectes d’interposició de recurs especial, podran 
impugnar-se en via administrativa de conformitat amb el que disposa, la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques davant de la 
persona titular de la Conselleria del Departament de Territori, Habitatge i Trancisió Ecològica al 
qual està adscrit Infraestructures.cat, d’acord amb el previst per l’article 44.6 de la LCSP. 
 
18.2.- RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ 
 
18.2.1.- En cas que, d’acord amb l’establert a l’Apartat 2 del quadre de característiques de 
la licitació, el valor estimat del contracte sigui superior a 100.000 euros, es podrà interposar 
recurs especial en matèria de contractació regulat en l’article 44 i següents de la LCSP, contra: 
 

a) els anuncis de licitació, els Plecs reguladors de la present licitació i els documents 
contractuals que estableixin les condicions que hagin de regir la contractació;  

b) els actes de tràmit adoptats en el procediment d’adjudicació, sempre que aquests 
darrers decideixin directament o indirecta sobre l’adjudicació, determinin la 
impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable 
a drets o interessos legítims. En tot cas es considerarà que concorren aquestes 
circumstàncies anteriors en els actes de la Mesa o Òrgan de Contractació pels que 
s’acordi l’admissió o inadmissió de licitadors, o l’admissió o exclusió d’ofertes, incloses 
les ofertes que siguin excloses per resultar anormalment baixes com a conseqüència 
de l’aplicació de l’article 149 de la LCSP;  

c) els acords d’adjudicació, i  
d) les modificacions basades en l’incompliment d’allò establert als articles 204 i 205 de la 

LCSP, per entendre que la modificació hagués hagut de ser objecte d’una nova 
adjudicació. 

 
Amb caràcter general no s’admetrà el recurs contra el present Plec de Clàusules i la resta de 
documentació integrant com a documentació contractual si el recurrent, amb caràcter previ a la 
seva interposició hagués presentat oferta, sens perjudici d’allò previst pels supòsits de nul·litat 
de ple dret. 
 
Els defectes de tramitació que afectin a actes diferents als contemplats en el present apartat 
podran ser posats de manifest pels interessats als efectes de la seva correcció d’acord a dret, i 
sense perjudici de que les irregularitats que els afectin puguin ser al·legades pels interessats 
en el supòsit de recórrer l’acte d’adjudicació. 
 
18.2.2.- El recurs es podrà interposar per les persones físiques i jurídiques, els drets o 
interessos legítims de les quals, individuals o col·lectius, s’hagin vist perjudicats o puguin 
resultar afectats, de manera directa o indirecta, per les decisions objecte de recurs, i en tot cas 
pels licitadors. 
 
Estaran també legitimades les organitzacions sindicals quan de les actuacions o decisions 
recurribles es pugui deduir fundadament que aquestes impliquen que en el procés d’execució 
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del contracte s’incompleixin per l’empresari les obligacions socials o laborals respecte dels 
treballadors que participin en la realització de la prestació. En tot cas s’entendrà legitimada 
l’organització empresarial representativa dels interessos afectats. 
 
18.2.3.- Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents i s’ha de presentar, 
amb caràcter general, en el termini de quinze dies hàbils computats d’acord amb l’article 50 de 
la LCSP –o en els terminis de trenta dies o sis mesos previstos en aquest mateix precepte per 
supòsits específics. 
 
18.2.4.- L’escrit d’interposició del recurs es podrà presentar en els llocs que estableix l’article 
16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, en el registre de l’òrgan de contractació o davant el Tribunal Català 
de Contractes del Sector Públic, prèviament o alternativament, a la interposició del recurs 
contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa, i es regirà pel que disposen els articles 44 i següents de 
la LCSP i el Decret 221/2013, de 3 de setembre, pel qual es regula el Tribunal Català de 
Contractes del Sector Públic i s’aprova la seva organització i el seu funcionament. 
 
Els escrits presentats en registres diferents als esmentats específicament en el paràgraf 
anterior, hauran de comunicar-se al Tribunal de forma immediata i de la forma més ràpida 
possible. 
 
Cas d’haver-se de presentar documentació esmenada s’haurà de fer necessàriament davant el 
registre del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. 
 
18.2.5.- A l’escrit d’interposició es farà constar l’acte recorregut, el motiu que fonamenti el 
recurs, els mitjans de prova de què es pretengui fer valdre el recurrent i, en el seu cas, la 
sol·licitud  d’adopció de mesures provisionals, adjuntant al mateix la documentació exigida per 
l’article 51.1 de la LCSP. 
 
18.2.6.- En el cas que es requereixi l’esmena de defectes de l’escrit d’interposició del recurs, 
aquesta s’haurà d’efectuar en el termini de 3 dies hàbils, a computar a partir de l’endemà de la 
recepció de la notificació que es practiqui en aquest sentit, sota l’advertiment de què si no 
s’esmenés es tindrà per desistit al recurrent amb els efectes previstos a la Llei 39/2015. 
 
18.2.7.- Si l’interessat vol examinar l’expedient de contractació abans de la interposició del 
recurs especial, haurà de sol·licitar-ho davant l’Òrgan de Contractació, qui haurà de posar-lo de 
manifest, sense perjudici dels límits legals de confidencialitat, en el termini de 5 dies hàbils 
següents als de la recepció de la sol·licitud. La presentació de dita sol·licitud no paralitzarà en 
cap cas el termini per a la interposició del recurs especial. 
 
18.2.8.- Dins dels 5 dies hàbils següents a la interposició del recurs, el Tribunal Català de 
Contractes del Sector Públic competent per a resoldre’l donarà trasllat del mateix a la resta 
d’interessats, conferint-los un termini de 5 dies hàbils per a formular al·legacions, que hauran 
de presentar en el registre d’aquest Tribunal, qui resoldrà de forma simultània en el mateix 
termini sobre les mesures cautelars si s’haguessin sol·licitat en l’escrit d’interposició, o si 
s’hagués produït l’acumulació, cas que aquesta sol·licitud s’hagués realitzat amb anterioritat a 
la presentació del recurs. Si s’haguessin sol·licitat després de la interposició de la interposició 
del recurs, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic  les resoldrà en els termes 
exposats anteriorment, sense suspendre el procediment principal. 
 
Igualment, en aquest mateix termini, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic  
resoldrà sobre el manteniment o no de la suspensió automàtica prevista a l’article 53 de la 
LCSP, entenent-se vigent aquesta fins que no es dicti la resolució expressa acordant el seu 
aixecament. 
 
18.2.9.- Rebudes les al·legacions dels interessats, o transcorregut el termini assenyalat per la 
seva formulació, i el de la prova en el seu cas, el Tribunal Català de Contractes del Sector 
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Públic resoldrà el recurs en el termini dels 5 dies hàbils següents, notificant la resolució a tots 
els interessats.  
 
Si la resolució del recurs acordés l’adjudicació del contracte a un altre licitador, es concedirà a 
aquest un termini de 10 dies hàbils per tal que aporti la documentació assenyalada en les  
clàusules 10.7 i 10.10 del present Plec.  
 
18.2.10.- Transcorreguts dos mesos comptats des del següent al d’interposició del recurs 
sense que hagi estat notificada la resolució, l’interessat podrà considerar-lo desestimat a fi i 
efecte d’interposar el recurs contenciós-administratiu a que es refereix l’apartat següent. 
 
18.2.11.- Contra la resolució del recurs només procedirà la interposició del recurs contenciós 
administratiu conforme al disposat en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
Jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
 
19.- MESURES CAUTELARS  
 
19.1.- En cas que, d’acord amb l’establert a l’Apartat 2 del quadre de característiques, el 
valor estimat del contracte sigui superior a 100.000 euros, les persones legitimades per a 
interposar Recurs Especial en Matèria de Contractació, d’acord amb l’apartat precedent, 
podran sol·licitar l’adopció de mesures cautelars davant del  Tribunal Català de Contractes del 
Sector Públic d’acord amb l’establert en l’article 49 de la LCSP. 
 
19.2.- Aquesta sol·licitud es podrà formular al temps de presentar-se el recurs especial en 
matèria de contractació o de forma independent amb anterioritat a la seva interposició.  
 
19.3.- La sol·licitud de mesura cautelar es resoldrà pel Tribunal Català de Contractes del Sector 
Públic d’acord amb allò previst a l’article 49.2 de la LCSP dins del termini de 5 dies hàbils 
següents a la presentació del recurs o escrit en que se sol·licitin . Si la sol·licitud fos prèvia a la 
interposició del Recurs Especial i abans de dictar resolució s’hagués interposat dit recurs, el 
Tribunal acumularà en el recurs la petició de mesures cautelars. 
 
19.4.- La resolució que concedeixi la mesura cautelar sol·licitada podrà imposar la constitució 
de caució o garantia suficient per respondre dels perjudicis que es puguin derivar de la seva 
adopció d’acord amb allò previst a l’article 49.3 de la LCSP i 21.2 del Decret 221/2013. Les 
mesures cautelars produiran efectes un cop constituïdes la garantia o la caució. 
 
19.5.- La suspensió del procediment que es pugui acordar cautelarment no afectarà en cap cas 
al termini concedit per la presentació d’ofertes  o proposicions pels interessats. 
 
19.6.- Les mesures cautelars que se sol·licitin i acordin amb anterioritat a la presentació del 
recurs  especial en matèria de contractació decauran un cop transcorregut el termini establert 
per la seva interposició sense que l’interessat l’hagi deduït. 
 
 
20.- RÈGIM D’INVALIDESA DEL CONTRACTE 
 
El contracte està sotmès al règim general d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la  
LCSP aplicables als poders adjudicadors.  
 
 
21.- JURISDICCIÓ COMPETENT I ARBITRATGE 
 
21.1.- JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
D’acord amb l’article 27.1c) de la LCSP, l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu serà el 
competent per al coneixement i resolució de les qüestions que es suscitin en relació a la 
preparació, adjudicació i modificacions contractuals, quan la impugnació d’aquestes darreres es 
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basi en l’incompliment d’allò establert als articles 204 i 205 de la LCSP quan s’entengui que dita 
modificació hagués hagut de ser objecte d’una nova adjudicació del contracte objecte d’aquesta 
licitació, així com dels recursos que s’interposin contra les resolucions que es dictin per l’òrgan 
competent per a resoldre recursos especials en matèria de contractació . 
 
Sens perjudici del conveni arbitral que s’esmenta a continuació, l’ordre jurisdiccional civil serà 
competent per a resoldre les controvèrsies entre les parts en relació als efectes i extinció del 
contracte objecte d’aquesta licitació, a excepció de les modificacions contractuals esmentades, 
d’acord amb allò previst a l’article 27.2.a) de la LCSP. Les parts se sotmetran expressament a 
la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a 
qualsevol altre fur que els pugui correspondre. 
 
21.2.- ARBITRATGE 
 
Qualsevol qüestió, disputa o diferència que pogués sorgir entre les parts en execució del 
contracte, es resoldrà, respecte a matèries en que no sigui competent l’ordre jurisdiccional 
contenciós-administratiu i es tracti de matèries de lliure disposició, mitjançant l’arbitratge que 
preveu Llei 60/2003, de 23 de desembre, sense perjudici de la plena efectivitat dels 
compromisos contractuals així expressats en el present document que, malgrat això, hauran 
d’acomodar-se a la decisió de l’arbitratge. 
 
Per a la resolució d’aquest tipus de controvèrsies, les parts se sotmetran a l’arbitratge 
institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, a qui se li encarrega la designació de l’Àrbitre o 
Àrbitres i l’administració de l’arbitratge, obligant-se des d’ara al compliment de la decisió 
arbitral. 
 
L’arbitratge serà de dret. El termini per dictar el laude serà de 180 dies des de l’acceptació de 
l’arbitratge. La seva regulació i el procediment aplicable quedarà sotmès a l’esmentada Llei o 
posterior que la substitueixi i al Reglament del Tribunal Arbitral de Barcelona. 
 
Els procediments arbitrals o judicials a què es recorri, amb inclusió de les despeses i drets de 
Procurador i honoraris d’Àrbitres i Lletrats, encara que la intervenció d’algun d’ells no fos 
preceptiva, es distribuiran en el seu cost segons el que determini el laude arbitral o el 
pronunciament judicial. 
 
El laude determinarà els respectius percentatges del cost del laude arbitral i, en el seu cas, 
proves necessàries, a pagar per cada una de les parts contractants en funció del grau de 
racionalitat dels respectius arguments. 
 
 
V.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS GENERALS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL 
CONTRACTE DE DIRECCIÓ D’OBRA I EVENTUAL REDACCIÓ DE PROJECTES 
MODIFICATS 
 
 
22.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ I OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL 
CONTRACTE 
 
Les condicions especials d’execució del contracte i les obligacionsessencials del contracte 
d’obligat compliment per part de l’Adjudicatari són les previstes en l’Apartat 18 del quadre de 
característiques.  
 

En relació a l’adscripció al contracte del Director d’Obra designat en la documentació prevista en 
la clàusula 8.3.2 del Plec, d’acord amb les requisits previstos en la clàusula  7.2 B2) del Plec i 
l’Apartat 9 del quadre de característiques,suposarà que, en l’eventual supòsit de necessitat 
de canvi sobrevingut del Director d’Obra proposat per l’Adjudicatari per a l’execució del 
contracte, per causa no imputable al mateix, Infraestructures.cat requerirà la substitució del 
mateix, al seu criteri, en idèntiques característiques a aquelles que s’haguessin valorat en 
l’oferta de l’Adjudicatari o no tenint idèntiques característiques, aplicats els criteris de valoració, 
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l’oferta de l’Adjudicatari es mantingués com la millor valorada en la licitació i, en qualsevol cas, 
d’acord als requisits establerts en dita clàusula 7.2B.2) del Plec i l’Apartat 9 del quadre de 
característiques. 
 
 
23.- DESPESES A CÀRREC DE L’ADJUDICATARI INCLOSES EN EL PREU DEL 
CONTRACTE. PREUS UNITARIS I PREUS CONTRADICTORIS 
 
23.1.- DESPESES A CÀRREC DE L’ADJUDICATARI 
 
El preu inicial o pressupost del contracte de Direcció d’Obra i la forma de càlcul d’honoraris per 
a la Redacció de projectes modificats que poguessin ser objecte d’encàrrec, abasta totes les 
quantitats necessàries per a la realització dels treballs corresponents, incloent sense que la 
relació que segueix sigui limitativa, sinó merament enunciativa:  
 

- Els sous, plus i dietes del personal assignat per l’Adjudicatari a la l’execució del 
contracte. 

 
- Els impostos i quotes col·legials, a la Seguretat Social o a mútues. 
 
- Assegurances de tota mena. 
 
- Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial. 
 
- Les despeses i impostos amb motiu del contracte, llevat de l’Impost sobre el Valor 

Afegit. 
 
- Els costos més elevats que puguin derivar-se de la realització dels treballs nocturns, 

tant en hores extraordinàries com en dies festius. 
 
- Lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de transport, 

material d’oficines, maquinari i programari necessaris, específicament el programa 
informàtic TCQ 2000 del qual, la Direcció d’Obra haurà de disposar amb les despeses i 
aprenentatge al seu càrrec.  

 
- Les despeses específiques de la Direcció d’Obra següents: 

 
o Les despeses que s’originin a causa de l’elaboració de l’Estat de  Dimensions 

i de Característiques de l’obra executada (EDC) i la revisió i validació de la 
liquidació de les obres objecte de la Direcció d’Obra. 
 

o Les despeses que es puguin originar relatives a: certificacions, honoraris 
diversos de la Direcció d'Obra que es derivin de les tasques encarregades, 
tramitacions, etc 
 

o Les despeses d’eventuals actuacions de Direcció d’Obra en reparacions o 
esmenes de defectes d’obra detectats durant el període de garantia de l’obra. 

 
o Les despeses d’inspecció de l’obra durant el període de garantia de la 

mateixa i en tot cas, les originades per a la inspecció final prèvia a la 
formalització de l’Acta de la fi període de garantia. 

 
- Les despeses específiques per a la Redacció de projectes modificats següents: 

 
o   La completa realització del projecte modificat encarregat, inclòs l’anàlisi de les 

al·legacions, cas que hi hagi hagut informació pública. 
 

o   Les despeses pel compliment del Pla d’Assegurament de la Qualitat del 
Projecte que pogués tenir el projecte. 
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23.1.2.- Per tot l’anterior, el preu del contracte d’adjudicació i del contracte comprèn la totalitat 
de despeses i dels treballs contemplats durant el termini d’execució previst, i es consideren 
inclosos els costos, riscs, beneficis i impostos (amb l’única excepció de l’IVA).  
 
23.2.- REGULACIÓ DELS PREUS UNITARIS I PREUS CONTRADICTORIS 
 
23.2.1.- Els preus unitaris ofertats per l’Adjudicatari, es consideraran en el contracte com a 
preus tancats a tots els efectes i no serà d’aplicació cap revisió de preus. Així mateix, aquests 
preus unitaris, tindran incorporats tots el costos i despeses, necessaris per complimentar els 
corresponents treballs. 
 
23.2.2.- En cas que en el desenvolupament del contracte esdevingués la necessitat de 
modificar els serveis contractats o d’executar alguna prestació addicional no prevista en l’oferta 
de l’Adjudicatari, d’acord amb les circumstàncies previstes en la clàusula 36 del Plec, aquestes 
modificacions es valoraran d’acord amb els preus unitaris que regeixen el contracte i, si 
s’escau, es formularà conjuntament per Infraestructures.cat i l’Adjudicatari, el corresponent 
preu contradictori de la nova prestació. 
 
 
24.- COMPLIMENT DEL TERMINI D’EXECUCIÓ I VIGÈNCIA DEL CONTRACTE   
 
24.1.- Atès que el contracte es configura com un contracte complementari al d’execució de les 
obres que seran objecte de Direcció d’Obra, la vigència del contracte dins del qual hauran de 
quedar totalment finalitzats els treballs contractats, en la forma que es pugui procedir a la seva 
recepció, esta sotmesa als següents terminis: 
 

- el termini d’execució de la Direcció d’Obra està directament vinculat al termini real de 
l’execució de les obres objecte de Direcció. El termini inicial d’execució de les obres és 
el previst en l’Apartat 3 del quadre de característiques. En cas d’allargament del 
termini d’execució de les obres, Infraestructures.cat acordarà l’ampliació del termini del 
contracte per tal d’adaptar-lo a la durada real de les obres. 
 

- El període de garantia de les obres objecte de la Direcció d’Obra que serà el previst en 
l’Apartat 3 del quadre de característiques i durant el qual el present contracte 
romandrà vigent.   

 
24.2.- El termini per a la redacció i lliurament de projectes modificats serà el que s’estableixi en 
l’Addenda de l’encàrrec corresponent quan concorri la necessitat. 
 
Els endarreriments produïts per motius no imputables a l’Adjudicatari donaran dret a aquest, 
sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjançant l’ampliació del temps que tingués 
assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que serà 
aplicable solament a la part dels treballs l’encàrrec afectada. 
 
 
25.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 
D’acord amb l’article 62.1 de la LCSP, es designarà una persona responsable del contracte 
amb les funcions de supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les 
instruccions necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació en el marc de les 
seves facultats. 
 
Tanmateix, d’acord amb l’article 62.2 de la LCSP, el Director d’Obra designat per l’Adjudicatari 
exercirà les facultats del responsable del contracte d’execució de les obres objecte de Direcció 
del present contracte, amb les funcions de supervisar l’execució de les obres i adoptar les 
decisions i dictar les instruccions necessàries per tal d’assegurar la seva correcta execució. 
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26.- EQUIP TÈCNIC DESTINAT A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
26.1.- L’Equip tècnic destinat a l’execució del contracte serà el que l’Adjudicatari hagi ofertat, 
d’acord amb allò disposat en aquest Plec, i haurà de disposar de la titulació acadèmica i 
professional necessàries per desenvolupar els treballs. 
 
26.2.- El representant de l’Adjudicatari per a l’exercici dels drets i compliment de les obligacions 
que es derivin del contracte, amb facultats amplíssimes per a la fi que s’ha esmentat i amb 
poder suficient per a dur a terme totes les relacions amb Infraestructures.cat, serà el designat 
per l’Adjudicatari a la seva oferta, com a Director d’Obra. 
 
26.3.- Durant l’execució del contracte, Infraestructures.cat valorarà lliurement la idoneïtat de les 
persones per a dur a terme les funcions específiques assignades, i podrà, en qualsevol 
moment, exigir la seva substitució quan, a criteri d’Infraestructures.cat, no desenvolupin amb 
satisfacció les prestacions que són objecte del contracte. L’Adjudicatari haurà d’atendre 
aquesta exigència en el termini de les dues setmanes següents al requeriment 
d’Infraestructures.cat. La ignorància de la seva exigència facultarà a Infraestructures.cat a 
imposar la penalització prevista per aquesta causa en la clàusula 39 o a resoldre el contracte 
amb pèrdua de la garantia definitiva. 
 
26.4.- No es podrà alterar la composició dels mitjans humans sense autorització escrita 
d’Infraestructures.cat, en resposta a una petició motivada per part de l’Adjudicatari.  
 
26.5.- Així mateix, i en el cas de rebre l’autorització d’Infraestructures.cat per modificar les 
condicions de dedicació del Director d’Obra atenent a les necessitats de l’obra, l’Adjudicatari 
s’obliga, abans que el Director d’Obra pugui assumir noves responsabilitats tècniques durant la 
vigència del contracte, a informar a Infraestructures.cat per tal d’analitzar conjuntament les 
incidències sobre aquest i obtenir-ne la seva conformitat.. 
 
 
27.- OFICINES I ALTRES MITJANS  
 
27.1.- L’Adjudicatari haurà de disposar d’una o de les oficina/es necessària/es per al 
desenvolupament de la seves tasques, equipada/es convenientment perquè s’hi puguin dur a 
terme reunions i tota mena de tasques que calguin per al correcte desenvolupament del 
contracte. 
 
Aquesta/es oficina/es disposarà/an d’una sala de reunions suficient per a dotze persones, on hi 
haurà una taula on es puguin desplegar plànols del format UNE A-0 sense excedir cap 
dimensió d’aquella. 
 
27.2.- En qualsevol cas es requereix la provisió d’una oficina que haurà de situar-se en la zona 
on s’ubiqui l’obra. 
 
27.3.- En el cas que Infraestructures.cat posi a la disposició de l’Adjudicatari el local o l’oficina, 
es detraurà del pressupost la part corresponent dels elements cedits. 
 
27.4.- L’Adjudicatari disposarà dels mitjans de transport que assegurin la necessària mobilitat 
dels membres de l’Equip tècnic. 
 
27.5.- Així mateix, comptarà amb els recursos materials necessaris per al compliment de les 
tasques encomanades: aparells topogràfics per a les comprovacions de control geomètric, 
ordinadors, impressora, telèfon, fax, fotocopiadora, taulell de dibuix, etc. i els materials i 
programes de tot tipus necessaris per al compliment de les tasques encomanades. 
 
27.6.- Abans dels tres dies següents a la signatura d'aquest contracte, l’Adjudicatari s’obliga a 
facilitar al Cap de la Gerència d’Infraestructures.cat que tingui assignat el contracte, el telèfon 
de localització del Director d’Obra durant les 24 hores del dia per a eventuals incidents greus a 
l’obra. 
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28.- LLENGUA DE TREBALL EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE  
 
L’Adjudicatari ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Administració de la Generalitat 
i Infraestructures.cat derivades de l’execució del contracte. Així mateix, l’Adjudicatari i, si escau, 
el personal subcontractat han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, els 
avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que derivin de l’execució de les 
prestacions objecte del contracte. 
 
En particular, l’Adjudicatari ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida per al 
compliment de l’objecte del contracte, almenys en llengua catalana. Així mateix, l’Adjudicatari 
assumeix l’obligació de destinar a l’execució del contracte els mitjans i el personal que resultin 
adients per assegurar que es podran realitzar les prestacions objecte del servei en català. A 
aquest efecte, l’Adjudicatari haurà d’adoptar les mesures de formació del seu personal 
necessàries per garantir que el personal que, si escau, pugui relacionar-se amb el públic, tingui 
un coneixement suficient de la llengua catalana per desenvolupar les tasques d’atenció, 
informació i comunicació de manera fluida i adequada. 
 
En tot cas, l’Adjudicatari i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes en 
l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política 
lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. En l’àmbit territorial de la Vall d’Aran, les 
empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han d’emprar l’aranès 
d’acord amb la Llei 35/2010, d'1 d'octubre, de l'occità, aranès a l'Aran, i amb la normativa pròpia 
del Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi.. 
 
 
29.- SUBCONTRACTACIÓ  
 
29.1. L’Adjudicatari podrà subcontractar parcialment l’objecte del contracte amb tercers d’acord 
amb els requisits de l’article 215 i 216 de la LCSP.  
 
29.2.- L’Adjudicatari haurà de comunicar a Infraestructures.cat per escrit, una vegada adjudicat 
el contracte, i com a molt tard abans de l’inici de la seva execució, la informació següent en 
relació al personal subcontractat que té intenció d’adscriure al contracte, per tal que 
Infraestructures.cat doni la seva conformitat: 

 
- Identificació de la part del contracte que pretén subcontractar i la seva entitat. 

 
- Dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista. 

 
- Justificació suficient de l’aptitud del subcontractista per referència als mitjans tècnics i 

humans de que disposa i a la seva experiència. En el cas que el subcontractista 
hagués acreditat la seva solvència a l’oferta presentada per l’Adjudicatari, la 
comunicació d’aquestes circumstàncies eximirà a l’Adjudicatari de la necessitat de 
justificar l’aptitud d’aquell, si bé en aquest supòsit es requerirà l’aportació d’una 
declaració responsable del subcontractista donant fe que no està inhabilitat per a 
contractar.  

 
- Acreditació conforme els subcontractistes no incorren en prohibició per a contractar 

d’acord amb l’article 71 de la LCSP, mitjançant declaració responsable del 
subcontractista on es farà constar també que compleix la normativa en matèria de 
prevenció de riscos laborals i de llibertat sindical.  

 
- Certificacions administratives, expedides per organisme competent, acreditant que 

l’empresa no ha deixat de complir les obligacions tributàries i de Seguretat Social 
imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als articles 13 i 
14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre. 
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A l’efecte l’Adjudicatari presentarà la declaració complimentada de l’annex 12 junt amb la 
documentació que s’escaigui. 
 
Els subcontractes que es proposin celebrar amb empresaris diferents als inicialment 
comunicats per l’Adjudicatari hauran de comptar amb la prèvia conformitat 
d’Infraestructures.cat que podrà donar-la o denegar-la al seu criteri dintre dels vint dies naturals 
següents a la recepció de la notificació de la proposta de canvi per part de l’Adjudicatari. Cas 
de denegar-se expressament dita conformitat o no donar-se expressament durant l'esmentat 
termini, l’Adjudicatari restarà obligat a mantenir la subcontractació inicial. A l’escrit dirigit a 
Infraestructures.cat s’adjuntarà la informació precedent prevista en el present apartat.  
 
29.3.- L’Adjudicatari en cap cas podrà subcontractar amb persones o empreses inhabilitades 
per a contractar o compreses en algun dels supòsits que determinen la prohibició d’intervenir 
com a subcontractista en els termes establerts per la LCSP. Si Infraestructures.cat comprova 
que l’empresa subcontractista o el professional subcontractat es troben incursos en dits 
supòsits l’Adjudicatari haurà de substituir-los.  
  
29.4.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant l’Adjudicatari que 
assumeix la total responsabilitat de l’execució del contracte enfront d’Infraestructures.cat., 
d’acord amb el contracte signat per ambdues entitats, inclòs el compliment de les obligacions 
mediambientals, socials o laborals, així com el sotmetiment a la normativa nacional i de la Unió 
Europea en matèria de protecció de dades.  
 
El coneixement que Infraestructures.cat tingui dels subcontractes celebrats en virtut de la 
comunicació prevista en aquesta clàusula no alterarà la responsabilitat exclusiva de 
l’Adjudicatari. 
 
29.5.- L’Adjudicatari serà el responsable de la coordinació dels diferents subcontractistes que 
participin en el contracte.  
 
29.6.- Serà una obligació de l’Adjudicatari, quan subcontracti amb altres, comprovar amb 
caràcter previ a l’inici de l’activitat subcontractada, l’afiliació i alta en la Seguretat Social dels 
treballadors de les empreses amb les quals subcontracti, així com notificar el compliment 
d’aquesta obligació a Infraestructures.cat. Tanmateix l’Adjudicatari haurà d’informar a qui 
exerceix la representació de les persones treballadores de la subcontractació, d’acord amb la 
legislació laboral. 
 
29.7.-  L’Adjudicatari ha de notificar per escrit a Infraestructures.cat qualsevol modificació en 
aquesta informació durant l’execució del contracte i tota la informació necessària sobre els 
nous subcontractes. 
 
29.8 La infracció de les condicions establertes en l’article 215 de la LCSP, per procedir a la 
subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractista o de les 
circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgent la 
subcontractació, poden donar lloc a la imposició a l’Adjudicatari una penalitat de fins un 50% de 
l’import del subcontracte. 
 
29.9.- Quan així es determini en l’Apartat 19 del quadre de característiques, les tasques  
critiques, en el seu cas identificades en l’esmentat apartat, no podran ser objecte de 
subcontractació i, per tant, hauran de ser directament executades per l’Adjudicatari, d’acord 
amb els termes de l’article 215.2 e) de la LCSP.  
 
29.10.- El pagament a subcontractistes i a subministradors es regeix pel que disposen els 
articles 216 i 217 de la LCSP. 
 
D’acord amb l’article 216 de la LCSP, l’Adjudicatari s’obligarà a satisfer als subcontractistes el 
pagament del preu pactat en els terminis i condicions que no siguin més desfavorables que els 
terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials, i es computaran des de la data en que 
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tingui lloc l’acceptació o verificació de les prestacions per l’Adjudicatari, sempre que el 
subcontractista hagi lliurat la factura en els terminis legalment establerts.  
 
L’acceptació s’haurà d’efectuar per part de l’Adjudicatari en el termini de 30 dies des  de la 
prestació. Dintre d’aquest termini hauran de formular-se, en el seu cas, els motius d’una 
eventual disconformitat. En el cas de no realitzar-se en dit termini, s’entendrà verificada la 
conformitat de la prestació. 
 
Cas que el contracte estigui subjecte a regulació harmonitzada o el seu valor estimat del 
contracte sigui igual o superior a dos milions d’euros, quan la subcontractista o 
subministradora exerceixi davant la contractista principal, en seu judicial o arbitral, accions 
dirigides a l'abonament de les factures una vegada excedit el termini fixat segons el que preveu 
l’article 216.2 LCSP, Infraestructures.cat, retindrà provisionalment la garantia definitiva, que no 
es podrà tornar fins que la contractista acrediti la satisfacció íntegra dels drets declarats en la 
resolució judicial o arbitral ferma que posi terme al litigi. A aquests efectes, la contractista 
principal ha de posar en coneixement d’Infraestructures.cat l’exercici de qualsevol tipus d’acció 
dirigida a l’abonament de les factures pels subcontractistes o subministradors. 
D’acord amb l’article 217.2 de la LCSP, Infraestructures.cat està obligada a comprovar el 
pagament per part de l’Adjudicatari als subcontractistes si l’import de la subcontractació és 
igual o superior al 30 per cent del preu del contracte, en relació als pagaments a 
subcontractistes que hagin assumit contractualment amb el l’Adjudicatari el compromís a 
realitzar determinades prestacions. 
 
A tal efecte, l’Adjudicatari haurà de remetre a Infraestructures.cat quan ho sol·liciti, la relació 
detallada dels subcontractistes que participen en el contracte en el moment que es perfeccioni 
aquesta participació, amb les condicions de subcontractació relacionades amb el termini de 
pagament. Així mateix, l’Adjudicatari haurà d’aportar a petició d’Infraestructures.cat el justificant 
de compliment dels pagament dintre del termini de pagament de 30 dies previst en l’article 216 
de la LCSP.    
 
Procedirà la imposició de la penalitat prevista en la clàusula 39.4.3 del Plec al Contractista 
quan, mitjançant resolució judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la 
subministradora a Infraestructures.cat quedi acreditada la manca de pagament en termini per la 
contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a l’execució del contracte, i 
sempre que aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna 
de les obligacions contractuals assumides per la subcontractista o subministradora en 
l'execució de la prestació. 
 
Infraestructures.cat, si s’escau, podrà realitzar pagaments directes als subcontractistes sempre 
que es compleixin les condicions previstes en l’article 215 de la LCSP. Aquests pagaments 
s’entendran realitzats per compte de l’Adjudicatari.  
 
 
30.- OBLIGACIONS LABORALS I FISCALS  
 
30.1.- L’Adjudicatari i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrent 
en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matèria fiscal, laboral, 
d’assegurances, de Seguretat Social o mútues, de prevenció de riscos laborals i sindical, 
essent estricta i rigorosament responsable amb caràcter exclusiu i amb tota indemnitat 
d’Infraestructures.cat de l’incompliment de qualsevol de tals obligacions. 
 
Als efectes de control per part d’Infraestructures.cat, sense que això impliqui no obstant cap 
obligació per aquesta última, l’Adjudicatari haurà d’acreditar sempre que li sigui requerit per 
Infraestructures.cat, tenir complides totes les obligacions esmentades en el paràgraf anterior, 
posant a disposició d’Infraestructures.cat, en tot moment, els documents i comprovants que 
facin referència a tals obligacions. 
 
Així mateix, haurà de posar en coneixement d’Infraestructures.cat les contractacions de nou 
personal que hagi d’adscriure’s a l’execució del contracte i acreditar la seva afiliació i alta en la 
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Seguretat Social, mitjançant la presentació del document RNT (Relació Nominal de 
Treballadors).  
 
En qualsevol cas, l’Adjudicatari està obligat en l’execució del contracte al compliment de les 
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la 
Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional 
mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V 
de la LCSP. 
 
Els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació de condicions 
salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius, tenint en compte les categories 
professionals que pertoquen als treballadors, que sigui greu o dolosa que sigui greu o dolosa, 
donarà lloc a la imposició de penalitats previstes per l’incompliment de les condicions 
essencials del contracte de la clàusula 39.4 del Plec. A aquest efecte, l’Adjudicatari haurà de 
remetre la justificació de la realització efectiva d’aquests pagaments a Infraestructures.cat quan 
aquesta li ho sol·liciti. 
 
30.2.- L’Adjudicatari respon de dotar i de mantenir en els seus equips de camp i gabinet, els 
elements de Seguretat i Salut en el Treball, previstos en la legislació vigent. 
 
30.3.- L’Adjudicatari assumeix tota la responsabilitat de contractació laboral dels treballadors 
que col·laborin en els treballs objecte del present contracte, en no existir cap relació laboral 
entre els treballadors de l’Adjudicatari i Infraestructures.cat, amb independència de la 
coincidència o no que pugui existir en alguna de les condicions o circumstàncies en què es 
presten els corresponents serveis, com pot ser l’horari. En conseqüència Infraestructures.cat 
queda totalment alliberada de qualsevol obligació i/o reclamació de tipus laboral que aquests 
treballadors li puguin formular, en tant en quant l’Adjudicatari reconeix que en la prestació dels 
serveis pel seu personal en l’execució d’aquest contracte no concorren, front a 
Infraestructures.cat, els requisits de voluntarietat, retribució, dependència, alienitat i poder de 
direcció efectiu per part de l‘empresari, exigits tant per la llei com per la jurisprudència, per tal 
que la relació laboral pugui ser reconeguda. 
 
30.4.- L’Adjudicatari serà responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal del 
treball o a terceres persones com a conseqüència de la realització dels treballs encomanats, de 
conformitat amb la legislació vigent. 
 
30.5.- L’Adjudicatari es responsabilitza plenament de qualsevol infracció als Reglaments de 
Seguretat en la que es pugui incórrer durant la realització dels treballs contractats, de 
conformitat amb la legislació vigent.  
 
 
31.- OBLIGACIONS DE CARÀCTER SOCIAL  
 
31.1.- L’Adjudicatari amb 50 treballadors o més estarà obligat a complir el requisit de que 
almenys el 2 per cent dels seus treballadors siguin persones amb discapacitat d’acord amb el 
previst en l’article 42 del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per el que s’aprova 
el Text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió 
social, en les condicions que reglamentàriament es determinin. 

31.2.- L’Adjudicatari amb 50 treballadors o més estarà obligat a disposar d’un pla d’igualtat 
conforme amb el que disposa l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 
igualtat de dones i homes. 

31.3.- Infraestructures.cat podrà en qualsevol moment demanar a l’Adjudicatari la justificació 
del compliment de les anteriors condicions de caràcter social. 
 
31.4.- L’Adjudicatari es responsabilitzarà de garantir l'observança de les condicions de caràcter 
social per part dels subcontractistes. 
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32.- RESPONSABILITAT PROFESSIONAL 
 
32.1.- L’execució del contracte es realitzarà sota el risc i ventura de l’Adjudicatari. 
 
32.2.- L’Adjudicatari, com a responsable total i absolut de l’objecte del contracte, s’obliga a 
mantenir en vigor la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional aportada, que cobreixi aquella 
responsabilitat en què pogués incórrer amb motiu de l’execució del contracte i a acreditar 
anualment el seu manteniment durant la vigència del contracte. 
 
En cas de qualsevol incompliment d’aquest apartat,  l’Adjudicatari serà plenament i íntegrament 
responsable dels riscos no assegurats. 
 
32.3.- Respecte la responsabilitat professional derivada de la Direcció d’Obra, l’Adjudicatari 
s’obliga durant la vigència del contracte a atendre consultes i aclariments que 
Infraestructures.cat li formuli i a esmenar i reparar al seu càrrec els possibles errors que puguin 
detectar-se en els informes lliurats a Infraestructures.cat o qualsevol altra documentació que 
pogués emetre en l’exercici de les seves funcions, i en tot cas el document d’Estat de 
Dimensions i de Característiques de l’obra executada (EDC). 
 
Igualment s’obliga a gestionar i dirigir les accions que siguin necessàries per a esmenar 
defectes en l’execució de les obres per part del contractista de l’obra. 
 
Tanmateix, l’Adjudicatari respon de la qualitat tècnica dels treballs i dels danys i perjudicis que 
durant l’execució o l’explotació de l’obra es puguin causar, tant a Infraestructures.cat, com a la 
Generalitat de Catalunya o el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï 
com a mitjà propi personificat o per compte de tercer d’acord amb el previst en l’Apartat 1 del 
quadre de característiques, a tercers, per defectes, errors, omissions, mètodes inadequats o 
conclusions incorrectes, deficiències, incompliments o insuficiències que els siguin imputables. 
 
32.4.- Respecte la responsabilitat professional derivada de la Redacció de projectes modificats, 
l’Adjudicatari respondrà per defectes o errors del projecte, de la seva qualitat tècnica, dels 
defectes i insuficiències tècniques o errors materials, i omissions i infraccions de preceptes 
legals o reglamentaris en els que hagi incorregut, imputables a l’Adjudicatari.  
 
En dit supòsit, Infraestructures.cat atorgarà a l’Adjudicatari un termini per a esmenar els errors i 
corregir les deficiències, atenent a les necessitats concretes de l’obra. Si transcorregut dit 
termini les deficiències no haguessin estat corregides, Infraestructures.cat podrà, atenent a les 
circumstàncies concurrents, optar per la resolució de l’encàrrec de Redacció del projecte 
modificat o concedir un nou termini d’esmena a l’Adjudicatari. Si concedit un nou termini per a 
esmenar les deficiències, l’Adjudicatari no les esmenes degudament, Infraestructures.cat 
procedirà a la resolució de l’encàrrec de Redacció del projecte modificat, amb l’obligació de  
l’Adjudicatari a abonar a Infraestructures.cat una indemnització igual a l’import de la prestació 
de l’encàrrec, IVA exclòs, i amb la devolució dels possibles pagaments que per la redacció del 
projecte modificat Infraestructures.cat hagués efectuat a l’Adjudicatari. 
 
L’Adjudicatari s’obliga a atendre totes les consultes i a fer tots els aclariments que 
Infraestructures.cat li demani sobre el Projecte modificat durant l’execució de les obres. 
 
En el supòsit que el pressupost d’execució de l’obra prevista en el projecte modificat es desviés 
més del 20%, tant per excés com per defecte, del cost real de la mateixa, com a conseqüència 
d’errors o omissions imputables a l’Adjudicatari en la redacció del projecte modificat, 
Infraestructures.cat exigirà a l’Adjudicatari la indemnització següent: 
 

- si la desviació fos superior al 20% i menys del 30% la indemnització serà del 30% de 
l’import de l’encàrrec de redacció del projecte modificat, IVA exclòs. 

- Si la desviació fos superior al 30% i menys del 40% la indemnització serà del 40% de 
l’import de l’encàrrec de redacció del projecte modificat, IVA exclòs. 

- Si la desviació fos superior al 40% la indemnització serà del 50% de l’import de 
l’encàrrec de redacció del projecte modificat, IVA exclòs. 
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Amb independència del previst anteriorment, l’Adjudicatari respondrà dels danys i perjudicis 
que es poguessin produir durant l’execució o explotació de les obres, tant a 
Infraestructures.cat, com a la Generalitat de Catalunya o el titular de l’objecte del contracte 
quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi personificat o per compte de tercer, com a 
tercers, per defectes o insuficiències tècniques del projecte o per error materials, omissions i 
infraccions de preceptes legals o reglamentaris en que el mateix hagués incorregut imputables 
a l’Adjudicatari en la redacció del projecte modificat. La indemnització derivada de la 
responsabilitat exigible a l’Adjudicatari atenyerà el 50% de l’import dels danys i perjudicis 
causats, fins a un límit màxim de cinc vegades l’import de l’encàrrec de Redacció del projecte 
modificat i serà exigible dins del termini de deu anys, comptats des de la data d’aprovació del 
Projecte per part de l’òrgan competent de l’Administració de la Generalitat /sector públic o del 
titular de l’objecte del contracte. 
 
Així mateix, si durant l'execució de l'obra es comprovés que una part o la totalitat de la mateixa 
és inexecutable per defectes i insuficiències del projecte modificat imputables a l’Adjudicatari, 
Infraestructures.cat encarregarà la redacció de la totalitat o part del projecte, segons 
correspongui, a un tercer. En aquest cas l’Adjudicatari haurà d'assumir les despeses 
corresponents als honoraris de redacció d'aquest nou projecte modificat total o parcial 
 
Les indemnitzacions previstes en el present apartat a càrrec de l’Adjudicatari podran fer-se 
efectives per Infraestructues.cat amb càrrec de la garantia definitiva, disposant de l’import 
corresponent. 
 
 
33.- RÈGIM DE LA GARANTIA DEFINITIVA  
 
33.1.- La garantia definitiva constituïda per l’Adjudicatari fiançarà l’exacte compliment per part 
de l’Adjudicatari de totes i cadascuna de les obligacions que li pertoquin com a conseqüència 
de la formalització del contracte, tant les obligacions derivades de la Direcció d’Obra com les 
derivades de la Redacció de projectes modificats, sense distinció entre les obligacions 
principals relacionades amb l’execució del contracte i les accessòries al mateix i estarà vigent 
fins a la recepció del contracte. 
 
En el supòsit que d’acord amb el previst en la clàusula 36 s’incrementés l’import del contracte 
s’haurà també d’incrementar l’import de la garantia, si bé l’encàrrec de redacció d’eventuals 
projectes modificats no comportarà l’increment de l’import de la garantía. 
 
Així mateix, quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats, despeses o 
indemnitzacions exigibles a l’Adjudicatari en el marc del contracte, aquest haurà de reposar o 
ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de 
l’execució. En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat 
anterior, Infraestructures.cat podrà resoldre el contracte. 
 
En l’eventual supòsit que es produeixi la successió de l’Adjudicatari d’acord amb el previst en la 
clàusula 35, la garantia definitiva podrà ser, a criteri d’Infraestructures.cat, renovada o 
reemplaçada per una nova garantia que constitueixi la nova entitat, tenint en compte les 
especials característiques del risc que constitueixi aquesta última. En aquest cas, l’antiga 
garantia conservarà la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia.  
 
33.2.- La garantia constituïda respondrà de tots els deutes de l’Adjudicatari dimanants del 
contracte; de la seva execució o de la seva eventual resolució; del reintegrament de les 
quantitats que en el seu cas podria haver abonat Infraestructures.cat en excés al temps de la 
liquidació; del rescabalament de qualssevol dels danys i perjudicis dimanants de l’incompliment 
de les obligacions de l’Adjudicatari, inclosos els que com a conseqüència de l’esmentat 
incompliment podrien exigir-se a Infraestructures.cat per l’Administració o qualsevol organisme 
competent i, amb caràcter general, del compliment de totes les obligacions que li pertoquen a 
l’Adjudicatari. 
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33.3.- En qualsevol dels supòsits previstos en l’apartat anterior, Infraestructures.cat podrà 
procedir lliurement i per la seva exclusiva determinació, contra la garantia constituïda, i 
disposar, en conseqüència, de les quantitats a què arribi, tot això sense perjudici de les 
accions, reclamacions o recursos dels que l’Adjudicatari es cregui assistit, els quals, malgrat tot, 
no suspendran en cap cas la lliure disponibilitat de la garantia per Infraestructures.cat. L‘única 
obligació d’Infraestructures.cat serà la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades, si així 
resultés procedent. 
 
33.4.- El 50% de la garantia definitiva serà retornat un cop realitzada, a plena satisfacció 
d’Infraestructures.cat, la liquidació de les obres la direcció de les quals assumeix l’Adjudicatari, i 
transcorreguts dos mesos des del lliurament de tots els certificats i documentació que sigui 
pertinent i el projecte de l’Estat de Dimensions i de Característiques de l’obra executada (EDC). 
En cas que en la licitació es prevegi la Direcció d’Obra conjunta de més d’una obra, aquest 
retornament tindrà lloc quan s’hagin dut a terme les fites anteriors de la totalitat d’obres.  
 
El 50% restant serà retornat a la recepció del contracte un cop formalitzada l’Acta de la fi 
període de garantia de l’obra objecte de Direcció i liquidat el present contracte, si s’escau, 
d’acord amb el previst en la clàusula 40 del Plec. En cas que en la licitació es prevegi la 
Direcció d’Obra conjunta de més d’una obra, aquest retornament tindrà lloc un cop 
formalitzades les Actes de la fi període de garantia de totes les obres i liquidat, si s’escau, el 
present contracte. 
 
 
34.- CESSIÓ DEL CONTRACTE  
 
Els drets i obligacions relatius al contracte poden ésser cedits per l’Adjudicatari a un tercer, 
sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de 
l’adjudicació del contracte i prèvia autorització d’Infraestructures.cat, quan es compleixin els 
requisits establerts en l’article 214 de la LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de 
la competència en el mercat.  
 
No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració 
substancial de les característiques de l’empresa adjudicatària si aquestes constitueixen un 
element essencial del contracte. 
 
Tanmateix, s’haurà de donar compliment als requisits establerts a continuació: 
 

- Que l’Òrgan de Contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. La 
sol·licitud de cessió haurà de ser per escrit signada pel cedent i el cessionari en la qual 
s’indicaran els motius de la mateixa. 
 

- Que el contracte s’hagi executat per part del cedent en almenys un 20% de l’import del 
mateix. No serà d’aplicació aquest requisit quan l’Adjudicatari es trobi en concurs de 
creditors, encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o hagi posat en coneixement del 
jutjat competent per a la declaració del concurs, que ha iniciat negociacions per arribar 
a un acord de refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de 
conveni, en els termes previstos en la legislació concursal.  

 
- Que el cessionari tingui la capacitat necessària per a contractar amb 

Infraestructures.cat i acrediti la solvència que sigui exigible en funció de la fase 
d’execució del contracte, a més de que no incorri en cap causa de prohibició per a 
contractar.  

 
- Que el cedent i el cessionari presentin sengles declaracions responsables fent constar 

que no existeixen contractes amb tercers que puguin impedir la plena efectivitat de la 
cessió a dur a terme. 

 



 
 

 

   66 

- Que el cessionari presenti una garantia definitiva, en la forma determinada en el 
present Plec, per tal de substituir la presentada pel cedent, la qual li serà retornada 
quan Infraestructures.cat disposi de la garantia constituïda pel cessionari. 

 
- Que la cessió es formalitzi entre l’Adjudicatari i el cessionari en escriptura pública. 

 
El termini per a notificar la resolució sobre la sol·licitud d’autorització serà de dos mesos, 
transcorregut el qual s’entendrà atorgada per silenci. 
 
Obtinguda l’autorització, i amb independència de la cessió formalitzada mitjançant escriptura 
pública entre l’Adjudicatari i el cessionari, es procedirà també a la seva formalització 
documental entre Infraestructures.cat, el cedent i el cessionari. El document definirà les 
relacions amb el nou Adjudicatari que requereixi la cessió del contracte i aquells extrems que 
es considerin adients ateses les característiques del contracte i de la seva execució parcial, 
fent constar, en tot cas, que el cessionari quedarà subrogat en la posició del cedent des de la 
data en que es formalitzi la cessió en tots els drets i obligacions que correspondrien al cedent. 
 
Amb caràcter previ a la formalització del document de cessió indicat a l’apartat anterior, i en la 
data que Infraestructures.cat assenyali, el cessionari restarà obligat a lliurar a 
Infraestructures.cat la garantia definitiva, lliurament al qual restarà supeditada l’autorització de 
la cessió del contracte. 
 
 
35.- SUPÒSITS DE SUCCESSIÓ DEL CONTRACTISTA  
 
En el cas de fusió d’empreses en les que hi participi la societat adjudicatària, el contracte 
continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada 
en tots els drets i obligacions dimanants del mateix.  
 
Igualment, en els supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat 
de les mateixes, el contracte continuarà amb l’entitat a la que se li atribueixi el contracte, que 
quedarà subrogada en els drets i obligacions dimanants del mateix, sempre que reuneixi les 
condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en la licitació 
o que les diverses societats beneficiàries de les citades operacions, i en cas de subsistir, la 
societat de la que provingui el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin 
solidàriament amb aquella de l’execució del contracte. Si no es pogués produir-se la subrogació 
per no reunir l’entitat, a la que s’atribueixi el contracte les condicions de solvència necessàries, 
es resoldrà el contracte, considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa 
de l’Adjudicatari.  
 
En cas que l’Adjudicatari sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes 
empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de branca 
d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària. En cas que la 
societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la branca 
d’activitat, no siguin empreses integrants de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena 
capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar i que es mantingui la 
solvència exigida, essent d’aplicació el previst a la clàusula 7.3 del Plec. 
 
Els supòsits anteriors hauran de comunicar-se a Infraestructures.cat als efectes oportuns. 
 
 
36.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE  
 
36.1.- Sense perjudici dels supòsits de successió en la persona de l’Adjudicatari, cessió del 
contracte, i ampliació del termini d’execució, el contracte només podrà ser  modificat per raons 
d’interès públic en els supòsits i forma prevista en la present clàusula, i les modificacions 
previstes en l’Apartat 23 del quadre de característiques si així s’hagués previst. 
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Les modificacions previstes es regiran per l’article 204 de la LCSP i no podran superar el 20% 
del preu inicial del contracte, com tampoc establir nous preus unitaris no previstos en el 
contracte, ni alterar la naturalesa global del mateix. En tot cas, s'entendrà que s'altera aquesta 
si se substitueixen els serveis que s'adquiriran per altres de diferents o es modifica el tipus de 
contracte. No s'entendrà que s'altera la naturalesa global del contracte quan se es substitueix 
algun servei puntual. 
 
Les modificacions del contracte que es duguin a terme derivades de l’aplicació de mesures 
d’estabilitat pressupostària, s’entendran fetes per raons d’interès públic.  
 
36.2.- Llevat dels supòsits anteriors, les modificacions del contracte no previstes en aquest Plec 
només podran produir-se quan la modificació en qüestió compleixi els següents requisits: 
 

a) Que es trobi justificada en algun dels supòsits que es relacionen en l’apartat següent 
d’aquesta clàusula. 
 
b) Que es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables per a respondre a 
la causa objectiva que la faci necessària. 
 

36.3.- Els supòsits que eventualment podrien justificar una modificació no prevista, sempre i 
quan es compleixin tots els requisits recollits a l’apartat anterior, són els següents: 
 
a) Quan fos necessari afegir serveis addicionals als inicialment contactats, sempre i quan es 
donin els següents requisits: 
 

1r. Que el canvi d’Adjudicatari no fos possible per raons de tipus econòmic o tècnic, per 
exemple que obligués a l’Òrgan de Contractació a adquirir serveis amb característiques 
tècniques diferents a les inicialment contractades, quan aquestes diferències donin lloc 
a incompatibilitats o a dificultats tècniques que resultin desproporcionades; i així mateix 
que el canvi d’Adjudicatari generés inconvenients significatius o un augment 
substancial de costos per a l’Òrgan de Contractació. 
 
En cap cas es considerarà un inconvenient significatiu la necessitat de celebrar una 
nova licitació per a permetre el canvi d’Adjudicatari. 
 
2n. Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que no 
excedeixi aïlladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat 
amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs. 

 
b) Quan la necessitat de modificar un contracte vigent es derivi de circumstàncies 
sobrevingudes i que fossin imprevisibles en el moment en que va tenir lloc la licitació del 
contracte, sempre i quan es compleixin les tres condicions següents: 
 

i. Que la necessitat de la modificació es derivi de circumstàncies que 
Infraestructures.cat no hagués pogut preveure de forma diligent. 
 
ii. Que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte. 
 
iii. Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que no 
excedeixi aïlladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat 
amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs. 

 
c) Quan les modificacions no siguin substancials. En aquest cas s’haurà de justificar 
especialment la necessitat de les mateixes, indicant les raons per les quals aquestes 
prestacions no es van incloure al contracte inicial. 
 
Una modificació del contracte es considera substancial quan tingui com a resultat un contracte 
de naturalesa materialment diferent a aquell celebrat en un principi. En qualsevol cas, una 
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modificació es considerarà substancial quan es compleixin una o vàries de les condicions 
següents: 
 

1a)  Que la modificació introdueixi condicions que, d’haver figurat en el procediment de 
contractació inicial, haguessin permès la selecció de candidats diferents als 
seleccionats inicialment o l’acceptació d’una oferta diferent a l’acceptada inicialment o 
hagués atret a més participants en el procediment de contractació. 
 
2a)  Que la modificació alteri l’equilibri econòmic del contracte en benefici de 
l’Adjudicatari d’una manera que no estava prevista en el contracte inicial. 
 
En tot cas es considerarà que es dona el supòsit previst en el paràgraf anterior quan, 
com a conseqüència de la modificació que es pretén realitzar, s’introduirien serveis 
nous l’import dels quals representaria més del 50 per cent del pressupost inicial del 
contracte. 
 
3a) Que la modificació ampliï de forma important l’àmbit del contracte. En tot cas es 
considerarà que es dona aquest supòsit quan el valor de la modificació suposi una 
alteració en la quantia del contracte que excedeixi, aïlladament o conjunta, del 10 per 
cent, IVA exclòs, o bé que se superi el llindar previst a l’article 22 de la LCSP per a 
considerar que es tracta d’un contracte subjecte a regulació harmonitzada. 

 
Les modificacions acordades per Infraestructures.cat recollides en aquesta clàusula, seran 
obligatòries per l’Adjudicatari quan impliquin, aïllada o conjuntament, una alteració de la quantia 
que no excedeixi del 20% del preu inicial del contracte i no alteri la naturalesa global del 
contracte. En cas que la modificació suposi una supressió o reducció dels serveis contractats, 
l’Adjudicatari no tindrà dret a reclamar cap indemnització. 
 
Així mateix, quan la modificació no resulti obligatòria per l’Adjudicatari d’acord amb l’apartat 
anterior, i aquest no doni la seva conformitat a la modificació del contracte, tot i donar-se les 
circumstàncies de modificació contractual previstes en aquest clàusula, aquest fet serà causa 
de resolució del contracte.   
 
36.4. Abans de procedir a la modificació del contracte, si Infraestructures.cat ho considerés 
adient, donarà audiència al redactor de les especificacions tècniques del contracte sempre que 
aquests documents s’haguessin preparat per un tercer aliè a l’Òrgan de Contractació, a fi que 
formuli les consideracions que consideri convenients en un termini no inferior a 3 dies naturals.  
 
La modificació dels treballs o serveis del contracte es valoraran d’acord amb el preus que 
regeixen el contracte.  
 
Si la modificació impliqués l’execució de noves prestacions no previstes en el contracte, ni 
deduïble d’aquest, el preu de la nova prestació es fixarà contradictòriament d’acord amb allò 
especificat a la clàusula 23.2 del Plec. 
 
36.5.- No tindran consideració de modificacions la variació que durant l’execució del contracte 
es produeixi exclusivament en el número d’unitats d’execució realment executades sobre les 
previstes en el contracte sempre que el global no representi un increment de la despesa 
superior al 10% del preu inicial del contracte, corresponent a la partida de Direcció d’Obra  
Aquest excés d’amidaments serà recollit en la liquidació del contracte. 
 
 
37.- FORMA DE PAGAMENT 
 
37.1.- Forma de pagament de la Direcció d’Obra: 
 
Infraestructures.cat, contra presentació de factura, abonarà mensualment: 
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- Quan l’Equip tècnic de Direcció d’Obra estigui complet, contra presentació de factura 
mensual, abonarà l’import resultant d’aplicar als tècnics de l’Equip tècnic destinat a la 
Direcció d’Obra els preus unitaris ofertats.  
 
Aquestes factures hauran d’anar acompanyades de la relació valorada en la que hi 
constin els membres de l’Equip tècnic destinats a la realització dels treballs (personal i 
dedicació) durant el mes i a origen. Si l’Equip tècnic, amb causa justificada, i prèvia 
acceptació per part d’Infraestructures.cat, no es trobés al complet en algun període de 
temps, les mensualitats s’hauran d’esmenar per aplicació dels preus unitaris ofertats.  
 

- En el moment de lliurament de l’EDC la quantitat prevista al pressupost en suport 
informàtic amb el quadre de preus de la licitació, o en cas que en la licitació es prevegi 
la Direcció d’Obra conjunta de més d’una obra, en el moment de lliurament de cada 
EDC es facturarà la quantitat corresponent als mateixos. 

  
- Les factures i les relacions valorades podran incloure, si així es preveu en el 

pressupost en suport informàtic amb el quadre de preus de la licitació, fins la quantitat 
total acumulada prevista en el mateix, en cas que es produeixin altres conceptes 
certificables detallats en les partides alçades detallades en el pressupost (TCQ 2000) 
en suport informàtic. 

 
El període entre finalització de l’obra i la Recepció de l’obra (màxim 3 mesos) no es considerarà 
a efectes de facturació. 
 
37.2.- Forma de pagament de la Redacció de projectes modificats: 
 
L’Adjudicatari facturarà la Redacció d’eventuals projectes modificats en dos terminis: 
 

- El primer, al lliurament de la maqueta del Projecte modificat, per un 60% de la quantitat 
fixa, total i alçada continguda en el preu de l’encàrrec.  
 

- El segon, a l’aprovació del projecte modificat per part de l’òrgan competent de 
l’Administració/sector públic o del titular de l’objecte del contracte, pel 40% restant de la 
quantitat fixa, total i alçada continguda en el preu de l’encàrrec. 

 
37.3.- L’Adjudicatari enviarà a Infraestructures.cat les corresponents factures que aniran 
adreçades al destinatari que consta a l’Apartat 22 del quadre de característiques. La data de 
la factura serà la de l’últim dia del mes en el qual s’han realitzat els treballs que es detallen en 
la factura. 
 
Les factures que, d’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de 
la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, s’hagin 
d’emetre en format electrònic, s’hauran d’enviar a la plataforma e.FACT, la qual, segons 
ACORD GOV/151/2014, d'11 de novembre, és el punt general d'entrada de factures 
electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. Les 
factures s’han de signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut i han 
d’incloure les dades que s’indiquen al model de factura adjunt a la carta d’adjudicació del 
contracte. El seguiment de l’estat de les factures es pot consultar al web del Departament 
d’Economia i Hisenda a l’apartat de Tresoreria i Pagaments a partir de l’endemà del registre de 
la factura. 
 
Als efectes previstos a la Disposició Addicional 32a de la LCSP, l’Adjudicatari haurà de fer 
constar en les factures com a òrgan en matèria de comptabilitat pública a la Intervenció 
General de la Generalitat de Catalunya, i com a Òrgan de Contractació al Consell 
d’Administració d’Infraestructures.cat. 
 
37.4.- L’abonament de les factures s’efectuarà transcorreguts 30 dies des la data d’expedició 
de la factura, d’acord amb el que s’estableix en l’article 198.4 de la LCSP. Cas que el dia 
d’abonament de les factures fos inhàbil, llur pagament s’efectuarà el següent dia hàbil. 
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La factura haurà d’ésser rebuda a Infraestructures.cat abans del dia tres del mes següent a la 
data de la factura. En cas que es rebés amb posterioritat a dita data, es considerarà com a data 
als efectes del còmput dels terminis indicats en la present clàusula, la de l’últim dia del mes de 
llur recepció, sense que en cap cas es pugui considerar aquest canvi de data d’abonament de 
les factures com una demora en el pagament. 
 
El format de la factura electrònica i signatura s’haurà d’ajustar al que disposa l’annex 1 de 
l’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i 
anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de l’administració de la 
Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn 
 
37.5.-  La cessió de qualsevol factura conformada haurà de ser notificada a Infraestructures.cat 
amb un preavís mínim de 15 dies abans de la data d’abonament de la mateixa.    
 
Per a fer-se efectiva la cessió de certificacions es requerirà el pagament previ per part de 
l’Adjudicatari de les factures vençudes per les despeses al seu càrrec previstes a la clàusula 23 
d’aquest Plec. 
 
37.6.-  A efectes del que disposa l’article 43.1.f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributaria, el l’Adjudicatari estarà obligat, durant tot el període de durada del contracte, 
a renovar i aportar a Infraestructures.cat el Certificat de Contractistes, emès per l’Administració 
Tributària, cada dotze mesos des de l’emissió de l’anterior Certificat.  
 
 
38.- SUSPENSIÓ TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS 
 
38.1.- En cas que les obres esdevinguessin parcialment suspeses per causes no imputables a 
l’Adjudicatari,  amb un preavís mínim de 30 dies, Infraestructures.cat podrà reduir els serveis de 
Direcció d’Obra contractats de forma proporcional a la paralització succeïda. En aquest supòsit, 
les mensualitats es reduiran per aplicació dels preus unitaris ofertats.  
 
En el supòsit que la suspensió de les obres fos total, el present contracte també restarà suspès 
amb la corresponent formalització de l’Acta de suspensió, llevat que per necessitats de l’obra 
fos necessari el manteniment reduït de la Direcció d’Obra, en quin supòsit Infraestructures.cat 
comunicarà a l’Adjudicatari els serveis a mantenir. 
 
38.2.- Si la suspensió de les obres fos total i  s’hagués perllongat per un termini superior a 8 
mesos i sempre i quan no fos imputable a l’Adjudicatari, aquest tindrà  dret a instar la resolució 
del contracte i a una indemnització en els termes de la clàusula 41.4 del Plec, a més dels 
treballs efectivament executats, sense que l’Adjudicatari pugui reclamar cap altra quantitat 
derivada de la suspensió del contracte. 
 
 
39.- RÈGIM DE PENALITZACIONS  
 
39.1.- Sens perjudici d’aplicar, quan sigui escaient, la facultat resolutòria que concedeix el 
present contracte a Infraestructures.cat, aquesta tindrà dret a aplicar i percebre penalitzacions 
per les següents causes: 
 

- Incompliments específics en el desenvolupament de la Direcció d’Obra: 
o Incompliment del termini en el lliurament dels informes mensuals. 
o Incompliment del termini en el lliurament de l’EDC. 
o Incompliment del termini de substitució del personal de l’Equip tècnic.  
o Incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direcció d’Obra. 

 
- Incompliments específics en el desenvolupament de la Redacció de projectes modificats  
o Incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en l’encàrrec de 

redacció. 
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- Incompliment d’obligacions comuns a les prestacions del contracte: 
o Incompliment de les condicions especials d’execució i de les obligacions essencials del 

contracte. 
o Incompliment de criteris d’adjudicació del contracte. 
o Incompliment de les obligacions en matèria de subcontractació. 

 
Infraestructures.cat podrà aplicar les penalitzacions sense perjudici d’exigir el compliment de 
les obligacions dimanants del contracte. 
 
Respecte les referència a penalitzacions percentuals sobre el preu del contracte, aquest darrer 
comprèn l’import total del contracte a la data de proposició de la corresponent penalització, que 
inclourà els eventuals increments del preu inicial derivat de modificacions contractuals, 
pròrrogues o encàrrecs de redacció de projecte modificat, tenint en compte que les 
penalitzacions per incompliment d’obligacions vinculades a la Direcció d’Obra s’aplicaran sobre 
el preu del contracte de dita prestació i les penalitzacions per incompliment dels encàrrecs de 
redacció de projecte modificat s’aplicarà sobre el preu de l’encàrrec. 
 
39.2.- Incompliments específics en el desenvolupament de la Direcció d’Obra: 
 
39.2.1.-Penalitzacions per incompliment del termini en el lliurament dels informes mensuals 
 
L’incompliment del termini en el lliurament dels informes mensuals, o el seu lliurament 
incomplet o sense els requeriments exigits al Manual de Direcció d’Obra i al Manual del 
contingut a incorporar a les carpetes de l’Àrea Col·laborativa, facultarà Infraestructures.cat per 
aplicar una penalització progressiva per retard, que s’avaluarà de la manera següent: 
 

   - 2 primers dies de retard: 1% del preu del contracte, IVA exclòs. 
   - entre 3 i 4 dies de retard: 2% del preu del contracte, IVA exclòs. 
   - entre 5 i 6 dies de retard: 3% del preu del contracte, IVA exclòs. 
   - entre 7 i 8 dies de retard: 4% del preu del contracte, IVA exclòs. 
   - entre 9 i 10 dies de retard: 5% del preu del contracte, IVA exclòs. 
   - entre 11 i 12 dies de retard: 6% del preu del contracte, IVA exclòs. 
   - entre 13 i 14 dies de retard: 7% del preu del contracte, IVA exclòs. 
   - més de 14 dies de retard: 8% del preu del contracte, IVA exclòs. 
 

39.2.2.- Penalitzacions per incompliment del termini en el lliurament de l’EDC 
 
En cas que el lliurament de l’EDC es retardés més de dos mesos, des de la data de 
formalització de l’Acta de recepció  de l’obra, es podrà penalitzar a l’Adjudicatari amb un import 
mensual equivalent a l’1% del preu del contracte, IVA exclòs. Aquesta penalització s’aplicarà 
per mesos sencers, i s’abonarà amb càrrec a les factures pendents o a la garantia. 

 
39.2.3.- Penalitzacions per incompliment del termini de substitució del personal de l’Equip 
tècnic 
 
En cas que l’Adjudicatari no atengués l’exigència d’Infraestructures.cat de substitució de 
personal de l’Equip tècnic adscrit al contracte en el termini de les dues setmanes següents a la 
petició, Infraestructures.cat podrà imposar una penalització del 20% en cadascun dels 
abonaments corresponents als mesos en què es mantingui aquesta situació. 
 
35.2.4.- Penalitzacions per incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direcció d’Obra  
 
Cas que es detectin defectes de qualitat en l’obra realitzada, per compliment defectuós o 
incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direcció d’Obra, Infraestructures.cat podrà 
imposar, motivadament, penalitzacions econòmiques, no substitutives de danys i perjudicis, per 
incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia serà, respectivament, d’un 1%, d’un 5% 
o d’un 10% del preu del contracte, IVA exclòs.   
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- Es considerarà que l’incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les següents 
situacions: 
 

o Que afecti a una part de l’obra que representi fins a un 5% del pressupost 
d’execució de l’obra. 

o Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic lleu.  
o Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi fins a un 5% 

del termini d’execució de l’obra. 
 

- Es considerarà que l’incompliment és greu quan es produeixi alguna de les següents 
situacions: 

 
o Quan afecti a una part de l’obra que representi més d’un 5% i fins a un 20% del 

pressupost d’execució de l’obra. 
o Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic greu.  
o Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 5% i 

fins a un 15% del termini d’execució de l’obra.  
 

- Es considerarà que l’incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les 
següents situacions: 
 

o Quan afecti a una part de l’obra que representi més del 20% del pressupost 
d’execució de l’obra. 

o Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic molt greu o mortals.  
o Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 15% 

del termini d’execució de l’obra. 
 
Aquestes penalitzacions s’imposaran a l’Adjudicatari amb independència de la seva obligació 
legal de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb la 
normativa vigent aplicable. 
 
39.3.- Incompliments específics en el desenvolupament de la Redacció de projectes modificats  
 
39.3.1.- Penalització per incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en 
l’encàrrec de redacció. 
 
L’incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en l’encàrrec podrà donar 
lloc a l’aplicació d’una penalització progressiva per cada setmana de retard, que s’avaluarà de 
la manera següent: 

  
            - 1a setmana de retard: 5% del preu de l’encàrrec del projecte modificat, IVA exclòs. 
            - 2a setmana de retard: 10%  del preu de l’encàrrec del projecte modificat, IVA exclòs. 
            - 3a setmana de retard: 15%  del preu de l’encàrrec del projecte modificat, IVA exclòs. 
            - 4a setmana de retard: 20% del preu de l’encàrrec del projecte modificat , IVA exclòs. 
 
39.4.- Incompliment d’aspectes comuns a les prestacions del contracte: 
 
39.4.1.- Penalització per incompliment de les condicions especials d’execució i de les 
obligacions essencials del contracte 
 
L’incompliment de les condicions especials i de les obligacions essencials previstes en 
l’Apartat 18 del quadre de característiques, i allò previst en la clàusula 22 del Plec, donarà 
lloc a la imposició a l’Adjudicatari de les següents penalitats: 
 

- En relació a l’adscripció al contracte del Director d’Obra designat, en cas que el nou 
tècnic proposat, d’acord amb els criteris de valoració de la licitació, no tingués les 
mateixes característiques del tècnic substituït de forma que, aplicats dits criteris, la 
puntuació obtinguda fos inferior a l’obtinguda pel tècnic substituït, i l’oferta de 
l’Adjudicatari no es mantingués com la millor valorada en la licitació, s’aplicarà una 
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penalització del 5% del preu del contracte. En cas de concórrer més d’una substitució 
on el tècnic sustituit no mantingues les mateixes característiques que el tècnic valorat 
en l’oferta aplicats els criteris de valoració, o la puntuació obtinguda fes que l’oferta de 
l’Adjudicatari no es mantingués com a millor valorada, dit supòsit serà causa de 
resolució del contracte. En qualsevol cas la substitució requerirà necessàriament el 
compliment dels requisits establerts en la clàusula 7.2 B2) del Plec. 
 
Aquesta penalització té preferència respecte les previstes per incompliment dels criteris 
de valoració. 
 

- En relació a l’incompliment dels principis ètics i regles de conducta dels apartats a), b), 
c), f) i g) de la clàusula 15.2.1 s’estableix una penalitat mínima de l’1% del preu del 
contracte, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la 
gravetat dels fets, amb el límit del 10% del preu del contracte. La gravetat dels fets 
vindrà determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o 
l’obtenció d’un benefici derivat de l’incompliment. Més de cinc incompliments reiterats 
serà causa de resolució del contracte.  
 

- L’incompliment del dret de la competència en una resolució ferma de l’Autoritat de la 
competència donarà lloc a una penalitat del 10% del preu del contracte, sense perjudici 
sigui a més causa de resolució del contracte pel seu caràcter d’obligació essencial.   

 
També atès el caràcter d’obligació contractual essencial aquest incompliment serà 
causa de resolució del contracte. 
 
Així mateix,  Infraestructures.cat o en el seu cas, l’Administració de Generalitat o el 
titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi 
personificat o per compte de tercers, d’acord amb el previst en l’Apartat 1 del quadre 
de característiques, podran iniciar una reclamació per danys i perjudicis provocats per 
les practiques restrictives de la competència, de conformitat amb el Reial Decret Llei 
9/2017, de 26 de maig 
 

- En relació a l’incompliment de la resta de condicions especials d’execució i 
d’obligacions essencials, com a regla general, s’aplicarà la quantia d’un 1% del preu del 
contracte, IVA exclòs, llevat que l’incompliment sigui greu o molt greu, en quin supòsit 
la penalitat serà d’un 5% o d’un 10% respectivament. 
 
Tres incompliments reiterats es considerarà un incompliment greu i cinc incompliments 
reiterats es considerarà un incompliment molt greu. 
 
En cas de concòrrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit serà causa de 
resolució del contracte.  

  
39.4.2.- Penalització per incompliment dels criteris d’adjudicació del contracte 
 
L’incompliment d’algun o alguns dels compromisos assumits per l’Adjudicatari en la seva oferta 
i en el contracte, per causes imputables al mateix, sempre que haguessin estat rellevants per a 
l’adjudicació del contracte, donarà lloc a l’aplicació del següent règim de penalitzacions.  
 
Es considerarà que els compromisos incomplerts són rellevants si, al descomptar-se el 50% de 
la puntuació obtinguda per l’Adjudicatari en el criteri d’adjudicació incomplert, resulta que la 
seva oferta no hauria estat la millor valorada, en quin supòsit s’aplicarà la quantia d’un 1% del 
preu del contracte, IVA exclòs, amb caràcter general, un 5% en cas d’incompliment greu i un 
10% en cas d’incompliment molt greu. 
 
Tres incompliments reiterats es considerarà un incompliment greu i fins a cinc incompliments 
reiterats es considerarà un incompliment molt greu. 
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En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit serà causa de resolució del 
contracte. 
 
39.4.3.- Penalització per incompliment de les obligacions en matèria de subcontractació 
 
Infraestructures.cat podrà aplicar una penalització de fins el 50% de l’import del subcontracte, 
IVA exclòs, amb el límit del 10% del preu del present contracte, en el cas d’infracció per part de 
l’Adjudicatari de les condicions previstes en l’article 215.2 de la LCSP i en la clàusula 29 del 
Plec. 
 
En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit serà causa de resolució del 
contracte. 
 
En cas de resolució judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la 
subministradora a Infraestructures.cat que acrediti la manca de pagament en termini per la 
contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a l'execució del contracte, i que 
aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna de les 
obligacions contractuals assumides per la subcontractista o subministradora en l'execució de la 
prestació, s’imposaran, en tot cas, les penalitats a la contractista, de les quals respondrà la 
garantia definitiva, següent: 100 euros per cada dia de retard en el pagament de cada factura. 
Aquesta penalitat podrà reiterar-se cada mes mentre persisteixi l’impagament. 
 
39.5.- La suma de les penalitzacions acumulades previstes en aquesta clàusula,  tindrà com a 
límit màxim quantitatiu el 50% del preu del contracte, IVA exclòs. 
 
39.6.- Aquestes penalitzacions seran aplicades per Infraestructures.cat a l’Adjudicatari en el 
mes en el que es calculin i siguin imposades i es compensarà llur pagament amb l’import de la 
factura mensual presentada per l’Adjudicatari en el mes en que sigui aplicada la penalització o 
en les factures consecutives fins a cobrir l’import de la penalització. Cas d'incompliment per part 
de l’Adjudicatari de la seva obligació d'abonament de la penalització, si l’import de la/les 
factura/es a abonar per Infraestructures.cat no fos suficient, Infraestructures.cat podrà executar, 
per aquest import, la garantia constituïda. 
 
39.7.- Les penalitzacions previstes en la present clàusula són independents al dret a reclamar 
indemnització per els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a Infraestructures.cat, a 
l’Administració de Generalitat o el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat 
actuï com a mitjà propi personificat o per compte de tercers o tercers com a conseqüència de 
l’incompliment penalitzat de l’Adjudicatari. 
 
 
40.- RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE  
 
La recepció del contracte s’efectuarà una vegada s’hagi formalitzat l’Acta de la fi període de 
garantia de les obres objecte de direcció a satisfacció d’Infraestructures.cat, de l’Administració 
de Generalitat o el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà 
propi personificat o per compte de tercers d’acord amb el previst en l’Apartat 1 del quadre de 
característiques, i en el seu cas, s’hagi procedit a la liquidació final del contracte d’obres, en 
quin moment Infraestructures.cat i l’Adjudicatari formalitzaran l’Acta de Recepció del present 
contracte, el qual atesa la seva naturalesa, no està subjecte a període de garantia, i sense 
perjudici del règim de responsabilitats professionals de l’Adjudicatari previstes en la clàusula 32 
del Plec. En el supòsit que en la licitació es prevegi la Direcció d’Obra conjunta de més d’una 
obra, la recepció del contracte tindrà lloc un cop formalitzades les Actes de la fi període de 
garantia de totes les obres.  
 
En el termini d’un mes a partir de la formalització de l’Acta de recepció es procedirà, si s’escau, 
a la liquidació del contracte amb la liquidació, en el seu cas, de l’import final de les prestacions 
sotmeses a preus unitaris efectivament executades, que no podran representar un increment 
de despesa superior al 10% del preu inicial del contracte. 
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41.- CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE  
 
41.1.- Són causes de resolució del contracte les següents: 

 
- La mort o incapacitat sobrevinguda de l’Adjudicatari individual o la dissolució o extinció 

de la societat adjudicatària qualsevol que siguin les causes de tals supòsits.  
 

- En cas de successió d’empreses, la no possibilitat de subrogar-se la nova entitat per no 
reunir les condicions de solvència necessàries, d’acord amb allò previst en la clàusula 
35, entenent-se com un supòsit de resolució per culpa de l’Adjudicatari. 

 
- La dissolució o extinció d’Infraestructures.cat, sense perjudici dels drets i obligacions 

que puguin derivar-se front l’Administració/sector públic o tercer actuant, llevat que 
aquest últims oaltra empresa o entitat del sector públic de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya es subrogui en la posició jurídica d’Infraestructures.cat. 

 
- La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats o la 

possibilitat certa de producció d’una lesió greu a l’interès públic de continuar-se 
executant la prestació en aquests termes, (i) quan no sigui possible modificar el 
contracte d’acord amb les circumstàncies previstes a la clàusula 36 del Plec, (ii)  no 
sigui possible modificar el contracte d’acord amb les modificacions previstes en el Plec 
si així s’hagués previst en l’Apartat 23 del quadre de  característiques o (iii) quan 
concurrent les circumstàncies de modificació contractual previstes en la clàusula 48 del 
Plec, aquestes impliquin aïllada o conjuntament, alteracions, en quantia superior en 
més o en menys al 20% del preu inicial del contracte i l’Adjudicatari no doni la seva 
conformitat. 

 
- Que l’Adjudicatari hagués estat incurs, en el moment de l’adjudicació del contracte, en 

algun dels motius d’exclusió de la licitació. 
 

- Que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar a l’Adjudicatari per existència d’un 
incompliment greu de les obligacions establertes en els Tractats i a la LCSP, declarat 
pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea en un procediment seguit conforme a 
l’article 258 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE). 

 
- El mutu acord amb l’Adjudicatari, sempre que no concorri causa de resolució imputable 

a l’Adjudicatari. 
 

- Que el contracte d’obres respecte el que el present contracte és complementari, es 
resolgui sense continuïtat de les mateixes.   

 
41.2.- Infraestructures.cat podrà acordar la resolució del contracte cas que es produeixin els 
següents supòsits:  
 

- La declaració d’insolvència de la societat adjudicatària en qualsevol procediment o la 
declaració de concurs de creditors. 
 

- L’apreciació de greus deficiències en el compliment de les prescripcions tècniques i 
resta d’obligacions del contracte d’acord amb la documentació relacionada en l’Apartat 
16 del quadre de característiques. 

 
- L’incompliment de l’article 215 de la LCSP en matèria de subcontractació i del previst 

en la clàusula 29 del Plec, l’incompliment de l’obligació de comprovar amb caràcter 
previ a l’inici de l’activitat subcontractada l’afiliació i alta a la Seguretat Social dels 
treballadors de les empreses que subcontracti, l’incompliment per part de l’empresari 
de subcontractar l’execució de la part del contracte amb altres empresaris que disposin 
d’habilitació i, si s’escau, la solvència necessària a la que s’havia compromès en la 
seva oferta, o la subcontractació amb empresaris diferents als compromesos a la seva 
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oferta sense la prèvia conformitat d’Infraestructures.cat, quan concorri la causa de 
resolució tipificada en la clàusula 39.4.3 del Plec. 

 
- L’incompliment de l’obligació per part de l’Adjudicatari del deure d’afiliació i alta en la 

Seguretat Social del personal que ocupi en l’execució del contracte. 
 

- L’incompliment de les condicions especials d’execució i obligacions essencials del 
contracte previstes en l’Apartat 18 del quadre de característiques i en clàusula 22 
del Plec quan concorri en el seu cas la causa de resolució tipificada en la clàusula 
39.4.1 del Plec.  
 

- La manca de pagament durant l’execució del contracte del salaris per part de 
l’Adjudicatari als seus treballadors assignats al contracte. 

 
- L’incompliment dels criteris d’adjudicació del contracte quan concorri la causa de 

resolució tipificada en la clàusula 39.4.2 del Plec. 
 

- L’incompliment de les obligacions previstes amb relació a l’ús del català i, en general, 
l’incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a l’ús del català que es deriven 
de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les 
disposicions que la desenvolupen. 

 
- La no substitució del personal adscrit al contracte, en el termini de les dues setmanes 

següents a la petició per part d’Infraestructures.cat. 
 

-  L’absència injustificada i reiterada a l’obra del Director d’Obra en aquells moments de 
l’execució de l’obra en què es consideri necessària la seva presència per part 
Infraestructures.cat. 

 
- L’apreciació de greus deficiències en el compliment de les funcions de Direcció d’Obra. 

Es consideren com a greus deficiències el desenvolupament de les tasques amb oblit 
de les condicions contractuals que repercuteixen en (i) endarreriments de l’obra amb 
perill d’incompliment de terminis parcials o del total, o (ii) en l’execució de les obres 
construïdes sense les garanties requerides. 

 
- L’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària fetes per raons d’interès públic o 

quan per raons d’interès públic facin innecessària o inconvenient la permanència del 
contracte. 
 

41.3.- L’Adjudicatari podrà instarla resolució del contracte cas que es produeixin els següents 
supòsits: 
  

- La suspensió del començament del contracte una vegada formalitzat per termini 
superior a sis mesos, per part d’Infraestructures.cat. 
 

- La suspensió total del contracte per un termini superior a vuit mesos, acordada per 
Infraestructures.cat. 

 
- La demora en el pagament de les prestacions en un termini superior a sis mesos, 

respecte del termini previst en l’article 198.4 LCSP.   
 
41.4.- La resolució del contracte per incompliment culpable de l’Adjudicatari tindrà com efectes 
la incautació de la garantia definitiva a l’Adjudicatari, i a més aquest haurà d’indemnitzar a  
Infraestructures.cat, Administració de la Generalitat, sector públic o tercer que hagi encarregat 
l’actuació en allò que excedeixi l’import de la garantia incautada. En la resta de casos, 
Infraestructures.cat haurà de tornar a l’Adjudicatari la garantia dins del termini màxim de trenta 
dies des de la resolució del contracte, llevat que existissin causes contractuals justificades per 
denegar aquesta devolució. 
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La resolució del contracte per impagament de salaris per part de l’Adjudicatari, només 
s’acordarà, amb carácter general a instancia dels representants dels treballadors de l’empresa 
contractista, llevat que els treballadors afectats per l’impagament de salaris siguin en els que 
procedeixi la subrogació de conformitat amb l’article 130 LCSP i l’import dels salaris adeutats 
per l’Adjudicari superi el 5% del preu d’adjudiació del contracte, IVA exclòs, en quin supòsit la 
resolución podrá ser acordada per Infraestructures.cat 
 
Els eventuals contractes complementaris al present contracte principal també quedaran resolts 
i Adjudicatari tindrà dret a una indemnització del 3% de l’import de la prestació complementaria 
deixada de realitzar, IVA exclòs.  
 
Quan el contracte es resolgui per la concurrència del supòsit previst al quart apartat de la 
clàusula 41.1, l’Adjudicatari tindrà dret a una indemnització del 3% de l’import de la prestació 
deixada de realitzar, IVA exclòs, llevat que la causa sigui imputable a l’Adjudicatari. 
 
Quan el contracte es resolgui per raons d’interés públic o a instància de l’Adjudicatari per les 
causes previstes en la clàusula 41.3, tindrà dret a percebre la següent indemnització per tots 
els conceptes sobre el preu del contracte, IVA exclòs, pendent d'execució al temps de declarar 
la resolució: 
 

- Per causa de suspensió del començament del contracte per un termini superior a sis 
mesos o per interès públic: 2%. 
 

- Per causa de suspensió total del contracte per un termini superior a vuit mesos, demora 
de sis mesos en el pagament o per interès públic:  

 
a) Cas d’haver-se executat fins el 20% del contracte en el moment de la resolució: 

3%. 
b) Cas d’haver-se executat més del 20% del contracte en el moment de la resolució: 

6%. 
 
Quan el contracte es resolgui per mutu acord de les parts, s’estarà als termes pactats. 
 
Per al càlcul de les indemitzacións no es tindrà el compte l’import del preu del contracte 
destinat a l’eventual redacció de projectes modificats, llevat de l’import dels projectes modificats 
encarregats. 
 
41.5.- La concurrència de qualssevulla de les causes de resolució del contracte tindrà efectes 
immediats des de la seva comunicació per una de les parts, sense perjudici de les accions, 
reclamacions o recursos de què es cregui assistida l’altra part; i d’allò pactat en cas de 
resolució per mutu acord de les parts. 

 
La resolució del contracte donará lloc al lliurament dels treballs realitzats fins a la data de 
resolució i a la valoració del treballs efectivament executats descomptant, en el seu cas les 
eventuals penalitzacions i/o despeses derivades de la resolució del contracte. Com a 
conseqüència d’això, es procedirà a una liquidació sumària dels treballs i serveis realitzats per 
l’Adjudicatari amb les particularitats de les clàusules següents. 
 
L’Adjudicatari estarà obligat, en la forma i amb l’abast que determini Infraestructures.cat, a 
adoptar les mesures necessàries per raons de seguretat o indispensables per a evitar greu 
trastorns al servei públic o la ruïna del treball realitzat.  
 
41.6.- La resolució del contracte per incompliment o causes imputables a l’Adjudicatari produirà 
els efectes següents: 
 

a) Es procedirà a un inventari de tots els documents preparats o en preparació, de 
l’estat d’elaboració del projecte de l’Estat de Dimensions i de Característiques de 
l’obra executada (EDC), i de tota la informació recopilada en arxius físics i 
informàtics. 
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b) Infraestructures.cat podrà continuar l’execució del contracte pel procediment que 

estimi més convenient, i a tal fi, podrà disposar dels locals, mitjans de locomoció i 
diversos dedicats a dirigir l’obra, a títol d’adquisició o arrendament, amb facultat per 
utilitzar-ho directament o cedir-ho a un nou equip de direcció de les obres, tant en 
un cas com en l’altre amb valoració contradictòria. A falta d’acord entre les parts, 
l’una i l’altra podran recórrer al procediment judicial que estimin convenient en 
defensa de llurs interessos, i amb vigència i validesa provisionals del preu i altres 
condicions determinades per Infraestructures.cat en tant no resolguin definitivament 
les discrepàncies. 
 

c) L’Adjudicatari lliurarà a Infraestructures.cat tot el treball relatiu a la redacció de 
projectes modificats que s’haguessin encarregat, realitzat fins a la data de resolució, 
el qual es valorarà i abonarà segons el criteri d’Infraestructures.cat, i un cop 
descomptades les despeses que la resolució ocasioni a Infraestructures.cat i les 
penalitzacions que correspongui aplicar. Com a conseqüència d’això, es procedirà a 
una liquidació sumària dels treballs i serveis realitzats per l’Adjudicatari per dit 
concepte. 

 
L’existència de qüestions econòmiques per resoldre, o la manca d’acord en la 
liquidació, no podran ser motiu perquè l’Adjudicatari no lliuri a Infraestructures.cat la 
totalitat dels treballs realitzats fins a la data de la resolució, qui des d’aquest moment 
podrà continuar la redacció  immediatament pel procediment que estimi més adient. 

 
d) La liquidació sumària dels treballs i serveis realitzats per l’Adjudicatari podrà ser 

retinguda cautelarment a compte de la valoració del danys i perjudicis imputables a 
l’Adjudicatari per la resolució del contracte, i sense perjudici del dret del 
l’Adjudicatari a exercir les accions, reclamacions i recursos que estimi que li 
assisteixen contra la liquidació comunicada per Infraestructures.cat. 

 
41.7.- En el supòsit que l’Adjudicatari rescindís el contracte per qualsevol de les causes 
mencionades a la clàusula 41.3, aquest haurà de comunicar-ho per escrit a Infraestructures.cat. 
En un termini no superior a trenta dies, es produirà la valoració i liquidació dels treballs 
realitzats fins a la data de la resolució, i contra l’abonament o garantia de la quantitat 
corresponent, l’Adjudicatari lliurarà a Infraestructures.cat tots els treballs realitzat fins a la data. 
  
41.8.- Infraestructures.cat podrà, en qualsevol moment, resoldre el contracte per la seva lliure 
determinació, mitjançant l’abonament a l’Adjudicatari dels treballs executats al moment de la 
resolució del contracte i, a més, una indemnització per tots els conceptes calculada en el 
percentatge que s’indica a continuació sobre el preu del contracte, IVA exclòs, que resulti pels 
treballs pendents d'execució al temps de declarar la resolució: 
 

a) Cas de no haver-se començat el contracte: 2%. 
 

b) Cas d’haver-se executat fins el 20% del contracte en el moment de la resolució: 3%. 
 

c) Cas d’haver-se executat més del 20% del contracte en el moment de la resolució: 6%. 
 
Per al càlcul de la indemització no es tindrà el compte l’import del preu del contracte destinat a 
l’eventual redacció de projectes modificats, llevat de l’import dels projectes modificats 
encarregats. 
 
Així mateix, en aquest supòsit de resolució unilateral del contracte per part 
d’Infraestructures.cat, haurà de tornar-se a l’Adjudicatari la garantia definitiva dins del termini 
màxim de trenta dies des de la data de resolució, llevat que existeixin causes contractuals 
justificades per a denegar aquesta devolució. 
 
41.9.- Infraestructures.cat podrà resoldre l’encàrrec de redacció de projectes modificats en cas 
que es produeixin els següents supòsits: 



 
 

 

   79 

 
- Incompliment del termini de lliurament del projecte modificat. 
- Incompliment d’esmena dels errors o deficiències del projecte modificat d’acord amb el 

previst en la clàusula 32.4 del Plec.   
 
La resolució de l’encàrrec produirà els efectes previstos en la clàusula 41. 6 c) amb la 
particularitat prevista en la clàusula 32.4.  
 
41.10.- L’Adjudicatari no tindrà dret a reclamar cap altra quantitat per resolució del contracte 
respecte de les previstes en aquest Plec. 
 
 
VI.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECÍFIQUES PER A L’EXECUCIÓ DE LA 
DIRECCIÓ D’OBRA 
 
 
42.- FUNCIONS DE L’EXERCICI DE LA DIRECCIÓ D’OBRA 
 
42.1.- Amb caràcter general, correspon a la Direcció d’Obra la direcció i el control de l’execució 
del projecte i de tot el procés de construcció, sobretot comprovar i vigilar la correcta execució 
de l’obra.  
 
En concret, serà a cura de la Direcció d’Obra el següent: 
 

- Impulsar l’execució de les obres per part del contractista de les obres.  
 

- Assistir al contractista de les obres en qüestions diverses com la interpretació dels 
documents de projecte, la fixació de detalls de la definició de les obres i la seva 
execució a fi que es mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i 
qualitat previstes en el projecte.  
 

- Formular amb el contractista de les obres l’Acta de replanteig i iniciació de les obres i 
tenir cura que els replanteigs de detall per a aquest, s’efectuïn degudament.  
 

- Requerir, acceptar o reparar si procedeix, els plànols d’obra que ha de formular el 
contractista de les obres.   
 

- Participar amb el contractista de les obres en la definició del Pla de treballs i pressupost 
inicials, així com fer el posterior seguiment temporal i econòmic, tot això amb l’eina 
informàtica TCQ 2000. També és responsabilitat de la Direcció d’Obra el compliment 
del Pla d’Assaigs de l’obra, amb la metodologia i les eines corresponents.  
 

- Requerir, acceptar, o rebutjar si procedeix, tota la documentació que, d’acord amb allò 
que estableix el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del projecte, amb allò que 
estableixi el Pla de treballs i, allò que determini la normativa que, en base a aquests, 
formuli la pròpia Direcció d’Obra, correspondrà formular al contractista de les obres als 
efectes de programació de detall, control de qualitat i seguiment de l’obra.  
  

- Establir les comprovacions, estimades necessàries, dels diferents aspectes de l’obra 
que s’executi per tenir ple coneixement i donar testimoni que compleixen o no amb la 
seva definició i amb les condicions d’execució i d’obra executada prescrites.  
 

- En cas d’incompliment de l’obra que s’executa amb la seva definició o amb les 
condicions prescrites, ordenar al contractista de les obres la seva substitució o 
correcció, paralitzant els treballs si ho estima convenient, donant compte a 
Infraestructures.cat de les mesures adoptades i dels motius per prendre-les. 
 

- Proposar a Infraestructures.cat les modificacions d’obra que impliquin modificació 
d’activitats i que estimi necessàries o convenients.  
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- Informar les propostes de modificacions d’obra que formuli el contractista de les obres. 

 
- Proposar a Infraestructures.cat la conveniència d’estudi i formulació, per part del 

contractista de les obres d’actualitzacions del Pla de treballs inicialment acceptat. 
 

- Establir amb el contractista de les obres, documentació de constància de 
característiques i condicions d’obres ocultes, abans de la seva ocultació.  
 

- Establir les valoracions mensuals a l’origen de l’obra executada, a partir dels 
amidaments de les unitats d’obra.  
 

- Lliurar a Infraestructures.cat, amb la periodicitat que s’estableix en el Manual de la 
Direcció d’Obra i en el Manual del contingut a incorporar a les carpetes de l’Àrea 
Col·laborativa, i amb el contingut que es determina en aquest document, els informes 
sistemàtics i analítics de l’execució de l’obra, dels resultats de control i del compliment 
dels Pla de treballs, posant de manifest els problemes que l’obra presenta o pot 
presentar i les mesures preses o que es proposen per a evitar-los o minimitzar-los. En 
cas de detectar-se factors problemàtics o pertorbadors d’importància, donar compte a 
Infraestructures.cat immediatament.  

 
- El requeriment, acceptació o rebuig si procedeix, de tot tipus de documentació relativa 

al desenvolupament de l’obra, que el contractista de les obres està obligat a 
proporcionar.  
 

- Controlar el manteniment dels nivells de solvència tècnica indicats en la memòria 
presentada d’acord amb les condicions de la licitació, per la UTE que, en el seu cas, 
hagués estat adjudicatària de les obres.  
 

- Preparar informació de l’estat i condicions de les obres, i de la valoració general 
d'aquestes, prèviament a la recepció d’aquestes per Infraestructures.cat. 
 

- Requerir del contractista de les obres el compliment de les disposicions del projecte 
relatives a la seguretat vial i les que es deriven de la normativa vigent i impulsar la 
necessària presa de mesures per tal de solucionar els problemes que puguin sorgir. 
 

- Recopilar i presentar a Infraestructures.cat, un cop acabada la unitat o part d’obra 
corresponent, els plànols i documents definitoris de la seva execució real; i elaborar 
l’Estat de Dimensions i de Característiques de l’obra executada (EDC), lliurant-lo a 
Infraestructures.cat en el termini màxim d’1 mes des de la data de formalització de 
l’Acta de recepció de l’obra.  
 

- Elaborar, conjuntament amb l’empresa contractista, i presentar a Infraestructures.cat 
abans de la recepció de l’obra, la Memòria Final de l’obra prevista en la Llei 3/2007 de 
4 de juliol, de l’Obra Pública, si s’escau. 
 

- Exigir al contractista de les obres i al Laboratori que efectuï els assaigs de control de 
qualitat la substitució d’aquell personal auxiliar i operari al seu servei o del tercer i 
successius subcontractistes que consideri no qualificats per dur a terme els treballs.  
 

- Complir, si s’escau, amb el que disposa la Llei 3/2007 de 4 de juliol, de l’Obra Pública i, 
en especial facilitar la informació en els termes previstos en l’article 44.2 de la Llei.  
 

- Realitzar comprovacions sobre el compliment, per part de contractista de les obres del 
que disposa la Llei 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontractació en el 
sector de la Construcció.  
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- Informar a Infraestructures.cat, amb caràcter previ a aprovar l’ampliació excepcional de 
la cadena de subcontractació, de les circumstàncies que concorren i que justifiquen 
l’aprovació.  

 
- Revisar i aprovar el Pla d'Auscultació presentat pel consultor auscultador.  

 
- Col·laborar amb el Coordinador de Seguretat i Salut en tot allò que precisi pel 

desenvolupament de les seves funcions, així com facilitar tota la informació que li sigui 
necessària. La relació entre la Direcció d’obra i el Coordinador de Seguretat i Salut es 
farà a través del Director d’Obra.  
 

- Col·laborar, en cas d’obres de túnels urbans, amb el Responsable de fer el seguiment i 
el control de l’execució de l’obra en tot allò que precisi pel desenvolupament de les 
seves funcions, així com facilitar tota la informació que li sigui necessària. La relació 
entre la Direcció d’obra i aquest responsable es farà a través del Director d’Obra i 
caldrà tenir en compte allò establert en l’article 45 de la Llei 3/2007 de 4 de juliol, de 
l’Obra Pública, en especial pel que fa a les mesures d’auscultació i de control de 
convergències.  

 
- Assumir les funcions de responsable del contracte d’execució de les obres, d’acord 

amb l’article 62.2 de la LCSP,  
 
42.2.- Les ordres de la Direcció d’Obra són vinculants per a l’empresa constructora i han de 
quedar degudament reflectides en un suport documental que impedeixi alteracions o 
manipulacions posteriors. Si Infraestructures.cat considera que el suport documental proposat 
per la Direcció d’Obra no garanteix les esmentades condicions, aquesta el substituirà per un 
altre suport que sí les garanteixi. Infraestructures.cat i l’Administració actuant tindran accés 
puntual al contingut d’aquest suport documental i la Direcció d’Obra s’obliga a facilitar-ho.  
 
 
43.- CONTROL DE QUALITAT. LABORATORIS PER A ASSAIGS 
 
43.1.- Abans del començament de l’obra, l’Adjudicatari  adaptarà el Pla d’assaigs previst en el 
projecte de l’obra a la realitat concreta d’aquesta, del que resultarà un llistat amb el nombre 
d’assaigs de cada tipus a realitzar. Cas que aquesta adaptació suposi un increment de 
pressupost sobre l’inicialment previst, es requerirà la prèvia autorització de l’increment per part 
d’Infraestructures.cat. 
 
43.2.- L’Adjudicatari desenvoluparà el Pla d’assaigs conjuntament amb Infraestructures.cat, 
encarregant tots els assaigs que s’hagin establert, directament als laboratoris contractats per 
Infraestructures.cat, sense haver de requerir per això la seva aprovació. Igualment, 
Infraestructures.cat podrà encarregar directament l’execució dels assaigs que consideri 
pertinents. 
 
43.3.- Els laboratoris trametran llurs factures de Control de Qualitat cada mes a l’Adjudicatari , 
que disposarà d’un termini màxim de 10 dies per a comprovar-les i esmenar-les, si fos el cas, i 
les  retornarà amb el seu vist-i-plau al Laboratori per tal que les lliuri a Infraestructures.cat per 
al seu abonament. 
 
43.4.- D’acord amb el contracte d’execució d’obres, la l’Adjudicatari també analitzarà els 
assaigs que, amb càrrec al seu propi control, hagi efectuat el contractista de les obres. 
 
 
44.- AUDITORIA DELS TREBALLS 
 
Infraestructures.cat, directament o mitjançant terceres persones podrà efectuar, durant el 
desenvolupament dels treballs, auditories i/o visites que se centraran bàsicament en la 
verificació del compliment de l’establert en la documentació contractual de l’Adjudicatari, el qual 
haurà de prestar tot tipus de col·laboració a qui dugui a terme l’esmentat treball. 
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En cas que les disfuncions que es detectin durant l’auditoria tinguin el seu origen en la falta de 
dedicació, presencia o activitat, així com en l’incompliment de les obligacions de l’Adjudicatari, 
aquestes hauran de corregir-se de forma immediata i a criteri d’Infraestructures.cat. 
 
 
VII.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECÍFIQUES PER A LA REDACCIÓ DE 
PROJECTES MODIFICATS  
 
 
45.-ENCÀRREC DE REDACCIÓ DEL PROJECTE MODIFICAT  
 
En el supòsit que durant l’execució de les obres objecte de Direcció sorgeixi la necessitat de 
redactar un projecte modificat de l’obra, Infraestructures.cat podrà encarregar a l’Adjudicatari la 
redacció de dit projecte modificat quins honoraris seran quantificats d’acord amb el càlcul 
prevista en l’annex 10 de “Càlcul d’Honoraris de Projectes Modificats. Obra Civil”.  
 
A l’efecte Infraestructures.cat i l’Adjudicatari formalitzaran una Addenda al contracte amb 
l’esmentat encàrrec en la que es determinarà el pressupost i el termini de redacció del projecte 
modificat. 
 
 
46.- PROGRAMA DE TREBALLS  
 
46.1.- L’Adjudicatari presentarà un Programa de Treballs ajustat al termini de redacció del 
projecte establert en l’Addenda d’encàrrec de redacció del projecte modificat.    
 
D’acord amb aquest Programa de Treballs, o en el seu cas les seves eventuals actualitzacions 
aprovades per Infraestructures.cat, es durà a terme el seguiment i control del desenvolupament 
dels treballs. 
 
46.2.- A fi de no tenir dificultats en el compliment del Programa de Treballs, l’Adjudicatari  haurà 
de sol·licitar, amb l’antelació necessària, als organismes i/o persones corresponents, tots els 
permisos i llicències que necessiti.  
 
 
47.- AUTORIA DEL PROJECTE MODIFICAT 
 
47.1.- La responsabilitat professional facultativa de l’Autoria del Projecte modificat recaurà en el 
Director d’Obra designat per l’Adjudicatari. 
 
47.2.- Per a tot el que pertoca al personal assignat per l’Adjudicatari per a la redacció del 
Projecte modificat, i a les possibles col·laboracions de tercers, així com als mitjans materials de 
què haurà de disposar l’Adjudicatari, es tindrà en compte tot allò enunciat en aquesta qüestió 
en la Documentació facilitada als licitadors que consta en l’Apartat 16 del quadre de 
característiques. 
 
47.2.- Si el projecte inicial d’obres estigués sotmès a la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra 
pública, en els casos previstos en l’article 21 d’aquesta Llei,  el projecte modificat  serà objecte 
de la corresponent auditoria tècnica en els termes previstos a l’article 27 de la mateixa Llei. 
 
Tanmateix, en els casos previstos en l’article 26 de la citada Llei, el projecte modificat  restarà 
subjecta a la supervisió contínua del responsable tècnic designat per l’Administració. 
 
 
48.- REVISIÓ I APROVACIÓ DEL PROJECTE MODIFICAT 
 
Una vegada lliurat el projecte modificat a la seva finalització per part de l’Adjudicatari, 
Infraestructures.cat procedirà a la seva revisió i l’elevarà a l’òrgan competent de l’Administració 
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de la Generalitat/sector públic o del titular de l’objecte del contracte per a la seva revisió i 
aprovació posterior.  
 
Si durant aquests tràmits de revisió es detectessin errors, insuficiències tècniques o omissions 
en els treballs lliurats Infraestructures.cat requerirà a l’Adjudicatari la seva esmena en els 
termes i condicions previstes en la clàusula 32 del Plec, essent d’aplicació el règim de 
responsabilitats previstes en dita clàusula. 
 
 
49.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL DEL PROJECTE MODIFICAT 
 
49.1.- L’Adjudicatari garanteix que el projecte o l’estudi, els dissenys, els dibuixos i esbossos, 
els plànols i les maquetes, així com qualsevol documentació addicional (en endavant, 
genèricament anomenats, “els Materials”) que lliuri a Infraestructures.cat en compliment de 
l’objecte d’aquest contracte seran originals, inèdits i de la seva autoria; igualment, garanteix 
que ostenta tots els drets d’explotació sobre els Materials, que en cap cas aquests vulneraran 
drets de tercers i que, en el supòsit de què suposin l’explotació de drets de tercers, 
l’Adjudicatari ha obtingut la corresponent autorització per a explotar-los i autoritzar-ne 
l’explotació en els termes d’aquest contracte per part d’Infraestructures.cat i la Generalitat de 
Catalunya o el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi 
personificat o per compte de tercer d’acord amb el previst en l’Apartat 1 del quadre de 
característiques.  
 
49.2.- Els Materials realitzats per l’ Adjudicatari en desenvolupament de l’objecte del present 
contracte seran propietat d’Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya o el titular de 
l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi personificat o per 
compte de tercer. 
 
49.3.- L’Adjudicatari cedeix en exclusiva Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya o el 
titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi personificat o 
per compte de tercer, amb facultat de cessió a tercers, tots els drets d’explotació que derivin 
dels Materials, en particular, els de reproducció, de distribució, de comunicació pública (inclosa 
la posada a disposició interactiva) i de transformació (incloses l’adaptació, la modificació i, en el 
seu cas, la traducció), per a totes les modalitats d’explotació (a títol enunciatiu i no limitatiu: 
l’execució de l’Estudi, la realització de productes, gràfics o àudio-visuals, també amb caràcter 
promocional o publicitari), per un àmbit territorial mundial i per tota la duració legal dels drets 
prevista al vigent Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril. 
 
49.4.- Així mateix, l’Adjudicatari cedeix en exclusiva a Infraestructures.cat i la Generalitat de 
Catalunya o el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi 
personificat o per compte de tercer, amb facultat de cessió a tercers, tots els drets de propietat 
industrial que puguin incorporar els Materials; igualment, atorga, la facultat exclusiva de 
registrar a nom seu tots aquells elements dels Materials que siguin susceptibles de protecció 
per la via de la propietat industrial. A títol enunciatiu i no limitatiu s’entenen per drets de 
propietat industrial: les marques, els noms comercials, els noms de domini, les patents, els 
models d’utilitat o els dissenys industrials.   
 
49.5.- Per tal de garantir en qualsevol moment (inclòs després de la finalització d’aquest 
contracte) la correcta inscripció en els Registres corresponents dels drets sobre els Materials 
que pel present es cedeixen, l’ Adjudicatari es compromet, a sol·licitud d’Infraestructures.cat, la 
Generalitat de Catalunya o el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï 
com a mitjà propi personificat o per compte de tercer, a subscriure i atorgar tots els documents 
que siguin necessaris per aquesta finalitat. 
 
49.6.- L’ Adjudicatari no podrà publicar ni difondre notícies, dibuixos o reproduccions de cap 
dels Materials, ni tampoc autoritzar-ne la publicació a tercers, sense la preceptiva prèvia 
autorització expressa, atorgada per escrit, d’Infraestructures.cat, la Generalitat de Catalunya o 
el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi personificat 
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o per compte de tercer. Aquesta obligació s’estén a tots els membres de l’ Adjudicatari quan 
aquest consisteixi en una persona jurídica o en un col·lectiu. 
 
49.7.- L’ Adjudicatari no podrà fer cap ús publicitari d’aquest encàrrec. Qualsevol altre ús que l’ 
Adjudicatari vulgui fer d’aquest encàrrec o de la seva condició de redactor dels Materials, 
s’haurà de comunicar prèviament a Infraestructures.cat, a fi d’obtenir d’aquesta, en els casos 
en què correspongui, la prèvia autorització expressa, atorgada per escrit. Aquestes obligacions 
s’estenen a tots els membres de l’ Adjudicatari quan aquest consisteixi en una persona jurídica 
o en un col·lectiu. 
 
49.8.- La remuneració de les cessions de drets que pel present s’efectuen es fixa a tant alçat i 
queda inclosa dins de la contraprestació econòmica prevista en aquest Plec de Clàusules.
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ANNEX NÚM. 1 

 
DECLARACIÓ DE VIGÈNCIA DE DOCUMENTACIÓ  

 
 
Senyors, 
 
El sotasignant ………………………., certifica: 
 

 Que les escriptures acreditatives de la personalitat i capacitat del licitador no han estat 
modificades respecte a les que tenen al seu poder. 

 
 

 Que la targeta del número d’identificació fiscal és la que ja tenen al seu poder. 
 
 

 Que els documents acreditatius de la meva representació com a signant de l’oferta no 
han estat modificats ni revocats respecte els que tenen al seu poder. 

 
 
 
El licitador autoritza a Infraestructures.cat a fer ús de la documentació esmentada en cas que 
aquesta hagués estat lliurada a aquesta en el marc d’una licitació anterior. 
 
Als efectes oportuns es fa constar que la licitació amb motiu de la qual es va aportar la indicada  
documentació que ja tenen en el seu poder és: ...................... 
 
 
I en prova de conformitat, se signa la present, a …………  
 
 
Signatura 
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ANNEX NÚM. 2A 
 

MODEL D'AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA PROVISIONAL 
 

(Bastantejat per l’Advocacia de l’Estat o de la Generalitat) 
 

  
El Banc................................, i en el seu nom i representació................................., en qualitat de 
...................... i segons les facultats dimanades de l'Escriptura de Poder atorgada davant el 
Notari de ....................., D. ..........................., amb data................, número......................... del 
seu protocol i que afirmen trobar-se íntegrament subsistents, es constitueix avalador fiador 
solidari de ......................................... en interès i benefici d’”INFRAESTRUCTURES DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (Infraestructures.cat)” amb NIF A59377135 i fins a la 
suma d’euros (3% del pressupost de licitació, IVA no inclòs), a efectes de garantir l'exacte 
compliment per l'empresa abans esmentada de totes i cadascuna de les obligacions que li 
resultin com a conseqüència de la participació i possible adjudicació, de la licitació del contracte 
de serveis per a la Direcció de les Obres corresponents al Projecte 
"..................................................................................................".  
 
 
L'indicat aval es presta pel Banc ................................... amb expressa i formal renúncia dels 
beneficis d'excussió, divisió, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicació, i a 
l'efecte declara el Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i solidàriament amb 
l'empresa.......................................... fins el termini de vigència de l'oferta d'aquesta, o fins que 
es compleixin les condicions de devolució de la garantia provisional previstes en el Plec de 
clàusules administratives de la licitació, a pagar amb caràcter incondicional, dintre, com a 
màxim dels vuit dies següents a ser requerit a fer efectiva, la suma o sumes que, fins a la 
concurrència de la xifra fiançada (3% del pressupost de licitació) s'expressi al requeriment, 
renunciant el banc expressament i solemnement, a tota excepció o reserva quant al lliurament 
de les quantitats que li fossin reclamades, qualsevol que fos la causa o motiu en què aquestes 
poguessin fonamentar-se i encara que es manifestés oposició o reclamació per part de 
.................. o de tercers, qualsevol que aquests fossin. 
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ANNEX NÚM. 2B 
 

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER A LA GARANTÍA 
PROVISIONAL 

 
 
Certificat número ................................ 
 
................................................................................................. (en endavant, assegurador), amb 
domicili a ......................................., carrer ......................................................................., i NIF 
................................, degudament representat pel senyor 
....................................................................................., amb poders suficients per obligar-lo en 
aquest acte, segons resulta de .......... ..................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 
 

ASSEGURA 
 
 
A ..............................................................................., NIF ......................................, en concepte 
de prenedor de l’assegurança, enfront d’”INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, SAU (Infraestructures.cat)” amb NIF A59377135, en endavant l’assegurat, fins a 
l’import d’euros ................. (3% del pressupost de licitació, IVA no inclòs)..............., a efectes de 
garantir l’exacte compliment per l’assegurat de totes i cadascuna de les obligacions que li 
resultin com a conseqüència de la participació en la licitació i possible adjudicació del contracte 
de serveis per a la Direcció de les Obres corresponents al Projecte 
…………………………………………………………………….. 
 .........................................................................................................................................................  . 
 
La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a 
l’assegurador a resoldre el Contracte, ni aquest restarà extingit, ni la cobertura de l’assegurador 
suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligació, en cas que l’assegurador hagi de fer efectiva 
la garantia. 
 
L’assegurador no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra 
el prenedor de l’assegurança. 
 
L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat al primer requeriment 
d’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, i de pagar amb 
caràcter incondicional i dintre, com a màxim, dels vuit dies següents a ser requerit, la suma o 
sumes que fins a la concurrència de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment. 
 
La present assegurança de caució estarà en vigor fins al termini de vigència de l’oferta que, en 
relació amb la licitació  abans assenyalat, l’assegurat presentarà a INFRAESTRUCTURES DE 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, o que es compleixin les condicions de devolució de 
la garantia provisional previstes en el Plec de clàusules administratives de  la licitació. 
  
A ........................................., el ................. de ........................................... de ............. 
 
 
Signatura: 
Assegurador 
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 ANNEX NÚM. 3 (SOBRE 2) 
 

COMPROMÍS D’ADSCRIPCIÓ D’ESPECIALISTES EN TEMES D’INTERÈS PER L’OBRA 
COM A MILLORA AL CONTRACTE 

 
 
El Sr. .................................. actuant en nom (propi o de l'empresa que representa), i en relació 
amb la licitació del “Contracte de serveis  .............................................. Clau: ......”, DECLARA:  
 
Que com a millor addicional a l’execució del contracte respecte de l’Equip tècnic requerit en 
l’Apartat 9 del quadre de característiques es compromet a adscriure com a Especialista/es 
en temes d’interès per l’obra el/la, els/les següent/s: 
 
Especialista 1: 
 
Sr./Sra. ___________, amb NIF. ______. 
Titulació ___________. Any d’obtenció:_____ . 
Empresa a la que pertany:  
Dedicació assignada:  
Especialitat en tema/es d’interès per l’obra següent/s: 
 
Adjunt s’acompanya Currículum Vitae.   
 
 
Especialista n: 
 
Sr./Sra. ___________, amb NIF. ______. 
Titulació ___________. Any d’obtenció:_____ . 
Empresa a la que pertany:  
Dedicació assignada:  
Especialitat en tema/es d’interès per l’obra següent/s: 
 
 
Adjunt s’acompanya Currículum Vitae.   
 
 
 
 
Data 
 
Signatura licitador:      Signatura Especialista 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

 

   89 

ANNEX NÚM. 4 (SOBRE 3) 
 

PROPOSTA ECONÒMICA 
 
 
 
El/La Sr./Sra. .................................. assabentat de l’anunci publicat al perfil 
d’Infraestructures.cat i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a la Direcció de les 
obres corresponents al Projecte: "...................... ", es compromet en nom (propi o de l'empresa 
que representa) a realitzar-les amb estricta subjecció als esmentats requisits i condicions 
d’acord amb l’oferta següent: 
 
Total valor serveis de Direcció d’Obra:  .............. Euros més la quantitat de ...(valor de l’IVA)... 
Euros per l’IVA.  
 
(El preu ofertat no podrà superar l’import previst al subapartat A1 de l’Apartat 2 del quadre de 
característiques de la licitació) 
 

 
 
 

 
 
Signatura: 
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ANNEX NÚM. 5A (SOBRE 3) 
  

PROPOSTA NO NOMINATIVA DE L’EXPERIÈNCIA DEL PERFIL DE DIRECTOR D’OBRA QUE S’ADSCRIURÀ 
AL CONTRACTE    

 
   

      
Dades del contracte i del licitador 

        

  
Obra    

  

  Licitador (1):     

        

  

(1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una 
d’elles.   

      
Declaració del licitador i dades del perfil de Director d’Obra 

        

  
El sotasignant, …...................................................................... en qualitat de representant de l’empresa 
licitadora del    

  

contracte: ….......................................................................Clau: 

  

  

es compromet a tenir com a Director d’Obra un tècnic titulat amb la dedicació exigida al Plec i que podrà 

acreditar l’experiència següent, a data de presentació de l'oferta: 

   

  

L’import acumulat  (IVA no inclòs) d’altres “Obres similars” (sense limitació d’import), 
acabades en els últims 15 anys, on el tècnic que es proposarà ha actuat com a Director 
d’Obra (A1)  

  

  

  

L’import acumulat  (IVA no inclòs) d’altres “Obres similars” (sense limitació d’import), 
acabades en els últims 15 anys,  on el tècnic que es proposarà ha actuat com a “PM” 
(Project Manager, Cap d’Unitat d’Assistència Tècnica o Cap d’Obra o similar), o com a “ADJ” 
(Adjunt a la DO) (A2) 

  

  

  

IMPORT ACUMULAT D’INCREMENT D’EXPERIÈNCIA  INCR =  A1 + 0,5 * A2 
 
(L’import acumulat no inclourà l’“Obra similar“ considerada com a solvència tècnica o 
professional) 

  

  

  

 
Els imports seran referenciats a imports d’obra, IVA no inclòs. 

 

   

  

(Aplicable en cas que a l’Apartat 17 del quadre de característiques es concretin “Obres 
d’especial singularitat”, d’entre les “Obres similars”, a efectes de valorar l’Experiència del 
perfil de Director d’Obra)  
 
Ha participat en alguna obra, acabada en els últims 15 anys, on pugui acreditar la singularitat 
definida a l’Apartat 17 del quadre de característiques (SI/NO) 
  
Si aquesta obra coincideix amb l’“Obra similar” considerada com a solvència tècnica 
o professional, atès que no podrà ser objecte de valoració s’haurà de complimentar 
aquesta casella amb "NO" 
  

  

  

 
  

 

 
El tècnic pot justificar coneixements de la metodología TCQ (SI/NO)  

 

     

 

 
Data:…............................................. 

 
Signatura del licitador / representant 
de l’empresa licitadora:  . 
…............................................ 
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ANNEX NÚM. 5B (SOBRE 3) 

  
PROPOSTA NO NOMINATIVA DE L’EXPERIÈNCIA DEL PERFIL DE LA RESTA DE L’EQUIP TÈCNIC QUE 

S’ADSCRIURÀ AL CONTRACTE 
    

(Caldrà complimentar un annex per a cadascun dels tècnics 
que integren l’Equip de Direcció d’Obra a banda del Director 

d’Obra) 

   

      

Dades del contracte i del licitador 

        

  
Obra:   

  

  Licitador (1):     

        

  (1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.   

      

Declaració del licitador i dades del perfil del tècnic de l’Equip 

        

  El sotasignant, …...................................................................... en qualitat de representant de l’empresa licitadora del    

  
contracte: ….......................................................................Clau: 

  

  
es compromet a tenir com…..... (càrrec) ….....un tècnic titulat amb la dedicació exigida al Plec i que podrà acreditar 
l’experiència següent, a data de presentació de l'oferta:    

  

L’import acumulat  (IVA  no inclòs) d’altres “Obres similars” (sense limitació d’import), acabades en 
els últims 15 anys, on el tècnic que es proposarà ha actuat amb el mateix perfil tècnic requerit al 
Plec  (A1)  

  

  

  

 
IMPORT ACUMULAT D’INCREMENT D’EXPERIÈNCIA  INCR = A1 
 
(L’import acumulat no inclourà l’“Obra similar“ considerada com a solvència tècnica o 
professional)  

  

  

  
 
Els imports seran referenciats a imports d’obra, IVA no inclòs. 

 
   

      

  

(Aplicable en cas que a l’Apartat 17 del quadre de característiques es concretin “Obres d’especial 
singularitat”, d’entre les “Obres similars”, a efectes de valorar l’Experiència del perfil del Tècnic)  
 
Ha participat en alguna obra, acabada en els últims 15 anys, on pugui acreditar la singularitat 
definida a l’Apartat 17 del quadre de característiques (SI/NO) 
 
Si aquesta Obra coincideix amb l’”Obra similar” considerada com a solvència técnica o 
professional, atès que no podrà ser objecte de valoració s’haurà de complimentar aquesta 
casella amb "NO" 
  

  

  

        

  El tècnic pot justificar coneixements de la metodología TCQ (SI/NO)     

        

 

Data:…............................................. 
 
Signatura del licitador / representant 
de l’empresa licitadora: 
 . 

…............................................  
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ANNEX NÚM. 5C (SOBRE 3) 

 
COMPROMÍS DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS BÀSICS I PROPOSTES D’ACCIÓ BIM 

 
 

A.- Equip de treball: 
 

Els equips desenvoluparan com a mínim els següents rols: 

Rols Nom del Tècnic 

Responsable BIM del contracte  

Responsable de l’assegurament de la Qualitat del model  

............  

(*) Aquesta taula defineix els rols que ha de tenir l’equip, però un tècnic pot tenir assignat més d’un 
rol. Aquesta assignació ha de ser nominativa. 

B.- Breu descripció de l’aplicació de la metodologia BIM que aplicarà en aquest contracte: 
En aquest apartat i de forma breu s’explicarà l’estratègia de la gestió per garantir la fiabilitat de les 
dades del model en relació a l’obra acabada. 

 
 
 
 
 

 

 
C.- Objectius, usos i propostes d’acció 

 
1.- Visualitzar la solució per facilitar la interpretació i comunicació del projecte  

Lliurament d'informació de qualitat 
que faciliti: 
 
- la comprensió de la solució per part 
del gestor i del client final del projecte 
 
- la seva comunicació als futurs 
usuaris. 

1.1 Generar plànols més coherents  

1.2 
Analitzar els punts crítics (incidències) del 
projecte 

 

1.3 Millorar la integració en l'entorn  

1.4 Analitzar les visuals internes de la solució  

1.5 
Analitzar el compliment de requeriments 
espacials (programa funcional) 

 

1.6 
Identificar i ubicar elements/materials dins de 
l'edifici/infraestructura per a prendre decisions X 

 
2. ‐ Garantir la coordinació entre disciplines del procés constructiu  

Assegurar la compatibilitat entre les 
solucions de diferents disciplines des 
de les fases inicials del projecte 

2.1 
Coordinar la distribució de tasques entre els 
diversos responsables 

 

2.2 
Detectar els problemes potencials de forma 
anticipada X 

2.3 
Resolució de problemes de coordinació entre 
disciplines, lots i/o oficis 

 

2.4 Planificació detallada del procés de construcció  

 
3.‐ Facilitar la traçabilitat de l’avanç del projecte 

Avaluar l'evolució de la solució en 
base a informació fiable i de qualitat, 
registrant la presa de decisions. 

3.1 Seguiment del desenvolupament del projecte X 

3.2 Avaluar la correcte definició de la proposta  

3.3 
Analitzar les propostes de canvi, identificant 
clarament la zona afectada 

 

3.4 Millorar la traçabilitat de les decisions de canvi  

3.5 
Gestionar l'arxiu de documents del projecte, 
relacionant-los entre sí 
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4.‐ Controlar l’estimació de pressupost durant tot el procés  

Comprovació eficient i ràpida de les 
quantitats d'unitats de projecte i, en la 
gestió de canvis, comparar-les amb 
les d'obra. 

4.1 
Verificar els amidaments en les diferents fases 
del projecte 

 

4.2 
Analitzar les propostes de canvi, realitzant 
comparatius 

 

4.3 
Estimar els costos de manteniment de 
l'edifici/infraestructura acabada 

 

 
5.‐ Facilitar la gestió de l’edifici/infraestructura acabada 

Assegurar el lliurament d'informació 
certa i fiable adequada a les 
necessitats de la fase de 
manteniment 

5.1 
Identificar i ubicar elements/materials dins de 
l'edifici/infraestructura X 

5.2 
Facilitar la transferència d'informació de projecte 
a l'usuari final X 

5.3 
Establir les necessitat de manteniment de 
l'edifici/infraestructura d'acord amb els 
requeriments establerts 

 

 
6.- Objectiu BIM i/o Proposta d’Acció addicional no inclosa en el Manual BIM i proposada pel 
licitador 

 
 
 
 
 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

La proposta de nous objectius o propostes es faran segons l’esquema indicat en l’Annex A2-3 del 
Manual BIM d’Infraestructures.cat 
 

 
 
Quan el projecte no s’hagi realitzat amb metodologia BIM 
 
Si el contractista ha ofert la millora de modelització, complerta o parcial, em comprometo a 
desenvolupar tots els objectius i propostes d’acció de BIM indicats per Infraestructures.cat en aquest 
annex a l’apartat “C. Objectius, usos i propostes d’acció”: 
 

 
Signatura del licitador / representant 

de l’empresa licitadora: 
 

................................................ 

Data  

 

 

 
Nota: el licitador marcarà amb una creu, si és el cas, les Propostes d’Acció BIM addicionals a les 
proposades per Infraestructures.cat. El licitador serà responsable d’adaptar el model per aconseguir 
les Propostes d’Acció de BIM, ofertades, d’acord amb els lliurables indicats en l’annex A2-5 del 
manual BIM d’Infraestructures.cat. S’entén com a una modelització completa en Edificació, a 
modelar les tres grans disciplines, com són Estructura, Instal·lacions i Arquitectura. En el cas d’Obra 
Civil, una modelització complerta, serà modelar tots els subsistemes del projecte 
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ANNEX NÚM. 5D (SOBRE 3) 
 

COMPROMÍS DE DESPLAÇAMENTS AMB BAIXES EMISSIONS  
 
 

El/La senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom 
propi / en nom i representació de ........amb NIF núm. ....... 
 
 
MANIFESTA: 
 
Que per a l’execució del contracte, i d’acord amb els requisits i obligacions previstes en el Plec 
de Clàusules Administratives de la licitació ES COMPROMET (dels dos compromisos següents, 
cal indicar-ne un) 
 

A que més de la meitat dels desplaçaments a obra dels tècnics que participaran 

en l’objecte del contracte com a integrants de l’Equip tècnic definit a l’Apartat 9 

del quadre de característiques es realitzin emprant  vehicles amb etiquetes 

ambientals de la DGT 0, o  ECO  

(*) 

A que tots els desplaçaments a obra dels tècnics que participaran en l’objecte 

del contracte com a integrants de l’Equip tècnic definit a l’Apartat 9 del quadre 

del característiques es realitzin emprant vehicles amb etiquetes ambientals de 

la DGT 0, ECO, o C 

 

 
(*) s’indica amb una “X” l’opció escollida 

Si no s’indica cap compromís, aquest es considerarà no ofert. 

 
I perquè així consti, signo el present compromís.  
 
 
 
 
Signatura 
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ANNEX NÚM. 6 
 

COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I DE LA COMISSIÓ TÈCNICA  
 

PRESIDÈNCIA: Sra. Virginia de León Gojin, Directora de Contractació 

d’Infraestructures.cat (Presidentes suplents: Sra. Carla de Brauwer 

Fontanals, Cap de la Gerència de Licitació 1 d’Infraestructures.cat; Sra. 

Asunción Aspas i Blasco, Tècnica de la Gerència de Licitació 1 

d’Infraestructures.cat) 

VOCALIA: Sr. Josep Farré i Canal, Cap de la Divisió d’Edificació 

d’Infraestructures.cat (Vocals suplents: Sr. Joaquim Bosch i Albareda, 

Cap de la Gerència d'Àmbit Sectorial d'Edificació; Sr. Xavier Vall-

llossera i Ferran, Cap de la Divisió d'Obres Hidràuliques i 

Infraestructures Digitals d’Infraestructures.cat) 

VOCALIA: Sr. August Valera i Nolla, Cap de la Divisió de Planificació, Medi 

Ambient i Prevenció de Riscos Laborals d’Infraestructures.cat  

 (Vocals suplents: Sr. Alejandro Mañas Estrader, Cap de la Gerència 

d'Infraestructures Digitals; Sr. Pere Blasco i Giménez, Cap de la Unitat 

de Planificació d’Infraestructures.cat) 

VOCALIA: Sra. Sònia Mateo i Corbi, Cap de l’Assessoria Jurídica 

d’Infraestructures.cat 

(Vocal suplent: Sr. Jose Luis Vega Castro, Cap de la Unitat 

d’Assessoria Jurídica d’Infraestructures.cat) 

VOCALIA: Sr. Pere González i Bernal, Titular de l’Òrgan de Control 

Economicofinancer Intern d’Infraestructures.cat  

(Vocals suplents: Sra. Sandra Rosillo i Zafra, Cap d’Unitat d’Auditoria 

Interna; Sra. Vanessa Martínez García, Tècnica de la Unitat d’Auditoria 

Interna d’Infraestructures.cat; Sra. Maria Penalva i Garcia, Tècnica de la 

Unitat d’Auditoria Interna d’Infraestructures.cat) 

SECRETARIA: Sr. Eduard González-Sala i Fort, Cap de la Gerència Transversal de 

Contractació d’Infraestructures.cat 

(Secretaria suplent: Sr. Xavier Fernández i Urbán, Tècnic de la 

Gerència de Licitació 1 d’Infraestructures.cat; Sra. Mireia Nuñez i 

Belver, Tècnic de la Gerència Transversal de Contractació 

d’Infraestructures.cat). 

 
 

COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ TÈCNICA 
 

PRESIDÈNCIA: Sr. Carles Vaccaro i García, Cap de la Divisió d’Obra Civil, Mobilitat 

Sostenible i Descarbonització d’Infraestructures.cat  

VOCALIA: Sr. Sergio Castilla i Fernández, Cap de la Gerència de Transports i 
infraestructures ferroviàries d’Infraestructures.cat 

SECRETARIA: Sr. Antoni García i García, Tècnic de la Gerència de Transports i 

infraestructures ferroviàries d’Infraestructures.cat 
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ANNEX NÚM. 7A 
 

CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ  
 
Els sistemes emprats per a la puntuació de cadascun dels criteris d’adjudicació seran els 
següents: 
 
 
1.- Criteris de valoració objectius ................................................................................  0 a 75  

 
 
1.1 Oferta económica  [0-35] 

 
PEi = 35 * ( 1 - (Oi – Omin) / IL ) 
 
On 
 
PEi = Puntuació econòmica de l’oferta 
 
Oi = Import de l’oferta corresponent a la DIRECCIÓ DE LES OBRES, Apartat 2 
(A.1) del quadre de característiques (expressat en euros (IVA no inclòs) i 
arrodonit a 2 decimals) 
 
Omin = Import de l’oferta més econòmica corresponent a la DIRECCIÓ DE LES 
OBRES, Apartat 2 (A.1) del quadre de característiques (expressat en euros (IVA 
no inclòs)  i arrodonit a 2 decimals) 
 
IL = Import de licitació corresponent a la DIRECCIÓ DE LES OBRES Apartat 2 
(A.1) del quadre de característiques (expressat en euros (IVA no inclòs)  i 
arrodonit a 2 decimals) 
 
Per a determinar l’oferta més econòmica (Omin) i assignar la puntuació 
econòmica de les ofertes es consideraran totes les ofertes admeses en la 
licitació que concorren en dit moment, sense perjudici que posteriorment alguna 
de les ofertes pugui ser considerada anormalment baixa en el seu conjunt 
d’acord amb el previst en la clàusula 11 del Plec. 

 
 
1.2 Experiència dels perfils de l’Equip tècnic de Direcció d’Obra  [0-30] 

 

[0-35] 
 

 
El procediment que es descriu en aquest apartat s’aplicarà, de manera 
individual, a cadascun dels perfils tècnics proposats a l’oferta. La valoració del 
conjunt dels perfils tècnics de l’Equip de Direcció d’Obra  s’obtindrà com a mitja 
ponderada de les valoracions individuals, d’acord als percentatges que 
s’indiquen en l’Apartat 14 del quadre de característiques. 
  
Es valorarà: 
 
a) L’experiència específica dels perfils tècnics de l’Equip en ”Obres similars” als 
que són objecte del contracte, definides en l’Apartat 9 del Quadre de 
característiques.  
 
b) Coneixements dels tècnics del perfil de l’Equip de Direcció d’Obra en 
metodologia TCQ. 

 
 
1.2.1 Experiència dels perfils de l’Equip tècnic de Direcció d’Obra en obres similars [0-29] 

 

 
 

 



 
 

 

   97 

L’experiència dels perfils tècnics de l’Equip de Direcció d’Obra (no nominatius) 
es valora mitjançant l’experiència compromesa per a cada perfil tècnic en “Obres 
similars”. El concepte “Obres similars” és el definit a l’Apartat 9 del quadre de 
característiques, sense que en aquest cas es tingui en consideració la limitació 
d’import. 
 
La valoració es realitza en funció de l’import acumulat corresponent a les “Obres 
similars”, sense que en aquest cas es tingui en consideració la limitació d’import 
associada a les mateixes, finalitzades en els últims 15 anys.  
 
En el cas del Director d’Obra (DO), l’import de les obres  corresponents a 
actuacions realitzades on ha participat com a “PM” (Project Manager, Cap 
d’Unitat d’Assistència Tècnica, Cap d’Obra o similar), o com a “ADJ” (Adjunt a la 
DO), s’afectarà pel coeficient 0,5. 
 
Aquest import acumulat INCR, que valora l’increment d’experiència sobre les 
condicions de solvència exigides, no integra l’import corresponent a l’obra similar 
que acredita l’esmentada solvència. 
 
La puntuació associada al valor INCR obtingut, és la següent: 
 
INCR < 0,1*IREF                                               0 
0,1*IREF <= INCR < 0,5*IREF                          3 
0,5*IREF <= INCR < IREF                                6 
IREF       <= INCR < 1,5*IREF                          9 
1,5*IREF <= INCR < 2*IREF                           12 
2*IREF    <= INCR < 2,5*IREF                        15 
2,5*IREF <= INCR < 3*IREF                           18 
3*IREF    <= INCR < 3,5*IREF                        21 
3,5*IREF <= INCR < 4*IREF                           23 
4*IREF    <= INCR < 4.5*IREF                        25 
4,5*IREF <= INCR < 5*IREF                           27 
5*IREF    <= INCR                                          29 
 
on IREF és l’import de referència, que és un concepte directament relacionat 
amb l’import mínim definit per requeriment de solvència tècnica de cada tècnic,  
mitjançant la fórmula establerta  a l’Apartat 14 del quadre de característiques. 
 
En el supòsit que a l’Apartat 17 del quadre de característiques es concretin 
“Obres d’especial singularitat”, d’entre la tipologia “d’Obres similars”, s’aplicarà el 
barem següent en comptes del precedent: 
 
INCR < 0,1*IREF                                               0 
0,1*IREF <= INCR < 0,5*IREF                          3 
0,5*IREF <= INCR < IREF                                6 
IREF       <= INCR < 1,5*IREF                          9 
1,5*IREF <= INCR < 2*IREF                           11 
2*IREF    <= INCR < 2,5*IREF                        13 
2,5*IREF <= INCR < 3*IREF                           15 
3*IREF    <= INCR < 3,5*IREF                        17 
3,5*IREF <= INCR < 4*IREF                           19 
4*IREF    <= INCR < 4.5*IREF                        21 
4,5*IREF <= INCR < 5*IREF                           23 
5*IREF    <= INCR                                          25 
 
Per haver participat en una obra d’especial singularitat d’acord amb la definició 
de l’Apartat 17 del quadre de característiques           +4 
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Cas que l’obra considerada com d’especial singularitat coincideixi amb la que es 
designarà per acreditar la solvència tècnica o professional, aquesta no serà 
objecte de valoració 

 
 
1.2.2 Coneiximents de l’equip de Direcció d’Obra en metodologia TCQ [0-1] 

 

 
El tècnic justifica coneixements de la metodologia TCQ. 
El tècnic no justifica coneixements de la metodologia TCQ 

1 
0 

 
 
1.3 Aplicació de la metodologia BIM  [0-6] 

 
El licitador presenta complimentat l’annex d’Objectius bàsics i propostes d’acció 
BIM, on es compromet a desenvolupar els objectius i propostes d’acció BIM 
indicats per Infraestructures.cat, i a més oferta addicionalment més de dues 
Propostes d’Acció BIM corresponents a qualsevol Objectiu BIM, descrit en el 
Manual BIM d’Infraestructures.cat    6 
 
El licitador presenta complimentat l’annex d’Objectius bàsics i propostes d’acció 
BIM, on es compromet a desenvolupar els objectius i propostes d’acció BIM 
indicats per Infraestructures.cat, i a més, oferta addicionalment dues Propostes 
d’Acció BIM corresponents a qualsevol Objectiu BIM, descrit en el Manual BIM 
d’Infraestructures.cat    4 
 

El licitador presenta complimentat l’annex d’Objectius bàsics i propostes d’acció 
BIM, on es compromet a desenvolupar els objectius i propostes d’acció BIM 
indicats per Infraestructures.cat, i a més, oferta addicionalment una Proposta 
d’Acció BIM corresponent a qualsevol Objectiu BIM, descrit en el Manual BIM 
d’Infraestructures.cat   2 
 

El licitador presenta complimentat l’annex d’Objectiu bàsics i propostes 
d’acció BIM, on es compromet a desenvolupar els objectius i propostes 
d’acció BIM indicats per Infraestructures.cat, o el licitador no presenta l’annex 
anterior        0 

 
 
1.4 Compromis de desplaçaments amb baixes emissions        [0-4] 

 
El licitador es compromet a que més de la meitat dels desplaçaments a obra dels 
tècnics que participaran en l’objecte del contracte com a integrants de l’Equip 
tècnic definit a l’Apartat 9 del quadre de característiques es realitzin emprant  
vehicles amb etiquetes ambientals de la DGT 0, o  ECO          4 
 
El licitador es compromet a que tots els desplaçaments a obra dels tècnics que 
participaran en l’objecte del contracte com a integrants de l’Equip tècnic definit a 
l’Apartat 9 del quadre de característiques es realitzin emprant vehicles amb 
etiquetes ambientals de la DGT 0, ECO, o C       2,5 
 
El licitador no presenta el compromís o no es compromet a cap compromís de 
desplaçament            0 

 
2.- Criteris de valoració subjectes a judici de valor .................................................... 0 a 23,5  
 
 
2.1.- Memòria de Procediments i metodologia                                                                 [0 a 22,5] 

 
Es valorarà el Procediment i metodologia proposat pel control documental i de 
recepció de permisos (fins a 5 punts); la Relació d’activitats significatives i fases 
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d’execució d’atenció especial (fins a 6 punts); els Procediments de control 
d’execució i acabats (PPI’s) (fins a 7,5 punts) i el Procediment de control d’obra 
acabada i durant el període de garantia (fins a 4 punts). 
 

2.2.- Millora addicional subjecta a judici de valor                                                              [0 a 1] 
 

Es valorarà l’Increment de l’Equip tècnic adscrit al contracte respecte l’equip 
mínim requerit en l’Apartat 9 del quadre de característiques amb l’adscripció 
de fins a 2 tècnics especialistes en temes considerats d’interès per l’obra 
concreta, d’acord amb les àrees d’especialitat i requisits mínims requerits en 
l’Apartat 17 del quadre de característiques. Es valorarà tenint en compte l’interès 
de la seva especialitat contrastada amb la seva experiència curricular. Per 
l’adscripció de cada tècnic es valorarà amb 0,5 punts. 
 
 

Total puntuació .................................................................................................................... 0 a 98,5 
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ANNEX NÚM. 7B  
 

BAREM DE CRITERIS DE PUNTUACIONS DE CRITERIS DE VALORACIÓ SUBJECTES A 
JUDICI DE VALOR DE L’OFERTA TÈCNICA 

    

2.1 Memòria de Procediments i metodologia  [0-22,5] 

2.1.1 Procediment de control documental i permisos  [0-5] 

 

 
Presenta un procediment de seguiment i control de la 
documentació adequat per a l’execució del contracte.  3 

 
Presenta un procediment de seguiment i control de la 
documentació  amb alguna mancança esmenable.  1,5 

 
No es presenta el subapartat o el procediment presentat és 
incoherent, incomplet o no pot ser d’aplicació.  0 

 
Presenta una relació completa dels permisos necessaris en 
relació als organismes implicats en l’execució.   +2 

 

No presenta una relació completa dels permisos necessaris en 
relació als organismes implicats en l’execució o la relació és 
parcial.  0 

2.1.2 Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial   [0-6] 

 

 
Presenta una relació d’activitats significatives i fases d’execució 
d’atenció especial completa i adaptada a les característiques de 
l’obra, atenent a la seva complexitat constructiva, condicions 
d’afecció a tercers o ambientals o a la seva criticitat a l’hora de 
complir els terminis previstos, i s’indiquen respecte a les 
activitats significatives aquelles fases d’execució que requereixen 
un control més intens .  6 

 

La relació d’activitats significatives, tot i estar adaptada a la 
tipologia d’obra, és incompleta, atenent als aspectes de l’apartat 
anterior o no s’han destacat algunes fases d’execució que 
requereixen atenció especial.  3 

 
La relació inclou activitats que denoten que no està adaptada a 
la tipologia d’obra  2 

 

 
No es presenta el subapartat o les mancances són molt 
significatives o no és viable.   0 

2.1.3 Procediments de control d’execució (PPI’s)  [0-7,5] 

 

 
No es valora si l’apartat 2.1.2 es puntua amb 0 punts 
 
Per a cada activitat significativa, presenta un programa de punts 
d’inspecció adequat i coherent amb les fases assenyalades 
d’atenció especial.  

 
 
 
 

7,5 

 

Es presenta un programa de punts d’inspecció per a cada 
activitat significativa, però s’observa alguna incoherència amb les 
fases d’atenció especial assenyalades.  4 

 

No es presenta programa de punts d’inspecció per alguna de les 
activitats relacionades com a significatives a la pròpia oferta o el 
programa presentat no és viable.  0 

2.1.4 Control d’obra acabada i durant el període de garantia  

 
 

[0-4] 
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La metodologia proposada descriu correctament els aspectes 
següents: 
 

- Les operacions de control que realitzarà per a validar 
l’acabament de l’obra, amb caràcter previ a la inspecció 
oficial. S’inclouen les proves de funcionament i posta en 
marxa de les possibles instal·lacions. 

- La sistemàtica de seguiment de les incidències durant el 
període de garantia. S’inclou com a mínim, el termini de 
resposta a la incidència, registre d’incidència i informe de 
resolució. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 

La metodologia proposada descriu correctament 1 dels aspectes 
de l’apartat anterior.  
  

2 

 

No es presenta el subapartat o la metodologia de control 
proposada no contempla correctament cap dels 2 aspectes 
indicats.   

0 

 
En cas que l’apartat de procediment i metodologia superi el límit de 15 pàgines establert, la 
valoració final obtinguda es veurà minorada de la manera següent: 
 
Nombre de pàgines entre 16 i 20  -0,5 punts  
Nombre de pàgines entre 21 i 25  -1 punts 
Nombre de pàgines entre 26 i 30  -2 punts 
Nombre de pàgines superior a 30  -3 punts 

 

 
 
2.2 Millora addicional subjecta a judici de valor  [0-1] 

2.2.1 Increment Equip tècnic. Fins a 2 Especialistes  [0-1] 

 

 
Es valorarà el compromís d’adscripció del nombre d’especialistes 
proposats considerats d’interès per l’execució del contracte 

d’acord amb les àrees d’especialitat i requisits mínims requerits 
en l’Apartat 17 del quadre de característiques (màxim 2 
tècnics, i 1 per a cada especialitat). Es valora tenint en compte 
l’interés de la seva especialitat per l’obra contrastada amb la 
seva experiència curricular, en funció de les quals es podrà 
considerar com a vàlid o no l’especialista proposat de forma 
motivada.    

 

 
El nombre d’especialistes considerats d’interès per l’obra és 
superior o igual a 2 amb una dedicació mínima del 10% per 
cadascun.  1 

 

 
El nombre d’especialistes considerats d’interès per l’obra és igual 
a 1 amb una dedicació mínima del 10%.  

 
0,5 

 

 
No s’ofereix cap especialista  considerat d’interès per a l’obra o 
la dedicació ofertada és inferior al 10%.  0 
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ANNEX NÚM. 8A  
DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL I DE 

L’EXPERIÈNCIA VALORADA DEL DIRECTOR D’OBRA  

(Aquest annex només serà compliment i acreditat el seu contingut quan ho requerixi 
Infraestructures.cat, no s’haurà d’adjuntar a l’oferta)  

          

Dades del contracte i del licitador 

 

 Obra:   
 

 Licitador (1):   
 

(1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles. 
 

          

Declaració del licitador i dades d’experiència del Director d’Obra 

 
 El sotasignat , .........................................................................., en qualitat de representant de l’empresa licitadora del 

contracte...................................................... Clau:..................... 
 
es compromet a tenir com a Director d’Obra de l’objecte del contracte al titulat indicat en el quadre següent, amb 
capacitat suficient per a representar a l’empresa licitadora en tot allò que afecti a la Direcció de les obres i que, en 
cas de ser adjudicatari, assumirà el càrrec esmentat: 
 

Nom i empresa a la que pertany NIF Titulació 

Número de 
col·legiat i 

col·legi 
professional 

Promoció 
(any) 

        

 
amb la dedicació exigida al Plec  
i declara que el tècnic designat com a Director d’Obra, Sr./Sra. .................. ha participat en les “Obres similars” 
indicades a continuació: 
 
1) “Obra similar” acabada ens els últims 10 anys, que acredita la solvència tècnica o professional requerida en 
l’Apartat 9 del quadre de característiques i la clàusula 7.2B2) del Plec: 
 

 

 
Descripció de l’obra de 

característiques similars 
(1) 

Client 
Càrrec 

desenvolupat (DO 
o PM) (2) 

Import de l’/les 
obra/es (IVA no 

inclòs) 

Data 
acabament 

1          
 
(1) Indicar Clau de l’obra en cas de contractee d’Infraestructures.cat 
(2)  DO: Director d’Obra / PM: Project Manager, Cap d’Unitat d’Assistència Tècnica, Cap d’Obra o similar. 

 
     2) Altres “Obres similars” (sense limitació d’import) que acrediten l’import acumulat A1 de l’annex 5A de l’oferta,   

corresponent a obres, acabades en els últims 15 anys, on el tècnic designat ha participat com a Director d’Obra: 
 

 
Descripció de les obres 

de característiques 
similars (1) 

Client 
Import de les 
obres (IVA no 

inclòs) 

Data 
acabament 

1         

2         

     

n     

 TOTAL    
 
 
(1) Indicar Clau de les obres en cas de contractes d’Infraestructures.cat 
 
 

3) Altres “Obres similars” (sense limitació d’import) que acrediten l’import acumulat A2 de l’annex 5A de l’oferta, 
corresponent a obres, acabades en els útlims 15 anys, on el tècnic designat ha participat com a Adjunt a Director 
d’Obra, o com a Project Manager, Cap d’Unitat d’Assistència Tècnica, Cap d’Obra o similar 
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Descripció de les obres 

de característiques 
similars (1) 

Client 
Import de les 
obres (IVA no 

inclòs) 

Data 
acabament 

1         

2         

     

n     

 TOTAL   
 
 

 
(1) Indicar Clau de les obres en cas de contractes d’Infraestructures.cat 

 
4) En el supòsit que a l’Apartat 17 del quadre de característiques es concretin “Obres d’especial singularitat” 
d’entre les “Obres similars”, l’obra acabada en els últims 15 anys, que compleix aquestes condicions és la següent: 

 

 Descripció de l’obra de 
característiques similars (1)  

Client 
Import de l’obra 
(iva no inclòs) 

Data 
acabament 

1         
  
(1) Indicar Clau de l’obra en cas de contracte d’Infraestructures.cat 

 
Aquesta obra no pot coincidir amb cap de les assenyalades al punt 1) de compliment de solvència tècnica 
o professional. 

 
 

 
S’adjunta documentació acreditativa en els termes requerits en la clàusula  7.2 B2) i 10.7 del Plec. 
 
Coneixements en metologia TCQ: (omplir els mitjans d’acreditació que es disposi) 
 
-El tècnic designat té coneixements de la metodologia TCQ per haver cursat una formació específica:  SI i s’adjunta 
justificant de la formació específica /NO. 

 
-El tècnic designat té coneixements de la metodologia TCQ a l’haver-la aplicat al treball ......................................... 
............................ , Client: .................................................................................. 

 

   
 

 

(La manca d’acreditació dels requisits esmentats o l’acreditació de l’experiència inferior a la declarada en l’oferta pel 
licitador suposarà, una alteració de la seva oferta valorada i, en conseqüència, es considerarà que el licitador ha retirat 
l’oferta, llevat que la puntuació obtinguda amb al documentació presentada, tot i ser inferior a obtinguda, als efectes de la 
classificació d’ofertes es mantingués l’oferta del licitador com la millor valorada) 

 

 

   
 Data:................................................    

 

 Signatura del licitador / representant 
de l’empresa licitadora:  . 
............................................... 

 Signatura del Director d’Obra:     
................................................ 

 

 

          

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

   104 

ANNEX NÚM. 8B 

DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL I DE 
L’EXPERIÈNCIA VALORADA DE LA RESTA DE TÈCNICS DE L’EQUIP TÈCNIC  

(Caldrà complimentar un annex per a cadascun dels tècnics que integren l’Equip tècnic, a banda del 
Director d’Obra) 

(Aquest annex només serà compliment i acreditat el seu contingut quan ho requerixi 
Infraestructures.cat, no s’haurà d’adjuntar a l’oferta) 

 

Dades del contracte i del licitador 

 

    

 

 
(1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles. 

 

 

Declaració del licitador i dades d’experiència del tècnic designat 

 
 El sotasignat , .........................................................................., en qualitat de representant de l’empresa licitadora del 

contracte...................................................... Clau:..................... 
 
es compromet a tenir com .... al titulat indicat en el quadre següent: 
 

Nom i empresa a la que pertany NIF Titulació 

Número de 
col·legiat i 

col·legi 
professional 

Promoció 
(any) 

        

 
amb la dedicació exigida al Plec  
i declara que el tècnic designat com a......, Sr./Sra. .................. ha participat en les “Obres similars” indicades a 
continuació: 
 
1) Obra similar acabada ens els últims 10 anys que acredita la solvència tècnica o professional requerida en l’Apartat 
9 del quadre de característiques i la clàusula 7.2B2) del Plec : 
 

 Descripció de l’obra de 
característiques similars (1) 

Client 
Import de les 
obres (IVA no 

inclòs) 

Data 
acabament 

1         
 
(1) Indicar Clau de l’obra en cas de contracte d’Infraestructures.cat 
 

2) Altres “Obres similars” (sense limitació d’import) que acrediten l’import acumulat A1 de l’annex 5B de l’oferta, 
corresponent a obres acabades en els últims 15 anys, on el tècnic designat ha participat en el càrrec que requereix el 
Plec: 

 

 
Descripció de les obres 

de característiques 
similars (1) 

Client 
Import de 

l'obres (IVA no 
inclòs) 

Data 
acabament 

1         

2         

     

n     

 TOTAL    
 

3) En el supòsit que a l’Apartat 17 del quadre de característiques es concretin “Obres d’especial singularitat” 
d’entre les “Obres similars”, l’obra acabada en els últims 15 anys, que compleix aquestes condicions és la següent: 

 

Obra: 

Licitador (1): 
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 Descripció de l’obra de 
característiques similars (1)  

Client 
Import de l’obra 
(iva no inclòs) 

Data 
acabament 

1         
  
(1) Indicar Clau de l’obra en cas de contractes d’Infraestructures.cat 

 
Aquesta obra no pot coincidir amb cap de les assenyalades al punt 1) de compliment de solvència tècnica 
o professional. 

 
 

 
S’adjunta documentació acreditativa en els termes requerits en la clàusula  7.2 B2) i 10.7 del Plec. 
Coneixements en metologia TCQ: (omplir els mitjans d’acreditació que es disposi) 
 
-El tècnic designat té coneixements de la metodologia TCQ per haver cursat una formació específica:  SI i s’adjunta 
justificant de la formació específica /NO. 

 
-El tècnic designat té coneixements de la metodologia TCQ a l’haver-la aplicat al treball ......................................... 
............................ , Client: .................................................................................. 

  
 

(La manca d’acreditació dels requisits esmentats o l’acreditació de l’experiència inferior a la declarada en l’oferta pel licitador 
suposarà, una alteració de la seva oferta valorada i, en conseqüència, es considerarà que el licitador ha retirat l’oferta, llevat 
que la puntuació obtinguda amb al documentació presentada, tot i ser inferior a obtinguda, als efectes de la classificació 
d’ofertes es mantingués l’oferta del licitador com la millor valorada) 

 

 
Data:................................................ 

  

 

 Signatura del licitador / representant 
de l’empresa licitadora:  . 
............................................... 

       Signatura del Tècnic de l’equip: 
            ............................................... 
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ANNEX NÚM. 8C 
 

RELACIÓ DE CONTRACTES VIGENTS DEL DIRECTOR D’OBRA DESIGNAT AMB 
INFRAESTRUCTURES.CAT 

 
(Aquest annex només serà complimentat  quan ho requereixi Infraestructures.cat, no s’haurà 

d’adjuntar a l’oferta) 

 
 
 

             

  
El sotasignat, .............................................., en qualitat de representant de l’empresa licitadora del contracte 
............................................................................... Clau:............................................. 

  Sr. /Sra. ...............................................      

    
Declara que el tècnic Sr./Sra. ............................... actua en els següents contractes vigents amb Infraestructures.cat 
com a Director d’Obra i amb les dedicacions indicades: 

   

  

    

         

  Contracte (indicant la Clau) Data inici Data final previst % dedicació   

            

            

            

            

            

            

            

            

            

         

        

  Dedicació requerida en aquest contracte      

        

  TOTAL        

  

  
Observacions: 
 
 
 
Data:................................................   
 
Signatura del licitador / representant                             Signatura del Tècnic: 
de l’empresa licitadora:      
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ANNEX NÚM. 9A 
 

MODEL D'AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA DEFINITIVA 
 

(Bastantejat per l’Advocacia de l’Estat o de la Generalitat) 
 

 

L'entitat .................. (en endavant, entitat avaladora), amb NIF ………………. i en el seu nom i 

representació ....................., amb NIF ....................., en qualitat de persones apoderades amb 

facultats suficients que resulten de l'Escriptura de Poder atorgada davant el/la Notari/a de 

..............., D. ....................................... amb data ............., número ........... del seu protocol, i, que 

afirmen trobar-se íntegrament subsistents, la validació dels quals s’indica a la part inferior 

d’aquest document. 

 

AVALA 

 

A (nom i cognoms de la persona física / denominació de persona jurídica avalada) ...................... 

amb NIF ..…. (en endavant, entitat avalada),  

 

En concepte de garantia definitiva, d’acord amb l’article 107.1 i l’article 108.1.b) de la Llei 9/2017, 

de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en interès i benefici d’INFRAESTRUCTURES 

DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, amb NIF A59377135, i fins la suma de 

..................................... euros (import en xifres i lletres), a efectes de garantir l'exacte compliment 

per l’entitat avalada de totes i cadascuna de les obligacions concretades en el marc de 

l'adjudicació de l'expedient de contractació número ........................................................, Clau: 

..................................... 

 

L'entitat avaladora declara que compleix els requisits de l'article 56 del Reglament general de la 

Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat mitjançant el Reial decret 

1098/2001, de 12 d’octubre. En aquest sentit, l'aval indicat es presta per l'entitat avaladora amb 

expressa i formal renúncia dels beneficis d'excussió, divisió, ordre i qualsevol altre que pogués, 

en el seu cas, ser d'aplicació, i a l'efecte, l'entitat avaladora declara que vol obligar-se i s'obliga:  

 

- Solidàriament amb l’entitat avalada fins que es decideixi expressament declarar l'extinció de 

l'obligació garantida i la cancel·lació de l'aval. 

 

- I també, d’acord amb la normativa de contractes del sector públic i de la Caixa General de 

Dipòsits de la Generalitat, a pagar amb caràcter incondicional i al primer requeriment de la Caixa 

General de Dipòsits de la Generalitat. 

 

Aquest aval s’ha de mantenir en vigor fins que INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT 

DE CATALUNYA, SAU, autoritzi la seva extinció, cancel·lació o devolució d'acord amb la 

normativa en matèria de contractes del sector públic. 

 

Aquest aval s’ha inscrit al registre especial d’avals de l’entitat el ...(data).... amb el número ........ 

 

Barcelona  (lloc i data) 

 

 

Signatura digital vàlida davant terceres persones 

de les persones apoderades de l’entitat avaladora. 
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Validació de poders per l'Assessoria Jurídica del Departament d’Economia i Finances de la 

Generalitat de Catalunya, Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya o Advocacia de l'Estat.* 

*En el supòsit de que no estiguin validats per cap dels organismes indicats, la garantia ha d’estar 

Intervinguda per Notari/a en format digitalment vàlid davant terceres persones (signatura digital o 

CSV) 

Província Data 

 

Número o codi 

(Només Advocacia de l´Estat) 
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ANNEX NÚM. 9B 
MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE  CAUCIÓ 

PER A LA GARANTÍA DEFINITIVA 

 

Certificat individual d’assegurança número ........................... 

Pòlissa d’assegurança de caució número  ........................ 

 

L’entitat .......................... (en endavant, l’asseguradora), amb domicili a 

......................................., carrer ..................................., i NIF ................., degudament 

representada pel senyor/a ........................................................, amb NIF ........, amb facultats 

suficients que resulten de l'Escriptura de Poder atorgada davant el/la Notari/a de ...............,   D. 

............................ amb data ............., número ........... del seu protocol, i, que afirmen trobar-se 

íntegrament subsistents, la validació dels quals s’indica a la part inferior d’aquest document 

 

ASSEGURA 

 

A .............................................   amb NIF......................................,   en concepte de prenedor de 

l’assegurança, davant d’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT  DE  CATALUNYA, 

SAU amb NIF A59377135, en endavant l’entitat beneficiària o assegurada, en concepte de 

garantia definitiva, d’acord amb l’article 107.1 i l’article 108.1.c) de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic, fins a l’import  de ................. euros (import en xifres i 

lletres), a efectes de garantir l’exacte compliment de totes i cadascuna de les obligacions 

concretades en el marc de l'adjudicació de l'expedient de contractació 

........................................................, Clau: ............. 

 

L'entitat asseguradora declara que compleix els requisits de l'article 57 del Reglament general 

de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat mitjançant el Reial decret 

1098/2001, de 12 d’octubre. A aquests efectes: 

 

- La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a 

l’asseguradora a resoldre el contracte, ni aquest restarà extingit, ni la cobertura de 

l’asseguradora suspesa, ni aquesta alliberada de la seva obligació, en cas que l’assegurador 

hagi de fer efectiva la garantia. 

 

- L’asseguradora no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que puguin correspondre-li 

contra el prenedor de l’assegurança.  

 

Igualment, l’asseguradora, d’acord amb la normativa de contractes del sector públic i de la 

Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya assumeix el compromís d’indemnitzar 

l’assegurat al primer requeriment de la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat. 

 

Aquesta assegurança s’ha de mantenir en vigor fins que INFRAESTRUCTURES DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU n’autoritzi la seva extinció, cancel·lació o devolució 

d'acord amb la normativa en matèria de contractes del sector públic. 

 

A ................, ...(data)....  

 

Entitat asseguradora 

Signatura digital vàlida davant terceres persones 

de les persones apoderades 

 

Validació de poders per l'Assessoria Jurídica del Departament d’Economia i Finances de la 

Generalitat de Catalunya, Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya o Advocacia de l'Estat.* 

*En el supòsit de que no estiguin validats per cap dels organismes indicats, la garantia ha d’estar 

Intervinguda per Notari en format digitalment vàlid davant terceres persones (signatura digital o 

CSV) 
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Província Data 

 

Número o codi 

(Només Advocacia de l´Estat) 
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ANNEX NÚM. 10 

  
CÀLCUL D’HONORARIS DE PROJECTES MODIFICATS. OBRA CIVIL 

 
Es realitza el càlcul amb la mateixa base de formulació que es fa servir habitualment per a 
projectes constructius i estudis d’obra civil. 
 
La formulació dels honoraris té en compte el tipus de treball (per l’abast i serveis professionals)  
i diferents coeficients segons el tipus d’encàrrec, tipus de projecte, coeficients reductors per 
coincidència –tenir en compte adjudicacions d’encàrrecs conjunts i aportació d’informació- i 
coeficient reductor per aportació de quadres i justificacions de preus, plec de condicions, etc. 
 
Per al càlcul dels projectes modificats s’incorporarà un coeficient (Cm, coeficient de modificat) 
de minoració, amb valors lineals de 0 a 1 en funció de l’alteració del pressupost en valor 
absolut /2. 
 
També s’ha tingut en compte un valor fixe que no s’afecta als coeficients pels diferents 
conceptes demanats per Infraestructures.cat (enquadernació, còpies, etc.). El valor és de 4.500 
€ 
 
Tot i això, cal tenir en compte les particularitats de cada projecte que fa que en alguns casos no 
es pugui aplicar el resultat directament, per exemple en els casos de necessitat de realitzar 
dins del projecte estudis de ventilació o nous càlculs estructurals, etc. en que els honoraris 
seran superiors als resultats de la fórmula; o en casos en que l’alteració del pressupost 
(modificat versus constructiu) sigui per partides amb un cost molt important però que no 
representi un increment tan significatiu d’obra, en què caldrà minorar l’import de honoraris 
respecte al que surt de la formulació. 
 
La formulació és: 
 

H = (PEMR1+PEMR2) * 0,2 * Cr * Cesp * Cm + 4.500 

 
A on: 
H: honoraris de redacció 
PEMR1 i PEMR2: pressupost d’execució material reduït calculat a partir del PEM de l’obra i el 
següent criteri 
 

1r tram: PEMR1 (m€) 2n tram: PEMR2 (m€) 

PEM fins a: PEMR1: Excés PEM fins: coef PEMR2: 

0 0 1.000 1,00 

1.000 1.000 1.000 0,97 

2.000 1.970 2.000 0,85 

4.000 3.670 2.000 0,70 

6.000 5.070 2.000 0,55 

8.000 6.170 2.000 0,50 

10.000 7.170 10.000 0,47 

20.000 11.870 10.000 0,45 

30.000 16.370 30.000 0,43 

60.000 29.270 en endavant 0,40 

 
Cr: coeficient, segons tipus de treball, de reducció per tenir en compte l’aportació de quadres 
de preus, plec, etc. 
 

Reducció 

20% PEM > 1.500 m€        
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10% PEM ≤ 1.500 m€        

 
Cesp: coeficient d’especialitat= 0,04 en projectes estàndards. En viaductes, túnels, etc.= 0,05 
Cm: coeficient de modificat amb valors lineals de 0 a 1 en funció a l’alteració del pressupost 
(PEM) en valor absolut /2. 
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ANNEX NÚM. 11 
 

DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
1.- Metodologia BIM: 
 
Infraestructures.cat utilitza metodologies de BIM de construcció virtual per tal d’assolir millores 
en el procés constructiu i assegurar la qualitat del producte final. El projecte objecte de la 
present licitació s’ha desenvolupat segons la metodologia BIM de construcció virtual i, entre la 
documentació del projecte, es disposa d’un model BIM que pot ser útil per a la gestió de l’obra. 
Es intenció d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU que la gestió i seguiment de 
la construcció d’aquest equipament es faci amb metodologia BIM. 
 
Serà responsabilitat de la Direcció d’Obra la validació de les modificacions de l’obra que s’hagin 
d’incorporar al model, així com la informació/documentació de l’obra associada al model. 
 
Aquesta circumstància haurà d’ésser tinguda en compte per l’empresa licitadora alhora 
d’elaborar la seva oferta i no serà objecte d’abonament independent. 
 
1.1.- Espai Comú de Dades 
 
Els licitadors hauran d’ofertar un espai col·laboratiu (ECD) amb capacitat suficient per portar el 
seguiment BIM de l’obra i que disposi  de funcionalitats de comunicació i visualització dels 
models i poder establir processos de validació de la documentació. 
 
 
1.2.- Tipus de lliurables a realitzar associats a les accions obligatòries establertes per 
Infraestructures.cat a l’annex  núm. 3 objectius BIM 
 
1.1 Generar plànols més coherents 
Cal garantir la coherència entre els models BIM i els plànols que defineixen l’actuació. Per això, 
les formes generals definides a l'actuació del projecte han de provenir d'alçats, plantes i 
seccions dels models BIM que hagin estat coordinats, lliures d'interferències rellevants i 
validats. 
No s'espera que els models BIM siguin la font exclusiva de tota la documentació continguda als 
plànols, però sí de la informació relacionada amb les geometries rellevants de l'actuació. 
S'admet que certa informació de detall s'obtingui des de mitjans CAD que se superposen a les 
formes generals provinents dels models BIM. 
S’haurà de definir la procedència dels plànols. Per això, s’haurà d’indicar aquells plànols els 
quals la font d'informació principal no sigui el model BIM. 
 

Lliurables: Col·lecció de plànols 2D de projecte extrets dels models 3D 

Llistat de plànols extrets del model. 

 
1.2  Analitzar els punts crítics (incidències) del projecte 
Es farà un seguiment dels punts crítics del projecte de manera digital i centralitzada en un arxiu 
BCF que permeti tenir-los identificats i disposar del seu històric, així com indicar quin agent és 
el responsable de resoldre la incidència i tenir el registre de les validacions de les solucions 
adoptades. 
Tanmateix, les incidències que la Direcció d’Obra/Gerència/DGIM consideri rellevants pel 
seguiment quedaran representades en el model 3D i comunicades a través d’un arxiu BCF. 
 
Lliurables: Arxiu BCF amb la col·lecció de punts de vista dels punts crítics analitzats sobre el model i la traça de 

decisions associada a la seva solució. 

 

1.6 Identificar i ubicar elements/materials dins de l'edifici/infraestructura per a prendre decisions 
Els models estaran correctament classificats i localitzats segons establert i indicat en el Pla 
d’execució BIM (PEB) i el Manual de la Generalitat de Catalunya, per tal de poder identificar i 
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ubicar tots els elements que composen el model de Pre-Construcció i, a l’hora, poder fer el 

seguiment de l’actuació amb el model de seguiment. 
Es disposarà d’un sistema de classificació estàndard reconegut que disposi d’un codi i d’una 
descripció per a cada element (GUBIMClass de manera recomanada). Tanmateix, els elements 
que composen els models estaran atributats amb els mateixos valors particulars de nivell, zona, 
taxonomia de materials, disciplina o subsistema, etc., així com tots els documents vinculats als 
elements estaran nomenclats en base a un únic criteri preestablert. 
Per a dur a terme una correcte visualització dels models i de tots els elements que el 
composen, caldrà visualitzar el model en la seva globalitat a través de l’ús d’un visor que els 
permeti federar i que s’integri o formi part de l’Entorn Comú de Dades (ECD). 
 

Lliurable: Informes de qualitat del contingut geomètric i paramètric ajustat als requisits de la Generalitat                             

de Catalunya. 

 
2.1 Coordinar la distribució de tasques entre els diversos responsables 
S’establirà una matriu de responsabilitats i un entorn col·laboratiu on s’indicarà l’acció a 
realitzar de cada agent en vers cada arxiu o lliurable prevists. Caldrà indicar en el PEB el flux 
de comunicacions i de validacions a dur a terme per a les revisions i aprovacions pertinents, tan 
per la Direcció i Gerència d’Obra, com pels responsables de contracte del gestor de l’actiu de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Lliurable: Full XLS de registre documental amb l’estat de cada document o lliurable. 

 
2.2 Detectar els problemes potencials de forma anticipada 
S’utilitzaran els models BIM per identificar i detectar el problemes potencials de manera 
anticipada per a presa de decisions a través de la coordinació de les diferents subsistemes que 
integren el model de Pre-Construcció. 
Donat que en les obres solen succeir imprevistos i el nivell d’incertesa en l’obra civil és alt, la 
coordinació i anàlisi constant durant l’execució de l’actuació entre els diferents elements i 
subsistemes que conformen el model ajuda a minimitzar imprevistos (interferències, punts 
crítics, límits de bateria, colls d’ampolla, zones d’acopi i maniobres d’obra, etc.), la qual cosa 
garanteix una producció en obra més fiable i eficient. 
El model BIM de Pre-Construcció amb el nivell de detall establert s’usarà per obtenir vistes 3D, 
renders o recorreguts virtuals, a fi de mostrar i analitzar les qualitats visuals, espacials o 
funcionals de l’actiu. 
En aquest sentit, no es podrà començar a executar l’actuació d’una unitat d’obra si prèviament 
aquesta no ha estat aprovada i/o informada per part de la Direcció d’Obra. 
 
Lliurable:  Model federat (generat sobre arxius IFC) on es recullen la col·lecció dels punts de vista dels problemes 

prèviament identificats fruit de la coordinació. 

Fitxer BCF amb els punts de vista dels problemes. prèviament identificats fruit de la coordinació. 

 
2.3 Resolució de problemes de coordinació entre disciplines, lots i/o oficis 
Els models BIM seran la base de la coordinació entre tots els agents del contracte, tan per la 
part contractant com per la part contractada, independentment del nombre de coordinadors BIM 
de cada disciplina, empreses contractades i/o lots contemplats.  
Aquesta coordinació al llarg de la construcció de l’actiu serà digital, centralitzada en els models, 
amb un periodicitat mínima de dues setmanes a nivell geomètric, i dos mesos a nivell 
d’informació o en qualsevol moment en cas que sigui requerida. 
El coordinador/a BIM serà el responsable de coordinar les diferents disciplines i aplicar el 
protocol de coordinació establert, la qual cosa permetrà detectar i identificar els punts crítics, 
col·lisions que seran gestionades per mitjà d’arxius BCF, els quals recolliran el conjunt de 
incidències de coordinació així com el seu històric de resolució. 
Tanmateix, en aquesta fase també participaran diferents agents per part del client o promotor 
de l’actiu on es comunicaran incidències, comentaris i/o aprovacions a través de l’arxiu BCF. 
 
Lliurable: Informe de col·lisions en format PDF resultat dels test de coordinació. 

 Arxiu BCF amb col·lecció de col·lisions classificades i la traça de les accions per solucionar-les 

 
3.1 Seguiment del desenvolupament del projecte 
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El model de seguiment ha de permetre que es pugui visualitzar l’avenç real de l’obra en el 
diferents subsistemes i elements que integren el model BIM. 
Es faran servir els models amb vistes de control correctament configurades per al seguiment de 
les solucions de construcció, i promovent la integració de models BIM a la dinàmica de les 
reunions de seguiment tècniques del projecte. Es valorarà l’opció d’una plataforma compartida 
que permeti mostrar el model se seguiment actualitzat al núvol i que tot els agents del contracte 
puguin accedir-hi i interpretar visualment l’avanç. 
El Coordinador BIM serà responsable d’actualitzar el model i compartir els arxius IFC i/o federat 
a l'espai habilitat a aquest efecte al entorn comú de dades (ECD) o actualitzar el model federat 
a la plataforma compartida. 
Per tal de poder fer un seguiment visual de l'execució de l’actiu amb el model BIM de 
seguiment, els elements s'ubicaran amb les seves dimensions i posició correcte i  
s’informarà mitjançant paràmetres en els models, com a mínim, indicant l’estat, la data inicial i 
final de les tasques associades als elements i la data de certificació dels mateixos, així com els 
paràmetres FontInformacio, EstutsObjecte i EstatusObra. 
 
Lliurable:  Informe de qualitat del Model de Seguiment BIM federat (generat sobre arxius IFC) degudament informat 

on es recullen la col·lecció les vistes de control per les reunions de seguiment 

 

3.3 Analitzar les propostes de canvi, identificant clarament la zona afectada 
Les millores i modificacions proposades en la fase de construcció s’hauran de plantejar i 
aprovar a través del model BIM de pre-construcció. 
Tots els dissenys per definir la correcta proposta de canvi es presentaran emprant el propi 
model BIM com a suport visual, per a la seva comprovació, verificació i validació. Un cop 
aprovada la proposta tan per part de la Direcció d’Obra, Gerència d’Obra i pels responsables 
del contracte del gestor de l’actiu de la Generalitat de Catalunya establerts en el PEB, es 
prosseguirà a la seva execució, modelant i registrant la previsió d’execució en la planificació i/o 
en el model de seguiment d’obra. Aquesta validació s'incorporarà en el model mitjançant el 
paràmetre oportú. 
En qualsevol cas, per analitzar les diferents propostes de canvi s’haurà d’informar en el model 
BIM, a través dels paràmetres adients, els elements que es proposen modificar, de tal manera 
que permeti conèixer l’estat de cada unitat d’obra, així com poder generar vistes dinàmiques o 
intel·ligents del model que permetran identificar la zona afectada. 
 
Lliurable: Informe de les propostes de canvi basat sobre el Model federat (generat sobre arxius IFC) degudament 

informat amb la visualització de les alternatives i la comparativa entre versions de la zona afectada.  

 
3.4 Millorar la traçabilitat de les decisions de canvi 
Es farà un seguiment de les millores i modificacions en la fase de construcció de l’actiu de 
manera digital i centralitzada en un arxiu BCF que permeti tenir-los identificats i disposar de seu 
històric, així com indicar quin agent és el responsable de plantejar el canvis i tenir el registre de 
les validacions de les solucions adoptades. 
 

Lliurable:  Arxiu BCF amb la col·lecció de punts de vista dels canvis sobre el model i la traça de decisions associada 

a la seva solució. 

 
3.5 Gestionar l'arxiu de documents del projecte, relacionant-los entre sí 
L’objectiu principal és disposar d’una única font d’informació vàlida i centralitzada del projecte 
per a tots els agents que intervenen en la fase de construcció de l’actiu. 
Es farà ús d’un entorn comú de dades (ECD) que permeti compartir informació en el núvol, la 
qual cosa permeti l’ús de multi-dispositius. 
En la mesura del possible, durant la fase de construcció, es durà a terme la parametrització de 
la informació directe als objectes del model i a l’hora vinculant els elements que componen els 
models BIM amb els documents de l’ECD, per facilitar la lectura i comprensió de l’encàrrec. 

 
Lliurable:  Informe de qualitat de la Taula XLS extreta de model IFC identificant els elements que tenen 

informació vinculada al ECD. 
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4.1 Verificar els amidaments en les diferents fases del projecte 
La majoria dels amidaments del pressupost seran provinent dels models BIM i per tant, es 
podrà verificar i mesurar en el model de seguiment els amidaments realment executats 
(volums, cubicatge de formigó, distancies, espessors, m2 de superfície, etc.). 
S’informarà a través de parametrització els elements del model de manera que es pugui 
identificar codi de partida del pressupost i l’amidament associat, així com fer constar els 
amidaments extrets del model en documents en format full de càlcul, guardant relació amb els 
components del model i seguint la nomenclatura d’atributs definida en el PEB. 
Per a tots els amidaments del pressupost, caldrà aportar una justificació dels amidaments 
inclosos, justificant aquells amidaments per els quals el valor s'extreu de forma directa dels 
models BIM; aquells amidaments per als quals el valor de l’amidament dels elements dels 
models BIM és un amidament auxiliar que permet mitjançant fórmules obtenir l’amidament de la 
unitat d'obra en qüestió; i aquells amidaments per els quals el valor no està extret dels models 
BIM. 
De caràcter general, si no es justifica el contrari, es garantirà que els amidaments extrets dels 
models representin com a mínim un 75% del Pressupost d’Execució Material (PEM) i en fase 
d’execució de les obres s’actualitzarà com a mínim cada dos mesos els models per fer possible 
el seguiment i la comprovació econòmica de l’actuació a partir del model BIM.  
 
Lliurable: Model (de subsistema o federat) amb elements vinculats a unitats d'obra del pressupost d'obra. 

 Taula XLS d’amidament de unitats d'obra del projecte extrets del model. 

 Relació amidaments extrets o no del model BIM. 

 
4.2 Analitzar les propostes de canvi, realitzant comparatius 
Les millores i modificacions proposades en la fase de construcció es presentaran en el model 
BIM i serà necessari acompanyar cada alternativa de canvi amb indicadors de temps, cost i 
qualitat, segons l’informe tipus de modificacions de la Generalitat de Catalunya. 
 
Aquests informe s’informarà i es vincularà en el model BIM i el mètode a utilitzar s’haurà 
d’acordar prèviament per l’adjudicatari en el PEB. 
Tanmateix, periòdicament en cada proposta de canvi i al final de l’actuació es durà a terme el 
seguiment econòmic i es revisarà si hi ha desviacions significatives entre l’obra projectada i 
executada. 
 
Lliurable: Informe basat sobre el Model federat (generat sobre arxius IFC) degudament informat amb la 

visualització de les alternatives i el seu cost econòmic 

 
5.1 Identificar i ubicar elements/materials dins de l'edifici/infraestructura 
S’entregaran model as-built d’obra executada correctament desenvolupat, fidel a la realitat 
executada i que contingui tota la informació de l’evolució de l’obra i necessària per a la recepció 
operació i manteniment de l’actiu. Els lliurables BIM correspondran amb allò establert al PEB, 
així com l’extracció de dades en fitxers de full de càlcul  de forma estructurada. 
El control d’ubicació dels elements i materials de l’obra executada es realitzarà mitjançant el 
núvol de punts lliurat un cop enllestida l’obra, el qual permetrà a través del model BIM 
visualitzar l’actiu realment executat. 
Complementàriament, es planteja l’ús de la Realitat Augmentada (AR) per a la supervisió dels 
amidaments o comprovacions volumètriques de la realitat respecte del Model BIM d0obra 
executada (as-built), visualitzant l’element BIM directament in-situ. 
 
Lliurable:  Informe de qualitat dels Models IFC i federat amb el contingut geomètric i paramètric degudament 

informat ajustat als requisits de la Generalitat de Catalunya i fidedigne a l’obra executada. 

 
5.2 Facilitar la transferència d'informació de projecte a l'usuari final 
L’objectiu és poder utilitzar els models BIM per a la conservació de l’actiu, de manera que els 
models i la seva informació es pugui integrar en l’inventari general i en els sistemes de gestió 
de cada subsistema en la fase d’operacions i manteniment. 
S’extraurà del model BIM d’obra executada (as built) les taules i fulls de càlcul requerides amb 
la informació necessària, acordada i ben estructurada per a la fase d’operacions i manteniment 
de l’actiu (COBIe). 
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Lliurable:  Taula XLS extreta de model IFC identificant els elements del model i la parametrització associada segons 

el document DRIC. 

  Documentació ordenada i estructurada en l’Entorn Comú de Dades (ECD). 

 
2- Homologacions 
 
Perquè la Direcció d’Obra disposi de l’autonomia suficient i necessària per a portar a terme les 
seves funcions, Infraestructures.cat requereix que com a mínim una part del personal integrant 
de l’equip de la Direcció d’Obra disposi de la homologació per part d’FMB de Responsable de 
Brigada i Pilot de via abans de l’inici dels treballs que ho requereixin. 
 
El procés d’homologació i els costos estan inclosos en els preus ofertats, sense possibilitat 
d’abonament independent i podrà ser requerit per Infraestructures per qualsevol dels integrants 
de la direcció de les obres. 
 
 

3.- Control i seguiment dels compromisos del/s contractista/es adjudicatari/s de 
les obres: 
 
Serà responsabilitat de la Direcció d’Obra vetllar pel compliment dels compromisos de l'oferta 
de l'adjudicatari/s de l'obra, establint els mecanismes de control que consideri necessaris 
(sense que això impliqui increment de preu) i proposant a Infraestructures.cat les penalitzacions 
que consideri siguin d’aplicació. 
 
El seguiment i control d'aquests compromisos es realitzarà durant tota l'obra, redactant un 
informe mensual de verificació i comprovació dels mateixos que es presentarà a 
Infraestructures.cat abans del dia 25 de cada mes. 
 
Aquesta circumstància haurà d’ésser tinguda en compte per l’empresa licitadora alhora 
d’elaborar la seva oferta i no serà objecte d’abonament independent. 
 

4.- Aclariments sobre la partida inclosa en el suport informàtic amb el 
pressupost de licitació (format TCQ2000): XPA0VC01 - PA partida alçada a 
justificar corresponent al cost del visat col·legial per als treballs de direcció 
d’obra.  
 
Aquesta partida te com a objectiu compensar el cost del visat del treball objecte del contracte, 
en aquest cas, la direcció d’obra. 
L’import es calcularà sobre la base del percentatge aplicable a l’import d’adjudicació de la 
direcció d’obra (A1), sense incloure l’import del visat. 
Dins el cost del visat resten inclosos tots aquells visats de documents que es sol·licitin que 
tinguin relació amb l'objecte del referit treball, com per exemple, el visat del document que 
reculli el Certificat de Final d'Obra. 
El visat de Direcció d’Obra inclou també el visat dels modificats del projecte elaborats pel 
director d’obra, sense cost addicional si l’import de l’adjudicació del servei de elaboració del 
projecte modificat no supera el 20% de l’import de licitació del servei inicial de Direcció d’Obra. 
La Percepció Col·legial per Visat (PCV) s'establirà sobre la base de l'import d'adjudicació de la 
direcció d'obra (IVA exclòs), segons la següent fórmula: 

Fins a 150.000 € → 4% de l'import d’adjudicació 
Entre 150.000 € i 300.000 € → 4% sobre els primers 150.000 € + 3% sobre l’excés 
Més de 300.000 € → 4% sobre els primers 150.000 € + 3% sobre l’excés fins a 300.000 
€ + 2% sobre l’excés de 300.000 € 

L’import de la partida amb codi XPA0VC01 inclòs en el suport informàtic amb el pressupost de 
licitació (format TCQ2000) s’ha calculat considerant l’import de licitació (A1) com import 
d’adjudicació referit, sense incloure l’import del visat.  
Aquest import s’abonarà mitjançant l’acreditació del pagament de la factura corresponent i s’ha 
d’entendre com un import màxim. 
No s’abonarà cap increment addicional respecte al càlcul del visat anteriorment indicat. 
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ANNEX NÚM. 12 
 

MODEL DE COMUNICACIÓ DE SUBCONTRACTACIÓ  
 

(Caldrà complimentar un annex per a cadascun dels subcontractes encara que duguin a terme 
diferents prestacions) 

 
 

.........Dades del representant de l’empresa adjudicatària.... actuant en nom i representació 
de..... empresa...., MANIFESTA que en relació al contracte........................., té la intenció de 
subcontractar les prestacions que a continuació es concreten: 
 
 
Condicions de SUBCONTRACTACIÓ per a la realització parcial de la prestació: 
 

Prestació parcial del contracte % de la prestació 
respecte el contracte 

Habilitació professional o en 
el seu cas, classificació 
empresarial 

   

   

   

   

 
1.- Que les dades de l’empresa subcontractista són les següents: 
 

a) NIF del subcontractista: 
b) Nom o raó social 
c) Domicili fiscal  

 
2.-  Que als efectes de justificar l’aptitut de l’empresa subcontractista es comunica que 
 

a)  aquest posarà a disposició dels següents mitjans tècnics i/o humans: (concreció dels 
mitjans tècnics i/o humans que es posarà a disposició per executar el contracte)  
 

b) Que l’experiència de l’empra subcontractista i/o dels mitjans humans que es posaran a 
disposició és la següent: .........................  

(si fos necessari s’adjuntarà la informació mitjançant annex a la declaració) 
 

3.- Que mitjançant la present EL SUBCONTRACTISTA DECLARA que no incorre en prohibició 
per a contractar d’acord amb l’article 71 de la LCSP i que compleix la normativa en matèria de 
prevenció de riscos laborals i de llibertat sindical. 
 
4.- Que s’adjunten a la present Certificacions administratives, expedides per organisme 
competent, acreditant que l’empresa no ha deixat de complir les obligacions tributàries i de 
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als 
articles 13 i 14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre. 
 
 
 

Signatura de l’Adjudicatari    Signatura de l’empresa subcontractista  
  

 
 
 

 


