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INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ I VALOR 
ESTIMAT, DELS CRITERIS DE SOLVENCIA, CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
SOTMESOS A JUDICI DE VALOR, CAUSES DE MODIFICAT, CONDICIONS 
TÈCNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIÓ, JUSTIFICACIÓ DE LA VALORACIÓ DE 
L’EXPERIÈNCIA DEL PERSONAL CLAU, I DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS DEL 
CONTRACTE DE: 
 
SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE SEGUIMENT DE PLANIFICACIÓ 
MITJANÇANT METODOLOGIES LEAN CONSTRUCTION DE LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ DE LA BIBLIOTECA DE DISTRICTE I D’UN EQUIPAMENT DE 
BARRI I LA URBANITZACIÓ, AL PASSEIG VALLDAURA, AL BARRI DE LA 
PROSPERITAT, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS, A BARCELONA 
 
De conformitat amb els articles 100, 101 i l’article 116.4, lletra c) i  d) de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present 
informe s’emet als efectes d’indicar l’objecte, justificar el pressupost de licitació, el valor 
estimat, la durada del contracte, els criteris de solvència tècnica o professional, i 
econòmica i financera, i els criteris d’adjudicació i condicions especials d’execució que 
es tindran en consideració en el procediment de contractació del contracte de referència: 
 
1. OBJECTE DEL CONTRACTE:  
 
Serveis d’assistència tècnica de seguiment de la planificació mitjançant metodologies 
LEAN CONSTRUCTION de les obres de construcció de la biblioteca de districte i d’un 
equipament de barri, al Passeig Valldaura, al barri de la Prosperitat, al districte de Nou 
Barris, a Barcelona, segons projecte redactat per UTE HARQUITECTES AREA 
PRODUCTIVA, SLP - AR 47, SCCLP: PROJECTE EXECUTIU D’UNA BIBLIOTECA DE 
DISTRICTE I UN EQUIPAMENT DE BARRI, AL PASSEIG VALLDAURA, AL BARRI DE 
LA PROSPERITAT, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS, aprovat definitivament per la 
Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Mobilitat i Habitatge en data 17 de febrer de 2026. 
 
El concurs corresponent a les obres està constituït per l’obra principal corresponent a la 
nova construcció del centre cultural Ideal Flor (format per una biblioteca i un equipament 
de barri) i de 4 addicionals, objectes de  possibles contractacions posteriors, i que són: 
addicionals 1 que incorpora actuacions inherents a afegir a les obres principals, 
addicionals 2 corresponent als serveis de vigilància, addicionals 3 corresponent als 
serveis de manteniment, comandament i gestió de les instal·lacions de l’equipament i 
addicional 4 per a la urbanització del solar on s’ubicarà el Centre Cultural Ideal Flor 
(format per una biblioteca i un equipament de barri), i la del Carrer de Santa Engràcia 
(en el tram comprès entre el Carrer Turó Blau i el Carrer de la font d’en Canyelles), així 
com de les voreres incloses en tot l’àmbit, al barri de la Prosperitat, al districte de Nou 
Barris, a Barcelona. 
 
Els serveis d’assistència tècnica de seguiment de la planificació mitjançant 
metodologies LEAN CONSTRUCTION objectes del present concurs corresponen 
a les obres principals i als addicionals 1, que incorporen actuacions inherents a afegir 
a les obres principals i són objectes de possibles contractacions posteriors, i als 
addicionals 4, que corresponen a la urbanització del solar on s’ubicarà el Centre 
Cultural Ideal Flor i la del Carrer de Santa Engràcia (en el tram comprès entre el Carrer 
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Turó Blau i el Carrer de la font d’en Canyelles), així com de les voreres incloses en tot 
l’àmbit, al barri de la Prosperitat, al districte de Nou Barris, a Barcelona. 

 
2. DURADA DEL CONTRACTE:   
 
El termini de licitació serà la durada dels serveis i s'estima en vint-i-sis (26) mesos per 
al seguiment de la planificació de les obres. 

 
3. PRESSUPOST DE LICITACIÓ:   
 
Els honoraris per la Direcció d’Execució d’Obra és: 

• Pressupost Base de Licitació (PBL)  = 90.748,11 € 

• IVA (21% sobre (PBL) = 19.057,10 € 

• Total Pressupost Base de Licitació (PBL): 109.805,21 € IVA inclòs 
 

4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE:  
 
El valor estimat del contracte, sense incloure l’IVA, de conformitat amb l’article 101 de 
la LCSPS, ascendeix a 108.897,73 €, amb el següent desglossament: 

  

- Pressupost Base de Licitació (sense IVA):   90.748,11  euros 

- Possible pròrroga:            0,00  euros 

- Possibles modificacions 20 % s/PBL:   18.149,62  euros 

Total valor estimat del contracte: 108.897,73  euros 

 
5. CRITERIS DE SOLVÈNCIA:  
 
Atenent a que l’objecte del contracte són els serveis d’assistència tècnica de seguiment 
de la planificació mitjançant metodologies LEAN CONSTRUCTION de les obres de 
construcció de la biblioteca de districte i d’un equipament de barri, al Passeig Valldaura, 
al barri de la Prosperitat, al districte de Nou Barris, a Barcelona, i que el seu valor estimat 
és 108.897,73 €, es proposen els següent criteris de solvència:  

 
- Solvència tècnica o professional:   

 

Equip Quantitat Titulació (1) 
Experiència 
Professional 

(anys) (2) 

Cap de planificació 1 
Tècnic amb titulació 
competent 

10 

Observacions 
Titulat competent tècnic amb titulació universitària o cicles formatius de Grau Superior  de 
l’àmbit de la planificació i gestió de processos i/o organització industrial, amb experiència 
contrastada no inferior a 10 anys en gestió d’obres i amb coneixements informàtics 
avançats amb eines de gestió com el de Microsoft Office, Microsoft Project, TCQQ2000 i 
softwares específics de control de planificació 
Tècnic Especialista Implementador de la metodologia Lean Construction que coordinarà 

el Servei de Seguiment de Planificació durant totes les fases de l’obra. Experiència com 
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Lean Manager o Direcció d’Obres o Project Manager o Cap d’obres; implementant 
eines de control i seguiment de planificació amb metodologies LEAN en qualsevol 
d’aquestes figures i en actuacions amb PEC igual o superior a 5.000.000 € iva inclòs. 
S’haurà de presentar curriculum vitae del tècnic ofert, còpia del títol o certificat de 
col·legiació i una declaració de l’experiència professional, indicant obres d’edificació, any 
d’execució, import, promotor i petita descripció dels treballs que aporta per acreditar 
solvència.. 

 

(1) Titulat competent: qualsevol titulació que habiliti legalment pel desenvolupament de l’exercici de les 
funcions indicades. Les titulacions indicades es realitzen a títol merament indicatiu i no limitatiu. 
Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, es reserva la possibilitat de sol·licitar que s’acrediti la 
condició de titulació habilitant en cas de dubte. 

(2) Anys d’experiència: anys sencers a computar des de la data d’obtenció de la titulació corresponent. En 
defecte de data de titulació, anys sencers d’experiència professional demostrable en l’especialitat 
demanada. 

 

- Solvència econòmica i financera:   
 

Certificat de l’assegurança d’indemnització per riscos professionals expedit per 
l’assegurador, vigent fins a l’acabament del termini de presentació d’ofertes i per import 
mínim de responsabilitat de 600.000 euros per sinistre i en agregat o per anualitat de 
l’assegurança, així com el compromís vinculant de la seva renovació o pròrroga que 
garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota l’execució del/s contracte/s. 
Aquest requisit s’entendrà complert amb la inclusió d’un compromís vinculant de 
subscripció de l’assegurança referida en cas de resultar adjudicatari, que també haurà 
d’incloure el compromís de pròrroga o renovació de l’assegurança si procedeix.  

 
6. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR:  
 
De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP i atenent a l’objecte del contracte de 
referència, es proposen els criteris sotmesos a judici de valor adjunts al present informe, 
en document de referència Annex núm. 4 (obert simplificat) del Plec de Condicions 
Administratives Particulars.  
 
7. MODIFICATS:  
 
De conformitat amb l’article 204 de la LCSP es proposen les següents modificacions 
objectives: 

 
A. Derivades d’una major durada dels serveis per causes alienes al cap de 

planificació. 
B. El contracte podrà ser objecte de modificació que legalment correspongui o, 

fins i tot resolució, amb motiu d’aplicació de mesures d’estabilitat 
pressupostària que corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons 
d’interès públic. 

C. Derivades d’una major duració dels treballs a supervisar, per raons no 
imputables a l’adjudicatari del contracte del present procediment de 
contractació. 

D. Derivades de la necessitat d’incorporar a l’equip especialistes, per raons no 
imputables a l’adjudicatari del contracte del present procediment de 
contractació i que siguin necessaris per a la supervisió i seguiment dels treballs. 

E. Derivats de la necessitat d’augmentar les dedicacions de l’equip per tal de 
redactar documents necessaris per a l’execució dels treballs.   
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8. CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIÓ:  
 
En relació amb aquest apartat s’adjunta document amb un Plec de Condicions 
Tècniques Particulars a aplicar durant la prestació de serveis d’aquest procediment de 
licitació 
 
9. JUSTIFICACIÓ DE LA VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DEL PERSONAL CLAU 
I CONCEPTE D’OBRA SIMILAR:  

 
L’experiència prèvia en actuacions similars, al servei que es licita, de les figures de 

 

Posició 1 Cap de Planificació 

   
atorga un coneixement previ de potencials dificultats i riscos associats a l’actuació que 
tenen una incidència directa en el resultat final esperat, en termes de qualitat, cost i/o 
termini. 

 

Cap de Planificació d’Obra: 
 

Els serveis a prestar pel Cap de Planificació correspon al seguiment i coordinació de la 
planificació d’obra, aplicant per tal efecte metodologies de seguiment de la planificació 
amb sistemes de “pull planning”, metodologies àgils, lean, “last planner system” o 
similar, concretat en el plec de Condicions Tècniques Particulars , des de la seva 
adjudicació fins a la finalització completa de les obres, de forma que la seva realització 
permeti assegurar el compliment  dels objectius de temps, cost i qualitat determinats pel 
projecte. 

 
Com a cap de planificació té, entre d’altres funcions,  la responsabilitat de liderar, dirigir, 
organitzar, promoure i impulsar el seguiment de planificació de tots i cadascun dels 
expedients de tots els agents que participen del procés de l’actuació i formular les actes 
i documents associats a les fites principals de l’obra. Així mateix, donar assistència 
tècnica de forma permanent a la Direcció Tècnica en els horaris de funcionament de 
BIMSA i de les obres objecte del contracte, inclosos els horaris excepcionals, si s’escau 
 
A tal efecte, un dels criteris d’adjudicació quantificables mitjançant fórmules 
automàtiques és l’experiència d’aquestes persones en actuacions similars. 
 
S’entén per actuacions similars, haver desenvolupat les funcions equiparables descrites 
en els paràgrafs anteriors per cada una de les posicions en obres de: 
Posició 1 
 
• obres d’equipaments de qualsevol us, exceptuant els usos d’aparcament i de 
residencial executades en entorns urbans, executades en els darrers VINT (20) anys, 
• i d’un import mínim de 1.500.000 € (PEC, IVA no inclòs), 
 
Tanmateix, a efectes de càlcul de la valoració del criteri de l’experiència del personal 
clau descrit al punt cinquè d’aquest informe, i tal i com ha de reflectir l’annex escaient 
del Plec de Clàusules Administratives Particulars de la licitació, l’import de referència 
(IR) pel càlcul queda delimitat pels següents valors: 
 

• Import de referència (IR) = 3.500.000 € 
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10. DEFINICIO D’ESPECIALISTES ADDICIONALS: 
 

Independentment de la figura de Cap de Planificació sol·licitat, l’adjudicatari del servei 
de seguiment de planificació de l’Obra podrà comptar amb l’assessorament puntual dels 
següents tècnics especialistes: 

 

# ESPECIALITAT 
ANYS D’EXPERIÈNCIA 

REQUERIDA 

EXPERIÈNCIA REQUERIDA 

1 BIM Manager 10 

Experiència en actuacions similars, 

exercint com a BIM Manager. Entenent-

se per actuacions similars, haver 

participat en obres, en la seva 

especialitat, amb un import mínim de 

l’obra de PEC sense IVA de  1.500.000 €. 

Caldrà acreditar aquesta participació 

mitjançant Declaració responsable del 

licitador o del especialista proposat. 

2 
Especialista 

estructures 
10 

Experiència en actuacions similars, 

exercint com a tècnic especialista en 

estructures. Entenent-se per actuacions 

similars, haver participat en obres, en la 

seva especialitat, amb un import mínim de 

l’obra de PEC sense IVA de  1.500.000 €. 

Caldrà acreditar aquesta participació 

mitjançant Declaració responsable del 

licitador o del especialista proposat. 

3 
Especialista 

instal·lacions 
10 

Experiència en actuacions similars, 

exercint com a tècnic especialista en 

instal·lacions. Entenent-se per actuacions 

similars, haver participat en obres, en la 

seva especialitat, amb un import mínim de 

l’obra de PEC sense IVA de  1.500.000 €. 

Caldrà acreditar aquesta participació 

mitjançant Declaració responsable del 

licitador o del especialista proposat. 

 
Un dels criteris d’adjudicació quantificables mitjançant fórmules automàtiques és 
l’experiència d’aquestes persones en actuacions similars: 
 
• obres d’equipaments de qualsevol us, exceptuant els usos d’aparcament i de 
residencial, en entorns urbans, executades en els darrers VINT (20) anys. 
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11. JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS: 
 

De conformitat amb l’article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes 
de justificar els motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu 
objecte en diferents lots. 
 
I.- NORMATIVA QUE REGULA LA QÜESTIÓ RELATIVA AL FRACCIONAMENT O 

NO EN LOTS D’UN CONTRACTE DEL SECTOR PÚBLIC.  
 

La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulada a l’article 99.3 de la 
LCSP, en el que es disposa el següent: 
 
“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse 
la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en 
lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición 
adicional cuarta. 
No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto 
del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente 
en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras.” 

 
Tal i com s’exposarà en el punt següent del present informe tècnic, concorren en 
aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi 
en lots. 

 
II.- JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS. 
 
- L’objecte del contracte no admet divisió. 

 
En el present cas, al tractar-se d’un contracte que té per objecte la prestació de serveis 
d’assistència tècnica de seguiment de la planificació mitjançant metodologies LEAN 
CONSTRUCTION de les obres de construcció de la biblioteca de districte i d’un 
equipament de barri, al Passeig Valldaura, al barri de la Prosperitat, al districte de Nou 
Barris, a Barcelona, el mateix ha de ser prestat per un únic contractista i no admet la 
seva divisió. 
 
Per tot l’indicat, s’informa que, a criteri d’aquesta Direcció Tècnica, no procedeix la 
divisió del contracte indicat en lots per les raons exposades en el present informe. 
 
 
 
Barcelona, a data de la signatura electrònica. 
 
 
 
 
Oscar Arias      Anna Valverde  
Director Tècnic Adjunt d’Edificació   Directora d’Edificació  
d’Obra Nova      d’Obra Nova 



Partida PLANING DE L'OPERACIÓ

1 Estimació costos durant l'execució de les obres

Funció Formació mínima exigida i experiència Dedicació % Mesos €/mes Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

TOTAL sense IVA 90.748,11

IVA 21% 19.057,10

TOTAL amb IVA 109.805,21

1.1
1 1

PRESSUPOST DE LICITACIÓ DELS SERVEIS D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE SEGUIMENT DE PLANIFICACIÓ MITJANÇANT METODOLOGIES LEAN CONSTRUCTION DE LES 

OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE LA BIBLIOTECA DE DISTRICTE I D’UN EQUIPAMENT DE BARRI I LA URBANITZACIÓ, AL PASSEIG VALLDAURA, AL BARRI DE LA 

PROSPERITAT, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS, A BARCELONA

A: Fase d'execució d'obra equipament

Cap de Planificació
Tècnic competent amb més de 10 anys 

d'experiència 
35% 9.972,3226,00

1 1 1
90.748,11

1 1 1 1

Mesos

1 1 1 1 111 11 1 1 1 1 1 1 1 1



Secretaria General

 Secretaria General,

La COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, MOBILITAT I HABITATGE, en

Districte i un equipament de barri, al Passeig Valldaura, al barri de la Prosperitat, al

de Conformitat Tècnica del Projecte (CTP) de 25 de novembre de 2025 amb
qualificació B (Favorable amb observacions o condicions d'execució d'obra) que
figura a l'expedient administratiu i que aquests efectes es dona per reproduït, amb

de Baixa i Mitja Tensió i FACULTAR la gerent del districte de Nou Barris per a
formalitzar el conveni; i PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació a Catalunya, a la Gaseta
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ANNEX NÚM. 4 SERVEIS ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE SEGUIMENT DE PLANIFICACIÓ 
MITJANÇANT METODOLOGIES LEAN CONSTRUCTION 

 
 
 

2.  CRITERIS D’ADJUDICACIÓ L’AVALUACIÓ DELS QUALS DEPÈN D’UN JUDICI DE VALOR 
(SOBRE NÚM. 2). FINS A 25 PUNTS. 

 
 
L’extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de 10 fulls DIN-A4, a una cara (5 
fulls a doble cara) mida Arial 11 interlineat simple.  
 
 
Dins de l’extensió màxima de l’oferta no es computen caràtules, índexs i separadors. 
 
 
En referència als especialistes addicionals, els quals són objecte de valoració per aplicació de 
fórmules o criteris automàtics, en el sobre “B” NO HI PODRÀ HAVER cap referència relativa a 
aquests especialistes ni en l’organigrama, ni en les funcions i responsabilitats, ni a cap altre 
capítol. Qualsevol menció als especialistes serà causa d’exclusió. 
 
2.1.- Exposició de la relació de treball amb la resta d’agents implicats, concretant en 

l’elaboració, coordinació, traspàs i lliurament de la documentació; així com exposició del 
funcionament de la plataforma informàtica col·laborativa que serveixi com a entorn comú 
de dades i comunicacions, tot segons el Plec de Condicions Tècniques Particulars 
..................................................................................................................................2 punts 

 
L’oferent haurà de presentar una exposició de la metodologia de treball que adoptarà en la 
relació amb la resta d’agents implicats de tota l’actuació en el seu conjunt i posant especial 
èmfasi en l’elaboració, distribució, control, coordinació i lliurament de la documentació 
relacionada al Plec de Condicions Tècniques Particulars i, en el cas de procedir, documents 
addicionals que hagi ofert presentar, per tal de garantir el seu caràcter complert i la seva 
presentació en termini. Així mateix haurà de presentar el funcionament i principals 
característiques i utilitats de la plataforma informàtica col·laborativa que el licitador aportarà al 
servei i que servirà com a entorn comú de dades i comunicacions.  

 
Es puntuarà la metodologia presentada conforme a les pautes, paràmetres i factors que es 
detallen a continuació: 

 
 Metodologia de treball en l’elaboració i lliurament de la documentació i exposició de 

plataforma informàtica col.laborativa. Es valorarà l’adequació de la metodologia 
presentada pel licitador als efectes de garantir el contingut complert dels documents i el seu 
lliurament en termini així com el correcte flux de comunicacions entre els diferents 
proveïdors de l’obra. 
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Sistemàtica de valoració: 
 
Descripció 

Metodologia de 
treball en l’elaboració 
i lliurament de la 
documentació 

Metodologia exhaustiva i adequada. 2,00 punts 
Metodologia correcta i adequada. 1,50 punts 
Metodologia bàsica i adequada respecte a 
determinats documents. Caràcter incomplert i 
parcial. 

0,75 punt 

No aporta o amb informació no rellevant. 0,00 punts 
 
Màxima puntuació de l’apartat 2.1................................................................fins a 2 punts 

 
2.2.-    Metodologia de seguiment i control (exposició de la metodologia de control de 

planificació a emprar)...........................................................................fins a 20  punts 
 
L’oferent haurà de presentar una descripció de la metodologia de seguiment i control de 
planificació mitjançant metodologia Lean Construction que emprarà a les obres a dirigir, fent 
referència a aquells aspectes concrets que consideri importants per el control de planificació de 
l’obra objecte del contracte i a la seva proposta de realització. L’informe haurà de ser coherent 
al plec de clàusules tècniques particulars. No es valorarà la informació no rellevant o la 
informació que no desenvolupi, completi i/o complementi allò indicat al plec de clàusules 
tècniques particulars. 
 
Es puntuarà de la següent manera: 
 
2.2.1 Exposició de la metodologia de control a emprar en fase de preparació i implantació 

d’obra mitjançant metodologies Lean Construction .........................................0 a 9 punts 
 

L’oferent haurà de presentar una exposició de la metodologia de control dels paràmetres 
de temps i coordinació d’activitats, que emprarà en fase de preparació i implantació 
d’obra, tenint en consideració allò previst al plec de clàusules tècniques particulars i el 
projecte a supervisar. 

 
Es puntuarà la metodologia presentada conforme a les pautes, paràmetres i factors que 
es detallen a continuació: 

 
 Metodologia de control de planificació a emprar en fase de preparació i implantació 

d’obra.......................................................................................................fins a 9 punts 
 

Metodologia de control de planificació a emprar en fase de preparació i implantació 
d’obra. Es valorarà que la metodologia presentada pel licitador millori, desenvolupi i/o 
complementi les tasques pròpies del diferents contractistes adjudicataris de les obres així 
com aquelles enumerades al Plec de Clàusules Tècniques Particulars, als efectes de  
controlar especialment els paràmetres de temps i coordinació d’activitats a l’inici de cada 
Lot d’obra i buscant també possibles millores en els paràmetres cost i qualitat. 
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Sistemàtica de valoració: 
 

Descripció Identificació 
d’aspectes del procés 
constructiu 

Metodologia que millora, desenvolupa i 
complementa substancialment els processos 
inherents al servei de control de planificació i els 
enumerats al Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars. 

9,00 punts 

Metodologia que millora, desenvolupa i 
complementa de forma rellevant els processos 
inherents al servei de control de planificació i els 
enumerats al Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars. 

6,75 punts 

Metodologia que millora, desenvolupa i 
complementa moderadament els processos 
inherents al servei de control de planificació i els 
enumerats al Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars. 

4,50 punts 

Metodologia que millora, desenvolupa i 
complementa escassament els processos inherents 
al servei de control de planificació i els enumerats al 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

2,25 punts 

No aporta o amb informació no rellevant. 0,00 punts 
 

Màxima puntuació de l’apartat 2.2.1.............................................................fins a 9 punts 
 
 
2.2.2 Exposició de la metodologia de control a emprar en fase de seguiment d’avanç d’obra 

mitjançant metodologies Lean Construction ...................................................0 a 11 punts 
 
L’oferent haurà de presentar una exposició de la metodologia de control dels 
paràmetres de temps i coordinació d’activitats, que emprarà en fase de seguiment 
d’avanç d’obra, tenint en consideració allò previst al plec de clàusules tècniques 
particulars i el projecte a supervisar, així mateix es puntuaran les mesures de correcció 
que adoptarà en cas que es detectin incompliments parcials en aquests paràmetres. 
 
Es puntuarà la metodologia presentada conforme a les pautes, paràmetres i factors que 
es detallen a continuació: 
 
 Metodologia de control de planificació a emprar en fase de seguiment d’avanç d’obra 

............................................................................................................fins a 9,00 punts 
 

Metodologia de control de planificació a emprar en fase de seguiment d’obra. Es valorarà 
que la metodologia presentada pel licitador millori, desenvolupi i/o complementi les 
tasques pròpies del diferents contractistes adjudicataris de les obres així com aquelles 
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enumerades al Plec de Clàusules Tècniques Particulars, als efectes de  controlar 
especialment els paràmetres de temps i coordinació d’activitats durant l’execució de l’obra 
i buscant també possibles millores en els paràmetres cost i qualitat. 

 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció Identificació 

d’aspectes del procés 
constructiu 

Metodologia que millora, desenvolupa i 
complementa substancialment els processos 
inherents al servei de control de planificació i els 
enumerats al Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars. 

9,00 punts 

Metodologia que millora, desenvolupa i 
complementa de forma rellevant els processos 
inherents al servei de control de planificació i els 
enumerats al Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars. 

6,75 punts 

Metodologia que millora, desenvolupa i 
complementa moderadament els processos 
inherents al servei de control de planificació i els 
enumerats al Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars. 

4,50 punts 

Metodologia que millora, desenvolupa i 
complementa escassament els processos inherents 
al servei de control de planificació i els enumerats al 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

2,25 punts 

No aporta o amb informació no rellevant. 0,00 punts 
 
 

 Mesures de correcció....................................................................fins a 2.00 punts 
 

 Es valoraran les mesures de correcció proposades pel licitador (màxim 5) per 
tal d’impulsar la correcció d’incompliments parcials dels paràmetres de 
temps i coordinació d’activitats. 

 
Sistemàtica de valoració per a cada mesura proposada (màxim 5): 

 
Descripció Mesures de correcció 
Proposta aplicable i considerada de gran utilitat. 0,40 punts 
Proposta aplicable i considerada d’utilitat 
moderada. 0,25 punts 

Proposta aplicable i considerada d’utilitat reduïda. 0,10 punts 
Proposta no aplicable o intranscendent. 0,00 punts 

 
Màxima puntuació de l’apartat 2.2.2...........................................................fins a 11 punts 
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2.3.- Millores........................................................................................................fins a 3 punts 
 
L’oferent podrà presentar un màxim de TRES (3) millores a incorporar en el desenvolupament 
del servei  que, complementàriament a les tasques definides en el Plec Tècnic, ajudin a garantir 
l’assoliment dels objectius definits. 
 
Les millores podran desenvolupar-se en l’àmbit de la formació i informació dels treballadors i/o 
agents implicats, així com les seves subcontractes per a la completa i correcta  implementació 
de la metodologia LEAN, en l’àmbit de l’aportació de documentació per tal de fer un correcte 
seguiment de la planificació, així com d’altres que puguin considerar-se d’utilitat per a la qualitat 
del serveis 
 

 
No seran considerades com a millores: 
 
 Les reduccions de certificació de cap partida contractada per al servei  
 Personal addicional que ampliï l’equip ofertat (o posicions similars) 
 Tasques incloses al Plec Tècnic del servei o variacions insubstancials d’aquestes 

 
Per a cada millora s’haurà d’especificar els següents aspectes: 
 
 Descripció de la millora proposada 
 Justificació de l’eficàcia de la millora envers els objectius del servei 
 Concreció de la sistemàtica, recursos, terminis i dimensió concreta de la millora 

  
Es valorarà cada millora de manera independent amb l’anàlisi de: 
 
 Oportunitat i eficiència de la millora envers els objectius del servei 

 
Sistemàtica de valoració: 

 
 
 

Puntuació 

Millora aplicable i molt eficient   1,00 
Millora aplicable d’eficàcia moderada   0,75 
Millora aplicable poc eficaç 0,40 
Millora no aplicable o irrellevant 0,00 

 
 
 
 
1 La puntuació mínima de l’oferta tècnica per a ser adjudicatari serà de 12,5 punts. 

 
 
PUNTUACIÓ TOTAL: De 0 a 100 punts. 
 
 


