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INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE SOLVENCIA, CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
SOTMESOS A JUDICI DE VALOR I AUTOMÀTICS, CAUSES TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ A PREVEURE, 
CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIÓ, JUSTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ I 
DEL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS, DURACIÓ DEL CONTRACTE I 
JUSTIFICACIÓ DE LA VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DEL PERSONAL CLAU DEL CONTRACTE D’OBRES 
RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE LA F1 DE LA REMODELACIÓ DEL C. ARTESANIA, AL BARRI DE 
LA GUINEUETA, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS, BARCELONA. 
 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els següents 
criteris en relació a les obres referenciades a l’encapçalament:  
 

• Criteris de solvència tècnica o professional, 
• Criteris de solvència econòmica i financera, 
• Causes tècniques de modificació a preveure, 
• Condicions tècniques especials d’execució, 
• Pressupost de Licitació i de Valor d’Execució de Contracte (VEC), 
• No divisió en lots, 
• Duració del contracte, 
• Justificació del personal clau del contracte. 

 
 
1. CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DE LES OBRES OBJECTE DE LICITACIÓ: 

 
1.1. Tasques a executar  
Les obres contemplades al present procediment de licitació corresponent a la remodelació del c. 
Artesania, Fase 1, al barri de La Guineueta, al districte de Nou Barris, Barcelona. 
 
Consisteix en ampliar voreres als dos costats, i alhora incorporar verd, però en el costat dels 
encreuaments vol prevaldre la circulació dels vianants i es planteja la vorera continua sense desnivell 
en les encreuaments, que dona prioritat al vianant i redueix la velocitat de gir en les entrades i 
sortides a aquests carrers. 
 
Dintre d’aquesta Fase 1 es proposa una organització en dues subfases, la Fase 1.1 i la Fase 1.2.: 
 
FASE 1.1 des de la Vía Júlia fins el carrer de Casals i Cuberó, incloent l’encreuament amb el mateix. 
FASE 1.2 des de després de l’encreuament anterior del carrer de Casals i Cuberó  fins l’eixamplament 
i la placeta del carrer de Ponce de León. 
 
1.2. Termini d’execució 
10 mesos la Fase 1.1 i 4 mesos de la Fase 1.2 (opció addicional), a comptar a partir de la data que 
s’estableixi a l’acta de comprovació del replanteig. 
 
1.3. Pressupost de licitació 
El desglossament del pressupost base de licitació del present contracte (quadres de preus unitaris 
dels elements constructius, amidaments, costos directes, costos indirectes, despeses generals, 
benefici industrial, IVA) es troba al document del projecte d’execució de les obres: 315-AMILCAR- 
PR.2024.0029-ARTESANIA_PE ITP_260528.pdf, annex al present procediment de licitació, en concret 
a: 
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• Document 4 - Pressupost 
  

D’acord amb allò descrit a la documentació abans esmentada, la determinació del Pressupost Base 
de Licitació s’ha fet a partir del projecte d’execució en base als següents conceptes: 
 
PRESSUPOST FASE 1.1: 
 
• Pressupost d’Execució Material de l’obra (PEM) : .........................................................  1.202.860,24 € 

- Costos directes (mà d’obra, materials, maquinària i despeses auxiliars de mà d’obra):  .... 1.093.509,31 € 
- Despeses indirectes (10% s/costos directes): ............................................................... 109.350,93 € 

• Despeses Generals (DG = 13% s/PEM):   ............................................................................ 156.371,83 € 
• Benefici Industrial (BI = 6% s/PEM) :  ................................................................................... 72.171,61 € 
• Subtotal (PEM + DG + BI):   .............................................................................................. 1.431.403,68 € 
• IVA (21% sobre (PEM + DG + BI)):......................................................................................  300.594,77 € 
• Total Pressupost Base de Licitació:  (IVA Inclòs)  ........................................................... 1.731.998,45 €  
 
PRESSUPOST FASE 1.2 (Addicional): 
 
• Pressupost d’Execució Material de l’obra (PEM) : ............................................................  592.889,07 € 

- Costos directes (mà d’obra, materials, maquinària i despeses auxiliars de mà d’obra):  ....... 542.459,17 € 
- Despeses indirectes (10% s/costos directes): ................................................................. 50.429,90 € 

• Despeses Generals (DG = 13% s/PEM):   .............................................................................. 77.075,58 € 
• Benefici Industrial (BI = 6% s/PEM) :  ................................................................................... 35.573,34 € 
• Subtotal (PEM + DG + BI):   ................................................................................................. 705.537,99 € 
• IVA (21% sobre (PEM + DG + BI)):.....................................................................................   148.162,98 € 
Total Pressupost Base de Licitació:  (IVA Inclòs)  ..................................................................... 853.700,97 € 
 
Els preus unitaris dels diferents elements constructius (mà d’obra, materials, maquinària, elements 
compostos, partides d’obra i conjunts de partides d’obra) s’han establert i adaptat a partir del Banc 
BEDEC, àmbit de preus de la província de Barcelona, de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de 
Catalunya, ITEC. 
El criteri del càlcul de costos no contempla el gènere, sinó únicament l’ofici i la categoria professional. 
 
1.4. Valor Estimat del Contracte:  

 
S’entén per valor estimat del contracte el valor l’import total, sense incloure l’Impost del Valor Afegit, 
pagador segons les estimacions realitzades. 

 
El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb l’article 101 de 
la LCSPS, el següent:  

 
Desglossament del valor estimat del contracte:  

 
- Pressupost base de licitació (s/IVA) Fase 1.1:   [1.431.403,68] euros. 
- Possibles modificacions (20%):     [   286.280,73] euros. 
- Pressupost base de licitació (s/IVA) Addicional Fase 1.2:  [   705.537,99] euros. 
- Possibles modificacions (20%):     [   141.107,60] euros. 
    --------------------- 
Total valor estimat del contracte:     [2.564.330,00] euros. 
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2. CRITERIS DE SOLVÈNCIA: 
 
Classificació: 
 
Atenent a l’objecte del contracte detallat en l’apartat 1 del present informe, i que el seu valor estimat 
és 2.564.330,00 € (IVA exclòs), es proposen els següent criteris de solvència:  
• Els licitadors, espanyols o estrangers d’Estat que no sigui membre de la Unió Europea, hauran de 

disposar de la classificació següent: 
 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 
Actual 

G 6 5 

 
• Els licitadors no espanyols d’estats membres de la Unió Europea hauran d’acreditar que 

compleixen amb les condicions mínimes de solvència següents: 
 

Solvència econòmica o financera: Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la 
licitadora durant els TRES (3) últims anys ha de ser, com a mínim, de 1.795.031,00 euros/ any, en 
algun d’aquests anys. En el cas de que la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa 
licitadora sigui inferior a TRES (3) anys el requeriment es podrà referir al període d’activitat. En el 
cas de que aquesta data sigui inferior a UN (1) any, el requeriment podrà ser proporcional. 

 
Solvència tècnica o professional: Obres executades: L’import anual, sense incloure els impostos, 
que el licitador haurà d’acreditar com a executat durant l’any de superior execució en el decurs 
dels últims CINC (5) anys, corresponent al mateix grup o subgrup de classificació a que correspon 
la present licitació ha de ser, com a mínim, de 1.282.165,00 euros. Les obres executades per una 
societat estrangera filial de la licitadora tindran la mateixa consideració que les directament 
executades per ella, sempre que aquesta última exerceixi el control directament o indirectament 
en els termes que estableix l’article 42 del Codi de Comerç. Quan es tracti d’obres executades per 
una societat estrangera participada per la licitadora sense que es compleixi la condició 
esmentada, només es reconeixerà com a experiència atribuïble a la licitadora l’obra executada 
per la societat participada en la proporció de la participació d’aquella en el capital social 
d’aquesta.  

 
Mitjans personals 
 
Els licitadors, a més d’acreditar la classificació requerida, hauran de comprometre’s, mitjançant una 
declaració responsable on hi figuri el compromís, a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els 
mitjans personals o materials que s’indiquen als paràgrafs següents i a mantenir-los durant l’execució 
de les obres, sense cost addicional per a BIMSA. Aquest compromís s’integrarà al contracte i tindrà 
el caràcter d’obligació essencial, podent‐se resoldre el contracte o imposar-se les penalitzacions per 
aquest motiu previstes al contracte, en cas d’incompliment per l’adjudicatari. 



 

Página 4 de 11 

 
Els mitjans personals a què es compromet el licitador fan referència als següents grups de 
professionals necessaris per a la correcta execució de les obres objecte del present contracte: 
 
 
Grup d’interlocució i representació:  
Els professionals d’aquest grup es relacionaran amb BIMSA i l’Ajuntament de Barcelona, tot 
representant l’adjudicatari en temes relatius a desenvolupament del contracte, gestió i conservació 
del domini públic i ambientalització de l’obra.  
 
Els professionals d’aquest grup són: 
 

• Delegat/da d’Obra: Titulat/da competent amb capacitat suficient per a representar a 
l’empresa Contractista davant BIMSA i tercers, en tot allò que afecti a l’execució de l’obra i 
al desenvolupament del contracte. El/La Delegat/da d’Obra comptarà amb poder de decisió 
dins de l’empresa i formació tècnica suficient per a desenvolupar el seu càrrec. 

• Responsable de la implantació de l’obra al domini públic:  La persona designada com a 
Responsable de la implantació de l’obra al domini públic haurà de tenir plena capacitat de 
decisió en l’adopció d’aquelles mesures necessàries per a garantir l’adequada conservació i 
homogeneïtat de tancaments, senyalitzacions, itineraris i passos per a vianants de l’obra amb 
públic limítrof a la mateixa obra, així com de prendre aquelles mesures que estimi escaients 
per tal de limitar les immissions i molèsties provocades per l’execució dels treballs, i garantir 
una adequada mobilitat dels vianants. 

• Responsable de l’ambientalització de l’obra:  La persona designada com a responsable de 
l’ambientalització de l’obra haurà de tenir plena capacitat de decisió en l’adaptació 
d’aquelles mesures necessàries per a garantir l’adequada ambientalització de l’obra i la 
reducció dels impactes negatius que es puguin generar en la mateixa. 

 
Equip Responsable de l’Obra: Professionals responsables de la gestió i execució de les obres: 
Aquest grup de professionals està format per les persones tècniques més directament implicades en 
les tasques de planificar, coordinar i supervisar les obres, organitzar els equips de treball, controlar 
les mesures de prevenció de riscos etc. 
 
En el cas concret de les obres objecte del contracte i tenint en compte l’anàlisi de les activitats 
concretes a executar, es demana que, com a mínim, aquest grup de professionals estigui format pels 
següents perfils: 

• Cap d’Obra: Responsable de planificar, coordinar, impulsar i supervisar l’execució de 
l’actuació objecte de licitació seguint les directrius de la direcció facultativa i el projecte 
aprovat, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis. 

• Encarregat/da d’obra: Responsable de l’execució material del projecte constructiu, tot 
coordinant i organitzant els equips de treball de les diferents especialitats que concorren en 
aquesta actuació, les intervencions dels diferents professionals i industrials, vetllant pel 
compliment de les condicions tècniques i la planificació prevista. 

• Tècnic/ca de Prevenció de riscos laborals: Responsable de controlar i vetllar per la 
implementació i compliment eficaç de les mesures preventives i de protecció i seguretat 
definides en el corresponent pla de seguretat i salut de l’actuació objecte de licitació. Amb 
una dedicació del 100% durant l’execució complerta de l’obra. 
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IMPORTANT: L’experiència de les persones tècniques ofertes per aquestes 3 posicions (Cap d’obra, 
Encarregat/da d’obra i Tècnic/a de prevenció de riscos) serà objecte de valoració per aplicació de 
fórmules o criteris automàtics. En la documentació continguda en els sobres núm.1 i núm. 2 
acreditativa de les persones designades no hi haurà d’haver cap referència (ni nominal, ni 
professional, ni d’experiència) a les persones que ocuparan les posicions del grup de direcció i gestió 
de l’execució de les obres. La revelació d’aquestes referències (nominal, professional, d’experiència) 
seran causa d’exclusió. 
 
 
 
3. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR: 

 
De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP i atenent a l’objecte del contracte de referència, es 
proposen els següents criteris sotmesos a judici de valor: 

A) 10 punts Pla d’obres 
6 punts  Consistència del Pla d’Obres 
2 punts  Organigrama de l’equip tècnic 
2 punts  Coherència en l’assignació de pressupostos 

B) 22 punts Memòria descriptiva del procés d’execució 
8 punts  Descripció sobre el procés constructiu 
6 punts  Propostes de millora sobre el projecte i/o el procés constructiu 
2 punts  Estudi de les interferències en el transit i mesures per a reduir-les 
2 punts  Estudi dels elements de tancament i senyalització 
4 punts  Accions millora imatge obres i reducció impacte al ciutadà 

C) 4 punts  Memòria de Seguretat i Salut 
2 punts  Anàlisi de l’Estudi de Seguretat i Salut 
2 punts  Propostes de millora 

D) 4 punts  Ambientalització i gestió ambiental 
2 punts  Propostes per a reduir l’impacte ambiental de l’obra 
2 punts  Propostes de millora del pla de residus de l’obra 

 
El pes dels criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor és de 40 punts, el que suposa un 40%. 
 
El criteris de puntuació es defineixen en annex corresponent al Plec de Clàusules Administratives 
Particulars. 
 
 
 
4. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AUTOMÀTICS: 

 
De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP  i atenent a les característiques de l’objecte del 
contracte de referència descrits en el punt primer del present informe, es determinen com a més 
adients els següents criteris avaluables de forma automàtica: 
 

A) 30 punts      Oferta de preu 
B) 5 punts        Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris 
C) 5 punts        Oferta de percentatge de personal propi amb contracte laboral 
D) 5 punts        Oferta d’ampliació de garantia 
E) 7 punts        Experiència del/la cap d’obra 
F) 5 punts        Experiència de l’encarregat/da d’obra 
G) 3 punts        Experiència del/la tècnic/a de prevenció de riscos 
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Total puntuació per criteris avaluables de forma automàtica: 60 punts sobre un total de 100, el que 
suposa el 60%. 
 
 
 

A) Oferta de Preu  
El preu és l’element que defineix el cost de l’actuació, i per tant un dels components bàsics 
per determinar la millor relació qualitat-preu previst com a requisit d’adjudicació a l’article 
145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic. 
 
El Decret de la Comissió de Govern 2018/160 de 9 de març, d’aprovació de la instrucció per 
a l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic preveu en 
el seu punt 9.4 que en general, la puntuació del preu no pot ser superior al 35% . 
  

B) Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris 
Atès que durant l’execució material del contracte, es poden donar circumstàncies que donin 
lloc a utilització de partides no identificades en el pressupost inicial del projecte objecte de 
contracte, el plec preveu la definició de preus contradictoris per la qual s’utilitzarà com a 
referència el banc de preus BEDEC de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya 
(ITEC). 
 
A fi de reduir la incertesa sobre el cost d’aquestes partides i garantir la màxima estabilitat del 
cost final estimat de l’actuació és convenient determinar d’inici la rebaixa que el licitador 
adjudicatari aplicarà respecte del banc de preus BEDEC. 
 
Tanmateix aquesta rebaixa ha de ser proporcionada i coherent amb l’oferta general, i per 
tant s’estableix un llindar mínim del 75%i un màxim del 105% respecte del percentatge de 
baixa de l’oferta de Preu. 
 

C) Oferta de percentatge de personal propi amb contracte laboral 
El Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271 de 24 d’abril de contractació pública sostenible de 
l’Ajuntament de Barcelona preveu un conjunt de mesures socials a aplicar per totes les 
unitats de l’Ajuntament i les entitats i empreses que constitueixen el grup municipal. 
 
Els contractes d’obres es caracteritzen, en general, per la utilització intensiva de mà d’obra. 
L’estabilitat laboral i les condicions retributives del personal de mà d’obra que ha d’executar 
el contracte que es licita redunda en el grau de compromís i la qualitat de l’execució de 
l’actuació. 
 
En aplicació de la mesura social prevista al Decret, per valorar l’estabilitat del personal 
adaptat a un context d’obra pública, es valorarà quin percentatge del personal de mà d’obra 
que ha executar el contracte estarà vinculat mitjançant contracte laboral amb l’empresa 
licitadora. 
 

D) Oferta d’ampliació de garantia 
El plec preveu un termini de garantia mínim. 
 
L’increment voluntari del termini de garantia per part de l’empresa licitadora repercuteix en 
l’increment de la qualitat i la durabilitat de l’actuació objecte d’execució. 
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E) Experiència del/la cap d’obra 

Responsable de planificar, coordinar i supervisar l’execució de l’actuació objecte de licitació 
seguint les directrius de la direcció facultativa i el projecte aprovat, controlant la qualitat, el 
pressupost i els terminis. 
La seva experiència en actuacions similars li permetrà identificar dificultats potencials que 
poden aparèixer en l’execució de l’obra, aportar solucions o alternatives viables provades 
amb anterioritat en experiències precedents, i identificar oportunitats de millora de la 
qualitat de l’execució, el cost, o la reducció de terminis. 
 
El Decret de la Comissió de Govern 2018/160 de 9 de març, d’aprovació de la instrucció per 
a l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic preveu en 
el seu punt 9.5 que es pot fixar com a criteri d’adjudicació l’experiència del personal adscrit 
al contracte quan dita experiència pot resultar determinant per garantir la qualitat de la 
prestació. 
 

F) Experiència de l’encarregat/da d’obra 
Responsable de l’execució material del projecte constructiu, coordinant i organitzant els 
equips de treball, les intervencions dels diferents professionals i industrials, vetllant pel 
compliment de les condicions tècniques i la planificació prevista. 
La seva experiència en actuacions similars li permetrà identificar i anticipar situacions que 
poden dificultar l’execució material de l’obra, aportar solucions o alternatives factibles, i 
organitzar amb major coneixement de la casuística la intervenció dels diferents equips de 
treball. 
 
El Decret de la Comissió de Govern 2018/160 de 9 de març, d’aprovació de la instrucció per 
a l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic preveu en 
el seu punt 9.5 que es pot fixar com a criteri d’adjudicació l’experiència del personal adscrit 
al contracte quan dita experiència pot resultar determinant per garantir la qualitat de la 
prestació. 
 

G) Experiència del/la tècnic/a de prevenció de riscos. 
Responsable de controlar i vetllar per la implementació i compliment eficaç de les mesures 
preventives i de protecció i seguretat definides en el corresponent pla de seguretat i salut de 
l’actuació objecte de licitació. 
La seva experiència en actuacions similars li permetrà identificar i anticipar riscos associats a 
la tipologia d’obra en execució, aportar solucions o alternatives viables provades amb 
anterioritat en experiències precedents, i identificar oportunitats de millora per a maximitzar 
les condicions de seguretat i salut de l’actuació. 
 
El Decret de la Comissió de Govern 2018/160 de 9 de març, d’aprovació de la instrucció per 
a l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic preveu en 
el seu punt 9.5 que es pot fixar com a criteri d’adjudicació l’experiència del personal adscrit 
al contracte quan dita experiència pot resultar determinant per garantir la qualitat de la 
prestació 
 
 

 
5. DEFINICIÓ D’ACTUACIÓ SIMILAR: 
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Atenent a les característiques particulars de l’actuació en licitació i als efectes de poder avaluar 
l’experiència en actuacions similars de l’Equip Responsable de l’Obra, es defineix com a actuació 
similar: 
 

• obra d’urbanització executada en entorns urbans en els darrers QUINZE (15) anys, 
• i d’un import mínim a efectes de ser considerat similar (IAS)  500.000 € (PEC, IVA no inclòs). 

 
Per determinar la puntuació del criteri de l’experiència de l’Equip Responsable de l’Obra, en la 
fórmula càlcul hi intervé una variable que és l’Import de Referència (IR), que és l’import mínim 
acumulat d’actuacions similars a partir del qual es comença a obtenir puntuació per aquest criteri:  
 

• Import de referència (IR) = 1.000.000 €.  

 

6. CRITERIS PER A APRECIAR LA PRESUMPCIÓ D’OFERTA ANORMAL O DESPROPORCIONADA 
 
En relació a l’oferta econòmica sobre el preu de licitació: 

• Si el nombre d’ofertes admeses a licitació és una, no seran d’aplicació els criteris per a 
apreciar la presumpta anormalitat o desproporció. 

• Si s’admeten a licitació entre dos (2) i cinc (5) ofertes, totes aquelles ofertes (O), la desviació 
(d) de les quals sigui més gran que 0,05 (d > 0,05) respecte de l’oferta mitjana calculada 
conforme es descriu en el Plec de Condicions Administratives Particulars seran considerades 
presumptament anormals o desproporcionades.  

• Si s’admeten a licitació sis (6) ó més ofertes, totes aquelles ofertes (O), la desviació (d) de les 
quals sigui més gran que 0,02 (d > 0,02) respecte de l’oferta mitjana calculada conforme es 
descriu en el Plec de Condicions Administratives Particulars seran considerades 
presumptament anormals o desproporcionades.  

 
La valoració de la desviació de “d” es farà amb tots els decimals resultants de la fórmula descrita. 
 
En qualsevol cas, l’oferta d’un licitador serà exclosa si en el tràmit d’audiència de l’empresa licitadora 
que ha presentat una oferta qualificada d’anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels 
salaris dels treballadors considerats en l’oferta són inferiors als que estableix el conveni d’aplicació. 
 
El procediment per a la justificació d’aquesta presumpció es determina Plec de Condicions 
Administratives Particulars. 
 
 
 
7. CAUSES TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ A PREVEURE: 

 
De conformitat amb l’article 204 de la LCSP es proposen les següents causes específiques de 
modificació contractual: 
Subjectives: 
 

A. Successió total o parcial del contractista inicial derivada d’una reestructuració empresarial, 
donant compliment als requisits i condicions establerts a l’article 98 de la LCSP i sempre 
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que això no impliqui altres modificacions substancials dels contracte, ni tingui per objecte 
eludir l’aplicació de la Directiva. 
 

B. Substitució del contractista inicial com a conseqüència de la cessió del Contracte a un 
tercer, en els termes establerts a l’article 214 de la LCSP. En aquest supòsit caldrà 
l’autorització prèvia i expressa de l’Òrgan de Contractació per a la cessió del Contracte i que 
el cessionari tingui plena capacitat per contractar amb el sector públic, tingui la solvència 
exigible en el Plec i no es trobi en supòsits d’incapacitat o prohibicions de contractar amb 
el sector públic determinats per la legislació vigent. El cessionari del contracte quedarà 
subrogat en tots els drets i obligacions que corresponien al cedent. 

 
Objectives: 
 
Bàsiques 

A. Augment d’amidament de les partides del contracte necessari per a executar les obres 
objecte del Projecte sempre que superin el 10 % del preu inicial del contracte. 

 
B. Derivades de condicions meteorològiques anormalment adverses.  

 
C. Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres bàsics (llum, aigua, 

gas...) conforme als seus usos i exigides per les companyies o be que siguin necessaris 
per tal de donar compliment a les exigències del mateix. 

 
Demandes de tercers 

D. Derivades de canvis en el materials, equips i/o instal·lacions, per tal d’atendre a noves 
exigències de prestacions, rendiments, eficiència energètica, homogeneïtat de models, 
etc. per part del mantenidor o  de l’Administració actuant. 

 
Seguretat i afectacions 

E. Derivades de les indicacions i/o exigències de seguretat emeses per autoritats 
competents (Comitè d’Obres, Guàrdia Urbana, bombers, mobilitat, etc.) 

 
F. Derivades de les indicacions i/o exigències en relació a la reducció de les immissions, 

afectacions sobre l’entorn o millora de la circulació emeses per autoritats competents 
(Comité d’Obres, Guardia Urbans, Bombers,etc..) 

 
G. Derivades de les indicacions i/o exigències en relació a la preservació d’elements 

patrimonials, elements vegetals o arqueològics emeses per autoritats competents.  
 

H. Derivades de l’afecció a les instal·lacions de les entitats prestadores de serveis 
(companyies)  necessàries per executar les obres objecte del projecte. 

 
Preexistències 

 
I. Derivades de circumstàncies imprevisibles o sobrevingudes en relació al subsòl, incloent 

terrenys antròpics, naturals i sols contaminats. 
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8. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ:  
 

De conformitat amb l’article 202 de la LCSP, és necessari l’establiment al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars de almenys una de les condicions especials d’execució d’entre les 
enumerades a continuació:  

- Subcontractació i Pagament a subcontractistes i/o proveïdors, dins els terminis previstos per 
la normativa. 

- Contractació de treballadors amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral / 
subcontractació de Centres Especials de Treball i a través d’empreses d’inserció,  

- Manteniment, durant tota l’execució de l’obra, de les condicions laborals i socials a les que 
l’adjudicatari  es comprometi a la seva oferta, 

- Millores sobre personal propi que s’adscriurà a l’obra de forma directa, 
- I/o que tant el Contractista, com els seus possibles subcontratistes, compleixin amb el 

requeriment municipal d’inexistència de relació econòmica i/o financera il·legal amb un país 
considerat paradís fiscal. 

- i/o que l’adjudicatari compleixi amb els compromisos adquirits  en relació a l’equip 
responsable de l’obra que ofereixi a la seva oferta. 

 
 

 
9. JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS 
 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els motius pels 
quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots. 
 
La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulada a l’article 99.3 de la LCSP, en el que es 
disposa el següent: 
 
“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente 
de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo 
dispuesto en la disposición adicional cuarta. 
No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan 
motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos de 
concesión de obras.” 
 
Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en 
lots: 
 

- El risc per a la correcta prestació del contracte procedeix de la naturalesa de l’objecte del 
mateix, al implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió 
que podria veure’s impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat de 
contractistes diferents. 

- Donat que estem davant una obra d’urbanització d’un únic entorn no té sentit segregar-les 
en lots. Si es fes, seria necessari disposar d’uns recursos de coordinació i control importants 
que dificultaria les gestions en l’obra i l’encariria.  
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