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1 INTRODUCCIÓ 

El Parc Sanitari Pere Virgili, en endavant PSPV, està projectant la realització de les obres 
d’adequació dels espais de l’Institut Diagnòstic per la  Imatge (en endavant IDI) a l’edifici 
Mestral del Parc Sanitari Pere Virgili.   

El present plec de prescripcions tècniques té per objecte fitxar les condicions generals i 
especificacions particulars a les que s’haurà d’ajustar la presentació d’ofertes, contractació i 
execució de les obres. 

1.1 PARC SANITARI PERE VIRGILI 

PSPV és una empresa pública creada per la Generalitat de Catalunya i adscrita al CatSalut, 
amb personalitat jurídica pròpia i amb gestió ajustada a dret privat. 

La seva principal funció es la gestió de serveis d’Atenció Intermèdia i d’Atenció Primària a la 
ciutat de Barcelona.  

L’Atenció Intermèdia la realitza mitjançant l’Hospital Pere 
Virgili d’Atenció Intermèdia, ubicat al recinte del PSPV que 
està situat entre els barris de Sant Gervasi i Vallcarca. Es 
tracta del compleix sociosanitari més gran i amb més 
activitat de Catalunya, amb una superfície activa de 
40.000 m2, 18.000 m2 d’espais verds, i un potencial de 
creixement d’aproximadament 50.000 m2. 

Per la gestió de serveis 
d’Atenció Primària compta amb quatre centres: CAP 
Barceloneta (968,50 2), CAP Vila Olímpica (3.791,52 m2), CAP 
Larrard (2.117,51 m2) i CUAP Gràcia (459,25 m2).  

A més de ser un dels principals proveïdors sanitaris públics de la ciutat, el PSPV és una 
entitat de referència per que fa a la docència i la recerca, la qual està fortament vinculada a 
l’activitat assistencial, tant d’atenció intermèdia com de primària, i té un enfocament 
multidisciplinar. 

Complementàriament a la prestació directa de serveis assistencials, dintre de les seves 
responsabilitats, funcions, i obligacions es troba la gestió immobiliària dels edificis i 
infraestructures que formen el conjunt d’immobles del PSPV. 

1.2 DADES GENERALS D’INTERÈS 

1.2.1 Pla especial – Recinte i edificabilitat 

 
 

 

 

Concepte Superfície (m2) Observacions 

Recinte         52.013,00    

Espais verds         19.080,00    

Sostre         86.811,00  Edificabilitat del recinte 

Sostre edificat         40.072,65  Superfície construïda 

Sostre disponible         46.738,35  Superfície pendent de construcció 
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1.2.2 Activitats i horaris 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3 Professionals 

 

 

Entitat Plantilla 

Parc Sanitari Pere Virgili                461  

CAP Barceloneta                  39  

CAP Vila Olímpica                  63  

CAP Larrard + CUAP Gràcia                  102  

Regió Sanitaria de Barcelona                160  

CAP Vallcarca - Sant Gervasi                  80  

Institut de Diagnòstic per la Imatge                  20  

Institut Català d’Avaluacions Mèdiques                150  

Unitat de Cirurgia sense ingrés                  90  

Rehabilitació Ambulatòria HUVH                  55  

Unitat de cuidats intensius                280  

Federació Asperger                  11  

Federación de enfermedades raras                    4  

Empreses externes de serveis de suport                130  

Suma            1.645 

 

PSPV - Atenció Intermèdia

Edifici m
2

Activitat Horari Jornada Nº Llits Nº Habitacions

Gregal 3.757,55   Hospitalització 24 hrs 365 67 34

Llevant 6.211,58   Hospitalització 24 hrs 365 152 81

Xaloc 6.005,17   Hospitalització 24 hrs 365 147 76

Garbí 4.066,65   Hospitalització 24 hrs 365 88 18

Tramuntana 4.876,63   Sanitaria 8:00 a 20:00 Laborals

Montseny 3.662,90   Administrativa 8:00 a 20:00 Laborals

Pedraforca 3.040,49   Sanitaria 8:00 a 20:00 Laborals

Puigmal 3.040,49   Sanitaria 8:00 a 20:00 Laborals

Mestral 4.164,11   Administrativa 8:00 a 20:00 Laborals

Suport 1.247,02   Serveis tècnics 24 hrs 365

Suma 40.072,59 

PSPV - Atenció Primària

Centre m2 Activitat Horari Jornada

CAP Barceloneta 968,50       Sanitaria 8:00 a 20:00 Laborals

CAP Vila Olímpica 3.791,52    Sanitaria 8:00 a 20:00 Laborals

CAP Larrard 2.117,51    Sanitaria 8:00 a 20:00 Laborals

CUAP Gràcia 459,25       Sanitaria - urgències 24 hrs 365

Suma 7.336,78   

Activitat m
2

Llits Hab.

Hospitalització 20.040,95   454 209

Sanitaria 10.957,61   

Administrativa i serveis tècnics 9.074,03     

Suma 40.072,59  
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2 OBJECTE 

L’objecte del contracte és la realització de les obres d’adequació dels espais destinats a  
l’Institut Diagnòstic per la Imatge de l’edifici Mestral del Parc Sanitari Pere Virgili, d’acord 
amb la memòria  que s’adjunta a l’Annex 1. 

Les actuacions inclouen totes les obres, instal·lacions, adaptacions constructives i treballs 
auxiliars necessaris per garantir la correcta adequació funcional dels espais objecte del 
projecte.  
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3 CONDICIONS D’EXECUCIÓ I FASES DE TREBALL  

Els espais afectats per les obres formen part d’un recinte sanitari en funcionament, per la 
qual cosa l’execució dels treballs hauran de garantir en tot moment la continuïtat de l’activitat 
assistencial. 

 

En aquest sentit, l’empresa adjudicatària haurà de: 

•  Planificar les actuacions de forma esglaonada  i per fases, minimitzant les afectacions 
del recinte sanitari. 

• Garantir la seguretat dels professionals i dels usuaris durant l’execució dels treballs. 

• Adoptar les mesures necessàries per minimitzar el soroll, la pols i altres interferències 
derivades de l’activitat de l’obra. 

• Implementar protocols de prevenció i control d’infeccions nosocomials (Annex 2 
Prevenció Infecció nosocomial). 

• Coordinar permanentment les actuacions amb la Direcció Facultativa els 
responsables tècnics del PSPV i els responsables del IDI. 
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4 TERMINIS D’EXECUCIÓ 

4.1 TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

El termini màxim d’execució del contracte serà de 14 setmanes, comptades des de la data de 
signatura de l’Acta de Replanteig fins a la formalització de l’Acta de Recepció de les obres, 
sense perjudici de les millores de termini que pugui oferir l’adjudicatari.  

Aquest termini inclou el període previ d’organització, preparació, replanteig, implantació d’obra 
i actuacions necessàries fins a l’inici efectiu dels treballs. 

4.2 ACTA DE REPLANTEIG  

L'Acta de Replanteig es formalitzarà una vegada formalitzat el contracte i en cap cas podrà 
superar el termini màxim establert a la normativa vigent. 

Durant aquest període l'empresa adjudicatària haurà de realitzar totes les actuacions 
preparatòries necessàries per garantir l'inici dels treballs, incloent-hi: 

• Revisió del projecte.  
• Planificació executiva.  
• Coordinació amb la Direcció Facultativa.  
• Tramitació de permisos, comunicacions o autoritzacions que siguin necessàries.  
• Elaboració del Pla de Seguretat i Salut.  
• Implantació preliminar d'obra.  

4.3 TERMINI EXECUTIU DE LES OBRES  

S'entén per termini executiu de les obres el període comprès entre: 

• La data d'inici efectiu de les obres.  
• La data de finalització dels treballs i disponibilitat per a la seva recepció.  

Aquest termini podrà ser objecte de millora pels licitadors d’acord amb el criteri d’adjudicació 
“termini d’execució de l’obra”, establert en 10 setmanes. 

El termini ofert per l’adjudicatari tindrà caràcter contractual i serà exigible durant tota l’execució 
de les obres. 

El termini executiu ofert haurà d'estar justificat mitjançant: 

• Programa de treball.  
• Cronograma detallat.  
• Diagrama de Gantt.  
• Definició de fases d'obra.  
• Assignació de recursos humans i materials.  



26/298 

 

  9 

La Direcció Facultativa i els tècnics del PSPV podran requerir aclariments o ajustos del 
programa de treball quan sigui necessari per garantir la compatibilitat amb l'activitat assistencial 
del centre. 

4.4 COMPLIMENT DELS TERMINIS  

L’adjudicatari haurà de complir tant: 

a) El termini executiu d’obres ofert 

b) El termini total d’execució del contracte derivat de la seva oferta 

L’incompliment dels terminis compromesos donarà lloc a l’aplicació de les penalitats 
previstes al PCAP i a la normativa de contractació publica. 
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5 REQUERIMENTS TÈCNICS 

5.1 REQUERIMENTS DE CARÀCTER GENERAL 

L’obra s’executarà en estricte compliment de: 

• La normativa vigent 

• La memòria, plec de condicions, estudi bàsic de seguretat i salut i documentació 
gràfica que consta a l’Annex 1 

• Les directrius que puguin donar: 

o La Direcció facultativa (DF) i/o Direcció executiva (DEO) del contracte 

o Els responsables tècnics del Parc Sanitari Pere Virgili 

Les empreses licitadores, assumeixen la viabilitat dels projectes donant fe de que reuneixen 
tots els condicionants, especificacions i descripcions necessàries, en el conjunt de la seva 
documentació, pel seu enteniment, valoració, plantejament i correcta execució. 

L’empresa adjudicatària executarà l’obra en règim de “Risc i Ventura”, assumint en tot 
moment els riscos i contingències que puguin derivar de la seva execució, tret del que es 
pugui derivar d’ordres directes del Parc Sanitari Pere Virgili que modifiquin o ampliïn l’abast 
de l’obra. 

L’empresa adjudicatària  proveirà tots els elements materials relatius als sistemes i la ma 
d’obra requerida per a la instal·lació, certificació i documentació de tots els sistemes objecte 
del present expedient de contractació. 

L’empresa adjudicatària tramitarà al seu càrrec: 

• L’assabentat necessari per la realització d’obres i l’execució del contracte.  

L’empresa adjudicatària haurà de posar al capdavant de l’obra personal competent 
encarregat de la seva execució, i ha de designar com a representant seu a l’obra una persona 
amb capacitat suficient per disposar sobre totes les qüestions relatives a la seva execució 
amb formació mínima de tècnic de grau mig o superior. 

L’empresa adjudicatària executarà l’obra amb criteris de sostenibilitat i eficiència energètica. 

L’empresa adjudicatària planificarà i executarà l’obra tenint en compte els horaris d’activitat 
del centre i evitant o minimitzant la interferència en l’activitat, amb tal finalitat estarà obligat 
a: 

• Aïllar la zona d’obra de l’activitat del centre. 

• Disposar dels mitjans de protecció col·lectiva que corresponguin i siguin necessaris 
per evitar dany a tercers. 

• Preveure jornades de treball en horari nocturn i/o dies festius 

5.2 REQUERIMENTS FUNCIONALS I DE DISSENY 

Els especificats a l’annex 1, i els que pugui determinar la Direcció Facultativa i/o tècnica del 
projecte durant el desenvolupament de l’obra. 



26/298 

 

  11 

Tots els sistemes hauran d’estar dissenyats per garantir: la sostenibilitat i l’eficiència 
energètica, els nivells de disponibilitat requerits i disminuir el temps d’implantació. 

A tots els efectes, el contracte es considerarà un contracte claus en mà, i s’inclouran tots els 
elements necessaris per la operativa, desenvolupament, execució i seguretat de totes les 
fases d’obra. 

Tots els materials, elements i equipament a instal·lar hauran de complir les normatives i els 
últims estàndards per a garantir la continuïtat de la solució escollida. No s’acceptaran 
productes descatalogats o en situació imminent de descatalogació. 

Les empreses adjudicatàries hauran de complir amb la normativa vigent i amb les directrius 
i recomanacions dels fabricants dels materials i equipament emprats a l’obra, i si escau 
disposar de la certificació del fabricant com instal·lador homologat. 

Els elements principals dels sistemes estaran ubicats en sales tècniques degudament 
condicionades garantint la seguretat, neteja i espai necessari, o aniran canalitzats 
degudament. No es permetrà la instal·lació d’elements que no es realitzin sota aquest 
requeriment. 

Tots els sistemes hauran d’estar dissenyats per permetre el seu creixement futur i facilitar la 
gestió de canvis i noves configuracions de manera flexible i oberta. 

Es garantirà la homogeneïtat de la solució implantada en tots els subsistemes facilitant la 
gestió i el compliment de les normatives.  

5.3 REQUERIMENTS PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES EN UN ENTORN PLURIDISCIPLINARI 

I COL·LABORATIU. 

La empresa o empreses adjudicatàries, i els seus possibles subcontractistes, portaran a 
terme l’execució del projecte en un entorn pluridisciplinari i col·laboratiu entre la Direcció 
facultativa (DF), l’equip de la Direcció executiva d’obra (DEO) i l’equip tècnic del PSPV 
(EQ_PSPV), amb els objectius de: 

• Trobar una estratègia que ajudi al PSPV a aconseguir una infraestructura de qualitat 

• Reduir el termini d’execució de l’obra 

• Maximitzar l’eficiència dels treballs i minimitzar l’impacte a l’activitat del centre 

• Reduir el cost de l’obra i evitar desviacions 

• Aconseguir que els canvis proposats siguin una millora sense repercutir a l’alça en el 
preu d’adjudicació 

L’empresa o empreses adjudicatàries conjuntament amb la DF i la DEO sempre definiran i 
abordaran un volum d’obra suficient i continu que garanteixi la continuïtat executiva i 
impedeixi qualsevol possible aturada de l’obra. 

Cal entendre que el preu de licitació, surt del treball previ realitzat i de les dinàmiques de 
treball de l’equip redactor, de disseny i de gestió, aquest preu es podrà veure alterat a la 
baixa per la licitació de l’expedient i la proposta d’adjudicació, SERÀ UN OBJECTIU 
PRIORITARI DELS EQUIPS RESPONSABLES DE L’EXECUCIÓ: empreses contractistes, 
DF i DEO INTENTAR ACONSEGUIR LA MÀXIMA EFICIÈNCIA I PER TANT LA REDUCCIÓ 
DE COSTOS DE TOT EL PROCÉS CONSTRUCTIU EN BASE AL PREU D’ADJUDICACIÓ. 



26/298 

 

  12 

5.4 DOCUMENTACIÓ FINAL D’OBRA 

A la signatura de l’acta de recepció l’empresa adjudicatària haurà de lliurar la documentació 
final d’obra, amb la composició mínima de: 

• Memòria tècnica de la solució executada 

• Manuals d’ús i funcionament 

• Llibre de manteniment 

• Documentació gràfica: 

• Plànols 

• Diagrames de programació i funcionament 

• Esquemes unifilars, de principi, sinòptics, connexions, maniobres,... 

• Programari i llicencies (si escau) 

• Codis font dels programaris desenvolupats i/o implantats 

• Fitxes tècniques i garanties de fabricants dels equips 

• Relació d’industrials, materials i equips 

• Projectes de legalitzacions 

• Bolletins i actes d’inspeccions  

Tota la documentació es lliurarà en format PDF i editable (BIM, CAD, Excel, Word, 
TCQ,...). No es considerarà l’obra finalitzada fins que no es compleixi amb aquest 
requeriment i, la validació de l’última certificació quedarà supeditada al lliurament d’aquesta 
documentació. 

5.5 SERVEI D’ASSISTÈNCIA, SUPORT I ASSESSORAMENT 

Es considerarà objecte del contracte el servei d’assistència i suport tècnic a totes  les fases 
del projecte: desenvolupament, instal·lació, configuració i parametrització, posada en 
funcionament i verificació de tots els sistemes, a tots els seus nivells. 

Aquest servei serà operatiu a partir de la data d’adjudicació del present expedient de 
contractació i la seva finalització s’establirà a un any de la recepció de la instal·lació, prenent 
com a data de finalització la que s’estableixi a l’acta de recepció. 

El servei d’assistència i suport tècnic haurà d’incloure la formació del personal tècnic del 
PSPV i/o dels professionals que pugui designar. 

També serà objecte d’aquest servei la tutela i assessorament en el manteniment, 
configuració i parametrització dels sistemes durant la seva explotació. 
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6 EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

6.1 TREBALLS PREVIS 

Els treballs previs d’implantació i adequació dels espais d’obra i de l’entorn s’iniciaran amb 
caràcter immediat des de formalització del contracte i hauran de quedar completats abans 
de l’inici efectiu de les obres. Aquests treballs inclouran com a mínim: 

• La revisió de la documentació del projecte i la verificació de les condicions existents. 

• La coordinació inicial amb la DF, els responsables tècnics del PSPV i els responsables 
de l’IDI. 

• La tramitació i obtenció dels permisos, comunicacions o autoritzacions que siguin 
exigibles.  

• L’adequació dels accessos, circulacions i espais auxiliars necessaris per a l’execució 
dels treballs. 

6.2 REPLANTEJAMENTS 

A partir de l’Acta de Comprovació del Replantejament dels treballs, tots els treballs de 
replantejament necessaris per a l’execució de les obres seran realitzades per compte i risc 
del contractista. 

6.3 ACCÉS A LES OBRES 

Excepte en el cas que estigui prescrit específicament en algun document contractual, seran 
a compte i risc del contractista totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars pel 
transport, l’accés de persones, transports de materials a l’obra, etc. 

Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, 
construïdes, conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, 
retirades, abandonades o entregades per a usos posteriors a compte i risc del contractista. 

6.4 INSTAL·LACIONS AUXILIARS D’OBRA I TREBALLS AUXILIARS 

És obligació i a càrrec del contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, 
desmuntatge, demolició i retirada d’obra de totes les instal·lacions auxiliars d’obra i dels 
treballs auxiliars necessaris per a l’execució dels treballs definitius. 

Es consideren instal·lacions auxiliars d’obra les que, sense caràcter limitatiu, s’indiquen a 
continuació: 

• Treballs de protecció i defensa, tant físics com nosocomials. 

• Treballs provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits 
per l’execució dels treballs objecte del contracte. 

• Treballs per l’adequació de l’espai de treball a fi i a efecte de garantir la seguretat de 
tot el personal propi i aliè que tingui que accedir-hi per la supervisió i execució de les 
instal·lacions. 
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Durant la vigència del contracte, serà a compte i risc del contractista el funcionament, la 
conservació i el manteniment de totes les instal·lacions auxiliars. 

6.5 ALTRES DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

Seran obligació i a càrrec del contractista, sempre que al contracte no es prevegi 
explícitament el contrari, les següents despeses a títol indicatiu i sense que la relació sigui 
limitadora: 

• Mudances i desallotjaments: seran a compte i risc del contractista les despeses o 
tasques i medis necessaris per a les mudances o el desallotjament dels espais 
afectats amb la finalitat de deixar-los lliures de mobiliari, equipament i demés elements 
que s’hagin de treure per a poder executar les obres correctament. Un cop finalitzat 
els treballs, si es requereix per l’òrgan de contractació, el contractista serà el 
responsable de tornar a reubicar al lloc corresponent el que s’hagi traslladat 
anteriorment. 

• Protecció d’abassegaments i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o 
incendi. 

• Neteja i evacuació de deixalles i brossa. 

• Conservació dels desguassos. 

• Subministrament, col·locació i conservació de senyals de trànsit i altres recursos 
necessaris per a proporcionar seguretat dins de les zones d’obra i del seu entorn. 

• Muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament de l’aigua i 
l’energia elèctrica necessàries per la realització dels treballs. 

• Demolició de les instal·lacions provisionals o auxiliars. 

• Instal·lacions i medis per a mantenir la viabilitat durant el transcurs dels treballs. 

• Lloguer de contenidors per l’emmagatzematge de runa. 

• Lloguer o contractació d’instal·lacions i equips necessaris per a l’execució dels treballs 
(bastides, estructures, grups electrògens, equips de soldadura, etc.). 

• Lloguer o contractació de vehicles i equips de manutenció (plataformes elevadores, 
grues, carretons elevadors, muntacàrregues, etc.). 

• Transport de terres o runes amb qualsevol mitjà dins de l’obra i fins a l’abocador. 

• Muntatge, manteniment i desmuntatge de les instal·lacions (caseta o local) per a dur 
a terme les tasques administratives de direcció de treballs. Aquestes instal·lacions 
disposaran de l’equip material necessari per a poder desenvolupar amb agilitat i 
comoditat i seguretat aquestes tasques. 

• Neteja final d’obra. 

• Consums d’aigua i electricitat realitzats durant les obres. 
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7 GARANTIA  

El termini mínim de garantia serà d’un any a comptar des de la signatura de l’acta de 
recepció. Durant aquesta període l’adjudicatari assumirà la reparació , la substitució i 
correcció de qualsevol defecte o vici d’execució sense cost per al PSPV.  

Parc Sanitari Pere Virgili valorarà l’ampliació del termini de garantia.  
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8 OBLIGACIONS AMB RELACIÓ AL PERSONAL 

L’empresa adjudicatària haurà de designar una persona que actuarà d’interlocutor i de 
responsable del compliment del contracte. 

L’aspecte del personal adscrit al contracte haurà de ser en tot moment decorós i haurà d’anar 
degudament uniformat. A la uniformitat hi haurà de constar en lloc visible el nom de 
l’empresa. 

Parc Sanitari Pere Virgili podrà sol·licitar el canvi de persones adscrites al contracte, sempre 
que: 

• No segueixin les directrius establertes pel Parc Sanitari Pere Virgili 

• Siguin generadores de conflictes amb el personal de Parc Sanitari Pere Virgili o 
terceres persones. 

• No segueixin les normes de bones practiques professionals i convivència. 

• Siguin responsables d’accions negligents de manera reiterada. 

L’empresa adjudicatària assumeix els drets i obligacions inherents a la seva qualitat de patró 
respecte del personal que adscrigui a la realització dels treballs contractats, restant el Parc 
Sanitari Pere Virgili lliure de tota responsabilitat en aquest aspecte. 
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9 FACTURACIÓ DELS TREBALLS REALITZATS 

9.1 CERTIFICACIONS 

Els honoraris a satisfer seran abonats a la presentació de les corresponents minutes o 
factures, en proporció a l’obra executada durant el període de referència. 

9.2 PAGAMENTS 

Els pagaments de les factures es realitzaran segons normativa vigent. 
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10 VISITES I CONSULTES 

10.1 VISITA ALS ESPAIS I INFRAESTRUCTURES OBJECTE DE LES OBRES 

Parc Sanitari Pere Virgili determina requeriment imprescindible per poder licitar la visita 
als edificis, espais i infraestructures objecte de les obres a realitzar, segons les prescripcions 
i requeriments contemplats en el conjunt de la documentació del present expedient de 
contractació. 

A tal fi publicarà en el seu Perfil del Contractant data i hora per la visita, essent obligació dels 
licitadors realitzar-la per a poder licitar.  

http://perevirgili.gencat.cat/ca/parc_sanitari_pere_virgili/perfil_del_contractant 

Les empreses licitadores hauran de sol·licitar  “Cita prèvia”  via e-mail a la adreça següents: 

• contractacio@perevirgili.cat 

Tots els licitadors que hagin realitzar la visita obligatòria podran sol·licitar visites 
complementàries. 

10.2 CONSULTES 

Totes les consultes, dubtes i/o aclariments que les empreses licitadores vulguin realitzar es 
faran sempre per escrit mitjançat el canal habilitat al perfil del contractant. 

PSPV publicarà les respostes a les consultes al seu perfil del contractant. Per rebre avís 
automàtic de les notificacions els licitadors hauran d’estar registrats al perfil  del contractant 
a l’expedient objecte de la licitació. 

10.3 VISITES A LES SEUS I/O TALLERS-MAGATZEMS DE LES EMPRESES LICITADORES 

PSPV es reserva el dret de sol·licitar visites a les seus, tallers, magatzems i/o infraestructures 
auxiliars de les empreses licitadores amb la finalitat de poder contrastar el que aquestes 
expliciten a les seves propostes de licitació. 
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