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ÀREA D’ESPAI PÚBLIC I ECOLOGIA URBANA 
SERVEIS URBANS 
 
 
 

Assumpte: Aspectes tècnics a tenir en compte en la confecció del plec de clàusules 
administratives pel contracte d’execució de les obres compreses al Projecte 
Executiu per la millora de la deixalleria Mancomunada de la Fontsanta 
(2026/4682/3084) 
 

Destinatari: Servei de contractació 
 
 
 
En relació amb l’assumpte de l’epígraf, s’emet el següent 
 
 
INFORME: 
 
 
Projecte 
 
Nom del projecte: Projecte Executiu per la millora de la deixalleria Mancomunada de la Fontsanta 
 
Aprovació projecte: Junta de Govern Local, 11 de maig de 2026 
 
Acta de replanteig del projecte: 10 de juny de 2026 
 
 
Objecte del contracte 
 
L’objectiu principal d’aquest contracte és l'execució de les obres definides al " Projecte Executiu per la 
millora de la deixalleria Mancomunada de la Fontsanta ", vol resoldre les diverses deficiències que presenta 
la instal·lació que sense ser un risc imminent sí que poden comprometre el servei amb el pas del temps. 
 

Número expedient  Codi CPV Descripció 

2026/4682/3084  45232470-7 Treballs de construcció d'instal·lacions de transferència 
de residus 

 
 
 
Terminis d’execució del contracte 
 
Data prevista d’inici de contracte: 01/09/2026   
 

Durada inicial Termini de 
pròrroga 

Total (inicial + 
pròrroga) 

4 mesos No prevista 4 mesos 
 

El Pla de Seguretat i Salut serà registrat a l’Ajuntament en els següents 7 dies naturals després de la 
signatura del contracte. I un cop aprovat per l’administració, ja es poden iniciar les obres. 
 
Preu base de licitació  
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Preu màxim del contracte, 
IVA inclòs 

Pressupost base de licitació, 
IVA exclòs IVA 

226.837,20 € 187.468,76 € 39.368,44 € 
 
 
El pressupost base de licitació del contracte està fonamentat en preus unitaris d’acord amb el que 
s’especifica en el projecte, amb una descomposició de partides d’obra fonamentada en la base de dades de 
preus de la construcció que publica l’Institut Tecnològic de la Construcció (BEDEC de Manteniment i 
Projecte i Obra– Banc de Preus de la Construcció que publica l’Institut Tecnològic de la Construcció en la 
versió més actualitzada per Catalunya – Barcelona). 
 
A tots els efectes s’entendrà que les ofertes i els preus consignats són indiscutibles i no admeten cap prova 
d’insuficiència. 
 
Pel que fa a les partides a justificar del pressupost, el contractista no té dret de percebre l’import que s’hi 
esmenta, sinó només la quantitat o les unitats d’obra dels treballs realment executats. 
 
Aquest pressupost serà a títol informatiu sense efectes en l’elaboració de les certificacions d’obra. 
 

 

Concepte Total 

Millors d’accessibilitat 60.287,15 € 

Millores de Seguretat 23.559,02 € 

Millores de Sostenibilitat 6.891,20 € 

Millores en Equips 61.029,40 € 

Senyalèctica 4.200,00 € 

Seguretat i Salut 1.570,00 € 

Pressupost d’execució material 157.536,77 € 

Despeses Generals (13%) 20.479,78 € 

Benefici Industrial (6%) 9.452,21 € 

Preu d’execució del contracte 187.468,76 € 
IVA (21%) 39.368,44 € 

Pressupost màxim de licitació 226.837,20 € 
 
 

Valor Estimat del Contracte (VEC), IVA exclòs 
187.468,76 € 

 
Import de licitació (IVA exclòs) 187.468,76 € 
Increment d’unitats d’execució 0 € 

Import de les modificacions previstes (IVA exclòs) 0 € 
Import dels premis o primes que es pagarien als licitadors (IVA exclòs) 0 € 

Import de les opcions eventuals (IVA exclòs) 0 € 
Pròrroga/es (IVA exclòs) 0 € 

TOTAL VALOR ESTIMAT 187.468,76 € 
 
A tots els efectes, s’entendrà que les ofertes presentades pels licitadors comprenen, no 
solament el preu dels béns, sinó també les despeses que es produeixin inclòs tributs que li 
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siguin d’aplicació segons les disposicions vigents, a excepció de l’IVA, que figurarà en quantitat 
apart.  
 

 Import 

Cost Directe 157.536,77 € 
Cost Indirecte 20.479,78 € 

Benefici Industrial 9.452,21 € 

Preu d’Execució del Contracte 187.468,76 € 
IVA (21%) 39.368,44 € 

Pressupost màxim de licitació 226.837,20 € 
 
 
 
Procediment de contractació   
 

Tipus de procediment Tramitació 
 
Obert 

 

 
Simplificat 

 
 
 
Justificació de l'elecció del procediment d'adjudicació: 
 
D’acord amb l'art. 18.1.a de la LCSP, el règim jurídic de preparació i adjudicació es determinarà pel caràcter 
de la prestació principal, que en aquest cas són les obres (ja que el pes econòmic de l'obra civil supera al 
dels subministraments i la finalitat principal és la reforma del recinte). 
  
I per tant, d'acord amb el que exigeix l'article 116.4.a) de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic 
(LCSP), es justifica l'elecció del Procediment Obert Simplificat per a la present licitació atès que es 
compleixen íntegrament els requisits establerts a l'article 159.1 de la citada Llei: 

1.​ El valor estimat del contracte (187.468,76 €) és àmpliament inferior al llindar de 2.000.000 d'euros 
establert per als contractes d'obres. 

2.​ Entre els criteris d'adjudicació previstos en el plec no n'hi ha cap d'avaluable mitjançant un judici de 
valor. La totalitat dels criteris (Oferta econòmica i Ampliació de la garantia) s'avaluen de forma 
objectiva i automàtica mitjançant l'aplicació de fórmules matemàtiques. 

La utilització d'aquest procediment permetrà una tramitació més àgil i eficient per donar resposta a les 
necessitats de millora de la deixalleria, garantint en tot moment els principis de publicitat, transparència i 
lliure concurrència. 
 
 
 
Forma de facturació  
 

Trimestral Mensual Anual Altres supòsits 
 X   

 
Preus 

unitaris 
Baixa  
lineal 

 X 
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Informació per a la factura electrònica: perquè la factura sigui acceptada i tramitada correctament, cal que hi 
indiqueu els següents codis DIR3t: 

●​ Oficina Comptable: LA0003350 - Intervenció i comptabilitat 

●​ Òrgan Gestor: L01080771 - Ajuntament d'Esplugues de Llobregat 

●​ Unitat Tramitadora: GE0025471 – Serveis Urbans 

 
 
Partides a càrrec de la despesa 
 
Import de licitació Partida pressupostària Any i període 

226.837,20 € 09 16210 63201 2026 2 INVER 9 Millores Deixalleria 2026 

 
 
Modificació del contracte  
 
Es permet la modificació del contracte? (SÍ / NO):  NO 
 
En cas afirmatiu, indicar motivació i en quines condicions:  
 
 
Garantia provisional i/o definitiva 
 

Garantia provisional Garantia definitiva 
 Sí X Sí 

X No  No 
 
 
Termini de garantia 
 
Anys: 1 i 2 anys (respectivament) 
 
Un (1) any per les obres executades, a comptar des de l’endemà de la signatura de l’acta de recepció de les 
obres, i sense perjudici que aquest termini sigui susceptible d’ampliar-se a conseqüència d’un criteri 
d’adjudicació. 
 
Dos (2) anys pels contenidors i compactador subministrats, a comptar des de l’endemà de la signatura de 
l’acta de recepció de les obres, i sense perjudici que aquest termini sigui susceptible d’ampliar-se a 
conseqüència d’un criteri d’adjudicació.   
 
 
Revisió de preus 
 
Es preveu la revisió de preus del contracte?: NO 
 
 
Admissió de variants 
 
Es preveu la admissió de variants del contracte?: NO 
 
Subcontractació 
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Es permet subcontractació?: SI 
 
En cas afirmatiu, indicar la permesa i/o no permesa:  
 
D'acord amb l'article 215 de la LCSP, l’empresa contractista podrà concertar amb tercers la realització 
parcial de la prestació, incloent-hi la subcontractació per a la fabricació, subministrament i instal·lació dels 
equipaments, així com les actuacions associades a la millora de l'accessibilitat, la seguretat i la 
sostenibilitat, sense limitacions que suposin una restricció efectiva de la competència. 

El contractista haurà de comunicar per escrit a l’òrgan de contractació, després de l’adjudicació del contracte 
i, com a molt tard, a l’inici de la seva execució, la seva intenció de celebrar subcontractes, assenyalant la 
part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, dades de contacte i representant o 
representants legals del subcontractista. A més, en la mateixa comunicació haurà de justificar suficientment 
la seva aptitud per executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva 
experiència. 
 
 
 
Penalitats 
 
DEMORES, INCOMPLIMENTS I COMPLIMENTS DEFECTUOSOS 
 
Les demores, incompliments i compliments defectuosos del contracte imputables al contractista en el 
desenvolupament de les seves activitats, seran penalitzats conforme al que disposa aquest Plec, 
qualificant-se aquelles de la forma següent: 
 
a)​ Lleus. 
b)​ Greus. 
c)​ Molt greus. 

 
L’òrgan competent per a resoldre els expedients per demores, incompliments i compliments defectuosos 
serà l’òrgan de contractació 
 
Els licitadors accepten expressament que puguin ser penalitzats per incórrer en demores, incompliments i 
compliments defectuosos amb les següents quanties: 
 
a) Lleus, es podran imposar penalitzacions equivalents a un 5% com a màxim del preu d’adjudicació per 
cada penalitat d’aquesta tipologia. 
b) Greus, es podran imposar penalitzacions equivalents a un 6% com a màxim del preu d’adjudicació per 
cada penalitat d’aquesta tipologia. 
c) Molt greus, es podran imposar penalitzacions equivalents a un 10% com a màxim del preu d’adjudicació. 
La imposició d’una penalitat d’aquesta tipologia és incompatible amb la imposició d’altres penalitats amb 
independència de la tipologia que sigui. 
 
L’Ajuntament podrà optar, indistintament, per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats 
establertes. 
 
Demores, incompliments i compliments defectuosos qualificats com a lleus  
 
Es qualifiquen de lleus les demores, incompliments i compliments defectuosos imputables al contractista 
que sense estar tipificats amb un altre grau, infringeixin d’alguna manera les condicions establertes en el 
plec de clàusules administratives, en els plecs de prescripcions tècniques, en l’oferta presentada i en el 
contracte o documents annexes, implicant una deficiència en el normal desenvolupament de la prestació del 
servei objecte del contracte. 
 
En tot cas, es consideraran lleus: 
 

a)​ El mal tracte i la desatenció del personal als usuaris dels serveis o, en general, al veïnat. 
b)​ La manca de netedat en el personal i en el material afecte als serveis. 
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c)​ El mal estat de conservació i de presentació dels vehicles i del material en general. 
d)​ L’abandonament d’un vehicle avariat a la via pública per un període superior a les 12 hores. 
e)​ La desobediència a les ordres donades pels Serveis Tècnics Municipals, o que transcorrin més de 3 

dies sense atendre-les, llevat que es consideri de reconeguda urgència. 
f)​ Dificultar la inspecció als Serveis Tècnics Municipals sempre i quan la desobediència no sigui 

sistemàtica. 
g)​ La interrupció del servei, concurrent causa justificada sense donar immediat avís a l’Ajuntament. 
h)​ Paralitzacions o interrupcions reiterades de la prestació dels serveis. 
i)​ Ús de mitjans en mal estat de conservació o decòrum. 
j)​ No utilització dels mitjans mecànics i humans ofertats. 
k)​ En general, totes les infraccions que no puguin ésser considerades greus o molt greus i que suposin 

d’alguna manera un incompliment de les clàusules establertes en aquest plec, en el plec de 
prescripcions tècniques, en l’oferta presentada i en el contracte o documents annexes, sempre i 
quan suposin un perjudici lleu dels serveis. 

 
Demores, incompliments i compliments defectuosos qualificats com a greus 
 
Es qualifiquen de greus les demores, incompliments i compliments defectuosos imputables al contractista 
que impliquin deficiència en el normal desenvolupament de la prestació del servei Plec de clàusules 
administratives objecte del contracte, incorrent en un incompliment directe de qualsevol de les clàusules del 
present plec. 
 
En tot cas, es consideren faltes greus: 
 

a)​ La reiteració per part del contractista, d’actes que donin lloc a penalitats qualificades com a lleus. 
b)​ Tractes incorrectes reiterats amb el veïnat o amb els usuaris o destinataris dels treballs o serveis 

objecte del contracte, així com les ofenses de paraula o d’obra per part del personal del contractista. 
c)​ Desobediència a les indicacions donades per l’Ajuntament quan l’incompliment suposi una falta en 

la prestació dels serveis. 
d)​ La desobediència a les ordres donades pels Serveis Tècnics Municipals que tinguin reconeguda 

urgència, o que transcorrin més de 7 dies sense atendre una ordre ordinària. 
e)​ La introducció sense autorització de variacions o modificacions en els treballs o serveis objecte del 

contracte. 
f)​ Percepció per l’empresa contractista o qualsevol treballador d’aquesta, d’alguna remuneració, cànon 

o gràcia per part dels usuaris o del veïnat. 
g)​ L’ús dels uniformes, vehicles i maquinaries, com a suport d’elements propagandístics. 
h)​ La utilització de maquinària per a la prestació dels serveis que hagi estat declarada per la inspecció 

tècnica com a defectuosa. 
i)​ La utilització d’un material diferent a l’exigit per a cada tasca específica. 
j)​ La utilització de vehicles que treballin sense llums intermitents o d’altres dispositius de seguretat 

previstos en la seva homologació. 
k)​ En general, totes les demores, incompliments i compliments defectuosos imputables al contractista 

o irregularitats inadmissibles en la prestació dels serveis, d'acord amb les condicions fixades en el 
present plec de clàusules, en el Plec de Prescripcions Tècniques, en l’oferta presentada i en el 
contracte o documents annexes. 

 
Demores, incompliments i compliments defectuosos qualificats com a molt greus 
 
Es qualifica de molt greu tota pertorbació de l’execució del compliment del contracte que posi en perill la 
seva gestió adequada o lesioni els interessos de l’Ajuntament, quan justifiqui la resolució del contracte.  
 
 
En tot cas es consideraran molt greus: 
 

a)​ La reiteració o reincidència en la comissió d’actes que donin lloc a penalitats qualificades de greus. 
b)​ Desobediència reiterada de les ordres escrites emeses per l’Ajuntament relatives a la prestació dels 

serveis. 
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c)​ La coacció, amenaça o la mera temptativa de represàlia, efectuada per qualsevol persona adscrita a 
la prestació de serveis del contracte, contra els funcionaris habilitats per al servei d’inspecció o els 
ciutadans afectats pel servei. 

d)​ No complir la legislació sobre riscos laborals i prevenció 
 
 
 
Unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte  
i responsable del contracte 
 
Unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte: Serveis Urbans 
 
Les funcions de la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte és centren en la 
coordinació entre les diferents parts implicades en l’execució del contracte, garantint la correcta comunicació 
i agilitat entre els processos a realitzar per contribuir en l’àmbit de les seves responsabilitats en la bona 
execució del contracte. 
 
Entre aquestes funcions i tasques, s’inclou: 
 

1.​ Establiment dels criteris i pautes d’actuació i de coordinació amb la resta dels serveis municipals i 
altres àrees o empreses involucrades amb competències o actuacions concurrents a l’espai de 
l’actuació.  

2.​ Garantir el correcte desplegament de les instruccions i ordres procedents de la Direcció de 
l’ajuntament. 

3.​ Traslladar a la Direcció de l’ajuntament totes les qüestions relacionades amb les obres que siguin 
d’interès en la presa de decisions, sempre d’acord a les indicacions del Responsable del Contracte 

4.​ Vetllar per la comunicació amb la ciutadania respecte de l’execució de les obres. 
5.​ Col·laborar amb el Responsable del Contracte en el seguiment del control tècnic, executiu i 

econòmic de les obres, sempre d’acord amb les seves competències. 
 
En les funcions de supervisió tècnica, els serveis tècnics municipals no seran responsables de les 
actuacions que amb plena responsabilitat tècnica i legal corresponen al Responsable del Contracte, d’acord 
amb el que està estipulat a la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
 
Responsable del contracte 
 
Responsables del contracte:  
 

•​Carlos Soriano, director de serveis urbans 
 
Un cop licitada la direcció facultativa es nomerà com a responsable al Director d’Obra. 
  
 
Condicions especials d’execució del contracte 
 
D’acord amb l’obligació d’incloure una condició especial d’execució del contracte de caràcter socials, ètic, 
mediambiental o d’altre ordre, segons l’article 202 de la LCSP, es considera com a condició especial, les 
següents: 
 

●​ Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el 
període contractual. L’empresa adjudicatària ha de mantenir, durant la vigència del contacte, les 
condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, 
fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el conveni que sigui d’aplicació. El responsable 
del contracte podrà requerir a l’empresa adjudicatària que declari formalment que ha complert 
l’obligació. Així mateix, el responsable del contracte o l’òrgan de contractació podran requerir als 
òrgans de representació de les persones treballadores que informin al respecte. 
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●​ La plantilla de personal de l’empresa adjudicatària no podrà tenir un percentatge superior al 25% en 
quan a contracte de caràcter temporal.  
 

●​ Seguiment i observació de les normes, principis ètics i deontològics de la professió de l’enginyeria i 
l’arquitectura. 
 

●​ Abstenir-se de realitzar conductes que puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la 
competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta. 
 

●​ Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o 
l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada 
per a aquestes finalitats i la legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen als 
adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del 
compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió 
legal. 
 

●​ Els contractistes i els subcontractistes, incloses les filials o empreses vinculades que executin el 
contracte, es comprometen a executar el contracte amb criteris d’equitat i transparència fiscal, per la 
qual cosa els ingressos o beneficis procedents d’aquest contracte públic han de ser íntegrament 
declarats i tributats d’acord amb la legislació fiscal vigent, sense que en cap cas es puguin utilitzar 
domicilis fiscals inclosos en algun país de la llista de paradisos fiscals establerta per l’OCD o la 
Comissió Europea, bé sigui de forma directa o a través de les empreses filials. 
 

●​ El contractista haurà de vetllar per la reducció de l’empremta ecològica derivada de l’execució del 
contracte, limitant al màxim la producció de residus durant les obres i garantint que l’entrega dels 
materials que produeixi pugui efectuar-se de forma electrònica. 
 

●​ Quan sigui imprescindible l’entrega de documentació en paper per a la correcta o millor execució del 
contracte, el paper serà preferentment 100% per reciclar i lliure de color. 
 

●​ L’Ajuntament d’Esplugues es troba dintre de la zona de Baixes Emissions de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. En el cas d’avís preventiu, declaració d’episodi o alerta ambiental, l’adjudicatari resta 
obligat a implantar de forma immediata les mesures que des de la Direcció d’Obra o Serveis Tècnics 
Municipals li siguin transmeses durant la seva duració, d’acord al protocol aprovat per l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. Aquestes mesures poden ser: 

 
a.​ Per contaminació d’NOx:  

i.​ Minimitzar els desplaçaments de vehicles i maquinària de les obres 
ii.​ Aturar la producció i aplicació d’asfalt 
iii.​ Fins i tot aturar totalment l’execució de l’obra 

b.​ Per contaminació de partícules: 
i.​ Aturar treballs de moviments de terres 
ii.​ Aturar treballs d’enderroc 
iii.​ Aturar processos de fabricació 
iv.​ Reducció de jornada de treball 
v.​ Incrementar la freqüència d’aplicació obligatòries de neteja de l’obra i al reg d’obres 

de cel obert amb aigua freàtica 
vi.​ Evitar les activitats susceptibles de generar pols durant els moviments de terra. 

Aquests s’hauran d’aturar fins a la fi de l’episodi. 
vii.​ Suspensió temporal de les obres 
viii.​ Suspendre tots els enderrocs 

 
●​ L’empresa contractista, en l’elaboració i presentació de l’objecte del contracte, ha d’incorporar la 

perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista en l’ús del llenguatge i de la 
imatge. 
 

●​ L’empresa contractista, en la prestació del contracte, haurà de seguir els criteris de separació, 
selecció i gestió de residus i ambientalització de les obres que especifiqui l’Ajuntament d’Esplugues. 
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En tot cas també són condicions especials d’execució del contracte les que s’indiquen com a tal a les 
clàusules del plec i les millores ofertades. 
 
Les obligacions detallades tindran el caràcter d’essencials als efectes previstos en els articles 71.2 i 211.1.f) 
de la LCSP. 
 
 
Classificació empresarial 
 
Indicar classificació: 
 

Grup G Vials i Pistes 
Subgrrup 6 Obres de vialitat sense qualificació específica 
Categoria 2 (per a contractes d'import anual mitjà entre 150.000 € i 360.000 €) 

 
 
Obligatòria (SÍ / NO):  NO 
 
 
 
Solvència econòmica i/o financera (Cal justificar que no limita la concurrència) 
 

Relació de les acreditacions demanades (ISO, partners,....) 
 

a)​ Pòlissa de responsabilitat civil: L’empresa haurà de disposar d’una pòlissa de 
RC per un import mínim de 500.000 €. 

 
 

Justificació de què l’acreditació demanada no limita la concurrència: 
 

Els criteris de solvència econòmica i financera exigits s’han definit atenent 
estrictament a la naturalesa, complexitat i risc de l’obra a executar, d’acord amb el 
principi de proporcionalitat establert a l’article 74.2 de la LCSP. 
 

 
 
Solvència professional i/o tècnica (Cal justificar que no limita la concurrència) 
 

Relació de les acreditacions demanades (ISO, partners,....) 
 

b)​ Relació de les principals obres realitzades d’igual o similar naturalesa que els 
que constitueixen l’objecte del contracte, en el curs de com a màxim, els cinc (5) 
últims anys, que inclogui objecte, import, dates i el destinatari, públic o privat 
d’aquests, signada pel representant legal de l’empresa. 

 
Mínim: En aquesta relació ha de constar tres (3) obres, de característiques similars a 
l’objecte del contracte, per un import mínim de 200.000€ (iva inclòs) en algun dels 
cinc (5) exercicis esmentats. 

 
 

Justificació de què l’acreditació demanada no limita la concurrència: 
 

Els criteris de solvència tècnica i professional exigits s’han definit atenent 
estrictament a la naturalesa, complexitat i risc de l’obra a executar, d’acord amb el 
principi de proporcionalitat establert a l’article 74.2 de la LCSP. 
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CRITERIS D’ADJUDICACIÓ (100 PUNTS) 
 
CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA. (100 PUNTS) 
 
 

Criteris avaluables de forma automàtica  Puntuació 
màxima 

 

Criteri 1: Oferta econòmica. Puntuació màxima 80 punts. 

 

Es   puntuarà   amb   la   màxima   puntuació   el   licitador   que   ofereixi   el   
preu   mínim, proporcionalment es puntuarà a la resta de licitadors, d’acord amb la 
formulació següent: 

                                               P= (Xmin/Xi)*80 

On: 

P = Puntuació obtinguda pel licitant 

Xmin = Oferta econòmica realitzada per l’empresa que ofereixi el millor preu.  

Xi = Oferta econòmica realitzada per l’empresa a avaluar. 

Quedaran excloses del concurs les ofertes que superin alguns dels preus unitaris 
que integren el pressupost base de licitació. 

Relatiu a aquest criteri, caldrà aportar el pressupost de licitació, amb idèntics 
amidaments i qualitats que les del projecte, incloent els preus unitaris, 
pressupostos parcials per capítols, i el resum del pressupost incorporants els 
mateixos conceptes i percentatges d’aplicació que conté el projecte, segons el 
següent quadre: 

 

Concepte Total 
Oferta 
Licitador 

Millors d’accessibilitat 60.287,15 €   

Millores de Seguretat 23.559,02 €   

Millores de Sostenibilitat 6.891,20 €   

Millores en Equips 61.029,40 €   

Senyalèctica 4.200,00 € 4.200,00 € 

Seguretat i Salut 1.570,00 € 1.570,00 € 

Pressupost d’execució material 157.536,77 €   

Despeses Generals (13%) 20.479,78 €   

Benefici Industrial (6%) 9.452,21 €   

Preu d’execució del contracte 187.468,76 €   

IVA (21%) 39.368,44 €   

Pressupost màxim de licitació 226.837,20 €   

80 
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ESTATSIGNATURES
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Els camps a complimentar per l’empresa licitadora seran únicament els establerts 
en fons de color gris. Els capítols de “Senyalèctica” i “Seguretat i salut “, no es 
podrà oferir baixa. 

Aquest pressupost serà a títol informatiu sense efectes en l’elaboració de les 
certificacions d’obra. 

 

 

Criteri 2: Ampliació del termini de garantia. Puntuació màxima 20 punts. 

Atesa que hi ha part de les tasques relacionades amb la jardineria, es considera 
important assegurar l'arrelament i l'assentament del terreny durant els primers 
cicles estacionals, valorant positivament l’ampliació de la garantia.  

De la mateixa manera, respecte als contenidors i el compactador subministrats, al 
estar sotmesos a residus es considera important incrementar el temps de garantia 
dels equips subministrats.  

Per aquest motiu, es valorarà l'ampliació del termini de garantia legal mínim de un 
(1) any de les obres executades i de la garantia de dos (2) anys en els equips.  

 

Per valorar l'increment de la garantia de l’obra,  s'otorgaran cinc (5) punts per anys 
adicional, fins un màxim de 2 anys addicional, respecte l’any establert en el Plec. 

-​ Si no hi hi ampliació de la garantia de l’obra, obtindran 0 punts (garantia total de 
l’obra 1 any) 

-​ Si hi hi ampliació de la garantia de l’obra en 1 any, obtindran 5 punts (garantia 
total de l’obra 2 any) 

-​ Si hi hi ampliació de la garantia de l’obra en 2 anys, obtindran 10 punts 
(garantia total de l’obra 3 anys) 

Per valorar l'increment de la garantia dels contenidors i el compactador,  
s'otorgaran cinc (5) punts per anys adicional, fins un màxim de 2 anys addicional, 
respecte dels dos anys establerts en el Plec. 

-​ Si no hi hi ampliació de la garantia dels contenidors i el compactador, obtindran 
0 punts (garantia total dels contenidors i el compactador 2 any) 

-​ Si hi hi ampliació de la garantia dels contenidors i el compactador en 1 any, 
obtindran 5 punts (garantia total dels contenidors i el compactador 3 anys) 

-​ Si hi hi ampliació de la garantia dels contenidors i el compactador en 2 anys, 
obtindran 10 punts (garantia total dels contenidors i el compactador 4 anys) 

En aquest període de garantia entès com un servei postvenda el contractista resta 
obligat a respondre pels vicis o defectes de la construcció, en aquest sentit, 
davant qualsevol incidència que sigui atribuïble a un defecte constructiu, haurà de 
respondre i solucionar la incidència d’acord al següent protocol: 

•​ Si la incidència afecta la seguretat d’ús resta obligat a realitzar les 
actuacions necessàries per evitar el risc de forma immediata 

•​ Si la incidència no afecta la seguretat disposarà d’un termini d’una 
setmana per realitzar la reparació. 

 

 

20 

Total 100 
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Oferta anormal o desproporcionada 
 
D’acord amb l’article 149.2 de la LCSP, per fixar el llindar que permeti identificar quines ofertes es troben 
incurses en presumpció d'anormalitat, s'atendrà exclusivament a l'oferta econòmica presentada, aplicant els 
paràmetres objectius establerts a l'article 85 del Reglament General de la Llei de Contractes (RGLCAP). 
 
Si amb l’aplicació d’aquest criteri s’identifica una determinada oferta com a presumptament temerària o 
desproporcionada, l’òrgan de contractació podrà demanar, una justificació detallada del cost d’execució 
material, seguint la pauta i contingut següent:  
 
Procediment de justificació. En cas d'identificar-se una oferta en presumpció d'anormalitat, la Mesa de 
Contractació requerirà al licitador que justifiqui la viabilitat de l'oferta. Aquesta justificació haurà de 
desglossar i acreditar documentalment l’estalvi proposat, seguint obligatòriament la pauta següent: 
 
•​ Materials: Aportació de proformes o certificats de compromís de subministrament dels proveïdors, 
degudament signats, on constin els preus dels materials principals (especialment compactador i 
contenidors). 
 
•​ Mà d'obra: Justificació dels costos salarials, acreditant que respecten estrictament el Conveni 
Col·lectiu vigent que resulti d'aplicació segons l'activitat de l'empresa licitadora. No s'acceptaran 
justificacions basades en rendiments de mà d'obra que incompleixin la normativa laboral o de seguretat. 
 
•​ Maquinària: 
 
❖​ Pròpia: Justificació del cost horari tenint en compte l’amortització real. 
❖​ Lloguer: Aportació de pressupostos o tarifes vigents de les empreses llogateres. 

 
•​ Subcontractistes: En el cas que partides clau (com el sistema de seguretat o la jardineria) siguin 
subcontractades, caldrà aportar el pressupost del subcontractista acceptant els preus oferts pel licitador 
principal. 
 
•​ Rendiments: Justificació tècnica dels rendiments d'execució proposats, demostrant que són viables 
tècnicament sense minvar la qualitat de l'acabat ni la seguretat de l'obra. 
 
Criteri de rebuig. L'òrgan de contractació rebutjarà les ofertes que, malgrat la justificació, no garanteixin 
adequadament la correcta execució del contracte o quan es detecti que la baixa es fonamenta en 
l'incompliment de normes socials, laborals o de seguretat i salut. 
 
Garantia Complementària. En el supòsit que l’adjudicació recaigui a favor d’una oferta inicialment 
considerada en presumpció de temeritat (perquè s'ha acceptat la seva justificació tècnica), s’exigirà la 
constitució d’una garantia complementària del 5% del preu final ofert. Aquesta garantia se sumarà a la 
garantia definitiva, assolint un total del 10% del preu d'adjudicació, per tal de respondre davant de possibles 
incompliments futurs derivats de l'ajust econòmic de l'oferta. 
 
 
Rètols, Senyalització i Protecció de l’àmbit d’obra 
 
Abans de l’inici de les obres, el contractista subministrarà i col·locarà a càrrec seu, els rètols informatius de 
l’obra de caràcter institucional, segons el model que facilitarà l’ajuntament, i si fos una obra subvencionada 
per altre entitat, el cartell homologat corresponent a aquesta. 
 
Prèviament a l’inici dels treballs, s’haurà de presentar el pla d’actuació d’obres amb afectacions en via 
pública, que ha de ser validat i coordinat amb Policia Local. En dita documentació es contemplarà l’horari de 
circulació de camions, que pot variar depenen de les necessitats de mobilitat de la zona. Aquestes 
actuacions i/o limitacions, no suposaran cap cost per a l’Administració. 
 
També seran a càrrec del contractista, els senyals necessaris per a indicar l’accés a l’obra, la circulació per 
la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de l’obra, tant en la zona afectada com 
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en els límits i rodalies. En el supòsit que es mantingui el trànsit per l’indret, s’assenyalaran i protegiran els 
itineraris i s’indicaran les restriccions que calgui en cada cas. 
 
En tot moment, es garantirà l’accés de vianants i usuaris a les finques particulars, escola i establiments 
afectats, i sempre que sigui possible, l’accés dels vehicles als aparcaments privats. Tots aquests elements 
que siguin necessaris per adaptar aquests accessos, aniran al seu càrrec un cop que la direcció facultativa 
doni el vist-i-plau a aquests. 
 
El contractista és responsable de la correcta senyalització i protecció de l’obra, així com de la seva 
conservació, manteniment i retirada de la senyalització. El director de l’obra pot ordenar que s’instal·lin 
senyals complementaris o que es modifiquin els que ja estan instal·lats. 
 
A més, el contractista ha de tenir cura de conservar i mantenir els cartells i senyals esmentats i estarà 
obligat a reposar-los immediatament, si cal, Les despeses que s’originen aniran a càrrec seu. 
 
Fins el lliurament i recepció de l’obra per part de l'Ajuntament, el manteniment general de totes les unitats de 
la mateixa anirà a càrrec del contractista. 
 
 
Equip, maquinària i materials 
 
El contractista aportarà a les obres l’equip i la maquinària necessària pel bon desenvolupament del projecte. 
Aquests equips i maquinària quedaran adscrits a l’obra i no podran retirar-se o modificar-se sense 
autorització escrita de la direcció facultativa. L’organigrama de l’equip tècnic, amb especificació de la 
jerarquia i de les competències dels responsables, es donarà a conèixer a tots els interessats i s’exposarà a 
l’indret de l’obra. 
 
L'adjudicatari haurà de designar un cap d’obra i un encarregat d’obra. 
 
El cap d’obra del contractista haurà de ser un tècnic competent. Serà el responsable de la bona marxa dels 
treballs i del comportament del personal que s’hi adscrigui. També haurà de fer d’enllaç amb els serveis 
municipals corresponents, companyies de serveis, els responsables del contracte, i la direcció facultativa. 
 
En el termini màxim de 8 dies següents a la signatura del contracte, el contractista haurà de comunicar a 
l’Ajuntament la designació del cap d’obra i de l’encarregat d’obra. També haurà de comunicar els canvis que 
es puguin produir. 
 
L’empresa contractista també haurà de designar a una persona que actuarà com a Tècnic/a en Prevenció de 
Riscos Laborals a peu d’obra, amb una dedicació mínima de 8h setmanals. Haurà d’assistir a les visites del 
Coordinador de Seguretat i Salut, i vetllarà per l’aplicació de les seves directrius. 
 
 
Obligacions del contractista 
 
Són també obligacions del contractista les següents: 
•​ Facilitar a la direcció de l’obra i a l’ajuntament l’accés a tota la informació, tant documental co de 
camp, que li requereixin en qualsevol moment durant l’execució de les obres. 
•​ Complir, sota la seva responsabilitat, les disposicions  vigents en matèria fiscal, laboral, d protecció 
a les persones amb disminució, de seguretat social i de seguretat en el treball, i haurà d’obtenir al seu càrrec 
tots els permisos necessaris per a l’execució de l’obra. 
•​ Amb la finalitat de reduir les molèsties que l'obra pugui ocasionar, el contractista informar 
prèviament i amb la deguda antelació al Servei de Policia Local d'aquelles actuacions que puguin afectar a 
la mobilitat i a l'accessibilitat. Aquest Servei  supervisarà la col·locació i manteniment de la respectiva 
senyalització provisional per part del contractista, i sempre al seu cost. 
•​ Netejar de forma diària i sistemàtica la zona d’obres i la via pública que resulti afectada per l 
realització de les obres, així com les zones adjacents. 
• Custodiar el llibre d’ordres i assistència, el d’incidències i el de subcontractació. 
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•​ Efectuar les connexions dels serveis provisionals, col·locar les tanques de l’obra i fer-se càrre de les 
despeses corresponents. 
•​ Fer-se càrrec de les despeses derivades dels assaigs i les anàlisis de materials i unitats d’obre i 
dels informes específics que el director facultatiu ordeni, sense perjudici d’aquells previstos en el projecte, 
en una quantitat no superior al 1% del pressupost de l’obra. 
•​ Lliurar a la corporació la documentació relativa al control de qualitat de l’obra, inclosos el assaigs, 
les proves finals i la posada en servei de totes les instal·lacions existents en l’obra. 
•​ Responsabilitzar-se que tots els elements metàl·lics de la instal·lació que estiguin a l’abast ta dels 
vianants com del personal que els hagi de manipular, es connectin amb presa de terra segons la Instrucció 
tècnica complementària ITC-BT-018 del RD 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament 
electrotècnic de baixa tensió, i modificacions posteriors. 
•​ En cas d’avís preventiu o episodi de contaminació atmosfèrica per NO2, tal i com estableix protocol 
d’actuació en cas d’episodis d’alta contaminació per NO2 i PM10, aprovat pel consell metropolità el 31 de 
Gener de 2017, es paralitzaran els treballs de demolició. 
De forma habitual, en el moment d’executar els moviments de terres, es regarà la zona d’obres per 
minimitzar l’impacte de la pols. 
•​ Comunicar a l’ajuntament, mitjançant la direcció facultativa, les incidències que puguin sorg durant 
l’execució de l’obra, a l’efecte d’informar-ne oportunament la ciutadania, en el cas que l’ajuntament així ho 
requereixi. 
•​ Elaborar al seu càrrec i sota la supervisió de la direcció facultativa de les obres, periòdicament llarg 
de l’execució de les obres, el projecte final d’obra o “as built” que incorporarà totes les modificacions que hi 
hagin hagut en l’execució del projecte. La documentació a incloure és la següent: 
• Documentació gràfica on es precisi la topografia de l'obra realment executada (plànols As Built). 
•​ Documentació sol·licitada a la Guia sobre la Informació a incloure en el Sistema d’Informació d 
Clavegueram d’Esplugues, inclosa a l’annex, en el cas de que s’afecti a la xarxa de clavegueram. 
•​ Memòria explicativa de les obres que s’han realitzat, amb els annexes que siguin necessari d’acord 
al que contemplava el projecte executiu. 
•​ Memòria justificativa de les possibles modificacions que s'hagin hagut de realitzar respecte d 
projecte aprovat. 
• Control de qualitat de les obres. 
•​ Les especificacions tècniques de tots els materials, components, equips i recanvis, adjunta relació 
amb les dades (denominació, raó social, etc.) de les seves empreses fabricants o subministradores, incloent 
si és el cas els certificats de conformitat d’acord a les Normes d’aplicació dels materials (tapes de registre, 
canonades, vàlvules, hidrants, boques de reg, lluminàries, columnes, mobiliari urbà, jocs infantils, 
senyalització vertical i horitzontal, etc..). 
• Els manuals d’instruccions i els procediments de funcionament de les instal·lacions. 
•​ Els certificats de garantia, homologacions, legalitzacions, autoritzacions i/o llicències que hagi de 
concedir els organismes competents de qualsevol Administració o qualsevol altre organisme privat que fos 
competent per a totes aquelles màquines i instal·lacions que ho requereixin i siguin necessàries per a 
l’obertura i correcte ús de les obres. Fer especial esment a: 
•  La legalització de totes les instal·lacions elèctriques que hagin de cedir a l’Ajuntament. 
o​ S’haurà d’aportar l’autorització i acta d’inspecció favorable per part d’una EIC acreditada de l totalitat 
de les instal·lacions  sotmeses  a reglamentació  específica, així com el control inicial favorable de l’activitat 
per part d’una ECA. 
Els plànols tindran la mateixa escala que els plànols del projecte. Els serveis es presentaran en plantes i 
seccions correctament acotats. Aquests documents es lliuraran en el suport informàtic que a l’efecte 
estableixi l’ajuntament. Aquesta documentació s’haurà de lliurar en el termini màxim d’un mes des de la data 
de recepció de les obres 
•​ S’haurà d’incloure en les despeses del contractista la redacció i la tramitació davant indústria del 
projectes de legalització de les distintes instal·lacions. 
•​ El contractista, designarà en tot moment un responsable de les obres, per tal de soluciona qualsevol 
incidència fora de l’horari laboral. 
•​ El contractista també es farà càrrec de totes les despeses necessàries per traslladar tots el 
elements de mobiliari urbà afectats pels treballs o per la seva implantació en obra. 
•​ En  el  moment  de  la  recepció  de  les  obres,  amb  la  conformitat  prèvia  de  l’ajuntament, 
contractista retirarà tots aquells cartells d’obra, així com de qualsevol altre cartell o senyalització que no 
formi part de la senyalització definitiva del carrer i/o zona. 
•​ Les reparacions seran completes per tal de deixar l’obra en perfectes condicions d funcionament, 
ben acabada, i seran objecte de garantia, aplicant el que es disposa en la LCAP. 
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•​ L’adjudicatari assumirà la plena responsabilitat del bon fi de les obres, i serà l'únic responsabl tant 
enfront de l'Ajuntament com de tercers, dels danys, perjudicis i accidents que es puguin ocasionar durant la 
seva realització. 
• Els serveis tècnics podran exigir repetir les partides d’obra que no estiguin ben executades. 
•​ Comunicar per escrit a l’Ajuntament el/s subcontracte/s que pretengui celebrar, amb indicació d les 
prestacions a subcontractar, la identitat del/s subcontractista/es i la justificació de la seva aptitud, o en el seu 
cas classificació, per dur-ne a terme  l’execució. 
•​ Dur a terme la vigilància i el respecte de les condicions de seguretat i protecció de l'obra, i l resta 
d’obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball, d'acord amb la legislació vigent, i aniran a càrrec 
seu les despeses corresponents. 
•​ Les propietats i serveis danyats hauran de ser reparats pel seu compte, restablint les seves 
condicions primitives o compensant adequadament pels danys i perjudicis causats, compensant, així mateix, 
als perjudicats. 
•​ L’empresa contractista serà responsable entre d’altres, dels danys i perjudicis que s’esdevingui en 
els edificis adjacents, en tots els casos en què aquests danys i perjudicis hagin d’ésser indemnitzats. 
Assumirà la total responsabilitat, amb la completa indemnitat municipal dels danys i perjudicis que 
s’ocasionin amb motiu dels treballs realitzats objecte del contracte i tindrà l’obligació d’indemnitzar a tercers 
per tots els danys i perjudicis que es causin com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució 
d’aquest contracte. 
•​ El contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també dels actes del subcontractistes, 
i si s’escau, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres persones per qui hagi de respondre, 
d’acord amb la legislació vigent. El contractista respondrà igualment de tots els danys causats a l’obra per 
tercers, abans de la seva recepció. 
Totes les despeses derivades de la vigilància de la obra seran a càrrec del contractista i es consideren 
inclosos en els preus, pel que no s’abonarà cap quantitat per aquest concepte. 
•​ Les propietats i serveis danyats hauran de ser reparats pel seu compte, restablint les seves 
condicions primitives o compensant adequadament pels danys i perjudicis causats, compensant, així mateix, 
als perjudicats. 
•​ El contractista haurà de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil amb la cobertura 
suficient per poder afrontar qualsevol eventualitat, que per la seva actuació, omissió o negligència, sorgeixi 
en el desenvolupament del present contracte. 
•​ Abans de la recepció de les obres, el contractista haurà de realitzar una neteja a fons de tots el 
elements de clavegueram de l’àmbit d’afectació de l’obra. Els elements bàsicament son els pous de 
clavegueram, col·lectors i embornals. 
•​ Fer  una  correcta  gestió  ambiental  del  seu  servei  i  prendre  les  mesures  necessàries  pe 
minimitzar-ne  els  impactes:  l’acústic  sobre  l’entorn,  la  correcta  gestió  dels  residus  i  els embalatges. 
Així mateix, son a càrrec seu totes les despeses necessàries per aquesta gestió ambiental, inclosos els 
possibles canons d’abocador. 
•​ Aportació d’un Pla d’Obra Econòmic – Temporal, amb indicació del termini d’execució proposat que, 
en el cas de reducció respecte al del plec, s’haurà de raonar i justificar de forma expressa. 
 
 
Responsabilitat del contractista 
 
L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres d’acord amb el projecte aprovat i amb 
les condicions establertes al plec. 

L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a efectuar les obres de 
manera que es procuri evitar qualsevol dany i perjudici als bens públics i privats. En tot cas, aniran a 
càrrec seu les indemnitzacions que es puguin derivar de l’execució de les obres, l’ajuntament s’allibera de 
tota responsabilitat o reclamació que li pogués ser exigida al respecte. 

L’empresa contractista serà responsable entre d’altres, dels danys i perjudicis que s’esdevinguin en els 
edificis adjacents, en tots els casos en què aquests danys i perjudicis hagin d’ésser indemnitzats. 
Assumirà la total responsabilitat, amb la completa indemnitat municipal dels danys i perjudicis que 
s’ocasionin amb motiu dels treballs realitzats objecte del contracte i tindrà l’obligació d’indemnitzar a 
tercers per tots els danys i perjudicis que es causin com a conseqüència de les operacions que requereixi 
l’execució d’aquest contracte. 
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El contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també dels actes dels subcontractistes, i si 
s’escau, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres persones per qui hagi de respondre, 
d’acord amb la legislació vigent. El contractista respondrà igualment de tots els danys causats a l’obra per 
tercers, abans de la seva recepció. 

Serà a càrrec del contractista la vigilància de la obra al llarg de tot el seu període de construcció, fins la 
recepció. Per tant, serà responsable  dels béns  propis  dels  que disposi i de la obra executada, així com 
dels materials en propietat o entregats per l’Ajuntament. 

Totes les despeses derivades de la vigilància de la obra seran a càrrec del contractista i es consideren 
inclosos en els preus, pel que no s’abonarà cap quantitat per aquest concepte. 

El contractista serà responsable, durant l’execució de la obra, de tots els danys i prejudicis que 
s’ocasionin a qualsevol persona, propietat o servei públic o privat, amb ocasió o com a conseqüència dels 
actes omissions o negligències del personal al seu càrrec, o de una deficient organització de les obres. 

Les propietats i serveis danyats hauran de ser reparats pel seu compte, restablint les seves condicions 
primitives o compensant adequadament pels danys i perjudicis causats, compensant, així mateix, als 
perjudicats. 

El contractista haurà de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura, per poder 
afrontar qualsevol eventualitat, que per la seva actuació, omissió o negligència, sorgeixi en el 
desenvolupament del present contracte. 

 
 
 
Documentació a aportar 
 
 
Criteris avaluables de forma automàtica  
Índex (Una relació de tots els documents inclosos) 

Oferta econòmica (annex 1 d’aquest document) 

Pressupost en format tcq 

Ampliació del termini de Garantia (annex 1 d’aquest document) 

Proposta de Programa de Treballs previst, en el que es detalli la seqüència de les diferents 
fases i unitats d’obra del projecte. 

 
 
Vocals de la mesa de contractació 
 

•​Carlos Soriano Morón, Director de Serveis Urbans 
•​Juan Manuel Castejón Vázquez, Coordinador Operatiu de Serveis Urbans 

 
 
 
El que li comunico per al seu coneixement i efectes adients. 
 
 
El present informe consta de setze (16) pàgines i un (1) Annex. 
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