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O EQUIVALENT, la qual ha de tenir el vist i plau previ de PROCORNELLÀ . 
 

adjudicatària caldrà que: 

 Amb anterioritat a la formalització del contracte: cal 
Direcció Facultativa  la proposta de la maquinària per tal que la validi, mitjançant 
Acta de conformitat de les seves especificacions tècniques. No es podrà signar el 
contracte fins que  la proposta. I el licitador es compromet a aportar tota la 

 
 

 Un cop formalitzat el contracte,  es realitzarà juntament amb la Direcció Facultativa 
i els serveis tècnics del PELL: 
 

o Una visita tècnica pel tal de realitzar la corresponent Acta de Replanteig que 
 

o Un cop definida la proposta de la maquinària, es verificarà la seva idoneïtat 
en relació als espais ocupats, i disseny de la màquina per tal de lliurar la 

produir dins el termini de màxim de 4 setmanes des de la 
Replanteig. Havent-se de fer la comanda dins la setmana 5. 
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En tractar-

la formalització no es produirà 
abans del transcurs dels 15 dies hàbils següents a la remissió de la notificació de 

. 
 
Una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior, 
formalitzar el contracte quan sigui requerit i, en qualsevol cas, en un termini màxim de 5 
dies  

 
1) LOTS:  

de la  LCSP: La realització independent de les diverses prestacions 
o inclòs impediria la 

correcta execució del mateix des del punt de vista tècnic. 

2) Codificació CPV: 
 
42500000-1: Equips refrigeració i ventilació-Subministrament 
50530000-9: Serveis de reparació i manteniment de maquinària-Serveis 
50720000-8: Serveis de reparació i manteniment de calefacció central-Serveis 

 
b) Fi de PROCORNELLA pel qual es considera necessària la contractació 

i sociocultural. 
 

modalitats) al Parc Esportiu Llobregat (en endavant PELL), establint com a forma de prestació 

de 2009. 
 

la qual cosa no procedeix sol·licitar llicència, tan sols PROCORNELLÀ trametrà el Projecte a 
de Cornellà, per tal que es tràmit la Llicència corresponent.  

 
c) Efecte, naturalesa i necessitats que es volen satisfer mitjançant el 

contracte projectat 

 en el PROJECTE EXECUTIU 
CLIMATITZADOR UTA-17 DE , 
redactat per Bellavista Enginyeria, SLP, a maig de 2026, la substitució permetrà disposar 

aire de piscines, la 

recuperador de calor i sistema de control integrat. 
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sposa de totes les característiques i garanties de funcionament 
i durabilitat, sent un equip pioner en tecnologia, eficiència energètica i confort humà. 
 
d)  satisfer-les 

És un contracte qualificat de 
16 de la LCSP. 

compliment als paràmetres mínims fixats en EL PROJECTE EXECUTIU CLIMATITZADOR UTA-
17 DE , redactat per Bellavista 
Enginyeria, SLP, a maig de 2026, la Memòria justificativa i el Plec de clàusules administratives 
presenti una millor relació qualitat- una pluralitat de criteris 100% 
automàtics, -

 
 

B.- DETERMINACIONS NECESSÀRIES PER A LA REDACCIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS (PCAP)  

 
a.1) Elecció del procediment de licitació 

Se seguirà el procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, de 
-CINC 

contractant de la societat (www.procornella.cat) i a la plataforma de 
contractació www.vortal.es . 

 
Els licitadors podran plantejar dubtes i sol·licitar aclariments sobre el contingut dels plecs de 
condicions i documentació complementària fins al 15è dia natural anterior a la data de 
venciment del termini per a la presentació de proposicions, a través de missatge/petició 

www.vortal.biz. 
 

Totes les respostes es remetran als licitadors interessats en la licitació. 
 

millor relació 
qualitat-preu, 
següent forma:  

60% millor preu 
20% Proposta  
15% Compromís instal·lació comptadors 
5% Proposta de realització auditoria energètica 

 
 

Se seguirà un procediment obert, a través de la plataforma de licitació 
electrònica Vortal. 

b) Classificació, capacitat i solvència  

b.1)  
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Al ser un contracte de SUBMINISTRAMENT, no .

b.2) Requisit de capacitat: 

 
 
b.2.0) Tingui dins el seu objecte social la realització dels treballs que són objecte del 
contracte, per codi CPV, mitjançant còpia d
el SOBRE ELECTRONIC 1. 
 
b.2.1) haurà de  declarar responsablement i aportar dins el SOBRE 
ELECTRÒNIC 1, Certificat emès pels serveis de manteniment de PELL  

per comprovar in situ la mateixa: per això caldrà que demanin cita prèvia amb el cap de 
manteniment Sr. Pedro Navarro (934 75 35 77).  

 
b.2.2) Certificats idoneïtat empresa: 
responsablement i aportar dins el SOBRE ELECTRÒNIC 1,  Certificat de bona execució 
conforme   una o  més Unitats 
de T Aire (UTA) en piscines per potència de deshumectació més gran de 127 kg/h, 

 
 

b.2.3) Es comprometi, mitjançant declaració responsable a: 
- Amb anterioritat a la formalització del contracte: 
Direcció Facultativa  la proposta de la maquinària per tal que la validi, mitjançant Acta de 
conformitat de les seves especificacions tècniques. No es podrà signar el contracte fins 

 
-Un cop formalitzat el contracte,  es realitzarà juntament amb la Direcció Facultativa i 
els serveis tècnics del PELL: 

 
a. Una visita tècnica pel tal de realitzar la corresponent Acta de Replanteig que 

 
b. Un cop definida la proposta de la maquinària, es verificarà la seva idoneïtat 

en relació als espais ocupats, i disseny de la màquina per tal de lliurar la 

produir dins el termini de màxim de 4 setmanes des de la 
Replanteig. Havent-se de fer la comanda dins la setmana 5. 

- Finalitzar tots els treballs i deixar en perfecte funcionament la UTA 17 abans de 48 
setmanes de Acta de Replanteig.  

 
b.3) Criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera 
i els criteris que es tinguin en consideració per adjudicat el contracte, 

 
 

Els licitadors caldrà que acreditin la seva solvència, a través dels següents 
 

Solvència econòmica i financera: 
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a) Declaració responsable de compliment de les condicions 

model de Document europeu únic de contractació (DEUC), amb 
seguiment del Model que es penjarà al perfil del contractant. 

b) Declaració responsable de compliment de les condicions 
establertes per legislació nacional per contractar amb el sector 

seguiment del Model que es penjarà al perfil del contractant.  
c) S  als licitador o candidats que acreditin mitjançant 

comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, o 
registre oficial on estigui inscrit, un volum anual de negocis mínim, 
per fomentar la concurrència de PYMES. 

d) declaració del compromís de renovació o pròrroga de la 
, que 

Estimat del Contracte (VEC). 

Solvència tècnica i professional: 

e) 

contracte corresponent, acompanyats de certificats de bona 
execució. 

f) S
 (segons 

codi CPV) segons constin en el llistat de la lletra f) anterior, per 
fomentar la concurrència de PYMES.  

c) Criteris de valoració  

-
els següents criteris de valoració: 
 
SOBRE 2.- Criteris avaluables automàticament  (100% = 100 PUNTS), presenti 
una millor relació qualitat-preu amb uns criteris automàtics avaluables 
automàticament 

Sobre 2: Criteris Avaluables Automàticament Franja mínima i 
màxima de 
puntuació 

CRITERI 2.1. Millor preu  
Es considerarà la millor oferta, entre totes les rebudes, aquella que hagi 
obtingut una millor puntuació per haver ofertat una preu més baix per a 
la realització de la totalitat dels treballs inclosos en el EL PROJECTE 
EXECUTIU CLIMATITZADOR UTA-17 DE 
PARC ESPORTIU LLOBREGAT, redactat per Bellavista Enginyeria, SLP, a 
maig de 2026. 
 
Obligatòriament caldrà proposar: 

De 0 a 60 punts 
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adjudicatària caldrà que:

 Amb anterioritat a la formalització del contracte: 
Direcció Facultativa  la proposta de la maquinària per tal que la validi, mitjançant 
Acta de conformitat de les seves especificacions tècniques. No es podrà signar el 

 
 

 Un cop , d b la planificació realitzada pel 
redactor del projecte: 

 
o Caldrà subministrar -UTA 17) els 

productes/material  inclosos en el Projecte dins les 36 setmanes següents a 
 

o Es realitzarà juntament amb la Direcció Facultativa i els serveis tècnics del 
PELL: 

 
o Una visita tècnica pel tal de realitzar la corresponent Acta de 

Replanteig 
del contracte.  

o Un cop definida la proposta de la maquinària, es verificarà la seva 
idoneïtat en relació als espais ocupats, i disseny de la màquina per tal de 

 màxim de 4 setmanes des de la 
de Replanteig. Havent-se de fer la comanda dins la setmana 5. 

 
 Termini fabricació: 24 setmanes 
 Transport al PELL: 2 setmanes màxim 
 Termini màxim de 36 setmanes entre la signatura del 

de Replanteig  i la recepció de la maquinària UTA a obra.  
 12 setmanes per a la instal·lació.  

Observacions: els treballs es poden iniciar quan la contractista 
cregui convenient, 

irecció 
facultativa i la direcció del centre esportiu. 

Total 48 setmanes per  deixar totalment finalitzats els treballs des de 
l  

Totes les activitats fixades en el plàning  
requeriran la comunicació i acceptació de la direcció del Parc Esportiu Llobregat per tal 

 
 

. 
 

g) Mesa de contractació 

de 1/3 els càrrecs electes i gerents, i està formada per personal laboral 
 

 President: Ioan-Mihai Fodor. 
 Vicepresident: Hilda González, gerent. 
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 Secretària: Helena Gironès,  cap Serveis jurídics. 
 Vocal: Salvador Valls, cap Serveis esportius. 
 Vocal: Yolanda Domínguez, unitat de contractació.  
 Vocal: Vanessa Muñoz, cap de comptabilitat. 
 Vocal: Yolanda Oliver, serveis tècnics de PROCORNELLÀ. 

 

La Mesa de contractació podrà demanar informe extern sobre la 
valoració de les ofertes, si així ho estima oportú. 

 

g) Ofertes amb valors normals o desproporcionats 

- O per raó de preu, segons els criteris 

contractes de les Administracions Públiques. 
- per raó de les característiques o 
qualitat de productes. Cas que els béns a subministrar no obtinguin la 

considerarà automàticament anormal i desproporcionada i no es podrà 
adjudicar el contracte al seu favor.  

i)  

j) Garanties exigibles 

 
 
Només 

 per raó de preu. 
 
k) Drets i obligacions específiques del contractista 

El contractista es compromet: 

 A mantenir oferta per termini de 12 mesos. 
 Caldrà realitzar una Acta de Replanteig. 
 Caldrà realitzar una Acta de Recepció de la instal·lació, que 

adjunti tota la documentació de materials i productes utilitzats, 

així com totes les proves de funcionament necessàries (pressió, 

instal·lació del climatitzador.  
 En el cas que la instal·lació presentés omissions o defectes, 

independentment de les penes per incompliment que pertoqui 
aplicar per part de PROCORNELLÀ, en el seu cas, ja sigui per 
retards o per defectuós compliment, la Direcció tècnica restarà 
facultada per deduir de la facturació de la contractista, totes 
aquelles despeses que siguin imputables a desplaçaments, pèrdua 
de temps i dedicació que la repetició de la Recepció provisional li 
hagués comportat. 

Abans de realitzar la Recepció Provisional  
presentarà la documentació del punt 2.10.5 del Projecte. 
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l) Realització dels treballs compresos en el 
Projecte 

El subministrament de la maquinària, productes i material i la seva 
l Parc Esportiu Llobregat, de 

Cornellà de Llobregat. 

 

 
 
m.1) Condicions laborals, socials i de seguretat i salut en el treball: compliment de SMI, Pla 
de seguretat i salut.  
 
m.2)   
 

adjudicatària caldrà que: 

 Amb anterioritat a la formalització del contracte: 
Direcció Facultativa  la proposta de la maquinària per tal que la validi, mitjançant 
Acta de conformitat de les seves especificacions tècniques. No es podrà signar el 

r es compromet a aportar tota la 
 

 
 

redactor del projecte: 
 

o -UTA 17) els 
productes/material  inclosos en el Projecte dins les 36 setmanes següents a 

 
o Es realitzarà juntament amb la Direcció Facultativa i els serveis tècnics del 

PELL: 
 

o Una visita tècnica pel tal de realitzar la corresponent Acta de Replanteig 

contracte.  
o Un cop definida la proposta de la maquinària, es verificarà la seva 

idoneïtat en relació als espais ocupats, i disseny de la màquina per tal de 

 màxim de 4 setmanes des de la 
. Havent-se de fer la comanda dins la setmana 5. 

 
 Termini fabricació: 24 setmanes 
 Transport al PELL: 2 setmanes màxim 
 

de Replanteig  i la recepció de la maquinària UTA a obra.  
 12 setmanes per a la instal·lació.  

Observacions: els treballs es poden iniciar quan la contractista 

facultativa i la direcció del centre esportiu. 

Total 48 setmanes per  deixar totalment finalitzats els treballs des de 
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m.3) Condicions qualitatives: complir les característiques i qualitats mínimes, de forma 
acreditada mitjançant la realització de les proves genèriques i específiques exigides en el 
PROJECTE EXECUTIU CLIMATITZADOR UTA-17 DE 
ESPORTIU LLOBREGAT, redactat per Bellavista Enginyeria, SLP, a maig de 2026,  
assegurances, garanties. 
 

 
 
El seu incompliment serà qualificat de greu, i podrà donar lloc a penes per incompliment o 
inclòs a la resolució de ple dret del contracte.  
 

o) Forma de pagament: 

Parcial: 

 Es realitzarà el pagament del 40% de la partida 3.01 a la 

comanda de la UTA.  
 un subministrament i col·locació 

i la seva col·locació amb la conformitat de les persones designades 
per PROCORNELLÀ, en el període immediatament anterior i a mes 
vençut. 

El pagament es realitzarà mitjançant transferència amb venciment a 30 dies data factura, que 
caldrà presentar-la abans del dia 10 del mes per email: facturar@procornella.cat per tal que 
es pugui pagar 

el pagament dins la primera  

Retenció: CINC PER CENT (5%) de cada certificació en concepte de 
garantia de la correcta execució del contracte.  

p) No hi ha revisió de preus sota cap concepte. 

q) Causes especials de resolució del contracte 

Seran causes especials de resolució del contracte, les que es derivin 
greus o reiterats de les obligacions mínimes establertes  

en el Projecte, de les obligacions essencials i les 
contracte. 

r) Supòsits en què els incompliments de caràcter parcial seran causa de 
resolució 

l Projecte. 
Només donaran lloc a resolució del contracte quan siguin de caràcter 
greu o reiterat. 

s) Termini de garantia   

El termini de garantia :   
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- 1 anys, respecte a la instal·lació i col·locació.

- 3 anys, del subministrament de la UTA, com a béns nous, llevant 
 

recanvi durant 10 anys.  

 amb conformitat 
de PROCORNELLÀ. 

recepció provisional de la Instal·lació. Formalitzant-se Acta de recepció 
definitiva, entre instal·ladora, propietat i direcció facultativa.   

t) Penes per incompliment 

es penes per incompliment aplicables en el cas 
de caràcter 

lleu o greu, i si és un incompliment puntual o reiterat, en tot cas, 
respecte de les obligacions mínimes establertes en el Projecte, en el 
PCAP o instruccions donades per la direcció facultativa.  

u) Subcontractació 

 
 
v) Cessió 

 

w) Adscripció de mitjans 

Caldrà adscriure aquells mitjans personals i materials de adjudicatari que siguin necessaris 
per a la bona del contracte, de conformitat amb EL PROJECTE 
EXECUTIU CLIMATITZADOR UTA-17 DE 
LLOBREGAT, redactat per Bellavista Enginyeria, SLP, a maig de 2026. 
 
x) Modificació del contracte 

Atès que aquest contracte és un contracte de SUBMINISTRAMENT amb un pressupost 
configurat per : no es consideraran modificacions, les variacions que es 
produeixin durant la correcta execució del contracte que afectin exclusivament al número 

recollides a la liquidació sempre que no representin un increment de la despesa superior al 
10% del preu del contracte, de conformi   309.1, segon paràgraf LCSP i podrà 
arribar a un màxim de 21.468,11 . 
 

a contradictoris pel cas que la direcció facultativa considerés convenient alguna tasca 
complementària no prevista i necessària per aconseguir la substitució total de la planta 
refredadora fins un màxim del 3%, i podrà arribar fins un màxim de: 6.440,43  

de connectivitat de la UTA per un import 
màxim: 21.468,11  






