
         Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls

PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PARTICULARS

CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DEL 

PROJECTE TÈCNIC  I L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, AIXÍ 

COM DE LA DIRECCIÓ DE LES OBRES I LA COORDINACIÓ DE 

LA SEGURETAT I LA SALUT PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 

DE MILLORA I TRANSFORMACIÓ DELS CARRERS DR. 

MOLINS, FONTANA, ST. JOAN, I LA NOVA PLAÇA DE 

L'ESGLÉSIA ST. JOAN BAPTISTA

Exp. Nº: 430/2026

1. INTRODUCCIÓ
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         Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls

1.1 Objecte 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP) té per objecte definir les condicions 

tècniques mínimes que han de regir l'execució del contracte de serveis consistent en la redacció 

del projecte tècnic i de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com la direcció facultativa de les obres, la 

direcció de l'execució material i la coordinació de seguretat i salut durant l'execució de les obres de 

millora  i  transformació  dels  carrers  Doctor  Molins,  Fontana,  Sant  Joan  i  de  la  nova  plaça  de 

l'Església de Sant Joan Baptista del municipi d'Olesa de Bonesvalls. L’execució del contracte consta 

de dues fases: 

a. Fase 1 redacció del projecte: La Fase 1 té per objecte la redacció de l'avantprojecte, del 

projecte executiu i de l'Estudi de Seguretat i Salut, d'acord amb els terminis establerts al 

Plec de Clàusules Administratives Particulars, i consta de les següents fases:

i. Entrega de la redacció de l'avantprojecte.

ii. Validació municipal de l'avantprojecte.

iii. Entrega del projecte executiu.

b. Fase 2 direcció de les obres: La fase 2 té per objecte la direcció facultativa de les obres 

derivades del projecte executiu, incloent la direcció d’obra la direcció d’execució de l’obra i 

la coordinació de seguretat i salut durant l’execució, d’acord amb el termini d’execució del 

contracte administratiu d’obres per a l’execució dels treballs recollits al projecte, i consta de 

les següents fases:

i. Acta de comprovació del replanteig i inici de les obres

ii. Desenvolupament de la direcció facultativa, direcció d’execució de l’obra i de 

la coordinació de seguretat i salut durant l’execució de les obres

iii. Recepció de les obres i emissió de la certificació final

Les  obligacions  establertes  en  aquest  Plec  s'entenen  sense  perjudici  de  les  obligacions 

professionals  derivades  de la normativa tècnica  aplicable  i  de les  responsabilitats  pròpies  dels 

tècnics competents que intervenen en l'execució del contracte.

1.2 Finalitat del contracte

La finalitat del contracte és garantir que l'Ajuntament disposi d'un únic equip tècnic responsable de 

la definició, desenvolupament, control i seguiment integral de l'actuació, assegurant la continuïtat 

tècnica entre la fase de redacció del projecte i la fase d'execució material de les obres. Mitjançant  

aquesta continuïtat es pretén:

- Garantir la coherència entre les solucions projectades i la seva execució;

- Minimitzar les incidències derivades de la coexistència dels serveis urbans existents;

- Reduir els terminis de resposta davant incidències durant l'obra;

- Evitar interpretacions divergents del projecte;

- Assegurar el control econòmic permanent de l'actuació;
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         Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls

- Garantir una única responsabilitat tècnica davant l'Ajuntament.

1.3 Àmbit d’actuació

Olesa de Bonesvalls es troba a l’extrem sud-est de la comarca de l’Alt Penedès i té una superfície 

de 30,57 km2. Es troba a una cota mitja de 250 metres d’alçada sobre el nivell del mar i limita al 

nord-est amb el terme municipi de Vallirana, al sud-est amb el terme municipal de Begues, al sud-

oest, amb el terme municipal d’Avinyonet i al nord-oest amb el terme municipal de Subirats. Es 

troba en un paratge natural privilegiat, ja que bona part del terme municipal, pertany a la zona del 

Parc Natural del Garraf. 

La població actual del municipi, és d'aproximadament uns 2.100 habitants. 

El terme municipal està dividit en 2 zones diferenciades, el propi poble d’Olesa de Bonesvalls i les  

dues urbanitzacions (Can Olivella i el Pla del Pèlag). Es en el poble d’Olesa de Bonesvalls, es on hi 

podem trobar tots els serveis, com ara l’Ajuntament, l’escola, la llar d’infants, el centre cívic, el 

consultori mèdic, els comerços i serveis, etc…

L’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls es proposa l’arranjament de 2 dels carrers principals, que es 

troben a dins del nucli urbà i que són perimetrals a la zona de l’església, zona la qual ja es va  

reurbanitzar millorant-ne el paviment. L’Ajuntament vol solucionar els problemes del mal estat del 

paviment existent i poder retirar tots els pals de fusta i cablejat de la BT i la telefonia que degraden 

el paisatge del casc antic. 

Es soterraran les instal·lacions de BT i  telefonia,  es revisarà l’estat  de la xarxa de sanejament 

existent,  s’arranjarà  la  xarxa  de  subministrament  d’aigua  que  passa  per  aquests  carrers,  es 

canviarà i millorarà el paviment de les voreres amb un paviment de formigó amb òxid de ferro i es 

realitzarà una nova capa de rodadura del paviment asfàltic dels carrers de l’àmbit a reurbanitzar.

Aquesta intervenció formarà part de les diverses fases d’actuació per arranjament i millora dels 

carrers del casc antic d’Olesa de Bonesvalls, les quals ja es contemplaven en una primera memòria 

valorada redactada anteriorment i que, entre l’any 2018-2019, es van executar la parcialment en la 

zona al voltant de l’església.

1.4 Naturalesa de les prestacions

Les prestacions objecte del contracte tenen caràcter eminentment intel·lectual i requereixen una 

elevada coordinació entre les diferents disciplines tècniques que intervenen en el desenvolupament 

del projecte i en la posterior execució de les obres.

En  conseqüència,  totes  les  actuacions  s'hauran  de  desenvolupar  d'acord  amb els  principis  de 
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         Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls

qualitat  tècnica,  coordinació  interdisciplinària,  eficiència  econòmica,  sostenibilitat,  seguretat, 

funcionalitat i servei a l'interès públic.

2. DEFINICIÓ DEL CONTRACTE

2.1 Objecte del contracte

És objecte d’aquest contracte de serveis la redacció del projecte tècnic i l’estudi de seguretat i  

salut, així com la direcció de les obres i la coordinació de seguretat i salut, per l'execució de les 

obres  de millora  i  transformació  dels  carrers  Dr.  Molins,  Fontana,  St.  Joan,  i  la  nova Plaça  de 

l'Església st. Joan Baptista del municipi d’Olesa de Bonesvalls.

- Fase 1: redacció del projecte:  Els treballs inclouen la redacció d’un primer encaix o 

projecte bàsic que, un cop revisat i validat per la corporació, s’haurà de desenvolupar a 

través d’un projecte executiu. Per tal de disposar de la documentació bàsica necessària, 

l’Ajuntament lliurarà a l’adjudicatari l’estudi geotècnic i topogràfic de l’emplaçament, així 

com les indicacions pertinents a les direccions de la circulació de vehicles. Paral·lelament, 

l’equip redactor haurà de considerar les obres d’enderroc a realitzar en la nova plaça sobre 

l’església de Joan Baptista, on a dia d’avui existeixen edificacions en molt mal estat i sense 

ús.

- Fase 2: direcció  de les obres i  la  coordinació de seguretat i  salut:  Els  treballs 

inclouen la direcció  facultativa  de les  obres d'urbanització,  la  direcció  de l'execució  de 

l'obra i la coordinació de seguretat i salut durant l'execució dels treballs, vetllant perquè les 

obres s'executin d'acord amb el projecte aprovat, la normativa vigent, les condicions del 

contracte i les instruccions dictades per la direcció facultativa. L'equip adjudicatari haurà de 

realitzar  el  seguiment  tècnic,  qualitatiu,  econòmic i  temporal  de les obres,  resoldre les 

incidències  que  es  puguin  produir  durant  l'execució,  validar  les  certificacions  d'obra  i 

assistir l'Ajuntament fins a la recepció i liquidació de les obres. 

Així mateix, la direcció facultativa emetrà els informes, actes, certificacions i la resta de 

documentació tècnica que sigui necessària per al correcte desenvolupament del contracte 

fins a la recepció definitiva de les obres.

2.1.2 Terminis d’entrega

● Fase 1: redacció del projecte

○ Entrega de la redacció de l'avantprojecte: 2 setmanes a comptar de la data de 

la formalització del contracte. La seva finalitat és permetre que l'Ajuntament 

validi  les  principals  decisions  tècniques  abans  de  procedir  a  la  redacció 

definitiva  del  projecte.  El  seu  contingut  s’adaptarà  amb  les  prescripcions 
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recollides en la clàusula cinquena d’aquest plec.

○ Validació  municipal  de  l'avantprojecte:  10  dies  hàbils.  Aquest  termini  no 

computarà com a demora del contractista.  La validació municipal  tindrà per 

objecte comprovar l’adequació als objectius municipals, la viabilitat funcional, 

la  coherència  econòmica,  l’adequació  urbanística,  l’afecció  als  serveis  i  el 

compliment de les directrius municipals. la validació NO suposa l’aprovació del 

projecte.

○ Entrega  del  projecte  executiu:  6  setmanes  a  comptar  de  l’endemà  de  la 

validació  formal  de  l'avantprojecte  per  part  dels  serveis  tècnics  de 

l’Ajuntament.

● Fase 2: direcció de les obres i coordinació de seguretat i salut

○ Acta de comprovació del replanteig i inici de les obres: L'adjudicatari assistirà a 

l'acta de comprovació del replanteig i d'inici de les obres, que tindrà lloc en la 

data  que estableixi  l'Ajuntament  d'acord  amb el  contracte d'obres.  A partir 

d'aquest  moment  s'iniciarà  la  prestació  dels  serveis  de direcció  facultativa, 

direcció de l'execució de l'obra i coordinació de seguretat i salut.

○ Desenvolupament de la direcció de les obres i de la coordinació de seguretat i  

salut: La prestació dels serveis s'estendrà durant tot el període d'execució de 

les obres, d'acord amb el termini fixat en el contracte d'obres i les possibles 

ampliacions  que  siguin  aprovades.  Durant  aquest  període,  l'adjudicatari 

assistirà a les reunions de seguiment, efectuarà les visites d'obra necessàries, 

emetrà  les  ordres  i  informes  tècnics  que  corresponguin,  validarà  les 

certificacions d'obra i desenvoluparà totes les funcions pròpies de la direcció 

facultativa i de la coordinació de seguretat i salut.

○ Recepció de les obres i certificació final: En el termini màxim de 10 dies hàbils 

des de la comunicació de finalització de les obres per part del  contractista, 

l'adjudicatari efectuarà la inspecció final, elaborarà la relació de deficiències, si 

escau, assistirà a l'acte de recepció i emetrà la certificació final, així com la 

documentació tècnica necessària per a la liquidació del contracte d'obres.

○ Període de garantia: Durant el període de garantia de les obres, l'adjudicatari 

prestarà  assistència  tècnica  a  l'Ajuntament  en  les  inspeccions  que  siguin 

necessàries i emetrà informe previ a la recepció definitiva i a la devolució de la 

garantia al contractista.

2.2 Actuacions

El projecte d’urbanització inclourà, com a mínim, les següents actuacions:

2.2.1. Ordenació general

A continuació es recullen els paràmetres de l’actuació, que poden ser objecte de reajustament en el 
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         Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls

projecte final, segons la solució que finalment contempli el projecte:

- Dades vials:

o Carrer Fontana 250 ml

o Carrer Doctor Molins 80 ml

o Carrer Sant Joan 20 ml

- Dades plaça:

o Nova plaça de l’església de Sant Joan Baptista 350 m2

- Pavimentació vials existent dels diferents àmbits:

o Carrer Fontana asfaltat

o Carrer Doctor Molins asfaltat

o Carrer Sant Joan grava

o Nova plaça de l’església de Sant Joan Baptista formigonat

- Pavimentació voreres existents dels diferents àmbits:

o Carrer Fontana formigó

o Carrer Doctor Molins panot

o Carrer Sant Joan (no disposa de voreres)

o Nova plaça de l’església (plataforma única de formigó)

La  pavimentació  proposada  per  a  tots  els  vials  és  una  nova  capa  de  rodadura  amb  5  cm 

d’aglomerat asfàltic, mentre que les voreres es realitzaran amb un nou bordó i capa de formigó 

tintat amb òxid de ferro. D’altra banda, s’estudiarà la possibilitat de realitzar un paviment filtrant 

en la nova plaça de l’església de Sant Joan Baptista.

Paral·lelament,  s’haurà  de  considerar  l’execució  de  nous  guals  i  la  supressió  de  barreres 

arquitectòniques  per  tal  d  poder  fer  les  voreres  i  zones  de  circulació  de  vianants  el  màxim 

d’accessibles.

2.2.2. Serveis:

- Clavegueram:  anàlisis  i  reparació  del  clavegueram  existent,  en  cas  de  ser  necessari, 

mitjançant el pas de càmeres a través dels conductes.

- Xarxa de subministrament d’aigua: manteniment de la xarxa existent i reparació, en cas de 

ser necessari.

- Enllumenat:  manteniment  del  sistema d’enllumenat  existent  i  reparació,  en  cas  de ser 

necessari.
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- Xarxa de telefonia i de baixa tensió: soterrament de les línies aèries existents.

2.2.3. Vegetació, mobiliari i senyalització:

- Execució de nous escocells en les zones que disposin d’arbrat existent.

- Instal·lació de jardineres on es consideri necessari per tal de delimitar l’espai de vianants 

respecte el de circulació de vehicles.

- Col·locació de mobiliari urbà en els àmbits que es consideri beneficiós per a disposar de 

zones de descans i reunió, preferentment sota zones ombrejades.

- Senyalització viària horitzontal i vertical (mantenint les existents que es puguin reaprofitar)

2.2.4. Altres:

- Reposició de les tanques de parcel·les que estiguin afectades, edificacions auxiliars, serveis 

públics, obres hidràuliques, etc.

2.3 Cost de referència

Atès que el present contracte de serveis es troba finançat en un 95% per la subvenció atorgada en 

virtut del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2025-2029 (DOGC núm. 9325, de 

9.1.2025) i pel Programa general d’inversions 2024-2027 (BOPB, de data 4.3.2024), el pressupost 

base de licitació s’ha adequat d’acord amb els recursos atorgats.

En aquest sentit, el pressupost d’execució material de l’obra (PEM) ascendeix a 409.246,18€, tenint 

en compte les despeses generals  (13%),  el  benefici  industrial  (6%) i  l’IVA (21%).  El  pressupost 

global  d’execució  del  conjunt  de  tots  els  treballs  objecte  de  l’atorgament  de  la  subvenció 

esmentada ascendeix a 589.273,57€.

Pel que fa la partida corresponent als honoraris per a la redacció de projecte tècnic, s’ha previst, 

d’acord amb l’apartat B del quadre de característiques del PCAP, un PBL de 20.462,31 € + 4.297,09 

€ (IVA) = 24.759,40€.

Pel que fa la partida corresponent als honoraris per a la direcció de les obres, s’ha previst, d’acord 

amb l’apartat B del quadre de característiques del PCAP, un PBL de 12.277,39 € + 2.578,25 € = 

14.855,64€.

2.4 Documentació facilitada a la contractista per part de l’Ajuntament

L'Ajuntament  facilitarà  a  l'adjudicatari,  en  la  mesura  que  estigui  disponible,  la  documentació 

necessària per al correcte desenvolupament dels treballs.

Amb caràcter orientatiu, aquesta documentació podrà comprendre:

- Aixecament topogràfic;
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- Estudi geotècnic;

- Cartografia municipal;

- Planejament urbanístic vigent;

- Informació cadastral;

- Informació relativa als serveis existents;

- Informació relativa a 

- Inventaris municipals;

- Documentació gràfica;

- Estudis previs disponibles;

- Documentació relativa a subvencions;

- Qualsevol altra informació que es consideri d'interès.

La documentació facilitada tindrà caràcter auxiliar.

L'adjudicatari  haurà  de  verificar  la  suficiència,  coherència  i  actualització  de  tota  la  informació 

rebuda, assumint la responsabilitat tècnica de les comprovacions necessàries abans de definir les 

solucions projectades.

L'existència  d'errors,  omissions  o  insuficiències  en  la  documentació  facilitada  no  eximirà 

l'adjudicatari de les responsabilitats derivades de la correcta execució del contracte.

2.5 Normativa aplicable

Els treballs objecte del contracte s'executaran d'acord amb la normativa vigent en cada moment i,  

especialment, amb:

● Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic.

● Reial decret 1098/2001.

● Reial decret 1627/1997 sobre seguretat i salut.

● Codi Tècnic de l'Edificació, en allò que sigui aplicable.

● Normativa catalana d'accessibilitat.

● Normativa urbanística vigent.

● Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

● Normativa sectorial dels diferents serveis públics.

● Instruccions tècniques dels organismes i empreses subministradores.

● Normes UNE que siguin d'aplicació.

● Plecs de prescripcions tècniques generals vigents.

● Qualsevol altra disposició tècnica aplicable a la naturalesa dels treballs.

En cas de modificació normativa durant l'execució del contracte, el projecte s'haurà d'adaptar a la 

normativa vigent en el moment de la seva aprovació, sense que això comporti, per si mateix, cap 
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dret a indemnització, sempre que aquestes adaptacions siguin compatibles amb l'objecte inicial del 

contracte.

2.6 Interpretació del plec

Aquest Plec desenvolupa les determinacions tècniques del PCAP.

En cas de contradicció entre tots dos documents prevaldrà el PCAP en les qüestions de naturalesa 

administrativa i el present Plec en les qüestions estrictament tècniques. 

Qualsevol  dubte  interpretatiu  serà  resolt  pel  responsable  del  contracte,  sense  perjudici  de  les 

competències que corresponen a l'òrgan de contractació.

3. CRITERIS A SEGUIR EN EL DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS - FASE 1: REDACCIÓ 

DEL PROJECTE

L'execució  del  contracte  s'haurà  de  desenvolupar  mitjançant  una  planificació  continuada  dels 

treballs, basada en la coordinació permanent entre l'equip tècnic adjudicatari i els serveis tècnics 

municipals.

L'adjudicatari assumirà íntegrament la direcció tècnica dels treballs objecte del contracte, sense 

perjudici de les facultats de supervisió, seguiment i control que corresponen a l'Ajuntament d'Olesa 

de Bonesvalls.

Durant  tota  l'execució  del  contracte  es  mantindrà  una  comunicació  permanent  entre  l'equip 

redactor  i  el  responsable  del  contracte,  amb la  finalitat  d'identificar  anticipadament  qualsevol 

incidència  tècnica,  econòmica  o  administrativa  que  pugui  afectar  el  desenvolupament  de  les 

prestacions.

L'adjudicatari haurà d'adoptar una metodologia de treball orientada a garantir:

● La qualitat tècnica del projecte;

● La coherència entre totes les disciplines tècniques;

● El compliment dels terminis contractuals;

● El control econòmic permanent de l'actuació;

● La minimització de modificacions durant l'execució de les obres.

3.1 Bases per a la redacció del projecte

L’encàrrec comprèn tots els treballs previs i l’elaboració de tota la documentació necessària que 

possibiliti  la  total  execució  de  les  obres  a  projectar,  i  en  qualsevol  cas,  s’ha d’ajustar  al  que 

estableix  La  Llei  de  Contractes  del  Sector  Públic  9/2017  de  8  de  novembre,  el  Reial  Decret 
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1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les 

administracions públiques en tot allò que no s’oposi a la nova llei, el Reglament d’obres, activitats i  

serveis dels ens locals (Decret 179/1995 de 13 de juny), i la resta de la normativa aplicable.

També és  d’aplicació  la  ”Orden  TMA/851/2021,  de  23  de  julio”,  per  la  que  es  desenvolupa  el  

document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització 

dels espais públics urbanitzats i el Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Codi 

d’accessibilitat de Catalunya.

Els diferents documents que en conjunt constitueixen el projecte s’han de definir de manera que 

un/a  facultatiu/va  competent  diferent  a  l’autor/a  pugui  dirigir,  d’acord  amb  el  projecte 

d’urbanització, els treballs d’execució de les obres. 

3.2 Paràmetres de definició del projecte

El projecte haurà d’aportar una solució que s’ajusti als següents paràmetres:

- Adequar-se a les normatives i ordenances municipals vigents.

- Adequar-se a la realitat i voluntat de la part promotora municipal. Adaptar-se al programa 

d’usos i al programa definit en el punt 1.2 del present plec.

- Tenir en compte els criteris per a projectar un espai públic de qualitat, que doni resposta a 

les necessitats de la vida quotidiana.

- Afavorir la màxima polivalència i seguretat de les persones usuàries en la urbanització.

- Tenir en compte criteris de sostenibilitat i d’eficiència energètica.

- Incorporar els criteris d’integració del manteniment de l’obra a projectar.

- Potenciar el criteri d’accessibilitat mitjançant l’aplicació del disseny per tothom per tal de 

facilitar  l’ús de l’espai  públic  a qualsevol  col·lectiu:  criatures,  gent gran, persones amb 

minusvalia física o sensorial, etc. 

- Incorporar  els  criteris  de:  mobilitat,  vegetació,  disseny de ferms i  pavimentació,  traçat, 

mobiliari urbà i de càlcul per els serveis, definits en els corresponents apartats del present 

plec.

- Tenir en compte criteris que millorin la salut física i mental dels ciutadans,  potenciant l’ús 

de l’espai públic i actuacions que millorin la qualitat ambiental.

- Incloure la perspectiva de gènere i interseccionalitat,  incorporant criteris per identificar i 

solucionar qualsevol tipus de desigualtat per raó de sexe, edat, procedència, religió, etc. 

que es pugui produir a l’espai públic.

- Incloure  la  dimensió  de  desenvolupament  sostenible,  incorporant  i  visibilitzant  com es 

contribueix  als  Objectius  de  Desenvolupament  Sostenible  (ODS)  adoptats  com a  acord 

global en les agendes internacionals, especialment els següents: 

o Objectiu  3,  garantir  una vida sana i  promoure el  benestar  per tots en totes les 
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         Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls

edats; i més específicament contribuint al objectiu 3.9, mitjançant la reducció de 

morts i malalties provocades per la contaminació de l’aigua, aire i el sòl, mitjançant 

la gestió de recursos naturals de manera eficaç. 

o Objectiu 5, Aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i nenes

o Objectiu 6, garantir una correcta gestió de l’aigua

o Objectiu 7, garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna 

per a tots; i més concretament els objectius 7.2 i 7.3 augmentant el percentatge 

d’energia renovable i de millora en eficiència energètica respectivament. 

o Objectiu 11, fer que les ciutats siguin inclusives, segures, resilients i sostenibles;

o Objectiu 13, adoptar mesures per combatre el canvi climàtic i els seus efectes i

o Objectiu  15,  promoure l’ús sostenible dels  ecosistemes terrestres,  concretament 

mitjançant  l’objectiu  15.9  d’integrar  en  la  planificació  local  els  valors  dels 

ecosistemes i la diversitat ecològica 

- Planificar, si s’escau, la construcció en fases funcionals successives definides d’acord amb 

l’Ajuntament i diferenciades totalment dins del projecte d’urbanització.

- Ajustar-se al cost de referència definit al punt 1.3.

3.3 Autoria dels treballs

El  projecte  objecte  del  present  encàrrec  serà  signat  pel/per  la  tècnic/a  redactor/a,  en  la  seva 

qualitat  d’Autor/a.  En  qualsevol  cas,  en  la  còpia  en  paper,  s’haurà  de  signar:  la  memòria,  el 

pressupost, els quadres de preus núm. 1 i núm. 2, el plec de prescripcions tècniques, els plànols i 

l’estudi de seguretat  i  salut. En cas que alguna part del  treball  requereixi  un/a altre/a tècnic/a 

especialitzat/da, anirà signada per tots dos.

En el cas que en els plecs de clàusules administratives particulars del projecte,  en l’apartat de 

solvència tècnica es demani la presència d’altres tècnics/ques especialistes, aquests/es signaran, 

juntament amb el tècnic del projecte, les parts i els plànols elaborats per ells.
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         Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls

4. CRITERIS A SEGUIR EN EL DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS - FASE 2: DIRECCIÓ DE 

LES OBRES

L'execució dels serveis de direcció facultativa s'haurà de desenvolupar mitjançant una presència 

tècnica continuada durant tota l'execució de les obres, basada en la coordinació permanent entre 

la direcció facultativa,  la direcció de l'execució de l'obra, la coordinació de seguretat i  salut, el  

contractista i els serveis tècnics municipals.

L'adjudicatari assumirà íntegrament les funcions de direcció d'obra, direcció de l'execució de l'obra 

i coordinació de seguretat i salut durant l'execució dels treballs, sens perjudici de les facultats de 

supervisió,  seguiment  i  control  que  corresponen  a  l'Ajuntament  d'Olesa  de  Bonesvalls  com a 

promotor de l'actuació.

Durant tota l'execució de les obres es mantindrà una comunicació permanent entre la direcció 

facultativa i el responsable del contracte,  amb la finalitat d'identificar anticipadament qualsevol 

incidència  tècnica,  econòmica,  administrativa o relacionada amb la seguretat  i  salut  que pugui 

afectar el desenvolupament dels treballs.

L'adjudicatari haurà d'adoptar una metodologia de treball orientada a garantir:

● La correcta execució de les obres d'acord amb el projecte aprovat. 

● El  compliment  de  la  normativa  tècnica,  urbanística,  ambiental,  d'accessibilitat  i  de 

seguretat i salut aplicable. 

● El control qualitatiu dels materials, les unitats d'obra i els procediments constructius. 

● El compliment dels terminis d'execució previstos en el contracte d'obres. 

● El control econòmic permanent de l'actuació mitjançant la verificació dels amidaments, les 

certificacions i, si escau, dels preus contradictoris i modificacions contractuals. 

● La  coordinació  amb  les  companyies  de  serveis  afectats  i  amb  la  resta  d'agents  que 

intervinguin en l'obra. 

● La minimització d'incidències i desviacions durant l'execució de les obres. 

● La correcta  documentació  de totes  les  actuacions  desenvolupades  durant l'execució  de 

l'obra.

4.1 Bases per a la direcció de les obres

L'encàrrec comprèn totes les actuacions necessàries per a la direcció facultativa de les obres, la 

direcció de l'execució de l'obra i la coordinació de seguretat i salut durant l'execució, d'acord amb 

el projecte aprovat i fins a la recepció i liquidació de les obres.

12

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 7

39
N

YK
N

Y7
TA

JF
W

5K
XN

G
YR

XD
H

A 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//o

le
sa

de
bo

ne
sv

al
ls

.e
ad

m
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 1

2 
de

 5
2 



         Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls

Els treballs s'hauran d'ajustar al que estableixen la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 

del Sector Públic; el Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, en allò que sigui vigent; el Reglament  

d'obres, activitats i serveis dels ens locals (Decret 179/1995, de 13 de juny); la Llei 38/1999, de 5 

de novembre, d'ordenació de l'edificació, en allò que sigui aplicable; el Reial decret 1627/1997, de 

24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 

construcció, així com la resta de normativa sectorial aplicable.

L'adjudicatari  vetllarà perquè les obres s'executin d'acord amb el projecte aprovat,  resolent les 

incidències tècniques que es produeixin durant l'execució, impartint les instruccions necessàries al 

contractista, validant els amidaments i les certificacions d'obra, controlant el compliment del Pla de 

Seguretat i Salut i emetent la documentació tècnica necessària fins a la recepció i liquidació de les  

obres.

4.2 Criteris d’execució de la direcció facultativa

Durant l'execució de les obres, la direcció facultativa haurà de vetllar especialment perquè:

● Les obres s'ajustin al projecte aprovat i a les modificacions degudament autoritzades. 

● Es compleixin les prescripcions del Plec de Prescripcions Tècniques del contracte d'obres. 

● Es garanteixi la qualitat dels materials i de l'execució de les diferents unitats d'obra. 

● Es  minimitzin  les  afectacions  a  la  mobilitat,  als  veïns  i  als  serveis  existents  durant 

l'execució dels treballs. 

● Es  mantingui  en  tot  moment  l'accessibilitat,  la  seguretat  dels  vianants  i  la  correcta 

senyalització de les obres. 

● Es coordini adequadament l'execució dels treballs amb les empreses subministradores dels 

serveis  afectats,  especialment les xarxes d'enllumenat públic,  baixa tensió i  la resta de 

serveis urbans. 

● Es promogui una execució sostenible, minimitzant la generació de residus, fomentant la 

reutilització  de  materials  quan  sigui  tècnicament  viable  i  garantint  una correcta  gestió 

ambiental de l'obra. 

● Es mantinguin durant tota l'execució els criteris d'accessibilitat universal, perspectiva de 

gènere, qualitat urbana i sostenibilitat que van motivar la redacció del projecte. 

● Es respecti el pressupost aprovat i es justifiqui tècnicament qualsevol incidència que pugui 

afectar el cost o el termini de les obres.

4.3 Documentació de la direcció facultativa

L'adjudicatari  serà  responsable  de  l'elaboració  i  signatura  de  totes  les  actes,  informes, 

certificacions,  ordres  d'obra,  amidaments,  informes  de  seguiment,  certificació  final  i  resta  de 

documentació tècnica derivada de les funcions de direcció facultativa, direcció de l'execució de 

l'obra i coordinació de seguretat i salut que siguin necessàries fins a la recepció i liquidació de les 

obres.
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5. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR - FASE 1: REDACCIÓ DEL PROJECTE

La no inclusió de qualsevol part de la documentació s’ha d’acordar amb l’òrgan promotor, segons la 

naturalesa del projecte i la solució concreta que el projecte plantegi, el qual també ha de decidir els 

lliuraments parcials a realitzar, si s’escau.

La documentació d’aquest treball s’ajustarà al següent esquema general:

5.1 Contingut de l’avantprojecte

L’avantprojecte  ha  de  servir  per  a  comprovar  que  es  respectin  totes  les  normatives  d’obligat 

compliment i  per  a garantir  la viabilitat  econòmica i  tècnica  de l’obra i  la  compatibilitat  de la  

proposta amb els elements preexistents. Per aquest motiu, el grau de detall ha de ser suficient per  

a  què  les  empreses  subministradores  de  serveis  i  els  organismes  públics  afectats  puguin 

pronunciar-se sobre l’adequació de les obres i serveis previstos. En aquest sentit, el seu contingut 

ha de:

- Concretar el projecte en planta, secció, alçat i rasants.

- Concretar la descomposició de l’Avantprojecte en projectes parcials i les etapes per la seva 

elaboració i execució, si s’escau.

- Verificar el compliment de les normatives vigents.

- Identificar les obres principals: moviment de terres, estructures, canalitzacions, etc.

- Fer  previsions  relatives  a  la  implantació  de  les  infraestructures  de  connexió  amb  els 

sistemes  urbanístics  exteriors  a  l’actuació  urbanística  o  bé  l’ampliació  o  reforçament 

d’aquests sistemes.

- Preveure mesures o actuacions  que calgui  executar  prèviament  o simultàniament a les 

obres d’urbanització per al tractament dels sòls contaminats.

- Concretar un calendari de realització de l’obra.

- Efectuar  un  pressupost  previst  i  dels  honoraris  corresponents  als  treballs  objecte  de 

contracte.

- Definir  els  punts  de  connexió  amb  els  serveis  existents  i  els  criteris  que  regiran  la 

realització dels diferents serveis.

- Adjuntar cartes relatives a haver iniciat els tràmits de coordinació del projecte amb les 

companyies de serveis, si s’escau.

La documentació d’aquest avantprojecte s’ajustarà al següent esquema general:

5.1.1 Memòria descriptiva
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La memòria descriptiva i justificativa haurà de contenir: 

● Les solucions funcionals, formals i constructives adoptades. Descripció dels criteris generals 

de pavimentació i dels sistemes estructurals previstos.

● La descripció de la descomposició de l’Avantprojecte en projectes parcials i les etapes per 

la seva elaboració i execució.

● Els  criteris  generals  de  disseny  de  les  instal·lacions  i  serveis  urbanístics  a  instal·lar  o 

renovar  (materials,  profunditats  i  secció  de  serveis,  velocitats  i  pendents  màxims  del 

clavegueram, nivells d’il·luminació, ...) i previsió de la connexió amb els sistemes existents.

● En concret, hi haurà de figurar:

- Diagnosi de la situació existent.

- Objectius de l’actuació.

- Criteris generals de disseny.

- Justificació de la solució adoptada.

- Alternatives estudiades, si escau.

- Condicionants  detectats:  urbanístics,  topogràfics,  geotècnics,  patrimonials, 

ambientals,  de  serveis,  de  mobilitat,  d’accessibilitat  i/o  de  titularitat.  Per  a 

cadascun d’ell s’haurà d'assenyalar el risc, l’impacte, i l’actuació prevista.

● Reportatge fotogràfic degudament referenciat sobre el plànol.

● Plànols que assenyalin, com a mínim la siatuació, l’emplaçament, l'estat actual, la proposta 

general, les seccions tipus i l’esquema dels serveis referents a les obres.

● Cronograma del desenvolupament previst fins al lliurament del projecte executiu en el cas 

d’haver presentat millores en referència als terminis d’execució de la fase 1 del contracte, 

d’acord amb el que recull l’apartat I.2 del quadre de característiques del PCAP.

5.1.2 Resum del pressupost

El pressupost es conformarà d’acord amb el que estableix l’apartat 2.3 d’aquest plec.

a) S’haurà de presentar un pressupost de les obres desglossat per capítols i per fases:

PEM*

SUMA A 

Despeses generals B = 13% de A

Benefici industrial C = 6% de A

SUMA (PEC) D = A+B+C

IVA (21%) E

TOTAL = PEC + IVA F = D+E

*Ha d’incloure la legalització de les instal·lacions i les escomeses, el control de qualitat i la 
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         Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls

gestió de residus.

- Cost obra PEM (inclou legalització de les instal·lacions i escomeses)

b)  Cost  perquè  l’Administració  en  prengui  coneixement  o  cost  total  de  la  inversió,  incloent-hi 

honoraris de direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut, expropiacions, equipament, etc.

c) Costos unitaris:

- Preu per metre quadrat.

- Preu per metre lineal.

5.1.3 Annexes a la memòria

5.1.3.1 Annex de Normativa urbanística específica

Si s’escau, es justificarà l’adequació del projecte als paràmetres urbanístics específics.

5.1.3.2 Annex de Serveis urbanístics

Criteris generals de les instal·lacions i comunicacions de sol·licitud de col·laboració enviades a les 

companyies de serveis urbanístics.

En  cas  que  l’Ajuntament  no  disposi  de  la  informació  sobre  els  serveis  existents  a  l’àmbit  del 

projecte,  el  tècnic/a  redactor/a  gestionarà  el  contacte  amb  les  companyies  de  serveis  per  la 

obtenció d’aquesta informació.

Previsions  relatives  a  la  implantació  de  les  infraestructures  de  connexió  amb  els  sistemes 

urbanístics exteriors a l’actuació urbanística o bé  l’ampliació o reforçament d’aquests sistemes.

5.1.3.3 Annex de sostenibilitat

Criteris  generals  que  segueix  l’avantprojecte  i  aspectes  que  caldrà  tenir  en  compte  en  el 

desenvolupament del projecte executiu. Com a mínim haurà d’incloure:

- Justificació dels criteris bàsics de disseny.

- Vegetació amb espècies autòctones.

- Criteris d’optimització de les instal·lacions.

- Minimització de les excavacions i aportació de materials reutilitzats o reciclats provenint de 

la mateixa obra.

Inclusió  de  la  dimensió  de  desenvolupament  sostenible  contribuint  als  Objectius  de 

Desenvolupament Sostenible 3, 5, 6, 7,11,13 i 15: garantir una vida sana i promoure el benestar de 

tots en totes les edats; garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per  
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         Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls

a tots; la igualtat de gènere, fer que les ciutats siguin inclusives, segures, resilients i sostenibles;  

adoptar mesures per combatre el canvi climàtic i els seus efectes; i integrar en la planificació local  

els valors dels ecosistemes i la diversitat biològica.

5.1.3.4 Annex de reutilització de materials

Aquest annex inclourà un Estudi previ de reaprofitament dels materials existents i valorització de 

residus  de  la  urbanització  objecte  d’enderroc  total  o  parcial.  El  contingut  de  l’estudi  serà  el 

següent:

- Anàlisi  de  tota  la  documentació  disponible,  visites  a  l’espai  a  desmuntar/desconstruir 

necessàries  per  a  aprofundir  en  el  coneixement  i  comprensió  dels  elements  que  la 

composen.

- Inventari  dels  materials  i  elements  de  la  urbanització  a  desmuntar/desconstruir,  amb 

estimació de volums, estat de conservació i identificació prèvia dels condicionants per a la 

seva reutilització, reciclatge o gestió dels residus.

- Descripció detallada dels treballs de desmuntatge/desconstrucció a realitzar

- Proposta/exemples de reutilització i reciclatge dels materials i elements. 

5.1.3.5 Annex de mesures de protecció contra incendis

Justificació del compliment de la Normativa vigent de condicions de protecció contra incendis.

5.1.3.6 Annex d’accessibilitat

El projecte ha de preveure l’accessibilitat  des d’un punt de vista global,  seguint els criteris del  

Disseny per a Tothom en totes les zones i espais projectats, així com en l’ús de les instal·lacions i el  

mobiliari i afavorir la interrelació i integració dels diferents grups socials, culturals, de discapacitats,  

etc.

5.1.4 Plànols

S’incorporaran plànols de plantes, alçats seccions tipus i acabats a escala necessària per definir 

formalment  la  proposta  i  tots  els  necessaris  per  a  la  preparació  dels  expedients  i  altres 

autoritzacions administratives.

Llistat de referència:

- Emplaçament i situació referenciat amb l’entorn.

- Topografia actual indicant serveis i vegetació existent.

- Plantes, alçats i seccions, amb quadres de superfícies i elements a enderrocar. 

- Plantes dels diferents elements de vegetació: arbres, arbustos, parterres, etc.

- Seccions representatives del projecte.

- Descripció de les fases si s’escau.
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         Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls

- Vials. En cas d’obertura de nous vials o modificacions de les rasants, caldrà plànol del nivell 

dels terrenys que han de ser destinats a vials rodats, aparcament, itineraris de vianants i 

ciclistes,  amb l’objectiu  de fixar  les  alineacions  i  rasants dels  solars  edificables  per  als 

diversos  usos previstos  en el  pla.  Determinació  de la compactació  i  pavimentació,  o  si 

s’escau, tractament dels vials, introduint el disseny de la xarxa de transport en comú, en el 

cas d’existir, així com l’encintat de voreres i rigoles. 

- En cas de moviments de terres, plànol de moviments de terres realitzat. 

- Plànols d’instal·lacions, si s’escau:

o xarxa de distribució d’energia elèctrica

o enllumenat

o aigua

o xarxa d’hidrants per a incendi 

o infraestructura per a la implantació o connexió a les xarxes de telecomunicacions

o sanejament.  Vinculació  del  projecte  a  la  xarxa  de  col·lectors  i,  si  s’escau,  a 

mecanismes,  existents  o  futurs,  de  depuració  d’aigües  o  de  reutilització  de les 

aigües reciclades. Traçat i característiques del clavegueram per conduir les aigües 

residuals i de la pluja

- Les infraestructures incompatibles amb l’execució del planejament i el seu desviament o 

restitució.

5.2 Contingut del projecte executiu

El  Projecte  Executiu  desenvoluparà  íntegrament  la  solució  tècnica  validada  durant  la  fase 

d'avantprojecte  fins  al  nivell  de  definició  necessari  perquè  l'Ajuntament  pugui  aprovar-lo 

tècnicament, tramitar-ne l'aprovació administrativa i licitar les obres sense necessitat d'elaborar 

documentació tècnica complementària.

El projecte haurà de definir de manera precisa totes les unitats d'obra, les seves característiques 

constructives,  els  amidaments,  els  preus,  les  prescripcions  tècniques  i  la  documentació  gràfica 

necessària per garantir una correcta execució de les obres.

L'adjudicatari serà responsable de la suficiència tècnica del projecte i de la coherència entre tots 

els documents que l'integren.

El contingut del projecte executiu s’adaptarà a l’esquema següent:

5.2.1 Memòria

Aquest document recollirà, de forma resumida i tan entenedora com sigui possible, l’exposició de la 

totalitat del projecte i dels criteris bàsics utilitzats en la seva elaboració, de forma que de la seva 

lectura se’n desprengui un coneixement complet i suficient del projecte.
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         Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls

5.2.1.1 Índex

Relació paginada de la documentació de la memòria.

5.2.1.2 Antecedents

- Resum dels estudis previs al projecte, si n’hi ha:

o Programa d’usos.

o Altres  (estudis  de  mobilitat,  aforaments  de  carreteres,  estudis  d’inundabilitat, 

estudis previs, etc.)

- Propietat del sòl i dades urbanístiques

- Descripció de les característiques de l’entorn que siguin rellevants per a la solució aplicada 

(morfològiques, geotècniques i climatològiques). Exemple:

o Resum  de  l’estudi  topogràfic,  límits  i  condicionants  físics  propers:  morfologia, 

edificacions, torrents, vegetació, determinació d’elements a enderrocar i elements 

singulars a conservar.

o Resum de les característiques geotècniques bàsiques que incideixen en el projecte.

o Característiques  climatològiques:  insolació,  pluviometria,  temperatura  i 

higrometria, vents dominants, etc.

- Localització  i  característiques  dels  serveis  existents  (clavegueram,  aigua  potable, 

il·luminació, baixa tensió, gas, telefonia i altres instal·lacions). Es descriurà l’existència de 

convenis existents amb les companyies de serveis.

5.2.1.3 Descripció del projecte

- Descripció de la solució adoptada, d’acord amb els paràmetres de definició de l’apartat 2.2.

- Descripció de l’obra. Haurà d’incloure totes les unitats d’actuació principals:

o Condicionament del terreny i moviment de terres

o Estructures

o Pavimentació

o Mobiliari urbà

o Jardineria i arbrat

o Desenvolupament dels serveis proposats i de la seva connexió amb els existents

o Afectació als serveis existents

o Altres

- Descripció de fases en què es preveu desglossar l’obra, si s’escau.

- En el cas de moviments de terres o d’edificacions o estructures existents a enderrocar,  

memòria  d’enderrocs  i  residus  de  la  construcció  d’acord  amb  les  normatives  vigents: 

compliment del Reial Decret 210/2018 del 6 d’abril, dels articles vigents del Decret 89/2010 

del 29 de juny i el Reial Decret 105/2008.
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         Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls

- justificació tècnica pel que fa les principals decisions adoptades respecte a la pavimentació,  

accessibilitat,  drenatge,  xarxes  d’abastament  i  sanejament,  enllumenat  públic,  BT, 

telecomunicacions, mobiliari urbà, senyalització i qualsevol altra instal·lació projectada.

5.2.1.4 Compliment normatiu

La memòria  identificarà  la  normativa  tècnica  aplicada  i  justificarà  el  compliment  dels  requisits 

exigibles.

5.2.1.5 Resum del pressupost

El pressupost es conformarà d’acord amb el que estableix l’apartat 2.3 d’aquest plec.

a) Pressupost obra desglossat per fases:

PEM*

SUMA A (pressupost d’execució material)

Despeses generals B = 13% de A

Benefici industrial C = 6% de A

SUMA (PEC) D = A+B+C

IVA (21%) E

TOTAL = PEC + IVA F = D+E

*Ha d’incloure la legalització de les instal·lacions i les escomeses, el control de qualitat i la 

gestió de residus.

El pressupost d'execució per contracte (PEC), que constitueix el pressupost de licitació de les obres, 

haurà  d'anar  degudament  signat  pel  tècnic  redactor.  El  pressupost  per  al  coneixement  de 

l'Administració tindrà caràcter merament informatiu i no requerirà signatura.

b)  Cost  perquè  l’Administració  en  prengui  coneixement  o  cost  total  de  la  inversió,  incloent-hi 

honoraris de direcció d’obra i  coordinació de seguretat  i  salut,  expropiacions i  serveis afectats, 

equipament, etc.

c) Costos Unitaris:

- Preu per metre quadrat.

- Preu per metre lineal.

5.2.2 Annexes a la memòria
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5.2.2.1 Normativa urbanística específica i de protecció del patrimoni

S’ha de justificar  l’adequació  del  projecte als  paràmetres  urbanístics  específics,  a la normativa 

particular  sobre  protecció  del  patrimoni,  a  les  ordenances  municipals  i  a  altres  normatives 

sectorials que en pugui estat afectat el projecte.

5.2.2.2 Programa de desenvolupament dels treballs de l’obra

S’han de definir, de manera esquemàtica i indicativa, les previsions dels terminis d’execució i dels 

parcials de les fases d’execució de l’obra i de les activitats previstes. 

5.2.2.3 Programa de control de qualitat

En aquest apartat  s’ha d’incloure el  programa de control  de qualitat,  on s’especificarà el  tipus 

d’inspecció i d’assaigs a realitzar per cada treball. Ha d’incloure com a mínim:

- Les característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i materials, així com 

les condicions de subministrament, les garanties de qualitat i els controls de recepció que 

s’han de realitzar.

- Les característiques tècniques de cada unitat d’obra, indicant les condicions d’execució i les 

verificacions i controls a realitzar per tal de comprovar que s’ajusten al projecte.

- Les verificacions i proves de servei finals a realitzar per tal de comprovar les prestacions 

finals de l’obra acabada.

5.2.2.4 Justificació de preus

- S’ha d’especificar la relació de cost horari de la mà d’obra i de la maquinària necessària i el  

cost unitari dels materials a peu d’obra.

- Per cada unitat d’obra s’ha de justificar la composició del preu amb les hores necessàries de 

mà d’obra, la maquinària i les unitats dels diferents materials que la componen.

- S’han d’indicar els costos directes i  indirectes de cada preu (amb el  percentatge de cost  

indirecte).

5.2.2.5 Estudi bàsic de Seguretat i Salut

L’estudi bàsic de seguretat i salut s’ha de redactar en cas que no sigui necessari  un estudi de 

seguretat i salut, d’acord amb el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, de disposicions mínimes 

de seguretat  i  salut  en les  obres de construcció.  Ha de ser  redactat  per  un tècnic  competent 

designat pel tècnic contractat i ha de:

- Justificar la redacció de l’estudi bàsic de seguretat i salut (Reial decret 1627/1997, de 24 

d’octubre, de disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció). 

- Precisar  les  normes  de  seguretat  i  salut  aplicables  a  l’obra.  Amb  aquesta  finalitat,  ha 

d’identificar  els  riscos  laborals  que  puguin  ser  evitats  i  indicar  les  mesures  tècniques 
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necessàries per fer-ho; ha de fer una relació dels riscos laborals que no puguin eliminar-se, i  

especificar les mesures preventives i proteccions tècniques per controlar i reduir els riscos, 

valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. L’estudi bàsic 

ha de recollir  també les previsions i  informacions útils  per realitzar,  quan s’escaigui,  els 

previsibles treballs posteriors en condicions correctes de seguretat i salut. 

5.2.2.6 Estudi de Seguretat i Salut

Ha  de  ser  redactat  per  un  tècnic  o  una  tècnica  competent  designat  pel  tècnic  o  la  tècnica 

contractat i ha d’ajustar-se al contingut següent:

a) Memòria descriptiva

- Justificació  de  la  redacció  de  l’Estudi  de  Seguretat  i  Salut  (RD  1627/1997  de  24 

d’octubre de disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció).

- Es relacionaran els procediments,  equips i  mitjans a emprar,  especificant  els  riscos 

evitables amb les seves mesures tècniques, així com els inevitables amb indicació de 

les mesures preventives. 

- Caldrà tenir en compte les condicions de l’entorn, i es determinarà el procés constructiu 

i l’ordre d’execució dels treballs, establint l’anàlisi de riscos i mesures preventives. 

- Es descriurà la dotació de serveis sanitaris en l’obra.

- Contindrà  mesures  específiques  relatives  als  treballs  que  impliquin  riscos  especials 

(proximitat a línies d’alta tensió, ús d’explosius, muntatge i desmuntatge d’elements 

prefabricats pesats, etc.).

- També es farà esment de les previsions i informacions per realitzar, amb la deguda 

seguretat, els treballs posteriors de reparació i manteniment.

b) Plec de condicions particulars

Es  relacionaran  les  normes  i  els  reglaments  aplicables  i  les  prescripcions  sobre  l’ús  i  

conservació dels equips i mitjans de seguretat de protecció personal i col·lectiva.

c) Plànols

Poden emprar-se els plànols de planta i seccions del Projecte per indicar les proteccions a 

establir,  complementant-se amb esquemes i gràfics per a una millor comprensió de les 

mesures preventives proposades.

d) Amidaments

Contemplarà les unitats de seguretat i salut projectades

e) Pressupost

Quantificarà la despesa per a l’execució del que es preveu en l’Estudi de Seguretat i Salut.  

Cal incloure aquest pressupost com un capítol més del Pressupost general de l’obra. Indicar 

pressupost per fases, si s’escau.
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         Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls

5.2.2.7 Annex de sostenibilitat

S’inclourà la dimensió de desenvolupament sostenible en aquest treball, contribuint a l’objectiu 3 

(garantir una vida sana i promoure el benestar per totes en totes les edats), l’objectiu 5 (aconseguir  

la igualtat de gènere), l’objectiu 6 (garantir una correcta gestió de l’aigua), l’objectiu 7 (garantir 

l’accés  a  una energia  assequible,  segura,  sostenible  i  moderna),  11 (fer  que les ciutats  siguin 

inclusives, segures, resilients i sostenibles), l’objectiu 13 (resiliència i capacitat d’adaptació al canvi 

climàtic) i  l’objectiu 15 (promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres) dels Objectius de 

Desenvolupament Sostenible.

Aquest annex haurà de justificar i descriure les principals decisions de disseny preses i els valors 

del projecte d’urbanització en matèria de sostenibilitat.

Amb l’objectiu de tendir cap a una construcció més sostenible, la solució adoptada s’ajustarà als 

següents  criteris.  S’acceptaran  solucions  que  compleixin  altres  criteris  sempre  que  estiguin 

suficientment raonades.

● Energia

a. Energies renovables  : estudiar la possibilitat de l’aprofitament d’energies renovables 

com  a  fonts  d’energia:  solar  tèrmica  o  fotovoltaica,  eòlica,  biomassa,  etc.  Per 

exemple en realitzar  el  reg, els bombaments o l’enllumenat públic amb energia 

fotovoltaica o eòlica o plantejar una pèrgola fotovoltaica amb funcions d’ombreig, 

generació elèctrica i possible recàrrega de vehicle elèctric.

b. Enllumenat  : en grans parcs, no buscar una il·luminació general indiscriminada, sinó 

il·luminació  bàsica  en  recorreguts  i  accessos  principals  i  nivells  d’intensitat  i 

cobertura diferenciats segons els usos.

● Confort climàtic

a. En zones urbanes  : intentar reduir l’absortivitat dels materials buscant substituts de 

l’asfalt o afegint-hi additius per tal d’augmentar-ne el seu albedo i així contribuir a 

reduir l’efecte d’Illa de calor.

b. Ombreig  :  Utilització  d’elements  d’ombreig  natural  (arbrat)  o  en  el  seu defecte, 

d’artificials  (pèrgoles,  ombracles,  etc.)  en  zones  d’estada  o  de  jocs  infantils 

exposades al sol,  així  com en recorreguts de vianants (rutes saludables, camins 

escolars,...)

● Aigua:
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         Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls

a. Reg  : Estudiar la possibilitat de construcció d’una xarxa de reg amb aigües pluvials o 

freàtiques.

b. Neteja de carrers  : Estudiar la possibilitat de reutilització d’aigua de pluja per neteja 

de carrers mitjançant la construcció de dipòsits d’aigües pluvials.

c. Filtració d’aigua de pluja  : Potenciar els paviments permeables i incorporar sistemes 

tipus SUDS (Sistemes de drenatge sostenible), per no sobrecarregar la xarxa en 

episodis d’alta intensitat de pluja

d. Recollida d’aigua en zones verdes  : Incorporar el disseny de vegetació en depressió 

(creant zones temporalment inundables)

● Materials i residus

S’optarà per la utilització de materials de mínim impacte ambiental, tenint en compte: el 

seu  procés  de  fabricació,  el  lloc  de  procedència,  les  possibilitats  de  reutilització  i 

reciclabilitat i el seu potencial contaminant.

Es  recomana l’ús  de  materials  amb distintius  ecològics  reconeguts  oficialment  (AENOR 

Medio Ambiente,  Àngel  Blau Alemany- Umweltzeichen Weil,  Certificació FSC (Consell  de 

Gestió Forestal), Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya, 

Etiqueta ecològica de la Unió Europea - EU Ecolabel, Cigne Escandinau - Miljömärkt Swan, 

NF  Environnement,  Environnmental  Choice,  ANAB-IBO-IBN,  altres  certificats  reconeguts 

oficialment, etc.)

En general es recomana afavorir l’ús de materials reciclats i reutilitzats, materials del lloc i 

la utilització de materials naturals (asfalt, subbase, paviments, etc.). 

En pavimentació  exterior  o de patis  es recomana la utilització  de paviments porosos o 

zones no pavimentades amb capacitat d’infiltració, amb un albedo superior al 50%.

Es tindrà en compte en el disseny de la urbanització aspectes que permetin minimitzar la 

generació de residus durant el procés de construcció, d’ús i deconstrucció de l’obra:

- Compensació de volums d’excavació

- Ús de preindustrialitzats

- Espessejats i dimensions d’acord amb els estàndards disponibles, etc.

- Elecció  de  materials  i  sistemes  constructius  que  facilitin  la  recuperació  i 

separació de components monomaterials per al seu reciclatge.
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         Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls

- Utilització  de  productes  obtinguts  del  reciclatge  de residus  per  a  subbases, 

paviments i altres usos.

A  banda  de  les  especificacions  de  l’apartat  3.2.1.3  (memòria  d’enderrocs  i  residus  de  la 

construcció), en alguns casos es pot sol·licitar:

- Informació més exhaustiva sobre els residus generats i la seva disposició. 

- Si hi ha projecte d’enderroc, s’han de determinar les quantitats i qualitats dels 

materials mitjançant un amidament (precís o aproximat, segons convingui) que 

afecti els volums resultants per un coeficient d’esponjament.

5.2.2.8 Annex de reutilització de materials

En aquest annex es descriurà quins dels elements inventariats a l’Estudi previ de reaprofitament 

dels  materials  existents  i  valorització  de  residus  de  la  urbanització  objecte  d’enderroc  total  o 

parcial, s’han reutilitzat en el projecte. Inclourà:

- Inventari de materials provinents de la urbanització a enderrocar/desconstruir a reutilitzar 

en la mateixa obra

- Descripció  detallada  dels  treballs  de  desmuntatge/desconstrucció  dels  materials  a 

reutilitzar

- Descripció  del  nou  us  que  es  donarà  a  cada  un  dels  materials  reutilitzats  i  forma 

d’implantació a l’obra

5.2.2.9 Annex d’accessibilitat

El projecte ha de preveure l’accessibilitat des d’un punt de vista global, i garantint el disseny per a 

tothom, en tots els espais, instal·lacions i elements projectats, i afavorir la interrelació i integració 

dels diferents grups socials. 

S’evitaran actuacions puntuals residuals i discriminatòries.

Els criteris a seguir seran els següents:

- Es  justificarà  el  compliment  de  l’“Orden  TMA/851/2021,  de  23  de  julio”,  por  la  que se 

desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 

para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados”.

- Es justificarà el compliment de la Llei 13/2014 del 30 d’octubre, d’accessibilitat i del Decret 

209/2023 de 28 de novembre d’aprovació del Codi d’Accessibilitat de Catalunya. 

- Es tindrà en compte els criteris de la Guia de prescripcions i recomanacions tècniques per 

garantir l’accessibilitat en els projectes i obres d’edificació i urbanització (edicions UPC).
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         Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls

- Tenir cura amb els criteris d’il·luminació, amb la utilització de diferents materials, i amb la 

ubicació dels diferents elements, per facilitar la utilització de l’espai públic a les persones 

amb discapacitat visual.

- Incorporar elements informatius i d’orientació: baranes, paviments diferenciats, elements 

tàctils,  nivells  adequats  d’enllumenat,  senyalització,  semàfors  sonors,  megafonia, 

pictogrames,  plantació  de  plantes  posant  èmfasi  en  la  textura,  color,  soroll,  i  sobretot 

aroma, la ubicació de fonts i sortidors d’aigua. Preveure els rètols amb alt relleu i/o sistema 

Braille.

- Tenir en compte criteris d’ergonomia: alçada del mobiliari urbà (bancs, fonts, accés als jocs 

infantils, contenidors, etc.), taulells d’atenció al públic, espais lliures entre el mobiliari urbà, 

etc.

- Justificar que els trajectes de vianants no tenen obstacles i són el més planers possible: 

evitar barreres físiques i aparcament desordenat, segregació del trànsit ràpid, integració de 

l’enllumenat, alineació dels diferents elements, etc. 

- En la projecció de parcs es tindrà en compte que tinguin una distribució espaial ordenada, 

on els eixos principals estiguin ben definits (possibilitat de franja guia en el paviment). Els 

accessos  seran fàcilment  localitzables.  Els  parterres  i  zones  florals  es  delimitaran  amb 

elements continus.  

- Que places i carrers disposin de contorns clars, fàcilment identificables, facilitant al màxim 

la orientació de les persones.

- Preveure places d’aparcament,  tant en equipaments com en espais públics, per facilitar 

l’accés rodat  a persones amb dificultat de moviments.

5.2.2.10 Annex de vegetació

La vegetació es regirà pels principis de xerojardineria amb l’objectiu d’assolir una jardineria eficient 

en l’ús de l’aigua i que fomenta l’ús d’espècies resistents a la sequera1. Les pautes a seguir seran 

les següents:

- Planificació i disseny de l’espai a enjardinar en funció dels usos

- Anàlisi del sol per detectar les seves característiques, necessitats...

- Selecció adequada de les plantes i agrupació segons necessitats d’aigua. 

- Gespa de baix consum d’aigua i alternatives per cobrir el terreny.

- Sistemes eficients de reg amb aigua no potabilitzada

- Protecció del sol mitjançant encoixinats

- Manteniment adequat

1 Podeu consultar un llistat orientatiu d’espècies de baix consum d’aigua a l’Annex I de l’Ordenança tipus 

sobre l’estalvi d'aigua del Grup de Treball Nova Cultura de l’Aigua. Diputació de Barcelona, Desembre 2005. 

http://www.diba.cat/xarxasost/cat/OrdenancaAigua.pdf 
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a) Per tal de millorar la integració dels arbres al carrer, la seva supervivència i la seva funció  

ambiental i estètica cal optar per solucions de disseny dels carrers que tinguin en compte 

les necessitats dels arbres i la necessitat de la comunitat urbana de tenir arbrat saludable

i. S’evitarà l’ús d’arbres amb arrels superficials.

ii. Es tendirà a utilitzar escocells lineals permeables i la creació de franges 

herbades  amb  arbres.  També  a  integrar  els  escocells  a  la  franja 

d’aparcament, aconseguint allunyar els arbres de les façanes i dels serveis 

de vorera, millorar l’espai pels vianants y permetre fer els escocells més 

grans.

iii. Se separarà l’espai destinat a pas de canalitzacions soterrades de la zona 

d’arbrat.

b) S’estudiarà la selecció d’espècies a partir de les funcions que aporten (ombra, flora, color, 

aroma, estacionalitat,  baixa pol·linització,...)  Per  exemple l’ombratge en punts d’estada, 

jocs  i  recorreguts  saludables,  la  baixa  pol·linització  a  prop  d’escoles  o  consultoris,  les 

aromàtiques en recorreguts sensorials,... )

c) En cas de ser necessari un sistema de reg es justificarà la seva necessitat i es proposarà un 

sistema, detallant la ubicació i tipologia dels emissors, el consum previst per branca, en 

funció  de  les  espècies  vegetals  a  regar,  la  pressió  de  distribució  i  el  sistema  de 

programador i sensor d’humitat per ajustar el consum a allò necessari. S’utilitzarà, sempre 

que sigui possible, aigua no potabilitzada (freàtica, de pluja, de reutilització) i sistemes d’alt  

estalvi  d’aigua  com el  degoteig  o  cintes  exudants.  El  sistema  ha  de  ser  ampliable  a 

necessitats futures.

d) Es  procurarà  portar  l’aigua  de  les  zones  impermeables  cap  a  escocells  i  franges 

permeables, augmentant-ne la capacitat d’infiltració amb tubs verticals envoltats de grava. 

En  espais  verds  es  fomentaran  les  solucions  tipus  SUD (Sistemes  urbans  de  drenatge 

sostenible).

e) S’estudiarà la recuperació o reubicació in situ de l’arbrat ja existent, preveient en el pla 

d’obra  la  coordinació  dels  trasllats  i  trasplantaments  amb  les  èpoques  de  l’any  més 

adequades.

f) Es  potenciarà  l’ús  d’enfiladisses  en pèrgoles  i  en  murs  naturals  o  artificials,  per  reduir 

l’impacte de l’assolellament.

g) Amb l’objectiu de fomentar l’ús dels espais verds, cal vigilar que la manca de visibilitat 

degut a la vegetació comporti un increment de la inseguretat

h) Potenciar  la  biodiversitat  amb  la  naturalització  i  la  creació  de  corredors  ecològics  per 

garantir un contacte més ric de la ciutadania amb la natura urbana
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5.2.2.11 Annex de disseny de ferms i paviments

Caldrà justificar la tipologia de ferm o paviment utilitzat en funció de criteris  d’accessibilitat, de 

resistència  al  pas de trànsit  i  a les  característiques  de l’esplanada,  manteniment i  reducció  de 

l’impacte dels materials utilitzats.

En concret haurà de seguir les següents recomanacions:

a) Millorar l’esplanada natural mitjançant procediments físics o químics  (estabilització amb 

calç, ciment o cendres). Això permet reduir els gruixos de bases, sub-bases y ferms.

b) Sempre que sigui possible es substituirà les superfícies asfaltades per d’altres que millorin 

el  seu albedo  i  la  permeabilitat.  Per  exemple:  aglomerats  de graves,  sorres,  materials 

ceràmics  porosos,  empedrats  i  llambordes  amb  juntes  poroses,  enllosats  discontinus 

intercalats amb vegetació per als camins de vianants, etc.

c) Escollir la solució de ferm que permeti aprofitar millor els materials  existents a la zona o 

materials reciclats.

d) S’incorporarà, sempre que sigui possible asfalts reciclats i  l’ús àrids petris provenint del 

reciclatge  o  reutilització  dels  enderrocs  d’obra,  prèviament  classificats  i  rentats  com a 

reblerts, bases i sub-bases, formigons de neteja i de baixa resistència, materials drenants, 

etc. 

e) També es valorarà l’ús d’altres materials reciclats com ara barreges de ciment i escòries 

provenint  de  forns  de  fosa  de  ferro  i  altres,  aïllament  fabricat  a  partir  de  cendres  de 

combustió, etc.

f) Es recomana utilitzar asfalt acautxutat amb fins a un 15% de grans provenint del reciclatge 

de pneumàtics, que en milloren la resistència i l’adherència.

g) Es recomana també la utilització de l’asfalt antisoroll i drenant.

h) Minimitzar l’ús de productes amb ciment allà on es pugui optar per elements de pedra 

natural (llambordes i lloses de pedra) o paviments flexibles.

i) Els embornals s’intentaran ubicar fora dels passos de vianants. Quan no sigui possible el 

sentit de la reixa serà perpendicular al sentit de circulació dels vianants.

j) En calçades amb voreres s’usarà sempre rigola amb peça de 30 centímetres per a facilitar 

el manteniment posterior.

k) Les vorades aniran acabades amb cantells arrodonits per reduir la seva perillositat en cas 

de caiguda dels vianants o accidents de circulació.

l) S’estudiaran  els  especejaments  i  les  dimensions  dels  paviments  segons  estàndards 

disponibles.

5.2.2.12 Annex de mobiliari urbà

Qualsevol element de mobiliari urbà que s’incorpori en el projecte d’urbanització  ha de complir la 

normativa vigent. S’intentarà crear una instal·lació alineada del diferent mobiliari urbà que permeti 

28

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 7

39
N

YK
N

Y7
TA

JF
W

5K
XN

G
YR

XD
H

A 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//o

le
sa

de
bo

ne
sv

al
ls

.e
ad

m
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 2

8 
de

 5
2 



         Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls

l’existència d’una banda de pas lliure d’obstacles. El mobiliari estarà situat el més a prop de la  

banda exterior.

Per  a  l’elecció  dels  elements  cal  tenir  en  compte  els  diferents  factors  que  influeixen  en  la 

satisfactòria  interacció  de  cada  element  amb  la  persona  usuària:  la  forma,  els  acabats,  la 

conductivitat, la rugositat; que sigui fàcil d’interpretar, d’entendre, d’accedir-hi, d’utilitzar; que ens 

permeti  realitzar  allò  que  volem  de  la  millor  manera  possible  i  que  no  generi  inconvenients  

col·laterals;  que  potenciï  la  integració,  les  conductes  cíviques  i  la  interacció  dels  individus 

positivament per afavorir la sociabilització de la ciutadania.

En els elements complexos, cal que les peces estiguin unides de forma reversible i intentar que les 

peces  de  base  siguin  monomaterials,  afavorint  la  seva  substitució  en  cas  de  desperfecte  i,  al 

mateix  temps  reduir  el  temps  i  el  cost  de  la  reposició,  minimitzar  els  residus  i  facilitar-ne  el 

reciclatge. De la mateixa manera, el sistema de fixació a terra ha de ser reversible per a facilitar el  

trasllat dels elements.

Els  elements  de  fixació  a  terra,  així  com els  elements  d’unió  cal  que  estiguin  realitzats  amb 

sistemes antivandàlics que dificultin el seu desmuntatge sense eines especials. 

En concret, cal tenir en compte les següents recomanacions:

Bancs i seients:

- Braços laterals  per  a facilitar  l’ús a les  persones grans o amb mobilitat  reduïda.  El 

seient a una alçada d’entre 43 i 45 cm, amb una profunditat d’entre 40 i 45 cm.

- Col·locar-los de més d’una plaça i, els d’una, possibilitant la relació entre ells o amb els 

altres, mirant de potenciar les relacions socials

- Col·locar-ne sempre prop dels jocs infantils, en zones ombrejades a l’estiu i assolellades 

a l’hivern,  lluny del  trànsit  intens,  ajudant a separar  i  delimitar  espais,  sense tallar  

trajectes de comunicació. Preveure zones de descans en intervals no superiors a uns 

50m

- Materials de les zones de contacte de baixa conductivitat (plàstics, fustes, etc.).

Papereres i recollida selectiva:

- Situació en punts de pas i creuament d’itineraris de vianants.

- Si tenen més d’un recipient, que vagin amb una indicació visual suficient per a facilitar-

ne la identificació.

- Preveure la ubicació del sistema de recollida de residus de manera que no quedin al 

costat de les zones d’estada i que no limitin les visuals per temes seguretat.
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         Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls

Pilones:

- Resistència  suficient  per  a  complir  la  seva  funció  intimidatòria  en  els  punts  més 

conflictius.

- S’ha de deixar un pas lliure entre elles d’1 metre, i, si és possible tindran una alçada 

mínima d’1 metre.

- Han de ser resistents i/o elàstiques en funció de la zona on estan ubicades i si són més  

susceptibles de rebre agressions.

5.2.2.13 Annex d’expropiacions i béns i serveis afectats

S’ha d’incloure la  relació  detallada  dels  béns  i  els  drets  que s’hagin  d’ocupar  i  en  el  seu cas 

d’expropiar, com també la valoració individualitzada. 

En  l’esmentada  relació  s’ha  d’expressar  la  situació  material  i  jurídica  de  cadascun  dels  béns 

necessaris, com també la identitat dels titulars i la seva nomenclatura cadastral.

S’haurà de redactar una memòria descriptiva definint el tipus d’afectació: expropiació, servitud de 

pas i ocupació temporal.  S’adjuntaran els plànols necessaris on quedin reflectits tots els béns i 

serveis afectats i les expropiacions que s’hagin de realitzar.

S’hauràn d’incloure expressament: la xarxa d’abastament, de sanejament, pluvials, BT, enllumenat, 

telecomunicacions, gas (si escau), i qualsevol altre servei existent. Quan sigui necessari, haurà de 

sol·licitar informació als organismes o empreses titulars dels serveis afectats i incorporar al projecte 

les condicions tècniques que resultin procedents.

El  projecte haurà de definir  amb precisió  les  actuacions  previstes  sobre cadascun dels  serveis 

afectats  i  les  mesures  necessàries  per  garantir  la  continuïtat  dels  subministraments  durant 

l'execució de les obres.

No serà admissible limitar-se a reproduïr la cartografia disponible.

5.2.2.13.1 Documentació relativa a les afeccions sobre béns i drets de titularitat privada

Quan, com a conseqüència de la solució tècnica adoptada en el projecte, resultin afectats béns o 

drets de titularitat privada la disponibilitat dels quals sigui necessària per a la correcta execució de 

les obres, l'adjudicatari haurà d'incorporar al projecte tècnic tota la documentació necessària per 

tal  de  permetre  a  l'Ajuntament  tramitar,  si  escau,  els  procediments  administratius  legalment 

previstos per a l'obtenció dels terrenys afectats.

A aquest efecte, el projecte haurà d'incloure, com a mínim:
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a) La  identificació  i  delimitació  gràfica  de  totes  les  finques  afectades  mitjançant  la 
documentació cartogràfica i els plànols parcel·laris corresponents.

b) Una relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats, amb indicació, sempre que 
sigui possible, de la referència cadastral, la titularitat, la superfície afectada, la naturalesa 
de l'afectació i qualsevol altra dada necessària per a la seva correcta identificació.

c) La determinació precisa de les superfícies que hagin de ser objecte d'ocupació, adquisició 
o, si escau, expropiació per a l'execució de les obres.

d) Els plànols d'afectacions i, quan sigui necessari, els plànols de segregació o delimitació de 
les porcions de terreny afectades, amb el nivell de definició tècnica suficient per a la seva 
posterior tramitació administrativa.

e) Qualsevol altra documentació tècnica que sigui exigible d'acord amb la normativa aplicable 
o que resulti necessària per a la tramitació dels expedients administratius corresponents.

L'elaboració d'aquesta documentació constitueix una obligació inherent a la redacció del projecte i 
tindrà caràcter exclusivament tècnic, sense que comporti l'assumpció per part de l'adjudicatari de 
cap funció pròpia de l'Administració en matèria d'expropiació forçosa o de gestió patrimonial, que 
correspondrà en tot cas a l'Ajuntament.

5.2.2.14 Annex d’estructures

Estudi geotècnic (aportat per la corporació).

Criteris de disseny i compliment de la normativa específica:

- Característiques físiques i geomètriques de l’estructura.

- Característiques dels materials.

- Justificació de la resistència dels diferents elements estructurals d’acord amb la normativa 

vigent. 

Càlculs estructurals:

- Estat de càrregues

- Coeficients de seguretat

- Hipòtesi de càlcul i conclusions

- Llistat de resultats (només adjuntar en la documentació que es lliura en suport informàtic)

5.2.2.15 Annex de mesures de protecció contra incendis

Justificació del compliment de la Normativa vigent de condicions de protecció contra incendis.

Si  s’escau,  s’adjuntarà  l’informe  favorable  del  servei  de  bombers  i  de  la  Direcció  General 

d’Emergències i Seguretat Ciutadana.

5.2.2.16 Annex d’estudi d’inundabilitat

L’estudi  d’inundabilitat  s’ajustarà  als  criteris  i  continguts  establerts  per  l’Agència  Catalana  de 

l’Aigua.

5.2.2.17 Annex de mesures per facilitar el manteniment de la urbanització

S’haurà d’indicar com afecta la situació, orientació, comunicacions, accessibilitat i entorn de l’obra 
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projectada al seu manteniment futur.  Es descriuran mesures per evitar  els efectes del possible 

vandalisme.

S’han d’indicar quines mesures s’han pres per a facilitar la futura utilització:

- Flexibilitat i adaptabilitat a possibles creixements i ampliacions.

- Accessibilitat  a les diferents instal·lacions, criteris d’ubicació i  característiques dels registres 

dels serveis. Facilitat d’inspecció dels elements mecànics i de tots els elements sotmesos a 

desgast. 

- Facilitat de reparació, substitució o desplaçament dels elements urbans.

- Especejaments dels materials de vorera.

- Minimitzar el nombre de materials i elements diferents, incloent la vegetació, i assimilar models 

ja existents al municipi per a facilitar les tasques de manteniment i gestió de recanvis.

S’analitzaran  els  materials  i  la  vegetació  utilitzats  justificant  la  seva  elecció  quant  a  la  seva 

durabilitat, manteniment reduït i facilitat de reposició.

5.2.2.18 Annex de serveis urbanístics

Aquest annex s’estructurarà en un primer apartat de coordinació de serveis i en un segon apartat 

per  a cadascun dels  serveis  urbanístics:  xarxa d’abastament  d’aigua, xarxa elèctrica,  xarxa de 

gasos  i  fluids,  xarxa  de  telefonia,  informàtica  i  comunicacions,  xarxa  de  clavegueram,  xarxa 

d’enllumenat, etc.

En  cas  que  l’Ajuntament  no  disposi  de  la  informació  sobre  els  serveis  existents  a  l’àmbit  del 

projecte,  el  tècnic/a  redactor/a  gestionarà  el  contacte  amb  les  companyies  de  serveis  per  la 

obtenció d’aquesta informació.

1. Coordinació de serveis:  

Inclourà:

- La descripció de les seccions tipus d’ubicació dels serveis en funció de les diferents 

amplades de vials i de l’existència d’arbrat i definició de les solucions adoptades en 

l’encreuament de serveis i  de vial amb les diferents cotes de pas, segons el Decret 

196/1992,  del  4 d’agost,  pel  que es modifica parcialment  el  Decret  120/92,  del  28 

d’abril, sobre les característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre 

xarxes de diferents serveis i subministraments públics que discorren pel subsòl.

- Plànol  amb  els  serveis  afectats  i  existents,  analitzant  els  desviaments  provisionals 

necessaris.

- Planta de tots els serveis superposats, situant tots els elements singulars i l’arbrat.
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- Determinar les proteccions en cas de no complir la normativa actual.

2. Serveis urbanístics  

Cada apartat, dedicat a un servei urbanístic, s’estructurarà en:

- Memòria justificativa del sistema

- Càlculs de les instal·lacions

a. Memòria justificativa del sistema  

Es descriurà i justificarà la solució i criteris adoptats en aquells aspectes més rellevants pel que fa a 

materials, tecnologia, sistemes constructius, definició formal,  etc.

S’adjuntaran  les  comunicacions  amb  totes  les  companyies  afectades  i  tota  la  documentació 

aportada per aquestes, així com les gestions necessàries amb les companyies i projectes específics 

que aquestes demanin, sense que aquest fet impliqui un cost afegit en els honoraris de projecte. En 

cas  de  soterrament  de  serveis  s’adjuntarà  una  proposta  consensuada  amb  la  companyia  i 

s’identificaran els punts i les cotes de connexió amb la xarxa existent.

b. Càlculs  

De cada un dels serveis urbanístics existents s’adjuntaran:  criteris utilitzats  per al  seu disseny, 

paràmetres  i  mètodes  de  càlcul  utilitzats  i  el  programari  de  càlcul,  si  s’escau.  Així  mateix 

s’adjuntarà els llistats de càlcul generats.

-    Xarxa elèctrica

- S’ajustarà  a  l’establert  al  REBT i  a  les  Instruccions  Tècniques  complementàries  i  als 

criteris establerts per la companyia subministradora.

- En cas de ser necessària una estació transformadora, s’incorporarà al projecte com una 

fase a part per tal que es pugui negociar amb la companyia el repartiment dels costos.

- Xarxa de telefonia, informàtica i comunicacions  

- Previsió  de  futures  instal·lacions  segons  criteris  de  l’Ajuntament  o  de  la  companyia 

subministradora del servei.

- Xarxa d’enllumenat  
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- Potenciar la integració del sistema d’enllumenat en l’espai públic, tot diferenciant 

els espais per al trànsit rodat dels de vianants, que han de fugir de la monotonia i 

uniformitat  excessives.  S’han  d’il·luminar  les  zones  de  pas  de  parcs  i  zones 

susceptibles de ser utilitzades en el període nocturn.

- Presentar  els  càlculs  lumínics  i  de dimensionat  de les línies i  dels  elements  de 

protecció així com de la xarxa de terres necessària i la justificació de l’eficiència 

energètica de la instal·lació en compliment del Reglament d’eficiència energètica 

en instal·lacions d’enllumenat exterior RD 1890/2008.

- Cal ajustar-se a la normativa vigent.

- Valorar el cost d’explotació anual de la instal·lació i justificar la solució proposada 

partint de la base de 4.200 hores de funcionament.

- Justificar  el  règim de funcionament,  els  sistemes de reducció  en hora  vall  i  els 

equips proposats d’acord amb l’optimització del consum i amb els criteris de nivells 

d’il·luminació descrits a continuació en funció del tipus de via o espai. En aquests 

càlculs, cal garantir els nivells de seguretat i la uniformitat especialment en cruïlles, 

passos de vianants, etc.

Ús principal del vial Classificació

Nivell 

lumínic 

màxim 

(lux)

Uniformitat 

mínima

DE PAS 

Accessos  al  municipi  des  de 

carreteres,  autovies  o 

autopistes. 

Accessos  i 

vies 

interurbanes

35 0,4

Connexió  entre  els  diversos 

nuclis o barris del municipi.
Connexió 25 0,4

Comercial,  d’equipaments  i 

serveis.
Bàsica 20 0,4

Residencial  amb edificis entre 

mitgeres o plurifamiliars.
Veïnal 15 0,3

Polígon Industrial. Industrial 10 0,3

Urbanitzacions  residencials 

amb  edificis  unifamiliars 

aïllats. 

Residencial 

de  baixa 

densitat

10 0,25

D'ESTAR 
Per  a  vianants,  amb  baixa 

circulació  de  vehicles 

De  prioritat 

per a vianants
15 0,3
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motoritzats.

Espais  reservats  per  a 

vianants,  sense  circulació  de 

vehicles.

De vianants 10 0,25

Camins interiors als parcs. Parcs 10 0,25

5.2.3 Plec de prescripcions tècniques particulars per a l’execució de l’obra

Aquest plec haurà de ser redactat amb la màxima claredat, cura i detall i incloure una revisió 

de totes les incidències susceptible de presentar-se en l’execució de les obres.

Descripció de les obres

- Han d’indicar els documents que defineixen les obres. En cas de contradiccions, l’ordre 

de preferència serà: plec de prescripcions tècniques particulars, plànols, quadre de preus, 

justificació de preus i pressupost. 

- Han  de  fer  referència  als  plànols  d’obres,  modificacions  que  es  poden  fer  sobre  el 

projecte original, contradiccions o errors.

Inspecció i iniciació de les obres

- Localització dels serveis i propietats que s’indiquen als plànols

- Revisió d’edificacions properes

- Ordre d’iniciació de les obres

Desenvolupament i control de les obres

- Acta de comprovació del replanteig. 

- Assaigs i control de qualitat

- Conservació de les obres executades durant el termini de garantia

- Conservació del medi

- Equip del/de la contractista

- Precaucions a adoptar durant l’execució de les obres i mesures de protecció

- Construccions auxiliars i provisionals

Responsabilitats especials del/de la contractista

- Indicar  les  responsabilitats  del/de  la  contractista:  qualitat  dels  materials,  permisos  i 

llicències que es necessitin per l’execució de l’obra i plànols actualitzats segons l’execució 

real de l’obra a efectes de liquidació.

Prescripcions sobre materials
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Qualitat dels materials

- Condicions generals

- Normes oficials

- Examen i prova dels materials

Materials que no compleixen les especificacions

- Materials col·locats en obra

- Materials aplegats

- Altres materials (que no tinguin les característiques indicades en aquest plec)

Per cada tipus de material i instal·lacions, s’indicarà:

- Característiques generals (origen, definició, tipus i utilització)

- Condicions generals que han de complir (indicar normativa de referència i reglaments, 

forma, toleràncies geomètriques)

- Subministrament,  transport, emmagatzematge i recepció de cada partida

- Control de qualitat (assaigs en laboratori i en obra) per  comprovar-ne la seva idoneïtat, 

indicant la periodicitat

- Criteris d’ús, conservació i manteniment

Prescripcions sobre l’execució per unitats d’obra

Execució i control de les obres

- Característiques tècniques de cada unitat, amb la seva descripció.

- Cal  indicar  les  operacions  necessàries  per  a  la correcta  execució  de  les  obres  i 

instal·lacions, i els mitjans auxiliars necessaris per a la bona conservació.

- Cal fixar l’ordre d’execució dels treballs, replanteig de les obres, condicions d’admissió i  

refús,  emmagatzematge  i  manipulació  de  les  unitats  d’obra,  i  també  la  protecció 

d’encreuaments amb altres serveis, instal·lació d’accessoris, senyalització, etc.

- Toleràncies admissibles i condicions de terminació.

- Condicions de garantia, control d’execució, assaigs i proves.

- Es precisaran les mesures per assegurar la compatibilitat enter els diferents productes, 

elements i sistemes constructius.

- Les despeses que s’originin com a conseqüència dels assaigs i anàlisis de materials i 

unitats d’obra i dels informes específics que s’emetin per ordre de la direcció d’obra, 

que resultin pertinents en cada cas, seran a càrrec del contractista fins al límit del 2% 

de l’import tipus de licitació.

Amidament i valoració de les obres
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         Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls

- Criteris d’amidament i valoració de les unitats d’obra i partides alçades, indicant totes 

les operacions que comprèn el preu.

Altres prescripcions

- Recepció de l’obra. Condicions i proves necessàries

- Avaluació ambiental, obres de reposició i recondicionament ambiental 

- Termini de garantia de les obres (no inferior a un any)

- Penalitzacions: defectes de qualitat, incompliment de terminis.

- Personal tècnic del contractista a l’obra.

- Mesures i  pla de seguretat  de l’obra (precaucions  a adoptar  durant la construcció): 

senyalització i seguretat vial, drenatge, gelades i incendis.

Camins d’accés a l’obra.

- Obligacions generals i compliment de la legislació vigent.

- Obligació a redactar els plànols al final d’obra.

5.2.4 Pressupost

S’elaboraran els  pressupostos complets  i  separats  per  a cada una de les fases  de l’obra.  Han 

d’incloure:

Estat d’amidaments descompostos (incloure llistats auxiliars per als amidaments, criteris que 

s’han emprat, etc..).

Quadre de preus núm. 1. Descripció de la partida i el preu.

Quadre de preus núm. 2. Descomposició de les partides en material, mà d’obra i maquinària.

Pressupostos  (si  s’escau,  per  fases).  Aplicació dels  amidaments als preus unitaris  obtenint  el 

pressupost  d’execució  material,  que  inclourà  les  partides  alçades  i  la  part  corresponent  de 

seguretat i salut.

Pressupost d’execució per contracte (si s’escau, per fases)

Pressupost d’obra, en base a amidaments, desglossat per capítols (i per fases, si s’escau) i indicant:

PEM*

SUMA A (pressupost d’execució material)

Despeses generals B = 13% de A

37

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 7

39
N

YK
N

Y7
TA

JF
W

5K
XN

G
YR

XD
H

A 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//o

le
sa

de
bo

ne
sv

al
ls

.e
ad

m
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 3

7 
de

 5
2 



         Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls

Benefici industrial C = 6% de A

SUMA (PEC) D = A+B+C

IVA (21%) E

TOTAL = PEC + IVA F = D+E

*Ha d’incloure la legalització de les instal·lacions i les escomeses, el control de qualitat i la gestió  

de residus.

5.2.5 Plànols

Els  plànols  han  de  descriure  les  representacions  gràfiques  que  permetin  situar,  replantejar  i 

construir  les  obres.  Han  de  ser  suficientment  descriptius  perquè  se’n  puguin  deduir  els 

amidaments.

5.2.5.1 Situació i índex de plànols

- Plànol de situació a nivell comarcal quan es tracti de grans infraestructures i local a la resta de 

projectes. 

- Relació de tots els plànols que conté el projecte.

5.2.5.2 Plantes d’emplaçament

- Aixecament topogràfic, preferiblement en coordenades UTM, indicant les bases de replanteig. 

Indicar el Nord. 

- Planta de replanteig. 

- Planta general amb indicació dels diferents àmbits segons les fases plantejades en el projecte.

- Plànols dels serveis existents.

5.2.5.3 Planta de l’estat actual

- Planta general de l’estat actual.

- Planta dels serveis existents. Indicant punts i cotes de registre.

5.2.5.4 Planta d’enderroc

- Plantes d’enderroc. Es reflectiran els elements a enderrocar. S’indicaran les espècies vegetals 

que s’hauran de talar o trasplantar.

5.2.5.5 Urbanització

En aquest plànol es grafiarà la planta viària del projecte, acotant els vials, les illes, etc. I indicant:

- Planta general d’urbanització, amb descripció dels diferents materials plantejats..

- Planta de cotes i acabats d’urbanització.

- Seccions generals i detalls constructius.
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- Plànols d’instal·lacions exteriors.

- Planta d’enjardinament, especificant les diferents espècies proposades.

- Senyalització (planta i detalls).

- Planta d’elements urbans.

5.2.5.6 Seccions generals

- Seccions  transversals  i  longitudinals.  Totes  les  seccions  necessàries  per  a  definir  l’àmbit 

d’actuació del projecte.

- Perfils  longitudinals  dels  carrers  indicant  rasant,  terreny  i  distàncies  parcials  a  l’origen. 

S’adjuntarà planta dels carrers.

5.2.5.7 Estructures

- Definició de murs de contenció i altres estructures.

- Seccions d’armadures. Incloure quadre de característiques i especificacions de materials (ferro, 

formigó, ...).

- Detalls constructius.

5.2.5.8 Detalls de pavimentació

- Seccions tipus dels vials, calçada i vorera, definició de les capes que formen el ferm i detalls  

que hi intervinguin.

5.2.5.9 Serveis urbanístics

- Electricitat, BT i MT

- Il·luminació (amb detalls constructius i planta).

- Gas.

- Clavegueram (amb planta, detalls constructius i perfil del sanejament).

- Xarxa d’abastament d’aigua (detalls constructius i planta general).

- Xarxa de telefonia i telecomunicacions.

- Seccions tipus de les rases amb els serveis que passen per carrers.

5.2.5.10 Expropiacions i béns i serveis afectats

- S’adjuntaran les plantes necessàries perquè quedin reflectits tots els béns i serveis afectats i 

les expropiacions que calguin.

5.2.6 Estudi de gestió de residus de la construcció

L'estudi de gestió de residus ha de definir les mesures necessàries per a la correcta gestió dels 

residus de construcció i demolició que es generin durant l'execució de les obres, identificant-ne la 

tipologia,  estimant-ne  les  quantitats  i  establint  les  operacions  de  prevenció,  reutilització, 

valorització i eliminació, d'acord amb la normativa vigent.
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5.2.7 Programa de Control de Qualitat 

El programa de control de qualitat ha de definir els controls, assajos, inspeccions i comprovacions 

necessaris per verificar la conformitat dels materials, dels processos constructius i de les diferents 

unitats d'obra amb les especificacions del projecte i la normativa vigent, establint els criteris per a 

la seva acceptació.

5.2.8 Documentació requerida per la normativa sectorial aplicable

5.3 Contingut del document d’informació bàsica

Aquest  document  és  el  mitjà  per  presentar  les  dades  més  rellevants  del  projecte  a  la  part 

promotora municipal.  Ha de resumir el  projecte d’urbanització  en un text breu i  clar  i  explicar  

l’actuació de manera resumida amb l’ajut d’un text clar i dels gràfics necessaris. 

Ha d’incloure gràfics de l’emplaçament, l’estat actual i l’obra projectada. Ha d’explicar, de forma 

resumida, els antecedents, els objectius del treball i les millores socials que implica i, si cal, les 

actuacions desglossades per fases. També inclourà un quadre de costos totals, i desglossat per 

fases, si n’hi ha.

El seu contingut, que s’ajustarà en cada cas, contindrà:

Primer full:

- Text  seguint  el  Manual  d’Estil  i  indicant:  “És  un  treball  de  <nom  de  l’equip 

redactor> en col·laboració amb l’Ajuntament de <nom de l’Ajuntament>”.

- Consultor extern: “<nom i títol del/de la tècnic/a redactor/a o de l’empresa>“. 

- Cal indicar si el treball s’ha realitzat en col·laboració amb algun altre Servei de la 

Diputació o altres col·laboradors.

Contingut mínim:

- Plànol de l’àmbit i situació actual.

- Objectiu del treball, indicant les millores socials o la solució dels problemes que es 

vol aconseguir (descripció des del punt de vista de l’usuari) i resum de l’anàlisi de la 

situació actual, indicant les mancances detectades i solucions proposades.

- Descripció  de les actuacions  i  materials,  indicant  els  espais  i  les  superfícies,  de 

zones pavimentades, zones verdes, vials, etc. Millores aconseguides.

- Els  gràfics  necessaris  per  a  comprendre la proposta  de forma clara:  plantes de 

distribució  amb  indicació  de  zones  o  espais,  diferenciant  les  fases  d’actuació, 
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seccions,  planta  d’emplaçament  amb  l’entorn,  perspectives  informàtiques  sobre 

fotos, etc.

- Quadres resum de superfícies, costos, terminis i fases.

5.4 Contingut de la visualització

L’objectiu de la visualització és donar una imatge del resultat del projecte a la ciutadania. És per 

això que ha de ser representativa de l’actuació, fàcil de comprendre i molt visual. Ha de contenir:

- El nombre necessari de plafons amb les plantes del projecte, vistes foto-realistes en 

color de l’actuació en el seu entorn, comparacions de la situació abans i després del 

projecte, i les dades principals del projecte, etc

6. 5. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR - FASE 2: DIRECCIÓ DE LES OBRES

La  documentació  derivada  de  la  direcció  facultativa  haurà  de  permetre  acreditar  el  correcte 

seguiment tècnic, econòmic i administratiu de les obres, així com el compliment de les funcions 

pròpies de la direcció d'obra, la direcció de l'execució de l'obra i la coordinació de seguretat i salut,  

fins a la recepció i liquidació de les obres.

La documentació mínima a presentar serà la següent:

6.5.1 Documentació d’inici d’obra

● Assistència a l'acta de comprovació del replanteig i d'inici de les obres. 

● Informe de revisió del Pla de Seguretat i Salut i, si escau, informe favorable per a la seva 

aprovació. 

● Validació del programa de treball presentat pel contractista.

6.5.2 Documentació de seguiment de les obres

Durant  l'execució  de  les  obres,  la  direcció  facultativa  elaborarà  o  validarà,  com  a  mínim,  la 

documentació següent:

● Actes de les reunions de seguiment, quan correspongui. 

● Informes  tècnics  sobre  incidències,  modificacions  o  aspectes  que  requereixin 

pronunciament de la direcció facultativa. 

● Ordres d'obra i instruccions tècniques al contractista. 
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● Certificacions mensuals d'obra, amb la comprovació dels amidaments executats. 

● Informes de seguiment de la coordinació de seguretat i salut, incloent les visites d'obra i les  

incidències detectades. 

● Informes relatius als assajos i al control de qualitat executats.

6.5.3 Documentació de finalització de les obres

A la finalització de les obres s'haurà de lliurar, com a mínim:

● Informe final de la direcció facultativa. 

● Certificació final d'obra. 

● Relació de deficiències o treballs pendents, si escau. 

● Acta de recepció de les obres. 

● Informe  favorable  sobre  la  documentació  final  d'obra  ("as  built")  presentada  pel 

contractista, si és exigible pel contracte d'obres. 

● Documentació necessària per a la liquidació del contracte d'obres.

6.5.4 Documentació durant el període de garantia

Si el contracte inclou el seguiment del període de garantia, la direcció facultativa presentarà:

● Informe de les inspeccions efectuades durant aquest període. 

● Informe previ a la recepció definitiva i a la devolució de la garantia al contractista.

7. FORMA DE PRESENTACIÓ I NOMBRE D’EXEMPLARS - FASE 1: REDACCIÓ DEL PROJECTE

La documentació relativa a la prestació de la Fase 1 d’aquest contracte es lliurarà d’acord amb el 

següent: 

1. Lliurament  de  l’avantprojecte:  contindrà  tota  la  informació  especificada  en  l’apartat 

“Contingut de l’avantprojecte” d’aquest plec. Es lliurarà en pdf.

2. Prelliurament  del  Projecte  executiu  d’urbanització:  contindrà  tota  la  documentació 

especificada als apartats “Contingut del projecte d’urbanització”, “Contingut del Document 

d’Informació Bàsica” i “Contingut de la visualització” d’aquest plec. Es lliurarà  en format 
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digital pdf.

3. Lliurament  del  Projecte  executiu  d’urbanització:  contindrà  tota  la  documentació 

especificada als apartats “Contingut del projecte d’urbanització”, “Contingut del Document 

d’Informació Bàsica” i  “Contingut de la visualització”  d’aquest  plec.  Es lliurarà en format 

digital pdf.

8. FORMA DE PRESENTACIÓ I NOMBRE D’EXEMPLARS - FASE 2: DIRECCIÓ DE LES OBRES

La documentació relativa a la prestació de la Fase 2 d’aquest contracte es lliurarà d’acord amb el 

següent: 

1. Lliurament  de  la  documentació  d'inici  de  les  obres: contindrà  la  documentació 

especificada a l'apartat "Documentació d'inici  d'obra" d'aquest plec.  Es lliurarà en format 

digital PDF.

2. Lliurament  de  la  documentació  de  seguiment  de  les  obres: comprendrà  la 

documentació especificada a l'apartat "Documentació de seguiment de les obres" d'aquest 

plec. La documentació s'anirà presentant durant l'execució de les obres, d'acord amb la seva 

naturalesa  (certificacions,  informes,  actes  o  altra  documentació),  i  es  lliurarà  en  format 

digital PDF. 

3. Lliurament de la documentació de finalització de les obres: contindrà la documentació 

especificada  als  apartats  "Documentació  de  finalització  de  les  obres"  i,  si  escau, 

"Documentació durant el període de garantia" d'aquest plec. Es lliurarà en format digital PDF.

9. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Aquesta  contractació  inclou  la  cessió  dels  drets  d’explotació  de  forma  exclusiva  a  favor  de 

l’ajuntament  dels  diferents  continguts  elaborats  pel  contractista  i,  en  especial,  els  drets  de 

comunicació pública, reproducció, distribució o transformació. La cessió s’entén fins a domini públic 

i per a l’àmbit territorial de tot el món.

10. FUNCIONS DEL PERSONAL ADSCRIT A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

El personal que d’acord amb el que disposa l’apartat G.4 del quadre de característiques del PCAP 

quedi adscrit a l’execució del contracte, serà encarregat, com a mínim, de les funcions següents:

10.1. Director del projecte

- Dirigir la redacció del projecte executiu;

- Coordinar totes les disciplines tècniques;

- Validar totes les solucions adoptades;

- Garantir la coherència entre memòria, amidaments, pressupost i plànols;
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- Assumir la interlocució tècnica principal amb l'Ajuntament;

- Dirigir posteriorment la Direcció Facultativa de les obres.

10.2. Director de l’execució

- Controlar l'execució material de les obres;

- Verificar la correcta execució de les unitats d'obra;

- Controlar els materials;

- Supervisar els amidaments;

- Validar les certificacions mensuals;

- Informar qualsevol desviació detectada.

10.3. Coordinador de Seguretat i Salut

- Informar el Pla de Seguretat i Salut;

- Coordinar les activitats empresarials concurrents;

- Efectuar visites periòdiques;

- Gestionar el Llibre d'Incidències;

- Informar immediatament qualsevol risc greu detectat;

- Assistir a totes les reunions de coordinació que siguin convocades.

11. REUNIONS DE COORDINACIÓ, CONTROL I SEGUIMENT

Fase 1:

a) Reunió  inicial:  s’haurà  de  celebrar  dins  dels  cinc  dies  hàbils  a  comptar  de  la  data  de 

formalització del contracte

b) Reunions  durant  la  redacció:  aquelles  necessàries  proposades  per  adjudicador  o 

adjudicatari per tal d’aprovar el projecte en el termini establert.

Fase 2:

a) Reunió d'inici  de les  obres:  s'haurà de celebrar  amb caràcter  previ  o simultàniament a 

l'acta  de  comprovació  del  replanteig,  amb  l'assistència  de  l'Ajuntament,  la  direcció 

facultativa, la coordinació de seguretat i salut i el contractista, amb la finalitat d'establir els 

criteris de funcionament, coordinació i seguiment de les obres.

b) Reunions de seguiment de les obres: es duran a terme amb la periodicitat que determini la 

direcció  facultativa  o  quan  siguin  convocades  per  l'Ajuntament,  sense  perjudici  de  les 

reunions  extraordinàries  que  resultin  necessàries  per  resoldre  incidències  tècniques, 

econòmiques, administratives o de seguretat i salut, amb l'objectiu de garantir el correcte 

desenvolupament de les obres dins dels terminis establerts.

c) Reunió  de  recepció  de les  obres:  se  celebrarà  una vegada  finalitzades  les  obres,  amb 

caràcter previ a la seva recepció, per comprovar l'estat final de l'actuació, identificar, si 

escau, les deficiències pendents d'esmena i coordinar la documentació necessària per a la 
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         Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls

recepció i liquidació del contracte.

* La direcció facultativa redactarà l'acta de cadascuna de les reunions de seguiment i la trametrà a 

l'Ajuntament  i  a  la  resta  d'assistents  en un termini  màxim de tres  dies  hàbils  des  de la  seva 

celebració.

12. FACTURACIÓ DELS TREBALLS

12.1 Fase 1. Redacció del projecte

La facturació corresponent a la fase 1, relativa a la redacció del projecte es podrà efectuar una 

vegada  aquest  hagi  estat  aprovat  definitivament  seguint  els  tràmits  oportuns  per  aquesta 

corporació.

L'import a facturar serà el corresponent als honoraris adjudicats per aquesta fase (fase 1).

12.2 Fase 2. Direcció facultativa de les obres

La facturació dels serveis corresponents a la Fase 2 del contracte, de direcció facultativa, direcció 

de l'execució  de l'obra i  coordinació de seguretat  i  salut  es realitzarà  de forma proporcional  a 

l'execució  material  de  les  obres,  prenent  com  a  referència  les  certificacions  aprovades  per 

l'Ajuntament.

L'import  de cada factura  es determinarà aplicant  al  preu adjudicat  per  aquesta  fase el  mateix 

percentatge  que  representi  la  certificació  acumulada  de  les  obres  respecte  del  pressupost 

d'execució per contracte.

La darrera factura, que inclourà l'import pendent fins al cent per cent dels honoraris, només es 

podrà emetre una vegada formalitzada la recepció de les obres i lliurada tota la documentació final 

exigida pel contracte.

En cas de suspensió de les obres, la facturació quedarà limitada als treballs efectivament executats 

fins a la data de suspensió. 

12.3 Presentació de les factures

Les  factures  s'hauran  d'emetre  en  format  electrònic  i  presentar-se  mitjançant  el  Punt  General 

d'Entrada de Factures Electròniques de l'Administració, d'acord amb la normativa vigent i amb el  

que estableixi el PCAP.

El pagament s'efectuarà dins del termini legalment previst.
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13.- ATENCIÓ I RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES

D’acord amb el que disposa l’apartat N. del quadre de característiques del PCAP, la contractista 

queda subjecta a donar resposta a l’Administració amb temps no superiors a: 

- 24 hores en relació a incidències urgents.

- 3 dies hàbils en relació a consultes tècniques ordinàries.

- 5 dies hàbils per a l’emissió d’informes sobre preus contradictoris i/o modificacions, excepte 

especial complexitat degudament justificada.

14.- ORGANITZACIÓ GENERAL

L’empresa contractista es farà càrrec amb personal propi per a les tasques a realitzar.  Parcialment 

podrà subcontractar la realització de prestacions accessòries del contracte, com les corresponents a 

treballs puntuals d’especialistes en casos en que sigui necessari, tasques de seguiment i avaluació 

del servei, o d’altres tasques que calgui realitzar, sempre amb autorització prèvia de l’Ajuntament.

La  contractista  organitzarà  el  seu  personal  i  haurà  d’aportar  els  mitjans  humans  necessaris  i 

suficients per a l’execució dels treballs objecte de contracte i garantir que el servei sempre quedi  

cobert,  disposant del  personal suplent amb la formació,  qualificació i  experiència suficients,  per 

substituir  immediatament les persones que prestin els serveis  objecte del contracte,  en cas de 

vacances, permisos particulars, o per absències, malalties o qualsevol altra contingència.

La substitució no podrà comportar en cap cas una disminució de l'experiència que hagués estat 

objecte de valoració com a criteri  d'adjudicació, i aquesta requerirà l'autorització expressa i per 

escrit  de  la  direcció  del  contracte  o  de  l'òrgan  de  contractació  abans  de  la  seva  incorporació 

efectiva a les tasques.

L’Ajuntament  podrà  sol·licitar  a  la  contractista  que  avisi  o,  en  cas  de  reiteració,  substitueixi  

qualsevol persona assignada al servei que, de forma justificada, no executi de forma satisfactòria 

les tasques que li han estat encomanades. L'empresa adjudicatària prendrà les mesures que cregui 

oportunes, i donarà compliment a aquest requeriment dins d'un termini màxim d’un mes des de la 

seva recepció.

La contractista procurarà l'assignació per al servei d'una plantilla estable i amb baixa rotació del 

personal, exceptuant els casos que per motius justificats, a requeriment de l’Ajuntament o de la 

pròpia adjudicatària, es consideri necessària la substitució de determinades persones.

L'empresa  adjudicatària  garantirà  que  el  seu  personal  disposi  tant  dels  equips,  coneixements, 

tecnologies, i mitjans tècnics necessaris per a les tasques a realitzar.
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         Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls

L’empresa  contractista  haurà  d’assumir  i  aportar  sense  cap  càrrec  addicional  la  totalitat  dels 

equips, materials, productes, vehicles, i els mitjans tècnics que siguin necessaris per a l’adequada i 

suficient prestació del servei, i seran del seu exclusiu compte i càrrec la seva adquisició, transports,  

conservació, manteniment, reparacions i reposició.

La contractista haurà de formar al seu personal en seguretat i salut, així com en el bon ús del 

material, equips, aplicacions i consumibles. El temps invertit per l'adjudicatària en aquesta formació 

serà al seu càrrec.

El personal de la contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la informació a la qual  

tingui  accés  degut  a  l’execució  del  contracte.  Haurà  de  complir  amb  les  prescripcions  que 

s’estableixen en la vigent normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

La  persona  responsable  del  servei  de  l'empresa  adjudicatària  informarà  a  la  responsable 

municipal de qualsevol anomalia de funcionament en el servei, i les actuacions previstes per 

a la seva correcció, sempre que es tracti d’incidències no habituals i de certa importància, quan 

afectin a persones, terminis d’entrega o aspectes econòmics, o quan suposin un perjudici per a 

l’Ajuntament. El recàrrec econòmic que se’n pugui derivar serà a càrrec de l’adjudicatària.

15.- EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

La contractista assumirà el cost dels treballs i mitjans necessaris per a la realització de les tasques 

objecte del contracte, inclosos la totalitat dels recursos humans, mitjans tècnics, desplaçaments, 

equips,  aplicacions,  materials,  i  els  treballs  a  realitzar  que  s’indiquen  en els  plecs,  per  tal  de 

garantir la seva correcta execució. 

16.- OBLIGACIONS I DRETS DE L’EMPRESA CONTRACTISTA

L’empresa adjudicatària serà responsable de dur a terme el servei amb els següents requisits:

16.1.- Obligacions de l’empresa contractista

- El  servei  es  prestarà  complint  el  que  es  recull  en  el  plec  de  prescripcions  tècniques 

particulars (PPTP) i en el plec de clàusules administratives particulars (PCAP), a més de tot 

allò que hagi ofert l’empresa adjudicatària en la seva oferta, que passarà a formar part de 

les condicions del contracte.

- L’empresa  contractista  estarà  obligada  a  disposar  dels  mitjans  tècnics  i  personals  que 

inclogui en la seva oferta, i a més de les obligacions generals recollides en els plecs que 

regulen aquesta licitació, i entre d’altres assumirà les obligacions específiques següents:
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- Garantir  el  funcionament  i  la  continuïtat  del  servei,  de  conformitat  amb les  condicions 

establertes en aquest plec i en la resta de documents que formin part del contracte.

- Disposar d’una organització tècnica, econòmica i de personal adequada per executar, amb 

la deguda qualitat i eficàcia, les prestacions objecte del contracte.

- Facilitar la comprovació i la inspecció de la materialització i qualitat dels serveis prestats i la 

seva documentació relacionada, amb els mitjans que l’Ajuntament consideri oportuns.

- Exigir la formació adequada als seus treballadors en les matèries pròpies del servei que han 

de  prestar  i  presentar  les  certificacions  que  acreditin  la  preparació  del  personal  en  la 

prestació dels serveis objecte d’aquest contracte. 

- Oferir  el  mínim d’hores  anuals  de  formació  continuada  als  seus  treballadors  segons  el 

conveni  d’aplicació,  a  més  de  la  formació  relativa  a  la  prevenció  de  riscos  laborals, 

seguretat i salut en el treball, i tota aquella de prestació obligatòria per part de l'empresa.

- Garantir els mecanismes necessaris per fer efectiva la coordinació del servei prevista en el 

contracte,  sempre  que  sigui  necessari,  entre  el  responsable  de  la  contractista  i  el 

responsable municipal.

- Comunicar  per  escrit  al  responsable  de  l’Ajuntament,  qualsevol  incidència  que  pugui 

perjudicar o entorpir el funcionament de qualsevol prestació del servei.

- Facilitar la relació detallada del personal adscrit  a l’execució del present contracte,  amb 

detall dels noms, dades de contacte, i horari en què siguin localitzables per a la resolució de 

possibles incidències.

- Sol·licitar  permís a l’Ajuntament de les possibles subcontractacions,  mitjançant instància 

d’entrada en el registre general del mateix Ajuntament.

- Prestar el servei amb la continuïtat i regularitat establerta.

- Respondre dels danys a les persones i les coses que es derivin del funcionament del servei,  

llevat  d’aquells  casos  en  que s’hagin  produït  per  actes  realitzats  en  compliment  d’una 

clàusula imposada per l’Administració amb caràcter ineludible.

- Permetre, quan calgui, que en qualsevol moment els representants de l’Ajuntament puguin 

inspeccionar i verificar les condicions del contracte tot i que sigui sense requeriment de 

visita prèvia.

- Si escau, gestionar els embalatges i residus vinculats en aquest contracte, d’acord amb la 

normativa  ambiental  d’aplicació,  adaptant-se  a  les  ordenances  municipals  i 

reglamentacions en matèria ambiental, que pugui haver en els àmbits vinculats a la seva 

activitat.

- Aportar quan es requereixi, els justificants de la gestió i l’eliminació dels residus generats 

en els treballs del present contracte, d’acord amb l’actual normativa mediambiental.

- Complir amb les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social, de seguretat i 

higiene  en  el  treball,  fiscal,  de  protecció  de  dades  personals  i  mediambientals.  Si  la 

contractista incompleix les obligacions assenyalades, s’aplicarà el règim sancionador que 

correspongui.
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- En els aspectes laborals, la contractista estarà obligada a complir amb el vigent conveni 

col·lectiu sectorial i la resta de normativa laboral que li sigui d’aplicació.

- Complir amb les normes vigents en matèria de protecció de dades personals, vetllant per 

evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats.

Aquesta  Administració  es  reserva  la  facultat  de  sol·licitar,  en  qualsevol  moment  en  la  fase 

d’execució  del  contracte,  la  documentació  que  estimi  necessària  per  a  la  comprovació  del 

compliment de requisits per part de la contractista que s’estableixen als plecs i al que es recull a les 

diposicions de la legislació que és d’aplicació.

Qualsevol incompliment de les obligacions descrites als plecs per part de la contractista comportarà 

l’imposició de les penalitats recollides al PCAP, i/o de les establertes a la Llei 9/2017, de Contractes  

del Sector Públic.

16.2.- Drets de l’empresa contractista

A més dels drets generals establerts en el PCAP que serveix de base a la present licitació, i dels 

reconeguts legal o reglamentàriament, l’empresa adjudicatària tindrà els drets següents:

- Ser respectada per tercers en la seva posició de contractista, comptant amb el recolzament 

i  protecció  necessaris  de  l’Ajuntament  perquè  pugui  prestar  els  serveis  concedits  amb 

normalitat,  i  perquè cessin les  pertorbacions que, de fet  o de dret,  obstaculitzin  el  seu 

desenvolupament.

- Formalitzar el contracte en l’inici del servei i la seva recepció quan finalitzi, en els termes 

previstos en aquest plec i en la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic.

- Percebre el preu que s’estipuli en l’adjudicació i formalització del contracte, d’acord amb 

l’oferta presentada.

- Manifestar  davant  de  tercers  en  totes  les  comunicacions  que  realitzi,  la  condició  de 

contractista dels serveis objecte del present contracte.

17.- DEURES I POTESTATS DE L’ADMINISTRACIÓ

L’Ajuntament  d’Olesa  de  Bonesvalls,  com  a  Administració  contractant,  estarà  obligada  al  que 

s’estableix en la normativa que sigui d’aplicació a aquest contracte. A més de les obligacions que 

s’assenyalin en el PCAP, entre d’altres, tindrà els deures i compromisos següents:

- Designar el/la responsable municipal del contracte per a la seva coordinació i seguiment.

- Proporcionar la informació necessària per a la realització de l’objecte del contracte.

- Garantir la no pertorbació del servei i atorgar a la contractista la protecció adequada per tal  

que pugui prestar el servei adequadament.

49

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 7

39
N

YK
N

Y7
TA

JF
W

5K
XN

G
YR

XD
H

A 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//o

le
sa

de
bo

ne
sv

al
ls

.e
ad

m
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 4

9 
de

 5
2 



         Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls

- Pagar  a  la  contractista  el  preu  estipulat  en  l’adjudicació  i  formalització  del  contracte, 

d’acord amb l’oferta presentada.

- Suspendre per raons d’interès públic l’execució del servei, indemnitzant a la contractista 

pels danys i perjudicis causats quan concorrin les circumstàncies de la LCSP.

- Dictar les ordres i les instruccions necessàries per al compliment del contracte.

- Sol·licitar  a  l'empresa  adjudicatària  els  informes  i  tota  la  documentació  necessària  per 

comprovar la bona execució i el correcte funcionament del servei, així com la informació 

relativa al personal.

- Fiscalitzar, dirigir i exercir el control i avaluació de l’execució del contracte, per la qual cosa 

podrà inspeccionar els equips, vehicles, mitjans personals i tècnics, la qualitat del servei  

prestat i els resultats del seguiment, així com la documentació relacionada amb l’objecte 

del contracte, i requerir a l’adjudicatària la seva presentació i actualització per acreditar el 

compliment de les seves obligacions.

- Comunicar  a  la  contractista  qualsevol  deficiència  en el  servei  que observi  perquè sigui 

resolta.

- Interpretar  el  contracte  i  resoldre  els  dubtes  que  puguin  sorgir  pel  que  fa  al  seu 

compliment.

- Exigir l’adopció de mesures concretes i eficaces per a restablir el bon ordre en l’execució 

d’allò  pactat,  en  el  supòsit  que  l’adjudicatària  incorri  en  actes  i  omissions  que  puguin 

interrompre el normal funcionament del servei o el compliment dels programes de treball, 

sens perjudici d’allò establert en la LCSP i la normativa d’aplicació.

- Imposar a la contractista les pertinents penalitats, en funció dels incompliments que cometi.

- Resoldre, per raons d’interès públic, el servei contractat dins els límits assenyalats per la 

LCSP.

18.- CONFIDENCIALITAT I TRACTAMENT DE LES DADES

En compliment del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 

2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades 

personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (“RGPD”), de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 

desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) o qualsevol 

disposició en matèria de protecció de dades, s’informa que l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls és el 

responsable del tractament de les dades que els licitadors facilitin.

Les dades personals seran tractades amb l’exclusiva finalitat de complir i gestionar les relacions 

contractuals  dels  serveis,  així  com  la  comptabilització  de  les  corresponents  transaccions 

econòmiques  que  es  realitzin.  Aquestes  dades  personals  podran  ser  comunicades  a  entitats 

bancàries per la tramitació dels pagaments o cobraments, a l’Agència Tributària per tramitacions o 
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         Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls

declaracions  fiscals,  i  en el  seu cas,  a  òrgans  administratius  o judicials  pel  compliment  de les 

obligacions legals o en contestació a requeriments emesos per dits òrgans.

Així  mateix,  tercers  interessats  en els  procediments  podran tenir  accés  a dades  personals  que 

continguin en el mateix, quan sigui necessari  i  acreditin  legitimació en relació a l’objecte de la 

licitació.

Llevat  de  que  s’indiqui  el  contrari,  les  dades  sol·licitades  seran  necessàries  per  les  finalitats 

descrites, per tan la negativa a facilitar-ho impossibilitarà l’execució de la relació contractual.

La base legal dels tractaments és l’execució de les relacions contractuals o pre-contractuals en 

compliment de la normativa.

Les dades es conservaran sempre que es mantinguin les  relacions i  d’acord  amb la normativa 

d’arxiu aplicable, respectant els períodes de prescripció de les responsabilitat que es poden derivar.

L’incompliment per part dels contractistes de les obligacions en matèria de protecció de dades 

personals tindrà el caràcter d’incompliment contractual  molt greu, i  comportarà la corresponent 

penalització previst en els plecs que regulen aquesta licitació.

19.- DIRECCIÓ I INSPECCIÓ DEL SERVEI

L’Ajuntament designarà una persona com a responsable del contracte, de conformitat amb l'article 

62 de la LCSP, que podrà ser una persona física o jurídica, vinculada a l’entitat contractant o aliena. 

Amb independència de les funcions de la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del 

contracte, les funcions de la responsable municipal del contracte seran almenys les següents:

- Supervisar el compliment per part de l’empresa adjudicatària de les seves obligacions en 

l’execució i avaluació del servei, i la totalitat de les condicions contractuals.

- Coordinar els diferents agents implicats en el contracte, empresa adjudicatària, tècnics dels 

serveis municipals, tècnics de les administracions competents i d’altres persones afectades, 

en cas que sigui necessari.

- Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització de les 

prestacions pactades, així com aquelles que siguin procedents per a una millor execució del 

servei, sempre d’acord amb el que s’estableix en les condicions del contracte.

- Resoldre  qualsevol  qüestió  que  sorgeixi  referent  a  la  qualitat  dels  treballs  realitzats, 

execució de les tasques contractades, incidències, interpretació de les especificacions del 

contracte, i en general, tots els problemes que es plantegin durant l’execució dels treballs 
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encomanats  sempre  que estiguin  dins  de  les  atribucions  que li  concedeixi  la  legislació 

vigent.

En qualsevol cas, la responsable municipal podrà detallar o aclarir amb més precisió el contingut de 

les actuacions a executar a través de les corresponents instruccions escrites, que hauran de ser 

acceptades  per  la  contractista,  en  tant  no  siguin  contradictòries  amb el  que  s’expressa  en  el 

present plec i en la resta de documentació que formi part de l’expedient.

20.- RÈGIM DE RECURSOS 

Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes, la modificació i  

l’extinció  d’aquest  contracte,  són  susceptibles  del  recurs  administratiu  ordinari  potestatiu  de 

reposició davant l'alcalde/ssa, d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim 

jurídic  i  de  procediment  de  les  administracions  públiques  de  Catalunya,  i  la  Llei  39/2015,  d’1 

d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions  públiques,  o  del  recurs 

contenciós  administratiu,  de  conformitat  amb  el  que  disposa  la  Llei  29/1998,  de  13  de  juliol, 

reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de l’Administració 

són  susceptibles  de  recurs  potestatiu  de  reposició,  de  conformitat  amb el  que  disposa  la  Llei 

26/2010,  del  3 d’agost,  del  règim jurídic i  de procediment  de les administracions  públiques de 

Catalunya,  i  la  legislació  bàsica  del  procediment  administratiu  comú,  o  de  recurs  contenciós 

administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 

jurisdicció contenciosa administrativa.

Olesa de Bonesvalls, a la data de la signatura electrònica.
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