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INFORME DE MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

1.- La necessitat i el  motiu pel qual es vol iniciar el contracte 

Els solars on es proposa ampliar l’actual Escola Santa Anna es troben al costat de l’antiga llera 
del Torrent de la Cisa. L’anàlisi de les condicions d’inundació que afecten aquest solar i al barri 
Santa Anna fan necessària una mesura de protecció contra les inundacions. 

Es per aquest motiu que es proposa la formació d’una bassa de laminació situada a la sortida 
del pont de sobreeiximent de la canalització soterrada del Torrent de la Cisa, entre l’Avinguda 
de la Pedra Blanca i l’accés a l’autopista C-32, i un aparcament en superfície amb capacitat per 
80 vehicles.  

La bassa té una funció de regulació dels cabals, que permet la laminació d’avingudes i també la 
infiltració al subsòl per la recàrrega de l’aqüífer, amb una capacitat de 10.000m3 d’aigua. 

La bassa de laminació està conformada amb terres, amb talussos d’excavació 3H:2V i una 
fondària de 3,5 m. Al peu de la bassa en el perímetre de la solera es col·locarà un peu 
d’escullera d’1 m d’alçada i d’1 m d’amplada, com a protecció de la part baixa del talús. La 
bassa estarà tota ella vegetada i disposarà de tractament del talussos amb manta orgànica.

Es preveu també la formació d’un aparcament de cotxes amb una capacitat de 80 places que 
es disposaran al costat sud de la bassa, amb accés directe des de l’Avinguda de la Pedra Blanca.

Degut a la manca de recursos propis per abordar la totalitat de les obres, l’Ajuntament de 
Premià de Dalt va sol·licitar una subvenció en règim de concurrència competitiva adreçada als 
ens locals per a l’execució d’actuacions de protecció davant d’avingudes que beneficiïn zones 
urbanes i per a actuacions de prevenció i reparació de danys en el domini públic hidràulic en 
trams urbans a l’Agència Catalana de l’Aigua. 

En data 23 de gener de 2026, l’Agència Catalana de l’Aigua va emetre la proposta de resolució 
definitiva d’aprovació de la llista d’ens proposats com a beneficiaris, amb la despesa 
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subvencionable, estant inclosa la bassa de laminació de la parcel·la situada a l’avinguda Pedra 
Blanca, assumint el 90% de l’import subvencionable, és a dir, un total de 768.043,04€. 

2. Objecte del contracte 

El present contracte té per objecte l’execució de les obres d’una bassa de laminació a la 
parcel·la situada a l’Avinguda de la Pedra Blanca, del terme municipal de Premià de Dalt, la 
formació d’un aparcament de cotxes amb una capacitat de 80 places al costat sud de la bassa i 
la naturalització dels espais oberts. 

L’execució de les obres serà d’acord amb el projecte tècnic de la bassa de laminació situada a 
l’Avinguda Pedra Blanca de Premià de Dalt, aprovat inicialment per la Junta de Govern Local, 
en sessió ordinària de data 01 de setembre de 2025, quedant definitivament aprovat al cap 
d’un mes, al no presentar-se reclamacions o al·legacions dins del termini d’informació pública 
establert.

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres, d’acord amb el que 
estableix l’art. 13 de la LCSP.

El contingut concret i les especificacions que s’hauran de seguir en el present contracte, així 
com la resta de requeriments amb els que caldrà executar-lo, es detallen en el plec de 
prescripcions tècniques.

La codificació del Vocabulari Comú de Contractes Públics (CPV) que correspon és: 

45240000-1 Treballs de construcció per projectes hidràulics.

3.- Divisió en lots

No és possible la divisió en lots, d’acord amb l’article 99.3 de la LCSP, atès que l’obra 
prevista per a la construcció de la bassa de laminació presenta una naturalesa tècnica i 
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funcional que fa inviable la seva divisió en lots sense comprometre la coherència del 
conjunt, la seguretat estructural i l’eficiència del procés constructiu. 

En primer lloc, es tracta d’una actuació integrada, on el moviment de terres, els treballs 
hidràulics, la urbanització dels accessos i la restauració ambiental formen part d’un sistema 
constructiu únic i interdependent. La bassa de laminació funciona com una única entitat, i 
qualsevol partició en lots generaria discontinuïtats tècniques i logístiques que podrien 
afectar la seva capacitat, durabilitat i comportament davant les avingudes d’aigua.

En segon lloc, dividir l’obra en lots implicaria interferències operatives significatives durant 
l’execució. La seqüència de treballs requereix una planificació única, amb un comandament 
tècnic i un pla de treball coordinat per un sol contractista. La fragmentació comportaria 
solapaments, incompatibilitats entre sistemes constructius, duplicitats de mitjans auxiliars i 
un augment notable del risc de retards.

4.- Classificació professional 

D’acord amb la legislació vigent, els contractes d’obra es classifiquen en categories segons la 
seva quantia.

L’expressió de la quantia s’efectuarà per referència al valor estimat del contracte, quan la 
durada d’aquest sigui igual o inferior a un any, i per referència al valor mitjà anual del mateix, 
quan es tracte de contractes de
durada superior.

La classificació que han de tenir els Contractistes per a presentar-se a la licitació de les obres 
són les següents:

Grup: A (Moviments de terres i perforacions)
Subgrup: 1 (Desmuntatges i buidatges)
Categoria: 3 (Anualitat superior a 360.000 € i inferior o igual a 840.000 € PEC sense 
IVA)

Grup: G (Vials i pistes)
Subgrup: 6 (Obres vials sense qualificació específica)
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Categoria: 2 (Anualitat superior a 150.000 € i inferior o igual a 360.000 € PEC sense 
IVA)

Grup: E (Hidràuliques)
Subgrup: 1 (Abastaments i sanejament)
Categoria: 2 (Anualitat superior a 150.000 € i inferior o igual a 360.000 € PEC sense 
IVA)

5.-Durada

El termini previst per l’assoliment dels treballs objecte de contractació és de VUIT(8) MESOS, a 
partir de la firma de l’acta de replanteig de les obres.  

6.- Ampliació de termini d’execució del contracte

D’acord amb l’article 195 de la LCSP, el termini d’execució del contracte podrà ser ampliat 
quan causes justificades impedeixin, a judici de l’Ajuntament de Premià de Dalt, complir el seu 
objecte dins del termini inicialment previst. 

7.- Import per a la durada inicial del contracte

El pressupost de la base de licitació es fixa d’acord amb el projecte tècnic de la bassa de 
laminació situada a l’Avinguda Pedra Blanca de Premià de Dalt, aprovat inicialment per la Junta 
de Govern Local, en sessió ordinària de data 01 de setembre de 2025, i quedant  
definitivament aprovat, al no presentar-se reclamacions o al·legacions dins del termini 
d’informació pública establert. 

Contracte Obres
COSTOS DIRECTES PREU SORTIDA
Pressupost d'execució material (mà d'obra, material, maquinària i 
mitjans auxiliars) 880.083,87€
TOTAL COSTOS DIRECTES 880.083,87€
COSTOS INDIRECTES 
Despeses generals  (13%) 114.410,90€
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Benefici industrial (6%) 52.805,03€
TOTAL COSTOS INDIRECTES 167.215,93€
TOTAL COSTOS (directes + indirectes) 1.047.299,80€
IVA 21% 219.932,96€
IMPORT TOTAL - PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1.267.232,76€

Per dur a terme l’actuació caldrà preveure els costos d’execució de les obres i els directament 
associats a l’aplicació pressupostària següent: 

403.160.60900 – Altres inversions noves en infraestructures

La despesa prevista durant l’exercici de l’any 2026 serà de 300.000,00€.  La resta d’actuacions 
està previst que es diguin a terme durant l’any 2027 (967.232,76 €).

8.- Valor estimat del contracte (VEC)

Tenint en compte que no es preveuen modificacions de projecte, el Valor Estimat del 
Contracte (VEC) és de 1.256.759,76 € IVA exclòs, corresponent al Pressupost d’Execució per 
Contracte (PEC) i les possibles modificacions del 20%. 

Projecte 1.047.299,80 €
Pròrrogues 0,00 €
Modificació 20% 209.459,96 €
Total VEC 1.256.759,76 €

9.- Modificacions 

El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma que 
s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203 a 
207 de la LCSP.

9.1.- Modificacions previstes 
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D’acord amb les previsions de l’article 204 de la LCSP, perfeccionat el contracte, l’òrgan de 
contractació el podrà modificar, tot justificant-ho en l’expedient, amb motiu de treballs 
sobrevinguts provocats per la descoberta de vicis ocults. 

En cap cas l’import total de les modificacions pot incrementar més del 20% del preu inicial del 
contracte, ni suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte.

De conformitat amb l’article 204.1.a) de la LCSP, el procediment a seguir per a la modificació 
del contracte per causes previstes serà el següent:

a) S’elaborarà un informe tècnic que expressarà amb claredat els motius pels quals cal 
modificar el contracte; la plena adequació a la causa o causes de modificació previstes en 
aquesta clàusula; identificarà l’aplicació pressupostària amb càrrec a la qual s’imputarà la 
despesa corresponent; indicarà si el contracte ja s’ha modificat amb anterioritat i el 
percentatge acumulat de modificació, si s’escau; així com la resta d’aspectes que es considerin 
rellevants.

b) S’elaborarà el corresponent informe de compliment dels principis d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera en relació a la modificació proposada, de conformitat 
amb la disposició addicional tercera, apartat tercer, de la LCSP.

c) La modificació prevista s’acordarà per l’òrgan de contractació mitjançant resolució 
motivada.

9.2.- Modificacions no previstes 

La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se quan es 
compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos a l’article 205 de la LCSP, de 
conformitat amb el procediment regulat a l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats 
previstes a l’article 207 de la LCSP.

Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin, 
aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu 
inicial del contracte, exclòs l’IVA. En aquest cas, la modificació l’acordarà l’òrgan de 
contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el 
contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista a l’article 211.1.g) de la LCSP.
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Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix l’article 
153 de la LCSP.

10.- Criteris d’adjudicació

Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor oferta seran, de forma 
decreixent, i fins a un màxim de 100 punts, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la 
ponderació que es detalla per a cadascun d’ells:

A) CRITERIS AUTOMÀTICS: fins a 70 punts

A.1. Millora proposada respecte el projecte aprovat: fins a 46 punts

Implementació d’un sistema de seguretat

La previsió de desenvolupament d’actuacions similars a altres zones del municipi 
permet pensar en la implementació d’un sistema de seguretat amb càmeres de control 
com una millora a incorporar en aquesta actuació.

La instal·lació serà similar a la prevista en altres zones del municipi: un sistema de 
càmeres de dues òptiques: càmera lectora de matrícules i càmera d’entorn que 
s’integraran dins de la xarxa de control de trànsit emprant sistemes d’anàlisi 
intel·ligent d’imatges.

Els equips estaran formats per càmeres de control i vigilància del trànsit juntament 
amb el programari per la gestió de la informació rebuda. El detall serà:

- Equip per a monitorització del trànsit.
- Instal·lació d’equip de control de trànsit
- Càmeres de televisió de circuit tancat
- Sistema de vídeo vigilància en circuit tancat
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També s’inclourà el software necessari pel funcionament de la instal·lació, si bé és 
possible que si ja hi ha altres emplaçaments on s’hagi implantat el sistema, les 
llicències puguin ser compartides.

La valoració econòmica de la millora es justifica a l’annex 3 del PCAP. Els imports són 
els següents:

PEM Millora implementació sistema de seguretat 18.024,72 €
PEC Millora implementació sistema de seguretat (abans d’IVA) 21.449,42 €
IVA (21%)    4.504,38 €
PEC IVA inclòs Millora implementació sistema de seguretat 25.953,80 €

Aquesta millora suposa un 2,05% respecte a l’import de licitació del projecte de la 
bassa de laminació.

Justificació del criteri: Aquesta proposta de criteri està motivat per l’estalvi en els 
recursos públics i afavorir la competitivitat entre les empreses. El preu és l’element que 
defineix el cost de l’actuació i, per tant, un dels components bàsics per determinar la 
millor relació qualitat-preu previst com a requisit d’adjudicació a l’article 145 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

A.2. Oferta d’ampliació del termini de garantia: fins a 24 punts 

La puntuació es determinarà aplicant 2 punts per cada mes d’ampliació del termini de 
la garantia, sent la puntuació mínima 0 punts corresponent a ampliació de 0 mesos i la 
puntuació màxima 24 punts corresponent a 12 mesos. 

Justificació del criteri: Atès que sovint la vida útil dels materials i elements és superior al 
termini legal de garantia de l’obra, aquest criteri pretén assegurar-los durant un 
termini superior. l’increment voluntari del termini de garantia per part de l’empresa 
licitadora repercuteix en l’increment de la qualitat i la durabilitat de l’actuació objecte 
d’execució.
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B) CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR: Fins a 30 punts. 

S’atorgarà a cada apartat la màxima puntuació a aquell que presenti uns nivells de 
detall, concreció i coherència més elevats i la resta es puntuarà de manera 
proporcional. No es valorarà informació no rellevant. 

B.1. Proposta d’actuacions de manteniment de la bassa de laminació: fins a 20 punts. 

En aquest apartat l’ofertant ha de justificar la fiscalització i revisió del projecte tècnic 
amb l’objectiu de proposar actuacions de manteniment, conservació i neteja de la 
bassa de laminació. 

Aquest procés ha de servir per detectar aspectes susceptibles de millora, o 
condicionants no previstos inicialment, de cara a determinar una metodologia de 
manteniment més eficient, una major adequació dels recurs humans i una reducció 
dels costos a futur. 

Així mateix, es valorarà la descripció de les mesures proposades per tal de garantir la 
funcionalitat hidràulica i l’aportació d’una planificació i periodicitat de les actuacions. 

Justificació del criteri: atès a que caldrà preveure els costos de manteniment, és 
importat identificar les actuacions a realitzar per la correcta explotació i conservació de 
la bassa de laminació. 

D’aquesta maneta es garanteix la seva funcionalitat hidràulica, la seguretat de les 
instal·lacions i la minimització del risc d’inundacions, així com unes condicions 
adequades de conservació ambiental i paisatgística. 

Puntuació
Es demostra la fiscalització i comprensió del projecte i 
s’aporta una proposta completa i coherent d’actuacions de 
manteniment de la bassa, indicant la planificació i 
periodicitat de les actuacions.

De 12 a 20 punts

Es considera una proposta correcta i suficientment 
desenvolupada però amb menor grau de concreció o detall. 

De 6 a 12 punts
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La proposta és insuficient o poc adequada al manteniment 
de la bassa.

De 0 a 6 punts

B.2. Pla de treballs: fins a 10 punts

Es presentarà un pla de treballs detallat on hi figurin totes les activitats previstes, 
tenint en compte tots els aspectes del contracte.

Aquest pla de treballs ha de ser coherent amb la resta de l’oferta i es valorarà la seva 
credibilitat i racionalitat, el seu nivell de detall, l’anàlisi els camins crítics del contracte, 
les precedències internes, l’ordre de les activitats, la seva justificació des del punt de 
vista de rendiment de la maquinària assignada i dels mitjans proposats, marges 
temporals entre activitats, etc.

La puntuació s’assignarà de forma gradual, atenent al contingut i qualitat de l’oferta, o 
l’anàlisi del projecte, proposant si s’escau tasques no previstes que s’hagin de tenir en 
compte durant les obres. 

Justificació: atès el calendari i l’abast de les actuacions es considera necessari tenir 
detectades i resoltes les principals interferències per tal de garantir la correcte execució 
del contracte i potenciar la qualitat del resultat.

Puntuació
El pla de treballs és exhaustiu i coherent amb la proposta 
que s’executarà, desglossa detalladament les activitats i la 
seva vinculació interna així com l’agrupació d’actuacions 
principals i la previsió de camins crítics

De 7 a 10 punts

El pla de treballs és correcte però presenta alguna 
discordança amb la resta de la oferta o al propi pla, o li 
manca cert detall

De 3 a 7 punts

El pla de treballs és correcte però és molt poc detallat o li 
manca coherència en força punts

De 0 a 3 punts
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Les ofertes presentades, seran revisades adequadament i homogeneïtzades, abans de ser 
puntuades.

11.- Responsable del contracte 

L’Ajuntament de Premià de Dalt, o l’empresa en la que es delegui, serà l’encarregat del 
seguiment i execució ordinària del contracte.  

D’acord amb l’article 62.2 de la LCSP, aquesta figura de responsable serà la Sra. Dolors Ollero 
Vila, arquitecta municipal. 

12.- Personal tècnic proposat per ser membre de la Mesa de contractació. 

Nom i cognoms:  Lluís García Jiménez Càrrec: Cap de l’Àrea de Serveis Territorials
Nom i cognoms:  Dolors Ollero Vila Càrrec: Arquitecta municipal
Nom i cognoms:  Joan Riera Mas Càrrec: Enginyer municipal

13.-Cessió del contracte

Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa contractista a 
una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin 
estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia autorització expressa de 
l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en l’article 214 LCSP, i de la cessió 
no resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat. No es pot autoritzar la cessió 
a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració substancial de les característiques de 
l’empresa contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte. 

14.- Garantia definitiva

La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més 
avantatjosa serà la corresponent al 5% de l’import d’adjudicació/pressupost base de licitació, 
IVA exclòs. 
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La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a l’article 
108.1 LCSP. 

A més, la garantia definitiva podrà instrumentar-se mitjançant retenció del primer o primers 
pagaments que s’efectuïn. Si el primer pagament no és suficient per cobrir la totalitat de la 
garantia definitiva, el que resti pendent de la garantia es retindrà del preu en el següent 
abonament i així successivament fins cobrir de la totalitat de la garantia definitiva. 

15.- Termini de garantia definitiva

Es fixa un termini de garantia de l’obra de 12 mesos o el superior ofert per l’adjudicatari, a 
comptats a partir de la data de signatura de l’acta de recepció de les obres, període durant el 
qual seran per compte i risc del contractista la conservació i entreteniment de les obres. 

En finalitzar aquest termini, es retornarà al contractista la garantia definitiva constituïda en la 
forma prevista en l’article 111 de la LCSP. 

16.- Condicions especials d’execució (Art. 202 LSCP)

D’acord amb l’article 202.2 de la LCSP, en aquest contracte s’estableixen les següents 
condicions especials d’execució: 

i. Donat que l’àmbit d’actuació està afectat per inundabilitat, el contractista està obligat a 
adoptar, mentre durin els treballs, les mesures de seguretat adients per tal de garantir, 
en cas que es produeixi una avinguda extraordinària, la no afecció de les persones, 
maquinària i instal·lacions que per motius dels treballs se situïn en zona inundable. 
S’hauran de prendre les mesures adients mentre durin els treballs per assegurar-se que 
aquests ocasionen la mínima afecció possible als medis hídrics, així com no treballar 
amb temps plujós i deixar la maquinària d’obres, quan aquesta no s’utilitzi, fora de la 
zona d’afectació del domini públic hidràulic. 

ii. El contractista estarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria 
laboral i de seguretat social, així com garantir la seguretat i la protecció de la salut en el 
lloc de treball el compliment dels convenis col·lectius aplicables. 
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iii. Els licitadors i contractistes adoptaran una conducta èticament exemplar i actuaran per 
evitar la corrupció en qualsevol de les seves possibles formes i hauran d’adequar la seva 
activitat a l’efecte. 

iv. L’empresa adjudicatària haurà de realitzar la correcta separació, gestió i traçabilitat dels 
residus generats duran l’execució de l’obra. Els materials procedents de les obres, així 
com qualsevol altre residu originat pels treballs, hauran d’ésser retirats de la zona 
d’afectació del domini públic hidràulic i conduïts a abocadors autoritzats o bé donar-los 
qualsevol altre ús compatible amb el tipus de residu generat, i amb l’oportuna 
autorització de l’Agència de Residus de Catalunya, restant en tot cas al que disposa el 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció, així com la restant normativa sectorial que resulti d’aplicació. 

Aquestes condicions tenen caràcter d’obligació contractual essencial als efectes assenyalats en 
l’article 211.1f) de la LCSP, per tant, el seu incompliment pot ser causa de resolució del 
contracte, sense perjudici de que pugui ser objecte de penalització, d’acord amb l’article 192.1 
de la LCSP. 

17.- Subcontractació del contracte 

L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la prestació 
objecte d’aquest contracte, amb compliment dels requisits i circumstàncies regulades en 
l’article 215 de la LCSP. 

El contractista podrà subcontractar fins a un màxim del 60% de l’import d’adjudicació del 
contracte, excepte aquelles unitats d’obra que es considerin essencials, les quals hauran de ser 
executades directament pel contractista principal. 

El contractista està obligat a abonar als subcontractistes el preu pactat en un termini que no 
pot ser menys favorable que el que l’Ajuntament estableixi per al pagament del contracte 
principal.

De conformitat amb l'article 217.1 LCSP, el contractista haurà de remetre a l'òrgan de 
contractació, quan aquest el sol·liciti, relació detallada d'aquells subcontractistes o 
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subministradors que participin en el contracte quan es perfeccioni la seva participació, 
juntament amb aquelles condicions de subcontractació o subministrament de cadascun d'ells 
que guardin una relació directa amb el termini de pagament.

18.- Subrogació de personal 

D’acord amb el que indica l’article 130 de la LCSP, no procedeix la subrogació de personal en 
no estar imposada per una norma legal, un conveni col·lectiu o un acord de negociació 
col·lectiva d’eficàcia general.


