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QUADRE DE LES CARACTERISTIQUES DEL CONTRACTE

Numero expedient: 2026/31403T

1) Objecte contractual
a) Descripcio: L'objecte del contracte és la prestacio dels serveis i I'obra per a la implantacio i

manteniment d'un sistema integral de videovigilancia intel-ligent i analisi urbana de seguretat
per a la ciutat de Badalona.

b) Tipificacié del contracte: mixt de serveis i obra

¢) Codi CPV: 50324100-3 — Serveis de manteniment de sistemes

d) Divisi6 en lots: no.

2) Procediment d’adjudicacié i tramitacié

* Procediment: obert subjecte a regulacié harmonitzada (art. 156 a 158 LCSP)
* Tramitaci6: ordinaria

3) Dades econdomiques

* Pressupost base de licitacio (IVA inclos): 26.971.471,88€
1. Pressupost base de licitacio (IVA exclos): 22.290.472,62 €
2. Quota d'IVA (21%): 4.680.999,26€

* Valor estimat del contracte (VEC): 26.748.567,14 €

* Sistema de determinacié del preu: per preus unitaris i tant alcat.

4) Durada del contracte

» Durada: 5 anys i 6 mesos, amb les segiients fases successives:
- Fase I: Redaccié de projecte (3 mesos)
- Fase II: Execuci6 de les obres (9 mesos)
- Fase III: Implantaci6 i posada en marxa (9 mesos) s'inicia als 3 mesos de l'inici de la fase
I, d’acord amb I'establert a la clausula 4.1.3.

- Fase IV: Operacié i manteniment (4 anys i 3 mesos)
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« Inici de la vigéncia: des de I'endema de la data de formalitzacié del contracte.

» Prorroga: no es preveu.

5) Requisits per licitar

* Solvéncia: I'establerta en la clausula 9 del present plec
* Classificacio empresarial: no és obligatoria.
* Inscripcio en el RELIC o ROLECE: no és obligatoria

6) Criteris d’adjudicacié

* Judici de valor (fins a 49 punts)
[1.]Memodria técnica (fins a 45 punts)

[2.] Presentaci6 d’'un render del Centre de Control, la Sala de Crisi i el CPD (fins a 4 punts)

* Automatics (fins a 51 punts):

[1] Preu ofert: fins a 35 punts
[2] Altres criteris: fins a 16 punts
- Experiéncia addicional de I'equip de treball: fins a 16 punts

7) Presentacié d’ofertes

* Presentacio electronica mitjancant I'eina Sobre Digital.

8) Visita a les dependéncies de la Guardia Urbana: potestativa
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PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

Clausula 1. Objecte del contracte

1.1. L'objecte del contracte és la prestacié dels serveis per a la implantacié i manteniment d'un sistema
integral de videovigilancia intel-ligent i analisi urbana de seguretat per a la ciutat de Badalona.

Es tracta d’'un contracte mixt que es compon de les prestacions consecutives seglents:

1. La redacci6 del projecte d'obres per a I'adequacié del Centre de Control, la Sala de Crisi i el
Centre de Processament de Dades (CPD) de les dependéncies de la Guardia Urbanai la
instal-lacié d’'un sistema integral de videovigilancia intel-ligent i analisi urbana de seguretat
per a la ciutat de Badalona.

2. Execucid de les obres d'adequacié del Centre de Control, la Sala de Crisi i el Centre de
Processament de Dades (CPD) de les dependéncies de la Guardia Urbana i la instal-lacié
d’'un sistema integral de videovigilancia intel-ligent i analisi urbana de seguretat per a la ciutat
de Badalona, que inclou el subministrament i instal-lacio de la totalitat de les cameres de
videovigilancia.

3. El servei d'implantacié, configuracid, posada en marxa, mantenimenti suport d’'un sistema
integral de videovigilancia intel-ligent i analisi urbana de seguretat per a la ciutat de
Badalona.

El contracte inclou la provisié de tots els elements necessaris per a la implantacié d'una solucié
tecnologica completa, incloent el maquinari, el programari i els serveis professionals associats, aixi
com les actuacions d'obra civil i instal-lacions técniques que resultin necessaries per al seu
desplegament.

La solucié es concep com un sistema integral i interoperable, orientat a la millora de les capacitats de
la Guardia Urbana en materia de prevencio, deteccié i gestid6 dincidents, i dissenyat
sota criteris d’escalabilitat, seguretat, sostenibilitat i integracié amb I'ecosistema tecnoldgic municipal.
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Atesa la naturalesa juridica i técnica de la prestacid, I'execucid del contracte s’'estructura en les
seglients quatre fases successives, sense perjudici que Unicament les fases Il i lll es puguin
desenvolupar de manera parcialment simultania:

* Fase | - Redaccié del projecte executiu: aquesta fase comprén la redaccié del projecte
d'obres d'adequacié de les infraestructures necessaries. D'acord amb la Disposicid
Addicional 41a de la LCSP, aquesta prestacid té caracter intel-lectual. Un cop el projecte
hagi estat aprovat definitivament per I'drgan competent, es donara per finalitzada aquesta
fase i es podra iniciar I'execuci6 de les obres.

* Fase Il - Execucié de les obres: inclou les actuacions d’obra civil i les instal-lacions
técniques necessaries per a I'adequacié del Centre de Processament de Dades (CPD), la
Sala de Control, la Sala de Crisi i la resta d'infraestructures associades, aixi com les
actuacions vinculades al desplegament fisic del sistema a la ciutat. Aquesta fase inclou
igualment la provisié i la instal-laci6 de la totalitat dels dispositius de captacié de
videovigilancia previstos, incloent les cameres de lectura automatica de matricules (LPR),
les cameres de videovigilancia avancada, els armaris teécnics i la resta d’elements
associats necessaris per al seu correcte funcionament i integracié dins del sistema. En
aquest sentit, les actuacions relatives als dispositius de captacié i als seus elements
associats incorporen tant el seu aprovisionamentcom els serveis d'instal-lacié,
configurant-se com actuacions funcionalment indivisibles dins del desplegament integral
de la solucié. Aquesta fase s'iniciara amb I'aprovacié del Pla de Seguretat i Salut i la
formalitzacié de I'acta de comprovacio del replanteig del projecte.

* Fase Ill - Implantacié i posada en marxa: compreén la instal-lacié, configuracio,
integracié i proves de funcionament de la solucié de videovigilancia i dels sistemes
associats en el conjunt del municipi. Aquesta fase es podra desenvolupar de manera
parcialment simultania amb la fase d’execucio de les obres (Fase ).

La fase Ill comengara mitjancant I'acta subscrita per 'Ajuntament i el contractista quan es
trobin disponibles les infraestructures minimes necessaries definides en el PPT. L'acta
haura de formalitzar-se, com a maxim, al complir-se els 3 mesos des de l'inici de la Fase
Il. Si aquesta data no concorren les condicions per causes no imputables al contractista,
el responsable del contracte emetra un informe identificant les causes, les prestacions
pendents i els efectes sobre el cronograma, sense pugui ampliar-se automaticament la
duracié total del contracte.

La posada en servei de cada camera fixa resta condicionada a I'obtencié previa de
I'autoritzacio de la Comissio de Control dels Dispositius de Videovigilancia de Catalunya
(CCDVC) en el cas de les cameres de seguretat, o de la comunicacio corresponent, en el
cas de les cameres destinades a transit.
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L’execucio per fases del projecte permet diferenciar la instal-laci6 fisica de la posada en
servei: cap camera transmetra ni enregistrara imatges fins a disposar de I'autoritzaci6 o
habilitacié corresponent a la seva finalitat.

e Fase IV - Operaciéi manteniment: inclou la prestacid dels serveis necessaris per
garantir el funcionament continu del sistema durant tota la vigéncia del contracte,
mitjancant tasques de monitoritzacid, administracié, manteniment preventiu i correctiu,
suport técnic i actualitzacié dels sistemes.

El contracte es configura com una actuacio integral, de tipus “clau en ma”, entenent-se com aquella en
qgueé 'empresa adjudicataria assumeix la responsabilitat global de la definicid, provisié,
execucid, implantacio, integracidé i posada en funcionament del sistema, aixi com del seu correcte
funcionament durant tota la vigéncia del contracte.

La descripci6 detallada de I'objecte del contracte, aixi com la resta de requeriments amb els que caldra
executar-lo, es recullen al plec de prescripcions tecniques particulars.

1.2. L'objecte del contracte no s’ha dividit en lots de conformitat amb la motivacié que consta en la
memoria justificativa emesa pel servei promotor, la qual consta publicada en el perfil de contractant.

1.3. La codificacié corresponent a la homenclatura del Vocabulari Comu de Contractes Publics (CPV)
és la segient:
e CPV principal:
* 50324100-3 — Serveis de manteniment de sistemes
* CPV addicional:
1. 32323500-8 — Sistema de vigilancia per video
35125300-2 — Cameres de seguretat
32500000-8 — Equip i material per a telecomunicacions
45200000-9 — Treballs generals de construccié d'immobles i obres d'enginyeria civil
45311000-0 — Treballs d'instal-lacié de cablejat i accessoris eléctrics

45314000-1 - Instal-laci6 d'equip de telecomunicacions

N oo o > w D

71311000-1 — Serveis de consultoria en enginyeria civil
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1.4. Tal com s'estableix a I'apartat 1 del PPT, la documentacid técnica associada al projecte de
consultoria (avantprojecte) es considera confidencial. L'avantprojecte, anomenat «Projecte integral
de videovigilancia intel-ligent i analisi urbana per la ciutat de Badalona», conté:

* Els emplacaments i dependéncies

* La informacié detallada sobre la tipologia especifica de camera assignada a cadascun dels
615 emplagcaments previstos

* La seva ubicaci6 precisa (fanal, bacul, facana o altres elements equivalents)

* La documentacié associada a les obres i emplacaments relatius a I'adequacié del Centre de
Control i la Sala de Crisi, la renovaci6 del Centre de Processament de Dades (CPD) i
el recablejat integral de les dependéncies afectades de la Guardia Urbana

Per la qual cosa, per garantir la seguretat, la confidencialitat i la protecci6 d’aquesta informacié
sensible, especialment per motius de seguretat publica, seguretat de les infraestructures, proteccio de
dades i operativitat policial, aquesta documentacioé no sera publicada de forma oberta amb la resta de
la documentaci6 de la licitacié. En el seu lloc, les empreses licitadores interessades podran sol-licitar
formalment 'accés a aquesta documentacio, durant el periode de presentacio d'ofertes, a través de
correu electronic: central-contractacio@badalona.cat, indicant en I'assumpte:_Expedient 2026/31403T
— peticié documentacié confidencial.

Tal com s'estableix a I'apartat 1 del PPT, | Aquesta informacié és part integrant i fonamental del
projecte i resulta necessaria per a la correcta elaboracid de les ofertes técniques i economiques per
part de les empreses licitadores.

1.5. Visita dependéncies Guardia Urbana:

Per a la preparacié de l'oferta per part dels licitadors es realitzara una visita no obligatoria a les
dependéncies de la Guardia Urbana el dia 10 d’agost de 2026 en horari de mati. Les empreses
interessades han de fer la peticid de la visita per correu electronic a [l'adreca:
guardia_urbana@badalona.cat indicant en I'assumpte: Expedient 2026/31403T — peticié visita

dependéncies.

En aquest correu les empreses hauran d’indicar: nom de I'empresa, persona de contacte i teleéfon de
contacte. Un cop rebudes les peticions de visita, la Guardia Urbana comunicara als interessats
I’horai lloc de trobada exacte.

Clausula 2. Necessitat i idoneitat del contracte

La concrecio de les necessitats a satisfer i la idoneitat del contracte consten en la memoria justificativa
emesa pel servei promotor d’aquest contracte, la qual consta publicada en el perfil de contractant.
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Clausula 3. Naturalesa juridica i régim juridic aplicable

3.1.El contracte té naturalesa administrativa mixta, d'acord amb [larticle 18 LCSP, integrant
prestacions de serveis i obres (inclou el subministrament de les cameres) funcionalment vinculades
entre si i que conformen una unitat operativa. La prestacio principal és la de serveis, segons resulta
del desglossament econOmic incorporat a I'expedient, sense perjudici que cadascuna de les
prestacions integrades se sotmeti al régim juridic que li sigui propi en matéria d’efectes, compliment,
recepcio, certificacid, responsabilitats i extincié.

La preparacié i adjudicacié del contracte es regira per les normes corresponents a la prestacié
principal de serveis, d’acord amb I'article 18.1.a) de la LCSP. Quant als efectes, compliment i extincio,
a la redaccio del projecte i als serveis d'implantaci6, operacidé i manteniment els seran aplicables les
normes del contracte de serveis; a les obres i instal-lacions, les del contracte d'obres. EI PCAP
determinara per a cada prestacid el regim de mesurament, pagament, recepcié, garantia, modificacio i
resolucio.

En concret, el contracte mixt inclou les segiients prestacions:

* Prestacions de_serveis (article 17 LCSP), relatives a la redaccié del projecte d’'obres, disseny,
instal-lacio, configuraci6, integracio, posada en marxa, formacio, operacié i manteniment
integral del sistema de videovigilancia. Aquestes prestacions inclouen també la direcci6 i
coordinacié del projecte mitjancant una Oficina de Gesti6é de Projectes (PMO), responsable de
la planificacio, el seguiment i el control de les diferents fases d’execucié. A aquests efectes,
s’especifica que la direccié i coordinacié exercides per la PMO no inclouen les funcions de
direcci6 facultativa ni la coordinacié de seguretat i salut durant I'execucio de les obres.

* Prestacions d'obres (article 13.1 LCSP), consistents en determinades actuacions d’obra civil i
instal-lacions tecniques necessaries per al desplegament del sistema (canalitzacions,
adequacié d’espais técnics, instal-lacions electriques i de comunicacions), les quals tenen
caracter accessori i instrumental i no constitueixen I'objecte principal del contracte. Que
inclou el subministrament i instal-lacié de I'equipament tecnoldgic necessari per a la
implantacié del sistema, incloent dispositius de captacié de video, equips de xarxa, sistemes
d’emmagatzematge i processament, equipament audiovisual i mobiliari técnic especialitzat.

La tramitacié de I'expedient es realitza pel procediment ordinari, de conformitat amb el que estableix
l'article 116 de la LCSP.

Atés que el valor estimat del contracte supera els llindars econdmics establerts per la normativa
europea, la seva adjudicacié es dura a terme mitjancant procediment obert subjecte a regulacié
harmonitzada, d’acord amb els articles 22, 156 i seguents de la LCSP, amb publicacié al Diari Oficial
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de la Unié Europea (DOUE), garantint aixi els principis de publicitat, concurréncia, transparéncia i
igualtat de tracte entre les empreses licitadores.

3.2. D'acord amb larticle 25 de la LCSP, aquest contracte mixt té caracter administratiu. En
consequencia, la seva preparacio, adjudicacid, efectes, modificacid i extincié es regeix per aquest
plec, el plec de prescripcions técniques i per la normativa segient:

a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public (LCSP).

b) Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la llei
de contractes de les administracions publiques, en tot el que no s'oposi a la Llei de
contractes del sector public (RGLCAP).

¢) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d’'octubre, de contractes del sector public (RD 817/2009).

d) Decret llei 3/2025, de 4 de marg, pel qual s'adopten mesures urgents en matéria de
contractacié publica.

e) Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals (ROAS).

f) Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marg, pel qual s'aprova el text refés de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRHL).

g) Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccidé de dades personals i garantia dels
drets digitals.

h) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu
a la proteccié de les persones fisiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulacié d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

i) Les bases d'execucio del pressupost de I'’Ajuntament de Badalona.

Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector public en I'ambit
de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicacio.

| supletoriament, li resulten d’aplicacio les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte,
les normes de dret privat.

3.3. La documentacid incorporada a l'expedient que té naturalesa contractual és aquest plec de
clausules administratives (PCAP), el plec de prescripcions técniques (PPT) i tota la resta de
documentacié técnicoadministrativa.

En cas de contradiccio, prevaldra el PCAP en les qliestions juridiques, econdomiques i administratives;
el PPT en la definicié funcional i técnica; el projecte executiu aprovat en les unitats i condicions de
I'obra; i els annexos de seguretat i proteccié de dades en les seves matéries especifiques. L'oferta
adjudicataria sera vinculant en alld que millori els minims sense contradir els documents anteriors. Els
aclariments posteriors no podran alterar el contingut contractual ni substituir una modificacié formal.
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3.4 S'opta per la licitacié conjunta de la redaccio del projecte i la posterior execucié de les obres, de
conformitat amb el que estableix I'article 2 del Decret llei 3/2025, de 4 de marg, pel qual s’adopten
mesures urgents en materia de contractacio publica i 'article 234.1 a) de la LCSP, atés que les
actuacions previstes compleixen els requisits establerts en aquesta norma, en concret:

« Que el termini d’execucié de les mateixes és inferior als dotze (12) mesos (Art. 2.b).

* Que per motius de caracter técnic, de dimensi6 excepcional o atesa la metodologia de treball i per tal
de garantir I'eficieéncia es justifiqui a la memoria, de forma motivada, que la contractacié conjunta és
necessaria per a l'execucid correcta de les obres o pot afectar de forma significativa una execucié
millor (Art. 2.e).

Clausula 4. Durada del contracte i prorroga

4.1.La durada total del contracte mixt sera de 5 anys i 6 mesos, comptats des de I'endema de la
formalitzacié, comprensiva de les diferents fases successives que integren l'objecte contractual:
redaccio del projecte executiu, execucié de les obres i instal-lacions, implantaci6 i posada en marxa, i
operacio i manteniment.

Aquesta durada global respon a la naturalesa mixta i funcionalment integrada del contracte, sense que
pugui entendre’s com una prestacio successiva de serveis durant 5 anys i 6 mesos. La prestacio de
serveis de caracter successiu corresponent a I'operacio i manteniment del sistema tindra una durada
inferior a cinc anys. En tot cas, encara que es computés conjuntament la fase d’implantacié i posada
en marxa amb la fase d’operacié i manteniment, la durada total d’aquestes prestacions no excedira de
cinc anys, sense previsié de prorroga, de conformitat amb l'article 29.4 LCSP.

La possible simultaneitat parcial entre fases no podra comportar ampliacié de la durada total ni
superaci6é del limit aplicable als serveis successius. Atés que la fase Il i la fase Ill, es podra dur a
terme de manera simultania, per l'inici de la fase Il (la implantacié i posada en marxa) les dues parts
signaran una acta d'inici de la prestacio del servei d'implantacio.

Es desglossa d’acord amb la previsié seguent:

4.1.1 Fase I: Redacci6 del projecte (termini: 3 mesos)

Aquest termini comprén la totalitat de les actuacions necessaries per a la definicié i aprovacié del
projecte d'obres, incloent:

* Laredaccio del projecte executiu (1,5 mesos).
* La supervisio del projecte per part de I'’Ajuntament.

e L’aprovaci6 inicial del projecte.
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* L’exposici6 publica per un termini de trenta (30) dies.
* Laresolucié d'al-legacions, si escau.

e L’aprovaci6 definitiva del projecte.

4.1.2 Fase II: Execucio de les obres (termini: 9 mesos)

Aquesta fase s'iniciara un cop aprovat definitivament el projecte, a comptar des de I'endema de la
signatura de I'acta de comprovacio del replantejament del projecte, de conformitat amb I'article 139.2
del RGLCAP, i fins a la finalitzacié dels treballs, d’acord amb el calendari previst al projecte o, en el
seu cas, d'acord amb I'oferta i el Pla de Treball presentats per I'adjudicatari.

L'acta de comprovacié del replantejament del projecte s’ha d’estendre en el termini maxim d’'un mes, a
comptar des de I'aprovacio definitiva del Projecte, llevat de sup0sits excepcionals i justificats, d’acord
amb l'article 237 de la LCSP. amb la formalitzacié de I'acta de comprovaci6 del replanteig i I'aprovacio
del Pla de Seguretat i Salut.

Inclou la totalitat de les actuacions d’obra civil i instal-lacions técniques necessaries per a I'adequacio
de les dependéncies de la Guardia Urbana i el desplegament del sistema a la ciutat, entre les quals:

* L'adequacié6 del Centre de Processament de Dades (CPD), incloent obra civil,
condicionament de I'espai, climatitzacid, instal-lacions electriques i sistemes de seguretat,
aixi com la preparacio per a la instal-lacié de I'equipament tecnologic.

* L'adequacié de la Sala de Control, incloent el videowall, instal-lacions audiovisuals,
cablejat estructurat, sistemes eléctrics i adequacié ergondmica dels espais de treball.

* L'adequaci6 de la Sala de Crisi, amb caracteristiques similars, incloent sistemes
audiovisuals, connectivitat, infraestructura eléctrica i adaptacio funcional per a la gestio
d’'incidents.

* L'execucié del recablejat estructurat i de comunicacions, incloent la xarxa de dades, la
fibra Optica interna i la seva integraciéo amb el CPD.

* Laimplantacio de les instal-lacions técniques associades, incloent sistemes d’alimentacio
eléctrica, sistemes d'alimentacid ininterrompuda (SAl), canalitzacions, racks i altres
elements necessaris.

* La provisidi la instal-laci6 de la totalitat dels dispositius de captacio previstos en el
sistema, incloent les cameres de lectura automatica de matricules (LPR), les cameres de
videovigilancia avancada, els armaris técnics amb bateries i la resta d’elements associats
necessaris per al seu correcte funcionament i integracié dins de la infraestructura
desplegada.
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* Les actuacions relatives als dispositius de captacié i als seus elements associats
incorporen tant I'aprovisionament com els serveis d'instal-lacid, configurant-se com
actuacions funcionalment indivisibles dins del desplegament integral del sistema.

Aquest conjunt d’actuacions es considera compatible amb el termini establert, atesa la seva execucio
en paral-lel, la naturalesa d’adequacio d’espais existents i la planificacio prevista.

4.1.3 Fase lll: Implantacié i posada en marxa (termini: 9 mesos)

Aquesta fase compren la instal-lacié, configuracio, integracio i proves de funcionament de la solucié de
videovigilancia a escala de ciutat, d'acord amb el que s'estableix a Il'apartat 15 del Plec
de Prescripcions Técniques. Aquesta fase es podra desenvolupar de manera parcialment simultania
amb la fase d’execucié de les obres (Fase II).

La fase Ill comencara mitjancant I'acta subscrita per I'Ajuntament i el contractista guan es trobin
disponibles les infraestructures minimes necessaries definides en el PPT. L'acta haura de formalitzar-
se, com a maxim, al complir-se els 3 mesos des de l'inici de la Fase II. Si aguesta data no concorren
les condicions per causes no imputables al contractista, el responsable del contracte emetra un
informe _identificant les causes, les prestacions pendents i els efectes sobre el cronograma, sense
pugui ampliar-se automaticament la duracié total del contracte.

4.1.4 Fase IV: Operacié i manteniment (termini: 4 anys i 3 mesos)

Aguesta fase inclou la prestacié dels serveis d'operacié i manteniment del sistema integral de
videovigilancia, incloent el manteniment de les cameres i de la resta d’elements tecnologics durant
aquest periode.

Aquesta durada inclou la totalitat de les prestacions objecte del contracte, integrant en un Unic periode
contractual les diferents fases del projecte, amb la finalitat de garantir la coheréncia, continuitat i
correcta evoluci6 del sistema implantat.

Ates que 'aprovisionament de les cameres i la instal-lacié dels equips s’executen de manera integrada
i indivisible dins la Fase Il (Obres), el comput de la durada de la prestacié de serveis principal del
contracte mixt (Fase Illi Fase IV) s'iniciara al finalitzar I'obra (o, si escau, quan I'obra ja estigui
avancada i es consideri adient iniciar la Fase Il de forma paral-lela). En aquest cas, I'operacio i el
manteniment constitueixen una prestacié necessariament subordinada a la prévia execucié i recepcié
de la infraestructura, de manera que el servei no pot desplegar efectes (tils fins que l'obra estigui
finalitzada (o avangada fins a permetre l'inici de la fase d'implantacio).

En consequéncia, el termini maxim de 5 anys establert a I'article 29.4 de la LCSP per a la durada dels
contractes de serveis de prestacié successiva, comengara amb l'inici de I'execuci6 de la Fase lll. | aixo
fa que la durada total que es preveu del contracte mixt pugui serde 5 anys i 6 mesos, atés que es
tracta de la suma de les durades de cadascuna de les diferents prestacions consecutives,
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gue corresponen a tipologies contractuals diferents, que es complementen en un sol contracte mixt
que es licita sota el régim juridic de la prestacié principal (en aquest cas, serveis) pero a la seva
execucio li és aplicable el regim juridic especific de cadascuna de les tipologies contractuals incloses
en I'objecte del contracte.

Aquesta estructura troba el seu emparament en l'article 122.2 de la LCSP, que obliga a detallar en els
plecs el regim juridic aplicable als efectes, compliment i extincié atenent a les normes aplicables a les
diferents prestacions fusionades en el contracte mixt. D’aquest precepte es dedueix que el régim
aplicable a la durada i al seu cOmput ha de ser el propi de cada tipologia de prestacio inclosa, garantint
que el termini del servei s'ajusti a la seva realitat material i no quedi desvirtuat pel comput inicial de les
fases instrumentals d'obra.

Aquest regim d’execucid temporal és coherent amb la doctrina recollida a I'lnforme 55/2018 de la
Junta Consultiva de Contractacié Publica de I'Estat, en la qual estableix que “El articulo 122.2 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, al que se remite, en lo que hace a la
ejecucion de los contratos mixtos el articulo 18, sefiala que en los pliegos reguladores de los contratos
mixtos se detallara el régimen juridico aplicable a sus efectos, cumplimiento y extincién, atendiendo a
las normas aplicables a las diferentes prestaciones fusionadas en ellos. Esta prevision legal seria
completamente innecesaria si la intencion del legislador fuera simplemente recordarnos que estos
contratos se rigen a todos los efectos por el régimen juridico que es propio de la prestacion principal
del contrato, determinada conforme al articulo 18. Si por alguna razon se justifica esta prevision, que
alude expresamente a las normas aplicables a las diferentes prestaciones fusionadas en los contratos
mixtos, es porque es la finalidad de la norma que la regulacion de cada una de las prestaciones en las
que se descomponga el contrato a los efectos de su cumplimiento se adapten a la peculiar regulacién
de la misma. De este modo se evita el efecto pernicioso de que el régimen juridico de la prestacién
principal pueda ser incoherente o insuficiente con la especialidad propia del resto de las prestaciones
y, de este modo, para el cumplimiento del contrato habra que fijar condiciones que estén adaptadas a
la naturaleza de cada prestacién particular. A mayor abundamiento, la propia Directiva 24/2014 abona
esta conclusioén puesto que las reglas que contiene en el articulo 3 sobre el régimen juridico de los
contratos mixtos, reglas de las que el precepto interno constituyen un fiel trasunto, se refieren
exclusivamente a la adjudicacion del contrato y no a su ejecucion”

4.2. No es preveu la possibilitat de prorroga de la durada inicial del contracte.

Clausula 5. Dades econdomiques del contracte

5.1. El sistema de determinacio del preu del contracte és una combinacié de preus unitaris i a tant
alcat.

5.2. D’acord amb la previsi6 de I'article 100 de la LCSP, el pressupost base de licitacié del total del
contracte és de 26.971.471,88 €, IVA inclos, corresponent a un import base de 22.290.472,62 € més
l'import de 4.680.999,26 € en concepte de quota del 21% d'IVA.
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A continuacid es detalla els imports per fases:

Fases del contracte Import sense % 21 d’IVA Import amb IVA
IVA

Fase | - Redacci6 del Projecte|184.716,52 € 38.790,47 € 223.506,99 €
(servei)
Fase Il - Execuci6 de les obres|5.286.500,00 € [1.110.165,00€ 6.396.665,00 €
(obra)
Fase Il - Implantacié i posada en|3.836.540,64 € |805.673,54 € 4.642.214,18 €
marxa (servei)
Fase IV - Operacié i manteniment| 12.158.158,51 |2.553.213,29 € 14.711.371,80 €
(servei) €
PMO - Oficina de Gesti6 de|824.556,95¢€ 173.156,96 € 997.713,91 €
Projectes (servei)
PBL TOTAL 22.290.472,62 € |4.680.999,26 € 26.971.471,88 €

La quantitat indicada com a pressupost base de licitacié net constitueix la xifra maxima de preu o cost
gue poden oferir les empreses licitadores. Els licitadors hauran d’'igualar o disminuir en la seva oferta
el pressupost base de licitacié, sense I'lVA. Si I'oferta excedeix la quantia del pressupost net, I'oferta
sera exclosa.

El pressupost base de licitacid del present contracte s’ha determinat a partir d'una estimacié de preus
de mercat, mitjancant I'analisi de solucions tecnoldgiques comparables, referéncies sectorials i tarifes
vigents en I'ambit de les infraestructures de seguretat i sistemes intel-ligents de ciutat.

5.3. El detall del calcul del pressupost del contracte, amb el desglossament de costos directes i
indirectes, és el segiient indicat per fases:

Fase I: Redaccié del Projecte (3 mesos):

Calcul dels honoraris:

Coeficient Honoraris Despeses
PEC PEM aplicable !-|c_)n_orar|s amb gen(-fr’als i Total _
sobre inicials descompte (- gestio honoraris
PEM 19%) (1,50%)
4.442.436,97 € (5,04 223.898,82 € |181.358,04 € |3.358,48 € (184.716,52 €
5.286.500,00
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En relacié amb el desglossament economic corresponent a aquesta fase, es fa constar que la redaccié
del projecte d'obres es configura com una prestacié de caracter Gnic, amb un import tancat associat a
la totalitat dels treballs necessaris per a la seva elaboracio fins a la seva aprovacio definitiva.

El projecte incloura la documentacié técnica necessaria per a la seva correcta execucid, incloent
memoria, planols, amidaments, pressupost i el corresponent estudi de seguretat i salut, aixi com la
definicié i integracié de les actuacions relatives a la Sala de Control, la Sala de Crisi, el Centre de
Processament de Dades (CPD) i el desplegament dels punts de captacio de videovigilancia.

No formen part de I'objecte d’aquesta prestacio les funcions propies de la direccié facultativa de I'obra,
la direccié d’execucié ni la coordinacid de seguretat i salut durant I'execucio, les quals seran
assumides per I'’Ajuntament o mitjancant els mecanismes de contractacié que es determinin.

L'import previst per a la redaccio del projecte d’obres s’ha determinat d’acord amb un criteri orientatiu
basat en els barems del Col-legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC), prenent com a referencia
el pressupost previst per a la Fase II: Execucid de les obres, que ascendeix a 5.286.500,00 € (IVA
exclos).

Aquest import es considera el pressupost d’execucié per contracte (PEC) de referéncia de la fase
d’obra. A partir d'aquest PEC, i considerant I'estructura habitual de determinaci6 del pressupost d’'obra,
amb un 13% de despeses generals i un 6% de benefici industrial, s’obté un pressupost d'execucio
material (PEM) estimat de 4.442.436,97 €, d’acord amb el calcul segtent:

PEM = PEC /1,19 =5.286.500,00 €/ 1,19 = 4.442.436,97 €

D’acord amb la férmula prevista al barem orientatiu de determinacié d’honoraris, els honoraris totals es
calculen mitjancant I'expressio seguent:

Hu = (Pb x Cb / 100) + (Pc x Cc / 100)
On:
* Hu correspon als honoraris totals en euros.
* Pb correspon a la base d'aplicacié del PEM relativa a urbanitzacié basica.
* Pc correspon a la base d’aplicacio del PEM relativa a urbanitzacié6 complementaria.
* Cb correspon al coeficient aplicable a la urbanitzacié basica.

* Cc correspon al coeficient aplicable a la urbanitzacié complementaria.
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En el present cas, atesa la naturalesa de les actuacions a projectar (adequacié del Centre de
Processament de Dades (CPD), Sala de Control, Sala de Crisi, recablejat, instal-lacions técniques i
desplegament dels punts de captacié del sistema de videovigilancia), s’ha considerat que la base
d’'aplicacié correspon integrament a actuacions de caracter complementari. En conseqiiéncia, a
efectes del calcul orientatiu, Pb es considera igual a 0,00 € i Pc es correspon amb el PEM estimat de
4.442.436,97 €.

26.1.4

On:
Hu
Pb
Pc

Cb

Barem orientatiu de determinacio d'honoraris.

Els honoraris corresponents a aquesta mena de treball es preveu que s'obtindran, en
funcid del pressupost d'execucié material de les obres, d'acord amb la seglent formula:

Hu =  (PbxCb/100)+ (PcxCc/100) €

Honoraris totals en euros.

Base d'aplicacié (P.E.M. en €), referent a urbanitzacié basica (veure
26.1.1A)

Base d'aplicacié (P.E.M. en €), referent a urbanitzacié
complementaria (veure 2.6.1.1 B)

Coeficient resultant segons el quadre 2-E

Coeficient resultant segons el quadre 2-E

D’acord amb el Quadre 2-E del mateix barem, el PEM estimat de 4.442.436,97 € se situa en el tram
comprés entre 4.000.000,00 € i 5.000.000,00 €, al qual correspon un coeficient Cc del 5,04% per a
actuacions complementaries.
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“ 3.000.000
“ 4.000.000

4.000.000 4,20 [515
5.000.000 4,10 [5,04

QUADRE 2-E
P/K,
Base de Tarifacié en Euros Cb Cc
Aplicable per separat a cada tipologia d'obra basic | Complementaris
d'urbanitzacié

Fins a 30.000 (7,35 10,50
Més de__ 30.000 . 50.000 6,93 (9,98
- 50.000 - 100.000 6,62 [9.45
- 100.000 - 150.000 6.41 [893
- 150.000 200.000 6,20 [8.40
- 200.000 - 300.000  [6.00 [7.88
N 300.000 " 400.000 578 |[7.35
- 400.000 _* 500.000  [557 [7.04
“ 500.000 -~ 650.000 15,36 |6,72
“ 650.000 " 800.000 515 [6,51
“ 800.000 __* 1.000.000 |4,94 6,30
“ 1.000.000 * 1.300.000 4,73 [6,09
“ 1.300.000 * 1.650.000 462 |588
N 1.650.000 _*° 2.000.000 4,52 |567
“ 2.000.000 " 2.500.000 441 |546
“ 2.500.000 * 3.000.000 4,31 5,25

- 5.000.000 7.000.000 4,00 [4,94
- 7.000.000 * 10.000.000 [3.89 [4.83
- 10.000.000 - 20.000.000 |3,78 [4,73

Mésde  20.000.000 |3.68 [4.62

(Cb) Coef. aplicable al PEM per infrastructura basica.
(Cc) Coef. aplicable al PEM per infrastructura complementaria.

L'aixecament de planols necessaris i la presa de tot tipus de dades s'abonaran
independentment i d'acord amb el barem orientatiu corresponent.

D’acord amb I'anterior, els honoraris inicials de redaccié del projecte es determinen aplicant la férmula
seguent:

Hu = (0,00 € x Cb / 100) + (4.442.436,97 € x 5,04 / 100)

Ates que lI'import de la base corresponent a urbanitzacié basica és igual a 0 €, el calcul es concreta en
I'aplicacio del coeficient Cc del 5,04% sobre la base corresponent a urbanitzacié complementaria:

Hu = 4.442.436,97 € x 5,04 / 100 = 223.898,82 €

Sobre aquest import s’ha aplicat un descompte del 19%, obtenint uns honoraris amb descompte de
181.358,04 €. Aixi mateix, s’hi han incorporat les despeses generals i de gestio de I'1,50%, calculades
sobre els honoraris inicials, per import de 3.358,48 €, obtenint un import total de 184.716,52 € (IVA
exclos).

Aixi mateix, es fa constar que la prestacié corresponent a I'Oficina de Gestié de Projectes (PMO) no
s’inclou dins del calcul especific dels honoraris de redaccio del projecte d’'obres, atés que es configura
com una prestacio transversal de governanca, coordinacié i seguiment del conjunt del contracte, amb
un pressupost propi diferenciat.
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Fase II: Execucié de les obres (9 mesos):

La distribucié econdmica d’'aquesta fase queda establerta en els termes seguents:

Import Percentatge
P (%)
Costos directes 4.282.065,00 € 81,00 %

Costos directes d’execucié [4.282.065,00 € 81,00 %

Costos indirectes 1.004.435,00 € 19,00 %
Despeses generals 687.245,00 € 13,00 %
Benefici industrial 317.190,00 € 6,00 %
TOTAL (IVA exclos) 5.286.500,00 € 100,00 %
IVA 21% 1.110.165,00 €

TOTAL 6.396.665,00 €

En relacio amb el desglossament economic corresponent a aquesta fase, es fa constar que els
diferents conceptes inclosos a la taula es desglossen diferenciant, d'una banda, les prestacions
de provisié associades a I'adquisicié dels equips i materials i, de I'altra, els serveis vinculats a la seva
instal-lacio, desplegament i integracié dins de la infraestructura global del sistema. Aquesta
diferenciacio respon a la naturalesa mixta del contracte i permet identificar adequadament les diferents
tipologies de prestacions associades a I'execucio de les obres i al desplegament fisic del sistema de
videovigilancia.

En aquest sentit, el projecte contempla I'aprovisionament i la instal-lacié d'un total de cent vint-i-set
(127) cameres de lectura automatica de matricules (LPR) i quatre-centes vuitanta-vuit (488) cameres
de videovigilancia avancada (AMB), incorporant tant I'adquisici6 dels dispositius com els
corresponents serveis d'instal-lacié i integracid necessaris per a la seva correcta posada en
funcionament.

Pel que fa als armaris técnics associats als dispositius de captacié, es fa constar que el seu
dimensionament no es correspon necessariament amb el nombre total de cameres desplegades, atés
gue un mateix armari pot donar servei a diversos dispositius en funcié de la configuracié de cada
emplacament, la proximitat entre punts de captacid, la topologia de xarxa i la distribucié de les
necessitats eléctriques i de comunicacions. En conseqiéncia, el projecte preveula provisid

Document signat electronicament (Llei 39/2015). L'autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjancant el
CSV: 16337430112231142336 en https://seu.badalona.cat/validacio

Ajuntament de Badalona - NIF P0801500J - Placa La Vila, 1 - 08911


file://seu.badalona.cat/validacio

Ajuntament de Badalona

estimada de quatre-cents (400) armaris técnics amb bateries, d’acord amb els criteris tecnics de
disseny i optimitzacio de la infraestructura previstos al Plec de Prescripcions Tecniques.

Aixi mateix, aquesta fase inclou les actuacions d’adequacié del Centre de Processament de Dades
(CPD), el recablejat de les instal-lacions i I'adequacié de la Sala de Control i la Sala de Crisi, aixi com
la resta d'infraestructures técniques necessaries per al desplegament fisic i operatiu del sistema.

Aquest desglossament reflecteix la naturalesa integrada de les actuacions d’aquesta fase, en que les
diferents prestacions es desenvolupen de manera coordinada i simultania per garantir el correcte

desenvolupament del projecte.

Preu unitari |Import total |Import total
Tipologia Desglossament Unitats
(IVA exclos) [(IVA exclas) ((IVA inclos)
Cameres 127  |4500,00€ |571.500,00 € |691.515,00 €
LPR: aprovisionament
Cameres 488 2.00000€ (976.000,00 € -180-960.00
AMB: aprovisionament €
Armaris amb bateries:
, 400 1.500,00 € |600.000,00 € |726.000,00 €
Compra i .
. aprovisionament
aprovisionaments
Cameres LPR:
127 2.500,00 € |317.500,00 € |384.175,00 €
serveis d'instal-lacié
Cameres AMB:
488 2.500.00 € 1.220.000,00 |1.476.200,00
- L € €
serveis d'instal-lacié
Adequacio del CPD - 420.000,00 € |420.000,00 € |508.200,00 €
Recablejat instal-lacions |- 187.500,00 € |187.500,00 € |226.875,00 €
Infraestructures
Adequacio de la Sala de 1.202.740,00
Control i la Sala de Crisi | 994.000,00 € 994.000,00 € €
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5.286.500,00 |6.396.665,00

TOTAL € €

A continuacio, i d’acord amb el que estableix I'article 100.2 de la LCSP, es presenta el desglossament
del pressupost corresponent a aquesta fase en costos directes, costos indirectes, despeses generals i
benefici industrial.

Aguest desglossament s’efectua sobre I'import total de la Fase Il: Execucié de les obres, que
ascendeix a 5.286.500,00 € (IVA exclds), i permet identificar I'estructura economica de les
actuacions previstes, incloentla provisi6é dels equips | materials, els serveis d'instal-laci6,
desplegament i integracio, aixi com les actuacions d'adequacié del CPD, recablejat i adequaci6 de la
Sala de Control i la Sala de Crisi.

Fase Ill: Implantacié i posada en marxa (9 mesos):

La distribucié econdmica d’'aquesta fase queda establerta en els termes seguents:

Preu
unitari Import total Import total
Tipologia Desglossament Unitats
(IVA (IVA exclés) | (IVA inclos)
exclos)
Conneciivitat Operador. . de 615 2.400,00 € 1.476.000,00 € [1.785.960,00
telecomunicacions €
a) Instal-laci6, configuracié
i parametritzacié6 de la
plataforma VMS en Cloud | 1.109.289,48 (1.109.289,48 |1.342.240,27
(CCTV, € € €
streaming, gravacio i
emmagatzematge)
. b)Instal-laci6 i configuracio
Programar | 4ol servidor natiu per a la|- 284'406’19 484.406,19 € |586.131,49 €
solucio VMS en Cloud
c)implantacid, configuracié
i parametritzacié6 de la
soluci6  d'analitica de|- 261'808’77 261.808,77 € |316.788,61 €
lectura automatica de
matricules (LPR)
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d)Implantacid, configuracié
i parametritzacio de la 247.371,69
solucié d’analitica | €
avancada de video

247.371,69€ [299.319,75€

e)Implantacio, configuracio
i parametritzacio de la
plataforma de seguretat
integral i operaci6 de
centre de control

257.664,51
€

257.664,51€ ([311.774,06 €

3.836.540,64 |4.642.214,18

TOTAL € €

En relaci6 amb el desglossament economic corresponent a aquesta fase, es fa constar que els
conceptes inclosos responen a la totalitat de les actuacions necessaries per a la implantacio,
configuracié, integracié, proves, validacio i posada en funcionament del sistema de videovigilancia
intel-ligent a escala de ciutat.

Els conceptes vinculats al programari, als serveis Cloud i a les plataformes tecnologiques inclouen els
treballs necessaris per a la posada en marxa de la plataforma VMS en entorn Cloud, el servidor natiu
associat, les solucions d’analitica de lectura automatica de matricules (LPR), I'analitica avancada de
video i la plataforma de seguretat integral i operacié del centre de control.

Aquests imports s’han determinat a partir d’'una estimacié de I'esfor¢ necessari per a I'execucio de les
diferents activitats, expressada en hores de treball i distribuida per perfils professionals. Per a
cadascun dels conceptes s’ha identificat el conjunt d’activitats a executar, les hores estimades, els
perfils tecnics requerits, el cost empresa/hora corresponent i el resultat economic associat.

La determinacié del cost empresa/hora s’ha efectuat a partir de referencies salarials de mercat
corresponents als perfils TIC necessaris per a I'execucié de les prestacions, incorporant els costos
empresarials associats, com ara Seguretat Social, formacio, prevencio de riscos laborals i vigilancia de
la salut. A partir d'aquest calcul s’han obtingut els costos directes de personal corresponents a cada
concepte.

D’acord amb larticle 100.2 de la LCSP, el pressupost de cada concepte s’ha completat amb la
identificacié dels costos directes, altres costos directes quan escau, costos indirectes, despeses
generals i benefici industrial, d’acord amb els percentatges aplicats en la justificacié6 economica del
contracte. Aquest plantejament permet justificar de manera objectiva i tragable el preu de cadascuna
de les prestacions incloses en aquesta fase.

Pel que fa a la connectivitat, es fa constar que els costos associats tenen caracter de serveis
recurrents anuals, vinculats a la transmissié de dades dels dispositius desplegats. No obstant aixo,
atesa la naturalesa del desplegament del sistema, que es realitza de manera progressiva i distribuida
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punt a punt, no és possible determinar amb exactitud el moment d’activacié de cadascun dels serveis
de connectivitat.

En consequencia, i a efectes de dimensionament econdomic, es considera la totalitat de les
connexions previstes en aquesta fase, sense perjudici que la seva activacié efectiva es produeixi de
manera gradual al llarg del desplegament.

Aquest desglossament reflecteix la naturalesa integrada i progressiva de les actuacions d’agquesta
fase, en que la implantacid del sistema, la configuracié6 de les plataformes, la integracié dels
components tecnologics, la validacio funcional i I'activacio dels serveis associats es produeixen de
manera coordinada fins a la completa posada en funcionament de la solucié.

Aquesta fase es podra desenvolupar de manera parcialment simultania amb la Fase Il, en funcié de la
disponibilitat efectiva de les infraestructures, equips i espais necessaris per al desplegament de la
solucio.

A partir del resum econdmic, es desenvolupa a continuacid la justificacié individualitzada dels
conceptes vinculats al programari, serveis Cloud i plataformes tecnologiques inclosos en aquesta
fase.

Aquest desenvolupament té per objecte acreditar la composicié del preu de cada concepte, detallant
l'esfor¢ estimat en hores, les activitats previstes, els perfils professionals assignats, el cost
empresa/hora aplicat i la corresponent estructura de costos directes, costos indirectes, despeses
generals i benefici industrial.

D’aquesta manera, els imports recollits a la taula anterior queden justificats de manera separada per
cadascun dels blocs tecnologics que conformen la Fase lll, d’acord amb els apartats segiients:

a) Instal-lacid, configuracié i parametritzacié de la plataforma VMS en Cloud (CCTV,
streaming, gravacio i emmagatzematge):

Per calcular el pressupost dels serveis professionals necessaris per a la instal-lacio, configuracio,
parametritzacio, integracio, validacio i posada en funcionament de la plataforma VMS en Cloud, s’ha
partit d'una estimacié de I'esfor¢ de treball en hores, distribuida per activitats i perfils professionals.

Aquesta estimacié s’ha realitzat tenint en compte la naturalesa critica de la solucié, la complexitat
técnica de la seva integraci6 amb els dispositius de captacio, els serveis Cloud, els sistemes
d’emmagatzematge, les funcionalitats de CCTV, streaming i gravacid, aixi com la magnitud del
desplegament previst a escala de ciutat.

La determinacio de les hores i dels perfils necessaris s’ha basat en el coneixement técnic del servei
promotor del contracte i en les necessitats funcionals identificades per la Guardia Urbana, amb
I'objectiu de garantir I'assoliment de les tasques previstes i la correcta posada en funcionament de la
plataforma dins del sistema integral de videovigilancia:
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Tipologia de serveis Unitats
. Desglossament
de programari (hores)
Instal-lacié del programari basic de la plataforma VMS en
2.872
Cloud
Configuracio i parametritzacié de plataforma VMS en Cloud 3.960
modul CCTV '
Configuracio i parametritzacié de plataforma VMS en Cloud
Instal-lacio, configuracid iimadul streaming 3.960
parametritzacié de la
plataforma VM_S en Cloqq Configuracio i parametritzacié de plataforma VMS en Cloud
(CCTV, streaming, gravacio| L 3.960
) modul gravacio
i emmagatzematge)
Configuracio i parametritzacio de plataforma VMS en Cloud 3.960
modul storage '
Validacio de I'entorn i proves d'usuari 1.485
Posada en marxa i suport a la produccié post Go Live 495
TOTAL 20.692

Posteriorment, s’ha determinat el cost empresa/hora de cadascun dels perfils professionals a partir de
referéncies salarials de mercat publicades per consultores especialitzades en seleccio, remuneracio i
analisi del mercat laboral, incloent estudis salarials sectorials de perfils TIC.

A aquests efectes, s’han pres com a referencia les bandes salarials anuals corresponents als perfils
professionals més assimilables als requerits per a I'execucid de les prestacions objecte del contracte,
tenint en compte el nivell d’experiéncia, especialitzacio técnica, responsabilitat i criticitat associat a
cada perfil.

Entre les fonts consultades s'inclouen estudis salarials publicats per Michael Page, Hays, Randstad
Research i Robert Walters, o altres fonts sectorials equivalents, corresponents als darrers exercicis
disponibles. Aquestes referéncies permeten contrastar que els costos aplicats s'ajusten a preus de
mercat actualitzats per a perfils tecnologics especialitzats.
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Per a la determinacié del cost empresa anual, les referéncies salarials s’han incrementat en un
35% en concepte de costos empresarials associats, incloent Seguretat Social, formacio
permanent, prevencid de riscos laborals i vigilancia de la salut. Posteriorment, el cost anual resultant
s’ha dividit entre 1.760 hores anuals, d’acord amb una jornada ordinaria de 40 hores setmanals i 30
dies de vacances anuals, per obtenir el cost empresa/hora aplicable a cada perfil.

Atenent als perfils definits, a I'esfor¢ estimat en hores i al cost empresa/hora aplicable, s’obté I'import
total dels costos directes de personal corresponents a aquest concepte, tal com es detalla a
continuacio:

Perfil ::tzf:a des Preufhora Cost directe total
Consultor Senior 1.485 4449 € 66.067,65 €
Consultor Junior 1.485 27,33€ |40.585,05 €
Consultor 2.970 36,43 € 108.197,10 €
Enginyer Cloud 1.485 45,66 € 67.805,10 €
Enginyer Cloud Sénior 1.485 52,48 € 77.932,80 €
Enginyer Cloud Junior 990 34,71 € 34.362,90 €
Enginyer DevOps Senior |720 57,10 € 41.112,00 €
Enginyer DevOps 481 48,22 € 23.193,82 €
Enginyer DevOps Junior (200 37,49 € 7.498,00 €
Enginyer Seguretat 650 38,93 € 25.304,50 €
Arquitecte Cloud Senior |1.440 63,56 € (91.526,40 €
Arquitecte Cloud Junior  |260 45,45 € 11.817,00 €
Arquitecte Cloud 1.188 53,69 € 63.783,72 €
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Arquitecte Senior 495 56,11 € 27.774,45 €
Arquitecte 1.188 49,78 € 59.138,64 €
Cap de projecte Senior  {1.485 48,65 € 72.245,25 €
Técnic Junior 1.200 2541 € 30.492,00 €
Técnic 1.485 33,46 € 49.688,10 €
TOTAL 20.692 898.524,48 €

D’acord amb el que estableix I'article 100.2 de la LCSP, el pressupost corresponent a aquest concepte
s’ha fixat un cop determinats els costos directes, els costos indirectes, les despeses generals i el
benefici industrial, d'acord amb la distribucié que es detalla a la taula seglent :

Import Percentatge (%)
Costos directes 898.524,48 € 81,00 %
Costos de personal |898.524,48 € 81,00 %
Costos indirectes 210.765,00 € 19,00 %
Despeses generals |144.207,63 € 13,00 %
Benefici industrial  |66.557,37 € 6,00 %
TOTAL (IVA exclos) [1.109.289,48 € 100,00 %
IVA 21% 232.950,79 €
TOTAL 1.342.240,27 €

b) Instal-lacié i configuracié del servidor natiu per a la solucié VMS en Cloud:
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Per calcular el pressupost dels serveis professionals necessaris per a la instal-lacio i configuracio del
servidor natiu associat a la solucié VMS en Cloud, s’ha partit d’'una estimacio de I'esfor¢ de treball en
hores, distribuida per activitats i perfils professionals.

Aquesta estimacio s’ha realitzat tenint en compte la naturalesa critica d’aquest component dins
I'arquitectura del sistema, la seva funcié d’'integracié amb la plataforma VMS en Cloud, la necessitat de
garantir la compatibilitat amb la resta d’elements tecnoldgics i la correcta posada en funcionament de
I'entorn.

La determinacio de les hores i dels perfils necessaris s’ha basat en el coneixement técnic del servei
promotor del contracte i en les necessitats funcionals identificades per la Guardia Urbana, amb
I'objectiu de garantir I'assoliment de les tasques previstes i la correcta integracio del servidor natiu dins
del sistema integral de videovigilancia:

Tipologia de serveis de Unitats
. Desglossament
programari (hores)
Instal-laci6 del programari basic de la plataforma
. 650
AWS o similar
Instal-lacié i configuracié|Configuracio i parametritzaci6 de plataforma AWS o 5748
del servidor natiu per a la soluci|Similar '
VMS en Cloud
Validacié de I'entorn i proves d'usuari 480
Posada en marxa i suport a la posada en produccio 495
TOTAL 7.373

Posteriorment, s’ha determinat el cost empresa/hora de cadascun dels perfils professionals a partir de
referéncies salarials de mercat publicades per consultores especialitzades en seleccié, remuneracio i
analisi del mercat laboral, incloent estudis salarials sectorials de perfils TIC.

A aquests efectes, s’han pres com a referéncia les bandes salarials anuals corresponents als perfils
professionals més assimilables als requerits per a I'execucid de les prestacions objecte del contracte,
tenint en compte el nivell d’experiéncia, especialitzacié técnica, responsabilitat i criticitat associat a
cada perfil.

Entre les fonts consultades s'inclouen estudis salarials publicats per Michael Page, Hays, Randstad
Research i Robert Walters, o altres fonts sectorials equivalents, corresponents als darrers
exercicis disponibles. Aquestes referéncies permeten contrastar que els costos aplicats s’'ajusten
a preus de mercat actualitzats per a perfils tecnologics especialitzats.
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Per a la determinacié del cost empresa anual, les referéncies salarials s’han incrementat en un
35% en concepte de costos empresarials associats, incloent Seguretat Social, formacio
permanent, prevencid de riscos laborals i vigilancia de la salut. Posteriorment, el cost anual resultant
s’ha dividit entre 1.760 hores anuals, d’acord amb una jornada ordinaria de 40 hores setmanals i 30
dies de vacances anuals, per obtenir el cost empresa/hora aplicable a cada perfil.

Atenent als perfils definits, a I'esfor¢ estimat en hores i al cost empresa/hora aplicable, s’obté I'import
total dels costos directes de personal corresponents a aquest concepte, tal com es detalla a
continuacio:

Perfil :;t?:a des Preu/hora Cost directe total
Consultor 1.114 36,43 € 40.583,02 €
Enginyer Cloud 495 45,66 € 22.601,70 €
Enginyer Cloud Sénior 495 52,48 € 25.977,60 €
Enginyer Cloud Junior 495 34,71 € 17.181,45 €
Enginyer DevOps Sénior (495 57,10 € 28.264,50 €
Enginyer Seguretat 443 38,93 € 17.245,99 €
Arquitecte Cloud Sénior (990 63,56 € 62.924,40 €
Arquitecte Cloud 990 53,69 € 53.153,10 €
Cap de projecte Sénior 371 48,65 € 18.049,15 €
Teécnic 1.485 33,46 € 49.688,10 €
TOTAL 7.373 335.669,01 €

D’acord amb el que estableix I'article 100.2 de la LCSP, el pressupost corresponent a aquest concepte
s’ha fixat un cop determinats els costos directes, els costos indirectes, les despeses generals i el
benefici industrial, d'acord amb la distribucié que es detalla a la taula seguent:
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Import Percentatge
(%)

Costos directes 392.369,01 € 81,00 %
Costos de personal 335.669,01 € 69,29 %
Altres costos directes: infraestructura i recursos de servidor |56.700,00 € 11,71%
Costos indirectes 92.037,18 € 19,00 %
Despeses generals 62.972,80 € 13,00 %
Benefici industrial 29.064,37 € 6,00 %
TOTAL (IVA exclos) 484.406,19 € 100,00 %
IVA 21% 101.725,30 €
TOTAL 586.131,49 €

c) Implantacié, configuracio i parametritzacié de la solucié d’analitica de lectura automatica de

matricules (LPR):

Per calcular el pressupost dels serveis professionals necessaris per a la implantacio, configuracio i
parametritzacié de la solucié d’analitica de lectura automatica de matricules (LPR), s’ha partit d’una

estimacié de I'esfor¢ de treball en hores, distribuida per activitats i perfils professionals.

Aquesta estimaciod s’ha realitzat tenint en compte la naturalesa critica de la solucié LPR dins del
sistema integral de videovigilancia, la seva vinculacio amb la identificacio automatitzada de matricules,
la integracié amb els dispositius de captacio, la plataforma VMS, els sistemes de consulta i explotacié
de dades, aixi com la necessitat de garantir la fiabilitat, tragabilitat i qualitat dels resultats obtinguts.

La determinacié de les hores i dels perfils necessaris s’ha basat en el coneixement técnic del servei
promotor del contracte i en les necessitats funcionals identificades per la Guardia Urbana, amb
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I'objectiu de garantir I'assoliment de les tasques previstes i la correcta posada en funcionament de la
solucid LPR dins del sistema integral de videovigilancia:

Tipologia de serveis de Unitats
. Desglossament
programari (hores)

Instal-lacié del programari basic de la plataforma LPR 1.200

Implantacié, configuracié i

parametritzacié de la solucié|Configuracio i parametritzacio de plataforma LPR 3.353
d’'analitica de lectura
automatica de  matricules|validaci6 de I'entorn i proves d'usuari 575
(LPR)

Posada en marxa i suport a la posada en produccid 495
TOTAL 5.623

Posteriorment, s’ha determinat el cost empresa/hora de cadascun dels perfils professionals a partir de
referéncies salarials de mercat publicades per consultores especialitzades en seleccié, remuneracio i
analisi del mercat laboral, incloent estudis salarials sectorials de perfils TIC.

A aquests efectes, s’han pres com a referéncia les bandes salarials anuals corresponents als perfils
professionals més assimilables als requerits per a I'execucid de les prestacions objecte del contracte,
tenint en compte el nivell d'experiéncia, especialitzacid técnica, responsabilitat i criticitat associat a
cada perfil.

Entre les fonts consultades s'inclouen estudis salarials publicats per Michael Page, Hays, Randstad
Research i Robert Walters, o altres fonts sectorials equivalents, corresponents als darrers exercicis
disponibles. Aquestes referéncies permeten contrastar que els costos aplicats s'ajusten a preus de
mercat actualitzats per a perfils tecnologics especialitzats.

Per a la determinacié del cost empresa anual, les referéncies salarials s’han incrementat en un
35% en concepte de costos empresarials associats, incloent Seguretat Social, formacio
permanent, prevencié de riscos laborals i vigilancia de la salut. Posteriorment, el cost anual resultant
s’ha dividit entre 1.760 hores anuals, d’acord amb una jornada ordinaria de 40 hores setmanals i 30
dies de vacances anuals, per obtenir el cost empresa/hora aplicable a cada perfil.

Atenent als perfils definits, a I'esfor¢ estimat en hores i al cost empresa/hora aplicable, s’obté I'import
total dels costos directes de personal corresponents a aquest concepte, tal com es detalla a
continuacio:
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Perfil I-_Iores Preufhora Cost directe total
estimades
Consultor Sénior 1.485 44,49 € 66.067,65 €
Consultor 2.970 36,43 € 108.197,10 €
Cap ~de  projecte| /g 48,65€ |8.659,70 €
Seénior
Tecnic Junior 495 25,41 € 12.577,95 €
Teécnic 495 33,46 € 16.562,70 €
TOTAL 5.623 212.065,10 €

D’acord amb el que estableix I'article 100.2 de la LCSP, el pressupost corresponent a aquest concepte
s’ha fixat un cop determinats els costos directes, els costos indirectes, les despeses generals i el
benefici industrial, d’acord amb la distribucié que es detalla a la taula seglent:

Import Percentatge (%)
Costos directes 212.065,10 € 81,00 %
Costos de personal 212.065,10 € 81,00 %
Costos indirectes 49.743,67 € 19,00 %
Despeses generals 34.035,14 € 13,00 %
Benefici industrial 15.708,53 € 6,00 %
TOTAL (IVA exclos) 261.808,77 € 100,00 %
IVA 21% 54.979,84 €
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TOTAL 316.788,61 €

d) Implantacid, configuracid i parametritzacié de la solucié d’analitica avancada de video:

Per calcular el pressupost dels serveis professionals necessaris per a la implantacié, configuracio i
parametritzacié de la solucié d’analitica avancada de video, s’ha partit d’'una estimacié de I'esfor¢ de
treball en hores, distribuida per activitats i perfils professionals.

Aquesta estimacié s’ha realitzat tenint en compte la naturalesa critica d’aquesta solucié dins del
sistema integral de videovigilancia, la seva funcio en la detecci6, classificacio, analisi i suport a la
gesti6 d’esdeveniments, aixi com la seva integraci6 amb els dispositius de captacio, la plataforma
VMS, els sistemes d’emmagatzematge i els entorns d'operacio del centre de control.

La determinacié de les hores i dels perfils necessaris s’ha basat en el coneixement técnic del servei
promotor del contracte i en les necessitats funcionals identificades per la Guardia Urbana, amb
I'objectiu de garantir I'assoliment de les tasques previstes i la correcta posada en funcionament de la
solucio d’analitica avangada de video dins del sistema integral de videovigilancia:

Unitats

Tipologia de serveis de programari Desglossament
polog prog g (hores)

Instal-laci6 del programari basic de Ila

o . 1.200
plataforma d’analitica de video
. ] . |Configuracio i parametritzacio de 3.032
Implantaqo, . conflgur_a}mo » : plataforma d’analitica de video |
parametritzacio de la solucié d’analitica
avancada de video — . .
Validacio de I'entorn i proves d'usuari 575

Posada en marxa i suport a la posada en

L 495
produccio

TOTAL 5.302

Posteriorment, s’ha determinat el cost empresa/hora de cadascun dels perfils professionals a partir de
referencies salarials de mercat publicades per consultores especialitzades en seleccio, remuneracio i
analisi del mercat laboral, incloent estudis salarials sectorials de perfils TIC.

A aquests efectes, s’han pres com a referéncia les bandes salarials anuals corresponents als perfils
professionals més assimilables als requerits per a I'execucié de les prestacions objecte del contracte,
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tenint en compte el nivell d’experiéncia, especialitzacié técnica, responsabilitat i criticitat associat a
cada perfil.

Entre les fonts consultades s’inclouen estudis salarials publicats per Michael Page, Hays, Randstad
Research i Robert Walters, o altres fonts sectorials equivalents, corresponents als darrers
exercicis disponibles. Aquestes referéncies permeten contrastar que els costos aplicats s’'ajusten
a preus de mercat actualitzats per a perfils tecnologics especialitzats.

Per a la determinacié del cost empresa anual, les referéncies salarials s’han incrementat en un
35% en concepte de costos empresarials associats, incloent Seguretat Social, formacio
permanent, prevencié de riscos laborals i vigilancia de la salut. Posteriorment, el cost anual resultant
s’ha dividit entre 1.760 hores anuals, d’acord amb una jornada ordinaria de 40 hores setmanals i 30
dies de vacances anuals, per obtenir el cost empresa/hora aplicable a cada perfil.

Atenent als perfils definits, a I'esfor¢ estimat en hores i al cost empresa/hora aplicable, s’obté I'import
total dels costos directes de personal corresponents a aquest concepte, tal com es detalla a
continuacio:

Perfil Hores estimades |Preu/hora |Cost directe total
Consultor Sénior 1.485 44,49 € 66.067,65 €
Consultor 2.649 36,43 € 96.503,07 €

Cap de projecte Senior (178 48,65 € 8.659,70 €

Técnic Junior 495 2541 € 12.577,95 €
Técnic 495 33,46 € 16.562,70 €
TOTAL 5.302 200.371,07 €

D’acord amb el que estableix I'article 100.2 de la LCSP, el pressupost corresponent a aquest concepte
s’ha fixat un cop determinats els costos directes, els costos indirectes, les despeses generals i el
benefici industrial, d’'acord amb la distribucié que es detalla a la taula seglent:

Import Percentatge (%)

Costos directes 200.371,07 € 81,00 %
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Costos de personal 200.371,07 € 81,00 %
Costos indirectes 47.000,62 € 19,00 %
Despeses generals 32.158,32 € 13,00 %
Benefici industrial 14.842,30 € 6,00 %
TOTAL (IVA exclos) 247.371,69 € 100,00 %
IVA 21% 51.948,06 €

TOTAL 299.319,75 €

e) Implantacio, configuracié i parametritzacié de la plataforma de sequretat integral i operacio
de centre de control:

Per calcular el pressupost dels serveis professionals necessaris per a la implantacio, configuracié i
parametritzacié de la plataforma de seguretat integral i operacié del centre de control, s’ha partit d’'una
estimacio de I'esforg de treball en hores, distribuida per activitats i perfils professionals.

Aquesta estimacio s’ha realitzat tenint en compte la naturalesa critica d’aquesta plataforma dins del
model operatiu del sistema, la seva funcid com a entorn centralitzat per a la gestio, supervisio i
explotacio de la informacié generada pel sistema de videovigilancia, aixi com la seva integracié amb la
plataforma VMS, les solucions d’'analitica, els sistemes LPR, la infraestructura de comunicacions i els
entorns operatius de la Sala de Control.

La determinacio de les hores i dels perfils necessaris s’ha basat en el coneixement técnic del servei
promotor del contracte i en les necessitats funcionals identificades per la Guardia Urbana, amb
I'objectiu de garantir I'assoliment de les tasques previstes i la correcta posada en funcionament de la
plataforma de seguretat integral i operacié del centre de control dins del sistema integral de
videovigilancia:

Tipologia de serveis de

programari Desglossament Unitats (hores)
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Instal-laci6 del programari basic de
la plataforma d'operaci6 de la sala de|1.200
control

Implantacio, configuracio i
parametritzacié de la plataforma
de seguretat integral i operaci6é de
centre de control

Configuracio i parametritzacié de plataforma

d'operacio de la sala de control 3.284

Validacio de I'entorn i proves d'usuari 575

Posada en marxa i suport a laposada

. 495
en produccio

TOTAL 5.554

Posteriorment, s’ha determinat el cost empresa/hora de cadascun dels perfils professionals a partir de
referéncies salarials de mercat publicades per consultores especialitzades en seleccié, remuneracio i
analisi del mercat laboral, incloent estudis salarials sectorials de perfils TIC.

A aquests efectes, s’han pres com a referéncia les bandes salarials anuals corresponents als perfils
professionals més assimilables als requerits per a I'execucid de les prestacions objecte del contracte,
tenint en compte el nivell d'experiéncia, especialitzacid técnica, responsabilitat i criticitat associat a
cada perfil.

Entre les fonts consultades s'inclouen estudis salarials publicats per Michael Page, Hays, Randstad
Research i Robert Walters, o altres fonts sectorials equivalents, corresponents als darrers exercicis
disponibles. Aquestes referéncies permeten contrastar que els costos aplicats s'ajusten a preus de
mercat actualitzats per a perfils tecnologics especialitzats.

Per a la determinacié del cost empresa anual, les referéncies salarials s’han incrementat en un
35% en concepte de costos empresarials associats, incloent Seguretat Social, formacio
permanent, prevencié de riscos laborals i vigilancia de la salut. Posteriorment, el cost anual resultant
s’ha dividit entre 1.760 hores anuals, d’acord amb una jornada ordinaria de 40 hores setmanals i 30
dies de vacances anuals, per obtenir el cost empresa/hora aplicable a cada perfil.

Atenent als perfils definits, a I'esfor¢ estimat en hores i al cost empresa/hora aplicable, s’obté I'import
total dels costos directes de personal corresponents a aquest concepte, tal com es detalla a
continuacio:

Hores Preu/hora |Cost directe

Perfil .
erl estimades total
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Consultor Sénior 1485 44,49€ |66.067,65 €
Consultor 2970 36,43 € 108.197,10 €
Cap de projecte Senior (109 48,65 € 5.302,85 €
Técnic Junior 495 2541 € 12.577,95 €
Técnic 495 33,46 € [16.562,70 €
TOTAL 5.554 208.708,25 €

D’acord amb el que estableix I'article 100.2 de la LCSP, el pressupost corresponent a aquest concepte
s’ha fixat un cop determinats els costos directes, els costos indirectes, les despeses generals i el
benefici industrial, d’'acord amb la distribucié que es detalla a la taula seguent:

Import Percentatge (%)
Costos directes 208.708,25 € 81,00 %
Costos de personal |208.708,25 € 81,00 %
Costos indirectes 48.956,26 € 19,00 %
Despeses generals |33.496,39 € 13,00 %
Benefici industrial  |15.459,87 € 6,00 %
TOTAL (IVA exclos) (257.664,51 € 100,00 %
IVA 21% 54.109,55 €
TOTAL 311.774,06 €

Fase IV: Operaci6 i manteniment (4 anys i 3 mesos):
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La distribucié economica anual d'aquesta fase queda establerta en els termes segiients:

manteniment de la solucié

Preu
. unitari Import total |Import total
. . Unitats
Tipologia Desglossament
(IVA (IVA exclds) ((IVA inclos)
exclos)
cameres 5 4.500,00 € [22.500,00 € |27.225,00 €
LPR: aprovisionament
Ca
Compra j -ameres - 5 2.000,00 € 10.000,00 € [12.100,00 €
. AMB: aprovisionament
aprovisionaments
Armaris amb bateries:
5 1.500,00 € |7.500,00 € 9.075,00 €
aprovisionament
Manteniment dels Cameres LPR 127 250,00 € 31.750,00 € |38.417,50 €
sistemes de
captacié Cameres AMB 488  [250,00 € |122.000,00 € (147.620,00 €
a)Suport i manteniment 38.651,11
integral del CPD e 38.651,11€ |46.767,84 €
Infraestructures 0)S — o "
uport i mantenimen
integral del de la Sala del|- 20'613’91 20.61391€ |24.942,83 €
Control i la Sala de Crisi
Connectivitat Operador o de 615 2.400,00 € 1.476.000,00 (1.785.960,00
telecomunicacions €
c)Subscripcid, llicencies i
manteniment de la
plataforma VMS en Cloud|- 855.735,96 855.735,96 € 1.035.440,51
. . € €
Programari (CCTV, streaming, gravacio i
emmagatzematge)
d)Subscripci6, llicéncies |- 104.716.97 104.716,97 € (126.707,53 €
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d’analitica de lectura €
automatica de matricules
(LPR)

e)Subscripcid, llicéncies i

rrjante,n_lment de la solu0|o_ 25.754,86 2575486 € |31.163,38 €
d'analitica avancada de €
video

f)Subscripcio, llicencies i
manteniment de la

72.136,2
plataforma de seguretat|- € 36,26 72.136,26 € (87.284,87 €
integral i operacié de centre
de control
g)Se_rvels de gover_nanga i 66.325.30
Governanca seguiment  operatiu  del|- € 66.325,30 € [80.253,61 €
sistema
TOTAL 2.853.684,37 | 3.452.958,07
€ €
Import total Fase IV (4 anys i 3 mesos):
Import total anual Import 4 anys i 3 mesos

2.853.684,37€ 12.128.158,51€

En relacio amb el desglossament economic corresponent a aquesta fase, es fa constar que els
conceptes inclosos responen a la totalitat dels serveis necessaris per garantir el funcionament
continuat, segur i eficient del sistema de videovigilancia durant el periode d'operacié i manteniment.

En aquest sentit, els conceptes associats a instal-lacions i infraestructures inclouen el suport i
manteniment integral dels diferents elements desplegats, tant pel que fa al Centre de Processament
de Dades (CPD) com a la Sala de Control i la Sala de Crisi, assegurant la seva correcta operativitat al
llarg del temps. A aquests efectes, es preveu la disponibilitat d’'un estoc minim anual de cinc (5)
cameres de cada tipologia i cinc (5) armaris amb bateries, destinat a cobrir necessitats de substitucio o
reposicioé derivades d'incidencies. Aquest estoc tindra caracter complementari a les garanties del
fabricant i s'utilitzara exclusivament en aquells suposits en qué les incidéncies no quedin cobertes per
les garanties habituals, amb la finalitat de garantir la continuitat operativa del sistema.
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Pel que fa a la connectivitat, els costos corresponen a serveis recurrents inherents a I'operacio del
sistema, incloent la transmissié de dades dels dispositius desplegats durant tot el periode. El seu
dimensionament es realitza considerant la totalitat dels punts en servei, sense perjudici que I'activacio
efectiva de les connexions es produeixi de manera progressiva en funcié del desplegament i I'entrada
en funcionament dels diferents elements del sistema.

En relaci6 amb el programari, s’inclouen els costos de subscripcié, llicéncies i manteniment de les
diferents plataformes tecnoldgiques que suporten el sistema, incloent la plataforma VMS en entorn
Cloud, les solucions d’'analitica (LPR i analitica avancada de video) i la plataforma de seguretat
integral i operacio del centre de control. Aquests serveis tenen caracter recurrent i resulten
indispensables per garantir la continuitat funcional, I'actualitzacié tecnologica i la seguretat del sistema
durant tota la seva vida operativa.

Aixi mateix, I'import corresponent als serveis de governanca i seguiment operatiu del sistema
s’'emmarca en les funcions propies de I'operacié, incloent tasques de coordinacié, supervisid, control
de qualitat del servei i seguiment dels Acords de Nivell de Servei (SLA), d’acord amb els requisits
establerts en el Plec de Prescripcions Técniques.

Aquest desglossament reflecteix la naturalesa recurrent, continuada i essencial d’aquesta fase,
orientada a garantir la disponibilitat, fiabilitat i evolucié del sistema, aixi com la correcta prestacio del
servei durant tota la seva vigéncia.

A partir del resum econdmic anterior, es desenvolupa a continuacié la justificacié individualitzada dels
conceptes vinculats a I'operacié, manteniment, subscripcid, llicéncies i serveis tecnologics recurrents
inclosos en aquesta fase.

Aquest desenvolupament té per objecte acreditar la composicié del preu de cada concepte, detallant
l'esfor¢ estimat en hores, les activitats previstes, els perfils professionals assignats, el cost
empresa/hora aplicat i la corresponent estructura de costos directes, costos indirectes, despeses
generals i benefici industrial.

D’aquesta manera, els imports recollits a la taula anterior queden justificats de manera separada per
cadascun dels blocs tecnologics i serveis recurrents que conformen la Fase IV, d’acord amb els
apartats seguents:

a) Suport i manteniment integral del CPD:

Per calcular el pressupost corresponent a aquest concepte, vinculat al suport, manteniment integral i
continuitat operativa del Centre de Processament de Dades (CPD), s’ha partit d'una estimacié de
I'esforc¢ de treball en hores, distribuida per activitats i perfils professionals.

Aquesta estimacio s’ha realitzat tenint en compte la naturalesa critica del CPD dins de I'arquitectura
global del sistema integral de videovigilancia, atés que constitueix una infraestructura essencial per
garantir el processament, la disponibilitat, la seguretat, la connectivitat i la continuitat dels serveis
tecnologics associats a la soluci6.
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A aquests efectes, el servei inclou les actuacions de manteniment preventiu, correctiu, supervisio
técnica, suport especialitzat i seguiment operatiu dels elements técnics vinculats al CPD, incloent els
sistemes electrics, climatitzacio, alimentacio ininterrompuda, racks, comunicacions, seguretat fisica i la
resta de components necessaris per assegurar-ne el correcte funcionament.

La determinacié de les hores i dels perfils necessaris s’ha basat en el coneixement técnic del servei
promotor del contracte i en les necessitats funcionals identificades per la Guardia Urbana, amb
I'objectiu de garantir el correcte manteniment, suport, administracio i supervisié operativa del CPD
durant tota la fase d'operacié i manteniment del sistema.

Tipologia de Unitats
g Desglossament
serveis d’infraestructures (hores)
Coordinaci6 i seguiment del manteniment integral 20
del CPD
Supervisid técnica, seguretat, disponibilitat i228
Suport i manteniment integral del continuitat operativa
CPD Manteniment tecnic, verificacions, suport i
e s 374
resolucié d’'incidéncies
Tasques de suport operatiu, comprovacions i352
assisténcia tecnica
TOTAL 974

Posteriorment, s’ha determinat el cost empresa/hora de cadascun dels perfils professionals a partir de
referéncies salarials de mercat publicades per consultores especialitzades en seleccio, remuneracio i
analisi del mercat laboral, incloent estudis salarials sectorials de perfils TIC.

A aquests efectes, s’han pres com a referéncia les bandes salarials anuals corresponents als perfils
professionals més assimilables als requerits per a I'execucid de les prestacions objecte del contracte,
tenint en compte el nivell d’experiéncia, especialitzacié técnica, responsabilitat i criticitat associat a
cada perfil.

Per a la determinacid del cost empresa anual, les referéncies salarials s’han incrementat en un 35%
en concepte de costos empresarials associats, incloent Seguretat Social, formacio
permanent, prevencid de riscos laborals i vigilancia de la salut. Posteriorment, el cost anual resultant
s’ha dividit entre 1.760 hores anuals, d’acord amb una jornada ordinaria de 40 hores setmanals i 30
dies de vacances anuals, per obtenir el cost empresa/hora aplicable a cada perfil.
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Perfil Hores estimades Preu/hora |Cost directe total
Cap de projecte Senior |20 48,65 € 973,00 €
Enginyer/a de seguretat |228 38,93 € 8.876,04 €

Técnic 374 33,46 € 12.514,04 €
Técnic Junior 352 25,41 € 8.944,32 €
TOTAL 974 31.307,40 €

D’acord amb el que estableix I'article 100.2 de la LCSP, el pressupost corresponent a aquest concepte
s’ha fixat un cop determinats els costos directes, els costos indirectes, les despeses generals i el
benefici industrial, d’'acord amb la distribucié que es detalla a la taula seglent:

Import Percentatge (%)
Costos directes 31.307,40 € 81,00 %
Costos de personal 31.307,40 € 81,00 %
Costos indirectes 7.343,71 € 19,00 %
Despeses generals 5.024,64 € 13,00 %
Benefici industrial 2.319,07 € 6,00 %
TOTAL (IVA exclos) 38.651,11 € 100,00 %
IVA 21% 8.116,73 €
TOTAL 46.767,84 €

b) Suport i manteniment integral del de la Sala de Control i la Sala de Crisi:

Per calcular el pressupost corresponent a aquest concepte, vinculat al suport, manteniment integral i
continuitat operativa de la Sala de Control i de la Sala de Crisi, s’ha partit d'una estimacio de I'esforg
de treball en hores, distribuida per activitats i perfils professionals.
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Aquesta estimacio s’ha realitzat tenint en compte la naturalesa critica d'aquests espais dins del model
d’operacid del sistema integral de videovigilancia, atés que constitueixen els entorns principals de
supervisié, coordinacid, gestid d'incidents i presa de decisions operatives per part de la Guardia
Urbana.

A aquests efectes, el servei inclou les actuacions de manteniment preventiu, correctiu, supervisio
tecnica, suport especialitzat i seguiment operatiu dels elements vinculats a la Sala de Control i la Sala
de Cirisi, incloent els sistemes audiovisuals, videowall, llocs d'operacio, connectivitat, sistemes
eléctrics, cablejat, equipament de suport i la resta de components necessaris per assegurar-ne el
correcte funcionament.

La determinacié de les hores i dels perfils necessaris s’ha basat en el coneixement técnic del servei
promotor del contracte i en les necessitats funcionals identificades per la Guardia Urbana, amb
I'objectiu de garantir el correcte manteniment, suport, administracié i supervisié operativa de la Sala de
Control i la Sala de Crisi durant tota la fase d’operacid i manteniment del sistema.

Unitats

Tipologia de serveis d’infraestructures Desglossament
(hores)

Coordinacio i seguiment del manteniment

. . . 10
integral dels espais operatius

Supervisio  técnica,  disponibilitat i
continuitat  operativa dels  sistemes|52
Suport i manteniment integral del de la Sala|associats
de Control i la Sala de Crisi

Manteniment técnic, verificacions, suport i

P TS 244
resolucié d’'incidéncies
Tasques de suport operatiu, 237
comprovacions i assisténcia técnica
TOTAL 543

Posteriorment, s’ha determinat el cost empresa/hora de cadascun dels perfils professionals a partir de
referencies salarials de mercat publicades per consultores especialitzades en seleccio, remuneracio i
analisi del mercat laboral, incloent estudis salarials sectorials de perfils TIC.
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A aquests efectes, s’han pres com a referencia les bandes salarials anuals corresponents als perfils
professionals més assimilables als requerits per a I'execucio de les prestacions objecte del contracte,
tenint en compte el nivell d'experiéncia, especialitzacid técnica, responsabilitat i criticitat associat a
cada perfil.

Per a la determinacié del cost empresa anual, les referéncies salarials s’han incrementat en un 35%
en concepte de costos empresarials associats, incloent Seguretat Social, formacié permanent,
prevencio de riscos laborals i vigilancia de la salut. Posteriorment, el cost anual resultant s’ha dividit
entre 1.760 hores anuals, d’acord amb una jornada ordinaria de 40 hores setmanals i 30 dies de
vacances anuals, per obtenir el cost empresa/hora aplicable a cada perfil.

Atenent als perfils definits, a I'esfor¢ estimat en hores i al cost empresa/hora aplicable, s’obté I'import
total dels costos directes de personal corresponents a aquest concepte, tal com es detalla a
continuacio:

Perfil Hores estimades Preu/hora :f;:;lt directe
Cap de projecte Senior |10 48,65 € 486,50 €
Enginyer/a de seguretat |52 38,93 € 2.024,36 €

Técnic 244 33,46 € 8.164,24 €

Técnic Junior 237 2541 € 6.022,17 €
TOTAL 543 16.697,27 €

D’acord amb el que estableix I'article 100.2 de la LCSP, el pressupost corresponent a aquest concepte
s’ha fixat un cop determinats els costos directes, els costos indirectes, les despeses generals i el
benefici industrial, d’'acord amb la distribucié que es detalla a la taula seglent:

Import Zz)rcentatge
Costos directes 16.697,27 € 81,00 %
Costos de personal |16.697,27 € 81,00 %
Costos indirectes 3.916,64 € 19,00 %
Despeses generals |2.679,81 € 13,00 %
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Benefici industrial  {1.236,83 € 6,00 %
TOTAL (IVA exclos) (20.613,91 € 100,00 %
IVA 21% 4.328,92 €

TOTAL 24.942,83 €

c) Subscripcio, llicéncies i manteniment de la plataforma VMS en Cloud (CCTV,
streaming, gravacié i emmagatzematge):

Per calcular el pressupost corresponent a aquest concepte, vinculat a la continuitat operativa,
manteniment, administracié i suport de la plataforma VMS en Cloud, incloent les funcionalitats de
CCTV, streaming, gravacié i emmagatzematge, s’ha partit d’'una estimacié de I'esfor¢ de treball en
hores, distribuida per activitats i perfils professionals.

Aquesta estimacié s’ha realitzat tenint en compte la naturalesa critica de la plataforma VMS dins del
sistema integral de videovigilancia, la necessitat de garantir la seva disponibilitat, estabilitat, rendiment
i seguretat durant la fase d'operacié, aixi com el manteniment continuat dels diferents moduls
funcionals que permeten la visualitzaci6, transmissié, gravacié i emmagatzematge de les imatges.

La determinacio de les hores i dels perfils necessaris s’ha basat en el coneixement técnic del servei
promotor del contracte i en les necessitats funcionals identificades per la Guardia Urbana, amb
'objectiu de garantir el correcte manteniment, suport, administracié i evolucié operativa de la
plataforma VMS en Cloud durant tota la fase d’operacié i manteniment del sistema.

El concepte manté la denominacié funcional de subscripcid, llicencies i manteniment perque engloba
les actuacions necessaries per garantir la disponibilitat i continuitat funcional de la plataforma. No
obstant aix0, en aquest desglossament economic no es preveuen costos directes diferenciats per
subscripcié o llicenciament, de manera que els costos directes identificats corresponen als costos de
personal necessaris per a la prestacio del servei.

Unitats
Tipologi rvei rogramari D | men
pologia de serveis de programal esglossament (hores)
o . ) ) Gestor del Manteniment 967
Subscripcid, llicencies i manteniment de la
plataforma VMS en Cloud (CCTV, streaming, Manteniment plataforma VMS  en 3.900
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gravacio i emmagatzematge) Cloud modul (CCTV)
Manteniment plataforma VMS en 3.900
Cloud modul (streaming) '
Manteniment plataforma VMS en
N ., 3.900
Cloud modul (gravacio)
Manteniment plataforma VMS en 3.900
Cloud modul (emmagatzematge) '
TOTAL 16.567

Posteriorment, s’ha determinat el cost empresa/hora de cadascun dels perfils professionals a partir de
referéncies salarials de mercat publicades per consultores especialitzades en seleccid, remuneracio i
analisi del mercat laboral, incloent estudis salarials sectorials de perfils TIC.

A aquests efectes, s’han pres com a referéncia les bandes salarials anuals corresponents als perfils
professionals més assimilables als requerits per a I'execucio de les prestacions objecte del contracte,
tenint en compte el nivell d’experiéncia, especialitzacid técnica, responsabilitat i criticitat associat a
cada perfil.

Entre les fonts consultades s'inclouen estudis salarials publicats per Michael Page, Hays, Randstad
Research i Robert Walters, o altres fonts sectorials equivalents, corresponents als darrers exercicis
disponibles. Aquestes referéncies permeten contrastar que els costos aplicats s’ajusten a preus de
mercat actualitzats per a perfils tecnologics especialitzats.

Per a la determinacid del cost empresa anual, les referéncies salarials s’han incrementat en un 35%
en concepte de costos empresarials associats, incloent Seguretat Social, formacié permanent,
prevencio de riscos laborals i vigilancia de la salut. Posteriorment, el cost anual resultant s’ha dividit
entre 1.760 hores anuals, d’acord amb una jornada ordinaria de 40 hores setmanals i 30 dies de
vacances anuals, per obtenir el cost empresa/hora aplicable a cada perfil.

Atenent als perfils definits, a I'esfor¢ estimat en hores i al cost empresa/hora aplicable, s’obté I'import
total dels costos directes de personal corresponents a aquest concepte, tal com es detalla a
continuacio:

Perfil Hores estimades Preu/hora Cost directe total
Consultor Junior 1.485 27,33 € 40.585,05 €
Consultor 2.970 36,43 € 108.197,10 €
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Enginyer Cloud 990 45,66 € 45.203,40 €
Enginyer Cloud Junior 990 34,71 € 34.362,90 €
Enginyer DevOps 481 48,22 € 23.193,82 €
Enginyer DevOps Junior 200 37,49 € 7.498,00 €
Enginyer Seguretat 710 38,93 € 27.640,30 €
Arquitecte Cloud Sénior 1.440 63,56 € 91.526,40 €
Arquitecte Cloud Junior 260 4545 € 11.817,00 €
Arquitecte Cloud 1.188 53,69 € 63.783,72 €
Arquitecte Senior 495 56,11 € 27.774,45 €
Arquitecte 1.188 49,78 € 59.138,64 €
Cap de projecte Senior 1.485 48,65 € 72.245,25 €
Tecnic Junior 1.200 2541 € 30.492,00 €
Tecnic 1.485 33,46 € 49.688,10 €
TOTAL 16.567 693.146,13 €

D’acord amb el que estableix I'article 100.2 de la LCSP, el pressupost corresponent a aquest concepte
s’ha fixat un cop determinats els costos directes, els costos indirectes, les despeses generals i el
benefici industrial, d’acord amb la distribucié que es detalla a la taula seglent:

Import Percentatge (%)
Costos directes 693.146,13 € 81,00 %
Costos de personal 693.146,13 € 81,00 %
Costos indirectes 162.589,83 € 19,00 %
Despeses generals 111.245,68 € 13,00 %
Benefici industrial 51.344,16 € 6,00 %
TOTAL (IVA exclos) 855.735,96 € 100,00 %
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IVA 21% 179.704,55 €

TOTAL 1.035.440,51 €

d) Subscripcié, llicéncies i manteniment de la solucié d’analitica de lectura automatica
de matricules (LPR):

Per calcular el pressupost corresponent a aquest concepte, vinculat a la continuitat operativa,
manteniment, administracio i suport de la solucié d’analitica de lectura automatica de matricules
(LPR), s’ha partit d’'una estimaci6é de I'esfor¢ de treball en hores, distribuida per activitats i perfils
professionals.

Aquesta estimacid s’ha realitzat tenint en compte la naturalesa critica de la solucié LPR dins del
sistema integral de videovigilancia, la seva funci6é en la identificacié6 automatitzada de matricules, la
necessitat de garantir la fiabilitat dels resultats, la tracabilitat de les consultes i la correcta integracié
amb els dispositius de captacié, la plataforma VMS, els sistemes de comunicacions i els entorns
d’operacié de la Guardia Urbana.

La determinacié de les hores i dels perfils necessaris s’ha basat en el coneixement técnic del servei
promotor del contracte i en les necessitats funcionals identificades per la Guardia Urbana, amb
I'objectiu de garantir el correcte manteniment, suport, administracié i evolucié operativa de la solucié
LPR durant tota la fase d'operacié i manteniment del sistema.

El concepte manté la denominacié funcional de subscripcio, llicencies i manteniment perque engloba
les actuacions necessaries per garantir la disponibilitat i continuitat funcional de la solucié. No obstant
aixo, en aquest desglossament econdmic no es preveuen costos directes diferenciats per subscripcié
o llicenciament, de manera que els costos directes identificats corresponen als costos de personal
necessaris per a la prestacio del servei.

Unitats

Tipologia de serveis de programari Desglossament
polog prog g (hores)

Gestor del manteniment |240
Subscripcio, llicencies i manteniment de la solucié d'analitica

de lectura automatica de matricules (LPR) Manteniment plataforma 5 388
LPR '

TOTAL 2.628
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Posteriorment, s’ha determinat el cost empresa/hora de cadascun dels perfils professionals a partir de
referéncies salarials de mercat publicades per consultores especialitzades en seleccid, remuneracio i
analisi del mercat laboral, incloent estudis salarials sectorials de perfils TIC.

A aquests efectes, s’han pres com a referéncia les bandes salarials anuals corresponents als perfils
professionals més assimilables als requerits per a I'execucio de les prestacions objecte del contracte,
tenint en compte el nivell d’experiéncia, especialitzacid técnica, responsabilitat i criticitat associat a
cada perfil.

Entre les fonts consultades s'inclouen estudis salarials publicats per Michael Page, Hays, Randstad
Research i Robert Walters, o altres fonts sectorials equivalents, corresponents als darrers exercicis
disponibles. Aquestes referéncies permeten contrastar que els costos aplicats s'ajusten a preus de
mercat actualitzats per a perfils tecnologics especialitzats.

Per a la determinacié del cost empresa anual, les referéncies salarials s’han incrementat en un
35% en concepte de costos empresarials associats, incloent Seguretat Social, formacié permanent,
prevencio de riscos laborals i vigilancia de la salut. Posteriorment, el cost anual resultant s’ha dividit
entre 1.760 hores anuals, d’acord amb una jornada ordinaria de 40 hores setmanals i 30 dies de
vacances anuals, per obtenir el cost empresa/hora aplicable a cada perfil.

Atenent als perfils definits, a I'esfor¢ estimat en hores i al cost empresa/hora aplicable, s’obté I'import
total dels costos directes de personal corresponents a aquest concepte, tal com es detalla a
continuacio:

Perfil Hores estimades Preu/hora ti(::lt directe
Consultor 408 36,43 € 14.863,44 €
Cap de projecte Senior (240 48,65 € 11.676,00 €
Técnic Junior 990 2541 € 25.155,90 €
Técnic 990 33,46 € 33.125,40 €
TOTAL 2.628 84.820,74 €

D’acord amb el que estableix I'article 100.2 de la LCSP, el pressupost corresponent a aquest concepte
s’ha fixat un cop determinats els costos directes, els costos indirectes, les despeses generals i el
benefici industrial, d’'acord amb la distribucié que es detalla a la taula seglent:

Import Percentatge (%)

Costos directes 84.820,74 € 81,00 %
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Costos de personal |84.820,74 € 81,00 %
Costos indirectes 19.896,23 € 19,00 %
Despeses generals |13.613,21 € 13,00 %
Benefici industrial  |6.283,02 € 6,00 %
TOTAL (IVA exclos) (104.716,97 € 100,00 %
IVA 21% 21.990,56 €

TOTAL 126.707,53 €

e) Subscripcid, llicéncies i manteniment de la solucié d’analitica avancada de video:

Per calcular el pressupost corresponent a aquest concepte, vinculat a la continuitat operativa,
manteniment, administracié i suport de la solucié d’'analitica avancada de video, s’ha partit d’'una
estimacio de I'esfor¢ de treball en hores, distribuida per activitats i perfils professionals.

Aquesta estimacié s’ha realitzat tenint en compte la naturalesa critica de la solucid d'analitica
avancada de video dins del sistema integral de videovigilancia, la seva funcié en la deteccio,
classificacio, analisi i suport a la gestié d’esdeveniments, aixi com la necessitat de garantir la seva
estabilitat, fiabilitat, rendiment i correcta integracié amb els dispositius de captacio, la plataforma VMS,
els sistemes d’emmagatzematge i els entorns d'operaci6 del centre de control.

La determinacié de les hores i dels perfils necessaris s’ha basat en el coneixement técnic del servei
promotor del contracte i en les necessitats funcionals identificades per la Guardia Urbana, amb
I'objectiu de garantir el correcte manteniment, suport, administracié i evolucié operativa de la solucié
d’'analitica avancada de video durant tota la fase d’operacié i manteniment del sistema.

El concepte manté la denominacié funcional de subscripcid, llicéncies i manteniment perqué engloba
les actuacions necessaries per garantir la disponibilitat i continuitat funcional de la solucié. No obstant
aixo, en aquest desglossament econdmic no es preveuen costos directes diferenciats per subscripcié
o llicenciament, de manera que els costos directes identificats corresponen als costos de personal
necessaris per a la prestacié del servei.

Unitats

Tipologia de serveis de programari Desglossament (hores)
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Subscripcio, llicencies i manteniment de la solucié|Manteniment plataforma 613
d’'analitica avancada de video d'Analitica de Video
TOTAL 613

Posteriorment, s’ha determinat el cost empresa/hora de cadascun dels perfils professionals a partir de
referencies salarials de mercat publicades per consultores especialitzades en selecci6, remuneracio i
analisi del mercat laboral, incloent estudis salarials sectorials de perfils TIC.

A aquests efectes, s’han pres com a referencia les bandes salarials anuals corresponents als perfils
professionals més assimilables als requerits per a I'execucio de les prestacions objecte del contracte,
tenint en compte el nivell d’experiéncia, especialitzacié técnica, responsabilitat i criticitat associat a
cada perfil.

Entre les fonts consultades s’inclouen estudis salarials publicats per Michael Page, Hays, Randstad
Research i Robert Walters, o altres fonts sectorials equivalents, corresponents als darrers exercicis
disponibles. Aquestes referéncies permeten contrastar que els costos aplicats s'ajusten a preus de
mercat actualitzats per a perfils tecnologics especialitzats.

Per a la determinacié del cost empresa anual, les referéncies salarials s’han incrementat en un
35% en concepte de costos empresarials associats, incloent Seguretat Social, formacié permanent,
prevencio de riscos laborals i vigilancia de la salut. Posteriorment, el cost anual resultant s’ha dividit
entre 1.760 hores anuals, d’acord amb una jornada ordinaria de 40 hores setmanals i 30 dies de
vacances anuals, per obtenir el cost empresa/hora aplicable a cada perfil.

Atenent als perfils definits, a I'esfor¢ estimat en hores i al cost empresa/hora aplicable, s’obté I'import
total dels costos directes de personal corresponents a aquest concepte, tal com es detalla a
continuacio:

Perfil :Isot?:a des Preu/hora Cost directe total
Consultor 118 36,43 € 4.298,74 €

Técnic 495 33,46 € 16.562,70 €
TOTAL 613 20.861,44 €
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D’acord amb el que estableix I'article 100.2 de la LCSP, el pressupost corresponent a aquest concepte
s’ha fixat un cop determinats els costos directes, els costos indirectes, les despeses generals i el
benefici industrial, d’'acord amb la distribucié que es detalla a la taula seguent:

Import Percentatge (%)
Costos directes 20.861,44 € 81,00 %
Costos de personal 20.861,44 € 81,00 %
Costos indirectes 4.893,42 € 19,00 %
Despeses generals 3.348,13 € 13,00 %
Benefici industrial 1.545,29 € 6,00 %
TOTAL (IVA exclos) 25.754,86 € 100,00 %
IVA 21% 5.408,52 €
TOTAL 31.163,38 €

f) Subscripcid, llicéencies i manteniment de la plataforma de seguretat integral i operacié de
centre de control:

Per calcular el pressupost corresponent a aquest concepte, vinculat a la continuitat operativa,
manteniment, administracio i suport de la plataforma de seguretat integral i operacid del centre de
control, s’ha partit d'una estimacié de I'esfor¢ de treball en hores, distribuida per activitats i perfils
professionals.

Aguesta estimaci6é s’ha realitzat tenint en compte la naturalesa critica d'aquesta plataforma dins del
model d'operacio del sistema integral de videovigilancia, la seva funcié com a entorn centralitzat de
gestid, supervisié i explotacio de la informacié generada pel sistema, aixi com la necessitat de garantir
la seva disponibilitat, estabilitat, rendiment, seguretat i correcta integracié amb la plataforma VMS, les
solucions d’'analitica, els sistemes LPR, la infraestructura de comunicacions i els entorns operatius de
la Sala de Control.

La determinacié de les hores i dels perfils necessaris s’ha basat en el coneixement técnic del servei
promotor del contracte i en les necessitats funcionals identificades per la Guardia Urbana, amb
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I'objectiu de garantir el correcte manteniment, suport, administracid i evolucié operativa de la
plataforma de seguretat integral i operacié del centre de control durant tota la fase d'operacié i
manteniment del sistema.

El concepte manté la denominacié funcional de subscripcio, llicencies i manteniment perque engloba
les actuacions necessaries per garantir la disponibilitat i continuitat funcional de la plataforma. No
obstant aix0, en aquest desglossament econdomic no es preveuen costos directes diferenciats per
subscripcié o llicenciament, de manera que els costos directes identificats corresponen als costos de
personal necessaris per a la prestacio del servei.

Unitats
Tipologia de serveis de programari Desglossament
polog prog 9 (hores)
Subscripcio, llicencies i manteniment de la plataforma|Manteniment de plataforma de 1794
de seguretat integral i operacit de centre de control  |gesti6 de sala de control '
TOTAL 1.794

Posteriorment, s’ha determinat el cost empresa/hora de cadascun dels perfils professionals a partir de
referéncies salarials de mercat publicades per consultores especialitzades en seleccid, remuneracio i
analisi del mercat laboral, incloent estudis salarials sectorials de perfils TIC.

A aquests efectes, s’han pres com a referéncia les bandes salarials anuals corresponents als perfils
professionals més assimilables als requerits per a I'execucio de les prestacions objecte del contracte,
tenint en compte el nivell d’experiéncia, especialitzacié técnica, responsabilitat i criticitat associat a
cada perfil.

Entre les fonts consultades s’inclouen estudis salarials publicats per Michael Page, Hays, Randstad
Research i Robert Walters, o altres fonts sectorials equivalents, corresponents als darrers exercicis
disponibles. Aquestes referéncies permeten contrastar que els costos aplicats s'ajusten a preus de
mercat actualitzats per a perfils tecnologics especialitzats.

Per a la determinacié del cost empresa anual, les referéncies salarials s’han incrementat en un
35% en concepte de costos empresarials associats, incloent Seguretat Social, formacié permanent,
prevenci6 de riscos laborals i vigilancia de la salut. Posteriorment, el cost anual resultant s’ha dividit
entre 1.760 hores anuals, d'acord amb una jornada ordinaria de 40 hores setmanals i 30 dies
de vacances anuals, per obtenir el cost empresa/hora aplicable a cada perfil.

Atenent als perfils definits, a I'esfor¢ estimat en hores i al cost empresa/hora aplicable, s’obté I'import
total dels costos directes de personal corresponents a aquest concepte, tal com es detalla a
continuacio:
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Perfil ::t::fa des Preu/hora [Cost directe total
Consultor 804 36,43 € 29.289,72 €
Tecnic Junior 495 2541 € 12.577,95 €
Tecnic 495 33,46 € 16.562,70 €
TOTAL 1.794 58.430,37 €

D’acord amb el que estableix I'article 100.2 de la LCSP, el pressupost corresponent a aquest concepte
s’ha fixat un cop determinats els costos directes, els costos indirectes, les despeses generals i el
benefici industrial, d’'acord amb la distribucié que es detalla a la taula seguent, resultant un import base
de licitacio de 72.136,26 € euros (IVA exclos):

Import Percentatge (%)
Costos directes 58.430,37 € 81,00 %
Costos de personal 58.430,37 € 81,00 %
Costos indirectes 13.705,89 € 19,00 %
Despeses generals 9.377,71 € 13,00 %
Benefici industrial 4.328,18 € 6,00 %
TOTAL (IVA exclos) 72.136,26 € 100,00 %
IVA 21% 15.148,61 €
TOTAL 87.284,87 €

g) Serveis de governanca i seguiment operatiu del sistema:

Per calcular el pressupost corresponent a aquest concepte, vinculat als serveis de governanca,
coordinacié, seguiment operatiu i control del sistema durant la fase d’'operacié i manteniment, s’ha
partit d’'una estimacié de I'esfor¢ de treball en hores, distribuida per activitats i perfils professionals.
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Aquesta estimacié s’ha realitzat tenint en compte la necessitat de garantir un model de seguiment
continuat del servei, el control dels indicadors operatius, la coordinaci6 de les actuacions de
manteniment, el seguiment dels Acords de Nivell de Servei (SLA), la gestidé de riscos operatius i la
correcta interlocucié entre I’Ajuntament de Badalona, la Guardia Urbana i 'empresa adjudicataria.

A aquests efectes, el servei inclou les actuacions de coordinacié operativa, preparacié i seguiment de
comités, elaboracié d'informes periddics, analisi d'incidéncies recurrents, seguiment de plans de
millora, control de qualitat del servei, gestié de dependéncies entre plataformes i suport a la presa de
decisions relacionades amb I'evolucié funcional i técnica del sistema.

La determinacio de les hores i dels perfils necessaris s’ha basat en el coneixement técnic del servei
promotor del contracte i en les necessitats funcionals identificades per la Guardia Urbana, amb
I'objectiu de garantir una governanca operativa adequada, una supervisié efectiva del servei i una
correcta evolucié del sistema durant tota la fase d’operacié i manteniment.

Tipologia de  serveis de Unitats
Desglossament
governanca (hores)

Coordinacio general i interlocucié operativa del servei 100

Seguiment dels Acords de Nivell de Servei (SLA),

o . ) . 251
) lindicadors i qualitat del servei

Serveis de governanga i

seguiment operatiu del ——— — -

sistema EIabgramo d’informes, apallsn d’incidéncies recurrents |546
seguiment de plans de millora
Suport operatiu, preparacid de comités i seguiment 532
d’actuacions del sistema

TOTAL 1.429

Posteriorment, s’ha determinat el cost empresa/hora de cadascun dels perfils professionals a partir de
referencies salarials de mercat publicades per consultores especialitzades en seleccio, remuneracio i
analisi del mercat laboral, incloent estudis salarials sectorials de perfils TIC.

A aquests efectes, s’han pres com a referencia les bandes salarials anuals corresponents als perfils
professionals més assimilables als requerits per a I'execuci6 de les prestacions objecte del contracte,
tenint en compte el nivell d’experiéncia, especialitzacié técnica, responsabilitat i criticitat associat a
cada perfil.
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Per a la determinacid del cost empresa anual, les referéncies salarials s’han incrementat en un 35%
en concepte de costos empresarials associats, incloent Seguretat Social, formacié permanent,
prevencio de riscos laborals i vigilancia de la salut. Posteriorment, el cost anual resultant s’ha dividit
entre 1.760 hores anuals, d’acord amb una jornada ordinaria de 40 hores setmanals i 30 dies de
vacances anuals, per obtenir el cost empresa/hora aplicable a cada perfil.

Atenent als perfils definits, a I'esfor¢ estimat en hores i al cost empresa/hora aplicable, s’obté I'import
total dels costos directes de personal corresponents a aquest concepte, tal com es detalla a

continuacio:

Perfil Hores estimades |Preu/hora [Cost directe total
Cap de projecte Senior {100 48,65 € 4.865,00 €
Consultor Sénior 251 44,49 € 11.166,99 €
Consultor 546 36,43 € 19.890,78 €
Técnic 532 33,46 € 17.800,72 €
TOTAL 1.429 53.723,49 €

D’acord amb el que estableix I'article 100.2 de la LCSP, el pressupost corresponent a aquest concepte
s’ha fixat un cop determinats els costos directes, els costos indirectes, les despeses generals i el
benefici industrial, d’'acord amb la distribucié que es detalla a la taula seglent:

Import Percentatge (%)
Costos directes 53.723,49 € (81,00 %
Costos de personal |53.723,49 € (81,00 %
Costos indirectes 12.601,81 € |19,00 %
Despeses generals |8.622,29 € (13,00 %
Benefici industrial  {3.979,52 € (6,00 %
TOTAL (IVA exclos) [66.325,30 € |100,00 %
IVA 21% 13.928,31 €
TOTAL 80.253,61 €
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Oficina de Gestio6 de Projectes (PMO):

A banda de les quatre fases d’execucioé descrites anteriorment, el contracte incorpora una prestacio
transversal corresponent a I'Oficina de Gestié de Projectes (PMO):

Import Percentatge (%)
Costos directes 667.891,13 € 81,00 %
Costos de personal 667.891,13 € 81,00 %
Costos indirectes 156.665,82 € 19,00 %
Despeses generals 107.192,40 € 13,00 %
Benefici industrial 49.473,42 € 6,00 %
Pressupost base de licitacio (IVA exclos) |824.556,95 € 100,00 %
IVA 21% 173.156,96 €
TOTAL 997.713,91 €

La PMO es configura com un servei de governanca, planificacié, coordinacié, seguiment i control del
conjunt del projecte, present durant les fases de redaccid del projecte d'obres, execucié de les obres,
implantaci6 i posada en marxa del sistema. Aquesta prestacié resulta necessaria atesa la complexitat
técnica, organitzativa i operativa del contracte, aixi com la concurréncia de mudltiples disciplines i
ambits d’actuacié, incloent obra civil, infraestructures critiques, comunicacions, videovigilancia,
programari, analitica avangada, seguretat de la informaci6 i coordinacié amb els serveis municipals
implicats.

Les funcions de la PMO inclouen, entre d'altres, la planificacié general del projecte, la coordinacié
entre els diferents equips i agents implicats, el seguiment de terminis, la identificaci6 i gestio de riscos,
el control de dependéncies entre fases, l'elaboracié d'informes de seguiment, la preparacio i
seguiment de comités de projecte, el control documental, el seguiment de fites i lliurables, aixi com el
suport a la validacié de les diferents actuacions previstes.

Aquesta prestacid té caracter transversal i no s'integra dins del calcul especific de cap de les fases
anteriors, ates que dona suport al conjunt del contracte i garanteix la correcta coordinacio, tracabilitat i
governanca global del projecte.

La PMO no inclou les funcions propies de la direcci6 facultativa de I'obra, la direccié d’execucié ni la
coordinacié de seguretat i salut durant I'execucié de les obres, les quals seran assumides per
I’Ajuntament o mitjancant els mecanismes de contractacié que es determinin.

D’acord amb el Plec de Prescripcions Técniques, I'equip minim requerit per a la PMO estara format
pels perfils segients:
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Perfil Dedicacié minima

Director/a o Cap de Projecte |20%

Consultor/a Senior 100%

Aquestes dedicacions tenen caracter minim i garanteixen la disponibilitat dels perfils clau per a la
direccio, coordinacié i seguiment ordinari del projecte. No obstant aix0, atesa la naturalesa transversal
de la PMO, el dimensionament econdmic d’aquesta prestacié incorpora també hores addicionals de
suport associades als perfils de Consultor Sénior, Consultor, Técnic i Técnic Junior, necessaries per
garantir I'execucid efectiva de les funcions de planificacié, seguiment, control, reporting, gestio
documental, preparacié de comités, seguiment de riscos, control de qualitat i coordinacié operativa del
conjunt del projecte.

Per calcular el pressupost corresponent a aquesta prestacio, s’ha partit d’'una estimacié de I'esfor¢ de
treball en hores associat als perfils minims requerits, prenent com a referéncia un periode
de quinze (15) mesos. Agquesta estimacié es complementa amb la resta de costos directes necessaris
per a la prestacio del servei de PMO, incloent les eines de planificacié i seguiment, quadres de
comandament, gesti6 documental, reporting, preparacié de comités, coordinacié operativa, control de
gualitat, suport metodologic i altres mitjans necessaris per garantir la governancga efectiva del projecte.

El desglossament estimat de dedicacions i hores de suport de la PMO és el seglent:

Perfil Hores Preu/hora |Cost directe
estimades total

Cap de projecte Senior |528 48,65 € 25.687,20 €
Consultor Séenior 5.140 44,49 €  |228.678,60 €
Consultor 3.805 36,43€ [138.616,15€
Técnic 5.953 33,46 € [199.187,38 €
Técnic Junior 2.980 2541 € 75.721,80 €
TOTAL 18.406 667.891,13 €

Posteriorment, s’ha determinat el cost empresa/hora de cadascun dels perfils professionals a partir de
referéncies salarials de mercat publicades per consultores especialitzades en seleccid, remuneracio i
analisi del mercat laboral, incloent estudis salarials sectorials de perfils TIC.
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A aquests efectes, s’han pres com a referencia les bandes salarials anuals corresponents als perfils
professionals més assimilables als requerits per a I'execucio de les prestacions objecte del contracte,
tenint en compte el nivell d'experiéncia, especialitzacid técnica, responsabilitat i criticitat associat a
cada perfil.

Per a la determinacié del cost empresa anual, les referencies salarials s’han incrementat en un 35%
en concepte de costos empresarials associats, incloent Seguretat Social, formacié permanent,
prevenci6 de riscos laborals i vigilancia de la salut. Posteriorment, el cost anual resultant s’ha dividit
entre 1.760 hores anuals, d’acord amb una jornada ordinaria de 40 hores setmanals i 30 dies de
vacances anuals, per obtenir el cost empresa/hora aplicable a cada perfil.

Atenent als perfils definits, a I'esfor¢ estimat en hores i al cost empresa/hora aplicable, s’obté I'import
total dels costos directes de personal corresponents a aquesta prestacio, tal com es detalla a
continuacio.

Ates el caracter transversal de la PMO, el seu import s'imputara temporalment d’acord amb la
planificacié d’execucié del contracte i amb la distribucié per anualitats prevista. En aquest sentit, el
dimensionament economic anual recollira la part proporcional d'aquesta prestacio en funcié del
periode efectiu de governanca, coordinacio i seguiment previst en cada exercici pressupostari.

En coheréncia amb I'estructura funcional i econdmica descrita, es procedeix a continuacié a la
presentacio del dimensionament econdmic del contracte per anualitats i per naturalesa de la despesa,
diferenciant les actuacions d’inversié associades a la implantacié del sistema, la prestacio transversal
de governanga i coordinacié del projecte mitjancant la PMO, i les despeses recurrents vinculades a
I'operacié i manteniment del sistema, d’acord amb la planificacié temporal del projecte.

Amb la segiient distribucioé per anualitats i partides:

Anualitats Import amb IVA
2026 423.049,77 €
2027 11.837.050,31 €
2028 3.452.958,07€
2029 3.452.958,07€
2030 3.452.958,07€
2031 3.452.958,07€
2032 899.539,52€
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1.Anualitat 2026, periode entre el 01/10/2026 i el 31/12/2026, 3 mesos

D’acord amb la planificacié prevista al Plec de Prescripcions Técniques (PPT), el projecte s’inicia amb
la Fase I: Redaccié del projecte, que es desenvolupa integrament dins d’aquesta anualitat i constitueix
la fase inicial del contracte.

Durant aquest periode es duen a terme les actuacions necessaries per a la definicié técnica de la
solucio i la seva validacié administrativa, incloent la redaccié del projecte d'obres, la seva supervisio
per part de I'Ajuntament, I'aprovacio inicial, el tramit d’exposicio publica, la resolucié d’'al-legacions, si
escau, i 'aprovacio definitiva.

Aixi mateix, en aquesta fase s'inicien les tasques de governanca i direccié del projecte, mitjangant
I'Oficina de Gesti6 de Projectes (PMO), que assumeix les funcions de planificacié, coordinacié,
seguiment i control de les actuacions associades a la redaccié del projecte i a la preparacié de les
fases posteriors.

L'import imputat a aquesta anualitat en concepte de PMO correspon a la part proporcional dels tres (3)
primers mesos sobre el periode total previst de quinze (15) mesos d'aquesta prestacio transversal,
amb un import global de 824.556,95 € (IVA exclos). En conseqiiéncia, I'import assignat a I'anualitat
2026 per aquest concepte ascendeix a 164.911,39 € (IVA exclos).

Aquesta fase té caracter preparatori i resulta imprescindible per garantir la correcta execucio de les
fases posteriors, establint les bases técniques, organitzatives i de planificacié del conjunt del projecte.

a. Partida 20132009/1322/62700 (Inversié nova projectes complexos):

Unitat |Preu unitari |Import total Import total

Tipologia Desglossament

s (IVA exclos) ((IVA exclos) |(IVA inclos)
Projecte Redacci6  del  projecte| 184.716,52 € |184.716,52 € |223.506,99 €
d'obres (Fase 1) d'obres o S T

Oficina de Gesti6 de
Governanca Projectes (PMO) - 164.911,39 € (164.911,39 € (199.542,78 €

TOTAL 349.627,91 € |423.049,77 €

2. Anualitat 2027, periode entre el 01/01/2027 i el 31/12/2027, 12 mesos

D’acord amb la planificacié prevista al Plec de Prescripcions Técniques (PPT), durant I'anualitat 2027
es desenvolupen principalment la Fase Il: Execucio de les obres i la Fase lll: Implantaci6 i posada en
marxa, constituint el periode central de desplegament del sistema.

En aquest sentit, la Fase Ill es podra desenvolupar de manera parcialment simultania amb la Fase I,
en funcié de la disponibilitat de les infraestructures (d’acord amb la clausula 4.1.3. d’aquests plecs) i
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del grau d’execucié de les actuacions d’'obra, permetent avancar en la implantacié dels sistemes a
mesura que les diferents instal-lacions es posen a disposicio.

Al llarg de I'exercici 2027 es preveu l'execucié de la totalitat de les actuacions d’'implantacié, amb el
seguent abast:

* Finalitzacié de la totalitat de les actuacions d'obra i instal-lacions técniques en el termini previst
de nou (9) mesos des de linici de la seva execucid, incloent I'adequacié del Centre de
Processament de Dades (CPD), la Sala de Control, la Sala de Crisi i les infraestructures
associades, incloent el recablejat de les dependéencies.

* Instal-lacié en via publica de la totalitat dels dispositius de captacio previstos, completant les
615 instal-lacions al llarg de I'anualitat.

* Desplegament de la infraestructura de connectivitat associada al sistema, amb una activacio
progressiva dels serveis de transmissié de dades a mesura que els diferents elements entren
en funcionament.

* Implantacio i consolidacio de la infraestructura tecnologica centralitzada, incloent la plataforma
VMS en entorn Cloud, el servidor natiu associat, les solucions d'analitica (LPR i analitica
avancada de video) i la plataforma de seguretat integral i operacié del centre de control.

* Execucié de la totalitat de les activitats de governanca i direccié del projecte associades a la
fase d'implantacié d’acord amb la planificacié temporal prevista i amb la necessitat de garantir
el tancament ordenat de la implantacié i la transicié cap a la fase d’operaci6é i manteniment del
sistema.

Aquesta planificacié permet completar el desplegament del sistema dins de I'exercici 2027, garantint
una implantacié ordenada i progressiva i assegurant una transicié adequada cap a la fase d'operacio i
manteniment.

a. Partida 20132009/1322/62700 (Inversié nova projectes complexos):

Unitats [Preu unitari |Import total Import total
Tipologia Desglossament
(IVA exclos) ((IVA exclos) [(IVA inclos)

Cameres

- 127 4.500,00 € |571.500,00 € |691.515,00 €
LPR: aprovisionament

Sistemes de
captacio en|Cameres N 488 2.000,00 € |976.000,00 € 1.180.960,00
camp AMB: aprovisionament €

Armaris amb bateries: 400 1.500,00 € |600.000,00 € |726.000,00 €
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aprovisionament

Cameres LPR:

Projectes (PMO)

127 2.500,00 € |317.500,00 € |384.175,00 €
serveis d'instal-lacio
Cameres AMB:
488 250000 € 1.220.000,00 (1.476.200,00
serveis d'instal-lacio € €
Adequacio6 del CPD - 420.000,00 € |420.000,00 € (508.200,00 €
Recablejat instal-lacions - 187.500,00 € |187.500,00 € |226.875,00 €
Infraestructures
Adequacio de la Sala de 1.202.740,00
Control i la Sala de Crisi ) 994.000,00 € 994.000,00 € €
Instal-lacié, configuracié i
parametritzacio —de  la 1.109.289,48 |1.109.289,48 |1.342.240,27
plataforma VMS en Cloud|- € € €
(CCTV, streaming, gravacio i
emmagatzematge)
Instal-lacié i configuracié
del servidor natiu per a la|- 484.406,19 € (484.406,19 € |586.131,49 €
solucié VMS en Cloud
Implantacié, configuracié i
parametritzacio de la solucié
. d’'analitica de lectura|- 261.808,77 € |261.808,77 € |316.788,61 €
Programari ‘L .
automatica de matricules
(LPR)
Implantacié, configuracié i
parametritzacio de la solucio| 247.371,69 € |247.371,69 € |299.319,75 €
d’analitica avancada de
video
Implantacio, configuracié i
parametritzaci6 de la
plataforma de  seguretat|- 257.664,51 € |257.664,51 € |311.774,06 €
integral i operaci6 de centre
de control
Govemanca  |Oncina de  Gestio  de 659.645,56 € 659.645,56 € 798.171,13 €
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8.306.686,20 |10.051.090,31

TOTAL € €

b. Partida 20132009/1322/22200 (Serveis de telecomunicacions-Edificis Municipals):

Preu
Unitats |unitari Import total Import total
Tipologia Desglossament
(IVA (IVA excloés)  |(IVA inclos)
exclos)
- Operador de
Connectivitat L 615 2.400,00 € |1.476.000,00 € |1.785.960,00 €
telecomunicacions
TOTAL 1.476.000,00 € (1.785.960,00 €

3.Anualitat 2028, periode entre el 01/01/2028 i el 31/12/2018, 12 mesos el 31/12/2028:

D’acord amb la planificacié prevista al Plec de Prescripcions Tecniques (PPT), a partir de I'exercici
2028 el projecte entra en la Fase IV: Operacio i manteniment, amb la totalitat de les infraestructures i
solucions tecnologiques desplegades i en funcionament.

En aquest sentit, durant I'anualitat 2028 es consolida el model d’explotacié del sistema, basat
exclusivament en la prestacié de serveis recurrents necessaris per garantir el seu funcionament
continuat, segur i eficient, amb el segiient abast:

* Prestacié dels serveis de connectivitat, associats a la transmissié de dades dels dispositius
desplegats, dimensionats per a la totalitat dels punts en servei.

* Prestacié dels serveis de subscripcid, llicencies i manteniment de les plataformes
tecnologiques, incloent la plataforma VMS en entorn Cloud, les solucions d'analitica de lectura
automatica de matricules (LPR), I'analitica avancada de video i la plataforma de seguretat
integral i operacio6 del centre de control.

* Prestacid dels serveis de governancga i seguiment operatiu del sistema, orientats al control del
servei, el seguiment d'indicadors, la gestio d’incidencies i la planificacié evolutiva.

* Execucié dels serveis de manteniment integral i suport operatiu, incloent actuacions
preventives i correctives sobre el conjunt del sistema, aixi com la provisi6 d’elements de
reposicié necessaris per garantir la continuitat del servei.
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» Disponibilitat d'un estoc minim operatiu, destinat a la reposicié d’elements en cas d'incidencia,
incloent cinc (5) cameres de cada tipologia i cinc (5) armaris amb bateries, en els termes
previstos al Plec de Prescripcions Tecniques.

Aquest escenari permet disposar d'un sistema plenament operatiu i estabilitzat, amb un model de
servei orientat a la continuitat, la qualitat i I'evoluciod tecnologica, garantint la seva sostenibilitat i
adaptacio a les necessitats de la ciutat al llarg del temps.

Aixi mateix, es fa constar que les anualitats corresponents als exercicis 2029, 2030 i 2031 es
configuraran amb el mateix esquema de prestacié de serveis recurrents descrit anteriorment. En el cas
de I'Gltima anualitat del contracte, aquesta es dimensionara de manera proporcional al periode efectiu
de prestacio, atés que l'inici del contracte es produeix amb una anualitat parcial, garantint en tot cas la
coheréncia economica global del contracte amb la seva durada total.

a. Partida 20132009/1322/63600 (Inversio reposicié equips processos informacio):

Unitats Preu Import total Import
Tipologia Desglossament unitari (IVA P R total (IVA
\ (IVA exclos) .
exclos) inclos)
Cameres 5 4.500,00€ |22.500,00€  [27.225,00 €
LPR: aprovisionament
Sistemes  deiCameres 5 2.000,00 € |10.000,00€  |12.100,00 €
captacio en|AMB: aprovisionament
camp
Armaris amb bateries:
5 1.500,00 € |7.500,00 € 9.075,00 €
aprovisionament
TOTAL 40.000,00 € 48.400,00 €

b. Partida 20132009/1322/22200 (Serveis de telecomunicacions-Edificis Municipals):
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Preu
unitari Import total Import total
Tipologia Desglossament |Unitats
(IVA (IVA exclos)  |(IVA inclos)
exclos)
- Operador de
Connectivitat L 615 2.400,00 € |1.476.000,00 € [1.785.960,00 €
telecomunicacions
TOTAL 1.476.000,00 € (1.785.960,00 €
c. Partida 20132009/1322/21602 (Manteniment aplicacions informatiques):
Unitats Preu Import Import
Tipologia |Desglossament unitari (IVA total (IVA total (IVA
exclos) exclos) inclos)
Subscripcid, llicéncies i
manteniment de la
plataforma VMS en Cloud|- 855.735,96 € 855.735,96 € 1.035.440,51 €
(CCTV, streaming, gravacio
i emmagatzematge)
Subscripcid, llicéncies i
manteniment de la solucid
d’'analitica de lectural- 104.716,97 € 104.716,97 € 126.707,53 €
. |automatica de matricules
Programari (LPR)
Subscripcid, llicéncies i
manteniment de [a solucio) 25.754,86 €  (25.754,86€  |31.163,38€
d'analitica avancada de
video
Subscripcid, llicéncies i
manteniment de la|- 72.136,26 € 72.136,26 € 87.284,87 €
plataforma de seguretat

integral i operacié de centre
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de control ‘ ‘

TOTAL 1.058.344,05 € |1.280.596,29 €
d. Partida 20132009/1322/22799 (Altres treballs realitzats per altres empreses i p):
Preu
unitari Import total |Import total
Tipologia Desglossament Unitats
(IVA (IVA exclos) |(IVA inclos)
exclos)
Cameres LPR: mantenimenti,,;  lo5000€  [31.750,00€ |38.417,50 €
) serveis
Sistemes de
captacio en camp o AMEB: on .
-ameres ANE: manteniment jeg |250,00 € [122.000,00 € [147.620,00 €
i serveis
Suport i manteniment integral 38.651,11
del CPD - € 38.651,11 € |(46.767,84 €
Infraestructures s . . . I
uport I manteniment mtegra 20.613,91
del de la Sala de Control i la|- e 20.613,91 € |24.942,83 €
Sala de Crisi
Servgls de goverr.1an<;a i 66.325.30
Governanca seguiment  operatiu  del|- € 66.325,30 € (80.253,61 €
sistema
TOTAL 279.340,32 € |338.001,78 €

4. Anualitat 2029, periode entre el 01/01/2029 i el 31/12/2029, 12 mesos

a. Partida 20132009/1322/63600 (Inversi6 reposicio equips processos informacio):
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Preu Import Import
.. _|unitari total total
- . Unita
Tipologia Desglossament ts
(IVA (IVA (IVA
exclos) exclos) inclos)
Cameres

- 5 4.500,00 € |22.500,00 € (27.225,00 €
LPR: aprovisionament

Compra jjcameres 5  |2.00000€ [10.000,00€ |12.100,00 €
- AMB: aprovisionament
aprovisionaments

Armaris amb bateries:
5 1.500,00 € |7.500,00 € (9.075,00 €
aprovisionament

TOTAL 40.000,00 € |48.400,00 €

b. Partida 20132009/1322/22200 (Serveis de telecomunicacions-Edificis Municipals):

Preu

Tipologia Desalossament Unitats |unitari Import total Import total

polog 9 (IVA (IVA exclds)  |(IVA inclds)
exclos)
- Operador de
Connectivitat L 615 2.400,00 € |1.476.000,00 € |1.785.960,00 €
telecomunicacions
TOTAL 1.476.000,00 € (1.785.960,00 €

c. Partida 20132009/1322/21602 (Manteniment aplicacions informatiques):

Preu
) . Unitats |unitari Import total |Import total
Tipologia [Desglossament
(IVA (IVA exclos) |(IVA inclos)
exclos)
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Subscripcid, llicéncies i manteniment

de la plataforma VMS en Cloud 855.735,96 1.035.440,51
(CCTV, streaming, gravacié i/ € 855.73596 € |
emmagatzematge)

Subscripcid, llicéncies i manteniment

de la solucié d'analitica de lectural- 204'716’97 104.716,97 € |126.707,53 €
automatica de matricules (LPR)

Programari
Subscripcid, llicéncies i manteniment 25 754 86
de la soluci6 d’analitica avancada de|- € B 25.754,86 € |31.163,38 €
video
Subscripcid, llicéncies i manteniment
Qe la .pIataform_a} de seguretat i 72.136,26 7213626 € |87.284.87 €
integral i operacio de centre de €

control

1.058.344,05 |1.280.596,29

TOTAL € €

d. Partida 20132009/1322/22799 (Altres treballs realitzats per altres empreses i p):

Preu
unitari Import total |Import total
Tipologia Desglossament Unitats
(IVA (IVA exclos) |[(IVA inclos)
exclos)
Cameres LPR: manteniment|, 250,00€ [31.750,00 € |38.417,50 €
_ i serveis
Sistemes de
captacio en camp o2 AME. on .
~ameres AMB. manteniment| ,og 250,00 € |122.000,00 € |147.620,00 €
i serveis
Infraestructures $uport : manteniment)_ 38.651,11 38.651,11 € |46.767,84 €
integral del CPD €
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Suport i manteniment
integral del de la Sala de|- 20'613’91 20.613,91 € |24.942,83 €
Control i la Sala de Crisi
Servgs de goverr_1anga i 66.325.30

Governanca seguiment  operatiu  del|- € 66.325,30 € |80.253,61 €
sistema

TOTAL 279.340,32 € |338.001,78 €

5. Anualitat 2030, periode entre el 01/01/2030 i el 31/12/2030, 12 mesos

a. Partida 20132009/1322/63600 (Inversié reposicié equips processos informacio):

Preu Import Import
. . Unitats |unitari total total
Tipologia Desglossament
(IVA (IVA (IVA
exclos) exclos) inclos)
cameres 5 4.500,00 € 2220000 157 595 00 €
LPR: aprovisionament €
Compra jjcameres 5 2.000,00 € [10-090:00 145 100,00 €
. AMB: aprovisionament €
aprovisionaments
Armaris amb bateries:
5 1.500,00 € |7.500,00 € |9.075,00 €
aprovisionament
TOTAL 20'000’00 48.400,00 €

b. Partida 20132009/1322/22200 (Serveis de telecomunicacions-Edificis Municipals):
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. Preu unitari Import total Import total
- . Unitat
Tipologia Desglossament
(IVA exclos) (IVA exclos)  |(IVA inclos)
- Operador de
Connectivitat L 615 |2.400,00 € 1.476.000,00 € |1.785.960,00 €
telecomunicacions
TOTAL 1.476.000,00 € (1.785.960,00 €

c. Partida 20132009/1322/21602 (Manteniment aplicacions informatiques):

Unitat |Preu unitari  |Import total Import total
Tipologia |Desglossament
S (IVA exclos) |(IVA exclds) [(IVA inclos)

Subscripcid, llicencies i
manteniment de la plataforma
VMS en Cloud (CCTV,|- 855.735,96 € |855.735,96 € |1.035.440,51 €
streaming, gravacio i
emmagatzematge)

Subscripcio, llicencies i
manteniment de la solucié
d'analitica de lectura automatica|
Programari de matricules (LPR)

104.716,97 € [104.716,97 € |126.707,53 €

Subscripcio, llicencies i
manteniment de la solucié
d’'analitica avancada de video

25.754,86 € 25.754,86 € 31.163,38 €

Subscripcid, llicencies i
manteniment de la plataforma
de seguretat integral i operaci6
de centre de control

- 72.136,26 € 72.136,26 € 87.284,87 €

TOTAL 1.058.344,05 € |1.280.596,29 €

d. Partida 20132009/1322/22799 (Altres treballs realitzats per altres empreses i p):
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Preu
. ) Unitat |unitari Import total |Import total
Tipologia Desglossament . R
S (IVA (IVA exclos) [(IVA inclos)
exclos)
Cameres LPR: manteniment|, ., lo5000€  [31.750,00€ |38.417,50 €
_ i serveis
Sistemes de
captacio en camp o AME. on .
~ameres ANE: mantenimentl gg 250,00 € [122.000,00 € [147.620,00 €
i serveis
Suport i manteniment
) - 38.651,11 € |38.651,11 € |46.767,84 €
integral del CPD
Infraestructures - -
Suport i manteniment
integral del de la Sala de|- 20.613,91 € |20.613,91 € |24.942,83 €
Control i la Sala de Crisi
Serveis de governanca i
Governanca seguiment  operatiu  del|- 66.325,30 € |66.325,30 € |80.253,61 €
sistema
TOTAL 279.340,32 € (338.001,78 €
6.Anualitat 2031, periode entre el 01/01/2031 i el 31/12/2031, 12 mesos
a. Partida 20132009/1322/63600 (Inversio reposicio equips processos informacio):
Preu Import Import
) ) ) unitari total total
Tipologia Desglossament Unitats
(IVA (IVA (IVA
exclos) |exclos) inclos)
Compra_ | ~ameres LPR: aprovisionament |5 4.500,00 |22.500,00 |27.225,00
aprovisionaments € € €
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Cameres AMB: aprovisionament |5 2.000,00 110.000,00 |12.100,00

€ € €
Armaris amb bateries:
5 2'500’00 7.500,00 € |9.075,00 €

aprovisionament

40.000,00 |48.400,00

TOTAL € €

b. Partida 20132009/1322/22200 (Serveis de telecomunicacions-Edificis Municipals):

Preu
. . Unitats |unitari Import total Import total
Tipologia Desglossament N R
(IVA (IVA exclos) |(IVA inclos)
exclos)

Operador de

C 615 2.400,00 € |1.476.000,00 € |1.785.960,00 €
telecomunicacions

Connectivitat

TOTAL 1.476.000,00 € |1.785.960,00 €

c. Partida 20132009/1322/21602 (Manteniment aplicacions informatiques):

Preu
) . Unitats |unitari Import total |Import total
Tipologia |Desglossament . R
(IVA (IVA exclds) |(IVA inclos)
exclos)
Subscripcid, llicéncies i manteniment
de la plataformg VMS en Q'Ioud__ 855.735,96 855.735.96 € 1.035.440,51
(CCTV, streaming, gravacio i € €
_ |emmagatzematge)
Programari
Subscrlpmo,. !Ilce,nue.f,.l manteniment 104.716,97
de la solucié d'analitica de lectura|- e 104.716,97 € (126.707,53 €
automatica de matricules (LPR)
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Subscripcid, llicéncies i manteniment 25 754 86
de la soluci6 d’analitica avancada de|- € o 25.754,86 € |(31.163,38 €
video
Subscripcid, llicéncies i manteniment
Qe la .plataform_e} de seguretat 72.136,26 72.136.26 € |87.284.87 €
integral i operacid de centre de €
control
TOTAL 1.058.344,05 |1.280.596,29
€ €
d. Partida 20132009/1322/22799 (Altres treballs realitzats per altres empreses i p):
Preu
) . Unitats |unitari Import total |Import total
Tipologia Desglossament . R
(IVA (IVA exclos) |((IVA inclos)
exclos)
Cameres LPRY;57  125000€  [31.750,00€ |38.417,50 €
) manteniment i serveis
Sistemes de
captacié en camp = AME.
ameres 488 |250,00€  122.000,00 € (147.620,00 €
manteniment i serveis
Suport [ manteniment
) - 38.651,11 € (38.651,11 € |46.767,84 €
integral del CPD
Infraestructures _ -
Suport i manteniment
integral del de la Sala de|- 20.613,91 € |20.613,91 € |24.942,83 €
Control i la Sala de Crisi
Serveis de governanca i
Governanca seguiment  operatiu  del|- 66.325,30 € |66.325,30 € |80.253,61 €
sistema
TOTAL 279.340,32 € |338.001,78 €
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7. Anualitat 2032, periode entre el 01/01/2032 i el 31/03/2032, 3 mesos

L'import total (IVA exclos) de cada partida es determina considerant la proporcionalitat dels dotze (12)
mesos anuals, ajustant-se en I'Gltima anualitat al periode efectiu de prestacid, fixat en tres (3) mesos
de I'exercici 2032, excepte en el cas de les partides corresponents a la provisié d’equipaments, que es
configuren com a imports tancats no subjectes a prorrateig temporal.

a. Partida 20132009/1322/63600 (Inversié reposicié equips processos informacio):

Import
Preu unitari |Import total total
Tipologia Desglossament Unitats
(IVA exclés) [(IVA exclos) |(IVA
inclos)
cameres 5 4500,00€ [22.500,00€  |27.225,00 €
LPR: aprovisionament
Compra jjcameres 5 2.00000€  |10.000,00€  |12.100,00 €
. AMB: aprovisionament
aprovisionaments
Armaris amb bateries:
5 1.500,00 € 7.500,00 € 9.075,00 €
aprovisionament
TOTAL 40.000,00 € 48.400,00 €

b.Partida 20132009/1322/22200 (Serveis de telecomunicacions-Edificis Municipals):

L'import total de la despesa es determina considerant la proporcionalitat dels dotze (12) mesos anuals,
ajustant-se en I'dltima anualitat al periode efectiu de prestacid, que en aquest cas correspon a tres (3)
mesos de I'exercici 2032.

Pr(_etu . Import total Import total
unitari
Tipologia Desglossament Unitats (VA (IVA exclos) (IVA inclos)
exclos) (3 mesos) ( mesos)
Connectivitat 615 369.000,00 € 446.490,00 €
Operador de 2.400,00
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telecomunicacions ‘ €
TOTAL 369.000,00 € 446.490,00 €
Erri?t:\ri Import total |Import total
Tipologia |Desglossament Unitats (IVA (IVA exclos) |[(IVA inclos)
s (3 mesos) (3 mesos)
exclos)
Subscripcid, llicéncies i manteniment
de la plataforma VMS en Cloud 855.735,9
(CCTV, streaming, gravacié i| 6 € 213.933,99 € 1258.860,13 €
emmagatzematge)
Subscripcid, llicéncies i manteniment 104.716.9
de la solucié d'analitica de lectural- 7€' " 126.179,24 € |31.676,88 €
~ |automatica de matricules (LPR)
Programari
Subscripcid, llicencies i manteniment 25 754 86
de la soluci6 d'analitica avancada de|- € o 6.438,71 € 7.790,85 €
video
Subscripcid, llicencies i manteniment 79 136.26
de la plataforma de seguretat integral |- e R 18.034,06 € |21.821,21€
i operacio de centre de control
TOTAL 264.586,00 € 320.149,07 €

d. Partida 20132009/1322/22799 (Altres treballs realitzats per altres empreses i p):

Tipologia

Desglossament

Unitats

. |Import total Import total
Preu unitari
. (IVA (IVA exclos)
(IVA exclos) ( 12
exclos) (3 mesos)
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(3 mesos)
Cameres LPR: manteniment if 4., 250,00 € 7.937,50 €| 9.604,38 €
. servels
Sistemes de
captacioé en camp N ] . .
Cameres AMB: manteniment il g 250,00 €| 30.500,00 € 36.905,00 €

serveis

Suport i manteniment integrall | 35 651 17 €| 9.662,78 € 11.691,96 €

del CPD
Infraestructures . . .
Suport i manteniment integral
del de la Sala de Control i la - 20.613,91 €| 5.153,48 €| 6.235,71 €
Sala de Crisi

Governanga Serveis de governanca il | gg 35530 ¢ 16.581,32 € 20.063,40 €
seguiment operatiu del sistema

TOTAL | 69.835,08 € 84.500,45 €

5.4. El pressupost compren la totalitat de les prestacions necessaries per a I'execucio del contracte. El
preu consignat és indiscutible, no admetent-ne cap prova d’'insuficiéncia, i porta implicits tots aquells
conceptes previstos a l'article 100 i concordants de la LCSP.

5.5. De conformitat amb l'article 101 de la LCSP, el valor estimat del contracte (VEC) és l'import total,
sense incloure I''VA, pagador per a I'drgan de contractacio segons les seves estimacions.

En aquesta licitacio el VEC és de 26.748.567,14 € (IVA exclos) i el seu desglossament és el segiient:

Concepte Base imposable
Pressupost base de licitacio 22.290.472,62 €
Prorrogues 0,00€

Suposits de modificacio prevista (20%) 4.458.094,52 €
Total 26.748.567,14 €

5.6. La despesa pluriennal derivada d’aquesta contractacio de 26.971.471,88 €, IVA inclos, es fara
efectiva amb carrec a les aplicacions pressupostaries segients:
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Anualitat |Codi Partida Nom Partida Import (IVA inclos)
2026
38(1)32009/1322/62 Inversi6é nova projectes complexos 423.049,77 €
(3 mesos)
?8332009/1322/62 Inversidé nova projectes complexos 10.051.090,31 €
2027
20132009/1322/22 Serveis de telecomunicacions-
200 Edificis Municipals 1.785.960,00 €
20132009/1322/63 !nversm 5 reposicid  equips  processos 48.400.00 €
600 informacio
20132009/1322/22 Serv'el's de telecomunicacions-Edificis 1.785.960,00 €
200 Municipals
2028
28;32009/1322/21 Manteniment aplicacions informatiques 1.280.596,29 €
20132009/1322/22 |Altres trgballs realitzats per altres 338.001,78 €
799 empresesip
20132009/1322/63 !nversm 5 reposicid  equips  processos 48.400,00 €
600 informacio
20132009/1322/22 Serv.el.s de telecomunicacions-Edificis 1.785.960,00 €
200 Municipals
2029
28;32009/1322/21 Manteniment aplicacions informatiques 1.280.596,29 €
20132009/1322/22 |Altres tr(_aballs realitzats per altres 338.001,78 €
799 empreses i p
2030 48.400,00 €
20132009/1322/63 |Inversi6  reposicid equips  processos
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600 informacio
20132009/1322/22 Serv_e|.s de telecomunicacions-Edificis 1.785.960,00 €
200 Municipals
28;32009/1322/21 Manteniment aplicacions informatiques 1.280.596,29 €
20132009/1322/22 |Altres trgballs realitzats per altres 338.001,78 €
799 empreses i p
20132009/1322/63 _Inversm 5 reposicid  equips  processos 48.400,00 €
600 informacio
20132009/1322/22 Serv_el_s de telecomunicacions-Edificis 1.785.960,00 €
200 Municipals

2031
28;32009/1322/21 Manteniment aplicacions informatiques 1.280.596,29 €
20132009/1322/22 |Altres trgballs realitzats per altres 338.001,78 €
799 empreses i p
20132009/1322/63 !nversm 5 reposicid  equips  processos 48.400.00 €
600 informacio
20132009/1322/22 Serv'el.s de telecomunicacions-Edificis 446.490,00 €

2032 200 Municipals

3 mesos

( ) 28;32009/1322/21 Manteniment aplicacions informatiques 320.149,07 €
20132009/1322/22 |Altres tr(_—:'balls realitzats per altres 84.500.45 €
799 empreses i p

TOTAL 26.971.471,88 €
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En tractar-se d’una contracte pluriennal, la despesa que es pugui derivar d’aquest contracte, pel que fa
a les anualitat futures (2027 fins 2032), quedaran sotmeses a la condicié suspensiva de I'existéncia de
crédit adequat i suficient en els pressupostos municipals corresponents, d'acord amb el que disposa
l'article 174 del TRHL.

Clausula 6. Organ de contractacié, Mesa de contractaci6 i Perfil del Contractant

6.1. L’0rgan de contractacié, per delegacid, és la Junta de Govern Local, de conformitat amb I'acord de
Ple de 28 de juny de 2023.

Ara bé, els assumptes que s’hagin de sotmetre a la Junta de Govern Local a conseqiliéncia d'aquesta
delegacio, hauran de ser previament dictaminats per la comissio informativa competent per raé de la
matéria, de conformitat amb l'article 123 del ROF.

En els acords de la Junta de Govern Local en Us de la delegacié del Ple de I'Ajuntament, es fara
constar aquestes circumstancies i es consideraran dictats per I'drgan delegant, drgan al qual s’haura
de mantenir informat de I'exercici de la delegacid, donant compte al Ple de les esmentades
resolucions, i seran immediatament executives i presumptament legitimes.

Aquestes propostes hauran de ser tractades en sessio publica de la Junta de Govern Local, de
conformitat amb la Senténcia del Tribunal Constitucional 161/2013, de data 26 de setembre.

A excepci6 de la formalitzacié que li correspondra a I'Alcalde, atés que es tracta d'un contracte amb un
valor estimat superior als 140.000 euros.

6.2. La Mesa de contractacié estara formada per les persones a qué es refereix la Resolucié de
I'Alcalde nimero 2024007326 de data 2 de juliol de 2024 d'aprovacié de Composici6 i instruccié de
funcionament de la Mesa de Contractacié permanent en tots els procediments de licitaci6 competéncia
de I'Alcaldia presidéncia, incloses les delegades a la Junta de Govern local i als tinents d'alcalde i
regidors de I'Ajuntament de Badalona, publicada en data 4 de juliol de 2024 en el perfil del contractant
de la corporacié i en la mateixa data en el BOPB nimero 36503652.

6.3. Per consultar els plecs i la resta de documents relacionats amb la present contractacié s’ha
d’'accedir al perfil de contractant, que es troba allotjat en la Plataforma de Serveis de Contractacio
Publica de la Generalitat de Catalunya, accessible des de I'enlla¢ seguent:

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/badalona

Qualsevol dubte o aclariment sobre aquest plec, el plec de prescripcions técniques particulars o
gualsevol altre informacio relativa a aquest expedient, ha de formular-se per escrit a través de I'apartat
«Enviar pregunta» del perfil de contractant.
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Les empreses que pretenguin licitar poden requerir informacié addicional sobre els plecs en les
condicions establertes a l'article 138.3 de la LCSP. Les respostes emeses respecte aclariments dels
plecs i la resta de documentacié reguladora de la licitacid es publicaran en el mateix perfil de
contractant, de forma agregada i sense identificar 'emissor de la consulta. Les respostes publicades
tindran caracter vinculant.

6.4. Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractacio i durant la
vigéncia del contracte s’efectuaran per mitjans electronics a través del sistema de notificacid e-
NOTUM, d'acord amb la LCSP, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comu de
les administracions publiques. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposicio de
les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electronic i als teléfons mobils que les
empreses hagin facilitat a aquest efecte en la declaracié responsable. Un cop rebuts el/s correu/s
electronic/s i, en el cas que s’hagin facilitat també telefons mobils, els SMS, indicant que la notificacio
corresponent s’ha posat a disposici6 en I'e-NOTUM, haura/n d'accedir-hi la/les persones
designada/es, mitjancant I'enlla¢ que s’enviara a aquest efecte. En I'espai virtual on hi ha dipositada la
notificacid, es permet accedir a dita notificacio amb certificat digital o amb contrasenya.

D’altra banda, per tal de rebre tota la informacié relativa a aquesta licitacio, les empreses que ho
vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta
licitacid, a través del servei de subscripcié a les novetats de I'espai virtual de licitacio que a tal efecte
es posa a disposicio a I'adre¢a web del perfil de contractant de I'drgan de contractacio, accessible a la
Plataforma de Serveis de Contractacid Publica de la Generalitat:
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/badalona

Les empreses que activin I'oferta amb 'eina de Sobre Digital s'inscriuran a la licitacié automaticament.

Aquesta subscripcié permetra rebre avis de manera immediata a les adreces electroniques de les persones
subscrites de qualsevol novetat, publicacié o avis relacionat amb aquesta licitacio.

6.5. D'acord amb la disposicié addicional primera del DL 3/2016, sera suficient I'is de la signatura
electronica avancada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica en els
termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de
juliol de 2014, relatiu a la identificacié electronica i els serveis de confianca per a les transaccions
electroniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el
nivell de seguretat minim necessari del certificat de signatura electronica admesa per a la signatura del
DEUC i de l'oferta.

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a qualsevol pais
de la Unié Europea d'acord amb ['article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE sobre identificacio
electronica i serveis de confianga, esmentat, el qual disposa que “una signatura electronica qualificada
basada en un certificat qualificat emés a un Estat membre sera reconeguda com a signatura
electronica qualificada a la resta dels Estats membres”.
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Clausula 7. Tramitacié de I’expedient i procediment d’adjudicacié
La present contractacié es dura a terme de forma ordinaria.

L'adjudicacié del contracte es realitzara mitjangant procediment obert subjecte a regulacié
harmonitzada, de conformitat amb els articles 156 a 158 de la LCSP, avaluant les ofertes amb criteris
sotmesos a judici de valor i automatics, en virtut d’alld que estableixen els articles 145 i 146 de la LCSP.

El contracte és susceptible de recurs especial en matéria de contractacio, conforme amb els articles
22 i 44 de la LCSP, respectivament.

Clausula 8. Aptitud per contractar

Estan capacitades per contractar les persones fisiques o juridiques, espanyoles o estrangeres, que
tinguin plena capacitat d’'obrar i que no es trobin en cap dels suposits d’incapacitat o prohibicions de
contractar determinats a la legislacio vigent, tot d’'acord amb les previsions dels articles 651 71 LCSP.

D’acord amb la revisié dels articles 65 i 66 LCSP, ['activitat de les empreses licitadores que siguin
persones juridiqgues ha de tenir una relaci6 amb l'objecte de contracte, segons resulti dels seus
respectius estatuts o regles fundacionals.

Les empreses licitadores han de disposar d’'una organitzaci6 amb elements suficients per a la deguda
execuci6 del contracte.

La capacitat d'obrar de les empreses espanyoles persones juridiques s'acredita mitjancant I'escriptura
o document de constitucid, els estatuts o l'acta fundacional, i les seves eventuals i posteriors
modificacions, degudament inscrits, si escau, en el Registre Mercantil, quan sigui exigible conforme a
la legislacié mercantil.

La capacitat d'obrar de les empreses espanyoles persones fisiques s’acredita amb la presentacio del
NIF.

Les empreses licitadores hauran de disposar d’'una organitzacié6 amb elements personals i materials
suficients per garantir la correcta execucié del contracte, atesa la seva naturalesa tecnologica, la seva
complexitat i el seu abast a nivell de ciutat.

Aixi mateix, hauran de comptar amb I'habilitaci6 empresarial o professional seglient; d’acord amb la
naturalesa del contracte, que inclou la instal-lacid, configuracié i manteniment de sistemes de
videovigilancia en 'espai public, les empreses licitadores hauran d’estar degudament autoritzades
com a empreses de seguretat privada, mitjancant la seva inscripcié en el Registre Nacional de
Seguretat Privada del Ministeri de I'Interior o en el Registre especial d'empreses de seguretat
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de Catalunya, de conformitat amb el que estableix la Llei 5/2014, de 4 d’abril, de seguretat
privada, i la seva normativa de desenvolupament, en aquelles activitats que aixi ho requereixin.

En el cas que alguna de les prestacions objecte del contracte sigui executada per empreses
subcontractades, aquestes hauran de disposar igualment de [I'habilitacié corresponent per a la
realitzaci6 de les activitats de seguretat privada que els siguin aplicables.

Aquest contracte pot ésser adjudicat a una unié d’empreses que es constitueixi temporalment a aquest
efecte, tot d’acord amb la previsio de I'article 69 LCSP.

No podran concérrer a la licitacié aquelles empreses que haguessin participat en la elaboracio de les
especificacions técniques a que es refereix el present contracte, sempre que la seva participacié pugui
provocar restriccions a la lliure concurréncia o suposar un tracte privilegiat respecte de les empreses
licitadores.

Clausula 9. Condicions minimes de solvéncia

El licitador haura de disposar de la segient solvéncia:

9.1. Solvéncia economica i financera:

1. D’acord amb la previsid de I'article 87.1.a) LCSP, s’exigeix acreditar un volum anual de negocis en
el millor exercici dels tres ultims disponibles per un import minim de 7.295.063,76 €.

L'import exigit correspon a una vegada i mitja (1,5) el valor anual mitja del contracte (26.748.567,14 € /
5,5 = 4.863.375,84 € x 1,5 = 7.295.063,76 €), ajustant-se als limits establerts a I'article 87.3.a) de la
LCSP. Aquesta exigéncia es considera adequada i proporcional a la naturalesa, dimensié i complexitat
del contracte, atés que el mateix comporta un volum d’inversio inicial rellevant, aixi com la prestacio
continuada de serveis tecnologics critics durant tota la seva vigencia. En aquest sentit, es requereix
garantir que les empreses licitadores disposin de la capacitat economica i financera suficient per
assumir les obligacions derivades del contracte, incloent el finangament de les fases inicials
d’'implantacio, la gestié de riscos associats al desplegament i la continuitat dels serveis d’operacio i
manteniment.

Es consideraran analegs quan coincideix els tres primers digits dels respectius codis CPV.

L'acreditacié documental s’efectuara mitjancant:

1.Els comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil o en el Registre oficial que
correspongui.

2. Les empreses individuals no inscrites al Registre Mercantil han d'acreditar el seu volum
anual de negocis mitjancant els llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre
Mercantil.
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3.En el cas de qué la data de creacié o d'inici de les activitats de I'empresa licitadora sigui
inferior a un any haura d'aportar la documentacio acreditativa corresponent.

2. D’'acord amb la previsié de l'article 87.1.b) LCSP, justificant de I'existéncia d’'una asseguranca
d’'indemnitzacio per riscos professionals per import minim assegurat de 5.000.000,00 € per sinistre i
anualitat, que cobreixi els riscos derivats de I'execucié de les prestacions objecte del contracte,
incloent els danys materials, personals, patrimonials, tecnologics, operatius i qualsevol altra
responsabilitat que es pugui derivar de la provisio, instal-lacié, implantaci6, integracid, operacio i
manteniment del sistema integral de videovigilancia intel-ligent i analisi urbana de seguretat.

Aquesta asseguranca haura de cobrir, aixi mateix, les actuacions vinculades a I'execucio de les obres i
instal-lacions técniques, els treballs en via publica i dependéncies municipals, les actuacions sobre
infraestructures critiques com el Centre de Processament de Dades (CPD), la Sala de Control i la Sala
de Crisi, aixi com les prestacions tecnologiques associades a plataformes VMS, sistemes d’analitica
avancgada, serveis Cloud, comunicacions i manteniment integral del sistema.

L'import minim assegurat de 5.000.000,00 € per sinistre i anualitat es considera proporcionat en
relaci6 amb el volum econdmic i el risc material associat a les prestacions objecte del contracte. En
particular, aquest import guarda una relacié directa amb la magnitud de la Fase II: Execucio de les
obres, que ascendeix a 5.286.500,00 € (IVA exclds), i que inclou el subministrament i instal-laci6 de la
totalitat dels dispositius de captacié, armaris técnics, actuacions d’adequacié del CPD, recablejat de
les instal-lacions i adequacié de la Sala de Control i la Sala de Crisi.

Aixi mateix, el contracte incorpora un volum rellevant d’equipaments tecnologics desplegats en via
publica i dependéncies municipals, incloent 127 cameres LPR, 488 cameres de videovigilancia
avangada i 400 armaris técnics amb bateries, a més de les actuacions sobre infraestructures critiques i
espais operatius. Aquest conjunt d’elements comporta riscos potencials derivats d'errors d'instal-lacio,
danys materials, afectacions a tercers, incidéncies sobre infraestructures municipals, interrupcions del
servei, responsabilitats patrimonials o altres eventualitats vinculades a I'execucié del contracte.

En aquest context, I'import exigit no es fixa en relacié amb la totalitat del Valor Estimat del Contracte,
sind atenent al risc maxim raonablement associat a les actuacions materials, tecnologiques i
operatives de major impacte. Per aquest motiu, es considera una exigéncia equilibrada, suficient i no
desproporcionada, que permet garantir una cobertura adequada davant possibles responsabilitats
derivades de I'execucié del contracte, sense restringir indegudament la concurrencia.

Aquesta exigéncia reforca la garantia de solvencia economica i financera de les empreses licitadores i
contribueix a protegir l'interés public, la continuitat del servei i la correcta preservacié dels béns,
infraestructures i serveis municipals afectats pel projecte.

La solvéncia_s'acreditara mitjancant certificat expedit per I'entitat asseguradora en quée constin els
imports i riscos assegurats, la vigéncia de la polissa i la cobertura de les activitats objecte del
contracte, o bé mitjangant l'aportacié de la polissa d'asseguranca i el rebut acreditatiu del seu
pagament.
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En cas que I'empresa licitadora no disposi de I'asseguranca en el moment de presentar I'oferta, podra
acreditar aquest requisit mitjangcant un compromis vinculant de subscripcié de I'asseguranca exigida,
que haura de fer-se efectiva abans de I'adjudicacio del contracte o, en tot cas, abans de la seva
formalitzacio, en els termes que estableixi el Plec de Clausules Administratives Particulars.

9.2. Solvencia professional o técnica:

1. D’acord amb [l'article 90.1.a) LCSP, haver executat correctament en els Ultims 3 anys, un projecte
amb un volum igual o superior ala implantacié6 d’un sistema de videovigilancia de 430
cameres, en entorns Cloud. Els projectes acreditats hauran de permetre verificar que el
licitador ha executat prestacions comparables a les que constitueixen 'objecte del present contracte,
especialment pel que fa a la integracié de dispositius de captacid, plataformes VMS, analitica de
video, sistemes LPR, comunicacions i serveis associats a I'operacid del sistema.

Aquest requisit es considera necessari i proporcional atesa la naturalesa tecnologica, critica i integrada
del contracte, que requereix el desplegament d’'un sistema de videovigilancia intel-ligent a escala de
ciutat, amb un volum elevat de dispositius de captaci6, plataformes VMS en entorn Cloud, analitica
avancada, sistemes LPR, comunicacions, integracié amb infraestructures municipals i operacio
vinculada a la seguretat publica.

Es requereix acreditar un minim d'un projecte similar, establint el nombre de cameres com a
element basic, el qual ha de ser d’'un nombre minim de 430 cameres (70% de 615, per aplicacio
analogica de I'establert a I'article 90.2 de la LCSP).

L'experiéncia prévia en projectes similars garanteix que el licitador disposa de la capacitat técnica,
organitzativa i operativa necessaria per desplegar i gestionar solucions escalables, segures i d’alt
rendiment, minimitzant els riscos associats a la integracio tecnoldgica, la interoperabilitat, la continuitat
del servei i la correcta posada en funcionament del sistema.

La referéncia a projectes executats en entorns municipals, administracions publiques o entorns
operatius vinculats a la seguretat, mobilitat, emergencies o centres de control es considera
especialment adequada per les especificitats propies d’aquests ambits, especialment pel que fa a la
coordinacié amb serveis publics, operativa policial, proteccié de dades, seguretat de la informacio,
tracabilitat, gestié d’'incidents i integracié amb sistemes corporatius.

L'acreditacié6 documental s’efectuara mitjancant certificats de bona execucid. Aquests certificats
indicaran l'import, les dates i el lloc d'execuci6 dels serveis i es precisara si es van portar normalment
a bon terme, expedits o visats per I'organ competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector
public; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjancant un certificat expedit per aquest (empresa
a qui s’ha prestat el servei) o, a falta d’aquest certificat, mitjancant una declaracié de I'empresari (a qui
s’ha prestat el servei), acompanyada dels documents en poder seu que acreditin la realitzacio de la
prestacio.

La capacitat tecnica en entorns Cloud s’acreditard mitjangcant certificacions professionals o
acreditacions vigents en el desenvolupament i desplegament de solucions Cloud natives sobre la
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plataforma Cloud principal en que es basi la solucié proposada, entenent com a tal la infraestructura
de computacié al navol sobre la qual es desplegara o operara la solucié. Aquesta acreditacio podra
correspondre, entre d'altres, a plataformes com Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS),
Google Cloud Platform (GCP), Oracle Cloud Infrastructure (OCI) o equivalents, i es complementara
amb la relacié de projectes executats en entorns Cloud de caracteristiques similars.

2. D’acord amb [l'article 90.1.d) LCSP, I'empresa haura de disposar de la Certificacié 1SO 27001 o
acreditacié equivalent, les empreses licitadores hauran de disposar d'un Sistema de Gestié de
Seguretat de la Informacié (SGSI) implantat i auditat, orientat a garantir la gesti6 continuada dels
riscos de seguretat de la informacié associats als serveis objecte del contracte.

La present exigéncia es considera necessaria i proporcionada atesa la naturalesa critica del sistema
objecte de contractacid, vinculat directament a l'operativa de la Guardia Urbana i a la gesti6
d’'informacié relacionada amb la seguretat publica municipal. El contracte inclou plataformes de
videovigilancia intel-ligent, components Cloud, serveis d'operacié remota, comunicacions, analitica
avancada i integraci6 amb entorns tecnologics municipals, requerint un elevat nivell de maduresa
organitzativa en matéria de seguretat de la informacié.

En aquest context, la certificacido 1SO 27001 permet garantir que I'empresa licitadora disposa de
processos formalitzats i auditats de gestié de la seguretat, incloent aspectes com el control
d’accessos, la gestié d'incidents, la continuitat de negoci, la gestié de vulnerabilitats, la seguretat
operativa, la proteccié de la informacid i la millora continua.

Aquesta exigencia complementa les obligacions derivades de I'Esquema Nacional de Seguretat
(ENS), ates que I'ENS acredita el compliment dels requisits de seguretat exigibles al sistema o servei
objecte del contracte dins del sector public, mentre que la ISO 27001 acredita especificament la
maduresa organitzativa i els processos de gesti6 continuada de la seguretat de la informacié de
'empresa licitadora.

Per tant, aquesta certificacié o acreditacié equivalent contribueix a reduir els riscos operatius i de
ciberseguretat associats al contracte, reforcar la seguretat de la cadena d’aprovisionament i garantir
gue lI'empresa adjudicataria disposa d'un model de governanca alineat amb bones practiques
internacionals en matéria de seguretat de la informacio.

La solvéncia es podra acreditar mitjangant certificat vigent conforme a la norma ISO/IEC 27001, emes
per una entitat de certificacid6 acreditada, o mitjangant una acreditacié6 equivalent que permeti
demostrar que I'empresa licitadora disposa d'un Sistema de Gestid de Seguretat de la Informacio
implantat, auditat i aplicable a I'abast de les prestacions objecte del contracte.

A aquests efectes, I'acreditacid equivalent haura de permetre verificar, de manera objectiva, que
'empresa disposa de processos formalitzats de gestié de riscos de seguretat de la informacio, control
d’accessos, gestio d'incidents, continuitat de negoci, gesti6 de vulnerabilitats, seguretat en les
operacions, proteccié de la informacié, control de proveidors i millora continua.
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3. Classificacié empresarial com a contractista d’obres:

Atés que el contracte té naturalesa mixta amb prestacié principal de serveis, la classificacio
empresarial com a contractista d’obres no s’exigeix amb caracter general al licitador principal com a
requisit indispensable de participacié. No obstant aix0, 'empresa que executi materialment la prestacié
d’'obra haura d’'acreditar la classificacié o solvéncia que correspongui al grup, subgrup i categoria
adequats a les obres a executar.

Quan la prestacid d'obra sigui assumida per una empresa integrada en UTE, per un operador
economic mitjangant integracid de solvencia conforme a l'article 75 LCSP, o per subcontractista
identificat, haura d’aportar-se el compromis corresponent i I'acreditacié de la classificacioé o solvencia
exigible a 'empresa que assumeixi I'execucié material de les obres .

La classificaci6 d'acord amb el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de
I'Estat (ROLECE), segons l'article 77.1a) LCSP, com a minim amb les classificacions seguents:
e Grup |, subgrup 7, categoria 4

Les actuacions previstes en el CPD, la Sala de Control i la Sala de Crisi inclouen treballs d’obra civil i
instal-lacions tecniques especialitzades (instal-lacions eléctriques, climatitzacié, proteccié contra
incendis i adequaci6 d’espais critics), que requereixen una capacitat técnica i organitzativa acreditada
mitjancant la classificacié empresarial.

S’haura d'acreditar mitjancant un certificat vigent d'inscripcié al Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades del Sector Public (ROLECE) o registre equivalent, on consti la classificacié
exigida.

Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la finalitzacié del
termini de presentacié de proposicions i subsistir en el moment de perfeccionament del contracte,
d’acord amb l'article 140.4 de la LCSP.

Clausula 10. Adscripcié de mitjans materials i/o personals per I’execucié del contracte

Per a I'execucié del contracte, el contractista haura de comptar amb els mitjans personals/materials
seguents:

Atesa la naturalesa critica del contracte, la seva elevada complexitat técnica i operativa, aixi com la
necessitat de garantir una execucié rigorosa, continuada i d’'alta qualitat de les diferents prestacions
associades al desplegament, implantacié, operaci6 i manteniment del sistema integral de
videovigilancia intel-ligent de la ciutat de Badalona, les empreses licitadores hauran d’'adscriure
obligatoriament un equip de treball estable, cohesionat i amb experiéncia contrastada, d’acord amb els
perfils professionals minims definits al Plec de Prescripcions Técniques.

L'adscripci6 dels mitjans personals tindra el caracter d'obligaci6é essencial del contracte, als efectes del
gue estableix l'article 211 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public
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(LCSP), de manera que el seu incompliment podra donar lloc a la imposicid de penalitats o, si escau, a
la resoluci6 del contracte en els termes previstos al Plec de Clausules Administratives Particulars.

Els perfils professionals adscrits podran correspondre tant a personal propi de I'empresa adjudicataria
com, si escau, a personal adscrit mitjancant subcontractacié o col-laboracié externa especialitzada,
sempre que es garanteixi la seva disponibilitat efectiva durant I'execucié del contracte i el compliment
integre dels requisits de qualificacié, experiéncia i dedicacio exigits.

L'adscripcio dels mitjans personals s’haura d’acreditar mitjangant la presentacié del curriculum
vitae individual i signat de les persones proposades. L'acreditacid de la formacié académica exigida
es realitzara mitjangant I'aportacidé del titol oficial corresponent, expedit per I'organ competent o
document equivalent conforme a la normativa vigent, mentre que l'acreditaci6 de I'experiéncia
professional requerida es realitzard a través del curriculum vitae, en el qual hauran de constar de
manera clara i verificable les funcions desenvolupades i els periodes d'exercici. Aquesta
documentacié haura d'estar a disposicié de I'Ajuntament i podra ser requerida pel responsable del
contracte durant la fase d'execucio, a l'efecte de verificar el compliment efectiu dels requisits
d’adscripcié de mitjans personals establerts en el contracte.

Els perfils professionals adscrits hauran de complir, com a minim, els requisits de qualificacio i
experiencia seglents:

1. Oficina de Gesti6 de Projectes (PMO):

a) Perfil de Director/a o Cap de Projecte: sera la persona responsable de la direccid,
supervisié global i governanga de la PMO durant totes les fases del projecte. Assumira la
interlocucié executiva amb I'’Ajuntament de Badalona i la coordinacié amb els diferents actors
implicats. Sera responsable de la validacio de la planificacio estratégica, la supervisio de la
gestio de riscos, la presa de decisions d'alt nivell i el seguiment global de I'execucio del
contracte.

Requisits minims:

* Formacié minima: titulacié universitaria de grau superior en enginyeria o equivalent.

* Experiéncia minima: experieéncia demostrable de com a minim cinc (5) anys en direccié de
projectes tecnologics complexos, preferiblement en I'ambit de les administracions publiques.

b) Perfil de Consultor/a Senior: actuara com a responsable operatiu de la PMO i com a
enllac funcional entre la direcci6é del projecte i els equips d’execucié. S’encarregara de la
coordinaci6 diaria de les diferents arees i proveidors, del seguiment de la planificacio, del
control de desviacions, de la gestié de riscos operatius i de I'elaboracié dels informes de
seguiment i control del projecte.

Requisits minims:

* Formacié minima: titulacié universitaria de grau superior en enginyeria o equivalent.
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* Experiéncia minima: experieéncia demostrable de com a minim cinc (5) anys en consultoria de
projectes tecnologics, dels quals almenys dos (2) anys hauran de correspondre a funcions de
consultoria sénior.

2.Instal-lacié i desplegament de cameres:

a) Responsable de projecte de desplegament: sera la persona responsable de la planificacio
operativa, coordinacié i seguiment de les actuacions de desplegament dels dispositius de
camp i de la infraestructura associada, aixi com de la coordinacié6 amb la resta d’equips t
ecnics implicats durant les fases d'instal-lacio i implantacio del sistema.

Requisits minims:

* Formacié minima: titulacié universitaria de grau superior o equivalent en I'ambit de les
telecomunicacions, enginyeria o tecnologies de la informacio.

* Experiéncia minima: experiéncia demostrable de com a minim cinc (5) anys en projectes de
desplegament tecnologic similars.

3.CPD, Sala de Control i Sala de Crisi:

a) Perfil de Director/a de Projecte del CPD, de la Sala de Control i de la Sala de Crisi: sera la
persona responsable de la direccié técnica, coordinacio funcional i supervisio especifica de les
actuacions associades al Centre de Processament de Dades (CPD), la Sala de Control i la
Sala de Crisi, garantint la coheréncia técnica, operativa i funcional entre les diferents
disciplines implicades durant les fases de disseny, adequacid, implantacié i posada en
funcionament. Sera responsable de la coordinacié entre els equips d'arquitectura,
instal-lacions, audiovisuals, telecomunicacions, sistemes i operacid, vetllant pel correcte
encaix de totes les infraestructures i tecnologies associades als entorns critics del projecte.

Reguisits minims:

* Formacié minima: titulacié universitaria de grau superior en enginyeria, arquitectura o
equivalent.

* Experieéncia minima: experiéncia demostrable de com a minim cinc (5) anys en direccié o
coordinaci6é de projectes tecnologics i d'infraestructures critiques associades a CPD, sales de
control 0 entorns operatius 24x7 similars.

b) Perfil d’Enginyer/a técnic/a o industrial: sera la persona responsable del disseny, calcul
i supervisio de les instal-lacions eléctriques, sistemes d'alimentacid, SAI/UPS i resta
d’instal-lacions técniques associades als entorns critics del projecte, incloent el CPD, la
Sala de Control i la Sala de Crisi.

Requisits minims:

* Formacié minima: titulacié universitaria de grau superior o equivalent en enginyeria industrial o
equivalent.
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* Experiéncia minima: experiéncia demostrable de com a minim deu (10) anys en disseny i
execuci6 d'instal-lacions tecniques en entorns critics.

¢) Perfil d’Enginyer/a especialista en CPD: sera la persona responsable del disseny i
definicié técnica de la infraestructura del Centre de Processament de Dades (CPD), aixi
com de la seva adequacié als requisits d'alta disponibilitat, continuitat de servei i
seguretat previstos al projecte.

Regquisits minims:

* Formacié minima: titulacid universitaria de grau superior o equivalent en enginyeria o
equivalent.

* Certificacions minimes: disposar de certificacions professionals acreditades en disseny i
infraestructures de Centres de Processament de Dades (CPD), basades en estandards
internacionals reconeguts com ANSI/TIA-942, aixi com certificacions especialitzades emeses
per organismes reconeguts com Uptime Institute i/lo TUV IT per a entorns de CPD d'alta
disponibilitat, com ATD, ATS, TIA-942 Design Consultant, TSI Professional for Data Center o
equivalents.

e Experieéncia minima: experiéncia demostrable de com a minim cinc (5) anys en projectes de
CPD dalta disponibilitat.

d) Perfil d’Arquitecte/a especialista en sales de control: sera la persona responsable del
disseny funcional i I'adequacié dels espais operatius critics del projecte, incloent criteris
d’ergonomia, distribuci6 funcional, integracio operativa i adequacio dels entorns de treball
24x7.

Regquisits minims:

* Formacié minima: titulacié universitaria en arquitectura o equivalent.

* Experiéncia minima: experiéncia demostrable de com a minim deu (10) anys en disseny i
adequacié de sales de control o espais operatius critics similars.

e) Perfil de BIM Manager: sera la persona responsable de la coordinacié multidisciplinaria
BIM del projecte, incloent la definicié i seguiment del BEP, el control de qualitat dels
models i la coordinacio dels diferents entorns d’edificacié i instal-lacions.

Reguisits minims:

* Formacié minima: titulacié universitaria en arquitectura o equivalent.

* Experiéncia minima: experiéncia demostrable de com a minim quatre (4) anys en funcions de
coordinacié BIM en projectes similars.

4.Solucié tecnologica:
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a) Cap de projecte de la soluci6 VMS: sera la persona responsable de la correcta
implementacié de la plataforma VMS, incloent la seva configuracid, integracié, posada en
marxa i coordinaci6 amb la resta d'equips del projecte. També sera responsable del
compliment de la planificacié associada a aquesta solucié, de la gestid de les dependencies
técniques i de la coordinacié amb els equips d’infraestructura, comunicacions, videovigilancia,
ciberseguretat i operacio.

Reguisits minims:

* Formacié minima: titulacid universitaria o técnica equivalent relacionada amb enginyeria,
telecomunicacions, informatica o tecnologies de la informacio.

e Experieéncia minima: experiencia demostrable de com a minim cinc (5) anys en projectes
tecnologics relacionats amb sistemes VMS o plataformes de gestié de video, dels quals
almenys dos (2) anys hauran de correspondre a funcions de cap de projecte o coordinacio
tecnica de solucions similars.

b) Cap de projecte de la solucid d'analitica LPR i video: sera la persona responsable de la
correcta implementacio de les solucions d’'analitica de lectura automatica de matricules (LPR) i
d'analitica avangada de video, incloent la seva configuracid, parametritzacid, integracio i
posada en marxa. També sera responsable del compliment de la planificacido associada a
aguestes solucions, de la coordinacié amb els equips de VMS, comunicacions, ciberseguretat i
operacio, aixi com de la validacio funcional dels casos d’'Us previstos.

Reguisits minims:

* Formacié minima: titulacid universitaria o técnica equivalent relacionada amb enginyeria,
telecomunicacions, informatica, tecnologies de la informacio o ambits equivalents.

* Experiéncia minima: experiencia demostrable de com a minim cinc (5) anys en projectes
tecnologics relacionats amb solucions d’analitica de video, LPR/ANPR o sistemes similars,
dels quals almenys dos (2) anys hauran de correspondre a funcions de cap de projecte o
coordinaci6 técnica de solucions similars.

¢) Cap de projecte de la solucié de Sala de Control: sera la persona responsable de la
correcta implementacié de la solucid tecnoldgica associada a la Sala de Control i la Sala
de Crisi, incloent la integracié dels sistemes audiovisuals, videowall, llocs d’operacio,
sistemes KVM, plataformes de visualitzacid i elements de suport a I'operacio. També sera
responsable del compliment de la planificaci6 associada a aquesta soluci6 i de la
coordinaci6é amb els equips d'obra, CPD, comunicacions, VMS, ciberseguretat i operacio.

Reguisits minims:

* Formacié minima: titulacid universitaria o técnica equivalent relacionada amb enginyeria,
telecomunicacions, audiovisuals, informatica, arquitectura técnica o ambits equivalents.

* Experiéncia minima: experiéncia demostrable de com a minim cinc (5) anys en projectes
tecnologics relacionats amb sales de control, centres d'operacié, sistemes audiovisuals critics
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0 entorns 24x7, dels quals almenys dos (2) anys hauran de correspondre a funcions de cap de
projecte o coordinacio técnica de solucions similars.

d) Cap de projecte de comunicacions: sera la persona responsable de la correcta
implementacié de la infraestructura de comunicacions del projecte, incloent la planificacid,
desplegament, coordinacié i posada en servei dels serveis de connectivitat, fibra optica,
xarxes de comunicacions, comunicacions mobils o 5G i integracié dels punts de captacio
amb les plataformes tecnologiques centrals. També sera responsable del compliment de
la planificacié associada a aquesta infraestructura i de la coordinacié amb els equips de
desplegament, VMS, analitica, CPD, ciberseguretat i operacié.

Regquisits minims:

e Formaci6 minima: titulaci6 universitaria o tecnica equivalent relacionada amb
telecomunicacions, xarxes, enginyeria, informatica o tecnologies de la informacio.

* Experiéncia minima: experiéncia demostrable de com a minim cinc (5) anys en projectes
tecnologics relacionats amb infraestructures de comunicacions, xarxes corporatives, fibra
optica, connectivitat de dispositius de camp o entorns similars, dels quals almenys dos (2)
anys hauran de correspondre a funcions de cap de projecte o coordinaci6 tecnica de solucions
similars.

Qualsevol substitucié dels mitjans personals adscrits haura de ser comunicada préviament a
I’Ajuntament i requerira la seva validacid, garantint en tot cas que els perfils substituts disposin d’'una
qualificacio i experiéncia equivalent o superior als inicialment adscrits.

En tots els casos, l'adjudicatari haura de garantir la continuitat del servei i que les eventuals
incidencies en la disponibilitat del personal no afectin la correcta execucié del contracte.

Els mitjans personals que siguin objecte de valoracié com a criteri d'adjudicacié s’hauran d’identificar i
acreditar amb I'oferta. La resta de mitjans minims adscrits s’hauran d’acreditar davant del responsable
del contracte en fase d’execucio del contracte.

Els perfils puntuats en I'oferta hauran de quedar obligatoriament adscrits a I'execuciod del contracte.
Qualsevol substitucio requerira autoritzacio previa de I'’Ajuntament i haura de garantir una qualificacio i
experiencia igual o superior, inclosa I'experiéncia addicional que hagués estat objecte de puntuacio.

Clausula 11. Presentacié de proposicions

11.1. De conformitat amb I'apartat 3 de la disposici6é addicional quinzena de la LCSP, en aquesta licitacié
és obligatori I'is de mitjans electronics per desenvolupar totes les fases del procediment de contractacio,
incloses les que corresponen realitzar a les empreses licitadores, entre d'altres, la presentacié de les
ofertes. No seran admeses les ofertes que no es presentin per mitjans electronics, en la forma que
determina aquest plec.
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11.2. El termini per a la presentacio de les proposicions sera de 30 dies naturals a comptar des de
'enviament de I'anunci de licitaci6 al DOUE. En el mateix mateix perfil s'establira la data concreta de
finalitzacio del termini de presentacio.

Si I'tdltim dia del termini és inhabil, s’entendra prorrogat fins al primer dia habil segient.
La presentacio de proposicions es podra realitzar durant les 24 hores del dia. L'Ultim dia del termini, la
presentacié es podra tramitar fins a les 23:59:59 h, de manera que les ofertes rebudes amb posterioritat

(és a dir, a les 00:00:00 hores en endavant) es consideraran extemporanies.

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses.

11.3. Les proposicions i documentacié per prendre part en aquesta contractacid es presentaran
exclusivament mitjancant I'eina de Sobre Digital, accessible en la segient adreca web:
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/badalona

La proposicidé que arribi per qualsevol altra via sera rebutjada.

Un cop accedeixin a través d'aquest enllag a I'eina web de Sobre digital, les empreses licitadores
hauran d’omplir un formulari per donar-se d'alta i, a continuacio, rebran un missatge, al correu o
correus electronics indicats en aquest formulari d'alta, d'activacio de I'oferta.

Les adreces electroniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’'inscripcié de I'eina de
Sobre digital, que seran les emprades per enviar correus electronics relacionats amb I'is de I'eina de
Sobre digital, han de ser les mateixes que es designin en la declaracié responsable per rebre els
avisos de notificacions i comunicacions mitjancant I'e-NOTUM.

Les empreses licitadores han de conservar el correu electronic d’activacié de I'oferta, atés que I'enllag
gue hi ha al missatge d’activacio és I'accés exclusiu de qué disposaran per presentar les seves ofertes
a través de I'eina de Sobre digital.

Accedint a l'espai web de presentaci6 d'ofertes a través d'aquest enllag trameés, les empreses
licitadores hauran de preparar tota la documentacié requerida i adjuntar sobre o els sobres
corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta documentacié de manera
esglaonada, abans de fer la presentacié de I'oferta.

Per poder iniciar la tramesa de la documentacio, I'eina requerira a les empreses licitadores que
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentacié xifrada que formi part de la licitacié.
Amb aquesta paraula clau es xifrara, en el moment de I'enviament de les ofertes, la documentacié. Per
tant, aquest procés de xifrat el duu a terme I'eina de Sobre digital, de manera que les empreses
licitadores NO han de xifrar préviament els arxius mitjancant una altra eina. Aixi mateix, el desxifratge
dels documents de les ofertes es realitza amb la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les
empreses licitadores. Cal tenir en compte la importancia de custodiar correctament aquesta o
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aquestes claus (poden ser la mateixa per a tots els sobres o diferents per a cadascun), ja que només
les empreses licitadores la/les tenen (I'eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes
introduides) i s6n imprescindibles per desxifrar les ofertes i, per tant, per accedir al seu contingut.

Es demanara a les empreses licitadores, mitjancant el correu electronic assenyalat en el formulari
d’inscripcié a l'oferta de I'eina de Sobre digital, que accedeixin a I'eina web de Sobre digital per
introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. Les empreses licitadores poden
accedir a l'espai web de preparacié i presentaci6 de l'oferta i, mitjancant el botdé “anar a enviar
paraules clau”, accedir a I'espai des del qual enviar les paraules clau, una vegada finalitzat el termini
de presentaci6é d'ofertes, sense necessitat de cap requeriment ni recordatori previ per part de I'organ

de contractaci6 i/o de I'eina de licitaci6é electronica.

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau, s’iniciara el procés de desxifratge de la
documentacio, que estara guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la inaccessibilitat a la
documentacié abans, si s’escau, de la constitucié de la Mesa i de I'obertura dels sobres.

Les empreses licitadores han d'introduir en tot cas la paraula clau abans de la finalitzacié de l'acte
d’obertura del primer sobre xifrat.

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podra accedir al contingut
del sobre xifrat. Aixi, atés que la presentacié d’'ofertes a través de I'eina de Sobre digital es basa en el
xifratge de la documentacié i requereix necessariament la introduccié per part de les empreses
licitadores de la paraula o les paraules clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder
accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podra efectuar la valoracio de la documentacié de la seva
oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduit 'empresa la paraula clau.

Una vegada es disposi de tota la documentacié de l'oferta i s’hagin adjuntat els documents que la
conformen, es fara la presentacioé propiament dita de I'oferta, la qual no es considera presentada fins
gue no ha estat registrada, amb I'apunt d’entrada corresponent, a través de I'eina. A partir del moment
en qué s’hagi presentat, ja no es podra modificar la documentacié tramesa.

Cal tenir en compte que l'eina de Sobre digital no permet suprimir o modificar les ofertes un cop
presentades; si és possible en qualsevol moment anterior a I'enviament de I'oferta. En cas que una
empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix lot/contracte dins del termini de
presentacio d'ofertes, pretenent que I'Gltima substitueixi a una o unes ofertes anteriors, ha d'informar-
ho aixi fefaentment a I'd0rgan de contractacio i aquest o, en el seu cas, la mesa de contractacio,
valorara el que procedeixi respecte d’aquestes ofertes.

Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjancant I'eina de Sobre digital a
I'apartat de “Material d'ajuda per a persones usuaries” en el desplegable de “suport” de la Plataforma
de serveis de contractacid publica: https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari
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D’acord amb el que disposa I'apartat 1.h) de la disposicié addicional setzena de la LCSP, I'enviament
de les ofertes mitjancant I'eina de Sobre digital es podra fer en dues fases, transmetent primer
'empremta electronica de la documentacio de I'oferta, dins el termini de presentacio d’ofertes, amb la
recepcio de la qual es considerara efectuada la seva presentacio a tots els efectes, i després enviant
la documentaci6 de I'oferta propiament dita, en un termini maxim de 24 hores. En cas que no es faci
aguesta segona remissié en el termini de 24 hores, es considerara que I'oferta ha estat retirada.

Si es fa Us d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentacié tramesa en aquesta segona
fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la qual s’ha enviat I'e préviament, de manera
gue no es pot produir cap modificacié dels fitxers electronics que configuren la documentacié de
'oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importancia de no manipular aquests arxius (ni, per
exemple, fer-ne copies, encara que siguin de contingut idéntic) per no variar-ne l'empremta
electronica, que és la que es comprovara per assegurar la coincidéncia de documents en les ofertes
trameses en dues fases.

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informatics i de qualsevol tipus de programa o codi
nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines corporatives
de la Generalitat de Catalunya. Aixi, és obligacié de les empreses contractistes passar els documents
per un antivirus i, en cas que arribin documents de les seves ofertes amb virus, sera responsabilitat
d’elles que I’Administracié no pugui accedir al seu contingut.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmes, en blanc o sigui
il-legible o estigui afectat per algun virus informatic, la Mesa de Contractacié valorara, en funcié de
quina sigui la documentacié afectada, les consequéncies juridiques respecte de la participacio
d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut
d’algun dels documents de la oferta. En cas que es tracti de documents imprescindibles per coneixer o
valorar I'oferta, la Mesa podra acordar I'exclusié de 'empresa.

Les empreses licitadores poden presentar una copia de seguretat Les empreses licitadores podran
presentar una copia de seguretat dels documents electronics presentats en suport fisic
electronic, que els sera sol-licitada en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels
documents en cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importancia de no
manipular aquests arxius per no variar-ne I'empremta electronica, que és la que es comprovara per
assegurar la coincidéncia dels documents de la coOpia de seguretat, tramesos en suport fisic
electronic, i dels tramesos en I'oferta a través de I'eina de Sobre digital. Aixi mateix, s’ha de tenir en
compte que aguesta copia no podra ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a
través de I'eina de Sobre digital, atesa la impossibilitat técnica en aquests casos de poder comparar
les empremtes electroniques i, per tant, de poder garantir la no modificacié de les ofertes un cop
finalitzat el termini de presentacio.

L'eina de Sobre digital no permet la presentacié d'arxius de mida superior a 25 Mb. Per aquest
motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en diverses parts.
La particié s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o winrarde particié
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automatica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants de la particio
s’incorporen en l'apartat d’altra documentacié numerats (part 1 de 2, part 2 de 2).

Les especificacions tecniques necessaries per a la presentacié electronica d'ofertes estan
disponibles a I'apartat de “Material d'ajuda per a persones usuaries” dins del desplegable de “suport”
de la Plataforma de serveis de contractacié publica:

https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari

D’altra banda, els formats de documents electronics admissibles sén els seguents: doc, docx, xls,
xIsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.

La gestid dels accessos a la Plataforma és d’exclusiva responsabilitat dels licitadores i es recomana
anticipar les accions en la Plataforma amb un temps prudencial com a mesura preventiva en cas
d’incidencies que puguin posar en perill la presentacié de I'oferta dins de termini.

Clausula 12. Documentacio a presentar pels licitadors

12.1. Les proposicions sOn secretes i la seva presentacio suposa l'acceptacié incondicionada per part
de I'empresa licitadora del contingut del present plec i del plec de prescripcions técniques, aixi com
l'autoritzacio a la mesa i a I'drgan de contractacié per consultar les dades que recullen el Registre
electronic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i
empreses classificades del sector public, o les llistes oficials d'operadors econdomics d'un Estat
membre de la Uni6é Europea.

12.2. Cada empresa licitadora no pot presentar més d’'una proposicié. Tampoc pot subscriure cap
proposta en UTE amb d'altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’'una UTE. La infraccié
d’aquestes normes dona lloc a la no-admissi6 de cap de les propostes que hagi subscrit.

La documentacié s’haura de presentar en catala o castella i haura d'estar signada digitalment.

En cas de discrepancia entre la informacid indicada al portal de contractacio electronica per I'empresa
licitadora i la documentacié presentada per aquesta, degudament signada, prevaldra aquesta ultima.

12.3. Les empreses licitadores han de presentar la documentacié que conformi les seves ofertes en un
TRES SOBRES, mitjancant I'eina de Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de
Contractacié Publica de Catalunya, accessible en el seguent perfil del contractant, Perfils de contractant -
Plataforma de Serveis de Contractacié Publica (contractaciopublica.cat),

SOBRE ELECTRONIC A:

En un primer sobre electronic s'incloura la documentacié relativa al compliment dels requisits previs:
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Aquest contindra ’ANNEX 1 DEUC (Document Europeu Unic de Contractacié) de compliment de les
condicions establertes legalment per a contractar amb I'’Administracio.

En el DEUC els licitadors hauran d'indicar la part del contracte que tinguin previst subcontractar,
assenyalant-ne I'import, i el nom o el perfil empresarial, definit per referencia a les condicions de
solvéncia professional o técnica, dels subcontractistes als quals s'encomanara la realitzaci6.

En cas que dos o més empreses concorrin a la licitaci6 de manera conjunta, cadascun dels empresaris
haura d’acreditar la seva personalitat, capacitat i solvéncia, i presentar un DEUC separat en el qual figuri,
si s'escau, la informacio referida en les parts Il a V del formulari. A més del DEUC, aquestes empreses
han d’aportar un document on ha de constar el compromis de constituir-se formalment en unié temporal
en cas de resultar adjudicataries del contracte.

Les empreses licitadores que figurin inscrites al Registre Electronic d’Empreses Licitadores de Catalunya
(RELIC) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de I'Estat (ROLECE), indicaran
en |'apartat corresponent del DEUC que la informacio es troba en el Registre corresponent. Només estan
obligades a indicar en el DEUC la informacié que no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi
consti vigent o actualitzada.

Les condicions establertes legalment per a contractar han de complir-se abans de la finalitzacié del
termini_de presentacié _de proposicions i subsistir en el moment de la perfeccié del contracte, d’acord
amb l'article 140.4 LCSP.

Les empreses licitadores podran indicar en el sobre electronic que correspongui quina informacio de la
seva proposicio té caracter confidencial perque forma part de a seva estratégia empresarial o bé perque
conté secrets técnics, industrials, comercials o patents, sense que, en cap cas, puguin ser considerats
com a tal I'oferta econdmica ni els documents que contemplen la resta de la proposicio.

L'organ de contractacid garantira la confidencialitat de la informacié expressament aixi designada
sempre que s'ajusti a les condicions establertes a I'article 133LCSP.

En cas que sigui necessari donar publicitat a aquesta informacio, si la unitat administrativa que ha valorat
les ofertes ho considera necessari podra indicar a I'dorgan de contractacio la necessitat de requerir a
'empresa afectada que justifiqui el caracter confidencial que afecta als seus secrets técnics o comercials
i quina és la ra6 per la que pot resultar afectada la seva estratégia empresarial.

En sintesis, la documentaci6 a presentar és la seglent:

1. DEUC (annex 1 PCAP)
2. Si escau:
1. Declaracio confidencialitat de la oferta (Annex 2 PCAP)
2. Declaracio pla d'igualtat i treballadors amb discapacitat (Annex 3 PCAP)
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3. Declaracio responsable de constitucié en UTE (annex 5 PCAP)
4. Declaracié responsable d'empreses pertanyents a un mateix grup empresarial (annex 6
PCAP)

SOBRE ELECTRONIC B:

En un segon sobre electronic es fara constar la documentacié per la valoracié dels criteris que
depenen d’un judici de valor., que haura d'incloure:

* Memoria / Documentacio per la valoracio dels criteris que depenen d’un judici de valor i la
presentacié d’'un render del Centre de Control, la Sala de Crisi i el CPD

ADVERTIMENT: La documentacié que contenen els sobres A i B no poden incloure cap
informacié que permeti coneéixer el contingut del sobre relatiu als criteris de valoracié
automatica (sobre C). L’incompliment d’aquesta obligacié pot implicar I’exclusié de la licitacié.

SOBRE ELECTRONIC C:

En un tercer sobre electronic es fara constar la documentacié avaluable mitjancat I'aplicacié de
férmules, que haura d’incloure:

1. Oferta econdmica i altres criteris automatics (annex 4 PCAP)

Les ofertes han de comprendre totes les despeses que el contractista ha de realitzar per al compliment
de les prestacions contractades, com sén: les despeses generals, les financeres, les de transports i de
desplacaments, les d'assegurances, el control de qualitat, el benefici industrial, les carregues laborals
de tot ordre, les despeses derivades de I'aplicacio de les disposicions legals sobre seguretat i salut en
el treball, etc.

Clausula 13. Criteris de valoracio de les ofertes

La seleccié de la millor oferta es determinara tenint en compte la millor relacié qualitat-preu als efectes
d’obtenir ofertes de gran qualitat.

Els criteris a tenir en compte a I'hora de considerar quina és la millor oferta, seran, de forma decreixent

(fins a un maxim de 100 punts), els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la ponderacié que es detalla
per a cadascun d’ells:

CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR: fins a 49 punts
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La presentacié de la documentacio corresponent als criteris avaluables mitjancant judici de valor és
obligatoria per a totes les empreses licitadores.

Atesa la naturalesa critica, integral i altament especialitzada del sistema objecte de contractacid,
s’estableix un llindar minim de qualitat técnica en relacié amb els criteris subjectes a judici de valor. En
aguest sentit, només podran continuar en el procediment les ofertes que assoleixin, com a minim, el
50% de la puntuaci6 total assignada als criteris avaluables mitjancant judici de valor, és a dir, una
puntuacié minima de 24,50 punts sobre 49 punts.

Les ofertes que no assoleixin aquesta puntuacid minima quedaran excloses del procediment i no
seran objecte de valoracio en la fase corresponent als criteris avaluables automaticament.

Aquesta exigéncia es justifica per la necessitat de garantir que les propostes presentades disposin
d’un nivell minim suficient de qualitat técnica, coheréncia funcional, viabilitat d'implantacié, seguretat,
interoperabilitat i capacitat operativa, atesa la incidéncia directa del contracte en la seguretat publica
municipal, la continuitat del servei i el funcionament operatiu de la Guardia Urbana.

La puntuacio6 dels criteris subjectes a judici de valor es distribuira d'acord amb els apartats segients:

1.Memdria técnica (fins a 45 punts)

Les empreses licitadores hauran de presentar, en un Unic document, una memoria técnica descriptiva
qgue reculli de manera integral la seva proposta, amb una extensié6 maxima de dos cent quaranta
(240) pagines DIN-A4, lletra Arial mida 11, interlineat senzill, i redactada en catala o castella. La
portada i I'index no computaran a efectes del comput de pagines.

La memoria técnica haura de presentar-se amb un nivell de detall suficient, que permeti una avaluacié
rigorosa, objectiva i comparativa de les propostes, amb la finalitat de determinar I'oferta que millor
s'ajusti a I'objecte del contracte i a les necessitats del servei.

Les propostes hauran d’estar clarament estructurades, amb una redaccié ordenada i de facil lectura,
i hauran de respondre de manera sistematica i explicita als requeriments i criteris que es detallen en el
Plec de Prescripcions Técniques.

En la valoraci6é de cadascun dels criteris es tindra en compte exclusivament alld que superi els minims
exigits al Plec de Prescripcions Técniques Particulars regulador del contracte. Aixi mateix, es valorara
la idoneitat global de la proposta, aixi com els avantatges, millores i elements innovadors que aporti
respecte de les caracteristiques minimes establertes.

Es valorara la qualitat, exhaustivitat i coheréncia de la memoria técnica que descrigui I'oferta
d'execucié de I'aprovisionament i serveis objecte del contracte. La puntuacio total d'aquest apartat
s'obtindra de la suma de les valoracions dels dos blocs segiients:

1.1 Desplegament del sistema de captacio i analisi de video en camp (fins a 5 punts)
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Es valorara la qualitat, coheréncia, viabilitat i grau de detall de la proposta técnica presentada pel
licitador en relacié6 amb I'aprovisionament de les cameres i el desplegament del sistema de captacio i
analisi de video en camp.

La proposta haura de descriure de manera clara la soluci6 de cameres prevista, la tecnologia
proposada, la seva adequacio als requisits establerts al Plec de Prescripcions Técniques, aixi com el
model de desplegament dels dispositius de captacié en el territori, incloent els criteris técnics
d'instal-lacié, integracid, configuracié i posada en funcionament.

Aixi mateix, es valorara que la proposta presenti una visié integrada del desplegament en camp, tenint
en compte la connexié dels dispositius amb la infraestructura de comunicacions, la seva integracio
amb les plataformes tecnologiques del sistema i la capacitat de garantir un funcionament homogeni,
escalable i eficient del conjunt de la solucié.

Puntuacié Justificacio per a la valoracié

La proposta presenta una descripcié molt detallada i completa tant de les cameres
com del desplegament en camp.

Inclou la justificacio técnica explicita de cada model de camera proposat, motius
de seleccié, robustesa, proteccions IP/IK, seguretat de firmware, origen segur i
interoperabilitat.

Fins
as La proposta presenta un pla de desplegament exhaustiu i molt detallat, amb una
punts |metodologia rigorosa de replanteig basada en criteris mesurables (angles de visio,
punts cecs, condicions luminiques, obstacles, etc.). S’explica la justificacié de cada
tipologia de camera per a cada escenari, incloent esquemes, simulacions o
planols.

Excel-lent

La proposta descriu amb precisié els elements auxiliars (baculs, ancoratges,
proteccions IP/IK, alimentacié, SAls locals), aixi com la seva integracié segura en
via publica. Es demostren mesures clares de robustesa, ciberseguretat i
interoperabilitat amb les capes superiors del sistema. El nivell de concrecio és alt i
permet anticipar una implantacié fiable, homogenia i alineada estrictament amb

Document signat electronicament (Llei 39/2015). L'autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjancant el
CSV: 16337430112231142336 en https://seu.badalona.cat/validacio

Ajuntament de Badalona - NIF P0801500J - Placa La Vila, 1 - 08911


file://seu.badalona.cat/validacio

Ajuntament de Badalona

I'arquitectura del PPT.

Notable

Fins
a35b
punts

La proposta és completa i ben desenvolupada, cobreix adequadament la
justificacio de les cameres i del desplegament, i compleix el PPT de manera clara.
Tot i aix0, hi pot haver menys detall en alguna part concreta: menys elements
visuals, menor profunditat en el replanteig, o justificacions no tan desenvolupades
sobre la seleccid de models o integracid. Tot i aquestes mancances menors, la
proposta és solida, ben fonamentada i permet anticipar una execucié de qualitat.

Suficient

Fins
az25
punts

La proposta compleix els requisits essencials del PPT perd de manera més
generalista.

La descripcié de models de camera és basica, sense gran profunditat técnica; i el
desplegament presenta una metodologia correcte pero poc detallada o sense
justificacions técniques profundes.

Es viable, pero el nivell de concrecio és limitat i no permet anticipar plenament la
qualitat final del desplegament.

Insuficient

0
punts

La proposta és incompleta, superficial o no alineada amb els requisits del PPT.

No justifica correctament les cameres proposades, no acredita la seva robustesa o
seguretat, no presenta metodologia de desplegament, o no permet entendre
clarament la integracié amb la resta del sistema.

1.2 Infraestructura de connectivitat i comunicacions (fins a 5 punts)

Es valorara la qualitat técnica, coheréncia i grau de detall de la proposta relativa a la infraestructura de
connectivitat i comunicacions necessaria per garantir la transmissié segura, continua i d'alta qualitat
dels fluxos de video i dades del sistema de videovigilancia.

Puntuacié Justificacio per a la valoracié
La proposta presenta una arquitectura de xarxa completament desenvolupada,
Excel-lent Fins  |amb una descripcié precisa dels enllagos de fibra i solucions 5G, criteris objectius
ab de selecci6 de la tecnologia i planols o esquemes que evidencien un
punts |dimensionament correcte. S’especifiquen redundancies, rutes alternatives i

mecanismes de resiliéncia, i s’ofereix una descripcié exhaustiva de com es
garanteixen els SLA de transmissid (<20 ms laténcia, <5/15 ms jitter, <0,1%
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pérdua en FTTX, etc.).

La proposta explica clarament com s’integra la xarxa amb el CPD i el VMS, i inclou
mesures avancgades de seguretat (segmentacio, xifrat, control d’accessos a xarxa).
El conjunt demostra un alt grau de maduresa i una alineacié total amb tots els
apartats rellevants del PPT.

Notable

Fins
a3,5
punts

La proposta és tecnicament solida i ben estructurada. S’explica de manera clara
l'arquitectura de xarxa i es justifica adequadament la combinacié de fibra i 5G,
aportant un nivell de detall suficient per entendre el model proposat.

Tot i aixi, pot presentar certa manca de profunditat en algun ambit concret (per
exemple, redundancia, mecanismes de resiliencia, o criteris de seleccio
d’enllacos).

Les mesures de seguretat estan descrites perd sense |'exhaustivitat d'una
proposta excel-lent. Els SLA es tracten de manera correcta perd no sempre amb
parametres quantificats.

El conjunt és coherent i ben alineat amb el PPT, perd amb un grau de detall
lleugerament inferior al nivell excel-lent.

Suficient

Fins
az2b
punts

La proposta descriu adequadament la infraestructura de connectivitat i compleix
els requisits basics del PPT, perd presenta un nivell de detall moderat. La
justificacié de I's de fibra o 5G és generalista, i les mesures de resiliéncia o
seguretat es descriuen sense aprofundir.

Tot i que viable i coherent, la proposta no aporta informacié detallada sobre
esquemes, arquitectura de rutes, o mecanismes per garantir els SLA mensuals.
L'avaluacio técnica es veu limitada per la manca d'elements concrets o
guantitatius.

Insuficient

0
punts

La proposta presenta mancances significatives. No es descriu adequadament
l'arquitectura de xarxa, la integracié6 amb el CPD o els criteris de seleccié entre
FTTx i 5G. Tampoc es garanteixen els parametres de qualitat i SLA definits al plec,
0 bé les mesures de seguretat son insuficients.

Aquestes mancances podrien comprometre la qualitat del flux de video, la
continuitat del servei o la seguretat de les comunicacions.
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1.3 Plataforma de Gestié de Video, la solucié de lectura automatica de matricules, I'analisi Forense de
video i la Plataforma de Gestié de Sequretat Integral (fins a 15 punts)

Es valorara la qualitat, coheréncia, robustesa i grau de detall de la solucié proposada pel licitador en
relacié amb el nucli de software del sistema integral de videovigilancia i seguretat urbana, que inclou:

¢ La Plataforma de Gesti6 de Video
¢ La soluci6 de lectura automatica de matricules
¢ La soluci6 d'analisi forense de video

* La Plataforma de Gestid de la Seguretat Integral

Puntuacié Justificacio per a la valoracié

La proposta presenta una solucio global altament desenvolupada, coherent i
completament alineada amb el PPT, integrant totes les plataformes en un
entorn tecnologic unificat, segur, escalable i operatiu 24/7.

Fins . L S
Excellent |a 15 Aporta un nivell de detall técnic molt elevat, amb explicacions clares de
punts I'arquitectura, fluxos operatius, integracions, governanca de dades i seguretat.
Demostra una comprensio profunda de les necessitats i ofereix una visio
madura, soOlida i fiable del sistema complet, aportant esquemes, models
funcionals o descripcions que permeten anticipar un rendiment i una
operativitat excel-lents.
La proposta és molt bona, coherent i técnicament solida, i cobreix la major part
de requisits del PPT amb un bon nivell de detall.
Fins Les plataformes s’'integren de forma adequada, els fluxos estan ben descrits i
Notable a 10,5 [les funcionalitats estan justificades, tot i que amb menor profunditat o menor

punts detall técnic que una proposta excel-lent.

Pot faltar algun element conceptual (detall d'arquitectura, governanca,
exemples operatius), pero en conjunt ofereix un sistema global robust i viable.

Fins La proposta compleix els requisits essencials del PPT, perd presenta un
Suficient a75 enfocament generalista i amb un nivell de detall limitat.
punts

El sistema global es descriu de manera coherent, perd sense aprofundir en
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arquitectura, integracions, metodologies operatives o justificacio técnica dels
components.

Es una proposta correcta i operativa, perd sense diferenciacié qualitativa i
sense capacitat de demostrar amb claredat la maduresa o solidesa del conjunt
tecnologic.

Insuficient

0 punts |l'arquitectura definida.

La proposta és incompleta o no alineada amb els requisits del PPT. Presenta
mancances greus en la descripcié del sistema global, abséncia d'alguns
components essencials, integracions insuficients o contradiccions amb

També es considerara insuficient qualsevol proposta que no garanteixi un
funcionament integrat, segur o escalable del sistema.

1.4 Adequacio del Centre de Control i la Sala de Crisi (fins a 7,5 punts)

Es valorara la qualitat, coherencia i detall de la proposta relativa a I'adequacid, equipament i
funcionalitat del Centre de Control de la Guardia Urbana i de la Sala de Crisi, incloent-hi tots els
elements constructius, tecnoldgics i operatius necessaris.

Puntuacié Justificacio per a la valoracié
La proposta presenta una solucié completament detallada i coherent per al
Centre de Control i la Sala de Crisi.
Es descriuen de manera exhaustiva les actuacions d’'obra civil, l'interiorisme
tecnic, els sistemes de climatitzacid, la instal-lacié electrica, el control d’accessos
i el mobiliari 24/7 certificat.
Fins |La integracio del videowall i dels sistemes audiovisuals esta altament
Excel-lent |a7.5 |desenvolupada, amb explicacions sobre les tecnologies utilitzades, la resolucio,
punts |les configuracions multi pantalla, els sistemes KVM, els comandaments PTZ, la

monitoritzacio i les redundancies.

La solucié contempla una arquitectura basada en sistemes KVM dinamics o
equivalents que permeten la interconnexié entre centres de control, aixi com la
seva capacitat per habilitar escenaris de contingéncia i continuitat operativa, en
gué una sala alternativa pot assumir temporalment o permanentment les funcions
del Centre de Control sense interrupcio del servei.
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Aixi mateix, la proposta de KVM garanteix la flexibilitat i adaptabilitat de la solucio
per a ser desplegada o replicada en altres espais, garantint la interoperabilitat,
escalabilitat i evolucio futura del sistema.

La soluci6 mostra una elevada maduresa técnica, assegura la interoperabilitat
total amb la plataforma VMS i la plataforma de Seguretat Integral, i garanteix un
funcionament robust i escalable en entorns critics 24/7.

Fins
Notable a 5,25
punts

La proposta és bona i técnicament solvent, i presenta una descripcié clara i
coherent de l'adequacié del Centre de Control i la Sala de Crisi, incloent les
actuacions d'obra civil, l'interiorisme técnic, el mobiliari 24/7 i els sistemes
audiovisuals. La solucid integra correctament el videowall, els sistemes KVM i els
elements d’'operacid, i reflecteix la voluntat de donar resposta als requisits del
PPT. Tanmateix, el nivell de detall és inferior al d’'una proposta excel-lent: certes
descripcions sobre el videowall, la configuracio multipantalla, la integracié amb el
VMS i la Plataforma de Seguretat Integral, o la proposta de KVM dinamic i
escenaris de contingéncia, sén parcials, generals o no del tot aprofundides.
També pot faltar algun esquema, planol, simulacié o justificacié técnica que aporti
més precisié. Malgrat aix0, la proposta mostra coheréncia, maduresa i garanties
suficients d’una execucié de qualitat.

Fins
Suficient |a 3,5
punts

La proposta cobreix els elements essencials del PPT perd amb un nivell de detall
limitat. S’identifica una solucio viable d’obra civil, mobiliari i sistemes audiovisuals,
perd amb descripcions generals o poc aprofundides. La proposta és acceptable
perd no permet anticipar amb precisié la qualitat final de I'espai operatiu.

La solucié de KVM no garanteix la flexibilitat i adaptabilitat de la solucio per a ser
desplegada o replicada en altres espais d’una manera facil i rapida.

Insuficient
punts

La proposta és incompleta o incoherent respecte del PPT. No descriu
adequadament les actuacions d’obra, mobiliari 24/7, tractament acustic, sistemes
audiovisuals o integraci6 tecnologica. La falta de definici6 pot comprometre la
funcionalitat del Centre de Control.

1.5 Renovacio del Centre de Processament de Dades (CPD) i recablejat integral de la Comissaria (fins

a 7,5 punts)

Es valorara la qualitat, coheréncia técnica i grau de detall de la proposta relativa a la renovacié del
Centre de Processament de Dades (CPD) de la Guardia Urbana i al recablejat integral de les dues
dependéncies policials, aixi com la instal-lacié de tota la infraestructura necessaria per garantir un
funcionament robust, segur i escalable del sistema integral de videovigilancia.
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Puntuacié Justificacioé per a la valoracié

La proposta descriu una arquitectura de CPD completament desenvolupada,
concretant tots els elements critics. El disseny evidencia plena compatibilitat

Fins o .
Excel-lent |a75 amb el VMS, LPR/ALPR, plataformes Cloud Native i el sistema de Seguretat
ur;ts Integral. La proposta detalla la logistica, la migracié i I'estrategia per evitar
P interrupcions del servei policial. El conjunt mostra una solucié robusta, segura,
de llarga durabilitat i altament alineada amb entorns critics 24/7.
La proposta és molt bona i técnicament solvent, i cobreix la major part
d’elements essencials del CPD i del recablejat amb un bon nivell de detall.
Fins Es descriu adequadament I'arquitectura del CPD i els seus sistemes principals,

Notable a 5,25 |aixi com el recablejat estructurat i els requisits d’infraestructura, perdo amb menor
punts |profunditat teécnica que una proposta excel-lent.

Pot faltar algun element més concret perd el conjunt mostra una solucié clara,
coherent i viable.

La proposta descriu de manera global el CPD i el recablejat, complint els

Fins requisits essencials del PPT, pero amb un nivell de detall limitat.

Suficient |a 2,5

ounts El dimensionament del CPD és correcte pero no incorpora detalls suficients. La

proposta és viable, pero el nivell de concrecié no permet anticipar el grau de
fiabilitat que ofereix una soluci6.

La proposta no compleix els requisits del PPT o presenta mancances que
comprometen la fiabilitat del CPD o del recablejat. També es considerara
insuficient qualsevol proposta que no asseguri la continuitat operativa 24/7 o que
posi en risc la disponibilitat del sistema de videovigilancia.

Insuficient |0 punts

1.6 Serveis Professionals Associats (fins a 5 punts)

Aquest criteri valorara la qualitat, coheréncia, maduresa i grau de detall dels serveis professionals que
I'empresa licitadora proposi per assegurar I'exit del projecte.

e Oficina de Gestié de Projectes (PMO) (fins a 2 punts)

Es valorara la qualitat i precisido de la proposta de governanca del projecte, incloent metodologia,
processos, eines i estructura organitzativa._

Document signat electronicament (Llei 39/2015). L'autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjancant el
CSV: 16337430112231142336 en https://seu.badalona.cat/validacio

Ajuntament de Badalona - NIF P0801500J - Placa La Vila, 1 - 08911


file://seu.badalona.cat/validacio

Ajuntament de Badalona

Puntuacioé

Justificacioé per a la valoracié

Excel-lent

Fins
a 2 punts

La proposta defineix una PMO madura i detallada, amb metodologia
professional (PMI, PRINCEZ2, Agile hibrida), processos documentats, gestio
de riscos, control de canvis, quadres de comandament i reportings
periodics.

Inclou mecanismes de coordinaci®6 amb
d’escalat.

I'Ajuntament i procediments

Notable

Fins
punts

alb

La proposta és molt bona i técnicament solvent, i presenta una PMO
estructurada i coherent, amb metodologia clara i processos de governanca
ben definits.

Tot i complir ampliament amb els requisits del PPT, manca algun nivell de
detall en arees especifiques com la gestio formal de riscos, el control de
canvis, el reporting estructurat o [I'explicitacio d’eines concretes de
seguiment.

La proposta assegura una gestio eficient del projecte, perd amb un grau de
concreci6 lleugerament inferior al necessari per la maxima puntuacio.

Suficient

Fins
a1l punt

La proposta és funcional perd de caracter generalista, i presenta una PMO
gue compleix els requisits basics perd sense profunditat metodologica. La
metodologia és correcta perd no profundament descrita.

Insuficient

0 punts

La PMO és superficial, incompleta o no garanteix control efectiu del
projecte.

¢ Pla d’Implantacié i Posada en Marxa (fins a 1 punt)

Es valorara la qualitat del pla d’execucid del projecte, incloent fases, fites, dependéncies, proves i

recepcions.
Puntuacioé Justificacio per a la valoracié

Fins La proposta presenta un pla de treball molt complet, amb cronograma, fites
Excel-lent a1 punt mesurables, activitats seqlenciades, dependéncies identificades i

mecanismes de validacio.
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La proposta és molt correcta i presenta un pla d'implantacio solid, amb fases
clares i fites ben definides.

Notable Fins a0,75|Tot i aixi, manca un nivell de detall més profund en algun aspecte
punts (dependéncies o explicaci6 d'algunes activitats).
El conjunt és coherent i viable, perd no arriba al grau de concrecid i
maduresa d’una proposta excel-lent.
Suficient Fins a0,5|La proposta inclou un pla d'implantacié correcte perd generalista, sense
punts desenvolupament profund.
Insuficient |0 punts Manca de pla coherent, abséncia de fites o incoheréncia amb el PPT.

e Serveis d'Operacié i Manteniment (fins a 1 punt)

Es valorara la solidesa del model de manteniment preventiu, correctiu i evolutiu, aixi com la seva
alineacié amb els SLA.

Puntuacié Justificacio per a la valoracié
Fins La proposta defineix clarament el model O&M amb procediments detallats,
Excel-lent calendaris, periodicitat, rols, temps de resposta i resolucié, integracié amb el
a 1 punt . . . P
sistema de monitoratge, i alineacié plena amb els SLA del PPT.
La proposta presenta un model O&M solid i adequat, que cobreix de manera
clara el manteniment preventiu i correctiu, aixi com la seva relacio amb els
Notable Fins a 0,75/SLA. Tot i aix0, alguns elements poden aparéixer menys desenvolupats.
punts
El conjunt és coherent i viable, perd no arriba al grau de detall i maduresa
d’'una proposta excel-lent.
Suficient Fins a 0,5|La proposta cobreix el manteniment perd amb un nivell de detall generalista
punts 0 sense mecanismes de millora continua.
- La proposta no garanteix la continuitat del servei, no incorpora procediments
Insuficient |0 punts prop 9 pora p

clars o no respecta els SLA.
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e Formaci6 i Transferéncia de Coneixement i Documentacié del Projecte (fins a 1 punt)

Es valorara la qualitat, coheréncia i grau de detall de la proposta relativa al pla de formacio, la
transferéncia de coneixement al personal de I'’Ajuntament de Badalona i la documentacié completa del
projecte, d’acord amb els requisits establerts al PPT.

Puntuacié

Justificacio per a la valoracio

Excel-lent

Fins
a 1l punt

Proposta amb pla complet de formacié segmentada per perfils, materials i
sessions practiques. Inclou estratégia de transferéncia de coneixement i
guies per assegurar autonomia operativa. La proposta incorpora una
documentacié exhaustiva i plenament alineada amb el PPT

Notable

Fins a 0,75
punts

La proposta és molt bona i coherent, amb un pla de formacié ben estructurat
i adequat, per6 amb menor profunditat en alguns elements (per exemple,
abséncia de materials finalistes, falta de detall en perfils 0 en la metodologia
d’avaluacid).

La documentacié proposada és completa i correctament orientada, perd no
presenta el mateix grau de detall o exhaustivitat que una proposta
excel-lent.

El conjunt és solid i satisfactori, perd0 amb lleugeres mancances de
concrecio.

Suficient

Fins ao0,5
punts

El pla presentat és correcte perd generalista, sense materials detallats. La
documentacio inclosa cobreix els elements essencials perd amb un nivell de
detall moderat o0 sense una estructura clara d'actualitzacio.

Insuficient

0 punts

La proposta és incompleta, geneérica o no alineada amb el PPT. No presenta
un pla de formacié adequat, no garanteix la transferéncia de coneixement o
la documentacio és parcial, superficial o incompleta.

2.Presentacio d’un render del Centre de Control, la Sala de Crisi i el CPD (fins a 4 punts)

Es valorara la presentacié d’'un render tridimensional, infografia o simulacié visual que representi la
proposta técnica del licitador per als espais objecte del contracte, incloent com a minim:

e Centre de Control
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e Sala de Crisi

* Centre de Procés de Dades (CPD)

* |, si escau, zones rellevants de la Comissaria afectades pel recablejat

Aquest render haura de reflectir de manera fidel les caracteristiques, condicionants fisics i técnics dels
espais objecte d’'actuacid, i haura de demostrar que el licitador ha entés adequadament les condicions
reals dels espais, les seves limitacions, el seu estat actual i les necessitats operatives de la Guardia

Urbana.

Puntuacié

Justificacio per a la valoracié

Excel-lent

Fins
a 4 punts

El licitador presenta un model 3D d'alta fidelitat, desenvolupat en format BIM
(RVT o FBX) i acompanyat de renders detallats, planols en PDF i
presentaci6 amb motor de renderitzacié6 en temps real (Twinmotion o
similar), que mostra de manera precisa, completa i realista el Centre de
Control, la Sala de Crisi i el CPD.

La representacio reprodueix fidelment les condicions dels espais objecte
d’'actuacid i integra tots els elements tecnics rellevants: mobiliari 24/7,
consoles, VideoWall, audiovisuals, climatitzacid, racks, cablejat i tractament
acustic, permetent comprendre clarament la solucio final, la integracié de
sistemes i I'operativa del personal.

Suficient

Fins
a 2 punts

El licitador presenta un render o un model 3D adequat, coherent amb els
espais objecte d'actuacio i amb una representacié correcta de la proposta,
tot i que amb un nivell de detall inferior, sense reflectir integrament tots els
elements teécnics 0 sense mostrar la integracié completa dels sistemes. Pot
incloure documentacié BIM parcial o sense acreditar algun dels perfils
especialitzats. La proposta és comprensible i Gtil, perd no proporciona la
profunditat visual, la precisié técnica o I'exhaustivitat necessaries per assolir
la maxima valoracio.

Insuficient

0 punts

El render o model 3D no reflecteix de manera fiable les condicions dels
espais objecte d'actuacié, és incoherent amb el PPT, presenta mancances
significatives o un nivell de detall que impedeix avaluar la solucié. També es
considerara insuficient si no es lliuren els espais requerits (Centre
de Control, Sala de Crisi o CPD) o si la representacié no permet comprendre
la solucié proposada ni la seva viabilitat técnica.
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IMPORTANT:

Es recomana a les empreses licitadores la realitzacié d’'una visita previa a les dependéncies afectades,
d’acord amb el que s’estableixi a I'apartat 19 del PPT, amb la finalitat de conéixer millor I'estat actual
dels espais, els seus condicionants fisics i técnics, i les necessitats funcionals associades.

La visita tindra caracter recomanable i no obligatori. La seva no realitzacié no comportara I'exclusié de
la licitacié ni cap penalitzacié directa. Tanmateix, el coneixement directe de les instal-lacions podra
contribuir a I'elaboracié d’una proposta grafica més ajustada, realista i coherent amb els espais objecte
d’actuacié. En consequéncia, la valoracié atendra exclusivament la qualitat, coheréncia, grau de detall,
realisme i adequacié funcional de la proposta presentada, sense que la visita constitueixi un criteri
autonom de puntuacio.

CRITERIS AUTOMATICS: fins a 51 punts

S'aplicaran els seglents criteris d’adjudicacié tots avaluables automaticament relacionats per ordre
decreixent segons la ponderacié atorgada:

A) Oferta economica (fins a 35 punts)

S’atorgara la maxima puntuacié a I'empresa licitadora que formuli el preu més baix que sigui
admissible, és a dir, que no superi el pressupost net de licitacid, i a la resta d’empreses licitadores la
distribucio de la puntuaci6 es fara aplicant la segiient formula:

Op — Om 1
o= [1=(27 e
IL VP

Pv = Puntuacié de I'oferta objecte de valoracié.
Ov = Oferta objecte de valoracio.

Om = Oferta millor.

IL = Import de licitacio.

VP = Valor de ponderacio.

P = Puntuacié maxima del criteri d’adjudicacid, en aquest cas, fins a 35 punts.
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Les ofertes economiques que superin I'import del pressupost base de licitacié seran excloses d'aquest
procediment.

La férmula aplicada troba la seva justificacid en la DIRECTRIU 1/2020 d’'aplicacié de férmules de
valoracid i puntuacié de les proposicions economica i técnica, de la Direccid6 General de Contractacio
publica de la Generalitat de Catalunya:
https://formaciooberta.eapc.gencat.cat/contingutsdelscursos/cmcp/calculs_cp 020/inici.html#la_formul
a _lineal amb_valor_de ponderacio

En aquesta férmula s’assigna el valor 2 al valor de ponderacioé (VP).

L'eleccié d'un valor superior al valor ordinari es justifica per la naturalesa integral, critica i altament
especialitzada del contracte, que comprén la redaccié del projecte executiu, I'execucié de les obres, el
desplegament dels dispositius de captacié i de la infraestructura de comunicacions, la implantacio,
configuracio i integracié de les plataformes tecnologiques i la posterior operacié i manteniment del
sistema durant la vigéncia del contracte.

L'execucid d'aquest conjunt de prestacions requereix un nivell qualitatiu elevat en matéria de fiabilitat,
disponibilitat, interoperabilitat, escalabilitat, ciberseguretat, continuitat del servei i capacitat d’evolucié.
Aquestes exigencies resulten especialment rellevants atesa la vinculacié directa del sistema amb la
seguretat publica municipal, I'operativa de la Guardia Urbana i el funcionament d'infraestructures i
espais operatius critics.

En consequeéncia, es considera necessari modular el criteri econdmic per evitar que una diferéncia de
preu excessivament determinant pugui prevaldre sobre aspectes qualitatius essencials per a la
correcta execucié del contracte o incentivar ofertes economiques que puguin comprometre la qualitat
dels equipaments, la implantacié, la integracio, I'operacié o el manteniment de la soluci6.

No obstant aixo, I'elecci6 del valor de ponderacié ha de garantir que el criteri econdmic mantingui una
incidencia efectiva en la determinacié de I'oferta amb la millor relacié qualitat-preu. A aquests efectes,
s’ha analitzat el comportament de la férmula amb diferents valors de ponderacio i en escenaris de
baixes economiques del 5%, 10%, 15% i 20% respecte del pressupost base de licitacio.

El resultat de la simulacié amb un valor de ponderacié VP = 2 és el seglent:

Diferéncia .. a‘lPuntuaci() de| ... . .
. o Puntuacié de la|, Diferéncia de

Baixa de laOm |econOmica om I'oferta sensel s

respecte del PBL baixa P
Baixa del 5% 1.114.523,63 € 35,00 34,13 0,88
Baixa del 10% 2.229.047,26 € 35,00 33,25 1,75
Baixa del 15% 3.343.570,89 € 35,00 32,37 2,63
Baixa del 20% 4.458.094,52 € 35,00 31,50 3,50

Aixi mateix, en un escenari en qué la millor oferta presenti
resultants serien les seglents:

una baixa del 10%, les puntuacions
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Baixa ofertada Import aproximat Puntuacié amb VP = 2
10% 20.061.425,36 € 35,00
8% 20.507.234,81 € 34,65
5% 21.175.948,99 € 34,13
0% 22.290.472,62 € 33,25

De l'andlisi efectuada resulta que el valor VP = 2 permet mantenir una diferenciacié economica
efectiva entre les ofertes i, alhora, moderar el pes del preu en coheréncia amb la complexitat técnica,
la criticitat i les exigéncies qualitatives de les prestacions.

En particular, una baixa del 10 % respecte d'una oferta sense baixa genera una diferéncia d'1,75
punts, mentre que una baixa del 20 % genera una diferéncia de 3,50 punts. Aquest recorregut permet
gue el criteri econodmic conservi una incidéncia real en la valoracié de les ofertes, sense neutralitzar-lo
ni alterar de facto I'equilibri entre els criteris avaluables de forma automatica i els criteris sotmesos a
judici de valor.

Per tot aix0, es considera que el valor de ponderacié VP = 2 és adequat, necessari i proporcionat a les
caracteristiques del contracte, ja que permet assolir un equilibri raonable entre qualitat i preu i
seleccionar I'oferta amb la millor relacié qualitat-preu.

La precisi6 de les puntuacions assignades es limitara a dues (2) xifres decimals, aplicant un

arrodoniment simeétric.

B) Altres criteris de valoracié automatics: Experiéncia addicional de I'equip de treball (fins a
16 punts)

D’acord amb els perfils professionals previstos a I'apartat d’adscripcié de mitjans personals d’aquesta
memoria justificativa, es valorara positivament I'experiéncia professional addicional que superi els
requisits minims establerts per a cadascun dels perfils objecte de valoracié.

La proposta haura d'incorporar els curriculums vitae de I'equip presentat, incloent-hi una relacié
detallada de I'experiéncia acreditable objecte de valoracié, amb la informaci6 segiient: descripcio dels
projectes realitzats, funcions exercides, rol assumit, periodes d’execucio, tipologia de I'experiéncia i
nombre d’'anys computables, d’acord amb la taula que s’indica a continuacid.

A efectes de valoracié d’aquest criteri, una mateixa persona no podra ser proposada ni computada
per a més d'un dels rols o perfils objecte de valoraci6. Cada perfil haura d’estar assignat a una
persona diferenciada, amb la finalitat de garantir la disponibilitat efectiva, I'especialitzacié técnica i la
dedicacié adequada de I'equip de treball durant I'execucié del contracte. En cas que una mateixa
persona sigui proposada per a més d'un rol, només es tindra en compte, a efectes de puntuacio, el
primer perfil indicat en la documentacié presentada, sense que es pugui obtenir puntuacié acumulada
per una mateixa persona en diferents rols.
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Anys |Anys de
. . . . ill P i
Perfil professional |Tipus d’experiéncia i ml‘ Qra u‘nt_uacm
minims [maxim maxima
*) valorable (*)
PMO 4
Director/a de|Direcci6é i supervisié global d'una PMO
. 5 2 2
Projecte del sector IT
Lider operatiu del projecte i enlla
PMO: Consultor/a . P . P ] . . ¢
o funcional entre la direccié i els equips|5 2 2
Seénior ) .
d'execucio
Instal-lacié i desplegament de cameres 4
R I | i6 I'equi
Responsable de esponsable de la gestio Fje equip de
. desplegament. Del compliment de la
projecte de e L 4 4
planificacié i de la coordinaci6 amb la
desplegament . :
resta de equips del projecte.
CPD i Sala de Control 4
Supervisio global de projectes de disseny
Director/a de|i execuci6 de sales de control i CPD, 5 1
Projecte incloent funcions de PMO en I'ambit IT i
coordinacié multidisciplinari
Enginver/a  tacnic /Disseny, calcul i execuci6 d'instal-lacions
. g y. eléctriques critiques, sistemes SAI/UPS i[10 5 1
industrial oo o .
continuitat de servei, climatitzacio.
Disseny d'infraestructures de centres de
Enginyer/a dades segons estandards (TIA-942, 5 4 05
especialista en CPD |Uptime Institute, TUV-IT, EN 50600), '

redundancia i alta disponibilitat
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Arquitecte/a Disseny funcional d'espais, layouts
especialista en sales|operatius, ergonomia (ISO 11064) i[10 4 1
de control adequaci6 de sales de control
Direcci6 i gesti6 dentorns BIM,
coordinacié multidisciplinaria, definicié de
BIM M . . 2
anager BEP i control de qualitat de models en 0.5
projectes d'edificacio6 i instal-lacions
Soluci6 tecnologica 4
Cap de projecte
solucié VMS 5 2 1
Cap de projecte|Responsable de la correcte
soluci6 analitica LPR|implementacié de la soluci6. DellS 2 1
i video compliment de la planificacio i de la
coordinaci6 amb la resta de equips del
Cap de projecte|Projecte.
soluci6 sala de 5 2 1
control
Cap dg p.rOJecte de 5 5 1
comunicacions

(*) Experiéncia acumulada com a temps de dedicacid efectiva en projectes.

La puntuacié s'atorgara de manera estrictament proporcional als anys d’experiéncia addicional
acreditats per sobre del minim exigit. Aixi, en aquells perfils amb una puntuacié maxima prevista (per
exemple, 2 punts), si la persona candidata acredita la meitat dels anys de millora possibles, obtindra
proporcionalment la meitat de la puntuacié (per exemple, 1 punt).

(*) Tota I'experiéncia declarada s’ha d’acreditar en el moment de presentacio de I'oferta, en cas de no
presentar-la es puntuara amb 0 punts.

Clausula 14. Criteris de desempat
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En cas d’empat entre dues o més de les puntuacions obtingudes en la valoracié de les ofertes o, en el
cas que I'Gnic criteri sigui el preu, en cas d'igualtat del preu ofert per més d'un licitador, els criteris de
desempat seran els establerts a 'article 147.2 LCSP.

Clausula 15. Variants o alternatives

D’acord amb el previst a I'article 142 de la LCSP, no s’admeten variants.

Clausula 16. Ofertes anormalment baixes

D'acord amb l'article 149.2.b) de la LCSP, atés que per a l'adjudicacié d'aquest contracte s'utilitza una
pluralitat de criteris d'adjudicacié, s'estableixen els seglents parametres objectius per identificar
les ofertes que es considerin presumptament anormals o desproporcionades, referits a I'oferta
considerada en el seu conjunt.

La determinacio de les ofertes que presentin uns valors anormals o temeraris s’ha de dur a terme en
funcié dels limits i els parametres objectius que s’estableixen a continuacio:

a. Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa I'oferta que compleixi els dos
criteris seguents:

1. Que l'oferta econdomica sigui un 30% més baixa que el pressupost de licitacio.

2. Que la puntuacié que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicacié diferents del preu
sigui superior al 90% de la puntuaci6 total establerta en el plec de clausules administratives
particulars per aquests criteris.

b.Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa I'oferta que compleixi els
dos criteris seguents:

1. Que l'oferta econdomica sigui un 20% més baixa que I'oferta presentada per I'altra licitadora.

2. Que la puntuacié que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicacié diferents del preu
sigui superior al 30% de la puntuacié obtinguda per I'altra licitadora en els mateixos criteris.

c. Si concorren més de dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l'oferta que
compleixi els dos criteris segients:

1. Que el preu ofert sigui inferior a la mitjana aritmética dels preus oferts en un percentatge
superior al 20%.

2. La puntuacio obtinguda pels criteris d’adjudicacié diferents al preu siguin superiors de les
seglents variables a i b):

a) La mitjana aritmética de la puntuacié obtinguda per les empreses licitadores en els
criteris d’adjudicacié que no sén preu.
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b) El calcul de la mitjana aritmetica de les desviacions obtingudes, en valor absolut, és a
dir, sense tenir en compte el signe positiu i negatiu, pels criteris que no sén preu. La
desviacio és la diferencia de cadascuna de les puntuacions obtingudes per les empreses
licitadores respecte a la mitjana de les puntuacions en els criteris que no sén preu.

S’estableix un termini maxim per a justificar la viabilitat de les ofertes per part dels candidats afectats
de 5 dies habils, als efectes indicats.

Si les ofertes amb valors temeraris /0 desproporcionats no s'acompanyen de les respectives
justificacions i/o les presentades resulten ser insuficients, es requerira al licitador perque precisi les
condicions de I'oferta, sent aplicable amb caracter general el que prescriu I'article 149 de la LCSP.

Per justificar suficientment els valors temeraris s’han d’aportar els documents en qué es fonamenten,
sense cap dubte, I'estalvi en el procediment d’execucid, les solucions técniques adoptades i els preus
oferts amb les circumstancies técnic-econdmiques i/o excepcionalment favorables per a I'execucio,
gue permetin al licitador obtenir millors preus de compra o prestacio dels serveis.

Si, una vegada tramitat el procediment anterior, I'0rgan de contractacio considera, a partir de la
justificacio efectuada pel licitador i dels informes emesos, que l'oferta no pot ser complerta com a
consequencia de la inclusié de valors anormals i/o desproporcionats, resultara exclosa de la licitacio.

Clausula 17. Obertura de les proposicions, classificacié de les ofertes i requeriment de
documentacié

D’acord amb l'article 157.4 de la LCSP, I'obertura de les proposicions no es realitzara en acte public,
atés que es garanteix, mitjangant la plataforma de contractacio electronica utilitzada per I'Ajuntament de
Badalona, que l'obertura dels sobres no es realitzara fins que hagi finalitzat el termini per a la seva
presentacio

La Mesa de contractacié qualificara la documentacié presentada en el sobre A, relativa al compliment
dels requisits previs.

Si la Mesa observés en la documentacié administrativa presentada defectes formals o omissions
esmenables, es comunicara al licitador o als licitadors afectats a través de correu electronic a I'adreca
gue hagin indicat a aquest efecte i se’lls atorgara un termini no superior a tres dies habils per tal que els
licitadors facin les correccions o esmenes corresponents davant la propia Mesa de Contractacio.

D’aquesta actuacio, se'n deixara constancia en l'acta que necessariament s’haura d'estendre. Si la
documentacid presenta defectes substancials, deficiencies materials o omissions no esmenables, no es
podra admetre la proposicio.
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Examinada la documentacié administrativa la Mesa de contractacid, donara compte del resultat de la
qualificacié6 documental, indicant les empreses que resulten admeses o excloses de la licitacio, com a
resultat d’aquella qualificacio, i el motiu d’exclusio.

Posteriorment, el mateix drgan procedira a l'obertura i I'examen de les proposicions contingudes en el
sobre B.

La mesa de contractaci6 nhomés obrira el sobre de I'oferta amb criteris subjectes a judici de valor, sobre
namero B, i s’encarregara informe, al servei técnic, el qual haura de puntuar les ofertes subjectes a judici
de valor de conformitat amb aquest plec de clausules administratives i prescripcions técniques.

Es publicara al Perfil del Contracant I'informe del servei técnic amb la puntuacid proposada per als
criteris subjectes a judici de valor amb anterioritat a la celebraci6 de la sessi6 de la mesa d’'obertura del
sobre C.

Un cop obert el sobre C, la Mesa de contractacié classificara, per ordre decreixent, les proposicions
presentades per posteriorment elevar la proposta corresponent a I'0rgan de contractacio, de conformitat
amb l'article 150 de la LCSP. Per realitzar la classificacio esmentada, s'atendra als criteris d'adjudicacio
assenyalats al plec, i es podra sol-licitar per a aixd quants informes técnics s'estimi pertinents.

La proposta d'adjudicacié no crea cap dret en favor del licitador proposat davant I'’Ajuntament. No
obstant, quan I’ organ de contractacioé no adjudiqui el contracte d’ acord amb la proposta que se li hagi
formulat, haura de motivar la seva decisio.

Els serveis de Contractacio requeriran al licitador proposat com a adjudicatari perquée presenti tota la
documentacid que sigui requerida, relativa a les condicions d'aptitud per contractar amb el sector public,
dins del termini de 10 dies habils comptadors des de la data d’enviament del requeriment electronic.

Clausula 18. Adjudicaci6 del contracte

L'organ de contractacio adjudicara el contracte a 'empresa proposada com adjudicataria, un cop rebuda
la documentacio requerida i constituida la garantia definitiva.

Quan per a I'adjudicacié del contracte s’han de tenir en compte una pluralitat de criteris, el termini maxim
per efectuar I'adjudicacié sera de 2 mesos a comptar de I'obertura de les proposicions, d'acord amb
l'article 158.2 de la LCSP.

El termini s'ampliara 15 dies habils en el cas de que hi hagi ofertes incurses en presumpcié d’anormalitat.

Si no es produeix l'adjudicacié dins del termini assenyalat, els licitadors tindran dret a retirar-ne la
proposicié.
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L'acte d'adjudicacio sera notificat per mitjans electronics a les empreses licitadores i en el termini maxim
de 15 dies es publicara en el perfil de contractant.

Clausula 19. Formalitzacio6 del contracte
19.1. El contracte es perfeccionara amb la seva formalitzacié en document administratiu, que sera titol

suficient per accedir a qualsevol registre public. Aixd no obstant, podra elevar-se a escriptura publica si
ho solslicita 'empresa adjudicataria, i les despeses derivades del seu atorgament aniran al seu carrec.

19.2. En tractar-se d'un contracte susceptible de recurs especial, el contracte no es podra formalitzar
fins que hagin transcorregut 15 dies habils des de la tramesa de la notificacié de I'adjudicacio als
licitadors. Si un cop finalitzat aquest termini no s'ha interposat recurs especial previst a l'article 44
LCSP que impliqui la suspensio del procediment, o s'hagués acordat I'aixecament de la suspensio, es
requerira a I'empresa adjudicataria perqué en un termini no superior a 5 dies naturals a partir de la
data segient a la de recepcié del requeriment es procedeixi a la formalitzacio.

19.3. En cas que s’hagi notificat com a adjudicataria una UTE, aquesta s’ha de constituir formalment
en unié temporal abans de la formalitzacio del contracte.
19.4. No es podra iniciar I'execucid del contracte sense la prévia formalitzacié d’aquest.

Clausula 20. Garantia provisional

No es requereix la constitucié de garantia provisional, d’acord amb l'article 106.1 de la LCSP.

Clausula 21. Garantia definitiva

21.1. La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat I'oferta econdomicament més
avantatjosa sera la corresponent al 5% de I'import del preu ofert, IVA exclos.

21.2. D'acord amb I'article 108 de la LCSP, la garantia definitiva es podra prestar mitjangant qualsevol de
les formes seguients:

e En efectiu 0 en valors de deute public

* Aval prestat per algun dels bancs, caixes d'estalvis, cooperatives de crédit, establiments
financers de crédit i societats de garantia reciproca.

* Contracte d'asseguranca de caucié amb una entitat asseguradora autoritzada per operar al ram.

* Retenci6 en el preu, mitjangant la qual I'import total de la garantia sera retingut del primer o Unic
abonament del contracte. Si el primer abonament no és suficient per cobrir la totalitat de la
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garantia definitiva el que resti pendent de la garantia es retindra del preu en el seguent
abonament i aixi successivament fins cobrir la totalitat de la garantia definitiva.

21.3. L'acreditacié de la constitucio de garantia definitiva podra fer-se a través de mitjans electronics.

Clausula 22. Prerrogatives de I’Administracié

Dins dels limits i amb subjeccié als requisits i efectes assenyalats a la LCSP, I'drgan de contractacié
ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment,
modificar-lo per raons d'interés public, declarar la responsabilitat imputable a I'empresa contractista arran
de la seva execucio, suspendre’n I'execucié, acordar la seva resolucid i determinar-ne els efectes.

Aixi mateix, I'organ de contractacio té les facultats d’inspeccié de les activitats desenvolupades per
'empresa contractista durant I'execucié del contracte, en els termes i amb els limits que estableix la

LCSP.

Els acords que adopti I'drgan de contractacio en I'exercici de les prerrogatives esmentades exhaureixen
la via administrativa i son immediatament executius.

L’exercici de les prerrogatives de I’Administracié es dura a terme mitjancant el procediment establert a
l'article 191 de la LCSP.

Clausula 23. Condicions especials d’execucio i obligacions del contractista

23.1. Condicions especials d’execuci6

De conformitat amb I'article 202.2 de la LCSP, és condici6 especial d’execucio d’aquest contracte:

* Gestié ambiental dels residus generats durant I'execucié del contracte:

L'empresa adjudicataria haura de garantir la correcta gestié dels residus generats durant I'execucié del
contracte, incloent residus derivats de les actuacions d'obra, instal-lacions técniques, cablejat,
embalatges, equips substituits, components electronics, bateries i qualsevol altre material associat al
desplegament, manteniment o substitucié dels elements del sistema.

Mitja d’acreditacid: presentacio d’'un informe de gestié de residus, amb indicacié dels residus generats, la
seva classificacio, el desti final i, si escau, els justificants de lliurament a gestors autoritzats.

* Retirada i gestié adequada d’equips i components obsolets o substituits:
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Quan durant [I'execuci6 del contracte es retirin equips, components, cablejat, bateries,
armaris, dispositius electronics o altres elements tecnoldgics en desus, 'empresa adjudicataria haura de
garantir-ne una gesti6 adequada, prioritzant la reutilitzacio, valoritzacié o reciclatge, i assegurant el
tractament mitjangant gestors autoritzats quan correspongui.

Mitja d'acreditacié: presentacié d’'un informe de retirada i gesti6 dels elements substituits, amb la
descripcié dels equips retirats, el desti assignat i, si escau, els certificats o justificants de lliurament a
gestors autoritzats.

* Eficiéncia energeética dels equips i instal-lacions:

Els equips subministrats i instal-lats hauran de respondre a criteris d’eficiéncia energética i optimitzacié
del consum, especialment pel que fa a cameres, servidors, sistemes d’emmagatzematge, electronica de
xarxa, equipament audiovisual, climatitzacid, SAI i la resta d’elements vinculats al CPD, la Sala de
Control, la Sala de Crisi i la infraestructura de camp.

Mitja d'acreditacié: aportacié de fitxes tecniques, certificacions energétiques, declaracions de conformitat
o documentacié técnica equivalent que permeti verificar les caracteristiques d’eficiencia energética dels
equips i instal-lacions implantades.

* L’'empresa adjudicataria i la solucid tecnologica proposada haura de disposar d’una certificacio
de conformitat amb I'Esquema Nacional de Seguretat (ENS) amb categoria minima
MITJANA, d’acord amb el que estableix el Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es
regula I'Esquema Nacional de Seguretat, i en relacié amb I'article 93 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Public (LCSP).

La present exigéncia es considera necessaria i proporcionada atesa la naturalesa critica del sistema
objecte de contractacid, vinculat directament a la seguretat publica municipal i a l'operativa de la
Guardia Urbana. El contracte inclou una infraestructura integral de videovigilancia intel-ligent amb
components Cloud, sistemes d’analitica avangada, lectura automatica de matricules (LPR), serveis
d’operacié remota, comunicacions i integracié amb sistemes corporatius municipals.

Aixi mateix, el sistema objecte del contracte tractara informaci6é especialment sensible des del punt de
vista operatiu i de seguretat, incloent evidéncies visuals, tragabilitat d’esdeveniments, registres
d’activitat i informacié vinculada a incidents i actuacions relacionades amb la seguretat publica
municipal, requerint garanties reforcades en matéria de confidencialitat, integritat, disponibilitat,
autenticitat i tracabilitat de la informacié.

En aquest context, I'exigeéncia de disposar d'una certificacié6 ENS de categoria MITJANA garanteix que
tant I'empresa licitadora com la solucid tecnologica proposada compleixen les mesures de seguretat
exigibles per a sistemes utilitzats pel sector public, assegurant un nivell adequat de proteccié davant
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riscos de ciberseguretat, accessos no autoritzats, interrupcions del servei o compromisos de la
informacid.

La categoria MITJANA es considera proporcional i adequada a la naturalesa del contracte, atés que el
sistema opera en un entorn critic 24x7, amb integracié sobre infraestructures municipals i serveis
essencials vinculats a la seguretat publica local.

Mitja acreditacié: Mitjangant certificat vigent de conformitat amb I'Esquema Nacional de Seguretat
(ENS) en categoria MITJANA, emés per una entitat certificadora acreditada, tant pel que fa a
I'empresa licitadora com a la solucié tecnologica proposada.

Aquestes condicions tenen caracter d'obligacié contractual essencial als efectes assenyalats en l'article
211.f) de la LCSP. Per tant, el seu incompliment pot ser causa de resolucié del contracte, sense perjudici
de que pugui ser objecte de penalitzacié.

23.2. Obligacions del contractista

A més de les obligacions establertes en la LCSP, s’estableixen les segiients obligacions:

- Previament a l'inici de les obres el contractista haura de presentar a aprovacié municipal el Pla
de Seguretat i Salut de I'obra que haura d’anar signat pel contractista i pel redactor del pla.
S’haura de presentar un pla de treball de les obres.

- L’empresa contractista quedara vinculada per 'oferta que hagi presentat.

- Complir les condicions salarials dels treballadors d’acord amb el Conveni Col-lectiu sectorial
d’'aplicacio, en els termes de I'article 122.2 de la LCSP.

- El compliment de les disposicions vigents en materia laboral i de seguretat social, aixi com a
garantir la seguretat i la proteccié de la salut en el lloc de treball i el compliment dels convenis
col-lectius aplicables.

- L'empresa contractista és responsable de la qualitat técnica dels treballs que dugui a terme i de
les prestacions i serveis realitzats, aixi com també de les consequéncies que es dedueixin per a
I’Administraci6 o per a terceres persones de les omissions, errors, métodes inadequats o
conclusions incorrectes en I'execucio del contracte.

- L’empresa contractista executa el contracte a risc i ventura seu i esta obligada a indemnitzar pels
danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqiiéncia de les operacions que
requereixi I'execucié del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a
consequeéencia immediata i directa d’una ordre de I’Administracio.
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- Complir les obligacions aplicables en materia mediambiental, social o laboral que estableixen el
dret de la Unié Europea, el dret nacional, els convenis col-lectius o les disposicions de dret
internacional mediambiental, social i laboral que vinculin I'Estat i, en particular, les que estableix
'annex V de la LCSP. També esta obligada a complir les disposicions vigents en materia
d’integracié social de persones amb discapacitat i fiscals.

- Especificar les persones concretes que executaran les prestacions i acreditar la seva afiliaci6 i
situacié d'alta a la Seguretat Social, previament a l'inici de l'execucié del contracte. Durant la
vigéncia del contracte, cal comunicar préviament a I'Ajuntament qualsevol substitucié o modificacio
d'aquelles persones i acreditar que la seva situacié laboral s'ajusta a dret.

- Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament del personal;
també ha de fer d'enllag amb els corresponents serveis municipals i el responsable del contracte.

- El contractista s'obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relacié contractual amb
I’Ajuntament de Badalona, als principis étics i a les regles de conducta que permetin assegurar el
compliment dels principis d’igualtat, d'imparcialitat i d’integritat, d'objectivitat i transparéncia:

- Facilitar a I'Ajuntament de Badalona la informacié establerta pe la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparéncia, accés a la informacié publica i bon govern i qualsevol d'altra
que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent.

- Comunicar a I’Ajuntament de Badalona les possibles situacions de conflicte d'interessos o
d’altres analogues de les que tingui coneixement que afectin, directa o indirectament, a la
present contractacio i puguin posar en risc l'interes public.

- Per conflicte d'interessos s’entén qualsevol situacié en la que el personal al servei de
I'organ de contractacio, que a més participi en el desenvolupament del procediment de
licitacié o pugui influir en el seu resultat, tingui directa o indirectament un interés financer,
economic o personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i
independéncia en e context de dit procediment de licitacio.

- No celebrar cap acord amb altres operadors economics que, en el marc de la present
contractacié, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrencia competitiva,
abstenir-se de realitzar cap practica col-lusoria.

- Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de practica
corrupta que afecti o pugi afectar la relacié contractual en els termes previstos en el codi
Penal vigent en cada moment.

Respecte als contractes de serveis amb subrogacio obligatoria en contractes de treball, el
contractista s’obliga a proporcionar la informacié requerida de les condicions laborals dels
treballadors afectats per la subrogacio i, sens perjudici de I'establert a I'article 44 del Text
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refos de la Llei de I'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial decret 2/2015, de 23
d’'octubre, també s’obliga a respondre dels salaris impagats d'aquests treballadors i de les
respectives cotitzacions a la Seguretat Social meritades, sense que en cap cas aquestes
obligacions corresponguin al nou empresari.

e Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin publics o
notoris dels que hagi tingut coneixement amb ocasié de I'execucié del contracte,
complint durant el termini minim de cinc anys les obligacions de confidencialitat
exigides a l'article 133.2 LCSP. L’'empresa adjudicataria i el seu personal hauran
de respectar, en tot cas, les prescripcions establertes en la normativa sobre
proteccid de dades i especialment en I'establerta en la Llei organica 3/2018, de 6
de desembre, de proteccié de dades de caracter personal.

e Lliurar tota la documentacié necessaria pel compliment del contracte en catala o
castella.

e Comunicar per escrit a I’Ajuntament el/s subcontracte/s que pretengui celebrar
assenyalant la part de la prestacid que pretengui subcontractar i la identitat i
aptitud del subcontractista. Un cop signat/s els subcontractes els haura d’aportar
dins dels 15 dies naturals seglients a la seva subscripcié. L'incompliment
d’aquesta obligacié pot comportar una penalitat econdmica de fins al 5% del preu
del contracte.

e Complir amb la normativa general sobre prevencié de riscos laborals.

* Adoptar una conducta éticament exemplar i actuar per evitar la corrupcié en
gualsevol de les seves possibles formes i adequar la seva activitat a I'efecte.

e Adscriure al contracte els mitjans personals i materials indicats en la clausula 10
del present Plec.

Les segiients obligacions, amb caracter d'obligacions essencials, només s'exigiran en aquells
contractes I'execucié dels quals requereixi el tractament del contractista de dades personals per
compte del responsables del tractament:

* Fer Us de les dades personals de conformitat amb la finalitat per les quals han estat cedides per
I’Ajuntament o els usuaris de conformitat amb I'article 122.2 de la LCSP.

e Complir la normativa nacional i de la Unié Europea en matéria de protecci6 de dades de
conformitat amb l'article 122.2 de la LCSP.

e Executar les prestacions objecte de I'oferta del contractista de conformitat amb l'article 122.3 de la
LCSP.
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L’incompliment d’aquestes obligacions comportara la resolucié anticipada del contracte de conformitat
amb l'article 211.1.f) de la LCSP.

Clausula 24. Abonaments a ’empresa contractista
El pagament del preu del contracte s’efectuara d’acord amb I'efectiva realitzacié de les prestacions

contractades i la seva recepcié conforme per part de I'Ajuntament de Badalona, adaptant-se a la
naturalesa mixta de I'objecte contractual, d’acord amb el regim segtent:

Fase | - Redacci6 del projecte executiu:

Es facturara un cop el projecte estigui aprovat definitivament.

Fase Il - Execucio de les obres:

El contractista presentara factures mensuals.

Als efectes del pagament, I'Administracié expedira mensualment, en els primers 10 dies segilents al
mes que corresponguin, certificacions que comprenguin I'obra executada conforme el projecte durant
aquest periode de temps, excepte que s’hagi previst una altra cosa en el plec de clausules
administratives particulars, abonaments que tenen el concepte de pagaments a compte subjectes a les
rectificacions i variacions que es produeixin en el mesurament final i sense suposar, de cap manera,
aprovacio i recepcio de les obres que comprenen.

Aquestes certificacions es trametran al contractista per a la seva conformitat o observacions i per a la
presentacio de la corresponent factura electronica per I'import de la certificacié en un termini maxim de
deu dies habils. Transcorregut aquest termini, els documents es consideraran acceptats pel
contractista, als efectes de la seva tramitacio.

Un cop s'hagi expedit la certificacié, el Departament gestor corresponent trametra una copia al
contractista per a la presentacio de la factura per I'import de la certificacié dins un termini de deu dies
habils al Registre General municipal.

Fase Ill - Implantacié i posada en marxa:

L'import d’'aquests serveis s’abonara mitjancant pagaments_mensuals a mes vencgut, prorratejant
l'import anual adjudicat entre els nou mesos de la fase.
Per a I'emissi6 de cada factura mensual sera requisit indispensable:

* La presentacid d’'un informe mensual d’execucio o seguiment del servei.
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* La conformitat prévia expressa del responsable del contracte, d’acord amb el que estableix
I'article 198.4 de la LCSP.

Fase IV - Operacio i manteniment:

L'import d'aquests serveis s’abonara mitjancant pagaments_mensuals a mes vengut, prorratejant
l'import anual adjudicat entre els dotze mesos de I'exercici.

Per a I'emissi6é de cada factura mensual sera requisit indispensable:
* La presentacio d’un informe mensual d’execucié o seguiment del servei.

* La conformitat prévia expressa del responsable del contracte, d’acord amb el que estableix
I'article 198.4 de la LCSP.

Oficina de Gesti6é de Projectes (PMO):

L'import d’aquests serveis s’abonara mitjancant pagaments_mensuals a mes vengut, prorratejant
l'import anual adjudicat entre els dotze mesos de I'exercici.

Per a I'emissi6 de cada factura mensual sera requisit indispensable:
* La presentacio d'un informe mensual d’execucio o seguiment del servei.

* La conformitat prévia expressa del responsable del contracte, d’acord amb el que estableix
I'article 198.4 de la LCSP.

Les factures s’hauran de presentar per part del contractista de forma electronica d’acord amb les
previsions de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electronica i la creacié del
registre comptable de factures en el sector public

El contractista ha d'incloure, en la/es factura/es que presenti, les seglients dades especificades en la
capcalera del present plec:

* Codi de contracte.

« Organ de contractacio.

» Departament economic.
» Departament destinatari.
* Codi DIRS: .....

En el cas que s’hagi previst la subcontractacid, abans de procedir al pagament, caldra donar
compliment a I'establert a l'article 217 LCSP sobre I'obligacié6 de comprovacié de pagament a a
subcontractistes.
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Clausula 25. Modificacié del contracte

25.1. D’acord amb les previsions dels articles 203 i segiients LCSP, una vegada perfeccionat el
contracte, I'organ de contractacid el podra modificar per les causes previstes que seguidament
s’indiquen:

Autoritzacions en mateéria de videovigilancia: quan la Comissié de Control dels Dispositius
de Videovigilancia de Catalunya (CCDVC) denegui, condicioni o requereixi adaptar algun dels

punts de captacid proposats per la Guardia Urbana de Badalona.

La determinaci6é dels punts de captacio i dels emplagaments alternatius correspondra en tot
cas a la Guardia Urbana de Badalona, d’acord amb les seves necessitats operatives. La
CCDVC intervindra exclusivament en I'exercici de les funcions d’'informe, control o autoritzacio

gue legalment li corresponguin respecte dels punts que li siguin sotmesos.

En aquests suposits, es podra suprimir, traslladar o substituir un punt de captaci6, modificar-
ne la tipologia, el camp de visio, l'orientacid o les funcionalitats, aixi com adaptar-ne les
condicions d'accés, alimentacid, suport 0 comunicacions. L'emplacament alternatiu haura de
ser proposat per la Guardia Urbana, validat pels serveis técnics municipals i sotmeés a les

autoritzacions que resultin exigibles.

Impossibilitat fisica o técnica: quan durant el replanteig, la redaccié del projecte executiu,
I'execucid de les obres, la implantacid del sistema o la fase d'operacidé i manteniment es
constati la impossibilitat material o la inviabilitat técnica d’executar o mantenir una ubicacid

concreta.

Aquesta impossibilitat podra derivar, entre altres causes, de la inexisténcia o insuficiéncia
d’alimentacié eléctrica, la impossibilitat de connexié mitjancant fibra optica o 5G, la
insuficiencia estructural dels suports, I'afeccid a serveis o infraestructures existents, els
condicionants patrimonials, urbanistics o ambientals, la impossibilitat d’obtenir autoritzacions
de tercers, la manca d'accés per executar o mantenir la instal-lacié o I'existencia de riscos per

a les persones, els béns o les infraestructures.

La concurréncia de la causa haura de quedar acreditada mitjancant un informe tecnic
municipal i, quan resultin afectades unitats d'obra, mitjangant l'informe de la direccio
facultativa.

No tindran la consideracié de modificacié contractual els ajustos menors dins del mateix
emplagcament que no alterin el nombre o la tipologia dels equips, no tinguin repercussio
economica i no modifiquin la finalitat, el camp de visié o les condicions de I'autoritzacio.

Actuacions posteriors a la presentacié de les ofertes: quan, després de la finalitzaci6 del
termini de presentacié d'ofertes, s’aprovi o s'executi una obra municipal, una reordenacio

viaria, una actuacio urbanistica, una modificacié de I'espai public o qualsevol altra actuacio
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municipal o de terceres persones o entitats que afecti directament un emplacament, una
canalitzaci6 o una infraestructura prevista.

Aquest suposit inclou també les actuacions que es produeixin després de I'execucio de les
obres de la fase Il i que obliguin a desmuntar, traslladar, reinstal-lar o reconfigurar elements ja

implantats.

* Necessitats operatives sobrevingudes de la Guardia Urbana: es podra modificar la
ubicacid, la tipologia o el nombre dels punts de captaci6 quan, amb posterioritat a la
finalitzacié del termini de presentacié d'ofertes, es produeixi una circumstancia objectiva i
verificable que alteri les necessitats de seguretat ciutadana, mobilitat, ordenacié del transit o
cobertura territorial del sistema.

La circumstancia haura de derivar d'un Pla local de seguretat, un Pla de mobilitat,
una modificacié de l'ordenacié del transit, una actuacid6 municipal sobre I'espai public, un
acord o resolucié municipal, o d’'un informe operatiu motivat de la Guardia Urbana basat en
fets objectivament constatables i documentats, com ara variacions acreditades de la
sinistralitat o de les incidéncies de seguretat, modificacions efectives dels fluxos de transit o
altres circumstancies factiques especificament identificades, sense que sigui suficient la mera
apreciacié de conveniéncia o oportunitat d'incrementar la cobertura.

L'informe haura d’identificar els punts afectats, la circumstancia objectiva que motiva el canvi,
la necessitat operativa que es pretén satisfer i la seva vinculacié directa amb les finalitats

previstes en el contracte.

e Cameres de seguretat ciutadana: la magnitud inicial és de 488 cameres. Es podran
incorporar o suprimir fins a un maxim de 97 unitats.

e Cameres LPR/ALPR: la magnitud inicial és de 127 cameres. Es podran incorporar o suprimir
fins a un maxim de 25 unitats.

* Trasllat d’emplacaments: es podran efectuar fins a un maxim de 123 trasllats. El trasllat no
comportara necessariament un increment net del nombre de cameres i podra incloure el
desmuntatge, el trasllat, la reinstal-lacid, I'adaptacié dels suports i sistemes d’alimentacid, les
actuacions d'obra civil, la modificacié6 de la connectivitat, la configuracio, les proves i
I'actualitzacio de la documentacio técnica.

Quan el trasllat requereixi una nova infraestructura d'accés, s’aplicaran addicionalment els
preus unitaris corresponents als armaris técnics, la microrasa, la connectivitat o els altres
elements que resultin estrictament necessaris.

* Armaris técnics: la magnitud inicial és de 400 armaris técnics exteriors. Es podran incorporar
o suprimir fins a un maxim de 80 unitats, quan sigui necessari per donar servei a una camera
incorporada, substituida o traslladada, o per adaptar la solucié d'alimentacié inicialment

prevista.
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* Microrasa: la magnitud inicial és de 1.000 metres. Es podra incrementar o reduir fins a un
maxim de 200 metres. La unitat incloura totes les actuacions necessaries per a la seva
execucié completa, inclosos el tall i la reposicid del paviment, I'excavacid, la canalitzacio, el

rebliment i la gestié dels residus.

La variaci6 maxima de 200 metres de microrasa prevista en aquesta clausula només podra
utilitzar-se quan sigui conseqiiéncia d’una modificacié de I'emplagament, del tracat o de la
solucié inicial que derivi d’alguna de les causes objectives previstes en aquest apartat.

Quan la variacio es produeixi exclusivament en el nombre d'unitats realment executades
respecte de les previstes en els mesuraments del mateix projecte i sense alteracio del tracat,
les caracteristiques o la funcionalitat de la unitat, sera aplicable el régim dels excessos 0
defectes de mesurament de l'article 242.4.i) de la LCSP.

Una mateixa unitat no podra imputar-se simultaniament com a excés de mesurament i com
a modificacié contractual. La direccié facultativa haura de mantenir un control separat i
acumulat de tots dos conceptes.

La modificacié no podra utilitzar-se per executar una nova xarxa troncal de fibra dptica ni per
desplegar infraestructures independents del sistema de videovigilancia objecte del contracte.

* Connectivitat mitjancant fibra optica o 5G: es podran incorporar, suprimir o modificar fins a
un maxim de 123 accessos, vinculats als dispositius incorporats, suprimits, substituits o
traslladats.

La fibra oOptica tindra caracter preferent. No obstant aix0, es podra substituir una connexio
prevista mitjancant fibra optica per una connexié mitjangant tecnologia 5G, o a la inversa, quan
es produeixi una impossibilitat fisica o técnica, una desproporcié economica objectiva, una
afectacié a infraestructures existents, la impossibilitat d’obtenir les autoritzacions necessaries
o la necessitat de traslladar un punt després de I'execucié de les obres.

Es considerara que existeix una desproporcié economica objectiva quan el cost acreditat de
I'execucio de I'accés mitjangant fibra optica d'un punt concret superi en més d’'un 50% el cost
mitja unitari de les connexions de fibra Optica previstes en el contracte i, addicionalment, la
diferencia entre el cost acreditat del punt concret i aquest cost mitja unitari sigui superior a
10.000,00 euros, IVA exclos. La concurrencia d’aquesta circumstancia requerira un informe
técnic municipal motivat que incorpori el desglossament economic de la solucié prevista, la
comparacié amb el cost mitja unitari i la justificacié de la idoneitat de la connexié mitjangant

tecnologia 5G.

Després de qualsevol modificacié haura de mantenir-se, com a regla general, un minim del
95% dels punts de captacié connectats mitjangant fibra optica.

Excepcionalment, es podra superar el percentatge maxim inicial del 5 % de connexions
mitjancant tecnologia 5G Unicament quan, respecte d'un punt concret, quedi acreditada
mitjancant un informe técnic municipal la impossibilitat fisica o técnica de desplegar fibra
optica o la concurréncia de la desproporcidé economica objectiva definida en aquest apartat, i
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sempre que la substitucié no alteri els SLA, la seguretat, la disponibilitat ni les prestacions
valorades en I'oferta adjudicataria.

No es podra substituir la fibra Optica per tecnologia 5G per raons de mera conveniéncia
economica de I'empresa contractista.

* Llicencies i serveis recurrents: es podran ampliar o reduir, d'acord amb els dispositius
efectivament modificats, les magnituds maximes seguents:
0 Fins a 123 llicéncies o canals VMS.
0 Fins a 25 llicéncies o serveis LPR/ALPR.
o Fins a 97 llicencies o serveis d'analitica associats a cameres de seguretat
ciutadana.
o Fins a 123 serveis d’enregistrament i emmagatzematge al ndvol.
o0 Fins a 123 serveis de suport i manteniment.
o0 La capacitat de processament estrictament vinculada a aquestes unitats.

Quan s'incorpori, se suprimeixi, se substitueixi o es traslladi un dispositiu, es podran ampliar o reduir
proporcionalment les prestacions associades de connectivitat, llicéncies, enregistrament i
emmagatzematge, analitica, processament, monitoratge, suport i manteniment.

Aquests ajustos hauran d'estar directament vinculats a les unitats efectivament modificades i no
podran utilitzar-se per ampliar globalment la capacitat de les plataformes, substituir de manera general
les solucions tecnologiques adjudicades, incorporar funcionalitats o finalitats noves ni alterar la
naturalesa global del contracte.

Els costos recurrents s’aplicaran exclusivament durant el periode compres entre la data efectiva d’alta,
baixa o modificacié de la unitat i la data de finalitzacio del contracte.

Els limits quantitatius indicats tenen caracter maxim i no generen cap dret a favor de I'empresa
contractista. La seva aplicacid quedara sotmesa, en tot cas, a la concurréncia d'algun dels suposits
objectius previstos en aquesta clausula i al limit econdomic acumulat del 20% del preu inicial del

contracte, IVA exclos. L'assoliment d'un limit quantitatiu no permetra superar aquest limit economic.

La valoraci6 de les modificacions es realitzara mitjangant els preus unitaris establerts en el
pressupost base de licitacié, d’acord amb el concepte corresponent.

L'import de cada modificacié es calculara aplicant aquests preus unitaris a les unitats que s'incorporin,
se suprimeixin, se substitueixin o es traslladin. Quan la modificacié generi costos recurrents, aquests
es calcularan des de la data efectiva d’'alta o de posada en servei fins a la data de finalitzaci6é del
contracte. En cas de supressié o reducci6, la mateixa féormula s’aplicara en sentit reductor des de la
data efectiva de baixa.

Quan una nova camera generi costos associats, I'import de la modificacié podra incloure, segons les
necessitats efectives del punt, el cost de provisié i instal-laci6 de la camera, el trasllat, 'armari o la
infraestructura necessaria, la connectivitat, les llicencies, I'enregistrament i I'emmagatzematge,
l'analitica, el processament, el suport i el manteniment durant el periode restant del contracte.
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La incorporacid, supressio, substitucio o trasllat d’'una unitat no comportara I'aplicacié automatica de
tots els conceptes associats. Unicament s'inclouran les prestacions que resultin necessaries, hagin
estat efectivament executades o activades i disposin d’'un preu unitari especific en el pressupost base
de licitacio.

Els preus corresponents a la provisié, la instal-lacié i la posada en funcionament hauran d'estar
diferenciats dels costos recurrents, amb la finalitat d’evitar duplicitats en la valoraci6 i 'abonament de
les prestacions.

No es podran aprovar modificacions relatives a unitats o conceptes que no disposin d'un preu unitari
establert en el pressupost base de licitacié, ni es podran introduir preus nous mitjangant aguesta
clausula.

L'import acumulat de totes les modificacions a I'algca aprovades durant la vigéncia del contracte no
podra superar el 20% del preu inicial d’adjudicacid, IVA exclos. Aquest limit incloura la totalitat dels
costos directes i recurrents derivats de cada modificacio.

Les modificacions a la baixa no generaran un saldo reutilitzable que permeti superar posteriorment el
limit maxim del 20% ni els limits quantitatius particulars establerts en aquesta clausula.

La supressio d'unitats que no hagin estat encarregades, proveides ni executades no generara dret a
indemnitzacié. Quan la reduccio afecti prestacions ja ordenades, béns adquirits especificament o
treballs iniciats amb autoritzacié municipal, Gnicament es podran reconeixer els costos que hagin estat
efectivament incorreguts, estiguin documentalment acreditats, derivin d’'una ordre municipal prévia i no
puguin ser recuperats, cancel-lats o destinats a una altra prestacio del contracte.

Cada modificacié haura de tramitar-se mitjangant I'expedient corresponent, que haura d’identificar:
* La causa concreta prevista en aquesta clausula.
* Les unitats afectades.
* La justificacio técnica i operativa de la necessitat i proporcionalitat de la modificacié.
* Els planols, ubicacions o fitxes técniques dels punts afectats, quan correspongui.
* Els preus unitaris aplicables.
e Els costos inicials i recurrents.
e Ladistribuci6 de la despesa per anualitats.
* El percentatge acumulat de modificacio.
* La disponibilitat de crédit adequat i suficient, quan la modificacié impliqui un
increment de la despesa.
* Les autoritzacions, comunicacions o habilitacions que resultin exigibles.

Quan la circumstancia que podria justificar una alteracid del contracte sigui coneguda abans de la
seva formalitzacid, I'drgan de contractacio haura d’analitzar préviament la seva incidéncia sobre les
condicions de la licitacié i determinar, mitjangant I'informe juridic corresponent, si escau continuar el
procediment sense alteracions, rectificar la documentacié contractual amb la retroaccid que
correspongui, desistir del procediment quan concorrin els requisits legals o adoptar qualsevol altra
decisi6 prevista en la LCSP.

No es formalitzara el contracte amb la finalitat exclusiva de tramitar immediatament una modificacio
fonamentada en circumstancies que ja fossin conegudes abans de la formalitzacio.
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Quan s'alteri la ubicacid, la tipologia, I'orientacid, el camp de visié o la funcionalitat d'un punt de
captacio, sera necessari I'informe de la Guardia Urbana. Quan resultin afectades unitats d’'obra, caldra
l'informe de la direcci6 facultativa i, si escau, la modificacié del projecte executiu.

No es podra iniciar I'execucié de les unitats modificades abans de l'aprovacié formal de I'expedient
corresponent.

Cap camera incorporada, traslladada, substituida o reorientada no podra posar-se en funcionament
sense disposar préviament de I'autoritzacid, comunicacio o habilitacio exigible.

Les modificacions hauran de mantenir les finalitats del tractament, el termini de conservaci6é de les
imatges i els requisits de proteccio de dades, seguretat de la informacio i ciberseguretat establerts en
els plecs.

En cap cas constituiran causa de modificacio els errors, les omissions, les insuficiéncies o els defectes
de dimensionament del projecte executiu, de la solucié tecnologica, de I'arquitectura de comunicacions
o dels mitjans proposats per I'empresa contractista, ni la necessitat d’incorporar unitats addicionals
derivada de 'incompliment de les prestacions, els SLA, els rendiments o les funcionalitats exigits en
els plecs.

Tampoc no podran justificar una modificacio els increments de costos laborals, energetics, tecnologics,
de telecomunicacions, llicencies o subministraments que formin part del risc i ventura de I'empresa
contractista.

Els costos necessaris per corregir les deficiencies imputables a I'empresa contractista seran
integrament a carrec seu.

En cap cas I'import total de les modificacions pot incrementar més del 20% del preu inicial i no podra

suposar I'establiment de nous preus unitaris del contracte, tot d’acord amb les previsions de l'article
204 LCSP. La modificacio requerira informe previ del responsable del contracte.

25.2. D'acord amb larticle 242.4.i. de la LCSP, no tindra la consideracié de modificacio, l'excés
d’amidaments, entenent com a tal la variacié6 que durant I'execucid correcta de l'obra es produeixi
exclusivament en el nombre d'unitats realment executades sobre les previstes en els mesuraments del
projecte, sempre que en global no representin un increment de la despesa superior al 10 per cent del
preu del contracte inicial. Aquest excés de mesuraments s'ha de recollir en la certificacié final de
l'obra.

Les previsions de l'article 242.4 de la LCSP s’aplicaran exclusivament a la prestacio d'obra i a les
unitats previstes en el projecte aprovat. No es podran utilitzar per incrementar subministraments,
llicencies, serveis cloud, connectivitat, manteniment o funcionalitats tecnologiques.

25.3. Tampoc no tindra la consideracié de modificacid, atés el que preveu l'article 242.4.ii. de la LCSP,
la inclusié de preus nous, fixats contradictoriament pels procediments establerts en aquesta Llei i en
les seves normes de desplegament, sempre que no suposin un increment del preu global del contracte
ni afectin unitats d'obra que en el seu conjunt excedeixi el 3 per cent del pressupost primitiu d'aquest.
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25.4. Es pot maodificar el contracte per causes imprevistes d’acord amb les condicions i requisits
establert en els articles 205 i 206 LSCP . El procediment per aquesta modificacié requerira I'audiéncia
al contractista i, si s'escau, del redactor del projecte o de les especificacions técniques, i la seva
formalitzacié en document administratiu.

Clausula 26. Revisié de preus

D’acord amb el previst a I'article 103 de la LCSP, no procedeix la revisié de preus en el present contracte.

Clausula 27. Subcontractacié

El contractista podra subcontractar validament la realitzacié parcial del contracte mitjangant
comunicacié prévia i per escrit a I'Ajuntament de Badalona del subcontracte a celebrar indicant el
percentatge maxim respecte del preu del contracte i de conformitat amb els requisits assenyalats en
l'art. 215 a 217 LCSP, llevat de les tasques critiques segtients:

* La direccio global del contracte i la coordinacié general del projecte mitjangant I'Oficina de
Gesti6é de Projectes (PMO), incloent les funcions de planificacio, seguiment, control de riscos,
coordinacié entre equips i interlocucioé principal amb I'’Ajuntament.

* La responsabilitat global sobre la integracié funcional i tecnoldgica del sistema, incloent la
coordinacié entre dispositius de captacid, xarxes de comunicacions, plataformes VMS,
analitiques de video, sistemes LPR, plataforma de seguretat integral, CPD, Sala de Control i
Sala de Crisi.

* La responsabilitat sobre el model d'operaci6 i manteniment del sistema, incloent el seguiment
dels Acords de Nivell de Servei (SLA), la coordinacio de les incidéncies critiques i la garantia
de continuitat operativa del servei.

* La interlocucié Unica amb I'Ajuntament de Badalona i la responsabilitat sobre la qualitat global
del servei, la documentacié de seguiment, els informes de control i la validacié de les fites
principals del projecte.

Si no s’ha indicat préviament a l'oferta, el contractista comunicara per escrit a I'Ajuntament de
Badalona, després de I'adjudicacid del contracte o a I'inici de la seva execucio, la intencié de celebrar
subcontractes o qualsevol modificacié d’aquests, tot indicant la part de la prestacié a subcontractar, la
seva identitat i el percentatge maxim que representa del preu del contracte, les dades de contacte i els
representats legals del subcontractista aixi com justificant I'aptitud d’aquest per executar-la de
conformitat amb l'establert per la normativa i el present plec i que no esta incurs en cap suposit de
prohibicié per contractar.
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El contractista principal haura de notificar per escrit a I'drgan de contractacié qualsevol modificacié que
pateixi aquesta informacié durant I'execucié del contracte principal i tota la informacié necessaria
sobre els nous subcontractistes.

El contractista esta obligat a abonar als subcontractistes el preu pactat en un termini que no pot ser
més desfavorable que el previst en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

El responsable del contracte podra requerir durant I'execucio del contracte la verificacié del pagament
del preu als subcontractistes.

Aixi mateix, acabat el termini d'execucio i abans de la liquidacié, ha de presentar un document que
justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament als subcontractistes.

Clausula 28. Cessio del contracte

Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per 'empresa contractista a una
tercera persona, sempre que les qualitats técniques o personals de qui cedeix no hagin estat ra6
determinant de I'adjudicacié del contracte i prévia autoritzacié expressa de I'Administracio, quan es
compleixin els requisits establerts en I'article 214 LCSP, i de la cessid no resulti una restriccié efectiva
de la competéncia en el mercat. No es pot autoritzar la cessié a una tercera persona quan la cessio
suposi una alteracié substancial de les caracteristiques de I'empresa contractista si aquestes
constitueixen un element essencial del contracte.

Clausula 29. Assegurances

El contractista s’obliga a disposar, segons es determina en la clausula 9 d’aquest mateix plec, durant
I'execucié del contracte d'una polissa d’asseguranca de responsabilitat civil per riscos professionals,
per un import minim de 5.000.000,00 €.

Clausula 30. Recepcié i termini de garantia

La constatacié de la correcta execucio total de les prestacions i la seva posterior recepcio s’efectuara
mitjancant acta de conformitat, que s’estendra dins el termini d’'un mes seguent a la realitzacio total de
la prestacid, tot d'acord amb les previsions dels articles 210 i 311 LCSP i l'article 204 RGLCAP.

Les diferents fases s’aniran recepcionant a mesura que es vagin finalitzant:

- Fase |: Es considerara recepcionada i, per tant, es podra realitzar el pagament de la
prestacio, un cop el Projecte estigui aprovat definitivament.

- Fase Il i Fase lll: Un cop finalitzades les obres i la fase d'implantacid, es realitzara la
recepcié d'aquestes; a la recepcié de l'obra i als efectes establerts en aquesta Llei,
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concorrera un facultatiu designat per I'’Administracié representant d’aquesta, el facultatiu
encarregat de la direccio de les obres i el contractista assistit, si ho estima oportd, del seu
facultatiu, segons el que disposa l'article 243.1 LCSP.

A partir de la data de recepci6 total del contracte comencara a cérrer el termini de garantia (de I'obra i
de la implantacio) , que sera d'1 any, tot d'acord amb la regulacié de els articles 243.3i i 311 LCSP.

No es retornara la garantia definitiva fins que no finalitzi la totalitat del contracte, inclosa la fase IV
(operacié i manteniment).

Clausula 31. Demora en la prestacié del contracte

L’empresa contractista esta obligada a complir el contracte dins el termini total i, si és el cas, parcials,
fixats per a la seva realitzacio.

La mora de I'empresa contractista en I'execucié del contracte no necessitara intimacié prévia per part
de '’Administracio.

Quan I'empresa contractista, per causes a ella imputables, hagués incorregut en demora respecte al
compliment del termini total, I'Administracid6 podra optar per la resolucié del contracte o per la
imposici6 de les penalitzacions diaries en la proporcié de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del
contracte (IVA exclos), tot d’'acord amb la previsié de l'article 193.3 LCSP.

Cada vegada que les penalitzacions per demora, arribin a un mdltiple del 5 per 100 del preu del
contracte, I'lVA exclos, I'd0rgan de contractacié podra resoldre el contracte o acordar-ne la continuitat
amb imposici6 de noves penalitzacions.

L'empresa contractista podra procedir a la suspensié del compliment del contracte per manca de
pagament, sempre que la demora sigui superior a quatre mesos.

Quan I'empresa contractista, per causes a ella imputables, hagués incorregut en demora respecte al
compliment dels terminis parcials, I'’Administracié podra optar per la resolucié del contracte o per la
imposici6 de les penalitzacions previstes a l'article 193 LCSP.

Clausula 32. Responsabilitat en I’execucié del contracte. Penalitats

En els supodsits d'incompliment de les obligacions assumides pel contractista, I'’Ajuntament podra
constrényer al compliment del contracte, amb imposici6é de penalitats, o acordar-ne la resolucié.

L’incompliment o compliment defectuds de les obligacions contractuals donara lloc a la imposicio de
penalitats.
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1.Penalitats generals:

So6n infraccions molt greus:
* Lincompliment de les obligacions d'ordre laboral del contractista envers el personal.

* La paralitzacio total de la prestacié dels serveis objecte de contractacié per causa imputable a
I'empresa adjudicataria.

* Incompliment de les condicions especials d’execucié que no s’han establert com a causa de
resolucio del contracte.

So6n infraccions greus:
* No prestar els serveis en la forma disposada en el present plec, el Plec de Prescripcions
Técniques i els concretats en I'oferta.

So6n infraccions lleus:

Independentment del rescabalament per danys i perjudicis que siguin exigibles al contractista d’acord
amb l'article 194 LCSP, en cas d'incompliment que no produeixi resolucié del contracte, I'Ajuntament
podra aplicar les penalitats segiients, graduades en atencid al grau de perjudici, perillositat i/o
reiteracio:
* Incompliments considerats molt greus: penalitat de fins a un 10 % del preu del contracte,
IVA exclos.

* Incompliments considerats greus: penalitats de fins a un 6% del preu del contracte, IVA
exclos.

* Incompliments considerats lleus: penalitats de fins a un 3% del preu del contracte, IVA
exclos.

El conjunt de les penalitats que es poden interposar durant la vigéncia d’'un contracte no poden
superar el 50% del preu d'adjudicacié. Les penalitats es faran efectives mitjancant la deduccié de les
guantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’haguessin d'abonar al contractista,
conforme a l'article 194.2 de la LCSP.

2.Penalitats especifigues de cada fase:

2.1 Penalitzacions per incompliment dels Acords de Nivell de Servei (SLA) :

Aquest regim de penalitzacions té per objecte garantir la correcta execucié del contracte, la qualitat del
servei, el compliment dels terminis compromesos, la continuitat operativa del sistema i la correcta
posada en funcionament de les plataformes tecnologiques i infraestructures associades.
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1. Criteris generals de calcul:

Les penalitzacions per incompliment dels SLA s’aplicaran sobre el preu mensual corresponent als
serveis de manteniment, operacié i suport, d’acord amb el régim econdmic del contracte, i es
calcularan de manera proporcional al grau d'incompliment detectat.

Les penalitzacions vinculades a la Fase Il d'implantacié i posada en marxa s'aplicaran sobre I'import
corresponent a la fita afectada, quan aquesta estigui individualitzada economicament o funcionalment
en la planificaci6 aprovada. Quan no sigui possible individualitzar economicament la fita afectada,
la penalitzacio s'aplicara sobre I'import total corresponent a la Fase IlI: Implantacio i posada en marxa,
de manera proporcional a la gravetat de I'incompliment i a I'impacte produit sobre el calendari global
del projecte.

Les penalitzacions es determinaran a partir dels informes mensuals de servei, dels registres de la
plataforma de monitoratge, de les actes de seguiment del projecte, dels informes de la PMO, dels
informes de validacié o recepcid de fites i de qualsevol altra evidéncia objectiva vinculada a I'execucié
del contracte.

2.2 Penalitzacions especifiques:
a) Incompliment dels temps de resposta i resolucié d'incidéncies:

* Incidéncies P1 (critiques): Penalitzaci6 del 2% del preu mensual associat al KPI per
incompliment del SLA.

* Incidéncies P2 (greus): Penalitzaci6 del 1% del preu mensual associat al KPI per incompliment
del SLA.

* Incidencies P3 (lleus): Penalitzaci6 del 0,5% del preu mensual associat al KPI per
incompliment del SLA.

b) Incompliment dels nivells de disponibilitat:

Quan la disponibilitat mensual d’'un servei, plataforma, component o infraestructura sigui inferior al
llindar minim exigit al PPT, s’aplicara una penalitzacié del 2% del preu mensual associat al KPI per
incompliment del SLA.

c) Incompliment dels parametres de qualitat de servei (QoS) de la xarxa:

Quan no es compleixin els valors minims establerts per als parametres de laténcia, jitter, pérdua de
paquets o ample de banda, s'aplicara una penalitzacié de I'1% del preu mensual associat al KPI per
incompliment del SLA.

2.3. Penalitzacions per incompliment de fites de la Fase lll: Implantacio i posada en marxa:
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Durant la Fase lll, amb una durada prevista de nou (9) mesos, I'empresa contractista haura de donar
compliment a la planificacié d’'implantacid, configuracio, integracio, proves, recepcions i posada en
funcionament del sistema, d’acord amb el que estableix el PPT i amb el Pla d’'Implantaci6 i Posada en
Marxa presentat en la seva oferta técnica, que haura estat objecte de valoracié en els criteris
dependents d’un judici de valor.

Aquest Pla d'Implantacié i Posada en Marxa haura d'incloure, com a minim, les fases, fites,
dependéncies, activitats sequienciades, proves, mecanismes de validacié i recepcions necessaries per
garantir la correcta posada en funcionament del sistema. En conseqiiéncia, les fites incorporades en
aquest pla tindran caracter vinculant per a I'empresa adjudicataria, en la mesura que formen part de la
seva proposta técnica i han estat valorades com a element determinant de la qualitat de I'oferta.

A aquests efectes, tindran la consideracié de fites principals de la Fase lll, entre d'altres, les
actuacions seguents:

* Activacié progressiva dels serveis de connectivitat dels sis-cents quinze (615) punts de
captacio previstos, d’acord amb el calendari de desplegament i posada en servei del sistema.

* Instal-lacio, configuracid, parametritzacié i posada en funcionament de la plataforma VMS en
entorn Cloud, incloent les funcionalitats de gesti6 de CCTV, streaming, gravacio i
emmagatzematge.

* Instal-lacio i configuracié del servidor natiu associat a la solucié VMS en entorn Cloud.

* Implantacid, configuracié i parametritzacio de la solucid d'analitica de lectura automatica de
matricules (LPR).

* Implantacid, configuracio i parametritzacié de la solucié d’analitica avangada de video.

* Implantacié, configuracio i parametritzacié de la plataforma de seguretat integral i operacié del
centre de control.

* Integraci6 funcional i tecnica entre les diferents plataformes tecnologiques, els dispositius de
captacio, la infraestructura de comunicacions i els entorns operatius del Centre de Control.

* Realitzacié de les proves funcionals, proves d’integracié, proves de rendiment i validacié de la
posada en servei del sistema.

* Lliurament de la documentaci6é técnica, manuals d’Us i operacio, configuracions, inventari de
sistemes i altra documentacié necessaria per garantir la correcta explotacié del sistema.

* Execucio de les accions de formaci6 i transferéncia de coneixement necessaries per a I'Us,
administracio i operacio del sistema.

L'incompliment injustificat dels terminis parcials o finals associats a les fites previstes al Pla
d’'Implantacio i Posada en Marxa aprovat, o la manca d’execucié de les activitats, proves, validacions o
recepcions compromeses en aquest pla, podra donar lloc a I'aplicacié de les penalitzacions segients:
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* Retard lleu: quan I'endarreriment sigui igual o inferior a deu (10) dies naturals respecte de la
fita prevista, s’aplicara una penalitzaci6 del 0,5% de I'import de la fita afectada.

* Retard greu: quan I'endarreriment sigui superior a deu (10) dies naturals i igual o inferior a
trenta (30) dies naturals respecte de la fita prevista, s'aplicara una penalitzacié de 1'1% de
I'import de la fita afectada.

* Retard molt greu: quan I'endarreriment sigui superior a trenta (30) dies naturals, quan es
produeixi la manca d’execucidé d'una fita essencial, 0 quan I'incompliment afecti la posada en
funcionament global del sistema, s’aplicara una penalitzacié del 2% de l'import de la fita
afectada.

Quan una mateixa incidencia comporti I'incompliment de diverses fites vinculades entre si,
I’Ajuntament podra aplicar la penalitzacioé corresponent atenent la fita principal afectada i I'impacte real
sobre el calendari global del projecte, evitant duplicitats indegudes pero garantint la proporcionalitat de
la penalitzacio.

No s’aplicaran penalitzacions quan el retard sigui imputable a causes alienes a I'empresa contractista,
degudament acreditades i acceptades per I'Ajuntament, com ara demores imputables a tercers,
indisponibilitat d’espais municipals, autoritzacions administratives no atribuibles al contractista,
incidencies de forca major o altres circumstancies justificades que no siguin responsabilitat de
I'empresa adjudicataria.

3.Procediment d’aplicacié:

La deteccio d'un incompliment podra derivar dels informes de seguiment del servei, dels registres de
les eines de monitoratge, dels informes de la PMO, de les actes de comité de seguiment, dels
informes del responsable del contracte o de qualsevol altra evidéncia objectiva vinculada a I'execucié
del contracte.

Amb caracter previ a l'aplicaci6 de la penalitzacié, es donara tramit d’audieéncia a I'empresa
contractista perqué pugui formular les al-legacions que consideri oportunes i aportar la documentacio
justificativa corresponent.

L'aplicacié de penalitzacions no eximeix I'empresa contractista de I'obligacié de corregir I'incompliment
detectat, adoptar les mesures correctores necessaries i garantir la continuitat del servei o la correcta
execucio de la fita afectada.

4.Revisio i actualitzacié dels SLA:
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En els comités executius de seguiment del servei es podran revisar i actualitzar els SLA associats al
servei, sempre que les parts aixi ho acordin i que aquesta actualitzacié no alteri la naturalesa del
contracte ni suposi una modificacié contractual no prevista.

En cap cas la revisié dels SLA podra comportar una reduccié injustificada dels nivells de qualitat,
disponibilitat, seguretat o continuitat exigibles al sistema, ni limitar la capacitat de I'’Ajuntament per
aplicar les penalitzacions previstes en cas d’'incompliment.

Per 'incompliment de I'obligacié d’'informacié sobre les condicions de subrogacié en contractes de
treball en els termes previstos a I'article 130 LCSP, s'imposaran penalitats de fins arribar al 50% del
preu del contracte.

Per incompliment del pagament dins de termini del contractista al subcontractista sempre que hagi
acreditat mitjancant resolucié judicial o arbitral ferma aportada pel propi subcontractista i quan
'incompliment no sigui per causes imputables al dit subcontractista, s'imposaran penalitats del 5% del
preu del contracte. Aquesta penalitat podra reiterar-se mensualment mentre persisteixi I'impagament
fins arribar al limit conjunt del 50% del susdit preu.

En la tramitacié de I'expedient, es donara audiencia al contractista perqué pugui formular al-legacions,
i 'organ de contractacio resoldra, previa I'emissié dels informes pertinents.

Els imports de les penalitats que s'imposin es faran efectius mitjancant la deduccié de les quantitats
gue, en concepte de pagament, s’hagin d’abonar a I'empresa contractista.

En els suposits d'incompliment parcial o compliment defectués o de demora en I'execucié en qué no estigui
prevista penalitat, 0 aquesta no cobreixi els danys causats a lAjuntament, s'exigira al contractista la
indemnitzacio per danys i perjudicis.

Clausula 33. Resolucio del contracte

33.1. SOn causes de resolucio del contracte, a més de les previstes als articles 211 i concordants de la
LCSP, les seglents:

* El fet d'incorrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibicié per a contractar amb
I’Administracié Publica estipulades a l'article 71 LCSP.

* L’incompliment de les condicions especials d’execucio.
* L’incompliment de les obligacions principals.

* L'incompliment de les obligacions essencials del contracte previstes en el present plec.

33.2. També seran causa de resolucié les especifiques del contracte de serveis, que son les segiients:
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* El desistiment abans d'iniciar la prestacié del servei o la suspensié per causa imputable a
I'dorgan de contractaci6 de la iniciacié del contracte per termini superior a quatre mesos a partir
de la data assenyalada en el mateix pel seu comencament.

* El desistiment un cop iniciada la prestacié dels servei o la suspensié del contracte per un
termini superior a vuit mesos.

e Els contractes complementaris, quedaran també resolts, en tot cas, quan es resolgui el
contracte principal.

33.3 També seran causa de resolucié les especifiques del contracte d'obres regulades a l'article 245
de la LCSP, que son les segiients:

* Lademora injustificada en la comprovacié del replantejament.
* La suspensio de la iniciacio de las obres per termini superior a quatre mesos.
* La suspensio de les obres per termini superior a vuit mesos per part de I’Administracio.

e El desistiment.

Clausula 34. Responsable del contracte

Les unitats encarregades del seguiment i execucié ordinaria del contracte son el Servei de Sistemes i
Tecnologies de la Informacié de I'’Ajuntament de Badalona i la Guardia Urbana.

De conformitat amb el que estableix I'article 62.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Public (LCSP), es designen com a responsables del contracte les figures segients:

* Responsable funcional i operatiu del contracte: I'ilntendent Major de la Guardia Urbana de
Badalona o, en la seva abseéncia, el carrec de major responsabilitat dins del cos policial.

* Responsable técnic del contracte: el Cap de Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informacio
de [I'Ajuntament de Badalona o, en la seva abséncia i/lo si escau, el
maxim responsable tecnologic de I’Ajuntament.

Abans de I'inici de I'execucié de les obres, es designara el director facultatiu de I'obra, a qui li
correspon supervisar I'execucid, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessaries per
assegurar la correcta realitzacié de la prestacio pactada, tot d’acord amb la previsié de I'article
art. 62.2 LCSP.

Al responsable del contracte li correspon, amb caracter general, supervisar I'execucié del mateix,
adoptar les decisions i dictar les instruccions necessaries amb la finalitat d’assegurar la correcta
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realitzacio de la prestacio del servei public pactada, aixi com reforcar el control del compliment del
mateix i agilitzar la solucio d'incidencies que pugin aparéixer durant la seva execucio, i en particular:

- Promoure i convocar les reunions que resultin necessaries amb I'objecte de solucionar qualsevol
incident en I'execucio del contracte en el sentit que millor convingui als interessos publics. De totes

les reunions aixecara acta que hauran de ser signades pel contractista.

- Resoldre les incidencies que pugin sorgir en I'execucié del contracte, seguint el procediment
establert a I'article 97 del Reglament general de contractes de les Administracions publiques.

- Informar els expedients de reclamacié de danys i perjudicis.

- Proposar la imposicié de penalitats, assenyalant la seva graduacié o proporcio.

- Informar la devolucié o cancel-lacié de garanties.

- Informar sobre el compliment de les condicions especials i essencials assenyalades per a
I'execucié del contracte, com també del correcte compliment de les millores que van ser
proposades pel contractista i que van ser valorades per a la seva adjudicacio.

- Establir les directrius oportunes en cada cas, amb la possibilitat de requerir I'adjudicatari en
qualsevol moment o situacid, la informacié que sigui necessaria sobre l'estat d'execucié del
contracte, de les obligacions de I'adjudicatari, i del compliment de terminis i actuacions.

- Ordenar, en cas d'urgent necessitat, les mesures precises per tal d’aconseguir o restablir el bon
ordre en I'execucié del contracte pactat, o quan el contractista, o persones que depenguin
d’aquest, incorrin en actes o omissions que comprometin o pertorbin la bona marxa del contracte,

sens perjudici de I'obligacié de donar compte a I'0rgan de contractacié.

- Dirigir les instruccions al contractista sempre que no suposin una modificacié de l'objecte del
contracte ni siguin contraries al que preveuen els plecs i altres documents contractuals.

- Inspeccionar la part de la prestacio subcontractada informant a I'0rgan de contractacio, si s’escau.

- Qualseval altre funcio prevista en els plecs o indicada per I'drgan de contractacio.

Clausula 35. Recursos administratius i judicials

Régim de recursos

35.1. Ates que es tracta d’'un servei amb valor estimat superior a cent mil euros, aquest contracte sera
susceptible de recurs especial en materia de contractacio.
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35.2. Son susceptibles de recurs especial en matéria de contractacié, d’acord amb l'article 44 de la
LCSP, els anuncis de licitacio, els plecs i els documents contractuals que estableixin les condicions
gue han de regir la contractacio; els actes de tramit que decideixin directament o indirectament sobre
I'adjudicacio, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensiéo o
perjudici irreparable a drets o interessos legitims; els acords d’adjudicacié del contracte; i les
modificacions del contracte basades en I'incompliment de I'establert en els articles 204 i 205 de la
LCSP, per entendre que la modificacié hauria d’haver estat objecte d’una nova adjudicacio.

Aquest recurs té caracter potestatiu, €s gratuit per als recurrents, es podra interposar davant el
Tribunal Catala de Contractes del Sector Public, préviament o alternativament, a la interposicié del
recurs contenciés administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la
jurisdiccié contenciosa administrativa, i es regira pel que disposen els articles 44 i seguents de la
LCSP i el Reial decret 814/2015, d'11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments
especials de revisié de decisions en materia contractual i d’organitzacié del Tribunal Administratiu
Central de Recursos Contractuals.

Si I'escrit d’interposicié del recurs es presenta en un registre diferent del de I'd6rgan de contractacio o
del Tribunal Catala de Contractes del Sector Public, cal comunicar-ho al Tribunal esmentat de manera
immediata.

Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposicié de recursos
administratius ordinaris.

35.3. Contra els actes que adopti I'organ de contractacio en relacié amb els efectes, la modificacio i
I'extincié d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en matéria de contractacio,
procedira la interposicié del recurs administratiu ordinari que correspongui d'acord amb el que
estableix la Llei 26/2010, del 3 d'agost, del régim juridic i de procediment de les administracions
publiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del procediment administratiu comu de les
administracions publiques; o del recurs contenciés administratiu, de conformitat amb el que disposa la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdiccié contenciosa administrativa.

35.4. Els acords que adopti I'drgan de contractacio en I'exercici de les prerrogatives de I’Administracio
sén susceptibles de recurs potestatiu de reposicié, de conformitat amb el que disposa la Llei 26/2010,
del 3 d’agost, del regim juridic i de procediment de les administracions publiques de Catalunya, i la
legislacié basica del procediment administratiu comd, o de recurs contencidés administratiu, de
conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdiccié contenciosa
administrativa.

Jurisdiccié competent
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La jurisdiccid contencidés-administrativa sera la competent per coneixer les questions litigioses sorgides
en relaci6 amb el contracte, i I'adjudicatari se sotmetra amb renincia expressa a qualsevol fur o
privilegi, a les Sales d'aquesta jurisdiccié amb seu a Barcelona.

Clausula 36. Clausula lingiiistica

L'empresa adjudicataria del contracte i els subcontractistes han d’emprar, almenys, el catala en els
retols, publicacions, avisos i altres comunicacions de caracter general que tinguin una relaci6 directa
amb l'execucié de les prestacions objecte del contracte; tot aixo, d'acord amb les regulacions
contingudes a la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica linglistica.

Clausula 37. Subrogacio de personal.

No es procedent.

Clausula 38. Tractament de dades.

Els licitadors i I'empresa adjudicataria hauran de complir integrament el Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 20186, relatiu a la proteccié de les persones fisiques
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulacié d’aquestes dades (RGPD), la Llei
organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccidé de dades personals i garantia dels drets digitals
(LOPDGDD), aixi com la resta de normativa vigent en matéria de proteccié6 de dades personals,
incloent l'article 122.2 i la disposicié addicional vint-i-cinquena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector public (LCSP).

En el cas que I'execucio del contracte impliqui I'accés del contractista a dades personals de les quals
sigui responsable I'entitat contractant, aquell tindra la consideracié d'encarregat del tractament, de
conformitat amb l'article 28 del RGPD i la disposicio addicional vint-i-cinquena de la LCSP. Aquest
accés no tindra la consideracié de comunicacio de dades, sempre que es formalitzi per escrit i es
compleixin els requisits establerts en la normativa aplicable.

En aquests suposits, la relacié entre I'entitat contractant, en qualitat de responsable del tractament, i
'empresa adjudicataria, en qualitat d’encarregada del tractament, haura de formalitzar-se mitjancant el
corresponent contracte d’encarrec del tractament, amb el contingut minim exigit per l'article 28 del
RGPD, incloent, entre d’altres, I'objecte, la durada, la naturalesa i la finalitat del tractament, el tipus de
dades personals, les categories de persones interessades, les instruccions documentades del
responsable, les mesures de seguretat aplicables i el regim de retorn o destruccié de les dades.

L'encarregat del tractament tractara les dades personals Unicament d’acord amb les instruccions de
I'entitat contractant, sense destinar-les a finalitats diferents de les previstes en el contracte ni
comunicar-les a tercers, ni tan sols per a la seva conservacio. Aixi mateix, adoptara les mesures
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tecniques i organitzatives necessaries per garantir la seguretat de les dades, d’acord amb la normativa
vigent.

Un cop finalitzada la prestacié contractual, les dades personals hauran de ser retornades a I'entitat
contractant o destruides, aixi com qualsevol suport o0 document que les contingui, sense perjudici de
les obligacions legals de conservacio que siguin aplicables.

Respecte la governanga de dades i la ciberseguretat i privacitat, els licitadors hauran d’atendre les
indicacions establertes en les clausules 13 i 14 del PPT.

Document signat electronicament (Llei 39/2015). L'autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjancant el
CSV: 16337430112231142336 en https://seu.badalona.cat/validacio

Ajuntament de Badalona - NIF P0801500J - Placa La Vila, 1 - 08911


file://seu.badalona.cat/validacio

Ajuntament de Badalona

ANNEX 1. DEUC (SOBRE A)
Document Europeu Unic de Contractacié (DEUC)

El Reglament (UE) nim. 2016/7 estableix el formulari normalitzat del DEUC (disponible a la pagina
web https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf ).

Quan un grup d’operadors economics, incloses les associacions temporals, participin conjuntament en
el procediment de contractacid, s’haura de presentar un DEUC separat per cada operador.

[Lloc i data]

[signatura del licitador/representant i segell de I'empresa]
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ANNEX 2. DECLARACIO DE CONFIDENCIALITAT DE L’OFERTA (SOBRE A)

EI/LA SEISIA. oot , amb DNI M. ..o, ,
en nom propi / en qualitat de representant legal de la persona fisica/juridica
.............................................................................................................. , amb NIF nam.
........................................ , amb I'adreca de correu electronic ................ccceeenn.e....., declara sota la seva

responsabilitat que:

Marcar amb X:

Opcid A:

Els documents i/o la informacio que es detalla seguidament tenen caracter confidencial:

Les circumstancies o els motius en qué es fonamenta aquesta declaracié per cada un dels documents
i/o informacions detallats sén els/les seguents:

(Indicar la documentacio de I'oferta presentada que tingui el caracter de confidencial)

Opcié B:

Cap document i/o informacio té el caracter de confidencial.

[Lloc i data]

[signatura del licitador/representant i segell de I'empresa]
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ANNEX 3. DECLARACIO PLA D’'IGUALTAT | TREBALLADORS AMB DISCAPACITAT (SOBRE A)

Vs TS B A5 - VR ,amb DNInUm. .....ocooveeiiiiiiiiin, ,
en nom propi / en qualitat de representant legal de la persona fisica/juridica
.............................................................................................................. , amb NIF ndm.
........................................ , amb l'adreca de correu electronic .................................., assabentat de la

convocatoria de lICIHAaCIO ElatiVa Al .........cc.eeiiiiiiiiiie et e e s e e s streeee e e
publicada en el Perfil del Contractant i dels plecs de clausules administratives i de clausules técniques
particulars de la present licitacio, els accepta en la seva integritat, reuneix els requisits per prendre-hi
part i

DECLARO

No incdrrer en cap de les prohibicions de contractar amb una Administracié publica que estableix
l'article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector public.

Que de conformitat amb alld que disposa l'article 71.1d de la LCSP:

(SI/No) estic obligat a disposar d'un pla d'igualtat inscrit i un minim de 2% de treballadors amb
discapacitat, de conformitat amb I'article 45 de la Llei organica 3/2007, de 22 de marg, per a la igualtat
efectiva de dones i homes, i I'article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual
s'aprova el text refds de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusio
social.

(SI/No) Disposo del pla d’igualtat inscrit a I'autoritat laboral competent.

(SI/No) Disposo d'un minim del 2% de treballadors amb discapacitat

(data i signatura)
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ANNEX 4. MODEL D'OFERTA DE CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANGANT L’APLICACIO DE
FORMULES (SOBRE C)

Vs TS B A5 - VR ,amb DNInUmM. ..o, ,
en nom propi / en qualitat de representant legal de la persona fisica/juridica
.............................................................................................................. , amb NIF nam.
........................................ , amb l'adreca de correu electronic ........ccccvvccveeevne. 1 teléfon
........................................ , declara que, assabentada/ada de les condicions i els requisits que
s’exigeixen per poder ser I'empresa adjudicataria del contracte ..................... , amb ndmero
d’expedient .........ccccceiiiieenn. , es compromet a executar-lo amb estricta subjeccié als requisits i

condicions estipulats, amb les seglients condicions:

a) Oferta econémica

S'ofereix la quantitat total del contracte per ......cccceeeeeen € (IVA exclos), per totes les fases i PMO, pel
conjunt d’anualitats del contracte.

Amb el segiient desglossament per fases i PMO:

Fase I: Redaccio del projecte:

Pressupost maxim servei redaccid Projecte |Preu ofert serveis redaccié Projecte (sense
(sense IVA) IVA)

184.716,52€

Fase II: Execuci6 de les obres

Pressupost maxim|Import ofert (sense
(sense IVA) IVA)

Costos directes 4.282.065,00 €

Costos directes d’execucié |4.282.065,00 €

Costos indirectes 1.004.435,00 €

Despeses generals 687.245,00 €
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Benefici industrial 317.190,00 €

TOTAL (IVA exclos) 5.286.500,00 €

Fase llI: Implantacié i posada en marxa

Preu

. ... . |Import Preu Import
Tipologia |Desglossament Unitats ::"tan maxi total maxim |unitari ofert |total ofert (IV
IVA 10 IVA exclos) |A exclos
(IVA exclos) |(VA exclos) | ) )
1.476.000,00 €
Connectivit |Operador de 615 2.400,00 €
at telecomunicacions
Instal-lacio,
configuracio i
parametritzacié de la 1.109.289,48 |1.109.289,48
plataforma VMS|- € €

en Cloud (CCTv,
streaming, gravacio i
emmagatzematge)

Instal-lacio i
configuracié
del servidor natiu per

a la soluci6 VMS en
Programati |cloud

484.406,19 € |484.406,19 €

Implantacio,
configuracio i
parametritzaci6 de la| 261.808,77 € (261.808,77 €
solucié d'analitica de
lectura automatica de
matricules (LPR)

Implantacio,
configuracio i
parametritzacié de la
soluci6 d’analitica
avancada de video

247.371,69 € (247.371,69 €
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Implantacio,
configuracio i
parametritzacio de la
plataforma del- 257.664,51 € |257.664,51 €
seguretat integral i
operacié de centre de
control
TOTAL 3.836.540,64
€
Fase IV: Operacié i manteniment
Preu
Preu unitari/lmport total|unitari Preu total
. . . N N ofert (IVA
Tipologia Desglossament |Unitats |[maxim maxim ofert exclos)
(IVA exclos) |(IVA exclos) (IVA
exclos)
Cameres LPR: apr 4.500,00€  |22.500,00 €
ovisionament
Compra ilCameres AMB: a
- -ap
aprovisionam | o .o 5 2.000,00 € 10.000,00 €
ents
Armaris amb
bateries: 5 1.500,00 €  |7.500,00 €
aprovisionament
Manteniment |Cameres LPR 127 250,00 € 31.750,00 €
dels sistemes
de captacio  |Cameres AMB 488 250,00 € 122.000,00 €
Suport i
manteniment - 38.651,11 € |38.651,11 €
integral del CPD
Infraestructur -
es Suport i
manteniment
integral del de la|- 20.613,91€ 20.613,91 €
Sala de Control i la
Sala de Crisi
o Operador de
Connectivitat L
Vi telecomunicacions |615 2.400,00 € 1.476.000,00 €

Document signat electronicament (Llei 39/2015). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjangant el
CSV: 16337430112231142336 en https://seu.badalona.cat/validacio

Ajuntament de Badalona - NIF P0801500J - Plaga La Vila, 1 - 08911



file://seu.badalona.cat/validacio

Ajuntament de Badalona

Subscripcid,
llicencies i
manteniment de la
plataforma VMS
en Cloud (CCTV,
streaming,
gravacio i
emmagatzematge)

855.735,96 € |855.735,96 €

Subscripcio,
llicéncies i
manteniment de la
solucié d’analitica
de lectura
Programari |automatica de
matricules (LPR)

104.716,97 € |104.716,97 €

Subscripcio,
llicencies i
manteniment de la

-, |- 25.754,86 € |25.754,86 €
solucié d’analitica

avancada de

video

Subscripcid,

llicencies i

manteniment de la

plataforma del- 72.136,26 € |72.136,26 €

seguretat integral i
operaci6é de centre
de control

Serveis de
governanca i
seguiment - 66.325,30 € |66.325,30 €
operatiu del
sistema

TOTAL 2.853.684,37 €

Governanca

Oficina de Gesti6 de Projectes (PMO):
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Pr\e S.SUPOStS Import ofert (IVA
maxim (IVA X
N exclos)
exclos)
Costos directes 667.891,13 €
Costos de personal 667.891,13 €
Costos indirectes 156.665,82 €
Despeses generals 107.192,40 €
Benefici industrial 49.473,42 €
Pressupost base de licitacié (IVA exclos) |824.556,95 €

** En cas de discrepancia entre el total ofert del contracte i les suma dels imports de les fases i el
PMO, prevaldra la suma dels imports de les fases i el PMO.

A efectes informatius i per aplicacié dels preus unitaris en cas de modificacions, cal indicar els
seguents preus hora, per cada perfil:

Perfil Preu/hora maxim |Preu/hora ofert
Consultor Sénior 44,49 €
Consultor Junior 27,33 €
Consultor 36,43 €
Enginyer Cloud 45,66 €
Enginyer Cloud Sénior 52,48 €
Enginyer Cloud Junior 34,71 €
Enginyer DevOps Sénior 57,10 €
Enginyer DevOps 48,22 €
Enginyer DevOps Junior 37,49 €
Enginyer Seguretat 38,93 €
Arquitecte Cloud Sénior 63,56 €
Arquitecte Cloud Junior 45,45 €
Arquitecte Cloud 53,69 €
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Arquitecte Senior 56,11 €
Arquitecte 49,78 €
Cap de projecte Senior 48,65 €
Tecnic Junior 25,41 €
Tecnic 33,46 €

b) Altres criteris d’adjudicacié automatics: Experiéncia addicional de I'equip de treball
S'adscriura a I'execucié del contracte els segiients técnics (indicar nom de les persones:
1. Oficina de Gestié de Projectes (PMO):
* Director/a o Cap de Projecte: .......cccooevvereennnnnen.
0O Cap any d’experiéncia addicional acreditat

0O 1 any d’experiéncia addicional acreditat
0O 2 anys d’experiéncia addicionals acreditats

e Consultor/a SEnior: .......ccccccveveeeennnen.
0O Cap any d’experiéncia addicional acreditat
0 1 any d’experiéncia addicional acreditat
0 2 anys d’experiéncia addicionals acreditats

2. Instal-laci6 i desplegament de cameres:

* Responsable de projecte de desplegament: ..............c..oe.....
0O Cap any d’experiéncia addicional acreditat
0O 1 any d’experiéncia addicional acreditat
0O 2 anys d’experiéncia addicionals acreditats
0O 3 anys d’experiéncia addicionals acreditats
04 anys d’experiéncia addicionals acreditats

3. CPD, Sala de Control i Sala de Crisi:

* Director/a de Projecte del CPD: .........coccvveeeenne
0O Cap any d’experiéncia addicional acreditat
0O 1 any d’experiéncia addicional acreditat
0O 2 anys d’experiéncia addicionals acreditats
0O 3 anys d’experiéncia addicionals acreditats
04 anys d’experiéncia addicionals acreditats
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05 anys d’experiéncia addicionals acreditats

e Enginyer/a técnic/a o industrial : ............c.cccvveeennne
0O Cap any d’experiéncia addicional acreditat
0O 1 any d’experiéncia addicional acreditat
0O 2 anys d’experiéncia addicionals acreditats
0O 3 anys d’experiéncia addicionals acreditats
04 anys d’experiéncia addicionals acreditats
05 anys d’experiéncia addicionals acreditats

* Enginyer/a especialistaen CPD: .............c.cc.nneee
00 Cap any d’experiéncia addicional acreditat
01 any d’experiéncia addicional acreditat
0O 2 anys d’experieéncia addicionals acreditats
0O 3 anys d’experiéncia addicionals acreditats
0O 4 anys d’experiéncia addicionals acreditats

* Arquitecte/a especialista en sales de control: ...........c..cceveneeee.
0O Cap any d’experiéncia addicional acreditat
0O 1 any d’experiéncia addicional acreditat
0 2 anys d’experiéncia addicionals acreditats
0 3 anys d’experiéncia addicionals acreditats
04 anys d’experiéncia addicionals acreditats

e BIMManager: : ........ooocceeeeranens
0O Cap any d’experiéncia addicional acreditat
0O 1 any d'experiéncia addicional acreditat
0O 2 anys d’experiéncia addicionals acreditats

4. Solucid tecnologica

* Cap de projecte de la solucid VMS : .........ccoeeevieennee
O Cap any d’experiéncia addicional acreditat
01 any d’experiéncia addicional acreditat
0O 2 anys d’experiéncia addicionals acreditats

* Cap de projecte de la solucié d’analitica LPR i video: ...........ccccceuvveeee.
0O Cap any d’experiéncia addicional acreditat
0O 1 any d’experiéncia addicional acreditat
0O 2 anys d’experiéncia addicionals acreditats

e Cap de projecte de la solucié de Sala de Control : .........ccccceeveerennee.
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0 Cap any d’'experiéncia addicional acreditat
01 any d’experiéncia addicional acreditat
0O 2 anys d’experiéncia addicionals acreditats

e Cap de projecte de cOMUNICACIONS : .......cceeveuvvvvvnnnen
0O Cap any d'experiéncia addicional acreditat
0O 1 any d’experiéncia addicional acreditat
0O 2 anys d’experiéncia addicionals acreditats

De cada perfil professional, els licitadors hauran d’aportar EN EL MOMENT DE PRESENTACIO DE
L’OFERTA els curriculums vitae de I'equip presentat, incloent-hi una relacio detallada de I'experiencia
acreditable objecte de valoracio, amb la informacié segient: descripcid dels projectes realitzats,
funcions exercides, rol assumit, periodes d’execucid, tipologia de I'experiéncia i nombre d'anys
computables, d’acord amb la taula que s'indica a continuacio.

En cas de no aportar aquesta documentacié acreditativa, el criteri es puntuara amb 0 punts.

(data i signatura)
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ANNEX 5. MODEL DE DECLARACIO DE CONSTITUCIO EN UTE ( SOBRE A)

[ IS 0 - VR , amb DNINUM.ceeeiiiiiiii , en representacié de
empPresa.....ccccveeeeeeeeee e , amb NIF NUMErO ....oeeveveeeeeeeieeeeee,
El Sr/a. i , amb DNInUM......oooiiiiiiiiiee e , en representaciéo de
empresa.......ccccocvveeeeiiiiieeeeeiieen , amb NIF NOMEro ...coovvvviveeeiiieee e,

DECLAREN

La voluntat de constituir una UTE per a participar en el procés de licitaci6 del contracte
........................................ (nim. expedient.............) amb el seglient percentatge de participacio
del preu en I'execucié del contracte:

ey s 0 TBIMIPIESAL e

weegeee e 0 TBMIPIESAL i

Que en cas de resultar adjudicataries de I'esmentat procés de licitaci6 es comprometen a
constituir-se formalment en una UTE mitjancant escriptura publica.

Que designen com a representant de la UTE en aquest procés de licitacid

allla senyor/a.......cccccceeveieeeiiiiiicciieeee, amb DNI nUMm......ccccceveveeeenniiinns
Que la denominacid de la UTE a CONSHUIN €S.........ccooiiiiiiiiiiiieiiee e ceeccitirreeee e e e e e e ; i el
domicili per ales notificacions €s..........ccccvveeverieiinieenennn. nam. Teléfon. ........ccceviiennnee. ; adrega de

correu electronic per rebre COMUNICACIONS............oiiiiieieeiiiie e

| com a prova de conformitat signen aquesta declaracio, (localitat i data)

(nom de I'empresa que es representa; signatura de cascun dels representants de les diferents
empreses i segell de les empreses)
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ANNEX 6. MODEL DE DECLARACIO D’EMPRESES VINCULADES O QUE PERTANYEN A UN
MATEIX GRUP EMPRESARIAL (SOBRE A)

El/lLa 7] - , amb DNI nam.
............................. , en nom propi / en qualitat de representant legal de la persona fisica/juridica
.............................................................................................................. , amb NIF nam.
........................................ , amb l'adreca de correu electronic ..........ccceeevvceeeene. 1 teléfon

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT

Que de conformitat amb I'article 42.1 del Codi de Comerg, I'empresa que representa forma part d'un
grup empresarial, i que la /es empresa/es d’aquest grup que concorre/n a la present licitacio és
/sén la /es segient/es:

Denominacio social NIF

Signatura

(Data i signatura)
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ANNEX 7. CONTRACTE D'’ENCARREC DE TRACTAMENT DE DADES PERSONALS ENTRE
L’AJUNTAMENT DE BADALONA | L’EMPRESA

El present contracte regula les obligacions i garanties aplicables al tractament de dades personals que
'empresa adjudicataria efectui per compte de I'Ajuntament de Badalona com a consequiéncia de
I'execucié del contracte mixt de serveis i obres per a la implantacié i manteniment d’un sistema integral
de videovigilancia intel-ligent i analisi urbana de seguretat per a la ciutat de Badalona.

REUNITS

D’una part, el senyor Xavier Garcia Albiol, alcalde de I'Ajuntament de Badalona, que actua en nom i
representacié de I'Ajuntament, de conformitat amb la resolucié d'adjudicacié niamero .................... , de
data ...... (o [T de ........ , en endavant, el Responsable del Tractament.

De laltra part, el/la SENYOr/a ...........cvvvvviiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeee, , amb DNI ndmero ..........cccccvveeeee. , que
actua en nom i representacio de I'EMPreSa ........cccccccccviiiieeiieeeeeeieiiiinineeeeen , amb NIF namero
........................ i domicili social a ..o, €N qualitat de

.................................................... , €n endavant, 'Encarregat del Tractament.
EXPOSEN

I. Que I'Ajuntament de Badalona és una entitat publica i té la condicié de responsable dels tractaments
de dades personals efectuats mitjancant el sistema integral de videovigilancia intel-ligent i analisi
urbana de seguretat.

Il. Que I'Encarregat del Tractament prestara a I'Ajuntament els serveis derivats del contracte
corresponent a I'expedient 2026/31403T.

lll. Que I'execucié del contracte pot comportar lI'accés i la realitzacié, per compte de I'Ajuntament,
d’'operacions de captacid, enregistrament, registre, estructuracié, conservacid, emmagatzematge,
consulta, visualitzacio, extraccid, transmissio, copia de seguretat, limitacié, supressio o destruccio de
dades personals.

Les dades afectades poden comprendre imatges i gravacions de videovigilancia, matricules de
vehicles, metadades, alertes, resultats d’analitica autoritzats, registres d'accés i activitat i dades
identificatives o professionals de les persones usuaries del sistema.

L’Ajuntament és el responsable de les dades personals captades i tractades mitjancant el sistema,
sens perjudici dels drets que corresponen a les persones interessades.

IV. Que I'Encarregat ofereix garanties suficients per aplicar mesures técniques i organitzatives
apropiades i efectuar el tractament de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril,
general de proteccié de dades, en endavant RGPD; la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de
proteccié de dades personals i garantia dels drets digitals, en endavant LOPDGDD, i la resta de
normativa aplicable.

En conseqiliéncia, les parts formalitzen el present contracte d’acord amb les segiients:
CLAUSULES

PRIMERA. Objecte de I’encarrec
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L'objecte del present contracte és regular el tractament de dades personals que I'Encarregat efectuara
per compte del Responsable en execucié del contracte principal, de conformitat amb I'article 28.3 del
RGPD, l'article 33 de la LOPDGDD i la disposici6é addicional vint-i-cinquena de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector public.

L'Encarregat queda habilitat per efectuar Unicament les operacions estrictament necessaries per
executar les prestacions contractades i d'acord amb les instruccions documentades de I’Ajuntament.

Els tractaments poden comprendre:

e Captacié i enregistrament d’imatges.

* Registre de matricules i metadades.

e Estructuracid, conservacio i emmagatzematge.

* Consulta, visualitzaci6 i accés.

e Extracci6 o exportacio autoritzada.

e Copies de seguretat.

* Transmissio entre sistemes integrats.

e Limitacid, devolucid, supressié i destruccio.
Les persones afectades poden ser ciutadans i persones usuaries de la via publica, conductors i
ocupants de vehicles, personal municipal i altres persones legitimament captades pels sistemes
autoritzats.

SEGONA. Finalitat i instruccions del tractament

L’Encarregat tractara les dades exclusivament per executar les prestacions contractades i seguira les
instruccions documentades del Responsable.

L'Encarregat no podra utilitzar les dades per a finalitats propies o diferents de les establertes per
I'Ajuntament.

Queda expressament prohibit utilitzar imatges, matricules, metadades, registres, alertes o altres dades
personals per a demostracions comercials, creacido de bases de dades propies, desenvolupament
general de productes o entrenament, validacié o millora d’algoritmes.

Si 'Encarregat considera que alguna instruccié infringeix la normativa de proteccié de dades,
n'informara immediatament el Responsable.

TERCERA. Durada

L'encarrec tindra la mateixa durada que el contracte principal, sens perjudici que el tractament efectiu
només es pugui efectuar durant el temps estrictament necessari per executar les prestacions.

Les obligacions de confidencialitat, responsabilitat, devolucié i supressié subsistiran després de la
finalitzaci6 del contracte quan resulti legalment exigible.

Document signat electronicament (Llei 39/2015). L'autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjancant el
CSV: 16337430112231142336 en https://seu.badalona.cat/validacio

Ajuntament de Badalona - NIF P0801500J - Placa La Vila, 1 - 08911


file://seu.badalona.cat/validacio

Ajuntament de Badalona

QUARTA. Comprovacioé municipal prévia a I'accés i a la posada en produccié

L'Encarregat i els seus subencarregats no podran accedir a dades personals reals ni posar en
produccié els sistemes objecte del contracte fins que els serveis municipals responsables hagin
comprovat i validat:

La formalitzacio del present encarrec.

Els sistemes i les operacions de tractament autoritzades.
Els perfils, permisos i mecanismes de control d’accés.
La tracabilitat de les operacions.

La identitat dels subencarregats.

Les ubicacions des de les quals es tractaran les dades.
Les mesures técnigues i organitzatives de seguretat.

Els protocols de gestio d’'incidents, exercici de drets, conservacio, supressio i reversibilitat.

Aquesta comprovacio quedara documentada mitjancant acta o document equivalent.

CINQUENA. Obligacions de I’Encarregat del Tractament

L’Encarregat del Tractament i el seu personal s’obliguen a:

1.

2.

Tractar les dades Unicament d’acord amb les instruccions documentades del Responsable.

Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals hagin assumit un
compromis de confidencialitat i hagin rebut la formacié adequada.

Mantenir el deure de secret i confidencialitat fins i tot després de finalitzar la relacio
contractual.

Portar un registre de les categories d’activitats de tractament efectuades per compte del
Responsable, amb el contingut de I'article 30.2 del RGPD.

Mantenir una relacié actualitzada de les persones amb accés autoritzat, els seus perfils i
permisos.

Aplicar les mesures tecniques i organitzatives necessaries per garantir la confidencialitat,
integritat, disponibilitat, autenticitat i tragabilitat de les dades.

Assistir el Responsable en I'exercici dels drets de les persones interessades.

Assistir el Responsable en la realitzacido d'avaluacions d'impacte, consultes previes i
actuacions relacionades amb violacions de seguretat.

Facilitar al Responsable tota la informacié necessaria per acreditar el compliment del present
encarrec.
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10. Permetre i contribuir a les auditories, inspeccions i comprovacions que efectui I'’Ajuntament.

11. No comunicar les dades a tercers, llevat que disposi d'autoritzacié del Responsable o existeixi
una obligacié legal.

12. No efectuar transferéncies internacionals de dades sense autoritzacio prévia del Responsable
i sense complir els requisits dels articles 44 i segiients del RGPD.

13. No utilitzar dades personals reals en entorns de desenvolupament o proves, llevat que sigui
imprescindible, estigui justificat i disposi d'autoritzacié municipal previa.

14. Comunicar les dades de contacte del seu delegat de proteccio de dades quan estigui
legalment obligat a designar-lo o I'hagi designat voluntariament. En cas contrari, designara
una persona interlocutora en matéria de proteccio de dades i seguretat.

SISENA. Mesures de seguretat

L’Encarregat aplicara les mesures tecniques i organitzatives adequades al risc, d'acord amb I'article 32
del RGPD, les prescripcions técniques del contracte i el Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel
qual es regula ’Esquema Nacional de Seguretat.

Quan resulti exigible per la categoria del sistema, I'Encarregat haura de disposar del corresponent
certificat de conformitat amb I’Esquema Nacional de Seguretat, vigent durant I'execucié del
contracte.
En tot cas, haura de garantir:

* Xifratge de les dades en transit i en repos.

e Credencials personals i intransferibles.

e Autenticacio reforcada.

*  Principi de minim privilegi.

e Segregacio de funcions i d’entorns.

* Autoritzaci6 dels accessos remots.

* Registre d'accessos, consultes, visualitzacions, exportacions, modificacions i supressions.

e Protecci6 dels registres davant alteracions.

* Revocacié immediata dels accessos quan deixin de ser necessaris.

* Restauracio de la disponibilitat de les dades i continuitat del servei.

* Reuvisio periodica de I'eficacia de les mesures implantades.

SETENA. Subencarrec del tractament
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L'Encarregat no podra recorrer a un altre encarregat sense autoritzacid previa i per escrit de
I'Ajuntament.

La sol-licitud d’autoritzacié haura d’identificar:

El subencarregat.

e Els tractaments que efectuara.

e Els sistemes o serveis afectats.

* La ubicaci6 del tractament.

* Les mesures de seguretat.

* Les eventuals transferéncies internacionals.

Qualsevol incorporacio, substitucié o modificacié d’'un subencarregat haura de ser comunicada amb
antelaci6 suficient perqué I’Ajuntament pugui oposar-s’hi per motius justificats.

El subencarregat quedara subjecte a les mateixes obligacions que I'Encarregat inicial, que continuara
essent plenament responsable davant I’Ajuntament.

VUITENA. Exercici de drets
L’Encarregat assistira el Responsable en la resposta a les sol-licituds d’exercici dels drets d'accés,
rectificacio, supressid, oposicio, limitacié del tractament, portabilitat i a no ser objecte de decisions

individuals automatitzades.

Quan una persona interessada exerceixi els seus drets davant I'Encarregat, aquest ho comunicara
immediatament al Responsable i, en tot cas, dins dels tres dies seguents a la recepcié de la sol-licitud.

L’Encarregat no respondra directament la sol-licitud, llevat que disposi d'instruccid expressa del
Responsable.

NOVENA. Violacions de seguretat
L’Encarregat comunicara a I’Ajuntament, sense dilacié indeguda i, en tot cas, en el termini maxim de
dotze hores des de la detecci6 inicial o des que n’hagi tingut coneixement, qualsevol violacié o

sospita fundada de violacid de seguretat que afecti o pugui afectar dades personals.

La comunicacié inicial no es podra ajornar pel fet de no disposar de tota la informacid, que podra
completar-se progressivament.

La notificacio haura d'incloure, quan estigui disponible:
¢ La naturalesa de l'incident.
e Ladataihora de deteccio.

¢ Els sistemes i dades afectats.
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* Les categories i el nombre aproximat de persones i registres afectats.

e Les possibles conseqiiéncies.

* Les mesures de contencié i correccio adoptades.

* Les dades de contacte de la persona responsable de la gestié de l'incident.

Correspondra a I’Ajuntament, en qualitat de Responsable del Tractament, decidir si procedeix notificar
la violaci6 a I'autoritat de control o comunicar-la a les persones afectades.

DESENA. Conservacid, devolucio i supressio

L'Encarregat conservara les dades Unicament durant el termini determinat pel Responsable i mentre
resultin necessaries per executar el contracte.

Finalitzada la prestacié, haura de:

* Retornar les dades i la informacié associada a I'Ajuntament o0 a I'encarregat que aquest
designi.

* Facilitar-les en un format estructurat, d'ds comu i que permeti la continuitat del servei.
e Suprimir totes les copies existents en els seus sistemes i en els dels subencarregats.
* Revocar els accessos i desactivar les connexions remotes.

* Acreditar documentalment la devolucié o destrucci6 efectuada.

Només podra conservar les dades degudament bloquejades quan una norma exigeixi la seva
conservacio o se’n puguin derivar responsabilitats.

ONZENA. Auditories i seguiment

L’Ajuntament podra comprovar el compliment del present encarrec mitjancant auditories, inspeccions,
sol-licituds d'informacid i revisions periodiques.

L’Encarregat haura de facilitar:
* Els certificats de conformitat amb I'ENS.
* Elsregistres d’activitats de tractament.
* Larelacié de subencarregats.
* Els registres d’accessos i d'incidents.
* Els informes d’auditoria.
* Les politiques i procediments de seguretat.

* Les evidéncies de les mesures implantades.
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Quan es detectin deficiencies, I'Ajuntament podra requerir-ne la correccié dins del termini que
determini, aplicar les penalitats previstes al PCAP o suspendre els tractaments afectats fins que
s’acrediti la seva esmena.

DOTZENA. Responsabilitat

L’Encarregat respondra del compliment de les obligacions establertes en aquest contracte i en la
normativa aplicable.

Quan determini les finalitats o els mitjans del tractament al marge de les instruccions del Responsable,
sera considerat responsable respecte d’aquell tractament, d’acord amb l'article 28.10 del RGPD.

L'incompliment de les obligacions establertes en aquest annex podra donar lloc a l'aplicacié de
penalitats i, quan concorrin els requisits legalment exigibles, a la resolucié del contracte principal.

TRETZENA. Vigéncia i jurisdiccio

El present contracte entrara en vigor en la data de la seva signatura i mantindra la seva vigencia
mentre 'Encarregat efectui tractaments de dades personals per compte de I'Ajuntament.

Aquest contracte es regira pel RGPD, la LOPDGDD, la normativa de contractacié publica i la resta de
normativa aplicable.

Els conflictes relacionats amb la seva interpretacié o compliment se sotmetran als organs competents
d’acord amb el régim juridic del contracte principal.

I, en prova de conformitat, les parts signen aquest document.

AJUNTAMENT DE BADALONA

Responsable del Tractament

EMPRESA ADJUDICATARIA

Encarregat del Tractament
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