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ÀREA D’ESPAI PÚBLIC I ECOLOGIA URBANA 
SERVEI d'Espai Públic, Ecologia i Protecció de la Salut 
 
 
 

Assumpte: Aspectes tècnics a tenir en compte en la confecció del plec de clàusules 
administratives pel contracte d’execució de les obres compreses al projecte 
executiu per la remodelació i creació d’un espai verd al c/ Pubilla Casas entre 
el c/ Menta i la plaça de la Bòbila d’Esplugues de Llobregat (2026/9553/3084) 
 

Destinatari: Servei de contractació 
 
 
 
En relació amb l’assumpte de l’epígraf, s’emet el següent 
 
 
INFORME: 
 
 
Projecte 
 
Projecte per la remodelació i creació d’un espai verd al c/ Pubilla Casas entre el c/ Menta i la plaça de la Bòbila 
d’Esplugues de Llobregat. 
 
Aprovació projecte: Decret d’Alcaldia número 2026/2898 de 23 de juliol de 2026 
Acta de replanteig del projecte: 28 de juliol de 2026 
 
 
Objecte del contracte 
 
L’objectiu principal d’aquest contracte és l'execució de les obres definides al "Projecte executiu per la 
remodelació i creació d’un espai verd al c/ Pubilla Casas entre el c/ Menta i la plaça de la Bòbila d’Esplugues 
de Llobregat", per tal de millorar l’espai pacificat amb espais d’estada, renovació de paviments, arbrat i 
l’enllumenat, i la renovació de les escales d’accés a la plaça de la Bòbila per adequar les mateixes a condicions 
d’accessibilitat. 
 

Número expedient  Codi CPV Descripció 
2026/9553/3084  45000000-7 Treballs de construcció 

 
 
Terminis d’execució del contracte 
 
Data prevista d’inici de contracte: novembre/2026   
 

Durada inicial Termini de pròrroga  Total (inicial + pròrroga) 
4 mesos No prevista 4 mesos 

 
El contractista haurà de presentar a la Direcció Facultativa per la seva aprovació, i abans de l’inici de les 
obres, el Programa de Treballs previst, en un termini no superior a 7 dies naturals des de la formalització del 
contracte en el que es detallin, segons la proposta presentada a l’oferta, la seqüència de les diferents fases i 
unitats d’obra del projecte. 
 
El Pla de Seguretat i Salut serà registrat a l’Ajuntament en els següents 21 dies naturals després de la 
signatura del contracte. I un cop aprovat per l’administració, ja es poden iniciar les obres. 
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Preu base de licitació  
 

Preu màxim del contracte, 
IVA inclòs 

Pressupost base de licitació,  
IVA exclòs 

IVA (21%) 

399.224,11 € 329.937,28 € 69.286,83 € 
 
Pel que fa a les partides a justificar del pressupost, el contractista no té dret de percebre l’import que s’hi 
esmenta, sinó només la quantitat o les unitats d’obra dels treballs realment executats. 

L’Ajuntament no està obligat a exhaurir el pressupost i l’empresa no tindrà dret a indemnització si no s’esgota 
el preu del contracte. Així, aquesta contractació estarà sotmesa a les possibles variacions resultants de les 
necessitats reals de l’Ajuntament. 
 
Les actuacions inclouen: la ma d'obra, els materials, la maquinària i els mitjans tècnics necessaris per la seva 
execució, així com la disposició per part del contractista de les mesures seguretat i protecció previstes a la 
normativa vigent. Queda inclosa en la contractació tots els treballs complementaris per a la realització de les 
obres i tots aquells necessaris per a la correcta execució del contracte. 
 
Aquest pressupost serà a títol informatiu sense efectes en l’elaboració de les certificacions d’obra. 
 
 

Concepte Total 

Treballs previs i enderrocs 18.701,91 € 

Moviment de terres 3.643,00 € 

Reposicions, cales, localitz. serveis 4.249,12 € 

Ferms i paviments 113.204,07 € 

Xarxa pluvials 9.661,16 € 

Xarxa d’enllumenat 31.223,51 € 

Arbrat i jardineria 23.908,40 € 

Xarxa de reg 13.736,29 € 

Mobiliari urbà 40.447,06 € 

Senyalització 189,66 € 

Seguretat i salut 2.885,48 € 

Transport i gestió de residus 8.908,56 € 

Varis imprevistos 6.500,00 € 

Pressupost d’execució material 277.258,22 € 

Despeses Generals (13%) 36.043,57 € 

Benefici Industrial (6%) 16.635,49 € 

Preu d’execució del contracte 329.937,28 € 

IVA (21%) 69.286,83 € 

Pressupost màxim de licitació 399.224,11 € 
 

Valor Estimat del Contracte (VEC), 
IVA exclòs 

329.937,28 € 
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Import de licitació (IVA exclòs) 329.937,28 € 
Increment d’unitats d’execució 0 € 

Import de les modificacions previstes (IVA exclòs) 0 € 
Import dels premis o primes que es pagarien als licitadors (IVA exclòs) 0 € 

Import de les opcions eventuals (IVA exclòs) 0 € 
Pròrroga/es (IVA exclòs) 0 € 

TOTAL VALOR ESTIMAT 329.937,28 € 
 

 Import 

Cost Directe 275.452,73 € 
Cost Indirecte (13% Despeses Generals) 35.808,85 € 

Pressupost d’Execució Material 311.261,58 € 
Benefici Industrial (6%) 18.675,70 € 

Preu d’Execució del Contracte 329.937,28 € 

IVA (21%) 69.286,83 € 

Pressupost màxim de licitació 399.224,11 € 
 
 
Procediment de contractació  
 

Tipus de procediment Tramitació 
Obert Ordinària 

 
 
Forma de facturació 
 

Trimestral Mensual Anual Altres supòsits 
 X   

 
Preus 

unitaris 
Baixa  
lineal 

 X 
 
El codi DIR que haurà d’incorporar la factura electrònica és: 
 

Oficina comptable Òrgan gestor Unitat tramitadora 
LA0003350 –  

Intervenció i comptabilitat 
L01080771 – 

Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat 

GE0025444 

 
 
Partides a càrrec de la despesa 
 
Import de licitació Partida pressupostària Any i període 
399.224,11 € 09 15320 61910 

Millora espai públic (projecte 4x100) 
Projecte inversió: 2024/2/INVER/3 

Any 2026 – novembre i 
desembre: 199.224,11 € 
 
Any 2027 – gener i febrer: 
200.000 € 

 
Es necessari autoritzar en el pressupost 2026 aquesta despesa per tal de poder continuar el procediment.  
 
Tanmateix, i atès que el contracte comporta despeses d'abast plurianual, la despesa màxima del contracte 
prevista pels exercicis futurs es supeditarà a l’aprovació del pressupost de l’exercici 2027 i a l’existència de 
crèdit adequat i suficient. 
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Modificació del contracte  
 
Es permet la modificació del contracte?:  NO 
 
 
Garantia provisional i/o definitiva 
 

Garantia provisional Garantia definitiva 
 Sí X Sí 

X No  No 
 
 
Termini de garantia 
 
Anys: 2 anys   
 
A comptar des de l’endemà de la signatura de l’acta de recepció de les obres. La garantia serà de dos anys 
atesa la naturalesa de l'obra, i per tant es considera vital assegurar l'arrelament durant els primers cicles 
estacionals. 
 
Sense perjudici que aquest termini sigui susceptible d’ampliar-se com a conseqüència d’un criteri 
d’adjudicació. 
 
 
Revisió de preus 
 
Es preveu la revisió de preus del contracte?: NO 
 
 
Admissió de variants 
 
Es preveu la admissió de variants del contracte?: NO 
 
 
Subcontractació 
 
Es permet subcontractació?: SI 
 
L’empresa contractista podrà subcontractar amb tercers la realització parcial de la prestació amb el 
compliment dels requisits i obligacions legalment establerts, d’acord amb l’article 215 de la LCSP. 

El contractista haurà de comunicar per escrit a l’òrgan de contractació, després de l’adjudicació del 
contracte i, com a molt tard, a l’inici de la seva execució, la seva intenció de celebrar subcontractes, 
assenyalant la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, dades de contacte i representant 
o representants legals del subcontractista. A més, en la mateixa comunicació haurà de justificar 
suficientment la seva aptitud per executar-la per referència als elements tècnics i humans de que disposa 
i a la seva experiència. 
 
 
Penalitats 
 
DEMORES, INCOMPLIMENTS I COMPLIMENTS DEFECTUOSOS 
 
Les demores, incompliments i compliments defectuosos del contracte imputables al contractista en el 
desenvolupament de les seves activitats, seran penalitzats conforme al que disposa aquest Plec, qualificant-
se aquelles de la forma següent: 
 
a) Lleus. 
b) Greus. 
c) Molt greus. 
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L’òrgan competent per a resoldre els expedients per demores, incompliments i compliments defectuosos serà 
l’òrgan de contractació 
 
Els licitadors accepten expressament que puguin ser penalitzats per incórrer en demores, incompliments i 
compliments defectuosos amb les següents quanties: 
 
a) Lleus, es podran imposar penalitzacions equivalents a un 5% com a màxim del preu d’adjudicació per cada 
penalitat d’aquesta tipologia. 
b) Greus, es podran imposar penalitzacions equivalents a un 6% com a màxim del preu d’adjudicació per cada 
penalitat d’aquesta tipologia. 
c) Molt greus, es podran imposar penalitzacions equivalents a un 10% com a màxim del preu d’adjudicació. 
La imposició d’una penalitat d’aquesta tipologia és incompatible amb la imposició d’altres penalitats amb 
independència de la tipologia que sigui. 
 
L’Ajuntament podrà optar, indistintament, per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats 
establertes. 
 
Demores, incompliments i compliments defectuosos qualificats com a lleus  
 
Es qualifiquen de lleus les demores, incompliments i compliments defectuosos imputables al contractista que 
sense estar tipificats amb un altre grau, infringeixin d’alguna manera les condicions establertes en el plec de 
clàusules administratives, en el projecte, en l’oferta presentada i en el contracte o documents annexes, 
implicant una deficiència en el normal desenvolupament de la prestació del servei objecte del contracte. 
 
En tot cas, es consideraran lleus: 
 

a) El mal tracte i la desatenció del personal als usuaris dels serveis o, en general, al veïnat. 
b) La manca de netedat en el personal i en el material afecte als serveis. 
c) El mal estat de conservació i de presentació dels vehicles i del material en general. 
d) L’abandonament d’un vehicle avariat a la via pública per un període superior a les 12 hores. 
e) La desobediència a les ordres donades pels Serveis Tècnics Municipals, o que transcorrin més de 3 

dies sense atendre-les, llevat que es consideri de reconeguda urgència. 
f) Dificultar la inspecció als Serveis Tècnics Municipals sempre i quan la desobediència no sigui 

sistemàtica. 
g) La interrupció del servei, concurrent causa justificada sense donar immediat avís a l’Ajuntament. 
h) Paralitzacions o interrupcions reiterades de la prestació dels serveis. 
i) Ús de mitjans en mal estat de conservació o decòrum. 
j) No utilització dels mitjans mecànics i humans ofertats. 
k) En general, totes les infraccions que no puguin ésser considerades greus o molt greus i que suposin 

d’alguna manera un incompliment de les clàusules establertes en aquest plec, en el projecte, en 
l’oferta presentada i en el contracte o documents annexes, sempre i quan suposin un perjudici lleu 
dels serveis. 

 
Demores, incompliments i compliments defectuosos qualificats com a greus 
 
Es qualifiquen de greus les demores, incompliments i compliments defectuosos imputables al contractista que 
impliquin deficiència en el normal desenvolupament de l’execució de les obres, del Plec de clàusules 
administratives objecte del contracte, incorrent en un incompliment directe de qualsevol de les clàusules del 
present plec. 
 
En tot cas, es consideren faltes greus: 
 

a) La reiteració per part del contractista, d’actes que donin lloc a penalitats qualificades com a lleus. 
b) Tractes incorrectes reiterats amb el veïnat o amb els usuaris o destinataris dels treballs o serveis 

objecte del contracte, així com les ofenses de paraula o d’obra per part del personal del contractista. 
c) Desobediència a les indicacions donades per l’Ajuntament quan l’incompliment 

suposi una falta en la prestació dels serveis. 
d) La desobediència a les ordres donades pels Serveis Tècnics Municipals que tinguin reconeguda 

urgència, o que transcorrin més de 7 dies sense atendre una ordre ordinària. 
e) La introducció sense autorització de variacions o modificacions en els treballs o 

serveis objecte del contracte. 
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f) Percepció per l’empresa contractista o qualsevol treballador d’aquesta, d’alguna remuneració, cànon 
o gràcia per part dels usuaris o del veïnat. 

g) L’ús dels uniformes, vehicles i maquinaries, com a suport d’elements propagandístics. 
h) La utilització de maquinària per a la prestació dels serveis que hagi estat declarada per la inspecció 

tècnica com a defectuosa. 
i) La utilització d’un material diferent a l’exigit per a cada tasca específica. 
j) La utilització de vehicles que treballin sense llums intermitents o d’altres dispositius de seguretat 

previstos en la seva homologació. 
k) En general, totes les demores, incompliments i compliments defectuosos imputables al contractista o 

irregularitats inadmissibles en la prestació dels serveis, d'acord amb les condicions fixades en el 
present plec de clàusules, en el projecte, en l’oferta presentada i en el contracte o documents 
annexes. 

 
Demores, incompliments i compliments defectuosos qualificats com a molt greus 
 
Es qualifica de molt greu tota pertorbació de l’execució del compliment del contracte que posi en perill la seva 
gestió adequada o lesioni els interessos de l’Ajuntament, quan justifiqui la resolució del contracte.  
 
En tot cas es consideraran molt greus: 
 

a) La reiteració o reincidència en la comissió d’actes que donin lloc a penalitats qualificades de greus. 
b) Desobediència reiterada de les ordres escrites emeses per l’Ajuntament relatives a la prestació dels 

serveis. 
c) La coacció, amenaça o la mera temptativa de represàlia, efectuada per qualsevol persona adscrita a 

la prestació de serveis del contracte, contra els funcionaris habilitats per al servei d’inspecció o els 
ciutadans afectats pel servei. 

d) No complir la legislació sobre riscos laborals i prevenció 
 
 
Unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte i responsable del 
contracte 
 
Unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte: Servei d'Espai Públic, Ecologia i Protecció 
de la Salut 
 
Les funcions de la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte són la coordinació entre 
les diferents parts implicades a l’expedient (servei de contractació, intervenció, policia local...). 
  
Responsable del contracte:  

• Direcció facultativa de les obres 
 
Aquesta figura serà externa atesa la manca de mitjans de l’Ajuntament i recaurà en aquella persona que 
designi l’Ajuntament a proposta de l’empresa o unió d’empreses que resulti adjudicatària del contracte de 
direcció facultativa que per a tal efecte es formalitzi o s’hagi formalitzat 

 
 
Condicions especials d’execució del contracte 
 
D’acord amb l’obligació d’incloure una condició especial d’execució del contracte de caràcter socials, ètic, 
mediambiental o d’altre ordre, segons l’article 202 de la LCSP, es considera com a condició especial, les 
següents: 
 

• Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el 
període contractual. L’empresa adjudicatària ha de mantenir, durant la vigència del contacte, les 
condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, 
fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el conveni que sigui d’aplicació. El responsable 
del contracte podrà requerir a l’empresa adjudicatària que declari formalment que ha complert 
l’obligació. Així mateix, el responsable del contracte o l’òrgan de contractació podran requerir als 
òrgans de representació de les persones treballadores que informin al respecte. 
 

• La plantilla de personal de l’empresa adjudicatària no podrà tenir un percentatge superior al 25% en 
quan a contracte de caràcter temporal.  
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• Seguiment i observació de les normes, principis ètics i deontològics de la professió de l’enginyeria i 

l’arquitectura. 
 

• Abstenir-se de realitzar conductes que puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la 
competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta. 
 

• Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o 
l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada 
per a aquestes finalitats i la legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen als 
adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del 
compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 
 

• Els contractistes i els subcontractistes, incloses les filials o empreses vinculades que executin el 
contracte, es comprometen a executar el contracte amb criteris d’equitat i transparència fiscal, per la 
qual cosa els ingressos o beneficis procedents d’aquest contracte públic han de ser íntegrament 
declarats i tributats d’acord amb la legislació fiscal vigent, sense que en cap cas es puguin utilitzar 
domicilis fiscals inclosos en algun país de la llista de paradisos fiscals establerta per l’OCD o la 
Comissió Europea, bé sigui de forma directa o a través de les empreses filials. 
 

• El contractista haurà de vetllar per la reducció de l’empremta ecològica derivada de l’execució del 
contracte, limitant al màxim la producció de residus durant les obres i garantint que l’entrega dels 
materials que produeixi pugui efectuar-se de forma electrònica. 
 

• Quan sigui imprescindible l’entrega de documentació en paper per a la correcta o millor execució del 
contracte, el paper serà preferentment 100% per reciclar i lliure de color. 
 

• L’Ajuntament d’Esplugues es troba dintre de la zona de Baixes Emissions de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. En el cas de d’avís preventiu, declaració d’episodi o alerta ambiental, l’adjudicatari resta 
obligat a implantar de forma immediata les mesures que des de la Direcció d’Obra o Serveis Tècnics 
Municipals li siguin transmeses durant la seva duració, d’acord al protocol aprovat per l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. Aquestes mesures poden ser: 

 
a. Per contaminació d’NOx:  

i. Minimitzar els desplaçaments de vehicles i maquinària de les obres 
ii. Aturar la producció i aplicació d’asfalt 
iii. Fins i tot aturar totalment l’execució de l’obra 

b. Per contaminació de partícules: 
i. Aturar treballs de moviments de terres 
ii. Aturar treballs d’enderroc 
iii. Aturar processos de fabricació 
iv. Reducció de jornada de treball 
v. Incrementar la freqüència d’aplicació obligatòries de neteja de l’obra i al reg d’obres 

de cel obert amb aigua freàtica 
vi. Evitar les activitats susceptibles de generar pols durant els moviments de terra. 

Aquests s’hauran d’aturar fins a la fi de l’episodi. 
vii. Suspensió temporal de les obres 
viii. Suspendre tots els enderrocs 

 
• L’empresa contractista, en l’elaboració i presentació de l’objecte del contracte, ha d’incorporar la 

perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista en l’ús del llenguatge i de la 
imatge. 
 

• L’empresa contractista, en la prestació del contracte, haurà de seguir els criteris de separació, 
selecció i gestió de residus i ambientalització de les obres que especifiqui l’Ajuntament d’Esplugues. 

 
En tot cas també són condicions especials d’execució del contracte les que s’indiquen com a tal a les clàusules 
del plec i les millores ofertades. 
 
Les obligacions detallades tindran el caràcter d’essencials als efectes previstos en els articles 71.2 i 211.1.f) 
de la LCSP. 
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Classificació empresarial 
 
Indicar classificació: 
 

Grup G) Vials i pistes 
Subgrup 6) Obra viària sense qualificació específica 
Categoria 3 

 
Obligatòria:  NO 
 
 
Solvència professional i/o tècnica 
 

Relació de les acreditacions demanades  
a) Haver executat un mínim de tres (3) obres de característiques similars a l'objecte del 

contracte en els darrers 5 anys. 
 
S'entendran per obres similars aquelles que incloguin treballs de urbanització de carrers, 
per un import individual d'execució superior als 300.000,00 € (sense IVA). 
 
Les obres referenciades hauran d’haver estat en àmbit urbà, espais públics amb alta 
concurrència, atès l’emplaçament i per tant la necessitat de coordinar la seguretat dels 
treballs amb l’activitat habitual d’un carrer amb veïns i comerços. 
 

Justificació de que l’acreditació demanada no limita la concurrència: 
 

a) Proporcionalitat i Vinculació a l'Objecte Els criteris de solvència tècnica i professional exigits 
s’han definit atenent estrictament a la naturalesa, complexitat i risc de l’obra a executar, 
d’acord amb el principi de proporcionalitat establert a l’article 74.2 de la LCSP. 
 
L'objecte del contracte no és una obra d’urbanització convencional, sinó una intervenció en 
un vial urbà consolidat amb presència d’habitatges i comerços en funcionament, en un espai 
d’alta densitat. Per aquest motiu, exigir experiència en obres d’urbanització és 
indispensable per garantir la convivència i seguretat amb els residents. 
 

b) Justificació de l'Adscripció de Mitjans (Cap d'Obra) El requisit d'adscriure un Cap d'Obra 
amb experiència no limita la concurrència, ja que la titulació requerida (Arquitectura Tècnica 
o Enginyeria) és genèrica i habilitant per a aquestes funcions.  
 
L'exigència que el Cap d'Obra adscrit disposi d'experiència específica en la direcció de 
treballs en urbanitzacions de carrers en municipis i vials amb alta densitat de veïns i 
comerços en funcionament. 
 
Aquesta tipologia d'obra requereix una competència tècnica que va més a la de la simple 
execució constructiva, exigint habilitats específiques de coordinació i gestió de seguretat. 
 
Protecció de col·lectius vulnerables: la presència constant de vianants a les zones adjacents 
a l’obra i en l’obra obliga a implementar protocols de "tolerància zero" en matèria de 
seguretat, tancaments i control d'accessos, que requereixen una supervisió experta i 
contínua. 
 
Compatibilitat amb l'activitat comercial: l'obra ha de conviure amb comerços en actiu, la qual 
cosa exigeix una planificació logística estricta per evitar moviments de maquinària durant 
hores puntes. Un Cap d'Obra sense experiència en aquests entorns podria no valorar 
adequadament l'impacte d'aquestes interferències. 
 
 
Per tant, aquest requisit és proporcional i adequat a l'objecte del contracte, ja que busca 
garantir la seguretat dels vianants, objectiu que preval sobre la mera execució material dels 
treballs. La valoració de l'experiència en entorns urbans d’alta densitat respon a una 
necessitat objectiva de coordinació de seguretat, un risc específic d'aquest contracte que 
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justifica una major exigència professional sense que això redueixi significativament el 
mercat de candidats potencials. 

 
L’equip de treball estarà compost per un mínim de 1 persona que haurà de poder assumir el perfil següent: 
 

Perfils descrits a la 
clàusula RRHH  

Titulació 

Cap d’obra Tècnic/a competent 
(Arquitecte/a Tècnic/a, 
Enginyer/a Tècnic/a o Grau 
habilitant equivalent) 

 
L'acreditació es farà mitjançant la presentació de: 
 

1. Títol habilitant del/la tècnic/a assignat/da al contracte 
 

2. Curriculum Vitae 
 

3. L'acreditació de l'experiència s'haurà de realitzar mitjançant la presentació d'alguns dels següents 
documents que s’enumeren en forma d’exemple o bé, amb altre similar que acrediti fefaentment la 
solvència que s’exigeix: 

 
a. Certificats de tercers: Certificats o referències emeses per anteriors promotors, o l'òrgan de 
contractació (si ha treballat per al sector públic) que confirmin el període de feina, les funcions 
desenvolupades en obres de naturalesa anàloga a l'objecte del contracte i el PEC (exclòs IVA). 
 
b. Documentació d'Obra amb Segell Extern: 

o Còpies d'Actes de Recepció, Certificacions d'Obra, o Documents de Posada en Servei 
en els quals el tècnic figuri expressament com a Responsable o Tècnic Designat davant 
la Direcció Facultativa o l'Administració. 

 
 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ (100 PUNTS) 
 
CRITERIS AVALUABLES AMB JUDICI DE VALOR. (35 PUNTS) 
 
L’objectiu dels criteris avaluables amb judici de valor és que els licitadors revisin la forma en la que pensen 
executar l’obra, tenint en compte tots els factors que puguin afectar al seu desenvolupament amb l’esperit de 
proposar un pla d’obra que asseguri el millor procés d’execució, compleixi els objectius temporals i disposi 
per això d’unes activitats adaptades a l’entorn concret i el projecte. 
  
En definitiva es tracta que els licitadors demostrin que coneixen el projecte, que ho han estudiat amb detall, i 
tenint en compte tot això, proposin els millors mètodes d’execució perquè les obres es facin sense 
desviaments en temps ni de caire econòmic. 
  
Les propostes han de contenir els millors procediments constructius adaptats als objectius econòmics i 
temporals del projecte, han d’estar ben explicats i detallats, amb precisió i sense generalitats ni ambigüitats. 
Tot amb l’objectiu de causar les menors molèsties possibles als usuaris o ciutadans mitjançant una proposta 
que sigui correcta i adequada, ben detallada i rigorosa, contemplant tots els possibles desviaments i camins 
crítics i que concreti uns procediments d’execució coherents amb el projecte. 
 
Les propostes es puntuaran considerant el compliment dels aspectes mínims exigibles segons el projecte i el 
present document, així com el grau de compliment dels criteris de valoració. El resultat es traduirà en 
l'aplicació d'un judici de valor que consistirà en classificar les propostes en 4 categories: "favorable", 
"satisfactori", "acceptable", "suficient".  
 
A cada categoria se li assigna un factor de multiplicació, segons es detalla a la taula següent, que aplicarà 
sobre la puntuació màxima de cada aspecte a puntuar, excepte en aquells criteris que s'estableixi una 
metodologia específica d'assignació de punts. 
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Es podrà donar el cas que 2 o més propostes siguin classificades en una mateixa categoria, excepte la 
categoria "favorable" que només s’atorgarà a una de les propostes valorades, si s’evidencia que és la més 
avantatjosa. 
 
Quan s'especifiqui "Proporció directa" s'assignaran tots els punts a qui ofereixi el valor més alt, 0 punts a qui 
ofereixi 0 unitats, i la resta en proporció. 
 

• Es valoraran molt positivament les propostes i idees innovadores. 
 

• S’hauran d’especificar molt clarament els recursos que es destinaran a l’obra i la forma d’organitzar-
los. 
 

• Les propostes que no aporten cap millora en l’operativa i/o recursos destinats a l’obra obtenen la 
puntuació de 0 punts, en el corresponent apartat de la valoració. 

 
• Es tindrà en compte especialment el valor afegit que suposarà per l’Ajuntament contractar a l’empresa 

que disposa d’eines, mitjans i professionals que donin suport a l’Ajuntament en el camp objecte del 
contracte. 

 
• Es tindrà en compte les millores i la forma en la que les actuacions proposades milloren l’obra descrita. 

Caldrà especificar de forma molt clara les millores que s’ofereixen sobre els mínims estipulats al 
projecte. Cap de les millores proposades pot comportar cap cost afegit per l’Ajuntament. 

 

Criteris que depenen d’un judici de valor Puntuació 
màxima 

1. Memòria Constructiva i d'Execució (Màxim 15 pàgines tamany Din A4 i 2 pàgines Din 
A3) Document enfocat a la resolució tècnica de l'obra, que haurà de detallar: 

• Procediment d'implantació i fases: Descripció detallada de la metodologia de treball 
per fases d’execució, justificant les mesures per garantir la seguretat. 

• Procediment d’execució: Procediment d’execució per capítols i fases. 
 
Aquesta memòria contindrà la següent informació com a mínim: 

- Portada 
- Índex 
- Memòria tècnica i constructiva 
- Fitxa dels materials principals a utilitzar en les obres 

 

Es valorarà la qualitat, precisió i viabilitat tècnica de la proposta d'execució, penalitzant les 
memòries genèriques. Es puntuaran específicament els següents aspectes: 

• Procediment d’implantació (10 punts): Detall del procediment per a la correcta 
execució de les obres per fases. 

• Procediment d’execució (10 punts): Definició de l'execució per fases, relacionant 
materials, maquinària i seguretat. 
 

20 

2. Planificació i Seguretat en Entorn (Màxim 10 pàgines Din A4 i 1 pàgina Din A3) 
Document específic que haurà de definir: 

• Segregació física: plànol d'implantació amb la definició exacta de les tanques d'obra, 
zones d'apilament i rutes internes de maquinària, garantint la total separació respecte els 
veïns. 

• Minimització d'impactes: mesures concretes per reduir la pols (reg) i el soroll durant 
l'horari.  

• Logística d'accessos: horaris proposats per a l'entrada i sortida de materials 
Es valorarà l'adaptació de l'obra a la realitat de l’entorn: 

• Seguretat (8 punts): qualitat de la implantació proposada (tanques, accessos 
independents, zones d'apilament) per garantir la "tolerància zero" al risc per als vianants. 

• Minimització de molèsties (7 punts): Mesures concretes per reduir pols i soroll. 

15 
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Coordinació dels horaris de càrrega/descàrrega per no interferir amb horaris comercials i 
de màxima afluència de vianants. 

 
Total 35 

 
La documentació es presentarà en format pdf, A4 i els plànols en format A3. 

La memòria tècnica i constructiva no pot superar les 15 pàgines DIN A4 i 2 pàgines DIN A3, i la planificació i 
seguretat no pot superar les 10 pàgines DIN A4 i 1 pàgines DIN A3. El límit de pàgines indicat inclou qualsevol 
tipus d’índex, presentació o qualsevol altre format de presentació. En cas de superar-se aquest número, només 
seran revisades i valorades les primeres pàgines indicades en els límits. 

La lletra serà similar a Arial 11. 

No està permès utilitzar fotografies de programaris tipus “Google Maps” o similars  amb informació anterior a 
l’inici de licitació. 
 

DESCRIPCIÓ CATEGORIA FACTOR DE 
MULTIPLICACIÓ 

Els avantatges i l'impacte de la  proposta suposen una millora 
molt significativa per l’execució de l’obra. A més, es troba 
perfectament definida, concreta i  sense ambigüitats, amb nivell 
excel·lent de qualitat i de coherència en la seva justificació, 
considerant-se idònia operativament i/o tecnològicament. 

FAVORABLE 1 

Els avantatges i l'impacte de la  proposta suposen una millora 
significativa per l’execució de l’obra. A més, es troba 
correctament definida, concreta i  sense ambigüitats, amb un 
nivell bo de qualitat i de coherència en la seva justificació, 
considerant-se bona operativament i/o tecnològicament. 

SATISFACTORI 0,65 

Els avantatges i l'impacte de la  proposta no suposen una 
millora significativa per l’execució de l’obra. A més, es 
considera poc concreta i  amb algunes ambigüitats, amb un 
nivell baix de qualitat i de coherència en la seva justificació, 
considerant-se acceptable operativament i/o tecnològicament. 

ACCEPTABLE 0,5 

La proposta no suposa una millora respecte el present plec o 
hi ha manca de coherència. SUFICIENT 0 

 
 
CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA. (65 PUNTS) 
 
 

Criteris avaluables de forma automàtica  Puntuació 
màxima 

Criteri 1: Oferta econòmica. Puntuació màxima 55 punts. 
Es   puntuarà   amb   la   màxima   puntuació   el   licitador   que   ofereixi   el   preu   

mínim, proporcionalment es puntuarà a la resta de licitadors, d’acord amb la formulació 
següent: 

P= (Xmax/Xi)* 55 

On: 

P = Puntuació obtinguda pel licitant 

Xmax = Oferta realitzada per l’empresa que ofereixi el 
millor preu. Xi = Oferta realitzada per l’empresa a avaluar. 

Quedaran excloses del concurs les ofertes que superin alguns dels preus unitaris que 
integren el pressupost base de licitació. 

55 
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Relatiu a aquest criteri, caldrà aportar el pressupost de licitació, amb idèntics 
amidaments i qualitats que les del projecte, incloent els preus unitaris, pressupostos 
parcials per capítols, i el resum del pressupost incorporants els mateixos conceptes 
i percentatges d’aplicació que conté el projecte, segons el següent quadre: 

Concepte Total Oferta Licitador 
Treballs previs i enderrocs 18.701,91 €   
Moviment de terres 3.643,00 €   
Reposicions, cales, localitz. 
serveis 

4.249,12 € 
  

Ferms i paviments 113.204,07 €   
Xarxa pluvials 9.661,16 €   
Xarxa d’enllumenat 31.223,51 €   
Arbrat i jardineria 23.908,40 €   
Xarxa de reg 13.736,29 €   
Mobiliari urbà 40.447,06 €   
Senyalització 189,66 €  
Seguretat i salut 2.885,48 € 2.885,48 € 
Transport i gestió de residus 8.908,56 €  
Varis imprevistos 6.500,00 € 6.500,00 € 
Pressupost d’execució 
material 

277.258,22 € 
  

Despeses Generals (13%) 36.043,57 €   
Benefici Industrial (6%) 16.635,49 €   
Preu d’execució del contracte 329.937,28 €   
IVA (21%) 69.286,83 €   
Pressupost màxim de licitació 399.224,11 €   

 
Els camps a complimentar per l’empresa licitadora seran únicament els establerts en fons de 
color gris. Els capítols de “Seguretat i salut“ i “Varis imprevistos” (en vermell), no es podrà oferir 
baixa. 
 
Aquest pressupost serà a títol informatiu sense efectes en l’elaboració de les certificacions 
d’obra. 
 
Atès que el preu ofert és un dels criteris objectius que han de servir de base per a 
l’adjudicació, es fixen com criteris que permetin apreciar, si escau, les proposicions 
susceptibles de no ser complertes com a conseqüència d’ofertes desproporcionades o 
temeràries, els considerats en l’art. 85 del Reglament General de la Llei de Contractes, 
en relació amb l’art. 149 de la LCSP. 
 
Si amb l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a presumptament 
temerària o desproporcionada, es sol·licitarà als licitadors afectats la informació i les 
justificacions que es considerin oportunes en relació amb els diferents components de l’oferta. 
 
En el supòsit que l’adjudicació recaigui en una oferta inicialment considerada presumptament 
com anormal i/o desproporcionada, es podrà exigir la constitució d’una garantia 
complementària del 5 %. 
 
Criteri 2: Ampliació del termini de Garantia 
 

Les Ofertes que ampliïn la garantia a: Puntuació 
Ampliació de +1 any (Total 3 anys de garantia) 10 punts 

 
Es valorarà l'ampliació del termini de garantia legal mínim de dos (2) anys. Per assegurar 
l'arrelament de l’arbrat i arbustives durant els primers cicles estacionals. 
 

10 
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No s'admetran, ni es valoraran, ampliacions superiors als 3 anys addicionals sobre el mínim 
legal. 
 
En aquest període de garantia entès com a un servei postvenda el contractista resta obligat a: 

• Respondre pels vicis o defectes de la construcció 
• Resta obligat a la conservació de les obres, manteniment integral de la jardineria 
necessària per garantir el correcte arrelament de la mateixa (reg, poda, 
desbrossament i reposició de marres) durant el temps que oferti com a millora, sense 
cost addicional per a l'Ajuntament.. En aquest sentit, davant qualsevol incidència que 
sigui atribuïble a un defecte constructiu o de manteniment, haurà de respondre i 
solucionar la incidència d’acord al següent protocol: 

• Si la incidència afecta a la seguretat d’ús resta obligat a realitzar les actuacions 
necessàries per evitar el risc de forma immediata 

• Si la incidència no afecta a la seguretat disposarà d’un termini d’una setmana per 
realitzar la reparació. 

 
Total 65 

 
 
Oferta anormal o desproporcionada 
 
Es fixa com a criteri que permeti apreciar, si escau, les proposicions susceptibles de no ser complertes com 
a conseqüència d’ofertes desproporcionades o temeràries, el considerat en l’art. 85 del Reglament General 
de la Llei de Contractes, en relació amb l’art. 149 de la LCSP. 
 
El càlcul per fixar les proposicions susceptibles de temeritat o desproporcionada es realitzarà en base les 
ofertes econòmiques presentades. 
 
Si amb l’aplicació d’aquest criteri s’identifica una determinada oferta com a presumptament temerària o 
desproporcionada, l’òrgan de contractació podrà demanar, una justificació detallada del cost d’execució 
material, seguint la pauta i contingut següent:  
 
Procediment de justificació. En cas d'identificar-se una oferta en presumpció d'anormalitat, la Mesa de 
Contractació requerirà al licitador que justifiqui la viabilitat de l'oferta. Aquesta justificació haurà de desglossar 
i acreditar documentalment l’estalvi proposat, seguint obligatòriament la pauta següent: 
 
• Materials: Aportació de proformes o certificats de compromís de subministrament dels proveïdors, 
degudament signats, on constin els preus dels materials principals (especialment terres, àrids, fusta tractada 
i elements de joc). 
 
• Mà d'obra: Justificació dels costos salarials, acreditant que respecten estrictament el Conveni 
Col·lectiu del sector de la Construcció de la província de Barcelona vigent. No s'acceptaran justificacions 
basades en rendiments de mà d'obra que incompleixin la normativa laboral o de seguretat. 
 
• Maquinària: 
 
• Pròpia: Justificació del cost horari tenint en compte l’amortització real. 
 
• Lloguer: Aportació de pressupostos o tarifes vigents de les empreses llogateres. 
 
• Subcontractistes: En el cas que partides clau (com l'estabilització del talús o la instal·lació dels jocs) 
siguin subcontractades, caldrà aportar el pressupost del subcontractista acceptant els preus oferts pel licitador 
principal. 
 
• Rendiments: Justificació tècnica dels rendiments d'execució proposats, demostrant que són viables 
tècnicament sense minvar la qualitat de l'acabat ni la seguretat de l'obra. 
 
Criteri de rebuig. L'òrgan de contractació rebutjarà les ofertes que, malgrat la justificació, no garanteixin 
adequadament la correcta execució del contracte o quan es detecti que la baixa es fonamenta en 
l'incompliment de normes socials, laborals o de seguretat i salut. 
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Garantia Complementària. En el supòsit que l’adjudicació recaigui a favor d’una oferta inicialment 
considerada en presumpció de temeritat (perquè s'ha acceptat la seva justificació tècnica), s’exigirà la 
constitució d’una garantia complementària del 5% del preu final ofert. Aquesta garantia se sumarà a la garantia 
definitiva, assolint un total del 10% del preu d'adjudicació, per tal de respondre davant de possibles 
incompliments futurs derivats de l'ajust econòmic de l'oferta. 
 
 
Rètols, Senyalització i Protecció de l’àmbit d’obra 
 
Abans de l’inici de les obres, el contractista subministrarà i col·locarà a càrrec seu, els rètols informatius de 
l’obra de caràcter institucional, segons el model que facilitarà l’ajuntament, i si fos una obra subvencionada 
per altre entitat, el cartell homologat corresponent a aquesta. 
 
Prèviament a l’inici dels treballs, s’haurà de presentar el pla d’actuació d’obres amb afectacions en via pública, 
que ha de ser validat i coordinat amb Policia Local. En dita documentació es contemplarà l’horari de circulació 
de camions, que pot variar depenen de les necessitats de mobilitat de la zona. Aquestes actuacions i/o 
limitacions, no suposaran cap cost per a l’Administració. 
 
També seran a càrrec del contractista, els senyals necessaris per a indicar l’accés a l’obra, la circulació per 
la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de l’obra, tant en la zona afectada com 
en els límits i rodalies. En el supòsit que es mantingui el trànsit per l’indret, s’assenyalaran i protegiran els 
itineraris i s’indicaran les restriccions que calgui en cada cas. 
 
En tot moment, es garantirà l’accés de vianants i usuaris a les finques particulars, escola i establiments 
afectats, i sempre que sigui possible, l’accés dels vehicles als aparcaments privats. Tots aquests elements 
que siguin necessaris per adaptar aquests accessos, aniran al seu càrrec un cop que la direcció facultativa 
doni el vist-i-plau a aquests. 
 
El contractista és responsable de la correcta senyalització i protecció de l’obra, així com de la seva 
conservació, manteniment i retirada de la senyalització. El director de l’obra pot ordenar que s’instal·lin senyals 
complementaris o que es modifiquin els que ja estan instal·lats. 
 
A més, el contractista ha de tenir cura de conservar i mantenir els cartells i senyals esmentats i estarà obligat 
a reposar-los immediatament, si cal, Les despeses que s’originen aniran a càrrec seu. 
 
Fins el lliurament i recepció de l’obra per part de l'Ajuntament, el manteniment general de totes les unitats de 
la mateixa anirà a càrrec del contractista. 
 
 
Equip, maquinària i materials 
 
El contractista aportarà a les obres l’equip i la maquinària necessària pel bon desenvolupament del projecte. 
Aquests equips i maquinària quedaran adscrits a l’obra i no podran retirar-se o modificar-se sense autorització 
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escrita de la direcció facultativa. L’organigrama de l’equip tècnic, amb especificació de la jerarquia i de les 
competències dels responsables, es donarà a conèixer a tots els interessats i s’exposarà a l’indret de l’obra. 
 
L'adjudicatari haurà de designar un cap d’obra i un encarregat d’obra. 
 
El cap d’obra del contractista haurà de ser un tècnic competent. Serà el responsable de la bona marxa dels 
treballs i del comportament del personal que s’hi adscrigui. També haurà de fer d’enllaç amb els serveis 
municipals corresponents, companyies de serveis, els responsables del contracte, i la direcció facultativa. 
 
En el termini màxim de 8 dies següents a la signatura del contracte, el contractista haurà de comunicar a 
l’Ajuntament la designació del cap d’obra i de l’encarregat d’obra. També haurà de comunicar els canvis que 
es puguin produir. 
 
L’empresa contractista també haurà de designar a una persona que actuarà com a Tècnic/a en Prevenció de 
Riscos Laborals a peu d’obra, amb una dedicació mínima de 8h setmanals. Haurà d’assistir a les visites del 
Coordinador de Seguretat i Salut, i vetllarà per l’aplicació de les seves directrius. 
 
 
Obligacions del contractista 
 
Són també obligacions del contractista les següents: 
• Facilitar a la direcció de l’obra i a l’ajuntament l’accés a tota la informació, tant documental com de 
camp, que li requereixin en qualsevol moment durant l’execució de les obres. 
• Complir, sota la seva responsabilitat, les disposicions  vigents en matèria fiscal, laboral, d protecció a 
les persones amb disminució, de seguretat social i de seguretat en el treball, i haurà d’obtenir al seu càrrec 
tots els permisos necessaris per a l’execució de l’obra. 
• Amb la finalitat de reduir les molèsties que l'obra pugui ocasionar, el contractista informar prèviament 
i amb la deguda antelació al Servei de Policia Local d'aquelles actuacions que puguin afectar a la mobilitat i a 
l'accessibilitat. Aquest Servei  supervisarà la col·locació i manteniment de la respectiva senyalització 
provisional per part del contractista, i sempre al seu cost. 
• Netejar de forma diària i sistemàtica la zona d’obres i la via pública que resulti afectada per l realització 
de les obres, així com les zones adjacents. 
• Custodiar el llibre d’ordres i assistència, el d’incidències i el de subcontractació. 
• Efectuar les connexions dels serveis provisionals, col·locar les tanques de l’obra i fer-se càrre de les 
despeses corresponents. 
• Fer-se càrrec de les despeses derivades dels assaigs i les anàlisis de materials i unitats d’obre i dels 
informes específics que el director facultatiu ordeni, sense perjudici d’aquells previstos en el projecte, en una 
quantitat no superior al 1% del pressupost de l’obra. 
• Lliurar a la corporació la documentació relativa al control de qualitat de l’obra, inclosos el assaigs, les 
proves finals i la posada en servei de totes les instal·lacions existents en l’obra. 
• Responsabilitzar-se que tots els elements metàl·lics de la instal·lació que estiguin a l’abast ta dels 
vianants com del personal que els hagi de manipular, es connectin amb presa de terra segons la Instrucció 
tècnica complementària ITC-BT-018 del RD 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament 
electrotècnic de baixa tensió, i modificacions posteriors. 
• En cas d’avís preventiu o episodi de contaminació atmosfèrica per NO2, tal i com estableix protocol 
d’actuació en cas d’episodis d’alta contaminació per NO2 i PM10, aprovat pel consell metropolità el 31 de 
Gener de 2017, es paralitzaran els treballs de demolició. 
De forma habitual, en el moment d’executar els moviments de terres, es regarà la zona d’obres per minimitzar 
l’impacte de la pols. 
• Comunicar a l’ajuntament, mitjançant la direcció facultativa, les incidències que puguin sorg durant 
l’execució de l’obra, a l’efecte d’informar-ne oportunament la ciutadania, en el cas que l’ajuntament així ho 
requereixi. 
• Elaborar al seu càrrec i sota la supervisió de la direcció facultativa de les obres, periòdicament llarg 
de l’execució de les obres, el projecte final d’obra o “as built” que incorporarà totes les modificacions que hi 
hagin hagut en l’execució del projecte. La documentació a incloure és la següent: 
• Documentació gràfica on es precisi la topografia de l'obra realment executada (plànols As Built). 
• Documentació sol·licitada a la Guia sobre la Informació a incloure en el Sistema d’Informació d 
Clavegueram d’Esplugues, inclosa a l’annex, en el cas de que s’afecti a la xarxa de clavegueram. 
• Memòria explicativa de les obres que s’han realitzat, amb els annexes que siguin necessari d’acord 
al que contemplava el projecte executiu. 
• Memòria justificativa de les possibles modificacions que s'hagin hagut de realitzar respecte d projecte 
aprovat. 
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• Control de qualitat de les obres. 
• Les especificacions tècniques de tots els materials, components, equips i recanvis, adjunta relació 
amb les dades (denominació, raó social, etc.) de les seves empreses fabricants o subministradores, incloent 
si és el cas els certificats de conformitat d’acord a les Normes d’aplicació dels materials (tapes de registre, 
canonades, vàlvules, hidrants, boques de reg, lluminàries, columnes, mobiliari urbà, jocs infantils, 
senyalització vertical i horitzontal, etc..). 
• Els manuals d’instruccions i els procediments de funcionament de les instal·lacions. 
• Els certificats de garantia, homologacions, legalitzacions, autoritzacions i/o llicències que hagi de 
concedir els organismes competents de qualsevol Administració o qualsevol altre organisme privat que fos 
competent per a totes aquelles màquines i instal·lacions que ho requereixin i siguin necessàries per a 
l’obertura i correcte ús de les obres. Fer especial esment a: 
•  La legalització de totes les instal·lacions elèctriques que hagin de cedir a l’Ajuntament. 
o S’haurà d’aportar l’autorització i acta d’inspecció favorable per part d’una EIC acreditada de l totalitat 
de les instal·lacions  sotmeses  a reglamentació  específica, així com el control inicial favorable de l’activitat 
per part d’una ECA. 
Els plànols tindran la mateixa escala que els plànols del projecte. Els serveis es presentaran en plantes i 
seccions correctament acotats. Aquests documents es lliuraran en el suport informàtic que a l’efecte estableixi 
l’ajuntament. Aquesta documentació s’haurà de lliurar en el termini màxim d’un mes des de la data de recepció 
de les obres 
• S’haurà d’incloure en les despeses del contractista la redacció i la tramitació davant indústria del 
projectes de legalització de les distintes instal·lacions. 
• El contractista, designarà en tot moment un responsable de les obres, per tal de soluciona qualsevol 
incidència fora de l’horari laboral. 
• El contractista també es farà càrrec de totes les despeses necessàries per traslladar tots el elements 
de mobiliari urbà afectats pels treballs o per la seva implantació en obra. 
• En  el  moment  de  la  recepció  de  les  obres,  amb  la  conformitat  prèvia  de  l’ajuntament, 
contractista retirarà tots aquells cartells d’obra, així com de qualsevol altre cartell o senyalització que no formi 
part de la senyalització definitiva del carrer i/o zona. 
• Les reparacions seran completes per tal de deixar l’obra en perfectes condicions d funcionament, ben 
acabada, i seran objecte de garantia, aplicant el que es disposa en la LCAP. 
• L’adjudicatari assumirà la plena responsabilitat del bon fi de les obres, i serà l'únic responsable tant 
enfront de l'Ajuntament com de tercers, dels danys, perjudicis i accidents que es puguin ocasionar durant la 
seva realització. 
• Els serveis tècnics podran exigir repetir les partides d’obra que no estiguin ben executades. 
• Comunicar per escrit a l’Ajuntament el/s subcontracte/s que pretengui celebrar, amb indicació d les 
prestacions a subcontractar, la identitat del/s subcontractista/es i la justificació de la seva aptitud, o en el seu 
cas classificació, per dur-ne a terme  l’execució. 
• Dur a terme la vigilància i el respecte de les condicions de seguretat i protecció de l'obra, i l resta 
d’obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball, d'acord amb la legislació vigent, i aniran a càrrec 
seu les despeses corresponents. 
• Les propietats i serveis danyats hauran de ser reparats pel seu compte, restablint les seves condicions 
primitives o compensant adequadament pels danys i perjudicis causats, compensant, així mateix, als 
perjudicats. 
• L’empresa contractista serà responsable entre d’altres, dels danys i perjudicis que s’esdevingui en els 
edificis adjacents, en tots els casos en què aquests danys i perjudicis hagin d’ésser indemnitzats. Assumirà 
la total responsabilitat, amb la completa indemnitat municipal dels danys i perjudicis que s’ocasionin amb motiu 
dels treballs realitzats objecte del contracte i tindrà l’obligació d’indemnitzar a tercers per tots els danys i 
perjudicis que es causin com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució d’aquest contracte. 
• El contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també dels actes del subcontractistes, i 
si s’escau, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres persones per qui hagi de respondre, 
d’acord amb la legislació vigent. El contractista respondrà igualment de tots els danys causats a l’obra per 
tercers, abans de la seva recepció. 
Totes les despeses derivades de la vigilància de la obra seran a càrrec del contractista i es consideren inclosos 
en els preus, pel que no s’abonarà cap quantitat per aquest concepte. 
• Les propietats i serveis danyats hauran de ser reparats pel seu compte, restablint les seves condicions 
primitives o compensant adequadament pels danys i perjudicis causats, compensant, així mateix, als 
perjudicats. 
• El contractista haurà de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil amb la cobertura suficient 
per poder afrontar qualsevol eventualitat, que per la seva actuació, omissió o negligència, sorgeixi en el 
desenvolupament del present contracte. 
• Abans de la recepció de les obres, el contractista haurà de realitzar una neteja a fons de tots el 
elements de clavegueram de l’àmbit d’afectació de l’obra. Els elements bàsicament son els pous de 
clavegueram, col·lectors i embornals. 
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• Fer  una  correcta  gestió  ambiental  del  seu  servei  i  prendre  les  mesures  necessàries  pe 
minimitzar-ne  els  impactes:  l’acústic  sobre  l’entorn,  la  correcta  gestió  dels  residus  i  els embalatges. 
Així mateix, son a càrrec seu totes les despeses necessàries per aquesta gestió ambiental, inclosos els 
possibles canons d’abocador. 
• Aportació d’un Pla d’Obra Econòmic – Temporal, amb indicació del termini d’execució proposat que, 
en el cas de reducció respecte al del plec, s’haurà de raonar i justificar de forma expressa. 
 
 
Responsabilitat del contractista 
 
L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres d’acord amb el projecte aprovat i amb 
les condicions establertes al plec. 

L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a efectuar les obres 
de manera que es procuri evitar qualsevol dany i perjudici als bens públics i privats. En tot cas, aniran a 
càrrec seu les indemnitzacions que es puguin derivar de l’execució de les obres, l’ajuntament s’allibera 
de tota responsabilitat o reclamació que li pogués ser exigida al respecte. 

L’empresa contractista serà responsable entre d’altres, dels danys i perjudicis que s’esdevinguin en els 
edificis adjacents, en tots els casos en què aquests danys i perjudicis hagin d’ésser indemnitzats. 
Assumirà la total responsabilitat, amb la completa indemnitat municipal dels danys i perjudicis que 
s’ocasionin amb motiu dels treballs realitzats objecte del contracte i tindrà l’obligació d’indemnitzar a 
tercers per tots els danys i perjudicis que es causin com a conseqüència de les operacions que requereixi 
l’execució d’aquest contracte. 

El contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també dels actes dels subcontractistes, i si 
s’escau, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres persones per qui hagi de respondre, 
d’acord amb la legislació vigent. El contractista respondrà igualment de tots els danys causats a l’obra per 
tercers, abans de la seva recepció. 

Serà a càrrec del contractista la vigilància de la obra al llarg de tot el seu període de construcció, fins la 
recepció. Per tant, serà responsable  dels béns  propis  dels  que disposi i de la obra executada, així com 
dels materials en propietat o entregats per l’Ajuntament. 

Totes les despeses derivades de la vigilància de la obra seran a càrrec del contractista i es consideren 
inclosos en els preus, pel que no s’abonarà cap quantitat per aquest concepte. 

El contractista serà responsable, durant l’execució de la obra, de tots els danys i prejudicis que 
s’ocasionin a qualsevol persona, propietat o servei públic o privat, amb ocasió o com a conseqüència 
dels actes omissions o negligències del personal al seu càrrec, o de una deficient organització de les 
obres. 

Les propietats i serveis danyats hauran de ser reparats pel seu compte, restablint les seves condicions 
primitives o compensant adequadament pels danys i perjudicis causats, compensant, així mateix, als 
perjudicats. 

El contractista haurà de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura mínima 
de 1.000.000 €, per poder afrontar qualsevol eventualitat, que per la seva actuació, omissió o 
negligència, sorgeixi en el desenvolupament del present contracte. 

 
Documentació a aportar 
 
Criteris que depenen d’un judici de valor 
Índex 
Una relació de tots els documents inclosos 
 

1. Memòria Constructiva i d'Execució (Màxim 15 pàgines tamany Din A4 i 2 pàgines Din 
A3) Document enfocat a la resolució tècnica de l'obra, que haurà de detallar: 

• Procediment d'implantació i fases: Descripció detallada de la metodologia de treball 
per fases d’execució, justificant les mesures per garantir la seguretat. 

• Procediment d’execució: Procediment d’execució per capítols i fases. 
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Aquesta memòria contindrà la següent informació com a mínim: 

- Portada 
- Índex 
- Memòria tècnica i constructiva 
- Fitxa dels materials principals a utilitzar en les obres 

 

Es valorarà la qualitat, precisió i viabilitat tècnica de la proposta d'execució, penalitzant les 
memòries genèriques. Es puntuaran específicament els següents aspectes: 

• Procediment d’implantació: Detall del procediment per a la correcta execució de les 
obres per fases. 

• Procediment d’execució: Definició de l'execució per fases, relacionant materials, 
maquinària i seguretat. 

 
2. Planificació i Seguretat en Entorn (Màxim 10 pàgines Din A4 i 1 pàgina Din A3) 
Document específic que haurà de definir: 

• Segregació física: plànol d'implantació amb la definició exacta de les tanques d'obra, 
zones d'apilament i rutes internes de maquinària, garantint la total separació respecte els 
veïns. 

• Minimització d'impactes: mesures concretes per reduir la pols (reg) i el soroll durant 
l'horari.  

• Logística d'accessos: horaris proposats per a l'entrada i sortida de materials 
Es valorarà l'adaptació de l'obra a la realitat de l’entorn: 

• Seguretat: qualitat de la implantació proposada (tanques, accessos independents, zones 
d'apilament) per garantir la "tolerància zero" al risc per als vianants. 

• Minimització de molèsties: Mesures concretes per reduir pols i soroll. Coordinació dels 
horaris de càrrega/descàrrega per no interferir amb horaris comercials i de màxima 
afluència de vianants. 

 
 
 
Criteris avaluables de forma automàtica  
Índex 
Una relació de tots els documents inclosos 

Oferta econòmica (annex 1 d’aquest document) 

Ampliació del termini de Garantia (annex 1 d’aquest document) 

 
 
Vocals de la mesa de contractació 
 

• Ma. Falgàs Castellà i Casals, directora del servei d’espai públic, ecologia i protecció de la salut 
 
 
El present informe consta de 18 (divuit) pàgines més 1 annex. 
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