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INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE SOLVENCIA, CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR, CAUSES TÈCNIQUES DE 
MODIFICACIÓ A PREVEURE, CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS 
D’EXECUCIÓ, JUSTIFICACIÓ DE LA VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DEL 
PERSONAL CLAU DEL CONTRACTE I DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ I DEL 
VALOR ESTIMAT DE CONTRACTE, DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS  I DURACIÓ DEL 
CONTRACTE DE: 
 
SERVEIS DE DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA DE LES OBRES DE 
REHABILITACIÓ INTEGRAL DE LA CASA-FÀBRICA “CAN SEIXANTA", SITUAT AL 
C/ DE LA RIERETA 18-20-22, DEL BARRI DEL RAVAL, AL DISTRICTE DE CIUTAT 
VELLA, A BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PUBLICA 
SOSTENIBLE. FASE 1.1 HABITATGES. 
 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes 
de justificar els criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera, i els 
criteris d’adjudicació, condicions especials d’execució, justificar el pressupost de 
licitació, el valor estimat i la durada del contracte que es tindran en consideració en el 
procediment de contractació del contracte de referència. 
 
1. OBJECTE DEL CONTRACTE: Serveis de Direcció d’Execució d’Obra de les obres 
de rehabilitació integral de la Casa Fàbrica “Can Seixanta”, situat al c/ de la Riereta 18-
20-22, del Barri del Raval, al Districte de Ciutat Vella, a Barcelona, amb mesures de 
contractació pública sostenible, Fase 1.1 Habitatges, d’acord amb el projecte de 
segregació, actualització i adaptació del projecte de Rehabilitació Integral de la Casa-
Fàbrica “Can Seixanta”, Fase 1.1 Habitatges, situat al c/ de la Riereta 18-20-22, del Barri 
del Raval, al Districte de Ciutat Vella, a Barcelona, aprovat inicialment per la Comisió de 
Govern en data 23 de juliol 2026, amb un valor estimat de contracte (VEC) per a 
l’execució de les obres d’edificació superior a 2.000.000,00 € (IVA no inclòs). 

 
2. DURADA DEL CONTRACTE: el termini de licitació serà la durada dels treballs, que 
s’estima en 15 mesos al període estimat per a l’execució de les obres i un termini 
addicional per a la prestació de serveis durant la fase de tancament, liquidació i posta 
en marxa de les obres.  
 
3. PRESSUPOST DE LICITACIÓ:   
La present licitació està constituïda per un pressupost per els serveis de direcció 
d’execució d’obra de l’obra principal  
Els honoraris per la Direcció d’Execució d’Obra son: 
 

• Pressupost Base de Licitació (PBL)  = 135.825,49 € 

• IVA (21% sobre (PBL) = 28.523,35 € 

• Total Pressupost Base de Licitació (PBL):   164.348,84 € IVA inclòs 
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4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: El valor estimat del contracte, sense incloure 
l’IVA, de conformitat amb l’article 101 de la LCSPS, ascendeix a 162.990,59  €, amb el 
següent desglossament: 

 
- Pressupost Base de Licitació (sense IVA): 135.825,49  euros 
- Possible pròrroga:            0,00  euros 
- Possibles modificacions 20 % s/PBL:   27.165,10  euros 
- Possibles opcions eventuals:            0,00  euros 
  
  
Total valor estimat del contracte: 162.990,59  euros 

 
5.- CRITERIS DE SOLVÈNCIA: 

 
Atenent a que l’objecte del contracte és Serveis de Direcció d’Execució d’Obra 
de les obres de rehabilitació integral de la Casa Fàbrica “Can Seixanta”, situat 
al c/ de la Riereta 18-20-22, del Barri del Raval, al Districte de Ciutat Vella, a 
Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, Fase 1.1 
Habitatges, i que el seu valor estimat és 162.990,59  euros, es proposen els 
següent criteris de solvència:  

 
- Solvència tècnica o professional:   

 

Equip 
Quantit

at 
Titulació (1) 

Experiè
ncia 

Professi
onal 

(anys) (2) 

Director d’execució 1 
Tècnic amb titulació 
habilitant 

10 

Observacions 
 
Director d’Execució de l’Obra, qui actuarà a més com a delegat de l’equip consultor: 
Tècnic titulat competent i amb titulació habilitant segons la llei 38/1999, de 5 de 
novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE) amb experiència professional 
contrastada no inferior a 10 anys en la direcció d’execució d’obres d’edificació.    

 

S’haurà de presentar curriculum vitae del tècnic ofert, còpia del títol o certificat de 
col·legiació i una declaració de l’experiència professional, indicant obres 
d’edificació, any d’execució, import, promotor i petita descripció dels treballs que 
aporta per acreditar solvència. 
 

Adjunt a Director d’Execució 1 
Tècnic amb titulació 
competent 

5 

Observacions 
 
Titulat competent de grau mig o superior, amb experiència contrastada no inferior 
a 5 anys en gestió d’obres amb coneixements informàtics avançats amb eines de 
gestió com el de TCQ2000, Microsoft Office, Microsoft Project i Autocad. També 
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tindrà experiència contrastada en la direcció d’obres, confecció d’amidaments i 
pressupostos, gestió de preus contradictoris i redacció del Llibre de l’edifici.  

 

S’haurà de presentar curriculum vitae del tècnic ofert, títol o certificat de col·legiació 
i una declaració amb l’experiència professional, indicant obres d’edificació, any 
d’execució, import, promotor i petita descripció dels treballs que aporta per 
acreditar solvència. 
 

Tècnic especialista en 
instal·lacions 

1 
Tècnic amb titulació 
competent 

10 

 
 
Tècnic especialista en instal•lacions: Titulat competent de grau mig o superior amb 
experiència contrastada no inferior a 10 anys en disseny, càlcul i control d’execució 
d’instal·lacions tant d’edificació com de subministraments d’aigua i llum.  
 

S’haurà de presentar curriculum vitae del tècnic ofert i una declaració amb 
l’experiència professional, indicant obres d’edificacions, any d’execució, import, 
promotor i petita descripció dels treballs que aporta per acreditar solvència. 
 

 
(1) Titulat competent: qualsevol titulació que habiliti legalment pel 

desenvolupament de l’exercici de les funcions indicades. Les titulacions 
indicades es realitzen a títol merament indicatiu i no limitatiu. Barcelona 
d’Infraestructures Municipals, SA, es reserva la possibilitat de sol·licitar que 
s’acrediti la condició de titulació habilitant en cas de dubte. 

 
(2) Anys d’experiència: anys sencers a computar des de la data d’obtenció de 

la titulació corresponent. En defecte de data de titulació, anys sencers 
d’experiència professional demostrable en l’especialitat demanada. 

 
- Solvència econòmica i financera:   

 
Certificat de l’assegurança d’indemnització per riscos professionals 
expedit per l’assegurador, vigent fins a l’acabament del termini de presentació 
d’ofertes i per import mínim de responsabilitat de 600.000,00 euros per sinistre 
i en agregat o per anualitat de l’assegurança, així com el compromís vinculant 
de la seva renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva 
cobertura durant tota l’execució del/s contracte/s. Aquest requisit s’entendrà 
complert amb la inclusió d’un compromís vinculant de subscripció de 
l’assegurança referida en cas de resultar adjudicatari, que també haurà 
d’incloure el compromís de pròrroga o renovació de l’assegurança si procedeix.  

 
6.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR: 

 
De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP i atenent a l’objecte del contracte de 
referència, es proposen els criteris sotmesos a judici de valor adjunts al present 
informe, en document de referència Annex núm. 6 obert no harmonitzat del Plec 
de Condicions Administratives Particulars.  
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7.- CAUSES TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ A PREVEURE: 
 
De conformitat amb l’article 204 de la LCSP es proposen les següents modificacions 
objectives: 
 

A. Derivades d’una major durada dels serveis per causes alienes al Director 
d’Execució. 
 

B. El contracte podrà ser objecte de modificació que legalment correspongui o, 
fins i tot resolució, amb motiu d’aplicació de mesures d’estabilitat 
pressupostària que corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons 
d’interès públic. 
 

C. Derivades de una major duració dels treballs a supervisar, per raons no 
imputables a l’adjudicatari del contracte del present procediment de 
contractació. 
 

D. Derivades de la necessitat d’incorporar a l’equip especialistes, per raons no 
imputables a l’adjudicatari del contracte del present procediment de 
contractació i que siguin necessaris per a la supervisió i seguiment dels treballs. 
 

E. Derivats de la necessitat d’augmentar les dedicacions de l’equip per tal de 
redactar documents necessaris per a l’execució dels treballs.   
 

 
8.- CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIÓ:  

 
En relació amb aquest apartat s’adjunta document amb un Plec de Condicions 
Tècniques Particulars a aplicar durant la prestació de serveis d’aquest procediment de 
licitació. 
 
9.- JUSTIFICACIÓ DE LA VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DEL PERSONAL CLAU 
I CONCEPTE D’OBRA SIMILAR:  
 
L’experiència prèvia en actuacions similars, al servei que es licita, de les figures de 
 

Posició 1 Director d’Execució d’Obra 
Posició 2 Tècnic especialista en instal·lacions   

   
atorga un coneixement previ de potencials dificultats i riscos associats a l’actuació que 
tenen una incidència directa en el resultat final esperat, en termes de qualitat, cost i/o 
termini. 
 
Director d’Execució d’Obra: 
 
Els serveis a prestar la per Direcció d’Execució d’obra, d’acord amb les funcions 
establertes a la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació i concretades 
en el plec de Condicions Tècniques Particulars , des de la seva adjudicació fins a la 
finalització completa de les obres, de forma que la seva realització permeti assegurar el 
compliment  dels objectius de temps, cost i qualitat determinats pel projecte. 
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Com a director d’execució d’obra, té, entre d’altes funcions,  la responsabilitat de dirigir, 
organitzar i impulsar  l’execució material de l’obra, donant les directrius escaients a 
l’empresa constructora, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis de l’obra, 
revisant i validant les valoracions de l’empresa constructora, i formulant les actes i 
documents associats a les fites principals de l’obra. Així com donar assistència tècnica 
de forma permanent a la Direcció Tècnica en els horaris de funcionament de BIMSA i 
de les obres objecte del contracte, inclosos els horaris excepcionals, si s’escau 
 
L’experiència en actuacions similars prèvies exercint funcions de direcció d’execució 
d’obra, direcció d’obra, gestió de construcció (construction manager) i/o cap d’obra pot 
aportar solucions i alternatives viables provades amb anterioritat en experiències 
precedents, identificant oportunitats de millora de la qualitat de l’execució, del cost o pel 
compliment dels terminis.  
 
 
Tècnic especialista en instal·lacions:  
 
Com a responsable del suport tècnic a la Direcció d’Execució d’obra, s’encarrega de dur 
a terme el seguiment tècnic, econòmic, temporal i de planificació de les instal·lacions tot 
coordinant i/o supervisant les directrius donades per la Direcció d’Execució d’Obra a 
l’empresa constructora, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis de l’obra i 
vetllant per l’adequat compliment del mètode constructiu projectat. Així com la gestió i 
recopilació de tota la documentació necessària durant el procés i finalització de les 
obres. 
 
S’encarregarà entre d’altres temes d’execució de l’obra, però molt especialment del 
suport en la gestió de contractació de les Companyies de Serveis i seguiment de les 
actuacions del diferents Departaments tant de l’Ajuntament com dels Organismes 
Oficials. 
 
L’experiència en actuacions similars prèvies exercint funcions d’especialista 
d’instal·lacions pot aportar solucions i alternatives viables provades amb anterioritat en 
experiències precedents, identificant oportunitats de millora de la qualitat de l’execució, 
del cost o pel compliment dels terminis. 
 
A tal efecte, un dels criteris d’adjudicació quantificables mitjançant fórmules 
automàtiques és l’experiència d’aquestes persones en actuacions similars. 
 
S’entén per actuacions similars, haver desenvolupat les funcions equiparables descrites 
en els paràgrafs anteriors per cada una de les posicions en obres de: 
 

Posició 1 i 2 
 
• obres de rehabilitació integral d’edificis d’habitatges plurifamiliars, 
públics o privats, executats en entorns urbans en els darrers VINT (20) anys, 
• i d’un import mínim de 1.000.000,00 € (PEC, IVA no inclòs), 
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Tanmateix, a efectes de càlcul de la valoració del criteri de l’experiència del personal 
clau descrit al punt cinquè d’aquest informe, i tal i com ha de reflectir l’annex escaient 
del Plec de Clàusules Administratives Particulars de la licitació, l’import de referència 
(IR) pel càlcul queda delimitat pels següents valors: 
 

 Import de referència (IR) = 1.500.000, 00 €. 
 

 
10.- DEFINICIO D’ESPECIALISTES ADDICIONALS 

 
Independentment de l’equip d’obra sol·licitat, la Direcció d’Execució de l’Obra podrà 
comptar amb l’assessorament puntual dels següents tècnics especialistes: 

 
# ESPECIALITAT ANYS D’EXPERIÈNCIA REQUERIDA 

1 Estructura 10 

 
Un dels criteris d’adjudicació quantificables mitjançant fórmules automàtiques és 
l’experiència d’aquestes persones en actuacions similars: 
 

• obres de rehabilitació integral d’edificis, públics o privats, executats en 
entorns urbans en els darrers VINT (20) anys, 

 
 
11.- JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS.  
 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes 
de justificar els motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu 
objecte en diferents lots. 
 
La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulada a l’article 99.3 de la LCSP, 
en el que es disposa el següent: 

 
“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse 
la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en 
lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición 
adicional cuarta. 
No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto 
del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente 
en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras.” 
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Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no 
es divideixi en lots: 
 
 

- L’objecte del contracte no admet divisió. 
 
En el present cas, al tractar-se d’un contracte que té per objecte la prestació de 
serveis de Serveis de Direcció d’Execució d’Obra de les obres de 
rehabilitació integral de la Casa Fàbrica “Can Seixanta”, situat al c/ de la 
Riereta 18-20-22, del Barri del Raval, al Districte de Ciutat Vella, a Barcelona, 
amb mesures de contractació pública sostenible, Fase 1.1 Habitatges, el 
mateix ha de ser prestat per un únic contractista i no admet la seva divisió. 

 
 
 
 
 
 
 
Joaquin Villegas Moriche     Raimon Salvat i  Devesa 
Coordinador d’Obres d’Edificació    Director Tècnic d’Edificació 

 
 
 
 

Barcelona, a data de la signatura electrònica. 
 
 



  

Partida Planing de l'operació - Obra Principal

1 Estimació costos Equip durant l'execució de les obres
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Fase d'execució d'obra equipament = 15 MESOS

Funció Formació mínima exigida i experiència Dedicació % Mesos €/mes Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Director d'Execució d'Obra  
Tècnic titulat habilitant
> 10 anys d'experiència

30% 15,00 11.515,20 51.818,40

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Adjunt a Director d'Execució i seguiment d'obra
Tècnic competent

> 5 anys d'experiència
40% 15,00 7.442,03 44.652,18

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tècnic especialista instal·lacions
Tècnic competent

> 10 anys d'experiència
30% 11,00 9.972,32 32.908,66

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SUBTOTAL FASE A 129.379,24

Funció Formació mínima exigida i experiència €/UT Total

SUBTOTAL FASE B 6.446,26

TOTAL 135.825,49 €
IVA 21% 28.523,35 €

TOTAL (IVA INCLÒS) 164.348,84 €

PRESSUPOST DE LICITACIÓ DELS SERVEIS DE DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ INTEGRAL DE LA CASA-
FÀBRICA “CAN SEIXANTA", SITUAT AL C/ DE LA RIERETA 18-20-22, DEL BARRI DEL RAVAL, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA, A 
BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PUBLICA SOSTENIBLE. FASE 1.1 HABITATGES.

A: Fase d'execució d'obra habitatges

11.515,20 3.454,56Director d'Execució d'Obra  
Tècnic titulat habilitant
>10 anys d'experiència

0,30 ut

Mesos

A

2027-2028

9.972,32 2.991,70

1.1

1.2

B: Fase de tancament i documentació

Quant

Tècnic especialista instal·lacions
Tècnic competent

> 10 anys d'experiència
0,30 ut

29145_20260721_PptLicitacio_DEO_CAN60_Habitatges.xlsx 31/07/2026      
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ANNEX NÚM. 6 SERVEIS DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA 
 
 
2.  CRITERIS D’ADJUDICACIÓ QUINA AVALUACIÓ QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR 

(SOBRE NÚM. 2). FINS A 40 PUNTS. 
 

L’extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de 30 fulls DIN-A4, a una cara (15 
fulls a doble cara) mida Arial 11 interlineat simple.  
 
Dins de l’extensió màxima de l’oferta no es computen caràtules, índexs i separadors.  
 
En referència als especialistes addicionals, els quals són objecte de valoració per aplicació de 
fórmules o criteris automàtics, en el sobre “B” NO HI PODRÀ HAVER cap referència relativa a 
aquests especialistes ni en  l’organigrama, ni en les funcions i responsabilitats, ni a cap altre 
capítol. Qualsevol menció als especialistes serà causa d’exclusió. 
 
2.1.- Organització de l’Equip: Organització, distribució i adequació dels recursos i 

treballs....................................................................................................... 0 a 16 punts 
 
Es puntuarà de la següent manera: 
 
2.1.1 Organització dels recursos..................................................................................0 a 16 punts 

 
L’oferent presentarà l’organització de l’equip tècnic1 que intervindrà en 
l’execució dels treballs, identificant dedicació, activitats en que intervindrà, 
titulació (especialment en cas de ser exigible), funcions i responsabilitats a 
realitzar. 
 
Es puntuarà l’organigrama de l’equip tècnic ofert conforme a les pautes, 
paràmetres i factors que es detallen a continuació: 
 

 Funcions i responsabilitats. Per funcions i responsabilitats s’entendrà 
l’aportació d’informació que permeti apreciar que l’organització del 
personal tècnic proposada és adequada per a l’adequada realització 
dels treballs objecte del procediment de contractació i per la realització 
de les obres en condicions adequades de temps, cost i qualitat. 

 
Sistemàtica de valoració: 

 
 
Descripció 

Funcions i responsabilitats 

Exhaustiva i coherent.  16,00 punts 
Correcte i coherent. 12,00 punts 
Bàsica i coherent. 8,00 punts 

 
1  Equip tècnic: personal base sol·licitat a les bases del procediment, sense fer referència als possibles 

especialistes tècnics oferts.  
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Bàsica però poc rellevant. 4,00 punts 
No aporta o amb informació no 
rellevant. 0,00 punts 

 
Màxima puntuació de l’apartat 2.1.1.........................................................fins a 16 punts 
 

2.2.-    Metodologia de seguiment i control (exposició de la metodologia de control a  
emprar)................................................................................................fins a 16  punts 

 
L’oferent haurà de presentar una descripció, de la metodologia de seguiment i control que 
emprarà a les obres a dirigir, fent referència a aquells aspectes concrets que consideri 
importants per a l’execució dels treballs objecte del contracte i a la seva proposta de realització. 
L’informe haurà de ser coherent amb allò exposat a l’informe esmentat en l’apartat 2.1 i al plec 
de clàusules tècniques particulars. No es valorarà la informació no rellevant o la informació que 
no desenvolupi, completi i/o complementi allò indicat al plec de clàusules tècniques particulars. 
 
Es puntuarà de la següent manera: 

 
2.2.1 Exposició de la metodologia de control a emprar en fase 

d’obra..............................................................................................................0 a 10 punts 
 
L’oferent haurà de presentar una exposició de la metodologia de control dels 
paràmetres de temps, cost i qualitat que emprarà en fase d’obra, tenint en 
consideració allò previst al plec de clàusules tècniques particulars i el projecte 
a supervisar, així mateix es puntuaran les mesures de correcció que adoptarà 
en cas que es detectin incompliments parcials en aquests paràmetres. 
 
Es puntuarà la metodologia presentada conforme a les pautes, paràmetres i 
factors que es detallen a continuació: 
 

 Metodologia de control a emprar en fase d’obra..............fins a 7,5 punts 
 
Metodologia de control a emprar en fase d’obra. Es valorarà que la 
metodologia presentada pel licitador millori, desenvolupi i/o complementi 
les tasques pròpies de la Direcció d’Execució d’Obra així com aquelles 
enumerades al Plec de Clàusules Tècniques Particulars, als efectes de  
controlar els paràmetres de temps, cost i qualitat. 

 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció Identificació 

d’aspectes del procés 
constructiu 

Metodologia que millora, desenvolupa i 
complementa substancialment els processos 
inherents a la DEO i els enumerats al Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. 

7,50 punts 
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Metodologia que millora, desenvolupa i 
complementa de forma rellevant els processos 
inherents a la DEO i els enumerats al Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. 

5,50 punts 

Metodologia que millora, desenvolupa o 
complementa moderadament processos inherents a 
la DEO i els enumerats al Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars. 

3,60 punts 

Metodologia que millora, desenvolupa o 
complementa escassament processos inherents a la 
DEO i els enumerats al Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars. 

1,80 punts 

No aporta o amb informació no rellevant. 0,00 punts 
 

 Mesures de correcció......................................................................fins a 2,5 punts 
 
 Es valoraran les mesures de correcció proposades pel licitador (màxim 
10) per tal d’impulsar la correcció d’incompliments parcials dels 
paràmetres de temps, cost i qualitat de l’obra. 
 

Sistemàtica de valoració: 
 

Descripció Mesures de correcció 
Proposta aplicable i considerada de gran utilitat. 0,25 punts 
Proposta aplicable i considerada d’utilitat 
moderada. 0,16 punts 

Proposta aplicable i considerada d’utilitat reduïda. 0,08 punts 
Proposta no aplicable o intranscendent. 0,00 punts 

 
Màxima puntuació de l’apartat 2.2.1..........................................................fins a 10 punts 
 

2.2.2.- Exposició de la metodologia de treball en l’elaboració i lliurament de la documentació 
relacionada al Plec de Condicions Tècniques Particulars.........................................2 punts 
 
L’oferent haurà de presentar una exposició de la metodologia de treball que 
adoptarà en l’elaboració i lliurament de la documentació relacionada al Plec de 
Condicions Tècniques Particulars i, en el cas de procedir, documents addicionals 
que hagi ofert presentar, per tal de garantir el seu caràcter complert i la seva 
presentació en termini. 
 
Es puntuarà la metodologia presentada conforme a les pautes, paràmetres i 
factors que es detallen a continuació: 
 

 Metodologia de treball en l’elaboració i lliurament de la documentació. 
Es valorarà que l’adequació de la metodologia presentada pel licitador 
als efectes de garantir el contingut complert dels documents i el seu 
lliurament en termini. 
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Sistemàtica de valoració: 
 

 
Descripció 

Metodologia de 
treball en l’elaboració 
i lliurament de la 
documentació 

Metodologia exhaustiva i adequada. 2,00 punts 
Metodologia correcte i adequada. 1,20 punts 
Metodologia bàsica i adequada respecte a 
determinats documents. Caràcter incomplert i 
parcial. 

0,60 punts 

No aporta o amb informació no rellevant. 0,00 punts 
 
Màxima puntuació de l’apartat 2.2.2.............................................fins a 2 punts 
  

2.2.3.- Exposició de la metodologia de treball en la fase de tancament 
d’obra.....................................................................................................................4 punts 
 
L’oferent haurà de presentar una exposició de la metodologia de treball de la 
fase de tancament d’obra (confecció d’Estat de Dimensions i Característiques 
de l’obra executada, confecció de l’estat final d’amidaments, elaboració del 
llistat de repassos, validació de l’execució del llistat de repassos, recepció de les 
obres, lliurament del documents d’instal·lacions, manuals d’usuaris, 
subministraments, certificats, etc.), tenint en consideració la relació amb el 
contractista i altres agents intervinents. La finalitat d’aquesta metodologia serà 
garantir una adequada gestió als efectes d’aconseguir tota la documentació 
escaient de forma adequada (complerta, verídica, en format adequat) i lliurada 
en termini, o amb el menor retard possible. 
 
Es puntuarà la metodologia presentada conforme a les pautes, paràmetres i 
factors que es detallen a continuació: 
 

 Metodologia de treball de la fase de tancament d’obra. Es valorarà que 
la metodologia presentada pel licitador garanteixi una adequada gestió 
als efectes d’aconseguir tota la documentació escaient de forma 
adequada (complerta, verídica, en format adequat) i lliurada en termini, 
o amb el menor retard possible. 
 

Sistemàtica de valoració: 
 
Descripció 

Metodologia de 
treball de la fase de 
tancament d’obra 

Metodologia exhaustiva i adequada. 4,00 punts 
Metodologia correcte i adequada. 2,40 punts 
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Metodologia bàsica i adequada respecte a 
determinats documents. Caràcter incomplert i 
parcial. 

1,20 punts 

No aporta o amb informació no rellevant. 0,00 punts 
 

Màxima puntuació de l’apartat 2.2.3............................................................fins a 4 punts 
 

2.3.- Millores........................................................................................................fins a 8 punts 
 

L’oferent podrà oferir un màxim de QUATRE (4) millores a incorporar en el 
desenvolupament del servei  que, complementàriament a les tasques definides en el 
Plec Tècnic, ajudin a garantir l’assoliment dels objectius definits. 

 
 Les millores podran desenvolupar-se en els següents àmbits, (relació no limitativa): 
 

 Millores concretes de metodologia envers particularitats de l’obra 
 Millores concretes de funcions addicionals de suport a BIMSA en àmbits de 

gestió de l’obra 
 Aportació d’eines de control i mesura 
 Aportació d’informes, anàlisis, estudis etc. addicionals a les tasques incloses al 

Plec 
 Millores en eines de comunicació i gestió de les dades 

  
No seran considerades com a millores: 
 

 Les reduccions de certificació de cap partida contractada per al servei  
 Personal addicional ampliant l’equip ofertat (o posicions similars) 
 Tasques incloses al Plec Tècnic del servei o variacions insubstancials d’aquestes 

 
 Per a cada millora s’haurà d’especificar els següents aspectes: 
 

 Descripció de la millora proposada 
 Justificació de l’eficàcia de la millora envers els objectius del servei 
 Concreció de la sistemàtica, responsables, recursos, terminis i dimensió 

concreta de la millora 
  

Es valorarà cada millora de manera independent amb l’anàlisi de: 
 

 Oportunitat i eficiència de la millora envers els objectius del servei 
 

Sistemàtica de valoració: 
 

 
 

Puntuació 

Millora aplicable i molt eficient 2,00 
Millora aplicable d’eficàcia moderada 1,25 
Millora aplicable poc eficaç 0,75 
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Millora no aplicable o irrellevant 0,00 
 
 
 
1 Les propostes que obtinguin una puntuació inferior als 20 punts en relació als 
criteris sotmesos a un judici de valor seran excloses del present procediment al 
considerar-se tècnicament insuficients. Per tant, respecte a les mateixes ja no es 
procedirà a l’obertura del seu sobre núm. C, ni conseqüentment seran tingudes en 
compte en cap cas als efectes de l’apreciació de les ofertes anormals o 
desproporcionades al no tenir la consideració d’ofertes  admeses. 

 
 
PUNTUACIÓ TOTAL: 100 punts. 
 


