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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ 

 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA LICITACIÓ DE 

L’ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE REDACCIÓ DE 

PROJECTES EXECUTIUS I/O DIRECCIÓ FACULTATIVA D’OBRES DE REFORMA, 

ADEQUACIÓ I/O MILLORA EN EQUIPAMENTS PÚBLICS (2027-2030). CLAU: RAM-27900 
 

1.- FINALITAT I OBJECTE: 

 

FINALITAT DE L’ACORD MARC:  

- Determinar els serveis de redacció de projectes executius i posterior direcció facultativa o, 

només direcció facultativa d’obres que podrà contractar Infraestructures de la Generalitat de 

Catalunya, SAU (en endavant, Infraestructures.cat), a l’empara del present Acord Marc.  

- Fixar les condicions mínimes relatives als adjudicataris que realitzaran els serveis que són 

objecte d’aquest Acord Marc i seleccionar les empreses o operadors que podran prestar-los. 

- Fixar les condicions generals d’adjudicació, contractació i execució dels futurs contractes 

basats.  

 

OBJECTE DELS CONTRACTES BASATS DE L’ACORD MARC: la contractació conjunta dels 

serveis de Redacció de projectes executius i posterior Direcció Facultativa (que inclou Direcció 

d’obra, Direcció d’execució i Coordinació de Seguretat i Salut) o només Direcció Facultativa, de 

les obres de reforma, adequació i/o millora en equipaments públics encarregades a 

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU o en equipaments titularitat  

d’Infraestructures.cat, dividida en 18 Lots amb la distribució que es detalla a l’apartat 10 del 

Quadre de Característiques atenent a l’origen dels encàrrecs (Departament d'Educació i 

Formació Professional o resta de Departaments de la Generalitat de Catalunya o ens del sector 

públic o si es tracta d’equipaments propis d’Infraestructures.cat); l’especialització professional 

exigible per prestar el servei (titulació habilitant exigible); la distribució territorial (àmbit territorial 

on es trobi l’equipament) i la tipologia del servei (redacció de projectes i direcció facultativa o 

nomes aquesta última).  

 

En aquest sentit, la contractació dels serveis, per als lots 1 a 10, de Redacció de projectes 

executius i posterior Direcció Facultativa, comprèn l’execució de dues prestacions que atesa la 

seva interrelació i el seu caràcter consecutiu entre elles comporta que s’executi: 

 
▪ (i) La Redacció   del  projecte         executiu, que inclou: 

- l'annex de justificació del Compliment del CTE-DB SI i de la resta de normativa 

vigent en matèria d’incendis, en aquells casos en els que sigui necessari; 

- l'Estudi de Seguretat i Salut o l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut; 

- la certificació d’eficiència energètica del projecte (inclosos els costos derivats de la 

seva tramitació i les taxes derivades de l’obtenció dels certificats davant l’ICAEN), 

en aquells casos en els que sigui necessari; 

- en el cas que el Centre disposi de llicència d’activitat, la redacció del projecte 

d'activitats per a la llicència ambiental dins l’àmbit del projecte Executiu (modificació 

substancial de l’expedient de la llicència d’activitat), inclosos els costos derivats de 

la seva tramitació i les taxes derivades de l’obtenció dels certificats en aquells casos 

en els que sigui necessari. 

 
▪ (ii) I posteriorment, la Direcció  facultativa de les obres, que inclou: 

- la direcció d’obra; 

- la direcció d’execució; 

- la coordinació de seguretat i salut i; 

- les actuacions, en l’àmbit de la Direcció Facultativa necessàries per a l’obtenció de 

l’acta favorable de comprovació de la seguretat contra incendis, la certificació de final 

d’obra visada, la certificació final d’instal·lacions (quan sigui necessari), la 

certificació d’eficiència energètica de final d’obra (quan sigui necessari), i el 

lliurament de la documentació final d’obra per a la seva inclusió en el Llibre de 
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l’Edifici, d’acord amb la documentació detallada en el Manual per a la redacció del 

Llibre de l’Edifici d'Infraestructures.cat (aquesta documentació també serà requerida 

quan per l’edifici no sigui preceptiu el Llibre de l’Edifici); 

- la certificació d’execució d’obres i instal·lacions segons la llicència ambiental, i el 

lliurament de la documentació necessària per a la tramitació de la modificació de 

llicència d’activitat. 

 

Atès l’anterior, si bé el perfeccionament del contracte basat serà conjunt de les prestacions 

indicades, l’eficàcia de la contractació del servei (prestació) de Direcció Facultativa de les obres 

està condicionada a que no es doni cap de les circumstàncies següents: 
 

- Que en els 12 mesos posteriors a la recepció dels treballs de redacció del projecte 

executiu l’ens encarregant o Infraestructures.cat si és el titular de l’equipament, no els 

aprovi. 

- Que en els 24 mesos posteriors a l’aprovació del projecte executiu no hagués tingut inici 

l’execució de l’obra per determinació de l’ens encarregant o per causa no imputable al 

contractista.  

- Que durant l’execució de la prestació corresponent a la redacció del projecte executiu, el 

contracte basat es resolgui de forma anticipada per qualsevol de les causes previstes en 

aquest Plec de Clàusules Administratives. 

 

En cas de donar-se qualsevol d’aquestes circumstàncies, la contractació de la prestació 

corresponent al servei de Direcció Facultativa a favor del contractista quedarà sense efecte i, 

en conseqüència, suposarà la resolució automàtica de l’objecte contractual corresponent a la 

Direcció Facultativa de les obres, sense que el contractista pugi reclamar cap tipus 

d’indemnització per aquest motiu i sense perjudici de la subsistència d’obligacions i 

responsabilitats per raó de la prestació corresponent a la Redacció del projecte executiu, si 

escau.  

 

La contractació dels serveis de Direcció Facultativa per als lots 11 a 18, comprèn la prestació de: 

 
▪ Direcció  facultativa de les obres, que inclou: 

- la direcció d’obra; 

- la direcció d’execució; 

- la coordinació de seguretat i salut i; 

- les actuacions, en l’àmbit de la Direcció Facultativa necessàries per a l’obtenció de 

l’acta favorable de comprovació de la seguretat contra incendis, la certificació de final 

d’obra visada, la certificació final d’instal·lacions (quan sigui necessari), la 

certificació d’eficiència energètica de final d’obra (quan sigui necessari), i el 

lliurament de la documentació final d’obra per a la seva inclusió en el Llibre de 

l’Edifici, d’acord amb la documentació detallada en el Manual per a la redacció del 

Llibre de l’Edifici d'Infraestructures.cat (aquesta documentació també serà requerida 

quan per l’edifici no sigui preceptiu el Llibre de l’Edifici); 

- la certificació d’execució d’obres i instal·lacions segons la llicència ambiental, i el 

lliurament de la documentació necessària per a la tramitació de la modificació de 

llicència d’activitat. 

 

L’adjudicació de l’Acord Marc no assegura ni garanteix a favor de les empreses seleccionades 

adjudicatàries l’adjudicació de cap contracte basat al seu favor, i aquesta circumstància no li dona 

dret a ser indemnitzat, compensat o rescabalat per aquest motiu.  

 

INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (Infraestructures.cat), 

actua en aquest Acord Marc i en els contractes basats com a mitjà propi personificat del titular 

objecte del contracte que és l’Administració de la Generalitat o ens del seu sector públic, en virtut 

dels encàrrecs rebuts per Infraestructures.cat, per a gestionar el procés de licitació, adjudicar i 

formalitzar els contractes descrits amb els adjudicataris i gestionar el seguiment i supervisió 

integral de la seva execució, amb l’adopció de les decisions i instruccions necessàries per 
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assegurar-ne la correcta execució. I també actua en aquest Acord Marc en nom propi i per 

compte propi en el cas que els equipaments sobre els que recaigui el servei objecte del contracte 

basat, siguin de la seva titularitat.  

 

Codi CPV:  

71000000-8 (Serveis d’arquitectura, construcció, enginyeria i inspecció);  

71242000-6 (Elaboració de projectes i dissenys, pressupostos);  

71300000-1 (Serveis d’enginyeria); 

71317200-5 (Serveis de salut i seguretat) 

 

2.- DADES ECONÒMIQUES:  

 

VALOR MÀXIM ESTIMAT DE L’ACORD MARC: 121.164.089,20 euros (IVA no inclòs).  

 

Aquest import ha estat calculat d’acord amb l’article 101.13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 

de contractes del sector públic (en endavant, LCSP), tenint en compte la despesa que 

potencialment es generaria durant tota la possible durada de l’Acord marc, incloent-hi:  

- la previsió dels possibles contractes basats que potencialment poden adjudicar-se durant la 

vigència de l’Acord Marc:  100.970.074,32 euros, IVA no inclòs, 

- i la seva possible modificació prevista de l’Acord Marc (fins a un màxim del 20%): 20.194.014,88 

euros, IVA no inclòs.  

 

No obstant, aquest valor màxim estimat té caràcter no vinculant i s’indica únicament a efectes de 

publicitat i de procediment d’adjudicació, sense que suposi en cap cas un compromís d’execució 

efectiva. Infraestructures.cat no està obligada a adjudicar ni contractar un determinat nombre de 

contractes basats o d’import de serveis. Sense perjudici de l’anterior, d’acord amb l’Informe 

11/2022, de 21 de desembre, de la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya, 

l’acord marc estableix un límit màxim global al volum dels contractes basats, determinat pel seu 

valor estimat total per a tota la seva durada, el que significa que no es poden adjudicar més 

contractes basats un cop assolit, i en arribar-hi, s’esgoten els efectes de l’acord marc, encara 

que no hagi finalitzat la seva durada prevista. 

 

El desglossament per Lots i anualitats del Valor Màxim Estimat és: 

 

Núm. 

Lot 
Descripció 

Estimació de 

contractes basats 

2027 

Estimació de 

contractes 

basats 

2028 

Estimació de 

contractes 

basats 

2029 

Estimació de 

contractes 

basats 

2030 

Modificacions 
Valor màxim  

Estimat 

1.  PE+DF Arquitecte EDF. Redacció de 

projectes executius del Departament 

d'Educació i Formació Professional, i posterior 

Direcció Facultativa, en aquells casos en els 

que la titulació requerida per a l’Autor/a del 

projecte i director/a d’obra sigui Arquitecte * 

900.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 780.000,00 € 4.680.000,00 € 

2 PE+DF Vàries titulacions EDF: Redacció de 

projectes executius del Departament 

d'Educació i Formació Professional, i posterior 

Direcció Facultativa, en aquells casos en els 

que la titulació requerida per a l’Autor/a del 

projecte i director/a d’obra sigui Arquitecte, 

Arquitecte tècnic, Aparellador, Enginyer 

d’edificació i altres titulacions equivalents  

que habiliten per a aquestes competències 

900.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 780.000,00 € 4.680.000,00 € 

3 PE+DF Arquitecte BCN: Redacció de 

projectes executius a la Província de 

Barcelona, i posterior Direcció Facultativa, en 

aquells casos en els que la titulació requerida 

785.714,29 € 785.714,29 € 785.714,29 € 785.714,29 € 628.571,43 € 3.771.428,59 € 
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per a l’Autor/a del projecte i director/a d’obra 

sigui Arquitecte * 

4 PE+DF Arquitecte Girona: Redacció de 

projectes executius a la Província de Girona, i 

posterior Direcció Facultativa, en aquells casos 

en els que la titulació requerida per a l’Autor/a 

del projecte i director/a d’obra sigui Arquitecte 

* 

261.904,76 € 261.904,76 € 261.904,76 € 261.904,76 € 209.523,81 € 1.257.142,85 € 

5 PE+DF Arquitecte Lleida: Redacció de 

projectes executius a la Província de Lleida, i 

posterior Direcció Facultativa, en aquells casos 

en els que la titulació requerida per a l’Autor/a 

del projecte i director/a d’obra sigui Arquitecte 

* 

261.904,76 € 261.904,76 € 261.904,76 € 261.904,76 € 209.523,81 € 1.257.142,85 € 

6 PE+DF Arquitecte TGN: Redacció de 

projectes executius a la Província de 

Tarragona, i posterior Direcció Facultativa en 

aquells casos en els que la titulació requerida 

per a l’Autor/a del projecte i director/a d’obra 

sigui Arquitecte * 

261.904,76 € 261.904,76 € 261.904,76 € 261.904,76 € 209.523,81 € 1.257.142,85 € 

7 PE+DF Vàries titulacions BCN: Redacció de 

projectes executius a la Província de 

Barcelona, i posterior Direcció Facultativa, en 

aquells casos en els que la titulació requerida 

per a l’Autor/a del projecte i director/a d’obra 

sigui Arquitecte, Arquitecte tècnic, 

Aparellador, Enginyer d’edificació i altres 

titulacions equivalents  que habiliten per a 

aquestes competències 

4.866.750,00 € 4.866.750,00 € 4.866.750,00 € 4.866.750,00 € 3.893.400,00 € 23.360.400,00 € 

8 PE+DF Vàries titulacions Girona: Redacció 

de projectes executius a la Província de 

Girona, i posterior Direcció Facultativa en 

aquells casos en els que la titulació requerida 

per a l’Autor/a del projecte i director/a d’obra 

sigui Arquitecte, Arquitecte tècnic, 

Aparellador, Enginyer d’edificació i altres 

titulacions equivalents  que habiliten per a 

aquestes competències 

1.622.250,00 € 1.622.250,00 € 1.622.250,00 € 1.622.250,00 € 1.297.800,00 € 7.786.800,00 € 

9 PE+DF Vàries titulacions Lleida: Redacció 

de projectes executius a la Província de 

Lleida, i posterior Direcció Facultativa en 

aquells casos en els que la titulació requerida 

per a l’Autor/a del projecte i director/a d’obra 

sigui Arquitecte, Arquitecte tècnic, 

Aparellador, Enginyer d’edificació i altres 

titulacions equivalents  que habiliten per a 

aquestes competències 

1.622.250,00 € 1.622.250,00 € 1.622.250,00 € 1.622.250,00 € 1.297.800,00 € 7.786.800,00 € 

10 PE+DF Vàries titulacions TGN: Redacció de 

projectes executius a la Província de 

Tarragona, i posterior Direcció Facultativa en 

aquells casos en els que la titulació requerida 

per a l’Autor/a del projecte i director/a d’obra 

sigui Arquitecte, Arquitecte tècnic, 

Aparellador, Enginyer d’edificació i altres 

titulacions equivalents  que habiliten per a 

aquestes competències 

1.622.250,00 € 1.622.250,00 € 1.622.250,00 € 1.622.250,00 € 1.297.800,00 € 7.786.800,00 € 
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11 DF Arquitecte BCN: Direcció Facultativa a la 

Província de Barcelona, en aquells casos en 

els que la titulació requerida per al director/a 

d’obra sigui Arquitecte * 

1.573.550,00 € 1.573.550,00 € 1.573.550,00 € 1.573.550,00 € 1.258.840,00 € 7.553.040,00 € 

12 DF Arquitecte Girona: Direcció Facultativa a 

la Província de Girona, en aquells casos en els 

que la titulació requerida per al director/a 

d’obra sigui Arquitecte * 

524.516,67 € 524.516,67 € 524.516,67 € 524.516,67 € 419.613,34 € 2.517.680,02 € 

13 DF Arquitecte Lleida: Direcció Facultativa a la 

Província de Lleida, en aquells casos en els 

que la titulació requerida per al director/a 

d’obra sigui Arquitecte * 

524.516,67 € 524.516,67 € 524.516,67 € 524.516,67 € 419.613,34 € 2.517.680,02 € 

14 DF Arquitecte TGN: Direcció Facultativa a la 

Província de Tarragona, en aquells casos en 

els que la titulació requerida per al director/a 

d’obra sigui Arquitecte * 

524.516,67 € 524.516,67 € 524.516,67 € 524.516,67 € 419.613,34 € 2.517.680,02 € 

15 DF Vàries titulacions BCN: Direcció 

Facultativa a la Província de Barcelona, en 

aquells casos en els que la titulació requerida 

per al director/a d’obra sigui Arquitecte, 

Arquitecte tècnic, Aparellador, Enginyer 

d’edificació i altres titulacions equivalents 

que habiliten per a aquestes competències 

4.420.245,00 € 4.420.245,00 € 4.420.245,00 € 4.420.245,00 € 3.536.196,00 € 21.217.176,00 € 

16 DF Vàries titulacions Girona: Direcció 

Facultativa a la Província de Girona, en 

aquells casos en els que la titulació requerida 

per al director/a d’obra sigui Arquitecte, 

Arquitecte tècnic, Aparellador, Enginyer 

d’edificació i altres titulacions equivalents 

que habiliten per a aquestes competències 

1.473.415,00 € 1.473.415,00 € 1.473.415,00 € 1.473.415,00 € 1.178.732,00 € 7.072.392,00 € 

17 DF Vàries titulacions Lleida: Direcció 

Facultativa a la Província de Lleida, en aquells 

casos en els que la titulació requerida per al 

director/a d’obra sigui Arquitecte, Arquitecte 

tècnic, Aparellador, Enginyer d’edificació i 

altres titulacions equivalents que habiliten 

per a aquestes competències 

1.473.415,00 € 1.473.415,00 € 1.473.415,00 € 1.473.415,00 € 1.178.732,00 € 7.072.392,00 € 

18 DF Vàries titulacions TGN: Direcció 

Facultativa a la Província de Tarragona, en 

aquells casos en els que la titulació requerida 

per al director/a d’obra sigui Arquitecte, 

Arquitecte tècnic, Aparellador, Enginyer 

d’edificació i altres titulacions equivalents 

que habiliten per a aquestes competències 

1.473.415,00 € 1.473.415,00 € 1.473.415,00 € 1.473.415,00 € 1.178.732,00 € 7.072.392,00 € 

 TOTAL 25.092.518,58 € 25.292.518,58 € 25.292.518,58 € 25.292.518,58 € 20.194.014,88 € 121.164.089,20 € 

 

* Les actuacions compreses en els Lots 1, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13 i 14, es determinaran d’acord amb els criteris 

previstos en l’article 2.2b) en relació amb l’article 10.2a) de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació 

de l’edificació. 

 

VALOR ESTIMAT DELS CONTRACTES BASATS: serà el que es concreti en la invitació per a la 

contractació dels contractes basats. En qualsevol cas: 

 

- En els lots 1, 2, 3, 4, 5 i 6, el valor estimat (VEC) dels contractes basats serà inferior 

a 60.000 euros.  
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- En els lots 7, 8, 9 i 10, el valor estimat (VEC) dels contractes basats serà inferior a 

208.000 euros.  

 

- En els lots 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18, el valor estimat (VEC) dels contractes basats 

serà inferior a 114.440,00 euros.  

 

Per tant, si el VEC del contracte basat és igual o superior al esmentats imports, aquest quedarà 

fora de l’àmbit del present Acord Marc. 

 

PRESSUPOST BASE DELS CONTRACTES BASATS: la determinació de l’import o pressupost 

base de licitació dels contractes basats és a dir, el preu d’execució (IVA no inclòs) dels contractes 

basats, no subjecte a oferta, i coincident amb el valor estimat del contracte, serà el que s’indiqui 

en la notificació per a l’adjudicació directa dels contractes basats i es determinarà de la forma 

següent: 

 

- Per als lots 1, 2, 3, 4, 5 i 6 (de Redacció de projecte i Direccio Facultativa): 

 
Es dividirà l’import previst (sense IVA) per a les obres del projectes a redactar en 5 trams: 
 

 
 
Exemple: si l’import previst per a les obres és de 320.000 € (sense IVA), el seu import es dividirà 
en:  
 

 
 
Per a determinar el valor total del servei de Redacció de projecte i Direcció Facultativa s’aplicarà 
a cada tram, el % recollit a la taula següent: 
 

 
 
En el cas de l’exemple resultaria un valor total de: 

 
S’estima que, d’aquest import total:  

- un 45% correspon a la prestació corresponent a la Redacció del projecte, i 
- un 55% a la prestació de Direcció Facultativa, i d’aquesta darrera:  

- un 25% a la direcció d’obra, 
- un 25% a la direcció d’execució i  
- un 5% a la coordinació de seguretat i salut) 

 
En el cas de l’exemple: 
 

Tram 1 Tram 2 Tram 3 Tram 4 Tram 5

Fins 100.000 € De 100.000,01 € a 200.000 € De 200.000,01 € a 300.000 € De 300.000,01 € a 400.000 € De 400.000,01 € a 500.000 €

Tram 1 Tram 2 Tram 3 Tram 4 Tram 5

Fins 100.000 € De 100.000,01 € a 200.000 € De 200.000,01 € a 300.000 € De 300.000,01 € a 400.000 € De 400.000,01 € a 500.000 €

100.000,00 100.000,00 100.000,00 20.000,00 0,00

Tram 1 Tram 2 Tram 3 Tram 4 Tram 5

16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00%

Tram 1 Tram 2 Tram 3 Tram 4 Tram 5 TOTAL Import PE+DF (sense IVA)

coeficients per Tram 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00%  

Import PE+DF (sense IVA) per Tram 16.000,00 14.000,00 12.000,00 2.000,00 0,00 44.000,00
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- Per als lots 7, 8, 9 i 10 (de Redacció de projecte i Direcció Facultativa):   

 
Es dividirà l’import previst (sense IVA) per a les obres del projectes a redactar en 6 trams: 
 

 
 
Exemple: si l’import previst per a les obres és de 2.000.000 € (sense IVA), el seu import es dividirà 
en:  
 

 
 
Per a determinar el valor total del servei de Redacció de projecte i Direcció Facultativa s’aplicarà 
a cada tram, el % recollit a la taula següent: 
 

 
 
En el cas de l’exemple resultaria un valor total de: 
 

 
 
S’estima que, d’aquest import total:  

- un 45% correspon a la prestació corresponent a la Redacció del projecte, i 
- un 55% a la prestació de Direcció Facultativa, i d’aquesta darrera:  

- un 25% a la direcció d’obra, 
- un 25% a la direcció d’execució i  
- un 5% a la coordinació de seguretat i salut) 

 
En el cas de l’exemple: 
 

TOTAL Import PE+DF (sense IVA)

 

44.000,00

Import PE (sense IVA)

19.800,00

Import DO (sense IVA)

11.000,00

Import DE (sense IVA)

11.000,00

Import CSS (sense IVA)

2.200,00

Tram 1 Tram 2 Tram 3 Tram 4 Tram 5 Tram 6

Fins 100.000 € De 100.000,01 € a 200.000 € De 200.000,01 € a 300.000 € De 300.000,01 € a 400.000 € Més de 400.000 € a 1.600.000 € Més de 1.600.000 € a 2.400.000 €

Tram 1 Tram 2 Tram 3 Tram 4 Tram 5 Tram 6

Fins 100.000 € De 100.000,01 € a 200.000 € De 200.000,01 € a 300.000 € De 300.000,01 € a 400.000 € Més de 400.000 € a 1.600.000 € Més de 1.600.000 € a 2.400.000 €

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.200.000,00 400.000,00

Tram 1 Tram 2 Tram 3 Tram 4 Tram 5 Tram 6

16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 7,50%

Tram 1 Tram 2 Tram 3 Tram 4 Tram 5 Tram 6 TOTAL Import PE+DF (sense IVA)

coeficients per Tram 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 7,50%  

Import PE+DF (sense IVA) per Tram 16.000,00 14.000,00 12.000,00 10.000,00 96.000,00 30.000,00 178.000,00
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- Per als lots 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18 (exclusivament de Direcció Facultativa):   

 
Es dividirà l’import previst (sense IVA) per a les obres del projectes a redactar en 6 trams: 
 

 
 
Exemple: si l’import previst per a les obres és de 2.000.000 € (sense IVA), el seu import es dividirà 
en:  
 

 
 
Per a determinar el valor total del servei de Direcció Facultativa s’aplicarà a cada tram, el % 
recollit a la taula següent: 
 

 
 
En el cas de l’exemple resultaria un valor total de: 
 

 
 
S’estima que, d’aquest import total:  

- un 45% correspon a la prestació de Direccio d’obra,  
- un 45% a la prestació de Direcció d’execució, i  
- un 10% a la coordinació de seguretat i salut). 

 
En el cas de l’exemple: 
 

 
 

TOTAL Import PE+DF (sense IVA)

 

178.000,00

Import PE (sense IVA)

80.100,00

Import DO (sense IVA)

44.500,00

Import DE (sense IVA)

44.500,00

Import CSS (sense IVA)

8.900,00

Tram 1 Tram 2 Tram 3 Tram 4 Tram 5 Tram 6

Fins 100.000 € De 100.000,01 € a 200.000 € De 200.000,01 € a 300.000 € De 300.000,01 € a 400.000 € Més de 400.000 € a 1.600.000 € Més de 1.600.000 € a 2.400.000 €

Tram 1 Tram 2 Tram 3 Tram 4 Tram 5 Tram 6

Fins 100.000 € De 100.000,01 € a 200.000 € De 200.000,01 € a 300.000 € De 300.000,01 € a 400.000 € Més de 400.000 € a 1.600.000 € Més de 1.600.000 € a 2.400.000 €

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.200.000,00 400.000,00

Tram 1 Tram 2 Tram 3 Tram 4 Tram 5 Tram 6

8,80% 7,70% 6,60% 5,50% 4,40% 4,13%

Tram 1 Tram 2 Tram 3 Tram 4 Tram 5 Tram 6 TOTAL Import DF (sense IVA)

coeficients per Tram 8,80% 7,70% 6,60% 5,50% 4,40% 4,13%  

Import PE+DF (sense IVA) per Tram 8.800,00 7.700,00 6.600,00 5.500,00 52.800,00 16.520,00 97.920,00

TOTAL Import DF (sense IVA)

 

97.920,00

Import DO (sense IVA)

44.064,00

Import DE (sense IVA)

44.064,00

Import CSS (sense IVA)

9.792,00
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3.- TERMINI DE VIGÈNCIA DE L’ACORD MARC I TERMINI D'EXECUCIÓ DELS 

CONTRACTES BASATS:  

 

ACORD MARC: 

 

- Durada inicial: per a cada Lot, 48 mesos a comptar des de la data de la publicació en el 

Perfil del Contractant d’Infraestructures.cat residenciat a la Plataforma de Serveis de 

Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, de la formalització dels documents 

contractuals de l’Acord Marc. Aquesta publicació es produirà per a cada Lot després de la 

signatura del document de formalització de l’Acord Marc.  

- No es preveu pròrroga de l’Acord marc. 

 

CONTRACTES BASATS:  

 

Redacció del projecte i estudi: 

 

- Termini per al lliurament dels treballs: el que s’indiqui en la notificació per a l’adjudicació 

directa del contracte basat. 

- Termini per a la revisió dels treballs lliurats i aprovació del projecte per l’òrgan competent 

de l’Administració de la Generalitat/sector públic o del titular de l’objecte del contracte: 

una vegada lliurats els treballs, Infraestructures.cat procedirà a la seva revisió durant un 

termini de fins a 2 setmanes a comptar des de la data de lliurament, i posteriorment, si 

és el cas, Infraestructures.cat donarà trasllat d’aquests treballs a l’òrgan competent de 

l’Administració de la Generalitat/sector públic o del titular de l’objecte del contracte per a 

l’aprovació del projecte dintre dels 3 mesos posteriors al seu trasllat.  

- En el cas de treballs que tinguin per objecte  equipaments titularitat d'Infraestructures.cat, 

una vegada lliurats els treballs, Infraestructures.cat procedirà a la seva revisió per a 

l’aprovació del projecte dintre dels 3 mesos a comptar des de la data de lliurament.  

 

Possibilitat d’ampliació de termini: segons el previst en la clàusula 32 del Plec. 

 

Direcció Facultativa: 

 

- Termini d’execució de la Direcció Facultativa: el termini inicialment previst d’execució de 

les obres d’acord amb el projecte aprovat i fins a la seva liquidació i finalització del 

període de garantia. 

 

En el cas dels contractes Basats dels Lots 1 a 10, que comprenen la Redacció de projecte 

executiu i la posterior Direccio Facultativa, ates que la prestació de Direcció Facultativa 

es configura com a complementaria del contracte principal d’execució de les obres la 

vigència d’aquell està sotmesa al termini real de les obres, motiu pel qual en cas 

d’allargament del termini d’execució de les obres, Infraestructures.cat acordarà 

l’ampliació del termini d’execució del contracte basat per tal d’adaptar-lo a la durada real 

de les obres. Aquesta ampliació de termini no comportarà ampliació d’honoraris, 

compensació o indemnització de cap tipus per aquest concepte. 

 

- El període de garantia de les obres objecte de la Direcció Facultativa serà el que es 

prevegi en el contracte d’execució de les obres. 

  

4.- EXISTÈNCIA DE CRÈDIT:  

 

El preu dels contractes basats s’abonarà a càrrec de les diferents partides pressupostàries 

consignades al pressupost d’Infraestructures.cat atenent a si actua en l’indicat contracte basat 

en nom propi i per compte propi o com a mitjà propi personificat de l’Administració de la 

Generalitat de Catalunya/ens del sector públic encarregant. Aquestes partides seran les que es 

determini/n en la contractació de cadascun dels contractes basats. 
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5.- SUBJECTE AL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ: Sí 

 

6.- GARANTIA PROVISIONAL:  NO s’exigeix. 

 

7.- GARANTIA DEFINITIVA:  

 

DE L'ACORD MARC: NO s’exigeix. 

 

DELS CONTRACTES BASATS: el 5% del preu d’adjudicació (IVA no inclòs) del contracte basat, 

mitjançant retenció del preu en la primera factura o les posteriors fins a arribar a l’import requerit, 

sense perjudici que els licitadors puguin sol·licitar-la a Infraestructures.cat per qualsevol dels 

mitjans previstos en l’article 108 de la LCSP en les condicions establertes en la clàusula 40.1 

d’aquest Plec. 

 

8.- PERIODE DE GARANTIA: 

 

DE L’ACORD MARC: NO s’estableix. 

 

DELS CONTRACTES BASATS:  

 

- Per la Redacció del projecte executiu: 3 mesos. 

- Per la Direcció Facultativa: no s’estableix. La recepció de la prestació corresponent a la 

Direcció Facultativa s’efectuarà una vegada s’hagi formalitzat l’Acta de la fi període de 

garantia de les obres objecte de Direcció, a satisfacció d’Infraestructures.cat, en quin moment 

les parts formalitzaran l’Acta de Recepció d’aquesta prestació, la qual, atesa la seva 

naturalesa, no està subjecta a període de garantia, i sense perjudici del règim de 

responsabilitats professionals de l’adjudicatari i contractista previstes en la clàusula 39 del 

Plec. 

 

9.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS: els previstos en la clàusula 7 del Plec i en 

aquest Apartat.. 

 

SOLVÈNCIA DEL CONTRACTISTA: 

 

- Solvència econòmica i financera: per a tots els Lots, s’assolirà i acreditarà quan sigui 

requerida, pel mitja següent: 

 

• La disposició d’una assegurança d’indemnització per responsabilitat civil professional 

vigent fins a la finalització del termini de presentació d’ofertes que haurà de ser d’un import 

no inferior a 150.000,00 euros, amb el compromís de renovació o pròrroga que garanteixi 

el manteniment de la seva cobertura durant la vigència de l’Acord Marc, cas de resultar 

finalment adjudicatari, per un import no inferior al previst a l’Apartat 22 del Quadre de 

Característiques. Aquest requisit també es podrà acreditar mitjançant un compromís 

vinculant de subscripció de l’assegurança que haurà de fer-se efectiu amb caràcter previ 

a l’adjudicació de l’Acord Marc d’acord amb el previst en la clàusula 10.5 del Plec, tenint 

en compte que a efectes d’executar els contractes basats l’import assegurat requerit haurà 

de ser com a mínim el previst d’acord a l’apartat 22 del Quadre de Característiques.  

 

L’acreditació d’aquest requisit s’efectuarà mitjançant certificat emès per l’assegurador, en 

el que constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment de l’assegurança. 

 

- Solvència tècnica o professional: s’assolirà i s’acreditarà, quan sigui requerida, pel mitjà 

següent: 

  

• Acreditació de disposar d’un Equip tècnic que executarà el/s contracte/s basat/s amb la 

composició, titulació professional i experiència següent/s: 
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a) Autor/a del projecte i director/a d’obra  

 

Tenir com a Autor/a del projecte (que signarà com a Autor/a del projecte) i Director/a 

d’Obra el/la titulat/da proposat/da, que haurà de disposar de capacitat suficient per a 

representar la empresa en tot allò que afecti a la redacció de l’objecte del contracte, 

d’acord amb la titulació professional i experiència professional següent: 

 

Lots 1, 3, 4, 5 i 6: 

 

▪ Titulació: arquitecte o titulació equivalent o titulació comunitària homologable. 

▪ Experiència professional: mínim 5 anys. 

▪ Experiència específica: tenen consideració de TREBALLS SIMILARS en relació 

amb l’experiència específica requerida, els següents: 

- Tipologia:  projectes  de  reforma,  adequació  o  millora de  tot  tipus 

d’equipaments de titularitat pública o privada. 

- Import mínim (pressupost d’obra, IVA no inclòs): 300.000 € 

 

    Lot 2: 

 

▪ Titulació: arquitecte / arquitecte tècnic / aparellador / enginyer d’edificació i altres 

titulacions equivalents que habiliten per a la prestació del serveis objecte d’aquest 

Lot o titulació comunitària homologable.  

▪ Experiència professional: mínim 5 anys. 

▪ Experiència específica: tenen consideració de TREBALLS SIMILARS en relació 

amb l’experiència específica requerida, els següents: 

- Tipologia:  projectes  de  reforma,  adequació  o  millora de  tot  tipus 

d’equipaments de titularitat pública o privada. 

- Import mínim (pressupost d’obra, IVA no inclòs): 300.000 € 

 

    Lots 7, 8, 9, 10: 

 

▪ Titulació: arquitecte / arquitecte tècnic / aparellador / enginyer d’edificació i altres 

titulacions equivalents que habiliten per a la prestació del serveis objecte d’aquest 

Lot o titulació comunitària homologable.  

▪ Experiència professional: mínim 5 anys. 

▪ Experiència específica: tenen consideració de TREBALLS SIMILARS en relació 

amb l’experiència específica requerida, els següents: 

- Tipologia:  projectes  de  reforma,  adequació  o  millora de  tot  tipus 

d’equipaments de titularitat pública o privada. 

- Import mínim (pressupost d’obra, IVA no inclòs): 800.000 € 

 

Caldrà indicar el NIF, titulació, número de col·legiat i any d’obtenció del títol i l’empresa a 

la que pertany.  

 

Cal tenir en compte que la dedicació requerida en els contractes basats, en fase de 

redacció del projecte serà del 100% i en fase de direcció d’obra serà del 100%.  

 

No s’admet la designació de més d’un Autor/a i Director/a d’obra. 

 

Serà requisit necessari disposar i acreditar quan sigui requerit, haver finalitzat la redacció 

com Autor/a en els últims 10 anys a la data de publicació de la licitació (inclou l’any en 

curs), d’un “Treball similar”, segons la definició establerta en aquest apartat del QC.  

 

El còmput d’anys indicat és aplicable a totes les referències del Plec del present apartat i 

annexos. 
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L’acreditació del “Treball similar” es durà a terme mitjançant certificat expedit o visat per 

l’òrgan competent en cas de destinatari públic o, en cas de destinatari privat, mitjançant 

certificat o declaració de l’empresari acompanyada dels documents que tingui en el seu 

poder que acreditin la realització de la prestació. Aquests certificats o declaracions hauran 

d’identificar el professional concret del qual s’acredita l’experiència específica, indicar 

l’import, les dates i el lloc d’execució dels treballs i es precisarà si es realitzaren segons 

les regles per les que es regeix la professió i si es dugueren  normalment a bon terme. 

 

Si no fos possible l’acreditació pels mitjans anteriors, s’acceptarà una declaració de 

l’empresari que va adscriure el/la tècnic/a (sota règim laboral o professional) en l’actuació 

concreta, acompanyada dels documents que tingui en el seu poder que acreditin la 

realització de la prestació del/la tècnic/a amb el càrrec concret. 

 

Altres mitjans alternatius d’acreditació podran ser admesos sempre que permetin 

assegurar l’experiència específica del/la tècnic/a proposat/da en els termes requerits 

acompanyada de la documentació que acreditin la realització de la prestació. 

 

b) Director/a d’obra 

 

Lots 11, 12, 13 i 14: 

 

▪ Titulació: arquitecte o titulació equivalent o titulació comunitària homologable. 

▪ Experiència professional: mínim 5 anys. 

▪ Experiència específica: tenen consideració de TREBALLS SIMILARS en relació 

amb l’experiència específica requerida, els següents: 

- Tipologia: Direcció de les obres de reforma,  adequació  o  millora de  tot  

tipus d’equipaments de titularitat pública o privada. 

- Import mínim (pressupost d’obra, IVA no inclòs): 800.000 € 

 

Lots 15, 16, 17 i 18: 

 

▪ Titulació: arquitecte / arquitecte tècnic / aparellador / enginyer d’edificació i altres 

titulacions equivalents que habiliten per a la prestació del serveis objecte d’aquest 

Lot o titulació comunitària homologable.  

▪ Experiència professional: mínim 5 anys. 

▪ Experiència específica: tenen consideració de TREBALLS SIMILARS en relació 

amb l’experiència específica requerida, els següents: 

- Tipologia: Direcció de les obres de  reforma,  adequació  o  millora de  tot  

tipus d’equipaments de titularitat pública o privada. 

- Import mínim (pressupost d’obra, IVA no inclòs): 800.000 € 

 

Caldrà indicar el NIF, titulació, número de col·legiat i any d’obtenció del títol i l’empresa a 

la que pertany.  

 

Cal tenir en compte que la dedicació requerida en els contractes basats, en fase de 

direcció facultativa serà del 100%.  

 

No s’admet la designació de més d’un Director/a d’obra. 

 

Serà requisit necessari disposar i acreditar quan sigui requerit, haver finalitzat la Direcció 

d’Obra en els últims 10 anys a la data de publicació de la licitació (inclou l’any en curs), 

d’un “Treball similar”, segons la definició establerta en aquest apartat del QC.  

 

El còmput d’anys indicat és aplicable a totes les referències del Plec del present apartat i 

annexos. 
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L’acreditació del “Treball similar” es durà a terme mitjançant certificat expedit o visat per 

l’òrgan competent en cas de destinatari públic o, en cas de destinatari privat, mitjançant 

certificat o declaració de l’empresari acompanyada dels documents que tingui en el seu 

poder que acreditin la realització de la prestació. Aquests certificats o declaracions hauran 

d’identificar el professional concret del qual s’acredita l’experiència específica, indicar 

l’import, les dates i el lloc d’execució dels treballs i es precisarà si es realitzaren segons 

les regles per les que es regeix la professió i si es dugueren  normalment a bon terme. 

 

Si no fos possible l’acreditació pels mitjans anteriors, s’acceptarà una declaració de 

l’empresari que va adscriure el/la tècnic/a (sota règim laboral o professional) en l’actuació 

concreta, acompanyada dels documents que tingui en el seu poder que acreditin la 

realització de la prestació del/la tècnic/a amb el càrrec concret. 

 

Altres mitjans alternatius d’acreditació podran ser admesos sempre que permetin 

assegurar l’experiència específica del/la tècnic/a proposat/da en els termes requerits 

acompanyada de la documentació que acreditin la realització de la prestació. 

 

c) Director/a d’execució de les obres: 

 

Tenir com a Director/a d’Execució de l’obra el titulat proposat que haurà de disposar de 

capacitat suficient per a representar l’empresa en tot allò que afecti al desenvolupament 

de l’assistència, d’acord amb la titulació professional i experiència professional següents: 

 

Per als Lots 1 al 6: 

 

▪ Titulació: arquitecte tècnic / aparellador / enginyer d’edificació o titulació equivalent 

o titulació comunitària homologable. 

▪ Experiència professional: mínim 5 anys.  

▪ Experiència específica: tenen consideració de TREBALLS SIMILARS en relació 

amb l’experiència específica requerida, els següents: 

- Tipologia:  obres  de  reforma,  adequació  o  millora de  tot  tipus 

d’equipaments de titularitat pública o privada. 

- Import mínim (liquidació obra IVA no inclòs): 300.000,00 euros 

 

Per als Lots 7 al 18: 

 

▪ Titulació: arquitecte tècnic / aparellador / enginyer d’edificació o titulació equivalent 

o titulació comunitària homologable. 

▪ Experiència professional: mínim 5 anys.  

▪ Experiència específica: tenen consideració de TREBALLS SIMILARS en relació 

amb l’experiència específica requerida, els següents: 

- Tipologia:  obres  de  reforma,  adequació  o  millora de  tot  tipus 

d’equipaments de titularitat pública o privada. 

- Import mínim (liquidació obra IVA no inclòs): 800.000,00 euros 

 

Caldrà indicar el NIF, titulació, número de col·legiat i any d’obtenció del títol. 

 

Cal tenir en compte que la dedicació requerida en els contractes basats en fase d’obra 

serà del 100%. S'entén com a dedicació exclusiva la del personal que no pot ser adscrit a 

cap altra obra objecte de direcció facultativa per raó del present Acord Marc, durant el 

termini d'execució de la referida obra objecte del contracte basat. 

 

No s’admet la designació de més d’un/a Director/a d’execució. 

 

Serà requisit necessari disposar i acreditar, quan sigui requerit, haver participat com a 

Director/a d’execució d’obra, en com a mínim, un “Treball similar”, segons la definició 



 

   

14 

establerta en aquest apartat del QC finalitzat en el curs dels últims 10 anys a la data de 

publicació de la licitació (inclou l’any en curs). 

 

L’acreditació del “Treball similar” es durà a terme mitjançant certificat expedit o visat per 

l’òrgan competent en cas de destinatari públic o, en cas de destinatari privat, mitjançant 

certificat o declaració de l’empresari acompanyada dels documents que tingui en el seu 

poder que acreditin la realització de la prestació. Aquests certificats o declaracions hauran 

d’identificar el professional concret del qual s’acredita l’experiència específica, indicar 

l’import, les dates i el lloc d’execució dels treballs i es precisarà si es realitzaren segons 

les regles per les que es regeix la professió i si es dugueren  normalment a bon terme. 

 

Si no fos possible l’acreditació pels mitjans anteriors, s’acceptarà una declaració de 

l’empresari que va adscriure el/la tècnic/a (sota règim laboral o professional) en l’actuació 

concreta, acompanyada dels documents que tingui en el seu poder que acreditin la 

realització de la prestació del/la tècnic/a amb el càrrec concret. 

 

Altres mitjans alternatius d’acreditació podran ser admesos sempre que permetin 

assegurar l’experiència específica del/la tècnic/a proposat en els termes requerits 

acompanyada de la documentació que acrediti la realització de la prestació 

 

d) Coordinador/a de seguretat i salut de les obres: 

 

Tenir com a Coordinador/a de Seguretat i Salut el titulat proposat que haurà de disposar 

de capacitat suficient per a representar l’empresa en tot allò que afecti al desenvolupament 

de l’assistència, d’acord amb la titulació professional i experiència professional següents: 

 

Per a tots els Lots: 

 

▪ Titulació: Universitària que acrediti la capacitat professional i tècnica necessària 

per desenvolupar l’objecte del contracte i formació específica en prevenció de 

riscos laborals i/o Coordinació de Seguretat i Salut. 

▪ Experiència professional: mínim 5 anys. 

 

No s’admet la designació de més d’un/a Coordinador/a de Seguretat i Salut. 

 

El/La titulat/da proposat/da podrà també posseir la titulació comunitària homologable.  

 

Caldrà indicar el NIF, titulació i any d’obtenció del títol i núm. de col·legiat. 

 

Cal tenir en compte que la dedicació requerida en els contractes basats serà la 

necessària segons les circumstàncies i necessitats del projecte, és considerarà compatible 

la Coordinació de Seguretat i Salut amb les tasques de Direcció d’Obra o Direcció 

d’Execució del mateix contracte basat.  

 

Acreditació solvència tècnica o professional per empreses de nova creació  

 

Donat que la solvència tècnica es refereix exclusivament al personal tècnic que s’adscriurà 

en els contractes basats, no és necessari establir condicions particulars per a les empreses 

de nova creació en tant que aquestes hauran de complir necessàriament amb la solvència 

tècnica o professional precedent. 

 

Integració de la solvència amb mitjans externs 

 

S’admetrà el recurs a la solvència econòmica i financera i tècnica i professional d’altres 

operadors econòmics en els termes de l’article 75 de la LCSP. En aquest cas, el licitador 

indicarà dita circumstància en el DEUC, i els tercers  operadors en que el licitador basi la seva 
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solvència també hauran de presentar el seu propi DEUC per a cadascuna de les capacitats a 

les quals recorri el licitador o tingui intenció de subcontractar.     

 

Els licitadors que optin a l’Acord Marc d’acord amb les condicions d’adjudicació del mateix 

hauran de demostrar davant d’Infraestructures.cat quan siguin requerits que disposaran de la 

solvència i recursos necessaris del tercer operador  durant tota la durada dels contractes 

basats mitjançant un compromís per escrit d’aquest últim, sens perjudici de la potestat 

d’Infraestructures.cat de sol·licitar als licitadors la presentació de la totalitat o d’una part dels 

documents justificatius, quan consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigència o 

viabilitat d’allò declarat o quan resulti necessari pel bon desenvolupament del procediment. 

L’operador que presti la seva solvència econòmica i financera serà solidàriament responsable 

de l’execució dels contractes basats. 

 

CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL: No es requereix. 

 

10.- TRAMITACIÓ:  

 

FORMA DE TRAMITACIÓ: Ordinària. 

 

PROCEDIMENT: la licitació de l’Acord Marc resta subjecta a regulació harmonitzada segons 

s’estableix en els articles 19 i 22 de la LCSP, atès el valor global estimat del mateix, que 

comprèn la totalitat dels Lots que integren l’objecte de la licitació; i s’adjudicarà mitjançant 

procediment obert d'acord amb allò establert pels articles 131, del 156 al 158 i 317 de 

l’esmentada Llei, atès que tot empresari interessat podrà presentar una oferta restant exclosa 

tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors.  

 

DIVISIÓ EN LOTS DE L’ACORD MARC: SÍ, 18 Lots. Els lots s'han configurat atenent a una 

simultaneïtat de criteris:  

- d'origen dels encàrrecs (Departament d'Educació i Formació Professional o resta de 

Departaments i Infraestructures.cat); 

- d'especialització professional (segons la titulació habilitant exigible per prestar el servei);  

- de distribució territorial (àmbit territorial on es trobi l’equipament) i  

- de tipologia de servei (redacció de projectes i direcció facultativa o nomes aquesta última): 

 

Núm. 

Lot 
Descripció 

1 

Redacció de projectes executius del Departament d'Educació i Formació 

Professional, i posterior Direcció Facultativa, en aquells casos en els que la 

titulació requerida per a l’Autor/a del projecte i director/a d’obra sigui Arquitecte * 

2 

Redacció de projectes executius del Departament d'Educació i Formació 

Professional, i posterior Direcció Facultativa, en aquells casos en els que la 

titulació requerida per a l’Autor/a del projecte i director/a d’obra sigui Arquitecte, 

Arquitecte tècnic, Aparellador, Enginyer d’edificació i altres titulacions 

equivalents  que habiliten per a aquestes competències 

3 

Redacció de projectes executius a la Província de Barcelona, i posterior Direcció 

Facultativa, en aquells casos en els que la titulació requerida per a l’Autor/a del 

projecte i director/a d’obra sigui Arquitecte * 

4 

Redacció de projectes executius a la Província de Girona, i posterior Direcció 

Facultativa, en aquells casos en els que la titulació requerida per a l’Autor/a del 

projecte i director/a d’obra sigui Arquitecte * 

5 

Redacció de projectes executius a la Província de Lleida, i posterior Direcció 

Facultativa, en aquells casos en els que la titulació requerida per a l’Autor/a del 

projecte i director/a d’obra sigui Arquitecte * 

6 

Redacció de projectes executius a la Província de Tarragona, i posterior Direcció 

Facultativa en aquells casos en els que la titulació requerida per a l’Autor/a del 

projecte i director/a d’obra sigui Arquitecte * 
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7 

Redacció de projectes executius a la Província de Barcelona, i posterior Direcció 

Facultativa, en aquells casos en els que la titulació requerida per a l’Autor/a del 

projecte i director/a d’obra sigui Arquitecte, Arquitecte tècnic, Aparellador, 

Enginyer d’edificació i altres titulacions equivalents  que habiliten per a 

aquestes competències 

8 

Redacció de projectes executius a la Província de Girona, i posterior Direcció 

Facultativa en aquells casos en els que la titulació requerida per a l’Autor/a del 

projecte i director/a d’obra sigui Arquitecte, Arquitecte tècnic, Aparellador, 

Enginyer d’edificació i altres titulacions equivalents  que habiliten per a 

aquestes competències 

9 

Redacció de projectes executius a la Província de Lleida, i posterior Direcció 

Facultativa en aquells casos en els que la titulació requerida per a l’Autor/a del 

projecte i director/a d’obra sigui Arquitecte, Arquitecte tècnic, Aparellador, 

Enginyer d’edificació i altres titulacions equivalents  que habiliten per a 

aquestes competències 

10 

Redacció de projectes executius a la Província de Tarragona, i posterior Direcció 

Facultativa en aquells casos en els que la titulació requerida per a l’Autor/a del 

projecte i director/a d’obra sigui Arquitecte, Arquitecte tècnic, Aparellador, 

Enginyer d’edificació i altres titulacions equivalents  que habiliten per a 

aquestes competències 

11 
Direcció Facultativa a la Província de Barcelona, en aquells casos en els que la 

titulació requerida per al director/a d’obra sigui Arquitecte * 

12 
Direcció Facultativa a la Província de Girona, en aquells casos en els que la titulació 

requerida per al director/a d’obra sigui Arquitecte * 

13 
Direcció Facultativa a la Província de Lleida, en aquells casos en els que la titulació 

requerida per al director/a d’obra sigui Arquitecte * 

14 
Direcció Facultativa a la Província de Tarragona, en aquells casos en els que la 

titulació requerida per al director/a d’obra sigui Arquitecte * 

15 

Direcció Facultativa a la Província de Barcelona, en aquells casos en els que la 

titulació requerida per al director/a d’obra sigui Arquitecte, Arquitecte tècnic, 

Aparellador, Enginyer d’edificació i altres titulacions equivalents que habiliten 

per a aquestes competències 

16 

Direcció Facultativa a la Província de Girona, en aquells casos en els que la titulació 

requerida per al director/a d’obra sigui Arquitecte, Arquitecte tècnic, Aparellador, 

Enginyer d’edificació i altres titulacions equivalents que habiliten per a 

aquestes competències 

17 

Direcció Facultativa a la Província de Lleida, en aquells casos en els que la titulació 

requerida per al director/a d’obra sigui Arquitecte, Arquitecte tècnic, Aparellador, 

Enginyer d’edificació i altres titulacions equivalents que habiliten per a 

aquestes competències 

18 

Direcció Facultativa a la Província de Tarragona, en aquells casos en els que la 

titulació requerida per al director/a d’obra sigui Arquitecte, Arquitecte tècnic, 

Aparellador, Enginyer d’edificació i altres titulacions equivalents que habiliten 

per a aquestes competències 

 

* Les actuacions compreses en el Lots 1, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13 i 14 es determinaran d’acord amb els criteris 

previstos en l’article 2.2b), en relació amb l’article 10.2a), de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, 

d’ordenació de l’edificació. 

 

PARTICIPACIÓ A LA LICITACIÓ DELS LOTS I LIMITACIÓ DEL NOMBRE D’ADJUDICACIÓ DE 

LOTS DE L’ACORD MARC: 

 

- Si reuneixen els requisits, els licitadors podran participar en la licitació de tots els Lots en 

que es divideix l'Acord Marc. 

- Un mateix licitador pot resultar adjudicatari en tots els Lots en que es divideix l'Acord Marc.  
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PARTICIPACIÓ A LA LICITACIÓ DELS CONTRACTES BASATS I LIMITACIÓ DEL NOMBRE 

D’ADJUDICACIONS DELS CONTRACTES BASATS:   

 

- Els contractes basats s’adjudicaran directament sense nova licitació segons el previst en 

la clàusula 14 del Plec.  

 

- Si un adjudicatari refusa l’adjudicació d’un contracte basat serà considerat com a renúncia, 

seguint el procediment indicat o en el cas que l’Equip tècnic no resulti compatible segons 

el previst en la clàusula 14 del Plec, Infraestructures.cat tramitarà una nova invitació per a 

l’adjudicació del contracte basat, adreçant-la al licitador que correspongui per torn en 

aquell moment. Una renúncia a l’adjudicació es considerarà causa de resolució de 

l’Acord Marc d’acord amb la clàusula 29.2 del Plec.  

 

 

TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA DEL PROCEDIMENT:  

 

- ACORD MARC: mitjançant l’eina de “Sobre Digital” accessible a l’espai virtual d’aquesta 

licitació, a l’adreça web https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures. 

 

- CONTRACTES BASATS: mitjançant l’eina de l“Oferta Telemàtica” accessible a l’espai 

virtual corresponent a cada licitació basada, a l’adreça web 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures. 

 

11.- VARIANTS: NO s’accepten variants  

 

12.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES: 

 

ACORD MARC: La presentació es farà electrònicament  mitjançant l’aplicació de “Sobre 

Digital” accessible a l’espai virtual d’aquesta licitació, a l’adreça web següent: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures. 

 

Data: 21/09/2026   Hora: 13:00:00 hores 

 

Les ofertes rebudes amb posterioritat (és a dir, a les 13:00:01 hores en endavant), es 

consideraran extemporànies. 

 

Les ofertes tindran una validesa mínima obligatòria de 4 mesos a partir de la data d’obertura 

del sobre núm. 2. 

 

OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 2 (interna): 22/10/2026 

  

13.- MESA DE CONTRACTACIÓ: integrada pels membres que figuren en l’annex 4 del Plec. 

  

COMISSIÓ TÈCNICA: integrada pels membres que figuren en l’annex 4 del Plec 

 

14.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ: 

 

- ACORD MARC: els previstos en l’annex 5A i 5B del Plec.  

 

S’estableix el següent límit màxim d’adjudicataris per Lot: 

- Lots 1, 2, 7 i 15: 50 adjudicataris 

- Lots 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 i 18: 20 adjudicataris 

 

les ofertes dels quals hagin estat les millor classificades d’acord amb els criteris 

d’adjudicació previstos en aquest Plec, sempre que existeixi un nombre suficient de 

licitadors admesos. Si aquest nombre fos inferior al nombre màxim d’adjudicataris indicat 

pel Lot, seran adjudicataris tots els licitadors que hagin presentat ofertes admeses en el Lot 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
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corresponent amb les especificitats previstes en l’Apartat 10 d’aquest Quadre de 

característiques. 

 

L’ordre de classificació en cas d’empat es determinarà mitjançant l’aplicació dels criteris de 

desempat previstos en la clàusula 11.2 del Plec, amb la particularitat que les ofertes 

empatades en el lloc 50 (pels Lots 1, 2, 7 i 15), i/o en el lloc 20 (per la resta de Lots),   

resultaran totes elles admeses. 

 

- CONTRACTES BASATS: D’acord amb l’Apartat 10 del Quadre de característiques i la 

clàusula 14 d’aquest Plec, s’adjudicaran de manera directa sense nova licitació, 

successivament i de manera rotatòria als adjudicataris de cada Lot de l’Acord Marc per ordre 

de classificació, d’acord amb els criteris de compatibilitat dels membres de l’equip tècnic 

previstos en la clàusula 14 del Plec.  

  

15.- CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE L’EXISTÈNCIA D’OFERTES   ANORMALMENT 

BAIXES: 

 

- DE L’ACORD MARC: Atesa la naturalesa dels criteris que serveixen per classificar i 

adjudicar els Lots de l’Acord Marc, no es preveuen criteris per a l’apreciació d’ofertes 

anormalment baixes. 

 

- DELS CONTRACTES BASATS: Ates que els contractes basats són objecte d’adjudicació 

directa, sense oferta ni nova licitació, no es preveuen. 

 

16.- DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS:  

 

[Els Manuals, Guies i Plecs de Prescripcions Tècniques es trobaran publicats de manera 

permanent a l’Apartat d’”Altra documentació” del Perfil del Contractant 

d’Infraestructures.cat] 

 

- Aquest Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

- Document d’altres especificitats tècniques particulars, que s’adjunta com annex 6 d’aquest 

Plec de Clàusules Administratives. 

- Plec  de  Prescripcions  per  a  l’Assistència  Tècnica  a  la  redacció  de  projectes  Executius 

d’Edificació. 

- Plec de prescripcions per a la redacció d’Estudis de Seguretat i salut i la Coordinació de 

Seguretat i Salut en fase de projecte. Edificació. 

- Plec de condicions tècniques del Banc Infraestructures.cat – Edificació vigent. 

- Manual d’estructuració Informàtica i PDF Edificació 

- Manual d’enquadernació i presentació d’estudis i projectes   

- Manual d’edició de portades i caràtules de projectes d’Edificació 

- Manual de direcció execució de l’obra  

- Manual del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució d’obres 

- Manual per a la redacció del Llibre de l’Edifici 

- Manual del contingut a incorporar a les carpetes de l’Àrea Col·laborativa  

 

17.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER LES EMPRESES LICITADORES: 

 
- El sobre núm. 1, corresponent a la “Documentació General”, haurà d’incloure la 

documentació detallada en la clàusula 8.1 del Plec. 

 

Respecte del Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) a incloure en el 

Sobre núm. 1 pels licitadors, en cas de concórrer en UTE, cadascuna de les 

empreses haurà de presentar el seu propi DEUC, fent constar en la declaració la 

seva concurrència en UTE. Així mateix, en el cas que, de conformitat amb allò 

previst a l’article 75 de la LCSP, el licitador basi la seva solvència en un tercer 

operador, s’haurà d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i aquest tercer 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/203633/documents#altra-documentacio
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haurà d’aportar el seu propi DEUC. 

 

- El sobre núm. 2, corresponent a la “Proposta quantificable amb criteris objectius” 

referida al Lot que es presenti, haurà d’incloure la documentació detallada en la clàusula 

8.2 del Plec d’acord amb les particularitats següents:  

 

8.2.1.- En relació a la designació de l’Equip tècnic a adscriure als contractes 

basats i als efectes d’acreditar la seva experiència addicional, s’estableix la 

següent tipologia “TREBALLS SIMILARS”:  

 

Per als Lots 1 al 6 (Redacció de projectes i posterior Direccio Facultativa): 

 

- Tipologia de l’obra: projectes  de  reforma,  adequació  o  millora de  tot  

tipus d’equipaments de titularitat pública o privada. 

- Import mínim pressupost de l’ obra, IVA no inclòs): 300.000,00 euros 

 

Addicionalment, es consideraran com a “Obres d’especial singularitat” o 

“Treballs similars d’especial singularitat” els d’ÀMBIT EDUCATIU per als Lots 

1 i 2, per la similitud a les característiques dels contractes basats en l’Acord Marc 

entenent per tals els que reuneixin les següents característiques:  

- Tipologia:  projectes  de  reforma,  adequació  o  millora de  tot  tipus 

d’equipaments educatius, ja siguin equipaments de titularitat pública o 

privada). 

- Import mínim (pressupost d’obra, IVA no inclòs): 300.000 € 

 

Per als Lots 7 al 10 (Redacció de projectes i posterior Direccio Facultativa): 

 

- Tipologia de l’obra: projectes  de  reforma,  adequació  o  millora de  tot  

tipus d’equipaments de titularitat pública o privada. 

- Import mínim pressupost de l’ obra, IVA no inclòs): 800.000,00 euros 

 

Per als Lots 11 al 18 (Direccio Facultativa): 

 

- Tipologia de l’obra: Direcció de les obres de reforma,  adequació  o  millora 

de  tot  tipus d’equipaments de titularitat pública o privada. 

- Import mínim pressupost de l’ obra, IVA no inclòs): 800.000,00 euros 

 

Requisits generals per a l’acreditació dels “TREBALLS SIMILARS” requerits com 

experiència: d’acord amb la clàusula 8.2.1: 

 

18.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ I OBLIGACIONS CONTRACTUALS 

ESSENCIALS:  SI 

 

- És condició especial d’execució dels contractes basats: 

 

a) El compliment del Conveni sectorial i territorial aplicable a l’adjudicatari del contracte 

basat i als seus subcontractistes (aplicable en cas que el licitador sigui una persona 

jurídica o empresari individual amb treballadors contractats). 

 

b) El compliment dels Principis ètics i regles de conducta previstos en la clàusula 23 del 

Plec. 

 

c) Les obligacions d’informació del contractista previstes en la clàusula 36 del Plec, a 

efectes de comprovació de pagaments per part del Contractista del contracte basat 

als subcontractistes, aplicable als contractes basats d’ambdós Lots si l’import de 

subcontractació és igual o superior al 30% del preu del contracte. 
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- Té caràcter d’obligació essencial dels contractes basats: 

 

a) La condició especial esmentada de compliment del Conveni sectorial i territorial 

aplicable a l’adjudicatari i als seus subcontractistes en cas que el licitador sigui 

persona jurídica o empresari individual amb treballadors contractats, i si no ho fos, 

tindrà caràcter d‘obligació essencial del contracte el compliment dels principis ètics i 

regles de conducta previstos en la clàusula 23 del Plec. 

 

b) L’adscripció al contracte de l’Equip tècnic designat d’acord als requisits previstos en 

la clàusula 7.2 B) del Plec i l’Apartat 9 del Quadre de característiques, amb la 

dedicació establerta en la clàusula 8.1.2 i a l’Apartat 9 del Quadre de 

característiques, i amb compliment del previst a la clàusula 30 davant un eventual 

canvi sobrevingut d’algun dels membres de l’Equip tècnic durant la fase d’execució 

del contracte basat.  

 

En el termini que transcorri entre l’adjudicació de l’Acord Marc i l’adjudicació dels 

contractes basats no s’admetrà cap canvi de cap dels membres de l’equip tècnic 

designat pel licitador en la seva oferta, llevat que concorri causa de força major 

apreciada discrecionalment per Infraestructures.cat (a títol enunciatiu: defunció; 

maternitat; desvinculació sobrevinguda per finalització de la relació laboral del 

treballador/a de l’àmbit d’organització i direcció del licitador/a que l’ha inclòs en la 

seva oferta - aquesta no s’entendrà sobrevinguda si no es comunica en un termini 

inferior a un mes des de la mateixa -; incapacitat laboral justificada per a la prestació 

del servei, o causa impeditiva similar).  

 

c) El compliment de la normativa de la competència. 

 

19.- SUBCONTRACTACIÓ EN ELS CONTRACTES BASATS: Sí. 

 

Limitació de treballs que no es podran subcontractar: Sí. De conformitat amb l’article 215.2.e) en 

relació amb l’article 75.4 LCSP, en cap cas s’admetrà la subcontractació de la prestació principal 

del contracte basat que es correspon amb la de Redacció del projecte executiu i/o la Direcció 

d’Obra, que haurà de ser executada directament per l’adjudicatari o, en cas d’unió temporal 

d’empreses, per un participant en la mateixa (en ambdós casos, en el cas de tractar-se d’una 

societat, per personal de la mateixa). 

 

20.- REVISIÓ DE PREUS: ni l’Acord Marc, ni els posteriors contractes basats en aquest estaran 

subjectes a revisió de preus.  

 

21.- PAGAMENT DEL PREU DELS CONTRACTES BASATS: pagament de les prestacions en 

els terminis establerts per l’article 198.4 de la LCSP i d’acord amb el previst en la clàusula 44 el 

Plec. 

 

22.- ALTRES ESPECIFICITATS I CONDICIONS DELS CONTRACTES BASATS EN L’ACORD 

MARC: 

- A efectes de resultar adjudicatari de cada contracte basat, l’adjudicatari de l’Acord Marc 

haurà de disposar d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals per un import 

igual o superior a 450.000,00 euros, que romandrà vigent durant tota la vigència del 

contracte.  

 

- Les factures tindran assignat el núm. d’expedient que es facilitarà a l’adjudicatari i 

s’adreçaran a:  

- “Generalitat de Catalunya, NIF: S-0811001-G, gestionada mitjançant 

INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, en la seva 

condició de mitjà propi personificat”. 

- “Ens del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya, NIF: XXX, gestionat/da 
mitjançant  INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, en 
la seva condició de mitjà propi personificat”  
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- “INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, NIF A-
59377135”,  

 

23.- MODIFICACIÓ PREVISTA DE L’ACORD MARC I DELS CONTRACTES BASATS:  

 

DE L’ACORD MARC: Sí 

 

- Límit de modificació: 20% del valor estimat de l’Acord Marc. 

- Condicions que poden justificar la modificació: es preveu la possibilitat de modificar 

l’Acord Marc en cas que durant la seva vigència: 

o Sorgeixin noves necessitats (addicionals) respecte a les previstes inicialment 

en relació a les actuacions D’OBRES DE REFORMA, ADEQUACIÓ I/O 

MILLORA EN EQUIPAMENTS públics, que comportin major necessitat 

d’execució d’actuacions de Redacció de projectes executius i/o posterior 

Direcció Facultativa d’obres de reforma, adequació i/o millora d’equipaments 

públics dels òrgans competents de l’Administració de la Generalitat/sector públic 

o del titular de l’objecte del contracte, prèvia aprovació de les noves 

incorporacions per part del titular de l’objecte del contracte. 

o Sorgeixin necessitats que comportin la substitució de determinades actuacions 

d’obres de reforma, adequació i/o millora en equipaments públics dels  òrgans 

competents de l’Administració de la Generalitat/sector públic o del titular de 

l’objecte del contracte, prèvia aprovació de la substitució d’actuacions per part 

del titular de l’objecte del contracte. 
 

DELS CONTRACTES BASATS: No.  

 

24.- LICITACIÓ SUSCEPTIBLE DE RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ:  

 

ACORD MARC: Sí 

CONTRACTES BASATS: En funció del valor estimat del contracte basat.  

- Dels Lots 7, 8, 9 i 10: Sí.  

- Resta de Lots: No. 

 

25.- NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE: 

 

- Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’edificació. 

- Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació. 

- Llei 12/2017, de l’arquitectura. 

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 

- Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de 

seguretat i de salut en les obres de construcció. 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA LICITACIÓ DE 

L’ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE REDACCIÓ DE 

PROJECTES EXECUTIUS I/O DIRECCIÓ FACULTATIVA D’OBRES DE REFORMA, 

ADEQUACIÓ I/O MILLORA EN EQUIPAMENTS PÚBLICS  (2027-2030) 

 

I.- DISPOSICIONS GENERALS 

 

1.- OBJECTE 

 

1.1.- L'objecte de l’Acord Marc és establir els requisits i condicions que regiran l’adjudicació dels 

contractes basats per a la prestació dels serveis de Redacció del projecte executiu i la posterior 

Direcció Facultativa o nomes Direccio Facultativa, de les obres que es descriuen a l’Apartat 1 

del quadre de característiques (en endavant, QC).  

 

Els Lots en que s’estructura l’Acord Marc s’identifiquen en l’Apartat 2 i 10 del QC. 

 

La subscripció de l’Acord Marc pels adjudicataris dels Lots no comporta per part 

d’Infraestructures.cat cap obligació d’adjudicar un nombre determinat de contractes basats. Per 

aquest motiu, el fet que els adjudicataris no subscriguin cap contracte basat del Lot, no generarà 

cap dret indemnitzatori al seu favor. 

 

1.2.- L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de 

contractes (CPV) és la que consta en l’Apartat 1 del QC. 
 

2.- DADES ECONÒMIQUES I EXISTÈNCIA DE CRÈDIT 

 

2.1.- El valor màxim estimat de l’Acord Marc corresponent a cada Lot és el que consta a l’Apartat 

2 del QC.  

 

El mètode de càlcul emprat per a determinar el valor màxim estimat de l’Acord Marc és el que 

figura en l’Apartat 2 del QC. 

 

2.2.- El preu dels contractes basats en l’Acord Marc objecte d’aquesta licitació s’abonarà a càrrec 

de la partida pressupostària detallada en l’Apartat 4 del QC. 

 

2.3.- El preu dels contractes basats en l’Acord Marc, al que s’afegirà l’IVA corresponent, es 

determinarà de la forma descrita en l’apartat 2 del QC (sense presentació d’oferta econòmica 

per part dels licitadors), i abastarà el corresponent a (i) l’import de les prestacions de Redacció 

de Projecte executiu i (ii) posterior Direcció Facultativa d’obra durant l’execució de les obres i el 

període de garantia d’aquestes, al que s’afegirà l’IVA corresponent, en cas de no correspondre 

legalment l’exempció d’aquest impost, amb l’abast determinat a l’apartat 1 del QC. 

 

2.4.- En el preu del contracte basat s’entendran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de 

qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a 

conseqüència de les obligacions establertes en la clàusula 31 del Plec.  

 

Així mateix, el preu del contracte basat inclou l’eventual allargament de les obres i la 

vigència del mateix fins a la seva recepció, així com les despeses derivades de la revisió i 

validació de la liquidació de les obres. Així mateix, la vigència del contracte basat durant 

el període de garantia de les obres no meritarà cap import addicional.  

 

3.- DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS 

 

3.1.- A partir de la data de publicació de l’anunci de licitació els interessats tindran accés lliure, 

directe, complet i gratuït a aquest Plec i a la documentació que regeix la licitació al perfil 

d’Infraestructures.cat residenciat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la 
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Generalitat de Catalunya (https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures), en 

endavant PSCP. 

 

3.2.- La documentació que es facilitarà als licitadors és la detallada a l’Apartat 16 del QC. 

 

3.3.- Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan de 

contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació complementària, el qual 

la facilitarà almenys 6 dies abans de què finalitzi el termini fixat per a la presentació d’ofertes, 

sempre que l'hagin demanat almenys 12 dies abans del transcurs del termini de presentació de 

les proposicions.  

 

Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan de 

contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de documentació, 

a través de l’apartat de “enviar pregunta” del tauler d’avisos de l’espai virtual de la licitació. 

Aquests “preguntes i respostes” seran públiques i accessibles a través del tauler d’avisos 

esmentat, residenciat en el perfil de contractant d’Infraestructures.cat 

(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures).  

 

3.4.- Cas que es realitzin aclariments a allò disposat al Plec i/o a la documentació integrant de la 

licitació, les respostes tindran caràcter vinculant i es faran públiques a la PSCP. 

 

4.- TERMINI DE VIGÈNCIA DE L’ACORD MARC I DELS CONTRACTES BASATS 

 

4.1.- L’Acord Marc tindrà la durada establerta a l’Apartat 3 del QC, iniciant la seva vigència el 

dia següent de la data de la publicació de la formalització dels documents contractuals de l’Acord 

Marc a la PSCP. 

 

L’Acord Marc no es podrà prorrogar. 

 

Arribada la data de finalització del termini inicial de vigència de l’Acord Marc, continuaran vigents 

els contractes basats de l’Acord Marc perfeccionats.  

 

4.2.- El termini d’execució dels contractes basats i, si escau, els terminis parcials així com el 

començament del còmput d’aquests terminis, són els previstos en l’Apartat 3 del QC. 

 

Es podran adjudicar contractes basats en l’Acord Marc al llarg de tota la vigència del mateix. La 

finalització de la vigència de l’Acord Marc, no impedirà la continuïtat de la vigència dels contractes 

basats, sempre i quan aquests contractes basats s’hagin adjudicat abans de l’extinció de l’Acord 

Marc.  

 

5.- OFERTES DE L’ACORD MARC: NORMES GENERALS 

 

5.1.- Les ofertes es referiran al conjunt de les prestacions objecte del contracte previstes en els 

Lots del Quadre de Característiques i no s'admetran ofertes parcials. 

 

5.2.- Les ofertes es podran presentar fins a l’hora del dia que s’indiqui en els anuncis de licitació 

i a la PSCP. La presentació de les ofertes es farà electrònicament, mitjançant l’aplicació de 

“Sobre Digital”. 

 

5.3.- Tots els licitadors han d'assenyalar en el moment de presentar llurs ofertes un domicili, un 

telèfon, un fax i una adreça de correu electrònic per a les comunicacions i relacions que en 

general es derivin de la licitació o que de qualsevol manera puguin afectar al licitador. 

 

5.4.- Les ofertes tindran una validesa mínima obligatòria de 4 mesos comptats a partir de la data 

d'obertura del Sobre núm. 2 que tindrà lloc el dia assenyalat en l’Apartat 12 del QC. Passat 

aquest termini sense que Infraestructures.cat hagi acordat l'adjudicació de l’Acord Marc o la 

resolució de la licitació en un altre sentit, els licitadors admesos a la licitació tindran dret a retirar 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
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la seva oferta del Lot respectiu. Les ofertes que no siguin retirades s'entendran vàlides i 

vinculants per al licitador a tots els efectes previstos a aquest Plec de Clàusules. 

 

5.5.- Les ofertes constaran dels sobres assenyalats a l’Apartat 17 del QC, signats 

electrònicament pel licitador cas d’ésser persona natural, o per la persona que el representi, cas 

de persona jurídica. 

 

Les empreses estrangeres que contractin a Espanya presentaran la documentació traduïda de 

forma oficial al català o al castellà.  

 

Les ofertes es presentaran escrites a màquina o d’altres tipus d’impressió mecànica o informàtica 

i no s'acceptarà cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que no permetin 

conèixer clarament les condicions per valorar l'oferta.  

 

5.6.- L’Òrgan de Contractació no podrà divulgar la informació facilitada pels empresaris que 

aquests hagin designat com a confidencial en el moment de presentar la seva oferta. Els 

documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caràcter confidencial si 

inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual, i quan la seva 

difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims i/o 

perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui 

ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter 

personal, o qualsevol altra informació el contingut de la qual pugui ser utilitzat per a falsejar la 

competència, ja sigui en aquest procediment de contractació o en d’altres posteriors. 

 

Si escau, els licitadors han de presentar una declaració de confidencialitat, dintre del sobre que 

contingui la informació considerada com a confidencial, que ha de ser necessària i proporcional 

a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els 

documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions 

genèriques o no justificades del caràcter confidencial. La manca de presentació de l’esmentada 

declaració de confidencialitat s’entendrà com a declaració per part del licitador de no 

confidencialitat de la informació continguda en l’oferta. 

 

Sens perjudici de la declaració de confidencialitat dels licitadors, davant d’una petició d’informació 

correspon a l’Òrgan de Contractació valorar si aquesta qualificació és correcta, d’acord amb els 

principis de publicitat i de transparència que regeixen l’actuació administrativa, i corregir-la si 

s’escau, prèvia audiència dels licitadors. 

 

En cap cas tenen caràcter confidencial la proposta quantificable amb criteris objectius continguda 

en el Sobre núm. 2 ni les dades contingudes al Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) 

que consten a registres públics. 

 

5.7.- En cas que el licitador tingui vincles privilegiats per conflicte d’interessos, personals, 

familiars, professionals, econòmics, polítics o qualssevol altres amb membres de l’Òrgan de 

Contractació, directius, comandaments, càrrecs administratius o empleats d’Infraestructures.cat, 

caldrà que ho indiqui en el DEUC amb la concreció d’aquests vincles. La manca de comunicació 

s’entendrà com a declaració per part del licitador conforme no es troba incurs en conflicte 

d’interessos.  

 

5.8.- Quan l’empresari estigui inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades 

del Sector Públic, o en el Registre d'empreses licitadores i classificades de Catalunya (RELIC) o 

consti en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea, com un expedient 

virtual de l’empresa, un sistema d’emmagatzematge electrònic de documents o un sistema de 

precalificació, i aquests siguin accessibles de forma gratuïta per Infraestructures.cat, no estarà 

obligat a presentar els documents justificatius o altres proves documentals de les dades inscrites 

als esmentats registres. 
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5.9.- Les condicions de participació als diferents Lots de la licitació i de limitació del nombre 

d’adjudicacions de Lots i de contractes basats en l’Acord Marc són les previstes en l’Apartat 10 

del QC. 

 

Cap licitador podrà presentar més d’una oferta per Lot ni subscriure cap oferta en un Lot en unió 

temporal amb d’altres si ho ha fet individualment ni figurar en més d’una unió temporal en el 

mateix Lot. En cas de fer-ho serà causa de la no admissió de totes les propostes subscrites per 

aquest. 

 

5.10.- No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones a les quals concorri alguna 

de les circumstàncies previstes a l’article 71 de la LCSP. 

 

5.11.- L’Òrgan de Contractació prendrà les mesures necessàries per a garantir que la participació 

en la licitació de les empreses que haguessin participat prèviament en l’elaboració de les 

especificacions tècniques o dels documents preparatoris del contracte o haguessin assessorat a 

l’Òrgan de Contractació durant la preparació del procediment de contractació, no falseja la 

competència.  

 

Entre les mesures per a garantir la participació es troba la comunicació a la resta de licitadors de 

la informació intercanviada en el marc de la participació en la preparació del procediment de 

contractació o com a resultat d’ella i l’establiment de terminis adequats per a la presentació 

d’ofertes. 

 

No obstant l’anterior, quan no hi ha hagi cap altre mitjà per a garantir el compliment del principi 

d’igualtat de tracte no seran admeses les ofertes presentades pels licitadors en el supòsit abans 

esmentat.  

 

En tot cas, i abans de procedir a l’exclusió del licitador que hagi participat en la preparació del 

contracte, se li atorgarà un termini d’audiència per a que justifiqui que la seva participació en la 

fase preparatòria no pot tenir l’efecte de falsejar la competència o de dispensar-li un tracte 

privilegiat respecte de la resta de licitadors. 

 

5.12.- Les ofertes seran secretes i hauran d’ajustar-se a allò previst en aquest Plec i la 

documentació relacionada a l’Apartat 17 del QC en relació amb la clàusula 8. La presentació de 

proposicions implica l’acceptació incondicionada pels licitadors del contingut del Plec i de les 

condicions de la citada documentació, sense cap excepció ni reserva, així com l’autorització a la 

Mesa de Contractació i Òrgan de Contractació per a consultar les dades recollides al Registre 

Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic, Registre Oficial d’Empreses 

Classificades de la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya i Registre d'empreses 

licitadores i classificades de Catalunya (RELIC), Plataforma d’Integració i Col·laboració 

Administrativa de la Generalitat de Catalunya (PICA) o en les llistes oficials d’operadors 

econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea.  

 

5.13.- Si durant la tramitació del present procediment i abans de l’adjudicació de l’Acord Marc o 

dels contractes basats es produís una operació  de fusió, escissió, transmissió del seu patrimoni 

empresarial o d’una branca d’activitat, la succeirà a l’empresa licitadora en la seva posició en el 

procediment la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent 

del patrimoni o de la corresponent branca d’activitat, sempre que reuneixi les condicions de 

capacitat i absència de prohibicions de contractar i acrediti la seva solvència i classificació, quan 

aquesta sigui exigible, en les condicions exigides al present Plec per a poder participar en el 

procediment d’adjudicació. 

 

6.- ÚS DE MITJANS ELECTRÒNICS 

 

6.1.- D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta licitació 

comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans 

exclusivament electrònics a través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP, la 
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Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques 

i l’Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de notificacions 

electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. A aquests 

efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les comunicacions 

a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest 

efecte en la declaració responsable. Un cop rebuts el correu o correus electrònics i, en el cas que 

s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els SMS, que indiquin que la notificació corresponent s’ha 

posat a disposició a l’e-NOTUM, la persona o persones designades hauran d’accedir-hi 

mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual on està dipositada la 

notificació, es permet accedir a aquesta notificació amb certificat digital o amb contrasenya.  

 

No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les 

relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la 

comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els arxius o resums escrits 

o sonors dels principals elements de la comunicació.. 

 

6.2.- Presentació de les ofertes electrònicament  

 

  6.2.1.- Presentació de les ofertes de l’Acord Marc mitjançant l’aplicació de “Sobre Digital” 

 

  Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es troben 

disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació 

Pública, a l’adreça web següent: 

https://contractaciopublica.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml?set-

locale=ca_ES 

 

Les ofertes es presentaran electrònicament mitjançant l’aplicació de “Sobre Digital” accessible a 

l’espai virtual d’aquesta licitació, a l’adreça web següent: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures  

 

Des d’aquesta adreça, s’accedeix a l’espai web que permet a les empreses licitadores la 

preparació i presentació d’ofertes, mitjançant l’eina web de Sobre Digital, seguint els passos 

següents:  

 

En primer lloc, els licitadors hauran d’emplenar un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a 

continuació, rebran un missatge, al correu o correus electrònics indicats en aquest formulari 

d’alta, d’activació de l’oferta.  

 

Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció de 

l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb 

l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu DEUC per 

a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant les notificacions electròniques. 

 

Els licitadors han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que l’enllaç que es 

conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per presentar les seves 

ofertes a través de l’eina de Sobre digital.  

 

Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les empreses 

licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic 

en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta 

documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta.  

 

Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores que 

introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la 

licitació (pel sobre A o 1 no es requereix paraula clau, atès que la documentació no està xifrada). 

Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la 

documentació. Per tant, aquest procés de xifrat el duu a terme l’eina de Sobre digital, de manera 

https://contractaciopublica.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml?set-locale=ca_ES
https://contractaciopublica.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml?set-locale=ca_ES
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
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que les empreses licitadores NO han de xifrar prèviament els arxius mitjançant una altra eina. 

Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula 

clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de 

custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o 

diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre 

digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat 

de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut.  

 

Es demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en el formulari 

d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre digital, que accedeixin a l’eina web de Sobre digital per 

introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. Les empreses licitadores poden 

accedir a l’espai web de preparació i presentació de l’oferta i, mitjançant el botó “anar a enviar 

paraules clau”, accedir a l’espai des del qual enviar les paraules clau, una vegada finalitzat el 

termini de presentació d’ofertes, sense necessitat de cap requeriment ni recordatori previ per part 

de l’òrgan de contractació o de l’eina de licitació electrònica.  

 

Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la 

conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta, la qual no es considera presentada 

fins que no ha estat registrada, amb l’apunt d’entrada corresponent, a través de l’eina. A partir 

del moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa.  

 

Cal tenir en compte que l’eina de Sobre Digital no permet suprimir o modificar les ofertes un cop 

presentades; sí és possible en qualsevol moment anterior a l’enviament de l’oferta. En cas que 

una empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix contracte dins del termini de 

presentació d’ofertes, pretenent que l’última substitueixi a una o unes ofertes anteriors, ha 

d’informar-ho així fefaentment a l’Òrgan de contractació mitjançant el Canal de contacte amb 

l’òrgan de contractació i aquest o, en el seu cas, la Mesa de Contractació, valorarà el que 

procedeixi respecte d’aquestes ofertes. A la pestanya d’”Oferta Presentada” caldrà clicar a 

“Contacte amb l’òrgan de contractació” i emplenar la finestra emergent per escriure el motiu pel 

qual es vol contactar amb l’òrgan (en aquest cas seria per presentar una oferta en substitució de 

l’anteriorment presentada). A continuació, l’òrgan de contractació obrirà una petició per enviar la 

documentació. La documentació es podrà enviar des de l’enllaç que es rebrà per correu 

electrònic.  

 

Quan ja s’ha realitzat l’enviament de la documentació i es sol·licita la presentació de l’oferta, 

l’eina de Sobre Digital genera un resum de la documentació presentada que la persona 

apoderada de l’empresa ha de signar amb signatura electrònica avançada  basada en un 

certificat qualificat, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta (aquest 

document conté les empremtes electròniques de tots els documents que la composen). Un cop 

signat, cal fer la tramesa del document a través de l’espai virtual. Amb la presentació d’aquest 

document al registre d’entrada es considera presentada l’oferta a tots els efectes. Aquest resum 

es registra electrònicament i és on consta la data i hora de presentació de l’oferta.  

 

Per poder fer l’enviament de la seva proposta i signar el resum generat per l’eina de Sobre Digital, 

el/la licitador/a s’ha d’identificar i signar amb un certificat digital (de signatura electrònica 

avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica) emès o admès 

pel Consorci Administració Oberta de Catalunya (en endavant, AOC). En l’obertura dels sobres 

es validen totes les signatures mitjançant la Plataforma de Serveis d’Identificació i Signatura (en 

endavant, PSIS) del Consorci AOC. 

  

És en el moment d’enviar la documentació que es realitza el xifratge de les ofertes. El desxifrat 

d’aquestes ofertes es realitza mitjançant la paraula clau que les empreses licitadores hauran 

introduït prèviament. Les empreses licitadores realitzen la custòdia de la/es paraula/es clau per 

iniciar el procés de desxifrat de les ofertes presentades un cop arribat el dia i l’hora establerts. 

  

Les empreses licitadores han de recordar i/o guardar la/les paraula/es clau, atès que l’eina de 

Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes. Abans de confirmar l’enviament 
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de l’oferta s’han de confirmar (tornar a introduir) totes les paraules clau. Transcorregudes 24 

hores des de la finalització del termini de presentació d’ofertes, l’eina de Sobre Digital sol·licitarà 

que els licitadors ingressin la/les paraules clau per poder realitzar el desxifrat de la documentació 

de les ofertes. Els licitadors rebran un correu i hauran d’accedir a l’eina per a introduir-les.  

 

D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la LCSP, 

l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de Sobre digital es podrà fer en dues fases, 

transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini de 

presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació a 

tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de l’oferta pròpiament dita, en un 

termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de 

24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada.  

 

Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en aquesta 

segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat l’empremta 

digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers electrònics que 

configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importància de no 

manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut idèntic) 

per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la 

coincidència de documents en les ofertes trameses en dues fases.  

 

Els licitadors podran fer una còpia de seguretat dels documents electrònics presentats que, en 

cas de necessitat, Infraestructures.cat sol·licitarà als licitadors en suport físic electrònic o per ser 

tramès per mitjà de correu electrònic a l’adreça licitacio@infraestructures.cat, per tal de poder 

accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. Aquesta copia  haurà de 

contenir una còpia de l’oferta amb exactament els mateixos documents –amb les mateixes 

empremtes digitals– que els aportats en l’oferta mitjançant l’eina de Sobre Digital. Per tant, 

aquests arxius no poden manipular-se per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la 

que es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, 

tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. 

Si la copia no compleix amb aquests requisits no serà admesa. Així mateix, cal tenir en compte 

que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a través 

de l’eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la 

comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les 

ofertes un cop finalitzat el termini de presentació.  

 

En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de 

presentació de les proposicions, Infraestructures.cat ampliarà el termini de presentació de les 

mateixes el temps que es consideri imprescindible. A tal efecte, es modificarà el termini de 

presentació d’ofertes que es publicarà a la PSCP via esmena.  

 

L’eina de Sobre Digital no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per aquest 

motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en diverses parts. 

La partició s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o winrar de partició 

automàtica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants de la partició 

s’incorporen en l’apartat d’altra documentació numerats (part 1 de 2, part 2 de 2).  

 

Els licitadors poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de 

Sobre Digital a l’apartat de “Material d'ajuda per a persones usuàries” en el desplegable de 

“suport” de la Plataforma de serveis de contractació pública: 

https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari.  

 

6.2.2.- Presentació de documentació pels contractes basats electrònicament mitjançant l’eina 

d’”Oferta telemàtica” 

 

Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es troben 

disponibles a l’apartat de “Material d'ajuda per a persones usuàries” en el desplegable de “suport” 

https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari
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de la Plataforma de serveis de contractació pública: 

https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari.  

 

Les ofertes es presentaran electrònicament mitjançant l’eina d’”Oferta telemàtica” accessible a 

l’espai virtual d’aquesta licitació, a l’adreça web següent: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures.  

 

Des d’aquesta adreça, s’accedeix a l’espai web que permet a les empreses licitadores la 

preparació i presentació d’ofertes, mitjançant l’eina d’Oferta telemàtica, seguint els passos 

següents: 

 

En primer lloc, els licitadors hauran d’emplenar un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a 

continuació, rebran un missatge, al correu o correus electrònics indicats en aquest formulari 

d’alta, d’activació de l’oferta. 

 

Les adreces electròniques que els licitadors indiquin en el formulari d’inscripció de l’eina d’Oferta 

telemàtica, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb l’ús de l’eina 

d’Oferta telemàtica, han de ser les mateixes que les que designin en la seva Declaració 

Responsable per rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant les notificacions 

electròniques.  

 

Els licitadors han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que l’enllaç que hi 

ha al missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per presentar les seves ofertes 

a través de l’eina d’Oferta telemàtica.  

 

Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores que 

introdueixin una paraula clau per accedir a l’espai de preparació de l’oferta. Aquesta paraula clau 

no xifra la documentació, només securitza l’espai de preparació de l’oferta per tal que les 

empreses licitadores hi puguin accedir en moments diferents o des de diferents dispositius per 

preparar la seva oferta.  

 

Una vegada es disposi de tota la documentació de l’oferta i s’hagin adjuntat els documents que 

la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta, la qual no es considera 

presentada fins que no ha estat registrada, amb l’apunt d’entrada corresponent, a través de l’eina. 

A partir del moment en què s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa.  

 

A través de l’eina d’Oferta telemàtica les empreses hauran de signar el document “resum” de les 

seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat, amb la 

signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest document conté les 

empremtes electròniques de tots els documents que la componen.  

 

D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la LCSP, 

l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina d’Oferta telemàtica es podrà fer en dues fases, 

transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini de 

presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació a 

tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de l’oferta pròpiament dita, en un 

termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de 

24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada.  

 

Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en aquesta 

segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat l’empremta 

digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers electrònics que 

configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importància de no 

manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut idèntic) 

per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la 

coincidència de documents en les ofertes trameses en dues fases.  

 

https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
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Cal tenir en compte que l’eina d’Oferta telemàtica no permet suprimir o modificar les ofertes un 

cop presentades; sí és possible en qualsevol moment anterior a l’enviament de l’oferta. En cas 

que una empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix Lot/contracte dins del termini 

de presentació d’ofertes, pretenent que l’última substitueixi a una o unes ofertes anteriors, ha 

d’informar-ho així fefaentment a l’Òrgan de contractació (mitjançant un correu a l’adreça 

licitacio@infraestructures.cat) i aquest o, en el seu cas, la Mesa de Contractació, valorarà el que 

procedeixi respecte d’aquestes ofertes.  

 

Els licitadors podran fer una còpia de seguretat dels documents electrònics presentats que, en 

cas de necessitat, Infraestructures.cat sol·licitarà als licitadors en suport físic electrònic o per ser 

tramès per mitjà de correu electrònic a l’adreça licitacio@infraestructures.cat, per tal de poder 

accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. Aquesta copia  haurà de 

contenir una còpia de l’oferta amb exactament els mateixos documents –amb les mateixes 

empremtes digitals– que els aportats en l’oferta mitjançant l’eina d’Oferta Telemàtica. Per tant, 

aquests arxius no poden manipular-se per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la 

que es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, 

tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina d’Oferta 

Telemàtica. Si la còpia no compleix amb aquests requisits no serà admesa. Així mateix, cal tenir 

en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb 

virus a través de l’eina d’Oferta Telemàtica, atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de 

poder fer la comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no 

modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació.  

 

En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina d’Oferta telemàtica el darrer dia de 

presentació de les proposicions, Infraestructures.cat ampliarà el termini de presentació de les 

mateixes el temps que es consideri imprescindible. A tal efecte, es modificarà el termini de 

presentació d’ofertes que es publicarà a la PSCP via esmena.  

 

L’eina d’Oferta telemàtica no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per aquest 

motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en diverses parts. 

La partició s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o winrar de partició 

automàtica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants de la partició 

s’incorporen en l’apartat d’altra documentació numerats (part 1 de 2, part 2 de 2).  

 

Els licitadors poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de 

d’Oferta telemàtica a l’apartat de “Material d'ajuda per a persones usuàries” en el desplegable de 

“suport” de la Plataforma de serveis de contractació pública: 

https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari.  

 

6.3.- Especificitats aplicables a l’obertura de les ofertes. 

 

6.3.1.- Especificitats aplicables a l’obertura del “Sobre Digital” (Acord Marc) 

 

Infraestructures.cat accedirà a la documentació del sobre núm. 1 (Documentació general), 24 

hores després de finalitzar el termini de presentació d’ofertes. En cas d’existència de defectes o 

omissions esmenables, s’enviarà una notificació per correu electrònic requerint al licitador que 

accedeixi a l’eina web de Sobre Digital per tal que presenti a través d’aquesta eina els documents 

sol·licitats. 

 

Per a l’obertura dels sobres núm. 2 (Proposta quantificable amb criteris objectius) caldrà que 

prèviament les empreses licitadores introdueixin les paraules clau, necessàries per a desxifrar 

les ofertes en l’espai virtual del Sobre Digital.  

 

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat de 

la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la 

inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de l’acte 

d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes.  

file:///C:/Users/jlvc/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/L6E5PVDL/licitacio@infraestructures.cat
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari


 

   

34 

 

En cas que un/a licitador/a no introdueixi la paraula clau no es podrà accedir al contingut del 

sobre xifrat. En aquest sentit, cal tenir en compte que la presentació d’ofertes a través de l’eina 

de Sobre Digital, es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la 

introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles 

custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres. Per tant, les 

ofertes dels licitadors que no introdueixin les paraules clau abans de l’inici de l’acte d’obertura (la 

data i hora del qual consta al QC d’aquest plec) quedaran exclosos de la licitació.  

 

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa 

o codi nociu. En cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines 

corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les empreses contractistes 

passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb 

virus, serà responsabilitat d’elles que Infraestructures.cat no pugui accedir al contingut d’aquests. 

 

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o 

sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de Contractació valorarà, en 

funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la 

participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat 

d’accedir o conèixer el contingut d’algun dels documents que composen una proposició, fins al 

punt que la Mesa de Contractació pot optar per excloure l’empresa d’aquesta licitació, en cas de 

tractar-se de documents imprescindibles per conèixer i valorar l’oferta. 

   

  6.3.2.- Especificitats aplicables a l’obertura digital de les ofertes amb “Oferta Telemàtica” 

(contractes basats) 

 

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa 

o codi nociu. En cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines 

corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les empreses contractistes 

passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb 

virus, serà responsabilitat d’elles que Infraestructures.cat no pugui accedir al contingut d’aquests. 

 

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o 

sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà, en 

funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la 

participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat 

d’accedir o conèixer el contingut d’algun dels documents que composen una proposició, fins al 

punt que la Mesa de Contractació pot optar per excloure l’empresa d’aquesta licitació, en cas de 

tractar-se de documents imprescindibles per conèixer i valorar l’oferta. 

 

6.4.- Certificats digitals  

 

D’acord amb la disposició addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures 

urgents en matèria de contractació pública, serà suficient l'ús de la signatura electrònica 

avançada basada en un certificat qualificat de signatura electrònica en els termes previstos en el 

Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, 

relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques 

en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de 

seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica admesa per a la signatura del 

DEUC i de l’oferta.  

 

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a qualsevol 

país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE sobre 

identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa que “una signatura 

electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un Estat membre serà 

reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats membres”. 
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6.5.- Adreça de correu electrònic a efectes de notificacions:  

 

Els licitadors han d’indicar una adreça de correu electrònic i, addicionalment, un número de 

telèfon mòbil, on rebre els avisos de la posada a disposició de la notificació i designar la/les 

persona/es autoritzada/es a accedir a les notificacions. Per tal de garantir la recepció de les 

notificacions electròniques, es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, 

així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les 

posades a disposició. Aquestes dades s’han d’incloure en l’apartat relatiu a “persona o persones 

de contacte” de la Part II.A del DEUC.  

 

Les sol·licituds d’esmenes o aclariments d’ofertes trameses als licitadors o qualsevol requeriment 

tramés en el marc de la licitació es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte 

té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les 

adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per 

a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent. 

 

Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís 

de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en la PSCP. En cas 

contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a 

qui s’adreça. No obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del 

procediment de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de la 

data d’enviament de l’avís de notificació. 

 

6.6.- Tauler d’avisos:  

 

Per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que ho vulguin i, en 

tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta licitació, a 

través del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació que a tal efecte es 

posa a disposició a l’adreça web del perfil de contractant d’Infraestructures.cat accessible a la 

Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures 

 

Els licitadors que activin l’oferta amb les eines e-Licita s’inscriuran a la licitació automàticament. 

 

Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de 

les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta licitació.  

 

Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a conseqüència 

del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzaran mitjançant el tauler 

d’avisos associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la Plataforma de Serveis de 

Contractació Pública. En aquest tauler d’avisos electrònic, que deixa constància fefaent de 

l’autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació de la informació publicada, també es 

publicarà informació relativa tant a la licitació, com al contracte.  

 

6.7.- Formalització de l’Acord Marc en format electrònic: 

 

La formalització dels Lots de l’Acord Marc es realitzarà en format electrònic. La formalització en 

format electrònic requerirà la utilització de signatura electrònica avançada basada en un certificat 

qualificat de signatura electrònica. El contracte (incloent tots els seus documents annexos) signat 

electrònicament serà conservat per ambdues parts en el mateix format en el que hagi estat signat 

el qual garantirà la reproducció exacta de la informació continguda en els corresponents fitxers. 

 

7.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS 

 

7.1.- Capacitat, representació, prohibicions de contractar i solvència dels licitadors 

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
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Estan facultades per a participar en aquesta licitació les persones jurídiques o naturals 

espanyoles o estrangeres amb personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que 

preveu l’article 65 de la LCSP. 

 

Els licitadors hauran de tenir l’aptitud necessària per contractar cadascun dels Lots als que optin, 

d’acord amb el que s’indica en la present clàusula que s’acreditarà, com a prova preliminar amb 

caràcter previ, amb la presentació del Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) 

(https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/licitacio/deuc.pdf).  

 

L’acreditació de la disposició dels requisits d’aptitud per contractar d’acord amb els termes 

declarats en el DEUC, es durà a terme per part del nombre de licitadors d’acord amb el que es 

preveu a l’Apartat 14 del QC, que, un cop valorades les ofertes, resultin com a millor classificats 

dels Lots corresponents, sens perjudici de la facultat d’Infraestructures.cat de requerir total o 

parcialment dita acreditació en qualsevol moment de la licitació quan consideri que existeixen 

dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat de la informació o quan així ho consideri oportú per 

a garantir el bon desenvolupament de la licitació. 

 

Les condicions de capacitat, representació i solvència dels licitadors exigides en aquesta clàusula 

i absència de prohibicions de contractar, hauran de concórrer a la data final de presentació 

d’ofertes i subsistir en el moment de formalització de l’Acord Marc, així com fins al 

perfeccionament dels contractes basats. 

 

7.2.- Requisits: 

 

A) Capacitat i representació dels licitadors 

 

Persona jurídica espanyola. La capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant la disposició de 

l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en els quals consti el seu 

objecte social o activitat així com les normes per les quals es regeix dita persona jurídica i, 

tanmateix qualsevol modificació de tals documents, degudament inscrits, en el seu cas, en el 

registre públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es tracti, i la targeta 

del número d’identificació fiscal. 

 

Cas que els licitadors estiguin subjectes a la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats 
professionals, la societat haurà d’estar inscrita en el registre mercantil i en el registre col·legial 
corresponent. 

 

A més les persones jurídiques han de tenir una finalitat, objecte o àmbit d’activitat, segons els 

seus estatuts o normes fundacionals, relacionades amb l’objecte del contracte. Així mateix, 

hauran de disposar de l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per 

a la realització de l’activitat segons la normativa vigent. 

 

Persona natural espanyola. La capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant la disposició de la targeta 

del número d’identificació fiscal. També serà necessària l'acreditació, si és el cas, del nom 

comercial amb el que opera al tràfic mercantil. 

 

A més les persones naturals han de disposar de l’habilitació empresarial o professional que, si 

s’escau, sigui exigible per a la realització de l’activitat segons la normativa vigent. 

 

Empreses comunitàries no espanyoles o d’Estats membres de l’Espai Econòmic Europeu. 

Tindran capacitat per a contractar amb Infraestructures.cat les persones jurídiques o naturals no 

espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu les quals, de 

conformitat amb la legislació de l’Estat en el que estiguin establertes, es trobin habilitades per a 

realitzar la prestació de què es tracti. 

 

Aquestes empreses hauran d’estar inscrites en el registre procedent d’acord amb la legislació de 

l’Estat on estiguin establertes, o mitjançant la presentació d’una declaració jurada o d’una 

certificació que s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE. 

https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/licitacio/deuc.pdf
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Quan la legislació de l’Estat en que es trobin establertes aquestes empreses exigeixi una 

autorització especial o la pertinença a una determinada organització per a poder prestar en aquell 

el servei de què es tracti, els licitadors hauran de complir i acreditar quan se’ls requereixi aquest 

requisit. 

 

Altres empresaris estrangers. Les persones naturals o jurídiques d’Estats no pertanyents a la 

Unió Europea o d’Estats no signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu hauran de 

disposar de l’informe de la respectiva Missió Diplomàtica Permanent espanyola en l’Estat 

corresponent o de l’oficina consular en l’àmbit territorial en el qual radiqui el domicili de 

l’empresari, que figuren inscrites en el Registre local professional, comercial o anàleg, o bé que 

actuen de forma habitual en el tràfic local dins l’àmbit d’activitat a les quals s’estén l’objecte del 

contracte. Així mateix, han de disposar de l’informe conforme l’Estat de procedència de l’empresa 

estrangera admet la participació d’empreses espanyoles en la contractació amb l’Administració i 

ens, organismes o entitats del sector públic assimilables als relacionats a l’article 3 de la LCSP, 

en forma substancialment anàloga, de conformitat al disposat en l’article 68 de l’esmentada 

norma. Aquest informe no serà necessari en cas d’empreses pertanyents a Estats signataris de 

l’acord sobre contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç. 

 

Signatari de l’oferta. També s’haurà de disposar i acreditar quan se’l requereixi el document o 

documents que acreditin la legítima i suficient representació del signant de l’oferta. 

 

B) Solvència dels licitadors. 

 

Els licitadors han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència que es detallen a 

l’apartat 9 del QC, a través dels mitjans d’acreditació que allà s'especifiquen. 

 

C) No incórrer en prohibicions de contractar 

 

No seran admeses a la licitació les empreses inhabilitades o incurses en alguna de les 

circumstàncies de prohibició de contractar recollides en l’article 71 de la LCSP o en altra 

normativa sectorial, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en l’article 

85 de la LCSP. 

D) Altres mitjans per acreditar la capacitat, la representació i la solvència dels licitadors.  

Aquests mitjans són alternatius als precedents per acreditar l’aptitud dels licitadors en els termes 

previstos en aquesta clàusula, quan així ho requereixi Infraestructures.cat i, en qualsevol cas, 

amb caràcter previ a l’aprovació de la classificació de les ofertes de cadascun dels Lots de l’Acord 

Marc. 

D.1) Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE). La 

inscripció en el citat registre acreditarà les condicions d’aptitud de l’empresari en quant a la seva 

personalitat i capacitat d’obrar, representació, habilitació professional o empresarial, solvència 

econòmica i financera i tècnica o professional i la resta de circumstàncies inscrites, així com la 

concurrència o no concurrència de les prohibicions de contractar que hagin de constar en el 

mateix. 

 

D.2) Registre d'empreses licitadores i classificades de Catalunya (RELIC). De conformitat amb 

el que estableix el Decret 40/2025, d'11 de març, pel qual es regula el Registre d'empreses 

licitadores i classificades de Catalunya i el Registre públic de contractes de Catalunya 

(Departament d’Economia i Finances - http://reli.gencat.cat//), la inscripció en el primer registre 

indicat acreditarà la informació relativa a la personalitat i la capacitat d'obrar de les persones 

físiques o jurídiques que vulguin contractar amb el sector públic podent-se inscriure també a 

aquestes efectes la informació relativa a les obligacions tributàries; la representació; la solvència 

econòmica i financera; la solvència tècnica o professional; la classificació empresarial; les 

habilitacions professionals i autoritzacions administratives que es requereixin en funció de 

l'activitat de l'empresa i qualsevol altra informació d'interès per a la contractació pública.  
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Les empreses que comuniquin estar inscrites en els Registres esmentats en els apartats D.1 i 

D.2, no han d’aportar els documents i les dades que figurin en els registres. En aquests casos, 

l’Òrgan de Contractació ha de consultar d’ofici, en la fase procedimental que correspongui, la 

informació registral de les empreses que liciten al procediment d’adjudicació en curs. 

 

Així mateix, es dispensa l’empresa inscrita d’acreditar que no es troba en cap de les 

circumstàncies que donen lloc a la prohibició de contractar que estableix l’article 71 de la LCSP, 

que no s’ha donat de baixa a la matrícula de l’impost d’activitats econòmiques i, especialment, 

que està al corrent en el compliment tant de les obligacions tributàries com de les relatives a la 

Seguretat Social. 

 

Els certificats d’inscripció als Registres hauran d’anar acompanyats d’una declaració responsable 

del licitador en la que manifesti que les circumstàncies reflectides en el corresponent certificat no 

han experimentat variació.  

 

Les declaracions responsables referides en el paràgraf anterior hauran de reiterar-se en el 

moment en que es formalitzi el contracte, sens perjudici que l’Òrgan de Contractació pugui, si ho 

considera convenient, efectuar una consulta als esmentats Registres Oficials. 

 

D.3) Documentació lliurada a Infraestructures.cat.  

 

En cas que tota o part de la documentació relacionada a continuació ja es trobés a disposició 

d’Infraestructures.cat, en haver estat lliurada pel licitador a Infraestructures.cat en el marc d’una 

anterior licitació i no hagués estat objecte de cap modificació o actualització, essent per tant de 

plena vigència, no caldrà que el licitador l’aporti de nou sempre i quan acompanyi degudament 

complimentada i sota la seva responsabilitat declaració de vigència, segons el model de l’annex 

1 indicant la licitació amb motiu de la qual va ser aportada:  

 

a) Escriptura de constitució i/o modificació exigida a l’apartat 7.2.A). 

b) Targeta del número d’identificació fiscal exigida a l’apartat 7.2.A). 

c) Document acreditatiu de la legítima i suficient representació del signant de la oferta exigit a 

l’apartat 7.2.A). 

 

7.3. Unions Temporals d’Empreses 

 

Podran presentar-se ofertes per unions d’empreses que es constitueixin temporalment a l’efecte, 

sense que calgui la seva formalització en escriptura pública fins que s’hagi efectuat l’adjudicació 

al seu favor de l’Acord Marc. En cas de concórrer en Unió Temporal d’Empreses s’indicarà dita 

circumstància en el DEUC, i cada empresa haurà de formalitzar el seu propi DEUC.  

 

La solvència en cas de les unions temporals d’empreses s’assolirà i s’acreditarà, quan sigui 

requerida, mitjançant l’acumulació dels mitjans de solvència de l’apartat 9 del QC . 

 

Aquestes empreses restaran obligades solidàriament davant Infraestructures.cat. Les ofertes 

presentades per una Unió Temporal d’Empreses han de ser signades pels representants de totes 

les empreses que la composen i en les mateixes s’haurà de nomenar un representant o apoderat 

de la unió amb facultats suficients per exercitar els drets i complir amb les obligacions que es 

derivin del contracte fins a la seva extinció, sens perjudici de l’existència de poders mancomunats 

que puguin atorgar per a cobraments i pagaments i quantia significativa. 

 

Cadascun dels components de la unió temporal acreditarà la seva capacitat i solvència de 

conformitat amb allò demanat en la present clàusula. 

 

Si durant la tramitació del procediment de licitació i abans de la formalització de l'Acord Marc es 

produís la modificació de la composició de la Unió Temporal d’Empreses, aquesta quedarà 

exclosa de la licitació, i per tant, en cas d’haver resultat adjudicatària, es deixarà sense efecte 
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l’adjudicació del Lot corresponent a la Unió Temporal d’Empreses. No tindrà la consideració de 

modificació de la composició l’alteració de la participació de les empreses sempre que es 

mantinguin els requisits d’aptitud requerits en la licitació. També quedarà exclosa de la licitació 

la Unió Temporal d’Empreses quan algun dels seus membres quedés incurs en prohibició per a 

contractar.  

 

Una vegada formalitzat l’Acord Marc aquest no podrà ser objecte de cessió atesa la seva 

naturalesa, si bé podrà autoritzar-se per l’Òrgan de contractació, prèvia sol·licitud dels membres 

que composen la Unió Temporal d’Empreses, la modificació o cessió de la seva participació entre 

ells o algun/ns d’ells sempre que es mantinguin els requisits d’aptitud requerits en la licitació. 

Qualsevol altra alteració de la Unió Temporal d’Empreses adjudicatària de l’Acord Marc serà 

causa de resolució d’aquest.  

 

Una vegada perfeccionat un contracte basat, quan la modificació de la Unió Temporal 

d’Empreses suposi un augment del número d’empreses, la disminució de les mateixes, o la 

substitució d’una o vàries per una/es altra/es, es precisarà l’autorització prèvia i expressa de 

l’Òrgan de Contractació, essent requisit que s’hagi executat al menys un  20% de l’import del 

contracte basat. En tot cas, serà necessari que es mantingui la solvència exigida en la licitació i 

que els nous membres de la Unió Temporal d’Empreses tinguin plena capacitat d’obrar i no 

estiguin incurses en prohibició de contractar. 

 

8.- OFERTES DE L’ACORD MARC: DOCUMENTACIÓ 

 

Les ofertes constaran de 2 sobres en format digital, signats pel licitador, en cas d’ésser persona 

física, o per la persona que el representi, en cas de persona jurídica. 

 

8.1.- Sobre núm. 1 (Documentació general) 

 

La Declaració responsable referida en els diferents apartats de la present clàusula a incloure en 

el Sobre núm. 1, serà formulada mitjançant el model de Declaració de l’annex 1 del Plec, que 

haurà de signar-se pel licitador persona natural o representant de la persona jurídica.  

 

El contingut del sobre núm. 1 serà el següent: 

 

8.1.1.- Document Europeu Únic de Contractació (DEUC), com a prova preliminar de la 

capacitat, representació i solvència dels licitadors 

 

Les licitadores presentaran com a prova preliminar del compliment de les condicions de capacitat 

i solvència requerides en la clàusula 7 i apartat 9 del QC del Plec el Document Europeu Únic de 

Contractació (DEUC) que es pot generar a través d’aquesta eina. 

 

Per emplenar el document europeu únic de contractació cal tenir en compte la Instrucció 1/2025, 

de 12 de març, del Ple de la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya, sobre l’eina 

electrònica de generació del Document europeu únic de contractació (DEUC) integrada a la 

Plataforma de Serveis de Contractació Pública i directrius per emplenar-lo. 

 

D’acord amb l’article 140 de la LCSP, mitjançant el DEUC les empreses declaren el següent: 

- Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte social es 

pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària del DEUC té la deguda 

representació per presentar la proposició i el DEUC; 

- Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i professional, de 

conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec; 

- Que no està incursa en prohibició de contractar; 

- Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec i que es poden 

acreditar mitjançant el DEUC. 

 

https://contractaciopublica.cat/ca/deuc
https://record.bibliotecadigital.gencat.cat/handle/20.500.14345/1620
https://record.bibliotecadigital.gencat.cat/handle/20.500.14345/1620
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Les licitadores indicaran en el DEUC, si s’escau, la informació relativa a la persona o persones 

habilitades per representar-les en aquesta licitació. El DEUC s’ha de presentar signat 

electrònicament per la persona o les persones que tenen la deguda representació de l’empresa 

per presentar la proposició. 

 

En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una unió 

temporal si resulten adjudicatàries, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat, capacitat i 

solvència, i presentar un DEUC separat. A més del DEUC, han d’aportar un document on consti 

el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del 

contracte. 

 

D’acord amb l’article 71.1, lletra d) de la LCSP, l’acreditació del compliment de la quota de reserva 

de llocs de treball del 2% per persones amb discapacitat i de l’obligació de disposar d’un pla 

d’igualtat s’ha de fer mitjançant la presentació del DEUC. 

 

Així mateix, s’ha d’incloure en el DEUC la designació del nom, cognom i NIF de la persona 

o les persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les 

adreces de correu electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre 

els avisos de les notificacions. Per tal de garantir la recepció de les notificacions electròniques, 

es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, així com diverses adreces de 

correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les posades a disposició. Aquestes 

dades s’han d’incloure en l’apartat relatiu a “persona o persones de contacte” de la Part II.A del 

DEUC. 

 

En el cas que, de conformitat amb allò previst a l’article 75 de la LCSP, la licitadora basi la seva 

solvència en un tercer operador s’ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i cadascun 

d’aquests tercers haurà d’aportar el corresponent DEUC. 

 

Així mateix, les licitadores hauran d’indicar el Lot o Lots als que presenten oferta i si els 

requisits de solvència econòmica i financera o tècnica o professional varien d’un Lot a un 

altre, s’haurà d’aportar un DEUC per cada Lot. 

 

D’acord amb l’article 71.1, lletra d) de la LCSP, l’acreditació del compliment de la quota de reserva 

de llocs de treball del 2% per persones amb discapacitat i de l’obligació de disposar d’un pla 

d’igualtat s’ha de fer mitjançant la presentació del DEUC. 

 

Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la 

Unió Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema d’emmagatzematge electrònic 

de documents o un sistema de prequalificació, d’accés gratuït, només han de facilitar en cada 

part del DEUC la informació que no figuri en aquestes bases. Així, les empreses inscrites en el 

Registre d'empreses licitadores i classificades de Catalunya (RELIC), regulat en el Decret 

40/2025, d'11 de març, pel qual es regula el Registre d'empreses licitadores i classificades de 

Catalunya i el Registre públic de contractes de Catalunya, gestionat per la Secretaria Tècnica de 

la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya (C/ del Foc, 57, 08038 Barcelona, telf 

935 528 090; https://contractacio.gencat.cat/ca/contacte/jcca/), o en el Registre oficial de 

licitadors i empreses classificades del sector públic, només estan obligades a indicar en el DEUC 

la informació que no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o actualitzada. 

En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la informació necessària que permeti, 

si escau, accedir als documents o certificats justificatius corresponents. 

 

Infraestructures. cat podrà exigir en qualsevol moment a les licitadores que presentin la totalitat 

o una part dels documents justificatius de les declaracions contingudes en dit document quan 

consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat del DEUC i quan resulti 

necessari pel bon desenvolupament del procediment, llevat que l’empresari disposi de mitjans 

alternatius previstos a la clàusula 7 i a l’apartat 9 QC i aquests siguin d’accés gratuït per a 

Infraestructures.cat. 

 

https://contractacio.gencat.cat/ca/contacte/jcca/
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En qualsevol cas, l’acreditació de la disposició de dits requisits, en els termes previstos en la 

clàusula 7 i en l’apartat 9 QC, es durà a terme una vegada classificades les ofertes, tal com es 

preveu en la clàusula 10.5 del present Plec. 

 

És causa de prohibició de contractar haver incorregut en falsedat en les dades que facin constar 

al DEUC les licitadores, en aplicació de l’article 71.1 e) de la LCSP, quina apreciació podrà 

comportar l’inici d’expedient per declarar, si s’escau, la prohibició de contractar de la licitadora 

incurs en dita circumstància.  

 

8.1.2.- Mitjans personals per a l’execució dels contractes basats 

 
Els licitadors es comprometran a adscriure per a l’execució dels contractes basats del Lot els 
mitjans personals previstos en l’Apartat 9 del QC, mitjançant l’apartat corresponent del model 
de Declaració responsable de l’annex 1 del Plec. 
 
Aquest compromís té caràcter d’obligació essencial de l’Acord Marc i dels contractes basats, 
d’acord amb l’Apartat 18 del QC.  
 
S’estableix una dedicació obligatòria dels membres de l’equip proposat per l’execució dels 
contractes basats:  
 

- En fase de redacció del projecte serà del 100% per a l’Autor/a del projecte i en fase de direcció 
d’obra, del 100% per al Director/a d’obra. 

- Del 100% per al Director/a d’execució. 
- La necessària segons les circumstàncies del projecte, al Coordinador/a de Seguretat i Salut. 
 

8.1.3.- Declaració sobre grup empresarial 

 

Quan empreses del mateix grup, entenent-se per tals les que es trobin en algun dels supòsits 

de l’article 42.1 del Codi de Comerç, concorrin a una mateixa licitació (individualment o en 

UTE), aquestes hauran de presentar la corresponent declaració recollida en el model de 

Declaració de l’annex 1 del Plec, fent constar les denominacions socials de les esmentades 

empreses, als efectes del que es disposa a l’article 86 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre. La 

manca de presentació d’aquesta declaració s’entendrà com a declaració per part del licitador 

que no concorre aquesta circumstància.  

 

8.1.4.- Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 

 

En cas d’empreses estrangeres, hauran de complimentar l’apartat corresponent del model de 

Declaració de l’annex 1 del Plec, fent constar que es sotmetran a la jurisdicció dels jutjats i 

tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que directament o 

indirectament es derivessin de l’Acord Marc i dels contractes basats, amb renúncia, si escau, al 

fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador, tot això sense perjudici de la 

submissió a arbitratge prevista en aquest Plec. 

 

8.1.5.- En cas d’Unió Temporal d’Empreses. 

 

En cas que el licitador es presenti mitjançant Unió Temporal d’Empreses, es farà constar a 

l’apartat corresponent del model de Declaració de l’annex 1 del Plec i addicionalment s’aportarà 

la documentació següent: 

 

(1) un compromís subscrit per les empreses de constituir-se formalment en unió temporal 

d’empreses cas de resultar adjudicatàries d’un contracte basat. 

(2) el nom i circumstàncies de les empreses que volen constituir la unió temporal d’empreses. 

(3) el percentatge en que cada empresa participarà a la unió temporal d’empreses. 

 

8.1.6.- Compromís de compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al 

Contractista i als seus subcontractistes 
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Els licitadors hauran de complimentar l’apartat corresponent del model de Declaració de l’annex 

1 del Plec, amb el compromís de compliment del Conveni Sectorial i Territorial aplicable al 

Contractista i als seus subcontractistes.  

 

El compliment d’aquest compromís respecte dels treballadors propis dels licitadors que hagin 

presentat les millors ofertes als diferents Lots, d’acord amb la clàusula 10.5 del Plec, ho hauran 

d’acreditar en el moment que se’ls requereix la documentació justificativa de compliment dels 

requisits d’aptitud de la licitació. En cas que algun dels mitjans personals adscrits al contracte 

d’acord amb l’Apartat 9 i 18 del QC no sigui propi del licitador, el compliment del Conveni 

Sectorial i Territorial d’aquests tècnics, també s’haurà d’acreditar en l’esmentat moment. 

 

Aquest compromís té caràcter d‘obligació essencial del contracte, d’acord amb l’Apartat 18 del 

QC. 

 

8.1.7.- Declaració responsable del Compliment de les obligacions en matèria de protecció 

de dades personals 

 

Els licitadors hauran de complimentar l’apartat corresponent del model de Declaració de l’annex 

1 del Plec relatiu al compliment de les obligacions en matèria de protecció de dades personals, 

d’acord als termes previstos en la clàusula 22 del Plec. 

 

8.2.- Sobre núm. 2  (Proposta quantificable amb criteris objectius) 

 

Cas de presentar oferta a més d’un Lot, la documentació corresponent a cada Lot es 

presentarà dintre del Sobre núm. 2 però de forma independent i correctament ordenada. 

 

Contingut: 

 

8.2.1.- Proposta quantificable amb criteris objectius referida al Lot al que es presenti, 

formulada amb la presentació dels models que s'adjunten com annex 3A (per als lots 1 i 2), 

annex 3B (per als lots 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i/o 10), annex 3C (per als lots 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17 i/o 18), annex 3D, annex 3E, annex 3F (per als lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i/o 10) en cas 

d’oferir el compromís nominatiu d’adscripció d’un/a tècnic/a Adjunt/a a l’Autor/a i Director/a 

d’Obra i l’annex 3G (per als lots 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i/o 18) en cas d’oferir el compromís 

nominatiu d’adscripció d’un/a tècnic/a Adjunt/a al Director/a d’Obra.  

 

- Designació nominativa dels mitjans personals corresponents a l’Equip Tècnic a adscriure 

als contractes basats (Autor/a redactor/a per als lots de l’1 al 10) – Director/a d’obra i al/la 

Director/a d’Execució; Coordinador/a de Seguretat i Salut), amb l’acreditació d’experiència de: 

a. En relació a l’Autor/a redactor/a (per als lots de l’1 al 10) – Director/a d’obra i al/la 
Director/a d’Execució: compliment dels requisits de solvència tècnica o professional 
prevista a l’apartat núm. 9 del QC amb l’experiència mínima requerida com a “Treball 
similar”, d’acord a la definició establerta a dit apartat del QC.   

b. En relació a l’Autor/a redactor/a (per als lots de l’1 al 10) i al Director/a d’obra (per la 
resta de lots), l’experiència addicional a la mínima requerida com a solvència, que serà 
objecte de valoració, declarada i compromesa sobre el perfil, en “Obres a considerar” o 
“Treballs similars” i si escau, en “Obres d’especial singularitat” o “Treballs similars 
d’especial singularitat” d’ÀMBIT EDUCATIU. 

c. En relació a l’Autor/a redactor/a (per als lots de l’1 al 10) - Director/a d’obra (per la 
resta de lots) i al/la Director/a d’Execució (per tots els lots), coneixements de la 
metodologia TCQ i, per tant, de les eines informàtiques que l’integren. 

 

Caldrà acreditar documentalment els “Treballs similars” i imports executats per l’Equip redactor 

en els que ha/n intervingut en els últims 10 anys a la data de publicació de la licitació (inclou l’any 

en curs), que acreditin l’experiència mínima requerida a efectes de solvència tècnica o 
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professional i la declarada i compromesa a efectes de valoració en aquest sobre núm. 2. 

L’acreditació dels “Treballs similars” es durà a terme d’acord amb els mitjans i requisits de 

l’apartat 9 del QC del Plec.  

En cas que l’actuació o actuacions relacionades com a “Treballs similars” a efectes de solvència 

no s’ajustin a la definició de “Treball similar”, o no estiguin correctament acreditades, es 

comprovarà si alguna de les actuacions declarades i compromeses a efectes de valoració, 

compleix el requeriment de solvència tècnica o professional establert i es troba degudament 

acreditada amb la documentació incorporada a l’oferta. En aquest cas, Infraestructures.cat 

considerarà que aquesta actuació o actuacions serveixen per acreditar la solvència tècnica o 

professional requerida, i procedirà a avaluar la resta de “Treballs similars”, sense considerar 

aquesta o aquestes actuacions, o si  en les actuacions relacionades hi ha alguna que compleix 

el criteri de solvència tècnica o professional, però no s’ha presentat la documentació acreditativa, 

es procedirà a valorar la resta d’actuacions de “Treballs similars” que compleixin els requisits per 

poder ser puntuades (si és el cas i si han estat degudament acreditades). Si cap de les actuacions 

declarades compleix els requeriments de “Treball similar” a efectes de solvència, l’oferta quedarà 

exclosa de la licitació per manca de solvència tècnica o professional.  

El coneixement de la metodologia TCQ, s’acreditarà en els esmentats annexos mitjançant 

declaració responsable signada pel licitador i el/la tècnic/a concret/a, indicant el/s treball/s on 

s’hagi aplicat aquesta metodologia o acreditant haver cursat una formació específica de la que 

s’adjuntarà el corresponent justificant. 

- Si s’ofereix (per als lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i/o 10) l’increment de l’equip redactor amb el 

compromís d’adscripció d’un/a CoAutor/a i Codirector, amb titulació equivalent a la requerida 

per a l’Autor/a, sense necessitat d’experiència prèvia i amb la dedicació mínima exigida per a 

l’Autor/a i Director/a d’Obra caldrà complimentar l’annex 3F del Plec. 

- Si s’ofereix (per als lots 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i/o 18) l’increment de l’equip de Direcció 

Facultativa amb el compromís d’adscripció d’un/a Codirector/a d’obra, amb titulació 

equivalent a la requerida per al Director/a d’obra, sense necessitat d’experiència prèvia i amb la 

dedicació mínima exigida per al Director/a d’Obra caldrà complimentar l’annex 3G del Plec.  

8.2.2.- En el cas de presentar ofertes en diferents lots, i la documentació sigui idèntica i vàlida 

per més d’un lot als que present oferta, atès que els tècnics proposats són els mateixos, no hi ha 

variació en els criteris de solvència, experiència o altres requisits tècnics i professionals 

sol·licitats, caldrà presentar l’annex 2A (per als lots 1 i 2), annex 2B (per als lots del 3 al 10) 

o 2C (per als lots de l’11 al 18) complimentat i indicant en quin lot ha lliurat la documentació 

requerida segons la clàusula 8.2.1 a efectes de valoració.  

 

8.2.3.- Qualssevol dades o informes que s'estimin d'interès per a una adequada apreciació de 

la proposta.  

 

II.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’OBERTURA I VALORACIÓ D’OFERTES, ADJUDICACIÓ 

I FORMALITZACIÓ DE L’ACORD MARC 

 

9.- MESA DE CONTRACTACIÓ I COMISSIÓ TÈCNICA 

 

9.1.- La Mesa de Contractació d’aquesta licitació està integrada pels membres que figuren en 

l’annex 4 del Plec.  

 

9.2.- La Comissió Tècnica està integrada pels membres que figuren en l’annex 4 del Plec, i serà 

l’encarregada d’assistir tècnicament a la Mesa de Contractació, valorant les propostes tècniques 

dels licitadors d’acord amb els criteris de valoració previstos en el Plec.   

 
10.- OBERTURA DE SOBRES, EXAMEN I VALORACIÓ DE LES OFERTES, CLASSIFICACIÓ 

D’OFERTES I ADJUDICACIÓ DE L'ACORD MARC 
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10.1.- La Mesa de Contractació examinarà i qualificarà prèviament la validesa formal dels 

documents continguts al Sobre núm. 1 (Documentació General), així com també si contenen 

tota la documentació exigida a aquest Plec de Clàusules. 

 

Serà causa d’exclusió de la licitació la manca de presentació d’algun dels documents que s’han 

d’incloure al sobre núm. 1 llevat que sigui considerat esmenable per la Mesa de Contractació.  

 

A aquests efectes es comunicarà als licitadors l’existència de defectes o omissions esmenables 

mitjançant publicació a la PSCP i enviament de la corresponent notificació als licitadors afectats, 

atorgant-se un termini de tres dies naturals, per a que els licitadors puguin presentar l’oportuna 

esmena.  

 

Un cop analitzada la Documentació general i les esmenes presentades, si s’escau, la Mesa de 

Contractació, acordarà de forma motivada els licitadors admesos, els exclosos i la causa 

d’exclusió de la licitació. Aquests acords seran notificats als interessats i publicats a la PSCP. 

 

10.2.- En la data indicada en l’anunci corresponent i en l’Apartat 12 del QC, la Mesa de 

Contractació procedirà amb caràcter intern a l’obertura i examen previ en els termes indicats a 

continuació dels Sobres núm. 2 (Proposta quantificable amb criteris objectius) de les 

proposicions admeses, que ha de contenir la documentació indicada a la clàusula 8.2, aixecant-

se acta de tot l’actuat.  

 

Quedaran excloses de la licitació les proposicions que no guardin concordança amb la 

documentació lliurada i admesa, modifiquin substancialment els models establerts (Annexes 2A, 

2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F i 3G) o comportin error manifest o el licitador reconegui error o 

inconsistència en la proposició que la facin inviable. En el cas dels lots 1 i 2 també quedaran 

excloses les ofertes que no emplenin en l’annex 3A la preferència de TOTS els Serveis 

Territorials fins a la 11a posició (inclosa). Si en la proposta lliurada (Annexes 2, 3A, 3B, 3C, 

3D, 3E, 3F i 3G) manca alguna de les dades que s’han d’ofertar, aquesta dada no es valorarà a 

efectes de classificació. 

 

De tot l’anterior, la Mesa de Contractació aixecarà Acta i acordarà de forma motivada els licitadors 

admesos i la puntuació assignada als mateixos, els exclosos i la causa d’exclusió de la licitació.  

 

10.3.- La Mesa de Contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les 

ofertes  quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit 

de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes sempre que no 

comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat 

de tracte entre empreses licitadores.  

 

10.4.- Els acords de la Mesa de Contractació sobre exclusions, degudament motivats, seran 

notificats als licitadors i publicats a la PSCP.  

 

10.5.- La Mesa de Contractació podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris 

abans de formular la seva proposta de classificació d’ofertes. També podrà sol·licitar aquests 

informes quan consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions 

tècniques de la licitació. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte 

de valoració. 

 

La Mesa de Contractació, amb els informes que hagi estimat oportú sol·licitar, classificarà per a 

cada Lot, les ofertes admeses per ordre decreixent de puntuació d’acord amb allò previst a la 

clàusula 11.  

 

D’acord amb aquesta classificació, Infraestructures.cat requerirà com a mínim, al nombre de 

licitadors que es preveu a l’Apartat 14 del QC que hagin resultat millor classificats de cada Lot 

(o el nombre inferior quan fossin menys els licitadors classificats) per a que en el termini de 10 

dies hàbils, a comptar a partir del següent a aquell en que s’hagués rebut el requeriment, aportin:  
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(i) La documentació justificativa de cadascun dels termes declarats en el DEUC, d’acord amb 

els termes requerits en la clàusula 7 i apartat 9 del QC del Plec de Clàusules, tant del 

licitador com d’aquelles empreses a les quals hagi recorregut el licitador per a 

complementar la seva solvència. En relació a l’assegurança acreditativa de la solvència 

econòmica o financera,  s’aportarà el compromís per part del licitador de la seva renovació 

o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota l’execució del 

contracte, cas de resultar finalment adjudicatari.  

 

En cas que el licitador estigui subjecte a la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats 

professionals, caldrà acreditar que la societat es troba inscrita en el Registre Mercantil i en 

el registre col·legial corresponent. 

 

Respecte els documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les 

persones signants de les ofertes (i) el poder per comparèixer o signar proposicions en nom 

d’un altre ha de reunir els requisits formals següents: ser escriptura pública, ser còpia 

autèntica i estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent i (ii) el 

document nacional d’identitat o del passaport del representant. En cas que els licitadors 

no estiguin inscrits al RELI, el poder per comparèixer o signar proposicions i el document 

nacional d’identitat o el passaport es podrà acreditar mitjançant la inscripció al registre 

Representa. 

 

Entre la documentació que haurà d’aportar el licitador, caldrà incloure la següent: 

 

- Cas de no trobar-se inscrit al Registre d'empreses licitadores i classificades de 

Catalunya de la Generalitat de Catalunya o al Registre Oficial de Licitadors i 

Empreses Classificades del Sector Públic, o si ho està però les dades que hi figuren 

no són vigents o que no figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de 

la Unió Europea: 

 

a) En relació amb els certificats que s’indiquen a continuació, la presentació d’oferta 

a la present licitació implica l’autorització a la Mesa de Contractació i a l’Òrgan 

de Contractació per tal d’obtenir directament de la Plataforma d’Integració i 

Col·laboració Administrativa de la Generalitat de Catalunya (PICA) la 

documentació justificativa d’estar al corrent del compliment de les seves 

obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya i amb la Seguretat Social: 

 

- Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, de trobar-se al corrent en el 

compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. 

- Certificat positiu emès per l’Agència Tributària de Catalunya acreditatiu de la 

inexistència de deutes tributaris amb la Generalitat de Catalunya. 

 

b) En relació amb la obligacions tributàries amb l’Estat: Certificat positiu, emès per 

l'òrgan competent, acreditant que l'empresa es troba al corrent d'obligacions 

tributàries i la inexistència de deutes de naturalesa tributària amb l'Estat 

 

(ii) El compromís que el licitador disposarà dels recursos necessaris per a l’execució dels 

contractes basats del Lot, cas que hagi recorregut a la integració de la seva solvència amb 

mitjans externs, en els termes previstos a l’article 75.2 de la LCSP. 

 

(iii) L’habilitació en el Col·legi professional corresponent per exercir la seva professió. 

 

Cas que la documentació presentada pel licitador presenti defectes o omissions esmenables se 

li atorgarà un termini per a presentar l’oportuna esmena que no podrà ésser en cap cas superior 

a tres dies naturals des de la data de comunicació.  

 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/suport-tramitacio/abans-de-fer-un-tramit/com-fer-un-tramit-en-representacio-de-tercers/#que-es-el-registre-electronic-de-representacio--representa-
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De no complimentar-se adequadament el requeriment d’aportació de documentació en el termini 

assenyalat, o bé en el termini per esmenar, s’entendrà que el/s licitador/s ha/n retirat la seva 

oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació als licitador/s que inicialment no hagin 

quedat ordenats entre els primers per ordre de classificació en cada Lot d’acord amb el límit 

establert en l’apartat 14 QC, cas que fos possible atenent al nombre de licitadors admesos del 

Lot. 

 

10.6.- Una vegada que els licitadors hagin aportat la documentació requerida en els termes 

indicats, la Mesa de Contractació elevarà a l’Òrgan de Contractació d’Infraestructures.cat la 

corresponent proposta raonada de classificació de les ofertes de cada Lot i d’adjudicació del 

Lot corresponent de l’Acord Marc, o, en el seu cas, la de declarar deserta la licitació de l’Acord 

Marc del Lot, quan no existeixi cap oferta que sigui admissible. 

 

La proposta de classificació d’ofertes de la Mesa de Contractació no crea cap dret a favor dels 

licitadors millor classificats atès que l’Òrgan de Contractació podrà apartar-se’n sempre que 

motivi la seva decisió. 

 

10.7.-  A banda dels motius d’exclusió assenyalats en els apartats precedents, durant tot el 

procediment de licitació podrà ser objecte d’exclusió, el licitador que amb anterioritat o durant la 

tramitació del procediment incorri en alguna de les causes d’exclusió previstes a l’article 71 de la 

LCSP. 

 

En cas que l’Òrgan de contractació tingui indicis fonamentats de conductes col·lusòries en el 
procediment de contractació en tramitació, en el sentit que defineix l’article 1 de la Llei 15/2007, 
de 3 de juliol, de defensa de la competència, els traslladarà, d’ofici o a instància de la Mesa de 
Contractació, a l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), per tal que emeti un informe 
sobre el caràcter fundat o no d’aquests indicis. La remissió de la documentació a l’ACCO suposa 
la suspensió immediata de la licitació.  
 
D’acord amb l’article 150 de la LCSP, en cas que l’informe de l’ACCO conclogui que hi ha indicis 
fundats de conducta col·lusòria l’Òrgan de contractació remetrà a les empreses licitadores 
afectades la documentació necessària perquè en un termini de 10 dies hàbils al·leguin tot el que 
considerin convenient en defensa dels seus drets i resoldrà de manera motivada el que sigui 
procedent. En cas que resolgui que hi ha indicis fundats de conductes col·lusòries, exclourà del 
procediment de licitació a les empreses licitadores responsables d’aquesta conducta, ho 
notificarà a totes les empreses licitadores i continuarà el procediment amb les empreses 
licitadores restants.  
 
Aquest procediment també s’aplicarà quan en l’exercici de les seves funcions la Mesa de 
Contractació o, si escau, l’Òrgan de contractació apreciï possibles indicis de col·lusió entre 
empreses que concorrin agrupades en una unió temporal. 

 

10.8.- L’Òrgan de Contractació de la societat, vista la proposta de classificació de les ofertes de 

cada Lot i d’adjudicació de l’Acord Marc del corresponent Lot efectuada per la Mesa de 

Contractació, aprovarà dita classificació per ordre decreixent de les ofertes admeses i 

acordarà l’adjudicació de l’Acord Marc del Lot. Llevat que els acords de classificació i 

adjudicació dels Lots siguin contradictoris amb la proposta de la Mesa de Contractació o es basin 

en consideracions diferents, s’entendrà que adopten els motius continguts a la proposta de la 

Mesa de Contractació.  

 

10.9.- L’adjudicació dels Lots de l’Acord Marc es produirà dins els 5 dies hàbils següents a la 

recepció de la documentació i dins del termini màxim de 4 mesos a comptar des de l’obertura del 

Sobre núm. 2. De no produir-se l’adjudicació en dit termini, el licitador tindrà dret a retirar la seva 

proposició. 

 

10.10.- Si com a conseqüència del contingut de la resolució d’un Recurs Especial en Matèria de 

Contractació fos precís que l’Òrgan de Contractació acordés l’adjudicació de l’Acord Marc a 
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altre/s licitador/s, s’atorgarà a aquest/s un termini de 10 dies hàbils per a que aporti/n la 

documentació prevista en la clàusula 10.5 d’aquest Plec. 

 

10.11.- L’adjudicació de l’Acord Marc dels Lots, una vegada acordada, serà notificada als 

licitadors en la licitació i publicada a la PSCP en el termini de 15 dies. 

 

11.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIÓ I PER A L’APRECIACIÓ DEL CARÀCTER 

ANORMALMENT BAIX D’UNA OFERTA 

 

11.1.- L’adjudicació dels Lots de l’Acord Marc es farà al nombre de licitadors que es preveu a 

l’Apartat 14 del QC que seran adjudicataris dels diferents Lots (o el nombre inferior quan fossin 

menys els licitadors) amb les ofertes de cadascun dels Lots amb més puntuació (arrodonides les 

puntuacions a cinc decimals) segons l’establert en l’annex 5A i 5B d’entre totes aquelles ofertes 

admeses a la licitació. 

 
11.2.- En cas d’empat entre les ofertes classificades en el lloc 50 i següents dels Lot 1, 2, 7 i 15, 
i en el lloc 20 i següents dels Lots 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 i 18, resultaran 
adjudicatàries totes les empreses amb ofertes empatades. Així mateix, en cas d’empat entre 
diverses ofertes, a efectes de determinar la seva posició final en l’ordre de classificació 
s’aplicaran els següents criteris successius i que tenen caràcter excloent i eliminatori:  
 

- En primer lloc, tindrà preferència la proposició presentada per aquelles empreses que, al 
venciment del termini de presentació d’ofertes, disposin en la seva plantilla d’un major 
percentatge de treballadors amb discapacitat sobre els que els obligui la normativa, prenent 
com a referència als efectes de determinar el percentatge  la plantilla mitjana dels 12 mesos 
previs a la data de finalització del termini de presentació d’ofertes. 
 

En cas que el licitador acrediti el compliment de la quota de reserva de llocs de treball per 

persones amb discapacitat mitjançant mesures excepcionals alternatives, de conformitat 

amb l’art. 42 del Reial decret llei 1/2013, no es tindran en compte a efectes del criteri de 

desempat atès que només acrediten el compliment de l’obligació legal. 

 

En cas de licitadors que tinguin la condició d’UTE, se sumarà el percentatge que acrediti 

cada membre de la UTE i s’obtindrà la mitjana aritmètica. 

 

- En segon lloc tindrà preferència en l'adjudicació del contracte l’oferta presentada pel 
licitador que acrediti disposar en el moment de venciment del termini de presentació de les 
ofertes, d’un major percentatge de treballadors fixos amb discapacitat a la seva plantilla. 
Per al còmput d’aquest percentatge es tindrà en compte: 
 

▪ Per treballadors “fixos” s’entén, exclusivament, els contractats amb caràcter indefinit. 
▪ En cas de licitadors que tinguin la condició d’UTE, se sumarà el nombre de 

treballadors que acrediti cada membre de la UTE i s’obtindrà la mitjana aritmètica. 
 
- En darrer lloc, si aplicant els criteris anteriors es manté l’empat, aquesta situació es resoldrà 

mitjançant sorteig, seguint les regles següents: 

 
▪ Si l’empat s’ha donat entre dues propostes s’utilitzarà el sorteig públic de loteria 

anomenat “Loto 6/49”, organitzat per Loteries de Catalunya, SAU. Es prendrà com a 
referència el sorteig que se celebri posteriorment a l’acta de la mesa que determini el 
manteniment de l’empat després d’haver aplicat els criteris de desempat precedents. 
En la mateixa acta es concretarà el dia del sorteig que servirà de referència. 

 
▪ S’ordenaran per ordre alfabètic de la denominació social de les empreses empatades 

(per les denominacions que comencin amb números es tindrà en compte la primera 
lletra), corresponent a la primera els números senars i a la segona els parells (incloent 
el zero). En funció de la qualitat, senar o parell, del número que surti com a 
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“reintegrament”, quedarà automàticament determinada la preferència en l’adjudicació 
a favor d’un o altre licitador/a.  

 
▪ Si l’empat s’ha donat entre tres o més propostes, o en cas que el sistema de sorteig 

establert esdevingués inaplicable, la mesa de contractació acordarà la utilització d’un 
sistema de sorteig similar. 

 
La documentació acreditativa dels criteris de desempat serà aportada pels licitadors en el 
moment en que es produeixi l’empat, a requeriment d’Infraestructures.cat i en un termini màxim 
de 3 dies hàbils, a comptar a partir del següent a aquell en que s’hagués efectuat el requeriment. 
 

11.3.- Atesa la naturalesa dels criteris que serveixen per classificar i adjudicar els Lots de l’Acord 

Marc, no es preveuen criteris per a l’apreciació d’ofertes anormalment baixes. 

 

12.- DECISIÓ DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR L'ACORD MARC I DESISTIMENT DEL 

PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 

 

L’Òrgan de Contractació podrà adoptar la decisió de no adjudicar o celebrar l'Acord Marc, per 

raons d’interès públic degudament justificades, abans de la seva formalització. També podrà 

desistir del procediment, abans de la formalització, quan s’apreciï una infracció no esmenable de 

les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació. 

 

13.- FORMALITZACIÓ, PERFECCIONAMENT I PUBLICITAT DE L’ACORD MARC  

 

13.1.- DOCUMENTACIÓ EXIGIBLE 

 

Amb caràcter previ a la formalització de l’Acord Marc corresponent a cada Lot, i en la data 

que Infraestructures.cat assenyali, els adjudicataris restaran obligats a complimentar i lliurar a 

Infraestructures.cat la documentació que es relaciona a continuació. La remissió d’aquesta 

documentació es durà a terme mitjançant l’eina de Sobre Digital. A dit efecte, s’enviarà una 

notificació per correu electrònic mitjançant la PSCP, requerint a l’adjudicatari que accedeixi a 

l’eina web de Sobre Digital per tal que presenti a través d’aquesta eina els documents sol·licitats: 

 

- El document o documents probatoris de la personalitat i representació de l’adjudicatari, si 

s’escau, en cas de modificació respecte els referits en el DEUC, que no afecti a les 

condicions d’aptitud de l’adjudicatari, hauran de ser presentats a Infraestructures.cat i 

validats per aquesta, abans de formalitzar el document de l’Acord Marc dels Lots. 

 

- En cas que l’Acord Marc hagi estat adjudicat a una Unió Temporal d’Empreses (UTE), en 

qualsevol règim jurídic legalment admès, els seus components hauran d’acreditar la seva 

constitució en escriptura pública dins del termini atorgat i el NIF assignat a la unió. L’objecte 

determinat de la Unió Temporal serà l’execució dels contractes basats que es puguin 

adjudicar a la Unió Temporal durant la vigència de l’Acord marc.  

 

Infraestructures.cat comunicarà per escrit a l’adjudicatari la data de formalització de l’Acord Marc 

del Lot amb una antelació de com a màxim 5 dies naturals. 

 

L’incompliment per part d'un licitador de les obligacions referides en aquesta clàusula deixarà 

sense efecte l’adjudicació a favor seu de l’Acord Marc del Lot corresponent. En aquest supòsit 

Infraestructures.cat adjudicarà l’Acord Marc del Lot al següent licitador millor classificat després 

dels 50 primers dels Lots 1, 2, 7 i 15, i dels 20 primers dels Lots 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 16, 17 i 18,  (o nombre superior en cas de varis empatats), cas que fos possible atenent al 

nombre de licitadors admesos del Lot, previ compliment de les obligacions previstes a la clàusula 

10.5. En cas que no existeixi cap oferta admissible Infraestructures.cat convocarà una nova 

licitació per a aquell Lot.  

 

13.2.- FORMALITZACIÓ I PERFECCIONAMENT DE L’ACORD MARC  
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Els documents de formalització de l’Acord Marc es formalitzaran un cop transcorregut el termini 

de 15 dies hàbils des que es remeti la notificació de l’adjudicació als licitadors, sense que s’hagi 

interposat Recurs Especial en Matèria de Contractació que porti aparellada la suspensió de la 

formalització de l’Acord Marc, i dins del termini de 5 dies naturals a comptar des del següent en 

que els adjudicataris rebin el requeriment per a la seva formalització. 

 

La presentació a la present licitació comporta l'acceptació per part de l’adjudicatari de totes les 

clàusules i de tots els drets i obligacions que resulten del present Plec i de la documentació que 

l’integra. 

 

L’Acord Marc es perfeccionarà amb la formalització dels respectius documents per cadascun dels 

Lots, i aquest serà requisit necessari per a iniciar-se la seva vigència. 

 

L’Acord Marc es formalitzarà en document privat, d'acord amb el model publicat a la PSCP. No 

obstant, l’empresa o empreses adjudicatàries podran sol·licitar que el document s’elevi a 

escriptura pública essent al seu càrrec les despeses corresponents. 

 

Si per causa imputable a l’adjudicatari del Lot corresponent no s’hagués formalitzat l’Acord Marc 

dintre del termini indicat, se li exigirà l’import de 900,00 euros, en concepte de penalitat, que es 

farà efectiu en els termes de la clàusula 44 del Plec, i sense perjudici d’incórrer en causa de 

prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2 b) de la LCSP. 

 

Durant la vigència de l’Acord Marc els Adjudicataris hauran de comunicar a Infraestructures.cat 

les variacions que afectin a la seva aptitud per a contractar relatives a la seva capacitat d’obrar, 

prohibició per a contractar i solvència, de conformitat als requisits establerts en el present Plec  

de Clàusules. La manca d’aptitud sobrevinguda d’algun Adjudicatari serà causa de resolució de 

l’Acord Marc formalitzat amb dit adjudicatari i per tant, resolt l’Acord Marc amb aquest, ja no podrà 

participar en l’adjudicació de contractes basats. 

 

13.3.- PUBLICITAT DE LA FORMALITZACIÓ DE L’ACORD MARC  

 

La formalització de l’Acord Marc es publicarà en la PSCP en un termini no superior a 15 dies des 

de la formalització del contracte; així mateix, es publicarà al DOUE en un termini no superior a 

10 dies des de la data de formalització. L’anunci al DOUE haurà de publicar-se en primer lloc, 

havent d’indicar-se la data del seu enviament als anuncis que es publiquin en la PSCP, deixant 

constància a l’expedient i sense que pugui contenir indicacions diferents a les incloses en dit 

anunci.  

 

La formalització de l’Acord Marc serà comunicada al Registre Públic de Contractes i, si procedeix, 

a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya via l’esmentat registre. Les dades 

contractuals comunicades al Registre Públic de Contractes seran d’accés públic, amb les 

limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin caràcter 

de confidencials. 

 

III.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’ADJUDICACIÓ I PERFECCIONAMENT DELS 

CONTRACTES BASATS  

 

14.- PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ, EXAMEN DE LES OFERTES, I ADJUDICACIÓ 

DELS CONTRACTES BASATS  

 

14.1.- Una vegada formalitzat l’Acord Marc amb els adjudicataris, l’adjudicació dels contractes 

basats s’efectuarà sense nova licitació d’acord amb el previst en l’article 221.4.a) de la LCSP i 

en la present clàusula. 

 

14.2.- Els contractes basats en l’Acord Marc s’adjudicaran en cada Lot, de manera successiva i 
per ordre de classificació obtinguda en el procés de selecció de l’Acord Marc, començant 
pel licitador primer classificat, mitjançant un sistema rotatori de les empreses adjudicatàries 
de l’Acord Marc de cada Lot.  
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Els contractes basats dels Lots 1 i 2 s’adjudicaran per ordre cronològic a mesura que es rebin 

els encàrrecs per a la seva licitació. En cas que es rebi simultàniament una pluralitat 

d’encàrrecs, aquests s’ordenaran per ordre decreixent de pressupost econòmic, de més a 

menys a efectes de la tramitació de les invitacions corresponents i la seva adjudicació seguint 

l’ordre de classificació esmentat, tenint com a preferència d’adjudicació les actuacions a 

executar en l’àmbit dels diferents Serveis Territorials que els adjudicataris de cada Lot hagin 

ordenat o prioritzat en la seva oferta (Annex 3A, que caldrà emplenar en totes les posicions).  

 

Els contractes basats dels lots del 3 al 18 s’adjudicaran per ordre cronològic a mesura que es 

rebin els encàrrecs per a la seva licitació. En cas que es rebi simultàniament una pluralitat 

d’encàrrecs, aquests s’ordenaran per ordre decreixent de pressupost econòmic, de més a 

menys a efectes de la tramitació de les invitacions corresponents i la seva adjudicació seguint 

l’ordre de classificació esmentat.  

 

Seguidament és verificarà la compatibilitat del l’Equip, que al tenir establerta una dedicació 

d’acord a l’apartat 9 del Quadre de Característiques, no podrà superar la dedicació requerida (a 

excepció del Coordinador de Seguretat i Salut).  

 

Els contractes basats dels lots de l’1 al 10 (de Redacció de projecte i posterior Direcció 

Facultativa) només podrà resultar adjudicatari d’un (1) únic contracte basat en redacció 

simultània, entenent-se com a redacció simultània fins a l’acceptació de la Maqueta del Projecte 

Executiu per part d’infraestructures, encara que hagi resultat adjudicatari en altres Lots de l’Acord 

Marc. Per tant s’estableix la limitació d’adjudicació d’un sol contracte basat per NIF adjudicatari 

de l’Acord marc en redacció simultània. Excepcionalment, en el cas que el nombre de basats 

amb redacció simultània superés el nombre de classificats de l’Acord Marc, és podrà adjudicar 

més d’un contracte basat per adjudicatari.  

 

Excepcionalment en cas que les limitacions precedents puguin donar lloc a que un contracte 
basat hagués de quedar desert, Infraestructures.cat podrà adjudicar el contracte basat pel 
sistema rotatori establert d’acord l’ordre de classificació o en el seu cas, declarar deserta la 
licitació per poder-la contractar mitjançant el procediment que consideri oportú. 

 

Sense perjudici de l’accés permanent per part de l’Òrgan de contractació als mitjans previstos en 

la clàusula 7.D), no es requerirà cap document sobre la capacitat, solvència i representació ja 

aportat en la tramitació de l’Acord Marc, llevat que Infraestructures.cat ho consideri convenient o 

tingui dubtes sobre algun d’aquells extrems.  

 

14.3.- Per procedir a l’adjudicació directa de cada contracte basat Infraestructures.cat s’adreçarà 

a l’adjudicatari del Lot de l’Acord Marc que li correspongui per torn, mitjançant correu electrònic 

a traves de la PSCP, a l’adreça i a la/es persona/es identifica/des a tal efecte per l’adjudicatària, 

i posarà a la seva disposició tota la documentació relacionada amb el servei de Redacció de 

Projecte i/o Direcció Facultativa que es proposa adjudicar.  

 

Infraestructures.cat atorgarà a l’adjudicatari respectiu de l’Acord Marc un termini màxim de 7 

dies hàbils per a presentar la següent documentació: 

 

- La formalització de la pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil Professional que 

cobreixi aquella responsabilitat en què pogués incórrer amb motiu de l’execució del 

contracte i fins a un import no inferior al previst en l’Apartat 22 de QC. 

 

L’acreditació de la disposició de l’assegurança requerida s'efectuarà per mitjà de certificat 

expedit per l'assegurador, en què constin els imports i riscos assegurats i la data de 

venciment de l'assegurança, acompanyat del rebut acreditatiu de trobar-se al corrent de 

pagament. 

 

L’empresa convidada, en el termini establert, accedirà a la Plataforma de Serveis de Contractació 

Pública (PSCP) a l’eina d’”Oferta telemàtica” i presentarà l’esmentada documentació.  
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Cas que l’Òrgan de contractació consideri que la documentació presentada pel licitador presenta 

defectes o omissions esmenables li atorgarà un termini per a presentar l’oportuna esmena que 

no podrà ésser en cap cas superior a tres dies naturals des de la data de comunicació. 

 

De no complimentar-se adequadament el requeriment d’aportació de documentació en el termini 

assenyalat, o bé en el termini per esmenar, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta i 

es requerirà la mateixa documentació al següent adjudicatari seguint l’ordre del Lot corresponent 

l’Acord Marc, que no hagi resultat adjudicatari de cap basat dins del conjunt d’actuacions del 

mateix encàrrec. 

 

Al licitador que es consideri que ha retirat la seva oferta es procedirà a exigir-li l’import del 3% 

del pressupost de licitació del contracte basat, IVA exclòs, en concepte de penalitat. L’abonament 

d’aquesta penalitat, a quin efecte Infraestructures.cat emetrà la corresponent factura, s’haurà de 

fer efectiu per l’esmentat licitador en el mateix termini que el fixat a la clàusula 44.7 del present 

Plec. La manca de pagament en el termini establert facultarà a Infraestructures.cat per a (i) 

executar la garantia definitiva del contracte basat (ii) fer efectiva dita penalització mitjançant 

compensació de crèdits que pogués ostentar el licitador front Infraestructures.cat.  

 

Rebuda la documentació requerida en la notificació per a l’adjudicació directa del contracte basat, 

la Mesa de Contractació formularà proposta d’adjudicació del contracte basat. 

 

14.4.- L’adjudicació del contracte es produirà dins els 5 dies hàbils següents a la recepció de la 

documentació indicada a la clàusula 14.5.  

 

14.5.-  Una vegada acordada l’adjudicació del contracte basat serà notificada a l’adjudicatari i a 

la resta de licitadors del Lot corresponent de l’Acord Marc mitjançant la seva publicació a la PSCP 

en el termini màxim de 15 dies. 

 

14.6.- En cas que la licitació d’un contracte basat quedi sense adjudicar perquè tots els 

adjudicataris del Lot corresponent de l’Acord Marc hagin renunciat a la seva adjudicació, l’Òrgan 

de Contractació podrà adjudicar el contracte d’acord amb el procediment que estimi més 

convenient mitjançant motivació raonada. 

 

15.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES BASATS I PER A L’APRECIACIÓ 

DEL CARÀCTER ANORMALMENT BAIX D’UNA OFERTA 

 

L’adjudicació dels contractes basats es farà sense nova licitació en els termes i per l’ordre 

establert en la clàusula anterior, i complint el requisits de compatibilitat de l’equip tècnic. 

 

No procedeix l’establiment de criteris per a l’apreciació del caràcter anormalment baix d’una 

oferta. 

 

16.- PERFECCIONAMENT DELS CONTRACTES BASATS I PUBLICITAT DE LA SEVA 

ADJUDICACIÓ 

 

16.1.- PERFECCIONAMENT DELS CONTRACTES BASATS. 

 

Els contractes basats en l’Acord Marc es perfeccionen amb la seva adjudicació, de conformitat 

amb el que disposa l’article 36.3 de la LCSP, sense necessitat de formalització de contracte 

d’acord amb el que disposa l’art. 153.1 LCSP.  

 

16.2.- PUBLICITAT DE L’ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES BASATS. 

 

L’adjudicació dels contractes basats es publicarà individualment a mesura que es perfeccionen 

o trimestralment en la PSCP en un termini no superior a 15 dies dintre dels 30 dies següents a 

la finalització de cada trimestre. 
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L’adjudicació dels contractes serà comunicada al Registre Públic de contractes i, si procedeix, a 

la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya via l’esmentat registre.  

 

Les dades contractuals comunicades al Registre Públic de contractes seran d’accés públic, amb 

les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin caràcter 

de confidencials. 

 

IV.- REGIM JURÍDIC, RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ, MESURES 

CAUTELARS, REGIM D’INVALIDESA DE L'ACORD MARC I DELS CONTRACTES BASATS 

I JURISDICCIÓ COMPETENT I ARBITRATGE 

 

17.- RÈGIM JURÍDIC DE L’ACORD MARC I DELS CONTRACTES BASATS 

 

17.1.- La preparació i adjudicació de l'Acord Marc i dels contractes basats objecte de la present 

licitació resta subjecta a allò previst a la secció 1a i la secció 2a del Capítol I del Títol I del Llibre 

II de la LCSP, al Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 

pública, al Reial decret 817/2009, de 8 de maig de desenvolupament de l’antiga LCSP (Llei 

30/2007, de 30 d’octubre) i al Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el 

Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no 

s’oposi a la LCSP. 

 

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres 

documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que 

resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de 

l'obligació de complir-les. 

 

17.2.- D’acord amb l’article 26 de la LCSP, l’Acord Marc i els contractes basats tenen 

consideració de contractes privats. En conseqüència, els efectes i extinció dels contractes es 

regiran per les normes del dret privat i d’acord amb l’article 319 de la LCSP, es regiran per  l’article 

201 d’obligacions en matèria mediambiental, social o laboral, l’article 202 sobre condicions 

especials d’execució, els articles 203 a 205 sobre supòsits de modificació del contracte, els 

articles 214 a 217 sobre cessió i subcontractació, l’article 198.4 sobre condicions de pagament i 

l’article 210.4 sobre compliment del contracte. 

  

Tanmateix, d’acord amb l’article 319 de la LCSP, operarà en tot cas la causa de resolució del 

contracte per, la impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no 

sigui possible modificar el contracte de conformitat amb els articles 204 i 205 de la LCSP; així 

com la causa de resolució del contracte per l’impagament durant l’execució del contracte, dels 

salaris per part del contractista als treballadors que estiguin participant en la mateixa, o 

l’incompliment de les condicions establerts en els convenis col·lectius sectorials i territorials 

d’aplicació d’acord amb l’article 211.i) de la LCSP.  

 
Sense perjudici de l’anterior, en les matèries relatives a l’execució del contracte es prendran en 
consideració, quan la seva aplicació sigui possible, i en tot allò en què no quedin regulades per 
la legislació civil i mercantil ni pel contracte, les normes que regeixen per l’execució de contractes 
del sector públic a Catalunya i a Espanya. 

 

18.- RECURSOS 

 

18.1.- RECURS ADMINISTRATIU (CONTRACTES BASATS LOTS 1 a 6 i 11 a 18) 

 

Respecte els contractes basats, atès que seran d’un import inferior a 100.000 euros, els actes 

que es dictin en el present procediment de licitació, així com les modificacions basades en 

l’incompliment d’allò establert als articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que la modificació 

hagués hagut de ser objecte d’una nova adjudicació, atès que el contracte no reuneix els requisits 

de l’article 44.1 de la LCSP als efectes d’interposició de recurs especial, podran impugnar-se en 

via administrativa de conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del 
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Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques davant del Conseller de 

Territori, al qual està adscrit Infraestructures.cat, d’acord amb el previst per l’article 44.6 de la 

LCSP. 

 

18.2.- RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ (ACORD MARC I 

CONTRACTES BASATS LOTS 7, 8, 9 i 10) 

 

18.2.1.- L’Acord Marc i els contractes basats dels lots 7, 8, 9 i 10, són susceptibles de recurs 
especial en matèria de contractació d'acord amb l'article 44.1 de la LCSP. 

 

18.2.2- Es podrà interposar recurs especial en matèria de contractació regulat en l’article 44 

i següents de la LCSP, contra: 

 

a) els anuncis de licitació, els Plecs reguladors de la present licitació i els documents contractuals 

que estableixin les condicions que hagin de regir la contractació;  

b) els actes de tràmit adoptats en el procediment d’adjudicació, sempre que aquests darrers 

decideixin directament o indirecta sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar 

el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims. En 

tot cas es considerarà que concorren aquestes circumstàncies anteriors en els actes de la 

Mesa o Òrgan de Contractació pels que s’acordi l’admissió o inadmissió de licitadors, o 

l’admissió o exclusió d’ofertes, incloses les ofertes que siguin excloses per resultar 

anormalment baixes com a conseqüència de l’aplicació de l’article 149 de la LCSP;  

c) els acords d’adjudicació, i  

d) les modificacions basades en l’incompliment d’allò establert als articles 204 i 205 de la LCSP, 

per entendre que la modificació hagués hagut de ser objecte d’una nova adjudicació. 

 

Amb caràcter general no s’admetrà el recurs contra el present Plec de Clàusules i la resta de 

documentació integrant com a documentació contractual si el recurrent, amb caràcter previ a la 

seva interposició hagués presentat oferta, sens perjudici d’allò previst pels supòsits de nul·litat 

de ple dret. 

 

Els defectes de tramitació que afectin a actes diferents als contemplats en el present apartat 

podran ser posats de manifest pels interessats als efectes de la seva correcció d’acord a dret, i 

sense perjudici de que les irregularitats que els afectin puguin ser al·legades pels interessats 

en el supòsit de recórrer l’acte d’adjudicació. 

 

18.2.3.- El recurs es podrà interposar per les persones físiques i jurídiques, els drets o interessos 

legítims de les quals, individuals o col·lectius, s’hagin vist perjudicats o puguin resultar afectats, 

de manera directa o indirecta, per les decisions objecte de recurs, i en tot cas pels licitadors. 

 

Estaran també legitimades les organitzacions sindicals quan de les actuacions o decisions 

recurribles es pugui deduir fundadament que aquestes impliquen que en el procés d’execució 

del contracte s’incompleixin per l’empresari les obligacions socials o laborals respecte dels 

treballadors que participin en la realització de la prestació. En tot cas s’entendrà legitimada 

l’organització empresarial representativa dels interessos afectats. 

 

18.2.4.- Aquest recurs té caràcter potestatiu i és gratuït per als recurrents. El termini per a 

interposar el recurs especial en matèria de contractació serà de 15 dies hàbils, a comptar d’acord 

amb allò establert en l’article 50.1 de la LCSP i  l’article 19 del Decret 221/2013, de 3 de 

setembre, pel qual es regula el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic i s’aprova la 

seva organització i el seu funcionament, en funció de quin sigui l’acte que es recorri. L’anterior 

sens perjudici dels terminis previstos a l’article 50.2 de la LCSP. 

 

18.2.5.- L’escrit d’interposició del recurs es podrà presentar en els llocs que estableix l’article 

16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques, en el registre de l’òrgan de contractació o davant el Tr ibunal Català de Contractes 

del Sector Públic, prèviament o alternativament, a la interposició del recurs contenciós 

administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdicció 
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contenciosa administrativa, i es regirà pel que disposen els articles 44 i següents de la LCSP i 

el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments 

especials de revisió de decisions en matèria contractual i d’organització del Tribunal 

Administratiu Central de Recursos Contractuals.  

 

Els  escrits  presentats  en  registres  diferents  als  esmentats  específicament  en  el  paràgraf 

anterior, hauran de comunicar-se al Tribunal de forma immediata i de la forma més ràpida 

possible. 

 

Cas d’haver-se de presentar documentació esmenada s’haurà de fer necessàriament davant el 

registre del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. 

 

18.2.6.- A l’escrit d’interposició es farà constar l’acte recorregut, el motiu que fonamenti el recurs, 

els mitjans de prova de què es pretengui fer valdre el recurrent i, en el seu cas, la sol·licitud 

d’adopció de mesures provisionals, adjuntant al mateix la documentació exigida per l’article 

51.1 de la LCSP. 

 

18.2.7.- En el cas que es requereixi l’esmena de defectes de l’escrit d’interposició del recurs, 

aquesta s’haurà d’efectuar en el termini de 3 dies hàbils, a computar a partir de l’endemà de la 

recepció de la notificació que es practiqui en aquest sentit, sota l’advertiment de què si no 

s’esmenés es tindrà per desistit al recurrent amb els efectes previstos a la Llei 39/2015. 

 

18.2.8.- Si l’interessat vol examinar l’expedient de contractació abans de la interposició del recurs 

especial, haurà de sol·licitar-ho davant l’Òrgan de Contractació, qui haurà de posar-lo de 

manifest, sense perjudici dels límits legals de confidencialitat, en el termini de 5 dies hàbils 

següents als de la recepció de la sol·licitud. La presentació de dita sol·licitud no paralitzarà en 

cap cas el termini per a la interposició del recurs especial. 

 

18.2.9.- Dins dels 5 dies hàbils següents a la interposició del recurs, el Tribunal Català de 

Contractes del Sector Públic competent per a resoldre’l donarà trasllat del mateix a la resta 

d’interessats, conferint-los un termini de 5 dies hàbils per a formular al·legacions, que hauran 

de presentar en el registre d’aquest Tribunal, qui resoldrà de forma simultània en el mateix termini 

sobre les mesures cautelars si s’haguessin sol·licitat en l’escrit d’interposició, o si s’hagués 

produït l’acumulació, cas que aquesta sol·licitud s’hagués realitzat amb anterioritat a la 

presentació del recurs. Si s’haguessin sol·licitat després de la interposició de la interposició del 

recurs, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic  les resoldrà en els termes exposats 

anteriorment, sense suspendre el procediment principal. 

 

Igualment,  en  aquest  mateix  termini,  el  Tribunal  Català  de  Contractes  del  Sector  Públic 

resoldrà sobre el manteniment o no de la suspensió automàtica prevista a l’article 53 de la LCSP, 

entenent-se vigent aquesta fins que no es dicti la resolució expressa acordant el seu aixecament. 

 

18.2.10.- Rebudes les al·legacions dels interessats, o transcorregut el termini assenyalat per la 

seva formulació, i el de la prova en el seu cas, el Tribunal Català de Contractes del Sector 

Públic resoldrà el recurs en el termini dels 5 dies hàbils següents, notificant la resolució a tots 

els interessats. 

 

Si la resolució del recurs acordés l’adjudicació de l’Acord Marc o del contracte basat a un altre 
licitador, es concedirà a aquest un termini de 10 dies hàbils per tal de que aporti la documentació 
assenyalada en la clàusula 10.5 i 14.2 i correlatives del present Plec segons es tracti de 
l’adjudicació de l’Acord Marc o del contracte basat. 

 

18.2.11.- Transcorreguts dos mesos comptats des del següent al d’interposició del recurs sense 

que hagi estat notificada la resolució, l’interessat podrà considerar-lo desestimat a fi i efecte 

d’interposar el recurs contenciós-administratiu a que es refereix l’apartat següent. 
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18.2.12.- Contra la resolució del recurs només procedirà la interposició del recurs contenciós 

administratiu  conforme  al  disposat  en  la  Llei  29/1998,  de  13  de  juliol,  reguladora  de  la 

Jurisdicció contenciosa administrativa. 

 

18.2.13.- Una vegada interposat el recurs quedarà en suspens la tramitació del procediment 

d’adjudicació quan l’acte recorregut sigui el d’adjudicació, llevat en el supòsit dels contractes 

basats, d’acord amb el previst en l’article 53 de la LCSP, sense perjudici de les mesures cautelars 

que es puguin adoptar respecte a dits contractes basats d’acord amb l’article 56.3 de la LCSP. 

 

19.- MESURES CAUTELARS 

 

19.1.- Les persones legitimades per a interposar Recurs Especial en Matèria de Contractació, 

d’acord amb la clàusula precedent, podran sol·licitar l’adopció de mesures cautelars davant del 

Tribunal Català de Contractes del Sector Públic d’acord amb l’establert en l’article 49 de la LCSP. 

 

19.2.- Aquesta sol·licitud es podrà formular al temps de presentar-se el recurs especial en 

matèria de contractació o de forma independent amb anterioritat a la seva interposició. 

 

19.3.- La sol·licitud de mesura cautelar es resoldrà pel Tribunal Català de Contractes del Sector 

Públic d’acord amb allò previst a l’article 49.2 de la LCSP dins del termini de 5 dies hàbils 

següents a la presentació del recurs o escrit en que se sol·licitin . Si la sol·licitud fos prèvia a la 

interposició del Recurs Especial i abans de dictar resolució s’hagués interposat dit recurs, el 

Tribunal acumularà en el recurs la petició de mesures cautelars. 

 

19.4.- La resolució que concedeixi la mesura cautelar sol·licitada podrà imposar la constitució 

de caució o garantia suficient per respondre dels perjudicis que es puguin derivar de la seva 

adopció d’acord amb allò previst a l’article 49.3 de la LCSP i 21.2 del Decret 221/2013. Les 

mesures cautelars produiran efectes un cop constituïdes la garantia o la caució. 

 

19.5.- La suspensió del procediment que es pugui acordar cautelarment no afectarà en cap cas 

al termini concedit per la presentació d’ofertes o proposicions pels interessats. 

 

19.6.- Les mesures cautelars que se sol·licitin i acordin amb anterioritat a la presentació del 

recurs  especial en matèria de contractació decauran un cop transcorregut el termini establert 

per la seva interposició sense que l’interessat l’hagi deduït. 

 

20.- RÈGIM D’INVALIDESA DE L'ACORD MARC I DELS CONTRACTES BASATS 

 

L'Acord Marc i els contractes basats estan sotmesos al règim general d’invalidesa previst en els 

articles 38 a 43 de la LCSP aplicables als poders adjudicadors.  

 

21.- JURISDICCIÓ COMPETENT I ARBITRATGE 

 

21.1.- JURISDICCIÓ COMPETENT 

 

D’acord amb l’article 27.1c) l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu serà el competent per 

al coneixement i resolució de les qüestions que es suscitin en relació a la preparació, adjudicació 

i modificacions contractuals, quan la impugnació d’aquestes darreres es basi en l’incompliment 

d’allò establert als articles 204 i 205 de la LCSP quan s’entengui que dita modificació hagués 

hagut de ser objecte d’una nova adjudicació del contracte objecte d’aquesta licitació, així com 

dels recursos que s’interposin contra les resolucions que es dictin per l’òrgan competent per a 

resoldre recursos especials en matèria de contractació. 

 

Sens perjudici del conveni arbitral que s’esmenta a continuació, l’ordre jurisdiccional civil serà 

competent per a resoldre les controvèrsies entre les parts en relació als efectes i extinció del 

contracte objecte d’aquesta licitació, a excepció de les modificacions contractuals esmentades, 

d’acord amb allò previst a l’article 27.2.a) de la LCSP. Les parts se sotmetran expressament a la 
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jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a 

qualsevol altre fur que els pugui correspondre. 

 

21.2.- ARBITRATGE 

 

Qualsevol qüestió, disputa o diferència que pogués sorgir entre les parts en execució del 

contracte, es resoldrà, amb l’excepció que s’estableix més endavant, i respecte matèries en que 

no sigui competent l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, mitjançant l’arbitratge que 

preveu Llei 60/2003, de 23 de desembre, sense perjudici de la plena efectivitat dels compromisos 

contractuals així expressats en el present document que, malgrat això, hauran d’acomodar-se a 

la decisió de l’arbitratge. 

 

Per a la resolució d’aquest tipus de controvèrsies, les parts se sotmetran a l’arbitratge institucional 

del Tribunal Arbitral de Barcelona, a qui se li encarrega la designació de l’Àrbitre o Àrbitres i 

l’administració de l’arbitratge, obligant-se des d’ara al compliment de la decisió arbitral. 

 

L’arbitratge serà de dret, llevat de les controvèrsies tècniques que s’indiquen en aquesta clàusula. 

El termini per dictar el laude serà de 180 dies des de l’acceptació de l’arbitratge. La seva regulació 

i el procediment aplicable quedarà sotmès a l’esmentada Llei o posterior que la substitueixi i al 

Reglament del Tribunal Arbitral de Barcelona. 

 

Quan la qüestió sotmesa a arbitratge es refereixi exclusivament a la resolució de controvèrsies 

de caràcter tècnic sobre l’execució del projecte i es suscitin a peu d’obra relatives a la 

interpretació de les clàusules tècniques o sobre la qualitat dels materials, les parts es sotmetran 

a l’arbitratge d’equitat del procediment específic de la concòrdia d’Obra del Tribunal Arbitral 

Tècnic de Catalunya (TATC) de la Fundació Privada Catalana per a l’Arbitratge Tècnic, a qui se 

li encomanarà la tutela i administració de l’arbitratge.  

 

El sotmetiment a dit procediment en cap cas comportarà la suspensió de l’execució de les obres. 

 

Les parts, de comú acord, deleguen la designació de l’àrbitre al TATC, qui la farà de conformitat 

amb les disposicions contingudes al seu reglament de funcionament i d’acord a la titulació i 

especialitat que sigui necessària per la resolució de la controvèrsia que es susciti, amb un mínim 

d’experiència professional de quinze anys en el tipus d’obra pública de que es tracti.   

 

Els procediments arbitrals a què es recorri, amb inclusió de les despeses i honoraris d’Àrbitres i 

Lletrats, encara que la intervenció d’algun d’ells no fos preceptiva, es distribuiran en el seu cost 

segons el que determini el laude arbitral o el pronunciament judicial. 

 

El laude determinarà els respectius percentatges del cost del laude arbitral i, en el seu cas, proves 

necessàries, a pagar per cada una de les parts contractants en funció del grau de racionalitat 

dels respectius arguments. 

 

Restaran excloses de l’arbitratge convingut, les controvèrsies entre les parts que es refereixin a 

la resolució del contracte, a la valoració de les obres i al seu abonament. 

 

No restaran excloses de l’arbitratge les controvèrsies respecte el compliment o incompliment de 

l’especifica obligació d’abandonament de l’obra pel Contractista en cas de resolució contractual 

decidida per qualsevol de les parts. En aquest supòsit, el laude haurà de dictar-se en un termini 

màxim de 60 dies des de l’acceptació de l’arbitratge. 

 

Resta entès que en cap cas podrà el Contractista suspendre ni endarrerir les obres, ni tan sols 

sota fonament o al·legació de tenir pendents reclamacions, diferències o reserves de qualsevol 

naturalesa o entitat, i hagin aquestes donat lloc o no a procediments arbitrals, judicials o 

contenciós de qualsevol índole, sempre i quan el contracte no s’hagués resolt. Per la seva part 

Infraestructures.cat, en aquests casos, no podrà deixar d’emetre les certificacions d’obra. El dret 

del Contractista a la seva retribució no origina cap dret de retenció sobre les obres. 
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V.- DISPOSICIONS GENERALS APLICABLES A LA LICITACIÓ, A L'ACORD MARC I A 

L’EXECUCIÓ DELS CONTRACTES BASATS  

 

22.- PROTECCIÓ DE DADES   

 

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques, pel que fa al tractament de dades personals i a la 
lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general 
de protecció de dades o RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de 
Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD), Infraestructures.cat en tant que 
Responsable del tractament de les dades personals facilitades pels licitadors/adjudicatari/s es 
compromet a aplicar la diligència i confidencialitat exigides en el tractament de les dades que li 
siguin comunicades per part del licitador com a conseqüència de la gestió del procés de licitació, 
adjudicació i execució del contracte, amb l’única finalitat de complir les obligacions legals de 
comprovació, control i vigilància que puguin derivar de la contractació. 

 

Per la seva part, els licitadors i l’Adjudicatari del contracte es comprometen a complir, mitjançant 

la Declaració Responsable que consta a l’apartat corresponent del model de Declaració 

responsable de l’annex 1 del Plec, les obligacions en matèria de protecció de dades del RGPD 

i LOPD vigents. D’acord amb l’anterior, es deixa constància de que, 

 

- La documentació requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades de 

caràcter personal és necessària per a la participació en el mateix.  

- En relació amb la documentació presentada pels licitadors que contingui dades de caràcter 

personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, col·laboradors, etc.), el 

licitador garanteix que ha obtingut prèviament el consentiment de les persones 

interessades / afectades per a facilitar la referida informació a Infraestructures.cat  amb la 

finalitat de licitar en el present procediment.  

- La presentació de l’oferta i la documentació sol·licitada implica que els licitadors / 

adjudicatari/s autoritzen a Infraestructures.cat  a tractar la referida informació en els termes 

informats i, en cas que resulti adjudicatari, en el marc de l’execució del contracte. Així 

mateix, autoritzen a que aquesta informació pugui ser tractada pel titular de l’objecte del 

contracte identificat en l’Apartat 1 del QC, en tant que Infraestructures.cat és mitjà propi 

d’aquest. 

- Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició 

i limitació del tractament dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades d’Infraestructures.cat 

a la següent adreça electrònica delegatprotecciodades@infraestructures.cat o adreça 

postal: C. dels Vergós, 36-42, 08017 Barcelona. 

 

23.- PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA  

 

23.1.- Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i 

personal al servei de l’Administració pública i del seu sector públic, que intervenen, directament 

o indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes al Codi de principis i 

conductes recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran les seves disposicions de 

forma transversal a tota actuació que formi part de qualsevol fase del procediment de contractació 

d’acord amb el grau d’intervenció i de responsabilitat en els procediments contractuals.  

 

23.2.- La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de 

principis i conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els compromisos ètics 

i d’integritat que formen part de la relació contractual. 

 

23.2.1.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents:  

 

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les 

professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.  

mailto:delegatprotecciodades@infraestructures.cat
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b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les 

prestacions a licitar.  

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació 

pública o durant l’execució dels contractes.  

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, 

restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de 

competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, 

rotació d’ofertes, etc.).  

e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de possible 

conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o relació equivalent al 

respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant l’execució del contracte es produís 

una situació d’aquestes característiques el contractista o subcontractista està obligat a posar-

ho en coneixement de l’Òrgan de Contractació.  

f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.  

g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’Òrgan de Contractació en les actuacions 

que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment 

facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 

transparència i la normativa de contractes del sector públic imposen als contractistes en relació 

amb l’Administració o administracions de referència i el seu sector públic, sens perjudici del 

compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió 

legal.  

 

23.2.2.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es 

comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i, 

específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en països que 

no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unió 

Europea.  

 

23.2.3.- Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions especials 

d’execució del contracte.  

 

23.3.- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 23.2.1, l’Òrgan de 

Contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de 

competència.  

 

En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de l’apartat 23.2.1, l’Òrgan de Contractació 

ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació Pública de la Generalitat de 

Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin 

establir.  

 

En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’Òrgan de Contractació els posarà en 

coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització que siguin 

competents per raó de la matèria.  

 

23.4.- Infraestructures.cat disposa d’un Espai Ètic disponible a la web de Transparència de la 

societat, https://infraestructures.gencat.cat/transparencia/?seccio=organitzacio&id=espai_etic. 

Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen la obligació de conèixer i acceptar el 

Codi Ètic i de Conducta d'Infraestructures.cat disponible a l’esmentat Espai Ètic, i es 

comprometen a comunicar qualsevol risc, conducta, situació irregular  o incompliment del que 

tinguin coneixement a través del Canal de denuncies habilitat a l’Espai Ètic de la web de 

Transparència d’Infraestructures.cat:  https://infraestructures.gencat.cat/compliance2/.  

 

Així mateix, es comprometen a informar als empleats que estiguin relacionats amb l'objecte del 

contracte, de l'existència del Codi Ètic i de Conducta d'Infraestructures.cat així com la 

disponibilitat de l’Espai Ètic esmentat per comunicar qualsevol risc o incompliment del que tingui 

coneixement durant la vigència del contracte. 

 

https://infraestructures.gencat.cat/transparencia/?seccio=organitzacio&id=espai_etic
https://infraestructures.gencat.cat/compliance2/
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23.5.- L'incompliment d'aquestes obligacions podrà, en els supòsits contemplats a la legislació 

vigent, constituir causa de prohibició de contractar. 

 

24.- CONFIDENCIALITAT 

 

24.1- Els licitadors i el/s Contractistes adjudicatari/s de l'Acord Marc i els contractes basats es 

comprometran a guardar la màxima reserva i confidencialitat, respecte del “know-how”, 

coneixements, dades i informacions facilitades per Infraestructures.cat, per la Generalitat de 

Catalunya, o pel titular de l’objecte del contracte, o per terceres persones o entitats en les que 

participi Infraestructures.cat, amb independència de la forma en que aquesta informació hagi 

estat facilitada als efectes de participar en la licitació i per a l’execució del contracte en el cas del 

Contractista. 

 

Així mateix, el/s Contractista/es es comprometrà/n a que la informació de caràcter confidencial 

no s’utilitzi per a una finalitat diferent de l’elaboració dels treballs encarregats. 

 

Als efectes de l’establert en la present clàusula serà considerada com "Informació Confidencial", 

en especial i sense voluntat d’esgotar altres conceptes, tota aquella informació, ja sigui tècnica, 

financera, comercial o de qualsevol altre índole, subministrada i divulgada per 

Infraestructures.cat als licitadors o al Contractista/es en la presentació de l’oferta i en l’execució 

del contracte licitat, mitjançant qualsevol tipus de suport (paper, informàtic, etc.) o de forma verbal 

i, en particular, els projectes en els que participi Infraestructures.cat i qualsevol altra 

documentació, dada o material de recolzament derivada d’aquests treballs, així com la informació 

de la pròpia Infraestructures.cat a la que el/s Contractista/es tingui/n accés durant el 

desenvolupament de les seves tasques.  

 

Per tot l’anterior, els licitadors i el/s Contractista/es ja sigui durant la vigència del contracte 

formalitzat amb Infraestructures.cat o una vegada finalitzat aquest, no podran emprar, divulgar, 

proporcionar o facilitar l’accés a cap persona física o jurídica o qualsevol altra entitat, informació 

que sigui propietat d’Infraestructures.cat o que, sense que ho sigui, tingui la consideració 

d’Informació Confidencial en el sentit estipulat en aquest pacte. Els licitadors i el Contractista 

acceptaran que tots aquests documents i informacions s’han de mantenir en estricta i absoluta 

confidencialitat. 

 

D’acord amb l’anterior, els licitadors i el/s Contractista/es es comprometen a: 

 

a. Permetre l’accés a la informació confidencial única i exclusivament a aquells empleats, 

subcontractistes i/o proveïdors que resulti estrictament necessari atesa la seva participació 

en la realització de l’objecte contractual informant a aquestes persones i empreses de la 

naturalesa confidencial de dita informació així com del compromís de confidencialitat 

adquirit per aquesta empresa. Qualsevol treballador o professional que pugui participar de 

forma directa en l’execució del contracte licitat subscrigui un document o un compromís de 

total confidencialitat en les termes estipulats en la present clàusula i, en especial, respecte 

dels resultats obtinguts en l’execució del present contracte licitat.  

b. Realitzar les còpies estrictament necessàries sempre i quan així ho requereixi l’execució 

del contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les còpies que es realitzin 

de la Informació confidencial. 

c.  Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible des 

del moment en que es tingui coneixement, de la publicació o circulació no autoritzada de 

la informació confidencial.  

d. A respondre davant d’Infraestructures.cat del compliment de les obligacions resultants del 

present compromís per part dels seus empleats, subcontractistes i/o proveïdors. 

 

En cas que els licitadors haguessin tingut accés a informació confidencial o una vegada extingida 

la relació contractual per part del/s Contractista/es, independentment del moment, la forma i els 

motius de la finalització, s’obliguen a: 
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a. Lliurar a Infraestructures.cat tots els documents, arxius, llistats, llibres, registres, 

memoràndums i dades de qualsevol tipus relacionades amb la informació que hagi 

obtingut durant la licitació o la vigència el contracte i, en general, qualsevol material que 

hagi generat en el marc del mateix. 

b. Destruir les còpies d’aquest material al que tingui accés en el seu lloc de treball o  fora 

d’aquest. 

c.  No utilitzar, reproduir, transformar, distribuir, ni realitzar cap acció que vulneri els drets de 

propietat intel·lectual i/o industrial o qualsevol altre dret del que sigui titular 

Infraestructures.cat.  

 

24.2.- Els termes i condicions del contracte es mantindran igualment confidencials, i el/s 

Contractista/es haurà/n d’abstenir-se de revelar-los a tercers sense comptar amb l’acord previ i 

exprés d’ Infraestructures.cat.  

 

24.3.- Les obligacions estipulades en la present clàusula seran d’aplicació en qualsevol part del 

món, obligant-se el/s Contractista/es respecte aquesta informació confidencial a que tingui accés 

durant l’execució del contracte a mantenir el compromís de confidencialitat previst a la present 

clàusula per un termini de 5 anys des del coneixement de dita informació. 

 

24.4.- Els licitadors i el/s Contractista/es reconeixen que l’incompliment d’aquesta clàusula de 

confidencialitat podrà ocasionar greus danys i perjudicis a Infraestructures.cat, pel que aquests  

reconeixen i accepten que Infraestructures.cat a part de sol·licitar la corresponent indemnització 

pels danys i perjudicis causats, podrà adoptar les mesures judicials i extrajudicials que consideri 

oportunes per impedir que els licitadors o el/s Contractista/es incompleixin o continuï incomplint 

la present clàusula. A dit efecte els licitadors i el/s Contractista/es accepten que la garantia 

definitiva quedi afecta al compliment de les obligacions contretes en aquesta clàusula. 

 

24.5.- Les obligacions de confidencialitat establertes en la present clàusula no s’aplicaran: 

a)  A aquelles parts de la Informació Confidencial que siguin de domini públic sempre que 

aquest fet no es derivi d’un acte o omissió indeguda dels licitadors o el/s Contractista/es. 

b)  De forma que impedeixi al/s Contractista/es exercir els drets adquirits en virtut del 

contracte. 

 

25.- LLENGUA DE TREBALL  

 

L’empresa Contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Administració de la 

Generalitat i Infraestructures.cat derivades de l’execució del contracte. Així mateix, l’empresa 

Contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els 

rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que derivin 

de l’execució de les prestacions objecte del contracte.  

 

En particular, l’empresa Contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida per al 

compliment de l’objecte del contracte almenys en llengua catalana. Específicament, ha de 

redactar, almenys, en llengua catalana els documents del programa de treball de les obres, el 

pla de seguretat i salut -si escau-, els rètols informatius de l’obra, els rètols de senyalització, i tota 

la resta de documents relatius a informes i annexos tècnics de les incidències d’execució segons 

les determinacions del clausulat específic del Plec de prescripcions tècniques particulars.  

 

En tot cas, l’empresa Contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes 

en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política 

lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. En l’àmbit territorial de la Vall d’Aran, les 

empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han d’emprar l’aranès d’acord 

amb la Llei 35/2010, d’1 d’octubre, de l’occità, aranès i l’Aran i amb la normativa pròpia del 

Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi. 
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VI.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’ACORD MARC 

 

26.- RÈGIM DE LA GARANTIA DEFINITIVA 

 

26.1.- L’adjudicació de l’Acord Marc no resta subjecta a la prèvia constitució de garantia definitiva 

per part dels licitadors que en resultin adjudicataris. 

 

27.- MODIFICACIÓ DE L’ACORD MARC 

 

27.1.- L’Acord Marc podrà modificar-se de conformitat amb les regles generals de modificació 

dels contractes previstes als articles 203 a 205 de la LCSP, sense que es pugin introduir, 

modificacions substancials respecte de l’establert en l’Acord Marc. Addicionalment, s’haurà de 

respectar allò disposat a l’article 319 de la LCSP. 

 

27.2.- Les modificacions de l’Acord Marc previstes en aquest Plec, només podran produir-se 

quan concorri algun supòsit de modificació dels previstos en l’Apartat 23 del QC, en els termes 

i condicions que en dit apartat s’indiquen, de conformitat amb l’article 204 de la LCSP. 

 

Aquestes modificacions són obligatòries per a les empreses adjudicatàries de l’Acord marc. La 

modificació no podrà excedir del 20% del valor màxim estimat de l’Acord Marc i no pot alterar la 

seva naturalesa global. 

 

27.3. Llevat dels supòsits anteriors, les modificacions de l’Acord Marc no previstes en aquest 

Plec només podran efectuar-se quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos 

en l’article 205 de la LCSP i amb les particularitats previstes en l’article 207 de la LCSP. 

 

La modificació de l’Acord Marc serà degudament justificada en l’expedient de contractació  

donant tràmit d’audiència als adjudicataris de l’Acord Marc, de manera que aquests pugin 

formular les al·legacions que consideri oportunes en el termini de 5 dies hàbils, a comptar des 

de la data de la notificació. 

 

L'Òrgan de Contractació notificarà l'acord de modificació als Adjudicataris convocant-los per a 

formalitzar el document de modificació de l’Acord Marc  en un termini no inferior a cinc (5) dies, 

comptats des de la data de la convocatòria a l'esmentat acte.  

 

Infraestructures.cat ha de publicar, en tot cas, un anunci de modificació en el perfil del 

contractant. Aquest anunci ha d'anar acompanyat de les al·legacions dels adjudicataris i de tots 

els informes que, si escau, s'hagin recaptat amb caràcter previ a la seva aprovació, inclosos els 

informes aportats per l'adjudicatari o els emesos per l'òrgan de contractació. També es publicarà 

un anunci de la modificació de l’Acord Marc en el Diari Oficial de la Unió Europea. 

 

28.- CESSIÓ DE L’ACORD MARC 

 

Atesa la naturalesa de l’Acord Marc, aquest no podrà ser objecte de cessió, llevats dels supòsits 

de successió previstos en l’article 98 de la LCSP i allò previst per les Unions Temporals 

d’Empreses en la clàusula 7.3 del Plec sobre l’alteració de la composició de la participació dels 

seus components. 

 

29.- CAUSES DE RESOLUCIÓ DE L’ACORD MARC 

 

29.1.- Son causes de resolució del Lot de l’Acord Marc els següents supòsits: 

 

- La mort o incapacitat sobrevinguda de l’adjudicatari individual o la dissolució o extinció 

de la societat adjudicatària qualsevol que siguin les causes de tals supòsits.  
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- En cas de successió d’empreses, la no possibilitat de subrogar-se la nova entitat per no 

reunir les condicions de solvència necessàries, entenent-se com un supòsit de resolució 

per culpa del Contractista. 

 

- La dissolució o extinció d’Infraestructures.cat, sense perjudici dels drets i obligacions que 

puguin derivar-se front l’Administració actuant, llevat que altra empresa o entitat del 

sector públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya es subrogui en la posició 

jurídica d’Infraestructures.cat. 

 

- La impossibilitat d’executar la prestació objecte de l’Acord Marc del Lot en els termes 

inicialment pactats o la possibilitat certa de producció d’una lesió greu a l’interès públic 

de continuar-se executant dita prestació en aquests termes, (i) quan no sigui possible 

modificar l’Acord Marc d’acord amb les circumstàncies previstes a la clàusula 27 del Plec, 

(ii)  no sigui possible modificar l’Acord Marc d’acord amb les modificacions previstes en 

el Plec o (iii) quan concurrent les circumstàncies de modificació de l’Acord Marc previstes 

en la clàusula 27 del Plec, aquestes impliquin aïllada o conjuntament, alteracions, en 

quantia superior en més o en menys al 20% del valor estimat inicial de l’Acord Marc del 

Lot i els adjudicataris no donin la seva conformitat. 

 

- Que l’adjudicatari hagués estat incurs, en el moment de l’adjudicació de l’Acord Marc, en 

algun dels motius d’exclusió de la licitació. 

 

- Que l’Acord Marc no s’hagués hagut d’adjudicar al licitador per existència d’un 

incompliment greu de les obligacions establertes en els Tractats i a la LCSP, declarat pel 

Tribunal de Justícia de la Unió Europea en un procediment seguit conforme a l’article 258 

del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE). 

 

29.2.- Infraestructures.cat podrà acordar la resolució de l’Acord Marc cas que es produeixin els 

següents supòsits: 

 

- La declaració d’insolvència de la societat adjudicatària en qualsevol procediment o la 

declaració de concurs de creditors. 

 

-  L’incompliment de les obligacions de caràcter ètic i regles de conducta. 

 

- L’incompliment de les obligacions previstes amb relació a l’ús del català i, en general, 

l’incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a l’ús del català que es deriven 

de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les 

disposicions que la desenvolupen. 

 

- L’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària fetes per raons d’interès públic. 

 

- La renúncia de l’Adjudicatari a acceptar l’adjudicació d’un contracte basat al que 

hagi estat convidat per torn de classificació. En cas de renúncia, el contracte basat en 

qüestió, s’adjudicarà al següent adjudicatari seguint l’ordre del Lot corresponent l’Acord 

Marc, que no hagi resultat adjudicatari de cap basat dins del conjunt d’actuacions del 

mateix encàrrec.  

 

També es considerarà que l’Adjudicatari ha renunciat a presentar oferta si amb caràcter 

previ a l’adjudicació del contracte basat el licitador formula reserves o al·legacions a la 

documentació tècnica o econòmica relacionada amb el contracte basat que se li proposa 

adjudicar per torn. 

 

- La resolució d’un contracte basat per causes imputables a l’Adjudicatari Contractista.  
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29.3.- Les parts podran resoldre de mutu acord l’Acord Marc del Lot, sempre que no concorri 

causa de resolució imputable a l’Adjudicatari i que raons d’interès públic facin innecessària o 

inconvenient la seva permanència.  

 

29.4.- La concurrència de qualssevulla de les causes de resolució assenyalades tindrà efectes 

immediats des de la seva comunicació per una de les parts, sense perjudici de les accions, 

reclamacions o recursos de què es cregui assistida l’altra part. 

 

Atès que l’adjudicació de l’Acord Marc no resta subjecta a la prèvia constitució de garantia 

definitiva, Infraestructures.cat farà efectius mitjançant compensació de crèdits que pogués 

ostentar el licitador front Infraestructures.cat, els danys i perjudicis causats i que siguin 

imputables a l’Adjudicatari, notificant a aquest la pertinent relació i liquidació d’aquests danys i 

perjudicis sense detriment del dret d’Infraestructures.cat de reclamar a l’Adjudicatari l’excés que 

eventualment no restés cobert, sense perjudici del dret de l’Adjudicatari a exercitar les accions, 

reclamacions i recursos que estimi que li assisteixen contra la liquidació comunicada per 

Infraestructures.cat. 

 

VII.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DELS  CONTRACTES BASATS 

 

Secció 1a. Disposicions contractuals generals relatives a l’execució de la redacció del 

projecte executiu i la posterior Direcció Facultativa. 

 

30.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ I OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL 

CONTRACTE 

 

Les condicions especials d’execució i les obligacions essencials del contracte basat, d’obligat 

compliment per part de l’adjudicatari, són les previstes a l’Apartat 18 del QC. 

 

En relació a l’adscripció al contracte de l’Equip tècnic designat en la documentació prevista en la 

clàusula 8 del Plec, d’acord amb les requisits previstos en la clàusula 7.2 B) del Plec i l’Apartat 

9 del QC i amb la dedicació prevista en la clàusula 8.1.2, suposarà que, en l’eventual supòsit de 

necessitat de canvi sobrevingut durant l’execució del contracte basat d’algun/s membre/s de 

l’Equip tècnic designat per l’adjudicatari per a l’execució del contracte, per causa no imputable al 

mateix, Infraestructures.cat requerirà la substitució del mateix, al seu criteri,  

- en idèntiques característiques a aquelles que s’haguessin valorat en l’oferta presentada a 

l’Acord Marc, mantenint la mateixa classificació en l’Acord Marc, o  

- si no tenint idèntiques característiques, aplicant els criteris de valoració de l’Acord Marc variés 

el seu ordre de classificació en l’Acord Marc però es mantingués dintre de les ofertes 

adjudicatàries de l’Acord Marc;  i  en qualsevol cas, d’acord als requisits establerts en dita 

clàusula 7.2 B) del Plec i l’Apartat 9 del QC. 

 

L’incompliment d’aquesta obligació essencial per part del Adjudicatari donarà lloc a la imposició 

de penalitzacions o causa de resolució del contracte basat, d’acord amb el previst a l’art. 46 i 48 

del Plec. 

 

31.- DESPESES A CÀRREC DE L’ADJUDICATARI INCLOSES EN EL PREU DEL CONTRACTE 

 

El preu inicial o pressupost del contracte adjudicat abasta totes les quantitats necessàries per a 

la realització dels treballs corresponents, incloent sense que la relació que segueix sigui limitativa, 

sinó merament enunciativa:  

 

- Els sous, plus i dietes del personal assignat per l’adjudicatari a l’execució del contracte. 

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del contacte amb excepció de l’IVA en cas 

d’ésser procedent . 

-  Assegurances de tota mena. 

- Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial. 

- Les despeses i impostos amb motiu del contracte, llevat de l’Impost sobre el Valor Afegit. 
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- Els costos més elevats que puguin derivar-se de la realització dels treballs nocturns, tant 

en hores extraordinàries com en dies festius. 

- Lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de transport, material 

d’oficines, maquinari i programari necessaris, específicament el programa informàtic TCQ 

2000 del qual, la Direcció d'execució de l'obra haurà de disposar amb les despeses i 

aprenentatge al seu càrrec. 

 

Les despeses específiques per a la Redacció del projecte executiu següents: 

 

- Autoritzacions de tercers necessàries per a la redacció del projecte.  

- Les despeses pel compliment de l’Assegurament de la Qualitat del projecte. 

- Les despeses que es puguin originar relatives a: certificats, taxes i tramitacions 

corresponents a la certificació energètica en la fase de Redacció de Projecte, honoraris 

diversos de l’adjudicatari, etc. 

- La tramitació i gestió de les llicències i permisos necessaris per a la posterior execució 

de l’obra. 

- Les despeses d’elaboració de l’estudi de Seguretat i Salut i coordinació en matèria de 

seguretat i salut durant l’elaboració del projecte. 

- Costos derivats de la supervisió i verificació de l’Estudi de Seguretat i Salut per un 

organisme o servei suficientment acreditat segons Infraestructures.cat, si l’objecte del 

contracte ho requerís. 

- Permisos i tramitació de les llicències necessàries (excepte els que faciliti directament 

Infraestructures.cat). 

 

Les despeses específiques de la Direcció Facultativa següents: 

 

- Les despeses que es puguin originar relatives a: visat del Certificat final d’obra, 

certificacions,  taxes i tramitacions corresponents a la certificació energètica de l’obra 

acabada, honoraris diversos de la Direcció de Facultativa que es derivin de les tasques 

encarregades, tramitacions, elaboració i responsabilització de la documentació final 

d’obra per a la seva inclusió en el llibre de l’edifici d’acord amb documentació detallada 

en el Manual per a la redacció del Llibre de l’Edifici d'Infraestructures.cat (aquesta 

documentació també serà requerida quan per l’edifici no sigui preceptiu el Llibre de 

l’Edifici). 

- Permisos i tramitació de les llicències necessàries (de primera ocupació, llicència 

d’activitat, etc.). 

- Les despeses d’eventuals actuacions de Direcció Facultativa en reparacions o esmenes 

de defectes d’obra detectats durant el període de garantia de l’obra. 

- Les despeses d’inspecció de l’obra durant el període de garantia de la mateixa i en tot 

cas, les originades per a la inspecció final prèvia a la formalització de l’Acta de la fi del 

període de garantia. 

 

Per tot l’anterior, el preu d’adjudicació comprèn la totalitat de despeses i dels treballs contemplats 

durant el termini d’execució previst, i es consideren inclosos els costos, riscs, beneficis i impostos 

(amb l’única excepció de l’IVA).  

 

Aquest preu es considerarà preu tancat a tots els efectes i no serà d’aplicació cap revisió de 

preus.  

 

32.- COMPLIMENT DEL TERMINI D’EXECUCIÓ I VIGÈNCIA DEL CONTRACTE 

 

32.1.- El termini d’execució del treballs per la Redacció del projecte executiu (per als lots de l’1 

al 10), dins del qual hauran de quedar totalment finalitzats, en forma que es pugui procedir a la 

seva recepció, serà el termini previst en l’Apartat 3 del QC. L’Adjudicatari restarà obligat a més 

a complir estrictament els terminis parcials que es puguin preveure en el present Plec o en la 

notificació per a l’adjudicació directa del respectiu contracte basat. 
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Els endarreriments produïts per motius no imputables a l’adjudicatari contractista donaran dret a 

aquest, sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjançant l’ampliació del termini 

d’execució que tingués assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps 

perdut i que serà aplicable solament a la part del contracte afectat per dit endarreriment. 

 

Una vegada lliurats els treballs a la seva finalització per part de l’adjudicatari contractista, 

Infraestructures.cat procedirà a la seva revisió en un termini màxim de 2 setmanes a comptar 

des de la data de lliurament. Revisats els treballs a satisfacció d’Infraestructures.cat, es donarà 

trasllat d’aquests a l’òrgan competent titular de l’objecte del contracte per a l’aprovació del 

projecte dintre dels 3 mesos posteriors al seu trasllat. 

 

32.2.- Atès que el contracte de Direcció Facultativa es configura com a un contracte 

complementari al d’execució de les obres que seran objecte de direcció, la vigència del contracte 

dins del qual hauran de quedar totalment finalitzats els treballs contractats, en la forma que es 

pugui procedir a la seva recepció, està sotmesa als següents terminis: 

 

- el termini real de l’execució de les obres objecte de direcció. En cas d’ampliació del termini 

d’execució de les obres, Infraestructures.cat acordarà l’ampliació del termini del contracte 

per la prestació de Direcció Facultativa per tal d’adaptar-lo a la durada real de les obres.  

 

- El període de garantia de les obres objecte de la Direcció Facultativa i durant el qual el 

contracte de Direcció romandrà vigent.   

 

33.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE        

 

D’acord amb l’article 62.1 de la LCSP, es designarà una persona responsable del contracte amb 

les funcions de supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions 

necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació en el marc de les seves facultats. 

 

Així mateix, d’acord amb l’article 62.2 de la LCSP, el/la Director/a d’Execució designat per 

l’adjudicatari conjuntament amb el/la Director/a d’obra, exerciran les facultats del responsable del 

contracte d’execució de les obres objecte de direcció del contracte basat, amb les funcions de 

supervisar l’execució de les obres i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per 

tal d’assegurar la seva correcta execució. 

                                                                                                                

34.- EQUIP TÈCNIC DESTINAT A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 

34.1.- L’equip tècnic destinat a l’execució del contracte serà el que l’adjudicatari hagi ofert i 

consideri suficient per al desenvolupament de les seves funcions, d’acord amb allò disposat en 

aquest Plec, i haurà de disposar de la titulació acadèmica i professional necessàries per 

desenvolupar els treballs. 

 

34.2.-  El representant de l’adjudicatari per a l’exercici dels drets i compliment de les obligacions 

que es derivin del contracte, amb facultats amplíssimes per a la fi que s’ha esmentat, i amb poder 

suficient per a dur a terme totes les relacions amb Infraestructures.cat, serà el designat per 

l’adjudicatari a la seva oferta, qui actuarà com a Autor/a redactor/a del projecte i Direcció d’obra. 

Aquesta persona responsable serà l'encarregada de dirigir i coordinar els treballs i de transmetre 

les instruccions precises al personal adscrit a l'execució del contacte basat per a garantir-ne la 

correcta execució. 

 

34.3.- Durant l’execució del contracte, Infraestructures.cat valorarà lliurement la idoneïtat de les 

persones per dur a terme les funcions específiques assignades, i podrà, en qualsevol moment, 

exigir la seva substitució quan, a criteri d’Infraestructures.cat, no desenvolupin amb satisfacció 

les prestacions que són objecte del contracte. L’Adjudicatari haurà d’atendre aquesta exigència 

en el termini de les dues setmanes següents al requeriment d’Infraestructures.cat. La ignorància 

de la seva exigència facultarà a Infraestructures.cat a imposar la penalització prevista per 

aquesta causa en la clàusula 46 o a resoldre el contracte amb pèrdua de la garantia definitiva.  
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34.4.- No es podrà alterar la composició dels mitjans humans sense autorització escrita 

d’Infraestructures.cat, en resposta a una petició motivada per part de  l’adjudicatari. 

 

35.- OFICINES I ALTRES MITJANS 

 

35.1.-  L’Adjudicatari contractista disposarà dels mitjans de transport que assegurin la necessària 

mobilitat dels membres de l’equip tècnic. 

 

35.2.- Així mateix, comptarà amb els recursos materials necessaris per al compliment de les 

tasques encomanades, comptarà amb aparells topogràfics per a les comprovacions de control 

geomètric, ordinadors, impressora, telèfon, fax, fotocopiadora, taulell de dibuix, etc. i els materials 

i programes de tot tipus necessaris per al compliment de les tasques encomanades. 

 

35.3.- Abans dels tres dies següents a la signatura del corresponent contracte, l’adjudicatari 

s’obliga a facilitar al cap de la Gerència d’Infraestructures.cat que tingui assignat el contracte,  un 

telèfon de localització del/la Director/a d’Execució de l’obra durant les 24 hores del dia per a 

eventuals incidents greus a l’obra 

 

36.- SUBCONTRACTACIÓ 

 

36.1. L’Adjudicatari contractista podrà subcontractar parcialment l’objecte del contracte amb 

tercers d’acord amb els requisits de l’article 215 de la LCSP i la limitació establerta a l’apartat 19 

del QC.  

 

36.2.- L’Adjudicatari contractista haurà de comunicar a Infraestructures.cat per escrit, una vegada 

adjudicat el contracte, i com a molt tard abans de l’inici de la seva execució, la informació següent 

en relació al personal subcontractat que té intenció d’adscriure al contracte, per tal que 

Infraestructures.cat doni la seva conformitat: 

 

- Identificació de la part del contracte que pretén subcontractar i la seva entitat. 

- Dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista. 

- Justificació suficient de l’aptitud del subcontractista per referència als mitjans tècnics i 

humans de que disposa i a la seva experiència. En el cas que el subcontractista hagués 

acreditat la seva solvència a l’oferta presentada per l’adjudicatari, la comunicació 

d’aquestes circumstàncies eximirà a l’adjudicatari de la necessitat de justificar l’aptitud 

d’aquell, si bé en aquest supòsit es requerirà l’aportació d’una declaració responsable 

del subcontractista donant fe que no està inhabilitat per a contractar.  

- Acreditació conforme els subcontractistes no incorren en prohibició per a contractar 

d’acord amb l’article 71 de la LCSP, mitjançant declaració responsable del 

subcontractista on es farà constar també que compleix la normativa en matèria de 

prevenció de riscos laborals i de llibertat sindical.  

- Certificacions administratives, expedides per organisme competent, acreditant que 

l’empresa no ha deixat de complir les obligacions tributàries i de Seguretat Social 

imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als articles 13 i 

14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre. 

 

Els subcontractes que es proposin celebrar amb empresaris diferents als inicialment comunicats 

per l’adjudicatari contractista hauran de comptar amb la prèvia conformitat d’Infraestructures.cat 

que podrà donar-la o denegar-la al seu criteri dintre dels vint dies naturals següents a la recepció 

de la notificació de la proposta de canvi per part de l’adjudicatari contractista. Cas de denegar-

se expressament dita conformitat o no donar-se expressament durant l'esmentat termini, 

l’adjudicatari restarà obligat a mantenir la subcontractació inicial. A l’escrit dirigit a 

Infraestructures.cat s’adjuntarà la informació precedent prevista en el present apartat.  

 

36.3.- L’Adjudicatari contractista en cap cas podrà subcontractar amb persones o empreses 

inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels supòsits que determinen la prohibició 
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d’intervenir com a subcontractista en els termes establerts per la LCSP. Si Infraestructures.cat 

comprova que l’empresa subcontractista o el professional subcontractat es troben incursos en 

dits supòsits l’adjudicatari haurà de substituir-los.  

  

36.4.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant l’adjudicatari 

contractista que assumeix la total responsabilitat de l’execució del contracte enfront 

d’Infraestructures.cat d’acord amb el contracte signat per ambdues entitats, inclòs el compliment 

de les obligacions mediambientals, socials o laborals, això com el sotmetiment a la normativa 

nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades. 

 

El coneixement que Infraestructures.cat tingui dels subcontractes celebrats en virtut de la 

comunicació prevista en aquesta clàusula no alterarà la responsabilitat exclusiva de l’adjudicatari 

contractista. 

 

36.5.- L’Adjudicatari contractista serà el responsable de la coordinació dels diferents 

subcontractistes que participin en el contracte. 

 

36.6.- Serà una obligació de l’adjudicatari, quan subcontracti amb altres, comprovar amb caràcter 

previ a l’inici de l’activitat subcontractada, l’afiliació i alta en la Seguretat Social dels treballadors 

de les empreses amb les quals subcontracti, així com notificar el compliment d’aquesta obligació 

a Infraestructures.cat.  Així mateix l’adjudicatari haurà d’informar a qui exerceix la representació 

de les persones treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral. 

 

36.7.-  L’Adjudicatari contractista ha de notificar per escrit a Infraestructures.cat qualsevol 

modificació en aquesta informació durant l’execució del contracte i tota la informació necessària 

sobre els nous subcontractes. 

 

36.8.- La infracció de les condicions establertes en l’article 215 de la LCSP, i la limitació establerta 

a l’Apartat 19 del QC per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud 

de l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o 

de les que fan urgent la subcontractació, poden donar lloc a la imposició a l’adjudicatari 

contractista d’una penalitat de fins un 50% de l’import del subcontracte. 

 

36.9.- Quan així es determini en l’Apartat 19 QC, les tasques critiques, en el seu cas 

identificades en l’esmentat apartat, no podran ser objecte de subcontractació i, per tant, hauran 

de ser directament executades per l’Adjudicatari contractista, d’acord amb els termes de l’article 

215.2 e) de la LCSP. 

 

36.10.- El pagament a subcontractistes i a subministradors es regeix pel que disposen els articles 

216 i 217 de la LCSP. 

 

D’acord amb l’article 216 de la LCSP, l’adjudicatari contractista s’obligarà a satisfer als 

subcontractistes el pagament del preu pactat en els terminis i condicions que no siguin més 

desfavorables que els terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que 

s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, i es computaran 

des de la data en que tingui lloc l’acceptació o verificació de les prestacions per l’adjudicatari, 

sempre que el subcontractista hagi lliurat la factura en els terminis legalment establerts.  

 

L’acceptació s’haurà d’efectuar per part de l’adjudicatari contractista en el termini de 30 dies des 

de la prestació. Dintre d’aquest termini hauran de formular-se, si escau, els motius d’una eventual 

disconformitat. En el cas de no realitzar-se en dit termini, s’entendrà verificada la conformitat de 

la prestació. 

 

D’acord amb l’article 217.2 de la LCSP, Infraestructures.cat està obligada a comprovar el 

pagament per part de l’adjudicatari contractista als subcontractistes si l’import de la 

subcontractació és igual o superior al 30 per cent del preu del contracte, en relació als pagaments 
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a subcontractistes que hagin assumit contractualment amb l’adjudicatari el compromís a realitzar 

determinades prestacions.  

 

A tal efecte, l’adjudicatari contractista haurà de remetre a Infraestructures.cat quan ho sol·liciti, 

la relació detallada dels subcontractistes que participen en el contracte en el moment que es 

perfeccioni aquesta participació, amb les condicions de subcontractació relacionades amb el 

termini de pagament. Així mateix, l’adjudicatari haurà d’aportar a petició d’Infraestructures.cat el 

justificant de compliment dels pagament dintre del termini de pagament de 30 dies previst en 

l’article 216 de la LCSP. 

 

D’acord amb la disposició addicional cinquantena primera de la LCSP, en el seu cas, les 

empreses subcontractistes podran reclamar el pagament directe a Infraestructures.cat, si 

s’escau, que el podrà realitzar sempre que es compleixin les condicions previstes en l’article 215 

de la LCSP i es disposi de la conformitat de l’adjudicatari. Aquests pagaments s’entendran 

realitzats per compte de l’adjudicatari i en cap cas serà imputable a Infraestructuers.cat, el retard 

en el pagament derivat de la manca de conformitat del contractista principal a la factura 

presentada pel subcontractista. A efectes de dur a terme el pagament la facturà es realitzarà 

d’acord amb les condicions establertes en la clàusula 44 del Plec. 

 

37.- OBLIGACIONS LABORALS I FISCALS 

 

37.1.- L’Adjudicatari contractista i els subcontractistes si s’escau, hauran de complir i trobar-se al 

corrent en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matèria fiscal, 

laboral, d’assegurances, de Seguretat Social o mútues, sindical i de prevenció de riscos laborals, 

i serà estrictament i rigorosament responsable, amb caràcter exclusiu i sense cap càrrec per 

compte d’Infraestructures.cat, de l’incompliment de qualsevol d’aquestes obligacions. 

 

A l’efecte de control per part d’Infraestructures.cat, sense que això impliqui cap obligació per 

aquesta última, l’adjudicatari contractista haurà d’acreditar sempre que li sigui requerit per 

Infraestructures.cat, tenir complides totes les obligacions esmentades en el paràgraf anterior, 

posant a disposició d’Infraestructures.cat, en tot moment, els documents i comprovants que facin 

referència a tals obligacions. 

 

Així mateix, haurà de posar en coneixement d’Infraestructures.cat les contractacions de nou 

personal que hagi d’adscriure’s a l’execució del contracte i acreditar la seva afiliació i alta en la 

Seguretat Social, mitjançant la presentació del document RNT (Relació Nominal de 

Treballadors).  

 

En qualsevol cas, l’adjudicatari contractista està obligat en l’execució del contracte al compliment 

de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret 

de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret 

internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix 

l’annex V de la LCSP. 

 

Els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació de condicions 

salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius, tenint en compte les categories 

professionals que pertoquen als treballadors, que sigui greu o dolosa, donarà lloc a la imposició 

de penalitats previstes per l’incompliment de les obligacions essencials del contracte de la 

clàusula 46.4.1 del Plec. A aquest efecte, l’Adjudicatari haurà de remetre la justificació de la 

realització efectiva d’aquests pagaments a Infraestructures.cat quan aquesta li ho sol·liciti. 

 

L’adjudicatari contractista ha de garantir que, en l’execució del contracte, totes les seves activitats 

es duen a terme en plena conformitat amb els convenis de l’Organització Internacional del 

Treball, la Directiva (UE) 2024/1760 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de juny de 2024, 

sobre diligència deguda de les empreses en matèria de sostenibilitat i per la qual es modifiquen 

la Directiva (UE) 2019/1937 i el Reglament (UE) 2023/2859, i el Pla d’acció nacional d’empreses 
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i drets humans, així com amb el dret internacional dels drets humans i el dret internacional 

humanitari. 

 

37.2.- L’Adjudicatari respon de dotar i de mantenir en els seus equips de camp i gabinet, els 

elements de Seguretat i Salut en el Treball, previstos en la legislació vigent. 

 

37.3.- L’Adjudicatari contractista assumeix tota la responsabilitat de contractació laboral dels 

treballadors que col·laborin en els treballs objecte del present contracte, en no existir cap relació 

laboral entre els treballadors de l’adjudicatari i Infraestructures.cat, amb independència de la 

coincidència o no que pugui existir en alguna de les condicions o circumstàncies en què es 

presten els corresponents serveis, com pot ser l’horari. En conseqüència Infraestructures.cat 

queda totalment alliberada de qualsevol obligació i/o reclamació de tipus laboral que aquests 

treballadors li puguin formular, en tant que l’adjudicatari reconeix que en la prestació dels serveis 

pel seu personal en l’execució d’aquest contracte no concorren, front a Infraestructures.cat, els 

requisits de voluntarietat, retribució, dependència, alienitat i poder de direcció efectiu per part de 

l‘empresari, exigits tant per la llei com per la jurisprudència, per tal que la relació laboral pugui 

ser reconeguda. 

 

37.4.- L’Adjudicatari serà responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal del 

treball o a terceres persones com a conseqüència de la realització dels treballs encomanats, de 

conformitat amb la legislació vigent. 

 

37.5.- L’Adjudicatari es responsabilitza plenament de qualsevol infracció als Reglaments de 

Seguretat en la que es pugui incórrer durant la realització dels treballs contractats, de conformitat 

amb la legislació vigent.  

 

38.- OBLIGACIONS DE CARÀCTER SOCIAL 

 

38.1.- L’Adjudicatari amb 50 treballadors o més estarà obligat a complir el requisit de que almenys 

el 2 per cent dels seus treballadors siguin persones amb discapacitat d’acord amb el previst en 

l’article 42 del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per el que s’aprova el Text 

refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, en 

les condicions que reglamentàriament es determinin. 

 

38.2.- L’Adjudicatari amb 50 treballadors o més estarà obligat a disposar d’un pla d’igualtat 

conforme amb el que disposa l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 

igualtat de dones i homes. 

 

38.3.- Infraestructures.cat podrà en qualsevol moment demanar a l’Adjudicatari la justificació del 

compliment de les anteriors condicions de caràcter social. 

 

38.4.- L’Adjudicatari es responsabilitzarà de garantir l'observança de les condicions de caràcter 

social per part dels subcontractistes.  

 

39.- RESPONSABILITAT PROFESSIONAL 

 

39.1.- L’execució del contracte es realitzarà sota el risc i ventura de l’adjudicatari. 

 

39.2.- L’Adjudicatari, com a responsable total i absolut de l’objecte del contracte, s’obliga a 

mantenir en vigor la pòlissa de responsabilitat civil professional aportada, que cobreixi aquella 

responsabilitat en què pogués incórrer amb motiu de l’execució del contracte i a acreditar 

anualment el seu manteniment durant la vigència del contracte. 

 

En cas de qualsevol incompliment d’aquest apartat, l’adjudicatari serà plenament i íntegrament 

responsable dels riscos no assegurats. 
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39.3.- Respecte la responsabilitat professional derivada de la Redacció del projecte executiu (per 

als lots de l’1 al 10), l’adjudicatari respondrà per defectes o errors dels treballs.  

 

39.3.1.- En conseqüència l’adjudicatari respondrà de la qualitat tècnica dels treballs i dels 

defectes i insuficiències tècniques o errors materials, omissions i infraccions de preceptes legals 

o reglamentaris en els que hi hagi incorregut, imputables a aquell, a quin efecte, 

Infraestructures.cat li atorgarà, 

 

- respecte del contracte de Redacció del projecte executiu un termini no superior a 1 

setmana per a esmenar els errors i corregir les deficiències. Si transcorregut dit termini 

les deficiències no haguessin estat corregides, Infraestructures.cat podrà, atenent a les 

circumstàncies concurrents, optar per la resolució del contracte o concedir un nou termini 

d’esmena a l’adjudicatari. 

 

En el supòsit de procedir a la resolució del contracte, s’incautarà la garantia definitiva i 

l’adjudicatari incorrerà en l’obligació d’abonar a Infraestructures.cat una indemnització 

equivalent al 25% de l’import de la prestació corresponent a la Redacció del projecte 

executiu , IVA exclòs. 

 

Si es concedís un nou termini per a esmenar les deficiències, aquest no serà superior a 

1 setmana improrrogable, incorrent a més l’adjudicatari en una penalització del 25% de 

l’import de la prestació corresponent a la Redacció del projecte executiu, IVA exclòs.  

 

I si l’adjudicatari en qualsevol moment abans de la concessió d’aquest darrer termini, 

renunciés a la realització del contracte haurà d’abonar una indemnització igual a la meitat 

del preu del contracte en la part del mateix corresponent a l’import de la prestació de 

Redacció del projecte executiu amb la pèrdua de la garantia definitiva. 

 

Quan concedit el nou termini per a esmenar l’adjudicatari incorregués de nou en 

incompliment, es procedirà a la resolució del contracte i l’adjudicatari estarà obligat a 

abonar a Infraestructures.cat una indemnització igual a l’import de la prestació 

corresponent a la Redacció del projecte executiu, IVA exclòs, amb la pèrdua de la 

garantia definitiva. 

 

39.3.2- En el supòsit que les deficiències dels treballs es detectin amb el replanteig del projecte, 

igualment l’adjudicatari s’obliga a esmenar-les en el termini atorgat per Infraestructures.cat a 

l’efecte. Si transcorregut aquest termini les deficiències no haguessin estat corregides, 

Infraestructures.cat es reserva la facultat de solucionar-les i de repercutir els costos 

corresponents a l’adjudicatari. 

 

39.3.3.- L’Adjudicatari s’obliga a atendre totes les consultes i a fer tots els aclariments que 

Infraestructures.cat li demani sobre el projecte objecte de redacció durant l’execució de les obres. 

 

39.3.4.- L’Adjudicatari respondrà dels danys i perjudicis que es poguessin produir durant 

l’execució o explotació de les obres, tant a Infraestructures.cat, com a la Generalitat de 

Catalunya, com al titular de l’objecte del contracte o com a tercers, per defectes o insuficiències 

tècniques de l’objecte del contracte o per error materials, omissions i infraccions de preceptes 

legals o reglamentaris en que el mateix hagués incorregut imputables a l’adjudicatari. La 

indemnització derivada de la responsabilitat exigible a l’adjudicatari atenyerà el 50% de l’import 

dels danys i perjudicis causats, fins a un límit màxim de cinc vegades l’import del contracte 

corresponent a la Redacció del projecte executiu, i serà exigible dins del termini de deu anys, 

comptats des de la data de recepció del contracte. 

 

39.3.5.- Així mateix, si durant l'execució de l'obra es comprovés que una part o la seva totalitat 

és inexecutable per defectes i insuficiències del projecte imputables a l’adjudicatari, 

Infraestructures.cat podrà optar per requerir l’esmena del projecte a l’adjudicatari al seu càrrec o 

encarregar la redacció de la totalitat o part de l’objecte del contracte, segons correspongui, a un 
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tercer. En aquest darrer cas Infraestructures.cat repercutirà a l’adjudicatari les despeses 

corresponents als honoraris de redacció d'aquest nou encàrrec total o parcial.  

 

39.3.6.- Si durant l’execució de les obres del projecte executiu o del projecte modificat aquesta 

es desviés més del 20%, tant per excés com per defecte, del cost real de la mateixa, com a 

conseqüència d’errors o omissions imputables a l’adjudicatari, Infraestructures.cat podrà imposar 

a l’adjudicatari les indemnitzacions següents en funció del percentatge de desviació, fins un 

màxim del 50% del preu del contracte corresponent a la Redacció del projecte executiu: 

 

- si la desviació fos superior al 20% i inferior al 30% la indemnització serà del 30% del preu 

del contracte corresponent a la Redacció del projecte executiu, IVA exclòs. 

- Si la desviació fos superior al 30% i inferior al 40% la indemnització serà del 40% del 

preu del contracte corresponent a la Redacció del projecte executiu, IVA exclòs. 

- Si la desviació fos superior al 40% la indemnització serà del 50% del preu del contracte 

corresponent a la Redacció del projecte executiu, IVA exclòs. 

 

Les indemnitzacions previstes en el present apartat a càrrec de l’adjudicatari podran fer-se 

efectives per Infraestructues.cat amb càrrec de la garantia definitiva, disposant de l’import 

corresponent. 

 

39.4.- Respecte la responsabilitat professional derivada de la Direcció Facultativa (per a tots els 

lots), l’adjudicatari s’obliga, durant la vigència del contracte, a atendre consultes i aclariments que 

Infraestructures.cat li formuli i a esmenar i reparar al seu càrrec els possibles errors que puguin 

detectar-se en els informes lliurats a Infraestructures.cat o qualsevol altra documentació que 

pogués emetre en l’exercici de les seves funcions, i en tot cas, la documentació final d’obra que  

per a la seva inclusió en el Llibre de l’Edifici, d’acord amb documentació detallada en el Manual 

per a la redacció del Llibre de l’Edifici d'Infraestructures.cat (aquesta documentació també serà 

requerida quan per l’edifici no sigui preceptiu el Llibre de l’Edifici). 

 

Igualment s’obliga a gestionar i dirigir les accions que siguin necessàries per a esmenar defectes 

en l’execució de les obres per part del Contractista de l’obra. 

 

Així mateix, l’adjudicatari respon de la qualitat tècnica dels treballs i dels danys i perjudicis que 

durant l’execució o l’explotació de l’obra es puguin causar, tant a Infraestructures.cat, com a la 

Generalitat de Catalunya o el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï com 

a mitjà propi personificat o per compte de tercer d’acord amb el previst en l’Apartat 1 del QC, a 

tercers, per defectes, errors, omissions, mètodes inadequats o conclusions incorrectes, 

deficiències, incompliments o insuficiències que els siguin imputables. 

 

40.- RÈGIM DE LA GARANTIA DEFINITIVA 

 

40.1.- La garantia definitiva dels contractes basats del 5% del preu d’adjudicació (IVA no inclòs) 

del respectiu contracte basat, es constituirà inicialment mitjançant retenció del preu en la 

primera factura o en les posteriors fins a arribar a l’import requerit, sense perjudici que un 

cop adjudicat el contracte basat, els licitadors puguin sol·licitar a Infraestructures.cat el seu 

bescanvi per qualsevol dels mitjans previstos en l’article 108 de la LCSP. En tal cas, la garantia 

definitiva podrà ser constituïda: 

 

a) Mitjançant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de Crèdit, 

Establiments Financers de Crèdit i Societats de garantia Recíproca autoritzats per operar a 

Espanya. El citat aval s’haurà de dipositar en algun dels establiments esmentats en l’apartat c).  

 

b) Mitjançant assegurança de caució, que s’haurà de dipositar en algun dels establiments 

esmentats en l’apartat c).   

 

c) En metàl·lic o en valors de deute públic. El metàl·lic, els valors o els certificats corresponents 

es dipositaran a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General de la Generalitat de 
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Catalunya o a les Caixes Territorials dels Dipòsits de Girona, Tarragona i Lleida d’acord amb el 

que disposa l’article 61.1. a) del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. L’acreditació 

s’efectuarà mitjançant el lliurament del resguard emès.  

 

La garantia constituïda en valors s’ha d’ajustar al que disposa l’article 55 del Reial Decret 

1098/2001, de 12 d’octubre i als models que figuren a l’Annex III i IV de l’esmentada norma.  

 

En el cas d’Unió Temporal d’Empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o vàries de 

les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida i garanteixi 

solidàriament a totes les empreses integrants de la Unió Temporal.  

 

40.2.- La garantia definitiva fiançarà l’exacte compliment per part de l’adjudicatari de totes i 

cadascuna de les obligacions que li pertoquin com a conseqüència del perfeccionament del 

contracte, tant les obligacions derivades de les tasques de Redacció del projecte executiu, com 

de les tasques de Direcció Facultativa de les obres, sense distinció entre les obligacions 

principals relacionades amb l’execució del contracte i les accessòries al mateix i estarà vigent 

fins a la recepció del contracte. 

 

Així mateix, quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats, despeses o indemnitzacions 

exigibles a l’adjudicatari en el marc del contracte, aquest haurà de reposar o ampliar la garantia, 

en la quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució. En el cas que la 

garantia no es reposi en els supòsits esmentats, Infraestructures.cat podrà retenir el preu per dita 

quantia i si això no fos possible, podrà resoldre el contracte. 

 

En el supòsit que d’acord amb el previst en la clàusula 43, s’incrementés l’import del contracte 

s’haurà també d’incrementar l’import de la garantia. 

 

En l’eventual supòsit que es produeixi la successió del contractista d’acord amb el previst en la 

clàusula 42, la garantia definitiva podrà ser, a criteri d’Infraestructures.cat, renovada o 

reemplaçada per una nova garantia que constitueixi la nova entitat, tenint en compte les especials 

característiques del risc que constitueixi aquesta última. En aquest cas, l’antiga garantia 

conservarà la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia.  

 

40.3.- La garantia constituïda respondrà de tots els deutes de l’adjudicatari derivats del contracte; 

de la seva execució o de la seva eventual resolució; del reintegrament de les quantitats que en 

el seu cas podria haver abonat Infraestructures.cat en excés al temps de la liquidació; del 

rescabalament de qualssevol dels danys i perjudicis derivats de l’incompliment de les obligacions 

de l’adjudicatari, inclosos els que com a conseqüència de l’esmentat incompliment podrien exigir-

se a Infraestructures.cat per l’Administració o qualsevol organisme competent i, amb caràcter 

general, del compliment de totes les obligacions que li pertoquen a l’adjudicatari. 

 

40.4.- En qualsevol dels supòsits previstos en l’apartat anterior, Infraestructures.cat podrà 

procedir lliurement i per la seva exclusiva determinació, contra la garantia constituïda, i disposar, 

en conseqüència, de les quantitats a què arribi, tot això sense perjudici de les accions, 

reclamacions o recursos dels que l’adjudicatari es cregui assistit, els quals, malgrat tot, no 

suspendran en cap cas la lliure disponibilitat de la garantia per Infraestructures.cat. L‘única 

obligació d’Infraestructures.cat serà la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades, si així 

resultés procedent. 

 

40.5.- La garantia definitiva es podrà reduir en un 50% (només per als lots de l’1 al 10), una 

vegada finalitzat el període de garantia de 3 mesos previst per a la Redacció del projecte executiu 

d’acord amb la clàusula 47.1.4 del Plec, mitjançant la presentació d’una garantia per al nou import 

(50%), que continuarà fiançant les obligacions de l’adjudicatari establertes per a la prestació del 

servei de Direcció Facultativa de les obres. Alternativament, la presentació de la garantia per al 

nou import, podrà ser substituïda, per una carta d’alliberament en que Infraestructures.cat 

manifesti la seva autorització a reduir la garantia dipositada en un 50%. 
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El 50% restant serà retornat a la recepció de la prestació del servei de Direcció Facultativa un 

cop formalitzada l’acta de la fi període de garantia de l’obra objecte de Direcció Facultativa, 

i lliurats tots els certificats i documentació que siguin pertinents.  

 

41.- CESSIÓ DEL CONTRACTE 

 

Els drets i obligacions relatius al contracte poden ésser cedits per l’adjudicatari a un tercer, 

sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de 

l’adjudicació del contracte i prèvia autorització d’Infraestructures.cat, quan es compleixin els 

requisits establerts en l’article 214 de la LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de 

la competència en el mercat.  

 

No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una modificació 

substancial de les característiques de l’empresa adjudicatària si aquestes constitueixen un 

element essencial del contracte. 

 

 Així mateix, s’haurà de donar compliment als requisits establerts a continuació: 

 

- Que l’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. La sol·licitud 

de cessió haurà de ser per escrit signada pel cedent i el cessionari en la qual s’indicaran 

els motius de la mateixa. 

 

- Que el contracte s’hagi executat per part del cedent en almenys un 20% de l’import del 

mateix. No serà d’aplicació aquest requisit quan l’adjudicatari es trobi en concurs de 

creditors, encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o hagi posat en coneixement del 

jutjat competent per a la declaració del concurs, que ha iniciat negociacions per arribar a 

un acord de refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, 

en els termes previstos en la legislació concursal. 

 

- Que el cessionari tingui la capacitat necessària per a contractar amb Infraestructures.cat i 

acrediti la solvència que sigui exigible en funció de la fase d’execució del contracte, a més 

de que no incorri en cap causa de prohibició per a contractar. 

  

- Que el cessionari presenti una garantia definitiva, en la forma determinada en el present 

Plec, per tal de substituir la presentada pel cedent, la qual li serà retornada quan 

Infraestructures.cat disposi de la garantia constituïda pel cessionari. 

 

- Que la cessió es formalitzi entre l’adjudicatari i el cessionari en escriptura pública. 

 

El termini per a notificar la resolució sobre la sol·licitud d’autorització serà de dos mesos, 

transcorregut el qual s’entendrà atorgada per silenci. 

 

Obtinguda l’autorització, i amb independència de la cessió formalitzada mitjançant escriptura 

pública entre l’adjudicatari i el cessionari, es procedirà també a la seva formalització documental 

entre Infraestructures.cat, el cedent i el cessionari. El document definirà les relacions amb el nou 

adjudicatari que requereixi la cessió del contracte i aquells extrems que es considerin adients 

ateses les característiques del contracte i de la seva execució parcial, fent constar, en tot cas, 

que el cessionari quedarà subrogat en la posició del cedent des de la data en que es formalitzi 

la cessió en tots els drets i obligacions que correspondrien al cedent. 

 

Amb caràcter previ a la formalització del document de cessió indicat a l’apartat anterior, i en la 

data que Infraestructures.cat assenyali, el cessionari restarà obligat a lliurar a Infraestructures.cat 

la garantia definitiva, lliurament al qual restarà supeditada l’autorització de la cessió del contracte. 

En cas que les parts convinguin que el mitjà de garantia definitiva sigui mitjançant retenció, 

aquesta es farà efectiva de la primera factura que es meriti en el contracte cedit. En aquest 

supòsit la devolució de la garantia al cedent no es farà efectiva fins que s’hagi aplicat la retenció 

indicada al cessionari. 
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42.- SUPÒSITS DE SUCCESSIÓ DEL CONTRACTISTA 

 

En el cas de fusió d’empreses en les que hi participi la societat adjudicatària, el contracte 

continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada 

en tots els drets i obligacions que deriven del mateix.  

 

Igualment, en els supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat 

de les mateixes, el contracte continuarà amb l’entitat a la que se li atribueixi el contracte, que 

quedarà subrogada en els drets i obligacions que deriven del mateix, sempre que reuneixi les 

condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en la licitació 

o que les diverses societats beneficiàries de les citades operacions, i en cas de subsistir, la 

societat de la que provingui el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin 

solidàriament amb aquella de l’execució del contracte. Si no es pogués produir-se la subrogació 

per no reunir l’entitat, a la que s’atribueixi el contracte les condicions de solvència necessàries, 

es resoldrà el contracte, considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa 

de l’adjudicatari. 

  

En cas que l’adjudicatari sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes empreses 

integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de branca d’activitat, 

continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària. En cas que la societat 

absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la branca d’activitat, 

no siguin empreses integrants de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena capacitat 

d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar i que es mantingui la solvència exigida, 

essent d’aplicació el previst a la clàusula 7.3 del Plec. 

 

Els supòsits anteriors hauran de comunicar-se a Infraestructures.cat als efectes oportuns. 

 

43.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

 

43.1.- Sense perjudici dels supòsits de successió en la persona de l’adjudicatari, cessió del 

contracte, i eventual ampliació del termini d’execució, el contracte només podrà ser modificat per 

raons d’interès públic en els supòsits i forma prevista en la present clàusula. 

 
Les modificacions previstes es regiran per l’article 204 de la LCSP i no podran superar el 20% 
del preu inicial del contracte, com tampoc establir nous preus unitaris no previstos en el contracte, 
ni alterar la naturalesa global del mateix. En tot cas, s'entendrà que s'altera aquesta si se 
substitueixen els serveis que s'adquiriran per altres de diferents o es modifica el tipus de 
contracte. No s'entendrà que s'altera la naturalesa global del contracte quan se es substitueix 
algun servei puntual. 

 

El règim de modificació contractual s’aplicarà de forma independent per a les dues prestacions 

que comprenen l’objecte del contracte: (i) la redacció del projecte executiu i (ii) la Direcció 

Facultativa. Per tant, els llindars de percentatges de preu establerts en la present clàusula es 

consideraran de forma independent per a cadascuna de les prestacions. 

 

Les modificacions del contracte que es duguin a terme derivades de l’aplicació de mesures 

d’estabilitat pressupostària, s’entendran fetes per raons d’interès públic.  

 

43.2.- Llevat dels supòsits anteriors, les modificacions del contracte no previstes en aquest Plec 

només podran produir-se quan la modificació en qüestió compleixi els següents requisits: 

 

a) Que es trobi justificada en algun dels supòsits que es relacionen en l’apartat següent d’aquesta 

clàusula. 

b) Que es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables per a respondre a la causa 

objectiva que la faci necessària. 
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43.3.- Els supòsits que eventualment podrien justificar una modificació no prevista, sempre i quan 

es compleixin tots els requisits recollits a l’apartat anterior, són els següents: 

 

a) Quan fos necessari afegir serveis addicionals als inicialment contractats, sempre i quan es 

donin els següents requisits: 

 

1r. Que el canvi d’Adjudicatari no fos possible per raons de tipus econòmic o tècnic, per exemple 

que obligués a l’òrgan de contractació a adquirir serveis amb característiques tècniques diferents 

a les inicialment contractades, quan aquestes diferències donin lloc a incompatibilitats o a 

dificultats tècniques que resultin desproporcionades; i així mateix que el canvi d’Adjudicatari 

generés inconvenients significatius o un augment substancial de costos per a l’òrgan de 

contractació. 

 

En cap cas es considerarà un inconvenient significatiu la necessitat de celebrar una nova licitació 

per a permetre el canvi d’Adjudicatari. 

 

2n. Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que no excedeixi 

aïlladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat amb aquest apartat, 

del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs, de les corresponents prestacions. 

 

b) Quan la necessitat de modificar un contracte vigent es derivi de circumstàncies sobrevingudes 

i que fossin imprevisibles en el moment en que va tenir lloc la licitació del contracte, sempre i 

quan es compleixin les tres condicions següents: 

 

i.  Que la necessitat de la modificació es derivi de circumstàncies que Infraestructures.cat no 

hagués pogut preveure de forma diligent. 

ii.  Que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte. 

iii. Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que no excedeixi 

aïlladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat amb aquest 

apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs, de les corresponents prestacions. 

 

c) Quan les modificacions no siguin substancials. En aquest cas s’haurà de justificar 

especialment la necessitat de les mateixes, indicant les raons per les quals aquestes prestacions 

no es van incloure al contracte inicial. 

 

Una modificació del contracte es considera substancial quan tingui com a resultat un contracte 

de naturalesa materialment diferent a aquell celebrat en un principi. En qualsevol cas, una 

modificació es considerarà substancial quan es compleixin una o vàries de les condicions 

següents: 

 

1a)  Que la modificació introdueixi condicions que, d’haver figurat en el procediment de 

contractació inicial, haguessin permès la selecció de candidats diferents als seleccionats 

inicialment o l’acceptació d’una oferta diferent a l’acceptada inicialment o hagués atret a més 

participants en el procediment de contractació. 

 

2a)  Que la modificació alteri l’equilibri econòmic del contracte en benefici de l’adjudicatari 

d’una manera que no estava prevista en el contracte inicial. 

 

En tot cas es considerarà que es dona el supòsit previst en el paràgraf anterior quan, com a 

conseqüència de la modificació que es pretén realitzar, s’introduirien serveis nous l’import 

dels quals representaria més del 50 per cent del pressupost inicial de les corresponents 

prestacions del contracte. 

 

3a) Que la modificació ampliï de forma important l’àmbit del contracte. En tot cas es 

considerarà que es dona aquest supòsit quan el valor de la modificació suposi una alteració 

en la quantia del contracte que excedeixi, aïlladament o conjunta, del 10 per cent, IVA exclòs, 
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de les corresponents prestacions o bé que se superi el llindar previst a l’article 22 de la LCSP 

per a considerar que es tracta d’un contracte subjecte a regulació harmonitzada. 

 

Les modificacions acordades per Infraestructures.cat recollides en aquesta clàusula, seran 

obligatòries per l’adjudicatari quan impliquin, aïllada o conjuntament, una alteració de la quantia 

que no excedeixi del 20% del preu inicial de les corresponents prestacions del contracte i no alteri 

la naturalesa global del contracte. En cas que la modificació suposi una supressió o reducció dels 

serveis contractats, l’adjudicatari no tindrà dret a reclamar cap indemnització. 

 

Així mateix, quan la modificació no resulti obligatòria per l’adjudicatari d’acord amb l’apartat 

anterior, i aquest no doni la seva conformitat a la modificació del contracte, tot i donar-se les 

circumstàncies de modificació contractual previstes en aquesta clàusula, aquest fet serà causa 

de resolució del contracte.   

 

43.4.- Abans de procedir a la modificació del contracte, si Infraestructures.cat ho considerés 

adient, donarà audiència al redactor de les especificacions tècniques del contracte, sempre que 

aquests documents s’haguessin preparat per un tercer aliè a l’òrgan de contractació, a fi que 

formuli les consideracions que consideri convenients en un termini no inferior a 3 dies naturals.  

 

La modificació dels treballs o serveis del contracte es valorarà d’acord amb els preus que 

regeixen el contracte.  

 

Si la modificació impliqués l’execució de noves prestacions no previstes en el contracte, ni 

deduïble d’aquest, el preu de la nova prestació es fixarà contradictòriament. 

 

44.- FORMA DE PAGAMENT 

 

44.1.- Forma de pagament de la Redacció de projecte executiu per als lots de l’1 al 10 (equivalent 

al 45% del preu del contracte basat): 

 

 L’Adjudicatari facturarà els treballs en els següents terminis:  

 

- El primer, en el moment de la signatura de la reunió d’inici del projecte, per una quantitat fixa, 

total i alçada del 20% del preu de la prestació de redacció del projecte executiu. 

- El segon, una vegada lliurada la maqueta del projecte executiu a satisfacció 

d’Infraestructures.cat dintre del termini d’una setmana des del seu lliurament, d’acord amb el 

previst en la clàusula 47.1.1 del Plec, per una quantitat fixa, total i alçada del 30% del preu de 

la prestació de Redacció de projecte executiu. 

- El tercer, una vegada lliurats tots els treballs i revisats a satisfacció d’Infraestructures.cat 

dintre del termini d’una setmana des del seu lliurament, d’acord amb el previst en la clàusula 

47.1.1 del Plec, per una quantitat fixa, total i alçada del 40% del preu de la prestació de 

Redacció de projecte executiu. 

- El quart, al mes d’haver estat recepcionats els treballs per Infraestructures.cat d’acord amb el 

previst en la clàusula 47.1.3, pel 10% de la quantitat fixa, total i alçada del preu de la prestació 

que ens ocupa. 

 

44.2.- Forma de pagament de la Direcció Facultativa de les obres  (equivalent al 55% del preu 

del contracte basat per als lots de l’1 al 10, i del 100% del preu del contracte basat per la resta 

de lots): 

 

- Infraestructures.cat, contra presentació de factura mensual, abonarà l’import resultant 

d’aplicar al 80% del preu de la prestació de Direcció Facultativa, el percentatge que resulti del 

càlcul de l’import de l’obra executada pel contractista d’obra en el mes respecte a l’import total 

del seu contracte. Aquestes dades estaran disponibles per a la seva consulta en l’Àrea 

Col·laborativa. 
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- En el moment de lliurament de la documentació final d’obra per a la seva inclusió en el Llibre 

de l’Edifici, que serà lliurada a infraestructures.cat amb anterioritat a la recepció de les obres,  

un cop validada, Infraestructures.cat abonarà contra presentació de factura l’import 

corresponent al 10% de la prestació.  

 

- En el moment de l’acceptació de la relació valorada (última)/certificació final d’obra (última)  

i amb posterioritat a la recepció de les obres, Infraestructures.cat abonarà contra presentació 

de factura l’import corresponent al 10% de la prestació.  

 

44.3.- El preu de la prestació de Direcció Facultativa no es modificarà en funció de les 

modificacions del valor previst del contracte d’obres. No obstant això, quan s’aprovi una 

modificació del contracte d’obres, es recalcularà el percentatge d’obra executada en funció del 

nou import previst de l’obra, a efectes de la facturació mensual de la prestació de Direcció 

Facultativa.  

 

44.4- Així mateix, en cas que l’obra executada pel Contractista de les obres no assoleixi l’import 

previst, en l’última factura de la prestació de Direcció Facultativa s’inclourà el total de l’import 

pendent.  

 

44.5.- No s’hauran d’abonar els temps en excés sobre allò previst per a la durada de les obres, 

la Recepció de les mateixes i la seva liquidació i pel lliurament de la documentació final d’obra 

per a la seva inclusió en el Llibre de l’Edifici. 

 

44.6.- L’Adjudicatari enviarà a Infraestructures.cat les corresponents factures que aniran 

adreçades al destinatari que consta a l’Apartat 22 del QC. La data de la factura serà la de l’últim 

dia del mes en el qual s’han realitzat els treballs que es detallen en la factura. 

 

Les factures que, d’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de 

la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, s’hagin 

d’emetre en format electrònic, s’hauran d’enviar a la plataforma e.FACT, la qual, segons ACORD 

GOV/151/2014, d'11 de novembre, és el punt general d'entrada de factures electròniques de 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. Les factures s’han de signar 

amb signatura avançada basada en un certificat reconegut i han d’incloure les dades que 

s’indiquen al model de factura adjunt a la carta d’adjudicació del contracte. El seguiment de l’estat 

de les factures es pot consultar al web del Departament d’Economia i Hisenda a l’apartat de 

Tresoreria i Pagaments a partir de l’endemà del registre de la factura. 

El format de la factura electrònica i signatura s’haurà d’ajustar al que disposa l’annex 1 de l’Ordre 

ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i anotació 

de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de l’administració de la Generalitat 

de Catalunya i el sector públic que en depèn. 

Als efectes previstos a la Disposició Addicional 32a de la LCSP, l’adjudicatari haurà de fer constar 

en les factures com a òrgan en matèria de comptabilitat pública a la Intervenció General de la 

Generalitat de Catalunya, i com a òrgan de contractació al Consell d’Administració 

d’Infraestructures.cat. 

 

44.7.- L’abonament de les factures s’efectuarà transcorreguts 30 dies des la data d’expedició de 

la factura, d’acord amb el que s’estableix en l’article 198.4 de la LCSP. Cas que el dia 

d’abonament de les factures fos inhàbil, llur pagament s’efectuarà el següent dia hàbil. 

 

La factura haurà d’ésser rebuda a Infraestructures.cat abans del dia tres del mes següent a la 

data de la factura. En cas que es rebés amb posterioritat a dita data, es considerarà com a data 

als efectes del còmput dels terminis indicats en la present clàusula, la de l’últim dia del mes de 

llur recepció, sense que en cap cas es pugui considerar aquest canvi de data d’abonament de 

les factures com una demora en el pagament. 
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44.8.- La cessió de qualsevol factura conformada haurà de ser notificada a Infraestructures.cat 

amb un preavís mínim de 15 dies abans de la data d’abonament de la mateixa.    

 

Per a fer-se efectiva la cessió de certificacions es requerirà el pagament previ per part de 

l’adjudicatari de les factures vençudes per les despeses al seu càrrec previstes a la clàusula 22 

d’aquest Plec. 

 

44.9-  A efectes del que disposa l’article 43.1.f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 

Tributaria, l’adjudicatari estarà obligat, durant tot el període de durada del contracte, a renovar i 

aportar a Infraestructures.cat el Certificat de Contractistes, emès per l’Administració Tributària, 

cada dotze mesos des de l’emissió de l’anterior Certificat. 

 

45.- SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE 

 

45.1.- Règim de suspensió de la prestació de redacció del projecte executiu  

 

La prestació de Redacció del projecte executiu podrà ser suspesa total o parcialment per 
Infraestructures.cat per motius justificats mitjançant la formalització per les parts de la 
corresponent Acta de suspensió.  
 
Si la suspensió fos total i sempre i quan no fos imputable a l’Adjudicatari, transcorregut un termini 
de vuit mesos, l’Adjudicatari tindrà dret a instar la resolució del contracte i a una indemnització 
en els termes de la clàusula 48.5 del Plec, només respecte del preu d’aquesta prestació (no 
inclou la Direcció Facultativa), a més dels treballs efectivament executats, sense que 
l’Adjudicatari pugui reclamar cap altra quantitat derivada de la suspensió del contracte. 

 

45.2.- Règim de suspensió de la prestació de Direcció Facultativa de les obres 

 

En cas que les obres esdevinguessin parcialment suspeses per causes no imputables a 
l’Adjudicatari, amb un preavís mínim de 30 dies, Infraestructures.cat podrà reduir els serveis de 
Direcció Facultativa contractats de forma proporcional a la paralització succeïda. 
 
En el supòsit que la suspensió de les obres fos total, el contracte també restarà suspès amb la 
corresponent formalització de l’Acta de suspensió, llevat que per necessitats de l’obra fos 
necessari el manteniment reduït de la Direcció Facultativa, en quin supòsit Infraestructures.cat 
comunicarà a l’Adjudicatari els serveis a mantenir. 
 
Si la suspensió de les obres fos total i sempre i quan no fos imputable a l’Adjudicatari, 
transcorregut un termini de vuit mesos, l’Adjudicatari tindrà dret a instar la resolució del contracte 
i a una indemnització en els termes de la clàusula 48.5 del Plec, a més dels treballs efectivament 
executats, sense que l’Adjudicatari pugui reclamar cap altra quantitat derivada de la suspensió 
del contracte.  

 

46.- RÈGIM DE PENALITZACIONS 

 

46.1.- Sens perjudici d’aplicar, quan sigui escaient, la facultat resolutòria que concedeix el present 

contracte a Infraestructures.cat, aquesta tindrà dret a aplicar i percebre penalitzacions per les 

següents causes: 

 

Incompliments específics en el desenvolupament de la Redacció del projecte executiu (per als 

lots de l’1 al 10): 

 

- Incompliment dels terminis parcials de lliurament del projecte. 

- Incompliment del termini final de lliurament del projecte. 

- Incompliment  d’esmena d’errors i correcció de deficiències dels treballs. 

- Incompliment del termini de substitució del personal de l’Equip redactor. 
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Incompliments específics en el desenvolupament de la Direcció Facultativa de les obres (per a 

tots els lots): 

 

- Incompliment del termini en el lliurament dels informes mensuals.  

- Incompliment del termini en el lliurament de la documentació relativa al Llibre de l’Edifici.  

- Incompliment del termini de substitució del personal de l’equip tècnic. 

- Incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direcció d’Execució de l’obra. 

 

Incompliment d’obligacions comuns a les prestacions del contracte (per a tots els lots): 

 

- Incompliment de les condicions especials d’execució i de les obligacions essencials del 

contracte. 

- Incompliment de les obligacions en matèria de subcontractació. 

 

Infraestructures.cat podrà aplicar les penalitzacions sense perjudici d’exigir el compliment de les 

obligacions que derivin del contracte. 

 

Respecte a les referències a penalitzacions percentuals sobre el preu del contracte, aquest darrer 

comprèn l’import total de la prestació a la qual correspon la penalització vigent a la data de 

proposició de la corresponent penalització, que inclourà els eventuals increments del preu inicial 

derivat de modificacions contractuals. 

 

46.2.- Incompliments específics en el desenvolupament de la Redacció del projecte executiu (per 

als lots de l’1 al 10): 

 

46.2.1.- Penalització per Incompliment dels terminis parcials de lliurament del projecte 

 

L’incompliment de qualsevol dels terminis parcials del contracte podrà donar lloc a l’aplicació 

d’una penalització de l’1% del preu corresponent a la prestació de Redacció del projecte executiu, 

IVA exclòs, per cada termini parcial incomplet. Aquesta penalització es deduirà de la 

corresponent factura. 

 

46.2.2.- Penalització per Incompliment del termini final de lliurament del projecte 

 

L’incompliment del termini final de la prestació de Redacció del projecte executiu podrà donar 

lloc a l’aplicació d’una penalització progressiva per cada setmana de retard, que s’avaluarà de la 

manera següent: 

 

- 1a setmana de retard: 1% del preu del contracte corresponent a la prestació de Redacció del 

projecte executiu, IVA exclòs. 

- 2a setmana de retard: 2% del preu del contracte corresponent a la prestació de Redacció del 

projecte executiu, IVA exclòs. 

- 3a setmana de retard: 4% del preu del contracte corresponent a la prestació de Redacció del 

projecte executiu, IVA exclòs. 

- 4a setmana de retard: 8% del preu del contracte corresponent a la prestació de Redacció del 

projecte executiu, IVA exclòs. 

 

Els retards de més de quatre setmanes podran donar lloc a la pèrdua total de la garantia 

definitiva, i si s’escau Infraestructures.cat podrà resoldre el contracte.  

 

46.2.3.- Penalització per incompliment d’esmena d’errors i correcció de deficiències dels treballs  

 

Quan d’acord amb el previst en la clàusula 39.3 del Plec, s’atorgui a l’adjudicatari un nou termini 

per a esmenar les deficiències del treballs contractats, s’aplicarà a l’adjudicatari una penalització 

del 25% del preu del contracte corresponent a la prestació de Redacció del projecte executiu, 

IVA exclòs. 
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46.2.4.- Penalització per incompliment del termini de substitució del personal de l’Equip redactor  

 

En cas que l’Adjudicatari no atengués l’exigència d’Infraestructures.cat de substitució de personal 
de l’Equip redactor adscrit al contracte en el termini de les dues setmanes següents a la petició, 
Infraestructures.cat podrà imposar una penalització de l’1% del preu del contracte corresponent 
a la prestació de Redacció del projecte executiu, IVA exclòs per cada setmana en què es 
mantingui aquesta situació. 

 

46.3.- Incompliments específics en el desenvolupament de la Direcció Facultativa de les obres 

(per a tots els lots): 

 

46.3.1.- Penalitzacions per incompliment del termini en el lliurament dels informes mensuals 

 

L’incompliment del termini en el lliurament dels informes mensuals, o el seu lliurament incomplet 

o sense els requeriments exigits al Manual de Direcció d’Execució d’Obra i al Manual del 

contingut a incorporar a les carpetes de l’Àrea Col·laborativa, facultarà Infraestructures.cat per 

aplicar una penalització progressiva per retard, que s’avaluarà de la manera següent: 

 

- 2 primers dies de retard: 1% del preu del contracte corresponent a la prestació de Direcció 

Facultativa, IVA exclòs. 

- entre 3 i 4 dies de retard: 2% del preu del contracte corresponent a la prestació de Direcció 

Facultativa, IVA exclòs. 

- entre 5 i 6 dies de retard: 3% del preu del contracte corresponent a la prestació de Direcció 

Facultativa, IVA exclòs. 

- entre 7 i 8 dies de retard: 4% del preu del contracte corresponent a la prestació de Direcció 

Facultativa, IVA exclòs. 

- entre 9 i 10 dies de retard: 5% del preu del contracte corresponent a la prestació de Direcció 

Facultativa, IVA exclòs. 

- entre 11 i 12 dies de retard: 6% del preu del contracte corresponent a la prestació de Direcció 

Facultativa, IVA exclòs. 

- entre 13 i 14 dies de retard: 7% del preu del contracte corresponent a la prestació de Direcció 

Facultativa, IVA exclòs. 

- més de 14 dies de retard: 8% del preu del contracte corresponent a la prestació de Direcció 

Facultativa, IVA exclòs. 

 

46.3.2.- Penalitzacions per incompliment del termini en el lliurament de la documentació relativa 

al Llibre de l’Edifici. 

 

En cas que el lliurament de la de la documentació final d’obra per a la seva inclusió en el Llibre 

de l’Edifici es retardés més de dos mesos des de la data final d’obra, es podrà penalitzar a 

l’adjudicatari amb un import mensual equivalent a l’1% del preu del contracte corresponent a la 

prestació de Direcció Facultativa, IVA exclòs. Aquesta penalització s’aplicarà per mesos sencers, 

i s’abonarà amb càrrec a les factures pendents o a la garantia. 

  

46.3.3.- Penalitzacions per incompliment del termini de substitució del personal de l’equip tècnic 

 

En cas que l’adjudicatari no atengués l’exigència d’Infraestructures.cat de substitució del 

personal de l’equip tècnic adscrit al contracte en el termini de les dues setmanes següents a la 

petició, Infraestructures.cat podrà imposar una penalització del 20% en cadascun dels 

abonaments d’aquesta prestació corresponents als mesos en què es mantingui aquesta situació. 

 

46.3.4.- Penalitzacions per incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direcció 

Facultativa de les obres 

 

Cas que es detectin defectes de qualitat en l’obra realitzada, per compliment defectuós o 

incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direcció d’Execució Facultativa de les obres, 

Infraestructures.cat podrà imposar, motivadament, penalitzacions econòmiques, no substitutives 

de danys i perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia serà, 
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respectivament, d’un 1%, d’un 5% o d’un 10% del preu del contracte corresponent a la prestació 

de Direcció Facultativa, IVA exclòs.   

 

- Es considerarà que l’incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les següents 

situacions: 

 

o Que afecti a una part de l’obra que representi fins a un 5% del pressupost d’execució de 

l’obra. 

o Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic lleu.  

o Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi fins a un 5% del termini 

d’execució de l’obra. 

 

- Es considerarà que l’incompliment és greu quan es produeixi alguna de les següents 

situacions: 

 

o Quan afecti a una part de l’obra que representi més d’un 5% i fins a un 20% del 

pressupost d’execució de l’obra. 

o Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic greu.  

o Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 5% i fins a un 

15% del termini d’execució de l’obra.  

 

- Es considerarà que l’incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les següents 

situacions: 

 

o Quan afecti a una part de l’obra que representi més del 20% del pressupost d’execució 

de l’obra. 

o Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic molt greu o mortals.  

o Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 15% del termini 

d’execució de l’obra. 

 

Aquestes penalitzacions s’imposaran a l’adjudicatari amb independència de la seva obligació 

legal de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb la 

normativa vigent aplicable. 

 

46.4.- Incompliment d’aspectes comuns a les prestacions del contracte: 

 

46.4.1.- Penalització per incompliment de les condicions especials d’execució i de les obligacions 

essencials del contracte 

 

L’incompliment de les condicions especials d’execució i de les obligacions essencials del 

contracte previstes en l’Apartat 18 del QC, i en la clàusula 30 del Plec, donarà lloc a la imposició 

a l’adjudicatari de les següents penalitats: 

 

- En relació a l’adscripció al contracte de l’Equip tècnic designat, en l’eventual cas de canvi 

sobrevingut d’algun/s membre/s de l’equip tècnic, si el/s nou/s tècnic/s proposats, d’acord amb 

els criteris de valoració de la licitació, no tingués/sin les mateixes característiques del/s 

tècnic/s substituït/s de forma que aplicats dits criteris, la puntuació obtinguda fos inferior a 

l’atorgada en l’adjudicació de l’Acord Marc i a més, alterés la posició en la classificació de 

l’oferta de l’adjudicatari, s’aplicarà una penalització del 5% del preu del contracte. En 

qualsevol cas la substitució requerirà necessàriament el compliment dels requisits de 

solvència tècnica o professional requerits en la clàusula 7.2.B2) del Plec i apartat 9 del QC.  

  

En cas de concórrer més d’una substitució on el/s tècnic/s substituït/s no tingues/sin les 

mateixes característiques que el/s tècnic/s valorat/s en l’oferta, de manera que la puntuació 

obtinguda fos inferior a l’atorgada en l’adjudicació de l’Acord Marc, i a més alterés la posició 

en la classificació de l’oferta de l’adjudicatari de tal manera que no estigués entre els   
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licitadors classificats com adjudicatàries del Lot de l’Acord Marc, dit supòsit serà causa de 

resolució del contracte.  

 

- En relació a l’incompliment dels principis ètics i regles de conducta dels apartats a), b), c), f) 

i g) de la clàusula 15.2.1 s’estableix una penalitat mínima de l’1% del preu del contracte, que 

es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la gravetat dels fets, amb 

el límit del 10% del preu del contracte. La gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici 

causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o l’obtenció d’un benefici derivat de 

l’incompliment. Més de cinc incompliments reiterats serà causa de resolució del contracte. 

 

- L’incompliment del dret de la competència en una resolució ferma de l’Autoritat de la 

competència donarà lloc a una penalitat del 10% del preu del contracte, sense perjudici sigui 

a més causa de resolució del contracte pel seu caràcter d’obligació essencial.   

 

També atès el caràcter d’obligació contractual essencial aquest incompliment serà causa de 

resolució del contracte.  

 

Així mateix,  Infraestructures.cat o en el seu cas, l’Administració de Generalitat o el titular de 

l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi personificat o per 

compte de tercers, d’acord amb el previst en l’Apartat 1 del QC, podran iniciar una reclamació 

per danys i perjudicis provocats per les practiques restrictives de la competència, de 

conformitat amb el Reial Decret Llei 9/2017, de 26 de maig. 

 

- En relació a l’incompliment de la resta de condicions especials i obligacions essencials, com 

a regla general, s’aplicarà la quantia d’un 1% del preu del contracte, IVA exclòs, llevat que 

l’incompliment sigui greu o molt greu, en quin supòsit la penalitat serà d’un 5% o d’un 10% 

respectivament.  

 

Tres incompliments reiterats es considerarà un incompliment greu i fins a cinc incompliments 

reiterats es considerarà un incompliment molt greu. 

 

En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució del 

contracte.  

 

46.4.2.-  Penalització per incompliment de les obligacions en matèria de subcontractació 

 

Infraestructures.cat podrà aplicar una penalització de fins el 50% de l’import del subcontracte, 

amb el límit del 10% del preu del contracte, en el cas d’infracció per part de l’adjudicatari de les 

condicions previstes en l’article 215.2 de la LCSP i en la clàusula 36 del Plec. 

 

En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució del 

contracte.’ 

 

46.5.- La suma de les penalitzacions acumulades previstes en aquesta clàusula tindrà com a límit 

quantitatiu el 50% del preu de les respectives prestacions del contracte, IVA exclòs. 

 

46.6.- Aquestes penalitzacions seran aplicades per Infraestructures.cat a l’adjudicatari en el mes 

en el que es calculin i siguin imposades i es compensarà llur pagament amb l’import de la factura 

mensual presentada per l’adjudicatari en el mes en que sigui aplicada la penalització o en les 

factures consecutives fins a cobrir l’import de la penalització. Cas d’incompliment per part de 

l’adjudicatari de la seva obligació d’abonament de la penalització si l’import de la/les factura/es a 

abonar per Infraestructures.cat no fos suficient, Infraestructures.cat podrà executar, per aquest 

import, la garantia constituïda. 

 

46.7.- Les penalitzacions previstes en la present clàusula són independents al dret a reclamar 

indemnització per els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a Infraestructures.cat, a 
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l’Administració de Generalitat o tercers com a conseqüència de l’incompliment penalitzat de 

l’adjudicatari. 

 

47.- RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES PRESTACIONS DEL CONTRACTE 

 

47.1.- Recepció de la prestació corresponent a la Redacció del projecte executiu. 

 

47.1.1.- Una vegada lliurats els treballs a la seva finalització per part de l’adjudicatari, 

Infraestructures.cat procedirà a la seva revisió en un termini màxim de 2 setmanes a comptar 

des de la data de lliurament. 

 

Si durant aquesta revisió es detectessin errors, insuficiències tècniques o omissions en els 

treballs lliurats Infraestructures.cat requerirà a l’adjudicatari la seva esmena en els termes i 

condicions previstes en la clàusula 39 del Plec, essent d’aplicació el règim de responsabilitats 

previstes en dita clàusula. 

 

47.1.2.- Una vegada revisats els treballs a satisfacció d’Infraestructures.cat, el Projecte executiu  
es sotmetrà a l’aprovació de l’òrgan titular de l’objecte del contracte durant un termini de fins a 3 
mesos des del seu trasllat per part d’Infraestructures.cat. 
 
Durant aquest tràmit d’aprovació del projecte l’Adjudicatari haurà d’esmenar els eventual errors, 
insuficiències tècniques o omissions que detectés per l’òrgan competent que l’ha d’aprovar, 
essent d’aplicació el règim de responsabilitats previstes en la citada clàusula 39 del Plec.  
 
47.1.3.- Una vegada aprovat el projecte es procedirà a la recepció d’aquesta prestació que tindrà 
lloc mitjançant Acta de Recepció que formalitzaran Infraestructures.cat i l’Adjudicatari, a partir de 
quina data s’iniciarà el termini de garantia de 3 mesos. 
 
En el termini d’un mes a partir de l’Acta de recepció es procedirà al pagament del tercer  
pagament a que fa referència la clàusula 44.1 del Plec. 
 
Si transcorregut el termini de 6 mesos des del lliurament dels treballs per l’Adjudicatari, el titular 
de l’objecte del contracte no l’hagués aprovat per motiu aliens a l’Adjudicatari i sempre i quan no 
s’haguessin posat de manifest errors, insuficiències tècniques o omissions pendents d’esmena, 
es procedirà a la recepció del projecte. 
 
47.1.4.- Finalitzat el període de garantia, sense cap correcció o esmena necessària atribuïble a 
la garantia del contracte, es tindrà per finalitzat el període de garantia mitjançant la formalització 
de l’Acta de fi període de garantia formalitzada entre Infraestructures.cat i l’Adjudicatari, amb la 
devolució parcial de la garantia definitiva d’acord amb el previst en la clàusula 40.4 del Plec, 
sense perjudici de les responsabilitats de l’Adjudicatari descrites en la clàusula 39 del Plec per 
responsabilitat professional. 

 

47.2.- Recepció de la prestació corresponent a la Direcció Facultativa. 

 

La recepció de la prestació corresponent a la Direcció Facultativa s’efectuarà una vegada s’hagi 

formalitzat l’Acta de la fi període de garantia de les obres objecte de direcció, a satisfacció 

d’Infraestructures.cat, en quin moment ambdues parts formalitzaran l’Acta de Recepció d’aquesta 

prestació, la qual atesa la seva naturalesa, no està subjecta a període de garantia, i sense 

perjudici del règim de responsabilitats professionals de l’adjudicatari previstes en la clàusula 40 

del Plec. 

 

48.- CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

 

48.1.- Són causes de resolució del contracte les els següents supòsits: 

 

- La mort o incapacitat sobrevinguda de l’adjudicatari individual o la dissolució o extinció 

de la societat adjudicatària qualsevol que siguin les causes de tals supòsits.  



 

   

84 

- En cas de successió d’empreses, la no possibilitat de subrogar-se la nova entitat per no 

reunir les condicions de solvència necessàries, d’acord amb allò previst en la clàusula 

42, entenent-se com un supòsit de resolució per culpa de l’adjudicatari. 

- La dissolució o extinció d’Infraestructures.cat, sense perjudici dels drets i obligacions que 

puguin derivar-se front l’Administració actuant, llevat que altra empresa o entitat del 

sector públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya es subrogui en la posició 

jurídica d’Infraestructures.cat. 

- La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats o la possibilitat 

certa de producció d’una lesió greu a l’interès públic de continuar-se executant la 

prestació en aquests termes, (i) quan no sigui possible modificar el contracte d’acord amb 

les circumstàncies previstes a la clàusula 43 del Plec, o (ii) quan concurrent les 

circumstàncies de modificació contractual previstes en la clàusula 43 del Plec, aquestes 

impliquin aïllada o conjuntament, alteracions, en quantia superior en més o en menys al 

20% del preu inicial de les corresponents prestacions del contracte i l’adjudicatari no doni 

la seva conformitat. 

- Que l’adjudicatari hagués estat incurs, en el moment de l’adjudicació del contracte, en 

algun dels motius d’exclusió de la licitació. 

- Que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar a l’adjudicatari per existència d’un 

incompliment greu de les obligacions establertes en els Tractats i a la LCSP, declarat pel 

Tribunal de Justícia de la Unió Europea en un procediment seguit conforme a l’article 258 

del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE). 

-  El mutu acord amb l’Adjudicatari, sempre que no concorri causa de resolució imputable 

a l’Adjudicatari. 

- En el cas de la prestació del servei de Direcció Facultativa, la resolució del 

contracte principal d’execució d’obra del qual el contracte basat és 

complementari, condicionat a les circumstàncies previstes a l’Apartat 1 del QC. 

 

48.2.- Infraestructures.cat podrà acordar la resolució del contracte cas que es produeixin els 

següents supòsits:  

 

- La declaració d’insolvència de la societat adjudicatària en qualsevol procediment o la 

declaració de concurs de creditors. 

- L’incompliment, per causes imputables a l’adjudicatari dels terminis parcials i el termini 

final del contracte de redacció del projecte executiu. 

- L’apreciació de greus deficiències en el compliment de les prescripcions tècniques i resta 

d’obligacions del contracte d’acord amb la documentació relacionada en l’Apartat 16 del 

QC.  

-  L’incompliment de l’article 215 de la LCSP en matèria de subcontractació i del previst en 

la clàusula 36 del Plec, l’incompliment de l’obligació de comprovar amb caràcter previ a 

l’inici de l’activitat subcontractada l’afiliació i alta a la Seguretat Social dels treballadors 

de les empreses que subcontracti, l’incompliment per part de l’empresari de 

subcontractar l’execució de la part del contracte amb altres empresaris que disposin 

d’habilitació i, si s’escau, la solvència necessària a la que s’havia compromès en la seva 

oferta, o la subcontractació amb empresaris diferents als compromesos a la seva oferta 

sense la prèvia conformitat d’Infraestructures.cat, quan concorri la causa de resolució 

tipificada en la clàusula 46.4.2 del Plec. 

- L’incompliment de l’obligació per part de l’adjudicatari del deure d’afiliació i alta en la 

Seguretat Social del personal que ocupi en l’execució del contracte 

- L’incompliment de les condicions especials d’execució i de les obligacions essencials del 

contracte previstes en l’Apartat 18 del QC i en clàusula 30 del Plec quan concorri la 

causa de resolució tipificada en la clàusula 46.4.1 del Plec.   

-  La manca de pagament durant l’execució del contracte del salaris per part de 

l’adjudicatari als seus treballadors assignats al contracte. 

- L’incompliment de les obligacions previstes amb relació a l’ús del català i, en general, 

l’incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a l’ús del català que es deriven 

de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les 

disposicions que la desenvolupen. 
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- La no substitució del personal adscrit al contracte, en el termini de les dues setmanes 

següents a la petició per part d’Infraestructures.cat. 

- L’absència injustificada i reiterada a l’obra del/la Director/a d’Execució en aquells 

moments de l’execució de l’obra en què es consideri necessària la seva presència per 

part Infraestructures.cat. 

- L’apreciació de greus deficiències en el compliment de les funcions de Direcció 

d’Execució. Es consideren com a greus deficiències el desenvolupament de les tasques 

amb oblit de les condicions contractuals que repercuteixen en (i) endarreriments de l’obra 

amb perill d’incompliment de terminis parcials o del total, o (ii) en l’execució de les obres 

construïdes sense les garanties requerides. 

- L’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària fetes per raons d’interès públic o quan 

per raons d’interès públic facin innecessària o inconvenient la permanència del contracte. 

  

48.3.- L’Adjudicatari podrà instar la resolució del contracte cas que es produeixin els següents 

supòsits: 

  

- La suspensió del començament del contracte per termini superior a sis mesos, acordada 

per part d’Infraestructures.cat. 

- La suspensió total del contracte per un termini superior a vuit mesos, acordada per 

Infraestructures.cat. 

- La demora en el pagament de les prestacions en un termini superior a sis mesos, 

respecte del termini previst en l’article 198.4 LCSP.  

 

48.4.- La resolució del contracte per incompliment culpable de l’Adjudicatari tindrà com efectes 

la incautació de la garantia definitiva a l’Adjudicatari, i a més aquest haurà d’indemnitzar a 

Infraestructures.cat i a l’Administració de la Generalitat, en allò que excedeixi l’import de la 

garantia incautada. En la resta de casos, Infraestructures.cat haurà de tornar a l’Adjudicatari la 

garantia dins del termini màxim de trenta dies des de la resolució del contracte, llevat que 

existissin causes contractuals justificades per denegar aquesta devolució. 

 

La resolució del contracte per impagament de salaris per part de l’Adjudicatari, només s’acordarà, 

amb caràcter general a instancia dels representants dels treballadors de l’empresa contractista, 

llevat que els treballadors afectats per l’impagament de salaris siguin en els que procedeixi la 

subrogació de conformitat amb l’article 130 LCSP i l’import dels salaris endeutats per 

l’Adjudicatari superi el 5% del preu d’adjudicació del contracte en quin supòsit la resolució podrà 

ser acordada per Infraestructures.cat.  

 

Els eventuals contractes complementaris al present contracte principal també quedaran resolts i 

Adjudicatari tindrà dret a una indemnització del 3% de l’import de la prestació complementaria 

deixada de realitzar, IVA exclòs. 

 

Atès que l’eficàcia de la contractació de la prestació del servei de Direcció Facultativa de les 

obres està condicionada a les circumstàncies previstes a l’Apartat 1 del QC, de donar-se 

qualsevol d’aquestes circumstàncies, la contractació de l’esmentat objecte contractual quedarà 

sense efecte, i en conseqüència suposarà la resolució automàtica d’aquest objecte contractual 

corresponent al servei per a la Direcció Facultativa de les obres, sense que l’adjudicatari pugi 

reclamar cap tipus d’indemnització per aquest motiu en quant a aquesta prestació. Per tant, en 

tant que no concorri la condició d’eficàcia del servei de Direcció Facultativa, aquest no serà 

considerat per al càlcul de les indemnitzacions previstes en aquesta clàusula. 

 

48.5.- Quan el contracte es resolgui per la concurrència del supòsit previst al quart apartat de la 

clàusula 48.1, l’adjudicatari tindrà dret a una indemnització del 3% de l’import de la prestació, IVA 

exclòs, deixada de realitzar, llevat que la causa sigui imputable a l’adjudicatari. 

 

Quan el contracte es resolgui per raons d’interès públic o a instància de l’Adjudicatari per les 

causes previstes en la clàusula 48.3, tindrà dret a la següent indemnització per tots els conceptes, 

sobre el preu del contracte, IVA exclòs, pendent d'execució al temps de declarar la resolució: 



 

   

86 

 

- Per causa de suspensió del començament del contracte per un termini superior a sis 

mesos o per interès públic: 2%. 

 

- Per causa de suspensió total del contracte per un termini superior a vuit mesos, demora 

de sis mesos en el pagament o per interès públic :  

a) Cas d’haver-se executat fins el 20% del contracte en el moment de la resolució: 3%. 

b) Cas d’haver-se executat més del 20% del contracte en el moment de la resolució: 6%. 

 

Quan el contracte es resolgui per mutu acord de les parts, s’estarà als termes pactats. 

 

48.6.- La concurrència de qualssevulla de les causes de resolució tindrà efectes immediats des 

de la seva comunicació per una de les parts, sense perjudici de les accions, reclamacions o 

recursos de què es cregui assistida l’altra part i d’allò pactat en cas de resolució per mutu acord 

de les parts.  

 

La resolució del contracte donarà lloc al lliurament dels treballs realitzats fins a la data de 

resolució i a la valoració del treballs efectivament executats descomptant, en el seu cas les 

eventuals penalitzacions i/o despeses derivades de la resolució del contracte. Com a 

conseqüència d’això, es procedirà a una liquidació sumària dels treballs i serveis realitzats per 

l’Adjudicatari amb les particularitats de les clàusules següents. 

 

L’Adjudicatari estarà obligat, en la forma i amb l’abast que determini Infraestructures.cat, a 

adoptar les mesures necessàries per raons de seguretat o indispensables per a evitar greu 

trastorns al servei públic o la ruïna del treball realitzat. 

 

48.7.- La resolució del contracte per incompliment o causes imputables a l’Adjudicatari produirà 

els efectes següents: 

  

a) Quan la resolució sigui de la prestació de Redacció del projecte executiu, l’adjudicatari 

lliurarà a Infraestructures.cat tot el treball realitzat fins a la data de resolució, el qual es 

valorarà i abonarà segons el criteri d’Infraestructures.cat, i un cop descomptades les 

despeses que la resolució ocasioni a Infraestructures.cat i les penalitzacions que 

correspongui aplicar. Com a conseqüència d’això, es procedirà a una liquidació sumària 

dels treballs i serveis realitzats per l’adjudicatari. 

 

L’existència de qüestions econòmiques per resoldre, o la manca d’acord en la 

liquidació, no podran ser motiu perquè l’adjudicatari no lliuri a Infraestructures.cat la 

totalitat dels treballs realitzats fins a la data de la resolució, qui des d’aquest moment 

podrà continuar la redacció immediatament pel procediment que estimi més adient.  

 

b) Quan la resolució sigui de la prestació de Direcció Facultativa de les obres: 

 

- Es procedirà a un inventari de tots els documents preparats o en preparació i de tota 

la informació recopilada en arxius físics i informàtics.  

 

- Infraestructures.cat podrà continuar l’execució d’aquest contracte pel procediment 

que estimi més convenient. 

 

La liquidació sumària dels treballs i serveis realitzats per l’Adjudicatari podrà ser retinguda 

cautelarment a compte de la valoració del danys i perjudicis imputables a l’Adjudicatari per la 

resolució del contracte, sense detriment del dret d’Infraestructures.cat de reclamar al 

l’Adjudicatari l’excés que eventualment no restés cobert per l’import d’aquella garantia definitiva, 

i sense perjudici del dret del l’Adjudicatari a exercir les accions, reclamacions i recursos que 

estimi que li assisteixen contra la liquidació comunicada per Infraestructures.cat. 
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48.8.- En el supòsit que l’Adjudicatari rescindís el contracte per qualsevol de les causes 

mencionades a la clàusula 48.3, aquest haurà de comunicar-ho per escrit a Infraestructures.cat. 

En un termini no superior a trenta dies, es produirà la valoració i liquidació dels treballs realitzats 

fins a la data de la resolució, i contra l’abonament o garantia de la quantitat corresponent, 

l’Adjudicatari lliurarà a Infraestructures.cat tots els treballs realitzat fins a la data. 

 

48.9.- Infraestructures.cat podrà, en qualsevol moment, resoldre el contracte per la seva lliure 

determinació, mitjançant l’abonament a l’adjudicatari dels treballs executats al moment de la 

resolució del contracte i, a més, una indemnització per tots els conceptes calculada en el 

percentatge que s’indica a continuació sobre el preu del contracte, IVA exclòs, que resulti pels 

treballs pendents d'execució al temps de declarar la resolució: 

 

a) Cas de no haver-se començat el contracte: 2%. 

b) Cas d’haver-se executat fins el 20% del contracte en el moment de la resolució: 3%. 

c) Cas d’haver-se executat més del 20% del contracte en el moment de la resolució: 6%. 

 

48.10.- L’Adjudicatari no tindrà dret a reclamar cap altra quantitat per resolució del contracte 

respecte de les previstes en aquest Plec. 

 

Secció 2a. Disposicions contractuals específiques per a la redacció del projecte executiu 

(per als lots de l’1 al 10). 

 

49.- PROGRAMA DE TREBALLS  

 

49.1.- L’Adjudicatari  executarà els treballs de Redacció del projecte executiu amb subjecció al 

Programa de treballs, que es preveu en el Plec de Prescripcions per a l’Assistència Tècnica a la 

Redacció de Projectes Executius d’edificació inclòs entre la documentació facilitada als licitadors. 

 

D’acord amb el Programa de Treballs o, si escau, les seves eventuals actualitzacions aprovades 

per Infraestructures.cat, es durà a terme el seguiment i control del desenvolupament dels treballs, 

essent el document de referencia en el supòsit d’establir i aplicar, si s’escau, les penalitzacions 

per incompliment de terminis imputables a l’adjudicatari previstes en la clàusula 46 del Plec. 

 

49.2.- A fi de no tenir dificultats en el compliment del Programa de Treballs, l’adjudicatari haurà 

de sol·licitar, amb l’antelació necessària, als organismes i/o persones corresponents, tots els 

permisos i llicències que necessiti. 

 

50.- AUTORIA DEL PROJECTE (PER ALS LOTS 1 AL 10) 

 

50.1.- La responsabilitat professional facultativa de l’Autoria del projecte executiu recaurà en el 

titulat ofert per l’adjudicatari com Autor/a redactor/a, qui serà el/la Delegat/da d’aquest amb poder 

suficient per a sostenir tota mena de relacions amb Infraestructures.cat en relació al present 

contracte. 

 

50.2.- Per a tot el que pertoca al personal assignat per l’Adjudicatari a la redacció del projecte, i 

a les col·laboracions de tercers, així com als mitjans materials de què haurà de disposar el 

Projectista, es tindrà en compte tot allò enunciat en aquesta qüestió en el Plec de Prescripcions 

per a la Redacció de Projectes Executius d’edificació.  

 

50.3.- La responsabilitat professional facultativa de l’Autoria de l’Estudi de Seguretat i Salut 

recaurà en la persona titulada ofertada per l’adjudicatari, que podrà recaure en l’Autor/a 

redactor/a. 

 

51.- REVISIÓ I APROVACIÓ DEL PROJECTE (PER ALS LOTS 1 AL 10) 

 

La revisió i aprovació del projecte executiu es durà a terme d’acord amb el previst en la clàusula 

47 del Plec. 
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Si durant aquests tràmits de revisió es detectessin errors, insuficiències tècniques o omissions 

en els treballs lliurats Infraestructures.cat requerirà a l’adjudicatari la seva esmena en els termes 

i condicions previstes en la clàusula 39 del Plec, essent d’aplicació el règim de responsabilitats 

previstes en dita clàusula. 

 

52.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL DEL PROJECTE (PER ALS LOTS 1 AL 10) 

 

52.1.- L’Adjudicatari garanteix que el projecte o l’estudi, els dissenys, els dibuixos i esbossos, els 

plànols i les maquetes, així com qualsevol documentació addicional (en endavant, genèricament 

anomenats, “els Materials”) que lliuri a Infraestructures.cat en compliment de l’objecte d’aquest 

contracte seran originals, inèdits i de la seva autoria; igualment, garanteix que ostenta tots els 

drets d’explotació sobre els Materials, que en cap cas aquests vulneraran drets de tercers i que, 

en el supòsit de què suposin l’explotació de drets de tercers, l’adjudicatari ha obtingut la 

corresponent autorització per a explotar-los i autoritzar-ne l’explotació per part 

d’Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya o el titular de l’objecte del contracte de qui 

Infraestructures.cat actua com a mitjà propi personificat d’acord amb el previst en l’Apartat 1 del 

quadre de característiques, en els termes d’aquest contracte.  

 

52.2.- Els Materials realitzats per l’adjudicatari en desenvolupament de l’objecte del present 

contracte, seran propietat de la Generalitat de Catalunya o del titular de l’objecte del contracte 

de qui Infraestructures.cat actua com a mitjà propi personificat.  

 

52.3.- L’Adjudicatari cedeix en exclusiva a la Generalitat de Catalunya o al  titular de l’objecte del 

contracte, amb facultat de cessió a tercers, tots els drets d’explotació que derivin dels Materials, 

en particular, els de reproducció, de distribució, de comunicació pública (inclosa la posada a 

disposició interactiva) i de transformació (incloses l’adaptació, la modificació i, en el seu cas, la 

traducció), per a totes les modalitats d’explotació (a títol enunciatiu i no limitatiu: l’execució de 

l’Estudi, la realització de productes, gràfics o àudio-visuals, també amb caràcter promocional o 

publicitari), per un àmbit territorial mundial i per tota la duració legal dels drets prevista al vigent 

Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 

d’abril. 

 

52.4.- Així mateix, l’adjudicatari cedeix en exclusiva a la Generalitat de Catalunya o al titular de 

l’objecte del contracte, amb facultat de cessió a tercers, tots els drets de propietat industrial que 

puguin incorporar els Materials; igualment, atorga a la Generalitat de Catalunya o al titular de 

l’objecte del contracte, la facultat exclusiva de registrar a nom seu tots aquells elements dels 

Materials que siguin susceptibles de protecció per la via de la propietat industrial. A títol 

enunciatiu i no limitatiu s’entenen per drets de propietat industrial: les marques, els noms 

comercials, els noms de domini, les patents, els models d’utilitat o els dissenys industrials.   

 

52.5.- Per tal de garantir en qualsevol moment (inclòs després de la finalització del contracte) la 

correcta inscripció en els Registres corresponents dels drets sobre els Materials que pel present 

es cedeixen, l’adjudicatari es compromet, a sol·licitud d’Infraestructures.cat, a sol·licitud de la 

Generalitat de Catalunya o del titular de l’objecte del contracte, a subscriure i atorgar tots els 

documents que siguin necessaris per aquesta finalitat. 

 

52.6.- L’Adjudicatari no podrà publicar ni difondre notícies, dibuixos o reproduccions de cap dels 

Materials, ni tampoc autoritzar-ne la publicació a tercers, sense la preceptiva prèvia autorització 

expressa, atorgada per escrit, d’Infraestructures.cat, de la Generalitat de Catalunya o del titular 

de l’objecte del contracte. Aquesta obligació s’estén a tots els membres de l’adjudicatari quan 

aquest consisteixi en una persona jurídica o en un col·lectiu. 

 

52.7.- L’Adjudicatari no podrà fer cap ús publicitari d’aquest encàrrec. Qualsevol altre ús que 

l’adjudicatari vulgui fer d’aquest encàrrec o de la seva condició de redactor dels Materials, s’haurà 

de comunicar prèviament a Infraestructures.cat, a fi d’obtenir d’aquesta, en els casos en què 

correspongui, la prèvia autorització expressa, atorgada per escrit. Aquestes obligacions 
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s’estenen a tots els membres de l’ adjudicatari quan aquest consisteixi en una persona jurídica o 

en un col·lectiu. 

 

52.8.- La remuneració de les cessions de drets que pel present s’efectuen es fixa a tant alçat i 

queda inclosa dins de la contraprestació econòmica prevista en aquest Plec de Clàusules. 

 

Secció 3a. Disposicions contractuals específiques per a la Direcció Facultativa  

(per a tots els lots). 

 

53.- FUNCIONS DE L’EXERCICI DE LA DIRECCIÓ D’OBRA 

 

53.1.- El/La Director/a d’obra és el responsable del compliment del projecte sense perjudici de 

les responsabilitats professionals corresponents a la resta de professionals que constitueixen la 

Direcció Facultativa. Per tal de dur a terme aquesta tasca, comptarà amb el suport de la Direcció 

de l’execució de l’obra contractada per Infraestructures.cat. 

 

En el marc de les seves funcions el/la Director/a d’obra haurà de: 

 

- Supervisar el desenvolupament general de les obres, aportant el seu coneixement i 

experiència. 

- Efectuar els reconeixements i definicions necessaris per a garantir la correcta execució del 

projecte. 

- Signar conjuntament amb el/la Director/a d’execució de les obres les actes sobre replanteig, 

començament i desenvolupament de l’obra, certificacions mensuals, el Llibre d’Ordres i el 

Certificat Final d’Obra visat. 

- Interpretar els documents del projecte i l’establiment d’adequacions i detalls a l’esmentat 

projecte durant l’execució de l’obra a fi que es mantinguin les condicions de funcionalitat, 

estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte. 

- Resoldre el problemes i d’imprevistos que puguin sorgir quan s’executi el projecte. 

- En cas d’incompliment de l’obra que s’executa amb la seva definició o amb les condicions 

prescrites, ordenar al Contractista de les obres, conjuntament amb el/la Director/a 

d’execució, la seva substitució o correcció, paralitzant els treballs si ho estima convenient, 

donant compte a Infraestructures.cat de les mesures adoptades i dels motius per prendre-

les.  

- Valorar les incidències d'obra amb repercussió econòmica; i la col·laboració amb el/la 

Director/a d’execució en la realització de les reformes o alteracions del projecte, la necessitat 

o conveniència de les quals s'observi durant l'execució d'aquestes, incloent-hi la possible 

proposta de preus contradictoris. 

- Col·laborar amb el/la Director/a d’execució i amb el Contractista de les obres en la definició 

del Pla de Treballs, i en el seguiment econòmic de l’obra segons el Pla de Treballs aprovat 

per Infraestructures.cat amb l’eina informàtica TCQ 2000; establint amb el/la Director/A 

d’execució i Infraestructures.cat les mesures correctores oportunes si es detecta algun 

incompliment o incidència. 

- Col·laborar amb el/la Coordinador/a de Seguretat i Salut en tot allò que precisi pel 

desenvolupament de les seves funcions, així com facilitar tota la informació que li sigui 

necessària. 

- Col·laborar amb el/la Director/a d’execució en el tancament i liquidació de les unitats d’obra. 

- Lliurar abans de la recepció de l’obra a la Direcció d’execució de l’obra la Documentació 

Tècnica de l’Obra Executada signada, la certificació d’eficiència energètica de final d’obra i 

la certificació d’execució d’obres i instal·lacions segons la llicència ambiental. 

- Altres funcions que li siguin encomanades, dins la seva competència (regulades per LOE, 

CTE i legislació vigent). 

- Assumir les funcions de responsable del contracte d’execució de les obres, conjuntament 

amb la Direcció d’Execució, d’acord amb l’article 62.2 de la LCSP. 

- Vetllar pels valors inherents a l’arquitectura del projecte, d’acord amb el previst per l’article 

2 de la Llei 12/2007, de 6 de juliol, de l’Arquitectura. 
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53.2.- Les ordres de la Direcció d’obra conjuntament amb la Direcció d’execució són vinculants 

per a l’empresa constructora i han de quedar degudament reflectides en un suport documental 

que impedeixi alteracions o manipulacions posteriors. Si Infraestructures.cat considera que el 

suport documental proposat per la Direcció d’obra no garanteix les esmentades condicions, 

aquesta el substituirà per un altre suport que sí les garanteixi. Infraestructures.cat i l’Administració 

actuant tindran accés puntual al contingut d’aquest suport documental i la Direcció d’obra s’obliga 

a facilitar-ho.  

 

53.3.- L’Adjudicatari s’obliga a facilitar al Cap de la Gerència d’Infraestructures.cat que tingui 

assignat el contracte, el telèfon de localització del/la Director/a d’obra durant les 24 hores del dia 

per a eventuals incidents greus a l’obra. 

 

54.- FUNCIONS DE LA DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ 

 

54.1.- El/La Director/a d'Execució de l’obra exercirà amb personalitat i responsabilitat pròpies, i 

conjuntament amb el/la Director/a d’Obra, llevat que li siguin exclusives, les següents funcions:  

 

- La direcció, organització i impuls de l’execució material de les obres i instal·lacions, tenint cura 

del seu control pràctic d'acord amb el projecte que les defineix, amb les normes i regles de la 

bona construcció i amb les instruccions del/la Director/a d’Obra; aportant els seus coneixements 

i experiència a l'estudi de les solucions constructives més adients per garantir el millor resultat 

en allò referent a l'estabilitat de l'obra, a l'ús a què està destinada, a l'economia general i al termini 

d'execució.  

- La signatura, conjuntament amb el/la Director/a d’Obra, d’actes sobre replanteig, 

començament i desenvolupament de l’Obra, relacions valorades, Llibre d’Ordres i Certificat de 

Final d’Obra; subscrivint, a més, el relatiu al Pla d’assaigs i al seu compliment.  

- L’aprovació prèvia al Contractista de les obres: replanteigs de detall, maquinària aportada a 

l’obra, projecte, muntatge i funcionament d’instal·lacions diverses, zones d’abassegament, 

abocadors, préstecs, sistemes constructius, acabats, plans de detall pels diferents talls de treball 

(incloent mètodes i mitjans d’execució), terminis i fites dels treballs subcontractats, plànols d’obra, 

etc.  

- Inspecció dels materials a emprar, dosificacions i mescles, exigint les comprovacions, anàlisis 

i documents d’idoneïtat necessaris per a la seva acceptació, d’acord amb la sistemàtica de control 

de qualitat aprovada, informant Infraestructures.cat i el/la Director/a d’Obra de les incidències 

esdevingudes i la forma de solucionar-les.  

- La supervisió i control de posada a l'obra de cada una de les seves unitats, comprovant les 

dimensions i la correcta disposició dels elements constructius; i l’establiment amb el Contractista 

de les obres, de la documentació de constància de característiques i condicions d’obres ocultes, 

abans de la seva ocultació.  

- El requeriment, acceptació o rebuig si procedeix, de tot tipus de documentació relativa al 

desenvolupament de l’obra, que el Contractista de les obres està obligat a proporcionar.  

-  La col·laboració amb el Contractista de les obres en la definició del Pla de Treballs. El/La 

Director/a d'Execució realitzarà el seguiment temporal i econòmic de l’obra segons el Pla de 

Treballs aprovat per Infraestructures.cat amb l’eina informàtica TCQ 2000; establint amb el/la 

Director/a d’Obra i Infraestructures.cat les mesures correctores oportunes si es detecta algun 

incompliment o incidència. També és responsabilitat de la Direcció d’Execució el compliment del 

Pla d’assaigs de l’obra amb la metodologia i les eines corresponents.  

- L’amidament, tancament i liquidació de les unitats d'obra, la confecció de relacions valorades, 

d'acord amb les condicions establertes en el projecte i establiment de les relacions quantitatives 

dels materials que s'han d'emprar a l'obra.  

- L’assistència al contractista de les obres en qüestions diverses com la interpretació dels 

documents de projecte, la fixació de detalls de la definició de l’obra i la seva execució a fi que es 

mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte. 

El/La Director/a d'Execució serà sempre l’interlocutor del Contractista de les obres, per a tot tipus 

de propostes, aclariment de dubtes, demandes diverses, etc. i les resoldrà dins de les atribucions 

que li són pròpies i/o les transmetrà, si és el cas, al Director/a d’Obra i/o a Infraestructures.cat.  
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- En cas d’incompliment de l’obra que s’executa amb la seva definició o amb les condicions 

prescrites, ordenar al Contractista de les obres la seva substitució o correcció, paralitzant els 

treballs si ho estima convenient, donant compte a Infraestructures.cat i al Director/a d’Obra de 

les mesures adoptades i dels motius per prendre-les.  

- La valoració de les incidències d'obra amb repercussió econòmica; i la col·laboració amb el/la 

Director/a d’Obra en la realització de les reformes o alteracions del projecte, la necessitat o 

conveniència de les quals s'observi durant l'execució d'aquestes, incloent-hi la possible proposta 

de preus contradictoris. Un cop acordades les esmentades reformes, el/la Director/a d'Execució 

les transmetrà a Infraestructures.cat per la seva aprovació.  

- Lliurar a Infraestructures.cat, amb la periodicitat que s’estableix en el Manual de la Direcció 

d’Execució i al Manual del contingut a incorporar a les carpetes de l’Àrea Col·laborativa, i amb el 

contingut que es determina en aquest document, els informes sistemàtics i analítics de l’execució 

de l’obra, dels resultats de control de qualitat efectuat, dels problemes apareguts i la forma de 

solucionar-los, donant compte a Infraestructures.cat i al Director/a d’Obra cas de detectar-se 

factors problemàtics o pertorbadors d’importància.  

- Lliurar a Infraestructures.cat la documentació final d’obra per a la seva inclusió en el Llibre de 

l’Edifici, que serà lliurada a infraestructures.cat amb anterioritat a la recepció de les obres, d’acord 

amb documentació detallada en el Manual per a la redacció del Llibre de l’Edifici 

d'Infraestructures.cat (aquesta documentació també serà requerida quan per l’edifici no sigui 

preceptiu el Llibre de l’Edifici). 

- Exigir al contractista de les obres i al laboratori de control de qualitat que efectuï els assaigs 

de control de qualitat la substitució d’aquell personal auxiliar i operari al seu servei o del tercer i 

successius subcontractistes que consideri no qualificats per dur a terme els treballs.  

- Assumir les funcions de responsable del contracte d’execució de les obres, conjuntament amb 

el Director/a d’Obra, d’acord amb l’article 62.2 de la LCSP. 

- Altres funcions que li siguin encomanades, dins de la seva competència (regulades per la LOE, 

CTE i legislació vigent).  

- Col·laborar amb el/la Coordinador/a de Seguretat i Salut en tot allò que precisi pel 

desenvolupament de les seves funcions, així com facilitar tota la informació que li sigui 

necessària. La relació entre la Direcció d’Execució i el/la Coordinador/a de Seguretat i Salut es 

farà a través del/la Director/a d’Execució.  

- Vetllar pels valors inherents a inherents a l’arquitectura del projecte, d’acord amb el previst 

per l’article 2 de la Llei 12/2007, de 6 de juliol, de l’Arquitectura. 

 

54.2.- Les ordres de la Direcció Facultativa són vinculants per al Contractista de les obres i han 

de quedar degudament reflectides en un suport documental que impedeixi alteracions o 

manipulacions posteriors. Si Infraestructures.cat considera que el suport documental proposat 

per la Direcció d’Execució no garanteix les esmentades condicions, aquesta el substituirà per un 

altre suport que sí les garanteixi. Infraestructures.cat i l’Administració actuant tindran accés 

puntual al contingut d’aquest suport documental i la Direcció d’Execució s’obliga a facilitar-ho. 

 

54.3.- Així mateix, durant l’execució del contracte la Direcció Facultativa haurà de tenir en compte 

els contractes d’execució de l’obra, d’assistència tècnica de control de qualitat i d'altres 

assistències que puguin ser necessàries per l’execució de l’obra, i els seus annexos, signats 

entre Infraestructures.cat i els adjudicataris. Aquests contractes estaran disponibles a l’Àrea 

Col·laborativa un cop signats. 

 

55.- FUNCIONS DE L’EXERCICI DE LA COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT 

 

Amb caràcter general, corresponen al Coordinador de Seguretat i Salut les funcions següents: 

 

- Complir amb les obligacions descrites al Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual 

s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

- Complir amb les obligacions descrites al Manual del Coordinador de Seguretat i Salut 

d’Infraestructures.cat.  

- Complir amb totes aquelles funcions i obligacions que puguin esdevenir de noves normatives 

aplicables.  
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- Assistir a totes les convocatòries que realitzi a Infraestructures.cat, la Inspecció de Treball, el 

Departament competent en matèria d’Empresa i Treball i els seus organismes. 

- Emetre informes mensuals amb el contingut i en el termini que es determina en el Manual del 

Coordinador de Seguretat i Salut i en el Manual del contingut a incorporar a les carpetes de l’Àrea 

Col·laborativa. 

- Col·laborar en tot allò que precisi la Direcció Facultativa pel desenvolupament de les seves 

funcions, així com facilitar tota la informació que li sigui necessària. 

 

56.- AUDITORIA D’OBRA 

 

Infraestructures.cat, directament o mitjançant terceres persones podrà efectuar, durant el 

desenvolupament dels treballs, auditories i/o visites que se centraran bàsicament en la verificació 

del compliment del que estableix la documentació contractual de l’adjudicatari, el qual haurà de 

prestar tot tipus de col·laboració a qui dugui a terme l’esmentat treball. 

 

En cas que les disfuncions que es detectin durant l’auditoria tinguin el seu origen en la falta de 

dedicació, presencia o activitat, així com en l’incompliment de les obligacions de l’adjudicatari, 

aquestes hauran de corregir-se de forma immediata i a criteri d’Infraestructures.cat.  
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 ANNEX NÚM. 1 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE (Sobre núm. 1) 

 

 

El/La senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom propi 

/ en nom i representació de ......................., amb NIF núm. .......,  assabentat/da de l’anunci 

publicat al perfil d’Infraestructures.cat i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a 

concórrer a la licitació de l’ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE 

REDACCIÓ DE PROJECTES EXECUTIUS I/O DIRECCIÓ FACULTATIVA D’OBRES DE 

REFORMA, ADEQUACIÓ I/O MILLORA EN EQUIPAMENTS PÚBLICS  (2027-2030). Clau: 

RAM-27900, DECLARA sota la seva responsabilitat,  

 

Lot/s al/s que presenta oferta (Marcar el/s que correspongui): 

 

☐ Lot 1. Redacció de projectes executius del Departament d'Educació i Formació 

Professional, i posterior Direcció Facultativa, en aquells casos en els que la titulació requerida 

per a l’Autor/a del projecte i director/a d’obra sigui Arquitecte*   

 

☐ Lot 2. Redacció de projectes executius del Departament d'Educació i Formació 

Professional, i posterior Direcció Facultativa, en aquells casos en els que la titulació requerida 

per a l’Autor/a del projecte i director/a d’obra sigui Arquitecte, Arquitecte tècnic, Aparellador, 

Enginyer d’edificació i altres titulacions equivalents  que habiliten per a aquestes competències 

 

☐ Lot 3. Redacció de projectes executius a la Província de Barcelona, i posterior Direcció 

Facultativa, en aquells casos en els que la titulació requerida per a l’Autor/a del projecte i 

director/a d’obra sigui Arquitecte * 

 

☐ Lot 4. Redacció de projectes executius a la Província de Girona, i posterior Direcció 

Facultativa, en aquells casos en els que la titulació requerida per a l’Autor/a del projecte i 

director/a d’obra sigui Arquitecte *   

 

☐ Lot 5. Redacció de projectes executius a la Província de Lleida, i posterior Direcció 

Facultativa, en aquells casos en els que la titulació requerida per a l’Autor/a del projecte i 

director/a d’obra sigui Arquitecte *   

 

☐ Lot 6. Redacció de projectes executius a la Província de Tarragona, en aquells casos en 

els que la titulació requerida per a l’Autor/a del projecte i director/a d’obra sigui Arquitecte *   

 

☐ Lot 7. Redacció de projectes executius a la Província de Barcelona, i posterior Direcció 

Facultativa, en aquells casos en els que la titulació requerida per a l’Autor/a del projecte i 

director/a d’obra sigui Arquitecte, Arquitecte tècnic, Aparellador, Enginyer d’edificació i altres 

titulacions equivalents  que habiliten per a aquestes competències 

 

☐ Lot 8. Redacció de projectes executius a la Província de Girona, en aquells casos en els 

que la titulació requerida per a l’Autor/a del projecte i director/a d’obra sigui Arquitecte, 

Arquitecte tècnic, Aparellador, Enginyer d’edificació i altres titulacions equivalents  que habiliten 

per a aquestes competències 

 

☐ Lot 9. Redacció de projectes executius a la Província de Lleida, en aquells casos en els 

que la titulació requerida per a l’Autor/a del projecte i director/a d’obra sigui Arquitecte, 

Arquitecte tècnic, Aparellador, Enginyer d’edificació i altres titulacions equivalents  que habiliten 

per a aquestes competències 

 

☐ Lot 10. Redacció de projectes executius a la Província de Tarragona, en aquells casos en 

els que la titulació requerida per a l’Autor/a del projecte i director/a d’obra sigui Arquitecte, 
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Arquitecte tècnic, Aparellador, Enginyer d’edificació i altres titulacions equivalents  que habiliten 

per a aquestes competències 

 

☐ Lot 11. Direcció Facultativa a la Província de Barcelona, en aquells casos en els que la 

titulació requerida per al director/a d’obra sigui Arquitecte * 

 

☐ Lot 12. Direcció Facultativa a la Província de Girona, en aquells casos en els que la titulació 

requerida per al director/a d’obra sigui Arquitecte * 

 

☐ Lot 13. Direcció Facultativa a la Província de Lleida, en aquells casos en els que la titulació 

requerida per al director/a d’obra sigui Arquitecte * 

 

☐ Lot 14. Direcció Facultativa a la Província de Tarragona, en aquells casos en els que la 

titulació requerida per al director/a d’obra sigui Arquitecte * 

 

☐ Lot 15. Direcció Facultativa a la Província de Barcelona, en aquells casos en els que la 

titulació requerida per al director/a d’obra sigui Arquitecte, Arquitecte tècnic, Aparellador, 

Enginyer d’edificació i altres titulacions equivalents que habiliten per a aquestes competències 

 

☐ Lot 16. Direcció Facultativa a la Província de Girona, en aquells casos en els que la titulació 

requerida per al director/a d’obra sigui Arquitecte, Arquitecte tècnic, Aparellador, Enginyer 

d’edificació i altres titulacions equivalents que habiliten per a aquestes competències 

 

☐ Lot 17. Direcció Facultativa a la Província de Lleida, en aquells casos en els que la titulació 

requerida per al director/a d’obra sigui Arquitecte, Arquitecte tècnic, Aparellador, Enginyer 

d’edificació i altres titulacions equivalents que habiliten per a aquestes competències 

 

☐ Lot 18. Direcció Facultativa a la Província de Tarragona, en aquells casos en els que la 

titulació requerida per al director/a d’obra sigui Arquitecte, Arquitecte tècnic, Aparellador, 

Enginyer d’edificació i altres titulacions equivalents que habiliten per a aquestes competències 

 

*(Les actuacions compreses en els Lots 1, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13 i 14 es determinaran d’acord 

amb els criteris previstos en l’article 2.2b) en relació amb l’article 10.2a) de la Llei 38/1999, de 

5 de novembre, d’ordenació de l’edificació). 

 

a) Que l’empresa a la que represento concorre en UTE   

 

SI        

NO      

 

(En cas de concórrer en UTE, cada membre omplirà la seva pròpia declaració. Així mateix 

caldrà adjuntar la documentació específica requerida en el Plec de Clàusules 

Administratives en cas de concórrer en UTE). 

  

b) Mitjans personals per a l’execució dels contractes basats  

 

Que en cas de resultar adjudicatari d’un contracte basat es compromet a, 

 

- L’adscripció al contracte de l’equip tècnic designat d’acord als requisits previstos en la 

clàusula 7.2 B2) del Plec i l’Apartat 9 del Quadre de característiques i amb la dedicació 

mínima prevista a la clàusula 8.1.2. 

 

Aquest compromís té caràcter d’obligació essencial del contracte. 

  

c) Declaració de grup empresarial (En el cas que formulin ofertes d’empreses vinculades)  

 

Que el grup empresarial a què pertany és: ...................... 
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(Indicar la denominació social de les empreses que composen el Grup empresarial als 

efectes del que es disposa a l’article 149.3 de la LCSP. La manca de presentació d’aquesta 

declaració s’entendrà com a declaració per part del licitador que no concorre aquesta 

circumstància) 

 

d) Declaració i compromís de compliment de Conveni sectorial i territorial 

 

Que en cas de resultar adjudicatari d’un contracte basat S’OBLIGA com a condició essencial 

del contracte a donar compliment al Conveni del Sector ........................, de la província 

.........................aplicable, als treballadors propis que s’assignarà per a l’execució del 

contracte d’obra.  Als efectes oportuns es fa constar que el Conveni aplicable és 

el…………(indicar núm.)………….. 

 

Tanmateix, s’OBLIGA a que els subcontractistes que intervinguin a l’obra, donin efectiu 

compliment a Conveni Sectorial i territorial d’aplicació. 

 

(En cas que s’hagi acreditat l’adscripció del Conveni en una altra licitació 

d’Infraestructures.cat indicar la identificació de l’objecte del contracte i Clau per a la seva 

revisió d’ofici)  

 

Que l’acreditació del Conveni indicat fou acreditat en la licitació del “contracte ......... ... amb 

Clau: .......... i és manté vigent en els termes acreditats. 

 

e) Compliment en matèria de protecció de dades personals 

 

Que coneix i s’obliga a complir totes les obligacions relatives al tractament de dades de 

caràcter personal, especialment les que deriven del Reglament (UE) 2016/679 del 

Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques 

pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual 

es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades o RGPD) i de la 

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels 

drets digitals (LOPD). Tots els tractaments de dades que afectin a aquest procés 

d’adjudicació, licitació i execució de l’Acord Marc han estat degudament legitimats mitjançant 

consentiment o per qualsevol altra causa de legitimació; les cessions de dades han estat 

degudament legitimades i informades, i s’ha proporcionat als interessats la informació 

corresponent a l’article 13 del RGPD i 11 de la LOPD, per a l’exercici dels quals s’ha posat 

a la seva disposició les dades de contacte pertinents. De la mateixa manera, em 

comprometo a sol·licitar i signar un contracte d’encàrrec de tractament, si l’activitat derivada 

de l’Acord Marc i els contractes basats impliqués en algun moment un accés a dades de 

caràcter personal. 

 

Que dóna el seu consentiment exprés al tractament de dades personals que pugui contenir 

l’oferta i aquelles que es derivin de l’execució del contracte, en cas de resultar adjudicatari, 

tant a Infraestructures.cat com en el seu cas, al titular objecte del contracte  identificat en 

l’Apartat 1 del QC, en cas que Infraestructures.cat sigui mitjà propi d’aquest. 

 

f) Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres (Si s’escau)  

 

Que, essent una empresa estrangera, es sotmetrà a la jurisdicció dels jutjats i tribunals 

espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, 

amb renúncia expressa del fur propi. Això sense perjudici de la submissió a arbitratge 

prevista en el Plec de Clàusules Administratives. 

 

g) Que als efectes d’un eventual requeriment de la documentació relacionada a continuació: 
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 Les escriptures sol·licitades a l’apartat 7.2.A) del Plec de Clàusules de la licitació per tal 

d’acreditar la personalitat i capacitat del licitador no han estat modificades respecte a les 

que tenen al seu poder. 

 La targeta del número d’identificació fiscal és la que ja tenen al seu poder. 

 Els documents acreditatius de la meva representació com a signant de l’oferta no han 

estat modificats ni revocats respecte els que tenen al seu poder. 

 

A dit efecte, autoritzo Infraestructures.cat per a fer ús de la documentació esmentada en cas 

que aquesta hagués estat lliurada a Ifercat en el marc d’una licitació anterior. 

h) Que com a signant d’aquesta declaració tinc capacitat suficient, en la representació amb la 

qual actuo, per comparèixer i signar aquesta declaració i la resta de documentació requerida 

per contractar. 

 

I per què consti, signo aquesta declaració responsable.  

 

 

 

 

 

 

(lloc)  

Signatura 
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ANNEX NÚM. 2A (per als lots 1 i 2) 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A LA PRESENTACIÓ DE COINCIDÈNCIA  
DE DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 2 ENTRE ELS DIFERENTS LOTS 1 i 2 

 
ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE REDACCIÓ DE PROJECTES 
EXECUTIUS I/O DIRECCIÓ FACULTATIVA D’OBRES DE REFORMA, ADEQUACIÓ I/O 
MILLORA EN EQUIPAMENTS PÚBLICS  (2027-2030).  CLAU: RAM-27900 
 

El/La senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom propi 

/ en nom i representació de ......................., amb NIF núm. .......,  assabentat/da de l’anunci 

publicat al perfil d’Infraestructures.cat i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a 

concórrer a la licitació de l’ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE 

REDACCIÓ DE PROJECTES EXECUTIUS I/O DIRECCIÓ FACULTATIVA D’OBRES DE 

REFORMA, ADEQUACIÓ I/O MILLORA EN EQUIPAMENTS PÚBLICS  (2027-2030). Clau: 

RAM-27900, sota la seva responsabilitat,  

 
DECLARA: 
 

1. Lot/s al/s que el licitador manifesta que vol participar (Marcar el/s que correspongui):  
 

☐ Lot 1. Redacció de projectes executius del Departament d'Educació i Formació 

Professional, i posterior Direcció Facultativa, en aquells casos en els que la titulació 

requerida per a l’Autor/a del projecte i director/a d’obra sigui Arquitecte*   

 

☐ Lot 2. Redacció de projectes executius del Departament d'Educació i Formació 

Professional, i posterior Direcció Facultativa, en aquells casos en els que la titulació 

requerida per a l’Autor/a del projecte i director/a d’obra sigui Arquitecte, Arquitecte tècnic, 

Aparellador, Enginyer d’edificació i altres titulacions equivalents  que habiliten per a 

aquestes competències 

 

*( Les actuacions compreses en els Lots 1, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13 i 14 es determinaran 

d’acord amb els criteris previstos en l’article 2.2b) en relació amb l’article 10.2a) de la 

Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació). 

 
2. Que la Proposta quantificable amb criteris objectius requerida al Sobre núm. 2, d’acord 

amb la clàusula 8.2 del Plec de Clàusules Administratives Particulars de l’Acord Marc, 
es presenta en la licitació del lot (Indicar el que correspongui):  
 

Lot: ☐ (indicar només 1 o 2) 

 

3. Que aquesta documentació és idèntica i vàlida per a tots els lots relacionats en l’apartat 
anterior, atès que: 

o els tècnics proposats són els mateixos en tots els lots; 
o no hi ha variació en els criteris de solvència, experiència o altres requisits 

tècnics i professionals sol·licitats; 
o i per tant, no cal presentar novament la documentació ja lliurada. 

 
 

I per què consti, signo la present declaració responsable.  
 
 
 
(lloc)  
Signatura  
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ANNEX NÚM. 2B (per als lots del 3 al 10) 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A LA PRESENTACIÓ DE COINCIDÈNCIA  
DE DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 2 ENTRE ELS DIFERENTS LOTS DEL 3 AL 10 

 
ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE REDACCIÓ DE PROJECTES 
EXECUTIUS I/O DIRECCIÓ FACULTATIVA D’OBRES DE REFORMA, ADEQUACIÓ I/O 
MILLORA EN EQUIPAMENTS PÚBLICS  (2027-2030).  CLAU: RAM-27900 
 

El/La senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom propi 

/ en nom i representació de ......................., amb NIF núm. .......,  assabentat/da de l’anunci 

publicat al perfil d’Infraestructures.cat i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a 

concórrer a la licitació de l’ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE 

REDACCIÓ DE PROJECTES EXECUTIUS I/O DIRECCIÓ FACULTATIVA D’OBRES DE 

REFORMA, ADEQUACIÓ I/O MILLORA EN EQUIPAMENTS PÚBLICS  (2027-2030). Clau: 

RAM-27900, sota la seva responsabilitat,  

 
DECLARA: 
 

1. Lot/s al/s que el licitador manifesta que vol participar (Marcar el/s que correspongui):  
 

☐ Lot 3. Redacció de projectes executius a la Província de Barcelona, i posterior 

Direcció Facultativa, en aquells casos en els que la titulació requerida per a l’Autor/a del 

projecte i director/a d’obra sigui Arquitecte * 

 

☐ Lot 4. Redacció de projectes executius a la Província de Girona, i posterior Direcció 

Facultativa, en aquells casos en els que la titulació requerida per a l’Autor/a del projecte 

i director/a d’obra sigui Arquitecte *   

 

☐ Lot 5. Redacció de projectes executius a la Província de Lleida, i posterior Direcció 

Facultativa, en aquells casos en els que la titulació requerida per a l’Autor/a del projecte 

i director/a d’obra sigui Arquitecte *   

 

☐ Lot 6. Redacció de projectes executius a la Província de Tarragona, en aquells casos 

en els que la titulació requerida per a l’Autor/a del projecte i director/a d’obra sigui 

Arquitecte *   

 

☐ Lot 7. Redacció de projectes executius a la Província de Barcelona, i posterior 

Direcció Facultativa, en aquells casos en els que la titulació requerida per a l’Autor/a del 

projecte i director/a d’obra sigui Arquitecte, Arquitecte tècnic, Aparellador, Enginyer 

d’edificació i altres titulacions equivalents  que habiliten per a aquestes competències 

 

☐ Lot 8. Redacció de projectes executius a la Província de Girona, en aquells casos 

en els que la titulació requerida per a l’Autor/a del projecte i director/a d’obra sigui 

Arquitecte, Arquitecte tècnic, Aparellador, Enginyer d’edificació i altres titulacions 

equivalents  que habiliten per a aquestes competències 

 

☐ Lot 9. Redacció de projectes executius a la Província de Lleida, en aquells casos en 

els que la titulació requerida per a l’Autor/a del projecte i director/a d’obra sigui 

Arquitecte, Arquitecte tècnic, Aparellador, Enginyer d’edificació i altres titulacions 

equivalents  que habiliten per a aquestes competències 

 

☐ Lot 10. Redacció de projectes executius a la Província de Tarragona, en aquells 

casos en els que la titulació requerida per a l’Autor/a del projecte i director/a d’obra sigui 

Arquitecte, Arquitecte tècnic, Aparellador, Enginyer d’edificació i altres titulacions 

equivalents  que habiliten per a aquestes competències 
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*( Les actuacions compreses en els Lots 1, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13 i 14 es determinaran 

d’acord amb els criteris previstos en l’article 2.2b) en relació amb l’article 10.2a) de la 

Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació). 

 
2. Que la Proposta quantificable amb criteris objectius requerida al Sobre núm. 2, d’acord 

amb la clàusula 8.2 del Plec de Clàusules Administratives Particulars de l’Acord Marc, 
es presenta en la licitació del lot (Indicar el que correspongui):  
 

Lot: ☐ (indicar només de 3 al 10) 

 

3. Que aquesta documentació és idèntica i vàlida per a tots els lots relacionats en l’apartat 
anterior, atès que: 

o els tècnics proposats són els mateixos en tots els lots; 
o no hi ha variació en els criteris de solvència, experiència o altres requisits 

tècnics i professionals sol·licitats; 
o i per tant, no cal presentar novament la documentació ja lliurada. 

 
 

I per què consti, signo la present declaració responsable.  
 
 
 
(lloc)  
Signatura 
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ANNEX NÚM. 2C (per als lots de l’11 al 18)  
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A LA PRESENTACIÓ DE COINCIDÈNCIA  
DE DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 2 ENTRE ELS DIFERENTS LOTS DE L’11 AL 18 

 
ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE REDACCIÓ DE PROJECTES 
EXECUTIUS I/O DIRECCIÓ FACULTATIVA D’OBRES DE REFORMA, ADEQUACIÓ I/O 
MILLORA EN EQUIPAMENTS PÚBLICS  (2027-2030).  CLAU: RAM-27900 
 

El/La senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom propi 

/ en nom i representació de ......................., amb NIF núm. .......,  assabentat/da de l’anunci 

publicat al perfil d’Infraestructures.cat i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a 

concórrer a la licitació de l’ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE 

REDACCIÓ DE PROJECTES EXECUTIUS I/O DIRECCIÓ FACULTATIVA D’OBRES DE 

REFORMA, ADEQUACIÓ I/O MILLORA EN EQUIPAMENTS PÚBLICS  (2027-2030). Clau: 

RAM-27900, sota la seva responsabilitat,  

 
DECLARA: 
 

1. Lot/s al/s que el licitador manifesta que vol participar (Marcar el/s que correspongui):  

 

☐ Lot 11. Direcció Facultativa a la Província de Barcelona, en aquells casos en els que 

la titulació requerida per al director/a d’obra sigui Arquitecte * 

 

☐ Lot 12. Direcció Facultativa a la Província de Girona, en aquells casos en els que la 

titulació requerida per al director/a d’obra sigui Arquitecte * 

 

☐ Lot 13. Direcció Facultativa a la Província de Lleida, en aquells casos en els que la 

titulació requerida per al director/a d’obra sigui Arquitecte * 

 

☐ Lot 14. Direcció Facultativa a la Província de Tarragona, en aquells casos en els que 

la titulació requerida per al director/a d’obra sigui Arquitecte * 

 

☐ Lot 15. Direcció Facultativa a la Província de Barcelona, en aquells casos en els que 

la titulació requerida per al director/a d’obra sigui Arquitecte, Arquitecte tècnic, 

Aparellador, Enginyer d’edificació i altres titulacions equivalents que habiliten per a 

aquestes competències 

 

☐ Lot 16. Direcció Facultativa a la Província de Girona, en aquells casos en els que la 

titulació requerida per al director/a d’obra sigui Arquitecte, Arquitecte tècnic, Aparellador, 

Enginyer d’edificació i altres titulacions equivalents que habiliten per a aquestes 

competències 

 

☐ Lot 17. Direcció Facultativa a la Província de Lleida, en aquells casos en els que la 

titulació requerida per al director/a d’obra sigui Arquitecte, Arquitecte tècnic, Aparellador, 

Enginyer d’edificació i altres titulacions equivalents que habiliten per a aquestes 

competències 

 

☐ Lot 18. Direcció Facultativa a la Província de Tarragona, en aquells casos en els que 

la titulació requerida per al director/a d’obra sigui Arquitecte, Arquitecte tècnic, 

Aparellador, Enginyer d’edificació i altres titulacions equivalents que habiliten per a 

aquestes competències 

 

*( Les actuacions compreses en els Lots 1, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13 i 14 es determinaran 

d’acord amb els criteris previstos en l’article 2.2b) en relació amb l’article 10.2a) de la 

Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació). 
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2. Que la Proposta quantificable amb criteris objectius requerida al Sobre núm. 2, d’acord 
amb la clàusula 8.2 del Plec de Clàusules Administratives Particulars de l’Acord Marc, 
es presenta en la licitació del lot (Indicar el que correspongui):  
 

Lot: ☐ (indicar només de l’11 al 18) 

 

3. Que aquesta documentació és idèntica i vàlida per a tots els lots relacionats en l’apartat 
anterior, atès que: 

o els tècnics proposats són els mateixos en tots els lots; 
o no hi ha variació en els criteris de solvència, experiència o altres requisits 

tècnics i professionals sol·licitats; 
o i per tant, no cal presentar novament la documentació ja lliurada. 

 
 

I per què consti, signo la present declaració responsable.  
 
 
 
(lloc)  
Signatura   
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ANNEX NÚM. 3A  (Sobre núm. 2 per als lots 1 i/o 2) 
 

DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DE L’AUTOR/A REDACTOR/A 
 

Dades del contracte i del licitador 

 

 Contracte: ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE REDACCIÓ DE 
PROJECTES EXECUTIUS I/O DIRECCIÓ FACULTATIVA D’OBRES DE REFORMA, 
ADEQUACIÓ I/O MILLORA EN EQUIPAMENTS PÚBLICS  (2027-2030). 

 

     Lot/s (1 i/o 2):   

 Licitador (1):   
 

(1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles. 
 

          

Declaració del licitador i dades d’experiència de l’Autor/a redactor/a 

 
 El/La sotasignat/da , .........................................................................., en qualitat de representant del licitador/a de 

l’ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE REDACCIÓ DE PROJECTES EXECUTIUS I/O 
DIRECCIÓ FACULTATIVA D’OBRES DE REFORMA, ADEQUACIÓ I/O MILLORA EN EQUIPAMENTS PÚBLICS  
(2027-2030). Clau: RAM-27900 
 
Es compromet a tenir com a Autor/a redactor/a dels contractes basats en l’Acord Marc supraesmentat a la persona 
titulada indicada en el quadre següent, amb capacitat suficient per a representar al/la licitador/a en tot allò que afecti a 
la redacció dels treballs i que, en cas de ser adjudicatari, assumirà el càrrec esmentat i el de Director/a d’Obra, amb 
una dedicació del 100% en fase de redacció del projecte i del 100% en fase de direcció d’obra durant la vigència 
del contracte basat en què intervingui com a tècnic/a 
 

Nom i empresa a la que pertany NIF Titulació 
Número de col·legiat i  
col·legi professional 

Promoció 
(any) 

        

 
I declara tenir com a preferència d’adjudicació actuacions a executar en l’àmbit dels Serveis Territorials indicats a 
continuació pel següent ordre: 

 Serveis Territorials 

P Alt Pirineu i Aran  

A Baix Llobregat 

C Barcelona Comarques 

H Catalunya Central 

G Girona 

L Lleida 

M Maresme - Vallès Oriental 

N Penedès 

T Tarragona 

E Terres de l'Ebre 

V Vallès Occidental 

 

ORDRE DE PREFERÈNCIA 
Caldrà emplenar l’ordre de preferència de TOTS els Serveis Territorials: 

 
Quedaran excloses les ofertes que no emplenin la preferència de TOTS els Serveis Territorials fins a la 11a posició 

1a - 2a - 3a - 4a - 5a - 6a - 7a - 8a - 9a - 10a - 11a 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

 
I declara que el/la tècnic/a designat/da com a Autor/a redactor/a ha participat en els “Treballs similars” indicats a 
continuació: 
 
1) “Treball similar” acabat ens els últims 10 anys, que acredita la solvència tècnica o professional requerida en 
l’Apartat 9 del quadre de característiques i la clàusula 7.2.B) del Plec: 

 

 
Descripció del projecte 

de característiques 
similars (1) 

Client 
Càrrec 

desenvolupat 
Pressupost d’Obra 

(IVA no inclòs) 
Data acabament 

     Autor/a     
 
 (1) Indicar Clau dels treballs en cas de contractes formalitzats amb Infraestructures.cat 
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2) Altres “Treballs similars”/”Treballs similars d’especial singularitat d’Àmbit Educatiu”, que acrediten l’oferta a efectes de 
valoració, corresponent a actuacions, acabades en els últims 10 anys, on el/la tècnic/a designat/da ha participat com 
Autor redactor (màxim 6 Treballs): 

 

 

Descripció dels 
projectes de 

característiques similars 
(1) 

Client 

Càrrec 
desenvolupat Pressupost d’Obra 

(IVA no inclòs) 
Data acabament 

1      Autor/a    

2     Autor/a    

3   Autor/a   

4   Autor/a   

5   Autor/a   

6   Autor/a   

 
Import mig dels 

pressupostos d’obra 
   

 

 
(1) Indicar Clau dels treballs en cas de contractes formalitzats amb Infraestructures.cat 

 
 
 

S’adjunta documentació acreditativa en els termes requerits en la clàusula  7.2 B, 8.2 i 10.5 del Plec. 
 

 

 Coneixements en metodologia TCQ: (omplir els mitjans d’acreditació que es disposi) 
 
 -El/La tècnic/a designat/da té coneixements de la metodologia TCQ per haver cursat una formació específica:  SI i 

s’adjunta justificant de la formació específica /NO. 

El/La tècnic/a designat/da té coneixements de la metodologia TCQ a l’haver-la aplicat a l’assistència 
..................................................................... , Client: .................................................................................. 

 

                                                                                                                                            
 Data:................................................    

 

 Signatura del licitador/a / representant 
del licitador/a:  . 
............................................... 

 Signatura de la persona Autora del Projecte:     
................................................ 
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ANNEX NÚM. 3B  (Sobre núm. 2 per als lots 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i/o 10) 

 
DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DE L’AUTOR/A REDACTOR/A 

 

Dades del contracte i del licitador 

 

 Contracte: ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE REDACCIÓ DE 
PROJECTES EXECUTIUS I/O DIRECCIÓ FACULTATIVA D’OBRES DE REFORMA, 
ADEQUACIÓ I/O MILLORA EN EQUIPAMENTS PÚBLICS  (2027-2030). Clau: RAM-
27900 

 

     Lot/s (3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 i/o 10): 

  

 Licitador (1):   
 

(1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles. 
 

          

Declaració del licitador i dades d’experiència de l’Autor/a redactor/a 

 
 El/La sotasignat/da , .........................................................................., en qualitat de representant del licitador/a de 

l’ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE REDACCIÓ DE PROJECTES EXECUTIUS I/O 
DIRECCIÓ FACULTATIVA D’OBRES DE REFORMA, ADEQUACIÓ I/O MILLORA EN EQUIPAMENTS PÚBLICS  
(2027-2030). Clau: RAM-27900 
 
Es compromet a tenir com a Autor/a redactor/a dels contractes basats en l’Acord Marc supraesmentat a la persona 
titulada indicada en el quadre següent, amb capacitat suficient per a representar al/la licitador/a en tot allò que afecti a 
la redacció dels treballs i que, en cas de ser adjudicatari, assumirà el càrrec esmentat i el de Director/a d’Obra, amb 
una dedicació del 100% en fase de redacció del projecte i del 100% en fase de direcció d’obra durant la vigència 
del contracte basat en què intervingui com a tècnic/a 
 

Nom i empresa a la que pertany NIF Titulació 
Número de col·legiat i  
col·legi professional 

Promoció 
(any) 

        

 
I declara que el/la tècnic/a designat/da com a Autor/a redactor/a ha participat en els “Treballs similars” indicats a 
continuació: 
 
1) “Treball similar” acabat ens els últims 10 anys, que acredita la solvència tècnica o professional requerida en 
l’Apartat 9 del quadre de característiques i la clàusula 7.2.B) del Plec: 

 

 
Descripció del projecte 

de característiques 
similars (1) 

Client 
Càrrec 

desenvolupat 
Pressupost d’Obra 

(IVA no inclòs) 
Data acabament 

     Autor/a     
 
 (1) Indicar Clau dels treballs en cas de contractes formalitzats amb Infraestructures.cat 

 
2) Altres “Treballs similars”, que acrediten l’oferta a efectes de valoració, corresponent a actuacions, acabades en els 
últims 10 anys, on el/la tècnic/a designat/da ha participat com Autor redactor (màxim 6 Treballs): 

 

 

Descripció dels 
projectes de 

característiques similars 
(1) 

Client 

Càrrec 
desenvolupat Pressupost d’Obra 

(IVA no inclòs) 
Data acabament 

1      Autor/a    

2     Autor/a    

3   Autor/a   

4   Autor/a   

5   Autor/a   

6   Autor/a   

 
Import mig dels 

pressupostos d’obra 
   

 

 
(1) Indicar Clau dels treballs en cas de contractes formalitzats amb Infraestructures.cat 

 
 S’adjunta documentació acreditativa en els termes requerits en la clàusula  7.2 B, 8.2 i 10.5 del Plec.  
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 Coneixements en metodologia TCQ: (omplir els mitjans d’acreditació que es disposi) 
 
 -El/La tècnic/a designat/da té coneixements de la metodologia TCQ per haver cursat una formació específica:  SI i 

s’adjunta justificant de la formació específica /NO. 

El/La tècnic/a designat/da té coneixements de la metodologia TCQ a l’haver-la aplicat a l’assistència 
..................................................................... , Client: .................................................................................. 

 

                                                                                                                                            
 Data:................................................    

 

 Signatura del licitador/a / representant 
del licitador/a:  . 
............................................... 

 Signatura de la persona Autora del Projecte:     
................................................ 
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ANNEX NÚM. 3C  (Sobre núm. 2 per als lots 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i/o 18) 

 
DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DEL/LA DIRECTOR/A D’OBRA 

 

Dades del contracte i del licitador 

 

 Contracte: ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE REDACCIÓ DE 
PROJECTES EXECUTIUS I/O DIRECCIÓ FACULTATIVA D’OBRES DE REFORMA, 
ADEQUACIÓ I/O MILLORA EN EQUIPAMENTS PÚBLICS  (2027-2030). Clau: RAM-
27900 

 

 Lot/s (11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17 i/o 
18): 

  

 Licitador (1):   
 

(1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles. 
 

          

Declaració del licitador i dades d’experiència del/la Director/a d’Obra 

 
 El/La sotasignat/da , .........................................................................., en qualitat de representant del licitador/a de 

l’ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE REDACCIÓ DE PROJECTES EXECUTIUS I/O 
DIRECCIÓ FACULTATIVA D’OBRES DE REFORMA, ADEQUACIÓ I/O MILLORA EN EQUIPAMENTS PÚBLICS  
(2027-2030). Clau: RAM-27900 
 
Es compromet a tenir com a Director/a d’Obra dels contractes basats en l’Acord Marc supraesmentat a la persona 
titulada indicada en el quadre següent, amb capacitat suficient per a representar al/la licitador/a en tot allò que afecti a 
la redacció dels treballs i que, en cas de ser adjudicatari, assumirà el càrrec esmentat, amb una dedicació del 100% 
en fase de direcció d’obra durant la vigència del contracte basat en què intervingui com a tècnic/a 
 

Nom i empresa a la que pertany NIF Titulació 
Número de col·legiat i  
col·legi professional 

Promoció 
(any) 

        

 
I declara que el/la tècnic/a designat/da com a Director/a d’Obra ha participat en els “Treballs similars” indicats a 
continuació: 
 
1) “Treball similar” acabat ens els últims 10 anys, que acredita la solvència tècnica o professional requerida en 
l’Apartat 9 del quadre de característiques i la clàusula 7.2.B) del Plec: 

 

 
Descripció del projecte 

de característiques 
similars (1) 

Client 
Càrrec 

desenvolupat 
Pressupost d’Obra 

(IVA no inclòs) 
Data acabament 

     Director/a d’Obra     
 
 (1) Indicar Clau dels treballs en cas de contractes formalitzats amb Infraestructures.cat 

 
2) Altres “Treballs similars”, que acrediten l’oferta a efectes de valoració, corresponent a actuacions, acabades en els 
últims 10 anys, on el/la tècnic/a designat/da ha participat com Autor redactor (màxim 6 Treballs): 

 

 

Descripció dels 
projectes de 

característiques similars 
(1) 

Client 

Càrrec 
desenvolupat Pressupost d’Obra 

(IVA no inclòs) 
Data acabament 

1     Director/a d’Obra    

2     Director/a d’Obra    

3   Director/a d’Obra   

4   Director/a d’Obra   

5   Director/a d’Obra   

6   Director/a d’Obra   

 
Import mig dels 

pressupostos d’obra 
   

 

 
(1) Indicar Clau dels treballs en cas de contractes formalitzats amb Infraestructures.cat 

 
 S’adjunta documentació acreditativa en els termes requerits en la clàusula  7.2 B, 8.2 i 10.5 del Plec.  
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 Coneixements en metodologia TCQ: (omplir els mitjans d’acreditació que es disposi) 
 
 -El/La tècnic/a designat/da té coneixements de la metodologia TCQ per haver cursat una formació específica:  SI i 

s’adjunta justificant de la formació específica /NO. 

El/La tècnic/a designat/da té coneixements de la metodologia TCQ a l’haver-la aplicat a l’assistència 
..................................................................... , Client: .................................................................................. 

 

                                                                                                                                            
 Data:................................................    

 

 Signatura del licitador/a / representant 
del licitador/a:  . 
............................................... 

 Signatura de la persona Director/a d’Obra:     
................................................ 
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ANNEX NÚM. 3D (Sobre núm. 2)  
 

DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ D’EXPERIÊNCIA DEL/LA DIRECTOR/A D’EXECUCIÓ 
 

Dades del contracte i del licitador 

 

 Contracte: ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE REDACCIÓ DE 
PROJECTES EXECUTIUS I/O DIRECCIÓ FACULTATIVA D’OBRES DE REFORMA, 
ADEQUACIÓ I/O MILLORA EN EQUIPAMENTS PÚBLICS  (2027-2030). Clau: RAM-
27900 

 

      Lot:    

 Licitador 
(1): 

  

 
(1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles. 

 

          

Declaració del licitador i dades d’experiència del/la Director/a d’Execució 

 
 El/La sotasignat/da, .........................................................................., en qualitat de representant del licitador/a de 

l’ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE REDACCIÓ DE PROJECTES EXECUTIUS 
I/O DIRECCIÓ FACULTATIVA D’OBRES DE REFORMA, ADEQUACIÓ I/O MILLORA EN EQUIPAMENTS 
PÚBLICS  (2027-2030). Clau: RAM-27900 
 
Es compromet a tenir com a persona Director/a d’Execució dels contractes basats en l’Acord Marc 
supraesmentat a la persona titulada indicada en el quadre següent, amb capacitat suficient per a representar al/la 
licitador/a en tot allò que afecti a la direcció d’execució dels treballs i que, en cas de ser adjudicatari, assumirà el 
càrrec esmentat, amb una dedicació del 100% durant la vigència de cada contracte basat en que intervingui com 
a tècnic/a: 
 

Nom i empresa a la que pertany NIF Titulació 
Número de 

col·legiat i col·legi 
professional 

Promoció 
(any) 

        

 
i declara que el/la tècnic/a designat/da com a Director/a d’execució de contracte basat, Sr./Sra. .................. ha 
participat en el “Treball similar” indicat a continuació:  
 
“Treball similar” acabat ens els últims 10 anys, que acredita la solvència tècnica o professional requerida en 
l’Apartat 9 del quadre de característiques i la clàusula 7.B) del Plec: 

 

 

 
Descripció de l’obra de 

característiques similars 
(1) 

Client 
Càrrec 

desenvolupat 
Pressupost 

d’Obra (IVA no 
inclòs) 

Data acabament 

     
Director/a 
d’Execució 

    

 
(1) Indicar Clau dels treballs en cas de contractes formalitzats amb Infraestructures.cat 

 
 

 S’adjunta documentació acreditativa en els termes requerits en la clàusula 7.2 B; 8.2 i 10.5 del Plec.  

  
Coneixements en metodologia TCQ: (omplir els mitjans d’acreditació que es disposi) 
 

- El/La tècnic/a designat/da té coneixements de la metodologia TCQ per haver cursat una formació específica:  
_____ SI (i s’adjunta justificant de la formació específica). 
_____ NO. 
 
- El/La tècnic/a designat/da té coneixements de la metodologia TCQ a l’haver-la aplicat a l’assistència 
...................... ............................ , Client: .................................................................................. 

 

   

 Data:................................................    
 

 Signatura del licitador/a  / representant 
del/la licitador/a:  . 
............................................... 

 Signatura de la persona titular de la Direcció 
d’Execució:     ................................................ 

 

 



 

   

109 
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ANNEX NÚM. 3E (Sobre núm. 2)  
 

DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ D’EXPERIÈNCIA DEL/LA COORDINADOR/A DE SEGURETAT I SALUT 
 

Dades del contracte i del licitador  
 

 Contracte: ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE REDACCIÓ DE 
PROJECTES EXECUTIUS I/O DIRECCIÓ FACULTATIVA D’OBRES DE REFORMA, 
ADEQUACIÓ I/O MILLORA EN EQUIPAMENTS PÚBLICS  (2027-2030). Clau: RAM-
27900 

 

 Lot:   

  Licitador (1):   
 

(1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles. 
 

          

Declaració del licitador i dades d’experiència del/la Coordinador/a de Seguretat i Salut 

 
 El/La sotasignat/da, .........................................................................., en qualitat de representant del/la licitador/a de 

l’ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE REDACCIÓ DE PROJECTES EXECUTIUS I/O 
DIRECCIÓ FACULTATIVA D’OBRES DE REFORMA, ADEQUACIÓ I/O MILLORA EN EQUIPAMENTS PÚBLICS  
(2027-2030). Clau: RAM-27900, 
 
es compromet a tenir com a persona Coordinadora de Seguretat i Salut en els contractes basats en l’Acord Marc 
supraesmentat a la persona titulada indicada en el quadre següent, amb capacitat suficient per a representar al/la 
licitador/a en tot allò que afecti a la Coordinació de Seguretat i Salut de les obres i que, en cas de ser adjudicatari, 
assumirà el càrrec esmentat, amb la dedicació necessària segons les circumstàncies del projecte durant la vigència 
de cada contracte basat en que intervingui com a tècnic/a: 
 

Nom i empresa a la que pertany NIF Titulació 
Número de 

col·legiat i col·legi 
professional 

Promoció 
(any) 

        

 
 

 

   
 Data:................................................    

 

 Signatura del licitador/a  / representant 
del/la licitador/a:  . 
............................................... 

 Signatura de la persona Coordinadora de Seguretat i Salut:     
................................................ 
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ANNEX NÚM. 3F (Sobre núm. 2 per als lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i/o 10)   
 

DESIGNACIÓ DEL COAUTOR/A A L’AUTOR/A REDACTOR/A I  
CODIRECTOR/A D’OBRA AL DIRECTOR/A D’OBRA 

 

Dades del contracte i del licitador 

 

 Contracte: ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE REDACCIÓ DE 
PROJECTES EXECUTIUS I/O DIRECCIÓ FACULTATIVA D’OBRES DE REFORMA, 
ADEQUACIÓ I/O MILLORA EN EQUIPAMENTS PÚBLICS  (2027-2030). Clau: RAM-
27900 

 

 Lot/s (1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9 
i/o 10): 

  

 Licitador (1):   
 

(1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles. 
 

          

Declaració del licitador i dades d’experiència de l’Adjunt/a a l’Autor/a redactor/a i Director/a d’Obra 

 
 El/La sotasignat/da, .........................................................................., en qualitat de representant del/la licitador/a de 

l’ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE REDACCIÓ DE PROJECTES EXECUTIUS I/O 
DIRECCIÓ FACULTATIVA D’OBRES DE REFORMA, ADEQUACIÓ I/O MILLORA EN EQUIPAMENTS PÚBLICS  
(2027-2030). Clau: RAM-27900 
 
es compromet a tenir com a Co-autor/a a l’Autor/a redactor/a de projecte de contracte basat i Co-director/a d’Obra 
al titulat indicat en el quadre següent, i que, en cas de ser adjudicatari, assumirà el càrrec esmentat, amb una 
dedicació del 100% durant la vigència del/s contracte/s basat/s en que intervingui com a tècnic/a. 
 

Nom i empresa a la que pertany NIF Titulació 
Número de 

col·legiat i col·legi 
professional 

Promoció 
(any) 

        
 

 

   
 Data :................................................    

 

 Signatura del licitador/a  / representant 
del/la licitador/a:  . 
............................................... 

 Signatura de l’Adjunt/a a l’Autor/a i Director/a del Projecte:     
................................................ 
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ANNEX NÚM. 3G (Sobre núm. 2 per als lots 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i/o 18)   
 

DESIGNACIÓ DEL CODIRECTOR/A D’OBRA AL DIRECTOR/A D’OBRA 
 

Dades del contracte i del licitador 

 

 Contracte: ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE REDACCIÓ DE 
PROJECTES EXECUTIUS I/O DIRECCIÓ FACULTATIVA D’OBRES DE REFORMA, 
ADEQUACIÓ I/O MILLORA EN EQUIPAMENTS PÚBLICS  (2027-2030). Clau: RAM-
27900 

 

 Lot/s (11, 12, 
13, 14, 15, 
16, 17 i/o 18): 

  

 Licitador (1):   
 

(1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles. 
 

          

Declaració del licitador i dades d’experiència de l’Adjunt/a al Director/a d’Obra 

 
 El/La sotasignat/da, .........................................................................., en qualitat de representant del/la licitador/a de 

l’ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE REDACCIÓ DE PROJECTES EXECUTIUS I/O 
DIRECCIÓ FACULTATIVA D’OBRES DE REFORMA, ADEQUACIÓ I/O MILLORA EN EQUIPAMENTS PÚBLICS  
(2027-2030). Clau: RAM-27900 
 
es compromet a tenir com a Co-director/a d’Obra al titulat indicat en el quadre següent, i que, en cas de ser 
adjudicatari, assumirà el càrrec esmentat, amb una dedicació del 100% durant la vigència del/s contracte/s basat/s 
en que intervingui com a tècnic/a. 
 

Nom i empresa a la que pertany NIF Titulació 
Número de 

col·legiat i col·legi 
professional 

Promoció 
(any) 

        
 

 

   
 Data :................................................    

 

 Signatura del licitador/a  / representant 
del/la licitador/a:  . 
............................................... 

 Signatura de l’Adjunt/a al Director/a d’Obra:     
................................................ 
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ANNEX NÚM. 4 

 

COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I DE LA COMISSIÓ TÈCNICA  

 

La Mesa de Contractació d’aquesta licitació té la següent composició: 

 
PRESIDÈNCIA: Sra. Virginia de León Gojin, Directora de Contractació   

(Presidentes suplents: Sra. Carla de Brauwer Fontanals, Cap de la 

Gerència de Licitació 1; Sra. Asunción Aspas i Blasco, Tècnica de la 

Gerència de Licitació 1) 

VOCALIA: Sr. Carles Vaccaro Garcia, cap de la Divisió d’Obra Civil, mobilitat 

sostenible i descarbonització  

(Vocals suplents: Sr. Miquel Navarra i Lucas, Cap de la Gerència de 

Línia 9. Obra civil i coordinació; Sr. Xavier Vall-llossera i Ferran, Cap de 

la Divisió d’Obres Hidràuliques i infraestructures digitals) 

VOCALIA: Sr. August Valera i Nolla, cap de la Divisió de Planificació, Medi Ambient 

i Prevenció de Riscos Laborals  

 (Vocals suplents: Sr. Alejandro Mañas Estrader, Cap de la Gerència 

d'Infraestructures Digitals; Sr. Pere Blasco i Giménez, Cap de la Unitat 

de Planificació) 

VOCALIA: Sra. Sònia Mateo i Corbi, cap de l’Assessoria Jurídica  

(Vocal suplent: Sr. Jose Luís Vega Castro, cap de la Unitat d’Assessoria 

Jurídica) 

VOCALIA: Sr. Pere González i Bernal, titular de l’òrgan de control 

Economicofinancer Intern  

(Vocals suplents: Sra. Sandra Rosillo i Zafra, cap d’Unitat d’Auditoria 

Interna; Sra. Vanessa Martínez García, Tècnica de la Unitat d’Auditoria 

Interna; Sra. Maria Penalva Garcia, Tècnica de la Unitat d’Auditoria 

Interna d’Infraestructures.cat) 

SECRETARIA: Sr. Eduard González-Sala i Fort, cap de la Gerència Transversal de 

Contractació  

(Secretari/a suplents: Sra. Mercè Farré i Cuberes, Cap de la Gerència 

de Licitació 2; Sr. Xavier Fernàndez i Urban, Tècnic de la Gerència de 

Licitació 2; Sra. Mireia Núñez Belver, Técnica de la Gerència 

Transversal de Contractació d’Infraestructures.cat) 

 
 

La Comissió Tècnica d’aquesta licitació té la següent composició: 

 
PRESIDENT: Sr. Josep Farré i Canal, cap de la Divisió d’Edificació 

VOCALIA: Sr. Jordi Clavel i Vila, cap de la Gerència d’Àmbit Educatiu 

SECRETARIA (1): Sr. Salvador Cortina i Ribes, tècnic de la Gerència d’Àmbit Educatiu 

Sr. Raül Carrasco i Martínez, tècnic de la Gerència d’Àmbit Educatiu 

Sr. Francisco Javier Amador i Galera, tècnic de la Gerència d’Àmbit 

Educatiu 

Sra. Laia Colell i Marshall, tècnica de la Gerència d’Àmbit Educatiu 

Sra. Mari Carme González Arrufat, tècnica de la Gerència d’Àmbit 

Educatiu 

Sr. Nèstor Montoliu Coloma, tècnic de la Gerència d’Àmbit Educatiu 

(1) A determinar en funció del tècnic de la Gerència assignat a la gestió del contracte 
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ANNEX NÚM. 5A 

 

CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ DE L’ACORD MARC (PER ALS LOTS DE L’1 AL 10)  

 
Els sistemes emprats per a la puntuació de cadascun dels criteris d’adjudicació seran els 
següents: 
 
Criteris de valoració objectius .......................................................................................... 0 a 10 
   

1. Experiència del perfil tècnic d’autor/a del projecte ...................................... [0 – 8,20000] 
 

Es valorarà l’experiència específica del perfil tècnic d’autor/a del projecte en “Treballs 
similars” als que són objecte del contracte, definits en l’Apartat 9 del Quadre de 
característiques. 
 
La valoració es realitza en funció del nombre de “Treballs similars” indicats a l’Annex 3A 
i/o Annex 3B, així com del seu import mig, sense que es valori en cap dels dos casos, el 
“Treball similar” considerat i declarat pel licitador com a solvència tècnica o professional.  
 
La puntuació associada al nombre de “Treballs similars”  és la següent: 

 
   6 Treballs similars              6,00000 
   5 Treballs similars      5,00000 
   4 Treballs similars      4,00000 
   3 Treballs similars      3,00000 
   2 Treballs similars      2,00000 
   1 Treball similar       1,00000 
 

En el supòsit que a l’Apartat 17 del quadre de característiques es concretin Treballs 
similars d’especial singularitat d’Àmbit Educatiu, d’entre els “Treballs similars”, a efectes de 
valorar l’experiència específica del perfil tècnic d’autor/a del projecte, s’aplicarà el barem 
següent: 

   6 Treballs similars d’especial singularitat       +1,80000 
   5 Treballs similars d’especial singularitat       +1,50000 
   4 Treballs similars d’especial singularitat       +1,20000 
   3 Treballs similars d’especial singularitat       +0,90000 
   2 Treballs similars d’especial singularitat       +0,60000 
   1 Treball similar d’especial singularitat       +0,30000 
 

I la puntuació associada a l’import mig dels “Treballs similars”  és la següent: 
 
(Import mig dels Treballs similars / Màxim import mig dels Treballs similars) x 0,40000 
 
Els imports dels “Treballs similars” corresponen als pressupostos d’obra (IVA no inclòs) 
previstos en els projectes. 
 
Per a determinar el “Màxim import mig” dels treballs similars es consideraran els imports 
declarats pels licitadors en l’Annex 3A i/o 3B de totes les ofertes admeses en la licitació. 
Les puntuacions obtingudes s’arrodoniran a cinc decimals. 
 
En cas dels lots 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i 10 que l’Apartat 17 del quadre de característiques no 
preveu l’Aplicació de “Treballs similars d’especial singularitat”, la puntuació obtinguda en el 
apartat 1, es veurà afectada pel coeficient multiplicador 7,8/6 per tal d’ajustar la valoració 
tècnica objectiva a la puntuació màxima establerta. 

 
2. Coneixements de l’Equip tècnic en Metodologia TCQ .................................. [0-0,60000] 

 

El perfil tècnic d’autor/a del projecte i director/a d’obra i el perfil tècnic de director/a 
d’execució podran justificar coneixements de la metodologia TCQ ........................... 0,60000                                    
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El perfil tècnic d’autor/a del projecte i director/a d’obra o el perfil tècnic de director/a 
d’execució podran justificar coneixements de la metodologia TCQ ........................... 0,30000                                          

Ni el perfil tècnic d’autor/a del projecte i director/a d’obra ni el perfil tècnic de director/a 
d’execució podran justificar coneixements de la metodologia TCQ ................................. 0                                        

 
3. Increment de l’Equip redactor .......................................................................... [0-1,20000] 

 

Es valorarà el compromís nominatiu d’adscripció d’un/a tècnic/a Adjunt/a a l’Autor/a i 
Director/a d’Obra, amb titulació equivalent a la requerida per a l’Autor/a, sense necessitat 
d’experiència prèvia i amb la dedicació mínima exigida per a l’Autor/a i Director/a d’Obra 
...................................................................................................................................1,20000 
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ANNEX NÚM. 5B 

 

CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ DE L’ACORD MARC (PER ALS LOTS DE L’11 AL 18) 

 
Els sistemes emprats per a la puntuació de cadascun dels criteris d’adjudicació seran els 
següents: 
 
Criteris de valoració objectius .......................................................................................... 0 a 10 
   

1. Experiència del perfil tècnic del Director/a d’Obra ........................................ [0 – 8,20000] 
 
 

Es valorarà l’experiència específica del perfil tècnic Director/a d’Obra en “Treballs similars” 
als que són objecte del contracte, definits en l’Apartat 9 del Quadre de característiques. 
 
La valoració es realitza en funció del nombre de “Treballs similars” indicats a l’Annex 3C, 
així com del seu import mig, sense que es valori en cap dels dos casos, el “Treball similar” 
considerat i declarat pel licitador com a solvència tècnica o professional.  
 
La puntuació associada al nombre de “Treballs similars”  és la següent: 

 
   6 Treballs similars              6,00000 
   5 Treballs similars      5,00000 
   4 Treballs similars      4,00000 
   3 Treballs similars      3,00000 
   2 Treballs similars      2,00000 
   1 Treball similar       1,00000 
 

En el supòsit que a l’Apartat 17 del quadre de característiques es concretin Treballs 
similars d’especial singularitat d’Àmbit Educatiu, d’entre els “Treballs similars”, a efectes de 
valorar l’experiència específica del perfil tècnic d’autor/a del projecte, s’aplicarà el barem 
següent: 

   6 Treballs similars d’especial singularitat       +1,80000 
   5 Treballs similars d’especial singularitat       +1,50000 
   4 Treballs similars d’especial singularitat       +1,20000 
   3 Treballs similars d’especial singularitat       +0,90000 
   2 Treballs similars d’especial singularitat       +0,60000 
   1 Treball similar d’especial singularitat       +0,30000 
 

 
I la puntuació associada a l’import mig dels “Treballs similars”  és la següent: 
 
(Import mig dels Treballs similars / Màxim import mig dels Treballs similars) x 0,40000 
 
Els imports dels “Treballs similars” corresponen als pressupostos d’obra (IVA no inclòs) 
previstos en els projectes. 
 
Per a determinar el “Màxim import mig” dels treballs similars es consideraran els imports 
declarats pels licitadors en l’Annex 3C de totes les ofertes admeses en la licitació. Les 
puntuacions obtingudes s’arrodoniran a cinc decimals. 
 
En cas dels lots 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18 que l’Apartat 17 del quadre de 
característiques no preveu l’Aplicació de “Treballs similars d’especial singularitat”, la 
puntuació obtinguda en el apartat 1, es veurà afectada pel coeficient multiplicador 7,8/6 per 
tal d’ajustar la valoració tècnica objectiva a la puntuació màxima establerta. 

 
2. Coneixements de l’Equip tècnic en Metodologia TCQ .................................. [0-0,60000] 

 

El perfil tècnic director/a d’obra i el perfil tècnic de director/a d’execució podran justificar 
coneixements de la metodologia TCQ ...................................................................... 0,60000                                    
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El perfil tècnic director/a d’obra o el perfil tècnic de director/a d’execució podran justificar 
coneixements de la metodologia TCQ ...................................................................... 0,30000                                          

Ni el perfil tècnic director/a d’obra ni el perfil tècnic de director/a d’execució podran justificar 
coneixements de la metodologia TCQ ...................................................................... 0                                        

 
3. Increment de l’Equip Director d’obra .............................................................. [0-1,20000] 

 

Es valorarà el compromís nominatiu d’adscripció d’un/a tècnic/a Adjunt/a al Director/a 
d’Obra, amb titulació equivalent a la requerida per al Director/a d’Obra, sense necessitat 
d’experiència prèvia i amb la dedicació mínima exigida per al Director/a d’Obra 
...................................................................................................................................1,20000 
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ANNEX NÚM. 6 

 

DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES PARTICULARS  

I INFORMACIÓ ADDICIONAL 

 

Informació de caràcter tècnic, i annexos corresponents a criteris tècnics específics a tenir 
en compte durant  l’execució del treballs i lliurament de la documentació fins a la 
finalització de les obres. 
 
1.- Són d’aplicació per l’elaboració del projecte i direcció facultativa dels lots 1 i 2, i per altres lots 
si el titular de l’objecte del contracte sigui el Departament d’Educació i Formació Professional, els 
criteris per a la construcció de nous edificis per a centres docents públics de la Generalitat de 
Catalunya (Departament d’Educació i Formació Professional). 
 
2.- Aquelles actuacions que precisin per el seu desenvolupament tasques corresponents a 
aixecament de plànols dels estats actuals, correspondran a l’adjudicatari la seva cerca i 
elaboració actualitzada de les dades que es puguin necessitar. 
 
3.- S’inclou complementàriament als criteris generals, ANNEX A (per als lots 1 i 2, i per altres 
lots si el titular de l’objecte del contracte sigui el Departament d’Educació i Formació 
Professional) corresponent a les pautes i criteris específics per al desenvolupament dels 
projectes i direccions facultatives que incloguin actuacions tant de RAM en centres educatius 
existents, com aquelles actuacions de RAM d’infraestructures per a la instal·lació d’edificis 
escolars prefabricats. 
 
4.- S’inclou ANNEX B, per al lliurament i seguiment dels projectes executius, i seguiment i 
tancament de les obres. 
 
5.- Caldrà el visat pel col·legi professional corresponent, per aquelles actuacions on l’abast de 
les mateixes així ho precisi per la reglamentació vigent al respecte. Les despeses i gestions 
aniran a càrrec dels licitadors. 
 
6.- En la fase de direcció facultativa independentment de les indicades en l’apartat 1 d’aquest 
annex, aniran a càrrec del licitador, en aquells casos d’actuacions en els que sigui necessari, la 
contractació del tècnic/s responsables de les instal·lacions del projecte i les seves legalitzacions, 
seguiment en obra i certificació final d’instal·lacions, així com les despeses derivades de les 
gestions necessàries per aquestes tasques i la redacció de tota la seva documentació associada. 
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ANNEX A. 
 
Pautes i criteris específics per al desenvolupament dels projectes i direccions facultatives 
que incloguin actuacions de RAM en centres educatius existents, i actuacions de RAM 
d’infraestructures per a la instal·lació d’edificis escolars prefabricats. 
 

General: - Cal preveure la ventilació de la cambra sanitària. 
- Incorporar detalls acotats de la tanca perimetral, que es 

construirà sobre muret (alçada mínima global 2 m., 
electrosoldada). 

- Controlar al final de les rampes que hi hagi un espai lliure de 
mínim 1.20 m no escombrat per l’obertura de les portes. 

- Als replans de les escales no hi haurà portes situades a menys 
de 40 cm del primer graó (ni escombrats de portes). 

- Preveure font allà on no estigui instal·lada amb actuacions 
anteriors. 

- Preveure el correcte drenatge de tots els patis. 
- Als porxos es realitzaran els càlculs necessaris i es preveurà la 

recollida d’aigua, essent exempts dels mòduls. 
- Els paviments de rampes, replans,... no permetran l’envasament 

d’aigua i no conduiran l’aigua cap als mòduls. 
- Es deixarà una junta amb poliestirè expandit de mínim 10 mm 

entre els mòduls i els paviments de formigó. 
- Caldrà preveure la reparació de tanques, paviments,... 

necessaris per a la implementació del mòdul, accés de grues i 
camions. 

- Caldrà preveure la reposició de patis, desmuntatge de tanques i 
altres instal·lacions existents per la implantació dels mòduls i de 
les seves construccions associades. 

- Incorporació gràfica completa dels diferents mòduls prefabricats 
a instal·lar, sense incorporar el cost del seu trasllat i muntatge 
dins la documentació del pressupost. 

 

Coordinació de 
Seguretat i Salut: 

- El/La coordinador/a de seguretat i salut serà també el/la 
coordinador/a de l’obra de bases i fonament, així com també de 
les fases de la implantació del mòdul i acabament de les obres. 

- El Departament d’Educació i Formació Professional facilitarà el 
lliurament del Pla de Seguretat i Salut, designació de recurs 
preventiu, de l’empresa corresponent que realitzarà la 
instal·lació dels mòduls. 

 

Normativa: - Les portes del mòdul han d’obrir cap a fora. 
- Rampes i escales han de complir el DB -SUA. Passamans als 

dos costats (dobles per primària: 70-90 cm). Pendents màx. 
Rampes, mida mínima replans intermitjos 1,50 m. 

- Baranes alçada 1,10 m. Si desnivell més gran de 0,55 m. Sinó 
poden ser de 0,90 m. 

- Separació barrots baranes 10 cm primària, 15 cm secundària. 
- Baranes No escalables. 
- La mida dels graons ha de ser 30 x 16 cm. No poden ser de 

relliga. El graó ha de ser continu. 
- Controlar l’existència de sortides d’emergència dels mòduls. En 

principi els de més de 45 m2 d’aula les haurien de tenir. Els altres 
van a criteri de les delegacions. 

- Falta per detallar les escales de la sortida d’emergència del 
mòdul (mida graons 30x16 cm, mida longitudinal i transversal 
replans, n° graons, alçada barana 1,10m, alçada passamà entre 
90 i 95cm, espai entre barrots 15cm). 
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Instal·lacions - El projecte ha de contemplar escomeses de les instal·lacions 
d’aigua, electricitat, sanejament i veu i dades. 

- Plànols de pressa de terra. 
- Quan coincideixi amb una zona d’accés al mòdul, caldrà 

preveure canals de recollida d’aigua de la coberta. 
 

Baixa tensió 
- El Departament per a la legalització de Baixa Tensió del conjunt 

per part de l’equip redactor i direcció facultativa, lliurarà la 
documentació següent: 

- Instal·lació preexistent: 
− Certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió 

(Butlletí). 
− Contracte vigent de Manteniment de la 

instal·lació existent. 
− Certificat d’inspecció periòdica FAVORABLE. 
− Última factura del subministrament elèctric del 

centre. 
 

- Instal·lació interior del mòdul: 
− Projecte tècnic. 
− Certificat de direcció i acabament de l’obra 

ELEC 4. 
− Relació d’instal·lacions auxiliars ELEC 5. 
− Certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió 

(Butlletí). 
− Contracte vigent de Manteniment de la 

instal·lació existent. 
 

- El Departament informarà del sistema de calefacció i potència 
necessària. 

- El tècnic/s que el licitador contracti com a responsable i per la 
legalització de les instal·lacions, definirà les necessitats 
d’ampliació o no de les potències a contractar, i en farà la gestió 
corresponent en fase de projecte. 

- Caldrà preveure la modificació o increment de quadres elèctrics. 
- Cal preveure fer una solera de formigó per la col·locació dels 

compressors de les bombes de calor, així com la previsió de 
reixes de ventilació practicables per al seu manteniment. 

- L’actuació a desenvolupar per a Infraestructures.cat, i el licitador, 
inclourà la legalització de tot el conjunt, incloent la instal·lació del 
mòdul, dins un únic expedient. 

 
Veu i dades 

- Caldrà preveure la connexió de veu i dades amb un cable de 
fibra multimode (acabada amb connectors SC o SL), 
degudament entubat, de connexió entre el Rack existent i al nou 
Rack a instal·lar. 

- No es preveurà la configuració de la xarxa ni ampliació i/o 
modificació de Rack. 

- Caldrà incloure en el projecte la certificació de tot el cablatge 
instal·lat en la categoria especificada del cablatge i mesures de 
reflectometria de fibra òptiques en el cas que s’hagin instal·lat. 

 
Per a la xarxa de sanejament 

- Als desaigües es deixarà la conducció fins al final del mòdul per 
possibles ampliacions. El punt d’escomesa es dissenyarà 
pensant amb les possibles ampliacions, en funció de la cota de 
sanejament i pendents. 

- Les aigües plujanes no es recolliran, si no s’indica el contrari. 
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- Caldrà preveure la partida de connexió del sanejament dels 
mòduls. 

- En el cas dels mòduls prefabricats, s’ha de preveure la connexió 
dels pluvials de les cobertes a la xarxa de sanejament 
 
Xarxa d’aigua 

- Caldrà gestionar els butlletins corresponents. 
- Previsions de caire general. 
- Caldrà incorporar xarxa de corrugats i tubs en previsió a noves 

connexions a mòduls. 
 

Documentació: - Cal definir el pressupost de Supressió de Barreres 
Arquitectòniques. 

- Incorporar la fitxa de Gestió de Residus. El import de la fitxa de 
la memòria ha de coincidir amb el del pressupost. 

- Incorporar les instruccions d’ús i manteniment, excepte als 
projectes de demolició de bases de mòduls. 

- Incorporar l’Estudi de Seguretat í Salut. 
- Incorporar la Memòria d’Execució. Termini màxim 2 mesos en 

bases mòduls. 
- Incorporar el Control de Qualitat del projecte. 
- Incorporar Plec de Condicions. 
- Dintre de cada lot els projectes que el composen han d’estar per 

separat, apart de 1 document específic de l’agrupació. 
- Tota la documentació ha d’estar signada. 

 

Pressupost: - La gestió de residus ha de ser un capítol independent del 
pressupost. 

- L’estudi bàsic de seguretat i salut no ha d’estar valorat al 
pressupost (per a obres amb PEM inferior a 375.000 €) 

- El control de qualitat no ha d’estar valorat al pressupost. 
- Cal incloure al pressupost la legalització de la instal·lació. Que 

inclogui la inspecció. 
- No s’admeten partides d’imprevistos. 
- No s’accepten partides de % d’amidament per excés d’excavació 

o similar. 
- Als projectes amb més d’un centre, caldrà lliurar al document 

d’agrupació el resum del pressupost per import i per %. 
- Despeses indirectes del 15%. 
- IVA del 21%. 

 

 
  



 

   

122 

ANNEX B 
 
Per al lliurament i seguiment de tots els projectes executius: maqueta i definitiu per 
aprovació, inici de les obres i pel tancament d’aquestes. 
 
1. Consideracions generals 
 

El format per al lliurament dels expedients serà mitjançant protocol de transferència de 
fitxers o FTP (File Transfer Protocol) per enviar els fitxers que es detallen en aquest apartat 
a través d’un enllaç que es farà arribar als licitadors segons la fase del projecte. 
 
En el cas de cada lliurament (maqueta, executiu, final d’obra,...) el lliurament s’estructurarà 
d’acord a les instruccions relacionades en els següents apartats d’aquest annex i s’aportarà 
la documentació relacionada en cadascun. 
 
En el cas de l’arxiu en format PDF que contindrà el document complet del projecte a licitar; 
aquest estarà estructurat amb “marcadors clarament diferenciats”, per 
actuacions/centres, i d’acord al manual d’estructuració informàtica d’Infraestructures.cat. 
 
Dins dels projectes que continguin en el lot més d’una actuació/centre, s’incorporarà 
diferenciat de la resta d’expedients de cada actuació, ”l’expedient d’agrupació”, 
s’estructurarà en un marcador diferent, i contindrà: 

 
- Una memòria resum amb referència a les memòries de cadascuna de les actuacions. 
- Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut segons el cas, també 

amb referència a les diferents actuacions. 
- Gestió de residus, amb referència i sumatori de les diferent actuacions. 
- Pla de Control de qualitat en referència als diferents plans de qualitat, indicant-hi 

l’import resum i sumatori de les actuacions. 
- Un Pla de treballs resum, on s’han de relacionar conjuntament els diferents plans de 

treballs de les actuacions que hi ha dins el lot. 
- Plec de Prescripcions Tècniques, també indicant amb referència a cadascun del 

plecs. 
- Documentació gràfica i resta de documentació executiu també amb referència a la 

documentació associada per a cadascuna de les actuacions. 
- Pressupost i resum: per a la justificació de preus, quadres de preus i justificació es 

remetrà a les corresponents de les diferents actuacions. Per al propi pressupost de 
l’agrupació i resum d’aquest en format TCQ, cada actuació/centre correspondrà a un 
capítol d’aquest. Aquest pressupost de l’agrupació serà el que correspondrà a la 
licitació de les obres. 

 
En els lliuraments en els que sigui necessària la generació d’un codi de verificació dels arxius 
es podrà utilitzar qualsevol programa gratuït que serveix per fer càlcul de hash SHA256: 
HashTool; 7zip; HashCalc; QuickHash; Hashtab; Hashing; Hashe. 
 
Aquests lliuraments hauran d’anar acompanyats d’una declaració responsable d’acord als 
models que s’adjunten en l’apartat 5 (lliurament projecte per aprovació) i l’apartat 6 
(lliurament documentació final d’obra executada), del present annex. 

 
2. Documentació a lliurar per a la supervisió i seguiment del projecte executiu maqueta.  

 
Infraestructures.cat habilitarà un espai mitjançant protocol de transferència de fitxers o 
FTP (File Transfer Protocol) per enviar els fitxers que es detallen en aquest apartat. 
 
Cal estructurar la informació amb l’estructura de carpetes que s’indica: 
 

 CLAU RAM_MAQUETA 
 

Contingut: 
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Crear un fitxer PDF  segons normativa especificada al Manual d’Estructuració 

Informàtica, última versió publicada. 

- 1 fitxer PDF de tot el projecte (agrupació + tots els centres) 

 
Per tal de que el Departament pugui començar a tramitar les corresponents llicències 
d’obra, caldrà adjuntar per cadascuns dels centres on s’actua, i amb signatura digital: 

 
 CLAU RAM_PROJECTE LLICÈNCIA 

 
 CLAU RAM_PDF 

 
Contingut: 

- 1 fitxer de cadascuna de les actuacions signat electrònicament 

 

 CLAU RAM_SUPORT_INFORMATIC 
Contingut: 

Presentar la documentació que ha generat el projecte en els seus programaris 

originals tal i com es descriu al Manual d’Estructuració Informàtica. 

Sobre aquesta documentació generar un fitxer comprimit .rar / .zip  

− Arxiu .rar /.zip: “CLAU_SUPORT_INFORMATIC” 

 

 CLAU RAM_ALTRES 
Contingut: 

- 1 fitxer PDF Assumeix de Direcció d’obra (no cal visat) de cadascuna de les 

actuacions signat electrònicament 

- 1 fitxer PDF Assumeix de Direcció d’execució (no cal visat) de cadascuna de 

les actuacions signat electrònicament 

- 1 fitxer PDF Designació de Coordinació de Seguretat i Salut (no cal visat) de 

cadascuna de les actuacions signat electrònicament 

 

En el cas de projectes que d’acord a la legislació vigent sigui necessari el visat del 

projecte i de la direcció d’obra, serà necessari presentar els assumeix de la Direcció 

Facultativa i la Designació del/la Coordinador/a de Seguretat i Salut visats pel 

corresponent col·legi professional abans del inici de les obres. 

 

3. Documentació final a lliurar a Infraestructures.cat per l’aprovació del Projecte. 
 

Infraestructures.cat habilitarà un espai mitjançant protocol de transferència de fitxers o 
FTP (File Transfer Protocol) per enviar els fitxers que es detallen en aquest apartat. 
 
Cal estructurar la informació amb l’estructura de carpetes que s’indica: 
 

 CLAU RAM_PDF 
 

Contingut: 

Crear un fitxer PDF  segons normativa especificada al Manual d’Estructuració 

Informàtica, última versió publicada. 

- 1 fitxer PDF de tot el projecte (agrupació + tots els centres) [amb codi de 

verificació SHA256] 

- 1 fitxer Geotècnic visat, si s’escau (aquest document està inclòs al projecte com un 

annex) 
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 CLAU RAM_PDF_SIGNAT 
 
Contingut: 

- 1 fitxer clau_PDF (totes les actuacions) signat electrònicament / sense 

bloquejar 

- 1 fitxer de cadascuna de les actuacions signat electrònicament / sense 

bloquejar 

 

Adjuntar la resposta als punts d’incidències del/s informe/s d’incidències del projecte, 

indicant sota el paràgraf corresponent, la resposta i on es troben recollides les 

esmenes en els documents del projecte. (Nombre plànol, capítol de la memòria, 

pressupost, etc.). 

 
 CLAU RAM_SUPORT_INFORMATIC 

Contingut: 

Presentar la documentació que ha generat el projecte en els seus programaris 

originals tal i com es descriu al Manual d’Estructuració Informàtica. 

Sobre aquesta documentació generar un fitxer comprimit .rar / .zip  

 

− Arxiu .rar /.zip: “CLAU_SUPORT_INFORMATIC” [amb codi de verificació 

SHA256] 

4. Lliurament a Infraestructures a la finalització de les obres, i per cadascuna de les 
actuacions en el casos on hi ha més d’una actuació. 
 

Infraestructures.cat habilitarà un espai mitjançant protocol de transferència de fitxers o 
FTP (File Transfer Protocol) per enviar els fitxers que es detallen en aquest apartat. 
 
Cal estructurar la informació amb l’estructura de carpetes que s’indica: 
 

 CLAU RAM_OE_DOCUMENTACIÓ FINAL OBRA EXECUTADA 
 

Contingut: 

Caldrà presentar per a cadascun dels centres objectes de l’actuació una carpeta 

dins d’un fitxer comprimit .rar / .zip , amb la següent documentació: 

 
 

En tots els casos: 

Documentació General: 

- Certificats final d’obra (visat) 
- Final de Coordinació 
- Annex A 
- Annex B 
- Certificat de compliment de Pla de Control de Qualitat. 
- Recopilació de tota la documentació generada i plànols actualitzats en PDF i dwg. 
- Certificació d’eficiència energètica de final d’obra (en aquells casos en els que es 

precisi), adjuntant els arxius informàtics emprats per a la certificació. 
- Lliurament de la documentació final d’obra que és preceptiu incloure en el llibre de 

l’edifici, existeixi aquest o no (plànols, manuals, instruccions, certificats de 
subministrament, fitxes tècniques...). 

- Recull d'actes de visites d'obra 
- Reportatge fotogràfic de seguiment de l'obra 
- Reportatge fotogràfic de l'obra executada (final) 
- Recull d'actes dels assajos de control de qualitat (laboratori de control). 
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Només si s’escau: 

Baixa Tensió (arxius PDF amb signatura digital) 

- Projecte (en format PDF i plànols en PDF i dwg) 
- Certificat d’instal·lació de baixa tensió 
- Certificat de direcció i acabament d’obra de la instal·lació elèctrica de baixa tensió 

(ELEC-4) 
- Relació d’instal·lacions auxiliars i aparells i aparells subjectes als reglaments 

específics de seguretat industrial (ELEC-5) 
- Declaració Responsable 
- Registre de la Declaració Responsable 
- Acta inicial de inspecció de Baixa Tensió 
- Contracte de manteniment 

 
Tèrmiques (arxius PDF amb signatura digital) 

- Projecte (en format PDF i plànols en PDF i dwg) 
- Certificat de Direcció 
- Proves de Funcionament 
- Declaració responsable 
- Registre de la Declaració Responsable 

 
Gas / GLP (arxius PDF amb signatura digital)  

- Projecte (en format PDF i plànols en PDF i dwg)  
- Certificat d’instal·lació  
- Certificat de direcció i acabament d’obra de la instal·lació  
- Declaració Responsable  
- Registre de la Declaració Responsable  
- Acta inicial de inspecció de Gas/GLP 
- Contracte de manteniment 

 
Aigua (arxius PDF amb signatura digital) 

- Butlletí d’aigua 
 
Contra incendis (arxius PDF amb signatura digital) 

- Certificat de instal·lació Contra Incendis 
 

Ascensor 
- Certificat de l’instal·lador 
- Declaració de conformitat 
- Característiques tècniques principals 
- Quadern d’incidències 
- Plànols de la instal·lació, esquemes elèctrics o diagrama de circuits hidràulics 
- Llistat de components de seguretat 
- Característiques de cablejat/cadenes 
- Instruccions generals de manteniment de l’ascensor i components de seguretat. 
- Instruccions de us normal 
- Instruccions de rescat de cabina. 
- Declaració responsable 
- Registre de la Declaració Responsable 
- Document acreditatiu de la inscripció (RITSIC) d’un ascensor 

 
 

Sobre aquesta documentació generar un fitxer comprimit .rar / .zip  

 

− Arxiu .rar /.zip: “CLAU_SUPORT_INFORMATIC” [amb codi de verificació 

SHA256] 
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5. Model Declaració responsable Lliurament a Infraestructures per a l’aprovació del 

projecte. 
 

 
Att. Infraestructures.cat 

Divisió Edificació 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE LLIURAMENT DIGITAL ESTUDIS/PROJECTES  

 

Qui sota signa el/la senyor/a ......................................................................., amb DNI/NIE núm. 

.............................. ,  i en qualitat de d’autor/a del projecte clau / títol, adjudicat i contractat a 

l’empresa ..................... per Infraestructures.cat, 

 

MANIFESTA: 

 

- Que en qualitat d’autor/a de l’esmentat projecte que s’adjunta, es responsabilitza plenament 
de la seva autoria en els termes contractats. 

- Que com a documentació final del contracte adjunta els documents que relaciona a 
continuació i que ha lliurat mitjançant FTP el dd/mm/aaaa 

 

[ADAPTAR EN FUNCIÓ DEL LLIURAMENT] 

 

CARPETA  CLAU PROJECTE _PDF 

- CLAU PROJECTE.pdf [codi de verificació SHA256]  
NOM 
MIDA 
SHA256 
 

CARPETA  CLAU PROJECTE _SUPORT INFORMÀTIC” 
- CLAU PROJECTE.SUPORT_INFORMATIC.rar/zip [codi de verificació 

SHA256] 
NOM 

MIDA 

SHA256 

 

 

Signatura digital de la persona declarant 
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6. Model Declaració responsable Lliurament a Infraestructures a la finalització de les 

obres. 
 

 
Att. Infraestructures.cat 

Divisió Edificació 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE LLIURAMENT DIGITAL DOCUMENTACIÓ FINAL D’OBRA 

EXECUTADA RAM 

 

Qui sota signa el/la senyor/a ......................................................................., amb DNI/NIE núm. 

.............................. ,  i en qualitat de director/a d’obra / director/a d’execució de l’actuació clau / 

títol, adjudicat i contractat a l’empresa ..................... per Infraestructures.cat, 

 

MANIFESTA: 

 

- Que en qualitat de director/a d’obra / director/a d’execució, adjunta la següent documentació 
i que ha lliurat mitjançant FTP el dd/mm/aaaa 

 

[ADAPTAR EN FUNCIÓ DEL LLIURAMENT] 

 

CARPETA  CLAU PROJECTE _SUPORT INFORMÀTIC” 
- CLAU PROJECTE_SUPORT_INFORMATIC.rar/zip [codi de verificació 

SHA256] 
NOM 

MIDA 

SHA256 

 

 

 

Signatura digital de la persona declarant 


