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I. DISPOSICIONS GENERALS

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

Constitueix l’objecte d’aquest contracte administratiu d’obres l’execució completa de les 
actuacions compreses en el «Projecte executiu del primer tram de la ruta EuroVelo 8 al Montsià, 
Amposta a Freginals, per la carretera vella de Freginals, camí de Solsó i la via verda ciclable 
existent fins a Freginals – fase 2», redactat per GESA Enginyeria.

La fase 2 té per finalitat completar les actuacions executades en la fase anterior i garantir la 
continuïtat funcional de la infraestructura ciclista. L’àmbit de les obres s’inicia a la rotonda 
d’intersecció entre les carreteres T-344 i C-12 i la carretera de Santa Bàrbara, i discorre per la 
carretera vella de Freginals fins a la carretera C-103.

Les obres comprenen principalment l’execució de la capa de trànsit de la calçada i del carril bici, 
així com la senyalització horitzontal i vertical, i la totalitat de les unitats, treballs, instal·lacions i 
mesures auxiliars definides i valorades en el projecte.

L’execució de les obres s’haurà d’ajustar íntegrament a les determinacions tècniques, 
constructives i econòmiques del projecte i a la resta de documents contractuals.

1.1. Divisió en lots

El contracte no es divideix en lots.

Les actuacions projectades constitueixen una única unitat funcional i constructiva, integrada per 
treballs successius i estretament relacionats d’estesa i compactació de mescles bituminoses i 
d’execució de la senyalització viària.

La seva execució requereix una planificació conjunta, una ocupació coordinada de la via, 
l’adopció unitària de les mesures de seguretat i ordenació provisional del trànsit i una única 
responsabilitat sobre la qualitat i el resultat final de les obres.

La divisió de l’objecte per unitats d’obra dificultaria la coordinació tècnica i temporal entre els 
diferents treballs, podria provocar interferències entre contractistes i comprometria el 
compliment del termini d’execució d’un mes.

En conseqüència, queda justificada la no divisió en lots per les raons previstes en l’article 99.3.b) 
de la LCSP, atès que la realització independent de les diferents prestacions dificultaria l’execució 
correcta del contracte des del punt de vista tècnic i faria necessària una coordinació específica 
entre una pluralitat de contractistes.
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1.2. Codi CPV

El Codi CPV aplicable és:

• 45233140-2 Obres Viàries

Aprovat pel Reglament (CE) 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 2007, que modifica 
el Reglament (CE) 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s’aprova el Vocabulari 
Comú de Contractes públics (CPV).

2. NECESSITATS QUE CAL SATISFER I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE

L’actuació respon a la necessitat de completar les obres corresponents al primer tram de la ruta 
EuroVelo 8 al Montsià, mitjançant l’execució de la fase 2 del projecte, que dona continuïtat als 
treballs realitzats en la fase anterior.

La fase 1 va comprendre principalment les actuacions d’ampliació de la calçada, moviment de 
terres, execució de cunetes i formació de les capes de ferm necessàries per implantar la via 
ciclable. La fase 2 comprèn l’execució de la capa de trànsit de la calçada i del carril bici i la 
implantació de la senyalització horitzontal i vertical.

La necessitat pública que es pretén satisfer consisteix a disposar d’una infraestructura viària i 
ciclista acabada, funcional i segura, que garanteixi la continuïtat de l’itinerari, millori les 
condicions de circulació i seguretat viària i fomenti la mobilitat sostenible i el cicloturisme.

L’Ajuntament d’Amposta exerceix aquesta actuació en el marc de les competències municipals 
previstes en els articles 25.2.d) i g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, relatives a la infraestructura viària, el trànsit i la mobilitat, i en els articles 66.3.b) i d) 
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya.

La contractació projectada és necessària i idònia, d’acord amb l’article 28 de la LCSP, perquè el 
seu objecte coincideix amb les actuacions tècniques necessàries per completar la infraestructura 
i permet executar de manera conjunta i coordinada la totalitat de les obres definides en el 
projecte.
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3. DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE I EXISTÈNCIA DE CRÈDIT

D’acord amb l’article 101 de la LCSP, el valor estimat del contracte és de 323.060,37€, IVA exclòs.

Aquest import coincideix amb el pressupost d’execució per contracta del projecte abans d’IVA. No 
es preveuen pròrrogues ni modificacions contractuals previstes que hagin de computar-se en el 
valor estimat del contracte.

El pressupost base de licitació és de 390.903,05€, amb el desglossament següent:

Pressupost d’execució material PEM 271.479,30€

13% Despeses generals   35.292,31€

6% Benefici industrial   16.288,76€

Pressupost d’execució per contracte abans 
IVA 323.060,37€

21% IVA 67.842,68€

Pressupost d’execució per contracte IVA 
inclòs 390.903,05€

El pressupost base de licitació s’ha determinat d’acord amb els preus unitaris, els amidaments i 
els preus descompostos continguts en el projecte aprovat, i es considera adequat als preus de 
mercat.
Als efectes de l’article 100.2 de la LCSP, el desglossament dels costos directes i indirectes i dels 
altres costos tinguts en compte per determinar el pressupost base de licitació és el que resulta 
del pressupost, dels quadres de preus i dels preus descompostos del projecte.

La despesa derivada del contracte, per un import màxim de 390.903,05 euros, IVA inclòs, 
s’imputarà a l’aplicació pressupostària 10/1531/60901 del pressupost municipal de l’exercici 
2026, d’acord amb el document comptable i la fiscalització prèvia que constin a l’expedient.

4. TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE

El termini total d’execució de les obres és d’un mes, comptat des de la data de formalització de 
l’acta de comprovació del replantejament.



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant 
el codi de verificació 16340630407616471353 a https://seu.amposta.cat/validador Pàg 6 / 64

L’acta de comprovació del replantejament s’haurà de formalitzar dins del termini màxim d’un 
mes des de la formalització del contracte, llevat que concorri un supòsit excepcional degudament 
justificat.

No es preveuen pròrrogues convencionals del termini d’execució, sens perjudici de les 
ampliacions de termini que es puguin acordar quan el retard sigui degut a causes no imputables 
a l’empresa contractista.

5. RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE

El contracte té caràcter administratiu d’obres i es regeix per aquest plec de clàusules 
administratives particulars, pel projecte aprovat que serveix de base a la licitació i per la resta de 
documents contractuals, les clàusules dels quals es consideren part integrant del contracte. 
Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent:

a. Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer 
de 2014.

b. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen 
a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

c. Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
d. Decret llei 3/2025, de 4 de març, pel qual s’adopten mesures urgents en matèria de 

contractació pública.
e. Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, 

de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
f. Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel 

Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò que no s’oposi a la LCSP.
g. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
h. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i 

de règim local de Catalunya.
i. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques.
j. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
k. Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de 

seguretat i salut en les obres de construcció.
l. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 

drets digitals.
m. Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, 

relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals 
i a la lliure circulació d’aquestes dades.

n. Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’actuació i 
funcionament del sector públic per mitjans electrònics.
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També resultaran aplicables els instruments, plans i protocols aprovats per l’Ajuntament 
d’Amposta en matèria d’integritat institucional, prevenció del frau, corrupció i conflictes d’interès, 
en l’àmbit objectiu que els correspongui.

En cas de contradicció entre els documents contractuals, prevaldrà aquest plec en relació amb el 
règim jurídic, administratiu i econòmic del contracte. En els aspectes estrictament tècnics, 
prevaldrà el projecte aprovat, sempre que les seves determinacions no contradiguin aquest plec 
ni la normativa aplicable.

El desconeixement d’aquest plec, del projecte, de la resta de documents contractuals i de les 
instruccions que resultin aplicables no eximeix l’empresa contractista de l’obligació de complir-
los.

6. ADMISSIÓ DE VARIANTS

D’acord amb l’establert en l’article 142 de la LCSP, no s’admet la presentació de variants. 

7. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ

L’expedient es tramita de manera ordinària.

El contracte s’adjudicarà mitjançant el procediment obert simplificat regulat en l’article 159 de la 
LCSP, atès que:

a) El valor estimat del contracte és de 323.060,37 euros, IVA exclòs, i, per tant, és inferior al límit 
de 2.000.000 d’euros establert per als contractes d’obres.

b) Tots els criteris d’adjudicació són quantificables automàticament i no es preveu cap criteri la 
valoració del qual depengui d’un judici de valor.

El contracte no està subjecte a regulació harmonitzada, atès que el seu valor estimat és inferior al 
llindar de 5.404.000 euros establert per als contractes d’obres, aplicable des de l’1 de gener de 
2026.

L’adjudicació es farà mitjançant una pluralitat de criteris basats en la millor relació qualitat-preu, 
tots de caràcter automàtic.

D’acord amb l’article 159.4.d) de la LCSP, la declaració responsable i l’oferta avaluable 
automàticament es presentaran en un únic sobre o arxiu electrònic.
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8. MITJANS DE COMUNICACIÓ ELECTRÒNICS

D’acord amb la disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta licitació i les 
comunicacions i notificacions que se’n derivin s’efectuaran per mitjans exclusivament electrònics.
La presentació de les proposicions es farà mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la 
Plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya, en els termes establerts en la 
clàusula onzena d’aquest plec.

Les notificacions electròniques s’efectuaran mitjançant el sistema e-NOTUM. A aquests efectes, 
les empreses licitadores han d’indicar en la declaració responsable de l’Annex 1 les persones 
autoritzades per rebre les notificacions, així com les corresponents adreces electròniques i, si 
escau, els números de telèfon mòbil. Aquestes dades han de coincidir amb les facilitades en el 
formulari d’inscripció de l’eina Sobre Digital.

Els correus electrònics i els missatges SMS que informin de la posada a disposició d’una 
notificació tenen únicament la consideració d’avisos. La manca de recepció d’aquests avisos no 
impedeix que la notificació electrònica sigui vàlida, d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La notificació electrònica s’entendrà practicada en el moment en què la persona interessada o la 
seva representant accedeixi al seu contingut. Quan la notificació sigui obligatòria i hagin 
transcorregut deu dies naturals des de la seva posada a disposició sense que s’hi hagi accedit, 
s’entendrà rebutjada, llevat que es comprovi la impossibilitat tècnica o material d’accedir-hi.

Els terminis que s’hagin de computar des de la notificació es regiran per l’especialitat establerta 
en la disposició addicional quinzena de la LCSP. Quan l’acte notificat s’hagi publicat el mateix dia 
en el perfil de contractant, el termini es computarà des de la data d’enviament de la notificació o 
de l’avís de notificació; en cas contrari, es computarà des de la seva recepció.

Les comunicacions que no tinguin la consideració de notificació es podran efectuar mitjançant el 
tauler d’avisos de l’espai virtual de la licitació de la Plataforma de serveis de contractació pública.

La informació relativa a la licitació, les modificacions dels documents contractuals, els 
aclariments, els avisos i la resta de publicacions es podran consultar en el perfil de contractant de 
l’Ajuntament d’Amposta:

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/29314074?categoria=0

Les empreses que activin una oferta mitjançant l’eina Sobre Digital quedaran subscrites 
automàticament a les novetats de la licitació.

Excepcionalment, es podrà utilitzar la comunicació oral sempre que aquesta no es refereixi als 
elements essencials del procediment de contractació, com ara els plecs, les sol·licituds de 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/29314074?categoria=0
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participació i les ofertes. El contingut d’aquestes comunicacions s’haurà de documentar de 
manera suficient i s’incorporarà a l’expedient quan sigui rellevant.

Per signar electrònicament la declaració responsable, les proposicions i la resta de documentació 
de la licitació serà suficient una signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat, 
en els termes establerts pel Reglament (UE) núm. 910/2014 i la disposició addicional primera del 
Decret llei 3/2016.

S’admetran els certificats qualificats emesos en qualsevol Estat membre de la Unió Europea que 
hagin de ser reconeguts d’acord amb el Reglament (UE) núm. 910/2014.

9. APTITUD PER CONTRACTAR

Poden participar en aquesta licitació i subscriure el contracte les persones naturals o jurídiques, 
espanyoles o estrangeres, que compleixin les condicions següents:

a) Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar.

b) No estar incurses en cap prohibició de contractar de les previstes en l’article 71 de la LCSP ni 
en la resta de normativa aplicable.

c) Disposar de la solvència econòmica i financera i tècnica exigida en la clàusula desena o, 
alternativament, de la classificació empresarial que s’hi determini.

d) Disposar de les autoritzacions i habilitacions empresarials o professionals que siguin 
legalment exigibles per executar les prestacions objecte del contracte.

e) Tenir compreses les prestacions objecte del contracte dins de les seves finalitats, objecte social 
o àmbit d’activitat, d’acord amb els seus estatuts o regles fundacionals.

Quan sigui exigible d’acord amb la normativa reguladora de la subcontractació en el sector de la 
construcció, l’empresa adjudicatària i les empreses subcontractistes hauran d’estar inscrites en el 
Registre d’Empreses Acreditades abans de l’inici de la seva intervenció en l’obra.

Les circumstàncies relatives a la capacitat, la solvència i l’absència de prohibicions de contractar 
han de concórrer en la data final de presentació de les proposicions i subsistir en el moment de 
perfecció del contracte.

El compliment d’aquests requisits s’acreditarà inicialment mitjançant la declaració responsable 
inclosa en l’Annex 1 d’aquest plec. L’òrgan o la mesa de contractació podran requerir la 
documentació justificativa quan existeixin dubtes raonables sobre la vigència o la fiabilitat de la 
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declaració i, en tot cas, l’empresa proposada com a adjudicatària haurà d’acreditar els extrems 
que no puguin ser comprovats directament mitjançant els registres oficials.

Les empreses licitadores han d’estar inscrites en el Registre electrònic d’empreses licitadores de 
Catalunya —RELI— o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic 
—ROLECE— en la data final de presentació de les ofertes, sempre que aquest requisit no limiti la 
concurrència.

També serà admissible la proposició de l’empresa que acrediti haver presentat la sol·licitud 
d’inscripció, juntament amb tota la documentació preceptiva, abans de la data final de 
presentació de les ofertes. Aquesta circumstància s’acreditarà mitjançant l’acusament de 
recepció del registre corresponent i una declaració responsable d’haver aportat la documentació 
preceptiva i de no haver rebut cap requeriment d’esmena.

La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles s’acreditarà de conformitat amb l’article 84 de la 
LCSP i, en particular:

a) Les persones jurídiques, mitjançant l’escriptura o document de constitució, els estatuts o l’acta 
fundacional degudament inscrits en el registre corresponent, i el NIF.

b) Les persones físiques, mitjançant el DNI o document identificatiu equivalent i el NIF.

Les empreses d’altres estats membres de la Unió Europea o signataris de l’Acord sobre l’Espai 
Econòmic Europeu acreditaran la seva capacitat mitjançant la inscripció en els registres 
professionals o mercantils corresponents del seu Estat d’establiment o mitjançant els certificats o 
declaracions admesos per la normativa europea.

Les empreses d’estats que no siguin membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre 
l’Espai Econòmic Europeu acreditaran la seva capacitat d’obrar mitjançant l’informe de la Missió 
Diplomàtica Permanent d’Espanya o de l’oficina consular corresponent i hauran d’aportar 
l’informe de reciprocitat previst en l’article 68 de la LCSP, sens perjudici del que disposin els 
acords internacionals aplicables.

Poden participar en la licitació les unions temporals d’empreses —UTE—, sense que sigui 
necessària la seva formalització en escriptura pública fins que se’ls hagi adjudicat el contracte. 
Les empreses integrants han de presentar el compromís de constituir la unió, indicar la 
participació de cadascuna i designar una persona representant o apoderada única. Les empreses 
integrants de la UTE queden obligades solidàriament davant l’Ajuntament i la durada de la unió 
ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció.

Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels 
documents preparatoris poden participar en la licitació sempre que s’adoptin les mesures 
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necessàries per garantir que aquesta participació no falsegi la competència, de conformitat amb 
l’article 70 de la LCSP.

10. CLASSIFICACIÓ I SOLVÈNCIA DE LES EMPRESES LICITADORES

10.1. Classificació

Atès que el valor estimat del contracte és inferior a 500.000 euros, no és exigible la classificació 
empresarial, d’acord amb l’article 77.1.a) de la LCSP.

No obstant això, les empreses licitadores podran acreditar alternativament la solvència 
econòmica i financera i la solvència tècnica mitjançant la classificació següent:

• Grup G: vials i pistes. 
• Subgrup 4: amb ferms de mescles bituminoses. 
• Categoria 2.

10.2. Solvència econòmica i financera

La solvència econòmica i financera, d’acord amb l’article 87 de la LCSP s’acreditarà mitjançant la 
presentació d’un dels documents següents:

• Xifra global de negocis o volum anual de negocis referent al millor exercici dels tres 
últims anys d’import igual o superior a 484.590,65€ que equival a una vegada i mitja el 
VEC. Aquest requisit de solvència permetrà conèixer la capacitat financera de 
l’adjudicatari per executar les obres. El volum anual de negocis del licitador s’acreditarà 
mitjançant els seus comptes anuals aprovades dipositades al Registre Mercantil, si 
l’empresari està inscrit en dit registre i, en cas contrari per les dipositades en el registre 
oficial en el que hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre 
Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres 
d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

• Justificant de l’existència d’una assegurança de responsabilitat civil per riscos 
professionals per import igual o superior a 323.060,37€ que és el VEC. Amb aquest 
requisit es pretén garantir les possibles indemnitzacions que se’n derivarien del risc 
inherent a l’execució d’aquest tipus d’obra. L’acreditació d’aquest requisit s’efectuarà 
mitjançant certificat expedit per l’assegurador, en el que constin els imports i riscos 
assegurats i la data de venciment de l’assegurança, i mitjançant el compromís vinculant 
de subscripció, pròrroga o renovació de la mateixa per garantir que sigui vigent durant 
tota la durada del contracte.
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En tot cas, l’inscripció al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic i/o 
al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya servirà com a mitjà 
d’acreditació de les condicions de solvència econòmica i financera requerides (art. 87.2 de la 
LCSP), sempre i quan allí estiguin contemplades.

Alternativament, els licitadors podran acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica 
mitjançant l’acreditació de disposar de la classificació següent:

Grup Subgrup Categoria

G

Vials i pistes

4

Amb ferms de mescles 
bituminoeses

2

quantia superior a 150.000 euros i inferior o igual 
a 360.000

10.3. Solvència tècnica i professional

La solvència tècnica i professional, d’acord amb l’article 88 de la LCSP s’acreditarà mitjançant la 
presentació dels dos documents següents:

• Relació de les obres executades en el curs dels últims 5 anys, avalada per certificats de 
bona execució. Aquests certificats indicaran l’import, les dates i el lloc d’execució de les 
obres i precisaran si es van realitzar segons les regles per les quals es regeix la professió i 
si es van portar normalment a bon terme. Per acreditar la solvència tècnica mitjançant 
aquests certificats caldrà que el licitador acrediti la realització satisfactòria d’obres del 
mateix grup o subgrup de classificació que el corresponent al contracte, l’import anual 
acumulat de les quals, en l’any de major execució, sigui igual o superior a 226.142,26€, 
equivalent al 70 % de l’anualitat mitjana del contracte. Aquest requisit permetrà acreditar 
que l’adjudicatari disposa de l’experiència i coneixements suficients per complir l’objecte 
del contracte.

• Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del que es disposarà per a 
l’execució dels treballs a la que s’adjuntarà la documentació acreditativa pertinent.

Aquest requisit permetrà acreditar que l’adjudicatari disposa de la capacitat empresarial i mitjans 
suficients per complir l’objecte del contracte.

Alternativament, els licitadors podran acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica 
mitjançant l’acreditació de disposar de la classificació següent:

Grup Subgrup Categoria

G

Vials i pistes

4

Amb ferms de mescles 
bituminoeses

2

quantia superior a 150.000 euros i inferior o igual 
a 360.000
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En el cas d’empreses de nova creació, entenent per aquestes les que tinguin una antiguitat 
inferior a cinc anys, no serà exigible la relació d’obres executades prevista en la lletra a). Aquestes 
empreses acreditaran la solvència tècnica mitjançant un o diversos dels mitjans previstos en les 
lletres b) a f) de l’article 88.1 de la LCSP.

Les empreses licitadores podran recórrer a les capacitats d’altres entitats en els termes 
establerts en l’article 75 de la LCSP, sempre que acreditin que disposaran efectivament dels 
recursos necessaris durant tota l’execució del contracte i que les entitats a les quals recorrin no 
estiguin incurses en cap prohibició de contractar.

Quan es recorri a capacitats relatives a titulacions acadèmiques o professionals o a experiència 
professional, l’entitat que aporti aquesta capacitat haurà d’executar les obres per a les quals sigui 
necessària.

En les unions temporals d’empreses, totes les empreses integrants hauran d’acreditar la seva 
solvència. Per determinar la solvència de la unió temporal s’acumularà la solvència acreditada 
per cadascuna de les empreses que la integrin.

II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L’ADJUDICACIÓ I LA 
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

11. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I DE PROPOSICIONS

La documentació per participar en el procediment obert simplificat s’ha de presentar dins del 
termini de  (20) vint dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació de l’anunci de 
licitació en el perfil de contractant de l’Ajuntament d’Amposta. La data i l’hora exactes de 
finalització del termini seran les indicades en l’anunci de licitació i en l’eina Sobre Digital.

Les proposicions s’han de presentar necessàriament i únicament per mitjans electrònics, 
mitjançant l’eina Sobre Digital integrada en la Plataforma de serveis de contractació pública de 
Catalunya, accessible des de l’adreça següent:

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/29314074?categoria=0

No s’admetran proposicions presentades per correu electrònic, en paper o per qualsevol altre 
mitjà diferent de l’eina Sobre Digital, llevat dels supòsits excepcionals expressament previstos 
legalment.

Per presentar una proposició, les empreses interessades han d’accedir a la licitació concreta, 
seleccionar l’opció corresponent de l’apartat eLicita i emplenar el formulari d’alta de l’oferta. A 
continuació, rebran, a l’adreça electrònica indicada en el formulari, un missatge d’activació que 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/29314074?categoria=0
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contindrà l’enllaç d’accés a l’espai de preparació i presentació de l’oferta.

Les adreces electròniques i les persones indicades en el formulari d’inscripció de l’eina Sobre 
Digital han de coincidir amb les designades en la declaració responsable de l’Annex 1 per rebre 
les comunicacions i els avisos de notificació electrònica mitjançant e-NOTUM.

Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que 
l’enllaç que conté constitueix l’accés al seu espai de preparació i presentació de la proposició.

Per iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà que les empreses licitadores 
introdueixin una paraula clau per a cadascun dels sobres amb documentació xifrada. Aquestes 
paraules clau són necessàries per desxifrar i obrir els sobres i han de ser custodiades per les 
empreses licitadores, atès que l’eina Sobre Digital no les guarda ni les pot recuperar.

Les empreses licitadores hauran d’introduir les paraules clau en el moment en què siguin 
requerides per l’eina. També podran accedir, una vegada finalitzat el termini de presentació de 
proposicions, a l’espai de preparació de l’oferta i utilitzar l’opció habilitada per enviar-les, sense 
necessitat d’un requeriment o recordatori previ.

La pèrdua o la manca d’enviament de les paraules clau serà responsabilitat de l’empresa 
licitadora quan aquesta circumstància impedeixi l’accés al contingut de la seva proposició.

Les especificacions tècniques, els formats admesos i la mida màxima dels arxius seran els 
indicats en cada moment per l’eina Sobre Digital. Quan un document superi la mida admesa, 
s’haurà de comprimir o dividir d’acord amb les instruccions de la Plataforma, sense incorporar 
contrasenyes addicionals que n’impedeixin l’obertura.

La informació i els manuals d’ús de l’eina estan disponibles en l’apartat de suport de la 
Plataforma de serveis de contractació pública:

https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari

D’acord amb la disposició addicional setzena, apartat 1.h, de la LCSP, l’enviament de la proposició 
es podrà efectuar en dues fases. En la primera fase s’haurà de transmetre, dins del termini de 
presentació de proposicions, l’empremta electrònica de l’oferta. La recepció de l’empremta 
comportarà que la proposició es consideri presentada dins de termini.

En la segona fase s’haurà d’enviar la documentació completa de l’oferta en el termini màxim de 
vint-i-quatre hores des de la presentació de l’empremta electrònica. Si no s’efectua aquesta 
segona remissió dins del termini indicat, es considerarà que l’oferta ha estat retirada.

La documentació tramesa en la segona fase ha de coincidir íntegrament amb la documentació de 
la qual s’hagi presentat l’empremta electrònica. No es podrà modificar, substituir, completar ni 
alterar cap dels fitxers després de la finalització del termini de presentació de proposicions.

https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari
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Els documents presentats han d’estar lliures de virus, codis maliciosos o qualsevol altre element 
que n’impedeixi l’obertura o pugui afectar els sistemes informàtics.

Quan un document estigui malmès, en blanc, sigui il·legible o no es pugui obrir, la mesa de 
contractació valorarà motivadament les conseqüències d’aquesta circumstància en funció de la 
naturalesa del document afectat.

La mesa de contractació podrà requerir una còpia del document únicament quan sigui possible 
comprovar, mitjançant l’empremta electrònica, que coincideix exactament amb el document 
presentat dins de termini. Aquest requeriment no podrà servir per modificar, completar o 
substituir la proposició.

Quan no sigui possible accedir a un document imprescindible per conèixer o valorar la 
proposició i no es pugui verificar una còpia coincident, la mesa de contractació podrà acordar 
l’exclusió de l’empresa licitadora mitjançant resolució motivada.

Les incidències tècniques imputables exclusivament a la Plataforma es tractaran d’acord amb els 
protocols de contingència aplicables. Si impedeixen de manera generalitzada la presentació de 
proposicions, l’òrgan de contractació podrà ampliar el termini i publicarà aquesta circumstància 
en el perfil de contractant.

La documentació es pot presentar en català o en castellà. La documentació expedida en altres 
idiomes s’ha d’acompanyar de la corresponent traducció oficial al català o al castellà, de 
conformitat amb l’article 23 del RGLCAP.

Les persones interessades poden sol·licitar informació addicional sobre els plecs i la resta de 
documentació contractual mitjançant l’apartat «Enviar pregunta» de l’espai virtual de la licitació.

L’òrgan de contractació facilitarà la informació sol·licitada, com a màxim, sis dies abans que 
finalitzi el termini de presentació de proposicions, sempre que la petició s’hagi formulat almenys 
dotze dies abans de la finalització del termini.

Les preguntes i les respostes es publicaran en el perfil de contractant en termes que garanteixin 
la igualtat i la concurrència. Les respostes als aclariments sobre els plecs o la resta de 
documentació contractual tindran caràcter vinculant, d’acord amb l’article 138.3 de la LCSP.

Les proposicions són secretes fins al moment de l’obertura del sobre corresponent.

La presentació de la proposició comporta l’acceptació incondicionada, sense cap reserva, del 
contingut d’aquest plec, del projecte, del plec de prescripcions tècniques i de la resta de 
documents contractuals, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per consultar 
les dades inscrites en el RELI, en el ROLECE o en les llistes oficials d’operadors econòmics d’altres 
estats membres de la Unió Europea.
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Cada empresa licitadora només pot presentar una proposició. Tampoc pot presentar una 
proposició individualment i, simultàniament, formar part d’una unió temporal d’empreses, ni 
figurar en més d’una unió temporal. L’incompliment d’aquesta prohibició comportarà la 
inadmissió de totes les proposicions afectades.

11.1. Contingut del sobre digital

Atès que el procediment conté únicament criteris d’adjudicació avaluables automàticament o 
mitjançant fórmules, les proposicions s’han de presentar en un únic sobre digital.

SOBRE ÚNIC. DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA I OFERTA AVALUABLE 
MITJANÇANT CRITERIS AUTOMÀTICS

a) Declaració responsable (Annex 1)
Les empreses licitadores han de presentar la declaració responsable que s’adjunta com a Annex 
1 d’aquest plec i que s’incorpora com a plantilla en el sobre corresponent de l’eina Sobre Digital, 
mitjançant la qual declaren:

• Que l’empresa està constituïda vàlidament i que el seu objecte social comprèn les 
prestacions objecte del contracte. 

• Que la persona signant disposa de representació suficient per presentar la proposició i 
signar la declaració responsable. 

• Que l’empresa disposa de la solvència econòmica i financera i tècnica exigida o, 
alternativament, de la classificació empresarial admesa. 

• Que l’empresa no està incursa en cap prohibició de contractar. 
• Que disposa de les autoritzacions i habilitacions necessàries per executar l’activitat 

objecte del contracte. 
• Que està inscrita en el RELI o en el ROLECE o que n’ha sol·licitat la inscripció en els termes 

establerts en l’article 159.4.a) de la LCSP.
• Si recorre a les capacitats d’altres entitats, que existeix el compromís de disposar 

efectivament dels recursos necessaris durant tota l’execució del contracte. 
• Si té previst subcontractar, la part i l’import del contracte que pretén subcontractar i el 

nom o perfil empresarial de la possible empresa subcontractista. 
• En el cas d’una empresa estrangera, que se sotmet als jutjats i tribunals espanyols de 

qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin derivar-se del contracte, amb 
renúncia expressa al seu fur propi. 

• Que les dades i manifestacions contingudes en la declaració responsable són exactes, 
vigents i veraces. 

En relació amb la inscripció en els registres oficials de licitadors, l’empresa licitadora haurà 
d’indicar en la declaració responsable quina de les situacions següents concorre:
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• Que està inscrita en el Registre electrònic d’empreses licitadores de Catalunya —RELI— o 
en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic —ROLECE— i 
que les dades que hi consten són vigents i no han experimentat cap variació. 

• Que ha presentat la sol·licitud d’inscripció en el RELI o en el ROLECE en una data anterior 
a la data final de presentació de les proposicions, que ha aportat tota la documentació 
preceptiva i que no ha rebut cap requeriment d’esmena. 

Quan l’empresa estigui inscrita en el RELI o en el ROLECE i les dades siguin consultables, l’òrgan 
de contractació comprovarà d’ofici la inscripció i les circumstàncies que hi constin. L’empresa 
licitadora no haurà d’aportar certificats ni altres documents justificatius de les dades que constin 
inscrites, siguin vigents i puguin ser consultades gratuïtament.

Quan l’empresa hagi sol·licitat la inscripció, però aquesta encara no s’hagi fet efectiva, haurà 
d’acompanyar la declaració responsable amb l’acusament de recepció de la sol·licitud emès pel 
registre corresponent. La sol·licitud haurà de tenir una data anterior a la data final de 
presentació de les proposicions.

La declaració responsable haurà de contenir la manifestació expressa que l’empresa ha aportat 
al registre tota la documentació preceptiva per a la inscripció i que no ha rebut cap requeriment 
d’esmena.

Així mateix, en la declaració responsable s’han d’indicar el nom, els cognoms i el NIF de la 
persona o persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les 
adreces de correu electrònic i, si escau, els números de telèfon mòbil en què es vulguin rebre els 
avisos de posada a disposició de les notificacions, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec.

Per garantir la recepció dels avisos, es recomana designar més d’una persona autoritzada i 
facilitar més d’una adreça electrònica o número de telèfon mòbil.

Quan diverses empreses concorrin amb el compromís de constituir una unió temporal 
d’empreses si resulten adjudicatàries, cadascuna haurà de presentar la seva pròpia declaració 
responsable. També hauran d’aportar un document signat per totes les empreses integrants en 
el qual constin el compromís de constituir formalment la UTE si resulten adjudicatàries, la 
identificació i el percentatge de participació de cadascuna i la designació de la persona 
representant o apoderada única.

Quan una empresa licitadora recorri a la solvència o als mitjans d’altres entitats, de conformitat 
amb l’article 75 de la LCSP, haurà d’indicar aquesta circumstància en la declaració responsable i 
pronunciar-se sobre l’existència del compromís de disposar efectivament d’aquests mitjans. 
L’empresa proposada com a adjudicatària haurà d’aportar el compromís escrit de l’entitat 
corresponent abans de l’adjudicació.

En la declaració responsable s’haurà d’incloure el compromís d’adscriure mitjans materials o 
personals a l’execució del contracte únicament quan aquests mitjans estiguin identificats i exigits 
expressament en aquest plec.
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L’empresa proposada com a adjudicatària haurà d’aportar, abans de l’adjudicació, la 
documentació justificativa del compliment dels requisits declarats que no pugui ser comprovada 
directament mitjançant els registres oficials.

Quan l’empresa proposada com a adjudicatària només hagi acreditat la sol·licitud d’inscripció en 
el RELI o en el ROLECE i la inscripció encara no s’hagi fet efectiva, haurà d’acreditar 
documentalment la seva constitució, la representació de la persona signant, la solvència 
econòmica i financera i tècnica o la classificació corresponent, les habilitacions exigibles i 
l’absència de prohibicions de contractar.

L’òrgan o la mesa de contractació podran requerir, en qualsevol moment anterior a l’adjudicació, 
la totalitat o una part de la documentació justificativa quan existeixin dubtes raonables sobre la 
vigència o la fiabilitat de la declaració responsable o quan sigui necessari per al bon 
desenvolupament del procediment.

b) Documentació relativa a les unions temporals d’empresa, si s’escau
Quan diverses empreses concorrin amb el compromís de constituir una unió temporal 
d’empreses, cadascuna haurà de presentar la seva declaració responsable.

També s’haurà d’aportar un document signat per totes les empreses integrants en què 
constin el compromís de constituir formalment la UTE si resulten adjudicatàries, el 
percentatge de participació de cadascuna i la designació de la persona representant o 
apoderada única.

c) Compromís de dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i 
materials suficients per a satisfer-lo correctament i que inclourà com a mínim el 
personal, maquinària i altres mitjans necessaris per l’execució del contracte d’acord amb 
el projecte aprovat.

d) Oferta econòmica i oferta relativa a l’ampliació del termini de garantia, d’acord 
amb l’Annex 2.

L’oferta inclourà els dos criteris automàtics establerts en la clàusula 13 d’aquest plec:

1. Oferta econòmica

L’empresa licitadora formularà l’oferta econòmica d’acord amb el model de l’Annex 2, indicant 
l’import ofert, IVA exclòs, i, com a partida independent, l’import corresponent a l’IVA.

L’import ofert, IVA exclòs, no podrà superar els 323.060,37 euros. El pressupost base de licitació 
és de 390.903,05 euros, IVA inclòs, dels quals 323.060,37 euros corresponen a l’import sense IVA i 
67.842,68 euros al 21 % d’IVA.
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2. Ampliació del termini de garantia

L’empresa licitadora indicarà, d’acord amb el model de l’Annex 2, l’ampliació del termini de 
garantia que ofereix respecte del termini mínim establert en aquest plec. L’ampliació 
s’expressarà en els termes previstos en la clàusula 13, relativa als criteris d’adjudicació. 

12. MESA DE CONTRACTACIÓ

La Mesa de contractació està integrada pels membres següents:

• President: Ramon Nadal i Fabra, regidor delegat d’Obres i Urbanisme. 

Substituta: Núria Marco i Selma, regidora delegada d’Acció Climàtica i Medi Rural. 

• Vocal: Verònica Arasa Gallego, secretària accidental.

Substitut: Francesc Lluís Costes TAE de secretaria.

• Vocal: Maria del Mar Medall Gonzàlez, interventora.

Substitut: Pablo Avilés Pérez, TAE d’intervenció.

• Vocal: Mercè Lavega Benet, arquitecta municipal.

Substituta: Sandra Nágera Fernández, enginyera d’obra pública.

• Secretària: Sabina Sanón Monllau, administrativa adscrita a secretaria

Substituta: Paula Calduch Moreno, tècnica mitjana adcrita a secretaria. 

Els membres de la Mesa de contractació, així com el personal tècnic o administratiu que 
intervingui en la preparació, tramitació, valoració o adjudicació del contracte, hauran de 
subscriure la corresponent declaració d’absència de conflicte d’interès, de conformitat amb 
l’article 64 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i amb el Pla de 
mesures antifrau i anticorrupció aprovat per l’Ajuntament d’Amposta. Aquesta declaració no 
forma part de la documentació que han de presentar les empreses licitadores en els sobres 
digitals, sinó que s’incorporarà a l’expedient administratiu com a document intern.

La Mesa de contractació obrirà el sobre únic electrònic, comprovarà la correcció de les signatures 
de les proposicions i qualificarà la documentació que s’hi conté. En cas d’observar defectes 
esmenables, ho comunicarà a les empreses licitadores afectades perquè els esmenin en el 
termini de tres dies naturals. L’esmena no podrà comportar la modificació, concreció o millora de 
l’oferta presentada.

Una vegada esmenats, si escau, els defectes en la signatura o en la documentació continguda en 
el sobre únic electrònic, la Mesa determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses, 
així com, si escau, les causes de l’exclusió. Seguidament, comprovarà que les proposicions 
compleixen els requeriments establerts en aquest plec, valorarà les ofertes mitjançant l’aplicació 
dels criteris d’adjudicació quantificables automàticament establerts en la clàusula tretzena, les 
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classificarà per ordre decreixent i formularà la proposta d’adjudicació corresponent, sens 
perjudici de la tramitació del procediment previst per a les ofertes incurses en presumpció 
d’anormalitat, quan sigui procedent.

Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran públiques aquestes 
circumstàncies mitjançant el perfil de contractant de l’Ajuntament d’Amposta.

Així mateix, d’acord amb l’article 95 de la LCSP, la Mesa podrà sol·licitar a les empreses licitadores 
els aclariments que necessiti sobre els certificats i documents presentats o requerir-les perquè 
en presentin de complementaris. De conformitat amb l’article 22 del RGLCAP, les empreses 
disposaran d’un termini de cinc dies naturals per presentar-los, sense que puguin aportar-se 
després que les ofertes hagin estat declarades admeses. Aquests aclariments o documents 
complementaris no podran comportar cap modificació de l’oferta presentada.

Les sol·licituds d’aclariment, esmena o aportació de documentació es duran a terme a través de 
la funcionalitat habilitada a aquest efecte en l’eina Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un 
correu electrònic a l’adreça o les adreces indicades per les empreses licitadores en el formulari 
d’inscripció, amb l’enllaç perquè accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la 
documentació corresponent.

Quan aquestes peticions d’esmena, aclariment o aportació de documentació tinguin caràcter de 
notificació, es comunicaran a l’empresa mitjançant l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec.

Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa de contractació seran susceptibles d’impugnació en els 
termes establerts en la clàusula quarantena d’aquest plec.

13. DETERMINACIÓ DE LA MILLOR OFERTA

13.1. Criteris d’adjudicació del contracte

L’adjudicació del contracte es durà a terme mitjançant una pluralitat de criteris basats en la millor 
relació qualitat-preu, de conformitat amb els articles 145 i 146 de la LCSP.

Tots els criteris d’adjudicació són quantificables automàticament mitjançant l’aplicació de 
fórmules o paràmetres objectius, amb una puntuació màxima total de 100 punts, distribuïts de la 
manera següent:

a) Proposta econòmica, fins a 80 punts.

L’oferta econòmica s’expressarà en euros, IVA exclòs, i no podrà superar l’import de licitació, que 
ascendeix a 323.060,37 euros, IVA exclòs.
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La puntuació de cada oferta s’obtindrà mitjançant la fórmula següent:

80 x baixa de l’oferta que es puntua
Puntuació de cada oferta =   s

baixa de l’oferta més econòmica

Seran considerades temeràries aquelles proposicions que es trobin en alguns dels supòsits 
previstos a l’article 85 del RLCAP, aprovat mitjançant RD 1098/2001, de 12 d’octubre.

b) Ampliació del termini de garantia, fins a 20 punts.  
El termini mínim de garantia del contracte és de dotze mesos, comptats des de la data de 
recepció de les obres.

Es valorarà l’ampliació d’aquest termini a raó de 10 punts per cada any complet addicional ofert, 
amb un màxim de 20 punts.

13.2. Obertura del sobre, valoració i classificació de les ofertes.

Finalitzat el termini de presentació de proposicions, la Mesa de Contractació procedirà a 
l’obertura del sobre únic electrònic, que contindrà la declaració responsable i l’oferta avaluable 
mitjançant criteris quantificables automàticament.

La Mesa qualificarà la documentació administrativa presentada i determinarà les empreses 
admeses i excloses, amb indicació, en aquest darrer cas, de les causes de l’exclusió. Els acords 
adoptats es faran constar en l’acta corresponent, que es publicarà en el perfil de contractant, 
sens perjudici de la comunicació o notificació individual a les empreses interessades quan sigui 
preceptiva.

A continuació, i prèvia exclusió, si escau, de les proposicions que no compleixin els requeriments 
establerts en aquest plec, la Mesa procedirà a avaluar i classificar les ofertes de les empreses 
admeses mitjançant l’aplicació dels criteris automàtics establerts en aquesta clàusula. Aquestes 
actuacions es realitzaran en la mateixa sessió, llevat que sigui necessari suspendre-la per 
efectuar algun requeriment d’esmena o aclariment.

La Mesa de Contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors materials o 
formals, de caràcter no substancial, sempre que no impedeixin conèixer el sentit de l’oferta ni 
comportin la seva modificació, concreció o millora, amb la finalitat de garantir els principis 
d’igualtat de tracte i de transparència.

Les sol·licituds d’esmena o aclariment es tramitaran mitjançant la funcionalitat habilitada a 
aquest efecte en l’eina Sobre Digital i, quan tinguin caràcter de notificació, mitjançant l’e-NOTUM 
integrat amb les eines e-Licita, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec.
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La Mesa rebutjarà, mitjançant acord motivat, les proposicions que no concordin amb la 
documentació examinada i admesa, excedeixin l’import màxim de licitació, variïn 
substancialment el model establert, comportin un error manifest en l’import de la proposició o 
respecte de les quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’un error o una inconsistència 
que les faci inviables.

L’existència d’errors en les proposicions econòmiques només comportarà l’exclusió quan aquests 
impedeixin determinar amb certesa quin és el preu realment ofert o quan la seva esmena 
impliqui modificar o concretar l’oferta presentada i pugui afectar el principi d’igualtat de tracte. El 
simple canvi o l’omissió d’alguna paraula del model, sempre que no n’alteri el sentit, no serà 
causa suficient per rebutjar la proposició.

La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris per comprovar l’aplicació 
correcta dels criteris d’adjudicació o verificar que les proposicions compleixen les especificacions 
tècniques del projecte i del plec. Aquests informes no podran comportar la introducció de criteris 
de valoració no previstos ni una valoració subjectiva de les ofertes.

Una vegada aplicats els criteris d’adjudicació, la Mesa classificarà les proposicions per ordre 
decreixent de puntuació i formularà proposta d’adjudicació a favor de l’empresa que hagi 
obtingut la puntuació total més elevada, que elevarà a l’òrgan de contractació.

La proposta d’adjudicació de la Mesa no crea cap dret a favor de l’empresa proposada com a 
adjudicatària. Si l’òrgan de contractació s’aparta de la proposta formulada, haurà de motivar la 
seva decisió.

Els acords d’exclusió adoptats durant el procediment d’obertura i valoració del sobre únic podran 
ser impugnats en els termes establerts en la clàusula quarantena d’aquest plec.

13.3. Empat de puntuacions

En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores, es 
resoldrà mitjançant l’aplicació per ordre dels criteris socials esmentats en l’article 147.2 de la 
LCSP.

13.4. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats

La determinació de les ofertes que presentin valors anormals s’ha de dur a terme en funció dels 
límits i paràmetres objectius establerts a l’article 149 de la LCSP i a l’article 85 del Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 
1098/2001, de 12 d’octubre.
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En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció 
d’anormalitat, la Mesa de contractació requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es que l’/les hagi/n 
presentat perquè les justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix nivell dels 
preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit la anormalitat 
de l’oferta. Per aquest motiu, la Mesa requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es, les precisions 
que consideri oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions. L’empresa 
licitadora disposarà d’un termini de 5 dies hàbils per presentar la informació i els documents que 
siguin pertinents a aquests efectes. 

Les sol·licituds de justificació es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té 
l’eina de Sobre digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces 
assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què 
accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent. 

Aquest requeriment es comunicarà a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a través de 
l’e-NOTUM, integrat amb les eines e-Licita, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec.

Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació i la documentació 
justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà que 
la proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del procediment. 

Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins de 
termini, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la proposició, 
degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi, previ 
l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè considera 
acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig. 

L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si es basen en 
hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica o jurídica. Així 
mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes perquè vulneren la 
normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria 
mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs l’incompliment dels convenis 
col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que estableix l’article 201 de la LCSP.

14. REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ PREVI A L’ADJUDICACIÓ

Un cop feta la proposta d’adjudicació, la Mesa de Contractació, i si fos possible en la mateixa 
sessió en què s’avaluen i es classifiquen les ofertes i es fa la proposta esmentada, requerirà 
l’empresa proposada adjudicatària perquè, dins el termini de set dies hàbils a comptar de 
l’enviament del requeriment, presenti la documentació justificativa que s’esmenta a continuació.
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Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat 
amb les eines e-Licita, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec.
L’aportació de documentació es durà a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té 
l’eina de Sobre digital, mitjançant la qual s’enviarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces 
assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç perquè 
accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent.
La Mesa de Contractació comprovarà en el registre d’empreses licitadores corresponent que 
l’empresa que hagi presentat la millor oferta està degudament constituïda, el signant de la 
proposició té poder suficient per formular l’oferta, té la classificació corresponent, o si escau, la 
solvència econòmica, financera i tècnica i no està incursa en cap prohibició per contractar. 

Aquesta comprovació, si escau, també es farà respecte de les empreses a les capacitats de les 
quals aquella empresa recorri. 

Per tant, l’empresa que hagi presentat la millor oferta ha d’aportar únicament la documentació 
relativa a la capacitat i solvència requerida per participar en la licitació que no consti inscrita en 
aquests registres o no hi consti vigent o actualitzada, d’acord amb la clàusula onzena d’aquest 
plec:

• Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat 
jurídica, d’acord amb les previsions de la clàusula novena. 

• Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones 
signants de les ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions en nom d’un altre i 
el document nacional d’identitat o el passaport. 

• Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència 
econòmica i financera o alternativament, el certificat de classificació corresponent.

• Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència tècnica 
i/o professional o alternativament, el certificat de classificació corresponent.

• Documentació corresponent a no estar incurs en una prohibició per contractar i certificat 
d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat 
Social.

En tot cas, l’empresa proposada adjudicatària haurà de presentar la documentació següent:

• En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de disposar 
dels recursos necessaris al que es refereix l’article 75.2 de la LCSP.

• Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a 
dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP i 
d’acord amb l’obligació establerta als plecs. 

• Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que 
s’estableix a la clàusula quinzena. 

• Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, es 
determini. 
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En cas que l’empresa que hagi presentat la millor oferta pertanyi a un Estat membre de la Unió 
Europea o signatari de l’Espai Econòmic Europeu, es pot acreditar la seva capacitat, solvència i 
absència de prohibicions mitjançant una consulta a la llista oficial corresponent d’operadors 
econòmics autoritzats d’un Estat membre o bé mitjançant l’aportació de la documentació 
acreditativa dels aspectes esmentats, que s’ha de presentar, en aquest últim cas, en el termini de 
set dies hàbils.

Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la documentació 
requerida, aquesta es qualificarà. Si s’observa que en la documentació presentada hi ha defectes 
o errors de caràcter esmenable, s’ha de comunicar a les empreses afectades perquè els 
corregeixin o esmenin en el termini de 3 dies naturals.

Les sol·licituds d’esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té 
l’eina de Sobre digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces 
assenyalades per l’empresa o empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a 
què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent. 

Aquestes peticions d’esmena es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a 
través de l’e-NOTUM, integrat amb les eines e-Licita, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest 
plec. 

Si l’empresa proposada com a adjudicatària no emplena adequadament el requeriment dins del 
termini establert o, si escau, dins del termini d’esmena concedit, s’entendrà que ha retirat la seva 
oferta.

En aquest cas se li exigirà una penalitat equivalent al 3 % del pressupost base de licitació, IVA 
exclòs, i es requerirà la mateixa documentació a l’empresa següent, d’acord amb l’ordre de 
classificació de les ofertes, sens perjudici de la possible concurrència d’una prohibició de 
contractar.

La falsedat o inexactitud greu de la declaració responsable de l’Annex 1 o de qualsevol altra 
declaració presentada podrà donar lloc a les responsabilitats i prohibicions de contractar 
legalment establertes.

15. GARANTIA DEFINITIVA

L’import de la garantia definitiva és el 5% del preu final ofert, IVA exclòs.
La garantia es podrà constituir en qualsevol de les formes previstes a l'article 108  de la LCSP. En 
cas d’utilitzar les formes previstes en l’apartat b) i c) de l’article anterior els poders de les 
persones signants deuran estar validats per Notari.
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En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o vàries de 
les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida i garanteixi 
solidàriament a totes les empreses integrants de la unió temporal.

La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 110 de la LCSP.

En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la garantia, 
l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària per tal que l’import 
de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constància documentada de la 
reposició esmentada. 

Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti variació, la 
garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es mantingui la deguda 
proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en el termini de 
quinze dies a comptar des de la data en què es notifiqui a l’empresa l’acord de modificació. A 
aquests efectes, no es consideraran les variacions de preu que es produeixin com a una 
conseqüència d’una revisió d’aquest de conformitat amb el que assenyala el capítol relatiu a la 
revisió de preus en els contractes del sector públic de la LCSP. 

Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a l’empresa 
adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en 
el termini de quinze dies des de l’execució. 

En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat anterior, 
l’Administració pot resoldre el contracte.

16. DECISIÓ DE NO ADJUDICAR O SUBSCRIURE EL CONTRACTE I 
DESISTIMENT

L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons d’interès 
públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses licitadores, 
abans de la formalització del contracte.

També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-ho a les 
empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació del 
contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació. 
En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què hagin 
incorregut.
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment 
d’adjudicació es publicarà en el perfil del contractant.
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17. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

Una vegada presentada i qualificada favorablement la documentació requerida en la clàusula 
catorzena, constituïda la garantia definitiva i efectuada, quan sigui preceptiva, la fiscalització 
prèvia del compromís de despesa, l’òrgan de contractació adjudicarà el contracte dins dels cinc 
dies hàbils següents a la recepció de la documentació.

La resolució d’adjudicació serà motivada i inclourà el nom de l’empresa adjudicatària, el 
desglossament de les puntuacions obtingudes per les empreses licitadores, les característiques i 
els avantatges de l’oferta adjudicatària que en justifiquen la selecció respecte de la resta d’ofertes 
admeses i, si escau, els motius d’exclusió.

La licitació no es declararà deserta quan existeixi alguna proposició admissible d’acord amb els 
criteris establerts en aquest plec. La declaració que el procediment ha quedat desert, si escau, es 
publicarà en el perfil de contractant.

La resolució d’adjudicació es notificarà electrònicament a les empreses licitadores, d’acord amb 
la clàusula vuitena d’aquest plec, i es publicarà en el perfil de contractant dins del termini de 
quinze dies. La notificació indicarà el termini en què s’haurà de formalitzar el contracte.

18. FORMALITZACIÓ I PERFECCIÓ DEL CONTRACTE

El contracte es formalitzarà en document administratiu mitjançant signatura electrònica.
L’empresa adjudicatària podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, i seran a 
càrrec seu les despeses corresponents.

Atès que el contracte no és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, la 
formalització s’efectuarà, com a màxim, dins dels quinze dies hàbils següents a la notificació de 
l’adjudicació.

El document en què es formalitzi el contracte no podrà incloure clàusules que impliquin una 
alteració dels termes de l’adjudicació.

Si el contracte no es formalitza dins del termini establert per causes imputables a l’empresa 
adjudicatària, se li exigirà una penalitat equivalent al 3 % del pressupost base de licitació, IVA 
exclòs, que es farà efectiva, en primer lloc, contra la garantia definitiva, sens perjudici de la 
possible concurrència de la prohibició de contractar prevista en l’article 71.2.b) de la LCSP.

Si la manca de formalització és imputable a l’Administració, l’empresa adjudicatària serà 
indemnitzada pels danys i perjudicis que la demora li hagi ocasionat.
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Quan l’empresa adjudicatària sigui una unió temporal d’empreses, haurà d’aportar, abans de la 
formalització, l’escriptura pública de constitució de la UTE i el nomenament de la persona 
representant o apoderada única.

El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització. No es podrà iniciar l’execució del 
contracte sense la formalització prèvia.

L’acta de comprovació del replantejament es formalitzarà dins del termini màxim d’un mes des 
de la formalització del contracte, llevat que concorri un supòsit excepcional degudament 
justificat.

L’anunci de formalització, juntament amb el contracte formalitzat, es publicarà en el perfil de 
contractant dins dels quinze dies següents al perfeccionament del contracte.

Les dades del contracte es comunicaran al Registre públic de contractes de la Generalitat de 
Catalunya.

III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

19. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ

D’acord amb l’article 202 de la LCSP, s’estableixen les condicions especials d’execució que 
s’indiquen a continuació, les quals seran de compliment obligatori per a l’empresa contractista i, 
en allò que els sigui aplicable, per a totes les empreses subcontractistes que participin en 
l’execució del contracte, sens perjudici de les altres condicions que aquest plec qualifiqui 
expressament com a tals.

Condicions socials i laborals 
L’adjudicatari haurà de garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el 
compliment dels convenis col•lectius sectorials i territorials aplicables.
L’Ajuntament s’imposa, en la mesura de els seves possibilitats, la obligació de garantir el 
compliment dels convenis col•lectius aplicables als treballadors de les empreses adjudicatàries 
de contractes públics.

Condicions mediambientals
El contractista quedarà obligat durant totes les fases d’execució de les obres a adoptar quantes 
mesures siguin precises per minimitzar els impactes ambientals, impulsar la gestió diferenciada 
de residus, l’ús eficient de l’aigua i l’energia, la reducció d’emissions contaminants i el foment de 
materials reciclats o reutilitzables. Així mateix, haurà de facilitar tota la documentació justificativa 
i permetre la inspecció pels òrgans municipals competents per la verificació del compliment 
d’aquestes obligacions.
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20. EXECUCIÓ I SUPERVISIÓ DE LES OBRES

El contracte s’executarà amb estricta subjecció a aquest plec, al projecte aprovat, a l’oferta de 
l’empresa adjudicatària i a la resta de documents contractuals.

La supervisió de l’execució correspondrà a la direcció facultativa de les obres. La persona que 
exerceixi la direcció de les obres exercirà també les funcions de responsable del contracte en els 
termes establerts en la clàusula vint-i-quatrena.

L’empresa contractista haurà de complir les ordres i instruccions escrites que la direcció 
facultativa i la persona responsable del contracte dictin dins de les seves respectives 
competències per garantir l’execució correcta de les obres.

Aquestes ordres i instruccions no podran alterar l’objecte, el preu, el termini ni les altres 
condicions essencials del contracte, ni podran emparar l’execució d’unitats d’obra no aprovades 
o de modificacions contractuals que no hagin estat tramitades en la forma legalment establerta.

21. PROGRAMA DE TREBALL I DOCUMENTACIÓ RELATIVA A LA SEGURETAT I 
SALUT EN EL TREBALL

Atès que el termini total d’execució de les obres és d’un mes i no abasta més d’una anualitat, no 
s’exigeix a l’empresa contractista la presentació del programa de treball regulat en l’article 144 
del RGLCAP ni la incorporació de cap planificació específica en l’oferta.

El programa d’obres inclòs en l’Annex 8 del projecte té caràcter indicatiu. L’empresa contractista 
haurà d’executar íntegrament les obres dins del termini d’un mes, comptat des de la signatura de 
l’acta de comprovació del replanteig, amb subjecció al projecte aprovat, a aquest plec i a les 
instruccions de la direcció facultativa.

Abans de l’inici de les obres, l’empresa contractista elaborarà un Pla de seguretat i salut en el 
treball, en el qual s’analitzaran, estudiaran, desenvoluparan i complementaran les previsions 
contingudes en l’Estudi de seguretat i salut incorporat al projecte, d’acord amb el seu sistema 
d’execució de l’obra.

El Pla de seguretat i salut, amb l’informe del coordinador en matèria de seguretat i salut o, quan 
no sigui necessària la seva designació, de la direcció facultativa, s’elevarà a l’Ajuntament 
d’Amposta per a la seva aprovació abans de l’inici de les obres. Les obres no podran començar 
sense aquesta aprovació.

L’empresa contractista haurà d’efectuar la comunicació d’obertura del centre de treball abans de 
l’inici dels treballs.
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L’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes seran responsables de l’execució 
correcta de les mesures preventives que els siguin aplicables establertes en el Pla de seguretat i 
salut, sens perjudici de la responsabilitat de l’empresa contractista principal davant l’Ajuntament.

22. COMPLIMENT DE TERMINIS I CORRECTA EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

L’empresa contractista haurà d’executar i finalitzar la totalitat de les obres dins del termini d’un 
mes establert en el projecte aprovat i en l’informe de necessitats.
El termini d’execució començarà a comptar des de l’endemà de la signatura de l’acta de 
comprovació del replanteig, sempre que el resultat de la comprovació sigui favorable i s’hi 
autoritzi expressament l’inici de les obres. Si l’acta acorda suspendre’n l’inici, el termini 
començarà a comptar des de l’endemà de la notificació a l’empresa contractista de l’acord que 
n’autoritzi el començament.

El programa de les obres incorporat a l’Annex 8 del projecte té caràcter indicatiu. A efectes de 
seguiment de l’execució, el projecte preveu que, transcorregut aproximadament el 50 % del 
termini d’execució, s’hagi executat aproximadament el 40 % del pressupost d’execució material.

Atès el caràcter indicatiu del programa i aproximat d’aquesta previsió, la mera desviació respecte 
d’aquests percentatges no comportarà automàticament la imposició de penalitats. No obstant 
això, quan el retard en el compliment dels terminis parcials o la desviació del ritme d’execució 
facin presumir raonablement la impossibilitat de complir el termini total d’un mes, l’Ajuntament 
podrà exercir les mateixes facultats establertes per al supòsit de demora respecte del termini 
total, de conformitat amb l’article 193.5 de la LCSP.

Si el retard es produeix per causes no imputables a l’empresa contractista i aquesta ofereix 
complir els seus compromisos mitjançant l’ampliació del termini inicial, podrà sol·licitar per escrit 
l’ampliació corresponent davant l’òrgan de contractació, per mitjà de la direcció facultativa. La 
sol·licitud s’haurà de presentar en el termini màxim de quinze dies des que es produeixi la causa 
originària del retard, haurà d’exposar les raons per les quals aquesta causa no li és imputable i 
haurà d’indicar el temps probable de durada del retard.

La direcció facultativa, en la seva condició de responsable del contracte, emetrà un informe en el 
qual determinarà si el retard és imputable a l’empresa contractista. Quan el retard no li sigui 
imputable, l’òrgan de contractació concedirà un termini que serà, almenys, igual al temps perdut, 
llevat que l’empresa contractista en sol·liciti un de més curt.

L’empresa contractista no podrà justificar l’incompliment dels terminis al·legant la manca de 
plànols, ordres o instruccions de la direcció facultativa, llevat que els hagi sol·licitat prèviament 
per escrit, amb l’antelació necessària, i no li hagin estat facilitats dins d’un termini que permeti 
continuar normalment els treballs.
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La constitució en mora de l’empresa contractista no requerirà cap intimació prèvia per part de 
l’Ajuntament.

Quan l’empresa contractista, per causes que li siguin imputables, incorri en demora respecte del 
compliment del termini total, l’òrgan de contractació podrà optar, ateses les circumstàncies del 
cas, per la resolució del contracte o per la imposició d’una penalitat diària de 0,60 euros per cada 
1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs.

Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5 % del preu del contracte, 
IVA exclòs, l’òrgan de contractació podrà acordar la resolució del contracte o la continuació de 
l’execució amb imposició de noves penalitats. Si s’acorda la continuació del contracte, l’òrgan de 
contractació concedirà l’ampliació del termini que estimi necessària per finalitzar les obres.

L’empresa contractista haurà d’executar les obres amb estricta subjecció al projecte aprovat, a 
aquest plec i a les instruccions escrites de la direcció facultativa, i haurà d’utilitzar materials, 
equips i elements que compleixin les condicions tècniques i de qualitat establertes en el projecte. 
L’examen, l’acceptació, el mesurament o la inclusió dels treballs i materials en certificacions 
d’obra no eximiran l’empresa contractista de la responsabilitat que li correspongui per la seva 
execució correcta.

Durant l’execució de les obres i fins que finalitzi el termini de garantia, l’empresa contractista serà 
responsable dels defectes que s’adverteixin en la construcció. Quan la direcció facultativa detecti 
vicis o defectes imputables a l’empresa contractista en els treballs executats o en els materials 
emprats, podrà ordenar-ne la retirada, demolició, substitució, reparació o reconstrucció dins del 
termini que determini. Aquestes actuacions seran íntegrament a càrrec de l’empresa 
contractista.

Als efectes de l’article 192 de la LCSP, tindran la consideració de compliment defectuós de la 
prestació:

a) L’execució d’unitats d’obra contravenint les determinacions del projecte, aquest plec o les 
instruccions escrites de la direcció facultativa.

b) La utilització de materials, equips o elements que no compleixin les condicions tècniques o de 
qualitat exigides.

c) La manca de diligència en el compliment d’una ordre de la direcció facultativa que afecti o 
pugui afectar la seguretat del trànsit, dels vianants o de les altres persones usuàries de l’espai 
públic.

d) La manca de diligència en el compliment d’una ordre de la direcció facultativa que afecti o 
pugui afectar la seguretat i la salut de les persones treballadores de l’empresa contractista, de les 
empreses subcontractistes o de les altres empreses o institucions relacionades amb les obres.
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e) L’incompliment de les condicions especials d’execució ambientals, socials o laborals 
establertes en la clàusula dinovena d’aquest plec.

f) L’incompliment de l’ordre de corregir, reparar, substituir, retirar, demolir o reconstruir els 
treballs o materials defectuosos dins del termini concedit per la direcció facultativa.

També tindrà la consideració d’incompliment parcial la manca d’execució, sense causa justificada, 
d’alguna de les parts, unitats o prestacions compreses en el contracte.

Els incompliments anteriors podran donar lloc a la imposició de les penalitats següents, 
calculades sobre el preu del contracte, IVA exclòs:

a) Incompliments lleus: una penalitat de l’1 %.

b) Incompliments greus: una penalitat de fins al 5 %.

c) Incompliments molt greus: una penalitat de fins al 10 %.

Per determinar la gravetat de l’incompliment i la quantia concreta de la penalitat es tindran en 
compte la incidència sobre la seguretat de les persones, el medi ambient, la qualitat i 
funcionalitat de l’obra, el trànsit i l’ús públic; l’abast i la durada de l’incompliment; la 
intencionalitat o negligència; la reiteració; els danys ocasionats, i la diligència de l’empresa 
contractista per corregir-lo.

Tindran, com a mínim, la consideració de greus els incompliments que comportin un risc 
significatiu per a la seguretat de les persones o que no siguin corregits després d’un requeriment 
escrit de la direcció facultativa. Tindran la consideració de molt greus els que generin un risc greu 
i imminent per a les persones, afectin substancialment la funcionalitat o la seguretat de l’obra o 
constitueixin reiteració d’un incompliment greu.

La quantia de cadascuna de les penalitats no podrà superar el 10 % del preu del contracte, IVA 
exclòs, ni el total de les penalitats imposades per compliment defectuós o incompliment parcial 
podrà superar el 50 % d’aquest preu.

Les penalitats s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació, a proposta de la direcció 
facultativa, en la seva condició de responsable del contracte, i amb audiència prèvia de l’empresa 
contractista. L’acord serà immediatament executiu i les penalitats es faran efectives mitjançant la 
deducció de les quantitats que s’hagin d’abonar a l’empresa contractista o, quan no es puguin 
deduir d’aquests pagaments, sobre la garantia definitiva.

La imposició de penalitats no eximirà l’empresa contractista de complir l’obligació infringida ni de 
reparar els defectes detectats. Quan no s’hagi previst una penalitat o quan la penalitat imposada 
no cobreixi els danys i perjudicis causats a l’Ajuntament, aquests s’exigiran separadament a 
l’empresa contractista.
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23. CONTROL EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Les obres s’executaran amb estricta subjecció al projecte aprovat, a aquest plec, a l’oferta 
adjudicada i a la resta de documents contractuals, i d’acord amb les instruccions que, en la 
interpretació tècnica del projecte, imparteixi la direcció facultativa.

Les instruccions de la direcció facultativa es comunicaran per escrit a l’empresa contractista. 
Quan, per raons d’urgència, es donin verbalment, hauran de ser ratificades per escrit al més aviat 
possible perquè siguin vinculants per a les parts.

L’empresa contractista haurà de facilitar a la direcció facultativa i a la persona responsable del 
contracte l’accés a les obres, així com la documentació i la informació necessàries per comprovar 
l’execució correcta del contracte.

Abans de l’inici de les obres, l’empresa contractista comunicarà per escrit a l’Ajuntament la 
persona designada com a delegada o cap d’obra. Aquesta persona haurà de disposar de la 
capacitació tècnica adequada a la naturalesa dels treballs, actuar amb dedicació plena durant 
l’execució de les obres i tenir facultats suficients per representar l’empresa contractista i adoptar 
les decisions necessàries per a l’execució del contracte.

La persona delegada o cap d’obra haurà d’estar present durant el desenvolupament dels treballs, 
directament o mitjançant el personal tècnic o encarregat que en depengui, i haurà d’acompanyar 
la direcció facultativa en les visites d’obra i facilitar-li les comprovacions que siguin necessàries.

24. PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE

El director de les obres que es designi exercirà les funcions de persona responsable del 
contracte.
Li correspondran les funcions següents:

• Supervisar l’execució del contracte i comprovar que les obres s’executen d’acord amb el 
projecte aprovat, aquest plec, l’oferta adjudicada i la resta de documents contractuals. 

• Prendre les decisions i dictar les instruccions necessàries per assegurar l’execució 
correcta de les obres, sempre dins de les facultats que li atribueixi l’òrgan de 
contractació. 

• Comprovar el compliment de les condicions especials d’execució i dels compromisos 
assumits per l’empresa contractista en la seva oferta. 

• Formular, quan sigui procedent, la proposta d’imposició de penalitats a l’empresa 
contractista. 

• Emetre un informe en el qual determini si els retards produïts durant l’execució són 
imputables a l’empresa contractista. 

• Informar les incidències, les reclamacions i les sol·licituds d’ampliació del termini que es 
produeixin durant l’execució del contracte.
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Les ordres i instruccions de la persona responsable del contracte i de la direcció facultativa es 
comunicaran per escrit a l’empresa contractista i s’incorporaran al projecte com a interpretació, 
complement o precisió de les seves determinacions.
Les ordres i instruccions de la persona responsable del contracte i de la direcció facultativa es 
comunicaran per escrit a l’empresa contractista i es faran constar en el Llibre d’ordres i 
seguiment i, quan sigui procedent, en l’expedient del contracte.
Quan, per raons d’urgència, les instruccions es donin verbalment, hauran de ser ratificades per 
escrit al més aviat possible perquè siguin vinculants per a les parts.

Les ordres i instruccions no podran modificar per si mateixes el projecte, l’objecte, el preu, el 
termini ni cap altra condició del contracte. Qualsevol modificació haurà de ser tramitada i 
aprovada prèviament per l’òrgan de contractació d’acord amb la clàusula trenta-unena.

25. RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES

Les incidències que es produeixin durant l’execució de les obres es comunicaran per escrit a la 
direcció facultativa i a la persona responsable del contracte.
La direcció facultativa impartirà per escrit les ordres i instruccions necessàries per resoldre la 
incidència i assegurar la continuació correcta dels treballs.

Quan, per una circumstància imprevista o accidental, sigui necessari ampliar o completar la 
documentació del projecte, l’empresa contractista continuarà executant les parts de l’obra que 
no resultin afectades, d’acord amb les instruccions de la direcció facultativa, mentre es redacti i 
tramiti la documentació corresponent.

Les reclamacions de contingut econòmic que l’empresa contractista vulgui formular es 
presentaran per escrit, per mitjà del director de les obres, davant l’Ajuntament.

La formulació d’una consulta, observació o reclamació no autoritzarà l’empresa contractista a 
interrompre o alterar el desenvolupament dels treballs, llevat que existeixi una ordre expressa i 
escrita de la direcció facultativa.

26. RESOLUCIÓ DE DUBTES TÈCNICS INTERPRETATIUS

Quan l’empresa contractista necessiti aclarir o interpretar alguna determinació tècnica del 
projecte, dels plànols, dels amidaments o de la resta de documents tècnics contractuals, haurà 
de sol·licitar per escrit les instruccions o els aclariments corresponents a la direcció facultativa 
abans d’executar els treballs afectats.
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La direcció facultativa resoldrà els dubtes de caràcter estrictament tècnic dins de l’àmbit de les 
seves competències i comunicarà per escrit a l’empresa contractista les ordres, instruccions o 
aclariments corresponents.

Aquestes ordres, instruccions i aclariments es faran constar en el Llibre d’ordres i seguiment i, 
quan sigui procedent, s’incorporaran a l’expedient del contracte.

Les instruccions i els aclariments tindran caràcter interpretatiu i no podran modificar el projecte, 
l’objecte, el preu, el termini ni cap altra condició contractual, ni generar per si mateixos cap dret a 
percebre imports addicionals.

Quan el dubte afecti la interpretació del plec de clàusules administratives particulars o no pugui 
resoldre’s mitjançant una interpretació estrictament tècnica, es tramitarà d’acord amb el 
procediment establert en la clàusula vint-i-cinquena.

Quan la resolució del dubte comporti la necessitat de modificar el projecte o qualsevol altra 
condició contractual, s’haurà de tramitar i aprovar prèviament la modificació corresponent 
d’acord amb la clàusula trenta-unena.

Així queda clar que la direcció facultativa pot interpretar tècnicament el projecte, però no pot 
modificar-lo ni autoritzar treballs o imports addicionals sense l’aprovació de l’òrgan de 
contractació.

IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS

27. ABONAMENTS A L’EMPRESA CONTRACTISTA

L’empresa contractista tindrà dret a l’abonament, d’acord amb els preus convinguts, de les obres 
realment executades amb subjecció al contracte i a les modificacions que, si escau, hagin estat 
degudament aprovades.

A l’efecte del pagament, s’expediran mensualment, durant els primers deu dies següents al mes 
al qual corresponguin, les certificacions de l’obra executada durant aquest període.

Els abonaments resultants de les certificacions tenen la consideració de pagaments a compte, 
subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin en el mesurament final, i no suposen 
l’aprovació ni la recepció de les obres que comprenen. En aquests abonaments a compte 
s’observarà el que disposa el paràgraf segon de l’article 198.2 de la LCSP.

Els pagaments es realitzaran dins del termini legalment establert.
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A l’efecte de la facturació electrònica, les factures hauran d’incorporar els codis DIR3 
corresponents al servei gestor proposant:

• Oficina comptable: GE0022691. 
• Òrgan gestor: GE0022679. 
• Unitat tramitadora: GE0022694 (Obres i Urbanisme). 

Les factures s’hauran d’emetre en la forma prevista per la normativa vigent i s’hauran de 
presentar electrònicament mitjançant la plataforma eFACT.

L’empresa contractista podrà cedir els drets de cobrament en els termes i amb les condicions 
establerts en l’article 200 de la LCSP.

28. RESPONSABILITAT DE L’EMPRESA CONTRACTISTA

L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres, d’acord amb el projecte 
aprovat, les condicions establertes en aquest plec i les instruccions de la direcció facultativa.
L’execució del contracte es realitza a risc i ventura de l’empresa contractista, sens perjudici dels 
supòsits de força major establerts en l’article 239 de la LCSP.

L’empresa contractista està obligada a indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a 
terceres persones com a conseqüència de les operacions necessàries per executar el contracte.

Quan aquests danys i perjudicis siguin conseqüència immediata i directa d’una ordre de 
l’Administració, aquesta en serà responsable dins dels límits establerts legalment. L’Administració 
també serà responsable dels danys causats a terceres persones com a conseqüència dels vicis 
del projecte, sens perjudici de la possibilitat d’exigir la responsabilitat que correspongui a la 
persona redactora del projecte.

Durant l’execució de les obres i fins que finalitzi el termini de garantia establert en aquest plec, 
l’empresa contractista és responsable de tots els defectes que es puguin advertir en la 
construcció. Quan els defectes observats durant el termini de garantia siguin conseqüència de 
deficiències en l’execució de les obres i no de l’ús de la construcció, l’empresa contractista haurà 
de reparar-los al seu càrrec, d’acord amb les instruccions de la direcció facultativa.

Una vegada finalitzat el termini de garantia, si l’obra s’arruïna o pateix deterioraments greus 
incompatibles amb la seva funció com a conseqüència de vicis ocults de la construcció derivats 
d’un incompliment del contracte imputable a l’empresa contractista, aquesta respondrà dels 
danys i perjudicis que es produeixin o es manifestin durant el termini de quinze anys comptats 
des de la recepció de les obres.

Durant aquest mateix termini, l’empresa contractista també respondrà dels danys materials 
causats per vicis o defectes que afectin els elements estructurals i comprometin directament la 
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resistència mecànica i l’estabilitat de la construcció, en els termes establerts en l’article 244 de la 
LCSP.

29. ALTRES OBLIGACIONS DE L’EMPRESA CONTRACTISTA

Sens perjudici de les obligacions establertes en la resta de clàusules d’aquest plec, en el projecte i 
en els altres documents contractuals, l’empresa contractista queda subjecta a les obligacions 
següents:
a) L’empresa contractista està obligada, durant l’execució del contracte, a complir les obligacions 
aplicables en matèria mediambiental, social o laboral establertes pel dret de la Unió Europea, el 
dret nacional, els convenis col·lectius i les disposicions de dret internacional que vinculin l’Estat.

En particular, haurà de garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball, el 
compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables i les condicions salarials 
derivades del conveni col·lectiu sectorial aplicable.

L’incompliment d’aquestes obligacions podrà donar lloc a la imposició de les penalitats previstes 
en la clàusula vint-i-dosena d’aquest plec. En particular, es penalitzaran els incompliments o els 
retards reiterats en el pagament dels salaris i l’aplicació de condicions salarials inferiors a les 
derivades dels convenis col·lectius aplicables, quan aquestes conductes siguin greus i doloses. 
L’empresa contractista haurà d’aportar la documentació justificativa del compliment d’aquestes 
obligacions quan li sigui requerida per l’òrgan de contractació.

b) L’empresa contractista haurà de programar i executar les obres de manera que les 
interferències amb el trànsit de vehicles, vianants i ciclistes, amb els accessos existents i amb el 
funcionament dels serveis afectats siguin les mínimes imprescindibles.

En particular, haurà d’implantar i mantenir la senyalització, l’abalisament, la regulació del trànsit, 
les mesures de protecció i, quan sigui necessari, els desviaments provisionals o l’execució per 
fases que determini la direcció facultativa, garantint en tot moment la seguretat de les persones 
usuàries de la via i del personal adscrit a les obres.

L’existència de trànsit durant l’execució de les obres i les mesures necessàries per mantenir-lo no 
donaran dret a cap increment del preu del contracte. Les despeses corresponents s’entenen 
incloses en el preu, sens perjudici de les modificacions contractuals que, si escau, siguin 
degudament tramitades i aprovades.

c) L’empresa contractista haurà de disposar, durant tota l’execució de les obres, de la maquinària, 
els materials, l’equip tècnic i els mitjans personals necessaris i suficients per executar 
correctament el projecte.
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d) L’empresa contractista haurà d’assegurar la idoneïtat dels materials i elements constructius 
utilitzats i no podrà incorporar a l’obra productes o subministraments que no disposin de les 
garanties, els certificats de qualitat, les fitxes tècniques o els documents d’idoneïtat exigits pel 
projecte i per les prescripcions aplicables. Aquesta documentació s’haurà d’aportar a la direcció 
facultativa quan sigui requerida.

e) L’empresa contractista haurà de complir les ordres i instruccions escrites que, en relació amb 
la interpretació i l’execució tècnica del projecte, li imparteixi la direcció facultativa dins de l’àmbit 
de les seves competències. Aquestes ordres i instruccions no podran alterar per si mateixes 
l’objecte, el preu, el termini ni les altres condicions del contracte, ni autoritzar l’execució de 
modificacions o unitats d’obra no aprovades.

f) L’empresa contractista haurà de custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de l’obra i tenir a 
disposició de la direcció facultativa el projecte d’execució, el Pla de seguretat i salut aprovat, el 
Llibre d’incidències i la documentació corresponent a les assegurances exigides.

g) L’empresa contractista haurà de complir les previsions del Pla de seguretat i salut i la 
normativa aplicable en matèria de prevenció de riscos laborals i de seguretat i salut en les obres 
de construcció.

Les empreses contractistes i subcontractistes seran responsables de l’execució correcta de les 
mesures preventives que els corresponguin, sens perjudici de la responsabilitat de l’empresa 
contractista principal davant l’Ajuntament.

h) L’empresa contractista haurà de gestionar els residus de construcció i demolició d’acord amb 
l’Estudi de gestió de residus incorporat al projecte, amb la normativa aplicable i amb el Pla de 
gestió de residus elaborat per l’empresa contractista, aprovat per la direcció facultativa i acceptat 
per l’Ajuntament.

Les operacions de separació, classificació, emmagatzematge, transport, valorització i destinació 
dels residus s’hauran d’ajustar a aquest Pla i s’hauran de realitzar mitjançant transportistes i 
gestors autoritzats. L’empresa contractista haurà de lliurar a l’Ajuntament els certificats i la 
documentació acreditativa de la gestió i destinació dels residus.

i) L’empresa contractista haurà de disposar pel seu compte dels accessos necessaris a l’obra i del 
tancament, la senyalització, l’abalisament i les mesures de protecció de l’àmbit afectat que siguin 
necessaris. També haurà de conservar i reposar aquests elements durant tota l’execució de les 
obres.

j) L’empresa contractista haurà de mantenir nets l’àmbit de les obres i els seus voltants, retirar les 
runes i els materials sobrants i desmuntar, en finalitzar els treballs, les instal·lacions provisionals 
que ja no siguin necessàries. També haurà de reposar els elements que hagi deteriorat i restituir 
adequadament els espais ocupats.
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k) L’empresa contractista haurà de facilitar i executar les inspeccions, proves, comprovacions i 
assaigs previstos en el Programa de control de qualitat del projecte i els que, dins de les seves 
competències, ordeni la direcció facultativa, així com aportar els certificats de qualitat dels 
materials i productes emprats. Els assaigs que requereixin la intervenció d’un laboratori hauran 
de ser efectuats per un laboratori degudament acreditat.

Les despeses corresponents als controls i assaigs previstos en el projecte s’entenen incloses en el 
preu del contracte. En tot cas, seran íntegrament a càrrec de l’empresa contractista els controls i 
assaigs addicionals que resultin necessaris com a conseqüència de resultats no acceptables, 
defectes d’execució o manca de conformitat dels materials emprats.

l) L’empresa contractista haurà de concertar i mantenir vigents durant l’execució de les obres les 
assegurances exigibles d’acord amb la normativa aplicable, aquest plec i el projecte, 
especialment les relatives als accidents de treball i a la responsabilitat civil pels danys que puguin 
causar-se a terceres persones. L’empresa haurà d’acreditar-ne la vigència quan li sigui requerida 
per l’Ajuntament.

m) L’empresa contractista podrà subcontractar parcialment l’execució d’unitats o parts de l’obra 
en els termes establerts en la clàusula trenta-cinquena d’aquest plec i en els articles 215 a 217 de 
la LCSP.

La subcontractació no alterarà la responsabilitat exclusiva de l’empresa contractista principal 
davant l’Ajuntament respecte de l’execució correcta de la totalitat del contracte, del compliment 
de les obligacions contractuals i de la coordinació de les empreses subcontractistes.

n) L’empresa contractista haurà de complir les disposicions vigents en matèria d’igualtat efectiva 
entre dones i homes, igualtat de tracte i no-discriminació, i drets i inclusió social de les persones 
amb discapacitat.

o) L’empresa contractista haurà de complir la normativa de defensa de la competència. En cas 
d’incompliment, l’Ajuntament podrà exercir les accions que corresponguin per reclamar els danys 
i perjudicis ocasionats, sens perjudici de la comunicació dels fets a l’autoritat de competència 
competent.

p) L’empresa contractista haurà de respectar el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu 
i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, la Llei orgànica 3/2018, de 
5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i la resta de 
normativa aplicable.

La documentació i la informació de caràcter confidencial a la qual tingui accés amb ocasió de 
l’execució del contracte no podrà ser reproduïda, tractada ni comunicada a terceres persones 
fora de l’àmbit estrictament necessari per executar el contracte.



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant 
el codi de verificació 16340630407616471353 a https://seu.amposta.cat/validador Pàg 40 / 64

30. PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ

Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de 
contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi 
el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la responsabilitat imputable a 
l’empresa contractista arran de la seva execució, suspendre’n l’execució, acordar la seva resolució 
i determinar-ne els efectes. 
Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats desenvolupades 
per l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els termes i amb els límits que 
estableix la LCSP. 
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives esmentades 
exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.  
L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el procediment 
establert en l’article 191 de la LCSP.

31. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE

No es preveuen modificacions contractuals de les regulades en l’article 204 de la LCSP.

Les referències contingudes en l’apartat 12.2 de la memòria del projecte a un eventual increment 
del 5 % per serveis afectats i del 7 % per la possible aparició de roca no tenen la consideració de 
modificacions contractuals previstes ni constitueixen una reserva econòmica. En conseqüència, 
aquests percentatges no es computen en el valor estimat del contracte ni generen, per si 
mateixos, cap dret a incrementar-ne el preu.

Sens perjudici de l’anterior, el contracte només podrà modificar-se durant la seva vigència per 
raons d’interès públic, quan concorrin els supòsits i requisits establerts en l’article 205 de la LCSP 
i d’acord amb el procediment previst en els articles 203 a 207 i 242 de la mateixa Llei.

31.1. Modificacions no previstes

Les modificacions no previstes en aquest plec només podran efectuar-se excepcionalment quan 
es compleixin els requisits i concorri algun dels supòsits establerts en l’article 205 de la LCSP. La 
modificació haurà de limitar-se a introduir les variacions estrictament indispensables per 
respondre a la causa objectiva que la faci necessària.

En qualsevol altre supòsit, si fos necessari executar el contracte de manera diferent de la 
pactada, s’haurà de resoldre el contracte i tramitar, si escau, una nova licitació, de conformitat 
amb l’article 203.2 de la LCSP.
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Quan la direcció facultativa consideri necessària una modificació del projecte i concorrin els 
requisits legalment establerts, haurà de sol·licitar a l’òrgan de contractació l’autorització prèvia 
per iniciar l’expedient de modificació.

La modificació es tramitarà de conformitat amb l’article 191 de la LCSP, amb les particularitats 
establertes en els articles 207 i 242 de la LCSP i en l’article 102 del RGLCAP. L’expedient haurà 
d’incloure una proposta tècnica que justifiqui la necessitat de la modificació, identifiqui el supòsit 
de l’article 205 de la LCSP en què s’empara, en descrigui l’abast i valori les repercussions 
econòmiques i temporals.

Així mateix, s’haurà de redactar la modificació del projecte i efectuar-ne l’aprovació tècnica i, 
quan sigui preceptiva, la supervisió corresponent.

Abans de l’aprovació de la modificació, es donarà audiència a l’empresa contractista per un 
termini mínim de tres dies. També es donarà audiència al redactor del projecte pel mateix 
termini quan aquest hagi estat elaborat per una persona o entitat aliena a l’òrgan de contractació 
en virtut d’un contracte de serveis.

L’expedient haurà d’incorporar els informes tècnics que resultin necessaris i l’informe jurídic 
preceptiu de Secretaria, de conformitat amb la disposició addicional tercera, apartat 8, de la 
LCSP. Quan la modificació comporti un increment de despesa, també haurà d’incorporar 
l’acreditació de l’existència de crèdit adequat i suficient i la fiscalització prèvia de la Intervenció 
municipal.

La modificació del projecte, l’expedient de modificació contractual i, si escau, la despesa 
corresponent hauran de ser aprovats per l’òrgan de contractació.

Les modificacions acordades de conformitat amb l’article 205 de la LCSP seran obligatòries per a 
l’empresa contractista quan impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració que no 
excedeixi el 20 % del preu inicial del contracte, IVA exclòs.

Quan la modificació excedeixi aquest percentatge, només podrà ser acordada per l’òrgan de 
contractació amb la conformitat prèvia i per escrit de l’empresa contractista. Si aquesta no hi 
presta conformitat, el contracte es resoldrà de conformitat amb l’article 211.1.g) de la LCSP.

Ni la direcció facultativa ni l’empresa contractista podran introduir o executar modificacions en 
les obres sense l’aprovació tècnica prèvia de la modificació del projecte, l’aprovació de l’expedient 
de modificació i, si escau, de la despesa corresponent per part de l’òrgan de contractació, així 
com la formalització de la modificació, sens perjudici dels supòsits excepcionals de continuació 
provisional de les obres previstos legalment.

Les ordres o instruccions de la direcció facultativa no podran alterar per si mateixes l’objecte, el 
preu, el termini o les altres condicions del contracte, ni constituiran títol contractual suficient per 
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reconèixer o abonar imports addicionals sense la tramitació i aprovació prèvies de la modificació 
corresponent.

Quan la modificació comporti la introducció d’unitats d’obra no previstes en el projecte o amb 
característiques diferents de les establertes i no sigui necessari efectuar una nova licitació, els 
preus aplicables seran fixats per l’Administració, amb audiència prèvia de l’empresa contractista 
durant un termini mínim de tres dies hàbils.

Si l’empresa contractista no accepta els preus fixats, l’òrgan de contractació podrà contractar 
aquestes unitats amb una altra empresa pels mateixos preus, executar-les directament o acordar 
la resolució del contracte, de conformitat amb l’article 242.2 de la LCSP.

Quan la modificació inclogui unitats d’obra que hagin de quedar posteriorment i definitivament 
ocultes, abans d’efectuar-ne l’amidament parcial s’haurà de comunicar aquesta circumstància a la 
Intervenció municipal amb una antelació mínima de cinc dies, perquè, si ho considera oportú, 
pugui assistir a l’acte en exercici de les funcions de comprovació material de la inversió.

Quan la modificació comporti la supressió o reducció d’unitats d’obra, l’empresa contractista no 
tindrà dret a reclamar cap indemnització.

No tindran la consideració de modificacions contractuals:

a) L’excés d’amidaments, entès com la variació que, durant l’execució correcta de les obres, es 
produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades respecte de les previstes en 
els amidaments del projecte, sempre que globalment no representi un increment de la despesa 
superior al 10 % del preu inicial del contracte. Aquest excés d’amidaments s’haurà de recollir en 
la certificació final de les obres.

b) La inclusió de preus nous fixats contradictòriament pels procediments legalment establerts, 
sempre que no comportin un increment del preu global del contracte ni afectin unitats d’obra 
que, en conjunt, excedeixin el 3 % del pressupost primitiu del contracte.

Qualsevol increment de despesa derivat d’una modificació contractual o d’un excés 
d’amidaments requerirà l’existència de crèdit adequat i suficient i la fiscalització prèvia 
corresponent.

Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb els articles 153 i 203.3 de la 
LCSP i amb la clàusula divuitena d’aquest plec.

L’anunci de modificació es publicarà en el perfil de contractant dins dels cinc dies següents a la 
seva aprovació, juntament amb les al·legacions de l’empresa contractista i tots els informes 
recollits abans de l’aprovació, inclosos els aportats per l’empresa adjudicatària i els emesos pel 
mateix òrgan de contractació, de conformitat amb els articles 63 i 207 de la LCSP.
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32. SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE

L’òrgan de contractació podrà acordar motivadament la suspensió total o parcial de l’execució 
del contracte, de conformitat amb els articles 190, 191 i 208 de la LCSP. Amb caràcter previ a 
l’adopció de l’acord, s’haurà de donar audiència a l’empresa contractista.
Així mateix, quan la demora de l’Administració en el pagament sigui superior a quatre mesos, 
l’empresa contractista podrà suspendre l’execució del contracte, sempre que comuniqui per 
escrit aquesta circumstància a l’Administració amb un mes d’antelació, als efectes del 
reconeixement dels drets que puguin derivar-se de la suspensió, de conformitat amb l’article 
198.5 de la LCSP.

Quan s’acordi o es produeixi la suspensió del contracte, s’estendrà, d’ofici o a sol·licitud de 
l’empresa contractista, l’acta de suspensió corresponent, en la qual es faran constar les 
circumstàncies que l’hagin motivada, el seu caràcter total o parcial, la data d’inici i la situació de 
fet en què es trobi l’execució de les obres.

L’acta serà signada per una persona representant de l’òrgan de contractació, per l’empresa 
contractista i pel director de l’obra. Quan la suspensió sigui acordada per l’òrgan de contractació, 
s’haurà d’estendre dins del termini màxim de dos dies hàbils comptats des de l’endemà del dia 
en què s’adopti l’acord de suspensió.

En cas que la suspensió es produeixi a l’empara de l’article 198.5 de la LCSP, l’acta s’estendrà 
prenent com a referència la data en què la suspensió s’hagi fet efectiva d’acord amb la 
comunicació prèvia efectuada per l’empresa contractista.

S’incorporarà a l’acta, com a annex i respecte de la part o les parts de l’obra suspeses, 
l’amidament de l’obra executada i la relació dels materials aplegats a peu d’obra que siguin 
utilitzables exclusivament en aquestes parts.

Aquest annex s’haurà d’incorporar dins del termini màxim de deu dies hàbils, comptat d’acord 
amb la mateixa regla establerta per a l’acta de suspensió. Aquest termini podrà ampliar-se 
excepcionalment fins a un mes quan ho justifiqui la complexitat dels treballs.

Acordada o produïda la suspensió, l’Administració abonarà a l’empresa contractista els danys i 
perjudicis efectivament soferts que aquesta acrediti, amb l’abast i les condicions establerts en 
l’article 208.2 de la LCSP. La indemnització només podrà comprendre els conceptes següents:

a) Les despeses de manteniment de la garantia definitiva.

b) Les indemnitzacions per extinció o suspensió dels contractes de treball que l’empresa 
contractista tingués concertats per executar el contracte en el moment d’iniciar-se la suspensió.
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c) Les despeses salarials del personal que necessàriament hagi de romandre adscrit al contracte 
durant el període de suspensió.

d) Els lloguers o costos de manteniment de la maquinària, les instal·lacions i els equips, sempre 
que l’empresa contractista acrediti que aquests mitjans no han pogut ser utilitzats per a finalitats 
diferents de l’execució del contracte suspès.

e) Les despeses corresponents a les pòlisses d’assegurança subscrites per l’empresa contractista, 
previstes en aquest plec i vinculades a l’objecte del contracte.

L’empresa contractista haurà d’acreditar la realitat, l’efectivitat i l’import dels danys i perjudicis 
reclamats, així com la seva vinculació directa amb el període de suspensió. El seu reconeixement 
i abonament requerirà la tramitació de l’expedient corresponent i la fiscalització prèvia quan sigui 
preceptiva.

Només seran indemnitzables els períodes de suspensió documentats en l’acta corresponent. 
L’empresa contractista podrà sol·licitar que s’estengui aquesta acta i, si l’Administració no respon 
a la sol·licitud, s’entendrà, llevat de prova en contra, que la suspensió es va iniciar en la data 
indicada per l’empresa contractista.

El dret de l’empresa contractista a reclamar els danys i perjudicis derivats de la suspensió 
prescriu al cap d’un any comptat des que rebi l’ordre de reprendre l’execució del contracte.

33. CLÀUSULA ÈTICA

Les persones al servei de l’Ajuntament d’Amposta que intervinguin directament o indirectament 
en el procediment de contractació han d’actuar d’acord amb els principis d’integritat, 
imparcialitat, objectivitat, transparència i servei a l’interès públic, així com amb la normativa i els 
codis de conducta municipals que els siguin aplicables.
Les empreses licitadores i, una vegada adjudicat el contracte, l’empresa contractista assumeixen 
les obligacions ètiques i d’integritat següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i les 
professions corresponents a les prestacions objecte del contracte.

b) No dur a terme actuacions que posin en risc l’interès públic, la correcta tramitació del 
procediment de contractació o l’execució adequada del contracte.

c) Posar immediatament en coneixement de l’òrgan de contractació les situacions irregulars de 
les quals tinguin coneixement i que puguin afectar el procediment de contractació o l’execució 
del contracte.
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d) Abstenir-se de dur a terme conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 
d’impedir, restringir o falsejar la competència, inclosos els comportaments col·lusoris, les ofertes 
de cobertura o de resguard, la supressió d’ofertes, l’assignació de mercats o la rotació d’ofertes.

e) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació qualsevol situació de possible conflicte 
d’interès que els afecti o de la qual tinguin coneixement, tant durant el procediment de licitació 
com durant l’execució del contracte, i adoptar les mesures que els siguin requerides per evitar o 
corregir aquesta situació.

f) Respectar les obligacions de confidencialitat aplicables a la informació i la documentació a què 
tinguin accés amb motiu de la licitació o de l’execució del contracte.

g) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions de seguiment, control i avaluació del 
compliment del contracte, i facilitar la informació que els sigui requerida legalment o 
contractualment per a aquestes finalitats.

h) Complir rigorosament les obligacions tributàries, laborals i de Seguretat Social aplicables i 
abstenir-se de dur a terme operacions financeres contràries a la normativa tributària mitjançant 
països o territoris qualificats com a jurisdiccions no cooperatives.

L’empresa contractista haurà de traslladar aquestes obligacions a les empreses subcontractistes 
en tot allò que els sigui aplicable i respondrà davant l’Ajuntament del seu compliment en el marc 
de l’execució del contracte.

Les obligacions d’aquesta clàusula que resultin aplicables durant l’execució tenen caràcter 
contractual, sens perjudici de les condicions especials d’execució establertes en la clàusula 
dinovena d’aquest plec.

L’incompliment d’aquestes obligacions donarà lloc a les conseqüències que corresponguin 
d’acord amb la normativa aplicable i amb aquest plec. Quan els fets constitueixin també 
l’incompliment d’una obligació contractual específicament penalitzada en una altra clàusula, 
s’aplicarà el règim de penalitats corresponent, amb audiència prèvia de l’empresa contractista.

Quan s’apreciïn indicis de conductes contràries a la lliure competència, l’òrgan de contractació 
traslladarà els fets a l’autoritat de competència competent. En cas de possible conflicte d’interès, 
adoptarà les mesures necessàries per prevenir-lo, detectar-lo i solucionar-lo. Quan la naturalesa 
o la gravetat dels fets ho requereixi, els posarà en coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya 
o dels òrgans de control i fiscalització competents.
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V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIÓ, CESSIÓ, LA 
SUBCONTRACTACIÓ I LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE

34. SUCCESSIÓ I CESSIÓ DEL CONTRACTE

34.1. Successió de la persona del contractista

En els supòsits de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte 
continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb l’entitat resultant de la fusió, que quedarà 
subrogada en tots els drets i les obligacions derivats del contracte.

En els supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o de branques d’activitat, el 
contracte continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi, que quedarà subrogada en tots els drets i 
les obligacions que se’n deriven, sempre que aquesta entitat reuneixi les condicions de capacitat, 
no estigui incursa en cap prohibició de contractar i disposi de la solvència exigida en el moment 
de l’adjudicació del contracte.

També podrà produir-se la subrogació quan les diverses societats beneficiàries de les operacions 
esmentades i, en cas que subsisteixi, la societat de la qual provinguin el patrimoni, les empreses 
o les branques segregades, es responsabilitzin solidàriament amb l’entitat a la qual s’hagi atribuït 
el contracte de la seva execució correcta.

Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte no reuneix les 
condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà i aquesta resolució tindrà, a tots els 
efectes, la consideració de resolució per causa imputable a l’empresa contractista.

L’empresa contractista haurà de comunicar a l’òrgan de contractació qualsevol operació de fusió, 
escissió, aportació o transmissió d’empreses o de branques d’activitat que pugui afectar la 
titularitat o l’execució del contracte.

Quan, com a conseqüència d’aquestes operacions, el contracte s’atribueixi a una entitat diferent, 
la garantia definitiva podrà ser renovada o substituïda, a criteri de l’entitat atorgant de la 
garantia, per una nova garantia constituïda per la nova entitat, tenint en compte les 
característiques del risc que aquesta representi. L’antiga garantia definitiva mantindrà la seva 
vigència fins que estigui constituïda la nova garantia.

Quan l’empresa contractista sigui una unió temporal d’empreses, una vegada formalitzat el 
contracte s’aplicaran les regles següents:

a) Qualsevol modificació de la composició de la unió temporal que comporti l’augment o la 
disminució del nombre d’empreses que la integren, o la substitució d’una o diverses empreses 
per unes altres, requerirà l’autorització prèvia i expressa de l’òrgan de contractació i que s’hagi 
executat, almenys, el 20 per cent de l’import del contracte. En tot cas, s’haurà de mantenir la 
solvència o classificació exigida i les empreses que integrin la nova composició de la unió 
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temporal hauran de tenir plena capacitat d’obrar i no estar incurses en cap prohibició de 
contractar.

b) Quan alguna de les empreses integrants de la unió temporal sigui objecte d’una operació de 
fusió, escissió o transmissió d’una branca d’activitat, l’execució del contracte continuarà amb la 
unió temporal adjudicatària. Si l’entitat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de 
l’escissió o l’adquirent de la branca d’activitat no forma part de la unió temporal, haurà de tenir 
plena capacitat d’obrar, no estar incursa en cap prohibició de contractar i s’haurà de mantenir la 
solvència, la capacitat o la classificació exigida.

c) Quan una o diverses empreses integrants de la unió temporal siguin declarades en concurs de 
creditors, encara que s’hagi obert la fase de liquidació, el contracte podrà continuar executant-se 
amb les empreses restants, sempre que aquestes compleixin els requisits de solvència o 
classificació exigits.

34.2. Cessió del contracte

Al marge dels supòsits de successió regulats en l’apartat anterior, els drets i les obligacions 
derivats del contracte podran ser cedits per l’empresa contractista a una tercera persona, 
sempre que les qualitats tècniques o personals de l’empresa cedent no hagin estat una raó 
determinant de l’adjudicació i que la cessió no comporti una restricció efectiva de la competència 
en el mercat.
Perquè pugui autoritzar-se la cessió s’hauran de complir els requisits següents:

a) Que l’òrgan de contractació autoritzi la cessió de manera prèvia i expressa. L’autorització 
s’atorgarà sempre que es compleixin els requisits establerts en aquesta clàusula. El termini per 
notificar la resolució sobre la sol·licitud d’autorització serà de dos mesos. Transcorregut aquest 
termini sense que s’hagi notificat una resolució expressa, l’autorització s’entendrà atorgada per 
silenci administratiu.

b) Que l’empresa cedent hagi executat, almenys, el 20 per cent de l’import del contracte.

Aquest requisit no serà aplicable en els supòsits previstos en l’article 214.2.b) de la LCSP, quan 
l’empresa contractista es trobi en concurs de creditors, encara que s’hagi obert la fase de 
liquidació, o quan hagi comunicat al jutjat competent l’inici de negociacions amb els creditors en 
els termes establerts per la legislació concursal.

c) Que l’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració, disposi de la 
solvència exigible en funció de la fase d’execució del contracte, tingui la classificació empresarial 
corresponent si aquesta s’hagués exigit a l’empresa cedent i no estigui incursa en cap prohibició 
de contractar.

d) Que la cessió es formalitzi entre l’empresa cedent i l’empresa cessionària mitjançant escriptura 
pública.
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No es podrà autoritzar la cessió quan comporti una alteració substancial de les característiques 
de l’empresa contractista si aquestes característiques constitueixen un element essencial del 
contracte.

L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que corresponien a 
l’empresa cedent.

35. SUBCONTRACTACIÓ

L’empresa contractista podrà concertar amb terceres persones la realització parcial de les 
prestacions objecte del contracte, amb subjecció al que estableixen els articles 215 a 217 de la 
LCSP, aquesta clàusula i la resta de normativa aplicable.

No s’estableix cap percentatge màxim específic de subcontractació ni s’identifiquen tasques 
crítiques que hagin de ser executades directament per l’empresa contractista principal. No 
obstant això, la subcontractació haurà de tenir caràcter parcial i no podrà comprendre la totalitat 
de les prestacions objecte del contracte.

Les empreses licitadores hauran d’indicar en la declaració responsable de l’Annex 1 si tenen 
previst subcontractar alguna part del contracte. En cas afirmatiu, hauran d’assenyalar:

a) La part o les unitats d’obra que es preveu subcontractar.

b) L’import estimat de la subcontractació, IVA exclòs, i, complementàriament, el percentatge 
aproximat que representa sobre el preu ofert, IVA exclòs.

c) El nom de l’empresa subcontractista o, si encara no està determinada, el seu perfil 
empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica 
necessàries per executar la part subcontractada.

La mera identificació d’una empresa com a possible subcontractista no comportarà que aquesta 
hagi de presentar una declaració responsable separada. No obstant això, quan l’empresa 
licitadora recorri a la solvència o als mitjans d’una altra entitat de conformitat amb l’article 75 de 
la LCSP, aquesta entitat haurà de presentar la declaració responsable i el compromís 
corresponents en els termes establerts en aquest plec.

En tot cas, després de l’adjudicació del contracte i, com a màxim, en el moment d’iniciar-ne 
l’execució, l’empresa contractista haurà de comunicar per escrit a l’òrgan de contractació la 
intenció de subscriure els subcontractes que tingui previstos. Qualsevol subcontractació que es 
plantegi amb posterioritat durant l’execució del contracte haurà de ser comunicada abans de 
subscriure el subcontracte corresponent.

La comunicació haurà d’indicar:

a) La part de la prestació que es pretén subcontractar.
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b) La identitat, les dades de contacte i la persona o les persones representants legals de 
l’empresa subcontractista.

c) La justificació suficient de l’aptitud de l’empresa subcontractista per executar la part de l’obra 
encomanada, per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència.

d) L’acreditació que l’empresa subcontractista no està incursa en cap prohibició de contractar de 
les establertes en l’article 71 de la LCSP.

Quan l’empresa subcontractista disposi de la classificació empresarial adequada per executar la 
part del contracte objecte de subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància serà 
suficient per acreditar-ne l’aptitud.

L’empresa contractista haurà de comunicar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol 
modificació de la informació facilitada que es produeixi durant l’execució del contracte, així com 
tota la informació necessària sobre les noves empreses subcontractistes.

Quan l’empresa contractista pretengui subscriure subcontractes que no s’ajustin al que hagi 
indicat en la seva oferta, perquè es refereixin a parts diferents de la prestació o perquè es 
formalitzin amb empreses diferents de les identificades nominativament o mitjançant el seu 
perfil empresarial, aquests subcontractes no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies 
des de la notificació a l’òrgan de contractació i des de l’aportació de la documentació justificativa 
corresponent, sempre que l’Administració no hi hagi notificat la seva oposició.

Els subcontractes es podran subscriure abans que transcorri aquest termini si l’òrgan de 
contractació els autoritza expressament.

Sota la responsabilitat de l’empresa contractista, els subcontractes també es podran subscriure 
sense esperar el transcurs del termini de vint dies quan siguin necessaris per atendre una 
situació d’emergència o una situació que exigeixi l’adopció de mesures urgents degudament 
justificades. En aquests casos, l’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractista es podrà 
efectuar immediatament després de la subscripció del subcontracte.

Atesa la naturalesa del contracte, l’empresa contractista i les empreses subcontractistes hauran 
de complir la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la 
construcció, i el Reial decret 1109/2007, de 24 d’agost, que la desenvolupa.

En particular, les empreses que intervinguin en la subcontractació hauran d’estar inscrites en el 
Registre d’Empreses Acreditades quan aquesta inscripció sigui exigible, complir els requisits 
d’organització productiva, mitjans personals i materials, formació preventiva i qualitat en 
l’ocupació, respectar els límits legals de la cadena de subcontractació i disposar de la 
documentació acreditativa corresponent.

L’empresa contractista haurà de disposar a l’obra del Llibre de subcontractació degudament 
habilitat, portar-lo al dia i efectuar-hi les anotacions legalment exigibles. Així mateix, haurà de 
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facilitar-ne l’accés a la direcció facultativa, a la coordinació de seguretat i salut, a l’Ajuntament i a 
les altres persones i òrgans legalment legitimats.

Qualsevol ampliació excepcional dels nivells de subcontractació només es podrà efectuar quan 
concorrin les causes legalment establertes, amb l’aprovació prèvia de la direcció facultativa i el 
compliment de les obligacions de comunicació i documentació corresponents.

En cap cas l’empresa contractista podrà subcontractar amb persones inhabilitades per contractar 
o incurses en alguna de les prohibicions de contractar establertes en l’article 71 de la LCSP.

Tenen la consideració d’obligacions contractuals essencials, als efectes de l’article 211.1.f) de la 
LCSP:

a) El caràcter necessàriament parcial de la subcontractació.

b) La prohibició de subcontractar amb persones inhabilitades o incurses en prohibició de 
contractar.

c) La comunicació de cada subcontracte i l’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractista i 
de l’absència de prohibicions de contractar.

d) El compliment dels límits legals aplicables a la cadena de subcontractació en el sector de la 
construcció.

La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215.2 de la LCSP, la 
manca d’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractista o la manca de justificació de la 
situació d’emergència o urgència podrà comportar, amb audiència prèvia de l’empresa 
contractista i en funció de la repercussió de l’incompliment en l’execució del contracte, alguna de 
les conseqüències següents:

a) La imposició d’una penalitat de fins al 50 per cent de l’import del subcontracte. La quantia es 
graduarà atenent la gravetat de l’incompliment, la seva repercussió en l’execució de les obres, la 
intencionalitat, la reiteració i els danys o perjudicis causats.

b) La resolució del contracte, quan l’incompliment afecti alguna de les obligacions contractuals 
essencials expressament identificades en aquesta clàusula i concorrin els requisits establerts en 
l’article 211.1.f) de la LCSP.

Les empreses subcontractistes quedaran obligades exclusivament davant l’empresa contractista 
principal. Aquesta assumirà davant l’Ajuntament d’Amposta la responsabilitat total de l’execució 
correcta del contracte, d’acord amb el projecte aprovat, aquest plec, la seva oferta i la resta de 
documents contractuals.

Aquesta responsabilitat comprendrà també el compliment, per part de les empreses 
subcontractistes, de les obligacions mediambientals, socials i laborals establertes en l’article 201 
de la LCSP, de les condicions especials d’execució establertes en la clàusula dinovena, de les 
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obligacions establertes en la clàusula vint-i-novena i, quan sigui aplicable, de les obligacions en 
matèria de protecció de dades.

El coneixement que l’Administració tingui dels subcontractes formalitzats, les comunicacions 
efectuades per l’empresa contractista o les autoritzacions que l’òrgan de contractació pugui 
atorgar no alteraran la responsabilitat exclusiva de l’empresa contractista principal davant 
l’Ajuntament.

L’empresa contractista haurà d’informar la representació legal de les persones treballadores 
sobre la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral aplicable.

Els subcontractes i els contractes de subministrament vinculats a l’execució de les obres tindran 
naturalesa privada.

Aquest plec no preveu el pagament directe de l’Ajuntament a les empreses subcontractistes, 
d’acord amb la disposició addicional cinquanta-unena de la LCSP. En conseqüència, les empreses 
subcontractistes no tindran acció directa davant l’Ajuntament per les obligacions contretes amb 
elles per l’empresa contractista principal com a conseqüència de l’execució del contracte i dels 
subcontractes.

L’empresa contractista haurà d’abonar a les empreses subcontractistes i subministradores el 
preu pactat dins dels terminis i en les condicions establerts en l’article 216 de la LCSP i en la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials.

L’acceptació o verificació dels béns o serveis s’haurà d’efectuar en un termini màxim de trenta 
dies des del seu lliurament o prestació. En cas de demora en el pagament, l’empresa 
subcontractista o subministradora tindrà dret als interessos de demora i a la indemnització pels 
costos de cobrament establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre. Les empreses 
subcontractistes no podran renunciar vàlidament als drets reconeguts en l’article 216 de la LCSP.

En tot cas, quan mitjançant una resolució judicial o arbitral ferma aportada per l’empresa 
subcontractista o subministradora quedi acreditat que l’empresa contractista no ha efectuat el 
pagament dins dels terminis legalment establerts, i que la demora no està motivada per 
l’incompliment d’alguna obligació contractual de l’empresa subcontractista o subministradora, 
s’imposarà a l’empresa contractista, amb la tramitació prèvia del procediment corresponent, una 
penalitat de fins al 5 per cent del preu del contracte.

Aquesta penalitat es podrà reiterar mensualment mentre persisteixi l’impagament, fins a assolir 
un límit conjunt del 50 per cent del preu del contracte. La garantia definitiva respondrà de les 
penalitats imposades per aquest motiu.
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36. REVISIÓ DE PREUS

No procedeix la revisió de preus d’acord amb els articles 103 a 105 de la LCSP.

VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

37. RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ

La recepció de les obres i l’aprovació de la certificació final es realitzaran d’acord amb el que 
estableixen els articles 210 i 243 de la LCSP i els articles 163 a 166 del RGLCAP, en tot allò que no 
s’oposi a la LCSP.
En l’acta de comprovació del replantejament es farà constar la data prevista d’acabament de les 
obres. L’empresa contractista haurà de comunicar immediatament a la direcció facultativa 
qualsevol circumstància que pugui comportar una variació d’aquesta data.

Atès l’import de la inversió, l’òrgan gestor sol·licitarà a la Intervenció municipal, o a la persona en 
qui delegui, la seva assistència a la comprovació material de la inversió amb una antelació 
mínima de vint dies respecte de la data prevista per a la recepció. La Intervenció podrà estar 
assistida per una persona tècnica especialitzada en l’objecte del contracte, que haurà de ser 
diferent de la persona que exerceixi la direcció facultativa de les obres i de la persona 
responsable del contracte.

Una vegada acabades les obres, la recepció formal tindrà lloc dins del mes següent al seu 
acabament.

A l’acte de recepció hi concorreran una persona facultativa designada per l’Administració, que 
actuarà en representació d’aquesta, la persona que exerceixi la direcció facultativa de les obres i 
l’empresa contractista, que podrà estar assistida, si ho considera oportú, per una persona 
facultativa pròpia. També hi assistirà la representació de la Intervenció municipal quan així resulti 
de les actuacions de comprovació material de la inversió.

Si les obres es troben en bon estat i s’han executat d’acord amb el projecte aprovat, aquest plec i 
la resta de documents contractuals, la persona facultativa designada per l’Administració les 
donarà per rebudes i s’estendrà l’acta corresponent, que serà signada per les persones 
assistents. A partir d’aquesta data començarà a comptar el termini de garantia.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, aquesta circumstància es farà constar en 
l’acta. La direcció facultativa assenyalarà els defectes observats, detallarà les instruccions 
necessàries per esmenar-los i fixarà un termini per executar les actuacions correctores. Si, 
transcorregut aquest termini, l’empresa contractista no hagués esmenat els defectes, se li podrà 
concedir un nou termini improrrogable o acordar la resolució del contracte.
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Només es podran efectuar recepcions parcials respecte de parts de l’obra susceptibles de ser 
executades per fases i de ser lliurades a l’ús públic de manera autònoma, amb l’acord previ i 
exprés de l’òrgan de contractació. En aquest cas, s’estendrà l’acta de recepció parcial 
corresponent i el termini de garantia de la part rebuda començarà a comptar des de la data 
d’aquesta acta.

Rebudes les obres, se’n practicarà l’amidament general amb assistència de l’empresa contractista 
i la direcció facultativa redactarà la certificació final de les obres realment executades. El resultat 
de l’amidament es notificarà a l’empresa contractista perquè pugui formular les observacions o 
objeccions que consideri procedents.

Dins del termini de tres mesos comptats des de la recepció, l’òrgan de contractació aprovarà la 
certificació final de les obres executades. L’import resultant s’abonarà a l’empresa contractista 
dins del termini legalment establert i tindrà la consideració de pagament a compte de la 
liquidació del contracte.

38. TERMINI DE GARANTIA I DEVOLUCIÓ O CANCEL·LACIÓ DE LA GARANTIA 
DEFINITIVA

El termini mínim de garantia de les obres serà de dotze mesos, comptats des de la data de l’acta 
de recepció, i s’incrementarà en el nombre d’anys addicionals ofert per l’empresa adjudicatària. 
Per tant, el termini total de garantia serà el resultant de sumar als dotze mesos inicials l’ampliació 
consignada en l’oferta de l’empresa adjudicatària.
En cas de recepcions parcials, el termini de garantia de cada part de l’obra començarà a comptar 
des de la data de l’acta de recepció parcial corresponent.

Durant el termini de garantia, l’empresa contractista serà responsable de la conservació de les 
obres i haurà d’esmenar, al seu càrrec, els vicis o defectes que siguin conseqüència d’una 
execució incorrecta. Si l’empresa contractista desatén les instruccions de la direcció facultativa i 
aquesta omissió posa en risc la conservació de les obres, l’Ajuntament podrà executar les 
actuacions necessàries a càrrec de l’empresa contractista.

Dins dels quinze dies anteriors al venciment del termini de garantia, la direcció facultativa de les 
obres, d’ofici o a instància de l’empresa contractista, redactarà un informe sobre l’estat de les 
obres.

Si l’informe és favorable, l’empresa contractista quedarà rellevada de responsabilitat, llevat de la 
responsabilitat per vicis ocults prevista en aquesta clàusula, i es procedirà a la liquidació del 
contracte, a la devolució o cancel·lació de la garantia definitiva i, si escau, al pagament de les 
obligacions pendents dins del termini màxim de seixanta dies.

Si l’informe no és favorable i els defectes observats són conseqüència de deficiències en 
l’execució de l’obra i no de l’ús del que s’hagi construït, la direcció facultativa dictarà les 
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instruccions necessàries per reparar-los i concedirà a l’empresa contractista un termini per fer-
ho. Durant aquest termini, l’empresa contractista continuarà encarregada de la conservació de 
les obres, sense dret a percebre cap quantitat per l’ampliació del termini de garantia.

Una vegada finalitzat satisfactòriament el termini de garantia, complertes les obligacions 
derivades del contracte i sempre que no existeixin responsabilitats que s’hagin de fer efectives 
sobre la garantia definitiva, l’òrgan de contractació adoptarà i notificarà d’ofici l’acord de 
devolució o cancel·lació de la garantia definitiva dins del termini màxim de dos mesos. 
Transcorregut aquest termini per causes imputables a l’Administració, s’abonarà a l’empresa 
contractista l’interès legal corresponent. Article 111 de la LCSP

Si, després d’haver finalitzat el termini de garantia, l’obra s’arruïna o pateix deterioraments greus 
incompatibles amb la seva funció com a conseqüència de vicis ocults de la construcció derivats 
de l’incompliment del contracte per part de l’empresa contractista, aquesta respondrà dels danys 
i perjudicis que es produeixin o es manifestin durant el termini de quinze anys comptats des de 
la recepció de les obres. Les accions per exigir aquesta responsabilitat prescriuran en el termini 
de dos anys des que es produeixin o es manifestin els danys.

39. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

Són causes de resolució del contracte:

a) La mort o incapacitat sobrevinguda de l’empresa contractista individual o l’extinció de la 
personalitat jurídica de la societat contractista, sens perjudici del que estableix l’article 98 de la 
LCSP respecte de la successió de l’empresa contractista.

b) La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment.

c) El mutu acord entre l’Ajuntament i l’empresa contractista.

d) La demora en el compliment del termini d’execució per part de l’empresa contractista.

e) La demora en el pagament per part de l’Ajuntament per un termini superior a sis mesos.

f) L’incompliment de l’obligació principal del contracte, consistent en l’execució completa i 
correcta de les obres definides en el projecte aprovat, amb subjecció a aquest plec, al projecte i a 
la resta de documents contractuals.

També constitueix causa de resolució l’incompliment de les obligacions essencials del contracte 
qualificades expressament com a tals en aquesta clàusula.

g) La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats quan no sigui 
possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP, o quan, concorrent 
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les circumstàncies establertes en l’article 205 de la LCSP, les modificacions impliquin, aïlladament 
o conjuntament, una alteració superior, en més o en menys, al vint per cent del preu inicial del 
contracte, IVA exclòs.

h) La demora injustificada en la comprovació del replantejament.

i) La suspensió de la iniciació de les obres per un termini superior a quatre mesos.

j) La suspensió de les obres ja iniciades per un termini superior a vuit mesos per part de 
l’Ajuntament.

k) El desistiment de l’Ajuntament, tant abans de la iniciació de les obres com una vegada iniciada 
la seva execució.

l) L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part de l’empresa contractista a 
les persones treballadores que participin en l’execució, o l’incompliment de les condicions 
establertes en els convenis col·lectius vigents aplicables a aquestes persones treballadores.

m) Qualsevol altra causa de resolució establerta expressament en la LCSP o en aquest plec.

Als efectes de l’article 211.1.f) de la LCSP, es qualifiquen expressament com a obligacions 
essencials del contracte:

a) L’adscripció efectiva i el manteniment durant tota l’execució dels mitjans personals, tècnics, 
materials i de maquinària necessaris i suficients per executar correctament les obres.

b) El compliment del termini total de garantia establert en el contracte —dotze, vint-i-quatre o 
trenta-sis mesos, segons correspongui—, així com de l’obligació de reparar, durant aquest 
termini, els defectes imputables a l’execució de les obres.

c) El compliment del Pla de seguretat i salut i de les instruccions de la coordinació de seguretat i 
salut i de la direcció facultativa destinades a evitar riscos greus per a les persones.

d) El compliment de les condicions especials d’execució establertes en la clàusula dinovena, 
relatives a les obligacions socials i laborals i a la instal·lació i el manteniment de les instal·lacions 
sanitàries provisionals exigides durant l’execució de les obres.

e) La prohibició de subcontractar amb persones o empreses inhabilitades o incurses en 
prohibició de contractar i el compliment de l’obligació de comunicar a l’òrgan de contractació la 
subcontractació abans que l’empresa subcontractista iniciï els treballs corresponents.

L’incompliment d’aquestes obligacions essencials podrà donar lloc a la resolució del contracte 
quan, atenent-ne la gravetat, la reiteració i la incidència sobre l’execució de les obres, la resolució 
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resulti una mesura proporcionada. Quan l’incompliment no tingui la gravetat suficient per 
resoldre el contracte, es podran imposar les penalitats establertes en aquest plec.

La resolució per mutu acord només es podrà acordar quan no concorri cap altra causa de 
resolució imputable a l’empresa contractista i existeixin raons d’interès públic que facin 
innecessària o inconvenient la continuació del contracte.

En cas de mort o incapacitat sobrevinguda de l’empresa contractista individual, l’Ajuntament 
podrà acordar la continuació del contracte amb les persones hereves o successores. En cas de 
declaració de concurs, l’Ajuntament podrà acordar la continuació del contracte quan ho 
aconsellin raons d’interès públic i l’empresa contractista constitueixi garanties addicionals 
suficients. La declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment comportarà 
necessàriament la resolució.

La resolució per impagament de salaris o per incompliment dels convenis col·lectius s’acordarà, 
amb caràcter general, a instància de la representació de les persones treballadores de l’empresa 
contractista, sens perjudici dels supòsits en què la LCSP permeti acordar-la d’ofici.

Quan concorrin diverses causes de resolució amb efectes econòmics diferents, s’atendrà la causa 
que hagi aparegut primer en el temps.

La resolució serà acordada per l’òrgan de contractació, d’ofici o a instància de l’empresa 
contractista. L’expedient inclourà l’audiència de l’empresa contractista durant un termini de deu 
dies naturals, l’audiència de l’avalador o assegurador quan es proposi la confiscació de la 
garantia definitiva, l’informe jurídic preceptiu de la Secretaria municipal i, en cas d’oposició de 
l’empresa contractista, el dictamen de l’òrgan consultiu corresponent. El procediment es 
tramitarà d’acord amb els articles 191 i 212 de la LCSP i l’article 109 del RGLCAP.

La resolució comportarà la comprovació, l’amidament i la liquidació de les obres executades 
d’acord amb el projecte, amb determinació dels saldos corresponents a favor o en contra de 
l’empresa contractista. Aquesta haurà de ser citada perquè pugui assistir a l’acte de comprovació 
i amidament.

Quan la resolució sigui conseqüència d’un incompliment culpable de l’empresa contractista, es 
confiscarà la garantia definitiva i aquesta haurà d’indemnitzar l’Ajuntament pels danys i perjudicis 
que excedeixin l’import de la garantia confiscada.

Quan la resolució sigui imputable a l’Ajuntament, l’empresa contractista tindrà dret a la 
indemnització que legalment correspongui. En particular:

a) En cas de demora injustificada en la comprovació del replantejament, tindrà dret a una 
indemnització equivalent al dos per cent del preu d’adjudicació, IVA exclòs.
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b) En cas de desistiment abans de la iniciació de les obres o de suspensió de la seva iniciació per 
un termini superior a quatre mesos, tindrà dret a una indemnització equivalent al tres per cent 
del preu d’adjudicació, IVA exclòs.

c) En cas de desistiment una vegada iniciades les obres o de suspensió de les obres iniciades per 
un termini superior a vuit mesos, tindrà dret a percebre el sis per cent del preu d’adjudicació, IVA 
exclòs, de les obres deixades d’executar en concepte de benefici industrial.

L’acord de resolució s’haurà de pronunciar expressament sobre la pèrdua, devolució o 
cancel·lació de la garantia definitiva.

VII. RECURSOS, MESURES PROVISIONALS I SUPÒSITS ESPECIALS DE 
NUL·LITAT CONTRACTUAL

40. RÈGIM DE RECURSOS

Els actes preparatoris, els plecs i els documents contractuals que estableixen les condicions que 
han de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin directament o indirectament sobre 
l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió o 
perjudici irreparable a drets o interessos legítims; els acords d’adjudicació d’aquest contracte són 
susceptibles de recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan qui l’ha adoptat, en el termini d’un 
mes comptat a partir del dia següent al de la recepció de la notificació, o es pot interposar 
directament recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptats a partir del 
dia següent al de la recepció d’aquesta notificació.

Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s’entendrà produïda un cop 
transcorregut un mes comptat des del dia següent al de la seva interposició sense que s’hagi 
notificat resolució expressa, es pot interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de 
sis mesos comptats des del següent al que s’hagi produït la desestimació tàcita.

Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de l’Administració 
posen fi a la via administrativa i són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de 
conformitat amb el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment 
administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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41. ARBITRATGE

Sens perjudici del que estableix la clàusula quarantena, es podrà acordar el sotmetiment a 
arbitratge de la solució de totes o alguna de les controvèrsies que puguin sorgir entre 
l’Administració contractant i la/es empresa/es contractista/es, sempre que es tracti de matèries 
de lliure disposició conforme a dret i, específicament, sobre els efectes, el compliment i l’extinció 
d’aquest contracte, de conformitat amb el que disposa la Llei 60/2003, de 23 de desembre, 
d’arbitratge. 

42. RÈGIM D’INVALIDESA

Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP.

43. JURISDICCIÓ COMPETENT

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les qüestions 
litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, la modificació i 
l’extinció d’aquest contracte.
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ANNEX 1. DECLARACIÓ RESPONSABLE (SOBRE ÚNIC)

Procediment: Contracte d’obres per a l’execució del «Projecte executiu del primer tram de la ruta 
EuroVelo 8 al Montsià, Amposta a Freginals, per la carretera vella de Freginals, camí de Solsó i la 
via verda ciclable existent fins a Freginals – fase 2». 
Dades de l’empresa:
Denominació ___________________________________________________
Adreça _________________________________________________________
Municipi i Codi postal __________________________________________
Província/Estat _________________________________________________
CIF _____________________________________________________________
Dades de l’escriptura o document de constitució _______________

Dades del representant:
Nom i cognoms ________________________________________________
Adreça ________________________________________________________
Municipi i Codi postal __________________________________________
DNI _____________________________________________________________
Representació amb al qual actua _______________________________
Dades de l’escriptura de poder _________________________________

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:

Primer.- Capacitat d’obrar, constitució i representació
En la representació anterior formulo declaració responsable per participar en el procediment 
indicat a l’encapçalament, que l’empresa:
Que la persona física o jurídica licitadora té plena capacitat d’obrar i, si es tracta d’una persona 
jurídica, està constituïda vàlidament i les prestacions objecte del contracte estan compreses dins 
de les seves finalitats, objecte social o àmbit d’activitat, d’acord amb els seus estatuts o regles 
fundacionals.
Que la persona signant disposa de representació suficient per presentar la proposició, formular 
aquesta declaració responsable i assumir les obligacions derivades de la licitació i del contracte.

Segon.- Solvència o classificació empresarial
Que l’empresa licitadora compleix els requisits de solvència exigits en la clàusula desena del plec, 
mitjançant una de les opcions següents:

☐ Disposa de la solvència econòmica i financera i de la solvència tècnica exigides en la clàusula 
desena del plec.

☐ Disposa de la classificació empresarial següent:

• Grup G: vials i pistes.
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• Subgrup 4: amb ferms de mescles bituminoses.
• Categoria 2.

Tercer. Autoritzacions i habilitacions
Que disposa de les autoritzacions i habilitacions empresarials o professionals que siguin 
legalment exigibles per executar les prestacions objecte del contracte.

Quart. Prohibicions de contractar

Que l’empresa licitadora no està incursa, per si mateixa ni per extensió, en cap de les 
prohibicions de contractar establertes en l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic.

En particular, declara:

a) Que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social.

b) Que, en cas de tenir cinquanta o més persones treballadores, compleix la quota de reserva del 
2 % de llocs de treball per a persones amb discapacitat o les mesures alternatives legalment 
establertes.

c) Que, en cas de tenir cinquanta o més persones treballadores, disposa d’un pla d’igualtat vigent 
i inscrit en el registre laboral corresponent.

Cinquè. Inscripció en registres oficials de licitadors

Que, respecte de la inscripció en els registres oficials de licitadors, es troba en alguna de les 
situacions següents:

☐ Està inscrita en el Registre electrònic d’empreses licitadores de Catalunya —RELI—.

☐ Està inscrita en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic —
ROLECE—.

En cas d’inscripció, declara que les dades que consten en el registre corresponent són vigents i 
estan actualitzades.

☐ Ha presentat la sol·licitud d’inscripció en el RELI en data ____________________, anterior a la data 
final de presentació de les proposicions.

☐ Ha presentat la sol·licitud d’inscripció en el ROLECE en data ____________________, anterior a la 
data final de presentació de les proposicions.

En cas d’haver sol·licitat la inscripció, declara que ha aportat al registre tota la documentació 
preceptiva per tramitar-la i que no ha rebut cap requeriment d’esmena. L’acusament de recepció 
de la sol·licitud s’adjunta a la proposició.
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Sisè. Integració de la solvència amb mitjans externs

☐ L’empresa no recorre a la solvència ni als mitjans d’altres entitats.

☐ L’empresa recorre a la solvència o als mitjans de les entitats següents:

Entitat NIF Solvència, capacitat o mitjans aportats

Setè. Unió temporal d’empreses
☐ L’empresa no concorre a la licitació en unió temporal d’empreses.

☐ L’empresa concorre amb el compromís de constituir una unió temporal d’empreses amb les 
empreses següents:

Empresa NIF Percentatge de participació

Persona designada com a representant o apoderada única de la futura UTE:

Nom i cognoms: ______________________________________________________

NIF: _________________________________________________________________

A aquest efecte, s’aporta el compromís de constitució de la UTE signat per totes les empreses 
que la integraran.

Vuitè. Adscripció de mitjans

Que es compromet a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i 
materials suficients per executar-lo correctament, inclosos, com a mínim, el personal, la 
maquinària, els materials i l’equip tècnic necessaris d’acord amb el projecte aprovat i amb el plec 
de clàusules administratives particulars.

Novè. Empreses estrangeres

En cas que l’empresa licitadora sigui estrangera, se sotmet a la jurisdicció dels jutjats i tribunals 
espanyols de qualsevol ordre per resoldre totes les incidències que, directament o indirectament, 



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant 
el codi de verificació 16340630407616471353 a https://seu.amposta.cat/validador Pàg 62 / 64

puguin derivar-se del contracte, amb renúncia expressa, si escau, al fur jurisdiccional estranger 
que li pugui correspondre.

Desè.- Subcontractació.

Part del contracte Import o percentatge sobre 
el preu base de licitació (IVA 

exclòs)

Nom/perfil empresarial del 
subcontractista

Onzè. Notificacions electròniques

Que designa les persones següents com a autoritzades per accedir a les notificacions 
electròniques practicades mitjançant e-NOTUM i per rebre els avisos de posada a disposició:

Nom i 
cognoms NIF Adreça 

electrònica Telèfon mòbil

Les dades indicades han de coincidir amb les facilitades en el formulari d’inscripció de l’oferta de 
l’eina Sobre Digital.

Dotzè. Consulta i acreditació de dades

Que autoritza expressament l’Ajuntament d’Amposta a consultar les dades inscrites en el RELI, el 
ROLECE o les llistes oficials d’operadors econòmics d’altres estats membres de la Unió Europea, 
així com a obtenir, per mitjans electrònics, els certificats que siguin necessaris per comprovar el 
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Si alguna d’aquestes dades no pot ser consultada directament, es compromet a aportar la 
documentació acreditativa corresponent quan sigui requerida per l’òrgan o la mesa de 
contractació.

Tretzè. Veracitat i vigència de la declaració

Que totes les dades i manifestacions contingudes en aquesta declaració són exactes, vigents i 
veraces; que les circumstàncies relatives a la capacitat, la solvència i l’absència de prohibicions de 
contractar concorren en la data final de presentació de les proposicions i que es compromet a 
mantenir-les fins al moment de perfecció del contracte.

Així mateix, es compromet a comunicar immediatament qualsevol variació que afecti el contingut 
d’aquesta declaració i a aportar la documentació justificativa corresponent quan sigui requerida.
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La persona signant manifesta que coneix que la falsedat o inexactitud greu de la informació 
declarada pot comportar l’exclusió del procediment, l’exigència de les responsabilitats 
corresponents i, si escau, la concurrència de la prohibició de contractar establerta en l’article 
71.1.e) de la LCSP.

(signatura electrònica de la persona licitadora o representant legal)
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ANNEX 2. OFERTA AVALUABLE AMB CRITERIS AUTOMÀTICS (SOBRE ÚNIC)

Procediment: Contracte d’obres per a l’execució del «Projecte executiu del primer tram de la ruta 
EuroVelo 8 al Montsià, Amposta a Freginals, per la carretera vella de Freginals, camí de Solsó i la 
via verda ciclable existent fins a Freginals – fase 2».

En/Na ________________________________________, amb NIF ________________, actuant:

☐ En nom propi.

☐ En representació de l’empresa _______________________________________, amb NIF 
_____________________.

Assabentat/ada de les condicions i dels requisits exigits per participar en aquest procediment 
obert simplificat, formula l’oferta següent:

a) Oferta econòmica

Preu ofert, IVA exclòs: __________________________________________ €.

IVA del 21 %: _________________________________________________ €.

Preu total ofert, IVA inclòs: _____________________________________ €.

El preu ofert, IVA exclòs, no podrà superar l’import de 323.060,37 euros.

El pressupost base de licitació és de 390.903,05 euros, IVA inclòs, dels quals 323.060,37 euros 
corresponen al pressupost de licitació, IVA exclòs, i 67.842,68 euros corresponen a l’IVA del 21 %.

b) Ampliació del termini de garantia

El termini mínim de garantia és de dotze mesos, comptats des de la data de recepció de les 
obres.

La persona sotasignada declara que l’oferta econòmica inclou totes les despeses necessàries per 
executar correctament el contracte i que assumeix íntegrament els compromisos consignats en 
aquest document.

(Signatura electrònica de la persona licitadora o representant legal)






