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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
PARTICULARS A REGIR PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU 
D’OBRES DEL «PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A LA REFORMA DEL VAS DE LA PISCINA 
MUNICIPAL I TREBALLS D’ADEQUACIÓ PER A L’ACCESSIBILITAT EN EL TERME 
MUNICIPAL DE PONTONS» 

QUADRE RESUM 

 

Element Determinació 

Tipus de contracte Contracte administratiu d’obres 

Objecte 
Reforma integral del vas de la piscina municipal i adequació 
de l’entorn i l’accessibilitat. Les fases 1 i 2 del projecte 
formen part d’un únic contracte. 

Procediment Obert simplificat, article 159.1 a 159.5 LCSP 

Tramitació 
Ordinària, amb impuls preferent intern per raó del termini 
de la subvenció 

Presentació 
Exclusivament electrònica mitjançant l’eina Sobre Digital 
integrada a la PSCP 

Sobres 
Un únic sobre/arxiu electrònic, atès que tots els criteris 
d’adjudicació són automàtics 

Pressupost base de 
licitació 

160.291,87 € (IVA inclòs) 

Base imposable / PEC 132.472,62 € 

IVA (21 %) 27.819,25 € 

Valor estimat del 
contracte 

132.472,62 € (IVA exclòs) 

Lots 
No. Contracte únic, amb justificació de la no divisió conforme 
a l’article 99.3.b LCSP 

Termini contractual 
Des de l’acta de comprovació del replanteig fins, com a 
màxim ordinari i essencial, al 31 de desembre de 2026 

Pròrrogues 
No se’n preveuen; sens perjudici de les ampliacions 
legalment obligatòries de l’article 195.2 LCSP 

Criteris d’adjudicació Oferta econòmica: 80 punts. Ampliació de garantia: 20 punts 

Garantia definitiva 5 % del preu final ofert, IVA exclòs 
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Element Determinació 

Garantia mínima de 
l’obra 

1 any, ampliable per l’oferta fins a un màxim total de 5 anys 

CPV principal 
45212290-5 – Reparació i manteniment d’instal·lacions 
esportives 

CPV complementari 45212212-5 – Treballs de construcció de piscines 

 

I. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 

CLÀUSULA 1a. Règim jurídic i naturalesa del contracte 

El contracte es qualifica com a contracte administratiu d’obres, d’acord amb els articles 

13 i 25 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP). 

S’executarà a risc i ventura de l’empresa contractista, sens perjudici dels supòsits 

legalment previstos. 

La contractació es regeix, en allò que sigui aplicable i en la seva redacció vigent, 

principalment per: 

– la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014; 

– la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic; 

– el Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general 

de la Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en els preceptes 

vigents; 

– el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, en els preceptes vigents; 

– el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya, i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 

s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; 

– la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública de Catalunya; 

– la normativa reguladora de la Plataforma de serveis de contractació pública de 

Catalunya i de les eines de licitació electrònica integrades; 

– la normativa tècnica, sanitària, d’accessibilitat, seguretat i salut, estructures, 
instal·lacions, residus i medi ambient vigent durant l’execució. 

Supletòriament s’aplicaran les normes de dret administratiu i, en defecte d’aquestes, les 

normes de dret privat. Les referències normatives del projecte que hagin estat 

derogades, modificades o substituïdes s’entendran efectuades a la normativa vigent que 

correspongui, sense alterar les solucions tècniques contractuals fora dels procediments 

legalment establerts. 
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CLÀUSULA 2a. Objecte, necessitat, projecte aprovat, fases tècniques, CPV i no divisió 

en lots 

L’objecte del contracte és l’execució completa de les obres definides al «Projecte Bàsic 

i Executiu per a la reforma del vas de la piscina municipal i treballs d’adequació per a 

l’accessibilitat en el Terme Municipal de Pontons», redactat per l’arquitecte Arnau 

Camilo Sánchez, col·legiat núm. 77750-1, el maig de 2026, promogut per l’Ajuntament 

de Pontons. 

El projecte va quedar aprovat definitivament el 20 de juliol de 2026, una vegada 

efectuada l’aprovació inicial i completat el tràmit d’informació pública sense que es 

formulessin al·legacions. 

L’actuació es localitza a la piscina municipal del carrer de Sant Bernat, 11, urbanització 

de Sant Bernat, Pontons, i té per finalitat renovar el vas principal, millorar-ne 

l’estanquitat, funcionalitat, instal·lacions hidràuliques i accessibilitat, i adequar 

simultàniament la zona de platja, drenatge i dutxes exteriors. 

Les denominacions «Fase 1 – Reforma del vas de la piscina» i «Fase 2 – Adequació de 

l’entorn» contingudes al projecte tenen exclusivament caràcter tècnic i de programació 

de l’execució. No constitueixen lots, contractes independents ni objectes contractuals 

separats. L’objecte de la licitació comprèn íntegrament les dues fases. 

CPV principal: 45212290-5 – Reparació i manteniment d’instal·lacions esportives. CPV 

complementari: 45212212-5 – Treballs de construcció de piscines. 

El contracte no es divideix en lots, d’acord amb l’article 99.3.b LCSP. La decisió es justifica 

en la unitat funcional de la reforma d’un únic equipament, la interdependència entre el 

vas, la impermeabilització, la instal·lació hidràulica, el drenatge, la platja i les dutxes, la 

necessitat d’una programació coordinada dins d’un recinte reduït i la conveniència d’una 

responsabilitat única sobre l’estanquitat, el funcionament hidràulic, els acabats, la 

seguretat i la posada en servei. L’execució per diversos contractistes podria dificultar la 

correcta execució tècnica i la delimitació de responsabilitats. 

CLÀUSULA 3a. Òrgan de contractació, unitat tramitadora, direcció facultativa i 

responsable del contracte 

L’òrgan de contractació és el Ple de l’Ajuntament de Pontons, d’acord amb la 

competència que consta acreditada a l’expedient conforme a la disposició addicional 

segona LCSP. El Ple aprovarà l’expedient, la despesa, els presents plecs i l’obertura del 

procediment. 

La unitat tramitadora és la Secretaria-Intervenció de l’Ajuntament, amb el suport dels 

serveis tècnics municipals i, si escau, de la Diputació de Barcelona o d’altres serveis 

d’assistència supramunicipal. 
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La direcció facultativa serà la persona o equip tècnic designat per l’Ajuntament. En el 

contracte d’obres, les facultats del responsable del contracte seran exercides per la 

direcció facultativa, en els termes de l’article 62.2 LCSP. 

CLÀUSULA 4a. Pressupost base de licitació, valor estimat i sistema de determinació del 

preu 

El pressupost de les dues fases que integren l’únic contracte és el següent: 

Concepte Import 

Pressupost d’execució material (PEM) – Fase 1 92.242,48 € 

Pressupost d’execució material (PEM) – Fase 2 19.079,05 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL TOTAL 111.321,53 € 

13 % despeses generals 14.471,80 € 

6 % benefici industrial 6.679,29 € 

Pressupost d’execució per contracta, IVA exclòs 132.472,62 € 

IVA 21 % 27.819,25 € 

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ, IVA INCLÒS 160.291,87 € 

 

El valor estimat del contracte (VEC) és de 132.472,62 €, IVA exclòs, atès que no es 

preveuen pròrrogues, opcions ni modificacions contractuals previstes amb quantia 

econòmica. Les eventuals modificacions no previstes només podran acordar-se en els 

supòsits i amb els límits dels articles 205 i següents LCSP. 

El sistema de determinació del preu és el de preus unitaris del projecte aplicats a les 

unitats realment executades i certificades. L’oferta econòmica s’entendrà formulada a 

la baixa sobre la base imposable de 132.472,62 €, amb indicació separada de l’IVA. 

CLÀUSULA 5a. Existència de crèdit, finançament subvencionat i condició temporal 

L’execució de l’actuació disposa de finançament per a la totalitat de les obres objecte 

del contracte. L’aprovació de la despesa i l’adjudicació queden condicionades a 

l’existència de crèdit adequat i suficient i a la fiscalització prèvia que sigui procedent, 

que constaran a l’informe d’Intervenció. 

El contracte està vinculat a una subvenció les bases de la qual imposen que les obres 

objecte de finançament estiguin executades, com a màxim, el 31 de desembre de 2026. 

Aquesta circumstància constitueix una característica essencial del finançament als 

efectes de l’article 29.1 LCSP i justifica la configuració temporal del contracte. 

El contractista haurà de facilitar la documentació tècnica, econòmica, fotogràfica i 

justificativa que resulti necessària perquè l’Ajuntament pugui acreditar davant l’ens 
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concedent la correcta execució de l’actuació, sense perjudici de les funcions pròpies de 

la direcció facultativa i de la Intervenció. 

CLÀUSULA 6a. Termini d’execució, data màxima de finalització, inici i programa de 

treball 

El termini contractual s’iniciarà amb la signatura de l’acta de comprovació del replanteig 

i finalitzarà, en tot cas i com a data màxima ordinària de compliment, el 31 de desembre 

de 2026. No es preveu cap pròrroga ordinària. 

La data del 31 de desembre de 2026 té caràcter essencial per raó del finançament. La 

fixació d’aquest termini haurà d’estar respaldada, abans de l’aprovació de l’expedient 

de contractació, per un informe tècnic complementari incorporat a l’expedient que 

acrediti la viabilitat de reprogramar i solapar les fases i unitats compatibles del projecte 

sense alterar-ne l’objecte, les solucions constructives, la qualitat ni el pressupost. 

Els terminis de sis mesos per a la Fase 1 i dos mesos per a la Fase 2 que consten al 

programa inicial del projecte s’entenen com a estimacions tècniques originàries. Als 

efectes contractuals preval la data màxima establerta en aquest plec, d’acord amb la 

programació tècnica complementària incorporada a l’expedient. 

L’acta de comprovació del replanteig es formalitzarà tan aviat com sigui possible després 

de la formalització del contracte i, amb caràcter objectiu, es fixa un termini màxim de 

cinc (5) dies hàbils, sempre que s’hagin aprovat el Pla de seguretat i salut i la resta de 

documentació necessària per a l’inici. 

Dins dels tres (3) dies hàbils següents a la formalització, l’adjudicatari presentarà un 

programa de treball detallat i vinculant, amb diagrama de Gantt, planificació setmanal, 

identificació del camí crític, subministraments de llarga entrega, solapament de treballs 

compatibles, recursos humans i materials, proves i documentació final. El programa 

haurà de garantir la finalització material de totes les unitats d’obra i proves essencials 

abans del 31 de desembre de 2026 i serà sotmès a l’aprovació de la direcció facultativa. 

El contractista comunicarà immediatament qualsevol incidència que pugui 

comprometre una fita crítica o la data final. La direcció facultativa efectuarà seguiment 

periòdic, com a mínim setmanal, del programa i podrà exigir mesures de recuperació del 

retard imputable al contractista, sempre que no comportin modificació il·legal del 

contracte ni disminució de la seguretat o qualitat. 

La data màxima anterior s’estableix sens perjudici de les ampliacions de termini que, per 

causes no imputables al contractista, resultin legalment obligatòries d’acord amb 

l’article 195.2 LCSP. Aquestes eventuals ampliacions no transformen la data 

subvencional en una pròrroga ordinària i s’hauran de documentar expressament. 



 
  Ajuntament 
  de Pontons 

6 
 

CLÀUSULA 7a. Procediment d’adjudicació i tramitació 

El contracte s’adjudicarà mitjançant procediment obert simplificat regulat als apartats 1 

a 5 de l’article 159 LCSP, ja que el VEC és inferior a 2.000.000 € i no s’estableixen criteris 

sotmesos a judici de valor. 

La tramitació serà ordinària, amb impuls preferent intern per raó de la necessitat de 

complir el termini de la subvenció. La declaració d’urgència no s’utilitza com a 

mecanisme per reduir el termini de presentació d’ofertes, atès el règim específic de 

l’article 159.5 LCSP. 

CLÀUSULA 8a. Publicitat de la licitació i documentació accessible 

L’anunci de licitació es publicarà al Perfil de contractant de l’Ajuntament de Pontons, 

allotjat a la Plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya (PSCP). No és 

preceptiva la publicació de l’anunci al Diari Oficial de la Unió Europea per raó de la 

quantia. 

Des del mateix dia de la publicació s’hi posarà a disposició, amb accés lliure, directe, 

complet i gratuït, la documentació necessària per preparar l’oferta: anunci, PCAP-PPT, 

projecte definitivament aprovat i els seus documents, memòria justificativa, acord 

d’aprovació, informe tècnic complementari de programació, i la resta de documentació 

publicable de l’expedient. 

Les consultes i aclariments es formularan pels mitjans indicats a la PSCP. Les respostes 

que incideixin en la preparació de les proposicions es publicaran al Perfil de contractant 

i tindran el caràcter legalment previst. 

CLÀUSULA 9a. Termini de presentació de proposicions 

El termini de presentació de proposicions serà de vint (20) dies naturals, com a mínim, 

comptats des de l’endemà de la publicació de l’anunci al Perfil de contractant, de 

conformitat amb l’article 159.3 LCSP. 

La data i hora exactes de finalització seran les que constin a l’anunci de licitació de la 

PSCP. 

A efectes orientatius, si l’anunci es publica el 19 d’agost de 2026, el termini mínim de 

vint dies naturals finalitzarà el 8 de setembre de 2026, a l’hora que fixi l’anunci. 

CLÀUSULA 10a. Presentació exclusivament electrònica. Sobre únic 

Les proposicions es presentaran necessàriament i exclusivament per mitjans electrònics 

mitjançant l’eina Sobre Digital integrada a la PSCP. No s’admetran ofertes en paper, per 

correu postal o per correu electrònic ordinari. 

Com que tots els criteris d’adjudicació són quantificables automàticament, la 

documentació es presentarà en un únic sobre o arxiu electrònic, de conformitat amb 

l’article 159.4.d LCSP. 
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La presentació de l’oferta comporta l’acceptació incondicionada dels plecs i del projecte, 

inclosa la data màxima de finalització del 31 de desembre de 2026. Les notificacions i 

requeriments es practicaran per mitjans electrònics. 

CLÀUSULA 11a. Capacitat, prohibicions de contractar i inscripció registral 

Podran licitar les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin 

plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibicions de contractar, disposin de 

les habilitacions empresarials o professionals exigibles i acreditin la solvència establerta 

en aquest plec. 

Les empreses hauran d’estar inscrites, a la data final de presentació d’ofertes, al Registre 

Electrònic d’Empreses Licitadores de Catalunya (RELIC) o al Registre Oficial de Licitadors 

i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE), en els termes de l’article 159.4.a 

LCSP. També s’admetrà la proposició que acrediti haver presentat la sol·licitud 

d’inscripció amb tota la documentació preceptiva abans de la data final d’ofertes, en els 

termes legalment establerts. 

Les unions temporals d’empreses es regiran per l’article 69 LCSP i hauran d’aportar el 

compromís de constitució i indicar la participació de cada integrant. 

CLÀUSULA 12a. Solvència econòmica, financera i tècnica. Classificació 

No és exigible classificació obligatòria perquè el VEC és inferior a 500.000 €. La 

classificació empresarial que correspongui a l’objecte contractual podrà acreditar 

alternativament la solvència en els termes de l’article 77 LCSP i la normativa 

reglamentària vigent. 

12.1. Solvència econòmica i financera. Volum anual de negocis, referit al millor exercici 

dins dels tres darrers disponibles, per import igual o superior a 132.472,62 €. 

S’acreditarà pels mitjans legalment admesos. 

12.2. Solvència tècnica. Per a empreses amb antiguitat igual o superior a cinc anys: 

relació d’obres de reforma o construcció de piscines, equipaments esportius, vasos o 

dipòsits impermeables, estructures de formigó armat, instal·lacions hidràuliques de 

piscina o obres de naturalesa tècnica similar executades en els cinc darrers anys, 

acreditades mitjançant certificats de bona execució. L’import anual acumulat en l’any 

de major execució haurà de ser, com a mínim, de 92.730,83 € (70 % del VEC). 

Per a empreses de nova creació, amb antiguitat inferior a cinc anys, la solvència tècnica 

no es basarà en l’experiència d’obres; s’acreditarà per un o diversos dels mitjans de 

l’article 88 LCSP diferents de l’experiència, i com a mínim mitjançant declaració dels 

mitjans tècnics i personals disponibles i compromís d’adscriure un cap d’obra amb 

capacitació adequada per a obres de piscina, impermeabilització, formigó i 

instal·lacions. 
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L’empresa haurà de disposar directament o mitjançant subcontractació legal de 

personal habilitat per a les instal·lacions elèctriques i hidràuliques que ho requereixin. 

L’adscripció efectiva dels mitjans compromesos tindrà caràcter d’obligació contractual. 

CLÀUSULA 13a. Contingut del sobre únic electrònic 

El sobre únic electrònic inclourà: 

– la declaració responsable conforme a l’Annex I, degudament signada 
electrònicament; 

– el model d’oferta econòmica i de criteris automàtics conforme a l’Annex II; 

– si escau, el compromís de constitució d’UTE; 

– si escau, la documentació relativa a la sol·licitud d’inscripció al RELIC/ROLECE prevista 

a l’article 159.4.a LCSP; 

– qualsevol altra declaració o document que la PSCP configuri com a obligatori i que 
sigui compatible amb el caràcter d’un únic sobre electrònic. 

No s’hi inclourà documentació tècnica valorable subjectivament. Els defectes 

esmenables de la documentació administrativa podran ser objecte d’esmena, però no 

es podrà modificar l’oferta econòmica ni el compromís de garantia després del 

venciment del termini. 

CLÀUSULA 14a. Criteris d’adjudicació 

L’adjudicació es farà a l’oferta amb millor relació qualitat-preu sobre un màxim de 100 

punts, íntegrament mitjançant criteris automàtics. 

14.1. Oferta econòmica: fins a 80 punts. La puntuació s’assignarà segons la fórmula Pᵢ = 

80 × (Omin / Oᵢ), on Pᵢ és la puntuació de l’oferta valorada, Omin és l’oferta econòmica 

admissible més baixa i Oᵢ és l’oferta econòmica que es valora, totes elles IVA exclòs. Les 

ofertes que superin 132.472,62 € IVA exclòs quedaran excloses. 

14.2. Ampliació del termini de garantia: fins a 20 punts. Es valorarà l’ampliació sobre el 

termini mínim d’un any en els trams següents: 

 

Ampliació sobre el mínim d’1 any Punts 

0 mesos 0 

12 mesos 5 

24 mesos 10 

36 mesos 15 

48 mesos (garantia total de 5 anys) 20 
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No es valorarà cap reducció addicional del termini d’execució. Tots els licitadors 

assumeixen com a obligació mínima i no puntuable la finalització ordinària del contracte, 

com a màxim, el 31 de desembre de 2026. 

En cas d’empat s’aplicaran els criteris de desempat previstos a l’article 147.2 LCSP, 

referits al moment de finalització del termini de presentació d’ofertes. 

CLÀUSULA 15a. Ofertes presumptament anormals 

Atesa la pluralitat de criteris, els paràmetres de presumpció d’anormalitat s’estableixen 

expressament en aquest plec. Es considerarà presumptament anormal l’oferta quan el 

seu component econòmic incorri en algun dels supòsits de l’article 85 RGLCAP, aplicat 

sobre les ofertes econòmiques vàlides, sense que l’ampliació del termini de garantia 

pugui neutralitzar aquesta presumpció. 

En la justificació de viabilitat s’examinarà l’oferta en el seu conjunt, inclosos el preu, el 

termini de garantia, el programa de treball necessari per complir el 31 de desembre de 

2026, els rendiments, els costos de personal i materials, els subministraments crítics, la 

subcontractació, la impermeabilització, les proves i la resta d’obligacions contractuals. 

Quan una oferta es presumeixi anormal, s’aplicarà el procediment de l’article 149 LCSP. 

En el procediment obert simplificat, el termini màxim perquè el licitador justifiqui la seva 

oferta no superarà cinc (5) dies hàbils des de l’enviament de la comunicació. 

CLÀUSULA 16a. Garantia provisional 

No s’exigeix garantia provisional, d’acord amb l’article 159.4.b LCSP. 

CLÀUSULA 17a. Mesa de contractació 

La Mesa de contractació es constituirà d’acord amb l’article 326 i la disposició addicional 

segona LCSP.  

La Mesa de Contractació estarà formada pels següents membres: 

 

- President: Sr. Josep Tutusaus, alcalde de la corporació. 

- Vocals: 

Sr. Jorge Diaz Cánovas, 1er Tinent d’Alcalde de la corporació. 

    Sra. Cristina Canals Güell, arquitecte municipal   

• Secretària: Mª Àngels Mira Soriano, secretària interventora de la corporació. 

CLÀUSULA 18a. Obertura del sobre, qualificació, valoració i proposta 

Un cop finalitzat el termini de presentació, la Mesa procedirà a l’obertura del sobre únic 

electrònic a través de la PSCP. En ser una licitació electrònica amb garanties d’integritat 

i confidencialitat, no serà necessari un acte públic presencial d’obertura. 
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En la mateixa sessió, sempre que sigui possible, la Mesa qualificarà la declaració 

responsable, exclourà les ofertes que incompleixin els plecs, aplicarà els criteris 

automàtics, classificarà les proposicions, formularà proposta d’adjudicació i efectuarà 

les comprovacions al RELIC/ROLECE. 

La Mesa podrà concedir el tràmit d’esmena legalment procedent per defectes 

esmenables de la documentació administrativa, sense alterar l’oferta econòmica o els 

criteris puntuables. 

CLÀUSULA 19a. Requeriment a la millor oferta i garantia definitiva 

La Mesa requerirà per comunicació electrònica l’empresa que hagi obtingut la millor 

puntuació perquè, en el termini de set (7) dies hàbils comptats des de l’enviament de la 

comunicació, constitueixi la garantia definitiva i aporti la documentació que no pugui ser 

comprovada d’ofici, així com els compromisos de mitjans i solvència externa que 

corresponguin. 

La garantia definitiva serà del 5 % del preu final ofert, IVA exclòs, i podrà constituir-se 

en qualsevol de les formes admeses legalment. No s’estableix garantia complementària. 

L’empresa proposada haurà d’acreditar, quan sigui exigible, la inscripció al Registre 

d’Empreses Acreditades del sector de la construcció i les habilitacions necessàries per a 

l’execució efectiva de les instal·lacions incloses en l’obra. 

CLÀUSULA 20a. Adjudicació, notificació i publicació 

Presentada correctament la garantia definitiva i la documentació requerida i efectuada 

la fiscalització que correspongui, l’òrgan de contractació adjudicarà el contracte dins el 

termini legal del procediment simplificat. 

L’acord serà motivat, es notificarà electrònicament a totes les empreses licitadores i es 

publicarà al Perfil de contractant, amb les puntuacions, la proposta seleccionada i, si 

escau, els motius d’exclusió. 

CLÀUSULA 21a. Perfecció, formalització i publicitat de la formalització 

El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització en document administratiu. Atès 

que el VEC és inferior al llindar que fa susceptible el contracte d’obres del recurs especial 

en matèria de contractació, no és aplicable el període especial d’espera de quinze dies 

hàbils. 

La formalització s’efectuarà tan aviat com sigui possible després de l’adjudicació i, en tot 

cas, dins del termini màxim legal. La formalització i el contracte es publicaran al Perfil de 

contractant en els terminis establerts a la LCSP. 

No es podrà iniciar materialment l’obra abans de la formalització del contracte i de l’acta 

de comprovació del replanteig. 

CLÀUSULA 22a. Condicions especials d’execució 

D’acord amb l’article 202 LCSP, s’estableixen com a condicions especials d’execució: 
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– Gestió ambiental i residus: separació selectiva, traçabilitat, lliurament a gestors 

autoritzats i prohibició d’abocaments a la xarxa o al medi. 

– Protecció de l’aigua i salubritat: evitar contaminacions del vas i de les xarxes, 
mantenir nets els circuits i executar les desinfeccions i proves prescrites abans de la 

posada en servei. 

– Compliment del termini subvencional: organització dels mitjans i subministraments 

de manera que la totalitat de l’obra pugui quedar materialment finalitzada abans del 

31 de desembre de 2026, d’acord amb el programa aprovat. 

– Compliment estricte de les obligacions laborals, de Seguretat Social, prevenció de 

riscos, conveni col·lectiu aplicable, igualtat i no-discriminació. 

Aquestes condicions seran exigibles igualment als subcontractistes en la part de 

prestació que executin. El seu incompliment podrà donar lloc a les penalitats previstes 

en aquest plec. 

CLÀUSULA 23a. Obligacions generals del contractista 

– executar les obres amb estricta subjecció al projecte definitivament aprovat, al 

present PCAP-PPT, a l’oferta adjudicada, al programa de treball aprovat i a les 

instruccions de la direcció facultativa; 

– adscriure els mitjans personals i materials necessaris i garantir la disponibilitat dels 

materials i equips de subministrament crític amb antelació suficient; 

– complir la data màxima de finalització i informar immediatament de qualsevol risc 

de desviació del programa; 

– obtenir i mantenir les habilitacions i legalitzacions que legalment corresponguin a les 
activitats i instal·lacions executades; 

– senyalitzar, tancar i protegir l’obra i garantir la seguretat de treballadors, usuaris i 

tercers; 

– protegir les instal·lacions existents de depuració, filtració, electricitat, sanejament i 

aigua que no siguin objecte de substitució; 

– mantenir l’obra i l’entorn nets i evitar danys a l’equipament municipal; 

– lliurar la documentació final d’obra, certificats, proves, legalitzacions, plànols as-

built, fitxes, garanties i justificants de residus; 

– complir les obligacions tributàries, laborals, salarials, de Seguretat Social, igualtat i 

prevenció de riscos. 

CLÀUSULA 24a. Subcontractació i cessió 

La subcontractació està permesa en els termes de l’article 215 LCSP. El contractista 

comunicarà a l’Ajuntament la part que pretén subcontractar, la identitat i aptitud del 

subcontractista i la resta de dades legalment exigibles. 
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El contractista principal manté davant l’Ajuntament la responsabilitat total i única de 

l’execució del contracte, incloses l’estanquitat del vas, les instal·lacions hidràuliques i el 

compliment de la data final. 

La cessió del contracte només podrà produir-se si es compleixen íntegrament els 

requisits de l’article 214 LCSP i és autoritzada per l’òrgan de contractació. 

CLÀUSULA 25a. Seguretat i salut 

El projecte incorpora la documentació de seguretat i salut corresponent. L’adjudicatari 

elaborarà el Pla de seguretat i salut, que haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra. 

La necessitat de complir el 31 de desembre de 2026 no podrà justificar en cap cas una 

disminució de les mesures preventives, dels temps tècnics indispensables o dels controls 

de qualitat. 

Es prestarà especial atenció als enderrocs, excavacions, treballs a l’interior del vas, 

formigó armat, productes d’impermeabilització, instal·lacions elèctriques en entorn 

humit, elevació i manipulació de càrregues i coexistència de diferents equips de treball. 

CLÀUSULA 26a. Condicions sanitàries, accessibilitat i instal·lacions 

L’execució haurà de respectar les condicions sanitàries aplicables a les piscines d’ús 

públic, la normativa estatal sobre criteris tècnic sanitaris de piscines, la normativa de 

prevenció i control de legionel·losi en allò que afecti les instal·lacions d’aigua i dutxes, el 

Codi d’accessibilitat de Catalunya vigent, el CTE i la resta de normativa tècnica aplicable. 

Les instal·lacions hidràuliques, elèctriques i d’il·luminació del vas s’executaran per 

personal habilitat quan legalment sigui exigible i es lliuraran amb els certificats, 

verificacions i legalitzacions corresponents. 

CLÀUSULA 27a. Modificació i suspensió del contracte 

No es preveuen modificacions contractuals a l’empara de l’article 204 LCSP. Qualsevol 

modificació sobrevinguda només podrà acordar-se per raons d’interès públic i si 

concorren els supòsits de l’article 205 LCSP, amb el procediment i límits legals. 

La suspensió es regirà per l’article 208 LCSP i les disposicions específiques del contracte 

d’obres. Qualsevol incidència amb efectes sobre el termini haurà de quedar 

documentada de manera immediata per la direcció facultativa. 

CLÀUSULA 28a. Revisió de preus 

No es preveu revisió de preus, atès el curt termini d’execució i el règim dels articles 103 

a 105 LCSP, sens perjudici de les disposicions legals extraordinàries que poguessin 

resultar obligatòriament aplicables. 

CLÀUSULA 29a. Certificacions, facturació i pagament 

L’obra s’abonarà mitjançant certificacions expedides per la direcció facultativa sobre les 

unitats realment executades, mesurades i acceptades, aplicant els preus unitaris 

contractuals i el coeficient de baixa corresponent. 
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La factura electrònica es presentarà pels canals legalment establerts. El règim de 

pagament serà el dels articles 198 i 240 LCSP i la normativa aplicable. 

Per raó de la subvenció, el contractista haurà de facilitar amb especial diligència les 

relacions valorades, certificacions, justificants i documentació necessària per a la 

justificació econòmica del finançament, sense alterar els tràmits de comprovació i 

fiscalització. 

CLÀUSULA 30a. Penalitats, demora i protecció del termini subvencional 

La data del 31 de desembre de 2026 té caràcter contractual essencial. Quan el 

contractista, per causes imputables a ell, incorri en demora respecte del termini total, 

l’Ajuntament podrà optar per la resolució del contracte o per la imposició de penalitats. 

Atesa l’especial incidència que un retard imputable podria tenir sobre la subvenció que 

finança l’actuació, s’estableix, de conformitat amb l’article 193.3 i 193.4 LCSP, una 

penalitat diària específica d’1,20 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA 

exclòs, mentre persisteixi la demora imputable respecte de la data final. 

La mateixa facultat podrà exercir-se davant l’incompliment de fites parcials o 

desviacions del programa quan el retard faci presumir raonablement la impossibilitat de 

complir el termini total, en els termes de l’article 193.5 LCSP. 

Els incompliments greus de les condicions especials d’execució, de la seguretat, de la 

gestió de residus, de les obligacions de salubritat o de la documentació de seguiment 

podran comportar penalitats de fins a l’1 % del preu del contracte, IVA exclòs, per cada 

incompliment greu acreditat, i fins al 2 % en cas de reiteració, respectant els límits legals. 

Les penalitats s’entenen sens perjudici de la indemnització dels danys i perjudicis que 

resultin acreditats quan legalment correspongui. Si un retard imputable al contractista 

provoqués una pèrdua total o parcial del finançament, l’eventual reclamació requerirà 

acreditar el dany, el nexe causal i la imputabilitat d’acord amb l’article 194 LCSP. 

CLÀUSULA 31a. Recepció, certificació final, garantia i vicis ocults 

Finalitzades totes les unitats, proves i actuacions necessàries per a la posada en servei, 

es procedirà a la recepció en els termes de l’article 243 LCSP. El contractista haurà de 

lliurar tota la documentació final exigida pel projecte i aquest PPT. 

A efectes del termini subvencional, l’obra haurà d’estar materialment finalitzada abans 

o el mateix 31 de desembre de 2026, incloses les correccions indispensables detectades 

abans de proposar-ne la recepció i les proves necessàries per acreditar la funcionalitat i 

l’estanquitat. 

El termini mínim de garantia és d’un (1) any des de la recepció, ampliable segons l’oferta 

adjudicada fins a un màxim total de cinc anys. Durant aquest període el contractista 

repararà al seu càrrec les deficiències imputables a l’execució, especialment les 

relacionades amb estanqueïtat, revestiments, juntes, instal·lacions hidràuliques, 

paviments i drenatge. 
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La responsabilitat per vicis ocults es regirà pel règim legal dels contractes d’obres. 

CLÀUSULA 32a. Resolució del contracte 

Són causes de resolució les generals de l’article 211 LCSP i les específiques del contracte 

d’obres de l’article 245 LCSP, amb els efectes legalment previstos. 

La demora imputable que comprometi de manera irreversible el compliment del termini 

essencial podrà donar lloc a la resolució quan concorrin els pressupòsits legals, sense 

perjudici de les penalitats i responsabilitats que corresponguin. 

CLÀUSULA 33a. Confidencialitat, protecció de dades, transparència i integritat 

La informació declarada confidencial pels licitadors només tindrà aquest caràcter quan 

compleixi els requisits legals; no es podrà declarar confidencial la totalitat de l’oferta. 

L’Ajuntament complirà les obligacions de transparència i publicitat contractual de la 

LCSP i de la normativa catalana aplicable. 

Si durant l’execució resultés necessari un tractament de dades personals per compte de 

l’Ajuntament, es formalitzarà prèviament l’instrument jurídic corresponent de 

conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 i la Llei orgànica 3/2018. 

Els licitadors i el contractista actuaran d’acord amb els principis d’integritat, lliure 

competència i prevenció de conflictes d’interès. 

CLÀUSULA 34a. Règim de recursos i jurisdicció 

Atès que el valor estimat del contracte d’obres és de 132.472,62 €, els actes d’aquest 

procediment no són susceptibles del recurs especial en matèria de contractació de 

l’article 44 LCSP per raó de la quantia. 

Els actes administratius que posin fi a la via administrativa podran ser objecte dels 

recursos administratius que siguin procedents i, posteriorment, de recurs davant la 

jurisdicció contenciosa administrativa. 

CLÀUSULA 35a. Ordre de prelació i caràcter contractual dels documents 

Tenen caràcter contractual: el PCAP; el PPT; el projecte definitivament aprovat el 20 de 

juliol de 2026, inclosos memòria, documentació complementària, plànols, plec de 

condicions, amidaments i pressupost; l’informe tècnic complementari de programació 

temporal incorporat a l’expedient; l’oferta de l’adjudicatari; el document de 

formalització; i els actes i documents que legalment s’integrin en el contracte. 

En matèria administrativa prevaldrà el PCAP. En matèria estrictament tècnica prevaldrà 

el projecte definitivament aprovat i el seu plec tècnic, complementats per aquest PPT. 

En cas de contradicció exclusivament temporal entre el programa inicial del projecte i la 

data màxima contractual, prevaldrà la clàusula 6a i l’informe tècnic complementari que 

en justifica la viabilitat, sense alterar les solucions tècniques del projecte. 
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II. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

PPT 1. Objecte i abast tècnic 

Aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars complementa el projecte 

definitivament aprovat i regula l’execució conjunta de la reforma del vas de la piscina 

municipal i de les obres d’adequació de la zona de platja i dutxes. No substitueix els 

amidaments, plànols, detalls, justificacions de preus ni prescripcions tècniques del 

projecte. 

L’àmbit comprèn aproximadament 312,50 m² corresponents al vas de la piscina i 90,00 

m² de la zona de pavimentació i entorn, amb una superfície total d’actuació aproximada 

de 402,50 m². 

PPT 2. Actuacions principals incloses 

– treballs previs, desmuntatges, enderrocs, retirada de revestiments, elements 
auxiliars i gestió de residus; 

– moviments de terres i preparació dels suports; 

– execució de la nova base o llosa del vas, elements de formigó armat i rampa 

accessible; 

– adaptació de broquets d’impulsió, aspiració, buidatge, desbordament i xarxes 

hidràuliques del vas; 

– nous elements d’il·luminació subaquàtica, quadre i connexions previstes al projecte; 

– regularització, impermeabilització, revestiment ceràmic antilliscant, juntes i acabats 

del vas; 

– elements auxiliars, passamans, baranes, escales, salvavides i senyalització de 

profunditats; 

– demolició i renovació de la zona de platja afectada, bases, pavimentació i formació 

de pendents; 

– xarxa de sanejament i drenatge de la zona exterior; 

– instal·lació d’aigua potable i tres dutxes exteriors amb els elements previstos al 

projecte; 

– proves, neteja, desinfecció, posada en servei, legalitzacions i documentació final. 

PPT 3. Programació intensiva i coordinació de les dues fases 

Les dues fases del projecte s’executaran dins d’un únic contracte i amb una programació 

integrada. El contractista haurà d’identificar les unitats que puguin executar-se de 

manera simultània o solapada sense interferències tècniques ni preventives. 

La programació respectarà els temps mínims de curat del formigó, preparació de 

suports, impermeabilització, col·locació i curat dels revestiments, proves hidràuliques i 

elèctriques i qualsevol altre temps tècnic indispensable. La data del 31 de desembre de 

2026 no permetrà ometre cap fase de control o reduir les prestacions del projecte. 



 
  Ajuntament 
  de Pontons 

16 
 

Els treballs de platja, sanejament i dutxes es coordinaran amb la reforma del vas per 

aprofitar les finestres en què no interfereixin amb els treballs estructurals, 

d’impermeabilització o d’instal·lacions. 

PPT 4. Treballs previs, desmuntatges i proteccions 

Es retiraran els elements previstos al projecte, inclosos els elements antics del vas, 

escales, passamans, peces de coronament que hagin de reposar-se, tancaments 

necessaris per a l’accés de maquinària i els elements de la platja afectats. 

Els elements que hagin de ser reutilitzats es classificaran, protegiran i emmagatzemaran 

adequadament. Les instal·lacions existents que hagin de romandre en servei o ser 

reutilitzades quedaran identificades i protegides abans de qualsevol demolició. 

PPT 5. Formació del vas, formigó i elements estructurals 

La nova configuració del vas s’executarà segons les seccions, armadures, ancoratges, 

formigons, juntes i detalls del projecte. La nova llosa de fons i els elements de la rampa 

es connectaran als elements existents de la manera definida pel projecte i per la direcció 

facultativa. 

Els formigons, armadures, ancoratges, recobriments, juntes i controls s’ajustaran al Codi 

Estructural vigent i a les especificacions del projecte. No s’autoritzarà cap modificació 

de diàmetres, quanties, classes de formigó, ancoratges o geometries sense ordre escrita 

de la direcció facultativa i, quan sigui procedent, la tramitació contractual corresponent. 

La direcció facultativa podrà exigir comprovacions prèvies dels suports existents i assaigs 

o proves d’ancoratges abans de l’execució seriada. 

PPT 6. Estanquitat, impermeabilització i revestiments del vas 

La preparació de suports, regularització, impermeabilització, tractament de juntes, canal 

desbordant i revestiment ceràmic s’executaran estrictament d’acord amb el sistema 

projectat i les prescripcions dels fabricants compatibles. 

Els productes d’impermeabilització i adhesió seran aptes per a immersió permanent i 

ambient de piscina. Els revestiments seran resistents als agents químics, de fàcil neteja 

i, a les zones exigibles, antilliscants de classe adequada. 

Abans de la recepció s’haurà d’acreditar l’estanquitat del vas mitjançant les proves que 

determinin el projecte i la direcció facultativa. Qualsevol filtració o pèrdua no admissible 

haurà de ser corregida abans de la recepció. 

PPT 7. Rampa accessible, escales, baranes i seguretat d’ús 

La rampa interior del vas s’executarà amb les dimensions i pendent del projecte, amb 

una amplada prevista de 2,50 m i pendent màxim del 6 %, i amb els passamans i 

proteccions corresponents. 

Les escales, passamans, baranes i elements metàl·lics seran resistents a l’ambient humit 

i corrosiu i compliran les prescripcions del projecte i la normativa vigent. Els elements 
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accessibles i itineraris es verificaran conforme al Codi d’accessibilitat de Catalunya vigent 

i al CTE DB-SUA que resulti aplicable. 

Les superfícies susceptibles d’estar mullades tindran el grau de resistència al lliscament 

exigible, amb especial atenció a la classe 3 en les zones previstes al projecte. 

PPT 8. Instal·lacions hidràuliques del vas 

S’adaptaran els circuits d’impulsió, aspiració, netejafons, buidatge i desbordament a la 

nova geometria del vas, amb les canonades, diàmetres, pressions i accessoris definits al 

projecte. 

Els equips de filtració i tractament existents que no siguin objecte de substitució es 

conservaran, protegiran i connectaran correctament. El contractista comprovarà la 

compatibilitat de cabals, velocitats, pressions i recirculació abans de la posada en servei. 

Les unions, conduccions i accessoris s’executaran de manera que permetin la seva 

inspecció i manteniment quan correspongui. Abans del tancament d’unitats ocultes 

s’efectuaran les comprovacions indicades per la direcció facultativa. 

PPT 9. Il·luminació del vas i instal·lacions elèctriques 

S’instal·laran els punts d’il·luminació subaquàtica, nínxols, cablejat, transformadors, 

proteccions i quadre previstos al projecte. Els equips seran aptes per a l’ús en piscina i 

disposaran dels graus de protecció i mesures de seguretat reglamentaris. 

La instal·lació elèctrica, inclosa la xarxa equipotencial i la posada a terra, complirà el 

Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les prescripcions específiques aplicables a 

piscines i fonts. Es lliuraran els certificats i legalitzacions que corresponguin. 

PPT 10. Zona de platja, paviments i pendents 

La zona exterior afectada es demolirà i reconstruirà segons el projecte, amb les bases, 

llosa o paviment de formigó i acabats previstos. Les pendents garantiran que les aigües 

de dutxes i pluvials s’evacuïn cap als elements de drenatge, evitant tolls i retorns cap al 

vas. 

Els paviments en zones humides seran de fàcil neteja, resistents, no absorbents en els 

termes exigibles i antilliscants de classe adequada. Es cuidaran especialment els 

encontres amb el vas, les reixes, els desguassos i els itineraris accessibles. 

PPT 11. Sanejament, drenatge i dutxes exteriors 

S’executaran els conductes, canals i connexions de sanejament previstos per a la zona 

de dutxes i l’evacuació de l’aigua superficial, amb els diàmetres, materials i pendents del 

projecte. 

S’instal·laran les tres dutxes exteriors previstes, amb aixetes temporitzades, desguassos 

i dispositius de buidatge o mesures previstes al projecte. La instal·lació d’aigua es 

netejarà, purgarà i, quan correspongui, desinfectarà abans de la seva posada en servei. 
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Les actuacions sobre les dutxes i instal·lacions d’aigua es realitzaran conforme a la 

normativa vigent de prevenció i control de legionel·losi en allò que resulti aplicable. 

PPT 12. Condicions sanitàries de la piscina 

Les obres i la posada en servei respectaran el Decret 95/2000, de 22 de febrer, sobre 

normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic, les seves modificacions, el Reial 

decret 742/2013, de 27 de setembre, en la seva redacció vigent, i la resta de normativa 

sanitària aplicable. 

Els materials en contacte amb l’aigua seran compatibles amb el tractament químic i no 

podran afavorir riscos microbiològics. Els desguassos, reixes, elements de succió, 

impulsió, desbordament, escales i senyalització de profunditats compliran les 

prescripcions de seguretat del projecte i la normativa aplicable. 

Abans de la posada en servei es comprovarà el funcionament dels circuits, recirculació, 

desbordament, buidatge i seguretat dels punts d’aspiració. 

PPT 13. Materials, mostres i equivalències 

Tots els materials i equips hauran de complir les especificacions del projecte, el marcatge 

CE o documentació de conformitat quan sigui exigible i les normes tècniques vigents. 

Les referències a marques, models o fabricants del projecte s’entendran acompanyades 

de l’expressió «o equivalent» quan legalment correspongui. L’equivalència haurà 

d’acreditar prestacions tècniques, durabilitat, compatibilitat química, estètica i 

funcional iguals o superiors i requerirà l’acceptació prèvia de la direcció facultativa. 

Per raó del termini contractual, el contractista verificarà abans de l’inici la disponibilitat 

real dels materials crítics. Els retards de subministrament previsibles o derivats d’una 

comanda tardana no justificaran ampliacions de termini. 

PPT 14. Control de qualitat 

El contractista complirà el Pla de control de qualitat incorporat al projecte. Els controls 

afectaran especialment formigons, armadures, ancoratges, impermeabilització, 

revestiments, instal·lacions hidràuliques, instal·lacions elèctriques, paviments i 

drenatge. 

La direcció facultativa podrà ordenar els assaigs, anàlisis i proves previstos i els 

complementaris que resultin justificats. Les despeses es tractaran en els termes del 

projecte i del contracte. La pressió temporal del calendari no permetrà ometre controls 

ni ocultar unitats abans de la seva inspecció. 

PPT 15. Seguretat i salut en execució 

El contractista executarà el Pla de seguretat i salut aprovat i mantindrà les proteccions 

col·lectives, equips de protecció individual, senyalització, tancaments, ordre i neteja 

durant tota l’obra. 
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Qualsevol reprogramació o solapament de tasques haurà de ser compatible amb la 

coordinació preventiva. No s’autoritzarà la simultaneïtat de treballs quan incrementi de 

manera no controlada els riscos. 

PPT 16. Gestió de residus, medi ambient i neteja 

La gestió de residus s’ajustarà a l’estudi incorporat al projecte i a la normativa vigent, 

inclosa la Llei 7/2022, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, el Reial 

decret 105/2008 i la normativa catalana aplicable. 

Es realitzarà separació selectiva, emmagatzematge temporal segur, transport i 

lliurament a gestors autoritzats, conservant la documentació acreditativa. Es prohibeix 

l’abocament de morters, resines, productes químics, olis, aigües de neteja 

contaminades o residus a la xarxa o al medi. 

PPT 17. Comprovacions, amidament i acceptació de les unitats 

El contractista efectuarà els replanteigs parcials i comprovacions necessàries sota la 

supervisió de la direcció facultativa. No s’ocultarà cap unitat d’obra que hagi de ser 

inspeccionada sense autorització. 

Les unitats es mesuraran segons els criteris del projecte i només es certificaran quan 

hagin estat correctament executades, comprovades i acceptades. Les variacions 

d’amidament admissibles es tractaran conforme al règim legal dels contractes d’obres. 

PPT 18. Proves, posada en servei i comprovacions finals 

Abans de la recepció s’efectuaran, com a mínim, les proves i comprovacions exigides pel 

projecte i la normativa: estanquitat del vas, funcionament dels circuits hidràulics, 

impulsió i aspiració, desbordament i buidatge, instal·lació elèctrica i equipotencial, 

il·luminació, drenatge, dutxes i qualsevol altra prova prescrita per la direcció facultativa. 

La recepció no es proposarà mentre existeixin filtracions, defectes de revestiment, 

instal·lacions sense proves satisfactòries, paviments insegurs, deficiències 

d’accessibilitat o drenatge, elements no legalitzats quan sigui obligatori o manca de 

documentació final essencial. 

PPT 19. Documentació final d’obra 

Abans de la recepció, i amb antelació suficient per a la justificació de la subvenció, el 

contractista lliurarà en format electrònic ordenat: 

– plànols as-built del vas, xarxes i instal·lacions modificades; 

– certificats, fitxes tècniques i garanties de materials i equips; 

– resultats d’assaigs, proves d’estanquitat, pressió, funcionament i controls de 

qualitat; 

– certificats i legalitzacions de les instal·lacions elèctriques o altres que ho requereixin; 

– justificants i certificats de gestió de residus; 
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– manuals de manteniment, instruccions i garanties de fabricants; 

– reportatge fotogràfic de l’evolució i de l’obra finalitzada; 

– la documentació addicional necessària per justificar la subvenció que sigui 
raonablement vinculada a l’execució del contracte. 

PPT 20. Conservació durant el termini de garantia i prescripció final 

Durant el termini de garantia, el contractista atendrà els requeriments de reparació de 

defectes imputables a l’execució, especialment filtracions, despreniments o defectes de 

revestiment, fissures anormals, fallades de juntes, fuites de conduccions, incidències 

elèctriques, problemes de drenatge o defectes de paviment. 

Qualsevol qüestió tècnica no prevista expressament en aquest PPT es resoldrà d’acord 

amb el projecte definitivament aprovat, la normativa tècnica vigent i les instruccions de 

la direcció facultativa dins les seves competències, sense alterar l’objecte contractual ni 

introduir modificacions al marge de la LCSP. 
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ANNEX I. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 

 

El Sr./La Sra. ........................................................................................, amb NIF 

.........................., actuant en nom propi / en representació de l’empresa 

........................................................................................, amb NIF .........................., en 

relació amb la licitació de les obres del «Projecte Bàsic i Executiu per a la reforma del vas 

de la piscina municipal i treballs d’adequació per a l’accessibilitat en el Terme Municipal 

de Pontons», 

 

DECLARA RESPONSABLEMENT: 

– Que la persona o empresa està vàlidament constituïda, que el seu objecte o activitat 

permet executar el contracte i que la persona signant té representació suficient. 

– Que no incorre en cap prohibició de contractar de l’article 71 LCSP i que es troba al 

corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

– Que compleix els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica exigits al plec 
o disposa de la classificació alternativa legalment admesa. 

– Que està inscrita al RELIC o ROLECE; o, si escau, que ha presentat abans de la data 

final d’ofertes la sol·licitud d’inscripció amb tota la documentació preceptiva i 
n’aporta el justificant i declaració legalment exigits. 

– Que disposa de les habilitacions, registres i mitjans personals i materials necessaris, 
inclosos els requerits per a les instal·lacions, i es compromet a adscriure’ls al 

contracte. 

– Que coneix la data màxima de finalització del 31 de desembre de 2026, derivada del 
finançament subvencionat, i es compromet a organitzar els mitjans necessaris per 

complir-la sense disminució de qualitat o seguretat. 

– Que compleix la normativa de prevenció de riscos laborals i coordinació d’activitats 
empresarials. 

– Que compleix les obligacions legalment exigibles en matèria d’igualtat i, si escau, la 

quota de reserva de persones amb discapacitat o mesures alternatives. 

– Que no ha concertat acords amb altres operadors destinats a falsejar la competència 

i que comunicarà qualsevol conflicte d’interessos. 

– Que, si és empresa estrangera i el contracte s’executa a Espanya, se sotmet als jutjats 

i tribunals espanyols per a totes les incidències derivades del contracte. 

– Que autoritza la Mesa i l’òrgan de contractació a consultar les dades disponibles als 

registres oficials i administracions públiques en els termes legalment admesos. 

– Que coneix i accepta íntegrament el PCAP, el PPT, el projecte definitivament aprovat 

el 20 de juliol de 2026 i la resta de documentació contractual. 
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Dades per a notificacions electròniques: 

Nom i cognoms de la persona autoritzada: 

................................................................................................ 

NIF: ..................................    Correu electrònic: .............................................................    

Telèfon: ................................. 

UTE:  [  ] No    [  ] Sí. En cas afirmatiu, empreses, percentatges i compromís de constitució: 

.................................................. 

 

Recurs a solvència externa:  [  ] No    [  ] Sí. Entitat i mitjans: 

........................................................................................ 

Lloc i data: ............................................................................. 

Signatura electrònica de la persona licitadora o representant 
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ANNEX II. MODEL D’OFERTA ECONÒMICA I CRITERIS AUTOMÀTICS 

 

El Sr./La Sra. ........................................................................................, amb NIF 

.........................., en nom propi / en representació de 

........................................................................................, NIF .........................., 

assabentat/ada de la licitació de les obres de reforma de la piscina municipal de Pontons, 

declara que coneix i accepta íntegrament els plecs i el projecte i formula la proposició 

següent: 

1. Oferta econòmica 

Base imposable ofertada (IVA exclòs): .......................................................... € 

IVA (21 %): .................................................................................................... € 

TOTAL OFERTA (IVA inclòs): ........................................................................ € 

La base imposable ofertada no pot superar 132.472,62 € i el total amb IVA no pot 

superar 160.291,87 €. 

2. Ampliació del termini de garantia 

[  ] 0 mesos (garantia total 1 any)     [  ] +12 mesos     [  ] +24 mesos     [  ] +36 mesos     [  

] +48 mesos (garantia total 5 anys) 

3. Compromís temporal obligatori 

La persona signant accepta que el termini contractual s’inicia amb l’acta de comprovació 

del replanteig i que la totalitat de les obres haurà d’estar materialment finalitzada, en 

condicions de comprovació i recepció, com a màxim ordinari el 31 de desembre de 2026, 

sens perjudici exclusivament dels supòsits legalment obligatoris de l’article 195.2 LCSP. 

La persona signant es compromet, en cas d’adjudicació, a executar el contracte pel preu 

ofert, mantenint totes les obligacions tècniques, sanitàries, ambientals, laborals, de 

seguretat, qualitat i programació dels plecs i del projecte. 

 

 

Lloc i data: ............................................................................. 

Signatura electrònica de la persona licitadora o representant 

 


