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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

PARTICULARS A REGIR PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU 

D'OBRES DEL «PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE MILLORA I TRANSFORMACIÓ DEL 

CARRER DE L’ESGLÉSIA A PLATAFORMA ÚNICA – FASE 1», PER PROCEDIMENT OBERT 

SIMPLIFICAT 

 

QUADRE RESUM 

Element Determinació 

Tipus de contracte Contracte administratiu d’obres 

Objecte 
Millora i transformació del Carrer de l’Església a 

plataforma única – Fase 1 

Procediment Obert simplificat, article 159.1 a 159.5 LCSP 

Tramitació Ordinària, amb impuls preferent intern 

Presentació 
Exclusivament electrònica mitjançant l’eina Sobre Digital 

integrada a la PSCP 

Sobres 
Un únic sobre/arxiu electrònic, atès que tots els criteris 

són automàtics 

Pressupost base de licitació 357.226,33 € (IVA inclòs) 

Base imposable 295.228,37 € 

IVA (21 %) 61.997,96 € 

Valor estimat del contracte 295.228,37 € 

Termini d’execució 
4 mesos des de l’acta de comprovació del replanteig, 

amb possible reducció ofertada fins a 15 dies naturals 

Termini mínim de presentació 

d’ofertes 

20 dies naturals des de l’endemà de la publicació al 

Perfil de contractant 

Garantia definitiva 5 % del preu final ofert, IVA exclòs 

Garantia de l’obra 
1 any, ampliable per oferta fins a un total màxim de 5 

anys 

CPV principal 
45233252-0 – Treballs de pavimentació/superfície de 

carrers 
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Element Determinació 

Òrgan de contractació 

Ple de l’Ajuntament de Pontons, d’acord amb l’acord 

d’aprovació de l’expedient i sens perjudici de la 

comprovació competencial que consti als informes 

preceptius 

 

I. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 

CLÀUSULA 1a. Règim jurídic i naturalesa del contracte 

El contracte es qualifica com a contracte administratiu d’obres, d’acord amb els articles 

13 i 25 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP). El 

contracte s’executarà a risc i ventura de l’empresa contractista, sens perjudici dels 

supòsits legalment previstos. 

La contractació es regeix, en allò que sigui aplicable i en la seva redacció vigent, 

principalment per: 

– la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014; 

– la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic; 

– el Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general 

de la Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en els preceptes 

vigents; 

– el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, en els preceptes vigents; 

– el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya, i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; 

– la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública de Catalunya; 

– l’Ordre ECO/33/2023, de 21 de febrer, relativa a la Plataforma de serveis de 

contractació pública de Catalunya i a les eines de licitació electrònica integrades; 

– la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, seguretat i salut en 
les obres, residus de construcció i demolició, accessibilitat, xarxes d’abastament i 

sanejament, instal·lacions elèctriques i d’enllumenat, medi ambient, mobilitat i resta 

de normativa tècnica aplicable. 

Supletòriament s’aplicaran les normes de dret administratiu i, en defecte d’aquestes, les 

normes de dret privat. Les referències normatives del projecte s’entendran efectuades 

a la normativa vigent en cada moment quan hagin estat modificades o substituïdes. 

CLÀUSULA 2a. Objecte, necessitat, projecte aprovat, CPV i no divisió en lots 

L’objecte del contracte és l’execució completa de les obres definides al «Projecte 

executiu de les obres de millora i transformació del Carrer de l’Església a plataforma 
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única – Fase 1», redactat per PLIKUM, S.L., sota la direcció tècnica de Marc Alsina i Martí, 

enginyer de Camins, Canals i Ports, col·legiat núm. 22.775, de maig de 2026. 

El projecte va quedar aprovat definitivament per l’Ajuntament de Pontons el 20 de juliol 

de 2026, una vegada efectuada l’aprovació inicial i completat el tràmit d’informació 

pública. Aquesta aprovació és anterior a l’aprovació del present expedient de 

contractació. 

La necessitat pública consisteix a reurbanitzar el tram de la Fase 1 del Carrer de l’Església 

mitjançant una plataforma única de prioritat invertida, millorant l’accessibilitat, la 

seguretat viària, el drenatge, les xarxes urbanes, l’enllumenat i la qualitat de l’espai 

públic. 

CPV principal: 45233252-0 – Treballs de pavimentació/superfície de carrers. 

El contracte no es divideix en lots. La decisió es justifica en la unitat funcional i tècnica 

de la Fase 1 objecte de licitació i en la interdependència entre enderrocs, moviments de 

terres, pavimentació, drenatge, renovació de la xarxa d’aigua, sanejament, enllumenat, 

senyalització i proteccions. La seva execució per contractistes diferents sobre un mateix 

vial, en trams simultanis i amb serveis en  

 

funcionament, incrementaria els riscos d’interferència, coordinació, seguretat, 

responsabilitat i demora, d’acord amb l’article 99.3 LCSP. 

CLÀUSULA 3a. Òrgan de contractació, unitat tramitadora, direcció facultativa i 

responsable del contracte 

A efectes del present plec, l’òrgan de contractació és el Ple de l’Ajuntament de Pontons, 

d’acord amb l’acord d’aprovació de l’expedient i amb la competència que resulti 

acreditada als informes jurídic i d’Intervenció, conforme a la disposició addicional 

segona LCSP. 

La unitat tramitadora és la Secretaria-Intervenció de l’Ajuntament, amb el suport dels 

serveis tècnics municipals i, si escau, de la Diputació de Barcelona o d’altres serveis 

d’assistència supramunicipal. 

La direcció facultativa serà la persona o equip tècnic designat per l’Ajuntament. En els 

contractes d’obres, les facultats del responsable del contracte seran exercides per la 

direcció facultativa, de conformitat amb l’article 62.2 LCSP. 

CLÀUSULA 4a. Pressupost base de licitació, valor estimat i sistema de determinació del 

preu 

El pressupost del projecte corresponent a la Fase 1 i del contracte és el següent: 
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Concepte Import 

Pressupost d’execució material (PEM) 248.091,07 € 

13 % despeses generals 32.251,84 € 

6 % benefici industrial 14.885,46 € 

Pressupost d’execució per contracta, IVA exclòs 295.228,37 € 

IVA 21 % 61.997,96 € 

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ, IVA INCLÒS 357.226,33 € 

 

El valor estimat del contracte (VEC) és de 295.228,37 €, IVA exclòs, atès que no es 

preveuen pròrrogues, opcions ni modificacions contractuals previstes amb quantia 

econòmica. Les eventuals modificacions no previstes només podran acordar-se en els 

supòsits i amb els límits legalment establerts. 

El sistema de determinació del preu és el de preus unitaris del projecte aplicats a les 

unitats realment executades i certificades. L’oferta econòmica s’entendrà formulada a 

la baixa sobre la base imposable de 295.228,37 €, i l’IVA s’hi indicarà separadament. El 

coeficient de baixa resultant s’aplicarà als preus unitaris contractuals a efectes de 

certificació, en els termes de la documentació contractual. 

CLÀUSULA 5a. Existència de crèdit i finançament 

L’aprovació de la despesa, l’adjudicació i l’execució queden condicionades a l’existència 

de crèdit adequat i suficient i a la fiscalització prèvia que sigui procedent. L’aplicació 

pressupostària i, si escau, les condicions de la font de finançament o subvenció de la 

Fase 1 constaran a l’informe d’Intervenció i a l’expedient. 

CLÀUSULA 6a. Termini d’execució, inici i programa de treball 

El termini ordinari d’execució és de quatre (4) mesos, comptats des de l’endemà de la 

signatura de l’acta de comprovació del replanteig, d’acord amb el projecte. El licitador 

podrà oferir una reducció de fins a quinze (15) dies naturals en els termes de la clàusula 

14a. 

Un cop formalitzat el contracte i aprovats el Pla de seguretat i salut i la documentació 

preventiva exigible, l’acta de comprovació del replanteig es procurarà formalitzar en el 

termini màxim de cinc (5) dies hàbils, sempre que concorrin les condicions tècniques i 

administratives necessàries. En tot cas, no podrà superar-se el termini màxim legal de 

l’article 237 LCSP, llevat de supòsit excepcional justificat. 

Abans de l’inici, l’adjudicatari presentarà un programa de treball detallat, amb diagrama 

de Gantt, compatible amb el termini ofert, l’execució progressiva per trams, el 
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manteniment dels accessos als habitatges i la continuïtat dels serveis urbans en 

funcionament. 

CLÀUSULA 7a. Procediment d’adjudicació i tramitació 

El contracte s’adjudicarà mitjançant procediment obert simplificat regulat als apartats 1 

a 5 de l’article 159 LCSP, ja que el VEC és inferior a 2.000.000 € i no s’estableixen criteris 

sotmesos a judici de valor. 

La tramitació serà ordinària, amb impuls preferent intern per raó de l’interès municipal 

en iniciar les obres al més aviat possible. No s’acorda una tramitació d’urgència amb la 

finalitat de reduir el termini d’ofertes, atès que l’article 159.5 LCSP exclou aquesta 

reducció en el procediment obert simplificat. 

CLÀUSULA 8a. Publicitat de la licitació i documentació accessible 

L’anunci de licitació es publicarà únicament al Perfil de contractant de l’Ajuntament de 

Pontons, allotjat a la Plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya (PSCP). 

No és preceptiva la publicació de l’anunci de licitació al BOPB ni al DOUE. 

Des del mateix dia de la publicació s’hi posarà a disposició, amb accés lliure, directe, 

complet i gratuït, la documentació necessària per preparar l’oferta: anunci, PCAP-PPT, 

projecte executiu definitivament aprovat i els seus documents, pressupost i 

amidaments, plànols, estudi bàsic de seguretat i salut, estudi de gestió de residus, 

control de qualitat, memòria justificativa, acord d’aprovació de l’expedient i de la 

despesa, informes preceptius i la resta de documents que legalment hagin de ser 

públics. 

Les consultes i aclariments es formularan pels mitjans indicats a la PSCP. Les respostes 

que tinguin incidència en la preparació de les proposicions es publicaran al Perfil de 

contractant i tindran caràcter vinculant en els termes legalment previstos. 

CLÀUSULA 9a. Termini de presentació de proposicions 

El termini de presentació de proposicions serà de vint (20) dies naturals, com a mínim, 

comptats des de l’endemà de la publicació de l’anunci al Perfil de contractant, de 

conformitat amb l’article 159.3 LCSP. 

La data i hora exactes de finalització seran les que constin a l’anunci de licitació de la 

PSCP. Si el darrer dia és inhàbil, el venciment es traslladarà al primer dia hàbil següent 

d’acord amb la normativa de còmput de terminis. 

A efectes estrictament orientatius, si l’anunci es publica el 19 d’agost de 2026, el termini 

mínim de vint dies naturals finalitzarà el 8 de setembre de 2026, a l’hora que fixi l’anunci. 

CLÀUSULA 10a. Presentació exclusivament electrònica. Sobre únic 

Les proposicions es presentaran necessàriament i exclusivament per mitjans electrònics 

mitjançant l’eina Sobre Digital integrada a la PSCP, seguint les indicacions del Perfil de 
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contractant. No s’admetran ofertes en paper, per correu postal, per correu electrònic 

ordinari ni pel registre general municipal. 

Com que tots els criteris d’adjudicació són quantificables automàticament, la 

documentació es presentarà en un únic sobre o arxiu electrònic, de conformitat amb 

l’article 159.4.d LCSP. 

La presentació electrònica de l’oferta comporta l’acceptació incondicionada dels plecs i 

del projecte, sens perjudici de les reserves que legalment no puguin ser renunciades. 

Les notificacions i requeriments es practicaran per mitjans electrònics, preferentment 

mitjançant e-NOTUM o el sistema habilitat per l’Ajuntament. 

CLÀUSULA 11a. Capacitat, prohibicions de contractar i inscripció registral 

Podran licitar les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin 

plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibicions de contractar, disposin de 

les habilitacions empresarials o professionals exigibles i acreditin la solvència establerta 

en aquest plec. 

Les empreses hauran d’estar inscrites, a la data final de presentació d’ofertes, al Registre 

Electrònic d’Empreses Licitadores de Catalunya (RELIC) o al Registre Oficial de Licitadors 

i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE), sempre que no es limiti la 

concurrència. També s’admetrà l’empresa que acrediti haver presentat, abans de la data 

final d’ofertes, la sol·licitud d’inscripció amb tota la documentació preceptiva, 

mitjançant el justificant registral i la declaració responsable corresponent. 

Les unions temporals d’empreses es regiran per l’article 69 LCSP i hauran d’aportar el 

compromís de constitució i indicar la participació de cada integrant. 

CLÀUSULA 12a. Solvència econòmica, financera i tècnica. Classificació 

No és exigible classificació obligatòria, ja que el VEC és inferior a 500.000 €. La 

classificació en el grup G, subgrup 6 (obres viàries sense qualificació específica), 

categoria 2, podrà acreditar alternativament la solvència en els termes de l’article 77 

LCSP i de la normativa reglamentària vigent. 

12.1. Solvència econòmica i financera 

Volum anual de negocis, referit al millor exercici dins dels tres darrers disponibles, per 

un import igual o superior a 295.228,37 €. S’acreditarà mitjançant els comptes anuals 

aprovats i dipositats al registre corresponent o pels altres mitjans legalment admesos. 

El llindar s’estableix en una vegada el VEC per afavorir la concurrència de pimes sense 

comprometre la capacitat econòmica necessària. 

12.2. Solvència tècnica 

Per a empreses amb antiguitat igual o superior a cinc anys: relació d’obres 

d’urbanització, pavimentació, obra viària urbana, renovació de xarxes en espai públic o 

obres de naturalesa similar executades durant els cinc darrers anys, acreditades 
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mitjançant certificats de bona execució, exigint que l’import anual acumulat en l’any de 

major execució sigui, com a mínim, de 206.659,86 € (70 % del VEC). 

Per a empreses de nova creació, amb antiguitat inferior a cinc anys, la solvència tècnica 

no es basarà en l’experiència d’obres. S’acreditarà per un o diversos dels mitjans de 

l’article 88.1, lletres b) a f), LCSP i, com a mínim, mitjançant la declaració dels mitjans 

tècnics i personals disponibles i el compromís d’adscriure un cap d’obra amb capacitació 

tècnica o experiència professional adequada en obres d’urbanització i serveis urbans. 

L’adscripció efectiva dels mitjans compromesos es comprovarà abans de l’adjudicació o 

de l’inici de l’obra, segons correspongui, i tindrà caràcter d’obligació contractual. 

CLÀUSULA 13a. Contingut del sobre únic electrònic 

El sobre únic electrònic inclourà: 

– la declaració responsable conforme a l’Annex I, degudament signada 

electrònicament; 

– el model d’oferta econòmica i de criteris automàtics conforme a l’Annex II; 

– si escau, el compromís de constitució d’UTE; 

– si escau, la documentació relativa a la sol·licitud d’inscripció al RELIC/ROLECE prevista 
a l’article 159.4.a LCSP; 

– qualsevol altra declaració o document que la PSCP configuri com a obligatori i que 

sigui compatible amb el caràcter d’un únic sobre electrònic. 

No s’hi inclourà documentació tècnica valorable subjectivament, perquè no existeixen 

criteris de judici de valor. La manca d’un document esmenable podrà ser objecte del 

tràmit d’esmena legalment procedent, però no es podrà modificar l’oferta econòmica ni 

els compromisos puntuables després del venciment del termini. 

CLÀUSULA 14a. Criteris d’adjudicació 

L’adjudicació es farà a l’oferta amb millor relació qualitat-preu sobre un màxim de 100 

punts, íntegrament mitjançant criteris automàtics. 

14.1. Oferta econòmica: fins a 70 punts 

La puntuació s’assignarà segons la fórmula Pᵢ = 70 × (Omin / Oᵢ), on Pᵢ és la puntuació de 

l’oferta valorada, Omin és l’oferta econòmica admissible més baixa i Oᵢ és l’oferta 

econòmica que es valora, totes elles IVA exclòs. Les ofertes que superin el pressupost 

base, IVA exclòs, quedaran excloses. 

14.2. Ampliació del termini de garantia: fins a 20 punts 

 

Ampliació sobre el mínim d’1 any Punts 

0 mesos 0 
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Ampliació sobre el mínim d’1 any Punts 

12 mesos 5 

24 mesos 10 

36 mesos 15 

48 mesos (garantia total de 5 anys) 20 

 

14.3. Reducció del termini d’execució: fins a 10 punts 

 

Reducció respecte dels 4 mesos del 

projecte 
Punts 

0 dies naturals 0 

3 dies naturals 2 

6 dies naturals 4 

9 dies naturals 6 

12 dies naturals 8 

15 dies naturals 10 

 

No es valoraran reduccions superiors a quinze dies. La reducció oferta serà contractual 

i haurà de ser compatible amb la correcta execució per trams, el fraguat dels paviments 

de formigó, la continuïtat dels serveis i els accessos veïnals. No podrà justificar 

disminució de qualitat, seguretat o control. 

En cas d’empat s’aplicaran els criteris de desempat previstos a l’article 147.2 LCSP, 

referits al moment de finalització del termini de presentació d’ofertes. 

CLÀUSULA 15a. Ofertes presumptament anormals 

Atesa la pluralitat de criteris, la presumpció d’anormalitat s’apreciarà sobre l’oferta 

considerada en el seu conjunt. Es considerarà presumptament anormal l’oferta quan 

concorrin simultàniament: a) que l’oferta econòmica incorri en els llindars de l’article 85 

RGLCAP, en la seva redacció vigent; i b) que la suma de la puntuació obtinguda pels 

criteris d’ampliació del termini de garantia i de reducció del termini d’execució sigui igual 

o superior a vint (20) punts. Aquest paràmetre té caràcter objectiu i s’aplica sens 

perjudici de la tramitació contradictòria de l’article 149 LCSP. 
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Quan una oferta es presumeixi anormal, s’aplicarà el procediment de l’article 149 LCSP. 

En el procediment obert simplificat, el termini màxim perquè el licitador justifiqui 

l’oferta no superarà cinc (5) dies hàbils des de l’enviament de la comunicació. La 

justificació haurà d’incloure, quan sigui pertinent, programa de treball, rendiments, 

mitjans, costos, subcontractació i garanties del manteniment dels serveis i de les 

mesures de seguretat. 

CLÀUSULA 16a. Garantia provisional 

No s’exigeix garantia provisional, d’acord amb l’article 159.4.b LCSP. 

CLÀUSULA 17a. Mesa de contractació 

La Mesa de contractació serà obligatòria i es constituirà d’acord amb l’article 326 i la 

disposició addicional segona LCSP.  

 

La Mesa de Contractació estarà formada pels següents membres: 

 

- President: Sr. Josep Tutusaus, alcalde de la corporació. 

- Vocals: 

Sr. Jorge Diaz Cánovas, 1er Tinent d’Alcalde de la corporació. 

    Sra. Cristina Canals Güell, arquitecte municipal   

• Secretària: Mª Àngels Mira Soriano, secretària interventora de la corporació. 

 

CLÀUSULA 18a. Obertura del sobre, qualificació, valoració i proposta 

Un cop finalitzat el termini de presentació, la Mesa procedirà a l’obertura del sobre únic 

electrònic a través de la PSCP. En ser una licitació electrònica amb garanties d’integritat 

i confidencialitat, no serà necessari un acte públic presencial d’obertura. 

En la mateixa sessió, sempre que sigui possible, la Mesa qualificarà la declaració 

responsable, exclourà les ofertes que incompleixin els plecs, valorarà i classificarà les 

ofertes mitjançant les fórmules, formularà proposta d’adjudicació i efectuarà les 

comprovacions al RELIC/ROLECE. 

La Mesa podrà concedir el tràmit d’esmena legalment procedent per defectes 

esmenables de la documentació administrativa, sense que pugui alterar-se o completar-

se l’oferta econòmica o els criteris automàtics un cop finalitzat el termini de presentació. 
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CLÀUSULA 19a. Requeriment a la millor oferta i garantia definitiva 

La Mesa requerirà per comunicació electrònica l’empresa que hagi obtingut la millor 

puntuació perquè, en el termini de set (7) dies hàbils comptats des de l’enviament de la 

comunicació, constitueixi la garantia definitiva i aporti la documentació que no pugui ser 

comprovada d’ofici, així com, si escau, els compromisos de mitjans i de solvència 

externa. 

La garantia definitiva serà del 5 % del preu final ofert, IVA exclòs, i podrà constituir-se 

en qualsevol de les formes admeses als articles 108 i següents LCSP. No s’estableix 

garantia complementària. 

L’empresa proposada haurà d’acreditar, quan sigui exigible, la inscripció al Registre 

d’Empreses Acreditades del sector de la construcció i les habilitacions necessàries per a 

l’execució efectiva de les instal·lacions incloses en l’obra. 

CLÀUSULA 20a. Adjudicació, notificació i publicació 

Presentada correctament la garantia definitiva i la documentació requerida i efectuada 

la fiscalització que correspongui, l’òrgan de contractació adjudicarà el contracte en un 

termini no superior a cinc dies, d’acord amb l’especialitat de l’article 159.4 LCSP. 

La resolució serà motivada, es notificarà electrònicament a totes les empreses 

licitadores i es publicarà al Perfil de contractant, amb la informació necessària sobre les 

puntuacions, la proposta seleccionada i, si escau, els motius d’exclusió. 

CLÀUSULA 21a. Perfecció, formalització i publicitat de la formalització 

El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització en document administratiu. Atès 

que el VEC és inferior al llindar que fa susceptible el contracte d’obres del recurs especial 

en matèria de contractació, no és aplicable el període especial d’espera de quinze dies 

hàbils de l’article 153.3 LCSP. 

La formalització s’efectuarà no més tard dels quinze (15) dies hàbils següents a la 

notificació de l’adjudicació. No es podrà iniciar l’execució abans de la formalització, 

excepte els supòsits legalment previstos. 

La formalització i el contracte es publicaran al Perfil de contractant en un termini no 

superior a quinze dies des del perfeccionament del contracte. 

CLÀUSULA 22a. Condicions especials d’execució 

D’acord amb l’article 202 LCSP s’estableixen, com a mínim, les següents condicions 

especials d’execució vinculades a l’objecte del contracte: 

– Gestió ambiental dels residus: separació selectiva, lliurament a gestor autoritzat, 

traçabilitat documental, prohibició d’abocaments i minimització de pols, fang i 

brutícia sobre el vial i els espais adjacents. 
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– Manteniment de la mobilitat i accessibilitat: planificació per trams, itineraris 

provisionals segurs i manteniment, en la mesura tècnicament possible, dels accessos 

als habitatges, guals i serveis existents. 

– Continuïtat dels serveis essencials: la renovació de la xarxa d’aigua es farà amb les 

instal·lacions provisionals o bypass previstos al projecte, coordinant qualsevol tall 
amb l’Ajuntament i la companyia gestora i minimitzant-ne la durada. 

– Compliment estricte de les obligacions laborals, de Seguretat Social, prevenció de 

riscos, conveni col·lectiu aplicable i igualtat, així com de les regles de subcontractació. 

Aquestes condicions seran exigibles igualment als subcontractistes en la part de 

prestació que executin. El seu incompliment podrà donar lloc a les penalitats previstes 

en aquest plec. 

CLÀUSULA 23a. Obligacions generals del contractista 

– executar les obres amb estricta subjecció al projecte definitivament aprovat, al 

present PCAP-PPT, a l’oferta adjudicada i a les instruccions de la direcció facultativa; 

– obtenir i mantenir les habilitacions que legalment corresponguin a les activitats i 

instal·lacions que executi; 

– adscriure els mitjans personals i materials necessaris, inclòs el cap d’obra 
compromès; 

– senyalitzar, tancar i protegir correctament l’obra i mantenir la seguretat de vianants, 
residents, vehicles i treballadors; 

– localitzar i protegir els serveis existents abans d’excavar, coordinant les actuacions 

amb les companyies gestores; 

– mantenir l’obra i l’entorn nets, reduir pols i soroll i evitar danys a propietats, 

instal·lacions i espais públics; 

– respondre dels danys causats a tercers o a béns municipals per causes imputables a 

l’execució; 

– lliurar la documentació final d’obra, certificats, proves, legalitzacions, plànols as-built 
i justificants de residus exigibles; 

– complir les obligacions tributàries, laborals, salarials, de Seguretat Social, igualtat, 

no-discriminació i prevenció de riscos laborals. 

CLÀUSULA 24a. Subcontractació i cessió 

La subcontractació està permesa en els termes de l’article 215 LCSP. El contractista 

haurà de comunicar per escrit a l’Ajuntament, després de l’adjudicació i com a màxim 

quan iniciï l’execució del subcontracte, la part que pretén subcontractar, la identitat i 

aptitud del subcontractista i la resta de dades legalment exigibles. 
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El contractista principal manté davant l’Ajuntament la responsabilitat total de 

l’execució. Els pagaments a subcontractistes i subministradors s’ajustaran als articles 

216 i 217 LCSP. 

La cessió del contracte només podrà produir-se si es compleixen íntegrament els 

requisits de l’article 214 LCSP i és autoritzada per l’òrgan de contractació. 

CLÀUSULA 25a. Seguretat i salut 

El projecte incorpora Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. L’adjudicatari elaborarà el Pla de 

seguretat i salut, que haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra. Cap reducció 

econòmica o de termini podrà comportar una disminució de les mesures preventives 

previstes. 

Es prestarà especial atenció als treballs en vial urbà estret, excavacions i rases, treballs 

en roca, coexistència amb serveis urbans en funcionament, maquinària en espais 

reduïts, talussos o desnivells i manteniment de passos provisionals per a residents i 

vianants. 

CLÀUSULA 26a. Serveis urbans, mobilitat i afectacions a tercers 

L’execució s’organitzarà progressivament per trams, preferentment de longitud 

compatible amb la planificació del projecte, per reduir l’afectació simultània al carrer. 

Quan sigui necessari, els treballs s’executaran per meitats o amb solucions provisionals 

que permetin mantenir l’accés als habitatges i la funcionalitat local. 

No es podrà interrompre un servei en funcionament sense coordinació prèvia amb 

l’Ajuntament, la direcció facultativa i, quan correspongui, la companyia gestora. Els talls 

d’aigua que siguin imprescindibles es programaran i comunicaran amb l’antelació que 

fixi l’Ajuntament. 

Les incidències sobre serveis no identificats, fonamentacions, talussos o materials 

diferents dels previstos es comunicaran immediatament a la direcció facultativa abans 

de continuar la unitat afectada. 

CLÀUSULA 27a. Modificació i suspensió del contracte 

No es preveuen modificacions contractuals a l’empara de l’article 204 LCSP. Qualsevol 

modificació sobrevinguda només podrà acordar-se per raons d’interès públic i si 

concorren els supòsits de l’article 205 LCSP, seguint el procediment i els límits legals. 

La suspensió del contracte es regirà per l’article 208 LCSP i, en el contracte d’obres, per 

la resta de preceptes específics aplicables. Qualsevol suspensió o incidència amb efectes 

sobre el termini haurà de quedar documentada. 
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CLÀUSULA 28a. Revisió de preus 

No es preveu revisió de preus, atès el termini d’execució de quatre mesos i el règim dels 

articles 103 a 105 LCSP, sens perjudici de les disposicions legals extraordinàries que, si 

escau, poguessin resultar obligatòriament aplicables. 

CLÀUSULA 29a. Certificacions, facturació i pagament 

L’obra s’abonarà mitjançant certificacions expedides per la direcció facultativa sobre les 

unitats realment executades, mesurades i acceptades, aplicant els preus unitaris 

contractuals i el coeficient de baixa corresponent. 

La factura electrònica s’haurà de presentar pels canals legalment establerts i amb les 

dades administratives que comuniqui l’Ajuntament. El règim de pagament serà el dels 

articles 198 i 240 LCSP i la normativa sobre factura electrònica i morositat. 

CLÀUSULA 30a. Penalitats 

En cas de demora imputable al contractista s’aplicaran les penalitats de l’article 193 

LCSP, llevat que l’òrgan de contractació opti motivadament per la resolució quan 

legalment procedeixi. 

Sense perjudici de la indemnització de danys i de les altres responsabilitats, els 

incompliments de les condicions especials d’execució, del manteniment d’accessos o 

serveis, de la gestió de residus, de la senyalització i seguretat o dels mitjans adscrits 

podran comportar penalitats de fins a l’1 % del preu del contracte, IVA exclòs, per cada 

incompliment greu acreditat. En cas de reiteració, la penalitat podrà arribar al 2 %, 

respectant en tot cas els límits de l’article 192 LCSP. 

CLÀUSULA 31a. Recepció, certificació final, garantia i responsabilitat per vicis ocults 

Finalitzades les obres i comprovada la seva correcta execució, es procedirà a la recepció 

en els termes de l’article 243 LCSP. El contractista haurà de lliurar abans o en el moment 

de la recepció tota la documentació final exigida pel projecte i aquest PPT. 

El termini mínim de garantia és d’un (1) any des de la recepció, ampliable segons l’oferta 

adjudicada fins a un màxim total de cinc anys. Durant aquest període, el contractista 

repararà al seu càrrec les deficiències imputables a l’execució. 

La responsabilitat per vicis ocults es regirà pel règim legal dels contractes d’obres i 

subsistirà encara que hagi finalitzat el termini de garantia quan concorrin els 

pressupòsits legalment establerts. 

CLÀUSULA 32a. Resolució del contracte 

Són causes de resolució les generals de l’article 211 LCSP i les específiques del contracte 

d’obres de l’article 245 LCSP, amb els efectes previstos legalment. 
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La resolució donarà lloc a la comprovació, mesurament i liquidació de les obres 

executades, amb audiència del contractista i les actuacions necessàries per garantir la 

seguretat i continuïtat de l’espai públic. 

CLÀUSULA 33a. Confidencialitat, protecció de dades, transparència i integritat 

La informació declarada confidencial pels licitadors només tindrà aquest caràcter quan 

compleixi els requisits legals; no es podrà declarar confidencial la totalitat de l’oferta. 

L’Ajuntament complirà les obligacions de transparència i publicitat contractual de la 

LCSP i de la normativa catalana aplicable. 

La contractació no preveu, com a prestació principal, l’accés del contractista a dades 

personals per compte de l’Ajuntament. Si durant l’execució resultés necessari un 

tractament per compte municipal, s’haurà de formalitzar prèviament l’instrument 

jurídic corresponent de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 i la Llei orgànica 

3/2018. 

Els licitadors i el contractista actuaran d’acord amb els principis d’integritat, lliure 

competència i prevenció de conflictes d’interès. Qualsevol indici de conducta col·lusòria 

serà tractat conforme a la LCSP i a la normativa de defensa de la competència. 

CLÀUSULA 34a. Règim de recursos i jurisdicció 

Atès que el valor estimat del contracte d’obres és de 295.228,37 €, els actes d’aquest 

procediment no són susceptibles del recurs especial en matèria de contractació de 

l’article 44 LCSP per raó de la quantia. 

Els actes administratius que posin fi a la via administrativa podran ser objecte dels 

recursos administratius ordinaris que siguin procedents i, posteriorment, de recurs 

davant la jurisdicció contenciosa administrativa, d’acord amb la normativa aplicable. 

CLÀUSULA 35a. Ordre de prelació i caràcter contractual dels documents 

Tenen caràcter contractual: el PCAP; el PPT; el projecte executiu definitivament aprovat 

el 20 de juliol de 2026, inclosos memòria, annexos, plànols, plec de condicions, 

amidaments i pressupost; l’oferta de l’adjudicatari; el document de formalització; i els 

actes i documents que legalment s’integrin en el contracte. 

En matèria administrativa prevaldrà el PCAP. En matèria estrictament tècnica prevaldrà 

el projecte definitivament aprovat i el seu plec tècnic; el present PPT el complementa i 

concreta sense alterar les solucions del projecte. L’oferta no podrà modificar 

prescripcions mínimes del projecte o dels plecs. 
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II. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

PPT 1. Objecte i abast tècnic 

Aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars complementa el projecte executiu 

definitivament aprovat i regula les condicions d’execució de la Fase 1 del Carrer de 

l’Església. No substitueix els amidaments, plànols, detalls, justificacions de preus ni 

prescripcions tècniques específiques contingudes en el projecte. 

L’àmbit de la Fase 1 té una longitud aproximada de 272,50 metres i una superfície 

aproximada de 1.703,50 m². L’actuació transforma el vial existent en plataforma única 

de prioritat invertida i inclou les actuacions necessàries perquè l’àmbit quedi 

completament funcional i en servei. 

PPT 2. Actuacions principals incloses 

– implantació, senyalització provisional, cales de localització de serveis, proteccions i 

mitjans auxiliars; 

– enderroc i retirada de paviments existents, voreres, vorades, bases i elements 
afectats; 

– excavació de caixa, rases, moviments de terres, regularització i compactació de 
l’esplanada, incloent treballs puntuals en roca; 

– nova plataforma única amb paviments de formigó i paviments prefabricats als punts 

definits al projecte, bases granulars, rigoles i cunetes; 

– millora del drenatge superficial, nous embornals, connexions, conduccions, pous i 

adequació de trams existents; 

– renovació de la xarxa d’abastament d’aigua potable i reconnexió d’escomeses, amb 
manteniment provisional del servei; 

– renovació completa de l’enllumenat públic dins l’àmbit, canalitzacions, línies, posada 

a terra, columnes, lluminàries LED i adaptació del quadre; 

– canalitzacions de reserva per a futures infraestructures de telecomunicacions 

previstes al projecte; 

– senyalització, pilones, elements de delimitació, baranes i proteccions laterals; 

– neteja final, proves, legalitzacions, posada en servei i documentació as-built. 

PPT 3. Implantació, fases de treball i manteniment d’accessos 

L’obra es desenvoluparà en un entorn urbà consolidat amb habitatges i serveis en ús. El 

contractista haurà de planificar els treballs per trams successius i, quan sigui necessari, 

per meitats del carrer, d’acord amb el programa aprovat per la direcció facultativa. 

La implantació serà mòbil i progressiva. Les zones de materials, contenidors, maquinària 

i mitjans auxiliars es dimensionaran per minimitzar l’ocupació i no generar riscos 
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innecessaris. Els accessos a habitatges i finques es mantindran sempre que sigui 

tècnicament possible; qualsevol restricció imprescindible es comunicarà i coordinarà 

prèviament. 

PPT 4. Localització i protecció de serveis existents 

Abans de qualsevol excavació, el contractista verificarà la situació dels serveis amb la 

informació del projecte, les dades de companyies i les cales o mitjans de detecció 

necessaris. No es considerarà autoritzada l’excavació per la sola existència de plànols de 

serveis. 

Si es detecten serveis, instal·lacions, fonamentacions o elements no previstos o situats 

de manera diferent, s’aturarà la unitat afectada i es comunicarà immediatament a la 

direcció facultativa. Les reposicions derivades de danys imputables al contractista seran 

al seu càrrec. 

PPT 5. Enderrocs, excavacions i moviment de terres 

Els enderrocs inclouran la retirada controlada dels paviments i elements previstos al 

projecte, la càrrega, transport i gestió dels residus. Les excavacions s’ajustaran a les 

rasants i seccions de projecte i es protegiran els elements a conservar. 

L’estudi geotècnic posa de manifest reblerts superficials no adequats i substrat rocós. 

Podrà ser necessària maquinària pesada i martell hidràulic en els nivells rocosos. El 

mètode d’excavació haurà d’evitar danys a edificacions, vials, serveis i talussos veïns. 

Les rases i talussos es protegiran o entibaran quan sigui necessari conforme al projecte, 

a l’estudi geotècnic, al Pla de seguretat i salut i a les instruccions de la direcció 

facultativa. 

PPT 6. Esplanada, bases i pavimentació 

La nova plataforma s’executarà sobre l’esplanada preparada i compactada, amb les 

capes de tot-u artificial, base de formigó i paviments definits al projecte. La 

pavimentació principal serà de formigó apte per al trànsit previst, tipus HF i amb 

l’acabat, juntes, gruixos, armats i condicions d’execució establerts als plànols, 

amidaments i plec tècnic del projecte. 

Els paviments prefabricats, rigoles, cunetes i acabats singulars s’executaran exactament 

a les zones definides. Les rasants i pendents hauran de garantir la continuïtat de la 

plataforma, l’accessibilitat i l’evacuació de les aigües. 

Es respectaran els temps de curat i fraguat dels paviments abans de permetre-hi el 

trànsit. La necessitat de mantenir accessos no justificarà la posada en servei prematura 

d’un paviment. 
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PPT 7. Drenatge i sanejament 

El drenatge es resoldrà mitjançant l’adaptació de rasants i pendents i els elements de 

captació previstos al projecte. S’executaran els nous embornals, connexions, 

conduccions enterrades, pous de registre i adequacions de la xarxa existent amb els 

materials i diàmetres de projecte. 

Abans de la posada en servei es comprovarà la neteja, continuïtat, pendents, connexions 

i funcionament dels elements de drenatge. Les conduccions existents que hagin de 

mantenir-se es protegiran i, quan el projecte ho prevegi, es netejaran. 

PPT 8. Xarxa d’abastament d’aigua potable 

La xarxa principal prevista al projecte s’executarà amb conducció de polietilè PE100, 

DN110, PN16, soterrada sobre llit de sorra i amb les proteccions i senyalització 

especificades. S’inclouen vàlvules, peces especials, accessoris i la reconnexió de les 

escomeses domiciliàries. 

Durant la substitució es mantindrà el subministrament mitjançant la instal·lació 

provisional o bypass prevista al projecte. Els talls imprescindibles es coordinaran i 

comunicaran prèviament. 

Abans de la posada definitiva en servei es realitzaran les proves de pressió, estanquitat 

i desinfecció previstes al projecte i les exigides pel gestor de la xarxa, aportant-ne els 

resultats i certificats. 

PPT 9. Enllumenat públic 

Es renovarà completament la instal·lació d’enllumenat públic dins l’àmbit de la Fase 1, 

amb columnes metàl·liques troncocòniques, lluminàries LED decoratives d’alta 

eficiència, òptiques de distribució vial i sistemes de regulació segons el projecte. 

S’executaran canalitzacions subterrànies, línies d’alimentació, connexions, posada a 

terra i l’adaptació del quadre existent. La implantació dels suports evitarà interferències 

amb els itineraris accessibles i haurà de complir les condicions d’eficiència energètica, 

seguretat elèctrica i contaminació lumínica aplicables. 

La instal·lació es provarà i, quan correspongui, es legalitzarà abans de la recepció, 

aportant esquemes, certificats i documentació as-built. 

PPT 10. Senyalització, pilones, baranes i proteccions 

S’executaran la senyalització vertical i les marques viàries previstes, així com pilones, 

elements de delimitació, baranes metàl·liques i altres proteccions. El projecte preveu 

senyalització de velocitat reduïda a 20 km/h i dos elements reductors de velocitat a l’inici 

i final de l’àmbit. 

La barana protectora i les proteccions laterals es col·locaran amb els ancoratges, 

geometria i acabats de projecte, garantint la seguretat davant desnivells i caigudes. 
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PPT 11. Materials, mostres i equivalències 

Tots els materials hauran de complir les especificacions del projecte, marcatge CE o 

documentació de conformitat quan sigui exigible i les normes tècniques aplicables. 

Abans de la seva incorporació, la direcció facultativa podrà exigir fitxes tècniques, 

certificats, mostres o assaigs. 

Les referències a marques o models que eventualment apareguin al projecte 

s’entendran acompanyades de l’expressió «o equivalent» quan legalment correspongui. 

L’equivalència haurà de ser acreditada pel contractista i acceptada prèviament per la 

direcció facultativa, sense reduir prestacions, qualitat, durabilitat, compatibilitat o 

integració urbana. 

PPT 12. Control de qualitat 

El contractista complirà el control de qualitat previst al projecte. Els controls afectaran 

especialment materials granulars i bases, compactacions, formigons i paviments, 

conduccions i serveis, materials prefabricats i instal·lacions d’enllumenat. 

La direcció facultativa podrà ordenar els assaigs i comprovacions previstos i els 

complementaris que resultin justificats. Les despeses es tractaran en els termes del 

projecte, del contracte i de la normativa aplicable. La baixa de licitació no podrà justificar 

la supressió dels controls necessaris. 

PPT 13. Seguretat i salut en execució 

El contractista executarà el Pla de seguretat i salut aprovat, mantindrà les proteccions 

col·lectives, equips de protecció individual, senyalització, tancaments, il·luminació 

provisional i mesures de coordinació durant tota l’obra. 

Qualsevol modificació del procediment constructiu que afecti la prevenció s’incorporarà 

prèviament al Pla pels tràmits corresponents. Els passos provisionals autoritzats per a 

tercers hauran d’estar físicament separats i protegits respecte de la zona de treball. 

PPT 14. Gestió de residus, medi ambient i neteja 

La gestió de residus s’ajustarà a l’estudi incorporat al projecte. Es farà separació 

selectiva, emmagatzematge temporal segur, transport i lliurament a gestors autoritzats, 

conservant els justificants per a la documentació final. 

Es prohibeix l’abocament de terres, formigó, olis, combustibles o altres substàncies a la 

xarxa de drenatge o al medi. S’adoptaran mesures per reduir pols, fang, soroll i 

arrossegament de materials. Els accessos i l’entorn es mantindran nets i segurs durant 

tota l’obra. 
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PPT 15. Coordinació amb residents, trànsit i serveis municipals 

El contractista designarà una persona interlocutora d’obra per coordinar amb la direcció 

facultativa les afectacions de mobilitat, accessos i serveis. Qualsevol tall o canvi rellevant 

de circulació requerirà autorització municipal prèvia i la corresponent senyalització. 

Quan una fase impedeixi temporalment l’accés rodat a un habitatge o gual, s’haurà de 

planificar l’afectació amb antelació i habilitar, quan sigui tècnicament possible, una 

alternativa segura. Es garantirà en tot moment l’accés dels serveis d’emergència en les 

condicions acordades amb l’Ajuntament. 

PPT 16. Comprovació geomètrica, amidament i acceptació de les unitats 

El contractista efectuarà els replanteigs parcials i comprovacions geomètriques 

necessàries sota la supervisió de la direcció facultativa. No s’ocultarà cap unitat d’obra 

que hagi de ser inspeccionada sense autorització. 

Les unitats es mesuraran segons els criteris del projecte i només es certificaran quan 

hagin estat correctament executades, comprovades i acceptades. Les variacions 

d’amidament admissibles es tractaran conforme al règim legal dels contractes d’obres i 

no autoritzen l’execució de noves unitats o solucions diferents sense ordre prèvia. 

PPT 17. Proves, posada en servei i legalitzacions 

Abans de la recepció s’efectuaran les proves de funcionament de les xarxes i 

instal·lacions: abastament, drenatge, enllumenat i les altres que estableixi el projecte. 

Les instal·lacions subjectes a legalització o inspecció s’entregaran amb la documentació 

exigible. 

La recepció no es proposarà mentre existeixin defectes que impedeixin l’ús segur de la 

plataforma, deficiències de drenatge, serveis sense proves satisfactòries, instal·lacions 

no legalitzades quan sigui obligatori o manca de documentació final essencial. 

PPT 18. Documentació final d’obra 

Abans de la recepció, el contractista lliurarà en format electrònic ordenat, i en paper si 

ho demana la direcció facultativa: 

– plànols as-built de la urbanització i xarxes executades; 

– certificats, fitxes i garanties de materials i equips; 

– resultats d’assaigs, proves de pressió, estanquitat, desinfecció i controls de qualitat; 

– documentació i legalitzacions de la instal·lació d’enllumenat; 

– justificants i certificats de gestió de residus; 

– manuals de manteniment, garanties de fabricants i instruccions d’ús; 

 

– reportatge fotogràfic final i la documentació addicional prevista al projecte o 
requerida justificadament per la direcció facultativa. 
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PPT 19. Conservació durant el termini de garantia 

Durant el termini de garantia, el contractista atendrà els requeriments de reparació de 

defectes imputables a l’execució, inclosos assentaments o fissures anormals, 

degradacions de paviments, defectes de drenatge, fuites o incidències de la xarxa 

renovada, fallades d’enllumenat derivades del muntatge, senyalització, ancoratges o 

baranes defectuosos. 

Les reparacions s’executaran en el termini que fixi la direcció facultativa segons la 

urgència i naturalesa de la incidència, especialment quan afectin la seguretat o la 

continuïtat d’un servei. 

PPT 20. Prescripció final 

Qualsevol qüestió tècnica no prevista expressament en aquest PPT es resoldrà d’acord 

amb el projecte definitivament aprovat, el seu plec de condicions, la normativa tècnica 

vigent i les instruccions de la direcció facultativa dins les seves competències, sense que 

això pugui alterar l’objecte contractual ni introduir modificacions al marge de la LCSP. 
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ANNEX I. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 

El Sr./La Sra. ........................................................................................, amb NIF 

.........................., actuant en nom propi / en representació de l’empresa 

........................................................................................, amb NIF .........................., en 

relació amb la licitació de les obres del «Projecte executiu de les obres de millora i 

transformació del Carrer de l’Església a plataforma única – Fase 1» de Pontons, 

 

DECLARA RESPONSABLEMENT: 

– Que la persona o empresa està vàlidament constituïda, que el seu objecte o activitat 
permet executar el contracte i que la persona signant té representació suficient. 

– Que no incorre en cap prohibició de contractar de l’article 71 LCSP i que es troba al 

corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

– Que compleix els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica exigits al plec 

o disposa de la classificació alternativa admesa. 

– Que està inscrita al RELIC o ROLECE; o, si escau, que ha presentat abans de la data 

final d’ofertes la sol·licitud d’inscripció amb tota la documentació preceptiva i 

n’aporta el justificant i la declaració responsable legalment exigida. 

– Que disposa de les habilitacions, registres i mitjans personals i materials necessaris 

per executar les obres i es compromet a adscriure’ls al contracte. 

– Que compleix la normativa de prevenció de riscos laborals i coordinació d’activitats 
empresarials. 

– Que compleix les obligacions legalment exigibles en matèria d’igualtat, inclòs el pla 
d’igualtat registrat quan sigui obligatori, i, si escau, la quota de reserva de persones 

amb discapacitat o les mesures alternatives legalment admeses. 

– Que no ha concertat acords amb altres operadors destinats a falsejar la competència 
i que comunicarà qualsevol conflicte d’interessos. 

– Que, si és empresa estrangera i el contracte s’executa a Espanya, se sotmet als jutjats 

i tribunals espanyols per a totes les incidències derivades del contracte, amb renúncia 
al fur estranger que pogués correspondre. 

– Que autoritza la Mesa i l’òrgan de contractació a consultar les dades disponibles als 

registres oficials i administracions públiques, en els termes legalment admesos. 
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– Que coneix i accepta íntegrament el PCAP, el PPT, el projecte tècnic definitivament 

aprovat el 20 de juliol de 2026 i la resta de documentació contractual. 

 

Dades per a notificacions electròniques: 

Nom i cognoms de la persona autoritzada: 

................................................................................................ 

NIF: ..................................    Correu electrònic: .............................................................    

Telèfon: ................................. 

 

 

 

UTE:  [  ] No    [  ] Sí. En cas afirmatiu, empreses, percentatges i compromís de constitució: 

.................................................. 

Recurs a solvència externa:  [  ] No    [  ] Sí. Entitat i mitjans: 

........................................................................................ 

Lloc i data: ............................................................................. 

Signatura electrònica de la persona licitadora o representant 
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ANNEX II. MODEL D’OFERTA ECONÒMICA I CRITERIS AUTOMÀTICS 

 

El Sr./La Sra. ........................................................................................, amb NIF 

.........................., en nom propi / en representació de 

........................................................................................, NIF .........................., 

assabentat/ada de la licitació de les obres del Carrer de l’Església – Fase 1 de Pontons, 

declara que coneix i accepta íntegrament els plecs i el projecte i formula la proposició 

següent: 

1. Oferta econòmica 

Base imposable ofertada (IVA exclòs): .......................................................... € 

IVA (21 %): .................................................................................................... € 

TOTAL OFERTA (IVA inclòs): ........................................................................ € 

La base imposable ofertada no pot superar 295.228,37 € i el total amb IVA no pot 

superar 357.226,33 €. 

2. Ampliació del termini de garantia 

[  ] 0 mesos (garantia total 1 any)     [  ] +12 mesos     [  ] +24 mesos     [  ] +36 mesos     [  

] +48 mesos (garantia total 5 anys) 

3. Reducció del termini d’execució 
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[  ] 0 dies     [  ] 3 dies naturals     [  ] 6 dies naturals     [  ] 9 dies naturals     [  ] 12 dies 

naturals     [  ] 15 dies naturals 

La persona signant es compromet, en cas d’adjudicació, a executar el contracte pel preu 

ofert i en el termini resultant, mantenint totes les obligacions tècniques, laborals, 

ambientals, de mobilitat, serveis i seguretat dels plecs i del projecte. 

Lloc i data: ............................................................................. 

Signatura electrònica de la persona licitadora o representant 


