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INFORME TECNIC DE JUSTIFICACIO DELS CRITERIS DE SOLVENCIA, CRITERIS
D’ADJUDICACIO SOTMESOS A JUDICI DE VALOR | AUTOMATICS, CAUSES TECNIQUES
DE MODIFICACIO A PREVEURE, CONDICIONS TECNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIO,
JUSTIFICACIO DEL PRESSUPOST DE LICITACIO | DEL VALOR ESTIMAT DE CONTRACTE,
DE LA NO DIVISIO EN LOTS, DURACIO DEL CONTRACTE | JUSTIFICACIO DE LA
VALORACIO DE L’EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAU DEL CONTRACTE RELATIU A:

OBRES PER L’AMPLIACIO DEL CAP BESOS A L’INTERIOR DE L’EQUIPAMENT DEL
CARRER D’ALFONS EL MAGNANIM 59 | LA CONNEXIO AMB EL CAP EXISTENT, AL BARRI
DEL BESOS | EL MARESME, AL DISTRICTE DE SANT MARTI A BARCELONA

De conformitat amb [I'article 116.4, lletra c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Public (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els
seguents criteris en relacio a les obres referenciades a 'encapgalament:

Criteris de solvéncia técnica o professional,

Criteris de solvencia econdomica i financera,

Causes tecniques de modificacié a preveure,

Condicions técniques especials d’execucio,

Pressupost de Licitacioé i de Valor d’Execucié de Contracte (VEC),
No divisio en lots,

Duracié del contracte,

Férmula de revisio de preus

Justificacié del personal clau del contracte.

1. CARACTERISTIQUES ESPECIFIQUES DE LES OBRES OBJECTE DE LICITACIO:

1.1.Les obres contemplades al present procediment de licitacidé corresponen I'ampliacié del CAP
Besos a linterior de I'equipament del carrer d’Alfons el Magnanim 59 i la connexié amb el
CAP existent, al barri del Besos i el Maresme, al districte de Sant Marti a Barcelona

Aquest projecte proposa ampliar I'espai actual per acollir més consultes, sales de grups i
despatxos del CAP del districte de Sant Marti a Barcelona, connectant-lo amb el nou edifici
d’equipament annex del carrer d’Alfons el Magnanim 59.

L’obra consistira, per una banda, en la reforma puntual dels espais interiors situats en les plantes
baixa, primera, segona i tercera de CAP existent (Alfons el Magnanim 57), i la connexio a través
de I'extensié del badalot a la planta coberta de I'edifici existent, mitjangant una passera-pont de
connexio a I'edifici nou al C. Alfons el Magnanim 59. L’actuacié consistira també en I'adequacio
interior de les plantes quarta, cinquena i sisena de l'edifici de nova construccié per a poder
albergar les noves consultes del CAP.

A part de les obres de redistribucié interior i ampliacié dels usos del CAP del Besos, també es
milloraran les condicions existents pel que fa a I'accessibilitat i els sistemes d’instal-lacions de
I'edifici.

Activitats concretes més rellevants que s’executen en aquestes obres
1.- CAP Besos Actual > S’haura de realitzar una enderroc previ de diferents zones a
actuar. Esta previst fer una actuacié en PB per adaptar-hi un banc de sang, una ampliacié
de vestuaris en P2, i una ampliacié de magatzem en P3. Per adaptar una zona de “refugi
accessible” s’ampliara la sectoritzacié de I'escala existent en totes les plantes; i es
realitzara una remunta en I'edifici per tal de poden connectar I'actual CAP amb el nou
equipament. Pel que respecte aquesta remunta, es realitzara una nova escala que
connecti la P3 amb una P4 (s’enderrocara l'existent), es substituiran els ascensors
existents per ampliar el nimero de parades, i es fara una connexié estructural per a
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comunicar ambdds edificis. Aquesta connexié consistira en un distribuidor “sectoritzat”
per tal de que els usuaris puguin anar d’un edifici a un altre sense necessitat de sortir al
carrer. Totes aquestes intervencions estaran definides en la Documentacié Grafica
presentada.

2.- Equipament Alfons el Magnanim 59 > S’actuara dins les plantes 4, 5 i 6 del present
edifici. Aquest sera un espai nou, completament nu, que s’haura de reformar per a
adequar-lo a un CAP, dotant a aquest espai d’'unes caracteristiques e instal-lacions
propies d’'un equipament d’aquestes caracteristiques. Dins d’aquest espai s’ubicaran
consultes, sala de grups, d’administracid, d’educacid sanitaria, entre d’altres, i zones
d'espera. Per tant, la intervencido consistira en realitzar tots els sistemes de
compartimentacio i acabats, conjuntament amb totes les seves instal-lacions.

1.2. Termini d’execuci6
15 mesos, a comptar a partir de la data que s’estableixi a I'acta de comprovacié del replanteig.

1.3.Pressupost de licitacié

El desglossament del pressupost base de licitacié del present contracte (quadres de preus
unitaris dels elements constructius, amidaments, costos directes, costos indirectes, despeses
generals, benefici industrial, IVA) es troba al document del projecte d’execucid, annex al present
procediment de licitacid, en concret a:

+  TOM lll: Amidaments i Pressupost
D’acord amb alld descrit a la documentacié abans esmentada, la determinacié del Pressupost

Base de Licitacié s’ha fet a partir d’'una extracci6 de 'esmentat projecte d’execucié en base als
seguents conceptes:

* Pressupost d’Execucio Material (PEM): ..., 2.355.343,48 €
= COStOS INECIES, .onvveeiit i e 2.243.184,27 €
(ma d’'obra, materials, maquinaria i despeses auxiliars de ma d’obra)
o Dels quals corresponen a ma d'obra ............ 536.594,64 €

- Despeses indirectes (5% s/costos directes): ........ccoovieiiiiiiiiiiiiin. . 112.159,21 €
* Despeses Generals (DG = 13% S/PEM): .......ooiiiiiiiiiiiiiiiieee 306.194,65 €
* Benefici Industrial (Bl = 6% S/IPEM): .......ccooiiiiiiiiiiiiiieeaa 141.320,61 €
* Subtotal (PEM + DG + Bl): o.ouieieiiiiiiii e 2.802.858,74 €
* IVA (21% sobre PEM + DG+ Bl): ....ooiiiiiiiii e 588.600,34 €
* Total Pressupost Base de Licitacio: (IVAInclOS) ..........cccevevnvnnnnnne. 3.391.459,08 €

Els preus unitaris dels diferents elements constructius (ma d’obra, materials, maquinaria,
elements compostos, partides d’obra i conjunts de partides d’obra) s’han establert i adaptat a
partir del Banc BEDEC, ambit de preus de la provincia de Barcelona, de I'Institut de Tecnologia
de la Construccié de Catalunya, ITEC.

El criteri del calcul de costos no contempla el génere, sind Unicament l'ofici i la categoria
professional.

1.4.Valor Estimat del Contracte:
S’entén per valor estimat del contracte el valor I'import total, sense incloure I'lmpost del Valor

Afegit, pagador segons les estimacions realitzades.
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El métode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb I'article 101
de la LCSPS, el seglient:

Desglossament del valor estimat del contracte:

2.

- Pressupost Base de Licitacié (sense IVA): 2.802.858,74 euros
- Possible prorroga: 0,00 euros
- Possibles modificacions 20 % s/PBL: 560.571,74 euros
- Possibles opcions eventuals: 0,00 euros
Total valor estimat del contracte: 3.363.430,48 euros

CRITERIS DE SOLVENCIA:

Classificacié:

Atenent a I'objecte del contracte detallat en I'apartat 1 del present informe, i que el seu valor
estimat és 3.363.430,48 € (IVA exclos), es proposen els seglent criteris de solvéncia:

Els licitadors, espanyols o estrangers d’Estat que no sigui membre de la Unié Europea, hauran
de disposar de la classificacié seguent:

GRUP SUBGRUP CATEGORIA

C 4 5

Els licitadors no espanyols d'estats membres de la Unié Europea hauran d’acreditar que
compleixen amb les condicions minimes de solvéncia segients:

Solvencia economica o financera: Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la

licitadora durant els TRES (3) ultims anys ha de ser, com a minim, de 2.354.401,34 euros/
any, en algun d’aquests anys. En el cas de que la data de creaci6 o d’inici de les activitats de
'empresa licitadora sigui inferior a TRES (3) anys el requeriment es podra referir al periode
d’activitat. En el cas de que aquesta data sigui inferior a UN (1) any, el requeriment podra ser
proporcional.

Solvencia tecnica o professional: Obres executades: L'import anual, sense incloure els

impostos, que el licitador haura d’acreditar com a executat durant I'any de superior execucio
en el decurs dels ultims CINC (5) anys, corresponent al mateix grup o subgrup de
classificacié a que correspon la present licitacié ha de ser, com a minim, de 1.681.715,24
euros. Les obres executades per una societat estrangera filial de la licitadora tindran la
mateixa consideracié que les directament executades per ella, sempre que aquesta ultima
exerceixi el control directament o indirectament en els termes que estableix l'article 42 del
Codi de Comerg. Quan es tracti d’'obres executades per una societat estrangera participada
per la licitadora sense que es compleixi la condicié esmentada, només es reconeixera com a
experiéncia atribuible a la licitadora I'obra executada per la societat participada en la proporcio
de la participacié d’aquella en el capital social d’aquesta.

Mitjans personals
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Els licitadors, a més d’acreditar la classificacié requerida, hauran de comprometre’s, mitjangant
una declaracio responsable on hi figuri el compromis, a dedicar o adscriure a I'execucié del
contracte els mitjans personals o materials que s’indiquen als paragrafs seguents i a mantenir-
los durant I'execucié de les obres, sense cost addicional per a BIMSA. Aquest compromis
s’integrara al contracte i tindra el caracter d’obligacié essencial, podent-se resoldre el contracte
o imposar-se les penalitzacions per aquest motiu previstes al contracte, en cas d’'incompliment
per I'adjudicatari.

Els mitjans personals a qué es compromet el licitador fan referéncia als seglients grups de
professionals necessaris per a la correcta execucio de les obres objecte del present contracte:

Grup d’interlocucié i representacio:

Els professionals d’aquest grup es relacionaran amb BIMSA i I'Ajuntament de Barcelona, tot
representant l'adjudicatari en temes relatius a desenvolupament del contracte, gestid i
conservacio del domini public i ambientalitzacié de I'obra.

Els professionals d’aquest grup sén:

e Delegat/da d’Obra: Titulat/da competent amb capacitat suficient per a representar a
I'empresa Contractista davant BIMSA i tercers, en tot alld que afecti a 'execucio de I'obra
i al desenvolupament del contracte. El/La Delegat/da d’Obra comptara amb poder de
decisi6 dins de 'empresa i formacio técnica suficient per a desenvolupar el seu carrec.

¢ Responsable de la implantacié de I'obra al domini public: La persona designada
com a Responsable de la implantacié de I'obra al domini public haura de tenir plena
capacitat de decisi6 en I'adopcié d’aquelles mesures necessaries per a garantir
'adequada conservacié i homogeneitat de tancaments, senyalitzacions, itineraris i
passos per a vianants de I'obra amb public limitrof a la mateixa obra, aixi com de prendre
aquelles mesures que estimi escaients per tal de limitar les immissions i moléesties
provocades per I'execucio dels treballs, i garantir una adequada mobilitat dels vianants.

e Responsable de I'ambientalitzacié de I'obra: La persona designada com a
responsable de 'ambientalitzacio de I'obra haura de tenir plena capacitat de decisié en
'adaptacioé d’aquelles mesures necessaries per a garantir 'adequada ambientalitzacio
de l'obra i la reducci6 dels impactes negatius que es puguin generar en la mateixa.

Equip Responsable de I’Obra: Professionals responsables de la gesti6 i execucié de les
obres:

Aquest grup de professionals esta format per les persones técniques més directament implicades
en les tasques de planificar, coordinar i supervisar les obres, organitzar els equips de treball,
controlar les mesures de prevencié de riscos etc.

En el cas concret de les obres objecte del contracte i tenint en compte I'analisi de les activitats
concretes a executar, es demana que, com a minim, aquest grup de professionals estigui format
pels seglients perfils:

e Cap d’Obra: Responsable de planificar, coordinar, impulsar i supervisar I'execucié de
I'actuacié objecte de licitacié seguint les directrius de la direccio facultativa i el projecte
aprovat, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis.

e Encarregat/da d’obra: Responsable de I'execucié material del projecte constructiu, tot
coordinant i organitzant els equips de treball de les diferents especialitats que concorren
en aquesta actuacio, les intervencions dels diferents professionals i industrials, vetllant
pel compliment de les condicions técniques i la planificacio prevista.

e Técnic/ca de Prevencié de riscos laborals: Responsable de controlar i vetllar per la
implementacié i compliment efica¢ de les mesures preventives i de proteccio i seguretat
definides en el corresponent pla de seguretat i salut de I'actuaci6 objecte de licitacio.

Pagina 4 de 14



Barcelona®

BIMSA, Barcelona
d’Infraestructures Municipals

IMPORTANT: En qualsevol cas, en el sobre “A” ni sobre “B” NO hi podra haver:

- Respecte del/la CAP D’OBRA i 'TENCARREGAT/ADA D’OBRA:

CAP referéncia ni nominal ni a I'experiéncia, inclosos Curricula Vitarum, aixi com tampoc hi podra
haver CAP referencia al seu percentatge de dedicacio, atés que tant I'experiéncia com la
dedicacié d’aquestes posicions seran objecte de valoracié per aplicacié de féormules o criteris
automatics (sobre “C”). La revelacié d’aquestes referéncies (nominal, experiéncia i dedicacio)
sera causa d’exclusio.

- Respecte del TECNIC/A DE PREVENCIO DE RISCOS LABORALS:

CAP referencia ni nominal ni a I'experiéncia, inclosos Curricula Vitarum, atés que I'experiéncia
d’aquesta posicio sera objecte de valoracié per aplicacio de formules o criteris automatics (sobre
“C”). La revelacié d’aquestes referéncies (nominal i experiéncia) sera causa d’exclusio.

Grup de professionals per a atendre consultes técniques i resoldre problemes
d’especialista:

Els professionals d’aquest grup realitzaran tasques d’assessorament, tant a I'adjudicatari com a
BIMSA, en temes i matéries d’especialista. No participaran en I'execucié i/o la gestié directa de
I'obra, perod hauran d’estar disponibles per a atendre qualsevol problema técnic que s’hi pugui
produir relatiu a les seves corresponents especialitats.

L’objectiu de comptar amb aquests perfils de professionals amb disponibilitat total per a atendre
assumptes puntuals és de guanyar temps en la resolucié de problemes amb I'aportacié de llurs
coneixements.

Les persones técniques d’aquest grup hauran de ser professionals competents, amb la titulacio i
’homologacié adequada per a exercir les seves funcions i amb10 anys d’experiéncia minima
acreditada en la seva especialitat. El tipus d’experiéncia que es demana és una experiéncia
professional i académica homologada i contrastada per donar suport a la resolucié de problemes
i imprevistos que es puguin donar en el decurs de l'actuacié. A diferencia del grup de
professionals de direccid i gestio de I'execucidé de l'obra, aquesta experiéncia no és
imprescindible que sigui necessariament en obres similars.

En el cas concret de les obres objecte del present contracte, i tenint en compte les tipologies
d’activitats a executar, es defineixen els seguients perfils de professional especialista:

o Especialista en Estructures: Professional responsable de donar suport
d'assessorament al Cap d'obra i a 'Encarregat/da d’'obra en questions relatives a
I'execucié de l'estructura. Igualment prestara serveis d’assessorament a BIMSA en la
seva especialitat a requeriment de la Direccié Facultativa.

e Especialista en Instal-lacions: Professional responsable de donar suport
d’assessorament al Cap dobra i a 'Encarregat/da d’obra en questions relatives a
I'execuci6 de les instal-lacions. Igualment prestara serveis d’assessorament a BIMSA en
la seva especialitat a requeriment de la Direccié Facultativa.
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3. CRITERIS D’ADJUDICACIO SOTMESOS A JUDICI DE VALOR:

De conformitat amb l'article 145.1 de la LCSP i atenent a I'objecte del contracte de referéncia, es
proposen els segients criteris sotmesos a judici de valor:

A) 13 punts Pla d’obres

7 punts Consistencia del Pla d’'Obres
2 punts Organigrama de I'equip técnic
2 punts Xarxa de precedeéncies
2 punts Coheréncia en I'assignacioé de pressupostos
B) 13 punts Memoria descriptiva del procés d’execucié
4 punts Descripcié sobre el procés constructiu
2 punts Estudi de les interferéncies en el transit i mesures per reduir-les
2 punts Estudi dels elements de tancament i senyalitzacio
5 punts Propostes de millora sobre el projecte i/o el procés constructiu
C) 6 punts Memoria de Seguretat i Salut
2 punts Analisi de I'estudi de seguretat i salut
2 punts Propostes de millora
2 punts Contingut dels sistemes interns de seguretat
D) 5 punts Ambientalitzaci6 i Gestié Ambiental
1 punt Propostes per reduir 'impacte ambiental de I'obra
1 punt Propostes per aportacié d’elements recuperables de I'obra
1 punt Propostes de millora del pla de residus de I'obra
1 punt Propostes de millora d’estalvi energétic de I'obra
1 punt Propostes de millora de processos de formacié i informacio
E) 3 punts Metodologia de treball en fase de tancament d’obra

El pes dels criteris d’adjudicacié sotmesos a judici de valor és de 40 punts, el que suposa un
40%.

El criteris de puntuacié es defineixen en annex corresponent al Plec de Clausules Administratives
Particulars.

4. CRITERIS D’ADJUDICACIO AUTOMATICS:

De conformitat amb I'article 145.1 de la LCSP i atenent a les caracteristiques de 'objecte del
contracte de referéncia descrits en el punt primer del present informe, es determinen com a

més adients els segients criteris avaluables de forma automatica:

A) 30 punts Oferta econdmica sobre el preu de licitacio

B) 5 punts Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris
C) 5punts Oferta de percentatge de personal propi amb contracte laboral
D) 5 punts Oferta de compromis de qualitat durant el termini de garantia de I'obra

E) 15punts Experiéncia Equip Responsable de I'obra en actuacions similars:
7 punts Cap d’Obra
5 punts Encarregat/da
3 punts Técnic/a de prevencio

El pes dels criteris d’adjudicacié avaluable mitjangant férmules automatiques és de 60 punts, el
que representa un 60% sobre el total.
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A)

B)

C)

D)

Oferta economica sobre el preu de licitacio

El preu és I'element que defineix el cost de I'actuacio, i per tant un dels components
basics per determinar la millor relacié qualitat-preu previst com a requisit d’adjudicacio a
l'article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Public.

El Decret de la Comissié de Govern 2018/160 de 9 de marg, d’aprovacioé de la instruccio
per a l'aplicacié de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Public
preveu en el seu punt 9.4 que en general, la puntuacié del preu no pot ser superior al
35% .

Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris

Atés que durant I'execucié material del contracte, es poden donar circumstancies que
donin lloc a utilitzacié de partides no identificades en el pressupost inicial del projecte
objecte de contracte, el plec preveu la definicié de preus contradictoris per la qual
s'utilitzara com a referéncia el banc de preus BEDEC de I'Institut de Tecnologia de la
Construccié de Catalunya (ITEC).

A fi de reduir la incertesa sobre el cost d’aquestes partides i garantir la maxima estabilitat
del cost final estimat de l'actuacié és convenient determinar d’inici la rebaixa que el
licitador adjudicatari aplicara respecte del banc de preus BEDEC.

Tanmateix aquesta rebaixa ha de ser proporcionada i coherent amb I'oferta general, i per
tant s’estableix un llindar minim del 75% i un maxim del 105% respecte del percentatge
de baixa de I'oferta de Preu.

Oferta de percentatge de personal propi amb contracte laboral

L’article 145.2 de la LCSP preveu que entre els criteris d’adjudicacié es puguin incloure
les caracteristiques socials del contracte, i entre elles, la millora de condicions laborals i
salarials i I'estabilitat en la ocupacio.

El Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271 de 24 d’abril de contractacié publica sostenible de
I’Ajuntament de Barcelona preveu un conjunt de mesures socials a aplicar per totes les
unitats de I'Ajuntament i les entitats i empreses que constitueixen el grup municipal.

Els contractes d’obres es caracteritzen, en general, per la utilitzacié intensiva de ma
d’obra. L’estabilitat laboral i les condicions retributives del personal de ma d’obra que ha
d’executar el contracte que es licita redunda en el grau de compromis i la qualitat de
I'execucio de l'actuacio.

En aplicacié de la mesura social prevista al Decret, per valorar I'estabilitat del personal
adaptat a un context d’obra publica, es valorara quin percentatge del personal de ma
d’'obra que ha executar el contracte estara vinculat mitjangant contracte laboral amb
'empresa licitadora.

Oferta de compromis de qualitat durant el termini de garantia de I’obra
El plec preveu un termini de garantia minim de 24 mesos.

L’ofertant haura d’especificar quins compromisos de qualitat de prestacié del servei
assumeix durant el termini de garantia.

En concret, I'ofertant haura d’especificar si es compromet a alguna/es o totes les millores
seglents:

- Designar un responsable post venda, responsable de coordinar les actuacions de
reparacié de les incidéncies comunicades, que sera l'interlocutor amb BIMSA, i qui
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E)

gestionara els diferents industrials i oficis que hagin d'intervenir, essent també
responsable de donar compliment a la metodologia establerta.

- Posar a disposicié un técnic d’instal-lacions i un técnic de construccié que donin suport
en la diagnosi i gestié de les incidéncies i coordinin in situ I'actuacié dels diferents
professionals.

- Compromis d’elaborar i remetre I'Informe d’Avaluacié de la Incidéncia en un termini
maxim de 5 dies naturals d’aquelles actuacions que BIMSA notifiqui.

- Compromis d’elaborar i remetre I'Informe d’Avaluacié de la Incidéncia en un termini
maxim de 24h per a aquelles actuacions que BIMSA hagi definit en la seva comunicacio
com a incidéncia URGENT.

- En cas d’incidéncies qualificades ’'URGENTS, compromis d’intervencio en festius i en
horari nocturn quan BIMSA ho requereixi per minimitzar 'impacte de la incidéncia en el
normal funcionament de I'equipament edificat.

IMPORTANT: Els compromisos que l'ofertant indiqui afirmativament esdevindran
obligacions contractuals, per tant, 'incompliment del mateix pot comportar la imposicié
de les penalitzacions previstes al Contracte Tipus.

Experiéncia de 'Equip Responsable de I’Obra en actuacions similars

L’article 145.2 de la LCSP preveu que entre els criteris d’adjudicacio es pugui incloure la
qualificacio i experiéncia del personal adscrit al contracte sempre i quan la qualitat
d’aquest personal pugui afectar de manera significativa a la seva millor execucio.

Conforme a alldo descrit en el punt 1 del present informe en el que es detallen les
caracteristiques i activitats a desenvolupar en I'obra objecte de licitacio, aixi com els
condicionants particulars de la seva execucié en I'entorn urba, el grau d’experiencia de
les figures de 'Equip Responsable de I'Obra en actuacions, activitats i condicionaments
d’execucié similars als de les obres objecte del present contracte és clau atenent a les
vicissituds que poden concérrer durant 'execucio de I'obra, per a la correcta execucio de
les mateixes en termes de cost, termini i qualitat amb capacitat de reaccid, de solucio i
coordinacié avalada per dita experiéncia.

En el cas concret de I'actuacio objecte de licitacid, que es correspon a obres d’edificacio
d’'un equipament public en entorn urba a la ciutat de Barcelona, aquestes tenen una serie
de condicionants i riscs associats que fa que I'experiéncia prévia en aquest tipus
d’actuacions sigui un factor a tenir en consideracio.

Els condicionants que té associats aquesta actuacio sén els derivats de:

- Possible preséncia de serveis afectats no identificats en projecte i la gestié amb
les entitats prestadores d’aquests serveis

- La gestié i coordinacié de la mobilitat i regulacié del transit afectat directa o
indirectament per les obres

- La interaccié amb la comunitat de veins, comerciants i altres actors rellevants
afectats directa o indirectament per les obres objecte de licitacio,

- La gestié de les exigéncies sobrevingudes en fase d’execucioé per a la correcta
recepcid de l'actuacid6 d’acord amb normatives i nous requeriments de
'Ajuntament

- La gestié de les exigéncies de contorn ocult sobrevingudes en fase d’obra
associades al coneixement de les caracteristiques i sistemes constructius
tradicionals , preséncia d’amiant o altres imprevistos.

Qualsevol endarreriment en termini pot esdevenir causa d’externalitats negatives

addicionals sobre la ciutadania i el bon funcionament de la ciutat. La capacitat de reaccio
i accio esdevé clau per minimitzar-ne I'impacte en termes de cost i termini.
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Experiéncia del/la cap d’obra

En aquest cas, la seva experiéncia en actuacions similars a I'obra que és objecte de
licitacio, li permetra identificar les potencials dificultats descrites en el punt anterior que
poden aparéixer durant I'execucié de I'obra, aportar solucions o alternatives viables
provades amb anterioritat en experiéncies precedents, i identificar oportunitats de millora
de la qualitat de I'execucid, el cost, o la reduccié de terminis.

Atesa la importancia de conéixer en profunditat el disseny de l'obra, les pautes
d’execucié i la necessitat de coordinacioé entre els diferents actors que intervindran fa que
es consideri la seva experiéncia en actuacions similars com a cap d’obra un aspecte
rellevant per afavorir la millor execucid.

Experiéncia de I’encarregat/da d’obra

En aquest cas, la seva experiéncia en actuacions similars als de I'obra objecte de licitacio
li permetra identificar i anticipar situacions que poden dificultar I'execucié material de
cada partida en funcié de les dificultats descrites, aportar solucions o alternatives
factibles i contrastades, actuar en conseqiéncia i organitzar amb major coneixement de
la casuistica la sequéncia d’intervencio i organitzacié dels diferents equips de treball.

Experiéncia del técnic/a de prevencio

En aquest cas, la seva experiéncia en actuacions similars a I'objecte de licitacio i
permetra identificar i anticipar riscos i perills associats a la tipologia d’obra en execucid i
als condicionants descrits, aportar solucions o alternatives viables provades amb
anterioritat en experiéncies precedents, aixi com identificar oportunitats de millora per a
maximitzar les condicions de seguretat i salut de I'actuacio.

El coneixement técnic i practic en actuacions similars incideix directament i de forma
significativa en la millor execucié del contracte i estalvia riscs innecessaris durant la seva
execucio.

Les férmules de calcul de la puntuacio es defineixen en annex corresponent al Plec de Clausules
Administratives Particulars.

5. DEFINICIO D’ACTUACIO SIMILAR:

Atenent a les caracteristiques particulars de I'actuacié en licitacié i als efectes de poder avaluar
I'experiéncia en actuacions similars de 'Equip Responsable de I'Obra, es defineix com a actuacié
similar:

* obres d’equipaments de qualsevol us, exceptuant els usos d’aparcament i de

residencial executades en entorns urbans en els darrers VINT (20) anys,

*id’un Import minim a efectes de ser considerat similar (IAS) de 1.000.000,00€ (PEC,
IVA no inclos)

Per determinar la puntuacié del criteri de I'experiéncia de 'Equip Responsable de I'Obra, en la

férmula calcul hi intervé una variable que és I'lmport de Referéncia (IR), que és I'import minim

acumulat d’actuacions similars a partir del qual es comenga a obtenir puntuacié per aquest criteri:
e Import de referéncia (IR) = 1.500.000,00€.

Pagina 9 de 14



Barcelona®

BIMSA, Barcelona
d’Infraestructures Municipals

6. CRITERIS PER A APRECIAR LA PRESUMPCIO D’OFERTA ANORMAL O
DESPROPORCIONADA

En relacio a I'oferta econdmica sobre el preu de licitacio:

Si el nombre d’ofertes admeses a licitacié és una, no seran d’aplicacio els criteris per a
apreciar la presumpta anormalitat o desproporcio.

Si s’admeten a licitacié entre dos (2) i cinc (5) ofertes, totes aquelles ofertes (O), la
desviacié (d) de les quals sigui més gran que 0,05 (d > 0,05) respecte de I'oferta mitjana
calculada conforme es descriu en el Plec de Condicions Administratives Particulars seran
considerades presumptament anormals o desproporcionades.

Si s’admeten a licitacio sis (6) 6 més ofertes, totes aquelles ofertes (O), la desviacio (d)
de les quals sigui més gran que 0,02 (d > 0,02) respecte de I'oferta mitjana calculada
conforme es descriu en el Plec de Condicions Administratives Particulars seran
considerades presumptament anormals o desproporcionades.

La valoraci6 de la desviacié de “d” es fara amb tots els decimals resultants de la férmula descrita.

En qualsevol cas, 'oferta d'un licitador sera exclosa si en el tramit d’audiéncia de I'empresa
licitadora que ha presentat una oferta qualificada d’anormalment baixa s’evidencia que els preus
unitaris dels salaris dels treballadors considerats en I'oferta sén inferiors als que estableix el
conveni d’aplicacié.

El procediment per a la justificacid d’aquesta presumpcié es determina Plec de Condicions
Administratives Particulars.

7. CAUSES TECNIQUES DE MODIFICACIO A PREVEURE:

De conformitat amb I'article 204 de la LCSP es proposen les seglents modificacions objectives:

A.

El Contracte podra ser objecte de modificacié que legalment correspongui o, fins i tot
resolucié6, amb motiu daplicaci6 de mesures d'estabilitat pressupostaria que
corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons d’interés public.

. Derivats de requeriments per part de I'operador o Ajuntament de Barcelona que comportin

adaptacions de les funcionalitats projectades o existents, altres funcionalitats addicionals
i/lo ampliacions de les funcionalitats existents, que no suposin una modificacié substancial.

. Derivats de canvis en el materials/equips instal-lacions a emprar per tal d’atendre a nous

canvis de requeriments, rendiments, eficiéncia energética, homogeneitat de models per
part del mantenidor, etc.

. Derivats d’indicacions/exigéncies de seguretat emeses per autoritats competents (Guardia

Urbana, Bombers, Mobilitat, Junta de Seguretat... etc.).

. Derivats de canvis en el sistema constructiu per tal de reduir les immissions, sempre que

aquestes siguin sol-licitades per les autoritats competents.

. Adequacions al projecte derivades d’introduir canvis en el sistema constructiu previstos en

projecte a requeriment d’autoritats o entitats per tal de minorar les immissions a tercers,
preservar elements d’interés patrimonial, introduir elements que millorin I'eficiéncia
energetica.

. Canvis/Modificacions necessaris i derivats per I'afeccié de serveis d’entitats prestadores

de serveis.

. Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres basics (llum, aigua,

gas...) conforme als seus usos i exigides per les companyies o be que siguin necessaris
per tal de donar compliment a les exigéncies del mateix.
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I. Canvis de materials, acabats, mobiliari per tal d’atendre a noves exigéncies de
I’Administracié actuant.

J. Derivats de la necessitat d’'introduir ajustos o canvis en el sistema constructiu per tal de
garantir la conservacio i/o afectacié de les espécies vegetals existents.

K. Derivats de la necessitat d’introduir canvis i/o ajustos en la planificacié dels treballs per tal
de minoritzar les immissions, sempre que sigui sol-licitada per les autoritats competents.

L. Derivats de la necessitat de modificar el sistema de reg de I'arbrat i les espécies vegetals
prevists en el projecte.

M. Derivats de l'existéncia de serveis telecomunicacions, eléctrics, aigua, gas, transports,
existents a 'ambit de I'obra i de necessaria afectacié per a I'execucié dels treballs.

N. Derivades de circumstancies o esdeveniments imprevisibles o sobrevinguts originades per
troballes arqueoldgiques, sols contaminats o terrenys antropics de naturalesa imprevista
que impliquin, entre d’altres, majors necessitats, baixada de rendiments o aturada de les
obres.

8. CONDICIONS TECNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIO

L'objecte d’aquest apartat és assenyalar punts especifics relatius a condicions técniques
especials d’execucié que s’hauran de tenir en compte addicionalment a tot allo descrit fins ara
pels licitadors de I'obra a I'hora de formular la seva oferta:

- Les obres de reforma i ampliacié d’espais de I'actual CAP Besos i de I'edifici Alfons el
Magnanim es duran a terme en dos edificis en Us, per la qual cosa s’hauran de preveure
totes les mesures necessaries per garantir el correcte funcionament d’aquests
equipaments.

- Les obres de reforma i ampliacié d’espais de I'actual CAP Besos i de I'edifici Alfons el
Magnanim, i la seva connexié entre els 2 edificis existents, garantira en qualsevol
condicid, el correcte funcionament de totes les seves instal-lacions en el seu conjunt.

- Quan s'inicii els enderrocs de diferents zones, i la construccié de les noves actuacions,
de l'actual CAP BESOS, aquestes hauran de contemplar un tancat i/o element de
proteccidé per evitar pols i soroll a les zones d’actuacié. S'intentara que les diferents
tasques a realitzar no afectin al correcte funcionament del centre.

- Quan s'inicii les obres, a la zona de l'edifici d’equipaments d’Alfons el Magnanim,
aquestes hauran de contemplar les mesures de proteccioé per evitar pols i soroll a la
Biblioteca Besos i resta de l'edifici. Les diferents tasques a realitzar no han d’afectar al
correcte funcionament del centre.

- Es consideren incloses totes les despeses per garantir el desenvolupament dels treballs
en compliment de tota la normativa vigent en termes de seguretat i salut en el treball. Aixi
com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la carrega, desplagament i ubicacié en
'emplagament definitiu dels diferents materials i elements d’obra.

- Per tal d’encabir les maquines de clima a la sala prevista per les instal-lacions, s’haura de
desmuntar la coberta de I'edifici d’equipaments Alfons el Magnanim.

- Es garantira la neteja global de I'obra i la resta d’ambits afectats, aixi com I'ordre constant
de I'obra i de I'entorn per part de I'adjudicatari de la present licitacio.

- S’aprovaran les mostres per part del Promotor/Propietat, si escau.

- Abans de l'inici de les obres I'empresa constructora realitzara la implantacié de I'obra,
consensuada i aprovada pel coordinador de seguretat i salut de les obres.
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- Es disposara de tota la senyalitzacié indicativa necessaria segons directrius establertes
per part de la DF, en relacio als diferents accessos establerts a I'ambit d’obres; aixi com,
es disposara de tancaments provisionals per a la proteccié dels ambits d’obra i dels ambits
destinats a I'aplec de materials i residus.

- Els treballs licitats es duran a terme en un entorn urba, de tal manera que s’haura de
garantir durant tot el decurs dels treballs unes condicions Optimes de seguretat, per la
qual cosa es delimitaran i senyalitzaran possibles zones de treball especifiques, ambits
d’instal-lacions, etc. S’haura de garantir en tot moment, que les condicions de treball de
les obres, aixi com de I'entorn afectat, segueixin les directrius establertes a I'PSS.

- Caldra programar i coordinar de les carregues i descarregues en les franges horaries
adequades per tal de reduir al maxim les afectacions al trafic rodat. Tots els talls de carrer
que s’hagin de dur a terme s’hauran de comunicar al districte i en cap cas es podran
realitzar sense la corresponent conformitat. Si s’afecta al transit sera imprescindible la
preséncia de personal senyalista, aixi com la consulta a la Guardia Urbana.

- Entots els treballs de carrega, descarrega i transport de material que es realitzin fora de
I'ambit del projecte s’evitara malmetre els acabats dels elements existents i el mobiliari
urba, amb tots els mitjans de seguretat i proteccié que es requereixi. El contractista sera
'encarregat de la reposicié i 'assumpci6 del cost de qualsevol element danyat durant i
degut a I'execucié de les obres.

- L’acopi de materials s’haura de fer en el mateix ambit d’'obra o bé en magatzem que la
constructora destini a tal fet i poder aixi garantir el termini dels subministraments. En cas
de fer-ho a 'ambit d’obra, es consensuara sempre amb la DF I'espai destinat per a I'acopi
de materials i es garantira sempre unes condicions de seguretat.

- El contractista es responsabilitzara de tot el moviment interior de I'obra. El contractista
controlara tot el material entrat a I'obra i coordinara la seva ubicacid, provisional o
definitiva, aixi com els moviments verticals i horitzontals amb mitjans mecanics del
material que ho necessiti.

- La circulaci6 del personal i els materials estara ordenada amb molta cura, abalisada i
senyalitzada.

En relaci6 amb aquest apartat s’adjunta document amb un Plec de Condicions Técniques
Particulars.

9. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO:

De conformitat amb l'article 202 de la LCSP, és necessari I'establiment al Plec de Clausules
Administratives Particulars de almenys una de les condicions especials d’execuci6 d’entre les
enumerades a continuacio:

- Subcontractacié i Pagament a subcontractistes i/o proveidors, dins els terminis previstos
per la normativa.

- Contractacio de treballadors amb dificultats particulars d’insercié al mercat laboral /
subcontractacié de Centres Especials de Treball i a través d’empreses d’insercio,

- Manteniment, durant tota I'execucié de 'obra, de les condicions laborals i socials a les
que l'adjudicatari es comprometi a la seva oferta,

- Millores sobre personal propi que s’adscriura a I'obra de forma directa,
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- /o que tant el Contractista, com els seus possibles subcontratistes, compleixin amb el
requeriment municipal d’inexisténcia de relacié economica i/o financera il-legal amb un
pais considerat paradis fiscal.

- i/lo que l'adjudicatari compleixi amb els compromisos adquirits en relacié a I'equip
responsable de I'obra que ofereixi a la seva oferta.

10. REVISIO DE PREUS

D’acord amb disposicié final setena de la Llei 11/2023, de 8 de maig, de transposicié de Directives
de la Unié Europea en matéria d’accessibilitat de determinats productes i serveis, migracié de
persones altament qualificades, tributaria i digitalitzacié d’actuacions notarials i registrals; i per la
que es modifica la Llei 12/2011, de 27 de maig, sobre responsabilitat civil per danys nuclears o
produits per materials radioactius, procedeix la inclusié en el Plec de Clausules Administratives
Particulars de I'obra de referéncia d’una clausula de revisié de preus, per excedir el termini
d’execucié de les obres de dotze (12) mesos.

Es per aquest fet que aquesta haura d’estar prevista en el Plec de Clausules Administratives
Particulars de I'obra, detallant les férmules tipus, definides a partir del RD 1359/2011, de 7
d’Octubre, pel qual s’aprova la relacié de materials basics i les formules-tipus generals de revisié
de preus dels contractes d’obres i de contractes de subministrament de fabricacié d’'armament i
equipament de les Administracions Publiques.

A fi de garantir el compliment del Reial Decret 1359/2011 de 7 d’Octubre i les modificacions
consolidades, la darrera de 2015, mitjangant el qual s’estableixen les formules-tipus generals de
revisid de preus dels contractes d’obres i equipament de les Administracions publiques, I'equip
redactor del projecte proposa la seglient formula per a efectuar la corresponent revisio, en el cas
que fos necessari:

FORMULA PROPOSADA PER A LA REVISIO DE PREUS

Férmula establerta pel Reial Decret per a obres d’edificacié general (Férmula 811):
Kt = 0,04At /A0 + 0,01Bt /B0 + 0,08Ct /CO + 0,01Et /EO + 0,02Ft /FO + 0,03Lt/LO + 0,08 Mt /MO +
0,04Pt /PO + 0,01Qt /Q0 + 0,06Rt /RO + 0,15St /S0 + 0,02Tt /TO + 0,02Ut /U0 + 0,01Vt /VO + 0,42

On:

Kt és el coeficient a aplicar en el moment de la revisio

El subindex t per cada material és el preu oficial en el moment de la revisio

El subindex 0 per cada material és el preu oficial reflectit en el pressupost de licitacié
| els epigrafs per cada material son:

A: alumini B: Materials bituminosos C: formigo armat E: energia
F: Focus i lluminaries L: materials ceramics M: fusta O: plantes
P: productes plastics  Q: productes quimics R: arids i roques S:m.siderurgics
T: m. electronics U: coure V: vidre X: m. explosius

11. JUSTIFICACIO TECNICA DE LA NO DIVISIO EN LOTS

De conformitat amb l'article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Public (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els
motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots.

La divisié de I'objecte del contracte en lots es troba regulada a I'article 99.3 de la LCSP, en el
que es disposa el seguent:
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“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, debera preverse la realizacién
independiente de cada una de sus partes mediante su division en lotes, pudiéndose reservar
lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposicion adicional cuarta.

No obstante lo anterior, el 6rgano de contratacion podra no dividir en lotes el objeto del contrato
cuando existan motivos validos, que deberan justificarse debidamente en el expediente, salvo en
los casos de contratos de concesion de obras.”

Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi
en lots:

- El risc per a la correcta prestacio del contracte procedeix de la naturalesa de I'objecte del
mateix, al implicar la necessitat de coordinar I'execucié de les diferents prestacions, questioé que
podria veure’s impossibilitada per la seva divisi6 en lots i execucié per una pluralitat de
contractistes diferents.

A més, en el suposit que aqui ens ocupa amb la licitacié conjunta del contracte sense divisio en
lots, el que es pretén es dotar d’'una major eficiencia i coordinacié dels treballs i, a més,
I'aprofitament d’economies d’escala que no s’aconseguiria en cas de fraccionament del seu
objecte en diferents lots.

David Guillén Puig Raimon Salvat i Devesa Anna Llora i Corominas

Coordinador d'Obres d’Edificacio Director Técnic d’Edificacio Directora de Finangament,
Programacioé d’'Inversions i
Control de Qualitat

Barcelona, a data de la signatura electronica.

Pagina 14 de 14



Ampliacié del CAP Besos a l'interior de I'eauipament al c. Alfons el Maananim 59 i la connexié
amb el CAP existent. al barri del Besos i el Maresme

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL. ...ttt eeeeeeee eeeeeee e seeeeeeveeeeee seseeseseessesseeseseee seeseeessessesesensenen 2.355.343,48

6 % Benefici Industrial SOBRE 2.355.343,48...........cuuuuiuuuiuieeiiireriieeisieeerereesrereessereee—————.—————————. 141.320,61
13 % Despese Generals SOBRE 2.355.343,48........coo oottt 306.194.65
Subtotal 2.802.858.74
21 % IVA SOBRE 2.802.858,74........cuuuuuuueeuieuueuniuiesurusnssssresseeensareanseresera.a.......—.—————————————.—.........—.—.. 588.600,34
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 3.391.459,08

Aquest pressupost d'execucio per contracte puja a la quantitat de:

( TRES MILIONS TRES-CENTS NORANTA-UN MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUIT
CENTIMS )




TITOL: OBRES PER L’AMPLIACIO DEL CAP BESOS A L'INTERIOR DE L’EQUIPAMENT DEL CARRER D’ALFONS EL MAGNANIM 59 | LA
CONNEXIO AMB EL CAP EXISTENT, AL BARRI DEL BESOS | EL MARESME, AL DISTRICTE DE SANT MARTi A BARCELONA

JUSTIFICACIO DE LA CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA (Art. 25 del Reglament general de la LCAP)

Preupuesto Ejecuciéon Material: 2.355.343,48 €

GG+BI: 19,0%
IVA: 21,0%
Presupuesto Total con IVA: 3.391.459,08 €
Termini total obra HitHH mesos
Termi Anualitat )
GRUPS / SUBGRUPS PEM PBL 9% | execu Categoria
(mesos) contracte
A) Moviments de terres i perforacions
1. Desmuntalges i buidatges 0,00
2. Esplanacions 0,00
3. Pedreres 0,00
4. Pous i galeries 0,00
5. Tanels 0,00
B) Ponts, viaductes i grans estructures
1. De fabrica o formig6 en massa 0,00
2. De formigo armat 0,00
3. De formigo pretesat 0,00
4. Metallics 0,00
C) Edificacions
1. Demolicions 0,00
2. Estructures de fabrica o formigo 0,00
3. Estructures metal liques 0,00
4. Feines de paleta, estucats i revestiments. 2.355.343,48]  3.391.459,08 100,00% 15 2.690.744,39) 5
5. Feines de pedrera i marbre 0,00
6. Paviments, enllosats i enrajolats 0,00
7. Aillaments i impermeabilitzacions 0,00
8. Fusteria 0,00
9. Tancaments metal-lics 0,00
D) Ferrocarrils
1. Estesa de vies 0,00
2. Elevats sobre carril o cable 0,00
3. Senyalitzacions i enclavaments 0,00
4. Electrificacio de ferrocarils 0,00
5. Obres de ferrocarrils sense qualificaci especifica 0,00
E) Hidrauliques
1. Abastaments i sanejaments 0,00
2. Preses 0,00
3. Canals 0,00
4. Séquies i desguassos 0,00
5. Defenses de marges i canalitzacions 0,00
6. Conduccions amb canonades de pressio de gran diametre 0,00
7. Obres hidrauliques sense qualificacio especifica 0,00
F) Maritimes
1. Dragats 0,00
2. Esculleres 0,00
3. Amb blocs de formigo 0,00
4. Amb calaixos de formigé armat 0,00
5. Amb pilots i palplanxes 0,00
6. Fars, radiofars i senyalitzacions maritimes 0,00
7. Obres maritimes sense qualificacié especifica 0,00
8. Emissaris submarins 0,00
G) Vials i pistes
1. Autopistes, autovies 0,00
2. Pistes daterratge 0,00
3. Amb ferms de formigo hidraulic 0,00
4. Amb ferms de mescles bituminoses 0,00
5. Senyalitzacions i abalisaments de vials 0,00
6. Obres viaries sense qualificacié especifica 0,00
H) Transports de productes petrolifers i gasosos
1. Oleoductes 0,00
2. Gasoductes 0,00
1) Instal-lacions eléctriques
1. Enllumenats, il-luminacions i balises luminoses 0,00
2. Centrals de produccié d'energia 0,00
3. Linies eléctriques de transport 0,00
4. Subestacions 0,00
5. Centres de transformaci i distribucio d'alta tensio 0,00
6. Distribucio de baixa tensi 0,00
7. i i 0,00
8. Instal-lacions electroniques 0,00
9. Instal-lacions eléctriques sense qualificacio especifica 0,00
J) Instal-lacions mecaniques
1. Elevadores o transportadores 0,00
2. De ventilacio, calefacci6 i climatitzacié 0,00
3. Frigorifiques 0,00
4. De lampista i sanitaries 0,00
5. Instal-lacions mecaniques sense qualificacio especifica 0,00
K) Especials
1. Fonaments especials 0,00
2. Sondages, injeccions i estacades 0,00
3. Palplanxats 0,00
4. Pintures i metal-litzacions 0,00
5. Ornamentacions i decoracions. 0,00
6. Jardineria i plantacions 0,00
7 6 de béns immobles hist risti 0,00
8. Estacions de tractament d'aigiies 0,00
9. Instal-lacions contra incendis 0,00
PROPOSTA CLASSIFICACIO CONTRACTISTA
CLASSIFICACIO GRUP SUBGRUP Categoria
contracte
C-4-5 C) Edificacions 4. Feines de paleta, estucats i revestiments 5




Ampliacidé del CAP Besos a l'interior de 1l’equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la connexid
amb el CAP existent,

al barri del Besos 1 el Maresme

ESTADISTICA DE COMPONENTS bata: 06/07/26 Pag.:1

Mascara: * Tipus: ELEMENT SIMPLE DE MA D OBRA (Ordenacié per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU QUANTITAT IMPORT %
1 A0121000 h Oficial 1la 29,42 7,50000 220,65 0,01
2 A0122000 h Oficial la paleta 29,42 2,30400 67,78 0,00
3 A0140000 h Manobre 24,55 2,30400 56,56 0,00
4 AQO1-FEOZ h Ajudant encofrador 26,12 36, 91545 964,23 0,04
5 AQ01-FEPO h Ajudant ferrallista 26,12 16,65873 435,13 0,02
6 AQ0l-FEP1 h Ajudant soldador 26,12 303,48520 7.927,03 0,34
7 AOL-FEP3 h Ajudant col -locador 26,12 788,99691 20.608,60 0,87
8 AO1-FEP6 h Ajudant fuster 26,33 27,13000 714,33 0,03
9 AO1-FEP7 h Ajudant estucador 26,12 19,66000 513,52 0,02

10 AO1-FEP9 h Ajudant pintor 26,12 98,97662 2.585,27 0,11
11 AO1-FEPA h Ajudant vidrier 25,90 4,63915 120,15 0,01
12 AO01-FEPB h Ajudant manya 26,22 140,90000 3.694,40 0,16
13 AO1-FEPC h Ajudant calefactor 26,08 1.218,79470 31.786,17 1,35
14 AO1-FEPD h Ajudant electricista 26,08 1.127,96100 29.417,22 1,25
15 AO1-FEPE h Ajudant lampista 26,08 113,03636 2.947,99 0,13
16 AO1-FEPH h Ajudant muntador 26,12 2.406,73479 62.863,91 2,67
17 AO1-FEPK h Ajudant frigorista 26,08 92,00000 2.399,36 0,10
18 AOD-0007 h Manobre 24,55 1.570,99112 38.567,83 1,64
19 A0OD-0008 h Manobre guixaire 24,55 26,93372 661,22 0,03
20 AOD-0009 h Manobre p/SiS 24,55 25,00000 613,75 0,03
21 AOD-W6lI h Manobre 27,15 20,88750 567,10 0,02
p/treb.penos, tox.,perill.,al¢.
22 AOE-000A h Manobre especialista 25,38 238,11996 6.043,48 0,26
23 AOF-0004R h Oficial la calefactor 30,41 25,00000 760,25 0,03
24 AOF-000B h Oficial 1la 29,42 240,64131 7.079,67 0,30
25 AQF-000C h Oficial la calefactor 30,41 1.237,25370 37.624,89 1,60
26 AOF-000D h Oficial la col -locador 29,42 2.145,47542 63.119,89 2,68
27 AQF-000E h Oficial la electricista 30,41 1.405,46050 42.740,05 1,81
28 AQF-000F h Oficial la encofrador 29,42 34,08630 1.002,82 0,04
29 AQOF-000H h Oficial la estucador 29,42 39,32000 1.156,79 0,05
30 AOF-000I h Oficial la ferrallista 29,42 16,61105 488,70 0,02
31 AOF-000J h Oficial la frigorista 30,41 92,00000 2.797,72 0,12
32 AOF-000K h Oficial la fuster 29,94 127,43005 3.815,26 0,16
33 AOF-000L h Oficial la guixaire 29,42 53,86744 1.584,78 0,07
34 AOF-000N h Oficial la lampista 30,41 280,34272 8.525,22 0,36
35 AOF-000P h Oficial la manya 29,88 148,52000 4.437,78 0,19
36 AOF-000R h Oficial la muntador 30,41 2.789,48614 84.828,27 3,60
37 AOF-000T h Oficial la paleta 29,42 493,79091 14.527,33 0,62
38 AOF-000V h Oficial la pintor 29,42 992,57977 29.201,70 1,24
39 AOF-000X h Oficial la polidor 29,42 10, 63296 312,82 0,01
40 AOF-000Y h Oficial la soldador 29,90 427,40072 12.779,28 0,54
41 AQF-0010 h Oficial la vidrier 28,58 103,57415 2.960,15 0,13
42 AOF-0015 h Oficial la p/Sis 29,42 20,00000 588,40 0,02

EUR



Ampliacidé del CAP Besos a l'interior de 1l’equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la connexid
amb el CAP existent, al barri del Besods i el Maresme

ESTADISTICA DE COMPONENTS Data: 06/07/26 Pag.:2

Mascara: * Tipus: ELEMENT SIMPLE DE MA D OBRA (Ordenacié per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU QUANTITAT IMPORT %

43 AOF-W61H h Oficial la 32,59 1,98750 64,77 0,00
treb.penos, tox.,perill.,alg.

44 A0J-002A h Conservador-restaurador 43,38 0,56000 24,29 0,00

responsable intervencid

45 B125-HR3S u Jornada d'equip de topografia 546,63 2,00000 1.093,26 0,05

46 MO008 h Oficial 1* lampista. 28,39 24,70384 701, 34 0,03

47 MO107 h Ajudant lampista. 24,43 24,70384 603,51 0,03

TOTAL: 536.594,64 22,78

EUR
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ANNEX NUM. 6 OBRES D’EDIFICACIO

CRITERIS D’ADJUDICACIO

Els sistemes emprats per a la valoracié de cadascun dels criteris d’adjudicacié seran els
segiients:

CRITERIS AUTOMATICS CONSTEN AL PLECS D’ OBRES TIPUS HARMONITZAT | NO
HARMONITZAT

2.- CRITERIS D’ADJUDICACIO L’AVALUACIO DELS QUALS DEPEN D’UN JUDICI DE VALOR (SOBRE
NUMERO 2). FINS A 40 PUNTS™.

L’extensié maxima de la proposta tecnica no podra excedir de 30 fulls DIN-A4 a una cara (15 fulls
a doble cara), lletra Arial 11 interlineat simple (no es comptara la portada ni I’ index, en cas
d’haver-hi). Per la confeccié del Pla d’Obres i de la xarxa de precedéncies (punts 2.1.1i2.1.3 de
I’Annex num. 6) el licitador podra emprar una mida diferent a DIN-A4, computant el nimero de
fulls en el limit maxim de 30 (a una cara) o 15 (a doble cara)

2.1.- Pla d’obres...ccceeeeecccceiiieieiccccce et e e e e s e e e e e e e e e s e s e e s nnnnnna s 0 a 13 punts
Es puntuara de la seglient manera:
2.1.1 La coherencia del pla d’obres en relacié a l'oferta..........ccccuveeeennneen. 0 a7 punts

L’oferent proposara el pla d’obres que consideri més adient per a I’execucio dels
treballs respectant el procés constructiu previst al projecte, identificant
activitats, fites, tasques, durada de les mateixes i interrelacions existents.

Es puntuara la planificacio de les obres (obres i, en el seu cas, proves de
funcionament) conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen a
continuacio:

— Concrecio. Per nivell de concrecio s’entendra el pla de treballs presentat
respecte als treballs objecte de licitacio.

— Justificacié de rendiments. Per justificacido s’entendra I'aportacio
d’informacio que permeti apreciar que el pla d’obres presentat és
proporcional i realitzable.

— Coheréncia. Per coherencia s’entendra la plausibilitat tecnica
d’executar els treballs conforme al pla d’obres presentat.

Sistematica de valoracio:

Justificacio
— Concrecio de Coherencia
Descripcio .
rendiments
Exhaustiu 2,00 2,00 3,00
Correcte 1,33 1,33 2,00
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Basic 0,67 0,67 1,00
No aporta o amb 0,00 0,00 0,00
informacid no rellevant

Maxima puntuacio de I'apartat 2.1.1 .......ccceeeeeeeeceveeeeeeireeeenenn, fins a 7 punts
2.1.2 Organigrama de I'equip técnic ofert.........cccccceeeeeieciienennns 0 a2 punts
- Respecte del/la CAP D’OBRA i TENCARREGAT/ADA D’OBRA:

CAP referéncia ni nominal ni a I’experiéncia, inclosos Curricula Vitarum, aixi com
tampoc hi podra haver CAP referéncia al seu percentatge de dedicacio, atés que tant
I’experiéncia com la dedicacié d’aquestes posicions seran objecte de valoracié per
aplicacié de formules o criteris automatics (sobre “C”). La revelacié d’aquestes
referéncies (nominal, experiéncia i dedicacid) sera causa d’exclusio.

- Respecte del TECNIC/A DE PREVENCIO DE RISCOS LABORALS:

CAP referéncia ni nominal ni a I'experiéncia, inclosos Curricula Vitarum, atés que
I’experiéncia d’aquesta posicio sera objecte de valoracioé per aplicacié de formules o
criteris automatics (sobre “C”). La revelacié d’aquestes referéncies (nominal i
experiéncia) sera causa d’exclusio.

L’oferent presentara I'organigrama de I'equip técnic (funcions i posicions que
aportin coneixements técnics rellevants per a I'execucio de I'obra) que
intervindra en I'execucio dels treballs, identificant dedicacid, activitats en que
intervindra, titulacié (en cas de ser exigible), funcions i responsabilitats a
realitzar.

Es puntuara l'organigrama de I'equip tecnic ofert conforme a les pautes,
parametres i factors que es detallen a continuacio:

— Concrecio de I'organitzacio del personal. Per concrecio de I'organitzacio
s’entendra la disposicio convenient de I’equip técnic per a I'execucio dels
treballs conforme al pla d’obres ofert i a la problematica propia dels
treballs objecte de licitacid.

— Funcions i responsabilitat. Per funcions i responsabilitats s’entendra
I'aportacio d’informacio que permeti apreciar que I'organitzacié de
I'equip técnic proposada és adequada per a I'execucio del contracte
conforme al pla d’obres ofert i a la problematica propia dels treballs.

Sistematica de valoracio:

Concrecio de . .

, . . Funcions i
Descripcid Forganitzacio responsabilitats

del personal
Exhaustiva i coherent 0,80 0,80
Correcte i coherent 0,60 0,60
Basica i coherent 0,40 0,40
Basica pero poc rellevant 0,20 0,20
No aporta o amb informacio no 0,00 0,00
rellevant
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— Equips addicionals pel compliment de I'oferta en temps a activar en cas
d’existéncia de retards parcials rellevant. L’oferent concretara el seu
compromis indicant el moment en que es compromet a implementar-ho

i 'abast dels equips.

= Abast dels equips addicionals oferts (maquinari, personal,
duracio i funcions), tenint en consideracié el moment de la seva

activacio.

Sistematica de valoracio:

Concrecio de I'organitzacio

Descripcio del personal i maquinaria

Exhaustiva i coherent 0,40
Correcte i coherent 0,30
Basica i coherent 0,20
Basica pero poc rellevant 0,10
No aporta o amb informacio no rellevant 0,00

Maxima puntuacio de I'apartat 2.1.2

2.1.3 Xarxa de preCedeNCiES.......ccceccveeeeeecieeeeeecieee e e ecreeeeeeirreee e 0 a2 punts

L’oferent presentara xarxa de precedencies-conseqiiéncies del pla d’obres
(PERT, ADM, CPM o Grantt) presentat al present procediment, identificant les
activitats existents, les activitats critiques i la dependéncia de les diferents

activitats.

Es puntuara la xarxa de precedeéncies conforme a les pautes, parametres i
factors que es detallen a continuacio:

Sistematica de valoracio:

Activitats | Restants | Dependéncia | Identificacions
Descripcid critiques | activitats | d’activitats singulars
Exhaustiva i coherent 0,50 0,25 0,75 0,50
Correcte i coherent 0,38 0,18 0,56 0,38
Basica i coherent 0,25 0,13 0,37 0,25
Basica pero poc 0,13 0,06 0,18 0,13
rellevant
No aporta o amb 0,00 0,00 0,00 0,00
informacio no rellevant

Maxima puntuacio de I'apartat 2.1.3

2.1.4 Coheréncia en I’assignacid de pressupostos

....... 0 a2 punts

fins a 2 punts

L’oferent presentara un histograma de certificacions valorat (sense indicacio de
I'import de la seva oferta, es fara referéncia a percentatges referits al total de
la seva oferta) acompanyant-se d’una justificacié de la mateixa.
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Es puntuara la justificacio del histograma de certificacions valorat conforme a
les pautes, parametres i factors que es detallen a continuacio:

Sistematica de valoracio: Histograma | Histograma | Justificacio
mensual capitols histograma

Descripcid

Exhaustiva i coherent 0,20 0,60 1,20

Correcte i coherent 0,15 0,45 0,90

Basica i coherent 0,10 0,30 0,60

Basica pero poc rellevant 0,05 0,15 0,30

No aporta o amb informaciéo no 0,00 0,00 0,00

rellevant

Maxima puntuacio de I'apartat 2.1.4 ...........eeeeeeeeeeeeeeeeecieeeeeneen, fins a 2 punts
2.2.- Memoria descriptiva del procés d’execucio.........cccverrreririiinenenennnes 0 a 13 punts

Es puntuara de la seglient manera:
2.2.1 Elaboracié d’un estudi sobre el procés constructiu............cc.......... 0 a 4 punts

L’oferent presentara un estudi sobre el procés constructiu en el que exposi una
descripcid justificada del procés d’execucio de I'obra que es compromet a
desenvolupar destacant les possibles fases d’execucid i les tasques principals.

Es puntuara l'estudi sobre el procés constructiu conforme a les pautes,
parametres i factors que es detallen a continuacio:

— Identificacié de les generalitats del procés constructiu. Per la
identificacio dels aspectes generals s’entendra aquelles que no tenen
caracter significatiu pel procés constructiu.

— Identificacid dels aspectes significatius. Per la identificacio dels aspectes
generals significatius s’entendra aquells que tenen un caracter critic per
executar els treballs.

Sistematica de valoracio:

Identificacio de les Identificacio dels

Descripcio generalitats del procés | aspectes significatius
constructiu

Exhaustiva i coherent 2,00 2,00
Correcte i coherent 1,50 1,50
Basica i coherent 1,00 1,00
Basica pero poc 0,50 0,50
rellevant
No aporta o amb 0,00 0,00
informacio no rellevant

S’entendra per basica la repeticio d’informacio prevista a projecte.

Maxima puntuacio de I'apartat 2.2.1 ........ccueeeeeeccveeeaeeccrereeecnnnnnn, fins a 4 punts
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2.2.2. L'estudi de les interferencies de les obres en el funcionament del
BLANSIT. et e et e e e e e e e etb e e e e e arae e e eearaaeaean 0 a2 punts

L’oferent presentara una analisi de les possibles situacions segons els procés
constructiu proposat en que es produeixi una afectacio significativa al transit de
vehicles o de persones aixi com la resta d’usos de I'espai public: accessos,
botigues, etc. L’analisi de cada situaciéo s’acompanyara de la proposta de
correccio o minoracio d’efectes no desitjats.

Es puntuara l'estudi sobre el procés constructiu conforme a les pautes,
parametres i factors que es detallen a continuacio:

— Analisi de situacions. Per analisi de situacio s’entendra un estudi
d’interferéncies de les obres a I'ambit (vehicles, persones, accessos,
botigues, vianants i serveis existents).

— Presentacio de propostes de correccid. Per la presentacio de propostes
de millora dels aspectes identificats enumerats a I'apartat anterior,
s’haura de presentar breu justificacio de la millora, sobre les
generalitats del procés constructiu.

Sistematica de valoracio:

Analisi de situacions Presentacio de
Descripcio propostes de
correccio

Exhaustiva i coherent 1,00 1,00

Correcte i coherent 0,75 0,75

Basica i coherent 0,50 0,50

Basica pero poc rellevant 0,25 0,25

No aporta o amb 0,00 0,00
informacio no rellevant

Maxima puntuacio de I'apartat 2.2.2 ...........eeeeeeeeeeeeeececereeccnnennn, fins a 2 punts

2.2.3. Millores proposades per tal de garantir 'adequada conservacié i homogeneitat
de tancaments, senyalitzacions i mobilitat a I’espai public limitrof de I'obra (en relacié
als materials a emprar, a I’'organitzaciod del treballs d’implantacio i conservacié, aixi com
els SIStEMES @ EMPIAr) .ooiicciiee e erae e e 0a 2 punts

L’oferent presentara propostes per millorar I'adequada conservacid i
homogeneitat de tancaments, senyalitzacions i mobilitat a I’espai public limitrof
de l'obra. Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes,
parametres i factors que es detallen a continuacio:

— Propostes de millora per I'adequada conservacié i homogeneitat de
tancaments, senyalitzacions i mobilitat a I'espai public limitrof de
I'obra, en relacio als materials a emprar, a I'organitzacioé del treballs
d’implantacio i conservacid, aixi com els sistemes a emprar, (fins a un
maxim de 5 propostes de millora). S’haura de presentar breu justificacié
de la millora.
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Sistematica de valoracio:

Millores proposades
Descripcio
Millora que aporta solucio total 0,40
Millora  redueix substancialment la 0,20
problematica
Millora redueix de forma apreciable la 0,10
problematica
No aporta o amb errors greus que la fan 0,00
irrealitzable respecte a I'oferta

Maxima puntuacio de I'apartat 2.2.3 .........cceeeeeeceeeeeeeecciereeecnennn, fins a 2 punts

2.2.4. Les millores substancials i els avantatges singulars respecte el procés constructiu
definit o bé no concretat en el projecte.........ccccveeeunnneeen. 0 a5 punts

L’oferent presentara propostes per millorar el procés constructiu definit al
projecte. Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes,
parametres i factors que es detallen a continuacio:

— Propostes de millora del procés constructiu (fins a un maxim de 5
propostes de millora). Per la presentacio de propostes de millores sobre
les generalitats del procés constructiu enumerats a l'apartat 2.2.1.
S’haura de presentar breu justificacio de la millora, sobre les
generalitats del procés constructiu.

Cada proposta sera valorada conforme a la segiient sistematica:

Proposta de millora del procés
Descripcid constructiu
Millora que aporta solucid total 1,00
Millora redueix substancialment la 0,60
problematica
Millora redueix de forma apreciable la 0,30
problematica
No aporta o amb errors greus que la 0,00
fan irrealitzable respecte a I'oferta

Maxima puntuacio de I'apartat 2.2.4 ..........eeeeeeeeccveeeaeecceeeeecnnennn, fins a 5 punts
2.3.- Memoria de Seguretat i Salut..........ccoviiiiiiiemecriiciiirrrreeeerccse e, 0 a 6 punts
Es puntuara de la seglient manera:
2.3.1 Analisi de I'estudi de seguretat i salut..........cccceeeeeciiieeicciieneens 0 a2 punts

L’oferent presentara un analisi de I'estudi de seguretat i salut i propostes de
millora de I’estudi, justificant el seu us i eleccio envers cada situacio identificada.
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Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, parametres i
factors que es detallen a continuacio:

— Analisi d’estudi de seguretat. Per analisi de I’estudi de seguretat i salut
amb referencia als elements d’especial rellevancia a desenvolupar o

incloure al Pla de Seguretat i Salut

Sistematica de valoracio:

Analisi de I'estudi de

Descripcio seguretat
Exhaustiva i coherent 2,00
Correcte i coherent 1,20
Basica i coherent 0,80
Basica pero poc rellevant 0,20
No aporta o amb informacio no rellevant 0,00
Maxima puntuacio de I'apartat 2.3.1 ......ccccveeeeeecveeeaeeccieeaeecnnenn, fins a 2 punts

2.3.2 Propostes de millora .......ccceoecvveeeiiiiiieec e 0 a2 punts

— Propostes de millora de I'estudi de seguretat i salut de projecte (fins a
un maxim de 5. Per la presentacié de propostes de millores sobre
I'estudi de seguretat i salut, s’haura de presentar breu justificacio de la
millora, sobre les generalitats del procés constructiu.

Sistematica de valoracio:

Propostes de I'estudi
Descripcid de seguretat i salut
Millora que aporta solucid total 0,40
Millora redueix substancialment la problematica 0,20
Millora redueix de forma apreciable la problematica 0,10
No aporta o amb informacio no rellevant 0,00
Maxima puntuacio de I'apartat 2.3.2 .......cccceeeeeeeceveeeeeeiieeeeenn, fins a 2 punts

2.3.3 Contingut dels sistemes interns de seguretat i salut del contractista i del
L U] oTolo] ] 1 r= Yot f [ (XTSRS 0 a2 punts

L’oferent presentara un informe en el que manifesti els sistemes interns de
seguretat i salut, tant pel contractista i com pels subcontractistes, en cas de ser
adjudicatari. L’'informe dels sistemes interns de seguretat i salut es puntuaran
conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen a continuacio:

— Aportacid de sistema intern de seguretat i salut.

Sistematica de valoracio:
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Sistema intern de
Descripcio seguretat i salut
Exhaustiva i coherent 2,00
Correcte i coherent 1,50
Basica i coherent 1,00
Basica pero poc rellevant 0,50
No aporta o amb informacio no rellevant 0,00
Maxima puntuacio de I'apartat 2.3.3 .......ccccveeeeeecveeeeeeeiieieeeccieean, fins a 2 punts
2.4.-Ambientalitzacid i gestio mediambiental...........ccoeveeeeeercirirrnnnennnee.. 0 a 5 punts

OPCIO si hi ha memoria ambiental, siné hi ha memoria ambiental no cal aquest
paragraf ni tampoc VEC inferior a 450.000,00

L’oferent identificara els aspectes de la Memoria Ambiental del Projecte més
significatius aixi com aquells altres que consideri millorables. En base a aquesta
identificacio I'oferent haura de desenvolupar les propostes segiients:

2.4.1 Propostes per reduir I'impacte mediambiental que pugui produir I'obra.....1 punt

L’oferent presentara propostes per reduir I'impacte mediambiental que pugui
produir I'obra, justificant el seu Us, eficiencia, viabilitat i Us. Les propostes de
millora es puntuaran conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen
a continuacio:

— Propostes per reduir I'impacte mediambiental que pugui produir I'obra
(fins a un maxim de 5). Per la presentacio de propostes de millores per
reduir I'impacte mediambiental que pugui produir a I'obra, s’haura de
presentar breu justificacio de la millora, sobre les generalitats del procés

constructiu.
Sistematica de valoracio: Propostes per reduir
I'impacte
Descripcid mediambiental que
pugui produir I'obra
Millora que aporta solucio total 0,20
Millora redueix substancialment la problematica 0,10
Millora redueix de forma apreciable la problematica 0,05
No aporta o amb informacio no rellevant 0,00
Maxima puntuacio de I'apartat 2.4.1 .........eeeeeeeeeveeeeeaccereecivennn. fins a 1 punt

2.4.2 Propostes per [l'aportaci6 d’elements recuperables en processos de

L’oferent presentara propostes per a I'aprofitament d’elements recuperables
durant 'execucio de les obres, segons el procés constructiu proposat justificant
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el seu us, eficiencia, viabilitat i us. Les propostes de millora es puntuaran
conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen a continuacio:

— Propostes per la utilitzacio d’elements recuperables de I'obra (fins a un
maxim de 5). Per la presentacio de propostes d’utilitzacié d’elements
recuperables de I'obra, s’haura de presentar breu justificacio de la
millora, sobre les generalitats del procés constructiu.

Sistematica de valoracio:

Propostes la
Descripcio utilitzacio

d’elements

recuperables de

I'obra
Millora que aporta solucio total 0,20
Millora redueix substancialment la problematica 0,10
Millora redueix de forma apreciable la problematica 0,05
No aporta o amb informacio no rellevant 0,00

Maxima puntuacio de I'apartat 2.4.2 ..........eeeeeeeeeeeeeeeeiiveeeecivennn. fins a 1 punt
Proposta per millorar el pla de residus de
....................................................................................................... 1 punt

L’oferent presentara propostes per millorar el pla de residus de I'obra, per tal de
optimitzar la gestio de residus durant I’'execucio de les obres, segons el procés
constructiu proposat justificant el seu us, eficiéncia, viabilitat i us. Les propostes
de millora es puntuaran conforme a les pautes, parametres i factors que es
detallen a continuacio:

— Propostes de millora del pla de residus de I'obra (fins a un maxim de 5).
Per la presentacio de propostes de millorar el pla de residus de I'obra,
s’haura de presentar breu justificacio de la millora, sobre les
generalitats del procés constructiu.

Sistematica de valoracio:

Propostes per
Descripcid millorar el pla de

residus de I'obra
Millora que aporta solucid total 0,20
Millora redueix substancialment la problematica 0,10
Millora redueix de forma apreciable la problematica 0,05
No aporta o amb informacio no rellevant 0,00

Maxima puntuacio de I'apartat 2.4.3 .........coeeeeeeceeeeeeeeciiereeeivenann, fins a 1 punt

Propostes per millorar I'estalvi energetic de
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L’oferent presentara propostes per millorar I'estalvi energéetic de I'obra,
optimitzar el consum energétic durant I'execucio de les obres, segons el procés
constructiu proposat, justificant el seu us, eficiéncia, viabilitat i us. Les propostes
de millora es puntuaran conforme a les pautes, parametres i factors que es
detallen a continuacio:

—  Propostes millorar I'estalvi energetic de I'obra (fins a un maxim de 5).
Per la presentacio de propostes de millorar I'estalvi energetic de I'obra,
s’haura de presentar breu justificacio de la millora, sobre les
generalitats del procés constructiu.

Sistematica de valoracio:

Propostes  millorar
Descripcio I'estalvi energétic de
I'obra
Millora que aporta solucio total 0,20
Millora redueix substancialment la problematica 0,10
Millora redueix de forma apreciable la problematica 0,05
No aporta o amb informacio no rellevant 0,00
Maxima puntuacio de I'apartat 2.4.4 ...........eeeeeeeceeeeeeeciieeeecirenann, fins a 1 punt
2.4.5 Propostes per millorar els processos de formacié i informacié de
(1= Y] o - | PR 1 punt

L’oferent presentara propostes per a la formacio i informacio del pel compliment
del pla de gestio personal propi i alie (quan aquest sigui rellevant). Les propostes
de millora es puntuaran conforme a les pautes, parametres i factors que es
detallen a continuacio:

— Propostes per millorar els processos de formacio i informacio de
personal (fins a un maxim de 5). Per la presentacio de propostes per a
la formacid i informacié pel compliment del pla de gestio personal propi
i alié (quan aquest sigui rellevant, s’haura de presentar breu justificacio
de la millora, sobre les generalitats del procés constructiu).

Sistematica de valoracio:

Propostes per
Descripcid millorar els
processos de
formacio i
informacid de
personal
Millora que aporta solucid total 0,20
Millora redueix substancialment la problematica 0,10
Millora redueix de forma apreciable la 0,05
problematica
No aporta o amb informacio no rellevant 0,00
Maxima puntuacio de I'apartat 2.4.5 .........ceeeeeeeeveeeeeecceeeeeivennn, fins a 1 punt
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2.5.- Exposicié de la metodologia de treball en la fase de tancament d’obra...... 0a3
punts

L’oferent haura de presentar una exposicio de la metodologia de treball de la
fase de tancament d’obra (Seguiment i finalitzacié del llistat de repassos
acordats amb la DF, redaccio i entrega definitiva de Projecte As-built, recepcio
de les obres, entrega de claus, formacio a l'usuari de les instal-lacions,
lliurament del documents d’instal-lacions, entrega manuals d’usuaris, llistats
d’inventaris subministraments, certificats, registres de garanties, document
compra responsable fusta, certificacio LEED, BREAM, tancament economic de
les obres, etc.), tenint en consideracio la relacié amb la Direccié Facultativa de
les obres i altres agents intervinents. La finalitat sera garantir una adequada i
efectiva metodologia als efectes d’aconseguir tota la documentacio en fase de
tancament d’obra, entregada de forma adequada (complerta, veridica, en
format adequat) i lliurada en termini, a la Direccié Facultativa de les obres.

Es puntuara la metodologia presentada conforme a les pautes, parametres i
factors que es detallen a continuacio:

— Metodologia de treball de la fase de tancament d’obra. Es valorara que
la metodologia presentada pel licitador garanteixi una adequada i
efectiva gestio als efectes d’aconsequir tota la documentacio escaient
de forma adequada (complerta, veridica, en format adequat) i lliurada
en termini a la Direccid Facultativa de les obres.

Sistematica de valoracio:

Metodologia de
Descripcid treball de la fase de
tancament d’obra
Metodologia exhaustiva i adequada. 3,00
Metodologia exhaustiva. 2,00
Metodologia basica i adequada respecte a 1,00
determinats documents. Caracter incomplert i
parcial.
No aporta o amb informacio no rellevant. 0,00
Maxima puntuacio de I'apartat 2.5 ...........ccoeeeeeeeeveeeeeeeiieeeeeneen, fins a 3 punts

! Les propostes que obtinguin una puntuacié inferior als 20 punts en relacié als criteris
sotmesos a un judici de valor seran excloses del present procediment al considerar-se
tecnicament insuficients. Per tant, respecte a les mateixes ja no es procedira a I’obertura del
seu sobre num. C, ni conseqiientment seran tingudes en compte en cap cas als efectes de
I’apreciacio de les ofertes anormals o desproporcionades al no tenir la consideracié d’ofertes
admeses.

PUNTUACIO TOTAL: 100 punts.
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