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Procediment: N485 Contractacié d'obres

Expedient: 35517/2026 Document: 337801/2026

S’emet de conformitat amb els articles 28, 100, 101 i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector public (en endavant, LCSP):

Contractacio de I'obra d’'un nou itinerari per a vianants i ciclistes de Can
Nom del contracte Magi a Coll Fava

Servei promotor Servei d'Obres i Projectes

A. Objecte del contracte

L’objecte del present contracte és I'execucié de les obres de construccié d’un itinerari per a
vianants i ciclistes entre els barris de Coll Fava (Avinguda Francesc Macia) i Can Magi (seguint
el tracat de la Ronda Nord fins a connectar amb el carrer de Joan Amades, segons projecte
redactat per I'enginyer de camins, canals i ports municipal, amb pressupost de 290.766,51 €
(amb IVA inclos), ha quedat aprovat definitivament en I'acord de Junta de Govern Local de 7 de
juliol de 2026, després de resoldre les al-legacions presentades en el periode d’'informacio
publica.

L’Ajuntament no disposa de recursos propis per assumir una obra d’aquesta envergadura.

Divisi6 en lots:
L]si
X No

Justificaciéo de la manca de divisié en lots: De conformitat amb les previsions de l'article
99.3 de la LCSP, no es preveu la possibilitat de dividir en lots I'objecte del contracte perqué
'abast del projecte no permet la seva subdivisié en lots, les partides d’obra incloses en el
projecte estan interrelacionades entre elles, rad per la qual, la realitzacié independent de les
diverses partides d’obra compreses en 'objecte del contracte en dificultaria 'execucid correcta
des del punt de vista técnic, en el suposit de la descripcié de I'apartat b, de l'article 99.3 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public.

A més, la naturalesa de I'objecte del contracte comporta que I'execucié correcta i eficag del
mateix sigui inherent a una execucié simultania o absolutament sequencial de les diferents
activitats, la qual cosa implica la necessitat de coordinar I'execucié de les diferents prestacions,
gliestidé que es podria veure impossibilitada per la seva divisid en lots i I'execucié per una
pluralitat de contractistes diferents.

Cal afegir que l'actuacié simultania de més d’un contractista en un espai fisic tan reduit
comportaria dificultats afegides en els accessos al lloc d’execucié dels treballs per part de la
maquinaria d’obra.
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Codi CPV: 45233140-2 — Obres vials

B. Termini d’execucio de les obres

Durada inicial del contracte: 5 mesos, a comptar de la data que es determini en l'acta de
comprovacio del replanteig.

Prorrogable?

O si
X No

C. Dades economiques
Determinacié del preu:

L] A tant alcat
X Preus unitaris i pressupost maxim

Pressupost base de licitacié:

La justificacié del calcul del pressupost base de licitacid, consta en el propi projecte d’obres.

Pressupost d’execucié material de I'obra (PEM) | 201.935,21 €
Despeses generals (13%) 26.251,58 €
Benefici industrial (6%) 12.116,11 €
Subtotal (PEM + DG + Bl) 240.302,90 €
IVA (21%) 50.463,61 €
Total pressupost 290.766,51 €

D. Modificacions previstes del contracte

De conformitat amb l'article 204 de la LCSP, aquest contracte podra ser modificat per les
seguents causes, les quals podran suposar una alteracié del preu del contracte fins a un
maxim del 20%:

A continuacio es descriuen de forma clara, precisa i inequivoca les modificacions que preveu el
present Plec, aixi com el seu abast, limits i naturalesa, i les condicions en qué se'n pot fer Us
per referéncia a circumstancies la concurréncia de les quals es podra verificar de manera
objectiva.

Per a I'aplicacié d’aquestes modificacions seran d’aplicacié els preus unitaris d’adjudicacio del
contracte d’obres.

Descripcié

- La incertesa en la ubicacidé exacta dels serveis afectats i que acabin comportant una
possible afectacié de les obres sobre aquests.

- Una eventual necessitat de millora de drenatge o I'enllumenat municipal, degudament
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justificat i previ informe del t&écnic municipal responsable del servei.

- Entracar-se d’obres en zona de proteccié ferroviaria, eventuals necessitats derivades de
nous requeriments técnics de Adif.

E. Valor estimat del contracte

Concepte Import (sense IVA)
Import durada inicial del contracte 240.302,90 €
Import modificacions previstes 48.060,58 €
VEC 288.363,48 €

F. Existéncia de credit

Codi de I'aplicacio pressupostaria: 23411.15300.6090000_Centre est. Carril bici i vianants Can
Magi_Coll Fava

Contractacioé anticipada: [X] No [] Si

Contractacio amb una subvencio vinculada: [X] No
[]si

Contractacioé vinculada a fons europeus: [X] No [] Si:

Expedient d’abast pluriennal: [_JNo Xsi

Any Import de I'anualitat Import IVA (21%) Total
2026 48.060,58 € 10.092,72 € 58.153,30 €
2027 192.242,32 € 40.370,89 € 232.613,21 €

G. Variants

XINo []Si

H. Tramitacié de I’expedient i procediment d’adjudicacié
Forma de tramitacio: [X] Ordinaria [] Urgent. Justificacio:
Procediment d’adjudicacio:

X Obert simplificat.

. Solvéncia

En cas que el contracte es liciti per un altre procediment:

La classificacio empresarial corresponent al present contracte és:
Grup G; subgrup 6, categoria 2

Si el contracte té un valor estimat igual o superior a 500.000 €, les empreses licitadores
han d’estar-hi classificades obligatoriament. En el cas que el contracte tingui un valor
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estimat inferior a 500.000 €, la classificacié no sera obligatoria perod, si 'empresa la té,
servira per a acreditar la seva solvéncia, tant econdmica com técnica.

En cas de no disposar de classificacio:

Solvéncia economica:

D’acord amb l'article 87 de la LCSP, es considera adequat exigir la seglient solvéncia
econdmica a les empreses licitadores o professionals licitadors:

Requisit de solvéncia

Mitjans d’acreditacié documental

Volum anual de negocis del licitador que,
referit a 'any de major volum de negoci dels
tres ultims disponibles (en funcié de les
dates de constitucio, o d’inici d’activitats de
'empresari i de presentacié de les ofertes)
haura de ser, com a minim, una vegada i
mitja el VEC .

432.545,22€

Aportacié dels comptes anuals aprovats i
dipositats al Registre Mercantii o en el
registre  oficial corresponent, d’aquella
anualitat amb major volum anual de negocis
dins dels tres ultims disponibles.

Justificacié dels requisits de solvéncia econémica exigits: De conformitat amb I'article 87.1
apartat a) de la LCSP, es considera idoni requerir com a criteri de solvéncia economica que les
empreses disposin d’un determinat volum anual de negocis, I'import del qual no excedeix a la
quantia de una vegada i mitja el valor anual mitja del contracte, tal i com estableix el mateix
article 87.1 apartat a) de la LCSP.

La documentaci6 justificativa dels mitjans de solvéncia indicats anteriorment s’haura d’aportar
per part del licitador que hagi presentat la millor oferta, quan li sigui requerit, segon preveu
I'article 150.2 de la LCSP.

Solvéncia técnica:

En compliment de l'article 88 de la LCSP, es considera adequat exigir la seglient solvéncia
técnica i professional a les empreses licitadores o professionals licitadors:

Requisit de solvéncia

Mitjans d’acreditacié documental

Relacio de les obres executades en el curs
dels cinc ultims anys, similars a les de
l'objecte del contracte i d'import igual o
superior a un 70% del VEC cadascuna, amb
un minim de cinc obres durant aquest
periode.

201.854,44€

En el cas que siguin obres efectuades al
sector public, caldra que s’aportin els
certificats de bona execucié de les obres
declarades que acreditin de la realitzacié
d’aquestes.

En el cas que siguin obres efectuades al
sector privat, mitjancant un certificat emés
per I'entitat del sector privat o, en defecte
d’'aquest, mitjangcant d’una declaracié de
'empresari.

4117



Document signat electronicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.santcugat.cat/seu/validacio

Plaga de laVila, 1
08172 Sant Cugat del Valles

AJUNTAMENT DE T. 935657 000

santcu at santcugat.cat
: 00

Aquests certificats hauran d’indicar:

L'import, les dates i el lloc d'execucié de les
obres i es precisara si es van realitzar
satisfactoriament i es van dur normalment a
bon terme; si escau, aquests certificats seran
comunicats directament a l'0rgan de
contractacio per l'autoritat competent.

Justificacio dels requisits de solvéncia técnica exigits: De conformitat amb I'article 88 de la
LCSP, es considera idoni requerir com a criteri de solveéncia técnica que les empreses acreditin
la realitzacié d’obres, en els darrers 5 anys, d'import igual o superior a un 70% del VEC
cadascuna, amb un minim de cinc obres realitzades durant aquest periode, vist que és el
percentatge que la LCSP regula que és d’aplicacié residual en cas de que no es determini en
els plecs cap criteri de solvéncia técnica, i addicionalment, és un percentatge que es considera
idoni per garantir que I'empresa és prou solvent técnicament per a realitzar les prestacions
objecte del present contracte, aixi mateix, es requereix I'exigéncia d’haver realitzat almenys
cinc obres d’aquestes caracteristiques en els ultims cinc anys, per garantir que €s una empresa
que hagi executat un minim d’obres en els ultims anys.

J. Adscripcié de mitjans, certificats i habilitacions

Adscripcié de mitjans materials i/o personals a I'execucioé del contracte:

X No HE]

Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat /o de gestio
mediambiental: [X] No [ ] Si. Quins i perqué:

Habilitacié empresarial o professional exigible per a la realitzacié del contracte:
X No [] Si. Quina i perqué:

K. Criteris d’adjudicacié
A) Criteris avaluables mitjangant un judici de valor: fins a 25 punts

S’estableix un llindar minim de 17,5 punts en I’avaluacié dels criteris de judici de valor. El
no assoliment d’aquest llindar minim per part del licitador, comportara la seva exclusié del
procediment de licitacid, per la qual cosa, no passara a la seguent fase (art. 146.3 LCSP i art
22.d) RD 817/2019).

La justificacié dels criteris avaluables mitjangant un judici de valor es definiran per escrit en un
maxim de 4 pagines (2 fulls a doble cara), de mida DIN-A4, amb mida de lletra Arial 10 o
equivalent. Aquest document incloura tota la informacio de la proposta, com ara planols i altra
documentacié grafica

En cas de que es superi 'extensi6 maxima permesa, només seran objecte de valoracio les 4
primeres pagines.

A.1 Planificacié i programacié de I'obra, descripcié del procediment constructiu,
principals afectacions previstes durant les obres, identificacio de les activitats que
constitueixin el cami critic, acompanyat del diagrama temporal dels treballs: fins a 25
punts.
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L’empresa licitadora haura d’especificar el procés constructiu que proposa per a les activitats
principals i més singulars de l'obra, tot identificant els recursos i metodologia i destacant els
avantatges i garanties de qualitat que ofereix.

S’identificaran els possibles punts singulars o les parts d’obra que puguin esdevenir conflictius i
es proposaran les alternatives per a atenuar o eliminar conflictivitat.

La puntuacio d’aquest criteri s’assignara en base als subcriteris que es detallen a continuacio
Es valorara la rellevancia de les tasques i la viabilitat, oportunitat i beneficis dels processos
proposats, aixi com la racionalitat, el detall i la coheréncia de la proposta i la concreci6 en la
identificacié de les activitats principals i singulars que determinen els aspectes més
determinants de I'obra.

La valoracié d’aquest apartat inclou:

a. Implantacio sobre el terreny. Fins a 5 punts

Valoracio Puntuacio

La proposta d'implantacié de casetes, locals per als treballadors, | S’assignaran 5 punts
aplecs necessaris per a l'obra, la identificacié dels proveidors
principals de materials i / o mitjans, gestors de residus, etc. que
puguin afectar a la implantacié i execucié de l'obra, aixi com
I'analisi dels itineraris dels vehicles de transport necessaris i de
les possibles afectacions a altres vies fins arribar a 'ambit de
I'obra presenta idoneitat i coheréncia.

La proposta és adequada, perd no es proposa cap avantatge | S’assignaran 3 punts
significatiu respecte els procediments estandards i els descrits al
projecte.

Els procediments descrits presenten alguna mancanga que | S’assignara 1,5 punt
caldra replantejar si bé en conjunt la proposta és viable.

No es presenta I'apartat o t¢ mancances molt significatives que | S’assignaran 0 punts
fan que la proposta no sigui adequada a les necessitats de I'obra.

b. Descripcid dels procediments constructius. Fins a 15 punts

Valoracio

Puntuacio

Els procediments descrits es troben adaptats a l'obra i es
proposen avantatges significatius respecte els procediments
estandards i els descrits al projecte (ex. millores en rendiment,
condicions de seguretat ,resolucié de conflictes, etc)

S’assignara una
puntuacioé superior a 10
punts i com a maxim 15
punts, en funcié de

la rellevancia de la
proposta, en el sentit
determinat anteriorment

Els procediments descrits son adequats perd no es proposa cap
avantatge significatiu respecte els procediments estandards i els
descrits al projecte.

S’assignara una
puntuacio superior a 5
punts i com a maxim
9,5 punts, en funcioé de
la rellevancia de la
proposta, en el sentit
determinat anteriorment

Els procediments descrits presenten alguna mancanga que
caldra replantejar si bé en conjunt la proposta és viable.

S’assignara una
puntuacié superior a 0
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punts i com a maxim
4.5 punts, en funcié de
la rellevancia de la
proposta, en el sentit
determinat anteriorment

No es presenta I'apartat o t¢é mancances molt significatives que
fan que la proposta no sigui adequada a les necessitats de I'obra.

S’assignaran 0 punts

c. Pla de treball. Fins a 5 punts

La puntuacio d’aquest criteri s’assignara en base als subcriteris que es detallen a continuacio:

Valoracio

Puntuacio

El pla de treballs és exhaustiu i coherent amb I'obra, el termini és
coherent amb l'oferta presentada, es reflecteix exactament el
cami critic i el fus de previsi6 de -certificacions compleix
parametres d’aparent confianga en la consecucié del termini
ofertat.

S’assignaran 5 punts

El pla de treballs és correcte, el termini és coherent amb I'oferta
presentada, i es reflecteix exactament el cami critic, pero
presenta alguna discordanga amb la resta de I'oferta o al propi
pla, o li manca cert detall.

S’assignara una
puntuacio igual o
superior a 1,60 punts i
com a maxim 3 punts,
en funcié de la
rellevancia de la
proposta, en el sentit
determinat anteriorme

El pla de treballs és correcte perd o és molt poc detallat o li
manca coheréncia en forgca punts, o bé no es reflecteix el cami
critic.

S’assignara una
puntuacio igual o
superior a 0,5 punt i
com a maxim 1,50
punts, en funcié de la
rellevancia de la
proposta, en el

sentit determinat
anteriorment

El termini és coherent

S’assignaran 0,25 punts

No s’adjunta la documentacié sol-licitada o el termini no és
coherent.

S’assignaran 0 punts

Justificacio del criteri d’adjudicacio: Es considera que la valoracié d’aquest criteri esta
vinculat amb l'objecte del contracte i que aquest ofereix una qualitat addicional a les seves
prestacions, vist que amb una adequada planificacié i programacié de I'obra pot ser garantia
d'una correcta execucié d’aquesta en condicions normals. Aixi com també, s’ha considerat
necessari incorporar la valoraciéo d’'un criteri ambiental relatiu a la minimitzacié de I'impacte
ambiental del procediment i de la maquinaria utilitzada, de conformitat amb les previsions de
I'article 145.2 de la LCSP.

B) Criteris d’adjudicacié avaluables amb férmules: fins a 75 punts

B.1. - Oferta economica: fins a 20 punts
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S’assignara la maxima puntuacio al licitador que ofereixi el preu més baix i els punts
corresponents a la resta d’ofertes s’assignaran aplicant la seguient formula, arrodonida
al segon decimal:

Oferta a valorar =Millor Oferta

Puntuacio = (] ) X maxim de punts (20)

Pressupost de licitacio

Justificacié del criteri d’adjudicacié: Aquesta formula és una versié millorada de la tipica
proporcional inversa i esta pensada per establir-se en licitacions on les caracteristiques del
contracte permeten la introduccié de parametres de qualitat en la seva prestacio i es vol
incentivar de forma relativa la competitivitat entre els licitadors en el criteri preu. La formula
atorga la maxima puntuacié a la millor oferta i, a diferencia de la férmula lineal equilibrada, amb
una mateixa diferéncia de preus, la diferéncia de punts atorgats augmenta a mesura que els
preus s’aproximen a la millor oferta.

B.2. - Altres criteris avaluables amb férmules: fins a 55 punts

B.2.2. - Criteris mediambientals: Fins a 10 punts

Economia circular: us de material fresat en paviments bituminosos: fins a 10 punts

Es valorara que el licitador es comprometi a incorporar material bituminds reutilitzat
(asfalt recuperat - RA) procedent del fresat de capes de ferms i paviments en la barreja
a emprar.

La puntuacid pel compromis d’incorporar material bituminds reutilitzat (asfalt
recuperat — “RA”) procedent del fresat de capes de ferms i paviments en la barreja a
emprar sera en funcid del percentatge incorporat a la mescla, d’acord amb el barem
seguent:

Asfalt recuperat — RA superior al 35 %: 10 punts
Asfalt recuperat - RA igual o superior al 25% i fins al 35%: 8 punts
Asfalt recuperat - RA igual o superior al 15% i inferior al 25%: 4 punts

Asfalt recuperat - RA inferior al 15% o no adquireix cap compromis: 0 punts

*El compliment dels criteris mediambientals s’acreditara mitjancant declaracio
responsable de I'empresari, que formara part del contracte. Sera requisit necessari, per a
I’acreditacié del compromis d’incorporar material bituminds reutilitzat (asfalt recuperat - RA)
procedent del fresat de capes de ferms i paviments en la barreja a emprar, que el licitador
adjunti a I'oferta una declaracié responsable indicant el percentatge exacte de RA ofert i un
certificat CE de la mescla bituminosa on consti el % de RA incorporat.

Justificacié del criteri d’adjudicacié: De conformitat amb larticle 145 de la LCSP i la
corresponent doctrina, la valoracid de criteris mediambientals relacionats amb I'objecte del
contracte aporta una qualitat addicional a les prestacions. En aquest suposit, la utilitzacié
d’'arids per I'execucié de les obres és imprescindible i com que existeix la possibilitat que
aquests siguin reciclats, la seva utilitzacié minimitzaria 'impacte ambiental de I'execucio de les
obres. En coherencia amb la Orden Circular OC 1/2023 i els principis d’economia circular, es
valora la incorporacié material bituminds reutilitzat (asfalt recuperat - RA) procedent del fresat
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de capes de ferms i paviments. Aquesta practica redueix el consum de recursos naturals,
minimitza la generacié de residus i disminueix la petjada de carboni associada a la fabricacio
de mescles bituminoses, contribuint als objectius de sostenibilitat establerts per la Directiva
2008/98/CE i I'estratégia europea de contractacié publica verda.

B.2.2.- Ampliacié del periode de garantia: Fins a 15 punts.
El periode de garantia minim de les obres s’estableix un any.

S’atorgaran 5 punts per cada any de garantia de més que I'empresari ofereixi, fins a un
maxim de 3 anys de garantia afegida (4 anys de garantia total).

*L’ampliaci6 del periode de garantia s’acreditara mitjan¢ant declaracié responsable de
I'empresari, que formara part del contracte.

Justificacio del criteri d’adjudicacié: L’ampliacié del termini de garantia ofereix una qualitat
addicional a les prestacions del contracte, al tractar-se d’'una intervencié on la bondat de les
solucions adoptades va més enlla del resultat immediat, es considera positiu tenir un termini
més ampli de temps per recdrrer les actuacions de I'empresa licitadora.

B.2.3.- Compromis sobre els nivells de subcontractacié en I’execucié del contracte: fins
a 5 punts

El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb mitjans propis o amb
un unic nivell de subcontractacido (Nivell 1) com a maxim, és a dir, que els
subcontractistes que contracti executaran les tasques assignades amb mitjans propis: 5
punts.

El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb com a maxim 2 nivells
de subcontractacio (Nivell 2): 3 punts.

En cas de no adquirir el compromis: 0 punts.

*El compromis sobre els nivells de subcontractacié s’acreditara mitjiangant declaracio
responsable de I'empresari, que formara part del contracte.

Justificacié del criteri d’adjudicacié: La limitacié dels nivells de subcontractacié garanteix un
major control dels parametres temporals, de cost i de qualitat en I'execucié de les obres, en
eliminar-se intermediaris. L’experiencia demostra que un nivell elevat de nivells de
subcontractacié comporta una menor relacié qualitat-preu.

B.2.4.- Proposicioé de millores: fins a 25 punts

a. Ampliacié de la xarxa d’enllumenat prevista amb la incorporacié de tres punts de
llum de idéntiques caracteristiques a les previstes al projecte i amb tota I'obra civil i
mecanica associada i la seva legalitzacio, al tram d'itinerari de vianants situat entre
la Ronda del Nord i el Carrer Marius Torres,.

El cost d’aquesta millora es valora en 8.592,18 € (PEM). Fins a 20 punts.

S’assignaran 20 punts si s’ofereix aquesta millora i 0 punts en cas contrari.

b. Aspratge doble mitjancant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de seccid
circular, de 10 cm de diametre i 3 m de llargaria, clavat al fons del forat de plantacié
i amb 2 abragadores regulables de goma o cautxi dels arbres de nova plantacio,
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adequacié de la xarxa de reg existent i any de manteniment i garantia de totes les
unitats vegetals trasplantades o plantades de nou.
El cost d’aquesta millora es valora en 1.200 € (PEM). Fins a 5 punts.

S’assignaran 5 punts si s’ofereix aquesta millora i 0 punts en cas contrari.

Justificacio del criteri d’adjudicacid: La millora de I'enllumenat del tram d’itinerari de vianants
situat entre la Ronda del Nord i el Carrer Marius Torres es considera una millora substancial al
augmentar la sensacié de seguretat per als vianants.

L’aspratge dels xipresos de nova plantacio i el seu posterior manteniment millora de forma
substancial la seva implantacio i supervivéncia.

L. Criteris per a la determinacié de baixes anormals

S’estableixen diversos criteris d’adjudicacié i la determinacié de si les ofertes presenten valors
anormals o desproporcionats s’ha de dur a terme en funcié dels limits i els parametres objectius
establerts a continuacio (només es prendran en consideracio els criteris automatics):

a) Siconcorre una empresa licitadora, es considera que I'oferta és anormal si compleix els
dos criteris seguents:
- Que l'oferta econdmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitacio.
- Que la puntuacié que li correspongui en la resta de criteris automatics d’adjudicacio
diferents del preu sigui superior al 80% de la puntuacié total.

b) Siconcorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi el
criteri seglent:
- Que la puntuacio total que li correspongui en la suma de punts de tots els criteris
automatics d’adjudicacié sigui superior en més d’'un 25% a la puntuacié total més
baixa.

c) Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta anormal la que
compleixi un dels dos criteris seguents:

- Quan no hi hagi cap puntuacio per sota del 90% de la mitjana aritmeética de totes
les puntuacions de criteris automatics: que la puntuacié de I'oferta sigui superior en
més d’'un 15% a la mitjana aritmética de totes les puntuacions.

- Quan hi hagi puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmética de totes les
puntuacions de criteris automatics: que, un cop excloses les puntuacions inferiors
al 90% de la mitjana aritmética de totes les puntuacions, la puntuacié de la oferta
sigui superior en més d’un 15% a la mitjana aritmética de les puntuacions que no
han estat excloses.

M. Condicié especial d’execucidé

Es condicié especial d’execucié que, previ a linici de les obres, I'adjudicatari presenti un
informe sobre les mesures que adoptara per garantir la gesti6 ambiental en I'execucié del
contracte, assenyalant els impactes mediambientals concrets dels diferents processos de la
construccio, aixi com les mesures preventives i correctives que adoptara per minimitzar els
impactes esmentats i garantir el compliment de la legislaci6 mediambiental aplicable a
I'execucio del projecte.
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En tot cas, I'drgan de contractacié podra sol-licitar, quan ho consideri oportu, I'aportacié de la
documentacio que acrediti el compliment de les mesures adoptades.

Caracter d’obligacié essencial als efectes de resolucié previstos a I'article 211.1 f): Si
Caracter d'infraccioé greu als efectes de prohibicions de contractar establerts a I'article 71.2 c)
de la LCSP en cas d’'incompliment: Si

Justificacio: La minimitzacié de I'impacte ambiental dels diferents processos de construccio,
aixi com les mesures preventives i correctives per minimitzar-los sén objectius plenament
alineats amb alld previst per I'Article 202 de la LCSP, a més d’ésser quelcom mesurable i
avaluable.

L’execucio del contracte requereix el tractament per part de I'empresa contractista de dades
personals per compte de I'Ajuntament? XI[No  []Si

L’execucié del contracte implica la cessid6 de dades per part de I'’Ajuntament a I'empresa
contractista? [X]No LIsi

N. Penalitats

De conformitat amb les previsions de l'article 192 de la LCSP, es preveuen les segients
penalitats:

Penalitzacio per defecte de qualitat de I’'obra executada

Els defectes de qualitat en I'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les
instruccions emeses pel director facultatiu de I'obra podran donar lloc a la seva demolicié.

Quan els defectes de qualitat en I'obra realitzada siguin imputables al contractista, I’Ajuntament
de Sant Cugat del Vallés podra imposar, motivadament, penalitzacions economiques, per
incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia sera, respectivament, d’'un 1%, d’'un 5%
o d’un 10% del pressupost del contracte.

- Es considerara que lincompliment és lleu quan es produeixi alguna de les seguents
situacions:

a) Que afecti a una part de I'obra que representi fins a un 5% del pressupostd’execucio
de l'obra.

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic lleu.

c) Quan produeixin un retard en I'execucié de l'obra que representi fins a un 5% del
termini d’execucio de l'obra.

- Es considerara que lincompliment és greu quan es produeixi alguna de les seguents
situacions:

a) Quan afecti a una part de I'obra que representi més d’'un 5% i fins a un 20% del
pressupost d’execucié de I'obra.

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic greu.

c) Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi més del 5% i fins aun
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15% del termini d’execucio de I'obra.

- Es considerara que l'incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les seguents
situacions:

a) Quan afecti a una part de I'obra que representi més del 20% del pressupostd’execucio
de l'obra.

b) Quan s’hagin causat lesions personals de prondstic molt greu o mortals.

c) Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi més del 15% del
termini d’execucié de 'obra.

Aquestes penalitzacions s’imposaran al contractista amb independéncia de la seva obligacio
contractual de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb
el contracte i la normativa vigent aplicable.

Penalitzacions per deficiéncies i/o endarreriments en la informacié o per
incomplimentdel protocol d’emergéncies

En cas d'incompliment de I'establert en el Protocol d’emergéncies, I'Ajuntament de Sant Cugat
del Vallés podra aplicar una penalitzacié de fins a una quantia maxima per cada incompliment
de 3.000 euros, que esfara efectiva en la certificacié mensual.

Aixi mateix, cas que per deficiencies o endarreriments en la informacié o per incompliment del
protocol d’emergéncies, féra necessaria la realitzacié de treballs suplementaris o es donés lloc
a costos no previstos, segons criteris de la direcci6 facultativa, el major cost anira a carrec del
contractista.

Penalitzacié per manca de compliment del termini total

En cas de sobrepassar en més de 30 dies el termini contractual per a la completa execuci6 de
I'obra, podra ser objecte de penalitzacié consistent en la deduccid6 mensual de la quantitat
derivada de la seguent operacid: (Pressupost d’Execucié per Contracte x 8,5%/ termini
contractual de 'obra), en cadascun dels mesos (o fraccid) que s’allargui I'execucié, més enlla
dels 30 dies assenyalats, sens perjudici que I'Ajuntament de Sant Cugat del Vallés pugui
repercutir-li alguna despesa justificada i relacionada amb aquest endarreriment, no vinculada a
les propies assisténcies a I'obra.

En cas de forca major o causes imputables a I'Ajuntament de Sant Cugat del Vallés, es
confeccionara un nou Pla de Treballs que haura d’aprovar I'Ajuntament de Sant Cugat del
Vallés.

Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla de Treballs

D’acord amb el Pla de Treballs del contracte es podra aplicar una penalitzacié per incompliment
dels terminis parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que segons el Pla de
Treballs vigent s’haguessin hagut de certificar cada trimestre natural.
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Aquesta penalitzacié consistira en una retenci6 d’'un 10% de la diferéncia entre [l'import
acumulat a origen que s’hagués hagut de certificar segons el Pla de Treballs vigent en el
moment de practicar la penalitzacié i I'import real certificat. Aquesta penalitzacié es deduira de
I'import de la certificacié del mes en el que es calculi.

Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons I'evolucié de l'obra,
incrementant I'import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de [I'obra
s’aplicara a la liquidacié de la penalitzacié per incompliment del termini total, si aquest fos el
cas.

Penalitzacions per incompliment d’ordres de la direccié facultativa

En cas de que el delegat d'obra o el cap d’obra incompleixi les ordres de la direccid
facultativa, de manera que la propia direccio facultativa consideri que es perjudica greument
el correcte desenvolupament de les obres, la direccié6 facultativa podra proposar a
I'Ajuntament de Sant Cugat del Vallés una penalitzaci6 econdmica cada vegada que es
produeixi un incomplimentd’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalitzacio, I’Ajuntament de
Sant Cugat del Vallés ho comunicara al contractista per tal de que solucioni 'incompliment de
forma immediata. De no produir-se I'oportuna reparacio, I'’Ajuntament de Sant Cugat del
Vallés podra aplicar la penalitzacié proposada per la direccid facultativa fins una quantia
maxima, per cada penalitzacio, de 6.000 euros, que es fara efectivaen la certificaci6 mensual
del mes en curs. En el suposit que I'esmentat incompliment tingui com a consequéncia un
resultat sense possibilitat d’esmena o reparacid, 'esmentada penalitzacié sera aplicable en la
certificacié mensual en curs a proposta de la direccio facultativa.

L’aplicacié de tres penalitzacions d’aquest tipus comportara l'obligacié del contractista de
substituir al delegat o al cap d’obra.

Penalitzacions per incompliment d’ordres del coordinador de seguretat i Salut o del Pla
de sequretat i salut

Cas de que el contractista, el delegat d’obra, el cap d’obra o el responsable de seguretat i salut
incompleixin les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi
Coordinador de Seguretat i Salut consideri que es perjudica la correcta aplicacié o es produeixi
un incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el Coordinador de Seguretat i Salut
podra proposar a I'’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés una penalitzaci6 econdmica cada
vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalitzacio,
I'Ajuntament de Sant Cugat del Vallés ho comunicara al contractista per tal de que esmeni
I'incompliment de forma immediata. De no produir-se I'oportuna esmena, I'’Ajuntament de Sant
Cugat del Vallés podra aplicar la penalitzacié proposada pel Coordinador de Seguretat i Salut,
fins una quantia maxima, per cada penalitzacié, de 6.000 euros, que es fara efectiva en la
certificacié6 mensual del mes en curs. En el suposit que I'esmentat incompliment tingui com a
consequencia un resultat sense possibilitat d’'esmena o reparacid, I'esmentada penalitzacié
sera aplicable en la certificaci6 mensual en curs a proposta del Coordinador de Seguretat i
Salut

L’aplicacié de tres penalitzacions d’aquest tipus comportara I'obligacié del contractista de
substituir el delegat d’obra, el cap d’obra o el responsable de seguretat i salut, atenent a qui
hagi incomplert les ordres.
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Penalitzacions per _incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions,

permisos o llicéncies atorgades pels organismes competents

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés podra aplicar una penalitzacié d’una quantia maxima de
sis mil euros davant I'incompliment, per part del contractista, de qualsevol condicié a la s’hagi
subjectat I'atorgament d’autoritzacions, permisos o llicéncies, sens perjudici, en el seu cas, de
les sancions administratives a les que dit incompliment pogués donar lloc.

Per al cas concret d'incompliment de I'horari autoritzat per a efectuar restriccions de transit,
'Ajuntament de Sant Cugat podra aplicar una penalitzacié de fins a 3.000 euros per quart
d’hora o fraccié de temps en excés sobre I'horari autoritzat.

Penalitzacions per talls o restriccions de transit total o parcial com a conseqiiéncia d’un

incident o sinistre imputable al contractista

L’Ajuntament de Sant Cugat podra aplicar una penalitzacié de fins a 3.000 euros per quart
d’hora o fraccio de temps durant el temps que es mantingui el tall o la restricciéo de transit
consequeéncia d’'un incident o sinistre imputable al contractista.

Penalitzacions per incompliment de criteris d’adjudicacié del contracte

L’incompliment d’algun o alguns dels compromisos assumits pel contractista en la seva oferta i
en el contracte, per causes imputables al contractista, sempre que haguessin estat rellevants
per a I'adjudicacioé del contracte, donara lloc a I'aplicacié del seguent régim i penalitzacions:

1% del pressupost del contracte amb caracter general

5% en cas d’'incompliment greu.

L’incompliment es considerara greu si, al descomptar-se el 100% de la puntuacioé obtinguda pel
contractista en el criteri (o criteris) d’adjudicacié incomplert/s, resulta que la seva oferta no
hauria estat la millor valorada. També és considerara com a greu més de dos incompliments
reiterats.

En cas de concorrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de resolucio del
contracte.

En cas d’'incompliment de les obligacions en matéria mediambiental, social o laboral a qué es
refereix la clausula vint-i-novena d’aquest plec, s'imposaran les penalitats segients:

En cas d’'incompliment dels apartats de la clausula s’estableix una penalitat minima de I'1% del
preu del contracte, que es podra incrementar de forma justificada i proporcional en funcié de la
gravetat dels fets, amb el limit del 10% del preu del contracte. La gravetat dels fets vindra
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determinada pel perjudici causat a l'interes public, la reiteracié dels fetso I'obtencié d’'un benefici
derivat de I'incompliment.

En cas d’incompliment de l'obligacié d’informacié sobre les condicions de subrogacié en
contractes de treball, s'imposaran, dins dels limits establerts en l'article 192 de la LCSP, les
penalitats seglents:

Es podra aplicar una penalitzacié de fins els 50% de I'import del subcontracte, amb el limit del
10% del preu del contracte adjudicat al contractista, en el cas d'infraccid per part del
contractista de les condicions previstes en l'article 215.2 de la LCSP i en la clausula 36 del
Plec.

En cas de concérrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de resolucié del
contracte

Pel que fa a les condicions especials d’execucié contemplades en l'apartat L, es podra
considerar, en funcié de la repercussié d’aquest incompliment en I'execucié del contracte, be la
imposicié de penalitats de fins a un 50% de I'import del contracte, be la resolucié o be la
consideracio d’infraccio greu als efectes establerts en la lletra c) de I'apartat 2 de I'article 71.

Procedira en tot cas la imposicié de penalitats al contractista quan, mitjangant resolucié judicial
o arbitral ferma aportada pel subcontractista o pel administrador a I'organ de contractacio,
quedés acreditat I'impagament pel contractista a un subcontractista o subcontractista vinculat a
I'execucié del contracte en els terminis previstos a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, i que
'esmentada demora en el pagament no estigués motivada per l'incompliment d'alguna de les
obligacions contractuals assumides pel subcontractista o pel subministrador en I'execucio de la
prestacio. La penalitat podra assolir fins al cinc per cent del preu del contracte, i podras repetir
cada mes mentre persisteix I'empat fins a assolir el limit conjunt del 50 per cent del preu.

0. Cessi6 del contracte

Si, de conformitat amb les previsions de l'article 214 de la LCSP.

P. Subcontractacio

Es permet la subcontractacio de conformitat amb I'art. 215 de la LCSP.

No obstant, les tasques critiques del contracte que el contractista no pot subcontractar sén les
seguents:

El cap d’'obra ha de ser personal propi de 'empresa licitadora.

Justificacié: D’acord amb ['article 215.2.e) es considera que les tasques del Cap d’obra sén
critiques i , per tant, no poden ser objecte de subcontractacié. La motivacié per la qual es
consideren tasques critiques, dins del marc de I'execucio contractual, es fonamenta en el fet
que el Cap d’obra és una figura essencial per garantir la correcta execucié de 'obra, atés que
ostenta la representacio técnica del contractista, planifica, dirigeix i coordina cadascuna de les
tasques de I'obra, i és responsable de garantir la qualitat i la seguretat en obra. Es tracta d’'una
figura essencial per garantir el control, la coordinacié i el correcte desenvolupament de les
prestacions incloses en el contracte.

Q. Revisio6 de preus

X No [ Si. Férmula aplicable:
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R. Garantia

[] No es requereix la constitucié6 de garantia definitiva perqué es licita per procediment
simplificat abreujat.

X] Es considera adient requerir la constitucié de garantia definitiva.

S. Termini de garantia

[JNo [X Si. Quin: el que s’hagi determinat en I'oferta de 'empresa guanyadora de la licitacio.
T. Assegurances

[] Responsabilitat civil per riscos professionals, que haura d’estar en vigor durant tota la
vigéncia del contracte i el termini de garantia.

Suma minima assegurada: 1.000.000 € i per victima de 600.000 €.

X A tot risc de la construccié

U. Facturacié i pagament

X La facturacié es dura a terme pels treballs efectivament realitzats el mes anterior, conforme a la
certificacié mensual emesa per la Direccié Facultativa.
V. Responsable del contracte i unitat encarregada del seguiment i I’execucié ordinaria

del contracte

En els contractes d'obres les facultats del responsable del contracte seran exercides pel
Director Facultatiu, segons preveu l'article 62.2 de la LCSP.

La unitat encarregada del seguiment i execucio ordinaria del contracte és el Servei d’Obres i
Projectes.

W. Vocals de la Mesa de Contractacié

Com a vocals técnics de la Mesa, el Servei proposa:

TITULAR

Nom: Victor Balboa Caparrés

Carrec: Tecnic superior del Servei d’Obres i Projectes

SUPLENT

Nom: Josep Corominas Cano

Carrec: Téecnic superior del Servei d’'Obres i Projectes

X. Tinéncia d’Alcaldia responsable

Denominacid de la Tinéncia: Tinencia d’Alcaldia de Gestié Urbana, Mobilitat i Canvi Climatic

Nom i cognoms del Tinent/a: Cristina Paraira i Beser
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Y. Recursos tecnologics de ’Ajuntament

En el cas que el contracte requereixi l'accés a recursos tecnologics i/o l'adquisicio,
desenvolupament i/o manteniment d’aplicacions i pagines webs, caldra tramitar l'informe
segons el model “Annex Recursos Tecnologics” dins la carpeta “Models Contractacio”. Aquest
informe permet al Servei de Tecnologia tenir coneixement, amb antelacio, dels recursos que es
necessitaran. En cas que no es tramiti aquest informe, el Servei de Tecnologia no podra
garantir la disponibilitat dels recursos tecnoldgics necessaris.

Z. Projecte técnic o memoria valorada de I'obra

Data aprovacié definitiva: 07-07-2026

Organ que ha aprovat el projecte: Junta de Govern Local

Data de publicacié de I'aprovacié inicial al BOPB: 12/03/2026

Data de publicacié de I'aprovacio definitiva al Taulell d’anuncis: 08/07/2026
Data de publicacié de I'aprovacié definitiva al BOPB: 17/07/2026.

Data de publicacié de I'aprovacio definitiva al DOGC: 16/07/2026

S’adjunta a I'expedient, entre altres documents:

X Acord de Junta de Govern Local d’aprovacié definitiva del Projecte d’obres
X Certificat de Secretaria conforme Si s’ha presentat 1 al-legacié al Projecte
X Acta de replanteig del Projecte d’obres

X Informe favorable de Adif

X Informe sobre la titularitat dels terrenys

X Projecte Aprovat Definitivament Complet i signat (document 11675/2026)
X Pressupost en format TCQ (document 329988/2026)
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