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Informe justificatiu de la celebració del contracte 
 

Contracte : Contracte públic Unitat promotora: Subdirecció General 
d’Infraestructures Rurals 

Tipus: Obres 

Expedient: AG-2026-967 Procediment: Obert simplificat 

Títol: Obres d’execució del projecte de les actuacions per a la modernització integral de la 
Comunitat de Regants Obra Tutelar Agrària número 91, en el terme municipal de Gimenells 
i el Pla de la Font (Segrià) 

 
 Import € IVA € Import total € 
Valor estimat del contracte 
(sense IVA) : 

1.764.227,97   

Pressupost licitació: 1.764.227,97 370.487,87  2.134.715,84 
Termini d’execució: 12 mesos   

 
1. Objecte 

 
La Comunitat de Regants Obra Tutelar Agrària toma número 91, situada al terme municipal de 
Gimenells i el Pla de la Font (Segrià), rega actualment una superfície de 1.358 hectàrees, 
distribuïdes en 18 parcel·les que reguen pressuritzades mitjançant bombament procedent del 
Canal d’Aragó i Catalunya. Els principals conreus són cereals i farratges.  
 
El cost energètic associat al bombament d’aigua constitueix una de les principals despeses de 
les comunitats de regants que requereixen d’energia per impulsar aigua per regar. En aquest 
sentit, la factura elèctrica esdevé un factor limitant per a la viabilitat econòmica del regadiu. Per 
això, la reducció del cost de l’energia és un element clau. El bombament solar es presenta com 
una alternativa viable per disminuir aquesta despesa, alhora que incorpora un recurs renovable 
que constitueix positivament tant a l’adaptació com a la mitigació del canvi climàtic.  
 
L’objecte del present projecte és per una banda, la instal·lació de tres parcs solars de 100, 200 
i 328 kW destinats a alimentar les estacions de bombament de la Comunitat de Regants, així 
com, la implementació d’un sistema d’automatització i control del reg, i l’execució de diverses 
actuacions de millora de les infraestructures hidràuliques de la xarxa de regadiu. 
 
El projecte es divideix en diferents actuacions que seran executades pel Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA) (Fase 1) i per la Comunitat de Regants 
(Fase 2) 
 
• Actuació núm. 1: Ampliació basses de regulació (a executar pel DARPA i CR). 

Construcció d’un nou embassament al barranc del Gatell amb una capacitat de 
550.000m3, incloent-hi nova caseta i estació de bombament, i ampliació de la bassa del 
Xama en 300.000 m3, amb el desplaçament del capçal existent i construint d’una nova 
caseta de bombament. 

• Actuació núm. 2. Instal·lació fotovoltaica (a executar pel DARPA i CR). Instal·lació 
fotovoltaica amb una potència total de 628 kW distribuïda:  

o Camp solar 100 kW.- Zona Escomesa 
o Camp solar 200 kW.- Zona Vall de Gatell 
o Camp solar 328 kW.- Zona nou embassament 
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• Actuació núm. 3. Instal·lació d’estació meteorològica (a executar pel DARPA).   
• Actuació núm. 4. Instal·lació sistema SCADA Agrònic (a executar pel DARPA). 
• Actuació núm. 5. Instal·lació de sondes, sensors i cabalímetres (a executar pel 

DARPA). Inclou transmissors de nivell submergibles, transmissors de nivell ultrasònic,  
transmissors de pressió i equips de mesura de cabal.  

• Actuació núm. 6. Substitució bombes i ventilació (a executar pel DARPA). Instal·lació 
de 6 bombes ROVATTI SN4E 125-400 E42 mm amb motor elèctric trifàsic CEMER de 
55KW (75CV). 

• Actuació núm. 7. Portada d’aigües embassament barranc Gatell (a executar per la 
CR). Construcció d’una canonada de PVC orientat DN-500 mm PN-12,5 per al transport 
d’aigua mitjançant pressió forçada amb bombament fotovoltaic.  

• Actuació núm. 8. Canonada corrugada embassament Vall – Gatell (a executar pel 
DARPA). Construcció d’una canonada de polietilè PEAD corrugat SN8 i diàmetre 630mm 
per a la conducció d’aigües d’escorrentia des de la vall del Xama fins a la futura bassa del 
barranc del Gatell. 

• Actuació núm. 9. Nova caseta de bombament (a executar pel DARPA). Construcció 
d’una caseta tipus sandwich de dimensions 8 m x 4 m (32 m2) per allotjar l’estació de 
bombament del nou embassament.   

• Actuació núm. 10. Desplaçament capçal existent pla del Xama (a executar pel 
DARPA).  

• Actuació núm. 11. Canonada descàrrega pla del Xama - Bassa Gatell (a executar pel 
DARPA). Construcció d’una canonada de PVC orientat DN-200mm. PN-12,5 per a la 
conducció d’aigües d’escorrentia de la vall del Xama fins la futura bassa del Gatell. 

• Actuació núm.  12. Motorització vàlvula i reforç capçal (a executar pel DARPA). 
 

D’acord amb l’article 232 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(en endavant, LCSP), les obres objecte del present contracte es classifiquen com a obres de 
primer establiment, reforma, restauració, rehabilitació o gran reparació.  
 
CPV: 45232120-9 Treballs de regadiu 
 
2. Procediment de contractació 
 
Atès el valor estimat del contracte (veure apartat 4), es proposa la tramitació de l’expedient 
mitjançant el procediment obert simplificat de conformitat amb els articles 131 i del 156 a 158 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP). 
 
D’acord amb l’article 99.3 de la LCSP, no es preveu la divisió de l’objecte del contracte en lots, 
atesa la naturalesa unitària i funcionalment integrada de les prestacions que l’integren. Les 
actuacions hidràuliques, elèctriques, fotovoltaiques i d’automatització projectades no 
constitueixen prestacions independents, sinó parts interdependents d’un mateix sistema de 
modernització del regadiu, orientat a assolir un resultat final únic: la posada en funcionament 
coordinada i operativa de la infraestructura modernitzada. 
 
En aquest sentit, les diferents unitats d’obra projectades formen part d’un procés tècnic únic i 
seqüencial, en què cada actuació condiciona la correcta execució i verificació de les restants. 
La instal·lació hidràulica determina els cabals, pressions, maniobres i punts de control que 
han de ser alimentats, automatitzats i monitoritzats; la instal·lació elèctrica ha de donar 
resposta a aquestes necessitats de funcionament; el sistema fotovoltaic s’ha d’integrar amb 
les demandes energètiques reals dels equips previstos, i l’automatització ha de permetre la 
gestió coordinada del conjunt del sistema. 
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La divisió en lots comportaria, per tant, la intervenció successiva o simultània de diversos 
contractistes sobre elements físicament i funcionalment connectats, amb un increment 
significatiu de les necessitats de coordinació, direcció i control de l’obra, i amb risc d’afectació 
al calendari d’execució, a la qualitat tècnica del resultat final i a la correcta atribució de 
responsabilitats en cas de defectes, incidències o manca de rendiment del sistema integrat. 
Per aquests motius, la contractació unitària resulta necessària per garantir la coherència 
tècnica de l’execució, la compatibilitat entre els diferents subsistemes i la posada en servei 
completa i coordinada de la infraestructura. 
 
3. Termini d’execució i justificació pluriennalitat 
 
El termini màxim d’execució s’estableix en dotze (12) mesos, amb l’objectiu de garantir la 
compatibilitat entre l’execució de les obres i el manteniment de l’activitat agrícola de les 
explotacions de regadiu vinculades a la xarxa existent. Aquesta durada respon a criteris tècnics, 
agronòmics i logístics, com són:  
 

1. Adaptació a l’activitat agrícola: El termini proposat permet planificar l’execució de les 
obres en períodes de menor activitat agrària de les explotacions, com ara entre 
campanyes o en moments de baixa demanda hídrica. En les zones de regadiu cal evitar 
els mesos de juny a setembre per l’execució d’obres de xarxa de reg. 

2. Desenvolupament de les obres: L’execució de les diferents actuacions, especialment les 
relacionades amb la substitució d’equips de bombament, la instal·lació de sistemes 
fotovoltaics i les millores en la xarxa hidràulica, es planteja de manera progressiva per 
garantir en tot moment el servei de reg. Això implica la coexistència temporal dels 
sistemes actuals amb les noves instal·lacions, així com la realització de connexions 
provisionals, bypassos i proves de funcionament, especialment en actuacions com la 
substitució de bombes, el desplaçament de capçals o la posada en servei dels nous 
embassaments. 

3. Coordinació amb els regants: La planificació de les obres requereix una estreta 
coordinació amb la Comunitat de Regants i els titulars de les explotacions, per tal 
d’adaptar el calendari d’execució a les necessitats de planificació de la distribució de 
l’aigua, així com, a l’activitat agrícola de les explotacions.  

4. Condicions climàtiques i de terreny: Les condicions meteorològiques poden afectar el 
desenvolupament de determinades actuacions, com ara els moviments de terres o la 
instal·lació de conduccions. El termini permet absorbir aquestes eventualitats sense 
comprometre la qualitat ni la seguretat de l’obra. 

5. Garantia de qualitat i seguretat: El termini proposat permet una execució acurada, amb 
temps suficient per a la realització de proves de funcionament, integració dels sistemes 
(SCADA) i verificació de les instal·lacions. Cal tenir en compte que moltes d’aquestes 
comprovacions requereixen aturades parcials del sistema de reg, fet que s’ha de 
compatibilitzar amb el calendari agrícola. 

 
En conjunt, el termini de dotze mesos s’ajusta a les necessitats reals del projecte, assegura la 
compatibilitat amb l’activitat agrària i permet una execució ordenada, segura i eficient de les 
obres.  

Aquest termini s’iniciarà a comptar des de la data de signatura de l’acta de comprovació del 
replantejament i finalitzarà, com a màxim, el 31 de desembre de 2027. 

 
Per tant, i tenint en compta el termini d’execució, es considera necessari disposar de dos 
exercicis pressupostaris consecutius (2026 i 2027) per a l’execució completa de les actuacions 
previstes. 
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4. Pressupost de licitació i valor estimat del contracte 

El pressupost màxim de licitació del contracte és de 2.134.715,84 €, dels quals 1.764.227,97€ 
es corresponen al preu del contracte i 370.487,87 € al 21% de l’IVA, que s’imputarà a les 
partides pressupostàries AG04 D/660000400/5620/0072 FFEADER i  AG04 
D/660000400/5620/0042 (any 2026) i AG04 D/66000400/5620/0000 (any 2027). 
 
El valor estimat del contracte inclou exclusivament l'import del contracte sense IVA, atès que 
no es preveuen modificacions contractuals ni eventuals pròrrogues.  
 
El pressupost detallat es troba desglossat en el projecte tècnic, el qual s’adjunta amb el 
present informe justificatiu. El projecte es divideix en actuacions que seran executades 
directament pel DARPA (Fase 1) (objecte d’aquest contracte i que correspon al pressupost 
d’aquest apartat 4) i per la Comunitat de Regants (Fase 2) (pressupost que no és objecte 
d’aquest contracte). 
 
No es preveu l’aplicació de revisió de preus durant l’exercici del contracte. 
 
El termini d’execució del projecte serà de 12 mesos i es proposa, amb execució prevista al 
llarg dels exercicis 2026 i 2027. 
 
A continuació es presenta el desglossament de l’import del contracte: 
 

Any Partida pressupostària Valor estimat 
contracte (€) 21% IVA (€) Import base 

licitació (€) 

2026 

AG04 
D/660000400/5620/0072 

FFEADER 
271.422,12 56.998,64 328.420,76 

AG04 
D/660000400/5620/0042 224.445,65 47.133,59 271.579,24 

2027 AG04 
D/660000400/5620/0000 1.268.360,20 266.355,64 1.534.715,84 

TOTAL  1.764.227,97 € 370.487,87 € 2.134.715,84 € 
 
Es realitzaran certificacions mensuals d’obra. 
 
Així mateix, es podran admetre abonaments a compte, prèvia sol·licitud expressa per escrit  
de l’empresa adjudicatària i amb l’autorització de l’òrgan de contractació, per l’abassegament 
de materials, instal·lacions i equips adscrits a l’obra, en la forma i amb les garanties que, a 
aquest efecte, determinen l’article 240 de la LCSP, i els articles 155 a 157 del Reial decret 
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes 
de les administracions públiques. 
 
El pressupost del projecte inclou el cost del Pla de Control de Qualitat, d’acord amb el que es 
preveu en el projecte tècnic. Els controls de qualitat a realitzar es detallen en el Plec de 
Prescripcions Tècniques.  
 
El projecte es podrà cofinançar amb el fons europeu FEDER (40% de l’import elegible amb 
IVA). 
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5. Requeriments tècnics 

Els treballs i obres a realitzar en el marc d’aquest contracte es troben descrites i especificades 
en el Projecte de les actuacions per la modernització integral de la Comunitat de Regants Obra 
Tutelar Agrària número 91, al terme municipal de Gimenells i el Pla de la Font (Segrià) (clau: 
PC-2026-001), avalat per l’Informe de supervisió de la Subdirecció General d’Infraestructures 
Rurals que s’adjunta al present informe. 

 
A banda dels requeriments tècnics especificats en el Projecte, l’empresa adjudicatària haurà de 
lliurar en el termini màxim d’un mes des de la finalització de les obres, el “Document 
d’Especificacions Tècniques” (DET), signat pel tècnic competent i el director de l’obra, amb la 
documentació tècnica de l’obra acabada, que ha d’incloure: 

 
- Plànols de l’obra executada. 
- Memòria de l’obra executada. 
- Pla de manteniment de les instal·lacions. 
- Assajos de control de qualitat. 
- Document de liquidació del projecte. 

 
6. Responsabilitats de l’empresa adjudicatària 
 
Així mateix, l’empresa adjudicatària haurà de seguir: 
 

- En les intervencions que s’hagin de dur a terme segons prescripcions normatives i/o 
reglamentàries específiques, el personal assignat haurà de disposar dels corresponents 
carnets i acreditacions oficials que exigeixin els respectius reglaments. 

 
- Les intervencions o treballs es duran a terme procurant el mínim destorb al 

desenvolupament de l’activitat agrària, en especial en la temporada de reg i tenint en 
compte sempre la regulació i senyalització per a la  circulació dia i nit dels serveis bàsics 
de la zona i vehicles motoritzats. 

 
- En finalitzar el contracte, caldrà deixar en perfecte estat d’ordre i neteja els espais 

utilitzats com acopis de materials i/o dipòsits controlats temporals de residus, etc. i els 
elements instal·lats o modificats. 

 
- L'empresa haurà de complir, respecte al personal assignat, les normes i procediments 

en matèria de prevenció de riscos laborals, d'acord amb la legislació vigent (Llei 
31/1995), per la qual cosa aportarà una còpia de l'avaluació de riscos laborals dels 
treballadors al Servei de Prevenció de Riscos Laborals del DARPA, per tal de 
desenvolupar la coordinació d'activitats empresarials en matèria de prevenció de riscos, 
complint en tot cas amb allò que dicta l'article 24 de la Llei i el Reial decret 171/2004 
que el desenvolupa. 

 
- L’adjudicatari serà el responsable directe de la correcta gestió dels residus que es 

generin per causa de l’execució del contracte. 
 

- L’adjudicatari haurà de complir amb el Pla d’Obres que consta l’apartat 20 de la Memòria 
del projecte, ajustant-se, però, al termini d’execució establert en l’apartat 3 d’aquest 
informe. 

 
- L’adjudicatari haurà de complir amb les mesures correctores definides en el projecte 
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amb objecte de minimitzar l’impacte de les actuacions projectades sobre el medi, 
detallades en l’Annex número 8 del Projecte, així com les condicions incloses en la 
resolució, amb caràcter favorable, que va emetre la Direcció General de Polítiques 
Ambientals i Medi Natural del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica 
resolt, en data 10 de juliol de 2025 (exp. OTAALL20250074). 

 
- L’adjudicatari certificarà que la potència de sortida dels panells solars serà superior al 

90% de la Potència Nominal als 10 anys i superior al 80% als 25 anys. 
 

- Només s’admetran toleràncies entre +0% i 5%. No s’admetran toleràncies negatives. 
Les toleràncies estaran certificades pels fabricants que tinguin la conformitat CE del 
mòdul ofertat, així com certificat emès per l’organisme oficial (TÜV, CENER,CIEMAT 
o un altre organisme públic europeu que certifiqui d’acord amb les normes IEC) 
conforme a que les instal·lacions de fabricació són inspeccionades periòdicament per 
garantir la qualitat de fabricació.  

 
Aquests requisits tècnics són una obligació essencial del contracte, i el seu incompliment podrà 
suposar la imposició de penalitats, d’acord amb l’apartat 12 d’aquest informe justificatiu o bé la 
resolució del contracte. 
 
7. Criteris de solvència del contracte 

7.1. Les empreses licitadores espanyoles i de fora de la Unió Europea i de fora de l’Espai 
Econòmic Europeu (EEE), han d’acreditar la seva solvència econòmica i tècnica mitjançant 
l’acreditació de la classificació empresarial següent: 

a) Classificació del contractista i categoria del contracte 
 

El contractista ha d’acreditar la classificació en el Grup E (Obres Hidràuliques), subgrup 
7, categoria 3 i Grup I (Instal·lacions elèctriques), subgrup 9, categoria 3 dels 
establerts en els art icles 25 i 26 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, del 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RLCAP). 
 

7.2.  Les empreses licitadores no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea (UE) o 
d’Estats signataris de l’Acord sobre l’EEE que no disposin de la classificació esmentada a 
l’apartat 6.1, han d’acreditar la seva solvència econòmica i financera pels mitjans següents 
(art. 87 i 88 de la LCSP): 

 
b) Solvència econòmica i financera 

 
Les empreses licitadores han de declarar responsablement sobre la xifra global de negoci 
de l’empresa, en l’àmbit del contracte, que referit a l’any de més volum de negoci dels tres 
últims anys, per un import anual equivalent al 70% del valor estimat anual mig del contracte 
de l’expedient. 
 

c) Solvència tècnica 
 

Les empreses licitadores han d’acreditar la seva solvència tècnica o professional mitjançant 
la relació d’obres executades en els darrers cinc anys que siguin del mateix grup i subgrup 
de la classificació a que correspon el contracte, avalada per certificats de bona execució 
per a les obres més importants, l’import anual de les quals acumulat l’any de més execució 
sigui igual o superior al 70% del valor estimat mig anual del contracte de l’expedient. 
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Aquesta declaració responsable ha d’incloure la descripció de l’objecte de les obres 
corresponents als grups i subgrups de classificació indicats, el preu de contracte, les 
dates i el lloc d’execució de les obres i la identitat del client contractant, així com s’ha de 
precisar si es van efectuar segons les regles per les quals es regeix la professió i es van 
portar normalment a bon terme. 
 

8. Criteris de valoració de les ofertes i adjudicació del contracte 

Es tindran  en compte els següents criteris: 
 

8.1 Criteris d’avaluació automàtica: 
 

Oferta econòmica (màxim 75 punts) 
 
Per a la valoració de l’oferta econòmica s’aplicarà la fórmula següent (Directriu 1/2020, 
de 24 de juliol de la Direcció General de Contractació Pública, d’aplicació de fórmules 
de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica): 
 

 
En aquesta fórmula es prendrà el valor de ponderació (VP) ordinari, assignant el valor 
d’1. 

 
8.2 Criteris sotmesos a judici de valor (màxim 25 punts) 

 
CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR PONDERACIÓ 

1.- CONEIXEMENT I DESCRIPCIÓ DEL PROCÈS 
D’EXECUCIÓ Màxim 9 punts 

2.- CRONOGRAMA, PLANIFICACIÓ I COHERÈNCIA Màxim 8 punts 

3.- SISTEMA DE SUPERVISIÓ, CONTROL I AVALUACIÓ 
DEL SISTEMA FOTOVOLTAIC 

Màxim 8 punts 

TOTAL Màxim 25 punts 
 
Per la valoració dels criteris sotmesos a judici de valor puntuaran les ofertes segons 
els tres criteris que es desenvolupen a continuació. S’aplicarà la fórmula següent a 
cada criteri per separat, per desprès obtenir la puntuació total (Directriu 1/2020, de 24 
de juliol de la Direcció General de Contractació Pública, d’aplicació de fórmules de 
valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica). 
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No obstant, s’estableix un llindar del 50% de la puntuació màxima prevista per a  
cada criteri en el seu conjunt, per sota del qual, si cap de les valoracions tècniques 
l’assoleix, no s’aplicarà la fórmula, i la puntuació a atorgar serà el valor obtingut en la 
fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l’aplicació de la fórmula, de 
manera que s’asseguri un llindar mínim de valoració tècnica per poder rebre la màxima 
puntuació possible. 
D’altra banda, s’estableix un llindar de valoració mínim de 12,50 dels 25,00 punts dels 
criteris de valoració sotmesos a judici de valor per poder passar a la fase de valoració 
objectiva. Els licitadors que no assoleixin aquesta puntuació mínima seran exclosos 
de la licitació. 
 
1.- Coneixement i descripció del procés d’execució (màxim 9 punts) 

 
Es presentarà una memòria descriptiva de l’execució dels treballs i posada en servei, 
demostrant el coneixement general de l’obra i definint els següents conceptes: 

 
1.1 Es valorarà el grau de descripció i el detall de concreció de totes les activitats del 

procés productiu. Així mateix, es valorarà que la descripció sigui completa i que 
s’identifiquin tots els aspectes que cal tenir en compte en la seva execució 
considerant les activitats prèvies a l’obra, les que figuren en el projecte constructiu 
i la posada en servei: 0 a 5 punts. 

 
1.2 Es qualificarà el detall dels condicionants i dels imprevistos que puguin afectar el 

desenvolupament de les obres, així com la capacitat de resposta: de 0 a 4 punts. 
 

(Màxim 10 pàgines en total, grandària lletra 11 i interlineat simple). 
 

2.- Planificació: Pla de treballs i coherència en relació a la oferta (màxim 8 punts) 
 

Es valorarà el plantejament de la planificació identificant els següents conceptes: 
 
2.1 Pla de treball coherent amb el projecte i que justifiqui la planificació de l’obra amb  

el detall dels equips materials i humans adscrits a cadascuna de les activitats 
descrites en  la memòria. Cal calcular la durada de les activitats del programa de 
treballs que determinin el termini d’execució i els terminis parcials previstos tenint 
en compte els rendiments dels equips. Així mateix, cal identificar i justificar el camí 
crític considerant les peculiaritats de l’obra: de 0 a 5 punts. 

 
2.2 Presentar el diagrama de Gantt de les obres per a la seva valoració. S’han 

d’identificar totes i cadascuna de les activitats de l’obra identificades a la memòria 
descriptiva amb la indicació de les dates previstes d’inici i finalització, identificació 
dels equips per cada activitat, durada, predecessores, successores i folgança. La 
seqüència temporal de les activitats s’ha d’ajustar al termini d’execució del  
contracte indicat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP): de 
0 a 3 punts. 

 
(Màxim 10 pàgines en total, grandària lletra 11 i interlineat simple). 

 
3.- Sistema de supervisió, control i avaluació del sistema fotovoltaic (màxim 8 
punts) 

 
Es valorarà el sistema de supervisió, control i avaluació del sistema fotovoltaic, un cop 
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entri en funcionament, identificant els següents conceptes: 
 
3.1. Es valorarà el contingut i l’abast del sistema que permetrà fer el seguiment, 

supervisió, control i avaluació  a distància del sistema fotovoltaic construït. Cal 
definir els paràmetres de qualitat que controlarà el sistema, la freqüència del 
control i el software que es proposa. Així mateix, cal definir totes les activitats que 
es proposen per la realització del manteniment preventiu i correctiu de la 
instal·lació. Aquest seguiment s’haurà de fer durant quatre anys, un cop 
finalitzades les obres, tal i s’indica en l’apartat 6 de Responsabilitats del 
contractista d’aquest informe: de 0 a 5 punts. 

 
3.2 Descripció del procediment de gestió de les incidències indicant el sistema que es 

preveu implantar amb el detall de la recollida de les incidències i el detall de les 
fases previstes fins la seva resolució: de 0 a 3 punts. 

 
(Màxim 10 pàgines en total, grandària lletra 11 i interlineat simple). 
 

9. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats 
 

D’acord amb el que disposa l’article 149 de la LCSP, els paràmetres objectius per detectar la 
anormalitat d’una oferta són els descrits a continuació. 
 
En principi, es consideren anormalment baixes les ofertes que es trobin en algun dels dos 
supòsits següents: 
 
SUPÒSIT 1 
 

a) En el cas que només concorri a la licitació una única empresa, es considerarà que 
l’oferta és anormalment baixa, si  es compleixen aquests dos requisits: 

1. Que el preu ofert sigui inferior al pressupost base de licitació en un percentatge 
superior al 40%, i 

2. Que la puntuació dels criteris d’adjudicació que no siguin preu sigui superior al 
80% de la puntuació total. 

 
b) En el cas que concorrin a la licitació 2 empreses, es considerarà que una oferta és 

anormalment baixa si es compleixen aquests dos requisits de manera simultània: 
1. Que l’oferta econòmica d’una de les empreses sigui inferior en més d’un 20% 

a la de l’altra. 
2. Que el sumatori de les puntuacions obtingudes per aquesta empresa en els 

criteris que no són preu superi en més d’un 20% el de l’altra. 
 

c) En el cas que concorrin a la licitació 3 o més empreses, es considerarà oferta 
anormalment baixa, quan la puntuació obtinguda pels criteris d’adjudicació que no són 
preu estigui per damunt de la suma de les següents variables 1 i 3, i que, al mateix 
temps, el preu ofert sigui inferior a la mitjana aritmètica (*) dels preus oferts en un 
percentatge superior al 20% : 

1. La mitjana aritmètica de la puntuació obtinguda per les empreses licitadores 
en els criteris d’adjudicació que no són preu. 

2. La desviació de cadascuna de les puntuacions obtingudes per les empreses 
licitadores respecte a la mitjana de les puntuacions en els criteris que no són 
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preu. 
3. El càlcul de la mitjana aritmètica de les desviacions obtingudes, en valor 

absolut, és a dir, sense tenir en compte el signe positiu o negatiu, pels criteris 
que no són preu. 

 
(*) No obstant això, quan hi concorrin tres empreses licitadores, per al còmput de la 
mitjana s’ha d’excloure l’oferta econòmica (preu) que sigui d’una quantia més elevada 
quan sigui superior en més de 15 unitats percentuals a la mitjana. 
 

En cas que es produeixi un empat en la suma de les puntuacions dels criteris diferents del preu, 
es tindrà en consideració, a efectes de determinació de les ofertes anormalment baixes, única 
i exclusivament el preu. Per tant, es consideraran anormalment baixes aquelles ofertes que 
siguin inferiors en més del 10% de la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. 
 
SUPÒSIT 2 

 
a) En el cas que només concorri a la licitació una única empresa, es considerarà que l’oferta 

és anormalment baixa, si  es compleixen aquests dos requisits: 
1. Que el preu ofert sigui inferior al pressupost base de licitació en un percentatge 

superior al 25%, i 
2. Que la puntuació dels criteris d’adjudicació que no siguin preu sigui inferior al 

15% de la puntuació total. 
 

b) En el cas que concorrin a la licitació 2 o més empreses, es considerarà oferta 
anormalment baixa, quan la puntuació obtinguda pels criteris d’adjudicació que no són 
preu sigui inferior en més d’un 30% a la mitjana aritmètica de la puntuació total obtinguda 
per tots els licitadors admesos i que, al mateix temps, el preu ofert sigui inferior a la mitjana 
aritmètica dels preus oferts en un percentatge superior al 10%. 

 
Quan una oferta sigui considerada anormalment baixa, l’empresa licitadora haurà d’acreditar 
la viabilitat de la seva proposta, d’acord amb l’article 149.4 de la LCSP. 
 
10. Subcontractació i cessió del contracte 

No es contempla la cessió del contracte per part del contractista a un tercer, segons l’article 
214 de la LCSP. 
 
El contractista pot concertar amb tercers la realització parcial de la prestació objecte d’aquest 
contracte, sotmesa al compliment dels requisits que s’estableixen en l’article 215 de la LCSP, 
amb l’obligació d’indicar a la oferta presentada la part del contracte que es preveu 
subcontractar, assenyalant el seu import i el percentatge relatiu dins del preu del contracte, i 
el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional 
o tècnica, dels subcontractistes als quals s’hagi previst encarregar la realització. 
 
11. Condicions especials d’execució del contracte 
 
D’acord amb l’article 202 de la LCSP, l’empresa que participi en la licitació haurà d’acreditar 
en l’execució del contracte que es compleixen les següents consideracions: 
 
• Gestió de residus, fomentant la promoció del reciclatge. El pressupost d’execució inclou 

la gestió de residus que haurà de fer el contractista per desenvolupar la seva activitat, per 
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tant, aquest fet s’acreditarà a requeriment de la Direcció d’obra, justificant-se en la 
certificació final d’obra. 

 
• El contractista haurà d’aportar, sempre que el director d’obra ho requereixi, la relació 

detallada de subcontractistes quan els subcontractes es perfeccionin, així com el justificant 
de pagament de la prestació quan finalitzi el termini de pagament previst a l’article 216 de 
la LCSP i a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures contra la 
morositat en les operacions comercials. 

 
Aquestes condicions especials d’execució són una obligació essencial i el seu incompliment 
podrà suposar la imposició de penalitats, d’acord amb l’apartat 12 d’aquest informe justificatiu, 
o bé la resolució del contracte. 
 

12. Règim de penalitzacions 
 
1. Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis 

d’entrega per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, ateses les 
circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la 
imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193, 194 i 
següents de la LCSP. 

 
2. En cas d’incompliment de les condicions especials d’execució o obligacions essencials 

previstes, l’òrgan de contractació podrà imposar, motivadament i d’acord amb l’article 
192.1 de la LCSP, penalitats econòmiques, no substitutives de danys i perjudicis. 

 
L’import de cada penalitat individualment considerada no serà superior al 10% del preu del 
contracte (IVA exclòs). Aquest import es podrà fer efectiu amb retenció sobre l’import dels 
pagaments pendents o sobre la mateixa garantia definitiva i en tot cas se seguirà el 
procediment establert a l’art. 97 del Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. L’incompliment reiterat podrà donar lloc a la imposició de penalitats successives 
fins arribar a l’import del 50% del preu del contracte. 
 

13. Cessió de dades i tractament de dades personals 
 
L’execució d’aquest contracte no implica la cessió de dades al contractista. Tampoc 
requereix el tractament pel contractista de dades personals per compte del responsable del 
tractament. 
 

14. Components de la Mesa 
 
Francisco Javier Castellanos Fernández, Responsable de Regadius de la Subdirecció 
General d’Infraestructures Rurals, vocal. 
Mònica Fernández Rodríguez, Responsable de Tractament de la Informació de la 
Subdirecció General d’Infraestructures Rurals, vocal suplent. 
 

15. Responsable del contracte 
 
Antonio Enjuanes Puyol, subdirector general d’Infraestructures Rurals de la Direcció General 
de Regadius i Espais Agraris del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
(DARPA).  
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16. Garantia definitiva 
 

- S’estableix un període de garantia de dos anys. Si l’obra s’arruïna o pateix 
deterioraments greus incompatibles amb la seva funció amb posterioritat a l’expiració del 
termini de garantia per vicis ocults de la construcció, a causa d’incompliment del 
contracte per part del contractista, aquest ha de respondre dels danys i perjudicis que es 
produeixen o es manifestin durant un termini de quinze anys a comptar de la recepció 
(article 244 de la LCSP). 

 
 Un cop transcorregut aquest termini, es retornarà el 90% de la garantia dipositada en 

cas que procedeixi.  
 
- S’estableix un període de garantia addicional de dos anys sobre el període de 

garantia especificat anteriorment. Per tant, als 4 anys de l’acta de recepció de les 
obres es retornarà el 10% restant de la garantia dipositada. Aquesta garantia addicional 
comporta l’obligació del contractista d’efectuar, durant aquest període, el seguiment del 
sistema de supervisió, control i monitorització a distància del sistema fotovoltaic executat, 
amb la finalitat de verificar-ne el correcte funcionament, analitzar els paràmetres de 
qualitat i atendre les incidències que es puguin manifestar en relació amb l’obra 
executada. Aquesta és una obligació vinculada a la garantia i al correcte funcionament 
de l’obra rebuda.  

 
 
 

El director general de Regadius i Espais Agraris 
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