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Informe justificatiu de la celebració del contracte 
 

Contracte: Contracte públic Unitat promotora: Subdirecció General 
d’Infraestructures Rurals 

Tipus:  Obres  

Expedient: AG-2026-756                                    Procediment: Obert simplificat       

Títol: Execució de les obres del Projecte de millora dels accessos a la Ribera del Toran, en 
el terme municipal de Canejan (Vall d’Aran)  
 
       Import €     IVA € Import total € 
Valor estimat del contracte 
(sense IVA) :  

 330.560,46   

Pressupost licitació :  330.560,46 69.417,70 399.978,16 
Termini d’execució : 8 mesos 
 
1. Objecte 
 
El DARPA, d'acord amb la Llei 3/2019, de 17 de juny, dels espais agraris, té atribuïdes 
funcions de planificació, promoció i execució d'infraestructures agràries, entre les quals 
s'inclou la xarxa viària rural, amb l'objectiu de contribuir a la millora de l'activitat agrària, la 
cohesió territorial i la sostenibilitat econòmica, ambiental i social dels espais agraris. 
 
Així mateix, aquestes actuacions no només donen servei a l'activitat agrària i ramadera 
sinó que també contribueixen a garantir l'accessibilitat als nuclis rurals disseminats i a 
mantenir la cohesió territorial i l'arrelament de la població al medi rural, especialment en 
zones de muntanya o amb risc de despoblament.  
 
L’objecte del present projecte és la millora dels accessos a la Ribera del Toran, en el terme 
municipal de Canejan (Vall d’Aran), per tal de millorar la seva seguretat i l’estabilitat 
mitjançant la reparació i el reforç dels elements estructurals existents, atès el deteriorament 
progressiu que presenta aquesta infraestructura i la seva rellevància funcional dins del 
sistema d’accessos municipals i de la xarxa viària rural que dona servei a l'activitat agrària i 
ramadera de la zona. 
 
La necessitat de l'actuació ve motivada pel deteriorament progressiu que presenta aquesta 
infraestructura viària, especialment en diversos trams on els murs de contenció han patit 
processos de descalçament, desplaçament i col·lapse parcial, comprometent la seguretat 
de la circulació i la funcionalitat del camí i pot donar lloc a processos d’esfondrament 
parcial de la calçada. 
 
La millora d’aquests accessos és essencial perquè són l’única via de comunicació rodada 
amb els nuclis rurals i de muntanya de Sant Joan de Toran, Porcingles i Eth Pradet, 
garantint l'accessibilitat de la població resident, l'activitat econòmica vinculada al territori i la 
prestació dels serveis públics, d'emergència, manteniment i vialitat hivernal.  
Addicionalment, aquests camins donen servei a itineraris excursionistes de caràcter 
supramunicipal, com el sender de gran recorregut GR-211, fet que comporta una 
intensificació puntual del trànsit durant determinades èpoques de l’any. L’actuació permetrà 
garantir un accés segur i operatiu tot l’any, contribuint a la cohesió territorial, a la fixació de 
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població en l'àmbit rural i al desenvolupament de les activitats econòmiques presents a la 
zona. 
 
Les actuacions previstes en els trams estructuralment més crítics són: 
 

• Construcció de llosa de formigó armat en voladís en els trams on els murs tenen 
una alçada superior a 3 metres o on la plataforma és estreta (zona 2, 3, 4, 5 ,6, 7, 8, 
12 i 15).  

• Reparació o reconstrucció de murs de pedra i talussos, en els trams de mur que 
presentin descalçament, desplaçament o col·lapse parcial, per garantir drenatge i 
estabilitat superficial.  

• Reposició de cunetes, afegint en la zona 12 una nova ODT per evacuar pous de 
cuneta. 

• Reposició i millora del drenatge: 
o Reposició/continuïtat de tubs i drenatges transversals  
o Reblerts drenants amb graves 20/40 mm  
o Col·locació de geotèxtil de separació  
o Eliminació d’escorrenties laterals que provoquen flonjalls 

 
En el marc de les consultes efectuades a l'Oficina de Medi Ambient (OMA), es va indicar la 
conveniència de limitar l'execució de les obres al període comprès entre els mesos de 
setembre i maig, sense treballs durant els mesos de juny, juliol i agost, per respectar el 
cicle biològic dels lepidòpters presents a la zona, atesa la presència d'espècies rares o 
amb localitats úniques a Catalunya. Aquesta prescripció s’incorpora en l’execució de les 
obres. Les actuacions previstes consisteixen exclusivament en la reparació i reforç 
d'infraestructures existents, sense modificació substancial del traçat ni implantació de 
noves infraestructures.  
 
CPV: 45233250-6 Treballs de pavimentació, excepte carreteres 
 
1.1. Justificació de la necessitat de contractar i de la insuficiència de mitjans  
 
La contractació de les obres és necessària per garantir la seguretat, funcionalitat i 
estabilitat dels accessos a la Ribera del Toran, atès el deteriorament dels murs de 
contenció i de la plataforma viària, que comporta riscos per a les persones i els béns. 
L’actuació dona resposta a una necessitat real d’interès públic i s’emmarca dins de les 
competències del Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació en matèria 
d’infraestructures rurals i camins d’accés vinculats a l’activitat agrària i al territori. 
 
D’altra banda, l’Administració no disposa de mitjans personals, tècnics ni materials 
suficients per executar directament unes obres que requereixen maquinària especialitzada i 
personal amb qualificació específica per a actuacions estructurals en entorns de muntanya, 
motiu pel qual resulta necessari recórrer a la contractació externa. 
 
2. Procediment de contractació 

Atès el valor estimat del contracte (veure apartat 4), es proposa la tramitació de 
l’expedient mitjançant el procediment obert simplificat i la tramitació ordinària d’acord amb 
els articles 131 i del 156 a 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic (en endavant abreujada LCSP). 
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Per la naturalesa del contracte, no es dividirà l’objecte del contracte en lots (article 99.3 de 
la LCSP), atès que el fet de la realització independent de les diverses prestacions 
compreses en l’objecte del contracte dificultaria la seva correcta execució.  
El conjunt de les tasques que s’han d’executar estan relacionades i vinculades amb el 
resultat final que es pretén obtenir. Es concep l’execució del projecte com un únic conjunt, 
i el fet de la seva divisió per lots implicaria la coordinació amb una pluralitat de 
contractistes diferents, que comportaria problemes de control, coordinació i eficiència del 
contracte.  
 
3. Termini d’execució  
 
El termini màxim d’execució del contracte serà de vuit (8) mesos. Aquest termini s'ha 
establert tenint en compte l'abast i les característiques de les actuacions previstes, així 
com la necessitat de compatibilitzar l'execució de les obres amb el manteniment de 
l'activitat agrària i ramadera de la zona, l'accessibilitat als nuclis habitats als quals dona 
servei la infraestructura i el desenvolupament de l'activitat turística present al territori. 
Aquest termini permet disposar d'un marge suficient per adaptar la programació dels 
treballs a aquestes necessitats operatives i minimitzar les afectacions als usuaris de la via. 
 
Addicionalment, d'acord amb les consultes efectuades a l'Oficina de Medi Ambient (OMA), 
l’execució dels treballs s'executaran entre els mesos de setembre a maig, sense 
actuacions durant els mesos de juny, juliol i agost, atès la conveniència d'evitar l'execució 
d'obres durant aquest període per respectar el cicle biològic dels lepidòpters, atesa la 
presència d’espècies rares o amb localitats úniques a Catalunya. 
 
Aquest termini s’iniciarà a comptar des de la data de signatura de l’acta de comprovació del 
replantejament i finalitzarà, com a màxim, el 31 de desembre de 2027. 
 
4. Pressupost de licitació i valor estimat del contracte  
 
El pressupost màxim de licitació del contracte és de 399.978,16 €, dels quals 330.560,46 € 
es corresponen al preu del contracte i 69.417,70 € al 21% de l’IVA, que s’imputarà a les  
partides pressupostàries AG04 D/660000300/5610/0000 i AG04 D/660000300/5610/0042. 
 
El valor estimat del contracte inclou exclusivament l'import del contracte sense IVA, atès 
que no es preveuen modificacions contractuals ni eventuals pròrrogues.  
 
El pressupost detallat es troba desglossat en el projecte tècnic, el qual s’adjunta amb el 
present informe justificatiu. 
 
No es preveu revisió de preus. 
 
El termini d’execució de l’actuació serà de 8 mesos.  
Any Partida pressupostària Valor estimat del 

contracte (VEC) € 21% IVA € Import base 
licitació € 

2026 AG04 D/660000300/5610/0042 
AG04 D/660000300/5610/0000 

14.413,30 
109.553,64 

3.026,80 
23.006,26 

17.440,10 
132.559,90 

2027 AG04 D/660000300/5610/0000 206.593,52 43.384,64 249.978,16 
  330.560,46 € 69.417,70 € 399.978,16 € 

 
Es realitzaran certificacions mensuals d’obra. 
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Així mateix, es podran admetre abonaments a compte, prèvia petició escrita de l’empresa 
adjudicatària i amb l’autorització de l’òrgan de contractació, per l’abassegament de 
materials, instal·lacions i equips adscrits a l’obra, en la forma i amb les garanties que, a 
aquest efecte, determinen l’article 240 de la LCSP, i els articles 155 a 157 del Reial decret 
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de 
contractes de les administracions públiques. 
 
El pressupost del projecte inclou el cost del Pla de Control de Qualitat, d’acord amb el que 
es preveu en el projecte tècnic. Els controls de qualitat a realitzar es detallen en el Plec de 
prescripcions tècniques. 
 
5. Requeriments tècnics 

Els treballs i obres a realitzar en el marc d’aquest contracte es troben descrites i 
especificades al Projecte de millora dels accessos a la Ribera del Toran. TM Canejan 
(Vall d’Aran), avalat per l’Informe de supervisió de la Subdirecció General 
d’Infraestructures Rurals que s’adjunta al present informe. 
 
A banda dels requeriments tècnics especificats en el projecte, l’empresa adjudicatària 
haurà de lliurar en el termini màxim d’un mes des de la finalització de les obres, el 
“Document d’Especificacions Tècniques” (DET), signat pel tècnic competent i el director 
de l’obra, amb la documentació tècnica de l’obra acabada, que ha d’incloure: 
 

- Plànols de l’obra executada. 
- Memòria de l’obra executada. 
- Pla de manteniment de les instal·lacions. 
- Assajos de control de qualitat. 
- Document d’amidaments final de l’obra. 

 
6. Responsabilitats del contractista 
 
Així mateix, l’empresa adjudicatària haurà de seguir: 
 

- En les intervencions que s’hagin de dur a terme segons prescripcions normatives 
i/o reglamentàries específiques, el personal assignat haurà de disposar dels 
corresponents carnets i acreditacions oficials que exigeixin els respectius 
reglaments. 
 

- Les intervencions o treballs es duran a terme procurant el mínim destorb al 
desenvolupament de l’activitat agrària, en especial en la temporada dels treballs 
agrícoles de sembra/collita, així com l’activitat turística de la zona, i tenint en 
compte la regulació i senyalització per a la circulació dia i nit dels serveis bàsics de 
la zona i vehicles motoritzats. 
 

- En finalitzar el contracte, caldrà deixar en perfecte estat d’ordre i neteja els espais 
utilitzats com acopis de materials i/o dipòsits controlats temporals de residus, etc. i 
els elements instal·lats o modificats. 
 

- L'empresa adjudicatària haurà de complir, respecte al personal assignat, les 
normes i procediments en matèria de prevenció de riscos laborals, d'acord amb la 
legislació vigent (Llei 31/1995), per la qual cosa aportarà una còpia de l'avaluació 
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de riscos laborals dels treballadors al Servei de Prevenció de Riscos Laborals del 
DARPA, per tal de desenvolupar la coordinació d'activitats empresarials en matèria 
de prevenció de riscos, complint en tot cas amb allò que dicta l'article 24 de la Llei i 
el Reial decret 171/2004 que el desenvolupa. 
 

- L’empresa adjudicatària serà la responsable directa de la correcta gestió dels 
residus que es generin per causa de l’execució del contracte. 

 
Aquests requisits tècnics són una obligació essencial del contracte, i el seu incompliment 
podrà suposar la imposició de penalitats, d’acord amb l’apartat 13 d’aquest informe 
justificatiu o bé la resolució del contracte. 
 
7. Garanties aplicables 
 
La garantia definitiva serà del 5% del preu base d'adjudicació, segons els termes de 
l’article 108 de la LCSP. 
 
S’estableix un període de garantia de dos anys, des de la data de recepció de les 
obres. Si l’obra s’arruïna o pateix deterioraments greus incompatibles amb la seva funció 
amb posterioritat a l’expiració del termini de garantia per vicis ocults de la construcció, a 
causa d’incompliment del contracte per part del contractista, aquest ha de respondre dels 
danys i perjudicis que es produeixen o es manifestin durant un termini de quinze anys a 
comptar de la recepció (article 244 de la LCSP). 
 
8. Criteris de solvència del contracte 
 
8.1. Les empreses licitadores espanyoles i de fora de la Unió Europea i de fora de l’Espai 
Econòmic Europeu (EEE), poden acreditar la seva solvència econòmica i tècnica 
mitjançant l’acreditació de la classificació empresarial següent: 

 
a) Classificació del contractista i categoria del contracte 
 
El contractista podrà acreditar la classificació en el Grup G (Vials i pistes), subgrup 
6, categoria 2 dels establerts en els articles 25 i 26 del Reial decret 1098/2001, de 12 
d’octubre, del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques (RLCAP). 
 
L’empresa que acrediti la classificació empresarial tindrà acreditada la solvència 
econòmica i tècnica o professional. 

 
8.2. Les empreses licitadores que no disposin de l’anterior classificació empresarial hauran 
d’acreditar la seva solvència pels mitjans següents (articles 87 i 88 de la LCSP): 
 

b) Solvència econòmica i financera 
 

Les empreses licitadores han de declarar responsablement haver generat un volum de 
negoci referit a l’any de més volum dels tres últims anys, per un import anual 
equivalent al 70% del valor estimat del contracte de l’expedient. 
 
L’acreditació d’aquest requisit de solvència s’ha de fer mitjançant els comptes anuals 
aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresa està inscrita en aquest registre, 
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i en cas contrari pels dipositats al registre oficial en el qual estigui inscrit. Els 
empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil han d’acreditar el volum anual 
de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel 
Registre Mercantil o en el cas de no estar obligats podran acreditar la solvència amb 
una declaració indicant el volum de negocis global de l’empresa en cada anualitat. 
 
c) Solvència tècnica 

 
Les empreses licitadores han d’acreditar la seva solvència tècnica o professional 
mitjançant la relació d’obres executades en els darrers cinc anys que siguin del mateix 
grup i subgrup de la classificació a que correspon el contracte, avalada per certificats 
de bona execució per a les obres més importants, l’import anual de les quals acumulat 
l’any de més execució sigui igual o superior al 70% del valor estimat del contracte de 
l’expedient. 
 
Aquesta declaració responsable ha d’incloure la descripció de l’objecte de les obres 
corresponents als grups i subgrups de classificació indicats, el preu de contracte, 
les dates i el lloc d’execució de les obres i la identitat del client contractant, així com 
s’ha de precisar si es van efectuar segons les regles per les quals es regeix la 
professió i es van portar normalment a bon terme. 
 
L’empresa proposada com adjudicatària del contracte haurà d’acreditar, en el tràmit 
d’aportació documental previ a l’adjudicació previst en l’art. 150.2 de la LCSP, les 
obres executades mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent. 
 

8.3. En el cas d’empresa de nova creació, entenent per aquesta la que tingui una antiguitat 
inferior a cinc anys, segons l’article 88.2 de la LCSP, hauran d’acreditar la seva solvència 
tècnica mitjançant:  
 

• Declaració del tipus, nombre i perfil del personal en plantilla de l’empresa disponible 
per l’obra objecte d’aquest contracte, amb especial èmfasi en el personal de 
direcció i coordinació. 

 
• Declaració en què s’indiqui la maquinària, el material i l’equip tècnic del qual es 

disposa per a l’execució de les obres. La relació de maquinària i equips necessaris 
per a l’execució de l’obra, segons dades del projecte tècnic, seran: maquinària per 
moviment de terres, maquinària per vibració de formigó, equips i elements auxiliars 
per a soldadura elèctrica, grues, vehicles pel transport i moviment de materials, 
contenidors de recollida de residus i equips per instal·lacions elèctriques.  
 

9. Criteris de valoració de les ofertes i adjudicació del contracte 
 
Es tindran en compte els següents criteris: 
 

9.1 Criteris d’avaluació automàtica:  
 

Oferta econòmica (màxim 75 punts) 
 
Per la valoració de l’oferta econòmica s’aplicarà la fórmula següent (Directriu 
1/2020, de 24 de juliol de la Direcció General de Contractació Pública, d’aplicació 
de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica): 
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En aquesta fórmula es prendrà el valor de ponderació (VP) ordinari, assignant el 
valor d’1. 
 

9.2. Criteris sotmesos a judici de valor (màxim 25 punts): 
 

CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR PONDERACIÓ 
1.- CONEIXEMENT I DESCRIPCIÓ DEL PROCÈS 
D’EXECUCIÓ Màxim 10 punts 

2.- CRONOGRAMA, PLANIFICACIÓ I COHERÈNCIA Màxim 8 punts 

3.- MINIMITZACIÓ AFECCIONS AL TRÁNSIT Màxim 7 punts 

TOTAL Màxim 25 punts 
 
Per la valoració dels criteris sotmesos a judici de valor puntuaran les ofertes 
segons els tres criteris que es desenvolupen a continuació. S’aplicarà la fórmula 
següent a cada criteri per separat, per desprès obtenir la puntuació total 
(Directriu 1/2020, de 24 de juliol de la Direcció General de Contractació Pública, 
d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i 
tècnica). 

 
No obstant, s’estableix un llindar del 80% de la puntuació màxima prevista per a 
cada criteri en el seu conjunt, per sota del qual, si cap de les valoracions 
tècniques l’assoleix, no s’aplicarà la fórmula, i la puntuació a atorgar serà el valor 
obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l’aplicació 
de la fórmula, de manera que s’asseguri un llindar mínim de valoració tècnica per 
poder rebre la màxima puntuació possible. 
 
S’estableix un llindar de valoració mínim de 12,50 dels 25,00 punts dels criteris de 
valoració sotmesos a judici de valor per poder passar a la fase de valoració 
objectiva. Els licitadors que no assoleixin aquesta puntuació mínima seran 
exclosos de la licitació. 
 
1.- Coneixement i descripció del procés d’execució (màxim 10 punts) 
 
Es presentarà una memòria descriptiva de l’execució dels treballs i posada en 
servei, demostrant el coneixement general de l’obra i definint els següents 
conceptes: 
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1.1 Es valorarà el grau de descripció de totes les activitats del procés productiu i 
el detall de concreció. Així mateix, es valorarà que la descripció sigui 
complerta i que s’identifiquin tots els aspectes que cal tenir en compte en la 
seva execució considerant les activitats prèvies a l’obra, les que figuren en 
el projecte constructiu i la posada en servei: de 0 a 5 punts. 

 

Proposta 
excel·lent 

La proposta descriu de manera molt detallada, 
completa i coherent totes les activitats del 
procés productiu. Inclou les actuacions 
prèvies a l’obra, totes les fases d’execució 
previstes al projecte constructiu i les activitats 
de posada en servei, identificant 
exhaustivament els aspectes tècnics, 
organitzatius i operatius que cal considerar en 
cada fase.  

5 punts  

Proposta 
notable 

La proposta presenta una descripció detallada 
i adequada del procés productiu, incloent les 
principals activitats prèvies, d’execució i de 
posada en servei. Identifica la major part dels 
aspectes rellevants per a la correcta execució 
de les activitats, tot i que amb un nivell de 
concreció o profunditat inferior al d’una 
proposta excel·lent.  

De 3 a 4 
punts 

Proposta 
correcta 

La proposta descriu les activitats principals del 
procés productiu amb un nivell de detall 
limitat. Tot i incloure les fases bàsiques de 
l’actuació, la concreció és reduïda i no 
s’identifiquen de manera suficient tots els 
aspectes que cal tenir en compte en la seva 
execució.  

De 1 a 2 
punts 

Proposta 
insuficient 

La proposta presenta una descripció 
incompleta o poc detallada del procés 
productiu, amb mancances significatives en la 
identificació de les activitats prèvies, les fases 
d’execució o la posada en servei, i dels 
aspectes necessaris per a la seva correcta 
realització.  

0 punts 

 
1.2 Es qualificarà el detall dels condicionants i dels imprevistos que puguin 

afectar el desenvolupament de les obres, així com la capacitat de resposta: 
de 0 a 5 punts. 

 

Proposta 
excel·lent 

La proposta identifica de manera exhaustiva i 
detallada els condicionants i els imprevistos 
que poden afectar el desenvolupament de les 
obres, tant interns com externs. Analitza les 
possibles afectacions sobre els terminis, els 
recursos, la seguretat, l’operativitat i la qualitat 
dels treballs, i defineix mesures preventives, 
correctores i de contingència específiques, 
realistes i adequades per donar-hi resposta. 

5 punts  
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Proposta 
notable 

La proposta identifica de forma detallada els 
principals condicionants i imprevistos que 
poden influir en l’execució de les obres. Inclou 
mesures de resposta adequades per resoldre 
o minimitzar les incidències més rellevants, tot 
i que amb un nivell de detall o concreció 
inferior al d’una proposta excel·lent. 

De 3 a 4 
punts 

Proposta 
correcta 

La proposta identifica parcialment alguns 
condicionants i imprevistos previsibles que 
poden afectar els treballs. Les mesures de 
resposta són genèriques o poc 
desenvolupades i no abasten de manera 
suficient totes les possibles afectacions sobre 
el desenvolupament de les obres. 

De 1 a 2 
punts 

Proposta 
insuficient 

La proposta presenta una identificació 
escassa, incompleta o inadequada dels 
condicionants i imprevistos que poden afectar 
l’execució de les obres, o bé no defineix 
mesures de resposta suficients per gestionar-
ne les conseqüències. 

0 punts 

 
(Màxim 10 pàgines en total, grandària lletra 11 i interlineat simple). 
 
2.-Planificació: Pla de treballs i coherència en relació a la oferta (màxim 8 
punts) 

 
Es valorarà el plantejament de la planificació identificant els següents conceptes: 
 
2.1 Pla de treball coherent amb el projecte i que justifiqui la planificació de l’obra 

amb  el detall dels equips materials i humans adscrits a cadascuna de les 
activitats descrites en  la memòria. Cal calcular la durada de les activitats del 
programa de treballs que determinin el termini d’execució i els terminis 
parcials previstos tenint en compte els rendiments dels equips. Així mateix, 
cal identificar i justificar el camí crític considerant les peculiaritats de l’obra: 
de 0 a 5 punts. 

 

Proposta 
excel·lent 

La proposta presenta un pla de treball 
totalment coherent amb el projecte, amb una 
planificació detallada i plenament justificada. 
Defineix de manera exhaustiva els recursos 
humans i materials assignats a cadascuna de 
les activitats, justifica els rendiments adoptats 
i calcula de forma rigorosa les durades, el 
termini total d’execució i els terminis parcials. 
Identifica clarament el camí crític, en justifica 
la definició i analitza la seva incidència 
atenent les característiques i condicionants 
específics de l’obra. 

5 punts  

Proposta 
notable 

La proposta presenta un pla de treball 
coherent amb el projecte i una planificació 

De 3 a 4 
punts 



 
 
 
                              AG-2026-756 
 
                

 
 
 

10 de 15 
 
 

Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614  
08007 Barcelona  
Telèfon 93 304 67 00  

correctament desenvolupada. Detalla els 
principals recursos humans i materials 
associats a les activitats previstes, justifica de 
forma suficient les durades i els terminis 
d’execució i identifica adequadament el camí 
crític, tot i que amb un nivell de detall o 
justificació inferior al d’una proposta 
excel·lent. 

Proposta 
correcta 

La proposta inclou un pla de treball bàsic 
coherent amb el projecte, però amb un nivell 
de detall limitat en la definició dels recursos, 
els rendiments o les durades de les activitats. 
La justificació dels terminis és parcial i la 
identificació del camí crític és genèrica o 
insuficientment argumentada. 

De 1 a 2 
punts 

Proposta 
insuficient 

La proposta presenta mancances 
significatives en la planificació dels treballs o 
no acredita adequadament la coherència amb 
el projecte. No es defineixen amb suficient 
detall els recursos assignats ni es justifiquen 
les durades de les activitats, els terminis 
previstos o el camí crític de l’obra. 

0 punts 

 
2.2 Presentar el diagrama de Gantt de les obres per a la seva valoració. S’han 

d’identificar totes i cadascuna de les activitats de l’obra identificades a la 
memòria descriptiva amb la indicació de les dates previstes d’inici i 
finalització, identificació dels equips per cada activitat, durada, 
predecessores, successores i folgança. La seqüència temporal de les 
activitats s’ha d’ajustar al termini d’execució de  contracte indicat en el Plec 
de Clàusules Administratives Particulars (PCAP): de 0 a 3 punts. 

 

Proposta 
excel·lent 

La proposta presenta un diagrama de Gantt 
complet, detallat i perfectament coherent amb 
la memòria descriptiva i amb el procés 
constructiu previst. Inclou totes les activitats 
de l’obra amb les dates d’inici i finalització, la 
durada, els equips assignats, les relacions de 
precedència i successió, les folgances i els 
terminis parcials corresponents. La seqüència 
temporal està plenament justificada i s’ajusta 
al termini contractual d’execució, permetent 
una comprensió clara de la planificació de 
l’obra. 

3 punts  

Proposta 
notable 

La proposta presenta un diagrama de Gantt 
coherent amb la memòria descriptiva i amb la 
planificació de l’obra. Inclou la major part de 
les activitats, les seves dates, durades, 
equips, relacions de dependència i folgances 
principals, amb un nivell de detall adequat, tot 
i que presenta algunes mancances menors de 
concreció o justificació. 

2 punts 
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Proposta 
correcta 

La proposta presenta un diagrama de Gantt 
bàsic que recull les principals activitats de 
l’obra, però amb un nivell de detall limitat. La 
informació relativa a dates, durades, equips, 
relacions entre activitats o folgances és parcial 
o insuficientment desenvolupada, tot i 
mantenir una coherència general amb el 
termini contractual. 

1 punt 

Proposta 
insuficient 

La proposta presenta un diagrama de Gantt 
incomplet, incoherent amb la memòria 
descriptiva o amb el termini contractual 
d’execució, o bé no identifica de manera 
suficient les activitats, les seves durades, 
dependències, equips assignats o la 
seqüència temporal dels treballs. 

0 punts 

 
(Màxim 10 pàgines en total, grandària lletra 11 i interlineat simple). 
 
3.- Minimització afeccions al trànsit (màxim 7 punts) 

 
Es valoraran les mesures proposades per minimitzar les possibles afectacions al 
trànsit i sobretot als que viuen en els nuclis rurals propers o tenen les seves 
explotacions en l’entorn i l’activitat turística de la zona, així com la descripció de 
com s’organitzaran els talls de trànsit, comunicació d’aquests, rutes alternatives a 
emprar i que pugui afectar als veïnes o el cap de setmana, etc., i les mesures que 
proposi per a la conservació i/o reparació durant el temps d’execució de l’obra i 
fins al final de la mateixa: de 0 a 7 punts. 
 

Proposta 
excel·lent 

La proposta identifica de manera exhaustiva les 
possibles afectacions al trànsit, als nuclis rurals, 
a les explotacions de l’entorn i a l’activitat 
turística, i defineix mesures detallades, 
específiques i perfectament adaptades a les 
característiques de l’obra. Descriu de forma 
completa l’organització dels talls de trànsit, la 
seva planificació temporal, els mecanismes de 
comunicació als afectats, les rutes alternatives 
previstes i les mesures per garantir 
l’accessibilitat als habitatges, negocis i 
explotacions. Inclou actuacions concretes per 
minimitzar les afectacions durant els caps de 
setmana i els períodes d’activitat turística, així 
com un pla detallat de conservació, 
manteniment i reparació dels vials i espais 
afectats durant tota l’execució de l’obra. 

7 punts 
 

Proposta 
notable 

La proposta identifica adequadament les 
principals afectacions derivades de l’execució 
de les obres i estableix mesures suficientment 
desenvolupades per minimitzar-ne l’impacte. 
Defineix els criteris bàsics d’organització dels 
talls de trànsit, els canals d’informació als 

De 4 a 
6 punts 
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usuaris i les rutes alternatives, així com 
mesures de conservació i reparació dels 
elements afectats. Tot i ser una proposta sòlida, 
presenta un menor grau de detall, concreció o 
adaptació respecte d’una proposta excel·lent. 

Proposta 
correcta 

La proposta contempla les principals 
afectacions al trànsit i als usuaris de l’entorn, 
però les mesures plantejades són genèriques o 
presenten un nivell de desenvolupament limitat. 
La planificació dels talls, la comunicació als 
afectats, la definició de rutes alternatives o les 
actuacions de conservació i reparació no es 
descriuen amb suficient detall o no abasten la 
totalitat dels aspectes rellevants. 

De 1 a 
3 punts 
 

Proposta 
insuficient 

La proposta presenta mancances significatives 
en la identificació de les afectacions o en la 
definició de les mesures necessàries per 
minimitzar-les. La informació relativa als talls de 
trànsit, la comunicació amb els afectats, les 
alternatives de circulació o les actuacions de 
conservació i reparació és insuficient, 
inadequada o inexistent. 

0 punts 
 

 
(Màxim 5 pàgines en total, grandària lletra 11 i interlineat simple). 

 
10. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats 

 
D’acord amb el que disposa l’article 149 de la LCSP, els paràmetres objectius per detectar 
l’anormalitat d’una oferta són els descrits a continuació: 
 
En principi, es consideren anormalment baixes les ofertes que es trobin en algun dels dos 
supòsits següents: 

 
SUPÒSIT 1 
 

a) En el cas que només concorri a la licitació una única empresa, es considerarà 
que l’oferta és anormalment baixa, si  es compleixen aquests dos requisits: 

1. Que el preu ofert sigui inferior al pressupost base de licitació en un 
percentatge superior al 40%, i 

2. Que la puntuació dels criteris d’adjudicació que no siguin preu sigui 
superior al 80% de la puntuació total. 

b) En el cas que concorrin a la licitació 2 empreses, es considerarà que una oferta 
és anormalment baixa si es compleixen aquests dos requisits de manera 
simultània: 

1. Que l’oferta econòmica d’una de les empreses sigui inferior en més d’un 
20% a la de l’altra. 

2. Que el sumatori de les puntuacions obtingudes per aquesta empresa en 
els criteris que no són preu superi en més d’un 20% el de l’altra. 
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c) En el cas que concorrin a la licitació 3 o més empreses, es considerarà oferta 
anormalment baixa, quan la puntuació obtinguda pels criteris d’adjudicació que 
no són preu estigui per damunt de la suma de les següents variables 1 i 3, i 
que, al mateix temps, el preu ofert sigui inferior a la mitjana aritmètica (*) dels 
preus oferts en un percentatge superior al 20% : 

1. La mitjana aritmètica de la puntuació obtinguda per les empreses 
licitadores en els criteris d’adjudicació que no són preu. 

2. La desviació de cadascuna de les puntuacions obtingudes per les 
empreses licitadores respecte a la mitjana de les puntuacions en els 
criteris que no són preu. 

3. El càlcul de la mitjana aritmètica de les desviacions obtingudes, en valor 
absolut, és a dir, sense tenir en compte el signe positiu o negatiu, pels 
criteris que no són preu. 

 
(*) No obstant això, quan hi concorrin tres empreses licitadores, per al còmput de la 
mitjana s’ha d’excloure l’oferta econòmica (preu) que sigui d’una quantia més 
elevada quan sigui superior en més de 15 unitats percentuals a la mitjana. 

 
En cas que es produeixi un empat en la suma de les puntuacions dels criteris diferents 
del preu, es tindrà en consideració, a efectes de determinació de les ofertes anormalment 
baixes, única i exclusivament el preu. Per tant, es consideraran anormalment baixes 
aquelles ofertes que siguin inferiors en més del 10% de la mitjana aritmètica de les 
ofertes presentades. 

 
SUPÒSIT 2 
 

a) En el cas que només concorri a la licitació una única empresa, es considerarà que 
l’oferta és anormalment baixa, si  es compleixen aquests dos requisits: 

1. Que el preu ofert sigui inferior al pressupost base de licitació en un 
percentatge superior al 25%, i 

2. Que la puntuació dels criteris d’adjudicació que no siguin preu sigui 
inferior al 15% de la puntuació total. 
 

b) En el cas que concorrin a la licitació 2 o més empreses, es considerarà oferta 
anormalment baixa, quan la puntuació obtinguda pels criteris d’adjudicació que no 
són preu sigui inferior en més d’un 30% a la mitjana aritmètica de la puntuació total 
obtinguda per tots els licitadors admesos i que, al mateix temps, el preu ofert sigui 
inferior a la mitjana aritmètica dels preus oferts en un percentatge superior al 10%. 

Quan una oferta sigui considerada anormalment baixa, l’empresa licitadora haurà 
d’acreditar la viabilitat de la seva proposta, d’acord amb l’article 149.4 de la LCSP. 

 
11. Subcontractació i cessió del contracte  

No es contempla la cessió del contracte per part del contractista a un tercer, segons 
l’article 214 de la LCSP. 
 
El contractista pot concertar amb tercers la realització parcial de la prestació objecte 
d’aquest contracte, sotmesa al compliment dels requisits que s’estableixen en l’article 215 
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de la LCSP, amb l’obligació d’indicar en la oferta presentada la part del contracte que es 
preveu subcontractar, assenyalant el seu import i el percentatge relatiu dins del preu del 
contracte i el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les condicions de 
solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als quals s’hagi previst encarregar la 
realització. 
 
12. Condicions especials d’execució del contracte  
 
D’acord amb l’article 202 de la LCSP, l’empresa que participi en la licitació haurà 
d’acreditar en l’execució del contracte que es compleixen les següents consideracions: 
 
• Gestió de residus, fomentant la promoció del reciclatge i l’ús d’envasos reutilitzables, 

tal i com es relaciona en l’Annex 11 del projecte. El pressupost d’execució inclou la 
gestió de residus que haurà de fer el contractista per desenvolupar la seva activitat, 
per tant, aquest fet s’acreditarà a requeriment de la Direcció d’obra, justificant-se en 
la certificació final d’obra. 

 
• El compliment de les obligacions de pagament respecte als subcontractistes, d’acord 

amb l’article 217.1 de la LCSP. El responsable del contracte podrà comprovar 
l’estricte compliment dels pagaments que el contractista ha de fer als 
subcontractistes o proveïdors. El contractista remetrà al responsable del contracte, 
quan aquest ho sol·liciti, una relació detallada dels subcontractistes o proveïdors que 
participin en el contracte, quan es perfeccioni la seva participació, juntament amb 
aquelles condicions de subcontractació o subministrament de cadascun dels 
subcontractistes que guardin una relació directa amb el termini de pagament. A més, 
el contractista haurà d’aportar, a sol·licitud del responsable del contracte, justificació 
del compliment, un cop finalitzada la prestació, dels pagaments als subcontractistes i 
proveïdors dins dels terminis de pagament legalment establerts en l’art. 216 i en la 
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, en allò que sigui d’aplicació 

 
Aquestes condicions especials d’execució són una obligació essencial i el seu 
incompliment podrà suposar la imposició de penalitats, d’acord amb l’apartat 13 d’aquest 
informe justificatiu, o bé la resolució del contracte. 
 
13. Règim de penalitzacions    

1. Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis 
d’entrega per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, ateses les 
circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per 
la imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193, 
194 i següents de la LCSP. 

 
2. En cas d’incompliment de les condicions especials d’execució previstes o compliment 

defectuós del contracte, l’òrgan de contractació podrà imposar, motivadament i d’acord 
amb l’article 192.1 de la LCSP, penalitats econòmiques, no substitutives de danys i 
perjudicis. 

 
L’import de cada penalitat individualment considerada no serà superior al 10% del preu del 
contracte (IVA exclòs). Aquest import es podrà fer efectiu amb retenció sobre l’import dels 
pagaments pendents o sobre la mateixa garantia definitiva i en tot cas se seguirà el 
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procediment establert a l’art. 97 del Reglament de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques. L’incompliment reiterat podrà donar lloc a la imposició de 
penalitats successives fins arribar a l’import del 50% del preu del contracte. 

 
14. Cessió de dades i tractament de dades personals 
 
L’execució d’aquest contracte no implica la cessió de dades al contractista. Tampoc 
requereix el tractament pel contractista de dades personals per compte del responsable del 
tractament. 
 
15. Components de la Mesa 
 
Maria Teresa Sisquella Vila, Responsable d’infraestructures viàries a l’Àmbit Rural de la 
Subdirecció General d’Infraestructures Rurals, vocal. 
Mònica Fernández Rodríguez, Responsable de Tractament de la Informació de la 
Subdirecció General d’Infraestructures Rurals, vocal suplent. 
 
16. Responsable del contracte 

Antonio Enjuanes Puyol, subdirector general d’Infraestructures Rurals de la Direcció 
General de Regadius i Espais Agraris del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació (DARPA).  
 
 
 
El director general de Regadius i Espais Agraris 
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