
Expedient núm: 203/2026

Assumpte: Obres compreses en el projecte de manteniment de voreres a Vic

Necessitat del contracte

L’estudi  d’arquitectura  4  RATLLES  ARQUITECTES,  S.L.P.  ha  redactat  el  “Projecte  de 
manteniment de voreres a Vic” l’agost de 2026, aprovat per decret de la presidenta el 4 de 
setembre de 2026.

L’objectiu  d’aquest  projecte  és  el  manteniment  de  diverses  voreres  ja  existents  en  tres 
carrers de la ciutat. Les actuacions consistiran en molts casos en simples canvis de la capa 
d’acabat del paviment de vorera, i quan sigui necessari es faran les adaptacions necessàries 
pel compliment del nou codi d’accessibilitat, sense modificar seccions de carrers 

En el projecte es defineixen les característiques tècniques i constructives per a la renovació 
dels trams de voreres del Carrer del Bisbe Morgades, Carrer del Pare Coll i Rambla de les 
Davallades. Apart de la renovació estètica que suposarà la reforma, permetrà guanyar en 
seguretat per els vianants i prevenir el risc de caigudes davant un paviment en mal estat. En 
alguns  casos  s’adequarà  segons  el  codi  d’accessibilitat  l’espai  destinat  al  trànsit  de 
persones. En tots els casos es mantindrà la secció del carrer i s’adaptarà a l’obra existent.

Objecte del contracte

L’actuació  que  es  vol  fer  consisteix  en  portar  a  terme els  treballs  descrits  i  valorats  al 
“Projecte de manteniment de voreres a Vic” redactat per l’estudi d’arquitectura 4 RATLLES 
ARQUITECTES, S.L.P. i aprovat per decret de la presidenta el 4 de setembre de 2026.

Les  actuacions  que  es  descriuen  en  el  projecte  tenen  caràcter  principalment  de 
manteniment, conservació i millora puntual de la urbanització existent, sense comportar una 
reurbanització  integral  dels  carrers  ni  modificar  substancialment  la  seva  configuració 
general.  No  obstant  això,  els  elements  puntuals  objecte  de  modificació  s'han  projectat 
seguint  els  criteris  d'accessibilitat  vigents  amb l'objectiu  de donar  compliment  a la  nova 
normativa.

El Codi CPV (Vocabulari Comú de Contractes) corresponent a aquest contracte és:
45233340-4 Treballs de fonamentació de voreres

Lots del contracte

El projecte es divideix en dos lots:

LOT 1: Carrer Bisbe Morgades
LOT 2: Carrer del Pare Coll i la Rambla de les Davallades

Les empreses licitadores podran presentar oferta a tots dos lots, és a dir, no hi ha limitació 
per a la presentació d'oferta per lots, garantint-se la màxima concurrència en la licitació, però 
al tractar-se de prestacions equivalents cap empresa licitadora podrà resultar adjudicatària 
de més de 1 lot, excepte que això signifiqués que un dels dos lots pogués quedar desert (en C
od

i V
al

id
ac

ió
: A

ER
G

K6
JY

JZ
T6

AR
XL

XY
E2

ZC
D

2Z
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tro
ni

ca
-x

su
.v

ic
.c

at
/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 1

 d
e 

11
 



aquest cas podrien resultar adjudicatàries de més de un lot).

Per aquest motiu, les empreses licitadores que presentin oferta per tots dos lots hauran 
d’expressar l’ordre de preferència d'adjudicació en cas de resultar proposades adjudicatàries 
dels dos lots. 

Pressupost base de licitació

El pressupost base de licitació és de cinc-cents setanta-quatre mil cinc-cents vint-i-set euros 
amb setanta-quatre  cèntims  (574.527,74  €)  IVA  inclòs,  amb  el  desglossament  següent: 
quatre-cents setanta-quatre mil vuit-cents setze euros amb trenta-un cèntims (474.816,31 €), 
pressupost net i noranta-nou mil set-cents onze euros amb quaranta-tres cèntims (99.711,43 
€) en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21%.

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de licitació, indicant 
l’IVA a  aplicar  mitjançant  partida  independent.  En  tot  cas  les  ofertes  que  excedeixin  el 
pressupost de licitació IVA exclòs resultaran excloses del procediment.

Aquest  pressupost  s'ha  d'entendre  comprensiu  de la  totalitat  de  l’objecte  que integra  el 
contracte,  i  els  preus  consignats  porten  implícits  tots  els  conceptes  previstos.  L’import 
desglossat del pressupost base de licitació és el següent:

lot Pressupost net 21 %IVA
Pressupost licitació IVA 

inclòs

1 315.924,71 € 66.344,19 € 382.268,90 €

2 158.891,60 € 33.367,24 € 192.258,24 €

totals 474.816,31 € 99.711,43 € 574.527,74 €

El càlcul del pressupost base de licitació queda desglossat en els amidaments i pressupost 
del  ““Projecte  de  manteniment  de  voreres  a  Vic”  redactat  per l’estudi  d’arquitectura  4 
RATLLES ARQUITECTES, S.L.P. i aprovat per decret de la presidenta el 4 de setembre de 
2026.

Amb caràcter general, s’entén que dins les propostes econòmiques que formulin els 
licitadors estan incloses totes les despeses necessàries per a dur a terme l’objecte del 
contracte, i especialment:

a) Les despeses generals, despeses financeres, benefici industrial, impostos, taxes, 
assegurances, materials, instal·lacions, honoraris del personal a càrrec seu, i 
comprovació i assaig.

b) Totes  les  despeses  que  s’originin  com  a  conseqüència  de  les  obligacions 
establertes en el plec de clàusules administratives particulars (PCA)  que s’han de C
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complir durant l’execució del contracte.

El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no 
admetent-se cap prova d'insuficiència i  porta implícits tots aquells conceptes previstos a 
l’art. 100 LCSP i concordants.

Valor estimat del contracte.

Considerant  el  pressupost  base  de  licitació,  les  estimacions  del  contracte  abans 
esmentades, així com les seves possibles modificacions i pròrrogues, el valor estimat del 
contracte sense incloure l'Impost sobre el Valor Afegit, és de quatre-cents setanta-quatre mil 
vuit-cents setze euros amb trenta-un cèntims (474.816,31 €).

Partida pressupostària

L’import del contracte s’abonarà amb càrrec a la partida pressupostària 0003 1532 61901 
Carrers  –  pavimentació,  accessibilitat  i  voreres  del  vigent  Pressupost  de  l’OA Xarxa de 
Serveis Urbans (XSU), tot existint crèdit suficient fins a l’import aprovat per l’Ajuntament.

Forma de pagament

La Xarxa abonarà al contractista adjudicatari el preu resultant de l’adjudicació  del contracte, 
de manera fraccionada, i en base a la certificació mensual d’obra executada que emeti la 
direcció de l’obra, la qual ha d’anar acompanyada de la corresponent factura emesa per 
l’empresa adjudicatària, conformada i signada pel tècnic responsable del contracte i que ha 
de ser aprovada per la Presidència de l’Organisme.

No podrà elevar-se cap certificació a aprovació de la XSU si no està signada com a prova de 
conformitat  per  part  de  la  direcció  tècnica  de  l’obra  i  el  responsable  de  l’empresa 
adjudicatària. 

La signatura de la certificació no suposa l’aprovació o la recepció provisional de les obres.

Durada del contracte

Per  tal  d’assegurar  una  correcte  realització  de  l’obra,  el  termini  màxim  d’execució  del 
contracte serà de 4 mesos a comptar de l’acta de comprovació de replanteig, pel Lot 1, i de 
2 mesos pel Lot 2, d’acord amb el que preveu l’article 237 de la LCSP 2017 s’ha d’estendre, 
excepte casos excepcionals justificats, en el termini màxim d’1 mes a comptar de la data de 
formalització del contracte.

Obligacions contractuals especials

- Com a condicionant especial, l’obra del c. Pare coll en el tram entre la Ronda Camprodon i 
el c. Jaume I el conqueridor no es pot executar en període lectiu escolar, si es preveu tallar 
un dels carrils de circulació. Si no hi ha afectació als carrils de circulació de vehicles, es 
poden realitzar les obres sempre que els recorreguts d’accés i d’itineraris dels vianants i dels 
usuaris de l’escola quedin garantits.
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-  Neteja  diària  dels  espais  urbans  afectats  i  els  seus  entorns  immediats.  L’empresa 
contractista haurà de mantenir  diàriament nets,  endreçats i  en condicions adequades de 
seguretat els àmbits d’obra, els itineraris de vianants, els accessos als habitatges, comerços, 
equipaments i la resta d’espais urbans afectats directament pels treballs.
Al final de cada jornada i després de cada fase d’obra, s’hauran de retirar les restes de 
materials, terres, pols, residus d’obra, envasos, elements auxiliars innecessaris i qualsevol 
altre element  susceptible  d’afectar  la  mobilitat,  la  seguretat,  la  salubritat,  la  netedat  i  la 
imatge de l’espai públic.
Així mateix, el contractista haurà de garantir en tot moment el manteniment dels itineraris de 
vianants i dels accessos als edificis en condicions adequades de seguretat i accessibilitat.
Aquesta obligació  es considera  inclosa en el  preu del  contracte i  no donarà dret  a cap 
abonament independent.

Garantia definitiva

S’exigeix una garantia del 5% de l’import de l’adjudicació IVA exclòs.

Solvència tècnica o professional

D'acord  amb  l'article  88  de  la  LCSP,  les  empreses  licitadores  hauran  d'acreditar  que 
disposen del personal tècnic mínim següent per a l'execució de les obres:

 Experiència de l’empresa en haver executat durant els darrers 5 anys almenys una 
obra d'urbanització, pavimentació o manteniment de voreres d'import igual o superior 
a 150.000 € IVA exclòs

 1 cap d'obra, amb titulació de Grau en Arquitectura, Grau en Arquitectura Tècnica i 
Edificació, Grau en Enginyeria Civil o titulació equivalent habilitant per a la direcció 
tècnica d'obres d'urbanització, i amb una experiència mínima acreditada de cinc (5) 
anys en obres d'urbanització de carrers, espai públic o pavimentació de voreres.

 1 encarregat d'obra, amb una experiència mínima acreditada de cinc (5) anys en 
obres d'urbanització de carrers, espai públic o pavimentació de voreres. L'encarregat 
adscrit  al  contracte  haurà  de  tenir  dedicació  exclusiva  a  l'obra  durant  la  seva 
execució.

L'acreditació  es  realitzarà  mitjançant  declaració  responsable  de  l'empresa  licitadora 
identificant les persones adscrites al contracte, acompanyada dels currículums professionals 
corresponents. L'empresa proposada com a adjudicatària haurà d'aportar la documentació 
acreditativa de les titulacions i de l'experiència declarada quan sigui requerida per l'òrgan de 
contractació.

Justificació: els requisits establerts són proporcionats a la naturalesa i complexitat de les 
actuacions  previstes  i  tenen  per  finalitat  garantir  una  adequada  direcció,  coordinació  i 
execució  de  les  obres  de  pavimentació  i  adaptació  de  voreres,  sense  restringir 
indegudament  la  concurrència  ni  limitar  l'accés  a  empreses  capacitades  per  executar 
satisfactòriament el contracte.

Protecció de dades

Aquesta contractació no implicarà un tractament/cessió de dades personals per part de/vers 
l’empresa adjudicatària
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Subcontractació

L’empresa contractista podrà concertar amb tercers l’execució parcial  de les prestacions, 
d’acord amb els articles 215 a 217 de la LCSP i amb les condicions establertes al PCAP.
De conformitat amb els articles 75.4 i 215.2.e de la LCSP, es consideren tasques crítiques i 
hauran de ser executades directament per l’empresa adjudicatària:

a)  L’execució,  regularització  i  acabat  de  la  base  immediatament  anterior  a  la 
col·locació del paviment, inclosa la formació de les pendents i rasants definitives.
b)  La col·locació,  alineació,  anivellament,  assentament  i  rejuntat  de les peces de 
paviment de vorera.

Aquestes  tasques  tenen  caràcter  crític  perquè  la  seva  correcta  execució  determina 
directament:

 l’estabilitat i planimetria del paviment;
 la correcta evacuació de l’aigua superficial;
 l’absència de ressalts, discontinuïtats o peces inestables;
 el compliment de les condicions d’accessibilitat;
 la durabilitat de la pavimentació i la prevenció de patologies futures.

Els defectes en aquestes fases poden quedar ocults una vegada finalitzada l’obra i generar 
assentaments,  despreniments,  acumulacions d’aigua,  discontinuïtats  o riscos de caiguda. 
Per aquest motiu, es considera necessari que siguin executades directament per l’empresa 
adjudicatària, que n’assumirà de manera immediata la responsabilitat tècnica, organitzativa i 
contractual.

Aquesta  limitació  es  restringeix  exclusivament  a  les  tasques  descrites  i  no  afecta  la 
possibilitat  de  subcontractar  altres  treballs,  com  ara  enderrocs,  excavacions,  transport  i 
gestió  de residus,  subministrament  de materials,  senyalització,  actuacions sobre serveis, 
mobiliari urbà o altres prestacions auxiliars, sempre que es compleixin les condicions segons 
projecte.
En cap cas aquesta limitació podrà comportar una restricció efectiva de la competència.

Contracte subvencionat

Aquest contracte no està sotmès a finançament a través de subvenció.

Exigència d’assegurança de responsabilitat civil

Es considera convenient exigir a l’empresa adjudicatària que tingui contractada una pòlissa 
d’assegurança de Responsabilitat  Civil  que inclogui els accidents, danys o perjudicis que 
pogués causar a tercers derivats de la prestació dels serveis adjudicats, per un capital mínim 
de 600.000 € per sinistre i 300.000 € per víctima, incloent l’accident de treball.

Procediment d’adjudicació

L’adjudicació del contracte es realitza a través del procediment obert simplificat, que és el 
procediment  habitual  per  a  contractes  d’obres  amb  valor  estimat  igual  o  inferior  a 
2.000.000,00 d’euros, i igual o superior a 80.000,00 euros.
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Criteris d’adjudicació

Considerant l’objecte del contracte, per a la valoració de les ofertes i la selecció de la millor 
oferta en relació qualitat-preu, s’ha d’atendre als criteris de valoració que es determinen a 
continuació:

1. Criteris d’adjudicació:

a) Criteris quantificables de forma automàtica ...................................... 80 punts.

a.1 -Oferta econòmica ............................................................................... 65 punts.

Justificació: La selecció de la millor oferta econòmica es fonamenta en una adequada relació 
entre la qualitat (equivalència total dels materials proposats) i el preu. S’atorgarà la màxima 
puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui admissible, es a dir que no sigui 
anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitació (és a dir, el pressupost base 
de licitació, IVA exclòs) i a la resta de licitadors la distribució de la puntuació es farà aplicant 
la següents fórmules:

Nota: Pmàx= 65

Els valors de les puntuacions quantificables de forma automàtica s’arrodoniran deixant dos 
(2) decimals.

a.2-  Millora  en  l’increment  del  termini  de  garantia..........................................fins  15 
punts.

Es valora el  termini  addicional  de garantia  que ofereix  l’empresa licitant,  a afegir  als 12 
mesos previstos a la LCSP.

Justificació: Es valora per tal de promoure solucions que siguin més duradores i que al final 
en resulti un major temps de vida útil i per tant menor consum de matèries primeres i menor 
càrrega econòmica per a la societat en els propers anys. 

Els licitadors podran oferir un termini  addicional de garantia entre 0 i 36 mesos, a sumar 
als 12 mesos mínims de garantia de la LCSP. Qualsevol valor ofert per sobre dels 36 mesos 
es considerarà igual a 36 mesos.

La puntuació serà  segons la fórmula següent, assignant valors entre zero (0) punts i un 
màxim de quinze (15) punts.
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Oi: Increment de garantia en mesos ofert pel concursant i . 
Pi: Puntuació del concursant i (màxim de 15 punts)

Pi=15.(1/36).Oi

Els valors de les puntuacions quantificables de forma automàtica s’arrodoniran deixant dos 
(2) decimals.

B.  Criteris  que  depenen  de  judici  de  valor  .............................................................  20 
punts.

B.1.-  Idoneïtat  del  Pla de treball  per  a l’execució de les obres de manteniment de 
voreres....................................................................................fins a 20 punts.

Les empreses licitadores hauran de presentar un Pla de treball específic per al lot al qual 
concorrin,  adaptat  als  àmbits,  característiques  i  actuacions  definits  en  el  Projecte  de 
manteniment de voreres a Vic.
En cas que una empresa licitadora presenti oferta als dos lots, haurà de presentar un Pla de 
treball diferenciat per a cadascun d’ells.
El Pla de treball haurà de descriure la metodologia proposada per executar les obres, els 
recursos que s’hi adscriuran, la planificació dels treballs i les mesures previstes per garantir 
la qualitat, la seguretat, l’accessibilitat, la mobilitat i la reducció de les afectacions sobre la 
ciutadania.
No es valorarà la mera reproducció del contingut del projecte, o de la normativa general 
aplicable o de documentació genèrica de l’empresa, perquè el projecte ja incorpora un pla 
d’obra,  estudi  de gestió  de residus,  estudi  de seguretat  i  salut  i  memòria  de control  de 
qualitat. Per tant, es valorarà l’adaptació i les aportacions concretes de l’empresa:
 
Es valorarà el grau de:

 concreció i detall;
 coherència interna;
 viabilitat tècnica;
 adequació als mitjans adscrits;
 adaptació al lot i als carrers afectats;
 coneixement dels condicionants específics de l’obra;
 utilitat efectiva de les mesures proposades.

La informació mínima que ha d’incloure el pla de treball és la següent:

 Planificació d’obra. Fins a 5 punts
 Mitjans mecànics. Fins a 1,5 punts
 Mitjans manuals. Fins a 1,5 punts
 Materials. Fins a 1,5 punts
 Control de Qualitat. Fins a 1,5 punts
 Seguretat i salut. Fins a 4 punts
 Senyalització. Fins a 4 punts
 Mobilitat i comunicació. Fins a 1punts

B.1.1. Planificació de l’obra: fins a 5 punts
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S’haurà de presentar una planificació detallada, coherent i adaptada al lot, que inclogui com 
a mínim:

 la identificació dels àmbits d’actuació;
 la divisió de l’obra per trams i fases;
 la seqüència de les diferents unitats d’obra;
 els rendiments previstos;
 la durada de cada fase;
 la correspondència entre els treballs, els equips i els mitjans adscrits;
 la coordinació entre enderrocs, moviments de terres, bases, pavimentació, serveis 

afectats, mobiliari i senyalització;
 la reducció dels períodes amb trams de vorera oberts o inacabats;
 la identificació dels punts crítics i de les mesures preventives proposades;
 actuacions  de  neteja  que  es  preveuen  en  cada  una  de  les  fases  de  l’obra  i 

diàriament, al tram afectat i als seus entorns.
 la documentació gràfica necessària per facilitar-ne la comprensió.

En el  Lot  2,  es  valorarà  especialment  l’adaptació  de la  planificació  al  condicionant  que 
impedeix executar les obres del carrer del Pare Coll, en el tram comprès entre la ronda de 
Camprodon i el carrer de Jaume I el Conqueridor, durant el període lectiu escolar.
No es valoraran com a millora les reduccions del termini d’execució que no estiguin previstes 
com a criteri  automàtic.  Es valorarà únicament la coherència, viabilitat  i  adequació de la 
planificació al termini contractual.
B.1.2. Mitjans mecànics: fins a 1,5 punts
S’haurà  de  presentar  una  descripció  dels  mitjans  mecànics  que  es  preveu  adscriure  a 
l’execució del lot, amb indicació de:

 la tipologia i les característiques principals;
 la funció assignada a cada mitjà;
 la correspondència amb les diferents fases de l’obra;
 la disponibilitat prevista;
 l’adequació a l’amplada de les voreres i a les característiques de l’entorn urbà;
 les mesures per reduir sorolls, pols, vibracions i afectacions a tercers.

Es valorarà l’adequació i coherència dels mitjans proposats, però no la mera aportació d’un 
nombre superior de màquines ni la simple incorporació de catàlegs o fitxes comercials.

B.1.3. Mitjans manuals: fins a 1,5 punts
S’haurà de descriure l’equip humà previst per executar les obres, amb indicació de:

 la composició dels equips de treball;
 les funcions assignades a cada perfil;
 la dedicació prevista;
 l’organització dels equips per fases o trams;
 la coordinació entre el cap d’obra, l’encarregat i els equips d’execució;
 els  mecanismes  previstos  per  cobrir  absències  o  incidències  que  puguin 

comprometre el termini d’execució.
Es  valorarà  la  coherència  entre  els  mitjans  personals,  els  rendiments  previstos,  la 
planificació i les característiques del lot.
No es valoraran en aquest  apartat  les titulacions o l’experiència mínima exigides com a 
solvència, ja que constitueixen requisits d’aptitud i no una qualitat diferenciadora de l’oferta.

B.1.4. Materials: fins a 1,5 punts
S’hauran  de descriure els  materials  principals  que es  preveu utilitzar,  particularment  els 
corresponents  a  bases,  morters,  formigons,  peces  de  paviment,  elements  podotàctils, 
vorades i materials de rejuntat.
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Es valorarà:
 la compatibilitat amb els materials prescrits al projecte;
 l’adequació a les condicions d’ús i exposició;
 la durabilitat;
 les condicions de subministrament, emmagatzematge i protecció;
 la traçabilitat;
 les mesures per garantir l’homogeneïtat dels acabats;
 la gestió de substitucions o de manca de disponibilitat.

No  es  valoraran  materials  que  incompleixin  les  prescripcions  del  projecte  ni  simples 
declaracions  genèriques  de  compliment.  En  cap  cas  la  valoració  d’aquest  apartat 
comportarà l’acceptació anticipada de materials, que correspondrà a la direcció facultativa 
en fase d’execució.

B.1.5. Control de qualitat: fins a 1,5 punts
S’haurà de presentar una proposta de control de qualitat adaptada a les unitats d’obra del 
projecte, que inclogui:

 els controls de recepció dels materials;
 la verificació de compactació, regularitat i estabilitat de les bases;
 el control de pendents, rasants i evacuació superficial de l’aigua;
 el control de la col·locació, alineació, anivellament i rejuntat del paviment;
 la verificació de la inexistència de ressalts o discontinuïtats;
 els controls sobre els itineraris accessibles i els elements podotàctils;
 la identificació dels possibles assaigs i la seva freqüència;
 el sistema de registre i traçabilitat;
 el tractament de deficiències i no-conformitats;
 el sistema de comunicació dels resultats a la direcció facultativa.

Es valorarà la  concreció  del  sistema de control  i  la  seva adaptació  a  les  unitats  d’obra 
efectivament  previstes,  sense valorar  la  mera reproducció  de la  normativa  o del  pla  de 
control del projecte.

B.1.6. Seguretat i salut: fins a 4 punts
S’haurà  de  presentar  una  proposta  específica  de  gestió  de  la  seguretat  i  salut  durant 
l’execució, adaptada als riscos de l’obra i a la seva realització en espais urbans en ús.
Es valorarà:

 la identificació dels riscos específics de les fases d’obra;
 l’organització preventiva;
 la separació efectiva entre els treballs i els espais oberts a la ciutadania;
 la protecció de rases, desnivells, materials i maquinària;
 el manteniment segur dels accessos a habitatges, comerços i equipaments;
 la coordinació d’activitats empresarials;
 el control d’accés a l’obra;
 la gestió de les situacions d’emergència;
 les mesures davant condicions meteorològiques adverses;
 el procediment de seguiment i correcció d’incidències.

No es valorarà la simple enumeració de normativa, d’equips de protecció individual o de 
mesures genèriques sense adaptació als àmbits del lot.

B.1.7. Senyalització, protecció i accessibilitat provisional: fins a 4 punts
S’haurà de presentar  una proposta de senyalització  i  delimitació  dels  àmbits  d’obra que 
inclogui:

 la tipologia i disposició de tanques, barreres i senyals;
 la senyalització diürna i nocturna;
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 la protecció de rases, desnivells i zones de treball;
 la continuïtat dels itineraris de vianants;
 els desviaments provisionals accessibles;
 els passos provisionals sobre rases o zones afectades;
 el manteniment dels accessos a habitatges, comerços, equipaments i guals;
 les mesures específiques per a persones amb mobilitat reduïda;
 el control, manteniment i reposició de la senyalització durant l’obra.

Es valorarà especialment la concreció gràfica de la proposta i la seva adaptació als punts 
singulars dels carrers afectats.

B.1.8. Mobilitat i comunicació: fins a 1 punt
S’haurà  de  presentar  una  proposta  per  gestionar  les  afectacions  sobre  la  mobilitat  i  la 
comunicació amb les persones i activitats afectades.
Es valorarà:

 la gestió de les afectacions a la circulació, aparcament, guals i càrrega i descàrrega;
 la coordinació amb els serveis municipals;
 la informació prèvia sobre l’inici, les fases i les afectacions dels treballs;
 la comunicació amb habitatges, comerços, centres educatius i equipaments;
 la gestió de canvis de fase o incidències imprevistes;
 la identificació d’un interlocutor responsable;
 els canals de recepció, registre i resposta davant incidències;
 les mesures per minimitzar les molèsties a la ciutadania.

En  el  Lot  2,  la  proposta  haurà  d’incloure  específicament  la  coordinació  i  comunicació 
associades a l’entorn escolar del carrer del Pare Coll.

Sistema d’assignació de la puntuació
Per a cadascun dels vuit  apartats,  la  valoració es farà en funció del  grau de concreció, 
coherència, viabilitat, adequació al projecte i utilitat de les mesures proposades, d’acord amb 
els nivells següents:

 Molt  adequada:  100  %  de  la  puntuació  de  l’apartat.  Proposta  completament 
desenvolupada,  específica  per  al  lot,  coherent  amb  la  planificació  i  els  mitjans, 
tècnicament viable  i  amb mesures concretes que aporten una millora efectiva en 
l’execució.

 Adequada: 75 % de la puntuació. Proposta correcta, específica i viable, però amb 
alguna mancança menor de concreció o desenvolupament.

 Suficient:  50  %  de  la  puntuació.  Proposta  viable,  però  parcial,  genèrica  o 
insuficientment adaptada a les característiques concretes del lot.

 Poc adequada: 25 % de la puntuació. Proposta poc desenvolupada, majoritàriament 
genèrica o amb mancances i incoherències rellevants.

 Inadequada o no presentada:  0 % de la  puntuació. L’apartat  no es presenta,  no 
aporta informació útil, resulta inviable o es limita a reproduir el projecte, el plec o la 
normativa.

Les puntuacions parcials resultants es calcularan amb dos decimals.
Aquest  sistema  permet  valorar  cada  oferta  de  manera  independent  sobre  paràmetres 
prèviament publicats, evitant una puntuació arbitrària o basada únicament en la comparació 
entre licitadors.

Requisits formals del Pla de treball
El Pla de treball tindrà una extensió màxima de quinze (15) pàgines o cares DIN A4, incloses 
la portada, l’índex, els plànols, els esquemes, les fotografies, les fitxes i els annexos.
El document s’haurà de presentar amb lletra Arial d’11 punts o equivalent, interlineat senzill i 
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marges mínims de 2 cm. Els plànols podran presentar-se en format DIN A3, i cada cara DIN 
A3 computarà com dues pàgines DIN A4.
El Pla haurà de respectar la mateixa estructura, ordre i numeració dels apartats B.1.1 a 
B.1.8.
No  serà  objecte  de  valoració  la  documentació  situada  a  partir  de  la  pàgina  15  ni  la 
documentació  complementària  presentada  separadament  amb la  finalitat  d’eludir  el  límit 
d’extensió.

Proposta

Segons l’exposat anteriorment es considera que l’opció més eficient i eficaç que assegura la 
millor resposta a les necessitats detectades és la contractació de les Obres compreses en 
el projecte de manteniment de voreres a Vic, mitjançant la tramitació d’un procediment 
d’adjudicació obert simplificat, per un import màxim de quatre-cents setanta-quatre mil vuit-
cents setze euros amb trenta-un cèntims (474.816,31 €), sense IVA, amb el 21% de l’IVA 
resultant un total de cinc-cents setanta-quatre mil cinc-cents vint-i-set euros amb setanta-
quatre cèntims (574.527,74 €).
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