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MEMÒRIA DESCRIPTIVA I CONSTRUCTIVA DELS TREBALLS PER LA 
SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP MUNICIPAL DE TORRELLES 

DE FOIX, DEGUT AL SEU DETERIORAMENT I FI DE LA VIDA ÚTIL, DEL TERME 
MUNICIPAL DE TORRELLES DE FOIX. 

 
 
 
TIPUS D’OBRA: SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP MUNICIPAL DE 

FUTBOL DEGUT AL SEU MAL ESTAT I FINAL DE LA VIDA ÚTIL. 
  
EMPLAÇAMENT:  Camp de Futbol Municipal. 
  Parcel.la 23 i 24, Polígon 35. 
    08737 – TORRELLES DE FOIX. 

Ref. Cadastral : 08288A035000230000EF i 08288A035000240000EM. 
 
SOL.LICITANT:  M.I. AJUNTAMENT DE TORRELLES DE FOIX. 
  Plaça Lluis Companys, nº 1. 
  08737 Torrelles de Foix 

CIF. P0828800C 
 
REDACTOR DEL  ANDREU SIMON POCH. 
PROJECTE :  Arquitecte Tècnic, col·legiat 5959. 
  
REFERÈNCIA:  013-2026 
    
DATA:   Juny de 2026. 
 

1. ANTECEDENTS I OBJECTE 

L’actual gespa del camp de futbol municipal va ser col·locada aproximadament l’any 2009. 
El pas del temps i l’alta utilització del camp de futbol per la gran quantitat d’equips que realitzen 
entrenaments diaris i partits de futbol, han provocat la degradació de la gespa actual fins el punt en 
que l’activitat esportiva no es pot realitzar amb seguretat. 
 
No es preveuen actuacions correctores per la reparació dels problemes i degradació que presenta 
la gespa artificial del camp degut al seu alt estat de deteriorament i en no ser factibles. 
Davant dels riscos de possibles lesions per part dels usuaris, es proposa la renovació de la totalitat 
de la superfície de gespa artificial per un nou sistema de gespa artificial de darrera generació, amb 
farcit de sorra i granulat de cautxú sobre la base de paviment asfàltic existent. 
 
El present projecte tècnic bàsic i executiu, té com objectiu descriure les actuacions necessàries de 
retirada de la gespa actual en mal estat i completament degradada i sense més vida útil per el seu 
destí, reparació de la base asfàltica d’assentament de la nova gespa, col·locació de nova gespa 
artificial de darrera generació, i substitució dels canons de reg actuals en ser un gran risc de lesions 
per als usuaris i deportistes en restar a una alçada de uns 50-60 cm i sense cap mena de protecció 
efectiva. 
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2. EMPLAÇAMENT 

L’emplaçament de les obres objecte del present projecte tècnic bàsic i executiu  per els treballs de 

substitució de la gespa artificial degut al seu mal estat es s’emplaça en el camp de futbol municipal 

del terme municipal de Torrelles de Foix, 08737, situat en la Parcel.la 23 i 24, Polígon 35, amb les 

següents referencies cadastrals : 

Ref. Cadastral : 08288A035000230000EF i 08288A035000240000EM 

 

Figura 1. Situació      

 

Figura 2. Situació      
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Figura 3. Situació      

 

Figura 4. Situació      
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3. NORMATIVA APLICABLE I URBANÍSTICA 

Les solucions adoptades en el projecte tenen com objectiu que la finca disposi de les prestacions 

adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat que estableix la Llei 38/99 d’Ordenació de 

l’Edificació. 

En compliment del article 1 del Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda, “Normas sobre 

redacción de proyectos y dirección de obras  de edificación”, i també en compliment del apartat  1.3 

de l’annex del Codi Tècnic  de l’Edificació, es fa constar que en el projecte s’han observat les normes 

sobre la construcció vigents, i que aquestes estan relacionades a l’apartat de Normativa Aplicables 

d’aquesta memòria en els casos que siguin d’aplicació en funció del volum i característiques de les 

obres, les quals no suposen cap complexitat, ni augment de superfície o volum i són bàsicament 

consistents en la substitució de la gespa artificial del camp municipal de futbol de Torrelles de Foix. 

ACCESSIBILITAT: 

El present projecte, en tractar-se d’una actuació consistent en la substitució de la gespa artificial del camp de 

futbol per garantir el correcte ús i la seguretat dels usuaris, i no generar cap canvi d’ús ni ampliació de superfície 

i volum, no ha de donar compliment  al Decret d’accessibilitat 202/2023. 

L’accés al camp de futbol resta adaptat per persones amb minusvalia des de la via pública. En la zona d’accés 

no es proposa realitzar cap intervenció. 

 

La normativa municipal vigent al municipi és el POUM ( Pla d’Ordenació Urbanística 
municipal ) de 2010. 

La zona on es proposa l’actuació resta qualificada segons el planejament vigent com a sol 
urbanitzable delimitat, sistema d’equipaments dins el PPU 1 Sector 1. 

 

A continuació s’adjunta  planell del planejament vigent indicant la zona d’actuació, i fitxa. 

 

Nº Entrada: 4759, Data: 15/09/2026 18:03:00, Data de presentació:
15/09/2026 18:03:00

ADJUNT (TD99): ADJUNT_Projecte tcnic Canvi gespa camp futbol
Torrelles de Foix_signed.pdf_15092026

Codi per a validació: ETU3O-0GZY4-RDGAO
Data d'emissió: 21 de Setembre de 2026 a les 12:34:40
Pàgina 6 de 150

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
q

u
e

st
a

 é
s 

u
n

a
 c

ò
p

ia
 im

p
re

sa
 d

e
l d

o
cu

m
e

n
t 

e
le

ct
rò

n
ic

 (
R

e
f.

: 
4

1
9

6
2

0
0

3
 E

T
U

3
O

-0
G

Z
Y

4
-R

D
G

A
O

 0
D

7
0

B
D

5
B

4
8

9
C

A
1

4
9

9
8

7
5

3
A

4
5

8
5

F
6

9
6

9
2

D
3

B
C

E
6

0
7

) 
g

e
n

e
ra

d
a

 a
m

b
 l'

a
p

lic
a

ci
ó

 in
fo

rm
à

tic
a

 F
irm

a
d

o
c.

 E
l d

o
cu

m
e

n
t 

n
o

 r
e

q
u

e
re

ix
 s

ig
n

a
tu

re
s.

 M
itj

a
n

ça
n

t 
e

l c
o

d
i d

e
ve

rif
ic

a
ci

ó
 p

o
t 

co
m

p
ro

va
r 

la
 v

a
lid

e
sa

 d
e

 la
 s

ig
n

a
tu

ra
 e

le
ct

rò
n

ic
a

 d
e

ls
 d

o
cu

m
e

n
ts

 s
ig

n
a

ts
 e

n
 l'

a
d

re
ça

 w
e

b
: 

h
tt

p
s:

//
a

cc
e

d
e

.d
ib

a
.c

a
t/

ve
rif

ic
a

d
o

r.
js

p
?

co
d

ig
o

_
e

n
tid

a
d

=
to

rr
e

lle
sd

e
fo

ix

PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC_CLAUS
_Projecte tècnic_06102026

Codi per a validació: H1R3L-53SJY-WBBYM
Data d'emissió: 7 de Octubre de 2026 a les 10:09:37
Pàgina 6 de 150

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
42

30
66

46
 H

1R
3L

-5
3S

JY
-W

B
B

Y
M

 F
A

1F
F

26
A

81
97

C
6D

65
C

F
A

2E
7E

85
18

F
A

6A
57

4E
A

B
4D

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//a
cc

ed
e.

di
ba

.c
at

/v
er

ifi
ca

do
r.

js
p?

co
di

go
_e

nt
id

ad
=

to
rr

el
le

sd
ef

oi
x



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

TORRELLES DE FOIX 
 

Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. Pàgina 7 
 

     

 

Nº Entrada: 4759, Data: 15/09/2026 18:03:00, Data de presentació:
15/09/2026 18:03:00

ADJUNT (TD99): ADJUNT_Projecte tcnic Canvi gespa camp futbol
Torrelles de Foix_signed.pdf_15092026

Codi per a validació: ETU3O-0GZY4-RDGAO
Data d'emissió: 21 de Setembre de 2026 a les 12:34:40
Pàgina 7 de 150

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
q

u
e

st
a

 é
s 

u
n

a
 c

ò
p

ia
 im

p
re

sa
 d

e
l d

o
cu

m
e

n
t 

e
le

ct
rò

n
ic

 (
R

e
f.

: 
4

1
9

6
2

0
0

3
 E

T
U

3
O

-0
G

Z
Y

4
-R

D
G

A
O

 0
D

7
0

B
D

5
B

4
8

9
C

A
1

4
9

9
8

7
5

3
A

4
5

8
5

F
6

9
6

9
2

D
3

B
C

E
6

0
7

) 
g

e
n

e
ra

d
a

 a
m

b
 l'

a
p

lic
a

ci
ó

 in
fo

rm
à

tic
a

 F
irm

a
d

o
c.

 E
l d

o
cu

m
e

n
t 

n
o

 r
e

q
u

e
re

ix
 s

ig
n

a
tu

re
s.

 M
itj

a
n

ça
n

t 
e

l c
o

d
i d

e
ve

rif
ic

a
ci

ó
 p

o
t 

co
m

p
ro

va
r 

la
 v

a
lid

e
sa

 d
e

 la
 s

ig
n

a
tu

ra
 e

le
ct

rò
n

ic
a

 d
e

ls
 d

o
cu

m
e

n
ts

 s
ig

n
a

ts
 e

n
 l'

a
d

re
ça

 w
e

b
: 

h
tt

p
s:

//
a

cc
e

d
e

.d
ib

a
.c

a
t/

ve
rif

ic
a

d
o

r.
js

p
?

co
d

ig
o

_
e

n
tid

a
d

=
to

rr
e

lle
sd

e
fo

ix

PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC_CLAUS
_Projecte tècnic_06102026

Codi per a validació: H1R3L-53SJY-WBBYM
Data d'emissió: 7 de Octubre de 2026 a les 10:09:37
Pàgina 7 de 150

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
42

30
66

46
 H

1R
3L

-5
3S

JY
-W

B
B

Y
M

 F
A

1F
F

26
A

81
97

C
6D

65
C

F
A

2E
7E

85
18

F
A

6A
57

4E
A

B
4D

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//a
cc

ed
e.

di
ba

.c
at

/v
er

ifi
ca

do
r.

js
p?

co
di

go
_e

nt
id

ad
=

to
rr

el
le

sd
ef

oi
x



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

TORRELLES DE FOIX 
 

Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. Pàgina 8 
 

 

Nº Entrada: 4759, Data: 15/09/2026 18:03:00, Data de presentació:
15/09/2026 18:03:00

ADJUNT (TD99): ADJUNT_Projecte tcnic Canvi gespa camp futbol
Torrelles de Foix_signed.pdf_15092026

Codi per a validació: ETU3O-0GZY4-RDGAO
Data d'emissió: 21 de Setembre de 2026 a les 12:34:40
Pàgina 8 de 150

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
q

u
e

st
a

 é
s 

u
n

a
 c

ò
p

ia
 im

p
re

sa
 d

e
l d

o
cu

m
e

n
t 

e
le

ct
rò

n
ic

 (
R

e
f.

: 
4

1
9

6
2

0
0

3
 E

T
U

3
O

-0
G

Z
Y

4
-R

D
G

A
O

 0
D

7
0

B
D

5
B

4
8

9
C

A
1

4
9

9
8

7
5

3
A

4
5

8
5

F
6

9
6

9
2

D
3

B
C

E
6

0
7

) 
g

e
n

e
ra

d
a

 a
m

b
 l'

a
p

lic
a

ci
ó

 in
fo

rm
à

tic
a

 F
irm

a
d

o
c.

 E
l d

o
cu

m
e

n
t 

n
o

 r
e

q
u

e
re

ix
 s

ig
n

a
tu

re
s.

 M
itj

a
n

ça
n

t 
e

l c
o

d
i d

e
ve

rif
ic

a
ci

ó
 p

o
t 

co
m

p
ro

va
r 

la
 v

a
lid

e
sa

 d
e

 la
 s

ig
n

a
tu

ra
 e

le
ct

rò
n

ic
a

 d
e

ls
 d

o
cu

m
e

n
ts

 s
ig

n
a

ts
 e

n
 l'

a
d

re
ça

 w
e

b
: 

h
tt

p
s:

//
a

cc
e

d
e

.d
ib

a
.c

a
t/

ve
rif

ic
a

d
o

r.
js

p
?

co
d

ig
o

_
e

n
tid

a
d

=
to

rr
e

lle
sd

e
fo

ix

PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC_CLAUS
_Projecte tècnic_06102026

Codi per a validació: H1R3L-53SJY-WBBYM
Data d'emissió: 7 de Octubre de 2026 a les 10:09:37
Pàgina 8 de 150

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
42

30
66

46
 H

1R
3L

-5
3S

JY
-W

B
B

Y
M

 F
A

1F
F

26
A

81
97

C
6D

65
C

F
A

2E
7E

85
18

F
A

6A
57

4E
A

B
4D

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//a
cc

ed
e.

di
ba

.c
at

/v
er

ifi
ca

do
r.

js
p?

co
di

go
_e

nt
id

ad
=

to
rr

el
le

sd
ef

oi
x



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

TORRELLES DE FOIX 
 

Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. Pàgina 9 
 

 

4. SITUACIÓ ACTUAL I JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE LA INTERVENCIÓ 

Tal i com s’ha indicat anteriorment, el estat de la gespa artificial del camp de futbol 

municipal presenta un estat de degradació extrema per la seva antiguitat ( de uns 16 anys ) i 

el gran us que s’ha realitzat en aquests anys.  

La situació actual de la gespa fa molt difícil i perillós el seu correcte ús per la practica del 

futbol posant en risc la integritat física dels jugadors i equips tècnics. 

L’estat en el qual es troba el camp és el següent: 
 

• Les fibres que composen la moqueta de gespa artificial estan xafades i desgastades havent 
perdut part de la longitud total del filament la qual en l’actualitat en moltes zones no es 
superior a 1,00 cm. 

• Els fils estan molt des fibril·lats, amb pèrdua normal de material. 
• El granulat elàstic de farciment s’acumula sobre el camp i s’observa que no hi ha una 

uniformitat en tota la superfície del camp, com a conseqüència de la pèrdua d’altura de la 
fibra. L’aspecte i la funcionalitat del camp es veuen perjudicats. 

• El reblert de cautxú no resta incorporat en la gespa degut al seu desgast i s’acumula en zones 
creant espais on només resta visible el cautxú i no compleix amb la seva funció de reblert. 

• La resiliència de la gespa es molt baixa, i en algunes zones inexistent. 
• Existeixen nombrosos punts on la gespa està totalment desgastada i d’altres amb capes de 

cautxú  i pot provocar incidents en la pràctica del esport. 
• Separació de les juntes entre les mantes de la gespa que deixa al descobert la base. 
• Existeixen punts on la gespa està trencada i pot provocar incidents en la pràctica del esport. 
 
La gespa sintètica existent en l’actualitat es troba al final de la darrera fase de la seva vida útil. La 
degradació es deguda al seu ús i el pas del temps. 
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TORRELLES DE FOIX 
 

Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. Pàgina 10 
 

 
La instal·lació actual consta aproximadament de: Una base tot-u de 15 a 20cm, base d’aglomerat 
asfàltic tipus G-20 de 4 cms, i capa superior de aglomerat asfàltic tipus D-12 de 3 cm, i la gespa 
artificial sobre la qual no es pot identificar la marca ni model degut a la seva degradació, gran quantitat 
de cautxú en zones força compacte, i canals perimetrals en cada lateral per la recollida de les aigües 
pluvials que evacuen capa torrent.  
No s’observa superficialment la presencia de sílex, es possible que en part resti en la zona inferior del 
cautxú. 
Degut a la degradació de la gespa, els filaments tenen una longitud màxima de 2 cm i en nombroses 
zones gairebé no arriba a 1 cm. 
 

 
 
Detall del projecte col·locació gespa camp de futbol municipal de Torrelles de Foix. 
 
Es tracta d’un camp de futbol de 105,00 x 63,00m, amb un terreny de joc de 100,00 x 60,00m, una 
amplada de la banda esquerra ( zona graderies i d’accés ) de 1,50 m i de la banda dreta de 1,50 m i 
una amplada de fons en la zona posterior de les porteries de 2,50 m i en la part del fons també de 2,50 
m. 
 
Les porteries de futbol 11 i les de futbol 7 es troben ancorades dins de la gespa. Així mateix hi ha els 
ancoratges pels banderins de corner. Les porteries de futbol 7 són abatibles i es troben collades dins 
l’àmbit de la gespa artificial. 
 
Els aspersors, arquetes i banquetes es troben ubicades fora de la zona de gespa. 
 
Respecte els aspersors del reg, que resten situats fixats en el paviment de formigó just al costat de la 
canal, tenen una alçada de uns 50-60 cm i no tenen cap mena de protecció. 
Un jugador que caigui pot impactar amb els aspersors i tenir lesions de consideració per la manca de 
protecció. Actualment estan tapats amb un calaix de plàstic, no essent una protecció correcta. 
Es proposa el seu canvi per aspersors de columna amb la corresponent protecció del màstil vertical. 
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TORRELLES DE FOIX 
 

Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. Pàgina 11 
 

Serveis existents i accessos. 
- Accés per vehicles des de la via pública amb zona d’aparcament en la parcel.la municipal del costat.  
- Accés per espectadors 
- Accés dels participants des dels vestidors situats en la part del lateral esquerra ( vist el camp des del 
vial ) 
- Grades en el lateral esquerra en la part del davant dels vestidors. 
- Instal·lació d’il·luminació amb 6 torres d’il·luminació perimetrals. 
- El drenatge per superfície amb pendent cap els laterals llargs on es troben també els 6 canons de 
reg. 
 
Reportatge fotogràfic estat actual: 
 

 
 
Foto 1. Vista general del camp de futbol.  
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TORRELLES DE FOIX 
 

Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. Pàgina 12 
 

 
Foto 2. Zona d’accés al camp de futbol en la part del fons del lateral esquerra.  

 
Foto 3. Pèrdua casi total del filament i acumulació de cautxú que resta dispers. 
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TORRELLES DE FOIX 
 

Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. Pàgina 13 
 

 
Foto 4. Assentament sobre capa asfàltica i en perímetre en paviment de formigó. 

 
Foto 5. Trencament i desgast total dels filaments. 
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Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. Pàgina 14 
 

 
Foto 6. Vista de l’estat de degradació de la gespa. 

 
Foto 7. Aspersors de baixa alçada i sense protecció. Es procedirà a la seva substitució. 
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Foto 8. Zona banquetes amb paviment de formigó i es col·locarà gespa. Aspersor tapat amb una caixa 
de plàstic per evitar cops. 

 
Foto 9. Desmuntatge de porteries, repàs, sanejat i pintat, i posterior muntatge. 
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Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. Pàgina 16 
 

5. SOLUCIÓ PROPOSADA. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

 
S’ha fixat com a criteris bàsics en la redacció del present projecte tècnic: 
 
- La classificació urbanística del solar és Sol urbanitzable delimitat, sistema d’equipaments. 
- Normes NIDE 2007. Normas Reglamentarias. Futbol .Condiciones de Diseño. Características y 
funcionalidad de campos grandes y atletismo. 
- Directrius i recomanacions de les Fitxes Tècniques d’Equipaments Esportius del Consell Català de 
l’esport. 
- Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya. 
- Recomanacions de la R.F.E.F. i R.F.E.R. els camps hauran de complir amb allò exigit a la norma 
UNE-EN 15330-1, a l’apartat específic per a futbol. 
- El marcatge de les línies segons la reglamentació de la R.F.E.F. i la F.C.F. i de la R.F.E.R. i la F.C.R 
 
Actualment en la zona de les banquetes situades en la part central del costat dret, resten situades sobre 
el paviment de formigó.  
Es proposa que la nova gespa incorpori la zona de les banquetes per millorar la qualitat del camp i 
dels jugadors. 
La part ampliada de gespa en la zona de les banquetes és de 18,60 mts x 3,00 mts = 55,80 m2. 
Per motius de seguretat i garantir la integritat física dels jugadors es procedirà a la substitució actual 
dels canons per uns de nous de columna vertical protegida. 
 
Quadre de superfícies actuació 
 
Gespa artificial Superfície útil (m²) 
Superfície del camp  6.670,80 m2 
Amplada de les bandes  1’50m ( esquerra, accés), 1,50m (dreta) 
Amplada darrera porteries  2’50m(part carrer) i 2,50m (fons) 
Superfície zona joc 100,00 x 60,00 = 6.000,00 m2 
Superfície bandes i posterior porteries 615,00 m2 
Superfície banquetes 55,80 m2 
Superfície total Actuació 6.670,80 m2 

 
5.1 Memòria constructiva 
 
Els treballs a realitzar es basen en la substitució de la gespa artificial existent, mantenint les actuals 
mides del camp i també els marcatges existents que corresponen a: 
 

 1 camp de futbol 11 de dimensions actuals: 100,00 x 60,00 metres, més les bandes laterals. 
 2 camps de futbol 7 transversals. 

 
Les especificacions dels treballs a realitzar en aquest projecte es descriuen a continuació: 
 
 
 
 
 

Nº Entrada: 4759, Data: 15/09/2026 18:03:00, Data de presentació:
15/09/2026 18:03:00

ADJUNT (TD99): ADJUNT_Projecte tcnic Canvi gespa camp futbol
Torrelles de Foix_signed.pdf_15092026

Codi per a validació: ETU3O-0GZY4-RDGAO
Data d'emissió: 21 de Setembre de 2026 a les 12:34:40
Pàgina 16 de 150

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
q

u
e

st
a

 é
s 

u
n

a
 c

ò
p

ia
 im

p
re

sa
 d

e
l d

o
cu

m
e

n
t 

e
le

ct
rò

n
ic

 (
R

e
f.

: 
4

1
9

6
2

0
0

3
 E

T
U

3
O

-0
G

Z
Y

4
-R

D
G

A
O

 0
D

7
0

B
D

5
B

4
8

9
C

A
1

4
9

9
8

7
5

3
A

4
5

8
5

F
6

9
6

9
2

D
3

B
C

E
6

0
7

) 
g

e
n

e
ra

d
a

 a
m

b
 l'

a
p

lic
a

ci
ó

 in
fo

rm
à

tic
a

 F
irm

a
d

o
c.

 E
l d

o
cu

m
e

n
t 

n
o

 r
e

q
u

e
re

ix
 s

ig
n

a
tu

re
s.

 M
itj

a
n

ça
n

t 
e

l c
o

d
i d

e
ve

rif
ic

a
ci

ó
 p

o
t 

co
m

p
ro

va
r 

la
 v

a
lid

e
sa

 d
e

 la
 s

ig
n

a
tu

ra
 e

le
ct

rò
n

ic
a

 d
e

ls
 d

o
cu

m
e

n
ts

 s
ig

n
a

ts
 e

n
 l'

a
d

re
ça

 w
e

b
: 

h
tt

p
s:

//
a

cc
e

d
e

.d
ib

a
.c

a
t/

ve
rif

ic
a

d
o

r.
js

p
?

co
d

ig
o

_
e

n
tid

a
d

=
to

rr
e

lle
sd

e
fo

ix

PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC_CLAUS
_Projecte tècnic_06102026

Codi per a validació: H1R3L-53SJY-WBBYM
Data d'emissió: 7 de Octubre de 2026 a les 10:09:37
Pàgina 16 de 150

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
42

30
66

46
 H

1R
3L

-5
3S

JY
-W

B
B

Y
M

 F
A

1F
F

26
A

81
97

C
6D

65
C

F
A

2E
7E

85
18

F
A

6A
57

4E
A

B
4D

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//a
cc

ed
e.

di
ba

.c
at

/v
er

ifi
ca

do
r.

js
p?

co
di

go
_e

nt
id

ad
=

to
rr

el
le

sd
ef

oi
x



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

TORRELLES DE FOIX 
 

Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. Pàgina 17 
 

Treballs previs: 
 
Desmuntatge d'equipament esportiu: porteries de futbol 11, futbol 7. inclòs desmuntatge de 
banquetes, baranes per entrar maquinaria, xarxes para pilotes, per la seva posterior col·locació prèvia 
reparació.  
 
Tot aquest material, equipament i instal·lacions, es troben en bon estat d’ús tot i que manquen treballs 
de conservació i reparacions puntuals. Aquestes instal·lacions hauran de quedar en perfecte estat d’ús 
un cop finalitzades les obres de substitució de la gespa. 
 
Retirada de la gespa artificial existent: 
 
La superfície total de gespa a extreure és de 6.615,00 m2. 
La superfície d’execució de la nova gespa és de 6.670,80 m2. ( en incloure la part de les banquetes ). 
 
Desmuntatge de la gespa existent amb maquina específica que permeti la formació de rulls de 2 m 
d'amplada i de llarg l’equivalent al ample del camp de F-11, i l’extracció de reblerts per separat i en 
big-bags, sílice i SBR, per el seu posterior anàlisis de densitat granulometria i volumetria per part de 
laboratori homologat i independent que certifiqui la seva reu en el mateix camp, acopi en el perímetre 
del terreny de joc en la zona d’accés al camp indicada en la documentació gràfica. 
Numeració i acopi dels rulls de gespa per ordre d’extracció. 
 
L’extracció de la gespa es realitzarà en una setmana laborable, en què al final de la setmana, s’haurà 
desmuntat tota la gespa del terreny de joc i s’hauran obtingut la totalitat de big-bags de reblert 
recuperat. 
 
Neteja canaleta existent. 
Transport de runes a l'abocador amb camió de 12T, amb un recorregut de mes de 2 km i fins a 15 
kms. incloses les taxes de l'abocador. Neteja de canaleta existent  i tornant a fixar be tota la reixa. 
 
Neteja de la plataforma: 
Neteja de la base asfàltica amb mitjans mecànics (escombradora) i manuals, doncs  amb el 
desmuntatge, un percentatge petit de llast, es queda a l’asfalt, i per tal de poder instal·lar la gespa 
nova, la plataforma ha d’estar totalment neta de sorra i cautxú que puguin crear irregularitats en la 
planimetria. 
Cal contemplar partida alçada per al sanejament de la capa d’asfalt existent d’assentament de la nova 
gespa. Reparació amb morter líquid de la casa Sika, Bettor o similar de les zones de planimetria 
irregular. Prèviament es realitzarà la posta en funcionament del sistema de reg per una completa neteja 
de la base. 
 
Desmuntatge i extracció dels sis canons d’aigua del reg, i segellat de les boques de connexió fins la 
instal·lació dels nous canons. 
 
Instal·lació de la gespa artificial: 
 
Previ a la col·locació de la nova gespa, es realitzarà el replanteig de les dimensions del terreny de joc, 
respectant els marcatges sol·licitats. Els rotlles de gespa hauran de tenir una amplada mínima de 4 
metres i s’instal·larà de forma transversal al terreny de joc. Les juntes de les peces s’uniran sobre una 
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Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. Pàgina 18 
 

cinta geotèxtil impermeable de 30 cm. d’amplada com a mínim i es fixaran amb adhesiu de poliuretà 
bicomponent. 
 
Marcatges línies: 
 
Un cop instal·lada tota la gespa es realitzaran tots els marcatges dels tres camps de joc amb gespa 
artificial de les mateixes característiques però de diferent color, segons les següents especificacions: 
camp longitudinal de futbol 11 de mides: 100,00 x 60,00 metres. (Marcatges amb línia de color blanc 
de 12 cm d’amplada) i 2 camps transversals de futbol 7 (Marcatges línia de color groc de 8 cm 
d’amplada). 
 
Per l’execució d’aquests treballs, es realitzaran talls en la gespa instal·lada amb maquinària específica 
de tall, per a poder inserir les línies de marcatge. El procés d’encolat serà el mateix que el que s’ha 
aplicat a la resta de gespa. El marcatge de les línies haurà de complir amb la reglamentació de la 
R.F.E.F. 
 
Reblert: 
 
Una vegada instal·lada la gespa i els marcatges realitzats, es procedirà a l’estesa del reblert amb sorra 
silícia en part reciclada i de nova aportació amb l’ajuda de maquinària especifica. 
 
Seguidament es raspallarà les fibres per homogeneïtzar la superfície i afavorir la posició vertical dels 
filaments. A continuació es procedirà a reomplir la gespa amb el reblert, també amb maquinària 
específica per a assegurar la dosificació per m² i es tornarà a raspallar la fibra per a aixecar-la. 
L’última capa de reblert serà el cautxú granulat (SBR) nou (no reciclat), el qual es dosificarà amb 
maquinària específica i es raspallarà per tal de què les fibres assoleixin una posició recta de la gespa 
i un bon acabat final del camp.  
 
Instal·lació de l’equipament esportiu: 
 
Característiques de la columna fixa 
Alçada i muntatge 

 Alçada estàndard: 2 m presenta un equilibri correcte: prou alta perquè el xorro no quedi 
bloquejat per tanques publicitàries o banquetes, i no massa alta per rebre cops directes al cos 
de l'aspersor). 

 Ancoratge: base de formigó (dau de formigó enterrat de 40x40x40 cm aprox.) amb tub roscat 
o embridat, per evitar que un cop la faci bascular. 

Materials de la columna 
 Tub d'acer galvanitzat en calent. 
 Diàmetre recomanat: 2"–3" (50–76 mm) de paret gruixuda (schedule 40 mínim) per resistir 

impactes de pilota i possibles topades de jugadors o maquinària de manteniment. 
Protecció davant cops 

1. Coixinet/funda protectora exterior  
o Recobriment de cautxú o polietilè d'alta densitat (HDPE) a tot el fust de la columna, 

que absorbeix l'impacte i evita lesions al jugador i danys a la columna. 
o Colors vius (groc, taronja) per fer-la ben visible. 

2. Reixa o gàbia de protecció  
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Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. Pàgina 19 
 

o Estructura tubular tipus "cage" al voltant de la part baixa (0–1,2 m, alçada de contacte 
humà) que impedeix el contacte directe però permet el pas de l'aigua i el manteniment. 

3. Columna abatible o retràctil per impacte  
o Alguns fabricants (Perrot, RM Green, Nelson) ofereixen columnes amb base 

articulada amb ressort que cedeix davant un cop fort i torna a la posició vertical, en 
lloc de trencar-se o doblegar-se. 

4. Capçal del canó protegit  
o El cos del canó (turbina) ha d'anar per sobre de l'alçada de cop de cap/peu (per sobre 

d'1,8–2 m ajuda), i amb carcassa de llautó/bronze resistent. 
5. Ubicació  

o Sempre fora de la banda de seguretat (mínim 1–1,5 m fora de la línia de calç), en zones 
no habituals de joc (cantonades, darrere porteries a distància). 

o Senyalització visual (pintura reflectant o banda groga-negra) per a àrbitres i jugadors. 
 
Recomanació de conjunt 
Un muntatge habitual i robust seria: 

 Columna d'acer galvanitzat 2" amb base de formigó 
 Recobriment de goma/HDPE fins a 1,5 m d'alçada 
 Canó de gran abast (25-35 m) muntat fix al capçal, amb solenoide independent 
 Base amb junta flexible antitrencament 

 
Per finalitzar, s’instal·larà l’equipament esportiu desmuntat a l’inici de les obres (porteries de F11, 
porteries de F7 i banderoles de córner), ajustant-se correctament. 
Neteja final: 
Un cop acabades totes les feines descrites, es procedirà a realitzar una neteja de tot l’àmbit de l’obra 
i en especial de les canaletes de recollida d’aigües. 
 
Descripció dels materials 
Paviment Esportiu per a camp de futbol, format per gespa sintètica, subministrament de gespa 
artificial compost de 6 filaments de polietilè 100% d'estructura diamant reforçat, color verd bito d'un 
mínim de 60 mm d'altura, de 370 mμ (micres) de gruix i 13.500 Dtex. d'alta resistència, amb 
tractament anti-UV, tuftados en galga recta de 5/8" amb 13 Ptds/dm i 8.190 Ptds/m² amb un pes 
mínim de filament de 1.574 gr/m² i un pes mínim total de 2.826 gr/m². Amb doble suport base de 
polipropilè de mínim 252 gr/m² i reforç secundari de 1.000 gr/m² de làtex. Fabricat en rotllos de 4 m. 
d'ample i longitud equivalent a l'amplària del terreny de joc. Marcatge de línies de joc del mateix 
material en color blanc de 10 cm. d'ample complint amb la normativa i reglamentació de la RFEF, 
amb les juntes unides amb adhesiu de poliuretà bicomponent sobre cinta d'unió geotèxtil de 30 cm. 
d'ample. 
Com a farciment d'estabilització, llastrat amb mescla de 20 KG M2 DE sorra de quars amb un 98% 
de sílice, arrodonida, rentada i assecada de granulometria 0.3-0.8 i 12 kg m2 de granulat de cautxú 
SBR color negre i granulometria 1,0-2,5 mm i com a farciment de rendiment superficial, granulat de 
cautxú SBR color negre de granulometria 1,0-2,5 mm. en una proporció suficient i necessària perquè 
el sistema finalment instal·lat compleixi amb els criteris de qualitat FIFA Quality i FIFA Quality Pro 
(FIFA Quality Programme For Football Turf). 
El sistema de gespa artificial es fabricarà d'acord amb els sistemes de gestió de qualitat prevists per 
la norma ISO 9001:2015, amb els sistemes de gestió de qualitat mediambiental prevists per la norma 
ISO 14001:2015 i amb el sistema de Gestió de la Seguretat i Salut en el Treball ISO 
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Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. Pàgina 20 
 

45001:2018.Inclús p/p de replanteig, marcat i tall de línies dels jocs. Totalment instal·lat i fixat a la 
reixa perimetral. 
 
Instal·lació  gespa artificial, instal·lació de marcatge de línies de joc futbol 11, futbol 7, complint la 
reglamentació de la R.F.E.F. Maquinaria a utilitzar  especifica Sand Matic o similar  per a reomplert 
del farcit de sorra i farcit tècnic de cautxú SBR   amb propulsió i dosificació automàtica i amb 
utillatges no agressius per a la redistribució materials i raspallat de fibres. Totalment instal·lat , amb 
la gespa fixada a la reixa perimetral. 
 
Es proporcionarà la suficient sorra i el suficient cautxú nou per a obtenir els kg de sorra i cautxú 
establerts en la fitxa tècnica de la gespa proposada. 
 
La gespa serà servida en rotllos de 4,00 m d'ample com a mínim. Encolada amb cinta de 30 cm 
d'ample com a mínim i cola bicomponent de poliuretà i reblerta amb material reciclat procedent del 
terreny de joc. 
 
Marcatge de línies de joc de futbol 11 en el mateix material en color blanc, de 10 cm. d'ample complint 
la reglamentació de la RFEF. Marcatge de línies de joc de futbol 7 en el mateix material en color 
groc, de 8 cm. d'ample complint la reglamentació de la RFEF, amb les juntes encolades amb cola de 
poliuretà bicomponent. 
 
En qualssevol cas, el control de qualitat serà a càrrec del licitador i seguirà els criteris marcats pel 
Consell Català de l’Esport i recollits al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el 07/07/2006. 
Aquesta condició s’haurà d’acreditar amb assaigs de laboratori homologat pel Consell Català de 
l’Esport, aportant els corresponents certificats del fabricant. 
 
 

6.PLA DE TREBALLS I PROFESSIONALS NECESSARIS PER L’EXECUCIÓ DE LES 
OBRES. 
Tenint en compte la situació de l’obra, els accessos, les característiques de la mateixa i el seu volum, 

es considera que la durada de l’obra serà de com a màxim de 2 mesos.  

Els professionals necessaris per l’execució de l’obra són. 

- Oficials de 1ª instal·ladors i col·locadors de gespa i peons. 

- Maquinaria per l’extracció i col·locació amb el corresponent maquinista homologat. 
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Planificació de l'obra - Diagrama de Gantt (2 mesos) 
           

Capítol Setmana inici Setmana fi S1 S2 S3 S4 S5 
S
6 

S
7 

S
8 

1. Treballs previs i desmuntatge 1 2                 

2. Pavimentació gespa artificial i reg 2 6                 

3. Gestió de residus 1 8                 

4. Control de qualitat 2 8                 

5. Seguretat i salut 1 8                 

           

           
Notes:           
Les cel·les blaves (columnes B i C) es poden editar: la barra de color es recalcula sola.       
Cada setmana (S1-S8) equival aproximadament a una setmana de calendari, per a una durada total de 2 
mesos.    

 
7.PROPOSTA DE CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
La classificació exigible al contractista de l’obra es regeix per la següent normativa: 
 
•   “Real Decreto 1098/2001”, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el “Reglamento general de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas” (Articles 25 a 28, 36 i 133). 
•    “Real Decreto Legislativo 3/2011”, de 14 de noviembre, pel que s’aprova 
 el  “texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público”. 
•     “Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización” 
 
Tal i com fixa en l’article 43 de la Ley 14/2013, s’estableix el llindar per exigir la classificació del 
contractista en contractes d’obres, de l’Administració pública, en 500.000 euros. Per tant en aquest 
cas no seria exigible la classificació per no excedir dit import.  
 
Nota: s’emprarà el Pressupost d’Execució per contracte SENSE IVA. 
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8.REVISIÓ DE PREUS 
 

En compliment del decret 3650/1970 de 19 de desembre, complementat pel Reial Decret 2167/1981 

de 20 d’agost i de l’article 103 del Reial Decret 2/2000 de 16 de juny de Contractes de les 

Administracions Públiques (BOE 296/2000), i per tractar-se d’un contracte d’una obra en que el 

termini d’execució no excedeix de dotze (12) mesos, no té revisió de preus. 

 

 
 
 

L’ARQUITECTE TÈCNIC: 
 
 
 
 
 

ANDREU SIMON POCH 
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9.AMIDAMENTS-PRESSUPOST 
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AS

AMIDAMENTS Data: 28/07/26 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST CAMP DE FUTBOL TORRELES DE FOIX
Capítol 01  TREBALLS PREVIS I DESMUNTATGES

1 12143-4RR7 m2 Desmuntatge de la gespa existent amb maquina específica que permeti la formació de rulls de 2 m d'amplada i
de llarg l'equivalent al ample del camp de F-11, i l'extracció de reblerts per separat i en big-bags, sílice i SBR,
per el seu posterior anàlisis de densitat granulometria i volumetria per part de laboratori homologat i independent
que certifiqui la seva reu en el mateix camp, acopi en el perímetre del terreny de joc en la zona d'accés al camp
indicada en la documentació gràfica.
Numeració i acopi dels rulls de gespa per ordre d'extracció.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona Camp de Futbol 1,000 1,000 100,000 60,000 6.000,000 C#*D#*E#*F#
2 Zona perimetral 1,000 1,000 1,000 615,000 615,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.615,000

2 12149-DJ69 m Desmuntatge i neteja per medis manuals de la canaleta de recollida d'aigües perimetral existent i tornar a fixar la
reixa ,
transport de runes a l'abocador amb camió de 12T, amb un recorregut de mes de 2 km i fins a 15 kms. incloses
les taxes de
l'abocador.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canals 2,000 1,000 1,000 105,000 210,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 210,000

3 1214A-H8E3 pa Desmuntatge d'equipament esportiu: porteries de futbol 11, futbol 7. inclòs desmuntatge de banquetes, baranes
per entrar
maquinaria, xarxes para pilotes, Acopi de material amb les corresponents proteccions, reparacions puntuals i
pintat per la seva posterior col·locació.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Porteries, tanques, reds 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 121Z1-52UY m2 Neteja de la base asfàltica amb mitjans mecànics (escombradora) i manuals, doncs amb el desmuntatge, un
percentatge petit de llast, es queda a l'asfalt, i per tal de poder instal·lar la gespa nova, la plataforma ha d'estar
totalment neta de sorra i cautxú que puguin crear irregularitats en la planimetria.
Sanejament de la capa d'asfalt existent d'assentament de la nova gespa. Reparació amb morter líquid de la
casa Sika, Bettor o similar de les zones de planimetria irregular. Prèviament es realitzarà la posta en
funcionament del sistema de reg per una completa neteja de la base, o amb camió bomba d'aigua.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A verificar en obra. Estimació 1,000 1,000 1,000 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

5 1242-DYSQ m2 Transport de la gespa artificial actual i reblerts no aprofitables amb accessos aptes per a camions tràiler fins
abocador
autoritzat o justificar un segon ús , inclou carrega, transport, descarrega i taxes d´abocador.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona camp futbol 1,000 1,000 100,000 60,000 6.000,000 C#*D#*E#*F#
2 Perimetre 1,000 1,000 1,000 615,000 615,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

AS

AMIDAMENTS Data: 28/07/26 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 6.615,000

Obra 01 PRESSUPOST CAMP DE FUTBOL TORRELES DE FOIX
Capítol 02  PAVIMENT GESPA ARTIFICIAL REG

1 29PC-6SWS m2 Previ a la col·locació de la nova gespa, es realitzarà el replanteig de les dimensions del terreny de joc,
respectant els marcatges sol·licitats. Els rotlles de gespa hauran de tenir una amplada mínima de 4 metres i
s'instal·larà de forma transversal al terreny de joc. Les juntes de les peces s'uniran sobre una cinta geotèxtil
impermeable de 30 cm. d'amplada com a mínim i es fixaran amb adhesiu de poliuretà bicomponent.

Marcatges línies:

Un cop instal·lada tota la gespa es realitzaran tots els marcatges dels tres camps de joc amb gespa artificial de
les mateixes característiques però de diferent color, segons les següents especificacions: camp longitudinal de
futbol 11 de mides: 100,00 x 60,00 metres. (Marcatges amb línia de color blanc de 12 cm d'amplada) i 2 camps
transversals de futbol 7 (Marcatges línia de color groc de 8 cm d'amplada).

Per l'execució d'aquests treballs, es realitzaran talls en la gespa instal·lada amb maquinària específica de tall,
per a poder inserir les línies de marcatge. El procés d'encolat serà el mateix que el que s'ha aplicat a la resta de
gespa. El marcatge de les línies haurà de complir amb la reglamentació de la R.F.E.F.

Reblert:

Una vegada instal·lada la gespa i els marcatges realitzats, es procedirà a l'estesa del reblert amb sorra silícia
en part reciclada i de nova aportació amb l'ajuda de maquinària especifica.

Seguidament es raspallarà les fibres per homogeneïtzar la superfície i afavorir la posició vertical dels filaments.
A continuació es procedirà a reomplir la gespa amb el reblert, també amb maquinària específica per a assegurar
la dosificació per m² i es tornarà a raspallar la fibra per a aixecar-la. L'última capa de reblert serà el cautxú
granulat (SBR) nou (no reciclat), el qual es dosificarà amb maquinària específica i es raspallarà per tal de què
les fibres assoleixin una posició recta de la gespa i un bon acabat final del camp.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona Camp futbol 1,000 1,000 100,000 60,000 6.000,000 C#*D#*E#*F#
2 Perimetres 1,000 1,000 1,000 615,000 615,000 C#*D#*E#*F#
3 Zona banquetes 1,000 1,000 1,000 55,800 55,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.670,800

2 2JS1-6U64 u Desmuntatge i extracció dels sis canons d'aigua del reg, i segellat de les boques de connexió fins la instal·lació
dels nous canons.
Característiques de la columna fixa Alçada i muntatge  Alçada estàndard: 2 m.
Ancoratge: base de formigó (dau de formigó enterrat de 40x40x40 cm aprox.) amb tub roscat o embridat, per
evitar que un cop la faci bascular. Materials de la columna Tub d'acer galvanitzat en calent . Diàmetre : 2´´–3´´
(50–76 mm) de paret gruixuda (schedule 40 mínim) per resistir impactes de pilota i possibles topades de
jugadors o maquinària de manteniment.
Protecció davant cops Coixinet/funda protectora exterior Recobriment de cautxú o polietilè d'alta densitat
(HDPE) a tot el fust de la columna, que absorbeix l'impacte i evita lesions al jugador i danys a la columna. Colors
vius (groc, taronja) per fer-la ben visible. Reixa o gàbia de protecció Estructura tubular tipus ´´cage´´ al voltant de
la part baixa (0–1,2 m, alçada de contacte humà) que impedeix el contacte directe però permet el pas de l'aigua i
el manteniment.
Columna abatible o retràctil per impacte , columnes amb base articulada amb ressort que cedeix davant un cop
fort i torna a la posició vertical, en lloc de trencar-se o doblegar-se.
Capçal del canó protegit El cos del canó (turbina) ha d'anar per sobre de l'alçada de cop de cap/peu (per sobre
d'1,8–2 m ajuda), i amb carcassa de llautó/bronze resistent. Ubicació Sempre fora de la banda de seguretat
(mínim 1–1,5 m fora de la línia de calç), en zones no habituals de joc (cantonades, darrere porteries a distància).
Senyalització visual (pintura reflectant o banda groga-negra) per a àrbitres i jugadors.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aspersors 6,000 1,000 1,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

AS

AMIDAMENTS Data: 28/07/26 Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST CAMP DE FUTBOL TORRELES DE FOIX
Capítol 03  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P243-DT2L m3 Transport amb camió-contenidor de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció
i/o
demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de l'obra o centre de valorització o
eliminació de
residus, situat a menys 40 km de distància. Cànon de l´abocador inclòs.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Residus 1,000 1,000 1,000 243,050 243,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 243,050

Obra 01 PRESSUPOST CAMP DE FUTBOL TORRELES DE FOIX
Capítol 04  CONTROL DE QUALITAT

1 P033-02S4 u Analisis Mix Rebliment
1. Assajos sobre la sorra de sílice Granulometria (assaig de tamisatge): distribució de mides de gra,
normalment entre 0,3 i 0,8 mm Forma del gra: es prefereix sorra rodona/subarrodonida (no angulosa) per no
danyar la fibra Contingut d'humitat Puresa/contingut de carbonats o impureses Duresa (per evitar desgast
prematur de la fibra) Absència de pols o partícules fines (< 0,063 mm), que poden compactar-se i reduir la
permeabilitat
2. Assajos sobre el cautxú reciclat (SBR/EPDM/TPE) Físics Granulometria i distribució de mides de partícula
Densitat aparent (bulk density) Contingut d'humitat Forma de la partícula (regularitat de tall, absència de fibres
tèxtils residuals)

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Silice 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Cautxo 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 P9PC-6SWX m2 Assaig laboratori independent homologat de la norma EN 15.330-1
Comportament esportiu (relacionats amb la FIFA Quality Programme i normes EN 15330 / EN 12234, etc.)
Rebot vertical de la pilota (vertical ball rebound) Rodolament de la pilota (ball roll) Absorció d'impactes / força de
reacció vertical (shock absorption, mitjançant l'assaig d'Advanced Artificial Athlete) Deformació vertical (vertical
deformation) Fricció de rotació / lliscament del jugador (rotational traction, amb el disc de tracció) Lliscament de
la pilota sobre superfície mullada i seca

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Assaigs 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CAMP DE FUTBOL TORRELES DE FOIX
Capítol 05  SEGURETAT I SALUT

1 51473-EPWW u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1,
UNE-EN 458

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

AS

AMIDAMENTS Data: 28/07/26 Pàg.: 4

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 51474-65MX u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada
al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 51477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 5147H-65NO u Faixa de protecció dorslumbar

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 5147L-EQD8 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388, UNE-EN 420

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

6 5147N-EPX2 u Màscara de protecció respiratòria #, homologada segons UNE-EN 136

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

7 5147Z-FITJ u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175, UNE-EN 169

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

8 51480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 28/07/26 Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 51485-65OO u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 471

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

10 5148B-EQEK u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques
interiors, homologats segons UNE-EN 340

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

11 515A7-EQFI m2 Lona de polietilè amb malla de reforç i traus perimetrals per a recobriment de càrrega de caixa de camió

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

12 515AB-EQFH u Senyal acústica de marxa enrera

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

13 5BB2-56H8 u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil i amb el desmuntatge inclòs

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

14 5BB5-65KZ u Redacció Pla Seguretat i Salut per part de l'empresa

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

15 5BB8-65KD u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

EUR

Nº Entrada: 4759, Data: 15/09/2026 18:03:00, Data de presentació:
15/09/2026 18:03:00
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 28/07/26 Pàg.: 1

P-1 12143-4RR7 m2 Desmuntatge de la gespa existent amb maquina específica que permeti la formació de rulls
de 2 m d'amplada i de llarg l'equivalent al ample del camp de F-11, i l'extracció de reblerts per
separat i en big-bags, sílice i SBR, per el seu posterior anàlisis de densitat granulometria i
volumetria per part de laboratori homologat i independent que certifiqui la seva reu en el
mateix camp, acopi en el perímetre del terreny de joc en la zona d'accés al camp indicada en
la documentació gràfica.
Numeració i acopi dels rulls de gespa per ordre d'extracció.

2,34 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-2 12149-DJ69 m Desmuntatge i neteja per medis manuals de la canaleta de recollida d'aigües perimetral
existent i tornar a fixar la reixa ,
transport de runes a l'abocador amb camió de 12T, amb un recorregut de mes de 2 km i fins
a 15 kms. incloses les taxes de
l'abocador.

4,67 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-3 1214A-H8E3 pa Desmuntatge d'equipament esportiu: porteries de futbol 11, futbol 7. inclòs desmuntatge de
banquetes, baranes per entrar
maquinaria, xarxes para pilotes, Acopi de material amb les corresponents proteccions,
reparacions puntuals i pintat per la seva posterior col·locació.

1.495,35 €

(MIL QUATRE-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-4 121Z1-52UY m2 Neteja de la base asfàltica amb mitjans mecànics (escombradora) i manuals, doncs amb el
desmuntatge, un percentatge petit de llast, es queda a l'asfalt, i per tal de poder instal·lar la
gespa nova, la plataforma ha d'estar totalment neta de sorra i cautxú que puguin crear
irregularitats en la planimetria.
Sanejament de la capa d'asfalt existent d'assentament de la nova gespa. Reparació amb
morter líquid de la casa Sika, Bettor o similar de les zones de planimetria irregular.
Prèviament es realitzarà la posta en funcionament del sistema de reg per una completa
neteja de la base, o amb camió bomba d'aigua.

15,52 €

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-5 1242-DYSQ m2 Transport de la gespa artificial actual i reblerts no aprofitables amb accessos aptes per a
camions tràiler fins abocador
autoritzat o justificar un segon ús , inclou carrega, transport, descarrega i taxes d´abocador.

1,95 €

(UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-6 29PC-6SWS m2 Previ a la col·locació de la nova gespa, es realitzarà el replanteig de les dimensions del
terreny de joc, respectant els marcatges sol·licitats. Els rotlles de gespa hauran de tenir una
amplada mínima de 4 metres i s'instal·larà de forma transversal al terreny de joc. Les juntes
de les peces s'uniran sobre una cinta geotèxtil impermeable de 30 cm. d'amplada com a
mínim i es fixaran amb adhesiu de poliuretà bicomponent.

Marcatges línies:

Un cop instal·lada tota la gespa es realitzaran tots els marcatges dels tres camps de joc amb
gespa artificial de les mateixes característiques però de diferent color, segons les següents
especificacions: camp longitudinal de futbol 11 de mides: 100,00 x 60,00 metres. (Marcatges
amb línia de color blanc de 12 cm d'amplada) i 2 camps transversals de futbol 7 (Marcatges
línia de color groc de 8 cm d'amplada).

Per l'execució d'aquests treballs, es realitzaran talls en la gespa instal·lada amb maquinària
específica de tall, per a poder inserir les línies de marcatge. El procés d'encolat serà el mateix
que el que s'ha aplicat a la resta de gespa. El marcatge de les línies haurà de complir amb la
reglamentació de la R.F.E.F.

Reblert:

Una vegada instal·lada la gespa i els marcatges realitzats, es procedirà a l'estesa del reblert
amb sorra silícia en part reciclada i de nova aportació amb l'ajuda de maquinària especifica.

20,71 €

Nº Entrada: 4759, Data: 15/09/2026 18:03:00, Data de presentació:
15/09/2026 18:03:00
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 28/07/26 Pàg.: 2

Seguidament es raspallarà les fibres per homogeneïtzar la superfície i afavorir la posició
vertical dels filaments. A continuació es procedirà a reomplir la gespa amb el reblert, també
amb maquinària específica per a assegurar la dosificació per m² i es tornarà a raspallar la
fibra per a aixecar-la. L'última capa de reblert serà el cautxú granulat (SBR) nou (no reciclat),
el qual es dosificarà amb maquinària específica i es raspallarà per tal de què les fibres
assoleixin una posició recta de la gespa i un bon acabat final del camp.

(VINT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-7 2JS1-6U64 u Desmuntatge i extracció dels sis canons d'aigua del reg, i segellat de les boques de connexió
fins la instal·lació dels nous canons.
Característiques de la columna fixa Alçada i muntatge  Alçada estàndard: 2 m.
Ancoratge: base de formigó (dau de formigó enterrat de 40x40x40 cm aprox.) amb tub
roscat o embridat, per evitar que un cop la faci bascular. Materials de la columna Tub d'acer
galvanitzat en calent . Diàmetre : 2´´–3´´ (50–76 mm) de paret gruixuda (schedule 40 mínim)
per resistir impactes de pilota i possibles topades de jugadors o maquinària de manteniment.
Protecció davant cops Coixinet/funda protectora exterior Recobriment de cautxú o polietilè
d'alta densitat (HDPE) a tot el fust de la columna, que absorbeix l'impacte i evita lesions al
jugador i danys a la columna. Colors vius (groc, taronja) per fer-la ben visible. Reixa o gàbia
de protecció Estructura tubular tipus ´´cage´´ al voltant de la part baixa (0–1,2 m, alçada de
contacte humà) que impedeix el contacte directe però permet el pas de l'aigua i el
manteniment.
Columna abatible o retràctil per impacte , columnes amb base articulada amb ressort que
cedeix davant un cop fort i torna a la posició vertical, en lloc de trencar-se o doblegar-se.
Capçal del canó protegit El cos del canó (turbina) ha d'anar per sobre de l'alçada de cop de
cap/peu (per sobre d'1,8–2 m ajuda), i amb carcassa de llautó/bronze resistent. Ubicació
Sempre fora de la banda de seguretat (mínim 1–1,5 m fora de la línia de calç), en zones no
habituals de joc (cantonades, darrere porteries a distància). Senyalització visual (pintura
reflectant o banda groga-negra) per a àrbitres i jugadors.

1.458,81 €

(MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-8 51473-EPWW u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1, UNE-EN 458

13,61 €

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-9 51474-65MX u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347

21,55 €

(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-10 51477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,42 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-11 5147H-65NO u Faixa de protecció dorslumbar 20,82 €

(VINT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-12 5147L-EQD8 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388, UNE-EN 420

2,80 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-13 5147N-EPX2 u Màscara de protecció respiratòria #, homologada segons UNE-EN 136 11,39 €

(ONZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

Nº Entrada: 4759, Data: 15/09/2026 18:03:00, Data de presentació:
15/09/2026 18:03:00
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 28/07/26 Pàg.: 3

P-14 5147Z-FITJ u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175, UNE-EN 169

5,07 €

(CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-15 51480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

15,99 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-16 51485-65OO u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 471 7,55 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-17 5148B-EQEK u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

8,39 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-18 515A7-EQFI m2 Lona de polietilè amb malla de reforç i traus perimetrals per a recobriment de càrrega de
caixa de camió

2,93 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-19 515AB-EQFH u Senyal acústica de marxa enrera 35,41 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-20 5BB2-56H8 u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil i amb el desmuntatge
inclòs

14,59 €

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-21 5BB5-65KZ u Redacció Pla Seguretat i Salut per part de l'empresa 5,52 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-22 5BB8-65KD u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

47,51 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-23 P033-02S4 u Analisis Mix Rebliment
1. Assajos sobre la sorra de sílice Granulometria (assaig de tamisatge): distribució de mides
de gra, normalment entre 0,3 i 0,8 mm Forma del gra: es prefereix sorra
rodona/subarrodonida (no angulosa) per no danyar la fibra Contingut d'humitat
Puresa/contingut de carbonats o impureses Duresa (per evitar desgast prematur de la fibra)
Absència de pols o partícules fines (< 0,063 mm), que poden compactar-se i reduir la
permeabilitat
2. Assajos sobre el cautxú reciclat (SBR/EPDM/TPE) Físics Granulometria i distribució de
mides de partícula Densitat aparent (bulk density) Contingut d'humitat Forma de la partícula
(regularitat de tall, absència de fibres tèxtils residuals)

636,04 €

(SIS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-24 P243-DT2L m3 Transport amb camió-contenidor de mescla sense classificar de residus inerts produïts en
obres de construcció i/o
demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de l'obra o centre de
valorització o eliminació de
residus, situat a menys 40 km de distància. Cànon de l´abocador inclòs.

11,53 €

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-25 P9PC-6SWX m2 Assaig laboratori independent homologat de la norma EN 15.330-1
Comportament esportiu (relacionats amb la FIFA Quality Programme i normes EN 15330 /
EN 12234, etc.) Rebot vertical de la pilota (vertical ball rebound) Rodolament de la pilota
(ball roll) Absorció d'impactes / força de reacció vertical (shock absorption, mitjançant l'assaig
d'Advanced Artificial Athlete) Deformació vertical (vertical deformation) Fricció de rotació /
lliscament del jugador (rotational traction, amb el disc de tracció) Lliscament de la pilota sobre

2.711,48 €

Nº Entrada: 4759, Data: 15/09/2026 18:03:00, Data de presentació:
15/09/2026 18:03:00
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 28/07/26 Pàg.: 4

superfície mullada i seca
(DOS MIL SET-CENTS ONZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 28/07/26 Pàg.: 1

P-1 12143-4RR7 m2 Desmuntatge de la gespa existent amb maquina específica que permeti la formació de rulls
de 2 m d'amplada i de llarg l'equivalent al ample del camp de F-11, i l'extracció de reblerts per
separat i en big-bags, sílice i SBR, per el seu posterior anàlisis de densitat granulometria i
volumetria per part de laboratori homologat i independent que certifiqui la seva reu en el
mateix camp, acopi en el perímetre del terreny de joc en la zona d'accés al camp indicada en
la documentació gràfica.
Numeració i acopi dels rulls de gespa per ordre d'extracció.

2,34 €

Altres conceptes 2,34000 €

P-2 12149-DJ69 m Desmuntatge i neteja per medis manuals de la canaleta de recollida d'aigües perimetral
existent i tornar a fixar la reixa ,
transport de runes a l'abocador amb camió de 12T, amb un recorregut de mes de 2 km i fins
a 15 kms. incloses les taxes de
l'abocador.

4,67 €

Altres conceptes 4,67000 €

P-3 1214A-H8E3 pa Desmuntatge d'equipament esportiu: porteries de futbol 11, futbol 7. inclòs desmuntatge de
banquetes, baranes per entrar
maquinaria, xarxes para pilotes, Acopi de material amb les corresponents proteccions,
reparacions puntuals i pintat per la seva posterior col·locació.

1.495,35 €

Altres conceptes 1.495,35000 €

P-4 121Z1-52UY m2 Neteja de la base asfàltica amb mitjans mecànics (escombradora) i manuals, doncs amb el
desmuntatge, un percentatge petit de llast, es queda a l'asfalt, i per tal de poder instal·lar la
gespa nova, la plataforma ha d'estar totalment neta de sorra i cautxú que puguin crear
irregularitats en la planimetria.
Sanejament de la capa d'asfalt existent d'assentament de la nova gespa. Reparació amb
morter líquid de la casa Sika, Bettor o similar de les zones de planimetria irregular.
Prèviament es realitzarà la posta en funcionament del sistema de reg per una completa
neteja de la base, o amb camió bomba d'aigua.

15,52 €

Altres conceptes 15,52000 €

P-5 1242-DYSQ m2 Transport de la gespa artificial actual i reblerts no aprofitables amb accessos aptes per a
camions tràiler fins abocador
autoritzat o justificar un segon ús , inclou carrega, transport, descarrega i taxes d´abocador.

1,95 €

Altres conceptes 1,95000 €

P-6 29PC-6SWS m2 Previ a la col·locació de la nova gespa, es realitzarà el replanteig de les dimensions del
terreny de joc, respectant els marcatges sol·licitats. Els rotlles de gespa hauran de tenir una
amplada mínima de 4 metres i s'instal·larà de forma transversal al terreny de joc. Les juntes
de les peces s'uniran sobre una cinta geotèxtil impermeable de 30 cm. d'amplada com a
mínim i es fixaran amb adhesiu de poliuretà bicomponent.

Marcatges línies:

Un cop instal·lada tota la gespa es realitzaran tots els marcatges dels tres camps de joc amb
gespa artificial de les mateixes característiques però de diferent color, segons les següents
especificacions: camp longitudinal de futbol 11 de mides: 100,00 x 60,00 metres. (Marcatges
amb línia de color blanc de 12 cm d'amplada) i 2 camps transversals de futbol 7 (Marcatges
línia de color groc de 8 cm d'amplada).

Per l'execució d'aquests treballs, es realitzaran talls en la gespa instal·lada amb maquinària
específica de tall, per a poder inserir les línies de marcatge. El procés d'encolat serà el mateix
que el que s'ha aplicat a la resta de gespa. El marcatge de les línies haurà de complir amb la
reglamentació de la R.F.E.F.

Reblert:

Una vegada instal·lada la gespa i els marcatges realitzats, es procedirà a l'estesa del reblert
amb sorra silícia en part reciclada i de nova aportació amb l'ajuda de maquinària especifica.

Seguidament es raspallarà les fibres per homogeneïtzar la superfície i afavorir la posició
vertical dels filaments. A continuació es procedirà a reomplir la gespa amb el reblert, també

20,71 €

Nº Entrada: 4759, Data: 15/09/2026 18:03:00, Data de presentació:
15/09/2026 18:03:00
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

AS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 28/07/26 Pàg.: 2

amb maquinària específica per a assegurar la dosificació per m² i es tornarà a raspallar la
fibra per a aixecar-la. L'última capa de reblert serà el cautxú granulat (SBR) nou (no reciclat),
el qual es dosificarà amb maquinària específica i es raspallarà per tal de què les fibres
assoleixin una posició recta de la gespa i un bon acabat final del camp.

B091-06VI kg Adhesiu de poliuretà 0,81700 €

B03L-05MO t Sorra de sílice de 0 a 5 mm 0,55332 €

B9P7-15OK m2 Gespa sintètica de fibra de poliolefina de com a mínim de 60 mm d'alçària 17,57700 €

B9R0-0J7V m Cinta termoadhesiva 0,67000 €

Altres conceptes 1,09268 €

P-7 2JS1-6U64 u Desmuntatge i extracció dels sis canons d'aigua del reg, i segellat de les boques de connexió
fins la instal·lació dels nous canons.
Característiques de la columna fixa Alçada i muntatge  Alçada estàndard: 2 m.
Ancoratge: base de formigó (dau de formigó enterrat de 40x40x40 cm aprox.) amb tub
roscat o embridat, per evitar que un cop la faci bascular. Materials de la columna Tub d'acer
galvanitzat en calent . Diàmetre : 2´´–3´´ (50–76 mm) de paret gruixuda (schedule 40 mínim)
per resistir impactes de pilota i possibles topades de jugadors o maquinària de manteniment.
Protecció davant cops Coixinet/funda protectora exterior Recobriment de cautxú o polietilè
d'alta densitat (HDPE) a tot el fust de la columna, que absorbeix l'impacte i evita lesions al
jugador i danys a la columna. Colors vius (groc, taronja) per fer-la ben visible. Reixa o gàbia
de protecció Estructura tubular tipus ´´cage´´ al voltant de la part baixa (0–1,2 m, alçada de
contacte humà) que impedeix el contacte directe però permet el pas de l'aigua i el
manteniment.
Columna abatible o retràctil per impacte , columnes amb base articulada amb ressort que
cedeix davant un cop fort i torna a la posició vertical, en lloc de trencar-se o doblegar-se.
Capçal del canó protegit El cos del canó (turbina) ha d'anar per sobre de l'alçada de cop de
cap/peu (per sobre d'1,8–2 m ajuda), i amb carcassa de llautó/bronze resistent. Ubicació
Sempre fora de la banda de seguretat (mínim 1–1,5 m fora de la línia de calç), en zones no
habituals de joc (cantonades, darrere porteries a distància). Senyalització visual (pintura
reflectant o banda groga-negra) per a àrbitres i jugadors.

1.458,81 €

BJS9-28M4 u Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada d'1´´1/2 11,53000 €

BJS4-180N u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 20 a 30 m, amb cos emergent de plàstic de 10
cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 1´´1/2, amb vàlvula antidrenatge

297,01000 €

Altres conceptes 1.150,27000 €

P-8 51473-EPW u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1, UNE-EN 458

13,61 €

B1473-0XJI u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1, UNE-EN 458

13,61000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-9 51474-65MX u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347

21,55 €

B1474-0XKZ u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347

21,55000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-10 51477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,42 €

B1477-07TR u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,42000 €

Nº Entrada: 4759, Data: 15/09/2026 18:03:00, Data de presentació:
15/09/2026 18:03:00
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 28/07/26 Pàg.: 3

Altres conceptes 0,00000 €

P-11 5147H-65N u Faixa de protecció dorslumbar 20,82 €

B147H-19PA u Faixa de protecció dorslumbar 20,82000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-12 5147L-EQD8 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388, UNE-EN 420

2,80 €

B147J-0XKD u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388, UNE-EN 420

2,80000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-13 5147N-EPX2 u Màscara de protecció respiratòria #, homologada segons UNE-EN 136 11,39 €

B147N-0XK7 u Màscara de protecció respiratòria #, homologada segons UNE-EN 136 11,39000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-14 5147Z-FITJ u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175, UNE-EN 169

5,07 €

B147Z-0XI8 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175, UNE-EN 169

5,07000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-15 51480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

15,99 €

B1480-0XLP u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

15,99000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-16 51485-65OO u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 471 7,55 €

B1485-0NG7 u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 471 7,55000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-17 5148B-EQE u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

8,39 €

B148B-0XLS u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

8,39000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-18 515A7-EQFI m2 Lona de polietilè amb malla de reforç i traus perimetrals per a recobriment de càrrega de
caixa de camió

2,93 €

B1518-0M3Y m2 Lona de polietilè, amb malla de reforç i traus perimetrals, per a seguretat i salut 2,93000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-19 515AB-EQF u Senyal acústica de marxa enrera 35,41 €

B15AE-19N2 u Sirena acústica de marxa enrera, per a seguretat i salut 35,41000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-20 5BB2-56H8 u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil i amb el desmuntatge
inclòs

14,59 €

BBL0-FFTL m Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

11,99000 €

Nº Entrada: 4759, Data: 15/09/2026 18:03:00, Data de presentació:
15/09/2026 18:03:00
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 28/07/26 Pàg.: 4

Altres conceptes 2,60000 €

P-21 5BB5-65KZ u Redacció Pla Seguretat i Salut per part de l'empresa 5,52 €

BBB1-19N1 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, per a
seguretat i salut

5,52000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-22 5BB8-65KD u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

47,51 €

BBB4-19MF u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat
i salut

9,17000 €

BBB0-19MO u Cartell explicatiu rectangular per a fixar mecànicament amb llegenda indicativa d'advertència,
amb el text en negre sobre fons groc amb el cantell negre, costat major 41 cm per ésser vist
fins 12 m, per a seguretat i salut

12,49000 €

Altres conceptes 25,85000 €

P-23 P033-02S4 u Analisis Mix Rebliment
1. Assajos sobre la sorra de sílice Granulometria (assaig de tamisatge): distribució de mides
de gra, normalment entre 0,3 i 0,8 mm Forma del gra: es prefereix sorra
rodona/subarrodonida (no angulosa) per no danyar la fibra Contingut d'humitat
Puresa/contingut de carbonats o impureses Duresa (per evitar desgast prematur de la fibra)
Absència de pols o partícules fines (< 0,063 mm), que poden compactar-se i reduir la
permeabilitat
2. Assajos sobre el cautxú reciclat (SBR/EPDM/TPE) Físics Granulometria i distribució de
mides de partícula Densitat aparent (bulk density) Contingut d'humitat Forma de la partícula
(regularitat de tall, absència de fibres tèxtils residuals)

636,04 €

BV12-02QD u Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra d'àrids, segons la norma
UNE-EN 1097-8

636,04000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-24 P243-DT2L m3 Transport amb camió-contenidor de mescla sense classificar de residus inerts produïts en
obres de construcció i/o
demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de l'obra o centre de
valorització o eliminació de
residus, situat a menys 40 km de distància. Cànon de l´abocador inclòs.

11,53 €

Altres conceptes 11,53000 €

P-25 P9PC-6SWX m2 Assaig laboratori independent homologat de la norma EN 15.330-1
Comportament esportiu (relacionats amb la FIFA Quality Programme i normes EN 15330 /
EN 12234, etc.) Rebot vertical de la pilota (vertical ball rebound) Rodolament de la pilota
(ball roll) Absorció d'impactes / força de reacció vertical (shock absorption, mitjançant l'assaig
d'Advanced Artificial Athlete) Deformació vertical (vertical deformation) Fricció de rotació /
lliscament del jugador (rotational traction, amb el disc de tracció) Lliscament de la pilota sobre
superfície mullada i seca

2.711,48 €

B9R0-0J7V m Cinta termoadhesiva 0,67000 €

B03L-05MO t Sorra de sílice de 0 a 5 mm 0,55332 €

B091-06VI kg Adhesiu de poliuretà 0,81700 €

B9P7-15OG m2 Gespa sintètica de fibra de poliolefina de <= 10 mm d'alçària 12,48450 €

Altres conceptes 2.696,95518 €

Nº Entrada: 4759, Data: 15/09/2026 18:03:00, Data de presentació:
15/09/2026 18:03:00
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PRESSUPOST Data: 28/07/26 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost Camp de Futbol Torreles de Foix

Capítol 01 Treballs Previs i Desmuntatges

1 12143-4RR7 m2 Desmuntatge de la gespa existent amb maquina específica que
permeti la formació de rulls de 2 m d'amplada i de llarg l'equivalent al
ample del camp de F-11, i l'extracció de reblerts per separat i en
big-bags, sílice i SBR, per el seu posterior anàlisis de densitat
granulometria i volumetria per part de laboratori homologat i
independent que certifiqui la seva reu en el mateix camp, acopi en el
perímetre del terreny de joc en la zona d'accés al camp indicada en la
documentació gràfica.
Numeració i acopi dels rulls de gespa per ordre d'extracció.
(P - 1)

2,34 6.615,000 15.479,10

2 12149-DJ69 m Desmuntatge i neteja per medis manuals de la canaleta de recollida
d'aigües perimetral existent i tornar a fixar la reixa ,
transport de runes a l'abocador amb camió de 12T, amb un recorregut
de mes de 2 km i fins a 15 kms. incloses les taxes de
l'abocador. (P - 2)

4,67 210,000 980,70

3 1214A-H8E3 pa Desmuntatge d'equipament esportiu: porteries de futbol 11, futbol 7.
inclòs desmuntatge de banquetes, baranes per entrar
maquinaria, xarxes para pilotes, Acopi de material amb les
corresponents proteccions, reparacions puntuals i pintat per la seva
posterior col·locació. (P - 3)

1.495,35 1,000 1.495,35

4 121Z1-52UY m2 Neteja de la base asfàltica amb mitjans mecànics (escombradora) i
manuals, doncs amb el desmuntatge, un percentatge petit de llast, es
queda a l'asfalt, i per tal de poder instal·lar la gespa nova, la
plataforma ha d'estar totalment neta de sorra i cautxú que puguin crear
irregularitats en la planimetria.
Sanejament de la capa d'asfalt existent d'assentament de la nova
gespa. Reparació amb morter líquid de la casa Sika, Bettor o similar
de les zones de planimetria irregular. Prèviament es realitzarà la posta
en funcionament del sistema de reg per una completa neteja de la
base, o amb camió bomba d'aigua.
(P - 4)

15,52 200,000 3.104,00

5 1242-DYSQ m2 Transport de la gespa artificial actual i reblerts no aprofitables amb
accessos aptes per a camions tràiler fins abocador
autoritzat o justificar un segon ús , inclou carrega, transport,
descarrega i taxes d´abocador. (P - 5)

1,95 6.615,000 12.899,25

TOTAL Capítol 01.01 33.958,40

Obra 01 Pressupost Camp de Futbol Torreles de Foix

Capítol 02 Paviment gespa artificial Reg

1 29PC-6SWS m2 Previ a la col·locació de la nova gespa, es realitzarà el replanteig de
les dimensions del terreny de joc, respectant els marcatges sol·licitats.
Els rotlles de gespa hauran de tenir una amplada mínima de 4 metres i
s'instal·larà de forma transversal al terreny de joc. Les juntes de les
peces s'uniran sobre una cinta geotèxtil impermeable de 30 cm.
d'amplada com a mínim i es fixaran amb adhesiu de poliuretà
bicomponent.

Marcatges línies:

Un cop instal·lada tota la gespa es realitzaran tots els marcatges dels
tres camps de joc amb gespa artificial de les mateixes característiques
però de diferent color, segons les següents especificacions: camp
longitudinal de futbol 11 de mides: 100,00 x 60,00 metres. (Marcatges
amb línia de color blanc de 12 cm d'amplada) i 2 camps transversals

20,71 6.670,800 138.152,27

EUR

Nº Entrada: 4759, Data: 15/09/2026 18:03:00, Data de presentació:
15/09/2026 18:03:00
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PRESSUPOST Data: 28/07/26 Pàg.: 2

de futbol 7 (Marcatges línia de color groc de 8 cm d'amplada).

Per l'execució d'aquests treballs, es realitzaran talls en la gespa
instal·lada amb maquinària específica de tall, per a poder inserir les
línies de marcatge. El procés d'encolat serà el mateix que el que s'ha
aplicat a la resta de gespa. El marcatge de les línies haurà de complir
amb la reglamentació de la R.F.E.F.

Reblert:

Una vegada instal·lada la gespa i els marcatges realitzats, es
procedirà a l'estesa del reblert amb sorra silícia en part reciclada i de
nova aportació amb l'ajuda de maquinària especifica.

Seguidament es raspallarà les fibres per homogeneïtzar la superfície i
afavorir la posició vertical dels filaments. A continuació es procedirà a
reomplir la gespa amb el reblert, també amb maquinària específica per
a assegurar la dosificació per m² i es tornarà a raspallar la fibra per a
aixecar-la. L'última capa de reblert serà el cautxú granulat (SBR) nou
(no reciclat), el qual es dosificarà amb maquinària específica i es
raspallarà per tal de què les fibres assoleixin una posició recta de la
gespa i un bon acabat final del camp.
(P - 6)

2 2JS1-6U64 u Desmuntatge i extracció dels sis canons d'aigua del reg, i segellat de
les boques de connexió fins la instal·lació dels nous canons.
Característiques de la columna fixa Alçada i muntatge Alçada
estàndard: 2 m.
Ancoratge: base de formigó (dau de formigó enterrat de 40x40x40 cm
aprox.) amb tub roscat o embridat, per evitar que un cop la faci
bascular. Materials de la columna Tub d'acer galvanitzat en calent .
Diàmetre : 2´´–3´´ (50–76 mm) de paret gruixuda (schedule 40 mínim)
per resistir impactes de pilota i possibles topades de jugadors o
maquinària de manteniment.
Protecció davant cops Coixinet/funda protectora exterior Recobriment
de cautxú o polietilè d'alta densitat (HDPE) a tot el fust de la columna,
que absorbeix l'impacte i evita lesions al jugador i danys a la columna.
Colors vius (groc, taronja) per fer-la ben visible. Reixa o gàbia de
protecció Estructura tubular tipus ´´cage´´ al voltant de la part baixa
(0–1,2 m, alçada de contacte humà) que impedeix el contacte directe
però permet el pas de l'aigua i el manteniment.
Columna abatible o retràctil per impacte , columnes amb base
articulada amb ressort que cedeix davant un cop fort i torna a la
posició vertical, en lloc de trencar-se o doblegar-se.
Capçal del canó protegit El cos del canó (turbina) ha d'anar per
sobre de l'alçada de cop de cap/peu (per sobre d'1,8–2 m ajuda), i amb
carcassa de llautó/bronze resistent. Ubicació Sempre fora de la banda
de seguretat (mínim 1–1,5 m fora de la línia de calç), en zones no
habituals de joc (cantonades, darrere porteries a distància).
Senyalització visual (pintura reflectant o banda groga-negra) per a
àrbitres i jugadors. (P - 7)

1.458,81 6,000 8.752,86

TOTAL Capítol 01.02 146.905,13

Obra 01 Pressupost Camp de Futbol Torreles de Foix

Capítol 03 Gestió de Residus

1 P243-DT2L m3 Transport amb camió-contenidor de mescla sense classificar de
residus inerts produïts en obres de construcció i/o
demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus, situat a menys 40 km de distància. Cànon de l´abocador
inclòs. (P - 24)

11,53 243,050 2.802,37

EUR

Nº Entrada: 4759, Data: 15/09/2026 18:03:00, Data de presentació:
15/09/2026 18:03:00
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PRESSUPOST Data: 28/07/26 Pàg.: 3

TOTAL Capítol 01.03 2.802,37

Obra 01 Pressupost Camp de Futbol Torreles de Foix

Capítol 04 Control de Qualitat

1 P033-02S4 u Analisis Mix Rebliment
1. Assajos sobre la sorra de sílice Granulometria (assaig de
tamisatge): distribució de mides de gra, normalment entre 0,3 i 0,8 mm
Forma del gra: es prefereix sorra rodona/subarrodonida (no angulosa)
per no danyar la fibra Contingut d'humitat Puresa/contingut de
carbonats o impureses Duresa (per evitar desgast prematur de la fibra)
Absència de pols o partícules fines (< 0,063 mm), que poden
compactar-se i reduir la permeabilitat
2. Assajos sobre el cautxú reciclat (SBR/EPDM/TPE) Físics
Granulometria i distribució de mides de partícula Densitat aparent (bulk
density) Contingut d'humitat Forma de la partícula (regularitat de tall,
absència de fibres tèxtils residuals) (P - 23)

636,04 2,000 1.272,08

2 P9PC-6SWX m2 Assaig laboratori independent homologat de la norma EN 15.330-1
Comportament esportiu (relacionats amb la FIFA Quality Programme i
normes EN 15330 / EN 12234, etc.) Rebot vertical de la pilota (vertical
ball rebound) Rodolament de la pilota (ball roll) Absorció d'impactes /
força de reacció vertical (shock absorption, mitjançant l'assaig
d'Advanced Artificial Athlete) Deformació vertical (vertical deformation)
Fricció de rotació / lliscament del jugador (rotational traction, amb el
disc de tracció) Lliscament de la pilota sobre superfície mullada i seca
(P - 25)

2.711,48 1,000 2.711,48

TOTAL Capítol 01.04 3.983,56

Obra 01 Pressupost Camp de Futbol Torreles de Foix

Capítol 05 Seguretat i salut

1 51473-EPWW u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1, UNE-EN 458 (P - 8)

13,61 10,000 136,10

2 51474-65MX u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb
turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment
ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes
al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347
(P - 9)

21,55 10,000 215,50

3 51477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 10)

6,42 10,000 64,20

4 5147H-65NO u Faixa de protecció dorslumbar (P - 11) 20,82 10,000 208,20

5 5147L-EQD8 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388, UNE-EN 420 (P -
12)

2,80 20,000 56,00

6 5147N-EPX2 u Màscara de protecció respiratòria #, homologada segons UNE-EN 136
(P - 13)

11,39 5,000 56,95

7 5147Z-FITJ u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175, UNE-EN
169 (P - 14)

5,07 10,000 50,70

8 51480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 15)

15,99 10,000 159,90

EUR

Nº Entrada: 4759, Data: 15/09/2026 18:03:00, Data de presentació:
15/09/2026 18:03:00
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PRESSUPOST Data: 28/07/26 Pàg.: 4

9 51485-65OO u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants, homologat segons
UNE-EN 340, UNE-EN 471 (P - 16)

7,55 10,000 75,50

10 5148B-EQEK u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons
UNE-EN 340 (P - 17)

8,39 10,000 83,90

11 515A7-EQFI m2 Lona de polietilè amb malla de reforç i traus perimetrals per a
recobriment de càrrega de caixa de camió (P - 18)

2,93 10,000 29,30

12 515AB-EQFH u Senyal acústica de marxa enrera (P - 19) 35,41 5,000 177,05

13 5BB2-56H8 u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil
i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

14,59 12,000 175,08

14 5BB5-65KZ u Redacció Pla Seguretat i Salut per part de l'empresa (P - 21) 5,52 100,000 552,00

15 5BB8-65KD u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 22)

47,51 5,000 237,55

TOTAL Capítol 01.05 2.277,93

EUR

Nº Entrada: 4759, Data: 15/09/2026 18:03:00, Data de presentació:
15/09/2026 18:03:00
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 28/07/26 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Treballs Previs i Desmuntatges 33.958,40

Capítol 01.02  Paviment gespa artificial Reg 146.905,13

Capítol 01.03  Gestió de Residus 2.802,37

Capítol 01.04  Control de Qualitat 3.983,56

Capítol 01.05  Seguretat i salut 2.277,93

Obra 01 Pressupost Camp de Futbol Torreles de Foix 189.927,39

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
189.927,39

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Camp de Futbol Torreles de Foix 189.927,39

189.927,39

euros

Nº Entrada: 4759, Data: 15/09/2026 18:03:00, Data de presentació:
15/09/2026 18:03:00

ADJUNT (TD99): ADJUNT_Projecte tcnic Canvi gespa camp futbol
Torrelles de Foix_signed.pdf_15092026

Codi per a validació: ETU3O-0GZY4-RDGAO
Data d'emissió: 21 de Setembre de 2026 a les 12:34:40
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 189.927,39

13 % Despeses Generals SOBRE 189.927,39................................................................... 24.690,56

6 % Benefici Industrial SOBRE 189.927,39........................................................................ 11.395,64

Subtotal 226.013,59

21 % IVA SOBRE 226.013,59............................................................................................. 47.462,85

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 273.476,44

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS-CENTS SETANTA-TRES MIL QUATRE-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE
CÈNTIMS )

Torreles de Foix, a juliol de 2026

Nº Entrada: 4759, Data: 15/09/2026 18:03:00, Data de presentació:
15/09/2026 18:03:00

ADJUNT (TD99): ADJUNT_Projecte tcnic Canvi gespa camp futbol
Torrelles de Foix_signed.pdf_15092026

Codi per a validació: ETU3O-0GZY4-RDGAO
Data d'emissió: 21 de Setembre de 2026 a les 12:34:40
Pàgina 44 de 150
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ANNEX 1: ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT. 

ESTUDI  BÀSIC DE  SEGURETAT  I  SALUT

Nº Entrada: 4759, Data: 15/09/2026 18:03:00, Data de presentació:
15/09/2026 18:03:00

ADJUNT (TD99): ADJUNT_Projecte tcnic Canvi gespa camp futbol
Torrelles de Foix_signed.pdf_15092026

Codi per a validació: ETU3O-0GZY4-RDGAO
Data d'emissió: 21 de Setembre de 2026 a les 12:34:40
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MEMÒRIA 

8.1.1. OBJECTE D’AQUEST ESTUDI 

El present estudi bàsic de seguretat i salut, desenvolupa la problemàtica especifica de seguretat i es redacta 

d’acord amb les característiques assenyalades en el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’Octubre, i en concret dona 

compliment a l’article 4 d’aquest Decret. Està referit al Projecte: 

SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL DEGUT 
AL SEU MAL ESTAT I FINAL DE LA VIDA ÚTIL. 

8.1.2. EMPLAÇAMENT 

Camp de Futbol Municipal. 
Parcel.la 23 i 24, Polígon 35. 
08737 – TORRELLES DE FOIX. 
Ref. Cadastral : 08288A035000230000EF i 08288A035000240000EM. 

8.1.3. PROMOTOR 

M.I. AJUNTAMENT DE TORRELLES DE FOIX.
Plaça Lluis Companys, nº 1.
08737 Torrelles de Foix
CIF. P0828800C

Promotor de les obres, que és qui encarrega la redacció del present Estudi bàsic de seguretat i salut. 

8.1.4. AUTOR DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

El present Estudi bàsic de seguretat i salut ha estat redactat per l’Arquitecte Tècnic, Andreu Simon Poch, 

Col·legiat nº 5959. 

8.1.5. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

Les obres consisteixen en la substitució de la gespa artificial del camp de futbol municipal, degut al seu mal 

estat i final de la seva vida útil i afecta als següents capítols: 

- Ram de Paleta.

- Maquinaria especialitzada per l’extracció de la gespa, col.locació i posterior estesa del material de reblert.

- Operaris especialitzats en la col.locació de gespa artificial.

Nº Entrada: 4759, Data: 15/09/2026 18:03:00, Data de presentació:
15/09/2026 18:03:00

ADJUNT (TD99): ADJUNT_Projecte tcnic Canvi gespa camp futbol
Torrelles de Foix_signed.pdf_15092026

Codi per a validació: ETU3O-0GZY4-RDGAO
Data d'emissió: 21 de Setembre de 2026 a les 12:34:40
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8.1.6. SERVEIS I UNITATS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS 

Retirada i reposició gespa: 

Riscos 

- Caigudes a diferent alçada.
- Caigudes al mateix nivell.
- Aixafaments.
- Cops i talls.
- Ferides als peus i mans per objectes punxents.
- Projeccions de coles i material reblert.

Mesures preventives 

- Escales auxiliars adequades.
- Baranes de seguretat.
- Neteja de zones de treball i trànsit.
- Senyalització maquinaria durant la seva actuació.

Proteccions personals 

- Casc.
- Guants.
- Calçat de protecció.
- Botes d’aigua.

Ram : 

Riscos 

- Caigudes a diferents alçades.
- Caigudes al mateix nivell.
- Cops i talls.
- Ferides als peus per objectes punxents.
- Contacte amb ciment i coles.

Mesures preventives 

- Bastides de seguretat.
- Escales auxiliars adequades.
- Baranes de seguretat.
- Neteja de zones de treball i trànsit.
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Proteccions personals 

- Casc.
- Guants.
- Calçat de protecció.
- Botes d’aigua.

8.1.7. RISCOS A L’ÀREA DE TREBALL I LA SEVA AVALUACIÓ

En la relació de les causes  dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació  de riscos  editada pel 

Departament  de  Treball  de la Generalitat, considerant a  cada  activitat  només  els riscos  més importants. I 

a la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material 

de l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és 

la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció 

de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons 

disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  

L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu 

cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 

continuació. 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del 
risc 

1.-Caigudes d’alçada MITJA GREU MEDI 
2.-Caiguda d’objectes per manipulació. BAIXA LLEU ÍNFIM 
3.-Caiguda d’objectes. MITJA GREU MEDI 
4.-Cops amb objectes o eines. MITJA LLEU BAIX 
5.-Projecció de fragments o partícules. ALTA LLEU BAIX 
6.-Sobreesforços. MITJA GREU MEDI 
7.-Manipulació de materials abrasius. ALTA LLEU MEDI 
8.-Malalties causades per agents físics. MITJA GREU MEDI 

8.1.8. PROTECCIONS INDIVIDUALS 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

Treballs de transport: 

- Cascos de seguretat.

- Guants de cuir i lona (tipus americà).

- Botes de seguretat.
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- Granota de treball. 

 

Pels treballs de maçoneria  

- Cascos de seguretat. 

- Guants de cuir i lona (tipus americà). 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir de seguretat. 

- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates). 

- Protecció de les oïdes (en realitzar regates). 

- Màscara amb filtre mecànic antipols (en realitzar regates). 

 

Pels treballs de soldadura elèctrica 

 

- Cascos de seguretat. 

- Pantalla amb vidre inactínic. 

- Guants de cuir. 

- Mandil de cuir. 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir amb polaines. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors amb 

els mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora 

(Art. 7 R.A.D. 1627/1997) 

Els Equips de Protecció Individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 773/1997, 

del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes U.N.E. 

 

8.1.9. PROTECCIONS COL·LECTIVES I SENYALITZACIÓ 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

Xarxes de seguretat horitzontals o verticals segons el cas, seran de poliamida, amb un diàmetre mínim 

de la corda de 4 mm. i una llum de malla màxima de 100x100 mm. La xarxa anirà proveïda de corda perimètrica 

de poliamida de 12 mm. de diàmetre com a mínim, convenientment ancorada. L’ancoratge òptim de les xarxes  

Nº Entrada: 4759, Data: 15/09/2026 18:03:00, Data de presentació:
15/09/2026 18:03:00

ADJUNT (TD99): ADJUNT_Projecte tcnic Canvi gespa camp futbol
Torrelles de Foix_signed.pdf_15092026

Codi per a validació: ETU3O-0GZY4-RDGAO
Data d'emissió: 21 de Setembre de 2026 a les 12:34:40
Pàgina 49 de 150

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
q

u
e

st
a

 é
s 

u
n

a
 c

ò
p

ia
 im

p
re

sa
 d

e
l d

o
cu

m
e

n
t 

e
le

ct
rò

n
ic

 (
R

e
f.

: 
4

1
9

6
2

0
0

3
 E

T
U

3
O

-0
G

Z
Y

4
-R

D
G

A
O

 0
D

7
0

B
D

5
B

4
8

9
C

A
1

4
9

9
8

7
5

3
A

4
5

8
5

F
6

9
6

9
2

D
3

B
C

E
6

0
7

) 
g

e
n

e
ra

d
a

 a
m

b
 l'

a
p

lic
a

ci
ó

 in
fo

rm
à

tic
a

 F
irm

a
d

o
c.

 E
l d

o
cu

m
e

n
t 

n
o

 r
e

q
u

e
re

ix
 s

ig
n

a
tu

re
s.

 M
itj

a
n

ça
n

t 
e

l c
o

d
i d

e
ve

rif
ic

a
ci

ó
 p

o
t 

co
m

p
ro

va
r 

la
 v

a
lid

e
sa

 d
e

 la
 s

ig
n

a
tu

ra
 e

le
ct

rò
n

ic
a

 d
e

ls
 d

o
cu

m
e

n
ts

 s
ig

n
a

ts
 e

n
 l'

a
d

re
ça

 w
e

b
: 

h
tt

p
s:

//
a

cc
e

d
e

.d
ib

a
.c

a
t/

ve
rif

ic
a

d
o

r.
js

p
?

co
d

ig
o

_
e

n
tid

a
d

=
to

rr
e

lle
sd

e
fo

ix

PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC_CLAUS
_Projecte tècnic_06102026

Codi per a validació: H1R3L-53SJY-WBBYM
Data d'emissió: 7 de Octubre de 2026 a les 10:09:37
Pàgina 49 de 150

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
42

30
66

46
 H

1R
3L

-5
3S

JY
-W

B
B

Y
M

 F
A

1F
F

26
A

81
97

C
6D

65
C

F
A

2E
7E

85
18

F
A

6A
57

4E
A

B
4D

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//a
cc

ed
e.

di
ba

.c
at

/v
er

ifi
ca

do
r.

js
p?

co
di

go
_e

nt
id

ad
=

to
rr

el
le

sd
ef

oi
x



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

TORRELLES DE FOIX

Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. Pàgina 29 

són els elements estructurals, donat que així la xarxa pot quedar convenientment tensa de manera que pugui 

suportar al centre un esforç de fins a 150 Kp. 

Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana 

ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants 

(guarda cossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central 

amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla 

electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un 

guarda cos en forma de muntant. 

Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 

- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.

- Senyal d’advertència de risc elèctric.

- Senyal de prohibit el pas als vianants.

- Senyal de protecció obligatòria del cap.

- Senyal de protecció obligatòria dels peus.

- Senyal de protecció obligatòria de les mans.

- Senyal de protecció obligatòria del cos.

- Senyal de protecció obligatòria de la vista.

- Senyal de protecció obligatòria de la cara.

- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a 

l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 

Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 

8.1.10. ELEMENTS AUXILIARS 

Escales de mà. 

- A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han d’anar  engalzats.

- No han de superar alçades superiors a 5 metres.
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TORRELLES DE FOIX 
 

Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. Pàgina 30 
 

 

- Per a alçades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforçats en el seu centre. 

- Han de  disposar de dispositius antilliscants a la  base o ganxos de subjecció a la seva part superior. 

- L’escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’1 metre el punt de desembarcada. 

Perforadora portàtil 

- El personal dedicat a l’ús de la perforadora portàtil, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina, per 

tal d’evitar els accidents per inexperiència. 

- Abans de la seva utilització, s’ha de comprovar el bon estat del cable i de la clavilla de connexió, posat 

que s’observés alguna mena de deficiència, s’ha de tornar la màquina perquè sigui reparada. 

- S’han d’evitar els rescalfaments del motor i les broques. 

- No s’ha d’intentar realitzar forats inclinats, pot trencar la broca i produir lesions. 

- No intenti realitzar un forat d’una sola maniobra: primer marqui el punt a foradar amb un punxó, 

després apliqui la broca i embroqui-la. 

- La connexió i el subministrament elèctric a les perforadores portàtils es realitzarà mitjançant una 

mànega contra la humitat a partir del quadre de planta, dotat de les corresponents proteccions.  

- És prohibit expressament de  dipositar al sòl o deixar abandonada la perforadora portàtil mentre està 

connectada a la xarxa elèctrica. 

8.1.11. INSTAL·LACIONS D’HIGIENE I BENESTAR 

S’ha de  preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar, preveient la 

presa provisional d’aigua i electricitat i l’evacuació d’aigües fecals. 

Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar poden ser : 

- Mòduls prefabricats 

- Construïdes a l’obra. 

 Als dos casos, s’han de tenir en compte els següents paràmetres : 

- Vestuaris amb una superfície de 2 m² per treballador, alçada mínima de 2,30 m. I estaran equipats amb 

seients i taquilles individuals. 

- Lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotació mínima d’un lavabo per cada 10 

treballadors. 

- Dutxes, igual  que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotació mínima d’una dutxa per 

cada 10 treballadors. 

- Inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotació mínima serà de un 

inodor per  cada 25 treballadors i un inodor per cada 15 treballadores.  Les dimensions mínimes dels 

mateixos seran de 1 x 1,20 m. i de 2,30 m. d’alçada. 

- Menjador que haurà de disposar d’un escalfaplats, pica, galleda de  la brossa, ventilació, calefacció i 

il·luminació. 
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TORRELLES DE FOIX

Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. Pàgina 31 

S’ha de  preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinària i equips de protecció personal  i col·lectiva. 

S’han  de preveure zones d’estacionament de vehicles que subministren material i maquinària a l’obra, i en el 

posat que estiguin estacionats limitant la circulació viària, s’haurà de demanar permís municipal. Es 

senyalitzarà la prohibició d’estacionament de vehicles aliens a l’obra, i si calgués, s’ha de limitar la zona amb 

tanques per vianants, convenientment senyalitzades mitjançant balises destellants durant la nit.  

8.1.12. FORMACIÓ 

En ingressar a l’obra, tot el personal ha de rebre la informació dels mètodes de treball i dels riscos que aquest 

comporten juntament amb les mesures de seguretat que hauran de fer servir. 

A partir de la tria del personal més qualificat es faran cursets de socorrisme i primers auxilis, de manera que 

l’obra disposi d’algun socorrista. 

Cada empresa ha d’acreditar que el seu personal a l’obra ha rebut formació en matèria de seguretat i salut. 

8.1.13. PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS 

Es senyalitzarà d’acord amb la normativa vigent, l’enllaç de la zona d’obres amb les vies urbanes o publiques, 

i s’adoptaran en cada cas les mesures de seguretat que es requereixin. 

Es senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, es prohibirà el pas de tota persona aliena a la mateixa, col·locant 

els tancaments necessaris. 

Es tindrà en compte principalment: 

- La circulació de la maquinaria a l’obra.

- La interferència de feines i operacions.

- La circulació de vehicles prop de l’obra.

8.1.14. PLA DE SEGURETAT 

En compliment de l’article 7 del Real Decret 1627/1977 de 24 d’Octubre, el contractista elaborarà un Pla de 

Seguretat i Salut que adaptarà aquest estudi bàsic de seguretat i salut als seus mitjans i mètodes d’execució. 

PLEC DE CONDICIONS 

8.2.1. INTRODUCCIÓ 

En la redacció d'aquest estudi s'ha tingut en compte la legislació en matèria de seguretat relacionada en la 

segona part d'aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, i 

el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, segons el qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i 

de salut en les obres de construcció. 

Segons el R.D., el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori un estudi de seguretat 

i salut en els projectes d'obres, quan en l'elaboració del projecte d'obra intervinguin diversos projectistes. 

8.2.2. DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ 

És obligatori el compliment de les disposicions contingudes a: 
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TORRELLES DE FOIX

Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. Pàgina 32 

- Estatut dels Treballadors (Llei 8/80, de 10-03-80), (BOE de 14-03-80).

- Ordenança general de seguretat i higiene en el treball. (OM de 09-03-71), (BOE de 16-03-

71).

- Pla nacional de seguretat i higiene en el treball (OM de 09-03-71), (BOE de 11-03-71).

- Homologació d’equips de protecció individual per a treballadors (OM de 17-05-74), (BOE

de 29-05-74), (Successives normes MT 1 a 29).

- Prohibició de la manipulació de sacs de mes de 80 Kg. (OM de 02-06-71), (BOE de 16-06-7.

- Reglament electrotècnic per a baixa tensió i instrumentacions tècniques complementaries.

(Decret 2413/73 20-09-73), (BOE de 09-10-73).

- Normes per a senyalització d’obres a les carreteres. (OM de 14-03-60), (BOE de 23-03-60).

- Rètols a les obres (OM de 06-06-73), (BOE de 18-06-73).

- Senyalització de seguretat als centres de treball. (RD de 1403/86), (BOE de 08-07-86).

- Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/95 de 08-11-95), (BOE 10-11-95).

- Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (RD 1627/1997 de 24-

10-97), (BOE de 25-10-97).

- Conveni col·lectiu provincial de la construcció.

- Reglament de línies aèries d’alta tensió. D. 3151/1968 de 28 de Novembre B.O.E. 27 de

Desembre de 1968. Rectificat B.O.E. 8 de Març de 1969

- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió del real Decret 842/2002 de 2 d’Agost i las

Instruccions Complementaries al mateix del Ministeri d’indústria  del 18 de Setembre de 2002

(B.O.E. num. 224).

8.2.3. PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT

Quan s’esdevingui algun accident en que es necessari assistència facultativa, el cap d’obra de la contracta 

principal realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de treball que han 

possibilitat l’accident. 

A més dels tràmits establerts oficialment, l’empresa passarà un informe a la direcció facultativa de l’obra, on 

s’especificarà: 

- Nom de l’accidentat, categoria professional, empresa per a la qual treballa.

- Hora, dia i lloc de l’accident, descripció de l’accident, causes del tipus personal.

- Causes de tipus tècnic, mesures preventives per evitar que es repeteixi.

- Dates límits de realització de les mesures preventives.

Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase d’execució el dia 

següent al de l’accident com a molt tard. 
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TORRELLES DE FOIX

Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. Pàgina 33 

La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l’informe o exigir l’adopció de mesures 

complementaries no indicades a l’informe. 

El contractista controlarà els accessos a l’obra de manera que tant sols les persones autoritzades i amb les 

proteccions personals que són obligades pugin accedir a l’obra. L’accés estarà tancat, amb avisadors o timbre, 

o vigilat permanentment quan s’obri. El contractista serà responsable del manteniment en condicions

reglamentàries i de l’eficàcia preventiva de les proteccions col·lectives i dels resguards de les instal·lacions 

provisionals, així com de les màquines i vehicles de treball. 

El contractista portarà el control d’entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la totalitat del personal 

que intervé a l’obra. 

La maquinaria de l’obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o bé les adaptacions 

millorades amb l’aval d’un tècnic responsable que en garanteixi l’operativitat funcional preventiva. 

8.2.4. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ  

Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) tindran fixat un període 

de vida útil. 

Quan, per circumstancies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d’una determinada peça o equip, 

aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o de la data de lliurament. 

L’ús d’una peça o d’un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix. 

8.2.5. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (E.P.I.) 

Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a la protecció personal que es fa servir més i amb més 

freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos més corrents a que estan 

exposats els treballadors d’aquest sector. 

Casc: 

El casc ha de ser d’ús personal i obligat en les obres de construcció. 

Ha d’estar homologat d’acord amb la norma tècnica reglamentaria MT-1, Resolució de la DG de Treball de 

14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74.

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin estat utilitzats 

han de ser substituïts per uns altres de nous. 

Calçat de seguretat: 
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TORRELLES DE FOIX

Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. Pàgina 34 

Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d’accidents mecànics, i que hi ha la 

possibilitat de perforació de les soles per claus, es obligat l’ús de calçat de seguretat homologat d’acord amb 

la norma tècnica reglamentària  MT-5, Resolució de la DG de Treball de 31-01-80, BOE núm. 37 de 12-02-

80. 

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d’aigua o de morter, les botes han de 

ser de goma. Norma tècnica reglamentariaMT-27, Resolució de la DG  de  Treball de 03-1281,  BOE núm. 

305 de 22-12-81, classe E. 

Guants: 

Per tal d’evitar agressions a les mans dels treballadors, cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, 

com ara: 

- Cotó o punt: feines lleugeres

- Cuir: manipulació en general

- Làtex rugós: manipulació de peces que tallin

- Lona: manipulació de fustes

Protectors auditius: 

Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80 dB (A). és 

obligatori l’ús de protectors auditius, que sempre seran d’ús individual. 

Aquest protectors han de estar homologats d’acord amb la Norma tècnica reglamentaria MT-2, Resolució de 

la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm. 209 de 01-09-75. 

Protectors de la vista: 

Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades de líquids i radiacions 

perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat o pantalles. 

Les ulleres de protecció antiimpactes han d’estar homologades d’acord amb la Norma tècnica reglamentaria 

MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14-06-78, BOE núm. 196 de 17-08-78, i MT-17, Resolució de la 

DG de Treball de 28-08-78, BOE de 09-09-78. 

Roba de treball: 

Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus granota, facilitada 

per l’empresa en les condicions fixades en el conveni col·lectiu provincial. 

La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals i fàcil de netejar. 

En el cas d’haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat, se’ls entregarà roba impermeable. 
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TORRELLES DE FOIX 
 

Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. Pàgina 35 
 

8.2.6. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVES (S.P.C.) 

Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a funció principal fer de 

pantalla entre el focus de `possible agressió i la persona o objecte a protegir. 

Baranes: 

Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres. 

Hauran de tenir la resistència suficient (150 Kg/ml)per garantir la retenció de persones o objectes, i una alçaria 

mínima de protecció de 90 cm. llisto intermedi i entornpeu. 

Escales de mà: 

Hauran d’anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir simultàniament per dues persones. La 

longitud depassarà en 1 metre el punt superior de desembarcament. 

Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d’evitar moviments. 

Tant la pujada com la baixada per4 l’escala de mà es farà sempre de cara a l’escala. 

8.2.7. SERVEIS DE PREVENCIÓ 

El contractista principal disposarà d’assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o extern. 

Els contractistes d’aquesta obra disposaran d’un servei mèdic d’empresa, propi o mancomunat. 

Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà de passar el 

reconeixement mèdic prelaboral. Són també obligades les revisions mèdiques anuals dels treballadors ja 

contractats. 

8.2.8. PLA DE SEGURETAT I SALUT 

En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi bàsic, cada contractista elaborarà un pla 

de seguretat i salut en el treball en el que s'analitzen, estudien, desenvolupen i complementen les previsions 

contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla 

s'inclouran les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la corresponent 

justificació tècnica, que no podrà implicar disminució dels nivells de protecció previstos en l'estudi o estudi 

bàsic. En el cas de plans de seguretat i salut elaborats en aplicació de l'estudi de seguretat i salut les propostes 

de mesures alternatives de prevenció inclouran la seva valoració econòmica, que no podrà implicar disminució 

de l'import total, d'acord amb el segon paràgraf de l'apartat 4 de l'article 5 del RD. 

La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte d'obra i durant 

l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona. 

Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li atribueixen en els paràgrafs 

anteriors seran assumides per la direcció facultativa. 
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TORRELLES DE FOIX

Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. Pàgina 36 

Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la direcció facultativa. 

Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no eximiran 

de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes. 

8.2.9. LLIBRE D’INCIDÈNCIES 

En aplicació del ART. 13 del R.D. 1627/97 en cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i 

seguiment del pla de seguretat i salut, un llibre d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a tal 

efecte. Facilitat pel Col·legi Professional al que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. 

En les obres de les Administracions publiques ho facilitarà l'oficina de supervisió de projectes o òrgans 

equivalent. 

El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en l'obra, i estarà en poder del coordinador en matèria de seguretat 

i salut durant l'execució de l'obra o, quan no fos necessària la designació de coordinador, en poder de la direcció 

facultativa. 

A aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els 

treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció de les 

empreses intervinents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en 

matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions publiques competents, que podran fer 

anotacions en ell, relacionades amb les finalitats que al llibre se li reconeixen. 

Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució 

de l'obra, o quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, estaran obligats a 

remetre, en el termini de vint-i-quatre hores, una copia a la Inspecció de Treball i Seguretat i Social de la 

província en què es realitza l'obra. 

5.1. PRESSUPOST 

El pressupost per equipaments, instal·lacions, materials, mà d’obra i altres, pel compliment del Reial Decret 

1627/97 sobre seguretat i salut en les obres de construcció, tant el que fa a proteccions col·lectives com 

individuals és de 2.300,00€ ( Dos-mil tres-cents EUROS ). 

L’ARQUITECTE TÈCNIC: 

ANDREU SIMON POCH 
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TORRELLES DE FOIX

Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. Pàgina 37 

ANNEX 2: ESTUDI DE LA GESTIÓ DE RESIDUS 

El present estudi de gestió de residus es redacta segons el que es disposa en Segons RD89/2010, de 29 de juny, 

pel qual s’aprova el Programa de gestió́ de residus de la construcció́ de Catalunya (PROGROC), es regula la 

producció́ i gestió́ dels residus de la construcció́ i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels 

residus de la construcció: 

- Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de construcció i demolició

que es generaran en l'obra, codificats conformement a la llista europea de residus publicada per Ordre 

MAM/304/2002. 

- Les mesures per a la prevenció de residus en l'obra objecto del projecte.

- Les operacions de reutilització, valorització o eliminació al fet que es destinaran els residus que es generaran

en l'obra. 

- Les mesures per a la separació dels diferents tipus de residus en obra.

- Els plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i, si escau, altres

operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dins de l'obra. 

- Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb

l'emmagatzematge, maneig, separació i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i 

demolició dins de l'obra. 

- Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició que formarà part del

pressupost del projecte en capítol independent. 

5.2. OBJECTE DE L'ESTUDI: 

Després de l'aprovació del REIAL DECRET 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió 

dels residus de construcció i demolició, s'imposa al productor, la inclusió en el projecte d'obra un estudi de 

gestió dels residus de construcció i demolició que es produiran en aquesta, que haurà d'incloure, entre altres 

aspectes, una estimació de la seva quantitat, les mesures genèriques de prevenció que s'adoptaran, la destinació 

prevista per als residus, així com una valoració dels costos derivats de la seva gestió. Al llarg d'aquest estudi, 

es procedeix a donar resposta a totes les exigències del Reial decret. 

5.3. LEGISLACIÓ APLICABLE 

Àmbit comunitari: 

• Directiva 91/156/CEE, del Consell, de 18 de març de 1991, per la qual es modifica la Directiva 75/442/CEE

relativa als residus. (DOCE n. L 78, de 26 de març de 1991) 
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• Decisió 94/3/CE de la Comissió, de 20 de desembre de 1993, per la qual s'estableix una llista de residus de

conformitat amb la lletra a) de l'article 1 de la Directiva 75/442/CEE del Consell relativa als residus.(DOCE 

n.L5, de 7 de gener de 1994) (Derogada parcialment)

• Directiva 94/62/CE del Parlament i del Consell, de 20 de desembre de 1994, relativa als envasos i residus

d'envasos. (DOCE n.L365, de 31 de desembre de 1994) 

• Directiva 96/61/CE, de 24 de setembre, relativa a la prevenció i control integrat de la contaminació.

• Decisió 96/350/CE, de la Comissió, de 24 de maig de 1996, per la qual s'adapten els annexos IIA i IIB de la

Directiva 75/442/CEE, del Consell, relativa als residus. (DOCE, n.L135, de 6 de juny de 1996) 

• Decisió 97/129/CE de la Comissió, de 28 de gener de 1997, per la qual s'estableix el sistema d'identificació

de materials d'envàs de conformitat amb la Directiva 94/62/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa 

als envasos i residus d'envasos. (DOCE n.L50, de 20 de febrer de 1997) 

• Resolució 97/C 76/01, del Consell, de 24 de febrer de 1997, sobre una estratègia comunitària de gestió de

residus. (DOCE n. C76, d'11 de març de 1997) 

• Directiva 1999/31/CE del consell, de 26 d'abril de 1999, relativa a l'abocament de residus. (DOCE n. L 182,

de 16 de juliol de 1999). 

• Decisió de la Comissió 2001/118/CE, de 16 de gener de 2001, per la qual es modifica la Decisió 2000/532/CE

pel que fa a la llista de residus. 

• Correcció d'errors de la decisió 2001/118/CE de la Comissió, de 16 de gener de 2001, per la qual es modifica

la Decisió 2000/532/CE pel que fa a la llista de residus.(DOCE n. L112, de 27 d'abril de 2002) 

• Decisió de la Comissió 2001/119/CE, de 22 de gener de 2001, que modifica la Decisió 200/5327CE que

substitueix la Decisió 94/3/CE per la qual s'estableix una llista de residus de conformitat amb la lletra a) de 

l'article 1 de la Directiva 75/442/CEE del Consell relativa als residus i a la Decisió 94/904/CE del Consell per 

la qual s'estableix una llista de residus perillosos en virtut de l'apartat 4 de l'article 1 de la Directiva 91/689/CEE 

del Consell relativa als residus perillosos. (DOCE n. L47, de 16 de febrer de 2001) 

• Decisió del Consell 2001/573/CE, de 23 de juliol de 2001, per la qual es modifica la Decisió 2007532/Ce de

la Comissió quant a la llista de residus. (DOCE n. L203, de 28 de juliol de 2001) 

• Decisió 2003/33/CE, de 19 de desembre 2002, per la qual s'estableixen els criteris i procediments d'admissió

de residus en els abocadors conformement a l'article 16 i l'annex II de la Directiva 1999/31/CE.(DOCE n. L11, 

de 16 de gener de 2003) 

• Directiva 2004/12/CE del Parlament Europeu i del Consell d'11 de febrer de 2004 per la qual es modifica la

Directiva 94/62/CE relativa als envasos i residus d'envasos. (DOCE n. L 47, de 18 de febrer de 2004) 

• Directiva 2005/20/CE del Parlament europeu i del Consell de 9 de març de 2005 per la qual es modifica la

Directiva 94/62/CE relativa als envasos i residus d'envasos. (DOCE n.L70, de 16 de març de 2005) 

• Directiva 2006/12/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 5 d'abril de 2006, relativa als residus (Text

pertinent a l'efecte del EEE). (DOUE n.L114, de 27 d'abril de 2006) 
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• Directiva 2008/98/CE, del Parlament europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008, sobre els residus i

per la qual es deroguen determinades Directives. (Text pertinent a l'efecte del EEE). (DOUE n. L 314, de 22 

de novembre de 2008) 

Àmbit estatal: 

• Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i residus d'envasos. (BOE n.99, de 25 d'abril de 1997)

• Llei 10/98, de 21 d'abril, de Residus. (BOE n.96, de 22 d'abril de 1998)

• Reial decret 782/1998, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament per al desenvolupament i execució de la

Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i Residus d'envasos. (BOE n.104, d'1 de maig de 1998) 

• Reial decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit en

abocador. (BOE n.25, de 29 de gener de 2002) 

• Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de

residus i llista europea de residus. (BOE n.43, de 19 de febrer de 2002;c.i. BOE n.61, de 12 de març de 2002) 

• Correcció d'errors de l'Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de

valorització i eliminació de residus i llista europea de residus. (BOE n.61, de 12 de març de 2002) 

• Reial decret 252/2006, de 3 de març, pel qual es revisen els objectius de reciclat i valorització establerts en

la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'Envasos i Residus d'Envasos, i pel qual es modifica el reglament per al 

seu desenvolupament i execució, aprovat pel Reial decret 782/1998, de 30 d'abril.(BOE n.54, de 4 de març de 

2006;c.i. BOE n.96, de 22 d'abril de 2006)  

• Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i

demolició.(BOE n.38, de 13 de febrer de 2008) 

• Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació.

• Pla Nacional Integrat de Residus (PNIR) per al període 2008-2015, capítol 12 sobre Residus de Construcció

i Demolició, BOE Nº 49 del 26 de febrer de 2009. 

Conforme a la legislació espanyola marc de residus -Llei 10/1998, de Residus- la competència sobre la seva 

gestió correspon a les Comunitats Autònomes, excepte els procedents d'obres menors domiciliàries, que està 

confiada als ajuntaments. 

Per tant, és necessari tenir en compte la legislació autonòmica sobre aquest tema. 

Àmbit autonòmic: 

• Decret 64/1982, de 9 de març, sobre reglamentació parcial de tractament de deixalles i residus (DOGC n.216,

de 21 d'abril de 1982) 

• Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus. (DOGC n.1776, de 28 de juliol de 1993). (Derogada

Parcialment) 
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TORRELLES DE FOIX

Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. Pàgina 40 

• Decret 115/1994, de 6 d'abril, de regulació del Registre General de Gestors de Residus.(DOGC n.1904, de 3

de juny de 1994) 

• Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.(DOGC n.1931,

de 8 d'agost de 1994) 

• Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de Residus de Catalunya.(DOGC n.2166, de 9 de

febrer de 1996) 

• Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats.(DOGC n.2307,

de 13 de gener de 1997) 

• Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.(DOGC n. 2865, de 12 d'abril de

1999).(Derogada Parcialment) 

• Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg

de residus de Catalunya.(DOGC n.2865, de 12 d'abril de 1999) 

• Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs

i altres residus de la construcció. (DOGC n.3414, de 21 de juny de 2001) 

• Decret 219/2001, d'1 d'agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 93/1999, de 6

d'abril, sobre procediments de gestió de residus. (DOGC n.3447, de 7 d'agost de 2001) 

• Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. (DOGC

n.3915, d'1 de juliol de 2003)

• Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre

la disposició del desaprofitament dels residus. (DOGC n.5175, de 17 de juliol de 2008) 

• Llei 9/2008, de 10 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, de 15de juliol, reguladora dels residus. (DOGC

n.5175, de 17 de juliol de 2008)

5.4. INSTAL·LACIONS DE RCD’S A CATALUNYA: 

La Comunitat Autònoma de Catalunya explica actualment amb: 

• Abocadors controlats,

• Plantes de reciclatge,

• Plantes de transvàs,

• Plantes de triatge

Dipòsits controlats: 
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Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. Pàgina 41 
 

Els dipòsits controlats de terres i enderrocs són instal·lacions de disposició controlada dels desaprofitaments 

en superfície. De forma semblant que en la resta de classes en què es classifiquen els dipòsits, existeixen uns 

criteris específics d'impermeabilització del recipient, drenatge dels lixiviats, condicions d'explotació, segellat 

i controls posteriors a la clausura per part dels dipòsits controlats de terres i enderrocs. Al Decret 1/1997, de 7 

de gener, sobre la disposició dels desaprofitaments dels residus en dipòsits controlats es regulen totes les 

condicions tècniques i administratives que han de complir tots els dipòsits controlats de residus, i en concret, 

els de terres i enderrocs. Els dipòsits controlats en servei i situats dins d'un radi de 50 km es mostren en la 

següent taula: 

Plantes de reciclatge: 

Gran part dels elements que configuren les construccions contemporànies poden reutilitzar-se. El reciclatge és 

el procés mitjançant el qual, a partir de materials procedents dels residus que es generen en la construcció i 

demolició, s'obté un producte que pot valorar-se com a apte per a la seva reutilització com a matèria primera. 

Els materials d'origen petri poden reincorporar-se al seu cicle productiu mitjançant un procés de trituració i 

garbellat. 

Plantes de trasvas: 

Les plantes de trasvas de residus de la construcció es creen amb la finalitat de millorar el transport fins als 

dipòsits controlats o les plantes de reciclatge. Aquestes plantes d'emmagatzematge temporal estan formades 

per un o més contenidors en funció del nombre d'habitants que proveeixen. Les plantes de trasvas estan 

vinculades a un dipòsit controlat proper, de manera que, periòdicament, els residus dipositats en aquestes 

plantes es gestionen en aquests dipòsits controlats. 
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Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. Pàgina 42 

5.5. ESTIMACIÓ, DESTINACIÓ, TRACTAMENT I COST DELS RESIDUS DE 

CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

Els residus estan identificats i codificats segons la llista d'europea de residus publicada per l'Ordre 

MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de 

residus i la llista europea de residus. A continuació es mostra el capítol 17 de dita llistada: “RESIDUS 

DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ (INCLOSA LA TERRA EXCAVADA DE ZONES 

CONTAMINADES)” (Els residus que apareixen en la llista assenyalats amb un asterisc [*] es 

consideren residus perillosos de conformitat amb la Directiva 91/689/CEE sobre residus perillosos a les 

disposicions dels quals estan subjectes tret que s'apliqui l'apartat 5 de l'article 1 d'aquesta Directiva.) 

- RCD’s NIVELL I. TERRES I PETRIS PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ

- RCD’s NIVELL II. RCD’s RESULTANTS DE L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

- RESIDUS DE NATURALESA PÉTREA

- RESIDUS DE NATURALESA NO PÉTREA

- RESIDUS PERILLOSOS

- RESIDUS ASSIMILABLES A URBANS

- RCD’s NIVELL III. RESIDUS VEGETALS PROCEDENTS DE L'ESBROSSI DEL TERRENY

- RCD’s DEMOLICIÓ. RESIDUS D'OBRES DE DEMOLICIÓ, REHABILITACIÓ, REPARACIÓ O

REFORMA 
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Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. 

Càlculs previs. Estimació quantitat residus: 
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Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. 

5.6. MESURES PER LA PREVENCIÓ DE RESIDUS EN L'OBRA. 

A continuació es plantegen les mesures recomanades tendents a la prevenció en la generació de residus 

de construcció i demolició. A més es descriu la manera més convenient d'emmagatzemar les matèries 

primeres d'obra, la seva aplicació contribuirà a reduir la quantitat de residus per desaprofitament o 

deterioració innecessària de materials.  

Compra i proveïment de materials: 
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Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. 

La quantitat de materials comprats s'ha d'ajustar a les necessitats reals d'execució de l'obra. D'aquesta 

manera es generen menys residus. En les obres arriba a malgastar-se fins a un 10% dels materials, per  

tant, cal calcular correctament la quantitat de materials necessària, demanar-los solament quan estigui 

previst una utilització més o menys immediata i assegurar-se que mentrestant s'emmagatzemen  

correctament perquè, accidentalment, no resultin danyats o inservibles (convé no oblidar que si 

s'emmagatzemen durant molt temps, augmenten les possibilitats que s'espatllin o perdin qualitat). 

Emmagatzematge de materials: Reducció de residus 

La millora de la gestió de residus de construcció està íntimament lligada a un ordenat i racional procés 

d'execució de l'obra. El correcte emmagatzematge dels materials aconsegueix controlar l'estoc i facilita 

el seu maneig, i si el dipòsit és segur, pugues també reduir el vandalisme i els robatoris. Els materials 

han d'estar allunyats d'altres àrees reservades per als residus i fora de l'abast del tràfic intens de l'obra, 

ja que de no ser així podrien resultar danyats. També han de quedar protegits de la pluja i de la humitat, 

que pot espatllar-los irremeiablement, com ocorre amb els aglomerants hidràulics, ciments, etc. Els 

embalatges amb els quals es transporta el material han de ser suficientment estables i resistents. Si no és 

així, poden trencar-se o bolcar-se; Els embalatges amb els quals es transporta el material han de ser 

suficientment estables i resistents. Si no és així, poden trencar-se o bolcar-se; per exemple, els palets 

han de ser carregats de forma convenient perquè no bolquin o caigui material. No han de ser fràgils o 

estar en mal estat, perquè, en utilitzar-los per al moviment de materials dins de l'obra, originaran residus, 

i fins i tot constituirien un perill potencial per a la seguretat dels treballadors. 

Reutilització de materials 

S'haurà de reutilitzar els mitjans auxiliars i els embalatges de fusta tantes vegades com sigui possible. 

Solament quan estiguin molt danyats es convertiran en material per reciclar. Els encofrats s'han d'usar 

diverses vegades perquè admeten diverses posades en ús. Cal salvar les retallades dels grans taulers per 

utilitzar-los en peces de menor grandària, en racons i en superfícies de geometria no ortogonal en les 

quals s'han d'adaptar peces tallades apropiadament. Els taulers d'encofrat han de guardar-se ben ordenats 

i disposat perquè sigui més fàcil reutilitzar-los o transportar-los a una altra obra en la qual puguin tornar 

a ser usats. 

5.7. OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ 

DELS RESIDUS 

Els RCD’s han de dipositar-se en condicions adequades en l'obra i, quan sigui possible, reutilitzar-los. 

Els que sobrin, hauran de gestionar-se mitjançant gestor autoritzat que realitzarà el tractament 

corresponent (portar-ho a abocador autoritzat, reutilitzar-ho, etc.). La seva correcta gestió es basa a 

realitzar una adequada coordinació entre les labors de demolició i la de retirada per un gestor autoritzat, 
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TORRELLES DE FOIX 
 

Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. 

per evitar impactes a la zona d'obres. La retirada haurà de simultanejar-se amb la demolició, i evitar els 

apilaments temporals de residus a la zona d'obres. 

Magatzematge de RCD’s 

Es duran a terme les següents mesures: 

 

• Es segregaran els RCDs d'un altre tipus de residus (residus perillosos i restes d'aliments). 

• Es separaran els residus de construcció i demolició des de l'inici de la seva generació. Les terres sense 

enderrocs, enderrocs de restes ceràmiques, fusta (palets i restes de fusteria), metalls (bidons, restes de 

fusteria metàl·lica, ferralla i uns altres), vidre i paper i plàstic s'han de segregar entre si. 

• S'acumularan fusta, metalls, vidre, paper i plàstic preferentment en contenidors adequats, separats i 

identificats. 

• No es realitzaran abocaments incontrolats, fora de la zona delimitada per a això. 

• Les restes de terres i pedres, podran emmagatzemar-se en l'obra; en llocs on no destorbin, no puguin 

contaminar-se per substàncies perilloses i no puguin produir danys per lliscaments o despreniments. 

• S'utilitzaran, si és possible, volquetes que seran més senzills de retirar. 

• La retirada haurà de simultanejar-se amb la demolició, i evitar els apilaments temporals de residus a 

la zona d'obres. S'evitaran els apilaments de més d'un dia, per minimitzar l'impacte visual que 

provoquen. En el cas que, com a excepció, sigui necessari l'apilament temporal i puntual de les restes 

de demolició (de més d'un dia), es disposaran en munts no massa alts (màx. 1,5 m d'altura), a les zones 

properes a les d'obres demolició o a la zona d'instal·lacions auxiliars, sempre dins del corredor ferroviari 

i on menys molèsties provoquin. 

 

Retirada del RCD’s 

La retirada del residu es realitzarà portant-ho a abocador autoritzat i/o contractant un gestor autoritzat 

que es faci càrrec de la seva retirada i el seu tractament.  

En l'apartat 3, s'ha facilitat la localització i característiques dels Centres per al tractament de RCDs de 

la Comunitat Autònoma de Catalunya. L'activitat d'abocament de residus requereix autorització 

concedida per l'Ajuntament. 

Per això, no es podrà realitzar l'abocament en llocs en els quals no es disposi d'autorització per part de 

l'Administració. 

Per als residus fusta (palets i restes de fusteria), metalls (bidons, restes de fusteria metàl·lica, ferralla i 

uns altres), vidre i pneumàtics s'hauran de contractar els serveis d'empreses autoritzades (gestors) que 

realitzin activitats de recuperació, reutilització o reciclatge d'aquests residus. També poden ser 

reutilitzats en la pròpia obra o en una altra propera, però haurà de quedar justificada documentalment la 

quantitat de residu generat i el total reutilitzat. Si el subcontractista es fa càrrec de la gestió d'aquests, 
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Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. 

deurà igualment justificar aquesta gestió de forma documental. Per tant, tots aquests materials seran 

retirats a abocador a través d'un gestor autoritzat que els reculli, els classifiqui i els porti al seu lloc de 

destinació (Abocador autoritzat). 

Obligacions documentals referides a RCD’s 

• Tenir documentat la quantitat total d'inerta produït i la proporció que s'ha reutilitzat, reciclat, valoritzat

i/o portat a abocador. 

• Si es contracta a un gestor autoritzat:

o Còpia de la seva autorització com a gestor autoritzat per la Comunitat Autònoma on

desenvolupi la seva activitat. Amb això es comprova que l'empresa contractada està 

autoritzada per l'Administració. En aquest document queda definit què residu pot gestionar, el 

tractament que realitza i la data límit per la qual s'ha concedit l'autorització. 

o Documents d'acceptació dels residus contractats.

o Albarans de retirada dels residus.

o Documents de control i seguiment d'aquests residus.

• Si es tracta d'abocador municipal, tenir arxivat:

o Justificant que l'abocador està autoritzat.

o Els resguards de lliurament de residus, tant si la retirada la realitza la pròpia obra com si la

recollida està subcontractada. 

• Aquests resguards hauran de contenir com a mínim:

o Data d'abocament.

o Denominació de l'abocador.

o Quantitat dipositada.

o Matrícula del camió.

Bones pràctiques per a la gestió de RCD’s 

Les mesures anteriorment descrites s'acompanyen d'una relació de bones pràctiques que es detalla a 

continuació: 

Enderrocs: 

• Emmagatzemar i utilitzar els materials amb cura per no trencar peces innecessàriament.

• Delimitar una o diverses zones on dipositar-los i no realitzar abocaments incontrolats, fora de la zona

delimitada per a això. (Preferentment acumular aquest tipus de residus junts). 

• Aplicar tècniques de reutilització, minimització o reciclat d'aquests residus:

o Reutilitzar les retallades de peces d'obres de fàbrica i petits elements per solucionar detalls

que necessitin peces de dimensions més petites. 
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Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. 

o Picar i reciclar com a farciments d'obra les retallades que no es puguin reutilitzar.

o Si no es barregen els residus de formigó amb els de obra de paleta, guixos o plaques de cartró

guix, es podran reutilitzar com a àrid per a formigó. 

o En obres civils, les restes de formigó i aglomerat de demolició de fermes poden reutilitzar-

se com zahorra artificial en subbases de carreteres i en farciments de terraplens. 

• Portar un registre de la quantitat total d'inerta produït i la proporció que s'ha reutilitzat, reciclat,

valoritzat i portat a abocador. Material sobrant d'excavació (Terra no vegetal i/o pedres o roques): 

• Reutilitzar-ho en la mateixa obra, o en una altra, per a farciments, esculleres, restauració de pedreres,

restauració d'abocadors, etc., sempre que sigui possible. 

Encofradors-Desencofradors: 

• Realitzar els corts de fusta amb precisió per aprofitar tots dos costats de les peces.

• Reutilitzar els elements de fusta el major nombre de vegades possible, respectant sempre les exigències

de qualitat. 

• Emmagatzemar correctament els materials per protegir-los de la intempèrie i evitar la seva deterioració

i transformació en residu. 

Ferralla: 

• Emmagatzemar els materials perillosos atenent a les indicacions del fabricador en les fitxes de

seguretat (control de acopis, incompatibilitat amb altres materials, etc) i gestionar correctament els 

residus. 

• En l'obra ha d'existir una zona específica per a l'emmagatzematge dels residus i envasos considerats

perillosos, on han de situar-se diferents contenidors etiquetats segons el tipus de residu perillós que 

poden acceptar. 

• Emmagatzemar cada tipus de residu perillós atenent a les indicacions de l'etiqueta que ho acompanya.

• Evitar la barreja d'envasos de residus perillosos incompatibles entre si.

• Tapar els contenidors.

• Respectar el temps límit d'emmagatzematge.

Altres residus: fusta, metalls, vidre, paper, cartró i/o plàstic: 

• Mantenir l'obra neta d'embalatges, papers, ampolles i altres envasos.

• No separar l'embalatge fins que es vagi a emprar el producte.

• Utilitzar materials sense embalatge o que vengen embolicats en embalatges reciclats o reciclables.

• Delimitar àrees per tipus de residu per al seu dipòsit. Això facilitarà la gestió posterior.

• Separar els residus des de l'inici de la seva generació.

Nº Entrada: 4759, Data: 15/09/2026 18:03:00, Data de presentació:
15/09/2026 18:03:00

ADJUNT (TD99): ADJUNT_Projecte tcnic Canvi gespa camp futbol
Torrelles de Foix_signed.pdf_15092026

Codi per a validació: ETU3O-0GZY4-RDGAO
Data d'emissió: 21 de Setembre de 2026 a les 12:34:40
Pàgina 69 de 150

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
q

u
e

st
a

 é
s 

u
n

a
 c

ò
p

ia
 im

p
re

sa
 d

e
l d

o
cu

m
e

n
t 

e
le

ct
rò

n
ic

 (
R

e
f.

: 
4

1
9

6
2

0
0

3
 E

T
U

3
O

-0
G

Z
Y

4
-R

D
G

A
O

 0
D

7
0

B
D

5
B

4
8

9
C

A
1

4
9

9
8

7
5

3
A

4
5

8
5

F
6

9
6

9
2

D
3

B
C

E
6

0
7

) 
g

e
n

e
ra

d
a

 a
m

b
 l'

a
p

lic
a

ci
ó

 in
fo

rm
à

tic
a

 F
irm

a
d

o
c.

 E
l d

o
cu

m
e

n
t 

n
o

 r
e

q
u

e
re

ix
 s

ig
n

a
tu

re
s.

 M
itj

a
n

ça
n

t 
e

l c
o

d
i d

e
ve

rif
ic

a
ci

ó
 p

o
t 

co
m

p
ro

va
r 

la
 v

a
lid

e
sa

 d
e

 la
 s

ig
n

a
tu

ra
 e

le
ct

rò
n

ic
a

 d
e

ls
 d

o
cu

m
e

n
ts

 s
ig

n
a

ts
 e

n
 l'

a
d

re
ça

 w
e

b
: 

h
tt

p
s:

//
a

cc
e

d
e

.d
ib

a
.c

a
t/

ve
rif

ic
a

d
o

r.
js

p
?

co
d

ig
o

_
e

n
tid

a
d

=
to

rr
e

lle
sd

e
fo

ix

PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC_CLAUS
_Projecte tècnic_06102026

Codi per a validació: H1R3L-53SJY-WBBYM
Data d'emissió: 7 de Octubre de 2026 a les 10:09:37
Pàgina 69 de 150

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
42

30
66

46
 H

1R
3L

-5
3S

JY
-W

B
B

Y
M

 F
A

1F
F

26
A

81
97

C
6D

65
C

F
A

2E
7E

85
18

F
A

6A
57

4E
A

B
4D

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//a
cc

ed
e.

di
ba

.c
at

/v
er

ifi
ca

do
r.

js
p?

co
di

go
_e

nt
id

ad
=

to
rr

el
le

sd
ef

oi
x



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

TORRELLES DE FOIX 
 

Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. 

• Incloure en els contractes dels subministradors la possibilitat que gestionin i/o retirin les restes 

d'envasos i embalatges. 

• Segregació de fusta i cordes per a reutilització i utilització d'embalatges de paper reciclat. 

L’ARQUITECTE TÈCNIC: 
 
 
 
 
 

ANDREU SIMON POCH 
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Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. 

ANNEX 3 : PLA CONTROL DE QUALITAT. 

DADES GENERALS. 

Identificació i objecte del projecte. 

Títol: SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL DE 
TORRELLES DE FOIX DEGUT AL SEU MAL ESTAT. 

Objecte: SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL 
DEGUT AL SEU MAL ESTAT. 

Emplaçament: Camp de Futbol Municipal Parcel.la 23 i 24, Polígon 35. 

Municipi: 08737 – TORRELLES DE FOIX., comarca Alt Penedés (Barcelona) 

Referència cadastral: 08288A035000230000EF i 08288A035000240000EM 

Agents del projecte. 

Promotor: M.I. AJUNTAMENT DE TORRELLES DE FOIX. 

 Plaça Lluis Companys, nº 1. 
 08737 Torrelles de Foix 
 CIF. P0828800C 

Arquitecte Tècnic: 
Andreu Simon Poch, 46658980 F 
Col. COAAT: 5959 
Adreça: Carrer Panadella, nº 13, 08293 Collbató. 
Telèfon: 629778798 

Normativa principal vigent: 
 Codi Tècnic de l’Edificació (CTE – RD 314/2006)

o Article 7 i Annex II: estableixen el control de:
 recepció de productes, equips i sistemes,
 execució de l’obra,
 obra acabada i proves de servei.

 Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE – Llei 38/1999)
o Defineix agents, responsabilitats i obligacions durant l’execució de l’obra.

 Decret 375/1988 de control de qualitat de l’edificació (Catalunya)
o Continua exigint el Programa de Control de Qualitat (PCQ) per a obres

d’edificació.
 Reial decret 410/2010 (entitats i laboratoris de control)

o Regula laboratoris i entitats de control de qualitat.
Contingut mínim habitual del Programa de Control de Qualitat: 

1. Control de recepció:
o marcatge CE
o declaracions de prestacions
o certificats
o assaigs de materials

2. Control d’execució:

Nº Entrada: 4759, Data: 15/09/2026 18:03:00, Data de presentació:
15/09/2026 18:03:00

ADJUNT (TD99): ADJUNT_Projecte tcnic Canvi gespa camp futbol
Torrelles de Foix_signed.pdf_15092026

Codi per a validació: ETU3O-0GZY4-RDGAO
Data d'emissió: 21 de Setembre de 2026 a les 12:34:40
Pàgina 71 de 150

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
q

u
e

st
a

 é
s 

u
n

a
 c

ò
p

ia
 im

p
re

sa
 d

e
l d

o
cu

m
e

n
t 

e
le

ct
rò

n
ic

 (
R

e
f.

: 
4

1
9

6
2

0
0

3
 E

T
U

3
O

-0
G

Z
Y

4
-R

D
G

A
O

 0
D

7
0

B
D

5
B

4
8

9
C

A
1

4
9

9
8

7
5

3
A

4
5

8
5

F
6

9
6

9
2

D
3

B
C

E
6

0
7

) 
g

e
n

e
ra

d
a

 a
m

b
 l'

a
p

lic
a

ci
ó

 in
fo

rm
à

tic
a

 F
irm

a
d

o
c.

 E
l d

o
cu

m
e

n
t 

n
o

 r
e

q
u

e
re

ix
 s

ig
n

a
tu

re
s.

 M
itj

a
n

ça
n

t 
e

l c
o

d
i d

e
ve

rif
ic

a
ci

ó
 p

o
t 

co
m

p
ro

va
r 

la
 v

a
lid

e
sa

 d
e

 la
 s

ig
n

a
tu

ra
 e

le
ct

rò
n

ic
a

 d
e

ls
 d

o
cu

m
e

n
ts

 s
ig

n
a

ts
 e

n
 l'

a
d

re
ça

 w
e

b
: 

h
tt

p
s:

//
a

cc
e

d
e

.d
ib

a
.c

a
t/

ve
rif

ic
a

d
o

r.
js

p
?

co
d

ig
o

_
e

n
tid

a
d

=
to

rr
e

lle
sd

e
fo

ix

PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC_CLAUS
_Projecte tècnic_06102026

Codi per a validació: H1R3L-53SJY-WBBYM
Data d'emissió: 7 de Octubre de 2026 a les 10:09:37
Pàgina 71 de 150

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
42

30
66

46
 H

1R
3L

-5
3S

JY
-W

B
B

Y
M

 F
A

1F
F

26
A

81
97

C
6D

65
C

F
A

2E
7E

85
18

F
A

6A
57

4E
A

B
4D

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//a
cc

ed
e.

di
ba

.c
at

/v
er

ifi
ca

do
r.

js
p?

co
di

go
_e

nt
id

ad
=

to
rr

el
le

sd
ef

oi
x



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

TORRELLES DE FOIX 
 

Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. 

o verificació de processos constructius  
o comprovacions d’unitats d’obra  

3. Control d’obra acabada:  
o proves de servei  
o comprovacions finals  
o registres documentals  

4. Registre i seguiment:  
o resultats d’assaigs  
o actes i incidències  
o annex al certificat final d’obra.  

 
2. GENERALITAT  

2.1 Objecte de l’estudi  

Per tal d'assolir els nivells de qualitat recollits al Plec de Condicions Tècniques de l'obra (PCT), s’han 
definit i programat una sèrie d'operacions de control (inspeccions i assaigs), que han de servir de base 
per la redacció del Programa de Control de Qualitat per part de la Direcció d'Execució de l'Obra (DEO) 
i el Pla d'autocontrol de qualitat del contractista (PAQ), constituint el nivell mínim exigible. Les 
operacions descrites en aquest últim seran realitzades pel contractista sota la supervisió de la DEO.  

A l’inici de l’obra, la DEO estudiarà el pla d’autocontrol del contractista, i proposarà els canvis que 
consideri oportuns per tal d’ajustar les actuacions a les necessitats reals de l’obra. En conseqüència, el 
PAQ ha de ser un document viu, que permeti la seva adaptació a la realitat canviant de l’obra. 
En el control de qualitat de qualsevol obra cal distingir entre per una banda el control de materials i 
per l’altre el de processos d'execució, incloent dins d’aquest darrer els controls geomètrics i les proves 
d’acabat. La qualitat final es veu tant condicionada pels processos d'execució com per la qualitat 
intrínseca dels materials. Aquests, fruit de processos industrials, presenten característiques bastant 
estables i, en molts casos, arriben acompanyats de certificats de garantia de qualitat. És per això que 
aquest pla es centrarà, fonamentalment, en el control dels processos d'execució, confiat quasi sempre 
a inspeccions visuals o comprovacions senzilles que no requereixen de l'actuació d'una empresa 
especialitzada, sense oblidar el paper imprescindible que desenvolupen els labora- toris en el control 
de qualitat dels materials.  

La DEO realitzarà el Programa de Control de Qualitat amb la definició de lotificació de cada concepte 
a controlar i farà el seguiment del control, tant de recepció de materials com d’execució.  

2.2 interrelació amb els sistemes d’organització dels contractistes  

A l'hora de plantejar criteris de control de qualitat que puguin resultar efectius a les obres, no es pot 
oblidar que les empreses constructores disposen normalment de sistemes d'organització interna 
d'assegurament de la qualitat (procediments ISO 9000), que, potencialment, són eines molt vàlides per 
assolir els nivells de qualitat exigits. Donat que l’aplicació de les esmentades normes ISO ha comportat 
la unificació de nomenclatures i sis- temàtiques, aquest pla de control aprofita l'estructuració que allà 
es defineix per tal de facilitar la seva integració als sistemes propis de les empreses constructores. Es 
tracta de provocar una necessària continuïtat entre el pla de control de projecte i el pla d'autocontrol 
(o pla de qualitat) del contractista, que deixi clara l'assumpció dels criteris de projecte en el document 
de la contracta.  

Cal tenir en compte, en primer lloc, que els objectius i l’abast del sistema de qualitat d’una empresa 
constructora, tot i estar certificada ISO, els marca la pròpia empresa, i per tant, es poden trobar 
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Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. 

diferències notables entre unes i altres. La norma es centra en els procediments, homogeneïtza 
sistemàtica però no objectius. Per a poder valorar el sistema de qualitat que posseeix una empresa 
resulta imprescindible analitzar els objectius que s’ha plantejat, i no quedar-se exclusivament amb  

 

l’etiqueta de presentació. La possessió del certificat ISO no pres- suposa la seva correcta aplicació a 
totes les obres, i encara menys, la coincidència amb els objectius de qualitat que pugui plantejar el 
promotor. 
Feta aquesta puntualització teòrica, cal assenyalar que la realitat mostra una bona uniformitat entre 
els diferents sistemes de qualitat de les empreses; uniformitat que resulta suficient com per a 
plantejar un anàlisi conjunt. 
En base a aquesta uniformitat, es presenta a continuació, una breu descripció dels apartats en que 
solen estructurar-se els plans de qualitat dels contractistes, destacant aquells on s'incideix amb 
aquest pla de control:  

1. Descripció de l'obra. El pla de qualitat comença explicant les característiques generals de 
l’actuació, recollint especialment aquells aspectes que més es relacionen amb la qualitat de 
l’obra.  
 

2. Relació d'activitats que es controlen. Cal tenir en compte que ser molt ambiciós pot portar a 
no aplicar correctament el sistema. És fonamental saber destriar el que és realment important, 
per no malbaratar esforços en temes secundaris que poden provocar desencís, i serveixen 
d’excusa per a invalidar tota la sistemàtica. Dins del pla de control de projecte, es farà una 
relació de les activitats que, com a mínim, hauran de ser considerades en el pla de qualitat del 
contractista.  

3. Organització de l'obra. Organigrama on es detallen les persones que intervindran (fins al nivell 
d’encarregat inclòs), indicant el càrrec i les funcions de cadascú. Es pot acompanyar d'un 
registre de signatures. S'hauria de fer extensiu al personal de les empreses subcontractades.  
 

4. Revisió del projecte. Llistat dels problemes que s'hagin pogut detectar (coherència de 
documents, mancança de definició o definició no satisfactòria, etc.) Tenir constància dels 
possibles problemes amb temps suficient pel seu anàlisi, és fonamental en la qualitat final de 
l’obra.  
 

5. Control de documents. Relació dels documents aplicables al projecte controlant les versions 
vigents (legislació, normatives, documents del projecte, etc.). El pla de control de projecte ha 
de ser un d'aquests documents.  
 

6. Recull dels procediments d'execució de les activitats que es controlen. Aquests procediments 
han ser compatibles amb el plec de condicions de projecte. Cal advertir que, en aquest punt, 
s’acostumen a in- cloure textos genèrics que “engreixen” el document i que, generalment, no 
aporten gaire cosa. S’ha de valorar tot allò que sigui específic per l’obra concreta.  
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7. Compres i recepció de materials. Aquest apartat inclou normalment la definició del proveïdor
dins d'u- na relació d'industrials "aptes" confeccionada per la pròpia empresa, es a dir, el
subministrador no s’ha d’escollir exclusivament per criteris econòmics. A banda d'això, es
redacten les especificacions de compres, que són un recull de les condicions tècniques que
s'han d'exigir al material concret, i es detallen les operacions de control a realitzar en la
recepció de materials: control de certificats, inspeccions visuals, mesures geomètriques,
assaigs de laboratori, etc. Aquest apartat, en concret el pla d'as- saigs de recepció, haurà
d'estar d'acord amb el contingut del pla de control de projecte en el seu apartat de control

8. de materials. Un concepte important relacionat amb aquest punt és el de la traçabilitat, que
consisteix en deixar constància documental del destí físic (parts concretes de l’obra) on s’ha
fet ús d’un determinat material. Resulta habitual entre les empreses, i per altra banda molt
convenient, tenir cura de la traçabilitat del formigó utilitzat a l’obra, però no és freqüent que
s’apliqui a altres materials.

9. Programa de punts d'inspecció i assaig (PPI/PA) per tal de verificar les condicions d'execució
de les ac- tivitats que es controlen. S'indiquen les inspeccions (o assaigs) que s'han de
realitzar, documents o normatives que s'han de tenir en compte, freqüències de mostreig,
responsables de realitzar-les, si cor- responen a punts d'espera o avís i els criteris
d'acceptació o rebuig. Una inspecció qualificada com punt d’espera o avís, atura el procés
d’execució de l’activitat fins que s’hagi donat per bo el resultat de dita inspecció (punt
d’espera), o s’hagi produït la notificació corresponent (punt d’avís).

10. Fitxes d'execució que desenvolupen el programa de punts d'inspecció anterior. Es tracta de
sectoritzar l'obra per tal d'establir la relació entre els resultats de les inspeccions i la part d'obra
afectada. La fitxa d'execució és el resultat d'aplicar un PPI/PA a un sector determinat.

11. Formats tipus de “no conformitat” i “accions correctores”. Quan una inspecció resulta no
acceptable, s'aixeca una no conformitat, que pot ser poc important (de correcció immediata)
o greu. En aquest darrer cas, apareix una acció correctora per tal de deixar constància escrita
de la solució proposada pel problema concret.

12. El pla de qualitat es completa amb llistats de calibració d'aparells, programació de compres de
materials, instruccions tècniques relacionades amb els contractes de subministradors i
subcontractistes, etc.

Com s’ha dit al començament d’aquest apartat, el pla de qualitat de l’empresa constructora ha de ser 
un eina potencialment molt útil per la qualitat final de l’obra. Cal no caure en el fàcil recurs del 
desprestigi, moltes ve- gades basat en anècdotes concretes, i tenir la clara voluntat d’utilitzar-lo, com 
una dada més del funcionament de l’obra, que, naturalment, haurà de ser contrastada amb la 
supervisió directa del director d’execució.  
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TORRELLES DE FOIX

Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. 

Serà sens dubte l’actitud d’aquest director d’execució la que provocarà una millor aplicació del sistema. 
Quan es diu que aquests procediments serveixen només per “omplir paper”, ja que s’acostumen a 
complimentar tard i de cop (per exemple a final de mes), cal preguntar-se si la DEO ha demanat, amb 
certa freqüència, els registres d’inspecció i ha mostrat interès en el seu contingut. Si ningú intenta 
treure profit del sistema, és lògic que acabi derivant en un tràmit merament “burocràtic”.  

3. CONTROL DE RECEPCIÓ A OBRA DE PRODUCTES, EQUIPS I SISTEMES

El Plec de Condicions Tècniques del projecte indica els paràmetres de qualitat que cal garantir en 
cadascun dels materials i sistemes emprats a l'obra. 
La justificació d'aquests nivells de qualitat pot arribar, en principi, de diferents formes:  

Presentació de la marca de qualitat del producte (AENOR o similar). No s’ha de confondre aquest 
concepte amb el certificat de qualitat de l’empresa fabricant, que és un reconeixement centrat en la 
seva gestió. La marca de qualitat de producte implica l’existència d’un procediment de fabricació 
establert i una campanya sistemàtica d’assaigs que garantissin uns de- terminats paràmetres de 
qualitat per aquell producte.  

Certificat d'assaigs realitzats per un laboratori acreditat (no encarregats específicament per l'obra 
concreta), sempre que s’hagin realitzat en data representativa, a criteri de la DEO. No s'han d’acceptar 
resultats d'assaigs antics de dubtosa relació amb el producte actual. Realització d'assaigs encarregats 
específicament per l’obra concreta, a realitzar durant la se- va execució.  

Per a la major part dels materials que intervenen a l'obra es considera suficient qualsevol de les tres 
justificacions de qualitat, acompanyades d'una inspecció visual de recepció realitzada per un tècnic 
competent. En el cas dels materials que segueixen a continuació, com a excepció del criteri general, 
serà obligatòria la realització d'una campanya específica d'assaigs per part d'un laboratori acreditat. 
Aquests assaigs es troben definits i val- orats en el pressupost del pla de control de qualitat adjunt.  

Relació de materials a controlar a recepció: 

 Acer laminat 

 Maons i peces ceràmiques en general. 

 Impermeabilitzacions 

 Materials per a aïllaments tèrmics 

 Revestiments interior/exterior 

 Paviments interior/exterior 

 Fusteria exterior 
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TORRELLES DE FOIX 
 

Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. 

  Serralleria 

  Materials per a instal·lacions   Sanitaris  

El número de lots de control de formigó estan definits segons les especificacions de Control de Formigó 
que estableix l’EHE. El número de pastades a controlar en cada lot serà de 2 segons l’art 88.4 de l’EHE. 
Es trencarà una sèrie de 2 provetes als 7 dies i una sèrie de 2 provetes més als 28 dies. 
L’acer per armar tindrà obligatòriament marca AENOR. Segons el Decret 375/88 de la Generalitat l’acer 
d’aquest projecte no s’assajarà ja que s’exigirà el segell AENOR i el càlcul de l’estructura s’ha realitzat 
amb un coeficient de minoració de 1,15. Tot l’acer per armar es sotmetrà a una inspecció visual per 
identificar el seu tipus, el diàmetre i les característiques exteriors.  

En el control de sostres hi ha dos documents que són imprescindibles:   Autorització dú’s o 
administrativa 

  Certificat del fabricant  

Segons el Decret 71/1995 de la Generalitat, tots el fabricants de sostres de Catalunya hauran de tenir 
l’autorització administrativa és obligatori entregat a la DF còpia de l’autorització dú’s i el plànol de 
muntatge del sostre. 

 
A l’obra es comprovarà que cada element resistent porti marcat i de manera llegible el nom del 
fabricant, el tipus, la data de fabricació, el número d’autorització administrativa i la longitud de 
l’element.  

Com a regla general, no s'iniciarà l'execució d'una unitat d'obra concreta mentre no es disposin dels 
documents acreditatius del nivell de qualitat dels materials components, i els resultats hagin estats 
expressament acceptats per la DEO. Aquests documents acreditatius quedaran arxivats i s'integraran 
al document EDC de final d'obra (EDC = Estat de Dimensions i Característiques de l’obra executada).  

Si per raons d'urgència, cal utilitzar en obra un material que no ha estat degudament rebut, per 
exemple per estar pendent de presentació dels resultats d'assaig, caldrà obligatòriament una 
acceptació provisional de la DEO i un seguiment estricte, per part del contractista, del destí final 
d'aquest material a l'obra (traçabilitat).  

 
4. CONTROL D’EXECUCIÓ DE L’OBRA  

El control d'execució es basa en inspeccions sobre els procediments de construcció i en les proves finals 
d'acabat que, en general, són també inspeccions visuals recolzades amb comprovacions que poden ser 
senzilles o que requereixin l’actuació d’un laboratori especialitzat. Moltes d'aquestes operacions de 
control es troben recollides al Plec de Condicions Tècniques de l'obra.  

El contractista, en la seva oferta, ha de presentar un avanç del pla d’autocontrol de qualitat que 
aplicarà a l’obra, que, en cas de ser adjudicatari, haurà de perfeccionar abans de l’inici de les obres. Cal 
tenir en compte que, en molts casos, el PAQ no podrà redactar-se totalment en aquest moment. Allà 
on per falta de dades o nivell de definició, no es puguin concretar tots els punts que contempla, s’haurà 
d’arribar al detall suficient que permeti el seu desenvolupament posterior. El PAQ és doncs un 
document viu, capaç de recollir les circumstàncies particulars de l’obra que es vagin coneixent en el 
transcurs de la seva execució.  
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TORRELLES DE FOIX

Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. 

Dins l'esmentat pla de qualitat, el contractista indicarà, per a cada activitat de control, el procediment 
d'execució i el programa de punts d'inspecció i assaig (PPI/PA) que aplicarà. 
Aquest document (PPI/PA) ha de recollir la relació d'operacions de control que el contractista realitzarà 
durant el desenvolupament i en acabar cada activitat a controlar. De cada operació de control 
s'indicarà:  

Punt a controlar: disposició de la ferralla, verticalitat d’una paret, etc. 

Freqüència de control: per lot (cada 100 m2 per exemple), diària, a l’inici de l’activitat, etc. 
Procediment o normativa a aplicar (si és el cas): norma d’assaig, instrucció EHE, etc. 
Responsable de realitzar la inspecció o l'assaig: cap d’obra, encarregat, DEO, laboratori, etc. 
Criteris d'acceptació o no conformitat: resultats a obtenir, toleràncies, etc. 
També es farà constar si el punt de control és un punt d'espera o avís, es a dir, si l'execució de l'activitat 
ha de quedar aturada mentre el responsable de la inspecció no doni el seu vistiplau o hagi estat 
informat, respectivament. 
En la fase d'execució de l'obra, l'aplicació del programa de punts d'inspecció sobre un element concret 
donarà lloc a una fitxa d’execució o registre. Abans de l'inici de l'obra, i de manera consensuada amb 
la DEO, s'establirà una sinterització de l'obra que assigni localització a les diferents fitxes d’execució a 
omplir. S'establiran també els procediments de documentació de les no conformitats i de les accions 
correctores, seguint la sis- temàtica que disposi el propi contractista. 

La DEO farà el seguiment del control d’execució, complimentant les fitxes on es reflectiran els 
controls realitzats i les dades obtingudes. Es comprovaran aspectes com:  

- Replanteig; comprovant la situació i dimensió dels elements corresponents, referides al
projecte executiu i/o plànols de taller de l’industrial. 

- Geometria; Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i
als certificats i fitxes de productes aportats pel contractista. 

- Col·locació; abans de la col·locació es verificarà que es donen les condicions necessàries per
a la seva correcta disposició. 

- Execució; Es comprovarà la correcta disposició i execució d’acord amb les prescripcions i
de- talls de projecte, d’acord a la normativa i d’acord a les recomanacions del fabricant en cas 
d’utilitzar productes i sistemes amb segells de qualitat.  

- Materials; Es comprovarà que corresponguin amb els materials aprovats prèviament per la
DF, s’inspeccionarà la seva correcta disposició i funcionalitat per comprovar que es troba dins de les 
toleràncies d’acceptació definides al projecte i a la normativa d’aplicació.  
Tota aquesta documentació que s'anirà generant durant l'execució de l'obra, quedarà arxivada i 
formarà part del document EDC de final d'obra.  

5. NORMATIVA D’APLICACIÓ DPEL CONTROL DE QUALITAT

Control de qualitat de l'edificació. 

Decret 375, de 01/12/1988 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 1086, 
28/12/1988) (Correcció errades: DOGC 1111 / 24/02/1989 )  

Nº Entrada: 4759, Data: 15/09/2026 18:03:00, Data de presentació:
15/09/2026 18:03:00
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

TORRELLES DE FOIX

Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. 

Control de qualitat dels materials i unitats d'obra. 

Decret 77, de 04/03/1984 ; Presidència de la Generalitat 
(DOGC Num. 428, 25/04/1984) 
* S'aprova el plec d'assaig tipus per a obra civil i per a edificacions. Ordre de 21 de març de 1984
(DOGC num. 493, 12/12/1984)

Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial. 

Real Decreto 2200, de 28/12/1995 ; Ministerio de Industria y Energía 
(BOE Num. 32, 06/02/1996) (Correccio errades: BOE 57 / 06/03/1996 ) 
-199704-013 C; Modifica el artículo 14 y las disposiciones transitorias del Real Decreto.
* Modifica. Real Decreto 338, de 19 de marzo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio (BOE núm. 84, 07/04/2010)

Us del registre de materials de l'Itec en relació amb el programa de control de qualitat de l'edificació. 

Ordre, de 26/06/1996 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 2226, 
05/07/1996)  

Control de qualitat dels poliuretans produïts in situ. 

Ordre, de 12/07/1996 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 2267, 
11/10/1996)  

S'estableix l'obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades 

referents a l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents 
Ordre, de 18/03/1997 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 2374, 
18/04/1997)  

Código Técnico de la Edificación 

Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) (Correccio 
errades: BOE núm. 22 / 25/01/2008 ) 
*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm.
254, 23/10/2007)

*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99,
23/04/2009) *Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda
(BOE núm. 61, 11/03/2010)
*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio de
Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010)

*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la
nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edifi- cación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la
definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado
Código ; (BOE núm. 184, 30/07/2010)

Nº Entrada: 4759, Data: 15/09/2026 18:03:00, Data de presentació:
15/09/2026 18:03:00
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

TORRELLES DE FOIX

Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. 

* Modificació articles 1 y 2 y el anejo III de la parte I. Ley 8, de 26 de junio de 2013 ; de la Jefatura del
Estado (BOE núm. 153, 27/06/2013).

Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 

aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de 
octubre. Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009) (Correccio 
errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 ).  

6. DOCUMENTACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT DE L’OBRA

El Pla de control de qualitat identifica els processos constructius del projecte i defineix de forma 
general els controls de recepció, d’execució i d’obra acabada que s’hauran de realitzar a l’obra per 
verificar que s’adapta al projecte, a la legislació aplicable i a les normes de bona pràctica constructiva. 

En cada cas es definiran les verificacions, inspeccions, proves o assaigs identificant aquells que: 

• són obligatoris per la normativa, (per exemple, proves de la instal·lació de gas)

• aquells que prescriu el projectista i no impliquen cost extern a l’obra (per exemple,
control de bona vista de l’enguixat)

• i, especialment, aquells que s’hagin de realitzar a través de laboratoris, entitats de
control o altres per- sones o ens que no intervinguin directament a l’obra i que formaran part

del Pla d’assaigs i del Pres- supost de control de qualitat. (per exemple, de control de 
revestiments de protecció al foc, control de soldadures, prova d’estanquitat de coberta,...).  

7. PRESSUPOST ESTIMAT DE CONTROL DE QUALITAT

El pressupost de Control de Qualitat és estimatiu i fa referència a la previsió d’assaigs, proves, verifi- 
cacions i inspeccions que s’hagin de realitzar a través de laboratoris, entitats de control o altres 
persones o ens que no intervinguin directament a l’obra. Formarà part del Pressupost de contracte de 
l’obra. Contemplarà preus unitaris de les diferents proves, assaigs o inspeccions de control que es 
preveuen en fase de projecte.  

El pressupost resum per capítols pel control de qualitat és el següent: 

Capítol Import 
CERTIFICACIÓ % DE MIX RECUPERAT. 1.272,08 € 

Nº Entrada: 4759, Data: 15/09/2026 18:03:00, Data de presentació:
15/09/2026 18:03:00
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

TORRELLES DE FOIX

Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. 

Capítol Import 
Analisis del mix recuperat per part de laboratori acreditat que 
justifiqui el seu reaprofitament.
CERTIFICACIÓ NORMA EN 15330-1 
Assaig in situ per un laboratori independent homologat de la 
norma EN 15.330-1 

2.711,48 

TOTAL 3.983,56 € 

L’import del pressupost del control de qualitat de l’edificació és de TRES-MIL NOU-CENTS VUITANTA-
TRES AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS EUROS (3.983,56 €): 

Firma; 

EL ARQUITECTE TECNIC 

ANDREU SIMON POCH 

Nº Entrada: 4759, Data: 15/09/2026 18:03:00, Data de presentació:
15/09/2026 18:03:00
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TORRELLES DE FOIX 
 

Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. 

 

1. Plec de clàusules administratives 
 
 
 

1.1. Disposicions generals 
 
Article 1. Objecte del Plec de Condicions 
El present Plec de Condicions, com a part del Projecte bàsic i d’execució, té per a finalitat regular 
l’execució de les obres fixant els nivells tècnics i la qualitat exigibles, precisant les intervencions que 
corresponen, segons el contracte, als diferents agents de l’edificació, així com les relacions entre tots 
ells i les seves corresponents obligacions per al compliment del contracte d’obra. 
 
Article 2. Documents que defineixen les obres 
Les obres són definides pel Plec de Condicions i pels documents constitutius del projecte: Memòria, 
Plànols, Amidaments i Pressupost. 
Són documents contractuals els documents de Plànols, Memòria, Plec de Condicions i Pressupost, que 
s’inclouen en el present Projecte. 
Qualsevol canvi en el plantejament de les obres que impliqui un canvi substancial respecte d’allò 
projectat haurà de posar-se en coneixement de la Direcció d’Obra per tal que l’aprovi, si s’escau, i redacti 
el projecte reformat corresponent. 
 
Article 3. Compatibilitats i relació entre els diversos documents 
En cas de produir-se una contradicció o incompatibilitat entre els Plànols i el Plec de Condicions, 
prevaldrà el que prescriu el Plànol i altre detallat tècnic de la memòria.  
El que estigui esmentat en els Plànols i ignorat en el Plec de Condicions i viceversa, haurà de ser 
executat com si estigués exposat en ambdós documents, sempre que, a criteri de la Direcció d’Obra, la 
unitat d’obra estigui suficientment definida i tingui preu en el contracte. 
En cas d’existir contradiccions o omissions en els documents del projecte, el Contractista haurà de 
notificar-ho al Director d’Obra, i aquest decidirà. En cap cas, el Contractista podrà resoldre directament, 
sense l’autorització expressa del Director d’Obra. En qualsevol cas, les contradiccions, errors o 
omissions que siguin advertits en aquests documents pel Director d’Obra o pel Contractista hauran de 
quedar perfectament reflectits en l’Acta de comprovació del replantejament. 
 
Article 4. Documentació complementària 
Aquest Plec de Condicions es complementa amb les condicions econòmiques per a poder fixar un 
concurs o un Contracte d’Escriptura. 
Totes les unitats d’obra s’executaran d’acord amb les prescripcions indicades en la normativa de 
compliment obligatori per a aquest tipus d’instal·lacions, tant en l’àmbit nacional, autonòmic com 
municipal, i també aquelles que s’estableixin com obligatòries per a aquest projecte:  

 Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE) 
 Llei reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció 
 Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) 
 Codi Estructural (CE) 
 Instrucció per al projecte i l'execució de forjats unidireccionals de formigó estructural realitzats 

amb elements prefabricats (EFHE) 
 Control de qualitat de l'edificació. 
 Norma de construcció sismoresistent: part general i edificació (NCSR-02) 
 Mesures mínimes d’accessibilitat en els edificis 
 Regulació de la subcontractació en el sector de la construcció 
 Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis 
 Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials 
 Mesures de prevenció dels incendis forestals 
 Reglament d’instal·lacions petrolíferes (MI-IP) i instruccions tècniques complementàries  
 Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i instruccions tècniques 

complementàries 
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Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. 

 Reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT) i instruccions tècniques complementàries
 Reglament d’aparells a pressió (MIE-AP) i instruccions tècniques complementàries
 Reglament d’aparells elevadors i manutenció (MIE-AEM) i instruccions tècniques

complementàries

 Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE)
 Reglament de seguretat per a plantes i instal·lacions frigorífiques (MI IF) i instruccions tècniques

complementàries
 Llei de Prevenció de Riscos Laborals
 Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció
 Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que

impliquin riscos, en particular dorsolumbars, als treballadors
 Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.
 Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball
 Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant el risc

elèctric
 Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de

protecció individual
 Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors dels equips

de treball.
 Protecció als treballadors dels riscos derivats de l’exposició al soroll durant el treball
 Protecció de la salut i seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats o que puguin

derivar-se de l’exposició a vibracions mecàniques
 Llei de la intervenció integral de l’Administració ambiental
 Reglament dels serveis públics de sanejament
 Llei de protecció de l’ambient atmosfèric
 Llei de Residus
 Llei de protecció contra la contaminació acústica

En cas de divergir entre elles, s’aplicaran les normatives més estrictes. 

1.2. Disposicions facultatives 

Epígraf I. Delimitació general de funcions tècniques 

Article 5. Delimitació de funcions dels agents que intervenen 
Els diferents agents que intervenen en el procés d’edificació (Promotor, Projectista, Constructor, 
Director d’Obra, Director de l’Execució de l’Obra, Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de 
l’obra, Entitats i Laboratoris de Control de Qualitat de l’Edificació) compliran amb les obligacions i les 
funcions que els assigna la Llei d’Ordenació de l’Edificació. 

Epígraf II. Drets i deures del Contractista 

Article 6. Inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades 
Les empreses que pretenguin ser contractades o subcontractades en les obres objecte d’aquest Plec 
de Condicions hauran d’estar inscrites en el Registre d’Empreses Acreditades, i tenir la seva inscripció 
degudament renovada. 

Article 7. Verificació dels documents del Projecte 
Abans del començament de les obres, el Contractista indicarà per escrit que la documentació aportada 
li permet comprendre la totalitat de l’obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments 
corresponents. 
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Article 8. Pla de Seguretat i Salut 
El Contractista, una vegada analitzat el Projecte d’execució que contingui, si s’escau, l’Estudi de 
Seguretat i Salut o bé l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, presentarà el Pla de Seguretat i Salut a l’obra, 
perquè l’aprovi el tècnic que assumeixi les funcions de Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l’Execució de l’Obra. 

Article 9. Projecte de control de qualitat 
El Contractista tindrà a la seva disposició el projecte de control de qualitat, si fos necessari per a l’obra, 
en el que s’especificaran les característiques i els requisits que hauran de complir els materials i unitats 
d’obra, i els criteris per a la recepció dels materials, segons estiguin avalats o no per segells o marques 
de qualitat, assajos, anàlisis i proves a realitzar, determinació de lots i altres paràmetres definits en el 
Projecte pel Projectista o en l’Obra pel Director de l’Execució de l’Obra. 

Article 10. Oficina en l’obra 
El Contractista habilitarà en l’obra una oficina en la que, com a mínim, hi haurà una taula o un espai 
suficient perquè es puguin desplegar i consultar els plànols. En aquesta oficina, el Contractista tindrà 
sempre a disposició de la Direcció de l’Obra: 

 el Projecte d’execució complet, inclosos els complements que pugui redactar el Director d’Obra
 la Llicència d’Obres
 el Llibre d’Ordres i assistències
 el Llibre d’Incidències
 el Llibre de Subcontractació
 el Pla de Seguretat i Salut
 el Projecte de control de qualitat i el seu llibre de registre, si n’hi haguessin
 la normativa de seguretat i salut
 la documentació de les assegurances subscrites pel Contractista

Article 11. Representació del Contractista. Cap d’Obra 
El Contractista ha de comunicar a la Propietat la persona designada com a representant seu a l’obra, 
el qual tindrà el caràcter de Cap d’Obra, que tindrà suficient nivell tècnic i dedicació plena. El Cap d’Obra 
tindrà facultats per a representar el Contractista i adoptar en tot moment les decisions que 
corresponguin a la Contracta.  
Quan la importància de les obres ho aconselli, i així es consigni en el Plec de Clàusules Administratives, 
el representant del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mitjà, segons els casos. 

Article 12. Presència del Contractista en l’obra 
El Cap d’Obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada 
legal de treball i acompanyarà al Director de l’Obra i al Director de l’Execució de l’Obra, en les visites 
que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a practicar els reconeixements que es 
considerin convenients i subministrant-los les dades necessàries per a la comprovació dels amidaments 
i de les liquidacions. 
El Cap d’Obra no podrà estar absent, sense el consentiment de la Direcció Facultativa, i haurà de 
notificar quina persona l’ha de representar en totes les funcions durant la seva absència. Quan no s’hagi 
efectuat la notificació anterior, es consideraran vàlides les notificacions que s’efectuïn a la persona de 
major categoria tècnica dependents de la Contracta que intervinguin en les obres o, en absència d’elles, 
les dipositades en la residència, designada com oficial, de la Contracta en els documents del projecte, 
fins i tot en absència o negativa de rebut per part dels dependents de la Contracta. 

Article 13. Treballs no estipulats expressament 
És obligació del Contractista executar els treballs que calgui per a la correcta execució i aspecte de les 
obres, tot i que no estigui expressament determinat en els documents del Projecte, i sempre que ho 
disposi el Director d’Obra, dins dels límits de possibilitats que el pressupost habiliti per a cada unitat 
d’obra i tipus d’execució. 
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ESTATSIGNATURES
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ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

TORRELLES DE FOIX 
 

Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. 

En el cas que hi hagi manca d’especificació en el Plec de Condicions Particulars, s’entendrà que es 
requereix una modificació del Projecte amb consentiment exprés de la Propietat qualsevol variació que 
suposi un increment de preus d’alguna unitat d’obra per sobre del 20% o del total del pressupost per 
sobre del 10%. 
 
Article 14. Obres accessòries  
Es consideren obres accessòries aquelles que, atesa la seva natura, no poden ser previstes amb tots 
els detalls, sinó és a mesura que avança l’execució dels treballs. 
Les obres accessòries s’aniran construint així com es vagi coneixent la seva necessitat. Quan la seva 
importància ho exigeixi es construiran en base als projectes addicionals que es redactin. En els casos 
de menor importància es duran a terme conforme a la proposta que formuli el Director d’Obra. 
Les obres necessàries accessòries se subjectaran a les mateixes condicions que regeixen per a obres 
semblants en el contracte. 
 
Article 15. Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 
La interpretació tècnica dels documents del Projecte correspon al Director d’Obra. El Contractista està 
obligat a sotmetre a aquest qualsevol dubte, aclariment o contradicció que sorgeixi durant l’execució de 
l’obra a causa del Projecte o de circumstàncies alienes, sempre amb anticipació suficient en funció de 
la importància de l’assumpte. El Contractista es farà responsable de qualsevol error de l’execució 
motivada per l’omissió d’aquesta obligació i conseqüentment haurà de refer, a càrrec seu, els treballs 
que corresponguin a la correcta interpretació del Projecte. 
Quan es tracti d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels 
plànols, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran per escrit al Contractista, qui està 
obligat a tornar els originals o les còpies signant l’apartat d’assabentat, que figurarà al peu de totes les 
ordres, avisos o instruccions que rebi de la Direcció Facultativa. 
Qualsevol reclamació del Contractista en contra de les disposicions preses pels membres de la Direcció 
d’Obra s’haurà de dirigir, en el termini de 3 dies, contra qui l’hagi dictada, qui haurà de donar al 
Contractista el corresponent justificant de recepció, si el Contractista així ho sol·licita. 
 
Article 16. Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa del projecte 
Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions de la Direcció 
Facultativa, només podrà presentar-les, a través del Director d’Obra, davant la Propietat, si són d’ordre 
econòmic i d’acord amb les condicions estipulades en els plecs de condicions corresponents. 
Contra les disposicions d’ordre tècnic de la Direcció Facultativa no s’admetrà cap reclamació, podent 
salvar la seva responsabilitat el Contractista, si així ho estima oportú, mitjançant exposició raonada 
dirigida al Director d’Obra, el qual podrà limitar la seva resposta al justificant de recepció, que en tot cas 
serà obligatori per a aquest tipus de reclamacions. 
 
Article 17. Recusació pel Contractista del personal nomenat pel Director d’Obra 
El Contractista no podrà recusar al personal nomenat pel Director d’Obra, ni demanar que per part de 
la Propietat es designin a altres facultatius per als reconeixements i amidaments. 
Quan el Contractista es cregui perjudicat per la tasca d’aquest personal, procedirà segons allò establert 
en l’article precedent, però sense que per aquesta causa es puguin interrompre ni pertorbar la marxa 
dels treballs. 
 
Article 18. Personal de l’obra 
El Contractista destinarà a l’obra la quantitat de treballadors, de reconeguda aptitud i experiència, que 
calgui per al volum i tipologia dels treballs a executar. El Contractista haurà de complir amb els requisits 
de qualitat en l’ocupació per a les empreses contractistes i subcontractistes que s’indiquen en el Reial 
Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora 
de la Subcontractació en el Sector de la Construcció. 
El fet d’’incomplir aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal 
segons la tipologia dels treballs, facultarà al Director de l’Obra per a ordenar l’aturada de les obres 
sense cap dret a reclamació, fins que s’hagi solucionat la deficiència. 
 

Nº Entrada: 4759, Data: 15/09/2026 18:03:00, Data de presentació:
15/09/2026 18:03:00

ADJUNT (TD99): ADJUNT_Projecte tcnic Canvi gespa camp futbol
Torrelles de Foix_signed.pdf_15092026

Codi per a validació: ETU3O-0GZY4-RDGAO
Data d'emissió: 21 de Setembre de 2026 a les 12:34:40
Pàgina 88 de 150

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
q

u
e

st
a

 é
s 

u
n

a
 c

ò
p

ia
 im

p
re

sa
 d

e
l d

o
cu

m
e

n
t 

e
le

ct
rò

n
ic

 (
R

e
f.

: 
4

1
9

6
2

0
0

3
 E

T
U

3
O

-0
G

Z
Y

4
-R

D
G

A
O

 0
D

7
0

B
D

5
B

4
8

9
C

A
1

4
9

9
8

7
5

3
A

4
5

8
5

F
6

9
6

9
2

D
3

B
C

E
6

0
7

) 
g

e
n

e
ra

d
a

 a
m

b
 l'

a
p

lic
a

ci
ó

 in
fo

rm
à

tic
a

 F
irm

a
d

o
c.

 E
l d

o
cu

m
e

n
t 

n
o

 r
e

q
u

e
re

ix
 s

ig
n

a
tu

re
s.

 M
itj

a
n

ça
n

t 
e

l c
o

d
i d

e
ve

rif
ic

a
ci

ó
 p

o
t 

co
m

p
ro

va
r 

la
 v

a
lid

e
sa

 d
e

 la
 s

ig
n

a
tu

ra
 e

le
ct

rò
n

ic
a

 d
e

ls
 d

o
cu

m
e

n
ts

 s
ig

n
a

ts
 e

n
 l'

a
d

re
ça

 w
e

b
: 

h
tt

p
s:

//
a

cc
e

d
e

.d
ib

a
.c

a
t/

ve
rif

ic
a

d
o

r.
js

p
?

co
d

ig
o

_
e

n
tid

a
d

=
to

rr
e

lle
sd

e
fo

ix

PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC_CLAUS
_Projecte tècnic_06102026

Codi per a validació: H1R3L-53SJY-WBBYM
Data d'emissió: 7 de Octubre de 2026 a les 10:09:37
Pàgina 88 de 150

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
42

30
66

46
 H

1R
3L

-5
3S

JY
-W

B
B

Y
M

 F
A

1F
F

26
A

81
97

C
6D

65
C

F
A

2E
7E

85
18

F
A

6A
57

4E
A

B
4D

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//a
cc

ed
e.

di
ba

.c
at

/v
er

ifi
ca

do
r.

js
p?

co
di

go
_e

nt
id

ad
=

to
rr

el
le

sd
ef

oi
x



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

TORRELLES DE FOIX

Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. 

Article 19. Faltes del personal de l’obra 
El Contractista està obligat a separar de l’obra aquell personal que, a criteri de la Direcció Facultativa, 
no compleixi amb les seves obligacions laborals, treballi defectuosament per manca de coneixements 
o actuï de mala fe.

Article 20. Subcontractes 
El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres Contractistes, amb subjecció a allò 
estipulat en el Plec de Condicions particulars i a la Llei reguladora de la Subcontractació en el Sector 
de la Construcció, i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l’obra. 

Article 21. Subministrament dels materials 
El Contractista aportarà a l’obra tots els materials necessaris per a la construcció. La Propietat es 
reserva el dret de portar a l’obra aquells materials o unitats que cregui que beneficien la qualitat de 
l’obra contractada i amb preus d’acord o iguals als del pressupost acceptat. 

Article 22. Responsabilitats del Contractista 
El Contractista serà el responsable davant la Propietat dels actes i/o omissions de tots els empleats si 
són subcontractats, i dels agents i empleats d’aquests o qualsevol persona que realitzi algun dels 
treballs que hagi contractat. 

En conseqüència, el Contractista serà l’únic responsable i no tindrà dret a cap indemnització per 
l’augment de l’import que pugui ocasionar-li, ni per les maniobres equivocades que cometés durant la 
construcció. També serà responsable, davant dels tribunals dels accidents laborals, que per 
inexperiència o negligència es produïssin i s’atindrà a les disposicions de la Policia i a les lleis comunes 
sobre aquesta matèria. 
El Contractista ha d’estudiar i comparar amb cura els documents de la Contracta i ha d’advertir 
immediatament a la Direcció Facultativa de qualsevol error o omissió que hi hagi. A més, no realitzarà 
cap treball sense els corresponents plànols, especificacions o ordres concretes. 
El Contractista ha de portar a terme tots els treballs d’execució de l’obra, amb els millors coneixements, 
experiència, destresa i atenció. Ell assumeix tota la responsabilitat dels mitjans de construcció emprats, 
mètodes i tècniques seguides, seqüències i procediments usats i de la coordinació de totes les parts 
de l’obra. 
El Contractista té l’obligació de complir totes les ordres verbals o escrites que emeti la Direcció 
Facultativa. Si a criteri del Director d’Obra hi hagués alguna part de l’obra mal executada, el Contractista 
tindrà l’obligació d’enderrocar-la i fer-la de nou les vegades que siguin necessàries fins que 
aconsegueixi l’aprovació del Director d’Obra, sense que tingui dret a cap indemnització, fins i tot si les 
males condicions de les obres s’haguessin percebut després de la recepció. 
El Contractista complirà amb totes les lleis, ordenances, regulacions emanades de les Autoritats 
Públiques relacionades amb l’execució de l’obra i ho notificarà a la Direcció Facultativa. Si el 
Contractista observa que algun dels documents de Contracta està en contradicció amb algun d’aquests 
aspectes, ho notificarà ràpidament a la Direcció Facultativa perquè procedeixi a la correcció. Si el 
Contractista executa algun treball bo i coneixent que aquest es contradiu amb les lleis, ordenances i 
regulacions, sense haver-ho notificat a la Direcció Facultativa, assumirà tota la responsabilitat i haurà 
de fer-se’n càrrec dels imports que se’n derivin. 

Article 23. Desperfectes en les propietats veïnes 
Si el Contractista ocasionés algun desperfecte en les propietats veïnes, haurà de restaurar-les i deixar-
les en l’estat que tenien en el començament de l’obra, fent-se càrrec de l’import. 
El Contractista adoptarà totes les mesures que cregui necessàries per tal d’evitar caigudes d’operaris, 
despreniments d’eines i materials que puguin ferir o matar alguna persona o animal. 

Epígraf III. Responsabilitat civil dels agents que intervenen en el procés de l’edificació 
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TORRELLES DE FOIX

Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. 

Article 24. Danys materials 
Les persones físiques o jurídiques que intervenen en el procés de l’edificació respondran davant la 
Propietat dels següents danys materials ocasionats en l’edifici dintre dels terminis indicats, comptats 
des de la data de recepció de l’obra, sense reserves o des de la solució d’aquestes: 

a) durant 10 anys, dels danys materials causats en l’edifici per vicis o defectes que afectin als
elements estructurals, i que comprometin directament la resistència mecànica i l’estabilitat de
l’edifici
b) durant 3 anys, dels danys materials causats en l’edifici per vicis o defectes dels elements
constructius o de les instal·lacions que ocasionin l’incompliment dels requisits d’habitabilitat
fixats en l’article 3 de la LOE
c) durant 1 any, dels danys materials per vicis o defectes d’execució que afectin a elements
d’acabat de les obres dins del termini d’1 any

Article 25. Responsabilitat civil 
La responsabilitat civil serà exigible en forma personal i individualitzada, tant per actes o omissions 
propis, com per actes o omissions de persones per les que s’hagi de respondre. 
No obstant això, quan es pugui individualitzar la causa dels danys materials o quedar degudament 
provada la concurrència de culpes sense que es pugui detallar el grau d’intervenció de cada agent en 
el dany produït, la responsabilitat s’exigirà solidàriament.  
Quan el projecte hagi estat contractat conjuntament amb més d’un Projectista, aquests mateixos 
respondran solidàriament. Els projectistes que contractin els càlculs, estudis, dictàmens o informes 
d’altres professionals seran directament responsables dels danys que puguin derivar-se de la seva 
insuficiència, incorrecció o inexactitud, sense perjudici de la repetició que poguessin exercir contra els 
seus autores. 

El Contractista respondrà directament de los danys materials causats en l’edifici per vicis o defectes 
derivats de la imperícia, manca de capacitat professional o tècnica, negligència o incompliment de les 
obligacions atribuïdes al cap d’obra i a la resta de persones físiques o jurídiques que depenguin d’ell. 
Quan el Contractista subcontracti amb altres persones físiques o jurídiques l’execució de determinades 
parts o instal·lacions de l’obra, serà directament responsable dels danys materials per vicis o defectes 
de la seva execució, sense perjudici de la repetició que es pugui produir. 
El Director d’Obra i el Director de l’Execució de l’Obra que signin el certificat final d’obra seran 
responsables de la veracitat i exactitud d’aquest document. 
Qui accepti la direcció d’una obra el Projecte de la qual no l’hagi elaborat ell mateix, assumirà les 
responsabilitats derivades de les omissions, deficiències o imperfeccions del projecte, sense perjudici 
de la repetició que li pogués correspondre davant el Projectista. 
Quan la Direcció d’Obra es contracti de manera conjunta a més d’un tècnic, tots ells respondran 
solidàriament sense perjudici de la distribució que entre ells correspongui. 
Les responsabilitats per danys no seran exigibles als agents que intervinguin en el procés de l’edificació, 
si es prova que van ser ocasionats de forma fortuïta, per força major, un acte d’un tercer o pel propi 
perjudicat pel dany. 

Epígraf IV. Règim i organització de les obres 

Article 26. Direcció 
La interpretació tècnica del Projecte correspon al Director d’Obra, a qui el Contractista ha d’obeir 
sempre. 
Tota l’obra executada que, a criteri del Director d’Obra sigui defectuosa o no estigui d’acord amb les 
condicions d’aquest Plec, serà enderrocada i reconstruïda pel Contractista sense que pugui servir-li 
l’excusa que el Director d’Obra hagi examinat la construcció ni que hagi estat abonada en liquidacions 
parcials. 
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TORRELLES DE FOIX 
 

Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. 

Article 27. Modificacions 
El Director d’Obra està facultat per a introduir modificacions, d’acord amb el seu criteri, durant la 
construcció de qualsevol unitat d’obra, sempre que es compleixin les condicions tècniques referides en 
el Projecte i de manera que no origini canvis en l’import total de l’obra. 
El Contractista està obligat a realitzar les obres que se li encarreguin, resultants de modificacions del 
Projecte, tant si suposa un augment o una disminució o variació de l’import, sempre i quan aquest no 
alteri, per excés o per defecte, el 10% del valor contractat.  
 
Article 28. Llibre d’Ordres i Assistències 
El Contractista disposarà, a l’obra, d’un Llibre d’Ordres i Assistències en el qual s’anotaran totes 
aquelles ordres que la Direcció Facultativa cregui oportú donar-li a través del Cap de l’Obra o d’una 
persona responsable, sense perjudici de les que li lliurin per ofici quan calgui, sota de les quals signarà 
com a senyal d’estar-ne assabentat. 
En aquest Llibre d’Ordres i Assistències s’indicarà, quan procedeixi, els extrems següents: 

a) les operacions administratives relatives a l’execució o a la regularització del contracte; 
notificacions de tota mena de documents (obres de servei, dissenys, modificacions, etc.) 
b) els resultats dels assaigs realitzats per laboratori i les mesures realitzades a l’obra 
c) les recepcions dels materials 
d) les incidències de detalls que siguin d’interès des del punt de vista de la qualitat ulterior dels 
treballs, del càlcul de preus, del cost, de la duració real dels treballs, etc. 
i) el desenvolupament de l’obra 
f) les incidències de l’obra susceptibles d’originar reclamacions per part del Contractista 

El compliment de les ordres expressades en aquest Llibre és tan obligatori per al Contractista com les 
que figuren en el Plec de Condicions. 
 
Article 29. Llibre d’Incidències 
Sota la responsabilitat del tècnic que assumeixi les funcions de Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l’execució de les obres, existirà a l’obra un Llibre d’Incidències a disposició de la Direcció Facultativa, 
Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms, representants dels treballadors i persones o 
organismes competents en matèria de seguretat i salut en el treball, els quals podran realitzar 
anotacions en l’esmentat llibre. Efectuada qualsevol anotació, el Coordinador de Seguretat i Salut 
durant l’execució o quan no sigui necessària la designació de Coordinador, la Direcció Facultativa, ho 
hauran de notificar al Contractista afectat i als representants dels seus treballadors. Si l’anotació es  
 
refereix a qualsevol incompliment de les advertències o observacions prèviament anotades, o bé si hi 
ha un risc greu i imminent per a la seguretat dels treballadors que obligui a aturar els treballs, es 
comunicarà a l’autoritat laboral competent en un termini de vint-i-quatre hores. 
 
Article 30. Llibre de Subcontractació 
El Contractista ha de disposar de Llibre de Subcontractació i conservar-lo a l’obra. En aquest llibre, el 
Contractista hi ha de reflectir, per ordre cronològic des del començament dels treballs, i amb anterioritat 
al començament d’aquests, totes i cada una de les subcontractacions realitzades en l’obra amb 
empreses subcontractistes i treballadors autònoms, amb la informació que fixa la Llei de la 
Subcontractació en el Sector de la Construcció. 
Cada nova subcontractació haurà de ser comunicada pel Subcontractista al Coordinador de Seguretat 
i Salut durant l’execució de les obres i als representants dels treballadors de les diferents empreses que 
ja figurin en el Llibre de Subcontractació. 
 
Article 31. Accessos i entorn de l’obra 
El Contractista disposarà pel seu compte dels accessos a l’obra, el tancament d’aquesta i el seu 
manteniment durant l’execució de l’obra, podent exigir-ne la seva modificació o millora la Direcció 
Facultativa. 
 
Article 32. Replantejament 
El Contractista començarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant les referències 
principals que mantindrà com a base de posteriors replantejaments parcials. Totes les opcions i mitjans 
auxiliars que es necessitin per als replantejaments aniran a compte del Contractista, la qual cosa no li 
donarà dret a cap reclamació. 
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TORRELLES DE FOIX

Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. 

El Contractista sotmetrà el replantejament a l’aprovació de la Direcció Facultativa. Una vegada aquesta 
hagi donat el seu vist-i-plau, prepararà l’acta replantejament, la qual anirà acompanyada d’un plànol, i 
que haurà de ser aprovada per la Direcció d’Obra. És responsabilitat del Contractista l’omissió d’aquest 
tràmit. 
El Contractista es farà càrrec de les estaques, senyals i referències que es deixin en el terreny com a 
conseqüència del replantejament, responsabilitzant-se que ningú les sostregui o canviï de lloc, així com 
de reposar els senyals desapareguts. 

Article 33. Inici i ritme d’execució dels treballs 
El Contractista començarà les obres amb el termini fixat en el Plec de Condicions particulars, 
desenvolupant-les de la forma necessària perquè els treballs s’executin dins dels terminis parcials fixats 
i, en conseqüència, l’execució total s’efectuï dins el termini exigit en el contracte. 
El Contractista ha de comunicar, obligatòriament i per escrit, a la Direcció d’Obra la data de 
començament dels treballs amb un mínim de 3 dies d’antelació. 
El Director d’Obra indicarà en el Llibre d’Ordres i Assistències els dies amb inclemència atmosfèrica o 
amb altres circumstàncies de força major que comporten un període d’inactivitat que pot afectar els 
terminis d’execució. L’incompliment per part del Contractista dels terminis parcials o finals, fixats en el 
programa d’obra, faculta a la Propietat l’aplicació de les penalitzacions previstes en el present Plec de 
Condicions. 
En el pla de treball per al Contractista es consignarà, a efectes del termini parcial, les unitats d’obra a 
realitzar dins de cada termini, valorades als preus del Projecte. Igualment hi constarà la maquinària i 
mitjans auxiliars que el Contractista es comprometi a utilitzar en l’execució dels treballs. Un cop aprovat 
el pla, aquesta maquinària serà adscrita de manera fixa i permanent a l’obra i no es podrà retirar sense 
l’autorització expressa de la Direcció Facultativa. El compromís de la presència d’aquesta maquinària 
no expira en l’execució de la unitat d’obra per a la que hagi estat necessària, sinó que finalitza al termini 
dels treballs. Per tant, és necessari sol·licitar la corresponent autorització per a retirar una màquina 
adscrita a l’obra malgrat que en aquest moment estigui inactiva o no es prevegi la seva utilització més 
endavant. 
De la mateixa manera, el Contractista haurà d’augmentar els mitjans auxiliars proposats i el personal 
tècnic sempre que el Director d’Obra comprovi que és necessari per al desenvolupament de les obres 
en el termini previst. Si en el transcurs dels treballs alguna màquina s’avariés, el Contractista té 
l’obligació de fer-la arranjar tot seguit o substituir-la per una altra d’anàlogues característiques. Les 
avaries mecàniques no suposaran pròrrogues ni demores en el compliment dels terminis establerts. 

Article 34. Ordre d’execució dels treballs 
La determinació de l’ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte en aquells casos en els que, 
per circumstàncies d’ordre tècnic, la Direcció d’Obra estimi convenient la seva variació. 

Article 35. Facilitats per a altres contractistes 
D’acord amb allò que resolgui la Direcció d’Obra, el Contractista general haurà de donar totes les 
facilitats raonables per a la realització dels treballs que li siguin encomanats a la resta de contractistes 
que intervinguin en l’obra. Tot això sense perjudici de les compensacions econòmiques que hi pugui 
haver entre contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d’energia o altres 
conceptes. En el cas de litigi, els contractistes acataran el que resolgui la Direcció d’Obra. 

Article 36. Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major 
Quan sigui necessari ampliar el Projecte per motiu imprevist o per qualsevol accident, no s’interrompran 
els treballs sinó que es continuaran segons les instruccions donades pel Director d’Obra mentre es 
formula o tramita el projecte reformat. 
El Contractista està obligat a realitzar amb el seu personal i materials el que la Direcció d’Obra disposi 
per a estintolaments, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol altra obra de caràcter urgent, 
anticipant de moment aquest servei, l’import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o 
abonat directament, d’acord amb el que s’acordi. 

Article 37. Pròrroga per causa de força major 
Si per causa de força major o independent de la voluntat del Contractista, aquest no pogués començar 
les obres, hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

TORRELLES DE FOIX 
 

Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. 

atorgarà una pròrroga proporcionada per al compliment de la contracta, previ informe favorable del 
Director d’Obra. El Contractista haurà d’exposar, en escrit dirigit al Director d’Obra, la causa que 
impedeix l’execució dels treballs i el retard que comportaria en els terminis acordats, raonant 
degudament la pròrroga que sol·licita. 
 
Article 38. Responsabilitat de la Direcció d’Obra en el retard de l’execució de l’obra 
El Contractista no es podrà excusar de no haver complert els terminis d’execució estipulats, al·legant 
com a causa la manca de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, excepte si havent-ho demanat per 
escrit no se li haguessin proporcionat. 

 
Article 39. Condicions generals d’execució dels treballs 

Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions d’aquest que hagin 
estat aprovades i a les ordres que, sota la seva responsabilitat i per escrit, hagin entregat al Contractista 
el Director d’Obra o el Director d’Execució de l’Obra, dintre de les limitacions pressupostàries i de 
conformitat amb allò especificat en l’article 13 (treballs no estipulats expressament). 
 

Article 40. Profunditat dels fonaments 
Atesa la naturalesa de la fonamentació, les cotes de profunditat que consten en el Projecte no són, sinó 
una dada aproximada que pot confirmar-se o modificar-se totalment o parcial segons la natura del 
terreny, canvi que el Contractista, haurà d’assumir sense modificar l’import que en resulti.  
 

Article 41. Mitjans auxiliars 
Aniran a compte del Contractista tots els mitjans i màquines auxiliars que siguin necessaris per a la 
correcta execució de l’obra, el manteniment d’un bon aspecte i per a evitar accidents previsibles en 
funció de l’estat de l’obra i d’acord amb la normativa de protecció laboral vigent. 
 

Article 42. Conservació de les obres 
És obligació del Contractista la conservació en perfecte estat de les unitats d’obra realitzades fins a la 
data de la recepció per part de la Propietat i corrent al seu càrrec les despeses que se’n derivin. 
 

Article 43. Documentació d’obres ocultes 
De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de quedar ocults al finalitzar l’execució, s’aixecaran plànols 
precisos per a que quedin perfectament definits. Aquests documents es realitzaran per triplicat, 
entregant-ne un al Director d’Obra, un altre al Contractista i l’últim a la Propietat. Aquests plànols, que 
han d’estar suficientment afitats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a 
efectuar els amidaments. 
 

Article 44. Obres defectuoses 
La Direcció Facultativa podrà acceptar o rebutjar les unitats d’obra que no s’ajustin al que s’especifica 
en el Projecte o en el Plec de Condicions, ja sigui per una mala execució o per una deficient qualitat 
dels materials o aparells utilitzats. En el primer cas, tenint en compte les diferències, el Director d’Obra  
 
fixarà un preu just, que el Contractista està obligat a acceptar. En cas de rebuig, es reconstruirà a 
compte del Contractista la part mal executada sense que aquest fet sigui motiu de reclamació 
econòmica o d’ampliació del termini d’execució. 
 

Article 45. Obres i vicis ocults 
Si el Director d’Obra tingués raons fonamentades per a creure en l’existència de vicis ocults de 
construcció en les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepció, 
les demolicions que cregui necessàries per a reconèixer els treballs que suposi defectuosos.  
Les despeses de la demolició i de la reconstrucció que s’ocasionin, seran a compte del Contractista, 
sempre que els vicis existeixin realment. En cas contrari, aquestes despeses aniran a càrrec del 
propietari. 
 

Article 46. Materials no utilitzables o defectuosos 
No es procedirà a la utilització i col·locació de materials i aparells sense que abans siguin examinats i 
acceptats pel Director de l’Execució de l’Obra, en els termes que prescriu el Plec de Condicions 
Tècniques Particulars.  
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TORRELLES DE FOIX

Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. 

El Contractista haurà de disposar de les mostres i models necessaris, per a efectuar-hi les 
comprovacions, els assaigs o les proves preceptuades en el Plec de Condicions Tècniques Particulars.  
Quan els materials o aparells no fossin de la qualitat requerida o no estiguessin perfectament preparats, 
el Director d’Execució de l’Obra donarà l’ordre al Contractista perquè els reemplaci per altres que 
s’ajustin a les condicions requerides o, a falta d’aquests, a les ordres del Director d’Obra. 

Article 47. Despeses ocasionades per anàlisis, proves i assaigs 
Totes les despeses originades per les anàlisis, proves i assaigs de materials o elements que intervinguin 
en l’execució de les obres seran a càrrec del Contractista. 
Tot assaig que no hagi estat satisfactori o que no ofereixi prou garanties, s’haurà de repetir, amb càrrec 
al Contractista.  

Article 48. Neteja de les obres 
És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials 
sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les 
mesures i executar tots els treballs que siguin necessaris perquè l’obra tingui un bon aspecte. Si el 
Contractista no ho complís, la Propietat pot fer-ho a càrrec d’aquest. 

Article 49. Obres sense prescripcions 
En l’execució de treballs de les obres per als quals no existeixen prescripcions consignades explícitament 
en aquest Plec ni en la resta de documentació del Projecte, el Contractista s’atindrà, en primer lloc, a les 
instruccions que dicti la Direcció Facultativa i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona 
construcció. 

Epígraf V. Recepcions i liquidacions 

Article 50. Proves abans de la recepció 
Abans de tenir lloc la recepció, i sempre que sigui possible, se sotmetran totes les obres a proves de 
resistència, estabilitat i impermeabilitat d’acord amb el programa de la Direcció Facultativa. Els 
assentaments, accidents, avaries o danys que es produeixin en aquestes proves a causa d’una 
construcció deficient o per manca de precaució, seran a càrrec del Contractista, únic responsable de 
les mateixes. 

Article 51. Recepció de les obres 
La recepció de les obres tindrà lloc dins dels 30 dies següents a la data de finalització de les mateixes, 
acreditada en el certificat final d’obra.  
Per a procedir a la recepció de les obres serà necessària l’assistència del Propietari, de la Direcció 
Facultativa i del Contractista o el seu representant degudament autoritzat. Després de realitzar un 
escrupolós reconeixement i si l’obra estigués d’acord amb les condicions d’aquest Plec, s’aixecarà un 
acta de recepció per duplicat, a la que s’adjuntaran els documents justificants de la liquidació final. Una 
de les actes quedarà en poder de la Propietat i l’altra s’entregarà al Contractista. 
Si les obres es troben en bon estat i han estat executades segons les condicions establertes, es 
consideraran rebudes sense reserves.  

Si les obres presenten defectes lleus i esmenables, es consideraran rebudes amb reserves. Aquest fet 
es farà constar explícitament en l’acta de recepció, en la que s’especificaran les instruccions del Director 
d’Obra al Contractista per a solucionar els defectes observats i es fixarà un termini per a esmenar-los. 
Una vegada vençut aquest termini, s’efectuarà un nou reconeixement en idèntiques condicions, amb la 
finalitat de procedir a la recepció de l’obra. Si en el nou reconeixement resultés que encara hi ha els 
defectes identificats prèviament, es declararà rescindida la contracta amb pèrdua de fiança, a no ser que 
la Propietat cregui oportú concedir un nou termini. 

Article 52. Documentació final 
El Director d’Obra, assistit pel Contractista i els tècnics que hagin intervingut en l’obra, redactarà la 
documentació final de les obres, que es facilitarà a la Propietat.  
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TORRELLES DE FOIX

Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. 

La documentació final d’obra, d’acord amb el Codi Tècnic de l’Edificació, estarà constituïda per la 
documentació del seguiment de l’obra, la documentació de control de l’obra i el certificat final d’obra. 
Aquesta documentació final s’adjuntarà a l’acta de recepció, amb la relació identificativa dels agents que 
han intervingut durant el procés d’edificació, així com les instruccions d’ús i manteniment de l’edifici i les 
seves instal·lacions. Aquesta documentació constituirà el llibre de l’edifici.  

Article 53. Termini de garantia 
Des de la data en què es realitza la recepció de les obres, es comença a comptar el termini de garantia, 
que serà d’un any. Durant aquest període, el Contractista es farà càrrec de totes aquelles reparacions 
de desperfectes imputables a defectes i vicis ocults. 

Article 54. Conservació dels treballs durant el termini de garantia 
La conservació i vigilància de les obres durant el termini de garantia aniran a càrrec del Contractista, 
sense que aquesta circumstància faci modificar les altres obligacions i el termini de garantia. 
Si l’edifici fos ocupat o utilitzat abans de finalitzar el termini de garantia, aniran a càrrec de la Propietat 
les neteges i reparacions causades per l’ús i a càrrec del Contractista les reparacions per vicis d’obra 
o per defectes en les instal·lacions.

Article 55. Conservació dels treballs amb contracta rescindida 
Si el contracte d’execució es rescindís, el Contractista està obligat a retirar, en el termini que es fixi en 
el Plec de Condicions particulars, tota la maquinària, material i mitjans auxiliars, a resoldre els 
subcontractes que tingués concertats i a deixar l’obra en condicions de ser represa per una altra 
empresa. 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran amb els tràmits fixats en aquest Plec de Condicions, 
moment en què començarà a comptar el termini de garantia.  

Article 56. Caràcter provisional de les liquidacions parcials 
Les liquidacions parcials són documents provisionals ja que estan subjectes a les certificacions i 
modificacions que resultin de la liquidació final, per la qual cosa no suposen l’aprovació ni recepció de 
les unitats d’obra que comprenen.  
La Propietat es reserva, en tot moment i especialment al fers efectives les liquidacions parcials, el dret 
a comprovar que el Contractista ha complert els compromisos referents al pagament de nòmines i 
materials invertits en l’obra. A tal efecte, el Contractista haurà de presentar els comprovants que se li 
exigeixin. 

Article 57. Amidament definitiu dels treballs i liquidació provisional de l’obra 
Una vegada rebudes les obres, el Director d’Execució de l’Obra efectuarà el seu amidament definitiu, 
per a la qual cosa comptarà amb l’assistència del Contractista o del seu representant. S’estendrà la 
corresponent certificació per triplicat la qual, una vegada aprovada pel Director d’Obra, servirà perquè 
la Propietat aboni el saldo resultant, descomptant la quantitat retinguda en concepte de fiança.  

Article 58. Liquidació final 
Un cop acabades les obres, es realitzarà la liquidació final que inclourà l’import de les unitats d’obra 
realitzades i les que constitueixen modificacions del Projecte, sempre i quan hagin la seva execució i 
preus hagin estat aprovats prèviament per la Direcció d’Obra. El Contractista no tindrà dret a formular 
reclamacions per augments d’obra que no estiguessin autoritzats per escrit per la Propietat, amb el vist-
i-plau del Director d’Obra. 

Article 59. Liquidació en cas de rescissió 
En cas de rescissió del contracte, la liquidació es farà mitjançant un contracte liquidatari, que es redactarà 
d’acord amb les dues parts, i que inclourà l’import de les unitats d’obra realitzades fins a la data de 
rescissió. 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

TORRELLES DE FOIX 
 

Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. 

Epígraf VI. Facultats de la direcció d’obra 
 

Article 60. Facultats de la Direcció d’Obra 
A més de totes les facultats particulars, que corresponen al Director d’Obra i que s’han especificat en els 
articles anteriors, és missió específica seva efectuar la direcció i vigilància dels treballs que es realitzin 
en les obres, directament o per mitjà dels seus representants tècnics, els quals tindran autoritat tècnica 
legal, completa i indiscutible, fins i tot en allò no previst específicament en el present Plec de Condicions, 
sobre les persones i coses situades en l’obra i en relació amb els treballs que per a l’execució dels edificis 
i obres annexes es duguin a terme, podent fins i tot, però amb causa justificada, recusar al Contractista, 
si considera que adoptar aquesta resolució és útil i necessari per a la correcta marxa de l’obra.  
 
 
 
1.3. Disposicions econòmiques 
 
 
Epígraf I. Base fonamental 
 

Article 61. Base fonamental 
Com a base fonamental de les Disposicions Econòmiques del Plec de Condicions Administratives, 
s’estableix el principi que el Contractista ha de percebre l’import de tots els treballs executats, sempre 
que aquests s’hagin dut a terme d’acord al Projecte i condicions generals i particulars que regeixin la 
construcció de l’edifici i obra annexa contractada.  
 
 
Epígraf II. Garanties de compliment i fiança 
 

Article 62. Garanties 
El Director d’Obra podrà exigir al Contractista la presentació de referències d’altres entitats o persones 
per tal d’assabentar-se si aquest reuneix totes les condicions requerides per al correcte compliment del 
contracte. En el cas de ser sol·licitades, el Contractista haurà de presentar aquestes referències abans 
de la signatura del contracte.  

 
Article 63. Fiança 

La fiança exigida al Contractista per a garantir el compliment del contracte s’establirà prèviament entre 
el Director de l’obra i el Contractista entre una de les següents: 

a) dipòsit previ, en metàl·lic, valors o aval bancari, del 10% del pressupost de l’obra 
contractada. 

b) descomptes del 10% aplicats sobre l’import de cada certificació abonada al Contractista. 
c) dipòsit del 5% del pressupost de l’obra contractada, més deduccions del 5% aplicades a 

l’import de cada certificació abonada al Contractista. 
 

Article 64. Execució de treballs amb càrrec a la fiança 
Si el Contractista es negués a fer, per compte pròpia, els treballs necessaris per a enllestir l’obra en les 
condicions contractades, el Director de l’Obra, en nom i representació del Propietari, les manarà 
executar a un tercer o directament per a administració i abonarà el seu import amb la fiança dipositada, 
sense prejudici de les accions legals a que tingui dret el Propietari en el cas de que la fiança no cobrís 
l’import de les despeses efectuades en les unitats d’obra que no fossin admissibles. 
 

Article 65. Devolució de la fiança 
La fiança dipositada serà retornada al Contractista en un termini no superior a 15 dies, una vegada 
signada l’acta de recepció de l’obra, sempre i quan el Contractista acrediti que no existeix cap reclamació  
 
 
en contra seu per danys i perjudicis que siguin de la seva responsabilitat, per deutes de jornals o 
materials o per indemnitzacions derivades d’accidents ocorreguts en el treball o per altres causes. 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

TORRELLES DE FOIX

Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. 

Article 66. Devolució de la fiança en el cas de que s’efectuïn recepcions parcials 
El Contractista tindrà dret a que se li retorni la part proporcional de la fiança si la Propietat, amb el vist-i-
plau del Director d’Obra, accedís a efectuar recepcions parcials de l’obra. 

Epígraf III. Preus i revisions 

Article 67. Despeses 
Anirà a compte del Contractista el pagament de les nòmines, materials i eines, i de totes les despeses 
que s’originin fins a la finalització i lliurament de les obres. 
No hi haurà cap alteració de la qualitat estipulada, en concepte d’ajustament de les obres, encara que 
durant la realització es produeixin modificacions dels preus dels materials o jornals, sempre que per 
disposició oficial no representi un excés superior al 5% de l’import de l’obra, pendent de realitzar 
aleshores. 

Article 68. Obres de millora o ampliació 
Si s’introduïssin millores en l’obra, sense augmentar la quantitat total del pressupost, el Contractista 
estarà obligat a executar-la amb la baixa proporcional. 
Si la modificació representés una ampliació o millora de les obres que fes canviar la quantitat del 
pressupost, el Contractista està obligat a executar-la amb la baixa proporcional. 
Si la modificació representés una ampliació o millora de les obres que fes canviar la quantitat del 
pressupost, el Contractista estarà obligat també a la seva execució, sempre que la valoració s’ordeni 
per escrit i vagi amb el vist-i-plau del Director de l’Obra. 

Article 69. Preus unitaris 
En els preus unitaris corresponents s’inclouran els costos directes, els costos indirectes, les despeses 
generals i el benefici industrial. 

Article 70. Preus contradictoris 
Si s’haguessin d’introduir noves unitats d’obra o canvis de qualitat en les unitats d’obra projectades o 
bé es produís algun cas excepcional o imprevist en què fos necessari la designació de preus 
contradictoris entre la Propietat i el Contractista, aquests preus els fixarà el Director d’Obra i hauran de 
ser acceptats pel Contractista. 
Si no hi hagués acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre el Director d’Obra i el Contractista 
abans de començar l’execució dels treballs. Si no fos possible arribar a un acord, el Director d’Obra 
proposarà a la Propietat que adopti la resolució que cregui convenient, que podrà ser aprovatòria del 
preu exigit pel Contractista o bé, la segregació de l’obra o instal·lació nova, per a ser executada per 
administració o per un altre adjudicatari diferent. 

Article 71. Revisió de preus 
Quan les obres es contractin a compte i risc, no s’admetrà la revisió dels preus contractats. No obstant 
això, en períodes en el que hi hagi increments importants en els preus de les nòmines i les seves cargues 
socials, o en la dels materials i transports, s’admetrà que es puguin revisar els preus contractats. 
Tan bon punt tingui lloc qualsevol augment de preus, el Contractista pot sol·licitar al Propietari una revisió 
de preus a l’alça. Totes dues parts acordaran el nou preu unitari abans d’iniciar o de continuar l’execució 
de la unitat d’obra on intervingui l’element el preu en el mercat del qual ha augmentat, així com la data a 
partir de la qual s’aplicarà el preu revisat i elevat, per a la qual cosa es tindrà en compte, quan s’escaigui, 
l’aplec de materials d’obra, en el cas de que estiguessin totalment o parcial abonats per la Propietari. 
Si la Propietat o el Director d’Obra en el seu nom, no estigués d’acord amb els nous preus que el 
Contractista percep com a normals en el mercat, el Director d’Obra tindrà la facultat de proposar al 
Contractista, i aquest té l’obligació d’acceptar-los. 
Si es produeix una baixada de preus, el Director d’Obra concertarà entre Propietat i Contractista la baixa 
a realitzar en els preus unitaris vigents en l’obra, en equitat amb l'experimentada per a qualsevol dels 
elements constitutius de la unitat d’obra i la data en què començaran a regir els preus revisats. 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

TORRELLES DE FOIX 
 

Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. 

 
 

Article 72. Reclamacions d’augment de preus 
Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació, no 
podrà, sota pretext d’error i omissió, reclamar un augment dels preus fixats en el quadre corresponent 
del pressupost que serveix de base per a l’execució de les obres. 
Tampoc s’admetrà cap reclamació del Contractista fonamentada en indicacions que, sobre les obres, es 
facin en la Memòria, ja que aquest document no serveix de base a la Contractació.  
Les errors materials o aritmètics en les unitats d’obra o en el seu import, es corregiran en el moment en 
què s’observin, però no es tindran en compte a efectes de la rescissió del contracte, assenyalats en el 
Plec de Clàusules Administratives, sinó en el cas de que el Director d’Obra o el Contractista els 
haguessin fet notar dins del termini de quatre mesos comptats des de la data d’adjudicació. Les 
equivocacions materials no alteraran la baixa proporcional feta en la Contractació, respecte de l'import 
del pressupost que ha de servir de base a la mateixa, ja que aquesta baixa es fixarà sempre per la relació 
entre les xifres d’aquest pressupost, abans de les correccions i la quantitat ofertada. 
 

Article 73. Aplec de materials 
El Contractista queda obligat a executar els aplecs de materials o maquinària que la Propietat ordeni per 
escrit. 
Els materials aplegats, una vegada abonats per la Propietat, són propietat d’aquest, però el Contractista 
es responsabilitza de la seva custòdia i conservació. 
 
 
Epígraf IV. Amidaments i valoracions dels treballs 
 

Article 74. Amidament de l’obra 
L’amidament de les obres concloses es farà segons el tipus d’unitat fixada en el corresponent 
pressupost. 
 

Article 75. Amidaments parcials i totals 
Els amidaments parcials es verificaran en presència del Contractista . 
Els amidaments finals es faran quan s’hagi enllestit l’obra, amb l’assistència del Contractista. 
Es redactarà una acta de verificació dels amidaments parcials i totals en què es farà constar la 
conformitat del Contractista o la del seu representant. En cas de disconformitat, el Contractista exposarà 
resumidament i amb reserva d’ampliar-les, les seves al·legacions. 
Els amidaments totals o parcials correspondran a les unitats d’obra completament enllestides, de 
manera que el Contractista no tindrà en compte les diferències que resultin entre les mesures reals i 
les del Projecte. 
 

Article 76. Elements compresos en el pressupost 
En fixar els preus de les diferents unitats d’obra en el Pressupost, s’ha tingut en compte l’import de tots 
els elements referits als mitjans auxiliars de la construcció, així com tota mena d’indemnitzacions, 
impostos, multes o pagaments que s’hagin de fer per a qualsevol concepte, amb els que es trobin gravats 
els materials o les obres per l’Estat, Comunitat Autònoma, Comarca o Municipi. Per aquest motiu, no 
s’abonarà al Contractista cap import al respecte. 
Els preus de cada unitat inclouen també tots els materials, accessoris i operacions necessàries per tal 
de deixar l’obra completament enllestida. 
 

Article 77. Valoració de les obres 
La valoració s’haurà d’obtenir aplicant a les diverses unitats d’obra el preu que tingués assignat en el 
Pressupost, afegint-hi els percentatges corresponents a imprevistos i al benefici industrial, i 
descomptant-hi el percentatge corresponent a la baixa de la subhasta feta pel Contractista. 
 

Article 78. Valoració d’obres incompletes 
Quan per rescissió o altres causes fos necessari valorar les obres incompletes, s’aplicaran els preus 
del pressupost, sense que es pugui pretendre fer la valoració de la unitat d’obra fraccionant-la de manera 
diferent a la fixada en els quadres de descomposició de preus indicats en el Quadre de Preus número 2. 
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Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. 

En cap cas el Contractista tindrà dret a cap reclamació, fundada en la insuficiència, error o omissió dels 
preus dels quadres de preus, o en omissions de qualsevol dels elements que constitueix els preus 
referits. El Contractista tampoc no podrà reclamar al·legant que l’obra executada és major o menor que 
la projectada. 

Article 79. Altres obres 
Els preus de les unitats d’obra que s’executin per ordre del Director d’Obra i que no estaven inclosos 
en el Quadre de Preus, es valoraran conjuntament entre el Director d’Obra i el Contractista, estenent-
se per duplicat l’acta corresponent. Si no s’arribés a cap acord, el Director d’Obra podrà fer executar 
aquestes unitats de la manera que cregui convenient. 
La fixació del preu s’haurà d’acordar abans que s’executi l’obra afectada, però si per qualsevol motiu 
aquesta ja s’hagués executat, el Contractista estarà obligat a acceptar el preu determinat pel Director 
d’Obra. 

Article 80. Valoració d’unitats no contemplades en aquest Plec 
La valoració de les obres no contemplades en aquest Plec es realitzarà aplicant a cada una d’elles la 
mesura que es consideri més apropiada, en la forma i condicions que el Director d’Obra consideri justes, 
multiplicant el resultat final pel seu preu corresponent. 

Article 81. Errors en el pressupost 
El Contractista ha d’haver estudiat detalladament els documents del Projecte, de manera que si no ha 
fet cap observació sobre possibles errors o equivocacions que afectin els amidaments i als preus, no 
tindrà dret a cap reclamació si l’obra es realitza d’acord amb el Projecte i conté més unitats d’obra que 
les previstes. Si contràriament, el nombre d’unitats d’obra fos inferior, es descomptaran del Pressupost. 

Article 82. Resolució respecte a les reclamacions del Contractista 
El Director d’Obra remetrà, amb la pertinent certificació, les reclamacions valorades en l’article anterior, 
amb les que hagués fet el Contractista com a reclamació, acompanyant-hi un informe. 
La Propietat acceptarà o desestimarà aquestes reclamacions, segons ho cregui pertinent en justícia i 
després de reconèixer les obres, si es cregués convenient. 

Article 83. Pagament de les obres 
El Propietari efectuarà els pagaments en els terminis prèviament establerts. L’import dels pagaments 
correspondrà al de les Certificacions d’obra expedides pel Director d’Obra. 

Article 84. Suspensió dels treballs 
El Propietari es reserva el dret de suspendre les obres, i d’abonar al Contractista els treballs realitzats, 
els materials acumulats realment necessaris per a l’obra fins a la data de suspensió. 
En cap cas podrà el Contractista, al·legant retards en els pagaments, suspendre treballs ni executar-los 
a menor ritme del que els hi correspongui, segons el termini en què han d’acabar-se. 

Article 85. Millores d’obres lliurement executades 
Quan el Contractista, fins i tot amb autorització del Director d’Obra, utilitzi materials de major qualitat, 
grandària o preu, o bé introdueixi modificacions en l’obra sense que li hagin estat demanades, o 
qualsevol altra modificació que a criteri del Director d’Obra sigui beneficiosa, només tindrà dret a que 
se li pagui el que li correspondria en el cas d’haver construït l’obra amb estricta subjecció a allò projectat 
i contractat. 

Epígraf V. Indemnitzacions 

Article 86. Indemnitzacions per retard en el termini de finalització de les obres 
L’import de la indemnització que ha d’abonar el Contractista per retard no justificat en el termini de 
finalització de les obres contractades, serà d’una quantitat fixada per cada dia feiner de retard des del 
dia d’acabament de les obres fixat en el calendari d’obra. Aquesta quantitat s’acordarà entre les parts 
contractants abans de la signatura del contracte, però no serà inferior al 4,5% de l’import total dels 
treballs contractats. Aquestes quantitats es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 

Nº Entrada: 4759, Data: 15/09/2026 18:03:00, Data de presentació:
15/09/2026 18:03:00

ADJUNT (TD99): ADJUNT_Projecte tcnic Canvi gespa camp futbol
Torrelles de Foix_signed.pdf_15092026

Codi per a validació: ETU3O-0GZY4-RDGAO
Data d'emissió: 21 de Setembre de 2026 a les 12:34:40
Pàgina 99 de 150

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
q

u
e

st
a

 é
s 

u
n

a
 c

ò
p

ia
 im

p
re

sa
 d

e
l d

o
cu

m
e

n
t 

e
le

ct
rò

n
ic

 (
R

e
f.

: 
4

1
9

6
2

0
0

3
 E

T
U

3
O

-0
G

Z
Y

4
-R

D
G

A
O

 0
D

7
0

B
D

5
B

4
8

9
C

A
1

4
9

9
8

7
5

3
A

4
5

8
5

F
6

9
6

9
2

D
3

B
C

E
6

0
7

) 
g

e
n

e
ra

d
a

 a
m

b
 l'

a
p

lic
a

ci
ó

 in
fo

rm
à

tic
a

 F
irm

a
d

o
c.

 E
l d

o
cu

m
e

n
t 

n
o

 r
e

q
u

e
re

ix
 s

ig
n

a
tu

re
s.

 M
itj

a
n

ça
n

t 
e

l c
o

d
i d

e
ve

rif
ic

a
ci

ó
 p

o
t 

co
m

p
ro

va
r 

la
 v

a
lid

e
sa

 d
e

 la
 s

ig
n

a
tu

ra
 e

le
ct

rò
n

ic
a

 d
e

ls
 d

o
cu

m
e

n
ts

 s
ig

n
a

ts
 e

n
 l'

a
d

re
ça

 w
e

b
: 

h
tt

p
s:

//
a

cc
e

d
e

.d
ib

a
.c

a
t/

ve
rif

ic
a

d
o

r.
js

p
?

co
d

ig
o

_
e

n
tid

a
d

=
to

rr
e

lle
sd

e
fo

ix

PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC_CLAUS
_Projecte tècnic_06102026

Codi per a validació: H1R3L-53SJY-WBBYM
Data d'emissió: 7 de Octubre de 2026 a les 10:09:37
Pàgina 99 de 150

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
42

30
66

46
 H

1R
3L

-5
3S

JY
-W

B
B

Y
M

 F
A

1F
F

26
A

81
97

C
6D

65
C

F
A

2E
7E

85
18

F
A

6A
57

4E
A

B
4D

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//a
cc

ed
e.

di
ba

.c
at

/v
er

ifi
ca

do
r.

js
p?

co
di

go
_e

nt
id

ad
=

to
rr

el
le

sd
ef

oi
x



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

TORRELLES DE FOIX 
 

Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. 

 
Article 87. Indemnitzacions per retard en els pagaments 

Si la Propietat no efectués els pagaments d’obra executada dins del mes següent al termini convingut, 
el Contractista tindrà dret a percebre el pagament d’un 4,5% anual en concepte d’interès de demora, 
durant l’espai de temps del retard i sobre l’import de l’esmentada certificació. 
Si transcorreguts dos mesos després d’aquest primer termini d’un mes el pagament no s’hagués fet 
efectiu, el Contractista té dret a la resolució del contracte, es procedirà a la liquidació corresponent de 
les obres executades i dels materials aplegats, sempre que aquests reuneixin les condicions fixades i 
que la seva quantitat no superi la necessària per a finalitzar l’obra contractada. 
 
 
Això no obstant, es refusarà qualsevol sol·licitud de rescissió de contracte fonamentada en retard de 
pagaments quan el Contractista no justifiqui que en la data de la sol·licitud ha invertit en obra o en 
materials aplegats admissibles la part de pressupost corresponent al termini d’execució que tingui 
assenyalat en el contracte. 
 

Article 88. Indemnització per danys de causa major 
El Contractista no tindrà dret a indemnització per causes de pèrdues, avaries o perjudici ocasionats en 
les obres, excepte en els casos de força major. Als efectes d’aquest article, es consideren com a danys 
de causa major únicament els següents: 

a) incendis causats per descàrregues elèctriques atmosfèriques 
b) danys produïts per terratrèmols i sismes marins 
c) danys produïts per vents huracanats, marees i crescudes de rius superiors a les que siguin 

previsibles en el país, i, sempre que hi hagi constància inequívoca de que el Contractista 
va prendre les mesures possibles, dins els seus mitjans, per evitar o atenuar els danys 

d) els que provinguin de moviments de terrenys en què són construïdes les obres 
e) les destrosses ocasionades violentament a mà armada, temps de guerra, moviments 

populars o robatoris tumultuosos 
La indemnització es referirà exclusivament al pagament de les unitats d’obra ja executades o als 
materials aplegats a peu d’obra. En cap cas la indemnització comprendrà mitjans auxiliars, maquinària 
o instal·lacions propietat de la Contracta. 
 

Article 89. Renúncia 
El Contractista renuncia a la indemnització per l’augment que poguessin sofrir els materials o jornals 
especificats en els diversos documents del Projecte, per bé que té dret a demanar una revisió de preus 
com s’especifica en l’article 13 del Plec de Clàusules Administratives. 
 
 
Epígraf VI. Varis 
 

Article 90. Millores, augments i/o reduccions d’obra 
No s’admetran millores d’obra, excepte quan el Director d’Obra hagi ordenat per escrit l’execució de nous 
treballs o que millorin la qualitat dels treballs contractats, així com la dels materials i aparells previstos 
en el Contracte. Tampoc s’admetran augments d’obres en les unitats contractades, excepte en el cas 
d’error en els amidaments del Projecte, excepte que el Director d’Obra ordeni, també per escrit, 
l’ampliació de les contractades. 
En tots aquests casos serà condició indispensable que les parts contractants, abans de l’execució o de 
signar el contracte, acordin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous 
materials o aparells a emprar i els augments que totes aquestes millores o augments d’obra suposin 
sobre l’import de les unitats contractades. 
Se seguirà el mateix criteri i procediment quan el Director d’Obra introdueixi innovacions que suposin 
una reducció apreciable en els imports de les unitats d’obra contractades.   
 

Article 91. Unitats d’obra defectuoses però acceptables 
Quan per qualsevol motiu calgués valora una obra defectuosa però acceptable a criteri del Director 
d’Obra, aquest determinarà el preu una vegada escoltat el Contractista, qui haurà de conformar-se amb 
la resolució de la Direcció Facultativa, excepte si, estant dins del termini d’execució, prefereix enderrocar 
l’obra i refer-la d’acord amb les condicions, sense superar aquest termini. 
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Article 92. Assegurança de les obres 
El Contractista està obligat a assegurar l’obra contractada, durant tot el temps que duri la seva execució, 
fins a la recepció. La quantitat de l’assegurança coincidirà, en tot moment, amb el valor que tinguin, per 
contracta, els objectes assegurats.  
L’import abonat, en cas de sinistre, per la societat asseguradora s’ingressarà en compte, a nom del 
Propietari, per tal que amb càrrec a aquest, es pagui l’obra que es construeixi a mesura que aquesta es 
vagi executant. El reintegrament d’aquesta quantitat al Contractista s’efectuarà per certificacions, com la 
resta dels treballs de la construcció. En cap cas, excepte si hi ha conformitat expressa del Contractista 
palesa en un document públic, el Propietari podrà disposar d’aquest import per a usos aliens als de la 
construcció de la part sinistrada. 
La infracció d’allò exposat anteriorment serà motiu suficient perquè el Contractista pugui rescindir la 
contracta, amb devolució de la fiança, pagament complet de despeses, materials aplegats, i una  

indemnització equivalent a l’import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no li haguessin 
estat abonats, però només en proporció equivalent a allò que suposi la indemnització abonada per la 
companyia asseguradora, respecte a l’import dels danys causats pel sinistre, els quals seran valorats 
per a tals efectes pel Director d’Obra. 
En les obres de reforma o reparació es fixarà, prèviament, la proporció d’edifici que s’ha d’assegurar i la 
seva quantia. Si no es preveiés res al respecte, s’entendrà que l’assegurança ha de comprendre tota la 
part de l’edifici afectat per l’obra. 
Els riscos assegurats i les condicions que figuren en la pòlissa d’assegurances, el Contractista els posarà 
en coneixement del Propietari abans de contractar-los, amb l’objecte de conèixer la seva prèvia 
conformitat o bé el seu rebuig. 

Article 93. Conservació de l’obra 
Si el Contractista, tot i ser la seva obligació, es desentén de la conservació de l’obra durant el termini 
de garantia, en el cas de que l’edifici no hagi estat ocupat per la Propietat abans de la recepció, el 
Director d’Obra, en representació de la Propietat, podrà disposar de tot el que sigui necessari perquè 
s’atengui a la custòdia, neteja i tot allò que calgués per a una correcta conservació, pagant-se les 
despeses a compte de la Contracta. 
Quan el Contractista abandoni l’edifici, tant per finalització de les obres com per rescissió de contracte, 
està obligat a deixar-lo desocupat i net en el termini que fixi el Director d’Obra. 
Després de la recepció de l’edifici i en el cas de que la seva conservació vagi a càrrec del Contractista, 
no hi haurà d’haver més eines, estris o materials que els indispensables per a la seva custòdia i neteja 
i per als treballs que calgués executar. 
En tot cas, estigui l’edifici ocupat o no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l’obra durant el 
termini indicat, procedint en la forma prevista en el present Plec de Condicions Econòmiques. 

Article 94. Ús del Contractista de l’edifici o de béns de la Propietat 
Quan durant l’execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització de la 
Propietat, edificis o faci ús de materials o eines que pertanyin al Propietari, tindrà l’obligació de reparar-
los i conservar-los per a poder-los lliurar, quan acabi el contracte, en perfecte estat de conservació, 
substituint els que s’haguessin inutilitzat, sense cap dret a indemnització per aquesta substitució ni per 
les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 
En el cas de que al finalitzar el contracte i fer lliurament del material, propietats o edificacions, el 
Contractista no hagués complert amb allò previst en el paràgraf anterior, ho farà la Propietat a costa del 
Contractista i amb càrrec a la fiança. 

Article 95. Pagament d’arbitris 
El pagament d’impostos i arbitris en general que calgui efectuar durant el temps d’execució de les obres 
i per conceptes inherents als propis treballs que es realitzen, correran a càrrec del Contractista, si en 
les condicions particulars del Projecte no s’estipula el contrari. No obstant això, s’haurà de reintegrar al 
Contractista l’import de tots aquells conceptes que el Director d’Obra consideri justos. 
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1.4. Disposicions legals 

Article 96. Generalitats 
El present apartat s’entén com a orientatiu per a la formulació del contracte entre el Propietari i el 
Contractista. 

Article 97. Condicions que ha de reunir el Contractista 
Poden ser Contractistes d’obres, totes aquelles persones físiques que es trobin en possessió dels seus 
drets civils segons les lleis vigents, així com les persones jurídiques legalment constituïdes i 
reconegudes tant a Espanya com a la Unió Europea. 
Queden exclosos: 

a) els que no tinguin la inscripció en vigor en el Registre d’Empreses Acreditades
b) els qui es trobin processats criminalment, si els hagués estat aplicat acte resolutori de presó
c) els qui tinguessin fallides, amb suspensió de pagaments o amb béns intervinguts
d) els qui en contractes anteriors amb l’Administració no haguessin complert els seus

compromisos
e) els que fossin constrets com a deutors als cabals públics, com a contribuents

Article 98. Sistema de contractació 
L’execució de les obres es podrà contractar per qualsevol dels següents sistemes: 

a) per preu d’alçat: comprendrà l’execució de totes les obres o bé només part de la mateixa,
amb subjecció estricta als documents del Projecte i a la xifra acordada

b) per unitats d’obra executades, d’acord amb els documents del Projecte i a les condicions
particulars que en cada cas s’estipuli

c) per administració directa o indirecta, d’acord amb els documents del Projecte i a les
condicions particulars que en cada cas s’estipuli

d) per contractes de mà d’obra. En aquesta modalitat el subministrament de materials i mitjans
auxiliars aniran a càrrec de la Propietat. La resta de condicions seran idèntiques a les dels
casos anteriors

Article 99. Sistema de contractació 
L’adjudicació de les obres es realitzarà per adjudicació directa. 

Article 100. Formalització del contracte 
Els contractes es formalitzaran mitjançant un document privat que podrà elevar-se a escriptura pública 
a petició de qualsevol de les parts i d’acord amb les disposicions vigents. Aniran a càrrec de 
l’adjudicatari, totes les despeses que ocasionin l’extensió del document en què es consigna la contracta. 

Article 101. Responsabilitat del Contractista 
El Contractista és responsable de l’execució de les obres en les condicions establertes en el contracte 
i en els documents que constitueixen el Projecte. En conseqüència, el Contractista estarà obligat a 
l’enderrocament i reconstrucció de les parts d’obra mal executades, sense que pugui escudar-se en el 
fet que ja hagin estat abonades en liquidacions parcials. 

Article 102. Accidents de treball i danys a tercers 
En cas d’accidents que tinguin lloc amb motiu i en l’exercici dels treballs per a l’execució de les obres, el 
Contractista s’atindrà a allò disposat en la legislació vigent, essent, en tot cas, únic responsable del seu 
compliment i sense que, per cap concepte, pugui quedar afectada la Propietat per responsabilitats de 
qualsevol tipus. 
El Contractista té l’obligació d’adoptar totes les mesures de seguretat que les disposicions vigents 
preceptuïn, per tal d’evitar, en la mesura que sigui possible, accidents als treballadors i a persones 
alienes a les obres, no només en les bastides, sinó també en tots els indrets perillosos de l’obra. 
De tots els accidents i perjudicis que es generin perquè el Contractista no compleix la legislació sobre 
seguretat i salut laboral, ell o el seu representant a l’obra, en serà l’únic responsable, ja que es considera 
que en els preus contractats estan incloses totes les depeses necessàries per a complir degudament 
aquestes disposicions legals. 
El Contractista serà el responsable de tots els accidents que per inexperiència o negligència es 
produïssin tant en l’edificació on es realitzen les obres, com en les zones annexes. Per tant, anirà a 
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compte seu els pagaments de les indemnitzacions a qui correspongui, i quan correspongui, de tots els 
danys i perjudicis que s’hagin causat per les operacions d’execució de les obres. 
El Contractista complirà els requisits que prescriuen les disposicions vigents sobre la matèria i haurà 
d’exhibir, quan fos requerit, el justificant d’aquest compliment. 

Article 103. Causes de rescissió del contracte 
Es consideraran causes suficients de rescissió les que a continuació s’assenyalen: 

a) la mort o incapacitat del Contractista
b) la suspensió de pagaments del Contractista
c) les alteracions del Contracte per les causes següents:

1. la modificació del Projecte de manera que presenti alteracions fonamentals a criteri
del Director d’Obra, i sempre que representi una oscil·lació d’un 25% per excés o
defecte, com a mínim, del seu import

2. la modificació d’unitats d’obra, sempre que aquestes representin variacions per
excés o defecte del 40% com a mínim d’algunes de les unitats que figuren en els
amidaments del Projecte modificat

3. la suspensió d’obra començada, i en tots els casos, sempre que per causes alienes
a la Contracta no s’iniciïn les obres adjudicades dins del termini de tres mesos a
partir de l’adjudicació. En aquest cas, la devolució de la fiança serà automàtica

4. la suspensió d’obra començada, sempre que el termini de suspensió hagi
sobrepassat un any

5. que la Contracta no hagi iniciat els treballs dins del termini assenyalat en les
condicions particulars del Projecte

6. l’incompliment de les condicions del contracte, quan impliqui negligència o mala fe
amb prejudici dels interessos de l’obra

7. la finalització del termini d’execució de l’obra, sense haver assolit la fi dels treballs
8. l’abandonament de l’obra sense causa justificada
9. la mala fe en l’execució de l’obra

En els casos a) i b), si els hereus o síndics oferissin dur a terme les obres, sota les mateixes condicions 
estipulades en el Contracte, el Propietari pot admetre o refusar l’oferiment, sense que en aquest últim 
cas hi hagi dret a cap indemnització. 

Article 104. Liquidació en cas de rescissió de contracte 
Sempre que el contracte sigui rescindit per causa aliena a mancances de compliment del Contractista, 
se li abonaran totes les obres executades d’acord amb les condicions prescrites, i tots els materials 
aplegats a peu d’obra sempre que siguin de rebut i de qualitat, i aplicant-los els preus fixats en el Quadre 
de Preus número 1. 
Les eines, estris i mitjans auxiliars de la construcció que s’estiguin utilitzant en el moment de la rescissió, 
restaran a l’obra fins a la seva finalització i s’abonarà al Contractista una quantitat fixada prèviament de 
comú acord per aquest concepte.  
Si el Director d’Obra cregués oportú no conservar aquestes eines del Contractista, s’abonarà l’obra feta 
fins aleshores, i els materials aplegats a peu d’obra que reuneixin les degudes condicions i siguin 
necessaris. Es descomptarà un 15% en qualitat d’indemnització per danys i perjudicis, sense que 
mentre durin les obres el Contractista pugui entrebancar la marxa dels treballs. 

Article 105. Impostos de tramitació del contracte 
El Contractista es farà càrrec dels impostos que s’originin per la tramitació del contracte. Si s’exigís que 
el Propietari pagués algun d’aquest impostos, el Contractista li abonarà l’import i també els imports que 
puguin produir-se per multes i interessos. 

Article 106. Jurisdicció 
Per a totes aquelles qüestions, litigis o diferències que puguin sorgir durant o després dels treballs, les 
parts se sotmetran a judici d’amigables componedors nomenats en nombre igual per elles i presidit pel 
Director d’Obra i, en últim terme, als Tribunals de Justícia del lloc on resideixi la Propietat, amb expressa 
renúncia del fur domiciliari. 
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TORRELLES DE FOIX

Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. 

2. Plec de condicions tècniques particulars

2.1. Prescripcions sobre els materials 

Epígraf I. Condicions generals 
Article 1. Condicions generals 

Tots els materials que s’instal·laran han de ser de primera qualitat, compliran les especificacions i 
tindran les característiques indicades en el Projecte i en la normativa vigent. En aquells casos en què 
així s’hagi establert, els materials instal·lats portaran el marcatge CE. 
Qualsevol especificació o característica de materials que consti en un dels documents del Projecte, 
malgrat no constar en la resta, és igualment obligatòria. 
Un cop adjudicada l’obra definitivament i abans del seu inici, el Contractista presentarà a la Direcció 
Facultativa els catàlegs, cartes mostres, certificats de garantia o d’homologació dels materials que 
s’hagin d’utilitzar. No es podran instal·lar materials que no hagin estat acceptats prèviament. 
La Direcció Facultativa dictaminarà quins són els materials que reuneixen les condicions adequades. 
Els que no les reuneixin, seran retirats, demolits o reemplaçats durant qualsevol de les etapes de l’obra 
o dels terminis de garantia.
El transport, la manipulació i la utilització dels materials es farà de manera que no alterin les seves
característiques, i no ocasioni cap deteriorament de les seves formes o dimensions.

Article 2. Proves i assajos de materials 
Tots els materials referits en aquest Plec podran ser sotmesos a les proves o assajos necessaris per 
acreditar la seva qualitat, els quals aniran a compte del Contractista. Les proves o assajos es podran 
fer a la fàbrica d’origen, als laboratoris oficials o a la mateixa obra, segons cregui convenient el Director 
d’Obra. En cas de discrepància, els assajos o les proves s’efectuaran en el laboratori oficial que el 
Director Director d’Obra designi. 
Qualsevol altra anàlisi que hagi estat especificada i sigui necessari utilitzar, haurà de ser aprovada per 
la Direcció d’Obra. 

Article 3. Materials no consignats en el Projecte 
Els materials no consignats en el Projecte que originin preus contradictoris hauran de reunir les 
condicions que fixi la Direcció d’Obra, sense que el Contractista tingui dret a cap reclamació per les 
condicions que s’exigeixin. 

Epígraf II. Condicions que han de complir els materials 

Article 4. Àrids per a formigons i morters 
La natura dels àrids i la seva preparació han de permetre garantir l’adequada resistència i durabilitat 
del formigó, així com les restants característiques que s’exigeixin en el Plec de Condicions Tècniques 
Particulars. 
Com a àrids per la fabricació de formigons es poden emprar sorres i graves existents en jaciments 
naturals, matxucats o altres productes que s’utilitzin de forma habitual en la pràctica constructiva o 
resultin aconsellables com a conseqüència d’estudis realitzats en un laboratori oficial. En qualsevol cas, 
complirà les condicions de el Codi Estructural (CE). 
Quan no es tinguin antecedents sobre la utilització dels àrids disponibles, o que s’utilitzin per a altres 
aplicacions diferents de les ja sancionades per la pràctica, es realitzaran assaigs d’identificació 
mitjançant les anàlisis que convinguin en cada cas. 
Si s’utilitzen escòries siderúrgiques com a àrid, es comprovarà prèviament que són estables, de manera 
que no continguin silicats inestables ni compostos ferrosos, amb el mètode d’assaig UNE 7243. 
Es prohibeix l’ús d’àrids que continguin sulfurs oxidables. 
Els àrids utilitzats compliran amb les limitacions de grandària fixades en el Codi Estructural (CE). 
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TORRELLES DE FOIX 
 

Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. 

Article 5. Aigua per a amassament de formigons i morters  
L’aigua per a l’amassament de formigons i morters, a més de les prescripcions que fixa el Codi 
Estructural (CE), haurà de complir amb les següents: 

- pH superior a 5 (UNE 7234:71) 
- substàncies solubles inferiors a 15 g/l, segons UNE 7130:58 

 
 

- sulfats inferiors a 1 g SO4/l, segons assaig UNE 7131:58 
- ió clor per a formigó amb armadures, inferior a 6 g/l, segons UNE 7178:60 
- greixos o olis de qualsevol classe, inferiors a 15 g/l, segons UNE 7235 
- absència absoluta de glúcids, segons assaig UNE 7132:58 

 
Article 6. Additius per a formigons i morters 

Els additius que s’utilitzin per a millorar les característiques d’adormiment, enduriment, plasticitat i 
inclusió de l’aire del formigó o del morter hauran de complir amb els límits fixats en el Codi Estructural 
(CE) i, a més: 

- si s’utilitza clorur càlcic com a accelerador, la seva dosificació serà igual o inferior del 2% del 
pes del ciment i si es tracta de formigonar amb temperatures molt baixes, del 3,5% del pes del 
ciment 
- si s’utilitzen airejants per a formigons normals, la seva proporció serà tal que la disminució de 
la resistència a compressió produïda per la inclusió de l’airejant sigui inferior al 20%. En cap 
cas la proporció d’airejant serà superior del 4% del pes del ciment 
- si s’utilitzen colorants, la proporció serà inferior al 10% del pes del ciment. No s’empraran 
colorants orgànics 

 
Article 7. Ciment per a formigons i morters 

El ciment per a formigons i morters es podrà emmagatzemar en sacs o a granel. En el primer cas, el 
magatzem protegirà contra la intempèrie i la humitat, tant del sòl com de les parets. Si s’emmagatzema 
a granel, no es podran barrejar en un mateix lloc ciments de diferents qualitats i procedències. 
S’exigirà al Contractista la realització d’assaigs, d’acord amb la normativa vigent i en laboratoris oficials, 
que demostrin que els ciments compleixen amb les condicions exigides.  
 

Article 8. Acer laminat d’alta adherència en rodons per a armadures 
S’acceptaran acers d’alta adherència que portin el segell de conformitat emès per un organisme 
homologat. Aquests acers vindran marcats de fàbrica amb senyals indelebles per a evitar confusions 
en el seu ús. No presentaran ovals esquerdes, bufats, ni minves de secció superiors al 5%. El mòdul 
d’elasticitat serà igual o superior a 2.100.000 kp/cm². 
Es preveu que el límit elàstic de l’acer sigui de 4.200 kp/cm², de manera que la seva càrrega de 
trencament no serà inferior a 5.250 kp/cm².  
Per a la resta de propietats, es tindran en compte les que fixa el Codi Estructural (CE). 
 
Article 9. Acer laminat  
L’acer utilitzat en els perfils d’acer laminat serà dels tipus establerts en la norma UNE EN 10025. També 
es podran utilitzar els acers establerts per les normes UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. 
En qualsevol cas, es tindran en compte les especificacions del DB SE-A Seguretat Estructural Acer 
apartat 4.2 del CTE. 
Els perfils vindran amb la seva corresponent identificació de fàbrica, amb senyals indelebles per a evitar 
confusions. No presentaran ni esquerdes, ni ovals, ni bufats ni minves de secció superiors al 5%. 
 
Article 10. Productes per a la curació de formigons  
El color de la capa protectora que resulti de l’aplicació d’aquests productes en forma de pintura 
polvoritzada sobre la superfície de formigó serà clar, preferiblement blanc, per a evitar l’absorció de la 
radiació solar. Aquesta capa haurà de romandre intacta durant, com a mínim, 7 dies després d’una 
aplicació. 
 
Article 11. Desencofrants  
La utilització de desencofrants aplicats en forma de pintura als encofrats, de manera que faciliten la 
seva separació del formigó, no serà possible si el seu ús no està expressament autoritzat. 
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TORRELLES DE FOIX 
 

Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. 

 
Article 12. Encofrats en murs 
Els encofrats que s’utilitzin per als murs podran ser de fusta o metàl·lics. En ambdós casos, hauran de 
tenir prou rigidesa, tirantets i puntals perquè la deformació màxima deguda a l’empenta del formigó 
fresc sigui inferior a 1 cm respecte la superfície teòrica d’acabat. Per a mesurar aquestes deformacions 
s’aplicarà sobre la superfície desencofrada un regle metàl·lic de 2 m de longitud, recte si es tracta d’una 
superfície plana, o corbat si la superfície ho és. 
Els encofrats per a formigó vist hauran de ser de fusta. 
 
 
 
Article 13. Encofrats en pilars, bigues i arcs 
Els encofrats que s’utilitzin per a pilars, bigues i arcs podran ser de fusta o metàl·lics. En ambdós casos, 
però, compliran la condició de que la deformació màxima d’una aresta encofrada respecte la teòrica, 
sigui inferior o igual de 1 cm de la longitud teòrica. Igualment, hauran de tenir el confrontat el 
suficientment rígid per a suportar els efectes dinàmics del vibrament del formigó, de manera que el 
màxim moviment local produït per aquesta causa sigui de 5 mm. 
 

Article 14. Cal hidràulica  
La cal hidràulica es podrà utilitzar com a aglomerant sempre que compleixi amb les següents 
condicions:  

- pes específic comprès entre dos enters i cinc dècimes i dos enters i vuit dècimes 
- densitat aparent superior a vuit dècimes 
- pèrdua de pes per calcinació al vermell blanc menor del 12% 
- adormiment entre 9 i 30 h 
- residu de garbell 4900 malles menor del 6% 
- resistència a la tracció de pasta pura als 7 dies superior a 8 kp/cm². Curació de la proveta un 
dia a l’aire i la resta en aigua 
- resistència a la tracció del morter normal als 7 dies superior a 4 kp/cm². Curació de la proveta 
un dia a l’aire i la resta en aigua 
- resistència a la tracció de pasta pura als 28 dies superior a 8 kp/cm² i també superior en 2 
kp/cm² a l’assolida al setè dia 

 
Article 15. Guix negre  

El guix negre es podrà utilitzar com a aglomerant sempre que compleixi amb les següents condicions:  
- el contingut en sulfat càlcic semihidratat (SO4Ca/2H2O) serà com a mínim del 50% en pes 
- l’adormiment no començarà abans dels 2 minuts i no acabarà després dels 30 minuts 
- en garbell 0,2 UNE 7050 no serà superior al 20% 
- en garbell 0,08 UNE 7050 no serà superior al 50% 
- les provetes prismàtiques 4-4-16 cm de pasta normal assajades a flexió, amb una separació 
entre suports de 10,67 cm, resistiran una càrrega central de 120 kg com a mínim 
- la resistència a compressió determinada sobre mitges provetes procedents de l’assaig a flexió, 
serà com a mínim 75 kp/cm². La presa de mostres s’efectuarà com a mínim en un 3% dels 
casos mesclant el guix procedent fins a obtenir per quartejament una mostra de 10 kg com a 
mínim. Els assaigs s’efectuaran segons les normes UNE 7064 i UNE 7065. 

 
Article 16. Teules  

Les teules de ciment per a la coberta s’obtindran a partir de superfícies còniques o cilíndriques que 
permetin un encavalcament de 70 a 150 mm o bé estaran dotades d’una part plana amb ressalts o 
dents de suport per a facilitar l’encaix de les peces. Les teules hauran de disposar de l’aprovació de 
l’Administració competent o una certificació de conformitat inclosa en el Registre General del CTE, 
complint amb totes les seves condicions. 
 

Article 17. Plaques per a cobertes  
Les plaques per a cobertes poden ser de materials diversos (poliester, acer, fibrociment amb fibres 
naturals, etc.), els quals juntament amb les seves fixacions ha de garantir estanquitat. Les plaques que 
s’utilitzin han d’estar degudament homologades i autoritzades per l’Administració competent. 
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TORRELLES DE FOIX 
 

Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. 

Article 18. Impermeabilitzants  
Les làmines impermeabilitzants podran ser bituminoses, plàstiques o de cautxú. Les làmines i les 
imprimacions hauran de portar una etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el fabricant, les 
dimensions i el pes per m². Disposaran de segell de qualitat, homologació o bé de segell o certificació 
de conformitat inclòs en el registre del CTE. 
Els impermeabilitzants bituminosos s’hauran d’ajustar a un dels sistemes acceptats pel DB HS del CTE, 
les condicions del qual complirà. Si els impermeabilitzants són no bituminosos o bituminosos modificats 
haurà de disposar d’un document d’idoneïtat tècnica, complint totes les seves condicions. 
 

Article 19. Fàbrica de maó i bloc 
Les peces utilitzades en la construcció de fàbriques de maó o bloc s’ajustaran a allò estipulat en el DB 
SE-F Seguretat Estructural Fàbrica apartat 4 del CTE. 
La resistència normalitzada a compressió mínima de les peces serà de 5 N/mm². 
 
 
Les peces se subministraran a l’obra amb una declaració del subministrador sobre la seva resistència i 
la categoria de fabricació. La resistència a la compressió es determinarà amb la norma UNE 772, a 
partir de peces mostrejades segons la norma UNE 771. 
 

Article 20. Biguetes prefabricades  
Les biguetes prefabricades seran armades o pretesades, segons s’especifiqui en la memòria, i hauran 
de disposar d’autorització d’ús corresponent. Això no obstant, el fabricant haurà de garantir les seves 
propietats per escrit, si així se li demanés. 
El fabricant haurà de facilitar instruccions addicionals per a la seva utilització i muntatge en cas de que 
siguin necessàries, essent responsable dels danys que es poguessin produir per manca de les 
instruccions necessàries. 
Tant el forjat com la seva execució s’adaptaran a la Instrucció per al Projecte i l’Execució de Forjats 
Unidireccionals de Formigó Estructural realitzats amb Elements Prefabricats (EFHE). 
 

Article 21. Plafons aïllants autoportants  
Els plafons aïllants autoportants estaran formats per dues xapes d’acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix 
cada una, entre les que se situa una planxa de gruix variable d’escuma de poliuretà de densitat 38 
kg/m3 i conductivitat tèrmica 0,04 kW/mK. La qualitat de les xapes i de l’aïllant ha d’estar garantida amb 
els certificats corresponents. 
 

Article 22. Rajoles i lloses de terratzo  
Les rajoles i les lloses de terratzo es composaran com a mínim d’una capa de petja de formigó o morter 
de ciment, triturats de pedra o marbre, i, en general, colorants i d’una capa base de morter menys ric i 
àrid més gruixut. 
Els àrids estaran nets i sense argila i matèria orgànica. Els colorants no seran orgànics i s’ajustaran a 
la norma UNE 41060. 
Les toleràncies en dimensions seran: 

- per a mesures superiors a 10 cm, ± 0,5 mm  
- per a mesures iguals o inferiors a 10 cm, ± 0,3 mm 
- el gruix mesurat en diferents punts del seu contorn no variarà més de 1,5 mm i no serà inferior 
als valores indicats a continuació 
- s’entén a aquests efectes per costat, el major del rectangle si la rajola és rectangular, i si és 
d’una altra forma, el costat mínim del quadrat circumscrit 
- el gruix de la capa de la petja serà uniforme i no menor de 7 mm en cap punt, i en les 
destinades a suportar trànsit o en les lloses no inferior a 8 mm 
- la variació màxima admissible en els angles, mesurada sobre un arc de 20 cm de radi, serà 
de ± 0,5 mm 
- la fletxa major d’una diagonal no sobrepassarà el ± 4‰ de la longitud 
- el coeficient d’absorció d’aigua determinat segons la norma UNE 7008 serà inferior o igual al 
15% 
- l’assaig de desgast s’efectuarà segons la norma UNE 7015, amb un recorregit de 250 m en 
humit i amb sorra com a abrasiu. El desgast màxim admissible serà de 4 mm i sense que 
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Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. 

aparegui la segona capa si es tracta de rajoles per a interiors i de 3 mm en rajoles per a voreres 
o destinades a suportar trànsit
- les mostres per als assaigs es prendran per atzar, 20 unitats com a mínim del miler i 5 unitats
per cada miler més, refusant o substituint per altres aquelles que tinguin defectes visibles,
sempre que el nombre de descartades no superi el 5%

Article 23. Entornpeus de terratzo 
Les peces per a entornpeu de terratzo estaran fetes amb els mateixos materials que els del paviment, 
tindran un cantell rom i unes dimensions de 40x10 cm. Les exigències tècniques seran anàlogues a les 
del material del paviment. 

Article 24. Rajoles vidriades 
Les rajoles vidriades seran peces poligonals, amb base ceràmica recoberta d’una superfície vidriada i 
de color per una de les cares, que hauran de complir amb les següents condicions: 

- ser homogènies, de textura compacta i resistents al desgast
- no tenir esquerdes, barraques, plans, exfoliacions ni matèries estranyes que puguin disminuir
la seva resistència i vida útil
- tenir un color uniforme, sense taques eflorescents

- la superfície vitrificada serà completament plana, excepte els cantells roms o terminals
- les rajoles estaran perfectament emmotllades i la seva forma i dimensions seran les
assenyalades en els plànols
- la superfície de les rajoles serà brillant, excepte que explícitament, s’exigeixi que la tinguin
mat
- les rajoles situades a les cantonades no seran llisos sinó que presentaran, segons els casos,
un cantell rom, llarg o curt, o un terminal de cantonada esquerra o dreta, o un terminal d’angle
entrant amb aparell vertical o horitzontal
- la tolerància en les dimensions serà d’un 1% de menys i d’un 0% de més, per a les de primera
classe.
- la determinació dels defectes en les dimensions es farà aplicant una esquadra perfectament
ortogonal a una vertical qualsevol de la rajola, fent coincidir una de les arestes amb un costat
de l’esquadra. La desviació de l’extrem de l’altra aresta respecte el costat de l’esquadra és
l’error absolut, que es traduirà a percentual

Article 25. Guixos 
Els guixos que s’utilitzin per a l’arrebossat de parets procediran de la calcinació de les roques de sulfat 
càlcic, que en perdre part de l’aigua és apte per a prendre’s. 
La recepció de l’obra es farà en sacs; queda exclòs el lliurament a l’engròs. El material 
s’emmagatzemarà en un lloc protegit de la pluja i el Sol, d’ambient sec. No ha d’estar exposat a corrents 
perllongats d’aire i elevat del terra de magatzem. 
Quan el guix està en bones condicions, barrejat amb aigua, ha de donar una pasta untosa al tacte, que 
s’enganxi a les mans, faciliti una presa ràpida adquirint duresa i solidesa. 
Es considera temps vàlid d’aplicació, des de l’obtenció de la pasta untosa, fins que no pot estendre’s.  

Article 26. Portes 
Les portes de fusta, de PVC o metàl·liques que s’utilitzin hauran de tenir l’aprovació de l’autoritat 
competent o un document d’idoneïtat tècnica emès per un organisme autoritzat. 

Article 27. Bastiments 
Els bastiments dels marcs interiors de les portes seran de primera qualitat, amb una escairada mínima 
de 7x5 cm. 

Article 28. Finestres i portes metàl·liques 
Els perfils utilitzats en la fabricació de finestres i portes metàl·liques seran especials de doble junta i 
compliran totes les prescripcions legals. No s’admetran rebaves ni curvatures, i es refusaran els 
elements que tinguin algun defecte de fabricació. 
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TORRELLES DE FOIX

Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. 

Article 29. Pintura al tremp 
La pintura al tremp estarà composada per una cola dissolta en aigua i un pigment mineral finament 
dispers amb l’addició d’un antiferment tipus formol per a evitar la putrefacció de la cola. Els pigments a 
utilitzar podran ser: 

- blanc de zinc, que complirà la norma UNE 48041
- litopó, que complirà la norma UNE 48040
- biòxid de titani, segons la norma UNE 48044

També es podran utilitzar mescles d’aquests pigments amb carbonat càlcic i sulfat bàsic. Aquests dos 
últims productes, considerats com a càrregues, no podran entrar en una proporció superior al 25% del 
pes del pigment. 

Article 30. Pintura plàstica 
La pintura plàstica estarà formada per un vehicle format per un vernís adquirit i els pigments estaran 
constituïts per biòxid de titani i colors resistents. 

Article 31. Colors, olis i vernissos 
Totes les substàncies d’ús general en la pintura hauran de ser de qualitat excel·lent. 
Els colors tindran les condicions següents: 

- facilitat per a estendre’s i cobrir perfectament les superfícies
- fixació de la seva tinta
- facultat d’incorporar-se a l’oli i color
- ser inalterables a l’acció dels olis o d’altres colors

- insolubilitat en l’aigua
Els olis i vernissos tindran les condicions següents: 

- ser inalterables per l’acció de l’aire
- conservar la fixació dels colors
- transparència i color perfectes

Els colors estaran ben mòlts i es barrejaran amb l’oli ben purificats i sense pòsits. No s’admetrà que en 
utilitzar els colors deixin taques o ràfegues que indiquen la presència de substàncies estranyes. 

Article 32. Canonades 
Les canonades de qualsevol tipus (ferro galvanitzat, ciment, acer, coure, etc.) seran perfectament llisos, 
de secció circular i ben calibrada. No s’admetran els que presentin ondulacions o desigualtats a 5 mm, 
ni rugositats de més de 2 mm de gruix.  
La tolerància admesa per als diàmetres superiors ha de ser inferior a l’1,5%. Les mesures han de 
coincidir amb les que consten als Plànols del Projecte. 
Els trams de canonades es tallaran a les dimensions exactes i s’utilitzaran els accessoris corresponents 
per als canvis de direcció i acoblament. 
Les peces d’unió de les canonades de ferro galvanitzat seran de ferro mal·leable galvanitzat amb junta 
esmerilada. 
Les canonades de fibrociment o de ciment galvanitzat no tindran cap soldadura, prèvia verificació a 
fàbrica, i a l’igual que les juntes i la resta de peces, han de resistir 10 atm de pressió, sotmeses a la 
prova de 15 atm pel cap baix. 

Article 33. Baixants 
Els baixants, tant d’aigües pluvials com fecals, seran de fibrociment o materials plàstics que tinguin 
autorització d’ús. No s’admetran baixants de diàmetre inferior a 90 mm. 
Totes les unions entre tubs i peces especials es realitzaran mitjançant unions Gibault. 

Article 34. Canonades per al subministrament d’aigua o gas 
Si la xarxa de distribució de aigua i gas natural es realitza amb canonada de coure, la canonada de gas 
se sotmetrà a la pressió de prova exigida per l’empresa subministradora, operació que s’efectuarà una 
vegada acabat el muntatge. 
Les designacions, pesos, gruixos de paret i toleràncies s’ajustaran a les normes de les empreses 
subministradores. 
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TORRELLES DE FOIX

Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. 

Les vàlvules a les que se sotmetrà a una pressió de prova superior en un 50% a la pressió de treball 
seran de marca acceptada per l’empresa subministradora i amb les característiques que aquesta 
indiqui. 

Article 35. Materials per a instal·lacions d‘equipaments sanitaris 
Els aparells, els materials i els equips sanitaris que s’instal·lin es protegiran duran el període de 
construcció amb la finalitat d’evitar danys que pugui ocasionar l’aigua, la brossa, les substàncies 
químiques o els elements mecànics. 
Els aparells seran nous de trinca i estaran exempts d’imperfeccions, trencaments, encrostonaments i 
altres defectes que puguin classificar-se de segona classe. 
Els materials seran de la millor qualitat que exigeix la seva classe o tipus, i procediran de fabricants 
acreditats. 

Article 36. Materials per a la instal·lació elèctrica 
Tots els materials que s’utilitzin en la instal·lació elèctrica, tant d’alta com de baixa tensió hauran de 
complir amb les prescripcions tècniques que dicten les normes internacionals, els reglaments en vigor 
i les normes de la companyia subministradora d’energia elèctrica. 
Els cables que s’utilitzaran seran unipolars, amb conductors de coure i aïllament de polietilè. La secció 
mínima dels cables serà d’1,5 mm2. Es rebutjaran aquells cables que provinguin de fàbrica amb 
qualsevol desperfecte. La tolerància en la secció real dels conductors serà inferior al 3%. La càrrega 
de trencament no ha de ser inferior a 42 kp/cm2 i l’allargament permanent, en el moment de produir-se 
la ruptura, no inferior al 20%.  
Els tubs protectors per a allotjar els conductors seran de policlorur de vinil, circulars, amb una tolerància 
del 5% en el seu diàmetre. Les caixes de derivació o pas seran també de policlorur de vinil. 
Les llumeneres es construiran amb xassís de xapa d’acer de qualitat, amb gruix o nervadures suficients 
per a assolir la rigidesa necessària. 

Els endolls amb presa de terra tindran aquesta presa disposada de forma que sigui la primera en 
establir-se i la darrera en desaparèixer i seran irreversibles, sense possibilitat d’error en la connexió. 

Article 37. Altres materials 
La resta de materials que s’usin en l’obra i dels que no es detallen les condicions, han de ser de primera 
qualitat, i abans de la seva col·locació han de ser reconeguts per la Direcció Facultativa, clàusula que 
es fa extensible als inclosos i detallats, la qual dictarà la idoneïtat o per defecte, els rebutjarà. 

2.2. Prescripcions quant a l’execució per unitats 

Article 38. Explanació i préstecs 
38.1. Definició 
L’explanació consisteix en el conjunt d’operacions per a excavar, evacuar, emplenar i anivellar el 
terreny, així com les zones de préstecs que es poguessin necessitar i el consegüent transport dels 
productes remoguts al dipòsit o lloc d’utilització. 

38.2. Execució de les obres 
Una vegada s’hagin acabat les operacions d’esbrossada del terreny, s’iniciaran les obres d’excavació, 
ajustant-se a les alineacions, pendents, dimensions i demés informació continguda en els plànols. 
La terra vegetal que es trobi en les excavacions, que no s’hagués extret en l’esbrossada, s’acceptarà 
per a la seva utilització posterior en protecció de superfícies que es puguin erosionar. En qualsevol cas, 
la terra vegetal extreta es mantindrà separada de la resta dels productes excavats. 
Tots els materials que s’obtinguin de l’excavació, amb excepció de la terra vegetal, es podran utilitzar 
en la formació de rebliments i altres usos fixats en aquest Plec i es transportaran directament a les 
zones previstes dins del solar, o abocador si no tinguessin aplicació en l’obra. En qualsevol cas no es 
rebutjarà cap material excavat sense autorització prèvia. 
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TORRELLES DE FOIX

Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. 

Durant les diverses etapes de la construcció de l’explanació, les obres es mantindran en perfectes 
condiciones de drenatge. 
El material excavat no es podrà col·locar de forma que representi un perill per a construccions existents, 
per pressió directa o per sobrecàrrega dels rebliments contigus. 
Les operacions d’esbrossada i neteja s’efectuaran amb les precaucions necessàries, per a evitar danys 
a les construccions veïnes i a les ja existents. 
Els arbres que calgui aterrar cauran cap el centre de la zona objecte de la neteja, afitant-se les zones 
de vegetació o arbrat destinades a romandre al seu lloc. 
Totes les soques i arrels majors de 10 cm de diàmetre seran eliminats fins una profunditat no inferior a 
50 cm per sota de la rasant d’excavació i no menor de 15 cm per sota de la superfície natural del terreny. 
Tots els buits causats per l’extracció de soques i arrels s’emplenaran amb material anàleg a l’existent i 
es compactaran fins que la seva superfície s’ajusti al nivell exigit. 
No existeix obligació per part del Contractista de trossejar la fusta a longituds inferiors a 3 m. 
L’execució d’aquests treballs es realitzarà produint les menors molèsties possibles a les zones 
habitades properes al terreny esbrossat. 

38.3. Amidament i pagament 
L’excavació de l’explanació es pagarà per m³ realment excavats, mesurats per diferència entre les 
dades inicials, preses immediatament abans de començar els treballs, i les dades finals, preses 
immediatament després d’acabar-los. L’amidament es farà sobre els perfils obtinguts. 

Article 39. Excavació en rases i pous 
39.1. Definició 
L’excavació en rases i pous consisteix en el conjunt d’operacions necessàries per aconseguir 
l’emplaçament adequat per a les obres fonamentació, de fàbrica i estructures, incloent les rases de 
drenatge o altres anàlogues que siguin necessàries. La seva execució inclou les operacions 
d’excavació, anivellament, evacuació del terreny i el consegüent transport dels productes remoguts al 
dipòsit o lloc d’utilització. 

39.2. Execució de les obres 
El Contractista de les obres notificarà amb prou antelació el començament de qualsevol excavació, per 
a permetre que es puguin efectuar els amidaments necessaris sobre el terreny inalterat. El terreny 
natural adjacent al de l’excavació o es modificarà ni renovarà sense autorització. 
L’excavació continuarà fins arribar a la profunditat prefixada o fins que s’obtingui una superfície neta i 
ferma, a nivell o esglaonada, segons s’ordeni. Això no obstant, la Direcció Facultativa podrà modificar 
la profunditat, si a la vista de les condiciones del terreny així ho considerés oportú per aconseguir una 
fonamentació satisfactòria. 
El replantejament es realitzarà de tal forma que existiran punts fixos de referència, tant de cotes com 
de nivell, sempre fora de l’àrea d’excavació. 
Es portarà a l’obra un control detallat dels amidaments de l’excavació de les rases. 
El començament de l’excavació de rases es realitzarà quan existeixin tots els elements necessaris per 
a la seva excavació, inclosa la fusta per a un possible apuntalament. 
La Direcció Facultativa indicarà sempre la profunditat dels fons de l’excavació de la rasa, encara que 
sigui diferent a la del Projecte, essent el seu acabat net, a nivell o esglaonat. 
El Contractista ha d’assegurar l’estabilitat dels talussos i parets verticals de totes les excavacions que 
realitzi, aplicant els mitjans d’apuntalament, estintolament i protecció superficial del terreny que 
consideri necessaris per a impedir despreniments, ensorraments i lliscaments que poguessin causar 
dany a persones o a les obres, encara que aquests mitjans no estiguessin definits en el Projecte, o no 
haguessin estat ordenats per la Direcció Facultativa. 
La Direcció Facultativa podrà ordenar en qualsevol moment la col·locació d’apuntalaments, 
estintolaments i proteccions superficials del terreny. 
El Contractista adoptarà totes les mesures necessàries per a evitar l’entrada d’aigua, mantenint lliure 
de la mateixa la zona d’excavació, col·locant-hi els atalls, drenatges, proteccions, cunetes, canaletes i 
conductes de desguàs que calgui. 
Les aigües superficials hauran de ser desviades pel Contractista i canalitzades abans que arribin als 
talussos, les parets i el fons de l’excavació de la rasa. 
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TORRELLES DE FOIX

Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. 

El fons de la rasa haurà de quedar lliure de terra, fragments de roca, roca alterada, capes de terreny 
inadequat o qualsevol element estrany que pogués debilitar la seva resistència. Es netejaran les 
esquerdes i fissures, i s’emplenaran amb material compactat o formigó. 
La separació entre el tall d’obra de la màquina i l’apuntalament no serà superior a una vegada i mitja la 
profunditat de la rasa en aquest punt. 
En el cas de terrenys que es puguin meteoritzar o erosionar pel vent o la pluja, les rases mai romandran 
obertes més de 8 dies, sense que siguin protegides o bé s’hagin acabat els treballs. 
Un cop s’assoleixi la cota inferior de l’excavació de la rasa per a fonamentació, es farà una revisió 
general de les edificacions mitgeres, per a observar si s’han produït desperfectes i prendre les mesures 
pertinents. 
Mentre no s’efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de la rasa, es conservaran els 
apuntalaments i estintolaments que hagin estat necessaris, així com les tanques, tancaments i la resta 
de mesures de protecció. 
Els productes resultants de l’excavació de les rases, que siguin aprofitables per a un rebliment posterior, 
es podran dipositar en pilons situats en un solo costat de la rasa, i a una separació del marge de la 
mateixa de 0,60 m com a mínim, deixant lliures, camins, voreres, cunetes, canals i la resta de passos i 
serveis existents. 

39.3. Preparació de fonamentacions 
En l’excavació de fonaments es profunditzarà fins al límit indicat en el Projecte. Els corrents o aigües 
pluvials o subterrànies que es poguessin presentar, es cegaran o desviaran emprant els mitjans 
adequats. 
Abans de procedir a l’abocament del formigó i a la col·locació de les armadures de fonamentació, es 
disposarà d’una capa de formigó de neteja de 10 cm de gruix degudament anivellada. 
L’import d’aquesta capa de formigó es considera inclòs en els preus unitaris de fonamentació. 

39.4. Amidament i pagament 

L’excavació en rases o pous es pagarà per m³ realment excavats, mesurats per diferència entre les 
dades inicials, preses immediatament abans de començar els treballs, i les dades finals, preses 
immediatament després d’acabar-los. 

Article 40. Rebliment i piconament de rases de pous 
40.1. Definició 
El rebliment i piconament de rases de pous consisteix en l’extensió o compactació de materials terrosos, 
procedents d’excavacions anteriors o préstecs per al rebliment de rases i pous. 

40.2. Extensió i compactació 
Els materials de rebliment s’estendran en tongades successives de gruix uniforme i sensiblement 
horitzontals. El gruix d’aquestes tongades serà l’adequat als mitjans disponibles perquè s’obtingui a tot 
arreu el mateix grau de compactació exigit. 
La superfície de les tongades serà horitzontal o convexa amb pendent transversal màxim del 2%. Una 
vegada estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació, si escau. 
El contingut òptim d’humitat es determinarà en obra, a la vista de la maquinària disponible i dels resultats 
que s’obtinguin dels assaigs realitzats. 
En els casos especials en els que la humitat natural del material sigui excessiva per aconseguir la 
compactació prevista, es prendran les mesures adequades procedint fins i tot a la dessecació per aireig, 
o per addició d’una mescla de materials secs o substàncies apropiades com cal viva.
Aconseguida la humectació més convenient, es procedirà posteriorment a la compactació mecànica de
la tongada.
Sobre les capes en execució s’ha de prohibir l’acció de tot tipus de trànsit fins que s’hagi completat la
seva composició.
Si el rebliment s’hagués de realitzar sobre terreny natural, primer es farà la desbrossada i neteja del
terreny, a continuació s’excavarà i s’extraurà el material inadequat en la profunditat requerida pel
Projecte, i s’escarificarà posteriorment el terreny per aconseguir l’entrellaçament entre el rebliment i el
terreny.
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TORRELLES DE FOIX

Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. 

Quan el rebliment s’assenti sobre un terreny que té presència d’aigües superficials o subterrànies, es 
desviaran les primeres i es captaran i conduiran les segones, abans de començar l’execució. 
Si els terrenys fossin inestables, aparegués torba o argiles toves, s’assegurarà l’eliminació d’aquest 
material o la seva consolidació. 
El rebliment de l’extradós dels murs es realitzarà quan aquests tinguin la resistència requerida i no 
abans dels 21 dies si són de formigó. 
Si ha plogut, no s’estendrà una nova tongada de rebliment o terraplè fins que el terreny s’hagi assecat 
o s’escarificarà afegint la següent tongada més seca, fins aconseguir que la humitat final sigui
l’adequada.
Si per raons de sequedat calgués humitejar una tongada es farà uniformement, sense que existeixin
embassaments.
S’aturaran els treballs de terraplenat quan la temperatura baixi de 2ºC.

40.3. Amidament i pagament 
Les diferents zones dels rebliments s’abonaran per m³ realment executats, mesurats per diferència 
entre les dades inicials, preses immediatament abans de començar els treballs, i les dades finals, preses 
immediatament després de compactar el terreny. 

Article 41. Formigons 
41.1. Dosificació de formigons 
El Contractista ha d’efectuar l’estudi granulomètric dels àrids, dosificació d’aigua i consistència del 
formigó d’acord amb els mitjans i posada en obra que s’utilitzin en cada cas, i sempre complint allò 
prescrit en el Codi Estructural (CE). 

41.2. Fabricació de formigons 
En la confecció i posada en obra dels formigons es compliran les prescripcions generals de el Codi 
Estructural (CE). 
Els àrids, l’aigua i el ciment es dosificaran automàticament en pes. Les instal·lacions de dosificació, a 
l’igual que la resta per a la fabricació i posada en obra del formigó s’hauran de sotmetre al que indiqui 
la normativa vigent. 

Les toleràncies admissibles en la dosificació seran del 2% per a l’aigua i el ciment, 5% per a les diferents 
grandàries d’àrids i 2% per a l’àrid total. En la consistència del formigó s’admetrà una tolerància de 20 
mm mesurada amb el amb d’Abrams. 
La planta formigonera haurà de realitzar una mescla regular i íntima dels components proporcionant un 
formigó de color i consistència uniforme. 
En la formigonera s’haurà de col·locar una placa en la que es faci constar la capacitat i la velocitat en 
revolucions per minut recomanades pel fabricant, les quals mai s’hauran de sobrepassar. 
Abans d’introduir el ciment i els àrids en el mesclador, aquest s’haurà carregat d’una part de la quantitat 
d’aigua requerida per la massa completant-se la dosificació d’aquest element en un període de temps 
no inferior a 5 segons ni superior a la tercera part del temps de mescla, comptats a partir del moment 
en què el ciment i els àrids s’hagin introduït en el mesclador. Abans de tornar-la a carregar, la 
formigonera es buidarà completament. 
No es permetrà tornar a amassar en cap cas formigons que s’hagin adormit parcialment, encara que 
s’afegeixin noves quantitats de ciment, àrids i aigua. 

41.3. Mescla en obra 
L’execució de la mescla en obra es farà de la mateixa forma que la indicada per a la mescla en planta 
formigonera. 

41.4. Transport de formigó 
El transport des de la planta formigonera es farà tan ràpidament com sigui possible. 
En cap cas s’admetrà que es col·loquin en obra formigons que tinguin un principi d’adormiment o que 
presentin qualsevol altra alteració. 
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TORRELLES DE FOIX

Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. 

Al carregar els elements de transport no s’han de formar amb les masses pilons cònics, els quals 
afavoririen la segregació. 
Quan la fabricació de la mescla s’hagi realitzat en una instal·lació central, el seu transport a obra s’haurà 
de realitzar utilitzant camions provistos d’agitadors. 

41.5. Posada en obra del formigó 
Com a norma general, no ha de transcorre més d’una hora entre la fabricació del formigó, la seva 
posada en obra i la seva compactació. 
No es permetrà l’abocament lliure del formigó des d’alçades superiores a 1 m, quedant prohibit tirar-lo 
amb pales a gran distància, distribuir-lo amb rasclet, o fer-lo avançar més de 0,5 m dels encofrats. 
Quan s’aboqui el formigó es remourà enèrgicament i eficaçment perquè les armadures quedin 
perfectament envoltades, cuidant especialment els llocs on hi ha gran quantitat d’acer, i procurant que 
es mantinguin els recobriments i la separació entre les armadures. 
En les lloses, l’estesa del formigó s’executarà de manera que l’avanç es realitzi en tot el seu gruix. 
En les bigues, el formigonat es farà avançant des dels extrems, emplenant-les en tota la seva alçada i 
procurant que el front vagi recollit, perquè no es produeixin segregacions i la beurada escorri al llarg de 
l’encofrat. 

41.6. Compactació del formigó 
La compactació de formigons es farà per vibració. Els vibradors s’aplicaran sempre de manera que el 
seu efecte s’estengui a tota la massa, sense que es produeixin segregacions. Si s’utilitzen vibradors 
interns, s’hauran de submergir longitudinalment en la tongada subjacent i s’hauran de retirar també 
longitudinalment sense desplaçar-los transversalment mentre estiguin submergits en el formigó. 
L’agulla s’introduirà i enretirarà lentament, i a velocitat constant, per a la qual cosa es recomana que no 
se superin los 10 cm/s, vigilant que l’agulla no toqui les armadures. La distància entre els punts 
successius d’immersió no serà superior a 75 cm, i serà la convenient per a produir en tota la superfície 
de la massa vibrada una humectació brillant, essent preferible vibrar en pocs punts prolongadament. 
No s’introduirà el vibrador a menys de 10 cm de la paret de l’encofrat. 

41.7. Curació del formigó 
Durant el primer període d’enduriment, el formigó se sotmetrà a un procés de curació segons el tipus 
de ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. 
En qualsevol cas, s’haurà de mantenir la humitat del formigó i evitar totes les causes ja siguin externes, 
sobrecàrrega o vibracions que puguin provocar la fissuració de l’element formigonat. Una vegada 
humitejat el formigó, es mantindran humides les seves superfícies, mitjançant xarpelleres, estoretes de 
palla o altres teixits anàlegs durant 3 dies si el conglomerant utilitzat fos ciment Pòrtland I-35, 
augmentant aquest termini en el cas de que el ciment utilitzat fos d’enduriment més lent. 

41.8. Juntes en el formigonament 
Les juntes podran ser de formigonament, contracció o dilatació, i hauran de complir el que s’especifiqui 
en els plànols. 
Es procurarà que les juntes creades per les interrupcions en el formigonament quedin normals a la 
direcció dels esforços de compressió màxims, o on els seus efectes siguin menys perjudicials. 
Quan es puguin produir els efectes deguts a la retracció, es deixaran juntes obertes durant algun temps 
perquè les masses contigües puguin deformar-se lliurement. L’ample d’aquestes juntes haurà de ser el 
necessari perquè, quan correspongui, es puguin formigonar correctament. 
Quan es reprenguin els treballs es netejarà la junta de qualsevol brutícia, beurada o àrid que hagi quedat 
solt, i s’humitejarà la seva superfície sense excés d’aigua, aplicant en tota la seva superfície beurada 
de ciment abans d’abocar el nou formigó. Es procurarà allunyar les juntes de formigonament de les 
zones en les l’armadura està sotmesa a fortes traccions. 

41.9. Acabament dels paraments vistos 
Si no es prescriu res en sentit contrari, la màxima fletxa o irregularitat que poden presentar els 
paraments plans, mesurada respecte un regle de 2 m de longitud aplicada en qualsevol direcció serà 
de 6 mm per a les superfícies vistes i de 25 mm per a les superfícies ocultes. 
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TORRELLES DE FOIX 
 

Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. 

41.10. Limitacions d’execució 
El formigonament se suspendrà, com a norma general, en cas de pluges, prenent-se les mesures 
necessàries per a impedir l’entrada de l’aigua de pluja a les masses de formigó fresc que provoqui el 
rentatge de superfícies. Si aquest fet arribés a ocórrer, caldrà picar la superfície rentada, regar-la i 
continuar el formigonament després d’aplicar beurada de ciment. 
Abans de formigonar caldrà efectuar: 

- el replantejament d’eixos i cotes d’acabament 
- la col·locació de les armadures 
- la neteja i humitejament dels encofrats 

Durant el formigonament caldrà tenir en compte que: 
- l’abocament es realitzarà des d’una alçada màxima d’1 m, excepte que s’utilitzin mètodes de 
bombament a distància que impedeixin la segregació dels components del formigó. Es 
realitzarà per tongades de 30 cm. Es vibrarà sense que ni armadures ni encofrats experimentin 
moviments bruscos o sacsejades, procurant que no queden barraques i que es mantingui el 
recobriment adequat 
- se suspendrà el formigonament quan la temperatura baixi dels 0ºC, o es prevegi que ho faci 
en les properes 48 h. Es podran utilitzar mitjans especials en aquestes circumstàncies, però 
amb l’autorització de la Direcció Facultativa 
- no es deixaran juntes horitzontals, però si a malgrat tot se’n produïssin, es procedirà a la 
neteja, rascada o picatge de superfícies de contacte, abocant a continuació morter ric en ciment, 
i formigonant seguidament. Si haguessin transcorregut més de 48 h es tractarà la junta amb 
resines epoxi. 
- no es barrejaran formigones de diferents tipus de ciment 

Després del formigonament caldrà considerar que: 
- la curació es farà mantenint humides les superfícies de les peces fins que s’assoleixi un 70% 
de la seva resistència 
- es procedirà al desencoframent de les superfícies verticals un cop transcorreguts 7 dies, i de 
les horitzontals com a mínim als 21 dies. El desencoframent es realitzarà seguint les indicacions 
de la Direcció Facultativa. 

 
41.10. Amidament i pagament 
El formigó es mesurarà i pagarà per m³ realment abocat en obra, mesurant entre cares interiors de 
encofrat de superfícies vistes. En les obres de fonamentació que no necessitin encofrat es mesurarà 
entre cares de terreny excavat. En el cas de que en el Quadre de Preus la unitat de formigó s’expressi 
en m², com és el cas de soleres i forjats, es mesurarà d’aquesta forma per m² realment executat, incloent 
en els amidaments totes les desigualtats i augments de gruix deguts a les diferències de la capa inferior. 
Si en el Quadre de Preus s’indiqués que està inclòs l’encofrat, l’acer o altres elements, sempre es 
considerarà el mateix amidament del formigó per m³ o per m². En el preu hi van inclosos sempre els 
serveis i costos de curació del formigó. 
 
 
 
 

Article 42. Control del formigó 
A més dels controls indicats en els apartats anteriors i dels que pugui ordenar en diferents moments la 
Direcció Facultativa, es realitzaran tots els controls del formigó que prescriu el Codi Estructural (CE): 

- resistència característica fck =25 N/mm² 
- consistència plàstica i acer B-500S 

El control de la obra serà el que s’indiqui en els Plànols del Projecte. 
 

Article 43. Morters 
43.1. Dosificació de morters 
Es fabricaran els tipus de morters especificats en les unitats d’obra, indicant-ne quin s’ha d’utilitzar en 
cada cas per a l’execució de les diferents unitats d’obra. 
 
43.2. Fabricació de morters 
Els morters es fabricaran en sec, i es continuarà el batement després d’abocar l’aigua en la forma i 
quantitat fixada, fins a obtenir una pasta homogènia de color i consistència uniforme sense grumolls. 
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TORRELLES DE FOIX

Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. 

43.3. Amidament i pagament 
El morter acostuma a ser una unitat auxiliar i, per tant, el seu amidament va inclòs en les unitats a les 
que serveix: fàbrica de maons, arrebossats i paviments, entre d’altres. En algun cas excepcional 
s’amidarà i pagarà per m³, per a la qual cosa s’obtindrà el seu preu del Quadre de Preus, si hi és, o bé 
obtenint un nou preu contradictori. 

Article 44. Encofrats 
44.1. Construcció i muntatge 
Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats hauran de tenir la resistència i la rigidesa 
necessàries perquè amb el ritme previst de formigonament, i especialment sota els efectes dinàmics 
produïts pel sistema de compactació exigit o adoptat, no s’originin esforços anormals en el formigó, ni 
durant la seva posada en obra, ni durant el seu període d’enduriment, així com tampoc moviments 
locals en els encofrat superiores a 5 mm. 
Els enllaços dels diferents elements o plans dels motlles seran sòlids i senzill, de manera que el seu 
muntatge es verifiqui amb facilitat. 
Els encofrats dels elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure es disposaran amb la 
contrafletxa necessària perquè una vegada encofrat i carregat l’element, aquest conservi una lleugera 
cavitat en l’intradós. 
Els motlles ja utilitzats i que s’utilitzin per a unitats repetides seran curosament rectificats i netejats. 
Els encofrats de fusta s’humitejaran abans del formigonament, per evitar l’absorció de l’aigua 
continguda en el formigó, i es netejaran especialment els fons deixant obertures provisionals per a 
facilitar aquesta feina. 
Les juntes entre les diferents taules hauran de permetre el seu entumiment per la humitat del reg i del 
formigó, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonament, per a la qual cosa es podrà 
realitzar un segellament apropiat. 
Es tindran en compte els plànols de l’estructura i d’especejament dels encofrats. 
Per a la confecció de les diverses parts de l’encofrat, es farà el muntatge segons un ordre preestablert 
en funció de la peça a formigonar. Si és un mur, primer es col·loca una cara, després l’armadura i, per 
últim l’altra cara. Si és en pilars, primer es col·loca l’armadura i després l’encofrat. Si és en bigues, 
primer se situa l’encofrat i tot seguit l’armadura. 
No es deixaran elements separadors o tirants en el formigó després de desencofrar, sobretot en 
ambients agressius. 
S’anotarà la data de formigonament de cada peça, per a controlar el seu desencoframent. 
El suport sobre el terreny es realitzarà mitjançant taulons/dorments. 
Si l’alçada és excessiva per als puntals, es realitzaran plans intermedis amb taulons col·locats 
perpendicularment a aquests. Les línies de puntals inferiors aniran travats. 
Es vigilarà la correcta col·locació de tots els elements abans de formigonar, així com la neteja i 
humitejament de les superfícies. 
L’abocament del formigó es realitzarà a la menor alçada possible. 
S’aplicaran els desencofrants abans de col·locar les armadures. 
Els encofrats hauran de resistir les accions que es desenvolupin durant l’operació d’abocament i 
vibració, i hauran de tenir la rigidesa necessària per a evitar deformacions, d’acord amb les següents 
toleràncies: 

Gruixos en m Tolerància en mm 
 0,10 2 
De 0,11 a 0,20 3 
De 0,21 a 0,40 4 
De 0,41 a 0,60 6 
De 0,61 a 1,00 8 
> 1,00 10 

Dimensions horitzontals o verticals entre eixos: 
parcials  20 
totals 40 
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TORRELLES DE FOIX

Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. 

Volades: 
en una planta 10 
en total  30 

44.2. Estintolaments i cintres. Construcció i muntatge 
Els estintolaments i les cintres hauran de ser capaços de resistir el seu propi pes i el de l’element 
complet sustentat, així com altres sobrecàrregues accidentals que puguin actuar sobre ells (operaris, 
maquinària, vent, etc.). 
Els estintolaments i les cintres tindran la resistència i disposició necessàries perquè en cap moment els 
moviments locals, sumats en el seu cas als de l’encofrat sobrepassin els 5 mm, ni els del conjunt 1/1.000 
de la llum. 

44.3. Desencofrat i destintolament del formigó 
El desencofrat de costaners verticals d’elements de poc cantell podrà efectuar-se al cap d’un dia de 
formigonada la peça, a menys que durant aquest interval s’hagin produït baixes temperatures i altres 
fets que hagin alterat el procés normal d’enduriment del formigó. Els costaners verticals d’elements de 
gran cantell no s’hauran de retirar abans dels 2 dies amb les mateixes excepcions indicades 
anteriorment, excepte si s’utilitza una curació a vapor. 
El destintolament podrà realitzar-se quan, a la vista de les circumstàncies i la temperatura, en el resultat 
de les proves de resistència l’element de construcció sustentat hagi adquirit el doble de la resistència 
necessària per a suportar els esforços que apareguin al destintolar. El destintolament es farà de manera 
suau i uniforme. Es recomana l’ús de falques, gats, caixes de sorra i altres dispositius, quan l’element 
a destintolar sigui d’una certa importància. 
El desencoframent es realitzarà complint amb les següents condicions: 

- no es procedirà al desencoframent fins que hagi transcorregut un mínim de 7 dies per als
suports i de 3 dies per a la resta de casos, sempre que es compti amb el vist-i-plau de la Direcció
Facultativa
- els taulers de fons i els plans d’estintolament es desencofraran seguint les indicacions de el
Codi Estructural (CE), amb la conformitat prèvia de la Direcció Facultativa. Es procedirà a
afluixar les falques, deixant l’element separat uns 3 cm durant 12 h, efectuant aleshores la
comprovació de la fletxa per a veure si és admissible
- quan el desencoframent sigui dificultós, es regarà abundantment. També es podrà aplicar un
desencofrant superficial
- s’apilaran els elements d’encoframent que es vagin a reutilitzar, després d’una acurada neteja

44.4. Amidament i pagament 
Els encofrats s’amidaran sempre per m² de superfície en contacte amb el formigó. No es pagaran els 
excessos d’encoframent ni els elements auxiliars de subjecció o estintolaments necessaris per a 
mantenir l’encofrat en una posició correcta i segura contra esforços de vent, etc. En el preu de l’encofrat 
s’inclouen, a més, els desencofrants i les operacions de desencoframent i retirada del material. En el 
cas de que en el Quadre de Preus estigui inclòs l’encofrat en la unitat de formigó, s’entén que tant 
l’encofrat com els elements auxiliars i el desencofrat van inclosos en l’amidament del formigó. 

Article 45. Armadures 
45.1. Col·locació, recobriment i empalmament d’armadures 
Totes les operacions de col·locació, recobriment i empalmament d’armadures s’efectuaran d’acord amb 
el Codi Estructural (CE). 

45.2. Amidament i pagament 
Es pagaran els kg realment col·locats per a les armadures d’acer, una vegada descomptats els plans 
d’execució, per amidament de la seva longitud, afegint la longitud dels encavalcaments 
d’empalmament, mesurats en obra, i aplicant els pesos unitaris corresponents als diferents diàmetres 
utilitzats. 
En cap cas es pagaran per encavalcaments un pes superior al 5% del pes del rodó resultant de 
l’amidament efectuat en el pla sense encavalcaments.. 
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ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

TORRELLES DE FOIX

Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. 

El preu comprendrà l’adquisició, el transport, la pesada, la neteja de les armadures si calgués, el 
doblegament, la hissada, la sustentació i col·locació en obra, inclòs el filferro per a lligams i separadors, 
la pèrdua per retalls i totes les operacions i mitjans auxiliars que calguessin. 

Article 46. Elements estructurals prefabricats 
46.1. Definició 
Els elements estructurals prefabricats són les diferents peces (pilars, jàsseres, bigues triangulars i 
escales) col·locades a l’obra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions de  

- preparació de la zona de treball
- preparació de la superfície de recolzament, neteja i anivellament
- replantejament i marcatge dels eixos
- col·locació i fixació provisional de les peces
- col·locació a plom i anivellament definitius de les peces

46.2. Condicions generals 
Les peces han de quedar recolzades sobre la seva estructura de suport, i hi ha de quedar a nivell.  
El pilar ha de quedar encastat al seu allotjament.  
El fabricant ha de garantir que la peça compleix les característiques exigides en el Codi Estructural 
(CE).  
Les peces no han de tenir superfícies brutes, arestes escantonades, discontinuïtats en el formigó o 
armadures visibles.  
La longitud de recolzament de les peces i la llargària de l’encastament han de ser, com a mínim, la 
especificada en el Projecte. a la DT.  
Les peces s’han de col·locar en la posició i nivell previstos en el Projecte.  
S’admet una tolerància d'execució quant el nivell de ± 20 mm  

46.3. Execució 
La col·locació de les peces s'ha de realitzar de manera que no rebin cops que les puguin afectar.  
Per a la col·locació s'ha de suspendre cada peça pels punts preparats a  aquest efecte.  
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la Direcció Facultativa el pla de muntatge, en el que s'ha 
d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos.  
Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la suficient 
antelació, perquè ho aprovi la Direcció Facultativa, el programa d'interrupció, restricció o desviament 
del trànsit.  

46.4. Amidament i pagament 
Les jàsseres i escales es mesuraran per m lineal col·locat. Per als pilar i bigues es mesuraran les unitats 
col·lades. Les diferents peces seran valorades amb el preu consignat en el Quadre de Preus número 
1. 

Article 47. Estructures d’acer 
47.1. Descripció 
El sistema estructural d’acer s’executa amb elements d’acer laminat. 

47.2. Condicions prèvies 
Les condicions prèvies per a l’execució de les estructures d’acer són que: 

- es disposarà de zones d’aplec i manipulació apropiades
- les peces seran de les característiques descrites en el projecte d’execució
- es comprovarà el treball de soldadura de les peces compostes realitzades al taller

- les peces estaran protegides contra la corrosió amb pintures adequades

47.3. Components 
Els components de l’estructura d’acer són: 

- perfils d’acer laminat
- perfils conformats
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TORRELLES DE FOIX

Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. 

- xapes i platines
- cargols calibrats
- cargols d’alta resistència
- cargols ordinaris
- reblons

47.4. Execució 
En primer lloc, es netejaran les restes de formigó o d’altres substàncies de les superfícies en les que 
s’ha de fer el replantejament i la soldadura de les arrancades. En segon lloc, es marcaran els eixos de 
replantejament. 
S’utilitzaran falques, estintolaments, perns, serjants i qualsevol altre mitjà que asseguri l’estabilitat 
durant el muntatge. 
Les peces es tallaran amb oxitall o amb serra radial. S’accepta l’ús de cisalles per a tallar xapes. 
Els talls no presentaran ni irregularitats ni rebaves. 
No es realitzaran les unions definitives fins haver comprovat la perfecta posició de les peces. 
Els eixos de totes les peces estaran en el mateix pla. Totes les peces tindran el mateix eix de gravetat. 

Per a les unions mitjançant cargols d’alta resistència: 
- es col·locarà una volandera, amb bisell cònic, sota el cap i sota femella
- la part roscada de l’espiga sobresortirà de la femella com a mínim un filet
- els cargols es premeran en un 80% en la primera volta, començant pels del centre
- els forats tindran un diàmetre 2 mm major que el diàmetre nominal del cargol

Per a les unions mitjançant soldadura s’admeten els següents procediments: 
- soldadura elèctrica manual, per arc descobert amb elèctrode revestit
- soldadura elèctrica automàtica, per arc en atmosfera gasosa
- soldadura elèctrica automàtica, per arc submergit
- soldadura elèctrica per resistència

i es tindrà en compte que: 
- es prepararan les superfícies a soldar realitzant exactament els gruixos de gorja, les longituds
de soldadura i la separació entre els eixos de soldadura en unions discontínues
- els cordons es realitzaran uniformement, sense mossegades ni interrupcions. Després de
cada cordó s’eliminarà l’escòria amb piqueta i raspall
- es prohibeix qualsevol refredament anormal de les soldadures per ser excessivament ràpid
- els elements soldats per a la fixació provisional de les peces s’eliminaran curosament amb
bufador, però mai a cops. Les restes de soldadures s’eliminaran amb radial o llima
- una vegada inspeccionada i acceptada l’estructura es procedirà a la seva neteja i protecció
antioxidant, abans de, per últim, pintar-la

47.5. Control 
Es controlarà que les peces rebudes es corresponen amb les especificades i que disposen de 
l’homologació corresponent, quan calgui. 
S’haurà de controlar també la correcta disposició dels nusos i dels nivells de plaques d’ancoratge. 

47.6. Amidament i pagament 
Es pagaran els kg d’acer elaborats i muntats en obra, inclosos els despuntaments, per a la qual cosa 
s’hauran d’amidar en obra. En qualsevol cas se seguiran els criteris establerts en els amidaments. 

47.7. Manteniment 
Cada 3 anys s’inspeccionarà l’estructura per a comprovar el seu estat de conservació i la seva protecció 
antioxidant i contra el foc. 

Article 48. Estructures de fusta 
48.1. Descripció 
L’estructura de fusta d’un edifici és el conjunt d’elements de fusta que, units entre sí, realitzen una funció 
estructural en un edifici. 
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TORRELLES DE FOIX

Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. 

48.2. Condicions prèvies 
La fusta a utilitzar haurà de reunir les següents condicions: 

- el color serà uniforme, tindrà mesures regulars i no hi haurà nusos ni fractures
- no tindrà defectes ni malalties, putrefacció ni corcs
- estarà tractada contra insectes i fongs
- tindrà un grau d’humitat adequat per a les seves condicions d’ús, Si és fusta dessecada
contindrà entre el 10 i el 15% del seu pes en aigua. Si és fusta seca pesarà entre un 33 i un
35% menys que la verda
- no s’utilitzarà fusta sense escorçar i estarà tallada al fil

48.3. Components 
Els components de l’estructura de fusta són: 

- fusta
- claus, cargols, coles
- platines, brides, xapes, estreps, abraçadores

48.4. Execució 
Es construiran els entramats amb peces de les dimensions i forma de col·locació i repartiment definides 
en el Projecte. 
Les brides estaran formades per peces d’acer pla amb seccions compreses entre 40x7 i 60x9 mm. Els 
tirants seran de 40 o 50x9 mm i entre 40 i 70 cm. Tindran un taló en el seu extrem que s’introduirà en 
una petita mortasa practicada en la fusta. Tindran com a mínim tres passadors o tirafons. 
No es permetran els ancoratges de fusta en els entramats. 
Els claus es col·locaran capiculats, i amb una lleugera inclinació. 
Els cargols s’introduiran per rotació i en un orifici prèviament practicat de diàmetre molt inferior. 
Les tiges s’introduiran a cops en els orificis, i posteriorment es clavaran. 
Tota unió tindrà com a mínim 4 claus. 
No es realitzaran unions de fusta sobre perfils metàl·lics, excepte si s’utilitzin sistemes apropiats 
mitjançant arpons, estreps, brides, esquadres, i en general, mitjançant peces que assegurin un 
funcionament correcte, resistent, estable i sense deformacions. 

48.5. Control 
S’assajaran a compressió, mòdul d’elasticitat, flexió, cisallament i tracció. Es determinarà la seva 
duresa, absorció d’aigua, pes específic i resistència a ser esquerdada. 
Es comprovarà la classe, qualitat i marcatge, així com les seves dimensions. 
Es comprovarà el seu grau d’humitat. Si aquest està entre el 20 i el 30%, s’incrementaran les seves 
dimensions un 0,25% per cada 1% d’increment del contingut d’humitat. Si és inferior al 20%, es 
disminuiran les dimensions un 0,25% per cada 1% de disminució del contingut d’humitat. 

48.6. Amidament i pagament 
El criteri d’amidament varia segons la unitat d’obra, per la qual cosa se seguiran sempre les indicacions 
expressades en els amidaments. Es pagarà multiplicant la quantitat amidada pel preu que figura en el 
Quadre de Preus número 1. 

48.7. Manteniment 
La fusta es mantindrà a un grau d’humitat constant del 20% aproximadament. 
S’efectuaran observacions periòdiques per a detectar l’atac de xilòfags, i actuar si s’escau. 
Es mantindran en bones condicions els revestiments ignífugs i les pintures o vernissos. 

Article 49. Ram de picapedrer 
49.1. Descripció 
El ram de picapedrer són elements de pedra de diferent gruix, forma de col·locació, utilitat, etc., emprats 
en la construcció d’edificis, murs i coronaments, entre d’altres: 
En funció del seu ús es poden dividir en: aplacat, maçoneria, carreu, carreuat i peces especials. 
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Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. 

- aplacat. Està revestit d’altres elements ja existents amb pedres de gruix mitjà i que no té missió
resistent sinó únicament decorativa. Es pot utilitzar tant a l’exterior com a l’interior, amb junta o
sense ella. El morter utilitzat pot ser variat. La pedra pot anar llavorada o no, i pot ser ordinària
o carejada.
- maçoneria. És un mur realitzat amb pedres rebudes amb morters, que pot tenir missió resistent
o decorativa, Les pedres tenen forma més o menys irregular i amb gruixos desiguals. El pes
esta comprès entre 15 i 25 kg. En funció de la seva col·locació es pot denominar:

- a os: quan les peces s’assenten sense interposició de morter
- ordinària: quan les peces s’assenten i reben amb morter
- tosca: quan s’utilitzen la pedra de paredar en brut, presentant al front la cara natural
de cantera o la que resulta de la simple fractura de la pedra de paredar
- rejuntada: aquella les juntes de la qual han estat emplenades expressament amb
morter, ja sigui conservant el pla de la pedra de paredar o bé alterant-lo. Aquesta
denominació és independent de que la maçoneria sigui ordinària o en sec
- carejada: s’obté corregint els sortints i desigualtats de la pedra de paredar
- concertada: s’obté quan es llauren els llits de suport de la pedra de paredar. Pot ser a
la vegada rejuntada, tosca, ordinària o carejada

- carreu: mur realitzat amb pedres rebudes amb morters, que pot tenir missió resistent o
decorativa, i que per la seva col·locació es denomina ordinària, concertada i carejada. Les
pedres tenen forma més o menys irregular i amb els gruixos desiguals. El pes de les peces
permetrà la col·locació a mà
- carreuat: és la fàbrica realitzada amb carreus o peces de llaura, rebudes amb morters, que
pot tenir missió resistent o decorativa. Les pedres tenen forma regular i amb gruixos uniformes.
Necessiten estris per al seu desplaçament, i tenen una o més cares llaurades. El pes de les
peces és de 75 a 150 kg
- peces especials: són elements de pedra d’utilitat variada, com brancals, llindes, baranes,
cavallons, cornises, permòdols, impostes, columnes, arcs, claus de volta i altres. Normalment
tenen missió decorativa, si bé en altres casos, a més, tenen missió resistent

49.2. Components 
Els components varien en funció de cada element: 

- aplacat:
- pedra de gruix entre 3 i 15 cm
- morter de ciment i sorra de riu 1:4
- ciment CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
- ancoratges d’acer galvanitzat amb formes diferents

- maçoneria i carreu:
- pedra de gruix entre 20 i 50 cm
- Forma irregular o lloses
- morter de ciment i sorra de riu 1:4
- ciment CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
- ancoratges d’acer galvanitzat amb formes diferents
- possibilitat d’encofrat per dins de fusta, metàl·lic o maó

- carreuat:
- pedra de gruix entre 20 i 50 cm
- forma regular
- morter de ciment i sorra de riu 1:4
- ciment CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R.
- ancoratges d’acer galvanitzat amb formes diferents
- possibilitat d’encofrat per dins de fusta, metàl·lic o maó

- peces especials:
- pedres de diferent gruix, mesures i formes
- forma regular o irregular
- morter de ciment i sorra de riu 1:4 o morters especials
- ciment CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
- ancoratges d’acer galvanitzat amb formes diferents
- possibilitat d’encofrat per dins de fusta, metàl·lic o maó
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Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. 

49.3. Condicions prèvies 
Les condicions prèvies per a començar els treballs de ram de picapedrer són: 

- plànols del Projecte on es defineixi la situació, forma i detalles

- murs o elements base acabats
- forjats o elements que puguin tacar el ram de picapedrer acabats
- col·locació de pedres a peu de tall d’obra
- bastides instal·lades
- ponts tèrmics acabats

49.4. Execució 
Per a l’execució, primer caldrà extreure la pedra de la cantera, apilar-la i carregar-la en un camió. Quan 
el camió arribi a l’obra, l’haurà de bolcar al lloc previst. 
Una vegada efectuat el replantejament general, es farà la col·locació i aplomada de mires d’acord amb 
les especificacions del Projecte i de la Direcció Facultativa. A continuació s’estendran els fils entre mires 
i es netejarà i humectarà el llit de la primera filada. Tot seguit, es podrà col·locar la pedra sobre la capa 
de morter. El següent pas serà, segons el tipus de fàbrica, encunyar la pedra de paredar o no. 
S’executaran les maçoneries o carreuats temptejant amb regle i plomada o nivell, rectificant la seva 
posició. Es rejuntaran les pedres, si així es demanés. Es netejaran les superfícies i es protegirà la 
fàbrica acabada d’executar de pluges, gelades i temperatures elevades amb plàstics o altres elements. 
A l’endemà, es regarà. Es retirà el material sobrant. Finalment, s’ancoraran les peces especials. 

49.5. Control 
S’haurà de controlar: 

- replantejament
- distància entre eixos, a punts crítics, buits, etc.
- geometria dels angles, arcs i murs
- distàncies màximes d’execució de juntes de dilatació
- planitud
- aplomada
- horitzontalitat de les filades
- tipus de rejuntada exigible
- neteja
- uniformitat de les pedres
- execució de peces especials
- gruix de juntes
- aspecte de la maçoneria: esquerdes, pèls, adherències, símptomes de descomposició,
fissuració, disgregació
- morters utilitzats

49.6. Amidament i pagament 
Els aplacats es mesuraran per m², indicant els gruixos, o per m², no descomptant els buits inferiors a 2 
m². 
Les maçoneries, carreus i carreuats s’amidaran per m², no descomptant els buits inferiors a 2 m². 
Les peces especials com brancals, llindes, baranes, cavallons, cornises, permòdols, impostes, 
columnes, arcs, claus de volta i altres es mesuraran per unitats. 
A les diferents unitats amidades s’aplicarà el preu que figura en el Quadre de Preus número 1. 

49.7. Manteniment 
Es procurarà que els rejuntats estiguin en perfecte estat per a evitar la penetració d’aigua.  
Es vigilaran els ancoratges de les peces especials. 
S’evitarà la caiguda d’elements despresos. 
Es netejaran els elements decoratius amb productes apropiats. 
S’impermeabilitzaran amb productes adequats les fàbriques que estiguin en procés de descomposició. 
Es tractaran amb resines especials els elements malmesos pel pas del temps. 
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Article 50. Ram de paleta 
50.1. Fàbrica de maó 
Els maons se col·loquen segons els aparells presentats en el Projecte. Abans de col·locar-los, els 
maons s’humitejaran amb aigua. Aquest humitejament s’ha de fer immediatament abans del seu ús, 
havent d’estar submergits en aigua 10 minuts com a mínim. Si no s’especifica res en contra, l’estesa 
ha de tenir un gruix de 10 mm. 

Totes les filades han de quedar perfectament horitzontals i amb la cara bona perfectament plana, 
vertical i en el mateix pla que la resta d’elements amb els que hagi de coincidir. Per aconseguir-ho, 
s’utilitzaran les mires necessàries, col·locant la corda en les divisions o marques fetes en les mires. 
Si no s’especifica el contrari, s’utilitzarà un morter de 250 kg de ciment I-35 per m³ de pasta. 
Quan s’interrompi el treball, el mur es quedarà en represa per a travar al dia següent la fàbrica amb 
l’anterior. Quan es reprengui la feina es regarà la fàbrica antiga netejant-la de pols i repicant el morter. 
Les unitats en angle es faran de manera que se deixi mig maó d’un mur contigu, alternant les fileres. 
L’amidament es farà per m², segons s’indica en el Quadre de Preus. Es mesuraran les unitats realment 
executades, descomptant-hi els buits. 
Els maons es col·locaran sempre per refregament. 
Els tancaments de més de 3,5 m d’alçada estaran ancorats en les seves 4 cares. Els que superin 
l’alçada de 3,5 m estaran rematats per un congreny de formigó armat. 
Los murs tindran juntes de dilatació, les quals quedaran travades i se segellaran amb productes 
segelladors adequats. 
En l’arrencada del tancament es col·locarà una capa de morter d’1 cm de gruix en tota l’amplada del 
mur. Si l’arrencada no fos sobre forjat, es col·locarà una làmina de barrera antihumitat. 
En la trobada del tancament amb el forjat superior es deixarà una junta de 2 cm que s’emplenarà 
posteriorment amb morter de ciment, preferiblement al rematar tot el tancament. 
Els suports de qualsevol element estructural es realitzaran mitjançant una sabata i/o una placa de 
suport. 
Els murs conservaran durant la seva construcció els ploms i nivells de les degollades, i seran estancs 
al vent i a la pluja. 
Tots els buits practicats en los murs aniran disposaran de la seva corresponent llinda. 
En acabar la jornada de treball, o quan s’hagi de suspendre-la per les inclemències del temps, es 
travaran els panys realitzats i sense acabar. 
Es protegirà de la pluja la fàbrica acabada d’executar. 
Si ha gelat durant la nit es revisarà l’obra del dia anterior. No es treballarà mentre estigui gelant. 
El morter s’estendrà sobre la superfície de seient en quantitat suficient perquè la llinda i l’estesa vessin. 
No s’utilitzaran peces més petites de ½ maó. 
Les trobades de murs i cantonades s’executaran en tot el seu gruix i en totes les seves filades. 

50.2. Envà de maó buit doble 
Per a la construcció d’envans s’utilitzaran maons buits que es col·locaran de cantell, amb els seus 
costats més grans formant els paraments de l’envà. Es mullaran immediatament abans del seu ús. Es 
prendran amb morter de ciment. La seva construcció es farà amb l’ajuda de mires i cordes i 
s’emplenaran les filades perfectament horitzontals. Quan en l’envà hi hagi buits es col·locaran 
prèviament els bastiments que quedaran perfectament a plom i anivellats. El seu amidament es farà 
per m² d’envà realment executat. 

50.3. Envans de maó buit senzill 
Els envans de maó buit senzill es prendran amb morter de ciment i amb condicions d’execució i 
amidament anàlogues a allò indicat el paràgraf 46.2. 

50.4. Revestiment i reglejat de guix negre 
Per a executar els revestiments es construiran prèviament unes mostres de guix que serviran de guia 
a la resta del revestiment. Per això, es col·locaran regles de fusta ben rectes, espaiats a 1 m 
aproximadament, que se subjectaran amb dos punts de guix en ambdós extrems. 
Els regles han d’estar perfectament a plom i guardaran una distància de 1,5 a 2 cm aproximadament 
del parament a revestir. Les cares interiors dels regles estaran situades en un mateix pla, per a lo qual 
cosa s’estendrà una corda per als punts superiors i inferiors de guix, havent de quedar a plom en els 
seus extrems. Una vegada fixos els regles es regarà el parament i s’abocarà el guix entre cada regle i 
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el parament, procurant que el buit quedi ben ple. Per això, se seguirà llançant, amb la pala plana, guix 
al parament passant un regle ben recte sobre les mestres, quedant enrasat l’arrebossat amb les 
mestres. 
Les masses de guix s’hauran de fer en quantitats petites per a ser utilitzades immediatament i evitar la 
seva aplicació quan s’hagi mort. Es prohibirà la preparació del guix en grans pasteres i amb gran 
quantitat d’aigua perquè vagi espessint segons es vagi utilitzant. 
Si el revestiment rebrà un revestit posterior, quedarà amb la seva superfície rugosa per a facilitar 
l’adherència del revestiment lliscat. En totes les cantonades es col·locaran cantoneres metàl·liques de  

2 m d’alçada mitjançant un regle a plom que servirà, al mateix temps, per a fer la mestra de la 
cantonada. 
L’amidament se farà per m² de revestiment realment executat, deduint buits i incloent en el preu tots els 
mitjans auxiliars emprats. En el preu s’inclouran, a més, les cantoneres i la seva col·locació. 

50.5. Revestiment lliscat de guix blanc 
Per als revestiments lliscats s’utilitzaran únicament guixos blancs de primera qualitat. Immediatament 
després d’amassat, s’estendrà sobre el revestiment de guix fet prèviament, estenent-lo amb la llana i 
prement fort fins que la superfície quedi completament llisa i fina. El gruix del revestiment lliscat serà de 
2 a 3 mm. És fonamental que la mà de guix s’apliqui immediatament després de ser amassat per a 
evitar que el guix estigui mort. 
El seu amidament i pagament serà per m² de superfície realment executada. Si en el Quadre de Preus 
figurés l’arrebossat i l’enguixat en la mateixa unitat, l’amidament i pagament corresponent comprendrà 
totes les operacions i mitjans auxiliars necessaris per a deixar ben acabat i rematat tant l’arrebossat 
com l’enguixat, amb tots els requisits prescrits en aquest Plec de Condicions. 

50.6. Arrebossats de ciment. 
Els arrebossats de ciment es faran amb ciment de 550 kg de ciment per m³ de pasta en paraments 
exteriors, i de 500 kg de ciment per m³ en paraments interiors, utilitzant sorra de riu o de barranc, 
rentada per a la seva confecció. 
Abans d’estendre el morter es prepararà el parament sobre el que s’hagi d’aplicar. 
En tots els casos es netejaran bé els paraments, havent d’estar humida la superfície de la fàbrica abans 
d’estendre el morter. La fàbrica ha de tenir l’interior perfectament sec. Les superfícies de formigó es 
picaran, regant-les abans de procedir a l’arrebossat. 
Una vegada preparada així la superfície, s’aplicarà amb força el morter sobre una part del parament 
per mitjà de la llana, evitant tirar una porció de morter sobre una altra ja aplicada. D’aquesta manera 
s’estendrà una capa que s’anirà regularitzant al mateix temps que es col·loca per a la qual cosa es 
recollirà amb el cantell de la llana el morter. Sobre el revestiment tou es tornarà a estendre una segona 
capa, continuant així fins que la part sobre la que s’hagi operat tingui una adequada homogeneïtat. En 
emprendre una nova operació s’haurà adormit la part aplicada anteriorment. Serà necessari, doncs, 
humitejar sobre la junta d’unió abans de tirar-hi les primeres llanes del morter. 
La superfície dels arrebossats ha de quedar aspra per a facilitar l’adherència de l’estucat que s’hi tira 
al damunt. En el cas de que la superfície hagi de quedar remolinada es donarà una segona capa de 
morter fi amb el remolinador. 
Si les condicions de temperatura i humitat ho requereixen, a criteri de la Direcció Facultativa, 
s’humitejaran diàriament els arrebossats, ja sigui durant l’execució o bé després d’acabada, perquè 
l’adormiment es realitzi en bones condicions. 
- Preparació del morter:

Les quantitats dels diversos components necessaris per a confeccionar el morter vindran 
especificades en la documentació tècnica.  
No es confeccionarà morter quan la temperatura de l’aigua d’amassat excedeixi de la banda 
compresa entre 5ºC i 40ºC. 
El morter es batrà fins obtenir una mescla homogènia. Els morters de ciment i mixtos s’aplicaran 
després de la seva amassada, però els de cal no es podran utilitzar fins 5 h després. 
Es netejaran els estris d’amassada cada vegada que es vagi a confeccionar un nou morter. 

- Condicions generals de execució:
Abans de l’execució de l’arrebossat es comprovarà que: 
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- les superfícies a revestir no es veuran afectades, abans de l’adormiment del morter,
per l’acció lesiva d’agents atmosfèrics de qualsevol tipus o per les pròpies obres que
s’executen simultàniament
- els elements fixos com reixes, ganxos, cèrcols, etc. han estat rebuts prèviament quan
l’arrebossat ha de quedar vist
- s’han reparat els desperfectes que pogués tenir el suport i aquest està adormit quan
es tracti de morter o formigó

- Durant l’execució:
S’amassarà la quantitat de morter que s’estimi que es pot aplicar en òptimes condicions abans 
de que s’iniciï l’adormiment. No s’admetrà l’addició d’aigua una vegada amassat. 
Abans d’aplicar morter sobre el suport, aquest s’humitejarà lleugerament perquè no absorbeixi 
aigua necessària per a l’adormiment. 

En los arrebossats exteriors vistos, mestrejats o no, i per a evitar esquerdes irregulars, caldrà 
fer un especejament del revestiment en requadres de costat no major de 3 m, mitjançant 
degollades de 5 mm de profunditat. 
En les trobades entre un parament vertical i un sostre, en primer lloc s’arrebossarà el sostre. 
Quan el gruix de l’arrebossat sigui superior a 15 mm es realitzarà per capes successives, sense 
que cap d’elles superi aquest gruix. 
Es reforçaran, amb tela metàl·lica o malla de fibra de vidre indesmallable i resistent a l’alcalinitat 
del ciment, les trobades entre materials diferents, particularment, entre elements estructurals i 
tancaments o particions, susceptibles de produir fissures en l’arrebossat. La tela es col·locarà 
tensa i fixada al suport amb un encavalcament mínim de 10 cm a ambdós costats de la línia de 
discontinuïtat. 
Quan hi hagi gelades o quan no quedi garantida la protecció de les superfícies se suspendrà 
l’execució. Quan es reprenguin els treballs es comprovarà l’estat d’aquelles superfícies que 
haguessin estat revestides. 
Quan plogui, se suspendran els treballs quan el parament no estigui protegit i les zones 
aplicades es protegiran amb lones o plàstics. 
Quan faci un temps extremadament sec i calorós i/o en superfícies molt exposades al sol i/o a 
vents molt secs i càlids, se suspendrà l’execució. 

- Després de l’execució:
Transcorregudes 24 h des de l’aplicació del morter es mantindrà humida la superfície 
arrebossada, fins que el morter s’hagi adormit. 
No es fixaran elements en l’arrebossat fins que s’hagi adormit completament i no abans de 7 
dies. 

50.7. Formació de graons 
Els graons es construiran amb maó buit doble pres amb morter de ciment. 

Article 51. Bastides 
Totes les bastides seran d’estructura metàl·lica sòlida i tindran les condicions necessàries per a una 
bona resistència i estabilitat. S’hi col·locaran ampits que evitin caigudes. Els taulers de fusta tindran 
com a mínim 0,20 m d’ample i 0,07 m de gruix. 
En les construccions de cada classe de bastides s’observaran totes les prescripcions legals vigents en 
aquesta matèria. El Contractista assumirà les desgràcies que puguin produir-se per incompliment de la 
normativa vigent, si incorre a desajust de les condicions exigides en aquestes matèries. 

Article 52. Tancaments amb plafons autoportants de formigó 
52.1. Definició 
Els tancaments amb plafons autoportants de formigó són els construïts per plafons de formigó, amb 
aïllament o sense, els quals eventualment poden portar inclosos els revestiments, tot preparat i fabricat 
des de taller. 

52.2. Execució 
Es col·locaran seguint les indicacions del fabricant i de la Direcció Facultativa. S'utilitzaran les fixacions 
i ancoratges adequats que indiqui el fabricant, per no danyar l'aspecte de l'acabat superficial i assegurar 
la seva estabilitat. 
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Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. 

Prèvia col·locació de les parets prefabricades, el Contractista presentarà a l’obra, una mostra del 
material, per l’acceptació o rebuig del mateix, per part de la Direcció Facultativa, indicant el fabricant 
característiques i col·locació. 
Es recomana que la col·locació sigui executada per operaris especialitzats. 

52.4. Amidament i pagament 
L’amidament i valoració s’efectuarà per m² de superfície executada. El preu inclou els plafons, fixacions, 
junts i execució. 

Article 53. Tancaments amb plafons aïllants autoportants 
53.1. Definició 
Els tancaments amb plafons aïllants autoportants consisteixen en planxes grecades o nervades d'acer 
galvanitzat i prelacat, entre les quals es col·loca un material aïllant (poliuretà, poliestirè o fibra de vidre) 
i que es col·loquen amb fixacions mecàniques.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions de replantejament, col·locació de les planxes amb 
fixacions mecàniques i l’execució dels junts entre planxes. 

53.2. Condicions generals  
El conjunt a instal·lar ha de tenir una superfície plana i uniforme, sense defectes en el seu revestiment. 
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície del plafó, sense que es produeixin ponts 
tèrmics.  
Quan l'aïllament porti barrera de vapor, aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament.  
Quan l'aïllament vagi revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc o 
tel decoratiu), aquesta ha de quedar a la cara vista de l'aïllament.  
Quan l'aïllament porti paper Kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta 
adhesiva.  
Quan es col·loquin els diferents plafons, han de quedar a plom i ben ancorats en el seu suport. Les 
diferents planxes han d’estar alineades tant en la seva direcció vertical com horitzontal. 
Les fixacions dels perfils s'han de col·locar en els forats previstos. La distància entre la fixació i els 
extrems de la planxa ha de ser, com a mínim, de 2 cm. 
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. La part superior i les cantonades han d'estar 
protegides, amb peces especials del mateix acabat que la planxa, de l'entrada d'aigua.  
Totes les fixacions han d'estar a la part alta dels nervis i han de portar una volandera d'estanquitat.  
Les unions laterals entre planxes han de quedar protegides en el sentit del recorregut de l'aigua i del 
vent dominant.  
Les toleràncies d'execució són:  

- aplomat entre dues planxes consecutives: ± 10 mm
- aplomat total: ± 30 mm
- paral·lelisme entre dues planxes consecutives: ± 5 mm
- paral·lelisme del conjunt de planxes: ± 10 mm
- nivell entre dues planxes consecutives: ± 2 mm
- nivell entre les planxes d'una filada: ± 10 mm

53.3. Execució 
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats 
els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes.  
Els plafons han de col·locar-se a partir del punt més baix.  
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.  
Les plaques col·locades s'han de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin 
alterar.  
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva 
impermeable al vapor.  

53.4. Amidament i pagament 
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Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. 

L’amidament i valoració s’efectuarà per m² de superfície executada. El preu inclou els plafons, fixacions, 
junts i execució. 

Article 54. Cobertes. Formació de pendents i vessants 
54.1. Descripció 
Aquest article contempla els treballs destinats a l’execució dels plans inclinats, amb el pendent previst, 
sobre els que ha de quedar constituïda la coberta o tancament superior d’un edifici. 

54.2. Condicions prèvies 
Caldrà disposar dels plànols de planta de cobertes amb definició del sistema adoptat per a executar els 
pendents i la ubicació dels elements que sobresurten de la coberta. També s’haurà de disposar de 
plànols de detall amb representació gràfica de la disposició dels diversos elements, estructurals o no, 
que conformaran els futurs vessants per als que no existeixi o no s’hagi adoptat cap especificació 
normativa. També s’haurà de disposar de la solució de les interseccions amb els conductes i elements 
constructius que sobresurten dels plans de coberta i de la seva execució. 
En ocasions, segons sigui el tipus de vessant a executar, haurà d’estar executada l’estructura que 
servirà de suport als elements de formació de pendent. 

54.3. Components 
S’admet una gamma molt àmplia de materials (fusta, acer, formigó, ceràmica, ciment, guix, entre 
d’altres) i formes per a la configuració dels vessants de coberta, amb les limitacions que estableix la 
normativa vigent i les que són inherents a les condicions físiques i resistents dels propis materials. 

54.4. Execució 
La configuració dels vessants d’una coberta d’edifici requereix comptar amb una disposició estructural 
per a conformar els pendents d’evacuació d’aigües de pluja i un element superficial (tauler) el qual, 
suportat en aquesta estructura, completi la formació d’una unitat constructiva susceptible de rebre el 
material de cobertura i impermeabilització, així com de permetre la circulació de treballadors en los 
treballs de referència. 

Formació de pendents. Hi ha dues formes d’executar els pendents d’una coberta: 
1. Pendent conformat per la pròpia estructura principal de coberta:

a) encavallades: estructures triangulades de fusta o metàl·liques sobre les que es
disposen, transversalment, elements lineals (corretges) o superficials (plaques o taulers
de tipus ceràmic, de fusta, prefabricats de formigó, etc.). El material de cobriment es
podrà ancorar a les corretges (o als cabirons que s’hagin pogut fixar a la seva vegada
sobre elles) o es podrà rebre sobre els elements superficials o taulers que es configurin
sobre les corretges.
b) plaques inclinades: plaques resistents alveolars que salven la llum compresa entre
suports estructurals i sobre les que es col·locarà el material de cobriment o, en el seu
cas, altres elements auxiliares sobre els quals clavar-lo o rebre’l.
c) biguetes inclinades: que se suportaran sobre l’estructura de forma que no ocasionin
empentes horitzontals sobre ella o bé que les empentes quedin perfectament
contrarestats. Sobre les biguetes es podrà constituir o bé un forjat inclinat amb
entrebigat de revoltó i capa de compressió de formigó, o bé un tauler de fusta, ceràmic,
d’elements prefabricats, de plafons o xapes metàl·liques perforades, formigó cel·lular
armat, etc. Les biguetes podran ser de fusta, metàl·liques o de formigó armat o pretesat.
Quan s’utilitzin biguetes de fusta o metàl·liques portaran la corresponent protecció
antiincendis.

2. Pendent conformat mitjançant una estructura auxiliar recolzada sobre un forjat horitzontal o
volta i que es podrà executar de diferents maneres:

a) envans de sostremort. Es realitzaran amb fàbrica alleugerida de maó buit col·locat a
arc a plec de llibre, rebuda i rematada amb mestra inclinada de guix i comptaran amb
buits en un 25% de la seva superfície. S’independitzaran del tauler mitjançant un full de
paper. Quan la formació de pendents es porti a terme amb envanets alleugerits de maó
buit senzill, les anguiles careners, marges lliures, doblegat en juntes estructurals, etc.
s’executaran amb envà alleugerit de maó buit doble. Els envans estaran perfectament
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Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. 

aplomats i alineats. A més, quan arribin a una alçada mitjana superior a 0,50 m, caldrà 
que es travin amb altres que siguin normals a ells. Les trobades estaran degudament 
lligades i, si s’escau, l’aïllament tèrmic disposat entre envanets serà del gruix i la 
tipologia especificats en la documentació tècnica. 
b) envans amb bloc de formigó cel·lular: després del replantejament de les anguiles i
careners sobre el forjat, es començarà la seva execució (similar a la dels envans de
sostremort) col·locant la primera filada de cada envà deixant separats els blocs ¼ de la
seva longitud. Les següents filades s’executaran de forma que els buits deixats entre
blocs de cada filada quedin tancats per la filada superior.

Formació de taulers: 
Amb independència de quin sigui el sistema escollit, dissenyat i calculat per a la formació dels pendents, 
s’imposa la necessitat de configurar el tauler sobre el que s’ha de rebre el material de cobriment. 
Únicament quan aquest assoleix característiques relativament autoportants i unes dimensions 
superficials mínimes acostuma a no ser necessària la creació de tauler. En aquest darrer cas les peces 
de cobriment aniran directament ancorades mitjançant cargols, claus o ganxos a les corretges o cabirols 
estructurals. 
El tauler pot estar constituït, per una fulla de maó, fusta, elements prefabricats, plafons o xapes 
metàl·liques perforades, formigó cel·lular armat, etc. La capa d’acabat dels taulers ceràmics serà de 
morter de ciment o formigó que actuarà com a capa de compressió, emplenarà les juntes existents i 
permetrà deixar una superfície plana d’acabat. En determinades ocasions, aquesta capa final es 
constituirà amb morter de guix. 

Quan augmenti la separació entre envans de suport, com succeeix quan es tracta de blocs de formigó 
cel·lular, s’han de disposar perfils en T metàl·lics, galvanitzats o amb algun altre tractament protector, 
a mode de corretges, la secció i separació de les quals vindran definides per la documentació de 
projecte o, si s’escau, les disposicions del fabricant. Sobre aquests perfils en T metàl·lics es recolzaran 
les plaques de formigó cel·lular, de dimensions especificades, que conformaran el tauler. 
Segons el tipus i material de cobertura a executar, pot ser necessari rebre, sobre el tauler, llistons de 
fusta o altres elements per a l’ancoratge de xapes d’acer, coure o zinc, teules de formigó, ceràmica o 
pissarra, etc. La disposició d’aquests elements s’indicarà en cada tipus de coberta de la que formin part. 

54.5. Amidament i pagament 
L’amidament i valoració s’efectuarà, generalment, per m² de coberta, mesurada sobre plans inclinats. 
El preu inclou el material de coberta pròpiament dit, els cargols i les peces especials per a la subjecció 
i la mà d’obra, transport i mitjançant auxiliars necessaris. Això no obstant, es tindran en compte, els 
enunciats assenyalats per a cada partida de l’amidament i pressupost, en els que es defineixen els 
diversos factors que condicionen el preu descomposat resultant. 

Article 55. Cobertes planes 
55.1. Descripció 
Les cobertes planes tenen un pendent entre l’1% i el 15% que, segons l’ús, poden ser transitables o no 
transitables. 
Poden disposar de protecció mitjançant barana, balustrada o ampit de fàbrica. 

55.2. Condicions prèvies 
Per a l’execució de les cobertes planes caldrà disposar de plànols afitats de l’obra, amb definició de la 
solució constructiva adoptada. 
Serà imprescindible que s’hagi executat el forjat o element que faci de suport, així com els baixants i 
els plafons perimetrals. S’haurà d’efectuar una neteja del forjat per al replantejament dels vessants i 
dels elements singulars. 

55.3. Components 
Els materials que es poden utilitzar en aquest tipus de cobertes abasta una gamma molt àmplia degut 
a les diverses variants que es poden adoptar tant per a la formació de pendents, com per a l’ execució 
de la membrana impermeabilitzant, l’aplicació d’aïllament, els paviments o acabats superficials i els 
elements singular. 
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Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. 

 
55.4. Execució 
Sempre que es trenqui la continuïtat de la membrana d’impermeabilització es disposaran reforços. Si 
les juntes de dilatació no estiguessin definides en el Projecte, se’n realitzaran en consonància amb les 
estructurals, trencant la continuïtat d’aquestes des de l’últim forjat fins la superfície exterior. 
Els canalons i altres elements de recollida d’aigua pluvial tindran la secció necessària per a evacuar-la 
sobradament, calculada en funció de la superfície que recullin i la zona pluviomètrica on estigui ubicat 
l’edifici. Els baixants de desguàs pluvial no distaran més de 20 m entre si. 
Quan els pendents siguin inferiors al 5% la membrana impermeable es pot col·locar independent del 
suport i de la protecció (sistema no adherit o flotant). Quan no es pugui garantir la seva permanència 
en la coberta, per succió de vent, erosiones de diversa índole o pendent excessiu, l’adherència de la 
membrana serà total. 
La membrana serà monocapa, en cobertes invertides i no transitables amb protecció de grava. En 
cobertes transitables i en cobertes enjardinades es col·locarà membrana bicapa. 
Les làmines impermeabilitzants es col·locaran començant pel nivell més baix, posant un encavalcament 
mínim de 8 cm entre elles. Aquest encavalcament de làmina, en els aiguafons, serà de 50 cm i de 10 
cm en la trobada amb desguassos. En aquest caso, es reforçarà la membrana impermeabilitzant amb 
una altra làmina col·locada sota ella que ha d’arribar fins el baixant i s’ha d’encavalcar 10 cm sobre la 
part superior del desguàs. 
La humitat del suport al fer-se l’aplicació serà inferior al 5%, ja que en cas contrari es poden produir 
humitats en la part inferior del forjat. 
L’emprimació serà del mateix material que la làmina impermeabilitzant. En cas de disposar làmines 
adherides al suport no quedaran bosses d’aire entre ambdós elements. 
La barrera de vapor es col·locarà sempre sobre el pla inclinat que constitueix la formació de pendent. 
Sobre el mateix, es disposarà l’aïllament tèrmic. La barrera de vapor, que es col·locarà quan existeixin  
 
 
 
locals humits sota la coberta estarà formada per oxiasfalt (1,5 kg/m²) prèvia emprimació amb un 
producte de base asfàltica o de pintura bituminosa. 
 
55.5. Control 
El control d’execució es portarà a terme mitjançant inspeccions periòdiques en les que es comprovaran 
gruixos de capes, disposicions constructives, col·locació de juntes, dimensions dels encavalcaments, 
humitat del suport i la humitat de l’aïllament. 
Acabada la coberta, s’efectuarà una prova de servei consistent en la inundació dels panys fins un nivell 
de 5 cm per sota del marge de la impermeabilització en la seva entrega a paraments. La presència de 
l’aigua no ha de constituir una sobrecàrrega superior a la de servei de la coberta. Es mantindrà inundada 
durant 24 h, transcorregudes les quals no hauran d’aparèixer humitats en la cara inferior del forjat. Si 
no fos possible la inundació, es regarà contínuament la superfície durant 48 h, sense que tampoc en 
aquest caso hagin d’aparèixer humitats en la cara inferior del forjat. 
Executada la prova, es procedirà a evacuar l’aigua, operació en la que es prendran precaucions per 
evitar que es produeixin danys en els baixants. 
En qualsevol cas, un cop s’hagi evacuat l’aigua, no s’admetrà l’existència de rabeigs o estancaments. 
 
55.6. Amidament i pagament 
L’amidament i valoració s’efectuarà, generalment, per m² de coberta, mesurada en la seva projecció 
horitzontal, incloent l’entrega a paraments i la part proporcional de perfils de vores i acabats, i en 
condicions d’ús. la mà d’obra, transport i mitjançant auxiliars necessaris. Això no obstant, es tindran en 
compte, els enunciats assenyalats per a cada partida de l’amidament i pressupost, en els que es 
defineixen els diversos factors que condicionen el preu descomposat resultant. 
 
55.7. Manteniment 
Les reparacions a efectuar sobre les cobertes planes seran executades per personal especialitzat amb 
materials i solució constructiva anàlegs als de la construcció original. 
No es rebran sobre la coberta elements que puguin perforar la membrana impermeabilitzant com 
antenes, pals de bandera, etc., o que dificultin la circulació de les aigües i el seu lliscament cap els 
elements d’evacuació. 
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Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. 

El personal que tingui assignada la inspecció, conservació o reparació anirà provist de calçat amb sola 
tova. Disposicions de seguretat semblants als treballs de construcció regiran en els treballs de 
manteniment. 
 

Article 56. Aïllaments 
56.1. Descripció 
Els aïllaments són sistemes constructius i materials que, per les seves propietats, s’utilitzen en les obres 
d’edificació per aconseguir aïllament tèrmic, correcció acústica, absorció de radiacions o esmorteïment 
de vibracions en cobertes, sostres, forjats, murs, tancaments verticals, cambres d’aire, falsos sostres o 
conduccions, i fins i tot substituint cambres de aire i envans interiors. 
 
56.2. Components 
Hi ha molts tipus d’aïllants. Els principals són: 

- aïllants de suro natural aglomerat 
- aïllants de fibra de vidre. Es classifiquen per la seva rigidesa i acabat: 

- Feltres lleugers: 
- normal, sense recobriment 
- hidrofugat 
- amb paper kraft 
- amb paper kraft/alumini 
- amb paper enquitranat 
- amb vel de fibra de vidre 

- mantes o feltres consistents: 
- amb paper kraft 
- amb paper kraft/alumini 
- amb vel de fibra de vidre 
- hidrofugat, amb vel de fibra de vidre 
- amb un complex d’alumini/malla de fibra de vidre/PVC 

- plafons semirígids: 
- normal, sense recobriment 
 
- hidrofugat, sense recobriment 
- hidrofugat, amb recobriment de paper Kraft enganxat amb polietilè 
- hidrofugat, amb vel de fibra de vidre 

- plafons rígids: 
- normal, sense recobriment 
- amb un complex de paper kraft/alumini enganxat amb polietilè fos 
- amb una pel·lícula de PVC blanc enganxada amb cola ignífuga 
- amb un complex d’oxiasfalt i paper 
- d’alta densitat, enganxat amb cola ignífuga a una placa de cartró i guix 

- aïllants de llana mineral. Es classifiquen en: 
- feltres: 

- amb paper kraft 
- amb barrera de vapor kraft/alumini 
- amb làmina d’alumini 

- plafons semirígids: 
- amb làmina d’alumini 
- amb vel natural negre 

- plafons rígids: 
- normal, sense recobriment 
- autoportant, revestit amb vel mineral 
- revestit amb betum soldable. 

- aïllants de fibres minerals, els quals es classifiquen en: 
- termoacústics 
- acústics 

- aïllants de poliestirè. Poden ser: 
- poliestirè expandit: 

- normals, tipus I al VI. 
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Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. 

- autoextingibles o ignífugs, amb classificació B davant el foc 
- poliestirè extrudit. 

- aïllants de polietilè. Poden ser: 
- làmines normals de polietilè expandit. 
- làmines de polietilè expandit autoextingibles o ignífugues 

- aïllants de poliuretà, els quals poden ser: 
- escuma de poliuretà per a projecció in situ 
- planxes d’escuma de poliuretà 

-aïllants de vidre cel·lular 
 

Els elements auxiliars poden ser: 
- cola bituminosa, composada per una emulsió iònica de betum i cautxú de gran adherència, 
per a la fixació del panel de suro, en aïllament de cobertes inclinades o planes, façanes i ponts 
tèrmics 
- adhesiu sintètic, a base de dispersió de copolímers sintètics, apte per a la fixació del plafó de 
suro en terres i parets 
- adhesius adequats per a la fixació de l’aïllament, amb garantia del fabricant de que no 
continguin substàncies que danyin la composició o estructura de l’aïllant de poliestirè, en 
aïllament de sostres i de tancaments per l’exterior 
- morter de guix negre, per a massissar les plaques de vidre cel·lular, en ponts tèrmics, 
paraments interiors i exteriors, i sostres 
- malla metàl·lica o de fibra de vidre, per a l’agafada del revestiment final en aïllament de 
paraments exteriors amb plaques de vidre cel·lular 
- grava anivellada i compactada, com a suport del poliestirè en aïllament sobre el terreny 
- làmina geotèxtil de protecció, col·locada sobre l’aïllament en cobertes invertides 
- ancoratges mecànics metàl·lics, per a subjectar l’aïllament de paraments per l’exterior 
- accessoris metàl·lics o de PVC, com abraçadores de corretja o grapa-clip, per a la subjecció 
de plaques en falsos sostres 

 
56.3. Condicions prèvies 
Prèviament caldrà haver executat o col·locat el suport o base que sostindrà l’aïllant. La superfície 
d’aquest suport estarà neta, seca i lliure de pols, greixos o òxids. Haurà d’estar correctament sanejada 
i preparada. Si calgués, tindria una correcta emprimació que asseguri una adherència òptima. 
 
 
Els sortints i cossos estranys del suport s’han d’eliminar i els buits importants s’han d’emplenar amb un 
material adequat. 
En l’aïllament de terres, aquests hauran d’estar degudament compactats amb una capa de compressió 
de formigó de 100 a 150 mm de gruix i sense cap sinuositat que dificulti la correcta col·locació de 
l’aïllament. Les unions dels sòls i parets han de ser perfectament a esquadra.  
En l’aïllament de forjats sota el paviment, caldrà construir tots els envans prèviament a la col·locació de 
l’aïllament, o, com a mínim, aixecar-los dues filades. 
Quan s’aïlli mitjançant col·locació directa de plafons aïllants que estiguin en contacte amb parets d’obra, 
caldrà que aquestes estiguin arrebossades amb ciment, siguin planes i llises i no tinguin esquerdes ni 
fissures. 
En cas d’aïllament per projecció, la humitat del suport no superarà a la indicada pel fabricant com a 
màxima per a la correcta adherència del producte projectat. 
En rehabilitació de cobertes o murs, s’hauran de retirar prèviament els aïllaments danyats ja que poden 
dificultar o perjudicar l’execució del nou aïllament. 
 
56.4. Execució 
Se seguiran les instruccions del fabricant en allò referent a la col·locació o projecció del material. 
Les plaques s’hauran de col·locar encavalcades, a topall o a talla juntes, segons el material. 
Quan s’aïlli per projecció, el material es projectarà en passades successives de 10 a 15 mm, permetent 
la total formació d’escuma de cada capa abans d’aplicar la següent. Quan hi hagi interrupcions en el 
treball, caldrà preparar les superfícies adequadament per a la represa de les feines. Durant la projecció 
es procurarà un acabat amb textura uniforme, que no requereixi retocs a mà. En aplicacions exteriors 
s’evitarà que la superfície de l’escuma pugui acumular aigua, mitjançant un pendent adequat. 
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Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. 

L’aïllament quedarà ben adherit al suport, mantenint un aspecte uniforme i sense defectes. 
Caldrà garantir la continuïtat de l’aïllament, cobrint tota la superfície a tractar, posant especial cura en 
evitar els ponts tèrmics. 
El material col·locat es protegirà contra els impactes, pressions o altres accions que el puguin alterar o 
danyar. També s’ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació, evitant una exposició 
perllongada a la llum solar. 
L’aïllament anirà protegit amb els materials adequats perquè no es deteriori amb el pas del temps. El 
recobriment o protecció de l’aïllament es realitzarà de forma que aquest quedi ferm i el faci durador. 
 
56.5. Control 
Durant l’execució dels treballs s’haurà de comprovar, mitjançant inspecció general, els següents 
apartats: 

- estat previ del suport, el qual haurà d’estar net, ser uniforme i no tenir ni fissures ni cossos 
sortints 
- homologació oficial, en aquells productes que en disposin 
- fixació del producte mitjançant un sistema garantit pel fabricant que asseguri una subjecció 
uniforme i sense defectes 
- correcta col·locació de les plaques encavalcades 
- ventilació de la cambra d’aire, si n’hi hagués 

 
56.6. Amidament i pagament 
En general, s’amidarà i valorarà el m² de superfície realment executada. En casos especials, es podrà 
realitzar l’amidament per unitat d’actuació. Sempre estaran inclosos els elements auxiliares i perfils de 
vora necessaris per a un correcte acabat, com adhesius de fixació, talls o unions i la seva col·locació. 
 
56.7. Manteniment 
S’han de realitzar controls periòdics de conservació i manteniment cada 5 anys, o abans si es descobrís 
alguna anomalia, comprovant l’estat de l’aïllament i, particularment, si s’apreciessin discontinuïtats, 
despreniments o danys. En cas de ser necessari algun treball de reforma en la impermeabilització, 
s’aprofitarà per a comprovar l’estat dels aïllaments ocults en les zones d’actuació. De ser observat algun 
defecte, serà reparat per personal especialitzat, amb materials anàlegs als utilitzats en la construcció 
original. 
 

Article 57. Paviments  
57.1. Paviments de rajoles de terratzo 
Les rajoles, ben saturades d’aigua, per al a qual cosa s’hauran de tenir submergides en aigua 1 h abans 
de la seva col·locació; s’assentaran sobre una capa de morter de 400 kg/m³ confeccionat amb sorra, 
abocat sobre una altra capa de sorra ben igualada i piconada, procurant que el material d’agafada formi  
 
una superfície contínua de seient i rebut de paviment, i que les rajoles quedin amb els seus costats al 
límit. 
Acabada la col·locació de les rajoles se’ls aplicarà una beurada de ciment Pòrtland, pigmentada amb 
el color del terratzo, fins que se s’emplenin perfectament les juntes. Aquesta operació es repetirà a les 
48 h. 
 
57.2. Paviments 
El paviment ha de formar una superfície totalment plana i horitzontal, amb perfecta alineació de les 
seves juntes en totes direccions. Si es col·loca un regle de 2 m de longitud sobre el paviment, en 
qualsevol direcció, no han d’aparèixer buits superiors a 5 mm. 
S’impedirà el trànsit pels paviments fins que hagin transcorregut, com a mínim, 4 dies. Si el trànsit fos 
indispensable, es prendran les mesures necessàries perquè no es perjudiqui el paviment. 
 
57.3. Paviments de rajoles envidrades 
Les rajoles envidrades que s’utilitzen en l’aplacat de cada parament o superfície, se entonaran 
perfectament dins del seu color per a evitar contrastos, excepte que la Direcció Facultativa ordeni el 
contrari. 
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Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. 

L’aplacat estarà composat per peces llises i les corresponents i necessàries peces especials i de cantell 
rom, i s’asseurà de manera que la superfície quedi llisa i unida, sense guerxament ni deformació a junta 
seguida, formant les juntes línia seguida en tots els sentits, sense trencaments ni volades. 
Les rajoles envidrades, submergides en aigua 12 h abans del seu ús, es col·locaran amb morter de 
ciment. No s’admetrà el guix com a material d’agafada. 
Totes les juntes es rejuntaran amb ciment blanc o de color pigmentat, segons els casos, i s’hauran 
d’acabar curosament. 
 
57.4. Amidament i pagament 
Els paviments s’amidaran i abonaran per m² de superfície de paviment realment executada. Els sòcols, 
graons d’escala s’amidaran i pagaran per metre lineal.  
En el cas d’amidament de paviments de rajoles envidrades es descomptaran els buits i es mesuraran 
els brancals i els bastiments de doelles. 
El preu comprèn tots els materials, mà d’obra, operacions i mitjans auxiliars necessaris per acabar 
completament cada unitat d’obra d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec. 
 

Article 58. Fusteria 
58.1. Condicions prèvies 
La fusteria de taller es realitzarà conforme al que apareix en los plànols del Projecte. Totes les fustes 
estaran perfectament rectes, raspallades, fregades i ben muntades a pla i esquadra, ajustant 
perfectament les superfícies vistes. 
 
58.2. Condicions tècniques 
Les fulles hauran de complir les característiques següents: 

- resistència a l’acció de la humitat 
- comprovació del pla de la porta 
- comportament en l’exposició de les dues cares a atmosfera d’humitat diferent 
- resistència a la penetració dinàmica 
- resistència a la flexió per càrrega concentrada en un angle 
- resistència de la testera inferior a la immersió 
- resistència a l’arrencada de cargols en els brancals, en una amplada no menor de 28 mm 
- quan l’ànima de les fulles resisteixi l’arrencada de cargols, no necessitarà peces de reforç. En 
cas contrari els reforços mínims necessaris vénen indicats en los plànols 
- en fulles de cantell, el peu anirà sense cantellejar i permetrà un ajust de 20 mm. Les fulles 
sense cantellejar permetran un ajust de 20 mm repartits per igual en el peu i en el capçal 
- els verguerons de la fulla vidriera seran com a mínim de 10x10 mm i quan no estigui cantellejat 
el buit per al vidre, sobresortiran de la cara 3 mm com a mínim 
- en les portes entaulades a l’exterior, les seves taules aniran sobreposades o encadellades de 
forma que no permetin el pas de l’aigua 
- les unions en les fulles entaulades i de faixa seran per acoblament, i hauran d’anar encolades 
- quan la fusta s’envernissi, estarà exempta d’impureses o emblaviment per fongs. Si va a ser 
pintada, s’admetrà que hi hagi emblaviment en un 15% de la superfície 

Bastiments de fusta: 
 
 

- els travessers de la porta de pas portaran pollegueres amb entrega de 5 cm, per a l’ancoratge 
en el paviment 
- els bastiments vindran muntats del taller, amb les unions de taller ajustades, amb les unions 
acoblades i amb els orificis per al posterior acargolament en obra de les plantilles d’ancoratge. 
La separació entre elles serà no superior a 50 cm i dels extrems dels travessers 20 cm havent 
d’estar l’acer protegit contra l’oxidació 
- els bastiments arribaran a obra amb riostes i llata d’empostissar per a mantenir l’esquadra, i 
amb una protecció per a la seva conservació durant l’emmagatzematge i posada en obra 

Tapajunts: 
- Les dimensions mínimes dels tapajunts de fusta seran de 10x40 mm 

 
58.3. Amidament i pagament 
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TORRELLES DE FOIX 
 

Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. 

La fusteria es mesurarà per m² de fusteria, entre costats exteriors de bastiments, i del terra al costat 
superior del bastiment, en cas de portes. En aquest amidament s’inclou la mesura de la porta o finestra 
i dels bastiments corresponents més els tapajunts i les ferramentes. La col·locació dels bastiments es 
pagarà independentment. 
El preu inclou els materials, la fabricació en taller, el trasllat al lloc de col·locació, la recepció de 
bastiments, el seu acoblament, els elements de penjar i de seguretat i altres operacions o mitjans 
auxiliars que fossin necessaris per a la seva perfecta i total execució. 
 

Article 59. Fusteria metàl·lica 
Per a la construcció i muntatge d’elements de fusteria metàl·lica s’observaran rigorosament les 
indicacions dels plànols del Projecte. 
Totes les peces de fusteria metàl·lica hauran de ser muntades, necessàriament, per la casa fabricant o 
personal autoritzat per la mateixa, essent el subministrador el responsable del perfecte funcionament 
de totes i cada una de les peces col·locades en obra. 
Tots els elements es faran en locals tancats i desprovistos d’humitat, assentades les peces sobre llates 
d'empostissar de fusta, procurant que quedin ben anivellades i no n’hi hagi cap que pateixi ni 
guerxament ni torçada. 
L’amidament es farà per m² de fusteria, mesurant entre costats exteriors. En el preu s’inclouen les 
ferramentes, verguerons, retenidores, etc., però queden exceptuades la vidriera, pintura i col·locació de 
bastiments. 
 

Article 60. Vidres 
Els vidres es muntaran ajustant-los amb cura en el buit en el que hagin d’encaixar, el qual prèviament 
haurà estat pintat amb pintura d’emprimació si és de metàl·lic. El vidre s’ajustarà bé per mitjà de ribets 
metàl·lics o de fusta perfectament ajustats als bastidors amb puntes si els ribets són de fusta i amb 
cargols si són metàl·lics. Tot l’entorn se segellarà amb silicona. 
Els vidres s’amidaran i abonaran per m2 de superfície real col·locada. El preu inclou tots els materials, 
mà d’obra, operacions i mitjans auxiliars necessaris per a deixar l’obra completament enllestida. 
 

Article 61. Pintura 
61.1. Condicions generals de preparació del suport 
La superfície que s’ha de pintar ha d’estar seca, desengreixada, sense òxid ni pols, per a la qual cosa 
es faran servir raspalls, bufadors de sorra, àcids i bases quan siguin metalls. 
Els porus, esquerdes, escantells, etc., s’emplenaran amb màstics o empastaments per a deixar les 
superfícies llises i uniformes. Es faran amb un pigment mineral i oli de llinosa o vernís i un cos de 
rebliment per a les fustes. En els plafons s’utilitzarà guix amassat amb aigua de cola, i sobre els metalls 
s’utilitzaran empastaments composats de 60-70% de pigment (blanc de plom), ocre, òxid de ferro, litopó, 
etc. i cossos de rebliment (creta, caolí, guix, espat pesat), 30-40% de vernís copal o àmbar i oli de 
fustes. 
Els màstics i empastaments s’utilitzaran amb espàtula en forma de massilla; els líquids amb brotxa o 
pinzell o amb l’aerògraf o pistola d’aire comprimit. Els empastaments, una vegada secs, es passaran 
amb paper de vidre en parets i s’allisaran amb pedra tosca, aigua i feltre, sobre metalls. 
Abans de la seva execució es comprovarà la natura de la superfície a revestir, així com la seva situació 
interior o exterior i condiciones d’exposició al fregament o agents atmosfèrics, contingut d’humitat i si 
existeixen juntes estructurals. 
Es rebran i es muntaran tots los elements que han d’anar en el parament, com bastiments de portes, 
finestres, canalitzacions i instal·lacions. 
Se comprovarà que la temperatura ambient no sigui major de 28ºC ni menor de 6ºC. 
La superfície d’aplicació estarà anivellada i llisa. 
 
 
En temps plujós se suspendrà l’aplicació quan el parament no estigui protegit. 
En finalitzar la jornada de treball es protegiran perfectament els envasos i es netejaran els estris de 
treball. 
 
61.2. Aplicació de la pintura 
Les pintures se podran aplicar amb pinzells i brotxa, amb aerògraf, amb pistola, (polvoritzant amb aire 
comprimit) o amb corrons. 
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TORRELLES DE FOIX 
 

Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. 

Les brotxes i pinzells seran de pèl animal o de niló. Podran ser rodons o plans, classificant-se per 
números o pels grams de pèl que contenen.  
Els aerògrafs o pistoles consten d’un recipient que conté la pintura amb aire a pressió (1-6 atm), el 
compressor i el polvoritzador, amb orifici que vari des de 0,2 mm fins a 7 mm, formant-se un con de 2 
cm al metre de diàmetre. 
Depenent del tipus de suport se realitzaran una sèrie de treballs previs, amb objecte de que quan 
s’apliqui la pintura o revestiment s’aconsegueixi un acabat de gran qualitat. 
Els sistemes de preparació en funció del tipus de suport: 

- guixos i ciments així com els seus derivats: 
Es realitzarà un fregament de les petites adherències i imperfeccions. A continuació 
s’aplicarà una mà de fons impregnant els porus de la superfície del suport. 
Posteriorment es realitzarà un empastament dels desperfectes, repassant-los amb una 
mà de fons. S’aplicarà seguidament l’acabat final amb un rendiment no inferior de 
l’indicat pel fabricant. 

- Fusta: 
Es procedirà a una neteja general del suport seguida d’un fregament fi de la fusta. 
A continuació se donarà una mà de fons amb vernís diluït mesclat amb productes de 
conservació de la fusta si fan falta, aplicat de forma que quedin impregnats els porus. 
Passat el temps de assecatge de la mà de fons, es realitzarà un fregament fi del suport, 
aplicant-hi a continuació el vernís, amb un temps de assecatge entre ambdues mans i 
un rendiment no menor de l’especificat pel fabricant. 

- Metalls: 
Es realitzarà una rascada d’òxids amb raspall, seguida immediatament d’una acurada 
neteja manual de la superfície. 
A continuació s’aplicarà una mà de emprimació anticorrosiva, amb un rendiment no 
inferior al consignat pel fabricant. 
Transcorregut el temps de assecatge, s’aplicaran dos mans d’acabat d’esmalt, amb un 
rendiment no menor a l’especificat pel fabricant. 

 
61.3. Amidament i pagament 
La pintura s’amidarà i abonarà en general, per m² de superfície pintada, efectuant-se l’amidament de la 
següent manera: 

- pintura sobre murs, envans i sostres: s’amidarà descomptant els buits. Les motllures s’ 
amidaran per superfície desenvolupada 
- pintura sobre fusteria: s’amidarà per les dues cares, incloent els tapajunts 
- pintura sobre finestrals metàl·lics: s’amidarà una cara 

En els preus respectius està inclòs el cost de tots los materials i operacions necessàries per a obtenir 
el perfecte acabat de les obres, fins i tot la preparació, fregament, neteja, empastament, etc. i tots els 
mitjans auxiliares que calgui. 
 

Article 62. Ram de llauner 
62.1. Canonada de coure 
Tota la canonada s’instal·larà de forma que presenti un aspecte net i ordenat. S’utilitzaran accessoris 
per a tots los canvis de direcció i les esteses de canonada es realitzaran de forma paral·lela o en angle 
recte als elements estructurals de l’edifici. 
La canonada estarà col·locada al seu lloc sense necessitat de forçar-la ni flectir-la. La canonada anirà 
instal·lada de manera que es contregui i dilati lliurement sense que es deteriori per cap treball ni per si 
mateixa. 
Les unions es faran amb soldadura tova amb capil·laritat. Les grapes per a penjar la conducció de forjat 
seran de llautó espaiades 40 cm. 
 
62.2. Canonada de ciment centrifugat 
 
 
 
El muntatge es realitzarà enterrat, rematant els punts d’unió amb ciment. Tots els canvis de secció, 
direcció i escomesa, s’efectuaran per mitjà de pericons registrables. 
En la xarxa de sanejament se situaran pous de registre amb potes per a facilitar l’accés. 

Nº Entrada: 4759, Data: 15/09/2026 18:03:00, Data de presentació:
15/09/2026 18:03:00

ADJUNT (TD99): ADJUNT_Projecte tcnic Canvi gespa camp futbol
Torrelles de Foix_signed.pdf_15092026

Codi per a validació: ETU3O-0GZY4-RDGAO
Data d'emissió: 21 de Setembre de 2026 a les 12:34:40
Pàgina 135 de 150

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
q

u
e

st
a

 é
s 

u
n

a
 c

ò
p

ia
 im

p
re

sa
 d

e
l d

o
cu

m
e

n
t 

e
le

ct
rò

n
ic

 (
R

e
f.

: 
4

1
9

6
2

0
0

3
 E

T
U

3
O

-0
G

Z
Y

4
-R

D
G

A
O

 0
D

7
0

B
D

5
B

4
8

9
C

A
1

4
9

9
8

7
5

3
A

4
5

8
5

F
6

9
6

9
2

D
3

B
C

E
6

0
7

) 
g

e
n

e
ra

d
a

 a
m

b
 l'

a
p

lic
a

ci
ó

 in
fo

rm
à

tic
a

 F
irm

a
d

o
c.

 E
l d

o
cu

m
e

n
t 

n
o

 r
e

q
u

e
re

ix
 s

ig
n

a
tu

re
s.

 M
itj

a
n

ça
n

t 
e

l c
o

d
i d

e
ve

rif
ic

a
ci

ó
 p

o
t 

co
m

p
ro

va
r 

la
 v

a
lid

e
sa

 d
e

 la
 s

ig
n

a
tu

ra
 e

le
ct

rò
n

ic
a

 d
e

ls
 d

o
cu

m
e

n
ts

 s
ig

n
a

ts
 e

n
 l'

a
d

re
ça

 w
e

b
: 

h
tt

p
s:

//
a

cc
e

d
e

.d
ib

a
.c

a
t/

ve
rif

ic
a

d
o

r.
js

p
?

co
d

ig
o

_
e

n
tid

a
d

=
to

rr
e

lle
sd

e
fo

ix

PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC_CLAUS
_Projecte tècnic_06102026

Codi per a validació: H1R3L-53SJY-WBBYM
Data d'emissió: 7 de Octubre de 2026 a les 10:09:37
Pàgina 135 de 150

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
42

30
66

46
 H

1R
3L

-5
3S

JY
-W

B
B

Y
M

 F
A

1F
F

26
A

81
97

C
6D

65
C

F
A

2E
7E

85
18

F
A

6A
57

4E
A

B
4D

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//a
cc

ed
e.

di
ba

.c
at

/v
er

ifi
ca

do
r.

js
p?

co
di

go
_e

nt
id

ad
=

to
rr

el
le

sd
ef

oi
x



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

TORRELLES DE FOIX 
 

Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. 

El pendent mínima serà de l’1% en aigües pluvials, i superior a l’1,5% en aigües residuals. 
L’amidament se farà per m lineal de canonada realment executada, incloent el llit de formigó i els 
escarabats d’unió. Els pericons s’amidaran apart per unitats. 
 
62.3. Aparells sanitaris 
Els aparells sanitaris que s’instal·lin compliran les condicions de caràcter sanitari exigides i estaran 
degudament homologats. 
Aquests aparells s’abonaran per unitat d’aparell col·locat. El preu inclou l’aparell, les aixetes, les 
vàlvules de desguàs, i tots els treballs materials i mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació 
completa. 
 

Article 63. Instal·lació elèctrica 
63.1. Condicions generals 
L’execució de les instal·lacions s’ajustarà a allò especificat en els reglaments vigents. En aquelles 
instal·lacions on calgui, se seguiran les normes de la companyia subministradora. 
Es procurarà que els traçats guardin en tot moment els: 

- fustatge i xarxes en nombre suficient de manera que garanteixin la seguretat dels operaris i 
vianants 
- maquinària, bastides, eines i tot el material auxiliar per a portar a terme els treballs d’aquest 
tipus 

Tots els materials seran de la millor qualitat, amb les condicions que imposin els documents que 
composen el Projecte, o els que es determinin en el transcurs de l’obra, muntatge o instal·lació. 
 
63.2. Conductors elèctrics de fase 
Els conductors elèctrics de fase seran de coure electrolític, aïllats adequadament, essent la seva tensió 
nominal d’aïllament de 0,6/1 kV per a la línia repartidora i de 750 V per a la resta de la instal·lació, 
havent d’estar homologats segons les normes UNE citades en la instrucció ITC-BT-06. 
 
63.3. Conductors de protecció 
Els conductors de protecció seran de coure i presentaran el mateix aïllament que els conductors actius. 
Es podran instal·lar per les mateixes canalitzacions que els conductors actius o bé en forma 
independent, seguint en aquest cas el que indiquin les normes particulars de l’empresa distribuïdora. 
La secció mínima d’aquests conductors serà l’obtinguda utilitzant la taula 2 de la instrucció ITC-BT-19, 
apartat 2.3, en funció de la secció de los conductors actius de la instal·lació. 
 
63.4. Identificació dels conductors 
Els conductors s’hauran de poder identificar pel color del seu aïllament: 

- blau clar per al conductor neutre. 
- groc-verd per al conductor de terra i protecció 
- marró, negre i gris per als conductors actius o de fase. Si no hi hagués conductor neutre, un 
conductor actiu podria tenir el color blau clar 

 
63.5. Tubs protectors 
Els tubs protectors a utilitzar seran aïllants flexibles (corrugats) normals, amb protecció de grau 5 contra 
danys mecànics, i que puguin corbar-se amb les mans, excepte els que hagin d’anar pel terra o 
paviment, estries o falsos sostres, que seran del tipus Preplàs, Reflex o semblant, i disposaran d’un 
grau de protecció 7. 
Els diàmetres interiors nominals mínims, mesurats en mil·límetres, per als tubs protectors, en funció del 
nombre, classe i secció de los conductors que han d’allotjar, s’indiquen en les taules de la instrucció 
ITC-BT-21. Per a més de 5 conductors per tub, i per a conductors de seccions diferents a instal·lar pel 
mateix tub, la secció interior del tub serà, com mínim, igual a tres vegades la secció total ocupada pels 
conductors, especificant únicament els que realment s’utilitzin. 
 
63.6. Caixes d’empalmament i derivacions 
Les caixes d’empalmament i derivacions seran de material plàstic resistent o bé metàl·liques. En aquest 
darrer cas, estaran aïllades interiorment i protegides contra l’oxidació. 
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TORRELLES DE FOIX 
 

Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. 

Les dimensions seran tals que permetin allotjar folgadament tots els conductors que hagin de contenir. 
La seva profunditat equivaldrà al diàmetre del tub major més un 50% del mateix, amb un mínim de 40 
mm de profunditat i de 80 mm per al diàmetre o costat interior. 
Les unions entre conductors es realitzaran sempre dintre de les caixes de empalmament, excepte en 
los casos indicats en l’apartat 3.1 de la ITC-BT-21. Les unions no es faran mai per simple recargolament 
entre si dels conductors, sinó utilitzant borns de connexió, conforme a la instrucció ITC-BT-19. 
 
63.7.Aparells de comandament i maniobra 
Els aparells de comandament i maniobra són els interruptors i commutadors, que tallaran el corrent 
elèctric màxim del circuit en el que estiguin col·locats sense formar un arc permanent, obrint o tancant 
els circuits sense possibilitat de prendre una posició intermèdia. Seran del tipus tancat i de material 
aïllant. 
Les dimensions de les peces de contacte seran tals que la temperatura no pugui excedir en cap cas de 
65ºC en cap de les seves peces. 
La seva construcció serà tal que permeti realitzar de l’ordre de 10.000 maniobres d’obertura i tancament, 
amb la seva càrrega nominal a la tensió de treball. Portaran marcada la seva intensitat i tensions 
nominals, i estaran provades a una tensió de 500 a 1.000 V. 
 
63.7.Aparells de protecció 
Els aparells de protecció són els disjuntors elèctrics, fusibles i interruptors diferencials. 
Els disjuntors seran de tipus magnetotèrmic d’accionament manual, i podran tallar el corrent màxim del 
circuit en que estiguin col·locats sense originar la formació d’un arc permanent, obrint o tallant els 
circuits sense possibilitat de prendre una posició intermèdia. La seva capacitat de tall per a la protecció 
del curtcircuit estarà d’acord amb la intensitat del curtcircuit que es pugui presentar en un punt de la 
instal·lació, i per a la protecció contra l’escalfament de les línies es regularan per a una temperatura 
inferior als 60ºC. Portaran marcades la intensitat i tensió nominal de funcionament, així com el signe 
indicador del seu desconnexionament. Aquests interruptors automàtics magnetotèrmics seran de tall 
omnipolar, tallant la fase i el neutre a la vegada quan actuï la desconnexió. 
Els interruptors diferencials seran com mínim d’alta sensibilitat (30 mA) i a més de tall omnipolar. Podran 
ser purs, quan cada un de los circuits vagin allotjats en tub o conducte independent una vegada que 
surten del quadre de distribució, o del tipus amb protecció magnetotèrmica inclosa quan els diferents 
circuits hagin d’anar canalitzats per un mateix tub. 
Els fusibles a emprar per a protegir los circuits secundaris o en la centralització de comptadors seran 
calibrats a la intensitat del circuit que protegeixin. Es disposaran sobre material aïllant i incombustible, 
i estaran construïts de tal forma que no es pugui projectar metall al fondre’s. Hauran de poder ser 
reemplaçats sota tensió sense cap tipus de perill i portaran marcades la intensitat i tensió nominals de 
treball. 
 
63.8. Punts d’utilització 
Les preses de corrent a emprar seran de material aïllant, portaran marcades la seva intensitat i tensió 
nominals de treball i disposaran, com a norma general, totes elles de posada a terra. El nombre de 
preses de corrent a instal·lar serà en funció de l’ús previst de l’edifici, com indica la instrucció ITC-BT-
25. 
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Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. 

63.9. Posada a terra 
Les posades a terra podran realitzar-se mitjançant plaques de 500x500x3 mm o bé mitjançant 
elèctrodes de 2 m de longitud, col·locant sobre la seva connexió amb el conductor d’enllaç el seu 
corresponent pericó registrable de presa de terra, i el respectiu born de comprovació o dispositiu de 
connexió. El valor de la resistència serà inferior a 20 . 

63.10. Condicions generals d’execució de les instal·lacions 
Les caixes generals de protecció se situaran en l’exterior del portal o en la façana de l’edifici, segons la 
instrucció ITC-BT-13. Si la caixa es metàl·lica, haurà de portar un born per a la seva posada a terra. 
La col·locació del comptador s’efectuarà complint la instrucció ITC-BT-16 i la normativa de la companyia 
subministradora. 
El local de situació no ha de ser humit, i estarà prou ventilat i il·luminat. Si la cota del terra és inferior a 
la dels passadissos o locals contigus, s’hauran de disposar desguassos perquè, en cas d’avaria, descuit 
o trencament de canonades d’aigua, no es puguin produir inundacions en el local. Els comptadors es
col·locaran a una alçada mínima del terra de 0,50 m i màxima de 1,80 m, i entre el comptador més
sortint i la paret oposada s’haurà de respectar un passadís de 1,10 m, d’acord amb la instrucció ITC-
BT-16.
L’estesa de les derivacions individuals es realitzarà al llarg de la caixa de l’escala d’ús comú, podent
efectuar-se per tubs encastats o superficials, o per canalitzacions prefabricades, segons es defineix en
la instrucció ITC-BT-14.
Els quadres generals de distribució se situaran en un local accessible i d’ús general. Hauran d’estar
realitzats amb materials no inflamables, i se situaran a una distància tal que entre la superfície del
paviment i els mecanismes de comandament hi hagi 200 cm.
La connexió entre els dispositius de protecció situats en aquests quadres s’executarà ordenadament,
procurant disposar regletes de connexió per als conductors actius i per al conductor de protecció. Es
fixarà sobre los mateixos un cartell de material metàl·lic en el que ha d’estar indicat el nom de
l’instal·lador i la data en què es va executar la instal·lació.
L’execució de les instal·lacions interiors s’efectuarà sota tubs protectors, seguint preferentment línies
paral·leles a les verticals i horitzontals que limiten els locals on s’efectuarà la instal·lació.
Haurà de ser possible la fàcil introducció i retirada de los conductors en los tubs després de haver estat
col·locats i fixats, així com la dels seus accessoris. Es disposarà dels registre que es consideri
convenients.
Els conductors s’allotjaran en los tubs després de ser col·locats aquests darrers. La unió dels
conductors en els empalmaments o derivacions no es podrà efectuar per simple recargolament dels
conductors entre si, sinó que sempre s’haurà de realitzar utilitzant bornes de connexió muntats
individualment o constituint blocs o regletes de connexió, podent utilitzar-se brides de connexió.
Aquestes unions es realitzaran sempre a l’interior de les caixes de empalmament o derivació.
No es permetran més de tres conductors en els borns de connexió.
Les connexions dels interruptors unipolars es realitzaran sobre el conductor de fase.
No s’utilitzarà un mateix conductor neutre per a diversos circuits.
Tot conductor s’ha de poder seccionar en qualsevol punt de la instal·lació en la que derivi.
Els conductors aïllats col·locats sota canals protectores o sota motllures s’hauran d’instal·lar d’ acord
amb allò establert en la instrucció ITC-BT-20.
Les preses de corrent d’un mateix local han d’estar connectades a la mateixa fase. En cas contrari,
entre les preses alimentades per fases diferents hi ha d’haver una separació de 1,5 m, com a mínim.
Les cobertes, tapes o embolcalls, manovelles i polsadors de maniobra dels aparells instal·lats en locals
amb parets i terres conductors, seran de material aïllant.
Per a les instal·lacions en cambres amb bany i lavabos, seguint la instrucció ITC-BT-27, es tindran en
compte els diferents volums i prescripcions per a cada un de ells:
Les instal·lacions elèctriques hauran de presentar una resistència mínima de l’aïllament com a mínim
igual a 1.000xU , essent U la tensió màxima de servei expressada en V, amb un mínim de 250.000
.
L’aïllament de la instal·lació elèctrica es mesurarà amb relació a terra i entre conductors mitjançant
l’aplicació d’una tensió contínua, subministrada per un generador que proporcioni en buit una tensió
compresa entre 500 i 1.000 V, i com a mínim 250 V amb una càrrega externa de 100.000 .
Es disposarà d’un punt de posada a terra accessible i senyalitzat, per a poder efectuar la mesura de la
resistència de terra.
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TORRELLES DE FOIX 
 

Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. 

Totes les bases de presa de corrent portaran obligatòriament un contacte de presa de terra. En cambres 
amb bany i lavabos es realitzaran les connexions equipotencials. 
 
 
Els circuits elèctrics derivats portaran una protecció contra sobreintensitats, mitjançant un interruptor 
automàtic o un fusible de curtcircuit, que s’hauran d’instal·lar sempre sobre el conductor de fase 
pròpiament dit, incloent la desconnexió del neutre. 
Les llumeneres es connectaran a terra sempre que siguin metàl·liques. 
La placa de polsadors de l’aparell de telefonia, així com el forrellat elèctric i la caixa metàl·lica del 
transformador reductor si aquest no estigués homologat, s’hauran de connectar a terra. 
Els diferents aparells hauran de portar en les seves clavilles d’endoll un dispositiu normalitzat de presa 
de terra. Es procurarà que aquests aparells estiguin homologats. 
Els mecanismes se situaran a les alçades indicades en les normes de instal·lacions elèctriques de baixa 
tensió. 
 
63.11. Amidament i pagament 
L’amidament del cable elèctric s’efectuarà per m lineal de cable instal·lat. La resta d’aparells elèctrics 
es mesuraran per unitats instal·lades. El preu que s’aplicarà serà el que figura en el Quadre de Preus 
número 1 del Pressupost. 
 

Article 64. Instal·lació de calefacció 
64.1. Definició 
La instal·lació de calefacció serà individual, utilitzant un combustible (propà o gas natural) o electricitat. 
Els elements que constitueixen la instal·lació de calefacció són els següents: 

- calderes 
- cremadors 
- xarxa de distribució 
- vàlvules 
- radiadors 
- elements auxiliars de circulació (bombes, dipòsits d'expansió) 
- dipòsits de combustible 

 
64.2. Calderes 
Les calderes són els aparells destinats a produir calor. Seran de primera qualitat, de marques 
reconegudes; estaran proveïdes de tots els elements i equips auxiliars necessaris per al seu 
funcionament, com són cremadors i dipòsits de combustible, els quals s'instal·laran d'acord amb les 
indicacions del fabricant i de la Direcció Facultativa i  de la normativa vigent al respecte. 
Les calderes s’amidaran per unitat instal·lada, incloent la part proporcional d'aparells auxiliars, dipòsits, 
xemeneies i ajuts d'altres industrials necessaris per a completar la instal·lació. 
 
64.3. Xarxa de distribució 
La xarxa de distribució condueix el fluid de transport de la calor des de la caldera als elements de 
radiació i està formada per canonades de ferro soldat que aniran proveïdes de peces especials de 
dilatació.  
Els colzes, maneguets, tes, creuers. etc. , seran d'acer estirat sense soldadures i hauran de resistir una 
pressió hidrostàtica interior de prova de 15 kp/cm2. 
Les claus de pas emprades en les conduccions seran de fàcil accionament i revisió. 
S'instal·aran dipòsits d'expansió, d'una cabuda doble de l'augment de volum de tota l'aigua continguda 
en la instal·lació a temperatura de règim i estarà provista de sobreeixidor. 
Les bombes d'acceleració seran el màxim de silencioses possible i col·locades sobre esmorteïdors. 
El funcionament de la bomba haurà d'estar sempre assegurada per evitar l'ebullició de l'aigua de la 
caldera. 
La xarxa de canonades de distribució de calor s’amidarà en m lineals instal·lats, incloent en el seu cost 
la part proporcional d'aparells necessaris, especificats en el Projecte o indicats per la Direcció 
Facultativa per l seu funcionament, així com peces especials, ancoratges, muntatge i ajuts d'altres 
industrials. 
 
64.4. Radiadors, convectors i plafons 
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TORRELLES DE FOIX

Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. 

Els radiadors, convectors i plafons podran ser de foneria o d'acer, de manera que presentin la màxima 
superfície de radiació. 
Tots els radiadors hauran de suportar una pressió mínima de 5 atm. La calefacció des del sòl, sostre o 
parets serà la que en comptes de disposar d'elements terminals de radiació, és el propi circuit que amb 
la seva llargada genera la superfície de radiació. 
La temperatura de l'aigua no ultrapassarà els 60ºC. 

Els serpentins es realitzaran amb tubs sense soldadura, amb junts d'endoll i cordó o amb maneguet. 
Els radiadors, convectors i plafons s’amidaran per unitats completament instal·lades amb les vàlvules 
de maniobra, ancoratges a murs i ajuts per a la seva col·locació. 

64.5. Radiadors elèctrics 
Quan el sistema escollit de calefacció sigui per radiadors o plafons de calor negre elèctrics, seran de 
primera qualitat i marca reconeguda. 
L’amidament dels radiadors elèctrics serà per unitats totalment subministrades i instal·lades, inclosa la 
repercussió del preu de la instal·lació elèctrica necessària, cas que aquesta no s'hagi inclòs a l'apartat 
d'instal·lació elèctrica. 

64.6. Conduccions d'aire calent 
Les conduccions d’aire calent, que podran ser de secció rectangular o circular i del material adequat a 
la velocitat de l'aire que circula pel seu interior, poden ser de xapa d'acer galvanitzat, guix o materials 
de fibres sintètiques, sempre que es compleixi la normativa vigent. 
Les conduccions d’aire calent s’amidaran per m lineal instal·lat, incloent en el preu la part proporcional 
de muntatge, reixes, filtres i comportes necessàries, així com els ajuts del ram de paleta necessaris per 
a la seva completa col·locació 

Article 65. Instal·lació de climatització 
65.1. Definició 
La instal·lació de climatització són les destinades a mantenir, en els espais interiors de l'edifici, les 
condicions de temperatura, puresa d'aire i humitat adequades, independentment de les condicions 
exteriors. 
Per tant, i segons s'especifica en el Projecte, aquesta instal·lació podrà comptar amb equips per 
purificar, refrigerar, escalfar, humitejar i dessecar l'aire, així com la regulació de totes aquestes 
operacions. 
La instal·lació de climatització estarà composada pels següents elements: 

- equip condicionador d'aire
- conductes
- boques de difusió
- escalfadors
- quadre de control

També es poden utilitzar equips autònoms o mixtos. 

65.2. Equips 
El tipus d'equips que calgui instal·lar vindrà definit en el Projecte i serà de marca reconeguda i aprovada 
per la Direcció Facultativa.  
Els elements constitutius de l'aparell són l'equip productor de fred, el productor de calor, si es troba 
inclòs en la instal·lació, i la zona de preparació o tractament de l'aire que, segons indica, realitzarà les 
operacions d'impulsió, extracció, filtració, polvorització d'aigua, desinfecció i condicionament tèrmic. 
Si la instal·lació de climatització és centralitzada, s’amidarà per unitat d'instal·lació completa, incloent 
en el preu tots els equips de tractament de l'aire, quadre elèctric, equips de maniobra (manuals i 
automàtics) i ajuts necessaris per a la seva instal·lació, excepte les conduccions. 
Si el sistema de climatització és per condicionadors autònoms o de finestra, l’amidament serà per unitat 
d'aparell completament instal·lat. 

65.3. Conductes 
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TORRELLES DE FOIX

Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. 

Els conductes poden ser de diferents formes i materials, en funció de la velocitat de l'aire en el seu 
interior, essent els més usuals la xapa d'acer, l'acer galvanitzat, planxa staff de fibres sintètiques; les 
boques de difusió seran reixes fixes o mòbils i boques circulars, perforades o concèntriques. 
La Direcció Facultativa escollirà el tipus, en funció de les zones en les quals s'introdueixi aire. 
L’amidament  de conductes serà per m lineal col·locat, incloent en el preu la part proporcional de 
boques, comportes, i ajuts que calguin per realitzar la instal·lació d'acord amb el Projecte. 

Article 66. Instal·lació d’energia solar tèrmica 
66.1. Definició 
La instal·lació solar tèrmica està formada pels components encarregats de captar la radiació solar, 
transformant-la en energia tèrmica i cedir-la a un fluid de treball, i d’emmagatzemar aquesta energia de 

forma eficient, en el mateix fluid de treball dels captadors o transferint-la a un altre per poder-la utilitzar 
en els punts de consum.  
La instal·lació d’energia solar tèrmica es complementa amb la producció d’energia tèrmica per sistema 
convencional auxiliar que pot o no estar integrat dins de la mateixa instal·lació. 

66.2. Sistemes 
Els sistemes que conformen la instal·lació d’energia solar tèrmica són els següents: 

- sistema de captació (plafons solars tèrmics)
- sistema d’acumulació
- circuit hidràulic
- sistema d’intercanvi
- sistema de regulació i control
- equip d’energia convencional auxiliar

66.3. Execució 
La posició, manteniment i muntatge de tots els components del conjunt de la instal·lació d’energia solar 
tèrmica serà la indicada en els Plànols i seguint les prescripcions de la Direcció Facultativa, del fabricant 
i la normativa vigent. 

66.4. Amidament i pagament 
S’amidarà per unitat completa d'equip instal·lat i posat en servei, incloent el preu tots els ajuts i materials 
necessaris, segons les especificacions de  la Direcció Facultativa. 

Article 67. Instal·lació frigorífica 
67.1. Condicions generals 
La instal·lació frigorífica s’haurà d’ajustar al que especifica el Reglament de Seguretat per a Plantes i 
Instal·lacions Frigorífiques, i les seves instruccions tècniques complementàries.  

67.2. Maquinària frigorífica i accessoris 
La capacitat del recipient del líquid pertanyent a un equip frigorífic amb múltiples evaporadors serà com 
a mínim 1,25 vegades la capacitat de l’evaporador més gran. 
Les unions o elements que continguin refrigerants que hagin d’anar cobertes o protegides s’han 
d’inspeccionar i provar abans de la posada en marxa. 
No es podran col·locar canonades de pas de refrigerant en les zones de pas exclusiu. En els espais 
lliures utilitzables com a cambres hauran de ser col·locats a una alçada mínima de 2,25 m del sòl o 
tocant el sostre. 
Les vàlvules que s’instal·lin en canonades de coure han de tenir resistència i seguretat adequades, 
independents de la canonada. I les vàlvules d’accionament han d’anar numerades. 

67.3. Aparells indicadors de mesura 
Les instal·lacions frigorífiques s’equiparan amb els aparells indicadors i de mesura que siguin 
necessaris per a la seva adequada utilització i conservació. Els manòmetres instal·lats permanentment 
en el sector d’alta pressió han de tenir una graduació superior al 20% de la pressió màxima de servei. 
La pressió de servei de la instal·lació serà indicada clarament amb un senyal vermell molt visible. 
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Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. 

67.4. Placa de característiques 
En la instal·lació s’ha de fixar una placa de característiques, situada a la sala de màquines, damunt 
d’algun element principal, on hi consti el nom de l’instal·lador i les dades de l’apartat 7 de la Instrucció 
MI IF-006. 

67.5. Instal·lació de la maquinària 
En la instal·lació de la maquinària cal considerar les prescripcions següents: 

- els motors i les transmissions han d’estar protegides suficientment amb la finalitat d’evitar
possibles accidents
- la maquinària frigorífica i els elements complementaris han d’estar disposats de forma que
totes les seves parts siguin fàcilment accessibles.

67.6. Protecció de les instal·lacions contra sobreimpressions 
Els compressors que funcionin a més de 1 kp/cm2 i amb un desplaçament superior a 1,5 m3 per minut 
han d’estar protegits per la vàlvula de seguretat i disc de ruptura en la seva descàrrega abans de 
qualsevol vàlvula de pas o maniobra 
La presa de connexió de els vàlvules de seguretat s’efectuarà sempre en una part de l’element protegit, 
de manera que no pugui ser abastable per al nivell de líquid refrigerant. La capacitat de descàrrega de 
les vàlvules s’ajustarà a prescripció de l’apartat 6 de MI IF- 009.  

67.7. Pressió de treball de les vàlvules de seguretat 
Les vàlvules de seguretat no calibraran a una pressió superior a la que indica el timbre, ni a 1,2 vegades 
a la d’estanqueïtat. Les vàlvules de seguretat tindran el reglament prescrit com a garantia del correcte 
calibratge. 
La seva descàrrega s’ajustarà a la prescripció de l’apartat B de la MI IF-009. 

67.8. Prova d’estanqueïtat 
Tots els elements frigorífics, inclosos els indicadors frigorífics de líquid que formen part del circuit 
refrigerant ha de ser igual o superior a la pressió de treball, i mai inferior al que indica la taula 1 de la 
MI IF-010, sota la responsabilitat de l’instal·lador frigorista autoritzat. 
L’estanquitat de les cambres frigorífiques s’ha de comprovar abans del seu funcionament de manera 
que el temps no sigui inferior a 30 minuts en passar de 30 mm columna d’aigua a 24 mm columna 
d’aigua. D’altra banda, la instal·lació frigorífica ha de permetre pressions i depressions inferiors a 10 
mm de columna d’aigua. 

67.9. Funcionament 
En un lloc ben visible de la sala de màquines hi ha d’haver una taula d’instruccions amb els següents 
detalls: 

- descripció general de la instal·lació, amb el nom de l’instal·lador, adreça i telèfon
- descripció detallada dels elements de la instal·lació
- instruccions detallades de la posada en funcionament de la instal·lació
- instruccions detallades dels elements de control i indicadors de marxa de la seva instal·lació i
funcionament en condicions de seguretat i rendiment òptim
- instruccions en cas d’avaria o anomalies de funcionament
- instruccions sobre el desglaç, renovació d’aire, aigua de refrigeració i condensació, greixatge
i purgues d’oli i aire
- instruccions sobre prevencions d’accidents i actuació en cas que sobrevinguin
- instruccions per a evitar la congelació en el condensador en cas de temperatures d’ambient
molt baixes
- diagrama de la instal·lació amb indicadors dels números i altres referències de vàlvules de
tancament i obertura
- manera d’usar les màscares antigàs i els equips autònoms d’aire comprimit.

67.10. Amidament i pagament 

Nº Entrada: 4759, Data: 15/09/2026 18:03:00, Data de presentació:
15/09/2026 18:03:00

ADJUNT (TD99): ADJUNT_Projecte tcnic Canvi gespa camp futbol
Torrelles de Foix_signed.pdf_15092026

Codi per a validació: ETU3O-0GZY4-RDGAO
Data d'emissió: 21 de Setembre de 2026 a les 12:34:40
Pàgina 142 de 150

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
q

u
e

st
a

 é
s 

u
n

a
 c

ò
p

ia
 im

p
re

sa
 d

e
l d

o
cu

m
e

n
t 

e
le

ct
rò

n
ic

 (
R

e
f.

: 
4

1
9

6
2

0
0

3
 E

T
U

3
O

-0
G

Z
Y

4
-R

D
G

A
O

 0
D

7
0

B
D

5
B

4
8

9
C

A
1

4
9

9
8

7
5

3
A

4
5

8
5

F
6

9
6

9
2

D
3

B
C

E
6

0
7

) 
g

e
n

e
ra

d
a

 a
m

b
 l'

a
p

lic
a

ci
ó

 in
fo

rm
à

tic
a

 F
irm

a
d

o
c.

 E
l d

o
cu

m
e

n
t 

n
o

 r
e

q
u

e
re

ix
 s

ig
n

a
tu

re
s.

 M
itj

a
n

ça
n

t 
e

l c
o

d
i d

e
ve

rif
ic

a
ci

ó
 p

o
t 

co
m

p
ro

va
r 

la
 v

a
lid

e
sa

 d
e

 la
 s

ig
n

a
tu

ra
 e

le
ct

rò
n

ic
a

 d
e

ls
 d

o
cu

m
e

n
ts

 s
ig

n
a

ts
 e

n
 l'

a
d

re
ça

 w
e

b
: 

h
tt

p
s:

//
a

cc
e

d
e

.d
ib

a
.c

a
t/

ve
rif

ic
a

d
o

r.
js

p
?

co
d

ig
o

_
e

n
tid

a
d

=
to

rr
e

lle
sd

e
fo

ix

PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC_CLAUS
_Projecte tècnic_06102026

Codi per a validació: H1R3L-53SJY-WBBYM
Data d'emissió: 7 de Octubre de 2026 a les 10:09:37
Pàgina 142 de 150

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
42

30
66

46
 H

1R
3L

-5
3S

JY
-W

B
B

Y
M

 F
A

1F
F

26
A

81
97

C
6D

65
C

F
A

2E
7E

85
18

F
A

6A
57

4E
A

B
4D

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//a
cc

ed
e.

di
ba

.c
at

/v
er

ifi
ca

do
r.

js
p?

co
di

go
_e

nt
id

ad
=

to
rr

el
le

sd
ef

oi
x



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

TORRELLES DE FOIX

Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. 

L’amidament de les canonades s’efectuarà per m lineal instal·lat. La resta d’aparells de la instal·lació 
frigorífica es mesuraran per unitats instal·lades. El preu que s’aplicarà serà el que figura en el Quadre 
de Preus número 1 del Pressupost. 

Article 68. Instal·lacions de protecció contra incendis 
68.1. Definició 
Les instal·lacions de protecció contra incendis es poden dividir en les classes següents:  

- instal·lacions de detecció automàtica d'incendis, les quals estan composades per:
- equips de control i senyalització
- detectors
- fonts de subministrament d’aigua
- elements d'unió entre els anteriors

- instal·lació d'extinció, les quals poden estan composades per:
- boques d'incendi
- hidrants
- extintors mòbils
- sistemes fixos d'extinció

- instal·lacions d'alarma i detecció, les quals poden estar formades per:

- polsadors d'alarma
- instal·lació d'alerta
- instal·lació de megafonia
- detectors d’incendi

- instal·lacions d'enllumenat d’emergència

68.2. Execució 
L’execució de la instal·lació de protecció contra incendis es farà seguint les especificacions del Projecte 
i complint amb la normativa vigent. 

68.3. Amidament  i pagament 
Els diferents elements de la instal·lació s’amidaran en unitats col·locades, incloent en el preu tots els 
ajuts del ram de paleta o altres industrials necessaris per la completa posada en servei de la instal·lació. 

Article 69. Instal·lacions de telefonia 
69.1. Definició 
La instal·lació de telefonia consistirà en col·locar una presa de senyal, caixes repartidores, cables i els 
aparells d'usuari de comunicació telefònica de taula o muntats a la paret.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- replantejament
- instal·lació de la presa de senyal
- connexió a la xarxa del circuit de comunicació telefònica
- fixació al lloc previst dels aparells d’usuari

69.2. Execució 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replantejament previ que ha de ser aprovat per 
la Direcció Facultativa.  
S'ha de comprovar que les característiques dels aparells corresponen a les especificades al Projecte.  
La presa de senyal s’haurà d’instal·lar en llocs accessibles. Si la presa de senyal telefònic es munta 
superficialment, caldrà fixar la caixa al parament. Si, en canvi, la presa s’encasta, caldrà col·locar la 
caixa dins del corresponent caixetí, que haurà estat encastat prèviament. 
La distància mínima de la presa de senyal telefònic als serveis d'aigua, electricitat, calefacció i gas serà 
de  5 cm. 
Les caixes repartidores han de quedar fixats sòlidament al parament pels punts previstos en la 
documentació tècnica del fabricant. Les diferents connexions han d’assegurar el correcte funcionament. 
Els cables que s’utilitzaran seran homologats i compliran amb les normes d’instal·lació. 
Els telèfons han de quedar correctament connectats a la instal·lació segons les instruccions del 
fabricant.  
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Camp de Futbol Municipal Torrelles de Foix. 

Un cop tot estigui instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.).  

69.3. Amidament i pagament 
Es mesuraran les unitats de quantitat instal·lada dels diferents aparells i els m lineals de cable col·locats. 
S’aplicarà el preu que figura al Quadre de Preus número 1. 

Article 70. Sistema de transmissió de dades 
70.1. Definició 
El sistema de transmissió de dades disposarà de connectors fixos per a instal·lacions de 
comunicacions, col·locats encastats en caixes de mecanismes i cables amb conductors metàl·lics o de 
fibra òptica. 

70.2. Execució 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replantejament previ que ha de ser aprovat per 
la Direcció Facultativa.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació i s'ha de comprovar que les 
característiques tècniques dels elements corresponen a les especificades al Projecte. La seva 
instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. Tots els materials que intervenen en la 
instal·lació han de ser compatibles entre si.  
Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb els estris adequats i seguint les 
instruccions de la documentació tècnica del fabricant.  
El connector ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes.  

No s'han de transmetre esforços entre la connexió i el mecanisme. Per aquest motiu, el cable ha d'anar 
folgat a dintre de la caixa de mecanismes.  
En les instal·lacions amb cables metàl·lics, els connectors també han de ser del tipus apantallat, amb 
pantalla de 360º al voltant del connector. L'apantallament de la instal·lació no es pot perdre en el 
connector , per tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector.  
En les instal·lacions amb cables de fibra òptica, la qualitat i característica del senyal òptic no poden 
alterar-se en el punt de connexió entre la fibra i el connector. Tampoc es poden perdre la qualitat i les 
característiques del senyal òptic per radis de curvatura excessivament petits en el traçat del cable de 
fibra òptica.  
Un cop executada la instal·lació, es procedirà a retirar tots els elements sobrants com ara embalatges, 
retalls de cables, etc.  

70.3. Amidament i pagament 
Es mesuraran les unitats de quantitat instal·lada dels diferents aparells i els m lineals de cable col·locats. 
S’aplicarà el preu que figura al Quadre de Preus número 1. 

Article 71. Precaucions a adoptar 
Les precaucions a adoptar durant la construcció de l’obra seran les previstes en la diferent normativa 
de seguretat i salut laboral. 

2.3. Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat 

rticle 72. Comprovacions i proves de servei 
D’acord amb l’article 7.4 del Codi Tècnic de l’Edificació, en l’obra acabada, ja sigui en la totalitat de 
l’edifici o bé en les seves diferents parts i instal·lacions, parcialment o totalment finalitzades, han de 
realitzar-se, a més de les que es puguin establir amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de 
serveis previstes en el Projecte, les ordenades per la Direcció Facultativa i les exigides per la legislació 
aplicable.  

signat: L'Arquitecte Tècnic 

ANDREU SIMON POCH
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